

De Volkskrant
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 1002
1000 BA AMSTERDAM

onderwerp
WOB-verzoek inzake Marinierskazerne

kenmerk
20015846


behandeld door
[REDACTED]
[REDACTED]

verzonden

Middelburg, 19 mei 2020

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van uw verzoek van 3 maart 2020 tot het verstrekken van informatie WOB-verzoek inzake Marinierskazerne op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), berichten wij u als volgt.

Wij hebben besloten de gevraagde documenten betreffende de communicatie tussen de Staat en de Provincie Zeeland ter zake het dossier Marinierskazerne in de periode 2011 tot 2020, voor zover die nog niet openbaar waren gemaakt, openbaar beschikbaar te stellen. Daarbij hebben wij, gelet op de AVG, persoonsgegevens onleesbaar gemaakt.

In de bijgevoegde inventarislijst kunt u ook terugvinden welke documenten eerder openbaar zijn gemaakt. Hierin staan ook de betreffende links vermeld. De overige documenten zijn in te zien via <https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wob-verzoeken>.

Deze brief en inventarislijst worden ook op dinsdag 19 mei 2020 per mail vooruit verzonden aan [REDACTED]@volkskrant.nl.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118631274. U kunt de informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar>.

Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

Afdelingsmanager Financiën en Control/Projectmanager compensatie Marinierskazerne

Bijlage: 1

Stuknummer	Inhoud	Afzender	Datum	Aanvullend
11113852	Zienswijze op herbeleggingsplan Vastgoed Defensie	College van Gedeputeerde Staten	4-10-2011	
12019023	Bevestiging toezegging van de CvK voor de realisatie van de Marinierskazerne Vlissingen	College van Gedeputeerde Staten	6-8-2012	
18015851	GS brief Marinierskazerne met motie PS 8 juni 2018	College van Gedeputeerde Staten	19-6-2018	Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten
18015850	GS brief Marinierskazerne nav motie PS 8 juni 2018	College van Gedeputeerde Staten	19-6-2018	Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten
19004377	Voortgang project Marinierskazerne	College van Gedeputeerde Staten	20-2-2019	
19425395	GS brief voortgang en planning Marinierskazerne	College van Gedeputeerde Staten	24-9-2019	Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten
19432372	GS brief oproep aan Tweede Kamerleden	College van Gedeputeerde Staten	25-11-2019	Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten
20002407	GS brief reactie op twitter berichten Marinierskazerne	College van Gedeputeerde Staten	22-1-2020	
20003026	GS brief reactie op gesprek 27 januari 2020	College van Gedeputeerde Staten	27-1-2020	Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten
20005280	GS brief MP Rutte Marinierskazerne	College van Gedeputeerde Staten	12-2-2020	Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten
20005679	Feitenrelaas met openbare links	Bijlage bij PS brief	14-2-2020	Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten
20006078	Ingebrekestelling Marinierskazerne	College van Gedeputeerde Staten	19-2-2020	Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten
12002294	Verslag gesprek minister en CdK 17 januari 2012	Ministerie van Defensie	20-1-2012	Al openbaar: beslissing WOB-verzoek door Ministerie van Defensie 31-10-2019
13025535	Reactie voorontwerp inpassingsplan Marinierskazerne	Ministerie van Defensie	12-11-2013	
14004305	Provinciaal inpassingsplan Marinierskazerne	Ministerie van Defensie	13-3-2014	
14004544	Afschrift van brief aan voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal	Ministerie van Defensie	18-3-2014	
14007522	Reactie op inpassingsplan Marinierskazerne versie 27 mei 2014	Ministerie van Defensie	16-5-2014	
14009116	Bestuursovereenkomst	Ministerie van Defensie	19-6-2014	Al openbaar gemaakt door Ministerie van Defensie
14009364	Provinciaal inpassingsplan Marinierskazerne	Ministerie van Defensie	16-6-2014	
16009410	Bestuursovereenkomst Kostendeling Grond dossier	Ministerie van Defensie	19-6-2014	Al openbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-855515.pdf
18927770	Opmerkingen mbt oplevering campingterrein naturalistenvereniging	Ministerie van Defensie	9-11-2018	
19016432	Reactie Staatssecretaris van Defensie op brief 7 mei 2019 bestuurlijk overleg	Ministerie van Defensie	6-6-2019	
19435140	Reactie Tweede Kamer op GS brief 22 november 2019 (19432372)	Ministerie van Defensie	19-12-2019	
12012657	Mededeling dat medewerking wordt verleend voor de vestiging van een Marinierskazerne	Ministerie van Financiën	24-5-2012	
	Whats-app berichten Stas-gedeputeerde			



11113852

ONTWERPBRIEF GS

Directie RMW

Categorie
verwijsnummer

A-dg

Zaaknummer

onderwerp

Zienswijze Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie

advies/besluit

brief verzenden

leden gedeputeerde staten

portefeuillehouder

paraaf

Peijs, K.M.H.

vervanger

*zume beheid!**af + 2re notulen*

besluit

datum

nummer

paraaf secr. voor uitvoering

11 OKT. 2011**RMW A-02**

aantal te paraferen stukken

Behandeld door:

naam

afdeling

Doorkiesnummer

datum

04-10-2011

parafen

Medeparafen

Afdelingshoofd

datum

paraaf

dir/afd

datum

Paraaf

Fin. Toets

datum

paraaf

Jur. Toets

datum

paraaf

datum

Paraaf

Directeur

datum

5 oktober 2011

geadresseerde

bericht op brief van

29 september 2011

Adressering

Tweede Kamercommissie voor Defensie
cie.def@tweedekamer.nl

kenmerk geadresseerde

011-DEF-B-05

bijlage(n)

onderwerp

Zienswijze Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie

aanwijzingen

verwerkt registratuur

paraaf

uiterste verzenddatum

05-10-2011

tekstverwerking

5/10/11

verzenddatum brief

paraaf

collationeren

paraaf

terug naar ambtenaar J/N
NEE

paraaf

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1.

2.

3.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

bericht op brief van: 29 september 2011

Tweede Kamercommissie voor Defensie
cie.def@tweedekamer.nl

uw kenmerk: 011-DEF-B-05

ons kenmerk: 11113852dg

afdeling: Ruimte

bijlage(n): -

behandeld door: [REDACTED]

doorkiesnummer: [REDACTED]

onderwerp: Zienswijze Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie

verzonden:

- 5 OKT. 2011

Middelburg, 5 oktober 2011

Geachte commissieleden,

Per brief van 29 september jl. heeft u ons uitgenodigd tot het geven van onze visie (zienswijze) op het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie, waarover de minister van Defensie de Tweede Kamer per brief d.d. 31 augustus jl. heeft geïnformeerd. Mede namens de gemeente Vlissingen willen wij van deze gelegenheid gebruik maken.

In genoemde brief wordt gemeld dat in gesprekken met de provincie Zeeland is gebleken dat er mogelijkheden zijn om (delen van) de marinierskazerne Van Braam Houckgeestkazerne in Zeeland onder te brengen. Het feit dat deze mogelijkheden nu worden onderzocht, hetgeen overigens ook in de brief van 31 augustus jl. wordt vermeld, dwingt ons tot enige terughoudendheid in het geven van onze visie. Op dit moment doorlopen wij immers gezamenlijk met Defensie een onderzoekstraject waarbij programma van eisen, voorkeuren, locatieopties en -uitwerkingen nog onderwerp van gesprek zijn.

Context

Kenmerkend voor de Marine is het werken op de grens van land en water. Juist een provincie als Zeeland heeft hiervoor veel te bieden, en ook Zeeland draagt graag mede verantwoordelijkheid voor een goed geoutilleerde krijgsmacht. Een en ander is uiteraard in het belang van de Zeeuwse regionale economie, ook met het oog op het verdwijnen van verschillende rijksdiensten uit onze provincie waarmee arbeidsplaatsen en bewoners wegtrekken. Wij zijn er echter van overtuigd dat er ook voor de krijgsmacht veel te winnen is met het uitbouwen van marineactiviteiten in Zeeland. Het provinciebestuur van Zeeland en het gemeentebestuur van Vlissingen hebben de bereidheid om mee te denken aan huisvestingsoplossingen die ook met het oog op bezuinigingen hout snijden. Wij werken hiervoor graag samen met Defensie een goed arrangement uit.

Wat biedt Zeeland

Uit een quick scan blijkt dat binnen de provincie Zeeland meerdere locaties zijn waar voldoende ruimte te vinden is voor een kazerne. Plekken ook, waar een legerplaats goed zou kunnen functioneren gelet op de logistieke eisen (zoals een hoogwaardige ontsluiting over de weg), een goede ruimtelijke inpassing en een vlotte afwikkeling van planologisch-juridische procedures.

Zonder af te doen aan de geschiktheid van de andere in deze quick scan genoemde locaties, komt uit onze eerste afweging naar voren dat de havenomgeving van Vlissingen veel te bieden heeft. Allereerst en meest in het oog springend: er is aan de Buitenhaven reeds een marinekazerne gevestigd. Het biedt synergie- en financiële voordelen om deze bestaande, en overigens uitstekend onderhouden, locatie uit te bouwen. Naast de reeds aanwezige kazerne is in de nabijheid van de Buitenhaven ook een munitiedepot gevestigd.

Een tweede voordeel van de Vlissingse Buitenhaven is de optimale multimodale ontsluiting via snelweg, diep zeewater en rail. Zo ligt de bestaande marinekazerne direct aan het water (incl. aanlegsteiger), en is de provincie Zeeland eigenaar van de naastgelegen en thans niet meer gebruikte aanlegfaciliteiten (opstel terreinen en steiger) van een autoveer. Het via ro/ro (roll on, roll off) laden en lossen van schepen is dus een mogelijkheid. Uiteraard bieden de volop in Vlissingen aanwezige overgangssituaties tussen land en water goede oefenmogelijkheden. Denk hierbij aan zowel harde kusten (zoals dijken en havenkades) als stranden.

Voorts combineert Vlissingen een optimale bereikbaarheid met de ligging in stedelijk gebied. Hiermee kunnen synergievoordelen behaald worden; een combinatie met reeds bestaande faciliteiten kan een voordeel opleveren voor zowel de kazerne als de omgeving. Voorbeelden zijn het Brandweertrainingscentrum aan de Buitenhaven en de goede onderwijsvoorzieningen. In de naastgelegen Binnenhaven wordt de zogenaamde Kenniswerf ontwikkeld, waarin de Hogeschool Zeeland en het ROC fors investeren. Synergievoordelen met de opleidingsfunctie die aan de marinierskazerne is gekoppeld, zijn denkbaar bij uitwerking van de plannen. Synergie is ook mogelijk met de stadsgewestelijke sportfaciliteiten die in ruime mate in Vlissingen aanwezig zijn, en voortvloeiend uit samenwerking met het lokale (havengerelateerde) bedrijfsleven.

Met het oog op eventuele partnerbanen is bijkomend voordeel van Vlissingen de grote concentratie van werkgelegenheid in het stedelijk gebied van Walcheren en op korte afstand ook in Goes en de Zeeuwse zeehavens. Daarnaast is Walcheren een omgeving waar optimale (deeltijd) woonmilieus te vinden zijn.

Tot slot kan, hoewel deze uiteraard geen doorslaggevend karakter heeft, de maritieme, scheepsbouw- en mariniersgeschiedenis van Vlissingen niet onvermeld blijven. Bijkomstigheid is het feit dat Vlissingse Admiraal Michiel de Ruyter in de 17^e eeuw aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van het korps mariniers.

Conclusie

Om bovengenoemde redenen zijn wij er van overtuigd dat Zeeland en Vlissingen de mariniers veel kunnen bieden, maar ook het omgekeerde gaat op. In de Tweede Kamer-moties van de leden Albayrak en Eijsink en van de leden Grashoff en Albayrak wordt onder meer aandacht gevraagd voor krimpgebieden. Ontegengesteld biedt het uitbouwen van de marineactiviteiten in Vlissingen veel profijt aan een stad en regio die te maken hebben met demografische uitdagingen, stedelijke herstructureringsopgaven en verdwijnende rijksdiensten.

Zeeland zal tijdens de rondetafelgesprekken op maandag 10 oktober a.s. worden vertegenwoordigd door Commissaris der Koningin van Zeeland, mw. drs. K.M.H. Peijs en de burgemeester van Vlissingen, dhr. drs. R.H. Roep.

Hoogachtend, ook namens het College van B&W van Vlissingen,
gedeputeerde staten,

W.g. ,voorzitter
[Redacted Signature]
secretaris
[Redacted Signature]

PROVINCIE ZEELAND
ED. *BHR* AMBT.
D. TERMIJN [REDACTED]
DATUM 25 MEI 2012
OOC.NF
AAKN
CLASS.
12012657
> Retouradres Postb



Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Ministerie van Financiën

Aan de Gedeputeerde van Zeeland
de heer C. van Beveren
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

**Directie Vastgoed
Regionale directie
Zuid**

Stationsplein 3
4811 BB Breda
Postbus 2222
4800 CE Breda
Nederland
www.rvob.nl

Kvk nummer
27371116

Bankrekeningnummer
56.99.92.346

Inlichtingen

T [REDACTED]
F [REDACTED]
[REDACTED]@rvob.nl

Ons Kenmerk
1020125239

Ons Zaaknummer
107030619

Uw brief (kenmerk)

Uw BSN

Bijlagen
0

*Het Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
realiseert ruimtelijke en
financiële doelen voor het
Rijk. We doen dat door
(gebieds)ontwikkeling,
beheer, aan- en verkoop van
rijksgronden en -gebouwen.*

Datum 24 mei 2012
Betreft Marinierskazerne Vlissingen

Geachte heer Van Beveren,

Tijdens het op 10 april jl. met u gevoerde overleg hebt u te kennen gegeven dat u voor de vestiging van een marinierskazerne in de gemeente Vlissingen de beschikking wenst te verkrijgen over ongeveer 10 ha. Rijksgrond. Hieraan wil ik gaarne mijn medewerking verlenen.

Het betreft voor de wettelijke termijn verpachte grond die ten name staat van het ministerie van Financiën. U wenst deze gronden op enigerlei wijze te verwerven zodat u deze ter beschikking kunt stellen van het ministerie van Defensie.

Ik heb intussen laten nagaan of een rechtstreekse overdracht tussen de ministeries van Financiën en Defensie aan de orde zou kunnen zijn. Daartoe is het ministerie van Defensie thans echter niet bereid.

Een oplossing zou kunnen zijn dat het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf u de betreffende grond verhuurt met toestemming deze door te 'verhuren' aan het ministerie van Defensie. Als indicatieve huursom geef ik u een bedrag van € 83.000,- per jaar af.

Zoals u gesteld hebt, neemt de provincie de kosten die met het pachtvrij maken van de gronden gemoeid zullen zijn, voor haar rekening.

Tot nader overleg ben ik uiteraard gaarne bereid.

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Financiën
namens deze

[REDACTED]

Directeur van de Regionale directie Zuid





12019023

10 AUG. 2012

GEMANDATEERD BESLUIT

Directie RMW

Zaaknummer

verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

Afdelingshoofd	datum	paraaf
Fin. Toets	datum	paraaf
Jur. toets	datum	paraaf
Directeur	datum	paraaf

Gemandateerde

drs. C.J. Colijn
Besluit

d.d.: 10 augustus 2012

Aantal te paraferen bijlagen:

Behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
[redacted]	BVR	[redacted]	06-08-2012

geadresseerde

bericht op brief van

adressering

kenmerk geadresseerde
Marinierskazerne ZeelandDirectie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid
Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

bijlage(n)

onderwerp

aanwijzingen

verwerkt registratuur

paraaf

uiterste verzenddatum

tekstverwerking

paraaf

verzenddatum brief

paraaf

0 Meegestuurde bestanden: (p:\tvc-map\rmw\gbo\)

10/8 K

opm. verzending

paraaf

10/8/12

collationeren

paraaf

terug naar ambtenaar J/N
NEE

paraaf

Naar TVC gekopieerd d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]
- 6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

bericht op brief van:

uw kenmerk: Marinierskazerne Zeeland

ons kenmerk: 12019023

afdeling: Bedrijfsvoering RMW

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp:

[REDACTED]
Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid
Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

verzonden:

10 AUG. 2012

Middelburg, 10 augustus 2012

Geachte [REDACTED]

Hierbij bevestigen wij de toezegging van de Commissaris van de Koningin van Zeeland mevrouw drs. K.H. Peijs de voor de realisatie van de Marinierskazerne Vlissingen noodzakelijke gronden aan de Buitenhaven om niet beschikbaar te stellen aan het ministerie van Defensie. De juridische vorm waarin een en ander zal plaatsvinden vormt nog onderwerp van studie en zal vervolgens onderwerp vormen van overleg tussen uw ministerie en ons college.

De gronden zullen bouwrijp beschikbaar worden gesteld waarbij wij een kostenefficiënt ontwerp, vast te stellen in overleg met ons college, als randvoorwaarde hanteren.

Voor het bovenstaande geldt uiteraard dat een en ander zal worden geëffectueerd met inachtneming van de bevoegdheden terzake van Provinciale Staten van Zeeland.


Wat betreft de mogelijkheden voor oefenen en trainen voor de mariniers in Zeeland kunnen wij u het volgende mededelen: In de afgelopen maanden heeft ons college de mogelijkheden hiervoor verkend bij de verschillende (natuur)terreinbeheerders in Zeeland. Tevens heeft het Mariniers Trainingscommando (MTC) in een tweetal notities de gewenste trainingsmogelijkheden in beeld gebracht. Tevens zijn de meeste locaties door het MTC bezocht. Op 8 augustus 2012 is er overleg geweest tussen de provincie Zeeland, Staatsbosbeheer Zeeland, Zeeland Seaports en MTC. Uit dit overleg is gebleken dat er in Zeeland veel terrein voor (mede)gebruik door het Korps Mariniers beschikbaar kan worden gesteld zodat voorzien kan worden in een belangrijk deel van de trainingsbehoefte. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor het oefenen op de grens van land en water onder andere door gebruikmaking van de stranden in Zeeland. De beheerders van de stranden, de bosgebieden en de natuurgebieden hebben medewerking toegezegd.

De komende maanden zullen nadere afspraken met de genoemde en andere beheerders en eigenaren in overleg met het MTC worden vastgelegd.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



drs. C. J. Colijn,
projectdirecteur marinierskazerne Zeeland.



13025535



Commando DienstenCentra
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 90004 3509 AA Utrecht

College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG



Datum 12 november 2013
Betreft Reactie voorontwerp inpassingsplan "Marinierskazerne Vlissingen"

Geacht College,

Met ingang van 3 oktober 2013 ligt het voorontwerp inpassingsplan "Marinierskazerne Vlissingen" ter inzage. Ik wil u hierbij mijn reactie kenbaar maken.

In artikel 3.2.1.d is opgenomen dat de hoogte van de voorgevel van gebouwen, op de gronden met de aanduiding "landschap", maximaal 20 meter mag bedragen. Conform de verbeelding geldt hier echter een maximale bouwhoogte van 13 meter. Ik verzoek u aan te geven van welk bouwvoorschrift uitgegaan dient te worden.

Uit artikel 3.5.b komt voort dat ten behoeve van de aanleg, het beheer, in gebruik neming en instandhouding van een schietbaan een natuurtoets moet zijn uitgevoerd waaruit blijkt dat er voor het Natura 2000-gebied "Westerschelde & Saefthinge" geen negatieve effecten zullen optreden. Ten behoeve van dit bestemmingsplan is reeds een natuurtoets uitgevoerd. De uitkomst hiervan is dat, ten gevolge van de toekomstige activiteiten op de kazerne, geen significante, negatieve effecten op het Natura 2000-gebied worden verwacht. Ik verzoek u hierom artikel 3.5.b te verwijderen uit de regels van het plan.

Artikel 3.5.e bevat een verbod op geluidhinderlijke en risicovolle inrichtingen. In de definitie van het begrip "geluidhinderlijke inrichting" wordt enkel verwezen naar artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht. Ik ga er van uit dat hier verwezen had moeten worden naar artikel 2.1 onder 3 van het Besluit omgevingsrecht.

Voor wat betreft het aspect "risicovolle inrichtingen" ga ik ervan uit dit verbod is opgesteld om te voorkomen dat risicocontouren de inrichtingsgrens gaan overschrijden. Het plangebied is echter dusdanig groot dat het ontplooiën van een activiteit met als gevolg een risicocontour, niet per definitie tot gevolg heeft dat de contour de inrichtingsgrens overschrijdt. Indien u dit kunt bevestigen, dan verzoek ik u hierop de regels aan te passen.

Divisie Vastgoed en Beveiliging

DVD - Directie Zuid
Afdeling Ruimtelijke Ordening
en Milieu
Sectie RO/JB/V

Bezoekadres:
Spoorlaan 175 Tilburg
Postadres:
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

MPC 71D
www.defensie.nl/cdc/divisie_vastgoed_en_beveiliging

Contactpersoon

Medior adviseur ROM

T
MDTN
F
@mindef.nl

Onze referentie
2013086790

Uw referentie
--

Afschrift aan
--

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.



Voorgaande geldt ook met betrekking tot artikel 3.5.d. Hierin wordt de opslag van munitie beperkt. Ik ben me bewust van het gegeven dat een grootschalige munitieopslag niet gewenst is op onderhavige locatie. Echter, wanneer munitieopslag (niet grootschalig) in het kader van de normale bedrijfsvoering benodigd is, kort- of langdurend, dan kan deze zodanig gepositioneerd worden dat eventuele risicocontouren de inrichtingsgrens niet overschrijden. Indien u hiermee in kunt stemmen, dan verzoek ik u artikel 3.5.d aan te passen.

Bedrijfsgroep Vastgoed
DVD - Directie Zuid
Afdeling Ruimtelijke Ordening
en Milieu
Sectie RO/JB/V

Onze referentie
2013049966

Tot slot verzoek ik u de zone met de aanduiding "landschap" op de verbeelding aan te passen. Deze zone hoort overal 20 meter breed zijn, maar is in het zuidoosten van het plangebied breder weergegeven.

Indien u vragen hebt over de inhoud van deze brief, dan kunt u hiervoor contact opnemen met [REDACTED] van mijn afdeling.

Eerstaanwezend Ingenieur Directeur Directie Zuid
voor deze
Hoofd Afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu





14004305



Ministerie van Defensie

Dienst Vastgoed Defensie

Directie Zuid

Afdeling Ruimtelijke Ordening en

Milieu

Aan Provincie Zeeland
T.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Datum 13 maart 2014

Referte Bespreking met Provincie inzake PIP d.d. 10 maart 2014

Ons kenmerk 2014016342

Onderwerp Provinciaal Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen

Bezoekadres:
Spoorlaan 175
Postadres:
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
www.CDC.nl

Steller:

Telefoon

Fax

E-mail:

@mindef.nl

Geacht College,

Nadat de Minister van Defensie in zijn brief van 31 augustus 2012 aan de Tweede Kamer heeft medegedeeld dat de nieuwe Marinierskazerne gebouwd zal worden op de locatie Buitenhaven te Vlissingen, is de Provincie Zeeland in goed overleg met de Gemeente Vlissingen en Defensie, van start gegaan met het opstellen van het Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen.

Door snel en zonder al te veel risico's het Provinciale Inpassingsplan in procedure te brengen heeft u gezorgd voor maatschappelijk en politiek draagvlak dat een goede basis vormt voor de verdere planontwikkeling en realisering.

Deze voortvarende aanpak, die er geen twijfel over laat bestaan dat de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen positief willen meewerken aan de komst van de kazerne, verdient alle lof.

Ook intern het Ministerie van Defensie is niet stilgezeten. Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Rijksgebouwendienst) zijn inmiddels stappen gezet om te komen tot een projectorganisatie die een integrale aanbesteding op basis van DBFMO tot doel heeft. Ook het reguliere overleg tussen de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen met de intern Defensie benoemde projectleider werpt zijn vruchten af. Op 28 februari 2014 heeft de Minister van Defensie besloten dat de Van Ghentkazerne op de huidige locatie gehandhaafd blijft waardoor er geen onzekerheid meer is over het scenario.

Nu het project zich bevindt in de overgangsfase van een plan op hoofdlijnen naar de concretisering van een voorlopig ontwerp voor de stedenbouwkundige invulling, is het zaak om in te zoomen op alle mogelijkheden en belemmeringen binnen het plangebied.

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. RM	AMBT.
AFD. TERMIN	
DATE	14 MAART 2014
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLAS.	



Datum 13 maart 2014

Ons kenmerk 2014016342

Tot en met 12 maart 2014 ligt het "Provinciaal Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen" ter inzage. Dit vormde voor mijn dienst een goede aanleiding om het PIP nader te beoordelen op aandachtspunten zoals ruimte, milieu, veiligheid, natuur en gezondheid. Na advies te hebben ingewonnen van de Grontmij, constateerden wij dat er toch enkele aandachtspunten zijn die doorgesproken dienden te worden met de planopstellers.

Op maandag 10 maart heeft een bespreking plaatsgevonden op het provinciehuis Zeeland. Een kort (concept) verslag van deze bespreking is bijgevoegd.

Afgesproken is dat op het gebied van natuur, geluid en gezondheid nadere acties worden ondernomen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de uitkomsten van deze acties worden meegenomen bij de vaststelling van het PIP. Omdat vooral het natuuraspect gevoelig ligt vanwege de eisen die de Natuurbeschermingswet stelt, kan niet worden uitgesloten dat het PIP gewijzigd moet worden vastgesteld. Of de nadere acties gevolgen hebben voor de termijn van besluitvorming is op dit tijdstip niet te zeggen maar kan op voorhand niet worden uitgesloten. Daarover zal onze dienst samen met de Provincie intensief contact onderhouden.

Omdat het indienen van een zienswijze op het PIP niet mijn voorkeur heeft, breng ik het vorenstaande op deze wijze onder uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

De Minister van Defensie

Voor deze

Eerstaanwend ingenieur Directeur

Directie Zuid



CONCEPT Beknopt verslag van de bespreking inzake het PIP Marinierskazerne d.d.10 maart 2014 op het Provinciehuis Zeeland

Aanwezig:

Namens Provincie Zeeland. [REDACTED]

Namens Gemeente Vlissingen: [REDACTED]

Namens Defensie: [REDACTED]

Vooraf ingebrachte documenten:

- Eindconcept "Aandachtspuntennotitie Marinierskazerne Vlissingen" van Grontmij Nederland B.V. d.d. 6 maart 2014
- Intern advies Natuurtoets Marinierskazerne Vlissingen d.d. 10 maart 2014
- Gespreksnotitie met Provincie Zeeland inzake PIP Markaz Vlissingen d.d. 5 maart 2014

De Provincie Zeeland en gemeente Vlissingen zijn onaangenaam verrast door het voorstel van Defensie en kunnen zich niet vinden in de onderbouwing daarvan. Zij achten het niet gepast om zonder voorafgaand overleg met een zo vergaand voorstel te komen. Het voorstel van Defensie is naar hun mening hoogst onverstandig en zal vergaande negatieve consequenties kunnen hebben. De Provincie is niet van plan het voorstel van defensie te honoreren.

Defensie begrijpt de emoties, maar deelt de kritiek op het eindconcept van de Grontmij niet en licht haar keuze in de gespreksnotitie toe, ingegeven door onzekerheden op het gebied van met name ARBO, natuuraspecten en geluid. Daarbij geldt dat Defensie ook een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft voor het welslagen van het project Marinierskazerne en daarom onder meer belang heeft bij een zorgvuldige planvorming. Het gaat voor Defensie om een zeer forse investering en de werk- en leefomstandigheden van een groot aantal medewerkers. Defensie wil voorkomen dat er in een later stadium van het project (financiële) schade ontstaat door bijvoorbeeld vertraging of aanvullende eisen.

Nadat alle aandachtspunten uit de "Aandachtspuntennotitie Marinierskazerne Vlissingen" zijn doorgenomen worden de volgende afspraken gemaakt:

Opstellen van een Gezondheidseffectscreening

- Alle gesprekpartners zijn van oordeel dat een GES een bruikbaar middel kan zijn om de gezondheidseffecten in beeld te brengen. Het is een instrument dat bij kan dragen aan een goede planontwikkeling met betrekking tot de kazerne en ook om daarbij gemaakte keuzes uit te kunnen leggen naar het personeel. Het GES kan ook relevant zijn voor de aanbesteding door het consortium.
- Defensie zal 3 offertes vragen. De opdrachtformulering, aansturing en begeleiding worden in gezamenlijkheid door Defensie en de Provincie verzorgd.
Actie: [REDACTED]
- Het opstellen van het GES komt voor rekening van Defensie

Geluid

- Defensie vindt de regeling in het PIP te onzeker en is bang dat de kazerne in de toekomst wordt blootgesteld aan meer geluid vanuit het industrieterrein. Omdat dat niet de bedoeling is zal de Provincie het voortouw nemen voor gesprekken met gemeente Vlissingen.
- De insteek van de Provincie daarbij zal zijn dat de Marinierskazerne geen deel meer uitmaakt van het gezoneerd industrieterrein; de geluidszone behorend bij het industrieterrein wordt ingekrompen; een deel van de Marinierskazerne blijft in de geluidszone liggen; de geluidsruimte die de individuele bedrijven thans gezamenlijk hebben zal niet verruimd worden. **Actie:** [REDACTED]
- Schietbaan: in de bijlage bij het PIP wordt er van uitgegaan dat een open schermenschietbaan op de Marinierskazerne gerealiseerd kan worden. Om dit zeker te stellen zal dit punt nader besproken worden. De schietbaan in Woensdrecht die nu als model wordt genomen is overigens ook onderwerp van discussie in de reparatievergunning Nbw voor de vliegbasis Woensdrecht. Extra aandacht hiervoor in de natuurtoets voor Vlissingen is dus geboden. **Actie:** [REDACTED]
- De plannen met betrekking tot de mogelijke vestiging van een reparatiewerf worden voorlopig aangehouden. **Actie:** [REDACTED]

Natuur

- Defensie constateert dat de natuurtoets niet ziet op activiteiten die wel mogelijk worden gemaakt in het PIP (oefenterreinen). Hierdoor worden de maximale planologische mogelijkheden niet onderbouwd en is het plan in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Ook aan de natuurtoets kleven zodanige gebreken dat significante effecten op voorhand niet kunnen worden uitgestoten en er mogelijk sprake is van een passende beoordeling (een passende beoordeling leidt overigens niet tot een MER-plicht zo blijkt uit de analyse van defensie). Voorgesteld wordt in gesprek te gaan met het bevoegd gezag voor de Nbw, het Ministerie van Economische Zaken. De Provincie is nog niet overtuigd maar wil het gesprek wel aangaan.
- Defensie neemt het initiatief en bereidt een overleg voor tussen Min EZ, Provincie en defensie. De bevindingen van defensie zullen hier onderwerp van gesprek zijn. **Actie:** [REDACTED]
- Insteek van het gesprek is: is een Passende Beoordeling noodzakelijk;; hoe kijkt EZ tegen de opgestelde natuurtoets aan; hoe moet de relatie met de oefenterreinen en het luchtgebonden gebruik worden gezien (maximale planologische mogelijkheden).
- Nu Rotterdam van de baan is kan scenario 2 (groeiscenario) worden geschrapt en kan voor wat betreft de onderbouwing (m.n. tav stikstofberekeningen) rekening worden gehouden met scenario 1.

Overige afspraken:

- Op 26 maart vindt een gesprek plaats tussen de Minister van Defensie en de Commissaris der Koning. Hierbij zal ook gesproken worden over de voortgang van de Marinierskazerne. Omdat een reactie van DVD over het bouwrijp maken en de daarvoor af te spreken afkoopsom, uitblijft, zal dit intern DVD worden aangekaart. **Actie:** [REDACTED]

- Het EOD onderzoek zal aan de Provincie worden aangeboden. **Actie:** [REDACTED]
- Opleveren tweetal rapporten m.b.t. aanvullend bodemonderzoek en archeologische waarden. **Actie:** [REDACTED]
- Omdat de Provincie en de gemeente zich niet kunnen vinden in veel bevindingen in het Eindconcept "Aandachtspuntennotitie Marinierskazerne Vlissingen" van Grontmij Nederland B.V. d.d. 6 maart 2014, is het verstandig dat de Provincie/Gemeente een reactie op papier zet. Deze reactie wordt door DVD meegenomen bij het afronden van het definitief rapport. **Actie:** [REDACTED]
- DVD zal reageren op het ter visie liggende PIP en zal daarbij verwijzen naar deze bespreking. **Actie** [REDACTED]
- De acties in het kader van natuur, geluid en GES worden onverwijld opgepakt en binnen 2 maanden afgerond zodat Provinciale Staten bij de vaststelling met de uitkomsten rekening kan houden, bijvoorbeeld door het plan te wijzigen of anderszins.

De bespreking wordt beëindigd met de constatering dat het een "pittig maar constructief" overleg was.

Breda, 10 maart 2014

Voor verslaglegging: [REDACTED]



Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Aan de Commissaris van de Koning
in de provincie Zeeland
de heer J.M.M. Polman
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Aan de wnd. burgemeester van Vlissingen
[redacted]

Paul Krugerstraat 1
4382 MA Vlissingen

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. Rm	AMBT.
AFD. TERMIJN	[redacted]
DATUM	24 MAART 2014
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLASS	

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

T [redacted]
MDTN [redacted]

Datum: 18 maart 2014

Onderwerp: Aanbieding Kamerbrief Marinierskazernes Rotterdam en Vlissingen

Onze referentie
BS/2014008456

Uw referentie

Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief waarmee ik de Tweede Kamer onlangs heb geïnformeerd over de marinierskazernes in Rotterdam en Vlissingen. In deze brief zet ik uiteen waarom ik, op grond van een aanbod van de gemeente Rotterdam, heb besloten het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam te laten en de Van Ghentkazerne open te houden. In de tweede plaats ga ik in deze brief in op de uitkomst van de zgn. *Public Private Comparator*, het onderzoek naar de wijze waarop de ontwikkeling en de bouw van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne het beste kan worden aanbesteed.

Nu er duidelijkheid is dat het Mariniers Trainingscommando, conform de bestaande plannen, vanuit Doorn naar Vlissingen verhuist, acht ik het van belang dat wij de komende tijd concrete stappen zetten voor de verwezenlijking hiervan. Voor Defensie zelf betekent dat de inrichting van een projectorganisatie die voortvarend de voorbereiding van de aanbesteding ter hand neemt. Ik heb begrepen dat de provincie en de gemeente evenzeer voortvarend werken aan de grondverwerving en het inpassingsplan. Gezamenlijk moeten wij – rijk, provincie en gemeente – onze samenwerking en de tot nu toe gemaakte afspraken verder verdiepen in een binnen enkele maanden te sluiten formele bestuursovereenkomst. In ons overleg op 26 maart kunnen we bespreken wat we in deze overeenkomst willen regelen en hoe we een voorspoedige totstandkoming daarvan kunnen bevorderen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE,

[redacted]
J.A. Hennis-Plasschaert



> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Datum 28 februari 2014
Betreft Marinierskazernes Rotterdam en Vlissingen

Onze referentie
BS/2014005813

*Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.*

Inleiding

De nota *In het belang van Nederland* (Kamerstuk 33 763, nr. 1 van 17 september 2013) bevatte een aantal doelmatigheidsmaatregelen, waaronder de sluiting en afstoting van de Van Ghentkazerne in Rotterdam. De oplevering van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen zou Defensie in staat stellen de marinierseenheden daar te concentreren. In een gesprek met burgemeester Aboutaleb en wethouder Laan heb ik mij bereid verklaard alternatieve oplossingen te bekijken, op voorwaarde van een kloppende business case. Het overleg hierover heeft geresulteerd in een aanbod dat aan deze eis voldoet. Ik heb daarom besloten dat het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam blijft en dat Defensie de Van Ghentkazerne aanhoudt.

Het Mariniers Trainingscommando zal conform de bestaande plannen verhuizen van de Van Braam Houckgeestkazerne uit Doorn naar de nieuw te bouwen Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Inmiddels is onderzoek gedaan naar de wijze van aanbesteding hiervan, de *Public Private Comparator*. De conclusie is dat een geïntegreerd contract, waarbij de fasen van ontwerp tot en met onderhoud en exploitatie als een pakket worden aanbesteed, het rijk een voordeel van 12,5 à 17,5 procent kan opleveren.

In deze brief informeer ik u over beide onderwerpen.

De Van Ghentkazerne

De besparing op de exploitatie-uitgaven als gevolg van de sluiting van de Van Ghentkazerne werd geraamd op € 5,3 miljoen: een besparing op ondersteunend personeel en op vastgoed. In deze besparing waren de kosten van de verhuizing naar Vlissingen niet meegerekend. De bepaling van die kosten vereiste een herijking van de behoeftestelling voor de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, die pas kon beginnen nadat het besluit tot verhuizing was genomen. De afgelopen maanden is deze herijking uitgevoerd.

De vaste staf van de Van Ghentkazerne telt 177 personen. Het Mariniers Opleidingscentrum (MOC) verzorgt de initiële opleiding voor de mariniers en voorts functie- en loopbaanopleidingen voor het Korps Mariniers. Ook de

beroepspraktijkvorming van de ROC-opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) wordt door het MOC verzorgd. Het totale aantal leerlingen dat tegelijkertijd op de kazerne verblijft kan hiermee oplopen tot ongeveer 800. De totale extra kosten voor verplaatsing van het MOC naar Vlissingen, inclusief verhuiskosten en de geschatte verkoopopbrengst van de Van Ghentkazerne, zijn geraamd op ruim € 130 miljoen. De jaarlijkse exploitatie voor de nieuwe kazerne met deze uitgebreidere bezetting zou met € 2,3 miljoen stijgen¹.

De extra kosten, zowel de incidentele investeringen als de exploitatielasten, zijn in een *lifecycle cost* berekening over een periode van 25 jaar bij elkaar gebracht en vergeleken met de kosten van een voortgezet verblijf van het MOC in Rotterdam en het openhouden van de Van Ghentkazerne. Blijven de mariniers in Rotterdam, dan zijn ook hier investeringen nodig voor nieuwbouw en renovatie voor de mariniers. De totale investeringskosten worden geraamd op ongeveer € 30 miljoen.

De gemeente Rotterdam heeft mogelijkheden onderkend voor medegebruik van de kazerne tegen betaling van een gebruikersvergoeding. Het gaat hierbij grotendeels om een andere aanwending van bestaande budgetten; de meerkosten voor de gemeente blijven daardoor ook beperkt. Het medegebruik betreft (opleidings)eenheden in de sfeer van orde en veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, opleidingen van gemeentelijke stadswachten en toezichtpersoneel van de RET en van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De netto vergoeding hiervoor bedraagt € 1,3 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen afkomstig is van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat vanaf 2018 mede gebruik maakt van de kazerne. De afspraak houdt ook in dat, indien voor de huisvesting van deze eenheden of delen daarvan nieuwbouw of verbouwing van bestaande gebouwen nodig is, de kosten hiervan niet ten laste van Defensie komen.

Daarnaast zal de gemeente Rotterdam Defensie ook op enkele andere manieren financieel tegemoet komen. De gemeente betaalt Defensie jaarlijks € 200.000 als bijdrage aan de exploitatie van het Mariniersmuseum. Voorts zal de gemeente aan de kosten voor het gebruik van (gemeentelijke) zwembaden en van een schietbaan door mariniers € 220.000 per jaar bijdragen.

In de brief over fase 2 van het Herbeleggingsplan van 25 juni 2012 (Kamerstuk 32 733, nr. 69) heeft mijn ambtsvoorganger nieuwbouw voor de Marinierskapel op het terrein van de kazerne aangekondigd. Doordat de gemeente passende alternatieve huisvesting in bestaand gemeentelijk vastgoed 'om niet' aanbiedt, kan Defensie deze investering van € 4,6 miljoen achterwege laten en op de exploitatie ervan € 100.000 per jaar besparen.

Omschrijving financiële afspraken	Bedrag per jaar (in mln.)
Vergoeding medegebruik Rotterdam en VRR	€ 0,8
Vergoeding medegebruik ministerie van VenJ	€ 0,5
Bijdrage in exploitatie Mariniersmuseum	€ 0,2
Bijdrage huur zwembaden en schietbaan	€ 0,2
Besparing exploitatie Marinierskapel	€ 0,1

¹ In de nota *In het belang van Nederland* is rekening gehouden met een stijging van de exploitatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne als gevolg van de komst van het MOC. De sluiting van de Van Ghentkazerne levert dan een netto besparing op van € 5,3 miljoen op (exploitatie VGKAZ minus meerkosten exploitatie kazerne Vlissingen).

Totaal	€1,8
---------------	-------------

Het kazerneterrein wordt uitgebreid met het perceel Toepad 64. De gemeente Rotterdam kocht dit perceel enkele jaren geleden voor de Amerikaanse transporteenheid, die uiteindelijk naar Duitsland verhuisde. Dit perceel wordt aan Defensie overgedragen. Ten slotte zijn er voor Defensie in de toekomst mogelijkheden om grond, kades en loodsruimte vlakbij de Van Ghentkazerne te gebruiken. Ook zijn er mogelijkheden voor medegebruik van sportvelden. Deze mogelijkheden zijn nu niet verder uitgewerkt en daarom op dit moment ook niet in de financiële afspraken meegenomen. Maar het gesprek hierover zal worden voortgezet, met zo mogelijk in de nabije toekomst verdere afspraken in het verschiet.

Kostenvergelijking optie 1: vertrek naar Vlissingen, en optie 2: blijven in Rotterdam

Optie 1, de verhuizing van het Mariniers Opleidingscentrum naar Vlissingen, vergt aan investeringen in totaal € 130,7 miljoen, voor de duur van 25 jaar. De jaarlijkse exploitatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne stijgt in dat geval met € 2,3 miljoen. In deze optie moet Defensie zelf alternatieve huisvesting zoeken voor de Marinierskapel en draagt Rotterdam niet bij aan de exploitatie van het Mariniersmuseum. Omgerekend naar *lifecycle costs* voor een periode van 25 jaar bedragen de kosten voor deze optie € 7,8 miljoen per jaar. Hierin is het voordeel van een geïntegreerde aanbesteding niet meegerekend.

Bij behoud van de Van Ghentkazerne, optie 2, zijn investeringen nodig voor nieuwbouw van legering en voor onderhoud aan bestaande gebouwen. Overeenkomstig het Rotterdamse aanbod vervalt de noodzaak te investeren in nieuwe accommodatie voor de Marinierskapel. De netto investering voor optie 2 bedraagt € 29,3 miljoen. Blijft de Van Ghentkazerne in gebruik, dan bedraagt de jaarlijkse exploitatie € 7,5 miljoen per jaar. Verminderd met de gecombineerde bijdrage van de gemeente Rotterdam en het ministerie van Veiligheid en Justitie van € 1,8 miljoen komt de jaarlijkse exploitatie uit op € 5,7 miljoen. De oorspronkelijke besparing van € 5,3 miljoen op de exploitatie wordt nu bereikt door de bijdragen van de gemeente Rotterdam en het ministerie van Veiligheid en Justitie en door de investeringen die nu niet nodig zijn voor aanvullende nieuwbouw in Vlissingen over te hevelen naar de exploitatie. Hierdoor komen in optie 2 de *lifecycle costs* voor een periode van 25 jaar uit op € 6,9 miljoen per jaar.

Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde die ik vooraf aan Rotterdam heb gesteld, namelijk een kloppende business case. Daarom heb ik besloten deze bezuinigingsmaatregel uit de nota *In het belang van Nederland* terug te draaien. Het Mariniers Opleidingscentrum blijft in Rotterdam en de Van Ghentkazerne blijft open. De afspraken met de gemeente Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het ministerie van Veiligheid en Justitie worden vastgelegd in een bestuurlijk akkoord dat in beginsel voor 25 jaar geldt.

Met de toepassing van de *lifecycle costs* berekening wordt het mogelijk ook in de vastgoedsfeer kosten en besparingen als ook investeringen en exploitatie-uitgaven tegen elkaar af te wegen.

Onderzoek wijze van aanbesteding bouw Marinierskazerne Zeeland

Na de behandeling van de behoeftestelling voor de Marinierskazerne Zeeland in de Kamer, in februari 2013, volgde de afwegingsfase. Daarin is beoordeeld op welke manier het project het beste kan worden aanbesteed: niet-geïntegreerd (met afzonderlijke aanbestedingen voor het ontwerp, de bouw en de facilitaire ondersteuning) of geïntegreerd en met een looptijd van 25 jaar (waarbij één partner wordt gezocht voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de facilitaire ondersteuning van de kazerne). Dit onderzoek, de *Public Private Comparator*, is door de Rijksgebouwendienst uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van Defensie.

De conclusie van de Rijksgebouwendienst is dat de uitvoering van het project in een DBFMO-constructie², en dus via een geïntegreerde aanbesteding, voordelen biedt "van life cycle-optimalisatie, ketenintegratie, verbeterde risicoallocatie en integraliteit van verantwoordelijkheid". De constructie waarin één consortium verantwoordelijk is voor de bouw en voor het onderhoud, stimuleert het maken van goede afwegingen. Een voorbeeld daarvan is een investering in het ontwerp en de bouw van de kazerne die zich kan terugverdienen in de fase van de exploitatie. De Rijksgebouwendienst verwacht dat met deze vorm van aanbesteding voor het rijk een financieel voordeel van 12,5 tot 17,5 procent te behalen is ten opzichte van een traditionele, niet-geïntegreerde aanbesteding.

Op grond van de uitkomst van de *Public Private Comparator* ben ik voornemens de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne geïntegreerd, in DBFMO-vorm, aan te besteden. Uitgangspunt wordt een contracttermijn van 25 jaar. Mocht uit nadere studie blijken dat een andere financieringswijze dan de bij DBFMO gebruikelijke commerciële financiering tot een hogere meerwaarde leidt dan de verwachte 12,5 à 17,5 procent, dan zou, in overleg met het ministerie van Financiën, daarvoor gekozen kunnen worden. Met het oog op de operationele flexibiliteit en gezien de wijze waarop de mariniers gebruik maken van de kazerne zal ook over de reikwijdte en de contractduur van de operationele fase in de aanbesteding nog nader worden besloten. Ik zal u te zijner tijd daarover informeren.

Als voorbereiding op de aanbesteding zullen nu de functionaliteiten van de kazerne worden uitgewerkt. Om in aanmerking te komen voor het contract zullen geïnteresseerde partijen moeten aangeven op welke manier en tegen welke kosten de mariniers over de gevraagde functionaliteiten kunnen beschikken. Ik verwacht dat de aanbesteding in het derde kwartaal van 2015 kan beginnen.

In zijn brief over de behoeftestelling Marinierskazerne Zeeland van 31 augustus 2012 (Kamerstuk 33 358, nr. 1) heeft mijn ambtsvoorganger u gemeld dat de kazerne volgens de planning midden 2017 in gebruik kan worden genomen. Deze planning weerspiegelde de inzet om op zo kort mogelijke termijn over de nieuwe kazerne te kunnen beschikken. Dat is onder meer van belang omdat de woon-, leef- en werkomstandigheden op de Van Braam Houckgeestkazerne door achterstallig onderhoud en ruimtegebrek te wensen overlaten. Die situatie moet niet langer duren dan strikt noodzakelijk.

Sinds de afronding van de parlementaire behandeling in februari 2013 is het nodige gebeurd, zoals de uitvoering van de *Public Private Comparator* en de

² Design, build, finance, maintain, operate

herijking van de behoeftestelling als gevolg van de nota *In het belang van Nederland*. De komende tijd wordt de juiste inpassing van de verschillende functionaliteiten van de kazerne in het terrein verder uitgewerkt. Ook dat vergt tijd. Volgens de nog voorlopige projectplanning kan de ingebruikneming van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in het vierde kwartaal van 2019 beginnen.

Uit de herijking van de behoeftestelling, vanwege de mogelijke sluiting van de Van Ghentkazerne, zijn ook nieuwe inzichten voortgekomen voor de kazerne die alleen onderdak biedt aan het Mariniers Trainingscommando. Sommige deelbehoeften zijn vergroot en vergen dus meer geld. Een voorbeeld is de parkeerruimte voor militaire voertuigen, die te krap bemeten was. Anderzijds wordt het centrale opslagmagazijn sterk verkleind. Inclusief de aanpassing van het BTW-tarief valt de behoeftestelling nu per saldo € 3,8 miljoen hoger uit.

Zoals bekend heeft de provincie Zeeland zich bereid verklaard de grond voor de kazerne 'om niet' en bouwrijp beschikbaar te stellen. De uitwerking van deze toezegging is gaande. De afspraken die hieruit voortvloeien zullen zo mogelijk nog voor de zomer in een overeenkomst worden vastgelegd.

Op 17 januari jl. hebben Zeeland Seaports en het ministerie van Defensie de Gebruiksovereenkomst militaire oefenterreinen ondertekend. In deze overeenkomst geeft Zeeland Seaports tien terreinen aan Defensie 'om niet' in gebruik voor militaire oefeningen. Met Staatsbosbeheer en met Natuurmonumenten wordt nog gesproken over soortgelijke overeenkomsten.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

J.A. Hennis-Plasschaert



Commando DienstenCentra
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 90004 3509 AA Utrecht

Provincie Zeeland
t.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

PROVINCIE ZEELAND
AFD. *Rm* AMBT. [REDACTED]
AFD. TERMIJN [REDACTED]
DATUM 19 MEI 2014
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS

Divisie Vastgoed en Beveiliging

DVD - Directie Zuid
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu
Sectie RO/JB/V

Bezoekadres:
Spoorlaan 175 Tilburg
Postadres:
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

MPC 55A
www.defensie.nl/cdc

Contactpersoon

[REDACTED]
Medior adviseur ROM

T [REDACTED]
MDTN [REDACTED]
F [REDACTED]
[REDACTED]@mindef.nl

Datum 16 mei 2014
Betreft Reactie inpassingsplan Marinierskazerne

Geacht College,

De Diens Vastgoed Defensie is gevraagd een reactie uit te brengen op het inpassingsplan Marinierskazerne, versie 27 mei 2014. Hierbij wil ik u mijn reactie kenbaar maken.

Ten eerste wil ik aangeven dat ik het betreurt dat de Provincie Zeeland Defensie een gewijzigd inpassingsplan (PIP) voorlegt terwijl geen reactie is ontvangen op mijn brief aan u d.d. 13 maart 2014 met kenmerk 2014016342. Deze brief heb ik u in plaats van een zienswijze verstuurd als reactie op het ter visie gelegde PIP.

Hiernaast wil ik mijn ongenoegen uiten over de korte reactietijd die ons gegeven is, te meer omdat er substantiële wijzigingen worden doorgevoerd in het PIP ten opzichte van de ter visie gelegde versie. Een periode van een week is geen realistische termijn om fundamentele wijzigingen zorgvuldig op haar merites te kunnen beoordelen.

Inhoudelijk kan ik u reeds mededelen dat ik het betreurt te moeten constateren dat de Provincie kennelijk niet van plan is om alsnog een Passende Beoordeling op te stellen en de vaststelling van het PIP tot die tijd aan te houden.

Gezien het vorenstaande kan ik niet akkoord gaan met de vaststelling van het PIP mede aangezien, vanwege het ontbreken van een passende beoordeling, er onvoldoende zekerheid is dat de ruimtelijke behoefte van Defensie met betrekking tot zowel de Marinierskazerne als de daarmee onlosmakelijk verbonden oefengebieden ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Onze referentie
2014031439

Uw referentie
--

Afschrift aan
--

*Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.*



Een overleg op korte termijn tussen Defensie en het College van GS is mijns inziens noodzakelijk om de voortgang van het traject van het PIP zorgvuldig op te lopen.

Met vriendelijke groet,

De Minister van Defensie
voor deze
Eerstaanwezend Ingenieur Directeur
Directie Zuid

ir. G.C.A. van Langen
kolonel

Divisie Vastgoed en

Beveiliging

DVD - Directie Zuid
Afdeling Ruimtelijke Ordening
en Milieu
Sectie RO/JB/V

Onze referentie

2014031439

16 mei 2014



Commando DienstenCentra
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 90004 3509AA Utrecht

Provincie Zeeland
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. de heer C. van Beveren
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Divisie Vastgoed & Beveiliging
Dienst Vastgoed Defensie
Afdeling Beheer en Omgevingsmanagement
Sectie Ruimte

Kromhoutkazerne
Herculeslaan 1
Utrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509AA Utrecht
NL
www.defensie.nl/cdc

Contactpersoon
[Redacted]
[Redacted]@mindef.nl

Onze referentie:
201437372

Bij beantwoording, datum, onze referentie en onderwerp vermelden.

Datum 16 juni 2014
Betreft Provinciaal Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen

Geacht college, geachte heer Van Beveren,

Met zijn brief van 16 mei jl., kenmerk 2014031439, heeft de Eerstaanwendend Ingenieur Directeur van de voormalige Directie Zuid van de Dienst Vastgoed Defensie, [Redacted] gereageerd op uw voornemen om het Provinciaal Inpassingsplan Marinierskazerne gewijzigd vast te stellen.

Naar aanleiding van deze reactie is er overleg geweest met u en de commandant van het Commando Diensten Centra van Defensie, de heer [Redacted] op maandag 2 juni jl. Daarbij is afgesproken dat er een gewijzigde tekst zal worden opgenomen in het Provinciaal Inpassingsplan ten aanzien van de te realiseren schermenschietsbaan op de toekomstige Marinierskazerne. Uw voorstel in deze zie ik graag tegemoet. De tekst met betrekking tot het lichtplan en de 10-meter landschappelijke inpassing is voor Defensie akkoord.

In hetzelfde overleg is afgesproken dat Defensie het initiatief neemt om met de Provincie, de gemeente Vlissingen en het ministerie van Economische Zaken als Bevoegd Gezag voor Defensieactiviteiten in of nabij N2000-gebieden, zo spoedig mogelijk in overleg te treden. Dit om te komen tot een integrale natuurtoets met daarop volgend, indien sprake is van mogelijk negatief significante effecten, een passende beoordeling. In deze natuurtoets dient ook het medegebruik van terreinen liggend in of nabij N2000-gebieden te worden meegenomen (de zgn. onlosmakelijkheid). Ook moet de planologische ruimte uit het Provinciaal Inpassingsplan bij de natuurtoets worden betrokken. Defensie neemt dit initiatief om op voorhand te weten welke mogelijke effecten bij het realiseren en gebruik van de Marinierskazerne en het gebruik van oefenterreinen ontstaan. Tevens kan deze natuurtoets en eventuele passende beoordeling worden gebruikt bij de te zijner tijd aan te vragen omgevingsvergunningen.

Met deze afspraken kan de brief van 16 mei komen te vervallen.

Hoogachtend,

Directeur Expertise en realisatie
van de Dienst Vastgoed Defensie



PROVINCIE ZEELAND	
AFD. RM	AMBT.
AFD. TERMIJN	[Redacted]
DATUM 18 JUNI 2014	
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLASS.	



18927770



Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

t.a.v. Directeur programma's & projecten

Abdij 6
4331 BK Middelburg

STAF DOSCO

Grote Projecten

Postadres

Postbus 90004

Contactpersoon

Proj Directeur MARKAZ

T

M

@mindef.nl

www.defensie.nl/dosco

Onze referentie

DOSCO2018069859

Uw referentie

18927284

*Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.*

Datum 9 november 2018
Betreft oplevering campingterrein

Geachte heer,

Op 30 oktober heeft u mij bericht dat het terrein van de camping op 22 oktober 2018 door de natuuristenvereniging Zeelandia aan de Provincie Zeeland is opgeleverd. Ten behoeve van deze oplevering is door Zeelandia en de Provincie Zeeland een opleveringsverslag opgesteld. Het desbetreffende verslag bestaat uit een viertal pagina's, in uw schrijven voegt u slechts de tweede pagina toe. Daarbij geeft u als ontvangende partij aan dat het terrein is opgeleverd conform de voorwaarden zoals afgesproken tussen de provincie Zeeland en Defensie. U concludeert tot slot dat het terrein daarmee feitelijk ook is geleverd.

Ik constateer echter dat Defensie, c.q. het Rijksvastgoedbedrijf optredend als materieel beheerder namens Defensie, niet bij deze oplevering aanwezig is geweest. Ik vind dit een essentiële voorwaarde in de levering. Daarom stel ik dan ook voor om op zeer korte termijn een nieuwe schouw uit te voeren door de Provincie Zeeland en Defensie c.q. het Rijksvastgoedbedrijf. Zodat ook deze partijen gezamenlijk kunnen constateren dat het terrein inderdaad is geleverd conform de voorwaarden zoals afgesproken.

Ik verzoek u daarom op zo kort mogelijke termijn met [redacted] (objectmanager van het Rijksvastgoedbedrijf) contact te leggen en met hem de Defensie relevante schouw uit te laten voeren. Zodat op basis daarvan de daadwerkelijke levering van de Camping aan Defensie is vormgegeven.


Betreffende uw opmerking dat gezien de locatie het risico op het ontstaan van ongewenste activiteiten groot is, bezie ik momenteel de mogelijkheden om het perceel deugdelijk af te sluiten en om de patrouille & interventie van de Defensie Bewakings & Beveiligingsorganisatie op de voormalige Marinekazerne en het voormalige MOB-complex uit te breiden naar de voormalige Camping. Dit om, indien er sprake is van een oplevering, het risico op het ontstaan van ongewenste activiteiten wordt geminimaliseerd.

STAF DOSCO
Grote Projecten

Datum
9 november 2018

Onze referentie
DOSCO2018069859

Proj Directeur MARKAZ



Gedeputeerde Staten**Ministerie van Defensie**

T.a.v. Staatssecretaris mevrouw B. Visser
Postbus 20701
2500 ES 'S-GRAVENHAGE

onderwerp
voortgang project MARKAZ

kenmerk
19004377



behandeld door



verzonden

Middelburg, 20 februari 2019

Geachte mevrouw Visser,

Op 19 juni 2018 hebben wij het kabinet – mede naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten – een brief gestuurd. In die brief drongen we aan op het verschaffen van duidelijkheid over de voortgang van de aanleg van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Tot nu toe hebben wij noch van het kabinet noch van u een reactie op deze brief ontvangen. Wel heeft bij verschillende gelegenheden informeel bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Rijk en Zeeland. Zowel in september als in december hebben wij daarbij gepleit voor het nemen van het gunningsbesluit met betrekking tot de bouwvoorbereidende werken.

Wij moeten helaas constateren dat onze oproepen aan het Rijk tot nu toe geen doel hebben getroffen. U heeft het gunningsbesluit eind september 2018 met drie maanden en op 21 december 2018 met nog eens zes maanden uitgesteld. Dat betreuren wij zeer.

Via deze brief willen wij nogmaals en met klem bij u aandringen op een spoedige gunning van de bouwvoorbereidende werken. Onderstaand lichten wij onze overwegingen daarbij nader toe, zoals we ook mondeling in het bestuurlijk overleg van 22 februari jl. hebben gedaan.

Het Rijk spant zich naar onze mening onvoldoende in voor de met de regio gemaakte afspraken en toont zich daarmee een weinig betrouwbare contractpartner. De huidige, steeds verder optredende vertraging als gevolg van het uitstel van de gunning van de bouwvoorbereidende werken is naar onze mening onnodig, risicovol en kostenopdrijvend.

Onnodig, omdat de bouwvoorbereidende werken ontwerp-onafhankelijk zijn en – los van hoe de outputspecificatie eventueel aangepast moet worden op basis van het overleg met de TRMC – hoe dan ook uitgevoerd zullen moeten worden.

Risicovol, omdat de voortdurende onzekerheid de weerstand bij de mariniers tegen verhuizing en de hoop in Doorn te kunnen blijven verder doet toenemen. Het imago van het Rijk als betrouwbare opdrachtgever komt steeds meer onder druk te staan, met een risico op afhaken van opdrachtnemers tot gevolg. Daarbij verslechtert voor de mariniers de situatie in Doorn qua huisvesting. Bovendien loopt de herinvulling van de locatie Doorn met woningen (nodig voor de woningbouwopgave van Utrecht) vertraging op.

Kostenopdrijvend, omdat naast de extra ontwerpvergoeding voor de consortia ook de uitvoeringskosten langer doorlopen (voor Rijk én regio) en inschrijvingen hoger zullen uitvallen. Voor bepaalde kostenposten uit de bouwvoorbereidende werken is in de overeenkomst uit 2016 afgesproken de kosten 50-50 tussen Rijk en regio te verdelen. Wij gaan ervan uit dat de kostenstijging als gevolg van de vertraging van de gunning van de bouwvoorbereidende werken niet voor onze rekening komt, maar dat het Rijk deze geheel zelf betaalt.

Er is inmiddels sprake van een aanmerkelijke vertraging. In de brief van minister Hillen aan de Tweede Kamer in 2012 werd 2017 als verwachte opleverdatum genoemd. De laatste, met de regio gedeelde planning dateert van eind 2017. Deze gaat uit van het jaar 2022 als verwachte opleverdatum. Sinds eind 2017 is geen nieuwe planning meer met ons gedeeld, maar wel is duidelijk geworden dat door alle vertragingen vanaf 2017 oplevering in 2022 niet meer haalbaar is. De baten voor de regio, reden voor de cofinanciering door de regio van € 18 mln., zullen dus ook minimaal 5 jaar later komen dan oorspronkelijk gepland. Deze baten zijn door Ecorys berekend op bestedingen in de regio van op termijn € 28 mln. per jaar als gevolg van de komst van 1780 mariniers en hun gezinnen.

Zoals wij ook van de mariniers zelf hebben begrepen, is de weerstand tegen de verhuizing van de kazerne niet gericht tegen Zeeland, maar tegen een (gezins)verhuizing over een afstand van ca. 200 km. Dat Zeeland een aantrekkelijke provincie is om in te wonen, werken en leven, behoeft geen nadere toelichting. Waar bij de mariniers(gezinnen) behoefte aan zou kunnen bestaan, is hulp/bemiddeling bij het zoeken van een woning, werk voor de partner, benodigde voorzieningen in Zeeland et cetera. Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Zeeland hebben in hun brief van 7 mei 2018 aan de Tweede Kamer hun steun daarbij toegezegd. Uiteraard sluiten wij ons als betrokken overheden daar van harte bij aan.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de burgemeester,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

drs. A.R.B. van den Tillaar



Ministerie van Defensie

> Retouradres 2500ES 's-gravenhage

Gedeputeerde Staten Zeeland
T.a.v. Commissaris van de Koning drs. J.M.M. Polman
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

College van B&W Vlissingen
T.a.v. Burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

Ministerie van Defensie
Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Onze referentie
BS2019011498

*Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.*

Datum 06-06-2019
Betreft Bestuurlijk overleg MARKAZ

Geacht college,

Op 22 februari jl. hebben wij een bestuurlijk overleg gevoerd over het project MARKAZ. Net als u stel ik dit overleg en de goede sfeer waarin dit plaats kon vinden, zeer op prijs. In uw brief van 7 mei jl. beschrijft u de stappen die in de regio Zeeland worden genomen ter voorbereiding op de komst van een nieuwe kazerne. Ook biedt u aan mee te denken over de gevolgen van de verhuizing voor de mariniers. Voor beide zaken ben ik u erkentelijk.

U spreekt voorts uw zorgen uit over de opgelopen vertraging in het project. Ik deel deze zorg. Daarom hebben we, zoals u schrijft, gezamenlijk onderzocht of er versnellingsmogelijkheden zijn in het traject. We hebben moeten concluderen dat deze mogelijkheden er momenteel niet zijn vanwege de toezegging aan de Kamer om geen onomkeerbare stappen te nemen in het project en omdat ik er belang aan hecht het traject met de Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC) Verhuizing MARKAZ zorgvuldig te doorlopen. Tussen oktober 2018 en maart 2019 zijn onder leiding van luitenant generaal b.d. oud Inspecteur Generaal der Krijgsmacht B.H. Hoitink gesprekken gevoerd met de TRMC om te bepalen welke punten adviesplichtig zijn volgens artikel 29 Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) en welke punten niet-adviesplichtig zijn. Aan de hand van deze gesprekken heeft de TRMC een advies opgesteld over de adviesplichtige punten. Het CZSK heeft daarnaast een advies opgesteld over de aanpassing van enkele niet-adviesplichtige punten.

Momenteel vindt intern Defensie de besluitvorming plaats over het advies van de TRMC en over het advies van het CZSK. Gezamenlijk bepaalt dit of en in welke mate de behoeftestelling en daarmee outputspecificatie van het project dient te worden aangepast. Nadat deze besluitvorming is voltooid, zal Defensie met de TRMC in gesprek gaan over de gevolgen hiervan met als doel tot overeenstemming te komen.

Daarnaast start het CZSK een formele reorganisatie, conform het advies van het CGMD. Tijdens de reorganisatie vindt ook een formeel medezeggenschapstraject plaats met de TRMC. Het is mijn streven om in het nog te starten formele traject van de reorganisatie zo min mogelijk verdere vertraging op te lopen. Daartoe is het van belang om in het nu lopende traject met de TRMC tot overeenstemming te

komen over de voorzieningen op de kazerne.

Gezien het lopende overleg met de TRMC en de staande afspraak met de Kamer om geen onomkeerbare stappen te nemen, zie ik mij genoodzaakt de gunning voor de bouw voorbereidende werkzaamheden daarom opnieuw op te schorten, met één jaar tot uiterlijk 1 juli 2020. Een gunning eerder dan 1 juli 2020 blijft op deze manier ook altijd mogelijk.

U wijst eveneens op de kosten die met de vertraging gepaard gaan, onder andere voor de bouw voorbereidende werkzaamheden. In de bestuursovereenkomst Kostenverdeling Grondossier uit 2016 zijn tussen ons heldere afspraken gemaakt over de kostenverdeling wat betreft de bouw voorbereidende werkzaamheden. Zoals u stelt, is voor bepaalde kostenposten die voortkomen uit deze werkzaamheden een 50-50 verdeling afgesproken. Deze overeenkomst staat uiteraard nog steeds. Defensie draagt zorg voor de indexeringskosten als gevolg van de vertraging van de gunning van de bouw voorbereidende werkzaamheden.

Graag spreek ik met u verder over dit project wanneer er met de TRMC is gesproken over de te nemen besluiten met betrekking tot het TRMC-advies.

DE STAATSSSECCRETARIS VAN DEFENSIE



Drs. B. Visser

Datum

Onze referentie
BS2019011498



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL



19435140

Commissie Defensie

Provincie Zeeland
t.a.v. J.M.M. Polman
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Plaats en datum: Den Haag, 19 december 2019
Betreft: Reactie Provincie Zeeland m.b.t. project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ)
Oms kenmerk: 2019Z23097/2019D52888
Uw kenmerk: 19432372
Uw brief van: 22 november 2019

Geachte heer Polman,


Uw bovengenoemde brief over het project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) is door de vaste commissie voor Defensie in een procedurevergadering behandeld.

De commissie heeft besloten dat de leden uw brief desgewenst konden betrekken bij het Algemeen Overleg Vastgoed Defensie op 26 november 2019. Het verslag van het overleg is te raadplegen via de internetsite van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl).

Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Defensie,



Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.def@tweedekamer.nl

Gedeputeerde Staten

**Ministerie van Defensie
t.a.v. staatssecretaris B. Visser
Postbus 20701
2500 ES 's Gravenhage**

onderwerp
Marinierskazerne Vlissingen

kenmerk
20002407dg


behandeld door

verzonden

Middelburg, 22 januari 2020

Excellentie,

Sinds 2012 werken wij al gezamenlijk aan de verplaatsing van de marinierskazerne uit Doorn naar Vlissingen. In augustus van dat jaar is door het toenmalige kabinet het definitieve besluit voor de verplaatsing genomen.

Zoals u weet, en ook door het kabinet herhaaldelijk is bevestigd, is die vestiging voor Zeeland van eminent belang. De Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne is immers een compensatie voor de ca. 1600 hoogwaardige arbeidsplaatsen, die door het vertrek van tal van overheidsdiensten uit Zeeland verloren zijn gegaan in de periode tussen 2000 en 2012.

De marinierskazerne biedt daar tegenwicht aan, met een direct effect van ca. 2000 arbeidsplaatsen, en geschatte economische effecten van € 28 miljoen per jaar aan extra bestedingen. Naast die directe economische effecten is de vestiging ook van belang om het beeld van een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zeeland te versterken.

Vanuit dit perspectief hebben wij met u tal van overeenkomsten gesloten. Land is onteigend, mensen hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd. Een groot aantal bedrijven en personen zetten zich al jarenlang intensief in voor de vestiging van de Marinierskazerne in Vlissingen. Ondanks alle vertragingen, en alle geruchten, gaan wij uit van een betrouwbare rijksoverheid die oog heeft voor belangen in de regio en zich houdt aan gemaakte afspraken. Immers, ook in onze bestuurlijke overleggen hebt u desgevraagd zelf aangegeven niet met andere scenario's bezig te zijn.

Het verrast ons dan ook ten zeerste, dat wij sinds afgelopen vrijdag door de media worden benaderd met vragen over de marinierskazerne. Gesteld wordt dat er in de ministerraad van 17 januari 2020 een voorstel zou zijn geagendeerd van de strekking dat de gedachten nu uitgaan naar vestiging van de marinierskazerne in Apeldoorn, bij Nieuw-Milligen.


Gelet op de nauwe contacten en het goede overleg dat wij in de afgelopen jaren steeds met u hebben gehad, kunnen wij ons niet voorstellen dat daadwerkelijk een voorstel van die strekking in voorbereiding is. Temeer omdat u meermalen heeft aangegeven dat u geen alternatief voor de verplaatsing naar Vlissingen onderzoekt.

Wij gaan er vanuit dat u nog steeds achter de afspraken met ons staat en verzoeken u dan ook om per ommegaande, uiterlijk deze week, te bevestigen dat de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat. Vanwege het zeer grote belang van dit dossier voor Zeeland zenden wij een afschrift van deze brief aan de voorzitter van de ministerraad, de heer Rutte.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

Burgemeester en Wethouders van Vlissingen,



Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester




secretaris




secretaris

Waterschap Scheldestromen,



secretaris-directeur



mr. drs. A.J.G. Poppelaars
dijkgraaf

Betreffen de Whatsapp gesprekken tussen dhr. B.L.L. van de Velde en mevr. B. Visser

