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OPBOUW PROGNOSE PROJECT VERNIEUWDE REGIONALE TRAMLIJN (VRT)

VOOR AANVRAAG AANVULLEND KREDIET IN HET KADER VAN BEHEERSING RESERVERING VOOR RISICO’S CORONA, 
BAANSTABILITEIT EN SPLEETBREEDTE 

• DEEL A – OPBOUW PROGNOSESTAND ZONDER CORONA, BAANSTABILITEIT EN SPLEETBREEDTE

• TOELICHTING OP UITGANGSPUNTEN BANDBREEDTE VOOR INSCHATTING CORONA

• DEEL B.1 OPBOUW PROGNOSE VOOR ONDERDELEN CORONA, BAANSTABILITEIT EN SPLEETBREEDTE 
(MET UITGANGSPUNT HOGE BANDBREEDTE VOOR CORONA)

• DEEL B.2  OPBOUW PROGNOSE VOOR ONDERDELEN CORONA, BAANSTABILITEIT EN SPLEETBREEDTE 
(MET UITGANGSPUNT LAGE BANDBREEDTE VOOR CORONA)

• DEEL C – OPBOUW EINDPROGNOSE TOTAAL 

• DEEL D – BENODIGD AANVULLEND KREDIET 
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DEEL B –OPBOUW PROGNOSE VOOR ONDERDELEN CORONA, BAANSTABILITEIT EN SPLEETBREEDTE
UITGANGSPUNTEN VOOR LAGE EN HOGE BANDBREEDTE INSCHATTING VOOR BEHEERSING RISICO’S CORONA

Materieel – VAT 
kosten

Het langer doorlopen van dit deelproject is naar verwachting circa 3-5 maanden door de verlate levering van het 
trammaterieel. De meerkosten zijn gerelateerd aan de continuering van  projectteam + TBO (incl. inhuur, verwachting). 

BAM -Contract    De bovengrens van de opgenomen bandbreedte bij dit projectonderdeel zal naar verwachting (ca. 90% kans) aansluiten 
op de nog te ontvangen onderbouwing vanuit BAM bij eventueel verzoek tot meerkosten door corona.

BAM
VAT kosten

Er is rekening gehouden met meerkosten, uitgaande van 2 (ondergrens) – 3 maanden( bovengrens) extra inzet.

Vervangend vervoer 
TVP 2020  

In de prognose Q1 is reeds rekening gehouden met een verlenging van 2 weken extra voor inzet vervangend 
vervoer/verbussing. Additioneel is een inschatting gemaakt voor mogelijke uitloop van 6–10 weken. Voor de ondergrens 
rekenen we nu met 1,5 vergroting van bus intensiteit door 1,5 meter inrichting en voor de bovengrens met 1,75 
intensiteit vergroting die nodig is voor 1,5 meter inrichting vervangend vervoer.

Vervangend vervoer 
Nieuwegein City 2021

Voor vervangend vervoer Nieuwegein City houden we ook rekening met effect van corona op bus-intensiteit, ook hier 
weer: voor de ondergrens rekenen we nu met 1,5 vergroting van intensiteit door 1,5 meter inrichting en voor de 
bovengrens met 1,75 intensiteit vergroting die nodig is voor 1,5 meter inrichting vervangend vervoer.

Nieuwegein City 
VAT-kosten

Er is rekening gehouden met meerkosten, uitgaande van 2 (ondergrens) – 3 maanden (bovengrens) extra inzet.

Plan-Organisatie VAT 
kosten

Er is rekening gehouden met meerkosten, uitgaande van 2 (ondergrens) – 3 maanden (bovengrens) extra inzet en extra 
inzet Croon Advocaten. 
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DEEL C  OPBOUW EINDPROGNOSE TOTAAL 

PROGNOSE

PROGNOSESTAND ZONDER 
CORONA, BAANSTABILITEIT EN 
SPLEETBREEDTE

LAGE 
BANDBREEDTE 
CORONA

HOGE 
BANDBREEDTE 
CORONA

PROGNOSE CORONA

PROGNOSE BAANSTABILITEIT

PROGNOSE SPLEETBREEDTE

EINDPROGNOSE VRT LAAG 182.371.309
EINDPROGNOSE VRT HOOG 186.057.891
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DEEL D – BENODIGD AANVULLEND KREDIET  

VARIANT LAAG VARIANT 
HOOG

HUIDIG BUDGET VRT 165.200.000 HUIDIG BUDGET VTR 165.200.000

EINDPROGNOSE VRT 
LAAG

182.371.309 EINDPROGNOSE VRT 
HOOG

186.057.891

BENODIGD KREDIET 
ONDERGRENS

17.171.309 BENODIGD KREDIET 
BOVENGRENS

20.857.891



MEMORANDUM
DATUM 6-7-2020

AAN Provinciale Staten

VAN Gedeputeerde Staten

DOORKIESNUMMER -

ONDERWERP Beantwoording vragen Statencommissie Milieu en Mobiliteit m.b.t. project Vernieuwde 
Regionale Tramlijn (VRT)

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Zoals bij de Statencommissie Milieu en Mobiliteit d.d. 17 juni jl. toegezegd wil ik middels deze memo de door u 
gestelde vragen inzake het project Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT) beantwoorden.

Vraag: Sinds wanneer is de nieuwe regelgeving ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen van toepassing en 
waarom heeft de provincie daar niet eerder op geanticipeerd. Zulke regelgeving komt toch niet zomaar uit de lucht 
vallen? (PVV)

Antwoord: De provincie heeft hier niet eerder op geanticipeerd omdat de huidige situatie geen directe aanleiding 
geeft tot het verwachten van een stabiliteitsprobleem. In de voorbereiding van het project is een Geotechnische 
analyse van de onderbouw door een extern ingenieursbureau gemaakt. De conclusie van deze analyse op 16 juni 
2016 luidt: “Uit de uitgevoerde inspectie en beoordeling van de onderhoudsgegevens blijkt dat het niet te 
verwachten is dat de baan een stabiliteitsprobleem kent. De huidige baan kent met name problemen met 
betrekking tot wateroverlast alsmede een nagenoeg verdwenen inspectiepad (circa 1025 – 2200 m). Daarnaast zijn 
er kleine gebreken geconstateerd welke deels door achterstallig onderhoud komen en deels worden veroorzaakt 
door derden“. 

Hierbij geldt dat voor de bestaande bouwwerken (zoals de SUNIJ-lijn) de oude normering geldt. Omdat de belasting 
op de ondergrond zal toenemen door de zwaardere trams en intensiever gebruik, zijn bij de uitwerking van het 
Definitief Ontwerp controleberekeningen uitgevoerd en is gebleken kan deze conclusie niet zonder meer ook voor 
de toekomstige situatie getrokken worden en is aanvullend grondonderzoek uitgevoerd. Mogelijk blijkt uit het 
aanvullende grondonderzoek dat de conclusie uit 2016 alsnog terecht was. Indien blijkt dat er toch aanvullende 
maatregelen nodig zijn dan geldt voor de nieuwe bouwwerken zoals het plaatsen van de damwanden een nieuwe 
(strengere) normering die vanaf 2016 geldt. 

Vraag: Als er meer automobilisten in het OV (i.c. de Uithoflijn) gaan reizen, zou dan de meeropbrengst van de 
OV-kaartjes een compensatie kunnen zijn voor de provincie voor de lagere opbrengst van de Motor Rijtuigen 
Belasting? (50+)

Antwoord: In algemene zin is er geen directe relatie tussen de opbrengsten van de MRB en de opbrengsten van 
het provinciale OV. Verder is het zo dat lang niet alle automobilisten die door het aantrekkelijke tramproduct naar 
het Utrecht Science Park over zouden stappen naar het OV uit de provincie Utrecht komen. Dus een 
overstappende automobilist is niet per se inkomstenderving bij de MRB voor de provincie Utrecht. Ook houden veel 
automobilisten, die bijvoorbeeld overstappen naar het OV voor woon-werkverkeer, toch voor de overige reizen hun 
auto aan. Ze blijven dan gewoon MRB betalen. Daarnaast geldt dat de provincie Utrecht voor de U-OV concessie 
waaronder de Uithoflijn valt, zelf opbrengstverantwoordelijk is. Meer opbrengsten door verkochte tramkaartjes 
leiden op grond van de afgesloten contracten tot minder subsidiebijdrage aan de vervoerder. En dat zorgt weer 
voor een minder groot beslag van de OV-exploitatie op de provinciale middelen. Dus voorzichtige conclusie, meer 
overstappende automobilisten naar de Uithoflijn betekent weinig voor de opbrengsten van de MRB maar wel meer 
opbrengst van OV reizigers voor de provincie, omdat de provincie opbrengstverantwoordelijk is. Als de vervoerder 
opbrengstverantwoordelijk is, zoals in de Syntus-concessie dan gaan deze meer opbrengsten naar de vervoerder. 
Dan is echter meestal aan de voorkant van het contract wel een bieding gedaan op een realistische inschatting van 
de reizigersgroei. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
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Arne Schaddelee, 
Gedeputeerde Mobiliteit



MEMORANDUM
DATUM 6-7-2020

AAN Provinciale Staten

VAN Gedeputeerde Staten

DOORKIESNUMMER

ONDERWERP Indienststelling Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Het project Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT) is volop in uitvoering. Afgelopen weken is door de 
hoofdaannemer een start gemaakt met de ombouw SUNIJ-lijn. Het is goed om te zien dat de uitvoering van de 
werkzaamheden naar omstandigheden voortvarend verloopt. Daarnaast is meer inzicht in de vertraagde levering 
van de nieuwe trams uit Spanje. Dit betekent dat ook meer duidelijkheid is over de data van indienststelling van de 
verschillende tracédelen. Zoals bij Statencommissie Milieu en Mobiliteit d.d. 17 juni jl. toegezegd wil ik u middels 
deze memo informeren over de achtergrond hiervan. 

De data van indiensstelling zijn, zoals nu voorzien, afhankelijk van:
a. de uitvoering van de werkzaamheden aan de SUNIJ-lijn door de hoofdaannemer en
b. het beschikbare trammaterieel om een robuuste dienstregeling te kunnen rijden. 

Planning en uitvoering werkzaamheden SUNIJ-lijn
De uitvoering van de werkzaamheden door de hoofdaannemer verloopt naar omstandigheden voorspoedig. De 
gewijzigde planning gaat uit van indienststelling op 21 september 2020. Dit betekent een uitloop van 4 weken ten 
opzichte van de oorspronkelijke datum indienststelling. 

Levering materieel (CAF-trams) en start exploitatie
De start van de exploitatie is niet alleen afhankelijk van de oplevering door de hoofdaannemer maar ook van de 
beschikbaarheid van voldoende CAF materieel. Het op 21 september geleverde aantal trams is niet voldoende om 
een betrouwbare dienstregeling te kunnen rijden op alle tracés. Daarom is onderzocht of het mogelijk is om met de 
beschikbare trams wel al een deel van de SUNIJ-lijn in exploitatie  te nemen. Hieruit is gebleken dat het traject 
Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid na afronding van de werkzaamheden en het proefbedrijf in dienst kunnen 
worden genomen. Dit zal, zoals nu voorzien, op 21 september 2020 zijn. Het traject St. Antonius – IJsselstein Zuid 
wordt volgens de huidige prognose op 25 oktober in dienst genomen. Op deze manier kunnen reizigers op een 
groot deel van het traject gebruik maken van de vernieuwde lijn en het nieuwe lagevloer materieel.

Met deze keuze ontstaat ook meer ruimte in de planning om de issues van baanstabiliteit en spleetbreedte (welke 
vooral o het traject St. Antonius – IJsselstein Zuid spelen) verder te mitigeren De reizigers zullen hierdoor op dit 
traject langer gebruik moeten maken van vervangend busvervoer.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Arne Schaddelee, 
Gedeputeerde Mobiliteit
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Tracédelen SUNIJ-lijn



MEMORANDUM
DATUM 9-7-2020

AAN Arne Schaddelee 

VAN

DOORKIESNUMMER -

ONDERWERP SUNIJ-lijn baanstabiliteit, Onderzoeksresultaten en mitigerende maatregelen

Beste Arne, 

Met dit memo willen we je bijpraten over de ontwikkelingen omtrent de baanstabiliteit op de SUNIJ-lijn. Op basis 
van de resultaten van de bodemonderzoeken kan worden bepaald welke maatregelen getroffen moeten worden. 
Afgelopen week hebben wij de ontvangen resultaten beoordeeld. Onderstaand is per tracé aangegeven wat de 
resultaten en risico’s zijn. 

Tracé A
Baanstabiliteit is geen issue. 

Tracé B
Baanstabiliteit is geen issue.

Tracé C
Op tracé C1 voldoet de baanstabiliteit niet. Hierdoor dienen mitigerende maatregelen te worden toegepast. De 
oplossing zal in beginsel het plaatsen van damwanden zijn. Vandaag zal worden bekeken welke 
uitvoeringsmethoden mogelijk zijn. Indien maatregelen vanaf het water kan worden uitgevoerd dan zullen de 
tijdsrisico’s minimaal zijn. Indien maatregelen vanaf het spoor uitgevoerd dienen te worden, dan staat de planning 
onder druk. 

Tracé D
Op tracé D voldoet de baanstabiliteit niet en zullen sowieso damwanden geplaatst moeten worden. Dit is voorzien 
in de planning. Op 1 locatie op dit traject, zijnde locatie D4 over een lengte van ca 250m, wordt op dit moment nog 
een nadere analyse uitgevoerd. Uit deze nadere analyse kan blijken dat deze locatie toch nog voldoet.

Financiële consequenties
Bij de aanvraag van het aanvullend krediet is rekening gehouden met alle bovenstaande opties. Er is dus 
voldoende financiële ruimte voor de maatregelen op tracé C en tracé D. 



MEMORANDUM

DATUM 16-9-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER 06-  / 06-  

ONDERWERP Wekelijkse update voortgang VRT Ombouw SUNIJ-lijn, week 38

Beste Arne, 

Zoals afgesproken wordt wekelijks de voortgang van VRT Ombouw SUNIJ-lijn besproken in het PO. Op dit 
moment wordt de planning voor de laatste fase van de Ombouw SUNIJ-lijn tot en met de start van de exploitatie 
in detail opgesteld. Voor nu maken we het onderscheid van de fases: testbedrijf en proefbedrijf. Om te kunnen 
starten met het proefbedrijf, moet het testbedrijf succesvol worden afgerond waarna de 
indienststellingsvergunning met beperkingen wordt verleend. Dan mag de proefbedrijf worden gestart. Als het 
proefbedrijf succesvol wordt afgerond (dat wil zeggen dat bijvoorbeeld 95% van de gereden ritten op tijd 
vertrekken vanaf de beginhalte het personeel goed is opgeleid voor de dienstregeling), dan worden de 
beperkingen opgeheven en mag de exploitatie gestart worden. 

Met deze memo willen we je meenemen in het proces van het testbedrijf en het verkrijgen van de 
indienststellingsvergunning met beperkingen. Zie bijlage 1 voor een globaal beeld van de startvoorwaarden 
proefbedrijf, daarin zijn deze twee aspecten ook verwerkt. De complexiteit en afhankelijkheid van het proces 
wordt hierin duidelijk, en dus ook de reden waarom een gedetailleerde planning maken relatief veel tijd in beslag 
neemt. Dit betekent overigens niet dat gedurende het opstellen van de planning de aanvraag stil staat. Inmiddels 
is een Taskforce (onder regie van  en  ingesteld die elke stap in de 
planning, inclusief de bijbehorende risico’s nauwgezet in beeld brengt en actiehouders van de risico’s benoemt en 
challenged. Het resultaat hiervan is enerzijds een dag-tot-dag-planning en anderzijds een realistische planning 
met buffers op basis waarvan de exploitatie met een grotere mate van zekerheid gestart kan worden. Hierbij 
gebruiken wij de ervaringen en werkwijze van de laatste fase van de UHL en komen met een bandbreedte (stuur- 
en bestuurplanning).

Wij willen bij de komende PO’s aan de hand van deze bijlage de voortgang in beeld brengen en aangeven welke 
punten nog open staan en welke al afgehandeld zijn. Hierbij geldt de kanttekening dat dit de eerste opzet is en op 
dit moment tevens onderzocht wordt of er nog blinde plekken zijn die we nog niet scherp hebben. 

Onderstaand geven we inzicht in de risico’s, met de kanttekening dat deze verder worden uitgewerkt in de 
komende week en de kans bestaat dat deze lijst niet compleet is. 

Risico’s 
Afhankelijkheden en volgordelijkheid
BAM is eindverantwoordelijke voor het succesvol afronden van het testbedrijf. Op dit moment zijn zij nog steeds 
niet gereed met de testen waardoor opvolgende activiteiten al enkele weken vertraagd zijn. De output van de 
testresultaten zijn input voor de Integrale Safetycase van VRT. Een aantal testen zijn integrale testen met andere 
leveranciers (directieleveranties, AHOBS/Wissels/VRI’S). De laatste SIT (Site Integration Test) met H&K 
(wisselbesturing Jaarbeursplein) vindt 24 september plaats. De uitkomst daarvan dient verwerkt te worden door 
de ISA ((Independent Safety Assessor) van H&K en ook weer input voor de Integrale Safetycase.
De Integrale Safetycase wordt beoordeeld door de door ons ingehuurde ISA (TÜV Rheinland), waarna IL&T op 
basis hiervan en het aangeleverde informatiedossier advies voor de vergunning aan RUD verstrekt. RUD verleent 
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vervolgens de vergunning (beperking is rijden zonder passagiers), onder voorwaarde dat TBO het beheer 
accepteert en gesteld staat (denk aan opleidingen van mensen, onderhoudsaannemer, QBuzz, etc.) en haar 
gebruiksdossier gereed heeft.
Met deze vergunning van IL&T en de acceptatie door TBO kan vervolgens het Proefbedrijf opgestart worden, 
waarin o.a. robuustheidsproeven worden gedaan, scenario’s getest en de dienstregeling wordt gesimuleerd (1e  
week) en trambestuurders worden opgeleid op de vernieuwde baan als aanvulling op de opleiding in de simulator 
(2e week).

Uitloop van het testbedrijf of het proefbedrijf leidt linea recta tot een latere start exploitatie indien er geen buffers 
zijn opgenomen in de planning. Dit betekent dat voor een hoger haalbaarheidspercentage grotere buffers 
aangehouden moeten worden. Echter, dit haalbaarheidspercentage kan nooit 100% zijn omdat alle risico’s niet te 
voorzien zijn. 

Per partij worden zijn de voornaamste risico’s: 

Gedurende het testbedrijf

a. BAM: testen mislukken, hertesten vereist.
Een aantal zaken zijn nog niet aangeleverd, zoals aantonen van de werking van Telematica, de AHOB’s 
en de VRI’s. Werkzaamheden zij daartoe ingepland.

b. Directieleveranties: safetycase die aangeleverd wordt door de leveranciers van de directieleveranties 
worden niet door de ISA geaccepteerd of worden niet op tijd aangeleverd.
- H&K: leverancier van de wisselstellers. De testen van de wisselstellers zijn ingepland, als deze 

geslaagd zijn dan zal de ISA van H&K nog een verklaring op moeten opstellen. H&K is een Duitse 
leverancier die met andere normen werkt, waarbij er een discussie is tussen de ISA van H&K en die 
van ons over het al of niet accepteren van de bewijsvoering.

- Bombardier: leverancier van de assentellers en de software (geldt alleen voor tracé D, tracé A, B en 
C gaan voor nu in gebruik met assentellers van Frauscher)
De assentellers die nu geïnstalleerd en getest zijn, zijn niet  de allerlaatste versie die nu deels op de 
UHL zijn geïnstalleerd. Deze komen pas begin 2021 beschikbaar.De ISA-verklaring van Bombardier 
wordt eind oktober verwacht.  Er is bij Bombardier geëscaleerd en er wordt nu uitgezocht wanneer 
welk type beschikbaar is en zal besloten worden met welke type wij in dienst kunnen gaan en welke 
risico’s daar aan zitten t.a.v. de betrouwbaarheid.

c. TBO: gereed voor beheer en onderhoud VRT.
TBO dient aan te tonen aan IL&T dat zij gesteld staan om het beheer en onderhoud van de SUNIJ-lijn te 
kunnen doen (opgeleide medewerkers e.d.), op basis van aangeleverde informatie van VRT. TBO stelt 
daartoe een gebruiksdossier en een verklaring overdracht in beheername op. Vanwege tijdig en goed 
overleg met TBO is dit een klein risico. Belangrijk is wel dat TBO het beheer pas kan overnemen als 
BAM haar testwerkzaamheden heeft afgerond, er geen veiligheidkritische restpunten zijn en de overige 
restpunten binnen een overeengekomen termijn opgelost zullen zijn. 

d. Q-buzz:
Verantwoordelijk voor dienstregeling en opleiding van trambestuurders. Er zijn geen signalen dat hier 
grote risico’s zijn, heeft wel de nodige aandacht. Onderzocht wordt welke kosten de vertraging en de 
opname van buffers in het proefbedrijf heeft voor QBuzz en wat dat voor hun beschikbare budget 
betekent. 

e. ISA, IL&T en RUD: toetsen integrale safetycase zoals aangeleverd door de provincie.
Met de integrale safetycase wordt aangetoond dat aan alle vereisten is voldaan en gestart kan worden 
met het proefbedrijf. Om de integrale safetycase af te ronden is nog input nodig van BAM, van H&K en 
diverse directieleveranties én moet het project zelf een aantal zaken die het project niet gewijzigd heeft 
maar losse eindjes uit het verleden aantonen. De integrale safetycase is input voor de ISA en voor de 
IL&T. 
- ISA:

Bij voldoende kwaliteit van de ingediende safetycase heeft de ISA aangegeven twee weken 
beoordelingstijd nodig te hebben, er dient een buffer ingebouwd te worden voor extra toelichting.

- IL&T:
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Formeel heeft de IL&T maximaal acht weken beoordelingstijd. Met IL&T is de afspraak gemaakt dat 
zij de safetycase en het informatiedossier tegelijk ontvangen met de ISA. Ook hebben zij 
aangegeven bij voldoende kwaliteit van het dossier en met de verklaring van de ISA binnen twee 
weken hun advies af proberen te ronden, dit is geen garantie. Ervaring leert echter dat IL&T 
toezeggingen als deze waarmaakt.
RUD:
Bij een positief oordeel van ISA en IL&T zal RUD de definitieve indienststellingsvergunning zonder 
beperkingen verlenen. Verwachting is dat dit binnen drie dagen gebeurt. 

Gedurende het proefbedrijf 
De eerste week van het Proefbedrijf is nog bedoeld om bijvoorbeeld robuustheidstesten te doen, de interactie van 
tram en baan aan te tonen en de dienstregeling te testen. De tweede week wordt gebruikt voor het opleiden van 
trambestuurders. Risico wordt laag ingeschat, maar impact is groot (laat stadium, geen reparatietijd).

a. Interactie tram/infra:
Uiteraard dient het “systeem” als geheel te functioneren, de interactie van de tram en de infra tijdens 
exploitatie zal pas 100% aangetoond kunnen worden in het proefbedrijf, dat is dus heel laat in het 
proces. Het risico bestaat dat tijdens het proefbedrijf naar voren  dat er reparaties nodig zijn aan de 
trams of de infra. Op basis van testresultaten uit het testbedrijf, kunnen we dit risico beter inschatten.

b. Observatie en communicatie centrum (OCC):
De OCC dient gesteld te staan om de SUNIJ-lijn in bedrijf te nemen. De risico’s hiervan worden nader in 
kaart gebracht.

Gedurende het gehele proces
a. Projectteam VRT: beschikbarheid en uitval.

Mensen staan erg onder druk, voelen de verantwoordelijkheid, maar hebben niet overal invloed. Dat 
maakt mensen onzeker. Het gevaar bestaat dat keyspelers uitvallen. Er wordt nu bijgeschakeld om dit 
risico te minimaliseren.

Planning 
De very happy flow, waarin dus helemaal niets mis gaat, leidt tot een theoretische indienstsstelling van medio 
november 2020. Dit is echter niet een realistische datum omdat de kans dat er bij een van de partijen of in de 
processen een risico optreedt groot is, het is immers geen harde materie. 

Per partij en per onderwerp zijn wij nu de (detail) risico’s aan het bepalen. Op basis hiervan bepalen wij buffers  
die nodig zijn om grotere mate van nauwkeurigheid t.a.v. start exploitatie te bepalen. Omdat ook in het 
proefbedrijf nog issues naar voren kunnen komen (die tijd nodig hebben om ze te repareren) blijft communicatie 
over een definitieve datum spannend, tenzij we een onrealistische buffer in gaan bouwen. Hiervoor zal een 
voorstel worden gedaan waarna een keuze kan worden gemaakt.

Hieraan parallel worden de meerkosten in kaart gebracht. 

Vervolg proces
Om alles in detail op een rij te zetten, te zoeken naar de risico’s maar ook kansen om zaken waar mogelijk 
parallel te schakelen hebben wij nog enkele weken nodig. De tussenproducten worden met alle betrokkenen 
gechallenged, aangescherpt en draagvlak verkregen. In de komende PO’s zullen wij daarover rapporteren en 
eventuele keuzes worden voorgelegd.

Conclusie
Voordat wij meer zicht hebben op de risico’s, is het niet verstandig een datum te noemen voor indienststelling.



MEMORANDUM

DATUM 18-9-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER 06-

ONDERWERP VRT: Communicatie PS / Statenbrief / Spoeddebat

Beste Arne, 

Zoals op 16 september jl. aan de commissie M&M toegezegd zal PS op zeer korte termijn geïnformeerd worden 
over de gewijzigde planning en de meerkosten. Ook is er veel behoefte om inzicht te krijgen in wat de exacte 
oorzaak is van de uitloop. Hierbij kan een onderscheid gemaakt tussen reflectie/terugblik en een vooruitblik. Ook 
is inmiddels bekend dat een spoeddebat is aangevraagd, naar alle waarschijnlijkheid op 30 september. Aan de 
hand van dit memo kan bepaald worden wat de insteek van de Statenbrief en spoeddebat zal worden. 

Inzicht in de planning/voortuitblik
Voor de reizigers is het van belang dat zij zo snel als mogelijk met de nieuwe trams kunnen rijden. De focus van 
het projectteam ligt nu ook op een zo snel als mogelijke indienststelling. Er wordt volledig ingezet op het opstellen 
van een haalbare planning en het zo snel als mogelijk doorlopen van alle processen. Hieraan parallel worden de 
meerkosten in kaart gebracht. Dit is nodig om op korte termijn meer inzicht te geven in dit proces en de 
verwachtingen. In de week van 21 september verwachten wij dit inzicht te kunnen geven, dat gebruikt kan worden 
als input voor de Statenbrief.  

Reflectie/terugblik
Om goed inzicht te kunnen geven in de oorzaak van deze vertraging, zou idealiter een onafhankelijke partij een 
analyse moeten maken van het gehele proces. Zoals bekend zijn verkeerde aannames gemaakt bij de initiële 
besluitvorming voor de start van de VRT en door het projectteam die nu leiden tot een zeer significante uitloop. 
Waarom en wanneer deze aannames (al dan niet bewust) zijn gedaan vergt een gedegen onderzoek. . Op dit 
moment legt Berenschot de laatste hand aan de afronding van de projectevaluatie van de UHL en komt met 
lessen voor toekomstige (lightrail) projecten. Een optie kan zijn om Berenschot opdracht te geven om de VRT ook 
te analyseren zodat uiteindelijk de lessen van beide projecten op identieke wijze gerapporteerd en 
samengevoegd kunnen worden.. Een soortgelijke analyse vergt tijd. Dit betekent dat aan PS tijdens het 
spoeddebat alleen dit proces genoemd kan worden en nog geen volledig onafhankelijk inzicht kan worden 
gegeven. Dit zal mogelijk tot weerstand leiden. 

Insteek spoeddebat
Het is van cruciaal belang dat bij PS duidelijk is dat het hier een complex proces betreft. Onder andere de 
volgende aspecten zijn daarbij van belang: 

- Het verkrijgen van een indienststellingvergunning gebeurt op basis van een uitgebreid dossier. Dit 
dossier samenstellen neemt veel tijd in beslag. Het compleet maken van dit dossier leidt tot de huidige 
uitloop. 

- Het is de verantwoordelijkheid van de provincie om dit dossier te leveren. Hierbij is de provincie 
weliswaar ook afhankelijk van andere partijen, maar de verantwoordelijkheid om dit in orde te maken ligt 
bij de provincie. 

- De Independent Safety Assessor (ISA) toetst de door het project opgestelde integrale safetycase in 
detail en pas als de ISA overtuigd is van de compleetheid en aantoonbaarheid van alle onderdelen geeft 
de ISA deze vrij voor de beoordeling door IL&T. 
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- De IL&T toetst de aanvraag, maar is niet verantwoordelijk voor het compleet aanleveren van het dossier. 
As de IL&T een positief advies verleent, wordt de vergunning door RUD verleend. De IL&T is al geruime 
tijd betrokken en coöperatief, maar de vertraging zit niet in hun deel van het proces. 

- In het AD van 18 september suggereert een Delftse Bestuurskundige dat de RUD een 
indienststellingsvergunning kan geven zonder advies van de IL&T. De RUD deelt die visie niet.

- Nadat de indienststellingsvergunning is verleend, moet het proefbedrijf nog succesvol worden doorlopen. 
Hiervoor zijn oorspronkelijk twee weken in de planning opgenomen. Nu wordt ook volledigheidshalve 
getoetst of deze twee weken realistisch zijn. 

Het kan van meerwaarde zijn als tijdens het spoeddebat ruimte is voor een ambtelijke toelichting op het 
doorlopen proces. 

Insteek Statenbrief
In de commissie M&M is toegezegd dat er een statenbrief komt met meer informatie. Idealiter wordt deze 
statenbrief vóór het spoeddebat verstuurd. De nu lopende analyses van planning en financiën vergen nog tijd 
voor er harde uitspraken gedaan kunnen worden over de gevolgen van de huidige vertraging. Een inhoudelijke 
statenbrief met harde feiten en conclusies vóór het spoeddebat is niet realistisch. De opties zijn dan óf een 
statenbrief met vooral een procesbeschrijving óf geen statenbrief.



MEMORANDUM
DATUM 24-9-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER 06 

ONDERWERP Annotatie gesprek IL&T 28 september 2020

Beste Arne, 

Op maandag 28 september ’20 heb je om 15.00 uur op jouw verzoek een gesprek met IL&T. In dit memo enige 
achtergronden. 

Deelnemers: 
ILT: Frank van Diepenbeek (directeur en portefeuillehouder voor vergunningverlening) en Wilma Okkerse 
(afdelingshoofd vergunningen rail en luchtvaart). 
PU: Arne, ,  

Doel van het gesprek
De volgende motivatie voor het verzoek om te komen tot een afspraak met IL&T is gegeven richting IL&T:

Naast het op bestuursniveau nader kennis maken met het IL&T, heeft onze gedupeerde de wens om juist vanuit 
IL&T een reflectie te vernemen op het dossier VRT. Deze reflectie zal erg gewaardeerd worden en zal ons 
kunnen helpen om de benodigde noodzakelijke verbeterslagen te maken.

Geen agenda
Er is verder géén inhoudelijk contact met IL&T geweest en geen agenda opgesteld. De volgende lijn kan gevolgd 
worden

1. Opening
2. Voorstelrondje
3. Vertraagde start exploitatie SUNIJ-lijn 

Toelichting gedeputeerde op de politieke discussie rond vertraging en spoeddebat op 30 september. 
4. Aanbevelingen IL&T inzake afronding indienststellingsvergunning project 
5. Sluiting en eventueel benoemen van het artikel in AD m.b.t. starten zonder indienststellingsvergunning.

Aandachtspunten
Uit de pers kan de conclusie getrokken worden dat wij als PU de IL&T medeverantwoordelijk houden voor de 
vertraging. Dit is niet correct. De oorzaak ligt bij tekortkomingen van de PU projectorganisatie, de oorzaak ligt niet 
bij IL&T. Integendeel, IL&T werkt aan alle kanten mee om het project te faciliteren en hun doorlooptijd waar 
mogelijk te bekorten. Op 30 september is een spoeddebat, mogelijk wordt daarin de rol van IL&T aangehaald. De 
gedeputeerde wil dan kunnen melden dat er een goed relatie is met IL&T en dat hij dat persoonlijk geverifieerd 
heeft en bevestigd gekregen heeft. 

De woordvoerder van de IL&T heeft  benaderd met het volgende: 

Beste ,
In jullie persbericht over vertraging bij de ingebruikname van de SUNIJ lijn zitten feitelijke onjuistheden. Er 
wordt ten onrechte verwezen naar de ILT en een vermeend verschil tussen ‘renovatie’ en ‘nieuwbouw’. Ik heb 
hier veel persvragen over gekregen en moeten uitleggen hoe het wel zit. 

Ik zou het op prijs stellen dat de verwijzing naar de ILT uit het bericht wordt gehaald. Zou je dat willen regelen, 
zodat deze fout niet blijft ‘rondzingen’?

Ter informatie hier de uitleg die ik aan verschillende media heb gestuurd. 





MEMORANDUM
Verder is in het AD van 18 september door Wijnand Veeneman – bestuurskundige TU Delft, de suggestie gedaan 
dat de exploitatie kan starten zonder een advies van IL&T en indienststellingsvergunning van de RUD. Wij willen 
benadrukken dat die optie getoetst is bij de RUD en op grond van het advies van de RUD dit niet als een 
begaanbare en gewenste weg ziet. Graag horen wij de visie van IL&T hierop. 





Toelichting plotselinge extra vertraging

De ISA is vanaf begin 2019 kritisch geweest over de voortgang van de opbouw en vooral 
onderbouwing van Integrale safetycase en informatiedossier. Dit is in de “letter of concern” van 11 
maart 2019 en in latere statusrapporten vastgelegd. De Safetyboard (SB) heeft de VRT  het laatste 
jaar nauwlettend gevolgd, bevestigd de doorgevoerde verbeteringen maar blijft kritisch. Vanuit de SB 
is medio augustus een waarschuwing verstuurd dat naar hun inschatting de start van de exploitatie 
gaat vertragen. Dat was de aanleiding om direct een statenbrief op te stellen die op 2 september 
verstuurd is. 

Het uitgangspunt in de planning van de VRT was dat op basis van het in te dienen informatiedossier 
de indienststellingsvergunning van ILenT op basis van de ontwerpdocumenten vóór de start van het 
testbedrijf verkregen zou worden. Zo’n indienstellingsvergunning kent dan een aantal voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden alvorens met proefbedrijf en exploitatie gestart kan worden. Een van 
die  zaken is bijvoorbeeld de eindrapportage van het testbedrijf door BAM. 

Blokkerende bevindingen
Alvorens het informatiedossier ingediend kan worden dienen de zogeheten “blokkerende 
bevindingen” voor het merendeel wegenomen te zijn. Begin augustus is dit door VRT in de 
safetyboard besproken en is het eerste signaal van enkele weken vertraging afgegeven. Het project 
heeft zich toen gefocust op het wegnemen van bevindingen die de start van het testbedrijf zouden 
kunnen beïnvloeden. De start van het testbedrijf is gelukt alleen de rest van de activiteiten is 
daardoor naar achteren geschoven. Bij de nadere analyse van de vertraging die op 2 september aan 
de staten is gemeld, bleek :

1. dat er kwantitatief nog steeds te veel blokkades waren, 
2. dat ook de oplostijd van de blokkades te licht is ingeschat, 
3. én vooral dat activiteiten van ISA en ILenT pas ná het testbedrijf konden plaatsvinden 
4. én vervolgens daarna pas het proefbedrijf  gestart en succesvol afgerond moet worden 
5. dit is ondanks alle inzet en medewerking van alle partijen, niet te herstellen.

. 

Planning schematisch

Eerst was de planning :
SC > ISA dan ILT > RUD > vergunning > TB > PB > exploitatie.

Nu is Testbedrijf(TB) blijven staan in tijd en is rest doorgeschoven
TB > SC > ISA dan ILT > RUD > vergunning > PB > exploitatie.

Gebruikte afkortingen 
SC = Safetycase/ veiligheidsdossier
TB = Testbedrijf 
PB =Proefbedrijf 
ILT = Inspectie Leefomgeving en Transport 
ISA = Independant Safety assessor Tuv Rheinland Koln 

Wat zijn blokkerende bevindingen



Het aantal blokkerende bevindingen bedroeg in juni/juli > 50 stuks. Inmiddels zijn deze teruggebracht 
tot < 10 en kan de safetycase ingediend worden bij de ISA en ILenT. In de behandelperiode van 
ISA/ILenT worden de resterende bevindingen verder weggewerkt. De volgende soorten/groepen van 
blokkades en de status op 25 september, waren er met name. 

1. Status dicht: Eisen tracering, dat is ook met name naar voren gekomen in ISA rapporten, dit 
was een belangrijk deel van de bevindingen, maar is uiteindelijk opgelost 23 augustus in 
versie 1.2 van validatie rapport 4 naar 1.

2. Status open: Directieleveranties en/of bestaande systemen.
a.  Doordat wij de assentellers van de VRT op de UHL ingezet hebben is een plan B met 

andere componenten uitgewerkt. Hierbij moet ook een onderliggende safetycase 
komen, dit heeft toch meer tijd gevergd en is nu bijna gereed (per 25/9 als het goed 
is).

b. Bestaand wissel uit ca. 2013 bij Jaarbeursplein moet alsnog een safetycase komen, 
door problemen met oplevering safetycase vanuit Duitsland, nu zelf safetycase aan 
het schrijven door safety team VRT. Dit behoeft ook weer input vanuit Duitsland en 
testen aanvullend. Deze week is een belangrijk test software update. Uiteindelijke 
safety statement om in te voegen in de safetycase komt als het goed is 30 september.

c. Documentatie van geleverde wissels moet aangevuld worden met fabriektesten en 
integratietesten on site.  Is nu gereed.

3. Status open: Verificatie en Validatie (V&V het aantonen dat het gerealiseerde werk aan de 
topeisen ( uitgangspunten) voldoet). Geen goed proces intern opgezet voor V &V. Opnieuw 
opgezet en loopt nu. Aantal blokkerende bevindingen teruggebracht van 9 naar 4,moet nog 
beoordeeld worden door ISA en ILenT.

4. Status dicht Het aantonen van de veiligheid van tophazards heeft heel veel tijd gevergd. 
Betreft o.a.; 

a. scheluwte
b. baanstabiliteit/ damwanden
c. Beveiligingssysteem
d. Zichtlijnen

5. Status open: Document hygiëne, onvoldoende ingericht kwaliteitsmanagement (KM) 
processen > autorisatie proces en document beheer. Er zijn blokkades die slaan op bv. geen 
doc. Nummer, geen handtekeningen etc.etc. Oplossen vergt veel tijd ( elk document screenen 
en waar nodig herstellen)



MEMORANDUM

DATUM 25-9-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN / 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Aangeleverde stukken VRT

Beste Arne, 

M.b.t. VRT zijn veel stukken aangeleverd, allen ter besluitvorming of ter bespreking. Hierbij een overzicht: 

1. Uitloop VRT najaar 2020 (ter besluitvorming): 
a. Statenbrief met opmerkingen en deze beantwoord. In een aantal gevallen zijn de opmerkingen 

niet verwerkt.
b. Statenbrief schone versie (ook doorgestuurd voor PO Financiën) 
c. B-stuk (ook doorgestuurd voor PO Financiën)

2. Achtergronddocumenten en eerste analyse van de uitloop (ter bespreking): 
Deze stukken zijn bedoeld om je meer achtergrondinformatie te geven over de uitloop. Een deel hiervan 
is verwerkt in de Statenbrief, een groot deel ook niet. Dit is bewust gedaan omdat nu nog niet 
gegarandeerd kan worden dat dit het complete verhaal is en dit verdere uitwerking/analyse behoeft. 

a. Uitleg van de plotselinge toename van de vertraging (“gemiste signalen”),
b. De letter of concern van de ISA en de reactie van het project er op,
c. Een samenvatting/tijdlijn van de behandelingen van de VRT in de Safetyboard. 

3. Communicatie richting omwonenden (ter besluitvorming): 
a. Bewonersbrief m.b.t. uitloop.

4. Wekelijkse update voortgang VRT (ter bespreking)
a. Update per mail over de voortgang van VRT en de acties die zijn uitgevoerd afgelopen week. 

    
5. Annotatie BO SUNIJ (ter bespreking)

a. Annotatie BO SUNIJ







12. 16 juli 2020 Vandaag neemt  de leden van de Board mee in de hoofdlijnen van de Safety 
Case en geeft hij een terugkoppeling van de bijeenkomst bij ILENT. De planning ziet er als volgt 
uit: 

• • 24 juli oplevering SC versie 0.9 en aanbieden aan de ISA en de Safety Board. 

• • 28 juli bijeenkomst met Safety Board en bij goedkeuring geeft SB statement af 

• • 30 juli opleveren versie 0.9 aan ILENT (bespreking met ISA en ILENT) 

• • 30 juli afgeven statement door SB 

• • 31 juli opleveren versie 1.0 aan ILENT 

• • 22 augustus start Testbedrijf 

• • 4 september bespreking testresultaten met partijen 

• • 7 september start Proefbedrijf 

• • 25 september bespreking resultaten Proefbedrijf 

13. 6 augustus 2020 Project VRT (b/a  geeft aan dat VRT versie 0.9 dit weekend naar de 
ISA wil sturen. Het is niet zeker of de ISA voor donderdag 13 augustus 2020, als de Safetyboard 
vergadert, zijn statement rond heeft. Volgt een bespreking aan de hand van versie 0.3, die inmiddels 
niet meer actueel is.  geeft desgevraagd aan dat qua compleetheid het BAM-gedeelte vrij 
goed gevuld is. Bij de directieleveringen is het nog wat dunnetjes. Dat komt ook door het ontbreken 
van informatie bij de aanleg (jaren geleden). Hij geeft aan dat het informatiedossier wel voldoende 
moet zijn voor de ISA, om in te dienen bij ILT en om bij de RUD een vergunning op aan te vragen. 
Voor de start van het proefbedrijf moeten alle ontbrekende zaken uit het informatiedossier zijn 
opgelost. 

14. 13 augustus 2020 De huidige planning van het project is: 

• Start exploitatie is op 21-9 exclusief trajectdeel D op in Nieuwegein, dat deel volgt 25-10. 

• Start proefbedrijf 7-9. 

• Start testbedrijf BAM 22-8. 

 dringt aan op een planning van de ISC VRT. Het is belangrijk om te weten of de geplande 
datum van de start van de exploitatie in het gedrang komt. Bij de aanwezigen leeft het beeld dat dit 
het geval zou kunnen zijn. De Safety Board constateert in elk geval dat de planning erg ambitieus is. 

 informeert de domeinmanager dat de verwachting is dat de geplande datum voor de start van 
de exploitatie niet wordt gehaald. 

15. 26 augustus 2020  
Start proefbedrijf – happy flow 14-09-2020/ Start exploitatie – happy flow 28-09-2020 
 

16. Verslag 3 september 2020:  geeft een korte update: 

• 2 x per week wordt intern de status doorgenomen van de lijst met openstaande punten; blokkades 
op procesniveau en openstaande punten ISA. Momenteel net onder de 20 punten. (Aangegeven 
aantal van 19 punten vorige week in de SB is per abuis onjuist). 

• Planning: momenteel wordt door het team aan een nieuwe planning gewerkt. Maandagmiddag 7/9 
wordt deze bekendgemaakt.  



MEMORANDUM

DATUM 1-10-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Wekelijkse update voortgang Taskforce/VRT Ombouw SUNIJ-lijn, week 40

Het project werkt er nu aan om alle risico’s in kaart te brengen, te mitigeren en te kwantificeren met als doel om 
eind oktober een betrouwbare prognose van start exploitatie en de financiën te kunnen geven. Onderstaand de 
geplande en gerealiseerde acties, in de bijlage een overzicht van het hele proces en de voortgang hiervan. 

Afgelopen week (40) zijn onderstaande stappen genomen. Vooralsnog blijft de zgn. “happy flow” onveranderd.
1. Stappen naar Indienststellingsvergunning met beperkingen (zodat het proefbedrijf kan starten):

a. Heeft ISA van H&K mondeling aangegeven dat de positieve verklaring afgegeven gaat worden 
in week 41. Hiermee worden 7 van de resterende 9 blokkerende bevindingen weggenomen.

b. In de bijlage is een weergave opgenomen van de startvoorwaarde voor het proefbedrijf. De 
zorgpunten zitten in documenten 2.2.1; 2.2.4; 2.2.5; 2.3.3; 3.2. Komende tijd zorgen we voor 
borging van de processen die moeten leiden tot deze documentatie.

2. Planning en risico’s: 
a. Heeft een risicosessie plaatsgevonden met de belangrijkste stakeholders (o.a. TBO, Qbuzz, 

Test- en Commissioning/ OCC) om de huidige inzichten en planning te toetsen en te 
optimaliseren. Dit heeft opgeleverd:

b. Gedeelde beelden over de nog te leveren producten/documenten en te nemen acties om te 
komen tot een gedragen planning.

c. Bespreking van vermeend risico aangaande de beschikbaarheid van OCC-tafel voor SUNIJ. 
TBO heeft bevestigd dat OCC-tafel beschikbaar en operationeel is en dus geen risico vormt 
voor de indienststelling c.q. exploitatie.

d. Zijn er nadere testritten ingepland om “meters te maken” en wordt momenteel gezocht naar 
optimalisatie van die planning. 

e. De realisatie van damwanden op tracédeel D is afgelopen maandag 28 september jl. gestart. 
De afgegeven planning laat zien dat de werkzaamheden op 13 november as. gereed zijn, tot 23 
november as. is er een buffer opgenomen in deze planning. 

3. Gevolgen vertraging:
a. BAM heeft de kosten inzichtelijk gemaakt voor: 

i. De verlengde buitenbedrijfstelling waarin BAM zorgdraagt voor het operationeel 
beheer en de afhandeling van de overbrengingsritten en coördinatie van 
werkzaamheden van derden (onderhoud);

ii. De begeleiding van de testritten. Deze kostenopstelling wordt momenteel intern 
getoetst en zal in de financiële prognose opgenomen worden. 

4. Analyse haalbaarheid en financiën:
a. Er is gesproken over het proces van de totstandkoming van de planning en de betrouwbaarheid 

van de uitkomst. Daarover het volgende: In een regulier project wordt dikwijls een 
probabilistische planning afgegeven. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van een zgn. 
Monte Carlo simulatie met als output een percentage aan betrouwbaarheid (kwantitatief). Om 



2

een probabilistische planning af te kunnen geven dienen o.a. alle risico’s en kansen 
gekwantificeerd in tijd en geld te zijn alvorens er een Monte Carlo gedraaid kan worden. Dit is 
een intensief en tijdrovend proces, waarbij de output onzes inziens onvoldoende comfort geeft. 
Derhalve is binnen de Taskforce afgesproken om dit niet te doen maar om de uiteindelijke 
planning te omkleden met argumentatie aangaande de gesignaleerde risico’s en kansen en de 
doorvertaling daarvan in de planning (kwalitatief). Zodoende verwacht de Taskforce toereikend 
te onderbouwen wat al dan niet en in welke mate in de planning is opgenomen en daarmee te 
duiden hoe betrouwbaar zij de planning acht.

Komende week (41):
De volgende acties en resultaten moeten gerealiseerd worden:

- Worden de benodigde stukken ingediend bij ISA (7 oktober).
- Worden dezelfde stukken ingediend bij ILT, complete Informatiedossier volgt dan 2 weken later.
- Worden de sonderingen op tracédeel D uitgevoerd om de gedane aannames te verifiëren. Eventuele 

uitloop van de toe te passen ankerstangen kunnen in de planning opgevangen worden.
- Is de ISA-verklaring van Bombardier toegezegd.
- Wordt de dag tot dag planning verder uitgewerkt.
- Wordt een stroomschema gemaakt, waarin alle afhankelijkheden van documenten en te leveren partij 

worden aangegeven. 
- Afronden van analyse van inhuurcontracten huidige VRT medewerkers en waar nodig contracten 

verlengen en/of knelpunten opnemen met Inkoop.



MEMORANDUM

DATUM 9-10-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang Taskforce SUNIJ week 41

Het project werkt er nu aan om alle risico’s in kaart te brengen, te mitigeren en te kwantificeren met als doel om 
eind oktober een betrouwbare prognose van start exploitatie en de financiën te kunnen geven.  Onderstaand de 
geplande en gerealiseerde acties.

Aanleveren van Integrale safety case (ISC) bij ISA, geen aanlevering op 7 oktober

Een belangrijke deadline in het proces is het aanleveren van een complete ISC bij de ISA voor de beoordeling. 
Deze deadline was 7 oktober. 
Op 5 oktober is een concept aangeleverd. Op basis van reviewcommentaar van de safetyboard en een reactie 
van de ISA is de conclusie dat het dossier nog niet rijp is om een goedkeurende verklaring van de ISA te 
verkrijgen. 

- ISA van H&K (wisselsturing Jaarbeursplein) ontbreekt. Deze moet door H&K aangeleverd worden;
- Verificaties niet aantoonbaar;
- Document hygiëne en leesbaarheid van onvoldoende kwaliteit
- Reviewcommentaar safetyboard is nog niet verwerkt. 

Dit betekent dat er nu wel een limitatieve lijst ligt van de ontbrekende stukken en benodigde acties, maar dat de 
ISC nog steeds niet compleet en van voldoende niveau is. Hier is, tot vorige week, wel vanuit gegaan. 

De volgende acties zijn ondernomen: 

- De safetymanager heeft extra ondersteuning gekregen (consultant transportation, ervaring met Uithoflijn) 
die proactief de ontbrekende stukken gaat verzamelen en de voortgang van het completeren van de ISC 
monitort en escaleert als zaken stokken. Er vindt drie keer per week structureel overleg plaats tussen de 
safetymanager en deze nieuwe projectadviseur. 

- Met ISA is afgesproken dat de ISA deelleveringen van de ISC accepteert en na het completeren van de 
ISC binnen één week de verklaring kan afgeven. Volgens de nieuwe planning wordt de ISA-verklaring op 
30 oktober afgegeven. 

- De ISA-verklaring van H&K is voor vrijdag 9 oktober a.s. toegezegd door de leverancier.
- Besloten is dat eerst tracé ABC in dienst gaat en op een later moment tracé D. Voor tracé D is een ISA-

verklaring van Bombardier vereist. Het risico blijft bestaan dat deze ISA-verklaring niet conform afspraak 
tijdig wordt aangeleverd. Ook moeten andere documenten aangepast worden. Uiteraard monitoren we 
op basis van de in de maak zijnde robuuste projectplanning, of D alsnog tegelijk met ABC in dienst kan. 
Dit gebeurt enkel onder de voorwaarde dat de samenvoeging  geen extra risico’s oplevert.

- De projectplanning wordt op dagelijkse basis bewaakt. Momenteel wordt gewerkt aan een 
stroomschema waarin alle taken van alle betrokken partijen (TBO/Qbuzz etc.) inzichtelijk zijn, als ook de 
afhankelijkheden. De medewerking van alle partijen is goed, echter de afhankelijkheden van (de 
volgorde van) documenten willen we kraakhelder hebben, zodat partijen zich daar ook aan kunnen 
committeren.

De risico’s die desondanks blijven zijn: 
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- De acties die volgen uit de reactie van ISA en interne review zijn helder en de taken zijn verdeeld. Het 
risico blijft echter bestaan dat er belemmeringen aan het licht komen die nu nog niet bekend zijn. 

- De kwaliteit van het de ISC: er dient veel “gerepareerd” te worden aan de issues die aanvankelijk 
onvoldoende zijn onderkend, dit vraagt veel van een beperkt aantal mensen, uiteraard heeft het 
aanleveren aan de safetymanager prioriteit, maar dit levert wel extra werkdruk. Het opschalen van de 
organisatie is niet zinvol, daar de kennis dan overgedragen dient te worden, wat meer tijd kost.

- Bij een gefaseerde indienststelling (eerst tracé ABC en daarna tracé D) zal nog een extra 
buitendienststelling moeten worden ingepland. Er wordt nu onderzocht hoe lang deze zou bedragen. 

- De voortgang is afhankelijk van een beperkt aantal werknemers. Gezien de fase van het project is het 
niet zinvol om verder op te schalen. Echter, dit brengt het risico mee dat als mensen uitvallen door 
werkdruk of Corona , dit direct een grote impact heeft op de voortgang. 

- De voortgang is verder ook afhankelijk van externe partijen:
o H&K  dient hun ISA-verklaring aan te leveren voordat de ISC voor tracé ABC compleet is. 
o Bombardier  dient hun ISA-verklaring aan te leveren voordat de ISC voor tracé D.
o BAM  moet nog restpunten afronden. Aankomende vrijdag wordt een limitatieve lijst met 

restpunten vastgesteld door de provincie, aan hand waarvan BAM een definitieve planning kan 
maken. Telecom heeft enige vertraging, alle inzet is erop gericht om die in te lopen. 

Financiële gevolgen uitloop vanaf 21 september
De meerkosten voor de uitloop worden op € 300.000/week geschat. Deze bestaan onder andere uit 
verbussingskosten, extra inzet van het projectteam, etc. 
Er van uitgaande dat de exploitatie met de winterdienstregeling zal starten, zullen de meerkosten ca. € 4 a € 5 
miljoen bedragen. Dit bedrag is onder voorbehoud, eind oktober kan meer zekerheid gegeven worden. 

Adviesraad 
De Adviesraad is op 8 oktober meegenomen in alle ontwikkelingen. Deze gaven onder andere aan: 

- Neem ruim voldoende buffers op in je planning.
- Noem voorwaarden bij communicatie over de nieuwe datum indienststelling
- Laat de 41 m trams kilometers maken op de UHL om kinderziekten op te sporen. 

Overige zaken
- Vorige week is gemeld dat alle bedienplekken in de OCC (de verkeersleiding) beschikbaar en 

operationeel is, en dit dus geen risico is. Deze week zijn signalen ontvangen dat dit niet het geval is. Hier 
wordt actie op ondernomen zodat hier duidelijkheid over ontstaat. 

- Op tracédeel D is afgelopen dinsdag het werk stilgelegd. De reden hiervoor is dat de bestaande 
damwand een andere dikte bleek te hebben dan initieel aangenomen en dat er een grindkoffer achter de 
bestaande damwand bleek te zitten welke niet bekend was.  Uit nadere bestudering van de situatie is 
gebleken dat de nieuwe omstandigheden binnen de bestaande planning opgevangen kunnen worden: 
op 13 november is dit werk gereed, tot 23 november is een buffer opgenomen. 

Acties komende week (week 42)
De volgende acties en resultaten moeten gerealiseerd worden:

- Dag tot dag planning verder uitgewerkt en bewaken.
- Stroomschema maken waarin alle afhankelijkheden van documenten en te leveren partij worden 

aangegeven
- Een nieuwe risicosessie plannen met betrokken stakeholders (Qbuzz/TBO/EOV) om te toetsen of nu 

helder is wat van elkaar wanneer verwacht wordt en hier commitment op te krijgen. De samenwerking 
verloopt goed. 

- Toetsen bij EOV en TBO of de 41 m trams op de UHL kilometers kunnen maken.



MEMORANDUM

DATUM 27-10-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang SUNIJ 19 oktober – 28 oktober 2020 

Beste Arne, 

Zoals afgesproken hierbij de wekelijkse update over de voortgang van het project VRT. Daarnaast willen wij 
ingaan op de stukken die wij op korte termijn aan GS en PS willen voorleggen. 

Statenbrief, kwartaalrapportage en statenvoorstel 
Aan PS is in de statenbrief d.d. 27 oktober jl. toegezegd dat zij in december weer worden geïnformeerd over de 
voortgang van het gehele project VRT (incl. alle deelprojecten) en aan hen in januari een statenvoorstel wordt 
voorgelegd m.b.t. het eventueel omlabelen van bestaande budgetten binnen het project dan wel aanvragen van 
aanvullend krediet indien dit niet voldoende is. 

Dit betekent dat de volgende stukken worden aangeleverd:
- Statenbrief en kwartaalrapportage Q3 2020 + 1 (voortgang tot 1 november). Na vaststelling door GS 

kunnen deze stukken aan PS worden toegezonden. 
- Statenvoorstel voor het omlabelen van de bestaande budgetten, de verwachting is dat hiermee de 

meerkosten binnen het project opgevangen kunnen worden. Dit zal uit de kwartaalrapportage blijken. 
Indien de meerkosten niet binnen het project opgevangen kunnen worden, zal met het statenvoorstel 
aanvullend krediet worden gevraagd. 

 
De definitieve stukken worden in het PO van 30 november behandeld. Daarvoor zal een concept worden 
besproken. We komen dan onze toezeggingen na. 

Inhoudelijke voortgang werkzaamheden SUNIJ
Het project werkt er nu aan om alle risico’s in kaart te brengen, te mitigeren en te kwantificeren. Onderstaand de 
geplande en gerealiseerde acties.

Algemeen
 OCC (Operationeel Controle Centrum): De tweede tramtafel (tafel 3) functioneert naar behoren.

Tracé delen A, B, C
 ISA heeft positief gereageerd op het dossier van H&K.
 Conform planning is 26 oktober jl. het complete dossier ingediend bij ISA en parallel ook aan ILT. Tot op 

heden zijn geen nieuwe inzichten in de vervolgplanning zoals deze reeds gecommuniceerd is.
 Besloten is om mitigerende maatregel te treffen ten aanzien van de overbrengingsritten en ook in week 45 (2 

november – 8 november) met verkeersregelaars te werken. Na in beheer name door TBO, vanaf week 46 (9 
november – 15 november), zullen de verkeersregelaars niet meer nodig zijn voor de overbrengingsritten.

Tracé deel D (Nieuwegein – IJsselstein Zuid)
Ten aanzien van tracé deel D is de planning bijgewerkt en worden de fysieke werkzaamheden eind week 48 (27 
november) afgerond.
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Aankomende week
 Er worden drie nachten testen uitgevoerd op de SUNIJ-lijn.
 Worden benodigde werkzaamheden en documenten afgerond zodat TBO het beheer van BAM kan 

overnemen op 2 november as. om 12.00 uur.
 Proces in dienst krijgen van tracé deel D inzichtelijk maken.
 Samen met Qbuzz en TBO criteria voor een succesvolle afronding van het proefbedrijf opstellen om de 

exploitatie naadloos op het proefbedrijf te laten aansluiten (na positief advies van ILT en verlening definitieve 
indienststellingsvergunning door RUD).

Risico’s
 Verificatie en validatie (V&V): de afspraak is dat er afleveringen ingediend worden bij ISA en ILT, dit betreft 

o.a. keuringen en testresultaten vanuit V&V-proces. De verklaringen van TBO en Qbuzz zijn hiervan 
afhankelijk. Uit deze verklaringen moet blijken dat zij aantoonbaar operationeel gereed zijn. We hebben dit 
goed in beeld, echter er moet nog veel gebeuren in relatief korte tijd.

 Corona: er zijn steeds meer mensen die of ziek zijn of in quarantaine moeten. Voor de voortgang van het 
project mogen geen cruciale mensen uitvallen.



MEMORANDUM

DATUM 5-11-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang SUNIJ week 45

Beste Arne, 

Met deze memo willen wij je meenemen in de wekelijkse update van het project VRT. Daarnaast is het 
deelproject Vervoerkundige koppeling/ Tracé X uit de scope van VRT gehaald om de de afronding van project 
Ombouw SUNIJ-lijn zo correct mogelijk te laten plaatsvinden, en om de boekhouding en aansturing van elk 
project zo zuiver en eenvoudig mogelijk te maken. Tot slot willen we reflecteren op de 
ondernemersbijeenkomsten van 5 november en de daarin gedane toezeggingen

Terugkoppeling ondernemersbijeenkomsten 
Op 5 november hebben twee ondernemersbijeenkomsten (digitaal) plaatsgevonden. Tijdens de 
ondernemersbijeenkomst met de ondernemers uit Utrecht en Nieuwegein zijn de volgende toezeggingen gedaan: 

1. Nadeelcompensatie: 
Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor financiële compensatie en hiervoor de ondernemers 
uitnodigen. Data bij gemeente Utrecht opvragen over gebruik van verschillende vervoersmiddelen. 

2. Genereren van meer bezoekers voor City Plaza West: 
Met gemeente Nieuwegein bekijken of gratis parkeren in december een optie is en hoe de veiligheid van 
deel west kan worden verbeterd. Op korte termijn een overleg inplannen met de gemeente Nieuwegein, 

 en 
3. Promotie OV-gebruik en P&R Westraven: 

P&R Westraven zal meer onder de aandacht worden gebracht en het gebruik van OV zal in het 
algemeen worden gepromoot. 

1. Nadeelcompensatie
Alle ondernemers waren geïnteresseerd naar een mogelijke nadeelcompensatie voor de geleden schade. Dit is 
een juridisch complex proces. Afgesproken is dat de provincie een vervolgoverleg organiseert voor de aanwezige 
ondernemers om meer informatie hierover te verstrekken.

Het risico bestaat dat met deze toezegging verwachtingen zijn gewekt over de kans dat nadeelcompensatie 
juridisch haalbaar is en de rol van de provincie hierin. De provincie kan uiteraard algemene informatie verstrekken 
over het proces rondom de nadeelcompensatie, maar het is risicovol om de verwachting te wekken dat de 
provincie als veroorzaker ook trekker van het traject zal zijn.
Daarnaast is het de vraag in hoeverre voor deze kosten dekking beschikbaar is, wat het risico van 
precedentwerking voor VRT en andere PU projecten is en of er voldoende politiek draagvlak is. 

2. Genereren van meer bezoekers voor City Plaza West
Toegezegd is dat wij met gemeente Nieuwegein bekijken of gratis parkeren in december een optie is en hoe de 
veiligheid van deel west kan worden verbeterd. Op korte termijn zullen wij een overleg inplannen met de 
gemeente Nieuwegein,  en 
Ons advies is om gemeente Nieuwegein hierbij te betrekken, omdat op dit punt de vertraging van SUNIJ één van 
de oorzaken is. 

3. Promotie OV-gebruik en P&R Westraven
Als de tram weer rijdt, zal OV-gebruik worden gepromoot en zal ook aandacht worden gegeven aan de 
bereikbaarheid van de Utrechtse binnenstad via P&R Westraven. 
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Wekelijkse update
Het project werkt verder aan het vergunningstraject, afronding van de restwerkzaamheden en voorbereidingen 
voor het proefbedrijf en de exploitatie. Het halen van de stuurplanning staat onder druk. Desondanks handhaven 
wij de stuurplanning nog, omdat het van groot belang is om het Proefbedrijf voor Kerst afgerond te hebben. Indien 
dit niet lukt dan schuift het Proefbedrijf naar begin januari 2021 en stijgen de kosten ten aanzien van o.a. 
vervangend vervoer. Het risico voor overschrijding van het moment van exploitatie eind januari 2021 schatten we 
laag in. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste elementen.

Algemeen
 De overdracht van het areaal van BAM naar TBO heeft op 2 november jl. plaatsgevonden. Dit is een 

belangrijke mijlpaal voor het project. De aanwezige restpunten dienen voor start proefbedrijf opgelost te 
zijn.

Tracé delen A, B, C
 ISA heeft in haar rapport 7 hoofpunten gedefinieerd welke opgelost moeten worden. Deze hoofdpunten 

lagen in de lijn der verwachting. De ISA stelt dat een aantal van deze punten uiterlijk twee weken 
voorafgaand aan het proefbedrijf ( planning16 november as.) opgelost en gedocumenteerd dienen te 
worden. Hierdoor komt een aantal van die punten op het kritieke pad. Dit is gelegen in de korte 
doorlooptijd waarin enkele (her)testen moeten plaatsvinden. Daarnaast dient volgens de ISA de 
oplossing van de spleetbreedte twee weken voorafgaand aan het proefbedrijf aangetoond te worden. Dit 
ligt op het kritieke pad en het projectteam en safetymanager TBO heeft een andere visie op deze eis. Er 
wordt overlegd met ISA over de manier van bewijsvoering (moet het fysiek gereed zijn of kan dat 
middels voorwaarde aantonen voor start Proefbedrijf  of exploitatie). In het laatste geval kijken we naar 
aanpassing van de planning van het proefbedrijf. Volgende week verwachten we hier meer over te 
kunnen melden. Hiermee komt de stuurplanning onder druk te staan, maar de bestuurplanning niet. 

 Voor het uitvoeren van de maatregelen voor spleetbreedte zijn we bezig met contracteren. De 
verwachting is dat de gunning eind week 46 kan plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat de realisatie start 
op 16 november as.

 In de interactie tussen 1. tram en de infra en 2. Integratie van systemen ondervinden we nog problemen. 
Met de betrokken partijen wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en oplossingen.

 Het H&K systeem is afgelopen twee weken niet goed uit de testen gekomen. Zoals opgenomen in het 
voorgaande punt zal dit na aanpassingen opnieuw getest worden. Dit heeft ook impact op de 
voorgenomen afschaling van gebruik van verkeersregelaars bij overbrengingsritten op die locatie. De 
inzet van verkeersregelaars zal afgeschaald worden op locaties waar mogelijk, maar op Jaarbeursplein 
zullen deze ingezet worden totdat de testen een goed functionerend systeem van H&K aantonen. 

 De criteria voor het Proefbedrijf zijn met TBO en Qbuzz gedefinieerd. Er is komende dagen afstemming 
over de impact van de criteria, waarna we deze kunnen vaststellen.

 Maandag 9 november as. vindt een warme overdracht van de safetycase plaats aan ILT. Zij hebben 
reeds het informatiedossier ontvangen welke ook aan ISA verstrekt is op 26 oktober jl..

Tracé deel D
De planning van tracé deel D is ongewijzigd. Het proces voor het in dienst krijgen van dit deel is inzichtelijk 
gemaakt. Met de partijen (TBO, ISA, ILT) zal komende week gesproken worden over optimalisatie van 
doorlooptijden zodat we die kunnen opnemen in de planning.

Risico’s:
 Tijdige invulling en aantoning van de 7 hoofdpunten van ISA. Dit kan impact hebben op de 

stuurplanning.
 Tijdig realiseren van de maatregel om de spleetbreedte terug te brengen naar een acceptabel niveau. 

Dit kan impact hebben op de stuurplanning.
 De doorlooptijd van de behandeling van het informatiedossier door ILT. Dit kan impact hebben op de 

stuurplanning.
 Corona: de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland waardoor er steeds meer mensen ziek 

zijn of in quarantaine moeten is ook een toenemend risico voor VRT waar een beperkt aantal specifieke 
personen bepalend is voor het realiseren van de planning. Een back up is gelet op hun specialisme 
nauwelijks beschikbaar. Indien zij door corona getroffen zouden worden leidt dit tot vertraging
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Tracé X/Vervoerkundige Koppeling
De Vervoerkundige Koppeling (VK) of deeltracé X was een onderdeel van het project VRT. Echter zijn er diverse 
ontwikkelingen in het stationsgebied die aanvullend zijn op wat er in het verleden is afgesproken binnen de scope 
van het project VRT. Daarom zijn er binnen het Trambedrijf nieuwe afspraken gemaakt en hebben we een 
speciaal projectteam samengesteld onder leiding van de projectmanager VK+  We hebben dit 
project een nieuwe titel gegeven: “Vervoerkundige Koppeling Plus (VK+)”. Onderdelen van de Vervoerkundige 
Koppeling (VK) worden meegenomen in deze aanpak en worden met de benodigde middelen overgedragen 
vanuit het project VRT naar dit project. Het projectteam gaat in gesprek met de gemeente en stemt af of er extra 
werkzaamheden vanuit de gemeente worden toegevoegd aan het project, uiteraard met de middelen die daarbij 
horen. Vandaar de plus binnen VK+. Vanuit VRT zal hierover niet verder gerapporteerd worden.

De huidige scope gaat ervan uit dat er conform de huidige regelgeving géén ander verkeer dan bussen door de 
Leidseveertunnel gaan. Hier wordt echter niet op gehandhaafd. De gemeente Utrecht heeft de wens om het 
medegebruik door taxi’s te legaliseren. Met de gemeente is afgesproken dat onderzocht wordt wat het effect van 
medegebruik is op de exploitatie van bus en tram en of er verkeerskundige voorzieningen noodzakelijk zijn om dit 
te kunnen faciliteren. 

De vervoerkundige koppeling omvat zowel het koppelen van de infrastructuur als de introductie van de 75 meter 
tramstellen op het gehele Utrechtse tramnetwerk na de zomer van 2021. Het project is vooral het borgen van alle 
procesafspraken en deze beproeven in een kort proefbedrijf. 



MEMORANDUM

DATUM 2-11-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Bestuurlijk overleg Ombouw SUNIJ-lijn d.d. 2 november 2020

Beste Arne, 

Vanavond (2 november) vindt een extra ingelast bestuurlijk overleg plaats met de wethouders van de gemeenten 
Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht. Vanuit de gemeente Nieuwegein is aangegeven dat de provincie op korte 
termijn een brief ontvangt m.b.t. de uitloop van de indienststelling van de SUNIJ-lijn. 

Ambtelijk zijn de volgende punten gedeeld: 

1. Voorkomen verdere vertraging
- Werkzaamheden spleetbreedte
De maatregelen aan de perronranden worden in november afgerond voor het traject Utrecht CS - 
Nieuwegein Zuid. De maatregelen voor het traject Nieuwegein Centrum - IJsselstein Zuid worden aansluitend 
uitgevoerd. De rolstoelplanken zullen worden gemonteerd op de perrons. Deze werkzaamheden worden eind 
december voorzien. Deze werkzaamheden zijn in de gecommuniceerde planning opgenomen en zullen dus, 
naar alle waarschijnlijkheid, niet leiden tot een extra uitloop. 

- Damwand
De maatregelen ter versteviging van de damwand zijn tevens opgenomen in de gecommuniceerde planning 
voor het traject Nieuwegein Centrum – IJsselstein Zuid. 

2. Geen versobering dienstregeling in IJsselstein en Nieuwegein per 3 januari 
- Lijn 74 Nieuwegein – Utrecht

Dit is geen lijn van het tramvervangend busvervoer, maar wordt wel veel door tramreizigers gebruikt. 
Deze gaat in de spits omlaag van 8x naar 6x per uur. Dit terwijl er de afgelopen periode knelpunten 
waren qua capaciteit door de extra tramreizigers op deze buslijn. Die knelpunten zijn er inmiddels niet 
meer – Qbuzz rijdt er nu met langere bussen, maar bovendien is het aantal reizigers fors gedaald door 
de nieuwe coronamaatregelen. 

De vraag is hoe de situatie in januari is qua corona. Het is sowieso goed om de ontwikkeling van het 
aantal reizigers hier goed in de gaten te houden. Als we aan zien komen dat hier weer 
capaciteitsknelpunten ontstaan kan het zinvol zijn om hier op de drukke momenten in de spits extra ritten 
op in te zetten zolang de tram niet rijdt. Let wel, het gaat dan niet om een structurele frequentieverhoging 
(die veel ingewikkelder is om te realiseren), maar om een aantal extra ritten op drukke momenten. 
Hoeveel en wanneer precies is iets dat Qbuzz moet uitwerken, en daarmee ook hoeveel het gaat kosten. 
Uitgaande van enkele ritten in de spits extra zijn dat niet de grote kosten. Deze kunnen vervallen zodra 
de tram weer rijdt tot Nieuwegein.

- Lijn 31 IJsselstein – Nieuwegein (Science Park)
Deze lijn biedt in de brede spits een snellere verbinding tussen Nieuwegein en het zuiden van IJsselstein 
dan het tramvervangend busvervoer doet. Per 3 januari wordt deze ingekort tot IJsselstein Binnenstad. 
De lijn rijdt dan geen rondje door IJsselstein meer. Overwogen kan worden om deze versobering uit te 
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stellen tot de tram weer rijdt.  

 

  
 

 

3. Twee maanden gratis reizen als de tram rijdt en dit verantwoord is
Toegezegd is dat de reizigers gecompenseerd worden voor het langer niet kunnen rijden met de tram dan 
beoogd. Dit zal, indien mogelijk, door middel van gratis vervoer gebeuren. De mogelijkheden voor gratis 
reizen worden nu verder in beeld gebracht. Hierbij worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen, 
maar ook zaken als de beschikbare capaciteit van de 41 meter-trams. 
Twee maanden als periode is erg ruim en leidt tot ca. € 1 miljoen inkomstenderving. Gedurende welke 
periode het reizen gratis zal zijn, moet nog worden bepaald. 

4. Nadeelcompensatie voor ondernemers
Of aanspraak kan worden gemaakt op nadeelcompensatie is per geval verschillend en afhankelijk van 
meerdere factoren. Indien nadeelcompensatie een optie zou zijn, zou door de ondernemers een causaal 
verband aangetoond moeten worden tussen de gederfde inkomsten en de vertraging SUNIJ-lijn. De 
gevolgen van de coronacrisis voor de inkomsten zou hierin meegenomen moeten worden. Dit maakt het 
aantonen van het causale verband met de vertraging SUNIJ-lijn zeer complex.

5. Vergoeding extra ritten regiotaxi (nu via WMO-uitkering gemeenten)
Dit punt wordt uitgezocht. 

6. Informeren bewoners, huis-aan-huis gehele gemeente. Andere reizigers via media.
Na het weekend liggen 38.000 bewonersbrieven in de brievenbus 300 meter aan weerzijde van het traject in 
alle drie gemeenten. Communicatie via huis aan huis-bladen kan verzorgd worden als dit uit het BO naar 
voren komt. 



MEMORANDUM

DATUM 13-11-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang SUNIJ t/m 13 november

Beste Arne, 

Met deze memo willen wij je meenemen in de wekelijkse update van het project VRT. Naast de planning gaan wij 
in op de toezeggingen naar de ondernemers en de periode gratis vervoer. 

Gebaar naar ondernemers/gedane toezeggingen

1. Terugkoppeling op bezoek aan (Volendammer Vishandel) en  (Atlas versmarkt)
We zijn erg benieuwd hoe het bezoek aan en  van vandaag (vrijdag 13 november) is 
gegaan. Daarop vooruitlopend, zie bijlage voor concept-reactie op de ontvangen mails van de ondernemers. 

2. Nadeelcompensatie
Zoals toegezegd gaan we nog een bijeenkomst m.b.t. de nadeelcompensatie organiseren. Wij willen de 
ondernemers die op 5 november aanwezig waren en andere ondernemers die zich hiervoor nog aanmelden 
uitnodigen. We willen de volgende stukken meesturen: 

 Uitnodiging 
 Notulen bijeenkomst d.d. 5 november 
 Flyer nadeelcompensatie 

De insteek blijft dat de ondernemers een claim voor nadeelcompensatie kunnen indienen maar wij geen 
toezeggingen doen over de haalbaarheid. Deze aanvraag zal volgens de reguliere weg beoordeeld worden. 
Een financiële tegemoetkoming in andere vorm is niet aan de orde.

 S.v.p. akkoord op de uitnodiging, bijlagen en de insteek van de bijeenkomst. 

3. Nieuwegein Cityplaza west, genereren extra bezoekers 
M.b.t. de extra activiteiten/maatregelen voor de ondernemers die gevestigd zijn in Cityplaza west is uit het 
overleg met Nieuwegein het volgende gekomen: 

 Gratis parkeren is een langer lopend issue dat in de gemeenteraad wordt besproken hetgeen reeds 
tot politieke discussies leidt.  

 Feestelijk aankleden gedurende de feestperiode is wel een actie die op korte termijn gerealiseerd 
zou kunnen worden en waarmee extra bezoekers richting het westelijk deel van de Cityplaza 
gegenereerd kunnen worden. Hierbij kan het deel van de Cityplaza west extra feestelijk worden 
aangekleed en kan bijvoorbeeld daar een kraampje worden geplaatst waar cadeaus kunnen worden 
ingepakt. Op deze manier wordt de drukte in de winkels ook minder en profiteren ook andere 
winkeliers van dit aanbod. Ook hierbij geldt dat dit corona-proof opgezet moet worden en 
voorkomen moet worden dat hier lange rijen ontstaan. 

 Hiernaast een promotiecampagne organiseren in de periode van gratis vervoer. 

 S.v.p. akkoord op verdere uitwerking van het idee van de feestelijke verlichting en akkoord om dit idee 
voor te stellen aan de Wereldhave en de ondernemers van Cityplaza west. 
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Gratis vervoer
De compensatieregeling wordt nu nader uitgewerkt. De bedoeling is om in de statenbrief 15 december (datum 
behandeling in GS) een concrete uitwerking te schetsen. Zoals eerder toegezegd aan de staten zal de regeling in 
beginsel bestaan uit een periode gratis reizen op de SUNIJ-lijn, zodra het Rijk OV-reizen niet meer afraadt. 

 
 

 
 

Bovengenoemde kosten zijn overigens een grove interne inschatting van de provincie. Op 17 november wordt het 
voorstel met Qbuzz besproken en presenteren zij hun kostencalculatie voor dit voorstel. Dan is er dus een 
preciezer beeld bij de kosten. Daarbij zal ook een regeling worden meegenomen om abonnementshouders te 
compenseren, bijvoorbeeld in de vorm van een tienrittenkaart die zij kunnen weggeven of gebruiken na afloop 
van het abonnement.

Wekelijkse update
Het project werkt verder aan het vergunningstraject, afronding van de restwerkzaamheden en voorbereidingen 
voor het proefbedrijf en de exploitatie. De stuurplanning staat onder druk maar alle inspanning is erop gericht 
deze alsnog te halen. Oorzaak hiervoor is onderstaand beschreven. De bestuurplanning blijft ongewijzigd. 

Tracé delen A, B, C
 De safety case en het informatiedossier zijn vergevorderd. Helaas zijn deze, naar oordeel van de safety 

board van de provincie, nog niet toereikend om in te dienen bij ILT. De safety board heeft dus niet haar 
verklaring afgegeven welke noodzakelijk is voor de indiening. De safety board toont zich bereid om op 
korte termijn de versie 1.0 welke 16 november as. gereed is opnieuw te beoordelen. Verwachting is dat 
de verklaring van safety board wel afgegeven zal kunnen worden op die versie. Een vervolgoverleg met 
de safety board staat gepland op dinsdag 17 november as. 

 De criteria voor het Proefbedrijf zijn overeengekomen met TBO en Qbuzz en vastgesteld door de safety 
board van de provincie. 

 Om de maatregelen voor spleetbreedte te realiseren is reeds een offerte van aannemer Van Ooijen 
ontvangen. Deze werkzaamheden liggen op het kritieke pad voor de stuurplanning. Er wordt onderzocht 
of extra capaciteit gevonden kan worden zodat de werkzaamheden afgerond kunnen worden voor 29 
november as.

 Het H&K-systeem is wederom niet probleemloos uit de test gekomen. Er wordt gewerkt aan zowel 
tijdelijke mitigerende maatregelen als aan permanente oplossingen. 

Tracé deel D
De planning voor realisatie van de damwanden op tracé deel D is ongewijzigd. 

Risico’s:
 Tijdig realiseren van de maatregel om de spleetbreedte terug te brengen naar een acceptabel niveau. 

Dit kan impact hebben op de stuurplanning.
 De doorlooptijd van de behandeling van het informatiedossier door ILT. Dit kan impact hebben op de 

stuurplanning.
 Corona: de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland waardoor er steeds meer mensen ziek 

zijn of in quarantaine moeten is ook een toenemend risico voor VRT waar een beperkt aantal specifieke 
personen bepalend is voor het realiseren van de planning. Een back up is gelet op hun specialisme 
nauwelijks beschikbaar. Indien zij door corona getroffen zouden worden leidt dit tot vertraging



MEMORANDUM

DATUM 19-11-2020

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang SUNIJ t/m 19 november

Beste Arne, 

Met deze memo willen wij je meenemen in de wekelijkse update van het project VRT. Naast de planning gaan wij 
in op de toezeggingen naar de ondernemers en de periode gratis vervoer. Afgelopen week zijn een paar 
belangrijke stappen gezet. Woensdag is de safetycase bij de ILT aangeleverd, inclusief een positief statement 
van de Safetyboard. De kwartaalrapportage is in concept gereed gemaakt en met de definitieve financiële update 
wordt het statenvoorstel voorbereid. 

Gebaar naar ondernemers/gedane toezeggingen

1. Nadeelcompensatie
In de bijlage tref je de uitnodiging voor de ondernemers die meer informatie willen over nadeelcompensatie. 

 Uitnodiging 
 Notulen bijeenkomst d.d. 5 november 
 Flyer nadeelcompensatie 

In het PO van 16 november is afgestemd dan de insteek blijft dat de ondernemers een claim voor 
nadeelcompensatie kunnen indienen en deze aanvraag zal volgens de reguliere weg beoordeeld worden. 
Een financiële tegemoetkoming in andere vorm is niet aan de orde.

 
 

 
 

 

De bewoners van de appartementen bij de halte Binnenstad in IJsselstein hebben ook aangegeven financiële 
compensatie te willen ontvangen. Zij hebben tevens aangegeven eventueel de landelijke pers op te zoeken. 
BAM heeft tijdens de werkzaamheden wel overlast veroorzaakt en dit niet altijd voortvarend opgepakt. Vanuit 
BAM is bij de bewoners aangegeven dat de overlast aan BAM te wijten is en hier actie op ondernomen. De 
overlast is sinds het afronden van de werkzaamheden van BAM verdwenen.

 S.v.p. akkoord op de uitnodiging, bijlagen en de insteek van de bijeenkomst. 

2. Nieuwegein Cityplaza west, genereren extra bezoekers 
 Bij het verder uitwerken van het idee om Cityplaza feestelijk aan te kleden is gebleken dat dit, met 

de reeds ondernomen activiteiten weinig meerwaarde heeft. 
 Een ander idee is om de looproute tussen de tijdelijke halte en de Cityplaza west aantrekkelijker te 

maken. Hier zouden de daar gevestigde ondernemers ook langer profijt van hebben. Dit idee wordt 
verder uitgewerkt. 

 Dit is ook ambtelijk overlegd met de gemeente Nieuwegein. 
 Hiernaast blijft het plan om een promotiecampagne te organiseren in de periode van gratis vervoer 

in tact. 

Gratis vervoer
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Op 17 november is het voorstel voor twee weken gratis vervoer met Qbuzz besproken. De kostenindicatie 
bedraagt  € 100.000/week. In de financiële analyse is € 150.000/week aangehouden. Hiernaast wordt een 
vouchersysteem voor abonnementhouders uitgewerkt. 

Wekelijkse update
Het project werkt verder aan het vergunningstraject, afronding van de restwerkzaamheden en voorbereidingen 
voor het proefbedrijf en de exploitatie. 

Stuurplanning vs Bestuurplanning
In de geest van de huidige ontwikkelingen zien we dat er druk ontstaat op de stuurplanning, omdat de daarin 
aangenomen doorlooptijd voor verkrijging van de ILT-verklaring aanzienlijk korter is dan de formele doorlooptijd. 
Wij hebben nog geen signalen van ILT over de feitelijke doorlooptijd. Desondanks blijft de bestuurplanning  
ongewijzigd haalbaar. Zie het bijgevoegde excel-bestand voor een overzicht. 

Tracé delen A, B, C
 Op 17 november jl. heeft de safety board van de provincie haar verklaring afgegeven welke 

randvoorwaardelijk is om het informatiedossier naar ILT te kunnen sturen.
 ILT heeft op 18 november jl. het informatiedossier ontvangen. De doorlooptijd van de behandeling door 

ILT is formeel gezien maximaal 8 weken. In de stuurplanning gaan we ervan uit dat op de verklaring van 
ILT uiterlijk vrijdag 27 november as. afgegeven zal worden.

 RUD kan de indienststellingsvergunning onder voorwaarden pas afgeven wanneer de verklaring van ILT 
ontvangen is. RUD is bereid om dat op zeer korte termijn te doen.

 Om de maatregelen voor spleetbreedte te realiseren is opdracht gegeven aan de aannemer Van Ooijen 
welke inmiddels ook een planning heeft afgegeven. De planning in grote lijn:

o De tijdelijke halte Nieuwegein Centrum wordt van 24 tot 27 november as. aangepast.
o Overige haltes worden in het weekend van 27 tot en met 29 november as. aangepast.

Om dit mogelijk te maken zijn vergunningen van gemeente Utrecht en Nieuwegein nodig en een Wijt-
vergunning. Er wordt hard gewerkt aan het verkrijgen van deze vergunningen.

 De oorzaak voor het niet communiceren van het H&K-systeem met OCC is gevonden en we zijn erin 
geslaagd het systeem werkend te krijgen. Om de werking aan te tonen wordt er nader getest. Resteert 
ons nog de storingsgevoeligheid van het systeem te optimaliseren.

 Om de restpunten aantoonbaar op te lossen, wordt er gewerkt met een zgn. issuelijst. Deze lijst wordt 
onder verantwoordelijkheid van de Taskforce door de technisch manager afgewerkt en wekelijks 
meermaals met partijen afgestemd. In de lijst wordt onderscheid gemaakt tussen veiligheid gerelateerde 
en niet-veiligheid gerelateerde restpunten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de veiligheid 
gerelateerde restpunten. Vanuit de ISA en safety board is nadruk gelegd op met name het realiseren 
van de maatregelen aangaande de spleetbreedte, het H&K systeem en veiligheidsgerelateerde VRI’s 
vóór start proefbedrijf.

Tracé deel D
De planning voor realisatie van de damwanden op tracé deel D is ongewijzigd. Voor het verkrijgen van de 
benodigde vergunningen voor tracé deel D is afgesproken dat de huidige safety case wordt geüpdatet met de 
ontbrekende informatie en dat er een addendum komt voor de indienststellingsvergunning welke de delta tussen  
ABC en D weergeeft. Met het voorgenoemde zal het reguliere pad (safety board, ISA, ILT, RUD) bewandeld 
worden om de vergunning ook voor D te verkrijgen. De invulling van deze planning wordt met de partijen 
overeengekomen.

Risico’s:
 Tijdig realiseren van de maatregel om de spleetbreedte terug te brengen naar een acceptabel niveau. 

Dit kan impact hebben op de stuurplanning. 
 De doorlooptijd van de behandeling van het informatiedossier door ILT. Dit kan impact hebben op de 

stuurplanning.
 Corona: de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland waardoor er steeds meer mensen ziek 

zijn of in quarantaine moeten is ook een toenemend risico voor VRT waar een beperkt aantal specifieke 
personen bepalend is voor het realiseren van de planning. Een back up is gelet op hun specialisme 
nauwelijks beschikbaar. Indien zij door corona getroffen zouden worden leidt dit tot vertraging
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 Er worden in week 49 nadere testritten gereden voor aantoning van de gerealiseerde restpunten. 
 Geconstateerd is dat op OCC het functioneren van de tweede tramtafel ondanks eerdere pogingen niet 

optimaal functioneert. Hoewel met de huidige tramtafel de UHL  gewoon exploitatie op de UHL gereden 
wordt, vindt QBuzz dat blokkerend voor start proefbedrijf. Er wordt in gezamenlijkheid tussen TBO, 
Qbuzz en VRT hard gewerkt aan de oplossing ervan.

 De afstandsbediening van de H&K-installatie is nog niet stabiel in bedrijf, team directieleveringen werkt 
samen met VRT aan mogelijke oplossingen die de nodige betrouwbare werking tot stand brengen. 
Tevens wordt gewerkt aan tijdelijk mitigerende maatregelen.

Tracé deel D
 De planning voor realisatie van de damwanden op tracé deel D is ongewijzigd. 
 De voorlopige planning is om op 13/14 februari 2021 Plan B op Nieuwegein Zuid om te bouwen naar 

Bombardier. Gelijktijdig zal de installatie voor H. Dunantweg worden gerealiseerd. Hiervoor is een 
buitendienststelling en vervangend vervoerd tijdens dat weekend nodig. Dit zal in de communicatie 
meegenomen worden.

Risico’s:
 De stabiele werking van de tweede tramtafel op het OCC is randvoorwaardelijk voor start Proefbedrijf en 

exploitatie. Dit heeft impact op de stuurplanning en kan negatief impact hebben op de bestuurplanning.
 De stabiele werking van de H&K-installatie is randvoorwaardelijk voor start Proefbedrijf en exploitatie. Dit 

heeft impact op de stuurplanning en kan negatief impact hebben op de bestuurplanning.
 Afgelopen week is een voedingskabel van de SUNIJ-lijn in Utrecht kapotgegaan. Om de werking 

daarvan op te vangen heeft TBO reeds een aggregaat geplaatst ter hoogte van Park Transwijk te 
Utrecht. Stabiliteit van voeding voor de trams is noodzakelijk voor proefbedrijf en exploitatie. Indien dit 
ontoereikend is kan dat negatief impact hebben op zowel stuur- als bestuurplanning.

 Corona: de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland waardoor er steeds meer mensen ziek 
zijn of in quarantaine moeten is ook een toenemend risico voor VRT waar een beperkt aantal specifieke 
personen bepalend is voor het realiseren van de planning. Een back up is gelet op hun specialisme 
nauwelijks beschikbaar. Indien zij door corona getroffen zouden worden leidt dit tot vertraging





2

Tracé delen A, B, C
 De maatregelen voor spleetbreedte zijn aantoonbaar en naar tevredenheid van ISA, ILT en safety board 

uitgevoerd. Enkel bij halte Merwestein dienen nog zogenaamde gap-fillers geplaatst te worden.
 Op 4 december 2020 is de positieve verklaring van ILT ontvangen.
 Uiterlijk op 7 december 2020 volgt de vergunning (onder -reeds bekende- voorwaarden) van RUD.
 Van de restpunten is voor H&K op Jaarbeursplein een mitigerende maatregel voorbereid en 

overeengekomen waarmee het proefbedrijf kan worden gestart. Gelijktijdig is blijvende aandacht voor 
een structurele oplossing welke geïmplementeerd dient te zijn voor start exploitatie. Op vrijdagmiddag is 
het gelukt de verbinding naar de OCC te herstellen, nu wordt getest of deze het structureel blijft doen.

 De tweede tramtafel op OCC is nog niet operationeel. Op vrijdagmiddag zijn onderdelen vervangen, 
maandag weten wij of het duurzaam opgelost is. Op 7 december as. wordt op werkniveau tussen 
project, TBO en Qbuzz een risicoanalyse gemaakt om te kunnen beoordelen welke risico’s er (nog) zijn, 
hoe groot die zijn en welke mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden. Hierna is een go/ no go 
georganiseerd voor start proefbedrijf op 9 december as..

 Het team blijft testritten rijden om zo veel mogelijk de baan te leren kennen en mogelijke knelputen te 
signaleren en op te lossen. 

 Er wordt gewerkt aan restpunten welke opgelost moeten worden voor start exploitatie. Dit gaat conform 
planning.

Tracé deel D
 De planning is ongewijzigd.
 Onderzoek naar verzakking haltes loopt, waarna een plan gemaakt wordt voor het herstel, naar 

verwachting zijn de werkzaamheden voor start exploitatie gereed.

Risico’s:
 De stabiele werking van de tweede tramtafel op het OCC is randvoorwaardelijk voor start Proefbedrijf en 

exploitatie. Dit heeft impact op de stuurplanning en kan negatief impact hebben op de bestuurplanning. 
De resultaten van de werkzaamheden van vrijdagmiddag lijken hoopvol, maandag weten wij meer.

 Corona: de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland waardoor er steeds meer mensen ziek 
zijn of in quarantaine moeten is ook een toenemend risico voor VRT waar een beperkt aantal specifieke 
personen bepalend is voor het realiseren van de planning. Een back up is gelet op hun specialisme 
nauwelijks beschikbaar. Indien zij door corona getroffen zouden worden leidt dit tot vertraging
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 Voor de indienststelling van tracé delen ABC wordt gekeken naar een optimaal overgangsmoment. 
Eerder is gesproken over een zogenaamde zachte landing wat inhoudt dat gedurende een korte periode 
na start exploitatie naast trams ook bussen beschikbaar blijven. De noodzaak wordt mede bepaald door 
de tijdens het proefbedrijf gerealiseerde beschikbaarheid. Op 15 december as. zal in een gremium met 
vertegenwoordiging van VRT, TBO, EOV en Qbuzz hierin een keuze worden gemaakt. 

Tracé deel D
 De planning is ongewijzigd.
 Op 14 december as. wordt het bijgewerkte dossier geleverd aan ISA, die op haar beurt deze binnen een 

week beoordeelt. Vervolgens zal het dossier naar ILT gestuurd worden. Dit past in zowel de 
stuurplanning als in de bestuurplanning. 

Risico’s:
 De stabiele werking van het OCC is randvoorwaardelijk voor start exploitatie. Dit kan een negatieve 

impact hebben op zowel de stuurplanning als de bestuurplanning. 
 Corona: de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland waardoor er steeds meer mensen ziek 

zijn of in quarantaine moeten is ook een toenemend risico voor VRT waar een beperkt aantal specifieke 
personen bepalend is voor het realiseren van de planning. Een back up is gelet op hun specialisme 
nauwelijks beschikbaar. Indien zij door corona getroffen zouden worden leidt dit tot vertraging. 

Ondernemersbijeenkomsten
Afgelopen donderdag (10-12-2020) zijn twee ondernemersbijeenkomsten gehouden voor de geïnteresseerde 
ondernemers uit Utrecht (1), IJsselstein (1) en Nieuwegein (4). Beide bijeenkomsten zijn goed verlopen. Aan de 
ondernemers uit Nieuwgein City Plaza is het plan gepresenteerd om de looproute aantrekkelijker te maken met 
plantenbakken. Hierop is positief gereageerd. Er wordt een afspraak ingepland om de locaties van de 
plantenbakken samen met de ondernemers te bepalen. Hoe snel het plan gerealiseerd kan worden is 
voornamelijk afhankelijk van de leverancier van de plantenbakken. 
De verwachting is dat, als er claims ingediend worden voor nadeelcompensatie, dit een zeer beperkt aantal zal 
zijn. De ondernemers onderkennen ook de complexiteit van het proces en geven aan dat het aantoonbaar maken 
van de geleden schade lastig is. 

Verzending statenbrief en kwartaalrapportage
De statenbrief en kwartaalrapportage worden dinsdag 15 december in GS behandeld. Aan GS is een 
tekstmandaat gevraagd zodat de laatste ontwikkelingen meegenomen kunnen worden in de statenbrief. Na deze 
laatste aanpassingen kunnen de statenbrief en kwartaalrapportage naar PS verstuurd worden. Een afschrift wordt 
zoals altijd naar de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht verstuurd. In de statenbrief is opgenomen dat 
als reizigerscompensatie twee weken gratis vervoer wordt aangeboden. Aan de wethouders van Nieuwegein en 
IJsselstein is eerder medegedeeld dat de door hen verzochte twee maanden gratis vervoer niet haalbaar zijn.  



MEMORANDUM

DATUM 7-1-2021

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang VRT

Beste Arne, 

Met deze memo willen wij je meenemen in de wekelijkse update van het project VRT.

Tracé ABC
De exploitatie van de Sunij-lijn op de tracés A,B en C (Utrecht Centraal – Nieuwegein Zuid) is op 3 januari jl. 
gestart. De hieraan voorafgaande aantoningsritten zijn goed verlopen. 

 De Abri’s worden op korte termijn schoongemaakt, uiterlijk eind januari is dit gereed. 
 Er wordt gewerkt aan restpunten, die geen invloed hebben op de exploitatie of de veiligheid, maar nog 

wel afgerond dienen te worden. Dit gebeurt in goed overleg tussen VRT, BAM en TBO. In het weekend 
van 13/14 februari vindt op Nieuwegein-Zuid de ombouw plaats van Plan B naar het Bombardier 
systeem, waardoor ook spoor 2 van NG-Z gebruikt kan gaan worden. Hierdoor zal in dat weekend 
tramvervangend vervoer worden ingezet. 

 Het issue dat de trams van 66 en 75 meter de aanrijroutes van het St. Antonius ziekenhuis zouden 
kunnen blokkeren is gezamenlijk opgelost. Vanuit het St. Antonius ziekenhuis is er een alternatieve 
spoedroute gerealiseerd. De VRI’s zijn door de gemeente geschakeld. Een tram kan dus niet bij de halte 
vertrekken zonder op de Zuidstedeweg ook groen te krijgen. St. Antoniusziekenhuis is tevreden met 
deze oplossing. Verdere optimalisatie vindt in 2022 plaats.

Tracé D:
De bestuursplanning gaat uit van start exploitatie eind februari 2021. Volgens de stuurplanning is de start 
exploitatie op dit moment 31 januari.  

De stuurplanning ziet er als volgt uit:
- Vrijdag 8 januari 2021 bespreking binnen VRT team m.b.t. invulling van planning en risico’s
- Testrit: nacht van 17 op 18 januari 2021
- Start Proefbedrijf: 23 januari 2021
- Start exploitatie: 31 januari 2021

Als 100% zekerheid is over de datum van start exploitatie, zal de externe communicatie weer opgezet worden. 

Risico’s:
- Doorlooptijden ISA/ILT zijn kritisch voor start exploitatie op D. Er wordt wederom nauw overlegd met de 

partijen om de samenwerking soepel te laten verlopen. 
- De verzakkingen van de haltes dienen naar tevredenheid opgelost te zijn door BAM.
- Overige veiligheid gerelateerde restpunten dienen opgelost te zijn.

Met het bovenstaande staat de bestuursplanning niet onder druk. Ook heeft het gehele proces op tracé D, geen 
gevolgen voor de exploitatie op tracés A, B en C. 

Overige werkzaamheden 75 meter trams 
De SUNIJ-lijn moet op een aantal punten nog geschikt gemaakt worden voor de 75 meter trams, dat betekent 
mogelijk verplaatsing van seinen, plaatsen stootblokken eindhaltes e.d. E.e.a. wordt nog nu grondig uitgewerkt. 
Hoewel aanpassingen soms klein zijn, zijn ze door de integraliteit wel complex.

Vervoerkundige koppeling
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In de scope van VRT zit de vervoerkundige koppeling. Omdat er in het gebied rond Utrecht CS meer speelt ( o.a. 
taxi’s door de Leidseveertunnel, herinrichting Lombokplein, Overkluizing Smakkelaarsveld, etc.), is besloten om 
deze VRT scope over te hevelen naar een nieuw project VK+ ( Vervoerkundige koppeling plus).  
is de projectmanager en  de opdrachtgever. De Gemeente Utrecht participeert in de projectgroep. 
Rapportage van VK+ zal opgenomen worden in de 3 maandelijkse bestuurlijke voortgangsrapportages van VRT. 
Vanuit VK+ zal de communicatie over het moment van de start exploitatie worden gedaan. Knelpunten die bij VK+ 
naar voren komen die in het domein van de Gemeente Utrecht liggen zullen in het Bestuurlijk overleg met de 
gemeente in het bestuurlijk overleg Mobiliteit worden geagendeerd. 

Ondernemersbijeenkomsten
Op maandag 11 januari zullen, mits er geen vorst is, de bloembakken bij City Plaza geplaatst worden. De 
ondernemers zullen hierbij ook aanwezig zijn zodat ook zij inspraak hebben op de locaties van de bloembakken. 



MEMORANDUM

DATUM 15-1-2021

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang VRT

Beste Arne, 

Met deze memo willen wij je meenemen in de wekelijkse update van het project VRT.

Tracé D
De bestuursplanning voor tracé D gaat uit van start exploitatie eind februari 2021. Eerder is gemeld dat wij 
conform de stuurplanning de exploitatie eerder kunnen starten. Echter afgelopen dagen is gebleken dat de 
stuurplanning aanpassing behoeft. De reden daarvoor is dat tijdens een testrit gebleken is dat er een mogelijk 
onvoorzien veiligheidsrisico is. Dit risico is opgetreden door de aangepaste configuratie van de trams waardoor 
de situatie kan ontstaan dat de tram de overweg bereikt voordat de benodigde systemen daar de nodige 
signalering voor afgeven. Hoewel de kans van optreden relatief laag is, is het een onacceptabel veiligheidsrisico. 
Om dit op te lossen dient het nodige ontworpen en uitgevoerd te worden, dit neemt tijd in beslag waar niet op 
gerekend is. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van deze activiteiten. Gelijktijdig onderzoeken wij 
mogelijke tijdelijke oplossing(en) en draagvlak ervoor. 

Gezien het voorgaande is de planning als volgt aangepast: 
- In de nacht op 16 op 17 januari a.s. wordt een testrit gereden waarvan de rapportage (wordt opgeleverd 

op 18-01-2021) noodzakelijk is voor de safety case en het informatiedossier. 
- De afgeronde safety case aan ISA aan te bieden op 20-01-2021, de doorlooptijd is 7 dagen.
- De safety board van provincie Utrecht staat gepland op 28-01-2021.
- Het afgeronde informatiedossier inclusief de positieve verklaring van ISA aan ILT aan te bieden op 29-

01-2021 waarbij wij uitgaan van een afgegeven positieve verklaring van ILT niet later dan 05-02-2021. 
Dit is met de partijen besproken, echter ILT doet geen toezeggingen op de doorlooptijd. 

- RUD op 05-02-2021 de vergunning onder voorwaarden kan afgeven welke randvoorwaardelijk is voor 
het proefbedrijf.

- Het proefbedrijf uit te voeren vanaf 06-02-2021 tot 13-02-2021.
- Indienststelling op 15-02-2021 te laten plaatsvinden.
- De ombouw van Plan B naar Bombardier op Nieuwegien-ZUid te herplannen. Het streven is dit plaats te 

laten vinden twee weken na indienststelling van tracé D. Het herplannen van deze werkzaamheden is 
afhankelijk van enkele opdrachtnemers, de (on)mogelijkheden op dit vlak worden de komende periode 
verkend.

In week 22 (31 mei- 6 juni 2021) worden werkzaamheden voorbereid om de seinen rond de eindhalte en bij de 
laatste overgang in IJsselstein Zuid te verplaatsen. Dit moet gebeuren i.v.m. de trams van 75 meter. Hiervoor zal 
een buitendienststelling nodig zijn gedurende een weekend voor trace D. Communicatie hierover wordt 
voorbereid en gaat uit op het moment dat de nodige voorbereidingen getroffen zijn. 

Risico’s 
- Doorlooptijd ILT is kritisch voor start exploitatie op D. Dit kan impact hebben op de bestuurplanning. ILT 

heeft dat ook expliciet benoemd in het gesprek van donderdag 14 januari jl.
- ILT/ISA wijzen de eventuele tijdelijke oplossing in relatie tot de assentellers op tracé D af.
- Overige veiligheid gerelateerde restpunten (zoals het plaatsen van rolstoelplanken) dienen opgelost te 

zijn voor het einde van januari 2021.

Tracé ABC
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- De ombouw van Plan B naar Bombardier op Nieuwegein-Zuid wordt geherpland. Het streven is dit plaats 
te laten vinden twee weken na indienststelling van tracé D. Het herplannen van deze werkzaamheden is 
afhankelijk van enkele opdrachtnemers, de (on)mogelijkheden op dit vlak worden de komende tijd 
verkend.

- In week 19 (10-16 mei 2021) worden werkzaamheden voorbereid om de seinen rond de eindhalte in 
Nieuwegein Zuid te verplaatsen. Dit moet gebeuren i.v.m de 75 meter tram. Hiervoor zal een 
buitendienststelling gedurende een weekend nodig zijn van trace C. Communicatie hierover wordt 
voorbereid en gaat uit op het moment dat de nodige voorbereidingen getroffen zijn. Eventuele 
combinatie van deze werkzaamheden met het ombouwweekend van Plan B naar Bombardier 
introduceert nieuwe risico’s en wordt derhalve niet gedaan. Wel wordt er gekeken naar 
optimalisatiemogelijkheden om de hinder zo veel mogelijk te beperken op tracé delen C en D.

Risico’s:
- Beschikbaarheid van partijen om ombouw van Plan B naar Bombardier te herplannen. Dit heeft geen 

invloed op de bestuurplanning.

Ondernemersbijeenkomsten
Op maandag 11 januari zijn de bloembakken bij City Plaza geplaatst. De ondernemers waren hierbij ook 
aanwezig en de plaatsing is met hen in goed overleg tot stand gekomen. Bij de rondgang kwam de behoefte van 
de ondernemers naar voren om aanvullend  extra bewegwijzering aar de winkels aan te brengen. Dit verzoek 
hebben wij positief beantwoord en wordt in overleg met Wereldhave gerealiseerd. 

Ingekomen brief VvE Basiliekpad 10-40 (halte IJsselstein Binnenstad)
In de bijlage vind je de conceptreactie op de binnengekomen brief van de VvE van de Basiliekpad en 
achtergrondinformatie over de in de brief genoemde punten. De bewoners hebben veel overlast ervaren van de 
werkzaamheden en uiten in de brief hun onvrede hierover. Het gaat om 16 woningen. Er is veelvuldig contact 
geweest met de bewoners om schades e.d. te herstellen. De planning was om de werkzaamheden binnen zeven 
weken uit te voeren, dit is met ca. twee weken uitgelopen. De bewoners zijn continue door de BAM/PU op de 
hoogte gehouden voor de voortgang van het werk en de overlast die zij hiervan van zouden ondervinden. 

BAM was voornemens om de bewoners als alle restpunten zijn afgehandeld een fles wijn als bedankje te aan te 
bieden. Aan BAM is gevraagd om dit meer aan te kleden (in de vorm van een borrelpakket met lokale producten 
bijvoorbeeld) en zo de bewoners tegemoet te komen. 

Aangaande de schades waarnaar gerefereerd wordt, geeft BAM aan dat de laatste schades worden hersteld. 
M.b.t. een scheur in de grindvloer geeft BAM aan dat niet aantoonbaar is dat deze schade door de 
werkzaamheden is veroorzaakt en daarom niet door BAM zal worden hersteld. 



MEMORANDUM

DATUM 21-1-2021

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang VRT

Beste Arne, 

Met deze memo willen wij je meenemen in de wekelijkse update van het project VRT.

Tracé D
De bestuursplanning voor tracé D gaat uit van start exploitatie eind februari 2021. Eerder is gemeld dat wij 
conform de stuurplanning de exploitatie eerder kunnen starten. De maatregelen om het risico dat de tram de 
overweg bereikt voordat de benodigde systemen daar de nodige signalering voor afgeven, worden deze week 
uitgevoerd. Een extra testnacht om te testen of de maatregelen afdoende zijn is gepland in de nacht van 23/24 
januari a.s. De safetycase is aangeleverd aan de ISA, die reeds gereageerd heeft. Als de resultaten van de 
testnacht positief zijn, zal de ISA uiterlijk op 27 januari zijn verklaring af geven. De planning is verder niet 
gewijzigd ten opzichte van vorige week: 

- In de nacht van 23 op 24 januari a.s. wordt een testrit gereden waarvan de rapportage (wordt opgeleverd 
op 25/26-01-2021) noodzakelijk is voor de safety case en het informatiedossier. 

- De afgeronde safety case aan ISA is aangeboden, waarbij een nalevering is overeengekomen.
- De safety board van provincie Utrecht staat gepland op 28-01-2021.
- Het afgeronde informatiedossier inclusief de positieve verklaring van ISA aan ILT aan te bieden op 29-

01-2021 waarbij wij uitgaan van een afgegeven positieve verklaring van ILT niet later dan 05-02-2021. 
Dit is met de partijen besproken, echter ILT doet geen toezeggingen op de doorlooptijd. 

- RUD op 05-02-2021 de vergunning onder voorwaarden kan afgeven welke randvoorwaardelijk is voor 
het proefbedrijf.

- Het proefbedrijf uit te voeren vanaf 06-02-2021 tot 13-02-2021.
- Indienststelling op 15-02-2021 te laten plaatsvinden.
- De ombouw van Plan B naar Bombardier op Nieuwegein-Zuid te herplannen. Het streven is dit plaats te 

laten vinden twee weken na indienststelling van tracé D. Het herplannen van deze werkzaamheden is 
afhankelijk van enkele opdrachtnemers, de (on)mogelijkheden op dit vlak worden de komende periode 
verkend. Vooralsnog wordt dit gepland in het weekend van 27/28 februari (indien voldoende capaciteit 
beschikbaar is). Daarbij wordt een fall-back scenario meegenomen, indien mocht blijken dat de 
Bombardierinstallatie niet goed functioneert. Fall-back scenario is dat we “de oude” spullen laten liggen 
en pas op een later moment verwijderen.

In week 22 (31 mei - 6 juni 2021) worden werkzaamheden voorbereid om de seinen rond de eindhalte en bij de 
laatste overweg in IJsselstein Zuid te verplaatsen. Dit moet gebeuren i.v.m. de trams van 75 meter. Hiervoor zal 
een buitendienststelling nodig zijn gedurende een weekend voor tracé D. Communicatie hierover wordt 
voorbereid en gaat uit op het moment dat de nodige voorbereidingen getroffen zijn. 

Risico’s 
- Doorlooptijd ILT is kritisch voor start exploitatie op D. Dit kan impact hebben op de bestuurplanning. ILT 

heeft dat ook expliciet benoemd in het gesprek van donderdag 14 januari jl.
- A.g.v. de avondklok kunnen de werkzaamheden niet conform planning worden uitgevoerd. Momenteel 

wordt actie ondernomen om de werkgeversverklaringen bijtijds te verkrijgen. 
- Overige veiligheid gerelateerde restpunten (zoals het plaatsen van rolstoelplanken) dienen opgelost te 

zijn voor het einde van januari 2021.

Tracé ABC
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- De ombouw van Plan B naar Bombardier op Nieuwegein-Zuid wordt herpland in het weekend van 27/28 
februari a.s.. Het streven is dit plaats te laten vinden twee weken na indienststelling van tracé D. Het 
herplannen van deze werkzaamheden is afhankelijk van enkele opdrachtnemers, de (on)mogelijkheden 
op dit vlak worden de komende tijd verkend.

- In week 19 (10-16 mei 2021) worden werkzaamheden voorbereid om de seinen rond de eindhalte in 
Nieuwegein Zuid te verplaatsen. Dit moet gebeuren i.v.m de 75 meter tram. Hiervoor zal een 
buitendienststelling gedurende een weekend nodig zijn van trace C. Communicatie hierover wordt 
voorbereid en gaat uit op het moment dat de nodige voorbereidingen getroffen zijn. Eventuele 
combinatie van deze werkzaamheden met het ombouwweekend van Plan B naar Bombardier 
introduceert nieuwe risico’s en wordt derhalve niet gedaan. Wel wordt er gekeken naar 
optimalisatiemogelijkheden om de hinder zo veel mogelijk te beperken op tracé delen C en D.

Risico’s:
- Beschikbaarheid van partijen om ombouw van Plan B naar Bombardier te herplannen. Dit heeft geen 

invloed op de bestuurplanning.

Overige zaken
- Er is heeft overleg met Sogu/Rocov plaatsgevonden over de toegankelijkheid. Dit overleg was positief, 

waarbij de montage van de rolstoelplanken voor hen voldoende invulling is van hun wensen. Men is 
tevreden met de serieuze benadering van de spleetbreedte. Er is nog steeds discussie over de 
meetmethodiek, maar voor hen is dit geen punt van aandacht op dit moment. Er volgt nog een 
afstemming tussen de communicatieadviseur van VRT en Rocov inzake voorlichting/filmmateriaal.

- NBC Congrescentrum heeft een aantal stukken t.b.v. nadeelcompensatie direct naar jou gestuurd, wij 
zullen hem wijzen op de reguliere afhandeling en verwijzen naar het juiste loket. 

- Dag van de Lightrail: Vanuit de provincie zijn wij breed aanwezig. Inbreng op het programma is niet meer 
mogelijk. Gezien het feit dat de provincie Utrecht afgelopen jaar gastheer was (incl. excursies en 
lezingen), is het denkbaar dat de focus vanuit Railforum dit jaar buiten de provincie Utrecht ligt. Het 
evenement wordt jaarlijks georganiseerd, voor het komende jaar kan door de provincie tijdig ingespeeld 
worden op een actieve inbreng. 

- Het decharge-proces voor het deelproject Ombouw SUNIJ wordt opgesteld, deze wordt binnenkort (na 
indienststelling tracé D) gedeeld. 



MEMORANDUM

DATUM 28-1-2021

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang VRT

Beste Arne, 

Met deze memo willen wij je meenemen in de wekelijkse update van het project VRT.

Tracé D
De bestuursplanning voor tracé D gaat uit van start exploitatie eind februari 2021. Ten aanzien van reeds 
afgegeven stuurplanning het volgende: 

Planning start exploitatie 
- De verwachte start exploitatie is met één week verschoven naar 21 februari (was voorheen 14 februari). 

De ontstane vierkante wielen leiden tot geluidsoverlast en klachten van bewoners langs de UHL en 
SUNIJ-lijn. Om de exploitatie op 14 februari te kunnen halen zouden, zoals eerder ingepland, extra 
trams ingezet moeten worden en frequenter dan de reguliere dienstregeling moeten gaan rijden. Omdat 
dit zou leiden tot extra geluidsoverlast bij de omwonenden is besloten om de frequentie niet op te hogen 
en gelijk te houden aan de reguliere dienstregeling. Dit heeft echter tot gevolg dat exploitatie op 14 
februari niet meer haalbaar is. 

- De 16e is een go/no-go moment waarop kan worden besloten of de exploitatie kan starten. De exploitatie 
zou in dat geval de volgende dag kunnen starten (17 februari). Echter, om meer ruimte te hebben voor 
eventuele benodigde aanpassingen is besloten om als start exploitatie 21 februari aan te houden. Dit 
geeft ook meer tijd voor de communicatie, die naar verwachting de 16e kan worden gestart (als er 100% 
zekerheid is). De tramvervangende bussen blijven tot 21 februari rijden voor de reizigers.

- Na start exploitatie op 21 februari zal in het weekend van 27/28 februari weer een buitendienststelling 
zijn i.v.m. ombouw van Plan B (zie onder “Tracé ABC”). Risico bestaat dat dit leidt tot negatieve 
publiciteit. 

Voortgang verkrijgen indienststellingsvergunning
- De afgeronde safetycase is aan ISA aangeboden en beoordeeld. De ISA heeft op 27 januari jl. een 

positief advies afgegeven. 
- De safetyboard van provincie Utrecht d.d. 28-01-2021 heeft een positieve verklaring afgegeven ten 

aanzien van de kwaliteit en compleetheid van het informatiedossier waarna op 29 januari jl. het 
informatiedossier aan ILT is geleverd. 

- Wij gaan uit van een afgegeven positieve verklaring van ILT niet later dan 05-02-2021. Dit is met de 
partijen besproken, echter ILT doet geen toezeggingen op de doorlooptijd. Gezien de verschuiving van 
de start exploitatie kan dit eventueel met één week verlengd worden. 

- RUD kan op 05-02-2021 de vergunning onder voorwaarden  afgeven welke randvoorwaardelijk is voor 
het proefbedrijf.

- De testen met betrekking tot het aantonen van het veilig functioneren van wegkruisingen vinden plaats 
op 6 en 7 februari, waarna het proefbedrijf, na een positieve beoordeling door de safetyboard op 8 
februari kan starten.

- Begin 2021 heeft de beheerder aangegeven een eenduidige rapportage van het functioneren van de 
wegkruisingen te wensen. Dit is meegenomen in de testen van 17 januari 2021 en daarmee is van uit 
voor- en achterzijde van de tram het veilig functioneren van de wegkruisingen vastgesteld. Dit werd als 
niet toereikend bewijs beschouwd waarna de beheerder heeft verzocht om nadere testen uit te voeren 
ten aanzien van de wegkruisingen (AHOB’s, VRI’s en TWI’s). Om de testen robuust uit te voeren is een 
periode van frequente ritten en normaal verkeersaanbod noodzakelijk. Besloten is om in een testregime 
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op 6 en 7 februari a.s. deze testen uit te voeren. Testen worden dan vormgegeven door het maken van 
films van alle kruisingen bij gebruik door trams uit beide richtingen. Deze films worden aansluitend 
geanalyseerd. De rapportage van deze testen wordt in de ochtend van 8 februari a.s. opgesteld en in de 
middag gedeeld met de safetyboard van de provincie. Hierna kan de safetyboard, aan hand van de 
rapportage van de uitgevoerde testen, de laatste voorwaarde voor het proefbedrijf opheffen.

Risico’s 
- Doorlooptijd ILT is kritisch voor start exploitatie op D. Dit risico is verlaagd nu de exploitatie met één 

week is uitgesteld. Dit heeft vooralsnog geen impact op de bestuurplanning.
- Hoge storingsgevoeligheid van systemen binnen het gehele Utrechtse tramsysteem (UHL, OCC) buiten 

tracé D kan impact hebben op de indienststelling van tracé deel D. Deze storingen leiden tot hoge 
werkdruk op de collega’s van het TBO en Qbuzz. Dit valt buiten de invloedssfeer van het VRT-team.

- De korte doorlooptijden leiden tot externe communicatie die later wordt gevoerd dan normaliter 
gebruikelijk. Dit kan leiden tot onbekendheid bij omwonenden en reizigers over status (testen, 
proefbedrijf of in dienst) van de ritten. 

Tracé ABC
- De ombouw van Plan B naar Bombardier op Nieuwegein-Zuid is gepland in het weekend van 27/28 

februari 2021. Er is gebleken dat er voldoende capaciteit is bij de leveranciers en aannemers om de 
werkzaamheden dan uit te voeren. Voorstel om dit te communiceren als er wordt aangekondigd dat 
Tracé D in exploitatie gaat. Eerder is niet mogelijk wat als nadeel heeft dat er dat weekend een 
buitendienststelling is die ook voor tracé D geldt. 



MEMORANDUM

DATUM 4-2-2021

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang VRT

Beste Arne, 

Met deze memo willen wij je meenemen in de wekelijkse update van het project VRT.

Tracé D
De bestuursplanning voor tracé D gaat uit van start exploitatie eind februari 2021. Ten aanzien van reeds 
afgegeven stuurplanning het volgende: 

Planning start exploitatie 
- De verwachte start exploitatie is nog steeds 21 februari. 
- Komend weekend worden nog testen uitgevoerd, waarbij met name de timing van overwegen en VRI’s 

worden gemeten en geanalyseerd in relatie tot de trampassages
- De 17e is een go/no-go moment met de Safetyboard waarop kan worden besloten of de exploitatie kan 

starten. De exploitatie zou in dat geval de volgende dag kunnen starten (18 februari). Echter, om meer 
ruimte te hebben voor eventuele benodigde aanpassingen is besloten om als start exploitatie 21 februari 
aan te houden. Dit geeft ook meer tijd voor de communicatie, die naar verwachting de 17e kan worden 
gestart (als er 100% zekerheid is). De tramvervangende bussen blijven tot 21 februari rijden voor de 
reizigers.

- Na start exploitatie op 21 februari zal in het weekend van 27/28 februari weer een buitendienststelling 
zijn i.v.m. ombouw van Plan B (zie onder “Tracé ABC”). Risico bestaat dat dit leidt tot negatieve 
publiciteit. 

Voortgang verkrijgen indienststellingsvergunning
- De afgeronde safetycase is aan ISA aangeboden en beoordeeld. De ISA heeft op 27 januari jl. een 

positief advies afgegeven. 
- De safetyboard van provincie Utrecht d.d. 28-01-2021 heeft een positieve verklaring afgegeven ten 

aanzien van de kwaliteit en compleetheid van het informatiedossier waarna op 29 januari jl. het 
informatiedossier aan ILT is geleverd. 

- Wij gaan uit van een afgegeven positieve verklaring van ILT niet later dan 11-02-2021. Dit is met de 
partijen besproken, echter ILT doet geen toezeggingen op de doorlooptijd. 

- RUD kan op 12-02-2021 de vergunning onder voorwaarden afgeven welke randvoorwaardelijk is voor 
het proefbedrijf.

- De testen met betrekking tot het aantonen van het veilig functioneren van wegkruisingen vinden plaats 
op 6 en 7 februari, waarna het proefbedrijf, na een positieve beoordeling door de safetyboard op 11 
februari op 14 februari kan starten. In het proefbedrijf worden aantoningsritten gereden. Omdat een 
proefbedrijf niet met reizigers uitgevoerd mag worden, worden de trams richting IJsselstein op 
Nieuwegein-City “leeggeveegd” (hiervoor worden ervaren mensen ingezet en vooraf helder 
gecommuniceerd met de reizigers).

- Begin 2021 heeft de beheerder aangegeven een eenduidige rapportage van het functioneren van de 
wegkruisingen te wensen. Dit is meegenomen in de testen van 17 januari 2021 en daarmee is van uit 
voor- en achterzijde van de tram het veilig functioneren van de wegkruisingen vastgesteld. Dit werd als 
niet toereikend bewijs beschouwd waarna de beheerder heeft verzocht om nadere testen uit te voeren 
ten aanzien van de wegkruisingen (AHOB’s, VRI’s en TWI’s). Om de testen robuust uit te voeren is een 
periode van frequente ritten en normaal verkeersaanbod noodzakelijk. Besloten is om in een testregime 
op 6 en 7 februari a.s. deze testen uit te voeren. Testen worden dan vormgegeven door het maken van 
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films van alle kruisingen bij gebruik door trams uit beide richtingen. Deze films worden aansluitend 
geanalyseerd. De resultaten worden op 11 februari gedeeld met de safetyboard van de provincie. Hierna 
kan de safetyboard, aan hand van de rapportage van de uitgevoerde testen, de laatste voorwaarde voor 
het proefbedrijf opheffen. Het voordeel is hierbij ook dat als uit de testen zaken komen die nog 
aangepast dienen te worden, hier nog tijd voor is.

Risico’s 
- Er wordt streng winterweer voorspeld voor in ieder geval dit weekend (6/7 februari). Risico bestaat dat 

dit de planning van de testritten negatief beïnvloedt.
- Doorlooptijd ILT is kritisch voor start exploitatie op D. Dit risico is verlaagd nu de exploitatie met één 

week is uitgesteld. Dit heeft vooralsnog geen impact op de bestuurplanning.
- Hoge storingsgevoeligheid van systemen binnen het gehele Utrechtse tramsysteem (UHL, OCC) buiten 

tracé D kan impact hebben op de indienststelling van tracé deel D. Deze storingen leiden tot hoge 
werkdruk op de collega’s van het TBO en Qbuzz. Dit valt buiten de invloedssfeer van het VRT-team.

- De korte doorlooptijden leiden tot externe communicatie die pas kort voor het moment van wijziging kan 
worden gevoerd. Dit kan leiden tot onbekendheid bij omwonenden en reizigers over status (testen, 
proefbedrijf of in dienst) van de ritten. 

Tracé ABC
- De ombouw van Plan B naar Bombardier op Nieuwegein-Zuid is gepland in het weekend van 27/28 

februari 2021. Er is gebleken dat er voldoende capaciteit is bij de leveranciers en aannemers om de 
werkzaamheden dan uit te voeren. Voorstel om dit te communiceren als er wordt aangekondigd dat 
Tracé D in exploitatie gaat. Eerder is niet mogelijk wat als nadeel heeft dat er dat weekend een 
buitendienststelling is die ook voor tracé D geldt.

Overig
- Er zijn klachten binnengekomen over gladheid bij het perron Nieuwegein City. Als het veel regent blijft er 

plaatselijk water staan, zeker bij vorst kan dit tot gladheid leiden. Inmiddels zijn daar 
waarschuwingsbordjes geplaatst en wordt nader onderzoek gedaan. 

- Het afhandelen van VTW’s is een belangrijk onderdeel in deze laatste fase. De Advisory Board wordt 9 
februari hierover bijgepraat door de contractmanager. Martin de Weijze is ingehuurd om “stokkende” 
VTW's vlot te trekken. 

- Het door NBC ingediende verzoek tot nadeelcompensatie is in behandeling genomen door de juristen 
van MOB en er is telefonisch contact geweest tussen betrokkenen. Bij de overige ondernemers zal 
worden geïnventariseerd of zij verwachten ook een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen. 



MEMORANDUM

DATUM 11-2-2021

AAN Arne Schaddelee

VAN

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Voortgang VRT

Beste Arne, 

Met deze memo willen wij je meenemen in de wekelijkse update van het project VRT.

Tracé D
De bestuursplanning voor tracé D ging uit van start exploitatie eind februari 2021. Echter door extreme 
weersomstandigheden hebben enkele werkzaamheden niet tijdig plaats kunnen vinden. Derhalve is, op basis van 
enkele aannames, besloten om de planning aan te passen naar start exploitatie op 7 maart a.s.. 

Planning start exploitatie 
- De vergunning is reeds van RUD ontvangen. 
- De testen met betrekking tot het aantonen van het veilig functioneren van wegkruisingen vinden plaats 

op 21 februari, na een positieve beoordeling door de safetyboard (op 25 februari), het proefbedrijf op 28 
februari kan starten. 

- In het proefbedrijf worden aantoningsritten gereden. Omdat een proefbedrijf niet met reizigers uitgevoerd 
mag worden, worden de trams richting IJsselstein op Nieuwegein-City “leeggeveegd” (hiervoor worden 
ervaren mensen ingezet en vooraf helder gecommuniceerd met de reizigers).

- De verschuiving leidt tot een nieuwe start exploitatie op 7 maart. Het go/no-go moment is volgens de 
nieuwe planning op 3 of 4 maart. 

Risico’s 
- In geval van langdurig aanhouden van extreme weersomstandigheden kan de planning negatief worden 

beïnvloed. 
- Hoge storingsgevoeligheid van systemen binnen het gehele Utrechtse tramsysteem (UHL, OCC) buiten 

tracé D kan impact hebben op de indienststelling van tracé deel D. Deze storingen leiden tot hoge 
werkdruk op de collega’s van het TBO en Qbuzz. Dit valt buiten de invloedssfeer van het VRT-team.

- De korte doorlooptijden leiden tot externe communicatie die pas kort voor het moment van wijziging kan 
worden gevoerd. Dit kan leiden tot onbekendheid bij omwonenden en reizigers over status (testen, 
proefbedrijf of in dienst) van de ritten. 

Tracé ABC
- Met het verschuiven van de indienststellingsmoment van tracé deel D is de ombouw van Plan B naar 

Bombardier op Nieuwegein-Zuid ook negatief beïnvloed en moet worden herpland. De ombouw kan pas 
als op tracé D exploitatie gereden kan worden zodat de reizigers wel tot City kunnen komen en alleen de 
tak naar Nieuwegein Zuid verbust moet worden. De inzet is erop gericht om deze werkzaamheden in het 
weekend van 13/14 maart 2021 uit te voeren. Momenteel wordt met alle relevante partijen de 
haalbaarheid van deze nieuwe datum verkend.

Overig
- Afhankelijkheid tussen indienstellingsmoment van tracé D en ombouw van Plan B naar Bombardier blijft. 

In geval van schuiven van de ene planning gaat de realisatie van Plan B automatisch ook verschuiven.
- De planning is om de statenbrief en kwartaalrapportage na start exploitatie op tracé aan PS te versturen 

om zo ook verwarring te voorkomen. Bij verdere uitloop van de stuurplanning kan ervoor gekozen 
worden om de statenbrief evenwel, na aanpassing, voor de start van de exploitatie te versturen. 
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Vanuit de projectgroep zal een verdiepingsslag worden aangebracht in de diverse taken die bij de rollen horen. Bij de uitwerking van de probleemanalyse zal dit schema als 
een handvat gebruikt worden.  
De uitkomst van de verkenning zal onder andere een advies bevatten of en hoe deze rollen door provincie Utrecht ingevuld kunnen worden. Vanuit de projectgroep zal een 
verdiepingsslag worden aangebracht in de diverse taken die bij de rollen horen. Bij de uitwerking van de probleemanalyse zal dit schema als een handvat gebruikt worden.  
De uitkomst van de verkenning zal onder andere een advies bevatten of en hoe deze rollen door provincie Utrecht ingevuld kunnen worden.  

Schema van rollen, taken en verantwoordelijkheden huidige situatie 
 

Verantwoordelijkheid Strategisch niveau  Tactisch niveau Operationeel niveau Advisering 

Rol Openbaar Vervoer Vervoerautoriteit OV (GS) Concessie manager (EOV) Exploitant (Qbuzz)  
Taak   Kaders aan het te ontwikkelen openbaar 

vervoernetwerk &-product.  
 
Investeringen in provinciale assets. 
 
Business case tramsysteem  

Concessiebeheer inclusief financiële 
bijdrage (subsidies) voor de exploitatie, 
marketing en sociale veiligheid.  
Borging kwaliteit.  
Vervoerplan (dienstregeling) 
Reizigerstarieven 
Ontwikkeling producten 

Aanbieden vervoer, rijden van bussen en 
trams, verkeersleiding, ontwikkeling 
producten, financiële verantwoording 
exploitatie 

ROCOV en gemeenten wat betreft 
vervoerplan, uitvoeringskwaliteit, 
toegankelijkheid etc. 

Rol Projectmanagement Opdrachtgever (GS) Opdrachtnemer (TPM) Projectmanager  Klankbord 
Taak   Opdrachtgeverschap, organisatie-

strategie 
Bereiken doelstellingen en resultaten Deelname en uitvoering Advisering door exploitant (Qbuzz) en 

Concessieverlener (EOV) 

Rol Asset management Asset owner (GS) Asset manager (TBO) Serviceprovider (Alstom + CSM + 
Strukton) 

Gebruiker (Qbuzz) 

Taak - Trammaterieel Beheervisie, nota kapitaalgoederen Beheerplan, safety, risicobeheer, 
organisatieontwikkeling, planvorming, 
contractbeheer, financiële 
verantwoording. 

Onderhouden en reinigen 
bedrijfsmiddelen 

Huur van materieel. Ccontrole op 
veiligheid materieel. 
Hand en spandiensten zoals verplaatsen 
materieel buiten dienstregeling etc. 

Taak - Infrastructuur 
(rails, haltes & 
gebouwen, telematica, 
OCC, dynamische 
reisinformatiesysteem) 

Beheervisie, nota kapitaalgoederen Beheerplan, safety, risicobeheer, 
Wegbeheerder, Wijt vergunningen, 
organisatieontwikkeling, planvorming, 
contractbeheer, financiële 
verantwoording. 

Onderhouden bedrijfsmiddelen Gebruik van Infra. Controle op veiligheid 
baan. 
Hand en spandiensten zoals IJzelrijden, 
etc. 

  
    

 Verantwoordelijkheid Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel niveau  
 Rol Toezicht  Toezichthouder (IL&T)      
 Rol Verguningverlening       Vergnningverlener (RUD)  



Archimedeslaan 6 

Postbus 85242 

3508 AE Utrecht   

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht verleent vergunningen en handhaaft wetten en regels op het gebied van milieu, 

natuur, bodem, landschap en water.  De RUD werkt voor de provincie Utrecht en 11 gemeenten. 

 

GS van Utrecht, afdeling TBO 

(Regiotram Utrecht) 

t.a.v.  

Postbus 80300 

3508 TH UTRECHT 

 

 

  

  

Datum 5 december 2020 Contactpersoon  

Zaakkenmerk Z-VERG-2019-6693  Telefoonnummer  

Briefnummer Z/19/669779-822129 E-mailadres @rudutrecht.nl 

Uw nummer Uw mail van 4 december 2020 Bijlage(n) geen 

Onderwerp Vergunning indienststelling wijziging 

spoorinfrastructuur SUNIJ-lijn tracé A, B  

en C / Wet lokaal spoor  
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Geachte heer  

 

Bij mail van 4 december jl. heeft u een aanvraag ingediend op basis van art 9 en 10 Wet lokaal spoor (Wls) voor 

de indienststelling van de wijziging van de spoorweginfrastructuur van de SUNIJ-lijn tussen halte Utrecht Centraal 

Jaarbeurszijde (UCJ) en halte Nieuwegein Zuid. Het betreft het project Vernieuwde Regiotram (VRT). In het 

informatiedossier is het aangeduid met tracédeel A, B en C. Het tracédeel D, Nieuwegein Centrum –IJsselstein- 

Zuid, valt buiten de aanvraag. 
 

De omvang van de wijzigingen staan omschreven in het informatiedossier van 18 november 2020 versie 1.0 

definitief. 

 

Uw aanvraag betreft een aanzienlijke wijziging van de infrastructuur als bedoeld in art 10 Wls.  

 

U heeft een verklaring van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILenT) overgelegd als bedoeld in art 9 

lid 3 Wls. 

 

Stukken bij aanvraag  

 

-Informatiedossier van 18 november 2020 versie 1.0 definitief, zoals dat door TBO bij de RUD is ingediend bij mail 

van 4 december 2020.  

-Verklaring van de ILenT d.d. 4 december 2020 met kenmerk ILT-2020/37789.  

 

 

Overwegingen 

 

ILenT vermeldt in haar verklaring het volgende:  
 
De ILenT vindt het een gemiste kans dat bij het herontwerp van de perrons er niet voor is gekozen de perrons 
zoveel als mogelijk recht te leggen. Perrons in bochten vereisen veel grotere afstanden voor de instapspleet. 
Mitigerende maatregelen zoals speciale instapplanken en verende perronranden zijn nodig om de gevolgen te 
beperken, maar ook dan blijven de afstanden groter dan wij graag hadden gezien. 
 
Het voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de beheervisie (dalende trend verkeersveiligheid, Stand Still, ALARP, 
zelfredzaamheid), is in voldoende mate aangetoond in bijlage 15 van het informatiedossier.  
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De infracompatibiliteit van de CAF spoorvoertuigen met de SUNIJ-lijn delen A,B en C is voldoende aangetoond. Zie 
hiervoor de eerder afgegeven verklaring met kenmerk: ILT-2020/63898.  
De ISA concludeert in haar beoordelingsrapport dat het proefbedrijf, onder een aantal voorwaarden, kan 
beginnen. ILenT neemt deze voorwaarden over.  
 
De safety board heeft op 17 november, onder voorwaarden, haar akkoord gegeven voor het start proefbedrijf. 
Deze voorwaarden zijn identiek aan die van de ISA.  
 
De restpunten voor “start proefbedrijf” en “start exploitatie” staan weergegeven in het document “restpuntenlijst” 
(document 821B1A Issues Afwijkingen bevindingen v20201118). Deze lijst is samen met o.a. de Safety Manager 
en de ISA doorgesproken op 2 december 2020. Veel punten uit deze lijst blijken inmiddels opgelost. Opvallend 
hierbij is dat de afstandsbediening vanuit de OCC van de H&K installatie op het jaarbeursplein soms niet werkt, 
waarbij als mitigerende maatregel is gekozen voor het permanent aanwezig laten zijn van een medewerker. 

Hoewel dit veilig is, is dit natuurlijk geen wenselijke situatie en dient dit zo snel mogelijk te worden opgelost. De 
ISA heeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de open punten voor de start proefbedrijf per e-mail naar 
ILenT gestuurd op 4 december 2020. 
 
Alle SRACS, zoals gegeven in het document Hazard Log “VRT F5.0 DEF_17112020_DEFINITIEF” (geleverd bij het 
dossier, ILT-2020/63959) dienen nageleefd te worden, totdat deze onderbouwd afgesloten kunnen worden.  
 
De vervoerder, QBUZZ, heeft per brief (ILT-2020/64682) aangegeven dat ze organisatorisch gereed is voor start 
proefbedrijf (mits de punten die aangeven zijn in “restpuntenlijst” voor “start proefbedrijf”, gesloten zijn).  
 
De beheerder, Trambedrijf Beheer en Onderhoud, heeft per brief aangegeven dat ze organisatorisch gereed is 
voor “start proefbedrijf” en “start exploitatie”.  
 
Verklaring ILenT 
De ILenT komt, op basis van het informatiedossier, tot de volgende conclusies:  
1. U voldoet in voldoende mate aan de eisen gesteld in artikel 5 en artikel 6, eerste lid van de wet lokaal spoor.  
2. U voldoet in voldoende mate aan de vier punten genoemd in de beheervisie (dalende trend verkeersveiligheid, 
Stand Still, ALARP, zelfredzaamheid) uit de Beheervisie 2020-2024 ter invulling van de Wet lokaal spoor van de 
Gedeputeerde Staten van Utrecht. 
 
Bovenstaande betekent dat de ILenT geen bezwaar heeft tegen het verstrekken van een Vergunning voor 
indienststelling op basis van het geleverde dossier 

 

De ILenT formuleert een aantal voorwaarden en adviseert die aan de vergunning te verbinden. 

 

Besluit 

 

Op basis van het informatiedossier en de verklaring van ILenT verleent Gedeputeerde Staten de vergunning als 

bedoeld in art 9 en 10 Wls voor de indienststelling van de wijziging van de spoorweginfrastructuur van de SUNIJ-

lijn tussen de halte Utrecht Centraal Jaarbeurszijde (UCJ) en halte Niieuwegein Zuid. Het informatiedossier en de 

verklaring maken deel uit van de vergunning. 

 

Voorschriften 

 

De SRACS, zoals vermeld in document “VRT F5.0 DEF_17112020_DEFINITIEF”, dienen nageleefd te worden, 

totdat deze onderbouwd afgesloten kunnen worden. Hierin staat onder andere:  
• De tijdelijke alternatieve spoorbeveiliging wordt binnen 6 maanden na start exploitatie vervangen.  

• Niet met (gekoppelde) trams van 75 en 67 meter rijden op locatie St. Antoniusziekenhuis richting 

Noorden. 
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ILT 
Vergunningverlening rail en 
luchtvaart 
Rail bedrijven, infra en 
spoorvoertuigen 
 

Utrecht 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 
 

Contactpersoon 
 

senior inspecteur 
 

M  +31(0)6-  
@ILenT.nl 

 
Ons kenmerk 
ILT-2021/5178 
 

Dossier 
ILT/139857 

 
Uw kenmerk 

Uw mail van 29 januari 2021 

  
> Retouradres Postbus 16191 2500 BD  Den Haag 

Provincie Utrecht 
Afdeling Trambedrijf Beheer en Onderhoud 
T.a.v.  Safety Manager 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

  
Datum 5 februari 2021 
Betreft Verklaring VRT, deel D 
  

 

 

Geachte heer  
 
Op vrijdag 29 januari heeft u het dossier (ILT-2021/4641) ingediend voor een 
verklaring voor het project Vernieuwing Regionale Tramlijn conform artikel 9, 
derde lid van de wet lokaalspoor. Dit dossier gaat over tracédeel D van de 
SUNIJlijn. Deze verklaring is het verlengde van de al in 4 december afgegeven 
verklaring (ILT-2020/377789) van de SUNIJlijn, die gaat over tracédeel A,B en C. 
 
 
Wettelijk kader 
Dit document betreft de schriftelijke verklaring van de toezichthouder (= de ILT) 
zoals genoemd in artikel 9, derde lid wet lokaalspoor (WLS). Hiertoe bekijkt de ILT 
de aspecten zoals genoemd in artikel 5 en artikel 6, eerste lid van de WLS. 
 
 
Bestuursovereenkomst 
Om nadere invulling te geven aan de WLS, is er tussen de Provincie Utrecht en de 
ILT een Bestuursovereenkomst opgesteld, waarin is afgesproken: 
“De toezichthouder volgt bij de toets van het informatiedossier ten behoeve van 
het afgeven van een Verklaring, de WLS met bijbehorende regelingen en besluiten 
en de nadere duiding en operationalisering die de DO stelt via de beheervisie.” 
 
Voor de schriftelijke verklaring is met name H 4.2 Veiligheid uit de “Beheervisie 
tramsysteem 2020-2024 ter invulling van de wet lokaalspoor” relevant: 
• Dalende trend verkeersveiligheid 
• Stand Still 
• ALARP 
• Zelfredzaamheid  



 

ILT 
Vergunningverlening rail en 
luchtvaart 
Rail bedrijven, infra en 
spoorvoertuigen 

 
Datum 
5 februari 2021 
 

Ons kenmerk 
ILT-2021/5178 
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Omschrijving project / scope 
Op 4 december 2020 heeft u de verklaring ontvangen voor tracé deel A, B en C 
van de SUNIJlijn. Het nu door u geleverde dossier gaat over de resterende deel 
van de SUNIJlijn, tracédeel D. Deze loopt van Nieuwegein tot en met IJsselstein 
Zuid. 
 
 
Overwegingen 
De veiligheid van de Bombardier beveiligingsinstallatie bij de eindhalte IJsselstein 
Zuid is aangetoond in de Safety Case van Bombardier. De bijbehorende SRAC’S 
zijn overgedragen en aanvaard. 
 
De infracompatibiliteit van de CAF spoorvoertuigen met tracédeel D is aangetoond. 
Zie hiervoor de eerder afgegeven verklaring ILT-2021/4614. 
 
Een bestaande damwand nabij eindhalte IJsselstein Zuid is versterkt. Voor wat 
betreft baanstabiliteit kan tracédeel D veilig in gebruik genomen worden.  
 
Het voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de beheervisie (dalende trend 
verkeersveiligheid, Stand Still, ALARP, zelfredzaamheid), is in voldoende mate 
aangetoond in bijlage 15 van het informatiedossier.  
 
Bij de Kerspellaan / Oranje Nassau / Poortdijk dienen de assentellers voor start 
proefbedrijf te zijn verplaatst, zodat deze correct functioneren als backup in geval 
de VECOM melding gemist wordt. 
 
De Safety Board geeft aan dat de verificatie van de installaties (AHOB’s, VRI’s en 
TWI’s) op kruisingen in de eerste twee dagen van het proefbedrijf opgelost dient 
te zijn.  
 
Er mag nog niet gereden worden met voertuigen met een lengte van 75 meter en 
langer, totdat issue 12 opgelost is. (=Wanneer gestopt wordt bij SBK200 voor sein 
200 staat de achterkant van het 75m voertuig op de overweg Tuinensingel). Dit 
volgt uit de restpuntenlijst “821B281A Issues-Afwijkingen-Bevindingen 
v20210119” en uit de hazard log [HAZ log VRT] VRT_HAZ_088. 
 
Er zijn acht openstaande hazards beschreven in het document [HAZ log VRT] die 
niet blokkerend zijn voor start exploitatie, maar die wel binnen de in deze excel 
beschreven tijd opgelost dienen te worden. Dit zijn overigens onderwerpen die 
niet specifiek gaan over tracédeel D. 
 
De ISA gaat, onder voorwaarden, akkoord, alvorens het proefbedrijf/exploitatie 
van tracédeel D van start mag gaan. 
 
Alle SRAC’S die van toepassing zijn bij start proefbedrijf c.q. start exploitatie zijn 
aantoonbaar overgedragen en geaccepteerd. 
 
De Safety Board gaat, onder voorwaarden, akkoord, met het geleverde 
informatiedossier. 
 
De vervoerder, QBUZZ, heeft per brief (zie geleverde dossier) aangegeven dat ze 
organisatorisch gereed is voor start proefbedrijf van tracédeel D van de SUNIJlijn. 
 







 

ILT 
Vergunningverlening rail en 
luchtvaart 
Rail bedrijven, infra en 
spoorvoertuigen 

 
Datum 
4 december 2020 
 

Ons kenmerk 
ILT-2020/37789 
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Omschrijving project / scope 
In uw aanvraag wordt de scope als volgt omschreven: 

“Lokaalspoor van Provincie Utrecht - gehele SUNIJ-lijn: Jaarbeursplein - 
Nieuwegein-Zuid (dat is deel A,B en C van de SUNIJlijn) 
- Vernieuwen deel infrastructuur (spoorvernieuwing + bijbehorende techniek) i.v.m. 
einde levensduur  
- Verlagen alle perrons (t.b.v. lagevloer materieel) 
- Infaseren van 2 reeds vergunde type lage vloermaterieel” 

Het infaseren van de 2 reeds vergunde typen lage vloermaterieel wordt behandeld 
in een separate verklaring3. 
 
Deze aanvraag betreft het deel van de SUNIJlijn vanaf het Jaarbeursplein tot en 
met Nieuwegein Zuid (delen A, B en C). Het deel van Nieuwegein tot en met 
IJsselstein (deel D) gaat nog niet in bedrijf.  
 
Overwegingen 
De ILT vindt het een gemiste kans dat bij het herontwerp van de perrons er niet 
voor is gekozen de perrons zoveel als mogelijk recht te leggen. Perrons in bochten 
vereisen veel grotere afstanden voor de instapspleet. Mitigerende maatregelen 
zoals speciale instapplanken en verende perronranden zijn nodig om de gevolgen 
te beperken, maar ook dan blijven de afstanden groter dan wij graag hadden 
gezien.  
 
Het voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de beheervisie (dalende trend 
verkeersveiligheid, Stand Still, ALARP, zelfredzaamheid), is in voldoende mate 
aangetoond in bijlage 15 van het informatiedossier.  
 
De infracompatibiliteit van de CAF spoorvoertuigen met de SUNIJlijn delen A,B en 
C is voldoende aangetoond. Zie hiervoor  de eerder afgegeven verklaring met 
kenmerk: ILT-2020/63898 
 
De ISA concludeert in haar beoordelingsrapport dat het proefbedrijf, onder een 
aantal voorwaarden, kan beginnen. ILT neemt deze voorwaarden over. 
 
De safety board heeft op 17 november, onder voorwaarden, haar akkoord 
gegeven voor het start proefbedrijf. Deze voorwaarden zijn identiek aan die van 
de ISA. 
 
De restpunten voor “start proefbedrijf” en “start exploitatie” staan weergegeven in 
het document “restpuntenlijst” (document 821B1A Issues Afwijkingen bevindingen 
v20201118). Deze lijst is samen met o.a. de Safety Manager en de ISA 
doorgesproken op 2 december 2020. Veel punten uit deze lijst blijken inmiddels 
opgelost. Opvallend hierbij is dat de afstandsbediening vanuit de OCC van de H&K 
installatie op het jaarbeursplein soms niet werkt, waarbij als mitigerende 
maatregel is gekozen voor het permanent aanwezig laten zijn van een 
medewerker. Hoewel dit veilig is, is dit natuurlijk geen wenselijke situatie en dient 
dit zo snel mogelijk te worden opgelost. De ISA heeft de laatste stand van zaken 
met betrekking tot de open punten voor de start proefbedrijf per e-mail4 naar ILT 
gestuurd op 4 december 2020. 
 

                                                
3 ILT-2020/63898 
4 ILT-2020/67272 



 

ILT 
Vergunningverlening rail en 
luchtvaart 
Rail bedrijven, infra en 
spoorvoertuigen 

 
Datum 
4 december 2020 
 

Ons kenmerk 
ILT-2020/37789 

Pagina 3 van 4  

 

Alle SRACS, zoals gegeven in het document Hazard Log “VRT F5.0 
DEF_17112020_DEFINITIEF” (geleverd bij het dossier, ILT-2020/63959) dienen 
nageleefd te worden, totdat deze onderbouwd afgesloten kunnen worden.  
 
De vervoerder, QBUZZ, heeft per brief (ILT-2020/64682) aangegeven dat ze 
organisatorisch gereed is voor start proefbedrijf (mits de punten die aangeven zijn 
in “restpuntenlijst” voor “start proefbedrijf”, gesloten zijn). 
 
De beheerder, Trambedrijf Beheer en Onderhoud,  heeft per brief aangegeven dat 
ze organisatorisch gereed is voor “start proefbedrijf” en “start exploitatie”. 
 
 
Verklaring 
 
De ILT komt, op basis van het informatiedossier, tot de volgende conclusies: 
1. U voldoet in voldoende mate aan de eisen gesteld in artikel 5 en artikel 6, 
eerste lid van de wet lokaal spoor. 
2. U voldoet in voldoende mate aan de vier punten genoemd in de beheervisie 
(dalende trend verkeersveiligheid, Stand Still, ALARP, zelfredzaamheid) 
uit de Beheervisie 2020-2024 ter invulling van de Wet lokaal spoor van de 
Gedeputeerde Staten van Utrecht. 
 
Bovenstaande betekent dat de ILT geen bezwaar heeft tegen het verstrekken van 
een Vergunning voor indienststelling op basis van het geleverde dossier. De ILT 
adviseert wel de volgende voorwaarden op te nemen in de vergunning: 
 

• De vergunning is beperkt tot de delen  A,B en C van de SUNIJlijn 
 

• De SRACS, zoals vermeld in document “VRT F5.0 
DEF_17112020_DEFINITIEF”, dienen nageleefd te worden, totdat deze 
onderbouwd afgesloten kunnen worden. Hierin staat onder andere: 

o De tijdelijke alternatieve spoorbeveiliging wordt binnen 6 maanden 
na start exploitatie vervangen. 

o Niet met (gekoppelde) trams van 75 en 67 meter rijden op locatie  
St. Antoniusziekenhuis  richting Noorden. 
 

Voor start proefbedrijf: 
• De veiligheidsrelevante open punten in de restpunten lijst (document: 

821B1A Issues Afwijkingen bevindingen v20201118), met als aanduiding 
“PB”, en die gaan over tracédeel A, B, C, dienen gesloten te zijn. De 
belangrijkste voorwaarden die hieruit volgen zijn (na de email van de 
ISA5): 

o De werkzaamheden aan halte Merwestein dienen dusdanig 
uitgevoerd te worden, dat het proefbedrijf niet wordt belemmerd, 
zodat met name de dienstregeling kan worden gevolgd. 

o De nog niet nagemeten perronkant Nieuwegein Zuid spoor 2 
(westzijde) mag niet worden gebruikt. 
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Planning indienststelling VRT zoals besproken in de Safety Board van 17 augustus 2020 
 
Actie  Datum planning Actiehouder  
Start testbedrijf 22-08-2020 
Aanleveren documenten ISA 24-08-2020 
Aanleveren informatiedossier + ISC + reviewformulier 
+ lijst van openstaande punten aan Safety Board 

25-08-2020 

Geplande behandeling Safety Board 
Reserve voor behandeling Safety Board 

26-08-2020 

Safety Board akkoord 26-08-2020 
Aanleveren informatiedossier + stukken aan ILT + 
verklaring SB 

27-08-2020 

ISA verklaring 31-08-2020 
Reactie ILT onbekend 
Aanleveren informatiedossier aan RUD onbekend 
Afgifte vergunning door RUD onbekend 
Start proefbedrijf – happy flow 14-09-2020  
Start exploitatie – happy flow 28-09-2020  

 
 
 






