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% voltooid Project

Priorit

eit Actie Actiehouder Einddatum Notities

90% NEC

Geactualiseerde RO-planning met gevolgen van vertraging 

keuze afweging wordt verspreid onder partijen 8-jul-22

NEC

N.E.C levert gemeente een Programma van Eisen inclusief 

kwalitatieve beschrijving  voor het nieuwe stadion 15-jul-22

NEC

Overleg organiseren tussen INBO en Gemeente (  

) om op basis van PvE stadion de wielerbaan-

variant te actualiseren 15-jul-22

NEC INBO en gemeente actualiseren gezamenlijk wielerbaan variant vóór 27 juli-

NEC

Klokgroep levert de bestaande varianten en de variant 3 

woontorens aan gemeente aan voor beoordeling politie en 

brandweer  6-jul-22

NEC

Klokgroep en gemeente leggen verschillende varianten aan de 

Brandweer en Politie voor veiigheidsadvies

 en 

6-jul-22

NEC

Klokgroep actualiseert afwegingsdocument en verwerkt daarin 

de opmerkingen van de gemeente en voegt de nieuwe varianten 

toe

vóór 27 juli-

22

ingepland 27 juli 

2022 NEC

Bespreking NEC-Klokgroep-Gemeente voortgang 

afwegingsdocument 27-jul-22 op vakantie

NEC

 toets variant C met inpassing van de twee monumentale 

bomen 1-jul-22

NEC Toetsen of de twee monumentale bomen verplaatsbaar zijn 8-jul-22

NEC

Daglicht toetreding en kostenbesparende maatregelingen 

variant C met hetzelfde programma A 30-jun-22

NEC

Conflicten in de buitenruimte toetsen. (Zoals kadastrale 

grenzen, wandelpad Eendracht)

NEC  navragen Paviljoen Hazenkamp 28-jun-22

NEC

Plan overleg EZ in irt hoeveelheid en type commercieele 

dienstverlening (afzetbaarheid/ behoefte) 1-jul-22 Wie benaderen, uitzoeken 

NEC Knelpunten grofmazige kaders variant A en C toetsen 30-jun-22 Op basis van de bestaande stukken

 van der Straaten

4-jul-22
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