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Actie-/besluitenlijst | 04-06-2020

Ontwikkeling Stadion NEC — De Goffert, nr. 05

Vvoorziter:(MEM
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1. Opmerkingen vorig verslag Wie Gereed

aftCO
2. Planning Wie Gereed

1 |Taxatie is door de gemeente in gang gezet. Een reactie wordt over ca. 2 weken Wk 25
verwacht.

2 |Aansluitend kan KG de stichtingskosten opzet verder opzetten en gesprek voeren Wk 26
met investeerder.

3 |Gemeente rondom memo af met aandachtspunten van de interne stakeholders 5.1.2e Wk 24
(zoals geluid, bomen, stedenbouw, cultuurhistorie). Concept ontvangt KG nog.
In memo komen geen ‘showstoppers’ naar voren, alleen aandachtspunten. Memo
wordt besproken met MT en vervolgens de wethouders.

3. Overeenkomsten Wie Gereed

1 |Anterieure overeenkomst

KG en NEC hebben de 2° versie ontvangen. Deze worden beoordeeld. NEC/KG

Gemeente ziet hoogte van plankosten na en verstrekt nadere onderbouwing. Wk 25

4. Financién Wie GereedFe Meee
5. Ontwerp Wie Gereed

1 | Er zijn 2 varianten uitgewerkt van het hoofdgebouw. Variant 1 wordt niet realistisch
geacht, variant 2 (smallere variant) wordt het verdere uitgangspunt.

Gebouwhoogte inzichtelijk maken en delen met de gemeente. 5.1.2e || 05-06-20
De appartementen zijn nu niet voorzien van buitenruimten. a es

4 |Aandachtspunt: parkeren. Ook opnemen in anterieure overeenkomst.
Huidige parkeerplaats NEC heeft 75 plaatsen, deel in gebruik CWZ heeft 284
plaatsen. Huidig uitgangspunt is dat deze terrein vrijgespeeld worden en gebruikt
worden voor de ontwikkeling op en om het stadion.

6. Omgeving / stakeholders Wie Gereed

1 |Na ondertekeningen anterieure overeenkomst zal een (niet openbaar) vooroverleg n.tb.
met commissie beeldkwaliteit worden ingepland.
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Aansluitend worden de omgeving en stakeholders geinformeerd. faien =f

7. Rondvraag Wie Gereed

1 | Rapportage ( en eventuele offerte) m.b.t. herstel staalwerk dakconstructie van het Wk 24
stadion wordt verzonden naar KG.

2 |NEC navraag bij Exclesior welke ambtenaar bestuurlijk betrokken is bij de 5.1.2e
ontwikkelingen in Rotterdam, zodat gemeente contact kan leggen (kennis delen).

3 | KG heeft een oriénterend gesprek met BAM gehad, BAM heeft enkele jaren
geleden een ontwerp gemaakt. NEC heeft geen afspraken of toezeggingen met
BAM.

4 |Met architect (US studio / Amar) gesprek aangaan over vervolg traject. Kan hij dit [ERIN n.t.b.
invullen?

Volgend overleg Tijdstip WeYer-11(-)

Woensdag 24-06-2020 15.00 - 16.00 uur Goffert Stadion
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op

grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking
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