
Week 2-mrt 9-mrt 16-mrt 23-mrt 30-mrt 6-apr 13-apr 20-apr 27-apr 4-mei 11-mei 18-mei 25-mei 1-jun 8-jun 15-jun 22-jun 29-jun 6-jul
Activiteiten

Financieel model – Specificatiefase nulmeting en nieuwe stelsel :
In kaart brengen van de benodigde data voor het datamodel
Onderzoeken welke databronnen deze data kunnen leveren
Specificaties opstellen voor het datamodel
Aannames opstellen voor parameters die van invloed zijn
Specificaties opstellen voor de visuele weergave van de resultaten
Specificaties opstellen voor controle betrouwbaarheid

Financieel model – Bouwfase nulmeting :
Inrichten omgeving waarin het model gebouwd kan worden
Bouw van het model
Bevriezen model ?

Documentatie datamodel definitief
Bouw controles betrouwbaarheid
Documentatie controles definitief
Bouw van visuele weergave van de resultaten
Documentatie visuele weergave
levering Gegevens nulmeting aan BT

Financieel model – Bouwfase nieuwe erfpachtselsel :
Bouw/uitbreiding van het model
Bouw van visuele weergave van de resultaten

Rekenmodule – Selectie van leverancier
Rekenmodule – Specificatiefase
Rekenmodule – Bouwfase (inclusief zwaar testtraject)


