
van: | (geanonimiseerd)

  

  (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 23 februari 2023 12:31 

Aan: 

Onderwerp: ‘Samenvatting van het overleg Verwachtingen en afspraken - aanleg 

glasvezelnetwerk 

Bijlagen: Handboek kabels en leidingen Albrandswaard.pdf; Handboek kabels en leidingen 

Barendrecht.pdf; Handboek kabels en leidingen Ridderkerk.pdf; Werkprocedure 

Beheer - aanleg glasvezelnetwerk - conceptversie.docx; bomenposter-pdf.pdf 

Allen, 

Hierbij een samenvatting van het overleg Verwachtingen en afspraken - aanleg glasvezelnetwerk op 21-02-2023. 

Deelnemers: 

Afwezi - (geanonimiseerd)

Gemaakt afspraken: 

Werkprocedure 

Het document Werkprocedure Beheer — aanleg glasvezelnetwerk is bijgewerkt en wordt aangevuld met de 

handboeken K&L + bomenposter + Verordening AVOI. 

Werkafspraken 

© Zoals aangegeven in de SOK wordt er niet afgeweken van de genoemde 30 cm, voor zowel straatwerk als 

groen. Dit wordt doorgegeven aan B .v.m. de aanplanting van groen in Cornelisland (actie (geanonimiseerd)

Facturering 

e In de SOK staat dat er een grondprijs van er m2 in rekening gebracht wordt bij de 

glasvezelaanbieders 1actieï. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Oplevering werk 

e _ Een onderdeel van het opleverdossier zijn de revisietekeningen, zonder deze tekeningen is de oplevering 

niet akkoord. 

e VolkerWesselsTelecom heeft in Carnisselande na opleveringen nog een aantal restpunten open staan. Er 

wordt een brief gestuurd naar KPN dat deze restpunten voor eind maart 2023 opgelost zijn, anders wordt 

het werk stilgelegd door de gemeente 1actieü 

« Besloten wordt dat door de gemeente steekproefsgewijs proefsleuven gaat graven om te kijken of de 

glasvezels liggen op de afgesproken locatie. De vergunningstekening wordt hiervoor als uitgangspunt 

(geanonimiseerd)

gebruikt. 

e T.o.h. zijn de glasvezelkabels nog niet gemeld in het MOOR-systeem. Wegens personeelstekort en — 

wisselingen zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Op verzoek van Blijwordt een afspraak 
(geanonimiseerd)

  

  

ingepland met n 1e kijken welke drukmiddelen er zij 

deze werkzaamheden te laten uitvoeren (actie 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

om alsnog per omgaande 

Voordijk 

* De herstelwerkzaamheden op de Voordijk wordt door Heijmans uitgevoerd, deze heeft t.0.h. nog te weinig 

informatie ontvangen van VWT om een prijsopgave te maken. Dit ondanks vele mailwisselingen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



* _ Op verzoek van{ijwordt besloten dat Heijmans een prijsopgave gaat maken voor de 

herstelwerkzaamheden, dat wij input geven. En dat de offerte wordt rechtstreeks gestuurd naar KPN, welke 

dan rechtstreeks opdracht geeft aan Heijmans om de werkzaamheden uit te voeren. Pas na akkoord van 

KPN aan Heijmans, mogen de nieuwe civiele werkzaamheden van VWT aan de dijk pas starten (actie 

(geanonimiseerd)

Volgende week vrijdag is er nog een overleg ingepland met[] en daarna hopen we dat alles besproken is wat 

ieder besproken wilde hebben en dat we gekomen zijn tot heldere afspraken omtrent de glasvezelaanleg en beheer. 

(geanonimiseerd)

  

Na alle overleggen willen we heel graag het document werkprocedure Beheer - aanleg glasvezelnetwerk incl. 

bijlagen compleet te hebben, zodat we deze kunnen laten ondertekenen door de glasvezelpartijen. 

Alvast iedereen heel erg bedankt voor jullie medewerking en bijdrage!! 

Groeten, 

Projecten buitenruimte | Voorbereiding en beheer | BAR-organisatie 

Tel: N ©-i 0 ganisatie.nl 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

www.barendrecht.nl | www.albrandswaard.nl | www-ridderkerk.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)




