
BOUWVOORBEREIDINGSPLANNING

OOSTSTAETE LEGENDA

Opdrachtgever: O BO Wonen Civielkundig adviseur W Maas & Nienhuis Vakantie/ vrije dagen V

Architect: A RoosRos Ontwerpteam T RR / IOB

Constructeur: C IOB Gemeente/ overheid G Gemeente HW Milestone M

Installatie adviseur: I …. Uitvoering U Van den Nieuwendijk

Bouwfysisch adviseur: F M3E Overig 1 X …. Bespreking 1 (1)

Brandveiligheid adviseur: B Oosterwijk Overig 2 Y …. Bespreking 2 (2)

Kostendeskundige K nvt Risico (3)
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fase 0 ORGANISATIE 

fase 1 INITIATIEF / HAALBAARHEID

fase 2 PROJECTDEFINITIE

fase 3 STRUCTUURONTWERP

fase 4 VOORONTWERP

fase 5a DEFINITIEF ONTWERP

5.1 Uitgangspunten vaststellen

.1a constructie opzet bekend .1a

.1b kleuren en materialen .1b

.1c installatieconcept/opzet .1c

.1d bouwfysische uitgangspunten .1d

.1e brandveiligheid .1e

.1f woonkeurcheck .1f

.1g principe doorsnedes opzetten .1g

5.2 Bevriezen plattegronden ontwerp ter uitwerking 5.2

5.3 Vervaardigen Definitief Ontwerp (ontwerpteam) 5.3

.3a onderleggers/plattegronden gereed maken .3a

.3b constructie inpassen (3d-model) .3b

.3c detaillering + 1:20 doorsnedes .3c

.3d overzichtstekeningen gereed (plattegronden/gevels/doorsnedes) .3d

.3e overige tekeningen (situatie/bouwbesluit) .3e

.3f tekeningen definitief maken .3f

5.4 Overleg welstand 5.4 5.4

.

fase 5b AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

5.5 Gereed maken aanvraag op basis van goedgekeurde DO 5.5

5.6 Vervaardigen rapporten tbv aanvraag 5.6

5.7 Indienen vergunningsaanvraag 5.7

5.8 Procedure Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure 26wk) 5.8

5.9 Ter inzage 6 weken 5.9

5.10 Vergunning onherroepelijk 5.10

.

fase 6 ONTWIKKELING

6.1 Start verkoop begin juni 6.1

6.2 Start sloop / bouwwerkzaamheden (bij 70% verkoop) na vergunning 6.2
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