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Aanleiding
• Het kabinet heeft twee projecten van lOM en UNDP geselecteerd om de vrijwillige compensatie

ten gunste van de getroffen gemeenschap in Hawija, Irak, te effectueren.
• Conform toezegging wordt de Kamer halfjaarlijks en zo vaak als er relevante ontwikkelingen zijn

geïnformeerd over de projectuitvoering (Kamerstuk 27925, nr. 766). De meest recente brief aan
de Kamer over de projecten dateert van 22 april 2022 (Kamerstuk 27925, nr. 899, zie bijlage 2).

Geadviseerd besluit
• U wordt geadviseerd akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde Kamerbrief (zie bijlage 1),

voorafgaand aan het CD Voortgang/evaluatie missies en operaties d.d. 3 november 2022, waar
reeds een aantal Kamerbrieven over het thema burgerslachtoffers staat geagendeerd.

Kernpunten
lOM

• Het project van TOM richt zich op het economische herstel door middel van het herstel van de
industriële infrastructuur, de landbouwinfrastructuur, en het puinruimen in de industriële zone.

• Het TOM project zit in de afrondende fase. De puinruimer die benodigd is om het puin fijn te
malen kan ieder moment in Hawija aankomen. Daarmee kunnen uiteindelijk twee grote delen van
het getroffen industriegebied van puin worden vrijgemaakt.

• lOM heeft hierbij de laatste tussentijdse rapportage opgeleverd. De eindrapportage van het
project volgt uiterlijk op 31 januari 2023.

UNDP

• Het project van UNDP ziet op de verbetering van het elektriciteitsnetwerk in Hawija middels het
herstel van het distributienetwerk en de installatie van een extra mobiel onderstation.

• Het UNDP project zit tevens in de afrondende fase. Het herstel van het elektriciteitsnetwerk is
voltooid en ook het mobiele onderstation is inmiddels in Hawija gearriveerd. Dit was later dan
verwacht omdat vertegenwoordigers van de Iraakse eindgebruiker, die de fabriekstest moesten
bijwonen, problemen ondervonden bij het verkrijgen van de juiste documentatie om naar Turkije
af te reizen. Hierdoor moest de fabriekstest die was gepland voor augustus worden verplaatst
naar begin september, wat weer consequenties had voor het vervoer naar Hawija. Het
onderstation kan ieder moment in Hawija aankomen om geïnstalleerd en getest te worden.

• Vanwege de vertraging heeft u in september besloten om UNDP een budgetneutrale verlenging
van de looptijd van het project te verlenen tot 31 december 2022, om de laatste benodigde
werkzaamheden rondom het onderstation af te ronden (beslisnota BS2022021417).

• Vanwege verlengde projectduur levert UNDP uiterlijk 15 januari 2023 een tussentijdse rapportage
op over Q6 2022. De eindrapportage van het project volgt uiterlijk op 31 januari 2023.

Toelichting
• De Kamerbrief is inhoudelijk afgestemd met lOM en UNDP, en bevat op punten meer recente
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informatie dan is weergegeven in de laatste interne rapportages. Omdat van een de organisaties
(lOM) op dit moment geen toestemming is ontvangen om de interne rapportage openbaar te
maken, ontvangt u beide rapportages separaat (BS2022026290).

U geeft in de Kamerbrief (bijlage 1) aan dat u op respectievelijk 9 en 27 juni jI. ook persoonlijk
kennis heeft genomen van de voortgang van de projecten van UNDP en lOM in de vorm van een
viftueel werkbezoek. U wordt geadviseerd om de vaste commissie voor Defensie een dergelijk
virtueel werkbezoek aan te bieden na afronding van beide projecten. UNDP en lOM hebben
aangegeven ervoor open te staan om een dergelijk werkbezoek te faciliteren. Wel geven zij aan
dat de mogelijkheden afhankelijk zijn van de exacte — in overleg met de vast commissie vast te
stellen — datum voor een dergelijk viftueel werkbezoek.

Financiële overwegingen
In totaal is een bedrag van $5.398.323 (€4.424.855) aan de projecten van lOM en UNDP besteed,
waarvan $3.640.777 aan lOM en $1.757.546 aan UNDP. Beide projecten zijn gefinancierd in twee
termijnen. De eerste termijnbetalingen zijn bij de start van de projecten voldaan. Voor lOM bedroeg
de eerste termijnbetaling $3 miljoen, voor UNDP $1.25 miljoen. Beide organisaties hebben inmiddels
tevens het resterende bedrag ontvangen.

Juridische overwegingen
Er is v.w.b. deze voortgangsbrief geen sprake van juridische overwegingen.

Communicatie
DC0 is betrokken en werkt aan een nieuwsbericht.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
Persoonsgegevens van de steller worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID
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