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Verslag:

gisteren overleg gehad met IGJ over een aantal punten. Er zijn veiligheidskenmerken:
Pfizer heeft tot juli geen veiligheidskenmerken aangevraagd, maar dit mag nog niet worden

gecommuniceerd. Daarmaast: eerder voorstel over distributie waarbi) er door DVP herverdeeld

wordt voldoet aan de wetgeving, dit kunnen we dus verder uitwerken, mocht dat handig zijn om

spillage tegen te gaan. Gisteren meeting met UPS gehad over quality agreement, daar wordt de

allerlaatste hand aan gelegd.

geen bijzonderheden.

Pfizer komt mogelijk donderdag de 24° en anders maandag de 28° met de eerste

levering. GHOR moet technisch van alles inrichten zodat mensen zich kunnen aanmelden en het

proces goed kan plaatsvinden. Week van 11 januari starten 3 locaties. Week van 18 januari
starten 20 locaties in het land. Moet nog bezien of de minister overtuigd kan worden om ruim 2

weken na levering vaccin te beginnen met vaccineren.

RBO gevraagd voor beveiliging transport voor de groep ‘midden’ (1000 tot 40.000

dosis) en bemensen voor centrale bemanningspost. Hiervoor hebben ze geen capaciteit en ze

willen ons ook niet helpen met particuliere bedrijven. Nu moeten we zorgen dat een ander

bevelligingsbediyjf geregeld kan worden. Voor beveiliging op priklocatie (spoor 4) kan RBO ook

niks betekenen. Dit wordt dus ook bij een particulier bedrijf neergelegd.

grote locaties GGD zijn al wel beveiligd, locaties die starten op de 11°.

contract is klaar voor extra naalden en spuiten. Het zou in juli en september geleverd
worden, we kijken of dit eerder kan. Extra meeting komende vrijdagmiddag met Moderna.

laatste hand aan apparatuur, voor de kerst verschepen. [JERE s bezig met de aantallen

op de eilanden.

vaccinatievergoeding overleg vanmiddag, goed opletten dat de rol van DVP hierin

duidelijk bljjft.

BE we moeten vandaag weten of batchnummers op de stickers noodzakelijk zijn of niet,

morgen gaan de vaccinatie nummers namelijk naar de drukker.
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