Planning MLT-traject “Evenementen” (DGSC-19) CONCEPT
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Inventarisatie tav nadere
concretisering/ invulling

Besluitvorming inzake ver eling over verschillende
sectoren in de samenlev 1g (onderwijs, werk en

“testen voor toegang” evenem nten)

Capaciteit & kosten

Inregelen en vergroten van publiek beschikbare (snel)
testcapaciteit

testen voor toegang”

Wettel Ij ke basis Wetstraject (nader in te vullen door BZK, VWS n J&V)

Vergunning evenement Inventarisatie & handreiking vergunningen (VR’s en gemeei ten) 8 weken
(B&W gemeente) doorlooptijd
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Routekaart Continue afstemming met de actuel: ie tav der t

Operationeel/inzetbaar

Operationele inzet
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Routekaart als vertrekpunt
Tav Fieldlabs: streven is
besluitvormingscyclus MCC-19
27 april; dus OMT bespreking
op 16 of 23 april.
Garantieregeling: besluit-
vorming via ec. steunpakket
en de 5hoek

Testen voor toegang: via MCC-
19

Handhaving: VR en MCC-19
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