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VERSLAG Control Room Techniek

PROCES

Crisis Digitaal Corona Certificaat

Datum, tijdstip en locatie 08-07-2021, 09:30, VWS/Webhex

Volgend overleg 12-07-2021, 09:30, VWS/Webex

Aanwezigen

VWS, VWS, Team Departementaal Crisiscentrum VWS,

VWS, VWS,) WS, 5.1.2e VWS, 5.1.2e VWS,

lenW, 5.1.2e lenW, Logius, 5.1.2e Prolocation,

VWS) VWS,

GGD GHOR,

RIVM, 5.1.2¢ SON

Afwezig: DICTU, RVIG

BEELDVORMING

Cijfers — 5.773648 aangemaakte DCC’s

— Control room techniek wordt vanaf vandaag ad hoc. Komende tijd wordt wel spannend ivm met de vakantiedrukte. Op

maandagen de control room voorlopig laten staan om het weekend door te nemen.

— 1 prik + infectie grotendeels opgelost na de herstelactie van gisteren. Hier en daar werk het nog niet, doordat het onderliggende

probleem anders is. Communicatie hierover wordt voorbereid.

Techniek — Per abuis een foutief bericht rondgestuurd over Digid onderhoud 14 juli. Er zal geen onbeschikbaarheid zijn in tegenstelling tot

bericht. Op 12 juli zal er wel enige onbeschikbaarheid zijn.

— Noodscenario’s voor dit weekend worden bekeken.

— Onze DCC’s worden nog niet geaccepteerd door Zwitserland. Zwitserland is nog niet formeel aangesloten. Zodra dit rond is,

worden onze DCC’s ook daar geaccepteerd.
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1 | Afschaling Control Room De uitdagingen liggen nu vooral nog op het gebied van data. Het voorstel is daarom om de control room

Techniek techniek af te schalen en ad hoc te maken. Deelnemers kunnen zich in het voorstel vinden en er is afgesproken

de control room in waakvlam stand te houden. Aanstaande maandag komt de control room techniek wel bij

elkaar om te reflecteren op de drukte van het eerste vakantie weekend.

BESLUITVORMING

Actiepunten WTR ET Te Lo fe [11] 4 Deadline

eo Er komt een voorstel voor het vervolg van de control room techniek 12-7-2021


