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2. Samenvatting Uitvoeringsplan  

De gemeente Den Haag heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 alle gebouwen klimaatneutraal te 
hebben.  Om deze doelstelling te realiseren is gezamenlijk met de partners uit het Haagse Energie 
Netwerk een Haags Energie Akkoord opgesteld met daarin tien focusgebieden waar versneld aan de 
slag gegaan wordt met deze energietransitie-uitdagingen. De partners in dit netwerk zijn, naast de 
gemeente, woningcorporaties, bewonersinitiatieven, netbeheerder, waterbedrijf, energiebedrijven 
en andere bedrijven in de stad.  De samenwerking en uitgangspunten van het Haags Energie Akkoord 
(zie bijlage), zoals aantallen woningen en keuze van focuswijken, zijn bestendigd in het onlangs 
gepresenteerde coalitieakkoord van Den Haag getiteld “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities”. 
Daarin is een concrete opgave vastgelegd van het verduurzamen van 25.000 tot 30.000 woningen in 
de komende collegeperiode. 
 
Als onderdeel van één van de tien focusgebieden is voor een deel van Den Haag Zuidwest, de wijk 
Bouwlust/Vrederust, een uitvoeringsplan voor het aardgasvrij maken van de wijk opgesteld. Het 
uitvoeringsplan is met de volgende projectpartners tot stand gekomen: woningcorporaties Haag 
Wonen, Vestia en Staedion, de netbeheerder Stedin en Eneco (de exploitant van het warmtenetwerk 
van de Haagse Aardwarmte Leyweg, kortweg HAL). Dit geaccordeerde uitvoeringsplan1 dient als basis 
voor de aanvraag van een rijksbijdrage voor de proeftuin aardgasvrije wijken van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken.  
 

De partners in het project hebben de volgende ambitie: 

Het gefaseerd ontwikkelen en realiseren van een gebalanceerd warmtenetwerk voor de bestaande wijk 
Bouwlust/Vrederust gevoed door ondermeer de binnenstedelijke geothermiebron aan de Leyweg, met de 
ambitie dat in 2028 de gehele wijk aardgasvrij is. 

Als belangrijke eerste stap voor het realiseren van het aardgasvrij maken van de wijk 
Bouwlust/Vrederust  wordt gestart met het project “Tracé richting Lozerlaan als vliegwiel” . In deze 
proeftuin staat het ontwikkelen van een warmtenetwerk van de binnenstedelijke geothermiebron  
richting vier flats aan de Lozerlaan centraal. Tevens wordt verkend of zes VVE flats, langs het aan te 
leggen tracé kunnen worden aangesloten.   
 
Met het uitrollen van het leidingnetwerk naar de Lozerlaan, wordt een belangrijk vliegwiel gecreëerd 
om versneld andere delen van de wijk Bouwlust / Vrederust op het warmtenet aan te sluiten. Zodat 
uiteindelijk in 2028 circa 10.000 woningen in de wijk Bouwlust / Vrederust van het aardgas zijn 
afgesloten.  
 
Met het project “Tracé richting Lozerlaan als vliegwiel “ wordt gewerkt aan: 
- Het aansluiten van op korte termijn van 512 bestaande woningen gerenoveerd en op een 

warmtenetwerk aangesloten.  
- Het vervangen van ketels door een warmtenetaansluiting in zes VVE flats (a 336 woningen) aan 

de Meppelweg / Wezelrade.  

                                                                 
1 Het gecodeerde uitvoeringsplan is in de bijlage bijgevoegd. 
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- De verkenning van het aansluiten van de woonblokken waar voor 2022 de gasleidingen moeten 
worden vervangen in de straat.  

- Het verkennen van het aansluiten van de verschillende woningblokken langs het tracé. 
 

Met het inzetten op deze proeftuin willen de projectpartners een belangrijke eerste stap zetten in de 
het opdoen van ervaring in het uitrollen van een warmtenetwerk in een sterk verstedelijkt gebied. 
Warmtenetten zijn een beproefd concept, maar de voeding vanuit geothermie en vooral het 
aansluiten van bestaande woningen zijn onderdelen waar nog veel praktijkervaring opgedaan moet 
worden. Deze ervaring draagt vervolgens in een belangrijke mate bij in het versneld uit kunnen rollen 
van een warmtenetwerk in stadsdelen met een vergelijkbare stedenbouwkundige opzet.  
 

Betrokken partijen en leereffecten 
De volgende partners zijn betrokken bij de ontwikkeling van het uitvoeringsplan: 

• Gemeente Den Haag - Regie en vergunningverlener 
• Haag Wonen - Corporatie /Vastgoedeigenaar flats Lozerlaan 
• Steden - Netbeheerder: gas en elektriciteit 
• Eneco - Exploitant warmtenetwerk gevoed door geothermiebron HAL 
• Haagse aardwarmte Leyweg - Warmteproducent binnenstedelijke geothermiebron 
• Vestia - Corporatie – Vastgoedeigenaar in o.a. in deelgebied 1C 
• Staedion -  Corporatie – Vastgoedeigenaar flats aan de Meppelweg 

 
Daarnaast willen de partners ervaring opdoen met: 
• Het binnenstedelijk uitrollen van een warmtenetwerk waarbij fasering en afstemming van de 

planningen van de nieuwbouw en renovatieopgaven, onder voor het haalbaar en betaalbaar 
maken van de aansluitkosten voor de bewoners. 

• Hoe de warmtenetten in te passen in de bestaande omgeving, de stedelijke beheersplannen 
(rioolvervanging, infrastructurele vervangingen) maar ook de tracés in de  ondergrond. 

• De participatie en communicatie met bewoners in de wijk, waarbij met name ook gekeken wordt 
in welke mate bewoners betrokken kunnen worden in het energietransitie-proces. Hierbij wordt 
nadrukkelijk gekeken naar lokale behoeftes met een focus op welke wijze er voor de bewoners 
een veiligere en comfortabelere woning en prettigere leefomgeving gecreëerd kan worden. 

• Innovatieve oplossingen om de portieketage woningen haalbaar en betaalbaar op het warmtenet 
aan te sluiten. Aangezien 80% van de wijk uit portieketage woningen bestaat dragen deze 
oplossingen bij aan het versnellen van de uitrol van het warmtenet.  

• Het aansluiten van een warmtenet in samenwerking met zowel woningcorporaties als 
particuliere eigenaren in gemengde complexen. 

• Het ontwikkelen van haalbare business cases en de constructies voor de financiering van de 
investeringen in de netten en de exploitatie. 

 
Via het Haags Energie Netwerk en het Haags Energie Akkoord is in Den Haag al veel informatie 
uitgewisseld en wordt actief samen opgetrokken in de energietransitie. Het punt van actie is 
aangebroken. Desalniettemin is het een uitdaging om daadwerkelijk te starten in een situatie waar 
nog een fors deel van de kosten van een passend warmtenet en bijbehorende woningaanpassingen 
onrendabel zijn. In het geval van Bouwlust-Vrederust komt de BZK proeftuin aardgasvrije wijken op 
het juiste moment om het onrendabele deel van het project via de rijksbijdrage af te dekken. 
Bovendien heeft het de projectpartners versneld aangezet om tot concrete samenwerking te komen 
voor dit gebied. Dit uitvoeringsplan is hier het resultaat van.  
 
De aardwarmtecentrale HAL wordt gereed gemaakt en is over enkele maanden klaar om warmte te 
leveren. De projectpartners staan klaar om van gesprekken naar uitvoering te gaan, waardoor het 
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warmtenet in Den Haag Zuid West volledig gevoed wordt door een duurzame bron. Den Haag 
Zuidwest is een focuswijk binnen het Haags Energie Akkoord waarvan het startpunt nog niet volledig 
vast lag. De rijksbijdrage in de proeftuin kan hier de vonk betekenen om de uitvoering tot stand te 
brengen. 
 
 
 
 

De gevraagde rijksbijdrage 
Voor het versneld aardgasvrij maken van de wijk Bouwlust / Vrederust wordt voor het ontwikkelen 
en uitrol van het warmte tracé richting Lozerlaan een financiële rijksbijdrage gevraagd van   
€ 4.835.000,- (incl Btw).  
 
Deze gevraagde rijksbijdrage is gericht 
op de volgende deelgebieden in de 
wijk Bouwlust/Vrederust 
- Deelgebied 1: Aansluiten flats 

Lozerlaan  
- Deelgebied 2: Aansluiten VVE flats 

Meppelweg en Wezelrade 
Met deze rijksbijdrage wordt de 
onrendabele top van 848 woningen 
gedekt. Hierbij is het uitgangspunt dat 
het warmtetarief gelijk of lager zal zijn 
dan het NMDA principe.  
 
 
 
 

 
Kansrijke scenario - Beperkte extra rijksbijdrage leidt tot grote impact.  
Op basis van verdere financiële verkenningen komt naar voren dat met het vergroten van de 
rijksbijdrage met circa de € 1 à 2 miljoen (boven op het gevraagde bedrag) een grote impact worden 
gegenereerd doordat er in een keer circa 2.400 woningen kunnen worden aangesloten.  
In deze verkenning is het effect van het aansluiten van 1600 woningen (deelgebieden 1C, 2A, 2B) 
doorgerekend. Hierin komt naar voren het toevoegen van de extra woningen leidt tot een flinke 
reductie van de aansluitkosten per woning, echter is er nog steeds wel onrendabele top op het de 
aansluitkosten aanwezig.   
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Een uitgebreide financiële onderbouwing is in het uitvoeringsplan opgenomen, inclusief de 
discontovoet, afschrijvingstermijnen en de investering van de financiering van de benodigde 
investering.  de onderbouwing van de kosten voor de eigenaar-bewoners, en de potentie van 
kostenreductie voor de opschaling wordt verwezen naar het uitvoeringsplan (bijlage van deze 
aanvraag).  




