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BASISOVEREENKOMST 

Ondergetekenden: 

De Staat der Nederlanden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

waarvan de zetel is gevestigd te ' s-Gravenhage, 

hierna te noemen: de Opdrachtgever, 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door projectmanager Projecten 2 van het 

Rijksvastgoed bedrijf, 11 0.2.e en Senior Objectmanager OPM Noord-

Holland van het Rijksvastgoedbedrijf, Regio Noord-West, 110.2.ê Wobb' 

&L—A 

en 

Bunnik B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, 

hierna te noemen: de Opdrachtnemer, 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur„10.2.é Wob 

overwegende dat 

a) de Opdrachtgever voornemens is Herstel Westraven - Vijver te doen realiseren; 

b) de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie in Relatics Workspace " 15378 

Herstel vijver Westraven Utrecht - versie 0.2" heeft opgesteld; 

c) de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform 

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), hoofdstuk 7, de Meervoudig 

onderhandse procedure. 

d) doel van de aanbesteding was het verkrijgen van de economisch meest 

voordelige aanbieding voor de aanbestedende dienst. Op grond van de 

gunningscriteria is de aanbieding van Opdrachtnemer beoordeeld als de 

economisch meest voordelige aanbieding; 

e) de Opdrachtnemer een Aanbieding d.d. 7 september 2020 aan de Opdrachtgever 

heeft gedaan voor de realisatie van Herstel Westraven - Vijver 

f) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans 

voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer; 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 Rechtskaraktervan de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

en regelingen 

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomstvan 

aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek. 

2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren 

met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn. 

3. Daar waar in de Vraagspecificatie een reglement, norm, praktijkrichtlijn, 

beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing, 

zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding van het Werk luidt, tenzij 

daarvan specifiek wordt afgeweken. 
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Artikel 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van 

oplevering 

1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze 

opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding 

door middel van Ontwerp-, en uitvoeringswerkzaamheden realiseren van het 

herstel van de vijver van Westraven te Utrecht, 

hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. 

2. Partijen komen overeen dat: 

De Opdrachtgever hierbij aan de Opdrachtnemer opdraagt, die verklaart deze 

opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding 

door middel van Onderhoudswerkzaamheden in stand houden van het Werk, 

hierna te noemen: het Meerjarig Onderhoud, gedurende een periode van vijf 

jaren te rekenen vanaf de feitelijke datum van oplevering, hierna te noemen de 

Meerjarig Onderhoudsperiode, conform hetgeen in deze Overeenkomst is 

bepaald. Hierbij geldt een door Opdrachtgever uit te voeren optie van een 

verlenging van deze Meerjarig Onderhoudsperiode met vijf jaar. 

Verlengingsoptie Meerjarig Onderhoud: 

Opdrachtgever kan het Meerjarig Onderhoud één keer eenzijdig met vijf jaar 

verlengen. Uiterlijk 6 maanden voor aflopen van de periode van Meerjarig 

Onderhoud zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar maken of er een 

verlenging plaatsvindt van de overeenkomst. 

Opdrachtgever kan deze optieregeling in ieder geval onder de volgende 

omstandigheden gebruiken: 

Indien Opdrachtgever tevreden is over de tijdens het Meerjarig Onderhoud door 

Opdrachtnemer geleverde prestaties, kan worden besloten om tot verlenging 

over te gaan. Opdrachtgever zal bedoelde prestaties monitoren, onder meer door 

gebruikte maken van haar toetsingsbevoegdheid zoals geregeld in de op de 

overeenkomst van toepassing zijnde UAV-GC 2005. 

3. Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien 

uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen 

vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande 

aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend 

in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd. 

4. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de 

Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een 

totaalbedrag van 10.2.E Wób 
•. Voor het Meerjarig Onderhoud voor 5 jaar 

en de optie tot verlenging van het Meerjarig Onderhoud voor 5 jaar geldt een 

jaarlijks bedrag van,10.2.E Wób 
j De voorgaande bedragen zijn opgebouwd uit 

de bedragen vanuit de inschrijfbiljetten A en B welke onderdeel zijn van de 

Aanbieding van de Opdrachtnemer. 

5. Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie 

gevoegde annex II opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden 

gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 

gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 1 oktober 2022. 
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Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst 

vastgelegde uiterste datum van oplevering. 

Artikel 3 Contractdocumenten 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de 

rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 

a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip 

van de nota's van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing; 

b) de Vraagspecificatie; 

c) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met 

betrekking tot: 

(I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die 

door de Opdrachtgever moeten worden verkregen; 

de planning; 

het acceptatieplan; 

het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden; 

de vrijkomende materialen; 

het overzicht van werkzaamheden van derden; 

de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten 

de zekerheidstelling; 

de verzekeringen; 

wijzigingen UAV-GC 2005; 

betaling; 

(II) 

(III) 

(IV) 

(V) 

(VI) 

(VII) 

(IX) 

(X) 

(XII) 

(XIV) 

d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde contractvormen 

(UAV-GC 2005); 

e) de Aanbieding; 

f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voorzover die door de 

Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht aan de Opdrachtgever. 

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere 

bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde: 

a) de Basisovereenkomst; 

b) de Vraagspecificatie; 

c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen; 

d) de UAV-GC 2005; 

e) de Aanbieding; 

f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voorzover die door de 

Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht aan de Opdrachtgever. 

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de 

Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op 

een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, 

prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met 

uitzondering van de Basisovereenkomst. 

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor 

onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor 

onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één 

Document. 
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4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen 

eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem 

verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge 

tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen. 

5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de 

Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde 

klaarblijkelijke tegenstrijdigheid. 

Artikel 4 Betekenis van het begrip 'dag' 

Partijen verstaan onderdag' in de zin van deze Overeenkomst een kalenderdag, 

tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de 

overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomstvoorgeschreven 

rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. 

Artikel 5 Ontwerpwerkzaamheden 

In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer alle 

Ontwerpwerkzaamheden te verrichten die nodig zijn om tot aanvaarding bedoeld in 

§ 24 UAV-GC van het Werk te komen. 

Artikel 6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van annex I een overzicht gevoegd van de 

vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de 

Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het 

Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor 

de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. 

2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, 

ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de 

Opdrachtgever ze moet hebben verkregen. 

Artikel 7Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking 

worden gesteld 

1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet 

op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich 

de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen: 

Geen 

a) Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en 

gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de 

Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter 

beschikking te stellen: 

Geen 

Artikel 8 Vrijkomende materialen 

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen 

die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoeringswerkzaamheden, vermeldt hij in 

een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex V wat er met die materialen moet 
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gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die 

Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, 

bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet 

gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of 

termijnverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 

2005. 

Artikel 9 Verband met andere werken 

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het 
voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex VI. Deze werkzaamheden worden gecoordineerd 
door de Opdrachtgever. 

Artikel 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten 

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, 

sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats door middel van bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annex VII. 

Artikel 11 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Bij de Vraagspecificatie is door middel van Annex IV ( gecombineerd met Annex III) 

een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn 

vastgelegd: 

a) een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen, 

b) de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden 

overhandigd, 

c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te 

overleggen Ontwerpdocumenten, 

d) de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de 

Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de 

Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken. 

Artikel 12 Acceptatieplan 

Bij de Vraagspecificatie is door middel van Annex III ( gecombineerd met Annex IV) 

een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd: 

a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen 

Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer 

voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de 

Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van 

Werkzaamheden, 

b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, 

zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 

ter Acceptatie moet voorleggen, 

c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een 

verzoek tot Acceptatie wordt ingediend, 

d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige 

hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten 

voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en 
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e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen 

of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, 

Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden 

beschouwd. 

Artikel 13 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen 

1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de 

volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer 

in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat 

die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens 

wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 

rekening komen: 

a) Het gehele Werk 

2. Indien na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming in een 

of meer van de volgende onderdelen van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud 

aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 

32 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die tekortkomingen niet te wijten 

zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in 

het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen: 

a) Het gehele Meerjarig Onderhoud. 

Artikel 14 Betalingsregeling 

1. Betaling zal geschieden nadat Opdrachtnemer een declaratie heeft ingediend. 

Facturatie geschiedt, op grond van § 33 lid 6 UAV-gc 2005, door middel van e-

facturatie. 

2. U dient als opdrachtnemer uw factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 

leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist). 

Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: https://www.logius.nI/diensten/e-

factureren/. Voor al uw vragen over e-facturen aan de Rijksoverheid kunt u 

terecht bij de Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: http 

://helpdesk-efactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl. 

Op de declaratie dienen tevens de werkzaamheden en de periode waarin de 

werkzaamheden zijn uitgevoerd vermeld te worden. Dit onder toevoeging van 

afschriften van de facturen van onderaannemers (voor zover relevant). Het niet 

vermelden van de genoemde gegevens en de wettelijke factuurvereisten leidt 

tot afwijzing en retourzending van uw declaratie. 

Wanneer aan de bovenvermelde vereisten en wijze van indiening wordt voldaan 

volgt afhandeling van de declaratie(s) binnen 30 dagen na ontvangst en 

goedkeuring door het Rijksvastgoedbedrijf. 

3. Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt: 

Rijksvastgoedbedrijf 

t.a.v. afdeling Financiële Zaken/ Crediteurenadministratie 

Postbus 16837 

2500 BV Den Haag 

4. De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen: 

a) De datum en de documentcode van de Basisovereenkomst. 
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5. In aanvulling op dit artikel en het bepaalde in § 33 UAV-GC 2005 gelden de 

bepalingen opgenomen in annex XIV. 

Artikel 15 Stelposten 

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen 

dat er geen stelposten zijn. 

Artikel 16 Boetebeding en bonus 

1. De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt: 

Mijlpaaldatum: Oplevering: 2.000 EURO per dag; 

2. Het bedrag aan boetes die de Opdrachtnemer kunnen worden opgelegd uit 

hoofde van lid 1 jo. § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedraagt maximaal 5% van het in 

artikel 2 lid 4 vastgestelde totaalbedrag. 

3. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die 

zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht ( EMVI-

beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, 

dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden 

gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks 

uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, zal een EMVI-sanctie 

worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als 

genoemd in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf 

(1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling behaalde 

kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de 

EMVI-beoordelingsmethodiek. 

4. Het in § 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedoelde bonusbedrag bedraagt nul EURO per dag. 

Artikel 17 Zekerheidstelling 

Partijen komen overeen dat: 

de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid 

te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de 

realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de 

afroep(bank)garantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde 

annex IX. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5 % van de in 

artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs voor het Werk. 

o de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid 

te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de 

realisatie van het Meerjarig Onderhoud als bedoeld in artikel 2 lid 2, conform de 

afroep(bank)garantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde 

annex IX. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan i10.2.g WO( 

Artikel 18 Raad van Deskundigen 

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter 

beslechting voor aan de Raad van Deskundigen. 
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Aldus opgemaaktte Den Haag, 

Ondertekening: 

namens: de Staat der Nederlanden 

de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

namens deze: 

Projectmanager Projecten 2 van het 

Rijksvastgoedbedrijf, 

j -10.2  é .Wó j 

1 oktober 2020 (datum ondertekening) 

10.2.é Wób 

Senior Objectmanager OPM Noord- Holland van het 

Rijksvastgoedbedrijf, Regio Noord-West, 

10.2.e Wob 

namens: 

1 oktober 2020 (datum ondertekening) 

Bunnik B.V. 

Directeur 

  (handtekening) 

 (datum ondertekening) 

,10.2.é Mb 
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BUN002 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag 

Bunnik B.V. 

10.2.é Wob 
Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM ALPHEN AAN DEN RIJN 

Datum 

Betreft 

1 oktober 2020 

Opdrachtnummer 

Geachtej10.2.é Wób•30, 

In navolging op de door RVB ondertekende Basisovereenkomst ontvangt u hierbij 
het opdrachtnummer voor het Design en Build gedeelte van het project Herstel 
vijver Westraven. Voor het Maintain gedeelte ontvangt u later nog een separaat 
opdrachtnummer. 

Omschrijving van de werkzaamheden 

Project: Herstel vijver RWS Westraven te Utrecht 

Rijksvastgoedbedrijf 
Directie Transacties & 

Projecten 

Afdeling Projecten 2 

Korte Voorhout 7 

2511 CW Den Haag 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 
www, rijksvastgoed bed rijf, nl 

BTW nummer 

NL8563.05.765. B.01 

KvK nummer 

65890604 

MAN 

NL75INGB0705002624 

Contactpersoon 

10.2.e Wob•M 

M 10.2.e Wob3M 
a, 

nl 

__;@rijksoverheid. 

Kenmerk 

1340906 

Aantal bijlagen 
2 

Projectnr.: 

Soort opdracht: 

Aard werkzaamheden: 

Adres, plaats: 

Start werkzaamheden: 

Datum oplevering: 

15378 

Bouwwerkzaamheden 

Design en Build gedeelte van het project 

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht 

Conform de basisovereenkomst 

Conform de basisovereenkomst 

Opdrachtsom en voorwaarden 

De som behorende bij het onderstaande opdrachtnummer bedraagt (excl BTW): 

Ll 0.2. E Wo-

Declaratie en betaling 

Betaling zal geschieden nadat Opdrachtnemer een declaratie heeft ingediend. Na 

het vervallen van elke betalingstermijn dient u uw declaratie in als e-factuur, 

onder vermelding van de verrichte werkzaamheden in de betalingstermijn en het 

inkoopordernummer 645482 (vereist). Afhandeling van uw declaratie vindt plaats 

binnen 30 dagen na ontvangst. Voor vragen over e-factureren kunt u terecht bij 

de Helpdesk Elektronisch Factureren: www.helpdesk-efactureren.nl en helpdesk-

efactureren@rvo.nl. 

Contactpersoon 

Namens het Rijksvastgoedbedrijf zal de heer•10.2.é Wobp van de directie 
Transacties & Projecten optreden als contactpersoon. U kunt hem bereiken via 
telefoonnummer,10.2.e Wob~ 
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Rijksvastgoed bed rijf 

Directie Transacties & 

Projecten 

Afdeling Projecten 2 

Datum 

1 oktober 2020 

Kenmerk 

1340906 

Hoogachtend, 

Namens de Staat der Nederlanden, 

de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

namens deze, 

'10.2 é Wó13 

Projectmanager 

Bijlage(n) 
- Basisovereenkomst met de daarin vermelde bijlagen 

- UAV-GC Annexen - Herstel Westraven Vijver 
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BUN003 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Beoordelingsformulier gunningsbeslissing 

15378 1 Herstel vijver Westraven te Utrecht 

Datum 22 september 2020 



BUN003 

Colofon 

Contactpersoon 10.2.6W0-6'1 

Rijksvastgoedbedrijf 

Transacties en Projecten 

Inkoop & Contractmanagement 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

www.rijksvastgoedbedrijf.ni/inkoop
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag 

Bunnik B.V. 

10.2.é Wób• 
Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM ALPHEN AAN DEN RIJN 

Datum 22 september 2020 

Betreft Gunningsbeslissing 

Geachte i10.2.ê Wob-W, 

Uw onderneming heeft zich ingeschreven voor de meervoudig onderhandse 

aanbestedingsprocedure van het project Herstel vijver RWS Westraven te 

Utrecht. Met deze brief deel ik u de gunningsbeslissing mee. 

Het gunningscriterium bij deze aanbesteding was het criterium van de beste prijs-

kwaliteitverhouding. Na beoordeling van de inschrijvingen is uw inschrijving 

aangemerkt als de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hierdoor is 

het Rijkvastgoedbedrijf voornemens de opdracht aan uw onderneming te 

verlenen. 

De onderbouwing van de genomen beslissing treft u aan in de bijlage. 

Indien binnen een termijn van 7 kalenderdagen na verzending van de mededeling 

van de gunningsbeslissing een kortgedingprocedure aanhangig is gemaakt, 

hetgeen moet blijken uit toezending van een kopie van het exploot van de 

dagvaarding aan het Rijksvastgoedbedrijf via de berichtenbox van TenderNed, zal 

het Rijksvastgoedbedrijf in ieder geval niet tot gunning van de opdracht overgaan 

totdat in kort geding vonnis is gewezen. Voor zover niet binnen genoemde termijn 

een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vervallen de rechten van inschrijvers 

om nog op te komen tegen de gunningsbeslissing. 

Namens het Rijksvastgoedbedrijf wil ik u feliciteren met de uitslag. Indien binnen 

de bovengenoemde bezwaartermijn geen kort geding aanhangig wordt gemaakt, 

zullen wij over gaan tot opdrachtverstrekking. 

Rijksvastgoedbedrijf 

Directie Transacties & 

Projecten 

Afdeling Projecten 2 

Korte Voorhout 7 

2511 CW Den Haag 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

NEDERLAND 
www. rijksvastgoed bed ri jf. n i 

Contactpersoon 

10.2.e _Wo b:M 

TenderNed Berichtenmodule 

Ons briefkenmerk 

1333843 

Aantal bijlagen 

1 

KvK nummer 

65890604 

BTW nummer 

NL8563.05.765.B.01 

MAN 

NL75INGB0705002624 
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Rijksvastgoedbedrijf 

Directie Transacties & 

Projecten 

Afdeling Projecten 2 

Datum 

22 september 2020 

Ons briefkenmerk 

1333843 

Aantal bijlagen 

1 

Hoogachtend, 

Namens de Staat der Nederlanden, 

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

namens deze, 

"10.2:e Wób 

Prcjectmanager 

Bijlage: beoordelingsformulier gunningsbeslissing 
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Prijspeil 07-09-2020 

Dotum raming 07-09-2020 

Hoeveel- 
heid 

Eenheid Prijs Totaal excl btw 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (D8) 

Concept 

OBJECTRAMING 

Vijverrond 

Obectrgming investeringskosten 

Code OmsehriVin• • ost 

31 Vijverrand 

311 Bestaand 

311.010 Vervangen, opzagen, velling kanten en afdichten voeg 

311020 Boren gaten en afdichten, alleen de lage rand 

311.030 Schoonmaken randen en boornkern sponnningen 

311 040 Toepassen eindschoonmaak bestaande rand 

311 050 Vervangen bestaande planken op de rand met planken gelijk 

aan steiger 
311 Nieuw (zie biocascade) 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren  

Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 
Bijdragen (RAW en overig) 

Indirecte kosten  

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

Bouwkosten OBJECTRAMING 

Activiteit 

Toeslag over voorziene bouwkosten 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren 

Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 

Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

Niet benoemde risico's 
Risicoreservering 

En:ineerin: kosten OBJECTRAMING 

Activiteit 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren 

Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 

Bijdragen (RAW en overig) 

Indirecte kosten 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

  Vastgoedkosten OBJECTRAMING 

Activiteit 

106 st € 10.2.g Wob € 

65 st € € 

1 keer € € 

1 keer € € 

60 ml € € 

% € 
€ 

10.2.g Wob € 

€ 
ehd € 10.2.g Wob € 

% € € 
10 % € € 

5 % € € 

% 
% € í10.2.g Wob € 

10.2.g Wob 

u 

10.2.g W  i 

1 
10.2.g Wob 

l 

10.2.9 Wobl 

ehd € 

% € jTU 2.g Wob € 

ehd € 

% € 
€ 

ehd € € 

- % € € 
- % € - € 
% € € 
% € € 
% € - € 
% € € 

ehd € 

1 van 2 
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BUN005 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (D8) 
Concept 

Prijspeil 07-09-2020 

Datum raming 07-09-2020 

OBJECTRAMING 

Afdichting 
6b'ectrginjga,investerings _oste 

Code Omschrijvin , osr 
Totaal excl btw Prijs Eenheid Hoeveel- 

heid 

32 
321 

321 010 
321 020 
321.030 

321 040 

321.050 

321.060 

321.070 

321.080 

321.090 

321 100 

321.110 
322 

3220 

322.010 

322.020 
322.030 

322 040 
322.050 

322.060 

322 070 

3221 
322.110 

322 120 

322.130 

322.140 
3222 

322.210 

322.220 

322.230 

Afdichting 
Opruimen 

Pakketteren tegels 
Opladen en afvoeren tegels 
Verwijderen en afvoeren doek/geogrid 

Verwijderen en afvoeren bestaand vulsysteem pvc 160 en 
110 mm 
Verwijderen en afvoeren bestaande drainage in bovenlaag 

zand 

Ontgraven zand ( bovenlaag) tot aan betonietmat en laden 

op de auto 
Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform onderzoek 

OG uit partij 2 
Laden en intern vervoeren zand kwaliteit INDUSTRIE 

conform onderzoek partij 1, vrijkomend zand niet afvoeren 

maar hergebruiken 
Losmaken en verwijderen bevestiging betonietmat aan 
betonrand 
Verwijderen betonietmat 

Afvoeren betonietmat 
Nieuwe afdichting Trisoplast 
Grondwerk 

Omzetten zand t.b.v, aanbrengen Trisoplast 

Terugzetten zand t.b.v. ballastlaag 
Verwerken zand in tijd. depot (binnen de vijver) t.b.v. 

hergebruik in bakken 
Verdichten zandbed onder Trisoplast 
Verdichten ballastlaag 

Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform onderzoek 

OG uit partij 2 
Laden en intern vervoeren zand kwaliteit INDUSTRIE 
conform onderzoek partij 1, vrijkomend zand niet afvoeren 

maar hergebruiken 
Trisoplast 

Leveren en aanbrengen Trisoplast laagdikte 7 cm 

Leveren en aanbrengen Trisoplast t.b.v. verdiepte strook 

langs de randen 
Aanbrengen Trisoplast rondom meerpalen steiger 

Leveren en aanbrengen geotextiel op Trisoplast laag 
EPDM 

Leveren en aanbrengen EPDM langs lage rand incl. lijmen 

Leveren en aanbrengen EPDM langs hoge rand incl. lassen 

Leveren en aanbrengen strip t.b.v. bevestiging EPDM 

3.300 m2 € 
3.300 m2 € 
3.300 m2 € 

180 ml € 

230 ml € 

3.300 m2 € 

440 m3 € 

220 m3 € 

300 m1 € 

3.300 m2 € 
3.300 m2 € 

2.852 m3 € 
1.325 m3 € 
436 m3 € 

3.400 m3 € 

3.400 m3 € 
1.210 m3 € 

775 m3 € 

3.400 m2 € 
319 ml € 

8 st € 
3.400 m2 € 

300 m2 € 

250 m2 € 

325 ml € 

10.2.g Wób, 

€ ,10.2.g Wob • 
€ € 

€ 10.2.g Wób € 

€ 
€ 
€ 
€ 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren  
Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 
Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 
Winst & risico 

Stelpost(en) 
.Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten  

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's  

Risicoreservering 

Bouwkosten OBJECTRAMING 

% 

0 

% 
% 
€ 
€ 

Activiteit - ehd € 
€ Toeslag over voorziene bouwkosten 

Directe kosten benoemd 

 % 

i i 
i 
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BUN005 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (D8) 
Concept 

Prijspeil 07-09-2020 

Datum raming 07-09-2020 

OBJECTRAMING 

Installaties 
Ob investeringskosten 

Code Omschri' ln , - ost 
Totaal excl btw Prijs Eenheid Hoeveel- 

heid 

33 
331 

331 010 

Installaties 
Pompinstallatie 

Leveren pominstallatie bestaande uit 2 pompputten en put 

voor besturing 

1 st € •10.2gWóbl 
331 020 
331.030 
331 040 
331.050 

321.060 
332 

332.010 

332.020 

332 030 

332.040 

Plaatsen pompputten 
Leveren en aanbrengen mantelbuis naar voedingskast 
Leveren en aanbrengen leidingwerk van en naar vijver 
Leveren en plaatsen kolk in vijver t.b.v afvoer water naar 

gemaal, inclusief afvloerleiding ca. 15 ml 
Stroomvoorziening door OG 

Vulleiding vanuit het kanaal 

Leveren en leggen aanvoerleiding naar Amsterdam 

Rijnkanaal 
Maken persing onder asfalt langs kanaal t.b.v. 

aanvoerleiding 
Maken doorvoer door stalen damwand in Amsterdam 

Rijnkanaal 
Plaatsen afsluiter in leiding nabij gemaal 

3 
20 
1 
1 

1 

85 

1 

1 

1 

st € 
ml € 
keer € 
st € 

keer € 

m1 € 

keer € 

st € 

st € 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren % €  
Directe kosten 

Activiteit ehd € 

Eenmalige kosten % € 
Uitvoeringskosten % € 

€ Algemene kosten 10 % 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

Bouwkosten OBJECTRAMING 

Activiteit 

Toeslag over voorziene bouwkosten 

I 

 • 

10.2.g Wób € 
1 I 

eind € 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren 
Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 
Algemene kosten 
Winst & risico 
Stelpost(en) 
Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten 

- 
€ 

ehd € 

- 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

% 

% 
% 

% 

% 
% 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

Voorziene kosten 
Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

En;ineerin; kosten OBJECTRAMING 

Activiteit 

Directe kosten benoemd 
Directe kosten nader te detailleren 
Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 
Uitvoeringskosten 
Algemene kosten 
Winst & risico 
Stelpost(en) 

€ 

ehd € 

% € 
€ 

- 

ehd € € 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

% 
% 
% 
% 
% 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

1van2 
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BUN005 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (DB) 

Concept 
Prijspeil 07-09-2020 

Datum raming 07-09-2020 

OBJECTRAMING 

Inrichting 

Objectraming investerings_ko_sten 
Code Omschri ving post 

Totool excl btw Prijs Eenheid  - Hoeveel- 
heid 

34 

341 

341.010 

341.020 

341.030 

341040 

341 050 

Inrichting 

Steiger 

Plaatsen afsluiter in leiding nabij gemaal 

Leveren en aanbrengen oplegging op betonranden t.b.v. 

fundering steiger 

Leveren en aanbrengen kespen t.b.v. meerpalen afm. 

200'200 cm 

Leveren en aanbrengen steiger prefab 

Afwerken bovenkant meerpalen 

2 st 
keer € [1 0 ' 2 g " " O b 
ml € 

keer 

st 

32 

1 

8 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren % €  

DirectCkosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

eind € 

€ % 

Uitvoeringskosten - % 

% 

% 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 

Bijdragen ( RAW en overig)) 

Indirecte kosten  

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

10 

5 

- 

- 

% 

% 

Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

Bouwkosten OBJECTRAMING 

II 

i 

Activiteit 

Toeslag over voorziene bouwkosten 

ehd € 

% € 
€ 

kl 0.2.g Wób€ 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren % 
Directe kosten € 

Activiteit ehd € € 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Eenmalige kosten % € 

% 

€ 

€ 

Uitvoeringskosten € 

Algemene kosten 

Winst & risico 

% 

% 

Stelpost(en) % € 
Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten 

% € 

ehd € 

V. € 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

E ineerin,kosten OBJECTRAMING 

Activiteit 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren 

Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 

Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten 

€ 
ehd € € 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

Niet benoemde risico's 

% € 
% € 

€ Risicoreservering 

Vast:oedkosten OBJECTRAMING 

Activiteit ehd € 

1 van 2 
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BUN005 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (D8) 
Concept 

Prijspeil 07-09-2020 
Datum raming 07-09-2020 

OBJECTRAMING 

Ecologisch evenwicht 

••• c•• inv•st-rin• 
Code Omschrijving post 

osten Hoeveel- 
heid 

Eenheid Prijs Totaal excl btw 

35 Ecologisch evenwicht 
351 Biocascade 

351 010 Leveren en plaatsen afdichting tussen vijver en biocascade 16 ml € 

(2 keer) 
351 020 Leveren en aanbrengen bak ( hout) in biocascade incl. 1 keer € 

infiltratiebuis e.d. 
351 030 Leveren en verwerken grof grind 25 m3 € 

351.040 Verwerken vrijgekomen zand 80 m3 € 
351 050 Leveren en verwerken ijzerzand 20 m3 € 

351060 Leveren en aanbrengen drainage 50 ml € 
351 070 Leveren en plaatsen drijvende drempel 1 st € 
351.080 Leveren en planten Zegge 220 m2 € 
351090 Opnemen en herplaasten stalen loopvlonder 1 keer € 
351 110 Leveren en plaatsen Lysimeter B-Ware 1 st € 

352 Helofyten beplanting breed 2 ml incl . cortenstaal lengte ca. 93 ml 

352 010 Leveren prefab bakken van hout 2*2*1.10 met 40 cm hh, 47 st € 
inclusief doek 

352.020 Plaatsen prefab bakken 47 st € 

352.030 Leveren en plaatsen buitenrand hoog ca. 70 cm 190 m1 € 
352.040 Leveren en aanbrengen EPOM folie in de bakken t.b.v, 47 st € 

waterdichtheid 
352.050 Leveren en plaatsen cortenstaal rand t.b.v. overstort 2 st € 

352.060 Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 200 m3 € 
352,070 Leveren en aanbrengen beplatingt.b.v. helofytenfilter 190 m2 € 

353 Helofyten beplanting breed 2 ml hoog 80 cm lengte ca. 60 ml 

353.010 Maken prefab bakken van hout 2*2*0.80 30 st € 
353.020 Plaatsen prefab bakken 30 st € 
353.030 Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 96 m3 € 
353.040 Leveren en aanbrengen beplating t.b.v. helofytenfilter 120 m2 € 

354 Ijle beplanting breed 1 ml hoog 60 cm lengte ca. 233 ml 

354.010 Maken prefab bakken van hout 1*2*0.60 m1 117 st € 
354.020 Plaatsen prefab bakken 117 st € 

354.030 Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 140 m3 € 
354.040 Leveren en aanbrengen beplanting t.bm ijle beplanting 237 m2 € 

355 Zuurstofplanten 

355.010 Leveren en aanbrengen zuurstofplanten 600 m2 € 
356 Mosselen 

356 010 Maken prefab bakken 6 st € 
356.010 Plaatsen prefab bakken 6 st € 

356 010 Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 36 m3 € 
356.010 Leveren en aanbrengen mosselen 6 keer € 

357 Vijver vullen met water 

356.010 Diepe gedeelte vijver vullen met water uit Amsterdam 370 m3 € 

Ríjnkanaal 
356.020 Overige gedeelte vijver vullen met water uit Amsterdam 1.980 m3 € 

Rijnkanaal 
358 Monitoring 

356.020 Installatie monitoring water 1 keer € 

356.020 Data communicatie en hosting 1 keer € 

Directe kosten benoemd 
Directe kosten nader te detailleren % € 
Directe kosten 

Activiteit ehd € 
Eenmalige kosten - % € 
Uitvoeringskosten % € 

€ 

€ 
€ 
€ 

Algemene kosten 

Winst & risico 

10 % 

5 
% 

% 
Stelpost(en) 
Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten  

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

% 

0 

Niet benoemde risico's 
Risicoreservering 

10.2.g Wo b 

 J 
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BUN005 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (D8) 
Concept 

Prijspeil 07-09-2020 
Datum raming 07-09-2020 

OBJECTRAMING 

Bouwplaats e.d. 
Objectraminginvesterinoskosten 

Code Omschrijving post 
Totaal excl btw Prijs Eenheid Hoeveel, 

held 

381 

382 

Bouwplaats 

Afzetten werkgebeid met bouwhekken ca. 220 ml 
Projectkantoor 

Schafruimte en sanitair 
Klein materieel 
Bouwatch 
Parkeren UTA personeel ( in garage) 

Parkeren CAO personeel (op locatie) 
Bereikbaarheid vijver voor o.a. transport 

65 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

st 
wk 
wk 

€ •10:2.g Wób € 
€ 

wk 
wk 
wk 

wk 

€ 
€ 
€ 

€ 

383 

384 

385 

Plaatsen rupskraan in vijver en uit vijver 2 

Verwerken doek onder zandbaan buiten de vijver 200 
Verwerken zand t.b.v. toegang 300 
Toepassen rijplaten op toegang (vaste kosten) 22 

Huur rijplaten 22 stuk 10 
Herplaatsen toegang in vijver t.b.v, fasering werk o.a. aanbre 1 
Toepassen rijplaten in de vijver t.b.v, transport afvoeren tege 14 

Huur rijplaten 14 stuk 
Depot zand/materialen incl. overkluising 

Afzetten depot en ketenpark ca. 40 ml 

10 

12 
Toepassen rijplaten op toegang ( vaste kosten) 5 

Huur rijplaten 5 stuk 10 
Opknappen depot bij opruimen 
Toepassen rijplaten op restant asfalt pad en naar depot (ca. 24m1) 

Toepassen rijplaten op toegang (vaste kosten) 

100 

4 
Huur rijplaten 4 stuk 
DPO leiding 

10 

keer € 

m2 € 
m3 € 
st € 

wk € 
keer € 
st € 

wk € 

st € 
st € 

wk € 
m2 € 

st € 
wk € 

I 
Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren - % 
Directe kosten 

Activiteit ehd 
% 

€ _ € 
• 

`n,V v o-_ b 
Eenmalige kosten 
Uitvoeringskosten 

€ 
% € 

€ 
€ 
€ 

€  

0. 2 - g 

Algemene kosten 
Winst & risico 

10 % 
% 5 

Stelpost(en) - % 

 % Bijdragen ( RAW en overig)  . _ 

€ lu 
L. J 

Indirecte kosten  

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

Bouwkosten OBJECTRAMING 

D 

% 
% A 

Ik 

Activiteit 

Toeslag over voorziene bouwkosten 
ehd € - € 
% € 10.2.g Wob• € 

•  

Directe kosten benoemd 
Directe kosten nader te detailleren % € € 
Directe kosten € 

Activiteit ehd 
€ 

€ 
- 

- € 
€ 

€ 

Eenmalige kosten - % 

Uitvoeringskosten % € 
€ 

€ 

- 
Algemene kosten 

Winst & risico 
Stelpost(en) 

% 

% 
% 

€ 

€ 
€ - € 

Bijdragen (RAW en overig)__.. _ _   % € € 
Indirecte kosten _ € 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

Engineeringskosten OBJECTRAMING € 

Activiteit ehd € - € - 

1 van 2 
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BUN005 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (D8) 

Concept 
Prijspeil 07-09-2020 

Datum raming 07-09-2020 

OBJECTRAMING 

Omgevingsmanagement 

Ob'ect o ig , investeringskosten 

Code Omsehri'vin..ost 
Totaal excl btw Eenheid Prijs Hoeveel- 

heid 

39 Omgevingsmanagement 

391 Omgeving doorgaand verkeer fietspad en rijbaan 

391.010 Leveren en plaatsen bebording o.a. uitrit bouwverkeer e.d 

391.020 Verwijderen en terugplaatsen witte paaltjes nabij 

4 st € 
6 st € 

1Ó.2gWób, 
brandweerpad 

392 Omgeving communicatie 

392.010 Web site 1 keer € 

392.020 Webcam 3 mnd € 

392.030 Wekelijkse inloopuurtje 10 wk € 

392.050 Feestelijke opening met Minister 1 keer € 

392 060 Informatiebord op beleefsteiger 1 keer € 

393 Vergunningen 1 meldingen 

393.010 Activiteit ehd € 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren % €  

Directe kosten 

Activiteit ehd € 

Eenmalige kosten % € 

Uitvoeringskosten % € 

Algemene kosten 

Winst & risico 

10 

5 

% 

% 

€ 

€ 

Stelpost(en) % € 

Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten  

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

  % € 

Niet benoemde risico's 

Risicoreserverin_ 

Bouwkosten OBJECTRAMING 

1 
Activiteit 

Toeslag over voorziene bouwkosten 

ehd € 
% € 

I € 
10.2.g Wob € 
• 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren 

Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 

.... Bijdragen ( RAW en overig) ............ w 

Indirecte kosten 

% € € 

€ 

€ ehd € 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

Niet benoemde risico's 

Risicoreservering € 

% 

% 

€ 

€ 

En:ineerin: kosten OBJECTRAMING lc' 

Activiteit 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren 

Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 

Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten 

€ 

ehd € - € 

% € € 

% € € 

% 

% 

% 

% 

€ 

€ 

€ 

€ 

ehd € 

% € 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

Ivan 2 
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BUN005 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (D8) 
Concept 

Prijspeil 07-09-2020 
Datum raming 07-09.2020 

OBJECTRAMING 

Overig 
0 b 'ectra J  - investerin•skosten 

Code Omschrijving post 
Totaal excl btw Prijs Eenheid Hoeveel- 

heid 

40 

401 

401.010 

401 020 

Overig 

Bodem 

In-situ keuring zandbed in de vijver, reeds uitgevoerd door 

OG 

Verkennend onderzoek t.b.v, plaatsen gemaal en sleuf 

leiding 

1 keer € € 

1 keer € •1 0 .2.g Wo b 
402 Bijkomende kosten 

402.010 Eindschoonmaak conform AQL ( eis-0183) 1 keer € 

402 020 Uitvoeren conditiemeting (eis-0194) voorafgaand aan het 1 keer € 

onderhoud conform NEN 2767 

402.030 Oppervlakte en inhouden meting conform NEN 2580 ( eis 1 keer € 

0188) 
402 040 Opstellen opleverdossier inclusief As-build 1 keer € 
402.050 Test 1(eis-0239) 1 keer € 

403 SROI 

403.010 SROI 1 keer € 

404 Verzekeringen 

404.010 Bankgarantie 5% 1 keer € 

404.020 CAR verzekering 1 keer € 

404.030 AVB verzekering ( aansprakelijkheids verzekering bedrijven 1 keer € 

WA) 

404.040 BVA verzekering ( beroepsaansprakelijkheid) 1 keer € 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren % €  
Directe kosten 

Activiteit ehd € 
Eenmalige kosten % € 
Uitvoeringskosten % € 

€ 
€ 
€ 
€  

Algemene kosten 
Winst & risico 

10 % 
% 5 

% Stelpost(en) 
Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

Bouwkosten OBJECTRAMING 

% 

0  

% € 
€ % 

A 

N' 

Activiteit 

Toeslag over voorziene bouwkosten 

ehd € 

% € 
_€ 

110.2.g Wob-

Directe kosten benoemd € 

Directe kosten nader te detailleren 
Directe kosten 

% € € 
€ 

Activiteit ehd € € 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

Eenmalige kosten - % € 

Uitvoeringskosten % € 
€ 

€ 

- 
Algemene kosten 

Winst & risico 

% 

% 
% 
% 

Stelpost(en) 
Bijdragen (RAW en overig) 

€ 
€ 

- 
- 

Indirecte kosten 

Voorziene kosten € 

Benoemd risico % € € 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 
- % € € 

En:ineerin - skosten OBJECTRAMING 

Activiteit 

I€ 

ehd € € 

Directe kosten benoemd € 
Directe kosten nader te detailleren 
Directe kosten 

% € € 
€ 

Activiteit ehd € € 
€ Eenmalige kosten % € 

1 van 2 
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BUN005 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (D8) 
Concept 

Prijspeil 07-09-2020 
Datum raming 07-09-2020 

OBJECTRAMING 

Onderhoud na aanleg 1e jaar 
LQbiectraming instondhoudinqskosten 

Code OmsehriVin- post 
Totaal excl btw Prijs Eenheid Hoeveel- 

heid 

36 Onderhoud le jaar na aanleg 

Visuele inspectie door ecoloog 
Bemonsteren zandfilter ( gelijktijdig met inspectie 
Onderhoud c.q. calibratie sensoren 
Onderhoud pompinstallatie 
Grote maaibeurt voorjaar 

Kleine beurt najaar 
Vijverrand schoonmaken 

Vijverrand controle waterdichtheid 
Monitoring Lysimeter 

Inspectie beleefsteiger 
Onderhoud beleefsteiger 

12 keer € 
2 keer € 

4 keer € 
2 keer € 
1 keer € 

1 keer € 

1 keer € 
12 keer € 

4 keer € 
2 keer € 
2 keer € 

•10. 2'g Wó b, 

Directe kosten benoemd 
Directe kosten nader te detailleren - % 
Directe kosten 

€ 1 
Activiteit 
Eenmalige kosten 

- 
% 

ehd € 
€ 

Uitvoeringskosten - % 
% 
% 

€ 
€ 
€ 

€ 

Algemene kosten 
Winst & risico 

10 
5 

Stelpost(en) % 
Bijdragen (RAW en overig) 

Indirecte kosten 
  % 

c 
€ W ....................._.....9 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

Bouwkosten OBJECTRAMING 

% 
% 

€ 
€ 

Activiteit 

Toeslag over voorziene bouwkosten 
ehd € 

% € 
10.2.g Wob €1 

Directe kosten benoemd 
Directe kosten nader te detailleren 
Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 
Uitvoeringskosten 
Algemene kosten 
Winst & risico 
Stelpost(en) 
Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten 

% 
% 
% 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ € - 

% € 

€ 
ehd 

% 

€ € 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

En:ineerht; •Osten OBJECTRAMING 

Activiteit 

Directe kosten benoemd 
Directe kosten nader te detailleren 
Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 
Algemene kosten 
Winst & risico 
Stelpost(en) 
Bijdragen (RAW en overig) 

Indirecte kosten 

 €, 

- ehd € 

% € 

€ 
ehd € € 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

% 
% 

% 

% 
% 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

% € € 

Voorziene kosten 
Benoemd risico 

Niet benoemde risico's 
Risicoreservering 

1van2 
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BUN005 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (DB) 
Concept 

Prijspeil 07-09-2020 
Datum raming 07-09-2020 

OBJECTRAMING 

Design en voorbereiding 
Objectraming investeringskosten 

Code Omschrijving • ost 
Totaal excl btw Eenheid Prijs Hoeveel- 

heid 

2 
21 

22 

23 

Design en voorbereiding 
Intern 

Team Bunnik 
Extern 

Ducot ontwerp 
Architect 

Ecoloog 
Constructeur 
Overig 

Toets waterleidinginstallatie (vervalt) 
Presentatie ontwerp 

PFU 

12 wk € 

1 keer € 

1 keer € 
1 keer € 

1 keer € 

1 keer € 

1 keer € 
1 keer € 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren 
Directe kosten 

Activiteit 
Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 
Winst & risico 
Stelpost(en) 
Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten  

Voorziene kosten 
Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

Bouwkosten OBJECTRAMING_ 

% 
% 
€ 
€ 

% € 

10 

S 

i 
M 

Toeslag over voorziene bouwkosten % 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren % € 
Directe kosten 

Activiteit ehd € 
Eenmalige kosten % € 
Uitvoeringskosten % € 

Algemene kosten % € 
Winst & risico % € 

€ 

€ 

Stelpost(en) % 

Bijdragen ( RAW en overig) 
Indirecte kosten 
 _  % 

• 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

En; ineeringskosten OBJECTRAMING 

Activiteit 

Directe kosten benoemd 
Directe kosten nader te detailleren 
Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 
Algemene kosten 
Winst & risico 
Stelpost(en) 
Bijdragen (RAW en overig) 

Indirecte kosten 

ehd € 

% € 

€ 
ehd € € 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

% 
% 

% 

% 
% 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

- 

- 

- 
- 

% € € 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

Vastgoedkosten OBJECTRAMING •€ 

1 van 2 
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BUN005 

15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (D8) 
Concept 

Prijspeil 07-09-2020 
Datum raming 07-09-2020 

OBJECTRAMING 

Tender 

Object[oming investeri_ngs_kosten1 
Code Omschri vin post 

Hoeveel- 
heid 

Eenheid Prijs Totaal excl btw 

1 
11 

12 

14 

Tenderkosten 
Intern 

Calculatie 
Uitvoering 

Kwaliteitsborging 
Omgevingsmanagement 

Extern 

Ducot 

Imagineers 

Baljon Architect 
Witteveen + Bos 

Bonus externe partijen 
Tendervergoeding 

Tendervergoeding 

1 keer € 

1 keer € 
1 keer € 
1 keer € 

1 keer € 

1 keer € 
1 keer € 
1 keer € 

1 keer € 

-1 keer € 

10.2.g WOU, 

Directe kosten benoemd 
Directe kosten nader te detailleren % 

Directe kosten 
€ M 

Activiteit 
Eenmalige kosten 

- 
% 

ehd € 
€ 

Uitvoeringskosten % € 

€ 

€ 

€ 
€ 

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 
Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

Bouwkosten OBJECTRAMING 

10 % 

% 5 

- % 
% 

0  

% 
% 

€ 
€ 

Activiteit 

Toeslag over voorziene bouwkosten 
ehd € 

% € 
€ 

•10.2.g Wob. € 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren 
Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 
Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 
Winst & risico 

Stelpost(en) 

pijdragen (RAW en overig) 
Indirecte kosten 

% € 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 
Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

En:ineerin: kosten OBJECTRAMING € _ 

Activiteit ehd € 

Directe kosten benoemd 
Directe kosten nader te detailleren % € 
Directe kosten € 

Activiteit ehd € - € 

Eenmalige kosten % € - € 
Uitvoeringskosten - % € - € 
Algemene kosten % € € 

€ Winst & risico % € - 
Stelpost(en) % 

- 
€ - € 

€ Bijdragen ( RAW en overig) 
Indirecte kosten 

Voorziene kosten 
Benoemd risico 

% € - 

Ivan  
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15378 Utrecht vijver Westraven - Design en Built (DB) 

Concept 
Prijspeil 07-09-2020 

Datum raming 07-09-2020 

OBJECTRAMING 

Procesmonogement 

0bjedrarling nvesteringskosten 

Code Omschrijving post 
Totool excl btw Prijs Eenheid Hoeveel- 

heid 

37 Procesmanagement 

Projectteam tijdens uitvoering 

Projectteam tijdens le jaar onderhoud na aanleg 

Survey 

Ontwerp ondersteuning tijdens uitvoering 

Juridische bijstand 

PS U 

PFU tijdens uitvoering 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren  

Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

- Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 

Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten  

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

Niet benoemde risico's 

10 wk € 

52 wk € 

10 wk € 

1 keer € 

1 keer € 

1 keer € 

1 keer € 

% € 

0 

% € 

Risicoreservering 

Bouwkosten OBJECTRAMING 

Activiteit 

Toeslag over voorziene bouwkosten 
'10.2.g Wob €

ehd € 

% € 

Directe kosten benoemd € 

Directe kosten nader te detailleren % € € 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Directe kosten 

Activiteit ehd € 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 

% 

% 

€ 

€ 

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 

Bijdragen ( RAW en overig) 

% 

% 

% 

% 

€ 

€ 

€ - 

€ - 

Indirecte kosten 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

Niet benoemde risico's 

Risicoreservering 

% 

€ 
€ 

€ 

€ - 

V. € 

En-ineerin: kosten OBJECTRAMING 

Activiteit 

I€ 

ehd € - € 

Directe kosten benoemd 

Directe kosten nader te detailleren 

Directe kosten 

Activiteit 

Eenmalige kosten 

Uitvoeringskosten 

Algemene kosten 

Winst & risico 

Stelpost(en) 

Bijdragen ( RAW en overig) 

Indirecte kosten 

% € € 

% 

% 

€ 

€ 

- 

- 

€ 

€ 

% € 

€ 

€ 

€ 

€ ehd 

Voorziene kosten 

Benoemd risico 

Niet benoemde risico's 

% € 

Risicoreservering 

Vastgoedkosten OBJECTRAMING €€ 

Activiteit 

Toeslag over voorziene bouwkosten 

ehd € 

% € 0.2.g Wolf € 

1 van 2 
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De hierna te noemen inschrijver: 

gevestigd te 

nummer handelsregister 

verklaart zich door ondertekening 
dezes bereid de opdracht voor, 

uit te voeren voor een bedrag, 
de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen, van 

Het ter zake van de omzetbelasting 
verschuldigde bedrag bedraagt: 

Gedaan op 

Te 

De inschrijver 

• 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninknijksrelaties 

Inschrijvingsbiljet 

I A. Bunnik B.V. 

1 Alphen aan den Rijn 

129011273 

> Bijeen natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bijeen rechtspersoon de statutaire naam; bijeen natuurlijk persoon de woonplaats, 
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats 

115378 Herstel vijver Westraven te Utrecht 

> Aanduiding van de opdracht volgens de aanbestedingsstukken 

IA) Design en Build 

> Aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft 

Euro (bedrag in cijfers) 
11.02.g Wob 

Euro (bedrag in letters) 

1 Zegge j1 0.2.g Wob 
Euro (bedrag in cijfers) 

110. 2.. WO b, 

Euro (bedrag in letters) 

1Zegge:,10.2.g Wob 

Indien in de aanbestedingsstukken is bepaald dat bij de inschrijving verrekenprijzen moeten worden opgegeven: de door 
de inschrijver op te geven verrekenprijzen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de 
hierbij gaande ondertekende staat. 

De inschrijver verklaart deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
zot 6 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de aanbestedingsstukken. 

Dag 

0 

Maand 

8 f 0 

Jaar 

9 f 2 0 2 0 

Plaats 

1 Alphen aan den Rijn 

10.2é. WóbJ 
Functie 

Directeur 
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De hierna te noemen inschrijver: 

gevestigd te 

nummer handelsregister 

verklaart zich door ondertekening 
dezes bereid de opdracht voor: 

uit te voeren voor een bedrag, 
de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen, van 

Het ter zake van de omzetbelasting 
verschuldigde bedrag bedraagt: 

Gedaan op 

Te 

De inschrijver 

Rijksvastgoedbedrij F 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Inschrijvingsbiljet 

tA, Bunnik B.V. 

Alphen aan den Rijn 

29011273 

> Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, 
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats 

115378 Herstel vijver Westraven te Utrecht 

> Aanduiding van de opdracht volgens de aanbestedingsstukken 

1 B) Meerjarig onderhoud op jaarbasis 

> Aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel von de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heef t 

Euro (bedrag In cijfers) 
110.2.g Wob 

Euro (bedrag in letters) 

1 zeg ge: 110.2.g Wób 
Euro (bedrag in cijfers) 
110.2.g Wob 

Euro (bedrag in letters) 

• zegge: 10'2g. Wób 

Indien in de aanbestedingsstukken is bepaald dat bij de inschrijvingverrekenprijzen moeten worden opgegeven: de door 
de inschrijver op te geven verrekenprijzen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de 
hierbij gaande ondertekende staat. 

De inschrijver verklaart deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
zoi 6 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de aanbestedingsstukken. 

Dag 

[0 

Maand Jaar 

8 f 0 9 f 2 0 2 0 
Plaats 

1 Alphen aan den Rijn 

*qv ó . . e WoS 
Functie 

i Directeur 
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op 

te 

door 

als bestuurder van 

die 

Handtekening 

,a 
WNW 
;I_- 1Z 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Verklaring bestuurder 
omtrent rechtmatigheid inschrijving 

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving ten behoeve van 

A. Bunnik B.V, 

niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of 
Europese mededingingsrecht. 

> Aanduiding opdracht overeenkomstig de oanbestedingsstukken 

Aldus naar waarheid opgemaakt 

Dag 

f 
Maand Jaar 

0 8[ 0 9[ 2 0 2 0 

Plaats 

1Alphen aan den Rijn 

Naam en voorletters 

.10.2.e Wob 

Naam en vestigingsplaats bedrijf 

i A. Bunnik B.V., Antonie van Leeuwenhoekweg 6, 2408 AM Alphen aan den Rijn 

Naam en vestigingsplaats bedrijf 

i A. Bunnik B.V. 

ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt._ 

W.2.e _ o 
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Herstellen vijver Westraven 

AFWIJKINGSRAPPORT 

ID AFW-oo60 
w 

Status In behandeling[! 

Datum 02-03-2021 

Afwijking titel Verschuiving start fase build0 

Afwijking type 

As-built 

••9 nép 

Datum sluiting 

(Geconstateerd door 

Datum geconstateerd 

Verantwoordelijke 

10.2.6 Wob71O 

26-02-2021 

Projectmanager,10.2.é WObo 

Oorzaak 

Meer tijd nodig voor o.a. de volgende onderdelen; 

opstellen en indienen plannen 

geaccepteerd krijgen DO 

- levertijd pompinstallatie 

Lafstemming met stakeholders o.a. VRIJ/DPO/Gemeente 

Beschrijving 

Verschuiven start fase build naar achteren in de planning0 

Betreft document(en) 

Kenmerk Documenttitel 

Betreft eisen(en) 

ID Eistitel 

Betreft eis verificaties 

(Eis 

[Definitieve eistek ;t 

Verificatievoorschrift IWerkpakketborging 

Document type 

1BewijsdocumentlResultaat 

I 

Code Scope Onderdeel 

Vijver WestravenlJ 

IS 

SYS-0040 

WBS Code Werkpakket 

VTW opvolging? 

ID Komt voort uit waarneming 

Komt voort uit Risico's 

ID ID Extern Risico naam 

1 Nee3 

Datum 

Maatregelen 

I  Type Maatregel Effectiviteit Bewijsdocument Status Datums Opmerking Actiehouder Werkpakket 

Pagina z van 3 



Herstellen vijver Westraven 

AFWIJKINGSRAPPORT 

Consequenties 

Beheersaspect 

1 GeldO 

Weging 

02 €5k - €25k0 

z Tijd[! 03 5 - 25 % doorlooptijd < 1 maando 

3 Veiligheid0 

4 Kwaliteit0 

[% Veilig0 

157 Niet conform norm, richtlijn0 

50mgeving0 Do Geenl7 

• w 9•P 

Toelichting 

Een langere voorbereiding brengt meer kosten met zich mee, daartegenover staat dat 

faalkosten kunnen worden voorkomen 

Geen financiële gevolgen voor OG 

Wel aanpassen financiële planning (nieuwe versie bijgevoegd = versie 4.0)0 

De start stond gepland op 8 april 2021 

De nieuwe start staat nu op 29 april zozz 

Geen gevolgen voor eindmijlpaal zijnde 1-10-zozz 

Verplaatsing start communiceren met leveranciers en onderaannemers welke al reeds zijn 

vastgelegd 

Wel aanpassen overall planning (nieuwe versie bijgevoegd - versie 3.0)0 

Geen gevolgen0 

Beplanting 

* het advies is om de waterplanten nog voor het einde van de langste dag te planten zijnde 

21juni 2021 

*dit is vooral belangrijk voor de onderwaterbeplating en in mindere mate voor de 

oeverbeplanting 

* conform de nieuwe planning wordt de beplanting aangebracht voor 07-07-2021 ca. 15 

dagen later 

Beheersmaatregel beplanting 

* de onderwaterbeplanting wordt geleverd in manden waarin meerdere plantjes staan, deze 

manden zijn gevuld metvoedzame grond waardoor de wortels al flink hebben kunnen 

groeien, hierdoor minder gevoelig voor latere aanplant 

* de onderwaterbeplanting wordt na opdracht, weekco, direct gekweekt/ingekocht en dan 

opzij gezet voor het project de Vijver 

* door in week g/io de planten in te kopen kunnen de kweekers de plantjes gaan kweken om 

te zorgen voor een goed wortelgestel waardoor het later aanbrengen van de beplanting 

minder invloed heeft 

* de oeverplanten worden door de leverancier direct gekweekt en opzij gezet voor een 

goede doorgroei 

Ecologisch evenwicht eis 0211 

* de vijver is gereed rond 10 juli 2021 

* eindmijlpaal voor ecologisch evenwicht is i oktober 2022 

* 0 N heeft ca. i5 mnd de tijd om deze eis aan te tonen 

* eis is ook onderdeel van het risico register met ID R-ooi0 

In feite geen gevolgen voor omgevingen stakeholders 

Wel zorgen voorjuiste communicatie aangaande nieuwe start 

Meer tijd voor goede afstemming0 

(Bijlage 

Waarnemingen 

Afwijking 

- 6200092-OUT-o59-OPL-v3.0 

- B200092- FP-v4.0 

Pagina 2 van 3 



Herstellen vijver Westraven 

AFWIJKINGSRAPPORT 

Akkoord 

Rol: Verantwoordelijke 

Naam: E10.2.e Wob 

Datum: Db8-o3-zozi 

á 

PM ON 

0 

0 

9 nép 

PM OG 

0 

0 

s 

Akkoord: Ja 

Paraaf: D D 

10 .2 -- .e WoE • .~ 

L 1 

Pagina 3 van 3 
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Colofon 

Dit is een uitgave van de Bunnik Groep. 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

TEL +31(0)172-552200 

MAIL info@bunnikgroep.nl 

WEB bunnikgroep.nl 

AUTEUR ( '1e Wob 

CONTROLE • 0.2.e Wob 

DATUM 22-11-2020 

VERSIE 01 

KENMERK OUT-032-PKP-Overall-v1.0 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk OUT-032-PKP-Overall-v1.0 2/38 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van dit Kwaliteitsplan 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan ( kapstokdocument) voor het project Herstel vijver Westraven te Utrecht. Een 

project, aanbesteed door het Rijksvastgoedbedrijf, en aangenomen door A. Bunnik BV. 

De scope van het project bestaat uit drie fases; Ontwerp, Realisatie en Onderhoud. Binnen deze fases werken 

wij het Aanbiedingsontwerp uit tot een Technisch ontwerp, leggen wij een compleet nieuwe vijver aan met 

alle benodigde onderdelen én onderhouden wij de vijver gedurende vijf jaar. 

Binnen deze fases komen alle onderdelen voor het werk samen. Verschillende zusterondernemingen en 

onderaannemers werken samen aan het eindresultaat: een goed werkende vijver. Voor het garanderen van 

de juiste kwaliteit, stellen wij dit Kwaliteitsplan op. Dit document, en de onderliggende Kwaliteitsplannen per 

fase, zijn de leidraad voor het project. Alle partijen die met ons aan het project werken, conformeren zich aan 

deze kwaliteit. 

1.2 Kwaliteitsplan — kapstokdocument 

Wij werken conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Onderdeel van deze norm is het opstellen van een 

projectspecifiek Kwaliteitsplan ( PKP). In dit Kwaliteitsplan — Kapstokdocument beschrijven we de volgende 

project processen: 

a. Organisatiemanagement 

b. Communicatie en samenwerking 

C. Eisenmanagement 

d. Risico- en raakvlakmanagement 

e. Planningsmanagement 

f. Vergunningenmanagement 

g. Verificatie-, Validatie- en Keuringsproces (V&V&K) 

h. Opleveren en overdracht proces (O&O) 

_ D 

Dit Kwaliteitsplan beschrijft 

bovenstaande processen op 

projectniveau. De specifieke 

keuringen en inhoudelijke processen 

voor de onderdelen Ontwerp 

(Design), Realisatie ( Build) en 

Onderhoud ( Maintain) werken we in 

de volgende deelkwaliteitsplannen 

verder uit. 

1 

i 

_ 11 

Kwaliteitsplan— Design 
OUT-060-PKP-v1.0 

• 
Kwaliteitsplan— Kapstokdocument 

OUT 032-PKP 4.0 
1 

• 

+ 

--s 

Kwaliteitsplan— Realisatie 
OUT-030-PKP-v1.0 

Kwaliteitsplan— Maintain 
OUT-033-W-4.0 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 4/38 
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1.3 Verificatie eisen Keuringsplan 

Vanuit het contract en de inschrijving, zijn een aantal eisen van toepassing op dit plan of de onderliggende 

plannen. In bijlage 1 hebben we het verificatiedossier voor dit plan toegevoegd. De hierin benoemde eisen 

zijn in dit plan nader uitgewerkt en daarmee geverifieerd. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 5/38 
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2 Projectdoelstelling 

Het doel voor dit project is "de vijver biedt gedurende de hele levensduur een prettig verblijf, staat vol met 

helder water, lekt niet en vraagt weinig onderhoud". 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft onderliggend aan dit doel de volgende Kritische Succesfactoren vastgesteld: 

• Vijver draagt bij aan een prettig verblijfklimaar van de omgeving. 

• Vijver staat vol met helder en schoon water. 

• Vijver is onderhoudsvriendelijk. 

• Vijver is vrij van lekkages. 

• Vijver is gedurende de gehele levensduur biologisch in evenwicht. 

Vanuit de EMVI-uitvraag in de aanbestedingsfase is daar als aanvullende doelstellingen bijgekomen dat een 

hoge mate van kwaliteitsborging bijdraagt aan het beheerst realiseren van de doelen en KSF's. De 

maatregelen zoals uitgewerkt in ons Plan van Aanpak - "Beleving van kwaliteit" vormen een integraal 

onderdeel van dit Kwaliteitsplan. Deze EMVI-maatregelen zijn vertaald in concrete eisen en opgenomen in het 

verificatiedossier in bijlage 1. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 6/38 
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3 Organisatiemanagement 

Belangrijkste schakel in het realiseren van de gewenste kwaliteit zijn de mensen die aan het project 

meewerken. Iedereen in het team heeft zijn of haar eigen inbreng in het leveren van de kwaliteit. In dit 

hoofdstuk Organisatiemanagement beschrijven we de organisatiestructuur, TVB's en escalatielijnen. 

3.1 Structuur projectorganisatie - Kernteam 

Om op een effectieve wijze samen te werken is de projectorganisatie afgestemd op het Integraal Project Ma-

nagement model (I PM-model). Dit zorgt ervoor dat uw en onze sleutelfunctionarissen op elkaar afgestemd 

zijn en dat daarmee de communicatie tussen de partijen eenduidig en effectief plaatsvindt. Ons Kernteam 

voor dit project ziet er als volgt uit: 

10.2.e Wob 

Projectmanager 

10.2.e Wob` 
Manager 

Projectbeheersing 

10.2.e Wob 
Contractmanager 

Technisch Manager 
Design 

10.2.e Wob 

L Landschapsarchitect Aquatisch Ecoloog 

Ontwerpers 

Technisch Manager 
Build 

10.2.e Wob 

L Uitvoeringsteam 

Omgevingsmanager en 
Projectbegeleider 

10.2.e Wob 

3.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Het IPM-model is er op gericht om een duidelijke rolverdeling in te voeren binnen het project. 

Binnen deze rolverdeling heeft iedere rol bepaalde taken en verantwoordelijkheden om er voor te 

zorgen dat deze rollen optimaal samen kunnen werken. De TVB's zijn in het KAM-systeem van Bunnik vastge-

legd en als bijlage 2 bij dit plan toegevoegd. 

De bevoegdheden op het project zijn geregeld door deze op te nemen in de volmacht. Vanuit A. Bunnik BV is 

de gevolmachtigde voor dit project 11 0.2.e WOB, onze projectmanager. 

In geval van kortdurende afwezigheid wordt de volgende vervangingsregeling vastgesteld: 

Projectmanager: 

Manager Projectbeheersing: 

Contractmanager: 

Technisch Manager Design: 

Technisch Manager Build: 

Omgevingsmanager: 

110.2.e Wó151 
110.2.e Wob 

l.10.2.e Wob 
110.2.e WObl 

 ( 0.2.e Wob 

110.2.e WOb--M 
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Bij langdurige afwezigheid wordt een vervangende sleutelfunc-

tionaris gezocht welke past bij de betreffende vrijgekomen func-

tie. Tot de tijd dat een passende vervanger is gevonden wordt 

de vervangingsregeling gehanteerd zoals deze ook bij kortdu-

rende afwezigheid wordt gehanteerd. 

3.3 Escalatie 

Indien onverhoopt situaties ontstaan waarbij twee sleutelfunc-

tionarissen niet tot overeenstemming komen en waarbij escala-

tie noodzakelijk is om overeenstemming te bereiken, dan volgen 

we de volgende interne escalatielijn. 

3.4 Inzet landschapsarchitect 

Voor de borging van de kwaliteit en integraliteit van de diverse 

ontwerpdisciplines schakelen wijl O.2.e Wob, 
Landschapsarchitecten in:10.2.e Wob is ingeschreven in het 
Architectenregister onder mnumer10.2.e Wob In KP.002-v1.0 wordt zijn specifieke inbreng, rol en 
verantwoordelijkheden nader toegelicht. 

Pro' 
10.2.g Wób 

Bedrijfsleider Infra 
en Milieu 

10.2.g Wob 

a 
Directeur A. 
Bunnik BV 

10.2.g Wob 

Infrá5 
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4 Communicatie en samenwerking 

Voor een constructieve samenwerking is het belangrijk dat we de afspraken rondom overlegstructuren, 

samenwerking en documentatie helder en eenduidig vastleggen. In dit hoofdstuk concretiseren we de 

overlegstructuren en communicatiemomenten. Daarnaast gaan we verder in op de 

samenwerkingsdoelstellingen. 

4.1 Overlegstructuren 

Om te komen tot een duidelijke overlegstructuur is in de bijlage 3 een overzicht opgenomen met de 

overlegstructuren. Hierin is aangegeven: 
• Het overleg. 

• De genodigden van de Opdrachtgever. 

• De genodigden van de Opdrachtnemer. 

• De frequentie. 

• De te bespreken punten. 

Doel van deze overlegstructuur is het concreet en praktisch houden van de overleggen zodat de juiste 

onderwerpen aan bod komen. De te bespreken punten zijn niet limitatief en kunnen aan de hand van de 

projectvoortgang en knelpunten wijzigen. Dit wordt echter in een agenda voorafgaand aan het overleg 

duidelijk gemaakt. 

Wij organiseren de overleggen, stellen de agenda's op en verzorgen de verslaglegging. Vanuit alle overleggen 

houden wij het Actiepunten register bij. In bijlage 4 vindt u het format van dit register ( B200092 — Actie- en 

besluitenlijst). Per overleg worden de acties en besluiten bijgehouden. 

Binnen de diverse communicatie eisen uit het contract zitten een aantal discrepanties. Voor deze 

discrepanties stellen we het volgende voor: 

Project Follow-up. In EIS-0163 wordt een frequentie opgegeven van één keer per halfjaar in de DB-fase, EIS-

0164 stelt een frequentie van 1 keer per drie maanden tijdens de DB fase. In november 2020 hebben we de 

PSU gehouden. Voorstel is om in maart 2021 de PFU te organiseren, wij zijn dan qua Design-fase gereed en 

voor de Build-fase gestart. 

Voortgangsoverleg Maintain. In EIS-0166 wordt een frequentie van vier keer per jaar aangegeven. De 

bespreekpunten vanuit dit overleg komen overeen met de punten die we in het Operationeel overleg M-fase 

met elkaar bespreken. Voorstel is om deze overleggen te combineren tot één Operationeel overleg M-fase. 

Gebruikersoverleg DB fase. In EIS-0163 wordt een frequentie van één keer per vier weken voorgesteld. EIS-

0168 stelt dat we op basis van eigen inschatting en behoefte van de gebruiker en opdrachtgever periodiek 

een overleg organiseren. Voorstel is om met de gebruiker van het pand, Rijkswaterstaat, in de ontwerpfase 

minimaal twee overleggen te organiseren. Tijdens de Build-fase voegen we agendapunt Gebruikers toe om 

zaken die spelen te bespreken. 

Strategisch overleg M-fase. In EIS-0163 wordt een frequentie van één keer per kwartaal benoemd. EIS-0169 

stelt een eis van twee keer perjaar. Voorstel is om het Strategisch overleg M-fase aan het Operationeel 

overleg M-fase toe te voegen. 
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Tactisch overleg M-fase. In EIS-0163 wordt een frequentie van één keer per twee weken benoemd. EIS-0170 

stelt een eis van één keer per kwartaal. Voorstel is om de onderwerpen uit het Tactisch overleg M-fase toe te 

voegen aan de agenda van het Operationeel overleg M-fase. 

4.2 Communicatie met stakeholders en (Social) media 

Voor de communicatie met overige stakeholders en de ( social) media zijn geen aanvullende eisen 

opgenomen in het contract. Wij organiseren dit op de volgende manier. 

Stakeholder Communicatie over Communicatie door Input door 

Gebruikers en bezoekers 

van het pand 

Planning, voortgang 

werkzaamheden en 

mogelijke hinder 

Omgevingsmanager ON Projectteam ON 

Verkeer langs het pand 

Media 

Rijroutes, veiligheid 

Werkzaamheden 

algemeen 

Omgevingsmanager ON 

Projectmanager OG 

Projectteam ON 

Projectteam OG en ON 

Social Media Werkzaamheden 

algemeen 

Omgevingsmanager ON 

met goedkeuring van OG 

Projectteam OG en ON 

4.3 Samenwerkingsdoelstellingen 

Tijdens de Project Start-up ( PSU) zijn de samenwerkingsdoelstellingen met elkaar vormgegeven. Voor dit 

project zijn dit: 

• Samenwerking, score van minimaal een 8 ( schaal 1-10) conform CROW Past Performance 

• Klanttevredenheid, score van minimaal een 8 ( schaal 1-10) conform op basis van het door ons 

vastgestelde Klanttevredenheidsonderzoek ( KTO) 

• Behalen van uw projectdoelstellingen binnen de gewenste kwaliteit, tijd en het gestelde budget. 

• Belanghebbenden beoordelen onze hinder- en communicatieaanpak met minimaal een 8 ( schaal 1-

10). 

• Realiseren het project met optimale balans tussen kwaliteit, geld en tijd in relatie tot de KSF's, 

projectdoelstellingen en uitgangspunten. 

Tijdens de PFU bespreken wij de stand van zaken van deze doelstellingen, of ze gehaald zijn, acties volgen et 

cetera. 
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5 Eisenmanagement 

Eisenmanagement binnen dit project bevat het complete proces van structureren van de eisen, doorgronden 

van de eisen en er op een juiste wijze invulling aan geven. 

5.1 Objectenboom (OBS) 

Voor project Herstel vijver Westraven hebben we de volgende Objectenboom vastgesteld. 

3. Afdichting 

I 
4. Installaties 

I0^ 

1 

Vijver Westraven 

5. Inrichting 

4*A*" 
.aNMML- • 

I 

t 6. Watersysteem 
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5.2 Workbreakdownstructure (WBS) 

Voor project Herstel vijver Westraven hebben we een Workbreakdownstructure (WBS) vastgesteld ( EIS-

0100). In de WBS zijn alle elementen van het project, van start aanbesteding tot opleveren en overdragen, 

opgenomen. De WBS is opgenomen in bijlage 5. 

5.3 Werkpakketten (WF) 

De WBS hebben we opgedeeld in logische werkpakketten. In het format werkpakketbeschrijvingen in bijlage 6 

benoemen we de input, werkzaamheden en output van het werkpakket ( EIS-0099). In de Kwaliteitsplannen — 

Design, Build en Maintain worden de werkpakketbeschrijvingen uitgewerkt. 

5.4 Eisenbeheersing 

In ons eisenbeheersingsprogramma Relatics zijn de Objectenboom en de WBS opgenomen. Alle eisen vanuit 

het contract zijn opgenomen in Relatics en gekoppeld aan de OBS en WBS. Ook de eisen vanuit onze 

aanbieding, wet- en regelgeving en de afgeleide eisen zijn opgenomen en gekoppeld. Hiermee ontstaat een 

digitaal eisenregister ( EIS-0110). 

In de voorbereiding voor de Design fase organiseren we Eisenverificatiesessies met de Opdrachtgever. 

Voorafgaand aan de sessies analyseren en structureren wij de eisen op tegenstrijdigheden ( EIS-0111) en 

controleren we de eisen op SMART-heid ( EIS-0114). In deze sessies bespreken we de eisen die voor ons en 

voor u niet helemaal SMART zijn of waar tegenstrijdigheden in staat. 

Na de Eisenverificatiesessies zijn de eisen SMART en voegen we in het Verificatieplan de meetbare criteria, 

fase van aantonen, verantwoordelijke et cetera toe ( EIS-0112). In het Verificatieplan (OUT-040-

Verificatieplan- v1.0) hebben we de methode van verifiëren inclusief het eisenregister toegevoegd. 

5.5 Eisen afleiden 

Tijdens de verschillende fases van het project leiden wij eisen af. In de Kwaliteitsplannen Design, Build en 

Maintain zijn de verificatieplannen met afgeleide eisen voor die fases opgenomen ( EIS-0113). Voor afgeleide 

eisen geldt dezelfde procedure als voor de topeisen. 

5.6 Eisen verifiëren 

De eisen die gesteld zijn aan het product/proces worden aangetoond in fase van het project waarop ze van 

toepassing zijn. Voor dit project betekent dit dat een groot aantal eisen in de verschillende ontwerpfasen 

wordt aangetoond door een gedetailleerd ontwerp met veel informatie. Het Verificatieplan (OUT-040-

Verificatieplan- v1.0) geeft aan hoe wij iedere eis verifiëren. In de planning zijn de verificatiemomenten 

opgenomen, de verantwoordelijken weten wanneer een eis geverifieerd moet worden. 

Speciale aandacht en waarde in de eisverificatie gaat naar de eisen afkomstig uit onze aanbieding, het Plan 

van Aanpak. Deze eisen zijn uit de inschrijving overgenomen in het Verificatieplan en worden op dezelfde 

wijze behandeld als de contracteisen. 
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5.7 Keuringen 

Tijdens de realisatiefase wordt het werk gekeurd waarmee aangetoond wordt dat het werk gemaakt wordt 

conform het plan (ontwerpdocumenten). De uit te voeren keuringen worden nader uitgewerkt in het 

keuringsplan. Deze keuringen worden vertaald naar keuringsformulieren die gedurende de realisatie worden 

ingevuld en gezamenlijk de bewijsvoering vormen. De resultaten worden opgenomen in het keuringsrapport 

welke aantoont dat het werk is uitgevoerd conform het plan. 

In de onderliggende Project Kwaliteitsplannen Build en Maintain zijn de verschillende keuringsplannen nader 

uitgewerkt. 
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6 Kwaliteitsmanagement 

In dit Kwaliteitsplan — Overall behandelen wij de hoofdprocessen voor dit project. Onderliggende processen 

worden in de detail Kwaliteitsplannen behandeld. 

Onderstaande projectprocessen zijn of uitwerkt in de bijlage 7, of worden in de onderliggende 

Kwaliteitsplannen nader uitgewerkt: 

Hoofdproces 

Projectmanagement 

Proces 

Audits ( BUN-PR-001) 

Opgenomen in 

OUT-032-PKP-Overall 

Projectbeheersing Planning (BUN-PR-002) 

Afwijkingen (BUN-PR-003 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Wijzigingen (BUN-PR-004) 

Risico's ( BUN-PR-005) 

Veiligheid ( BUN-PR-006) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Omgevingsmanagement Vergunningen, meldingen, ontheffingen en toestemming ( BUN-PR-007) 

Communicatie (BUN-PR-008) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Kabels en Leidingen (BUN-PR-009) 

Verkeer (BUN-PR-010) 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-034-PKP-Build 

Technisch Management Structureren ( BUN-PR-011) OUT-032-PKP-Overall 

Verificatie ( BUN-PR-012) 

Voorlopig Ontwerp (BUN-PR-013) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-060-PKP-Design 

Definitief Ontwerp (BUN-PR-014) 

Technisch Ontwerp (BUN-PR-015) 

Vrijkomende materialen (BUN-PR-016) 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-034-PKP-Build 

Keuringen (BUN-PR-017) 

Opleveren en Overdragen ( BUN-PR-018) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Inkoopmanagement Inkoop op project ( BUN-PR-019) OUT-032-PKP-Overall 

De eisen die u stelt aan de volgende processen, zijn eveneens opgenomen in de procesbeschrijvingen in 

bijlage 7: 

- Afwijkingen — EIS 0151, 0152, 0153, 0154 

- Eisen — EIS 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0138 

- Audits — EIS 0093, 0096 

- Keuringen — EIS 0053, 0180 

- Wijzigingen — EIS 0103 

- Planning — EIS 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0139 

- Raakvlakken — EIS 0120, 0119, 0121 

- Risico's— EIS 0125, 0126, 0128, 0129, 0130 

- Vergunningen — EIS 0033, 0034, 0035 

- V&V&K — EIS 0134, 0315, 0136, 0137 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 14/38 



••gu p 

7 Onderliggende Kwaliteitsplannen 

Voor de onderliggende kwaliteitsplannen, hanteren we de volgende standaard inhoudsopgave en verplichte 

onderdelen. 

1 Inleiding (aanleiding, doel) 

2 Organisatie ( betrokken personen) 

3 Processen (van toepassing zijnde specifieke processen incl. procesuitwerking) 

4 Werkpakketten 

5 Verificatie ( specifieke verificatie van eisen van toepassing op het plan) 

6 Keuringen (specifieke keuringseisen van toepassing voor dit onderdeel van het project) 

Bijlagen: 

- Procesbeschrijvingen 

- Werkpakketbeschrijvingen 

Verificatieplan (tabel met eisen) 

Keuringsplan (tabel met keuringseisen) 
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8 Bijlagen 

1. Verificatieplan — Kwaliteitsplan Overall 

2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden teamleden 

3. Overlegstructuren 

4. B200092 — Actie- en besluitenlijst-v1.0 

5. Workbreakdownstructure (WBS) 

6. Werkpakketbeschrijving 

7.Processen 
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1. Verificatieplan — Keuringsplan overall 
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2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden teamleden 

Projectmanager —J 0.2é. WOE 
De taken van de projectmanager bestaan uit: 

• Het vertegenwoordigen van de Opdrachtnemer. 

• Het aansturing van het projectteam. 

• Het rapporteren en verantwoorden van de projectvoortgang aan de Opdrachtgever. 

• Het bewaken van het projectmanagementsysteem. 

• Het beheersen van de benodigde overlegstructuren. 

• Het boeken van een goed projectresultaat. 

Contractmanager —,10.2.e Wóbj 
De taken van de contractmanager bestaan uit: 

• Het bewaken van het contract. 

• Het opstellen van Voorstellen tot Wijziging. 

• Het overeenkomen van Voorstellen tot Wijziging met de Opdrachtgever. 

• Het verzorgen informatieoverdracht naar Opdrachtgever. 

• Het verzorgen informatieoverdracht van Opdrachtgever. 

Manager Projectbeheersing —10.2.e ~. 1 
De taken van de manager projectbeheersing bestaan uit: 

• Het tijdig verkrijgen van betalingen. 

• Het opstellen van planningen. 

• Het bewaken van de voortgang. 

• Het rapporteren van eventuele afwijkingen. 

• Het aansturen van de invulling voor het deel voor SROI. 

Technisch Manager Design —,10.2.e WO-b-] 
De taken van de technisch manager Design bestaan uit: 

• Aansturen ontwerpteam. 

• Integraal ontwerpmanagement. 

• Technische inhoudelijke inbreng. 

Technisch Manager Built —í10.2.e W615-1E 
De taken van de technisch manager Built: 

• Aansturen team realisatie. 

• Technische en inhoudelijke inbreng tijdens proces Built. 

Omgevingsmanager en Projectbegeleider —• 0.2.é WOb 
De taken van de Omgevingsmanager: 

• Afstemmen van het ontwerp met het bevoegd gezag. 

• Afstemmen van het ontwerp en uitvoering met de omgeving. 

• Relatie met de omgeving, stakeholders en gebruikers van Westraven in balans te houden gedurende het project. 

• Verantwoordelijk voor het contact met de omgeving; 
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4. 6200092 — Actie- en besluitenlijst 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 1/38 



\ • } 

]. 

\\ ! 
)! 
!; 

I 

• 

\ 
\ \ 
} 

_ 
f 

o
G
 

o
N
 

\ 

•! 
|! 

•\ 
/{ ,. 
g  

Ge
to

et
st

 m
e
t
 b
ev

in
di

n 
e
n
 w
el
ke
 O
N
 n
a
d
e
r
 d
ie

nt
 
A
 t
e 
w
e
r
k
e
n
 

H
e
t
 V
0
 w
n,
dt
 d
oo

r 
O
G
 q
t
r
o
N
t
 

T
e
m
a
'
 
i
 n
 e
di
en
d 
te

r 
a
c
t
e
 
ta

li
e 

Ov
er

al
l 
Pl
an
vi
n 

is
 i
ng

ed
ie

nd
 t
er

 a
c
t
e
 
ta
li
e 

/ 

N
D
 

N
O
 O

N
 

O
N
 

O
G
 

O
G
 

O
G
 

O
G
 

° 
| 

•)  

§ 

.i 
f| 

\\ 

! 

` 
§ 

/ 

§ 
|¥ 

\\ 

(z 
})\\{ 

\\\\\\ O
G
 
,
 

l
 

ft
 o
p 
ba
si
s 
v
a
n
 P
la

n 
v
a
n
 A
a
n
p
a
k
 g
ei

nt
er

ym
ti

:e
rd

 d
at

 O
N
 h
et
 d
ee

l 
vi
jv
er
 o
p
 d
e
 k
o
p
s
e
 

ka
nt
 i
nv
ul
d 
m
e
t
 o
 a
 4
 s
tu
ks
 v
lo
nd
er
s,
 O
N
 g
ee

ft
 a

an
 d
it
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 t
e 
h
e
b
b
e
n
 i
n 
d
e
 a
an
bi
ed
in
g.
 

O
G
 k
o
m
t
 m
e
t
 e
e
n
 r
ea

ct
ie

 

, 

) 

\  

\ 

- 

\\\\ 

$ 

/ 

•\ 
el- 

O
G
 w
il

 
r
 

vl
o 

c
o
d
e
s
 v
oo

r 
he
t 
k
u
n
n
e
n
 m
e
e
k
ï
 k
e
n
 i
n 
ml

at
in

s 
v
a
n
 O
N
,
 O
N
 

ak
t 
d
4
 o
 

O
G
 g
ee

ft
 a
a
n
 d
at

 e
is
en
 w
el
ke
 n
ie
t 
v
a
n
 t
oe

pa
ss

in
g 

zi
 n
 op

 d
e 
a
a
n
 b
 l
eg
ge
n 
vi

jv
er

 o
p
 V
o
l
d
o
e
t
 

ni
et

" 
ge

ze
t 
k
u
n
n
e
n
 m
e
t
 d
aa

rb
ij

 e
e
n
 o
n
d
e
r
b
o
u
w
i
n
g
 
ei
ee
n 
w
a
r
d
e
n
 i
n 
pr

in
ci

pe
 n
ie
t 
o
p
 V
m
v
a
N
e
n
"
 

et
 

Ei
se
n 
w
e
l
k
e
u
 
'
 v
ol

do
et

ni
et

' 
k
o
m
e
n
 t
e 
st
aa
n 
M
I
e
n
 o
m
w
e
r
k
t
 w
a
r
d
e
n
 i
n 
e
e
n
 V
t
w
 

Va
nu

it
 d
e
 v
ra

ag
 v
a
n
 O
N
 i
nz

ak
e 
d
e
 C
O
E
L
 I

'.j
et 
ga

at
 O
G
 i
nt

er
n 
n
a
 o
f 
hi
er
 e
e
n
 v
oo
rb
ee
ld
 o
f 

t
e
m
 
la
te
 v
a
n
 i

s 
ta
i 
u
 R
V
B
 

O
N
 v
r
a
a
g
o
m
 h
et
 v
er
an
lw
oo
rd
in
 
sf
o 

di
er

 r
a
r
a
1
 E
I
S
 0
07
3,
 O
G
 s
N
u
r
 d
e
z
e
 n
o
 
n
 

O
N
 g
ee
ft
 a
a
n
 d
e
 w
a
a
r
d
e
 b
e
p
a
Y
n
g
 t
i:

 r
us

se
n 
o
m
 z
o
d
o
e
n
d
e
 e
is
 0
0
7
7
 t

i:
 k
u
n
n
e
n
 i
nv
ul
le
n,
 O
G
 

ee
lt

 a
a
n
 d
at
 e
r 
bi
nn
en
 R
V
B
 c
on
ta
 

di
e 

di
t 
k
a
m
 

aa
nl
ev
er
en
 

O
N
 g
ee
ft
 a
a
n
 d
at
 h
et
 f
or

mu
li

er
 v
an

ui
t 
ei

s 
0
0
4
6
 
~
 br
aa
kt
 i
n 
d
e
 s
W
k
k
e
n
,
 O
G
 g
ee

ft
 a
a
n
 d
e
z
e
 n
o
g
 

te
 v
er

st
re

kk
en

 

O
N
 g
ee
ft
 a
a
n
 d
at
 v
ee
li
ch
t 
m
e
e
r
d
e
n
:
 e
is
en
 v
a
n
 t
oe
pa
ss
in
g 

zi
jn
 o
p
 e
e
n
 g
e
b
o
u
w
 e
n
 n
ie
t 
m
z
e
e
r
 o
p
 

n
 vi
jv
er
, 
O
G
 g
ee
ft

 a
a
n
 d
at
 d
e
 v
ij

ve
r 
ui

bn
in

:P
 k
 in
 h
et

 h
et
 s
y
s
t
e
e
m
 w
or
dt
 o
p
g
e
n
o
m
e
n
 e
n
 

on
de

rd
ee

l 
ui
tm
aa
kt

 v
a
n
 W
es
tr
av
en
 -
 U
tr

ec
ht

 
V
o
o
r
 z
ow
el
 O
N
 a
ls

 O
G
 i

s 
d
e
 v
ee

wi
jz

in
g 

in
 

i.
 0
1
9
4
 n
aa

r 
d
e
 N
E
N
2
7
6
7
 n
ie
t 
du

id
el

ij
k 

in
 d
e
 z
in
 

wa
t 
de

 N
E
N
2
7
6
7
 u
:t

ei
nd

e{
ij

k 
w
a
a
g
.
 O
G
 g
ee

ft
 a
a
n
 d
at
 h
et
 v
oo

r 
O
N
 w
el
 z
in
vo
l 

is
 o
m
 e
e
n
 

nu
bm

et
in

g 
v
a
n
 d
e
 v
ij
ve
r 
nk

 t
e 
vo

er
ti

n 
vo

or
af

ga
an

d 
a
a
n
 s
ta
rt
 w
e
d
¢
a
a
m
h
e
d
e
n
,
 O
G
 g
aa

t 
n
o
g
 

in
te

rn
 n
a
 w
a
t
 d
e 
N
E
N
2
7
6
7
 i
nh
ou
d 

• 

:\ 

\\ \ p
l
-
 v
a
n
 a
a
n
 
ak

 W
A
S
 

Vo
or

lo
 

O
n
t
w
e
n
 

(T
er

mi
jn

st
aa

t 
m
e
t
 b
et
aa
lp
os
te
n 

Ov
er

al
l 
Pl

an
ni

ng
 

] f) Z) ! V
O
 

} )] ]§ S
R
O
I
 

S
R
O
I
 

F
C
S
 

] ) Ze
ke
rh
ei
ds
st
el
li
n 

Kw
al
if
ic
at
ie
s 
V
 -
 

or
di

na
to

r 

/ Pl
an

 v
a
n
 a
a
n
 
ak
 W
A
S
 

V
O
 

}) 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

Ei
se
n 

in
te
r 

re
ta

ti
e 
s
 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
5.
ie
 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

\\\\\\ E
i
s
e
n
 i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
e
 s
e
s
s
i
e
 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

) 21I 

]| , — u E> tl — — — — — — — — — — — — —• 

Ei
se
n 

in
te
rp
re
ta
ti
e 
se
ss
ie
 

S
t
a
t
u
s
 i
n
g
e
d
i
e
n
d
e
 

d
o
c
u
m
e
n
t
e
n
 

u
a
t
u
a
w
n
c
g
p
 apu aipa 

sntetg 
u
a
t
u
a
w
n
a
g
p
 apuaipa 

uu
 sntetS \\ \ \\\\\\\\ \\\\\\ 

:>»;! „ :; a;; ;; ;; 

lu
:t

i:
nk

js
t-

vt
.0

.x
ls

x 



••gu p 

5. Workbreakdownstructure (WBS) 
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6. Werkpakket beschrijvingen 

WP - xxxx Naam/titel — Naam werkpakket 

Doel — Wat moet er gebeuren? 

WP Verantwoordelijke - xxxxx 

Waarde WP — Financiële waarde WP 

Input — Welke input is nodig? 

Doorlooptijd WP —Hoe lang loopt het WP? 

Activiteiten — Welke activiteiten voeren we uit in dit WP? 

Hulpmiddelen — Welke hulpmiddelen gebruiken we? 

Output — Wat is de output van dit werkpakket? 

Kwaliteit — Welke kwaliteitseisen worden aan de output van dit WP gesteld? 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 3/38 
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7. Processen 

Hoofdproces 

Projectmanagement 

Projectbeheersing 

Omgevingsmanagement 

Technisch Management 

Inkoopmanagement 

Opgenomen in 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Proces 

Audits ( BUN-PR-001) 

Planning (BUN-PR-002) 

Afwijkingen (BUN-PR-003 

Wijzigingen (BUN-PR-004) 

Risico's ( BUN-PR-005) 

Veiligheid ( BUN-PR-006) 

Vergunningen, meldingen, ontheffingen en toestemming ( BUN-PR-007) 

Communicatie (BUN-PR-008) 

Kabels en Leidingen (BUN-PR-009) 

Verkeer (BUN-PR-010) 

Structureren ( BUN-PR-011) 

Verificatie ( BUN-PR-012) 

Voorlopig Ontwerp (BUN-PR-013) 

Definitief Ontwerp (BUN-PR-014) 

Technisch Ontwerp (BUN-PR-015) 

Vrijkomende materialen (BUN-PR-016) 

Keuringen (BUN-PR-017) 

Opleveren en Overdragen ( BUN-PR-018) 

Inkoop op project ( BUN-PR-019) 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 4/38 
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1 Zekerheidsstelling 

Conform Annex IX dient ON een zekerheidsstelling, groot 5 % van de aanneemsom zijnde 
(10.2.g Wob af te sluiten voor het onderdeel Design en Built. 

Conform Annex IX dient ON een zekerheidsstelling, groot 10.2.g Wob ,voor het onderdeel Meerjarig 

Onderhoud. 

Kopie zekerheidsstellingen zijn als bijlage toegevoegd. 

Herstel Vijver-Westraven - Zekerheidsstelling 

, versie 01, kenmerk 4/5 
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2 Bijlagen zekerheidsstellingen 

Bijlage B420907 zijnde zekerheidsstelling Design en Built 

Bijlage B420909 zijnde zekerheidsstelling meerjarig onderhoud 

Herstel Vijver-Westraven - Zekerheidsstelling 

, versie 01, kenmerk 5/5 
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"If Atradius 
Managing risk, enabling trade 

UITVOERINGSGARANTIE NR. B420907 

De ondergetekende, ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, een 

rechtspersoon naar Spaans recht, geregistreerd te Madrid, Spanje, mede kantoorhoudende te 

(1066 JS) Amsterdam aan de David Ricardostraat 1, welk bijkantoor in het Nederlandse 

Handelsregister is ingeschreven onder nummer 66569540 (hierna te noemen: ATRADIUS); 

OVERWEGINGEN: 

(A) Rijksvastgoedbedrijf, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoor houdende te (2511CW) 

's-Gravenhage aan het Korte Voorhout 7 en ingeschreven in het Handelsregister onder 

nummer 65890604 (hierna: Opdrachtgever) en A. Bunnik B.V. statutair gevestigd te 

Bodegraven en kantoorhoudende aan de A. van Leeuwenhoekweg 6, 2408 AM Alphen aan 

den Rijn en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 29011273 (hierna: 

Opdrachtnemer) zijn een overeenkomst gedateerd 10-01-2020 met referentienummer 15378 

(hierna: de Overeenkomst) aangegaan terzake van het Herstel Westraven - vijver 15378 

gelegen aan de Griffioenlaan te Utrecht, Onderdeel Design en Build; 

(B) Op grond van de Overeenkomst is Opdrachtnemer verplicht ten gunste van Opdrachtgever 

een garantie te doen stellen tot zekerheid voor de nakoming van zijn 

uitvoeringsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (hierna: Verplichtingen); 

(C) Atradius is op verzoek en voor rekening van Opdrachtnemer bereid de onderhavige garantie 

(hierna: Garantie) te stellen met inachtneming van de hierin opgenomen bepalingen en 

voorwaarden; 

VERKLAART HIERBIJ: 

zich jegens en ten gunste van Opdrachtgever onherroepelijk borg te stellen voor de nakoming van de 

Verplichtingen door Opdrachtnemer tot een maximumbedrag van EUR '10.2. WOb-• 
I0.2g.1 Wób (hierna: Maximumbedrag) en onder 

de volgende bepalingen en voorwaarden: 

1 Atradius verbindt zich, na ontvangst van (i) het schriftelijke verzoek van Opdrachtgever dat 

voldoet aan het bepaalde in pararaaf 2 (hierna: Betalingsverzoek) en (ii) de documenten 

genoemd in paragraaf 3, binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het Betalingsverzoek 

en- die documenten, zonder opschorting, verrekening of verweer aan Opdrachtgever te 

betalen het bedrag dat Opdrachtnemer blijkens de betreffende documenten genoemd in 

paragraaf 3 ter zake van de Verplichtingen aan Opdrachtgever opeisbaar verschuldigd is. 

2 Het Betalingsverzoek moet vermelden het nummer van deze Garantie en het onder deze 

Garantie gevorderde bedrag, uitgesplitst naar hoofdsom, rente en kosten (indien van 

toepassing) en moet worden verzonden aan het hieronder genoemde kantooradres en 

afdeling van Atradius, per aangetekende post en per e-mail.
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Tezamen met het Betalingsverzoek moeten aan Atradius worden overgelegd: 

a) een afschrift van Opdrachtgevers brief aan Opdrachtnemer waarbij een kopie van het 

Betalingsverzoek gelijktijdig aan Opdrachtnemer is verzonden; en 

b) een [gewaarmerkt] afschrift van de beslissing van het op grond van de Overeenkomst 

bevoegde rechterlijk of arbitraal college, waarbij Opdrachtnemer is veroordeeld tot 

betaling van Verplichtingen aan Opdrachtgever voor de in die beslissing en het 

Betalingsverzoek genoemde bedragen, welke beslissing onherroepelijk is, in kracht van 

gewijsde is gegaan en vatbaar is voor tenuitvoerlegging in Nederland, alsmede in geval 

van een arbitrale beslissing, [gewaarmerkt] afschrift van het verlof tot tenuitvoerlegging 

van die arbitrale beslissing in Nederland; of 

c) het originele exemplaar van een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekend 

document, waarin Opdrachtnemer onvoorwaardelijk erkent dat hij terzake van de 

Verplichtingen de in dat document genoemde bedragen aan Opdrachtgever verschuldigd 

is. 

Opdrachtgever is bevoegd meerdere Betalingsverzoeken onder deze Garantie te doen met 

dien verstande dat het totaal van de onder deze Garantie aan Opdrachtgever te betalen 

bedragen het Maximumbedrag niet te boven zal gaan. Het Maximumbedrag wordt telkens 

verminderd met iedere (deel)betaling onder deze Garantie door Atradius aan Opdrachtgever. 

De verplichtingen van Atradius uit hoofde van deze Garantie worden niet verminderd of 

anderszins aangetast doordat de Overeenkomst op enig tijdstip (met instemming van 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer) wordt gewijzigd. 

Deze Garantie en de verplichtingen van Atradius uit hoofde daarvan vervallen: 

a) indien Atradius het Maximumbedrag aan opdrachtgever heeft uitbetaald; of 

b) na ontvangst door Atradius van een per aangetekende post verzonden schriftelijke 

verklaring van Opdrachtgever dat deze Garantie is vervallen; of 

c) op uiterlijk 10-01-2022, behoudens voor zover het betreft Betalingsverzoeken die 

Opdrachtgever vóór deze uiterste datum overeenkomstig paragrafen 1 tot en met 3 bij 

Atradius heeft ingediend. 

Wanneer deze Garantie is vervallen, moet Opdrachtgever het originele exemplaar van deze 

Garantie onverwijld aan Atradius teruggeven. 

Rechten uit deze Garantie, daaronder mede begrepen het recht tot het inroepen van deze 

Garantie, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor verpanding. 

Deze Garantie is opgemaakt naar en wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen 

voortvloeiende uit deze Garantie moeten in eerste aanleg aanhangig worden gemaakt bij en 

worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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"Of Atradius 
Managing risk, enabling trade 

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 
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ONDERHOUDSGARANTIE NR. B420909 

De ondergetekende, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, een rechtspersoon 

naar Spaans recht, geregistreerd te Madrid, Spanje, mede kantoor houdende te (1066JS) Amsterdam 

aan de David Ricardostraat 1, welk bijkantoor in het Nederlandse Handelsregister is ingeschreven 

onder nummer 66569540, (hierna te noemen: Atradius); 

OVERWEGINGEN: 

(A) Rijksvastgoedbedrijf, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te 

(2511CW) 's-Gravenhage aan het Korte Voorhout 7, ingeschreven in het Handelsregister 

onder nummer 65890604 (hierna: Opdrachtgever) en A. Bunnik B.V. statutair gevestigd 
te Bodegraven en kantoorhoudende aan de A. van Leeuwenhoekweg 6, 2408 AM Alphen 
aan den Rijn, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 29011273, (hierna: 

Opdrachtnemer) zijn een overeenkomst gedateerd 10-01-2020 met referentienummer 

15378 (hierna: de Overeenkomst) aangegaan terzake van het Herstel Westraven - vijver 

15378 gelegen aan de Griffioenlaan te Utrecht, Onderdeel Maintenance. 

(B) Op grond van de Overeenkomst is Opdrachtnemer verplicht ten gunste van Opdrachtgever 

een garantie te doen stellen 

uit 

tot zekerheid voor 

de 

de nakoming van zijn 

onderhoudsverplichtingen 

Onderhoudsverplichtingen); 

hoofde van Overeenkomst (hierna: 

(C) Atradius is op verzoek en voor rekening van Opdrachtnemer bereid de onderhavige garantie 

(hierna: Garantie) te stellen met inachtneming van de hierin opgenomen bepalingen en 

voorwaarden; 

VERKLAART HIERBIJ: 

zich jegens en ten gunste van Opdrachtgever onherroepelijk borg te stellen voor de nakoming van 

de Onderhoudsverplichtingen door Opdrachtnemer tot een maximumbedrag van 10 2 g  Wob 

10.28. Wó15"V W 
voorwaarden: 

JW(hierna: Maximumbedrag) en onder de volgende bepalingen en 

1 Atradius verbindt zich, na ontvangst van (i) het schriftelijke verzoek van Opdrachtgever dat 

voldoet aan het bepaalde in pararaaf 2 (hierna: Betalingsverzoek) en (ii) de documenten 

genoemd in paragraaf 3, binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het 

Betalingsverzoek en die documenten, zonder opschorting, verrekening of verweer aan 

Opdrachtgever te betalen het bedrag dat Opdrachtnemer blijkens de betreffende 

documenten genoemd in paragraaf 3 ter zake van de Onderhoudsverplichtingen aan 

Opdrachtgever opeisbaar verschuldigd is. 

2 Het Betalingsverzoek moet vermelden het nummer van deze Garantie en het onder deze 

Garantie gevorderde bedrag, uitgesplitst naar hoofdsom, rente en kosten (indien van 

toepassing) en moet worden verzonden aan het hieronder genoemde kantooradres en 

afdeling van Atradius, per aangetekende post en per e-mail.
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Tezamen met het Betalingsverzoek moeten aan Atradius worden overgelegd: 

a) afschrift van Opdrachtgevers brief aan Opdrachtnemer waarbij een kopie van het 

Betalingsverzoek gelijktijdig aan Opdrachtnemer is verzonden; en 

b) een afschrift van de beslissing van het op grond van de Overeenkomst bevoegde 

rechterlijk of arbitraal college, waarbij Opdrachtnemer is veroordeeld tot betaling van 

Onderhoudsverplichtingen aan Opdrachtgever voor de in die beslissing en het 

Betalingsverzoek genoemde bedragen, welke beslissing onherroepelijk is, in kracht van 

gewijsde is gegaan en vatbaar is voor tenuitvoerlegging in Nederland, alsmede in geval 

van een arbitrale beslissing, afschrift van het verlof tot tenuitvoerlegging van die 

arbitrale beslissing in Nederland; of 

c) het originele exemplaar van een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekend 

document, waarin Opdrachtnemer onvoorwaardelijk erkent dat hij terzake van de 

onderhoudsverplichtingen de in dat document genoemde bedragen aan Opdrachtgever 

verschuldigd is. 

Opdrachtgever is bevoegd meerdere Betalingsverzoeken onder deze Garantie te doen met 

dien verstande dat het totaal van de onder deze Garantie aan Opdrachtgever te betalen 

bedragen het Maximumbedrag niet te boven zal gaan. Het Maximumbedrag wordt telkens 

verminderd met iedere (deel)betaling onder deze Garantie door Atradius aan 

Opdrachtgever. 

De verplichtingen van Atradius uit hoofde van deze Garantie worden niet verminderd of 

anderszins aangetast doordat de Overeenkomst op enig tijdstip (met instemming van 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer) wordt gewijzigd. 

Deze Garantie wordt van kracht indien en zodra de bank van Opdrachtnemer schriftelijk 

aan Atradius heeft bericht dat de laatste termijn van de aan Opdrachtnemer onder de 

Overeenkomst verschuldigde aanneemsom ten bedrage vanl 0.2 .g Wób is bijgeschreven 
op de bankrekening van Opdrachtnemer met nummer:-10.2.g  Wob "" 

Deze Garantie en de verplichtingen van Atradius uit hoofde daarvan vervallen: 

a) indien Atradius het Maximumbedrag aan Opdrachtgever heeft uitbetaald; of 

b) na ontvangst door Atradius van een per aangetekende post verzonden schriftelijke 

verklaring van Opdrachtgever dat deze Garantie is vervallen; of 

c) op 10-01-2027, behoudens voor zover het betreft Betalingsverzoeken die Opdrachtgever 

vóór deze uiterste datum overeenkomstig paragrafen 1 tot en met 3 bij Atradius heeft 

ingediend. 

Deze garantie kan door ondergetekende te allen tijde worden opgezegd met inachtneming 

van een opzegtermijn van 3 maanden. 
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Wanneer deze Garantie is vervallen, moet Opdrachtgever het originele exemplaar van deze 

Garantie onverwijld aan Atradius teruggeven. 

Rechten uit deze Garantie, daaronder mede begrepen het recht tot het inroepen van deze 

Garantie, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor verpanding. 

Deze Garantie is opgemaakt naar en wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen 

voortvloeiende uit deze Garantie moeten in eerste aanleg aanhangig worden gemaakt bij en 

worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 
Afdeling Bonding NL 
David Ricardostraat 1 
1066 JS AMSTERDAM 
E-mail: bonding.nl@atradius.com 

Amsterdam, 22 oktober 2020 

Atradius C f rdto y Caución diS.A. de Seguros y Reaseguros 
— IF 

0.2.e  
— - - - — r-- - V---t 

b 
FVttV. Country Manager Bonding Netherlands Functie: Director Global and Oceania 

B420909 
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Volgnummer: 202103; 7e termijn, week 13t/m16 

2021, d.d. 26 april 2021. 
Bedrag: 10.2 b Wob 

Datum: 14-4-2021 

Soort toets: ❑Systeemtoets(STT) 

❑Procestoets(PCT) 

❑Producttoets(PDT) 

Plaats: Den Haag 

►IToets 

[:]Toets 

op betaalcriterium (TBC) 

fysieke aanwezigheid(TFA) 

_ _ 

Toetser(s) • O.2.e WOÍ (CM Herstel Vijver 
Westraven) 

❑Hertoets 

Werkpakket: 

Risiconummer: 

Document 
❑Ter acceptatie 

Nvt; betreft toets op het betaalcriterium. 

Deze is niet risico•estuurd. 

@Ter toetsing ❑Overige documenten //n.v.t. 

❑Definitief Ontwerp ❑ Uitvoeringsontwerp ❑(Deel)Kwaliteitsplan ❑ Risicodossier OG 

Omschrijvin - Toets: 
Doel: Het aanvullend op de toetsmix inbouwen van een ondergrens in de contractbeheersing om de 

rechtmatigheid van betaling te borgen, wanneer de kwaliteit van de toepassing van systeemgerichte 

contractbeheersing daar om vraagt. 

Basis: WP, VS, PMP etc 

Referentie - ebruikte documenten: 

IToetsaspect Bevindingen: + -

Is er een geaccepteerde 

termijnstaat? 

V4.0, B200092-FP-v4.0 • 

// r—] 

Is er een geaccepteerde planning V3.0, B200092-OUT-059-OPL-v3.0 // ❑ 

Kan worden aangetoond dat de 

geplande voortgang (cf planning en 

cf termijnstaat) is gerealiseerd? 

Ja, volgende documenten zijn door ON vervaardigd, door OG 

getoetst en geaccepteerd met positieve uitkomst. 

- DO versie 1.0 incl. variantenafweging 

- RI&E 

- V&G dossier 

- V&G ontwerp 

- Impactanalyse nutsvoorzieningen 

- Reviewscheet DO versie 1.0 

- DO versie 2.0 

// ❑ 

Volledigheid conform Contract (VS, 

documenten ON, etc)* 

Documenten zoals hiervoor genoemd zijn ingediend en door RVB 

gereviewd. Wat betreft het DO, de kern van dit Verzoek tot 

Prestatieverklaring; dit is ingediend, gereviewd door RVB. Review 

en overleggen die over het Ontwerp hebben plaatsgevonden en de 

positieve uitkomst van de review door OG geven aanleiding om 

Prestatieverklaring af te geven. 

// ❑ 

Buiten_reikwijdte Blad 1 van 2 
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*Het verzoek prestatieverklaring betreft geen oplevering en deze toets geen acceptatie daarvan. Omdat er op 

voortgang wordt betaald, wordt er in eerste instantie geleund op de resultaten van SCB. Indien er niet geleund 

kan worden op deze resultaten, dient er ten behoeve van de ondergrens in contractbeheersing een toets te 

worden uitgevoerd op voortgang. Daarb j moet er vertrouwen z jn dat wat gerealiseerd is, voldoet aan de eisen 

van het contract. Steekproefgewjs worden de beschikbare keuringen getoetst. 

Opmerkingen a.d.h.v toetsaspect: 
In de toets genoemde aspecten gecontroleerd. Alle aspecten worden conform referentie uitgevoerd. Geadviseerd 

wordt om het verzoek tot prestatieverklaring voor termijn 7 goed te keuren. 

Bijlagen (In geval van " ja" bijlage(n) aan dit formulier hechten) 

[]nee //Ja 

Door Contractmanager: 

Tekortkoming (zwaarwegende afwijking) 

Conse - uenties: 

Onderbouwing 

❑Hertoets(en) inplannen ❑Aanpassen 

'Vaststelling en archivering 
Contractmanager Herstel Vijver 

Westraven: 
j1 0.2.e Wób 

Handtekening: 

0.2. e Wo b 

risicodossier en toetsmatrix ❑Aanpassen contractbeheersplan 

Kopie aan: 

//Geen 

❑Opdrachtnemer 
❑Opdrachtgever 

Archiveren in: 

//Contractdossier Datum :23-4-2021 

Buiten reikwijdte Blad 2 van 2 
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Volgnummer: 202102; 4e termijn, week 1t/m4 

2021, d.d. 1 feb 2021. 
Bedrag: 10.21 Wob 

Soort toets: ❑Systeemtoets(STT) 
❑Procestoets(PCT) 

❑Producttoets(PDT) 

@Toets op betaalcriterium (TBC) 

[]Toets fysieke aanwezigheid(TFA) 

Datum: 15-2-2021 

Plaats: Den Haag 

Toetser(s): 10.2.e Wob (CM Herstel Vijver 
Westraven) 

❑Hertoets 

Werkpakket: 

Risiconummer: Nvt; betreft toets op het 

betaalcriterium. Deze is niet 

risicogestuurd. 

Is er een geaccepteerde planning 

Kan worden aangetoond dat de 

geplande voortgang (cf planning en 

cf termijnstaat) is gerealiseerd? 

Document 
❑Ter acceptatie ETer toetsing ❑Overige documenten /1 n.v.t. 

❑Definitief Ontwerp ❑ Uitvoeringsontwerp ❑(Deel)Kwaliteitsplan ❑ Risicodossier OG 

Omschrijving Toets: 
Doel: Het aanvullend op de toetsmix inbouwen van een ondergrens in de contractbeheersing om de 

rechtmatigheid van betaling te borgen, wanneer de kwaliteit van de toepassing van systeemgerichte 

contractbeheersing daar om vraagt. 

Basis: WP, VS, PM etc 

Referentie gebruikte documenten: 

Toetsaspect Bevindingen: + 

Is er een geaccepteerde 

termijnstaat? 

• 

/1 

/1 

.1 

❑ 

❑ 

❑ 

Volledigheid conform Contract (VS, 

documenten ON, etc)* 

Documenten op gebied van kwaliteitsborging zijn ingediend en 

door RVB gereviewd. Op onderdelen moeten nieuwe versies 

worden geleverd. In termijn 5 wordt op dit deel nader getoetst. 

Wat betreft het VO, kern van dit Verzoek tot Prestatieverklaring; dit 

is ingediend, gereviewd door RVB. Review en overleggen die over 

het Ontwerp hebben plaatsgevonden geven aanleiding om 

Prestatieverklaring af te geven. 

// ❑ 

*Het verzoek prestatieverklaring betreft geen oplevering en deze toets geen acceptatie daarvan. Omdat er op 

voortgang wordt betaald, wordt er in eerste instantie geleund op de resultaten van SCB. Indien er niet geleund 

kan worden op deze resultaten, dient er ten behoeve van de ondergrens in contractbeheersing een toets te 

worden uitgevoerd op voortgang. Daarb j moet er vertrouwen z jn dat wat gerealiseerd is, voldoet aan de eisen 

van het contract. Steekproefgewjs worden de beschikbare keuringen getoetst. 

Puiten -reikwijdte Blad 1 van 2 
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Opmerkingen a.d.h.v toetsaspect: 

In de toets genoemde aspecten gecontroleerd. Alle aspecten worden conform referentie uitgevoerd. Geadviseerd 

wordt om het verzoek tot prestatieverklaring voor termijn 4 goed te keuren. 

Bijlagen (In geval van 'Ja" bijlage(n) aan dit formulier hechten) 

❑nee ►11a 

Door Contractmanager: 

Tekortkoming (zwaarwegende afwijking) Onderbouwing 

Conse • uenties: 

❑Hertoets(en) inplannen [—]Aanpassen 

Vaststelling en archivering 
Contractmanager Herstel Vijver 

Westraven: 

•0.2.é•V1/ób 1  

risicodossier en toetsmatrix []Aanpassen contractbeheersplan 

Kopie aan: 

/1 Geen 

❑Opdrachtnemer 
❑❑ Opdrachtgever 

Archiveren in: 

Ha —w —w-— 

10.2.e Wób 

/1 Contractdossier 

❑ .... 
Datum : 18-2-2021 

Buiten reikwijdte Blad 2 van 2 
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BUN028 

Herstellen vijver Westraven 

WIJZIGINGENRAPPORT 
&A,itounnuc, 

ID VTW-ooio 

Status Conceptra 

Versie 

Geïnitieerd 

Wijziging titel 

1.0 

23-11-2020M 

Onduidelijke eisen0 

Initiator Opdrachtnemer0 

Opsteller 10.2.e Wob'111O 

Verantwoordelijke Projectmanager 

Noodzaak 1Vastleggen van eiswijzigingen0 

Oorzaak 

Eisen die nietvan toepassing zijn.0 

Beschrijving 

In de eisen interpretatie sessie van 12 november zozo zijn de eisen besproken welke vanuit ON onduidelijk of niet van toepassing zijn. 
Hierbij zijn de eisen met betrekking tot het meerjarig onderhoud nog niet in behandeling genomen. 
OG heeft aangegeven eisen in principe niette laten vervallen. ON kan aangeven dat de eis " niet voldoet" met daarbij een onderbouwing. 
Voor de vastlegging hiervan in het proces is deze VtW opgesteld. De VtW wordt gekoppeld aan de betreffende eisen. 
LDe wijzigingen zijn weergegeven in de bijlage " eiswijzigingen".0 

Maatregelen 

Type Maatregel Werkpakket Actiehouder Opmerking Datums Status Bewijsdocument Effectiviteit 

Code 

0 

Scope Onderdeel 

Vijver Westraven>> 

!ID 

SYS-00450 

%WBS Code 

0 

Werkpakket 

19.2 Projectbeheersing0 

ID Waarneming naam Datum ID Afwijking naam Datum 

Komt voort uit Risico's 

I 1 1 I Extern Risico naam 

Betreft document(en) 

Kenmerk Document titel Document type 

Consequentiesl7 

Tijd 

Kwaliteit 
L 

Veiligheid 

Omgeving 

Geen gevolgenra 

Geen gevolgen 0 

Geen gevolgen0 

Geen gevolgen0 

Geen gevolgen0 

Risico's 

6200092-VtW-001 
Titel: Onduidelijke eisen 
Versie: i.o 
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BUN028 

Herstellen vijver Westraven 

WIJZIGINGEN RAPPORT 

Nieuwe eisen 

ID Eis 

Aangepaste eisen 

IID Eis 

w4c.-ISO, b nnisc •p
IIIPV 

Wijziging Toelichting op de wijziging 

Wijziging Toelichting op de wijziging 

Wijziging Toelichting op de wijziging ID IEis 

Bijlage 

Waarnemingen 

Afwijkingen 

Wijziging 

6200092-VtW-ooi-bijlage eiswijzigingen-vi.o 

Akkoord 

Rol: 

Naam: 

Datum: 

Akkoord: 

Paraaf: 

•PM OG 

0 

0 

0 

Verantwoordelijke PM ON 

C10.2.e Wob 0 

26-11-2020 0 

Ja 

0 

0.2 .e  Wob 

J 

6200092-VtW-001 

Titel: Onduidelijke eisen 

Versie: i.o 
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Herstellen vijver Westraven 

WIJZIGINGENRAPPORT 
&A' Itounnuc, 

ID VTW-0020 

Status Conceptra 

Versie 

Geïnitieerd 

Wijziging titel 

1.0 

23-11-2020M 

Acceptatie TOD 

Initiator Opdrachtnemer0 

Opsteller 10.2.e Wob"JO 

Verantwoordelijke Technisch manager design 

Noodzaak Voorkomen van stagnatie en onduidelijkheden0 

Oorzaak 

Conform het Toets en Acceptatieplan van OG is het TO ter acceptatie0 

Beschrijving 

Conform het Toets en Acceptatieplan van OG is het DO tertoetsing en het TO ter acceptatie. 
ON heeft voorgesteld om het DO ter acceptatie voor te leggen en het TO ter toetsing, dit om; 
- het uitwerken van een TO, zonder acceptatie van het DO, brengt risico met zich mee voor start build fase bij het niet accepteren van het TOD 

Maatregelan 

'Type Maatregel Effectiviteit Bewijsdocument StatusDatums O pmerking Actiehouder Werkpakket 

Code 

0 

Scope Onderdeel 

Vijver Westraven>> 

ID 

SYS-00450 

WBS Code 

0 

Werkpakket 

9.5Technischmanagement0 

ID Waarneming naam 

Komt voort uit Risico's 

ID ID Extern Risico naam 

DatumAfwijking naam IDDatum 

Betreft document(en) 

Kenmerk I Document titel 

Consequenties0 

Geld geen gevolgenra 

Tijd Voorkomen van uitstel start build fase 0 

Kwaliteit geen gevolgen0 

Document type 

Veiligheid 

Omgeving 

geen gevolgen0 

geen gevolgen0 

Risico's 

6200092-VtW-oog 
Titel: Acceptatie TO 
Versie: i.o 
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BUN029 

Herstellen vijver Westraven 

WIJZIGINGENRAPPORT 
•pw4c.-ISO, 

IIIPV 

Nieuwe eisen 

ID Eis 

Aangepaste eisen 

IID Eis 

Wijziging 

Wijziging 

Toelichting op de wijziging 

Toelichting op de wijziging 

Wijziging Toelichting op de wijziging ID IEis 

Bijlage 

Waarnemingen 

Afwijkingen 

Wijziging 

Aangepast Toets en Acceptatieplan B200092-Toets en actieplan-V2.0 

Akkoord 

Rol: 

Naam: 

Datum: 

Akkoord: 

PM ON 

0 

0 

Verantwoordelijke 

C10.2.e Wob 

30-11-2020 

.a 

PM OG 

0 

0 

Paraaf: 

Lr2 é  Wó10.  b1 

0 D 0 

Bz0009z-VtW-oog 

Titel: Acceptatie TO 

Versie: i.o 
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Contractnummer OG 
Project: 
Opdrachtgever: 
Aannemer: 

Opsteller 

15378 
Vijver-Westraven 
Rijksvastgoed 
A. Bunnik B.V. 

102é Wob:] 
Datum 

BUN030 

•sg 
9-feb-21 

Afwijking bestaande situatie vijver 

Omschrijving 

Overzicht 

Postnummer 

VTW 003 

Versie 1.0 

Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Subtotaal per 

onderdeel 

Totaal 

De bestaande situatie van de vijverrand wijkt af 
van de revisiedocumenten die als bijlagen bij de 
contractstukken waren bijgesloten. 

Overleg met ecoloog inzake gevolgen 
* Ecoloog (W itteveen + Bos) 
* Projectmanager design 

Prijs per 

eenheid 

•1 
• " 

0 , 2 . g 

102 9woby
r 

A 
_ _j1 0.2.g Wób 
O b W 2,50 

2,50 
uur 
uur 

Aanpassing onderlegger ontwerp DO 
* Ontwerper 

Opstellen VtW 
Projectbegeleider (opstellen) 
Projectmanager (input) 
Contractmanager (controle) 
* Projectmanager design ( input en controle) 

Minder hoeveelheid water in de vijver 
ca. 3200 m2 ' 0, 05 = 160 m3 

Overige gedeelte vijver vullen met water uit 
Amsterdam Rijnkanaal 

Afmeting vijver 
ca. 107'0,20 = 21,4 m2 

Pakketteren tegels 
Opladen en afvoeren tegels 
Verwijderen en afvoeren doek/geogrid 
Ontgraven zand ( bovenlaag) tot aan betonietmat en 
laden op de auto 
Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform 
onderzoek OG uit partij 2 
Verwijderen betonietmat 
Afvoeren betonietmat 
Omzetten zand t.b.v. aanbrengen Trisoplast 
Terugzetten zand t.b.v. ballastlaag 
Verdichten zandbed onder Trisoplast 
Verdichten ballastlaag 
Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform 
onderzoek OG uit partij 2 
Leveren en aanbrengen Trisoplast laagdikte 7 cm 
Leveren en aanbrengen geotextiel op Trisoplast laag 

uur 

uur 
uur 
uur 
uur 

m3 

m2 
m2 
m2 
m2 

m3 

m2 
m2 
m3 
m3 
m2 
m2 
m3 

m2 
m2 

B 

C 

D 

356020 

E 

321010 
321020 
321030 
321060 

321070 

321100 
321110 
322010 
322020 
322040 
322050 
322060 

322110 
322140 

2 

3 
1 
1 
1 

-160 

-21,40 
-21,40 
-21,40 
-21,40 

-4,28 

-21,40 
-21,40 
-8,56 
-7,49 

-21,40 
-21,40 
-7,49 

-21,40 
-21,40 

0.2.9 WO 

15% 
Directe kosten 

Indirecte kosten 
Totaal 



BUN031 

Herstellen vijver Westraven 

WIJZIGINGENRAPPORT 
&A' , Itounnuc 

ID VTW-0030 

Status In behandelingen 

Versie 1.0 

Geïnitieerd 17-12-20200 

Wijziging titel Afwijking bestaande situatie vijver0 

Initiator 

Opsteller 

Opdrachtnemer0 

10.2.e Wobw 0 

Verantwoordelijke Technisch manager design 

Noodzaak Vaststellen ontwerpwijzigingen en eis-aanpassingen a.g.v. afwijking bestaande situatie0 

Oorzaak 

De bestaande situatie van de vijverrand wijkt af van de revisiedocumenten welke als bijlagen bij de contractstukken zijn toegevoegd.0 

Beschrijving 

Lopende het DO-ontwerptraject en de inspecties van de bestaande situatie is twijfel ontstaan bij de hoogtes/afmetingen van de vijverrand die op de ter 
beschikking gestelde revisies zijn weergegeven. 
Het betreft hierbij de revisiedocumenten mei zozo. 

Op 16-12-zozo hebben wij een nieuwe inmeting laten uitvoeren en daaruit is gebleken dat de hoogte van de bestaande vijverrand niet 1,85m+NAP is, 
maar maximaal 1,81m+NAP. 
Dit heeft consequenties voor het ontwerp, de eisen en de realisatie. 
Het heeft relatie tot eis; 
-ozon Het waterpeil van de vijver sluit aan bij het oorspronkelijke peil: 1.75+nap 
-0214 De maximale hoogte 1.85 + nap 

Het blijkt ook dat de vijverrand aan de oostzijde van de vijver ca. zo cm dichter bij het gebouw staat Dit heeft tot gevolg dat de vijver een kleinere 
oppervlakte heeft van ca. 107*0.20 = 21.4 m2.0 

Maatregelen 

1Type Maatregel Effectiviteit Bewijsdocument Status Datums Opmerking Actiehouder Werkpakket 

Code 

5.40 

60 

5.10 

Scope Onderdeel 

Bestaande randen 

WatersysteemM 

Beleefsteigeren 

ID 

OBJ-00090 

SYS-00440 

OBJ-00060 

WBS Code 

5.20 

5.10 

3.10

14.1 en 4.20 

Werkpakket 

WP-11 Plaatsen planten- en helofytenbak0 

WP-10 Aanbrengen beleefsteiger0 

WP-o5 Aanbrengen randafdichting0 

WP-o8 Aanbrengen pompinstallatie en vulleiding0 

Datum• D [Afwijking naam 

AFW-0020 Afwijking bestaande situatie vijveren 

IDatum 
2021-02-040 

Waarneming naam ID 

Komt voort uit Risico's 

I ID Extern Risico naam 

Betreft document(en) 

Kenmerk Documenttitel Document type 

6200092-VtW-ooi 
Titel: Afwijking bestaande situatie vijver 
Versie: i.o 
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BUN031 

Herstellen vijver Westraven 

WIJZIGINGENRAPPORT 
w4c.-ISO, 

111PW 
•p 

ConsequentiesM 

Geld Gevolgen voor; 
A)Afstemmen wijziging en onderzoeken gevolgen in overleg met Witteveen+Bos 
B)Aanpassing onderleggen DO 
C) Opstellen wijziging 
D) Minder m3's water in de vijver 
E) Hoeveelheid mz vijver is minder 
1o.z.9woó zie bijgevoegd document B200092-VtWoo3-geld-vi.om 

Tijd 

Kwaliteit 

Minimaal. 
-Aanpassing ondergrond DO 
- Overleg met Wittenveen+Bos voor gevolgen wijziging 
-Opstellen wijziging 0 

Biologisch evenwicht 
In overleg met Witteveenn+Bos is bepaald dat hetverlagen van hetwaterpeil van 1.85+ naari.8o+ geen gevolgen heeftvoor het 
biologisch evenwicht van de vijver. 
Bodem vijver 
In overleg met Witteveen+Bos is bepaald dat de bodem van de vijver gehandhaafd blijft op het 1.15-0.75 en o.5o+ nap. 
Hoeveelheid water 
In overleg met Witteveen+Bos is bepaald dat ca. 5 cm minder water in de vijver geen gevolgen heeft voor het biologisch 
evenwicht.0 

Veiligheid 

Omgeving 

Geen gevolgen0 

Geen gevolgen0 

Risico's 

ID lEis 1Wijziging 1Toelichting op de wijziging 

Aangepaste 

ID 

eisen 

Eis Toelichting op de wijziging Wijziging 

EIS-O;',)2 
EIS-02020 

water 
Definitief zozo-10-z1 
Het waterpeil van de vijver sluit aan bij het oorspronkelijke peil:1,75m + NAP 
0 

Aangepast0 Na inmeting bestaande situatie blijkt de 
vijverrand niet op 1.85+ napte liggen maar 
ca. i.8o + nap. Dit heeft gevolgen voor het 
uiteindelijke waterpeil. Het nieuwe peil wordt 
1.70 + nap in plaats van 1.75+ nap. Dit heeft 
geen gevolgen voor de vijverbodem deze 
blijft gelijk.0 

EIS ,0203 
EIS-0203E 

water 
Definitief zozo-10-z1 
minimaal peil 1,45 m NAP 
0 

AangepastE Na inmeting bestaande situatie blijkt de 
vijverrand niet op 1.85+ papte liggen maar 
ca. i.8o + nap. Dit heeft geen gevolgen voor 
het minimale waterpeil dit blijft 1.45+nap.0 

CI5 ozi4 

EIS-02140 
water 
Definitief zozo-10-z1 
De maximale hoogte 1,85 NAP 
0 

Aangepast0 Na inmeting bestaande situatie blijkt de 
vijverrand niet op 1.85+ napte liggen maar 
ca. i.8o + nap. Dit heeft gevolgen voor de 
maximale hoogte dit wordt 1.8o + nap in 
plaats van 1.85+ nap.0 

Vervallen eisen 

ID Eis 

Bijlage 

Waarnemingen 

Afwijkingen 

AFW-002 Afw jking bestaande situatie v jver 

Toelichting op de wijziging gziging 

Bz000gz-VtW-ooi 
Titel: Afwijking bestaande situatie vijver 
Versie: i.o 
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Herstellen vijver Westraven 

WIJZIGINGENRAPPORT 

1 Bijlage 

Wijziging 

Document 6200092-VtWoo3 -geld -vi.o 6200092-VtWoo3-geld-vi.o.pdf 

BUN031 

'e'a' Itpunnuc 
,4pw ginowep 

Akkoord 

Rol: 

Naam: 

Datum: 

Akkoord: 

Paraaf: 

PM ON 

0 

0 

0 

PM OG 

0 

0 

0 

Verantwoordelijke 

2,10.2.e Wob 

09-02-2021 

Ja 

0 

10'2éWób 

Bz000gz-VtW-ooi 

Titel: Afwijking bestaande situatie vijver 

Versie: i.o 
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BUN032 

Herstellen vijver Westraven 

WIJZIGINGENRAPPORT 
&A , , itounnuc 

ID VTW-oo70 

Status In behandelingen 

Versie 1.0 

Geïnitieerd 22-01-2021M 

Wijziging titel Correctheid revisiebescheiden OG0 

Initiator Onderaannemer0 

Opsteller 10.2.e Wob"JO 

Verantwoordelijke Project- en procesbeheersing 

Noodzaak 0 

Oorzaak 

De verstrekte revisie stukken vanuit OG komen niet overeen met het gemaakte werk0 

Beschrijving 

NAP hoogte + positie bestaande lage rand. 
Op basis van de verstrekte revisiestukken vanuit OG mag ON ervan uitgaan dat de rand op 1.85 + nap ligt. Deze maatvoering komt uit revisie documenten 
mei zozo. 

Na controle door externe landmeter blijkt de rand op ca. 1.8o + nap te liggen. 
Na inmeting door externe landmeter blijkt de rand ca. zo cm meer richting het gebouw te staan. 
Het voorstel van ON is om de gemaakte kosten 5o/5o te delen met OG. De controle had niet nodig geweest als de revisie correct was. 

Bestaande inlaat vanuit Amsterdam Rijnkanaal (ARK) 
Vanuit OG zijn revisie aanvullingjuni zozo verstrekt waarin een document AquaCo is opgenomen. 
Het document van AquaCo betreft o.a. de revisie van de aangelegd inlaat voorziening vanuit hetAmsterdam Rijnkanaal. 
In de inlaat is o.a. een afsluiter opgenomen waarmee de toevoer van water uit het kanaal afgesloten kan worden. Hierdoor is het mogelijk om de 
bestaande put (gemaal) te inspecteren 
ON heeft deze tijdens onderzoek door middel van graven van proefsleuven helaas niet kunnen vinden. 
Om toch de bestaande put droog te kunnen zetten voor inspectie heeft ON gebruik gemaakt van een duiker om een afsluiter ( ballon) te plaatsen in de 
bestaande inlaat.0 

Maatregelen 

Type Maatregel Effectiviteit Bewijsdocument StatusDatums Opmerking Actiehouder Werkpakket 

Code Scope Onderdeel 

5.40 Bestaande randen 

4.20 Vulleidingen 

ID Waarneming naam 

Komt voort uit Risico's 

IID 1ID Extern 

Betreft document(en) 

I Kenmerk Document titel 

Risico naam 

ID•WBS Code 

OBJ-00090 2.20 

OBJ-00040 

Datum IID 

Werkpakket 

WP-03 Opstellen DOM 

Afwijking naam IDatum 

Document type 

6200092-VtW-007 
Titel: Correctheid revisiebestanden OG 
Versie: i.o 
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BUN032 

Herstellen vijver Westraven 

WIJZIGINGENRAPPORT 
w4c.-ISO, 

IIIPV 
•p 

ConsequentiesM 

Geld 

Tijd 

10.2.g Wob Zie document B200092-VtWoo7-geld-vi.om 

Geen invloed op kritieke pad ontwerp D 

Kwaliteit 
H 
Veiligheid 

Omgeving 

De verstrekte revisiestukken blijken niet overeen te komen met het gemaakte werkD 

Geen gevolgenD 

Geen gevolgenD 

Risico's 

Nieuwe eisen 

ID Eis 

Aangepaste eisen 

ID IEis 

Vervallen eisen 

ID Eis 

Bijlage 

Waarnemingen 

Afwijkingen 

Wijziging 

Document B200092-VtWoo7-geld-vs.o B200092-VtWoo7-geld-vi.o.pdf 

Wijziging 

Wijziging 

Wijziging 

Toelichting op de wijziging 

Toelichting op de wijziging 

Toelichting op de wijziging 

• kk• • r• 

Rol: 

Naam: 

Datum: 

Akkoord: 

Paraaf: 

Verantwoordelijke 

C10.2.e Wob 

Dog-oz-zozl 

Ja 

D 

10T2 é Wób 

PM ON 

D 

D 

D 

PM OG 

D 

D 

D 

Bz000gz-VtW-oo7 
Titel: Correctheid revisiebestanden OG 
Versie: i.o 
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Contractnummer OG 
Project: 
Opdrachtgever: 
Aannemer: 

Opsteller 

15378 
Vijver-Westraven 
Rijksvastgoed 
A. Bunnik B.V. 

102é Wob:] 
Datum 

BUN033 

•sg 
9-feb-21 

Correctheid revisiestukken OG 

Omschrijving 

Overzicht 

Postnummer 

VTW 007 

Versie 1.0 

Hoeveelheid Eenheid Prijs per 

eenheid 

Subtotaal Totaal 

A NAP hoogte + positie lage rand 

Subtotaal per 

onderdeel 

1 
kosten 50150 

102 g w°b _ 

y 

Voorstel verdelinq 102gw°b• 

Landmeter 

inmeten situatie buiten 
uitwerken gegevens 

5 
2 

uur 
uur 

w 2 g W °b 
Wzaw°b 

■ 

B Bestaande inlaat Amsterdam Rijnkanaal Voorstel kosten verdeling 
OGION 

1 29w°, b 

26-11-2020 

ON 
ON 
ON 
ON 

8 
8 
1 
1 
2 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 

Voorstel verdeling kosten 50150 8-12-2020 u 
102ew°b _ 

Uitgevoerde werkzaamheden 

Handmatig nemen van grondmonsters uit de vijver 
Opoeken bestaande put nabij ARK + afsluiter 
Proefsleuven kabels en leidingen 
Detecteren DPO leiding in aanwezigheid van 
beheerde DPO 
* Midigraver 
Grondwerker 
Uitvoerder 
* Projectmanager 
* Projectbegeleider 

Uitgevoerde werkzaamheden 
Leiding vanuit bestaande put opgezocht in vijver en 
van daaruit getracht de leiding te volgen naar de put 
door middel van een camera, om te bepalen waar de 
leiding de put ingaat, helaas niet gelukt doordat leiding 
niet droog te krijgen is 
Opzoeken aansluiting leiding vanuit vijver in 
bestaande put, helaas niet gelukt daar de put niet 
droog te krijgen is door ontbreken van afsluiter in 
leiding vanuit Kanaal 

OGION 

OGION 

OGION 

OG 

Opzoeken leiding rondom de put aan de buitenkant, 
leiding niet gevonden deze ligt waarschijnlijk behoorlijk 
diep 
* Midigraver 
* Grondwerker 
* Uitvoerder 
* Projectmanager 
* Projectbegeleider 

Uitgevoerde werkzaamheden 
Inspecteren bestaande put met behulp van een duiker 
daar de put en leiding niet beschikt over een afsluiter 

8 
8 
1 
1 
0 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

10.2 . g W o b 
•• T T ' 

102ew°b _ 
y 

16-12-2020 

Plaatsen afsluiter in leiding vanuit ARK door middel 
van plaatsen ballon, het plaatsen van de ballon in de 
leiding vanaf de bestaande put is niet gelukt er zit een 
rooster voor de opening 

OG 

ONDroogzetten put en put visueel inspecten alsmede de 
aansluitingen en restanten pompinstallatie 
Duikploeg 
driepersoons duikploeg 
Reiskosten 
Huur persoongecerificeerde driepoot 
Afsluiter 315 mm 
Grondwerker 
Uitvoerder 
Projectmanager 
Projectbegeleider 

1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
0 

keer 
uur 
keer 
keer 
st 
uur 
uur 
uur 
uur 

1 0 2 9 W O b OG 
OG 
OG 
OG 
ON 
ON 
ON 

10.2.8 Wók 
15% 

Directe kosten 
Indirecte kosten 

Totaal 



BUN039 

Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2:e Wob 
10.2.e Wob 
i10.2.e ob 
Vijver Westraven onvoorziene omstandigheid bestaande kabels en leidingen 

woensdag 12 mei 2021 22:25:16 

Vijver - Inmetingen 2021-5-12.pdf 
008 Bestaande kabels en leidingen.zip  
imageda8e71.PNG  
imagelc2f9a.GIF 
image7394f6.GIF 

10 2 e Wob 

Beste " 

Zoals vanmiddag besproken melden wij hierbij een onvoorziene omstandigheid in de vorm van 

bestaande, niet bekende, kabels en leidingen in de vijver. 

Deze zijn naar voren gekomen tijdens het aanbrengen van een drainagestreng, voor de bemaling, 

langs de hoge rand. 

Het is onbekend of de kabels en leidingen nog in gebruik zijn of loos. Een aantal van de kabels zijn 

al reeds beschadigd wat zou kunnen betekenen dat er ook loze kabels en leidingen aanwezig zijn. 

Het merendeel van de kabels en leidingen zijn naar alle waarschijnlijkheid datakabels maar ook 

dat is niet met zekerheid te zeggen. 

Volgende week, week 20, worden de overige drainagestrengen voor de bemaling aangebracht. 

Aan het begin van week 21 worden de meerpalen voor de beleefsteiger geplaatst. Na het 

aanbrengen van deze meerpalen start het grondwerk voor de bodemafdichting. 

De activiteiten tot aan het uitvoeren van het grondwerk kunnen, zoals het er nu voorstaat, nog 

doorgang vinden. 

De aangetroffen kabels en leidingen verstoren en vertragen het proces van aanbrengen van de 

drainagestrengen. 

Om te voorkomen dat er ook verstoring en vertraging voor de restant van de werkzaamheden 

optreedt is het van belang op begin volgende week met elkaar in overleg te gaan om de 

vervolgstappen vast te stellen. 

In de bijlage een tekening bijgevoegd met daarop weergegeven de kabels en leidingen conform de 

klikmelding en aanvullende informatie van eigen leidingen. 

Op deze tekening zijn de inmetingen van de aangetroffen kabels en leidingen weergegeven, dat 

zijn de korte donkere groene lijnen. 

In de bijlage zijn ook een aantal foto's van de aangetroffen kabels en leidingen bijgevoegd. 

De overige foto's worden verstuurd met We Transfer. 

Met vriendelijke groet, 

110.2.é Wób• 
Projectbegeleider 

•u 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 

10.2.ê Wó b 
k @bunnikgroep.nl  

w. bu n ni kgroep. n l  

Je natie in it be, nt en in bijgesioten bestanaen is vertrl iwe e, 5 ecntelijk bc nerm Het s zntcel e a, een 



BUN039 

giste )r je on,vange a, 't ge Ar u it 'richt r •e.uK 'ft 
berich 2n het 

 ;e ;t( rn wij h )I, p s ar u de 
fzer rr middellijk op Dogt( brengt goor et terugsi en var, tvangen bericht inclusief d- ijgesloter 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke in. , iddels gegenereerd zijn. Toe,_ )ng tot dit emailbericht en alle bijgesloten 
iestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
,ctie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 



• + • UI 040 

•.i 

• 

i+ 

• 

• 
1 

• 
1 
•Yy• ••+111.5•••- •t• ••  • 

•'h ••••r • *`* • • : 

• t , 

• 

• 
• qlq 

•- 

•t 

S 

• 

lta 

• 4 

R 

,  e 
L 
, +••.1•`,••• { • 

• • 

• ••• ti• • F rr. • • • 
♦ i • * / s ' 

•w• • t/h •. J • . - • 

• ♦ - 

.. • 

d - 

• 

r 

Arf 

• 
•. •- 

t 

i 5 
• 

_•'r
,fti• 
•• . ak_- 1- 

n 

•••fi 
a•• • 

• 

-•I4!r•.• • i z •of2 _ 
• ' t 

• 

♦'•' r+ 

r 
i 

•h 

• 
f i; 

• 

• F• *+R • r, • •• 4L 
i• • 

r • ir 

L4 

i 

i•F . rr •.r— 

sF  '-••{ { ••4 •ry °' ',: 4 

•  4 7 

r 'k ►• ̀  •-•• • • ••.. 

i 
• • •    • #•` x• .- . - 

• 

, i? r 3• 

• 

F,r •. 

•• i 1 

• 

• 

4 

} #• 4 

1_ 

rt 

• 

• 

• • r ,•• " -• .-f • 

• • • •# ,R• ••. 
r 

• 
*r g, 

• • „,. 
•••• 

* •' 
•• •., 

*•^ ••• 

♦ 4•R ,• • + • ; ' •'• 

• 

i- 

• 

• • . a•' i t 

{ i4 ► ! 

• . ' '`,•#•• • • • , .• * •-• •• • 

+  

• .  • •' • a • •  ,• •• 
.,• i'- r.:• ••`" •• y,à,Rr ,•• • , 

•1\•.•i .T•• -

*,.+••• ••*` 
a 4' . • F  . • . 1A • . 

+ •'• 
r á • 

* 
1 • 
..• 
1 

7 •YLL •+•t+•1 `.+ 
 • •r •' •'  • • •   R•• •' *• '•. . # •• *f tir.• :' •r.••k  ^•I +  •• 

-k•• 

• • - ` ' •4•re •  •d` # s •. s. {yT . • • ✓ • ,• •. • 3 . r • ,• y ,• . `. a  •+.. • x • L ••-,+':44 fi.,•• 

• 

i; .. a , ••>•i Y_rs'' yf,•• +•. '' r•. ' ti'• -•e •' 

• zT Y 
tl5 •,' •R  ••, • •r,•• 

'i••r• • ••^ • #• • •Y c ` 

• •' • r.•. 7I•r Ỳ•.•, . • 
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BUN046 

Project: Herstel Vijver-Westraven 

Voortgangsrapportage 1- Ontwerp 

Periode: 

- Review: week 42 t/m 48 (alleen de 1eperiode is langer) 

- Preview: week 49 t/m 53 

Review week 42 t/m 48 

In de periode na gunning is het ontwerpteam definitief ingevuld. De ontwerpleiding ligt bij E10.2 e Wob 

_(Ducot). Het integrale ontwerp van de vijver wordt opgesteld door een ontwerper en 

projectengineer, beide van Ducot. Er is wekelijks een intern gezamenlijk ontwerpoverleg om de 

voortgang en de reviews van de tussentijdse producten te bespreken. De bilaterale overleggen 

vinden met een hogere frequentie plaats, vaak tot meermaals daags. 

Het ontwerp van de biocascade is zeer specifiek en dit wordt in nauw overleg met Witteveen + Bos 

11 0.2.e WOb) en B-Wareb 0.2.e M0) ge-engineerd. Hiervoor is er wekelijks op donderdag 

overleg om de lopende acties en engineering te bespreken. Bij deze overleggen zijn l• 0.2.e WÓb1 
en de ontwerper aangesloten. 

In week 45 heeft de PSU plaatsgevonden en in week 46 hebben we gezamenlijk de 

eiseninterpretatiesessie doorlopen. Voor het ontwerp waren er 2 eisen die besproken zijn bij de 

sessie. Het betrof Eis-0144 Ontwerpen losse inrichting en Eis-0194 Informatiebeheer conditiemeting. 

Afgesproken is: 

- Eis-0144 Ontwerpen losse inrichting -> Voldoet niet: levering van losse inrichting kan altijd plaats 

vinden en is niet van invloed op het ontwerp 

- Eis-0194 Informatiebeheer conditiemeting -> Eis is in principe van toepassing maar nog met OG 
102e Wob 

afstemmen, L__zoekt nog uit of het een externe inspectie wordt 

Op 20-11-2020 is het Voorontwerp ingediend en hier is op 04-12-2020 een reactie per mail op 

ontvangen. De opmerkingen en vragen op het VO zijn door OG samengevat in een toetstabel met 

daarbij een pdf plattegrond van het ontwerp. Hierop is de locatie van de betreffende opmerkingen 

terug te vinden. 

Algemene opmerking van OG: 

'Het VO kent natuurlijk een bepaalde abstractie, wellicht zijn sommige opmerkingen van 

gedetailleerder aard, dan geldt het als aandachtspunt voor een volgende ontwerpstap. 

Algemene opmerking is dat het groenplan nog weinig is uitgewerkt cq onvolledig is. We gaan er van 

uit dat dat richting DO verder is uitgewerkt.' 

Over het algemeen zijn de opmerkingen niet schokkend en zal in week 51 een reactie volgen middels 

een reviewformulier. 

Na het indienen van het VO zijn we doorgegaan met het verder detailleren en engineeren van het 

DO, dat we 03-02-2020 indienen. 

10.2.6 WOED is • 0.2.g WOE «v tijdelijk niet inzetbaar door Witteveen + Bos.'o . z e WSJ
Jneemt was in de tenderfase nauw betrokken bij het ontwerp van de biocascade en neemt de taken van 

.2.e Wob 
over. 
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Preview week 49 t/m 53 

We zijn volop bezig met het DO. De focus ligt nu op de biocascade en de werking van het gehele 

vijversysteem. Op basis van nader onderzoek (o.a. van het zand), ervaringen van proefopstellingen 

(B-ware) en herberekeningen wordt de biocascade geoptimaliseerd. Zodra de dimensies en het 

ontwerp gereed is, wordt de engineering met de pompenleverancier opgepakt. 

In de tenderfase hebben we de kans meegenomen om de bestaande pompput bij het kanaal her te 

gebruiken, waardoor we niet onnodig weer een nieuwe leiding door het kanaaldijk, asfaltverharding 

en damwand zouden moeten aanbrengen. 

In week 48 heeft er al een eerste inspectie plaatsgevonden. De put is allereerst opgezocht. De 

putdeksel zat bedekt onder het gras. Deze is ontdekt en open gemaakt. De put staat vol water met 

hetzelfde peil als in het kanaal. Er is gericht gezocht naar de afsluiter, die volgens de revisie aanwezig 

moet zijn, maar die is helaas niet gevonden (en waarschijnlijk ook nooit aangebracht?). Dat betekent 

dat wij met een duiker de put in moeten om een afsluiter te plaatsen in/voor de leiding van het 

kanaal, zodat we de put droog kunnen zetten. Als de put droog is kunnen we deze ingaan en 

uitgaande leidingen inspecteren en beoordelen of al het leidingwerk herbruikbaar is. Dit onderzoek 

zal in week 51 plaatsvinden. 

Verder laten we een landmeetkundige controle uitvoeren, omdat we twijfels hebben bij de 

revisietekeningen waarop het huidige ontwerp is gebaseerd. De vijverrand zou op 1.85m+NAP 

moeten liggen, maar daar heerst twijfel over. Ook deze verificatiemeting zal in week 51 worden 

uitgevoerd, zodat we vóór de kerst alle uitgangspunten helder hebben. In week 52 werkt Ducot nog 

door aan het DO. 
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Ll 

Past Performance - Vijver Westraven - Werken (1e) 

Vragen Antwoorden 2 

2 antwoorden 

Accepteert antwoorden • 

Overzicht Vraag Individueel 

Wie heeft gereageerd? 

E-mail 

•10.2.é Wob@rijksoverheid.nl 

Ll0.2.e Wób] @bunnikgroep.nl 

Aanleveren (werk)plannen en planning: Op welke wijze leverde de ON de (werk)plannen 

en/of planning aan? 

2 antwoorden 

4 

Passief: De (werk)plannen en/of 

planning waren niet beschikbaar 

Reactief: De (werk)plannen en/of 

planning waren na de in het contract 

gestelde termijn beschikbaar, vaak pa... 

Actief: De (werk)plannen en/of planning 

waren binnen de in het contract gestelde 

termijn beschikbaar. 

Proactief: De (werk)plannen en/of 

planning waren ruim voor de in het co... 

 . J 
T 

100% 



BUN050 

Beheersing (werk)plannen en planning: In hoeverre heeft de ON zich gehouden aan de 

(werk)plannen en de planning? 

2 antwoorden 

Passief: De ON heeft de plannen en/of 

planning niet of nauwelijks nageleefd. 

Reactief: De ON heeft de plannen en/of 

planning slechts ten dele nageleefd en 

heeft pas actie genomen nadat de OF.. 

Actief: De ON heeft de plannen en/of 

planning nageleefd, signaleert 

dreigende afwijkingen en neemt hiero... 

Proactief: De ON anticipeerde op resp. 

ontzorgde de OG met betrekking tot h... 

100% 

4 

Voortgangsinformatie: In welke mate hield ON de OG op de hoogte van de voortgang? 

1 antwoord 

Passief: De ON bracht de OF niet of 

nauwelijks op de hoogte van de 

voortgang van het werk, inclusief even.. 

Reactief: De ON bracht de OG 

onvolledig op de hoogte van de 

voortgang van het werk, inclusief even.. 

Actief: De ON bracht de OG voldoende 

op de hoogte van de voortgang van h... 

Proactief: De ON bracht de OG ruim var 

te voren goed op de hoogte van de vo.. 

100%
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Kennis en ervaring: In hoeverre heeft de ON medewerkers ingezet die geschikt waren 

voor het uitvoeren van de te verrichten taken? 

2 antwoorden 

Passief: De ON bracht niet de 

noodzakelijke kennis en ervaring in. 

oe Reactief: De ON bracht moeizaam de 
noodzakelijke kennis en ervaring in. 

Actief: De ON bracht de noodzakelijke 

kennis en ervaring in. 

Proactief: De ON bracht zodanige 

kennis en ervaring in dat daardoor 

meerwaarde werd gecreëerd. 

50% 

50% 

4 

Beheersing van risico's: Op welke wijze gaf de ON invulling aan het beheersen van de 

risico's? 

2 antwoorden 

Passief: De ON herkende en benoemde 

geen kansen of risico's en nam, ook na 

aangeven, geen beheersmaatregelen. 

Reactief: De ON herkende en 

benoemde zelf geen of nauwelijks 

kansen en/of risico's en nam, slechts... 

09 Actief: De ON herkende en benoemde 

kansen en/of risico's en nam op eigen.., 

Proactief: De ON herkende en 

benoemde systematisch kansen en/of.. 

100% 

4 



BUN050 

Omgang met veiligheid: Hoe is de ON omgegaan met veiligheid? 

2 antwoorden 

Passief: De ON voldeed niet (altijd) aan 

zijn wettelijke verplichtingen. De ON 

nam veiligheid niet voldoende mee in... 

Reactief: De ON voldeed pas na 

aandringen aan zijn wettelijke 

verplichtingen. Afstemming met de 0... 

Actief: De ON voldeed aan zijn wettelijke 

verplichtingen. De ON inventariseerde.. 

Proactief: De ON voldeed aan zijn 

wettelijke verplichtingen. De ON maak.. 

100% 

I I 

Communicatie over veiligheid: Hoe heeft de ON de communicatie over de veiligheid 

verzorgd? 

2 antwoorden 

Passief: De ON heeft niet over de 

veiligheid gecommuniceerd. 

Reactief: De ON heeft pas over 

veiligheid gecommuniceerd nadat de 

OG hierom gevraagd heeft. 

09 Actief: De ON heeft vanuit zichzelf over 

de veiligheid gecommuniceerd door dit 

als vast agendapunt op alle overleggo.. 

0 Proactief: De ON draagt, vanuit zichzelf 
voorafgaand aan het overleg met de... 

100% 

Gestelde kwaliteit: Op welke wijze realiseerde de ON in het werk de gestelde kwaliteit? 

2 antwoorden 

Passief: De ON voerde de 

werkzaamheden uit, maar heeft die niet 

geverifieerd en/of gekeurd. Hij kon nie.. 

Reactief: De ON voerde de 

werkzaamheden uit met 

herstelwerkzaamheden, maar heeft di... 

Actief: De ON voerde de 

werkzaamheden uit met herstelwerkz... 

Proactief: De ON voerde de 

werkzaamheden uit, waarbij herstelwe.. 

100% 

I 
I 



BUN050 

Documentatie en registratie: Op welke wijze heeft de ON documentatie van het werk 

en de uitgevoerde werkzaamheden aan de OG voorgelegd? 

2 antwoorden 

50% 

Passief: De ON heeft de documentatie 

en registratie van de uitgevoerde 

werkzaamheden niet voorgelegd aan... 

Reactief: De ON heeft de documentatie 

en registratie van de uitgevoerde 

werkzaamheden buiten de daarvoor in.. 

Actief: De ON heeft de documentatie en 

registratie van de uitgevoerde werkza... 

Proactief: De ON heeft de documentatie 

en registratie van de uitgevoerde werk.. 

50% 

4 

Overlast: Op welke wijze beperkte de ON de overlast voor de omgeving (bijvoorbeeld 

geluid, stof, losliggende materialen, trillingen etc.)? 

2 antwoorden 

Passief: De ON had geen of nauwelijks 

aandacht voor de omgeving en trof geel 

maatregelen ter voorkoming of beperk.. 

Reactief: De ON had slechts beperkt 

aandacht voor de omgeving en trof 

onvoldoende maatregelen ter voorko... 

09 Actief: De ON had aandacht voor de 

omgeving en nam maatregelen ter vo... 

Proactief: De ON had ruim aandacht 

voor de omgeving. De ON ontzorgde... 

100% 

4 



BUN050 

Verstrekking omgevingsinformatie: In hoeverre verstrekte de ON informatie aan de 

(woon-)omgeving, de OG en/of andere belanghebbenden? 

2 antwoorden 

Passief: De ON verstrekte uit zichzelf 

geen of zeer weinig informatie. De OG 

moest voortdurend zelf informatie vers.. 

Reactief: De ON verstrekte uit zichzelf 

weinig of onvolledige informatie en 

moest telkens aangemaand worden o... 

Actief: De ON verstrekte uit zichzelf 

voldoende informatie. 

Proactief: De ON verstrekte uit zichzelf 

ruim van te voren voldoende informati... 

100% 

4 

In hoeverre houdt de ON rekening met bewoners, bedrijven en gebruikers voor wat 

betreft hun bereikbaarheid, doorstroming en/of beschikbaarheid? 

2 antwoorden 

Passief:De ON had geen of nauwelijks 

aandacht voor de bereikbaarheid, 

doorstroming en/of beschikbaarheid e... 

Reactief: De ON had slechts beperkt 

aandacht voor de bereikbaarheid, 

doorstroming en/of beschikbaarheid e... 

09 Actief: De ON had aandacht voor de 

bereikbaarheid, doorstroming en/of be.. 

Proactief: De ON had ruim aandacht 

voor de bereikbaarheid, doorstroming... 

100% 

4 



BUN050 

Omgaan met contractwijzigingen en scopewijzigingen: Hoe handelde de ON bij het 

doorvoeren van door OG (voorgenomen) wijzigingen? 

2 antwoorden 

Passief: De ON behartigde (vrijwel) 

alleen het eigen belang. 

oe Reactief: De ON stelde eigen belang 
voorop en stond nauwelijks open voor 

de belangen van de OG. 

Actief: De ON stond open voor de 

belangen van de OG, en bracht de 

consequenties van de wijziging voor d.. 

Proactief: De ON vertoonde bij 

tegenstrijdige belangen een meedenk... 

100% 

4 

Coordinatie (verschillende disciplines): Hoe coordineerde de ON zijn eigen 

werkzaamheden met de werkzaamheden van andere disciplines? 

2 antwoorden 

50% 

Passief: De ON coordineerde niet. De 

ON behartigde (vrijwel) alleen het eigen 

belang en stond niet open voor de bel... 

Reactief: De ON coordineerde slechts 

ten dele. De ON stelde zijn eigen belanc 

voorop maar stond wel open voor de... 

09 Actief: De ON coordineerde goed. De 

ON bracht de belangen van de andere.. 

Proactief: De ON had de coordinatie 

uitstekend in de hand. De ON maakte... 

50% 

4 



BUN050 

Samenwerking: Hoe heeft de OG de bijdrage van de ON aan de samenwerking 

ervaren? 

2 antwoorden 

Passief: De ON had geen of nauwelijks 

oog voor een goede 

samenwerkingsrelatie en behartigde a.. 

Reactief: De ON had niet altijd oog voor 

een goede samenwerkingsrelatie. De 

samenwerking was moeizaam en kost.. 

Actief: De ON had oog voor een goede 

samenwerkingsrelatie. De samenwerk.. 

Proactief: De ON had ruimschoots oog 

voor een professionele samenwerking.. 

100% 

4 

Overige opmerkingen of aandachtspunten: 

1 antwoord 

geen, zo doorgaan 



ACTIE EN AFSPRAKENLIJST 

ACTIE-EN BESLUITENLIJST OG/ON 
Herslet vijver W.stu— Belui 

Afgerond¶ 

BUN051 

Besluit Ic] / 

Afgehand.ltl 

Ix] 

Adie 

nummer 

1 

Soort Overleg 

PSU 

Onderdeel Datum 

Invoer 

Omschrijving Adie 

h..d., 

D~ 

G ... d 

Toelichting 

Eisen interpretatie sessie 

Eis.ninterpretati. sessie 

Status ingediende 

documenten 

Slalus ingediende documenten 

Slalusing.di.nd. documenten 

VGO 

2. VGO 

2. VGO 

2. VGO 

2. VGO 

2. VGO 

105 

106 

2 

#VERWi 

3 

300 

322 

4 

407 

411 

416 

425 

434 

1512-2020 ON heeft geconstateerd dalversie 1 niet compleet is.,volgt nog een 

sie 20, versie 20 is Ingediend, nog geen reactie, ..adie komt nog ven 
o_e 

Nu de d.hnL.vl lokale van de besturingskast bekend is kan dit wortlen 
uitgewerkt 

Verificatieplan alle fases 

VGO 

Afwijkingen 

Formol 

Beslaande inlaat ARK 

Kabels en leidingen 

Planning 

412-2020 

17-12-2020 

17-12-2020 

21-1-2021 

21-1-2021 

21-1-2021 

Verificatieplan all.fas.s 

Afwijkingen is een intern panes ven ON met beheersmaatregelen. OG kan via Relalics 

meekijken over de,houd van tle afwijkingen 

OG adat akkoord met tle op„Vf„„t van hel VCR v.rslaq mal bilagen 

ON neemt de bestaande inlaat op m hel systeem ven de vijver 

Afstemmen sl,00maanskuding vanu t gebouw op pompmstallat. 

OG geeft aan dar m de zomer de vijver gevuld dient 1, zin met water, ON geeft aan dal dit 
geen eis is vanuit hel centraal R 2a zoekt dil noq u.t 

OG 

o".p , 

OG— 

25-2-2021 

18-3-2021 

182-2021 

440 

443 

440 

453 

3. VGO 

3.VGO 

3. VGO 

4. VGO 

18-2-2021 

18-2-2021 

1822021 

18-2-2021 

Deze komt nog vanu:llp 2e 

Voord.inpulk1kennaer PvAen.isen OG' 

lsluul10 2 • • nek een mal ter herinnering 

VlW's 

Afvaking.n 

Communicatie 

Besturingskast gemaal 

0GIp 2 e 
ONIp2ewaei 

ON/OGip 2' en 

ON Richard 

OG. 2 e 

ON Allen 

15-4-2021 

15-4-2021 
Vjver kan gevuld worden met drinkwal., 

ON komt hier nog op terug en gaat dit eerst intern bespreken 

454 

455 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

4. VGO 

4. VGO 

4s VGO 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

18-2-2021 

18-2-2021 
18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

Pest p.d.mance 

Past p.d.manc. 

Vullen vw., 

BLVC plan 

Kabels en leidingen 

DO 

V&G plan ontwerp 

Verschuiving start fase build 

Start fase builtl 

OG komt no. met een inhoudelijke reactie op de in. .diende VlW's 
Afwijking opstellen voor optimalisatie monerin, vijver - 

Voor communicatie op tle site staat nog een eohe open lus., rat 11 

Locati.is vastgesteld en betreft een technische ruimte in het gebouw, di„ gecommuniceerd 

met RWS en RVB, nog wel een uitwerking van tle toegang lol hel gebouw 

Vanuit OG dientip 2e_n.9 tle Past Perfomanee in te vullen 

Vanuit ON dient iedereen tle Past Portemonnee non in te vullen 

0 2e heeft intern kortgesloten of het vullen van tle vRo, bij aanleg met drinkwater een eis of 

een seal of een b.levm, raakt maar dat is niet hel . aval 
0 2 a wijst ON erop waar en hoe de afspraken in relatie lot BLVC worden vastgelegd komt dit in 

en BLVC plan of communicatieplan of PKP 

0 2 e`,communi c.eed nog mdtW 20 het moment van uitvoering voor proefsleuven K&L met de 
raakvlakken 

DO versie 2 0 is zo .,ad als . omed en komt of no.. week 11 of week 12 

OG gaat hel V&G plan ontwerp intern nog voorzien van een handtekening en archiveren, o a 
oor externe toets bi OG 

Afwjking 008 (verschuiving start) is besproken met ook de daerblj behorende risicos en 

beheersmaatregelen OG geeft aan tla( de vijver in de zomer gevuld dient le zijn met water, dit 
is nog steeds mogelijk conform overall planning 30 ON geeft aan tla( het van belang is tla( de 

be.lanfin. voor of nel na de lan.ste tla. aan.ebrachl dient te zi n 

Confrom overall planning 3 0 staat de start gepland op eind week 17 voor bouwplaalsinrichling 

en week 18 met aanvang oprium,gswerkziaamheden dd kan gecommuniceerd worden 

ON meldt dat er een afwi;king aan komt voor monitoring vljver na aanleg en hjdens 

onderhoudsfase OG geeft aan tla( hierbij alle raakvlakken ook voor OG in beeld gebracht 

moeten wowortlen, rdend afwirkina wordt pedeeld met hel TO 

ON — Vk 

Tr 
ON a3e`„ 

ON- 1. 

OGI- 1 

15-4-2021 

25-3-2021 

25-3-2021 

25-3-2021 

404 4e VGO [vordering vijver 18-2-2021 ON'a• — 

2 a ge. aan 
dekt dit cp 

hel tloen van een audit, al loopt alles naar wens, toch zinvol kan zijn. 1• ' Audit 

Past perfomance 

DO 

465 

466 

467 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

OGI p2 e 

ON 10.2.9 Wob 
` 

ON 1p 2e.I 

Eventueel Past Perfomance vragen aanpassen om deze le delen met RWS of gebruik maken 
van een ander systeem 

Hel geaccepteerd kregen van hel DO loopt parallel met hel indienen van hel TO voor beide 

parijen is dit acceptabel, OG geeft aan tla( hel DO van dusdanig niveau is dat, na hel indienen 
versie  2 0, acceptatie binnen korte termijn mogelijk is 

Be prestatieverklaring voor BP-03 zijnde ontwerp DO wordt verstrekt zodra het DO is 

geaccepteerd 

Betaalposten 18-2-2021 ONI—Vks 

` 

468 

489 

470 

471 

5 

503 

505 

507 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

Risicosessie 

1e Risicosessie 

1e Ria¢ osessie 

2e Risicosessie 

_  a1v°c 
Risicosessie 

Trisoplasl 

Risicoli st OG 

Nieuw risico 

(var lept deze vraag voor aan 10.2.e Wob i van GID en koppelt 
macteleru. aan-

25-3-2021 

14-1-2021 

14-1-2021 

18-2-2021 

a stelt de vraag wal hel verschil is lussen de huidige belonielmat en de aan le brengen 

Triso.lasl tea. 
2 a geel nog nè er luiaria tle tentla, een rf ¢eetel u getlesltl mal ' d 

ON neemt een nieuw risico op in hel dossier zonde start fase builtl in relatie lot communicatie ON 1p2a- 

2e Risicosessie 

2e Risicosessie 

2e Risicosessie 

Nieuw risico 

R-001 

Vergunningen 

508 

508 - 

510 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

ON neemt een nieuw risico op in hel dossier zpnde wens RVB en gebruiker om in de zomer 

water le hebben in de vijver 

Inplannen overleg mal OG en 0N voor bespreken en smart maken van risico biologisch 

wicht met de nadruk hoe omle gaan met hel aantonen van 
Zljn tle vergunningen/meldingen smart aangaande onttrekken en lozen ven weter uit en in hel 

A RK 

ON—— 25-3-2021 

ON - 1 - 25-3-2021 

ON p2ey 
:ZI 

25-3-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

Communicatie 

WOB verzoek 

511 2e Risicosessie 

512 — 2e Risicosessie 

513 2e Risicosessie 

p e. geeft aan dat hel smart krijgen ven tle afspraken aangaande communicatie vanda ON 

aar de buitenwereld stroperig verloopt, j 
ON om hier o. te rea. eren 

duurt hel plan zoals deze er nu is en vraag aan 

p2 a deed aan dat er een 2e en 3e WOB verzoek paal komen 

OG p2 a 

ON'a 

25-3-2021 

2s Risicosessie 

Overig 

Review DO 

Vullen vrijvar 

Overig 

Review DO 

Vullen vijver 

ON end nee" actievoor hel maken van een DO-v2 0 met een update van hel 

venfioaliedosser 

25-2-2021 

25-2-2021 

ON'a 2el• 

'Ir' 

514 

6 

601 

602 

603 

604 

4-3-2021 

4-3-2021 OG I1• ia checkt intern of het vullen van de vljver met deels leidingwater en deal, ARK water ergens 

een eis raakt 

B200092-Ama an besluflenljsl 01 0 xlsx 9-42021 
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BUN056 

Voortgangsrapportage Project 15378 Utrecht Westraven - Vijver 

VGR 4 

Penode 3 

her 

Weel, 

Mel 

2021 

9-12+ d ... kijk neer TO 

13-3-2021 

Fare Design 

derdeel spec[ 

Successen 

Kl.nttevredenheid H n 8 

'ietus'liuí•gë :'jzonderheden 

periode 

Locatje be .rjngsk.. is bekend 

L 1e tussentijdse Past Performance is gestuurden kunnen we de uitkomst met elkaar bespreken en eventuele verbeterpunten doorvoeren 

Fyevoegd de altdag . ver bis nu bekend 

c tlerstride de doelvellingawlsdem In hetna•djn.pgenwr.n 

' jamemwedang, score ven minlmrl eeng(schW 1-10)crdorm (AOW Pmt Performance 

21 Klannemedenheld, score ven minimal eeng(schtidl ]II)crdormwbadsvm het door onsvwgemlde ptirgtevredenheldsondemoek lKrO 

3) Behalen ven uw p.ijl,M elvellingen binnen de gewenst kwel ^ Bjd en hetgevdde budget 

4)B el.nglebbenden beordelm ome hinder en..nl.Wde npk met mn[m een 8(schal 110) 

5)Rd.lisemn het project met optlmde helmsWasgin"ftd, geld en tijd b. 1l tot de IDI projeMMo lllnwn en Jtgengspumen 

ie en besluitenlr Op de, gedeelde, acne en beslultenll el OG als OR ( oaerzicht i, .1 bijlage toegevoegd bij de VGR) 

d.hnH.h men.g.m.nt 

Plan van Aanpak 

gw,mge, 

Kabels en leldingen 

Berelkb..'held 

tutus invulling van de maatregel. 

mn Pen 

alrmneve pereu,mn9e 

of "U 

Gebmlhersoverleg 

"gelangrdke"klachten 

Ipprcewedephdd 

Jdlge clnpnddmg 

ebmlhere 

ulpolenaten 

pphvlphhen 

OR heeftdjdens de u1'~ tingegeven de A.., niet te kunnen vullen met alleen maar water uit het ARK, er zal ook gebruikt gemaakt moeten 

worden van ~, uk een~e H lding, 

e) zoekt nog uit of dit een d. recta  

n„ng .... g,".,'s de bijlage bllwwesd 

D, benodigde. e, An wando met nog aa vullende.ctiesvppr p... 

e ra info' 

doo en juiste a nddRum 

De onderstaande vergunningen zijn reed. timsewygd 

" Vergunning V=6 vooraanleg beleefsteigerls Ingediend en verleend met opmerkingen 

I" Vergunning VG — voorwerken In dllkllchaam Is ingedlend en verleend met opmerkingen  

" Vooralsnog zullen we het meeste te maken hebben met de gebrulkers ven het gebouw... R W5. 

11 week 7 heeft het ] e gebrulkersoverleg plaatsgevonden met als doel het ophalen van Informatie voor o.a, de planning en delen van Infornatie 

.e. bouwplal" 

De b sproken puntendi, zli, vastgeld b een wNeg met eNepumery md.lrtemd d. belenpljks4 pumen: 

leg Inplannen met RWS/RVa M, I~ heigalm,~ ponlpinrall^ di hiIl lnrddd.b.ry.wn p'dm Bn d. loseg. I. bekend en 

Igeacecept...d door RWS 
bepalen aangepaste vluchtroute bil een calamk.M, deze actie loopcm II,renmlddeb ook owdysevee t ~M, hlerurtwlst neen vervolg 

.'leg met de afdeling r[s1cobeh ... s" van de d. VRU In s.m.,sp,mk met RM 

I. m  mutilatie tussen ON en RWS over geluldsoverl.st gevende.clMleken, ON is beng met het opstel le, van plan van aanpak geluld 

Ie)Blanghebbenden ,e '. el en ome roder. enc h..1 1 c.tle fe metmlmmaaleengIschaal ISD) 

g)Klanttevredenheld, score van minlmeal eene (sch..l l•ID)conform op basisvan het door ons vastgestelde Klanttevredenheldsonderzoek (KTO) 

1 
We kunnen ..k"chr,g de gebrulkers een vragenlust opstellen en deze delen vor het pellen van de kl.,ttev'ede,held 

Nog geen vermeldingen 

D. I bp.ct.n.lyse nutsvoorzleningen Is ingedlend b'I OG en daarin zll. nog een aan tal .ctNltelten opgenomen welke OR nog gaat ondernemen In 

de Ofase 

" Een van deze .ctivttelten is het onderzoeken van de raakvlakken met bestaande K&L In relatie tot aanleg v'Ivr 

In de TO-fase zal duldelllk..,d.,..,..ik. elzen de voedl,g moet voldoen vor de te realiseren pomp" st.11.tle 

" Vooral zoog zullen de alt te voeren .crv 'ten geen Invloed hebben op de be'e'kb..'held van het gebouw voor de gebrulkers de looproute 

anult de parkeergarage wordt niet o,drb'ola,. Mocht dit wel b ... dlgd zll , zullen de benodlgde maatregelen getroffen worden. 

"Ter plaatse van de hoofdingang van het gebouw worden geen .ctivttelten ultgevoerd. 

" Een punt van aan dacht is de nooduitgang aan de kppzllde van de vllverdlt is onder de aandacht en wordt besproken met de afdeling 

rlslcobeheersing van de VRIJ 

Er heek een orienterend gesprek plaatsgevonden tussen OR en VRIJ waarin o... de opstel plaats van de brandweerauto tijdens een c.l.mltelt is 
besproken, om nadere afspraken te maken volgt nog eenoverleg met de afdeling dslcobehe'alng van de VRIJ  

" Oe toegang naar de vllver voor werkverkrr zal plaatsvinden vla de bestaande brandweeringang aan de kop van de vllver. Om deze te kunnen 

bereiken zal het bestaande f'etsp.d gekruist worden. Her de benodlgde maatregelen cq. Informatie plaatsen 

" Het bebo'd1,gspl., wordt nog besproken met de gemeente Utrecht 

Voorloplg ontwerp 

)muls)ontwerp 

Technlach ontwerp 

o...lnvull log groenplan .. d. ].,e+ heet op de toetsing van het Vols ingedlend, voorafgaand heek overleg plaatsgevonden mettp 3 e 

OR heeft het revlewsheet van OG onN.ngen Inzake toets ingedlend 00 

D..ru't zll. nog een aantal acties naar voren gekomen dl. Intern b'I OR zll , ultgezet 

MM— Is nog even kortgesproken over de opmerkingen en hoe hier mee om te gaan en InvulIIng aan te geven 

Het doel is om de revlewsheet altdijk ud%19 maart bII OG neer te leggen 

Oe acties hl.,... zll , Intern ultgezet en worden verder uitgewerkt 

Het TO wordt 24 maart ingedlend   

Knelpunten/ultd.gingen 

&G 

AhMlkingen 

Contractwllzlgingen 

Planningsm.nagemen 

Voorbereidende plpnne 

onN,erplpae 

ReallaaNsfaae 

oplepermg 

Velllgheld en gezondheld 

elheld cfhandell g 

elheld c)handell 

voorrepng 

g 

neleetbeheerHng 

Flnancleel managemen 

R's'coma,.gement. raakvlakken 

udit 

slo 

rmin.zpp 

k,lmprcnd 

tutus 6eM1eersmaabegele 

tern numre 

umt,dnnroG 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

0 

0 

Q 

In de TO Fase en voorafgaand aan start f ballel worden de volgende plannen opgesteld; 

RI&E In deFlnitle e, ontwerpf.se TO 

: Melding aanvang bouwwerkzaamheden aan del MW 1" dien nodig) 

Kw.ltlteltspl.n re.Il.eVeR.e 

Keu"mpl.nnen 

Deelpl., Deslg1 

:Deelplan Bulld 

Re.11satlepl.nnlns 

Plan van aanpak geluld 

Plan overlast beperken werktllden 

V&G documenten ulNoering 

Conform overall planning versie 3.D worden bovenstaande documenten op B .,Hl D311ngedlend 

le bill age met nadere uitleg—1., 

Nog niet van toepassing. 

Nog niet van toepassing. 

BI h.t DO dl, d. v.ig.,d. documenten'ng.dl.,d 

I" RI&E design 

" V&G plan design 

" V&G doss'.' 

Oe V&G plannen e.d. voor het TO en f build volgen nog 

De ~Ik'ngen zll , In te s'en door OG N. ml .1. 

" AFW DD6 zll,de v.shu u start f buil d is ingedlend en besproken met OG 

Geen opmerkingen 

" Het overzlcht—t Is els b'Ilage b'Igevoegd. 

:" Donderdag 11 D3 3D31 heeft het eerste VRN overleg plaatsgevonden waarin belde partlle, hebben aangegeven hoe fl h, staan met b.R.kking 
t., opstellen en Indle... lwW 

...afgesproken om voor afgaand aan het 1,dlenen .en een VtW eerst te bespreken of hetwel d.sdwe'kelllk een 1W betreft 

I"Volgendoverlegvindplaats Inweek IDop11maart bilt overleg heeft niet plaatsgevonden door privé omstandigheden 10.2e W.b 
Oe nog bite hantlelen VtW's staan llgyen „ et op het k"bake pad 

" Naar eanlelding van AFW DD6 Is versla 3.D van de Overall Planning opgesteld en gedeeld met OG 

" Da.portgang van pvead planning 3.D [s als bljl.g. bigevoegd. 

Het geaccepteerd krijgen van het 00 [s een bel.,g"Ike .ctiadtelt dl, de nodlge aandacht heeft bil OR 

Aandacht geven aan afstemming elzen voor de f murmel. - dl. 'tle ligt bij ON 

en BP-D2 z'I, afgeh.ndeld 

BPA3 zljnde opstelle, DO [s nog n'et "ged'end bij OG dr ha00 nos nla I.geeceepte.'d 
raag p'esratie.e'kladng BR isingedlend noggeen ddmmd mtvangen  

In de bijlage is het rlslcodozsle' bijgevoegd 

" bijgevoegd een d,e nl hl geselecteerd op INITIEEL 

" bijgevoegd een overzicht gesel ecteerd op REST 

In tle komende rlslcose„ie de rop biska met eIkw bespreken o... 

R DD, geen di .gische evenwicht In de Njwr 

R-D25-D R R. nie— afdichting bestaande rond .1.--nwordt tel geacceple Md.OG 

R-DD7-Waterdichtheid Tdsopl.xen felle 

iet behalen eindmijl pal door o... gebreken 

Zie bijgevoegd risicodossier 

Deze nebben nag met pl..tsgev.nden. 

Deze nebben nag met pl..tsgev.nden. 

ON i,op dit moment bezig met het opstellen plan van -pak 5R01 met daarin opgenomen dewaardebepaling O 

el4gheid 

Q 

Q 

•pé•rma• 

-2021 
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Project: Herstel Vijver-Westraven 

Voortgangsrapportage 5 - Ontwerp 

Periode: 

- Review: week 13 en 14 

- Preview: week 15 t/m 18 

Review week 13 en 14 

Na de goedkeuring van de locatie van de besturing voor de pompputten (technische ruimte in het 

gebouw), heeft 11 0-.2-9  WOb contact gehad mettl 
10.2,9 Wob 

1 om het voorstel voor de esthetische 

inpassing van de pompputten te bespreken. •1 0.2.9 WOb•1 zijn het eens geworden over de 
uitgangspunten en deze worden verder uitgewerkt in week 15. 

De besproken uitgangspunten zijn: 

• Maak een goede groeiplaats voor de beplanting, dan kan deze zich ook goed ontwikkelen en 

vraagt minder onderhoud. Dus bentoniet matten er uit en een doorwortelbaalprofiel met 

geschikte grond van 80 cm (en een geleidelijke overgang naar de ondergrond). 

• Inpakken van de pompputten met bamboe tot een zitmeubel. Pompputten iets verder van de 

zandfilter dan in concept DO geprojecteerd: 3 m. 

• Vlonder vlak waterpas 1.80; met 2 treden ter plaatse van einde zitmeubel naar 2.14; vlonder 

totaal 5 m breed. 

• 2e vlonder met 2 zitmeubels; totaal 6 m breed. Vlonder in het hart van de deuren. 

• Daartussen beplanting. Niveau grond iets lager dan vijverpeil: 1.60 

• Beplanting in banen. Losse haagjes en vaste planten met siergrassen. Soorten hebben we ook 

doorgenomen. 

• Einde van de herinrichting van de kop is het punt waar de hoge rand de hoek om gaat. Grond 

loopt met taludje af naar tegels van de vijverbodem. Hier nog een betonnen opsluitband 

maakt het netjes af. 

• Aan de buitenzijde een bamboe trapje, als bij de beleefsteiger. Over de volle breedte van de 

vlonders. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de locatie van de pompputten gealloceerd, omdat dit 

van belang was voor het DO versie 2.0 en het TO 1.0. 

Het DO 2.0, verificatierapport 2.0, TO 1.0 en de reactie op de review DO 1.0 zijn op vrijdag 2 april 

ingediend. Het DO en verificatierapport zijn ter acceptatie en het TO is ter toetsing ingediend. 

Naar aanleiding van de opmerkingen in de review DO 1.0 met betrekking tot de eis ' Biologisch 

evenwicht', hebben er nog diverse overleggen plaatsgevonden. Witteveen + Bos heeft een memo 

opgesteld en deze is 8 april toegelicht aan -1 0.2.e WOb . Tevens hebben we een 

risico aangemaakt, dat in het risicodossier is opgenomen en ook het risico en de maatregelen zijn 

bespreken in dit overleg. 1 O.2.e WoE• waren uitermate content met de aanpak. 

Preview week 15 t/m 18 

In week 15 wordt er een opgewerkte plattegrond, een beplantingsplan en enkele doorsneden 

aangereikt voor de complete inrichting van de kop van de vijver. Dit is een toekomstplaatjes. Waar 

de fysieke scopegrens in de uitvoering wordt gelegd, is nog ter bespreking. 
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Project: Herstel Vijver-Westraven 

Voortgangsrapportage 4 - Ontwerp 

Periode: 

- Review: week 7 t/m 12 

- Preview: week 13 t/m 16 

Review week 7 t/m 12 

Inmiddels is er goedkeuring gekomen voor de locatie van de besturing voor de pompputten. Deze 

kan in de technische ruimte in het gebouw worden geinstalleerd. Door deze oplossing zijn we vrijer in 

de locaties van de pompputten. 

In overleg met 1 O.2.g WOt•, doen we nog een voorstel voor de esthetische inpassing, welke we 
102 g Wob 

met 1j zullen overleggen. Hierin wordt ook de upgrade van de brug meegenomen, die bekleed zal 

worden met planken van BambooTeq. 

Het verificatierapport heeft een update gekregen en zal separaat nog een keer ter acceptatie worden 

ingediend. 

Daarnaast zijn we bezig met de afronding van het TO, dat op 24 maart ter toetsing wordt ingediend. 

Preview week 13 t/m 16  

De belangrijkste zaken betreffen het akkoord krijgen op de nieuwe inrichting rondom de putten, de 

acceptatie krijgen op DO en verificatierapport 2.0. 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag 

Bunnik B.V. 

T.a.v110_2.g Wób 
Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM ALPHEN AAN DEN RIJN 

Datum tl4 • -• á.0 3 

Betreft Ontwerpvergoeding 

Geachte [10.2.8 WO-bijff, 

U heeft zich aangemeld als gegadigde voor de aanbestedingsprocedure van het 
project 15378 Herstel vijver RWS Westraven te Utrecht. 

Wegens de door u ingediende- geldige inschrijving van 30 april 2020 voor 
bovenvermelde aanbesteding komt u conform paragraaf 8.6 van de 
Aanbestedingsleidraad meervoudig onderhandse procedure in aanmerking voor 
een tegemoetkoming in de inschrijfkosten van,10.2.E Wób 

De betaling van de opdrachtsom geschiedt in één termijn. 

U dient uw declaratie in als e- factuur, onder vermelding van het 
inkoopordernummer 655431 (vereist). Afhandeling van uw declaratie vindt plaats 
binnen 30 dagen na ontvangst. Voor vragen over e-factureren kunt u terecht bij 
de Helpdesk Elektronisch Factureren: www.helpdesk-efactureren.nl en helpdesk-
efactureren@rvo.n1. 

Tot slot dank ik u met deze brief voor de door uw onderneming verrichte 
inspanningen en ingediende aanmelding. 

Hoogachtend, 
Namens de Staat der Nederlanden, 

de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 

110.2 é Wób 

Projectmanager 

Rijksvastgoedbedrijf 

Directie Transacties & 
Projecten 

Afdeling Projecten 2 

Korte Voorhout 7 

2511 CW Den Haag 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 
www.rijksvastgoedbed rijf.nl 

Contactpersoon 

10.2.e Wob•• 

M 10.2.e Wob;li 

K 
@nijksoverheid.ril 

BTW nummer 

N1-8563,05.765, B.01 

KVK nummer 

65890604 

IBAN 

NL75INGB0705002624 

Ons documentnummer 

655431 

Ons zaaknummer 

1397286 

Uw kenmerk 
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Project: Herstel Vijver-Westraven 

Voortgangsrapportage 2 - Ontwerp 

Periode: 

Review: week 49 t/m 53 

Preview: week 1 t/m 4 

Review week 49 t/m 53 

We zijn volop bezig geweest met het DO. De 

focus lag (en ligt nog steeds) op de 

biocascade en de werking van het gehele 

vijversysteem. Op basis van nader onderzoek 

(oa van het zand), ervaringen van 

proefopstellingen ( B-ware) en 

herberekeningen is de biocascade 

geoptimaliseerd. 

In de tenderfase hebben we de kans 

meegenomen om de bestaande pompput bij 

het kanaal her te gebruiken, waardoor we 

niet onnodig weer een nieuwe leiding door 

het kanaaldijk, asfaltverharding en damwand 

zouden moeten aanbrengen. 

s • 

• •10.2—g  Wbo - - IL ` 

• ••i • • s 

• • 4 

-W 
• 
Y 
} 

•,. ••• 

-• -1 

-r 

I. 

k •k 

-- _•• 

Op 16 december, week 51 is er nader 

onderzoek gedaan naar de bestaande 

pompput. Bij eerdere inspecties zagen we al, dat we put niet droog kregen, dus wij moesten er met 

een duiker in. 

Het idee was dat we door het plaatsen van 

een ballon in de leiding richting het kanaal, de 

put droog zouden krijgen. Echter door de 

aanwezigheid van een krooshek in de put 

richting kanaal, was deze optie niet mogelijk. 

De duiker is daarom ook het kanaal ingegaan 

om bij het innamepunt een afsluiter te 

plaatsen. Toen dit was gelukt, hebben we de 

put kunnen inspecteren. 

De leiding tussen het kanaal en de bestaande 

put is in zeer goede staat. De put zelf is ook 

hele goede staat. De conclusie is, dat we dit 

gedeelte van het bestaande systeem kunnen 

handhaven en hergebruiken. De uitgaande 

leiding ( 160mm) kunnen niet gebruiken, 

omdat deze te hoog ligt. Wij maken een 

nieuwe verbinding tussen de bestaande put 

en het nieuwe vijversysteem. 

10.2.g Wob 

L 
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Verder hebben een landmeetkundige controle uit laten voeren, omdat we twijfels hadden bij de 

revisietekeningen waarop het huidige ontwerp is gebaseerd. De lage vijverrand zou op 1.85m+NAP 

moeten liggen, maar deze blijkt op 1.80m+NAP te liggen en de hoge rand ligt op 2,14m+NAP ipv 

2,18m+NAP. Dat betekent dat we het ontwerp in zijn geheel 5 cm lager moeten ontwerpen, en 

daardoor ook diverse contracteisen aangepast dienen te worden. Hiervoor is VTW-003 aangemaakt. 

De exacte consequenties hebben we nog niet helemaal scherp. 

Preview week 1 t/m 4  

102ewe 

In week 1 hebben we de stand van zaken DO doorgenomen metes. 

Naar aanleiding van de controlemeting is het ontwerp aangepast op de geverifieerde hoogtes. Het 

DO van de biocascade is nog in ontwikkeling. We hebben na het VO al de inlaat laten vervallen, 

omdat we toch grote twijfels hadden aan de werking en betrouwbaarheid. Er is nog onderzoek 

gedaan naar een kleppensysteem voor het gereguleerd inlaten van water over de biocascade, maar 

ook dat heeft meer nadelen ( betrouwbaarheid, inregelen en esthetisch). Samen met W+B hebben we 

nu een uitbreiding op het pompsysteem bedacht, dat we maandag 18 januari verder bespreken met 

de pompenleverancier. 

Voor het groenplan hebben il O.2.9 Wo b op 12 januari (week 2) een overleg gehad. 

In week 3 wordt een nieuw voorstel voor het groenplan gedeeld metL " w'j. Er zijn wat 

ontwikkelingen met betrekking tot ( inheemse) soorten, waar we een andere duurzame keuze voor 

willen maken. 

Ten behoeve van de materialisatie van de beleefsteiger hebben we contact gehad met E 102 9woj en een 

voorstel gemaakt voor •10 1. De keuze voor het bamboohout is gevallen op BambooTeq, kleur Teak, 

dik 40mm, breed 190mm inclusiefs strips voor de veiligheid: 

0 

s' 

Steigers, vlonders en 

brugdekken 

Voor steigers, vlonders en 

brugdekken hebben wij de 40 

en 60 mm plank ontwikkeld. 

De 40 en 60 mm planken 

worden standaard voorzien 

van GripMeister• Deckgrip• 

strips ais antislip oplossing. 

Met de strips krijg je de 

volledige antislip maar met 

maximaal behoud van de 

uitstraling van het materiaal. 

Een elegante en robuuste 

oplossing. 

II 

AL 

J 

i 
I 

1 

• 

I 

I 
Í 

i 

• 

i 

• Ir 

 I 

7T-AH ^0i 1 4" 

teak—•, CnO•u+ co`re# ió5te óLxk 

We werken nu naar week 4-5 toe, waar we het DO inclusief bijbehorende documenten ter acceptatie 

zullen indienen. 
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Project: Herstel Vijver-Westraven 

Voortgangsrapportage 3 - Ontwerp 

Periode: 

- Review: week 1 t/m 6 

- Preview: week 7 t/m 12 

Review week 1 t/m 6 

De focus lag vooral op de optimalisatie van de biocascade. We hadden twijfels bij de werking en 

betrouwbaarheid van enkele onderdelen toen we deze verder gingen uitwerken met de partners. Er 

is nog onderzoek gedaan naar een kleppensysteem voor het gereguleerd inlaten van water over de 

biocascade, maar ook dat had meer nadelen ( betrouwbaarheid, inregelen en esthetisch). Samen met 

W+B en de pompenleverancier hebben we nu een uitbreiding op het pompsysteem bedacht. 

Voor het groenplan hebben i1 0.2.g WO op12 januari (week 2) een overleg gehad. 

Er waren wat ontwikkelingen met betrekking tot ( inheemse) soorten, waar we een andere duurzame 

keuze voor willen maken. Bij het DO is een aangepast groenplan ingediend dat op 11 februari is 

toegelicht door10.2.9 Wo ,110 . 2ê. Wób 

Het complete DO inclusief bijlagen is op vrijdag 5 februari ingediend. Naast de wijzigingen in het 

groenplan, is vooral ook de opstelling van de pompen gewijzigd: 

De pompputten zijn in de vijver geplaatst, waardoor het systeem nog betrouwbaarder is geworden 

(zie ook de ontwerpnota voor de werking en optimalisatie). Wij zitten nog steeds wel met de 

besturingsput te zoeken naar een betere oplossing. We hadden al voorgesteld om deze toch uit te 

kunnen voeren als een besturingskast in dezelfde RAL-kleur als het gebouw en deze tegen het 

gebouw te plaatsen. Maar in het overleg van 11 februari liet RVB al weten, dat hier waarschijnlijk 

geen medewerking aan wordt verleend. In het VTW-overleg is wel weer de optie besproken om de 

besturing in het gebouw te plaatsen. Wij gaan deze locatie bekijken en onderzoeken of de 

beschikbare ruimte groot genoeg is om de hardware hierin te kunnen plaatsen. Dat zou betekenen 

dat er geen grote ondergrondse besturingsput of bovengrondse besturingskast hoeft te worden 

geplaatst. Hierdoor kunnen we de pompputten 1 t/m 4 ook anders situeren. 

Omdat we de putten nu dezelfde hoogte hebben gegeven als de hoge rand, kijkje bij de lage rand 

tegen P1 aan, omdat de bovenkant van P1 34cm hoger is dan de lage rand. Als we de besturingsput 

kunnen vervangen door de besturingskast of als de besturing in het gebouw kan worden 

geinstalleerd, dan zijn we veel flexibeler met de plaatsing van de putten P1 t/m P4. Deze zouden we 

dan langs de hoge rand kunnen zetten. Voordelen bij deze aanpassing: 

- De putten P1 t/m P4 zijn vallen veel minder op door deze opstelling 

- Bij eventuele toekomstige uitbreidingen van de vijver worden de mogelijkheden niet beperkt, 

doordat de putten in langsrichting zijn geplaatst en er >7m ruimte is naast de putten. 

In overleg met 10.2.g WOb, doen we nog een voorstel voor de esthetische inpassing. 



Preview week 7 t/m 12 

Afhankelijk van de bevindingen van de technische ruimte in het gebouw, zullen we een voorstel doen 

voor de ruimtelijke inpassing van de pompputten. 

Verder wachten we de reactie af op de DO-stukken, waarna we aan de slag gaan met het Technisch 

Ontwerp, dat conform planning op 24 maart 2021 ter toetsing zal worden aangeboden. 

In de tussenliggende periode maken wij in overleg met de technische manager build en 

projectbegeleider uitvoeringstekeningen ten behoeve van de inkoop en realisatie. 
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Van: 
Aan: 

10.2:é Wob 
10.2.e Wob  

CC: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

110.2.e Wob 

15378 aanvraag prestatieverklaring termijn 04 

maandag 1 februari 2021 11:45:03 

imaged63653.3PG  
imagec7d16e.GIF 
imagebOdc54.GIF 
B200092-TS-04-v1.0.pdf 

10.2.e Wob 

Goedemorgen k / 
Hierbij aanvraag prestatieverklaring termijn 04 voor het project 15378 Vijver Westraven. 

In deze termijn wordt het VO opgevoerd. 

Het VO is reeds ingediend en beoordeeld door OG. Aan de hand van het toetsverslag is door ON 

een review opgesteld en ingediend. 

Bovenstaande is naar mijn mening de onderbouwing voor de termijn. 

Hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

110.2.e Wob _ 1 
Projectbegeleider 

191 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: •10.2é. Wób 1 M: í10.2é. Wó 
í10.2.e Wob obunnikgroep.nt  
www. bu n ni kgroep. n l  

10 10 

)e informatie it be: -ht e i ir_ alle bijgesloten be tanden i vertr, iweli m gerech,elijk e_ rrn He rn el en alleen 
bestemd voor de ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per onge,uk . eft ontvanger,, st(- '.en wij he op prijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 
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Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

i10.2.g Wob] 
10.2.e Wob 10.2,e Wobj 
110.2.g Wob `'•, 10.2.g VOb-]; 10.2.8 Wob; 110.2.g Wob 
15378 actie en besluitenlijst 
donderdag 18 februari 2021 11:55:49 

image4349c2.3PG  
image2282da.GIF 
image133d10.GIF 
B200092-Actie- en besluitenlijst OG d.d. 18-02-2021-v1.0.pdf 

Goedemorgen, 

Gelijk maar even direct de acties vanuit het overleg van vanmorgen in de lijst gezet en deze in de 

bijlage bijgevoegd. 

Met vriendelijke groet, 

110.2.-è Wob 
Projectbegeleider 

IS 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: i1 0.2.ê Wob 
•10.2.e Wob 

1 M: L1 0.2.ê Wób' 
(@bunnikgroep.nt  

www. bu n ni kgroep. n l  

8 8 

De ` 
Sestei 

ati n _it ba rite ale ,U slota bc,•anden rtr, iweli s fiere eljk bes. rrn..,. Hc s ei , er, alleen 
voor de ontvanger aan wie het is geric.r. Als u dit bericht per ongeruk heeft omvangen, stellen wij het op F ijs als u de 

afzen(Ier onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
,vij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 
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Goedemorgen, 

In de bijlage een overzicht van de openstaande actie na aanleiding van het VGO van afgelopen 

donderdag 15-04-2021. 

Met vriendelijke groet, 
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gcree lijk bes_nermd. Het e el en allee 
ijs als u de bester, 1 voor de ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit b -fr or langen, stellen wij he 

afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieen welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijges6 n 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
,vij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 
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Van: 
Aan: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 

CC: j 0.2.e Wob 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

15378 financiële planning 

maandag 11 januari 2021 16:11:58 

imaae001.ioq 
image002.jpq 
image003.ioq 
image004.jpq 
imaae005.ioq 
image006.jpq 
B200092-FP-v2.0. pdf 

Goedemiddag 1•J 02e1Nob 

Beschouw de vorige mail inzake financiële planning als niet verzonden. 

In de bijlage versie 2.0. 

Indien er opmerkingen zijn of vragen hoor ik die graag. 

Met vriendelijke groet, 

•10.2é. Wóbj 
Projectbegeleider 

X10?2é. Wób 

logo 
i 

[si 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

1e1 1121 a 8  1®1 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
RE: 15378 B200092-OUT032-PKP-v1.0 

donderdag 3 december 2020 19:52:30 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Hallo 1 o.2.e wobl 
We hebben, gezien het grote aantal te beoordelen documenten van de afgelopen weken, een 
week extra nodig voor de beoordeling van het PKP. Brengt dat jullie in de problemen en/of is dit 
voor jullie akkoord? 
Hoor graag van je. 
Vriendelijke groet, 

110.2.e Wob 
Contractmanager 
M 10.2.ê~1 
110.2:e Wob @ rijksoverheid.nl  

;02s Wob 

Van: 

Verzonden: maandag 23 november 2020 20:28 

Aan: 1_0.2.e Wób  
cc: [1 0.2.e Wob • ; ï10.2.é Wob--1; 11 0-2.é Wób ; •10.2.ê Wób 

Onderwerp: 15378 B200092-OUT032-PKP-v1.0 

Goedenavond '°2eW°b
1. _1 

In de bijlage het projectkwaliteitsplan in de vorm van een kapstokdocument voor het project 

Vijver Westraven. 

Met vriendelijke groet, 

Á10:2e. Wóbl 
Projectbegeleider 
1 Wób 

logo 
i 

lel 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

8 ❑8 8 ,0 
Bestanden groter dan iomb? 

Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 
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Colofon 

Dit is een uitgave van de Bunnik Groep. 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

TEL j10.2.g Wó b--1 
MAIL info@bunnikgroep.nl 

WEB bunnikgroep.nl 

AUTEUR (10.2.g Wob 

CONTROLE • 0.2.g Wob 

DATUM 22-11-2020 

VERSIE 01 

KENMERK OUT-032-PKP-Overall-v1.0 

Infra 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk OUT-032-PKP-Overall-v1.0 2/38 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van dit Kwaliteitsplan 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan ( kapstokdocument) voor het project Herstel vijver Westraven te Utrecht. Een 

project, aanbesteed door het Rijksvastgoedbedrijf, en aangenomen door A. Bunnik BV. 

De scope van het project bestaat uit drie fases; Ontwerp, Realisatie en Onderhoud. Binnen deze fases werken 

wij het Aanbiedingsontwerp uit tot een Technisch ontwerp, leggen wij een compleet nieuwe vijver aan met 

alle benodigde onderdelen én onderhouden wij de vijver gedurende vijf jaar. 

Binnen deze fases komen alle onderdelen voor het werk samen. Verschillende zusterondernemingen en 

onderaannemers werken samen aan het eindresultaat: een goed werkende vijver. Voor het garanderen van 

de juiste kwaliteit, stellen wij dit Kwaliteitsplan op. Dit document, en de onderliggende Kwaliteitsplannen per 

fase, zijn de leidraad voor het project. Alle partijen die met ons aan het project werken, conformeren zich aan 

deze kwaliteit. 

1.2 Kwaliteitsplan - kapstokdocument 

Wij werken conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Onderdeel van deze norm is het opstellen van een 

projectspecifiek Kwaliteitsplan ( PKP). In dit Kwaliteitsplan - Kapstokdocument beschrijven we de volgende 

project processen: 

a. Organisatiemanagement 

b. Communicatie en samenwerking 

C. Eisenmanagement 

d. Risico- en raakvlakmanagement 

e. Planningsmanagement 

f. Vergunningenmanagement 

g. Verificatie-, Validatie- en Keuringsproces (V&V&K) 

h. Opleveren en overdracht proces (O&O) 

— h 

Dit Kwaliteitsplan beschrijft 

bovenstaande processen op 

projectniveau. De specifieke 

keuringen en inhoudelijke processen 

voor de onderdelen Ontwerp 

(Design), Realisatie ( Build) en 

Onderhoud ( Maintain) werken we in 

de volgende deelkwaliteitsplannen 

verder uit. 

1 

i 

_ 11 

Kwaliteitsplan— Design 
OUT-060-PKP-v1.0 

• 
Kwaliteitsplan— Kapstokdocument 

OUT 032-PKP 4.0 
1 

• 

+ 

--s 

Kwaliteitsplan— Realisatie 
OUT-030-PKP-v1.0 

Kwaliteitsplan— Maintain 
OUT-033-W-4.0 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 4/38 
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1.3 Verificatie eisen Keuringsplan 

Infra 

Vanuit het contract en de inschrijving, zijn een aantal eisen van toepassing op dit plan of de onderliggende 

plannen. In bijlage 1 hebben we het verificatiedossier voor dit plan toegevoegd. De hierin benoemde eisen 

zijn in dit plan nader uitgewerkt en daarmee geverifieerd. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 5/38 
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2 Projectdoelstelling 

Het doel voor dit project is "de vijver biedt gedurende de hele levensduur een prettig verblijf, staat vol met 

helder water, lekt niet en vraagt weinig onderhoud". 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft onderliggend aan dit doel de volgende Kritische Succesfactoren vastgesteld: 

• Vijver draagt bij aan een prettig verblijfklimaar van de omgeving. 

• Vijver staat vol met helder en schoon water. 

• Vijver is onderhoudsvriendelijk. 

• Vijver is vrij van lekkages. 

• Vijver is gedurende de gehele levensduur biologisch in evenwicht. 

Vanuit de EMVI-uitvraag in de aanbestedingsfase is daar als aanvullende doelstellingen bijgekomen dat een 

hoge mate van kwaliteitsborging bijdraagt aan het beheerst realiseren van de doelen en KSF's. De 

maatregelen zoals uitgewerkt in ons Plan van Aanpak - "Beleving van kwaliteit" vormen een integraal 

onderdeel van dit Kwaliteitsplan. Deze EMVI-maatregelen zijn vertaald in concrete eisen en opgenomen in het 

verificatiedossier in bijlage 1. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 6/38 
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3 Organisatiemanagement 

Belangrijkste schakel in het realiseren van de gewenste kwaliteit zijn de mensen die aan het project 

meewerken. Iedereen in het team heeft zijn of haar eigen inbreng in het leveren van de kwaliteit. In dit 

hoofdstuk Organisatiemanagement beschrijven we de organisatiestructuur, TVB's en escalatielijnen. 

3.1 Structuur projectorganisatie - Kernteam 

Om op een effectieve wijze samen te werken is de projectorganisatie afgestemd op het Integraal Project Ma-

nagement model (I PM-model). Dit zorgt ervoor dat uw en onze sleutelfunctionarissen op elkaar afgestemd 

zijn en dat daarmee de communicatie tussen de partijen eenduidig en effectief plaatsvindt. Ons Kernteam 

voor dit project ziet er als volgt uit: 

10.2.g Wob 

Projectmanager 

10.2.g Wob' 
Manager 

Projectbeheersing 

10.2.g Wob, 
Contractmanager 

Technisch Manager 
Design 

10.2.g Wob 

L Landschapsarchitect Aquatisch Ecoloog 

Ontwerpers 

Technisch Manager 
Build 

10.2.g Wob 

L Uitvoeringsteam 

Omgevingsmanager en 
Projectbegeleider 

10.2.g Wob 

3.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Het IPM-model is er op gericht om een duidelijke rolverdeling in te voeren binnen het project. 

Binnen deze rolverdeling heeft iedere rol bepaalde taken en verantwoordelijkheden om er voor te 

zorgen dat deze rollen optimaal samen kunnen werken. De TVB's zijn in het KAM-systeem van Bunnik vastge-

legd en als bijlage 2 bij dit plan toegevoegd. 

De bevoegdheden op het project zijn geregeld door deze op te nemen in de volmacht. Vanuit A. Bunnik BV is 

de gevolmachtigde voor dit project •10.2.g WOB, onze projectmanager. 

In geval van kortdurende afwezigheid wordt de volgende vervangingsregeling vastgesteld: 

Projectmanager: i1 0.2.g Wob J 
Manager Projectbeheersing: 

Contractmanager: 

Technisch Manager Design: 

Technisch Manager Build: 

Omgevingsmanager: 

(10.2.g Wob 

00.2.g Wob 
110.2.g WObl 

 ( 0.2.g Wob 

110.2.9 WOb--M 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 7/38 
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Bij langdurige afwezigheid wordt een vervangende sleutelfunc-

tionaris gezocht welke past bij de betreffende vrijgekomen func-

tie. Tot de tijd dat een passende vervanger is gevonden wordt 

de vervangingsregeling gehanteerd zoals deze ook bij kortdu-

rende afwezigheid wordt gehanteerd. 

3.3 Escalatie 

Indien onverhoopt situaties ontstaan waarbij twee sleutelfunc-

tionarissen niet tot overeenstemming komen en waarbij escala-

tie noodzakelijk is om overeenstemming te bereiken, dan volgen 

we de volgende interne escalatielijn. 

3.4 Inzet landschapsarchitect 

Voor de borging van de kwaliteit en integraliteit van de diverse 

ontwerpdisciplines schakelen wij Lodewijk Baljon 

Landschapsarchitecten in. Lodewijk Baljon is ingeschreven in het 

Architectenregister onder nummer 3.890131.030. In KP.002-v1.0 wordt zijn specifieke inbreng, rol en 

verantwoordelijkheden nader toegelicht. 

Pro' 
10.2.g Wób 

Bedrijfsleider Infra 
en Milieu 

10.2.g Wob 

a 
Directeur A. 
Bunnik BV 

10.2.g Wob 

Infra 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 
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4 Communicatie en samenwerking 

Voor een constructieve samenwerking is het belangrijk dat we de afspraken rondom overlegstructuren, 

samenwerking en documentatie helder en eenduidig vastleggen. In dit hoofdstuk concretiseren we de 

overlegstructuren en communicatiemomenten. Daarnaast gaan we verder in op de 

samenwerkingsdoelstellingen. 

4.1 Overlegstructuren 

Om te komen tot een duidelijke overlegstructuur is in de bijlage 3 een overzicht opgenomen met de 

overlegstructuren. Hierin is aangegeven: 
• Het overleg. 

• De genodigden van de Opdrachtgever. 

• De genodigden van de Opdrachtnemer. 

• De frequentie. 

• De te bespreken punten. 

Doel van deze overlegstructuur is het concreet en praktisch houden van de overleggen zodat de juiste 

onderwerpen aan bod komen. De te bespreken punten zijn niet limitatief en kunnen aan de hand van de 

projectvoortgang en knelpunten wijzigen. Dit wordt echter in een agenda voorafgaand aan het overleg 

duidelijk gemaakt. 

Wij organiseren de overleggen, stellen de agenda's op en verzorgen de verslaglegging. Vanuit alle overleggen 

houden wij het Actiepunten register bij. In bijlage 4 vindt u het format van dit register ( B200092 — Actie- en 

besluitenlijst). Per overleg worden de acties en besluiten bijgehouden. 

Binnen de diverse communicatie eisen uit het contract zitten een aantal discrepanties. Voor deze 

discrepanties stellen we het volgende voor: 

Project Follow-up. In EIS-0163 wordt een frequentie opgegeven van één keer per halfjaar in de DB-fase, EIS-

0164 stelt een frequentie van 1 keer per drie maanden tijdens de DB fase. In november 2020 hebben we de 

PSU gehouden. Voorstel is om in maart 2021 de PFU te organiseren, wij zijn dan qua Design-fase gereed en 

voor de Build-fase gestart. 

Voortgangsoverleg Maintain. In EIS-0166 wordt een frequentie van vier keer per jaar aangegeven. De 

bespreekpunten vanuit dit overleg komen overeen met de punten die we in het Operationeel overleg M-fase 

met elkaar bespreken. Voorstel is om deze overleggen te combineren tot één Operationeel overleg M-fase. 

Gebruikersoverleg DB fase. In EIS-0163 wordt een frequentie van één keer per vier weken voorgesteld. EIS-

0168 stelt dat we op basis van eigen inschatting en behoefte van de gebruiker en opdrachtgever periodiek 

een overleg organiseren. Voorstel is om met de gebruiker van het pand, Rijkswaterstaat, in de ontwerpfase 

minimaal twee overleggen te organiseren. Tijdens de Build-fase voegen we agendapunt Gebruikers toe om 

zaken die spelen te bespreken. 

Strategisch overleg M-fase. In EIS-0163 wordt een frequentie van één keer per kwartaal benoemd. EIS-0169 

stelt een eis van twee keer perjaar. Voorstel is om het Strategisch overleg M-fase aan het Operationeel 

overleg M-fase toe te voegen. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 9/38 
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Tactisch overleg M-fase. In EIS-0163 wordt een frequentie van één keer per twee weken benoemd. EIS-0170 

stelt een eis van één keer per kwartaal. Voorstel is om de onderwerpen uit het Tactisch overleg M-fase toe te 

voegen aan de agenda van het Operationeel overleg M-fase. 

4.2 Communicatie met stakeholders en (Social) media 

Voor de communicatie met overige stakeholders en de ( social) media zijn geen aanvullende eisen 

opgenomen in het contract. Wij organiseren dit op de volgende manier. 

Stakeholder Communicatie over Communicatie door Input door 

Gebruikers en bezoekers 

van het pand 

Planning, voortgang 

werkzaamheden en 

mogelijke hinder 

Omgevingsmanager ON Projectteam ON 

Verkeer langs het pand 

Media 

Rijroutes, veiligheid 

Werkzaamheden 

algemeen 

Omgevingsmanager ON 

Projectmanager OG 

Projectteam ON 

Projectteam OG en ON 

Social Media Werkzaamheden 

algemeen 

Omgevingsmanager ON 

met goedkeuring van OG 

Projectteam OG en ON 

4.3 Samenwerkingsdoelstellingen 

Tijdens de Project Start-up ( PSU) zijn de samenwerkingsdoelstellingen met elkaar vormgegeven. Voor dit 

project zijn dit: 

• Samenwerking, score van minimaal een 8 ( schaal 1-10) conform CROW Past Performance 

• Klanttevredenheid, score van minimaal een 8 ( schaal 1-10) conform op basis van het door ons 

vastgestelde Klanttevredenheidsonderzoek ( KTO) 

• Behalen van uw projectdoelstellingen binnen de gewenste kwaliteit, tijd en het gestelde budget. 

• Belanghebbenden beoordelen onze hinder- en communicatieaanpak met minimaal een 8 ( schaal 1-

10). 

• Realiseren het project met optimale balans tussen kwaliteit, geld en tijd in relatie tot de KSF's, 

projectdoelstellingen en uitgangspunten. 

Tijdens de PFU bespreken wij de stand van zaken van deze doelstellingen, of ze gehaald zijn, acties volgen et 

cetera. 
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5 Eisenmanagement 

Eisenmanagement binnen dit project bevat het complete proces van structureren van de eisen, doorgronden 

van de eisen en er op een juiste wijze invulling aan geven. 

5.1 Objectenboom (OBS) 

Voor project Herstel vijver Westraven hebben we de volgende Objectenboom vastgesteld. 

3. Afdichting 

I 
4. Installaties 

I0^ 

1 

Vijver Westraven 

5. Inrichting 

4*A*" 
.aNMML- • 

I 

t 6. Watersysteem 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 11/38 



BUN072 
Infra 

••gu p 

5.2 Workbreakdownstructure (WBS) 

Voor project Herstel vijver Westraven hebben we een Workbreakdownstructure (WBS) vastgesteld ( EIS-

0100). In de WBS zijn alle elementen van het project, van start aanbesteding tot opleveren en overdragen, 

opgenomen. De WBS is opgenomen in bijlage 5. 

5.3 Werkpakketten (WF) 

De WBS hebben we opgedeeld in logische werkpakketten. In het format werkpakketbeschrijvingen in bijlage 6 

benoemen we de input, werkzaamheden en output van het werkpakket ( EIS-0099). In de Kwaliteitsplannen — 

Design, Build en Maintain worden de werkpakketbeschrijvingen uitgewerkt. 

5.4 Eisenbeheersing 

In ons eisenbeheersingsprogramma Relatics zijn de Objectenboom en de WBS opgenomen. Alle eisen vanuit 

het contract zijn opgenomen in Relatics en gekoppeld aan de OBS en WBS. Ook de eisen vanuit onze 

aanbieding, wet- en regelgeving en de afgeleide eisen zijn opgenomen en gekoppeld. Hiermee ontstaat een 

digitaal eisenregister ( EIS-0110). 

In de voorbereiding voor de Design fase organiseren we Eisenverificatiesessies met de Opdrachtgever. 

Voorafgaand aan de sessies analyseren en structureren wij de eisen op tegenstrijdigheden ( EIS-0111) en 

controleren we de eisen op SMART-heid ( EIS-0114). In deze sessies bespreken we de eisen die voor ons en 

voor u niet helemaal SMART zijn of waar tegenstrijdigheden in staat. 

Na de Eisenverificatiesessies zijn de eisen SMART en voegen we in het Verificatieplan de meetbare criteria, 

fase van aantonen, verantwoordelijke et cetera toe ( EIS-0112). In het Verificatieplan (OUT-040-

Verificatieplan- v1.0) hebben we de methode van verifiëren inclusief het eisenregister toegevoegd. 

5.5 Eisen afleiden 

Tijdens de verschillende fases van het project leiden wij eisen af. In de Kwaliteitsplannen Design, Build en 

Maintain zijn de verificatieplannen met afgeleide eisen voor die fases opgenomen ( EIS-0113). Voor afgeleide 

eisen geldt dezelfde procedure als voor de topeisen. 

5.6 Eisen verifiëren 

De eisen die gesteld zijn aan het product/proces worden aangetoond in fase van het project waarop ze van 

toepassing zijn. Voor dit project betekent dit dat een groot aantal eisen in de verschillende ontwerpfasen 

wordt aangetoond door een gedetailleerd ontwerp met veel informatie. Het Verificatieplan (OUT-040-

Verificatieplan- v1.0) geeft aan hoe wij iedere eis verifiëren. In de planning zijn de verificatiemomenten 

opgenomen, de verantwoordelijken weten wanneer een eis geverifieerd moet worden. 

Speciale aandacht en waarde in de eisverificatie gaat naar de eisen afkomstig uit onze aanbieding, het Plan 

van Aanpak. Deze eisen zijn uit de inschrijving overgenomen in het Verificatieplan en worden op dezelfde 

wijze behandeld als de contracteisen. 
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5.7 Keuringen 

Tijdens de realisatiefase wordt het werk gekeurd waarmee aangetoond wordt dat het werk gemaakt wordt 

conform het plan (ontwerpdocumenten). De uit te voeren keuringen worden nader uitgewerkt in het 

keuringsplan. Deze keuringen worden vertaald naar keuringsformulieren die gedurende de realisatie worden 

ingevuld en gezamenlijk de bewijsvoering vormen. De resultaten worden opgenomen in het keuringsrapport 

welke aantoont dat het werk is uitgevoerd conform het plan. 

In de onderliggende Project Kwaliteitsplannen Build en Maintain zijn de verschillende keuringsplannen nader 

uitgewerkt. 
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6 Kwaliteitsmanagement 

In dit Kwaliteitsplan — Overall behandelen wij de hoofdprocessen voor dit project. Onderliggende processen 

worden in de detail Kwaliteitsplannen behandeld. 

Onderstaande projectprocessen zijn of uitwerkt in de bijlage 7, of worden in de onderliggende 

Kwaliteitsplannen nader uitgewerkt: 

Hoofdproces 

Projectmanagement 

Proces 

Audits ( BUN-PR-001) 

Opgenomen in 

OUT-032-PKP-Overall 

Projectbeheersing Planning (BUN-PR-002) 

Afwijkingen (BUN-PR-003 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Wijzigingen (BUN-PR-004) 

Risico's ( BUN-PR-005) 

Veiligheid ( BUN-PR-006) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Omgevingsmanagement Vergunningen, meldingen, ontheffingen en toestemming ( BUN-PR-007) 

Communicatie (BUN-PR-008) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Kabels en Leidingen (BUN-PR-009) 

Verkeer (BUN-PR-010) 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-034-PKP-Build 

Technisch Management Structureren ( BUN-PR-011) OUT-032-PKP-Overall 

Verificatie ( BUN-PR-012) 

Voorlopig Ontwerp (BUN-PR-013) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-060-PKP-Design 

Definitief Ontwerp (BUN-PR-014) 

Technisch Ontwerp (BUN-PR-015) 

Vrijkomende materialen (BUN-PR-016) 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-034-PKP-Build 

Keuringen (BUN-PR-017) 

Opleveren en Overdragen ( BUN-PR-018) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Inkoopmanagement Inkoop op project ( BUN-PR-019) OUT-032-PKP-Overall 

De eisen die u stelt aan de volgende processen, zijn eveneens opgenomen in de procesbeschrijvingen in 

bijlage 7: 

- Afwijkingen — EIS 0151, 0152, 0153, 0154 

- Eisen — EIS 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0138 

- Audits — EIS 0093, 0096 

- Keuringen — EIS 0053, 0180 

- Wijzigingen — EIS 0103 

- Planning — EIS 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0139 

- Raakvlakken — EIS 0120, 0119, 0121 

- Risico's— EIS 0125, 0126, 0128, 0129, 0130 

- Vergunningen — EIS 0033, 0034, 0035 

- V&V&K — EIS 0134, 0315, 0136, 0137 
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7 Onderliggende Kwaliteitsplannen 

Voor de onderliggende kwaliteitsplannen, hanteren we de volgende standaard inhoudsopgave en verplichte 

onderdelen. 

1 Inleiding (aanleiding, doel) 

2 Organisatie ( betrokken personen) 

3 Processen (van toepassing zijnde specifieke processen incl. procesuitwerking) 

4 Werkpakketten 

5 Verificatie ( specifieke verificatie van eisen van toepassing op het plan) 

6 Keuringen (specifieke keuringseisen van toepassing voor dit onderdeel van het project) 

Bijlagen: 

- Procesbeschrijvingen 

- Werkpakketbeschrijvingen 

Verificatieplan (tabel met eisen) 

Keuringsplan (tabel met keuringseisen) 
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8 Bijlagen 

1. Verificatieplan — Kwaliteitsplan Overall 

2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden teamleden 

3. Overlegstructuren 

4. B200092 — Actie- en besluitenlijst-v1.0 

5. Workbreakdownstructure (WBS) 

6. Werkpakketbeschrijving 

7.Processen 

Infra 
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1. Verificatieplan — Keuringsplan overall 
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2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden teamleden 

Projectmanager —•1 0.2g. Wób 

De taken van de projectmanager bestaan uit: 

• Het vertegenwoordigen van de Opdrachtnemer. 

• Het aansturing van het projectteam. 

• Het rapporteren en verantwoorden van de projectvoortgang aan de Opdrachtgever. 

• Het bewaken van het projectmanagementsysteem. 

• Het beheersen van de benodigde overlegstructuren. 

• Het boeken van een goed projectresultaat. 

Contractmanager —•10.2.g Wobj 
De taken van de contractmanager bestaan uit: 

• Het bewaken van het contract. 

• Het opstellen van Voorstellen tot Wijziging. 

• Het overeenkomen van Voorstellen tot Wijziging met de Opdrachtgever. 

• Het verzorgen informatieoverdracht naar Opdrachtgever. 

• Het verzorgen informatieoverdracht van Opdrachtgever. 

Manager Projectbeheersing—,0.2.g WObl 
De taken van de manager projectbeheersing bestaan uit: 

• Het tijdig verkrijgen van betalingen. 

• Het opstellen van planningen. 

• Het bewaken van de voortgang. 

• Het rapporteren van eventuele afwijkingen. 

• Het aansturen van de invulling voor het deel voor SROI. 

Technisch Manager Design —,10.2.9 Wób-] 
De taken van de technisch manager Design bestaan uit: 

• Aansturen ontwerpteam. 

• Integraal ontwerpmanagement. 

• Technische inhoudelijke inbreng. 

Technisch Manager Built —X10.2.9 WOIS-M 
De taken van de technisch manager Built: 

• Aansturen team realisatie. 

• Technische en inhoudelijke inbreng tijdens proces Built. 

Omgevingsmanager en Projectbegeleider — • 0.2.g WOb 
De taken van de Omgevingsmanager: 

• Afstemmen van het ontwerp met het bevoegd gezag. 

• Afstemmen van het ontwerp en uitvoering met de omgeving. 

• Relatie met de omgeving, stakeholders en gebruikers van Westraven in balans te houden gedurende het project. 

• Verantwoordelijk voor het contact met de omgeving; 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 
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5. Workbreakdownstructure (WBS) 

Infra 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 2/38 
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6. Werkpakket beschrijvingen 

WP - xxxx Naam/titel — Naam werkpakket 

Doel — Wat moet er gebeuren? 

Infra 

WP Verantwoordelijke - xxxxx 

Waarde WP — Financiële waarde WP 

Input — Welke input is nodig? 

Doorlooptijd WP —Hoe lang loopt het WP? 

Activiteiten — Welke activiteiten voeren we uit in dit WP? 

Hulpmiddelen — Welke hulpmiddelen gebruiken we? 

Output — Wat is de output van dit werkpakket? 

Kwaliteit — Welke kwaliteitseisen worden aan de output van dit WP gesteld? 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 3/38 
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7. Processen 

BUN072 
Infra 

Hoofdproces 

Projectmanagement 

Projectbeheersing 

Omgevingsmanagement 

Technisch Management 

Inkoopmanagement 

Opgenomen in 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Proces 

Audits ( BUN-PR-001) 

Planning (BUN-PR-002) 

Afwijkingen (BUN-PR-003 

Wijzigingen (BUN-PR-004) 

Risico's ( BUN-PR-005) 

Veiligheid ( BUN-PR-006) 

Vergunningen, meldingen, ontheffingen en toestemming ( BUN-PR-007) 

Communicatie (BUN-PR-008) 

Kabels en Leidingen (BUN-PR-009) 

Verkeer (BUN-PR-010) 

Structureren ( BUN-PR-011) 

Verificatie ( BUN-PR-012) 

Voorlopig Ontwerp (BUN-PR-013) 

Definitief Ontwerp (BUN-PR-014) 

Technisch Ontwerp (BUN-PR-015) 

Vrijkomende materialen (BUN-PR-016) 

Keuringen (BUN-PR-017) 

Opleveren en Overdragen ( BUN-PR-018) 

Inkoop op project ( BUN-PR-019) 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 01, kenmerk 4/38 
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Infra 

1 Inleiding 

Dit betreft een Design, Build & Maintain ( DBM) opdracht, waarvan de duur van het Meerjarig Onderhoud 5 

jaar bedraagt met een optie tot verlenging van het Meerjarig Onderhoud van 5 jaar. 

Dit projectlocatie betreft Rijkskantoor Westraven, Griffioenlaan 2. Dit kantoor is rondom grotendeels voorzien 

van een vijver die reeds vele jaren droog staat. Een deel van deze vijver moet hersteld worden als een 

natuurlijke vijver welke biologisch in evenwicht is gedurende het gehele onderhoud. 

1.1 Aanleiding 

In de oorspronkelijke vijver die rondom het gebouw gerealiseerd is, trad al snel algvorming op doordat de 

vijver groot en ondiep is, het water te warm werd en te weinig doorstroming was. Verder is de bodem van de 

vijver verzakt waardoor de randen los zijn gescheurd en de waterkering niet meer geborgd is. Als laatste is bij 

een drooglegging van de vijver, om deze te herstellen, de waterkerende laag verdroogd waardoor 

onherstelbare scheurvorming heeft plaatsgevonden met als gevolg lekkages. 

Het deel van de vijver dat hersteld wordt, zal geheel opnieuw moeten worden opgebouwd op een duurzame 

manier, vrij van risico's op lekkage. 

Het doel van de opdracht is: 

Een vijver met een groene uitstraling van circa 3.200 mZ. Uitgangspunt is dat bestaande beeldbepalende 

vijverranden gehandhaafd blijven. De vijver heeft een natuurlijke groene uitstraling door de toepassing van 

waterplanten. 

1.2 Verificatieplan 

Om te borgen dat het resultaat voldoet aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen en van afdoende 

kwaliteit is om zijn functie te vervullen past de Opdrachtnemer verificatie toe, conform het verificatieproces 

zoals toegevoegd aan het PKP-Overall wat van toepassing is op de onderhavige Overeenkomst. Door de 

toepassing van verificatie borgt de Opdrachtnemer dat het (deel)resultaat voldoet aan de door de 

Opdrachtgever gestelde eisen op een aantoonbare wijze. 

De in dit document beschreven werkzaamheden leiden tot de volgende resultaten: 

• Verificatiematrix ( eisenoverzicht voorzien van de geplande verificatiemethode). 

• Verificatierapportage (eisenoverzicht voorzien van de kenmerken van de bewijsstukken met de actuele 

stand van zaken). 

• Verificatiedossier ( eisenoverzicht voorzien van de kenmerken van de bewijsstukken waarbij alle eisen zijn 

aangetoond). 

1.3 Doelstelling 

Het doel van dit document is de Opdrachtgever te voorzien van informatie omtrent de werkwijze die 

gehanteerd wordt door de Opdrachtnemer bij het aantoonbaar maken dat voldaan wordt aan alle 

verplichtingen uit het Contract. 
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2 Werkwijze Verificatie 

Zoals beschreven is het middels het toepassen van de beginselen van Systems Engineering mogelijk om 

aantoonbaar te maken dat is en wordt voldoen aan de gestelde eisen. Dat wordt aantoonbaar gemaakt door 

met bewijsmiddelen aan te tonen dat voldaan wordt aan de gestelde eisen. In het navolgende zal nader 

aangegeven worden op welke wijze dit verificatieproces functioneert. 

2.1 Eisen-set 

Om te kunnen voldoen aan alle eisen zoals gesteld in het contract stelt de Opdrachtnemer een eisen-set 

samen bestaande uit de eisen zoals genoemd in de Overeenkomst. De eisen die uit de betreffende 

documenten worden geëxtraheerd worden verzameld in de verificatiematrix en worden voorzien van de 

volgende zaken: 

• Een uniek identificatienummer. 

• De oorsprong van de eis ( bron), hieruit volgt eveneens de bron en daarmee de verantwoordelijke voor de 

eis. 

• Het object waarop de eis betrekking heeft. 

• De eistekst voorzien van eventuele toelichting. 

• Het eistype ( o.a. proces-, EMVI-eis etc.). 

• De status van de eis. 

2.2 Eisenanalyse 

Bij de overdracht van de eisen middels de contractstukken van de Opdrachtgever naar de Opdrachtnemer is 

er een deel van de kennis verloren gegaan en kan er onduidelijkheid ontstaan over de achtergrond van de eis. 

Om dit tot het minimum te beperken heeft de Opdrachtnemer een sessie om onduidelijke eisen te laten 

verduidelijken belegt. Hiertoe heeft de Opdrachtnemer een eisenanalyse gemaakt waarbij onduidelijke eisen 

zijn geëxtraheerd. De verduidelijkingen van de eisen die tijdens de sessie zijn gegeven zijn toegevoegd aan de 

toelichting bij de eis tijdens het betreffende overleg zodat een eenduidige beleving is ontstaan bij de eisen. 

2.3 Verificatiemethoden 

Zoals aangegeven kan een eis enkel aangetoond worden door deze te voorzien van bewijsmiddelen, dat kan 

zijn een foto, een meting, een berekening en dergelijke. Daarbij onderscheiden we de volgende 

verificatiemethoden: 

• Analyse ( o.a. haalbaarheidsanalyse, kosten-batenanalyse). 

• Berekening ( o.a. sterkteberekeningen). 

• Audit van bestaande kwaliteitssystemen en - processen ( o.a. Technical Inspection). 

• Demonstratie ( o.a. presentatie van de functionaliteiten van een bestaand systeem). 

• Documentbeoordelingen (o.a. documentinspecties, reviews, toetsen, ontwerpateliers). 

• Modellering ( o.a. prestatiemodellen van beschikbaarheid, verkeersmodellen). 

• Simulaties ( o.a. dienstregeling simulatie). 

• Referentie (o.a. gebruik van gecertificeerde producten). 

• Keuren ( o.a. bouwstoffenkeuring, ingangs- en uitgangscontroles). 

• Testen ( o.a. haalbaarheidstesten, FIT, FAT, SIT, SAT). 

• Meting ( o.a. luchtsnelheid metingen in tunnels, kalenderen van heipalen). 

• Monitoring ( o.a. zettingen, monitoring van draaiuren t.b.v. optimale vervanging). 

• Schouw ( o.a. visuele opname van projectlocatie). 

• Inspecties ( o.a. Arbo-inspecties, pompkelderinspecties). 

• Onderliggende eisen, aantonen bovenliggende eis met onderliggende eisen. 

• Overleg. 

• Verificatie aantonen na eisen interpretatie sessie onderhoud. 
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Welke wijze van verificatie wordt gehanteerd hangt af van de eisomschrijving. Afhankelijk van de 

eisomschrijving wordt op voorhand de meest geschikte verificatiemethode bepaald. Dit wordt vastgelegd in 

de verificatiematrix. Op basis van de verificatiemethode wordt tevens het bewijsmiddel vooraf vastgesteld. 

Dit houdt in dat het tekeningnummer of document reeds wordt vermeld waarin men verwacht de eis aan te 

tonen. Op deze wijze is het mogelijk om op betrekkelijk eenvoudige wijze een overzicht te krijgen van de 

eisen die in een bepaald document aangetoond dienen te worden. 

2.4 Verificatiemomenten 

De genoemde verificaties vinden tijdens het ontwerp- en realisatieproces plaats, afhankelijk van de 

eisomschrijving zal naast de methode tevens het moment van verificatie worden bepaald. Zo zullen bepaalde 

eisen geverifieerd kunnen worden op basis van ontwerpdocumenten terwijl andere eisen pas geverifieerd 

kunnen worden gedurende de uitvoering. 

Grofweg worden derhalve drie verificatiemomenten onderscheiden, namelijk: 

• Na afronding van het DO, 

• Na afronding van het TO, 

• Na afronding van het werk. 

Dit betekent dat er gedurende de fases ook geverifieerd wordt, tijdens deze periode wordt bewijsmateriaal 

verzameld bestaande uit bijvoorbeeld fotomateriaal, materiaallijsten, bonnen, analyses, tekeningen, 

metingen e.d. 

2.5 Verificatoren verificatieverantwoordelijke 

De verificatie van de eisen zal worden uitgevoerd door de verificator. Dat is een te benoemen persoon die de 

verificatie onder de verantwoordelijkheid van de verificatieverantwoordelijke uitvoert. De verantwoordelijke 

voor de verificatie is de eindverantwoordelijke die er voor zorg draagt dat het resultaat voldoet aan hetgeen 

vermeldt staat in de overeenkomst. Hij voert eveneens steekproefsgewijs controles uit of de verificaties 

correct zijn uitgevoerd. 

2.6 Rapportages 

Het verificatieproces heeft twee eindproducten tot resultaat (voor zover het verificatieplan geen 

eindresultaat is), namelijk: 

• Verificatierapportages 

• Verificatiedossier. 

In beide documenten wordt middels een bewijsstuk aangetoond dat voldaan is aan de gestelde eisen. 

Daarmede krijgt u reeds tijdens het proces al inzicht in de wijze waarop voldaan wordt aan de gestelde eisen 

en krijgt u na afloop van het werk de resultaten van het gehele project waarbij tevens een document ontstaat 

dat geschikt is voor het beheer en onderhoud, maar ook voor eventuele aanpassingen in de toekomst. 

De verificatierapportages worden opgesteld na afronding van de ontwerpfases Definitief Ontwerp en 

Technisch Ontwerp. Daarnaast worden verificatierapportages opgesteld na het gereedkomen van een 

betaalproduct ( in het termijn na ontvangst van de prestatieverklaring) waarmee aangetoond wordt dat de 

betaling gerechtvaardigd is omdat het werk voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 

2.7 Bewijsinzameling tijdens de uitvoering 

Een groot aantal eisen zijn te verifiëren gedurende het ontwerp op basis van keuzes, desalniettemin zijn er 

zaken die niet tijdens het ontwerpproces geverifieerd kunnen worden. Deze eisen zullen derhalve 

geverifieerd worden in het uitvoeringsproces door uit te voeren verificaties (meting en inspectie). 
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2.8 Kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering 

Het verificatieplan vormt tevens de voorzet voor het keuringsplan. Zo is in het plan reeds aangegeven of er 

een kwaliteitscontrole plaatsvindt tijdens de uitvoering op de betreffende eis. Deze kwaliteitscontrole bestaat 

uit een keuring welke opgenomen wordt in het keuringsplan. Middels deze keuring wordt vastgesteld of het 

werk daadwerkelijk gerealiseerd wordt volgens het plan waarin is aangetoond dat voldaan is aan de eis. Deze 

keuring vormt daarmee een indirecte verificatie van de eis. 
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3 Wijziging van het verificatieplan 

Het plan betreft in zekere mate een dynamisch plan dat op ieder moment kan worden aangevuld met eisen. 

Daarnaast is het mogelijk dat er afwijkingen of wijzigingen ontstaan op het plan. In dit hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op de wijze waarop hier mee om gegaan dient te worden. 

3.1 Aanvullende eisen 

Gedurende de ontwerp- en realisatiefase kunnen er eisen worden toegevoegd aan de verificatiematrix. Deze 

eisen komen voort uit: 

• Vergunningseisen. 

• Voorwaarden van nutspartijen. 

• Voorwaarden van wegbeheerder. 

• Afgeleide eisen die worden vastgesteld door Opdrachtnemer. 

• Afspraken die gemaakt zijn door Opdrachtnemer met stakeholders. 

• Raakvlakanalyse ( raakvlakeisen). 

Indien de aanvulling gevolgen heeft op het resultaat en daarmee tevens strijdig is met de door de 

Opdrachtgever gestelde eisen wordt de aanpassing behandeld als zijnde een Afwijking. Als deze afwijking leidt 

tot een scopewijziging leidt dit tot een Wijziging. Indien er geen impact is voor het resultaat wordt het 

verificatieplan niet opnieuw ter acceptatie ingediend aangezien de toevoegingen van deze eisen enkel 

gevolgen hebben voor de werkwijze van de Opdrachtnemer en geen gevolgen heeft op het resultaat. 

3.2 Afwijkingen en aanpassingen 

3.2.1 Aanpassing bewijsmiddel cfverjficator 

Indien blijkt dat de verificatie geschied middels en ander bewijsdocument of door een andere verificator, 

doch middels dezelfde verificatiemethode, zal dit niet middels een wijziging geformaliseerd worden. De 

Opdrachtnemer heeft het beoogde bewijsmiddel en verificator toegevoegd als meerwaarde voor het door de 

Opdrachtnemer te doorlopen proces. 

3.2.2 Afwijking van eisen 

Als blijkt dat er niet voldaan is of wordt aan een eis wordt een afwijking opgesteld. Als blijkt dat de afwijking 

te corrigeren is of dat het resultaat onacceptabel is omdat het de functie niet kan vervullen en/of dat er 

sprake is van onacceptabele afbreuk van de kwaliteit zal een corrigerende maatregel getroffen worden om 

alsnog te voldoen aan de gestelde eis. 

Indien blijkt dat een afwijking niet kan worden gecorrigeerd en dat daarvoor ook geen noodzaak is omdat het 

de gewenst functie kan vervullen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, dan wel dat de afbreuk aan 

kwaliteit acceptabel geacht wordt kan, in overleg met Opdrachtgever, de afwijking tot een Voorstel tot 

Wijziging leiden . Dit Voorstel tot Wijziging heeft betrekking tot het wijzigen van de eis op zodanige wijze dat 

het resultaat wel voldoet en dat de afwijking wordt verholpen. Dit onthoudt de Opdrachtnemer echter niet 

van zijn verplichting om het Werk te realiseren conform de eisen en is dit slechts één van de mogelijkheden 

om voor correctie om te voldoen aan de eisen. 

3.2.3 Afwijking van ver,ficatiemethode 

Als blijkt dat de beoogde verificatiemethode niet gehanteerd kan worden of de eis onvoldoende aantoont kan 

er gekozen worden voor een andere verificatiemethode. Deze aanpassing van de verificatiemethode wordt 

middels een afwijking geformaliseerd. 

3.2.4 Voorstellen tot Wijziging 

Als er middels een Wijziging een activiteiten of eisen worden toegevoegd wordt dit middels een Wijziging 

geformaliseerd. Eventuele aanvullingen, dan wel aangepaste eisen worden door de Opdrachtnemer verwerkt 

in de verificatiematrix (onder vermelding van het betreffende VTW-nummer). 
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3.3 Actuele versie verificatieplan 

De aanpassingen zoals vermeldt in de voorgaande paragrafen worden middels een Voorstel tot Wijziging of 

afwijking geformaliseerd en toegevoegd aan het verificatieplan. De nieuwe versie van het verificatieplan 

wordt niet opnieuw ter kennis gebracht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt middels Voorstellen 

tot Wijzigingen op de hoogte gebracht van de aanpassingen. 
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4 Bijlagen 
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Bijlage A. Objectenboom 
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3.1 Randafdichting 

3. Afdichting 
I 

3.2 
Bodemafdichting 

4.1 Pompinstallatie 

4.2 Vulleiding 4. Installaties 

4.3 
Meetinstrumenten 

monitoring 

5.1 Beleefsteiger 

Vijver Westraven 

5.2 Plantenbakken 

5. Inrichting 

5.3 Helofytenbak 

5.4 Bestaande rand 

6.1 Biocascade 

6. Watersysteem 6.2 Beplanting 
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Bijlage B. Verificatiematrix 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van dit Kwaliteitsplan 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan Design voor het project Herstel vijver Westraven te Utrecht. Een project, 

aanbesteed door het Rijksvastgoedbedrijf, en aangenomen door A. Bunnik BV. 

De scope van het project bestaat uit drie fases; Ontwerp, Realisatie en Onderhoud. Binnen deze fases werken 

wij het Aanbiedingsontwerp uit tot een Technisch ontwerp, leggen wij een compleet nieuwe vijver aan met 

alle benodigde onderdelen én onderhouden wij de vijver gedurende vijf jaar. 

Binnen deze fases komen alle onderdelen voor het werk samen. Verschillende zusterondernemingen en 

onderaannemers werken samen aan het eindresultaat: een goed werkende vijver. Voor het garanderen van 

de juiste kwaliteit, stellen wij dit Kwaliteitsplan op. Dit document is de leidraad voor de 

ontwerpwerkzaamheden binnen het project. Alle partijen die met ons aan het project werken, conformeren 

zich aan deze kwaliteit. 

1.2 Kwaliteitsplan — kapstokdocument 

Wij werken conform de norm NEN-

EN-ISO 9001:2015. Onderdeel van 

deze norm is het opstellen van een 

projectspecifiek Kwaliteitsplan ( PKP). 

Dit PKP Design is één van de drie 

onderliggende plannen onder ons 

Kwaliteitsplan - Kapstokdocument. 
i 

a 

Kwaliteitsplan— Kapstokdocument 
our 032 PKP 0.0 

i 

Kwaliteitsplan — Design 
OUT-060-PKP-0.0 

Kwaliteitsplan — Realisatie 
OUT-034 PKP-0.0 

Kwaliteitsplan — Maintain 
OUT-033-PKP-v1.0 

1.3 Verificatie eisen Keuringsplan 

Vanuit het contract en de inschrijving, zijn een aantal eisen van toepassing op dit plan. In bijlage 1 hebben we 

het verificatiedossier voor dit plan toegevoegd. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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2 Projectdoelstelling 

Het doel voor dit project is "de vijver biedt gedurende de hele levensduur een prettig verblijf, staat vol met 

helder water, lekt niet en vraagt weinig onderhoud". 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft onderliggend aan dit doel de volgende Kritische Succesfactoren vastgesteld: 

• Vijver draagt bij aan een prettig verblijfklimaar van de omgeving. 

• Vijver staat vol met helder en schoon water. 

• Vijver is onderhoudsvriendelijk. 

• Vijver is vrij van lekkages. 

• Vijver is gedurende de gehele levensduur biologisch in evenwicht. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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3 Organisatiemanagement 

Belangrijkste schakel in het realiseren van de gewenste kwaliteit zijn de mensen die aan het project 

meewerken. Iedereen in het team heeft zijn of haar eigen inbreng in het leveren van de kwaliteit. In dit 

hoofdstuk Organisatiemanagement beschrijven we de organisatiestructuur voor de Design-fase van het 

project. 

3.1 Structuur projectorganisatie - Kernteam 

Om op een effectieve wijze samen te werken is de projectorganisatie afgestemd op het Integraal Project Ma-

nagement model (I PM-model). Dit zorgt ervoor dat uw en onze sleutelfunctionarissen op elkaar afgestemd 

zijn en dat daarmee de communicatie tussen de partijen eenduidig en effectief plaatsvindt. Ons Kernteam 

voor dit project ziet er als volgt uit: 

10.2.g Wob 

Projectmanager 

10.2.g Wob 

Manager 
Projectbeheersing 

10.2.g Wob 4 

Contractmanager 

I I 
Technisch Manager 

Design 

10.2.g Wob 

L Landschapsarchitect Aquatisch Ecoloog 

Ontwerpers 

Technisch Manager 
Build 

10.2.g Wob ' 

L Uitvoeringsteam 

Omgevingsmanager en 
Projectbegeleider 

10.2.g Wob 

3.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Het IPM-model is er op gericht om een duidelijke rolverdeling in te voeren binnen het project. Binnen deze 

rolverdeling heeft iedere rol bepaalde taken en verantwoordelijkheden om er voor te zorgen dat deze rollen 

optimaal samen kunnen werken. 

In geval van kortdurende afwezigheid wordt de volgende vervangingsregeling vastgesteld: 

Projectmanager: 
Technisch Manager Design: 

Technisch Manager Build: 

110.2.. Wob 
110.2.g WOb 
L10.2.g Wob 

Bij langdurige afwezigheid wordt een vervangende sleutelfunctionaris gezocht welke past bij de betreffende 

vrijgekomen functie. Tot de tijd dat een passende vervanger is gevonden wordt de vervangingsregeling ge-

hanteerd zoals deze ook bij kortdurende afwezigheid wordt gehanteerd. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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3.3 Inzet landschapsarchitect 

Voor de borging van de kwaliteit en integraliteit van de diverse ontwerpdisciplines schakelen wij Lodewijk 

Baljon Landschapsarchitecten in. Lodewijk Baljon is ingeschreven in het Architectenregister onder nummer 

3.890131.030. 

3.4 Inzet team van specialisten 

In het ontwerpteam zetten wij een specialisten in van Witteveen+Bos, B-Ware en onze leveranciers om de 

specifieke kennis in de ontwerpen te implementeren. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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4 Processen 

Voor de Design-fase van het project, werken we de volgende processen uit: 

Hoofdproces Proces Opgenomen in 

Technisch Management Voorlopig Ontwerp ( BUN-PR-013) 

Definitief Ontwerp ( BUN-PR-014) 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

Technisch Ontwerp (BUN-PR-015) OUT-060-PKP-Design 

De eisen die u stelt aan deze processen, zijn opgenomen in de procesbeschrijvingen in bijlage 3. 

Het gehele ontwerp wordt uitgewerkt door Ducot Engineering & Advies. Zij werken met hun eigen 

gecertificeerde ontwerpprocessen welke aansluiten bij de vereisten die wij voor dit project met elkaar 

afgesproken hebben. In bijlage 4 hebben we de volgende onderliggende hulpprocessen en werkinstructies 

toegevoegd welke Ducot hanteert om het ontwerpproces te doorlopen. 

DUC-3D - Ontwerp-proces 

DUC-3-HM019 - Kwaliteitsomschrijving tekeningen 

DUC-3-HM004 — OKR Keuren dmv Autodesk Review 

DUC-3-HM003 — Hoeveelheden bepalen 

DUC-DOC-HM001— Document benamingen 

DUC-DOC-HM002 — X-ref beheer 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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5 Werkpakketten 

Binnen dit DKP hebben wij een drietal werkpakketten ( WP) die van toepassing zijn. In bijlage 2 zijn deze 

verder uitgewerkt. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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6 Verificatie en Keuringen 

De eisen die gesteld zijn aan het product/proces worden aangetoond in de fase van het project waarop ze van 

toepassing zijn. Voor dit project betekent dit dat een groot aantal eisen in de verschillende ontwerpfasen 

wordt aangetoond door een gedetailleerd ontwerp met veel informatie. Het Verificatieplan (OUT-040-

Verificatieplan- v1.0) geeft aan hoe wij iedere eis verifiëren. In de planning zijn de verificatiemomenten 

opgenomen, de verantwoordelijken weten wanneer een eis geverifieerd moet worden. 

De eisen vanuit het contract die wij verifiëren in de ontwerpfase zijn voor het DO en TO vastgelegd in het 

Verificatierapport. Dit rapport, waarin per eis wordt aangegeven hoe we deze verifiëren, maakt onderdeel uit 

van het ontwerp. In bijlage 1 vindt u het conceptrapport met daarin de eisen die in de DO en TO fase worden 

geverifieerd. 

Eisen vanuit de ontwerpfase die geverifieerd moeten worden in de Build-fase worden ook aangegeven in het 

Verificatierapport DO en TO. Deze eisen en de keuringen die daarbij horen beschrijven we in DKP Build. 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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7 Bijlagen 

1. Verificatieplan — DKP Design 

2. Werkpakket beschrijving 

3. Procesbeschrijvingen 

4. Hulpprocessen ontwerpwerkzaamheden Ducot 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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1. Verificatieplan — DKP design 
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2. Werkpakket beschrijvingen 

WP -02 Naam/titel — Opstellen VO WP Verantwoordelijke — Technisch Mana-

ger Design 

Doel — Voorlopig ontwerp is de fase in het ontwerpproces dat tot doel heeft een globale voorstelling van 

het bouwwerk te ontwikkelen, dat zodanig is dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functio-

nele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm 

en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten. 

Waarde WP —10.2.g Wob Doorlooptijd WP — 11 werkdagen 

Input — Welke input is nodig? 

- Eisenpakket OG 

- Inschrijvingsontwerp 

Activiteiten — Welke activiteiten voeren we uit in dit WP? 

- Opstellen tekeningen 

- Eisen interpretatie met OG 

- Risico inventarisatie 

- Variantenafweging 

Hulpmiddelen — Welke hulpmiddelen gebruiken we? 

Diverse tekensoftware en rekenprogrammatuur 

Output — Wat is de output van dit werkpakket? 

- Overzichtstekening 

- Dwarsprofielen 

- Groenplan 

- Variantenafweging 

Kwaliteit — Welke kwaliteitseisen worden aan de output van dit WP gesteld? 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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WP -03 Naam/titel - Opstellen DO WP Verantwoordelijke - Technisch Mana-

ger Design 

Doel — Wat moet er gebeuren? 

Een definitief ontwerp is een fase in het ontwerpproces dat tot doel heeft een gedetailleerde voorstelling 

van het bouwwerk te ontwikkelen, die zodanig is dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, 

de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve op-

bouw en aard en capaciteit van de installaties. 

Waarde WP - 10.2.8 Wob 

Input — Welke input is nodig? 

Doorlooptijd WP -49 werkdagen 

VO zoals ingediend bij OG 

Bevindingen op VO 

Reviewsheet VO 

Activiteiten — Welke activiteiten voeren we uit in dit WP? 

Nader uitwerken van het VO naar het DO met alle onderliggende werkzaamheden. 

Hulpmiddelen — Welke hulpmiddelen gebruiken we? 

Diverse tekensoftware en rekenprogrammatuur 

Output — Wat is de output van dit werkpakket? 

- Verificatierapport 

- WBS 

- Ontwerpnota Ecologie 

- Bestaande situatie 

- Situatie totaal 

- Biocascade 

- Dwarsprofielen 

- Schematisch lengteprofiel 

- Beleefsteiger 

- Groenplan 

- Berekening beleefsteiger 

- Variantenafweging vijversysteem 

Kwaliteit — Welke kwaliteitseisen worden aan de output van dit WP gesteld? 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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WP -03 Naam/titel — Opstellen TO WP Verantwoordelijke — Technisch Mana-

ger 

Doel — Wat moet er gebeuren? 

Een technisch ontwerp is een fase in het ontwerpproces dat tot doel heeft een gedetailleerde voorstelling 

van het bouwwerk te ontwikkelen, die zodanig is dat deze een goed beeld geeft voor de makers van het 

bouwwerk 

Waarde WP —10.2.g Wob Doorlooptijd WP — 21 werkdagen 

Input — Welke input is nodig? 

DO zoals ingediend bij de OG 

Bevindingen op DO 

Reviewsheet DO 

Activiteiten — Welke activiteiten voeren we uit in dit WP? 

Nader uitwerken van het DO naar het TO met alle onderliggende werkzaamheden. 

Hulpmiddelen — Welke hulpmiddelen gebruiken we? 

Diverse tekensoftware en rekenprogrammatuur 

Output — Wat is de output van dit werkpakket? 

Verdere uitwerking van het DO op de volgende onderdelen: 

- Verificatierapport 

- WBS 

- Ontwerpnota Ecologie 

- Bestaande situatie 

- Situatie totaal 

- Biocascade 

- Dwarsprofielen 

- Schematisch lengteprofiel 

- Beleefsteiger 

- Groenplan 

- Berekening beleefsteiger 

- Variantenafweging vijversysteem 

Kwaliteit — Welke kwaliteitseisen worden aan de output van dit WP gesteld? 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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4. Processen 

Hoofdproces 

Technisch Management 

Proces 

Voorlopig Ontwerp (BUN-PR-013) 

Definitief Ontwerp ( BUN-PR-014) 

Technisch Ontwerp (BUN-PR-015) 

Opgenomen in 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Design fase 
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4. Hulpprocessen ontwerpwerkzaamheden Ducot 
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DUC-3D - Ontwerp/ Bestek 

Documentnummer DUC-3D - Ontwerp/ Bestek 

Datum 27-09-2019 

Versie 3.0 

Status Definitief 

Proceseigenaar Directeur 

Doel 
Het op een beheerste wijze opstellen van een 
ontwerp/ bestek conform opdrachtbevestiging. 

Blad 1 van 2 In U la • Ir 
Engineering & Advies 

Referentieproces Invoer Processtap Uitvoer Referentieproces Functies 

DUC-3PM 

Project-

management 

1  
DUC-3D01 
R(T) = Projectleider 
A (V) = Directeur 

S = Projectengineer 
C = 

Projectdossier 

\ 
• 

DUC-3D01 

Bespreken/ 

overdragen 

projectdossier 

Type opdracht: 

Ontwerp/ Bestek 

\ • \ 

DUC-3PM 

Project- 

managememt 

Projectdossier 
DUC-3D02 

Analyseren 

klantvraag en 

beoordelen uitvraag 

DUC-3D02 
R (T) = Projectengineer 

A (V)= Projectleider 

s = 
C = 

\ • \ 

Projectdossier 

\ • \ 

 i► 
DUC-3D03 

Opstellen ontwerp/ 

bestek 

Opmerkingen 

• • \ 

DUC-3D03 
R (T) = Projectengineer 

A (V)= Projectleider 
s = 
C = 

OKR 1e 

conceptontwerp 

Ontwerp/ Bestek 

(1e concept) 

\ • 
\ 

DUC-3D04 

Interne controle 

Ontwerp/ Bestek 

(1e concept) 

DUC-3D04 
R (T) = Projectengineer 

A (V)= Projectleider 

s = 
C = 

Projectdossier 

• • \ 

_> 

Actiepunten/ 

Vragen 

• 

Ontwerp/ Bestek 

(1e concept) Opdrachtgever 

C-3 D 

1e concept 

kkoord/ vrage 

or O 

Ontwerp/ Bestek 

(1e concept, 

akkoord) 

DUC-3D05 
R (T) = Projectleider 

A (V) = Directeur 

s = 
C = 

Actiepunten/ 

Vragen 

\ • 

Actiepunten/ 

Vragen voor OG 

DUC-3D06 
R (T) = Projectleider 
A (V) = Directeur 

S = Projectengineer 

C = 

Antwoorden OG 

Actiepunten/ 

Vragen voor OG --> 

DUC-3D06 

Bespreken 

actiepunten/ vragen 

met OG 

♦ 

DUC-3D 

Blad 2 van 2 
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DUC-3D - Ontwerp/ Bestek 

Documentnummer DUC-3D - Ontwerp/ Bestek 

Datum 27-09-2019 

Versie 3.0 

Status Definitief 

Proceseigenaar Directeur 

Doel 
Het op een beheerste wijze opstellen van een 
ontwerp/ bestek conform opdrachtbevestiging. 

Blad 2 van 2 In U la • Ir 
Engineering & Advies 

Referentieproces Invoer Processtap Uitvoer Referentieproces Functies 

DUC-3D 1 
Blad 1 van 2 / 

Antwoorden OG 

\ f 
• 

C-3 D 

itgangspunten 

offerte 

:wijzi: , 

Gewijzigde 

uitgangspunten 

offerte 

DUC-3PM 

Project- 

managememt 

DUC-3D07 
R (T) = Projectleider 

A (V) = Directeur 
S = Projectengineer 

C = 

Gewijzigde 

uitgangspunten 

offerte (Akkoord) 

\ • 
• 

DUC-3D08 

Opstellen ontwerp/ 

bestek, aangevuld 

met nieuwe 

uitgangspunten 

Ontwerp/ Bestek 

(Definitief) 

\ • 
• 

DUC-3D08 
R (T) = Projectengineer 

A (V)= Projectleider 
5 = 
C = 

4 
DUC-3D09 

Interne controle 

DUC-3D09 
R (T) = Projectengineer 
A (V)= Projectleider 

5 = 

c = 

Ontwerp/ Bestek 

(1e concept) 

\ • • 

Ontwerp/ Bestek 

(1e concept) 

—► 

\ 

Actiepunten/ 

Vragen 

i 

Projectdossier 

UC-3D1 

Ontwerp/ 

tekakkoo 

DUC-3D10 
R (T) = Projectleider 

A (V) = Directeur 
S = Projectengineer 

C = 

Ontwerp/ Bestek 

(Akkoord) 

Ontwerp/ Bestek 

(Definitief) 

Ontwerp/ Bestek 

(Akkoord) 

DUC-3D11 

Bespreken 

ontwerp/ bestek 

met OG 

DUC-3D11 
R (T) = Projectleider 
A (V) = Directeur 

S = Projectengineer 

C = 

Ontwerp/ Bestek 

(Akkoord) 

• 

UC-3D12 

Opdrachtgever 

akkoord? 

Ontwerp/ Bestek 

(OG Akkoord) 

• 

DUC-3D12 
R(T) - Projectleider 
A (V) = Directeur 

S = Projectengineer 

C = 

(ADUC-3F 
fronden opdracht 
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Bepalen hoeveelheden 

Stap 1 Start overleg met bestekschrijver 

Voordat de ontwerper hoeveelheden gaat bepalen wordt er door de bestekschrijver een startoverleg 

geinitieerd. De volgende zaken dienen besproken te worden: 

• Ambitieniveau (afhankelijk van de fase). 

• Duidelijke afstemming welke hoeveelheden er exact door de ontwerper bepaald dienen te 

worden. Bestekschrijver geeft vanuit het moederbestek aan of er specifieke hoeveelheden 

dienen te worden bepaald / onderverdeeld dienen te worden. 

• Afstemmen of het Grondwerk 2D of 3D bepaald wordt. 

• Afstemmen of grondwerk van de riolering door bestekschrijver of door ontwerper bepaald 

wordt. 

Stap 2 Opstellen hoeveelheden tekeningen 

De hoeveelheden worden digitaal bepaald op basis van de laatste versie van de tekeningen. 

Belangrijk uitgangspunt om rekening mee te houden tijdens het opstellen van de ontwerptekeningen 

is dat er volledig gearceerd dient te worden, vanuit hier kan dan meteen oppervlaktes worden 

bepaald. De hoeveelheden tekeningen dienen te worden opstelt cf. onderstaande stappen: 

• Maak een kopie van de laatste versie van de situatie en plaats deze op locatie x 

• Kies een logische onderverdeling cf. onderstaande categorieën 

0 Opbreekwerkzaamheden 

o Bovengronds - Verhardingen 

o Bovengronds - Kantopsluitingen 

o Ondergronds - Riolering e.d. 

o Groenvoorzieningen 

o Grondwerk 

0 Bebording en markering 

10.2.g wob, (zie hoeveelheden templote) 

• Plaats in het tekenhoofd de tekst hoeveelheden cf. onderstaand plaatje 

• 
1 

Geef in de linkerbovenhoek aan welke van de bovenstaande categorieën het betreft cf. 

onderstaand plaatje ( zie hoeveelheden templote) 

1 0.2.g Wobj 
• "Bind" Alle x-refs cf. onderstaande wijze 

(Op deze manier kun je aan de laagnaam zien waar de oorsprong ligt): 

10.2.g Wob 
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Stap 3 Bepalen hoeveelheden 

De hoeveelheden worden bepaald op basis van de digitale autocad tekeningen. 

Volgende zaken zijn belangrijk: soorten verharding en groenvoorzieningen dienen volledig gearceerd 

te zijn. Alle lijnen en arceringen dienen in de juiste laag te staan, voor symbolen dienen blocks 

gebruikt te worden en alles dient in de legenda verklaard te zijn. 

Het bepalen van hoeveelheden gebeurd cf. onderstaande stappen: 

• Per legendapost zorg je voor een logische aan-peiling van de diverse hoeveelheden middels 

een leader. Zorg ervoor dat de leaders niet door elkaar komen te zijn ( zie onderstaand 

alaatie)..De.standaardleader_kun ie vinden in de hoeveelheden templote 

10.2.g Wob 

Wanneer alle hoeveelheden bepaald zijn maakt men een optelling in de legenda cf. 

onderstaand plaatje. 

1O:2á. ob 
• Op onderstaande locatie is een digitaal voorbeeld te vinden. 

Bij vragen of onduidelijkheden is 10.2.g Wób het aanspreekpunt. 
110.2.g Wób -Ip•• 

Stap 4 Zelfcontrole hoeveelheden 

De ontwerper dient alle hoeveelheden zelf te controleren cf. onderstaande stappen: 

• Hoeveelheden arceringen 

o Selecteer alle zelfde arceringen (arcering in legenda niet meenemen) 

o In de properties_kun je dan het cumulatieve oppervlakte_zien cf. onderstaand plaatje. 

1■ ■ W o b 
10 

o Dit zou overeen moeten komen met de eerder gemaakte optelling 

(stap 3 punt 2). 

• Hoeveelheden lijnen: 

o Laad de lisproutine totlen 

•10.2.g Wo  • 
o Isoleer een bepaalde laag, voer het commando totlen in en selecteer de geisoleerde 

lijnen. 

o De hoeveelheid zou overeen moeten komen met de eerder gemaakte optelling 

(stap 3 punt 2). 

• Hoeveelheden Blocks: 

o Selecteer het block 

o In de properties staat het aantal geselecteerde blocks vermeld 

• Hoeveelheden grondwerk: NTB 
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Stap S Overdracht naar bestekschrijver 

Wanneer de zelfcontrole verricht maakt de ontwerper pdf's van de diverse hoeveelheden 

tekeningen. Deze worden overhandigd aan de bestekschrijver met het verzoek om de hoeveelheden 

te controleren op volledigheid (ontbreken er geen posten o.i.d.) tevens dient de bestekschrijver 

steekproefsgewijs de hoeveelheden te controleren op juistheid. Deze controle wordt vastgelegd 

m.b.v. OKR formulier(OKR formulier in dezelfde map als de tekeningen archiveren). 

Mochten er zaken ontbreken of niet juist zijn koppelt de bestekschrijver dit terug met de ontwerper 

en vervolgens worden de diverse tekeningen aangepast. 

Stap 6 wijzigingen 

Wanneer een ontwerp gewijzigd wordt bepaald de bestekschrijver of er een nieuwe versie van de 

hoeveelhedentekeningen wordt uitgebracht. Wanneer dit het geval dient de ontwerp zelf in te 

schatten in hoeverre de hoeveelheden van de vorige versie te hergebruiken zijn en begint men weer 

vanaf stap 1. 
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1 Keuren d.m.v. Autodesk Design Review 

1.1 Inleiding 

Als onderdeel van het ontwerpproces worden de concept ontwerpstukken intern getoetst. Dit wordt 

gedaan middels een OKR (zie W-DUC-04 hst. 10). Voor de traceerbaarheid van het plaatsen en het 

verwerken van opmerkingen wordt er gebruik gemaakt van het programma Autodesk Design Review. 

Autodesk Design Review is een (gratis) programma van Autodesk waarmee DWG tekeningen kunnen 

worden beoordeeld. Tekeningen kunnen met behulp van het programma worden voorzien van 

opmerkingen en na verwerking van de opmerkingen aangetoond worden dat dit verwerkt is. Voor de 

traceerbaarheid wordt dit gehele proces middels het programma digitaal vastgelegd. 

De verdere uitwerking wordt in onderstaande hoofdstukken nader omschreven. 

1.2 Locatie bestanden 

De concept ontwerpstukken, worden ter keuring op het netwerk geplaatst in DWFX formaat (standaard 

bestandsformaat van Autodesk Design Review). 

Voor iedere keuringsronde dient een aparte map aangemaakt te worden, bijv. VO, DO en BO met de 

daar bijbehorende versie letters met de datum hieraan toegevoegd. 

De te keuren ontwerpbestanden worden geplaatst in de projectmap onder 15. KAM 
(zie als voorbeeld onderstaand plaatie). 

10.2.9 
In deze map wordt tevens een digitaal OKR formulier geplaatst. Het OKR formulier wordt nadat de 
keuring verricht is ingevuld door de keurder en voorzien van een paraaf (eerste letter voornaam en 
eerste letter achternaam). 

1.3 Versturen mail 

Nadat de bestanden in de map gezet zijn wordt er een mail verstuurd aan eenieder die het ontwerp 

dient te keuren. Wie het gaat keuren wordt bepaald in overleg met projectleider. 

In deze mail staat een hyperlink naar de locatie van de betreffende OKR ronde. 

Tevens wordt aangegeven voor welke datum de keuring plaats moet vinden, hierin moet rekening 

gehouden worden met de benodigde tijd om het ontwerp te keuren en de daarbij behorende tijd voor 

verwerking van de opmerkingen voordat het ontwerp aan de opdrachtgever geleverd kan worden. 

1.4 Keuring mbv OKR 

De keuringstijd voor een keuring mbv OKR bedraagt 1-3 werkdagen (afhankelijk van grootte van het 

project). Men dient de ontwerptekeningen te beoordelen en opmerkingen in het DWFX bestand toe te 

voegen. (voor het plaatsen van opmerkingen zie 1.5 stappenplan). 
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Houd bij de uitwerking van het document (voor versturen naar opdrachtgeve►) rekening met de 

tijd van keuren en het verwerken van de eventuele opmerkingen. 

1.5 Stappenplan 

Hieronder wordt middels een stappenplan beschreven hoe Autodesk Design Review gebruikt dient te 

worden. 

1. Download het programma Autodesk Design Review ( kies voor English) 

2. Vink de volgende or)ties volgens onderstaand r)laatie aan in Autodesk Design Review. 

1 0 .2. 9 

3. Voeg opmerkingen toe middels de knop call-outs. Hiermee is het mogelijk om een opmerking te 

maken en de betreffende locatie aan te pijlen (zie onderstaand plaatje). 

om 2^Wób'• 

In het menu ` Markups' ontstaat zo een lijst met de diverse opmerkingen (oftewel `callouts'). 

Wanneer er een callout geselecteerd wordt verschijnt onderstaand menu en bestaat de mogelijkheid 

de opmerking verder te verduidelijken. Hierbij is er tevens de mogelijkheid om de opmerkingen een 

status te geven; 

10.2.g Wob 

J 
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In principe hebben al initiële opmerkingen de status `for review'. De opsteller van het document moet 

ze immers nog beoordelen en van terugkoppeling voorzien. Met de status ` Question' kan de ontwerper 

een vraag stellen aan de beoordelaar. Met de status ` Done' geeft de ontwerper aan dat de opmerking 

is verwerkt of dat er geen actie is uitgevoerd omdat de opmerkingen niet kan worden doorgevoerd, 

bijvoorbeeld omdat het uitgangspunt inmiddels achterhaald is. Hierbij wordt altijd een onderbouwing 

gegeven. 

r10..2 ób g W 

4. Wanneer de reacties zijn geplaatst en het bestand wordt afgesloten, worden de opmerkingen 

automatisch in een logboek bijgehouden. 

10.2.W66 

5. Wanneer alle documenten beoordeeld zijn, wordt het bestand opslagen. De beoordelaar laat 

degene, die de uitnodiging voor beoordeling heeft verstuurd, weten dat de keuring is afgerond. 
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1.6 Afronding OKR 

Wanneer de keurders het document hebben beoordeeld, wordt door het projectteam bekeken of de 

opmerkingen gezamenlijk dienen te worden besproken. Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden is 

dit één noodzaak. Vervolgens wordt er een overleg ingepland, een zogenaamde OKR sessie, waarbij 

het gehele ontwerpteam dient aan te schuiven. De gemaakte opmerkingen worden tijdens deze OKR 

sessie gezamenlijk besproken. Bij eventuele discussie zal de projectleider, in overleg met het 

projectteam beslissen wat er met de betreffende opmerking gebeurt. 



BUN076 

l(waliteitsomschrijving' ! 
• - -    • • .•• - v4• •• • • r ••.,• . 

•• : • • • ._ - •- - • . • •-••••: • ,(en-
r f   •• 

•pFb !•irloxfj 
I•W- •• • r , -,•., - -T-- 1_3, 

- l„„•• ti , - 

I. . 
4F 

"-1  WY iTd ! k'., < . ,L . . • . 
I4 a•* { F• 7 

01 

f4 

• v . • 

• 

h 

• —r•-- — _ 
. 

--- 
• . 

•• :.• • 
_ 

" 
* 

' 
, 
••e +..+• . #• y ' 

. 
• 
• - 

• 
•• 
• 
. . r.r _ _ '••. _•- • .%.••,•• 

. •• • 

• 

_ -.•~ •  
_ Z, 

r ] •••• ••• •o+i ••• • +~ • •5•t '-•..`••  ••••• •"• • •• , 

R 
• 4 

Qenze 

co- 

-- • •• .••• •;. 
4 

0 # F 

Auteur . 10.2.g Wob 

Rapportnummer: W-Duc-04 

8-4-2016 

: aj•ry• 



BUN076 

Kwaliteitsomschrijving tekeningen 

Datum 
Versie 

: 8-4-2016 
. B 

Rapportnummer : W-Duc-04 

Paraaf Datum Naam 

Opgesteld door 10.2.g Wob-72 

Gecontroleerd door 10.2.9 ,Wol 

10.2.g Wob 

Vrijgegeven door 10.2.g Wob 

Autorisatie 

Bedrijfsnaam 

Ducot Engineering & Advies 

Ducot Engineering & Advies 

Ducot Engineering & Advies 

Ducot Engineering & Advies 

Ducot Engineering & Advies B.V. 

Boven de Wolfskuil 3.D30 

6049 LX Roermond 

Tel: 10.2.g Wob j 

www.ducot.nl info(dducot.nl 



BUN076 

Inhoud 
Inleiding 5 

1 Algemeen 6 

1.1 Definities 6 

1.2 Uitgangspunten 7 

1.3 Tekeningindeling c.q. tekeninglay-out 8 

1.4 Algemene zaken te vermelden op tekening 9 

Tekeningopmaak 9 

Kader 9 

Tekeninghoofd 9 

Wijzigingshoofd 11 

Legenda 12 

Noordpijl 12 

Werkgrenzen 12 

2 Basisgegevens 13 

2.1 Bestaande ondergrond 13 

GBKN 14 

Gegevens uit inmeting 14 

Inventarisatie 15 

2.2 Kadastrale ondergrond 1s 

2.3 Rioleringen 16 

2.4 Kabels en leidingen 16 

3 Omschrijving Schetsontwerp 17 

3.1 Verhardingen 18 

3.2 Riolering 18 

3.3 Straatmeubilair & groen 18 

3.4 Normaalprofielen 19 

W-Duc-04-Kwaliteitsomschrijving tekeningen Pagina 2 Ducot Engineering & Advies B.V. 



BUN076 

4 Omschrijving Voorontwerp 20 

4.1 Verhardingen 20 

4.2 Riolering 20 

4.3 Straatmeubilair & groen 21 

4.4 Normaal-dwarsprofielen 21 

5 Omschrijving Definitief ontwerp 22 

5.1 Verhardingen 22 

5.2 Riolering 23 

5.3 Straatmeubilair & groen 23 

5.4 Normaalprofielen 23 

5.4 Dwarsprofielen 25 

5.5 (Principe) Details 25 

6 Omschrijving Besteksontwerp 27 

6.1 Verhardingen 27 

6.2 Riolering 27 

6.3 Straatmeubilair & groen 28 

6.3 Normaalprofielen 29 

6.4 Dwarsprofielen 30 

6.5 (Principe) Details 30 

7 Omschrijving Uitvoeringsontwerp 32 

8 Omschrijving Overige tekeningen 33 

8.1 Opbreektekening 33 

8.2 Omleidingsplan / -route 33 

8.3 Faseringstekening 33 

8.4 Lengteprofiel 34 

9 Omschrijving zelfcontrole 35 

10 Procedure kwaliteitscontrole 36 

10.1 Algemeen 36 

W-Duc-04-Kwaliteitsomschrijving tekeningen Pagina 3 Ducot Engineering b Advies B.V. 



BUN076 

10.2 Werkwijze 36 

W-Duc-04-Kwaliteitsomschrijving tekeningen Pagina 4 Ducot Engineering & Advies B.V. 



BUN076 

Inleiding 
Voorliggend document is opgesteld om de kwaliteit en uniformiteit van de (AutoCAD-)tekeningen 

van Ducot Engineering & Advies B.V. te verbeteren en deze tekeningen te uniformeren wat betreft 

de lay-out. 

In dit document worden dan ook diverse aandachtspunten / procedures beschreven om uniforme 

tekeningen te realiseren met voldoende en juiste informatie. Dit alles om te komen tot goede 

kwaliteit van de producten van Ducot Engineering & Advies B.V.. Zo wordt o.a. beschreven: 

Welke standaard zaken er opgesteld zijn om te gebruiken in AutoCAD. 

Welke informatie minimaal op de tekeningen moet staan per fase van het ontwerp. 

Welke procedures gevolgd worden. 

Mede door gebruik te maken van voorliggend document kunnen kwalitatief goede en uniforme 

producten op worden gesteld. Kwaliteit staat bij Ducot Engineering & Advies B.V. hoog in het 

vaandel en we gaan er vanuit dat opdrachtgevers zich in de toekomst aan de kwaliteit kunnen 

conformeren. 

Dit is een dynamisch document en geldt als basis. Op- en aanmerkingen c.q. verbeterpunten zijn 

natuurlijk van harte welkom bij de 'kwaliteitscontroleur'. De meeste producten blijven over het 

algemeen maatwerk waarbij de kwaliteit goed moet zijn. 
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1 Algemeen 
Het ontwerpproces is een herhalend proces en wordt van grof naar fijn uitgewerkt. Binnen 
Ducot wordt over het algemeen onderscheid gemaakt in 5 projectfasen: 

7 Schetsontwerp 

• Voorontwerp/ aanbiedingsontwerp 
• Definitief ontwerp 

Besteksontwerp 
2 Uitvoeringsontwerp 

In de navolgende hoofdstukken worden de projectfasen nader beschreven ten behoeve van het 

uniformeren van de lay-out voor tekeningen. 

In dit hoofdstuk worden de algemene zaken beschreven die bijdragen bij het uniformeren van de 

layout ongeacht welke fase van het ontwerp betreft. 

1.1 Definities 
Onderstaand worden aan aantal definities beschreven zoals die zijn bedoeld in voorliggend 

document. 

Kwaliteitscontroleur 

Diegene die de producten, met name tekeningen maar indien gewenst ook andere producten, 
controleert op lay-out, volledigheid en uniformiteit. 

Schetsontwerp (SO) 

Een schetsontwerp is een schematische vertaling op tekening van randvoorwaarden en eisen. 

Voorontwerp (VO) 

Een voorontwerp is een technische vertaling op tekening van randvoorwaarden en eisen, 
meestal wordt een voorontwerp in de oriëntatie/initiatief fase verlangd. 

Aanbiedingsontwerp (AO) 

Het aanbiedingsontwerp heeft als voornaamste doel het opstellen van een grofmazig plan wat ten 
grondslag ligt aan een raming voor de inschrijving op een werk. Hierbij dienen alle (financieel en 
technisch) kritische aspecten onderkend en afgestemd te zijn. 

Definitief ontwerp (DO) 

Een definitief ontwerp is een maatvast ontwerp in x, y en z-richting met materialisering. 

Besteksontwerp (BO) 

Een besteksontwerp is een ontwerp met een detailniveau waarop een aannemer in 
combinatie met het bestek/omschrijving van de werkzaamheden een calculatie kan maken. 
Het besteksontwerp is er primair op gericht om de aannemer in staat te stellen een 
inschrijving te laten doen op het werk. 
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Uitvoeringsontwerp (UO) 

Een uitvoeringsontwerp is een ontwerp waarmee een aannemer buiten het werk kan 
Maken. 

1.2 Uitgangspunten 
Bij het opzetten van een tekening moet gebruik worden gemaakt van een template. Hiervoor is door 

Ducot Engineering & Advies B.V. een standaard gemaakt middels een standaard legenda en een 

bijbehorende standaard ctb-file. 

De template en de ctb-file kunnen worden gevonden op de navolgende locaties: 

Template 

In de map L0.2.g Wób staan de standaard templates (. dwt 

bestanden) die Ducot hanteert. Het template bestand dient als standaard. Bij aanmaak van nieuwe 
tekeningen dient deze template standaard geopend en gebruikt te worden. Zodat alle tekeningen 
dezelfde lay-out en laagindelingen krijgen. Het bestand wordt voorzien van versienummer / -
datum en opgeslagen als XREF. Dit zodat men altijd weet wat de laatste versie is. 

1O.2.g Wob 

bv  
CTB-file 

Voor het plotten van de tekening wordt gebruik gemaakt van de plotinstelling Ducot 
Layerlineweights.ctb, deze is te vinden in de map 110.2.9 Wób . De 
kleuren 1 t/m 9 worden zwart/wit afgedrukt. De kleuren 10 t/m 255 worden afgedrukt in de kleur 
van het desbetreffende nummer. 
Overige instellingen zoals linetype lineweights, transparency en color worden geregeld in de 
"layer properties manager" van AutoCAD. Alles dient dus "by layer" getekend te worden. 
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1.3 Tekeningindeling c.q. tekeninglay-out 
Teneinde een uniforme lay-out van de tekeningen te genereren dient men te beginnen met een 

uniforme indeling van de tekeningen. Hiermee wordt bedoelt dat de onderstaande zaken op een 

vaste locatie op de tekening worden vermeld, zie figuur 2-1: 

1. Tekening- en wijzigingshoofd. 

2. Legenda, disclaimer, algemene opmerkingen. 

3. Noordpijl. 

4. Legenda (alternatieve locatie). 

Bovenstaande nummering correspondeert met de nummering zoals deze in onderstaande figuur 

wordt gehanteerd. 

10.2.8 Wob 

De alternatieve locatie van de legenda zoals die in bovenstaande figuur is aangegeven mag alleen 

worden gebruikt indien er op de oorspronkelijke locatie (nr. 2) niet voldoende ruimte is voor de 

legenda. 
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1.4 Algemene zaken te vermelden op tekening 
In deze paragraaf worden een aantal algemene zaken beschreven die altijd op tekening worden 

aangegeven ongeacht het hier een schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp, 

besteksontwerp of uitvoeringsontwerp betreft. 

Tekeningen worden net als alle andere documenten van Ducot opgeslagen in de project 
gebonden map. 
Dit nummer wordt voor een gedeelte je tekeningnummer die straks op de autocad tekening 

vermeld staat. Voor elke aparte tekening dient er een nieuw tekeningnummer aangemaakt te 

worden. 

Tekeningopmaak 

Op tekening dienen de navolgende algemene zaken te worden vermeldt: 

Kader (zie paragraaf Kader) 

Tekeninghoofd (zie paragraaf Tekeninghoofd) 

Wijzigingshoofd (zie paragraaf Wijzigingshoofd) 

Voor situatietekening geldt bovendien dat tevens vermeld moet worden: 

Legenda (zie paragraaf Legenda) 

Noordpijl. 

Werkgrenzen. 

Kader 

De standaard kaders A4 t/m AO kun je vinden in de standaard template van Ducot (zie hoofdstuk 
1.2 Uitgangspunten). 

Tekeninghoofd 

De standaard tekeninghoofd kun je vinden in de standaard template van Ducot (zie hoofdstuk _12 
Uitgangspunten). 

In deze paragraaf zal kort worden omschreven wat in het tekeninghoofd moet worden ingevuld. 
Het tekenhoofd wordt automatisch voorzien van een tekeningnummer. Dit nr. dient wel ingevuld 
te worden in de lay-out naam. Deze is namelijk automatisch gekoppeld. 

10.2.g Wob 
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Om voor intern gebruik een kadertekening makkelijk terug te vinden maken we een 
bestandsnummer (codering) aan. Dit bestandsnummer wordt voorzien van het projectnummer 
met daarachter het tekeningnummer en versieletter. Zodra het bestand de juiste codering heeft 
wordt ook dit automatisch in het tekenhoofd weergegeven. 

1'0:2 g•Wób 

Het is ook mogelijk om meerdere lay-outs in één tekening te zetten. Dit komt bijvoorbeeld 
doordat de gehele tekening niet in een lay-out past. Deze krijgen allemaal dezelfde bestandsnaam 
en tekeningnummer met daarachter hun eigen unieke nummer. Dit nummer bestaat uit het 
tekeningnummer (bijv. TK001), een laagverbindingsstreepje met daarachter het deelnummer. 
Bijvoorbeeld TK001_1 en TK001_2. 

1O.2.g Wob 

In het AutoCAD hoofdje staan ook versienummers aangegeven, dit geeft aan welke versie de 

tekening heeft zodat je altijd kan checken of je de juiste versie voorhanden hebt. 
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1-0' 2^g  W ób 

• • 
In het kopje fase geeft men aan in welke fase de tekening zich bevindt. Het betreffen de navolgende 

fases: 

2 SO 

2 VO 

2 DO 

= Bestek 

3 UO 

= Revisie 

Wijzigingshoofd 

Zodra er een wijziging plaatsvindt in de tekening, moet er altijd een nieuwe versieletter worden 
toegevoegd. Hiervoor zijn speciale wijzigingshoofdjes beschikbaar die in de standaard template 
van Ducot_(KADERTEKENING.dwt)_zitten. 

10.2.g Wob 
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Zodra het hoofdje is toegevoegd met de wijziging (omschrijving + versieletter) moet de 
kadertekening ook onder een andere versie worden opgeslagen. Het versienummer moet altijd 
matchen met het opgeslagen bestand zoals hieronder afgebeeld. 

10.2.g Wob 
Daarnaast is er een mapje vervallen aanwezig, waarin de vorige versie naar wordt verplaatst. 

Hierdoor staat er altijd de laatste versie van de tekening in de desbetreffende map. 

Legenda 

Binnen Ducot zijn er een aantal standaard legenda's beschikbaar. Deze legenda's hebben 
betrekking op het in de bestandsnaam geschreven onderwerp. 

In deze legenda staat de standaard lagen structuur, lijntypes, blocks en hatches (cf. NLCS) die we 

hanteren binnen Ducot. 

0 g )Nob 
Om voor iedereen de tekening bewerkbaar te houden, is het verplicht om deze tekenstandaard te 

gebruiken. Er kan natuurlijk altijd iets afwijken dit dient dan op eigen inzicht aangevuld te worden. 

De standaard legenda's kun je vinden in de map standaard legenda Ducot (zie 1.2 Uitgangspunten). 

Noordpijl 

De standaard noordpijl 

1.2 Uitgangspunten). 

kun je vinden in de template KADERTEKENING van Ducot (zie 

Werkgrenzen 

Werkgrens is de grens waarbinnen het uit te voeren project plaatsvindt. 
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2 Basisgegevens 

Voor het opstellen van een ontwerp dienen de navolgende basisgegevens bekend te zijn, 
namelijk: 

• Bestaande ondergrond 

• Kadastrale grenzen 
• Bestaande rioleringsgegevens 

12 0:  g  W or) • 
• Bestaande kabels en leidingen  

2.1 Bestaande ondergrond 

Voor de bestaande verhardingsgegevens dienen navolgende algemene zaken verkregen te 
worden, namelijk: 

GBKN ondergrond (evt. met kadastrale grenzen) 

inmeting (mits aangeboden/voorhanden) 

inventarisatie (mits aangeboden) 

Deze ondergronden worden, indien beschikbaar, vooraf aangereikt door de opdrachtgever. 
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GBKN 

Dit is de grootschalig basiskaart Nederland. een digitale topografische kaart met een vast 
gedefinieerde minimale inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat 
aangegeven (gebouwen, wegen, waterlopen). 

De GBKN bevat 3 soorten informatie, namelijk: 
harde topografie, hiertoe behoren 

viaducten en 

gebouwen, civieltechnische 

kunstwerken als bruggen en 1-0ys2 VV0D 
■ 

hoogspanningsleidingen; 
• zachte topografie, dit betreft onder 

andere begrenzingen van wegen en 
water, onder en bovenkanten van 
dijken en taluds en onder bepaalde 
voorwaarden ook 
terreinafscheidingen van duurzame 
aard; 

• semantische informatie, dit is 
informatie om de kaart beter leesbaar 
en bruikbaar te maken. Het gaat dan 
om straatnamen, huisnummers 
(beperkt) en andere relevante namen. 

Harde topografie in de ondergrond weergeven als een dikke zwarte lijn om zo het verschil tussen 
harde en zachte topografie te verduidelijken. 

Gegevens uit inmeting 

Geen planvorming of ontwerp komt tot stand zonder een juiste kaart (ondergrond) met de 
benodigde gegevens. 
De terreininmeting heeft als doel de vastlegging van Geo-informatie. 
Hierbij worden alle verhardingen, sloten, bermen en voorkomende objecten ingemeten en 
vastgelegd in het RD/NAP stelsel. 

Hierbij valt te denken aan: 
2 Situatie en hoogtemeting tot en met de erfscheidingen. 
7 Inmeten van de erfscheidingen. 

Inmeten van de bomen (inclusief stamdiameter). 
7 Inmeten van de lichtmasten. 
7 Inmeten van de bebouwing. 
7 Inmeten van de inspectieputten (evt. met b.o.b. en diameter). 

Inmeten van de wegmarkeringen. 
Inmeten van het straatmeubilair. 

W-Duc-04-Kwaliteitsomschrijving tekeningen Pagina 14 Ducot Engineering b Advies B.V. 



BUN076 

Inventarisatie 

Bij de inventarisatie dienen alle aanwezige materialen, straat- en wegmeubilair, locatie in- en 

uitritten, groen evenals controle riolering a.d.h.v. controleputten en kolken, vallend binnen de 

werkgrenzen van het werk te worden opgenomen. Dit impliceert dat voor de inventarisatie in 

overleg met de projectleider de werkgrenzen moeten worden vastgesteld. 

De inventarisatie omvat de vaststelling van wat waar zit, alsmede de beoordeling van alle 
materialen en de vaststelling van het percentage afval en/of breuk. Dit percentage is vast te stellen 
door het kiezen van een deel van de verharding dat representatief is voor de hele verharding, daar 
een oppervlak of een lengte uit te nemen en op basis van tellen vast te stellen wat goed is en wat 
niet meer gebruikt kan worden binnen het toekomstige werk. Het zou kunnen zijn dat een 
bepaalde hoeveelheid wel bruikbaar is voor andere werken. Dit dan ook vermelden. 

De terreinopname ondersteunen door het nemen van foto's. 

Na terugkomst op kantoor dienen de gegevens op tekening te worden verwerkt en dient de plaats 

van de genomen foto's op tekening te worden aangegeven met nummer en bestandsnaam van de 

foto's. Deze tekening komt in het archief en zal als basis dienen voor verdere besteksuitwerking en 

mogelijk voor de uitvoering. Daarnaast dient er een digitaal fotoboek aangemaakt worden. 

Gegevens uit de bestaande situatie dienen altijd dun / grijs weergegeven te worden. 

2.2 Kadastrale ondergrond 

De kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. 

r10.2.g Wob Op de kadastrale kaart zie je de navolgende gegevens: 
perceelnummers; 

2 de belangrijkste bebouwing; 
7 straatnamen en huisnummers. 

Kadastrale in de ondergrond een afwijkende kleur geven t.o.v. GBKN 

en/of inmeting. 

- J. 
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2.3 Rioleringen 

Voor de bestaande rioleringsgegevens dienen minimaal navolgende algemene zaken op tekening 
te worden vermeldt. 

Locatie bestaande controleputten voorzien van dekselhoogten in meters ten opzichte van 

N.A.P. 

• Locatie bestaande leidingen voorzien van materiaal, diameter en b.o.b.-hoogten ter plaatse 

van de controleputten. Afwijkend lijntype per rioleringssoort, (hwa/dwa/gemengd/infiltratie). 

• Eventueel rioolgegevens aanvullen met info uit de inmeting. 

2.4 Kabels en leidingen 

Via mijn kadaster 10.2.g Wo b_ kun je stapsgewijs een klic-melding 
verrichten. Vervolgens krijg je binnen enkele uren een mail met de bestaande kabels en leidingen. 
Deze gegevens kun je met behulp van infraCAD of NedInfra omzetten naar een dwg bestand. 
Deze kabels en leidingen zet je om naar de standaard lagenstructuur van Ducot m.b.v. 
de K&L TEMPLATE NLCS.dwt. 

Verder dient boven het wijzigingshoofd de onderstaande tekst opgenomen te worden: 

De plaats van kabels en leidingen is op deze tekening slechts bij benadering ingetekend. In 

verband met mogeljjke profielwijziging(en) van de omgeving kan de diepteligging en/of de 

horizontale ligging van de kabels en leidingen zijn gew jzigd. Kuis- en kolkaansluitingen zjn 

niet weergegeven op deze tekening. 

Bj afwijking van de op deze tekening vermelde gegevens met de feitelijke toestand, 

aanvaardt opdrachtgever en/of Ducot Engineering & Advies B. V. geen verantwoorde) jkheid. 

Als door of namens de opdrachtnemer kabels en leidingen worden beschadigd kan hjj 

daarvoor aansprakeljjk worden gesteld 

Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de (graaf)werkzaamheden te allen t jde een KLIC-

melding te doen. 
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3 Omschrijving Schetsontwerp 

Het schetsontwerp wordt veelal opgesteld in de onderzoeksfase. Het betreft een eenvoudige c.q. 

schematische vertaling op tekening van de randvoorwaarden en eisen om de haalbaarheid van het 

ontwerp te onderzoeken. Over het algemeen wordt het schetsontwerp opgesteld met dikke enkele 

0.2.g WC)D ir — 

lijnen, handmatig met een dikke stift / potlood dan wel middels een technisch tekenprogramma 

zoals Autocad, sketch-up etc. . 

Hieronder de elementen die dienen voor te komen op een schetsontwerp opgesplitst naar de 
onderdelen: 

• Verhardingen. 

• Riolering. 

• Straatmeubilair & groen. 

Normaalprofielen. 
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3.1 Verhardingen 

In de fase schetsontwerp dienen minimaal onderstaande zaken op tekening vermeldt te staan: 

• Nieuwe bandenlijnen, bij alle schalen een enkele lijn weergeven, voorkant band. 

• Hoofdmaatvoering (summier), hierbij denkend aan de meest voorkomende profiel 

Locaties normaalprofielen. 

3.2 Riolering 

In deze fase is het voor de riolering van belang dat er een gedachte is over het 

afwateringsprincipe. Hierbij valt te denken aan o.a. afwatering via goten/kolken, afwatering via de 
bermen, infiltratie en overige afwateringssystemen. In deze fase alleen hoofdriolering weergeven. 

• Locatie nieuwe controleputten. 

• Locatie nieuwe rioleringsstrengen. Afwijkend lijntype per rioleringssoort, hwa / dwa / 

gemengd / infiltratie). 

3.3 Straatmeubilair & groen 

Ten aanzien van straatmeubilair en groen dienen in het schetsontwerp minimaal onderstaande 
zaken op tekening vermeldt te staan: 

Locatie groenstroken. 

Evt. locatie bomen en overige beplantingsvormen. 
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3.4 Normaalprofielen 

In deze fase is het normaalprofiel een simpele maatgevende dwarsdoorsnede weergegeven in een 
enkele lijn. 

= Verhardingslijn (enkele lijn). 

2 Algemene maatvoering. 

• Functiebenoeming, per maat gevoerd stuk lijn met benoeming van de functie (rijbaan, 

fietspad, trottoir, groenstrook, parkeren enz.). 

• Banden. 

• Bestaande situatie en aansluitingen hierop. 

Kijk kritisch waar de profielen genomen worden, zorg voor een logische locatie. Kies een profiel dat 

maatgevend is voor het overgrote deel van het werk. 
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4 Omschrijving Voorontwerp 

Het voorlopig ontwerp heeft als voornaamste doel het volledig doorlopen van de gestelde eisen / 
randvoorwaarden van de opdrachtgever. 
Het voorlopig ontwerp is een verdere uitwerking op basis van het schetsontwerp waarbij 
optimalisaties worden geanalyseerd en (indien mogelijk) worden doorgevoerd. Het voorlopig 
ontwerp kenmerkt zich met het vastleggen van ontwerpkeuzes, hoofddimensies etc. 

Hieronder de elementen die dienen voor te komen op een voorontwerp opgesplitst naar de 

onderdelen. 

2 Verhardingen. 

• Riolering. 

• Straatmeubilair & groen. 

Normaalprofielen. 

4.1 Verhardingen 

In de fase voorontwerp dienen minimaal onderstaande zaken op tekening vermeldt te staan: 

= Nieuwe bandenlijnen, bij schalen kleiner of gelijk aan 1:500 een dubbele lijn (voor- en 

achterkant band), bij schalen groter dan 1:500 een enkele lijn weergeven, voorkant band). 

2 Aslijn hoofdrijbaan. 

2 Arceringen bestratingen (tenminste aangeven ter plaatse van scheiding verhardingssoorten) 

envermelding in legenda van: 

1. Type verharding: bss, sbs, beton, asfalt enz. 

2. Afmetingen: df, kf, wf, enz. 

3. Kleur. 

2 Hoofdmaatvoering (summier). 

Globale hoogten (as-hoogten). 

7 Locaties normaal-dwarsprofielen. 

4.2 Riolering 

In deze fase is het voor de riolering van belang dat het afwateringsprincipe vastgesteld is. Hierbij 

valt te denken aan o.a. afwatering via goten/kolken, afwatering via de bermen, infiltratie en overige 

afwateringssystemen. 

In deze fase alleen hoofdriolering weergeven. 

• Locatie nieuwe controleputten. 

•' Locatie nieuwe rioleringsstrengen voorzien van materiaal en diameter. Afwijkend lijntype 

per rioleringssoort, (hwa/dwa/gemengd/infiltratie). 

Locatie nieuw NUTS-tracé (weergegeven cf. standaard legenda). 
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4.3 Straatmeubilair & groen 

Ten aanzien van straatmeubilair en groen dienen in deze fase minimaal onderstaande zaken op 

tekening vermeldt te staan: 

Locatie groenstroken. 

Locatie bomen en overige beplantingsvormen. 

4.4 Normaal-dwarsprofielen 

Een normaalprofiel is een principeprofiel dat geldt over een bepaalde lengte. In dit normaal profiel 
word alleen die nieuwe situatie getekend. Een dwarsprofiel is een doorsnede t.p.v. het punt welke 
in de tekening is aangegeven, dit is incl. de projectie van het bestaande maaiveld. 

In deze fase is het profiel een simpele maatgevende dwarsdoorsnede weergegeven in een 
enkele lijn. 

3 Verhardingslijn (enkele lijn). 

• Algemene maatvoering. 

• Functiebenoeming, per maat gevoerd stuk lijn met benoeming van de functie (rijbaan, 

fietspad, trottoir, groenstrook, parkeren enz.). 

• Banden. 

2 Bestaande situatie en aansluitingen hierop. 

2 As-hoogten. 

Kijk kritisch waar de profielen genomen worden, zorg voor een logische locatie. Kies een profiel 

dat maatgevend is voor het overgrote deel van het werk en kies een "dwarsprofiel" waar 

uitzonderlijke situaties optreden. Denk hierbij aan plekken met hoogteverschillen, 

grondkerendeconstructies, toepassing wortelschermen of in het algemeen bij afwijkingen op het 

standaard profiel, enz. 

10 2^g Wo5, 
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5 Omschrijving Definitief ontwerp 

Het definitief ontwerp heeft als voornaamste doel het opstellen van een maatvast plan. Hierbij is 
de volledige nieuwe situatie onderbouwd, voldoet aan de richtlijnen en alle gestelde specificaties 
van de opdrachtgever. Het definitieve ontwerp is een verdere uitwerking op basis van het 
voorlopig ontwerp. 

Het DO kenmerkt zich door het uitwerken van de gemaakte keuzes in het voorlopig ontwerp. 

Hieronder de elementen die dienen voor te komen op een voorontwerp opgesplitst naar de 
onderdelen: 

• Verhardingen. 

• Riolering. 

• Straatmeubilair & groen. 

• Normaal-dwarsprofielen. 

• (Principe) Details. 

5.1 Verhardingen 

In de fase definitief ontwerp dienen minimaal onderstaande zaken op tekening vermeldt te staan: 

2 Nieuwe bandenlijnen, bij schalen kleiner of gelijk aan 1:500 een dubbele lijn (voor- en 

achterkant band), bij schalen groter dan 1:500 een enkele lijn weergeven, voorkant band). 

2 Aslijn hoofdrijbaan. 

2 Gootlijn. 

• Arceringen bestratingen (tenminste aangeven ter plaatse van scheiding verhardingssoorten), 

vermelding in legenda van. 

➢ Type verharding: bss, sbs, beton, asfalt enz. 

➢ Afmetingen: df, kf, wf, enz., tevens dikte vermelden. 

➢ Verband: halfsteensverband, elleboogverband, keperverband, blokverband enz. 

➢ Kleur: grijs, rood, antraciet enz. 

7 Maatvoering: breedten, bochtstralen. 

• Hoogtemaatvoering (ashoogten) en aansluitingshoogten (ter plaatse van percelen). 

• Wegmarkeringen, vermelding in legenda van: 

➢ Soort/type materiaal (wegenverf / thermoplast). 

➢ Soort markering (1-1, 3-1,3-9 enz.). 

➢ Dikte markering. 

• Locaties dwarsprofielen en details. 

• Aansluitingen op de bestaande situatie. 
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5.2 Riolering 

Voor wat betreft de riolering minimaal onderstaande zaken op tekening vermeldt te staan: 

2 Locatie nieuwe controleputten nu voorzien van dekselhoogten in meters ten opzichte van 

N.A.P. 

Locatie nieuwe rioleringsstrengen voorzien van materiaal, diameter en b.o.b.-hoogten in 

meters ten opzichte van N.A.P. ter plaatse van de controleputten. Afwijkend lijntype per 

rioleringssoort, (hwa/dwa/gemengd/infiltratie). 

Gootlijn. 

Locatie kolken, onderscheid in trottoir- en straatkolk (nog geen kolkleidingen aangeven). 

Locatie nieuw NUTS-tracé (weergegeven cf. standaard legenda). 

5.3 Straatmeubilair & groen 

Ten aanzien van straatmeubilair en groen dienen minimaal onderstaande zaken op tekening 

vermeldt te staan: 

= Locatie groenstroken. 

2 Locatie bomen en overige beplantingsvormen, vermelding in legenda van: 

➢ Soort/type beplantingsvorm. 

➢ Afmetingen beplantingsvorm. 

Inrichtingselementen: middels symbool weergeven (bijv.: bankjes afvalbakken, 

speeltoestellen, lichtmasten enz.). 

5.4 Normaalprofielen 

In het definitief ontwerp worden de normaalprofielen uitgebreider uitgetekend en dienen te 
voldoen aan de onderstaande omschrijving: 

= Verhardingslijn uitgebreid met verhardingsdikten en constructieopbouw 

• Algemene maatvaste maatvoering (rijbaan, fietspad, bermen etc.) 

• As-hoogten (peil = 0) en relevante hoogten, te denken valt aan: hoogten bij wijziging 

functie (rijbaan, parkeren, groenstrook, fietspad, enz.) of afwijking in het profiel (band, goot) 

en ter plaatse van aansluitingen op bestaand. 

7 Functiebenoeming, per maatgevoerd stuk lijn met benoeming van de functie (rijbaan, 

fietspad, trottoir, groenstrook, parkeren enz.). 

• Afschotten weergeven in profielen, middels een pijltje met daarboven het afschot in 

procenten weergegeven. 
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• Locatie nieuwe rioleringsbuizen. 

• Locatie nieuw NUTS-tracé, weergegeven middels een rechthoek op de juiste plaats met de 

juiste maat. 

1'OT2̂ Wób 
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5.4 Dwarsprofielen 

In het definitief ontwerp worden de dwarsprofielen om de zoveel meter uitgetekend en dienen te 

voldoen aan de onderstaande omschrijving: 

• Verhardingslijn uitgebreid met verhardingsdikten en constructieopbouw 

• Bestaande verhardings- / situatielijn 

• Volledige maatvoering (vanaf as) nieuwe rijbaan. 

• Functiebenoeming, per maatgevoerd stuk lijn met benoeming van de functie (rijbaan, fietspad, 

trottoir, groenstrook, parkeren enz.). 

• As-hoogten in NAP en relevante hoogten, te denken valt aan: hoogten bij wijziging functie 

(rijbaan, parkeren, groenstrook, fietspad, enz.) of afwijking in het profiel (band, goot) en ter 

plaatse van aansluitingen op bestaand. 

• Afschotten weergeven in profielen, middels een pijltje met daarboven het afschot in procenten 

weergegeven. 

• Locatie nieuwe rioleringsbuizen 

• Locatie nieuw NUTS-tracé, weergegeven middels een rechthoek op de juiste plaats met de 

juiste maat. 

■ ■ g Wor) 

5.5 (Principe) Details 

In deze fase zullen voornamelijk details uitgewerkt worden die verheldering brengen over het 
ruimtegebruik van bepaalde oplossingen. 
De vraag die je jezelf hier kan stellen alvorens je het detail opstelt is: ' zou het in het "3D-plaatje" 
passen zoals ik het nu op het bovenaanzicht heb uitgetekend'? Bij twijfel over de ruimtelijke 
inpasbaarheid is het detail noodzakelijk. 

Te denken valt aan: 

• Kruisende leidingen (om te beoordelen of er bijvoorbeeld een kruisingsput nodig is). 

• Bepaalde aansluitingen op bijvoorbeeld een infiltratiesysteem (heb ik genoeg ruimte voor een 

dergelijke aansluiting?). 
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Details worden op een dusdanige schaal uitgewerkt zodat het principe helder wordt, te denken 
valt aan schalen variërend van 1:5 tot en met 1:50. 

Het detail moet ten minste voorzien zijn van: 

= Volledige hoogte en breedte maatvoering. 

2 Uitgewerkte materialisatie en aansluitingen. 
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6 Omschrijving Besteksontwerp 

Hieronder de elementen die dienen voor te komen op een besteksontwerp opgesplitst naar de 
onderdelen: 

Verhardingen. 

Riolering. 

Straatmeubilair & groen. 

2 Normaal-dwarsprofielen. 

(Principe) Details. 

In deze fase worden voornamelijk zaken op tekening toegevoegd die de prijsvorming beïnvloeden. 

6.1 Verhardingen 

De zaken die in deze fase minimaal op tekening vermeldt moeten staan zijn: 

Nieuwe bandenlijnen, bij schalen kleiner of gelijk aan 1:500 een dubbele lijn (voor- en 

achterkant band), bij schalen groter dan 1:500 een enkele lijn weergeven, voorkant band). 

• Aslijn hoofdrijbaan. 

• Gootlijn. 

• Arceringen bestratingen (tenminste aangeven ter plaatse van scheiding verhardingssoorten), 

vermelding in legenda van: 

➢ Type verharding: bss, sbs, beton, asfalt enz. 

➢ Afmetingen: df, kf, wf, enz., tevens dikte vermelden. 

➢ Verband: halfsteensverband, elleboogverband, keperverband, blokverband enz. 

➢ Kleur: grijs, rood, antraciet enz. 

• Volledige maatvoering: breedten, lengten, bochtstralen. 

• Uitgewerkte hoogtemaatvoering (ashoogten) en aansluitingshoogten (ter plaatse van percelen). 

• Wegmarkeringen, vermelding in legenda van: 

➢ Soort/type materiaal (wegenverf / thermoplast). 

➢ Soort markering (1-1, 3-1,3-9 enz.). 

➢ Dikte markering. 

7 Locatie aangeven van relevante werkzaamheden, bijvoorbeeld: zaagsneden, freesvakken enz. 

• Locatie dwarsprofielen en details. 

• Aansluitingen op de bestaande situatie. 

6.2 Riolering 

De zaken die in deze fase minimaal op tekening vermeldt moeten staan zijn: 

2 Locatie nieuwe controleputten voorzien van dekselhoogten in meters ten opzichte van N.A.P. 

en eventueel voorzien van nieuwe putnummering, vermelding in legenda van: 

➢ Materiaal put. 

➢ Eventueel leverancier (bij PVC). 
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Locatie nieuwe rioleringsstrengen voorzien van materiaal, diameter en b.o.b.-hoogten in 

meters ten opzichte van N.A.P. ter plaatse van de controleputten. Afwijkend lijntype per 

rioleringssoort, (hwa/dwa/gemengd/infiltratie). 

Gootlijn. 

• Locatie kolken, onderscheid in trottoir- en straatkolk, vermelding in legenda van type en 

eventueel leverancier. 

• Locatie kolkaansluitleidingen, vermelding in legenda van. 

➢ Materiaal kolkaansluitleiding. 

➢ Diameter kolkaansluitleiding. 

• Locatie nieuw NUTS-tracé (weergegeven als stofzuigerslang, lijntype: Continuous, in de kleur 

253 en de polyline de juiste breedte meegeven van de werkelijke breedte van het NUTS-tracé). 

• Eventueel huisaansluitleidingen (afwijkend lijntype voor dwa/hwa 

huisaansluitleiding),vermelding in legenda van: 

➢ Materiaal huisaansluitleiding. 

➢ Diameter huisaansluitleiding. 

➢ Kleur huisaansluitleiding. 

6.3 Straatmeubilair & groen 

De zaken die in deze fase minimaal op tekening vermeldt moeten staan zijn: 

Locatie groenstroken. 

3 Locatie bomen en overige beplantingsvormen, vermelding in legenda van: 

➢ Soort/type beplantingsvorm. 

➢ Afmetingen beplantingsvorm. 

➢ Plantverband en plantafstand. 

➢ Toe te passen grondverbetering. 

2 Inrichtingselementen: middels symbool weergeven (bijv.: bankjes afvalbakken, speeltoestellen, 

lichtmasten enz., vermelding in legenda van: 

➢ Soort/type inrichtingselement (eventuele vermelding van leverancier); 

➢ Afmetingen inrichtingselement; 

➢ Materiaal inrichtingselement. 
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6.3 Normaalprofielen 

In het besteksontwerp worden de normaalprofielen nader uit gedetailleerd en dienen te voldoen 

aan de onderstaande omschrijving: 

• Verhardingslijn uitgebreid met verhardingsdikten en constructieopbouw 

• Algemene maatvaste maatvoering (rijbaan, fietspad, bermen etc.) 

• Ashoogten (peil = 0) en relevante hoogten, te denken valt aan: hoogten bij wijziging functie 

(rijbaan, parkeren, groenstrook, fietspad, enz.) of afwijking in het profiel (band, goot) en ter 

plaatse van aansluitingen op bestaand. 

• Functiebenoeming, per maatgevoerd stuk lijn met benoeming van de functie (rijbaan, fietspad, 

trottoir, groenstrook, parkeren enz.). 

• Afschotten weergeven in profielen, middels een pijltje met daarboven het afschot in procenten 

weergegeven. 

• Locatie nieuwe rioleringsbuizen inclusief ontgravingssleuf. 

1,95 T2 ^ W ó b 
• Ontgravingslijnen en verduidelijking grondwerkzaamheden 

• Locatie nieuw NUTS-tracé, weergegeven middels een rechthoek op de juiste plaats met de 

juiste maat. 
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6.4 Dwarsprofielen 

De zaken die in deze fase minimaal op tekening vermeldt moeten staan zijn: 

• Verhardingslijn uitgebreid met verhardingsdikten en constructieopbouw (tekstueel ook 

opbouw vermelden). 

• Volledige maatvoering. 

Banden, vermelding van type en aangeven of deze in specie worden gesteld of voorzien 

worden van steunrug o.i.d. (zelfde geldt voor gootconstructies e.d.). 

Bestaande situatie en aansluitingen hierop. 

As-hoogten en relevante hoogten, te denken valt aan: hoogten bij wijziging functie (rijbaan, 

parkeren, groenstrook, fietspad, enz.) of afwijking in het profiel (band, goot), ter plaatse van 

aansluitingen op bestaand en ter plaatse van kniklijnen. 

Afschotten weergeven in profielen, middels een pijltje met daarboven het afschot in 

procenten weergegeven. 

2 Locatie nieuwe rioleringsbuizen, inclusief b.o.b. maten, sleuf en bijbehorende taludhellingen. 

Locatie nieuw NUTS-tracé, weergegeven middels een rechthoek op de juiste plaats met de 

juiste maat. 

6.5 (Principe) Details 

Dit is de fase waarin details vaak gewenst zijn, details die relevant zijn in deze fase, zijn details die 
een kostenverandering teweegbrengen en op deze manier de aannemer instaat stelt een 
passende inschrijving te laten doen op het werk, of details die in het bovenaanzicht niet 
overkomen. 

Details worden op een dusdanige schaal uitgewerkt zodat het principe helder wordt, te denken 
valt aan schalen variërend van 1:5 tot en met 1:50. 

Het detail moet ten minste voorzien zijn van: 

• Volledige hoogte en breedte maatvoering. 

• Uitgewerkte materialisatie en aansluitingen. 
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Ducot Engineering & Advies B.V. heeft de beschikking over vele (principe) details die als basis kunnen 

c.q. moeten dienen bij het opstellen van de (principe) details. Deze details zijn te vinden op het 

netwerk onder: 

Voorbeelden rioleringsdetails:  

Hondenhokput, principe aansluiting voor kolk of huisaansluiting, overstort-/pompput enz. 

Voorbeelden verhardingsdetails:  

Constructie details, aansluitingsdetails (bijv. trapfrees), patroon in wegdek, punaise, drempelhelling 

enz. 

Voorbeelden groendetails:  

Groeivoorzieningen (bijvoorbeeld: beluchtingssystemen, boompalen, spanbanden, 

grondverbetering enz.). 
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7 Omschrijving Uitvoeringsontwerp 
Met uitvoeringsontwerpen hebben we bij Ducot Engineering & Advies B.V. niet erg veel te maken. 
Uitvoeringsontwerpen worden veelal verlangd bij D&C projecten. 

Het uitvoeringsontwerp heeft als voornaamste doel het uitdetailleren van het definitief ontwerp. 
Dit dient in goed overleg met de aannemer plaatst te vinden. Waarbij wordt afgesproken welke 
zaken er worden uitgedetailleerd. 

Bij het opstellen van een uitvoeringsontwerp staat hieronder beknopt weergegeven waar aan te 
denken bij het opstellen van een uitvoeringsontwerp. Hierbij valt o.a. te denken aan. 

De zaken die voorkomen bij het hoofdstuk besteksontwerp dienen in ieder geval voor te 

komen in het uitvoeringsontwerp, uitgebreid met zaken die belangrijk zijn om het werk te 

kunnen maken. De uitvoering vindt namelijk plaats aan de hand van het 

uitvoeringsontwerp! 

Alle materialen die op het werk verwerkt moeten worden dienen afgeleid te kunnen worden 

uit het uitvoeringsontwerp (te denken valt aan: hoekstukken, bochtstukken, 

bisschopmutsen, inlaten enz.). 

Zorg voor een zeer uitgebreide hoogtemaatvoering, je moet bij wijze van spreken per 

vierkante meter weten hoe het hoogtespel eruit ziet, extra aandacht is gewenst bij 

verkantingsovergangen. 

2 Als er een bepaalde uitvoeringswijze verlangd wordt deze ook aangeven, te denken valt aan 

bijvoorbeeld het aanbrengen van banden door middel van een paver o.i.d. 
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8 Omschrijving Overige tekeningen 

Naast de bovengenoemde ontwerpen kan er de vraag van de opdrachtgever bestaan om overige 

ontwerptekeningen aan te leveren. Hieronder een summiere opsomming van veel voorkomende 

tekeningen. 

8.1 Opbreektekening 

Bij het opstellen van een opbreektekening dient er rekening gehouden te worden met de 
onderstaande zaken die op de tekening toegepast moeten worden: 

• Afwijkende vlakvullingen per op te breken verhardingssoort. 

• Afwijkende lijntypen per op te breken bandensoort. 

• Afwijkende symbolen voor op te breken inrichtingselementen (bankjes, lichtmasten, bomen, 

kolken, putten enz.). 

• Afwijkende lijntypen voor op te breken/vol te schuimen riolering. 

• Door middel van een legenda verklaren wat de symbolen, vlakvullingen en lijntypen 

betekenen. 

8.2 Omleidingsplan / -route 

Bij het opstellen van een omleidingsplan / -route dient er rekening gehouden te worden met de 
onderstaande zaken die op de tekening toegepast moeten worden: 

9 Project locatie. 

• Verschillende routes. 

• Eventueel locatie borden. 

2 CROW-publicatie 96a / 96b 

8.3 Faseringstekening 

Bij het opstellen van een faseringstekening dient er rekening gehouden te worden met de 
onderstaande zaken die op de tekening toegepast moeten worden: 

• Betreffende fase duidelijk uitgelicht t.o.v. de andere fases. 

• Voorgaande fases in grijs (wel donkerder dan ondergrond). 
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8.4 Lengteprofiel 

Lengteprofielen worden gemaakt vanuit as-weg. Deze dienen te voldoen aan de onderstaande 

omschrijving: 

= Verhardingslijn. 

• Volledige maatvoering (hoogtes c.q. lengte). 

• Bij een lengte profiel dient zowel de bestaande als de nieuwe situatie te worden aangegeven. 

• Verticale alignement voorzien van top- en voetbogen. 

• Locatie nieuwe rioleringsbuizen. 
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9 Omschrijving zelfcontrole 

Alvorens een tekening "de deur uitgaat", is het zaak dat de tekening een kwalitatief goed product is. 

Je kunt jezelf de volgende vragen stellen om te controleren of de tekening voldoet aan onze 

gewenste kwaliteit: 

= Staat er een noordpijl op de tekening en wijst deze ook daadwerkelijk naar het noorden? 

2 Zitten er geen spellingfouten in? Doe een spellingscontrole! 

• Is er een kader geplaatst? 

• Is er een legenda geplaatst, correspondeert de schaal van de tekening met de legenda en zijn 

alle elementen in de legenda opgenomen? 

• Staan de werkgrenzen aangegeven? 

• Voldoe ik aan de algemene tekenregels? Bijvoorbeeld hoe geef ik een betondoorsnede aan. 

Tekening moet makkelijk leesbaar zijn en er overzichtelijk uitzien. 

• Is er voldoende onderscheid tussen de nieuwe situatie (donker weergegeven) en de bestaande 

situatie (grijs / dun weergegeven)? 

• Is het versie nummer (A, B, C, enz.) in het wijzigingshoofd en in het tekeningnummer (in het 

tekenhoofd) aangegeven? 

• Correspondeert het versienummer met het versienummer in het tekeningnummer 

(tekenhoofd)? 

• Is het wijzigingshoofd volledig ingevuld (versie nummer, datum, toelichting en tekenaar)? 

• Is het tekenhoofd volledig ingevuld? Zaken die in ieder geval in het tekenhoofd dienen te staan 

zijn: 

• Naam en adresgegevens opdrachtgever; 

• Projectnaam en locatie project; 

Status: Concept/In bewerking/Definitief; 

• Schaal (klopt deze ook met de tekening); 

7 Project/referentie nummer; 

• Tekeningnummer inclusief versie nummer (bijv.: 13-554TK001A); 

7 Onderwerp; 

Fase (Voorontwerp, Definitief ontwerp, Besteksontwerp, enz); 

Formaat tekening: 

Naam opsteller, controleur en authorisator; 

Bovenstaande opsomming is een hulpmiddel om een goede zelfcontrole uit te kunnen voeren op 

de tekeningen alvorens deze ter goedkeuring voor te leggen aan de projectverantwoordelijk 
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10 Procedure kwaliteitscontrole 

10.1 Algemeen 
Elk ontwerpdocument dient minimaal eenmaal per ontwerpfase, voordat het 'definitief' en 
vrijgegeven kan worden, gekeurd te worden. Naar aanleiding hiervan is een 
ontwerpkeuringsrapport opgesteld. 

Het ontwerpkeuringsrapport beschrijft op welk niveau het ontwerpdocument gekeurd dient te 
worden. 

Hierbij onderscheiden we 3 niveaus: 

Niveau 1: Beoordeling op het voldoen aan de basisgegevens voor het ontwerp/document 
c.q. eisen. De omschrijving van de keuring op niveau 1 moet verduidelijkt worden 
met het invullen van de kolom "speciaal aandacht voor"; 
Volledig inhoudelijke beoordeling van het document; 

Onafhankelijke beoordeling door iemand die niet betrokken is bij het project. 

Niveau 2: 

Niveau 3: 

De projectleider bepaalt wie en op welk niveau het betreffende ontwerpdocument keurt. 

Op dit rapport wordt aangegeven: 
- wie de ontwerpkeuring dient uit te voeren; 
- welke specifieke aandachtspunten er zijn; 
- het ontwerpkeuringsniveau; 
- binnen welke termijn ontwerpkeuring dient plaats te vinden. 

10.2 Werkwijze 
De werkwijze m.b.t. de kwaliteitscontrole van de tekeningen dient als volgt plaats te vinden: 

• Overleg tijdig, dus niet 5 minuten van te voren maar enkele dagen, met de 

'kwaliteitscontroleur' wanneer hij wordt geacht de tekeningen te controleren zodat hij dit in 

kan plannen. 

7 Wacht niet tot het laatste moment om de tekeningen te laten controleren. Laat de 

tekeningen tussendoor eens beoordelen zodat de 'kwaliteitscontroleur' hieromtrent enkele 

tips en trucs kan geven. Dit voorkomt frustraties en ergernissen als er tegen een deadline 

aangelopen wordt. 

7 Elke tekening die wordt verzonden dient gezien en gecontroleerd te zijn door de 

'kwaliteitscontroleur'. 

9 Elke tekening die wordt verzonden dient te worden voorzien van een (ontwerp)keuring-

beoordelingsrapport voorzien van een paraaf en evt. opmerkingen van de 

'kwaliteitscontroleur'. 

3 Bij ziekte of afwezigheid van de 'kwaliteitscontroleur' dient in overleg met de directie 

bepaald te worden wie gedurende deze periode de kwaliteitscontrole zal verzorgen. 
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10.2.g Wob 

10.2.g Wob 

1"0'2 
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Document benaming 

1 Correspondentie 

1.1 opbouw benaming correspondentie 

Veld 1: Projectnummer 

Veld 2: Soort document (afkorting cf. tabel 1) 

Veld 3: Datum (jjjjmmdd) 

Veld 4: Korte omschrijving (optioneel) 

Voorbeeld: 19-007-BRF-20190522-Advies loopbrug 

Tabel 1 

Afkorting Omschrijving 

BRF Brief 

VER Verslag 

MEM Memo 

OFF Offerte 

2 Overige documenten 

2.1 Opbouw benaming overige documenten 
Veld 1: Projectnummer 

Veld 2: Soort document (afkorting cf. tabel 2) 

Veld 3: Korte omschrijving 

Veld 4: volgnummer 

Veld 5: Versienummer. 

Concept nummering (voor intern gebruik) 0.1 - 0.2 - 1.1 - 1.2- 2.1 -2.2 etc. 
Definitieve nummering (voor extern gebruik) 1.0 — 2.0 — 3.0 etc. 

Voorbeeld: 19-007-PLN-Planning ontwerp-001-1.0 

Tabel 2 

Afkorting Omschrijving 

PLN Planning 

VGN Vergunning 

BES Bestek 

RAP Rapport 

INS Inspectie 

UBW Urenbewaking 

TRIM Termijnstaat 

PTS Puttenstaat 

KRM Kostenraming 

HVH Hoeveelhedenstaat 

VFP Verificatieplan 

UPN Uitgangspuntennotitie 
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Opstellen en beheren Xrefs 

Algemeen 
Binnen Ducot wordt met "losse" dwg's gewerkt waarbij per bestand onderscheidt wordt gemaakt 
in verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld verhardingen, ondergrond, riolering, enz. Deze 
verschillende bestanden worden binnen Autodesk-producten externe referenties of kortweg X-Refs 
genoemd. Deze bestanden worden dan als reference file ingeladen in een lege tekening of onder 
een al eerder gemaakt ontwerp. 

Naamgeving 
Er zijn een aantal belangrijke afspraken die gevolgd dienen te worden zodat men altijd direct weet 
over welke bestanden het gaat en waar deze te vinden zijn: 
Naamgeving van x-refs is als volgt: 

Veld 1 _ Veld 2 _ Veld 3 _ Veld 4 

(Xref-16775_DTM Gbkn_v003.dwg) 

Veld 1: Xref-projectnummer 
Veld 2: MODELNAAM 
Veld 3: additionele omschrijving 
Veld 4: versienummer 

Veld 1: Xref met het projectnummer hieraan toegevoegd om aan te geven dat deze xref specifiek voor 
dit project geldt. 

Veld 2: De modelnaam (hoofdletters) beschrijft het type tekening.. 
De modelnaam wordt vooraf gegaan door `Xref-' zodoende komen 

Veld 3: De additionele omschrijving wordt gebruikt als extra informatie wanneer de 
modelnaam onvoldoende duidelijkheid geeft. Gebruik hierbij alleen voor de eerste letter een 
hoofdletter en gebruik voor de rest kleine letters. Er mogen spaties gebruikt worden, echter gebruik 
geen " underscores" of " mintekens" aangezien er anders onduidelijkheid kan ontstaan tussen de 
verschillende velden. 

Veld 4: Het versienummer volgt chronologisch na wijzigingen in de tekening. Het veld wordt vooraf 
gegaan door een kleine letter "v" met daarachter een volgnummer van 3 cijfers. 
Hieronder een tabel met de gebruikte afkortingen te gebruiken in veld 1. 

Afkorting Modelnaam Omschrijving 
ALM AlignementenModel (Alignement) 
BEP BeplantingsModel (Bomen, struiken) 
BWM BewegwijzeringsModel (Portalen, Matrixborden,bewegwijzering) 
RW RVV-bebordingsmodel (RVV-bebording) 
CUN CunetModel (Grondwerk cunet) 
DFM FaseringsModel (Faseringen) 
DHM DoorrijhoogteModel (Controle doorrijhoogte) 
DTB TopoModel (Topografie) 
DTM TerreinModel GBKN, (inmetingen) 
DWM WegModel (Ontwerp) 
GLD Geluidswerende (voorzieningenModel) 
GLM GeleiderailModel (Geleiderail, barrier) 
GOZ GrondonderzoekenModel (Bodemonderzoeken, sonderingen, ...) 
GWM GrondwerkModel (Grondwerk overig) 
GZM GrenzenModel (Werkgrens, TB-grens, poldergrens, ...) 
KAD KadastraalModel (Eigendomsgrens) 
KLM KabelsLeidingenModel (kabels en leidingen klic) 
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KWM KunstwerkModel (Kunstwerken) 
OVE OverigeModel ( Indeling kaders,overig...) 
OVH OverhoogteModel (Grondwerk overhoogte) 
RLM RioleringsModel (Riolering, kolken, grindkoffers, ...) 
TXT TekstenModel (diverse teksten per schaal) 
WHM WaterhuishoudingsModel (Watergangen, duikers, stuwen, ...) 
WMM WegmeubilairModel (Bermpaaltjes, banken, afvalbakken, ...) 
ZAN ZandModel (Grondwerk zand) 
FVM Faunavoorzieningsmodel (Ecologie, Faunaduikers,....) 
LEM Landschap en Ecologiemodel (Landschappelijke inpassing en ecologie) 
VKG Verklaring ( incl. omschrijving om welke verklaring het gaat) 
LFO Luchtfoto (welke als image eronder wordt gehangen) 

Checklist voor x-refs 
Om er zeker van te zijn dat de losse x-refs goed worden opgeslagen en gedeeld zijn er een aantal 
standaard afspraken gemaakt: 
- Zorg er voor datje bij het opzetten van een nieuwe x-ref gebruik maakt van de standaard 

AutoCAD template. 
- Er wordt altijd in meters getekend, dus controleer of de units op meters staan 

en dat er gerekend wordt met decimal degrees. Voor civiele tekeningen wordt er altijd in 
millimeters getekend. 

- Gebruik altijd het commando Purge en Audit voordat je een x-ref aanlevert zodat 
eventuele overbodige data wordt opgeschoond. 

- Controleer de UCS, deze moet op World staan. 
- Lagen structuur conform NLCS (eventuele uitzonderingen hierop moeten vooraf besproken 

worden met de desbetreffende projectleider). 
Geen x-refs als attachment in een andere x-ref. 
Geen objecten in laag 0. 
Alle objecten en lijnen dienen ByLayer te staan, dit geldt zowel voor kleur, lijntype en 
lijndikte. 

Wijzigingen van xref's 
Wanneer xref's gewijzigd gaan worden dient men de volgende handelingen te verrichten: 

De xref kopiëren, die bewerkt gaat worden naar de map xref's in bewerking , versie ophogen 
met daarachter je initialen tussen haakjes bijv. Xref-16775_DWM_ Wegmodel_v004(GV).dwg 
Zodra de xref definitief is de initialen weghalen en verplaatsen naar de xref map 
De vorige versie van de xref verplaatsen naar de map Vorige versies. 
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Van: 
Aan: 
CC: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
10.2.e Wob ; 10.2_e Wob'l ;LIo.2.e Wob; 10.2.e Wob 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

15378 bestaande pompput 

donderdag 17 december 2020 15:57:04 

imaae001.ioq 
image002.jpq 
image003.ioq 
image004.jpq 
imaae005.ioq 
image006.jpq 

Goedemiddag=
•J 

Aan het begin van het VGO overleg heeft k102eW°b al kort aangegeven dat het mogelijk is om de 
J 

bestaande inlaat vanuit het Amsterdam Rijnkanaal te gebruiken in het ontwerp van de nieuwe 

vijver. 

Echter blijkt dat de pompinstallatie nog aanwezig is in de bestaande put. Heeft deze nog waarde 

voor OG? 

Met vriendelijke groet, 

"L0.2lé Wo b] 
Projectbegeleider 

`10:2. Wób 

logo 

I®I 

I. 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

0 [:0:1 lui u ['a 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 
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Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

•10.2:é Wob 
10.2.e Wob 
110.2.e Wob ;110.2.êWób,; 110.2.é Wob;j0.2.— Wob 
15378 nidieenn DO + aanvullende stukken 
vrijdag 5 februari 2021 16:52:57 

image183429.3PG  
image60e8d9.GIF 
image055f19.GIF 
B200092-OUT-027-RI&EDO-v1.0.pdf 
13200092-OUT045-DO-ON-v1.0.zi p  
B200092-OUT-029-VGO-v1.0.pdf 
B200092-OUT-027-RI&EDO-v1.0.pdf 
B200092-O UT-028-VGD-v 1.0. pdf 

Goedemidda g,°• zeWJ  

Helaas een paar dagen later dan gepland dan toch in de bijlage het DO van de vijver incl. 

bijkomende stukken. 

Ingediend de volgende stukken; 

- B200092-OUT-045-DO-v1.0 incl. variantafweging 

- B200092-OUT-039- 1N-v1.0 

- B200092-OUT-027-RI&EDO-v1.0 

- B200092-OUT-028-VG D-v1.0 

- B200092-OUT-029-VGO-v1.0 

Ook bijgevoegd is het V&G dossier model C echter is deze volledig gebaseerd op een gebouw en is 

het dossier inhoudelijk ( nog) niet uitgewerkt. 

Succes met de beoordeling en acceptatie van de stukken. 

Komende week staat nog een overleg ingepland met toelichting op de stukken. 

Goed weekend. 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.ê Wob 
Projectbegeleider 

u 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: •10.2:é Wob 10 1 M: 110.2.ë Wob  
110.2.e Wob ,@bunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

r -

® 

)e int itie it be. :ht e., in le bijgesloten besanden rtrouv.ali ?n ger,_h_elijk nermd. He nkel ;i all, 
bestemd voor dc ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit ben-ht per onge.uk heeft ontvange ;tellen wij he al, pri,_ als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgeslc er 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 
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1 Inleiding 

1.1 

1.2 

Doelstelling 

Het V&G-dossier is bestemd voor degene die beslist over de uitvoering van latere 
werkzaamheden aan het bouwwerk en beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de 
restrisico's, waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, 
inspectie/keuring , schoonmaak en sloop. In het V&G-dossier is ook omgevingsveiligheid 
opgenomen. 

Randvoorwaarden en beperkingen 

Hou bij gebruik van dit V&G-dossier rekening met de volgende randvoorwaarden en 
beperkingen: 
• Dit V&G-dossier geeft geen evaluatie van risico's en is slechts een risico-inventarisatie 

(RI) en dus niet een volwaardige RI&E. Opdrachtnemers die worden ingeschakeld voor 
de uitvoering van latere werkzaamheden aan het gebouw (onderhoud, inspectie, 
schoonmaak e.d.) dienen derhalve een Evaluatie ( E) uit te voeren voor de risico's 
verbonden aan de betreffende werkzaamheden. 

• Dit V&G-dossier gaat niet in op bouwtechnische veiligheidseisen en voorzieningen voor 
de gebruiker, waarop latere werkzaamheden invloed kunnen hebben. Denk aan nieuwe 
doorvoeringen voor kabels en leidingen door brandscheidingen: het herstellen van de 
brandwerendheid valt buiten de scope van dit V&G-dossier. 

• In dit V&G-dossier zijn alleen gebouw-, object- en omgevingskenmerken beschouwd. 
Opdrachtnemers dienen echter ook rekening te houden met "security" en "safety"-eisen 
van de gebruiker zoals: 

aanmeldprocedures, beveiligingseisen en eisen aan beperking van schade en hinder 
voor mensen, bedrijfsproces en inventaris; 
calamiteitenplannen, evacuatie-/ontruimingsplannen. 
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2 Algemene gegevens over het gebouw 

2.1 Beschrijving van het gebouw 

Locatie en omschrijving gebouw - - 
Objectcode .................................................. 
Objectnaam_ _ 
Gebouwcode........  .................................................................... 
Gebouwnaam 
Adres .......................... _........................................................................ 
Postcode / Gemeente 

Eigenaar of beheerder 
Conta ct ersoon 

Bouwjaar 
Bruto Vloer Oppervlak 

.BVO.) .............................................................................. 
Gebouwhoo .të. ................................... 
Bouwlagen 
Hoofddraagconstructie ... 
Gevelsamenstelling 
Dak samenstelli.n.g 
Omschrijving van het 
gebouw 
Omschrijving 
situatie/omgeving 

[vul in]   
Westraven 
[vul in]__  
[vul in] 
Griffioenlaan 2 
3526 LA Utrecht 

Rij ksvastgoedbedrijf 
10.2.e Wob _j ................... 

[vul in] 
[vul in] m2 

.......... 
[vul in] ml_ 
Oud bouw ... .. .... .................. 1,.. vu I . ,....... in] ........................... .............................. .................;........... ........ Nieuwbo u w f v u l i n] ........— 
•udbouw  [vul in] ........ Nieuw bouw fyul in]. _ 
[vul in, voorbeeld : Het gebouw heeft een gemetselde•evel]I 
[vul in, voorbeeld Het ... ............................................ gebouw heeft een plat dak] 1 
[vul in] 

[vul_in] 

-4 

2.2 Betrokken partijen 

De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit V&G-dossier: 

2.2.1 Opdrachtgever / 

Naam 

Postbus/Adres 

Postcode/Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail 

Eigenaar/ Beheerder 

Rijksvastgoedbedrijf 

16169 

2500 BD, Den Haag 

10.29. Wób-1 
10.2.e Wob 

10.2.e Wob']@rijksoverheid.nl 

2.2.2 Gebruiker 

Contactpersoon : 10.2'e Wob`'' 
Telefoon -•i10.2.e Wob 
E-mail: L0.2.e  • Wob  @rws.nl  
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2.3 V&G aandachtsgebieden 

Onderstaand de V&G aandachtsgebieden die moeten worden doorlopen tijdens de 

inventarisatie van onze objecten. Tijdens de inventarisatie moet men zich afvragen of 

onderhouds-; inspectie- en vervangingswerkzaamheden op een veilige en gezonde manier 

kan worden uitgevoerd. Ten tijde van het ontwerpproces (fase Definitie en Voor(lopig) 

Ontwerp) van een project dient de V&G-coordinator ontwerpfase (VGCO) in zijn 

ontwerpproces de AHS toe te passen. Daarbij gebruikmakend van de Checklijst veilig  

onderhoud op en aan gebouwen 2012. 

De Veiligheid & Gezondheidscoördinator Uitvoeringsfase (VGCU) van de opdrachtnemer 

(aannemer van het werk) vult het V&G-dossier aan en houdt deze up-to-date. 
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BUN079 Model C. V&G-dossier 1 projectnaam Herstel Vijver Wesrtraven 1 04-02-2021 

3 Bijlagen 

Geef hier een opsomming van de relevante documenten die bij het V&G-dossier horen. 
Bijvoorbeeld: 
• Situatietekening met aanduiding bereikbaarheid, begaanbaarheid en belastbaarheid van 

op de gevels aansluitende terrein met het oog op plaatsing van steigers en hoogwerkers. 

• Bij een gebouw dat vóór 1 januari 1994 is gebouwd: actueel asbestinventarisatierapport. 

• Bij installaties op daken: overzicht van de opstelling, bereikbaarheid, aanwezige 
veiligheidsvoorzieningen e.d.. 

• Etc. 
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Betreffende 

Herstel vijver Westraven 
te Utrecht 
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Status CONCEPT 
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,Overzicht-wijzigingen_ _, 

Versie Datum invoer Korte omschrijving van de wijziging(en) 
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Opdrachtnemer 
Naam 
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Bedrijfsnaam 
Bunni,k Groep 
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Opgesteld door: 

Verificatie door: 

Naam_ 
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Ducot 
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21-01-20210.2.g Wo 
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opdrachtnemer ontwerp: 

í10. 2.g Wob 
L, 

[10.2.g Wob; Akkoord namens 

opdrachtnemer uitvoering 

(aannemer van het werk): 

Bunnik 05-02-2021 ,10.2 g W66 

[Vul in]] [Vul in] A [dd-mm-jaar] Ontvangen plus akkoord 
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Projectgegevens 

Beschrijving van het werk 

Dit V&G-plan betreft Herstel Westraven - Vijver 15378 te Utrecht en is gebaseerd op 
onderstaande documenten / schetsen / tekeningen van de versie: Definitief ontwerp versie 
1.0 

• Eisenpakket (zie relatics) 
• Ontwerpnota ecologie, versie 1.0 d.d. 05-02-2021 
• Bestaande situatie, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Situatietekening totaal, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Situatietekening biocascade, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Dwarsprofielen, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Schematische lengteprofiel, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Beleefsteiger, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Groenplan, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Berekening beleefsteiger, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Variantafweging, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Ontwerpnota DO, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 

Het project bestaat uit: 

• Opbreekwerkzaamheden 

• Grondwerkzaamheden 

• Rioleringswerkzaamheden 

• Aanbrengen duurzame afdichting d.m.v. Trisoplast / EPDM en kitwerk 

• Aanbrengen beleefsteiger 

• Aanbrengen gemaalinstallatie 

• Aanbrengen groenvoorziening 

• Aanbrengen biocascade 

Het project bevindt zich niet in een binnenstedelijke omgeving. 

Sloopwerkzaamheden 

Infra 

Bouwsysteem 

Adres/locatie 

Telefoon 

Geplande aanvangsdatum 

Geplande uitvoeringstijd 

Vermoedelijk maximum werkdagen 

Vermoedelijk maximum aantal mensdagen 

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers 

Meldplicht bouwwerk, conform artikel 2.27 

Opbreken bestaande situatie binnen de vijver 

Aanleg riolering en gemalen 

Beleefsteiger en biocascade 

Griffioenlaan 2, 3526 LA, Utrecht 

niet van toepassing 

: 08-04-2021 

: ca. 50 werkbare werkdagen 

50 

200 

:4 

nee 
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1.2 

1.2.1 

Betrokken partijen 

Prcjectfase Ontwerp 

Opdrachtgever 

Bedrijfsnaam Rijksvastgoedbedrijf 

Postbus/Adres 16169 

Postcode/Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail 

: 2500 BD, Den Haag 

: ,10.2:è Wob-1 
: `10.2.e Wob 

: ,10.2.e Wob @rijksoverheid.nl 

V&G-coórdinator ontwerpfase 

Bedrijfsnaam 

Naam 

Postbus/Adres 

Postcode/Plaats 

Telefoon 

E-mail 

Biggelaar Tender Groep 

10.2.g Wob 
10.2.g Wob 
10.2.g Wob 

: ,10.2.g Wob 
L1o.z gWob @vandenbiggelaar.nl 

1.2.2 

Ingeschakelde V&G-deskundige 

Bedrijfsnaam [Vul in] 

Naam [Vul in] 

Postbus/Adres [Vul in] 

Postcode/Plaats [Vul in] 

Telefoon [Vul in] 

E-mail [Vul in] 

Prcjectfase Uitvoering 

Opdrachtnemer 

Bedrijfsnaam : A. Bunnik B.V. 

Postbus/Adres : Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

Postcode/Plaats : 2408 AM, Alphen aan den Rijn 

Contactpersoon : 10.2g. Wób 
Telefoon 

E-mail 

:10.2.g Wob
 :10.2.g Wob @bunnikgroep.nl 

V&G-coórdinator uitvoeringsfase 

Bedrijfsnaam 

Naam 

Telefoon 

E-mail 

: A. Bunnik B.V. 

: 10.2g. Wób 
: 10.2.g Wob 
: 10.2.g Wob @bunnikgroep.nl 
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2 Restrisico's en beheersmaatregelen 

Invulinstructie 

• In ontwerpfase moeten de restrisico's worden aangegeven. 

• Voor de start van de uitvoering vult de aannemer van het werk de laatste kolom in. 

Aandachtsgebied Restrisico's vanuit 
projectfase Ontwerp 

De aannemer van het werk beschrijft de 
maatregelen op de restrisico's 

1. Publieke veiligheid / omgeving 

De werkzaamheden 
kunnen geluidsoverlast 
en stof veroorzaken. 
Hiervoor worden verdere 
correctieve maatregelen 
bij de realisatie 
genomen. 

[Door_de aannemer_van.het werk in te vullen]1 

In ieder g geval geeft g de aannemer hier aan: 
• Hoe aanrjdgevaar met publiek en openbaar 

vervoerbuiten de bouwplaats wordt voorkomen. 
0 Hoe en op welke wjze veilig wordt gehesen. 

[Door,de aannemer van, het, werk in te,vullen]1 
Raakvlak met kabels en 
leidingen die in de 
praktijk een andere 
ligging hebben. Hier 
proberen we de 
leidingen te verleggen of 
de nieuwe materialen 
aan te passen zodat 
ontwerp wel 
gerealiseerd kan worden 

Belendingen 2. 

3. Doorgaande exploitatie 
(bedrijfsvoering) 

Nu nog ongeplande 
evenementen in het 
gebouw, waardoor we 
mogelijk de planning 
moeten aanpassen 

[Door_de_aannemer=van_het_werk in_te vullen]! 

Vertraging leveranties 
door corona, waardoor 
we de fasering/planning 
moeten aanpassen 

[Door,de aannemer_van,het,werk in te vullen]1 

Bouwtijd 4. 

5. 

Ongenode' gasten 
binnen de hekken 

Bereikbaarheid/ 
toegankelijkheid projectlocatie 

[Door,de aannemer_van.het werk in tevullen]1 

In ieder geval geeft de aannemer hier aan: 
0 Hoe aanrjdgevaarop de bouwplaats wordt 

voorkomen. 
• Hoe en op welke wjze veilig wordt gehesen. 

6. Opslag/opstelling materieel 
Productiesnelheid lager 
dan aanleveren 
materialen, waardoor er 
depotvorming ontstaat 

[Door de aannemer_van het werk in te vullen] 1 

7. Gezondheid en Milieu Onbekende 
verontreinigingen in de 
bodem 

[Door,de aannemer_van,het,werk in te vullen]1 

8. Gemeenschappelijke risico's 
(samenloopgevaar) 

Onvoorziene 
werkzaamheden aan het 
gebouw 

[Door_de aannemer_van_het_werk in_te vullen]1 

9. Asbest 

10. Werken op hoogte 

11. Instabiliteit 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Sleufdiepte 
aanvoerleiding vanuit 

[Door_de_aannemer van_het werk in_te vullen]1 

[Door- de aannemer-van het werk in te gullen] l 

[Door_de_aannemer_van_het_werk in_te vullen]! 
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12. Ondergrond 

ARK 
Raakvlak met kabels en 
leidingen die in de 
praktijk een andere 
ligging hebben. Hier 
proberen we de 
leidingen te verleggen of 
de nieuwe materialen 
aan te passen zodat 
ontwerp wel 
gerealiseerd kan worden 
Bodemgesteldheid en 
bodemvreemde 
materialen 

Inspectie bestaande 
pompput 

Volgt in de TO fase 

Niet van toepassing 

Montage van 
geprefabriceerde 
elementen 

[Door_de aannemer van .het werk in te vullen]]l 

13. Installaties/opslag/magazijnen/ 
munitiedepots/ besloten 
ruimtes 

14. Onderhoud 

15. Sloop 

16. Bijzondere gevaren i.h.k.v. 
Richtlijn nr. 92/57/EEG 

[Door_de aannemer van_het werk in_te vullen]i 

[Door_de aannemer_van_het werk in_te vullen] 

[Door_de aannemer_van het werk in te gullen] l 

[Door_de_aannemer van_het werk in te vullen] I 

[Door de_aannemer van_het werk in te vullen] I 17. Overige 
aandachtspunten/risico's 
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3 Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan 

Invulling eisen 

Artikel 2.28, lid 

aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.23, lid 2 

Inhoud lid Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit 
organiseert 

2a [Door_de aannemer_van het werk in te vullen] 1 Een overzicht van de betrokken partijen in de 
projectfase Uitvoering en de naam van de 
coordinator Uitvoeringsfase. 

2b [Door_de aannemer van het werk in te vullen] Een inventarisatie van de specifieke gevaren 
voor het betreffende bouwwerk, waaronder 
de eventuele aanwezigheid van asbest of 
asbesthoudende producten als bedoeld in 
artikel 4.37, verontreinigde grond, 
verontreinigd water of grondwater of 
verontreinigde waterbodems, en specifieke 
gevaren die het gevolg zijn van de 
gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden en in 
voorkomend geval van de wisselwerking met 
doorgaande exploitatiewerkzaamheden. 

2c [Door_de aannemer van het werk in te vullen] De maatregelen die volgen uit de risico- 
inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder 
(lid 2)b. 

2d [Door de aannemer_van het werk in te vullen] 1 De afspraken met betrekking tot de 
uitvoering van de maatregelen, bedoeld 
onder ( lid 2)c. 

2e [Door, de aannemer-van het werk in te vullen] 1 De wijze waarop toezicht op de maatregelen 
wordt uitgeoefend. 

2f [Door de aannemer_van het werk in te vullen] 1 De bouwkundige, technische en 
organisatorische keuzen die in verband met 
de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers en zelfstandigen worden 
gemaakt alsmede de onderzoeken en 
rapporten die de onderbouwing van deze 
keuzen ondersteunen 

2g De wijze waarop voorlichting en instructie 
(V&I) aan de werknemers op de bouwplaats 
wordt gegeven. 

De aannemer moet hier aangeven welke vorm van 
V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij 
gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval 
is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: 
[geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan]. 

Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers 
geinstrueerd over de prejectspecifieke risico's op de 
volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit 
wordt gedaan]. 
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4 Checklist overige wettelijke eisen 

4.1 Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5 

1 

Artikel 

nummer 

Art.2.26 

Inhoud Artikel 

Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het 
ontwerpen van een bouwwerk 
Rekening houdend met: 
Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid); 
Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet ( inventarisatie risico's); 
Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet ( beheersmaatregelen); 
Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht); 
Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet ( meerdere werkgevers). 

Ontwerpfase 

[voldoet 

ja/neef 

Ja 

Uitvoerings-

fase [voldoet 

!ja/nee] . 

[Vul in] 1 

2 Art.2.27 Kennisgeving Inspectie SZW; 
Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats 
aangebracht. 

Aanstelling V&G-coordinatoren 

Taken coordinator voor de ontwerpfase 

V&G-dossier 

Taken coordinator voor de uitvoeringsfase 

Niet van 

toepassing 

Ja 

Ja 

Ja 

n.v.t. 

4 

5 

6 

7 

[Vul in] 1 

[Vul in] 1 

n.v.t. 

[Vul in] 1 

[Vul in] 

Art.2.29 

Art.2.30 

Art.2.30c 

Art.2.31 

4.2 Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden 

Artikel I Inhoud Artikel 

nummer 

Art.6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud ( Bouwbesluit 
Onderhoudsveiligheid) 

1 

lOntwerpfase —Uitvoerings 
[voldoet 

ialneel 

Niet van 

toepassing 

fase [voldoet 

ja/nee] 

[Vul_in]l 
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[Vul_in]l 

[Vul in]] 

Ja 

n.v.t. 

2 

3 

Art.8.2 

Art.8.7 

Veiligheid in de omgeving ( Bouwbesluit) 

Veiligheidsplan ( Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan) 
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5 Bijlagen 

• Bijlage B200092-OUT-027 RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A), versie 1.0 

d.d. 05-02-2021. 

• Bijlage [ nr] Bouwterreininrichtingstekeningl, [versie/dd]. Deze volgt in de TO fase 

• Bijlage B200092-OUT-028-VGD V&G-dossier (model C), versie 1.0 d.d. 05-02-2021. 

• Bijlage [nr] [Voeg_relevante_ informatie,_onderzoeken en_rapporten toe],, [iverse/dd]. 

Wijziging 2021: In Aandachtsgebied 1 en 5 ziet u in de laatste kolom toegevoegde 

tekst, cursief gedrukt. 

In hoofdstuk 3 bij 2g ziet u tevens in de laatste kolom toegevoegde 

tekst, cursief gedrukt. 

1 Conform Artikel 8.7 Bouwbesluit 2012 
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Model C. V&G-dossier 1 projectnaam Herstel Vijver Wesrtraven 1 04-02-2021 BUN081 

1 Inleiding 

1.1 

1.2 

Doelstelling 

Het V&G-dossier is bestemd voor degene die beslist over de uitvoering van latere 
werkzaamheden aan het bouwwerk en beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de 
restrisico's, waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, 
inspectie/keuring , schoonmaak en sloop. In het V&G-dossier is ook omgevingsveiligheid 
opgenomen. 

Randvoorwaarden en beperkingen 

Hou bij gebruik van dit V&G-dossier rekening met de volgende randvoorwaarden en 
beperkingen: 
• Dit V&G-dossier geeft geen evaluatie van risico's en is slechts een risico-inventarisatie 

(RI) en dus niet een volwaardige RI&E. Opdrachtnemers die worden ingeschakeld voor 
de uitvoering van latere werkzaamheden aan het gebouw (onderhoud, inspectie, 
schoonmaak e.d.) dienen derhalve een Evaluatie ( E) uit te voeren voor de risico's 
verbonden aan de betreffende werkzaamheden. 

• Dit V&G-dossier gaat niet in op bouwtechnische veiligheidseisen en voorzieningen voor 
de gebruiker, waarop latere werkzaamheden invloed kunnen hebben. Denk aan nieuwe 
doorvoeringen voor kabels en leidingen door brandscheidingen: het herstellen van de 
brandwerendheid valt buiten de scope van dit V&G-dossier. 

• In dit V&G-dossier zijn alleen gebouw-, object- en omgevingskenmerken beschouwd. 
Opdrachtnemers dienen echter ook rekening te houden met "security" en "safety"-eisen 
van de gebruiker zoals: 

aanmeldprocedures, beveiligingseisen en eisen aan beperking van schade en hinder 
voor mensen, bedrijfsproces en inventaris; 
calamiteitenplannen, evacuatie-/ontruimingsplannen. 
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Model C. V&G-dossier 1 projectnaam Herstel Vijver Wesrtraven 1 04-02-2021 BUN081 

2 Algemene gegevens over het gebouw 

2.1 Beschrijving van het gebouw 

Locatie en omschrijving gebouw - - 
Objectcode .................................................. 
Objectnaam_ _ 
Gebouwcode........  .................................................................... 
Gebouwnaam 
Adres .......................... _........................................................................ 
Postcode / Gemeente 

Eigenaar of beheerder 
Conta ct ersoon 

Bouwjaar 
Bruto Vloer Oppervlak 

.BVO.) .............................................................................. 
Gebouwhoo .të. ................................... 
Bouwlagen 
Hoofddraagconstructie ... 
Gevelsamenstelling 
Dak samenstelli.n.g 
Omschrijving van het 
gebouw 
Omschrijving 
situatie/omgeving 

[vul in]   
Westraven 
[vul in]__  
[vul in] 
Griffioenlaan 2 
3526 LA Utrecht 

Rijksvastgoedbedrijf 
10.2.e Wob _j........................ 

[vul in] 
[vul in] m2 

.......... 
[vul in] ml_ 
Oud bouw ... .. .... .................. 1,.. vu I . ,....... in] ........................... .............................. .................;........... ........ Nieuwbo u w f v u l i n] ........— 
•udbouw  [vul in] ........ Nieuw bouw fyul in]. _ 
[vul in, voorbeeld : Het gebouw heeft een gemetselde•evel]I 
[vul in, voorbeeld Het ... ............................................ gebouw heeft een plat dak] 1 
[vul in] 

[vul_in] 

-4 

2.2 Betrokken partijen 

De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit V&G-dossier: 

2.2.1 Opdrachtgever / 

Naam 

Postbus/Adres 

Postcode/Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail 

Eigenaar/ Beheerder 

Rijksvastgoedbedrijf 

16169 

2500 BD, Den Haag 

10.29. Wób-1 
10.2.e Wob 

10.2.e Wob']@rijksoverheid.nl 

2.2.2 Gebruiker 

Contactpersoon : 10.2'e Wob`'' 
Telefoon -•i10.2.e Wob 
E-mail: L0.2.e  • Wob  @rws.nl  
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BUN081 Model C. V&G-dossier 1 projectnaam Herstel Vijver Wesrtraven 1 04-02-2021 

2.3 V&G aandachtsgebieden 

Onderstaand de V&G aandachtsgebieden die moeten worden doorlopen tijdens de 

inventarisatie van onze objecten. Tijdens de inventarisatie moet men zich afvragen of 

onderhouds-; inspectie- en vervangingswerkzaamheden op een veilige en gezonde manier 

kan worden uitgevoerd. Ten tijde van het ontwerpproces (fase Definitie en Voor(lopig) 

Ontwerp) van een project dient de V&G-coordinator ontwerpfase (VGCO) in zijn 

ontwerpproces de AHS toe te passen. Daarbij gebruikmakend van de Checklijst veilig  

onderhoud op en aan gebouwen 2012. 

De Veiligheid & Gezondheidscoördinator Uitvoeringsfase (VGCU) van de opdrachtnemer 

(aannemer van het werk) vult het V&G-dossier aan en houdt deze up-to-date. 

Pagina 5 van 15 
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BUN081 Model C. V&G-dossier 1 projectnaam Herstel Vijver Wesrtraven 1 04-02-2021 

3 Bijlagen 

Geef hier een opsomming van de relevante documenten die bij het V&G-dossier horen. 
Bijvoorbeeld: 
• Situatietekening met aanduiding bereikbaarheid, begaanbaarheid en belastbaarheid van 

op de gevels aansluitende terrein met het oog op plaatsing van steigers en hoogwerkers. 

• Bij een gebouw dat vóór 1 januari 1994 is gebouwd: actueel asbestinventarisatierapport. 

• Bij installaties op daken: overzicht van de opstelling, bereikbaarheid, aanwezige 
veiligheidsvoorzieningen e.d.. 

• Etc. 
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BUN083 

Van: 
Aan: 

•10.2:é Wob] 
10.2.e Wob 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

15378 ingediende stukken 

donderdag 4 maart 202108:10:06 

image814eb3.PNG  

imaged8c6d6.GIF  

image425906.GIF 

Goedemorgen 
e 

102 

Bij het indienen van het DO zijn ook de stukken meegegaan aangaande V&G zaken. 

Deze zijn ter toetsing ingediend. 

In de beoordeling van OG zijn geen opmerkingen geplaatst op de V&G stukken kunnen we daaruit 

opmaken dat deze er ook niet zijn of volgen die nog? 

Hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

,1 ̀ ..é Wób• 0 2 
Prójéctbgeeléider 

8 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2.ê Wob 
í10.2.e Wob 

1 M: 110.2.6 Wob 
(@bunnikgroep.nt  

www. IS-u- n ni kgroep. n l 

8 10 

De int , rmatit n . ít be, 1t ,11e bijgesloten be__aneen rtrk .;veeli s fiere -telijk ,c H( , 'l e a", 
)estemd voor de ontvanger o. n wie het is gericht. Als u dit ber—ht per onge,uk neeft c,._ vangen, stellen wij 1 , op F ijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten 
aestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
roij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 



BUN084 

NOTITIE 

Onderwerp Indicatoren voor biologisch evenwicht 

Project Vijver Westraven 

Opdrachtgever Bunnik 

Projectcode 123976 

Status Concept 01 

Datum 1 april 2021 

Referentie 

Auteur(s) 

123976/21-005.340 

10.2.g Wob_~ 

Gecontroleerd door 

Bijlage(n) 

10.2.g Wob] 

Aan Bunnik 

1 DEFINITIE BIOLOGISCH EVENWICHT 

In de waterkwaliteit van natuurlijk functionerende watersystemen bestaan twee alternatieve stabiele 

toestanden: een stabiele toestand met helder plantenrijk water en een stabiele troebele algen gedomineerde 

toestand. Op het moment dat OG voor de vijver Westraven spreekt over biologisch evenwicht, wordt 

gedoeld op de stabiele heldere planten gedomineerde toestand ( links in afbeelding 1.1). Deze toestand 

vergt dat de nutriëntenbelasting lager is dan de kritische grens. Als de nutriëntenbelasting dicht in de buurt 

van de kritische grens komt, wordt het watersysteem vatbaar voor algen en voor een omslag naar een 

troebele toestand. 

Afbeelding 1.1 Helder plantenrijkwater bij een belasting die lager is dan de kritische belasting 

1-0'2 ̂g W5   0 

In elk watersysteem vinden variaties in waterkwaliteit plaats, zowel in de tijd als in de ruimte. Dit komt 

doordat de waterkwaliteit de resultante is van het samenspel van een groot aantal interne en externe 

factoren. Denk onder meer aan meteorologische invloeden, maar ook aan variaties tussen de seizoenen. 

Omdat variaties in waterkwaliteit inherent zijn aan natuurlijk functionerende watersystemen is het niet 

mogelijk om harde definities te koppelen aan het biologisch evenwicht in de vijver Westraven. 
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Biologisch evenwicht in vijver Westraven 

De ambitie is om de vijver Westraven jaarrond in de heldere planten gedomineerde toestand te houden. In 

onze ogen is er sprake van een biologisch evenwicht in de vijver als de vijver gedurende het groeiseizoen 

stabiel in de heldere plantenrijke toestand blijft. 

2 LEREN DOOR BEHEREN 

Een gezonde vijver die in biologisch evenwicht is, kent natuurlijke fluctuaties in waterkwaliteit. De vraag is 

vooral welke fluctuaties acceptabel zijn en wanneer aan de bel getrokken moet worden om verslechtering 

van de waterkwaliteit tegen te gaan. Welke veranderingen in waterkwaliteit zouden aanwijzing kunnen zijn 

voor verschuiving van de heldere planten gedomineerde toestand naar een instabiele toestand waarin algen 

kunnen gaan domineren? 

Om te weten wanneer er aan de bel getrokken moet worden, is het handig om signaleringswaarden te 

hebben. Tegelijkertijd is het lastig om deze signaleringswaarden vast te stellen omdat elke vijver anders 

reageert op nutriëntenaanvoer. Elke vijver bereikt het biologische evenwicht bij een nutriëntenbelasting die 

bij de vijver past. Voor de ene vijver ligt het evenwicht bij een andere belasting dan bij de volgende vijver. 

Het is daarom niet mogelijk om generieke normen af te leiden die biologisch ook werkelijk van betekenis 

zijn. 

In het beheer van de vijver stellen we daarom een stapsgewijze aanpak voor waarin we leren door te 

beheren. 

Eerste fase na aanleg 

In de eerste fase na aanleg zal het beheer vooral gestuurd worden op basis van het doorzicht en optische 

waarnemingen aan het ecologisch functioneren van de vijver. Belangrijke indicatoren zijn hierbij: 

Doorzicht, gemeten als Secchi diepte, in de verschillende delen van de vijver; 

Waarnemingen aan de troebelheid in de verschillende delen van de vijver; 

Ontwikkeling van ondergedoken waterplanten en oeverplanten; 

Mate van bedekking van waterplanten met epiphyton (een biofilm van algen en bacteriën) 

Tijdens deze fase wordt de waterkwaliteit gemonitord aan de hand van een groot aantal parameters. Bij de 

beoordeling van deze monitoringsresultaten kijken we vooral naar de mate waarin veranderingen in de 

diverse parameters optreden. Er wordt slechts in beperkte mate naar de absolute waarden gekeken. 

Tweede fase, na bereiken biologisch evenwicht 

Gedurende het eerste jaar na aanleg zal de waterkwaliteit zich volop ontwikkelen. Naarmate het eerste jaar 

vordert zal zichtbaar worden dat er een stabilisatie plaatsvindt in de meetwaarden van de diverse 

monitoringsparameters. Als dit gebeurt terwijl de vijver een hoog doorzicht heeft en de waterplanten goed 

ontwikkelen, duidt dit op het ontstaan van een biologisch evenwicht binnen de vijver. De nutriëntengehalten 

in het vijverwater op het moment van stabilisatie zullen de ' normaal waarden' voor deze vijver laten zien. 

In aanvulling op de indicatoren uit de eerste fase spelen ook de volgende parameters een belangrijke rol bij 

de monitoring: 

pH, bepalend voor de groeicondities voor waterplanten; 

totaal fosfaatgehalte; 

nitraat- en ammoniumgehalten; 

chlorofyl-a gehalte, een maat voor de hoeveelheid algen. 

Derde fase, sturing op normaalwaarden 

Vanaf het bereiken van het biologisch evenwicht is een groter aantal signaleringswaarden beschikbaar voor 

sturing van het beheer van de vijver (onderstaand is hiervoor een voorzet gegeven). Doorzicht blijft daarbij 

de belangrijkste indicator. De beschikking over normaal waarden en signaleringswaarden maakt de 
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afhankelijkheid van optische waarnemingen minder groot en maakt dat op termijn meer aansturing op 

afstand plaats kan vinden. 

3 OPTIMAAL BEREIK EN SIGNALERINGSWAARDEN 

In onderstaande tabel is voor een aantal meetparameters weergegeven welk bereik wenselijk is bij de 

waarnemingen. Daarnaast zijn signaleringswaarden opgenomen. Voor de parameters fosfaat, nitraat en 

ammonium zijn indicatieve waarden opgenomen. Voor deze parameters zal op basis van monitoring moeten 

worden vastgesteld wat optimale waarden zijn voor de vijver Westraven. Dit geldt eveneens voor het 

chlorofyl-a gehalte waarbij de vijver Westraven goed biologisch functioneert. 

Tabel 3.1 Indicatoren en signaleringswaarden voor verschillende paramaters 

Monitoringsparameter Gunstig bereik Indicator of signaleringswaarde 

optische waarneming niet van toepassing verminderde of verstoorde groei van water- en/of oeverplanten 

optische waarneming niet van toepassing troebelheid 

doorzicht / Secchi diepte 1 m of hoger <75 cm 

pH 6,5 - 7,5 8,5 of hoger 

fosfaatconcentratie <0,09 mg P/I* nader te bepalen 

chlorofyl-a concentratie nader te bepalen nader te bepalen 

nitraat concentratie <0,7 mg/I* nader te bepalen 

ammonium concentratie <0,25 mg/I* nader te bepalen 

* Betreft indicatieve waarden op basis van vuistregels. Optimaal bereik is voor elke vijver uniek. Het optimale bereik voor de 

vijver Westraven zal na realisatie moeten worden vastgesteld. 

In het eerstejaar na realisatie zijn enkele overleggen voorzien waarin de ontwikkeling van de waterkwaliteit 

met de beheerders vanuit het Rijksvastgoedbedrijf wordt besproken. In deze overleggen zal onder meer 

worden besproken in hoeverre op basis van de monitoringsresultaten al een bandbreedte voor de 

verschillende indicatoren kan worden ingeschat en in hoeverre reeds voldoende inzicht bestaat om 

signaleringswaarden vast te kunnen stellen. 
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Infra 

1 Plan van Aanpak WAS 

Wij, A. Bunnik BV, voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies. Deze wet zorgt ervoor dat wij de 

CAO regels over de loonbelasting moeten volgen om concurrentievervalsing te voorkomen. 

Praktisch betekent dit dat wij als werkgever onze werknemers op tijd betalen, conform het 

minimum loon etcetera. 

Deze wet is ook van toepassing op onze onderaannemers en, indien van toepassing, ook hun 

onderaannemers. Binnen de Bunnik processen borgen wij dat wij én onze onderaannemers voldoen 

aan de WAS door: 

• CAO Hoveniers en LEO is verbindend verklaard voor A. Bunnik BV. 

• Op al onze onderaannemingsovereenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, 

deze sturen wij mee met onze contracten. 

Binnen het project Herstel Vijver Westraven zetten wij een aantal onderaannemers is. Bijgevoegd 

zijn onze Algemene Voorwaarden zoals deze ook bij de contracten met onze onderaannemers 

gevoegd worden. 

Wij zijn nu de contracten aan het voorbereiden voor de volgende partijen in de Ontwerpfase: 

- Ducot 

- Witteveen+Bos 

- Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten 

In deze contracten nemen wij de clausules en voorwaarden mee. 

Hiermee worden de eisen aangetoond vanuit het contract 15378, de betreffende eisen zijn; 

EIS-0022 

EIS-0023 

- EIS-0024 

- EIS-0025 

- EIS-0026 

- EIS-0027 

- EIS-0028 

Herstel Vijver-Westraven - Plan van Aanpak WAS 

, versie 01, kenmerk 4/5 
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ALGEMENE VOORWAARDEN BUNNIK GROEP VOOR INKOOP EN 
(ONDER)AANNEMING 

Artikel 1 Definities en opbouw Algemene voorwaarden 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
• Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 
• ' Bunnik Groep': de gebruiker van deze Verkoopvoorwaarden, te 
weten Biggelaar Groep B.V., ingeschreven bij KvK onder nummer 
11017999 en/of een of meer van haar dochtermaatschappijen, zijnde in 
ieder geval ( i) A. Bunnik B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 
29011273, ( ii) Bunnik Materieel B.V., ingeschreven bij de KvK onder 
nummer 29050171 en ( iii) Bunnik Milieutec B.V., ingeschreven bij de 
KvK onder nummer 52689425, respectievelijk een combinatie waarin 
door die vennootschap(pen) wordt deelgenomen; 
• BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek; 
• Hoofdovereenkomst; de aannemingsovereenkomst c.q. 
overeenkomst van opdracht tussen Bunnik Groep en Opdrachtgever uit 
hoofde waarvan Bunnik Groep als aannemer c.q. opdrachtnemer 
werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, ter zake van welke 
werkzaamheden Bunnik Groep met Wederpartij een Overeenkomst heeft 
gesloten; 
• Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon van wie Bunnik Groep 
Goederen koopt of die voor Bunnik Groep een Werk uitvoert, dan wel met 
wie Bunnik Groep een Overeenkomst daartoe aangaat; 
• KvK: de Kamer van Koophandel; 
• Opdrachtgever: de partij waarmee Bunnik Groep een 
Hoofdovereenkomst heeft gesloten; 
• Overeenkomst: een overeenkomst tussen Bunnik Groep en de 
Wederpartij; 
• Goed: zaken en vermogensrechten; 
• Werk: de uitvoering van werkzaamheden, het tot stand brengen van 
een werk en/of het verrichten van diensten, anders uit hoofde van een 
arbeidsovereenkomst. 
1.2 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van 
Goederen is naast het bepaalde in Deel A (Algemeen deel) het bepaalde 
in Deel B (voorwaarden Inkoop) van toepassing. Ingeval van 
tegenstrijdigheid gaat in dat geval het bepaalde in Deel B voor het 
bepaalde in Deel A. 
1.3 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op uitvoering van Werken is 
naast het bepaalde in deel A het bepaalde in deel C (Voorwaarden 
(onder)aanneming)' van toepassing. Ingeval van tegenstrijdigheid 
prevaleert in dat geval het bepaalde in deel C voor het bepaalde in Deel A 

DEEL A— ALGEMEEN DEEL 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsverhoudingen tussen Bunnik Groep en Wederpartij betreffende 
de uitvoering van een Werk door Wederpartij voor Bunnik Groep, 
alsmede de verkoop en levering van een Goed door Wederpartij aan 
Bunnik Groep. 
2.2 Door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van 
toepassing op de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeengekomen. 
2.3 Op van de Algemene Voorwaarden afwijkende en/of aanvullende 
bedingen kan door Wederpartij slechts een beroep worden gedaan, indien 
en voor zover die door Bunnik Groep schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke 
afwijkende of aanvullende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van 
de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en gelden 
uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen. 
2.4 In het geval een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden 
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten 
worden, blijven de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden 
volledig van kracht 
2.5 Door de acceptatie van de Algemene Voorwaarden stemt Wederpartij 
tevens in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op alle 
toekomstige in artikel 2.1 genoemde rechtsverhoudingen tussen Bunnik 
Groep en Wederpartij. 
2.6 In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de 
Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. 
2.7 Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich beroepen alle 
(rechts)personen die door Bunnik Groep op enigerlei wijze zijn betrokken 
bij de uitvoering van de Overeenkomst. Wederpartij aanvaart bij voorbaat 
een beroep van een die personen daarop. 

Artikel 3 Overeenkomst 
3.1 Onder de Overeenkomst worden, zonder enig recht op bijbetaling, 
mede verstaan alle werkzaamheden die naar de aard van de opdracht 
tot de Overeenkomst behoren. 
3.2 De Overeenkomst is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is 
gekomen. 
3.3 Bij uitstel van de aanvang van het Werk blijft Wederpartij tot 2 
maanden na het tijdstip, waarop door hem ingevolge de Overeenkomst 
de Goederen/het Werk moesten worden geleverd/aangevangen, aan de 
Overeenkomst gebonden zonder dat partijen deswege jegens elkaar tot 
enige schadevergoeding gehouden zijn. 

Bunnik Groep heeft in dit artikel bedoelde geval het recht om die periode 
de opdracht/order te annuleren c.q. de Overeenkomst te ontbinden, 
zonder tot enige schadevergoeding aan Wederpartij gehouden te zijn. 
3.4 Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, 
veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften en/of documenten die 
niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Wederpartij geacht deze te 
kennen. 
3.5 Wederpartij dient voor zijn rekening zorg te dragen voor de tijdige 
verkrijging van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke 
toestemmingen, vergunningen of licenties en voor naleving van daarin of 
daarbij gestelde voorwaarden. Indien niet wordt voldaan aan enige 
verplichting uit dit artikel is Wederpartij aansprakelijk. Wederpartij vrijwaart 
Bunnik Groep voor alle schade en kosten die uit het niet voldoen van 
Wederpartij voortvloeien. 

Artikel 4 Eigendom en geheimhouding 
4.1 Bunnik Groep blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de 
mededelingen, gegevens, opgaven, modellen, gereedschappen e.d., door 
Bunnik Groep in het kader van de Overeenkomst aan Wederpartij verstrekt 
en verkrijgt de eigendom van genoemde zaken welke Wederpartij in het 
kader van de Overeenkomst heeft gemaakt of heeft laten maken. 
4.2 Wederpartij garandeert dat zij vrijelijk bevoegd is tot (feitelijke) 
levering en het inzetten van al het materieel dat zij gebruikt voor het 
Werk. 
4.3 Wederpartij zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, 
aanwijzingen etc. die Bunnik Groep redelijkerwijs nodig heeft om optimaal 
gebruik te maken van het Goed en/of Werk in schriftelijke vorm aan 
Bunnik Groep ter beschikking stellen, uiterlijk ten tijde van de (op)levering 
van het Goed c.q. het Werk. 
4.4 Wederpartij vrijwaart Bunnik Groep en haar Opdrachtgever tegen alle 
aanspraken en het uitkeren van schadevergoeding(en) aan derden 
wegens in of door het Werk of het Goed veroorzaakte inbreuk op 
industrieel en intellectueel eigendom en andere dergelijke rechten van 
derden, behoudens voor zover de inbreuken zijn ontstaan door zaken die 
nadrukkelijk door Bunnik Groep ter beschikking zijn gesteld. 
4.5 Bunnik Groep is rechthebbende op industriële en intellectuele 
eigendomsrecht(en) die ontstaan door danwel het gevolg zijn van de 
uitvoering van de Overeenkomst door Wederpartij, zijn personeel of 
derden die door Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn 
betrokken. 

Artikel 5 Onjuistheden en onvolkomenheden in tekeningen e.d. 
5.1 Voor zover Wederpartij bekend is met of redelijkerwijs bekend moet 
zijn met onjuistheden of onvolkomenheden in de door Bunnik Groep 
gegeven opdracht, geplaatste offerte, ter beschikking gestelde 
tekeningen, berekeningen, voorgeschreven constructies en werkwijzen 
of bestellingen, alsmede in de door haar ter beschikking gestelde 
materialen, (hulp)materieel, is Wederpartij gehouden Bunnik Groep daar 
zo spoedig mogelijk mondeling en schriftelijk op te wijzen en voor te 
waarschuwen. 

Artikel 6 Wijzigingen 
6.1 Wederpartij is niet gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. 
6.2 Bunnik Groep is gerechtigd wijzigingen in de vorm, de aard en de 
inhoud of de omvang van het Werk, of een deel daarvan, te verlangen ook 
als dit meer- of minderwerk met zich meebrengt. De gevolgen van deze 
wijzigingen zullen door Bunnik Groep en Wederpartij naar redelijkheid en 
billijkheid worden overeengekomen. 
6.3 Voor meer of gewijzigd Werk is uitsluitend betaling verschuldigd, indien 
daartoe een schriftelijke opdracht door Bunnik Groep is gegeven. 
6.4 Bij wijzigingen in de hoeveelheid af te nemen Goederen is Wederpartij 
niet gerechtigd om wijzigingen c.q. verrekeningen ten aanzien van 
eenheidsprijzen of kortingen op basis van aantallen door te voeren. De 
overeengekomen prijs per stuk op basis van de oorspronkelijke 
hoeveelheid blijft ook bij een wijziging naar een kleinere hoeveelheid 
steeds gelden. 

Artikel 7 Verbod tot het doen van aanbiedingen e.d. aan 
Opdrachtgever 
Wederpartij zal behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Bunnik Groep op geen enkele wijze rechtstreeks of door tussenkomst 
van derden prijsopgaven en/of aanbiedingen door aan Opdrachtgever 
betreffende leveringen en/of zaken die verbandhouden met de 
Hoofdaannemingsovereenkomst en/of een uitbreiding of wijziging zijn 
op het Werk van Bunnik Groep zijn. 

Artikel 8 Handboeken, certificaten e.d. 
Indien Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst certificaten, 
handboeken, (gebruiks-/onderhouds)instructies e.d. behoort te verstrekken 
aan Bunnik Groep, zal Wederpartij deze gelijktijdig met de levering van de 
Goederen/oplevering van het Werk verstrekken, bij gebreke waarvan 
Bunnik Groep gerechtigd is de betaling op te schorten totdat deze door 
haar zijn ontvangen en Wederpartij schadeplichtig is voor de gevolgen van 
het niet tijdig voorhanden zijn van deze documenten. 
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Artikel 9 Prijzen 
De in de Overeenkomst vermelde prijzen gelden voor de duur van de 
Overeenkomst, luiden in euro's, zijn vast en exclusief omzetbelasting en 
gebaseerd op de (op)leveringscondities als vermeld in de Algemene 
Voorwaarden en de Overeenkomst. 

Artikel 10 Uitvoering van het Werk 
10.1 Wederpartij is verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst 
onverwijld de instructies en aanwijzingen op te volgen die door of 
namens Bunnik Groep worden gegeven. 
10.2 Uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst dient door 
Wederpartij te geschieden volgens de planning van Bunnik Groep en 
zodanig dat de werkzaamheden van Bunnik Groep en/of derden niet 
worden verstoord. 
10.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bunnik 
Groep is het Wederpartij niet toegestaan derden in te zetten bij de 
uitvoering van de werkzaamheden. Bunnik Groep kan hieraan 
voorwaarden stellen. 

Artikel 11 Keuring 
11.1 Bunnik Groep en haar Opdrachtgever hebben te allen tijde het 
recht ( niet de plicht) de Goederen/het (in uitvoering zijnde) Werk te 
(laten) inspecteren, te keuren ofte beproeven, waar deze zich ook 
bevinden. De uitvoering, de resultaten of het nalaten daarvan ontslaat 
Wederpartij niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid. 
11.2 Wederpartij verleent haar volledige medewerking aan voornoemde 
inspectie keuring of beproeving en verstrekt daartoe benodigde 
documenten, inlichtingen en toegang. 
11.3 De kosten van een inspectie, een keuring of een beproeving zijn 
voor rekening van Wederpartij, uitgezonderd de kosten van het 
personeel van Bunnik Groep, haar Opdrachtgever of een door hen ter 
uitvoering aangewezen derde. Bij uitstel of herhaling van een inspectie, 
keuring of beproeving komen de kosten die hiermee gemoeid zijn voor 
rekening van degene aan wie het uitstel of herhaling is toe te rekenen. 
11.4 In het geval Goederen en/of (een onderdeel van) het Werk worden 
afgekeurd zal Bunnik Groep de Wederpartij hiervan, onder opgaaf van 
redenen, onverwijld in kennis stellen. In dat geval is Wederpartij, 
onverminderd de gehoudenheid van Wederpartij tot vergoeding van de 
hierdoor ontstane schade en kosten, gehouden de afgekeurde Goederen 
en/of het afgekeurde (onderdeel van het) Werk binnen een door Bunnik 
Groep te stellen redelijke termijn op zijn kosten, ter keuze van Bunnik 
Groep te herstellen ofte vervangen. 
11.5 Bunnik Groep is gerechtigd de geleverde Goederen/het 
uitgevoerde (onderdeel van het) Werk ook voordat inspectie, keuring 
of beproeving plaats vindt te gebruiken respectievelijk in gebruik te 
nemen. 

Artikel 12 Betaling 
12.1 Betaling voor het Goed/het Werk zal plaatsvinden nadat, voor zover 
van toepassing, aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: 
a. de Goederen zijn geleverd (en eventueel goedgekeurd) overeenkomstig 
het bepaalde in de Algemene Voorwaarden; 
b. de Bunnik Groep heeft een factuur ontvangen met daarbij een door een 
gemachtigde van Bunnik Groep voor akkoord getekende opleverprotocol 
c.q. afleverbon en alle overige voor Bunnik Groep benodigde gegevens. 
12.2 Nadat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan zal Bunnik Groep, 
behoudens haar toekomende (opschortings- en/of verrekenings)rechten, 
de betaling doen binnen de in de Overeenkomst genoemde termijn dan wel 
bij gebreke van een zodanig overeengekomen termijn binnen 60 dagen na 
dat tijdstip. 

Artikel 13 Tekortkoming 
Iedere tekortkoming van Wederpartij in de nakoming van de 
Overeenkomst geeft Bunnik Groep het recht de Overeenkomst zonder 
voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden en/of Wederpartij te verplichten 
de schade die Bunnik Groep lijdt te vergoeden, ongeacht de ernst van de 
tekortkoming en onverminderd andere rechten van Bunnik Groep in 
verband met de tekortkoming behoudens in die gevallen waarin dit naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 14 Garantie 
14.1 De Wederpartij garandeert dat het Werk c.q. het geleverde Goed 
beantwoordt aan de Overeenkomst. 
14.2 Wederpartij zal voor zijn rekening alle gebreken, die het Goed/ 
(een onderdeel van) het Werk na de (op)levering vertoont op verzoek, 
in overleg en ter keuze van Bunnik Groep herstellen of vervangen, 
tenzij Bunnik Groep de voorkeur geeft aan opzegging of ontbinding van 
de Overeenkomst, één en ander onverlet de verplichting van 
Wederpartij om door Bunnik Groep geleden en nog te lijden schade te 
vergoeden. 
14.3 In geval Wederpartij het gebrek niet onverwijld en/of niet behoorlijk 
wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, heeft 
Bunnik Groep het recht het ter zake nodige op kosten van Wederpartij uit 
te (laten) voeren. Indien Bunnik Groep van dit recht gebruik maakt, zal zij 
Wederpartij hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 
15.1 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect 
het gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen 
van een verplichting uit de Overeenkomst of enig andere contractuele of 
niet-contractuele verplichting jegens Bunnik Groep. 
15.2 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en kosten die door 
gebreken aan een Goed of Werk dan wel door voor c.q. in opdracht van 
Wederpartij werkzame personen wordt toegebracht aan Bunnik Groep 
en/of ( rechts)personen, werkzaam voor of bij Bunnik Groep en/of derden, 
waaronder begrepen de Opdrachtgever. 
15.3 De Wederpartij vrijwaart Bunnik Groep voor alle aanspraken van 
derden voor wie Wederpartij of de door haar ingeschakelde hulppersonen 
aansprakelijk zijn te houden, uit welke hoofde dan ook. 
15.4 Bunnik Groep accepteert geen enkele schadebeperking dan wel 
schulduitsluiting van de Wederpartij, 
15.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Bunnik Groep 
als gevolg van de niet-nakoming door de Wederpartij komen ten laste 
van de Wederpartij. 
15.6 Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove 
schuld van Bunnik Groep, is Bunnik Groep niet aansprakelijk voor enige 
schade aan zaken van de Wederpartij, zijn personeelsleden, zijn 
ondergeschikten als bedoeld in artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek of zijn riet-
ondergeschikten als bedoeld in artikel 6:171 Burgerlijk Wetboek. Voor de 
situatie dat de hiervoor genoemde personen Bunnik Groep rechtstreeks 
aansprakelijk stellen voor door hen geleden schade, vrijwaart Wederpartij 
Bunnik Groep voor alle schade en kosten die daaruit voor Bunnik Groep 
voortvloeien. 
15.7 Bunnik Groep is niet aansprakelijk jegens Wederpartij behoudens 
opzet of bewuste roekeloosheid. 
15.8 Bunnik Groep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen 
en schade door bedrijfsstagnatie. 
15.9 De (hoogte van de) aansprakelijkheid van Bunnik Groep is te allen 
tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door een verzekeraar van 
Bunnik Groep in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

Artikel 16 Verzekeringen 
16.1 De Wederpartij is verplicht zich ter afdekking van de met het Werk 
verbonden risico's adequaat te verzekeren en gedurende het Werk 
adequaat verzekerd te houden. De Wederpartij heeft de plicht op eerste 
verzoek van Bunnik Groep inzage in de daartoe strekkende polis te geven. 
16.2 De Wederpartij zal alle Goederen en/of Werken, die hij van Bunnik 
Groep onder zich krijgt uit hoofde van de Overeenkomst verzekeren tegen 
alle schade. 

Artikel 17 Gehele of gedeeltelijke beëindiging en ontbinding 
17.1 Bunnik Groep heeft te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst en 
in aanvulling op de in de wet genoemde gevallen, onder opgave van 
redenen, de bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds per direct geheel 
of gedeeltelijk op te zeggen ofte ontbinden door middel van een 
schriftelijke mededeling aan de Wederpartij, zulks zonder dat zij tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder 
toekomende rechten. 
17.2 Bunnik Groep is bevoegd bij gedeeltelijke opzegging of ontbinding 
het restant van het reeds door Wederpartij gerealiseerde Werk zelf uit te 
voeren of door derde(n) te laten uit voeren met gebruikmaking van reeds 
door Wederpartij geleverde Goederen/uitgevoerd Werk en de door hem 
geleverde materialen en materieel tegen een achteraf overeen te komen 
redelijke vergoeding. 
17.3 Ten tijde van een beëindiging van de Overeenkomst zijn alle 
vorderingen van Bunnik Groep op Wederpartij, inclusief haar eventuele 
vordering tot de vergoeding van schade en kosten, terstond en geheel 
opeisbaar. 

Artikel 18 Diversen 
18.1 Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der 
partijen als zodanig worden beschouwd - verband houdende met de 
Overeenkomst, dan wel nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, 
daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden zullen exclusief 
worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 
18.2 Op de Overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die 
daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten. 
18.3 De Wederpartij is verplicht (een aanvraag van) faillissement en/of 
(een dreiging van) beslaglegging onverwijld schriftelijk aan Bunnik 
Groep te melden. 

Artikel 19 Geheimhouding 
Wederpartij is gehouden tot geheimhouding tegenover derde(n) van alle 
in informatie c.q. gegevens, afkomstig van Bunnik Groep, die Wederpartij 
in het kader van de Overeenkomst ter kennis zijn of worden gebracht en 
waarvan de Wederpartij weet of redelijkerwijs kan weten dat die 
bedrijfsgevoelig zijn, de marktpositie en/of concurrentiepositie van 
Bunnik Groep kan verslechteren dan wel waarvan de verspreiding 
anderszins als nadelig voor Bunnik Groep wordt beschouwd. 
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HOOFDSTUK II - BIJZONDER DEEL: VOORWAARDEN INKOOP 

Artikel 20 Levering en (leverings)termijnen 
20.1 De levering geschiedt "Delivered Duty Paid" ( DDP) conform 
"Incoterms 201 W op een in de Overeenkomst vermelde plaats. 
20.2 De overeenkomen levertijd is een fatale termijn, zodat Wederpartij bij 
overschrijding daarvan direct in verzuim is. 
20.3 Indien de Bunnik Groep het wenselijk acht een Goed op een later 
dan de overeengekomen datum te laten leveren is de Wederpartij 
verplicht hieraan gehoor te geven zonder dat hiervoor enige 
schadevergoeding verschuldigd is. Wanneer de Bunnik Groep het 
wenselijk acht dat een Goed op een eerdere dan de overeengekomen 
datum worden geleverd zal de Wederpartij alles in het werk stellen om 
aan dit verzoek te voldoen. 

Artikel 21 Transport, lossing en emballage 
21.1 Het transport en het lossen van Goederen geschiedt voor 
rekening en risico van de Wederpartij. 
21.2 Direct bij het lossen van de Goederen dient Wederpartij een 
afleverbon aan te bieden ter ondertekening daarvan voor akkoord door 
een gemachtigde van Bunnik Groep. Ondertekening van de afleverbon 
impliceert geen goedkeuring van de geleverde Goederen en ontslaat 
Wederpartij niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid. 
21.3 Wederpartij zal de Goederen behoorlijk verpakken. Hij is 
aansprakelijk voor schade en kosten, veroorzaakt door onvoldoende 
verpakking en/of beschadiging en/ofvernieling van deze verpakking. 
21.4 Wederpartij zal de eventuele emballage van de Goederen op eerste 
verzoek van Bunnik Groep terugnemen en daartoe op zijn kosten bij 
Bunnik Groep ophalen, onder gelijktijdige restitutie van de door Wederpartij 
voor deze emballage aan haar in rekening gebrachte kosten. 

HOOFDSTUK III - BIJZONDER DEEL: VOORWAARDEN 
JONDER)AANNEMING 

Artikel 22 Aanvang en oplevering van Werk en termijnen 
22.1 Bunnik Groep heeft te allen tijde het recht om de planning aan te 
passen. Bij een vervroeging zal Wederpartij alles in het werk stellen om het 
Werk conform de aangepaste planning uit te voeren. Ingeval een latere 
opleverdatum is hij verplicht het Werk overeenkomstig de aangepaste 
planning uit te voeren. In het laatste geval is Bunnik Groep slechts 
gehouden eventuele directe schade, niet zijnde vermogens-
/vertragingsschade te vergoeden. Bunnik Groep heeft ook het recht om de 
volgorde van de uit te voeren werkzaamheden of (op) te leveren 
onderdelen van het Werk te wijzigen, zonder dat zij daardoor tot 
vergoeding van schade en kosten is gehouden. 
22.2 Wederpartij wordt geacht het Werk te hebben opgeleverd op de datum 
waarop Bunnik Groep van haar Opdrachtgever schriftelijk de mededeling 
heeft gekregen dat het Werk overeenkomstig de 
Hoofdaannemingsovereenkomst is goedgekeurd c.q. aanvaard danwel bij 
afwezigheid van een Hoofdaannemingsovereenkomst Bunnik Groep 
zelfstandig deze aanvaarding schriftelijk heeft medegedeeld. 

Artikel 23 Leiding, toezicht en bekwaamheid personeel 
23.1 De dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering 
van de werkzaamheden berust bij Wederpartij. 
23.2 Wederpartij staat er jegens Bunnik Groep voor in dat de door zijn 
personeel te verlenen diensten deskundig en op vakbekwame wijze zullen 
worden uitgevoerd en dat het personeel voldoet en zal voldoen aan de 
overeengekomen en/of noodzakelijke kwaliteiten ten aanzien van 
opleiding, deskundigheid en ervaring. 

Artikel 24 Vertegenwoordiging en verantwoording 
24.1 Voorafgaand aan het Werk zal elke partij een vertegenwoordiger 
benoemen, die gemachtigd is om voor en namens de partij die hij 
vertegenwoordigt te handelen in alle zaken die betrekking hebben op het 
Werk. 
24.2 De vertegenwoordiger mag zijn taken geheel of ten dele delegeren 
aan een daartoe benoemde plaatsvervanger. De voorwaarden waaronder 
dienen vooraf aan de andere partij te worden gemeld. 
24.3 Met schriftelijk akkoord van de Bunnik Groep heeft Wederpartij het 
recht zijn vertegenwoordiger te vervangen. 
24.4 Wederpartij is verplicht wekelijks bij Bunnik Groep een door hem 
ondertekend rapport in te dienen met daarin verslag van in ieder geval de 
op het Werk aangevoerde materialen, de stand van het Werk, de 
personalia van de werknemers die in de betreffende week in het kader van 
de uitvoering van het Werk werkzaam zijn geweest onder opgave van de 
dagen waarop en het aantal uren dat zij werkzaam zijn geweest, en 
daarnaast alle informatie als door hem nodig, of door Bunnik Groep 
wenselijk worden geacht. 
24.5 Wederpartij is verplicht op verzoek van Bunnik Groep aanwezig te 
zijn bij besprekingen omtrent de uitvoering en de voortgang van het 
Werk. 

Artikel 25 Kabels, buizen en leidingen 
25.1 Bij grondwerken zal Wederpartij zich tijdig van tevoren 
vergewissen van de ligging van kabels, buizen en leidingen en 
vervolgens tijdig contact opnemen met de daartoe geëigende instanties, 
alle maatregelen nemen waardoor schade aan die kabels, buizen en 
leidingen kan worden voorkomen en voldoen aan alle (wettelijke) 
verplichtingen. 

25.2 Wederpartij vrijwaart Bunnik Groep daarnaast voor alle 
aanspraken van derden in verband met niet naleving van enige in het 
voorgaande lid genoemde verplichtingen en ontstane schade aan 
kabels, leidingen of buizen. 

Artikel 26 Wet arbeid vreemdelingen en identificatie 
26.1 Indien Wederpartij voornemens is voor het Werk vreemdelingen - in 
de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) - als arbeidskrachten in te 
zetten (ongeacht of dat eigen werknemers van Wederpartij zijn dan wel 
werknemers die Wederpartij inleent c.q. anderszins van derden betrekt -
dient Wederpartij vóór aanvang van de werkzaamheden, naast de 
verplichtingen ten aanzien van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de 
volgende documenten in zijn dossier te houden: 

a) van arbeidskrachten uit de Europese Economische Ruimte en 
Zwitserland: 
een afschrift van de controle op geldig identiteitsbewijs; 
indien van toepassing: een zogenaamde E101- verklaring, geldig voor 

Nederland; 
b) van arbeidskrachten buiten de Europese Economische 
Ruimte en Zwitserland; 
ingescande kopie geldig identiteitsdocument; 
een tewerkstellingsvergunning geldig voor Nederland. 

26.2 Wederpartij dient zich te houden aan en zijn werknemers te wijzen op 
alle voorschriften die voortvloeien uit de Wet op de identificatieplicht en de 
Wav. 
26.3 Wederpartij dient zijn werknemers die gelden als vreemdelingen in de 
zin van de Wav er op te wijzen dat zij zich op hun eerste werkdag met hun 
originele en geldige identiteitsdocument bij Bunnik Groep dienen te 
melden. 
26.4 Wederpartij is ermee bekend en zal dit nadrukkelijk voorleggen aan 
zijn arbeidskrachten dat Bunnik Groep steekproefsgewijs periodieke 
controles kan uitvoeren naar de aanwezigheid van identiteitsdocumenten 
en tewerkstellingsvergunningen. Wederpartij is er voorts mee bekend dat 
door hem tewerkgestelde personen van wie de vereiste informatie 
ontbreekt, de toegang tot het Werk zal worden ontzegd. Voor zover Bunnik 
Groep hierdoor schade (in tijd en geld) lijdt, zal deze schade volledig op 
Wederpartij worden verhaald. 
26.5 Wederpartij vrijwaart Bunnik Groep voor alle aanspraken van derden 
als gevolg van het feit dat Wederpartij zich niet houdt aan het bepaalde in 
dit artikel. 
26.6 Bij welke overtreding dan ook van de Wav komen boetes die daaruit 
voor de Bunnik Groep voortvloeien voor rekening van de Wederpartij en 
Wederpartij vrijwaart de Wederpartij de Bunnik Groep ter zake. Eventuele 
door de Bunnik Groep betaalde boetes ter zake zijn vanaf moment van 
betalen direct van Wederpartij opeisbaar. 

Artikel 27 Kwaliteitsborging en inspectie 
27.1 Wederpartij is verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en de 
bewijslast dat het overeengekomen niveau is bereikt rust bij Wederpartij. 
27.2 Wederpartij draagt voor zijn rekening zorg voor alle 
(hulp)materialen, materieel, gereedschappen, bouwplaatsonderkomens 
en bedrijfskleding - daaronder begrepen helmen - die hij voor de 
uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. 
27.3 In geval(hulp)materialen, materieel, gereedschappen, 
bouwplaatsonderkomens, bedrijfskleding, werktuigen, machines, 
installaties en andere middelen of producten nodig voor de uitvoering 
van het Werk door of via de Bunnik Groep ter beschikking worden 
geteld, dient Wederpartij ze bij het ter beschikking stellen op het 
terrein controleren op hun geschiktheid voor een goede en veilige 
uitvoering van het Werk. 
27.4 Indien Wederpartij vaststelt dat een van deze Goederen hem niet in 
de geschikte staat wordt afgeleverd, zal hij de vertegenwoordiger van 
Bunnik Groep hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Laat Wederpartij 
dit na, dan wordt hij geacht deze Goederen in geschikte staat te hebben 
ontvangen. 
27.5 Bunnik Groep zal te allen tijde toegang hebben tot de plaats van 
de werkzaamheden en op elk ogenblik de werkzaamheden en de 
gebruikte materialen kunnen inspecteren. Wederpartij zal alle nodige 
maatregelen nemen om die toegang en inspectie te vergemakkelijken. 
27.6 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan goederen als 
bedoeld in lid 3 die daaraan ontstaat gedurende de tijd dat deze door 
Bunnik Groep ter beschikking zijn gesteld. Wederpartij is 
verantwoordelijk voor het gebruik hiervan door zijn personeel en door 
hem ingeschakelde derden en aansprakelijk voor daardoor door hen 
geleden schade. 

Artikel 28 Opslag, afval en milieu 
28.1 Wederpartij mag niet meer materiaal op het terrein van het Werk 
opslaan dan nodig is voor de onmiddellijke uitvoering van de 
Overeenkomst. De door Wederpartij en/of derden op het terrein van het 
Werk opgeslagen Goederen zijn voor risico van Wederpartij. 
28.2 Wederpartij zal dagelijks al het vuilafval, overtollige materialen en 
stoffen van het terrein doen verwijderen. Indien is overeengekomen dat 
door Bunnik Groep een afvalcontainer ter beschikking wordt gesteld, zal 
Wederpartij dagelijks dit vuil, afval en deze overtollige materialen en stoffen 
in deze afvalcontainer deponeren. 
28.3 Wederpartij staat jegens Bunnik Groep in voor naleving van de tijdens 
de uitvoering van de Overeenkomst geldende milieuvoorschriften. 
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Hij zal de Overeenkomst zodanig uitvoeren, dat schade aan grond, water 
en/of lucht te allen tijde wordt vermeden. Hij zal alle door niet-naleving van 
de hiervoor bedoelde milieuvoorschriften en anderszins aan grond, water 
en/of lucht veroorzaakte schade en kosten aan Bunnik Groep vergoeden 
en vrijwaart Bunnik Groep voor aanspraken van derden te dezer zake. 

Artikel 29 cao/ Wet aanpak schijnconstructies 
29.1 Wederpartij is verplicht bij de realisatie van het Werk de geldende wet-
en regelgeving op het gebied van loontarieven en —betalingen, waaronder 
de cao's na te leven. Wederpartij zal zijn werknemers te allen tijde tijdig en 
volledig betalen. 
29.2 Bunnik Groep heeft het recht de Overeenkomst direct geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 17 
van deze Algemene Voorwaarden, zonder deswege tot vergoeding van 
schade en kosten gehouden te zijn en onverminderd de haar verder 
toekomende rechten, indien Wederpartij de verplichtingen uit lid 1 van dit 
artikel niet naleeft. 
29.3 Indien Bunnik Groep op grond van 7:616a BW en/of artikel 7:616b BW 
aansprakelijk is c.q. wordt gesteld voor niet of niet volledig betaald loon, 
dan staat het Bunnik Groep vrij betaling van de openstaande facturen aan 
Wederpartij op te schorten. Zodra de desbetreffende werknemer(s) van 
Wederpartij heeft c.q. hebben verklaard dat Wederpartij de desbetreffende 
loonbetalingen (inclusief wettelijke verhoging en wettelijke rente) alsnog 
volledig is nagekomen en er geen andere redenen zijn om de betaling op te 
schorten, zal Bunnik Groep de facturen voldoen. Wanneer Wederpartij haar 
loonverplichtingen niet nakomt, dan kan Bunnik Groep tot betaling van het 
desbetreffende loon (inclusief wettelijke verhoging en wettelijke rente) 
overgaan. In dat geval ontstaat een vordering van Bunnik Groep op 
Wederpartij ter hoogte van het totaal door Bunnik Groep betaalde bedrag. 
Het staat Bunnik Groep vrij deze vordering te verrekenen met 
(openstaande en/of toekomstige) vorderingen van Wederpartij op Bunnik 
Groep. 

Artikel 30 Ketenaansprakelijkheid 
30.1 Wederpartij verklaart zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst 
aangaande omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale 
verzekeringen stipt na te komen. Wederpartij vrijwaart Bunnik Groep en 
Opdrachtgever voor alle aanspraken en verplichtingen tot betaling van 
deze belastingen en premies. 
30.2 Wederpartij is verplicht, op elk door Bunnik Groep gewenst moment, 
aan haar inzicht te geven in de originele bescheiden waaruit blijkt dat 
Wederpartij aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen heeft 
voldaan c.q. voldoet. Bunnik Groep heeft het recht van deze bescheiden 
fotokopieën te maken en deze voor haarzelf te behouden. 
30.3 Bunnik Groep heeft het recht de Overeenkomst direct geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 17 
van deze Inkoopvoorwaarden, zonder deswege tot vergoeding van 
schade en kosten gehouden te zijn en onverminderd de haar verder 
toekomende rechten, indien Wederpartij enige hiervoor bedoelde 
verplichting niet naleeft, indien het in lid 2 van dit artikel bedoelde inzicht 
wordt of is geweigerd, of indien daaruit of anderszins blijkt dat 
Wederpartij nalatig is in de afdracht van omzetbelasting, sociale premies 
en/of loonbelasting, of hem daarvoor uitstel van betaling is verleend. 
30.4 Indien Bunnik Groep door de Belastingdienst wordt aangesproken tot 
betaling van omzetbelasting, loonbelasting en/of sociale premies, dan 
staat het Bunnik Groep vrij betaling van de openstaande facturen aan 
Wederpartij op te schorten. Zodra de Belastingdienst heeft verklaard dat 
Wederpartij de desbetreffende afdrachtverplichtingen alsnog volledig is 

nagekomen en er geen andere redenen zijn om de betaling op te 
schorten, zal Bunnik Groep de facturen voldoen. Wanneer Wederpartij 
haar afdrachtverplichtingen niet nakomt, dan kan Bunnik Groep tot 
betaling van de omzetbelasting, loonbelasting en/of premies sociale 
verzekeringen alsmede eventueel verschuldigde boetes en/of rentes 
overgaan. In dat geval ontstaat een vordering van Bunnik Groep op 
Wederpartij ter hoogte van het totaal door Bunnik Groep betaalde bedrag. 
Het staat Bunnik Groep vrij deze vordering te verrekenen met 
(openstaande en/of toekomstige) vorderingen van Wederpartij op Bunnik 
Groep. 
30.5 Bunnik Groep heeft te allen tijde de bevoegdheid om een door haar te 
bepalen gedeelte van de prijs te betalen op de geblokkeerde rekening (G-
rekening) van Wederpartij in verband met door Wederpartij verschuldigde 
omzetbelasting en loonheffingen. Wederpartij is verplicht op eerste verzoek 
van Bunnik Groep op de daarvoor benodigde wijze een G-rekening te 
openen. Door een dergelijke betaling op de G-rekening is Bunnik Groep 
jegens Wederpartij voor deze bedragen geheel gekweten. 

Artikel 31 — Annulering 
Onverminderd de beëindigingsmogelijkheid uit artikel 17, geldt dat, voor 
zover de Hoofdovereenkomst is aangegaan onder een opschortende 
voorwaarde of met een mogelijkheid tot annulering, intrekking of 
beëindiging (op welke wijze dan ook) door Opdrachtgever voordat de 
werkzaamheden van Bunnik Groep uit dien hoofde een aanvang hebben 
genomen, Bunnik Groep bij het intreden van die opschortende voorwaarde 
en/of annulering van de Hoofdovereenkomst door Opdrachtgever bevoegd 
is om de Overeenkomst te beëindigen (op welke wijze dan ook), zonder 
enige kosten of schadevergoeding verschuldigd te zijn aan Wederpartij. 

Artikel 32 Tussentijdse beëindiging in onvoltooide staat 
In geval van een tussentijdse beëindiging door Bunnik Groep in 
onvoltooide staat van het Werk, anders dan op grond van een 
omstandigheid die voor rekening van Wederpartij komt (waaronder een 
tekortkoming van haar zijde of bijvoorbeeld zijn faillissement) is Bunnik 
Groep uitsluitend gehouden Wederpartij te betalen voor het uitgevoerde 
deel van het Werk en de extra kosten en uitgaven waarvan Wederpartij 
kan aantonen dat zij ten gevolge van deze beëindiging zijn ontstaan. 

Artikel 33 Verbruikskosten 
Voor zover de Bunnik Groep gas, water, elektriciteit en/of perslucht ter 
beschikking stelt in het kader van het Werk, zijn de kosten van verbruik 
daarvan alsmede eventuele verschuldigde precario voor rekening van 
Wederpartij. 

Artikel 34 Eindafrekening 
Wederpartij zal binnen 30 dagen na oplevering van het Werk zijn 
vorderingen op Bunnik Groep bij haar indienen. Bunnik Groep is niet 
gehouden tot betaling van enige factuur die Wederpartij na de hiervoor 
bedoelde termijn heeft ingediend. 

Artikel 35 Kettingbeding 
Indien Wederpartij, met inachtneming van artikel 10.3, bij 
onderaanneming een (deel) van het Werk aan een derde partij c.q. 
zelfstandige hulppersoon wenst door te leggen of indien Wederpartij van 
een derde partij arbeidskrachten worden ingeleend, zijn de Algemene 
Voorwaarden van overeenkomstige toepassing en legt hij alle bepalingen 
en verplichtingen daaruit jegens Bunnik Groep, bij wijze van kettingbeding 
annex derdenbeding aan deze derde op. 
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Goedemiddag ,10297 

Voordat wij versie 2.0 van het plan van aanpak WAS indienen wilde ik het document in de bijlage 

met je delen. 

Kun je op basis van dit document beoordelen of wij hiermee op het juiste spoor zitten. 

Dit document is dat eigenlijk een soort van "verificatieplan" van de gestelde eisen ten aanzien 

van het plan van aanpak en wordt met versie 2.0 meegestuurd. 

Hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

•10.2é. Wób] 
Projectbegeleider 

X10?2é. Wób 
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Goedmiddagj 

Hieronder een voorbeeld voor de op te vragen prestatieverklaring voor betaalpost BP-01 in 

termijn 03 

Kun je aangeven of wij hiermee op het juiste spoor zitten? 

Hierbij verzoek tot prestatieverklaring voor betaalpost BP-01. 

Betaalpost BP-01 betreft het opstellen van het Plan van Aanpak in de tenderfase. 

Het Plan van Aanpak is reeds in bezit van OG. 

In de bijlage de termijnstaat voor termijn 3 waarin betaalpost BP-01 is opgevoerd. 

Met vriendelijke groet, 

j10.2.é Wob] 
Projectbegeleider 

•1`02.é Wob -
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•u 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
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0 27 
Goedemorgen' 

Als het goed is heb je inloggegevens ontvangen voor de relatics omgeving van ons voor het werk 

de vijver. 

Wanneer vanuit jullie meerdere mensen gebruik willen maken van deze omgeving dan kan dat 

via jou gegevens. 

Met vriendelijke groet, 

jl0.2é. Wóbj 
Projectbegeleider 

• 0:2é. Wo-15 
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Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
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Colofon 

Dit is een uitgave van de Bunnik Groep. 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

TEL j10.2.g Wó b--1 
MAIL info@bunnikgroep.nl 

WEB bunnikgroep.nl 

AUTEUR (10.2.g Wob 

CONTROLE • 0.2.g Wob 

DATUM 27-02-2021 

VERSIE 02 

KENMERK OUT-032-PKP-Overall-v2.0 

Infra 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 02, kenmerk OUT-032-PKP-Overall-v2.0 2/38 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van dit Kwaliteitsplan 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan ( kapstokdocument) voor het project Herstel vijver Westraven te Utrecht. Een 

project, aanbesteed door het Rijksvastgoedbedrijf, en aangenomen door A. Bunnik BV. 

De scope van het project bestaat uit drie fases; Ontwerp, Realisatie en Onderhoud. Binnen deze fases werken 

wij het Aanbiedingsontwerp uit tot een Technisch ontwerp, leggen wij een compleet nieuwe vijver aan met 

alle benodigde onderdelen én onderhouden wij de vijver gedurende vijf jaar. 

Binnen deze fases komen alle onderdelen voor het werk samen. Verschillende zusterondernemingen en 

onderaannemers werken samen aan het eindresultaat: een goed werkende vijver. Voor het garanderen van 

de juiste kwaliteit, stellen wij dit Kwaliteitsplan op. Dit document, en de onderliggende Kwaliteitsplannen per 

fase, zijn de leidraad voor het project. Alle partijen die met ons aan het project werken, conformeren zich aan 

deze kwaliteit. 

1.2 Kwaliteitsplan - kapstokdocument 

Wij werken conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Onderdeel van deze norm is het opstellen van een 

projectspecifiek Kwaliteitsplan ( PKP). In dit Kwaliteitsplan - Kapstokdocument beschrijven we de volgende 

project processen: 

a. Organisatiemanagement 

b. Communicatie en samenwerking 

C. Eisenmanagement 

d. Risico- en raakvlakmanagement 

e. Planningsmanagement 

f. Vergunningenmanagement 

g. Verificatie-, Validatie- en Keuringsproces (V&V&K) 

h. Opleveren en overdracht proces (O&O) 

— h 

Dit Kwaliteitsplan beschrijft 

bovenstaande processen op 

projectniveau. De specifieke 

keuringen en inhoudelijke processen 

voor de onderdelen Ontwerp 

(Design), Realisatie ( Build) en 

Onderhoud ( Maintain) werken we in 

de volgende deelkwaliteitsplannen 

verder uit. 

1 

i 

_ 11 

Kwaliteitsplan— Design 
OUT-060-PKP-v1.0 

• 
Kwaliteitsplan— Kapstokdocument 

OUT 032-PKP 4.0 
1 

• 

+ 

--s 

Kwaliteitsplan— Realisatie 
OUT-030-PKP-v1.0 

Kwaliteitsplan— Maintain 
OUT-033-W-4.0 
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1.3 Verificatie eisen Keuringsplan 

Infra 

Vanuit het contract en de inschrijving, zijn een aantal eisen van toepassing op dit plan of de onderliggende 

plannen. In bijlage 1 hebben we het verificatiedossier voor dit plan toegevoegd. De hierin benoemde eisen 

zijn in dit plan nader uitgewerkt en daarmee geverifieerd. 
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2 Projectdoelstelling 

Het doel voor dit project is "de vijver biedt gedurende de hele levensduur een prettig verblijf, staat vol met 

helder water, lekt niet en vraagt weinig onderhoud". 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft onderliggend aan dit doel de volgende Kritische Succesfactoren vastgesteld: 

• Vijver draagt bij aan een prettig verblijfklimaar van de omgeving. 

• Vijver staat vol met helder en schoon water. 

• Vijver is onderhoudsvriendelijk. 

• Vijver is vrij van lekkages. 

• Vijver is gedurende de gehele levensduur biologisch in evenwicht. 

Vanuit de EMVI-uitvraag in de aanbestedingsfase is daar als aanvullende doelstellingen bijgekomen dat een 

hoge mate van kwaliteitsborging bijdraagt aan het beheerst realiseren van de doelen en KSF's. De 

maatregelen zoals uitgewerkt in ons Plan van Aanpak - "Beleving van kwaliteit" vormen een integraal 

onderdeel van dit Kwaliteitsplan. Deze EMVI-maatregelen zijn vertaald in concrete eisen en opgenomen in het 

verificatiedossier in bijlage 1. 
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3 Organisatiemanagement 

Belangrijkste schakel in het realiseren van de gewenste kwaliteit zijn de mensen die aan het project 

meewerken. Iedereen in het team heeft zijn of haar eigen inbreng in het leveren van de kwaliteit. In dit 

hoofdstuk Organisatiemanagement beschrijven we de organisatiestructuur, TVB's en escalatielijnen. 

3.1 Structuur projectorganisatie - Kernteam 

Om op een effectieve wijze samen te werken is de projectorganisatie afgestemd op het Integraal Project Ma-

nagement model (I PM-model). Dit zorgt ervoor dat uw en onze sleutelfunctionarissen op elkaar afgestemd 

zijn en dat daarmee de communicatie tussen de partijen eenduidig en effectief plaatsvindt. Ons Kernteam 

voor dit project ziet er als volgt uit: 

10.2.g Wob 

Projectmanager 

10.2.g Wob' 
Manager 

Projectbeheersing 

10.2.g Wob, 
Contractmanager 

Technisch Manager 
Design 

10.2.g Wob 

L Landschapsarchitect Aquatisch Ecoloog 

Ontwerpers 

Technisch Manager 
Build 

10.2.g Wob 

L Uitvoeringsteam 

Omgevingsmanager en 
Projectbegeleider 

10.2.g Wob 

3.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Het IPM-model is er op gericht om een duidelijke rolverdeling in te voeren binnen het project. 

Binnen deze rolverdeling heeft iedere rol bepaalde taken en verantwoordelijkheden om er voor te 

zorgen dat deze rollen optimaal samen kunnen werken. De TVB's zijn in het KAM-systeem van Bunnik vastge-

legd en als bijlage 2 bij dit plan toegevoegd. 

De bevoegdheden op het project zijn geregeld door deze op te nemen in de volmacht. Vanuit A. Bunnik BV is 

de gevolmachtigde voor dit project •10.2.g WOB, onze projectmanager. 

In geval van kortdurende afwezigheid wordt de volgende vervangingsregeling vastgesteld: 

Projectmanager: i1 0.2.g Wob J 
Manager Projectbeheersing: 

Contractmanager: 

Technisch Manager Design: 

Technisch Manager Build: 

Omgevingsmanager: 

(10.2.g Wob 

00.2.g Wob 
110.2.g WObl 

 ( 0.2.g Wob 

110.2.9 WOb--M 
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Bij langdurige afwezigheid wordt een vervangende sleutelfunctionaris ge-

zocht welke past bij de betreffende vrijgekomen functie. Tot de tijd dat 

een passende vervanger is gevonden wordt de vervangingsregeling ge-

hanteerd zoals deze ook bij kortdurende afwezigheid wordt gehanteerd. 

3.3 Escalatie 

Indien onverhoopt situaties ontstaan waarbij twee sleutelfunctionarissen 

niet tot overeenstemming komen en waarbij escalatie noodzakelijk is om 

overeenstemming te bereiken, dan volgen we de volgende interne esca-

latielijn. 

Pro' u -I -_ 
10.2.4 Wob 

Bedrijfsleider Infra 
en Milieu 

10.2.g Wob 

a 
3.4 Inzet landschapsarchitect 

Voor de borging van de kwaliteit en integraliteit van de diverse 

ontwerpdisciplines schakelen wij Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten 

Directeur A. 
Bunnik BV 

10.2.g Wob 

in. Lodewijk Baljon is ingeschreven in het Architectenregister onder 

nummer 3.890131.030. In KP.002-v1.0 wordt zijn specifieke inbreng, rol en verantwoordelijkheden nader 

toegelicht. 
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4 Communicatie en samenwerking 

Voor een constructieve samenwerking is het belangrijk dat we de afspraken rondom overlegstructuren, 

samenwerking en documentatie helder en eenduidig vastleggen. In dit hoofdstuk concretiseren we de 

overlegstructuren en communicatiemomenten. Daarnaast gaan we verder in op de 

samenwerkingsdoelstellingen. 

4.1 Overlegstructuren 

Om te komen tot een duidelijke overlegstructuur is in de bijlage 3 een overzicht opgenomen met de 

overlegstructuren. Hierin is aangegeven: 
• Het overleg. 

• De genodigden van de Opdrachtgever. 

• De genodigden van de Opdrachtnemer. 

• De frequentie. 

• De te bespreken punten. 

Doel van deze overlegstructuur is het concreet en praktisch houden van de overleggen zodat de juiste 

onderwerpen aan bod komen. De te bespreken punten zijn niet limitatief en kunnen aan de hand van de 

projectvoortgang en knelpunten wijzigen. Dit wordt echter in een agenda voorafgaand aan het overleg 

duidelijk gemaakt. 

Wij organiseren de overleggen, stellen de agenda's op en verzorgen de verslaglegging. Vanuit alle overleggen 

houden wij het Actiepunten register bij. In bijlage 4 vindt u het format van dit register ( B200092 — Actie- en 

besluitenlijst). Per overleg worden de acties en besluiten bijgehouden. 

Binnen de diverse communicatie eisen uit het contract zitten een aantal discrepanties. Voor deze 

discrepanties stellen we het volgende voor: 

Project Follow-up. In EIS-0163 wordt een frequentie opgegeven van één keer per halfjaar in de DB-fase, EIS-

0164 stelt een frequentie van 1 keer per drie maanden tijdens de DB fase. In november 2020 hebben we de 

PSU gehouden. Voorstel is om in maart 2021 de PFU te organiseren, wij zijn dan qua Design-fase gereed en 

voor de Build-fase gestart. 

Voortgangsoverleg Maintain. In EIS-0166 wordt een frequentie van vier keer per jaar aangegeven. De 

bespreekpunten vanuit dit overleg komen overeen met de punten die we in het Operationeel overleg M-fase 

met elkaar bespreken. Voorstel is om deze overleggen te combineren tot één Operationeel overleg M-fase. 

Gebruikersoverleg DB fase. In EIS-0163 wordt een frequentie van één keer per vier weken voorgesteld. EIS-

0168 stelt dat we op basis van eigen inschatting en behoefte van de gebruiker en opdrachtgever periodiek 

een overleg organiseren. Voorstel is om met de gebruiker van het pand, Rijkswaterstaat, in de ontwerpfase 

minimaal twee overleggen te organiseren. Tijdens de Build-fase voegen we agendapunt Gebruikers toe om 

zaken die spelen te bespreken. 

Strategisch overleg M-fase. In EIS-0163 wordt een frequentie van één keer per kwartaal benoemd. EIS-0169 

stelt een eis van twee keer perjaar. Voorstel is om het Strategisch overleg M-fase aan het Operationeel 

overleg M-fase toe te voegen. 
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Tactisch overleg M-fase. In EIS-0163 wordt een frequentie van één keer per twee weken benoemd. EIS-0170 

stelt een eis van één keer per kwartaal. Voorstel is om de onderwerpen uit het Tactisch overleg M-fase toe te 

voegen aan de agenda van het Operationeel overleg M-fase. 

4.2 Communicatie met stakeholders en (Social) media 

Voor de communicatie met overige stakeholders en de ( social) media zijn geen aanvullende eisen 

opgenomen in het contract. Wij organiseren dit op de volgende manier. 

Stakeholder Communicatie over Communicatie door Input door 

Gebruikers en bezoekers 

van het pand 

Planning, voortgang 

werkzaamheden en 

mogelijke hinder 

Omgevingsmanager ON Projectteam ON 

Verkeer langs het pand 

Media 

Rijroutes, veiligheid 

Werkzaamheden 

algemeen 

Omgevingsmanager ON 

Projectmanager OG 

Projectteam ON 

Projectteam OG en ON 

Social Media Werkzaamheden 

algemeen 

Omgevingsmanager ON 

met goedkeuring van OG 

Projectteam OG en ON 

4.3 Samenwerkingsdoelstellingen 

Tijdens de Project Start-up ( PSU) zijn de samenwerkingsdoelstellingen met elkaar vormgegeven. Voor dit 

project zijn dit: 

• Samenwerking, score van minimaal een 8 ( schaal 1-10) conform CROW Past Performance 

• Klanttevredenheid, score van minimaal een 8 ( schaal 1-10) conform op basis van het door ons 

vastgestelde Klanttevredenheidsonderzoek ( KTO) 

• Behalen van uw projectdoelstellingen binnen de gewenste kwaliteit, tijd en het gestelde budget. 

• Belanghebbenden beoordelen onze hinder- en communicatieaanpak met minimaal een 8 ( schaal 1-

10). 

• Realiseren het project met optimale balans tussen kwaliteit, geld en tijd in relatie tot de KSF's, 

projectdoelstellingen en uitgangspunten. 

Tijdens de PFU bespreken wij de stand van zaken van deze doelstellingen, of ze gehaald zijn, acties volgen et 

cetera. 
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5 Eisenmanagement 

Eisenmanagement binnen dit project bevat het complete proces van structureren van de eisen, doorgronden 

van de eisen en er op een juiste wijze invulling aan geven. 

5.1 Objectenboom (OBS) 

Voor project Herstel vijver Westraven hebben we de volgende Objectenboom vastgesteld. 

3. Afdichting 

I 
4. Installaties 

I0^ 

1 

Vijver Westraven 

5. Inrichting 

4*A*" 
.aNMML- • 

I 

t 6. Watersysteem 
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5.2 Workbreakdownstructure (WBS) 

Voor project Herstel vijver Westraven hebben we een Workbreakdownstructure (WBS) vastgesteld ( EIS-

0100). In de WBS zijn alle elementen van het project, van start aanbesteding tot opleveren en overdragen, 

opgenomen. De WBS is opgenomen in bijlage 5. 

5.3 Werkpakketten (WF) 

De WBS hebben we opgedeeld in logische werkpakketten. In het format werkpakketbeschrijvingen in bijlage 6 

benoemen we de input, werkzaamheden en output van het werkpakket ( EIS-0099). In de Kwaliteitsplannen — 

Design, Build en Maintain worden de werkpakketbeschrijvingen uitgewerkt. 

5.4 Eisenbeheersing 

In ons eisenbeheersingsprogramma Relatics zijn de Objectenboom en de WBS opgenomen. Alle eisen vanuit 

het contract zijn opgenomen in Relatics en gekoppeld aan de OBS en WBS. Ook de eisen vanuit onze 

aanbieding, wet- en regelgeving en de afgeleide eisen zijn opgenomen en gekoppeld. Hiermee ontstaat een 

digitaal eisenregister ( EIS-0110). 

In de voorbereiding voor de Design fase organiseren we Eisenverificatiesessies met de Opdrachtgever. 

Voorafgaand aan de sessies analyseren en structureren wij de eisen op tegenstrijdigheden ( EIS-0111) en 

controleren we de eisen op SMART-heid ( EIS-0114). In deze sessies bespreken we de eisen die voor ons en 

voor u niet helemaal SMART zijn of waar tegenstrijdigheden in staat. 

Na de Eisenverificatiesessies zijn de eisen SMART en voegen we in het Verificatieplan de meetbare criteria, 

fase van aantonen, verantwoordelijke et cetera toe ( EIS-0112). In het Verificatieplan (OUT-040-

Verificatieplan- v1.0) hebben we de methode van verifiëren inclusief het eisenregister toegevoegd. 

5.5 Eisen afleiden 

Tijdens de verschillende fases van het project leiden wij eisen af. In de Kwaliteitsplannen Design, Build en 

Maintain zijn de verificatieplannen met afgeleide eisen voor die fases opgenomen ( EIS-0113). Voor afgeleide 

eisen geldt dezelfde procedure als voor de topeisen. 

5.6 Eisen verifiëren 

De eisen die gesteld zijn aan het product/proces worden aangetoond in fase van het project waarop ze van 

toepassing zijn. Voor dit project betekent dit dat een groot aantal eisen in de verschillende ontwerpfasen 

wordt aangetoond door een gedetailleerd ontwerp met veel informatie. Het Verificatieplan (OUT-040-

Verificatieplan- v1.0) geeft aan hoe wij iedere eis verifiëren. In de planning zijn de verificatiemomenten 

opgenomen, de verantwoordelijken weten wanneer een eis geverifieerd moet worden. 

Speciale aandacht en waarde in de eisverificatie gaat naar de eisen afkomstig uit onze aanbieding, het Plan 

van Aanpak. Deze eisen zijn uit de inschrijving overgenomen in het Verificatieplan en worden op dezelfde 

wijze behandeld als de contracteisen. 
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5.7 Keuringen 

Tijdens de realisatiefase wordt het werk gekeurd waarmee aangetoond wordt dat het werk gemaakt wordt 

conform het plan (ontwerpdocumenten). De uit te voeren keuringen worden nader uitgewerkt in het 

keuringsplan. Deze keuringen worden vertaald naar keuringsformulieren die gedurende de realisatie worden 

ingevuld en gezamenlijk de bewijsvoering vormen. De resultaten worden opgenomen in het keuringsrapport 

welke aantoont dat het werk is uitgevoerd conform het plan. 

In de onderliggende Project Kwaliteitsplannen Build en Maintain zijn de verschillende keuringsplannen nader 

uitgewerkt. 
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6 Kwaliteitsmanagement 

In dit Kwaliteitsplan — Overall behandelen wij de hoofdprocessen voor dit project. Onderliggende processen 

worden in de detail Kwaliteitsplannen behandeld. 

Onderstaande projectprocessen zijn of uitwerkt in de bijlage 7, of worden in de onderliggende 

Kwaliteitsplannen nader uitgewerkt: 

Hoofdproces 

Projectmanagement 

Proces 

Audits ( BUN-PR-001) 

Opgenomen in 

OUT-032-PKP-Overall 

Projectbeheersing Planning (BUN-PR-002) 

Afwijkingen (BUN-PR-003 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Wijzigingen (BUN-PR-004) 

Risico's ( BUN-PR-005) 

Veiligheid ( BUN-PR-006) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Omgevingsmanagement Vergunningen, meldingen, ontheffingen en toestemming ( BUN-PR-007) 

Communicatie (BUN-PR-008) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Kabels en Leidingen (BUN-PR-009) 

Verkeer (BUN-PR-010) 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-034-PKP-Build 

Technisch Management Structureren ( BUN-PR-011) OUT-032-PKP-Overall 

Verificatie ( BUN-PR-012) 

Voorlopig Ontwerp (BUN-PR-013) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-060-PKP-Design 

Definitief Ontwerp (BUN-PR-014) 

Technisch Ontwerp (BUN-PR-015) 

Vrijkomende materialen (BUN-PR-016) 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-034-PKP-Build 

Keuringen (BUN-PR-017) 

Opleveren en Overdragen ( BUN-PR-018) 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Inkoopmanagement Inkoop op project ( BUN-PR-019) OUT-032-PKP-Overall 

De eisen die u stelt aan de volgende processen, zijn eveneens opgenomen in de procesbeschrijvingen in 

bijlage 7: 

- Afwijkingen — EIS 0151, 0152, 0153, 0154 

- Eisen — EIS 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0138 

- Audits — EIS 0093, 0096 

- Keuringen — EIS 0053, 0180 

- Wijzigingen — EIS 0103 

- Planning — EIS 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0139 

- Raakvlakken — EIS 0120, 0119, 0121 

- Risico's— EIS 0125, 0126, 0128, 0129, 0130 

- Vergunningen — EIS 0033, 0034, 0035 

- V&V&K — EIS 0134, 0315, 0136, 0137 
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7 Onderliggende Kwaliteitsplannen 

Voor de onderliggende kwaliteitsplannen, hanteren we de volgende standaard inhoudsopgave en verplichte 

onderdelen. 

1 Inleiding (aanleiding, doel) 

2 Organisatie ( betrokken personen) 

3 Processen (van toepassing zijnde specifieke processen incl. procesuitwerking) 

4 Werkpakketten 

5 Verificatie ( specifieke verificatie van eisen van toepassing op het plan) 

6 Keuringen (specifieke keuringseisen van toepassing voor dit onderdeel van het project) 

Bijlagen: 

- Procesbeschrijvingen 

- Werkpakketbeschrijvingen 

Verificatieplan (tabel met eisen) 

Keuringsplan (tabel met keuringseisen) 
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8 Bijlagen 

1. Verificatietabel — Kwaliteitsplan Overall 

2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden teamleden 

3. Overlegstructuren 

4. B200092 — Actie- en besluitenlijst-v1.0 

5. Workbreakdownstructure (WBS) 

6. Werkpakketbeschrijving 

7.Processen 

Infra 
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1. Verificatietabel — Keuringsplan overall 
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2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden teamleden 

Projectmanager —•1 0.2g. Wób 

De taken van de projectmanager bestaan uit: 

• Het vertegenwoordigen van de Opdrachtnemer. 

• Het aansturing van het projectteam. 

• Het rapporteren en verantwoorden van de projectvoortgang aan de Opdrachtgever. 

• Het bewaken van het projectmanagementsysteem. 

• Het beheersen van de benodigde overlegstructuren. 

• Het boeken van een goed projectresultaat. 

Contractmanager —•10.2.g Wobj 
De taken van de contractmanager bestaan uit: 

• Het bewaken van het contract. 

• Het opstellen van Voorstellen tot Wijziging. 

• Het overeenkomen van Voorstellen tot Wijziging met de Opdrachtgever. 

• Het verzorgen informatieoverdracht naar Opdrachtgever. 

• Het verzorgen informatieoverdracht van Opdrachtgever. 

Manager Projectbeheersing—,0.2.g WObl 
De taken van de manager projectbeheersing bestaan uit: 

• Het tijdig verkrijgen van betalingen. 

• Het opstellen van planningen. 

• Het bewaken van de voortgang. 

• Het rapporteren van eventuele afwijkingen. 

• Het aansturen van de invulling voor het deel voor SROI. 

Technisch Manager Design —,10.2.9 Wób-] 
De taken van de technisch manager Design bestaan uit: 

• Aansturen ontwerpteam. 

• Integraal ontwerpmanagement. 

• Technische inhoudelijke inbreng. 

Technisch Manager Built —X10.2.9 WOIS-M 
De taken van de technisch manager Built: 

• Aansturen team realisatie. 

• Technische en inhoudelijke inbreng tijdens proces Built. 

Omgevingsmanager en Projectbegeleider — • 0.2.g WOb 
De taken van de Omgevingsmanager: 

• Afstemmen van het ontwerp met het bevoegd gezag. 

• Afstemmen van het ontwerp en uitvoering met de omgeving. 

• Relatie met de omgeving, stakeholders en gebruikers van Westraven in balans te houden gedurende het project. 

• Verantwoordelijk voor het contact met de omgeving; 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 02, kenmerk 18/38 
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4. 8200092 — Actie- en besluitenlijst 

Infra 
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5. Workbreakdownstructure (WBS) 

Infra 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 
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6. Werkpakket beschrijvingen 

WP - xxxx Naam/titel — Naam werkpakket 

Doel — Wat moet er gebeuren? 

Infra 

WP Verantwoordelijke - xxxxx 

Waarde WP — Financiële waarde WP 

Input — Welke input is nodig? 

Doorlooptijd WP —Hoe lang loopt het WP? 

Activiteiten — Welke activiteiten voeren we uit in dit WP? 

Hulpmiddelen — Welke hulpmiddelen gebruiken we? 

Output — Wat is de output van dit werkpakket? 

Kwaliteit — Welke kwaliteitseisen worden aan de output van dit WP gesteld? 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 02, kenmerk 3/38 
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7. Processen 

BUN091 
Infra 

Hoofdproces 

Projectmanagement 

Projectbeheersing 

Omgevingsmanagement 

Technisch Management 

Inkoopmanagement 

Opgenomen in 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-060-PKP-Design 

OUT-034-PKP-Build 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

OUT-032-PKP-Overall 

Proces 

Audits ( BUN-PR-001) 

Planning (BUN-PR-002) 

Afwijkingen (BUN-PR-003 

Wijzigingen (BUN-PR-004) 

Risico's ( BUN-PR-005) 

Veiligheid ( BUN-PR-006) 

Vergunningen, meldingen, ontheffingen en toestemming ( BUN-PR-007) 

Communicatie (BUN-PR-008) 

Kabels en Leidingen (BUN-PR-009) 

Verkeer (BUN-PR-010) 

Structureren ( BUN-PR-011) 

Verificatie ( BUN-PR-012) 

Voorlopig Ontwerp (BUN-PR-013) 

Definitief Ontwerp (BUN-PR-014) 

Technisch Ontwerp (BUN-PR-015) 

Vrijkomende materialen (BUN-PR-016) 

Keuringen (BUN-PR-017) 

Opleveren en Overdragen ( BUN-PR-018) 

Inkoop op project ( BUN-PR-019) 

Herstel Vijver-Westraven - Kwaliteitsplan — Overall project 

, versie 02, kenmerk 4/38 
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2., Wob 
10.2.e Wob 
RE: 15378 revisietekemng digitaal 

maandag 23 november 2020 16:57:27 

mage001.ioq 
mage002.ioq 
maae003.icq 
maae004.icq 
mage005.ioq 
mage006.ioq 
imaae007.cnq 

La 

Helaas bedankt voor de inzet. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e Wob] 
Projectbegeleider 

10.2.e Wob 
logo 

rig, 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

gouw 
Bestanden groter dan 10ai 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 

Van: 10.2.e Wob 
Verzonden: maandag 23 november 2020 16:52 

Aan: 10.2. Wob] 
Onderwerp: RE: 15378 revisietekening digitaal 

Hal lo 102 ewc 

Ik heb hierover navraag gedaan, we hebben deze niet digitaal ( autocad) beschikbaar. 

Vriendelijke groet, 

10.2., Wob' 
Contractmanager 

rv110.2.e Wob 

10.2.6 Wobi-rille,—rhPld nl 

Van:10.2.e Wob] 10.2.e Wobijf0)bunnikgroeD.ni> 

Verzonden: woensdag 18 november 2020 14:03 

Aan: 10.2.2 Wob- 110.2.2 WObIErUkcoverheid nl> 

Onderwerp: 15378 revisietekening digitaal 

Goedemiddag 102e 

Zijn onderstaande tekening ook digitaal (autocad) beschikbaar? 

En dan voornamelijk de tekening Westraven Vijver AquaCO. 

Met vriendelijke groet, 

10.2_, Wob] 
Projectbegeleider 

10.2.e Wob 

'logo 

U 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

[191 rwi rIa] WI 2 
Bestanden groter dan 10ai 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 

Dh bericht ken inf~.tle bm.nen die niet voor u le beinemd. Indien u niet de geedrenemde bent af di[ bericht.budevelVk un u ie txgeronden, wordt u verzmht din een de efeender te melden en het berichtte verwijderen. De 9tnt e—mirdt geen 

mspmkelVkheid voor echode, ven mil ..rd ook, die verbrod houdt mm ril verbonden een hm elektronisch versenden ven bedchten. 

Thi. menige mey con om mfarmmim %h.% a no intended for you. f Vou ere no the eddm..ee or Ifthb meeeege wee eert to you by mlineke, you ere mque"d to Inform the eender end dekte the meeeege. The 9tte accept. no liebplty for dem.ge of 

env kind making from the risk, inherert in the eletmnic trema~ of manege.. 



ACTIE EN AFSPRAKENLIJST 
BUN094 

ACTIE- EN BESLUITENLIJST OG/ON 

Herstel vjverWesbeven 
u o  

Besluit Ic] I 
Afgehandeld 
Ix] 

Besk i1 
rAfge,ontll 

ratuur 
G.ri-

••c • vetleb 

PSU 

•n•er•eel ratuur 
loer 

•mechdjvinh Adie 
h•u•er 

T•elichtinh 

Organogram 

COEL 

SROI 

Eisen 

5-11-2020 

12-11-2020 

12-11-2020 

12-11-2020 

OG 

OG 

OG 

OG maakt Organogram inzichtelijk en stuurt tleze naar ON 

Vanuit tle vraag van ON Inzake tle COEL lijst gaat OG dt.m no of hier een voorbeeld of 
—plot. van Is vonu.t RVB 
ON geeft een tle oud. bepaling te missen om zod—d as 0017 te kunnen invullen, OG 
geeft aan dot er binnen RVB contactpersonen zijn d,. rolt kunnen aanleveren 
ON geeft aan dotwel icht meehere eisen van toepassing zi;n op een gebouw en niet zozeer op 
n vijver OG geeft aan dot tle vijver uAeintlelijk in hel hel systeem wordt opgenomen en 

onderdeel u.lmaakl van Westraven - Ut—hl 

Adie 
nummer 

1 

101 
105 
106 

2 

207 

209 

211 

WERWI 

3 

307 

309 

316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 

4 

403 

psu 

Eisen interpretatie sessie 

Eisen dt.mu late -- 

Eisen interpretatie sessie 

Eisen interpretatie sessie 

Eiseninterp,etotie sessie 

Status ingediende 

documenten 

Status ingetlientle tlocumenlen 

Status ingetlientle tlocumenlen 

Status ingetlientle tlocumenlen 
Status ingetlientle docu menien 
Status Inyerllentle tlocumenlen 
Slalus Inyedientle tlocumenlen 
Status ingetlientle down~ 
Status ingetlientle tlocumenlen 
Status ingetlientle tlocumenten 

VGO 

2e VGO 

15-12-2020 OG heeft ge,eageeh op 3-12-2020 nu actie ON ON heeft versie 2 0 
ingetlientl, nog een reactie 

1512-2020 ON heeft geconstateerd dat versie 1 niet compleet is.,volgt nog een 
sic 20, versie 20 is ingetliend, nou geen ,.adie 

ON heeft nog geen reactie ontvangen 
ON heeft nog geen reactie ontvangen 
ON heeft nog geen reactie ontvangen 
ON heeft nog geen reactie ontvangen 
ON heeft nop peen reactie omvangen 
ON heeft nog geen reactie ontvangen 

Overall Planning 

V.uni Hapten alle fases 

Overall Planning 
V&G 
Financiele planning 
BAV 
AVB 
PKP Design 

VGO 

Plan van Aanpak 

4-12-2020 

412-2020 

12-3-2021 
12-3-2021 
12-3-2021 
12-3-2021 
12-3-2021 
12-3-2021 

17-12-2020 

OG 

OG 

OG 
OG 
OG 
OG 
OG 
OG 

— 

OG- 

Heb dit intern naevraed g g maar geen een eenduidig g  antwoord 

Nu de definitieve looste van de besturingskast bekend is ken tlit worden 
uil.ewerkl 

ONhszsw°• 

_ 
ON hs zyr 

OG!A 

OGhs 2e 
ON hs 2 s wao 

ONhs 2s— 
ONIOGhs 21 en 
2s 

f24h 

OND 21 
Y 

ON— — 

Voor de input kijken naar PvA en eisen OG 
Voor de input kiken neer PVA en eisen OG 
1s_ t stuur 102 s nog een mail ter herinnering 

Overall Planning 

V..~ all. fases 

Overall Planning versie 30 ingetlientl naar aanleitling van AFVJ-006 
Bi het DO zijn ook tle stukken ingediend aangaantle V&G zaken 
Financiele planning versie 4 0 is ingetlientl naar aanleitling van AFVJ-006 
BAV is ingetlientl 
AVB Is ingetliend 
Project Kwoliteits Plan Design o ingetliend 

2 a koppelt nog msths 3 terug om evt m et 10.2.e Wob onderdeel Communicatie door te 

order eisen  uit PVA worden géimporteerd in Relaties voor dit onderdeel. 
Afwijkingen is een intern proces van ON met beheersmaatregelen OG kan via RelaOcs 
meekijken over tle inhoud van de afwilkingen 
Vreop 102 e is of ON een'nalle'handtekening verwacht 1s 2s— komt daarop terug 
OG . aal akkoord met de opzeUformal van het VGR valslag ; nel bijla.en 
ON neemt de bestaande inlaat op in hel systeemvan de vijver 
Afstemmen stroomaansluiting vanuit gebouw op pompinstallatie 

OG geeft aan dat in de zomer de vijver gevuld dient le zijn met water, ON geeft aan dat dit 
peen eis is vanuit hel contract 1s 2s zoekt dit nog u.l 
OG komt nog mal een inhoutleljke reactie op tle ingetlientle VtW's 
Afwijking opstellen voor le keer vullen vijver met o e schoon water 
Afwijking opstellen voor optimalisatie monitoring vijver 
Voor communicatie op de site staal nog een actie open tusen ̀ h1 en 102 s 

02 s h stemt nog in samenspraak doet 1s 2 s w en ; O 2 s h de oplossing af voor integreren van de 
ó.lossin. loo.vlontler en kast ..meel in het ontwar. 
ON maakt een voorstel voor invulmg SROI en bepaald zelf de waarde van de in le zetten 
personen, 1s 2e heeft nog wel tle mail met vragen nogmaals intern Intgezet 
Locatie is vastgesteld en betreft een technische remrite in hel gebouw, dd is gecommuniceerd 
doet RWS en RVB, nog wel een uitwerking van de toegang lot hel gebouw 

Vanu it OG dienlis 2e •no de Pest Pertomance in levullen 
Vanu it ON dient iedereen de Past Performance no in le vullen 
2e plant een afspraak in om samen met hs yw nog de acties le lopen 
2e heeft intern kortgesloten of hel vullen van de vijver bij aanleg met drinkwater een eis of 

_esan regel of een beleving raakt maar dat is niet hel geval 
0 2 a wijst ON erop waar en hoe de afspraken in relatielot BLVC worden vastgelegd, komt dit in 
een BLVC plan of communicatieplan of PKP 

ceeert nog meiha 241hel moment ven u Noermg voor proefsleuven K8L mal tle 
ieakvlakkenuni _ 

00 versie 2 0 is zo goed als gereed en komt of nog week 11 of week 12 
OG gaal het V&G plan ontwerp intern nog voorzien van een handtekening en archiveren, o a 
voor externe toets bij OG 

25-2-2021 
18-3-2021 
18-3-2021 
18-2-2021 

25-2-2021 

25-2-2021 

17-12-2020 

17-12-2020 
17-12-2020 
21-1-2021 
21-1-2021 

21-1-2021 

18-2-2021 
18-2-2021 
18-2-2021 
18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 
18-2-2021 
18-2-2021 
18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 
18-2-2021 

407 

408 
411 
418 
425 

434 

440 
442 
443 
449 

451 

452 

453 

454 
455 
456 
457 

458 

459 

480 
461 

2s VGO 

2e VGO 
2e VGO 
2s VGO 
2e VGO 

2e VGO 

3e VGO 
3e VGO 
3e VGO 
3e VGO 

3e VGO 

3e VGO 

4e VGO 

4e VGO 
4e VGO 
4e VGO 
4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 
4e VGO 

Afwijkingen 

Wijzigingen 
Formal 
Besteedde inlaat ARK 
Kabels en leidingen 

Planning 

VtVVs 
Afwijkingen 
Afwijkingen 
Communicatie 

Loopvlonder 

SROI 

Besturingskast gemaal 

Pest pertomance 
Past pertomance 
Actie en besluitenhjsl 
Vullen vijver 

BLVC plan 

Kabels en leidingen 

00 
V&G plan ontwerp 

15-4-2021 
15-4-2021 
25-3-2021 

15-4-2021 

25-3-2021 

25-3-2021 
25-3-2021 

OG— 
ON Allen 
OGD 2e 

ON is_ J 

ONhs 2srh 

ON hs 2 s h 

0G 1 a 2g 

Vijver kan gevuld worden met drinkwater 

ON komt hier nog op terug en gaal dit eerst intern bespreken 

Verschuiving start fase build 

Start fase build 

vertoning vijver 

Audit 

Past pertomance 

462 

463 

464 

465 

466 

Afwijking 006 (verschuiving start) is besproken met ook de daarbij behorende nsicos en 
beheersmaatregelen. OG geeft aan dat de vijver in de zomer gevuld dient le zijn met water, dit 
is nog steeds mogelijk conform overall planning 30. ON geeft aan dat het van belang is dat de 
beplanting voor of nel na de langste deg aangebracht dient le zijn 
Confrom overall planning 3 0 steel de start gepland op eind week 17 voor bouwplaalsinrichling 
en week 18 met aanvang oprwmingewerkzaamheden, dit kan gecommuniceerd worden 

ON meldt dat er een afwijking aan komt voor monitoring vijver na aanleg en tijdens 
onderhoudsfase OG geeft aan dat hierbij alle raakvlakken, ook voor OG in beeld gebracht 
moeten worden, afwijking wordt gedeeld met hel TO 
10N geeft aan dat hel doen van een audit, al loopt alles naar wens toch zinvol kan zgn h 2 e 
pakt dit op u 

Eventueel Past Pertomance vragen aanpassen om deze le delen met RWS of gebruik maken 
van een ander systeem 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

4e VGO 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

OND 29r 

OGD2e 

ON hs zs-,blo2 11 

467 

468 

4e VGO 

4e VGO 

18-2-2021 

18-2-2021 

Hel geaccepteerd krijgen van het DO loopt parallel met het indienen van het TO, voor beide 
panjen is dit acceptabel, OG geeft aan dat hel DO van dusdanig niveau is dat, na hel indienen va 

dn rsaietiev2  0, acceptatie binnen korte termijn mogelijk is 
Oe presterklaring voor BP-03 zinde ontwerp 00 wordt verstrekt zodra hel 00 is 
geaccepleertl 

00 

Betaalposten 

OWjaril 

OND 2sw 

14-1-2021 s stak de vraag wat hel verschil is lussen de huidige belonielmal en de aan le brengen 
Tnsoplasl laag 

woc legt deze vraag voor aan 10.2.g Wob ]Ivan GID en koppelt 
macte terug aan 1s 2s 

25-3-2021 

25-3-2021 

25-3-2021 

25-3-2021 

25-3-2021 

141-2021 _aal no_ na of er ti dons de tender een risicoli st is _edeeld met ON 
18-2-2021 ON neem) een nieuw risico op in hel dossier zinde start fase build in relatie lot communicatie 

18-2-2021 ON neem) een nieuw risico op in hel tlossier zinde wens RVB en gebruiker om in tle zomer 
water le hebben in de vijver 

4e VGO 
4e VGO 
4e VGO 

Risicosessie 

1e Risicosessie 

1e Risicosessie 
2e Risicosessie 

2e Risicosessie 

2e Risicosessie 

2e Risicosessie 

2e Risicosessie 

2e R-osessie 
2e Risicosessie 
2e Risicosessie 

Overig 

Review DO 

Vullen vijver 

Risicosessie 

Trisoplasl 

pst OG 
Nieuwrisico 

Nieuw risico 

R-001 

Vergunningen 

Communicatie 

WOB verzoek 

Overig 

Review DO 

Vullen vijver 

_ J 

ON hs 2swa? 

ONhs 2_ —wei 

ONhD 20 

OND 2sv 

OG 
ON hs 21 

489 
470 
471 

5 

503 

505 
507 

508 

509 

510 

511 

512 
513 
514 

6 

601 

602 

603 
604 

18-2-2021 

18-2-2021 

18-2-2021 

13-2-2021 

25-2-2021 

25-2-2021 

Inplannen overleg met OG en ON voor bespreken en smart maken van risico biologisch 
wicht mal de nadruk hoe om le gaan met hel aantonen van 

Zi;n tleve,gunningen/meldingen smart aangaande onttrekken en lozen van water uiten in hel 
ARK 
s s geeft een tlel hel smart Ipijgen ven de afspreken aangaantle oommunicebe vanuit ON 
eer de buitenwereld stroperig —noopt, •s2s stuurt hel plan zoals deze er nu is en vraag een 
ON om hier op le reageren 
s2s geeft aan dot er een 2e en 3e WOB verzoek gaal komen 

ON oud n-unt actie voor hel maken van een DO v20 met een uptlale van hel 
vedficatietlossie, 
e checkt intern of hel vullen van tle vijver met tleels leitlingwale, en tleels ARK water ergens 

een eis raakt 

ONI.sh 

OGD- 

u 

4-3-2021 

4-3-2021 

en besluYenitjsl OG-v1 0A. 18-3-2021 

i 
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1 Social Return Plan 

1.1 Aanleiding van dit Social Return plan 

Voor u ligt het Social Return plan voor het project Herstel vijver Westraven te Utrecht. Een project, 

aanbesteed door het Rijksvastgoedbedrijf, en aangenomen door A. Bunnik B.V. 

In dit plan zullen we aangeven wat de Social Return verplichting is en hoe we deze zullen invullen. 

Dit project is op te delen in 2 fases. 

- Design en Built 

- Meerjarig onderhoud 

1.2 Waarde bepaling 

De waarde voor de invulling van de Social Return verplichting wordt bepaald aan de hand van de loonsom. 

5 % van deze loonsom dient ingevuld te worden aan Social Return. EIS-0017 

De aanneemsom voor de Design en Built fase is 102.g W 

Dit resulteert in een Social Return waarde van 10.2.g Wob 

De loonsom hiervan is bedraagt 10.2.g Wób 

De aanneemsom voor de Meerjarig onderhoud fase is 10.2.g Wob per jaar. De loonsom hiervan is bedraag 10 

Dit resulteert in een Social Return waarde van L .2.g Wob9 per jaar. 

1.3 Social Return invulling 

In eis-0017 is aangegeven in welke doelgroep de Social Return waarde besteed kan worden. Hiervoor zijn 12 

doelgroepen, A t/m L, opgesteld. Zie hoofdstuk 2, eis-0017. 

Wij willen invulling aan de Social Return geven door de heer 10.2.g WObj in te zetten. ï10.2.9 WOb• 
komt uit de doelgroep WAJONG, doelgroep F uit eis-0017. 

Zie bijlage 3 voor zijn doelgroep verklaring 

4,o .z 9 heeft als uurloon L102 gW•• per gewerkte uur. Terugrekenend vanaf de Social Return waarde voor de 

Design en Built fase zal dit ongeveer 480 uur zijn. Voor de Meerjarig onderhoud fase is dit 22 uur per jaar. 

Vanaf januari 2021 zullen wek.2.gw1 binnen ons bedrijf inzetten. 

1.4 Verantwoording 

Bij elk voortgangsoverleg zullen we een geupdatet verantwoordingsformulier 

nummer 83b_Verantwoordingsformulier sturen. Hierin zullen we een overzicht geven van de ingezette uren 
en de totaal. De ingezette uren zullen we onderbouwen met weekstaten uit ons registratiesysteem. 10.2. 99wob 

- wordt op het formulier aangegeven met volgnummer SROI-001. 

Herstel Vijver-Westraven - SROI 
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2 Eisen 

Met betrekking tot de Social Return zijn onderstaande eisen van toepassing. 

Eis ID naam omschrijving 
EIS-
0013 

Social return 2 : 
verantwoording 

De Opdrachtnemer stuurt aan de Opdrachtgever elk kwartaal, uiterlijk 14 kalenderdagen na ommekomst van 
deze periode, geheel ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoor-
dingsformulier Social Return is opgenomen als document in de Vraagspecificatie verbonden aan deze proces-
eis. 

EIS-
0014 

Social return 3 : 
Bijsturen 

Constateert de Opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de Opdrachtne-
mer gedurende de looptijd van de Overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als 
verplichting in paragraaf 1 dan treedt zij met de Opdrachtnemer in overleg. Op basis van dit overleg: 
a. stellen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde 
percentage door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld 
in paragraaf 1 voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn. 
b. stellen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de ver-
plichting tot "Social Return" door de Opdrachtnemer. Zij nemen deze maatregelen op in dagboeken, lijsten en 
(week)rapporten. 
Het hierboven beschreven overleg laat de mogelijkheid voor de Opdrachtgever tot het opleggen van de sanc-
tie genoemd in de eisen onverlet. 

EIS-
0015 

Social return 4 : 
sancties 

Als de Opdrachtnemer de verplichting voor Social Return conform de eisen in deze Vraagspecificatie niet na-
komt, dan kan de Opdrachtgever naar rato van de bijdrage SR die de Opdrachtnemer moest doen betalingen 
inhouden of storneren op de waarde van de Overeenkomst. 

EIS-
0016 

Social return 5 : 
bewijs 

De inhouding of stornering genoemd in het voorgaande lid vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting 
voor Social Return, zoals genoemd in de eisen in deze Vraagspecificatie, buiten de schuld van de Opdracht-
nemer om niet lukt(e). De Opdrachtnemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte kandidaten 
zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de Opdrachtnemer 

EIS-
0017 

Social return 1 : 
verplichting 

De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, 5% van de waarde van 
de loonsom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep: 
a. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn 
en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen; 
b. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder 
zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers; 
c. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden; 
d. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden; 
e. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden; 
f. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden; 
g. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) ge-
rechtigden; 
h. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen ( IOAZ) 
gerechtigden; 
i. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden; 
j. leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers); 
k. leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties; 
I. leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen. 
Als de in deze paragraaf genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst deze paragraaf 
voortaan naar die nieuwe wetten. 

2.1 Verificatie eisen 

Vanuit het contract en de inschrijving, zijn een aantal eisen van toepassing op dit plan. In bijlage 2 hebben we 

het verificatiedossier voor dit plan toegevoegd. De hierin benoemde eisen zijn in dit plan nader uitgewerkt en 

daarmee geverifieerd. 

Herstel Vijver-Westraven - SROI 
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Rijksvastgoedbedrijf 

Infra 

project: Herstel Westraven — Vijver 15378 

Verantwoordingsformulier Social Return 

A. Bunnik B.V. verklaart hierbij dat hij voldoet aan zijn verplichting voor Social Return. Deze 

verplichting staat beschreven in proceseis ten aanzien van Social Return en de daaraan gekop-

pelde instructie. 

Verantwoordingstabel 

Periode 

inzet 

Persoon Indicatie ingezette 

arbeidskracht (bijv. WWB, 

WSW, WIA, etc.) 

Wervingskanaal (bijv. 

gemeente, UWV, etc.) 

SROI-001 

Totaal waarde inzet over deze periode: 

Totaal waarde in te zetten over deze periode: 

• 5 °° van'10.2.g Wob =1 0.2.g Wob 
10.2.g Wob / 10.2.9 Wob _ 10.2.g Wob 
L — k 

• €[yY [aantal periodes] 

Verschil: 

Let op: de kolom "Persoon" mag geen persoonsgegevens (naam) bevatten. U dient de persoonsgegevens te 

anonimiseren door bijvoorbeeld volgnummer toe te kennen aan de ingezette medewerkers. 

Bedrijfsnaam: 

Naam: 
Functie: 

Datum: 

A. Bunnik B.V. 

L10.2g. Wob 
Projectbegeleider 

10'.2.-9W0- 6 

Handtekening: 

Herstel Vijver-Westraven - SROI 
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Bijlage 2: Verificatietabel 
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ak nederland bv 
INGEKOMEN 2 1 •IOV.2000 

Postbus 9103 

2300 PC Leiden 

Bunnik BV 

T.a.v. dhr.10.2:g 

Postbus 198 

2410 AD BODEGRAVEN Contactpersoon _ 

10.2.g Wob 
Telefoonnummer 

1 0.2 _g Wo_b 
Faxnummer 

10.2.g WóbTJ 

Ons kenmerk Datum Uw kenmerk Uw brief van 

AG 073.05.05.76.0 

2 0 NOV. 2000 
Betreft: uitvoering Wet (Re)integratie Arbeidsgehandicapten (REA) 

Geachte heer 110.2.g Wób 

U heeft op 19 oktober 2000 gevraagd om in aanmerking te worden gebracht voor een 

plaatsingsbudget ten behoeve van de op 1 september 2000 bij u in dienst zijnde werknemer, 
de heer ° .2. g won 

De Wet REA geeft Gak Nederland bv de mogelijkheid om op aanvraag een standaard plaatsingsbudget 

toe te kennen, indien de werkgever eer, arbeidsgehandicapte werknemer aanneemt voor de duur van 

tenminste zes maanden. Het plaatsingsbudget is een eenmalige tegemoetkoming van`10.2.g Wob Het 

budget wordt over drie jaar gespreid. Het eerste jaar ontvangt de werkgeverL0.2.g Wob het tweede 

jaar 10-.2.g wob en het derde jaargo 2.g Wob Deze bedragen zijn gebaseerd o een volti dbetrekkin % • J •_•• 9 1 9 p 1 9 die 

voor onbepaalde tijd is aangegaan. Bij een dienstbetrekking voor bepaalde tijd ( korter dan drie jaar) of 

een deeltijdbetrekking, wordt het bedrag van de subsidie naar evenredigheid verlaagd. Ligt het aantal 

overeengekomen uren niet vast, dan wordt uitgegaan van een deeltijdbetrekking voor het minimaal 

gegarandeerde aantal uren en het bedrag van de subsidie vastgesteld op grond van dat aantal uren. 

Gak Nederland bv heeft in aanmerking genomen dat de heer lo.2.g wo met ingang van 1 januari 1998 

een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en op grond daarvan van rechtswege arbeidsgehan-

dicapt is. 

U bent met de heers 10.2.g Wob een dienstbetrekking aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd, 

waarbij een werkweek van (minimaal) 38 uren is overeengekomen. 

Ter zake van deze dienstbetrekking wordt u ingaande 1 september 2000 een plaatsingsbudget 
toegekend van in totaail10.2.g Wob 

Gak Nederland bv zorgt namens het Lisv 
(Landelijk instituut sociale verzekeringen) 
voor de uitvoering van de werknemers- 

K.v.K. 33 27 12 98 
Internet: www.gak.nl 

00-201-0000 04 'a0 (e/e 9) 
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Datum Ons kenmerk 

AG 073.05.05.76.0 

ak nederland bv 
Aan 

Bunnik BV 

Het bedrag van • 0'2 g Wob is als volgt tot stand gekomen: 

Subsidiebedraq eerste iaar 
over de periode van 1 september 2000 tot 1 september 2001 wordt u een subsidie toegekend van 

•1 0.2.g Wob 
i 

Het bedraq is als volgt tot stand gekomen: 
10.2.g Wobx 38/38 (deeltijdfactor) x 12 maanden/12 maanden. 

Subsidiebedrag tweede jaar  
over de periode van 1 september 2001 tot 1 september 2002 wordt u een subsidie toegekend van 

•1 0 2.g Wob 

Het bedrag is als volgt tot stand gekomen: 
10.2.g Wobx 38/38 (deeltijdfactor) x 12 maanden/12 maanden. 

Subsidiebedraq derde jaar  
over de periode van 1 september 2002 tot 1 september 2003 wordt u een subsidie toegekend van 

10.2.g Wob 

Het bedrag is als volgt tot stand gekomen: 
0.2.g Wobx 38/38 (deeltijdfactor) x 12 maanden/12 maanden. 

Uitbetaling van de subsidie over het eerste jaar vindt per omgaande plaats. 
Het tweede en derde deel van de subsidie worden uitbetaald na afloop van het eerste respectievelijk 

het tweede jaar, nadat door Gak Nederland bv is vastgesteld dat de dienstbetrekking (nog) bestaat 

en voor welke duur en omvang deze (nog) bestaat. 

Na afloop van subsidietijdvak (maximaal drie jaar) zal door Gak Nederland bv nog eens worden 

nagegaan of en in hoeverre duur, aard en omvang van de dienstbetrekking gelijk zijn gebleven. 

U dient rekening te houden met de mogelijkheid dat Gak Nederland bv het plaatsingsbudget zal 

herzien of beëindigen, in het geval de dienstbetrekking voortijdig is geëindigd, de werknemer de 
arbeid waarvoor de subsidie wordt verstrekt niet meer (volledig) verricht of niet langer wordt voldaan 

aan de voorwaarden voor toekenning van de subsidie binnen de periode waarvoor de subsidie wordt 

verstrekt. 
De als gevolg van de herziening of intrekking onverschuldigd betaalde subsidie zal worden terug-

gevorderd, behoudens voor zover u kunt aantonen noodzakelijke kosten te hebben gemaakt ten 

behoeve van de gehandicapte werknemer. 

oc-2ol-0o00 od-'o0 (e/e 9) 
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Ons kenmerk 

AG 073.05.05.76.0 

•--gak nederland bv 
Datum Aan 

Bunnik BV 

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mw.10.2.g Wob Het telefoonnummer staat boven 

aan deze brief. 

Hoogachtend, 

namens het bestuur van het 

Landelijk instituut sociale verzekeringen 

de uitvoeringsinstelling 

Gak Nederland bv 

10.2.g Wob 
J 

Claimbeoordelaar REA 

Wettelijke grondslag 

Deze beslissing is genomen op grond van de artikelen 1, 2, 8 en 17 van de Wet REA, 

het Besluit (Her)plaatsingsbudgetten Wet REA van het Landelijk instituut sociale 

verzekeringen (Stort. 1998/5.1 en 55), alsmede de artikelen 4:42 en 7:1 van de 

Algemene wet bestuursrecht. 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing , kunt u daartegen bezwaar maken binnen 

zes weken , te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de beslissing. 

Ti kunt het bezwaarschrift richten aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen, 

p/a Gak Nederland bv, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 9103 , 2300 PC Leiden. 

In de bijlage bij deze beslissing vindt u meer bijzonderheden over de manier waarop u 

bezwaar kunt maken. 

00-201-0000 04 -'00 (e/e 9) 
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Bezwaarschrift 

Als u naar aanleiding van bijgaande beslissing een bezwaarschrift wilt indienen, dient u een brief te 

zenden naar het in de beslissing vermelde adres. Bij deze brief (het bezwaarschrift genoemd) voegt u 
een afschrift van de beslissing. De brief moet worden verzonden binnen de in de beslissing 
a„„gegeven termijn. Wordt die termijn overschreden, dan kan Gak Nederland bv besluiten uw 

bezlvaarseluift niet meer in behandeling te nemen, tenzij het te laat indienen het gevolg is van 

bijzondere omstandigheden. 

In de brief dient in ieder geval te worden vermeld: 

uw naam en adres; 
de datum waarop u het bezwaarschrift indient; 

als u geen afschrift van de beslissing kunt bijvoegen, een omschrijving 
van de beslissing waartegen u bezwaar maakt; 
de reden waarom u het met de beslissing niet eens bent. 

De brief dient ondertekend te zijn door uzelf of door degene die als gemachtigde of wettelijk 
vertegenwoordiger voor u optreedt. Als u zich laat bijstaan door iemand die geen advocaat, procureur 

of professionele rechtshulpverlener is, dient u ook een schriftelijke machtiging mee te sturen. 

Minderjarigen die tot een redelijke waardering van hun belangen in staat kunnen worden geacht, 

kunnen zelfstandig optreden en hoeven niet door ouder, voogd of voogdes te worden 

vertegenwoordigd. 

Boorzitting 
Na ontvangst van uw bezwaarschrift, zal de afdeling Bezwaar en Beroep u vragen of u gebruik wilt 

maken van de mogelijkheid om uw bezwaren op een hoorzitting mondeling toe te lichten. Indien u van 
die gelegenheid gebruik wilt maken, krijgt u een schriftelijke mededeling over plaats en tijd van de 

hoorzitting. Voor de hoorzitting kunt u de relevante stukken inzien. Het is ook mogelijk dat de stukken 

u worden toegezonden. 

Medisch onderzoek 
Als u bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing met medische aspecten, kan het zijn dat u door een 
( andere) arts wordt onderzocht. 

Gemachtigde, getuigen en deskundigen 
Het staat u vrij u op de hoorzitting te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Ook kunt u 
desgewenst getuigen en/of deskundigen meenemen. U wordt verzocht dit te melden aan de afdeling 
Bezwaar en Beroep. 

Kosten verbonden aan het voeren van een bezwaarschriftprocedure komen voor uw eigen rekening. 

Beslissing op bezwaar 

U ontvangt altijd een beslissing op uw bezwaarschrift. Deze beslissing moet in beginsel binnen een 
wettelijk bepaalde termijn na ontvangst van uw bezwaarschrift worden genomen. Deze termijn is in 

veel gevallen 13 weken maar kan ook korter of langer zijn. In bijzondere gevallen kan Gak Nederland 
bv de geldende termijn met 4 weken verlengen. Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de 
Arrondissementsrechtbank. 

Brochure 

D`, mogelijkheden van verweer tegen beslissingen die Gak Nederland bv namens het Landelijk 

instituut sociale verzekeringen heeft genomen, zijn geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (awb). 

Een brochure over deze wet is verkrijgbaar op de kantoren van Gak Nederland bv. 
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Re'iníeriratic 

Aanvraag vergoeding werkgever 
Bij pfaatsing arbeidsgehandicapte werknemer 

M. •;% ."; 

De Wet op de reïntegratie van 1 juli 
1998 beoogt zogeheten arbeidsgehan-
dicapten meer en betere kansen te 
bieden bij het vinden van een baan. Zo 
bestaat voor werkgevers de mogelijk-
heid om bij indiensttreding van 
arbeidsgehandicapten een vergoeding 
te vragen voor de daarmee gemoeide 
kosten. Dit kan een vergoeding zijn in 
de vorm van een plaatsingsbudget of 
van een pakket op maat. 

Plaatsingsbudget 
Dit budget bestaat uit een vaste tege-

moetkoming in de kosten die een werk-
gever maakt, indien hij een arbeidsge-
handicapte werknemer voor tenminste 
zes maanden in dienst neemt. Het 

plaatsingsbudget kan betrekking heb-
ben op kosten als: omscholing van de 
werknemer, aanpassing van de werk-
plek, enz. De werkgever hoeft bij de 

aanvraag van het plaatsingsbudget de 
kosten niet te specificeren. 

Het plaatsingsbudget wordt beschik-
baar gesteld in de vorm van een stan-
daardbedrag dat over driejaar wordt 
gespreid. 

In geval van een dienstverband voor 
onbepaalde tijd wordt over het eerste 

iaar 10.2.g Wob over het tweede jaar 
10.2.g Wob en over het derde jaar 
110.2.g Wob 
  verstrekt. De hier genoemde 
bedragen hebben betrekking op full-
time dienstverbanden. Is er sprake van 
een dienstverband voor bepaalde tijd 
(tenminste 6 maanden maar niet langer 
dan 3 jaar) of van een parttime dienst-
verband, dan worden de genoemde 
standaardbedragen naar evenredigheid 
verminderd. 

Pakket op maat 

Als de kosten in verband met indienst-
treding van de arbeidsgehandicapte 

hogerzijn dan de geldende standaard-
bedragen kan de werkgever daarvoor 
eenpakket op maat' aanvragen. Alleen 
kosten die een directe relatie hebben 
met de plaatsing van de arbeidsgehan-
dicapte werknemer komen voor ver-
goeding in aanmerking. Bij de aanvraag 
voor zo'n pakket op maat hoort daarom 
een specificatie van de begrote kosten. 

Een pakket op maat kan bestaan uit: 
— een loonkostensubsidie gedurende 

maximaal driejaar; of: 
— een eenmalige trainings- en begelei-

`10.2 g Wóbidie van maximaal 
 af: 

d oÍ. so - lu 2ccv 

G0•• 4 '• • c..
er <-, z & t, 1-c 

— een subsidie in verband met een 
omscholing; of: 

— een vergoeding van kosten die u 
moet maken voor aanpassingen van 
de werkplek of voor aanpassingen in 
de organisatie. 

Als u in eerste instantie gekozen hebt 
voor een plaatsingsbudget en nadien 
constateert dat de uiteindelijke kosten 
hoger uitvallen, dan kunt u alsnog een 
pakket op maat aanvragen. Dit moet u 

binnen dertien weken na de verstrek. 
king van het plaatsingsbudget doen. 

Beoordeling van uw aanvraag 
Zodra wij uw aanvraag voor een werk-
geversbudget hebben beoordeeld, ont-
vangt u van ons bericht. 

Nadere informatie 

Als u behoefte hebt aan een nadere 
toelichting in verband met de aanvraag 
van een budget of als u vragen hebt bij 
de indiensttreding van een arbeidsge-
handicapte werknemer, dan kunt u con-
tact opnemen met het Gak-kantoor in 
uw regio. U kunt dan vragen naar een 
arbeidsdeskundige van de afdeling 
Arbeidsgeschiktheid(AG). 

• 
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Etedrliisnaam 

•—_ .•-•..4a•..a.wi2i 

1.1 Gegevens werkgever •as H ' Q ((Z , / 
Corresponden,•dre• wwv •d V 

•c.t. S 
Postcode en p •Jn 'ó1 aL•   • 

j,9 t• . 

1.2 Contactpersoon 

2410 Ao 
A an s f u 1[i d en t 16 t a t 1 c 

IU,oil foi2 ylS• l+oio.btc•ic,1o,c•) 
Na 102 gtWóbl• 0.2.g Wob 
7elefoq•rnummer • 

• 

Functie contactpersoon 

T 1•U, lxCit•LwSd•tt.-Kus• 

p•} [• r,•r••••••t.•,t  _•10.2.g Wób •ra„mrrrL0.2g. 
I•••i 53d • hY9 •'Ll+••.•.F-4s71uy••i•it I-1!••T••i.- fii`Z•+"'•s• _ 

Naam ro •oorlNrrrr- _ 
11 0. 2.g Wob 2 Persoonlijke gegevens 

Adres 

í10.2.g Wób 
pOStcN.c C•1 L'477•{ 

10.2.g Wob 1 0. 2. g Wo b• 
Snl._n i 

ijl 0.2.g Wob_ f 

Wo•b 

Functie 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Welke functie vervult de werknemer x., vv•r•.WQlV 
bij U? 
Wat is de duur van het dienstverband? 

acgmda •Einddatum 

I t 1 j ic (l 10 ,• I p iU i 

nemer Hoeveel b ijuren u? per week werkt de werk- 

Uren per weck 

y0 
&utNonn ,rcr ma.  

/ •Q✓ •,;, • e ••l1 

Tegen welk brutotoon per maandl 10.2.g Web 

1]-G67-0000 a7-96(m/á) 



BUN096 

Van: 
Aan: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

15378 teamleden + risico"s 

vrijdag 6 november 2020 09:50:55 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 
B200092 Teamldeden Vijver-01.xlsx 

Goedemorgen 10 2 4 

In de bijlage een overzicht van de teamleden voor het project Westraven. 

Zouden jullie deze verder kunnen aanvullen? 

Gisteren in de PSU is gesproken over het risicoregister. Deze gaan wij volgende week verder 

invulling geven. 

Heeft OG een specifieke top 5 risico's die wij in het dossier kunnen opnemen en uitwerken? 

Met vriendelijke groet, 

•10.2_eWobj 
Projectbegeleider 

wo-

logo 
I 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

I a i lel lel 
2408 AM, Alphen aan den Rijn 

lel 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 
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BUN098 

Van: 
Aan: 

•10.2:é Wo b] 
10.2.e Wob 

Cc: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

110.2.e Wob 

15378 rtemijn 7 

zaterdag 10 april 202109:47:49 

image4435bf.PNG  
image704de2.GIF 
imagef02da3.GIF 
B200092-TS-07-v1.0.pdf 

10.2.e Wob 

Goedemorgen k / 
Hierbij de aanvraag prestatieverklaring voor termijn 7 waarin betaalpost 03 wordt verrekend. 

In betaalpost 03 zijn de volgende documenten van toepassing. 

-DO versie 1.0 incl. variantenafweging 

- RI&E 

-V&G dossier 

-V&G ontwerp 

-Impactanalyse nutsvoorzieningen 

- Reviewscheet DO versie 1.0 

-DO versie 2.0 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.é Wób• 
Projectbegeleider 

M 
J 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2é. Wób-"W 1 M: 10.2é._Wób• 
110.2.e Wob_,•ábunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

e1 S 

De inf ati n dir be .nt e Ue .,ijk sloten lieslanden vertr• +welijK rn 7, -echtelijk bes, erm h • nKe. e allee 
)estemd voor de ontvanger a wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u d 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgeslot 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 



O 

a 
m 

l0 
O 

á 
m 

I• 
O 

á 
m 

O 

á 
m 

I.f1 
O 

á 
m 

O 

a 
m 

N 
O 

á 
m 

C rML 
C 

d
o
c
u
m
e
n
t
 n
r 
B
2
0
0
0
9
2
-
O
U
T
-
0
0
2
 

st
at
us
 
De

fi
ni

ti
ef

 

Te
rm
ij
ns
ta
at
 

• • • 
• 
• 

Q 
• • tLo 
Y 
L 

> 

aQ 
O 
z 

• 
• 
• • 
• 
z 

• c:
• 
ó 

> N 

• O
• 

L
o 

U 
N 

• 

- 

T 
` 
+k 
1 

IN 
= - c= c- -:rkdi 

M -:t 

1y
.2

.9
 

10
.2

.9
 W
o
b
 
•
 

-0 % 

O 

C3) 

• 

Y 

3 

•S 

N 

c f0 

c 3 

:• • 

c (Q 
• -c 
C). c 
1w ,0 ,r-

N 

1
-
1
0
-
2
0
2
2
 

2
7
-
1
1
-
2
0
2
0
 

2
7
-
1
1
-
2
0
2
0
 

2
6
-
3
-
2
0
2
1
 

2-
4-

20
21

 

1
2
-
6
-
2
0
2
1
 

2
1
-
5
-
2
0
2
1
 

1
2
-
6
-
2
0
2
1
 

N 
O 

Í 

l? 
oó 
ci 1

2
-
6
-
2
0
2
1
 

1
2
-
6
-
2
0
2
1
 

N 
O 

l? 
0ó 
ci 

N 
O 

Ï 

l? 
In 
N 

9-
7-

20
21

 

1
2
-
7
-
2
0
2
1
 

1
-
1
0
-
2
0
2
2
 

• 
W 

m 
ra 

{) 

Op
le

ve
rd

os
si

er
 

Op
st
el
le
n 

Pl
an
 v
a
n
 A
a
n
p
a
k
 

Op
st
el
le
n 
V
O
 

Op
st
el
le
n 
D
O
 

Op
st
el
le
n 
T
O
 

A
a
n
b
r
e
n
g
e
n
 r
an
da
fd
ic
ht
in
g 

O
p
r
u
i
m
e
n
 b
e
s
t
a
a
n
d
e
 e
l
e
m
e
n
t
e
n
 

A
a
n
b
r
e
n
g
e
n
 T
ri

so
pl

as
t 
af

di
ch

ti
ng

 

A
a
n
b
r
e
n
g
e
n
 p
om

pi
ns

ta
ll

at
ie

 

Pl
aa

ts
en

 m
e
e
t
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e
n
 m
on
it
or
in
g 

A
a
n
b
r
e
n
g
e
n
 b
el

ee
fs

te
ig

er
 

Pl
aa

ts
en

 p
l
a
n
t
e
n
b
a
k
k
e
n
 

A
a
n
b
r
e
n
g
e
n
 b
io
ca
sc
ad
e 

A
a
n
b
r
e
n
g
e
n
 b
ep
la
nt
in
g 

O
n
d
e
r
h
o
u
d
 v
ij

ve
r 
na

 a
an
le
g 

Op
st
el
le
n 
op

le
ve

rd
os

si
er

 

c-I Mt Wc) 

Q 

pr
oj
ec
t 
B
2
0
0
0
9
2
 A
a
n
l
e
g
 V
ij

ve
r 
W
e
s
t
r
a
v
e
n
 

N 
c-I 

á 
m 

Mt 
c-I c-I 

á á 
m m 

I.f1 
c-I 

á 
m 

O 
c-I 

á 
m 

c-I 
c-I 

á 
m 

O 

á 
m 

O 

á 
m 



BUN100 

•i'g•á 
I 

•.: 

i_r 

f 
,₹ ••! : a.sgà•.—'s'3i3ai a 

J 

)k 
a • 3 •r 
iL;a. • 

• ••_••••••••i••••••G 1i 
• •••• I•Mii •' ICllr 

• • ••i • ••i•• a•••; • I•.••  ! 1 
••_•• -  - 

IN. 

• 01 
. • 

i 

4i•  

T' 

w 0 

I 

1• ..• 

-r 

L : i 

w .: ;,. 
W •. 

• 

Herstel Vijver-Westraven 
Termijnstaat 

Verrijkt Nederlandse bodem 
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Infra 

••gu p 

Colofon 

Dit is een uitgave van de Bunnik Groep. 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

TEL LO_2_g MU 7J 

MAIL info@bunnikgroep.nl 

WEB bunnikgroep.nl 

AUTEUR Í10.2.g Wob 

CONTROLE ► 0'2'g Wob 
4 

DATUM 16-11-2020 

VERSIE 01 

KENMERK B200092-OUT-002-TS-001-v1.0 

Herstel Vijver-Westraven - Termijnstaat 

versie 01, kenmerk 8200092-OUT-002-TS-001-v1.0 2/13 
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Inhoud 

1 Termijnstaat 4 

2 Begroting 5 

3 Staat van ontleding (SVO) 6 

4 Work Breakdown Structure (WBS) 7 

5 Werkpakketten (WP) en betaalposten ( BP) 8 

Bijlage 1 Termijnstaat 9 

Bijlage 2 Begroting 10 

Bijlage 3 Staat van Ontleding (SVO) 11 

Bijlage 4 Work breakdown Structure (WBS) 12 

Bijlage 5 Werkpakketten (WP) en Betaalposten ( BP) 13 

Herstel Vijver-Westraven - Termijnstaat 

versie 01, kenmerk 3/13 



BUN100 

Infra 

••gu p 

1 Termijnstaat 

Conform Annex hoofdstuk XIV punt 1.2 stelt ON een termijnstraat op voor het project conform het 

format. 

Om tot deze termijnstaat te komen zijn er een aantal voorliggende stappen benodigd; 

Begroting 

Staat van Ontleding 

WBS 

WP ( werkpakketten) 

BP ( betaalposten) 

Deze stappen worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht. 

De termijnstaat is onder bijlage 1 toegevoegd. 

Herstel Vijver-Westraven - Termijnstaat 

versie 01, kenmerk 4/13 
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Infra 

••gu p 

2 Begroting 

De begroting is gebaseerd op de SSK raming welke onderdeel uitmaakt van de aanbieding en 

opdracht. 

Vervolgens is in dit onderdeel het onderscheid gemaakt tussen directe kosten en indirecte kosten. 

Dit met als doel te voldoen aan de eis vanuit de Annex vermeld onder hoofdstuk XIV punt 1.2.7. 

Hier staat vermeldt dat alle overige kosten ( indirect) dienen naar rato te worden verdeeld over de 

door de opdrachtnemer te benoemen betaalposten. 

De begroting is onder bijlage 2 toegevoegd. 

Herstel Vijver-Westraven - Termijnstaat 

versie 01, kenmerk 5/13 
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Infra 

••gu p 

3 Staat van ontleding (SVO) 

De gemaakte splitsing in het onderdeel begroting is doorgevoerd in de SVO. 

In de staat van ontleding zijn de directe posten weergegeven die in een later stadium opgenomen 

worden in de betaalposten. 

De eenheidsprijs van de directe post wijkt af van de eenheidsprijs van de directe post in de 

begroting. Deze afwijking is tot stand gekomen door de som van de indirecte posten, vermindert 

met de inhouding van het opleverdossier, naar rato te verdelen over de directe posten. 

Zie hiervoor onderstaand schema. 

ONDERBOUWING OPSLAG PERCENTAGE 

Indirecte Dosten 
Vermindering inhoudingen (opleverdossier) 
Restant indirecte kosten 
Directe kosten 
Opslag percentage indirectkosten 

10.2g. Wól:71 
10.2.9 Wob  
10.2.9 Wob • 

10.2.g Wób-'V'10.2g. Wo-15-4 
110.2.g Wob = • 

De staat van ontleding is onder bijlage 3 toegevoegd 

Herstel Vijver-Westraven - Termijnstaat 

versie 01, kenmerk 6/13 
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Infra 

••gu p 

4 Work Breakdown Structure (WBS) 

De WBS is basis om tot een betaalpost te komen die een logisch samenstel van werkzaamheden is. 

De WBS heeft een hiërarchische structuur waarin concrete hoofdactiviteiten worden opgedeeld in 

logische deelactiviteiten. 

In de overall planning zijn de WBS codes overgenomen voor zowel de hoofdactiviteiten als 

deelactiviteiten. Aangezien het gaat om een Overall Planning zijn niet alle activiteiten 1 op 1 

overgenomen in de planning. 

De WBS is onder bijlage 4 toegevoegd ( niet in de vorm van een grafische vormgeving). 

Herstel Vijver-Westraven - Termijnstaat 

versie 01, kenmerk 7/13 
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Infra 
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5 Werkpakketten (WP) en betaalposten (BP) 

Vanuit de WBS zijn de werkpakketten geformeerd alsmede de betaalposten. 

De werkpakketten en betaalposten zijn onder bijlage 5 toegevoegd. 

Herstel Vijver-Westraven - Termijnstaat 

versie 01, kenmerk 8/13 
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Bijlage 1 Termijnstaat 

Herstel Vijver-Westraven - Termijnstaat 

versie 01, kenmerk 9/13 



Meerjarig onderhoud 
BP(M)-01 
BP(M)-02 
BP(M)-03 
BP(M)-04 
BP(M)-05 
BP(M)-06 
BP(M)-07 
BP(M)-08 
BP(M)-09 
BP(M)-10 
BP(M)-11 
BP(M)-12 
BP(M)-13 
BP(M)-14 
BP(M)-15 
BP(M)-16 
BP(M)-17 
BP(M)-18 
BP(M)-19 
BP(M)-20 

1 e kwartaal 1 e jaar onderhoud 
2e kwartaal Ie jaar onderhoud 
3e kwartaal 1 e jaar onderhoud 
4e kwartaal Ie jaar onderhoud 
1 e kwartaal 2e jaar onderhoud 
2e kwartaal 2e jaar onderhoud 
3e kwartaal 2e jaar onderhoud 
4e kwartaal 2e jaar onderhoud 
1 e kwartaal 3e jaar onderhoud 
2e kwartaal 3e jaar onderhoud 
3e kwartaal 3e jaar onderhoud 
4e kwartaal 3e jaar onderhoud 
1 e kwartaal 4e jaar onderhoud 
2e kwartaal 4e jaar onderhoud 
3e kwartaal 4e jaar onderhoud 
4e kwartaal 4e jaar onderhoud 
1 e kwartaal 5e jaar onderhoud 
2e kwartaal 5e jaar onderhoud 
3e kwartaal 5e jaar onderhoud 
4e kwartaal 5e jaar onderhoud 

Totaal productbetaling 

Utrecht Westraven - Vijver 15378 
Projectnummer ON B200092 

BUN100 
Termijnstaat 

••  g•p 
Termijnstaat Ontwerp en Uitvoering 

BP-01 
BP-02 
BP-03 
BP-04 
BP-05 
BP-06 
BP-07 
BP-08 
BP-09 
BP-10 
BP-11 
BP-12 
BP-13 
BP-14 
BP-15 

Nummer 

betaalpost 

Opleverdossier 
Opstellen Plan van Aanpak 
Opstellen VO 
Opstellen DO 
Opstellen TO 
Aanbrengen randafdichting 
Opruimen bestaande elementen 
Aanbrengen Trisoplast afdichting 
Aanbrengen pompinstallatie 
Plaatsen meetinstrumenten monitoring 
Aanbrengen beleefsteiger 
Plaatsen plantenbakken 
Aanbrengen biocascade 
Aanbrengen beplanting 
Onderhoud vijver na aanleg 
Opstellen opleverdossier 

Totaal productbetaling 

Opleverdossier 

Aanneemsom 

Financiële waarde 

van de betaalpost 

10.2.g Wob 

Geplande einddatum 

Werkzaamheden van 

betaalpost 

1 

Betaalpost Resultaat 

betaalpost 

1-10-2022 
27-11-2020 
27-11-2020 
11-2-2021 
18-3-2021 
15-5-2021 
21-4-2021 
15-5-2021 
17-5-2021 
10-6-2021 
10-6-2021 
28-5-2021 
28-5-2021 
10-6-2021 
7-6-2022 

1-10-2022 

D— — --A 

Termijnstaat Meerjarig Onderhoud 
Geplande einddatum 

Werkzaamheden van 

betaalpost 

Resultaat 

betaalpost 

Financiële waarde 

van de betaalpost 

Nummer 

betaa post 

Betaalpost 

,10:2g. Wób 
1 x per kwartaal 

31-12-2022 
29-3-2023 
30-6-2023 
29-9-2023 

29-12-2023 
29-3-2024 
28-6-2024 
30-9-2024 

27-12-2024 
31-3-2025 
30-6-2025 
30-9-2025 

26-12-2025 
31-3-2026 
30-6-2026 
30-9-2026 

31-12-2026 
31-3-2027 
30-6-2027 
30-9-2027 

v1.0
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Infra 
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Bijlage 2 Begroting 

Herstel Vijver-Westraven - Termijnstaat 

versie 01, kenmerk 10/13 



Utrecht Westraven - Vijver 15378 
Projectnummer ON B200092 

BUN100 
Begroting 

code activiteit hv. eh. ehprijs. totaal kostensoort Directe 
kosten 

Indirecte 
kosten 

10.2.8 Wob 

10.2.g Wob directe kosten 
10.2.g Wob 

1 
11 
111010 
111020 
111070 
111080 
12 
121010 
121020 
121030 
121040 
121050 
1A 
141010 
2 
21 
211010 
211010-1 
211010-2 
211010-3 
;!a 
220010 
220020 
220030 
220040 
220050 
220060 
220070 
J--A 
231010 
231020 
231030 

1 keer 
1 keer 
1 keer 
1 keer 

1 keer 
1 keer 
1 keer 
1 keer 
1 keer 

-1 keer 

12 wk 
2,11764706 wk 
5,64705882 wk 
4,23529412 wk 

1 keer 
1 keer 
1 keer 
1 keer 
3 wk 
8 wk 
6 wk 

1 keer 
1 keer 
1 keer 

Tenderkosten 
Intern 
Calculatie 
Uitvoering 
Kwaliteitsborging 
Omgevingsmanagement 
Extern 
Ducot 
Imagineers 
'°'9— Architect 
W itteveen + Bos 
Bonus externe partijen 
'fcftd_rvtergoeding 
Tendervergoeding 
Design en voorbereiding 
Intern 
Team Bunnik 
Team Bunnik VO (doorlooptijd ca. 3 wk) 
Team Bunnik DO (doorlooptijd ca. 8 wk) 
Team Bunnik TO (doorlooptijd ca. 6 wk) 
Extern 
Ducot ontwerp 
Architect 
Ecoloog 
Constructeur 
Team extern VO (doorlooptijd ca. 3 wk) 
Team extern DO (doorlooptijd ca. 8 wk) 
Team extern TO (doorlooptijd ca. 6 wk) 
Overig 
Toets waterleidinginstallatie (vervallen) 
Presentatie ontwerp 
PFU 

directe kosten 
directe kosten 
«directe kosten 

directe kosten 
Idirecte kosten 
Idirecte kosten 
directe kosten 
indirecte kosten 

indirecte kosten y24w°• 

directe kosten 
directe kosten 
i directe kosten 

directe kosten 

directe kosten 
Idirecte kosten 
directe kosten 
Idirecte kosten 
directe kosten 
Idirecte kosten 
directe kosten 

indirecte kosten 
+indirecte kosten 
+ indirecte kosten 

a4 

y' 9w°e 1W a3g 

3 
31 
311 
311010 
311020 
311030 
311040 
311050 
312 
32 
321 
321010 
321020 
321030 
321040 
321050 
321060 
321070 

321080 
321090 
321100 
321110 
322 
3220 
322010 
322020 
322030 
322040 
322050 
322060 

Built 
Vijverrand 
Bestaand 
Vervangen, opzagen, velling kanten en afdichten voeg 
Boren gaten en afdichten, alleen de lage rand 
Schoonmaken randen en boornkern sponnningen 
Toepassen eindschoonmaak bestaande rand 
Vervangen bestaande planken op de rand met planken gelijk aan steiger 
Nieuw (zie biocascade) 
Afdichting 
Opruimen 
Pakketteren tegels 
Opladen en afvoeren tegels 
Verwijderen en afvoeren doek/geogrid 
Verwijderen en afvoeren bestaand vulsysteem pvc 160 en 110 mm 
Verwijderen en afvoeren bestaande drainage in bovenlaag zand 
Ontgraven zand ( bovenlaag) tot aan betonietmat 
Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform onderzoek OG uit partij 2 
Laden en intern vervoeren zand kwaliteit INDUSTRIE conform onderzoek partij 1, 
vrijkomend zand niet afvoeren maar hergebruiken 
Losmaken en verwijderen bevestiging betonietmat aan betonrand 
Verwijderen betonietmat 
Afvoeren betonietmat 
Nieuwe afdichting Trisoplast 
Grondwerk 
Omzetten zand t.b.v. aanbrengen Trisoplast 
Terugzetten zand t.b.v. ballastlaag 
Verwerken zand in tijd. depot (binnen de vijver) t.b.v. hergebruik in bakken 
Verdichten zandbed onder Trisoplast 
Verdichten ballastlaag 
Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform onderzoek OG uit partij 2 

directe kosten 
Idirecte kosten 
directe kosten 
directe kosten 
4 directe kosten 

directe kosten I 

directe kosten 
Idirecte kosten 
directe kosten 
directe kosten 
(directe kosten 
Idirecte kosten 

directe kosten 
(directe kosten 
Idirecte kosten 
Idirecte kosten 

directe kosten 
(directe kosten 
Idirecte kosten 
(directe kosten 
(directe kosten 
directe kosten 

106 st 
65 st 
1 keer 
1 keer 

60 m1 

3300 m2 
3300 m2 
3300 m2 
180 m1 
230 m1 

3300 m2 
440 m3 

220 m3 
300 m1 

3300 m2 
3300 m2 

2852 m3 
1325 m3 
436 m3 
3400 m2 
3400 m2 
1210 m3 

322070 
Laden en intern vervoeren zand kwaliteit INDUSTRIE conform onderzoek partij 1, 
vrijkomend zand niet afvoeren maar hergebruiken 775 m3 directe kosten 

directe kosten 
Idirecte kosten 
directe kosten 
Idirecte kosten 

directe kosten 
"directe kosten 
(directe kosten 

directe kosten 
(directe kosten 
Idirecte kosten 
directe kosten 

directe kosten 
directe kosten 

directe kosten 
(directe kosten 
Idirecte kosten 
directe kosten 
directe kosten 

directe kosten 
directe kosten 
directe kosten 
Idirecte kosten 
Idirecte kosten 

directe kosten 
1 directe kosten 
Idirecte kosten 
directe kosten 

3400 m2 
319 m1 
8 st 

3400 m2 

300 m2 
250 m2 
325 m1 

1 st 
3 st 

20 m1 
1 keer 

1 st 
1 keer 

85 m1 
1 keer 
1 st 
1 st 

8 st 
2 keer 

32 m1 
1 keer 
8 st 

16 m1 
1 keer 

25 m3 
80 m3 
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3221 
322110 
322120 
322130 
322140 
3222 
322210 
322220 
322230 
33 
331 
331010 
331020 
331030 
331040 

331050 
331060 
332 
332010 
332020 
332030 
332050 
333 
34 
341 
341010 
341020 
341030 
341040 
341050 
35 
351 
351010 
351020 
351030 
351040 

Trisoplast 
Leveren en aanbrengen Trisoplast laagdikte 7 cm 
Leveren en aanbrengen Trisoplast t.b.v. verdiepte strook langs de randen 
Aanbrengen Trisoplast rondom meerpalen steiger 
Leveren en aanbrengen geotextiel op Trisoplast laag 
EPDM 
Leveren en aanbrengen EPDM langs lage rand incl. lijmen 
Leveren en aanbrengen EPDM langs hoge rand incl. lijmen 
Leveren en aanbrengen strip t.b.v. bevestiging EPDM 
Installatie 
Pompinstallatie 
Leveren pominstallatie bestaande uit 2 pompputten en put voor besturing 
Plaatsen pomputten 
Leveren en aanbrengen mantelbuis naar voedingskast 
Leveren en aanbrengen leidingwerk van en naar vijver 
Leveren en plaatsen kolk in vijver t.b.v. afvoer water naar gemaal, inclusief 
afvloerleiding ca. 15 m1 
Stroomvoorziening door OG 
Vulleiding vanuit het kanaal 
Leveren en leggen aanvoerleiding naar Amsterdam Rijnkanaal 
Maken persing onder asfalt langs kanaal t.b.v. aanvoerleiding 
Maken doorvoer door stalen damwand in Amsterdam Rijnkanaal 
Plaatsen afsluiter in leiding nabij gemaal 
Vulsysteem (zie pompinstallatie) 
Inrichting 
Steiger 
Leveren en plaatsen meerpalen incl. traptreden 
Leveren en aanbrengen oplegging op betonranden t.b.v. fundering steiger 
Leveren en aanbrengen kespen t.b.v. meerpalen afm. 200"200 cm 
Leveren en aanbrengen steiger prefab 
Afwerken bovenkant meerpalen 
Eologisch evenwicht 
Biocascade 
Leveren en plaatsen afdichting tussen vijver en biocascade (2 keer) 
Leveren en aanbrengen bak (hout) in biocascade incl. infiltratiebuis e.d. 
Leveren en verwerken grof grind 
Verwerken vrijgekomen zand 
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Begroting 

351050 

351060 

351070 

351080 

351090 

351100 
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352030 

352040 

352050 

352060 

352070 
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353040 
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354010 
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354040 
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356010 

356020 

356030 

356040 
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357010 

357020 
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358010 
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1H 

361010 

361030 

361040 

361050 

361060 

361070 

361080 

361090 

361110 

361120 

37 

371010 

371020 

371030 

371040 

371050 

371060 

371070 

38 

381 

381010 

381030 

381040 

381050 

381060 

381070 

381080 

382 

382010 

382020 

382030 

382040 

382050 

382060 

382070 

382080 

383 

383010 

383020 

383030 

383040 

384 

384010 

384020 

385 

39 

391 

391010 

391020 

392 

392010 

392020 

392030 

392050 

392060 

393 

40 

401 

401010 

401020 

402 

402010 

402020 

402030 

402040 

402050 

Leveren en verwerken ijzerzand 

Leveren en aanbrengen drainage 

Leveren en plaatsen drijvende drempel 

Leveren en planten Zegge 

Opnemen en herplaasten stalen loopvlonder 

Leveren en plaatsen Lysimeter B-Ware 

Helofyten beplanting breed 2 m1 incl. cortenstaal lengte ca. 93 m1 

Leveren prefab bakken van hout 2"2"1.10 met 40 cm hh, inclusief doek 

Plaatsen prefab bakken 

Leveren en plaatsen buitenrand hoog ca. 70 cm 

Leveren en aanbrengen EPDM folie in de bakken t.b.v. waterdichtheid 

Leveren en plaatsen cortenstaal rand t.b.v. overstort 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 

Leveren en aanbrengen beplating t.b.v. helofytenfilter 

Helofyten beplanting breed 2 m1 hoog 80 cm lengte ca. 60 m1 

Maken prefab bakken van hout 2`2`0.80 

Plaatsen prefab bakken 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 

Leveren en aanbrengen beplating t.b.v. helofytenfilter 

Ijle beplanting breed 1 m1 hoog 60 cm lengte ca. 233 m1 
Maken prefab bakken van hout 1`2`0.60 m1 

Plaatsen prefab bakken 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 

Leveren en aanbrengen beplanting t.b.v. ijle beplanting 

Zuurstofplanten 

Leveren en aanbrengen zuurstofplanten 
Mosselen 

Maken prefab bakken van hout 1`1`0.60 m1 

Plaatsen prefab bakken 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 
Leveren en aanbrengen mosselen 

Vijver vullen met water 
Diepe gedeelte vijver vullen met water uit Amsterdam Rijnkanaal 

Overige gedeelte vijver vullen met water uit Amsterdam Rijnkanaal 

Monitoring 

Installatie monitoring water 
Data communicatie en hosting 
IMrferMifd Ira aarrcg 1a jaar 

Visuele inspectie door ecoloog 

Onderhoud c.q. calibratie sensoren 

Onderhoud pompinstallatie 

Grote maaibeurt voorjaar 

Kleine beurt najaar 

Vijverrand schoonmaken 

Vijverrand controle waterdichtheid 

Monitoring Lysimeter 

Inspectie beleefsteiger 

Onderhoud beleefsteiger 

Procesmanagement 

Projectteam tijdens uitvoering 

Projectteam tijdens la jaar onderhoud 

Survey 

Ontwerp ondersteuning c.q. aanpassingen tijdens uitvoering 

Juridische bijstand 

PSU 

PFU tijdens uitvoering 

BouNalsats e.d. 

Bouwplaats 

Afzetten werkgebeid met bouwhekken ca. 220 m1 

Projectkantoor 

Schafruimte en sanitair 

Klein materieel 

Bouwatch 

Parkeren UTA personeel ( in garage) 

Parkeren CAO personeel (op locatie) 

Bereikbaarheid vijver voor o.a. transport 

Plaatsen rupskraan in vijver en uit vijver 

Verwerken doek onder zandbaan buiten de vijver 

Verwerken zand t.b.v. toegang 

Toepassen rijplaten op toegang (vaste kosten) 

Huur rijplaten 22 stuk 

Herplaatsen toegang in vijver t.b.v. fasering werk o.a. aanbrengen trisoplast onder 

toegang 

Toepassen rijplaten in de vijver t.b.v. transport afvoeren tegels/zand/betoniet 

Huur rijplaten 14 stuk 

Depot zand/materialen incl. overkluising 

Afzetten depot en ketenpark ca. 40 m1 

Toepassen rijplaten op toegang (vaste kosten) 

Huur rijplaten 5 stuk 

Opknappen depot bij opruimen 

Toepassen rijplaten op restant asfalt pad en naar depot (ca. 24 m1) 

Toepassen rijplaten op toegang (vaste kosten) 

Huur rijplaten 4 stuk 

DPO leiding 

Omgevingsmanagement 

Omgeving doorgaand verkeer fietspad en rijbaan 

Leveren en plaatsen bebording o.a. uitrit bouwverkeer e.d. 

Verwijderen en terugplaatsen witte paaltjes nabij brandweerpad 

Omgeving communicatie 

Web site 

Webcam 

Wekelijkse inloopuurtje 

Feestelijke opening met Minister 

Informatiebord op beleefsteiger 

Vergunningen / meldingen 

Overig 

Bodem 

In-situ keuring zandbed in de vijver, reeds uitgevoerd door OG 

Verkennend onderzoek t.b.v. plaatsen gemaal en sleuf leiding 

Bijkomende kosten 

Eindschoonmaak conform AOL (eis-0183) 

Uitvoeren conditiemeting ( eis-0194) voorafgaand aan het onderhoud conform NEN 

2767 

Oppervlakte en inhouden meting conform NEN 2580 (eis 0188) 

Opstellen opleverdossier inclusief As-build 

Test 1 (eis-0239) 
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10.2.g Wob 

• 

• 
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•+ 
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10.2.9 Wob directe kosten 

directe kosten 

directe kosten 

directe kosten 

indirecte kosten 

directe kosten 

directe kosten 

directe kosten 

directe kosten 

directe kosten 

directe kosten 
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directe kosten 
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directe kosten 
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indirecte kosten 

indirecte kosten 
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indirecte kosten 

indirecte kosten 
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indirecte kosten 
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indirecte kosten 

indirecte kosten 

indirecte kosten 
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directe kosten 

directe kosten 
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directe kosten 

directe kosten 

directe kosten 

directe kosten 

directe kosten 

10.2.g Wob 10.2.g Wob 
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403010 
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404040 

9 

93 

939990 
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SROI 

SROI 5 

Verzekeringen 

Bankgarantie 5% 

CAR verzekering 

AVB verzekering (aansprakelijkheids verzekering bedrijven WA) 

BAV verzekering (beroepsaansprakelijkheid) 

Subtotaal 

Staartposten 

P,igemene kosten 

Algemene kosten 

Winst en risico 
Winst en risico 

Aanneemsom 

10.2.g Wo b 10.2.g Wob 
BUN100 

Begroting 

1 keer 

1 keer 

1 keer 

1 keer 

1 keer 

1 EUR 

1 EUR 

indirecte kosten 

indirecte kosten 

indirecte kosten 

indirecte kosten 

indirecte kosten 
;ar-ve 

—  — 
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10.2.g Wob 
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Bijlage 3 Staat van Ontleding (SVO) 

Herstel Vijver-Westraven - Termijnstaat 

versie 01, kenmerk 11/13 
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hv. eh. ehprijs. totaal 

10.2.g Wob 1O.2.g Wob 
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1 keer 
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1 keer 
1 keer 

2,12 wk 

5,65 wk 
4,24 wk 

3 wk 
8 wk 

6 wk 

106 st 

65 st 
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3300 m2 
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230 m1 
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440 m3 

220 m3 
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2852 m3 
1325 m3 
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1 keer 
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2 keer 

32 m1 
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8 st 
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311 
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322060 

322070 
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322120 
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34 
341 
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341020 

341030 
341040 
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35 

activiteit 

Tenderkosten 
Intern 

Calculatie 
Uitvoering 

Kwaliteitsborging 
Omgevingsmanagement 
Extern 

Ducot 
Imagineers 
1021 Wlb Architect 

Witteveen + Bos 

Design en voorbereiding 

Intern 
VO (doorlooptijd ca. 3 wk) 

DO (doorlooptijd ca. 8 wk) 
TO (doorlooptijd ca. 6 wk) 
Extern 

VO (doorlooptijd ca. 3 wk) 
DO (doorlooptijd ca. 8 wk) 

TO (doorlooptijd ca. 6 wk) 
Built 
Vijverrand 

Bestaand 
Vervangen, opzagen, velling kanten en afdichten voeg 

Boren gaten en afdichten, alleen de lage rand 
Schoonmaken randen en boornkern sponnningen 
Toepassen eindschoonmaak bestaande rand 

Vervangen bestaande planken op de rand met planken gelijk aan steiger 
Nieuw (zie biocascade) 
Afdichting 
Opruimen 

Pakketteren tegels 

Opladen en afvoeren tegels 
Verwijderen en afvoeren doek/geogrid 

Verwijderen en afvoeren bestaand vulsysteem pvc 160 en 110 mm 
Verwijderen en afvoeren bestaande drainage in bovenlaag zand 
Ontgraven zand (bovenlaag) tot aan betonietmat 

Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform onderzoek OG uit partij 2 
Laden en intern vervoeren zand kwaliteit INDUSTRIE conform onderzoek partij 1, 

vrijkomend zand niet afvoeren maar hergebruiken 
Losmaken en verwijderen bevestiging betonietmat aan betonrand 
Verwijderen betonietmat 

Afvoeren betonietmat 
Nieuwe afdichting Trisoplast 

Grondwerk 
Omzetten zand t.b.v. aanbrengen Trisoplast 
Terugzetten zand t.b.v. ballastlaag 

Verwerken zand in tijd. depot ( binnen de vijver) t.b.v. hergebruik in bakken 
Verdichten zandbed onder Trisoplast 

Verdichten ballastlaag 
Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform onderzoek OG uit partij 2 
Laden en intern vervoeren zand kwaliteit INDUSTRIE conform onderzoek partij 1, 

vrijkomend zand niet afvoeren maar hergebruiken 
Trisoplast 

Leveren en aanbrengen Trisoplast laagdikte 7 cm 
Leveren en aanbrengen Trisoplast t.b.v. verdiepte strook langs de randen 
Aanbrengen Trisoplast rondom meerpalen steiger 

Leveren en aanbrengen geotextiel op Trisoplast laag 
EPDM 

Leveren en aanbrengen EPDM langs lage rand incl. lijmen 
Leveren en aanbrengen EPDM langs hoge rand incl. lijmen 
Leveren en aanbrengen strip t.b.v. bevestiging EPDM 

Installatie 
Pompinstallatie 

Leveren pominstallatie bestaande uit 2 pompputten en put voor besturing 
Plaatsen pomputten 
Leveren en aanbrengen mantelbuis naar voedingskast 

Leveren en aanbrengen leidingwerk van en naar vijver 
Leveren en plaatsen kolk in vijver t.b.v. afvoer water naar gemaal, inclusief 

afvloerleiding ca. 15 m1 
Vulleiding vanuit het kanaal 
Leveren en leggen aanvoerleiding naar Amsterdam Rijnkanaal 

Maken persing onder asfalt langs kanaal t.b.v. aanvoerleiding 
Maken doorvoer door stalen damwand in Amsterdam Rijnkanaal 

Plaatsen afsluiter in leiding nabij gemaal 
Inrichting 
Steiger 

Leveren en plaatsen meerpalen incl. traptreden 
Leveren en aanbrengen oplegging op betonranden t.b.v. fundering steiger 

Leveren en aanbrengen kespen t.b.v. meerpalen afm. 200*200 cm 
Leveren en aanbrengen steiger prefab 
Afwerken bovenkant meerpalen 

Eologisch evenwicht 

v1.0 
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Biocascade 

Leveren en plaatsen afdichting tussen vijver en biocascade (2 keer) 
Leveren en aanbrengen bak ( hout) in biocascade incl. infiltratiebuis e.d. 

Leveren en verwerken grof grind 
Verwerken vrijgekomen zand 
Leveren en verwerken ijzerzand 

Leveren en aanbrengen drainage 
Leveren en plaatsen drijvende drempel 

Leveren en planten Zegge 
Leveren en plaatsen Lysimeter B-Ware 
Helofyten beplanting breed 2 m1 incl. cortenstaal lengte ca. 93 m1 

Leveren prefab bakken van hout 2*2*1.10 met 40 cm hh, inclusief doek 
Plaatsen prefab bakken 

Leveren en plaatsen buitenrand hoog ca. 70 cm 
Leveren en aanbrengen EPDM folie in de bakken t.b.v. waterdichtheid 
Leveren en plaatsen cortenstaal rand t.b.v. overstort 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 
Leveren en aanbrengen beplating t.b.v. helofytenfilter 

Helofyten beplanting breed 2 m1 hoog 80 cm lengte ca. 60 m1 
Maken prefab bakken van hout 2*2*0.80 
Plaatsen prefab bakken 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 
Leveren en aanbrengen beplating t.b.v. helofytenfilter 

Ijle beplanting breed 1 m1 hoog 60 cm lengte ca. 233 m1 
Maken prefab bakken van hout 1*2*0.60 m1 

Plaatsen prefab bakken 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 
Leveren en aanbrengen beplanting t.b.v. ijle beplanting 

Zuurstofplanten 
Leveren en aanbrengen zuurstofplanten 
Mosselen 

Maken prefab bakken van hout 1*1*0.60 m1 
Plaatsen prefab bakken 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 
Leveren en aanbrengen mosselen 
Vijver vullen met water 

Diepe gedeelte vijver vullen met water uit Amsterdam Rijnkanaal 
Overige gedeelte vijver vullen met water uit Amsterdam Rijnkanaal 

Monitoring 
Installatie monitoring water 
Onderhoud na aanleg 1e jaar 50% gereed 

Visuele inspectie door ecoloog 
Onderhoud c.q. calibratie sensoren 

Onderhoud pompinstallatie 
Grote maaibeurt voorjaar 
Kleine beurt najaar 

Vijverrand schoonmaken 
Vijverrand controle waterdichtheid 

Monitoring Lysimeter 
Inspectie beleefsteiger 
Onderhoud beleefsteiger 

Omgevingsmanagement 
Omgeving communicatie 

Informatiebord op beleefsteiger 
Overig 
Bodem 

Verkennend onderzoek t.b.v. plaatsen gemaal en sleuf leiding 
Bijkomende kosten 

Eindschoonmaak conform AOL (eis-0183) 
Uitvoeren conditiemeting (eis-0194) voorafgaand aan het onderhoud conform NEN 
2767 

Oppervlakte en inhouden meting conform NEN 2580 (eis 0188) 
Opstellen opleverdossier inclusief As-build 

Test 1 (eis-0239) 

16 m1 
1 keer 

25 m3 
80 m3 
20 m3 

50 ml 
1 st 

220 m2 
1 st 

47 st 
47 st 

190 ml 
47 st 
2 st 

200 m3 
190 m2 

30 st 
30 st 

96 m3 
120 m2 

117 st 
117 st 
140 m3 

237 m2 

600 m2 

6 st 

6 st 

36 m3 
6 keer 

370 m3 
1980 m3 

1 keer 

12 keer 
4 keer 

2 keer 
1 keer 
1 keer 

1 keer 
12 keer 

4 keer 
2 keer 
2 keer 

1 st 

1 keer 

1 keer 

1 keer 

1 keer 
1 keer 

1 keer 

10.2.g Wobl 10.2.g Wob 

I 

I 
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ACT- 

CODE 

ACTIVITEIT WBS 

1. 

1.1 
1.1.1 

1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

1.2 
1.2.1 

1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 

2. 
2.1 

2.1.1 
2.1.2 
2.2 

2.2.1 
2.2.2 

2.3 

2.3.1 
2.3.2 
3 

3.1 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

3.1.4 
3.1.5 

3.1.6 
3.1.7 
3.2 
J.g.1 

3.2.1.1 

3.2.1.2 
3.2.1.3 
3.2.1.4 

3.2.1.5 
3.2.1.6 

3.2.1.7 
3.2.1.8 

3.2.1.9 
3.2.1.0 

3.2.1.1 
3.2.[ 
3.2.2.1 

3.2.2.1.1 
3.2.2.1.2 

3.2.2.1.3 
3.2.2.1.4 
3.2.2.1.5 

3.2.2.1.6 
3.2.2.1.7 

3.2.2.2 
3.2.2.1.1 

3.2.2.1.2 
3.2.2.1.3 

3.2.2.1.4 
4. 
4.1 

4.1.1 
3.3.1.2 

3.3.1.3 
3.3.1.4 
3.3.1.5 

4.2 

4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

4.2.4 
4.2.5 

4.3 
3.5.8.1 
3.5.1.0 
4,4 

3.5.7.1 

3.5.7.2 
5. 
5.1 

5.1.1 
5.1.2 

111010 

111020 
111070 
111080 

121010 

121020 
121030 
121040 

211010-1 
220050 

211010-2 
220060 

211010-3 
220070 

311010 
311020 
311030 

311040 
322210 

322220 
322230 

321010 

321020 
321030 
321040 

321050 
321060 

321070 
321080 

321090 
321100 

321110 

322010 
322020 

322030 
322040 
322050 

322060 
322070 

332 
322110 

322120 
322130 

322140 

331010 
331020 

331030 
331040 
331050 

332010 
332020 
332030 

332050 
401020 

358010 
351100 

357010 

357020 

341010 
341020 

Opstellen Plan van Aanpak 

Uitvoering interne werkzaamheden 
Opstellen calculatie 

Opstellen uitvoeringsplan 
Opstellen kwaliteitsborging 
Uitwerken omgevingsmanagement 

Uiluoe?ing exte-niL werkzaamheden 
Uitwerken ontwerp 

Vormgeving plan van aanpak 
Vormgeving ontwerp 
Uitwerken ecologisch evenwicht 

Uitwerken ontwerpen (VO-DO-TO 
Opstellen VO 

Uitwerken VO ( intern) 
Uitwerken VO (extern) 
Opstellen DO 

Uitwerken DO ( intern) 
Uitwerken DO (extern) 

Opstellen TO 
Uitwerken TO ( intern) 
Uitwerken TO (extern) 

Aanbrengen afdichting 
Aanbrengen randafdichting 

Vervangen, opzagen, velling kanten en afdichten voeg 
Boren gaten en afdichten, alleen de lage rand 
Schoonmaken randen en boornkern sponnningen 

Toepassen eindschoonmaak bestaande rand 
Leveren en aanbrengen EPDM langs lage rand incl. lijmen 

Leveren en aanbrengen EPDM langs hoge rand incl. lijmen 
Leveren en aanbrengen strip t.b.v. bevestiging EPDM 
Aanbrengen bodemafdichting 
J. )lu mryn bft•;io:,roc elementen 

Pakketteren tegels 

Opladen en afvoeren tegels 
Verwijderen en afvoeren doek/geogrid 
Verwijderen en afvoeren bestaand vulsysteem pvc 160 en 110 mm 

Verwijderen en afvoeren bestaande drainage in bovenlaag zand 
Ontgraven zand (bovenlaag) tot aan betonietmat 

Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform onderzoek OG uit partij 2 
Laden en intern vervoeren zand kwaliteit INDUSTRIE conform onderzoek partij 1, 
vrijkomend zand niet afvoeren maar hergebruiken 

Losmaken en verwijderen bevestiging betonietmat aan betonrand 
Verwijderen betonietmat 

Afvoeren betonietmat 
elfdichting 

Grondwerk 

Omzetten zand t.b.v. aanbrengen Trisoplast 
Terugzetten zand t.b.v. ballastlaag 

Verwerken zand in tijd. depot ( binnen de vijver) t.b.v. hergebruik in bakken 
Verdichten zandbed onder Trisoplast 
Verdichten ballastlaag 

Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform onderzoek OG uit partij 2 
Laden en intern vervoeren zand kwaliteit INDUSTRIE conform onderzoek partij 1, 

vrijkomend zand niet afvoeren maar hergebruiken 
Trisoplast 
Leveren en aanbrengen Trisoplast laagdikte 7 cm 

Leveren en aanbrengen Trisoplast t.b.v. verdiepte strook langs de randen 
Aanbrengen Trisoplast rondom meerpalen steiger 

Leveren en aanbrengen geotextiel op Trisoplast laag 
Aanbrengen installaties 
Aanbrengen pompinstallatie 

Leveren pominstallatie bestaande uit 2 pompputten en put voor besturing 
Plaatsen pomputten 

Leveren en aanbrengen mantelbuis naar voedingskast 
Leveren en aanbrengen leidingwerk van en naar vijver 
Leveren en plaatsen kolk in vijver t.b.v. afvoer water naar gemaal, inclusief 

afvloerleiding ca. 15 m1 
Ae nwenge ti vr,lle din g 

Leveren en leggen aanvoerleiding naar Amsterdam Rijnkanaal 
Maken persing onder asfalt langs kanaal t.b.v. aanvoerleiding 
Maken doorvoer door stalen damwand in Amsterdam Rijnkanaal 

Plaatsen afsluiter in leiding nabij gemaal 
Verkennend onderzoek t.b.v. plaatsen gemaal en sleuf leiding 

Plaatsen meetinstrumenten monitoring 
Installatie monitoring water 
Leveren en plaatsen Lysimeter B-Ware 
Vullon vijver 

Diepe gedeelte vijver vullen met water uit Amsterdam Rijnkanaal 

Overige gedeelte vijver vullen met water uit Amsterdam Rijnkanaal 
Inrichten vijver 
Aanbrengen beleefsteiger 

Leveren en plaatsen meerpalen incl. traptreden 
Leveren en aanbrengen oplegging op betonranden t.b.v. fundering steiger 

v1.0 
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5.1.3 
5.1.4 

5.1.5 
5.1.6 
5.2 

5.2.1 
5.2.2 

5.2.3 
5.2.4 
5.2.5 

5.2.6 
5.3 

5.3.1 
5.3.2 
5.3.3 

5.3.4 
5.3.5 

5.4 
5.4.1 
6. 

6.1 
6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 
6.1.4 
6.1.5 

6.1.6 

6.1.7 
6.2 

6.2.1 
6.2.2 
6.2.1 
6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 
6.2.5 
6.2.6 

6.3 

6.3.1 

6.3.2 
7. 
7.1 

7.1.1 
7.1.2 

7.1.3 
7.1.4 
7.1.5 

7.1.6 
7.1.7 

7.1.8 
7.1.9 
7.1.10 

8. 
8.1 

8.1.1 
8.2 
8.2.1 

8.2.3 

8.2.4 
8.2.2 

341030 
341040 

341050 
392060 

353010 
353020 

354010 
354020 
356010 

356020 

352010 
352020 
352030 

352040 
352050 

311050 

351010 

351020 

351030 
351040 
351050 

351060 

351070 

352060 
352070 
353030 
353040 

354030 

354040 
355010 
351080 

356030 

356040 

361010 
361030 

361040 
361050 
361060 

361070 
361080 

361090 
361110 
361120 

402040 

402020 

402050 

402030 
402010 

Leveren en aanbrengen kespen t.b.v. meerpalen afm. 200*200 cm 
Leveren en aanbrengen steiger prefab 

Afwerken bovenkant meerpalen 
Informatiebord op beleefsteiger 
Plaatsen plantenbakken 

Maken prefab bakken van hout 2*2*0.80 
Plaatsen prefab bakken 

Maken prefab bakken van hout 1*2*0.60 m1 
Plaatsen prefab bakken 
Maken prefab bakken van hout 1*1*0.60 m1 

Plaatsen prefab bakken 
Plaatsen helofptenbak 

Leveren prefab bakken van hout 2*2*1.10 met 40 cm hh, inclusief doek 
Plaatsen prefab bakken 
Leveren en plaatsen buitenrand hoog ca. 70 cm 

Leveren en aanbrengen EPDM folie in de bakken t.b.v. waterdichtheid 
Leveren en plaatsen cortenstaal rand t.b.v. overstort 

Aanpasse ti iar-den 
Vervangen bestaande planken op de rand met planken gelijk aan steiger 
Watersysteem aanleggen 

Aanbrengen biocascade 
Leveren en plaatsen afdichting tussen vijver en biocascade (2 keer) 

Leveren en aanbrengen bak ( hout) in biocascade incl. infiltratiebuis e.d. 

Leveren en verwerken grof grind 
Verwerken vrijgekomen zand 
Leveren en verwerken ijzerzand 
Leveren en aanbrengen drainage 

Leveren en plaatsen drijvende drempel 

Aanb•er.g¢n beplun[ ng 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond t.b.v helofyten filter 
Leveren en aanbrengen beplating t.b.v. helofytenfilter 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond t.b.v helofyten filter 

Leveren en aanbrengen beplating t.b.v. helofytenfilter 
Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond t.b.v ijle beplanting 

Leveren en aanbrengen beplanting t.b.v. ijle beplanting 
Leveren en aanbrengen zuurstofplanten 
Leveren en planten Zegge 

Aanbrengen mosselen 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 

Leveren en aanbrengen mosselen 
Onderhoud vijver na aanleg 
Onderhoud vijver 1e jaar 

Visuele inspectie door ecoloog 
Onderhoud c.q. calibratie sensoren 

Onderhoud pompinstallatie 
Grote maaibeurt voorjaar 
Kleine beurt najaar 

Vijverrand schoonmaken 
Vijverrand controle waterdichtheid 

Monitoring Lysimeter 
Inspectie beleefsteiger 
Onderhoud beleefsteiger 

Opstellen opleverdossier 
Opstellen As-Build 

Opstellen opleverdossier inclusief As-build 
Uitvoc•cn metingen 
Uitvoeren conditiemeting (eis-0194) voorafgaand aan het onderhoud conform NEN 

2767 
Test 1 (eis-0239) 

Oppervlakte en inhouden meting conform NEN 2580 (eis 0188) 
Eindschoonmaak conform AOL (eis-0183) 
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Werkpakketten (WP) en betaalposten ( BP) 

ehprijs. 

10.2.g Wob 

v1.0 

totaal 

1O.2.g Wob 

ACT- 

CODE 

111010 
111020 
111070 
111080 

121010 
121020 
121030 
121040 

211010 
211010-1 
220050 

220010 
220020 
220030 
220040 
211010-2 
220060 

211010-3 
220070 

311010 
311020 
311030 
311040 
322210 
322220 
322230 

321010 
321020 
321030 
321040 
321050 
321060 
321070 

BP 

BP-01 
BP-01 
BP-01 
BP-01 

BP-01 
BP-01 
BP-01 
BP-01 

BP-02 
BP-02 

BP-03 
BP-03 

BP-04 
BP-04 

BP-05 
BP-05 
BP-05 
BP-14 
BP-05 
BP-05 
BP-05 

BP-06 
BP-06 
BP-06 
BP-06 
BP-06 
BP-06 
BP-06 

hv. eh. 

1 keer 
1 keer 
1 keer 
1 keer 

1 keer 
1 keer 

1 keer 
1 keer 

12 wk 
2,12 wk 
3 wk 

1 keer 
1 keer 
1 keer 
1 keer 

5,65 wk 
8 wk 

4,24 wk 
6 wk 

106 st 
65 st 
1 keer 
1 keer 

300 m2 
250 m2 
325 ml 

3300 m2 
3300 m2 
3300 m2 
180 ml 
230 ml 

3300 m2 
440 m3 

WP 

WP-01 
WP-01 
WP-01 
WP-01 

WP-01 
WP-01 
WP-01 
WP-01 

WP-02 
WP-02 

WP-03 
WP-03 

WP-04 
WP-04 

WP-05 
WP-05 
WP-05 
WP-14 
WP-05 
WP-05 
WP-05 

WP-06 
WP-06 
WP-06 
WP-06 
WP-06 
WP-06 
WP-06 

WBS 

1. 
1.1 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
2. 
2.1 

2.1.1 
2.1.2 
2.2 

2.2.1 
2.2.2 
2.3 
2.3.1 
2.3.2 
3 

3.1 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 
3.1.5 
3.1.6 
3.1.7 
3.2 
+..', 1 

3.2.1.1 
3.2.1.2 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
3.2.1.7 

ACTIVITEIT 

Opstellen Plan van Aanpak 
Uitvoering interne werkzaamheden 
Opstellen calculatie 
Opstellen uitvoeringsplan 
Opstellen kwaliteitsborging 
Uitwerken omgevingsmanagement 
UM~ring externe werkzaamheden 
Uitwerken ontwerp 
Vormgeving plan van aanpak 
Vormgeving ontwerp 
Uitwerken ecologisch evenwicht 
Uitwerken ontwerpen (VO-DO-TOO 
Opstellen VO 
Team Bunnik 
Uitwerken VO (intern) 
Uitwerken VO (extern) 
Opsle.: en DO 
Ducot ontwerp 
Architect 
Ecoloog 
Constructeur 
Uitwerken DO (intern) 
Uitwerken DO (extern) 
Opsle. en TO 
Uitwerken TO (intern) 
Uitwerken TO (extern) 
Aanbrengen afdichting 

Aanbrengen randafdichting 
Vervangen, opzagen, velling kanten en afdichten voeg 
Boren gaten en afdichten, alleen de lage rand 
Schoonmaken randen en boornkern sponnningen 
Toepassen eindschoonmaak bestaande rand 
Leveren en aanbrengen EPDM langs lage rand incl. lijmen 
Leveren en aanbrengen EPDM langs hoge rand incl. lijmen 
Leveren en aanbrengen strip t.b.v. bevestiging EPDM 
Aanbrengen bodemafdichting 
Jri ., heit hF!510 adé e.!einenten 
Pakketteren tegels 
Opladen en afvoeren tegels 
Verwijderen en afvoeren doek/geogrid 
Verwijderen en afvoeren bestaand vulsysteem pvc 160 en 110 mm 
Verwijderen en afvoeren bestaande drainage in bovenlaag zand 
Ontgraven zand (bovenlaag) tot aan betonietmat 
Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform onderzoek OG uit partij 2 

BP-06 

BP-06 
BP-06 
BP-06 

BP-07 
BP-07 
BP-07 
BP-07 
BP-07 
BP-07 
BP-07 

WP-06 

WP-06 
WP-06 
WP-06 

WP-07 
WP-07 
WP-07 
WP-07 
WP-07 
WP-07 
WP-07 

220 m3 

300 ml 
3300 m2 
3300 m2 

2852 m3 
1325 m3 
436 m3 
3400 m2 
3400 m2 
1210 m3 
775 m3 

321080 

321090 
321100 
321110 

322010 
322020 
322030 
322040 
322050 
322060 
322070 

332 
322110 
322120 
322130 
322140 

331010 
331020 
331030 
331040 
331050 

3.2.1.8 

3.2.1.9 
3.2.1.10 
3.2.1.11 
d 2.2 
3.2.2.1 
3.2.2.1.1 
3.2.2.1.2 
3.2.2.1.3 
3.2.2.1.4 
3.2.2.1.5 
3.2.2.1.6 
3.2.2.1.7 

3.2.2.2 
3.2.2.1.1 
3.2.2.1.2 
3.2.2.1.3 
3.2.2.1.4 
4. 
4.1 
4.1.1 
3.3.1.2 
3.3.1.3 
3.3.1.4 
3.3.1.5 

4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 
4.2.5 
42 
3.5.8.1 
3.5.1.0 
44 

3.5.7.1 
3.5.7.2 
5. 
5.1 
5.1.1 
5.1.2 

BP-07 
BP-07 
BP-07 
BP-07 

BP-O8 
BP-O8 
BP-O8 
BP-O8 
BP-O8 

WP-07 
WP-07 
WP-07 
WP-07 

WP-O8 
WP-O8 
WP-O8 
WP-O8 
WP-O8 

3400 m2 
319 ml 
8 st 

3400 m2 

1 st 
3 st 

20 ml 
1 keer 
1 st 

Laden en intern vervoeren zand kwaliteit INDUSTRIE conform onderzoek partij 1, 
vrijkomend zand niet afvoeren maar hergebruiken 
Losmaken en verwijderen bevestiging betonietmat aan betonrand 
Verwijderen betonietmat 
Afvoeren betonietmat 
Lanr't-gxn Trisopast afdichting 
Grondwerk 
Omzetten zand t.b.v. aanbrengen Trisoplast 
Terugzetten zand t.b.v. ballastlaag 
Verwerken zand in tijd. depot (binnen de vijver) t.b.v. hergebruik in bakken 
Verdichten zandbed onder Trisoplast 
Verdichten ballastlaag 
Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform onderzoek OG uit partij 2 
Laden en intern vervoeren zand kwaliteit INDUSTRIE conform onderzoek partij 1, 
vrijkomend zand niet afvoeren maar hergebruiken 
Trisoplast 
Leveren en aanbrengen Trisoplast laagdikte 7 cm 
Leveren en aanbrengen Trisoplast t.b.v. verdiepte strook langs de randen 
Aanbrengen Trisoplast rondom meerpalen steiger 
Leveren en aanbrengen geotextiel op Trisoplast laag 
Aanbrengen installaties 
Aanbrengen pompinstallatie 
Leveren pominstallatie bestaande uit 2 pompputten en put voor besturing 
Plaatsen pomputten 
Leveren en aanbrengen mantelbuis naar voedingskast 
Leveren en aanbrengen leidingwerk van en naar vijver 
Leveren en plaatsen kolk in vijver t.b.v. afvoer water naar gemaal, inclusief 
afvloerleiding ca. 15 ml 
Aarib 1 vulleiding 
Leveren en leggen aanvoerleiding naar Amsterdam Rijnkanaal 
Maken persing onder asfalt langs kanaal t.b.v. aanvoerleiding 
Maken doorvoer door stalen damwand in Amsterdam Rijnkanaal 
Plaatsen afsluiter in leiding nabij gemaal 
Verkennend onderzoek t.b.v. plaatsen gemaal en sleuf leiding 
Plnntsan reeel :LCrurroF sten monitoring 
Installatie monitoring water 
Leveren en plaatsen Lysimeter B-Ware 
Vullun vijver 
Diepe gedeelte vijver vullen met water uit Amsterdam Rijnkanaal 
Overige gedeelte vijver vullen met water uit Amsterdam Rijnkanaal 
Inrichten vijver 
Aanbrengen beleefsteiger 
Leveren en plaatsen meerpalen incl. traptreden 
Leveren en aanbrengen oplegging op betonranden t.b.v. fundering steiger 

BP-O8 
BP-O8 
BP-O8 
BP-O8 
BP-O8 

BP-09 
BP-09 

BP-O8 
BP-13 

BP-07 
BP-10 

WP-O8 
WP-O8 
WP-O8 
WP-O8 
WP-O8 

WP-09 
WP-09 

WP-O8 
WP-13 

WP-07 
WP-10 

332010 
332020 
332030 
332050 
401020 

358010 
351100 

357010 
357020 

341010 
341020 

85 ml 
1 keer 
1 st 
1 st 
1 keer 

1 keer 
1 st 

370 m3 
1980 m3 

8 st 
2 keer 

k 
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BP- 11 
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BP-12 
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WP- 11 
WP-11 

WP- 11 
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WP- 11 
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WP- 10 
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WP-12 
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WP- 13 
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WP-14 
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WP- 14 
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WP-14 
WP-14 
WP-14 
WP- 14 

WP-15 

WP- 15 

WP-15 
WP- 15 
WP-15 

5.1.3 
5.1.4 
5.1.5 
5.1.6 
5.2 
5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 
5.2.4 
5.2.5 
5.2.6 
5.3 
5.3.1 
5.3.2 
5.3.3 
5.3.4 
5.3.5 
5.4 
5.4.1 
6. 
6.1 
6.1.1 
6.1.2 
6.1.3 
6.1.4 
6.1.5 
6.1.6 
6.1.7 
6.2 

6.2.1 
6.2.2 
6.2.1 
6.2.2 
6.2.3 
6.2.4 
6.2.5 
6.2.6 
6.3 
6.3.1 
6.3.2 
7. 
7.1 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.1.4 
7.1.5 
7.1.6 
7.1.7 
7.1.8 
7.1.9 
7.1.10 
8. 
8.1 
8.1.1 
8.2 
8.2.1 

8.2.3 
8.2.4 
8.2.2 

341030 
341040 
341050 
392060 

353010 
353020 
354010 
354020 
356010 
356020 

352010 
352020 
352030 
352040 
352050 

311050 

351010 
351020 
351030 
351040 
351050 
351060 
351070 

352060 
352070 
353030 
353040 
354030 
354040 
355010 
351080 

356030 
356040 

361010 
361030 
361040 
361050 
361060 
361070 
361080 
361090 
361110 
361120 

402040 

402020 

402050 
402030 
402010 
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Werkpakketten (WP) en betaalposten ( BP) 

Leveren en aanbrengen kespen t.b.v. meerpalen afm. 200.200 cm 
Leveren en aanbrengen steiger prefab 
Afwerken bovenkant meerpalen 
Informatiebord op beleefsteiger 
Plaatsen plantenCakken 
Maken prefab bakken van hout 2.2.0.80 
Plaatsen prefab bakken 
Maken prefab bakken van hout 1.2.0.60 m1 
Plaatsen prefab bakken 
Maken prefab bakken van hout 1.1.0.60 m1 
Plaatsen prefab bakken 
Plaatsen helcfytenbak 
Leveren prefab bakken van hout 2.2.1.10 met 40 cm hh, inclusief doek 
Plaatsen prefab bakken 
Leveren en plaatsen buitenrand hoog ca. 70 cm 
Leveren en aanbrengen EPDM folie in de bakken t.b.v. waterdichtheid 
Leveren en plaatsen cortenstaal rand t.b.v. overstort 
Aaripasst,A randen 
Vervangen bestaande planken op de rand met planken gelijk aan steiger 
Watersysteem aanleggen 
Aanbrengen biocascade 
Leveren en plaatsen afdichting tussen vijver en biocascade (2 keer) 
Leveren en aanbrengen bak (hout) in biocascade incl. infiltratiebuis e.d. 
Leveren en verwerken grof grind 
Verwerken vrijgekomen zand 
Leveren en verwerken ijzerzand 
Leveren en aanbrengen drainage 
Leveren en plaatsen drijvende drempel 
Aanbrengen beynniing 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond t.b.v helofyten filter 
Leveren en aanbrengen beplating t.b.v. helofytenfilter 
Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond t.b.v helofyten filter 
Leveren en aanbrengen beplating t.b.v. helofytenfilter 
Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond t.b.v ijle beplanting 
Leveren en aanbrengen beplanting t.b.v. ijle beplanting 
Leveren en aanbrengen zuurstofplanten 
Leveren en planten Zegge 
Aanbrengen morse en 

Vullen bakken met vrijgekomen zand/grond 
Leveren en aanbrengen mosselen 
Onderhoud vijver na aanleg 
Onde-.houd vijver 1 e jaar 
Visuele inspectie door ecoloog 
Onderhoud c.q. calibratie sensoren 
Onderhoud pompinstallatie 
Grote maaibeurt voorjaar 
Kleine beurt najaar 
Vijverrand schoonmaken 
Vijverrand controle waterdichtheid 
Monitoring Lysimeter 
Inspectie beleefsteiger 
Onderhoud beleefsteiger 
Opstellen opleverdossier 
Opstellen As-Build 
Opstellen opleverdossier inclusief As-build 
Uitvoeren metingen 
Uitvoeren conditiemeting (eis-0194) voorafgaand aan het onderhoud conform NEN 
2767 
Test 1 (eis-0239) 
Oppervlakte en inhouden meting conform NEN 2580 (eis 0188) 
Eindschoonmaak conform AQL (eis-0183) 

v1.0 

10.2.g Wob 10.2.g Wob 32 m1 
1 keer 
8 st 
1 st 

30 st 
30 st 

117 st 
117 st 
6 st 
6 st 

47 st 
47 st 
190 m1 
47 st 
2 st 

60 m1 

16 m1 
1 keer 

25 m3 
80 m3 
20 m3 
50 m1 
1 st 

200 m3 
190 m2 
96 m3 
120 m2 
140 m3 
237 m2 
600 m2 
220 m2 

36 m3 
6 keer 

12 keer 
4 keer 
2 keer 
1 keer 
1 keer 
1 keer 

12 keer 
4 keer 
2 keer 
2 keer 

1 keer 

1 keer 

1 keer 
1 keer 
1 keer 
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Projectgegevens 

Beschrijving van het werk 

Dit V&G-plan betreft Herstel Westraven - Vijver 15378 te Utrecht en is gebaseerd op 
onderstaande documenten / schetsen / tekeningen van de versie: Technisch ontwerp 
versie 1.0 

• Eisenpakket (zie relatics) 
• Ontwerpnota ecologie, versie 1.0 d.d. 05-02-2021 
• Bestaande situatie, versie 1.0 d.d. 02-04-2021 
• Situatietekening totaal, versie 1.0 d.d. 02-04-2021 
• Situatietekening biocascade, versie 1.0 d.d. 02-04-2021 
• Dwarsprofielen, versie 1.0 d.d. 002-04-2021 
• Schematische lengteprofiel, versie 1.0 d.d. 02-04-2021 
• Beleefsteiger, versie 1.0 d.d. 02-04-2021 
• Groenplan, versie 1.0 d.d. 02-04-2021 
• Berekening beleefsteiger, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Variantafweging, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 
• Ontwerpnota DO, versie 1.0 d.d. 04-02-2021 

Het project bestaat uit: 

• Opbreekwerkzaamheden 

• Grondwerkzaamheden 

• Rioleringswerkzaamheden 

• Aanbrengen duurzame afdichting d.m.v. Trisoplast / EPDM en kitwerk 

• Aanbrengen beleefsteiger 

• Aanbrengen gemaalinstallatie 

• Aanbrengen groenvoorziening 

• Aanbrengen biocascade 

Het project bevindt zich niet in een binnenstedelijke omgeving. 

Sloopwerkzaamheden 

Infra 

Bouwsysteem 

Adres/locatie 

Telefoon 

Geplande aanvangsdatum 

Geplande uitvoeringstijd 

Vermoedelijk maximum werkdagen 

Vermoedelijk maximum aantal mensdagen 

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers 

Meldplicht bouwwerk, conform artikel 2.27 

Opbreken bestaande situatie binnen de vijver 

Aanleg riolering en gemalen 

Beleefsteiger en biocascade 

Griffioenlaan 2, 3526 LA, Utrecht 

niet van toepassing 

: 29-04-2021 

: ca. 50 werkbare werkdagen 

50 

200 

:4 

nee 
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1.2 

1.2.1 

Betrokken partijen 

Prcjectfase Ontwerp 

Opdrachtgever 

Bedrijfsnaam Rijksvastgoedbedrijf 

Postbus/Adres 16169 

Postcode/Plaats : 2500 BD, Den Haag 

Contactpersoon :,10.2.'e-Wob-1 
Telefoon : `10.2.e Wob 
E-mail :10.2.e Wob @rijksoverheid.nl 

V&G-coórdinator ontwerpfase 

Bedrijfsnaam 

Naam 

Postbus/Adres 

Postcode/Plaats 

Telefoon 

E-mail 

: Biggelaar Tender Groep 

: 10.2.g Wob  
: Waage Naak 4 

: 6019 AA, Wessem 

:J 0.2.g Wob] 
10.2.e Wob 
. r ,@vandenbiggelaar.nl 

1.2.2 

Ingeschakelde V&G-deskundige 

Bedrijfsnaam [Vul in] 

Naam [Vul in] 

Postbus/Adres [Vul in] 

Postcode/Plaats [Vul in] 

Telefoon [Vul in] 

E-mail [Vul in] 

Prcjectfase Uitvoering 

Opdrachtnemer 

Bedrijfsnaam : A. Bunnik B.V. 

Postbus/Adres : Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

Postcode/Plaats : 2408 AM, Alphen aan den Rijn 

Contactpersoon : 10.2g. Wób 
Telefoon : 10.2.g Wob 
E-mail : 10.2.g Wob @bunnikgroep.nl 

V&G-coórdinator uitvoeringsfase 

Bedrijfsnaam 

Naam 

Telefoon 

E-mail 

: A. Bunnik B.V. 

: 10.2g. Wób 
: 10.2.g Wob 
: 10.2.g Wob @bunnikgroep.nl 
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2 Restrisico's en beheersmaatregelen 

Invulinstructie 
• In ontwerpfase moeten de restrisico's worden aangegeven. 

• Voor de start van de uitvoering vult de aannemer van het werk de laatste kolom in. 

Aandachtsgebied Restrisico's vanuit 
projectfase Ontwerp 

De aannemer van het werk beschrijft de 
maatregelen op de restrisico's 

1. Publieke veiligheid / omgeving 

De werkzaamheden 
kunnen geluidsoverlast 
en stof veroorzaken. 
Hiervoor worden verdere 
correctieve maatregelen 
bij de realisatie 
genomen. 

Aanrijgevaar. 
De bouwplaats inrichtingstekening is 
afgestemd met gemeente Utrecht. ON bekijkt 
nog de situatie met kruizen fietspad en 
voetpad met transportmiddelen. Eventueel 
inzet van verkeersregelaar tijdens meerdere 
transport momenten per dag (denk aan 
grondtransporten). Aanbrengen bebording om 
chauffeurs attent te maken op kruizen 
fietspad en voetpad. 

In het V&G plan van ON bijlage 8 zijn de 
project risico's/inventarisatie en evaluatie 
opgenomen 

In ieder geval geeft de aannemer hier aan: 
+ Hoe aanr jdgevaar met publiek en openbaar 

vervoer buiten de bouwplaats wordt voorkomen. 
Zie bijlage 8 van het plan van ON 

• Hoe en op welke wjze veilig wordt gehesen. 

Zie TRA nummer 10 welke is bijgevoegd in het 
plan van ON 

Zie bijlage 8 van het plan van ON 
Raakvlak met kabels en 
leidingen die in de 
praktijk een andere 
ligging hebben. Hier 
proberen we de 
leidingen te verleggen of 
de nieuwe materialen 
aan te passen zodat 
ontwerp wel 
gerealiseerd kan worden 

Belendingen 2. 

3. Doorgaande exploitatie 
(bedrijfsvoering) 

Nu nog ongeplande 
evenementen in het 
gebouw, waardoor we 
mogelijk de planning 
moeten aanpassen 

Tijdens de realisatie wordt o.a. door middel 
van gebruikersoverleggen contact gehouden 
met gebruikers van het gebouw. De 
hoofdingang is ten alle tijden bereikbaar. Ook 
de kopse kant van de vijver, daar waar de 
werkzaamheden worden uitgevoerd, is 
bereikbaar. Het is redelijk onwaarschijnlijk dat 
de planning aangepast zal moeten worden 

4. Bouwtijd 

Vertraging leveranties 
door corona, waardoor 
we de fasering/planning 
moeten aanpassen 

Door middel van inkoopplanning welke is 
afgestemd met de realisatieplanning 
beheersen wij de levertijden en leggen de 
contracten/inkoop op tijd vast. 

5. Bereikbaarheid/ 
toegankelijkheid projectlocatie 

Ongenode' gasten 
binnen de hekken 

Zie punt 1. 

In ieder geval geeft de aannemer hier aan: 

Pagina 4 van 12 Versie 2021 



Model B. V&G-plan 1 projectnaam Herstel vijver Westraven 1 19-03-2021 BUN101 

• 

• 

Hoe aannjdgevaar op de bouwplaats wordt 
voorkomen. 
Hoe en op welke wjze veilig wordt gehesen. 

6. Opslag/opstelling materieel 

Productiesnelheid lager 
dan aanleveren 
materialen, waardoor er 
depotvorming ontstaat 

Onbekende 
verontreinigingen in de 
bodem 

Onvoorziene 
werkzaamheden aan het 
gebouw 

7. Gezondheid en Milieu 

8. Gemeenschappelijke risico's 
(samenloopgevaar) 

9. Asbest 

10. Werken op hoogte 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Sleufdiepte 
aanvoerleiding vanuit 
ARK 

11. Instabiliteit 

Zie de bouwplaatstekening. De leverantie 
wordt afgestemd op de bouwsnelheid om 
ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk depot 
benodigd is. 
Zie bijlage 7 van het plan van ON 

Afstemming zoeken met OG en de betreffende 
partijen om de werkzaamheden op elkaar af 
te stemmen en de risico's bespreken en 
eventueel de werkzaamheden hierop 
afstemmen. 
Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Op het diepste punt t.p.v. DPO leiding ligt de 
buis ca. 2.50 m1 (1.20-nap) onder maaiveld. 
Nabij de pompput ligt de buis op ca. 2.00 m1 
(0.94- nap) onder maaiveld. Het grondwater 
ligt op ca. 0.30- nap. De grondslag bestaat 
voornamelijk uit klei. Er is voldoende ruimte 
om een stabiel talud te maken. Op basis van 
bovenstaande kunnen de werkzaamheden 
uitgevoerd worden zonder toepassing van een 
sleufbekisting. 
Zie bijlage 8 van het plan van ON 

12. Ondergrond 

Raakvlak met kabels en 
leidingen die in de 
praktijk een andere 
ligging hebben. Hier 
proberen we de 
leidingen te verleggen of 
de nieuwe materialen 
aan te passen zodat 
ontwerp wel 
gerealiseerd kan worden 
Bodemgesteldheid en 
bodemvreemde 
materialen 

Inspectie bestaande 
pompput 

13. Installaties/opslag/magazijnen/ 
munitiedepots/ besloten 
ruimtes 

Het betreft geen vuilwater pompput maar 
water vanuit ARK. 
Watertoevoer afsluiten vanuit het ARK. 
Zuurstofgehalte meten voor betreden. 
Zorgen voor ventilatie. 
Altijd 2e persoon boven maaiveld aanwezig. 
Toepassen LMRA. 

Nog nader in te vullen. 

Niet van toepassing 

In diverse hoofdstukken beschreven in het 
plan van ON 

14. Onderhoud 

15. Sloop 

16. Bijzondere gevaren i.h.k.v. 
Richtlijn nr. 92/57/EEG 

Volgt in de TO fase 

Niet van toepassing 

Tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen 

Zie het plan van ON17. Overige 
aandachtspunten/risico's 
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3 Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan 

Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.23, lid 2 

Artikel 2.28, lid Inhoud lid Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit 
organiseert 

2a Een overzicht van de betrokken partijen in de 
projectfase Uitvoering en de naam van de 
coordinator Uitvoeringsfase. 

Dit wordt vastgelegd in het V&G plan uitvoering van 
opdrachtnemer 

2b Een inventarisatie van de specifieke gevaren 
voor het betreffende bouwwerk, waaronder 
de eventuele aanwezigheid van asbest of 
asbesthoudende producten als bedoeld in 
artikel 4.37, verontreinigde grond, 
verontreinigd water of grondwater of 
verontreinigde waterbodems, en specifieke 
gevaren die het gevolg zijn van de 
gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden en in 
voorkomend geval van de wisselwerking met 
doorgaande exploitatiewerkzaamheden. 

Dit wordt vastgelegd in het V&G plan uitvoering van 
opdrachtnemer in bijlage 8 

2c De maatregelen die volgen uit de risico- 
inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder 
(lid 2)b. 

Dit wordt vastgelegd in het V&G plan uitvoering van 
opdrachtnemer in bijlage 8 

2d De afspraken met betrekking tot de 
uitvoering van de maatregelen, bedoeld 
onder ( lid 2)c. 

Dit wordt vastgelegd in het V&G plan uitvoering van 
opdrachtnemer in bijlage 8 

2e Zie bijlage 2 van het plan van ONDe wijze waarop toezicht op de maatregelen 
wordt uitgeoefend. 

2f De bouwkundige, technische en 
organisatorische keuzen die in verband met 
de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers en zelfstandigen worden 
gemaakt alsmede de onderzoeken en 
rapporten die de onderbouwing van deze 
keuzen ondersteunen 

ON werkt conform het arbeidsomstandig-
hedenbesluit en de vigerende wet en regelgeving 
voor veilig werken. 

2g De wijze waarop voorlichting en instructie 
(V&I) aan de werknemers op de bouwplaats 
wordt gegeven. 

De aannemer moet hier aangeven welke vorm van 
V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij 
gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval 
is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: 
Dit wordt verzorgt door middel van 
startwerkinstructie en de maandelijkse toolboxen 

Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers 
geïnstrueerd over de prejectspecifieke risico's op de 
volgende manier: Elke bouwplaatsmedewerker 
wordt hierover geïnformeerd door middel van een 
startwerkinstructie conform ons standaard formulier 
FRM 9.8 
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4 Checklist overige wettelijke eisen 

4.1 Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5 

1 

Artikel 
nummer 

Art.2.26 

Inhoud Artikel 

Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het 
ontwerpen van een bouwwerk 
Rekening houdend met: 
Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid); 
Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet ( inventarisatie risico's); 
Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet ( beheersmaatregelen); 
Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht); 
Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet ( meerdere werkgevers). 

Ontwerpfase 
[voldoet 
ja/nee] 

Ja 

Uitvoerings-
fase [voldoet 
ja/nee] 

Ja 

2 Art.2.27 Kennisgeving Inspectie SZW; 
Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats 
aangebracht. 

Aanstelling V&G-coordinatoren 

Taken coordinator voor de ontwerpfase 

V&G-dossier 

Taken coordinator voor de uitvoeringsfase 

Niet van 

toepassing 

Ja 

Ja 

Ja 

n.v.t. 

4 

5 

6 

7 

Art.2.29 

Art.2.30 

Art.2.30c 

Art.2.31 

Niet van 

toepassing 

Ja zie 

hoofdstuk 3 in 

het plan van 

ON 

Niet van 

toepassing 

Ja zie model C 

Ja zie bijlage 2 

in het plan 

van ON 

4.2 Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden 

Artikel 
nummer 

Inhoud Artikel 

_ 
Art.6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud ( Bouwbesluit 

Onderhoudsveiligheid) 

Art.8.2 Veiligheid in de omgeving ( Bouwbesluit) 

Art.8.7 Veiligheidsplan ( Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan) 

1 

2 

3 

Ontwerpfase Uitvoerings-
[voldoet 
ja/nee] 

Niet van 

toepassing 

Ja 

fase [voldoet 
ja/nee] 

Niet van 

toepassing 

Ja zie 

bouwplaats-

tekening 

Zie 

bouwplaats-

tekenins 

Ja 
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Model B. V&G-plan 1 projectnaam Herstel vijver Westraven 1 19-03-2021 BUN101 

5 Bijlagen 

• Bijlage 1) B200092-OUT-027 RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A), versie 

1.0 d.d. 05-02-2021. 

• Bijlage 2) Bouwplaatstekeningl, Concept d.d. 06-04-2021. 

• Bijlage 3) B200092-OUT-028-VGD V&G-dossier (model C), versie 1.0 d.d. 05-02-2021. 

• Bijlage 4) Aanvullende informatie uit het standaard plan van Bunnik Groep 

Wijziging 2021: In Aandachtsgebied 1 en 5 ziet u in de laatste kolom toegevoegde 

tekst, cursief gedrukt. 

In hoofdstuk 3 bij 2g ziet u tevens in de laatste kolom toegevoegde 

tekst, cursief gedrukt. 

1 Conform Artikel 8.7 Bouwbesluit 2012 
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1 Inleiding 

1.1 

1.2 

Doelstelling 

Het V&G-dossier is bestemd voor degene die beslist over de uitvoering van latere 
werkzaamheden aan het bouwwerk en beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de 
restrisico's, waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, 
inspectie/keuring , schoonmaak en sloop. In het V&G-dossier is ook omgevingsveiligheid 
opgenomen. 

Randvoorwaarden en beperkingen 

Hou bij gebruik van dit V&G-dossier rekening met de volgende randvoorwaarden en 
beperkingen: 
• Dit V&G-dossier geeft geen evaluatie van risico's en is slechts een risico-inventarisatie 

(RI) en dus niet een volwaardige RI&E. Opdrachtnemers die worden ingeschakeld voor 
de uitvoering van latere werkzaamheden aan het gebouw (onderhoud, inspectie, 
schoonmaak e.d.) dienen derhalve een Evaluatie ( E) uit te voeren voor de risico's 
verbonden aan de betreffende werkzaamheden. 

• Dit V&G-dossier gaat niet in op bouwtechnische veiligheidseisen en voorzieningen voor 
de gebruiker, waarop latere werkzaamheden invloed kunnen hebben. Denk aan nieuwe 
doorvoeringen voor kabels en leidingen door brandscheidingen: het herstellen van de 
brandwerendheid valt buiten de scope van dit V&G-dossier. 

• In dit V&G-dossier zijn alleen gebouw-, object- en omgevingskenmerken beschouwd. 
Opdrachtnemers dienen echter ook rekening te houden met "security" en "safety"-eisen 
van de gebruiker zoals: 

aanmeldprocedures, beveiligingseisen en eisen aan beperking van schade en hinder 
voor mensen, bedrijfsproces en inventaris; 
calamiteitenplannen, evacuatie-/ontruimingsplannen. 
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2 Algemene gegevens over het gebouw 

2.1 Beschrijving van het gebouw 

Locatie en omschrijving gebouw - - 
Objectcode .................................................. 
Objectnaam_ _ 
Gebouwcode........  .................................................................... 
Gebouwnaam 
Adres .......................... _........................................................................ 
Postcode / Gemeente 

Eigenaar of beheerder 
Conta ct ersoon 

Bouwjaar 
Bruto Vloer Oppervlak 

.BVO.) .............................................................................. 
Gebouwhoo .të. ................................... 
Bouwlagen 
Hoofddraagconstructie ... 
Gevelsamenstelling 
Dak samenstelli.n.g 
Omschrijving van het 
gebouw 
Omschrijving 
situatie/omgeving 

[vul in]   
Westraven 
[vul in]__  
[vul in] 
Griffioenlaan 2 
3526 LA Utrecht 

Rijksvastgoedbedrijf 
10.2.e Wob _j........................ 

[vul in] 
[vul in] m2 

.......... 
[vul in] ml_ 
Oud bouw ... .. .... .................. 1,.. vu I . ,....... in] ........................... .............................. .................;........... ........ Nieuwbo u w f v u l i n] ........— 
•udbouw  [vul in] ........ Nieuw bouw fyul in]. _ 
[vul in, voorbeeld : Het gebouw heeft een gemetselde•evel]I 
[vul in, voorbeeld Het ... ............................................ gebouw heeft een plat dak] 1 
[vul in] 

[vul_in] 

-4 

2.2 Betrokken partijen 

De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit V&G-dossier: 

2.2.1 Opdrachtgever / 

Naam 

Postbus/Adres 

Postcode/Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail 

Eigenaar/ Beheerder 

Rijksvastgoedbedrijf 

16169 

2500 BD, Den Haag 

10.29. Wób-1 
10.2.e Wob 

10.2.e Wob']@rijksoverheid.nl 

2.2.2 Gebruiker 

Contactpersoon : 10.2'e Wob`'' 
Telefoon -•i10.2.e Wob 
E-mail: L0.2.e  • Wob  @rws.nl  
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2.3 V&G aandachtsgebieden 

Onderstaand de V&G aandachtsgebieden die moeten worden doorlopen tijdens de 

inventarisatie van onze objecten. Tijdens de inventarisatie moet men zich afvragen of 

onderhouds-; inspectie- en vervangingswerkzaamheden op een veilige en gezonde manier 

kan worden uitgevoerd. Ten tijde van het ontwerpproces (fase Definitie en Voor(lopig) 

Ontwerp) van een project dient de V&G-coordinator ontwerpfase (VGCO) in zijn 

ontwerpproces de AHS toe te passen. Daarbij gebruikmakend van de Checklijst veilig  

onderhoud op en aan gebouwen 2012. 

De Veiligheid & Gezondheidscoördinator Uitvoeringsfase (VGCU) van de opdrachtnemer 

(aannemer van het werk) vult het V&G-dossier aan en houdt deze up-to-date. 
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3 Bijlagen 

Geef hier een opsomming van de relevante documenten die bij het V&G-dossier horen. 
Bijvoorbeeld: 
• Situatietekening met aanduiding bereikbaarheid, begaanbaarheid en belastbaarheid van 

op de gevels aansluitende terrein met het oog op plaatsing van steigers en hoogwerkers. 

• Bij een gebouw dat vóór 1 januari 1994 is gebouwd: actueel asbestinventarisatierapport. 

• Bij installaties op daken: overzicht van de opstelling, bereikbaarheid, aanwezige 
veiligheidsvoorzieningen e.d.. 

• Etc. 
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Bijlage 4 Aanvullende informatie uit het standaard plan van Bunnik 
Groep 
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1 Algemeen 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf voert A. Bunnik BV het project Herstel Westraven — Vijver 15378 uit. De schriftelijke 

opdracht voor het project is op 01-10-2020 verstrekt aan A. Bunnik BV door Rijksvastgoedbedrijf. 

A. Bunnik BV is onderdeel van de Bunnik Groep, en is gecertificeerd voor ISO 9001, VCA**, BRL SIKB 7000 

((water)bodemsaneringen), BRL K902 en K904 (tanksaneringen), Groenkeur BRL Boomverzorging en Groenkeur BRL 

Groenvoorziening. 

1.2 MG plan uitvoeringsfase 

Om de veiligheids- en gezondheidsaspecten op een correcte wijze te kunnen beheersen en te voldoen aan de 

wettelijke verplichtingen hebben wij dit V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld. Dit plan gaat onder meer in op de risico's 

met betrekking op veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase. 

1.3 Doelstelling 

Het doel van dit document is beheersen van veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase van het project. 

2 Veiligheids- en Gezondheidsplan, versie 01, d.d. 07-04-2021 



,1V4%g••pK 
2 Projectomschrijving 

2.1 Beschrijving van de werkzaamheden in onderaanneming 

Gelijktijdig, voorafgaande of aan het einde van de werkzaamheden worden de volgende werkzaamheden in 

onderaanneming verricht: 

1 Aanbrengen funderingspalen beleefsteiger 

2 Aanbrengen bodemafdichtingTrisoplast 

3 Aanbrengen randafdichting door middel van folie 

4 Aanbrengen randafdichting door middel van voegvullingen en kitwerk 

5 Aanbrengen en onderhouden beplanting 

6 Monitoring vijver 

7 Aanbrengen pompinstallatie 

1 

1 

Veiligheids- en Gezondheidsplan, versie 01, d.d. 07-04-2021 3 
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3 Projectorganisatie 

3.1 Projectorganisatie en mandatering 

Directie Bunnik Groep 

,10.2.g Wob 

KAM Bunnik Groep 

10.2.g Wob• 

Bedrijfsleider 

A. o a'. 
,10.2.g Wob 

Projectleider 

,10.2.9 Wob 

Projectbegeleider 

,10.2.g Wob• 

Uitvoerder 

1 10.2.g Wob 

V&G coordinator Uitvoering 

.10.2.g Wob •I 

Bouwplaatsmedewerkers 

,10.2.g Wob • 

De BHV-ers staan vermeld op de Alarmkaart in Bijlage 1 

Onderaannemers 

zie hoo dstuk 

3.2 Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers en de V&G-coordinator uitvoeringsfase zijn 

opgenomen in bijlage 2. 

3.3 Overleg, instructie en inspectie 

In bijlage 3 is het overzicht van alle contactmomenten, overleggen, instructies en inspecties opgenomen. 

4 Veiligheids- en Gezondheidsplan, versie 01, d.d. 07-04-2021 
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3.4 Betrokken partijen 

3.5 Onderaannemers 

ONDERAANNEMER GID 

(TRISOPLAST) 

ONDERAANNEMER DSA 

(VOEGEN/KITWERK) 

ONDERAANNEMER GENAP (FOLIE) 

ONDERAANNEMER 
FUNDERINGSPALEN 

ONDERAANNEMER 
POMPINSTALLATIE 

ONDERAANNEMER AANLEG EN 
ONDERHOUD BEPLANTING 

ONDERAANNEMER MONITORING 
VIJVER 

Naam GID Milieutechniek B.V. 

Bezoekadres 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Oude Weistraat 17 

5334 LIK Velddriel 

110.2:6 Wob-1 
Telefoon •10.2.g Wob. 

E-mail 

Naam 

10 _l@trisoplast.nl 

Dutch Sealant Applications 

Bezoekadres 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 
E-mail 

Naam 

Impact 59 

6921 RZ Duiven 

110.2.6 Wób 
•10.2.g Wobu 
k°.z.eW°l@dsabv.nl 

Genap B.V. 

Bezoekadres 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Goorsestraat 1 

7041 GA's — Heerenberg 

(10.2.6 Wob 

Telefoon 

E-mail 

Naam 

410.2.g Wob 

i .2.9WÓ;@genap.nl 

Van den Biggelaar grond- en waterbouw b.v. 

Bezoekadres Oude Weistraat 17 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 
Telefoon 

5334 LIK Velddriel 

1̀0.2.8 Wob 
•10.2.g Wob 

J  

E-mail 

Naam 

10•2•g WOb@vandenbiggelaar.nl 

Xylem Water Solutions Nederland B.V. 

Bezoekadres 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Pieter Zeema nweg 240 

3316 GZ Dordrecht 

110-.2g. Wob 
Telefoon 

E-mail 

Naam 

y10.2.g Wob 

í10.2.g WOb@xylem.com 

Holsto tuinen & buitenleven 

Bezoekadres 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

Rijksstraatweg 12a 

8121 PD Olst 

110.2.9 WOEI 
•10.2.g Wob 

E-mail 

Naam 

 _ "@holstotuinen.nl 

B-Ware 

Bezoekadres 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Mercator III 

6525 ED Nijmegen 

•10.2g. Wob 

Telefoon •10.2.g Wob 

E-mail 10.2.g Wob@b-ware.eu 

3.6 Namen van ingeschakelde/ In te schakelen deskundige diensten 

ARBODIENST Naam Commit 

Bezoekadres 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Postbus 189 

2300 AD Leiden 

11029 Wob-1 

Veiligheids- en Gezondheidsplan, versie 01, d.d. 07-04-2021 5 
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110.2.9 Wób, 

ArboDuo BV 

Zeemanstraat 61 

2991 XR Barendrecht 

[10. 2—.9 Wob 
•1 0.2.g Wolti 

Gemeente Utrecht 

Stadsplateau 1 

3521 AZ Utrecht 

10.2. 9"wot, 

Inspectie SZW — Regio Midden 

Postbus 820 

3300 AV Utrecht 

110.2.e Wob 

MEDISCHE KEURINGEN 

BEVOEGD GEZAG 

INSPECTIE SZW 

Telefoon 

E-mail 

Naam 

Bezoekadres 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail 

Naam 

Bezoekadres 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 
Telefoon 

E-mail 

Naam 

Bezoekadres 

Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail 
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4 Proces VGM 

4.1 Melding Inspectie SZW 

Conform artikel 2.27 van het Arbobesluit meldt de hoofdaannemer of opdrachtgever een bouwwerk aan bij Inspectie 

SZW indien: 

• De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die 

bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of; 

• Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. 

Op www.inspectieszw.nl kan de melding digitaal worden uitgevoerd. Een afdruk van het formulier dient zichtbaar 

aanwezig te zijn op de bouwplaats. 

Voor onderhavig project is melding niet benodigd. 

4.2 Overige wet- en regelgeving 

Naast de wet- en regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid is er ook andere wet- en regelgeving van belang voor 

het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving: 

• VCA**. 

• CROW 96b - Werk in uitvoering. 

• CROW 324 - Verantwoord aanbrengen elementenverharding. 

• CROW 500 — Schade voorkomen aan kabels & leidingen. 

• Wet Milieubeheer. 

• Bouwbesluit. 

4.3 Categorie- en klasse indeling 

Het Arbobesluit hoofdstuk 2, afdeling 5, beschrijft de vereiste documentatie die gedurende de werkzaamheden op het 

werk aanwezig moeten zijn als volgt: 

Categorie A 

>500 mandagen 

Categorie B 

Bijzonder risico 

Categorie C 

Geen A en/of B 

Klasse 1 

Meer werkgevers 

1.Kennisgeving 

2.V&G-coordinatoren 

3.V&G-plan 

4.V&G-plan in bestek 

5.Contractbepaling 

6.V&G-dossier 

1.Kennisgeving 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-

2 

5 

6 

Klasse 11 

Eén werkgever 2.V&G-coordinatoren -

3.V&G-plan 3 3 

4.V&G-plan in bestek 

S.Contractbepaling 

6.V&G-dossier 

4 4 

Het werk, waar dit V&G plan uitvoeringsfase betrekking op heeft, valt in: 

Klasse 1-

Categorie B 

4.4 Beheer V&G-plan 

J 

Het V&G-plan is opgesteld door A. Bunnik BV. Het plan wordt tevens ter acceptatie aan de opdrachtgever en/of de 

directie voorgelegd. 

Het opstellen, het goedkeuren en het accepteren van het plan wordt afgetekend in de tabel accordering van dit V&G-

plan. Het origineel van het V&G-plan wordt beheerd door de Projectleideril 0.2.9 WOb, ondersteund door de 
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projectbegeleider van het project. De Projectleider is ook eindverantwoordelijke voor de distributie van het plan en 

bijbehorende documenten. 

Het V&G-plan is een dynamisch document. Als tijdens de uitvoering van het project wijzigingen plaatsvinden wordt 

daar waar noodzakelijk het V&G-plan geactualiseerd. Wijzigingen in het plan zullen worden aangegeven. Na wijziging 

en de daarmee gepaard gaande revisie moeten houders van het V&G-plan de vervallen versie vernietigen. 

4.5 Overleg, voorlichting en instructie van medewerkers en onderaannemers 

Voorlichting aan de bij het werk betrokken medewerkers en eventueel bezoekers aan de bouwplaats is van groot 

belang, omdat aanwezige risico's van bijzondere aard kunnen zijn. Hoofd- en onderaannemers dienen hun 

medewerkers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden die 

voor dit project gelden ( bijlage 3). 

Het voorlichtingsprogramma bestaat uit: 

• Introductie op het werk ( bijlage 4). 

• Taakgerichte voorlichting ( zie bijlage 3 en 4). 

• Toelichting van toepassing zijnde TRA's. 

• Instructiebijeenkomsten op onderdelen. 

4.6 Incidenten 

Medewerkers dienen incidenten altijd direct te melden aan de leidinggevende. De leidinggevenden meldt door middel 

van het formulier incidentmelding. Hierbij maken we onderscheid tussen Gevaarlijke situaties, ongevallen en 

incidenten ( bijlage 5) en Materiële schade ( bijlage 6). 

De meldingsrapporten worden volledig afgehandeld volgens de daarvoor bestemde procedure binnen A. Bunnik BV. 

Meldingsplichtige arbeidsongevallen worden gemeld bij Inspectie SZW (Voormalige Arbeidsinspectie). Gedurende de 

eerstvolgende ( bouw-)vergadering wordt het incident behandeld 

Facultatief 

Een kopie van elke melding wordt te allen tijde binnen uiterlijk drie werkdagen verstrekt aan de opdrachtgever en/of 

de directie, indien: 

• De directie dit noodzakelijk acht. 

• Het bestek/ contract voorschrijft dat rapporten aan de opdrachtgever verstrekt dienen te worden. 

4.7 BHV 

De BHV-organisatie is opgenomen op de alarmkaart ( bijlage 1). Een EHBO-trommel bevindt zich in de schaftkeet. 

Kleine brandblusmiddelen zijn aanwezig. In de keet wordt de Alarmkaart opgehangen met adressen en/of 

telefoonnummers van hulpverleners en hulpverlenende instanties. Alarmering gebeurt in principe door de hoogst in 

rang aanwezige leidinggevende. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in geval van: 

• Een ongeval waarbij een ambulance ter plaatse moet komen. 

• Brand. 

• Ernstige gas/damp- en gevaarlijke stofontwikkeling, waarbij de omgeving van het terrein in gevaar kan komen. 

Specifieke locatiegegevens, locatieregels of vluchtwegen: 

• Projectspecifieke bouwplaatsregels 

- Helm dragen verplicht 

- Veiligheidsschoenen verplicht 

- Veiligheidskleding verplicht 

- Roken verboden 

- Geen radio op de bouwplaats 

- Verboden toegang voor onbevoegden 

De omgang met Milieu-incidenten wordt in bijlage 7 behandeld. 
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4.8 Onderaanneming/ZZP'ers 

Alle gecontracteerde partijen moeten voldoen aan de VCA -eisen. Indien een onderaannemer niet in het bezit is van 

een VCA-certificaat, dient deze aan te tonen dat deze werkt conform de eisen uit de VCA. Hiertoe wordt 

gebruikgemaakt van bijvoorbeeld een V&G-verklaring. 

Alle personeel van onderaannemers beschikken over een B-VCA diploma voor operationele medewerkers en een VOL-

VCA-diploma voor operationele leidinggevende medewerkers. 

Onderaannemers staan onder toezicht van A. Bunnik BV. Onderaannemers dienen zich te houden aan de richtlijnen 

uit het bestek/ contract, onderhavig V&G-plan en de instructies van de ( hoofd)uitvoerder. Onderaannemers krijgen bij 

contractvorming een afschrift van dit V&G-plan en dienen haar eigen V&G-plan hierop aan te laten sluiten. 

Afstemming inzake risico's dient plaats te vinden met het projectteam van Bunnik, zodat de werkzaamheden 

gecoordineerd uitgevoerd kunnen worden. 

Onderaannemers en ZZP'ers zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van hun eigen personeel. De 

verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen dient door hen te gebeuren. 

4.9 VGM-inspecties 

VGM-inspecties worden uitgevoerd conform de procedures van de Bunnik Groep. De volgende inspecties zijn gepland: 

• Aanvangsinspectie om de risico's en maatregelen volgend uit de RI&E te controleren. De uitvoerder is hiervoor 

verantwoordelijk. 

• Maandelijkse werkplekinspectie. VGM-situatie en de opvolging van geconstateerde zaken uit de 

werkplekinspectie van vorige maand(en). 

De opvolging van geconstateerde zaken dient binnen zeven werkdagen plaats te vinden. 

4.10 Rapportage en Evaluatie 

Binnen één maand na oplevering van het project, echter altijd voor afloop van de onderhoudstermijn, zal het gevolgde 

Veiligheids- en gezondheidsplan intern worden geëvalueerd en vastgelegd. Hierbij zal onder meer aan de orde komen: 

• Wat er werd gerealiseerd ten aanzien van de afgesproken veiligheids- en gezondheids-, en milieumiddelen en — 

maatregelen. 

• De geconstateerde tekortkomingen en terugkerende aspecten met betrekking tot veiligheid, gezondheid en 

milieu, gerapporteerd door een deskundige en op welke wijze in de toekomst hieraan voldaan gaat worden. 

• Wat er werd gedaan aan de gemelde veiligheids-, gezondheids-, en milieurisico's. 

• Hoe de samenwerking, de voorlichting, de instructies en het overleg zijn verlopen. 

• Mogelijke incidenten en de genomen maatregelen. 

• Wat er zoal voorafgaand aan de start van het project qua arbeidsomstandigheden gedaan had kunnen worden 

om geconstateerde tekortkomingen te voorkomen met daarbij de aanbevelingen ten behoeve van een VGM-

plan voor een soortgelijk project in de toekomst. 
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5 Werkzaamheden & risico's 

5.1 Kabels & Leidingen 

Aan de hand van de door het kadaster verstrekte gegevens na KLIC-melding worden de risico's op raken van kabels en 

leidingen bij het werk zo veel mogelijk beperkt. Daarbij wordt gewerkt naar de Richtlijn schade voorkomen aan kabels 

en leidingen ( CROW-publicatie 500). 

Voor dit project is wel een KLIC-melding gedaan. 

Het KLIC-meldingsnummer is: 21G218341 

5.2 Risico-inventarisatie en -Evaluatie 

De RI&E voor dit project is toegevoegd in Bijlage 8. Projectspecifieke Taak Risico Analyses (TRA's) staan in bijlage 9. 

Het doel van de risico-inventarisatie en evaluatie is het uitvoeren van objectieve analyse waarmee de risico's die de 

meeste aandacht vergen snel gedetecteerd worden. Van belang is dat VGM-risico's zoveel mogelijk aan de bron 

bestreden worden, dat de mens centraal staat bij de keuze van materialen en werkmethoden en dat de laatste 

ontwikkelingen in de techniek toegepast worden (Artikel 3 1b Arbeidsomstandighedenwet). 

De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit: 

• Bronmaatregelen: het wegnemen van de oorzaak van het probleem. Voorbeeld: gehele afsluiting van het 

wegvak bij werkzaamheden op de openbare weg. 

• Collectieve maatregelen: als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve 

maatregelen nemen om risico's te verminderen. Voorbeeld: het toepassen van barriers om verkeer en 

wegwerkers fysiek te scheiden. 

• Individuele maatregelen: als collectieve maatregelen niet kunnen of ook ( nog) geen afdoende oplossing bieden, 

moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers 

minder risico lopen (taakroulatie). 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever 

de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: beschermende kleding en 

oorbeschermers. 

Redelijkerwijs principe  

De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. Eerst wordt de 

mogelijkheid op hoger niveau onderzocht, voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau toe te passen. 

Er worden enkel maatregelen op een lager niveau toegepast als daar goede redenen voor zijn (technische, 

uitvoerende en economische redenen). Dit is het redelijkerwijs- principe. Economische oorzaken mogen voor deze 

twee groepen niet worden aangewend als reden voor een lager niveau van maatregel. 

5.3 Toe te passen PBM's 

In bijlage 10 is het projectspecifieke "Locatie en overige voorzieningen overzicht" opgenomen waarin de uitsplitsing 

van verantwoordelijkheden wordt aangegeven. 
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6 Bijlagen 

Bijlage 1 Alarmkaart 

Bijlage 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Bijlage 3 Overleggen, instructies en inspecties 

Bijlage 4 Startwerkinstructie 

Bijlage 5 Melding ( bijna) ongeval — incident 

Bijlage 6 Melding schade 

Bijlage 7 Milieuincidenten — omgang 

Bijlage 8 Project RI&E 

Bijlage 9 TRA's 

Bijlage 10 Locatie en overige voorzieningen overzicht 
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Bijlage 1. Alarmkaart 

ALARMKAART 

Projectadres : Griffioenlaan 2 Utrecht Projectnr. : 8200092 
NB Alarmkaart ophangen in de schaftkeet 

Hulpdienst Telefoon 
Algemeen alarmnr. 112 Wat te doen bij een ongeval? 

Ambulance 112 

Brandweer 112 

Politie (spoed) 112 

• Bedrijfshulpverlener ( laten) waarschuwen; 

• Direct in overleg met BHV ambulance waarschuwen; 

• Slachtoffer niet alleen laten en niet verplaatsen tenzij er direct ge-

vaar dreigt; 

• Waarschuw de uitvoerder; 

• Laat alles liggen op de plaats van het ongeval, tenzij dit de hulpverle-

ning belemmert; 

• Bij vervoer naar ziekenhuis of dokter: naam, adres en telefoonnum-

mer van ziekenhuis of dokter noteren. Uitvoerder informeert einde 
ongevalsdag naar de toestand van getroffene, spreek indien moge-

lijk met hem of haar; 

• Denk aan persoonlijke eigendommen van betrokkene. 

Politie (geen spoed) 0900-8844 Wat te doen in geval van brand? 

_ 

m 

1 í10.2.g Wob j10.2 .g ••/ W ob ob 
2 

3 

• Waarschuw mensen in de nabijheid; 

• Bedrijfshulpverlener ( laten) waarschuwen; 
• Brandweer ( laten) waarschuwen (112) en kort verslag van de toe-

dracht geven; 

• Waarschuw de leidinggevende; 

• Blus indien mogelijk de brand mits er geen gevaar is voor eigen veilig-

heid; 

• Volg aanwijzingen brandweer op. 

Huisarts 

Naam 

Adres 

Plaats 

4 

Huisartsenpraktijk~ 0.2.g Wo 

Thorbeckepark 183 

3437 JT Nieuwegein 

en 10.2.g Wo Í 

Wat te doen bij ontruiming? 

• Verlaat onmiddellijk de bouwplaats, schakel apparatuur uit; 

• Controleer dat niemand achter blijft; 

• Help collega's zonder uzelf in gevaar te brengen. 

Wat te doen bij bedelving? 

• Start onmiddellijk met handmatig vrijgraven; 

• Laat onmiddellijk alarmeren via 112; 

• Laat de BHV-er waarschuwen. 

Wat te doen bij het verschijnen van ordeverstoorders en/of 

pers op het werk? 

Ziekenhuis met Spoedeisende Hulp 

Naam St. Antonius Z Nieuwegein 

Adres Koekoekslaan 1 

• Doe geen mededelingen, waarschuw de uitvoerder. Alle contacten 
lopen via hem; 

• In geval van ordeverstoring waarschuwt de uitvoerder de politie via 

nr. 0900-8844. 

Plaats 

Tandarts 

3435 CM Nieuwegein Wat te doen bij het aantreffen van explosieven? 

• Blijf overal af en waarschuwde uitvoerder; 

• De uitvoerder waarschuwt de politie; 

• De politie alarmeert het EOC. 

Naam 

Adres 

Plaats 

Tandartspraktijk Menthol 

Middelhoeve 35 
— — 

3438 MG Nieuwegein 

Wat te doen bij te tewaterraking? 

• Gooi de reddingsboei toe; 

• Laat onmiddellijk alarmeren via 112; 

• Laat de BHV-er waarschuwen. 

NB. Voor elk ongeval, calamiteit of gevaarlijke situatie vult de leidinggevende een Meldingsformulier in. Inleveren bij de KAM 
coordinator 10.2.g Wob 
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Route naar huisarts 

10.2.g Io b 

I  -A 
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Route naar ziekenhuis 

10.2.g Wob 
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Bijlage 2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Algemeen 

De algemene leiding van het aangenomen project berust bij de contactpersoon van het project (zie projectgegevens § 

2.1). De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van het door Bunnik Groep ingezette 

personeel en dat van de gecontracteerde onderaannemers ( indien van toepassing). 

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle functies binnen Bunnik Groep zijn vastgelegd in 

functieprofielen in het managementsysteem. Elke medewerker is in bezit van zijn of haar eigen functieprofiel. 

De functie van Veiligheids- en gezondheidsfunctionaris Uitvoeringsfase heeft de volmacht van de directie om de 

aannemer in alle zaken betreffende de veiligheid op en rondom het werkterrein te vertegenwoordigen. Hij overlegt 

hierover regelmatig met de direct leidinggevende, de projectleider en/of hoofduitvoerder. 

De bedrijfsleiding, de projectleider en de uitvoerder zijn allen bevoegd 

• Om machines, materieel en gereedschappen op veiligheidsgronden buiten bedrijf te stellen en/of de 

werkzaamheden stil te leggen. 

• Personeel, ook dat van onderaannemers, van de bouwlocatie te verwijderen indien er onveilig en/ of ongezond 

wordt gewerkt. 

• De noodzakelijke veiligheidsmiddelen aan te schaffen om de voortgang van het werk niet te laten stagneren. 

• Om ongevallen, gevaarlijke situaties en ( milieu-) incidenten op de projectlocatie te onderzoeken. 

Opdrachtgever 

• Is de natuurlijke of de rechtspersoon, die opdracht geeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Directievoerder 

• De namens opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon welke directie/uitoefent op de uitvoering van het 

werk en naleving van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. In het geval van onderhavig werk met 

contractvorm UAV-GC is er geen sprake van een directievoerder en ligt deze taak in eerste instantie bij ON. 

Machinist 

De taken en verantwoordelijkheden van de machinist betreffen: 

• Het ( laten) zorgdragen voor een goede werking van het door hem/haar in te zetten materieel. 

• Het ontgraven van de grond conform het uitvoeringsplan en op aanwijzing van de kwaliteitsverantwoordelijke 

persoon en/of de milieukundige begeleider. 

• Het voorkomen van instortingsgevaar van de ontgraving o.a. door een veilige plaatsing van de graafmachine; 

• Het zorgdragen voor een goede communicatie met de grondwerker. 

• Het voorkomen van contaminatie o.a. door zorgvuldig te werken en het reinigen van de graafmachine op de 

daarvoor bestemde plaats. 

Grondwerker 

De taken en verantwoordelijkheden van de grondwerker betreffen: 

• Het bepalen met de machinist van de graafmachine op welke wijze onderling wordt gecommuniceerd. 

• Het uitvoeren van grondwerkzaamheden op instructie van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon en/of 

aanwijzing van de milieukundige begeleider. 

• Het, voor zover nog niet door de milieukundige begeleider zelf geconstateerd, melden van afwijkingen v.w.b. 

de samenstelling en kwaliteit van de grond aan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon en/of de milieukundige 

begeleider. 

Projectleider - VGM-taken 

De projectleider/ hoofduitvoerder is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op het project, naar de 

vereisten van de Arbowet. Hij zal hiertoe: 

• Het programma van eisen voor een te realiseren project vroegtijdig bespreken met degene(n), die met de 

voorbereidingen van het werk, de inzetbaarheid en levering en huur van veilig materieel te maken hebben; 

• Startwerkbesprekingen houden met de opdrachtgever in geval van specifieke projectrisico's. 

• Ziet toe op de te nemen veiligheidsmaatregelen en de te volgen procedures zijn vastgelegd en op de 

projectlocatie beschikbaar zijn. 

• Draagt zorg voor duidelijke clausules qua veiligheid, milieu en verzekeringen in de contracten met leveranciers, 

verhuurbedrijven en onderaannemers worden opgenomen. 
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V&G-coordinator Uitvoering — VGM taken 

Om op een veilige manier samen te kunnen werken, heeft de coordinator uitvoeringsfase de taak om alles in goede 

banen te leiden. Daarbij horen de volgende taken: 

• De inzet van onderaannemers en zelfstandigen zodanig op elkaar afstemmen, dat de veiligheids- en 

gezondheidsmaatregelen en -voorzieningen op een doeltreffende manier worden toegepast. 

• Zorgen voor een goede afstemming tussen de werkgevers en de zelfstandigen die (tegelijk of 

achtereenvolgend) bij het werk op de bouwplaats betrokken zijn. 

• Voorlichting bewerkstelligen aan werknemers van alle partijen op de bouwplaats. 

• De nodige maatregelen treffen, zodat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden. 

• Ervoor zorgen dat de benodigde gegevens in het V&G-plan staan, het V&G-plan toepassen en het V&G-plan en 

het dossier aanpassen als de voortgang van het bouwwerk daartoe aanleiding geven. 

• Doeltreffende maatregelen nemen als werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of niet voldoende 

zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid. 

Projectbegeleider - VGM-taken 

• Het programma van eisen voor een te realiseren project voorbereiden en vroegtijdig bespreken met 

projectleiding en uitvoering. 

• Startwerkbesprekingen voorbereiden met aandacht voor specifieke projectrisico's. 

• Vastleggen van de te nemen veiligheidsmaatregelen en de te volgen procedures. 

• Draagt zorg voor duidelijke clausules qua veiligheid, milieu en verzekeringen in de contracten met leveranciers, 

verhuurbedrijven en onderaannemers worden opgenomen. 

Uitvoerder/ Voorman - VGM-taken 

De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het project en heeft daarbij ten aanzien van 

veiligheid, gezondheid en milieu de volgende taken: 

• Geven van voorlichting en instructies ten aanzien van de aard van het werk en de daaraan verbonden gevaren 

en ten aanzien van het doel, de werking en het gebruik van beveiligingen en de persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

• Het tijdig op het werk of de werken beschikbaar zijn van de nodige middelen. 

• Waar mogelijk, aanwezig zijn tijdens locatiebezoeken van de veiligheidsdeskundige. 

• De aspecten veiligheid en gezondheid als vast agendapunt tijdens werkbesprekingen ( m.n. toolboxmeetings) 

aan de orde stellen. Tijdens deze besprekingen worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: 

• De stand van zaken ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. 

• Het gebruik en onderhoud van het materieel. 

• De coordinatie tussen onder- en nevenaannemers. 

• Eventuele op- en aanmerkingen van een ambtenaar van de Inspectie SZW. 

• Gebruik en onderhoud van hygiënische voorzieningen. 

• Het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen ( incl. eventuele instructies en aanwijzingen). 

• Eventuele risicovolle werkzaamheden voor aanvang van het werk melden aan de opdrachtgever. 

• Toezien op het toepassen en het in stand houden van de ter beschikking gestelde middelen en op de opvolging 

van de gegeven instructies. 

• Tijdens de uitvoering zorgdragen voor: 

o Het controleren op gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Het controleren of het personeel van onderaannemers werken conform de afspraken. 

• Het melden van ( bijna-) ongevallen en materiële schades e.d. aan de KAM-coordinator. 

• Het ( laten) onderhouden van hygiënische en EHBO-voorzieningen; 

• Het in stand houden van de verkeersvoorzieningen. 

Bouwplaatsmedewerkers 

Bouwplaatsmedewerkers houden zich aan volgende zaken: 

• Veilige werkmethoden toepassen. 

• Zich veilig gedragen. 

• De verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 

• Deelnemen aan door de bedrijfsleiding, projectleider of uitvoerder georganiseerde overleg en instructie; 

• Onveilige situaties en/of handelingen melden bij uit uitvoerder. 
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Bijlage 3. 

OMSCHRIJVING 

Overleg 

Werkoverleg 

V&G coördinatie-

overleg ( Indien er 

nevenaannemers 

zijn) 

Instructie 

Startwerkoverleg 

met 

onderaannemers 

Startwerkinstructie 

nieuwe medewerkers 

Toolboxmeeting 

Bezoekers 

Inspectie 

Werkplekinspectie 

(VGM-inspectie) 

LM RA 

Overleg, instructies en inspecties 

DEELNEMERS ONDERWERP(EN) 

Uitvoerder, 

werknemers 

V&G coordinator, 

projectleider, 

onderaannemers, 

nevenaannemers, 

ZZP'ers 

Dagplanning met evt. V&G 

risico's 

VGM plan + eventueel 

actualiseren, VGM-risico's, 

(bijna)ongevallen+ 

maatregelen 

Projectleider, 

onderaannemers 

Nieuw project-

personeel ( Bunnik 

Groep, ZZP, Inhuur, 

onderaannemers) 

Uitvoerder, 

werknemers, 

inhuurpersoneel 

Aangemelde bezoekers 

Projectleider, 

bedrijfsleider, 

directeur, uitvoerder 

Iedereen 

Specifieke V&G risico's van het 

werk doorwerken met 

meerdere aannemers, 

specifieke instructies van A. 

Bunnik B.V. 

VGM-risico's van het werk met 

maatregelen, PBM, naam van 

BHV'ers en calamiteiten-

procedure. 

(Bijna)ongevallen en 

maatregelen n.a.v. de melding. 

Taakgerelateerde 

veiligheidsinstructie. 

VGM-bepalingen, gebruik van 

PBM's, onder begeleiding 

Veiligheid op de werkplaats, 

EHBO, gebruik PBM's, 

materieel, opvolging 

milieuprocedures, opgeruimde 

werkplekken. 

Beoordeling veiligheid voor 

aanvang van de 

werkzaamheden 

FREQUENTIE REGISTRATIE 

Begin van elke werkdag - 

Voor aanvang van het 

werk, periodiek 

Startwerkinstructie/ 

Toolbox 

Voor aanvang van het 

werk, bij nieuwe 

onderaannemer 

Voor aanvang van de 

werkzaamheden 

Minimaal 10x perjaar 

Bij aankomst op het 

project 

Startwerkinstructie 

Startwerkinstructie 

Toolbox 

Mondeling 

1 x per maand 

Dagelijks voor aanvang 

Na wisseling werkzaam-

heden 

Na wisseling omstandig-

heden 

FRM 9.11 

Werkplekinspectie 

INS 9.7 LM RA 
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Bijlage 4. Startwerkinstructie (FRM 9.8) 

Projectnummer B200092 

Instructie door 10.2:! Wób Iq 

Presentielijst 

Datum Naam Bedrijf 

Project 

Functie 

Herstel Westraven — Vijver 

Uitvoerder (projectmanager build) 

Certificaten Handtekening 

Instructie geven over 

❑ 

❑ 

Toelichting op het V&G plan 

Instructie over het uitvoeren van de LMRA 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

Alarmkaart en hoe te handelen bij calamiteiten 

Toelichting op FSC-procedure (mondeling) 

Afwijkingen en storingen melden aan de uitvoerder 

Verplicht gebruik PBM's 

Toelichting op Taakrisico-analyses 

❑ TRA.. 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

TRA.. 

TRA.. 

TRA.. 

TRA.. 

TRA.. 
Noteer hier de nrs van de TRA's die je toelicht 

Bijzonderheden van het werk bespreken 

❑ Aanpak en planning ❑ Organisatie op het project 

❑ Bijzondere aandachtspunten veiligheid- kwaliteit-milieu-duurzaamheid 

❑ Bijzondere regels of procedures van de opdrachtgever of terreinbeheerder 

Aanvulling onderaannemers naam: 

❑ 

❑ 

Medewerkers hebben B- of VOL-VCA diploma 

Gebruik maken van goedgekeurd materieel 

❑ 

❑ 

❑ 

Bijwonen toolboxen en instructies 

Gebruik maken van goedgekeurde PBM's 

Bijzonderheden en risico's van het eigen werk 

datum: 

Overige zaken 

Zijn anderstalige werknemers effectief geïnformeerd over de VGM zaken die hen betreffen? 
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Bijlage 5. FRM 9.14 Melding ongeval - incident - bijna-ongeval 

A - Invullen door de leidinggevende en formulier binnen 24 uur verstrekken aan de afdeling KAM 

Project: 

Type incident 

Datum: Zaaknr. (door KAM) 

❑ Gevaarlijke situatie/handeling E] Bijna ongeval E] Ongeval zonder verzuim ❑ Ongeval met verzuim 

❑ Materiële schade ❑ Milieu-incident ❑ Blijvend letsel / Dodelijke afloop 

Meld ongevallen met letsel en grote incidenten of schades direct aan leidinggevenden en directeur 

Gegevens getroffene Gegevens project 

Naam Ingevuld door 

Telefoonnr.. 
..a 

I 

Project 

Contactpersoon 1 PL/ Uitvoerder 
1 ..................................................................................................................................................................................... 

Functie I 
T 

Arbeidsrelatie 1 Eigen - OA — Inleen - Derde 

Werkgever 

Beschrijving van het Incident (Foto's en schetsen toevoegen aan laatste pagina) 

Gebeurtenissen 

Oorzaken 

Gevolgen 

Direct genomen maatregelen 

Hoe had dit voorkomen kunnen worden? 

Gegevens Ongeval, Incident of Schade Verzuim Letsel 

Datum 

Tijdstip 
......................................................................... 

EHBO verleend door 
..................................................................... 

Ziekenhuisopname ❑ NEE ❑ JA 
.......................................................................... 

Naam Ziekenhuis 
......................................................................... 

Naam/ adres 
.......................................................................... 

Milieuschade 
.......................................................................... 

Materiële schade € 
.......................................................................... 

Totaal schadebedrag € 

Datum ziekmelding 

❑ Verzuim < 1 dag 
.............................. _ ............................................... 

❑ Verzuim > 1 dag 

❑ Vervangend werk 

❑ Hoofd 
............................................................................. 
❑ Romp 
...............................................,............................ 
❑ Handen L / R 
............................ .................. s............................. 
13Voeten 1 L / R 
.............................................. ............................. 
❑ Benen L / R 
........................................................................... 
El Armen 

.. ..........1............L..1 R 
❑ Ogen 1 L / R 
................... _ ....... ................... ............................... 
❑ Inwendig 

❑ Snijwond 
.................................................... 
❑ Schaafwond 

❑ Brandwond 
....................... _. .......... .............. 

❑ Verrekking 

13 Kneuzing 
.................................................. 
❑ Fractuur 

...... ........... . ................ .......... 
❑ Bedwelming 
....................... _ ............... , ........... 
❑ Vergiftiging 

................... _ ............ _ ....... 
❑ Verdrinking 

Getuigen (Voeg relevante verklaring(en) toe) 

Naam getuige 1 ............................................................................................................................................................... Werkzaam bij 

Naam getuige 2 

Soort werk tijdens het ongeval/incident 
........ . ............ 

Werkzaam bij 

Is er een ander bedrijf bij betrokken ❑ NEE ❑ JA, te weten 

Ongeval gemeld aan ❑ Opdrachtgever ❑ Inspectie SZW ❑ Verzekeringen ❑ Werkgever getroffene ( i.v.t.) 
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B - Invullen door de betrokkene(n) in overleg met de leidinggevende 

Toedracht volgens getroffene/ betrokkene(n) 

Oorzaken die kunnen hebben bijgedragen/ geleid tot het ongeval of incident 

Omstandigheden Handeling Organisatie 

❑ Onvoldoende beveiligd gereedschap ❑ Niet bevoegd tot bedienen 

❑ Onvoldoende beveiligde werklocatie ❑ Werk uitgevoerd zonder opdracht 

❑ Defect aan machines of installatie ❑ Uitschakelen van beveiliging 

❑ Onvoldoende instructie 

❑ Onvoldoende gekwalificeerd personeel 

❑ Niet voorzien in werkvoorbereiding 

❑ Onveilige constructie ❑ Gebruik onjuist gereedschap ❑ Onjuiste werkmethode 

❑ Gevaarlijke installatie/ opstelling ❑ Onveilig gebruik gereedschap ❑ Onvoldoende onderhoud materieel 

❑ Onvoldoende verlichting ❑ Onveilig Iaden, stuwen, stapelen ❑ Onjuiste planning werkzaamheden 

❑ Onvoldoende ventilatie ❑ Innemen onveilige plaats/houding ❑ Incomplete ploeg 

❑ Onveilige kleding 

❑ Gebrek aan orde en netheid 

❑ Werken op/aan gevaarlijke delen 

❑ Afleiding, plagen, stoeien 

❑ Onvoldoende overleg/ afstemming 

❑ Incompleet materiaal/ materieel 

❑ Teveel omgevingslawaai ❑ Geen gebruik PBM ❑ Onjuiste afmeting/ kwaliteit materiaal 

❑ ❑ ❑ Onjuiste etikettering/ verpakking 

Nadere toelichting 

C - Invullen door leidinggevende. KAM bespreekt dit met de directie 

vastgestelde acties 

❑ Incident bespreken in het eerstvolgende overleg, te weten: 

.................................................................................................... ............ ................_........................................................... Ï........................................................................................................ 
El Een technische verbetering uitvoeren aan het materieel, te weten. 

............. ......... ......... .......... ....................................... ......... ......... ......... 
❑ Aanpassen van de huidige werkmethode, door: 

............ 

................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ 
❑ Organisatorische maatregelen treffen (planning, afspraken opdrachtgever), in de vorm van: 

❑ RIE aanpassen 

............................................. 
. ❑ ...TRA o ps tellen 

...... ......... -- ............................................. 
❑ BIVIS aanpassen 

............................................... .............................................. 
❑ Safety Alert opstellen 

Directeur 

D - Invullen door KAM 

Nagekomen informatie over letsel/ schade 

d.d. 

Hervatting werk d.d. 

Aantal verzuimdagen 

Schade bedrag 

.. 

; ....................................................................................................................... .............................................. .................. -- 

Kopie aan 

❑ Directie 

❑ Arbodienst 

❑ Opdrachtgever/ bouwdirectie 

❑ Getroffene(n) 

❑ Inspectie SZW 11.11....... 111.1... 1.11.1... 
Í 
... 

Afronding onderzoek 

Foto's 
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Bijlage 6. FRM 8.3 Melding schade - Interne schademelding 

Ingevuld door 

Telefoonnummer 

Projectnummer 6200092 

Volgnummer 

Schadedatum 

in te vullen door de administratie 

Omschrijving van de schade 

Wat is er beschadigd? 

Plaats/adres schade + evt. telefoon-
nummer van betrokkenen 

Hoe is de schade ontstaan? 

Waarmee en/of door wie is de schade 
aangericht? 

Omschrijving Materieel 

Zijn afspraken gemaakt m.b.t. de 
schadeafhandeling? 

Wie is volgens u aansprakelijk voor 
de schade? 

Waarom? 

Naam onderaannemer 

Naam machinist/chauffeur 

Mail dit formulier aan het eind van de dag waarop de schade is ontstaan naar schades@bunnikgroep.nl 

Is er sprake van persoonlijk letsel of 
gevaar voor personen ? 

Zo ja. Vul dan ook een incidentenmelding in : Formulier 9.14 
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Opmerking 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

r- ja 

r- ja 

r- ja 

r- ja 

r-ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

Invullen in geval van graafschade 

Was er een klicmelding gedaan? 

Waren er tekeningen op het werk 
aanwezig? 

- Klic tekeningen 

- Huisaansluitingsschetsen 

Is vooronderzoek verricht naar de 
ligging van het beschadigde object? 

Welk onderzoek? 

Is er contact geweest met netbeheerder 
of opdrachtgever bij niet heldere 
ligging? 

r- ja nee nvt 

Zo ja, met wie? 

Toelichting ongeval/incident: 
Beschrijving van het Incident (Foto's en schetsen toevoegen aan laatste pagina) 

Gebeurtenissen 

Oorzaken 

Gevolgen 

Direct genomen maatregelen 

Hoe had dit voorkomen kunnen worden? 

Overige opmerkingen - toelichting 
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Bijlage 7. Milieu incidenten - omgang 

DIRECTE OORZAAK 

Lekkage van machines 

doorgebreken en/of 

incident 

Ongecontroleerde 

wegstroming van 

afvaloliën, smeermiddelen 

en/of brandstoffen, tijdens 

onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden, 

of door incident 

SOORT 

CALAMITEIT 

Verontreiniging 

van bodem en 

grondwater 

Oppervlaktewater 

Verontreiniging 

van bodem en 

grondwater 

Oppervlakte-

water 

PREVENTIEF TE NEMEN MAATREGELEN 

Lekkage opvangen met pan, vat, vloeistofkerend doek, absorptiemiddel met 

leeg vat o.i.d. 

Gelijktijdig of direct daarna monteur of planner bellen 

Incident daarna melden bij de afdeling KAM 

Lekkage opvangen met pan, vat, vloeistofkerend doek, absorptiemiddel met 

leeg vat o.i.d.. 

Gelijktijdig of direct daarna monteur of planner bellen 

Daarna de verontreiniging isoleren van de rest van oppervlaktewater 

Incident daarna melden bij de afdeling KAM 

Preventief onderhoud; tijdig vervangen hydraulische slangen 

Lekkage opvangen met pan, vat, vloeistofkerend doek, absorptiemiddel met 

leeg vat o.i.d.. 

Gelijktijdig of direct daarna monteur of planner bellen 

Incident daarna melden bij afdeling KAM 

Preventief onderhoud; tijdig vervangen hydraulische slangen 

Lekkage opvangen met pan, vat, vloeistofkerend doek, absorptiemiddel met 

leeg vat o.i.d. 

Gelijktijdig of direct daarna monteur of planner bellen 

Daarna de verontreiniging isoleren van de rest van oppervlaktewater 

Incident daarna melden bij de afdeling KAM 

i 

I 
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Bijlage 8. Project RI&E 

IYINK DE ACTIVITEITEN AAN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIT PROJECT] 

❑X 

❑ 

ACTIVITEIT 

Aan- en afvoer 

materieel en/of 

materiaal 

Aanbrengen van 

beschoeiingen en 

damwanden 

RISICO'S 

Aanrijdgevaar en 

gevaar voor verkeer 

Vallende 

voorwerpen/ knellen 

/in het water raken 

MOGELIJKE 
GEVOLGEN 

Letsel, schade 

Letsel, schade 

OORZAAK RISICO 

Werken in- en nabij het 

verkeer/ onvoldoende 

verkeersmaatregelen 

Verkeerde hijsmiddelen 

/ onvoldoende 

veiligheidsmiddelen 

•® 

Aanbrengen van 

buizen, kolken, 

putten en duikers 

omvallende machines 

/ vallende 

voorwerpen / 

beknelling/ 

Aanvoeren en 

aanbrengen van 

Gevaar voor 

aanrijden / beknelling 

funderingsmaterialen / 

PREVENTIEVE MAATREGELEN 

Juiste bebording plaatsen / 

werkverkeer duidelijk aangeven 

/zoveel mogelijk werken in het 

verkeer voorkomen 

1 Voldoende afzettingen / 

hulpmiddelen gebruiken / juiste 

machines gebruiken / 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

gebruiken 

goedgekeurd materieel en 

middelen gebruiken / 

voldoende afzettingen / gebruik 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen / zie 

tevens TRA ( bijlage). 

goede verkeersmaatregelen / 

gebruik persoonlijke 

beschermingsmiddelen / in 

goede fase uitvoeren ( planning) 

Letsel, schade 

Letsel, schade 

overbelasting / 

bezwijken hijsmaterialen 

en —voorzieningen / 

machines te dicht bij de 

sleuf 

onvoldoende 

verkeersmaatregelen / 

onvoldoende scheiding 

mens en materieel 

I❑ 

•❑ 

Aanvoeren en 

aanbrengen van open 

verharding 

Gevaar voor 

aanrijden / beknelling 

/ fysieke 

overbelasting 

Asfalt zagen, frezen 1Diverse 

en opbreken 

Letsel, schade 

Ziekte 

onvoldoende 

verkeersmaatregelen / 

onvoldoende scheiding 

mens en materieel / 

belasting door tillen 

Trillingen, geluid en stof 

goede verkeersmaatregelen / 

gebruik persoonlijke 

beschermingsmiddelen / in 

goede fase uitvoeren ( planning) 

mechanisch aanbrengen van 

zware elementen 

Aanpassen planning 

werkzaamheden in de directe 

nabijheid/persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

Bestratingselementen 

opnemen en 

aanbrengen 

Bouwplaatsvoor-

zieningen / 

inrichtingen 

Brandgevaarlijke 

werkzaamheden 

Elektriciteit 

Fysieke overbelasting 

Betreden door 

onbevoegde, 

verzakken / kantelen 

/ beklemming, 

schadelijke dampen, 

gevaarlijke stoffen 

(oa. brandstof), 

verontreinigin-gen op 

bestaan-de 

ondergrond 

Brand 

Verwonding, brand 

® 

® 

❑X 

Ziekte 

Letsel, schade 

Letsel, schade 

Letsel, schade 

Belasting door tillen 

Vrij toegankelijk terrein, 

instabiele ondergrond, 

ondeugdelijke opslag 

materialen en/ofstoffe 

geen juist opslag 

materiaal. 

Mechanisch plaatsen van zware 

elementen. 

1 
Opslag- (werk) terrein afzetten 

met bouwhekken, toepassen 

rijplaten, lekvrije container/bak, 

n, opslaan in een geventileerde af 

te sluiten container. 

Hitteveroorzakende 

werkzaamheden bij 

aanwezigheid van 

brandgevaarlijke 

i materialen 

Onveilige installatie. 

+ Brandbare materialen in de 

omgeving verwijderen of 

afschermen. En/of meting 

verrichten. Brandblusmiddel 

erbij. 

Controle op spanning. 

Uitschakeling verzegelen. 

Bouwbekabeling omhoog 

brengen. 
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• 

ro 

•❑ 

ACTIVITEIT 

Hijswerkzaamheden 

Kabels en leidingen 

Maaien gras 

TRISICO'S 

Vallen hijslasten, 

beknelling 

Beschadiging bij 

ontgraving, 

verwonding door 

onderspanning 

staan, gevaar voor 

brand en explosie. 

Aanrijgevaar en 

gevaar voor verkeer 

MOGELIJKE 
GEVOLGEN 

Letsel, schade 

Letsel, schade 

Letsel, schade 

TOORZAAK RISICO 
Ongekeurde 

hijsmiddelen, verkeerde 

hijsmiddelen, 

onvoldoende 

hijsmiddelen 

Geen klicmelding 

gedaan,geen 

vooronderzoek naar de 

ligging gedaan. 

Werken in en nabij 

verkeer/overstekende 

arbeiders en materieel 

PREVENTIEVE MAATREGELEN 

Werkgebied afzetten, gebruik 

gekeurd materieel, opgeleide 

machinist, spreek hand en 

armseinen af. 

Niet hijsen over keten, 

werkplekken 

e.d. Houd oogcontact met de 

1 machinist. 

KLIC melding, evt. ook 

huisaansluitingen. Markeer 

desnoods kabel of leiding of 

graaf proefsleuven, stel zeker 

dat ligging bekend is. 

Bebordingen plaatsen en 

mobiele afzetting of 

waarschuwing 

❑ 

❑ 

Maaien gras 

Maaien gras 

Kantelen/verzakken 

materieel 

Beklemming tussen 

bewegende delen 

® 

• 
I® 

Letsel, schade 

Letsel, schade 

Ontgraven, vervoeren 

en verwerken van 

funderings-

materialen grond 

Opnemen van groen 

voorzieningen, 

verhardingen en 

opstallen 

Plaatsen 

bouwhekwerk 

Inkalven / gevaar 

voor aanrijden / 

bedelven beknelling 

/ in sleuf vallen 

Vallende voorwerpen 

/ omvallende 

machines / fysieke 

overbelasting / 

gevaarvoor 

aanrijdingen 

omvallen, bekneld 

raken 

Slechte bodem. 

Onvoldoende schooling, 

ondeugdelijk materieel. 

Gebruik maken van materieel 

met lage asdruk en laag 

zwaartepunt 

Op /bij scholing bedienend 

personeel 

Letsel, schade 

Letsel, schade 

Letsel, schade 

Instabiele grond / 

onvoldoende 

verkeersmaatregelen / 

onvoldoende afzetting 

sleuven of putten / 

werken in beperkte 

ruimte 

t Vallende bomen of 

takken / trillingen, geluid 

en stof / overbelasting / 

bezwijken hijsmaterialen 

en -voorzieningen 

Onzorgvuldige omgang 

met het hekwerk. 

Ontgraving afstemmen op 

grondslag / sleufbekisting 

gebruiken / duidelijke 

verkeersmaatregelen / 

afzettingen langs sleuven en 

putten plaatsen / 

zie tevens TRA bijlage 4 

Goedgekeurd materieel en 

middelen gebruiken / 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen / 

duidelijke verkeersmaatregelen 

/ uitvoeren in juiste fase 

(planning) 

Bij lossen stabiel stapelen, denk 

ook aan de wind, stabiel 

opstellen, regelmatig 

controleren, draag 

werkhandschoenen. 

Straling, stroom, 

rook, ontploffing en 

brand. 

Vallende objecten, 

struikel- en valgevaar 

Valgevaar 

Afhankelijk van 

constructie 

Slijpen, lassen 

I ❑ 

• 

Sloopwerkzaamhede 

n 

Sparingen en 

openingen 

❑ Stabiliteit 

hulpconstructies 

• 

Oogletsel, 

schade, 

Onvoldoende PBM. 

brandwonden 

Letsel, schade onvoldoende 

doordachte aanpak, 

onvoldoende PBM. 

Letsel , Niet afgedicht of 

gemarkeerd 

Instabiele cq 

ondeugdelijke 

Letsel, schade 

iconstructie 

Juiste beschermingsmiddelen 

toepassen, zoals lasbril/- kap of 

overzetbril bij slijpen. 

Laat bij grote 

sloopwerkzaamheden de 

onderaannemer een sloopplan 

opstellen. Gebruik persoonlijke 

beschermingsmiddelen en 

deugdelijk sloopgereedschap. 

Tijdig dichtleggen of afzetten. 

Regelmatige inspectie, opzetten 

en gebruiken conform 

voorschriften. 
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• 

ro 

•❑ 

• 

ACTIVITEIT 

Trillingen ten gevolge 

van bijv. het gebruik 

van machines en 

elektrische 

gereedschappen 

Verwijderen 

begroeiing, 

schoonmaken -

oppervlak 

Voertuigbewegingen 

RISICO'S 

Hoog trillingsniveau 

Uitglijden, vallen, 

verdrinken 

Aanrijding en 

beknelling 

® 

® 

r® • 

r❑ • 

r® 

ro 
• 

Voorbereidende 
werken 

Aanrijgevaar en 

gevaar voor verkeer 

Werken in de buurt Longschade / 

van machines verhoogd e k ans op 

longkanker/ 

hoofdpijn / 

duizeligheid 

Werken in de 

nabijheid van kabels 

elektrocutie / 

explosiegevaar/ 

en leidingen 

Werken in het 

(bestemmings) 

verkeer 

vrijkomende gassen / 

lichamelijk letsel door 

losschietende 

elementen 

Gevaar voor 

aanrijden 

Werken in ongunstige Belastingvan 

weersomstandig- werknemers door het 

1 weertype. 

Onbeheerste 

gebeurtenissen op de 

bouwplaats met 

materieel. 

heden 

Werken met 

gevaarlijke 

materialen en of 

stoffen 

TMilieu verontreiniging, 

gezondheid 

MOGELIJKE 
GEVOLGEN 

Letsel en/of 

hinder 

Letsel, dood 

Letsel, schade 

TOORZAAK RISICO 
Onvoldoende bewust 

van het risico van 

trillingen, onvoldoende 

PBM of instructie. 

• 

Helling, gladheid en 

voorzieningen 

Onoplettendheid 

PREVENTIEVE MAATREGELEN 

In instructie opnemen dat het 

risico bestaat, indien mogelijk 

beschermingsmiddelen ter 

beschikking stellen; instructie 

bij de machine volgen. 

Werk uitvoeren met aangepast 

materieel 

Zorg voorgoed zicht en 

zichtbaarheid. 

Letsel, schade Werken in- en nabij het Juiste bebording plaatsen / 

verkeer/ onvoldoende 

'verkeersmaatregelen 

Hinder, ziekte, 

dood 

inademing roetdeeltjes 

en uitlaatgassen 

Letsel, schade, 

dood 

+ beschadigen van 

elektrakabels of 

gasleidingen / ligging 

onduidelijk 

Letsel, schade 

Letsel, ziekte, 

schade 

Letsel, schade 

+ Onvoldoende 

verkeersmaatregelen / 

onvoldoende scheiding 

mens en materieel 

Onvoldoende 

bescherming/ 

ívoorzorgsmaatregelen. 
• 

werkverkeer duidelijk aangeven 

/zoveel mogelijk werken in het 

verkeer voorkomen 

• 

ó nvoldoende instructie 

mbt de omgang met 

deze materialen en 

stoffen. 

• 

op de windrichting letten ( uit de 

wind gaan staan) / Materieel 

(indien mogelijk) voorzien van 

roetfilter / Materieel met 

omhoog geplaatste uitlaat 

inzetten / juist afstelling van 

materieel / 

/achteruitrijsignalering 

KLIC melding doen, Kabels 

opzoeken, Duidelijk markeren 

van kabels en leidingen / 

voorzichtig vrijgraven van 

kabels en leidingen/ 

proefsleuven maken 

Goede verkeersmaatregelen en 

afzettingen / duidelijke 

afspraken maken met 

aangrenzende aannemers en 

winkeliers over toestemming 

berijden werkterrein 

Goede keetvoorzieningen, 

tijdige voorzorgsmaatregelen 

nemen. Afdoende 

beschermende kleding. 

Materiaal en materieel 

afschermen. Bij zeer ongunstige 

weersomstandigheden werk 

stoppen en regelmatig water, 

vuil etc. afvoeren. Bij onweer, 

besloten ruimtes en open 

vlaktes verlaten. 

• 
Instructie, m.n. over de risico's 

van het werken met deze 

stoffen. Denk ook aan kwarts-

en houtstof, PUR, kunsthars etc. 

Veiligheidsinformatiebladen op 

het werk. Deugdelijke opslag en 

afvoer conform de 

voorschriften. 

• 
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ACTIVITEIT 

Werken met zwaar 

materieel 

Werken met zware 

elementen 

Werken nabij 

machines en 

voertuigen 

TRISICO'S 

I Onbedoeld in 
aanraking komen met 

materieel. 

Overbelasting, 

gevaarlijke situaties 

Aanrijding, beknelling 

MOGELIJKE 
GEVOLGEN 

Letsel, schade 

TOORZAAK RISICO 
Ondeugdelijke 

—• pstelling. 

Letsel, schade 1Lichamelijke 

overbelasting met 

onbedoelde 

j gebeurtenissen. 

Letsel, schade i , 

belemmerend uitzicht, 

onvoldoende scheiding 

uitvoerend personeel en 

vervoerend materieel 

TPREVENTIEVE MAATREGELEN 

Stabiele opstelling, werkgebied 

afzetten. 

Machinaal verwerken, 

verantwoord samenwerken. 

Scheiding werken intern 

transport + signalen 

achteruitrijdend 

verkeer/aanpassen planning 

werkzaamheden in de directe 

nabijheid. 

I•3 

is 

® 

Werken op een volle 

c.q. onoverzichtelijke 

bouwplaats 

Botsingen, ongevallen 

Werken op hoogte I Valgevaar 

Werkzaamheden met I Geluid boven 80 

veellawaai dB(A) 

Werken op of nabij 

water 

In het watervallen, 

bekneld raken 

Letsel, uitval, 

schade 

Onvoorspelbaarheid en 

onverwachtheid van 

gebeurtenissen. 

Letsel, schade Ondeugdelijke 

constructies, 

onvoldoende PBM of 

beveiliging. 

Gehoorbeschadigi Overschrijden van de 

ng toelaatbare bovengrens 

van geluidsbelasting. 

Niet gebruiken van PBM. 

Onvoldoende bewustzijn 

van de gevaren van 

geluid. 

Onderkoeling, 

verdrinking, 

beknelling, 

afdrijven 

I  
Onvoldoende railing, 

ondeugdelijke 

constructie, te dicht 

ilangs de kantwerken 

Evt. een bouwplaatsinrich-

tingsplan opstellen. Bouwplaats 

regelmatig opruimen. Door 

planning deze situatie zo veel 

mogelijk voorkomen. 

Frequentie van toolboxen ver-

hogen naar 1x/week. 

Goede valbeveiliging, ladders en 

steigers vastzetten, toepassen 

kantplanken, toepassen 

dakrandbeveiliging. 

In instructie opnemen dat 

gehoorbescherming 

noodzakelijk is, 

beschermingsmiddelen ter 

beschikking stellen. 

Kant afzetten, hekwerk of 

railing plaatsen. 

Reddingsboeien aanwezig 

Altijd zwemvest dragen 

1 
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Bijlage 9. TRA'S 

Overzicht Taak-Risico-Analyses 
Benoem alleen de van toepassing zijnde TRA's 

Afdeling 

Infra 

Op maat zagen van PVC-rioolbuizen 

Hijswerkzaamheden 

Werken in putten en sleuven 

Werken met hogedruk reiniger 

Werken aan riolen 

Groen 

Werken op het water 

Werken met motorheggenschaar 

Werken met bladblazer 

[afzondelijke TRA's toevoegen] 

Doc.nr. 

TRA-02 

TRA-10 

TRA-12 

TRA-28 

TRA-31 

TRA-16 

TRA-21 

TRA-22 

Datum 

25-12-2019 

25-12-2019 

25-12-2019 

25-12-2019 

26-3-2020 

25-12-2019 

25-12-2019 

25-12-2019 
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Bijlage 10. Locatie- en overige voorzieningenoverzicht 

[Aankruisen wat van toepassing is] 

WIE (AFDELING) GEBRUIKERS 

Allen 

Allen 

Allen 

Allen 

Allen 

Allen 

Bunnik + Trisoplast 

Allen 

Allen 

GEBRUIKERS 

GEBRUIKERS 

Allen 

BHV 

BHV 

GEBRUIKERS 

x 
1 

0 

0 

© 

❑ 

© 

© 

© 

® 

❑ 

® 

❑ 

® 

❑ 

® 

® 

® 

® 

® 

❑ 

® 

® 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

TERREININRICHTING 

Schaftgelegenheid 

Wasvoorziening voor handenen gezicht 

Toiletvoorziening 

Voorziening schoonhouden vrachtwagens 

Bouwwegen, rijplaten e.d. 

In- en uitritten 

Opstelplaats containers grond en afval 

Opstelplaats kraan, schotten e.d. 

Opstelplaats compressor e.d. 

Parkeerruimte 

Opstelling t.b.v. het nat houden te ontgraven grond 

Bouwelektra 

Verlichting 

Afzetting, hekken & afzetlint e.d. 

RIJDEND MATERIEEL 

Rupskraan met overdrukcabine & AP-filter 

Vrachtwagens met overdrukcabine & AP-filters 

Vrachtwagens met hydraulisch sluitende kleppen 

BEDRIJFSHULPVERLENING 

Vluchtwegen 

Explosieveilige lamp 

EHBO voorzieningen 

Brandblusser 

MEETAPPARATUUR 

Meetapparatuur overdruk & toxische stoffen 

Meetapparatuur asbestluchtmeting 

Meetapparatuur toxische stoffen, continue KWS totaal 

Explosiegevaar/zuurstofmeter 

Cel voor HZS 

Meetbuisjes totaal koolwaterstoffen ( KWS) 

Meetbuisjes BTEX, alle stoffen 

Meetbuisjes CO 

Vochtigheidsmeter 

Overige meetbuisjes 

WIE 

Bunnik / 

Trisoplast 

Bunnik / 

Trisoplast 

Bunnik/ 

Trisoplast 

WIE 

WIE 
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BESCHIKBAARHEID 

Per werknemer 

Per werknemer 

WIE 

Allen 

Allen 

Allen 

BESCHIKBAARHEID 

Per werknemer 

BESCHIKBAARHEID 

Per medewerken 

Per medewerker 

BESCHIKBAARHEID 

Per medewerker 

Per medewerker 

Per medewerker 

Per medewerker 

Per medewerker 

Per medewerker 

WIE 

Bunnik 

WIE 

Bunnik 

Bunnik 

WIE 

OVERALLS - KLEDING 

Katoenen overall 

Sanerings-(wegwerp)overall polyprop 

Sanerings-(wegwerp)overall klasse 5/6 

Regenkleding ( indien nodig) 

Bedrijfskleding met signaalstrepen 

VEILIGHEIDSSCHOEISEL 

Werkschoenen (stalen neuzen) 

Laarzen (stalen neuzen & chemicaliën bestendig) 

OVERIG 

Veiligheidshelm 

Veiligheidsbril (indien nodig) 

Slijpbril - beschermkap 

Adembescherming 

Gehoorbescherming (oorkappen) 

Life- line 

Veiligheidsvest(je) 

Zwemvest 

Reddingsboeien 

❑X 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

© 

© 

© 

❑ 

❑ 

❑ 

® 

❑ 

® 

❑ 

❑ 

CORONAMAATREGELEN 

Water, zeep en papieren handdoeken 

Desinfecterende handgel 

Mondkapjes 

Waterdichte handschoenen 

® 

® 

® 
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Hallo 1 .2.e Wob 

Ik zou graag wel het VGO door willen laten gaan deze maand nog, dat is met, 1 
02e Wo 

•b en mijzelf. 
Zou je die in willen plannen, wat mij betreft hebben we het het eerste overleg ook over de vorm 
van de rapportage zoals je die als vb in de bijlage had. Voor het eerst VGO is het akkoord om 
die, ingevuld, te behandelen. ( ik interpreteerde op die manier jouw voorstel) 
Wat betreft de risicosessie in breder verband; deze kan wat mij betreft ook in januari in het 
nieuwe jaar plaatsvinden, wel in de eerste helft van januari, om ruim voor het DO belangrijke 
knelpunten op tafel te hebben. 
Vriendelijke groet, 

110.2.é Wób 
Contractmanager 
M i11 0. WóbJ 
110.2.e Wob'CEDrijksoverheid.nl  

Van: L10.2é. Wób 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:03 

Aan: 110:2.é Wób 

CC: [10:2:é Wób ; i10:2.é Wób3 ;10:2.ê Wób ; •10.2.ê Wób 
Onderwerp: 15378 VGR en Risicosessie 

102e Wob 

GoedemorgenL_J 

Het is de bedoeling om volgende week donderdag 10-12-2020 een VGR te laten plaatsvinden en 

de week erna op woensdag 16-12-2020 een eerste risicosessie. 

Vanuit ons zullen de volgende personen aansluiten voor de VGR (10.2.é WO15-1) en voor de 
risicosessie (10:2:é Wób 1"). 
Vanuit jullie hebben wij nog geen terugkoppeling ontvangen over het organogram en invullen 

IPM. 

Voor wat betreft de VGR stellen wij voor om een dashboard te gebruiken (zie bijlage) welke nog 

wel gevuld moet worden. 

Intern heeft een risicosessie plaatsgevonden waarbij we de risico's hebben opgehaald welke nog 

wel verder uitgewerkt moeten worden. 

Voor de sessie met OG stellen wij voor om aanvullende risico's op te halen, als deze er zijn, en de 

reeds opgehaalde risico's met elkaar te delen en bespreken. 

Echter loopt bij eenieder de agenda's redelijk vol richting einde van het jaar en dat zal voor jullie 

ook gelden. 

In hoeverre is bovenstaande voor jullie van belang om dit nog dit jaar door te laten gaan? 

Er lopen ook nog een aantal documenten die van beide kanten nog beoordeeld moeten worden 

of behandeld. 

Wellicht is het verstandig om daar eerst de energie in te stoppen. 

Hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

i1 0.2é. Wóbj 
Projectbegeleider 

102é. Wób 
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Project: Herstel Vijver-Westraven 

Voortgangsrapportage 1- Ontwerp 

Periode: 

- Review: week 42 t/m 48 (alleen de 1e periode is langer) 

- Preview: week 49 t/m 53 

Review week 42 t/m 48  

In de periode na gunning is het ontwerpteam definitief ingevuld. De ontwerpleiding ligt bij E10.2 g Wob 

_ (Ducot). Het integrale ontwerp van de vijver wordt opgesteld door een ontwerper en 

projectengineer, beide van Ducot. Er is wekelijks een intern gezamenlijk ontwerpoverleg om de 

voortgang en de reviews van de tussentijdse producten te bespreken. De bilaterale overleggen 

vinden met een hogere frequentie plaats, vaak tot meermaals daags. 

Het ontwerp van de biocascade is zeer specifiek en dit wordt in nauw overleg met Witteveen + Bos 

j10.2.g Wób1) en B-Ware (10.2.8 WO ) ge-engineerd. Hiervoor is er wekelijks op donderdag 

overleg om de lopende acties en engineering te bespreken. Bij deze overleggen zijn 110.2.g M6-1 
en de ontwerper aangesloten. 

In week 45 heeft de PSU plaatsgevonden en in week 46 hebben we gezamenlijk de 

eiseninterpretatiesessie doorlopen. Voor het ontwerp waren er 2 eisen die besproken zijn bij de 

sessie. Het betrof Eis-0144 Ontwerpen losse inrichting en Eis-0194 Informatiebeheer conditiemeting. 

Afgesproken is: 

- Eis-0144 Ontwerpen losse inrichting -> Voldoet niet: levering van losse inrichting kan altijd plaats 

vinden en is niet van invloed op het ontwerp 

- Eis-0194 Informatiebeheer conditiemeting -> Eis is in principe van toepassing maar nog met OG 
1029 Woe 

afstemmen, Li zoekt nog uit of het een externe inspectie wordt 

Op 20-11-2020 is het Voorontwerp ingediend en hier is op 04-12-2020 een reactie per mail op 

ontvangen. De opmerkingen en vragen op het VO zijn door OG samengevat in een toetstabel met 

daarbij een pdf plattegrond van het ontwerp. Hierop is de locatie van de betreffende opmerkingen 

terug te vinden. 

Algemene opmerking van OG: 

'Het VO kent natuurlijk een bepaalde abstractie, wellicht zijn sommige opmerkingen van 

gedetailleerder aard, dan geldt het als aandachtspunt voor een volgende ontwerpstap. 

Algemene opmerking is dat het groenplan nog weinig is uitgewerkt cq onvolledig is. We gaan er van 

uit dat dat richting DO verder is uitgewerkt.' 

Over het algemeen zijn de opmerkingen niet schokkend en zal in week 51 een reactie volgen middels 

een reviewformulier. 

Na het indienen van het VO zijn we doorgegaan met het verder detailleren en engineeren van het 

DO, dat we 03-02-2020 indienen. 

1,10.2.g MISJ is • 0.2.g  WOE «v tijdelijk niet inzetbaar door Witteveen + Bos.'. oz gwoJ 
fneemt was in de tenderfase nauw betrokken bij het ontwerp van de biocascade en neemt de taken van 

10 2 g Wob 

L_J over. 
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Preview week 49 t/m 53 

We zijn volop bezig met het DO. De focus ligt nu op de biocascade en de werking van het gehele 

vijversysteem. Op basis van nader onderzoek (o.a. van het zand), ervaringen van proefopstellingen 

(B-ware) en herberekeningen wordt de biocascade geoptimaliseerd. Zodra de dimensies en het 

ontwerp gereed is, wordt de engineering met de pompenleverancier opgepakt. 

In de tenderfase hebben we de kans meegenomen om de bestaande pompput bij het kanaal her te 

gebruiken, waardoor we niet onnodig weer een nieuwe leiding door het kanaaldijk, asfaltverharding 

en damwand zouden moeten aanbrengen. 

In week 48 heeft er al een eerste inspectie plaatsgevonden. De put is allereerst opgezocht. De 

putdeksel zat bedekt onder het gras. Deze is ontdekt en open gemaakt. De put staat vol water met 

hetzelfde peil als in het kanaal. Er is gericht gezocht naar de afsluiter, die volgens de revisie aanwezig 

moet zijn, maar die is helaas niet gevonden (en waarschijnlijk ook nooit aangebracht?). Dat betekent 

dat wij met een duiker de put in moeten om een afsluiter te plaatsen in/voor de leiding van het 

kanaal, zodat we de put droog kunnen zetten. Als de put droog is kunnen we deze ingaan en 

uitgaande leidingen inspecteren en beoordelen of al het leidingwerk herbruikbaar is. Dit onderzoek 

zal in week 51 plaatsvinden. 

Verder laten we een landmeetkundige controle uitvoeren, omdat we twijfels hebben bij de 

revisietekeningen waarop het huidige ontwerp is gebaseerd. De vijverrand zou op 1.85m+NAP 

moeten liggen, maar daar heerst twijfel over. Ook deze verificatiemeting zal in week 51 worden 

uitgevoerd, zodat we vóór de kerst alle uitgangspunten helder hebben. In week 52 werkt Ducot nog 

door aan het DO. 
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Project: Herstel Vijver-Westraven 

Voortgangsrapportage 3 - Ontwerp 

Periode: 

- Review: week 1 t/m 6 

- Preview: week 7 t/m 12 

Review week 1 t/m 6 

De focus lag vooral op de optimalisatie van de biocascade. We hadden twijfels bij de werking en 

betrouwbaarheid van enkele onderdelen toen we deze verder gingen uitwerken met de partners. Er 

is nog onderzoek gedaan naar een kleppensysteem voor het gereguleerd inlaten van water over de 

biocascade, maar ook dat had meer nadelen ( betrouwbaarheid, inregelen en esthetisch). Samen met 

W+B en de pompenleverancier hebben we nu een uitbreiding op het pompsysteem bedacht. 

Voor het groenplan hebben i1 0.2.g WOb W W op 12 januari (week 2) een overleg gehad. 
Er waren wat ontwikkelingen met betrekking tot ( inheemse) soorten, waar we een andere duurzame 

keuze voor willen maken. Bij het DO is een aangepast groenplan ingediend dat op 11 februari is 

toegelicht door•10.2.9 WÓb•ƒ,0  2 W.bj  en ' 

Het complete DO inclusief bijlagen is op vrijdag 5 februari ingediend. Naast de wijzigingen in het 

groenplan, is vooral ook de opstelling van de pompen gewijzigd: 

De pompputten zijn in de vijver geplaatst, waardoor het systeem nog betrouwbaarder is geworden 

(zie ook de ontwerpnota voor de werking en optimalisatie). Wij zitten nog steeds wel met de 

besturingsput te zoeken naar een betere oplossing. We hadden al voorgesteld om deze toch uit te 

kunnen voeren als een besturingskast in dezelfde RAL-kleur als het gebouw en deze tegen het 

gebouw te plaatsen. Maar in het overleg van 11 februari liet RVB al weten, dat hier waarschijnlijk 

geen medewerking aan wordt verleend. In het VTW-overleg is wel weer de optie besproken om de 

besturing in het gebouw te plaatsen. Wij gaan deze locatie bekijken en onderzoeken of de 

beschikbare ruimte groot genoeg is om de hardware hierin te kunnen plaatsen. Dat zou betekenen 

dat er geen grote ondergrondse besturingsput of bovengrondse besturingskast hoeft te worden 

geplaatst. Hierdoor kunnen we de pompputten 1 t/m 4 ook anders situeren. 

Omdat we de putten nu dezelfde hoogte hebben gegeven als de hoge rand, kijkje bij de lage rand 

tegen P1 aan, omdat de bovenkant van P1 34cm hoger is dan de lage rand. Als we de besturingsput 

kunnen vervangen door de besturingskast of als de besturing in het gebouw kan worden 

geinstalleerd, dan zijn we veel flexibeler met de plaatsing van de putten P1 t/m P4. Deze zouden we 

dan langs de hoge rand kunnen zetten. Voordelen bij deze aanpassing: 

- De putten P1 t/m P4 zijn vallen veel minder op door deze opstelling 

- Bij eventuele toekomstige uitbreidingen van de vijver worden de mogelijkheden niet beperkt, 

doordat de putten in langsrichting zijn geplaatst en er >7m ruimte is naast de putten. 

In overleg met10.2.g WOb, doen we nog een voorstel voor de esthetische inpassing. 
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Preview week 7 t/m 12 

Afhankelijk van de bevindingen van de technische ruimte in het gebouw, zullen we een voorstel doen 

voor de ruimtelijke inpassing van de pompputten. 

Verder wachten we de reactie af op de DO-stukken, waarna we aan de slag gaan met het Technisch 

Ontwerp, dat conform planning op 24 maart 2021 ter toetsing zal worden aangeboden. 

In de tussenliggende periode maken wij in overleg met de technische manager build en 

projectbegeleider uitvoeringstekeningen ten behoeve van de inkoop en realisatie. 
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BUN119 

Van: 
Aan: 

i1 0.2.-g Wob 
10.2.e Wob  

CC: 
Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

110.2.g Wob 
15378 Vijver DO en TO 
vrijdag 9 april 2021 13:47:49 

imagedcc283.PNG  
image2f294e.GIF 
imagec5f85d.GIF 

""w, 

Goedemiddag I._J, 

Helaas wasje niet inde gelegenheid om de telefoon te beantwoorden. 

Wilde je even spreken over de status van het ingediende DO versie 2.0 en het TO versie 1.0. 

Je begrijpt dat ik op zoek ben naar een geaccepteerd DO om dat deel af te hechten met elkaar. 

Hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

110.2_g Wo- b-Iq _ 
Projectbegeleider 

8 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2.g Wò 1:71q 1 M: j10.2.g Wób 
í10.2.g Wob robunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

•8I 01 
Je infc,rmatie . n it be. _ht er 
bestemd voor de ontvanger aa 

lle bij gesroten bes_anden .-trr iweli rn gereoite(IJK bes nermd. Het e -1 en allee 
vi, het is gericht. Als u dit bericht per onge..ik aft ontvangen, stellen wij he- op , ijs als u de 

afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslotei 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieen welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgeslo n 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
,vij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 



BUN120 

Van: 

Aan: 

cc: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

i10.2.g Wo b] 
10.2.e Wob 
110.2.g Wob 
15378 vijver Westraven 

woensdag 24 maart 2021 14:53:24 

imagecfd371.PNG  
imagee06dfd.GIF 
imageae4de6.GIF 

""w, 
Goedemiddag I._J, 

Conform overallp1anning versie 3.0 wordt het TO vandaag ingediend bij OG. 

Dit zou eventueel mogelijk zijn maar dan is het niet voor de volle 100% compleet. 

Vanmiddag bespreken we nog de punten, aangaande pompputten, met ̀02'w" en wat daaruit komt 

nemen we nog mee in het TO. 

Naar verwachting zal het TO komende vrijdag of anders aanstaande maandag ingediend worden. 

Met vriendelijke groet, 

í10.-2_g Wób-lq 
Projectbegeleider 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2.g Wò Ïl W 110.2.8 WóIS-W 
í10.2.g Wo b__.,obunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

lel fel 

)e imorn aU in dit be it en ir, .,le jgesloten be- -en vertri vwAilk en s -ech Jk best rrn.a. He s e e allee 
als u C bestemd voor de ontvang - aan wie het is gericht. Als u dit bericht ppr ongeluk heeft ontvangen, ste _en wij het op 

afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieen welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesl 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijze. 

n 

Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 



BUN121 

Van: 

Aan: 
CC: 

i10.2.g Wob 
10.2.e Wob 

Wob ;10.2.g Wóbj; 10.2.8Wob; 110.2.g Wob 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

15378 Vijver Westraven DO versie 2.0 

vrijdag 2 april 2021 19:40:31 

image50ec42.PNG  
image5f3b70.GIF 
image2f0a63.GIF 
B200092-OUT045-DO-ON-v2.0.zi p  

oe 
Goedenavond ,'  ozewJ, 
In de bijlage DO versie 2.0. 

Zoals reeds besproken en afgesproken volgt er nog een overleg inzake eis 0211 met betrekking tot 

het ecologisch evenwicht vijver. 

Met vriendelijke groet, 

110.2_g Wob 
Projectbegeleider 

F 

a 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2.g Wob —'liq 1 M: 10.2.g Wób]M 
í10.2.g Wob `(@bunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

a lal 

)e int natie it be. -K e!, ir tle oijg( aien be—anden .s vertr, iweli -n rech :lijk besk rrm— He s e , en .,een 
bester. . voor de ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongewk h ft ontvangen, steden wij he, op , js als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieen welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
,vij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 



BUN122 

Van den Biggelaar 
Grond- en waterbouw 

Memo Herstel vijver Westraven te Utrecht 

Aan: 

CC: 

Datum: 

De heer .10.2.g Wob7 (Bunnik Groep) 

22-01-2021 

Van: 10.2.8 Wo b • 

Onderwerp: Beleefsteiger vijver Westraven te Utrecht 

Geachte heer 10.2.8 Wob , 

In dit schrijven wordt op uw verzoek een beschouwing gemaakt omtrent de constructie van een nieuw 

te maken steiger in de te herstellen vijver bij het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat aan de Westraven 

te Utrecht. De berekeningen zijn opgezet aan de hand van de verstrekte tekening met kenmerk 

8200092-001; d.d. 11-01-2021. 

Op basis van de NEN-EN 1991-2 wordt uitgegaan van een veranderlijke belasting door mensen op de 

brug van 5.0kN/m2en een algehele belastingsfactor van 1.5. Het eigen gewicht van de steiger wordt 

aangehouden op 1.0kN/m2. De volgende onderdelen van de brug zullen worden beschouwd: 
• Dekdelen 
• Langsliggers 
• Dwarsliggers (kespen) 
• Funderingspalen 
• Koppeling kespen aan paal 

Dekdelen 

Gekozen wordt voor BambooTeq composiet dekdelen met een dikte van 40mm. Uitgaande van een 

maximale overspanning van 0.85m is in bijlage 1 een beschouwing omtrent de dekdelen gemaakt, 

hieruit blijkt dat de dekdelen met een dikte van 40mm voldoende sterk zijn, immers 0.14 < 1.0. 

Langsliggers 

Er wordt gekozen voor het toepassen van 5 houten langsliggers, geschematiseerd als ligger op twee 

steunpunten van 7.5m is onderstaand de krachtsverdeling per ligger bepaald: 
• Md = 1/8 x (4.0/5) x 1.5 x (5.0+1.0) x 6.82 = 41.6kNm 
• Vd=1/2x(4.0/5)x1.5x(5.0+1.0)x6.8=24.5kN 

Gekozen wordt voor het toepassen van hardhouten balken 150x250mm, zie bijlage 2 van dit schrijven 

voor de bepaling van de grootheden. Hieruit blijkt dat de balken voldoen: 
• Mu = 46.3kNm > 45.1 kNm 
• Vu = 63.5kN > 26.5kN 

Dwarsliggers (kespen) 

Er wordt gekozen voor het toepassen van 2 houten dwarsliggers (aan iedere kant van de paal 1), 

geschematiseerd als ligger op twee steunpunten van 4.7m is onderstaand de krachtsverdeling per 

ligger bepaald: 
• Md=1/8x0.5x7.Ox1.5x(5.0+1.0)x4.02=63.0kNm 
• Vd=1/2x0.5x7.Ox1.5x(5.0+1.0)x4.0=63.0kN 

1/2 
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Gekozen wordt voor het toepassen van hardhouten balken 225x250mm, zie bijlage 2 van dit schrijven 

voor de bepaling van de grootheden. Hieruit blijkt dat de balken voldoen: 
• Mu = 69.4kNm > 68.3kNm 
• Vu = 95.2kN > 68.3kN 

Funderingspalen 

De maximale oplegreactie op een paal is als volgt te bepalen: 
• Fd=0.5x7.Ox4.Ox1.5x(5.0+1.0)=126kN 

Gekozen wordt voor het toepassen van hardhouten paal 300x300mm, zie bijlage 2 van dit schrijven 

voor de bepaling van de grootheden. Hieruit blijkt dat de balken voldoen: 
• Fu = 1295kN > 126kN 

Tevens is in bijlage 3 op basis van de maatgevende sondering een beschouwing gemaakt omtrent de 

draagkracht van de paal 300x300mm, hieruit blijkt dat bij een paalpuntniveau van NAP-6.Om de paal 

voldoende draagkracht bezit, immers 226kN > 126kN. 

Koppeling kespen aan paal 

De belasting die vanuit de kespen overgedragen moet worden naar de paal bedraagt 126kN per paal, 

zie vorige paragraaf. Hiervoor worden een tweetal draadeinden M16 (8.8 kwaliteit) per paal toegepast 

worden met de volgende eigenschappen: 
• Fv;d = 77kN > 0.25 x 126 = 32kN 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande beschouwingen is gebleken dat de onderstaande onderdelen voldoen: 
• Langsliggers: 5x hardhouten balk 150x250mm 
• Kespen: 2x hardhouten balk 225x250mm 
• Palen: hardhouten paal 300x300mm; Paalpuntniveau NAP-6.Om 
• Koppeling: 2x draadeind Ml  (8.8 kwaliteit) 

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd en altijd bereid e.e.a. mondeling toe te lichten, 

10.2.g Wob 

Bijlage: 

1. Beschouwing dekdelen 
2. Grootheden hardhouten onderdelen 
3. Draagkracht funderingspaal 

2/2 
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BIJLAGE 1 - BESCHOUWING DEKDELEN 
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Bepaling sterkte Bamboe planken 

q-last 

overspanning 

veiligheid 

weerstandsmoment 

spanning 

spanning eis 

unity check 

6,0 kN/m2 

0,85 m 

1,5 - 

2,67E+05 mm3 

3,05 N/mm2 

21,7 N/mm2 

0,14 

Technische eigenschappen BambooTeq® Bamboe Composiet 

Dichtheid: 
Hardheid: 
Productiemethode: 

Buigsterkte: 
Elasticiteitsmodulus: 
Stabiliteit: 
Duurzaamheid: 
Formaldehyde emissie: 
Brandveiligheidsklasse: 

1.350 kg/m' 
> 8 kg/mm' 
Geëxtrudeerd onder hoge druk/temperatuur. 60% bamboe, 10% milieuvriendelijke hars 
(EO) en 30% gerecycled plastics (HDPE). 100% recyclebaar. 
21,7 N/mm2 
2.360 N/mm2 
Hoge dimensionele stabiliteit 
Klasse 1 (houtklasse) 
0,1 ml/m' (Europese norm voor formaldehyde is E1 < 1,5 ml/m') 
Klasse D-s1 (EN 13501-1) 
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BIJLAGE 2 - GROOTHEDEN HARDHOUTEN ONDERDELEN 
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Rekenwaarden materiaalgrootheden van een houten balk volgens NEN-EN 1995-1-1 

AFMETING EN STERKTE KLASSE: 

Balkhoogte 

Balkbreedte 

Sterkteklasse 

250 mm 

150 mm 

D70 

A= 

Wy = 

Iy 

37500 mm2 

2E+06 mm3 

19531 cm4 

BELASTINGDUURKLASSE: 

Belastingsduurklasse Belastingsvoorbeelden 

Blijvend Eigen gewicht 

Lang Opslag 

Middellang Opgelegde vloerbelasting 

Kort Sneeuw, wind 

Zeer kort Bijzondere belasting 

W= 937500 mm  

IZ 7031 cm4 

KLIMAATSKLASSE: 

Klimaatklasse 1 is gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overeenkomt met een temperatuur 

van 20 °C en een relatieve vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken per jaar 

hoger is dan 65 %. 

Klimaatklasse 2 is gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overeenkomt met een temperatuur 

van 20 °C en een relatieve vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken per jaar 

hoger is dan 85 %. 

Klimaatklasse 3 is gekenmerkt door klimaatomstandigheden die leiden tot hogere vochtgehalten dan 

klimaatklasse 2. 

BEPALING hmod 0,55 (invullen op basis van onderstaande tabel) 

Tabel NB.1 — Waarden van Rmud 

Materiaal Klimaatklasse Belastingsduurklasse 

Blijvend Lang Middellang Kort Zeer kort 

Gezaagd 
hout, gelijmd 
gelamineerd 
hout, LVL 

1 

2 

3 

0,5 

0,5 

0,4 

0,5 

0,5 

0,4 

0,65 

0,65 

0,55 

0,8 

0,8 

0,65 

1,1 

1,1 

0,75 

BEPALING ym 1,3 (invullen op basis van onderstaande tabel) 

Tabel 2.3 — Aanbevolen partiële factoren 2k voor materiaaleigenschappen en weerstanden 

Fundamentele combinaties: 

Gezaagd hout 1,3 

Gelijmd gelamineerd hout 1,25 

LVL, multiplex, OSB 1,2 

Spaanplaten 1,3 

Vezelplaten, hard 1,3 

Vezelplaten, medium 1,3 

Vezelplaten, MDF 1,3 

Vezelplaten, zacht 1,3 

Verbindingen 1,3 

Metalen hechtplaten 1,25 

Bijzondere combinaties 1,0 
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OMREKENING NAAR REKENGROOTHEDEN: 

Repr. Y. 

Massa p 900 1,30 

Buigsterkte fm,o 70 1,30 

1,30 

1,30 

1,30 

42 

0,6 

34 

ft;o 

ft;90 

fc,o 

Treksterkte 

Treksterkte 

Druksterkte 

Reken 

692 

29,6 

17,8 

0,3 

14,4 

kmod 

n.v.t 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

kg /M3 

N/mm2 

N/MMZ 

N/mm2 

N/MMZ 

Druksterkte fc,go 13,5 1,30 0,55 5,7 N/mm2 

Afschuiving 

E-modulus 

E-modulus 

Glijdingsmod. 

fv 

Eo,ser 

E9o;ser 

GSer 

1,30 

1,30 

1,30 

1,30 

6 

20000 

1330 

1250 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

2,5 

15385 

1023 

962 

N/MMZ 

N/mm2 

N/MMZ 

N/mmZ 

GRENSKRACHTEN IN DE VEZELRICHTIG: 

Ft;,,;d = 

F•;,,;d = 

M y;,,;d = 

V Z;u;d = 

EIY 

666 kN 

539 kN 

46,3 kNm 

63,5 kN 

3004,8 kNmZ 

M Z;,,;d = 

VZ;,,;d = 

EIZ 

27,8 kNm 

63,5 kN 

1082 kNmZ 
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Rekenwaarden materiaalgrootheden van een houten balk volgens NEN-EN 1995-1-1 

AFMETING EN STERKTE KLASSE: 

Balkhoogte 

Balkbreedte 

Sterkteklasse 

250 mm 

225 mm 

D70 

A= 

Wy = 

Iy 

56250 mm2 

2E+06 mm3 

29297 cm4 

BELASTINGDUURKLASSE: 

Belastingsduurklasse Belastingsvoorbeelden 

Blijvend Eigen gewicht 

Lang Opslag 

Middellang Opgelegde vloerbelasting 

Kort Sneeuw, wind 

Zeer kort Bijzondere belasting 

W= 

IZ 

2E+06 mm  

23730 cm4 

KLIMAATSKLASSE: 

Klimaatklasse 1 is gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overeenkomt met een temperatuur 

van 20 °C en een relatieve vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken per jaar 

hoger is dan 65 %. 

Klimaatklasse 2 is gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overeenkomt met een temperatuur 

van 20 °C en een relatieve vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken per jaar 

hoger is dan 85 %. 

Klimaatklasse 3 is gekenmerkt door klimaatomstandigheden die leiden tot hogere vochtgehalten dan 

klimaatklasse 2. 

BEPALING hmod 0,55 (invullen op basis van onderstaande tabel) 

Tabel NB.1 — Waarden van Rmud 

Materiaal Klimaatklasse Belastingsduurklasse 

Blijvend Lang Middellang Kort Zeer kort 

Gezaagd 
hout, gelijmd 
gelamineerd 
hout, LVL 

1 

2 

3 

0,5 

0,5 

0,4 

0,5 

0,5 

0,4 

0,65 

0,65 

0,55 

0,8 

0,8 

0,65 

1,1 

1,1 

0,75 

BEPALING ym 1,3 (invullen op basis van onderstaande tabel) 

Tabel 2.3 — Aanbevolen partiële factoren 2k voor materiaaleigenschappen en weerstanden 

Fundamentele combinaties: 

Gezaagd hout 1,3 

Gelijmd gelamineerd hout 1,25 

LVL, multiplex, OSB 1,2 

Spaanplaten 1,3 

Vezelplaten, hard 1,3 

Vezelplaten, medium 1,3 

Vezelplaten, MDF 1,3 

Vezelplaten, zacht 1,3 

Verbindingen 1,3 

Metalen hechtplaten 1,25 

Bijzondere combinaties 1,0 
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OMREKENING NAAR REKENGROOTHEDEN: 

Repr. Y. 

Massa p 900 1,30 

Buigsterkte fm,o 70 1,30 

ft;o 

ft;90 

fc,o 

1,30 

1,30 

1,30 

42 

0,6 

34 

Treksterkte 

Treksterkte 

Druksterkte 

Reken 

692 

29,6 

17,8 

0,3 

14,4 

kmod 

n.v.t 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

kg /M3 

N/mm2 

N/MMZ 

N/mm2 

N/MMZ 

Druksterkte fc,go 13,5 1,30 0,55 5,7 N/mm2 

Afschuiving 

E-modulus 

E-modulus 

Glijdingsmod. 

fv 

Eo,ser 

E9o;ser 

GSer 

1,30 

1,30 

1,30 

1,30 

6 

20000 

1330 

1250 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

2,5 

15385 

1023 

962 

N/MMZ 

N/mm2 

N/MMZ 

N/mmZ 

GRENSKRACHTEN IN DE VEZELRICHTIG: 

Ft;,,;d = 

F•;,,;d = 

M y;,,;d = 

V Z;u;d = 

EIY 

1000 kN 

809 kN 

69,4 kNm 

95,2 kN 

4507,2 kNmZ 

M Z;,,;d = 

VZ;,,;d = 

EIZ 

62,5 kNm 

95,2 kN 

3651 kNmZ 
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Rekenwaarden materiaalgrootheden van een houten balk volgens NEN-EN 1995-1-1 

AFMETING EN STERKTE KLASSE: 

Balkhoogte 

Balkbreedte 

Sterkteklasse 

300 mm 

300 mm 

D70 

A = 

Wy = 

Iy 

90000 mm  

5E+06 mm3 

67500 cm4 

BELASTINGDUURKLASSE: 

Belastingsduurklasse Belastingsvoorbeelden 

Blijvend Eigen gewicht 

Lang Opslag 

Middellang Opgelegde vloerbelasting 

Kort Sneeuw, wind 

Zeer kort Bijzondere belasting 

W= 

IZ 

5E+06 mm  

67500 cm4 

KLIMAATSKLASSE: 

Klimaatklasse 1 is gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overeenkomt met een temperatuur 

van 20 °C en een relatieve vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken per jaar 

hoger is dan 65 %. 

Klimaatklasse 2 is gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overeenkomt met een temperatuur 

van 20 °C en een relatieve vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken per jaar 

hoger is dan 85 %. 

Klimaatklasse 3 is gekenmerkt door klimaatomstandigheden die leiden tot hogere vochtgehalten dan 

klimaatklasse 2. 

BEPALING hmod 0,55 (invullen op basis van onderstaande tabel) 

Tabel NB.1 — Waarden van Rmud 

Materiaal Klimaatklasse Belastingsduurklasse 

Blijvend Lang Middellang Kort Zeer kort 

Gezaagd 
hout, gelijmd 
gelamineerd 
hout, LVL 

1 

2 

3 

0,5 

0,5 

0,4 

0,5 

0,5 

0,4 

0,65 

0,65 

0,55 

0,8 

0,8 

0,65 

1,1 

1,1 

0,75 

BEPALING ym 1,3 (invullen op basis van onderstaande tabel) 

Tabel 2.3 — Aanbevolen partiële factoren 2k voor materiaaleigenschappen en weerstanden 

Fundamentele combinaties: 

Gezaagd hout 1,3 

Gelijmd gelamineerd hout 1,25 

LVL, multiplex, OSB 1,2 

Spaanplaten 1,3 

Vezelplaten, hard 1,3 

Vezelplaten, medium 1,3 

Vezelplaten, MDF 1,3 

Vezelplaten, zacht 1,3 

Verbindingen 1,3 

Metalen hechtplaten 1,25 

Bijzondere combinaties 1,0 
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OMREKENING NAAR REKENGROOTHEDEN: 

Repr. Y. 

Massa p 900 1,30 

Buigsterkte fm,o 70 1,30 

ft;o 

ft;90 

fc,o 

1,30 

1,30 

1,30 

42 

0,6 

34 

Treksterkte 

Treksterkte 

Druksterkte 

Reken 

692 

29,6 

17,8 

0,3 

14,4 

kmod 

n.v.t 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

kg /M3 

N/mm2 

N/MMZ 

N/mm2 

N/MMZ 

Druksterkte fc,go 13,5 1,30 0,55 5,7 N/mm2 

Afschuiving 

E-modulus 

E-modulus 

Glijdingsmod. 

fv 

Eo,ser 

E9o;ser 

GSer 

1,30 

1,30 

1,30 

1,30 

6 

20000 

1330 

1250 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

2,5 

15385 

1023 

962 

N/MMZ 

N/mm2 

N/MMZ 

N/mmZ 

GRENSKRACHTEN IN DE VEZELRICHTIG: 

Ft;,,;d = 

F,•;,,;d = 

M y;,,;d = 

V Z;u;d = 

1599 kN 

1295 kN 

133,3 kNm 

152,3 kN 

EIY 10384,6 kNmZ 

M Z;,,;d = 

VZ;,,;d = 

EIZ 

133,3 kNm 

152,3 kN 

10385 kNmZ 



BIJLAGE 3 - DRAAGKRACHT FUNDERINGSPAAL 



BEPALING REKENWAARDE VAN DE DRAAGKRACHT (drukpalen) 

Project: Herstel vijver Westraven te Utrecht 

Sondering: 22 
P.P.N. [m t.o.v. NAP]: -6,0 
Afmeting schacht [m]: 0,300 
Afmeting punt [m]: 
Vorm doorsnede: 

0,300 
2 ( 1 = rond; 2 = vierkant) 

Bepaling maximale schachtwrijving: 

Op;gem [mJ• 
L [m]: 

asH: 
Qc;z;a [MPa]: 

1,20 

2,0 

0,010 

4,0 

Fr;max;schacht [kN]: 96 

Bepaling maximale puntweerstand: 

Apunt [M2]: J: 

ap [-]: 

R 1-1: 
s [-]: 
Gc;l;gem [MPa]: 

Gc;ll;gem [MPa]: 

Gc;lll;gem [MPa]: 

Fr;max;punt [kN]: 

0,090 

0,7 

1,0 

1,0 

7,0 

7,0 qgrens [MPa]: 

4,0 

347 

5,5 

Bepaling rekenwaarde van de maximale draagkracht: K 

b1;N [-J• 0,72 

Ym;b H: 1,20 

Fr;max;d [kN]: 266 

Fs;nk;d [kN]: 40 

Fr;max;netto;d [kN]: 226 



BEPALING REKENWAARDE VAN DE MAXIMALE KLEEFBELASTING 

Project: Herstel vijver Westraven te Utrecht 

Diameter paal [m]: 0,300 
Omtrek paal [m]: 1,200 

Bepaling representatieve waarde van de maximale kleefbelasting: 

nivo 

[ml 
1,0 
0,0 
-1,0 
-2,0 
-3,5 

Y'rep (Pi ;rep 
° 

birep 
° 

KO; i;rep tan(8)xK 

[-] 
0,250 
0,250 
0,250 
0,250 
0,250 

6v;i;rep Fs;nk;i;rep 
[kN/m3] 

18,0 
15,0 
5,0 
5,0 
10,0 

[ 
27,5 
17,5 
17,5 
17,5 
30,0 

] [ ] 
0,5 
0,7 
0,7 
0,7 
0,5 

[-] [kN/m2] [kN] 
20,6 
13,1 
13,1 
13,1 
22,5 

0,0 
18,0 
33,0 
38,0 
45,5 

Fs;nk;rep [kN]: 

2,7 
7,7 
10,7 
18,8 

39,8 

Bepaling rekenwaarde van de maximale kleefbelasting: 

Fs;nk;rep [kN]: 
Yf;nk : 
Fs;nk;d [kN]: 

39,8 

1,0 (NEN6740; art. 11.5.1) 

40 
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Nu naar de juiste ' 

Goedemiddag " eng _J. 

Om de werkzaamheden, t.b.v. aanleg nieuwe bodemafdichting, droog te kunnen uitvoeren is tijdelijk een 

bemaling benodigd. 

Bij een bemaling heb je ook te maken met lozen van het vrijkomende water. 

Daarvoor zijn 3 opties voor beschikbaar; 

A) Infiltreren in de bodem 

B) Lozen op het ARK 

C) Lozen op een watergang 

Optie A heeft de voorkeur aangezien hier geen restricties zijn met hoeveelheden en kwaliteit. 

Het betreffende deel is dan het gedeelte evenwijdig aan het ARK, zie onderstaand beeld. 

Dit gedeelte is, zo ver als ik kan inschatten, afgescheiden van de overige gedeelten van de vijver. 

Dit is aan de zuidkant gedaan door een gemaakte afscheiding tussen de randen. 

Het deel heeft een oppervlakte van ca. 2600 m2 en kan ca. 30-40 cm water boven de tegels bergen en dan 

nog wat onder de tegels in het zandbed. 

De bergingscapaciteit komt dan op ca. 1300 m3. 

Bij een verwacht debiet van ca. 5 m3 uur is het mogelijk om ca. 10 dagen bemaling te bergen in dit deel. 

Echter zal naar verwachting de bemaling langer benodigd zijn. 

De verwachting is ook dat het water in de vijver infiltreert in de ondergrond aangezien de vijver niet 

waterdicht is. 

Kan op dit moment niet met zekerheid zeggen of het infiltreren gelijk staat met het onttrekken zodat al het 

water hier geloosd kan worden. 

Echter geeft het wel de tijd om het water te bemonsteren om eventueel over te schakelen naar lozing op 

oppervlakte water b.v. het ARK 

Kortom zouden jullie eens na willen denken of dit een optie is? 

Aangezien er morgen nog 2 extra peilbuizen worden geplaatst en gemonitord hebben we wellicht begin 

volgende week meer info. 



BUN123 

cid:image001.png@01D731F LAD D89290 

• 



BUN123 

Icid:image002. ping @ 01D731F2.0371B830 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.g Wob 
Projectbegeleider 

F01 -

van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

T:10.2.9 Wób, 1 M: 10.2:g Wób'l 
1̀0.2.9 Wob bunnftroep.nl  

www.bunnikgroep.nl  

n o1. 
De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Met vriendelijke groet, 

,10.2.g Wob 
Projectbegeleider 

0 1 
Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: 110.2.g Wob- • 1 M:,10.2.g Wob 
J10.2.g Wob•obunnikgroep.nl 
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Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

•10.2:é Wob 
10.2.e Wob 
110.2.e Wob_; ̀ 1eWó6 
15378 vijver Westraven VtW-003 en VtW-007 

dinsdag 9 februari 2021 10:57:54 

image19d04d.3PG  
image536add.GIF 
image03b520.GIF 
B200092-VtW-003-v1.0.zi p  
B20009 2-Vt W -007-v 1.0. z i p  

,oz•wat 
Goedemorgen, 

Zoals net besproken hierbij VtW-003 en VtW-007. 

VtW-003 heeft betrekking op de wijziging van de positie van de buitenrand (oostzijde terrein) in 

horizontale en verticale zin. 

VtW-007 heeft betrekking op de verstrekte revisiegegevens door OG tijdens de tenderfase. In 

deze VtW hebben wij een voorstel meegenomen voor verdeling van de gemaakte kosten. 

Deze VtW's willen we graag donderdag met elkaar bespreken in het geplande VtW c.q. 

contractoverleg welke plaats vindt na de uitleg van het DO. 

We zijn ook nog bezig met de vraag vanuit OG voor invulling bestaande stalen loopvlonder op de 

kopse kant van de vijver. 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.é Wób'lq 
Projectbegeleider 

F 

10 

L 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2.é Wób7" 1 M:110.2.êWob  
110.2.e Wob obunnikgroep.nl  
v~.bunnikgroep.nl  

8 

Je imormatie . n ait be rit e .(te aijgesioten bestanden vertr- jweh n -echtelijk ba •rma. Het •nKel e ,u 
)estemd voor de ontvan•_2r a, wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeruk Beft ontvangen, sta _en wij he op prijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesl( 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven er 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 



Contractnummer OG 
Project: 
Opdrachtgever: 
Aannemer: 

Opsteller 

15378 
Vijver-Westraven 
Rijksvastgoed 
A. Bunnik B.V. 

10.2.8 Wob 
Datum 

BUN125 

•sg 
9-feb-21 

Afwijking bestaande situatie vijver 

Omschrijving 

Overzicht 

Postnummer 

VTW 003 

Versie 1.0 

Hoeveelheid Eenheid Prijs per 

eenheid 

Subtotaal Subtotaal per 

onderdeel 

€ 

Totaal 

_ 

•• O 

— 
`n/O h 

€ 10.2.9 Wob 
v v b 

€ 

€ 

€ 

€ 

g 
2,50 
2,50 

2 

3 
1 
1 
1 

-160 

uur 
uur 

uur 

uur 
uur 
uur 
uur 

m3 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

De bestaande situatie van de vijverrand wijkt af 
van de revisiedocumenten die als bijlagen bij de 
contractstukken waren bijgesloten. 

Overleg met ecoloog inzake gevolgen 
Ecoloog (W itteveen + Bos) 
Projectmanager design 

Aanpassing onderlegger ontwerp DO 
* Ontwerper 

Opstellen VtW 
Projectbegeleider (opstellen) 
Projectmanager (input) 
Contractmanager (controle) 
* Projectmanager design ( input en controle) 

Minder hoeveelheid water in de vijver 
ca. 3200 m2 ' 0, 05 = 160 m3 

Overige gedeelte vijver vullen met water uit 
Amsterdam Rijnkanaal 

Afmeting vijver 
ca. 107'0,20 = 21,4 m2 

Pakketteren tegels 
Opladen en afvoeren tegels 
Verwijderen en afvoeren doek/geogrid 
Ontgraven zand ( bovenlaag) tot aan betonietmat en 
Iaden op de auto 
Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform 
onderzoek OG uit partij 2 
Verwijderen betonietmat 
Afvoeren betonietmat 
Omzetten zand t.b.v. aanbrengen Trisoplast 
Terugzetten zand t.b.v. ballastlaag 
Verdichten zandbed onder Trisoplast 
Verdichten ballastlaag 
Laden en afvoeren zand kwaliteit AW conform 
onderzoek OG uit partij 2 
Leveren en aanbrengen Trisoplast laagdikte 7 cm 
Leveren en aanbrengen geotextiel op Trisoplast laag 

Directe kosten 
Indirecte kosten 

Totaal 

A 

B 

C 

D 

356020 

E 

321010 
321020 
321030 
321060 

321070 

321100 
321110 
322010 
322020 
322040 
322050 
322060 

322110 
322140 

m2 
m2 
m2 
m2 

m3 

m2 
m2 
m3 
m3 
m2 
m2 
m3 

m2 
m2 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

-21,40 
-21,40 
-21,40 
-21,40 

-4,28 

-21,40 
-21,40 
-8,56 
-7,49 

-21,40 
-21,40 
-7,49 

-21,40 
-21,40 

15% 

€ 10.2.g Wob 

€ 
€ 

r7W 9°t 
L 
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ID VTW-0030 

Status In behandelingen 

Versie 1.0 

Geïnitieerd 17-12-20200 

Wijziging titel Afwijking bestaande situatie vijver0 

Initiator 

Opsteller 

Opdrachtnemer0 

10.2.g Wobw o 

Verantwoordelijke Technisch manager design 

Noodzaak Vaststellen ontwerpwijzigingen en eis-aanpassingen a.g.v. afwijking bestaande situatie0 

Oorzaak 

De bestaande situatie van de vijverrand wijkt af van de revisiedocumenten welke als bijlagen bij de contractstukken zijn toegevoegd.0 

Beschrijving 

Lopende het DO-ontwerptraject en de inspecties van de bestaande situatie is twijfel ontstaan bij de hoogtes/afmetingen van de vijverrand die op de ter 

beschikking gestelde revisies zijn weergegeven. 

Het betreft hierbij de revisiedocumenten mei zozo. 

Op 16-12-zozo hebben wij een nieuwe inmeting laten uitvoeren en daaruit is gebleken dat de hoogte van de bestaande vijverrand niet 1,85m+NAP is, 

maar maximaal 1,81m+NAP. 
Dit heeft consequenties voor het ontwerp, de eisen en de realisatie. 

Het heeft relatie tot eis; 

-ozon Het waterpeil van de vijver sluit aan bij het oorspronkelijke peil: 1.75+nap 
-0214 De maximale hoogte 1.85 + nap 

Het blijkt ook dat de vijverrand aan de oostzijde van de vijver ca. zo cm dichter bij het gebouw staat Dit heeft tot gevolg dat de vijver een kleinere 

oppervlakte heeft van ca. 107*0.20 = 21.4 m2.0 

Maatregelen 

1Type Maatregel Effectiviteit Bewijsdocument Status Datums Opmerking Actiehouder Werkpakket 

Code 

5.40 

60 

5.10 

Scope Onderdeel 

Bestaande randen 

WatersysteemM 

Beleefsteigeren 

ID 

OBJ-00090 

SYS-00440 

OBJ-00060 

WBS Code 

5.20 

5.10 

3.10

14.1 en 4.20 

Werkpakket 

WP-11 Plaatsen planten- en helofytenbak0 

WP-10 Aanbrengen beleefsteiger0 

WP-o5 Aanbrengen randafdichting0 

WP-o8 Aanbrengen pompinstallatie en vulleiding0 

Datum• D [Afwijking naam 

AFW-0020 Afwijking bestaande situatie vijveren 

IDatum 
2021-02-040 

Waarneming naam ID 

Komt voort uit Risico's 

I ID Extern Risico naam 

Betreft document(en) 

Kenmerk Documenttitel Document type 
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ConsequentiesM 

Geld Gevolgen voor; 

A)Afstemmen wijziging en onderzoeken gevolgen in overleg met Witteveen+Bos 

B)Aanpassing onderleggen DO 
C) Opstellen wijziging 

D) Minder m3's water in de vijver 

E) Hoeveelheid m2 vijver is minder 
€10.2.9 Wob zie bijgevoegd document 6200092-VtW003-geld-vi.o07 

Tijd 

Kwaliteit 

Minimaal. 
-Aanpassing ondergrond DO 

- Overleg met Wittenveen+Bos voor gevolgen wijziging 

-Opstellen wijziging 0 

Biologisch evenwicht 

In overleg met Witteveenn+Bos is bepaald dat hetverlagen van hetwaterpeil van 1.85+ naari.8o+ geen gevolgen heeftvoor het 
biologisch evenwicht van de vijver. 
Bodem vijver 

In overleg met Witteveen+Bos is bepaald dat de bodem van de vijver gehandhaafd blijft op het 1.15-0.75 en o.50+ nap. 
Hoeveelheid water 

In overleg met Witteveen+Bos is bepaald dat ca. 5 cm minder water in de vijver geen gevolgen heeft voor het biologisch 

evenwicht.0 

Veiligheid 

Omgeving 

Geen gevolgen0 

Geen gevolgen0 

Risico's 

ID lEis 1Wijziging 1Toelichting op de wijziging 

Aangepaste 

ID 

eisen 

Eis Toelichting op de wijziging Wijziging 

EIS -o2,>2 

EIS-02020 

water 

Definitief 2020-10-21 
Het waterpeil van de vijver sluit aan bij het oorspronkelijke peil:1,75m + NAP 

0 

Aangepast0 Na inmeting bestaande situatie blijkt de 

vijverrand niet op 1.85+ napte liggen maar 
ca. i.8o + nap. Dit heeft gevolgen voor het 

uiteindelijke waterpeil. Het nieuwe peil wordt 

1.70 + nap in plaats van 1.75+ nap. Dit heeft 
geen gevolgen voor de vijverbodem deze 

blijft gelijk.0 

EIS 0203 

EIS-02030 

water 

Definitief 2020-10-21 

minimaal peil 1,45 m NAP 
0 

Aangepast0 Na inmeting bestaande situatie blijkt de 

vijverrand niet op 1.85+ papte liggen maar 

ca. i.8o + nap. Dit heeft geen gevolgen voor 
het minimale waterpeil dit blijft 1.45+nap.0 

CIS x214 

EIS-02140 

water 

Definitief 2020-10-21 

De maximale hoogte 1,85 NAP 

0 

Aangepast0 Na inmeting bestaande situatie blijkt de 

vijverrand niet op 1.85+ napte liggen maar 

ca. i.8o + nap. Dit heeft gevolgen voor de 

maximale hoogte dit wordt 1.80 + nap in 
plaats van 1.85+ nap.0 

Vervallen eisen 

ID Eis 

Bijlage 

Waarnemingen 

Afwijkingen 

AFW-oog AJW jking bestaande situatie v jver 

Toelichting op de wijziging gziging I 
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1 Bijlage 

Wijziging 

Document 6200092-VtWoo3 -geld -vi.o 6200092-VtWoo3-geld-vi.o.pcIf 

Akkoord 

Rol: 

Naam: 

Datum: 

Akkoord: 

Paraaf: 

PM ON 

0 

0 

0 

PM OG 

0 

0 

0 

Verantwoordelijke 

C10.2.g Wob 

0g-02-2021 

Ja 

0 

1Ó:2 g Wob 



Contractnummer OG 
Project: 
Opdrachtgever: 
Aannemer: 

Opsteller 

15378 
Vijver-Westraven 
Rijksvastgoed 
A. Bunnik B.V. 

10.2.8 Wob 

Datum 

BUN127 

•sg 
9-feb-21 

Correctheid revisiestukken OG 

Omschrijving 

Overzicht 

Postnummer 

VTW 007 

Versie 1.0 

Hoeveelheid Eenheid Prijs per 

eenheid 

Subtotaal Subtotaal per 

onderdeel 

Totaal 

A 
1 

Voorstel verdelinq kosten 50150 

10.2.g Wob € 10.2.g Wob 

I € 
€ 

€ 

Lio z̀ w! e 

NAP hoogte + positie lage rand 

Landmeter 
inmeten situatie buiten 
uitwerken gegevens 

Bestaande inlaat Amsterdam Rijnkanaal 

€ 
€ 

B 

5 uur 
2 uur 

Voorstel kosten verdeling 

OGION 

€ ,o.z g Wob 

26-11-2020 

ON 

ON 

ON 

ON 

8 
8 
1 
1 
2 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Voorstel verdeling kosten 50150 8-12-2020 € 

Uitgevoerde werkzaamheden 

Handmatig nemen van grondmonsters uit de vijver 

Opoeken bestaande put nabij ARK + afsluiter 

Proefsleuven kabels en leidingen 

Detecteren DPO leiding in aanwezigheid van 
beheerde DPO 
* Midigraver 
Grondwerker 
Uitvoerder 
* Projectmanager 
* Projectbegeleider 

Uitgevoerde werkzaamheden 
Leiding vanuit bestaande put opgezocht in vijver en 
van daaruit getracht de leiding te volgen naar de put 
door middel van een camera, om te bepalen waar de 
leiding de put ingaat, helaas niet gelukt doordat leiding 
niet droog te krijgen is 
Opzoeken aansluiting leiding vanuit vijver in 
bestaande put, helaas niet gelukt daar de put niet 
droog te krijgen is door ontbreken van afsluiter in 
leiding vanuit Kanaal 

OGION 

OGION 

10.2.g Wob -
10.2.g Wob 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

•€ 

•€ 
•€ 
•€ 
€ 

€ 

OGION 

OG 

8 
8 
1 
1 
0 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

Opzoeken leiding rondom de put aan de buitenkant, 
leiding niet gevonden deze ligt waarschijnlijk behoorlijk 
diep 
* Midigraver 
*Grondwerker 
* Uitvoerder 
* Projectmanager 
* Projectbegeleider 

Uitgevoerde werkzaamheden 
Inspecteren bestaande put met behulp van een duiker 

daar de put en leiding niet beschikt over een afsluiter 

16-12-2020 10.2.g Wob 

OG Plaatsen afsluiter in leiding vanuit ARK door middel 

van plaatsen ballon, het plaatsen van de ballon in de 
leiding vanaf de bestaande put is niet gelukt er zit een 

rooster voor de opening 

Droogzetten put en put visueel inspecten alsmede de 
aansluitingen en restanten pompinstallatie 
Duikploeg 
driepersoons duikploeg 
Reiskosten 
Huur persoongecerificeerde driepoot 
Afsluiter 315 mm 
Grondwerker 
Uitvoerder 
Projectmanager 
Projectbegeleider 

ON 

1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
0 

keer 
uur 
keer 
keer 
st 
uur 
uur 
uur 
uur 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
•€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

OG 
OG 
OG 
OG 
ON 
ON 
ON 

10.2.g Wob 

€ 
€ 

€ 

15% 
Directe kosten 

Indirecte kosten 

Totaal 
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ID VTW-oo70 

Status In behandelingen 

Versie 1.0 

Geïnitieerd 22-01-2021M 

Wijziging titel Correctheid revisiebescheiden OGR 

Initiator Onderaannemer0 

Opsteller 10.2.g Wob"JO 

Verantwoordelijke Project- en procesbeheersing 

Noodzaak 0 

Oorzaak 

De verstrekte revisie stukken vanuit OG komen niet overeen met het gemaakte werk0 

Beschrijving 

NAP hoogte + positie bestaande lage rand. 
Op basis van de verstrekte revisiestukken vanuit OG mag ON ervan uitgaan dat de rand op 1.85 + nap ligt. Deze maatvoering komt uit revisie documenten 
mei zozo. 

Na controle door externe landmeter blijkt de rand op ca. 1.8o + nap te liggen. 
Na inmeting door externe landmeter blijkt de rand ca. zo cm meer richting het gebouw te staan. 
Het voorstel van ON is om de gemaakte kosten 50/5o te delen met OG. De controle had niet nodig geweest als de revisie correct was. 

Bestaande inlaat vanuit Amsterdam Rijnkanaal (ARK) 
Vanuit OG zijn revisie aanvullingjuni zozo verstrekt waarin een document AquaCo is opgenomen. 
Het document van AquaCo betreft o.a. de revisie van de aangelegd inlaat voorziening vanuit hetAmsterdam Rijnkanaal. 
In de inlaat is o.a. een afsluiter opgenomen waarmee de toevoer van water uit het kanaal afgesloten kan worden. Hierdoor is het mogelijk om de 
bestaande put (gemaal) te inspecteren 
ON heeft deze tijdens onderzoek door middel van graven van proefsleuven helaas niet kunnen vinden. 
Om toch de bestaande put droog te kunnen zetten voor inspectie heeft ON gebruik gemaakt van een duiker om een afsluiter ( ballon) te plaatsen in de 
bestaande inlaat.0 

Maatregelen 

Type Maatregel Effectiviteit Bewijsdocument StatusDatums Opmerking Actiehouder Werkpakket 

Code Scope Onderdeel 

5.40 Bestaande randen 

4.20 Vulleidingen 

ID Waarneming naam 

Komt voort uit Risico's 

IID 1ID Extern 

Betreft document(en) 

I Kenmerk Document titel 

Risico naam 

ID•WBS Code 

OBJ-00090 2.20 

OBJ-00040 

Datum IID 

Werkpakket 

WP-03 Opstellen DOD 

Afwijking naam IDatum 

Document type 



BUN128 

ConsequentiesM 

Geld 

Tijd 

Kwaliteit 
1— 
Veiligheid 

Omgeving 

€ 102.9 wob zie document B200092-VtWoo7-geld-vi.om 

Geen invloed op kritieke pad ontwerp D 

De verstrekte revisiestukken blijken niet overeen te komen met het gemaakte werkD 

Geen gevolgenD 

Geen gevolgenD 

Wijziging 

Wijziging 

Wijziging 

Toelichting op de wijziging 

Toelichting op de wijziging 

Toelichting op de wijziging 

Risico's 

Nieuwe eisen 

ID Eis 

Aangepaste eisen 

ID IEis 

Vervallen eisen 

ID Eis 

Bijlage 

Waarnemingen 

Afwijkingen 

Wijziging 

Document B200092-VtWoo7-geld-vs.o B200092-VtWoo7-geld-vi.o.pdf 

PM OG 

D 

D 

D 

• kk• • r• 

Rol: 

Naam: 

Datum: 

Akkoord: 

Paraaf: 

Verantwoordelijke 

C10.2.g Wob 

Dog-oz-zozl 

Ja 

D 

.2 g Wób 

PM ON 

D 

D 

D 
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Herstel Vijver-Westraven 
Voorlopig Ontwerp (VO) 
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Colofon 

Dit is een uitgave van de Bunnik Groep. 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

TEL 

MAIL 

WEB 

L0.2.gW0 
info@bunnikgroep.nl 

bunnikgroep.nl 

AUTEUR •10.2.g Wob 

CONTROLE í10.2•g Wob 

DATUM 20-11-2020 

VERSIE 01 

KENMERK B200092-OUT-048-V0-v1.0 
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1 Voorlopig Ontwerp (VO) 

Conform het Toets en actieplan hierbij OUT-048 zijnde het Voorlopig Ontwerp versie 1.0. 

Het betreft de volgende tekeningen; 

Overzichtstekening d.d. 20-11-2020 

Dwarsprofielen d.d. 20-11-2020 

Groenplan d.d. 20-11-2020 

Herstel Vijver-Westraven - Voorlopig Ontwerp (VO) 

, versie 01, kenmerk 4/4 
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Van: 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2:e Wob 
10.2.e Wob 
110.2.e Wob 
15378 VtW overleg en 2e risicosessie 

woensdag 10 maart 202109:19:39 

image1660dc.PNG  
image01c61b.GIF 
imagelfe107.GIF 
B200092-VtW-overzicht 10-03-2021-v1.0.pdf 
B200092-Risicoregister-rest-v1.0.pdf 
B200092-Risicoregister-initieel-v1.0. pdf 

Goedemorgen L_•, ""w" 

In de bijlage 2 overzichten van de risico zoals deze zijn opgenomen in relatics alsmede VtW 

overzicht. 

Morgen starten we de sessie om 9.30 met een VtW-overleg. 

Vanuit ons zijn in de afgelopen periode geen nieuwe VtW's ingediend er staan er nog 2 open bij 

OG. 

Naar verwachting zal het VtW overleg niet al te veel tijd in beslag nemen en kunnen we 

doorschakelen naar de risicosessie. 

Conform de selectie op risico INITIEEEL ontstaat de onderstaande top 5 

R-006 Nieuwe afdichting bestaande rand elementen 

R-001 

R-003 

R-008 

R-023 

Geen biologisch evenwicht in de vijver 

Is Trisoplast bestand tegen de wortelgroei van de waterplanten? 

Levertijden van onderdelen 

Niet behalen van de eindmijlpeil door o.a. gebreken 

Conform de selectie op risico REST ontstaat de onderstaande top 5 

R-001 Geen biologisch evenwicht in de vijver 

R-007 

R-003 

R-006 

Waterdichtheid Trisoplast en folie 

Is Trisoplast bestand tegen de wortelgroei van de waterplanten? 

Nieuwe afdichting bestaande rand elementen 

R-025 DO wordt niet geaccepteerd door OG 

Of dit ook daadwerkelijk de top 5 is kunnen we morgen ook nog met elkaar bespreken alsmede 

een doorkijk naar eventueel nieuwe risico's. 

Met vriendelijke groet, 

110.2. ê Wó15"M 
Projectbegeleider 

Iel 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2.é WóE-IN 1 M: í10.2.é Wób-10 
í10.2.e Wob '@ unnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

)e inron atie in dit bei át en ir. alle ( gesloten nest eden is vertn " eli m s -ech jk best, rrn.o. He s e ce. e . allee 
bestemd voor de ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per onge,uk heeft onl ogen, stellen wij het op prijs als u d 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
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rs 
best-. 

len ie,wijc •r, •e_am rt vL>Kt -m le gegene rrk •ji >e tot _ ít ur richt lle ot,?n 
zen en door een , ader ande dan =doe,de geadresseerde ->ngeoorloofa. A, nie_ de bedoelde geadresseerde ben 

wij u er op dat ieder gebruik, openba ig, reproductie, distributie an dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere al.dere 
,ctie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven er 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 
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dmax 

á 

u.c" 3v 

2 09 „ 

Q 

9 Z i 
d•??> • 

2 

3á 

p 

A3 

É É 2 

á32 . 

d  YO c Pr
ev

en
ti

ef
 

-
E
i
s
e
n
i
m
e
r
y
r
e
t
a
v
e
s
e
s
s
e
 

In
 g
e
s
p
r
e
k
 

P
r
o
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
 

10
.2
.8
 W
a
h
 

P
r
o
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
 

0.
2.

g 
W
o
h
 

O
m
g
e
v
i
n
g
s
m
a
n
a
g
e
r
 

10
.2
.8
 W
o
h
 

P
r
o
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
 

10
.2
.g
 W
a
h
 

ó ó ó ó ó ó ó ó 

oQ> > ó i 

á 

uYs 

óv•v° 

óóo•d••7 

:a
k 

I -
 P
m
•
e
c
t
t
e
a
m
l
e
d
e
n
 O
G
 h
e
b
b
e
n
 n
ie
t 

al
le

 

b
e
v
o
e
g
d
h
e
d
e
n
 o
m
 s
tu
kk
en
 g
o
e
d
 t
e 
ke
ur
en
 

•-
In
ge
hu
ur
de
 k
ra
dr
ce
n 
m
o
e
r
e
n
 a
k
k
o
o
r
d
 k
dj
ge
n 
va
n 

P
M
-
O
G
 

Ge
vo
lg
: 

Ui
tl
oo
p 
pl

an
ni

ng
 (
 m
ij
lp
al
en
) 

e ó 

—_ 

0á 0 á0 á0 á0 á0 á0 á0 á 

R
3
 

s3v 

— 

d
o
o
r
 

l
o
c
k
d
o
w
n
 

s3ó 

ó 

É 

sóá R-
o
;
5
 

Ó
 

Be
sl
is
si
ng
sb
ev
oe
gd
he
id
 

O
G
 

R
-
o
;
a
 

Ge
lu
id
 o
ve
rl
as
td
oo
r 

O
o
r
z
a
a
 

A
a
n
b
r
e
n
g
e
n
 p
al

e,
 

w
e
r
k
z
a
a
m
h
e
d
e
n
 
-
 V
e
N
i
d
i
u
n
g
s
w
e
d
a
a
a
m
h
e
d
e
n
 

-
D
r
a
a
i
e
n
d
e
 m
o
m
r
e
n
 m
a
r
s
d
e
e
l
 

Ge
vo
lg
: 

Ov
er

la
st

 g
el

ui
d 
vo
or
 p
er

so
ne

el
 e
n 
o
m
g
e
v
i
n
g
 

R
-
o
;
o
 

A
f
,
-
-
9
 m
e
t
d
e
r
d
e
n
 

zo
al

so
nd

er
ho

ud
sp

ar
cl

je
n 

va
n 
he
t 
g
 e
h
o
u
w
,
 b
ij

v 

5
t
r
u
k
t
o
n
(
o
n
d
e
r
h
o
u
d
 

r
e
r
h
n
A
"
m
i
 
t
e
e
n
 

gl
az

 

O
o
r
z
a
a
k
:
 

Ra
ak
vl
ak
ke
n 

in
 d
e
z
e
l
f
d
e
(
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
)
r
u
i
—
 

Ge
vo

lg
: 

i
O
n
t
—
p
l
u
i
[
v
o
e
d
n
g
 n
ie
t 
mo
ge
li
jk
 

L
en
 O
N
 



R
-
o
z
a
 

Sc
ha
d,
 a
an

 D
P
O
 l
ei
di
ng
 (
 O
or

za
ak

:
I-G

ra
af
we
rk
za
am
he
de
n 

-A
an
le
g 
le
id
in
ge
n 

Ge
vo
lg
: 

Mi
li

eu
de

li
ct

 

R-
oa

6 
O
N
 h
ee

ft
sc
op
e 
ni
M 

vo
ll

ed
ig
 i
n 
be

ek
d/

ni
et

 
sc
he
rp
 

Oo
rz

aa
k:

 
Ti

jd
sd

ak
 

1
 On
de

rb
ez

et
in

gt
ea

m 
Ke
nn
is
ge
br
ek
 

19
: 

-
F
e
s
 

O
 
a
s
t
r
a
t
i

nd
ui
de
li
jk
he
id
 n
aa
r 
O
G
 

-V
er
cr
ag
in
g 

G
G
—
 a
cc
ep
ta
ti
e 
va
 n
 in
ge
di
en
de
 s
tu

kk
 en

 

R-
o;

6 
Ra
ak
vl
ak
ke
n 
m
e
t
 

rz
aa

k:
 

nd
er
e 
p
r
o
/
-
-

in
 d
e 
om

ge
vi

ng
 

w
e
r
k
z
a
a
m
h
e
d
e
n
 
-

Ze
lf
de
 a
aN

af
vo
er
ro
ut
es
 

o
m
g
e
v
i
n
g
 
-

Lo
ca

ti
e 
bu
sh
ah

es
 

Ge
vo
lg
: 

S
t
r
e
m
m
i
n
g
 
—
 k
—
 

R-
o;
; 

Bo
de
mv

re
em
de
 

Oo
rz

aa
k:

 
St
oo
tl
ag
en
 

t
e
r
i
a
l
e
n
 
-

Sp
ot
s 

M
g
d
n
d
 

G
M
 lg
: 

I
 

pa
sb
aa
r 
vo

or
 h
er
ge
br
ui
k 

R
-
„
,
 

1Oor
za

ak
: 

Ca
la
mi
te

it
en
 i

n 
h
e
t
 
-

Br
an

d 
ge

bo
uw
 e
n
 
-

On
ge
va
l 

h
u
l

be
re

ik
ba

ar
he

id
 

 
n
g
 

Oe
fe
ni
 

p
d
i
e
n
—
 

Ge
vo

lg
: 

-
 N
o
o
d
b
a
g
 i

s 
we

g 
-
 Ve
rz

am
ek

pu
rr

ci
s 
ni
et
 b
er
ei
kb
aa
r 

-B
ra
nd
we
er
 o
ps

xe
lp

la
at

s 
is
 b
ez

et
do

or
 

re
na

al
/m

at
er
ie

el
 

sx 

£•3— 
_ 
f-••- •J 
te * 

• •• 1 1 t• • •• •• _ 

• -A [j 

• 
•• 
11 

r' 

•••• 

• 

• 

'• 

•IL 

I•11 

• 

'..1 'rylry 

• 

a_a_ a_ a_ _a a_á a_ 10 a_ a_ a _ 

s 

E 
ó 2 E 

p É 

Pr
ev

en
ti

ef
 

C
 
—
 o
pn
em
en
 m
et

 p
am
je
m 
va

n 
de

 a
nd
er
e 
pa

je
ct

em
 

Af
st

em
me

n 
pl

an
ni

ng
en

 i
nd

ie
n 
ra
ak
vl
ak
ke
n 

d• Co
rr

ec
ti

ef
 

Vn
jk
om
em
d 
za

nd
/g

ro
nd

 n
ie
t 
af

vo
er

en
 

áóm 
á••ói 

•Mv s •` 
dár33 Pr

ev
en

ti
ef

 
-A
an
pa
ss
in
ge
n 
wn
we
rp
, 
zo
da
t 
w
e
 n
ie
t 
d
 n
au
we
li
jk
s 

in
 

am
 g
e
b
o
u
w
 m
o
e
t
e
n
 
—
 d
—
 

V
.
.
,
á
 c
om
mu
ni
ce
re
n 
me

t 
ge

ba
ik

er
vo

or
em

 g
es
ch
ik
t 

rr
c g

el
ui
ds
hi
nd
er
ed
e 
we
rk
za
am
he
de
n 

-C
om
mu
ni
ce
re
n 
wa

nn
ee

r 
er
 w
ei

ni
g 
me
ns
en
 a
an

 h
et
 w
er

k 
zi
jn
. 

Pr
ev

en
ti

ef
 

-O
nd

er
zo

ek
 n
aa

r 
ra

nd
el

em
em

en
 -

 l
ig

ge
n 
de

ze
 l
os
? 

-N
ul
-s
it
ua
ti
e 
va
st
le
gg
en
 

-R
ij

pl
at

en
 o
ve

r 
h
e
t
f
i
~
d
i
 e
n 
da
n 
bo
rd
je
s 

er
bi

j 
ro

et
fi

et
se

rs
 

af
st
ap
pe
n 
oF
 e
en
 v
ei

'i
gh

ei
ds

ma
m 

E 

• cE— 
d M & yy°1 É 

Om
ge
vi
ng
sm
an
ag
er
 

10
.2
.g
 W
o
h
 

ó 

a1 

ó 

•1 

ó 

•m•• 

ó ó ó ó s ó ó ó 

E9 

u•ó2.ó o° ów u , O 

1
0o

rz
aa

k-
 

1W
er
kz
aa
mh
ed
en
mo
et
en
bu
it
en
 d
e 
ur

en
 v
an
 

Ig
eb

,.
ik

m 
ar
 t
us

se
n 
W
e
n
 i
6 
uu
r 
Er

we
rk

en
 

l
s
 

n
t
 d
e 
A
i
—
 d
us
 d
it

 
ge
ze
ur
 k
u
n
 

.
p
l
.
—
 a
ks

 w
ed
 .
..
 a
an
 h
et
 w
ed

t 
zi

jn
 

Ge
vo
lg
: 

St
il

st
an

d 
ma
ch
in
es
 

3 

k:
 

Oe
rk
za
am
he
de
n 
me

t 
ma
te
ri
ee
l 

Ge
vo

lg
: 

-S
ch
ad
e 
ee

n 
ra

nd
el

em
en

te
n 

-H
er

st
el

ko
st

en
 

0° 5 u3 

- E 

3 3 

_ K 

o°>1áE o ó 

c c 

40 

c c 

40 

•• c c c c c c : c 

é F Y 

sr 3 sin•1 

É 

sin v R-
oo
s 

Ov
er

la
st

 b
ep

er
ke

n 
in
 o
f 

na
bi
j 
ru
im

te
n.

 

ó 

•A 

á 

C 

á 

C 

á 

C 

a_ 

sÓá oi• 

áu dY Pr
ev

en
ti

ef
 

Up
gr

ad
e 
be
ze
mm
g 
te

am
 

AC 
r~ 
•1 
•



M
 

i

.2 

• 

ó 

• 
É 

Q 

¢ 

SR
.R
F.
IR
IT
TT
TT
! 

Mm
:r
.p
•p
 •
" 

i 
( B
el
ev
in
gs
hi
nd
er
: 
lo

ka
le

ov
ed

as
tv

oo
rb

ep
,,

kt
ed

wr
zo

nd
e 

vj
de
li
jk
e 
hi
nd
er
, 
kl
ac
ht
en
 n
ie
t 
be
la
ng
he
bb
en
de
n)
 

3 
( W
e
k
e
n
 h
in
de
r,
 l
id
re
e 
sr
ha
de
 e
n 
im

ag
ev

er
li

es
 O
G
)
 

(G
ro

te
 p
er
ma
ne
rr
ce
 E
nd

er
, 
om

va
ng

ri
jk

e 
h
 nd
er
 e
n 
ve

rs
to

ri
ng

 

5 
( D
e
s
a
m
e
u
z
e
 h
in
de
r 
om
ge
vi
ng
, 
zw

ar
e 
sr
ha
de
 o
nh

er
st

el
ba

ar
 i
ma

ge
ve

rl
ie

s 
en
 p
ol

it
ie

 • 

n 
( G
e
e
n
 g
ev

ol
ge

n 
vo

or
 k
wa

li
te

it
) 

i 
( N
i
e
t
-
.
 d
r
o
m
 n
or
m,
 r
ic

ht
li

jn
) 

z 
( N
i
e
t
—
 f
—
 e
is

, 
we

lf
un

co
on

ed
) 

3 
( F
un

ct
io

ne
el

 v
et
he
s 
va

n 
mi
nd
er
be
la
ng
ri
jk
 o
nd

er
de

el
) 

(E
ss
er
ro
ee
l 
fo

nc
ti

on
ee

l 
-d
i
,
 h
as

te
lb

aa
r)

 

5(
Es
se
 
M
 f

un
ct
io
ne
el
 v
ed
ie
s,
 o
nh
er
st
el
ba
ar
) 

bl (essurel ongevalh itced  ro))ecog  Bijna itne (i 

le
i.
 o
ng

ev
al

, 
li
ch

t 
ge

wo
nd

 (
 ve

rs
tu

iY
'n

g,
 b
la

uw
e 

pl
ek

))
 

3 
( G
ro
ot
on
ge
va
l 
zo

nd
er

 b
li
jv
en
d 
le
ts
el
 b
et

ro
kk

en
en

 (
 b
re

uk
 s
ni
jw
on
d)
) 

(Z
wa
ar
 o
ng
ev
al
 m
e
t
 b
li
jv
en
d 

le
ts

el
, 
in

va
li

di
te

it
 m
en

se
n 

( 
le

ve
ns

be
dr

ei
ge

nd
, 
ha

nd
ic

ap
))

 

RI
TI
CT
TT
ST
T[
J}
 

-
 5
Vi
 d
oo
rl
oo
pt
ij
d 

a 
- 
5
 da
ge
n)
 

5 
- 
5.

 V
 d
oo
rl
oo
pt
ij
d 

c 
- 
6
 m
a
a
n
d
e
n
)
 

5 
(.
 5
. 

V/
 d

oo
rl

oo
pt

ij
d,

 6
 m
a
a
n
d
e
n
)
 

(z
5 
-
So
 •
/o 

( w
aa
rs
ch
ij
nl
 

3 

T.r
. 



-I; •' 

1`m + 

ON 
—mr 

• 

• 

11 - 1 

••• 

ka LM 
L-!• • 

-_- 

1-1 - m 
_m. m 
• 

• ï 

• 1„ 

r. jij 

34 

Li] 

=á 
é 

=á =á =á =á 

Ef
fe

ct
iv

it
ei

t 

• m oé «, 
SS S•m 

a 

So 

óó 

m ' m r•oo°- ««p «- 

SSmSoSSS•S•8•m8• 

ó 

a • " , •• 
m E • • 

-p2 1 vE 'gi Ép mo9c•.•99 ó •& i•, py .! •Q̂ & aÉ- ; i &• i 

•231á=9d .S•4'9;•iEm;a 
• Eái 5• -,- -«$ E gi9 É • c _ ÓL 9 €•• m"9 

3- 2• 

óÓ9 gg• • ó• 
 g a c v2 i 

c4 
9 9 

is 

>ó8•°ó•Nsv ó`aLLn•x9"g ES'° 4'g₹ — •Sé.E°v.1 

• 5 

ó 1cs 

• 

li 

M
a
a
t
r
e
g
e
l
e
n
 

• 

≥ 

s 

≥ 

x 

• á • á • á • á 

s••9 s3v 

$ _ 

0° 3 -E á• '.o° o 

Zo 

ó u ó u q 

y1w 

w ó 

v 

Zo 

É É É É É 

: •; 0 á 

s s•v 

Zo Zo 

- 

3 

- 

p
—
d
a
n
e
a
f
i
z
a
i
,
z
p
i
e
M
 00' 

:61ona9 1
 

uarywqyuo uaryryny5l 
:ryee áo w•

 

-
P
,
.
.
 

p•alsray bipa, • e
e
m
,
a
 uad,•afieu uafia,nyp • 

yeefyad yep u
a
w
a
u
d
a
 ue•dspnay•apua u• 

p,eM ap,en,eefiso1 —
'
s
 

ry 

9
p
 iaap piaaydaaaeafi 

y
 u
 ypiom p

0
 

Szo-a 

yq  U^
-

1.4 
e

 fipew•afia • ez snp uaqqay t
•
q
z
 ueq 

uawawa•a 
a
y
a
a
p
5
l
 

pue•apueeysaq 
fiuiyyaip;eamnairy 

110-
a
 

:ryeeve0 ,
 

azdYn S['z,enayfiooyap 
•
 y•syayafiaMsn•ey•eewrywyoyypyay 

uap•omyyaipafi;efiu .p
a
p
u
o
u
a
l
a
o
w
u
a
w
a
w
a
•
a
a
0
'
 • uó 

I 

ó v t y , 

m 

r3•••É 

v•sÉq• 

é 
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ID AFW-ooi0 

Status In behandelingen 

Datum 22-io-20200 

Afwijking titel OmgevingsmanagerE 

Afwijking type 0 

As-built Nee 

Datum sluiting 0 

Geconstateerd door 2.g WobO 

Datum geconstateerd L22-.10-2020 

Verantwoordelijke oject-en procesbeheersing10.2.g Wob?E 

Oorzaak 

In het plan van aanpak van de Bunnik Groep is onder punt 3 kwaliteitsborging 10.2.g Wob voorgesteld als omgevingsmanager voor het werk Vijver-
Westraven. 

102 w heeft, net na de bouwvak zozo, aangegeven de Bunnik Groepte verlaten. 
De functie zal worden ingevuld door10.2.g Wob. 
,o2d Wob 
b • —zal deze functie opzicht P nemen in zowel de Desi 9 n fase als Builtfase. 
In de zal wordt 10.2.8 Wob' (uitvoerder) betrokken bij de omgevingszaken en zullen 10.2.8 Wobj nauw samenwerken.0 

Beschrijving 

Wijziging invulling omgevingsmanagerE 

Betreft document(en) 

Kenmerk Document titel Document type 

Betreft eisen(en) 

IID Eistitel Definitieve eistekst 

Betreft eis verificaties 

Eis Verificatievoorschrift IWerkpakketborging Bewijsdocument Resultaat 
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Maatregelen 

Type Maatregel Werkpakket Actiehouder 
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Consequenties 

Beheersaspect Weging Toelichting 

Bijlage 

Waarnemingen 

Afwijking 

Akkoord 
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Datum: 
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PM OG 

0 

0 

0 

Verantwoordelijke 

C10.2.g Wob 

z6-ii-zozo 

Ja 

1Ó.2gWób 



BUN138 
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Eisen die nietvan toepassing zijn.0 
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In de eisen interpretatie sessie van 12 november zozo zijn de eisen besproken welke vanuit ON onduidelijk of niet van toepassing zijn. 
Hierbij zijn de eisen met betrekking tot het meerjarig onderhoud nog niet in behandeling genomen. 
OG heeft aangegeven eisen in principe niette laten vervallen. ON kan aangeven dat de eis " niet voldoet" met daarbij een onderbouwing. 
Voor de vastlegging hiervan in het proces is deze VtW opgesteld. De VtW wordt gekoppeld aan de betreffende eisen. 
LDe wijzigingen zijn weergegeven in de bijlage " eiswijzigingen".0 
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ID VTW-0020 

Status Conceptra 

Versie 

Geïnitieerd 

Wijziging titel 

1.0 

23-11-2020M 

Acceptatie TOD 

Initiator Opdrachtnemer0 

Opsteller 10.2.g Wob"JO 

Verantwoordelijke Technisch manager design 

Noodzaak Voorkomen van stagnatie en onduidelijkheden0 

Oorzaak 

Conform het Toets en Acceptatieplan van OG is het TO ter acceptatie0 

Beschrijving 

Conform het Toets en Acceptatieplan van OG is het DO tertoetsing en het TO ter acceptatie. 
ON heeft voorgesteld om het DO ter acceptatie voor te leggen en het TO ter toetsing, dit om; 
- het uitwerken van een TO, zonder acceptatie van het DO, brengt risico met zich mee voor start build fase bij het niet accepteren van het TOD 

Maatregelan 

'Type Maatregel Bewijsdocument StatusDatums O pmerking Actiehouder Werkpakket 

Code 

0 

Scope Onderdeel 

Vijver Westraven>> 

ID 

SYS-00450 

WBS Code 

0 

Werkpakket 

9.5Technischmanagement0 

ID Waarneming naam 

Komt voort uit Risico's 

ID ID Extern Risico naam 

Afwijking naam IIDDatum 

Betreft document(en) 

Kenmerk I Document titel 

Consequenties0 

Geld geen gevolgenra 

Tijd Voorkomen van uitstel start build fase 0 

Kwaliteit geen gevolgen0 

Veiligheid 

Omgeving 

geen gevolgen0 

geen gevolgen0 

Risico's 

I Document type 

Datum 

Effectiviteit 
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Nieuwe eisen 

ID IEis 

Aangepaste eisen 

I Eis 

Wijziging 

IWijziging 

Toelichting op de wijziging 

Toelichting op de wijziging 

Wijziging Toelichting op de wijziging ID IEis 

Bijlage 

Waarnemingen 

Afwijkingen 

Wijziging 

Aangepast Toets en Acceptatieplan B2000g2-Toets en actieplan-V2.0 

Akkoord 

Rol: 

Naam: 

Datum: 

Akkoord: 

PM ON 

0 

0 

PM OG 

0 

0 

Verantwoordelijke 

C10.2.g Wob 

30-11-2020 

.a 

D 

r1 0.2.g Wob 

Paraaf: 0 0 
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Van: 
ran: 
Ce: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e Web' 
10.2.e Web 
10.2.e Web ;10.2.e Wob];10.2.e Web; j0.2.e Wob 
15378 Weekly 
maandag 23 november 2020 15:26:36 
m"e001.ipq 
mane002.ipq 
mane003.ipq 
mage004.ipq 
mage005.ipq 
imane006.ipq 

Goedemiddagim22e 

Heeft OG behoefte aan informatie over de voorgang van het project door middel van een weekly? 

Deze tooi gebruiken we in een ander project waarbij OG inzicht heeft in de stand van zaken. 

De weekly wordt dan op maandag rondgestuurd naar alle betrokkenen. 

Onderstaand een voorbeeld deze dient dan nog wel project specifiek gemaakt te worden. 

Veiligheid 

Werkvoorbereiding 

Ontwerp 

Documenten 

Planning 

Vakanties 

Contract 

Omgeving 

Overleg momenten 

Ingediende nog open staande VtW's 

Nog uit te werken VtW's (actie ON) 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e WobI 
Projectbegeleider 

10.2.e Wob 

logo 

U 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

a La ie u 0 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTran sfer om het te versturen 
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Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2:e Wob 
10.2.e Wob 
i1 0.2.e Wob 1o.2:e wob 
RE 15378 Westraven stroom en bestaande kabels 

vrijdag 23 april 2021 13:45:43 

image001.pnq 
image002.gif 
image003.gif 
image26f59b.PNG  
image03278e.GIF 
image2a71ba.GIF 

Goedemiddag 

De tijdelijke aansluiting is bedoeld voor voeding ketenpark en bemaling grondwater. 

In principe dus voor onszelf. 

Om de afname van de stroom eventueel met elkaar te kunnen verrekenen kunnen we tijdelijk een 

meter ertussen hangen om het verbruik bij te houden. 

De actie van Strukton is in mijn beleving niet meer dan; 

-Zorgen voor toestemming entree gebouw ( kunnen we ook zelf regelen via RSW) 

- Ervoor zorgen dat we in de technische ruimte kunnen 

- Het beantwoorden van een paar vragen aangaande bestaande besturingskast van Aquaco 

van de bestaande pompinstallatie 

Als bovenstaande acties voor Strukton resulteren in kosten dan is het zo en nemen wij deze voor 

onze rekening 

De 2evraag vind ik nog niet direct onze verantwoordelijkheid. 

Het gaat hier om een bestaand systeem die, naar mijn mening, niet meer wordt gebruikt voor de 

bestaande vijver maar ook niet benodigd is voor de nieuwe vijver. 

Wat ons betreft blijft het zitten en zal het achter de nieuwe afsluiting komen te liggen. Of dat 

wenselijk is vraag ik me af. 

Het is wat ons betreft geen probleem om het te verwijderen tijdens het proces van onze 

werkzaamheden. 

Echter de afstemming of het überhaupt weg kan en of het spanningsloos is verloopt via Strukton 

stroperig tot niet. 

Strukton verwijst ons met alle vragen richting projectleider RVB. 

Laten we elkaar hier nog even over bellen om het duidelijk te krijgen. 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.é Wób• 
Projectbegeleider 

u 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: + 10.2.& Wob 1 M: +10.2.é Wób7 
110.2.e Wob_C•bunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l 

)e inf( ati it be e alle )ijg sloten . tanden ertrouvw-Ailk cpn ;c.rech lijk b nern He kc _ e all 
bestemd voor de ontvan a4 wie het is gericht. Als u dit L _ht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij he al. prijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugstuc en van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesLten 
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bestanden door een eder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Ars u niet de bedoelde geadres eerde ben vijzer 
vvij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere a, dere 
fictie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: 10.2.e Wob-"2 
Verzonden: vrijdag 23 april 202110:38 

Aan:10.2.é Wób7 
CC: •10:2.ë Wób-• ; 1̀0.2.é Wob 

Onderwerp: RE: 15378 Westraven stroom en bestaande kabels 
Hallo '1̀0.2.e Wob 

Wat voor toestemming moet er zijn voor de stroomaanvoer en wat zeggen wij toe met een dergelijke toestemming. Hoe 

zit het met de kosten van de afname vd stroom etc? 

Als het Structon/'o.2.e W.b sec gaat om het aantoonbaar maken dat jullie voor ons een project uitvoeren met 

werkzaamheden die voor ons akkoord zijn dan kunnen we akkoord gaan. 

Als het akkoord consequenties kent in geld, tijd en meer, dan ga ik hier vanuit RVB niet mee akkoord, dit dienen jullie zelf 

te regelen met Structon en deze kosten vallen ook binnen jullie domein. 

Over de 2e vraag; die is voor mij ongebruikelijk. Ook deze afstemming met kabeleigenaar/beheerder (en vervolgens 

spanningsloos stellen) ligt in de basis in jullie domein. Wij kunnen helpen als dit in het proces lastig gaat. 

Toch even goed om over beide punten even contact te hebben watje nu precies van ons verwacht. 

Vriendelijke groet, 

110.2.e Wobj 
Contractmanager 

m 10.2.e Wob 
10.2.e Woborliksoverheid.nt 

Van:L0.2.e Wób1 <10.2.e WÓb•(cDbunnikgroep.nl> 
Verzonden: dinsdag 20 april 202115:42 

Aan:j10.2.e Wob--1  <10.2.e Wób(a rijksoverheid.nl> 
CC: •10.2e. WóIS• <10.2é. WÓ1:5"Mffi)bunnikgroep.n1 >; 10.2é. Wo  

J10.2.e Wob(cDrijksoverheid.nl> 

Onderwerp: 15378 Westraven stroom en bestaande kabels 

Goedemiddagk 10 ot 1 

Voor het project Vijver nog even een tweetal vragen. 

1)Tijdelijke bouwstroom 

2) Bestaande kabels in de vijver langs de hoge rand 

Punt 1; O.a. voor onze bouwplaats maar ook voor de pompen t.b.v. de bemaling is het wenselijk 

om gebruik te maken van stroom. 

Via J 0.2é. Wób• (Strukton) kom ik toch uit bij jou. 
Hanneke geeft aan het geen probleem te vinden als wij stroom gebruiken vanuit het gebouw. 

Jeroen geeft aan dat Strukton hiervoor de contactpersoon is. 

Heb kort even gesproken met 09 _Wob j van Strukton en samen gekeken hoe het eenvoudigst 

tijdelijke bouwstroom te creëren. 

De mogelijkheid is er om gebruik te maken van de bestaande voeding naar het bestaande gemaal 

die niet meer wordt gebruikt. 

De voeding komt uit dezelfde technische ruimte als waar de besturingskast van de nieuwe 

installatie wordt gemaakt. 

Nu behoeven we daar niet veel aan te doen onze acties liggen voornamelijk buiten in het veld. 

Echter zal er wel afstemming benodigd zijn met Strukton. 

Hiervoor wil Strukton graag toestemming van uit RVB om dit te begeleiden. 

Kun jij dat voor elkaar krijgen? 

Nu is het geval dat er eind volgende week de keten e.d. worden aangevoegd. Het is dan wenselijk 

om direct stroom te hebben. 
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Als het lukt om op korte termijn te reageren zou dat wenselijk zijn. 

Punt 2; In de vijver langs de hoge rand loopt nu nog een bestaande kabel. Waarschijnlijk voor 

voeding of signalering van de bestaande sensoren voor de oude situatie van de vijver. 

Deze kabels zullen verwijderd moeten worden. Is het mogelijk dat op korte termijn deze kabels 

spanningsloos worden gesteld zodat wij dit lopende het werk mee kunnen nemen. 

Aangezien dit ook technische zaken betreft heb ik ook l10 zeW+meegenomen in de cc. 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.é Wób 
Projectbegeleider 

IF 

a 

L 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

T.,1 0.2.e Wób I M:s10.2.é Wób] 
110.2.e Wob , Obunnikgroep.nl  

www.bunnilcgroep.nl 

a lel 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent 

in the electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
15378 zekerheidsstelling 

vrijdag 20 november 2020 11:26:51 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Goedemorgen, ""W" 

Toch nog even een vraag over de zekerheidsstelling. 

Wij hebben een andere partij hiervoor geselecteerd die het format 1 op 1 kan overnemen echter 

stellen zij wel dat het 2 zekerheidsstellingen worden. 

Namelijk een voor onderhoud en een voor design en built. 

Wil jij navragen bij RVB of dat akkoord is? 

Wellicht ten overvloede maar Atradius zou uiteindelijk toch ook het format kunnen/willen volgen 

maar zij eisen ook 2 zekerheidsstellingen maar ook een looptijd van 5 jaar voor het onderdeel 

onderhoud. 

Wil je dit ook nog navragen bij RVB? 

Met vriendelijke groet, 

j10:2é. Wób] 
Projectbegeleider 

10:2é. Wo-15 

logo 
lel 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

N e lei lol e 

Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 
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Verslag 2e Gebruikersoverleg 

Project 

Soort overleg 

Aanwezig OG 

Aanwezig ON 

Herstel Vijver Westraven te Utrecht 

Gebruikersoverleg 

•10.2é. Wó[5' 1 RWS ('°J) 
110.2.e Wob RwsN Ze•) 10 

(10.2.e Wob` RWS •°Ze) 
110.2.g Wob1c'°•j 
(10.2.g Wob (loz e +) 

110.2.g Mb  .E ('°Z gWob r ) 
10.2.g Wob` 10 ) J 

Afwezig 

Kenmerk B200092-GO-VER-002-v1.0 

Datum 17 februari 2021 

Volgende overleg 24 maart 2021 om 11:00 uur 

Terugkoppeling verslag 1egebruikersoverleg 
0.2.e Wób geeft aan geen gebruik te maken van de 3D presentatie van ON voor interne 

communicatie. 

1̀0.2.é Wo b geeft aan dat vanuit de gebruiker de technische ruimte niet gewenst is voor het 

plaatsen van de besturingskast. 110.2.e Wob gaan wel kijken naar alternatieve locaties. 
Hierover is een aparte overleg nodig tussen RVB, RWS en Bunnik met betrekking tot het 

mzeW• 
plaatsen van de besturingskast in het gebouw. L.J merkt op dat de huidige besturingskast 

van de vijver ook in het gebouw staat. 

Bestaande loopvlonder kopse kant vijver nabij de nooduitgang wordt in scope opgenomen. 

Er is reeds contact geweest tussen omgevingsmanager van RWS en Bunnik over de 

werkzaamheden Galecopperbrug. 

Doelstelling 

Het doel van dit overleg is het ophalen van informatie aangaande afstemming raakvlakken tijdens de 

uitvoering. De gebruikers hebben in het overleg de mogelijkheid gehad om vragen te stellen en 

opmerkingen/aanvullingen kenbaar te maken. 

Hieronder een overzicht van de besproken onderwerpen en acties: 

Onderwerp 1 Actiehouder l 
.... ......... ____. ___. a"-1oze W, —1029' ......... ....... 1 

Met betrekking tot de locatie van de besturingskast van de pompinstallatie i u end 

volgt een gesprek tussen RWS/RVB en ON. _ 

10• 9w°b neemt de Overall-Planning door en geeft korte toelichting op de 

i uitvoeringswerkzaamheden. j 
Er worden werkzaamheden gepland in de centrale hal van het gebouw. 

110.2.6 Wob zoekt nadere informatie op en overlegt dit met Bunnik. 
`o.2 .e Won geeft aan dat vanwege de huidige (Corona) omstandigheden er 

i L.Z.—J L. 

...  _ . 

voorlopig geen evenementen zullen plaatsvinden. i —roz ........ ............................................. _; i 

De vetput tussen het gebouw en de vijver wordt 1x per maand leeggezogen `d 
• O.z.ew f gaat hier meer informatie over ophalen en ook of dit mogelijk aan te 

passen is in de periode van werkzaamheden. Tijdens de uitvoeringsperiode . .................................................................................................. , 
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bunniK 
...... ........ ..... ..................... ....... ........ ........ ._............... oep gr 

zal er geen (zuig)wagen over het betonnen pad langs gebouw rijden i.v.m. 

de veiligheid. Als mogelijke oplossing geef t` zeWo1 aan om gebruik te maken 

van een .................................................................................................................................. ........ lange slang om bij de vetput te kunnen komen. 
................. ...................................................,.,......................................................................................................................  —..........— . ................................................ 

é°o-z.ew j gaat uitzoeken of de glazenwassers tijdens de uitvoeringsperiode V 

ingepland zijn en communiceert _ .. dit met Bunnik. ....... ....._ .......,. _ 

Ook bij RVB moet er informatie gehaald worden over de 

onderhoudswerkzaamheden. Zij zijn de eigenaar van het pand. ........ ..... ........  .... 
De werkzaamheden van Bunnik hebben geen invloed op de toeleveranciers _- . - . . .... j   

Op de vraag van  10.2.g Wob 1wat de functie is van het wit kruis vak langs de 

toekomstige bouwroute, antwoordt` 2eW j dat een van de brandweer 

opstelplaatsen is. ........... .................._ ........ - ........... 
Er gaat verdere communicatie tussen Bunnik en VRU plaatsvinden over de 

werkzaamhedenperiode en evt. de afstemming hiervan. 

i V 

Het grasveld naast de vijver is een verzamelpunt bij calamiteiten. Tijdens de , LJ en'j 

uitvoeringsperiode zal een deel van deze plaats als bouwplaatsopstelling 

gebruikt worden. Ter verduidelijking hiervan volgt een ................................. ............................... bouwplaatstekening. 

De bestaande loopbrug aan de kopse kant van de vijver zal een kleine stuk 

verplaatst worden om bij calamiteiten de verzamelplaats bereikbaar te 

houden.  _ 
-L.2.aw gaat met Hoofd BHV een rondgang maken m.b.t. vluchtwegen in geval l_,_. 

van calamiteiten. De verzamelplaats naast de vijver dient hierin 

meegenomen te worden in relatie met de bouwplaatsopstelling. 

_ .......................................................................... 

Op het gebied van ontruimingsplan wordt gekeken naar wat de wettelijke 

regelgeving is. Hierbij zal er niet gekeken worden naar de persoonlijke 

;...... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................ wensen. 

In de Vijver liggen bestaande kabels van het "eigen net" voor 

beveiligingskabels. Vanuit Bunnik wordt gevraagd of deze kabels kunnen 

blijven liggen. Vanuit de gebruiker kunnen de kabels en leidingen blijven en 

er zal geen verlegging of verplaatsing plaatsvinden vanwege de kosten. 

Tijdens de graafwerkzaamheden moet men nauwkeurig te werk gaan om 

; 11 geen schades te veroorzaken. - ._....--- - 72m _........ -• 
Op verzoek van of er er gebruikgemaakt kan worden van het 

wifinetwerk RWS, geeft Hanneke aan dat het in eerste instantie voor 

externen niet wenselijk is. Maar zij gaat uitzoeken of in dit specifieke geval 

wel uitzondering gemaakt kan worden. 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................i..'1 0 i . 

10.2 e Wo i gaat ook navragen of in de organisatie geinteresseerden zijn om te , 
W  . 1,11 

helpen bij het monitoringswerkzaamheden, denk aan monsters nemen of 

melding maken, bij calamiteiten in het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK). 
10.2.e Wob 1o.2.9Wob 102é.......... 1

wilt ook een vaste aanspreekpunt van Bunnik hebben om bij , + en Lj 

geluid-hinderende activiteiten of ongeregeldheden een melding te maken ..........• 
Graag vooraf communiceren als er tijdens kantooruren geluidhinder als ,°.2b 

gevolg van................................ .. .............................................................................................................................................................................. _........................................................................  .......................................................... werkzaamheden plaatsvinden. 

2 
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Verslag 3e Gebruikersoverleg 

Project 

Soort overleg 

Aanwezig OG 

Herstel Vijver Westraven te Utrecht 

Gebruikersoverleg 

•10.2.é Wob' RWS' ) 

í10.2.ë Wób-1 RWS (102J 
10.2:é Wob71 RWS ('1°) 

Aanwezig ON X10.2.-g Wob-M  ('• ) 

Afwezig OG 

Afwezig ON 
Kenmerk 

Datum 

Volgende overleg 

110.2.8 Wó (,o.z.9W9 

,10.2.g.Wob-11, ) 
,10.2.-g Wob' JI 

1̀0.2.8 Wob-1LZeW°1) 
B200092-GO-VER-003-v1.0 

7 april 2021 

n.t.b. 

Terugkoppeling verslag 2e gebruikersoverleg 

- Er zijn geen verdere opmerkingen over de vorige notulen. 

Doelstelling 

Het doel van dit overleg is het afstemmen van de openstaande acties en duidelijkheid naar start fase 

build. 

Hieronder een overzicht van de besproken onderwerpen en acties: 
............................... .................................................................................. ........ ................................................ 

Onderwerp 

De locatie van de besturingskast van de pompinstallatie is vastgesteld in de 

technische ruimte aan de kopse kant van de vijver en er volgt nog een 

gesprek met Strukton over toegang en verdere afstemming hiervan. 
Jo.2.e wo b gaat dit nog bekend maken bij de afdeling communicatie. ........-- - ....................-- - ............. 11.11 111.1....... ...... ... 
1o.2. 9wob neemt de planning door en geeft aan dat startwerkzaamheden zijn 

uitgesteld naar 28 april a.s. en de betrokkenen bij dit project zijn de hoogte 

gesteld. ........ ........ ......... 1111..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
Een voorstel van het ontwerp bouwdoeken ligt momenteel bij RVB ter 

goedkeuring. Deze zal in week 15 of 16 langs de Griffioenlaan worden 

geplaatst. 

10.2.e Wo b wil op de hoogte gehouden worden vanuit RVB hoe om te gaan 

met communicatie in relatie .... tot de WOB verzoeken. 

10.2.e wo geeft aan dat de werkzaamheden/activiteiten die geluidsoverlast 

veroorzaken, graag vooraf en tijdig communiceren, zodat de aanwezigen in 

het gebouw hiervan op de hoogte zijn. 

z.9woJ stelt voor om d.m.v. een wekelijkse'weekly' de OG en Gebruiker op 

de ........ ........ ........ .......... ........ hoogte te brengen van geplande werkzaamheden/activiteiten. -- ........ ........ ........ 
• 'o.z ewoi geeft aan dat de werkzaamheden in de centrale hal voor halfjaar is 

uitgesteld wegens nieuw ontwerp. In de uitvoeringsperiode van de vijver 

z. — ........ ................. ........ ........ ........ ..........  
De vetput wordt normaal gesproken vanaf het fietspad met een lange slang 

leeggezogen. In de periode van de werkzaamheden vijver gaat•o.z.ewob   ................ 

Actiehouder ........ ......... 
°Z, en.°ze 

v' en'°Wol 

102eWc •„1°2gWoe 
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verdere afspraken maken met de firma om met een lange slang via het 

betonnen pad langs het gebouw bij de vetput te kunnen komen. 

10.2.e W ob geeft aan dat de glazenwassers pas na de uitvoeringsperiode vijver 

zullen worden ingepland, tijdens de werkzaamheden zullen er geen 

activiteiten plaatsvinden door de glazenwassers. 

Ook bij RVB moet er informatie gehaald worden over de 

.................... ..... .............................................................................................. onderhoudswerkzaamheden. Zij zijn de eigenaar van het pand. 

De bestaande opstelplaats van de brandweer aan kopse kant van de vijver 

blijft behouden. De noodbrug zal tijdens werkzaamheden tijdelijk verwijderd 

worden. Ter vervanging komen er tijdelijke voorzieningen door middel van 

houten trappen om zodoende de vluchtroute in stand te houden. Deze 

route wordt aangeduid met bebording. Tevens is de verzamelplaats van de 

vluchtroute ook met bebording aangeduid en op de bouwplaats 

inrichtingstekeningen aangegeven. 

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is akkoord met bouwplaatsindeling en de 

tijdelijk ontvluchtingsroute. De VRU heeft wel een aantal aanvullende eisen 

meegegeven t.b.v. tijdelijk houtentrap en brandweer opstelplaats. Deze 

eisen zijn reeds verwerkt in de bouwplaatstekening. 

De bouwplaatsindeling en de locatie van tijdelijke verkeersborden zijn 

eveneens voorgelegd aan de gemeente Utrecht. Er volgde geen bezwaar 

tegen het voorstel en ter aanvulling heeft de gemeente een aantal adviezen 

meegegeven en deze zijn reeds opgenomen in de bouwplaatstekening. ......... 
r 102 In stemt in met locatie van de tijdelijke trappen en vindt dat deze tijdens 

werkzaamheden voldoende zichtbaar zijn vanuit de nooduitgangen. .......... ..................... 
•o.2.e wob heeft navraag gedaan voor beschikbaarheid van werkplekken voor 

•10_2.g Wob en 10.2.9 Wob en hier is toestemming voor gegeven. De toegangspasjes 

.......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... volgen nog. 

Llo.2.e Wob heeft een aantal namen van geinteresseerde aan 10.2.9wob 

doorgegeven die kunnen helpen bij het monitoringswerkzaamheden. 

0.2. 9wob komt hierop terug .............................. ..............._...........__............... ....................................................................................................................................... hoe dit verder vorm te geven. 

De vaste aanspreekpunten van Bunnik tijdens uitvoeringsperiode zijn •102g Wob 

en k 10. 2.g Wob en bij de Gebruikeá10.2.ê Wob .. ........................................................................................................................................... 
`o.2.ê wob benadrukt om vooraf en tijdig te communiceren als er tijdens 

................................ g . _—...................................................................................................... __...................................... _ .......................................... ...................................................................... kantooruren geluidhinder als gevolg van werkzaamheden plaatsvinden. 

Voorafgaand aan de start werkzaamheden wil 1o.2.-è Wob met 10.2.gWob een 

rondje _.. ........ ........ ................. .. .............. ........... ................. maken om te kijken hoe het gaat. 

Het rondje voor de laatste puntjes op de i zal door ►10 gWoÍ met of;02 eWo; of 
t .2.ewoj plaatsvinden 

, , 1029• en. 1029Wo1 

,102dM+` 

{.J 

102g 

• 

,̀°.2.gWo• eni'u 

10.2.9Wob en'0291

—Ji 

16ZeW'en 1o2q' 
IrJ • 

10.2.g Wob 

I ►  
10.2.e Wob 

en r- 1 

• 
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•• g•p 
Verslag 1eGebruikersoverleg 
Overleg 

Aanwezig OG 

Aanwezig ON 

Afwezig 

Kenmerk 

Gebruikersoverleg 

11 0.2.—e WóbI Ill RWS (•'°) 
i10.2.e Wob RWS °Zi) 

oze wco
110.2.e Wób RVB (•) 
110.2.g Wob (,° 2gÍ) 

110.2.g 110.2.g Wob (1 . 

B200092-OUT045-DO-VER-002-v1.0 

Datum : 26-01-2021 

Vorige verslag 
- Dit is het eerste verslag 

Doelstelling 

Volgend overleg: nog niet gepland 

De doelstelling van het overleg is het valideren van het ontwerp om te voorkomen dat tijdens of na 

aanleg verrassingen ontstaan. Om tot dit doel te komen heeft ON het DO, welke op 3 februari wordt 

ingediend, gepresenteerd en nader toegelicht aan de uiteindelijke gebruikers. De gebruikers hebben 

in het overleg de mogelijkheid gehad om vragen te stellen en opmerkingen/aanvullen kenbaar te 

maken. 

Onderwerp 

.2.e Wob geven aan "niet te kunnen wachten" op het uiteindelijke 

resultaat aangezien ze al redelijk lang wachten op een werkende vijver 
10.2.9 Wob 

L j geeft aan dat in het eerste jaar na aanleg de vijver nauwlettend wordt 

gevolgd en gemonitord om zo snel mogelijk te voldoen aan het uiteindelijke 

beeld, dit eerste jaar is hiervoor zeker nodig en zal de vijver na aanleg niet 

direct het uiteindelijke beeld hebben 

7••0.2ob geeft aan dat gebruik gemaakt kan worden van de reeds gemaakte 3D 

presentatie voor interne communicatie bij RWS, echter is deze presentatie 

gemaakt tijdens de tender en niet geheel up to date meer, om deze up to 

date te krijgen zullen er waarschijnlijk kosten gemaakt gaan worden, 

1o.2.é woti geeft aan dat zij eerst intern gaat uitzoeken of het gewenst is om 

de presentatie te gebruiken 

)0.2.9 Wob presenteert het ontwerp en bespreekt de volgende onderwerpen p p p g p ............... 
• • Biocascade + helofytenfilter ............................ ..... 11.11 ... 

• Beleefsteiger + trapje 

- voor de beleefsteiger worden Bamboo Composiet planken gebruikt 

in de kleur Teak, de planken zijn gegroefd en voorzien van 

gripstrippen voor de veiligheid 

- voor de funderingspalen wordt gebruik gemaakt van gebruikte 

meerpalen 

Actie 

102sW[ 

:Li 
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í,1•g•p.......................................... 
- aan een van de palen wordt de sensor voor monitoring water 

gemonteerd waarbij de besturing wordt verwerkt in de 

informatiezuil 

• Beplanting + mosselkorven 

- de beplanting heeft bij aanleg nog niet het volume en grote als na 

een groeiseizoen 

- de mosselkorven zijn meer bedoeld voor de beleving dan voor de 

werking van vijver en biedt gelijk de mogelijkheid om uit de vijver te 

komen 
......................• Pompsysteem ......... ................... 

•s 

1 
10.2.9 Wob 

-L_J geeft aan dat de besturingskast voor de gemalen niet 

bovengronds aangebracht kan worden daar de eis hiervoor dit niet 

toelaat, de besturing zal waarschijnlijk ondergronds worden 

toegepast, dit wordt nog nader uitgewerkt in het DO 
102e Wob 

-k j geeft aan dat de kast ook eventueel in de vijver buiten de 
scopegrens geplaatst kan worden, ̀o.2.gWj geeft aan dat dit niet 

wenselijk is daar de vijver wellicht in de toekomst nog verder wordt 

......................................... aangepakt...e.n...d.e...ka st...dan wellicht .. niet ... in...het. .. pl.a.n...p ast............................................................... 
• Aanpassing bestaande banken betonelementen 

- in het DO is opgenomen het vervangen van de houten planken op 

de bestaande betonelementen met planken gelijkwaardig aan 

planken beleefsteiger ........................................................................ _ ...... .................................................. --__..... _..... .......-----........ 
• Bestaande loopvlonder kopse kant vijver 

-` gW• geeft aan dat wij nog met een voorstel komen richting OG 

voor aanpassen bestaande loopvlonder 
102e Wob 

-Lj geeft aan dat het een wens is om de afstap/opstap aan de 

hoge rand op te heffen, _ _1 geeft aan dit mee te nemen in de 

uitwerking van het voorstel richting OG 
102e Wob 

-` j geeft aan of het mogelijk is om de overige stalen loopvlonders 

ook aan te passen gelijk aan loopvlonder op de kopse kant, ON geeft 

aan dit met ...................................................................... ........................................................................................................................_................ OG te bespreken 
102e Wob 

• vraagt of het risico er is dat er stilstaand water ontstaat 

waardoor er overlast van muggen kan ontstaan, 102 geeft aan dat 

dit binnen het eerste jaar onderhoud wordt gemonitord en te 

zoeken naar een oplossing als er stilstaand water ontstaat, op dit 

............................................................... ................................g...........................................................................p.....................................g................................. • moment heeft ON een antwoord o de vraag over d . ............................................................. muggen 
In het licht van de Covid-19 maatregelen kan het zijn dat ON 

bepaalde werkzaamheden, die overlast kunnen geven, anders gaat 

uitvoeren dan in het plan van aanpak omschreven daar er relatief 

weinig gebruikers in het gebouw aanwezig zijn, j .2.e wob geeft aan 

dat hoogbouw is gesloten maar in de laagbouw zijn wel 

medewerkers aan het werk 
í......... • 110.2.e Wob geeft aan nog een reactie van ON te willen zien op de --- ........... ............... 

I 'gestuurde mail voor raakvlakken met werkzaamheden 

Galecopperbrug, ON komt met een reactie , ..................... ._ ._ .................................................................................................._.................._............................... 1 
•  jvraagt of ON bekend is met de huidige opbouw van de 

10.2.9 Wob 

bestaande vijver, _ j geeft aan dat het bekend is dat er nog een 

; ... ............. _ ................. .............................................wapeningsmat en betonietmat aanwezig is 
............. 

• L .2.e WOb j geven aan enthousiast te zijn over het plan en 
uitkijken naar het resultaat 

i 10.2.g Wob 

i 10.2.g Wob 

1029 1 

J_ 

Í 

2 
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A      
......... . 11 .11 ... ................. ........ ....... ......... ........... 1111 ..... _ 1111 ...... ... 1111 .. ... . .....j02g` 
ON plant kort na het indienen van het DO een vervolg overleg in 

voor o.a. het ophalen van informatie inzake afstemmen 

................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................... planning/raakvlakken en communicatie 

3 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

110.2.e wob 
110.2.e Wob 
FW: [[TIC #2597]] SharePoint 

donderdag 17 december 2020 12:57:06 

gong 
imaae001.ipq 
image002.jpg  
imaae003.ipq 
image004.jpg  
imaae005.ipq 
image006.jpg  
imaae007.ipq 

iozewoe 

Goedemiddag M, 
Zou je vanuit dëze mail nog een keer willen proberen of het lukt om op SharePoint te? 
Als het goed is hebje dan toegang tot het document actie en besluiten) jst. 
Met vriendeliike groet, 
110.2.e wob 
ProieCtbeaéléider 
L10.2.e wob 

1 
;® 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM, Alphen aan den Rijn 

B I — I e ❑a IBI r] 
Bestanden groter dan 10mb? 
Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van: i10.2.e wob 
Verzo _ dinsdag 24 november 2020 09:10 
Aan: ' '0.2é. 1 '@rjksoverheid.nl' Wob 

C 10.2.e wob
I@rjksoverheid.ni', 10.2.e wob 

t_ 
110.2.e Wob @rjksoverheid.nl' ; '•10.2.e wob 

eid.nl' ; 

Onderwerp: FW: [[TIC #2597]] SharePoint 
Goedemorgen, 
Zie onderstaande mail voor de link naar SharePoint waar het bestand staat voor de actie en 
besluitenljst. 

- ,groet, 
1_0-2. e wob 
  er 

•10.2.e wob_ _ 

I 
® 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM, Alphen aan den Rijn 

7 ❑® 

Bestanden groter dan 10mb? 
Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van: ICT Support (no reply) <support@vandenbiggelaar.nl> 
Verzonden: dinsdaa 24 november 2020 08:54 
Aan: 11 0.2.e wob <.1 0.2.e WOb nabunnikgroep.nl> 
cc:110.2.e wob <10.2.e wob(•bunnikgraep.nl> 
Onderwerp: RE: [[TIC #2597]]'ShárePóint 
### Everything above this line is added to your ticket ### 

Fi Í, 
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`0.2.e wob updated ticket 2597. The state is currently set to Closed. 

You can review the note history below. To respond, answer to this email or log in to the helpdesk. 

From: Biggelaar Groep - ICT department <support(cDvandenbiggelaar.nl> 
Date: Tue, 24 Nov 2020 08:53:21 (UTC + 01:00) 

10.2.e wob 
Holt ,, 

Rechten zjn ingesteld voor map nummer 8. 

Link voor de externe personen is: 

110.2.é wob`" 
n u.1.e wob 

1 
Gebruikersnaam 10.2.e wob 
Wachtwoord: 10.2.e WOb 
Geef iwiode link en ge rui ers gegevens door aan de desbetreffende personen. 
GrLi 

Met vriendelijke groet, 

Biggelaar Groep ICT 
t.png 

8 

I 

From: Biggelaar Groep - ICT department <support(c vandenbiggelaar.nl> 
Date: Tue, 24 Nov 2020 08:24:32 (UTC + 01:00) 

HOI 10.2.e wob 
L i 102- 

Wat is de volledige naam van LJ@sintakomala.com 

Ik hoor het graag vanje. 
102 e% 

Gr.,j 

Met vriendelijke groet, 
Biggelaar Groep ICT 
t.png 1 

From:N1O.2.e wob <10.2.e Wob(óíbunnikgroep.nl> 
Date: Mon, 23 12020 '17:-00-'37-(UTC +01:00) 

Hallo 
102eV 

10.2.ewob •gaat op SharePoint Vjver map nummer 8 aanmaken met de naam " actie en besluitenljst. Hier komt een 

bestancje te staan welke wj met OG willen delen. 

Kun jij de volgende personen hieraan linken voor lezen en schrijven. 
10.2.e Wob(1rljksoverheid.nl 

10.2.e wob @riiksoverheid.nl 

110.2.e Wob@rljksoverheid.nl 
,10.2.g WOb @riiksoverheid.nl 
102 10.2.e wob,com 

Bedankt. 
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L10.2.e wob 
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Van: 
Aan: 

10.2:é Wob 
10.2.e Wob 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

FW: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

woensdag 14 april 2021 11:29:06 

image001.pnq 

image002.gif 

image003.gif 

imageba6475.PNG  

imagefc1217.GIF 

imagea97fe6.GIF 

Prioriteit: Hoog 

,ozewot 
Goedemorgen L, 

Zie opmerking 10.2.e Wob 

Graag elkaar morgen ook nog even spreken over toegang technische ruimte. 

Met vriendelijke groet, 

110.2.é Wób 
Projectbegeleider 

F 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2.ê Wó 15-1R 1 M: í10.2.ê Wób 
10.2.e Wob 1 •!L@bunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

fel lSI 

>e nfcxmatie .n _. it be. _ht in alle bijgesi.,ten bestande. rti uweli n gei _ -htehlk be. d. He _nkel , i -
)estemd voor de ontvanger —_, wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk eft ontvangen, ste -n wij h. op prijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslotc 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieen welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgeslc -n 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
,vij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: J 0.2.6 Wob (CD) 

Verzonden: woensdag 14 april 202111:23 

Aan:'10 g Wób? 

Onderwerp: FW: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

Urgentie: Hoog 
Hallo 10.2.e Wob 

Zie opmerkingen vanuit Rijkswaterstaat. We zijn het eens met de gemaakte opmerkingen van Aart. Als deze verwerkt 

worden, gaan we voor bouwbord 2 

Met vriendelijke groet, 

•10.2.ê Wob-9E 
10.2.e wob 

m10.2.e Wob 

í10_2.é Wob--Mr@rws.nl



BUN148 

www. rij kswa te rsta at. nl 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Van: 110.2.e Wó15-1 ( CD) <10.2.é Wob'(cDrws.nl> 

Verzonden: woensdag 14 april 202111:05 

AanA0.2.é Wób• (CD) <10.2.é Wób•(cDrws.nl> 
Onderwerp: RE: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

Urgentie: Hoog 
Hai 10.2.e Wob 

Ik zou ook voor optie 2 kiezen omdat de vijver daar iets duidelijker op te zien is. Wat wil je doen met de opmerkingen van 

110.2.e Wob-M? Die zijn op dit voorstel voor een bouwbord nog niet doorgevoerd. Ik ben het er wel mee eens, alleen 
weet ik niet wat gebruikelijk is bij RWS. 

Vr.gr. 
io•ol 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e Wob 

10.2.e wob 

nn 10.2.e Wob 
110.2.e Wob•CDrws.nl 
www. ri likswaterstaat. n I  

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Van:L0.2.e Wób• (CD)j10.2.éWób•(•rws.nl> 
Verzonden: maandag 12 april 202112:53 

Aan: 10:2.é Wob-1 (CD)110.2.é Wób—](cDrws.nI> 
Onderwerp: FW: 15378 Vijver Westraven bouwborden 
Hallo•'o zaWol 

zie voorstel van 10.2.g Wob 

Ik ga voor proef 2 

Ze beginnen overigens 28 april 

Groet, 

110.2.é Wób—'1 
•10.2.e wob 

M 10.2.ë _ ., Wób• 
•10.2:é WobMr@rws.nl 
www. rijkswaterstaat.nl  

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

van:,10.2.ê Wo6, <10.2.ê Wob(cDbunnikgroep.nl> 

Verzonden: maandag 12 april 202110:12 

Aan: 10.2é. Wób-• (CD) •10.2é. Wób•(cDrws.nl> 

M l10.2.e Wob j A0.2.é Wob 1(ó•bunnikgroep.nl> 
Onderwerp: FW: 15378 Vijver Westraven bouwborden 
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Goedemorgen 10.2.e Wol 

Onderstaand ons voorstel en reactie van RVB m.b.t. bouwdoeken. Tevens zie ik graag jouw reactie 

hierop tegemoet. Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

X10.2. Wó6 

Jr. Projectbegeleider 

I 

a 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

T:,10.2é. W óbá I M: +10.2ê. Wób  
10.2.e Wob ~bunnikgroep.nl 

www.bunnikgroep.nl  

a a 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van:i10.2.ë Wób van <10.2e. WóbPa rijksoverheid.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 april 202115:36 

Aan: 10.2.e Wób-1 <,10:2.ë WOU-'V (cDbunnikgroen.nl> 
Onderwerp: FW: 15378 Vijver Westraven bouwborden 
Hall C10.2.9 Wob 

Optie 2 heeft de voorkeur. We hebben nog de volgende opmerkingen: 

Herstel Vijver Westraven, dat is wel de projectnaam maar wellicht voor een bouwbord zou iets als 'Groene 

herinrichting Vijver Westraven' beter zijn of iets dergelijks. 

Informatie waarbij de algemene internetpagina RVB benoemd wordt; wellicht beter Opdrachtgever en dan 

internetpagina. 

- Inrichting kopse kant moet óf aangekleed op het doek óf er af; op deze manier is wmb niet ok. 

-Verzoek aan jullie deze nog voor te leggen aan ; 0.2.e Wob (lwellicht kunnen we melden of zou het wenselijk zijn 

voor RWS: 'Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met Rijkswaterstaat' 

Zou ik eventueel ook willen doen. 

Vriendelijke groet, 

•10.2.ê Wobj 
Contractmanager 

M 10.2.e Wob 
,1_0.2.e WolcPrijksoverheid.nl 

Van: 110.2.e Wób <'10.2.e Wób• (•bunnikgroep.nl> 

Verzonden: donderdag 1 april 202111:42 

Aan:L0.2.é Wób 10.2.é WOE'"@rijksoverheid.nl> 

MC 10.2.e Wob 1» 2.e WOb(cDrijksoverheid.nl >;t10.2.é Wób 

<10.2.e Wob(2Dbunnikgroep.nl> 
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Onderwerp: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

Goedemorgen •10.2.é Wób, 

In de bijlage 2 concepten voor het toe te passen bouwdoek als informatie naar de omgeving. 

Het eerste concept, met de foto waarop de vijver net niet helemaal is te zien, is conform de 

richtlijnen en maatvoering vanuit RVB. 

Het tweede concept, met de foto waarop de vijver wel helemaal is te zien, wijkt qua maatvoering 

enigszins af op de richtlijnen vanuit RVB. 

Onze voorkeur gaat echter naar het doek waarop de vijver in zijn geheel is te zien, delen jullie 

deze voorkeur? 

Op het concept staat nog de tekst "Constructie" dit zouden we graag willen aanpassen naar 

"Ontwerp". 

Er staat nu een verwijzing naar de website van het rijksvastgoedbedrijf voor informatie maar is 

daar ook al informatie te vinden? 

We kunnen dit ook aanpassen naar de website die door ons wordt ingericht? 

Conform de planning worden de doeken in week 15 geplaatst. 

Hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.é WO- b 
Projectbegeleider 

I 
1®1 

I 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

T:'1 0.2.é - Wób• I M:1O.2.é WóbJ 
•1O.2.e Wo • unnikgroeaT nl 

www.bunnikgroep.nl  

❑8 8i❑ 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent 

in the electronic transmission of messages.
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Van: 
Aan: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 

CC: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

j 0.2.e Wob 

RE: Bankgaranties 

woensdag 6 januari 202108:37:51 

image004.pnq 
image008.jpq 
imacie009.ioq 
image010.jpq 
imaae011.ioq 
image012.jpq 
imaae013.ioq 

""w" 
Goedemorgen, 

Allereerst de beste wensen en een gezond 2021. 

Voor de zekerheid even de volgende 2 vragen; 

Klopt het onderstaande postadres? 

Nog ter attentie van een iemand? 
r - — 

f• 

Met vriendelijke groet, 

•0.2é. Mbbj 
Projectbegeleider 

00.2.e Wob 

logo 
I 

`u 
L 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

ula1 n [ë_ru 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 

Van:j10.2é. Wób van 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202115:11 

Aan: 11 0.2.é Wób? 
cc: [10.2.e Wob 

Onderwerp: RE: Bankgaranties 
Hallo 10.2.e Wob 

Deze versies zijn akkoord. 

Zou je deze per post willen sturen? 

Alvast dank. 

Vriendelijke groet, 

10.2.é WólS] 
Contractmanager 

m 10.2.e Wób 
110.2.e Wob Prijksoverheid.nl 

102e Wob — 

Van: ' <10.2.e Wób—IC@bunnikgroep.nl> 
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 16:22 
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Aan:•10:2.e Wób <10:2.e Wób (cDrijksoverheid.nl> 

CC:10.2.e W015,10.2 é-W06(ó)bunnikgroep.ni> 
Onderwerp: FW: Bankgaranties 

Goedemiddag' 

Op de valreep de bankgaranties ontvangen van de ABN AMRO. 

Het is niet mijn stijl om ze op deze manier op te sturen maar wil ze wel graag alvast bij jou onder 

de aandacht brengen. 

De originele versies liggen bij ons op kantoor en kunnen uiteraard of per post of per mail 

verstuurd worden. 

Zou jij alvast intern willen checken of deze versies akkoord zijn. 

Met vriendelijke groet, 
j10.2_eWob] 
Projectbegeleider 

0.2.é Wób 
logo 
I 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

e e 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

van: •O-2é. Wób•10:2é. Wó•Cc•íbunnikgroep.n[> b 

Verzonden: vrijdag 18 december 2020 15:12 

Aan: 110.2.é Wób]•10.2.e WoblRbunnikgroep.n[> 
Onderwerp: FW: Bankgaranties 
Goedemiddag ' o.z.ewob 

Ik kreeg van•o.z.•wob de bankgaranties van project de Vijver opgestuurd. 

Wil jij deze eens kijken of deze opstelling overeenkomt met de eisen van Rijks Vastgoed Dienst. 

Eventueel afstemmen met;`°i 

Ik heb de originele op kantoor liggen bij mij, Als OG de originele wil moeten we dat afstemmen 

om ze daar te krijgen. 

Met vriendelijke groet, 

110.2.é Wób 
ri 

Projectleider 

T:410.2:e Wó 
M:+10.2.e Wo1•,  
logo 

J 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

Le 1 _o u La 101 
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Onderwerp: Bankgaranties 
102e W, 

Hoi U, 

Ik begreep van 10.2.e W b dat jij deze bankgaranties nodig hebt. Is dit voldoende? De originele heb 

ik hier ook liggen. 

Met vriendelijke groet, 

110.2.e Wób, 
Teamleider administratie 

1logo 

U 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

1 ® T® 
2408 AM Alphen aan den Rijn 

T ❑® 

Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 

you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 

inherent in the electronic transmission of messages.



ABN-AMRO e-mail address 

garandes@nLabnamro.com. 

PAC 

GL1130 

BUN150 

phone 

í10.2.g WOb 
S.W.I.F.T. 

ABNANL2A 

head office 

Coolsingel93 

mail address 

Postbus 949 

3000 DD ROTTERDAM Trade end Guarantees 3012 AE ROTTERDAM 

A. Bun nik B.V. 

A. van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM ALPHEN AAN DEN RYN :NL 

{•v •10.2é. Wób 

Uw datum Uw referentie 

B200092 

Onze referentie 

NLHG0071589E003 

Onze datum 

2020.12.11 

Ons kenmerk 

c62368/ge0676 

Garantie 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij zenden wij u onze garantie no. NLHG0071589. 

Wij vragen u voor doorzending zorg te dragen. 

Voor onze kosten en provisies verwijzen wij naar onze afzonderlijke nota. 

Hoogachtend, 

ABN AMRO Bank N.V. 

L10.2.e Wob • 

1 / 1 NLHG0071589 

ABN AMRO Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, Handelsregister K.v.K Amsterdam w. 34334259 BTW nr NL820646660B01 

ABN AMRO Bank N V. established at Amsterdam, trade register no. 34334259 VAT no NL820646660B01 
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ABN-AMRO 
r 

e-mail address 

gemnties@nl.abnamro.com 

phone 

•1 0.2.g Wob 

PAC 

GLl130 

S.W.I.F.T. 

ABNANL2A 

Trade and Guarantees 

A. BunnikB.V. 

A. van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM ALPHEN AAN DEN RYN :NL 

head office 

Coolsingel 93 

3012 AE ROTTERDAM 

mail address 

Postbus 949 

3000 DD ROTTERDAM 

Uw referentie 

B200092 

Uw datum Onze referentie 

NLHG0071589E003 

Onze datum 

2020.12.11 

Contactpersoon 

c62368/ge0676 

Betreft: Onze garantie NLHG0071589 d.d. 2020.12.11 ad EUR10.2.g Wob 

ten gunste van Rijksvastgoedbedrijf Driectie 

Wij hebben uw rekeningnummerll 0.2.-9  gedebiteerd voor het totaal van onze provisies/kosten. 

Provisies/Kosten: 

Garantieprovisie: EUR 10.2•g Wobx 0.75 % p.a. van 2020.12.11 tot 2021.01.11 EUR 

Basisvergoeding: EUR 

Verzendkosten: EUR 

Totaal EUR 

Betalingsgegevens: 

D/C Valutadatum RekeningnrJBetaler Bedrag 

D 2020.12.11 •10.2.g EUR 10.2.g Wo, 

Hoogachtend, 

ABN AMRO Bank N.V. 

10.2.e VVUDl 

10.2.g Wob 

I / 1 NLHG0071589 

ABN AMRO Bank N V gevestigd tc Amsterdam, Handelsregister Kv.K_ Amstcrdmn nr. 34334259 BTW nr. NL820646660B01. 

ABN AMRO Bank N.V. cstablisbed at Amsterdam, trade register no. 34334259 VAT no, NL820646600BO 1. 
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•ABN-AMRO 
•  

e-mail address 

gamnfics@nl.abnamro.com 

PAC S.W.I.F.T. 

GL1130 ABNANL2A 

Tmde and Guarantees 

head office 

Coolsinge193 

3012 AB ROTTERDAM 

mail address 

Postbus 949 

3000 DD ROTTERDAM 

phone 

110.2.g WOb, 

GARANTIE NR. NLHG0071589 

De ondergetekende, 

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, mede kantoorhoudende te Rotterdam, hierna te noemen'de borg', 

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, tegenover de Staat der Nederlanden, 

vertegenwoordigd door de driecteur van de Directie Transacties en Ontwikkeling van het Rijksvastgoedbedrijf, gevestigd te Korte 

Voorhout 7, 2511 CW Den Haag. hierna te noemen'de Opdrachtgever', tot borg voor de richtige nakoming door A. Bunnik B.V., 

gevestigd te A. van Leeuwenhoekweg 6, 2408 AM Alphen aan den Rijn, hierna te noemen'de Opdrachtnemer', van diens verplichtingen, 

voortvloeiend uit de Overeenkomst nr. 15378, betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer 

te realiseren werk, te weten: Herstel Westraven _ Vijver, 

zulks tot een maximum bedrag van EUR,1 0.2.g Wc• (zegge: l 0.2.9 V•/ob Euro). 

Op grond van deze (bank)garantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de 

Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste 

bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van 

zijn voornemen de (bank)garantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken 

en 

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen, geen bewijs, 

bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem 

een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt. 

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij 

een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de (bank)garantie in te roepen 

nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist. 

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn 

verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, 

is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. 

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende 

brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen twee maanden na dagtekening van de aangetekende brief aan 

de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen. 

Getekend te ROTTERDAM, datum 11 december 2020. 

ABN AMRO Bank N.V. 

1 0.2.e Wo 6, 

1 / 1 NLHG0071589 

ABN AMRO BankN V gevestigd tc Amsterdam, Aandelsuegister K.v.K Amsterdam nr. 3433425913TW na NL82064666OB01. 

ABN AMRO Bank N V. established at Amsterdam, trade regisler no 34334259 VAT no. NL820(A6660BO1 



ABN-AMRO e-mailaddress 

garanfim@nl.abnamm.com 

PAC 

GL1130 

BUN151 

phone 

10.2.8 WOb7 
S.W.I.F.T. 

ABNANL2A 

head office 

Coolsingel93 

mail addms 

Postbus 949 

3000 DD ROTTERDAM 

A. Bunnik B.V. 

A. van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM ALPHEN AAN DEN RYN :NL 

fa1v.10.2.e Wob 
(e4. J 

Uw datumUw referentie 

B200092 

Trade and Guarantees 3012 AE ROTTERDAM 

Onze referentie 

NLHG0071590E003 

Onze datum 

2020.12.11 

Ons kenmerk 

c62368/ge0676 

Garantie 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij zenden wij u onze garantie no. NLHG0071590. 

Wij vragen u voor doorzending zorg te dragen. 

Voor onze kosten en provisies verwijzen wij naar onze afzonderlijke nota. 

Hoogachtend, 

ABN AMRO Bank N.V. 

P• 
10.2.e VV()D J 

dak  

I / 1 NLHG0071590 

ABN AMRO Bank N.V gevestigd te Amsterdam, Handelsregister K.v.K Amsterdam w. 34334259 BTW nr. NL820646660B01. 

ABN AMRO Bank N.V. established at Amsterdam, trade register no. 34334259 VAT no NL820646660BOL 
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ABN-AMRO 
r 

e-mail address 

ga tics@nl.abnamro.com 

PAC 

GL1130 

S.W.I.F.T. 

ABNANL2A 

Trade and Guarantees 

head office 

Coolsingel93 

3012 AE ROTTERDAM 

mail address 

Postbus 949 110.2.g Wob 
phone 

3000 DD ROTTERDAM 

GARANTIE NR. NLHG0071590 

De ondergetekende, 

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, mede kantoorhoudende te Rotterdam, hierna te noemen'de borg', 

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, tegenover de Staat der Nederlanden, 

vertegenwoordigd door de driecteur van de Directie Transacties en Ontwikkeling van het Rijksvastgoedbedrijf, gevestigd te Korte 

Voorhout 7, 2511 CW Den Haag. hierna te noemen'de Opdrachtgever', tot borg voor de richtige nakoming door A. Bunnik B V, 

gevestigd te A. van Leeuwenhoekweg 6, 2408 AM Alphen aan den Rijn, hierna te noemen'de Opdrachtnemer', van diens verplichtingen, 

voortvloeiend uit de Overeenkomst nr. 15378, betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer 

te realiseren werk, te weten: Westraven _ Vijver, Meerjarig Onderhoud, 

zulks tot een maximum bedrag van EUR110.2.g Wób(zegge: L1 0.2.g WOb Euro). 

Op grond van deze (bank)garantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de 

Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste 

bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van 

zijn voornemen de (buk-)garantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken 

en 

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen, geen bewijs, 

bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van .Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem 

een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt. 

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij 

een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de (bank)garantie in te roepen 

nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist. 

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn 

verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, 

is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. 

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende 

brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen twee maanden na dagtekening van de aangetekende brief aan 

de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen. 

Getekend te ROTTERDAM, datum 11 december 2020. 

ABN AMRO Bank N.V. 

[1 0.2.e Wobl, 

1 / 1 NLHG0071590 

ABN AMRO ➢ank N.V. gevestigd te Amsterdam, Ilandelsregistar 1Cv K Amsterdam nr. 34334259 13TW nr NL820646660B01 

ABN AMRO ➢ank N V. established at Amsterdam, trad. r.gistu no. 34334259 VAT no. NLg20646660BO t 
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q I ABN-AMRO o-mail address 

geranties@nl.abnamro.com 

PAC S.W.I.F.T. 

GL1130 ABNANL2A 

Trade and Guarantees 

phone 

10.2.8 Wob_ 
head offrcc 

Coolsingel93 

3012 AE ROTTERDAM 

mail address 

Postbus 949 

3000 DD ROTTERDAM 

A. Bun nik B.V. 

A. van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM ALPHEN AAN DEN RYN :NL 

Uw referentie 

B200092 

Uw datum Onze referentie 

NLHG0071590E003 

Onze datum 

2020.12.11 

Contactpersoon 

c62368/ge0676 

Betreft: Onze garantie NLHG0071590 d.d. 2020.12.11 ad EUR 10.2.9 Wob 

ten gunste van Rijksvastgoedbedrijf Driectie 

Wij hebben uw rekeningnummer 10.2.9 w-gedebiteerd voor het totaal van onze provisies/kosten. 

Provisies/Kosten: 

Garantieprovisie: EUR 10.2.g Wobx 0.75 % p.a. van 2020.12.11 tot 2021.01.11 EUR 

Basisvergoeding: EUR 

Verzendkosten: EUR 

Totaal EUR 

Betalingsgegevens: 

D/C Valutadatum 

D 2020.12.11 

RekeningnrActaler 

h0•2•g' 

Hoogachtend, 

ABN AMRO Bank N.V. 

Bedrag 
EUR 1X0.2 eWob 

1O.2.e Wob 

10.2.g Wob 

I / 1 NLHG0071590 

ABN AMRO Bank N.V. gevestigd tc Amsterdam, Aandelsregistcr K.v.K. A nstcnimn m. 34334259 BTW nr. NL62064666OB01 

A13N AMRO Bank N.V. established at Amsterdam, trade register no. 34334259 VAT no. NL320646660BOl 
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Van: 
Aan: 

10.2.é Wob 
10.2.e Wob 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

FW: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 

maandag 9 november 2020 16:28:55 

imaae011.ioq 
imaoe012.inq 
image013.ipq 
imaoe014.inq 
image015.ipq 
image016.ipq 
image017.ipq 
image018.pnq 
image002.ioq 

Goedemiddag10.2.e Wobr, 

Onderstaand de reactie inzake aanpassing zekerheidsstelling. 
De verstrekker geeft aan de zekerheidsstelling te kunnen aanpassen aan het format behoudens de 
volgende punten; 

- 2 stuks tekst wijzigingen 
o wijziging van verplichtingen in uitvoeringsverplichtingen 

o onderhoudsverplichtingen 

- 2 stuks einddatums 

o bij voorkeur met vaste einddatum voor zekerheidsstelling design en built 

o voor het deel onderhoud is een vaste einddatum wel verplicht.(max. 5 jaar) 

Kun jij aangeven of met deze aanpassingen de zekerheidstellingen wel worden geaccepteerd? 

Met vriendelijke.groet, 
j10. 2.e Wob j 
Projectbegeleider 
•10.2.e Wob 

logo 

Iel 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM, Alphen aan den Rijn 

FBI nelol [ n 
Bestanden groter dan ]Omb? 

Gebruik onze WeTran•fer om het te versturen 

Van: L0:2.é ` Wób• 
Verzonden: maandag 9 november 2020 09:11 
Aan: 110:2.éWob 
Onderwerp: FW: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Hoi 10.2.e Wob 

—j5 
Zie onderstaande opmerkingen over de bankgarantie! 
Misschien goed om even met de opdrachtgever te overleggen of zij akkoord kunnen gaan met 
deze toevoegingen aan de garantie (dus ook de vaste einddata's)! 
Kun jij dit met hen overleggen? 
BvD. 
Met vriendelijke groet, 

Drs.'10:2é. WO15• 
Controller 

'logo 

R 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

R 10 FE] W,FRI 
Bestanden groter dan 10mb? 
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Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van: Bonding NL <Bonding.NL@atradius.com> 
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 15:40 
Aan: X10.2 é Wob A0-2 .é Wób• @bunnikgroep.nl> 
CC: Binding NL <Bonding.NL@atradius.com> 
Onderwerp: RE: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Geachte heer L . 2.e w_b 

De garantie m.b.t. uitvoeringsverplichtingen kan conform dit model worden afgegeven (met wijziging van 

verplichtingen in uitvoeringsverplichtingen), bij voorkeur met vaste einddatum. 

Voor de onderhoudsgarantie, met lange looptijd, is dit model eigenlijk niet geschikt maar we kunnen een 

uitzondering maken en de tekst zo aanpassen dat er expliciet gesproken wordt over "onderhoudsverplichtingen". 

Hierbij is een vaste einddatum wel ve@icht.(max. 5 jaar). 

De originele garanties moeten wel geretourneerd worden voor decharge 

In afwachting van uw reactie. 

Vriendelijke groet 
0_02.e Web 

Bonding NL 
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
P.O. Box 8982, 1006 JD Amsterdam, The Netherlands. 
Phone:10.2.ë Wób 
E-mail: ̀10.2.e Wob (a radius.com I Website: www.atradius.nl: 

Atradius_signaturé_95 years_ 

From: •10.2.e Wó[•'1 j0.2.e Wób-M @unnikgroep.nl> 
Sent: woensdag 4 november 2020 16:23 
To: Bonding NL <Bondina.NL@atradius.com> 
Subject: RE: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 

10.2.. Wob 

Geachte mevrouw L b 

Helaas zijn de afgegeven garanties niet goedgekeurd door onze opdrachtgever. De garantie dient 
conform bijgevoegde Annex IX te worden opgesteld! 
Mijn vraag is of jullie hieraan kunnen voldoen? 
Ik zie uw reactie graag z.s.m. tegemoet. 
Bij voorbaat dank. 
Met vriendelijke groet, 
Drs.10.2.e Wob 
Controller  

logo 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
r n Flff L®lu 

Bestanden groter dan 10mb? 
Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van: Bonding NL <Bonding.NL@atradius.com> 
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 15:20 
Aan: 110.2.e Wób <J 0.2.—e WÓb•@unnikgroep.nv 
Onderwerp: RE. Concept OHO B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Geachte heer van L _, o"w' 
Als bijlage een kopie van de getekende garanties. 

De originelen zijn vandaag op de post gedaan. 

Prettig weekend. 
• 0̀2.e Web 

Binding NL 
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Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 

David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 

P.O. Box 8982, 1006 JD Amsterdam, The Netherlands. 

Phone: 10.2.ë Wol:? 
E-mail: • 0.2.e Wob n,atradius.com I Website: www.atradius.nl: 

Atradius_signature_95 years_ 

From: l0:2.e Wób•'j0.2.g Wób•gbunnikgroep.nl> 
Sent: donderdag 22 oktober 2020 13:07 
To: Bonding NL <Bonding.NL@atradius.com> 
Subject: RE: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Geachte Mevrouw  

10.2.e Wob 

i , 
Dat is prima! 
Ik zal de heer 110.2.e Wób vragen om ook snel te reageren! 

Bij voorbaat dank 
Met vriendelijke groet, 

Drs.10.2.é Wob  
Controller 

logo 

Fs  

Autonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 

••®i•u 
Bestanden groter dan 10mb? 
Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van: Bonding NL <Bonding.NL@atradius.com> 
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 09:55 _ 
Aan:;10.2.e Wob <;•I 0.2.9 WOb • C&,bunnikgroep.nl>;110.2_.e Wob  
10.2.e w J•vandenbiggelaar.nl> 

CC: Bonding NL <Bonding.NL@,atradius.com> 
Onderwerp: RE: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 

102e W. 

Geachte heer vanL 

L0.2.ê Wób die tekenbevoegd is, is vanmorgen op ons kantoor, wij werken namelijk allemaal hoofdzakelijk 
weer vanuit huis. 

Degene die de 2ehandtekening zet zal morgenochtend naar kantoor gaan. Als we het morgen getekend naar u 

mailen zou dat ook akkoord zijn? 

Wij ontvangen ook nog graag een akkoordvan de heer 10.2.- Wób. 

In afwachting van uw antwoord. 

Vriendelijke groet 
•0.2.e Wob 

Bonding NL 
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 

David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 

P.O. Box 8982, 1006 JD Amsterdam, The Netherlands. 

Phone: +;10.2.-- Wob 
E-mai1:`1 .e Wob@atradius.com I Website: www.atradius.com 

Atradius_signature_95 years 

I 

❑® 

I _ 

Connect with Atradius on Twitter: Ca)atradiusNL I YouTube: atradiusNL I LinkedIn: Atradius
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From :'[10:2.é Wób_lij <10.2.é Wó6"f@bunnikgroep.nl> 
Sent: 22 October 2020 09:17 _ 
To: Bonding NL <Bonding.NL@atradius.com>; í10:2.e Wó[S'M 
< 10.2.e Wob Cdvandenbiggelaar.nl> 

Subject: RE: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
10.2.e Wob 

Geachte Mevrouw L__I, 
Overeenkomstnummer is 15378 
Rekeningnummer A. Bunnik B.V. is: NL74ABNA0811701824 
Overig is akkoord! 
Is het mogelijk de garantie vandaag te versturen? 
Bij voorbaat dank. 
Met vriendelijke groet, 

Drs.10.2.ê Wó9"W 
Controller   

logo 

191 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

Ut_U U U. ® 
Bestanden groter dan 10mb? 
Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van: Bonding NL <Bonding.NL@atradius.com> 
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 11:14 
Aan: i'1 0:2é. Wó1 1 A 0:2.9 Wó15-j@unnikgroep.nl>; •10:2.é Wób-"W 

10.2.e Wob dvandenbi gg  elaar.nl> 

CC: Bonding NL <Jionding.NL@atradius.com> 
Onderwerp: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Heren, 

Bijgaand sturen wij u ons concept voor de via Bond@Net aangevraagde garantie. 

Kunt u deze op juistheid te checken en ons akkoord te geven voor de tekst en afgifte van deze garantie? 

Heeft u nog een overeenkomstnummer? En het rekeningnummer van A.Bunnik B.V.? Volgens mij hebben wij 

dat nog niet. 

Alvast hartelijk dank. 

Vriendelijke groet 
0_02.e Wob 

Bonding NL 

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 

David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 

P.O. Box 8982, 1006 JD Amsterdam, The Netherlands. 

Phone: 110.2.é Wób• 
E-mai1:12.e Wob (Játradius.com I Website: www.atradius.com 
Atradius_signature_95 years 

❑B 

Connect with Atradius on Twitter: Ca)atradiusNL I YouTube: atradiusNL I LinkedIn: Atradius 

From: Atradius Bonding NL <Bonding.NL@atradius.com> 
Sent: 19 October 2020 12:05 
To: .1 0.2.e WOb lgbunnikgroep.nl  
Subject: Garantieaanvraag 

Geachte•10.2.@ Wob 1, 
U heeft een UITVOERINGSGARANTIE garantie aangevraagd voor Rijksvastgoedbedrijf 
(Directie T&O) van EURI0.2.g Wob 
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Uw garantieaanvraag is naar Atradius verstuurd en wordt zo spoedig mogelijk in 
behandeling genomen. 

Met vriendelijke groet, 
Atradius Bonding NL 

**************************************** The operating companies affiliated with 
Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information 
services business through their registered (branch) offices in many countries. For 
information about the main registration details of Atradius Group offices in your country, 
please visit https://group.atradius.com/contact-us/ Important Notice This e-mail, including 
any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is 
confidential and may be under legal privilege. Any form of publication, reproduction, 
copying or disclosure of the content of this email is not permitted, unless expressly 
otherwise indicated in the email by the Atradius contact person. If you are not the intended 
recipient of this email and its contents, please notify the sender immediately by reply email 
and delete this email and all its attachments subsequently. Although this email and any 
attachments are believed to be free of any virus or other defect that might affect any 
computer system into which it is received and/or opened, it is the responsibility of the 
recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by Atradius Group 
companies, either jointly or severally, for any loss or damage arising in any way from its 
use. Email received by Atradius Group can be stored for business purposes. 
**************************************** 

The operating companies affiliated with Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information services business 
through their registered (branch) offices in many countries. For information about the main registration details of Atradius Group offices in your 
country, please visit •ttps://eroun.atradius.com/contact-us/ 

Important Notice 
This e-mail, including any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is confidential and may be under legal 
privilege. Any form of publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this email is not permitted, unless expressly otherwise 
indicated in the email by the Atradius contact person. If you are not the intended recipient of this email and its contents, please notify the sender 
immediately by reply email and delete this email and all its attachments subsequently. Although this email and any attachments are believed to be 
free of any virus or other defect that might affect any computer system into which it is received and/or opened, it is the responsibility of the 
recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by Atradius Group companies, either jointly or severally, for any loss or 
damage arising in any way from its use. Email received by Atradius Group can be stored for business purposes. 

The operating companies affiliated with Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information services business 
through their registered (branch) offices in many countries. For information about the main registration details of Atradius Group offices in your 
country, please visit httos ://group.atradius.com/contact-us/ 

Important Notice 
This e-mail, including any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is confidential and may be under legal 
privilege. Any form of publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this email is not permitted, unless expressly otherwise 
indicated in the email by the Atradius contact person. If you are not the intended recipient of this email and its contents, please notify the sender 
immediately by reply email and delete this email and all its attachments subsequently. Although this email and any attachments are believed to be 
free of any virus or other defect that might affect any computer system into which it is received and/or opened, it is the responsibility of the 
recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by Atradius Group companies, either jointly or severally, for any loss or 
damage arising in any way from its use. Email received by Atradius Group can be stored for business purposes. 

The operating companies affiliated with Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information services business 
through their registered (branch) offices in many countries. For information about the main registration details of Atradius Group offices in your 
country, please visit https://group.atradius.com/contact-us/ 

Important Notice 
This e-mail, including any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is confidential and may be under legal 
privilege. Any form of publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this email is not permitted, unless expressly otherwise 
indicated in the email by the Atradius contact person. If you are not the intended recipient of this email and its contents, please notify the sender 
immediately by reply email and delete this email and all its attachments subsequently. Although this email and any attachments are believed to be 
free of any virus or other defect that might affect any computer system into which it is received and/or opened, it is the responsibility of the 
recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by Atradius Group companies, either jointly or severally, for any loss or 
damage arising in any way from its use. Email received by Atradius Group can be stored for business purposes. 

The operating companies affiliated with Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information services business 
through their registered (branch) offices in many countries. For information about the main registration details of Atradius Group offices in your 
country, please visit https://group.atradius.com/contact-us/ 

Important Notice 
This e-mail, including any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is confidential and may be under legal 
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privilege. Any form of publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this email is not permitted, unless expressly otherwise 
indicated in the email by the Atradius contact person. If you are not the intended recipient of this email and its contents, please notify the sender 
immediately by reply email and delete this email and all its attachments subsequently. Although this email and any attachments are believed to be 
free of any virus or other defect that might affect any computer system into which it is received and/or opened, it is the responsibility of the 
recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by Atradius Group companies, either jointly or severally, for any loss or 
damage arising in any way from its use. Email received by Atradius Group can be stored for business purposes. 
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Van: 
Aan: 

i10.2:é Wob 
10.2.e Wob 

cc: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

110.2.e Wob 

FW: infomreren directeur + bouwplaatsinrichting/loopbrug 

maandag 8 maart 2021 11:44:49 

image001.pnq 
image002.gif 
image003.gif 
image583062.PNG  
image62f474.GIF 
image49e406.GIF 
01. Protocol samen veilig doorwerken.pdf 

Goedemorgen mzewoe•, 

Onderstaand een mailing tussen ons en RWS over verschillende zaken waaronder locatie 

besturingskast pompinstallatie. 

Ik maak op uit de mail van Hanneke dat het vanuit RWS akkoord is. 

Ga er, vooralsnog, vanuit dat het vanuit RVB ook akkoord is. 

We zullen hiervoor een afwijking opstellen en deze delen met OG. 

Als er nog andere acties benodigd zijn verneem ik die graag. 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.é Wob 
Projectbegeleider 

8 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: +10.2.e Wob- 1 M: +10.2.é Wo b-72 
í10.2.e Wob Obunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l 

8 8 

ue in, rmati n it be ht er. in [te ;eskoten be eden .s vertrouwelijk en -e J  be! rmd. Het nK(-, e all 
op prijs als u )estemd voor de ontvao r aan wie het gericht. Als u dit bericht per ongeluk -eft c angen, stc .en wij h( 

afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het rtvangen bericht inclr_.ief de bijgesjot( 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijges, 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wi,zel 

n 

Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven ei 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: L10:2é. Wó15"10 (CD) 
Verzonden: maandag 8 maart 202111:06 

Aan: 10.2é. Wóbb-1 
cc: '1 0.2.e Wob ;L1 0.2.é Wob ;10.2.é Wób• 
Onderwerp: RE: informeren directeur+ bouwplaatsinrichting/loopbrug 
Goedemorgen,10 2.e Wob 

Hierbij een terugkoppeling vanuit Rijkswaterstaat. 

1) Start uitvoering 

a. Volgens planning op week 14— dat is vooralsnog wel de bedoeling om te starten 

mocht dit veranderen dan laten we dat op tijd weten — ik zag je mail — week 17 it 

is. Waarom wordt er ( iets) later gestart? 
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2) Passen voor toiletten 

a. Moeten wij nog aangeven voor hoeveel personen of gaat dat niet per persoon maar 

kan iedereen van een pas gebruik maken? 

In overleg met de locatiemanager is een ruimte/beschikbaarheid van werkplek(ken) 

haalbaar— maar het naar het toilet gaan is niet wenselijk omdat er dan door de 

centrale hal gegaan moet worden. Voor het vorige project (geveldoeken) was dat niet 

het geval omdat die op de gesloten afdelingen plaats vonden. Uitgangspunt is dat 

jullie bij de bouwketen een eigen toiletvoorziening realiseren. Is dat haalbaar? 

Voor de pasjes heb ik namen nodig ( met geboortedatum) — pasjes zijn persoonlijk en 

niet uitwisselbaar. Ik neem aan dat het niet een al te groot team is ( 2 a 3 mensen?) 

3) Locatie projectteam 

a. Dat is top, er is wellicht een bekend protocol waaraan we ons dienen te houden 

binnen het gebouw als wij deze toegestuurd kunnen krijgen dan volgen wij die 

Zie bijlage 

4) Ecologen 

a. We horen wel wie dat gaan worden 

,10.2.e Wob 

J 0_2.ê Wob  
,10.2.ë Wob 

5) Bouwplaats inrichting 

a. We zijn nog druk doende om deze af te stemmen met zowel de VRU als DPO, de 

VRU spreken we nog deze week en de DPO volgende week 

b. Onze uitvoerder heeft intern voorgesteld om niet de huidige loopvlonder terug te 

plaatsen en deze aan te passen op de nieuwe situatie maar om te werken met 

trappetjes om het hoogte verschil op te lossen waarbij dan de route over de 

bestaande tegels van de vijver gaat 

c. In de bijlage onze bouwplaats inrichting zoals deze er nu voor staat — deze wordt as 

vrijdag 12 maart met BHV Westraven besproken inclusief voorstel met de 

trappetjes 

6) Voorstel besturing 

a. We horen graag de reactie hierop — voorstel d.d. 2-3-2021 is akkoord. Graag het 

toegangsprotocol nog even ter accordering voorleggen 

Bij vragen weten jullie mij te vinden, 

Groet, 

j10'.Ië Wób-l§ 
10.2.e wob 

Q 
na 10.2é. Wób, 

[10_2.é Wob-MRrws.nl 

www. rijkswaterstaat.nl 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Van:I1O.2.e Wob <1O.2.e Wob•C•bunnikgroep.nl> 
Verzonden: woensdag 3 maart 202109:28 

Aan: 1O.2.é Wob (cD) < 1̀O.2.é Wob•CDrws.nl> 
10 2. Wob 

CC: _j A0.2.e W015no bunnikgroep.nl >; [10.2.ê Wób 

X10.2.e_Wog CcDbunnikgroep.nl >;•1O.2é. Wob J <1O.2.é Wob C@bunnikgroep.nl> 
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Onderwerp: RE: informeren directeur+ bouwplaatsinrichting/loopbrug 

Goedemorgen 1 .2.e woj 

Hierbij onze reactie op de vragen uit onderstaande mail. 

1) Start uitvoering 

a. Volgens planning op week 14— dat is vooralsnog wel de bedoeling om te starten 

mocht dit veranderen dan laten we dat op tijd weten 

2) Passen voor toiletten 

a. Moeten wij nog aangeven voor hoeveel personen of gaat dat niet per persoon maar 

kan iedereen van een pas gebruik maken? 

3) Locatie projectteam 

a. Dat is top, er is wellicht een bekend protocol waaraan we ons dienen te houden 

binnen het gebouw als wij deze toegestuurd kunnen krijgen dan volgen wij die 

4) Ecologen 

a. We horen wel wie dat gaan worden 

5) Bouwplaats inrichting 

a. We zijn nog druk doende om deze af te stemmen met zowel de VRU als DPO, de 

VRU spreken we nog deze week en de DPO volgende week 

b. Onze uitvoerder heeft intern voorgesteld om niet de huidige loopvlonder terug te 

plaatsen en deze aan te passen op de nieuwe situatie maar om te werken met 

trappetjes om het hoogte verschil op te lossen waarbij dan de route over de 

bestaande tegels van de vijver gaat 

c. In de bijlage onze bouwplaats inrichting zoals deze er nu voor staat 

6) Voorstel besturing 

a. We horen graag de reactie hierop 

Met vriendelijke groet, 

í10.2_ë MCI 
Projeetbegeleider 

• 

0 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: + 10.21 Wób 1 M: +1 O.2.é Wób; 
í10.2.e WOb J-•.bunnikgroep.nl 
www.bunnikgroep.nl 

Fa] ❑8 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van:•`lF Wób (CD) <10.2.é Wób—W@rws.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 maart 202116:45 

Aan: 1O.2.é Wóbb] <1O.2 é. WÓb-7(ó•bunnikgroep.nl> 

Onderwerp: informeren directeur+ bouwplaatsinrichting/loopbrug 



BUN153 

Hallo 110.2.e Wob 

Ik ga mijn HID informeren ( Hoofd ingenieur directeur). Hij is meer dan betrokken bij de vijver ( in politieke zin). De 

bouwketen worden 1 april geplaatst? In de planning zie ik halverwege april dus het is even zaak dat goed aan te geven 

aangezien ik onmiddellijk aangesproken wordt als het anders is dan aangegeven;-) 

Ik ga enkele pasjes regelen voor Westraven tijdens de uitvoering van de vijver zodatjullie gebruik kunnen maken van de 

toiletten 

Naar alle waarschijnlijkheid krijg ik het geregeld om een ruimte voor het projectteam beschikbaar te stellen ( met natuurlijk 

de corona maatregelen in acht nemend). 

Ik kom er nog op terug wat ik nodig heb voor de pasjes. 

Ik heb tevens ecologen benaderd die wellicht enige input/betrokkenheid bij het ecologisch evenwicht kunnen geven. 

Heb jij voor mij nog de tekening van de bouwinrichting en de loopbrug ivm het rondje wat wij nog gaan uitvoeren met 

BHV? Dan kan ik dat voor de 3e gebruikersgroep afronden 

Ik zal eens kijken naar het voorstel mbt besturing.... Ik was deze mail al aan het typen 

Groet, 

•10.2.é Wób• 
L10.2.e wob 90 

na 10.2ê. Wób 
110.2:é Wob—=Rrws.nl 
www.rijkswaterstaat.nl  

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
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BUN155 

Van: 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

110.2:e Wob 

10.2.e Wob] 
í10.2.e Wob 
RE: social return Vijver Westraven 

vrijdag 26 februari 2021 10:34:18 

image001.jpq 
image002.gif 
image003.gif 
image845674.PNG  
imagec43b9f.GIF 
imagef502ad.GIF 

,ozewoe 
Goedemorgen 

Bedankt voor de aanvullende informatie. 

We zullen het e.e.a opstellen en indienen. 

Met vriendelijke groet, 

j10-2_é Wó 
Projectleider 

B 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 

j10.2.eWob-"IMT: +10.2:6 Wob Wob Òbunnikgroep.nl  1 M: í10.2:é 

www.lïu n ni legroep. n l  

8 8 

De infc atic it be it e Ue íjgesloten bestanden vertr, , veeli rn c -lijk J, m j. Het c cel c 
)ester. voor de ontvan , - a wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft un ange• ste(.=.1 wij he op prijs als u d 
afzender onmiddellijk op •__ . ioogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven er 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

van:10:2.ë Wób  

Verzonden: dinsdag 23 februari 202108:11 

Aan:10.2.e Wob 

CC: •10.2.e Wob"l 

Onderwerp: RE: social return Vijver Westraven 

Hallo 10 , 

Wij hebben navraag gedaan en het volgende antwoord gekregen: 

Nee, wij hebben niet een tabel die de waarde aangeeft per gewerkt uur. 

De aannemer is waarsch jnl jk bekend met de 'bouwblokken methode'. Gemeenten wijzen vaak bepaalde (lokale) 

doelgroepen aan als prioritair en kennen die een hoger fictief uurloon toe. Wj hanteren (nu) gewoon het werkelijke uurloon. 

Dit antwoord heb ik via 10.2'e Wob . 

We stellen voor datjullie een voorstel maken voor SR en die bij ons indienen. 

Vriendelijke groet, 

L10.2.. Wób] 
Contractmanager 

m 10.2.e Wob 
,10.2.e W016Prijksoverheid.nl 



BUN155 

Van: [10.2.ê Wób <10.2.ê WOb(c•bunnikgroep.nl> 

Verzonden: donderdag 4 februari 202116:30 

Aan:•10:2.e Wób 10:2.é Wób(•rijksoverheid.nl> 
CC:».2.e Wob 1•10.2.e Wob «1(ó•bunnikgroep.nl> 
Onderwerp: FW: social return Vijver Westraven 

Goedemiddag' 

Wij hebben bijgevoegde SROI documenten ontvangen. 

Het verantwoordingsdocument is duidelijk. 

De toe te passen categorieën genoemd onder punt 1 zijn bij ons bekend. Dit komen we vaker 

tegen. 

Hebben jullie ook een document of tabel wat de waarde is aangegeven per categorie per 

gewerkte uur. 

Dan kunnen we een plan opzetten met een berekening. 

Bijvoorbeeld: 

Categorie 1a (WWB) heeft een rekenwaarde van 102 swoj€/uur 

Kan ook per jaar of maand aangeduid worden. 

Ik hoor graag of hiervan documenten beschikbaar zijn. 

Met vriendelijke groet, 

[.10.2iê Wób 
Projectleider 

8 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: +10.2.é Wò  1 M: +10.2.é Wóbj 
lil WOb (n bunnikgroep.nl 
www.bunnikgroep.nl 

FBI 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent 

in the electronic transmission of messages.
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Social Return 

1. Verplichtingen social return 

De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, 5% 

van de waarde van de loonsom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit 

de doelgroep: 

a. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 

50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re- integratieondersteuning of andere begeleiding 

niet zelfstandig aan werk kunnen komen; 

b. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 

50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers; 

c. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden; 

d. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden; 

e. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden; 

f. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening longgehandicapten (WAJONG) gerechtigden; 

g. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze 

werknemers (IOAW) gerechtigden; 

h. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen 

Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden; 

i. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) ge'indiceerden; 

j. leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers); 

k. leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende 

kwalificaties; 

I. leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen. 

Als de in deze paragraaf genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan 

verwijst deze paragraaf voortaan naar die nieuwe wetten. 

2. Toezicht social return 

1. De Opdrachtnemer stuurt aan de Opdrachtgever elk kwartaal, uiterlijk 14 

kalenderdagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld en ondertekend 

verantwoordingsformulier social return toe. Dit verantwoordingsformulier social return 

is opgenomen als document in de Vraagspecificatie verbonden aan deze proceseis. 

2. De Opdrachtgever controleert op basis van het verantwoordingsformulier social return 

of de Opdrachtnemer voldoet aan de verplichting genoemd in deze paragraaf. 

3. Constateert de Opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier social return 

dat de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst twee maal 

achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in paragraaf 1 dan treedt 

zij met de Opdrachtnemer in overleg. Op basis van dit overleg: 

a. stellen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de oorzaken vast voor het niet 

behalen van het genoemde percentage door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer 

wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in paragraaf 1 voor zover hij 

aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn. 

b. stellen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer maatregelen vast voor het verbeterd 

nakomen van de verplichting tot " social return" door de Opdrachtnemer. Zij nemen 

deze maatregelen op in dagboeken, lijsten en (week)rapporten. 

4. Het overleg beschreven in voorgaande lid laat de mogelijkheid voor de Opdrachtgever 

tot het opleggen van de sanctie genoemd in paragraaf 3 onverlet. 



BUN156 

3. Sancties social return 

1. Als de Opdrachtnemer de verplichting genoemd in paragraaf 1 niet nakomt, dan kan de 

Opdrachtgever naar rato van de bijdrage SR die de Opdrachtnemer moest doen 

betalingen inhouden of storneren op de waarde van de Overeenkomst. 

2. De inhouding of stornering genoemd in het voorgaande lid vindt niet plaats als het 

voldoen aan de verplichting genoemd in paragraaf 1 buiten de schuld van de 

Opdrachtnemer om niet lukt(e). De Opdrachtnemer dient dan aannemelijk te maken 

dat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de 

Opdrachtnemer. 
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Verantwoordingsformulier Social Return 

[Naam Opdrachtnemer] verklaart hierbij dat hij voldoet aan zijn verplichting voor Social Return. 

Deze verplichting staat beschreven in proceseis ten aanzien van Social Return en de daaraan 

gekoppelde instructie. 

Verantwoordingstabel 

Periode 
inzet 

Persoon Indicatie ingezette 
arbeidskracht (bijv. 

WWB, WSW, WIA, 

etc.) 

Wervingskanaal 
(bijv. gemeente, 

UWV, etc.) 

Aantal uur en 
waarde inzet 

over de periode 

Totaal waarde inzet over deze periode: 

Totaal waarde in te zetten over deze periode: 

• [aantal] % van € [aannemingssom] = € [x] 
• € [bedrág] / € [x] = € [y] 
• €[y]/ [aa-ntal periodes] 

Verschil: 

Let op: de kolom "Persoon" mag geen persoonsgegevens (naam) bevatten. U dient de persoonsgegevens te 
anonimiseren door bijvoorbeeld volgnummer toe te kennen aan de ingezette medewerkers. 

Bedrijfsnaam: 

Naam: 

Functie: 

Datum: 

Handtekening:  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

i10.2:é Wo b] 
10.2.e Wob 
FW: Vijver technische ruimte 

donderdag 15 april 2021 10:40:48 

image922b92.PNG  
imaged5129a.GIF 
image74e3da.GIF 
imageabb3ab.PNG  
image923dfe.GIF 
image38aef8.GIF 

nozewot 
Goedemorgen 

Hierbij de mail vanuit Strukton. 

Heb 110.2 ewob ook gesproken en toen gaf hij duidelijk aan dat ze al veel te veel tijd erin hebben 

gestoken en dat ze niet van plan zijn om nog meer tijd te besteden zonder daar een vergoeding 

voor te ontvangen. 

Als wij daar nog een aandeel in hebben hoor ik dat graag. 

Zoals gemeld ben ik in overleg met onderaannemer van de pompinstallatie over de momenten dat 

wij in de ruimte moeten zijn. 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.é Wóbq 
Projectbegeleider 

8 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: + 10.2:6 Wob 1 M: +10.2:6 Wob-W 
,10.2.e Wob~_Jobunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l 

8 8 

Je in, at] n it oe ht en le bil sesioten bestanden is vertr( jwc n re itelijk br nern.a. He s enne, e . ee 
)estemd voor de ontvam_er aan wie het is gericht. Als u dit bericht per oi,ge,uk heeft c,ntvangen, stellen wij f op prijs als u d 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgeslo n 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven er 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: rvb 

Verzonden: dinsdag 13 april 202112:17 

Aan:,10.2.e Wób• 

CC:'10.2.e Wo  

Onderwerp: FW: Vijver technische ruimte 
k1o.2 e WoÍ 

Zou je dit willen afstemmen met de projectleider van uit de RVB? Hierbij zou je kunnen aangeven 

of zij bij RWS ruimte ED1.16 de beschikbaarheid kunnen bekijken en eventueel reserveren. 

Hij dient ook de aanmelding te verzorgen. 

Met vriendelijke groet, 

`10.2.e Wób• 

Strukton Worksphere bv 
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Regio Noord-West en Midden 

Kantonnaleweg 1 ( geb. 40), Utrecht 1 Postbus 1819, 3600 BV Maarssen 

Tel.l•10.2é. Wób 1 Mobie1 10.2é. Wób 

E-mail L10.2.é Wob-M@strukton.com  

Website www.struktonworksphere.nl 

Please consider the environment before printing this e-mail. 

Van: L10.2é. Wób <10.2.ê Wbb (c•strukton.com> 

Verzonden: dinsdag 13 april 202111:28 

Aan: rvb k .z.e w°b O•Strukton.com> 

Onderwerp: FW: Vijver technische ruimte 

Ter info 

Kan jij voor de aanmelding zorgen of dient rijkswaterstaat dit zelf te doen ? 

Mochtje nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

L'10.2.é Wób 

L10.2.e Wobj 

Van:i10.2ê. Wób <10.2é. Wób•(cDbunnikgroep.nl> 

Verzonden: dinsdag 13 april 202111:16 om— 

Aan: 10.2.e Wób <10.2.ê Wób(a strukton.com> 

CC: [10:2.ê Wob-M  <10.2.é Wobi no bunnikgroen.nl> 

Onderwerp: Vijver technische ruimte 
Goedemorgen l 10 .z.aw°b 

Is het mogelijk dat wij volgende week dinsdag 21 april om 13.00 toegang kunnen krijgen tot de 

technische ruimte waar de besturing voor de pompinstallatie komt? 

We komen dan met de volgende personen; 

-J 0.2.e Wób71 (Bunnik Groep) 
-•10.2.e Wób (Bunnik Groep) 

A 0.2.e Wob j (Xylem) 
Moet ik nog en melding doen bij RWS of volstaat deze bij jou voor toegang gebouw en toegang 

technische ruimte? 

De komende periode zullen we vaker toegang nodig hebben om ook de werkzaamheden uit te 

voeren. 

Zal dit voorleggen aan Xylem of ze inzichtelijk kunnen maken wanneer en hoe lang. 

Hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

j10.2 .é Wób; 
Projectbegeleider 

I 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

T:10.2.e Wób I M: [10.2.e Wób  
110.2.e Wob 0bunnikgroep.nl  
www.bunnikgroep.nl  
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De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Disclaimer: Strukton e-mail disclaimer 



BUN159 

Van: 

Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.e Wob 

10.2.e Wobl; 10.2.êWób"" cn 
10.2.e Wob; Ll 0,2.e Wobf; L10_2.e Wow 
melding Graven proefsleuven - vijver Westraven 

maandag 23 november 2020 15:16:00 

imaae001.ioq 
image002.jpq 
image003.ioq 
image004.jpq 
imaae005.ioq 
image006.jpq 
20-018e-20-018e-TEK-OT-Ligging put.pdf 

Goedemiddag 10.2.e MóJ, 
Hierbij willen we melden dat wij aanstaande donderdag of vrijdag naast en in de vijver 

proefsleuven gaan graven. 

Volgens bijgevoegde tekening willen we naast de vijver de put opzoeken nabij het kanaal. 

Ook willen we in de Vijver enkele proefsleuven graven. 

Aan de hand van de Klic gegevens en de aanwijzingen van vertegenwoordiger van de DPO-leiding 

zullen we de werkzaamheden uitvoerden. 

Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag. 

Met vriendelijke groet, 

10_.2é. 1 Wób 

Projectleider 

T:41 0.2.é Wot• 

w: 10.2.e Wob 1 

jog° 1 

R 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

Lailu•[ai7u 11®I 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 
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Van: 
Aan: 

10.2.e Wob 
10.2.e Wob 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: 15378 aanvullend bodemonderzoek 

woensdag 24 februari 202108:45:30 

imaae001.ioq 
image002.gif 

image003.gif 

image47cad3.PNG  

image660cff.GIF 

image49db93.GIF 

Goedemorgen Boa.L  " 

Dat klopt. 

Met vriendelijke groet, 

110.2_ê Wób 
Projectbegeleider 

F— 

u 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: +10.2.ê Wób 1 M: +10.2.ê Wo 
10.2.e Wob .1 -M 
www.bunnikgroep.nl  

I8I •8I 

Je i matie . n ir bei ht e., in ...le brlges,oten bestanden rtr(,uwe K t s gene itelijk bes_nerma. Het s enKel er —een 
)esternd voor de ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft c,. tvangen, stellen wij het op prijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieen welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesl( n 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
,vij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

van:il—'0.2.é Wób`  

Verzonden: dinsdag 23 februari 202122:28 

Aan:10.2.ê W§ b-] 

Onderwerp: RE: 15378 aanvullend bodemonderzoek 
Hall0 10.2.e Wob 

Deze heb je inmiddels via ̀  29 W gehad als het goed is. 

Vriendelijke groet, 

110.2.é Wób] 
Contractmanager 

m 10.2.e Wob 
'10.2.e WobPrijksoverheid.nl 

Van: •10.2ê. Wóbb] <10.2ê. Wóbb-'1C2Dbunnikgroep.nl> 

Verzonden: woensdag 17 februari 202114:58 

Aan:•10.2.e WÓbL <10.2.ê Wób(aDrijksoverheid.nl> 

CC:10.2.e Wob <10.2.é Wob(cDbunnikgroep.nl> 

Onderwerp: 15378 aanvullend bodemonderzoek 
112e W, 

Goedemiddag "', 

Voordat ik het morgen vergeet op tafel te leggen stel ik hierbij alvast de volgende vraag. 
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Buiten de vijver wordt een toevoerleiding aangelegd om de mogelijkheid te creëren om de vijver 

van water te voorzien. 

Echter ontbreekt op dit moment de gegevens van de betreffende grond waarin de leiding wordt 

gelegd. 

Aangezien Tauw meerdere onderzoeken heeft uitgevoerd ben ik zo vrij geweest om contact te 

leggen met Tauw en heb daar dhr.• 0.2.e Wob gesproken. 

1o.z.ew1 geeft aan dat zij in 2020 ook het buitenterrein buiten de vijver indicatief hebben onderzocht 

.en hier is rapportage van. 

Echter mag Tauw deze niet zonder toestemming van RVB aan ons verstrekken. 

Kun jij intern nagaan hoe wij aan dit onderzoek kunnen komen? 

Wanneerje projectnummer 1276878 aangeeft bij Tauw dan hebben zijn het betreffende 

onderzoek snel voorhanden. 

Eventueel morgen even nader toelichten als dat nodig is. 

Met vriendelijke groet, 

110-2:6-W615-1 
Projectbegeleider 

I 
I 

8 

L 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: +10.2.e Wob 1 M: +,10.2:é Wob; 
110.2.e Wob J@bunnikgroep.nl  
vww.bunnikgroep.nl 

n n, 
De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent 

in the electronic transmission of messages.



BUN162 

Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wob 
10.2.e Wob 
10.2.e Wob• Illig;LO_2_e Wob1 ;L0.2.e Wob; 10.2.e Wob 

RE: 15378 Overall Planning 
maandag 14 december 2020 17:14:56 

imaae001.ioq 
image002.jpq 
imacie003.ioq 
image005.jpq 
imaae006.ioq 
image007.jpq 
imaae008.ioq 
B200092-review OUT-059-OPL-v1.0.pcif 
B200092-verificatie eisen-OUT-059-OPL.pdf 
- B200092-OUT-059-OPL-v2.0.pdf 

1026'M 

Goedemiddag, 

In de bijlage de review op de punten uit de toets van versie 1.0 alsmede versie 2.0 van de overall 

planning. 

Met vriendelijke groet, 

j1   0.2é. Wóbl 
Projectbegeleider 

00.2.é Wób 

logo 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 
T 

a lal lal lal i N 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 

Van: j10.2.é Wob`  
Verzonden: donderdag 3 december 2020 19:49 

Aan: •W'2é. Wób-1 
Onderwerp: RE: 15378 Overall Planning 
Hallo 10.2.e Wob 

Hierbij enkele opmerkingen over de overall planning: 

-Act 84 begrijpen wij niet helemaal, opleverdossier M-fase bij start M-fase? 

- Het eerste jaar onderhoud eindigtjuni 2022 (act 179). Pas in september wordt het opleverdossier geleverd (act 

63). Wat gebeurt daartussen? Ik kan de relatie in de planning ook niet terugvinden. 

Zou je dat nog willen verhelderen? 

Overigens geldt net als de opmerking bij het plan WAS dat we graag zien dat bij alle ingediende documenten wordt 

aangegeven op welke manier aan de eisen wordt voldaan. Het voorbeeld datje gaf bij het plan WAS is daarbij de juiste 

richting. 

Achterliggende idee daarbij (gestoeld op IS09001) is dat wij steekproefgewijs toetsen of aan de eisen wordt voldaan 

(zodat we kunnen verifiëren dat jullie eigen kwaliteitsborging werkt) ipv dat wij alle ingediende documenten/producten 

100% toetsen (geen kwaliteitsborging door RVB!). 

Vriendelijke groet, 

Ll0.2.e Wob] 
Contractmanager 

m 10.2.e Wob 
10.2.e Wób@rijksoverheid.nl  

Van:'•10.2.ë Wób,  <, 10.2é. WÓbb—j@bunnikgroep.nl> 

Verzonden: vrijdag 20 november 2020 20:26 
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Aan :•10.2.e Wó• <10.2.ê Wób @rijksoverheid.nl> 

CC:j10.2.e Wob~ <10.2.e Wób~CcDbunnikgroep.nl>;j10.2.e Wóbl 
10.2.e Wob ,C@ducot.nl>;k10.2.é Wób <10.2.e Wob Co bunnikgroep.nl>;•10.2.e'Wob 

j10.2. WOb CcDbunnikgroep.nl> 

Onderwerp: 15378 Overall Planning 

Goedemiddag °Z j 

In de bijlage de Overall Planning voor het project de Vijver. 

Met vriendelijke groet, 

L0.2.é W° 
Projectbegeleider 

0-2 é.Wób 

logo 
i 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

r0Iu LEi ,u 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 

you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 

inherent in the electronic transmission of messages.
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Hallo 1o.2.e Wob 

Bedankt voor dit plan. Hierbij onze reactie; 
In algemene zin geldt dat het voor ons lastig is terug te vinden waar in het document aan welk 
eis wordt voldaan. Dat maakt een steekproefsgewijze toetsing lastig. Het verzoek is om in alle 
documenten de relevante eisen op te nemen waaraan het moet voldoen (zoals bij een 
verificatieplan) en waarom het document er aan voldoet. Dat kan kort en bondig, met 
verwijzing naar bv paginanummer, paragraaf oid 
Daarnaast, bv eis 00024, die wordt in het document niet geverifieerd. Dat kan denk ik ook niet, 
maar wat wel kan is aangeven of en dat jullie een adequate loonadministratie bijhouden en dat 
die te auditen is. Op die manier geef je er in elk geval wel invulling aan. In deze versie niet, 
waarbij dus eigenlijk ook nog meespeelt dat op het moment dat je niet aantoont te voldoen aan 
of aantoonbaar aan eisen voldoet, maar wel stelt dat je er aan voldoet, je eigenlijk een onjuiste 
verificatie hebt. Dit zouden we graag willen voorkomen. 
Kort: graag expliciet en eenduidig aangeven aan welke eisen het plan moet voldoen, en waar in 
het document te vinden is dat je er aan voldoet (dat kan dus zoals gezegd prima met toelichting 
dat er een adequate loonadministratie wordt bijgehouden die te auditen is). Als dat overzicht is 
toegevoegd en toont dat aan de eisen wordt voldaan, kan het document worden geaccepteerd. 
Mocht je vragen hebben dan hoor ik die graag. 
Vriendelijke groet, 

j10.2.é Wób 
Contractmanager 

M 10.2ê. W§J 
10.2.e Wob;(còriiksoverheid.n[ 

Van:j10.2.e Wób  
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 16:48 

Aan: 110.2.6 Wób 0.2.é Wób J 
ce l0.2.e Wob ; •10.2.e Wob• ; L10:2.é Wób , L10.2.e Wób ;10.2.é Wo 
Onderwerp: 15378 plan van aanpak WAS 

Goedemiddag, 

In de bijlage het document "plan van aanpak WAS" voor het project. 

Met vriendelijke groet, 

110.2ë. W6 b] 
Projectbegeleider 

0 0.2.é Wób 1 
logo 
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Dit is een uitgave van de Bunnik Groep. 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

TEL LO_2_g MU 7J 

MAIL info@bunnikgroep.nl 

WEB bunnikgroep.nl 

AUTEUR Í10.2.g Wob 

CONTROLE ► 0.2.g _ Wob r 
DATUM 14-12-2020 

VERSIE 02 

KENMERK B200092-OUT-018-WASPvA 

BUN167 

Infra 

Herstel Vijver-Westraven - Plan van Aanpak WAS 

, versie 02, kenmerk 8200092-OUT-018-WASPvA 2/6 



BUN167 

Infra 

••gu p 
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Plan van Aanpak WAS 

Bijlage 1— Verificatie eisen 

Bijlage 2 — Algemene voorwaarden A. Bunnik BV 
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Infra 

1 Plan van Aanpak WAS 

Wij, A. Bunnik BV, voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies. Deze wet zorgt ervoor dat wij de 

CAO regels over de loonbelasting moeten volgen om concurrentievervalsing te voorkomen. 

Praktisch betekent dit dat wij als werkgever onze werknemers op tijd betalen, conform het 

minimum loon etcetera. 

Deze wet is ook van toepassing op onze onderaannemers en, indien van toepassing, ook hun 

onderaannemers. Binnen de Bunnik processen borgen wij dat wij én onze onderaannemers voldoen 

aan de WAS door: 

• CAO Hoveniers en LEO is verbindend verklaard voor A. Bunnik BV. 

• Op al onze onderaannemingsovereenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, 

deze sturen wij mee met onze contracten. 

• Verificatieplan eisen, zie bijlage 1. 

Binnen het project Herstel Vijver Westraven zetten wij een aantal onderaannemers is. Bijgevoegd 

zijn onze Algemene Voorwaarden zoals deze ook bij de contracten met onze onderaannemers 

gevoegd worden. 

Herstel Vijver-Westraven - Plan van Aanpak WAS 

, versie 02, kenmerk 4/6 
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Bijlage 1 - Verificatie eisen 

Herstel Vijver-Westraven - Plan van Aanpak WAS 
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ALGEMENE VOORWAARDEN BUNNIK GROEP VOOR INKOOP EN 
(ONDER)AANNEMING 

Artikel 1 Definities en opbouw Algemene voorwaarden 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
• Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 
• ' Bunnik Groep': de gebruiker van deze Verkoopvoorwaarden, te 
weten Biggelaar Groep B.V., ingeschreven bij KvK onder nummer 
11017999 en/of een of meer van haar dochtermaatschappijen, zijnde in 
ieder geval ( i) A. Bunnik B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 
29011273, ( ii) Bunnik Materieel B.V., ingeschreven bij de KvK onder 
nummer 29050171 en ( iii) Bunnik Milieutec B.V., ingeschreven bij de 
KvK onder nummer 52689425, respectievelijk een combinatie waarin 
door die vennootschap(pen) wordt deelgenomen; 
• BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek; 
• Hoofdovereenkomst; de aannemingsovereenkomst c.q. 
overeenkomst van opdracht tussen Bunnik Groep en Opdrachtgever uit 
hoofde waarvan Bunnik Groep als aannemer c.q. opdrachtnemer 
werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, ter zake van welke 
werkzaamheden Bunnik Groep met Wederpartij een Overeenkomst heeft 
gesloten; 
• Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon van wie Bunnik Groep 
Goederen koopt of die voor Bunnik Groep een Werk uitvoert, dan wel met 
wie Bunnik Groep een Overeenkomst daartoe aangaat; 
• KvK: de Kamer van Koophandel; 
• Opdrachtgever: de partij waarmee Bunnik Groep een 
Hoofdovereenkomst heeft gesloten; 
• Overeenkomst: een overeenkomst tussen Bunnik Groep en de 
Wederpartij; 
• Goed: zaken en vermogensrechten; 
• Werk: de uitvoering van werkzaamheden, het tot stand brengen van 
een werk en/of het verrichten van diensten, anders uit hoofde van een 
arbeidsovereenkomst. 
1.2 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van 
Goederen is naast het bepaalde in Deel A (Algemeen deel) het bepaalde 
in Deel B (voorwaarden Inkoop) van toepassing. Ingeval van 
tegenstrijdigheid gaat in dat geval het bepaalde in Deel B voor het 
bepaalde in Deel A. 
1.3 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op uitvoering van Werken is 
naast het bepaalde in deel A het bepaalde in deel C (Voorwaarden 
(onder)aanneming)' van toepassing. Ingeval van tegenstrijdigheid 
prevaleert in dat geval het bepaalde in deel C voor het bepaalde in Deel A 

DEEL A— ALGEMEEN DEEL 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsverhoudingen tussen Bunnik Groep en Wederpartij betreffende 
de uitvoering van een Werk door Wederpartij voor Bunnik Groep, 
alsmede de verkoop en levering van een Goed door Wederpartij aan 
Bunnik Groep. 
2.2 Door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van 
toepassing op de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeengekomen. 
2.3 Op van de Algemene Voorwaarden afwijkende en/of aanvullende 
bedingen kan door Wederpartij slechts een beroep worden gedaan, indien 
en voor zover die door Bunnik Groep schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke 
afwijkende of aanvullende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van 
de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en gelden 
uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen. 
2.4 In het geval een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden 
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten 
worden, blijven de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden 
volledig van kracht 
2.5 Door de acceptatie van de Algemene Voorwaarden stemt Wederpartij 
tevens in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op alle 
toekomstige in artikel 2.1 genoemde rechtsverhoudingen tussen Bunnik 
Groep en Wederpartij. 
2.6 In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de 
Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. 
2.7 Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich beroepen alle 
(rechts)personen die door Bunnik Groep op enigerlei wijze zijn betrokken 
bij de uitvoering van de Overeenkomst. Wederpartij aanvaart bij voorbaat 
een beroep van een die personen daarop. 

Artikel 3 Overeenkomst 
3.1 Onder de Overeenkomst worden, zonder enig recht op bijbetaling, 
mede verstaan alle werkzaamheden die naar de aard van de opdracht 
tot de Overeenkomst behoren. 
3.2 De Overeenkomst is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is 
gekomen. 
3.3 Bij uitstel van de aanvang van het Werk blijft Wederpartij tot 2 
maanden na het tijdstip, waarop door hem ingevolge de Overeenkomst 
de Goederen/het Werk moesten worden geleverd/aangevangen, aan de 
Overeenkomst gebonden zonder dat partijen deswege jegens elkaar tot 
enige schadevergoeding gehouden zijn. 

Bunnik Groep heeft in dit artikel bedoelde geval het recht om die periode 
de opdracht/order te annuleren c.q. de Overeenkomst te ontbinden, 
zonder tot enige schadevergoeding aan Wederpartij gehouden te zijn. 
3.4 Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, 
veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften en/of documenten die 
niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Wederpartij geacht deze te 
kennen. 
3.5 Wederpartij dient voor zijn rekening zorg te dragen voor de tijdige 
verkrijging van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke 
toestemmingen, vergunningen of licenties en voor naleving van daarin of 
daarbij gestelde voorwaarden. Indien niet wordt voldaan aan enige 
verplichting uit dit artikel is Wederpartij aansprakelijk. Wederpartij vrijwaart 
Bunnik Groep voor alle schade en kosten die uit het niet voldoen van 
Wederpartij voortvloeien. 

Artikel 4 Eigendom en geheimhouding 
4.1 Bunnik Groep blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de 
mededelingen, gegevens, opgaven, modellen, gereedschappen e.d., door 
Bunnik Groep in het kader van de Overeenkomst aan Wederpartij verstrekt 
en verkrijgt de eigendom van genoemde zaken welke Wederpartij in het 
kader van de Overeenkomst heeft gemaakt of heeft laten maken. 
4.2 Wederpartij garandeert dat zij vrijelijk bevoegd is tot (feitelijke) 
levering en het inzetten van al het materieel dat zij gebruikt voor het 
Werk. 
4.3 Wederpartij zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, 
aanwijzingen etc. die Bunnik Groep redelijkerwijs nodig heeft om optimaal 
gebruik te maken van het Goed en/of Werk in schriftelijke vorm aan 
Bunnik Groep ter beschikking stellen, uiterlijk ten tijde van de (op)levering 
van het Goed c.q. het Werk. 
4.4 Wederpartij vrijwaart Bunnik Groep en haar Opdrachtgever tegen alle 
aanspraken en het uitkeren van schadevergoeding(en) aan derden 
wegens in of door het Werk of het Goed veroorzaakte inbreuk op 
industrieel en intellectueel eigendom en andere dergelijke rechten van 
derden, behoudens voor zover de inbreuken zijn ontstaan door zaken die 
nadrukkelijk door Bunnik Groep ter beschikking zijn gesteld. 
4.5 Bunnik Groep is rechthebbende op industriële en intellectuele 
eigendomsrecht(en) die ontstaan door danwel het gevolg zijn van de 
uitvoering van de Overeenkomst door Wederpartij, zijn personeel of 
derden die door Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn 
betrokken. 

Artikel 5 Onjuistheden en onvolkomenheden in tekeningen e.d. 
5.1 Voor zover Wederpartij bekend is met of redelijkerwijs bekend moet 
zijn met onjuistheden of onvolkomenheden in de door Bunnik Groep 
gegeven opdracht, geplaatste offerte, ter beschikking gestelde 
tekeningen, berekeningen, voorgeschreven constructies en werkwijzen 
of bestellingen, alsmede in de door haar ter beschikking gestelde 
materialen, (hulp)materieel, is Wederpartij gehouden Bunnik Groep daar 
zo spoedig mogelijk mondeling en schriftelijk op te wijzen en voor te 
waarschuwen. 

Artikel 6 Wijzigingen 
6.1 Wederpartij is niet gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. 
6.2 Bunnik Groep is gerechtigd wijzigingen in de vorm, de aard en de 
inhoud of de omvang van het Werk, of een deel daarvan, te verlangen ook 
als dit meer- of minderwerk met zich meebrengt. De gevolgen van deze 
wijzigingen zullen door Bunnik Groep en Wederpartij naar redelijkheid en 
billijkheid worden overeengekomen. 
6.3 Voor meer of gewijzigd Werk is uitsluitend betaling verschuldigd, indien 
daartoe een schriftelijke opdracht door Bunnik Groep is gegeven. 
6.4 Bij wijzigingen in de hoeveelheid af te nemen Goederen is Wederpartij 
niet gerechtigd om wijzigingen c.q. verrekeningen ten aanzien van 
eenheidsprijzen of kortingen op basis van aantallen door te voeren. De 
overeengekomen prijs per stuk op basis van de oorspronkelijke 
hoeveelheid blijft ook bij een wijziging naar een kleinere hoeveelheid 
steeds gelden. 

Artikel 7 Verbod tot het doen van aanbiedingen e.d. aan 
Opdrachtgever 
Wederpartij zal behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Bunnik Groep op geen enkele wijze rechtstreeks of door tussenkomst 
van derden prijsopgaven en/of aanbiedingen door aan Opdrachtgever 
betreffende leveringen en/of zaken die verbandhouden met de 
Hoofdaannemingsovereenkomst en/of een uitbreiding of wijziging zijn 
op het Werk van Bunnik Groep zijn. 

Artikel 8 Handboeken, certificaten e.d. 
Indien Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst certificaten, 
handboeken, (gebruiks-/onderhouds)instructies e.d. behoort te verstrekken 
aan Bunnik Groep, zal Wederpartij deze gelijktijdig met de levering van de 
Goederen/oplevering van het Werk verstrekken, bij gebreke waarvan 
Bunnik Groep gerechtigd is de betaling op te schorten totdat deze door 
haar zijn ontvangen en Wederpartij schadeplichtig is voor de gevolgen van 
het niet tijdig voorhanden zijn van deze documenten. 
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Artikel 9 Prijzen 
De in de Overeenkomst vermelde prijzen gelden voor de duur van de 
Overeenkomst, luiden in euro's, zijn vast en exclusief omzetbelasting en 
gebaseerd op de (op)leveringscondities als vermeld in de Algemene 
Voorwaarden en de Overeenkomst. 

Artikel 10 Uitvoering van het Werk 
10.1 Wederpartij is verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst 
onverwijld de instructies en aanwijzingen op te volgen die door of 
namens Bunnik Groep worden gegeven. 
10.2 Uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst dient door 
Wederpartij te geschieden volgens de planning van Bunnik Groep en 
zodanig dat de werkzaamheden van Bunnik Groep en/of derden niet 
worden verstoord. 
10.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bunnik 
Groep is het Wederpartij niet toegestaan derden in te zetten bij de 
uitvoering van de werkzaamheden. Bunnik Groep kan hieraan 
voorwaarden stellen. 

Artikel 11 Keuring 
11.1 Bunnik Groep en haar Opdrachtgever hebben te allen tijde het 
recht ( niet de plicht) de Goederen/het (in uitvoering zijnde) Werk te 
(laten) inspecteren, te keuren ofte beproeven, waar deze zich ook 
bevinden. De uitvoering, de resultaten of het nalaten daarvan ontslaat 
Wederpartij niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid. 
11.2 Wederpartij verleent haar volledige medewerking aan voornoemde 
inspectie keuring of beproeving en verstrekt daartoe benodigde 
documenten, inlichtingen en toegang. 
11.3 De kosten van een inspectie, een keuring of een beproeving zijn 
voor rekening van Wederpartij, uitgezonderd de kosten van het 
personeel van Bunnik Groep, haar Opdrachtgever of een door hen ter 
uitvoering aangewezen derde. Bij uitstel of herhaling van een inspectie, 
keuring of beproeving komen de kosten die hiermee gemoeid zijn voor 
rekening van degene aan wie het uitstel of herhaling is toe te rekenen. 
11.4 In het geval Goederen en/of (een onderdeel van) het Werk worden 
afgekeurd zal Bunnik Groep de Wederpartij hiervan, onder opgaaf van 
redenen, onverwijld in kennis stellen. In dat geval is Wederpartij, 
onverminderd de gehoudenheid van Wederpartij tot vergoeding van de 
hierdoor ontstane schade en kosten, gehouden de afgekeurde Goederen 
en/of het afgekeurde (onderdeel van het) Werk binnen een door Bunnik 
Groep te stellen redelijke termijn op zijn kosten, ter keuze van Bunnik 
Groep te herstellen ofte vervangen. 
11.5 Bunnik Groep is gerechtigd de geleverde Goederen/het 
uitgevoerde (onderdeel van het) Werk ook voordat inspectie, keuring 
of beproeving plaats vindt te gebruiken respectievelijk in gebruik te 
nemen. 

Artikel 12 Betaling 
12.1 Betaling voor het Goed/het Werk zal plaatsvinden nadat, voor zover 
van toepassing, aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: 
a. de Goederen zijn geleverd (en eventueel goedgekeurd) overeenkomstig 
het bepaalde in de Algemene Voorwaarden; 
b. de Bunnik Groep heeft een factuur ontvangen met daarbij een door een 
gemachtigde van Bunnik Groep voor akkoord getekende opleverprotocol 
c.q. afleverbon en alle overige voor Bunnik Groep benodigde gegevens. 
12.2 Nadat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan zal Bunnik Groep, 
behoudens haar toekomende (opschortings- en/of verrekenings)rechten, 
de betaling doen binnen de in de Overeenkomst genoemde termijn dan wel 
bij gebreke van een zodanig overeengekomen termijn binnen 60 dagen na 
dat tijdstip. 

Artikel 13 Tekortkoming 
Iedere tekortkoming van Wederpartij in de nakoming van de 
Overeenkomst geeft Bunnik Groep het recht de Overeenkomst zonder 
voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden en/of Wederpartij te verplichten 
de schade die Bunnik Groep lijdt te vergoeden, ongeacht de ernst van de 
tekortkoming en onverminderd andere rechten van Bunnik Groep in 
verband met de tekortkoming behoudens in die gevallen waarin dit naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 14 Garantie 
14.1 De Wederpartij garandeert dat het Werk c.q. het geleverde Goed 
beantwoordt aan de Overeenkomst. 
14.2 Wederpartij zal voor zijn rekening alle gebreken, die het Goed/ 
(een onderdeel van) het Werk na de (op)levering vertoont op verzoek, 
in overleg en ter keuze van Bunnik Groep herstellen of vervangen, 
tenzij Bunnik Groep de voorkeur geeft aan opzegging of ontbinding van 
de Overeenkomst, één en ander onverlet de verplichting van 
Wederpartij om door Bunnik Groep geleden en nog te lijden schade te 
vergoeden. 
14.3 In geval Wederpartij het gebrek niet onverwijld en/of niet behoorlijk 
wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, heeft 
Bunnik Groep het recht het ter zake nodige op kosten van Wederpartij uit 
te (laten) voeren. Indien Bunnik Groep van dit recht gebruik maakt, zal zij 
Wederpartij hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 
15.1 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect 
het gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen 
van een verplichting uit de Overeenkomst of enig andere contractuele of 
niet-contractuele verplichting jegens Bunnik Groep. 
15.2 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en kosten die door 
gebreken aan een Goed of Werk dan wel door voor c.q. in opdracht van 
Wederpartij werkzame personen wordt toegebracht aan Bunnik Groep 
en/of ( rechts)personen, werkzaam voor of bij Bunnik Groep en/of derden, 
waaronder begrepen de Opdrachtgever. 
15.3 De Wederpartij vrijwaart Bunnik Groep voor alle aanspraken van 
derden voor wie Wederpartij of de door haar ingeschakelde hulppersonen 
aansprakelijk zijn te houden, uit welke hoofde dan ook. 
15.4 Bunnik Groep accepteert geen enkele schadebeperking dan wel 
schulduitsluiting van de Wederpartij, 
15.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Bunnik Groep 
als gevolg van de niet-nakoming door de Wederpartij komen ten laste 
van de Wederpartij. 
15.6 Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove 
schuld van Bunnik Groep, is Bunnik Groep niet aansprakelijk voor enige 
schade aan zaken van de Wederpartij, zijn personeelsleden, zijn 
ondergeschikten als bedoeld in artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek of zijn riet-
ondergeschikten als bedoeld in artikel 6:171 Burgerlijk Wetboek. Voor de 
situatie dat de hiervoor genoemde personen Bunnik Groep rechtstreeks 
aansprakelijk stellen voor door hen geleden schade, vrijwaart Wederpartij 
Bunnik Groep voor alle schade en kosten die daaruit voor Bunnik Groep 
voortvloeien. 
15.7 Bunnik Groep is niet aansprakelijk jegens Wederpartij behoudens 
opzet of bewuste roekeloosheid. 
15.8 Bunnik Groep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen 
en schade door bedrijfsstagnatie. 
15.9 De (hoogte van de) aansprakelijkheid van Bunnik Groep is te allen 
tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door een verzekeraar van 
Bunnik Groep in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

Artikel 16 Verzekeringen 
16.1 De Wederpartij is verplicht zich ter afdekking van de met het Werk 
verbonden risico's adequaat te verzekeren en gedurende het Werk 
adequaat verzekerd te houden. De Wederpartij heeft de plicht op eerste 
verzoek van Bunnik Groep inzage in de daartoe strekkende polis te geven. 
16.2 De Wederpartij zal alle Goederen en/of Werken, die hij van Bunnik 
Groep onder zich krijgt uit hoofde van de Overeenkomst verzekeren tegen 
alle schade. 

Artikel 17 Gehele of gedeeltelijke beëindiging en ontbinding 
17.1 Bunnik Groep heeft te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst en 
in aanvulling op de in de wet genoemde gevallen, onder opgave van 
redenen, de bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds per direct geheel 
of gedeeltelijk op te zeggen ofte ontbinden door middel van een 
schriftelijke mededeling aan de Wederpartij, zulks zonder dat zij tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder 
toekomende rechten. 
17.2 Bunnik Groep is bevoegd bij gedeeltelijke opzegging of ontbinding 
het restant van het reeds door Wederpartij gerealiseerde Werk zelf uit te 
voeren of door derde(n) te laten uit voeren met gebruikmaking van reeds 
door Wederpartij geleverde Goederen/uitgevoerd Werk en de door hem 
geleverde materialen en materieel tegen een achteraf overeen te komen 
redelijke vergoeding. 
17.3 Ten tijde van een beëindiging van de Overeenkomst zijn alle 
vorderingen van Bunnik Groep op Wederpartij, inclusief haar eventuele 
vordering tot de vergoeding van schade en kosten, terstond en geheel 
opeisbaar. 

Artikel 18 Diversen 
18.1 Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der 
partijen als zodanig worden beschouwd - verband houdende met de 
Overeenkomst, dan wel nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, 
daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden zullen exclusief 
worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 
18.2 Op de Overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die 
daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten. 
18.3 De Wederpartij is verplicht (een aanvraag van) faillissement en/of 
(een dreiging van) beslaglegging onverwijld schriftelijk aan Bunnik 
Groep te melden. 

Artikel 19 Geheimhouding 
Wederpartij is gehouden tot geheimhouding tegenover derde(n) van alle 
in informatie c.q. gegevens, afkomstig van Bunnik Groep, die Wederpartij 
in het kader van de Overeenkomst ter kennis zijn of worden gebracht en 
waarvan de Wederpartij weet of redelijkerwijs kan weten dat die 
bedrijfsgevoelig zijn, de marktpositie en/of concurrentiepositie van 
Bunnik Groep kan verslechteren dan wel waarvan de verspreiding 
anderszins als nadelig voor Bunnik Groep wordt beschouwd. 
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HOOFDSTUK II - BIJZONDER DEEL: VOORWAARDEN INKOOP 

Artikel 20 Levering en (leverings)termijnen 
20.1 De levering geschiedt "Delivered Duty Paid" ( DDP) conform 
"Incoterms 201 W op een in de Overeenkomst vermelde plaats. 
20.2 De overeenkomen levertijd is een fatale termijn, zodat Wederpartij bij 
overschrijding daarvan direct in verzuim is. 
20.3 Indien de Bunnik Groep het wenselijk acht een Goed op een later 
dan de overeengekomen datum te laten leveren is de Wederpartij 
verplicht hieraan gehoor te geven zonder dat hiervoor enige 
schadevergoeding verschuldigd is. Wanneer de Bunnik Groep het 
wenselijk acht dat een Goed op een eerdere dan de overeengekomen 
datum worden geleverd zal de Wederpartij alles in het werk stellen om 
aan dit verzoek te voldoen. 

Artikel 21 Transport, lossing en emballage 
21.1 Het transport en het lossen van Goederen geschiedt voor 
rekening en risico van de Wederpartij. 
21.2 Direct bij het lossen van de Goederen dient Wederpartij een 
afleverbon aan te bieden ter ondertekening daarvan voor akkoord door 
een gemachtigde van Bunnik Groep. Ondertekening van de afleverbon 
impliceert geen goedkeuring van de geleverde Goederen en ontslaat 
Wederpartij niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid. 
21.3 Wederpartij zal de Goederen behoorlijk verpakken. Hij is 
aansprakelijk voor schade en kosten, veroorzaakt door onvoldoende 
verpakking en/of beschadiging en/ofvernieling van deze verpakking. 
21.4 Wederpartij zal de eventuele emballage van de Goederen op eerste 
verzoek van Bunnik Groep terugnemen en daartoe op zijn kosten bij 
Bunnik Groep ophalen, onder gelijktijdige restitutie van de door Wederpartij 
voor deze emballage aan haar in rekening gebrachte kosten. 

HOOFDSTUK III - BIJZONDER DEEL: VOORWAARDEN 
JONDER)AANNEMING 

Artikel 22 Aanvang en oplevering van Werk en termijnen 
22.1 Bunnik Groep heeft te allen tijde het recht om de planning aan te 
passen. Bij een vervroeging zal Wederpartij alles in het werk stellen om het 
Werk conform de aangepaste planning uit te voeren. Ingeval een latere 
opleverdatum is hij verplicht het Werk overeenkomstig de aangepaste 
planning uit te voeren. In het laatste geval is Bunnik Groep slechts 
gehouden eventuele directe schade, niet zijnde vermogens-
/vertragingsschade te vergoeden. Bunnik Groep heeft ook het recht om de 
volgorde van de uit te voeren werkzaamheden of (op) te leveren 
onderdelen van het Werk te wijzigen, zonder dat zij daardoor tot 
vergoeding van schade en kosten is gehouden. 
22.2 Wederpartij wordt geacht het Werk te hebben opgeleverd op de datum 
waarop Bunnik Groep van haar Opdrachtgever schriftelijk de mededeling 
heeft gekregen dat het Werk overeenkomstig de 
Hoofdaannemingsovereenkomst is goedgekeurd c.q. aanvaard danwel bij 
afwezigheid van een Hoofdaannemingsovereenkomst Bunnik Groep 
zelfstandig deze aanvaarding schriftelijk heeft medegedeeld. 

Artikel 23 Leiding, toezicht en bekwaamheid personeel 
23.1 De dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering 
van de werkzaamheden berust bij Wederpartij. 
23.2 Wederpartij staat er jegens Bunnik Groep voor in dat de door zijn 
personeel te verlenen diensten deskundig en op vakbekwame wijze zullen 
worden uitgevoerd en dat het personeel voldoet en zal voldoen aan de 
overeengekomen en/of noodzakelijke kwaliteiten ten aanzien van 
opleiding, deskundigheid en ervaring. 

Artikel 24 Vertegenwoordiging en verantwoording 
24.1 Voorafgaand aan het Werk zal elke partij een vertegenwoordiger 
benoemen, die gemachtigd is om voor en namens de partij die hij 
vertegenwoordigt te handelen in alle zaken die betrekking hebben op het 
Werk. 
24.2 De vertegenwoordiger mag zijn taken geheel of ten dele delegeren 
aan een daartoe benoemde plaatsvervanger. De voorwaarden waaronder 
dienen vooraf aan de andere partij te worden gemeld. 
24.3 Met schriftelijk akkoord van de Bunnik Groep heeft Wederpartij het 
recht zijn vertegenwoordiger te vervangen. 
24.4 Wederpartij is verplicht wekelijks bij Bunnik Groep een door hem 
ondertekend rapport in te dienen met daarin verslag van in ieder geval de 
op het Werk aangevoerde materialen, de stand van het Werk, de 
personalia van de werknemers die in de betreffende week in het kader van 
de uitvoering van het Werk werkzaam zijn geweest onder opgave van de 
dagen waarop en het aantal uren dat zij werkzaam zijn geweest, en 
daarnaast alle informatie als door hem nodig, of door Bunnik Groep 
wenselijk worden geacht. 
24.5 Wederpartij is verplicht op verzoek van Bunnik Groep aanwezig te 
zijn bij besprekingen omtrent de uitvoering en de voortgang van het 
Werk. 

Artikel 25 Kabels, buizen en leidingen 
25.1 Bij grondwerken zal Wederpartij zich tijdig van tevoren 
vergewissen van de ligging van kabels, buizen en leidingen en 
vervolgens tijdig contact opnemen met de daartoe geëigende instanties, 
alle maatregelen nemen waardoor schade aan die kabels, buizen en 
leidingen kan worden voorkomen en voldoen aan alle (wettelijke) 
verplichtingen. 

25.2 Wederpartij vrijwaart Bunnik Groep daarnaast voor alle 
aanspraken van derden in verband met niet naleving van enige in het 
voorgaande lid genoemde verplichtingen en ontstane schade aan 
kabels, leidingen of buizen. 

Artikel 26 Wet arbeid vreemdelingen en identificatie 
26.1 Indien Wederpartij voornemens is voor het Werk vreemdelingen - in 
de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) - als arbeidskrachten in te 
zetten (ongeacht of dat eigen werknemers van Wederpartij zijn dan wel 
werknemers die Wederpartij inleent c.q. anderszins van derden betrekt -
dient Wederpartij vóór aanvang van de werkzaamheden, naast de 
verplichtingen ten aanzien van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de 
volgende documenten in zijn dossier te houden: 

a) van arbeidskrachten uit de Europese Economische Ruimte en 
Zwitserland: 
een afschrift van de controle op geldig identiteitsbewijs; 
indien van toepassing: een zogenaamde E101- verklaring, geldig voor 

Nederland; 
b) van arbeidskrachten buiten de Europese Economische 
Ruimte en Zwitserland; 
ingescande kopie geldig identiteitsdocument; 
een tewerkstellingsvergunning geldig voor Nederland. 

26.2 Wederpartij dient zich te houden aan en zijn werknemers te wijzen op 
alle voorschriften die voortvloeien uit de Wet op de identificatieplicht en de 
Wav. 
26.3 Wederpartij dient zijn werknemers die gelden als vreemdelingen in de 
zin van de Wav er op te wijzen dat zij zich op hun eerste werkdag met hun 
originele en geldige identiteitsdocument bij Bunnik Groep dienen te 
melden. 
26.4 Wederpartij is ermee bekend en zal dit nadrukkelijk voorleggen aan 
zijn arbeidskrachten dat Bunnik Groep steekproefsgewijs periodieke 
controles kan uitvoeren naar de aanwezigheid van identiteitsdocumenten 
en tewerkstellingsvergunningen. Wederpartij is er voorts mee bekend dat 
door hem tewerkgestelde personen van wie de vereiste informatie 
ontbreekt, de toegang tot het Werk zal worden ontzegd. Voor zover Bunnik 
Groep hierdoor schade (in tijd en geld) lijdt, zal deze schade volledig op 
Wederpartij worden verhaald. 
26.5 Wederpartij vrijwaart Bunnik Groep voor alle aanspraken van derden 
als gevolg van het feit dat Wederpartij zich niet houdt aan het bepaalde in 
dit artikel. 
26.6 Bij welke overtreding dan ook van de Wav komen boetes die daaruit 
voor de Bunnik Groep voortvloeien voor rekening van de Wederpartij en 
Wederpartij vrijwaart de Wederpartij de Bunnik Groep ter zake. Eventuele 
door de Bunnik Groep betaalde boetes ter zake zijn vanaf moment van 
betalen direct van Wederpartij opeisbaar. 

Artikel 27 Kwaliteitsborging en inspectie 
27.1 Wederpartij is verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en de 
bewijslast dat het overeengekomen niveau is bereikt rust bij Wederpartij. 
27.2 Wederpartij draagt voor zijn rekening zorg voor alle 
(hulp)materialen, materieel, gereedschappen, bouwplaatsonderkomens 
en bedrijfskleding - daaronder begrepen helmen - die hij voor de 
uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. 
27.3 In geval(hulp)materialen, materieel, gereedschappen, 
bouwplaatsonderkomens, bedrijfskleding, werktuigen, machines, 
installaties en andere middelen of producten nodig voor de uitvoering 
van het Werk door of via de Bunnik Groep ter beschikking worden 
geteld, dient Wederpartij ze bij het ter beschikking stellen op het 
terrein controleren op hun geschiktheid voor een goede en veilige 
uitvoering van het Werk. 
27.4 Indien Wederpartij vaststelt dat een van deze Goederen hem niet in 
de geschikte staat wordt afgeleverd, zal hij de vertegenwoordiger van 
Bunnik Groep hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Laat Wederpartij 
dit na, dan wordt hij geacht deze Goederen in geschikte staat te hebben 
ontvangen. 
27.5 Bunnik Groep zal te allen tijde toegang hebben tot de plaats van 
de werkzaamheden en op elk ogenblik de werkzaamheden en de 
gebruikte materialen kunnen inspecteren. Wederpartij zal alle nodige 
maatregelen nemen om die toegang en inspectie te vergemakkelijken. 
27.6 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan goederen als 
bedoeld in lid 3 die daaraan ontstaat gedurende de tijd dat deze door 
Bunnik Groep ter beschikking zijn gesteld. Wederpartij is 
verantwoordelijk voor het gebruik hiervan door zijn personeel en door 
hem ingeschakelde derden en aansprakelijk voor daardoor door hen 
geleden schade. 

Artikel 28 Opslag, afval en milieu 
28.1 Wederpartij mag niet meer materiaal op het terrein van het Werk 
opslaan dan nodig is voor de onmiddellijke uitvoering van de 
Overeenkomst. De door Wederpartij en/of derden op het terrein van het 
Werk opgeslagen Goederen zijn voor risico van Wederpartij. 
28.2 Wederpartij zal dagelijks al het vuilafval, overtollige materialen en 
stoffen van het terrein doen verwijderen. Indien is overeengekomen dat 
door Bunnik Groep een afvalcontainer ter beschikking wordt gesteld, zal 
Wederpartij dagelijks dit vuil, afval en deze overtollige materialen en stoffen 
in deze afvalcontainer deponeren. 
28.3 Wederpartij staat jegens Bunnik Groep in voor naleving van de tijdens 
de uitvoering van de Overeenkomst geldende milieuvoorschriften. 
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Hij zal de Overeenkomst zodanig uitvoeren, dat schade aan grond, water 
en/of lucht te allen tijde wordt vermeden. Hij zal alle door niet-naleving van 
de hiervoor bedoelde milieuvoorschriften en anderszins aan grond, water 
en/of lucht veroorzaakte schade en kosten aan Bunnik Groep vergoeden 
en vrijwaart Bunnik Groep voor aanspraken van derden te dezer zake. 

Artikel 29 cao/ Wet aanpak schijnconstructies 
29.1 Wederpartij is verplicht bij de realisatie van het Werk de geldende wet-
en regelgeving op het gebied van loontarieven en —betalingen, waaronder 
de cao's na te leven. Wederpartij zal zijn werknemers te allen tijde tijdig en 
volledig betalen. 
29.2 Bunnik Groep heeft het recht de Overeenkomst direct geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 17 
van deze Algemene Voorwaarden, zonder deswege tot vergoeding van 
schade en kosten gehouden te zijn en onverminderd de haar verder 
toekomende rechten, indien Wederpartij de verplichtingen uit lid 1 van dit 
artikel niet naleeft. 
29.3 Indien Bunnik Groep op grond van 7:616a BW en/of artikel 7:616b BW 
aansprakelijk is c.q. wordt gesteld voor niet of niet volledig betaald loon, 
dan staat het Bunnik Groep vrij betaling van de openstaande facturen aan 
Wederpartij op te schorten. Zodra de desbetreffende werknemer(s) van 
Wederpartij heeft c.q. hebben verklaard dat Wederpartij de desbetreffende 
loonbetalingen (inclusief wettelijke verhoging en wettelijke rente) alsnog 
volledig is nagekomen en er geen andere redenen zijn om de betaling op te 
schorten, zal Bunnik Groep de facturen voldoen. Wanneer Wederpartij haar 
loonverplichtingen niet nakomt, dan kan Bunnik Groep tot betaling van het 
desbetreffende loon (inclusief wettelijke verhoging en wettelijke rente) 
overgaan. In dat geval ontstaat een vordering van Bunnik Groep op 
Wederpartij ter hoogte van het totaal door Bunnik Groep betaalde bedrag. 
Het staat Bunnik Groep vrij deze vordering te verrekenen met 
(openstaande en/of toekomstige) vorderingen van Wederpartij op Bunnik 
Groep. 

Artikel 30 Ketenaansprakelijkheid 
30.1 Wederpartij verklaart zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst 
aangaande omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale 
verzekeringen stipt na te komen. Wederpartij vrijwaart Bunnik Groep en 
Opdrachtgever voor alle aanspraken en verplichtingen tot betaling van 
deze belastingen en premies. 
30.2 Wederpartij is verplicht, op elk door Bunnik Groep gewenst moment, 
aan haar inzicht te geven in de originele bescheiden waaruit blijkt dat 
Wederpartij aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen heeft 
voldaan c.q. voldoet. Bunnik Groep heeft het recht van deze bescheiden 
fotokopieën te maken en deze voor haarzelf te behouden. 
30.3 Bunnik Groep heeft het recht de Overeenkomst direct geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 17 
van deze Inkoopvoorwaarden, zonder deswege tot vergoeding van 
schade en kosten gehouden te zijn en onverminderd de haar verder 
toekomende rechten, indien Wederpartij enige hiervoor bedoelde 
verplichting niet naleeft, indien het in lid 2 van dit artikel bedoelde inzicht 
wordt of is geweigerd, of indien daaruit of anderszins blijkt dat 
Wederpartij nalatig is in de afdracht van omzetbelasting, sociale premies 
en/of loonbelasting, of hem daarvoor uitstel van betaling is verleend. 
30.4 Indien Bunnik Groep door de Belastingdienst wordt aangesproken tot 
betaling van omzetbelasting, loonbelasting en/of sociale premies, dan 
staat het Bunnik Groep vrij betaling van de openstaande facturen aan 
Wederpartij op te schorten. Zodra de Belastingdienst heeft verklaard dat 
Wederpartij de desbetreffende afdrachtverplichtingen alsnog volledig is 

nagekomen en er geen andere redenen zijn om de betaling op te 
schorten, zal Bunnik Groep de facturen voldoen. Wanneer Wederpartij 
haar afdrachtverplichtingen niet nakomt, dan kan Bunnik Groep tot 
betaling van de omzetbelasting, loonbelasting en/of premies sociale 
verzekeringen alsmede eventueel verschuldigde boetes en/of rentes 
overgaan. In dat geval ontstaat een vordering van Bunnik Groep op 
Wederpartij ter hoogte van het totaal door Bunnik Groep betaalde bedrag. 
Het staat Bunnik Groep vrij deze vordering te verrekenen met 
(openstaande en/of toekomstige) vorderingen van Wederpartij op Bunnik 
Groep. 
30.5 Bunnik Groep heeft te allen tijde de bevoegdheid om een door haar te 
bepalen gedeelte van de prijs te betalen op de geblokkeerde rekening (G-
rekening) van Wederpartij in verband met door Wederpartij verschuldigde 
omzetbelasting en loonheffingen. Wederpartij is verplicht op eerste verzoek 
van Bunnik Groep op de daarvoor benodigde wijze een G-rekening te 
openen. Door een dergelijke betaling op de G-rekening is Bunnik Groep 
jegens Wederpartij voor deze bedragen geheel gekweten. 

Artikel 31 — Annulering 
Onverminderd de beëindigingsmogelijkheid uit artikel 17, geldt dat, voor 
zover de Hoofdovereenkomst is aangegaan onder een opschortende 
voorwaarde of met een mogelijkheid tot annulering, intrekking of 
beëindiging (op welke wijze dan ook) door Opdrachtgever voordat de 
werkzaamheden van Bunnik Groep uit dien hoofde een aanvang hebben 
genomen, Bunnik Groep bij het intreden van die opschortende voorwaarde 
en/of annulering van de Hoofdovereenkomst door Opdrachtgever bevoegd 
is om de Overeenkomst te beëindigen (op welke wijze dan ook), zonder 
enige kosten of schadevergoeding verschuldigd te zijn aan Wederpartij. 

Artikel 32 Tussentijdse beëindiging in onvoltooide staat 
In geval van een tussentijdse beëindiging door Bunnik Groep in 
onvoltooide staat van het Werk, anders dan op grond van een 
omstandigheid die voor rekening van Wederpartij komt (waaronder een 
tekortkoming van haar zijde of bijvoorbeeld zijn faillissement) is Bunnik 
Groep uitsluitend gehouden Wederpartij te betalen voor het uitgevoerde 
deel van het Werk en de extra kosten en uitgaven waarvan Wederpartij 
kan aantonen dat zij ten gevolge van deze beëindiging zijn ontstaan. 

Artikel 33 Verbruikskosten 
Voor zover de Bunnik Groep gas, water, elektriciteit en/of perslucht ter 
beschikking stelt in het kader van het Werk, zijn de kosten van verbruik 
daarvan alsmede eventuele verschuldigde precario voor rekening van 
Wederpartij. 

Artikel 34 Eindafrekening 
Wederpartij zal binnen 30 dagen na oplevering van het Werk zijn 
vorderingen op Bunnik Groep bij haar indienen. Bunnik Groep is niet 
gehouden tot betaling van enige factuur die Wederpartij na de hiervoor 
bedoelde termijn heeft ingediend. 

Artikel 35 Kettingbeding 
Indien Wederpartij, met inachtneming van artikel 10.3, bij 
onderaanneming een (deel) van het Werk aan een derde partij c.q. 
zelfstandige hulppersoon wenst door te leggen of indien Wederpartij van 
een derde partij arbeidskrachten worden ingeleend, zijn de Algemene 
Voorwaarden van overeenkomstige toepassing en legt hij alle bepalingen 
en verplichtingen daaruit jegens Bunnik Groep, bij wijze van kettingbeding 
annex derdenbeding aan deze derde op. 
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BUN169 

Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wob 
10.2.e Wob 

Wob ; 10.2_e Wob"1; j10.2.e Wob; •.2.ë Wob]; 10.2.e Wob 
RE: 15378 reeds ingediende stukken 

woensdag 4 november 2020 11:03:21 

imaae001.ioq 
image002.jpq 
image003.ioq 
image004.jpq 
imaae005.ioq 
image006.jpq 
B200328-Volmacht-v2.0.pdf 

flG 2 e •voi7 
Goedemorgen) 

Hierbij de volmacht versie 2.0. 

Met vriendelijke groet, 

jl0.2é. Wóbj 
Projectbegeleider 
'10.2.é WolS 

logo 

a 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

2  a U 1101 La 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van:•10:2é. Wób? 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 15:18 

Aan: i10.2.é Wób? 
Onderwerp: RE: 15378 reeds ingediende stukken 
Beste 10.2.e Wob 

Hierbij reactie op de ingediende Volmacht voor het project Westraven. Deze is akkoord, op 1 aanpassing na: graag een 

uittreksel KVK toevoegen waaruit blijkt dat 10.2.e Wob bevoegd is. Daarmee is de cirkel van bevoegdheden rond. 

Ik zie de nieuwe versie graag tegemoet. 

Vriendelijke groet, 

»2. WO-91 
Contractmanager 

m 10.2.e Wob 
L110.2.é Wob@rijksover_heid.nl  

Van:•10.2.e Wób71 <10.2é. W06—IRbunnikgroep.nl> 

Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 17:01 

Aan: 110.2.e Wób?  <10.2.é Wob@rijksoverheid.nl> 

Onderwerp: 15378 reeds ingediende stukken 

Goedemiddag' °ZeW°` 

Afgelopen dagen zijn er meerdere documenten ingediend welke vanuit ons nog niet naar jou zijn 

gestuurd. 

Vandaar deze mail met de reeds ingediende documenten. 

Met vriendelijke groet, 

•10.2é. Wób3 
Projectbegeleider 

L ' MIS 



BUN169 

logo 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

I❑® 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 

you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 

inherent in the electronic transmission of messages.
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Volmacht 

• 

Verrijkt Nederlandse bodem 

10.2.e Wob 

1 .I 



-4 bunniK 
Vgroep 

Colofon 

Dit is een uitgave van de Bunnik Groep. 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

TEL 

MAIL 

WEB 

á.2.g Wó 

info@bunnikgroep.nl 

bunnikgroep.nl 

BUN17O 

Infra 

AUTEUR 10.2.8 MIS 

CONTROLE S J 

DATUM 04-11-2020 

VERSIE 02 

KENMERK B200O92-volmacht-v1.O 

Herstel Vijver-Westraven - Volmacht 

, versie 02, kenmerk 8200092-volmacht-v1.O 2/5 

10.2.e Wob 

L-J 
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Infra -4 bunnIK 
Vj•groep 

Inhoud 

1 Volmacht•0.2.g Wób-1 4 

5 KvK - A. Bunnik B.V. 2 

Herstel Vijver-Westraven - Volmacht 

, versie 02, kenmerk 315 

10.2.e Wob 

• 
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Infra 

1$•groep 

1 Volmacht10.2.g Wó151 

De ondergetekende(n): A. Bunnik B.V. 

Opdrachtnemer ( ON) van: Herstel Westraven — Vijver 15378 

Wijzen als hun gemachtigde aan: M 0.2.g WOb 
Bereikbaar onder tel.nr:  1 

Die A. Bunnik B.V. in alle opzichten 

vertegenwoordigd voor de zaken 

betreffende: Herstel Westraven — Vijver 15378 

Alphen aan den Rijn, 

Datum 

10.2.g Wob 
De opdrachtnemer: 

A. Bunnik B.V. 

i1 0:2.g Wób 

's-Gravenhage, 

Datum   .......... 

De opdrachtgever, 

De Staat der Nederlanden, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

•10.2é. Wób• 

Herstel Vijver-Westraven - Volmacht 

, versie 02, kenmerk 4/5 
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Infra-4 bunnIK 
lqygroep 

2 KvK - A. Bunnik B.V. 

Zie bijlage 

Herstel Vijver-Westraven - Volmacht 

, versie 02, kenmerk 5/5 

10.2.e Wob 

• • 



BUN170 

KVK 

Uittreksel Handelsregister 

Kamer van Koophandel' 

KvK-nummer 29011273 

Pagina 1 (van 3) 

Rechtspersoon 

RSIN 

Rechtsvorm 

Statutaire naam 

Statutaire zetel 

Datum akte van oprichting 

Datum akte laatste 

statutenwijziging 

Geplaatst kapitaal 

006034159 

Besloten Vennootschap 

A. Bunnik B.V 

Bodegraven 

16-06-1983 

26-01-2018 

EUR 11o.2.g Wob 

Gestort kapitaal EUR E j 
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 20-05-2020 

Onderneming 

Handelsnamen A. Bunnik B.V. 

Bunnik Groep 

Bunnik Zoetermeer 

Bunnik Infra 

Bunnik Groen 

Runnik Baggeren 

Startdatum onderneming 1939 

Activiteiten SBI-code: 4312 - Grondverzet 

SBI-code: 8130 - Landschapsverzorging 

SBI-code: 45203 - Reparatie van specifieke auto-onderdelen 

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus 

SBI-code: 3832 - Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling 

SBI-code: 4221 - Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van 

bronbemaling 

SBI-code: 42112 - Stratenmaken 

Werkzame personen 188 

Hoofdvestiging 

Vestigingsnummer 000019774877 

Handelsnamen A. Bunnik B.V. 

Bunnik Infra 

Bunnik Groep 

Bunnik Groen 

Bunnik Baggeren 

Bezoekadres A. van Leeuwenhoekweg 6, 2408AM Alphen aan den Rijn 

WAARMERK 
KAMER VAN KOOPHANDEL 

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren Meer informatie hierover 
vindt u op www kvk nl/egd De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat 
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft 

20
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26
 1
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:3
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BUN170 

KVK 

Uittreksel Handelsregister 

Kamer van Koophandels 

KvK-nummer 29011273 

Pagina 2 (van 3) 

Telefoonnummer 

Internetadres 

E-mailadres 

Datum vestiging 

Deze rechtspersoon drijft de 

vestiging sinds 

Activiteiten 

Werkzame personen 

L1 0.2.g Wob• 

www.bunnikgroep.nl 

info@bunnikgroep.nl 

1939 

16-06-1983 

SBI-code: 4312 - Grondverzet 

SBI-node: 8130 - Landschapsverzorging 

SBI-code: 45203 - Reparatie van specifieke auto-onderdelen 

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus 

SBI-code: 3832 - Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling 

SBI-code: 4221 - Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van 

bronbemaling 

SBI-code: 42112 - Stratenmaken 

Loon-, aannemingsbedrijf, grond-, weg- en waterbouw Uitvoeren van hei- en 

sloopwerken. Afvalinzameling. Hoveniers- en groenvoorzieningswerkzaamheden. 

Gewasbescherming en boomverzorging. Onderhoud en aanleg sportvelden. 

Baggerwerkzaamheden. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Aanleg 

en onderhoud van wegen incl. bestratingswerkzaamheden. Aanleg van rioleringen. 

Bouw- en woonrijpmaken van terreinen. 

150 

Enig aandeelhouder 

Naam 

Bezoekadres 

Ingeschreven onder KvK-

nummer 

Enig aandeelhouder sedert 

Bestuurders 

Naam 

Geboortedatum 

Datum in functie 

Titel 

Bevoegdheid 

Naam 

Geboortedatum 

Datum in functie 

Titel 

WAARMERK 
KAMER VAN KOOPHANDEL 

Biggelaar Groep B.V. 

Oude Weistraat 17, 5334LK Velddriel 

11017999 

10-01-2018 (datum registratie: 11-01-2018) 

•10.2.g Wób 
10.2.g Wob3 

10-01-2018 (datum registratie: 11-01-2018) 

Algemeen directeur 

Alleen/zelfstandig bevoegd 

10.2.g Wob 
10.2.g Wob_j 

10-01-2018 (datum registratie: 11-01-2018) 

Directeur 

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren Meer informatie hierover 
vindt u op www.kvk nl/egd. De Kamervan Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat 
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft 

20
20

-0
5-

26
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:3
1 



BUN170 

KVK 

Uittreksel Handelsregister 

Kamer van Koophandels 

KvK-nummer 29011273 

Pagina 3 (van 3) 

Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd 

Naam j10.2.q WOb 
Geboortedatum L 0.2.g Wob 
Datum in functie 16-03-2020 (datum registratie: 16-03-2020) 

Titel Directeur 

Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd 

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte 

bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende 

vestiging(en) 

Vestiging(en) 

Vestigingsnummer 

Handelsnaam 

Bezoekadres 

000027221563 

Bunnik Zoetermeer 

Fokkerstraat 56, 2722N  Zoetermeer 

Uittreksel is vervaardigd op 26-05-2020 om 12.14 uur. 

WAARMERK 
KAMER VAN KOOPHANDEL 

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren Meer informatie hierover 
vindt u op www kvk nl/egd De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat 
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft 

20
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:3
1 



BUN 171 

Van: 

Aan: 
10.2.e Wob 
10.2.e Wob 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: 15378 revisistekening digitaal 

woensdag 18 november 2020 15:04:28 

mage001.ioq 
mags002.ioq 
maae003.icq 
maae004.icq 
mage005.ioq 
mage006.ioq 
maae007.cnq 
Documentenlijst herstel vijver 8 juli 2020.docx 

ir2 ë 

Uit het document "Documenten lijst d.d. 9 juli 2020". 

Webje hier voldoende aan. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.ê Wóbl 

Projectbegeleider 

10.2.ë Wob 

logo 

101 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

u u u u u 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 

Vamiozewoh' 

Verzonden: woensdag 18 november 2020 14:58 

Aan:10.2.é Wob-] 

Onderwerp: RE: 15378 revisietekening digitaal 

Halldozewc 

Kan le aangeven uit welk document deze printscreen komt cq waar/wanneer de verwijzing naar dit document (Westraven vijver aquaCc) is gemaakt? 

Dan kan ik de vraag bij de juiste persoon uitzetten. 

Vriendelijke groet, 

10.2.e Wob 
Contractmanager 

M10.2.e Wob 

10.2.9 Wob Orilksoverheid nl 

Van 'o2ew• <10.2.e WObl(o)bunnikgroeD.ri 

Verzonden: woensdag 18 november 2020 14:03 

Aan:10.2.e WOb3 <10.2.e Wob@riiksoverheid.ri> 

Onderwerp: 15378 revisietekening digitaal 

Goedemiddag 102e 

Zijn onderstaande tekening ook digitaal (autocad) beschikbaar? 

En dan voornamelijk de tekening Westraven Vijver AquaCO. 

cid:image007. png@01D6BDBB.ASA05310 

u 

Met vriendelijke groet, 

10.2.ê Wóbl 

Projectbegeleider 

10.2.e Wob 

logo 

IM 
Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

-Ei or121nu 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 

Dk baricln ken lafs nstie bavetten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geedrcneerde bent of rik bericht abusievelijk een u if tcegesonden, wordt u wiii-In dat een de efrcnder te melden en het bericht te vemijderen. De 9[eet eemeerdt geen 

nsprakelgkheid vox schede, ven welke eerd ook, die verband hordt met ai verbanden een het elelarm sch verzenden ven benchten. 

This menage meV comem mfamman that ie not amended fa you. 8yau arc not the eddrcnee a ifthis menage ores sera toyou by mistake, you ere rcquerted to Inform the sender end delete the menage. The State eccep[k no liebi'ity fa damage of 
any kind rckuking from the risks inherem in the eleamnic nensmissim af messages.
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Van: 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

í10.2:e Wob 

10.2.e Wob3 
í10.2.e Wob 
RE 15378 SROI 

maandag 19 april 2021 14:10:20 

image001.pnq 
image002.gif 
image003.gif 
image781679.PNG  
image377de8.GIF 
image10c7b0.GIF 

Goedemiddag 

Zoals afgelopen donderdag besproken hierbij nog reactie op het onderdeel SROI. 

Antwoord op lste vraag: 

Bijlage 3 is bijgevoegd om aan te geven dat de genoemde persoon ook WAJONG (doelgroep F) is. 

Deze oorspronkelijke verklaring van Wajong geldt een mensenleven lang. We hebben voor de 

zekerheid nog even contact gehad met het UWV. 

Antwoord op 2de vraag: 

Lijkt mij een goed voorstel om de inzet van de onderhoudsfase in te vullen in de built-fase. 

We zullen bij de volgende voortgangsreportage een ingevulde verantwoordingsformulier 

meesturen. 

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

j10.2_é Wó151 
Projectleider 

IQ 
L 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: +10.2.é Wob M: +10.2.e Wób• 
j10 .2.e Wob 'Obunnikgroep.nl  
www. bu n ni legroep. n l  

8 

De infurmati n .. it be at e Witre Bijgesloten ues,anc:en is •? rtro 'uijK en P_(,-echteulK uesc erm h • enke, e alleen 
bestemd voor de ontvan•_,-r w wie het is gericht. Als u dit bericht per ngeluk _eeft ontvangen, stellen wij he_ op prijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesl( 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijze 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven er 
is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: 110.2.é Wób] •10.2.ë Wob(2Drijksoverheid.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 april 202115:04 

Aan:10.2.ë Wób71 <,10.2.é Wób "(Dbunnikgroep.nl> 

Onderwerp: FW: 15378 SROI 
Hallo 1°_2.e Wob 

Onderstaande onze reactie op het voorstel SROI. 

'De invulling Ijkt correct. Wat ik ze nog wel zou willen vragen is wat het doel is met bijlage 3 (een document uit 2000). 

Daarbij Ijkt het mij waardevoller en realistischer als de SROI in de onderhoud<fase opgeteld wordt bij het hocfddeel zodat 
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de kandidaat zolang moge) jk aaneengesloten aan het werk kan zijn.' 

Graag nog je reactie op deze opmerkingen, daarna akkoord wat mij betreft. 

Vriendelijke groet, 

110.2.e Wobj 
Contractmanager 

M 10.2.6 Wob 
10.2.e WobRrijksoverheid.nl  

Van:110.2.e WobbF] <10:2.é WÓ15-j(c•bunnikgroep.nl> 
Verzonden: maandag 22 maart 202117:04 

Aan :j10.2.é Wób`lil <10.2.6 Wó @ rijksoverheid.nl> 

cc: 10.2.e Wob <10.2.e Wob(2Dbunnikgroep.nl> 

Onderwerp: 15378 SROI 

Goedemiddag 102BWI—J" , 
In de bijlage het plan van aanpak aangaande SROI verplichting project de Vijver. 

Zoals afgesproken hebben wij hier onze eigen invulling op gegeven met name op het onderdeel 

waardebepaling. 

Graag vernemen wij of het ingediende akkoord is. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.6 WW 
Projectbegeleider 

r 

1®1 
I 

Antonie van Leeuwenhoelcweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

T: +` 0.2.6 Wob 1 M: +"10:2.e WOb• 
•10.2.e Wo (c unnikgroeaT nl 

www.bunnikgroep.nl  

❑8 8i❑ 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent 

in the electronic transmission of messages.
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Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

10.2.e Wob 
10.2.e Wob 
i10_2.e Wob;L0.2.é Wób ; 10.2.ê Wob 
RE: 15378 Vijver Westraven bouwborden 
woensdag 14 april 2021 16:05:43 

image001.pnq 
image002.gif 
image003.gif 
imageac7600.PNG  
imagealab18.GIF 
image7d9ce6.GIF 
202104 14 Groene herinrichting Vijver Westraven bouwhekdoek proef-v2.0.pdf 

Hallo'` 

In de bijlage versie 2.0 van het bouwbord/doek. 

Volgens mij moet deze zo correct zijn. 

Met vriendelijke groet, 

110.2. e Wób 
Projectbegeleider 

F-- 

u 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: + 10.2:6 Wob 1 M: +10.2:6 Wob-M 
L110.2.e Wob_ obunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

8 10 

De itic . n wit be .ht e m ac Bijgesloten be—anden ;s a ir( weli n g -e jk bes, rrmd. Hc enKe, c allee 
5estei .d voor de ontvanger a• i wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk weeft on igen, stenen wij hc op prijs als u d 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslotel 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieen welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgeslo n 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
rij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

van: i- : Wó15'1 

Verzonden: woensdag 14 april 202115:33 

Aan: 10.2:6 Wób  

Onderwerp: RE: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

ok, morgen even bespreken. 

J sluit niet aan bij het VGO, hij heeft een cursusdag. 

Vriendelijke groet, 

110. 2.6 WObl 
Contractmanager 

m 10.2.e Wob 
,0.2.6 W0b- @rijksoverheid.nl 

Van:J0.2.é W6671 <10.2.é Wó67j@bunnikgroep.nl> 

Verzonden: woensdag 14 april 202111:28 

Aan:•10.2.e Wób <10.2.e Wób(2Drijksoverheid.nl> 

Onderwerp: FW: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

Urgentie: Hoog 



BUN174 

Goedemorgen Eo"w"— , 

Zie opmerking 10.2.e Wolo 

Graag elkaar morgen ook nog even spreken over toegang technische ruimte. 

Met vriendelijke groet, 

110.2.é WÓb7 
Projectbegeleider 

I 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

T: +,10:2ê. Wób 1 M:;l0:2ê._Wób• 
•10.2.e WOb C@bunnikgrpep,nl 
www.bunnikgroep.nl  

a a 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van:lllé. WW (CD) <10.2é. Wóbb7WRrws.nl> 
Verzonden: woensdag 14 april 202111:23 

Aan:10.2.é WO-bij <,10.2.ë WOU-'" CDbunnikgroep.nl> 
Onderwerp: FW: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

Urgentie: Hoog 
Hallo 110.2.9 wob 

Zie opmerkingen vanuit Rijkswaterstaat. We zijn het eens met de gemaakte opmerkingen ̀o.2.ewob Als deze verwerkt 

worden, gaan we voor bouwbord 2 

Met vriendelijke groet, 

J0:2.ë Wób—M 
•10.2.e wob 

L 

L— 

m 1 0.2:iT Wób 

,10.2 —e-WobM(@rvvs.nl 

www. rijkswaterstaat.nl  

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

van: 10.2.e Wób (CD) <'10.2ë. Wóbb•C•rws.nl> 
Verzonden: woensdag 14 april 202111:05 

Aan:10.2é. Wób (CD) <10.2é. Wóbb•C•rws.nl> 
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Onderwerp: RE: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

Urgentie: Hoog 
Ha  10.2.e Wob 

n 

Ik zou ook voor optie 2 kiezen omdat de vijver daar iets duidelijker op te zien is. Wat wil je doen met de opmerkingen van 

10.2.e Wób? Die zijn op dit voorstel voor een bouwbord nog niet doorgevoerd. Ik ben het er wel mee eens, alleen 

weet ik niet wat gebruikelijk is bij RWS. 

Vr.gr. 
,o zewt
ff 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e Wob ,1 

.10.2.e wob 

M10.2.e Wob 

110.2.e Wobl@rws.nl 

www.ri ikswaterstaat. nl 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Van:•10:2é. Wób (CD) <10.2é. Wóbb71ERrws.nl> 
Verzonden: maandag 12 april 202112:53 

Aan:10.2.ë Wob-1 ( CD) <10.2.ë WOb•(c rws.nl> 
Onderwerp: FW: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

Hallo.''Ó _J, 

Zie voorstel van Van Bunnik 

Ik ga voor proef 2 

Ze beginnen overigens 28 april 

Groet, 

[10:2.ë Wób 
,10.2.e wob 

M10.2é. Wó15' 
[10_2.é Wób]or@rws.nl 
www. ri i kswa te rsta a t. n l 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Van: I10.2.e Wo  <10.2.ë Wób (aDbunnikgroep.nl> 
Verzonden: maandag 12 april 202110:12 

Aan: ,10.2.é Wób (CD) <10.2.é Wóbb7C•rws.nl> 
CC:'[10.2.e Wob 1 <10.2.ë Wob J(c•bunnikgroep.nl> 
Onderwerp: FW: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

Goedemorgen ̀ _2.e Wob 

Onderstaand ons voorstel en reactie van RVB m.b.t. bouwdoeken. Tevens zie ik graag jouw reactie 

hierop tegemoet. Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 
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110.2.& Wób 

Jr. Projectbegeleider 

• 

❑D 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

r:+j0.2.e Wób 1 M: +'10.2.é Wób  
10.2.e Wob@bunnikgroep.nl  

www.bunnikgroep.nl  

❑8 i 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: i10.2.e Wob <10.2.e WobRrijksoverheid.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 april 202115:36 

Aam,10.2.ë Wób, <10:2.ë Wób .99 CaDbunnikgroen.nl> 

Onderwerp: FW: 15378 Vijver Westraven bouwborden 
Hallo 10.2.e Wob 

Optie 2 heeft de voorkeur. We hebben nog de volgende opmerkingen: 

Herstel Vijver Westraven, dat is wel de projectnaam maar wellicht voor een bouwbord zou iets als 'Groene 

herinrichting Vijver Westraven' beter zijn of iets dergelijks. 

Informatie waarbij de algemene internetpagina RVB benoemd wordt; wellicht beter Opdrachtgever en dan 

internetpagina. 

- Inrichting kopse kant moet óf aangekleed op het doek óf er af; op deze manier is wmb niet ok. 

-Verzoek aan jullie deze nog voor te leggen aan to.2.ewob ( RWS), wellicht kunnen we melden of zou het wenselijk zijn 

voor RWS: 'Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met Rijkswaterstaat' 

Zou ik eventueel ook willen doen. 

Vriendelijke groet, 

L10.2.ê WObj 
Contractmanager 

M 10.2.e Wol 

90.2.e Wob C@rijksoverheid.nl 

van: ,10.2.e Wób <10.2.e Wób•l(•bunnikgroep.nl> 
Verzonden: donderdag 1 april 202111:42 

Aan:I10.2.e Wób-1,10.2. Wóbl@rijksoverheid.nl> 
CC:•10.2é. Wób-1 <10.2é. Wób(cDrijksoverheid.nl>;10.2é. Wób 
<10.2.e Wob(cDbunnikgroep.nl> 

Onderwerp: 15378 Vijver Westraven bouwborden 

Goedemorgen 10.2.6 Wób' 

In de bijlage 2 concepten voor het toe te passen bouwdoek als informatie naar de omgeving. 

Het eerste concept, met de foto waarop de vijver net niet helemaal is te zien, is conform de 

richtlijnen en maatvoering vanuit RVB. 

Het tweede concept, met de foto waarop de vijver wel helemaal is te zien, wijkt qua maatvoering 
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enigszins af op de richtlijnen vanuit RVB. 

Onze voorkeur gaat echter naar het doek waarop de vijver in zijn geheel is te zien, delen jullie 

deze voorkeur? 

Op het concept staat nog de tekst "Constructie" dit zouden we graag willen aanpassen naar 

"Ontwerp". 

Er staat nu een verwijzing naar de website van het rijksvastgoedbedrijf voor informatie maar is 

daar ook al informatie te vinden? 

We kunnen dit ook aanpassen naar de website die door ons wordt ingericht? 

Conform de planning worden de doeken in week 15 geplaatst. 

Hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.ë Wób" 
Projectbegeleider 

I 

❑8 

I 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

T: +10.2é. Wób I M: +10:2ê. Mb• 
•10.2.e WOb C@bunnikgroep.nl  
www,bunnilcgroep.nl  

181 10 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 

ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 

brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 

inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 

ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 

alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 

gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent 

in the electronic transmission of messages.
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Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wob 
10.2.e Wob 
10.2.e Wob ; L10_2_e Wob1;L10.2.e Wob; 10.2.e Wob 
RE: 15378 Voorlopig Ontwerp 

woensdag 13 januari 202109:08:15 

imaae001.ioq 
image002.jpq 
imacie003.ioq 
image005.jpq 
imaae006.ioq 
image007.jpq 
imaae008.ioq 
B200092-review VO-v1.0.zip  

Goedemorgen ff2'e wot, 

In de bijlage de reviewsheet naar aanleiding van toets VO. 
, 

Deze sheet is o.a. tot stand gekomen na overleg met e oz doorL0.2.e WOb  
Zou jij de mail door willen sturen naar diegene die deze benodigd heeft binnen team OG. 

Met vriendelijke groet, 

[10.2é. Wob 
Projectbegeleider 

`10'2.ê Wób 

logo 

8 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

lal e I®1 I 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van:j10:2.é Wób`  
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:08 

Aan:110:2.é Wó1:71 
Onderwerp: RE: 15378 Voorlopig Ontwerp 
Beste 10.2.e Wob 

Dank voor het VO en jullie inspanningen hiervoor. 

Hierbij onze opmerkingen en vragen op het V0, samengevat in een toetstabel. 

•' heeft ook een pdf plattegrond van jullie van het ontwerp aangeleverd. Hierop is de locatie van de betreffende 

opmerkingen terug te vinden. 

Het VO kent natuurlijk een bepaalde abstractie, wellicht zijn sommige opmerkingen van gedetailleerder aard, dan geldt 

het als aandachtspunt voor een volgende ontwerpstap. 

Algemene opmerking is dat het groenplan nog weinig is uitgewerkt cq onvolledig is. We gaan ervan uit dat dat richting 

DO verder is uitgewerkt. 

Tot slot; het kan zijn dat er vandaag of maandag nog aanvullende opmerkingen komen op het ontwerp, ik deel die als ik 

die ontvang. 

Vriendelijke groet, 

•10.2é. W6 b-] 
Contractmanager 

nn 10.2.e Wob 
10.2.é WóbPrijksoverheid.nl  

Van:j10.2é. Wób  <10.27 Wób•C•bunnikgroep.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 19:58 

Aan: i10.2.é Wob, <10.2.ê Wób(aDrijksoverheid.nl> 

CC:IJ10.2.e Wob • <10_2.e WóEM@bunnikgroep.nl >;'Lio.2.e WObb] 
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< 10.2.e Wob Co•ducot.nl>-10 2 ê Wob <10.2.e Wób(cí bunnikgroep.nl>; Zabih Sultani 

<10.2.e WobC@bunnikgroep.nl> 

Onderwerp: 15378 Voorlopig Ontwerp 
Wob 

Goedemiddag 102e J J 

In de bijlage het voorlopig ontwerp Vijver Westraven. 

Met vriendelijke groet, 

j10.2é. Wob• 
Projectbegeleider 

` .2.é Wób 
1 

logo 

I9 1 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

uI• U u,u 
Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 

you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 

inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

110.2.e Wob 

10.2.e Mó -j 
i1 0.2.e Wob 
RE B200092-Vijver - Risico"s OG 

vrijdag 5 maart 2021 11:25:15 
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B200092-Vijver - Risicoregister OG.xlsx 

102e Wob 

Hallo 
De kolommen wegingen staan nog leeg en deze kunnen ook aangevuld worden. In een aparte 

sheet heb ik de uitleg/legenda van wegingen toegevoegd. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.6 Wób] 
Jr. Projectbegeleider 

U 

L 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: + 10.2.e Wob  1 M: +1O.2.á Wób  
•10.2.e WoV@bunnikgroep.nl 
www. bu n ni kgroep. n l  

lel lel 

Je informatie dit be .ht en ir. alle -)ijgesloten bes eden vertr, iwelijk en -ech 
Eseft onl 

ik b •rmd. He s e ike, e allee 
bestemd voor de ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk gen, sta .en wij het op prijs als u c 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
Bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesl en 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: L10.2á. Wo  
Verzonden: vrijdag 5maart 2021 09:47 
Aan: í10.2é. Wob 

CC:'110.2.e Wobj 
Onderwerp: RE: B200092-Vijver - Risico's OG 
Hallo1 ZeWJb 
Hoewel ik niet direct zie welke info er precies aangevuld zou moeten worden, heb ik enkele gegevens toegevoegd aan de 
excel, zie bijgaand in groen. 
Vriendelijke groet, 

110.2.ê WoF73 
Contractmanager 

M  10.2.e Wob 

1O.2.á Wob@arijksoverheid.nl 

Van: L.2.ë Wób <10.2.ë Wob@bunnikgroep.nl> 

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 09:35 
Aan: í10.2.e Wob! ' <10.2.e Wób@rjksoverheid.nl> 

CC: í10.2.e Wob •<',10.2.e Wob @bunnikgroep.nl> 
Onderwerp: FW: B200092-Vijver - Risico's OG 
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Wob 

Goedemorgen i_ ;, "'w" 

Bijgaand het Excel document met input vanuit het risicodossier. Als dit verder is aangevuld dan 

graag naar mij terugsturen om het in onze relatics-omgeving te verwerken. 
Met vriendelijke groet, 

•10.2.ê Wob 
Jr. Projectbegeleider 

❑8 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM Alphen aan den Rijn 

T: + 10:2.é Wob 1 M: +10.2.é Wó15: 
110.2 . e WOb@bunnikgroep.nl 
www.bunnikgroep.nl 

e 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 
ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 
brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 
inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 
ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 
alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 
gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: L0.2•e Wó!j• <,10.2.e MOJ@bunnikgroep.nl> 
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 09:21 
Aan: •10.2.éWob <,10.2.é Wób@bunnikgroep.nl> 
Onderwerp: FW7i10.2.e Wob-heeft gedeeld'B200092-Risico's OG' 

Goedemorgenk. Wij, 
10 Wob 2 e 

Kan jij het Excel document per mail sturen naar . 
Groet ̀10.2.e WOb 

Van: •10.2.e Wób• < 0.2.ê Wob@r jksoverheid.nl> 
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 09:20 
Aan: j10.2.éWob-1 •10.2:è Wób—j@bunnikgroep.nl> 
Onderwerp: RE_ 0 0.2.e Wob-héeft gedeeld'B200092-Risico's OG' 
Hallo t10.-2.a web 

Ik krijg de melding `U hebt geen toegang tot deze pagina'. 

Ik heb rechten voor map nummer 8. Mogelijk is dat de oorzaak? 

Vriendelijke groet, 

110.2:ë Wot`j 
Contractmanager 

M 10.2.e Wob 

,J10,2.e Wob@rijksoverheid.nl 

Van: L11,0.2.e Wó151 <,10.2.e WObl @bunnikgroep.nl> 
Verzonden: donderdag 4 maart 202f-12:18 
Aan: •10.2.é Wob !_< 10.2.e Wob@rjjksoverheid.nl> 
Onderwerp: FW.110.2.e Wob heeft gedeeld'B200092-Risico's OG' 

W' - 
Goedemiddag 
Onderstaand een link naar een Excel document met input vanuit het risicodossier. 

Volgende donderdag staat een 2erisicosessie gepland. 
Lukt het om voor komende dinsdag de twee risico's aan te vullen en retour te sturen dan willen 

wij volgende dinsdag het dossier met jullie delen. 
Met vriendelijke groet, 

110P_- Wob 
Projectbegeleider 
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0 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn _ 
T: +1 O.Z.e Wob M: +10.2.e Wob; 
L10-2e WObj_@bunnikgroep.nl 
www.bunnikgroep.nl 

De informatie in dit bericht en in alle bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. Het is enkel en alleen bestemd voor de 
ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte 
brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke 
inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is 
ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en 
alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair 
gevestigd te Bodegraven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: 2..2. Wób <10.2_é Wób @bunnikgroep.nl> 
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 11:24 
Aan: í10.2.é Wob 1 A 0.2.e Wob j@bunnikgroep.nl> 
CC:110.2.e Wob <10.2.e Wob@bunnikgroep.nl> 
Onderwerp: X10.2 é WOb4héeft gedeeld 3200092-Risico's OG' 
10.2,e Wob 10.z.e wcb 

( j) delen? Alvast bedankt 

B200092-Risico's OG.xlsx openen 
Volg dit document om updates te ontvangen in uw nieuwsfeed. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages.
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2:é Wobl 
10.2.e Wob •y1; 10.2.. e Wob 
RE: communicatie project vijver Westraven 

donderdag 14 januari 2021 12:39:25 

image897c4c.3PG  

imagea8b391.GIF 

image8b8680.GIF 

Goedemiddagk " ,w" 1, 
',"wc 

Zowel L -A' als ik schuiven aan. 

Stuurjij een vergaderverzoek? 

Met vriendelijke groet, 

110.2.6 Wób 
Projectbegeleider 

8 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: +10.2.6 Wób 1 M: +10.2.6 Wob-M 
110.2.e Wob r(a)bunnikgroep.nl' 
www. bu n ni kgroep. n l  

8 01 
De informatie . n .. it bc..tent er t, „„ gesloten be—ancien ,s vertrouweli en ., gere .eiijk bes ermu. Hc en , en alleen 
)estemd voor de ontvanger aa, Me het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft c angen, stellen wij ha , op prijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloten 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
,vij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: 110.2.e Wob-1 
Verzonden: donderdag 14januari 202112:14 

Aan:10:2é. Wób ;110.2é. Wóbb• 

Onderwerp: communicatie project vijver Westraven 

Hallo10.2.é Wób, 

Na aanleiding van het overleg zojuist en de actie op gebied van externe communicatie; volgende week staat zoals ik al 
aangaf een overleg gepland tussen RVB en RWS over communicatie project vijver Westraven. 

Voorstel is datjullie daar bij aansluiten. 

Overleg is digitaal, vrijdag 22 januari van 10.30u tot 11.30. 

Ik hoor graag wie er vanuitjullie kan aansluiten. 

Vriendelijke groet, 

110.2. ê Wób] 
Contractmanager 

nn 10.2.e Wob 
10.2.e Wob(@rijksoverheid.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent 
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in the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e wob 
RE Concept CHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 

woensdag 11 november 2020 16:41:56 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 
image007.ipq 
image008.ipq 
image009.pnq 

Beste 10.2.e wob 

Ik heb o7erieg gehad met de afdeling inkoop. Helaas worden afwijkingen ten opzichte van de 
modeltekst die in de Annex staat niet gehonoreerd door het RVB. De tekst moet worden 
overgenomen en geldt voor alle RVB contracten. 
Vriendelijke groet, 

i10.2.e Wó!•M 
Contractmanager 

M 1100.2.e Wobj 
j10.2.é Wob C@rijksoverheid.nl  

Van:j10:2g. Wób  
Verzonden: woensdag 11 november 2020 11:24 

Aan: 110.2.e wob -72 
Onderwerp: RE: Concept CHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 

Goedemorgen 
0, 2.e Wob 

i 

Zie in het blauw mijn opmerking. 

Met vriendelijke groet, 

•10.2.e wob_  
Projectbegeleider 
X10.2"e wob 
'logo 

191 

1 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

N 0 N 'Fa] 
Bestanden groter dan iomb? 

Gebrul k onze WeTransfer om nette versturen 

Van:•10.2.e Wób  
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 17:03 

Aan: 110:2.e wob ] 
Onderwerp: RE: Concept CHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Hallo 10.2.e wob 
Kan je een korte toelichting geven op onderstaande. Ik probeer dit te beoordelen met onze 
afdeling Inkoop maar kom er op basis van de tekst niet uit. 
Met rood aangegeven wat niet helemaal duidelijk is voor ons. 
Vriendelijke groet, 

110.2.e Wób' 
Contractmanager 
M 10.2.ê~1 

110.2.e WogC@rijksoverheid.nl  

van: j10.2.e wob <10.2.e wob-3CcDbunnikgroep.nl> 
Verzonden: maandag 9 november 2020 16:27 
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Aan: l10:2.e Wób71 <10:2.ê Wób CcDrijksoverheid.nl> 

Onderwerp: FW: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 

Goedemiddag i0 2 e J 

Onderstaand de reactie inzake aanpassing zekerheidsstelling. 

De verstrekker geeft aan de zekerheidsstelling te kunnen aanpassen aan het format behoudens 

de volgende punten; 

- 2 stuks tekst wijzigingen 

o wijziging van verplichtingen in uitvoeringsverplichtingen Graag korte toelichting wat de 
wijziging is In de format van de zekerheidstelling conform de Annex staat meerdere 
malen het woord "verplichting" de verstrekker van de garantie. Voor het deel 
uitvoering, wil dit aanpassen naar uitvoeringsverplichtingen 

0 onderhoudsverplichtingen Graag korte toelichting wat de wijziging is In de format van 
de zekerheidstelling conform de Annex staat meerdere malen het woord 
"verplichting" de verstrekker van de garantie, voor het deel onderhoud, wil dit 
aanpassen naar onderhoudsverplichtingen 

Aangezien de verstrekken 2 garanties afgeeft in beide garanties 

-2 stuks einddatums 

o bij voorkeur met vaste einddatum voor zekerheidsstelling design en built 
o voor het deel onderhoud is een vaste einddatum wel verplicht.(max. 5 jaar) Dus; 

ingaand per datum dat de M-fase ingaat (dus vanaf aanvaarding D&C)? Dat klopt de 
einddatum voor D&C = 01-10-2022 en de begindatum voor onderhoud = 01-10-2022 
en de einddatum voor onderhoud = 01-10-2027 

Kun jij aangeven of met deze aanpassingen de zekerheidstellingen wel worden geaccepteerd? 

Met vriendelijke groet, 

X10.2. e wobj 
Projectbegeleider 

•1 C1 2.e wob 
logo 

IN 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

'nu®uu 
Bestanden groter dan iomb? 

Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van:j10:2.e wob <10.2.e wob• C•bunnikgroep.nl> 

Verzonden: maandag 9 november 2020 09:11 

Aan: j10:2.e wob <10.2.e wobACcDbunnikgroep.nl> 
Onderwerp: FW: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Hoi 10.2.e wob 
► • 

Zie onderstaande opmerkingen over de bankgarantie! 

Misschien goed om even met de opdrachtgever te overleggen of zij akkoord kunnen gaan met 

deze toevoegingen aan de garantie (dus ook de vaste einddata's)! 

Kun jij dit met hen overleggen? 

BvD. 
Met vriendelijke groet, 
110.2.e wob 
Controller 

logo 
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Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 

Els, ❑®®, 
Bestanden groter dan 10mb? 
Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van: Bonding NL <10.2.e wob C@atradius.com> 

Verzonden: vrijdag 6 november 2020 15:40 

Aan: i10:2.é wWIC <10:2:e wob J(d)bunnikgroep.nl> 

CC: 10.2.e wob <10.2.g WobRatradius.com> 

Onderwerp: RE: Concept CHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Geachte heer 10.2.e wob 

L--
garantie m.b.t. uitvoeringsverplichtingen kan conform dit model worden afgegeven (met wijziging 

van verplichtingen in uitvoeringsverplichtingen), bij voorkeur met vaste einddatum. 
Voor de onderhoudsgarantie, met lange looptijd, is dit model eigenlijk niet geschikt maar we kunnen 
een uitzondering maken en de tekst zo aanpassen dat er expliciet gesproken wordt over 
"onderhoudsverplichtingen". 
Hierbij is een vaste einddatum wel verplicht.(max. 5 jaar). 
De originele garanties moeten wel geretourneerd worden voor decharge 
In afwachting van uw reactie. 
Vriendelijke groet 
110.2.é wob 
Bonding NL 

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 

David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 

P.O. Box 8982, 1006 JD Amsterdam, The Netherlands. 

Phone: 10.2.e wop-l§ 
E-mail: 10.2.e wwob•atradius.com 1 Website: www.atradius.nl: 

Atradius_signature_95 years_ 

8 

From:» 2.e wob-M <10.2.e wob-71E(ó)bunnikgroea.n[> 

Sent: woensdag 4 november 2020 16:23 

To:L10.2.e wob <10.2.e wob Raatradius.com> 

Subject: RE: Concept CHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
102ewd 

Geachte mevrouw 

Helaas zijn de afgegeven garanties niet goedgekeurd door onze opdrachtgever. De garantie dient 

conform bijgevoegde Annex IX te worden opgesteld! 

Mijn vraag is of jullie hieraan kunnen voldoen? 

Ik zie uw reactie graag z.s.m. tegemoet. 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 
110.2.e wob_ V  
Controller   

logo 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 

1® o ®I❑® 
Bestanden groter dan 10mb? 
Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van:•2:9 Wód <10.2g. Wob@atradius.com> 

Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 15:20 
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Aan:•10.2.e wob <10.2.e wo15"2CcDbunnikgroep.nl> 
Onderwerp: RE: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Geachte heer 10 .2.e wob 

Als bijlage een kopie van de getekende garanties. 
De originelen zijn vandaag op de post gedaan. 
Prettig weekend. 
• 0.2.e wob 
Bonding NL 
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
P.O. Box 8982, 1006 JD Amsterdam, The Netherlands. 
Phone:,10.2:e wób• 
E-mail: 10.2.e wob@atradius.com 1 Website:_www.atradius.nl: 

Atradius_signature_95 years_ 

r®1 
I. 

From:[10.2.e wob <' 0.2.e wob•2Rbunnikgroep.nl> 
Sent: donderdag 22 oktober 2020 13:07 

To:• 0.2.e wob <10.2.e woERatradius.com> 

Subject: RE: Concept CHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Geachte Mevrouw 10 ob1 

Dat is prima! 

Ik zal de heer l,10.2.e_woE vragen om ook snel te reageren! 
Bij voorbaat dank 
Met vriendelijke groet, 
110.2.e wob 
Controller _.  

logo 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 

u lol n,wl 
Bestanden groter dan 10mb? 
Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van:' 0.2.e wob <10.2:e wob Ratradius.com> 

Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 09:55 

Aan:10.2.e wob <10.2.e wobRbunnikgroep.nl>;10.2.e WOb̂ • 
<`0.2.e wob C@vanden biggela ar. nl> 

CC: 1  .2.e wob <10.2.e wob Ratradius.com> 

Onderwerp: RE: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 
Geachte heer 10.2.e-wob 

•10.2.e WOb die tekenbevoegd is, is vanmorgen op ons kantoor, wij werken namelijk allemaal 
hoofdzakelijk weer vanuit huis. 

Degene die de 2e handtekening zet zal morgenochtend naar kantoor gaan. Als we het morgen 
getekend naar u mailen zou dat ook akkoord zijn? 
Wij ontvangen ook nog graag een akkoord van de heer 110.2.e woE. 
In afwachting van uw antwoord. 
Vriendelijke groet 
L10.2 éiwob 
ronding NL 
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
P.O. Box 8982, 1006 JD Amsterdam, The Netherlands.
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Phone:,10.2.ê Wób-9R 
E-mail: 10.2.e Wob@atradius.com I Website: www.atradius.com 
Atradius _signature _95 years 

❑  

Connect with Atradius on Twitter: PatradiusNL I YouTube: atradiusNL I Linkedln: Atradius 

From:•10.2.ë Wób <10.2.e Wó 

Sent: 22 October 2020 09:17 

Rbunnikg roep. nl> 

To:10.2.é Wób <10.2.é Wob@atradius.com>;•10.2.ë WóbrW 
10.2.e Wob <  C@vandenbiggelaar.nl> 

Subject: RE: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 

Geachte Mevrouw   

Overeenkomstnummer is 15378 

Rekeningnummer A. Bunnik B.V. is: NL74ABNA0811701824 

Overig is akkoord! 

Is het mogelijk de garantie vandaag te versturen? 

Bij voorbaat dank. 
Met vriendelijke groet, 
110.2.6 Wob ' " I§ 
Controller   

logo 

LoJ 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 

1a a _ -L Lal I®I 
Bestandé n groter dan 10mb? 
Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 

Van:•10.2ë. Wób <10.2ê. Wób (• atradius.com> 

Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 11:14 

Aan:i10.2.é Wób  <10.2.é Wób--IRbunnikgroep.nl>;•10.2.e Wób 
<,o.2.ewob Rvandenbiggelaar.nl> 

1 

CC:10.2.e Wob <10.2.e Wob  Ratradius.com> 

Onderwerp: Concept OHG B420909 A. Bunnik B.V. - Rijksvastgoedbedrijf 

Heren 
Bijgaand sturen wij u ons concept voorde via Bond@Net aangevraagde garantie. 
Kunt u deze op juistheid te checken en ons akkoord te geven voorde teksten afgifte van deze 
garantie? 
Heeft u nog een overeenkomstnummer? En het rekeningnummer van A.Bunnik B.V.? Volgens mij 
hebben wij dat nog niet. 
Alvast hartelijk dank. 
Vriendelijke groet 
0.2.é Wób 

Bonding NL 
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
P.O. Box 8982, 1006 JD Amsterdam, The Netherlands. 
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Atradius_ signature_ 95 years I 

L_ 
Connect with Atradius on Twitter: @ atradiusNL I YouTube: atradiusNL I Linkedln: Atradius 

From: 110.2.é Wób_'= <10.2.e WObPatradius.com> 
Sent: 19 October 2020 12:05 

Twil0.2.e WóbT4JC@bunnikgroep.nl  
Subject: Garantieaanvraag 

Geachte Ll 0.2.e Wo  _I, 

U heeft een UITVOERINGSGARANTIE garantie aangevraagd voor Rijksvastgoedbedrijf 
(Directie T&O) van •1 O.2.g WObd. 
Uw garantieaanvraag is naar Atradius verstuurd en wordt zo spoedig mogelijk in 
behandeling genomen. 

Met vriendelijke groet, 

Atradius Bonding NL 

**************************************** The operating companies affiliated with 
Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information 
services business through their registered (branch) offices in many countries. For 
information about the main registration details of Atradius Group offices in your country, 
please visit https://,Troup.atradius.com/contact-us/ Important Notice This e-mail, including 
any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is 
confidential and may be under legal privilege. Any form of publication, reproduction, 
copying or disclosure of the content of this email is not permitted, unless expressly 
otherwise indicated in the email by the Atradius contact person. If you are not the intended 
recipient of this email and its contents, please notify the sender immediately by reply email 
and delete this email and all its attachments subsequently. Although this email and any 
attachments are believed to be free of any virus or other defect that might affect any 
computer system into which it is received and/or opened, it is the responsibility of the 
recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by Atradius Group 
companies, either jointly or severally, for any loss or damage arising in any way from its 
use. Email received by Atradius Group can be stored for business purposes. 
**************************************** 

The operating companies affiliated with Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information services 
business through their registered (branch) offices in many countries. For information about the main registration details of Atradius 
Group offices in your country, please visit https://group.atradius.com/contact-us/ 

Important Notice 
This e-mail, including any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is confidential and may be 
under legal privilege. Any form of publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this email is not permitted, unless 
expressly otherwise indicated in the email by the Atradius contact person. If you are not the intended recipient of this email and its 
contents, please notify the sender immediately by reply email and delete this email and all its attachments subsequently. Although 
this email and any attachments are believed to be free of any virus or other defect that might affect any computer system into which 
it is received and/or opened, it is the responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by 
Atradius Group companies, either jointly or severally, for any loss or damage arising in any way from its use. Email received by 
Atradius Group can be stored for business purposes. 

The operating companies affiliated with Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information services 
business through their registered (branch) offices in many countries. For information about the main registration details of Atradius 
Group offices in your country, please visit https://group.atradius.com/contact-us/ 

Important Notice 
This e-mail, including any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is confidential and may be 
under legal privilege. Any form of publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this email is not permitted, unless 
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expressly otherwise indicated in the email by the Atradius contact person. If you are not the intended recipient of this email and its 
contents, please notify the sender immediately by reply email and delete this email and all its attachments subsequently. Although 
this email and any attachments are believed to be free of any virus or other defect that might affect any computer system into which 
it is received and/or opened, it is the responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by 
Atradius Group companies, either jointly or severally, for any loss or damage arising in any way from its use. Email received by 
Atradius Group can be stored for business purposes. 

The operating companies affiliated with Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information services 
business through their registered (branch) offices in many countries. For information about the main registration details of Atradius 
Group offices in your country, please visit https://group.atradius.com/contact-us/ 

Important Notice 
This e-mail, including any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is confidential and may be 
under legal privilege. Any form of publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this email is not permitted, unless 
expressly otherwise indicated in the email by the Atradius contact person. If you are not the intended recipient of this email and its 
contents, please notify the sender immediately by reply email and delete this email and all its attachments subsequently. Although 
this email and any attachments are believed to be free of any virus or other defect that might affect any computer system into which 
it is received and/or opened, it is the responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by 
Atradius Group companies, either jointly or severally, for any loss or damage arising in any way from its use. Email received by 
Atradius Group can be stored for business purposes. 

The operating companies affiliated with Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information services 
business through their registered (branch) offices in many countries. For information about the main registration details of Atradius 
Group offices in your country, please visit https://group.atradius.com/contact-us/ 

Important Notice 
This e-mail, including any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is confidential and may be 
under legal privilege. Any form of publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this email is not permitted, unless 
expressly otherwise indicated in the email by the Atradius contact person. If you are not the intended recipient of this email and its 
contents, please notify the sender immediately by reply email and delete this email and all its attachments subsequently. Although 
this email and any attachments are believed to be free of any virus or other defect that might affect any computer system into which 
it is received and/or opened, it is the responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by 
Atradius Group companies, either jointly or severally, for any loss or damage arising in any way from its use. Email received by 
Atradius Group can be stored for business purposes. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2:6 Wob 
10.2.e Wob 
110.2.e Wob 
RE: presentatie van het ontwerp Vijver Westraven door Bunnik 

donderdag 14 januari 2021 11:49:14 

image6302b2.GIF 

image925607.GIF 

imageda8473.PNG  

10 2 wob 110.2.6~ 

L-JL  
Ik had de 26eeen cursus VCA staan, die ze net annuleren. Hebben jullie toevallig de 26e ruimte in 

de agenda? Ik kan vooralsnog de hele dag. Een week later moeten wij het DO ter acceptatie 

indienen en dan wil ik de evt aanpassingen uit dit overleg meenemen. 

Met vriendelijke groet, 

110.2.e Wob-V 
Hoofd Biggelaar Tender Groep 

Biggelaar Tender Groep 
Waage Naak 416019  AA Wessem 
Postbus 3616 16019 ZG Wessem 
T: 10.2.é Wobj 1 M:.0:2.le Wob  
•.z.a "— a_vandenbiggelaar.nl 
www.biggelaargroep.nl  

8 

I 

u 

• J 
je )n 
voor de om 
)nmiddellijk 

dit é n m 131 m te we E ge hte >( :hem 6 

prijs als u 
m n b •md 

enderger aan wie he, is ericht. Al- u dit bericht pe - uk heeft vangen, stellen wij het 
rotvangen bericht inclus de hoogte brengt door het terugsturen van een ._ ericht en he de bijgesp :)n , estandei 

verwijderd, te, imen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesle ien bestanden door 
aen ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat 
eder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van 
mvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. De Biggelaar Groep BV is statutair gevestigd te Velddriel en is 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 11017999. 

Van: 110.2.é Wob 
Verzonden: donderdag 14januari 202110:55 

Aan: 10.2.e Wóbb"'"1 
CCA 0.2.e Wob 
Onderwerp: FW: presentatie van het ontwerp Vijver Westraven door Bunnik 
Hallo k_ 10 j 

Zie onderstaand bericht van 10.2.e Wob 

Zouden jullie rechtstreeks kunnen afstemmen? 

Ik sluit ook aan, maar mijn agenda mag niet beperkend zijn. 

Vriendelijke groet, 

110.2.6 Wóbq 
Contractmanager 
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nn 10.2_e Wob 
,10.2.e Wob(@rijksoverheid.nl 

Van:10:2ê. Wób• <102'. Wóbb—CDrws.nl> 
Verzonden: donderdag 14januari 202110:48 

Aan :i10.2ê. Wóbb-71 <10.2ê. W06£ó)rijksoverheid.nl> 

Onderwerp: RE: presentatie van het ontwerp Vijver Westraven door Bunnik 

Hallo l 

Ik heb de 28ste al een hele volle agenda ( Hei sessie in de ochtend) en gebruikersoverleg over klimaatinstallatie in de 

middag. 

In mijn agenda past het niet en ik weet niet of de heren die ik wil aansluiten wel kunnen. 

Is het mogelijk het een week te verschuiven? Geeft mij iets meer lucht om het aan deze kant te organiseren. 

Mocht het niet kunnen, dan kan ik eventueel in de middag aansluiten (vanaf 13.30) 

Hoor graag, 

Groet, 

•10.2.ê Wób719 
,10.2.e wob 11 

ml 0.2.ë Wób 

10.2.é Wóbb:1E(aDrws.nl 
www. r i j kswa te rsta a t. n [ 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Van: J 0.2ê - WóE-2 <10.2.ê W06 rijksoverheid.nl> 

Verzonden: donderdag 14januari 202110:01 

AarI0..2.é Wób <10.2.é Wóbb-"M(cDrws.nl> 
Onderwerp: presentatie van het ontwerp Vijver Westraven door Bunnik 
Hallo 10.2.e Wob 

Bunnik is bezig met het ontwerpen van de vijver. 

Zij willen graag voordat het DO wordt gedeeld met ons, het ontwerp ( in het stadium waarin het nu verkeert) presenteren 

aan de gebruiker. 

Zij hebben hiervoor 28 januari a.s. op het oog. 

Zou jij aan willen geven wie je daar bij aan zou willen laten sluiten vanuit jullie en of dat past op de 28e januari(en welk 

tijdsblok)? 

Hoor graag van je  

Vriendelijke groet, 

110. 2.6 Wob] 
Contractmanager 

m 10.2.e Wob 
10.2.é Wob@rijksoverheid.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent 

in the electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: „10.2.e Wo 71 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: Vijver technische ruimte 

vrijdag 16 april 2021 13:59:03 

image362ed1.PNG  

imagee9fe98.GIF 

image6fb014.GIF 

Goedemidda g102eWo•    1 

Top geregeld. 

Het klop dat als wij ons melden we een pas meekrijgen. 

Zal voor de komende bezoeken het op de juiste manier inzetten. 

Goed weekend. 

Met vriendelijke groet, 

Projectbegeleider 

r 

u 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 

ML1 M: IL
Y09unnikgroep.nl  

www. bu n ni kgroep. n l  

8 8 

De atic t̀ b, ht u lle ijg-,sloten be__ nde,..s vertrouvwAilk _-u , y. _h,ehjk ier, d. Hc , -,n -1 , 1 x 
5estei id voor de ontvanger i wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ntvange. stellen wij het op prijs als u de 
afzender onmiddellijk op de .,00gte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieen welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesl n 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
vij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

van: L10:2.é Wóbb7l 
Verzonden: vrijdag 16 april 202113:56 

Aan: 

Onderwerp: FW: Vijver technische ruimte 

Hallo 

ikheb• net gesproken. 

Aanvragen om bij betreffende ruimte te komen kunnen via de mailadressen hieronder worden ingediend. 

Via dit verzoek regelt locatiebeheer dan óf een handyman óf een persoon van Structon óf anderszins die meeloopt. 

Ik begreep van Jeroen dat jullie ook toegangspassen hebben gekregen voor het pand(?) t/m 1 oktober a.s. Dan zou het in 

principe makkelijker moeten gaan om toegang te krijgen(?) 

Vriendelijke groet, 

[10.27W0 b] 
Contractmanager 

nn 10.2.e Wob 
c10.2.e WobC@rijksoverheid.nl 

van:10.2é. Wóbb] 
Verzonden: vrijdag 16 april 202113:54 

Aan:10.2ë. Mb• @rws.nl' <10-2ë. Wó6 @ rws. n I> 
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CC:10:2é. Wób @rws.nl' <10:2.ê Wób(@rws.nl >; 

<i! (cDbunnikgroep.nl> 
Onderwerp: FW: Vijver technische ruimte 
Beste 10Zj Wob 

Zoals zojuist besproken hierbij de melding/aanvraag voor toegang tot de (technische) ruimte ED1.16, volgende week 

dinsdag 21 april om 13.00. Er zijn geen werkzaamheden gepland, gaat om een bezoek van de aannemer van de vijver en 

de pompenleverancier. 

De aanvraag geldt voor de volgende personen; 

(Bunnik Groep) (zie mailadres in de cc) 

(Bunnik Groep) 

-- (Xylem) 

Het betreft de ruimte waar Bunnik voor het project vijver Westraven ergens de komende maanden de besturingskast voor 

de pompputten zal gaan plaatsen. 

Zie graag de bevestiging tegemoet dat betreffende personen bij de ruimte kunnen. 

Vriendelijke groet, 

•10.2.é Wó b] 
Contractmanager 

nn 10.2.é Wób 
10.2.é WobPrijksoverheid.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent 

in the electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: 

Ce: 
Onderwerp: 

Datum: 

10.2.e Wob 
10.2.e Wob ;to.2.e Wob; 10.2.e Wob 
10.2.e Wob ;10.2.e Wob 
RE: Vijver Westraven 

maandag 8 februari 202117:18:38 

Bijlagen: mage002.ipq 
mage003.ipq 
imape004 2 
mane005.onq 
mage006.ipq 
mane007.ipq 
ma-008.i„ 
image6d4f8a.GIF  
image3161d3.GIF 
image7590cf.PNG 

Beste=L enM 

In aansluiting op mijn mail van vorige week woensdag, hierbij een bericht met uitsnedes uit de laatste tekeningen, zoals deze ook vrijdag bij het DO zijn 

ingediend. 

Zoals woensdag al aangegeven hebben we de pompputten nu in de vijver geplaatst, waardoor het systeem nog betrouwbaarder is geworden (zie ook de 

ontwerpnota voor de werking en optimalisatie). Wij zitten nog steeds wel met de besturingsput te zoeken naar een betere oplossing. We hadden al 

voorgesteld om deze toch uit te kunnen voeren als een besturingskast in dezelfde RAL-kleur als het gebouw en deze tegen het gebouw te plaatsen. (zie 

onderstaande plaatje 'Besturingskast' optionele locatie). 

fal 

1191 

Omdat we de putten nu dezelfde hoogte hebben gegeven als de hoge rand, kijkje bij de lage rand tegen P1 aan, omdat de bovenkant van P1 34cm hoger is 

dan de lage rand. Als we de besturingsput kunnen vervangen door de besturingskast, dan zijn we veel flexibeler met de plaatsingvan de putten P1 t/m P4. 

Deze zouden we dan langs de hoge rand kunnen zetten. Voordelen bij deze aanpassing: 

Putten Pl t/m P4 staan dan dichter bij de besturingskast waardoor je de putten ziet en hoort bij onderhoud ( bij in werking stelling en onderhoud worden 

de pompen handmatig in —en uitgeschakeld en wil je kunnen zie en horen water gebeurd). 

De putten P1 t/m P4 zijn vallen veel minder op door deze opstelling 

Bij eventuele toekomstige uitbreidingen van de vijver worden de mogelijkheden niet beperkt, doordat de putten in langsrichting zijn geplaatst en er >7m 

ruimte is naast de putten. 

Zie onderstaande plaatje als voorstel voor de alternatieve locatie (oranje vlak) van de putten P1 t/m P4 
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1 

Zouden jullie dit intern al willen bespreken, zodat we misschien donderdag al weten wat er besloten gaat worden? 

Ik vertrouw erop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie jullie reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e Wob -'1 
Hoofd Biggelaar Tender Groep 

Biggelaar Tender Groep 
Waage Naak 4 16019 AA Wessem 
Postbus 3616 16019 ZG Wessem 
T: 10.2.e Wob -19 1 M: 10.2.e Wob  
m 2 e A@vandenbiagelaar.nt 

www.biaaelaararoeo.nt 

an 

12 

,L;k e 
luk heeft 
cht en he 

n. T. 

e bb ij 

Van: 10.2.ë Wób-1  

Verzonden: woensdag 3 februari 202111:08 

Aan:'Ommen, Aart van'; 'Smits, Paul' 

cc:10.2.e Wob ;,10.2.e Wob 

Onderwerp: Vijver Westraven 
Beste •10 zevio2 eV 

Conform planning dienen wij vandaag het DO inclusief aanvullende stukken in. Afgelopen week (en weekend zelfs) hebben we mbt de pompen iom een 

pompenleverancier diverse optimalisaties ( in het kader van betrouwbaarheid, maakbaarheid en risicobeheersing) kunnen doorvoeren. We hadden oa nog een 

risico dat de vijver leeg zou kunnen lopen via de pompputten. Deze enige manier om dit op te lossen is dat de bovenkant van de putten boven het streefpeil 

moet liggen. Hierdoor zouden de putten boven maaiveld uit moeten komen. Aangezien we geen kasten/putten boven maaiveld mogen laten uitsteken, hebben 

we de putten nu in de vijver gesitueerd, waardoor we esthetisch geen afbreuk doen aan de omgeving/inpassing. Onderstaand een sneakpreview van een 

tussenversie die we verder aan het uitwerken zijn. Voordeel van deze opstelling is dat we toch weer een voorstel willen doen voor de locatie en afmetingen 

van de besturingskast. In de sneakpreview staat nog een besturingsput ( inwendige afmetingen 1,9x1,9x2x2 meter!). Ik wil toch nog een keer de optie 

voorleggen om een besturingskast te plaatsen en dan tegen het gebouw in dezelfde kleurstelling als het gebouw (zie 3e plaatje). Dit is veel minder 

arbeidsintensief en het blijft gewoon makkelijker/veiliger tijdens de onderhoudsperiode om vanuit een besturingskast te werken. Hierdoor kunnen we P1 t/m 

P4 ook nog wat beter positioneren. 

Sneakpreview: 

Bovenaanzicht 
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cid:image002.jpg@01D6FE33.F3C6D650 

Doorsnede 

cid: image003.jpg@01 D6 FE33. F3C6 D650 

I 

nl 

Voorstel locatie besturingskast. 

cid: image004.jpg@01 D6 FE33. F3C6 D650 

I 

01 

Al met al kost het uitwerken hiervan en het afleiden van eisen etc wat meertijd momenteel. Dat betekent dat ik vandaag wel iets in zou kunnen dienen, maar 

nog niet helemaal compleet. 

Mijn vraag aan jou is: heeft iedereen van het projectteam in de agenda van deze week rekening gehouden met het keuren van de stukken? Zo ja, dan stuur ik 

wel iets op vandaag. Zo nee, dan zou ik graag gebruik willen maken van de buffer die in de planning is opgenomen. Alleen schuif ik die dan wat naar voren. 
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cid:image005.png@01D6FE33.F3C6D650 

I 
Mijn voorstel is om ervoor te zorgen dat maandagochtend as wel alle stukken compleet zijn. 

Kun je me hierover informeren vandaag? Alvast Bedankt. 



BUN185 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 

10.2:é Wob 
•10.2.e Wob;,10.2.e Wob 

Vijver - meting OG 

; 10.2.e Wob; i10.2.ë WobM 

Datum: vrijdag 26 februari 202108:27:37 

Bijlagen: image436a39.GIF 
image968695.GIF 
imagef795d0.PNG  

Beste teamleden van Bunnik&Co, 

Hierbij doe ik jullie de link toekomen naar de 1e tussentijdse Past Performance meting voor het 

project 'Vijver Westraven'. Dit is een beoordeling van ons richting klant. Het format is opgesteld 

conform CROW Past Performance. Mogelijk datje niet alle vragen kunt beantwoorden. Dan 

kunnen deze worden opengelaten. 

Zouden jullie deze willen invullen. Bij de volgende VGR zullen we de resultaten bespreken om, 

indien nodig, verbetermaatregelen te treffen. 

Link:j10:2.. Wob a 

Met vriendelijke groet, 

110.2.e Wob 
Hoofd Biggelaar Tender Groep 

Biggelaar Tender Groep 
Waage Naak 416019  AA Wessem 
Postbus 3616 16019 ZG Wessem 
T: ,10.2.é Wo b I M:10.2.é Wob 
V,o.za 'nvandenbLggelaar.nl  

www.biggelaargroep.nl  

8 8 

1 

J 

J, irmai di, ht e n 
e 1 - =r, h, Al 

m ar :n ve Jw( e ge hte , te :hem e „ 
prijs . is r 

m le 
ender 

+md 
voor de ont =r w dit )eracht p on ik heeft vangen, stellen wij het 

ntvangen bericht inclue mmiddellijk de hc or het te. ugsturen van een bericht en hc de bijges) •n •stande 
verwijderd, te, men alle ko,)ieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijges) .en bestande door 
yen ieder ander dan de edoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op oat 
eder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van 
mvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. De Biggelaar Groep BV is statutair gevestigd te Velddriel en is 
igeschreven in het handelsregister onder nummer 11017999. 
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Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
10.2_e Wob 
Vijver 15378 

;LO_2_e Wobl ;j0.2.e Wob; 10.2.e Wob 

dinsdag 10 november 2020 14:11:55 

imaae001.ioq 
image002.jpq 
image003.ioq 
image004.jpq 
imaae005.ioq 
image006.jpq 
B200092-V&V eisen extern afstemmen-v1.0.pdf 

Goedemiddag 1•J 02e1Nob 

Komende donderdag gaan we, in overleg, de eisen beetpakken die vanuit ons onduidelijk zijn of 

eventueel niet van toepassing. 

In de bijlage een overzicht van de eisen met de volgende opmerkingen; 

- Eventueel niet van toepassing daar de eisen mogelijk van toepassing is op een gebouw en 

niet zozeer op een vijver 

-Wat wordt bedoeld met Webbased Applicatie 

- Kan OG de COEL nader toelichten 

Met vriendelijke groet, 

j1 0.2é. Wóbj 
Projectbegeleider 

00.2.éWób —i- ._ 
logo 

•u 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

Bestanden groter dan 10mb? 

Gebruik onze WeTronsfer om het te versturen 
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Van: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.e Wob-] 
l"" CcL10.2.e Wob.com 

10.2-e Wob 
l lu.z.e vvob; lu.z.e vvob; 

; i10.2.ê Wob]; X10'.2.ë Wobl; 0̀.2.6 Wob 

Vijver Westraven - voorstel inrichting rondom putten + aankleding loopbrug bij nooduitgang 

vrijdag 19 maart 2021 17:51:41 

imagelfd034.GIF 
image09ceee.GIF 
imagef680d0.PNG  
20-018e-OT-Details-Putten-v001 r.pdf 

Beste • .z. Wob 

110.2.& WOb heeft een schetsvoorstel gemaakt voor de inrichting van de vijver rondom de 4 

pompputten. Wij hebben dit verwerkt in een digitale tekening. Tevens is hierbij de aankleding van 

de loopbrug bij de nooduitgang meegenomen. 

Zie bijlage voor de tekening. Zou je me maandag hierover willen bellen. Als je graag met`0.2.e Wob 

erbij een Teams-overleg wil, dan gaan we dat uiteraard inschieten. 

Ik wens allen een prettig weekend toe. 

Met vriendelijke groet, 

í10:2é. Wó[5"J 
Hoofd Biggelaar Tender Groep 

Biggelaar Tender Groep 
Waage Naak 416019  AA Wessem 
Postbus 3616 16019 ZG Wessem 
T:10.2é. WQb1 1 í10.2é. Wó930 
LL gDvandenbiggelaar.nl  

www.biggelaargroeD.nl  

a 181 
I 

0 

J 

)( in, )rmati 
ror de ontvar 

dit ber.jht e 
ar aan wie h 

•n 311 )n .s vertr, awe e ge :hte be .hem 3 e •I jn leen bee mmd 
ar ht. AI_ i dit )ericht per ongeluk heeft vangen, stellen wij het 

ntvangen bericht inclm 
vrijs als , al ender 
de bijgesl en bestanden imiddellijk op de hoogte br )or het terugsturen van een bericht en he 

ierwijderd, tezamen met alle k ieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten bestanden door 
jen ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat 
eder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere actie van 
mvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. De Biggelaar Groep BV is statutair gevestigd te Velddriel en is 
-igeschreven in het handelsregister onder nummer 11017999. 
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Van: 
Aan: 
Oe: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.e Wob l 
102 -210.2 e wobJ.C 10.2. e Wobj 
10.2.e Wob ; 10.2.e Wob;10.2.e Wob 
NJver Westraven -voorstel materialisatie beleefstelger 

donderdag 7 januari 202108:53:31 

mage016.ipq 
mane017.nif 
mane018.nif 
imaganl9 nng 
mage020.ipq 
maae021.icq 
maae022.icq 
mage023.icq 
maae024.cnq 
maae025.icq 
image026ioq 
mane027.Pnq 
imaged41ae7.GIF 
mage0eea6b.GIF  
imaoee3e32c.PNG 

Bestel020 

Allereerst de beate wensen voor 2021, ook voor iedereen in de cc uiteraard. 

Ik heb maandag contact gehad met 10 .2. e Wob 1 over de kleurstelling van de beleefsteiger. Zie hieronder een fotokopie van de mail: 

•• 

Over de groeven en de bevestiging heb ik het ook metro 2 e web over gehad. Wij, Bunnik, kiezen er vanuit veiligheidsoogpunt voor om de gegroefde plank te nemen. Als we alleen de Gripmeister 
Deckgrip strips zouden toepassen, dan krijg je gladde vlakken van ca. 10 cm er tussen, waardoor men nog uit zou kunnen glijden. Zeker bij vochtig weer en vorst. De planken worden traditioneel 
bevestigd met ( verzonken) schroeven. Er bestaat voor deze robuuste planken geen blind systeem. 
De kleur is volgens 10 2 e Wob ook de beste, zie hiervoor de uitleg. 
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zieje reactie met belangstelling tegemoet. 
Met vriendelijke groet, 

10.2.e Wob—MN 
Biggelaar Tender Groep 

Waage Naak 416019  AA Wessem 
Postbus 3616 16019 ZG Wessem 

M: 10.2.e Wob" 
10 2 e kaivandenbiggelaarml 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e Wobj 
Hoofd Biggelaar Tender Groep 

Biggelaar Groep 

Oude Weistraat 17 15334 LX Velddriel 

Postbus 18 15330 AA Kerkdriel 

T:,10.2.e Wob] 1 M 10.2.e Wob 
10 2 e l(g vendenbi Pgelaar ui 
www.biggelaargroep.nl 

❑0 ❑.  

n 

De ád„,tie iv ditberidn m i„" bijgedotm be dm i, ~k m ugm fte jkb„d-md. Het u rokolm 11—berrmdwm de 
vmgeq stellmwij het vp prij . el. u de of der omviddellijk vp de hoogla omvmgeramwi.hdi. gericht Al. u ditberichtper-ph&h..ft 

bmgt door het terugstoven van een bencht en het.Ma.gen bencht.n lveref de blgesloten bestanden verwilderd, tezamen met alle kopreerrweam 
emuddels gegenereerd vlv. Toegang tot dR emerlbencht ev alle bilgeslotev bestavdev door .&r ander dan de bedoelde geadresseerde u 
ongeoorloofd. Al, u met de bedoelde ge adresseerde bent, wezen wil . er op dalreder gebruik, opevbarmg, mproducbe, d„&t bube vm ddbmchtm 
alle bijge.bteu b.t deu afiedere andere actie vm mvertre 1,kh®delev ab.ahaa verbodm 1, m mogelijkooweCig. De Bigglb Groep BV i. 
~i,geve.agd te Vebkbiel muwge.cbevm ivhetbmdelve~ mdermammr 11017999.  

Met vriendelijke groet, 
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10.2.e Wob? 
Hootd Biggelaar Tender Groep 

Biggelaar Groep 
Oude Weistraat 17 15334 LK Velddriel 
Postbus 18 15330 AA Kerkdriel 
T: 10.2.e Wob "ql 1 M: 10.2.e Wob 
m z e vavandenbi.gelaar, nl  
www.biqgelaargroep. nl  

p BJ 

Van: 10.2.e Wob •02al0.2.e Wob , c om> 
Verzonden: maandag 21 december 2020 12:47 
Aan: 10.2 e Wob j <10• • P.ucot.ul> 
CC:10.2.e Wob f•rijkcoverheid.ul 10.2.e Wobi•rijkcoverheid.ul'ff0.2.e Wobnrykcoverheid.ul;10 2 e Wob] < 10.2.e Wob] r bunnikgroep.ul>• 10.2.e Wob 
<10.z.e VVOO ra)bunnikgroep.ul>-1U.2.e Wob <10.2.e Wobra)bunnikg roe p.U›.10.2.e Wob <102e Wob ea)ducot.ul> 
Onderwerp: Re: Vijver Westraven-  voorstel materialisatie beleefsteiger 
Dag 10 2 e ' dank voor de vraag en het mailbericht met afbeeldingen. Heel duidelijk. 
10.2.g — - - 

Verde•r vraag ke af ' at re met thuisvlinder bédóeld ówrdt? 
De daadwerkelijke keuze vr de kleurvan de vlonderdelen zou ikzelf baseren op de houtkleur van de meerpalen: beide materialen naast elkaar bekijken en dan pas 
kiezen. 
Belangrijkste overweging is hierbij dat de horizontale (vlonderplanken) en de verticale elementen (meerpalen) van de beleefsteiger dan een samenhangend 
totaalbeeld vormen. Verder is het goed om rekening te houden met verkleuringen op de langere termijn van beide materialen. 
Superfijn dat we op deze manier van gedachten kunnen wisselen over de uitwerking van jullie plan! 
Groet en goede feestdagen, 
10.2.e Wob 
wërkzaám rp ma t/m donderdag 

T,1 0.2.e Wob 
NV J n'nk anar Website 
M102e••10.2.e Wob.com 

Asn dit bericht inclusief de bijlagen kramen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk enden wordt overeengekomen. Voor een zorgvuldige afhandeling ven.-.ilverk... verzoek ik U om berichten die niet voor u zijn bestemd te verwijderen, zonder de 
infonnetie te gebmlken edoft. delen met anderen. Het verzoek is om mij hier z.e.m. ven op de hoogte te stellen. Bij voorbeet denk! 

On Fri, Dec 18, 2020 at 3:15 PM 10.2.e Wob j <10k z ew•£á),ducotill> wrote: 
Beste 10 2 e w 

Wij zijn bezig met de verdere detaillering van de beleefsteiger en willen je meenemen in de keuze van het materiaal. We hebben gekozen voor BambooTeq 
voor de loopdelen (zie folder in de bijlage). We kiezen hier voor de dekplank van 40mm dik en 190mm breed. De planken van 20mm dikte zijn meer voor de 
`thuisvlonder'. Wij vinden de 40mm dikte mooier en robuuster ogen bij de omvang van de vijver. 

N 

Voor de veiligheid zijn de planken voorzien van GripMeister Dekgrip: 

Graag willen we je mening over de kleur die we gaan toepassen. Ons voorstel is om voor Teak te gaan, maar wat ons betreft mag jij die keuze maken. Zou je 
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ons dat zo spoedig mogelijk door willen, want wij moeten de bestelling doen ivm levertijden en voormontage. 

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie je reactie met belangstelling tegemoet. 
Met vriendelijke groet 

IN-1 

10.2.e Wob] 
Senior Adviseur 

Busines Center Roerpoort 

Boven de Wolfskuit 3 unit 3D30 

6049 LX Roermond- Herten 

Tel: 10.2.e Wob• 
www d-ot nl 
10 2 e I(a?ducot.nl 

'ces ons nieuws m blogs op: 

http:liwww.ducot.nFnieugsl 
D,~"„ m dbmub m m dbbugedmmbwmAm —lijk m u RmhbblkbeehbmA. He u 

evkel m elleev bestemd voot de ~Al„ d bmcht pm oopbkheeft ovrvavgev, sbllmwu hm op pry, d,o a d„&~ ®iAdlluk op dbodb bmtp dm hmtmopbev vm,mbmwM pmbl,bm (+31475 711390) mb) d bmeht, d 
bugeslotev be—dm vetwudmd, tezmnev met elle knpumwdb ®ddl, pgmrsevdbp vetwudmd wmdm. Torymg tot d mml bmeht m dbbuóbbtmbtbodm d— ,m d—~ do dbdoeldu p,Abbsd u mpombo6l Abomm db,d,ld pNtbnmd 
bmt wij— wu o m op dtl udm,bmur opmbbmp, tgmdmb, dWOmu vm dn bvvLl m elle bupdotm bstmdm of W, mbr,00ut»rtomrdOkhmAdm,bml—bodm u mmopl,k mw,tlq. 
Dmmlhyu,mom dtAdsv, u,btma pewb{db W— mp,ehbvm b0 dKmr vm Koophevdel Lmbvp mdmmmam 12053966. 
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ba m booi eq° 

introductie 

Bamboe is een hernieuwbare grondstof 

Een grondstof waarmee wij halffabicaten maken zoals planken en 

platen. Het kappen van bamboe is goed voor de bamboebossen 

en gaat door goed beheer van de bossen bodemerosie tegen. 

Wij gebruiken van de meer dan 1.500 soorten bamboe de 

moso bamboe, in de volksmond bekend als de reuze bamboe. 

(Panadaberen eten deze bamboe soort niet). 

Wij hebben een passie voor bamboe en wij zien bamboe als een 

geschenk van de natuur. Daarom onze slogan 'thankyou'. 

Deze hernieuwbare grondstof staat aan de basis van een fraaie 

collectie halffabicaten voor binnen en buiten. 

Onze slogan is een dank aan de natuur en een dank aan onze 

klanten die het mogelijk maken onze innovatieve producten 

verder te ontwikkelen. Onze innvotaties en producten worden 

over de hele wereld toegepast. 

Welkom in onze wereld, welkom bij BambooTeq' 

Bijzondere kenmerken van bamboe 

Bamboe is het snelst groeiende 

gewas (gras) ter wereld. 

Bamboestammen worden afhankelijk van het klimaat 

en de groeiplaats tot 30 meter hoog en kunnen een 

diameter van 0,25 meter bereiken. 

Bamboe is na 5 tot 7jaar kaprijp. 

Bamboe kan vervolgens jaarlijks worden geoogst. 

Bamboebossen worden nooit 

kaalgekapt en behouden daardoor de natuurlijke functies. 

Bamboevezels zijn splintervrij, sterk, stijf en trekken niet krom. 

Bamboe is zeer hard. 

Bamboe is een alternatief voor tropisch hardhout en 

is milieuvriendelijk. 

Bamboe heeft een natuurlijke uitstraling. 

Bamboe is duurzaam en onderhoudsarm. 

Let op! 
Er worden in de markt onder de naam'bamboe composietplanken aangeboden. 
Deze lijken in niks op BambooTeq® Bamboe Composiet planken. Dat zijn totaal andere producten. 
BambooTeq' Bamboe Composiet is een uniek product en wordt alleen verkocht door BambooTeq en BambooTeq partners. 

pagina 2 P2001_BT_BTC_2020 
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ba m booi eq° 

bamboe composiet voor terrassen, steigers/vlonders en (brug)dekken 
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foto: terras van golfclub De Noordwijkse, te Noordwijk ZH. 

BambooTeq® Bamboe Composiet is een uniek productvoorde buitenruimte. Voorde particulier hebben 

wij een 20 mm plank en voor de zwaardere werken, zoals steigers/vlonders maar ook brugdekken voor 

de professionals, hebben wij een 40 en 60 mm dikke plank ontwikkeld. De gunstige kenmerken en de 

hoge kwaliteit maken deze planken geliefd. 

Samenstelling planken 

BambooTeq° lanceert met trots een geheel nieuwe 

duurzame innovatie: BambooTeq° Bamboe Composiet. 

BambooTeq° Bamboe Composiet planken zijn geëxtrudeerd uit 

een samenstelling van circa 60% bamboe, 

10% milieuvriendelijke hars ( EO) en 30% gerecycled plastic (HDPE) 

van flesjes en kabelisolatie. Extruderen is een vormgevingstech-

niek waarbij een vervormbaar materiaal door een matrijs geperst 

wordt. 

Assortiment 

Op dit moment bestaat het assortiment uit de volgende onder-

delen. 

20 mm terrasplank 

40 mm dekplank 

60 mm dekplank 

32 x 57 onderregels 

maatwerk voor grote werken of specials (op aanvraag). 

Nieuwe producten worden op dit moment ontwikkeld. 

Kenmerken: 

• Unieke samenstelling 

• 100% recyclebaar 

• Extreem hoge dichtheid 1400 kg / m3 

• Onderhoudsarm 

Lange levensduur 

Eenvoudig te bewerken, dezelfde verwerkbaarheid van hout 

Dimensionaal zeer stabiel 

In verschillende kleuren te produceren 

• Standaardlengte 5.8 m 

UV-, water- en weersbestendig 

Zeer strakke uitstraling 

• Antistatisch 

• Vrij van splinters 

Let op! 
BambooTeq planken zijn altijd massief en de kleur is altijd 
door-en-door. Holle planken zijn kwestbaar en goedkoper 
omdat er minder materiaal toegepast wordt. 

pagina 3 P2001_BT_BTC_2020 
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ba m booi eq° 

bamboe composiet producten - standaard profielen 

20 mm plank voor terrassen 

Deze planken zijn extra lang, standaard 5.800 mm 

RVS clip 

Afmetingen 20 x 140 x 5.800 mm 

Profiel tweezijdig, ribbelprofiel en glad. (massief) 

Clips Montage clips, ruimte tussen planken is circa 5 mm, (nagenoeg onzicht 

baar). Deze planken kunnen ook bevestigd worden van bovenaf met 

schroeven. 

maximaal 300 mm bij 2,5 kN/mz licht/particticulier gebruik. 

doorgaans ruim op voorraad. 

H.o.h. regels 

Voorraad 

Kleuren chestnut, slate en black. 

40 mm plank voor steigers/vlonders 

Afmetingen 40 x 190 x 2.200/3.600 mm 

Profiel eenzijdig ribbelprofiel + 2 zwaluwstaartgroeven, een zijde glad. 

Clips Geen clips, alleen montage van bovenaf met schroeven. 

Hoh regels maximaal 400/500 mm bij 5 kN/mz 

Conform de Eurocode. 

60 mm plank voor (brug)dekken 

Afmetingen 60 x 190 x 2.200/3.600 mm 

Profiel eenzijdig ribbelprofiel + 2 zwaluwstaartgroeven, een zijde glad. 

Clips 

H.o.h. regels 

geen clips, alleen montage van bovenaf met schroeven. 

maximaal 500 mm bij gebruik van liggers van min 100 mm breed. 

(dagmaat 400 mm berekend met een belasting van 5 kN/mz voor fiets/ 

voetgangers brug, volgens de openbare norm gebruik. Tevens geschikt 

voor voertuigen met een maximale aslast van 2,5/3 ton. Conform de 

Eurocode. 

' 
r Onderregels voor terrassen en vlonders 

Afmetingen 32 x57 x 5.800 mm 

Profiel rondom glad 

Gebruik sch o'e en met een 
Torx kop. Altlid voorboren en 
soevereinen zodat de schoeft-

kop gelijk met het dek valt. Ther-
misch verzinkte schroeven zijn 
sterker dan RVS. Maar RVS blijft 

vaak langer mooi. 

/`/ 

Voorraad 

Kleuren 

doorgaans ruim op voorraad. 

zwart 

Onderregels ter ondersteuning van de planken kunnen ook van hout zijn of een ander mate-

riaal. Dejuiste h.o.h. ( hart-op-hart) afstand van de onderliggers is belangrijk omdat Bamboe 

Composiet meer doorbuigt dan bijvoorbeeld hout. 

pagina 4 P2001_BT_BTC_2020 
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ba m booi eq° 

bamboe composiet producten - kleuren en verwerking 

Standaard kleuren 

Met de ervaring van de afgelopen jaren hebben wij een selectie gemaakt van de meest gebruikte kleuren. Onderstaand treft u onze 

standaard kleuren. Echter hebben wij alleen de meest populaire kleuren op voorraad. De samenstelling van het materiaal maakt dat de kleur 

van de planken behouden blijft. Houdt er wel rekening mee dat er kleurverschil kan ontstaan tussen bijvoorbeeld planken die zich in een 

schaduwrijk gebied bevinden en planken die direct in de zon staan. Dat geldt voor de meeste natuurlijke producten. 

De meest populaire kleuren zijn chestnut, slate en black. Chestnut heeft een mooie houtkleur. Slate is grijs en word opvallend vaak gekozen 

omdat deze neutraal is in combinatie met de omgeving en bijvoorbeeld tuinmeubelen. De lichtere kleuren hebben als nadeel dat vuil en 

vlekken sneller zichtbaar zijn. Iets om rekening mee te houden. 

ir 

, Ivr4tlTE 

white 

COI4• f• lk• 
black 

20 mm 
op voorraad 

slate 

20 mm 
op voorraad 

chestnut 

20 mm 
op voorraad 

coffee copper 

TUAx 

teak 

Doorgaans is er voldoende voorraad van de 20 mm plank. 
Bel voor de actuele voorraad om teleurstellingen te voorkomen. 

Verwerking 

Voor het verwerken van de planken heeft u 

geen speciaal gereedschap nodig. De vuis-

tregel is dat watje voor houtbewerkingen 

gebruikt,je ook kan gebruiken voor Bamboe 

Composiet planken. 

De gladde delen die overblijven door 

verzagen kan je eenvoudig opruwen met 

schuurpaper. 

De planken zijn te bevestigen met schroev-

en van bovenaf. Wel altijd voorboren. 

Scherpe of dunne delen door verzagen zijn 

gevoelig voor afbreken. 

Doen/Niet doen 

Onze adviezen om langdurig plezier te 

hebben van de mooie planken. 

Wel doen 

Gebruik een hogedrukreiniger met 

lage druk voor uw schoonmaak-

klus! En alleen met koud water. Bij 

gebruik van een hogedrukreiniger 

houdt u de hogedrukreiniger op 

een gepaste afstand. Wij adviseren 

een afstand van ongeveer 30 cm 

tussen de spuitmond en de plank. 

Het is aan te raden om een hoged-

rukreiniger te gebruiken meteen 

werkdruk van 40 bar. 

Om mos, schimmels en (winter) 

vuil te verwijderen kan koud 

water worden gebruikt. Gebruik 

geen chloor of andere krachtige 

schoonmaakmiddelen. Chloor 

beschadigd planten en brengt 

schade toe aan het milieu. Koud 

water en een zachte borstel is 

voldoende om het vuil te verwij-

deren. 

Hart-op-hart afstand voor de 

onderregels niet te ruim nemen 

en advies op pagina 4 aanhouden. 

Vlekken kunt u met groene zeep 

verwijderen of schuren met 

schuurpapier. 

Niet doen 

Planken schoonmaken met 

argressieve chemicaliën. Koud 

water en een zachte borstel zijn 

voldoende. 

Geen hittebron zoals een BBQ of 

kachel direct op het dek plaatsen. 

Zie ook garantiebepalingen 
op pagina 11.  

pagina 5 P2001_BT_BTC_2020 
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bamboe composiet voorbeelden 

Duizenden mensen 
genieten van de 
duinterrassen in Zeeland 

Dejury van de Award Beste 
Openbare Ruimte 2018 prijst 
het ontwerp van de Boulevard 
van Schagen'vanwege zijn 
vakmanschap, terughou-
dend en tijdloos ontwerp. Het 
ontwerp geeft een natuurlijk 
beeld, zeer goede zitplaatsen, 
intimiteiten menselijke maat'. 
Creatie en ontwerp is van 
Lodewijk Baljon Architecten. 
Alle zitelementen zijn van 
Bamboe Composiet. 

i0 2^Wób• 

1-V" •2 ^W  N Domburg 

IJD Alle zitelementen zijn van 
BambooTeq® 
Bamboe Composiet. 

Voor dit project is voor alle 
elementen de 
20 mm plank gebruikt. 

• 

pagina 6 P2001_BT_BTC_2020 
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bamboe composiet voorbeelden 

Domburg 

De onderconstructie van deze 

duinterassen zijn gemaakt met 

Bamboe Composiet regels. 10.2.g Wob 
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Vianen 

In opdracht van de gemeente 

Vianen hebben wij de pas-

santenhaven voorzien van 

40 mm Bamboe Composiet 

planken als vervanging 

van de houten planken. 

Een belangrijk voordeel voor 

dit type is het comfort van 

een splintervrij dekvoor 

passanten. 

Het antistatisch kenmerk van 

het Bamboe Composiet dek 

t.o.v. een volledig kunststof 

dek draagt eveneens bij aan 

het comfort van de bezoekers. 

Y.: 

V •,,Í • 
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bamboe composiet voorbeelden 

Hotels 

Steeds meer hotels ontdekken 

de voordelen van Bamboe 

Composietvan BambooTeq®. 

Het behoud van kleuren de 

onderhoudsarme eigenschap-

pen zijn doorslaggevend. 

Houd er rekening mee dat 

hoge concentratie chloor bij 

zwembaden niet goed voor 

natuurlijke producten is, ook 

niet voor Bamboe Composiet. 

Dit kan vlekken achterlaten. 

•R 
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• 
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Particulieren 

Ook particulieren hebben 

Bamboe Composiet ontdekt. 

De lange lengtes geven een 

rustig beeld en het behoud 

van kleur is een wens waar 

invulling aangegeven kan 

worden met BambooTeq® 

producten. Het behoud 

van kleur is nooit 100°/x, 

maar de planken zijn wel 

door-en-door gekleurd. 

pagina 8 P2001_BT_BTC_2020 
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bamboe composiet voorbeelden 

Golfbanen 

Golfclub De Noordwijk-

se is één van de mooiste 

golfclubs ter wereld. Het 

bestuur van deze club was in 

2015 één van de eerste die 

Bamboe Composiet heeft 

toegepast voor hun terras. 

• ,• • • ot 

• I 
r 

i 

466 

Steigers, vlonders en 

brugdekken 

Voor steigers, vlonders en 

brugdekken hebben wij de 40 

en 60 mm plank ontwikkeld. 

De 40 en 60 mm planken 

worden standaard voorzien 

van GripMeister® Deckgrip® 

strips als antislip oplossing. 

Met de strips krijgje de 

volledige antislip maar met 

maximaal behoud van de 

uitstraling van het materiaal. 

Een elegante en robuuste 

oplossing. 

.,■. 
s r ■ ■ 
• • # * • t # 

GRI P &* 
MEISTER" 

GripMeister® Deckgrip® strips is een antislip oplossing voor maximaal grip en behoud 

van de warme uitstraling van Bamboe Composiet. 

Het zwaluwstaartprofiel zorgt voor een goede hechting van de strip aan de plank. Wij 

leveren de planken inclusief de strips. De andere zijde van de 40 en 60 mm plank is glad, 

dat wil zeggen zonder ribbelprofiel en antislip strips. 

pagina 9 P2001_BT_BTC_2020 
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bamboe composiet voorbeelden 
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Stadsschouwburg Amsterdam (foto) 
Als er een terras is dat intensief in gebruik is dan is dat wel het terras van de Stadsschouwbrug in Amsterdam. Een unieke locatie om te 
genieten het bruisende stadsleven. BambooTeq® Bamboe Composiet is voor dit terras uitgevoerd met de 20 mm plank. 

Bamboe Composiet toepassingen 

Terrassen 
Steigers en vlonders 
Brugdekken 
Loopvlonders en paden 

Bamboe Composiet doelgroepen 

Overheid, openbare ruimte 
Horeca 
Hoveniers 
Aannemers 
Projectontwikkelaars 
Recreatieparken 
Particulieren 
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garantie 10 jaar aflopend 

Een garantie die te lezen en te begrijpen is 

Toen wij onze garantiebepaling gingen schrij-

ven wilde wij voorkomen dat er duizend-en-een 

bepalingen werden opgenomen die niemand wil 

lezen en uiteindelijk geen echte garantie blijkt te 

zijn. Ook geen duizenden kleine letters. Wij willen 

maar één ding en dat is tevreden klanten die terug 

komen en open staan voor nieuwe producten. 

Verder willen we reëel zijn en u geen beloftes doen 

waarvan wij zelf niet weten of wij deze kunnen 

nakomen. 

Wij zijn een familiebedrijf opgericht in 1962 en 

richten ons op de lange termijn zoals veel 

Nederlandse familiebedrijven dat doen. 

Continuiteit prevaleert bij ons boven korte termijn 

winsten. We willen het zo goed mogelijk doen. 

Reëel is het om vast te stellen dat Bamboe Com-

posiet een nieuw product is. Theoretisch gaat het 

tientallen jaren mee. Maar exact hoe lang weten 

we simpelweg niet. Het oudste project op het 

moment van schrijven is van 2015. Onze inschat-

ting is dat Bamboe Composiet gelijk is aan tropisch 

hardhout met duurzaamheidsklasse 1. Dat wil 

zeggen 25 jaar buiten en deels in water. 

10 jaar garantie vinden wij een redelijke garan-

tietermijn. En ook dat deze aflopend is omdat u 

gedurende deze periode gebruik maakt van uw 

planken. 10 jaar is voor ons als bedrijf ook te over-

zien en waar te maken. Garanties van 25 jaar en 

meer klinkt mooi maar wij vinden dat onrealistisch 

bij natuurproducten. 

De garantiebepalingen, hier rechts op deze pagina 

hebben wij zo kort mogelijk gehouden. 

september 2020 

Wat wij onder garantie verstaan 

Onder de garantieregeling wordt verstaan dat in het geval dat er binnen 10 

jaar na aflevering van onze materialen'houtrot'optreedtwij de bewuste 

producten terugnemen. Zonder materiaalkosten zijn deze producten voor de 

klant om te ruilen voor dezelfde nieuwe materialen of vergelijkbaar. 

Arbeidskosten en overige kosten die gemoeid zijn met vervanging van de 

materialen vallen niet onder de garantie en worden niet vergoed. Naast de 

bovengenoemde voorwaarden gelden ook onze algemene verkoopvoorwaar-

den. 

BambooTeq® geeft 1Ojaar aflopende garantie op de materialen met de 

volgende voorwaarden: 

1. Garantie gaat in direct na levering materiaal en is alleen geldig als alle 

betalingen zijn voldaan. 

2. Het bamboe materiaal zal afhankelijk van de onderhoudsfrequentie 

variëren in kleur. Wij verwachten een beperkte verkleuring. 

Langdurig vuil op de delen van het materiaal kan op termijn kleurver-

schillen opleveren t.o.v. niet bevuilde delen. De kleur van het materiaal is 

door-en-door. Schuren kan een oplossing zijn voor sterk vervuilde delen. 

Houdt er wel rekening mee dat er kleurverschil kan ontstaan tussen 

bijvoorbeeld planken die zich in een schaduwrijk deel bevinden en delen 

die direct in de zon staan. 

3. De oppervlakte van het materiaal kan in de loop der tijd en door weer-

sinvloeden ruwer worden. Dit kan eenvoudig verholpen worden door de 

delen lichtte schuren. 

4. Scheuren in het materiaal kunnen ontstaan door weersinvloeden. 

Een haarscheurtje (s)/ splijt tot 20 cm per meter kan niet als een defect in 

het materiaal worden beschouwd. Het betreft hier tenslotte een natuur-

product. De samenstelling van het materiaal is erop gericht om dit soort 

verschijnselen te minimaliseren. 

5. De l Ojaar aflopende garantie op het materiaal is geldig indien het 

materiaal 2 keer perjaar wordt onderhouden (reinigen). De garantierege-

ling is inclusief de wettelijke garantietermijn van tweejaar. 

6. Gebruik hogedrukreiniger met lage druk voor uw schoonmaakklus! En 

alleen met koud water. Bij gebruik van een hogedrukreiniger houdt u de 

hogedrukreiniger op een gepaste afstand. Wij adviseren een afstand van 

ongeveer 30 cm tussen de spuitmond en de plank. Het is aan te raden 

om een hogedrukreiniger te gebruiken met een werkdruk van 40 bar. 

7. Om mos, schimmels en (winter)vuil te verwijderen kan koud water 

worden gebruikt. Gebruik geen chloor of andere krachtige schoonmaak-

middelen. Chloor beschadigd planten en brengt schade toe aan het 

milieu. Koud water en een zachte borstel is voldoende om het vuil te 

verwijderen. 

8. Verwijder vuil bij voorkeur met koud water en een zachte borstel. 

9. Beschadigingen doorverwerking/bewerking valt buiten deze garantie. 

10. Plaats geen hittebron zoals een BBQ of kachel direct op het dek. 

Schade hierdoor vallen buiten de garantie. 

11. Leg de planken op de onderregels met een hart-op-hart afstand conform 

ons advies op pagina 4. Schade door afwijking van ons advies bij 

plaatsing valt buiten de garantie. 

pagina 11 P2001_BT_BTC_2020 
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Over ons 

BambooTeq® is de pionier op het gebied van bamboe materialen. Wij staan voor de hoogste kwaliteit, 

direct van de fabriek en in de frontlinie van innovaties. Een dergelijke ambitie kan alleen waargemaakt 

worden als de grondstof bamboe met dejuiste engineering en productie tot halffabricaten gemaakt 

wordt. 

Wij hebben een passie voor bamboe en wij zien bamboe als een geschenk van de natuur. 

Daarom onze slogan'thankyou' Deze hernieuwbare grondstof staat aan de basis van een fraaie col-

lectie halffabicaten voor binnen en buiten. Onze slogan is een dank aan de natuur en een dank aan 

onze klanten die het mogelijk maken onze innovatieve producten verder te ontwikkelen. 

Onze innvotaties en producten worden over de hele wereld toegepast. 

Binnen een zeer korte tijd staat BambooTeq® bekend als de trendsetter en vernieuwer in de wereld 

van bamboematerialen in binnen en buitenland. 

www.bambooteQ.com 

bambooieq° 

Postbus 3025, 2220 CA Katwijk ZH 

De Roysloot 13 - 15, 2231 NZ Rijnsburg 

Nederland 

T10.2.g Wób] 

•@bambootea.com 

www.bambooteq.com 

• • 04 TO 
F 

.. 

• 

Sept 20201 Qlabs Industries BV behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, her ter beschikking stellen van deze informatie tussentijds te wijzigen. 

Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn te down loaden via www.bambootea.com/algemene-leveringsvoorwaarden. 

®2020 BambooTeq' and BambooTeq'Trading-are registered brands and trademarks ofQlabs Industries BV. Products, services and prices are available only at the discretion ofQlabs Industries BV subject 

to the individual contractual terms and conditions of products, services and prices on which they are offered and such products and services maybe withdrawn or amended at anytime without notice. 

The full range of products or services may not be available in all locations. 
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Van: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Datum: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
10.2.e Wob@bunnikgroep.nl"; ,10.2.e Wo-b' 
FW: contactgegevens gebouwbeheerder Westraven Utrecht tbv vijver Westraven + vraag planning 

maandag 23 november 2020 16:25:59 

Hallo 10.2.e Wob 

Vanuit het validatie-overleg stond er een actie bij mij open om de contactgegevens op te halen 
vd gebouw/locatiebeheerders. Die had ik opgevraagd bij RWS (10.2.e Wob) en gekregen; zie de 
reactie in de mail hieronder. 
Deze mail ook cc aan J"' j ivm de mail van vandaag dat jullie proefsleuven willen graven. Graag 
afstemming hierover zoeken met de locatiemanagers. 
Vriendelijke groet, 

110.2.e Wob 
Contractmanager 
M L10.2.ê ~1 

110.2 .e Wob (éDrijksoverheid.nl  

Van:'L10.2.é Wób 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 11:52 

Aan: i10.2é. Wób ;10.2ë. Wób  
Onderwerp: RE: contactgegevens gebouwbeheerder Westraven Utrecht tbv vijver Westraven + 

vraag planning 
Goedemorgen Í°zei 
De locatiemanagers van Westraven zijn 

•,10.2.-è Wob 
•,10.2.e Wob 

0.2.e Wob weet dat Bunnik contact met hem op kan nemen. 
11u.ze Wob-
11 0.2.e Wobrgrws.ni 
Locatie_manager Westraven 
T,10.2.e Wob] 
Fijn weekend alvast! 
Groet, 
j10.2.e Wob-JE 
10.2.e wob 1• ]EL a 

nn 10.2.-è Wob; 

110.2.é Wób•C•rws.nl 

www. rij kswate rsta at. n I  

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
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Van: 
Aan: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 

Onderwerp: 

Datum: 

FW: houten vlonders kopse kant 

dinsdag 15 december 2020 16:06:33 

Hallo i 0.2.e Wob 

Ik wil onderstaande vraag/openstaande actie graag in het VGO bespreken. 
Ook de vraag over een toelichting op de variantenafweging wil ik bespreken ( hierop heb ik van 
jullie nog geen reactie gehad). 
Voor de rest heb ik voor nu geen bespreekpunten. 
Vriendelijke groet, 

110.2.e Wo  .10 
Contractmanager 

M L10.2.è Wob] 
j10.2:e Wob @rijksoverheid.nl  

Van:•10:2. Wób  
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 14:28 

Aan: l0.2.e Wób 
CC: L0.2.e Wob  
Onderwerp: houten vlonders kopse kant 
Beste  0 -10 2  W° 1 

Tijdens dé PSU benoemde je in het kort de opmerking die wij bij de beoordeling van het 
Ontwerp in de aanbesteding hadden gemaakt over de `vlonders op de kopse kant' (Onduidelijke 
uitwerking van 4 houten vlonders wat betreft detaillering, aansluiting, materialisering, etc..). 
Ik begreep van 110.2.e Wob- 1 dat jullie hierover contact hebben gehad, en dat er vanuit jullie 
een voorstel komt hoe de vlonders worden ingevuld. Heb ik dit goed begrepen? Kunnen jullie 
aangeven in welke ontwerpstap hierover duidelijkheid komt? 
Ik hoor graag je reactie of voorstel voor overleg hierover. 
Vriendelijke groet, 

110.2.ê Wób 
Contractmanager 

M 110.2.e Wobj 
110.2.e Wob;(EDrijksoverheid.nl  
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Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2:é Wob 
10.2.e Wob 
i1 0.2.e Wob 
RE 15378 aanvraag prestatieverklaring 

donderdag 18 februari 202108:51:29 

Prestatieverklaring termijn 4 GETEKEND.pdf 
image001.jpq 
image002.gif 
image003.gif 

Ha ll o 1102.e 1 

Bijgaan de Prestatieverklaring voor termijn 4 Voorlopig Ontwerp. 
Zullen we voor de volgende termijn even goed nagaan welke kwaliteitsdocumenten gereed 
(hadden) moeten zijn, het deel kwaliteitssysteem is versleuteld in de termijn en moet ook op 
orde zijn. 
Als je vragen hebt hoor ik die graag. 
Vriendelijke groet, 

110. 2.6 Wob 
Contractmanager 

M 110. 2.-e Wob] 
110.2.e_Wob C@rijksoverheid.nl  

Van:;10.2é. Wób• 
Verzonden: vrijdag 12 februari 202109:56 

Aan:•10:2.é Wób-'1 
Onderwerp: 15378 aanvraag prestatieverklaring 

10, 2.e Wob 

Goedemorgen k / 

Lukt het nog om een akkoord te geven op de aanvraag prestatieverklaring VO? 

Alvast een goed weekend. 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.ê MISS 
Projectbegeleider 

IS-1 

J 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
,T:T: i10.2.6 Wob 
í10.2.e Wob 

J_ Wob 
jóbunnikgroep.nl  

www. bu n ni kgroep. n l  

❑® ❑® I 

)e int 
bester 

atie it be. :ht e., ir. le bijges loten bestanden -rtrouweli n geren elijk bes, rmd. He en el e een 
oor de ontvanger aan wi, het is gericht. Als u dit bt -ht per ongeluk eft ont.angen, ste en wij l 1p prijs als u de 

afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgeslc .en 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 
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Volgnummer: 202102; 4e termijn, week 1t/m4 

2021, d.d. 1 feb 2021. 
Bedrag: 10.21 Wob 

Soort toets: ❑Systeemtoets(STT) 

❑Procestoets(PCT) 

❑Producttoets(PDT) 

@Toets op betaalcriterium (TBC) 

[]Toets fysieke aanwezigheid(TFA) 

Datum: 15-2-2021 

Plaats: Den Haag 

Toetser(s):Il 0.2.e Wob-11 Herstel Vijver 
Westraven) 

❑Hertoets 

Werkpakket: 

Risiconummer: Nvt; betreft toets op het 

betaalcriterium. Deze is niet 

risicogestuurd. 

Is er een geaccepteerde planning 

Kan worden aangetoond dat de 

geplande voortgang (cf planning en 

cf termijnstaat) is gerealiseerd? 

Document 
❑Ter acceptatie ETer toetsing ❑Overige documenten /1 n.v.t. 

❑Definitief Ontwerp ❑ Uitvoeringsontwerp ❑(Deel)Kwaliteitsplan ❑ Risicodossier OG 

Omschrijving Toets: 
Doel: Het aanvullend op de toetsmix inbouwen van een ondergrens in de contractbeheersing om de 

rechtmatigheid van betaling te borgen, wanneer de kwaliteit van de toepassing van systeemgerichte 

contractbeheersing daar om vraagt. 

Basis: WP, VS, PM etc 

Referentie gebruikte documenten: 

Toetsaspect Bevindingen: + 

Is er een geaccepteerde 

termijnstaat? 

• 

/1 

/1 

.1 

❑ 

❑ 

❑ 

Volledigheid conform Contract (VS, 

documenten ON, etc)* 

Documenten op gebied van kwaliteitsborging zijn ingediend en 

door RVB gereviewd. Op onderdelen moeten nieuwe versies 

worden geleverd. In termijn 5 wordt op dit deel nader getoetst. 

Wat betreft het VO, kern van dit Verzoek tot Prestatieverklaring; dit 

is ingediend, gereviewd door RVB. Review en overleggen die over 

het Ontwerp hebben plaatsgevonden geven aanleiding om 

Prestatieverklaring af te geven. 

// ❑ 

*Het verzoek prestatieverklaring betreft geen oplevering en deze toets geen acceptatie daarvan. Omdat er op 

voortgang wordt betaald, wordt er in eerste instantie geleund op de resultaten van SCB. Indien er niet geleund 

kan worden op deze resultaten, dient er ten behoeve van de ondergrens in contractbeheersing een toets te 

worden uitgevoerd op voortgang. Daarb j moet er vertrouwen z jn dat wat gerealiseerd is, voldoet aan de eisen 

van het contract. Steekproefgewjs worden de beschikbare keuringen getoetst. 

N.Buiten reikwijdte Blad 1 van 2 
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Opmerkingen a.d.h.v toetsaspect: 

In de toets genoemde aspecten gecontroleerd. Alle aspecten worden conform referentie uitgevoerd. Geadviseerd 

wordt om het verzoek tot prestatieverklaring voor termijn 4 goed te keuren. 

Bijlagen (In geval van 'Ja" bijlage(n) aan dit formulier hechten) 

❑nee ►11a 

Door Contractmanager: 

Tekortkoming (zwaarwegende 

Conse • uenties: 

afwijking) Onderbouwing 

❑Opdrachtnemer 
❑Opdrachtgever 

Archiveren in: 

❑Hertoets(en) inplannen [—]Aanpassen 

Vaststelling en archivering 
Contractmanager Herstel Vijver 

Westraven: 

1  0.2.éjV1/ób 

Handtekening 

risicodossier en toetsmatrix []Aanpassen contractbeheersplan 

Kopie aan: 

/1 Geen 

: 

Fl 0•2 . e W o b 

/1 Contractdossier 

❑ .... 
Datum :18-2-2021 

Buiten reikwijdte Blad 2 van 2 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
RE: 15378 B200092-OUT-047-VA-v1.0 

dinsdag 8 december 2020 11:16:26 

image001.ipq 
imaae002.inq 
image003.ipq 
imaae004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Hallo 10.2.e Wob 

Ik heb deze doorgezet, met de vraag om deze te voorzien van opmerkingen/vragen. 
10:2.g 
L Ik denk daarnaast dat het in de aanloop naar het DO 
verstandig is om over het ontwerp (en de afwegingen) elkaar op te zoeken en gesprek te 
voeren. 
Zouden jullie dit willen organiseren? 
Vriendelijke groet, 

•10.2é. Wóbm 
Contractmanager 

M •10.2.e Wobj 
•10.2.e Wob'@rijksoverheid.nl  

Van: •10.2.e Wób71 
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:53 

Aan:110:2ê. Wób 
Ce [10.2.e Wob Z ; j10.2.é Wób ;10.2.e Wób ; •10.2.é Wób 

Onderwerp: 15378 B200092-OUT-047-VA-v1.0 
102e Wob 

GoedemorgenL__j 

In de bijlage de variantenafwegingen conform eis-0243. 

Met vriendelijke groet, 

j10:2ê. Wób  
Projectbegeleider 

00.2.é Wób 

logo 

8 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

0 
Bestanden groter dan iomb? 

Gebrul k onze WeTransfer om nette versturen 



BUN198 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2:é Wob 
10.2.e Wob 
RE: 15378 CAR-offerte vijver Westraven 

woensdag 3 maart 2021 13:48:38 

image004.pnq 
image005.gif 
image006.gif 
imaae007.ioq 
image008.pnq 
image009.pnq 

Hallo 1 0.2.e Wob 

Ik had deze vraag doorgezet naar onze inkoopafdeling, maar besef nu dat wij in principe hier niet 
zo veel over te vinden hebben, ie deze staat volgens mij niet in onze Annex 3/4 . 
Of kijk je hier anders tegen aan? 
Vriendelijke groet, 
110_2_éWob 
Contractmanager 
M 110.2..-é Wob 
110.2.e Wob @ rijksoverheid.nl  

van: [10:2.é Wob-1 
Verzonden: maandag 1 maart 202109:34 

Aan:•10:2.é Wob -79 
Onderwerp: 15378 CAR-offerte vijver Westraven 

10, 2.e Wob 

Goedemorgen L A 

Lukt het jou om intern na te gaan wat de status is van de beoordeling offerte afsluiten CAR 

verzekering? 

De offerte hebben we inmiddels verlengt maar loopt binnenkort ook af. 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.é Wób• 
Projéctbegeleider 

ol 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2.é Wò115-1111K 1 10.2.e Wob_!' , 

10.2.e Wob '@gunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

8 81 

Je in! rmatie . be, rt en in alle w) , sloten bestanden is \ ertrt jweu rn is gerechtelijk oescnern Het cel e auee 
)estemd voor de ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, stellen wij hei op trijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgesloter 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten 
)estanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: [10.2é. Wob-1 <10.2é. Wob7 2.nl> 

Verzonden: maandag 1 maart 202109:15 

Aam,10.2.é Wób-1 <10.2é. W61:7j@bunnikgroep.nl> 
Onderwerp: RE: CAR-offerte vijver Westraven 
Hallo .2.e Wob 

De offertegeldigheid is verlengd. 

Wil je wel navragen of ze op korte termijn een terugkoppeling kunnen geven? 



BUN198 

Met vriendelijke groet, 

i •10:2.é Wób• 

❑® 
Adviseur 
10.2.e Wob 
11 

Financieel zeker sinds 1972 

•10.2.ê Wó6 

10.2.e Wob 

L0.2ê. Wób• 

Gasthuisstraat 1a 15331 BK 1 Kerkdriel 

❑® 8 ❑ 

Informatie over onze dienstverlening? Zie de Dienstenwijzer. 

Hoe we omgaan met uw gegevens? In de Privacy Statement kunt u nalezen hoe we hier invulling 

aangeven. 

Van: [10:2ê. Wó1571 [10:2ê. WÓ~6Dbunnikgroep.nlj 

Verzonden: vrijdag 26 februari 202116:18 

Aan:'10:2.ê Wób71 <10:2.ê Wó15"1.nl> 
Onderwerp: RE: CAR-offerte vijver Westraven 

Goedemiddag .2.e wob 

Heb deze bij OG neergelegd maar nog geen terugkoppeling ontvangen. 

Kunnen we de termijn verlengen? 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.ê Wób'Illq 
Projectbegeleider 

I 

❑8 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2.é Wób-1 ,; 1 M: 10.2.e Wób]ffi 

1• 0.2.e Wob•@bunnikgroep.nl  
www. bu n nnni kgroep. n l  

De inf . natie in dir. be, nt e in alle njg, slot( óes•anden .. vertrLawetijK 2n g( rechteuIJk uesc erm h • enke, e alleen 
bestemd voor de ontvanger aan wie het is gerici— Als u dit bericht per ongeluk geeft ontvangen, stellen wij he_ op prijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesl( 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijze 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven er 
is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van: 10:2ê. Wól:5"l <10:2ê. WóI:5"ji.nl> 

Verzonden: vrijdag 26 februari 202111:00 

Aan:10.2ê. Wob—] <10.2ê. W667@bunnikgroep.nl> 

Onderwerp: FW: CAR-offerte vijver Westraven 

Beste 1L wJ 

Heb je al een terugkoppeling vanuit RWS? 

De offerte verloopt namelijk op korte termijn. 

Met vriendelijke groet, 



BUN198 

•10:2.-e Wóbj 
Adviseur 

0  10.2.e Wob 

L 

Financieel zeker sinds 1972 

J 1̀0.2.ë-Wób 
,10.2.e Wob 

10.2.e Wob] 1 
Gasthuisstraat 1a 15331 BIK 1 Kerkdriel 

8 11 I 

Informatie over onze dienstverlening? Zie de Dienstenwijzer. 

Hoe we omgaan met uw gegevens? In de Privacy Statement kunt u nalezen hoe we hier invulling 

aangeven. 

van: m•10:2.ë Wób-] 
Verzonden: donderdag 18 februari 202108:37 

Aan:10.2.e Wób?@bunnikgroep.nl' <'10.2.ê Wob••bunnikgroep.nl> 
Onderwerp: CAR-offerte vijver Westraven 

Beste •j10.2.e . Wob 

Hierbij de offerte voor bovenstaand project. 

Het is niet mogelijk om een CAR-verzekering af te sluiten voor meerjarig onderhoud. De 

aansprakelijkheid hiervoor is afgedekt onder de AVB. 

Met vriendelijke groet, 
i 

ON] 

J 

L:2é. Wó•D 
Adviseur 
10.2.e Wob 

Financieel zeker sinds 1972 

L1 0.2.ë Wób 
•10.2.ë Wób 

li 0.2.e Wob-] 
Gasthuisstraat 1a 15331 BIK 1 Kerkdriel 

8 

Informatie over onze dienstverlening? Zie de Dienstenwiizer. 

Hoe we omgaan met uw gegevens? In de Privacy Statement kunt u nalezen hoe we hier invulling 

aangeven. 



BUN199 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2:é Wob 
10.2.e Wob 
RE: 15378 eigendom 

vrijdag 5 maart 202109:58:54 

110488-630-020-tm-026 110488-630-020 ( 1).pdf 
image001.pnq 
image002.pnq 
image003.gif 
image004.gif 

Hallo ` 0.2.e Wob 

Ik weet het niet. 
In de bijlage (die bedoeld is voor de vraag omtrent eigendom) zie je een tekening waarop de 
blauwe lijn ook 'ongeveer' de eigendomsgrens is. 
Goed om het uiteindelijke plan voor de bouwplaatsinrichting in ieder geval af te stemmen met: 
-RWS via 10.2.e Wob/locatiemanager 
-RVB via •10.2.e Wób7M (objectmanager vanuit RVB uiteindelijk verantwoordelijk) - loopt via 
mij/102eW t •J 
Vriendelijke groet, 

•10.2.e Wob? 
Contractmanager 

M 110.2:e_Wob] 

,10.2.e Wo15@rijksoverheid.nl 

Van: i10.2.é Wób-] 
Verzonden: donderdag 4 maart 202116:20 

Aan: li 0.2.e Wob71 
Onderwerp: 15378 eigendom 

Goedemiddag L u Wob 
Het terrein naast de vijver op de kopse kant willen wij gebruiken voor bouwplaats inrichting. 

Weet jij of dit terrein openbaar gebied is of in eigendom van RVB/RWS? 

Hoor het graag. 

lal 

Met vriendelijke groet, 

í10.2_é Wób• 
Projectbegeleider 

r I 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 



BUN199 

2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: í10.2.ê Wób• 10.2.6 Wób~ 
í10.2.e Wob @bunnikgroep.nl  
www. bu n ni kg-roep. n l  

❑® ❑DI 

Je informatie in dit ber, rt en in alle jgeiLoien oestanden is rr, )uwe[] m aere•nteLIJK bes(-nerma. Het .s en,.el en auzen 
eft ontvangen, stellen wij het op prijs als u de bestemd voor de ontvanger aan wie het is gericht. Als u dit bericht per onge,uk 

afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
s ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 



BUN201 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2:é Wob 
10.2.e Wob 
RE: 15378 openstaande acties 

woensdag 20 januari 2021 21:32:25 

imaae001.ioq 
image002.gif 
image003.gif 

Hallo • 10 2.é Wob 
Dank voor het overzicht van de acties, ik heb in onderstaande mail in rood en blauw de status 
aangegeven. 
De acties ( behalve 2) aan onze kant zijn nu afgerond. 
Vriendelijke groet, 
10.2é. Wób 
[10.2.e Wob  
M 110.2.é Wobj 
,10.2.e Wob C@rijksoverheid.nl  

Van: 10.2.é Wób] 
Verzonden: vrijdag 15 januari 202107:51 

Aan: •10.2 é Wób7§ 
CC:10:2é. Wób 

Onderwerp: 15378 openstaande acties 
102e Wob 

Goedemorgen 4 _j 

Ben even zo vrij geweest om onderstaand overzicht te maken waarvan wij nog denken een reactie 

te krijgen vanuit OG. 

Overzicht staat in random volgorde. 

-Aanvraag prestatieverklaring BP-01— PV afgegeven 20-1-2021 

-Financiële planning— geaccepteerd 20-1-2021 

-Overall planning versie 2.0 - geaccepteerd 20-1-2021 

- Kapstok versie van project kwaliteitsplan — geaccepteerd 20-1-2021 

-Verificatieplan versie 2.0— Actie staat nog open 

-Variantenafweging— Mail gestuurd aan ̀ .2.e wob variantenafweging komt formeel pas bij DO, 

nu niet op gereageerd. Wordt als het goed is ingediend bij DO. 

-Organogram OG — contactgegevens gestuurd aan io.2.ewob 

-Voorbeeld of template van COEL lijst - doorgestuurd aan 'J 

-Verantwoordingsformulier inzake SROI — gestuurd aan ̀10 2.ewo9 

-Contactpersoon binnen RVB voor SROI zaken - gestuurd aanLo.2.-ewo; 

- Formulier conform EIS-0048 mbt FSC - ? 

-Delen inhoud NEN2767 — doorgestuurd aanj' 

-VtW-001—gereageerd richting`o.2.ewoj 

-VtW-002 - gereageerd richtinglo.2.ewoi 

-Contactpersoon binnen RVB voor communicatie naar de buitenwereld — gestuurd aan 
,1 0.2. e Wob 

- Risicolijst vanuit OG welke tijdens de tender is gedeeld - Actie staat nog open 

Uiteraard staan er ook nog acties voor ons open. 

Met vriendelijke groet, 

i10.2.e Wob Verkade 

Projectbegeleider 

F- 



BUN201 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn 
T: [10.2.ê Wób W 1 M: 110.2.é Wób • 
110.2.e Wob i@bunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

❑® ❑® I 

De inf nati it be. nt E- in atte jgeslot(- or. anden vertr, iweli m g echteujk bes. erm He • enKe, e ,lleen 
j he, op prijs als u de bestemd voor de ontvanger aan wie het is gerici— Als u dit bericht per ongeluk geeft ontvangen, stelen 

afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht Inclusief de bijgesloten 
bestanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgesloten 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven er 
is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 



BUN202 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.6 Wób 
10.2.e Wob 
RE: 15378 Overall Planning 

donderdag 3 december 2020 19:48:48 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Hallo 10.2.e Wob 
r 

Hierbij enkele opmerkingen over de overall planning: 

-Act 84 begrijpen wij niet helemaal, opleverdossier M-fase bij start M-fase? 
- Het eerste jaar onderhoud eindigt juni 2022 (act 179). Pas in september wordt het 

opleverdossier geleverd (act 63). Wat gebeurt daartussen? Ik kan de relatie in de 
planning ook niet terugvinden. 

Zou je dat nog willen verhelderen? 
Overigens geldt net als de opmerking bij het plan WAS dat we graag zien dat bij alle ingediende 
documenten wordt aangegeven op welke manier aan de eisen wordt voldaan. Het voorbeeld dat 
je gaf bij het plan WAS is daarbij de juiste richting. 
Achterliggende idee daarbij (gestoeld op ISO9001) is dat wij steekproefgewijs toetsen of aan de 
eisen wordt voldaan (zodat we kunnen verifiëren dat jullie eigen kwaliteitsborging werkt) ipv 
dat wij alle ingediende documenten/producten 100% toetsen (geen kwaliteitsborging door 
RVB!). 
Vriendelijke groet, 

110.2.e Wób 
Contractmanager 
M 110.2.6 Wo b] 
110.2.e Wob',(cDriiksoverheid.n[ 

Van:j10:2é. Wób  
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 20:26 

Aan: i10.2.é Wob 
Cc:110.2_e Wo  __M;  L0.2.é Wób ; Cj0=é Wób , •10.2.é Wób 
Onderwerp: 15378 Overall Planning j 

Goedemiddag'•2eW4 
J 

In de bijlage de Overall Planning voor het project de Vijver. 

Met vriendelijke groet, 

•10:2.ë Wób 
•10.2.e Wob 
`10.2.e Wob 
logo 

•®• 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

8 la - o . ®L" 
Bestanden groter dan iomb? 

Gebrul k onze WeTransfer om nette versturen 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
RE: 15378 prestatieverklaring betaalpost BP-01 - TERMIJN 1 Vijver Westraven 

woensdag 20 januari 2021 21:29:52 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Hallo ̀ 0.2.e Woi 

Je zit zeker op het goede spoor. 
In elk geval voor deze termijn is dit 'verzoek tot PV' akkoord. 
Normaliter voer ik een toets uit op de voorgang van het werk/werkzaamheden. Daarbij hoort 
dan in theorie ook onderbouwing van de voortgang van jullie kant. Het hoe en wat qua 
onderbouwing moeten we in de opvolgende termijnen afstemmen. 
Voor deze eerste termijn is dat evident (geaccepteerde aanbieding/aanbesteding/eerste deel 
kwaliteitsplannen). 
Middels deze mail de prestatieverklaring voor het bedrag van de eerste termijn a 110.2g. Wób, je 
kan deze PV toevoegen aan de factuur. 
Vriendelijke groet, 

110. 2.6 Wob• 
Contractmanager 
M E10.2.é Wób] 
j10.2.e Wob'@rijksoverheid.nl  

Van: j10.2é. Wób-1 
Verzonden: maandag 11 januari 202116:12 

Aan: 110-.2.é Wób 
cel .2.e Wób 

Onderwerp: 15378 prestatieverklaring betaalpost BP-01 

GoedmiddagL 2eW.1 10 

Hieronder een voorbeeld voor de op te vragen prestatieverklaring voor betaalpost BP-01 in 

termijn 03 

Kun je aangeven of wij hiermee op het juiste spoor zitten? 

Hierbij verzoek tot prestatieverklaring voor betaalpost BP-01. 

Betaalpost BP-01 betreft het opstellen van het Plan van Aanpak in de tenderfase. 

Het Plan van Aanpak is reeds in bezit van OG. 

In de bijlage de termijnstaat voor termijn 3 waarin betaalpost BP-01 is opgevoerd. 

Met vriendelijke groet, 

X10-.2.é WO b] 
Projectbegeleider 

j10:2.ë Wób 

'logo 

•IS 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

•- a 1 Lu w Lu f FE] 

Bestanden groter dan comb? 

Gebrul k onze WeTransfer om het te versturen 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
RE: 15378 Termijnstaat 

donderdag 3 december 2020 19:33:08 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Hallo 10.2.e Wob 

De termijnstaat ziet er goed en navolgbaar uit. Dat deel is helder. 
1 opmerking over bijlage 1; graag de termijnstaat nog in de planning zetten met de 
betaalposten verdeeld over de termijnen. Zo ontstaat de optelling per termijn ( nu niet 
inzichtelijk). 
Vriendelijke groet, 

L0.2.e Wob 
Contractmanager 

M 10.2.6~1 
L10.2:e Wob @rijksoverheid.nl  

Van:j10.2ë. Wób  
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 20:05 

Aan:1,0.2.e Wób-
cc: [10.2.e Wob • ; j10.2.ë Wób79 ; •10.2.ë Wób - 10 2.ë Wób 
Onderwerp: 15378 Termijnstaat 

Goedemiddag1. __02eWj 
In de bijlage de termijnstaat voor het project de Vijver. 

Met vriendelijke groet, 

Ll0.2.é Wób] 
Projectbegeleider 
2.2ë. Wób 

logo 

8 

i 
Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

.l 8 
Bestanden groter dan iomb? 

Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
RE: 15378 Verificatieplan 

donderdag 3 december 2020 19:50:43 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Hallo Í0.2.e Wo` 

Het was mij opgevallen. 
Ik zet de verzameling van toetscommentaar en terugkoppeling naar jullie even on hold tot we 
versie 2 hebben ontvangen. 
Vriendelijke groet, 

•10.2e. Wób—W 
Contractmanager 
M i10.2.e Wob] 
•10.2.e Wob' C@rijksoverheid.nl  

Van:'L0.2.é Wób  
Verzonden: donderdag 3 december 2020 10:26 

Aan: •10.2.ê Wób 
CC: [10.2.e Wob _M ; L0.2é. Wób ; 110.23. Wób ; •10.2é. Wób 
Onderwerp: 15378 Verificatieplan 

10, 2.e Wob 

Goedemorgen L __j 

Helaas zijn we tot de ontdekking gekomen dat in het bijgevoegde overzicht van het 

verificatieplan een aantal eisen niet zijn opgenomen. 

Op korte termijn ontvang je een versie 2.0. 

Met vriendelijke groet, 

•10.2é. Wób] 
Projectbegeleider 

•1072é. Wób 
*logo 

f®I 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

8 
Bestanden groter dan iomb? 

Gebrul k onze WeTransfer om nette versturen 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
RE: 15378 vijver Westraven 

dinsdag 12 januari 2021 10:05:22 

imaae001.ioq 
imaae002.inq 
image003.ipq 
imaae004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Hallo i 0.2.e W b 
De risicolijst die wij hebben gedeeld tijdens de aanbesteding is onze input, deze risico's kunnen 
we met zn allen updaten + voorzien van beheersmaatregelen. 
Voor de rest gaan we er open in, ik denk dat we moeten sturen op kort en krachtig behandelen 
van de belangrijkste risico's. 
Vriendelijke groet, 

L0.2.e Wob 
Contractmanager 
M 10.2.6~1 
110.2:e Wob @ rijksoverheid.nl  

van: j10.2é. Wób  
Verzonden: maandag 11 januari 202113:29 

Aan: 110.2.é Wób 
Onderwerp: 15378 vijver Westraven 

Goedemiddag, _j 

Komende donderdag staat er een risicosessie gepland voor het project Vijver Westraven. 

Om ervoor te zorgen dat we elkaar verstaan en begrijpen is het goed om een juiste invulling te 

geven aan de sessie. 

Bij een voorgaand project, waar we nog bij elkaar mochten zijn, is er voor gekozen om eerst in 

kleinere groepjes risico's op te halen om deze dan met elkaar te bespreken. 

Nu zal de sessie online plaatsvinden is dat wat lastiger in te vullen. 

Om te voorkomen dat wij de opdrachtgever vergeten mee te nemen in de invulling van de sessie 

is mijn vraag of jullie nog input hebben voor de sessie en/of ervaringen met online sessies? 

Met vriendelijke groet, 

•10.2é. Wób] 
Projectbegeleider 

•10:2é. Wób 

logo 
lel 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

0 0 0 0  
Bestanden groter dan iomb? 

Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wob 
10.2.e wob 
RE: 15378 Voorlopig Ontwerp 

vrijdag 4 december 2020 09:07:55 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 
20201130 Opm VC10.2.é Wob B200092-OUTO48-VO-BI-001-1.O.pdf 
Toets VO.xlsx 

Beste '0.2.e wob 

Dank voor het VO en jullie inspanningen hiervoor. 
Hierbij onze opmerkingen en vragen op het VO, samengevat in een toetstabel. 
,.e wob heeft ook een pdf plattegrond van jullie van het ontwerp aangeleverd. Hierop is de locatie 
van de betreffende opmerkingen terug te vinden. 
Het VO kent natuurlijk een bepaalde abstractie, wellicht zijn sommige opmerkingen van 
gedetailleerder aard, dan geldt het als aandachtspunt voor een volgende ontwerpstap. 
Algemene opmerking is dat het groenplan nog weinig is uitgewerkt cq onvolledig is. We gaan er 
van uit dat dat richting DO verder is uitgewerkt. 
Tot slot; het kan zijn dat er vandaag of maandag nog aanvullende opmerkingen komen op het 
ontwerp, ik deel die als ik die ontvang. 
Vriendelijke groet, 

110.2.e Wob'~ 
Contractmanager 
M ̀10-2ê. Wobj 
110.2.e Wob'(E rUksoverheid.n[ 

Van:•10.2:é wob  
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 19:58 

Aan: 110:2.é WóiS"'1 
CC: 110.2.e wob  ; i10-2.e wob ; •10-2.e wob ; 10.2.e wob 
Onderwerp: 15378 Voorlopig Ontwerp 

Goedemiddag102eN 

In de bijlage het voorlopig ontwerp Vijver Westraven. 

Met vriendelijke groet, 

•l0.2.e wobl 
Projectbegeleider 

10:2.é wob 
,logo 

r®• 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

[W 10 u FBI , u 
Bestanden groter dan iomb? 

Gebruik onze WeTransfer om nette versturen 
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BUN210 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
RE: 15378 VtW-003 afwijking bestaande situatie vijver 

donderdag 7 januari 2021 10:58:06 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Hallo ` 0.2.e Wob 

Bij de beoordeling van deze wijziging zijn we natuurlijk ook nieuwsgierig naar de gevolgen in 
tijd, geld, kwaliteit. Impact op eisen begrijp ik. 
In de wijziging staat bij consequenties 'nader te onderzoeken/bepalen'; zouden jullie aan willen 
geven wat de consequenties zijn? 
Vriendelijke groet, 

L0.2.e Wob 
Contractmanager 
M 10.2.6~1 
L10.2:e Wob @ rijksoverheid.nl  

Van:j10.2é. Wób  
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 13:25 

Aan:1,0.2.é Wób  
cc: 110.2.e Wob M ; j10.2.é Wób ;,10.2.é Wob ;•10.2.ê Wob 
Onderwerp: 15378 VtW-003 afwijking bestaande situatie vijver 

Goedemiddag1,.-1 02eW 

In het VGO overleg heeft ZeW b even kort aangegeven dat ON de bestaande situatie heeft 

ingemeten daar er vermoedens waren dat deze konden afwijken. 

Het blijkt o.a. dat de bovenkant van de buitenrand niet de hoogte heeft conform de stukken uit 

de scope. 

De bovenkant van de rand ligt gemiddeld op ca. 1.80 + nap en niet op 1.85 + nap. 

Het blijkt ook dat de buitenrand, evenwijdig aan de Griffioenlaan, ongeveer 20 cm meer naar het 

gebouw toe staat. 

In de bijlage VtW-003 toegevoegd waarin de afwijkingen zijn gekoppeld aan de eisen vanuit de 

scope. 

De versie is nog een "concept" versie daar we nog aan het onderzoeken zijn naar de exacte 

gevolgen. 

Waarom we de VtW al we nu aan jou voorleggen is dat we graag door willen met het DO en 

daarin besluiten moeten nemen. 

Ons voorstel is om in het DO het waterpeil met 5 cm te verlagen om zodoende de 

uitgangspunten zoals aangehouden in het VO gelijk te houden. 

Denk hierbij o.a. aan maximaal waterpeil ten opzichte van hoogte buitenrand. 

We onderzoeken nog of de bodem van de vijver op gelijke hoogte kan blijven met het VO. 

Voor eventuele nader uitleg of vragen adviseer ik contact op te nemen met[10.2.é Wob J. 
Uiteraard is de VtW ook te lezen in Relatics. 

Met vriendelijke groet, 

•l0.2é. Wóbj 
Projectbegeleider 

'10T2é. Wób 

logo 
I 



BUN210 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

Lu  o ® rI 
Bestanden groter dan lomb? 

Gebruik onze WeTransfer om nette versturen 



BUN211 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
RE: 15378 VtW"s en AFW vijver 

woensdag 20 januari 2021 20:38:48 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Hallo 1 .2.e Wob 

Dank voor de wijzigingen. 
VtW 2 - acceptatie TO is akkoord. 
VtW 1: 
eis 21: niet nu laten vervallen, bv lid 4 van deze eis is van toepassing igv electra of anderszins. 
In ontwerptraject te verifiëren. 
Eis 105 t/m 108: kan alleen vervallen als er in de oplossing geen toepassing is van een 
leidingwatersysteem. Is dus afhankelijk van de gekozen oplossing. 
Eis 109; kan alleen vervallen indien exact gelijk (toepassingsgebied) als 83 (zoals in de 
wijziging aangegeven) 
Eis 124: alleen indien niet van toepassing gezien de oplossing van ON 
Voor het overige akkoord, of als voorwaarden zoals hierboven genoemd worden ingevuld ook 
akkoord. 
Afwijkingen tekenen wij in beginsel niet. Indien een afwijking blijvend leidt tot niet voldoen aan 
eis, wordt dit middels een contractwijziging geformaliseerd. Voor het overige is het bij 
afwijkingen aan jullie hoe de afwijking wordt weggenomen en weer wordt voldaan aan de eis, 
geaccepteerd document etc. 
Als je vragen hebt hoor ik die! 
Vriendelijke groet, 

j10.2.é Wób 
Contractmanager 

M 10.2ê. W§J 
10.2.e Wob;(còriiksoverheid.n[ 

Van:j10.2.e Wób  
Verzonden: maandag 30 november 2020 12:33 

Aan: !10.2.é Wób 
CC: •10.2.e Wo  ; •10.2.é Wób-3 ; •10.2.e Wób ; L10.2.e Wób 
Onderwerp: 15378 VtW's en AFW vijver 

Goedemiddag i02eWi 
J 

In de bijlage een afwijking alsmede 2 stuks wijzigingen. 

Er worden bewust word documenten meegestuurd om OG de mogelijkheid te geven deze 

getekend retour te sturen. 

Met vriendelijke groet, 

•l0.2é. Wóbj 
Projectbegeleider 

'10:2.6 Wób 

'logo 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

1® W W,❑® 
Bestanden groter dan comb? 

Gebrul k onze WeTransfer om nette versturen 



BUN212 

Van: 

Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2.é Wób 
10.2.e Wob 
RE: 15378 zekerheidsstelling 

woensdag 2 december 2020 10:32:30 

imaae001.ioq 
imaoe002.inq 
image003.ipq 
imaoe004.inq 
image005.ipq 
image006.ipq 

Hallo 10.2.e Wo f 

Toch nog een aanvulling vanuit mijn inkoopcollega's bij RVB op ons gesprek over de 
zekerheidsstelling: 
2 x zekerheidsstelling voor DB-fase en M-fase is akkoord, mits beide zekerheidsstellingen 
ingaan bij aanvang van de overeenkomst. 
Vriendelijke groet, 

L0.2.e Wob 
Contractmanager 

M 10.2.6~1 
110.2:e Wob @rijksoverheid.nl  

Van:j10.2ë. Wób  

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 10:30 

Aan: 110.2.ë Wób 

Onderwerp: 15378 zekerheidsstelling 

Goedemorgenk 
10, 2.e Wob 

Jl 

Heb je al iets kunnen doen met de vraag inzake zekerheidsstelling van afgelopen vrijdag 20 

november? 

Met vriendelijke groet, 

110.2.é Wóbl 
Projectbegeleider 
2.2ë. Wób 
logo 

8 

1 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 

2408 AM, Alphen aan den Rijn 

8 8 ❑® 

Bestanden groter dan iomb? 

Gebruik onze WeTransfer om het te versturen 



BUN213 

Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

10.2:e Wo b1 -
10.2.e wob 
í10.2.e wob 
RE: raakÏvakproject "bushaltes Westraven" 

donderdag 14 januari 2021 12:36:12 

image001.jpq 
image002.gif 
image003.gif 

En de gegevens: 

110.2.e wob 
(13eleids)Adviseur/ Projectleider 
'10.2..ë-wob 
110.2 e wobj@utrecht.nl  
www.utrecnt.nl 
Gemeente Utrecht 
Vriendelijke groet, 
[10.2ê. Wób—W 
Contractmanager 
M 10.2.ê Wóij 
i10.2.e Wob CcDrijksoverheid.nl  

Van: j10.2.e wob 
Verzonden: donderdag 14januari 202112:32 

Aan:j10.2.e Wo b1 -
cc: 10.2.e wob  
Onderwerp: RE: raakvlakproject'bushaltes Westraven' 
10, 2.e Wob 

Kan het zijn dat de gegevens niet meegestuurd zijn of mis ik iets? 

Met vriendelijke groet, 

í10.2.e wob 
Projectbegeleider 

u 
J 

Antonie van Leeuwenhoekweg 6 
2408 AM Alphen aan den Rijn   
T: í10.2.éwó_b•Cá 1 M: j1 0.2.e wob 
L110.2.e wob bunnikgroep.nl  
www. bu n ni kgroep. n l  

8 

)e im oratie it be, en in alle jge_ oren oesta.lden is vertrouweu en gerechteuijk bes_nermo. Het en. el en yen 
oester, -i voor de ontvangti aan wie het is gericht. Als u dit bericht per ongeruk heeft ontvangen, stellen wij he op prijs als u de 
afzender onmiddellijk op de hoogte brengt door het terugsturen van een bericht en het ontvangen bericht inclusief de bijgeslote 
)estanden verwijderd, tezamen met alle kopieën welke inmiddels gegenereerd zijn. Toegang tot dit emailbericht en alle bijgeslo,eri 
bestanden door een ieder ander dan de bedoelde geadresseerde is ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen 
Nij u er op dat ieder gebruik, openbaring, reproductie, distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden of iedere andere 
actie van onvertrouwelijk handelen absoluut verboden is en mogelijk onwettig. Bunnik Groep is statutair gevestigd te Bodegraven en 
is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29011273. 

Van:10.2.ë Wob van <10.2.ê Wób(2Drijksoverheid.nl> 
Verzonden: donderdag 14januari 202112:20 

Aan: 110.2.' Wob-1 <,10.2.g WÓb'1@bunnikgroep.nl> 
CC:'.102.g Wob <10.2.g Wob(2Dbunnikgroep.nl> 
Onderwerp: raakvlakproject'bushaltes Westraven' 
Hallo 2.gw°b 
Bijgaand de contactgegevens van de projectleider bij de gemeente Utrecht die gaat over het 



BUN213 

project ' bushaltes' waar'l °.z.ew°b het zojuist • J in het overleg 9 over had ten behoeve van afstemming 9 
over ruimtegebruik, logistiek etc. 
Vriendelijke groet, 

10_2_é Wób• 
Contractmanager 

M •10.2.é Wób1 

í10.2_e ~ @rijksoverheid.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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•• g•p 
Verslag 1eGebruikersoverleg 
Overleg 

Aanwezig OG 

Aanwezig ON 

Afwezig 

Kenmerk 

Gebruikersoverleg 

11 0.2.—e Wórj RWS ( HW) 
i10.2.e Wob RWS ( NK) 

110.2.e Wób RVB (AVO) 

110.2.g Wob ( RV) 
110.2.g Wob l (MvdL) 

B200092-OUT045-DO-VER-002-v1.0 

Datum : 26-01-2021 

Vorige verslag 
- Dit is het eerste verslag 

Doelstelling 

Volgend overleg: nog niet gepland 

De doelstelling van het overleg is het valideren van het ontwerp om te voorkomen dat tijdens of na 

aanleg verrassingen ontstaan. Om tot dit doel te komen heeft ON het DO, welke op 3 februari wordt 

ingediend, gepresenteerd en nader toegelicht aan de uiteindelijke gebruikers. De gebruikers hebben 

in het overleg de mogelijkheid gehad om vragen te stellen en opmerkingen/aanvullen kenbaar te 

maken. 

Onderwerp 

110.2. g 
rv.[.g won 

 ̀ geeft aan dat in het eerste jaar na aanlegde vijver nauwlettend wordt i 

gevolgd en gemonitord om zo snel mogelijk te voldoen aan het uiteindelijke 

beeld, dit eerste jaar is hiervoor zeker nodig en zal de vijver na aanleg niet 

direct het uiteindelijke beeld hebben 

7•Lo._zWob geeft aan dat gebruik gemaakt kan worden van de reeds gemaakte 3D 
s 

presentatie voor interne communicatie bij RWS, echter is deze presentatie 

gemaakt tijdens de tender en niet geheel up to date meer, om deze up to 

date te krijgen zullen er waarschijnlijk kosten gemaakt gaan worden, 

1o.2.é woti geeft aan dat zij eerst intern gaat uitzoeken of het gewenst is om 

de presentatie te gebruiken ........................... _ 
)02L  9Wob presenteert het ontwerp en besJ- p p reekt de volgende onderwerpeng p 

:. • .......................... Biocascade + helofytenfilter Biocascade .... 
• Beleefsteiger + trapje 

i 

- voor de beleefsteiger worden Bamboo Composiet planken gebruikt 

in de kleur Teak, de planken zijn gegroefd en voorzien van 

gripstrippen voor de veiligheid 

- voor de funderingspalen wordt gebruik gemaakt van gebruikte 

meerpalen 
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í,1•g•p.......................................... 
- aan een van de palen wordt de sensor voor monitoring water 

gemonteerd waarbij de besturing wordt verwerkt in de 

informatiezuil ............. ................................................................................................ •s 
• Beplanting + mosselkorven 

- de beplanting heeft bij aanleg nog niet het volume en grote als na 

een groeiseizoen 

- de mosselkorven zijn meer bedoeld voor de beleving dan voor de 

werking van vijver en biedt gelijk de mogelijkheid om uit de vijver te 

• komen 
. ......................• ......... Pompsysteem i. 

1 
10.2.9 Wob 

-•• geeft aan dat de besturingskast voor de gemalen niet 

bovengronds aangebracht kan worden daar de eis hiervoor dit niet 

toelaat, de besturing zal waarschijnlijk ondergronds worden 
i 10.2.9 Wob 

toegepast, dit wordt nog nader uitgewerkt in het DO 

-k 102e Wob J geeft aan dat de kast ook eventueel in de vijver buiten de 
scopegrens geplaatst kan worden, ̀o.2.9Wj geeft aan dat dit niet 

wenselijk is daar de vijver wellicht in de toekomst nog verder wordt 

.........................................a.a.! .gpe.p.•..•.t.g...e.n...d.e...ka st...dan wellicht... niet...!.n ...het... pl.a.n...p as t.. ................................................................... ................................ 
• Aanpassing bestaande banken betonelementen 

- in het DO is opgenomen het vervangen van de houten planken op 

de bestaande betonelementen met planken gelijkwaardig aan 

planken beleefsteiger _ ......... . ,   
• Bestaande loopvlonder kopse kant vijver 

10.2.9Wob 
  geeft aan dat wij nog met een voorstel komen richting OG 

voor aanpassen bestaande loopvlonder 
102e Wob 

-Lj geeft aan dat het een wens is om de afstap/opstap aan de 

hoge rand op te heffen, W_1 geeft aan dit mee te nemen in de 

uitwerking van het voorstel richting OG 
102e Wob 

-` j geeft aan of het mogelijk is om de overige stalen loopvlonders 

ook aan te passen gelijk aan loopvlonder op de kopse kant, ON geeft 
aan dit met OG te bespreken : 10.2.g Wob 

L—J.. 
102e Wob 

• vraagt of het risico er is dat er stilstaand water ontstaat 
9Wob 

waardoor er overlast van muggen kan ontstaan, 102 1 geeft aan dat 

dit binnen het eerste jaar onderhoud wordt gemonitord en te 

zoeken naar een oplossing als er stilstaand water ontstaat, op dit 11. 

............................................................... ................................g...........................................................................p.....................................g................................. moment heeft ON een antwoord o de vraag over d . ...................................................................muggen ................................ 
• In het licht van de Covid-19 maatregelen kan het zijn dat ON 

bepaalde werkzaamheden, die overlast kunnen geven, anders gaat 

uitvoeren dan in het plan van aanpak omschreven daar er relatief 

weinig gebruikers in het gebouw aanwezig zijn, j .2.e Wob geeft aan 

dat hoogbouw is gesloten maar in de laagbouw zijn wel 

medewerkers aan het werk --- ........... ............... _ 
• 110.2.e Wob geeft aan nog een reactie van ON te willen zien op de 

I 'gestuurde mail voor raakvlakken met werkzaamheden 
1029 1 

Galecopperbrug, ON komt met een reactie .............................................. 11 ........................................... -- .............................................................................................. . 4 Li_ 
102e Wob 

vraagt of ON bekend is met de huidige opbouw van de 
10.2.9 Wob 

bestaande vijver, L• geeft aan dat het bekend is dat er nog een 

wapeningsmat en betonietmat aanwezig.....is ..................................................... ............... 
10.2.e Wob 102

r en •  W b j geven aan enthousiast te zijn over het plan en 

uitkijken naar het resultaat Í 

2 
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A      
......... . 11 .11 ... ................. ........ ....... ......... ........... 1111 ..... _ 1111 ...... ... 1111 .. ... . .....j02g` 
ON plant kort na het indienen van het DO een vervolg overleg in 

voor o.a. het ophalen van informatie inzake afstemmen 

................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................... planning/raakvlakken en communicatie 
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1 

INLEIDING 

1.1 Opgave vanuit Rijksvastgoedbedrijf 

Doel 

De vijver biedt gedurende de hele levensduur een prettig verblijf, staat vol met helder water, lekt niet en 

vraagt weinig onderhoud. 

Kritische succesfactoren 

1 De vijver is in biologisch in evenwicht. 

2 De vijver is vrij van lekkages. 

3 Het water is helder en schoon. 

4 De vijver heeft een groene, verzorgde uitstraling en draagt bij aan een prettig verblijfsklimaat. 

5 De vijver is onderhoudsvriendelijk 

5143  Witteveen+Bos 1121393 1 Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend) 
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2 

DE BASIS VAN GOEDE WATERKWALITEIT 

2.1 Basis principes bij uitwerking 

Bij de waterkwaliteit van vijvers is een sleutelrol weggelegd voor de voedingsstoffen. Elke vijver heeft 

voedingsstoffen nodig, maar het moeten er niet teveel zijn. De hoeveelheid voedingsstoffen die een vijver 

aan kan, noemen we de kritische belasting. Dit is eigenlijk de draagkracht van de vijver. De verhouding 

tussen de draagkracht van de vijver en de hoeveelheid voedingstoffen, die in het water terechtkomt, bepaalt 

de waterkwaliteit. 

Helder en plantenr jk water 

Als de belasting met voedingsstoffen lager is dan de kritische belasting, is het water helder. De 

voedingstoffen die in het water terecht komen, zijn beschikbaar voor opname door waterplanten. Als de 

hoeveelheid voedingsstoffen toeneemt, kunnen de waterplanten harder groeien. Omdat de waterplanten de 

voedingsstoffen vastleggen, krijgen algen geen kans. Er is daardoor sprake van een stabiel helder evenwicht. 

We noemen dit ook biologisch evenwicht: de belasting met voedingsstoffen op de vijver en de opname van 

voedingsstoffen door waterplanten zijn in evenwicht. 

Als de belasting met voedingsstoffen verder toeneemt en in de buurt van de kritische belasting komt, krijgen 

de waterplanten steeds meer moeite om alle beschikbare voedingstoffen vast te leggen. 

Afbeelding 2.1 Helder plantenrijk water bij een belasting die lager is dan de kritische belasting 

10:2^Wób 

46 

Troebel en algenrjk water 

Als de belasting met voedingsstoffen hoger wordt dan de kritische belasting, kunnen de waterplanten niet 

alle voedingsstoffen meer vastleggen. De voedingsstoffen komen dan beschikbaar voor algen. Er ontstaan 

waterkwaliteitsproblemen. Zodra algen eenmaal beginnen te groeien wordt het water troebel, waardoor er 

6143  Witteveen+Bos 1121393 1 Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend) 
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minder licht in het water doordringt en planten steeds slechter kunnen groeien. De waterplanten verliezen 

daardoor hun concurrentiepositie. De aanwezigheid van de algen zorgt ervoor dat de waterkwaliteit niet 

makkelijk verbeterd. Er is sprake van een nieuw stabiel evenwicht, dit keer met troebel algenrijk water. 

In ondiepe vijvers moet naast algen ook rekening gehouden worden met de ontwikkeling van kroos. Net als 

algen neemt het kroos licht weg van de waterplanten, waardoor de groeicondities voor waterplanten 

verslechteren. 

Algen en kroos houden herstel van de heldere toestand tegen. Daardoor zijn stevige ingrepen in het 

biologisch evenwicht nodig als herstelmaatregelen. 

1v0v2IMgM V1%ób• 
Afbeelding 2.2 Troebel algenrijk water bij een belasting die hoger is dan de kritische belasting 

Kritische Draagkracht 

De draagkracht van de vijver wordt bepaald door de volgende factoren: 

- Oppervlakte van de vijver 

- Waterdiepte 

- Verblijftijd - De tijd dat het water aanwezig is in de vijver. Anders gezegd, hoe lang duurt 

hele watervolume ververst is door neerslag, verdamping, inlaat en uitlaat van water? 

- Type waterbodem 

- Hoeveelheid moeras en type planten in het moeras 

2.2 Stuurknoppen voor een goede waterkwaliteit 

het voordat het 

De uitleg hierboven laat zien dat we twee belangrijke stuurknoppen hebben waarmee we de waterkwaliteit 

kunnen beïnvloeden: 

1 De kritische belasting (of draagkracht); 

2 En de belasting met voedingsstoffen. 

7143  Witteveen+Bos 1121393 1 Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend) 
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Afbeelding 2.3 Inrichtingsmaatregelen zijn erop gericht om de kritische belasting zo hoog mogelijk te maken en de belasting op 

de vijver zo laag mogelijk. Hoe gunstiger de ratio tussen beide, hoe stabieler de waterkwaliteit 

10.2.g Wob 

Stuurknop 1 - Kritische belasting 

Hoe hoger de kritische belasting van de vijver is, hoe kleiner is de kans dat er waterkwaliteitsproblemen 

ontstaan. De factoren die samen bepalend zijn voor de kritische belasting, worden allemaal beïnvloed door 

de keuzes die bij het ontwerp van de vijver gemaakt worden. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk 

keuzes te maken die tot een zo hoog moge) jke draagkracht leiden. 

Stuurknop 2 - Aanvoer van voedingsstoffen 

Bij de vijver moet rekening gehouden worden met een aantal bronnen voor aanvoer van voedingsstoffen. 

Het gaat om aanvoer via het inlaatwater, aanvoer van buitenaf door onder andere bladval en vogelpoep, en 

door het vrijkomen van voedingsstoffen uit de waterbodem. We kunnen een belangrijk deel van de aanvoer 

van voedingsstoffen bepalen door slimme keuzes te maken in het ontwerp en het toekomstig beheer van de 

vijver. 

8143  Witteveen+Bos 1121393 1 Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend) 
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3 

KLANTEISEN 

3.1 Overzicht van eisen 

Met betrekking tot ecologie en waterkwaliteit zijn de eisen relevant die zijn weergegeven in onderstaande 

tabel. 

Tabel 3.1 Klanteisen met relevantie vanuit waterkwaliteit en ecologie 

Eis ID naam waarde 

PVA-0001 ecologisch evenwicht Ecologisch evenwicht door een robuust ecologisch ontwerp waarbij de beplanting 

zuiverend werkt en zorgt voor een stabiel systeem met een hoge waterkwaliteit door 

de juiste balans tussen aanvoer en vastlegging van voedingstoffen. 

EIS-0201 ecologisch evenwicht creëren omstandigheden voor een biologisch evenwicht met biologisch middelen 

om indien nodig in te grijpen. 

EIS-0211 ecologisch evenwicht Ecologisch evenwicht dient aanwezig te zijn binnen 1 jaar na gereed komen van de 

vijver. Op dat moment kan de oplevering plaatsvinden en gaat de 

onderhoudsperiode van 5jaar in. 

EIS -0209 water Het vijverwater is 92% van hetjaar door schoon, helder, algenarm en kroosarm 

EIS-0206 beschikbaarheid 

vijversysteem 

Beschikbaarheid van het vijversysteem gedurende 92% van hetjaar 

EIS -0210 

EIS-0267 

EIS-0199 

EIS-0265 

EIS-0266 

EIS-0264 

EIS-0202 

EIS-0203 

EIS-0214 

EIS-0215 

water 

ecologisch evenwicht 

waterplanten 

waterplanten 

waterplanten 

waterplanten 

water 

water 

water 

water 

Het vijverwater dient van zodanige kwaliteit te zijn dat onbelemmerd doorzicht van 

het water tot minimaal een meter waterdiepte in de vijver wordt gewaarborgd. 

ON dient zelf te bepalen op welke (duurzame) wijze het biologisch evenwicht 

ondersteund of bijgestuurd moet worden al dan niet dooreen zuiveringssysteem in 

de vorm van filtering en/of hydrolyse etc. en/of door de toevoeging van hulpstoffen. 

Hulpstoffen zijn toegestaan indien deze niet schadelijk zijn voor de flora en fauna en 

biologisch afbreekbaarzljn. 

Maximaal 50% van de vijver mag begroeid zijn met bovenwaterplanten. 

Onderwaterplanten moeten zich volledig onder het wateroppervlakte bevinden op 

dusdanige manier dat minimaal 50% zichtbaar open water wordt geborgd. 

maximaal 50% van de vijver mag begroeid zijn met bovenwaterplanten 

onderwaterplanten moeten zich volledig onder het wateroppervlakte bevinden op 

dusdanige manier dat minimaal 50% zichtbaar open water wordt geborgd 

Beplanting boven het wateroppervlakte moet de zichtlijnen vanuit 

zittende positie vanuit het kantoor op de begaande grond naar buiten grotendeels 

waarborgen. 

Het waterpeil van de vijver sluit aan bij het oorspronkelijke peil: 1,75m + NAP 

minimaal peil 1,45 m NAP 

De maximale hoogte 1,85 NAP 

het vulwater dient het natuurlijk evenwicht niet te verstoren 

9143  Witteveen+Bos 1121393 1 Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend) 
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Eis ID 

EIS-0224 

EIS-0232 

naam 

water 

water 

waarde 

Water mag niet over de rand stromen. Er dient een overstortsysteem aanwezig te 

zijn waarbij gebruik gemaakt kan worden van bestaande voorzieningen 

de vijver dient onderhoudsarm te zijn 

EIS-0242 Integraliteit Ontwerp en 

Onderhoud 

Met betrekking tot de waterkwaliteit en het biologische evenwicht dient de 

Opdrachtnemer tijdens de Ontwerpfase: 

• Mogelijke verstoringen van het ecologisch evenwicht te inventariseren en 

mogelijke beheersmaatregelen (preventief en correctief) vast te stellen 

• te bepalen welke relevante parameters in aanmerking komen voor monitoring 

• de wijze (meetmethode) waarop deze parameters worden gemonitord te 

bepalen 

• Aan te geven op welke wijze beheersmaatregelen bij verstoringen worden 

uitgevoerd. 

• Wijze waarop effectief preventief onderhoud wordt uitgevoerd: beschreven 

dient te worden maatregel, doel, frequentie, duur van het onderhoud. 

Bovenstaande is input voor de eerste aanzet van het onderhoudsplan en 

onderhoudsplanning. 

EIS-0197 

EIS-0235 

EIS-0270 

EIS-0207 

stankoverlast 

vul- en leegsysteem 

water 

weersinvloeden 

het vijverwater veroorzaakt geen stankoverlast 

er dient een vul- en leegsysteem ontworpen en aangebracht te worden dat het 

waterniveau binnen de gestelde niveaus houdt 

Het wateroppervlak dient minimaal 3.200 m2 te zijn in het grote rechthoekige 

vijverdeel aan de linkervoorzijde (gezien vanaf de weg). 

vijversysteem bestand tegen klimatologische invloeden 

3.2 Biologisch evenwicht 

3.2.1 PVA-0001 - Biologisch evenwicht 

Ecologisch evenwicht door een robuust ecologisch ontwerp waarb j de beplanting zuiverend werkt en zorgt 

voor een stabiel systeem met een hoge waterkwaliteit door de juiste balans tussen aanvoer en vastlegging 

van voedingstolfen. 

Raakvlakken 

- EIS-0201, Creëren omstandigheden voor een biologisch evenwicht met biologisch middelen om indien 

nodig in te grijpen. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in hoofdstuk 4. 

3.2.2 EIS-0201 - Biologisch evenwicht 

Creëren omstandigheden voor een biologisch evenwicht met biologisch middelen om indien nodig in te 

gr jpen. 

Interpretatie 

RVB vraagt om een vijver die zich zoveel mogelijk zelf kan bedruipen, dus een vijver die met zo min mogelijk 

ingrepen een goede waterkwaliteit weet te behouden. Dit is een zo natuurlijk mogelijk ingerichte vijver. 

Kanttekening bij eis 

- In' is nader ingegaan op inzetbare middelen (EIS-0267). 
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Raakvlakken 

EIS-0201 richt zich op het creëren van omstandigheden voor een biologisch evenwicht. EIS-0211 richt 

zich op het daadwerkelijk bereiken van dat evenwicht. 

- EIS-0199, Max. 50% totaal begroeiing is toegestaan, wanneer dit bijdraagt aan het biologisch evenwicht. 

Hierbij geldt dat max. 40% van de vijver begroeid mag zijn met bovenwaterplanten. 

- EIS-0267, ON dient zelf te bepalen op welke (duurzame) wijze het biologisch evenwicht ondersteund of 

bijgestuurd moet worden al dan niet door een zuiveringssysteem in de vorm van filtering en/of 

hydrolyse etc. en/of door de toevoeging van hulpstoffen. Hulpstoffen zijn toegestaan indien deze niet 

schadelijk zijn voor de flora en fauna en biologisch afbreekbaar zijn. 

- EIS-0264, beplanting boven het wateroppervlakte mag het zicht vanuit zittende positie vanuit het 

kantoor op de begaande grond naar buiten niet belemmeren. 

- EIS-0234, De verwachting is dat alle maatregelen worden genomen om de vijver ecologisch / biologisch / 

duurzaam in evenwicht te houden. Wanneer in uw oplossing aanvullende voorzieningen nodig zijn die 

energie verbruiken dan is de verwachting dat deze het energieverbruik aantoonbaar zoveel mogelijk 

beperken (door bijvoorbeeld een multi-criteria analyse die dit aantoont). 

Gevolg van eis 

Deze eis vraagt om inzet op een zo robuust mogelijke natuurlijke vijver. Dat wil zeggen dat alle 

ontwerpkeuzes erop gericht moeten zijn om de kritische belasting zo hoog mogelijk te maken (grote 

draagkracht) en de belasting met voedingsstoffen zo laag mogelijk te houden. Dat betekent onder meer 

ruim voldoende moeraszone (helofytenfilter) aanleggen en ruim voldoende ondergedoken waterplanten 

aanbrengen. Dit kan op gespannen voet komen te staan met EIS-0199 (maximum van 50% aan bedekking 

met waterplanten) en EIS-0264 (zicht mag niet belemmerd worden vanuit zittende positie). 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in hoofdstuk 4. 

3.2.3 EIS-0211 - Bereiken evenwicht 

Ecologisch evenwicht dient aanwezig te z jn binnen 1 jaar na gereed komen van de v jver. Op dat moment 

kan de oplevering plaatsvinden en gaat de onderhoudsperiode van 5 jaar in. 

Interpretatie 

Binnen 1 jaar moet het vijversysteem zodanig robuust zijn dat sprake is van een ecologisch evenwicht. 

Kanttekening bij eis 

Middels ontwerp kunnen omstandigheden gecreëerd worden die bereiken van biologisch evenwicht 

mogelijk maken (EIS-0201), maar het bereiken van het evenwicht en de snelheid waarmee dit gebeurt hangt 

af van diverse parameters die niet door ontwerp beïnvloed worden. De kans op bereiken binnen 1 jaar na 

aanleg (1 groeiseizoen) lijkt niet reëel. Watersystemen hebben over het algemeen meer tijd nodig om in 

evenwicht te komen. 

Raakvlakken 

- Eis-0201 richt zich op het creëren van omstandigheden voor een biologisch evenwicht. EIS-0211 richt 

zich op het daadwerkelijk bereiken van dat evenwicht. 

Gevolg van eis 

We zullen maatregelen moeten treffen om de kans op het snel bereiken van een ecologisch evenwicht zo 

groot mogelijk te maken, dit betekent onder meer: 

Aansturen op een zo hoog mogelijke kritische belasting door: 

Aanplant van een overmaat aan ondergedoken waterplanten voor vastlegging van voedingsstoffen; 

- Belasting met voedingsstoffen zo laag mogelijk houden: 

Zoveel mogelijk beperken van inlaat van water (beperken van aanvoer van voedingsstoffen); 
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Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragrafen 4.4 en 5.2. 

3.2.4 EIS-0209 - Waterkwaliteit 

Oorspronkelijke eis 

Het vjverwater is 92% van hetjaar door schoon, helder, algenarm en kroosarm 

Toelichting in NA 

Algengroei is toegestaan in plantenzones, mits het open water in ieder geval helder is. 

Er geldt dat ON zelf moet aangeven hoe verificatie en validatie plaatsvindt. Basis is dat alle 

voorzieningen 92% van de tjd voldoen aan de gestelde eisen. 

- De v jver functioneert (voldoet aan alle eisen) 92% van de tjd. 

- Onze doelstelling is dat de vijver minimaal 92% van de tjd functioneert. Dit is ons inziens reëel. 

Interpretatie 

- RVB lijkt hiermee aan te willen sluiten op de kritische succesfactoren, maar doet tegelijkertijd een poging 

om het SMART te maken. 

Kanttekening bij eis 

- 92% lijkt SMART, maar is het niet. Wat is de herkomst van het getal? 

- Schoon, helder, algenarm en kroosarm zijn allemaal subjectieve criteria. Welke objectieve criteria worden 

er door OG aan gekoppeld om deze eis te verifiëren? 

- Helderheid is feitelijk gedekt door EIS -0210 

- Chlorofyl-a gehalte zou kunnen worden gebruikt als maat voor gehalte aan algen. Welke grenswaarde 

wordt dan toegepast? 

- Wat is schoon? 

- Wat is kroosarm? Maximaal bedekkingspercentage? 

Het koppelen van een percentage lijkt een onnodige toevoeging. Is RVB zich ervan bewust dat dit de 

noodzaak tot aanvullende biologische en chemische middelen vergroot? Waarom geen maximum stellen 

aan acceptabele chlorofyl-gehalten (hoeveelheid als), doorzicht en bedekkingspercentage voor kroos? Dat 

maakt het meetbaar. Dan kan de 92% worden losgelaten. 

Raakvlakken 

- EIS -0206, beschikbaarheid van de vijver gedurende 92% van hetjaar 

- EIS-0210, doorzicht tot minimaal een meter 

- EIS-0242, onderhoudsplanning 

Gevolg van eis 

- Kroos groeit vooral in ondiepe, voedselrijke wateren met weinig doorstroming. Door een gemiddelde 

waterdiepte van een meter aan te houden, met diepere zones, beperken we de kans op het optreden van 

kroos. 

Als onderdeel van onderhoudsplan (EIS-0242) zelf invulling geven aan monitoringsparameters en 

gehanteerde grenswaarden om duiding te geven aan schoon, helder, algenarm en kroosarm 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragrafen 4.4 en 5.2 (aanleg systeem) en hoofdstuk 6 (onderhoud). 

3.2.5 EIS-0206 - Waterkwaliteit 

Beschikbaarheid van het vjversysteem gedurende 92% van hetjaar 
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Interpretatie 

RVB lijkt hiermee aan te willen sluiten op de kritische succesfactoren, maar doet tegel jkertijd een poging 

om het SMART te maken; 

- Borging van beschikbaarheid van de vijver voor de gebruikers gedurende 92% van hetjaar. 

Raakvlakken 

- EIS-0209, Het vijverwater is 92% van hetjaar door schoon, helder, algenarm en kroosarm 

- EIS-0210, doorzicht tot minimaal een meter 

- EIS-0242, onderhoudsplanning 

Gevolg van eis 

- Onderhoud wordt tot zo min mogelijk momenten in hetjaar beperkt. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in hoofdstuk 6. 

3.2.6 EIS-0210 - Helderheid 

Oorspronkelijke eis 

Het v jverwater dient van zodanige kwaliteit te z jn dat onbelemmerd doorzicht van het water tot minimaal 

een meter waterdiepte in de vijver wordt gewaarborgd. 

Toelichting in NA 

OG schrjft niet voor wat de minimale waterdiepte is. De eis dat er onbelemmerd doorzicht is van minimaal 

1 m kan op verschillende manieren aangetoond worden, de wjze waarop is aan de ON. De Secchi methode 

is daar een voorbeeld van. 

Interpretatie 

- Maat voor doorzicht. Gangbaar is een Secchi-diepte (meting tot welke diepte een zogenaamde Secchi-

schijf zichtbaar is) of meting van troebelheid. 

Kanttekening bij eis 

- Bij een vijver treden gangbaar variaties in doorzicht op door het jaar heen. Altijd een doorzicht van 1 

meter waarborgen is daarom bijzonder lastig en zal inzet van aanvullende middelen vergen. De eis lijkt 

enkel gebaseerd op de visuele aspecten op de vijver en staat los van ecologisch functioneren. 

- EIS-0210 is niet verenigbaar met de EIS-0201 en EIS-0267. Het doel in de opgave van RVB suggereert dat 

een vijver die voldoet aan de kritische succesfactoren beoogd wordt. EIS-0210 is strenger dan de 

kritische succesfactoren. 

- Vanuit biologisch evenwicht is in het groeiseizoen een doorzicht van 2/3x de waterdiepte gewenst om 

waterplanten voldoende kansen voor ontkieming en ontwikkeling te geven. 

Raakvlakken 

EIS-0201, Creëren omstandigheden voor een biologisch evenwicht met biologisch middelen om indien 

nodig in te grijpen 

- EIS-0267, ON dient zelf te bepalen op welke (duurzame) wijze het biologisch evenwicht ondersteund of 

bijgestuurd moet worden al dan niet door een zuiveringssysteem in de vorm van filtering en/of 

hydrolyse etc. en/of door de toevoeging van hulpstoffen. Hulpstoffen zijn toegestaan indien deze niet 

schadelijk zijn voor de flora en fauna en biologisch afbreekbaar zijn.EIS-0209, Het vijverwater is 92% van 

hetjaar door schoon, helder, algenarm en kroosarm 

- EIS-0242, onderhoudsplanning 

Gevolg van eis 

- Opnemen helderheid in onderhouds- en monitoringsplan (hoofdstuk 6). 
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Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in hoofdstuk 6. 

3.2.7 EIS-0267 - Niet- biologische middelen 

Oorspronkelijk (EIS-0229): 

Gebruik chemisch zuiveringssysteem alleen toegestaan b j falen van alle andere mogel jke maatregelen 

Gewijzigd naar (EIS-0267): 

ON dient zelf te bepalen op welke (duurzame) wijze het biologisch evenwicht ondersteund of b jgestuurd 

moet worden al dan niet door een zuiveringssysteem in de vorm van filtering en/of hydrolyse etc. en/of 

door de toevoeging van hulpstoffen. Hulpstoffen z jn toegestaan indien deze niet schadel jk z jn voor de 

flora en fauna en biologisch afbreekbaar zjn. 

Interpretatie 

Oorspronkelijke eis suggereerde dat eerst inzet van biologische noodgrepen nodig is. Respons op getroffen 

maatregelen vraagt tijd, waardoor effect van maatregelen niet binnen 1 jaar verwacht kan worden. 

Kanttekening bij eis 

Gewijzigde eis biedt ruimte voor inzet van aanvullende mechanische en/of chemische middelen. 

Raakvlakken 

- EIS-0201, Creëren omstandigheden voor een biologisch evenwicht met biologisch middelen om indien 

nodig in te grijpen. 

- EIS -0211, Ecologisch evenwicht dient aanwezig te zijn binnen 1 jaar na gereed komen van de vijver. Op 

dat moment kan de oplevering plaatsvinden en gaat de onderhoudsperiode van 5 jaar in. 

- EIS -0201 richt zich op het creëren van omstandigheden voor een biologisch evenwicht. EIS -0211 richt 

zich op het daadwerkelijk bereiken van dat evenwicht. 

Gevolg van eis 

- Aangepaste definitie verruimt de mogelijke beheersmaatregelen van enkel biologisch naar niet 

schadelijke en/of biologisch afbreekbare middelen. Naar de letter is de toepassing van metaalhoudende 

flocculanten (als noodgreep) uitgesloten. Neerslaan van ongewenste algen met kleimineralen lijkt wel 

mogelijk. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragrafen 4.4 en 5.2 (aanleg robuust systeem) en hoofdstuk 6 

(onderhoud). 

3.3 Waterplanten 

3.3.1 EIS-0199 - Oppervlak aanplant 

Oorspronkelijke eis: 

Maximaal 30% van het wateroppervlak van de vijver mag ingevuld worden door waterplanten 

Gewijzigde eis: 

Maximaal 50% van de vijver mag begroeid zjn met bovenwaterplanten. Onderwaterplanten moeten zich 

volledig onder het wateroppervlakte bevinden op dusdanige manier dat minimaal 50% zichtbaar open 

water wordt geborgd. 
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Interpretatie 

Tenminste 50% van het wateroppervlak moet vrij zijn van waterplanten die boven het water uitkomen 

(emergente waterplanten). 

- De totale begroeiing mag maximaal 50% van het oppervlak van de vijver beslaan. 

- Indien vanuit biologisch evenwicht nodig mag het oppervlak aan begroeiing worden uitgebreid naar 

50%, maar meer is niet toegestaan, ook niet als dit vanuit biologisch evenwicht nodig wordt geacht. 

Kanttekening bij eis 

- Ondanks verruiming blijft de beperking in maximaal begroeid oppervlak bestaan. Beeld is blijkbaar dat 

dit nodig is vanuit esthetiek. Het oppervlak aan beplanting heeft direct invloed op de stabiliteit van het 

biologisch evenwicht. 

- Ook bij de aangepaste eis blijft een spanningsveld bestaan met de verwachting ten aanzien van het 

bereiken van een biologisch evenwicht. 

Raakvlakken 

- EIS-0201, Creëren omstandigheden voor een biologisch evenwicht met biologisch middelen om indien 

nodig in te grijpen. 

- EIS-0211, Ecologisch evenwicht dient aanwezig te zijn binnen 1 jaar na gereed komen van de vijver. Op 

dat moment kan de oplevering plaatsvinden en gaat de onderhoudsperiode van 5 jaar in. 

- EIS-0265, Maximaal 50% van de vijver mag begroeid zijn met bovenwaterplanten 

- EIS-0266, Onderwaterplanten moeten zich volledig onder het wateroppervlakte bevinden op dusdanige 

manier dat minimaal 50% zichtbaar open water wordt geborgd. 

Gevolg van eis 

- Gezamenlijk oppervlak van moerasvegetatie en ijle vegetatie mag maximaal 40% van het totaal 

oppervlak bedragen. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.4.1 (inrichting vijver en beplanting). 

3.3.2 EIS-0265 - Waterplanten 

Maximaal 50% van de vjver mag begroeid zjn met bovenwaterplanten. 

Interpretatie 

- Tenminste 50% van het wateroppervlak moet vrij zijn van waterplanten die boven het water uitkomen 

(emergente waterplanten). 

Kanttekening bij eis 

- Ondanks verruiming blijft de beperking in maximaal begroeid oppervlak bestaan. Beeld is blijkbaar dat 

dit nodig is vanuit esthetiek. Het oppervlak aan beplanting heeft direct invloed op de stabiliteit van het 

biologisch evenwicht. 

- Ook bij de aangepaste eis blijft een spanningsveld bestaan met de verwachting ten aanzien van het 

bereiken van een biologisch evenwicht. 

Raakvlakken 

EIS-0199, Maximaal 50% van de vijver mag begroeid zijn met bovenwaterplanten. Onderwaterplanten 

moeten zich volledig onder het wateroppervlakte bevinden op dusdanige manier dat minimaal 50% 

zichtbaar open water wordt geborgd. 

Gevolg van eis 

- Totaal oppervlak aan emergente planten (bovenwaterplanten) is gelimiteerd tot maximaal 50% van het 

wateroppervlak. 
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Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.4.1 (inrichting vijver en beplanting). 

3.3.3 EIS-0266 - Waterplanten 

Onderwaterplanten moeten zich volledig onder het wateroppervlakte bevinden op dusdanige manier dat 

minimaal 50% zichtbaar open water wordt geborgd. 

Interpretatie 

- Oppervlakte waarover ondergedoken waterplanten het wateroppervlak bereiken moet beperkt blijven tot 

maximaal 50% van het open water. 

Raakvlakken 

- EIS-0199, Maximaal 50% van de vijver mag begroeid zijn met bovenwaterplanten. Onderwaterplanten 

moeten zich volledig onder het wateroppervlakte bevinden op dusdanige manier dat minimaal 50% 

zichtbaar open water wordt geborgd. 

Gevolg van eis 

- Er moeten geen vrij zwevende waterplanten worden toegepast. 

- Selectie van waterplanten op zo min mogelijk verstoring van het wateroppervlak. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 5.2.4 (beplanting ondergedoken vegetatie). 

3.3.4 EIS-0264 - Zichtbaarheid vegetatie 

Beplanting boven het wateroppervlakte mag het zicht vanuit zittende positie vanuit het kantoor op de 

begaande grond naar buiten niet belemmeren 

Interpretatie 

- Oeverbeplanting mag niet te hoog zijn. 

Kanttekening bij eis 

- Vooralsnog niet duidelijk op welke zichtlijnen dit betrekking heeft. 

Raakvlakken 

- EIS-0201, Creëren omstandigheden voor een biologisch evenwicht met biologisch middelen om indien 

nodig in te grijpen. 

- EIS- 0214, maximumpeil 1,85m + NAP 

- EIS-0202, streefpeil 1,75m + NAP 

Gevolg van eis 

- Toepassing van vegetatie dicht tegen gebouw aan is beperkt tot vegetatie die qua hoogte onder de 

zichtlijn bijzittende positie blijft. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragrafen 5.2.2, 5.2.3 en 5.3. 

3.4 Waterkwantiteit 
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3.4.1 EIS-0202 - Streefpeil 

Het waterpeil van de vijver sluit aan b j het oorspronkeljke peil: 1,75m + NAP 

Interpretatie 

- 1,75m + NAP als streefpeil 

Raakvlakken 

- EIS-0203, minimumpeil 1,45m + NAP 

- EIS-0214, maximumpeil 1,85m + NAP 

Gevolg van eis 

- Peil van 1,75m +NAP moet uitgangspunt van ontwerp zijn met ruimte voor peilmarge naar beneden en 

boven. 

Uitwerking van eis 

- Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.3.2. 

- Omdat de rand van de vijver bij inmeting rond 1.80m + NAP is gebleken (in plaats van 1.85m + NAP), 

wordt een streefpeil van 1,70m +NAP aangehouden in het ontwerp om rekening te houden met 

opstuwing door windwerking. 

NB. Deze eis worden nog aangepast op basis van een nog goed te keuren VTW. 

3.4.2 EIS-0203 - Minimumpeil 

Minimaal peil 1,45 m NAP 

Interpretatie 

- 1,45m + NAP als minimumpeil 

- Suppletie nodig bij uitzakken waterpeil richting 1,45m + NAP 

Kanttekening bij eis 

Raakvlakken 

- EIS-0202, streefpeil 1,75m + NAP 

- EIS-0214, maximumpeil 1,85m + NAP 

Gevolg van eis 

- Automatische wateraanvoer nodig met aanslagpunt dat minimaal op 1,45m + NAP ligt 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.4. Door permanente circulatie en aanvoer van extern 

water bij uitzakken, wordt bereiken minimumpeil voorkomen. 

3.4.3 EIS-0214 - Maximum peil 

De maximale hoogte 1,85 NAP 

Interpretatie 

- Waterpeil mag niet verder oplopen dan 1,85m + NAP vanuit esthetisch oogpunt. 
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Kanttekening bij eis 

Raakvlakken 

- EIS-0202, streefpeil 1,75m + NAP 

- EIS-0203, minimumpeil 1,45m + NAP 

Gevolg van eis 

- Vijver moet voorzien worden van overlaat met overstorthoogte op maximaal 1,85m + NAP. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.3.2. 

- Omdat de rand van de vijver bij inmeting rond 1,80m + NAP is gebleken (in plaats van 1,85m + NAP), 

wordt een maximum peil van 1,80m +NAP aangehouden in het ontwerp om rekening te houden met 

opstuwing door windwerking. Vijver wordt voorzien van een vaste overlaat op 1,70m + NAP. 

NB. Deze eis worden nog aangepast op basis van een nog goed te keuren VTW. 

3.4.4 EIS-0215 - Aanvullen van water 

Het vulwater dient het natuurl jk evenwicht niet te verstoren 

Interpretatie 

- Vulwater leidt tot extra belasting met voedingsstoffen en beïnvloedt de kritische belasting. Beide 

effecten zijn van invloed op het natuurlijk evenwicht. 

Kanttekening bij eis 

- Mate van verstoring hangt samen met kwaliteit van aanvoerwater. In L' geeft RVB aan dat naast 
leidingwater, ook mogelijkheid bestaat tot gebruik van grondwater. 

Raakvlakken 

- EIS-0202, streefpeil 1,75m + NAP 

- EIS-0203, minimumpeil 1,45m + NAP 

- EIS-0214, maximale hoogte 1,85m + NAP 

- EIS-0201, Creëren omstandigheden voor een biologisch evenwicht met biologisch middelen om indien 

nodig in te grijpen. 

- EIS-0211, Ecologisch evenwicht dient aanwezig te zijn binnen 1 jaar na gereed komen van de vijver. Op 

dat moment kan de oplevering plaatsvinden en gaat de onderhoudsperiode van 5 jaar in. 

Gevolg van eis 

- Eis sluit aan bij randvoorwaarden vanuit biologisch evenwicht. De eis heeft daardoor geen gevolgen. 

- Instellen van peilmarge tussen vaste overstorthoogte (EIS-0214) en aanslagpunt voor waterinlaat (EIS-

0235) gewenst. Zoeken naar optimum in inlaatvolume en frequentie van inlaten (hoofdstuk 5). 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.4. Aanvulwater wordt via de biocascade gezuiverd voor 

instroom in de vijver. 

3.4.5 EIS-0224 - Overstort 

Water mag niet over de rand stromen. Er dient een overstortsysteem aanwezig te zjn waarb j gebruik 

gemaakt kan worden van bestaande voorzieningen 
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Interpretatie 

- Overstromen van vijverrand is niet toegestaan. 

Kanttekening bij eis 

- Eerste deel van EIS-0224 is dubbeling met EIS-0214 

Raakvlakken 

- EIS-0214, maximumpeil 1,85m + NAP 

Gevolg van eis 

- Vijver moet voorzien worden van overlaat met overstorthoogte op maximaal 1,85m + NAP. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.3.2. Aanwezigheid van een vaste overstort naar de 

reciculatiepomp. 

NB. Deze eis worden nog aangepast op basis van een nog goed te keuren VTW. 

3.5 Integraliteit Ontwerp en Onderhoud 

3.5.1 EIS-0232 - Onderhoudsarm 

De vijver dient onderhoudsarm te zjn 

Interpretatie 

- Aantal onderhoudsmomenten perjaar moet beperkt zijn 

Kanttekening bij eis 

- 'Onderhoudsarm' is niet SMART 

- Sluit aan op wenselijkheid van beperking onderhoud uit kostenoptimalisatie 

- Afhankelijk van bereiken van biologisch evenwicht 

- Mede afhankelijk van invloeden buiten de vijver op de vijver 

Raakvlakken 

- EIS-0201, Creëren omstandigheden voor een biologisch evenwicht met biologisch middelen om indien 

nodig in te grijpen. 

- EIS-0211, Ecologisch evenwicht dient aanwezig te zijn binnen 1 jaar na gereed komen van de vijver. Op 

dat moment kan de oplevering plaatsvinden en gaat de onderhoudsperiode van 5 jaar in. 

- EIS-0267, ON dient zelf te bepalen op welke (duurzame) wijze het biologisch evenwicht ondersteund of 

bijgestuurd moet worden al dan niet door een zuiveringssysteem in de vorm van filtering en/of 

hydrolyse etc. en/of door de toevoeging van hulpstoffen. Hulpstoffen zijn toegestaan indien deze niet 

schadelijk zijn voor de flora en fauna en biologisch afbreekbaar zijn.. 

Gevolg van eis 

- Vraagt om robuuste inrichting van vijver voor biologisch evenwicht, maar ook om ondersteuning met 

mechanische maatregelen om noodzaak van onderhoud ter plaatse te beperken. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.4 (ontwerp biocasade) en hoofdstuk 6. 

3.5.2 EIS-0242 - Onderhoudsplan 
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Met betrekking tot de waterkwaliteit en het biologische evenwicht dient de Opdrachtnemer tjdens de 

Ontwerp fase: 

- Mogeljke verstoringen van het ecologisch evenwicht te inventariseren en mogel jke beheersmaatregelen 

(preventief en correctief) vast te stellen 

- te bepalen welke relevante parameters in aanmerking komen voor monitoring 

- de wjze (meetmethode) waarop deze parameters worden gemonitord te bepalen 

- Aan te geven op welke w jze beheersmaatregelen b j verstoringen worden uitgevoerd. 

- W jze waarop effectief preventief onderhoud wordt uitgevoerd: beschreven dient te worden maatregel, 

doel, frequentie, duur van het onderhoud. 

Bovenstaande is input voor de eerste aanzet van het onderhoudsplan en onderhoudsplanning. 

Interpretatie 

Zelf te bepalen welke parameters gevolgd moeten worden om bereiken en behoud van biologisch 

evenwicht, en voldoen aan gestelde kwaliteitseisen te kunnen monitoren. 

Kanttekening bij eis 

Raakvlakken 

- EIS-0197, Het vijverwater veroorzaakt geen stankoverlast 

Gevolg van eis 

Uitwerking in hoofdstuk 6. 

3.5.3 EIS-0197 - Stank 

Het vijverwater veroorzaakt geen stankoverlast 

Interpretatie 

- Gebruikers mogen geen stank ervaren 

Kanttekening bij eis 

- Stank is subjectief. Er zijn geen SMART objectieve criteria opgenomen. 

- Stank treedt op als er geen sprake is van biologisch evenwicht (bij ernstige algenbloei), rotting van 

organisch materiaal (bij achterstallig onderhoud) of slechte kwaliteit aanvoerwater. 

Raakvlakken 

- EIS-0297 raakt aan EIS-0209. 

Gevolg van eis 

- Eventueel zou EIS-0197 als aanleiding kunnen worden genomen om filters toe te passen. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.4. Door circulatie over de biocascade wordt opbouw 

van biologische componenten die stank kunnen veroorzaken zoveel mogelijk voorkomen. 

3.6 Vul- en leegsysteem 

3.6.1 EIS-0235 - Vul- en leegsysteem 

Oorspronkelijke eis 

Er dient een vul- en leegsysteem ontworpen en aangebracht te worden dat het waterniveau binnen de 

gestelde niveaus houdt 
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Toelichting in NA 

Alleen indien de ON dit noodzakel jk acht voor b jvoorbeeld onderhoud en beheer dient er een leegsysteem 

te komen. 

Interpretatie 

- Vul- en leegsysteem hoeft alleen aangebracht te worden indien wij dit nodig achten 

Kanttekening bij eis 

Raakvlakken 

- EIS-0202, Het waterpeil van de vijver sluit aan bij het oorspronkelijke peil: 1,75m + NAP 

- EIS-0203, minimumpeil 1,45m + NAP 

- EIS-0214, maximumpeil 1,85m + NAP 

Gevolg van eis 

- Wenselijk om overloopsysteem zodanig aan te leggen dat drijflagen afgevoerd kunnen worden 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.4.2. 

3.6.2 EIS-0270 - Vijveroppervlak 

Oorspronkelijk (EIS-0254) 

Het water oppervlak dient 3200 m2 te z jn 

Gewijzigd naar (EIS-0270) 

Het wateroppervlak dient minimaal 3200 m2 te z jn in het grote rechthoekige v jverdeel aan de 

linkervoorzjde (gezien vanaf de weg).. 

Interpretatie 

- Vijver moet gehele oppervlak binnen de bestaande randen opvullen, rekening houdend met de extra 

rand tussen de vierkante bak en de zijkant. 

Kanttekening bij eis 

Raakvlakken 

Gevolg van eis 

- Volledige opvulling nodig. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.4.1. 

3.7 Weersinvloeden 

3.7.1 EIS-0207 - Klimaatinvloed 

Vjversysteem bestand tegen klimatologische invloeden 
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Interpretatie 

- Materialen die worden gebruikt bij aanleg en onderhoud dienen bestand te zijn tegen de voorkomende 

klimatologische omstandigheden (vocht, droogte, wind, vorst). 

Kanttekening bij eis 

Welke klimaatscenario's dienen hierb j meegenomen te worden? 

Gezien looptijd van onderhoud van 5jaar, lijkt het realistisch uit te gaan van de klimaatontwikkelingen 

die binnen deze termijn verwacht kunnen worden. 

- Bij toename van temperatuur en verdamping zal noodzaak tot aanvulling van water toenemen. Dit zal 

invloed hebben op de kritische belasting en de belasting met voedingsstoffen. 

Raakvlakken 

- EIS-0215, Het vulwater dient het natuurlijk evenwicht niet te verstoren 

Gevolg van eis 

- Keuze van vorst- en hittebestendige vegetatie. 

- Bij keuze van peilmarges rekening houden met gevolgen van klimaatverandering op oplopen van 

inlaatbehoefte. 

Uitwerking van eis 

Het bewijs voor deze eis is uitgewerkt in paragraaf 4.4. De biocascade zorgt voor buffering van 

waterkwaliteit. 
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4 

UITWERKING VAN EISEN IN ONTWERP 

4.1 Biologisch evenwicht 

De klantvraag is gericht op een zo robuust mogelijke natuurlijke vijver. Dat wil zeggen dat alle 

ontwerpkeuzes erop gericht moeten zijn om de kritische belasting zo hoog mogelijk te maken (grote 

draagkracht) en de belasting met voedingsstoffen zo laag mogelijk te houden. Dat betekent onder meer 

ruim voldoende moeraszone (helofytenfilter) aanleggen en ruim voldoende ondergedoken waterplanten 

aanbrengen. 

We zullen maatregelen moeten treffen om de kans op het snel bereiken van een ecologisch evenwicht zo 

groot mogelijk te maken, dit betekent onder meer: 

- Aansturen op een zo hoog mogelijke kritische belasting door: 

Aanplant van een overmaat aan ondergedoken waterplanten voor vastlegging van voedingsstoffen; 

- Belasting met voedingsstoffen zo laag mogelijk houden: 

Zoveel mogelijk beperken van inlaat van water (beperken van aanvoer van voedingsstoffen); 

4.2 Aanplant 

- Vermijden toepassen riet in verband met risico op schade aan waterdichte laag. 

- Toepassing van vegetatie die zichtlijnen niet belemmert. 

- Toepassing van soorten in duidelijke vakken, onderscheid moeraszone en ijle vegetatie. 

- Waterdiepte bij ijle vegetatie hoog genoeg om kans op kieming zaden van gele lis te minimaliseren. 

- We vegetatie opgesloten in smalle vakken met grote waterdiepte tussen bakken om uitstoelen vegetatie 

te voorkomen. 

- Lage moerasvegetatie rond tussenwand op scheiding moeras en diepe water om wand aan zicht te 

ontnemen. 

- Keuze van wortelende zuurstofplanten om hoeveelheid vrij zwevend plantenmateriaal te beperken. 

4.3 Technische inrichting 

4.3.1 Waterpeil 
Sensoren voor monitoring van waterpeil 

- Instellen aanslagpeil voor wateraanvoer, minimaal aanslagpeil 1,45m + NAP (EIS-0203). Keuze aanslagpeil 

nader te bepalen 

- Externe wateraanvoer vanuit waterleiding of bron. Voorkeur leidingwater vanuit waterkwaliteit. Voorkeur 

bron vanuit duurzaamheid. 

4.3.2 Waterkwaliteit 

Wateraanvoer 

Beperken voedingsstoffen door beperken externe wateraanvoer. Meer aanvoer is ongunstig door 

verlagen kritische grens en verhogen van belasting met voedingsstoffen. 

Aanvoer grote hoeveelheid water kan biologisch evenwicht beïnvloeden via belasting en kritische 

belasting, daarom voorkeur frequentere aanvoer van kleinere hoeveelheden. 
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Om de kwaliteit van het aanvoerwater zo goed mogelijk te maken passeert het aanvoerwater eerst door 

het moeras (helofytenfilter) voordat het de vijver instroomt. 

Moeraszone van diep water scheiden door wand om doorstromen over lengte van de moeraszone te 

stimuleren en kortsluiting circulatie te voorkomen. 

Door beperkte watervolumes in te laten voor peilopzet heeft het water een langere verblijftijd in de 

moeraszone ten behoeve van de waterkwaliteit. 

Waterafvoer 

- Als het water verder oploopt dan 1,70m + NAP (EIS-0202) loopt het over een vaste overstort (EIS-0224). 

Om wateroverlast bij opstuwing te voorkomen wordt een streefpeil van 1,70m + NAP gehanteerd. Bij 

1,75m + NAP kunnen de randen bij windwerking onderlopen. 

4.3.3 Pomptechniek, leidingwerk en filters 
- Om waterkwaliteitsproblemen te voorkomen wordt een recirculatiesysteem toegepast. 

- Water wordt ingelaten via het helofytenfilter waarbij het gezuiverde aan de zijde van de ingang in het 

diepe gedeelte terecht komt. Water wordt in de zuidwest hoek van de vijver afgepompt richting het 

zandfilter. Door deze positionering van in- en uitstroom ontstaat een stroming van noord naar zuid. 

Door deze doorstroming worden stilstaande plekken voorkomen. 

- In recirculatiesysteem worden mechanische en biologische filters toegepast (o.a. ter voorkoming 

geurontwikkeling). 

- Beoogd wordt om het circulatiesysteem met zo laag mogelijk debiet in te zetten, gericht op voorkomen 

van lokale waterkwaliteitsproblemen door ophoping van algen en/of kroos en verzamelen van drijfvuil bij 

de overstort. 

4.4 Vormgeving als biocascade 

Helo&en filters 

Binnen het vijverontwerp willen we de vegetatie inzetten als waterzuivering. Het gebruik van een 

helofytenfilter als biologische zuivering is een bekend concept bij onder meer afvalwaterzuivering. Hierbij 

wordt voedselrijk water in een helofytenveld gebracht met als doel om de waterplanten de voedingstoffen te 

laten onttrekken uit het water. De voedingsstoffen worden door de plant gebruikt voor groei en worden 

daarmee vastgelegd. Het water dat het helofytenfilter verlaat is daardoor armer in voedingsstoffen dan het 

inlaatwater. 

Om de helofytenfilter goed werkend te houden is het van belang dat het helofytenfilter wordt onderhouden 

doorjaarlijks biomassa aan helofyten af te voeren. Ondanks dit onderhoud lopen de meeste helofytenfilters 

na verloop van jaren vol met voedingsstoffen. Ze zijn dan niet meer goed in staat om de voedingsstoffen 

goed vast te leggen en kunnen zelfs gaan naleveren, waarbij vastgelegde voedingsstoffen vrijkomen. Het 

helofytenfilter kan daardoor een negatieve uitwerking op de waterkwaliteit hebben. 

Biocascade - Innovatief concept 

Als verbeterde variant voor biologische zuivering is de Biocascade ontwikkeld. Hierbij worden meerdere 

biologische zuiveringstrappen achter elkaar geplaatst voor de zuivering van het inlaatwater. Kenmerkend 

onderdeel daarbij is dat er bij de opzet van de Biocascade rekening wordt gehouden met een oplaadfase en 

een ontlaadfase. De Biocascade werkt daarbij dus als een soort batterij (afbeelding 4.1). 
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Afbeelding 4.1 Concept van een biocascade 

10 2^W ób 

 —.0 

Bij de vijver Westraven passen we een Biocascade met 3 trappen toe: 

1 Een zandfilter 

2 Een helofytenfilter 

3 Diep water met zuurstofplanten 

Naar aanleiding van de 2e dialoog met het Rijksvastgoedbedrijf is gekozen voor uitwerking van het ontwerp 

met biocascade waarbij de zandfilter langs de flank van het gebouw wordt geplaatst. 

Afbeelding 4.2 Schets van het ontwerp met vegetatiestroken (geel = ijle vegetatie, grijs gearceerd = compacte vegetatie). Lengte 

10 2.g 
van de stroken in meters is in de schets aangegeven. Ontwerp o.2.g WOb 

w ób 
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4.4.1 Afmetingen biocascade 

Debiet wateraanvoer 

Voor de berekening van de waterbehoefte van de vijver is een waterbalans opgesteld. De resultaten van de 

waterbalans zijn opgenomen in bijlage I. 

Hieruit komt naar voren dat, bij 10 cm peilmarge (1,65-1,75m NAP), opjaarbasis gemiddeld 544 m3 water 

aangevoerd moet worden om het peil te handhaven. De waterbehoefte varieert door hetjaar heen. Op 

dagen met inlaatbehoefte bedraagt de benodigde inlaat gemiddeld 12 m3/d, met extremen tot 22 m3/d. Als 

veilige aanname kan een pompdebiet van 12 m3/dag aangehouden worden. Bij dit pompdebiet zal in hele 

droge perioden de wateraanvoer kort achterblijven bij de watervraag, met enige peildaling tot gevolg. Dit 

kan echter binnen een paar dagen hersteld worden. 

Debiet recirculatie 

Het totale wateroppervlak bedraagt 3.000m2. In het ontwerp is een oppervlak van 500 m2 aan emergente 

vegetatie voorzien ( 181 m2 ijle vegetatie, 335 m2 gele lis). Er is daardoor circa 2.500 m2 open water. 

Langs de randen is de waterdiepte 60cm. Tussen de vegetatiestroken is de waterdiepte 100cm. In de stroken 

staat 10-40cm water. In het diepste deel met zuurstofplanten bedraagt de diepte 1,25m. Rekening houdend 

met de variaties in waterdiepte bedraagt het totale watervolume circa 2.300 m3. 

In het ontwerp is uitgegaan van recirculatie om te voorkomen dat er plekken zijn met langdurig stilstaand 

water. Om de kans op ontwikkeling van algen te minimaliseren en voldoende recirculatie te houden is 

uitgegaan van een verblijftijd van maximaal 14 dagen. Er is daarom behoefte aan een recirculatiedebiet van 

tenminste 7 m3/uur. In het ontwerp wordt een recirculatie debiet van 8 m3/uur aangehouden. 

Bij eerdere toepassing van de innovatieve biocascade door B-Ware is 2,5 m2 zandfilter aangehouden per m3 

water die wordt gerecirculeerd'. Op basis van deze vuistregel voor de hydraulische belasting (uitgangspunt 

hierbij is dat de nutriëntenbelasting vergelijkbaar is als bij de biocascade van B-Ware) is voor zuivering van 8 

m3 per uur ( 192 m3/dag) een zandfilter nodig met een oppervlak van 480 m2. Dit is ruim meer dan het 

beschikbare oppervlak. Daarom wordt ervoor gekozen om slechts een deel van het recirculatiewater over het 

zandfilter te leiden. 1/4 van het water wordt over het zandfilter geleid. 3/4 van het recirculatiewater wordt 

rechtstreeks naar het helofytenfilter verpompt. Het water uit de vijver is al laag belast, waardoor het ook niet 

nodig is om het volledige debiet aan recirculatiewater over het zandfilter te leiden. 

Opbouw biocascade 

Het zandfilter ontvangt twee waterstromen, extern aangevoerd water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal 

(ARK) en water dat binnen de plas wordt gecirculeerd. Het water uit het ARK heeft de hoogste belasting met 

fosfaten en organische deeltjes. Het recirculatiewater is eerder gezuiverd en zal daardoor fosfaatarm zijn, er 

is immers slechts in beperkte mate oplading binnen de plas (door bladinval en belasting door vogels) te 

verwachten. Het lijkt daarom een veilige aanname om uit te gaan van de zuiveringsopgave op basis van de 

externe aanvoer. 

In het ontwerp wordt uitgegaan van een zandfilter van 150m2. Dit is groter dan het oppervlak van 120 m2 

dat op basis van ervaringsgetallen nodig is voor zuivering van het aanvoerwater. Voor het helofytenfilter is 2 

maal zoveel oppervlak nodig dan het minimale oppervlak van de zandfilter, dus in dit geval 240 m2 

helofytenfilter. In totaal is er 335 m2 aan helofyten aanwezig, waarvan 170 m2 in de helofytenbak waar het 

gefilterde water actief doorheen gevoerd wordt. Het totale oppervlak aan helofytenfilter is daarmee 

voldoende. 

De biocascade van B-Ware in Nijmegen is ontworpen op een recirculatiedebiet van 3,6 m3/dag. De biocascade beslaat 45 m2, 

waarvan 9 m2 uit zandfilter bestaat. Er is dus 2,5 m2 zandfilter per m3/dag aan water. In het ontwerp is er van uit gegaan dat 

het zandfilter eens in de Sjaar geregeneerd wordt. In de praktijk is regerenatie nog niet nodig gebleken, terwijl het zandfilter er 

al langer dan 5jaar ligt. 
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4.4.2 Eerste trap: zandfilter 

Aanvoerwater 

Aanvulwater wordt onttrokken aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij het innamepunt hangt een CTD-diver voor 

kwaliteitscontrole. Het ingenomen water passeert via een voorbezinkbak. Vanuit wordt het water naar een 

verzamelbak gepompt. Vanuit de verzamelbak loopt het water goten in die op het oppervlak van het 

zandfilter liggen. Via de goten verdeelt het water zich over de lengte van het zandfilter, waarna het uitvloeit 

over het zandfilter. 

Recirculatiewater 

Het water uit de vijver wordt naar de verzamelbak voor het zandfilter verpompt zodra het waterpeil het 

streefpeil van + 1,70m NAP overschrijdt. Van het recirculatiewater wordt 1/4 doorgevoerd naar het zandfilter. 

Om verstopping van het zandfilter te voorkomen wordt de overige 3/4 direct doorgevoerd naar de 

recirculatiepomp, vanuit daar wordt het naar het helofytenfilter verpompt. 

Opbouw zandfilter 

In afbeeldingen 4.3 en 4.4 is de inrichting en opbouw van het zandfilter schematisch uitgewerkt. 

Het zandfilter heeft een oppervlak van 150 m2. Het bestaat uit een laag van 60cm matig ijzerhoudend zand. 

Daaronder bevindt zich een laag grof grind. Onder het zandfilter is een EPDM aanwezig. Via het grondpakket 

stroomt het geïnfiltreerde water naar een pakket ijzeroxide korrels. Dit pakket werkt als een nutriëntenstop 

en vangt nog aanwezig fosfaat af. Het water dat door het ijzeroxide pakket (5 m2) passeert wordt in drains 

verzameld. Dit water wordt vervolgens door een recirculatiepomp naar het helofytenfilter gepompt. 
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Beheer van het zandfilter 

Oplaad fase 

Het aanvoerwater vloeit uit over het oppervlak van de zandfilter. Wanneer het water door het zand zakt, 

wordt fosfaat uit het aanvoerwater gebonden aan het ijzer. Daarnaast blijven organische deeltjes achter op 

het zandpakket. Het gezuiverde water zakt door het filter heen en wordt onderin het filter verzameld door 

drainagebuisjes. Het zandfilter vangt de meeste voedingsstoffen af. De navolgende zuiveringstrappen blijven 

daardoor laag belast. 

Ontlaad fase 

Als het filter na een aantal jaar opgeladen is, kan het ontladen worden. Hiervoor wordt het zandfilter volledig 

onder water gezet. Vervolgens wordt kroonvaren (Azollo) in het water gebracht. De kroonvaren maakt 

gebruik van de voedingsstoffen uit het zandfilter en vormt daarbij al snel een dek dat het hele 

wateroppervlak afsluit. Onder dit dek wordt het zuurstofloos. Onder de zuurstofloze omstandigheden wordt 

het fosfaat dat in het zandfilter gebonden is aan het ijzer, weer mobiel waardoor het loskomt van het ijzer en 

weer oplost in het water. Door het zandfilter in de zomer gedurende een aantal maanden onder water te 

houden, wordt het zandfilter ontladen. Na deze periode kan het voedselrijke water worden afgevoerd en 

wordt het zandfilter weer drooggezet. Het zandfilter kan dan weer fosfaat binden en worden ingezet voor de 

oplaadfase. 

Opbouw van filter in straten 

Tijdens de ontlaadfase is het zandfilter niet beschikbaar voor waterzuivering. Daarom is het wenselijk om het 

filter in twee of drie straten op te delen, zodat deze delen afwisselend ontladen kunnen worden. Om de 

mogelijkheid voor ontladen te creëren, is het van belang dat het zandfilter onder water gezet kan worden. 

Tussen de verschillende straten moet een wand aanwezig zijn op peilverhoging in de straten mogelijk te 

maken. 

4.4.3 Tweede trap: helofytenfilter 

De tweede trap bestaan uit een meer traditioneel helofytenfilter. Dit filter wordt ingezet om de helofyten de 

nazuivering van het inlaatwater te laten verzorgen. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat de helofyten 

de nog aanwezige voedingsstoffen vastleggen, is een lange verblijftijd van het water in het filter wenselijk. 

4.4.4 Derde trap: diep water met zuurstofplanten 

Als laatste trap worden zuurstofplanten toegepast. Deze leggen de resterende voedingsstoffen vast door te 

groeien. De beide voorliggende zuiveringstrappen moeten ervoor zorgen dat het diepe deel van 

zuurstofplanten laag belast blijft. Daardoor wordt het watersysteem voedselarm gehouden en wordt 

ontwikkeling van algen voorkomen. 
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5 

BEPLANTINGSPLAN 

5.1 Waterplant zonering 

Om te zorgen dat waterplanten op de diepte geplaatst worden, die past bij de condities die de verschillende 

plantensoorten nodig hebben, wordt een aantal zones onderscheiden. We houden hier de indeling van 

Vijverplantenland aan. Deze omvat 4 zones, gekoppeld aan de waterdiepte (zie onderstaande afbeelding): 

- Zone A is de zone van de oeverplanten, die op het droge staan. 

- In zone B en C staan de moerasplanten die met hun wortels onder water staan. Daarbij zijn de planten 

die in zone B staan vooral moerasplanten die van drassige situaties houden. De moerasplanten in zone C 

hebben een grotere waterdiepte nodig en staan bij voorkeur bij alle voorkomende waterstandsvariaties 

in het water. 

- Zone D betreft het diepe deel van een vijver. Hierin staan ondergedoken waterplanten, maar kunnen ook 

drijfbladplanten voorkomen. 

Afbeelding 5.1 Standaard onderverdeling van water in zones op basis van gewenste waterdiepte (bron: Vljverplantenland.nl) 

5.2 Planvorming voor vijver Westraven 

Binnen het plan voorzien we vier beplantingstypen: 

Een zandfilter met oevervegetatie (Zone A); 

- Een helofytenfilter met moerasvegetatie (Zone B) 

- Smalle stroken met ijle moerasvegetatie (Zone C) 

- Ondergedoken zuurstofplanten (Zone D). 

Hierbij voorzien we het gebruik van de volgende plantensoorten: 
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Tabel 5.1 Waterplanten 

zone soort 

A Cyperzegge (Carex pseudocyperus) 

Kattestaart (Lythrum saiicaria) 

A/B Watermunt (Mentha aquatica) 

Penningkruid (Lysimachia nummuiaria) 

Beekpunge (Veronica beccobunga) 

B Gele lis (Iris pseudacorus), 

Waterdrieblad (Menyonthes trifoiiato) 

Grote egelskop (Sparganium erectum) 

Snoekkruid (Pontaderia cordata) 

C Zwanenbloem (eutomus umbeiiatus) 

Mattenbies (Scirpus iacustris) 

Kleine lisdodde (Typha ongustifoiia) 

D Glanzend fonteinkruid (Potomogeton iucens) 

Aarvederkruid (Myriophyiium spicatum) 

bloeitijd 

jun i- juli 

juni-augustus 

juli-augustus 

juni-augustus 

mei- september 

april-juni 

april-juni 

mei- september 

juli-oktober 

juni - augustus 

juni - augustus 

juni - juli 

mei - juni 

hoogte 

50-60cm 

100-120cm 

20-50cm 

5-10cm 

10-20cm 

80-100cm 

20-30cm 

80-100cm 

50-100cm 

60-100cm 

>75cm 

100 - 1 50c 

winterbeeld 

Groenblijvend blad tot 

invallen van de winter 

Stengels met 

zaadhoofden 

Groenblijvend 

Groenblijvend blad tot 

in de winter 

Groenblijvend blad tot 

invallen van de winter 

Stengel 

Stengel 

Stengel met 

kenmerkende 'sigaar' 

5.3 Ontwerp 

Het beplantingsplan voor de vijver is opgenomen in bijlage II. In onderstaande afbeelding is een verkleinde 

weergave van het plan opgenomen, waarbij de plantzones zijn weergegeven. Binnen het beplantingsplan 

worden verschillende plantvakken onderscheiden: 

- Een zandfilter met oeverplanten uit zone A (groen gearceerd in afbeelding 5.2); 

- Plantvakken met moerasvegetatie met helofyten in zone B (bruin gemarkeerd in de afbeelding); 

- Plantvakken met ijle moerasvegetatie in zone C (geel gemarkeerd in de afbeelding); 

- Plantvakken met ondergedoken waterplanten in zone D (licht groen gemarkeerd in de afbeelding). 

32 143 Witteveen+Bos 1121393 1 Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend) 



BUN219 

Afbeelding 5.2 Beplantingsplan met plantzones 

I"0'2^Wób 

l --a 

Binnen het ontwerp zijn de moerasplanten van zones B en C in stroken opgenomen, waarbij de stroken met 

de twee beplantingstypen elkaar afwisselen: 

- In de stroken met zone B staan de planten op een diepte van 10-20 centimeter onder het oppervlak. 

- In de stroken met zone C staan de waterplanten op een diepte van 40 centimeter onder het oppervlak. 

De planten die thuis zijn in deze plantzone kunnen goed groeien bij deze grotere waterdiepte, in 

tegenstelling tot de waterplanten uit zone B. De verschillen in diepte zorgen er zo voor dat de soorten 

uit zone B zich niet in de stroken met zone C gaan vestigen. 

Om de beide typen stroken gescheiden te houden en te voorkomen dat de planten door wortelgroei buiten 

de beoogde stroken gaan groeien, wordt een waterdiepte van 1 meter tussen de stroken aangehouden. 

Afbeelding 5.3 Dwarsdoorsnede met bodemhoogte 

iOMZ^W ó b • 
5.3.1 Zone A - Beplanting op het zandfilter 

Om het zandfiltereen aangename uitstraling te geven wordt op het zandfilter moerasvegetatie aangebracht. 

Het zandfilter wordt meerdere keren per dag bevloeid. Deze pulsgewijze aanvoer van water is erop gericht 

om het aangevoerde water tijd te geven om weg te zijgen in het zandfilter en zo te voorkomen dat het 

zandfilter permanent onder water staat met risico op zuurstofloosheid. Voor de beplanting op het zandfilter 

heeft dit tot gevolg dat de planten meerdere malen per dag in het water staan, terwijl het zand tussendoor 

vochtig zal blijven. Voor veel soorten zijn dit lastige groeicondities. Daarom wordt gekozen voor toepassing 

van cyperzegge, een robuuste soort. Om het zandfilter estetisch aantrekkelijker te maken wordt in de 

vegetatie op het midden van het zandfilter aangevuld met kattestaart. Deze soort wordt in lage dichtheid 

aangeplant tussen de cyperzegge. 
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Bij regeneratie van het zandfilter zal het filter langdurig onder water worden gezet. Naar verwachting zal de 

beplanting op het zandfilter na deze periode gedeeltelijk moeten worden hersteld. 

Afbeelding 5.4 Cyperzegge 
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Afbeelding 5.5 Kattestaart 
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5.3.2 Zone B - Moerasvegetatie met helofyten 

In het beplantingsplan zijn drie vakken opgenomen met moerasbeplanting in zone B: de lange bak die actief 

doorstroomd wordt als helofytenfilter en twee kortere vakken. De basis beplanting in deze drie vakken is 

gelijk en bestaat uit de volgende soorten: 

gele lis (Iris pseudocorus); 

waterdrieblad (Menyonthes trifoliato); 

grote egelskop (Sparganium erectum); 

- snoekkruid (Pontaderia cordato). 
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In deze beplanting staat de gele lis centraal. Deze soort heeft de grootste zuiverende werking en zal daarom 

het hoogste aandeel aan de beplanting in het helofytenfilter uitmaken. De gele lis bloeit geel in april-juni. 

Om ook in het tweede deel van het groeiseizoen kleur in het helofytenfilter te hebben, wordt snoekkruid 

toegepast. Deze soort bloeit paars in juli-oktober. Gele lis en snoekkruid zijn beide hoog opgaand. Naast 

deze hoge soorten wordt waterdrieblad toegepast in de bakken voor aanvulling op de randen. Deze soort 

bloeit in het voorjaar met bijzondere witte bloemen. Als vierde soort wordt grote egelskop toegepast. De 

soort heeft een bijzondere bloeiwijze en vormt mooie zaaddoosjes. De soort voegt daarmee complexiteit toe 

aan de beplanting van de helofytenbakken. 

In de twee korte bakken wordt de middelste strook ingeplant met gele lis, aangevuld met een lage dichtheid 

aan grote egelskop. De zijkanten van de bakken worden beplant met snoekkruid en waterdrieblad (bijlage II). 

In de lange en grootste bak is een verhoogd niveau aanwezig met een breedte van 2 meter (afbeelding 5.6). 

Deze bak wordt voorzien van verhoogde randen. Deze bak (met waterpeil 1.80m + NAP) wordt ingezet als 

helofytenfilter voor zuivering van het aanvoerwater. Deze bak wordt in de lengte doorstroomd. In de 

beplanting van de lange bak zijn drie stroken te onderscheiden: 

- De strook van 1,5 meter in het midden van deze bak wordt ingeplant met gele lis (Iris pseudacorus) en 

een lage dichtheid aan grote egelskop (Sporganium erectum). De invulling van deze strook is daarbij 

gelijk aan de invulling van het vlak in het midden van de korte bakken; 

- Om de rand van het verhoogde niveau aan te kleden worden enkele meer kruipende moerassoorten 

aangebracht in de buitenste 25 cm van de verhoogde bak. Ten behoeve van deze soorten wordt het 

zandbed in de grote bak wat opgehoogd, zodat de waterdiepte in de buitenste rand van de verhoogde 

bak beperkt is. In deze 25 cm brede rand worden beekpunge (Veronica beccobunga), penningkruid 

(Lysimachia nummularia) en watermunt (Mentha aquatica) afwisselend toegepast; 

- Aan beide zijden is een 25 cm brede buitenrand aanwezig die in open verbinding staat met het 

vijverwater en waarin een waterpeil van 1.70 + NAP wordt gehanteerd. Deze smalle strook wordt beplant 

met afwisselend waterdrieblad (Menyonthes trifoliato) en snoekkruid (Pontaderia cordata). Deze 

beplanting, gelijk aan de beplanting van de buitenrand van de korte bakken, is bedoeld om het zicht op 

de hardhouten randen te beperken. 

Afbeelding 5.6 Detail uit de ontwerptekening met een dwarsdoorsnede van de lange bak met moerasvegetatie met helofyten 

10.2.g Wob 
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Afbeelding 5.7 Gele lis 
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Afbeelding 5.8 Grote egelskop ( links) en bloeiwijze van waterdrieblad ( rechts) 
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Afbeelding 5.9 Snoekkruid 
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5.3.3 Zone C - We moerasvegetatie 

Naast de bakken met helofytenvegetatie zijn ook bakken met ijle vegetatie in het ontwerp opgenomen. Deze 

vegetatie draagt bij aan het lijnenspel in de vijver. In de ijle vegetatie worden zwanenbloem (euttomus 

umbellatus), mattenbies (Scirpus lacustris) en kleine lisdodde (Typha ongustifolia) toegepast. 

In de zomer hebben de drie soorten elk een rank voorkomen, waardoor de soorten een transparante 

beplanting vormen. Van deze drie soorten heeft vooral de kleine lisdodde een sterk wintersilhouet. De 

stevige stelen met de kenmerkende sigaren blijven gedurende de gehele winter rechtop staan. De kleine 

lisdodde speelt daarmee een hoofdrol in de structuur van de beplanting in de winter. 

Mattenbies blijft net wat lager dan de kleine lisdodde. Deze soort voegt wat meer spontaniteit toe met z'n 

beweeglijkere stengels en subtiele zaadhoofdjes. De zwanenbloem steekt in de zomermaanden met subtiele 

bloemen boven de mattenbies uit en voegt kleur. De zwanenbloemen worden in groepjes toegepast binnen 

het ontwerp. 

Afbeelding 5.10 Winterbeeld van kleine lisdodde met kenmerkende bloeiwijze 
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Afbeelding 5.11 Semi-transparant blad van kleine lisdodde (links) en mattenbies met een zwanenbloem (rechts) 
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5.3.4 Zone D - Ondergedoken waterplanten 

In het diepste deel van de vijver worden ondergedoken waterplanten toegepast, ook wel aangeduid als 

zuurstofplanten. Deze soorten staan op een diepte groter dan 60 cm, dit is zone D. Hier passen we de 

inheemse soorten glanzend fonteinkruid (Potomogeton iucens) en aarvederkruid (Myriophyiium spicatum) 

toe. 

Ondergedoken waterplanten vervullen twee belangrijke functies in de vijver: 

- toevoegen van zuurstof. Dankzij het grote bladoppervlak van kunnen ondergedoken waterplanten veel 

fotosynthese laten plaatsvinden. Bij deze fotosynthese produceren de planten zuurstof dat ze afgeven 

aan het water. Op deze manier vervullen de ondergedoken waterplanten een belangrijke rol in de 

zuurstofhuishouding van de vijver; 

- vastlegging van nutriënten. Bij hun groei leggen ondergedoken waterplanten voedingsstoffen uit de 

vijver vast in hun weefsels. Door deze vastlegging verminderen ze de beschikbaarheid van algen, 

waardoor de ondergedoken waterplanten een belangrijke invloed op de ecologische waterkwaliteit 

hebben. 

Bij de aanleg van grote vijvers worden ondergedoken waterplanten voor beide genoemde functies 

toegepast. Als vuistregel wordt in de vijverwereld voor vijvers een vuistregel van 1 mand met waterplanten 

per m3 watervolume aangehouden. Bij hele grote vijvers is het gangbaar om een kleiner aantal planten per 

m3 aan te brengen en uit te gaan van 'enting' van de vijver. De aangebrachte waterplanten zijn dan meer 

bedoeld als startkern, vanuit waar de ondergedoken waterplanten zich verder kunnen verspreiden. Deze 

werkwijze past meer bij natuurlijke vijvers. 

In de vijver van Westraven kiezen we voor deze benadering. We passen 300 manden toe bij aanleg van de 

vijver. Hiermee introduceren we de gewenste soorten. De planten worden daarbij niet in manden, maar in de 

waterbodem aangebracht, waardoor de planten zich kunnen verspreiden. De bezetting is lager dan de 

genoemde vuistregel vanwege het gebruik als enting, maar ook omdat de ondergedoken waterplanten in de 

vijver Westraven alleen een ondersteunende functie bij de vastlegging van nutriënten hebben. De hoofd 

zuiverende functie wordt ingenomen door het zandfilter en het helofytenfilter. De biocascade (combinatie 

zandfilter - helofytenfilter - ondergedoken waterplanten) wordt toegepast om zoveel mogelijk nutriënten 
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vast te leggen en daarmee de biologische beschikbaarheid in de waterkolom zoveel mogelijk te beperken. 

Bij aanplant van grote hoeveelheden ondergedoken waterplanten zou hierdoor de situatie kunnen ontstaan 

dat de nutriëntenbehoefte van de waterplanten groter is dan de beschikbare hoeveelheid, met slechte groei 

tot gevolg. Om deze situatie te voorkomen, starten we in het ontwerp met een hoeveelheid ondergedoken 

waterplanten die zorgt voor een goede zuurstofdynamiek. Indien nodig kan de hoeveelheid ondergedoken 

waterplanten later worden aangepast. 

Bij aanplant wordt gekozen voor gebruik van glanzend fonteinkruid en aarvederkruid. Eerder werd ook 

gebruik van waterpest overwogen, maar er is veel discussie over het gebruik van deze soort in de 

vijverwereld. Daarnaast heeft waterpest woekerende eigenschappen. In het ontwerp wordt daarom afgezien 

van het gebruik van deze soort. Vanwege het grote bladoppervlak gebruiken we glanzend fonteinkruid als 

hoofd soort. Glanzend fonteinkruid zal circa 85% van het aantal ondergedoken waterplanten uitmaken. De 

overige 15% wordt ingevuld met aarvederkruid. Het gebruik van een klein percentage aarvederkruid is 

bedoeld als maatregel om de kwetsbaarheid van de ondergedoken waterplanten te beperken. 

Afbeelding 5.12 Glanzend fontein kru!d met bloeiwijze boven het wateroppervlak 
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6 
MONITORINGS- EN ONDERHOUDSPLAN 

Het ontwerp van de vijver is gericht op een vijver die zichzelf langdurig duurzaam in stand kan houden met 

een minimaal onderhoudsregime. Dit komt tot uiting in: 

Inzet van vegetatie voor biologische zuivering 

Toepassing van de biocascade, een robuuste verbeterde vorm van het klassieke helofytenfilter; 

- Overdimensionering van de biocascade voor een optimale zuiveringscapaciteit 

- De keuze voor plantensoorten die robuust zijn; 

- Indeling in plantvakken waarbij gericht wordt aangesloten op verschillen in kenmerken tussen soorten 

om het verschil in uitstraling van de vakken duurzaam in stand te houden; 

- Minimaliseren aantal benodigde fysieke bezoeken door monitoring van waterkwaliteit op afstand 

6.1 Monitoring 

6.1.1 Waterkwaliteit 

Kwaliteit aanvoerwater 

Om de kwaliteit van het aanvoerwater te monitoren wordt een CTD-diver opgehangen bij de 

onttrekkingslocatie op de oever van het Amsterdam-Rijnkanaal. Met deze sensor wordt de temperatuur en 

het geleidend vermogen van het water in het kanaal continu gemeten. Het geleidend vermogen is een maat 

voor de vervuilingsgraad van het kanaal en levert inzicht op de geschiktheid van het kanaalwater voor het 

aanvullen van de vijver. 

Monitoring vijverwater 

Monitoring van de waterkwaliteit bij de uitstroom met meetapparatuur. Bij de uitstroom vanuit de vijver naar 

het zandfilter wordt een Aquaprobe met meerdere sensoren toegepast. De toepassing van de Aquaprobe 

bij de uitstroom zorgt ervoor dat veranderingen in waterkwaliteit binnen de vijver kunnen worden 

waargenomen (tabel 6.1). 

De Aquaprobe wordt voorzien van een automatische logger die op afstand uitleenbaar is. De sensoren in de 

Aquaprobe monitoren de volgende parameters: 

- waterpeil 

- geur 

chlorofyl-a gehalte 

zuurstof 

pH 

- nitraat/nitriet 

De monitoringsparameters worden gebruikt om trendmatige ontwikkelingen in de waterkwaliteit te volgen. 

Hiervoor is het van belang dat de sensoren frequent gekalibreerd worden. 

Het vijverontwerp is gericht op het realiseren van een biologisch evenwicht waarbij de vijver in een heldere 

plantengedomineerde toestand verkeert. 
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6.1.2 Effectiviteit zandfilter 

Porievocht 

Om de effectiviteit van het zandfilter te kunnen volgen en te bepalen wanneer ontladen van de zandfilter 

nodig is, wordt het porievocht in het zand bemonsterd. Bij aanleg van het zandfilter worden 9 keramieken 

cups in het zandfilter verwerkt (afbeelding 6.1). Deze worden elk voorzien van een slangetje zodat het 

porievocht verzameld kan worden. 

Afbeelding 6.1 Plaatsvan cups voor verzamelen van porievocht in het zandfilter 

offije,^W ób• 
Elke 3 maanden wordt door de onderhoudsploeg porievocht verzameld door water uit de cups te halen. 

Aanvoerwater 

Om de kwaliteit van het water na zuivering te kunnen volgen wordt door de onderhoudsploeg elke maand 

een watermonster verzameld bij de uitstroom van het zandfilter. Dit monster wordt vervolgens ingevroren 

tot analyse. 

Analyse van watermonsters 

Elke 3 maanden worden de porievocht monsters (9 stuks) en de laatste 3 monsters van het aanvoerwater in 

het laboratorium van B-Ware (www.b-ware.eu) op de universiteit Nijmegen geanalyseerd. B-Ware bekijkt de 

analyse resultaten en geeft na elke analyse een kort verslag met advies over beheer van het zandfilter. 

6.2 Onderhoud 

4x perjaar onderhoud aan sensoren door Eijkelkamp (onderhoud en calibratie) 

Opstartperiode 

- 1x per maand in eerste jaar na aanleg 

- In navolgende jaren 1x per twee maanden controle 

- Visuele inspectie vegetatie, toets op uitval 

- Reinigen filters 

Februari 

Groot onderhoud vegetatie (5 dagen) 

Verwijderen delen van moerasvegetatie die boven het wateroppervlak uitkomen 

Controle op lekkages, staat en stabiliteit plantenbakken 

Afvoer van verwijderd plantmateriaal per container naar lokale verwerker van groen 

Maart 

- 1xjaarlijks reinigen groene aanslag op vijverrand (2 dagen) 

September 

- Verwijderen drijvend blad, vegetatiedelen en ander vuil (2 dagen) 

- Verwijderen omgevallen vegetatie 
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- Afvoer van verwijderd plantmateriaal per container naar lokale verwerker van groen 

Oktober/November 

- Verwijderen ingewaaid blad (3x dag) 

Onregelmatig 

- Aanvullend onderhoud naar aanleiding van ontwikkelingen in waterkwaliteit 

Eens in 5 jaar (indicatief) 

- Reset van zandfilter door ontlading 
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Aan Bunnik Groep 

Voor de berekening van de waterbehoefte van de vijver is een waterbalans opgesteld. De waterbalans is 

zowel bekeken voor 10 cm peilmarge als 5 cm peilmarge. Hierbij is uitgegaan van de uitgangspunten zoals 

weergegeven in tabel 4.1. 

Tabel 1 Uitgangspunten bij de waterbalans 

onderwerp gehanteerde uitgangspunten bij 

10cm peilmarge 

gehanteerde uitgangspunten bij 

5 cm peilmarge 

oppervlakte open water 

oppervlakte onverhard oppervlak 

peilmarge 

kwel / wegzij ging 

3.000 m2 

0 m2 

1,70 - 1,80 m NAP 

0 mm/d 

3.000 m2 

0 m2 

1,725 - 1,775 m MAP 

0 mm/d 

neerslag en verdamping KNMI- meetreeks de Bilt over periode 

2000-2020 (tot 24 augustus 2020) 

KNMI- meetreeks de Bilt over periode 

2000-2020 (tot 24 augustus 2020) 

Waterbalans bij 10 cm peilmarge 

De resultaten van de waterbalans zijn weergegeven in afbeeldingen 1 en 2. In afbeelding 1 is de waterbalans 

zelf weergegeven. In afbeelding 2 is het peilverloop weergegeven. Op de waterbalans staan zowel ingaande 
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als uitgaande posten, respectievelijk boven en onder de 0- lijn. Op de balans zien we dat de waterbalans 

vooral wordt bepaald door neerslag en verdamping. In de zomer is het verlies door verdamping groter dan 

de aanvulling door neerslag, waardoor het peil uitzakt. Om te voorkomen dat het peil verder uitzakt dan 10 

cm, is inlaat vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal nodig (de rode post in de balans). In de winter zien we juist 

dat er meer neerslag valt dan dat er nodig is voor peilhandhaving. Om te voorkomen dat het peil verder 

oploopt dan 1.80m NAP is afvoer van overtollig water nodig. Dit overschot is op de balans in zwart 

weergegeven 

prol' 0.2.g Wob7 
Afbeelding 1 Waterbalans bij 10 cm peilmarge 

A. 

Afbeelding 2 Peilverloop inde waterbalans bij 10 cm peilmarge 

10.2^Wób' 
In de afbeeldingen 3 en 4 zijn respectievelijk de benodigde inlaat en aflaat weergegeven. In afbeeldingen is 

te zien dat de niet alle dagen inlaat of uitlaat nodig is en dat de omvang van de benodigde in- en uitlaat 

bovendien van dag tot dag verschilt. In afbeelding 5 zijn boxplots weergegeven van de in- en uitlaat op de 

dagen waarop er inlaatbehoefte of uitlaatbehoefte is (debiet > O). In de boxplots is te zien dat de gemiddelde 

inlaatbehoefte op dagen met watervraag 12 m3/d bedraagt, met een maximum van 22 m3/d in hele droge 

perioden. 
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Afbeelding 3 Benodigde inlaat per dag (in m3/d) bij een peilmarge van 10 cm 

L  --K 

Afbeelding 4 Benodigde uitlaat per dag bij een peilmarge van 10 cm 

10.2^W ób 

Afbeelding 5 Boxplots van in- en uitlaatbehoefte op dagen waarop in- of uitlaatbehoefte bestaat 

• 

Waterbalans bij 5 cm peilmarge 

De resultaten van de waterbalans zijn weergegeven in afbeeldingen 6 en 7. In afbeelding 6 is de waterbalans 

zelf weergegeven. In afbeelding 7 is het peilverloop weergegeven. Op de waterbalans staan zowel ingaande 

als uitgaande posten, respectievelijk boven en onder de 0- lijn. Op de balans zien we dat de waterbalans 

vooral wordt bepaald door neerslag en verdamping. In de zomer is het verlies door verdamping groter dan 

de aanvulling door neerslag, waardoor het peil uitzakt. Om te voorkomen dat het peil verder uitzakt dan 5 

cm, is inlaat vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal nodig (de rode post in de balans). In de winter zien we juist 
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dat er meer neerslag valt dan dat er nodig is voor peilhandhaving. Om te voorkomen dat het peil verder 

oploopt dan 5 cm is afvoer van overtollig water nodig. Dit overschot is op de balans in zwart weergegeven 

Afbeelding 6 Waterbalans bij 5 cm peilmarge 

OMP. 2^W o r)I 

Afbeelding 7 Peilverloop in de waterbalans bij 5 cm peilmarge 

•1"0 •2 g•W ó b 
In de afbeeldingen 8 en 9 zijn respectievelijk de benodigde inlaat en aflaat weergegeven. In afbeeldingen is 

te zien dat de niet alle dagen inlaat of uitlaat nodig is en dat de omvang van de benodigde in- en uitlaat 

bovendien van dag tot dag verschilt. In afbeelding 10 zijn boxplots weergegeven van de in- en uitlaat op de 

dagen waarop er inlaatbehoefte of uitlaatbehoefte is (debiet > O). In de boxplots is te zien dat de gemiddelde 

inlaatbehoefte op dagen met watervraag 12 m3/d bedraagt, met een maximum van 22 m3/d in hele droge 

perioden. 

Afbeelding 8 Benodigde inlaat per dag (in m3/d) bij een peilmarge van 5 cm 

1"0.2.g wob 
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Afbeelding 9 Benodigde uitlaat per dag bij een peilmarge  5 van cm 

Afbeeld ng 10 Boxplots van in- en uitlaatbehoefte op dagen waarop in- of uitlaatbehoefte bestaat 

'10'2^g  W  ób 

L • 

Conclusie uit de waterbalansen 

Een vergelijking tussen de debieten bij 10 en 5 cm peilmarge laat zien dat de benodigde dagdebieten bij 

5cm net iets lager zijn dan bij een grotere peilmarge. Dit komt waarschijnlijk omdat er eerder ingelaten 

wordt. Het cumulatieve jaardebiet is bij 5 cm peilmarge wel hoger dan bij 10 cm peilmarge tabel 2). Dit 

hogere inlaatdebiet vertaald zich in een hogere externe nutriëntenbelasting. Als een grotere peilmarge (10 

cm) wordt aangehouden, is er opjaarbasis minder inlaat en uitlaat nodig. 

Tabel 2 Gemiddeld benodigdejaarlijkse in- en uitlaat op basis van de waterbalans over dejaren 2000-2020 

scenario gemiddeld benodigde inlaat perjaar gemiddeld benodigde uitlaat perjaar 

10 cm peilmarge 544 m3/jaar 944 m3/jaar 

5 cm peilmarge 716 m3/jaar 1120 m3/jaar 
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1 Inleiding 

Dit betreft een Design, Build & Maintain ( DBM) opdracht, waarvan de duur van het Meerjarig Onderhoud 5 

jaar bedraagt met een optie tot verlenging van het Meerjarig Onderhoud van 5 jaar. 

Dit projectlocatie betreft Rijkskantoor Westraven, Griffioenlaan 2. Dit kantoor is rondom grotendeels voorzien 

van een vijver die reeds vele jaren droog staat. Een deel van deze vijver moet hersteld worden als een 

natuurlijke vijver welke biologisch in evenwicht is gedurende het gehele onderhoud. 

1.1 Aanleiding 

In de oorspronkelijke vijver die rondom het gebouw gerealiseerd is, trad al snel algvorming op doordat de 

vijver groot en ondiep is, het water te warm werd en te weinig doorstroming was. Verder is de bodem van de 

vijver verzakt waardoor de randen los zijn gescheurd en de waterkering niet meer geborgd is. Als laatste is bij 

een drooglegging van de vijver, om deze te herstellen, de waterkerende laag verdroogd waardoor 

onherstelbare scheurvorming heeft plaatsgevonden met als gevolg lekkages. 

Het deel van de vijver dat hersteld wordt, zal geheel opnieuw moeten worden opgebouwd op een duurzame 

manier, vrij van risico's op lekkage. 

Het doel van de opdracht is: 

Een vijver met een groene uitstraling van circa 3.200 mZ. Uitgangspunt is dat bestaande beeldbepalende 

vijverranden gehandhaafd blijven. De vijver heeft een natuurlijke groene uitstraling door de toepassing van 

waterplanten. 

1.2 Verificatie 

Om te borgen dat het resultaat voldoet aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen en van afdoende 

kwaliteit is om zijn functie te vervullen past de Opdrachtnemer verificatie toe, conform het verificatieproces 

zoals toegevoegd aan het PKP-Overall wat van toepassing is op de onderhavige Overeenkomst. Door de 
toepassing van verificatie borgt de Opdrachtnemer dat het (deel)resultaat voldoet aan de door de 

Opdrachtgever gestelde eisen op een aantoonbare wijze. 

De in dit document beschreven werkzaamheden leiden tot de volgende resultaten: 

• Verificatiematrix ( eisenoverzicht voorzien van de geplande verificatiemethode). 

• Verificatierapportage (eisenoverzicht voorzien van de kenmerken van de bewijsstukken met de actuele 

stand van zaken). 

• Verificatiedossier (eisenoverzicht voorzien van de kenmerken van de bewijsstukken waarbij alle eisen zijn 

aangetoond). 

In Bijlage A, het verificatierapport, worden de eisen aangetoond met bewijsdocumenten, bestaande uit: 

- Tekeningen; 

- Ontwerpnota (voorliggend document); 

- Ontwerpnota Ecologie; 

- Berekeningen (opgenomen in deze ontwerpnota); 

- Verslagen. 

De bewijsdocumenten zijn als bijlagen bij dit rapport gevoegd. 
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1.3 Raakvlakken met andere documenten 

Infra 

Deze ontwerpnota heeft raakvlakken met de Ontwerpnota Ecologie, kenmerk 13200092-OUT045-DO-NOT-002, 

waarin alle ecologische eisen worden aangetoond. 

1.4 Doelstelling 

Het doel van deze ontwerpnota is de Opdrachtgever te voorzien van informatie waarmee we aantonen dat 

voldaan wordt aan alle verplichtingen uit het Contract. 
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2 Gerelateerde documenten 

2.1 Gerefereerde documenten extern 

In enkele gevallen worden eisen aangetoond in de ontwerpnota of de verificatiematrix, waarbij een verwijzing 

wordt gemaakt naar ter beschikking gesteld documenten: 

Naam document Documentnummer 

RWS Westraven Landschapsinrichting 254 17 RWS Westraven_werkboek 03 print 

Toelichting Structuurvisie Scopeverruiming vijver 

Westraven 20200608 

Toelichting Structuurvisie_Scopeverruiming vijver 

Westraven 20200608.pdf 

2.2 Gerefereerde documenten intern 

In enkele gevallen worden eisen aangetoond in de ontwerpnota of de verificatiematrix, waarbij een verwijzing 

wordt gemaakt naar losse interne documenten: 

Naam document 

1e Dialooggesprek 20-05-2020 

2e Dialooggesprek 03-07-2020 

Expertsessie 10-06-2020 

Documentnummer 

1e Dialoog — Bunnik v1.0 

2e Dialoog — Bunnik v1.0 

Expertsessie — Bunnik v1.0 

2.3 Onderliggende documenten 

De volgende documenten zijn onderliggend aan dit document. De tabel bevat alle documenten die deel 

uitmaken van het werkpakket waarvoor deze ontwerpnota het overkoepelende document is. 

Naam document 

DO - Beleefsteiger 

DO - Bestaande Situatie 

DO - Dwarsprofielen 

DO - Groenplan 

DO - Ontwerpnota 

DO - Ontwerpnota Ecologie 

DO - Schematisch Lengteprofiel 

DO - Situatietekening Biocascade 

DO - Situatietekening Totaal 

DO - verslag 1e gebruikersoverleg 

Overall planning 

Raakvlakkenregister 

DO - RI&E in definitie- en ontwerpfase ( Model A) 

DO - V&G dossier ( Model C) 

DO - V&G plan ( Model B) 

Variantafwegingen 

Vergunningenregister 

Verificatieplan alle fasen 

DO - Verificatierapport 

Verificatieregister 

Voorlopig ontwerp 

Work Breakdown Structure 

Objectenboom 

DO - Berekening beleefsteiger 

DO — Variantenafweging Vijversysteem 

Documentnummer 

B200092-OUT045-DO-OVE-001 

B200092-OUT045-DO-BST-001 

B200092-OUT045-DO-DWP-001 

B200092-OUTO45-DO-GRO-001 

B200092-OUT045-DO-NOT-001 

B200092-OUT045-DO-NOT-002 

B200092-OUT045-DO-LP-001 

B200092-OUT045-DO-SIT-002 

B200092-OUT045-DO-SIT-001 

B200092-OUT045-DO-VER-001 

OUT-059-OPL 

OUT-036-RVR 

B200092-OUT-027-RI&EDO 

B200092-OUT-028-VGD 

B200092-OUT-029-VGO 

OUT-047-VA 

OUT-019-VR 

OUT-040-VP 

B200092-OUT-041-VRP 

OUT-043-VRG 

OUT-048-VO 

B200092-WBS-v1.0 

B200092-Objectenboom-v1.0 

B200092-OUT045-DO-MEM-001 

B200092-OUT-045-VAbM 

Bijlage 

Bijlage 1 

Bijlage D 

Bijlage G 

Bijlage J 

Bijlage B 

Bijlage H 

Bijlage F 

Bijlage E 

Bijlage K 

Bijlage A 

Bijlage B 

Bijlage L 

Bijlage M 
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3 Objectenboom en WBS 

3.1 Ob jectenboom 

In onderstaande figuur is de objectenboom weergegeven. 

Vijver Westraven 

• 3 Afdichting 

0 3.1 Randafdichting 

0 3.2 Bodemafdichting 

• 4Installaties 

0 4.1 Pompinstallatie 

0 4.2 Vulleiding 

o 4.3 Meetinstrumenten monitoring 

• 5Inrichting 

0 5.1 Beleefsteiger 

o 5.2 Plantenbakken 

0 5.3 Helofytenbak 

o 5.4 Bestaande rand 

• 6 Watersysteem 

o 6.1 Biocascade 

0 6.2 Beplanting 

o 6.3 Mosselen 

3. Afdichting 

4. Installaties 

6. Watersysteem 

Infra 

5.1 Beleefsteiger. 

Vijver Westraven 

3.1 Randafdichting 

3.2 
Bodemafdichting 

4.1 Pompinstallatie 

4.2 Vulleiding 

4.3 
Meetinstrumenten 

monitoring 

5.2 Plantenbakken 

5. Inrichting 

5.3 Helofytenbak 

5.4 Bestaande rand 

6.1 BiQcascad-e 

6.2 Beplanting 

6.3 Mosselen 
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3.2 Work Breakdown Structure 

In onderstaande figuur is de Work Breakdown Structure weergegeven. In deze ontwerpnota en bijlage wor-

den de eisen aangetoond voor Werkpakket 2.2 WP-03 Opstellen DO 

Herstellen vijver Westraven 

• 1 Plan van Aanpak en inschrijving 

0 1 WP-01 Opstellen plan van aanpak 

• 2 Uitwerken ontwerpen (VO-DO-TO) 

o 2.1 WP-02 Opstellen VO 

o 2.2 WP-03 Opstellen DO 

0 2.3 WP-04 Opstellen TO 

• 3 Aanbrengen afdichting 

o 3.1 WP-05 Aanbrengen randafdichting 

0 3.2.1 WP-06 Opruimen bestaande elementen 

o 3.2.2 WP-07 Aanbrengen Trisoplast afdichting 

• 4 Aanbrengen installatie 

o 4.1 en 4.2 WP-08 Aanbrengen pompinstallatie en vulleiding 

o 4.3 WP-09 Plaatsen meetinstrumenten monitoring 

• 5 Inrichten vijver 

0 5.1 WP-10 Aanbrengen beleefsteiger 

0 5.2 WP-11 Plaatsen planten- en helofytenbak 

• 6 Watersysteem aanleggen 

0 6.1 WP-12 Aanbrengen biocascade 

0 6.2 en 6.3 WP-13 Aanbrengen beplanting en mosselen 

• 7 Onderhouden vijver ( na aanleg) 

o 7.1 WP-14 Onderhoud vijver 1e jaar 

• 8 Opstellen opleverdossier 

0 8.1 WP-15 Opstellen opleverdossier 

• 9 Projectmanagement en beheersing 

0 9.1 Projectmanagement 

0 9.2 Projectbeheersing 

o 9.3 Contractmanagement 

0 9.4 Omgevingsmanagement 

o 9.5 Technisch management 

0 9.6 Inkoopmanagement 

(de complete WBS inclusief werkpakketactiviteiten is opgenomen onder Bijlage L) 
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4 Eisen en uitgangspunten 

De van toepassing zijnde eisen zijn opgenomen in het verificatierapport in bijlage A. 
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5 Varian tenafweging 

In aanvulling op de reeds ingediende variantenafweging B200092-OUT-047-VA-v1.0 dd 4 december 2020, 

hebben wij tijdens het ontwerpproces nog diverse nieuwe keuzes gemaakt, welke we middels een varianten-

afweging hebben bepaald. 

In het eerder genoemde document hebben we onderstaande keuzes gemaakt (samenvatting): 

Onderdeel Keuze dd 04-12-2020 (VO) Status DO 

Bodemafdichting Optie F: Volledig Trisoplast icm EPDM langs de 

randen 

Optie B: zandfilter op de kop 

Geen wijziging 

Ontwerp Geen wijziging 

Vijversysteem 

Water 

Optie C: Biologische zuivering ( Biocascade) 

Optie A: kanaalwater (Optie D, kraanwater viel 

af vanwege imago) 

Geen wijziging  

Wijziging: bij de eerste vulling van 

de vijver willen we een combina-

tie van Optie A en Optie D toe-

passen. Voor een snellere vulling 

van kwalitatief goed water en het 

aanslaan van de beplanting moe-

ten we gebruik maken van drink-

water. Bij voldoende vulling kun-

nen we kanaalwater toevoegen. 

Bij de in gebruikname van het vij-

versysteem wordt alleen nog ka-

naalwater gebruikt. 

De aanvulling (verdieping) op de variantenafweging betreft het pompensysteem van het vijversysteem en het 

beplantingsplan: 

Vijversysteem (Zie bijlage M voor uitgebreide variantenafweging): 
Hwr•r:r•..a i www;rx4 

{I Irompen l7pU pqn.p..nNa) 
1melrrydraullcrhnklnppenVnnroVarorarop i nrerdrilvenrkovedaarvuaruvenrwroprunJlira 

ranJllrn 7ea4rpun.pmirrvJdlvendeoverlear/IryJreufahehleppen 

Oruchrilvvp 
} 

Wro•nq I 

10 . 2. g Wo b" 

1 

Trnsenvariant met hydraulnche Mep ,pv 

dnnende o•enaat a b net verder 
onrworyen 

10 . 2. g W o b 
1 

• 

vh.marl.re 

0.atJgnH na weging 

L.. irnann nuenuqeroe I 70 i 

l••qnarn Inae reqn mm • ona tle L • ! 

i • 

1 

) 

i . T 

iouelaimmWareqnq _• 
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5 I 
Ir 

n 

0.an4n$ na wWng 

raruriscrner 

EIND0.ANIDNG 

+w,a 

3 

•.,..L Mryl 

i 
I• •hk7 

1 

Toelichting: in het oorspronkelijke ontwerp dat bij het Plan van Aanpak was opgenomen, waren enkele ele-

menten ontworpen, waarbij we bij de verdere uitwerking/detaillering tegen enkele uitdagingen en risico's 

met betrekking tot betrouwbaarheid en veiligheid liepen. In overleg met enkele partners hebben we dit ont-

werp kunnen optimaliseren. De optimalisaties die we hebben doorgevoerd: 

1. Inlaatconstructie zandfilter. 
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a. Drijvende overlaat (A) vonden we onbetrouwbaar. Het idee was, dat de drijvende overlaat 

altijd een bepaalde hoeveelheid water (ca. 8 m3/u) door zou laten, ongeacht de waterstand. 

Het risico bestond dat er vuil of bijvoorbeeld een vogel op drijver zou gaan zitten, waardoor 

de hoeveelheid groter wordt. Dit is niet te reguleren en vandaar is deze optie vervallen. 

b. Hiervoor in de plaats hebben we de optie bekeken om een hydraulisch kleppensysteem toe 

te passen, waarmee we de hoeveelheid en frequentie van het water dat via het zandfilter 

moet lopen, kunnen reguleren. Dit is echter ook geen goede optie, omdat je hier heel erg 

afhankelijk bent van het peil in de vijver. 

C. Uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om 2 extra pompen in te zetten. De eerste 

pomp voedt het zandfilter met ca. 2 m3/u. En de andere pomp verpompt het uitkomende, 

gezuiverde water weer naar het helofytenfilter. 

Locatie pompen: 

a. In eerste instantie hadden we de pompen naast de lage vijverrand ontworpen. Deze locatie 

leende zich prima, omdat dit het onverharde gedeelte is en buiten de opstelplek van de 

hulpdiensten. 

b. Bij de verdere detaillering constateerden we dat bij uitval van de pompen, de vijver via de 

putten leeg zou kunnen lopen, omdat de bovenkant van de pompputten onder het vijverpeil 

ligt. 

c. Om dit risico te elimineren hebben we er nu voor gekozen om de pompputten in de vijver te 

plaatsen, waardoor de bovenkant van de putten altijd boven het maximale vijverpeil ligt. 

d. Bijkomende voordeel is, dat we een leiding hebben kunnen leggen tussen de vijver en de 

putten P1, P2 en P4. Door de verbinding is het peil in de vijver en de putten gelijk, wat de 

volgende voordelen oplevert: 

i. P1: staat in directe verbinding met het Amsterdam Rijnkanaal. Door de 

rechtstreekse koppeling van met de vijver kunnen we in P1 de overstort van de 

vijver maken. De inkomende buis, die rechtstreeks vanuit de vijver komt, sluiten we 

aan op de put. In de put gaan we met een 90-gradenbocht omhoog tot ca. 

1,70m+NAP. Zodra het vijverpeil boven de 1,70m+NAP komt, stort deze over in P1 

en loopt weg via de aan/afvoerleiding richting kanaal; 

ii. P2: dit is de recirculatiepomp. Deze fungeert compleet individueel van de andere 

pompen en zou in theorie in de vijver kunnen staan. Echter willen we alle pompen 

bij elkaar en in de buurt van de besturingsput hebben staan. Door een 

rechtstreekse koppeling vanuit de vijver te maken, staat P2 als het ware in de 

vijver, alleen op afstand. We moeten hierdoor wel nog een persleiding naar het 

helofytenfilter leggen, maar dit is dan ook de enige persleiding die vanuit de 

opstelling van de pompen, helemaal naar de vijver moet worden gebracht; 

iii. P4: dit is de pomp die gemiddeld ca. 2m3/u over het zandfilter pompt. Door een 

rechtstreekse verbinding met de vijver en het verplaatsten van de verzamelbak, 

brengen we het gehele systeem naar de zuidkant van het zandfilter. 

e. Doordat we de putten hoger kunnen plaatsen, komen deze ook niet meer in het grondwater 

te staan, waardoor opdrijven (leegstaande putten bij aanleg, onderhoud ed) niet meer kan 

optreden. 
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Besturingsput. 

a. Als we aan de eis moeten voldoen om deze onder maaiveld aan te brengen, dan zou dit in 

de vijver mogelijk niet nodig zijn. Om echter een besturingskast te plaatsen in de vijver, 

beperken we u in de verder realisatie/inrichting van de vijver. Daarom zouden we hier tocht 

een put van moeten maken. Deze is ook als zodanig ingetekend. Nu we echter de pompen 

in de vijver geplaatst hebben, willen wij toch nog een keer het voorstel doen om een 

besturingskast te mogen plaatsen, die we dan tegen het gebouw zetten. We stellen dan 

voor om de kast dezelfde kleur als het gebouw te geven, waardoor deze nauwelijks opvalt. 

De voordelen van deze oplossing zijn: 

i. Kosten: een ondergrondse put van inwendig 1,9(1)x1,9(b)x2,2(h) is in aanschaf en in 

plaatsing vele malen duurder dan een bovengrondse besturingskast. 

Toegankelijkheid: een bovengrondse besturingskast is veel beter toegankelijk dan 

een ondergrondse put. 

Storingslamp: bij een ondergrondse put is er geen optie om een storingslamp te 

monteren. Deze zou dan toch ergens apart geplaatst moeten worden. 

Toekomst: de grote put in de vijver zou een struikelblok kunnen vormen voor 

ii. 

iii. 

iv. 

toekomstige plannen van de vijver. De 4 andere putjes (800x800mm inwendig) 

kunnen straks wegvallen in het verdere ontwerp. 
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6 Berekeningen 

6.1 Berekeningen vijverbodem 

De volgende eisen zijn aangetoond middels een beschouwing van onze constructeur: 

Eis 

EIS-0225 I EIS-0225 I vijverbodem 

Eistype Voorziening 

Eistekst 

De nieuwe en/of aangepaste vijverbodem is bestand tegen gronddruk, 

inclusief belastingen door materiaal en materieel dat nodig is voor het 

onderhoud van de vijver. Tevens dient bij de gronddruk rekening 

gehouden te worden met voertuigen, hoogwerkers, etc die zich rondom 

de vijver begeven. Nvl 29-05-2020: OG heeft geen specifieke eis ten 

aanzien van druk die verwacht moet worden. ON dient zelf na te gaan 

welke druk verwacht in relatie met waterdruk, materieel/materiaal voor 

schoonmaak en onderhoud, etc. 

Eis toelichting 

- afdichtende bodem/wand - inrichting en beheer - water 

brondocument Vraagspecificatie Relatics OG 

EIS-0223 1 EIS-0223 1 vijverrand 

Eistype Voorziening 

Eistekst 

Nieuwe en aangepaste grondkeringen zijn bestand tegen gronddruk, 

inclusief belastingen door materiaal en materieel dat nodig is voor het 

onderhoud van de vijver. Tevens dient bij de gronddruk rekening 

gehouden te worden met voertuigen, hoogwerkers, etc die zich rondom 

de vijver begeven 

Eis toelichting 

- afdichtende bodem/wand -inrichting en beheer - vijverrand 

brondocument Vraagspecificatie Relatics OG 

EIS-0227 1 EIS-0227 1 grond onder en naast de vijver 

Eistype Voorziening 

Eistekst 

Strook langs gebouw is voor hoogwerkers; bij verdiepen vijver dient 

nieuwe grondkering met vijverrand gemaakt te worden die bestand is 
102g• 

tegen de belastingen. • 29-05-2020: uitgangspunt voor de belasting is 

onderhoudsmaterieel, zoals hoogwerkers en kleine kranen. Een 

specifieke opgave van de belastingen t.b.v. nieuwe grondkering volgt 

nog. 

Toelichting 

Vijverbodem 

De bodem wordt opgebouwd 

vanaf bestaande ondergrond 

welke voldoende draagkrachtig is 

om diverse materieel en 

materiaal te dragen, immers uit 

de sonderingen blijkt dat de 

bovenlaag voldoende 

draagkrachtig is om de relatief 

lage belastingen van de 

onderhoudsvoertuigen te 

dragen. 

Voor het gebied rondom de 

vijver geldt dat dit niet wijzigt 

ten opzichte van de bestaande 

situatie en daarmee is dit gebied 

nog steeds draagkrachtig 

genoeg. 

De overgang van tussen vijver en 

omgeving wijzigt niet en de 

grond in de vijver wordt onder 

45graden verwijderd waardoor 

de eventuele belasting gewoon 

kan spreiden en de bestaande 

constructie zijn bestaande 

functie kan blijven vervullen. 

De overgang van tussen vijver en 

omgeving wijzigt niet en de 

grond in de vijver wordt onder 

45graden verwijderd waardoor 

de eventuele belasting gewoon 

kan spreiden en de bestaande 

constructie zijn bestaande 

functie kan blijven vervullen. 

-L 
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Eis toelichting 

- afdichtende bodem/wand - inrichting en beheer - vijverrand 

brondocument Vraagspecificatie Relatics OG 

De beschouwing van de constructeur heeft erin geresulteerd dat we het ontwerp bij de randen hebben aan-

gepast. In het Voorlopig Ontwerp waren verticale wanden ontwerpen, maar het resultaat van de beschou-

wing is, dat de bestaande ondergrond onder een hoek van 45 graden gehandhaafd moet blijven om het risico 

op afschuiven en uitspoelen worden voorkomen. 

Uitsnede Voorlopige ontwerp (lage rand): 

'1 0.2.g Wob 

Uitsnede Definitief ontwerp ( lage rand): 

10.2 Wdb 
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Uitsnede Voorlopige ontwerp (hoge rand): 

Infra 

VV0b 

Uitsnede Definitief ontwerp ( hoge rand): 

10'28. Wó6 

6.2 Berekeningen beleefsteiger 

Ten behoeve van de beleefsteiger zijn de volgende berekeningen gemaakt. De berekening is in een memo 

verwerkt en als bijlage L toegevoegd. 
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7 Aangetoonde eisen 

Bijlage A bevat het verificatierapport waarin alle eisen ( 167) voor het werkpakket WP-03 Opstellen DO' met 

verificatie zijn opgenomen. Aan de eisen kunnen vaak meerdere bewijsdocumenten worden gekoppeld, In de 

volgende paragrafen volgt een korte toelichting op bewijsdocumenten, indien het hier een aandachtspunt 

betreft. 

7.1 Eisen aangetoond met Tekeningen 

In de DO-fase worden de meeste eisen ( 98) aangetoond met minimaal een tekening. 

7.2 Eisen aangetoond met Ontwerpnota 

Middels een toelichting in deze ontwerpnota worden 13 eisen aangetoond. 

7.3 Eisen aangetoond met Ontwerpnota Ecologie 

Met de ontwerpnota Ecologie worden 30 eisen aangetoond. 

7.4 Eisen aangetoond met voortgangsoverleg 

Er zijn 3 eisen die zijn aangetoond door het houden van een (voortgangs)overleg met OG en gebuikers. Van 

de voortgangsoverleggen met OG is geen apart verslag gemaakt. Van het overleg met de gebruikers wel. 

7.5 Eisen aangetoond met variantenafweging 

De variantenafweging, die ingediend is in de VO-fase, zorgt nog voor het aantonen van 4 eisen. In deze 

ontwerpnota is nog een aanvulling gemaakt op deze variantenafweging. 

7.6 Eisen die nog niet voldoen 

De volgende eisen kunnen we nog niet aantonen, omdat deze in een latere fase pas kunnen worden 

aangetoond of omdat hier nog een VTW aan ten grondslag ligt, die nog niet is verwerkt in de eisen: 
T T 

Eis Bewijsdocument Resultaat Toelichting 

EIS-0202 1 EIS-0202 1 water 

Eistype Voorziening 

DO- 

Dwarsprofielen 

* Voldoet 

niet 

* Wordt 1,70 (VtW-

003) 

Eistekst 

Het waterpeil van de vijver sluit aan bij het oorspronkelijke peil: 1,75m + NAP 

Eis toelichting 

water 

brondocument Vraagspecificatie Relatics OG 

EIS-0202 1 EIS-0202 1 water 

Eistype Voorziening 

Eistekst 

Het waterpeil van de vijver sluit aan bij het oorspronkelijke peil: 1,75m + NAP 

Eis toelichting 

water 

brondocument Vraagspecificatie Relatics OG 
L _ 

DO - Ontwerpnota 

Ecologie 

Voldoet 

niet 

Wordt 1,70 (VtW-

003) 
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EIS-0192 1 EIS-0192 1 informatiebeheer revisie moment 

Eistype Proces ON 

Revisietekeningen Te doen 

Eistekst 

revisiegegevens moeten worden vastgelegd nadat (de onderdelen van) het Werk 

gereed is ( zijn) gekomen en, indien van toepassing is, voordat ( die onderdelen 

van) het Werk aan het directe zicht onttrokken is ( zijn) 

Eis toelichting 

informatiebeheer DB fase 

brondocument Vraagspecificatie Relatics OG 

EIS-0191 1 EIS-0191 1 informatiebeheer revisie integratie 

Eistype Proces ON 

1 

Revisietekeningen 1T doen 

Eistekst 

de revisie geïntegreerd zijn in de bestaande revisie; waarbij geldt dat 

Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor de kwaliteit van (bestaande) 

revisie van onderdelen die buiten de Overeenkomst vallen. 

Eis toelichting 

informatiebeheer DB fase 

brondocument Vraagspecificatie Relatics OG 

EIS-0190 1 EIS-0190 1 informatiebeheer revisietekeningen 

Eistype Proces ON 

Revisietekeningen Te doen 

Eistekst 

De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en revisietekeningen dienen 

te voldoen aan de eisen gesteld in de RVB CAD Specificatie. Deze is gepubliceerd 

op de website van het Rijksvastgoedbedrijf onder 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.ni/expertise-en-diensten/b/building-

information-modelling/rvb-cad-specificatie De van toepassing zijnde versie van 

de specificatie is de versie geldig op de datum van het moment van de 

uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging in geval van de openbare 

aanbestedingsprocedure 

Eis toelichting 

informatiebeheer DB fase 

brondocument Vraagspecificatie Relatics OG 
L 1 

7.7 Afgeleide eisen 

Onderstaande opsomming betreft de afgeleide eisen uit het Plan van Aanpak en eisen die tijdens het opstel-

len van het Definitief Ontwerp zijn opgesteld. Het afleiden van eisen blijft een continue proces. Bij het opstel-

len van het TO zullen ook nog eisen worden afgeleid. 

Eis 

PVA-0019 1 Geen extern ID 1 Monitoren vijver 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Monitoren vijver voor aanslijpen onderhoudsregime. 

Eis toelichting 

De vijver zal gemonitord worden zodat het onderhoudsregime aangeslepen kan worden en er eventueel nog bijgestuurd kan worden 

mocht de vijver niet volgens verwachting werken 

brondocument Plan van aanpak 
J 

I 

1 

18/48 Herstel Vijver-Westraven - Ontwerpnota DO 



••gu p 
BUN220 

Infra 

PVA-0019 1 Geen extern ID 1 Monitoren vijver 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Monitoren vijver voor aanslijpen onderhoudsregime. 

Eis toelichting 

De vijver zal gemonitord worden zodat het onderhoudsregime aangeslepen kan worden en er eventueel nog bijgestuurd kan worden 

mocht de vijver niet volgens verwachting werken 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0018 1 Geen extern ID 1 Beplanting 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Om te zorgen dat waterplanten op de diepte geplaatst worden, die past bij de condities die de verschillende plantensoorten nodig 

hebben, wordt een aantal zones onderscheiden. 

Eis toelichting 

• Zone A: zone van de oeverplanten, die op het droge staan: Cyperzegge (Carex pseudocyperus) • Zone B en C: moerasplanten die met 

hun wortels onder water staan. Daarbij zijn de planten die in zone B staan vooral moerasplanten die van drassige situaties houden 

(Gele lis ( Iris pseudacorus) Waterdrieblad ( Menyanthes trifoliata) Grote egelskop (Sparganium erectum) Snoekkruid ( Pontaderia 

cordata) • De moerasplanten in zone C hebben een grotere waterdiepte nodig en staan bij voorkeur bij alle voorkomende 

waterstandsvariaties in het water. Zwanenbloem ( Butomus umbellatus) Mattenbies (Scirpus lacustris) Kleine lisdodde (Typha 

angustifolia) • Zone D: betreft het diepe deel van een vijver. Hierin staan wortelende ondergedoken waterplanten. Glanzend 

fonteinkruid ( Potamogeton lucens) Aarvederkruid ( Myriophyllum spicatum) Smalle waterpest ( Elodea nuttallii) 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0018 1 Geen extern ID 1 Beplanting 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Om te zorgen dat waterplanten op de diepte geplaatst worden, die past bij de condities die de verschillende plantensoorten nodig 

hebben, wordt een aantal zones onderscheiden. 

Eis toelichting 

• Zone A: zone van de oeverplanten, die op het droge staan: Cyperzegge (Carex pseudocyperus) • Zone B en C: moerasplanten die met 

hun wortels onder water staan. Daarbij zijn de planten die in zone B staan vooral moerasplanten die van drassige situaties houden 

(Gele lis ( Iris pseudacorus) Waterdrieblad ( Menyanthes trifoliata) Grote egelskop (Sparganium erectum) Snoekkruid ( Pontaderia 

cordata) • De moerasplanten in zone C hebben een grotere waterdiepte nodig en staan bij voorkeur bij alle voorkomende 

waterstandsvariaties in het water. Zwanenbloem ( Butomus umbellatus) Mattenbies (Scirpus lacustris) Kleine lisdodde (Typha 

angustifolia) • Zone D: betreft het diepe deel van een vijver. Hierin staan wortelende ondergedoken waterplanten. Glanzend 

fonteinkruid ( Potamogeton lucens) Aarvederkruid ( Myriophyllum spicatum) Smalle waterpest ( Elodea nuttallii) 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0017 1 Geen extern ID 1 Beleefstijger 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Beleefstijger door de vijver heen van bamboe. 

Eis toelichting 

Er wordt een beleefstijger over de vijver heen geplaatst van bamboe materiaal. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0017 1 Geen extern ID 1 Beleefstijger 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Beleefstijger door de vijver heen van bamboe. 

Eis toelichting 

Er wordt een beleefstijger over de vijver heen geplaatst van bamboe materiaal. 

brondocument Plan van aanpak 
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PVA-0017 1 Geen extern ID 1 Beleefstijger 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Beleefstijger door de vijver heen van bamboe. 

Eis toelichting 

Er wordt een beleefstijger over de vijver heen geplaatst van bamboe materiaal. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0016 1 Geen extern ID 1 Driehoeksmossel 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Op de plekken waar geen palen van de beleefsteiger staan, zetten we driehoeksmosselen uit. De mosselen worden in rechthoekige 

stalen korven op de bodem gelegd bij de beleefsteiger. 

Eis toelichting 

De driehoeksmossel levert een hele kleine bijdrage aan de zuiverende werking van de vijver, maar het dient vooral ook 2 andere 

functies: 1. De waterdiepte langs de beleefsteiger is maar 60 cm, waardoor iemand makkelijk via de mosselkorf uit het water kan 

stappen. Tevens kan makkelijk onderhoud worden gedaan bij de korven. 2. De beleving van de kwaliteit van de vijver, doordat de 

mosselen langs de beleefsteiger zichtbaar zijn. Op het informatiepaneel op de beleefsteiger wordt informatie gedeeld over de werking 

het vijversysteem, als ook van het nut van de mosselen. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0016 1 Geen extern ID 1 Driehoeksmossel 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Op de plekken waar geen palen van de beleefsteiger staan, zetten we driehoeksmosselen uit. De mosselen worden in rechthoekige 

stalen korven op de bodem gelegd bij de beleefsteiger. 

Eis toelichting 

De driehoeksmossel levert een hele kleine bijdrage aan de zuiverende werking van de vijver, maar het dient vooral ook 2 andere 

functies: 1. De waterdiepte langs de beleefsteiger is maar 60 cm, waardoor iemand makkelijk via de mosselkorf uit het water kan 

stappen. Tevens kan makkelijk onderhoud worden gedaan bij de korven. 2. De beleving van de kwaliteit van de vijver, doordat de 

mosselen langs de beleefsteiger zichtbaar zijn. Op het informatiepaneel op de beleefsteiger wordt informatie gedeeld over de werking 

het vijversysteem, als ook van het nut van de mosselen. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0015 1 Geen extern ID 1 Ontladen Biocascade 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Minimaal 1 keer wordt de biocascade ontladen ook al is dit buiten de 5 jarige onderhoudstermijn 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0014 1 Geen extern ID 1 Cortenstaal 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Cortenstaal toepassen langs de randen en uitroom helofytenfilter 

Eis toelichting 

De biocascade, die wij op de kop hebben geprojecteerd wordt omrand met een slanke rand van cortenstaal. De keuze is onder meer 

gebaseerd op het beeldkwaliteitsplan van Landlab. Het cortenstaal komt ook terug bij de uitstroom van het helofytenfilter nabij de 

ingang van het hoofdgebouw om de verbinding met de biocascade te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0014 1 Geen extern ID 1 Cortenstaal 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Cortenstaal toepassen langs de randen en uitroom helofytenfilter 
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Eis toelichting 

De biocascade, die wij op de kop hebben geprojecteerd wordt omrand met een slanke rand van cortenstaal. De keuze is onder meer 

gebaseerd op het beeldkwaliteitsplan van Landlab. Het cortenstaal komt ook terug bij de uitstroom van het helofytenfilter nabij de 

ingang van het hoofdgebouw om de verbinding met de biocascade te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0014 1 Geen extern ID 1 Cortenstaal 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Cortenstaal toepassen langs de randen en uitroom helofytenfilter 

Eis toelichting 

De biocascade, die wij op de kop hebben geprojecteerd wordt omrand met een slanke rand van cortenstaal. De keuze is onder meer 

gebaseerd op het beeldkwaliteitsplan van Landlab. Het cortenstaal komt ook terug bij de uitstroom van het helofytenfilter nabij de 

ingang van het hoofdgebouw om de verbinding met de biocascade te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0013 1 Geen extern ID 1 Zitbankjes 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Vervangen van het hout van de zitbankjes met bamboe. 

Eis toelichting 

Het materiaal van de bestaande zitbankjes wordt vervangen door het zelfde materiaal als de beleefstijger om zo een geheel te creëren 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0012 1 Geen extern ID 1 Waterdichtheid - klemstrip 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Toepassen klemstrip tbv waterdichtheid 

Eis toelichting 

Bij de vlakke kop wordt een strook van EPDM aangebracht en bevestigd met watervaste kit en een klemstrip. Zo ontstaat een 

doorlopende waterdichte verbinding tussen de randelementen en de EPDM. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0012 1 Geen extern ID 1 Waterdichtheid - klemstrip 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Toepassen klemstrip tbv waterdichtheid 

Eis toelichting 

Bij de vlakke kop wordt een strook van EPDM aangebracht en bevestigd met watervaste kit en een klemstrip. Zo ontstaat een 

doorlopende waterdichte verbinding tussen de randelementen en de EPDM. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0011 1 Geen extern ID 1 Waterdichtheid - Aquastop 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Bij de rand wordt nog een extra zekerheid toegevoegd door het toepassen van aquastop. 

Eis toelichting 

Afgeleide eis van 0002 Hiervoor verwijderen wij eerst alle oude voegen. De flexibele ( kit)voegen worden met een oscillerend snijmes 

verwijderd en de voegen worden verruimd naar minimaal 15 mm voegbreedte. Bij alle voegen wordt tevens een vellingkant 

aangebracht zodat er een goede hechting wordt gewaarborgd. Na het verwijderen van de voegvulling en prepareren van de nieuwe 

voeg wordt eerst een nieuwe kern geboord. Tussen alle lage randelementen wordt een kern van 60mm geboord, schuin van boven tot 

op de vlakke kop van het element aan de vijverzijde. Deze kern wordt gevuld met Aquastop (bovenste 50 mm blijft vrij, omdat hier 

later een compleet nieuwe voeg wordt aangebracht en de ronde kern niet meer zichtbaar is aan de oppervlakte). 
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Infra 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0011 1 Geen extern ID 1 Waterdichtheid - Aquastop 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Bij de rand wordt nog een extra zekerheid toegevoegd door het toepassen van aquastop. 

Eis toelichting 

Afgeleide eis van 0002 Hiervoor verwijderen wij eerst alle oude voegen. De flexibele ( kit)voegen worden met een oscillerend snijmes 

verwijderd en de voegen worden verruimd naar minimaal 15 mm voegbreedte. Bij alle voegen wordt tevens een vellingkant 

aangebracht zodat er een goede hechting wordt gewaarborgd. Na het verwijderen van de voegvulling en prepareren van de nieuwe 

voeg wordt eerst een nieuwe kern geboord. Tussen alle lage randelementen wordt een kern van 60mm geboord, schuin van boven tot 

op de vlakke kop van het element aan de vijverzijde. Deze kern wordt gevuld met Aquastop (bovenste 50 mm blijft vrij, omdat hier 

later een compleet nieuwe voeg wordt aangebracht en de ronde kern niet meer zichtbaar is aan de oppervlakte). 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0011 1 Geen extern ID 1 Waterdichtheid - Aquastop 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Bij de rand wordt nog een extra zekerheid toegevoegd door het toepassen van aquastop. 

Eis toelichting 

Afgeleide eis van 0002 Hiervoor verwijderen wij eerst alle oude voegen. De flexibele ( kit)voegen worden met een oscillerend snijmes 

verwijderd en de voegen worden verruimd naar minimaal 15 mm voegbreedte. Bij alle voegen wordt tevens een vellingkant 

aangebracht zodat er een goede hechting wordt gewaarborgd. Na het verwijderen van de voegvulling en prepareren van de nieuwe 

voeg wordt eerst een nieuwe kern geboord. Tussen alle lage randelementen wordt een kern van 60mm geboord, schuin van boven tot 

op de vlakke kop van het element aan de vijverzijde. Deze kern wordt gevuld met Aquastop (bovenste 50 mm blijft vrij, omdat hier 

later een compleet nieuwe voeg wordt aangebracht en de ronde kern niet meer zichtbaar is aan de oppervlakte). 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0010 1 Geen extern ID 1 Waterdichtheid - Trisoplast en EPDM 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Om de waterdichtheid te garanderen is de keuze gemaakt om een combinatie van Trisoplast® en EPDM aan te brengen. 

Eis toelichting 

Afgeleide eis van 0002 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0010 1 Geen extern ID 1 Waterdichtheid - Trisoplast en EPDM 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Om de waterdichtheid te garanderen is de keuze gemaakt om een combinatie van Trisoplast® en EPDM aan te brengen. 

Eis toelichting 

Afgeleide eis van 0002 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0010 1 Geen extern ID 1 Waterdichtheid - Trisoplast en EPDM 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Om de waterdichtheid te garanderen is de keuze gemaakt om een combinatie van Trisoplast® en EPDM aan te brengen. 

Eis toelichting 

Afgeleide eis van 0002 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0009 1 Geen extern ID 1 Onderhoudsvriendelijk 

Eistype EMVI-eis 

1 
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Eistekst 

Door een stabiel en zelfredzaam watersysteem en door met de juiste partners aan de voorkant goed na te denken over de 

(ontwerp)keuzes die we moeten maken om een zo onderhoudsvriendelijke vijver te realiseren, te onderhouden én over te dragen. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0008 1 Geen extern ID 1 Bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Door voor de onderdelen die hier de meeste invloed op hebben, een berekening te maken, op te nemen in de MCA en ook hier de 

juiste keuze voor te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0008 1 Geen extern ID 1 Bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Door voor de onderdelen die hier de meeste invloed op hebben, een berekening te maken, op te nemen in de MCA en ook hier de 

juiste keuze voor te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0008 1 Geen extern ID 1 Bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Door voor de onderdelen die hier de meeste invloed op hebben, een berekening te maken, op te nemen in de MCA en ook hier de 

juiste keuze voor te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0008 1 Geen extern ID 1 Bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Door voor de onderdelen die hier de meeste invloed op hebben, een berekening te maken, op te nemen in de MCA en ook hier de 

juiste keuze voor te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0008 1 Geen extern ID 1 Bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Door voor de onderdelen die hier de meeste invloed op hebben, een berekening te maken, op te nemen in de MCA en ook hier de 

juiste keuze voor te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0008 1 Geen extern ID 1 Bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Door voor de onderdelen die hier de meeste invloed op hebben, een berekening te maken, op te nemen in de MCA en ook hier de 

juiste keuze voor te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0008 1 Geen extern ID 1 Bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Door voor de onderdelen die hier de meeste invloed op hebben, een berekening te maken, op te nemen in de MCA en ook hier de 

juiste keuze voor te maken. 

brondocument Plan van aanpak 
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PVA-0008 1 Geen extern ID 1 Bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Door voor de onderdelen die hier de meeste invloed op hebben, een berekening te maken, op te nemen in de MCA en ook hier de 

juiste keuze voor te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0008 1 Geen extern ID 1 Bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Door voor de onderdelen die hier de meeste invloed op hebben, een berekening te maken, op te nemen in de MCA en ook hier de 

juiste keuze voor te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0007 1 Geen extern ID 1 Interdisciplinaire ontwerpbenadering: consistente en heldere ontwerpkeuzes 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Consistente en heldere ontwerpkeuzes, integratie van disciplines, zoals vijvertechniek, constructie en architectuur door alle facetten af 

te wegen in een Multicriteria Analyse ( MCA) en op basis van de uitkomst de juiste keuzes te maken. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0006 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Beleving van groen/beplanting 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Beleving van groen/beplanting door de beleefsteiger, de biocascade op de kop en de educatieve beleving van de werking van het 

ecologische vijversysteem met verschillende verblijfsgebieden. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0006 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Beleving van groen/beplanting 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Beleving van groen/beplanting door de beleefsteiger, de biocascade op de kop en de educatieve beleving van de werking van het 

ecologische vijversysteem met verschillende verblijfsgebieden. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0006 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Beleving van groen/beplanting 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Beleving van groen/beplanting door de beleefsteiger, de biocascade op de kop en de educatieve beleving van de werking van het 

ecologische vijversysteem met verschillende verblijfsgebieden. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0005 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Architectonische verschijningsvorm 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Architectonische verschijningsvorm door een speels en toch strak ontwerp met alle functionaliteiten in de juiste verhoudingen 

waaronder de lijnen beplanting, zichtlijnen vanuit de invalswegen voor alle verkeer, spiegeling van het gebouw en beleefsteiger. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0005 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Architectonische verschijningsvorm 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Architectonische verschijningsvorm door een speels en toch strak ontwerp met alle functionaliteiten in de juiste verhoudingen 

waaronder de lijnen beplanting, zichtlijnen vanuit de invalswegen voor alle verkeer, spiegeling van het gebouw en beleefsteiger. 

J brondocument Plan van aanpak 
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PVA-0005 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Architectonische verschijningsvorm 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Architectonische verschijningsvorm door een speels en toch strak ontwerp met alle functionaliteiten in de juiste verhoudingen 

waaronder de lijnen beplanting, zichtlijnen vanuit de invalswegen voor alle verkeer, spiegeling van het gebouw en beleefsteiger. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0005 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Architectonische verschijningsvorm 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Architectonische verschijningsvorm door een speels en toch strak ontwerp met alle functionaliteiten in de juiste verhoudingen 

waaronder de lijnen beplanting, zichtlijnen vanuit de invalswegen voor alle verkeer, spiegeling van het gebouw en beleefsteiger. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0004 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Inbedding 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Inbedding van de vijver in de omgeving door de vijver een groene uitstraling te geven met een zakelijk karakter met voldoende ruimte 

voor verblijven, luwtes en looproutes. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0004 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Inbedding 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Inbedding van de vijver in de omgeving door de vijver een groene uitstraling te geven met een zakelijk karakter met voldoende ruimte 

voor verblijven, luwtes en looproutes. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0004 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Inbedding 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Inbedding van de vijver in de omgeving door de vijver een groene uitstraling te geven met een zakelijk karakter met voldoende ruimte 

voor verblijven, luwtes en looproutes. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0004 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Inbedding 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Inbedding van de vijver in de omgeving door de vijver een groene uitstraling te geven met een zakelijk karakter met voldoende ruimte 

voor verblijven, luwtes en looproutes. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0004 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Inbedding 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Inbedding van de vijver in de omgeving door de vijver een groene uitstraling te geven met een zakelijk karakter met voldoende ruimte 

voor verblijven, luwtes en looproutes. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0004 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Inbedding 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Inbedding van de vijver in de omgeving door de vijver een groene uitstraling te geven met een zakelijk karakter met voldoende ruimte 

voor verblijven, luwtes en looproutes. 

brondocument Plan van aanpak 
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PVA-0004 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Inbedding 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Inbedding van de vijver in de omgeving door de vijver een groene uitstraling te geven met een zakelijk karakter met voldoende ruimte 

voor verblijven, luwtes en looproutes. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0004 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Inbedding 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Inbedding van de vijver in de omgeving door de vijver een groene uitstraling te geven met een zakelijk karakter met voldoende ruimte 

voor verblijven, luwtes en looproutes. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0004 1 Geen extern ID 1 Belevingswaarde - Inbedding 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Inbedding van de vijver in de omgeving door de vijver een groene uitstraling te geven met een zakelijk karakter met voldoende ruimte 

voor verblijven, luwtes en looproutes. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0003 1 Geen extern ID 1 Functionaliteit - Helder/schoon water 

Eistype EMVI-eis 

1 

Eistekst 

Gevuld met helder/schoon water door een over gedimensioneerd zuiveringssysteem (biocascade). 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0003 1 Geen extern ID 1 Functionaliteit - Helder/schoon water 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Gevuld met helder/schoon water door een over gedimensioneerd zuiveringssysteem (biocascade). 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0002 1 Geen extern ID 1 Functionaliteit - Niet-lekkende vijver 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Niet-lekkende vijver door voor dubbele zekerheid te gaan met behulp van een combinatie van aquastop (waterbarrière tussen de 

voegen), EPDM bij de randen en Trisoplast® (zelfherstellend en niet gevoelig voor zetting) op de bodem. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0002 1 Geen extern ID 1 Functionaliteit - Niet-lekkende vijver 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Niet-lekkende vijver door voor dubbele zekerheid te gaan met behulp van een combinatie van aquastop (waterbarrière tussen de 

voegen), EPDM bij de randen en Trisoplast® (zelfherstellend en niet gevoelig voor zetting) op de bodem. 

brondocument Plan van aanpak 

PVA-0001 1 Geen extern ID 1 Functionaliteit - Ecologisch evenwicht 

Eistype EMVI-eis 

Eistekst 

Ecologisch evenwicht door een robuust ecologisch ontwerp waarbij de beplanting zuiverend werkt en zorgt voor een stabiel systeem 

met een hoge waterkwaliteit door de juiste balans tussen aanvoer en vastlegging van voedingstoffen. 

brondocument Plan van aanpak 
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Eis-0294 1 Geen extern ID 1 Pompinstallatie vijversysteem 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

De pompinstallaties zijn een onderdeel van het vijversteem en dienen zodanig de vulling, circulatie en zuivering te reguleren. 

Eis toelichting 

De pompen en sensoren dienen met elkaar te communiceren om te voldoen aan de eisen voor het vijversysteem 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0294 1 Geen extern ID 1 Pompinstallatie vijversysteem 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

De pompinstallaties zijn een onderdeel van het vijversteem en dienen zodanig de vulling, circulatie en zuivering te reguleren. 

Eis toelichting 

De pompen en sensoren dienen met elkaar te communiceren om te voldoen aan de eisen voor het vijversysteem 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0294 1 Geen extern ID 1 Pompinstallatie vijversysteem 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

De pompinstallaties zijn een onderdeel van het vijversteem en dienen zodanig de vulling, circulatie en zuivering te reguleren. 

Eis toelichting 

De pompen en sensoren dienen met elkaar te communiceren om te voldoen aan de eisen voor het vijversysteem 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0294 1 Geen extern ID 1 Pompinstallatie vijversysteem 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

De pompinstallaties zijn een onderdeel van het vijversteem en dienen zodanig de vulling, circulatie en zuivering te reguleren. 

Eis toelichting 

De pompen en sensoren dienen met elkaar te communiceren om te voldoen aan de eisen voor het vijversysteem 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0294 1 Geen extern ID 1 Pompinstallatie vijversysteem 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

De pompinstallaties zijn een onderdeel van het vijversteem en dienen zodanig de vulling, circulatie en zuivering te reguleren. 

Eis toelichting 

De pompen en sensoren dienen met elkaar te communiceren om te voldoen aan de eisen voor het vijversysteem 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0293 1 Geen extern ID 1 Biocascade - 2 delen 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

De biocascade dient uit 2 delen te bestaan, zodat tijdens het ontladen van een deel, het andere deel de zuiverende werking over kan 

nemen. 

Eis toelichting 

Een werkend deel dient >50m2 te zijn. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0293 1 Geen extern ID 1 Biocascade - 2 delen 

Eistype Aspecteis 

1 
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Eistekst 

De biocascade dient uit 2 delen te bestaan, zodat tijdens het ontladen van een deel, het andere deel de zuiverende werking over kan 

nemen. 

Eis toelichting 

Een werkend deel dient >50m2 te zijn. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0293 1 Geen extern ID 1 Biocascade - 2 delen 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

De biocascade dient uit 2 delen te bestaan, zodat tijdens het ontladen van een deel, het andere deel de zuiverende werking over kan 

nemen. 

Eis toelichting 

Een werkend deel dient >50m2 te zijn. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0292 1 Geen extern ID 1 Biocascade - werking 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

De biocascade dient de biologische zuiverende werking van het vijversysteem als functie te hebben. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0292 1 Geen extern ID 1 Biocascade - werking 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

De biocascade dient de biologische zuiverende werking van het vijversysteem als functie te hebben. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0292 1 Geen extern ID 1 Biocascade - werking 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

De biocascade dient de biologische zuiverende werking van het vijversysteem als functie te hebben. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0291 1 Geen extern ID 1 Plantzone helofyten 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

Het recirculatiewater dat via het helofytenfilter stroomt, moet de gehele lengte van dit compartiment doorlopen en niet doorzijgen 

naar de ondergrond. 

Eis toelichting 

Er dient een waterremmende barriere onder de wortelzone te zitten om doorzijgen te voorkomen. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0290 1 Geen extern ID 1 Splashzone 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

Het materiaal van de plantbakken in de 'splashzone' dient hiertegen bestand te zijn. 

Eis toelichting 

Materiaal dat constant afwisselend in aanraking komt met lucht ( zuurstof) en water dient hiertegen bestand te zijn. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0290 1 Geen extern ID 1 Splashzone 

Eistype Aspecteis 
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Eistekst 

Het materiaal van de plantbakken in de 'splashzone' dient hiertegen bestand te zijn. 

Eis toelichting 

Materiaal dat constant afwisselend in aanraking komt met lucht ( zuurstof) en water dient hiertegen bestand te zijn. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0290 1 Geen extern ID 1 Splashzone 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

Het materiaal van de plantbakken in de 'splashzone' dient hiertegen bestand te zijn. 

Eis toelichting 

Materiaal dat constant afwisselend in aanraking komt met lucht ( zuurstof) en water dient hiertegen bestand te zijn. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0289 1 Geen extern ID 1 Sensoren 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

Sensoren worden zoveel mogelijk buiten het zicht geïnstalleerd, zodat deze geen afbreuk doen aan het esthetisch beeld van de vijver. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0288 1 Geen extern ID 1 Bestaande vulleiding + pompput 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

Indien de bestaande vulleiding van het Amsterdam Rijnkanaal en de bestaande pompput in goede staat zijn, kunnen deze worden 

hergebruikt in het vijversysteem. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0288 1 Geen extern ID 1 Bestaande vulleiding + pompput 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

Indien de bestaande vulleiding van het Amsterdam Rijnkanaal en de bestaande pompput in goede staat zijn, kunnen deze worden 

hergebruikt in het vijversysteem. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0287 1 Geen extern ID 1 Bodemafdichting - Trisoplast 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

De bodemafdichting wordt met Trisoplast afgewerkt 

Eis toelichting 

Op de vlakke dient 7cm te worden aangebracht en bij onderbrekingen minimaal 27cm 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0287 1 Geen extern ID 1 Bodemafdichting - Trisoplast 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

De bodemafdichting wordt met Trisoplast afgewerkt 

Eis toelichting 

Op de vlakke dient 7cm te worden aangebracht en bij onderbrekingen minimaal 27cm 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0286 1 Geen extern ID 1 Vijverrand 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 
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De bestaande dilitaties worden vervangen voor nieuwe voegen die de waterdicht garanderen. 

Eis toelichting 

Door de combinatie van Aquastop, de nieuwe voeg en de EPDM die met klemstrip wordt bevestigd, is de waterdicht van de vijverrand 

gegarandeerd. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0286 1 Geen extern ID 1 Vijverrand 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

De bestaande dilitaties worden vervangen voor nieuwe voegen die de waterdicht garanderen. 

Eis toelichting 

Door de combinatie van Aquastop, de nieuwe voeg en de EPDM die met klemstrip wordt bevestigd, is de waterdicht van de vijverrand 

gegarandeerd. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0285 1 Geen extern ID 1 Vijverrand 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

De houten zitelementen van de bestaande vijverrand wordt vervangen voor Bamboe 

Eis toelichting 

Hiervoor wordt hetzelfde hout gebruikt als voor de beleefsteiger 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0284 1 Geen extern ID 1 Veiligheid - verdrinkingsgevaar 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

Bij te water raken, moet de persoon of dier uit de vijver of op de beleefsteiger kunnen klimmen. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0284 1 Geen extern ID 1 Veiligheid - verdrinkingsgevaar 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

Bij te water raken, moet de persoon of dier uit de vijver of op de beleefsteiger kunnen klimmen. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0283 1 Geen extern ID 1 Veiligheid - uitglijden 

Eistype Functionele eis 

Eistekst 

De nieuwe beleefsteiger dient veilig te zijn. Er dient anti-slip te worden aangebracht om uitglijden te voorkomen. 

brondocument Geen brondocument 

Eis-0281 1 Geen extern ID 1 Constructie beleefsteiger moet voldoen aan NEN-EN 1991-2 

Eistype Aspecteis 

Eistekst 

Alle constructieve onderdelen van de beleefsteiger dienen te voldoen aan de NEN-EN 1991-2. 

Eis toelichting 

Betreft de onderdelen: dekdelen, langsliggers, dwarsliggers (kespen), funderingspalen en koppeling kespen aan paal. 

brondocument Geen brondocument 
J 
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8 Raakvlakken 

Bij het ontwerp en de realisatie hebben we te maken met verschillende raakvlakken: 

Bestaande rand vs nieuwe situatie: 

Wij laten de bestaande betonnen rand volledig intact. In de diverse tekeningen is te zien dat wij ten behoeve 

van de waterdichtheid de volgende werkzaamheden uitvoeren ter plaatse van de randen: 

• Boren van een holle kern in de voegen tussen de randelementen om deze vervolgens de te vullen met 

Aquastop (soort kit). Doel: waterdichte barrière creëren. 

• De bestaande voegen worden volledig vernieuwd. 

• De EPDM wordt met een klemstrip en bevestigingsmaterialen bevestigd tegen de kopse kant van de lage 

rand en onder het overstek van de hoge rand. 

Kabels en leidingen: 

• De aanvoerleiding van P1 (aanvoer vanuit ARK) gaat onder de randelementen en onder de funderings-

sloof door, tussen de funderingspalen. 

10.2.g Wob 

I 
6 
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• Er liggen bestaande kabels door de bestaande vijver, die straks raakvlakken hebben met de nieuwe situa-

tie. We hebben hier rekening mee gehouden in het ontwerp en/of nemen de volgende maatregelen tij-

dens de realisatie: 

o DPO-leiding. De nieuwe vrijvervalleiding van de bestaande pompput naar de nieuwe pompput 

P1, kruist de DPO-leiding haaks. Hiervoor hebben wij al contact gehad met,1 0.2.e WOb, Pijp-
leiding Opzicht van Defensie Pijpleiding Organisatie. Hier hebben we de volgende voorwaarden 

meegekregen om de DPO leiding te mogen kruizen onder toezicht van een DPO Opzichter: 

■ DPO stelt voorwaarden voor het leggen en/of verwijderen van nieuwe kabels nabij de 

DPO: 

■ Kabels en leidingen moeten worden aangelegd buiten de belemmeringenstrook . Bij de 

aanleg van een nieuwe leiding, vallende onder de categorie "gevaarlijke inhoud" waar-

bij de belemmeringenstroken overlappen, is overleg altijd vereist. 

■ Het kruizen van de DPO leiding is toegestaan met een onderlinge afstand van min. 50 

cm in open ontgraving. 

■ Het parallel liggen met de DPO leiding is toegestaan met een min. afstand van 1 meter 

in open ontgraving. 

■ Het is NIET TOEGESTAAN om kabel direct boven de DPO leiding te plaatsen. 

■ Voor het maken van een gestuurde boring dient u 5 meter rond om de DPO leiding te 

houden. 

■ Het boorprofiel ter goedkeuring aanbieden aan de DPO. 

■ Graag ontvangen ik het ontwerpplan ter controle. 

■ Tijdens vrij graven mag de DPO leiding niet langer dan 4 meter geheel vrij hangen in de 

sleuf. 

■ De DPO leiding moet, bij langer dan 4 uur, af worden gedekt met een zeil om uitdroging 

van Bitumen te voorkomen. 

■ U dient zich te houden aan de Algemene Graafvoorwaarden van de Velin (www.ve-

lin.nl). 

o Aan deze eisen van DPO voldoen wij, zoals te verifiëren is op de DO-tekeningen. 

••2^Wó b' 

L 
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• Wij hebben ook raakvlakken met andere kabels en leidingen, waarvan wij de gegevens via KLIC hebben 

ontvangen: 

10.2.g Wob' 

1-0"2^g Wob 

NOTE: indien OG akkoord gaat met het voorstel om de besturingskast tegen het gebouw te plaatsen, dan 

kunnen we de raakvlakken met de putten P2 en P4 ook oplossen. 
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• Daarnaast zijn er raakvlakken met kabels en leidingen waarvan we de informatie niet via KLIC hebben 

ontvangen, maar op de contractdocumenten waar te vinden ( 11048 8-630-020-tm-026 110488-630-020) 

10'2^ g W ób 

• 

1-0:2^.a Wob 

L 
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9 Bijlagen 
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Bijlage A. Verificatierapport 
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Bijlage B. Work Breakdown Structure 
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Bijlage C. Ontwerpnota Ecologie 
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Bijlage D. DO — Bestaande situatie 
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Bijlage E. DO - Situatietekening Totaal 
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Bijlage F. DO - Situatietekening Biocascade 
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Bijlage G. DO — Dwarsprofielen 
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Bijlage H. DO - Schematisch Lengteprofiel 
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Bijlage I. DO — Beleefsteiger 
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Bijlage J. DO — Groenplan 
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Bijlage K. DO — verslag 1e gebruikersoverleg 
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Bijlage L. DO - Berekening beleefsteiger 
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Bijlage M. DO — Variantenafweging Vijversysteem 
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Cauberg Huygen RI 
Westraven —Procedure Covertex luchtkussendaken 

- concept-

1.0 Inleiding 

2.0 Omschrijving werkingsprincipe en constructie 

3.0 Specificaties 
Materialen 
Installatie en voorzieningen 
Vogelwering 
Voorziening verwijderen water 
Reparatie beschadiging kussens 
Garantie 

4.0 Veiligheidsaspecten en faalscenario's 

5.0 Reiniging, onderhoud en inspectie 
Inleiding 
Reiniging 
Regulier onderhoud en inspectie 
Tweejaarlijkse controle door onafhankelijk deskundige 

6.0 Logboek 
Checklisten 
Verslag incidenten, onderhoud, calamiteiten 
Tekeningen 

7.0 Administratieve verplichtingen 
Verklaring 
Ondertekening 

Bijlagen: 
I Operational and maintenance Manual 

Appendix B : Materials 
Appendix C : General specification 
Appendix D : Operational and maintenance information reg. materials & 

Equipment 
-Blower (English) 
-Druckhaltegeblase (Deutsch) 
-Dehumidifier 
-Snow Control 

Appendix E : Guaranties, Warranties & Certificates 

II Bearing Loads Waterponding/ Emergency Plan dated sept 18th2006 

III Snowload/ Emergency Plan dated November 15th2006  

IV Specificatiebladen Nowoflon ETFE folie  
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Cauberg Huygen RI 
Westraven —Procedure Covertex luchtkussendaken 

- concept — 

V Checklist controle/ onderhoud 

1.0 Inleiding 

Het dak en de gevels van de grote entree lobby van het gebouw Westraven zijn bij de 
renovatie in 2005 zijn uitgevoerd als zogenaamde luchtkussen constructie. In principe komt 
het er op neer dat in plaats van glas of paneelvulling in een metalen kozijnsysteem, de gevel 
en het dak hier zijn samengesteld als metalen frameconstructie met een vulling van 
transparante luchtkussens uit ETFE folie. 
ETFE folie is een kunststof, een z.g. copolymeer, die sinds 1970 wordt geproduceerd. 
De toepassing in kunststof luchtkussen dakconstructies is relatief nieuw en er is nog geen 
langdurige ervaring met deze materialen en technieken op basis waarvan het gedrag 
gedurende de referentieperiode van 50 jaar kan worden aangetoond. 
Vooralsnog staat ETFE bekend als een van de meer duurzame kunststoffen met een goede 
bestandheid tegen o.a. UV straling en atmosferische invloeden, met goede mechanische 
eigenschappen en een zeer glad, vuilafstotend oppervlak. 
Met betrekking tot de volgens NEN 6702 vereiste constructieve veiligheid gedurende de 
referentieperiode van 50 jaar geldt dat deze langs gebruikelijke weg (langdurige ervaring) niet 
aan te tonen of te onderbouwen is. 

Teneinde de toepassing van deze en andere innovatieve technieken mogelijk te maken heeft 
de gemeente Utrecht de toepassing van deze techniek toegestaan op voorwaarde dat de 
constructieve veiligheid van dit onderdeel gedurende de referentieperiode van 50 jaar wordt 
bewaakt door de eigenaar en diens eventuele rechtsopvolger(s). 
De in dit rapport omschreven methode voor de bewaking van de constructieve veiligheid van 
de luchtkussendaken is in overleg met de gemeente Utrecht opgesteld. 
De gebouweigenaar heeft zich door ondertekening verplicht zeker te stellen dat de bewaking 
conform de in dit rapport opgestelde procedure gedurende de referentieperiode wordt 
gehandhaafd en hier door een onafhankelijk deskundige op wordt toegezien. 

Ten aanzien van de dragende functie die de folie moet vervullen indien, tijdens regen of 
sneeuw, de bovenste luchtkamer lek raakt en water of sneeuw zich op het luchtkussen 
verzamelt, is het van belang of de draagkracht van de folie: 

a/ initieel voldoende is om de zich mogelijk ophopende hoeveelheid neerslag te dragen 
b/ in de tijd wel of niet afneemt en of voldoende draagkracht verzekerd is gedurende de 

referentieperiode van 50 jaar. 
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Cauberg Huygen RI 
Westraven —Procedure Covertex luchtkussendaken 

- concept-

2.0 Omschrijving werkingsprincipe en constructie 

Inleiding ETFE luchtkussenconstructies  
De in de metalen dakconstructie opgenomen luchtkussens hebben een overspanning van 2,8 
meter en een lengte van ca. 12,3 meter en deze kussens worden op druk gehouden door een 
"luchtblaasinstallatie". 

, 

Foto 1 

u 

• 

• 
" o- ' • - •► 

ti, 1 am 0 •iiki•• 
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Foto 2 

ETFE is een stabiele transparante kunststof met een aantal specifieke kenmerken die het voor 
de toepassing als luchtkussen in bouwkundige constructies geschikt maken. 
Net als bijvoorbeeld Teflon (PTFE) heeft ETFE een zeer glad oppervlak en is daardoor goed 
vuilafstotend. Het is goed bestand tegen atmosferische invloeden en is warmte en 
waterbestendig. ETFE absorbeert nauwelijks UV straling en heeft daarom in vergelijking met 
andere kunststoffen weinig last van vergeling of bros worden. 
In vergelijking met glas heeft ETFE folie een vergelijkbare doorlaat van het zonlicht en van 
het zichtbare licht, terwijl de doorlaat van UV straling van ETFE folie hoger is dan van glas. 
Een bijzondere eigenschap van ETFE is dat het materiaal een extreem grote verlenging kent 
voor breuk ( >= 400% ). 
De luchtkussens worden fabrieksmatig samengesteld uit folie met laagdikten variëren van 100 
tot 300 µm. De luchtkussens kunnen vierkant zijn en twee richtingen dragend, maar ook 
langwerpig waarbij slechts in de kortere richting wordt overspannen. 
ETFE folie kan goed gelast worden waarbij een verbinding ontstaat die tenminste 
gelijkwaardige sterkte eigenschappen heeft als het basis materiaal. 
De luchtkussen worden doorgaans rondom geklemd in de metalen draagconstructie waarbij in 
de randen van het kussen een keder profiel is opgenomen waarmee het kussen geklampt 
wordt. 

Luchtkussendaken kunnen zijn opgebouwd uit meerdere lagen folie (2, 3 of 4 lagen) en uit 
een of meerdere "kamers" bestaan. 
Samenstelling uit meerdere kamers biedt een aantal voordelen, o.a. met betrekking tot 
thermische isolatie en gedrag bij falen van een van de samenstellende delen. 
De luchtkussens bij het werk Westraven zijn samengesteld als twee-kamer kussen. 
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Cauberg Huygen RI 
Westraven —Procedure Covertex luchtkussendaken 

- concept— 

De kamers in luchtkussens worden door een druk-installatie continu op de juiste druk 
gehouden, en de druk in de kussens kan zo nodig (bijvoorbeeld bij hogere belasting t.g.v. 
sneeuwval) opgevoerd worden om de draagkracht van de kussens te vergroten. 

Bij de ontwikkeling en toepassing van de luchtkussendaken zijn een aantal 
(installatietechnische) voorzieningen getroffen teneinde de veiligheid te vergroten. 

In hoofdstuk 4 is een overzicht gegeven van de diverse installatietechnische veiligheid 
aspecten en de mogelijke faalscenario's 
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3.0 Specificaties 

Materialen 
De tweekamer luchtkussen zijn samengesteld uit drie ETFE folies type NOWOFLON ET 
6235 van NOWOFOL uit Siegsdorf Duitsland, zie specificatiebladen in bijlage IV. 

• Buitenlaag : 200 µm voorzien van 3mm stippen print op helder transparant. 

• Tussenlaag : 100 µm helder transparant. 

• Buitenlaag : 250 µm helder transparant. 

Folievatting : Covertex clamping system CT-P07 , zie tekening 02-01 Typical section bijl. VI 

Installatie en voorzieningen 
Luchtdrukunit "Air-unit", "Druchhaltegeblase" 
Ieder kussen is samengesteld uit drie lagen en bestaat dus uit twee kamers. 
Elk van deze twee kamers wordt via een separaat systeem bestaande uit leidingstelsel met een 
luchtpomp (blower) op druk gehouden. 
Teneinde onder alle omstandigheden voldoende druk te kunnen houden zijn beide systemen 
voorzien van een extra reserve blower. Deze twee blowers per systeem worden om en om 
aangezet teneinde de levensduur van de blowers gelijk te houden. 
In totaal bestaal het systeem dus uit 2 identieke sets bestaande uit 

• Een leidingsysteem voor de bovenste kamer 

• Twee blowers voor de bovenste kamer 

• Een leidingsysteem voor de onderste kamer 

• Twee blowers voor de onderste kamer 
Voorts zijn in het systeem terugslagkleppen en een schakelunit opgenomen die per twee 
weken de blowers wisselt zodat de systemen gelijkmatig verouderen. 

Ontvochtiger 
In de drukkast "Air —unit" is een luchtontvochtiger opgenomen die direct geschakeld is op de 
hoofdschakelaar van de blower unit. De schakelaar staat standaard op ON. 
De ontvochtiger voorkomt dat te vochtige lucht in de luchtkamers van de kussens komt en er 
mogelijk condensatie optreedt. 
De ontvochtiger werkt met een luchtfilter. Dit filter dient bij relatief schone lucht eens per zes 
maanden vervangen te worden. In meer stoffige of vervuilde omgeving zal het filter vaker 
vervangen dienen te worden. 

Schakelkast 
De instelling van de drukgrenzen in boven en onderkamer gebeurt in de schakelkast die in de 
Air-Unit is ingebouwd. 
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Standaard druk: 350 Pa, (200<= P<= 450 Pa) 
In de schakelkast is eveneens een controlemechanisme en schakelaar opgenomen voor de 
draairichting van de ventilator. Na elke stroomuitval dient de draairichting te worden 
gecontroleerd. 
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Foto 3 : Centrale regelkast 
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Foto 4 : Draairichting schakelaar in kast 

Drukmeetslangen 
Teneinde de druk te meten in de kussens zijn drukmeetslangen aangelegd tussen Air-unit 
schakelkast en de op druk gebrachte kamers. De drukmeetslangen dienen gelijkmatig hellend 
te zijn aangelegd met zo min mogelijk lage punten in de leiding. Op elk laagst punt in de 
leiding dient een condensafvoermogelijkheid te zijn voorzien. Te allen tijde dient voorkomen 
te worden dat de slang afgesloten wordt door condenswater of enig ander obstakel. 
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Schema drukmeetslangen 

Foto 5 : 
De twee uitgaande 

luchtleidingen voor 
bovenkamer en onderkamers. 

De dunne witte slangen zijn 
de drukmeetslangen die 
regelmatig gecontroleerd 

moeten worden op 
condensatie of vuil in de 

slang. 

Links is de snow-control kast 
op de wand gemonteerd. 
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Snow control  
De snow-control voorziening bestaat uit een sensor op het dak en een schakelkast in de 

opstelruimte van de Air-unit. De sensor bestaat uit een schuin geplaatste "monitor" met een 
oppervlak van ca. 40 cm2. deze monitor kan in twee stappen verwarmd worden: stand 1 staat 

altijd aan en voorkomt ijs en dauw op de monitor. Indien de monitor nat wordt schakelt deze 
automatisch over op stand 2 tot dat de monitor weer droog is. 

De sensor registreert de temperatuur en de vochtigheid. Indien de temperatuur beneden 1° C 
komt en er wordt water geregistreerd dan wordt de druk in de luchtkamers verhoogd naar 800 

Pa en de draagkracht van de luchtkussens verhoogd. Deze verhoging (en de latere verlaging), 
kunnen met een vertraging worden ingesteld. 

De schakelkast van de snow-control kent de volgende instellingen: 
0 

AUTO 

=snow-control uitgeschakeld 

= automatisch, de druk wordt door de snow— control bepaald 
Manual = handmatig: de installatie verhoogt de druk, de tijdvertraging is 

uitgeschakeld. 
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Foto 6 : De schakelkast van de snow-
control 

Foto 7 : De sensor unit op het dak, met 
schuin geplaatste monitorvlak (bij pijl) 

Signalering storing 
De air blower unit type DG 100T zoals die in Westraven is geïnstalleerd is uitgerust met een 
controle en fout meldingsysteem. 
Dit foutmelding systeem kan aangesloten worden op een centraal meldsysteem met 
alarmering melding door bv. hoorn of slichtsignaal. 
Deze aansluiting wordt in verband met de veiligheid en de gewenste tijdige signalering van 
problemen met de installatie noodzakelijk geacht. Deze aansluiting is niet standaard 
aangebracht door de leverancier maar dient door de eigenaar zelf te worden geïnitieerd. 

De volgende signaleringen kunne worden afgegeven: 

• Fout ventilator 1 — bovenste kussenkamers 

• Fout ventilator 2 — bovenste kussenkamers 

• MIN druk waarschuwing bovenste kussenkamers 

• Fout ventilator 1 — onderste kussenkamers 

• Fout ventilator 2 — onderste kussenkamers 
• MIN druk waarschuwing onderste kussenkamers 

• Uitval stuurspanning 

De bovengenoemde meldingen dienen middels de in het systeem opgenomen faciliteit 
potentiaalvrij contact) in het gebouwbewaking systeem te worden opgenomen en als 
onderdeel in de bewakingsdiscipline te worden opgenomen. 

Alle storingsmeldingen hebben een hoge prioriteit en dienen opgevolgd te worden volgens op 
te stellen en vast te leggen standaard procedure. 

Noodgenerator 
Voor zover bekend is geen nood-generator voorzien binnen het systeem. Dit betekent dat in 
geval van uitvallen van de ventilatoren van de blowers de kussens binnen afzienbare tijd 
zodanig veel drukverlies zullen hebben dat accumulatie van water of sneeuw mogelijk is 
zonder dat een fout melding wordt gegeven. 
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Vogelwering 
Het oppervlak van ETFE kussens is dermate glad dat het doorgaans te glad is voor vogels. 
Vogels zullen dan ook uitwijken naar de randen waar de folies opgeklampt zijn. Van hier af 
kan de vogel het folie makkelijk beschadigen indien deze bijvoorbeeld pikt naar een insect dat 
zich op de binnenzijde van het kussen bevind. 
Om het voorgaande te voorkomen zijn ter plaatse van de rand en klampprofielen 
roestvrijstalen draden gespannen waardoor vogel geen mogelijkheid hebben op deze randen te 
landen. 
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Voorziening verwijderen water 
Ingeval een kussen als gevolg van beschadiging of drukverlies bij regen water verzamelt is 
het noodzakelijk een pomp installatie beschikbaar te hebben die door de facilitaire dienst 
beheert en bedient kan worden. 
De opslagplaats en de gebruiksinstructie voor deze noodvoorziening dienen in het logboek te 
zijn opgenomen. 
De beschikbare slanglengte dient ruim voldoende te zijn om alle dak-luchtkussens te kunnen 
bereiken. 
De pompcapaciteit dient voldoende te zijn om de in het "Bearing Loads waterponding 
Emergencyplan" aangehouden hoeveelheid neerslag te kunnen afvoeren. 
De luchtkussens zijn er op ontworpen de hoeveelheid water te kunnen dragen die eens in de 
100 jaar in 24 uur kan vallen, hetgeen voor Nederland is bepaald op 79 mm neerslag per m2 
per etmaal. Bij een kussenoppervlak van 34,67 m2 betekend dat totaal 2,73 m3 per 24 uur, 
hetgeen als absoluut verzekerde ondergrens voor de pompcapaciteit dient te worden 
aangehouden. 

Reparatie beschadiging kussens 
Beschadiging kleiner dan 10 mm kunnen volgens de instructie van Covertex gedicht worden 
met een geschikte ETFE tape. 
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Beschadiging groter dan 10 mm kunnen tijdelijk gerepareerd worden maar de kussens dienen 
onverwijld te worden vervangen. 
Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door en geautoriseerd gespecialiseerd 
deskundige te worden uitgevoerd. 

Garantie 
Op 15 juni 2007 heeft Covertex GmbH een garantieverklaring voor het "Air cushion 
system"opgesteld en ondertekend. 
In deze garantieverklaring worden de volgende garantietermijnen vastgelegd: 

• Oppervlaktebehandeling staalconstructie : 10 jaar 

• Staalconstructie : 10 j aar 

• ETFE folie : 10 j aar 

• Technical Assets (Installatietechnische onderdelen) : 2 jaar 

Covertex GmbH als zodanig bestaat niet meer als zelfstandige onderneming en de activiteiten 
en verplichtingen zijn overgenomen door: 

Seele cover GmbH 
BahnhofstraRe 28 
83119 Obing 
Germany 
Tel.: +49 8624 8969 - 0 
Fax: +49 8624 8969 - 20 
E-Mail: info.cover@seele.com 

In de huidige situatie (2012) dient er van uit gegaan te worden dat de garantie op de 
technische onderdelen inmiddels is verstreken. 
Ten aanzien van de overige onderdelen is niet duidelijk wat de status van de garantie is 
gezien het gegeven dat het gevoerde reinigings- en onderhoudsregime sinds oplevering niet 
overeenstemt met hetgeen in de garantiebepalingen voorgeschreven is. 
In hoeverre de garantie al of niet hersteld kan worden, na een inspectie- en onderhoudsbeurt 
door de leverancier, zal mede afhangen van de resultaten van de inspectie. 
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4.0 Veiligheidsaspecten en faalscenario's 

A - Uitval van 1 van de 2 blowers 
Ingeval een van de blowers uitvalt wordt dit door het systeem geregistreerd en wordt de 
reserve blower ingeschakeld. 

B - Lekkage in een van de kamers 
In geval de druk in de bovenkamer of onderkamer onder het als minimum ingestelde niveau 
daalt wordt automatisch de stand-by 2e blower ingeschakeld. 
De registratie van de druk gebeurt door middel van de drukmeetslangen welke zijn 
opgenomen in het systeem. Er is voor beide kamers een separaat drukmeetsysteem. 
De drukmeetslangen zijn aangesloten op de schakelkast en lopen via het leidingsysteem naar 
de luchtkussens en registreren de luchtdruk in het kussen. 

C - Drukverlies volledige stroomuitval 
Indien sprake is van een volledige stroomuitval kan het systeem alleen op druk worden 
gehouden indien er een overgeschakeld kan worden op een nood-generator. 
In Westraven is geen aansluiting op een nood-generator voorzien dus er dient rekening mee te 
worden gehouden dat ingeval van stroomuitval de luchtkussens (langzaam) leeglopen en na 3 
to 6 uur de druk in de kussens volledig is weggevallen. 
Ingeval van volledige spanningsuitval zullen alle kussens tegelijk langzaam leeglopen. 

D - Uitval snow-control 
De snow-control unit kan buiten werking raken door de volgende oorzaken: 
1/ spanningsuitval van alleen de snow-control heeft tot gevolg dat de sneeuw-signalering niet 
functioneert terwijl de kussens wel op druk blijven. Er ontstaat geen acuut gevaarlijke situatie, 
maar een belangrijk veiligheidssysteem is uitgeschakeld. 
2/ algehele spanningsuitval zal naar verwachting gepaard gaan met het uitvallen van de 
blowers en vervolgens geleidelijk leeglopen van de luchtkussens, waarbij er van uit gegaan 
moet worden dat deze na een periode van 3 tot 6 uur mogelijk volledig leeggelopen zijn. 
Ingeval er tijdens deze situatie sprake is van sneeuw of regen zal deze neerslag zich kunnen 
ophopen in de door de folie van de leeggelopen luchtkussens gevormde zakken. 
3/ vervuiling van de monitor. Indien zich langere tijd vuil kan verzamelen en hechten op de 
schuin geplaatste monitor bestaat de mogelijkheid dat deze eventuele vocht (sneeuw) niet 
meer registreert. 

E - Verkeerde draairichting ventilatoren na stroomuitval 
Na stroomuitval zal het systeem bij herstel van de spanning opnieuw starten. 
De draairichting van de ventilator kan bij een herstart beide draairichtingen kiezen. 
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In de schakelkast bij de Air-unit bevindt zich een indicator die aangeeft of de juiste 
draairichting is gekozen. Indien dit niet zo is dan moet de draairichting gewijzigd worden 
door middels van de in de schakelkast opgenomen schakelaar. 

F - Condens of verstopping in drukmeetslang 
Ingeval de drukmeetslang verstopt raakt door vuil of indien de slang afgesloten raakt door in 
de slang geaccumuleerd condens of lekwater zal het druk regulering systeem niet meer 
functioneren. 
Ingeval van een verstopping van de drukmeetslang kan deze verstopping verholpen worden 
door de slang door te blazen conform de werkwijze zoals aangegeven in de bijlagen van dit 
rapport opgenomen "Operating and adjusting instructions Blower" paragraaf 5.3. 
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5.0 Reiniging, onderhoud en inspectie 

Inleiding 
Van de onderhouds-, reinigings- en inspectiewerkzaamheden dient in het gebouw, onder 
beheer van de facilitair manager, een logboek te worden bijgehouden. Jaarlijks dient de 
installatie gekeurd en gecontroleerd te worden door een gespecialiseerd deskundige en dient 
hiervan rapport te worden opgemaakt. 
Onderhoud en inspectie omvat de volgende onderdelen en wordt geheel in overeenstemming 
met de in de "Operation and Maintenance Manual" onder paragraaf 2.3 "Operation and 
Maintenance information regarding Material and Equipment" gegeven aanwijzingen 
uitgevoerd. 

Reiniging 
Algemeen 
ETFE folie is voor wat betreft oppervlakte vergelijkbaar met het bekende en zeer gladde 
Teflon. De extreme gladheid van het oppervalk voorkomt dat vuil zich makkelijk aan het 
oppervlak hecht en het zal daardoor ook makkelijk en vlot weggespoeld worden door regen. 
Er kan volstaan worden met een jaarlijkse lichte specialistische reiniging conform 
reinigingsinstructie van Covertex. 
Covertex stelt dat in verband met de garantie, deze reiniging uitsluitend door personeel van 
Covertex mag worden uitgevoerd. 
De reiniging heeft een esthetisch karakter en staat voor zover bekend niet in direct verband 
met de constructieve veiligheid op lange termijn. Reiniging van de kussens is derhalve als 
optioneel te beschouwen en maakt geen onderdeel uit van de in deze procedure beschreven 
bewaking van de constructieve veiligheid. 

Maandelijks 
Maandelijks en ook na elke storm (Storm is gedefinieerd als wind met een windkracht van 9 
of meer op de schaal van Beaufort), dienen door de gebouwbeheerder de goten en de 
buitenzijde van de kussens visueel gecontroleerd te worden op beschadigingen, vuil en 
afvalstukken. 

Jaarlijks 
Jaarlijks dienen de goten door een gespecialiseerd deskundige te worden gereinigd conform 
reinigingsinstructie van Covertex/Seele. 
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Regulier onderhoud en inspectie 
Algemeen 
Zowel materiaal als installaties van de luchtkussendaken dienen systematisch onderhouden, 
geïnspecteerd en gecontroleerd te worden. 
De eigenaar verplicht zich er voor zorg te dragen dat de in dit rapport omschreven benodigde 
controles en inspecties wordoor uitgevoerd en geregistreerd. 
Enerzijds zal dit de levensduur ten goede komen maar anderzijds is dit voor de beoogde 
veiligheid een absolute noodzaak. 

Maandelijks 
1. Kussens 

Maandelijks controle vervormingen, watersporen in kussens en vuil op de kussens, 
zeker na elke storm. Deze inspecties kunnen door de facilitaire dienst van het gebouw 
worden uitgevoerd vooropgesteld dat hiervan systematisch verslag van wordt 
bijgehouden in het logboek. 
Kleine beschadigingen aan de kussens (kleiner dan 10 mm) kunnen door een 
deskundige hersteld worden met behulp van een geschikte speciale ETFE tape 
teneinde te voorkomen dat water in de luchtkamers kan treden. 

2. Luchtblaasunit 
Maandelijks dient door een ter zake kundige gecontroleerd en in het logboek 
vastgelegd te worden of de operationele druk (350 Pa) zich binnen de gestelde 
minimum en maximumwaarde bevindt: 

• Indien de druk onder 200 Pa is dan dient direct een controle op lekkage van de 
luchtkussens te worden ingesteld. 

• Indien de druk zich boven het ingestelde maximum van 450 Pa bevindt dan dient 
de gecontroleerd te worden of drukmeetslang ter plaatse van de air-unit of de 
kussens beschadigd of losgeraakt. Indien dit niet het geval is dan dient de 
leverancier Covertex (thans Seele) onmiddellijk ingeschakeld te worden 

3. Snow- control 
Maandelijks dient de functionaliteit van de snow-control door een ter zake kundige 
getest te worden door de snow-control in de stand "HAND" te schakelen waardoor de 
installatie in werking wordt gezet en de druk in de luchtkamer wordt 
verhoogd tot 800 Pa. Hiervan dient in het logboek verslag te worden gedaan. 
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Jaarlijks 
De luchtkussens en de daarmede verband houdende technische installaties dienen jaarlijks in 
combinatie met het onderhoud door de leverancier of een gekwalificeerde derde, te worden 
gecontroleerd in overeenstemming met de aanwijzingen in de door Covertex/Seele verstrekte 
"Operation And Maintenance Manual", bijlage I. 
Het jaarlijks onderhoud en de controle van de installatie worden aangetekend op de in bijlage 
V opgenomen checklist welke deel uit maakt van het logboek. 

Onderstaande onderdelen en aspecten van installatie dienen jaarlijks te worden gecontroleerd 
en in de in het logboek opgenomen checklist te worden afgetekend. 

• Luchtblaasunits (blowers) 

• Omschakelen blower 1 en 2 

• Terugslagkleppen ("Non-return valve") 

• Ontvochtiger 
• Filters 

• Drukmeetslangen 

• Drukmeter voor meten atmosferische druk reinigen 

• Drukinstelling 

• Snow-control 

Tweejaarlijkse controle door onafhankelijk deskundige 
Elke twee jaar dient door een onafhankelijk deskundige vastgesteld te worden dat de in deze 
procedure vastgestelde maatregelen correct worden gehandhaafd en dat zowel de 
luchtkussendaken als de daar verband mee houdende installaties en voorzieningen in goede 
conditie verkeren. 
Ingeval de bevindingen daartoe aanleiding geven zal in overleg met de eigenaar en zo nodig 
met de Gemeente Utrecht, worden vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid 
op het gewenste niveau te brengen.. 
Indien de bevindingen hiertoe aanleiding geven kunnen zowel frequentie als intensiteit van de 
controle op advies van de onafhankelijk deskundige en in overleg met de Gemeente Utrecht 
worden aangepast. 

Van de tweejaarlijkse externe controle wordt een rapportage opgesteld waarin opgenomen de 
eventueel benodigde maatregelen en een aanbeveling met betrekking tot de volgende controle 
indien daartoe aanleiding bestaat. 

De rapportage wordt in het logboek opgenomen. 
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6.0 Logboek 

In het gebouw en onder beheer van de facilitair manager dient een logboek aanwezig te zijn 
waarin alle activiteiten en handeling met betrekking tot de luchtkussendaken systematisch 
worden gecontroleerd. 
In het logboek zijn o.a. de volgende documenten opgenomen: 

1. De onderhavige rapportage waarin de procedure voor de lange termijn bewaking is 
vastgelegd. 

2. Tekeningen 
3. Materiaal specificaties 
4. Dagboeken met betrekking tot reiniging, onderhoud en inspecties. 
5. Een beschrijving van het meldsysteem en de procedures welke door facilitair beheer 

en/of bewaking in gang dienen te worden gezet. 
6. De rapportage door de onafhankelijk deskundige naar aanleiding van de in 

tweejaarlijkse controle. 

Den Bosch, 19 maart 2013 

1-c 2é. Wó6 
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4W Bij de renovatie van het gebouw Westraven in de periode 2005-2007 zijn voor de gebouwschil 

innovatieve technieken toegepast te weten de gaasdoekconstructies, luchtkussenwanden en -daken, 

alsmede structureel verlijmde beglazing. 

Bij het verlenen van de bouwvergunning heeft de gemeente de voorwaarde gesteld dat de innovatieve 

technieken, waarbij falen mogelijk een gevaar kan opleveren voor personen, gedurende de 

referentieperiode van 50 jaar, actief worden bewaakt en dat de eigenaar zich hiervoor nadrukkelijk 

engageert. 

De wijze waarop de veiligheid gerelateerde aspecten van de innovatieve constructies bewaakt, dient 

vastgelegd te worden in een procedure waarin omschreven is hoe regelmatige inspecties, controles 

en beproevingen worden uitgevoerd, en hoe is geregeld dat een onafhankelijk deskundige hierop 

toeziet en verslag maakt. 

De drie innovatieve technieken waarvoor in deze rapportage procedures voor de lange termijn 

bewaking is beschreven, zijn: 

A. •De structureel verlijmde beglazing van de laagbouw. 

B. De luchtkussendaken in de centrale hal. 

C. De gaasdoekgevels van de hoogbouw.— - 

De procedures zijn tot stand gekomen in overleg met de gemeente Utrecht. 

Ingeval toekomstige bevindingen daartoe aanleiding geven kan de procedure in overleg met de 

gemeente worden aangepast. 

De verantwoording-voor- de-handhaving-van de in de procedures omschreven bewaking ligt bij de 

gebouweigenaar, en.deze_verplicht zichter voor zorg te dragen dat deze verplichting door eventuele 

rechtsopvolgers wordt overgenomen 
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Inleiding 

De gevels van de vier bouwlagen tellende laagbouw van het project Westraven, zijn voorzien van 

structureel verlijmde beglazing in de verticale lichtstroken. Deze lichtstroken bestaan uit 

borstweringsbeglazingen ter plaatse van de vloeren met daartussen telkens per verdieping een 

uitzetraam. 

Aangezien de ervaring die met structurele verlijming is opgedaan nog niet overeenkomt met de voor 

de veiligheid gehanteerde referentieperiode van 50 jaar, heeft de gemeente Utrecht bij de verlening 

van de bouwvergunning de toepassing van deze innovatieve techniek toegestaan, op voorwaarde dat 

de duurzame sterkte eigenschappen van de lijmverbinding gedurende de referentieperiode van 50 

jaar systematisch worden bewaakt. 

In deze rapportage wordt een procedure beschreven en vastgelegd, op basis waarvan de kwaliteit en 

de duurzaamheid van de structurele verlijming van de geïsoleerde gevelbeglazingen bewaakt wordt 

gedurende de referentieperiode van 50 jaar. 

De procedure is in overleg met de Dienst Stadsontwikkeling, afdeling Bouwbeheer van de gemeente 

Utrecht vastgesteld. 

De uitvoering en bewaking van de kwaliteit van de gelijmde glasgevel valt onder de volledige 

verantwoordelijkheid van de eigenaar van_het bouwwerk. 

De eigenaar dient zich door ondertekening van de procedure te verplichten de, in dit rapport 

aangegeven, inspecties en rapportages door een onafhankelijk deskundige te laten uitvoeren en in 

een logboek schriftelijk vast te leggen. 

De eigenaar dient de navolging van deze verplichting door eventuele rechtsopvolgers te verzekeren. 

De bewakingmethode is opgebouwd uit een aantal onderdelen en omvat de volgende beproevingen, 

inspecties en administratieve verplichtingen:] 

1. Beproeving initiële_sterkte van de lijmverbinding. 

2. Beproeving duurzame sterkte van de lijmverbinding. 

3. Visuele inspectie. 

4. Bijhouden logboek. 

5. Rapportage door onafhankelijk deskundige. 

6. Verantwoordelijkheid naleving door gebouweigenaar. 

Aangezien het_project Westraven in_2007s opgeleverd en de opstelling en initiatie van de 

bewakingsprocedure in 2013 zijn beslag krijgt zal in deze procedure de gebruikelijke beproeving ter 

vaststelling van de initiële sterkte uitgevoerd worden analoog aan de beproeving op duurzame sterkte, 

echter met een grotere aantal proefstukken. 

Voorts dient vastgesteld te worden dat sinds oplevering het (door de leverancier in de garantie als 

voorwaarde gestelde) reguliere onderhoud (reiniging en inspectie) niet heeft plaatsgevonden en dat 

als gevolg daarvan de leverancier zijn garantie formeel heeft ingetrokken. 
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Gegeven voornoemde omstandigheden wordt deze bewakingsprocedure gebaseerd op een jaarlijkse 

inspectie en een vijfjaarlijkse beproeving, uit te voeren door een onafhankelijk deskundige. 

Uitgangspunt is dat de bewaking in jaar één (2013) zal bestaan uit een uitgebreide visuele inspectie, 

die gekwalificeerd wordt als nulopname en in jaar twee (2014) een eerste uitgebreide beproeving van 

de lijmverbinding op sterkte. 

De vervolg inspecties en beproevingen hebben een meer steekproefsgewijs karakter waarbij geldt dat 

intensiteit en frequentie op advies van de onafhankelijk deskundige en in overleg met de gemeente 

Utrecht kunnen worden herzien, indien de bevindingen daartoe aanleiding geven. 

De door de eigenaar voorgenomen toekomstige inspanning met betrekking tot reiniging, almede met 

betrekking tot preventief en curatief onderhoud, zal hierop mede van invloed kunnen zijn. 

De reiniging en onderhoudswerkzaamheden dienen tezamen met de inspecties en beproevingen in 

een logboek te worden bijgehouden. 

Dit logboek dient in het gebouw beschikbaar te zijn worden en in beheer te zijn bij de facilitair 

manager. 
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2 Beproeving initiële sterkte van de lijmverbinding 

2.1 Methode 

Doel van deze beproeving is gedurende de referentieperiode van 50 jaar de sterkte van de 

lijmverbinding tussen binnen- en buitenruit regelmatig te controleren. 

De beproeving bestaat uit het aanbrengen van een gelijkmatige belasting op een glasunit in de gevel 

en hierbij door het aanbrengen van een belasting de draagkracht van de structurele verlijming vast te 

stellen. 

De structurele verbinding bestaat uit de kitvoeg tussen het binnen- en het buitenblad. Het binnenblad 

is mechanisch bevestigd aan het aluminium raam- c.q. kozijn profiel en het buitenblad is aan dit 

mechanisch bevestigde binnenblad verlijmd. 

Gezien de hiervoor geschetste opbouw van het beglazingsysteem zal een beproeving gebaseerd 

moeten zijn op het aanbrengen van een trekbelasting op de buitenruit, waarmee de hoogst belaste 

situatie van zuiging op de gevel wordt gesimuleerd. 

Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld de beproeving uit te voeren op de twee kleinste 

ruitafinetingen en niet op de grotere afmeting op begane grond niveau. 

Bij de initiële beproeving worden 8 platen getest, te weten 4 uitzetramen en 4 borstweringselementen. 

De te beproeven elementen gelijkmatig te verdelen over de verschillende geveloriëntaties, waarbij de 

zwaarst belaste situatie wordt beproefd, namelijk de platen die zich in de randzone bevinden. 

De  benodigde testinstallatie zal in een nader stadium verder worden uitgewerkt ter goedkeuring van 

de onafhankelijk kundige. 4 

De te beproeven platen in deze procedure zijn vastgelegd op de gevelaanzicht tekeningen welke als 

bijlage Al bij dit document toegevoegd zijn. 

2.2 Belasting 

1 

De proefbelasting óp de gevelplaten zoals aangebracht wordt bepaald aan de hand van de maximale 

belasting, welke doór het glas en de _aluminium draagconstructie dient te worden opgenomen. 

De gevel kent, afgezien van 3117 mm hoge ruiten op maaiveldniveau, ruiten van 872 mm hoog in de 

borstweringen en ruiten van 2172 mm hoog in de uitzetramen. 

Alle ruiten hebben een breedte van 1176 mm. 
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10.2.g Wob 

401 1-

Op  basis van de locatie en gebouwhoogte is de volgens NEN 6702 in rekening te brengen 

windbelasting door ABT vastgesteld en gegeven in het opgestelde document met projectgegevens en 

te hanteren belastingen d.d. 1 oktober 2004. 

Uitgaande van windgebied III en onbebouwd dient de volgende stuwdruk te worden gehanteerd: 

laagbouw, 17 meter boven maaiveld: Pw = 0,88 kN/m2. 

Uitgaande van veil gghéidsklasse 2 (volgéns paragraaf 5.1.4 NEN 6702) dient voor de veranderlijke 

belasting in de uiterste grenstoestand een belastingfactor van 1,3 te worden gehanteerd. 

De in rekening te brengen belasting volgt uit de vermenigvuldiging van de stuwdruk met de 

belastingfactor en de windvormfactoren (Cpe loc, Cpi) volgens NEN 6702. 

Aangezien het hier de verlijming van het buitenblad aan het mechanisch bevestigde binnenblad van 

de isolatieruit betreft, kan gesteld worden dat de component die de binnendruk in het gebouw betreft 

voor de beoordeling van deze verlijming niet van toepassing is, aangezien deze component geheel 

door het binnenblad wordt opgenomen. M 

Gegeven het gebruikelijke uitgangspunt dat bij de statische dimensionering van structurele 

verlijmingen een veiligheid op het materiaal wordt gehanteerd van 5 of 6, wordt hier voorgesteld de 

proefbelasting te verdrievoudigen waarbij ervan uitgegaan mag worden dat geen van de verlijmingen 

hét bezwijkstádimu nadért. 

Voorgesteld wordt de van de grootte van de steekproef afhankelijke compensatie buiten beschouwing 

te laten indien de eerdergenoemde materiaalfactor op 3 wordt gesteld. 
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Voor de twee ruitafinetingen die voorkomen dienen volgens NEN 6702 de volgende belastingen in 

rekening te worden gebracht: 

G3 

Breedte 

1176 

Hoogte 

2172 

Opp. M 2 

2,55 

Cpe loc. 

1,2 

Cpi 

N.v.t. 

Pw kN/m2 

0,88 

y 

1,3 

Mat. fact. 

3 

Proefbelasting 

10,0 kN 

G2 1176 872 1,03 1,1 N.v.t. 0,88 1,3 3 3,8 kN 

2.3 Toetsingscriteria 

Er mag geen bezwijken optreden en er mogen geen blijvende vervormingen optreden. 

2.4 Rapportage 

Van de gehele beproeving wordt door een onafhankelijk deskundige aan de opdrachtgever verslag 

gedaan ten aanzien van werkwijze, omstandigheden, afwijkingen ten opzichte van de procedure, 

waarnemingen, testresultaten en conclusie. 
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3 Beproeving duurzame sterkte van de lijmverbinding 

3.1 Methode 

Doel van deze beproeving is gedurende de referentieperiode van 50 jaar de sterkte van de 

lijmverbinding tussen binnen- en buitenruit regelmatig te controleren. 

De beproeving bestaat uit het aanbrengen van een gelijkmatige belasting op een glasunit in de gevel 

en hierbij door het aanbrengen van een belasting de draagkracht van de structurele verlijming vast te 

stellen. 

De structurele verbinding bestaat uit de kitvoeg tussen het binnen- en het buitenblad. Het binnenblad 

is mechanisch bevestigd aan het aluminium raam- c.q. kozijn profiel en het buitenblad is aan dit 

mechanisch bevestigde binnenblad verlijmd. 

Gezien de hiervoor geschetste opbouw van het beglazingsysteem zal een beproeving gebaseerd 

moeten zijn op het aanbrengen van een trekbelasting op de buitenruit, waarmee de hoogst belaste 

situatie van zuiging op de gevel wordt gesimuleerd. 

Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld de beproeving uit te voeren op de twee kleinste 

ruitafinetingen en niet op de grotere afmeting op begane grond niveau. 

Bij de duurzaamheidbeproeving worden per vierjaarlijkse beproeving 6 platen getest, te weten 3 

uitzetramen en 3 borstweringselementen. De te beproeven elementen gelijkmatig te verdelen over de 

` verschillende geveloriëntaties, waarbij de zwaarst belaste situatie wordt beproefd, namelijk de platen 

die zich in de randzone bevinden. 

De benodigde installatie voor de beproeving is dezelfde installatie zoals die voor de initiële beproeving 

is gebruikt. 

De te beproeven platen in deze procedure zijn per vijfjaarlijkse beproeving vastgelegd op de 

gevelaanzicht tekeningen, welke als bijlage Al bij dit document toegevoegd zijn. 

3.2 Belasting 

De proefbelasting op deigevelplaten zoals aangebracht wordt bepaald aan de hand van de maximale 
belasting, welke door het glas en de aluminium draagconstructie dient te worden opgenomen. 

De gevel kent, afgezien van 3117 mm hoge ruiten op maaiveldniveau, ruiten van 872 mm hoog in de 

borstweringen en ruiten van 2172 mm hoog in de uitzetramen. 

Alle ruiten hebben een breedte van 1176 mm. 
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Op basis van de locatie en gebouwhoogte is de volgens NEN 6702 in rekening te brengen 

windbelasting door ABT vastgesteld en gegeven in het opgestelde document met projectgegevens en 

te hanteren belastingen d.d. 1 oktober 2004. 

Uitgaande van windgebied III en onbebouwd dient de volgende stuwdruk te worden gehanteerd: 

laagbouw, 17 meter boven maaiveld: Pw = 0,88 kN/m2. 

Aangezien het hier de verlijming van het buitenblad aan het mechanisch bevestigde binnenblad van 

de isolatieruit betreft kan gesteld worden dat de component die de binnendruk in het gebouw betreft 

voor de beoordeling van deze verlijming niet van toepassing is, aangezien deze component geheel 

door het binnenblad wordt opgenomen. 

Uitgaande van veiligheidsklasse 2 (volgens paragraaf 5.1.4. NEN 6702) dient voor de veranderlijke 

belasting in de uiterste grenstoestand een belastingfactor van 1,3 te worden gehanteerd. 

rekening te brengen belasting volgt uit de vermenigvuldiging van de stuwdruk met de 

gfactor en de windvormfactoren (Cpe loc, Cpi) volgens NEN 6702. 

I 
n het gebruikelijke uitgangspunt dat bij de statische dimensionering van structurele 

verlijmingen een vellighëid po hét matériaál ordt w gehanteerd van 5 of 6, wordt hier voorgesteld de 

proefbelasting te verdrievoudigen waarbij ervan uitgegaan mag worden dat geen van de verlijmingen 

het bezwijkstadium nadert. 
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Voorgesteld wordt de van de grootte van de steekproef afhankelijke compensatie buiten beschouwing 

te laten indien de eerdergenoemde materiaalfactor op 3 wordt gesteld. 
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Voor de twee ruitafinetingen die voorkomen dienen volgens NEN 6702 de volgende belastingen in 

rekening te worden gebracht: 

G3 

Breedte 

1176 

Hoogte 

2172 

Opp. M2 

2,55 

Cpe loc. 

1,2 

Cpi 

0 

Pw kN/m2 

0,88 

y 
1,3 

Mat. fact. 

3 

Proefbelasting 

10 kN 

G2 1176 872 1,03 1,1 0 0,88 1,3 3 3,8 kN 

3.3 Beproevingsschema 

Bij het opstellen van een beproevingsschema wordt voorgesteld de fysieke beproeving vijfjaarlijks te 

herhalen, indien jaarlijks een reguliere reiniging en een visuele inspectie door een onafhankelijk 

deskundige worden uitgevoerd. 

Bij het opstellen van het beproevingsschema baseren wij ons voorts op de volgende uitgangspunten: 

- visuele inspectie 100 elementen door onafhankelijk deskundige vindt plaats in 2013; 

- initiële beproeving sterkte lijmverbinding vindt plaats in 2014, tenzij de eerdergenoemde eerste 

visuele inspectie aanleiding geeft deze te versnellen; 

- de garantieperiode bedraagt in principe 10 jaar maar de garantie is inmiddels door de leverancier 

Ingetrokken; 

- oplevering 2007, einde referentieperiode 2057:  

Hieruit ontstaat het volgende schema: 

initiële beproeving 

1e beproeving 

2ebeproeving 

3ebeproeving 

2014 

2019 

2024 

2029 

etc. 

voorlaatste beproeving 

laatste beproeving 

2054 

2057 

3.4 Toetsingcriteria 

Er mag geen bezwijken optreden en er mogen geen blijvende vervormingen optreden. 

3.5 Z Rapportage 

Van de gehele beproeving wordt door een onafhankelijk deskundige aan de opdrachtgever verslag 

waarnemingen, testresultaten en conclusie. 

gedaan ten aanzien van werkwijze, omstandigheden, J afwijkingen ten opzichte van de procedure, 
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4 Visuele inspectie 
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Doel van deze inspectie is vast te stellen of waarneembare verandering in de tijd al of niet optreden en 

of de in deze procedure beheersmaatregelen afdoende worden gehandhaafd en in het logboek 

geregistreerd. 

De inspectie dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd door een onafhankelijk deskundige. 

De eerste inspectie wordt uitgevoerd in 2013 en zal als nulmeting fungeren. Hiertoe worden bij de 

eerste inspectie 100 glasunits geïnspecteerd, gelijkmatig verdeeld voor wat betreft type, afmeting en 

oriëntatie. 

Vervolgens worden jaarlijks tenminste 50 glasunits geïnspecteerd, waaronder tenminste 20 

uitzetramen en 10 glasunits, die deel uit maakten van de vorige inspectie. 

De visuele inspectie richt zich op 

- de verlijming; 

- de aluminium onderconstructie; 

- de glasplaat. 

De ivolgende aspecten worden in ieder geval beoordeeld: 

verkleuringen; 

vervormingen;— >- 

corrosievorming; 

scheurvorming in de lijm; 

scheurvorming/onthechting tussen lijm en aluminium alsmede tussen lijm en glas; 

- verkrijting; 

- reiniging; 

- schimmel- en of algengroei. 

In de rapportage dienende: eventueel — benodigde herstel- of verbetermaatregelen te worden 

opgenomen en omschreven. 

Onderdeel van de jaarlijkse inspectie is een controle om vast te stellen in hoeverre de in het 

voorgaande jaar geadviseerde herstel- en/of verbetermaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 

Deze controle dient plaats te vinden aan de hand van logboekgegevens in combinatie met de 

beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden op conformiteit met de in het voorgaande jaar 

geadviseerde maatregelen. 
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4.1 Toetsingsschema 

Uitgaande van hJontbreken'van'jaarlijks"onderhoud en reiniging, dient jaarlijks gecontroleerd te 

worden. 

Hieruit ontstaat het volgende schema: 

1e inspectie 2013 

2einspectie 2014 

3einspectie -- 2015 

etc. 

laatste inspectie 2057 

4.2 Toetsingscriteria 

Al naar gelang de aard en omvang van eventuele waarnemingen zal zonodig, op advies van de 

onafhankelijk deskundige en in overleg met de gemeente Utrecht, bepaald worden welke maatregelen 

vervolgens noodzakelijk zijn. 

4.3 Rapportage 

Van de gehele beproeving wordt door een onafhankelijk deskundige aan de opdrachtgever verslag 

gedaan ten aanzien van werkwijze, omstandigheden, afwijkingen ten opzichte van de procedure, 

waarnemingen, testresultaten en  conclusie. i 

De rapportage van de laatst gehouden inspectie dient in het logboek te zijn opgenomen. 
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5 Administratieve verplichtingen 
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Van alle werkzaamheden aan de gevel (reinigen, onderhoud, herstel, glasbreuk etc.) en de hier 

omschreven beproevingen en inspecties, wordt een logboek bijgehouden onder verantwoordelijkheid 

van de eigenaar. 

Het logboek is in het gebouw beschikbaar en in beheer van de facilitair manager. 

In het logboek worden de volgende onderdelen en documenten opgenomen: 

- een kopie van onderhavig rapport; 

- een kopie van de laatst gehouden jaarlijkse inspectie; 

- een kopie van de laatst gehouden vierjaarlijkse inspectie; 

- de beschikbare tekeningen en product (glas) informatie; 

- een aanwijzing met betrekking tot de te volgen werkwijze ingeval van glasbreuk; 

- dagboeklijsten inzake: 

• reiniging; 

• onderhoud; 

• herstel en reparatiewerkzaamheden. 

Ingeval van glasbreuk dient vervanging van glas te geschieden door een ter zake kundige partij, 

waarbij vooraf door deze partij een protocol dient te worden opgesteld met een gedetailleerde 

beschrijving, waarin de werkwijze wordt genoemd. 

Dit protocol dient vooraf door de onafhankelijk deskundige te worden beoordeeld en goedgekeurd.  
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Deel B: Westraven - Procedure Covertex luchtkussendaken 
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Inleiding 

Het dak en de gevels van de grote entree/lobby van het gebouw Westraven zijn bij de renovatie in 

2005 uitgevoerd als zogenaamde luchtkussen constructie. In principe komt het erop neer dat in plaats 

van glas of paneelvulling in een metalen kozijnsysteem, de gevel en het dak zijn samengesteld als 

metalen frameconstructie met een vulling van transparante luchtkussens uit ETFE folie. ETFE folie is 

een kunststof, een zogenaamde copolymeer, die sinds 1970 wordt geproduceerd. 

De toepassing in kunststof luchtkussen dakconstructies is relatief nieuw en er is nog geen langdurige 

ervaring met deze materialen en technieken op basis waarvan het gedrag gedurende de 

referentieperiode van 50 jaar kan worden aangetoond. 

Vooralsnog staat ETFE bekend als een van de meer duurzame kunststoffen, goed bestand tegen 

onder andere uv-straling en atmosferische invloeden, met goede mechanische eigenschappen en een 

zeer glad en vuilafstotend oppervlak. 

Met betrekking tot de volgens NEN 6702 vereiste constructieve veiligheid gedurende de 

referentieperiode van 50 jaar, geldt dat deze langs de gebruikelijke weg (langdurige ervaring) niet aan 

te tonen of te onderbouwen is. 

Teneinde de toepassing van deze en andere innovatieve technieken mogelijk te maken, heeft de 

gemeente Utrecht de toepassing van deze techniek toegestaan op voorwaarde dat de constructieve 

veiligheid gedurende de referentieperiode van 50 jaar, wordt bewaakt door de eigenaar en diens 

eventuele rechtsopvolger(s). 

De 'inldit-rapport-omschreven_methode_voor de- bewaking-van- de- constructieve-veiligheid- van -dei 

luchtkussendaken is in overleg met de gemeente Utrecht opgesteld. 

De gebouweigenaar heeft zich verplicht ervoor zorg te dragen dat de bewaking conform de in dit 

rapport opgestelde procedure gedurende de referentieperiode wordt uitgevoerd en dat hier door een 

onafhankelijk deskundige op wordt toegezien. 

Ten aanzien van de dragende functie die de folie moet vervullen indien, tijdens regen of sneeuw, de 

bovenste luchtkamér lek raakt en water of—sneeuw zich op het luchtkussen verzamelt, is het van 

belang of de draagkracht van de folie: 

A. Initieel voldoende is om de mogelijk ophopende hoeveelheid neerslag te dragen. 

B. In de tijd wel of niet afneemt en of voldoende draagkracht verzekerd is gedurende de 

referentieperiode van 50 jaar. 
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2 Omschrijving werkingsprincipe en constructie 
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Inleidinq ETFE luchtkussenconstructies  

De in de metalen dakconstructie opgenomen luchtkussens hebben een overspanning van 2,8 meter 

en een lengte van ca. 12,3 meter en deze kussens worden op druk gehouden door een 

luchtblaasinstallatie. 

!1. 

q 

Foto 11 Foto 2 

ETFE'is -een -stabiele, transparante, kunststof. met 2 een=aantal-specifieke - kenmerken -die•het-voorde 

toepassing als luchtkussen in bouwkundige constructies geschikt maken. 

Net als bijvoorbeeld Teflon (PTFE) heeft ETFE een zeer glad oppervlak en is daardoor goed 

vuilafstotend. Het is goed bestand tegen atmosferische invloeden en is warmte en waterbestendig. 

ETFE absorbeert nauwelijks uv-straling en heeft daarom in vergelijking met andere kunststoffen 

weinig last van vergeling of bros worden. 

In vergelijking met glas heeft_ ETFE folie een vergelijkbare doorlaat van het zonlicht en van het 

zichtbare licht, terwijl de doorlaat van uv-straling van ETFE folie hoger is dan van glas. 

Een bijzondere eigenschap.van.ETFE.is,dat het materiaal een extreem grote verlenging kent voor 

breuk (>= 400%). 

De luchtkussens worden fabrieksmatig samengesteld uit folie met laagdikten variërend van 100 tot 

300 pm. De luchtkussens kunnen vierkant zijn en twee richtingen dragend, maar ook langwerpig 

waarbij slechts in de korte richting wordt overspannen. 

ETFE folie kan goed gelast worden, waarbij een verbinding ontstaat die tenminste gelijkwaardige 

sterkte eigenschappen heeft als het basis materiaal. 

De-luchtkussen_worden_doorgaans_rondom_geklemd in de metalen draagconstructie, waarbij in de 

randen van het kussen een keder profiel is opgenomen waarmee het kussen geklampt wordt. 

Luchtkussendaken kunnen zijn opgebouwd uit meerdere lagen folie (2, 3 of 4 lagen) en uit een of 

meerdere kamers bestaan. 
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Samenstelling uit meerdere kamers bieden een aantal voordelen, onder andere met betrekking tot 

thermische isolatie en gedrag bij falen van een van de samenstellende delen. 

De luchtkussens bij het gebouw Westraven zijn samengesteld als tweekamer kussen. 

De kamers in luchtkussens worden door een druk-installatie continu op de juiste druk gehouden en de 

druk in de kussens kan zo nodig (bijvoorbeeld bij hogere belasting ten gevolge van sneeuwval) 

opgevoerd worden om de draagkracht van de kussens te vergroten. 

Bij de ontwikkeling en toepassing van de luchtkussendaken zijn een aantal (installatietechnische) 

voorzieningen getroffen teneinde de veiligheid te vergroten. 

In hoofdstuk 4 is een overzicht gegeven van de diverse installatietechnische veiligheid aspecten en de 

mogelijke faalscenario's. 
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Materialen 

De tweekamer luchtkussen zijn samengesteld uit drie ETFE folies, type NOWOFLON ET 6235 van 

NOWOFOL uit Siegsdorf Duitsland, zie specificatiebladen in bijlage BIV. 

- buitenlaag 200 pm, voorzien van 3mm stippen print op helder transparant; 

- tussenlaag 100 pm, helder transparant; 

- buitenlaag 250 pm, helder transparant. 

Folievatting: Covertex clamping system CT-P07, zie tekening 02-01: Typical section in bijlage BV. 

Installatie en voorzieningen 

Luchtdrukunit Air-unit, Druchhaltegeblase  

Ieder kussen is samengesteld uit drie lagen en bestaat dus uit twee kamers. Elk van deze twee 

kamers wordt via een separaat systeem, bestaande uit leidingstelsel met een luchtpomp (blower), op 

druk gehouden. 

Teneinde onder alle omstandigheden voldoende druk te kunnen houden, zijn beide systemen voorzien 

van een reserve blower. Deze twee blowers per systeem worden om en om aangezet teneinde de 

levensduur van de blowers gelijk te houden. 

In totaal bestaat het systeem dus uit twee identieke sets: 

- een leidingsysteem voor de bovenste kamer; 

- tewe blowers voor de bovenste kamer;, 

- een leidingsysteem voor de onderste kamer; 

- twee blowers voor de onderste kamer. 

Voorts zijn in het systeem terugslagkleppen en een schakelunit opgenomen die per twee weken de 

blowers wisselt, zodat de systemen gelijkmatig verouderen. 

Ontvochtioer 

In de drukkast Air-unit is een luchtontvochtiger opgenomen die direct geschakeld is op de 

hoofdschakelaar vdn de_blower unit. De schakelaar staat standaard op ON. 

De ontvochtiger voorkomt dat te vochtige lucht in de luchtkamers van de kussens komt en er mogelijk 

condensatie optreedt. 

De ontvochtiger werkt met een luchtfilter. Dit filter dient bij relatief schone lucht, eens per zes 

maanden vervangen te worden. In meer stoffige of vervuilde omgeving zal het filter vaker vervangen 

dienen te worden. 

Schakelkast 
 4WIM" 

De instelling van de drukgrenzen in boven- en onderkamer gebeurt in de schakelkast die in de Air-unit 

is ingebouwd. Standaard druk: 350 Pa, (200<= P<= 450 Pa). 

In de schakelkast is eveneens een controlemechanisme en schakelaar opgenomen voor de 

draairichting van de ventilator. Na elke stroomuitval dient de draairichting te worden gecontroleerd. 

 J 
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Foto 4 Draairichting schakelaar in kast 
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`Foto 3 Centrale regelkast 
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 Teneinde de druk te meten in de kussens zijn drukmeetslangen aangelegd tussen de Air-unit 

schakelkast en de op druk gebrachte kamers. De drukmeetslangen dienen gelijkmatig hellend te zijn 

aangelegd met zo min mogelijk lage punten in de leiding. Op elk laagste punt in de leiding dient een 

condensafvoermogelijkheid te zijn voorzien. Ten alle tijden dient voorkomen te worden dat de slang 

afgesloten wordt door condenswater of enig ander obstakel. 

PF4!6"rwl r'r1+AdNLF3P' 
x 

Hdl4v rx4f 

. •ea 

' ij;•,n diansak• acpwaimr 
@1 Eli  Inwmt p•iln L 

Schema drukmeetslangen 
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Foto 5 

De twee uitgaande luchtleidingen 

voor de bovenkamer en 

onderkamers. 

De dunne witte slangen zijn de 

drukmeetslangen die regelmatig 

gecontroleerd moeten worden op 

condensatie of vuil in de slang. 

Links is de snow-control kast op 

de wand gemonteerd. 

Snow-control 

De snow-control voorziening bestaat uit een sensor op het dak en een schakelkast in de opstelruimte 

van de Air-unit. De sensor bestaat uit een schuin geplaatste monitor met een oppervlak van ca. 

40 cm2. Deze monitor kan in twee stappen verwarmd worden: stand 1 staat altijd aan en voorkomt ijs 

en dauw op de monitor. Indien de monitor nat wordt schakelt deze automatisch over op stand 2 tot dat 

de monitor weer droog is. 

De sensor registreert de temperatuur en de vochtigheid. Indien de temperatuur beneden 1°C komt en 

er wordt water geregistreerd dan wordt de druk in de luchtkamers verhoogd naar 800 Pa en de 

draagkracht.van_de luchtkussens verhoogd. Deze verhoging (en .de_latere_verlaging), kunnen =met een, 

vertraging worden ingesteld. 

De schakelkast van de snow-control kent de volgende instellingen 

0 

AUTO 

Manual 

k 

= snow-control uitgeschakeld; 

= automatisch, de druk wordt door de snow-control bepaald; 

= handmatig: de installatie verhoogt de druk, de tijdvertraging is 

uitgeschakeld. 

 4 

• W 

♦ •• • • '+ • • • .• r _ --. - 

Foto 6 De schakelkast van de snow-control Foto 7 De sensor unit op het dak, met 

schuin geplaatste monitorvlak ( bij pijl) 
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Siqnalerinq storing 

De Air blower unit type DG 100T zoals die in Westraven is geïnstalleerd, is uitgerust met een controle-

en foutmelding systeem. 

Dit foutmelding systeem kan aangesloten worden op een centraal meldsysteem met alarmering 

melding door bijvoorbeeld geluid- of lichtsignaal. 

Deze aansluiting wordt in verband met de veiligheid en de gewenste tijdige signalering van problemen 

met de installatie noodzakelijk geacht. Deze aansluiting is niet standaard aangebracht door de 

leverancier maar dient door de eigenaar zelf te worden geïnitieerd. 

De volgende signaleringen kunne worden afgegeven: 

- fout ventilator 1 - bovenste kussenkamers; 

- fout ventilator 2 - bovenste kussenkamers; 

- MIN druk waarschuwing bovenste kussenkamers; 

- fout ventilator 1 - onderste kussenkamers; 

- fout ventilator 2 - onderste kussenkamers; 

- MIN druk waarschuwing onderste kussenkamers; 

- uitval stuurspanning. 

De eerdergenoemde meldingen dienen middels de in het systeem opgenomen faciliteit ( potentiaalvrij 

contact) in het gebouwbewaking systeem te worden opgenomen en als onderdeel in de 

bewakingsdiscipline te worden opgenomen. 

„,—L 'ik r  

Alle storingsmeldingen hebben een hoge prioriteit en dienen opgevolgd te worden volgens op te 

stellen en vast te leggen standaard procedure. 

Noodgenerator 

Voor zover bekend is geen noodgenerator voorzien binnen het systeem. Dit betekent dat in geval van 

uitvallen van de ventilatoren van de blowers de kussens binnen afzienbare tijd zodanig veel 

drukverlies zullen hebben dat accumulatie van water of sneeuw mogelijk is zonder dat een fout 

melding wordt gegeven. 

Vogelwering 

Het oppervlak van ETFE kussens is dermate glad dat het doorgaans te glad is voor vogels. Vogels 

zullen dan ook uitwijken naar de randen waar de folies opgeklampt zijn. Van hier af kan de vogel het 

folie makkelijk beschadigen indien deze bijvoorbeeld pikt naar een insect dat zich op de binnenzijde 

van het kussen bevind. 

Om_het_ voorgaande _te_voorkomen zijn ter praatse van de rand en klampprofielen roestvrijstalen 

draden gespannen waardoor vogel geen mogelijkheid hebben op deze randen te landen. 
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Voorziening verwijderen water 

Ingeval een kussen als gevolg van beschadiging of drukverlies bij regen water verzamelt is het 

noodzakelijk een pompinstallatie beschikbaar te hebben die door de facilitaire dienst beheert en 

bedient kan worden. 

De opslagplaats en de gebruiksinstructie voor deze noodvoorziening dienen in het logboek te zijn 

opgenomen . e>- l 

De beschikbare slanglengte dient ruim voldoende te zijn om alle dak-luchtkussens te kunnen 

bereiken. 

De pompcapaciteit dient voldoende te zijn om de in het Bearing Loads waterponding Emergencyplan 

aangehouden hoeveelheid neerslag te kunnen afvoeren. 

De luchtkussens zijn er op ontworpen de hoeveelheid water te kunnen dragen die eens in de 100 jaar 

in 24 uur kan vallen,- hetgeen-voor-Nederland is bepaald op 79 mm neerslag per m2 per etmaal. Bij 

een kussenoppervlak=van =34,67Tm - betekent dat totaal 2,73 m3 per 24 uur, hetgeen als absoluut 

verzekerde ondergrens voor de pompcapaciteit dient te worden aangehouden. 

Reparatie beschadiging kussens 

Beschadiging kleiner dan 10 mm kunnen volgens de instructie van Covertex gedicht worden met een 

geschikte ETFE tape. 

Beschadiging groter dan 10 mm kunnen tijdelijk gerepareerd worden maar de kussens dienen 

onverwijld te worden vervangen. 

Reparatiewerkzaamheden- mogen- uitsluitend- door en geautoriseerd gespecialiseerd deskundige te 

worden uitgevoerd. 
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Garantie 

Op 15 juni 2007 heeft Covertex GmbH een garantieverklaring voor het "Air cushion system"opgesteld 

en ondertekend. 

In deze garantieverklaring worden de volgende garantietermijnen vastgelegd: 

- oppervlaktebehandeling staalconstructie 10 jaar; 

- staalconstructie 10 jaar; 

- ETFE folie 10 jaar; 

- technical Assets ( Installatietechnische onderdelen) 2 jaar. 

Covertex GmbH als zodanig bestaat niet meer als zelfstandige onderneming en de activiteiten en 

verplichtingen zijn overgenomen door: 

Seele Cover GmbH 

Bahnhofstralle 28 

83119 Obing 

Germany 

Tel: +49 8624 8969 - 0 

Fax: +49 8624 8969 - 20 

E-mail: info.cover@seele.com 

In de huidige situatie (2013) dient ervan uitgegaan te worden dat de garantie op de technische 

onderdelen inmiddels-is verstreken. 

Ten aanzien van de overige onderdelen is niet duidelijk wat de status van de garantie is gezien het 

gegeven dat het gevoerde reinigings- en onderhoudsregime sinds oplevering niet overeenstemt met 

hetgeen in de garantiebepalingen voorgeschreven is. 

In hoeverre de garantie al of niet hersteld kan worden, na een inspectie- en onderhoudsbeurt door de 

leverancier, zal mede afhangen van de resultaten van de inspectie. 
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A - Uitval van 1 van de 2 blowers 

Ingeval een van de blowers uitvalt wordt dit door het systeem geregistreerd en wordt de reserve 

blower ingeschakeld. 

B - Lekkage in een van de kamers 

In geval de druk in de bovenkamer of onderkamer onder het als minimum ingestelde niveau daalt 

wordt automatisch de stand-by 2eblower ingeschakeld. 

De registratie van de druk gebeurt door middel van de drukmeetslangen welke zijn opgenomen in het 

systeem. Er is voor beide kamers een separaat drukmeetsysteem. 

De drukmeetslangen zijn aangesloten op de schakelkast en lopen via het leidingsysteem naar de 

luchtkussens en registreren de luchtdruk in het kussen. 

C - Drukverlies volledige stroomuitval 

Indien sprake is van een volledige stroomuitval kan het systeem alleen op druk worden gehouden 

indien er een overgeschakeld kan worden op een noodgenerator. 

In Westraven is geen aansluiting op een noodgenerator voorzien dus er dient rekening mee te worden 

gehouden dat ingeval van stroomuitval de luchtkussens (langzaam) leeglopen en na 3 to 6 uur de 

druk in de kussens volledig is weggevallen. 
i 

Ingeval van volledige spanningsuitval zullen alle kussens tegelijk langzaam leeglopen. 

,--I 1•- I  

D - Uitval snow-control 

De snow-control unit kan buitenwerking raken door de volgende oorzaken: 

1. Spanningsuitval van alleen de snow-control heeft tot gevolg dat de sneeuw-signalering niet 

functioneert terwijl de kussens wel op druk blijven. Er ontstaat geen acuut gevaarlijke situatie, maar 

een belangrijk veiligheidssysteem is uitgeschakeld. 

2. Algehele spanningsuitval zal naar verwachting gepaard gaan met het uitvallen van de blowers en 

vervolgens geleidelijk_leeglopen van de luchtkussens, waarbij ervan uitgegaan moet worden dat 

deze na een période van _3 tot 6 uur mogelijk volledig leeggelopen zijn. Ingeval er tijdens deze 

situatie sprake is van sneeuw of regen zal deze neerslag zich kunnen ophopen in de door de folie 

van de leeggelopen luchtkussens gevormde zakken. 

3. Vervuiling van de monitor. Indien zich langere tijd vuil kan verzamelen en hechten op de schuin 

geplaatste monitor bestaat de mogelijkheid dat deze eventuele vocht (sneeuw) niet meer 

registreert. 
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E - Verkeerde draairichting ventilatoren na stroomuitval 

Na stroomuitval zal het systeem bij herstel van de spanning opnieuw starten. 

De draairichting van de ventilator kan bij een herstart beide draairichtingen kiezen. 

In de schakelkast bij de Air-unit bevindt zich een indicator die aangeeft of de juiste draairichting is 

gekozen. Indien dit niet zo is dan moet de draairichting gewijzigd worden door middel van de in de 

schakelkast opgenomen schakelaar. 

F - Condens of verstopping in drukmeetslang 

Ingeval de drukmeetslang verstopt raakt door vuil of indien de slang afgesloten raakt door in de slang 

geaccumuleerd condens of lekwater zal het druk regulering systeem niet meer functioneren. 

Ingeval van een verstopping van de drukmeetslang kan deze verstopping verholpen worden door de 

slang door te blazen conform de werkwijze zoals aangegeven in de bijlage BI van dit rapport 

opgenomen Appendix D, Operating and Maintenance Instructions Blower for air cushion DG 100T, 

paragraaf 5.3 : Pressure Measuring Hose. 
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Inleiding 

Van de onderhouds-, reinigings- en inspectiewerkzaamheden dient in het gebouw, onder beheer van 

de facilitair manager, een logboek te worden bijgehouden. 

Jaarlijks dient de installatie gekeurd en gecontroleerd te worden door een gespecialiseerd deskundige 

en dient hiervan rapport te worden opgemaakt. 

Onderhoud en inspectie omvat de volgende onderdelen en wordt geheel in overeenstemming met de 

in de bijlage BI appendix D : "Operation and Maintenance Manual" onder paragraaf 2.3 "Operation 

and Maintenance information regarding Material and Equipment" gegeven aanwijzingen uitgevoerd. 

Reiniging 

Alqemeen 

ETFE folie is voor wat betreft oppervlakte vergelijkbaar met het bekende en zeer gladde Teflon. De 

extreme gladheid van het oppervalk voorkomt dat vuil zich makkelijk aan het oppervlak hecht en het 

zal daardoor ook makkelijk en vlot weggespoeld worden door regen. 

Er kan volstaan worden met een jaarlijkse lichte specialistische reiniging conform reinigingsinstructie 

van Covertex. 

Covertex stelt dat in verband met de garantie, deze reiniging uitsluitend door personeel van Covertex 

mag worden uitgevoerd. 

De'r einiging heeft een esthetisch karakter en staat voor zover bekend niet in direct verband met de 

constructieve -veiligheid op lange termijn. Reiniging -van- de- kussens- is- derhalve- als- optioneel-te— 

beschouwen en maakt geen onderdeel uit van de in deze procedure beschreven bewaking van de 

constructieve veiligheid. 

Maandelijks 

Maandelijks en ook na elke storm (storm is gedefinieerd als wind met een windkracht van 9 of meer 

op de schaal van Beaufort), dienen door de gebouwbeheerder de goten en de buitenzijde van de 

kussens visueel gecontroleerd te worden op beschadigingen, vuil en afvalstukken. 

Jaarlijks 

Jaarlijks dienen de goten door een gespecialiseerd deskundige te worden gereinigd conform 

reinigingsinstructie van Covertex/Seele. 

Regulier onderhoud en inspectie 

Alqemeen 

Zowel materiaal als installaties van de  luchtkussendaken dienen systematisch onderhouden, 

geïnspecteerd en gecontroleerd te worden. ' 

De eigenaar verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de in dit rapport omschreven benodigde controles 

en inspecties wordoor uitgevoerd en geregistreerd. 

Enerzijds zal dit de levensduur ten goede komen maar anderzijds is dit voor de beoogde veiligheid 

een absolute noodzaak. ! 
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Maandelijks 
1. Kussens 

Maandelijks controle vervormingen, watersporen in kussens en vuil op de kussens, zeker na elke 

storm. Deze inspecties kunnen door de facilitaire dienst van het gebouw worden uitgevoerd 

vooropgesteld dat hiervan systematisch verslag van wordt bijgehouden in het logboek. Kleine 

beschadigingen van de kussens (kleiner dan 10 mm) kunnen door een deskundige hersteld 

worden met behulp van een geschikte speciale ETFE tape teneinde te voorkomen dat water in de 

luchtkamers kan treden. 

2. Luchtblaasunit 

Maandelijks dient door een ter zake kundige gecontroleerd en in het logboek vastgelegd te worden 

of de operationele druk (350 Pa) zich binnen de gestelde minimum en maximumwaarde 

bevindt: 

- indien de druk onder 200 Pa is dan dient direct een controle op lekkage van de luchtkussens te 

worden ingesteld; 

- indien de druk zich boven het ingestelde maximum van 450 Pa bevindt dan dient de 

gecontroleerd te worden of drukmeetslang ter plaatse van de air-unit of de kussens 

beschadigd of losgeraakt. Indien dit niet het geval is dan dient de leverancier Covertex (thans 

Seele) onmiddellijk ingeschakeld te worden. 

3. Snow-control 

Maandelijks dient de functionaliteit van de snow-control door een ter zake kundige getest te 

worden door dé snow-control in de stand , HAND te schakelen waardoor de installatie in werking 

wordt gezet en de druk in de luchtkamer wordt verhoogd tot 800 Pa. Hiervan dient in het logboek 

verslag te worden gedaan. 

Jaarlijks 

De luchtkussens en de daarmede verband houdende technische installaties dienen jaarlijks in 

combinatie met het- onderhoud-door- de- leverancier of een gekwalificeerde derde, te worden 

gecontroleerd in overeenstemming=met=del aanwijzingen in de door Covertex/Seele verstrekte 

"Operation And Malntenance Manual",-bijlage BI. 

Het jaarlijks onderhoud en de controle van de installatie worden aangetekend op de in het logboek 

opgenomen checklist welke deel uit maakt van het logboek. 

Onderstaande onderdelen en aspecten van installatie dienen jaarlijks te worden gecontroleerd en in 

de in het logboek opgenomen checklist te worden afgetekend. 

- luchtblaasunits (blowers); 

- omschakelen blower 1 en 2; 

- terugslagkleppen (Non-return valve); 

- ontvochtiger; 

- filters; 

- drukmeetslangen; 

-=drukmeter.voor , meten atmosferische druk reinigen; 

- drukinstelling; 

- snow-control. 
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Tweejaarlijkse controle door onafhankelijk deskundige 

Elke twee jaar dient door een onafhankelijk deskundige vastgesteld te worden dat de in deze 

procedure vastgestelde maatregelen correct worden uitgevoerd en dat zowel de luchtkussendaken als 

de daar verband mee houdende installaties en voorzieningen in goede conditie verkeren. 

Ingeval de bevindingen daartoe aanleiding geven, zal in overleg met de eigenaar en zo nodig met de 

gemeente Utrecht, worden vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid op het 

gewenste niveau te brengen. 

Indien de bevindingen hiertoe aanleiding geven kunnen zowel frequentie als intensiteit van de controle 

op advies van de onafhankelijk deskundige en in overleg met de gemeente Utrecht worden 

aangepast. 

Van de tweejaarlijkse externe controle wordt een rapportage opgesteld waarin opgenomen de 

eventueel benodigde maatregelen en een aanbeveling met betrekking tot de volgende controle indien 

daartoe aanleiding bestaat. 

De rapportage wordt in het logboek opgenomen. 
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In het gebouw en onder beheer van de facilitair manager dient een logboek beschikbaar te zijn waarin 

alle activiteiten en handeling met betrekking tot de luchtkussendaken systematisch worden 

geregistreerd. 

In het logboek zijn onder andere de volgende documenten opgenomen: 

1. De onderhavige rapportage waarin de procedure voor de lange termijn bewaking is vastgelegd. 

2. Tekeningen. 

3. Materiaal specificaties. 

4. Dagboeken met betrekking tot reiniging, onderhoud en inspecties. 

5. Een beschrijving van het meldsysteem en de procedures welke door facilitair beheer en/of 

bewaking in gang dienen te worden gezet. 

6. Verslag en checklist van de jaarlijkse uit te voeren technische controle en onderhoud door de 

leverancier of een gekwalificeerd derde. 

De rapportage door de onafhankelijk deskundige naar aanleiding van de tweejaarlijkse controle. 
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Inleiding 

De tweedehuidgevel aan oost, west- en zuidzijde van de hoogbouw van het gebouw Westraven is bij 

de renovatie in 2005-2007 uitgevoerd met een opgespannen PTFE gecoat glasvezeldoek. 

Deze doeken met een hoogte van ca. 2 meter en een breedte van maximaal 53 meter zijn tussen de 

hardglazen borstweringen geplaatst en opgespannen op horizontale aluminium spanbuizen. 

Teneinde de toepassing van deze en andere innovatieve technieken mogelijk te maken heeft de 

gemeente Utrecht de toepassing van deze innovatieve techniek toegestaan op voorwaarde dat de 

constructieve veiligheid van dit onderdeel gedurende de referentieperiode van 50 jaar wordt bewaakt 

door de eigenaar en diens eventuele rechtsopvolger(s). 

Na de oplevering is gebleken dat veel doeken ter plaatse van de dilataties in de horizontale 

spanbuizen beginnen te scheuren. 

Op enkele locaties (op de oostgevel) zijn de doeken over de volledige hoogte van 2 meter 

doorgescheurd. 

Teneinde het verder scheuren te voor komen zijn ter plaatse van de beginnende scheuren bij de 

busdilataties klemstrippen geplaatst. 

De huidige analyse met betrekking tot de oorzaak en mogelijke remedie bevindt zich nog in een 

onvoltooid stadium waarbij gesteld kan worden dat het opstellen van een lange termijn 

bewakingsprocedure voor de constructieve veiligheid, zoals door de gemeente Utrecht bij de 

verstrekking van de_bouwvergunning vereist, thans nog niet aan de orde is.- 
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Teneinde de veiligheid en het gedrag van de geveldoeken toch te bewaken wordt, hangende de 

verdere uitwerking van aanpassingen en herstel, voorgesteld de doeken systematisch te monitoren en 

de veiligheid te bewaken door een met de gemeente overeen te komen voorlopige procedure. 

De achterliggende doelstelling met betrekking tot veiligheid is om te voorkomen dat (delen van) het 

doek losscheuren en mogelijk op de langs het pand lopende snelweg kunnen belanden. Het loskomen 

van (delen van) het doek verondersteld horizontale scheurvorming, loodrecht op de opspanrichting. 

Deze vorm van scheurvorming heeft zich tot nu toe op 1 locatie voorgedaan: 23everdieping zuidgevel 

(zie opnameverslag Oskomera d.d. 12 mei 2010). 

Op de oostgevel is het doek op vier locaties over de gehele hoogte doorgescheurd. 

Voorgesteld wordt : 

1. De 5 eerdergenoemde scheuren ( 1x horizontaal en 4x verticaal) te voorzien van 

noodverstevigingen. 

2. De eerdergenoemde 5 scheuren intensief te monitoren, tenminste maandelijks en telkens na een 

storm met windkrachten vanaf windkracht 9, gemeten in de Bilt. Deze maandelijkse opname kan 

intern geschieden door een ter zake kundig geïnstrueerd verantwoordelijke. 

3. De doeken vooralsnog regelmatig te laten inspecteren door een onafhankelijk deskundige, 

bgeinnend -metleen initiële_ nulopname waarbij -alle- beginnende-scheuren- worden-vastgelegd 

Vervolgens een halfjaarlijks inspectie op nieuwe scheurontwikkeling en steekproefsgewijs een 

opnamen van de eventuele ontwikkeling van de reeds eerder gesignaleerde (en behandelde) 

scheurvormingen. 

4. Opstellen van een plan van aanpak waarin de huidige problematiek van de scheurvorming wordt 

geanalyseerd en onderhoud, aanpassingen en herstelmaatregelen worden vastgelegd. 

5. Ontwikkelen en in het gebouw plaatsen van de noodvoorzieningen die aangebracht dienen te 

worden ingeval van horizontale scheurvorming. 

6. Opstellen doorleen onafhankelijk;deskundige van een nadere definitieve lange termijn 

bewakingssystematiek voor de constructieve veiligheid van de gaasdoekgevel. 

De opname en inspecties dienen in opdracht van RGD, uitgevoerd te worden door een onafhankelijk 

deskundige en de bevindingen worden gerapporteerd aan opdrachtgever en zo nodig besproken met 

de Dienst Bouwbeheer van de gemeente Utrecht. 

Caubera-Huvaen Raadgevende Ingenieurs BV 

rl  0,2,e  o U, 
L 

Senior Projectleider 
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Bijlage Al Gevelaanzichtfoto's en schema met aangeven de per vijfjaarlijkse beproeving te 

beproeven elementen 
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Section 1 

1.1 Project details 

Project number: 

Project title: 

21241 

Westraven, Walkway 

Project address: Griffioelaan 2 

NL-3500 

GG Utrecht 

Client: 

Client's details: 

Site Manager: 

Project Manager: 

Tel. 

Fax: 

BAM Utiliteitsbouw 

Postubs 2258 

NL-3500 

GG Utrecht 

[,0.2 é Wób 
0031 (0)30 280 9500 

0031 (0)30 280 9520 

COVERTEX DETAILS:  

Covertex GmbH 

Bahnhofstrasse 28 

83119 Obing 

Germany 

Directors 

Contracts Manager 

Project manager 
1 0. 2.e Wo bl 

Project co-ordinator 

Designer 

Tel: +49 (0) 8624 8965 u 

Fax: +49 (0) 8624 8969 20 



1.1.1 Sub contractors 

ETFE foil fabricators:  

KFM GmbH (subsidiary of Covertex) 

Im Voigtstedter Feld 6 

D-06528 Edersleben 

Germany 

Tel: 0049 (0) 3464 58 98 8 — O 

Fax: 0049 (0) 3464 58 98 8 — 22 

Steel fabricators:  

IMO Leipzig 

10Y Wó15 

Risaer Str. 72 — 74 

04328 Leipzig 

Germany 

Tel: +49 (0) 341 2579 378 

Fax: +49 (0)341 2579 358 

Membrane Installation Team 

Montage Service SL GmbH 

•10-• . 2é. Wób• 
Ismaninger Str. 98 

85399 Halbergmoos 

Germany 

Tel: +49 (0)811 2366 

Fax: +49 (0)811 2367 



1.2 Description of works 

The structure consists of a roof and facade design with a three layer ETFE cushion 

system. 

The roof cushions printing design Dot Matrix for sun reduction. The Facade cushions 

are clear ETFE membrane material. 

1.3 Drawing Register and As Built Drawings 

Appendix A 

Section 2 

2.1 Materials 

Appendix R 

2.2 General specification 

Appendix C 

2.3 Operation and maintenance information regarding Materials & Equipment 

General maintenance points 

1) General 

2) Cleaning 

3) Operation and Maintenance Air Unit 

11 General 

General observations should be done monthly-

a) Cushions should be inspected from the roof and form the inside to see if there 

is any deformation of the cushions, water puddles inside or debris on the 

cushions. Deformation or puddles are signs of damaged cushions. Debris on 

the cushion could, if it already has not, also damage the cushion. This should 



b) 

C) 

be removed immediately. Especially after a storm an inspection should be 

carried out. 

The Air Unit should be inspected to see if there is sufficient pressure in the 

cushions. Check the gauge for pressure, to see if it is below or above the 

regular set pressure (350 Pa]. If under pressure (below 200 Pa), please carry 

out inspection as mentioned above. If there is too much pressure (above 450 

PA), please inspect the pressure hose at the air unit and at the cushion. 

Maybe it is disconnected or damaged. If this is no the case please contact 

covertex immediately for assistance. (Also see Appendix D) 

Damaged cushions can be repaired with a special ETFE Tape to avoid water 

from entering the cushion. This is of course only for small holes with a 

maximum diameter of 1Omm. Should there be larger damages, temporary 

repair works can be carried out but the cushion must then be replaced 

immediately. These repair works should be carried out by covertex personnel 

only. 

2] Cleanino off: IF[: Cushions 

ETFE has extraordinary properties regarding its molecular structure; it has a very 

smooth surface and is soil-resisting. Though some residue may accumulate over 

time, a minor cleansing can be done. This can and should be carried out on a 

yearly basis by covertex at a pre arranged date. 

All work described should be carried out by trained and approved covertex 

personnel. 

PLEASE NOTE; THE E: I FE CUSHIONS ARE NOT ACCISABLE!!! 

a] Site arrival of specialized personnel 

b) Register with Westraven staff (i.e. visitors handbook) 

C] Register with site safety officer ( if applicable) 

d) Conduct tool box talks 

e) Erecting a safety zone around working area, incorporating the latch way system 

f) Installation of safety lines 

g) Access to the roof 

h) Setup water hose lines, from clients water supply 

i) Setup pressure washer machine with 11 Ov transformer 



j) Setup telescoping long reach 'supper soft' brush 

k) Cleaning the roof with fresh water in addition with anti adhesive household 

cleaning agents. Usage of pressurized water (max. 130 °C) to a maximum of 

30 bar by using spray valve is allowed. 

1) Access to all areas of the panels can be reached by walking the aluminum 

profiles. 

m) Personnel will be attached to safety line at all times 

n) Move safety exclusion zone covering working area in progress 

o) Repeat as above until all ETFE roof has been cleaned 

P) During cleaning all fixings and sealing will be checked carefully 

q) Any damages or irregularities are to be reported to Covertex main office. A 

documented report will be submitted to the client 

r) Remove and store all safety zone material safety lines, working tools and 

equipment. 

s) Clean site 

t) Sign off work by Site- official 

U) Sign out 

3. Operation & Maintenance Air Unit 

Appendix D I 

2.4 Guarantees, Warranties & Certificates 

Appendix E 

Section 3 

3.1 Inspections and maintenance 

Yearly as per section 2.3 

3.2 Recommendations 

Covertex, recommendation is that all site works are carried out each spring . i.e. 

March every year. 

•-



Section 4 

4.1 Demolition 

It is not the policy of Covertex to carry out demolition works however we would offer 

the following recommendations for guidance only. 

• Engage a Structural Engineer 

• Employ a specialist sub-contractor 

• Reverse the sequence in the construction method statement (Appendix E) 

4.2 Training 

Not applicable 

4.3 Spares 

Any spares required should be requested from Covertex GmbH. 

i 



Appendix A 

Drawing Register and As Built Drawings 

PLEASE FIND IN A SEPARATE BINDER 



Appendix B 

Materials 
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Operating and Adjusting Instructions 
Unloading and Transport 

I Delivery 

Testing of 
Goods 

• 

Check goods upon receipt for eventual damages and completeness. Please at once note down missing parts 
and damages on the bill of loading and have this confirmed by the truck driver. If you fail to do so any 
liability for defects will be dropped. 

1.1 Unloading and Transport 
The units are equipped with jack rings or transport eyes. Units without a base frame are packed on one-way 
palettes for transport. For unloading and transport a crane or forklift has to be used. 

CAUTION. 
Heaviest personal injuries or damages to property can be caused by crashing loads. Pay attention to the 
safety instructions of the carrying vehicles and the means of transport Do not remain staying under 
hanging loads! 

.l. z Crane Unloading and Transport 
CAUTION: 
Use only adequate and appropriate lifting tackles (cabels, chains, lifting belts) for unloading and transport 

of the units as per VBG 9a (UVV 18.4) andfasten them only to the jack rings or transport eyes. 

Fasten lifting tackles to the jack rings. Should the angle of gradient between lifting tackle and load be below 
60° a spreader must be used. The length of the transport cable at least has to correspond to the distance of the 

eyes. 

> 60° Unloading by 

crane eyes 

V 

e t• ED 
4 

1.3 Unloading by Forklift and Transport 
CAUTION• 
For unloading and transport with forklift use forks which completely reach under the unit The units are 
allowed to be transported only on the basic frame or on palette. 

Unloading by 
forklift 
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Operating and Adjusting Instructions 

Blower for air cushion DG 100 T 
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Operating and Adjusting Instructions 

Blower for air cushion DG 100 T 

I Important! Please Read Carefully! 

Please read these instructienis carefully before starting operation of unit. 
Damages that occur from not observing the operating instructions cancel any 
warranty claims. Messrs: Gustav Nolting GmbH will assume no liability for 
indirect damage or losses that may result. 

1.1 Attention! 

• Operating the device or control cabinet can only be done under the prescribed voltage for 
the unit. 

• Observe an acclimatization period of 2 hours should condensate form. 

• Keep children from the device or control cabinet at all times! 

• The device or control cabinet can only be put into operation under the supervision of a 
specialist! 

• Observe the accident prevention regulations for commercial devices from the commercial 
professional trade association for electrical installations and equipment. 

• Do not operate the device or the control cabinet in an environment in which combustible 
gasses, steams or dusts are present or could be present. (Exceptions are devices or control 
cabinets specifically manufactured for such areas,) 

• Use only original spare parts should the device or control cabinet require repair! The use 
of deviant parts can lead to serious material and personal damage! 

• Only a specialist is permitted to repair the device! 

• We recommend to have the installation serviced by our technicians or another specialized 
company at least once a year. 

• The electrical safety of the installation has to be checked regularly — once a year — by our 
technicians or another specialized company. 

1.2 Agreed Upon Use 

Inflating air-inflated structures. 

• Any use other than stated is not permitted! 

' ?lc•erin• 
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Operating and Adjusting Instructions 

Blower for air cushion DG 100 T 

1.3 Safety instructions ! 

When using products that come in contact with voltage, the valid VDE regulations 

must be observed, particularly VDE 0100 and VDE 0700. 

• Always make certain that a device is isolated before opening the device. 

• Only put components, subassemblies or devices into operation if they are installed to be 
shockproof. During installation they must be isolated, 

• When using tools to work on the devices, components and subassemblies make certain 
that the devices, components and subassemblies have been disconnected from the supply 
voltage. First discharge any electrical charges that may be stored in components of the 
device. 

• Always inspect live cables or lines which connect the device, control cabinet, 
subassemblies or components for insulation faults or ruptures. Should a fault be detected 

in the supply conductor, immediately take the device out of operation until the defective 
conductor has been replaced. 

• Always call a specialist if the following are not made clear by the available description 
for the operators of the device or the control cabinets: the required electrical values for a 
component or subassembly, how an external connection should be carried out, which 
external components or additional devices can be connected and which connection values 

are permitted for these external components. 

• Always check prior to starting-up a device or a control cabinet whether this device or the 
subassembly is fundamentally appropriate for the application for which it is intended! In 
case of doubt, checking with either specialists or the manufacturer will be necessary! 

Please take into consideration that operation and connection etTors are not under our 

control. Understandably, we cannot assume any liability for damages that are caused by 
these errors! 

S+H .. 
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Operating and Adjusting Instructions 

Blower for air cushion DG 100 T 

1.4 General Operation Instructions 

The operation resp. installation instructions are to be read carefully before 
putting the unit into operation. 

The installation and connection of the switch cupboard and / or the unit have 
to be carried out by an expert under consideration of these operation resp. 
installation instructions. 

Connection regulations for earthing and protective circuit have to be carried out as 
per local specifications for electrical facilities. 

During the initial operation all functions must be checked. Motor protecting 
switch resp. overload relay have to be set to the corresponding rated current by 
owner (with switch cupboards). 

The overload relays adjusted by the manufacturer as well the proportioning of the 

fuse absolutely may not be changed. 

FUSES MAY NEVER BE (PATCHED UP ! 1! 

The unit must absolutely be incorporated into the equipotential bonding. If 
the installation is equipped with a mast, e.g. with wind measuring facilities, 
the mast has to be connected to the lightning protection. 

Please mount the unit in a position where it will be exposed neither to direct 
solar insolation nor to high temperatures in closed rooms, as electronic 
components are built in which may break down at a temperature of about 

+50°C. 

CAUTION! 
The floating contact for the failure message or the remote indicator board 
with signal lamps (OPERATION / FAILURE) must absolutely be connected 
at commissioning. 
Especially during the building ground current supply any failures and power 

failures can happen . 
To guarantee a safe operation the operation of the blower must be checked 
several times a day. The floating contact for the failure messages is active 

with existing voltage. 

Gustav Nolting GmbH 
Orbker Strafte 38, D-32758 Detmold 
Tel .: 05231-6001-0, Fax : 05231-6001-51 
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Operating and Adjusting Instructions 

Blower for air cushion DG 100 T 

2 General - Blowing Equipment 

To maintain the pressure, one set of blower each is planned for the upper and the 
bottom cushion half. One set of blower consists of blower 1 and blower 2 so that 
totally 4 blowers are integrated into the casing. 

Blowers of identical performance are built in for safety reasons of the installation. 
In case of a MIN warning the second blower will be switched on. 

The set of blowers is connected via a tube system with the roof. 

CAUTION: 
All pressures and adjustments have to be coordinated with the manufacturer 
of the roof! 

10.2.gWób 

2.1 Blower X 

To maintain the required pressure blower 1 is sufficient in normal operation. The 
performance was designed for an operation at the requested cushion pressure. 

The multi-stage pressure adjustment is adchieved by a pressure gauge installed in 
the switch box. 

r S+H I Gustav Nolting GmbH 
Orbker StraBe 38, D-32758 Detmold 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 

CAUTION'. 

Every new adjustment requires a pressure monitoring of at least 1 hour or 
the pressure has to be reset until the requested pressure has been reached. 

A switch for blower 1 is built in with the operation modes MANUAL — O — 

AUTOMATIC. 

In operation mode AUTOMATIC the blower is switched on. The built in time 
switch makes a change of the leading blower (blower 1 becomes the stand-by 
blower and blower 2 the main blower and opposite). 

In operation mode O the blower is switched off. 

The operation mode MANUAL has to be switched on in case the blower shall be 
operated permanently. 

CAUTION! 
Both blowers must be operated in normal operation in the mode 
AUTOMATIC. 

Signal lamps indicate which blower is in operation as well as motor failures or a 
MIN-pressure failure. 

2.2 .Blower 2 

For information to blower 2 please see remarks to blower 1. 

CAUTION! 
Every new adjustment requires a pressure monitoring of at least 1 hour or 
the pressure has to be reset until the requested pressure has been reached. 

CAUTION! 
Both blowers must be operated in normal operation in the mode 
AUTOMATIC. 

S+H , 
%jvftirt•t , 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 

2.3 Blowers 1 and 2, Top and Bottom Cushion Half 

Always two blowers share a blow-out connection. To prevent the air from 
escaping the blower if one blower fails or during an operational change of the 
blowers a non-return valve is built into the blow-out connection shutting off the 
not running blower. When both blowers are working both non-return valves are in 
position OPEN. 

CAUTION! 
The flaps must be checked for free movement in regular intervals! 

The blowers are equipped with a switch-over automatic which is time 
programmed and switches over from blower 1 to blower 2 weekly with the 
advantage that both blowers have an approcimate similar running time. 

Gustav Nolting GmbH 
Orbker Stralle 38, D-32758 Detmold 
Tel.: 05231-6001-0, Fax: 05231-6001-51 
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Operating and Adjusting Instructions 

Blower for air cushion DG 100 T 

3 Commissioning 

The requested inside pressure is always set separately at the pressure monitors, 
situated in the switch cabinet, for the top and bottom cushions. The adjustment 
can be made in the range of 1 — 10 mbar or 0.2 — 3 mbar. 

Commissioning see below: 

1. Establish linking of measuring stub, blower and interior top of upper or bottom 
cushion half with pressure measuring hose and fasten with hose clips. 

2. Establish linking of supply air connection of top or bottom air cushion half with 
supply air hose and fasten with hose clips. Please make sure that no condensed 
water can flow into the unit. 

3. Establish power supply. 

4. Check direction of rotation. In case of incorrect direction the switch cabinet with 
the turning switch must be switched over to the correct direction of rotation. 

5. Requested pressures must be adjusted at the pressure monitors (see pressure 
adjustment). 

6. Both switches of each cushion half switch into position AUTO. 

7. Check pressure if required by using a pressure gauge. 

ATTENTION: 
No residues of condensat or rain water are allowed in the pressure measuring 
tubes. These tubes must be installed with a gradient in direction to their 
opening. If this is not possible, a condensat collector has to be built in, which 
will have to be checked and emptied regularly. 

ATTENTION: 
The pressure must be controlled constantly during the adjusting works. The 
pressure will establish — depending on the size of the hall and the unit — only 
after a time of delay (about 30 minutes). 
During this period the pressure has to be monitored and — if necessary -- a 
correction will have to take place. 

•S+H ,.., . Gustav Nolting GmbH 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 

3.1 Check of Direction of Rotation 

The unit is equipped with a control through which die direction of rotation of the 
fan is checked. 

As soon as the voltage supply has been connected a notification is given whether 
the direction of rotation is correct or incorrect. In case of incorrect direction of 
rotation it has to be switched over to the correct direction of rotation with the 
turning switch inside the switch cabinet. 

reversing switch e- 
I -1 

• 
• 

A 

V419 W--,9- 1 

l r' 
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Operating and Adjusting Instructions 

Blower for air cushion DG 100-T 

3.2 Pressure Adjustment 

The pressure adjustment is made at the built in pressure control devices. The 
pressure control device for normal pressure has to be adjusted over the adjustment 
for the MIN.-pressure. 

Further a maximum pressure control device — MAX — is built in to control the 
pressure. The MAX-pressure control device is to be set with the pressure control 
devices MIN and normal pressure. 

To define the switching points please pay attention to the fact, that the set pressure 
obviously is subject to natural fluctuations — sun or cold — depending on the 
weather conditions. 

The switching points for the pressure control are set at the MIN- or IvIAX-pressure 
control devices. 

When making the adjustment a graduation of the adjustment is absolutely 
necessary. The gra-duation must be made from low to high value with a difference 
of at least about 50 Pa. 

1-0"2 g W5 15 Beispiel: MAX-Druck: 
Regel-Druck: 

MIN-Druck: 

350 Pa 
250 Pa 
150 Pa 

ilk " L` 1\ 11V1\. 

Each new adjustment again requires 
control or reset of the pressure for at 
least 1 hour, until the requested pressure 
will have been reached. 
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Operating and Adjusting Instructions 

Blower for air cushion DG 100 T 

3.3 Stand-By Unit 

The stand-by unit starts as soon as the pressure will remain under the set MIN-
pressure. A signal lamp indicates this failure at the switch cabinet. 
On this occasion the stand-by unit works through the MIN-pressure control 
device. One has to consider, that the MIN-pressure has been set as normal 
pressure in this case. 

3.4 Dehumidifier 

in order to prevent the roofs from humidity during operation, a dehumidifier is 
added to the blowing units. 

The dehumidifier is put into operation at the control panel of the dehumidifier 
(access at the service opening of the blowing equipment). 
The basic setting for the dehumidifier is , ON`. The dryer works constantly and is 

switched on or off with the main blowing unit. 

3.5 MIN-Pressure 

If the pressure remains under the MIN-setting fan 2 (stand-by-unit) is connected 
for support. 

Fan 2 will be switched off when the MIN-pressure will have been exceeded. 
Please also see description ,Interference Messages`. 

3.6 MAX-Pressure 

When exceeding the break-over point the blowing units will be switched off and 
switched on again, when the pressure remains under the set value. 

Gustav Nolting GmbH 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 

3.7 Pressure Measuring 

The requested pressure can be set at the pressure indicator at the blowing unit. 

4 Fault Message 

All fault messages can be transmitted by a potential free collective contact. 

The connection of this free contact, which has to be carried out by the building 
owner, is absolutely necessary in the interest of safety and the recognition of 
failures in time, which eventualy can lead to a major damage. 

Horns, flashing idicator and central alarm monitors my be connected to this 
contact. 

ATTENTION: 
All fault messages are of high priority. When receiving a message immediate 
action is necessary! 

The following fault messages are indicated: 

• Failure fan 1- top cushion half 

• Failure fan 2 — top cushion half 

• MIN pressure warning top cushion half 
• Failure fan 1— bottom cushion half 
• Failure fan 2 — bottom cushion half 
• MIN-pressure warning bottom cushion half 
• Failure control voltage 

4.1 Failure Fan 1 or Fan 2 

Unlocking by the motor protective relay in the switch cabinet. 
Reasons for the release can be: 

• Motor too hot 

• Engine bearer faulty 

S+H 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 

4.2 MIN-Pressure Warning 

Reasons for the release can be: 

• Filter is dirty or frozen up (please pay attention to service-instructions) 

• Return valve is tight (please pay attention to service-instructions) 
• Leakage in the roof 

• Leakages in feeding tube 
• Measuring tube is filled with condensate (please pay attention to service-

instructions) 
• Blowing unit defect 

• Unit of measurement for atmospheric pressure is dirty 

4.3 MAX-Pressure Warning 

Reasons for the release can be: 

• Increase of pressure due to insolation 
• Switch position of blowing unit is not set to , AUTOMATIC` 

• Measuring tube is filled with condensate 
• Unit of measurement for atmospheric pressure is dirty 

Gustav Nolting GmbH 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 

S Maintenance of Blowing Equipment 

The maintenance of the blowing equipment includes the check and control of all 
functions of the units, such as: 

Pressure measuring tube 
- Non-return valves 

Filters 
Automatic change-over 
Alarms 
Pressure control 
MINIMAX pressure control 
Dryer 
Electrical safety 

Please pay attention to the instructions of the series mentioned. 

The service intervals depend on the time of operation, the environmental impact 
(dust, air humidity, etc.) and have to be determined by the operator depending 
on the installation. 
Service intervals can be done weekly, monthly, quarterly, half-yearly but have to 
be carried out once a year at least. 

The pressure measuring tube must be checked with regard to condensat or 
obstruction in permanent intervals. Please pay attention to the instructions 
pressure measuring tube. 

CAUTION: 

All set values changed during the maintenance 
work have to be reset to the original values 
after completion of the maintenance service. 
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Operating and Adjusting Instructions 

Blower for air cushion DG 100 T 

5.1 Return Valves 

In order to prevent the air escaping from the blowing unit when being out of order 
a return valve is built into the blowing out connection piece, which locks the unit 
that stopped working. if both the units are in operation both the return valves are 
opened. 

These return valves must be tested with regard to soft running in regular intervals. 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 

5.2 Filter 

When systems are equipped with air filters, make sure, that these filters are 

cleaned or renewed in time. 

If the filter is soiled, the filter mat must be taken from the frame or the clamping 
fixture. 
Normal dust can be removed by beating out the filter. We think advisable to carry 
out these works with a suitable exhauster and/or a dust shield as mouth and nose 
protection as dust results from beating out the filter. 

Cleaning in water (40 °C) by adding a washing powder for delicate fabrics in 
commercial quality is possible. Avoid strong jets of water as well as wringing out. 
Rinse with trichlorethylene or warm water with liposoluble admixture if the dust 

is fatty. 

Do not use solvents as benzene, fuel, etc. 
Please always look for adequate filter replacement. 
In case of using outside products for replacement absolutely observe supplier's 

instructions. 

ATTENTION: 
Should the filters get covered by ice they must be removed immediately and 
put in again at some future time! 

There are filters in the unit. 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 

5.3 Presure Measuring Hose 

For pressure monitoring differential pressure switches or, for pressure regulation, 
differential pressure transmitters are used to record the pressure. 

These components are connected to the roof or to the hall by means of pressure 
measuring hoses. 

Route the pressure measuring hose with a slope towards the roof or to the hall to 
prevent the accumulation of condensed water. 

Note! 
Pressure monitoring or pressure regulation no longer function correctly if 
condensate has accumulated in the pressure measuring hose. 

1O.2.g Wob 
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Prevent condensate formation with appropriate means for locations which do not 
permit the sloped routing of the hose towards its opening and where the formation 
of condensate can be expected. 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 
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This is done with condensate traps interconnected at the lowest point of the 
pressure measuring hose. 

Irrespective of the type of condensate separator, check the pressure mesuring hose 

for condensate and clogging at regular intervals. 

Blow out any condensate possibly accumulated. 
To blow out the measuring hose, first disconnect the measuring hose from the 
hose nozzle at the control box. 
Blowing out is then performed towards the roof or towards the hall. 
If access to the measuring hose is awkward, for blowing out purposes the 
measuring hose can also be extended. 

10".2.g"'-' o b 

L 1 
Further a measuring system is installed at the switch cabinet for the atmospheric 
pressure. 
For cleaning unscrew the sieve at the measuring instrument and blow it out from 
the inside. Next the sieve must be fastened again with the screw. 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 

Attention ! 

We strongly recommend to perform this work on a dry day without wind (no 
precipitation whatsoever). 

Roofs 

To blow out the measuring hose, switch off the blower. 
Experience shows that the roof will hold for approx. 2 to 5 minutes 
dependent on its degree of sealing, and then starts to come slowly down. 
Blowing and reconnection of the measuring hose must have been performed 

during this time. 
Disconnect the measuring hose from the hose nozzle of the pressure monitor 
and blow out the hose towards the hall. 
Subsequently reconnect the measuring hose on the hose nozzle and secure 
with the hose clip. 
Switch on the blower. 

Following this work, check the hall pressure for approx. one half to one hour 
and correct, if necessary. 

6 Remote Indication 

Depending on the type of unit a remote indication can be connected at the switch 
box. The remote indication is equipped with two signal lamps. One indicates the 
normal operation, the other indicates the MIN-pressure warning. 

S+H 
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Operating and Adjusting Instructions 
Blower for air cushion DG 100 T 

7 View on Unit 
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General description 

Applications 
DST desiccant type dehumidifiers are normally used 

where dry air is essential to the various manufactur-
ing processes used in chemical, pharmaceutical, food 

or confectionery industries, or where a dry environ-
ment is required for storing and handling of mois-

ture sensitive products and raw materials. 

The well proven air drying technology using 

the adsorption principle provides great flexibility 

in solving humidity problems. It offers the user in-

dependent humidity control, down to dewpoints far 

lower than the effective operating range of refrigera-

tion dehumidifiers. 

Construction 
The dehumidifiers are made as complete units in-

cluding rotor, fans, rotor motor and rotor drive trans-

mission, heater for the regeneration, controls and 

electrical equipment. 

The water vapour is effectively adsorbed from the 

treated air in the Super SSCR silica gel rotor. 

Principle of operation 
It works on a continuous process with two air streams 

of different flow rates, normally having a flow ratio 
of approximately 3 to 1. The greater flow, process 

air, is dried as it passes through the dehumidifier, 
while the smaller flow, regeneration air, is used to 

heat the rotor material to drive the adsorbed mois-

ture vapour from the desiccant. The moisture which 

is removed from the process air, is transferred over 

to the other as the SSCR rotor turns slowly. 

PrineiDIe of operation 

10.2. W ob g  
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Process- 
airinlet 

RECUSORB is a continuous dehumidifier with Internal energy recovery and able to reach 
very low dew points. Ouring regeneration, sensible heat Is adsorbed by the rotor material. 
This heat Is transferred to a purge sector where the Incoming regeneration air Is preheated 
and Its moisture content reduced. While less heat is now required to reach the final 
regeneration temperature, the air will also be at a much lower relative humidity. As a result 
of this, the dry air outlet Is both cooler and drier than that achieved by other desiccant 
systems. 

-A 
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Design 

The dehumidifier RECUSORB DR - 010 has a hous-
ing of 2333 stainless steel where all the different 

components are contained. The unit consists of 
rotor , filter, fan, heater for the regeneration, 
controls and electrical equipment. 

Dismantling 
When dismantling, the unit must be electrically 
disconnected. 

If the unit has been in operation it should 
be left to cool off, for at least 15 minutes. 

The upper part of the unit housing cán easily 

be removed to enable service and inspection. The 
lid are fastened by four screws. By using the 

handle, the lid can be lifted off the unit in one 
piece. 

10'28. Wób 
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Rotor matrix 

a  

Rotor 
The heart of a DST dehumidifier is the very efficient 
patented Super SSCR silica gel rotor. This rotor 
matrix is manufactured from alternate layers of flat 
and corrugated sheets of silica get and metal sili-
cates, chemically bonded into a tissue of inorganic 

fibres. It is made to form a vast number of axial air 
channels running parallel through the structure. The 

large internal surface area combined with the special 
micro structure of the SSCR silica gel material, en-

sures maximum contact area to give the rotor an 
extremely high capacity for adsorbing water vapour. 
It has a galvanized sheet metal lining, spokes, and a 

hub of steel and two bronze bearings on which it 
rotates around a fixed steel shaft. The rotor is driven 
by rotor motor with a timing belt transmission. 
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contin. Design. 
Filter 
The air filter is made as a rectangular flat sheet, 

cut from ordinary filter gauze. 

The filter can easily be reached, without dis-

mantling the unit, through the small panel below 

the dry air outlet. 

Fan 
The fan is directly driven and is of a medium 
pressure radial type. 

PTC heater 
The heater is built around the PTC thermistor, 

which is a temperature dependent semiconductor 

resistor. Its resistance value rises sharply with 
increasing temperature after a defined 

temperature, the Curie point, has been exceeded. 

The very high positive temperature 

coefficient has given the PTC thermistor its name. 

From a practical standpoint, this resistance char. 
acteristic causes the thermistor temperature to 
remain essentially constant over a wide range of 

operational conditions. Variations in ambient tem-

perature, applied voltage and air flow have but a 

small effect on thermistor temperature. 

The automatic temperature limiting effect 

of the PTC heater prevents the formation of 

excessively high temperatures and thus also of 

fire hazard even in the event of an air flow failure. 

The detrimental combustion of dust is 

definitely avoided. Even if the regeneration air 

flow is totally stopped the temperature of the 

heater will never exceed 230°C. The material near 
the heater is chosen to withstand such a tempera-

ture. 
If the maximum drying capacity of the 

dehumidifier is not needed then simply reduce 
the regeneration air flow. The PTC heater will 

then immediately respond with a higher resistance 
to maintain the temperature of its surface. The 

10.2.gWob 
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reduction in current can be monitored on the 

ammeter (optional equipment). In other words; 

the less regeneration air flow the less heating 
output but with an almost constant temperature 

of the regeneration air. 

10.-2. g Wò'13, 
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Control panel 
The switches for On(I)/Off(0) and Man(II)/ 

Auto(0), plugged hole for elapsed time meter or 
ammeter, and electric supply cable are placed 
under the wet air outlet. The 0/1- button has lamps 
to indicate when the unit is switched on (0/1 
button is lit). 

A remote control, for example a hygrostat, can be 

connected on the terminal block (see page 7, for 

installation). 

Elapsed time meter and humidistat plug are 

available as optional equipment. 
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Installation 
DST dehumidifiers are prepared for easy connection 

to ductwork and electric supplies. 
thanks to the stainless steel, however material under 

the unit may be damaged and therefore the dry air 
outlet should be throttled in order to stop the 

condensation. 
Due to the high moisture content at the wet 

air outlet , condensation may occur within the 

ductwork. It is therefore recommended that the 

wet air outlet ductwork is installed at an angle so 
that condensate cannot flow back into the 

dehumidifier. If the duct must be installed higher 

than the outlet, it should be insulated and a small 

drain hole is to be made for discharge of conden-
sate at the lowest point in the ductwork. 

The dehumidifier should not be installed in an 
area where there is a danger of explosion, nor to 
treat air containing dangerous amounts of explo-

sive substances! 

Ductwork 
In order to avoid recirculation, it is important in 
all installations to ensure that the wet air and dry 

air outlet ductwork is directed away from the 

process air inlet of the unit. 

Ductwork dimensions are stated in dimension 

sketch on data sheet. 
Ductwork pressure losses affects the 

capacity of the dehumidifier. The maximum 

capacity given in the data sheet, is valid for the 

back pressure stated in the data sheet. In order to 
receive the back pressure stated in the data sheet 

a damper should be installed on the dry air outlet. 

A wet air outlet damper should be installed 

if it is desired to have less than maximum capacity 

in order to save energy or when a damper is used 

an the dry air outlet. 
If the process air is cold and has a high 

relative humidity, condensation may occur inside 

the dehumidifier at the wet air outlet. The 
dehumidifier itself can withstand condensate 

Dehumidifier unit piaced inside 
dehumidified area 
Wet air outlet ductwork is connected to ambient. The 
process air inlet has two spigots in order to keep a 

pressure balance between the dehumidified area and 

the ambient air. The right spigot (reg-air in) should 

have its ductwork connected to ambient. The left 
process inlet spigot can be left free if the dehumidi-

fied area is well sealed from the ambient. If there is a 
great leakage between the dehumidified area and the 

ambient air a damper is to be mounted to the reg-air 

inlet spigot. When restricting the process air inlet 
sucking from the room, the dehumidifier will create a 

small overpressure in the room, reducing ambient air 
from leaking into the dehumidified area. Ensure that 

P1500", ^Wób area. 

the dry air is well distributed in the dehumidified 
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contin. Installation 

Dehumidifier unit placed outside 
dehumidified area 
The wet air outlet can be left freeblowing. 

Dry air outlet ductwork is connected to the dehu-
midified area. If an extra low moisture content is 

needed the lower process inlet spigot should also 

be connected to the area. 

If the dehumidified area is not properly 

sealed an over pressure should be created by 

restricting the process air inlet flow from the 

dehumidified area. No process air should be taken 
from the dehumidified area if there are great 

leakages to the ambient air. 

E1eCtricai COnneCtion 

The dehumidifier is to be connected simply by plug-

ging the 3 - core electric cable into a single-phase 

net according to technical data. The electric supply 

shall be secured according to technical data. 

For automatic control the unit is prepared for a 

humidistat to be connected on the terminal block. 

For quick connection of a humidistat, there is a hole 

made in the panel for an optional plug as auxiliary 

equipment. 
When the dehumidifier is in the " AUTO" mode 

the humidistat will shut the dehumidifier off when 

the actual humidity reaches a value below the set-
point. 

Automatic ON/OFF-control must not be used if 

the OFF-cycles constantly is within the time period 

of 3-120 seconds. 

Starting up 

Starting up 

1. Ensure that both air balance dampers, if any, are 

wide open and check that the air paths of the 

ductwork are not obstructed in any way. 

2. Make sure that the filter is in its position, 

3. Check that the fuse in the electric supply system 

is the size demanded in the data sheet. 

4. Start the dehumidifier by turning the On/Off-
switch (011) on the front to " I" and the Man/ 

Auto-switch (0/II) to " II". The built in lamps 
of the switches, indicating operation, will now 

be lit. 

5. Adjust the airflows by trimming 

dampers in the duct systems for dry 

wet air respectively. 

of the 

air and 

Adjusting the dampers 
Thanks to the PTC-heater the DST-dehumidifier 

has the facility to vary the dehumidifying capacity 

and energy consumption. When freeblowing the 

heater output should be according tecnichal data, 

if inlet process air has a temperature of 20°C. 
DR-0IOR EO] • 7 

For every dry air flow, there is an optimum wet air 

flow for maximum dehumidifying capacity. If the 

wet air flow is above that limit the rotor will get too 

warm and the drying efficiency will be reduced. 

Wet air 
The wet air flow should be regulated so that the 

wet air temperature never rises above SVC. The 

smaller the wet air flow, the lower the wct air 
temperature. When the dry air is not freeblowing 

the wet air flow should be reduced with a damper 
on the wet air outlet. 

The wet air flow should also be restricted if 

the maximum dehumidifying capacity is not 
required. 
When adjusting the wet ait flow, it should be 

kept in mind that a dirty filter reduces the wet air 

flow. 

Dry air 
The dry air should have a back pressure according 
to data sheet in order to give maximum capacity. 

If a lower moisture content (g/kg) is 

needed, the dry air flow should be reduced. The 
smaller the dry air flow, the lower the dry air 

moisture content. With a smaller dry air flow the 

capacity (kg/h) will decrease somewhat. 



Maintenance 

DST dehumidifiers are designed to run for long peri-

ods with little maintenance requirements. 

The following items should however be noted; 

When dismantling - Disconnect the unit by unplug-

ging the electric supply cable! 

When the unit has been in operation the PTC-heater 
is very hot: 

The unit should be left to cool off, for of least 15 
minutes, before dismantling! 

A. Exchange of filter. 
The filter should be inspected at regular intervals, 
the frequency of which can best be judged by expe-

rience. In storage applications where clean air con-
ditions normally exist, the filter will typically 

require changing only every six months. In process 

work and dusty environments, the filter may need to 

be changed more often. A dirty filter will in time 
affect the drying performance of the dehumidifier. 

On no account should the unit be operated without 

the correct air filter installed! 

B. General maintenance. 
Every two years an inspection of all internal compo-

nents of the dehumidifier should be carried out, the 

following items being blown with compressed air 
and cleaned with a vacuum cleaner. 

1. Rotor motor and belt transmission. 

2. Pan 

3. Electric equipment. 

4. Regeneration heater battery. 

5. Access panels and seals. 

Depending on how dirty the dehumidifier was at the 
first general maintenance, the interval between in-
spections may be increased or decreased. 

C. Washing of the SSCR rotor. 
The SSCR rotor contained in DST dehumidifiers has 
a distinct advantage over other types of desiccant 

rotors in that dust and grease can be washed out of 

the material without any need for reimpregnation 

after the treatment. 

Ordinary dust and dirt can be washed out with 

water and a mild acid based detergent while rotors 

affected by oil and grease should be washed in in-
dustrial alcohol. In all normal applications however, 

it must be emphasised that washing of the rotor 

should be considered as a last resort, having allevi-

ated all other possible defects first. 
The washing procedure described below is not a 

normal maintenance requirement and it is recommended 

that a trained DST engineer is consulted before pro-

cceding. 

1. Let the dehumidifier cool for at least an hour. 

2. Carefully remove the rotor from the unit, taking 

great care not to damage the delicate matrix. 

3. Wet the rotor with water and a mild acid based 

detergent or with industrial alcohol, and allow 

to soak for 30 minutes. 

4. Rinse carefully with fresh water, pumped at low 

pressure through an ordinary hose. 

5. Allow the liquid to drain from the rotor structure 

and blow the channels free with air. Do not to 
hold the air nozzle too close to the rotor surface. 

6. Carefully refit the rotor and its transmission belt 

into the unit. 

7. Start the dehumidifier again and let it operate 
for half an hour before the capacity is checked. 
If the performance has not been recovered satis-

factorily, repeat the washing with a stronger de-
tergent. 

Never use a strong alkaline bared detergent, as this 

may destroy the rotor! 

DR-0108 E03 8 — 



Fault finding 

The dehumidifier performance can be checked very 
simply by feeling the temperature of the uninsulated 

ductwork near the unit. 

Normally with the unit working at nominal con-

ditions (with process air at room temperature)... 

...the dry air duct should be warm (25-40°C). 

...the wet air duct should be warm or hot (30-

50-C). 

If the unit does not maintain the required humidity 

look for the following causes. 

A. If both dry and wet air ducts are 
warm 
Al. Check the real moisture load and compare to 

design data. The unit may be too small. 

A2. Check the airflow. volumes, filter and 

adjustment of dampers. 

A3. Check that the rotor is in its right position so 

that there is no leakages. 

B. If both air ducts are cold 
B1. Is the unit switched on? 

B2. Check that the wet air damper is not closed. 

B3. Check the filter. 

B4. Check operation of the fan. 

C. If dry air duct feels cold and wet 
air duct is very hot 
Cl. Check rotation of the rotor. 

C2. Check that the dry air damper is not closed. 

Capacity test 
If no fault can be found after checking as 
suggested above, a performance test should be 
carried out on the dehumidifier, proceeding as 

follows. 

1. The different moisture contents x (g/kg), in 

the three airflows, can be determined by using 
wet and dry thermometers. To receive the 

moisture contents the measured temperatures 
shall be plotted in a psychrometric chart. 

Process air in: x, (g/kg) 

Process air out: XPo 

Wet air out: xRo 

2. Calculate from the actual temperatures the dens-
ity of the two outlet airflows DPo (kg/m') and 

D RO, 

3. Measure the dynamic pressure Ap (Pa) in the 

air ducts, by using a Prandtl tube, The dynamic 

pressure is measured by the difference 

between the static pressure in the dry air duct 

and the wet air duct. 

Measurements should be done in a straight 

part of the ductwork. In order to avoid faulty 
measurements caused by turbulent flows, 

measurements should not be done close to a 

bend or a fan. 

The flow rate in each duct can be calculated 

as: 

w = ( 2 * Ap / D ) Ire (m/s) 

Where D is the densities according to item 2. 

Calculate the volurne air flows, VPD (m'/h) 

for the dry air and V Ro for the wet air: 

V = w * A (m'/h) 

Where A is the cross section area of each 

duct. 

4. Now determine the dehumidification capacity, 
Q (kg/h), by the following equation. 

Q = ( Qe + QR) / 2 (kg/h) 

where 

QP v V PO* DPO * ( X PI - xP.O I 1000 

and 

QR—VRO * DRO * ̀ XRO - XX" ) / 1000 
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Technical data 

Unit data 

Dehumidifier model DR- 01013 

Capacity [kg/hl 'i 0.5 

Nominal dry air flow [M31h) 2) 190 
External static pressure [Pal 

Nominal wet air flow [m'/hl') 40 

Total power [kWl 0.9 
Heater current [A) 5) 3.0 
Supply fuse 230V/ 50Hz (A) 10 

Weight [kgl 12 

Speed of rotor rotation [rphl 36 

u 

r/ 
u 
v 
u 

VaXd for Wet conditiors 20'C/ 60"/RH, For other inlet condRions the capacity can be calculated by the 
correction factor from below diagram, 
Volume flaw for density 1,20 kgW. 
H no data Is stated here the volume now above is given at free blowing airflow. 
Freo blowing airflow. 

Thanks to the PTC thermistor healer the power can be steplossfy varlated, by control of the wcl air flow. 

Data for all single phase DR-units 

Air filter class: EU3 

Electric compartment protection class: IP54 

Hygrostat connection: 230 V, 10 A 

10x2' g Wob' 
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Einstellung des Druckwáchters 
Haube mit geeignetem werkzeug 
demancieren. Schraubendreher 
No. 3 bzv+. PZ 2. Sild 1. 
tiaube abnehmen. 

2• Berilhrschutt ist nicht 
grunds9tziich gewdhrt, 

Kontakt mit spannungsfiihren- 
den Tellen móglich. 

Einsteltung LGW ... Ad 
Druckwachter am £insteilrsd mit 
Skala 1 aur vorgeschriebenen 
Drucksoliwert einstellen. Bild 2. 
Anleitung des Brennerherstel- 
lers beachtenl 
Druckwá chter schattet bei stelgen- 
dem Druck: Einstellung auf die 
tinke 8egrenzungslinieTl. 
Druckwáchtef schaltet hei failen- 
dem Druck: Einstellung auf die 
reclne eegrenzungsllnie 11. 
Haube wieder autsetzen! 

Setting the pressure switch 
Oisrnourv, the hood using a sua-
ble toot. e.g. screwdriver no. 3 or 
PZ1. Fig. 1. Remove hood. 

There is no protection 
t against accidental con-

tact. Contact with live parts Is 
possible. 

Setting LGW ... A4 
Set the pressure switch at the set• 
ling wheel A to the specified pres-
sure setpoint using the scale. Fig. 
2. 
Follow the instructions of the 
burner manufacturer! 
Pressure switch switches as pres-
sure increases: Set to left limit line 
T1. Pressure switch switches as 
pressure reduces: Set to right limit 
line 11-
Remount hood! 

1,6 

Réglage des pressostats 
Enlever les vis du c a pot en uulisant 
un totvnevis N°3. ou PZ 1. Fig 1. 
Enlever le capot. 

Ar La protection Westpas ga-
rantie, contact avee dos 

pléces sous tension possible. 

Réglage de LGW ... A4 
Rogier le pressostat avee son bou. 
ton graciue 1 a ta valeur dèsirée 
Fig. 2. 
Respecter les recommandations 
du constructeur du brOreurt 
Le pressostat commute par pres-
sion mantante: régier sur ia figne 
cie limitation gauche 11. Le pres-
sostat commute par pression des-
cendante: r&gler sur la )igne de 
limitation drone 11 Remonter le 
capotl 

Regotazione del prassostato 
Smontare ta calotta con tin at- 
trezzo adeguato, ossia cacclav!te 
rx. 3 - rispettiv. PZ 2. ngura 1 
Togliere la catotta. 

A Non é sostanzialmente ga-  rantita la protezione da 
scariche, é possibiie tl contatto 
con conduttori di tensione. 

Regolazione LGW ... Ab 
Tarare il pressostato. come in fi- 
gura 2. sul valore di pressione 
nominale prescrt'zto, agendo suua 
roteita delta scala graduata 1. 
Prestare attenziane alle prescri- 
zloni del produttore del brucia- 
torei 
H pressostato scatta con pressio. 
ne in salita: regolaz!one suL'a iinea 
di dellmitazione sln'rstra TI. i1 pres• 
sosralo scatta con pressione in 
discesa: regolazione sulla enen di 
delimitazione destra 11. Rtmonta• 
re la catottat 

1 



Bestelt-Nummer 
Ordering No. 
No. de commando 
Codice arffcolo 

Ersatzteile / Zubehdr 
Spare parts/ Aecessories 
Pléces de rechange / access. 
Part[ di ricambio / ACCOSSON 

Verschiu%schraube G 114 rolt 
Dichtring 
Screw plug Rp 1/4 with 
sealing ring 
Bouchon G 1/4 avec joint 
Tappo a vlte G 114 con 
aneito di tenuta 

Befestigungswinkel, Metall 
Metal mounting bracket 
Equerre de fixation, metal 
Cantonaledifissaggioinmetalio 

Set: Gerdtestecker G3, 3•pol + E 
Kit: G3 equipment plug, 3-pin + E 
Kit: Fiche G3, 3 piffles + terra 
Set eomposto da: Spina G3 
a 3 poll + terra 
nur/only/pourlsolo LGW ... A4 

Winkel-Einschraubstutzen 
G 1/4 nur fur Luft 
G 114 screw-in glands 
only for air 
Manchon coudé G 114 
pour air uniquement 
Tronehetto avvitabile 
angolare G 114 solo per aria 

Win ket-Einschraubstutzen 
G 118 nur fUr Luft 
G 1/8 screw-in glands 
only for air 
Manchon coudé G 118 
pour air uniquement 
Tronchetto avvitabite 
angoiare G 118 solo per aria 

230 396 

230288 

219 659 

230 279 

230 278 

ï 

Ersatzteile I Zubehdr 
Spare parts / Accessories 
Pikes de rechange 1 access. 
Partl di rieemblo / Accessorl 

Bestell-Nummer 
Ordering No. 
No. de commande 
Codice artieolo 

Glimmlampen MontageSet230 V 
Glowlamp mounting kit 230 V 
Lampes fluorescentes kit de 
montage 230 V 
Set di montaggio lampadine a 
bagliore 230 V 231 773 

Glimmlampen Montageset 120 V 
Glowlamp mounting kit 120 V 
Lampes fluorescentes kit de 
montage 120 V 
Set di montagglo iampadine a 
bagliore 120 V 231 772 

Signallampe Montage-Set 12 V 
Pilot lamp mounting kit 12 V 
Lampotémoin kit de montage 12V 
Set di montaggio spia di segnala-
zione 12 V 231 774 

Montage-Set Ooppeidruek-
wáchter 
Double pressure switch: Side-
BySide Mounting Kit 
Kitde montage pourpressostat 
double 
Set di montaggio per it presso-
stato doppro 213 910 

Me5stutzen G 114 mit Dichtrang 
G 114 test nipple and seal ring 
Prise do meeure G 114 avec ba-
que d'6tanchdité 
Attacco pressione G 114 con 
anelto dl tenuta 230 398 

Leitungsdose 3 pol. + E 
grau, GOMW 
Power socket, 3-pole + E 
grey, GDMW 
Connecteur gris 3 pólos + terre 
Presa di corrente a 3 poll + 
tetra, grtgia, GDMW 210 318 

•
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DUNGS' 

1•• 

Arbelten am Druckwdch- 
ter ddrfen nur von Fach- 
personal durchgefilhrt 
werden. 

Work on the pressure 
switch may only be per-
formed by specialist staff. 

Soul du personnel spé-
cialisi peut effectuerdes 
travaux sufte pressoslat_ 

Qualsiasl operazione 
effettuata sul pressostato 
deve essere fatta da parts 
di personate competente. 

• 

C• 
►.titi vv•n,•(•t, 

Kondensat darf nicht in 
das Gerát gelangen. Bei 
MInus tempera turen, 
durch Vemisung Fobl-
funktion/Ausfa(1 mbgfich. 

Rohrle)tungsdichtheits- 
pr4fung: Kugelhahn vor 
dem Druckwdchter schiie- 
fien. 

Do not allow condensate 
to flow Into the equipment. 
In case of sub-zero tem-
peratures, malfunction or 
equipment failure may be 
possible due to Icing. 

Pipeline leakage test: clo-
se bat( Valve upstream 
of the pressure switch. 

Eviterl'entre edeconden-
sat dans le pressostat, 
une prise en glace par 
tempi+rature négath,e nui-
ratté son fonetionnement. 

Contrále de Pétartchéité 
de la conduite: fermer le 
robinet à boisseau sphè- 
rique avant ie pressostat. 

Nell' apparecchio non 
deve infiltrarsl alcuna con-
densa. Alto temperature 
negative sarebbero pos-
sibifi disfunzionl dovute a 
formazione di ghiaccio. 

Per la prova di tenuta del-
te tubature: 
chludere fl rubineito a sfe- 
ra davantl al pressostato. 

Safety 
firso t 

Nach Abschluó von Ar- 
beiten am Druefnváchter. 
Dichtheftskontrolte und 
Funkdonskontrolle durch- 
fi3hren. 

On completion of worK 
on the pressure switch, 
perform a leakage and 
function test. 

Une foss les travauxsur fe 
pressostattermfnés,pro- 
céder toujours á un con- 
tróie d'étanchéltá et de 
fonctionnement. 

Al tormine dei lavori effet-
tuatl su un pressostato; 
predisporre un control(o 
sla delta tanuta the del 
funzionamento. 

Niemals Arbeiten durch- 
fOhren, wenn Gasdruck 
oder Spannung anllegt. 
Offenes Feuervermelden. 
(3rtiiche Vorschriften be-
achten. 

Bet Nichtbeachlung der 
Hinweise sind Personen-
oder Sachfolgesch3den 
denkbar. 

Never perform work if gas 
pressure or power is ap-
plied. No naked flame. 
Observe local regulat-
ions. 

If these instructions ara 
notheeded, the result may 
be personal injury or da-
mage to property. 

Na jamals effectuur des 
travaux sous pression ou 
sous tenslon. Eviter fou-
te flamme ouverte.Obser-
vor les réglementatlons. 

En cas de non-respect de 
ces instructions, des 
dometages corporels ou 
matériels sont possible. 

In nessun easo si debbono 
effettuare lavori In presen- 
za di prossione gas o di 
tenslotte eiettrica. Evitare 1 
fuochi apertf e osservare se 
prescrizioni di sicurezza 
locall. 

La non osservanza di 
quento suddetto puó Im- 
piicare danni a persone o 
cose. 

.rL.rC1*•K. 

i nderungen, dre dem rechnischen FortschMc dienen, vorbehalten f We reserve the right co make alterations in the course of technical Imptovement 
Sous réserve de toute modification constituant un progres technique 1 Ci riserviamo qualsiasi rtloditica tecnica e costruttiva 

Verwaltung and Betrieb 
Head Offices and 
Factory Usino at 
Services Administratlfs 
Amministrazione o 
Stabillmento 

Karl D~ GmbH & Co. KG 
Slemensstr. 6-10 
D-73660 Urbach,Germany 
Telefon +49 (017181.804-0 
Telefax +49 (0)7181.804166 

Korrespondenzanschrift 
Postal address 
Adresse postale 
Indtrizzare. ta corrispon. 
denza a 

Karl Dungs GmbH 8 Co. KG 
Postfach 12 29 
D-73602 Schorndorf 
e-mail info@dungs.com 
Internet wwvr.dungs.com 



Operating and Adjusting Instructions 
Operating Instructions Snow Control 

1 Operating Instructions Snow Control 

The function of the snow control is to automatically change over to a higher 
pressure during persistent snow fall. 

1.1 Function 

The control consists of a rain sensor and a temperature monitoring. The rain 
sensor registers the snow through the humidity, the temperature control monitors 
the temperature below the set value. 

If both the disturbances occur — rain and temperature — the snow control changes 
over to the higher pressure. 

The rain control needs not to be set, only the surface must be be cleaned regularly. 

The temperature control is to be set to the outside temperature at which normally 
snow falls. The basic setting is about 1 °C. 

The response of the snow control is time delayed, so that the pressure will not be 
increased during slight snow fall. 

The time delay for the change over can be set and is preset to about 5 minutes ex 
works. 

The time delay for switching off can also be set and is preset to about 30 minutes 
ex works. 

Set the snow control with the monitoring switch to the requested mode of 
operation. 

In switch position ,0` the snow control is switched off. 

In switch position ,AUTO` the installation works as described above. In switch 
position ,HAND` the installation is switched on permanently. 

If it comes to an unexpected intensive snow fall within a short time the installation 
can be run in the operational mode ,HAND`. The time delay is out of function in 
this mode of operation. 
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Operating and Adjusting Instructions 
Operating Instructions Snow Control 

V ir 2 Precipitation Monitor 

10.2^g  b 

2.1 Description 

On the beginning of the precipitation event the rain drop for ex. moistures 
the sensor area and makes a conductive contact between the electrodes. By 
this, a relay is cut through and the controlling event is done. 
The sensor area is heated in two levels. Heating level 1 is switched-on 
constantly in order to prevent ice and dew from forming. Heating level I is 
switched-on when the sensor is moistened and makes the surface dry-up as 
soon as possible. After drying-up of the sensor area the second level is 
switched-off again. 

2.2 Installation 

The precipitation monitor is screwed on a plane vertical surface with its 
angle plate , or is mounted onto a mast (0 30...50 mm) by means of its 
mounting clamp. Please make sure that the falling rain is not disturbed. 
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Operating and Adjusting Instructions 
Operating Instructions Snow Control 

2.3 Technical Data 

Measuring value 
Sensor area 
Signal 
Switch-on delay 
Switch-off delay 
Distance between electrodes 
operating voltage -
Switching load 

Operating temperature 
Housing 
Protection 
Cable 
Dimension 
Weight 

Precipitation, yes / no 
40 cm2 
Switching contact 
None 
5;5 min. 
0,7 mm 
24 V AC/DC / max. 4 W 
Max. 42 V AC / DC 
Max. 1 A, max. 4,5 W 
- 30— + 50 C degree 
ABS 
IP 65 
3 m long, 5 x 0,25 mm' 
76,5x54x18mm 
0,5 kg 

Attention! 
When taking into operation the instrument, it is ready 
for use only after the switch-off-delay (approx. 5,5 
min). 

2.4 Maintenance 

A layer of dirt can form on the sensor surface as a result of atmospheric 
pollution, This dirt has an isolating effect, and can lead to short-circuits. An 
accurate signal cannot be set off by the falling rain. Therefore the sensor 
surface has to be cleaned with a light cleaner at regular intervals, without 
damaging it. 
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Switch Cabinet Data 
E 300400 

10.2 

The circuit diagram forms an integral part of the MOLTING switch cabinet 
bearing the same manufacturing number and is not allowed to be removed from 
the switch cabinet. 
Changes to the switch cabinet and wiring are only allowed to be made by 
authorized persons. We cannot undertake a guarantee in case of violation. 
The technical drawings are copyrighted. They may be neither changed, 
complemented, copied nor be made available to third parties, without our written 
consent. 

Note: 

Connection regulations for zero setting, grounding and protective circuit are to be 
adhered according to local regulations for electrical plants. 

Check all fimctions during commissioning. 

Motor protection (overload) switches or overcurrent relays resp, are to be set to 
the appropriate rated currents on site. 

Other customer cables must not be laid through the cable ducts. 

Never repair fuses at all!! 
Defect fuses must be replaced by new ones of same intensity of current and 

W_ - . o.  b 
same releasing constant-current characteristic. 

Circuit diagram according to DIN 40719 
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