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gehouden met andere gebruikers in de omgeving en kan de aanlanding 
worden voorbereid. 

 De keerzijde van gericht voorbereiden is dat indien blijkt dat realisatie 
van het demonstratieproject op de geselecteerde locatie niet haalbaar is, 
er onvoldoende tijd zal zijn om een andere locatie hiervoor voor te 
bereiden. Dit risico bestaat echter bij alle potentiële locaties en het 
uitstellen van deze keuze zal tot een niet haalbare planning leiden. 

 Voor Demo 1 lijkt de Hollandse Kust-regio het meest realistische scenario.  
o Hier staat een aantal windparken op zee en is een aantal 

windparken in voorbereiding of aanbouw.  
o Ook bestaat hier de nader te verkennen mogelijkheid om een 

elektrolyser aan te laten sluiten op de klantaansluiting van een 
converterstation van TenneT.  

o Daarnaast ligt de regio op een logische route voor het te plannen 
waterstofnetwerk op zee (ringleiding) dat EZK samen met Gasunie 
voorbereidt. 

o De aanlanding van de geproduceerde waterstof van Demo 1 wordt 
samen met Gasunie nader uitgewerkt. 

 Voor Demo 2 lijkt Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW) het meest 
realistische scenario. Vanwege de beperkte tijd tot en met 2031 is voor 
Demo 2 naar aangewezen windenergiegebieden gekeken waarvoor de 
vergunningverlening voor het windpark in een voorbereidende fase is. De 
kenmerken van deze gebieden zijn onderling vergeleken. Hierbij is ook 
gekeken naar factoren als veiligheid, ecologie, impact op de omgeving en 
draagvlak in de regio. Om verschillende redenen is TNW de 
voorkeurslocatie. Deze redenen hebben betrekking op: de status van de 
voorbereidende werkzaamheden, diverse risicovolle 
aanlandmogelijkheden, timing ontwikkeling aanlandingsmogelijkheden en 
draagvlak vanuit de regio. 

o Om in 2031 Demo 2 operationeel te kunnen hebben is een 
windenergiegebied gekozen waar al voorbereidingen voor zijn 
getroffen (locatiestudies, enkele milieueffectonderzoeken).  

o De locatie biedt mogelijk kansen om de waterstof aan te landen 
middels her te gebruiken bestaande gasinfrastructuur. Dit wordt 
onderzocht.  

o Parallel wordt de aanlanding door middel van een nieuwe buis in 
PAWOZ-Eemshaven onderzocht. 

o Er wordt verkend of de demo elektrisch verbonden kan worden 
met het nabijgelegen windpark in Doordewind. Indien mogelijk en 
wenselijk kan het hierdoor een hybride project worden. Dat wil 
zeggen dat er zowel waterstof als elektriciteit vanuit het windpark 
aan land kan worden gebracht.  

o Bestuurders uit de regio hebben aangegeven positief te staan 
tegenover de komst van het demonstratieproject dat aan zal 
landen in de Eemshaven. 
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 De voorkeurslocaties zijn afgestemd met relevante programma’s binnen 

EZK, Gasunie en TenneT, en eerste reacties van marktpartijen zijn 
positief. Voor Demo 2 heeft ook afstemming met betrokken 
departementen plaatsgevonden. U heeft dit ook reeds met de regionale 
bestuurders besproken tijdens uw bezoek aan Groningen op 20 maart jl. 

 

Toelichting 
 Het zal na 2030 steeds lastiger zijn om windparken op zee elektrisch aan 

te landen, onder meer om de ruimtelijke impact van kabels en de 
aanlanding daarvan, de toenemende kosten van deze kabels bij 
windparken verder van de kust en de beperkte ruimte op het net bij 
aanlandlocaties.  

 De demonstratieprojecten dragen daarnaast bij aan de opschaling van 
groene waterstofproductie. 

 In de Kamerbrief windenergie op zee 2030-2050 van september 2022 
heeft u het belang van de ontwikkeling van waterstofproductie op zee 
nader toegelicht (Kamerstukken 2021/22, 33561, nr. 54). 

 Om op termijn op grotere schaal waterstof op zee te kunnen produceren, 
dient eerst voldoende onderzoek en demonstratie gedaan te worden. De 
twee demonstratieprojecten zullen hiertoe de mogelijkheid bieden. 

 Ter voorbereiding van deze projecten zal onderzoek gedaan worden naar 
veiligheid en de milieueffecten van waterstofproductie op zee, zowel op 
omgeving als op ecologie. De resultaten van deze onderzoeken zullen 
bijdragen aan passende voorschriften om tijdens en na de 
demonstratieprojecten in alle opzichten veilige waterstof op zee te kunnen 
produceren. 

 Het is mogelijk dat uit de onderzoeken blijkt dat de demo’s toch niet (op 
deze locaties) gerealiseerd kunnen worden. Bij Demo 2 kan dan alsnog 
een volledig elektrisch windpark worden gerealiseerd (mits dit wel 
mogelijk is).  

 Voor beide projecten zijn middelen gereserveerd in het Klimaatfonds. Er 
zijn tevens middelen beschikbaar voor de voorbereiding van het 
waterstofnetwerk op zee. Voor de realisatie wordt nog naar passende 
financiering gekeken.  

 U zult eind dit jaar de Kamer nader informeren over de subsidieregeling, 
planning en infrastructuuropties voor de projecten.  




