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AGENDA

1. Voortgang LLW
2. Voortgang harsen
3. Notitie beantwoording actiepunten NRG – COVRA overleg dd 11-07-

2019
4. ILW alternatieven brainstorm dd 29-08-2019
5. COVRA Noord
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VOORTGANG LLW

• Status sorteren t/m week 38. 207 vaten gesorteerd; 6 minder
dan doelstelling. Achterliggende reden: technische verstoringen,
focus op ompakken en rework (niet zichtbaar in rapportage) en
afwachting akkoord familie 3 vaten.
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VOORTGANG LLW

Status afvoeren t/m week 38. 218 vaten afgevoerd; 31 meer dan 
doelstelling.



5

VOORTGANG HARSEN

• 82 harsvaten afgevoerd naar COVRA.
• In totaal 229 vaten afgevoerd, 170 vaten to do
• Voorbereiden van afvoer ca 60 vaten loopt

• Vernieuwde inzichten mbt kosten harsafvoer:
• Kosten historisch vat: €
• Kosten operationeel vat: €
• Nieuwe inzichten leiden tot ca €  k aan

meerkosten

10.1.c

10.1.c
10.1.c
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NOTITIE BEANTWOORDING ACTIEPUNTEN

• Zie notitie verstuurd dd 30-08-2019
• Persproef  dd 15 augustus:

• Inserts leveren geen extra weerstand op
• Omgerekend naar BP persdruk zou pers-

residu 11,25 cm hoog zijn, waar 12,50 cm 
maximale hoogte is

• Ervaringen uitgewisseld tussen operators
COVRA en HCL mbt persen en beladen.

• Aanvulling / update
• Persgraad: aanvullende persproeven vinden

in oktober / november plaats
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ILW ALTERNATIEVEN

• Brainstorm NRG – COVRA op 29-08-2019 te Nootdorp
• Twee alternatieven besproken:

• Langdurige opslag Belgoprocess
• Alternatieve afvoer ILW naar LOG2

• Focus in deze sessie op risico’s en bedreigingen voor beide
alternatieven.

• Vanuit deze risico’s en bedreigingen lijkt er een voorkeur voor
alternatieve afvoer naar LOG2.
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ILW ALTERNATIEVEN

• Resumerend:
• Een (groot) deel van de benoemde risico’s aangaande de route met langdurige

opslag bij Belgoprocess blijken ook van toepassing op de oorspronkelijke route,
alsook de route met een verhoogde HABOG ontvangstcapaciteit. Bij opstellen
van de oorspronkelijke route waren deze risico’s (nog) niet aanwezig of  kleiner
van omvang.

• NRG en COVRA hebben intern besproken of  het zinvol is om de LOG2 route
verder te analyseren en hier capaciteit aan toe te kennen. Tijdens het tactisch
overleg dd. 20 september is hier verder over gesproken.

• Zowel NRG als COVRA zijn van mening dat de route LOG2 verder uitgewerkt moet
worden. Hiertoe is een stappenplan afgesproken om tot een businesscase te
komen.

• Belangrijk uitgangspunt is dat een alternatief  niet tot hogere
kosten mag leiden.

• Er bestaat dus een kans dat de Belgoprocess route ondanks
risico's en nadelen toch financieel aantrekkelijker blijkt en daarmee
de voorkeur heeft.
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ILW ALTERNATIEVEN

• Stappenplan LOG2 route
• Stap 1: Bepalen van de radiologische randvoorwaarden. Wat zijn de 

karakteristieken van het ILW, welke nucliden en wat zijn de met name hoge 
stralingsniveaus etc.. 

• Stap 2: Welke opslag verpakkingen voldoen aan de voorwaarden om opslag 
in LOG 2 mogelijk te maken. Hoe ziet het proces van aanvoer, ompakken en 
opslag eruit.

• Tussentijdse evaluatie: Op basis van boevengaande stappen een 
tussentijdse beoordeling of  het zinvol is de Quick Scan door te zetten. 
Terugkoppeling aan Stuurgroep, directies NRG en COVRA.

• Stap 3: Op basis van een HAZID een veiligheids- en risicoanalyse uitvoeren 
om te onderzoeken of  er showstoppers zijn. 

• Stap 4: Opstellen van een business case i.e. kosten batenanalyse met een 
conclusie of  aanbeveling.

• Stap 1 & 2 worden op 8 oktober a.s. in een gezamenlijke NRG – COVRA 
sessie verder uitgewerkt.
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COVRA NOORD

• 12-09-2019 overleg gevoerd bij NRG
• Bezoek DWT en WSF uitgevoerd
• Alle afvalstromen NRG (en Pallas) zijn in kaart gebracht.
• Volgende stap (fase 2): afvalstromen verder detailleren en in COVRA 

template invoeren
• Vervolgens vaststellen waar de “knip” zou moeten komen in de stromen
• Half  november voorstel gereed

• Volgende sheets geven overzicht in de verschillende fasen
• In deze fasen wordt tevens verder bepaald hoe toekomstige 

decommissioning wordt opgenomen en wanneer het historisch afval dossier 
wordt opgenomen
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COVRA NOORD FASERING

Status:

Fase 1 (initiatie) afgerond

Fase 2 (ketenanalyse) 

gestart (incl. ‘ knip’  

voorstel) en afronding 

gepland eind november

Fase 3 is ontwerp en 

organisatie + 

restplanning



Beantwoording actiepunten NRG – COVRA overleg dd 11-07-2019 
1. Voortgang LLW tot op heden.

Gesorteerd tot en met week 34: 183 vaten; 2 vaten minder dan de doelstelling. De 
achterliggende reden is dat er focus is geweest op ompakken en rework (niet 
zichtbaar in de rapportage). 

Afgevoerd tot en met week 34: 164 vaten; 1 vat meer dan de doelstelling. Er is de 
afgelopen periode niet afgevoerd ivm zomerstop COVRA. Er staan 32 vaten gereed 
voor afvoer in week 35. 

2. Scheidingspercentage.
Percentages niet significant gewijzigd:
LLW: 71,8%
ILW-L: 8,8%
ILW-H: 19,4%

30b



3. Persgraad.
15 augustus j.l is een persproef uitgevoerd bij COVRA met één kreukelvat gevuld met
1 hele en 2 halve inserts, geplaatst in een blauw vat.
De inserts waren gevuld met onbestraalde/onbesmette materialen.
Het persen gaf geen bijzonderheden; er bleef een puck over met een hoogte van
9,38 cm.

Uit de proef is gebleken dat de inserts geen extra weerstand opleveren. De COVRA 
pers perst met een kracht van 1500 ton, in tegenstelling tot de Belgoprocess pers die 
perst met 1000 ton. Volgens deskundigen is het verschil in persresidu ca 20%. Met 
andere woorden: bij 1000 ton zou de hoogte van de puck 11,25 cm hoog zijn. 

Deze proef diende met name om het effect van de inserts te bepalen. Tevens hebben 
operators van COVRA met operators van het HCL ervaringen uitgewisseld over 
vullen en persen van inserts. Dit helpt bij het optimaal vullen en persen in de 
toekomst.  
Er is besloten twee aanvullende proeven te doen, waarbij de inserts maximaal gevuld 
worden met Low Level Waste. Deze zullen op korte termijn worden uitgevoerd. 

De maximale hoogte voor een ILW-L puck bedraagt 12,50 cm en voor een ILW-H 
puck 12,70 cm. De uitgevoerde persproef geeft daarmee indicaties in een goede 
richting, maar is onvoldoende om harde conclusies aan te verbinden. 

4. HABOG ontvangstcapaciteit.
Naast de door COVRA geschetste mogelijkheden tot verruiming van openingstijden,
is afgesproken twee alternatieven te onderzoeken:
- Langdurige opslag bij Belgoprocess
- Opslag van ILW in het te bouwen LOG2.

Om deze alternatieven verder uit te werken is op 29 augustus een gezamenlijke 
brainstormsessie NRG – COVRA georganiseerd conform de “Bergen II” methodiek, 
waar verder op de alternatieven werd ingezoomd. In deze eerste sessie is vooral 
gekeken naar bedreigingen voor de beide alternatieven en zijn acties hierop bepaald. 



5. COVRA Noord.
Laatste overleg dd 10-07-2019. Projectplan doorgenomen. Lopende acties:
projectleider benoemen vanuit NRG (gereed), inventariseren alle afvalstromen NRG /
Pallas (loopt).
Op 12 september a.s. is een vervolg overleg ingepland waar verder ingezoomd zal
worden op het concept projectplan en de planning.
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This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Westerduinweg 3, 1755 LE  PETTEN 
P.O. Box 25, 1755 ZG  PETTEN 
THE NETHERLANDS 
mobile: +31(0)6  
e-mail: @nrg.eu @nrg.eu>
Visit NRG at www.nrg.eu<http://www.nrg.eu/>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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 Period Highlight: 1 Plan Actual % Complete

Actual (beyond plan) % Complete (beyond plan)

Activiteiten PLAN PLAN ACTUAL ACTUAL PERCENT Periodes
Hoofd Sub START DURATION START DURATION COMPLETE

6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

NRG 0 0 0 0 100%
1.  Opstellen beslisnotitie (in samenwerking met COVRA) 21 1 0 0 0%

Concept 1 5 0 0 0%
Finaal 6 3 0 0 0%

2.  Inzicht krijgen in meerkosten Belgoprocess (begin januari 2020) 1 4 0 0 0%
4.  Goedkeuren besluit in stuurgroep RWMP (11-2-2020) 7 1 0 0 0% 11

5.  Goedkeuren besluit directie NRG (18-2-2020) 8 1 0 0 0% 18

6.  Goedkeuren besluit Raad van Toezicht NRG (25-2-2020) 9 1 0 0 0% 25

7.  Informeren  t t g k jg  ) ANVS met betrekking tot nieuwe 7 1 0 0 0% 13

COVRA 21 1 0 0 0%
1.  Opstellen beslisnotitie (in samenwerking met COVRA) 21 1 0 0 0%

Herbevestiging kostenschatting 1 4 0 0 0%
Aanbieding NRG op hoofdlijnen 5 1 0 0 0%
Afstemming NRG 6 1 0 0 0%

3. Goedkeuring RvC 21 1 0 0 0%
RVC schriftelijk 7 2 0 0 0%
RVC vergadering 11 1 0 0 0% 11

4.  Goedkeuring Aandeelhouder 9 4 0 0 0%
Aandeelhoudersvergadering 17 1 0 0 0% 23

5.  Informeren ANVS met betrekking tot nieuwbouw 7 1 0 0 0% 13

6.  Finale offerte NRG 13 1 0 0 0%

HAW 21 1 0 0 0%
1.  Vooraf inlichten hoog ambtelijke werkgroep 21 1 0 0 0%
2.  Bespreken concept beslisnotitie Aanjagers (4-2-2020) 6 1 0 0 0% 4

3.  Bespreken beslisnotitie Aanjagers (27-2-2020) 9 1 0 0 0% 27

4.  Bespreken beslisnotitie hoog ambtelijke werkgroep (12-3-2020) 11 1 0 0 0% 12

ILW Alternatief
januari februari maart april

35a
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From:  @rijksoverheid.nl>  
Sent: Thursday, February 6, 2020 4:35 PM 
To:  @nrg.eu>;  @nrg.eu> 
Cc:  @ziggo.nl) < @ziggo.nl>;  @covra.nl) 

@covra.nl>; @covra.nl 
Subject: FW: Concept beslisnotitie alternatieve ILW route 
 
Ha   en   
 
Hierbij de mail met vragen van   en   over jullie notitie. Ik heb hen beiden gesproken na het door mij 
gemiste telefoontje.   en   vroegen om dit mailtje ook naar jullie toe te sturen. Zouden jullie hun vragen 
kunnen beantwoorden? Belangrijk verschil ten opzichte van de tabellen in jullie notitie is om een tabel op te stellen 
die in de 0‐situatie uitkomt op € 117 miljoen en in de 1‐situatie (Belgoprocess met uitbreiding capaciteit HABOG) op 
€ 121 miljoen (namelijk 117 + tegenvaller van € 4 miljoen) en in de 2‐situatie (met MFOG) op € 122 miljoen minus de 
nog te berekenen meevallers bij ontmanteling van bestaande gebouwen minus eventuele meevallers bij andere 
projecten, zoals Doodewaard.  
 
Zou dat zo lukken? 
 

 is bereid om jullie Belgoprocess‐contract te laten screenen door hun juristen. Zouden jullie het contract naar 
hem kunnen toesturen? 
 
Ik heb   en   uitgenodigd voor 18 februari van 10.00‐12.00u.  
 
Hartelijke groet en alvast bedankt,   
 

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 15:59 
Aan:  @rijksoverheid.nl> 
CC:  @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Concept beslisnotitie alternatieve ILW route 
 
Hoi   
 
We kregen je telefonisch niet te pakken. We hebben de notitie globaal tot ons genomen. Waar we behoefte aan 
hebben is om nog even een stapje terug te doen en terug te gaan naar jouw onderzoek samen met   Hoe 
verhoudt zich wat er nu naar voren komt tot die situatie? We hebben behoefte aan een totaaloverzicht en 
diepgaander analyse: 
 

1. We hebben een fundamentele exercitie gehad met jou en   waarbij een compleet nieuwe raming is 
gemaakt van de kosten RWMP en ontmanteling. Hoe kan het dat kort na die periode zich al weer zo veel 
nieuwe tegenvallers voordoen? In hoeverre waren die te voorzien geweest? Ik denk bijvoorbeeld aan de 
capaciteit van het HABOG, dat moeten we toch al lang geweten hebben dat die niet voldoende was?  

2. We hebben behoefte aan een overzicht waarin de nieuwe raming (in detail) wordt afgezet tegen de raming 
ten tijde van het jullie rapport: 

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e
10 2 e 10.2.e

10.2 e

10 2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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