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Versturen Landelijk Veiligheidsbeeld primaire keringen 
(incl. Globale Kosteninschatting) naar Eerste en Tweede 
Kamer 

 

Aanleiding 
In 2022 is de eerste beoordelingsronde van de primaire waterkeringen afgerond. 
Op 30 mei 2023 heeft u de feitelijke rapportage daarover door de toezichthouder, 
de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), aan het parlement 
aangeboden (kenmerk IENW/BSK-2023/150972). Het nu voorliggende Landelijk 
Veiligheidsbeeld (LVB) geeft een breder beleidsbeeld van de toestand van de 
primaire keringen, inclusief Globale Kosteninschatting (GKI) van de 
versterkingsopgave tot 2050. U bent wettelijk verplicht het LVB (‘verslag’) in 2023 
aan het parlement aan te bieden. In augustus is het proces van de brief met u 
besproken. Ook heeft een afstemronde langs verschillende gremia plaatsgehad, 
met een finale afstemming in het BO Water van 11 oktober 2023.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde kamerbrief (bijlage 1) en 
deze te ondertekenen, en inclusief de rapportage met de Globale 
Kosteninschatting (bijlage 2), aan de Eerste en Tweede Kamer te verzenden;  
 
Advies is deze brief uiterlijk voor het Deltacongres op 9 november te versturen. 

Kernpunten 
Ad. 1) In de brief zijn na de afstemronde nog enkele wijzigingen doorgevoerd om 
de leesbaarheid te verbeteren. Deze veranderen de strekking en de boodschap 
van de brief niet. Daarnaast is het volgende toegevoegd: 
• De verbinding met Integraal Riviermanagement (IRM) wordt iets uitgebreider 

weergegeven; 
• Er wordt in meer algemene zin weergegeven dat er grote verschillen zijn 

tussen waterschappen qua aantal aan te pakken kilometers, complexiteit van 
de opgave en kosten. En er wordt aangegeven dat de hogere inschatting van 
de kosten te verklaren is door prijsstijgingen over de brede linie en een 
hogere inschatting van het aantal aan te pakken kilometers. 

• Er is toegevoegd dat er nu al een (financieel) knelpunt dreigt bij het lopende 
HWBP. Dit gaat over het inpassen van de projecten binnen de afspraken en 
kaders op de korte termijn (programma 2026-2037). Daarnaast is 
aangegeven dat de korte termijn op dit moment nog inpasbaar is, maar dat er 
voor de toekomst naar een structurele oplossing moet worden gezocht; 

• Er wordt in algemene bewoordingen aangegeven dat er sprake kan zijn van 
nieuwe afspraken aangaande het programma HWBP; 
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• Op verzoek van de waterschappen is in een separate tekstbox aan het einde 
van de brief extra aangestipt dat waterschappen en Rijk samen 
verantwoordelijk zijn voor waterveiligheid. We samen zullen kijken waar het 
slimmer kan en op tijd bespreken of er andere afspraken noodzakelijk en 
mogelijk zijn voor het HWBP. 

 
Qua timing: op 9 november vindt het jaarlijkse Deltacongres plaats. Tijdens dit 
congres wordt het nieuwe HWBP-projectenboek aangeboden aan de 
Deltacommissaris. In dit projectenboek wordt het volgende aangegeven: “Nieuwe 
inzichten van de beheerders op basis van het landelijk veiligheidsbeeld (n.a.v. 
LBO-1) en globale kosteninschatting laten een groei zien van de opgave en 
kosten”. Het is zaak dat deze boodschap dan ook al via de Kamerbrief bekend is.  

Krachtenveld 
Unie van Waterschappen: De Unie staat achter de boodschap en waardeert het 
dat ze vanaf het begin meegenomen zijn.  
HWBP: Het HWBP is 50% Rijk en 50% waterschappen. Zij vragen ook aandacht 
voor de praktische problemen op kortere termijn. 
Deltacommissaris: De Deltacommissaris steunt de boodschap, en vraagt aandacht 
voor het tempo, beschikbare menskracht en beschikbaar (emissieloos) materieel. 

Toelichting 

Internationale/Europese context  
Voor de verdere uitwerking is er nadere afstemming met Duitse en Belgische 
overheden nodig, over de invloed van hun keringen op de waterveiligheid in 
Nederland. Er wordt gewerkt met partners om de mogelijkheden te verkennen 
voor het reduceren van het overstromingsrisico. In samenwerking met 
Rijkswaterstaat en de waterschappen worden gesprekken hierover met de 
betreffende buitenlandse overheden voorbereid. 

Politieke context 
Met het versturen van de kamerbrief wordt invulling gegeven aan een aantal 
toezeggingen om de Kamer te informeren over het Landelijk Veiligheidsbeeld van 
de primaire keringen n.a.v. de eerste Landelijke Beoordelingsronde. Er is vanuit 
de Kamer brede interesse voor het onderwerp.  
Diverse fracties (VVD, SGP) hebben in het afgelopen jaar vragen gesteld over de 
beoordelingen van de afzonderlijke beheerders. Ook bij het WGO Water en de 
begrotingsbehandeling in 2022 zijn vragen gesteld over het voldoen aan de 
wettelijke normen. Ondanks het feit dat beheerders de veiligheid borgen, kan het 
LVB vragen oproepen bij burgers, bedrijven en financiële instellingen. De GKI 
geeft aanleiding om het (eerste) gesprek te voeren over de beschikbare middelen. 
In het LVB wordt aangegeven welke verdiepende stappen er te nemen zijn om 
nadere uitspraken te kunnen doen over het aanpassen van de financiële 
afspraken voor het HWBP, die vaststaan tot 2028. In de brief wordt aangegeven 
dat het aan een nieuw kabinet is om hier tegen die tijd een besluit over te nemen. 

Financiële/juridische overwegingen 
Uit de Globale Kosteninschatting komt naar voren dat de beheerders op dit 
moment schatten dat de opgave in kilometers en kosten stijgt (tot gemiddeld 
circa €24 miljard euro (prijspeil 2023)) en dat de HWBP-opgave binnen de huidige 
wettelijke kaders en bestuurlijke afspraken onder druk staat (van 2023 tot 2050 
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is circa €12,6 miljard (prijspeil 2023) gereserveerd). Tegelijkertijd is het pas een 
eerste beeld met bepaalde uitgangspunten en grote onzekerheden. Om meer 
richting te kunnen geven aan nieuwe (financiële) afspraken is er meer informatie 
nodig.  

Uitvoering en gevolgen voor de maatschappij 
Het LVB bevestigt dat er een grote dijkversterkingsopgave is en dat het huidige 
HWBP-programma met kracht moet worden doorgezet. De veiligheid van de 
burgers wordt vergroot, maar dit betekent wel dat men vaker te maken zal 
krijgen met de uitvoering van HWBP-projecten. 

Communicatie 
Net als dit voorjaar wordt voor het najaar communicatie voorbereid door DCO in 
afstemming met DGWB en UvW. Er is een woordvoeringslijn opgesteld en deze 
wordt afgestemd met HWBP, UvW en staf Deltacommissaris.  

Voorgaande ontwikkelingen en alternatieven 
In augustus jl. is met u de inzet besproken tijdens de staf DGWB van 30 
augustus. Bij die bespreking vroeg u om aandacht voor de (samenloop met) het 
concept rapport Algemene Rekenkamer en de consequenties van het beter 
toepassen meerlaagsveiligheid (dit is meegenomen in de bestuurlijke reactie op 
het rekenkamerrapport en woordvoeringslijnen). Het AR rapport is 12 oktober jl. 
gepubliceerd. Ook vroeg u om het proces goed in de tijd zetten en ook voor de 
korte termijn (financiële) knelpunten concreet te maken. Dit wordt (voor de korte 
termijn) opgepakt door de programmadirectie van het HWBP. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief Ter ondertekening. Kamerbrief 
voor Eerste en Tweede Kamer 
met Landelijk Veiligheidsbeeld 
n.a.v. eerste Landelijke 
Beoordelingsronde Primaire 
waterkeringen 

2 Rapportage AT Osborne en 
Witteveen+Bos – Globale 
Kosteninschatting n.a.v. LBO1 

Om mee te sturen met de 
kamerbrief. Extern uitgevoerd 
rapport om eerste beeld te 
geven van de ingeschatte 
opgave in km en € zodat in 
2050 alle primaire keringen 
voldoen aan de norm. 

 
Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 
 

Datum Naam beslisnota Toelichting 
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25-08-2023 Landelijk veiligheidsbeeld 
primaire waterkeringen incl. 
Globale Kosteninschatting 
versterkingsopgave tot 2050 
 

Betreft de redeneerlijn van de 
uitkomsten van de Globale 
Kosteninschatting, het 
instemmen met het nader 
onderzoeken van 
handelingsopties en het verder 
ter afstemming bespreken van 
de conceptkamerbrief LVB met 
de betrokken bestuurlijke 
partijen in het waterdomein. 
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Landelijk veiligheidsbeeld primaire waterkeringen incl. 
Globale Kosteninschatting versterkingsopgave tot 2050 

 

Aanleiding 
Dit voorjaar heeft u de feitelijke rapportage over de beoordelingen van de 
primaire waterkeringen van de ILT en de Toets Grote Rivieren van RWS aan de 
Eerste en de Tweede Kamer gestuurd1. Daarbij is aangegeven dat dit najaar een 
beleidsmatige duiding wordt gegeven in de vorm van het Landelijk 
Veiligheidsbeeld (LVB) over de primaire waterkeringen. Het LVB geeft een breder 
beeld van de toestand van de primaire keringen, inclusief een Globale 
Kosteninschatting (GKI) van de versterkingsopgave tot 2050. Hiermee wordt een 
eerste inschatting gegeven van de kosten van de opgave die voortkomt uit de 
eerste Landelijke Beoordelingsronde (LBO1).  
 
In juni bent u geïnformeerd over het LVB. De toen voorliggende versie was nog 
zonder GKI. Het concepteindrapport GKI is op 17 augustus opgeleverd. 
Hoofdpunten hiervan zijn dat er op basis van opgave van de keringsbeheerders 
wordt ingeschat dat van de 3.500 km aan primaire keringen ca. 2.000 km 
aangepakt moet worden en dat de totale kosten grofweg €24 miljard (prijspeil 
2023) bedragen met een bandbreedte van €15,7 tot €32,9 miljard.  
 
Het betreft hier een inschatting en er zijn nog veel onzekerheden. Zoals over het 
daadwerkelijk te versterken aantal kilometers, prijsontwikkelingen en het 
toepassen van klimaatscenario’s. Momenteel wordt er jaarlijkse door Rijk en 
waterschappen gezamenlijk €426 miljoen (prijspeil 2021) ingelegd t.b.v. de 
versterkingsopgave. Hiermee is er tot 2050 ca. €12 miljard (prijspeil 2021) 
gereserveerd. Dat is dus fors minder dan de inschatting uit de GKI. Gezien de 
grote onzekerheidsmarge is deze kosteninschatting vooralsnog niet geschikt om 
er één op één een taakstellend budget op te baseren. Het geeft wel een beeld van 
de ordegrootte van de te verwachten kosten, en dat de beschikbare middelen 
zeer waarschijnlijk niet toereikend zullen zijn.  
 
Gezien deze uitkomsten leggen we de voorgestelde redeneerlijn voor de 
kosteninschatting, in de vorm van een concept-Kamerbrief (bijlage 02) en de 
afstemming hierover graag aan u voor. De te kiezen aanpak zal worden 
meegenomen in de duiding (beleidsmatige reactie) van de kosteninschatting in 
het concept LVB. 
 
De komende weken vindt de laatste ronde van afstemming van het LVB plaats, 
inclusief duiding van de net opgeleverde kosteninschatting, in diverse gremia, met 
o.a. waterschappen, RWS, HWBP. Dit mondt uit in finale afstemming in het BO 

                                                
1 Zie beslisnota IENW/BSK-2023/34290 

Kortheidshalve verwijs ik naar bespreking 
in staf DGWB vandaag.
Graag aandacht voor (samenloop met) 
concept rapport ARK en de 
consequenties van beter toepassen van 
meerlaags veiligheid. 
Verder proces goed in de tijd zetten 
(boodschap dat er tot 2050 geld bij moet 
kan beleidsarm worden gegeven, maar 
ook tijdlijnen tot 2050 geven; wanneer 
zal aanvulling nodig zijn (jaren ‘20 al? Of 
pas later?)
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Water van 11 oktober. De eerste brede overleggen staan gepland begin 
september. Gezien de strakke planning consulteren we u graag nu, zodat we uw 
beeld mee kunnen nemen voordat de afstemming geheel doorlopen is. In de 
bijlage vindt u ter beoordeling het concept van de Kamerbrief met het LVB. De 
eindversie zal na het BO Water van oktober ter finale goedkeuring aan u worden 
voorgelegd. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd:  

1. In te stemmen met de redeneerlijn van de uitkomsten van de Globale 
Kosteninschatting van de versterkingsopgave tot 2050. 

2. In te stemmen met het voorstel om in 2024 handelingsopties nader te 
onderzoeken en besluitvorming over eventuele aanvullende (financiële) 
afspraken plaats te laten vinden in 2025. Zodat daarna eventueel het 
traject voor een wetswijziging ingezet kan worden en de (financiële) 
afspraken per 2028 zijn aangepast. 

3. In te stemmen met het verder ter afstemming bespreken van de 
conceptkamerbrief Landelijk Veiligheidsbeeld primaire waterkeringen incl. 
Globale Kosteninschatting versterkingsopgave tot 2050, met de betrokken 
bestuurlijke partijen in het waterveiligheidsdomein; 

4. Uw eventuele commentaar te geven op de bijgevoegde conceptkamerbrief 
met Landelijk Veiligheidsbeeld en uitkomsten Globale Kosteninschatting. 

Kernpunten 
 
Ad 1) Voorgestelde redeneerlijn uitkomsten GKI:  
- De GKI geeft een eerste beeld van de omvang voor de totale geschatte 

opgave tot 2050 (ca. €24 miljard euro (prijspeil 2023)) en geeft het inzicht 
dat de HWBP-opgave binnen de huidige wettelijke kaders en bestuurlijke 
afspraken onder druk staat (Rijk en waterschappen dragen elk €213 
miljoen/jaar bij (prijspeil 2021); tot 2050 geeft dit een totaal van ca. €12 
miljard (prijspeil 2021)).  

- Tegelijkertijd is het een eerste beeld met bepaalde uitgangspunten en grote 
onzekerheden. Daarmee is het niet geschikt om als enige/directe 
onderbouwing te dienen voor nieuwe (financiële) kaders voor de 
versterkingen. 

- Om meer richting te kunnen geven aan nieuwe financiële of andersoortige 
afspraken is er meer informatie nodig en moet geprobeerd worden de 
onzekerheden te verkleinen waar mogelijk. Hier trekken we 2024 en 2025 
voor uit. 

- Samen met de inzichten uit de Lange Termijn Programmering van het HWBP, 
de evaluatie van de subsidieregeling HWBP in 2024 en de evaluatie van 
Waterwet in 2024, vormt dit de input voor een concreet voorstel voor het 
naar verwachting noodzakelijke herzien van de (financiële) afspraken voor het 
HWBP die in de Waterwet tot 2028 vaststaan.   
Het is van belang om daarvoor een zorgvuldig proces te doorlopen met de 
betrokken partijen (waterschappen, UvW, HWBP, RWS) gezien het 
alliantieverband (IenW en waterschappen) waarbinnen dijkversterkingen 
worden uitgevoerd. Het begin daarvan wordt meegenomen in het 
afstemproces met deze partijen over het LVB inclusief GKI de komende 
weken. 
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Ad 2) Voorstel om in 2024 handelingsopties nader te onderzoeken en 
besluitvorming voor eventuele aanvullende (financiële) afspraken plaats te laten 
vinden in 2025 
De uitkomsten van de Globale Kosteninschatting hebben een grote onzekerheid. 
Enerzijds stellen we voor om te onderzoeken of deze onzekerheid te verkleinen is. 
Bijvoorbeeld over het aantal kilometers dat daadwerkelijk versterkt moet worden; 
maar ook over de wijze waarop dijkversterkingen aangepakt worden. Er zijn extra 
analyses nodig om de onzekerheden over de opgave en de kosten te verkleinen. 
Anderzijds zal er bezien worden welke beleidsmatige/bestuurlijke keuzes er 
daarmee voor komen te liggen. Dit kan gaan over een flexibeler wijze van 
programmeren, verbetering van de projectbeheersing en – uitvoering, bezien 
maakbaarheid markt, etc. 
 
Ad 4) Samenvatting conceptkamerbrief Landelijk Veiligheidsbeeld inclusief Globale 
Kosteninschatting (zie bijlage 02 voor de gehele conceptbrief) 
 
Hoofdlijn voorgesteld Landelijk Veiligheidsbeeld (conform kamerbrief mei jl.): veel 
keringen (62%) voldoen zoals verwacht nog niet aan de nieuwe normen die sinds 
2017 gelden. De normen gaan uit van de verwachte situatie van 2050 en het bij 
invoering afgesproken doel is dat in dat jaar alle keringen aan de nieuwe normen 
voldoen. Er is dus urgentie maar ook nog tijd. We werken met de hele sector 
onverminderd aan meerdere beoordelingsronden en het aanpakken van de 
keringen. Ondertussen wordt het instrumentarium voor beoordelen en versterken 
continu doorontwikkeld en nieuwe kennis verwerkt. Er volgen nog twee 
beoordelingsrondes (2023-2034 en 2035-2046), waarin de versterkingsopgave 
wordt geactualiseerd.   
 
Uitkomsten Globale Kosteninschatting (GKI) versterkingsopgave tot 2050: een 
onderzoeksbureau heeft in opdracht van IenW op basis van de uitkomsten van 
deze eerste beoordelingsronde onderzocht wat de verwachte geschatte 
versterkingsopgave is in kilometers en in geschatte kosten. Uit de eerste 
landelijke beoordelingsronde volgt het aantal dijktrajecten dat niet voldoet aan de 
norm. De beheerders hebben nu ingeschat welk deel van die dijktrajecten 
daadwerkelijk aangepakt moet worden. Geschat wordt dat van de in totaal ca. 
3.500 km, ongeveer 2.000 km aangepakt moet worden. Tot nu toe werd 
uitgegaan van een schatting van 1.500 km. Bijna de helft hiervan staat 
geprogrammeerd in het huidige programma van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2024-2035 (HWBP). Een deel van de opgave 
betreft de rijkskeringen in beheer bij RWS. De kunstwerken en 
stormvloedkeringen zijn niet meegenomen in het rapport GKI wegens financiering 
via andere werkstromen (renovaties).  
 
Met een zeer grote onzekerheidsmarge is aangegeven dat voor de geschatte 
actuele opgave tot 2050 grofweg €24 miljard (prijspeil 2023) nodig is. Dat is fors 
meer dan de huidige financiële voorzieningen voor het HWBP in het Deltafonds 
(ca. €12 miljard (prijspeil 2021). Daarbij geeft het bureau aan dat de kosten met 
een waarschijnlijkheid van 70%, uitkomen binnen een bandbreedte van €15,7 tot 
€32,9 miljard. Inschattingen worden pas in de loop der tijd zekerder als er beter 
inzicht is in de precieze opgave o.b.v. nieuwe beoordelingsronden en concrete 
projectscopes. 
 
 



 

 

 Pagina 4 van 5 

Datum 
25 augustus 2023 
 

Onze referentie 
IENW/BSK-2023/238891 
 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Dir.Waterveiligheid, Rivieren 
en Zee 
Waterveiligheid 
 

Aan 
Minister 
 

Bijlage(n) 
2 

 

 
Alternatief 
Een alternatief voor het omgaan met de resultaten uit de GKI, is om (een deel 
van) het totaalbedrag van €24 miljard (prijspeil 2023) in te brengen bij de 
komende formatie. Gezien de grote onzekerheden van de GKI en de lastige 
onderbouwing komt dit wellicht nog te vroeg. Er is nog tijd om nadere analyses te 
doen die een betere basis bieden voor nieuwe (financiële) afspraken. Ook kan de 
samenhang met de lopende evaluatie van de Waterwet in 2024 daarbij dan benut 
worden. In de evaluatie van de Waterwet wordt o.a. de bekostigingssystematiek 
en wijze van prioriteren en programmeren van waterveiligheidsmaatregelen en de 
subsidieverlening onderzocht. Rijk en waterschappen dragen beide 50% bij aan 
het HWBP. Als de bijdrage van het Rijk hoger wordt, geldt dat ook voor de 
bijdrage vanuit de waterschappen. Wel wordt geadviseerd om in de brief een 
‘haakje’ te maken voor inbreng op een later moment.  

Krachtenveld 
De waterkeringbeheerders (RWS en de waterschappen) hebben hun keringen voor 
de eerste keer beoordeeld aan de hand van de nieuwe normen en systematiek. 
De beheerders willen logischerwijs goed betrokken worden bij de teksten over de 
beoordelingen en de communicatie. RWS heeft naast haar waterkeringen ook het 
rivierbed van de grote rivieren beoordeeld in de Toets Grote Rivieren 2023. ILT is 
de toezichthouder voor de beoordelingen en de Toets Grote Rivieren. Zij heeft een 
overkoepelende landelijke rapportage over de uitkomsten van de beoordelingen 
opgesteld en een check uitgevoerd op de Toets Grote Rivieren 2023. 
 
Het LVB, inclusief GKI, wordt de komende weken afgestemd met de 
waterschappen, RWS, HWBP, de Unie van Waterschappen, ILT, Deltacommissaris. 
Het is van belang dat het LVB door de sector breed gedragen is.  
 
Voor burgers en bedrijven kan de boodschap dat veel keringen nog niet voldoen 
aan de normen mogelijk tot zorgen leiden over de waterveiligheid op dit moment. 
Overigens is dit niet gebleken naar aanleiding van de brief van mei jl. Wel zal 
voldoende aandacht worden gegeven aan de woordvoeringslijn en de 
communicatieboodschap. Mogelijk dat de boodschap dat noodzakelijke 
dijkversterkingen veel duurder worden, extra media-aandacht oplevert. 

Internationale/Europese context  
Er is nadere afstemming met Duitse en Belgische overheden nodig, over de 
invloed van hun keringen op de waterveiligheid in Nederland. Er wordt gewerkt 
met partners om de mogelijkheden te verkennen voor het reduceren van het 
overstromingsrisico. In samenwerking met Rijkswaterstaat en de waterschappen 
worden gesprekken hierover met de betreffende buitenlandse overheden 
voorbereid. 
 
Politieke context 
Er is vanuit de Kamer brede interesse voor het onderwerp. De beoordelingen die 
de afzonderlijke beheerders hebben uitgevoerd in aanloop naar het uitbrengen 
van het ILT-rapport over LBO-1, hebben al tot Kamervragen geleid van de VVD 
over de versterkingsopgave aan de Zeeuwse duinen en zeedijken eind september 
2022, over de opgave in Zeeland en hoe de inwoners dit moeten financieren van 
de SGP tijdens het WGO Water 2022 en over het voldoen aan de wettelijke 
normen tijdens de begrotingsbehandeling in 2022. Met het uitbrengen van het 



 

 

 Pagina 5 van 5 

Datum 
25 augustus 2023 
 

Onze referentie 
IENW/BSK-2023/238891 
 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Dir.Waterveiligheid, Rivieren 
en Zee 
Waterveiligheid 
 

Aan 
Minister 
 

Bijlage(n) 
2 

 

LVB kan er opnieuw aandacht komen. Ondanks het feit dat beheerders de 
veiligheid borgen, kan het LVB vragen oproepen bij burgers, bedrijven en 
financiële instellingen. De GKI geeft aanleiding om het (eerste) gesprek te voeren 
over de beschikbare middelen. In het LVB wordt aangegeven welke verdiepende 
stappen er te nemen zijn om nadere uitspraken te kunnen doen over het 
aanpassen van de financiële afspraken voor het HWBP, die vaststaan tot 2028.  

Financiële/juridische overwegingen 
Ondanks de grote onzekerheden kunnen we wel voorzichtig concluderen dat de 
€426 miljoen/jaar (prijspeil 2021) die beschikbaar is vanuit Rijk en 
Waterschappen, niet zomaar voldoende is om alle primaire keringen in 2050 te 
laten voldoen aan de norm. Zoals hierboven beschreven adviseren wij om de 
opgaven eerst scherper te krijgen zodat de onzekerheidsmarge behapbaar 
gemaakt kan worden, alvorens hier besluitvorming over plaats te laten vinden. 
Daarbij hoort ook de vraag ‘welke knoppen zijn er om aan te draaien om de 
budgetspanning te verkleinen’. Dit wordt voorzien in de komende periode t/m 
2025. 
De IRF is nog niet betrokken in de afstemming over omgang met de uitkomsten 
van de Kosteninschatting. Dit wordt voorzien na uw reactie op deze nota. 

Communicatie 
Communicatie over het LVB wordt vanaf september voorbereid door DGWB en 
DCO, in afstemming met RWS, HWBP, UvW, ILT en Staf DC.  

Voorgaande ontwikkelingen en alternatieven 
U bent in juni geïnformeerd over een eerdere conceptversie van het LVB met 
daarbij een bericht dat de uitkomsten van de GKI om een verdiepende slag zullen 
vragen. U heeft daarbij aangegeven de uiteindelijke kamerbrief van dit najaar nog 
goed te willen beoordelen. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Concept Landelijk 
Veiligheidsbeeld primaire 
waterkeringen 

Betreft het eerste concept van 
de brief die na het BO Water 
van oktober wordt verstuurd 

2 Concepteindrapport Globale 
Kosteninschatting 
versterkingsopgave primaire 
keringen tot 2050 

Betreft de onafhankelijke 
rapportage over de inschatting 
van het aantal kilometers wat 
aangepakt moet worden n.a.v. 
LBO-1 en de ingeschatte kosten 
hiervan. 

 


