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MANAGEMENTLETTER 3.2002

1, Inleiding

De managementietter over het derde kwartaal staat in het teken van activiteiten die gerelateerd zijn aan een
mogelijke koersbijstelling van het onderzoeksprogramma Flyland. Zowel het 0GB als de RMNO zijn hierbij
herhaaldelijk geconsulteerd. In het kader van de Studie Scope Luchthaveneiland heeft het afgelopen
kwartaal een workshop met stakeholders plaatsgevonden. Verder heeft de Review Board haar eindoordeel
gegeven over het windscherrnonderzoek.

2. Personeel

buiten verzoek

3. Opdrachtgever

Het Opdrachtgeversberaad (0GB) heeft in juli één maal en in september twee maal vergaderd. Het
belangrijkste onderwerp was een discussie over bijstelling van de koers van Flyland. Deze koersbijstelling
komt voort uit de er’aringen van het eerste jaar Flyland, uit het advies van de RMNO en uit de missie van
Flyland naar Azië. Uit de huidige doelstelling van Flyland blijkt dat in het onderzoeksprogramma problemen
centraal staan; het programma is defensief gericht. Het programmabureau stelt voor om naast de oriëntatie
op de problemen ook te kijken naar de gunstige mogelijkheden van een luchthaveneiland, Door tevens naar
de kansen van een luchthaveneiland te kijken, zal het programma beter in staat zijn de bouwstenen aan te
dragen voor het toekomstige politieke debat en de besluitvorming omtrent een luchthaveneiland in de
Noordzee. Deze besluitvorming zal immers niet alleen gebaseerd worden op de lasten die een dergelijke
ingreep met zich meebrengt, maar ook op de baten en kansen die een luchthaveneiland genereert. De
opdrachtgevers stemden op 19 september in met deze koersbijstelling. Deze zal gecommuniceerd worden
met de verantwoordelijke bewindslieden. De consequenties voor het programma worden in het laatste
kwartaal van 2002 verder uitgewerkt volgens de lijnen zoals aangegeven in het concept
Onderzoeksprogramma 2003.

Op 26 augustus is de voorgestelde koersbijstelling van Flyland tijdens een eerste overleg met de nieuwe
staatssecretaris besproken. Daarbij zijn ook de meerjarige financiële bijdragen van V&W en VROM aan de
orde geweest. Inmiddels is de meerjarige financiering door V&W geregeld.

Het 0GB stemde verder in met het concept Plan van Aanpak Scopestudie Luchthaveneiland en is
goedkeuring verleend aan het Kaderdocument (voorheen geheten Startdocument).

In het 0GB treedt 10.2e. voortaan als 10.2e. op, als vervanger
van de 10.2e.
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Op 19 september heeft de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de RMNO en het 0GB plaatsgevonden.
Onderwerp van discussie, naast kennismaking, was het advies van de RMNO over Flyland en de reactie
daarop van het programmabureau Flyland. Met name de grensoverschrijdende suggesties zijn uitgebreid
besproken (zie onder 4).

4. Maatschappelijke borging/Raad voor Ruimtelijk, Milieu— en Natuuronderzoek

In juli heeft de RMNO een eerste advies uitgebracht over de maatschappelijke borging van het onderzoeks
programma, Het advies is gepubliceerd in de vorm van een boekje en draagt de titel “Ligt Flyland op Koers?
RMNO-advies Flyland 2002’. Het boekje is gebaseerd op regelmatig overleg met het programmabureau,
een enquête onder stakeholders en een discussiemiddag

Naar aanleiding van dit advies heeft Flyland een reactie geschreven. De RMNO-adviezen zijn daarbij
ingedeeld in:
• Adviezen waar de opdrachtgevers zich over moeten uitspreken (vooral grensoverschrijdende en

inhoudelijke sugges-ties). In deze categorie vallen 3 soorten adviezen:
adviezen waar het programmabureau achter staat en opgenomen zijn in het voorstel tot
koersbijstelling
adviezen waar het prograrumabureau achter staat maar die buiten het bestek van Flyland vallen
adviezen waar het programmabureau te weinig rendement van verwacht.

Adviezen die probleemloos ingepast kunnen worden (vooral algemene bevindingen en aanbevelingen)
• Adviezen die berusten op miscommunicatie

Op basis van de discussie tussen de RMNO, het 0GB en Flyland zullen de meeste adviezen geïncorporeerd
worden in het onderzoeksprograrrima.

5. Activiteiten programrnabûreau

5.1 ONDERZOEI<SPROGRAMMA 2003
Het concept Onderzoeksprogramma 2003 is opgesteld en ter advisering voorgelegd aan de RMNO. Het
concept is ook besproken in het 0GB. Uiteraard heeft bijstelling van de doelstellingen consequenties voor
het onderzoeksprogramma van Flyland. In het concept Onderzoeksprogramma 2003 is per thema op
hoofdlijnen aangegeven wat de consequenties van de koersbijstelling zullen zijn ten opzichte van de huidige
opzet. Daarnaast zijn er ook effecten te verwachten op de manier van werken en de aansturing van Flyland.
Nu wordt de medewerking van de slakeholders vooral gevraagd bij het bepalen van de effecten van een
luchthaveneiland. Deze vorm van samenwerking zal zich meer kunnen gaan richten op de mogelijkheden en
kansen die deze stakeholders zien in een luchthaveneiland. De aansturing van het programma kan
veranderen als andere partijen, zoals provincies, toetreden tot de opdrachtgevers. Met deze elementen is in
de conceptversie van het Onderzoeksprogramma 2003 nog geen rekening gehouden In het laatste kwartaal
van 2002 zal gewerkt worden aan de bijstelling van het oorspronkelijke Programma van Eisen Flyland. In dit
zogenaamde Projectplan worden bijgestelde onderzoeksvragen geformuleerd en de (organisatorische)
consequenties aangegeven. Uitgangspunt s dat de bijstelling binnen de huidige financiële randvoorwaarden
blijft. Op basis hiervan zal het Onderzoeksprogramma 2003 afgerond worden.

5.2 NETWERK
In juli is in Seattle de conferentie van de Air Transport Research Society bijgewoond en zijn twee papers
gepresenteerd. De eerste behandelde het Flyland-programma in het algemeen. De tweede paper ging over
het thema Bereikbaarheid. Er is contact gelegd met een groot aantal internationale onderzoekers.

Tijdens de European Transport Conference 2002 in september te Cambridge is een paper over de Iandzijdige
bereikbaarheid van een luchthaven in de Noordzee gepresenteerd en bediscussieerd. Het paper en de
presentatie behandelen de onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak van het thema Bereikbaarheid en zijn
gebaseerd op het Plan van Aanpak van dat thema. In Cambridge zijn een aantal voor Flyland bruikbare
contacten opgedaan binnen de Engelse wereld van wetenschap en consultancy op het gebied van laridzijdige
bereikbaarheid van luchthavens.
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Het NIVR heeft het initiatief genomen Nederlandse partijen uit de Airport Operation sector bij elkaar te
brengen om hen inzage te verschaffen in ACARE (Advisory Council on Aeronautics Research in Europe) en te
bezien of er gezamenlijke standpunten in ACARE en het zesde kaderprogramma van de Europese Commi5sie
ingebracht kunnen worden. Flyland heeft een presentatie gegeven over het belang na te denken over de
luchthaven van de toekomst. Het programmabureau zal desgevraagd zitting nemen in de ACARE
klankbordgroep.

5.3 COMMUNICATIE / WEBSITE

Begin september was Flyland aanwezig bij De Wereidhavendageri in Rotterdam. Op uitnodiging van
Rijkswaterstaat, toonde Flyland in het Paviljoen van de Toekomst onder andere een diapresentatie en een
DVD met impressies van een luchthaveneiland. 11.1

In de week na de VVereldhavendagen was sprake van een ruime verdubbeling van het
aantal bezochte website-pagina’s. Eenduidige conclusies kunnen hier echter niet aan verbonden worden,
omdat de eerste herdenking van “11-9 en de verzending van de Flyland-nieuwsbrief in dezelfde periode
vielen.

5.4 MONITORINGSPROGRAMMA
De conceptversie van het monitoringsprogramma is gereed. In november zal het programma ter
goedkeuring voorgelegd worden aan het 0GB. In het monitoringsprogramma wordt beschreven hoe
relevante ontwikkelingen (zoals in novatieve producten, methoden visies, beleid) gevolgd worden.

5.5 INTEGRAAL BEOOR0ELINGSKAOER

Het programmabureau heeft een start gemaakt met het opstellen van een integraal beoordelingskader. Per
thema werd al gewerkt met losse beoordelingskaders. Deze worden nu aan elkaar gerelateerd in een
integraal kader.

5.6 STAKEHOLDERSANALYSE

[-let eindrapport is in juli opgeleverd. Het eerste deel bevat een aanvulling op het bestaande stakeholder
netwerk, Het tweede deel bevat adviezen voor de omgang met stakeholders, met als doel het opbouwen en
in standhouden van een duurzame relatie. De adviezen worden verwerkt in de communicatiestrategie van
r:Iyland.

6. 0ndrzoeksthema’s

6.1 THEMA MARIENE ECOLOGIE & MORFOLOGIE

Er zijn voor Mariene Ecologie & Morfologie twee stop-go momenten ingebouwd aan het einde van 2002.
Het gaat hierbij ten eerste om de mogelijkheid van het opstellen van een integraal ecosysteenimodel en ten
tweede om de mogelijkheid om de negatieve effecten tijdens de zandwinning sterk te reduceren. Om de
ontwikkelingen m.b.t. deze twee aspecten te monitoren hebben in de afgelopen periode besprekingen
plaatsgevonden tussen MARE en Flyland (met assistentie van het RIKZ). Er is in het onderzoek enige
vertraging ontstaan. De projectleider heeft MARE er op gewezen dat de vertraging tijdig ingehaald moet
worden omdat uitstel van de stop-go momenten door Flyland niet geaccepteerd zal worden

De bijstelling van de doelstelling van Flyland heeft ook consequenties voor het thema Mariene Ecologie &
Morfologie. Er is verkend wat de procedurele en inhoudelijke mogelijkheden zijn voor wijziging van het
onderzoeksprogramma. Juridisch gezien zijn er geen beletsels om het contract te wijzigen. Inhoudelijk is het
lastiger om te beoordelen in hoeverre de afgesproken studies voldoen aan de gewijzigde vraag en zo ja, of
het studieprogramma d.m.v. een contractwijziging relatief eenvoudig kan worden aangepast. Hierover zal in
oktober een beslissing genomen moeten worden.

6,2 THEMA VOGELS & VLIEGVEILIGHEID

Half juli lag het contract van de studie naar Vogels en Vliegveiligheid ter ondertekening klaar. Door de
wisseling van het Kabinet rondom die tijd heeft de DG besloten de ondertekening aan te houden tot een
tijdstip waarop meer duidelijkheid zou zijn over de koers van de nieuwe bewindspersoon. De verwachting is
dat de overeenkomst in oktober alsnog getekend kan worden.

Voor het meten van vogeldichtheden voor de kust heeft het uitstellen van het onderzoek waarschijnlijk wel
negatieve financiële gevolgen. Wat dit deel van het onderzoek betreft, kon in het kader van onderzoeken
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betreffende het windmolenpark namelijk samengewerkt worden met het RIKZ, Het uitstel kwam het RIKZ
slecht uit. Het instituut heeft het onderzoek nu Europees aanbesteed. Dit betekent dat, afhankelijk van de
aannemende partij, de bijdrage van het RIKZ aan Flyland voor de metingen vanaf Mëetpost Noordzee kan
komen te vervallen.

6.3 THEMA BEREIKBAARHEID

In het Plan van Aanpak 8ereikbaarheid is een voorstudie opgenomen naar het nut en de noodzaak van een
wegverbinding naar het luchthaveneiland. Na een selectie uit drie offertes is de voorstudie aanbesteed aan
een consortium van Arcadis lnfra BV (hoofdaannemer), Rand Europe, SEO en TU Delft, Het onderzoek
begint in oktober 2002 en wordt afgerond in januari 2003. Het onderzoek wordt begeleid door een
commissie samengesteld uit medewerkers van Flyland, de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer en de
Luchthaven Schiphol.

De Europese aanbestedingsprocedure van onderzoeksfase 1 Bereikbaarheid start naar het zich laat aanzien
eind oktober 2002. In de Leidraad die voor de Europese aanbesteding van dit onderzoek is opgesteld, zijn de
resultaten van de wetenschappelijke reviews die op het Plan van Aanpak zijn uitgevoerd, verwerkt. Het
daadwerkelijk onderzoek start in maart 2003, na afronding van de voorstudie en direct in aansluiting op de
afronding van fase 1 van de studie Scope Luchthaveneiland.

Onder meer ten behoeve een optimale input in het bereikbaarheidsonderzoek van Flyland is bij de
Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer een kennisgroep Luchtvaart opgericht. Ook met Connekt zijn
werkafspraken gemaakt om tot kennisuitwisseling te komen.

6.4 THEMA RUIMTELIJKE ORDENING

In het kader van een afstudeeropdracht is door een student planologie van de Universiteit Utrecht een studie
uitgevoerd naar de mogelijke veranderingen die zich voordoen binnen de landzijdige ruimtelijke ordening na
realisatie van een luchthaveneiland in de Noordzee. Het gaat in deze studie om de identificatie van relevante
onzekerheden en om een inventarisatie van velden waarop een ruimtelijk effect te verwachten is. De
afstudeerscriptie is in september onder de titel Vliegen Verplaatst afgerond en mede op 6asis van een
beoordeling door Flyland bekroond met een 8.

Ten behoeve van een op te stellen concept Plan van Aanpak zijn gesprekken gevoerd niet een aantal
stakeholders, waaronder de provincies Noord- en Zuid-Holland en met de gemeenten Amsterdam en

Haarlemmermeer. Met de provincies Noord- en Zuid-Holland zijn ambtelijk afspraken gemaakt over het
meedenken en meedoen (input leveren) in het onderzoek. Met het NIROV en Habiforum zijn afspraken
gemaakt over het benutten van hun kennisnetwerken ten behoeve van Flyland.

Naar verwachting is in november 2002 het concept Plan van Aanpak Rumtelijke Ordening gereed en kan
dat begin 2003 in een interactieve workshop met maatschappelijk belanghebbenden besproken worden.

6.5 rHEMA OPERATIONELE INTEGRITEIT

6.5.1 WINDSCHERMONOERZOEK

Media september heeft de Revlew Baard het eindrapport besproken. De Review Board is van mening dat het
NLR-onderzoek van hoge kwaliteit is en concludeert dat het onderzoek weliswaar aantoont dat de
dwarswind gereduceerd wordt, maar omdat de onderzochte windschermconfiguratie te veel ongewenste
turbulentie en windschering veroorzaakt, dwarswind-operaties onveiliger worden. De doelstelling van
windschermen (veilige dwarswind-operaties door de reductie van dwarswind) is daarmee niet gehaald.
Gezien de onderzoeksresultaten, de conclusies van de Review Baard en de doelstelling van Flyland, zal het
programmabureau geen vervolgonderzoek op dit terrein laten uitvoeren.

6.5.2 OVERIGE ASPECTEN

De conceptversie van het Plan van Aanpak voor het thema Operationele Integriteit is gereed. In november
zal het Plan ter goedkeuring voorgelegd worden aan het 0GB, In het concept PvA wordt het thema gesplitst
in de aspecten Veiligheid (o.a. vliegveiligheid, rampenbestrijding en beveiliging), Klimaat (o.a. windklimaat),
Capaciteit (baan- en luchtruim-capaciteit) en Arbeidsomstandigheden (klimaatinvioeden en reistijd woon-
werkverkeer).
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6.6 THEMA JURIDISCHE ASPECTEN
Op basis van het werkplan is door de Hoofddirectie Juridische Zaken (HDJZ) van het Ministerie van V&W
besloten dat de afdeling Luchtvaart de inzet van de juristen zal coördineren. Het betreft juristen uit de
geledingen water, milieu, Europese zaken en luchtvaart. Het werkplan wordt door HDJZ nader uitgewerkt en
operationeel gemaakt, Daarbij zal ook gekeken worden hoe Flyland als onderwerp binnen de bestaande
werkzaamheden van HDJZ de nodige aandacht kan krijgen.

6.7 STUDIE SCOPE LUCHTHAVENEILND
Eind augustus hebben deskundigen en belanghebbenden zich uitgesproken over het concept Plan van
Aanpak (PvA) voor deze studie. De algemene reactie is dat het plan goed, gestructureerd en volledig is.
De steun voor het plan is gekregen. Daarnaast zijn door aanwezigen een aantal opmerkingen geplaatst en
suggesties gedaan, waaronder: niet te gedetailleerd te werk gaan, nut en noodzaak van betreffende studie
helder hebben, gebruik en verifieer bestaande onderzoeken, financieel-economische analyses niet aan het
einde van het programma uitvoeren maar parallel laten lopen aan de andere onderzoeken, focus op de
relatie met andere thema’s en de integratie.
Daarnaast hebben de deelnemers ideeën aangedragen voor de uitwerking van fase 1 van de studie en is hun
mate van betrokkenheid bij de studie geïnventariseerd. Het verslag van de bijeenkomst is begin oktober
gereed.

7. egroting

Het VenW-deel van de financiering van het onderzoeksprogramma Flyland is bij de behandelIng van de
derde voortgangsrapportage rueerjarig geregeld. De staatssecretaris zal binnenkort contact opnemen met de
minister van VROM over medefinanciering van het onderzoeksprogramma. De verdeling binnen de
begroting voor de komende jaren zal door de koersbijstelling en een te wijzigen onderzoeksprogramma
mogelijk worden aangepast.

De uitgaven voor dit jaar liggen door de financieringsproblernatiek en de koersbijstelling achter op de
oorspronkelijke planning.
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Het mandaatbedrag voor het jaar 2002 is in de 31e voortgangsrapportage van DO Luchtvaart aan de 50
bijgesteld naar € 2,645.000.

8. Vooruitblik

In het laatste kwartaal van 2002 zal naar verwachting de koersbijstelling geëffectueerd worden. Dit betekent
ook dat nadere contacten met de mogelijk nieuwe opdrachtgevers van de provincies Noord- en Zuid-Holland
gelegd zullen worden, Er zal een nieuw Projectplan Flyland met geherformuleerde onderzoeksvragen

geschreven worden
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De studie Vogels & Vliegveiligheid wordt waarschijnlijk in de komende periode gegund. De voorstudie
Bereikbaarheid wordt naar het zich laat aanzien in het laatste kwartaal uitgevoerd. De Europese
aanbestedingsprocedure voor de volledige studie start naar verwachting eind oktober 2002. De scopestudie
luchthaveneiland zal volgens planning in het laatste kwartaal van 2003 aanbesteed worden.

De concept Plannen van Aanpak voor het thema Operationele Integriteit en voor het Monitorings
programma zullen in november voorgelegd worden aan het 0GB. Het concept Plan van Aanpak voor
het thema Ruimtelijke Ordening wordt dit kwartaal afgerond.

Het Onderzoeksprogramma 2003 zal verder uitgewerkt worden, rekening houdend met de gevolgen van
de koersbijstelling zoals deze beschreven zijn in het Projectplan Flyland.

9. Conclusies

De afgelopen periode was een periode van reflectie en het opnieuw uitzetten van de koers. Daarnaast bleef,
door omstandigheden gedwongen, het accent liggen op voorbereidende activiteiten, Het is de verwachting
dat in het laatste kwartaal van 2002 diverse onderzoeken zullen starten.

10.2e.
7 oktober 2002
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MANAGEMENTLETTER 4-2002

Voorwoord

In december bleek dat het voortbestaan van Flyland onzeker is omdat VROM definitief heeft laten weten
niet mee te betalen aan het onderzoeksprogramma en Schiphol de eerder vastgestelde uitgangspunten
opnieuw ter discussie stelde en de bijdrage opschortte. Dit betekent dat ten minste 30% van het
onderzoeksgeld wegvalt en dat de eindgebruiker vraagtekens zet bij de noodzaak van het programma in zijn
huidige vorm.
Daarmee is een deel van deze managementletter, die rapporteert over het laatste kwartaal van 2002,
achterhaald door de ontwikkelingen sinds 2 januari 2003, Dat geldt in het bijzonder voor hoofdstuk 7, de
begroting.

1. Inleiding

De werkzaamheden in het vierde kwartaal stonden, naast de behandeling van lopende zaken, in het teken
van de uitwerking en de implementatie van de koersbijstelling van Flyland, Deze koersbijstelling is onder
andere in het Pro)edp!an Flyland verwerkt. Het Opdrachtgeversberaad heeft dit plan in november
goedgekeurd.

2. Personeel

2.1

3. Opdrachtgever

In het afgelopen kwartaal heeft Flyland een nieuwe dagelijks opdrachtgever gekregen.
Dr Ir R.i. Dortiand vertrok en werd opgevolgd door drs J.A.J.M. Kneepkens. In de korte periode tussen het
vertrek van Dortiand en de opvolging door Kneepkens heeft ‘efungeerd als 10.2e.

Het Opdrachtgeversberaad (0GB) heeft in het vierde kwartaal één maal vergaderd, op 15 november.
10.2e. s de heer 1O.2.e. opgevolgd namens het ministerie van VROM.

Het 0GB heeft ingestemd met de volgende stukken:
concept Plan van Aanpak Operationele Integriteit
concept Plan van Aanpak Monitoringsprogramma
concept Plan van Aanpak Ruimtelijke Ordening
Projedpian Flyland

Het oorspronkelijk voor 12 december geplande 0GB heeft geen doorgang gevonden.
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4. Raad voor Ruimtelijk, Milieu— en Natuuronderzoek (RMNO)

Op verzoek heeft de RMNO aan het 0GB een reactie doen toekomen op de notitie Koersbijstelling Flyland.
De RMNO geeft aan dat zij zich in grote lijnen kan vinden in de koersbijstelling en steunt het voorstel om
ook kansen & risico’s bij het onderzoeksprogramma te betrekken. De kanttekeningen en adviezen van de
RMNO worden, voor zover al niet onderdeel uitmakend van Flyland’s werkwijze, zoveel mogelijk
overgenomen.

De RMNO was in november vertegenwoordigd bij het werkbezoek van de staatssecretaris aan Flyland.

5. Activiteiten programmabureau

5.1 KOERSBIJSTELLING
De koersbijstelling betreft de reikwijdte (niet alleen negatieve effecten in kaart brengen, maar ook de
gunstige mogelijkheden onderzoeken) en de accenten (onzekerheden accepteren in plaats van proberen te
reduceren) van het onderzoeksprogramma. In het kader van de uitwerking van de koersbijstelling heeft het
programmabureau het hoofddoel en de afgeleide doelstellingen geherformuleerd.
Het hoofddoel luidt nu;
Zorgdragen voor het beschikbaar komen van dusdanige in formatie dat het na afronding van het
onderzoeksprogramma mogelijk is een integrale afweging te maken over de haalbaarheid en wenselijkheid
van een luchthaven in de Noordzee ter vervanging van Schiphol.

In grote lijnen komt het er op neer dat de volgorde van de oorspronkelijke doelstellingen is omgedraaid.
Deze zijn nu;

1 Onderzoeken wat de (maatschappelijke) baten & lasten van de aanleg en het gebruik van een
luchthaveneiland in de Noordzee (ter vervanging van het huidige Schiphol) zijn.

2. Onderzoeken welke kansen & risico’s een dergelijke ingreep biedt.
3. Onderzoeken welke onzekerheden blijven bestaan.

In lijn met het hoofddoel en de afgeleide doelstellingen is ook het mis5ion-statement aangepast. Dat luidt
nu;
Een luchthaveneiland in de Noordzee, kans of risico? Flyland zoekt het uit!

5.2 PROJECTPLAN EN ONDERZOEKSPROGRAMMA 2003
De koersbijstelling is uitgewerkt in het zogenaamde Pro/ectplan Flyland, een aanpassing en samenvoeging
van liet oorspronkelijke Programma van Eisen Flylandt en het Plan van Aanpak Oprichting Bureau Flyland2.
In het Projectplan zijn de onderzoeksvragen geherformuleerd en zijn de (organisatorische) consequenties van
de koersbijstelling beschreven.

De koersbijstelling heeft ook haar vertaling gekregen in het Onderzoeksprogramma 2003. Dit document was
geagendeerd voor de afgelaste 0GB-vergadering van december jl.

In het Projectplan en het Onderzoeksprogramma is beschreven dat de koersbijstelling vooral gevolgen heeft
voor het nog niet gestarte thema Financieel-economische Aspecten. Dit thema zou zich oorspronkelijk
richten op een analyse van de financieel-economische lasten & baten. In het kader van de koersbijstelling zal
ook aandacht besteed worden aan de kansen & risico’s van de verplaatsing van Schiphol naar een eiland in
de Noordzee. Om recht te doen aan de grotere reikwijdte van dit thema is de naam gewijzigd in Financiële,
Economische & Maatschappelijke Aspecten.

Flyland, Onderzoeksprogramma Luchthaven in Zee. mei 2000. Ministerie van Verkeer & Waterstaat, DO Rijksluchtvaartdienst,
Progremmadireclie Ontwikkeling Nationale luchthaven,

Plan van Aanpak Oprichting Bureau Flyland, september 2002 Ministerie van Verkeer & Waterstaat, ONLIRIKZ/AVVIRWS
Kennis.
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5.3 WERKBEZOEK STAATSSECRETAnIS

Op 20 november JI. bracht (dernissionair) staatssecretaris M.H. Schultz van Haegen een werkbezoek aan
Flyland. Naast een overzicht van het onderzoeksprogramma presenteerden vier projectleiders de stand van
zaken betreffende de onderzoeksthema’s aan de hand van de onderwerpen Ruimte, Veiligheid, Milieu en
Economie. De heer’’ 102e. an de RMNO, gaf een korte toelichting op de
adviserende en ondersteunende rol van zijn organisatie. Voorts werd onder andere gesproken over de wijze
waarop de koersbijstelling van Flyland wordt gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Tenslotte sprak de
staatssecretaris de wens uit periodiek op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van Flyland. In
dit verband ontvangt de staatssecretaris voortaan een exemplaar van de managementletter.

5.4 KENNISMANAGEMENT

Voor innovatieve producten en oplossingen, nieuwe visies en beleidsontwikkelingen die van belang zijn voor
het onderzoeksprogramma maar waar het programmabureau geen onderzoek naar laat verrichten, is een
monitoringsprogramma opgesteld. Het programma beschrijft hoe dergelijke innovaties geïdentificeerd,
geregistreerd en geduid worden. Het concept Plan van Aanpak Monitoringsprogramma is door het 0GB
goedgekeurd.

Het programmabureau heeft besloten externe deskundigheid in te huren voor het laten ontwikkelen van een
integraal beoordelingskader als eindproduct van Flyland. In dit verband zijn enkele oriëriterende gesprekken
gevoerd.

In november was Flylarid medeorganisator van een iriteractieve workshop over Joint Fact Finding voor
projectleiders bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Deze methode voor kennisontwikkeling staat in de
belangstelling van veel beleidsmakers. Aan de workshop deden circa 25 mensen mee. In de korte tijd van
haar bestaan blijkt het programrnabureau relatief veel ervaring te hebben opgedaan met het toepassen van
deze innovatieve methode.

5.5 COMMUNICATIE
Sinds het aantreden van een cornmunicatieadviseur is een start gemaakt met de ontwikkeling van een
communicatiestrategie en de vervaardiging van een actieplan gericht op de stakeholders. Naar verwachting
zullen beide omstreeks maart 2003 gereed zijn.

In november maakten het Algemeen Dagblad (9-11 -2002) en het Nieuwsblad Transport (13-11-2002>
melding van het feit dat de staatssecretaris heeft besloten het onderzoeksprogramma uit te breiden. In de
berichtgeving lag de nadruk op de mogelijkheden die het vrijkomen van het Schiphol-areaal biedt.

De Staatscourant (5.11 -2002) drukte een interview met de prograrnmamanager af, waarin een overzicht
werd gegeven van het onderzoeksprogramma.

6. Onderzoeksthema’s

6.1 THEMA MARIENE ECOLOGIE & MORFOLOGIE

Op 19 en 20 november is er een interne workshop geweest voor de opdrachtnemers. Tijdens deze workshop
heeft de projectleider een toelichting gegeven op de koersbijstelling van het onderzoeksprogramma.

In het vierde kwartaal van 2002 zijn conform afspraak in het plan van aanpak resultaten van de deel.
onderzoeken in concept opgeleverd of is de voortgang gerapporteerd. Wat de aspecten integraal
ecosysteemmodel en zandwinningeffecten betreft, waren aan het einde van 2002 twee stop/go momenten
ingebouwd. Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIK?) zal Flyland hierover in januari 2003 informeren.

Het inceptierapport, op basis waarvan Flyland een beslissing tot eventuele bijsturing van het onderzoeks
programma kan nemen, zou volgens het contract 31 december 2002 moeten zijn opgeleverd. De
opdrachtnemer heeft hiervoor schriftelijk uitstel gevraagd tot 31januari 2003. Ervan uitgaande dat het
inceptierapport van voldoende kwaliteit is om een besluit te nemen, wordt medio februari een besluit
genomen over de inhoud van de volgende fase van het onderzoek. Het lopende onderzoek van de MARE
combinatie is derhalve per 1 januari 2003 stilgezet. Een uitzondering wordt gemaakt voor onderdelen die in
ieder geval moeten gebeuren en dus los staan van de stop/go’ beslissing. 0p basis van een goed
onderbouwd voorstel van de opdrachtnemer, zal Flyland bepalen wat nog wel kan doorlopen.
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De projectleider heeft zorgen over de coördinatie van de deelonderzoeken. In dit verband zijn nog strakkere
afspraken gemaakt met DHV (de coördinerende partij). Het onderzoek naar vogels en zeezoogdieren
uitgevoerd door de combinatie Waardenburg en Alkyon verloopt volgens planning.

6.2 THEMA VOGELS & VLIEGVEIUGHEID
In verband met de vertraging die in voorjaar 2002 is opgelopen rond de kabinetswisseling, is in het
afgelopen kwartaal onderhandeld over een bijgestelde planning en aangepaste offerte. Een subsidie van het
RIKZ (in verband met hun taak ten aanzien van windmolenparken) lijkt nog steeds mogelijk.

6.3 THEMA BEREIKBAARHEID
In het Plan van Aanpak Bereikbaarheid is een voorstudie opgenomen naar het nut en de noodzaak van een
wegverbinding naar het luchthaveneiland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van Arcads
lnfra BV (hoofdaannemer), Rand Europe, SEC en TU Delft. De onderdelen literatuuronderzoek en interviews
van deze voorstudie zijn ondertussen afgerond. In december zijn in een expertworkshop de beslisfactoren
van een wegontsluiting, danwel weg- en railontsluiting verkend. De voorstudie zal uiterlijk medio februari
2003 zijn afgerond. Het onderzoek wordt begeleid door een commissie die is samengesteld uit medewerkers
van Flyland, de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer en de Luchthaven Schiphol.

De Europese aanbestedingsprocedure van onderzoeksfase 1 van het thema Bereikbaarheid is in oktober
2002 gestart.
Tien (combinaties van) partijen uit binnen- en buitenland hebben zich ingeschreven. Binnen Nederland
hebben alle grote adviesbureaus die deskundig zijn op het thema zich ingeschreven. Daarnaast zijn er
inschrijvingen van partijen uit Duitsland, Engeland en Denemarken. De selectie van inschrijvingen zal eind
januari plaatshebben.

6.4 THEMA RUIMTELIJKE ORDENING

In december 2002 is in een schriftelijke ronde het concept Plan van Aanpak Ruimtelijke Ordening voorgelegd
aan het 0GB en de RMNO, Drie reacties, alle uit het 0GB, (VROM , V&W/DGP en Schiphol) zijn hierop
binnenkomen. De reacties zijn verwerkt in het concept Plan van Aanpak. De oorspronkelijk geplande
workshop van 28januari met de stakeholders is wegens de onzekere financiële situatie afgezegd.

6.5 THEMA OPERATIONELE INTEGRITEIT
Het concept Plan van Aanpak is in november door het 0GB goedgekeurd.

6.6 THEMA JURIDISCHE ASPECTEN
Conform de gemaakte afspraken is de Hoofddirectie Juridische Zaken (HDJZ) van het Ministerie van V&W
per 1 december begonnen met het uitvoeren van de activiteiten zoals beschreven in het werkplan voor dit
thema.

6.7 STUDIE SCOPE LUCHTHAVENEILAND

Fase 1 uit het Plan van Aanpak van deze studie is verder uitgewerkt en geconcretiseerd onder andere op
basis van reacties en suggesties van de stakeholders. Een en ander dient als basis voor de aanbesteding van
het onderzoek voor fase 1. Fase 1 is gericht op het verkennen van de grenzen van een levensvatbare
luchthaven gericht op de aspecten “Strategie Luchthaveneiland” (onder andere luchthavenconcepten,
innovaties, business drivers), “Luchthavenscenario’s” en “Catchment area”.
Vier bureaus zijn in november benaderd om een offerte uit te brengen. Vervolgens hebben 3 combinaties
van bureaus begin december een offerte uitgebracht. Flyland heeft deze offertes inmiddels beoordeeld.
Aanvankelijk was de start van het onderzoek gepland voor het einde van 2002. Gezien de onzekerheden
omtrent het beschikbare budget is de aanbesteding opgeschort.

6.8 THEMA MILIEUASPECTEN
De star-t van dit thema staat gepland in het eerste kwartaal van 2003.

6.9 THEMA FINANCIËLE, ECONOMISCHE & MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN
De start van dit thema staat gepland in het eerste kwartaal van 2003.
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7. Hegroting

Tabel 1 geeft een overzicht van de personele inzet, Eind 2002 bedroeg het aantal functle’eenheden (fte’s)
7,45. In 2003 worden daar nog een projectleider en een (parttime) secretaresse aan toegevoegd. Voor 2003
zijn 9 fte’s gepland; eerder waren 10,3 fte’s begroot. Het verschil komt doordat in een aantal gevallen één
projectleider meer dan één thema coördineert, Deze besparing in personele kosten komt ten goede aan het
onderzoeksbudget.

De feitelijke personeelskosten van Flyland zijn hoger, de salariskosten van de projectmanager en de
projectsecretaris worden betaald uit het personeelsbudget van DCL. [en deel van de salariskosten is nog niet
door de detacherende diensten gedeclareerd.

Tabel 2 geeft een overzicht van de begroting voor Flyland. De onderzoeksgelden zijn door een besparing op
personeelskosten, bureaukosten en een bijstelling van de geplande inhuur /advieskosten, €315.203 hoger
dan vorig jaar gepland.

Tabel 3 geeft de begroting voor het onderzoeksdeel van het Flyland prograrnmi Hierin is opgenomen de
feitelijke realisatie en de geactualiseerde planning van de uitgaven. Het budget voor onderzoek laat een
feitelijke onderbesteding in 2002 zien, als gevolg van uitstel van het aangaan van verplichtingen in verband
met de kabinetswisseling en de financiële situatie van Flyland. Dit wordt voor een deel in 2003 ingelopen.
in het onderzoeksprogramma 2003 is voorgesteld om in totaal € 675.000 om te buigen. Dit bedrag zou
kunnen komen uit het thema Mariene Ecologie & Morfologie (6 200.000), het opheffen van de reserve voor
het zelfde thema (€160.000) en de toename van het budget door de eerder genoemde besparingen (€
315.203). Van het totaal is € 360,000 toegevoegd aan het thema Financiële, Economische &
Maatschappelijke Aspecten en de rest is in de reserve gestopt. Uit de reserve wordt het
monitoringsprogramma betaald (circa € 50.000).

Tabel 1. Personele Inzet Flyland 2003 — 2006

pertonele kosten 2002 2003 2003 nieuw 2004 2006 2008 totaal

‘mgrammamanager 0,8 0.8 0.8 0.8 0,8 0,2
‘roiecUeiderecoiogie en rnoroionin 0,8 08 0.6 0.0 0,4 —

rvjectieider ogeis art vliegveiligheld 0,8 0.8 0.8 0.5 —

orolectleider operationele Integtileit 0,6 0.2 0.2 0.5 —

omiactielder bereikbaarheid 0,75 1 0.5 0.5 0,2 —

‘3roiectleider scope eiland 0,6 0.6 0 0 —

ofeciteider ruimtelijke ordening 0.5 0.5 05 —

rrjecllelder milieu-effecten 04 0,4 0,5
roi_eclI&der luridische aspecten 0,2 0,2 0.2 0.2

Leciletder f-e-m aspecten 1 1 1 0.25 —

jecilaider kennismanagement 0,8 0 0.8 1 0,5 0,25 —

dewsrkarkennlsmenagamant 0 0 0 0 0,25 —

qnnunjcatiemedeweilçer 0.1 0 055 0,55 0,6 0,5
miectcontrotler 0.6 0 0,5 0,5 0. 0.5
Wcemanager 1 1 1 1 S 0.5 —

seaelsrtaat 0.5 0.5 0,55 0,55 0.55 —

anLet fta’s 7,45 10,35 9 8.8 7,78 2.48

‘maten per 8e 65.753 67.976 87.978 70.200 72.423 74.647

kosten perwrteel programmabureau 489.658 703.554 611.786 603.718 581.281 182.885 2.808.01
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Tabel 2. Begroting progranimabureau Flyland

2001 2002
Begrotng programmabureau Flytand tetelijk felteOjk 2003 nieuw 2004 flauw 2005 nieuw 2006 totaal

huisvesting j 175838 188.279 200.524 200.807 196.680 73.711 1.035.840
bureaukosten(inclcommunicaUe) 115.923 136.568 213.279 247.310 247.310 158.823 1.119.213
oersoneetakosten L 393.817 205.743 611.786 603.718 561.281 182.885 1 2.562.23b
Inhuurladvies(IncIRMNO) j 7.077 78.539 125.925 129.005 132.085 96.390 567.020
onderzoek 2.441697 1.745.877 6.087.861 4.592.558 2.264.448 272.268 ] 17.404.70g

totaal 3.134.352 2.356.006 7.239375 5.773.398 3.401.804 784.077 22.689.011

Tabel 3. Begroting onderzoek Flyland 2003 — 2006

feitelijk 1
onderzoek 2001 feitelijk 2002 2003 nieuw 2004 nieuw 2005 nieuw 2006 totaal

mariene ecologie en morfclogie 2.441.697 1.558.683 2.491.416 1.038.415 0 0 7.530.411
overig ecologle en morfologle 0l 0 0 0 0 0
vogels envliegveiligtield 21.226 1.238.635 698.525 204.387 22.689 — 2.186.463
.peraUonete Integriteit 165.767 250.000 272.268 226.890 22.689 937.614
bereikbaart,eid 0 450.000 579.072 226,890 22.689 — 1.278.651
rulnitalijke Oening 0 450.000 639.072 589.914 136.134 1.816.121
milieu-effecten 0 250.000 407.981 340.335 22689 1.021,005
uridische aspecten 0 30.000 30.000 22.689 22.689 1115 378
socIaal-economIsche aspecten 0 279.687 377.224 407.312 22.689 1.086.892
scopestudle 350.000 300.000 650.000
reserve nieuwe onderzoeksihem’s — 0 298.143 250.000 246.030 — 794.173

tctaalonderzoekgeplsnd 2.441.697 1.745877 6.087.861 4.592.558 2.264.448 272.268 17.404.709

Zoals al in het voorwoord gemeld, staat de financiering van het onderzoeksprogramma onder druk.
In verband hiermee is de begroting voor de jaren 2003 — 2006 nog niet door het 0GB goedgekeurd.

8. Vooruitblik

In het Opdrachtgeversberaad van 13 januari 2003 is met betrekking tot de voortgang van het
onderzoeksprogramma het volgende gesteld: “In opdracht van de opdrachtgevers zal het
onderzoeksprogramma Flyland in samenwerking met de opdrachtgevers als gevolg van de ontwikkelingen in
de luchtvaart (beperktere wereldwijde groei) en als gevolg van Ri/ksbrede financiële problematiek zich
heroriënteren op de onderzoeks vragen. Op afzienbare termijn zal hierover nadere politieke besluitvorming
volgen.’

Op korte termijn dient duidelijk te worden of Flyland in haar huidige (bijgestelde) vorm kan blijven bestaan.
Het onderzoeksprogramma is op een weloverwogen manier tot stand gekomen en ‘in de markt gezet”.
Mede als gevolg van deze bijzondere werkwijze is zowel nationaal als internationaal een solide netwerk tot
stand gebracht.
Aan de staatssecretaris worden binnenkort enkele opties voorgelegd over het al dan niet voortbestaan van
Flyland. Het prograrnmabureau is het meest gebaat met een heldere beslissing, zowel ten behoeve van de
werknemers als voor de stakeholders met wie Flyland een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd.

Consequenties voor de themas:
Het opschorten van de werkzaamheden van Flyland heeft, behalve voor het personeel, ook gevolgen voor
de thema’s.
Thema Mariene Ecologie & Moi-fo!ogie: Het onderzoek voor dit thema is het meest vergevorderd. Dit
onderzoek loopt feitelijk nog door. Het onderzoek stilleggen zou betekenen dat er een aanzienlijke
hoeveelheid geld voor niets is uitgegeven. Het uitblijven van resultaten heeft ook consequenties voor andere
onderdelen van het Ministerie. De motivatie bij de opdrachtnemers is aanzienlijk gedaald, gezien de
verwachting dat dit thema binnenkort ook kan worden stopgezet.
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Thema Vogels & Vliegveiligheid: De onderhandelingen over de overeenkomst kunnen niet afgerond
worden,
Thema Bereikbaarheid: de geselecteerde partijen uit de Europese voorinschrijving zullen vooralsnog niet
worden uitgenodigd om offerte uit te brengen.
Thema Ruimteli/ke Ordening De interactieve workshop rond het concept Plan van Aanpak van 28 januari is
afgelast.
Thema Operationele Integriteit: Nadere detaillering van het Plan van Aanpak is gestaakt.
Studie Scope Luchthaveneiland: De aanbesteding van het onderzoek is opgeschort.

9. Conclusies

Het afgelopen kwartaal begon goed. De problemen rond de financiering van het onderzoeksprogramma
leken opgelost. Met het aantrekken van 2 nieuwe medewerkers konden zaken die in het verleden wel eens
bleven liggen sneller worden opgepakt. Verder was er veel activiteit rond de them&s (lopend onderzoek,
aanbestedingsprocedures gestart, concept Plannen van Aanpak gereed).
Tenslotte was het werkbezoek van de staatssecretaris inspirerend.
De nieuwe problemen rond de financiering zijn bij de medewerkers van Flyland hard aangekomen. Mede
gezien de zorgvuldig opgebouwde relaties met de stakeholders en de (potentiële) opdrachtgevers, dient er
op korte termijn duidelijkheid te komen over het voortbestaan van Flyland.

tO 2 e

10.2e.
januari 2003
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Aan: deelnemers Opdractitgeversberaad igendpunt6
OGfl 3 septembr2OO2

Datum

26augustus2002 * KOPIE PL’s
Coiitactpersoon

10.2e.

‘4Ligt Flyland op Koers? RMNO-advies Flyland 2OO2

1. Inleiding

“De RMND zorgt voor gezaghebbende, onafhankelijke borging van onderzoeksprogramma Flyland in zijn
totaliteit De Raad kan zowel rechtstreeks aan het programmabureau als aan de opdrachtgever adviseren
over de gewenste inhoud van het programma. Aldus luidt de officiële opdracht aan de Raad voor
Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek. In dit verband voert de RMNO jaadijks een tussenevaluatie uit.
In 2002 heeft deze evaluatie voor het eerst plaatsgevonden. De bevindingen zijn gepubliceerd in het boekje
Ligt Flyland op Koers? RMNO-advies Flyland 2002. De evaluatie is gebaseerd op regelmatig overleg met
het prograrnmabureau, een enquête onder stakeholders ën een discussiemiddag.

De RMNO geeft drie soorten adviezen:
• Algemene hevindingen en aanbevelingen
- Grensoverschrijdende suggesties
- Inhoudelijke suggesties

2. Leeswijzer

Deze notitie bevat het commentaar op hoofdlijnen van het programmabureau op het boekje. De RMNO
adviezen worden daarbij ingedeeld in:
• Adviezen waar de opdrachtgevers zich over moeten uitspreken (vooral grensoverschrijdende en

inhoudelijke suggesties). In deze categorie vallen 3 soorten adviezen:
• adviezen waar het programmabureau achter staat en opgenomen zijn in het voorstel tot

koersbijstelling
adviezen waar het prograsiimabureau achter staat maar die buiten het bestek van Flyland vallen

• adviezen waar het prograrnmabureau te weinig rendement van verwacht.
• Adviezen die probleemloos ingepast kunnen worden (vooral algemene bevindingen en aanbevelingen)

Adviezen die berusten op n,iscommunicatie
De notitie besluit met de conclusies van het prograrnmabureau en een voorstel voor vervolgstappen.

3. Adviezen waar de opdrachtgevers zich over moeten uitspreken

Adviezen die voorgelegd moeten worden aan de opdrachtgevers en waar het programmabureau achter
staat, zijn opgenomen in het voorstel tot koersbijstelling (Evaluatie Fiyland programma dd. 23-8-2002). Het
betreft de volgende suggesties:
• Onder-zoeken of we een vliegeiland in zee kunnen aanleggen, is niet nodig. Want dat kunnen we wel,

Maar of we het met z’n allen willen en veranocrd vinden, is een ander verhaaL (blz. 3) Door in het
onderzoeksprogramma ook ruimte te scheppen voor de kansen die een Iuchthaveneiland biedt, wordt
enigszins tegemoet gekomen aan de vraag naar een discussie over de wenselijkheid. Belangrijker is dat
aldus een completer beeld ontstaat van de bouwstenen voor politieke besluitvorming.

• Versterk de business case’ door uitbreiding van de functies van een vtiegeiîand in zee , aandacht
voor nieuwe kansen voor de huidige Schipholregio en de gehele Randstad. (blz. 14) Is opgenomen in
het voorstel tot koersbijstelling.
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• Zoek naar mogelijkheden van samenwerking met provinciale en gemeentelijke overheden, zowel
financieel als met het oog op participatie in het onderzoek. (blz. 25) Is opgenomen in het voorstel tot
koersbijsteflirig.

• Risico’s zijn er op tal van terreinen: financieel, operationeel, veiligheid, bevei(igin ven’oer van en
naar het vliegveld (bereikbaarheid), natuurrampen. Wij stellen voor dat het onderzoeksprogramma
Flyland enkele risicoanalyses uitvoert, bij voorkeur ten aanzien van bovengenoemde punten. (blz. 23)
In het voorstel tot koersbijstelling wordt hier meer nadruk op gelegd dan in het oorspronkelijke
onderzoeksprogramma.

Adviezen die eveneens voorgelegd moeten worden aan de opdrachtgevers, maar waarvan het
programmahureau vindt dat ze niet overgenomen moeten worden omdat ze buiten het bestek van Flyland
vallen:
• Onderzoek ook andere oplossingen (concurrerende opties) voor de groei van het luchtverkeer en

Schiphol. Dus niet alleen een vliegeiland. (blz. 15). Andere locaties zijn in het verleden onderzocht.
Verder lijkt dit geen taak voor Flyland.

• Stel eerst een beleidskader op voor de Noordzee. Begin in Nederland, maarstreef daarbij naar
internationale afstemming. Een duurzaam gebruik van de Noordzee moet daarbij hei uitgangspunt zijn.
Een onderzoek naar de eventuele aanleg van een vliegeiland in de Noordzee zou ook rekening moeten
houden met de mogelijkheden van internationale samenwerking. (blz. 15). Een suggestie die

( onderschreven wordt door het programmabureau, maar geen taak is voor Flyland.
• Een onderzoek naar de eventuele aanleg van een vliegeiland in de Noordzee zou ook gericht moeten

zijn op internationale samenwerking. Niet ieder voor zich, maar samenl Een internationaal vliegeiland
op een strategische plek zou een belangrijk intercontinentaal verkeersknooppunt kunnen worden.
Bovendien bevordert internationale samenwerking de financiële haalbaarheid. In combinatie met
muftifunctionaliteit biedt dit kansen op een rendabel beheer. (blz. 26). Dit lijkt evenmin een taak voor
Flyland. Dit is een politieke/beleidsmatige aangelegenheid. Het programmabureau heeft inmiddels wei
veel contacten met internationale kennisinstituten gelegd. Het lijkt nuttig te onderzoeken in hoeverre
het mogelijk is samen met bijvoorbeeld de Engelse overheid (i.v.m. uitbreiding luchthavencapadteit in
het zuidoosten van Engeland) onderzoek te laten verrichten naar bijvoorbeeld luchtruimcapaciteit.

• Op basis van de vraagstellingen vanuit de milieu- en natuurbesciiermingsorganisaties stellen wij voor
binnen het thema Milieueffecten een analyse te maken van de omvang en klimaateffeden van emissies
in relatie tot de groeiscenario’s van de luchtvaart; (blz. 20) Aangezien dit voorstel geen relatie
heeft met de locatie van de luchthaven (Schiphol of eiland in de Noordzee), stelt het programmabureau
voor dit advies niet over te nemen.

Adviezen die eveneens voorgelegd moeten worden aan de opdrachtgevers, maar waarvan het
prograrnmabureau vindt dat ze niet overgenomen moeten worden omdat het rendement ervan te laag is:
• In het onderzoek naar de effecten op de visstand zitten diverse lacunes. Deze zijn aangegeven in het

rapport over Fase 1 van het thema Mariene Ecologie en Morfologie. Aanvullend onderzoek is nodig.
(blz. 20). In het voorstel tot koersbijstelling stelt het programnmabureau nu juist voor niet oneindig te
proberen dit soort onzekerheden te reduceren. De achterliggende gedachte is dat het hier gaat om een
onderwerp waarbij ook nog na 5 jaar studie grote onzekerheden blijven bestaan.
Met betrekking tot het effect van trillingen van vliegtufgmotoren op het zeewater (gevolgen voor
zeedieren) adviseren wij om na te gaan of bestaand onderzoek hierover in het programma kan worden
betrokken. Op dit gebied is onderzoek beschikbaar. (blz. 20). Dit advies leidt niet tot de reductie van
relevante onzekerheden.

4. Adviezen die overgenomen kunnen worden / waar Flyland al mee bezig is

De volgende adviezen kunnen zondemieer overgenomen worden omdat ze reeds (al dan niet expliciet)
opgenomen zijn In het onderzoeksprogramma of omdat het progranimabureau daar al aandacht aan
schenkt of van plan Is dat te doen.
• Ga zorgvuldig om met suggesties en opmerkingen van alle stakeholders en geef in de diverse

rapportages aan wat er met de maatschappelijke inbreng is gedaan. Licht het ‘joint fact finding’ proces
toe. (1±. 13). Het programniabureau heeft hier altijd naar gestreefd. Blijkbaar is behoefte aan meer
directe terugkoppeling. Dat zal ik de toekomst gebeuren.

• Probeerde optie van een vllegeiland in zee zo concreet mogelijk te rna.keri en zir,speel daarbi/ op de zo
broodnodige toekomstvisie (blz. 14). Binnen diverse studies (onder andere Scopestudie, Bereikbaarheid
en Ruimtelijk Ordening) zal aandacht zijn voor dit aspect.
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Een helder strategisch communicatiebeleid voor de omgang met de verschillende groepen stakeholders
ontbreekt nog (blz. 24). Inmiddels is een stakeholdersanalyse uitgevoerd. Momenteel wordt gewerkt
aan een communicatiestrategie, die op onder andere de stai<eholdersanalyse gebaseerd is.

• Geef reeds in de beginfase aan hoe de diverse onderzoeksthema’s zullen worden geîntegreerd. Werk
aan diverse thema s, zoals bereikbaarheid. ruimtelijke ordening en infrastructuur zoveel mogelijk
gelijktijdig met de nodige wisselwerking en integratie. Het is niet mogelijk deze thema’s les van elkaar
te zien (blz. 27) Het progranimabureau is eveneens van mening dat deze thema’s nauwe relaties met
elkaar hebben. Er wordt gewerkt aan thema-specifieke beoordeiingskaders en een overkoepelend
beoordelingskader. 1-let overkoepelende beoordelingskader laat zien hoe alle onderzoeksresultaten
gerntegreerd worden,

• Te weinig aandacht is er voor de financieel-economische aspecten, en met name de kosten-baten
analyse van een vliegeiland (blz. 24). Dit thema start in 2003.

5. Adviezen die berusten op miscommunic.atie

Voorbeelden van adviezen die op miscommunicatie berusten zijn:
• Welke randvoorwaarden hanteert Flyland en waarom? Expliciteer de impliciete aannames, zodat die

later aan onderzoek onderworpen kunnen worden of bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Hoe
ontvankelijk is het onderzoeksprogramma voor nieuwe thema’s en herziening van de prioritering? Wie
geeft de prioriteiten aan? Wat doet Flyland met de maatschappelijke inbreng? Hoe breed en intensief
zijn de maatschappelijke consultaties per thema, welk thema zal worden uitgewerkt volgens ‘joint fact
finding’ en wat houdt dit precies in? (blz. 25) Blijkbaar moet het prograrnmabureau over deze
onderwerpen duidelijker communiceren.

6. Conclusies

Op veel punten blijkt er sprake te zijn van overeenstemming tussen de adviezen van de RMNO en de
ervaringen en Inzichten van Flyland. Over een aantal van deze adviezen moeten de opdrachtgevers zich
uitspreken. Het betreft adviezen waar het programmabureau achter slaat en die zijn opgenomen In de
notitie over de koersbijstelling. De opdrachtgevers worden verzocht zich ook uitte spreken over de
adviezen waarvan het programmabureau vindt dat ze bulten het bestek van Fiyland vallen of waarvan te
weinig rendement verwacht wordt. Voorts geeft de RMNO adviezen, dle zondermeer overgenomen kunnen
worden. Tenslotte geeft de RMNO adviezen, waaruit blijkt dat er soms sprake Is van mlscommunicatie
(met de stakeholders en met de RMNO). Het progranimabureau zal In de toekomst aan dit punt meer
aandacht schenken.

7. Vervolg’stappen

Voorafgaand aan het Opdrachtgeversberaad van 19 september 2002, zal het advies besproken worden met
de RMNO. Voor die tijd, in het Opdrachtgeversberaad van 3 september, spreekt het 0GB zicht uit over het
voorstel tot koersbijstelling van het onderzoeksprogramma.

3



Jp€
%

4,2il\&
\LL’

(

M
S

S
IE

R
A

P
P

O
R

T

W
E

R
K

B
E

Z
O

E
K

A
ZIË

rne
2002



Missie rapport
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Bij de aanleg van fase 2 wordt gebruik gemaakt van een slibscherm. Het slib dat als gevolg van het storten
van vulmateriaai in het water komt, blijft door dit scherm binnen de perken. (Het scherm loopt 350 m.
buiten het aan te leggen eiland en is vanaf de bodem 7 meter hoog).
De oevers zijn zodanig vormgegeven dat de omstandigheden voor het mariene leven toegenomen zijn. Er is
in feite een nieuw habitat gecreëerd. Het effect hiervan op vogeldichtheden in de buurt van het eiland is niet
beschouwd,
In het geval van een ramp zijn er vele schepen en helikopters beschikbaar in de nabije omgeving (in een
straal van 9 km rondom de luchthaven), o.a. doordat er nabij twee grote kuststeden liggen (Osaka en Kobe).
De luchthaven hoeft die dus niet ailemaal zelf te hebben. Trainingen gebeuren gezamenlijk.

3. HONG KONG, 27—30 mei2002

Environmental Protection Department
Het besluit tot de aanleg van een nieuwe luchthaven is een sterk politiek geoniënteerde beslissing. Er was
geld dat in Hong Kong moest achterblijven en er heerste een mineurstemming over de toekomst van Hang
Kong na de overdracht op 1juli1997. Het antwoord: een megaproject zoals de nieuwe luchthaven Chek Lap
Kok en 9 bijkomende infrastructurele projecten die Hang Kong en de andere eilanden beter ontsluiten.
Totaal US$20 miljard, ongeveer evenveel als de eerder geraamde kosten van het eiland “Flyland” met
evenveel bewoners/marktpoteritieel.
Met de aanleg kwam het besef voor milieu, maar wetgeving ontbrak, Naar aanleiding van de aanleg werd
wetgeving ontwikkeld, gestoeld op de Nederlandse situatie, al bestaat er geen onafhankelijke commissie. In
1998 verscheen een update waarin allerlei deelaspecten van het New Airport Masterplan (NAMP)
samengevoegd zijn. Dit rapport beschrijft de gevolgen voor een breed scala aan onderwerpen zoals geluid,
getij en waterkwaliteit, luchtkwaliteit, niariene ecologie, landecologie, afval, esthetica. Bij het maken van de
EIA geloofde de bevolking de uitkomsten niet, waarna is afgesproken tijdens de bouw een monitoning.
systeem in werking te zetten. De luchthavenautoriteiten hebben de verantwoordelijkheid voor het monitoren
en een vijfjaarlijkse rapportage. Het eerste rapport verscheen in 1996 (Environmental Monitoring and Audit
of the Airport Core Programme Project in Hang l<ong, bijgevoegd in dossier). De stakeholders worden wel
ingelicht maar niet geconsulteerd. De EPD beoordeelt de uitkomsten, maar deze zijn niet gekoppeld aan een
vergunning voor de luchthaven als geheel. Wel zijn er (hinderwet-)vergunningen op deelaspecten zoals
waterkwaiiteitlwaterzuivering, afval, etc. Het streven is dat de documenten en monitorgegevens direct op
het web komen zodat niet alleen de EPD ambtenaren, maar ook ‘6 miljoen inspecteurs’ (zijnde de inwoners)
kunnen controleren of het wel goed gaat met de luchthaven.

Er is geen geluidsquotum. Geluidhinder wordt gemodelleerd, maar er zijn inmiddels ook 15 geluidsmeters
geplaatst die gekoppeld zijn aan informatie over vluchtpaden en waarvan de gegevens via het web
oproepbaar zijn.
In het begin waren er nieuwe klachten van de bewoners die voorheen geen last hadden van het geluid. Dat
is inmiddels in de loop der jaren minder geworden, omdat, volgens de EPD, de mensen beter begrijpen wat
er aan de hand is. In de oude situatie, met vliegtuigen lager over de stad komend, waren er momenten dat
er 100 decibel lawaai gemaakt werd.
Kort vôÔr en na opening van de luchthaven was er scepsis ten aanzien van de levensvatbaarheid van de
luchthaven. Nu, enkele jaren later, is men enthousiast. Men wil de luchthaven uitbreiden en verder
ontwikkelen.

1 0.2.e.
10.2e. is als vertegenwoordiger van de Hang Kong Pilot Association betrokken geweest bij de

ontwikkeling van de nieuwe luchthaven. 10,2e.

Een vliegveld met geschakelde parallelle (‘staggered’)
landingsbanen is veel efficiënter in het gebruik (er zijn dan bijv. minder taxibanen nodig).
Chep Lap Kok heeft veel geïnvesteerd in rescue operations. Bij een incident in1999 was de rescue zo snel
ter plaatse, en ook de verdere afhandeling na het ongeluk was zo efficiënt, dat de investering in deze [voorziening zich al voor de komende 50 jaar terugverdiend heeft.
De vogelproblematiek is beperkt in Hong Kong. De wouw is de meest voorkomende vogel. Het aantal
aanvaringen ligt in de orde van 1 - 4 per 10.000 vluchtbewegingen.
Over de windshear op Chek Lap Kok is in een vroeg stadium onderzoek gedaan. Het advies was om zowel
de vlagerigheid als gevolg van buien en als gevolg van het terrein te meten. Dit gebeurt operationeel.
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Alle varianten zijn met zand opgespoten tot 5 meter + NAP. Er zijn twee typen zeeweringen mogelijk,
net als bij de Noordzee-locatie.
De uitvoeringsduur van fase 1 bedraagt maximaal 6 a 7 jaar, zodat de eerste vliegtuigen, rekening
houdend met een proceduretijd van 6 jaar, in 2011 of 2012 kunnen landen, Uitvoeringstechnisch lijken
alle problemen oplosbaar.

Overzicht Maasviakte eiland

Met de effecten op het gebied van geluidsoverlast, morfologie, stroming en vogels is in het ontwerp
rekening gehouden. Tevens is zo goed mogelijk afgestemd op de aanleg van een eventuele Tweede
Maasvlakte.
Met name bij Maasviakte 3 Groot zijn er grote problemen vanwege de effecten op stroming en
morfologie. Verder conflicteert een aantal zaken als veiligheid en bereikbaarheid van havenuitbreiding
op een eventuele Tweede Maasviakte met de aanleg van een vliegveld er net naast.
Een eiland bij de Maasviakte is qua stromings- en morfologische effecten vergelijkbaar met de locatie
Noordzee. De conflicten met de Maasviakte havenfunctie blijven echter bestaan.
ilO.2.e. 10.2e. . Ook
hiervoor gelden dezelfde overwegingen als bij de Noordzee-variant.

6. Kosten

Op basis van de ontwerpoverwegingen is voor de ocatievarianten een overzicht opgesteld van de
kosten. Deze kosten (in miljarden guldens) zijn exclusief BTW en hebben een marge van ± 25%.

tabel 2. Kosten locatievarianten (in miljarden guldens> exclusief inrichting en aanvullende infrastructuur.

Locatievariant Terrein Shuttle/verbinding Totale kosten
Noordzee satelliet 70 mln passagiers 11 15 (20 km in zee) 26
Noordzee satelliet 20 mln pasger5 7 15 (20 km in zee) 22
Flevoland-Oost overloop 40 mln passagiers 1 - 1
Flevoland-Zuid/Lelystad overloop 10/20 mln pass 0.3 - 0.3
Maasviakte kleine overloop 10/20 mln passagiers 3 - 3
Maasvlakte grote ovp4O mln passagiers 7 - -_________________

Maasviakte eiland overloop 40 mln passagiers 10 8 18
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De kosten voor de shuttle zijn inclusief railtechniek, rijdend materieel, stations, grondaankoop, kosten
voor ontwerp, studie en toezicht, en 25% kosten onvoorzien.
Variatie in afstand vanaf de kust en in rijsnelheid geeft voor de shuttle het volgende kostenplaatje (in
miljarden guldens):

tabel 3. Invloed rijsnelheid en afstand van de kust op kosten voor de shuttleverbinding

Rijsnelheid Afstand vanaf de kust
10km 20km 30km

160 km/u 11 rnld
225 km/u 13 mid 15 mid 18 mid
300 km/u l7mId

Op basis van bovenstaande gegevens wordt als totaal kosten voor de shuttle een bedrag van 15 miljard
gulden aangehouden als een betrouwbaar getal met enige marge. Hiervoor zijn verschillende
systeemconcepten en bouwmethodes mogelijk.
Voor de kosten van inrichting van de luchthaven (aanleg banen, terminals ed.) kan globaal als
vuistregel worden aangehouden dat dit 2,5 miljard gulden per baan kost (zie tabel 1 voor het aantal
banen). De inrichtingkosten zullen, afhankelijk van de locatievariant dus variëren tussen 2,5 en 15
miljard gulden. Deze inrichtingskosten komen dus nog bij de kosten uit tabel 2. De kosten voor
aanvullende infrastructuur volgen uit de behoefte aan aanvullende infrastructuur die blijkt uit de
locatiestudies. In de 18V-fase is hiervoor, afhankelijk van de locatievariant, tussen de 4 en 8 miljard
gulden geraamd.

Colofon:

Opdrachtgever: Projectorganisatie Toekomst Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI)
Dit is een samenwerkingsverband van de ministeries van Verkeer & Waterstaat,
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Milieubeheer en Economische Zaken.

Opdrachtnemer: Bouwdienst Rijkswaterstaat
Postbus 20000
3502 LA Utrecht
tel.:030-2857840

Samenvatting Ontwerp, Civiele Techniek en Kosten (07-07-98)
Documentnummer: TNLI4-M-98143; concept

10
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102e en 10.2.e
Hierbij zoals toegezegd de juridische mogelijkheden op papier om de Flylard-contracten
te beeindigen.

Zodra je zekerheid hebt omtrent de beslissing van de STAS zou ik een brief uitdoen aan
Ln.RE en Waardenburg waarin je mededeelt dat het project wordt beeindigd. In deze brief
hoef je nog niet uit te werken op welke juridische gronden je de contracten beeindigt.
Het verdient de voorkeur de contracten met wederzijds goedvinden te beeindigen en met
4ARE en 1’laardenburg te komen tot een goede afronding van de lopende werkzaamheden en
borging van de onderzoeksresultaten, waarbij jullie onderling tot overeenstemming

kunnen komen over een redelijke vergoeding.

Met vriendelijke groet,

Sector Privaatrecht

10.2.e cfrt

LJ

/L; /I3’

11.1

1

FECREATIERAAD

Van: 10.2.e (CEND)
Verzonden: maandaç 27 januari 2003 14:52
Aan: 10.2.e (FL0); 10.2.e
CC: 10.2.e (CEND); 10.2.e
Onderwerp: Hyland - bebindiging contracten

Urgentie: Hoog

10.2.e
HDJZ /
10.

11.1

Correspondentie adres: Stadhuis Koningahoek Postbus 55 3140 AS Maassluis Tel. 010 - 5931931 Telefax 010 - 5928266



fv’j erno Ministerie van Verkeer en Waterstaal

Aan

Bureau Flyland

10.2e
10.2.e

Van Doorkiesnummer

10.2.e 10.2.e
Datum Bijlage(n)

27 januari 2003 -

Ondrwerp

beëindiging contracten Flyland

Collegas,

Naar aanleiding van ons overleg op dinsdag 21 januari op het kantoor van Flyland het
volgende.

1. Doel

De mogelijkheden aan te geven om de contracten die zijn gesloten in het kader van het
project Flyland voortijdig te beëindigen.

2. Achtergrond, aanleiding

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat voortzetting van het project Flyland
niet zinvol wordt geacht. De vraag naar een luchthaven in zee is - mede gezien de
ontwikkelingen rond Schiphol en uitbreiding van regionale luchthavens — sterk
afgenomen. Een formeel besluit is nog niet genomen, maar Bureau Flyland heeft van
haar opdrachtgevers (V&W, VROM, EZ en Luchtvaartsector) de opdracht gekregen te
onderzoeken of en zo ja tegen welke voorwaarden de lopende contracten kunnen
worden beëindigd.

In het hiernavolgende wordt alleen ingegaan op de contracten met de combinatie MARE
en met Bureau Waardenburg BV, omdat de overige contracten naar verwachting geen
problemen opleveren.

HoofddirecUe Juridische Zaken Telefoon 070 351 87 47

Sector Privaatrecht Fax 070 351 85 50

Postadres Postbus 20906, 2500 EX Den Haag Internet http:/)www hdjz venwnet.minvenw.nl

Bezoekadres Johan de Wittiaan 3-7 Den Haag

Brnkba, r1 Lramhn 17 vanaf laSon cs n tramlijn 8 ‘aal station H5



3. Tussentijdse beëindiging contracten Flyland

Hieronder worden de verschillende mogelijkheden om tot tussentijdse beëindiging over
te gaan toegelicht. beëindiging kan op grond van het contract (31.) en buiten het
contract om (32).

In beide contracten ontbreekt een expliciete bepaling die opdrachtgever het recht geeft
het contract te beëindigen ingeval van stopzetting van het project op grond van een
politiek besluit daartoe De contracten MARE en Waardenburg bieden naar mijn mening
in beginsel twee mogelijkheden, te weten artikel 12 en 4.

Artikel 12 MARE
Artikel 12 van het MARE-contract luidt als volgt:

De opdrachtgever is gerechtigd, zonder dat terzake enige sommatie of
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: albaarheid van een luchthaven in zee
dusdanig twijfelachtig wordt dat van een tno-go’ situatie sprake is, dit naar het oordeel
van de opdrachtgever (..).‘
11.1

11.1

Artikel 12 Waardenburg
In het Waardenburg contract is deze ontbindngsmogelijkheid iets anders geformuleerd:
“De opdrachtgever is gerechtigd, zonder dat terzake enige sommatie of
ingebrekestellirig of rechterlijke tussenkomst is vereist, deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: de resultaten van hetone.Jtwizet
een luchthaven in zee zodanige effecten zal hebben dat van een no go-situatie sprake is,
dit naar het oordeel van de opdrachtgever.’
11.1

2



Artikel 4
Voor het MARE-contract is er nog een andere mogelijkheid, te weten artikel 4.2. Op
grond van artikel 4.2 kan opdrachtgever na afronding van elke fase besluiten tot het
schrappen van programma-onderdelen. Flyland is in dit geval verplicht vervangend werk
aan te bieden of 10% te vergoeden van de geschrapte onderdelen.
Van dit besluit dient opdrachtgever opdrachtnemer niet later dan 4 weken voor aanvang
van de volgende fase in kennis te stellen, De lopende fase in het contract MARE liep
oorspronkelijk af op 31-12-2002 maar is verlengd tot 31-1-2003. Voor acties op grond
van artikel 4.2. is het dus formeel te laat, maar dient hier zeker serieus te worden
bekeken. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat Flyland zo spoedig mogelijk met (v’iARE
gaat praten, v66r de volgende fase.
Beroep op artikel 4 is bij het Waardenburg-contract niet mogelijk , omdat Waardenburg
al bezig is met de uitvoering van fase 2 (die loopt tot 15 november 2004) en het
schrappen van programmaonderdelen alleen mogelijk is voor aanvang van een volgende
fase. Indien uit aanvullende documenten mocht blijken dat fase 2 tussentijdse
evaluatiemomenten kent kan wellicht wel een beroep op artikel 4 worden gedaan.

3J. w ederzijdgoe.dhid.a
Indien formeel het besluit wordt genomen met het project te stoppen en dit schriftelijk
aan MARE en Waardenburg wordt medegedeeld, verdient het de voorkeur als partijen
er onderling uitkomen. 1

3,2Qovorzi eae Qmstand igheden
Algemeen geldt dat (voortijdige) beëindiging van een contract voor bepaalde tijd niet
mogelijk is, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW). 11.1

Ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden geschiedt door de rechter, maar
partijen kunnen natuurlijk proberen er onderling uit te komen. Een beroep op
onvoorziene omstandigheden wordt niet snel door een rechter gehonoreerd.

i3Qp&gging.Qp...grond van 7: 408 8W
Op grond van artikel 408 van boek 7 8W heeft de opdrachtgever het recht de
overeenkomst (van opdracht) te allen tijde op te zeggen. 11.1

3



4. Conclusie en aanbevelingen

11.1

Ad a. Bij beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden zullen partijen samen
tot afspraken moeten zien te komen over een redelijke vergoeding van kosten, rekening
houdend met eventueel vervangende werkzaamheden die kunnen worden aangeboden;

Ad b. Bij ontbinding op grond van artikel 12,1.a. (MARE) is Flyland een vergoeding
verschuldigd op grond van het derde en vierde lid van artikel 12.

Ad c, Bij het schrappen van programma-onderdelen op grond van artikel 4,2 is een
vergoeding verschuldigd van 10% van de geschrapte programma-onderdelen (tenzij
vervangende werkzaamheden binnen het raamwerk van de overeenkomst mogelijk zijn).

Ad d en e. Zowel hij ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden als bij
eenzijdige opzegging zal Flyland gehouden zijn een schadevergoeding aan MARE en
Waardenburg te betalen Herbi moet ook overwogen worden MARE en/of
Waardenburg eventueel vervangende werkzaamheden aan te bieden. 11.1

5. Tot slot enkele aanbestedingsrechtelijke aspecten

Tijdens het overleg op 21 januari kwam nog de vraag aan de orde of het nodig is de
voortijdige beëindiging van de Flyland contracten in Brussel te melden.
Het voortijdig beëindigen van contracten die Europees zijn aanbesteed behoeft niet te
worden gemeld in Brussel. Deze meldingsplicht geldt alleen indien de aanbestedende
dienst gedurende de aanbesteding — dus indien gunning nog niet heeft plaatsgevonden
— besluit niet verder te gaan.

4



Met vriendelijke groet,

1O.2.e
HDJZ / Sector Privaatrecht

S



1V

10,2.e (FLD)

Aan: 10.2.e (CEND)
CC: 10.2.e (FL0); 10.2.e (FLD)
Onderwerp: stappenplan op A4 voor Flyland

Beste 10.2.e

11.1

11.1
Concreet zal dit betekenen dat er een voorstel (inclusief financiele consequenties)

komt om delen van het onderzoek stop te zetten (bijvoorbeeld het contract met DHV) en om delen (geheel of
gedeeltelijk) door te zetten. Op basis van deze notitie zullen gesprekken gevoerd gaan worden met de
contractpartners.

Voor het overleg van as. donderdag 20/2 met de contractpartners wil 10.2.e een
juridisch stappenplan (A4) m.b.t. stopzetten dan wel doorzetten (van delen) van het onderzoek. Dit is een nadere
uitwerking van jouw notitie van 27januari ‘03. Dit A4-tje zie ik graag zoals besproken morgen (18/2) tegemoet. Als er
nog vragen zijn hoor ik dat graag en anders in ieder geval tot donderdag.

Bijgevoegd de notitie van het overleg van 17/2/03 en de brief naar de contractpartners van 3/2/03.

Aet vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e Mariene Ecologie, Morfologie en Milieueffecten

Pro grammabureau Flyland
Anne Pauiownastraat 1
2515 BADEN HAAG
070-102e “T)
06- 10.2.e ‘mobie()
07O-10.2.e (F)
1 0.2.e @fi.vland.minvenw fl1
wdw.t1y1and.n1

•
ncI ore ø3O220035IapzettingtIy

170203de1 ci 3nd_mar
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10.2,e (FLD)

____________

Aan: 10.2.e (CEND)
CC: 10.2.e (FLD); 10.2.e (RLD)
Onderwerp: RE: Flyland contracten

ha 10.2,e

In fase 1 waren Waarderiburg en NARE afzonderlijk verantwoordelijk voor de
verschillende percelen. In fase 2 zijn die percelen verwerkt in de effectketen
Noordzze. En is Waarderiburg onderdeel geworden van de effectketen zoals beschreven in
het plan van aanpak van fase 2.

De communicatie over het plan van aanpak is verlopen via de NARE-combinatie. En bij de
definitieve oplevering van het plan van aanpak is er naar NARE op 28 april 02 een
brief uitgegaan met de tekst hartelijk dank voor het toezenden van het definitieve
deelproduct 14 “plan van aanpak fase 2. Deze is in goede orde ontvangen en
goedbevoncien.

11.1

11.1

Ik hoop dat je hiermee verder ken.

met vriendelijke groet,

10.2.e
102.e Mariene Ecologie, Morfologie en Milieueffecten

Programmabureau Flyland
Anna Paulownastraat 1
2518 BA DEN HAAG
070 10. (T)
070

- 10. (F)
10.2.e ©flyland.minvenw.nl
www.flyland.nl

Oorspronkelijk bericht
Van: 10.2.e (CEWD)
ïerzonden: vrijdag 24 januari 2003 11:15
kan: 10,2.e (FL0)
Onderwerp: RE: Flyland contracten

Mci 10.2.e
Bedankt alvast voor deze informatie. Heb je zoiets ook op papier voor het contract met
Waardenburg?

10.2.e

Oorspronkelijk bericht
Van: 10.2.e (FL0) (R1KZ)
Verzonden: vrijdag 24 januari 2003 11:27
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e (FL0) (RIKZ) ; 10.2.e
Onderwerp: RE: Flyland contracten

ha 10.2.e

bijgevoegd informatie ten aanzien van de no go(’s) zoals opgenomen in het pva voor
fase 2. dit plan van aanpak is goedgekeurd door het Opdrachtgeversberaad en dit is
schriftelijk gemeld aan de opdrachtnemers (via het secretariaat van NARE) . 11.1



11.1

me vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e Mariene Ecologie, r4orfologie en Milieueffecten

Programmabureau Flyland
Anna Pau1ownatraat 1
251B BA DEN HAAG
070 - 10. (T)
070

- 10. (F)
10.2.e f1y1and minveow. ni
www. t lyland.

Oorepronkelijk bericht
Van: 10.2.e (CEND)
Verzonden: donderdaq 23 januari 2003 15:20
Aan: 10,2.e (FLD)
CC: 10.2.e (FLD)
Onderierp Flylarid contracten
Urgentie: Hoog

( Hoi 10.2e,
11.1

iti

11.1

Ik hoor graag van je.

10,2.e

2



fv’i erno Mniserie van Verkeer en Waterstaat

Aan

Bureau Flyland
1 0.2.el 0.2.e

Van Doarkiesnummer
10.2.elO.2.elO.2.e 1Q.2.e
Datum Rijlage(n)

19 februari 2003 -

Onderwerp

stappenplan Flyland

10.2.e

Naar aanleiding van ons telefonisch overleg van 17 en 18 februari het volgende. Omdat
de resultaten van het onderzoek in het kader van de Mariene ecologie en morfologie
van belang zijn voor andere projecten, is de intentie van Bureau Flyland met delen van
het onderzoek door te gaan. Momenteel wordt onderzocht of binnen V&W (RIKZ en/of
DGW) mogelijkheden zijn delen van het onderzoek over te nemen.

De vraag is aan HDJZ voorgelegd welke stappen Flyland moet ondernemen indien het
onderzoek wordt stopgezet en indien delen van het onderzoek worden voortgezet. In

beide gevallen zal Flyland/DGL moeten proberen met MARE en Waardenburg tot
overeenstemming te komen. Hieronder volgt een korte toelichting.

Het te volg aLe.o.t

1, Reactie MARE en Waardenburg op de brief van 3 februari afwachten. De bijeenkomst

van donderdag 20 februari is om informatie uit te wisselen en vragen van de
contractspartners te beantwoorden. 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111 .111.111.111.1
11.111.11 1.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.1
11 .111 .111.111.111.111.111 111.111 .111.111.111 .111 .111.111 .111.111 .111 .111.111 .1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111 .1

2. Binnen V&W nagaan of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om (delen van) het
onderzoek Mariene ecologie en morfologie voort te zetten.

Hoofddirectie Juridische Zalien Telefoon 070 351 87 42

Sector Privaatrecht Fax 070 351 85 50

Postadres Postbus 20906, 2500 EX Den Haag Internet tittp://www.hdjz.veriwnet.minvenw.nl

Oezoekadres Johan de Wittiaan 3-7 Den Haag

5crikbaar mnt iranilijn t7 vanaf ttatmn 05 nn tramlijn S vanaf nta!,vri -IS
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3. Indien duidelijkheid bestaat over stopzetten Ca) of doorgaan (b) zal Flyland/DGL
zowel met MARE als met Waardenburg om de tafel moeten gaan zitten

11.111.111.111.111.111.111.1 1 1.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.11 1.1 11.111.111.11 til 1.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.11111 1.1 11.111.111.111.111.111.111.111.1 11.11 1.1
11.111.111.111.111.111.111.111.1

11.111.1 1l.l11.li1.1l1.l11.lll.1l1.111.1l1,ll1.ill.ll1.lli.l1l.1ll.l 11.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111 .111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111 .111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.1 11.1 11.11 1.1 11.111.1 11.111.111.11 1.1 11.111.111.11 1.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1

11.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111111.111.111.111.111.111 .111.111.111.111.111.1

4. Indien de onderhandelingen leiden tot overeenstemming kunnen de gemaakte
afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

11.111.111.111.11 1.1 11.111.111.111.11 1.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1

lO.2.elO.2.eiO,2.e
HDJZ / Sector Privaatrecht

2



10,2 eiO.2.elO.2.elO.2.e (FLD)

Van: 10.2.elO.2.e102.e (CEND)
Verzonden: woensdaq 19 februarJ 2003 09:32
Aan: 10.2.elO.2elO.2.e (FLD)
Onderwerp: Flyland

1

nd(7)dc 1 0.2.e

Hierbij de stappen die wij gister telefonisch al bespraken op een rijtje. Veel is
afhankelijk van de opstelling van NARE en Naardenburg en dus moeten we afwachten hoe
het as. donderdag zal gaan. Daarnaast is ven belang of en zo ja in welke mate delen
van het onderzoek doorgaan. De afkoopsom c.q. financiele tegemoetkoming als gevolg van
de voortijdige beeindiging van de contrcaten is daarvan mede afhankelijk.

Groet en tot donderdag 14 uur,

10.2.e



l2.eîO.2O2elO2eiL

Van: 10.2.elO.2.elO.2.e (CEND)
Verzonden: maandag 12 mei 2003 16:46
Aan: 10.2.elO.2.elO.2.e (FLD)
Onderwerp: RE: FW:

Faxnr. is 102e 10.2e.
Bedankt alvast,
10.2.e

Oorspronkelijk bericht
Van: 10.2.e 10.2.e l0.2.e (FL0) (RIKZ)
Verzonden: maandag 12 mei 2003 15:43
Aan: 10.2.elO.2.e 10.2.e
CC: 10.2e 10.2.e
Onderwerp: RE: .FW:

ha 10.2.e
het pva (bijlage 4) is als pdf bijgevoegd en bijlage 5 als excell bestand. bijlage 6
heb ik niet digitaal. ik fax deze morgen, wil je je faxnummer doorgeven.
groeten 10.2.e

Oorspronkelijk bericht
Van: 10.2.elO.2.e 10.2.e (CEND)
Verzonden: maandag 12 mei 2003 16:08
Aan: 10.2.e 10.2.e 1D.2.e (FL0)
CC: 10.2.e 10.2.e (RLD)
Onderwerp: FN: FW:

Hoi 10.2e
Om de vragen in onderstaand mailbericht van 102e te kunnen beantwoorden heb ik nog wat
aanvullende informatie nodig. Het gaat roet name om punt 2:

11.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111,1 11.111.111.111.1 11111.111,111.1 11.111.111.1
11.111.111.1 11.lltl Iii 11.1 11.1 11.111.1 III 11.111.111.1 11.1 11.111.1 11.1 11.111.1 11.1

11.1 11.111.111.111.111.111.111.111,1 11.111.111.111.111.111.111.1 11.1 ‘‘ 11.111.1 11.111.111.1
1 1.111.1 lii 1 1.1 11.11 1.111.1 11.1 11.1 11.1 Iii 1 1.111.1 11.111.1 11.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.1
11.111.1 11.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.l11.111.11.111.1 111 11.1 11.1 11.lltlll.111.1
11111.111.1 11.1 11.111.1 11.1 11.111.111.111.111.111.111.1 11.111111.111.1 11.1 11.1 11.1
11.111.111.111.1 11.111.1 11.111.111.111.111.111.1 1fl 11.111.1 11.111.1 11.111.111.111.1

11.111.1 11.111.111.1 11.111.111.111.1 11.1 111 111 11.1 Iii 11.111.111111.1 11.111.111.111111.111.111.111.1
ii,i 11111111.111.1 11.111.1 11.111,111.111.111.1 11.1 )H 11.111.111111.1 111 11.1
Ik lees in deze overwegingen dat over de gehele fase 2 overeenstemming is bereikt.
Klopt dat? M.a.w. had MAP.E na elke deelfase van fase 2 nog toestemming nodig van
Flyland (conform artikel 4, tweede lid) of is met de wijzigingsovereenkomst en
bijlagen 4 t/m 6 (plan van aanpak, productenlijst en declaratieschema) impliciet
toestemming gegeven voor heel fase 2?
Misschien kun je bijlage 4 t/m 6 naar me rnailen, faxen of opsturen?

Groet,

10.2.e

Oorspronkelijk bericht
Van: 10.2.e 102e

Verzonden: vrijdag 9 mei 2003 10:56
Aan: 10.2.elO.2,e 10.2.e
CC: 10.2.e 10.2.elO.2.e 10.2.e 10.2.e 102.e (FL0) (RIKZ)
Onderwerp:

Beste 1D.2.e

Zoals gezegd hebben we gisteren gesproken met de Mare combinatie over de afronding van
de overeenkomst.
Er komt een afsprakenlijstje dat we ook aan jou zullen geven.



Er was op een aantal onderdelen geen overeenstemming . Die wil ik je graag voorleggen
voor advies.

1. niet-opzegbare verplichtingen. 1O.1.clO.1.clO.1.c °l c 1O.1.c1O.1.c1O.1.clO.1.c1O.1.c1O.1.c
1O.1.clO.1.clO.1.clO,1.clQ.1 .clO.1.clO.1.clO.1.clO.1.clO.1.clO.1.c 1Oi.clO.1 .clO.1 .clO.1.c
lO.1.clO.1.clO.1.c 1O.1.c •1Q.1.clO.1.clO.1,clO.1.clO.1.clO.1.c 1O.1.clO.1clO.1.c 1O.1.clO.1.clO.1.clO.1.c
1O1.clO.1.clO.1.clO1.clO.1.clO.1.c 1O.1.clO.1.olO.1.clG.1.clO.1.clO,1.clO.1.c 1Oî.c 1O1.c 11.1 11.1
11.111.111.111.1 11.111.1 11.1 11.111.1 11.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111,1
11.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.1 Zij
zullen de relevante stukken verzamelen en nar mij sturen ten behoeve van jouw advies
hoe hier mee om te gaan. Maar wellicht kan je al op basis van de huidige overeenkomst
met Mare hier iets op zeggen?

2. Betaling naar stand van zaken onderzoek per 3 feb. 11.1 11.111.111.1 11,11l.111.111.1
11.111.111.111.111,111,1 11.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111:111.111.111.1 11.1 11.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.l11.111.111.1 11.1 H 11.111.1 11.111.111.1
11.111.111.111.1 11.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.1 11.1
11.111.1 11.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.1 11.111.1 n11i
11.111.111.111.111.111.111.111.1 11.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111:111.1 11.111.111.1
11.1 11.111.111.1 11.111.111.111111.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.11 1.1
11.1 1l.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.1 11.111.111.111.1
11.111,1 11.111.1 ‘‘ H 11.1 11.1 11111111111111111111111111111 11.111.111.111.111.1
11.1 11.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.l11,111.1 11.111,1 11.111.l11.111.111.111.11l.111.l
11.111.111.111.111.11l.111.111.111.1 11,1 11.111.1 11.111.111.11l.111.1 11.111.1 lii

‘ 11.111.I11.111.111.111.111.11i111.1 11.111.1 11.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.1 11.1
11.111.111.111.1 lii 11.1 11.111.111.1 111 11.111.111.111.1 11.111.111.1 11.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.11 1.111.111.111.1 11.11 1.1 11.1
11.111.111.111.111.111.111.111,111.111.111.1 11.111.111 1 ‘11.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111,111.111.111.111.111.111.111.1 11.1 11.111.111.1
11.1 11.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.1 11.1 11.1 11.1 11.111.1 11.1
11.111.1 11.1 11.111.1 11.1 11.111.1 11.1 11.111,1 11.1 11.111.1 11.1 11.111.1 11.1
11.111.1 11.111.1 11.111.111.111.111.111.1 11.111.lltlll.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.11l.111.111.111.111.111.1 11.111.1 11.1 11.111.111.111.111.111.111.1 11.1 11.111.111.1
11.111.111.1I1.111.1 11.111.1 11.111.111.111.111.111.1 11.111.1 11.111.111.111.111.111.111.1
11.1 11.1 11.111.111.1 11.1 11.111.11l.111.111.111.lltl 11.111.111.1 11.1 11.111.111.111.1
11.111.111.111.1 11.1 11,11l,111.111.1 11.111.1 11,111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1l1.111.1
Gaarne je advies hierover, voordat zij de bewijsvoering gaan regelen.

Ik wil ze graag eind van volgende week ‘onsetandpunt doen toekomen, gebaseerd op jouw
bevindingen waarop ze kunnen besluiten al dan niet hun punten door te zetten 11.111.1
11.111.1 11.1 11.111111.111.111.1 .IJe dingen waar we het wel over eens zijn (afronding
en afhechteri) willen beiden half - eind juni afgerond hebben.

Ik hoop dat het duidelijk is. Mocht je vragen hebben: 1O.2.elO,2.elO.2elO.2.elO.2.e is
volgende week aanspreekbaar op 1O.2.e Ik ben tot donderdag weg.

Prettig weekend,
succes
10.2

¶02e 1O.2,e 1O.2.e
1O.2.e 1O.2.elO.2.elO.2.e Flyland
tel: 070-1O.2.e
mob. : 06-1O.2.e
Postbus 90771, 2509 LT DEN HAAG
email: 10.2.elO.2.e gl .minvenw.nl
web: wwv.flyland.nl
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11.11111111 1111.1 ‘5

Gesprek over effecten van stopzetten onderzoek Flyland
w.o. Onderzoek naar de effecten van een aanleg van een eiland op
de Mariene ecologie en Morfologie in de Noordzee

4
Aanleiding: Onzekere toekomst flyland, opschorten programma, mogelijk einde onderzoek
naar mariene ecologie en morfologie (en niet opstarten onderzoek naar vogels en
vliegveiligheid), kapitaalvernietiging, meer eindgebruikers van product mariene ecologie en
morfologie dan alleen Flyland (ook NZ, RIKZ, DGW), op (korte) termijn behoefte aan
resultaten onderzoek (Windmolenparken, Landuitbreidingen etc. en ingekaderd in Europese
strategische MER (-daarnaast een EU strategie manen beheer-), Vogel- en Habitatrichtlijn)

Probleemverkenning: Indien Flyland stopt, komt ook een einde aan het onderzoek naar het
maniene milieu. Dit onderzoek is van groter belang dan alleen voor Flyland. Diverse
onderdelen van V&W anticiperen op de resultaten van dit onderzoek dat door de grote
onderzoeksinstituten in Nederland wordt uitgevoerd.

11111 ll1111.111 111111 lii 111 l11.1fl1

( j uh fi fiiiui iii ii

Doel: Het bekijken of het venselijkKn op welke wijze delen van het onderzoek naar
mariene ecologie en morfologie do’r kunnen lopen is onderwerp van gesprek. Erkenning van
gezamenlijk probleem, uitspreken ‘,ze doorstart mariene ecologie en morfologie
(inhoudelijk), verkenning (indien positief) van mogelijkheden voor een doorstart thema
manienè ecologic en morfologic (financieel)

I I 1 Relatie: ICES-KIS aanvraag RIKZ 11 . 111 111 111 111 1
Voor onderzoek naar windmolens zou de helft van 400.000 euro door Flyland worden betaald

1 1 1 (uiteindelijk wrs. de rest door EZ),

Te betalen vergoedingen aan contractaten Flyland bij opheffing per 3ljanuad ‘b3 is voor de
combinatie MARE 287.527,92 en voor WaardenburgAlkyon 40932,07. Totaal een bedrag
van 328.459,99.

Thema DGW
- Noordzee + Kustveiligheid
- KRW (+WB2I)

Genodigden:
DG-Lucbtvaart
Dhr. J. Kneepkens (directeur) uitnodigen
Mw.1 0.2.el 0.2.e directiesecretaresse) 070-1 0.2.e
Mw.10.2.e 070- lO.2.ecc)

111 DG-Water 111
Mw. IrAN. Wouters (Directeur) , uitnodigen

-

102e 10.2.eI U . .e 070-10.2.e

(1O.2.e
RWS. directie Noordzee -

Dhr. 1O.2.e (HID) uitnodigen
Mw. 1 0.2.el O.2.e (directiesecretaresse) 070-1 0.2.e

IINIIISIIIBI



D1. Ir. M.T. de Groot (directeur water) 070-1 O.2.e (cc)

RTKZ
Mw. 1O.2.elO.2.e (HID) uitnodigen
?? (directiesecretaresse) 070- 1O.2.e
Dhr. 1O.2.elO.2.e 070- 10.2.e (cc) cE3

,,/ftr. 1O.2.elO.2.e 1O.2.elO.2.e 070-lOZe (voorbereiden)

Fy1and
1 O.2.el O.2.elO.2.el O.2.el O2.e (voorbereiden)
1 O.2.e (office-manager) verslaglegging

V&W (voorzitter)

1O21e1O2.e

11.1

1 1.1 11.1



MEMO

Aan

Drs J.AJ.M. Kneepkens

Van Doorkiesnummer

10,2.elO.2.e 10.2.e
Datum Bijlage(n)

23 januari 2003 -

Onderwerp

Opties onderzoek mariene ecologie en morfologie

In het Opdrachtgeversberaad van 13januari 2003 is besloten de werkzaamheden van het
onderzoeksprogramma Flyland op te schortentotdat definitieve besluitvorming over het al dan niet opheffen
van het onderzoeksprogramma heeft plaatsgevonden. In een nota aan de Staatssecretaris worden
verschillende opties genoemd over de toekomst van Flyland. Zij neemt hierover hopelijk een besluit vôôr 31
januari as,

Inmiddels hebben we in kaart gebracht wat de stand van zaken is met betrekking tot de lopende
verplichtingen. Hierover heeft llO.2.elO.2.e u afgelopen dinsdag geïnformeerd.

11.111.111.11 1.lil.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 •1.11 1.1 11.111.111.11 1.111.1
11.111.111.111.111.111.111 . 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.11 1.11 1.1 11.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.1
11.11 1.1 11.111.111.11 1.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.1

Mare cornbinatie fase 2.1 loopt tot 31 januari 2003. Hierna volgen nog twee fases, ter waarde van
ongeveer €2.900.000. 11.111.111.111.111.111.’lll.lll.lll.lll.lll.lll.lll.lll.lll.lll.l
11.111.111.111.111.111.111.1

Waardenburg/Alterra; fase 2 loopt tot 31 december 2004. Er is nog ongeveer €410.000 te gaan.

De Mare overeenkomst kent een afkoopverplichting van 10 % van de restwaarde. 11.111.111.111.1
11.111.111.11 1.111,111.11 1.111.111.11 1.111.111.111.111.11 1.111.111.11 1.1t1.11 1.11 1.1
11.111.111.111.11 1.111.11 1.111.111.111.111.111.111.111.11 1.1 11.111.1 11.1 11.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.11 1.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.11 1.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.1 11.111.111.111.1

Zoals ook gememoreerd in de nota aan de Stas, is het onderzoek naar het mariene milieu van groter belang
dan alleen voor Flyland. Diverse onderdelen van V&W anticiperen op de resultaten van dit onderzoek dat
door de grote onderzoeksinstituten in Nederland wordt uitgevoerd. Dit zijn met name DGW, RIKZ en de
directie Noordzee. 11.111.111.111.1 - 11.111.111.111,111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.1

11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.1 11.111.1 11.11 1.111.1
11.111.1
Programn,abureau Flyland Telefoon 070- 311 4693
Arina Paulawnastraat 1 Telefaa 070-3114440
2516 GA s-Gravenhage E-mail l.p,m.dvrees(6lIyland mlnvenw fl1



1. 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.1
1 1.1 11.111.111.111.111.111.11 1.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111. 111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111,111.1
11.111.111.111.111.111.111.11 1.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111 111.111.111.1i1.111.11 1.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.11l.111.111.111 .111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.1 11111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.11 ti 11.111.111,111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111,111.111 .111.111.111.111,1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.111.111.111.111.111.1
11.111.11 1.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111 .111.111.1
11.111.111.111.111.111.111 .111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111. 111.111.111.111.111.111.111,111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.1 11111.111.111.111.111.111.111.111.1

11.111.111.111.111.1

11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.11 1.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111,111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.11 ‘1.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1 •1 1.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1ii.11i.i11.111.111. 111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1

De gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst zijn als volgt:
Mare combinatie: 10 % boete ter waarde van € 290.000 plus de mogelijkheid dat er een claim komt
vanwege het feit dat het een overeenkomst voor bepaalde tijd betrof. Dit is ingeschat op een extra maand
werk (ongeveer € 200.000).
Waardenburg/Alterra: 10 % boete ter waarde van €41.000 plus de mogelijkheid dat een extra bedrag
geclaimd wordt, ingeschat op maximaal €200000 (volgens de RVOI voorwaarden).

11.111.111.111.111.111.111 .11 1.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1

Ik hoop hiermee je voldoende ingelicht te hebben en wacht je reactie af.

Prc.grammabreau Flyland Telefocn 070- 311 4693
Arina Paulownastraat 1 TeIea 070-3114440
2618 BA s-Gravnnhage E-maI .pm dvreesIandrninvenw ni



NOTA

Aan

Deelnemers overleg 17 februari 2003:
Dhr. J. Kneepkens (DCL) Dhr. 10.2.e en
10.2.e (DGW), Dhr. 10.2.e(RWS,
directie Noordzee), Dhr. 10.2.e (RIKZ)

Van Doarkiesnummer
Flyland 070 10.2.e
10.2.elO.2.el 0,2.e

Datum ijlage(n)

10 februari 2003 -

Onderwerp
Nota ten behoeve van het overleg op 17 februari ‘03 met als onderwerp onderzoek
naar Marlene ecologie en Morfologie in kader van Flyland

Tijdstip: 900-10.00 uur
Locatie: Plesmanweg, kamer D0O.2 1

Gesprekspunten
- Gesprekspartners op de hoogte brengen van de ontstane situatie
- Verkennen van problemen bij stopzetten onderzoeksprogramma voor gesprekspartners(X. 7t/. 4r
- Verkennen van mogelijkheden om delen van onderzoek over te nemen/door te starten // J5/z” )
- Afspraken maken (hoe verder, wie wat doet en planning)

Toelichting

Aanleiding
Het stopzetten van het onderzoek naar een luchthaven in zee heeft mede tot gevolg dat het onderzoek naar
de ef-fecten van de aanleg van een eiland op de Mariene ecologie en Morfologie wordt beëindigd. In een
brief van DG-Luchtvaart van 3 februari ‘03 zijn de opdrachtnemers (acht grote onderzoeksinstituten’)
inmiddels geïnformeerd over het besluit dat Flyland in zijn huidige vorm/onderzoeksopdracht wordt
stopgezet. Vervolgens is gemeld dat: ‘Dit betekent dat ik (de DC -luchtvaart namens de staatssecretaris)
genoodzaakt ben de overeenkomst met ingang van heden te beëindigen”. Verder is gemeld dat DCL wil
proberen om mogelijke gebruikers van de onderzoeksresultaten binnen het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat te interesseren voor eventuele voortzetting van delen van deze studie.

buiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoek
buiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbu iten verzoek
buiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoek
buiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoek
buiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoekbuiten verzoek
buiten verzoekbuiten verzoek

11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1 11.1 — 11.111.1 11.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.111.111.111.111.11 1.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.11 1.1 11.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1

Probleemverkenning
Het onderzoek naar het mariene milieu en morfologie is van groter belang dan alleen voor een luchthaven in
de Noordzee. Diverse onderdelen van V&W anticiperen op de resultaten van dit onderzoek dat door de
grote onderzoeksinstituten in Nederland wordt uitgevoerd. Dit zijn met name DGW, RIKZ en directie
Noordzee. 11.111,111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1
1 1.11 1.111.111.111.11 1.1 11.111.11 1.111.1 11.111.111.1 11.111.11 1.111.111.111.1 ‘11.111.111.1
11.111.111.1 11.111.111.111.111.111.11 1.11 1.11 1.111.1 11.111.111.111.111.111.111.111.111.1

DHV, WL, NIOZ, Altet-ra, RIVO, TNO, Alkvon, Bureau Waardenburg



11.111.111.111.111.111,111.111.111.111.111,111.111.111.11 1.111.111.111.111.111.111.1
11.111.111.11 1.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11 1.111.1 11.111.1
11.111.1 11.1 11.1 11.111.11 1.1 11.111.111.111.1 11.1 11.111.111.11 1.1 11.111.111.111.111.1
11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.1 Ookworden in
kader van ICE.S-KIS projectvoorstellen ingediend die voortbouwen op de expertise die in kader van Flyland
wordt ontwikkeld. Flyland wil daarom faciliteren om de direct betrokkenen te laten overleggen over de
ontstane situatie.

Contractuele aspecten

Omvang
Op dit moment werken er acht onderzoeksinstituten aan het onderzoek naar de Mariene ecologie en
Morfologie met een totale waarde van € 8.475682. Hiervan is op 31januari 03 ruim 60 % uitgegeven (€
5.191.082), Om de opdracht zoals nu geformuleerd af te ronden is dus nog € 3.284.600 nodig.

Tussentijdse beëindiging contracten (op basis van advies van HDJZ)
In de contracten met de onderzoeksinstituten ontbreekt een expliciete bepaling die de opdrachtgever het
recht geeft het contract te beëindigen ingeval stopzetting van het project op grond van een politiek besluit
daartoe. Bij beëindiging met wederzijds goedvinden, ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden
en bij eenzijdige opzegging zullen partijen samen tot afspraken moeten zien te komen over een redelijke
vergoeding van de kosten, rekening houdend met eventueel vervangende werkzaamheden die kunnen
worden aangeboden. De afkoopwaarde is minimaal 10 % (€328.460) van de geschrapte
programmaonderdelen, maar kan afhankelijk van de onderhandelingsresultaten oplopen tot zeker wel €
750.000 (zie hiervoor ook afspraken gemaakt in de RVOI).
Daarnaast zijn er nog kosten verbonden aan eventuele juridische procedures tussen DCL en opdrachtnemers
en kosten zijn er ook voor de overname van alle ruwe data en halve modeUen/rnodules van de
opdrachtnemers door V&W. 11.1

Doeleinden toepassen uitkomsten onderzoek
buiten verzoek

Dit betekent dat het stopzetten van het onderzoek naar Mariene ecologie en Morfologie, maar
ook het onderzoek naar de Vogels en Vliegveiligheid in het kader van Flyland hoogstwaarschijnlijk zal leiden
tot aanpassingen van andere V&\N programma’s. buiten verzoek

Andere toepassingen integraal ecosysteemm ode!;
buiten verzoek
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buiten verzoek

Beleids-/beoordelingskader:
buiten verzoek

Stakeholders (maatschappelijke borging)
buiten verzoek

Producten Flyland en stand van zaken

( 1: Beoordehngskader
buiten verzoek

II: Zandwinning
buiten verzoek

III: Effectketen Noordzee (de keten slib, doorzicht primaire productie, algen, zooplankton,
bodemdieren, vissen en vogels)

buiten verzoek

IV: Visfauna (na aanleg)
buiten verzoek

(

11.1
V: Effecten saltsprayvermindering (Achter het eiland (na aanleg))
buiten verzoek

VI: Over effecten en onderwerpen
buiten verzoek

Redenen om (delen) van het onderzoek door te zetten
- Ingrijpende effecten op andere onderzoeksprogramma’s binnen V&W



-
Op de korte en middellange termijn behoefte aan resultaten van dit onderzoek bij andere
onderdelen van V&W

• Kapitaalvernietiging
- Organisatiestructuur! opzet en inzet mensen (zowel intern als extern)
- Kosten moeten worden gemaakt voor het betalen van de schadevergoeding en voor extra

benodigde inzet binnen V&W om resultaten te behouden/bewaren
- Voorkomen juridische rompslomp
- Zelfde onderzoeksinstellingen in ander kader weer nodig
- Goed opdrachtgeverschap
-

Op een goede manier omgaan met afspraken met de maatschappelijke organisaties

Tijdspad
17 februari 03 overleg tussen DCL, DGW, RWS-directie Noordzee en RIKZ
20 februari 03 overleg tussen DCL en de opdrachtnemers van het thema Mariene Ecologie en Morfologie
28 februari ‘03 uiterste datum m.b.t dmdelijkheid over al dan niet doorzetten van (delen van) het thema

Mariene ecologie en Morfologie (ivm. veldonderzoek),



Onderwerp: Onderzoek naar Mariene ecologie en morfologie in kader van Flyland
Datum gesprek: maandag 17 februari 2003
Tijdstip: 9.00-10.30 uur
Locatie: Plesmanweg, kamer D00.21
Aanwezigen: DGL (1. Kneepkens), DGW ,1O.2.e , pj 1O.2.e , RWS-NZ (1

) enFlyland (10.2.e ) 0.

Aanleiding
De onzekere toekomst van Flyland (mogelijk opschorten of stopzetten van het
onderzoeksprogramma) zal hoogstwaarschijnlijk ook leiden tot stopzetten van het onderzoek
in het kader van het thema Mariene ecologie en Morfologie. Een belangrijk deel van dit
onderzoek is de ontwikkeling van een integraal model waarmee effecten van ingrepen in de
Noordzee op het hele ecosysteem inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 11.1

Zeker omdat er op de korte en middellange termijn bij andere onderdelen
van V&W behoefte is aan de resultaten van het onderzoek.

Probleeniverkenning
Het onderzoek naar het mariene milieu is van groter belang dan alleen voor een luchthaven in
zee. Diverse onderdelen van V&W anticiperen op de resultaten van dit onderzoek dat door de
grote onderzoeksinstituten’ in Nederland wordt uitgevoerd. Dit zijn met name DGW, RIKZ
en directie Noordzee. 11.1

Flyland wil
daarom faciliteren om de direct betrokkenen te laten overleggen over de ontstane situatie.

Doel gesprek
- Gesprekspartners op de hoogte brengen van de ontstane situatie
- Verkennen van problemen bij stopzetten onderzoeksprogramma voor gesprekspartners
- Verkennen van mogelijkheden om delen van onderzoek over te nemenldoor te starten

Contractuele aspecten
Onn’ang
Op dit moment werken er acht onderzoeksinstituten aan het onderzoek naar de Man ene
ecologie en Morfologie met een totale waarde van € 8.475.682. Hiervan is op 31 januari ‘03
ruim 60 % uitgegeven (€5.191.082).

Tussentijdse beëindiging coiztracteiz (op basis van advies van HDJZ,)
In de contracten met de onderzoeksinstituten ontbreekt een expliciete bepaling die de
opdrachtgever het recht geeft het contract te beëindigen ingeval stopzetting van het project op
grond van een politiek besluit daartoe. Bij beëindiging niet wederzijds goedvinden,
ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden en bij eenzijdige opzegging zullen
partijen samen tot afspraken moeten zien te komen over een redelijke vergoeding van de
kosten, rekening houdend met eventueel vervangende werkzaamheden die kunnen worden
aangeboden. De afkoopwaarde is minimaal 10 % (€ 328.460) van de geschrapte
programmaonderdelen, maar kan oplopen tot zeker wel € 750.000.

‘DHV, WL, NTOZ, AItca, RIVO, TNO, Alkyon, Bureau Waardenburg
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VERSLAG

Aanwezigen

Deelnemers overleg 17 februari 2003; U
10 2’e

Dhr. J. Kneepkens (DCL) Dhr. 10.2.e
(DGW), Dhr, 1RWS, directie
Noordzee), Dhr, 10.2.e (RIKZ), Dhr. 1

en Mw, 10.2.e :Flylan)

Van Donrkiesnumme

Ir. 10,2.e 070 10.2.e
Datum Oijlage(n)

25 februari 2003 -

Ondeiwerp
Verslag van het overleg op 17 februari ‘03 met als onderwerp hoe verder met het
‘onderzoek naar Mariene ecologie en Morfologie in kader van Flyland”

Tijdstip: 9.00-10.00 uur
Locatie: Plesmanweg, kamer D00.21

Gesprekspunten

Toelichting stopzetten Flyland
Dhr, Kneepkens geeft een toelichting waarom de staatssecretaris het onderzoeksprogramma naar een
luchthaven in zee heeft beëmdigd. Dit komt door het wegvallen van delen van de financiering van het
programma en door onzekerheden in de ontwikkeling van de luchtvaart Schiphol heeft aangegeven dat het
goed mogelijk is dat de op Schiphol te accommoderen groei het maximum niet bereikt in het jaar 2020, maai
in 2040. De sector ziet daarom op de korte termijn niets in verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee en
wil daarom op dit moment niet verder deelnemen aan het onderzoeksprogramma Flyland. Het ministerie
VROM heeft aangegeven geen financiële bijdrage te zullen geven aan het onderzoeksprogramma. Door
deze twee ontwikkelingen is het huidige onderzoeksprogramma in een ander daglicht komen te staan.

Het stopzetten van het onderzoek naar een luchthaven in zee heeft mede tot gevolg dat het onderzoek naar
de effecten van de aanleg van een eiland op de Mariene ecologie en Morfologie (MeM) wordt beëindigd. In
een brief van DG-Luchtvaart van d.d. 3 februari ‘03 is aan de opdrachtnemers (acht grote
onderzoeksinstituten’) gemeld dat de overeenkomst per heden wordt beëindigd. Ook is in deze brief gemeld
dat DCL wil proberen om mogelijke gebruikems van de onderzoeksresultaten binnen het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat te interesseren voor eventuele voortzetting van delen van deze studie.

Op dit moment werken er acht onderzoeksinstituten aan het onderzoek naar de MeM met een totale
waarde van € 8.475,682. Hiervan is op 31januari’03 met €5.191.082 ruim 50% uitgegeven. Om de
opdracht zoals nu geformuleerd af te ronden is dus nog € 3.284.600 nodig.

Bij beëindiging van de contracten moet een schadevergoeding betaald gaan worden. 11.1

Bij overname van de verantwoordelijkheden van het
onderzoeksprogramma naar MeM van DCL door een ander onderdeel van V&W kan in ieder geval het
bedrag dat DCL anders kwijt zou zijn aan schadevergoeding en borging van de resultaten ingezet worden.
Het RIKZ geeft aan dat zij in principe bereid zijn om de aansturing van het onderzoek van DCL over te
nemen. Naast de € 1.000.000 moet er afhankelijk van welke delen doorgestart gaan worden financiën
gezocht worden in andere onderzoeksprogramma’s van V&W.

Verkennen van problemen bij stopzetten onderzoeksprogramma voor gesprekspartners
Door DGW, directie Noordzee en het RIKZ wordt onderschreven dat de uitkomsten van dit onderzoek nodig
zijn voor diversen andere doeleinden en dat het stopzetten van Flyland ook kan betekenen dat andere
programma’s aangepast moeten worden, Geconcludeerd wordt dat het weggegooid geld is om

DHV, WL, NIOZ, Alterra, RIVO, TNO, Alkyon, Bureau Waardenburg
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schadevergoeding aan de opdrachtnemers te betalen zonder dat daar producten voor geleverd gaan
worden, terwijl er wel behoefte is aan die producten.

Verkennen van mogelijkheden om de’en van onderzoek over te nemen/door te starten
Afgesproken is dat gekeken gaat worden naar de mogelijkheden om (delen) van het onderzoek naar MeM
door te zetten. Het RIKZ heeft aangegeven dat zij het voortouw zullen nemen in dit traject (afstemming
tussen DGL en DGW en voeren van gesprekken met de npdrachtnemers).

Afspraken maken (hoe verder, wie wat doet en planning)
Aanstaande donderdag 20 februari zullen de acht opdrachinerners zoals aangekondigd in de brief van 3
februari ‘03 in een bijeenkomst door dhr. Kneepkens van DGL, samen met 10.2.e van Flyland
geïnformeerd worden over de ontstane situatie. Tijdens die bijeenkomst wordt gevraagd aan de
opdrachtnemers of zij interesse hebben in een doorstart van (delen) van het programma. Zo niet, dan zal het
scenario van afkopen in beeld komen, Zo ja, dan zal door het RIKZ samen met DGL en DGW en de
opdrachtnemers een voorstel gemaakt worden. Op basis van dit voorstel zal de staatssecretaris een besluit
moeten nemen. De besluitvorming vindt bij voorkeur plaats voordat zij naar Japan vertrekt (14 maart ‘03).
Voor de uitwerking van het voorstel is bij het RIKZ is 10.2.e , hij zal zich laten adviseren door
10,2.e en 10.2.e

Stappenplan

_________________________ _____________________________________________

Wanneer Wat Wie

17-02’03 informeren V&W partners DGLIFI

17-02-03 informeren van de staatssecretaris DGL

20-02-03 mondelinge toelichting aan de acht opdrachtnemers DGL/FL

tot 12-03-03 uitwerken voorstel (scenario’s) MeM RIKZ (DGW/DGL)

voor 14-03-03 besluitvorming over hoe V&W verder gaat met MeM Stas (DGLFDGW/RIKZ)

2
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11.1
Ministere van Verkeer en Waterstaat

11.1 Luchtvaart

11.1

mevrouw de staatssecretaris
11

Contactpersoon Telefoonnummer
10.2e 070-l0.2.e

111
070-10.1e

Datum Bijlage(n)

25 februari 2003 -

Ons kenmerk Uw kenmerk

• Onderwerp

Flyland/thema Mariene Ecologie en Morfologie

DOEL
Ik wil u informeren over de gevolgen van het stopzetten van het onderzoek naar een
luchthaven in de zee voor het thema de Mariene ecologe en Morfologie (MeM). Hieronder
volgt een stappenplan om te komen tot besluitvorming over afronding of eventuele 11 1
voorzetting van (delen van) MeM,

r.’1 A. Ik adviseer u om u in het DCL staf-stas overleg van 3 maart 03 te laten informeren
over de gevolgen van het stopzetten van MeM in Rijksbrede context;

B. Ik wil u informeren dat binnen V&W wordt gewerkt aan een verkenning hoe om te
gaan met de aangegane contracten voor MeM zoals omschreven in de toelichting en
bijlage (scenario’s);

C. Op basis van de verkenning wordt er naar gestreefd de besluitvorming over hoe
verder met MeM voor 14 maart 2003 te laten plaatsvinden.

TOELICHTING

A. Informatie over gevolgen stopzetten
Het stopzetten van het onderzoek naar een luchthaven in zee heeft mede tot gevolg dat het
onderzoek naar de effecten van de aanleg van een eiland op MeM wordt beëindigd, In een
brief van DO-Luchtvaart van 3 februari ‘03 zijn de opdrachtnemers (acht grote
onderzoeksinstituten’) schriftelijk geïnformeerd. In deze brief is gemeld dat DOL wil proberen
om mogelijke gebruikers van de onderzoeksresultaten binnen het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat te interesseren voor eventuele voortzetting van delen van het onderzoek.

DHV, WL, NIOZ, Alterra, RIVO, TNO, Alkyon, Bureau Waardenburg



Buiten verzoek

Het onderzoek naar MeM is dus van groter belang dan alleen voor een luchthaven in de
Noordzee, Diverse onderdelen van V&W anticiperen op de resultaten van ditonderzoek. Dit
zijn met name DCW, RIKZ en de regionale directies van Rijkswaterstaat (met name de directie

Noordzee), Buiten verzoek

(

11.1

Zeker omdat er op de korte en middellange
termijn bij andere onderdelen van V&W behoefte is aan de resultaten van het onderzoek.
Tevens zal door het stopzetten in de toekomst besluitvorming over andere voorgenomen
activiteiten in de Noordzee hoogstwaarschijnlijk vertraging oplopen doordat er onvoldoende
instrumentarium is om te toetsen aan de Europese richtlijnen.

Van de totale waarde van circa 8,5 m€ is op 31 januari 03 met circa 5,2 m€ ruim 60%
uitgegeven. Om de opdracht zoals nu geformuleerd af te ronden is dus nog 3.3 m€ nodig.
Ingeschat is dat tussentijdse beëindiging aan schadevergoedingen het zo goed als mogelijk
borgen van de resultaten tot nu toe 1 m€ gaat kosten.

8. Stand van zaken verkenning
Op 17 februari ‘03 heeft de heer Kneepkens (DGL) DGW, het RIKZ en directie Noordzee in
een gesprek geïnformeerd over de ontstane situatie, Door 0GW, directie Noordzee en het
RIKZ wordt onderschreven dat de uitkomsten van het MEM onderzoek ook nodig zijn voor

diversen andere doeleinden en dat het dus weggegooid geld is om een schadevergoeding te

gaan betalen aan de onderzoeksinstellingen zonder dat daar producten voor worden geleverd.

Afgesproken is dat gekeken gaat worden naar de mogelijkheden om (delen) van MEM door te
zetten. Bij de overname van de verantwoordelijkheden van het programma van DCL door een
ander onderdeel van V&W ken in ieder geval het bedrag dat DCL anders kwijt zou zijn aan
schadevergoeding en borging van de resultaten ingezet worden, Het RIKZ heeft aangegeven
dat zij in principe bereid zijn om de aansturing van het onderzoek van DCL over te nemen.

2



Op 20 februari ‘03 zijn de acht opdrachtriemers in een bijeenkomst geïnformeerd over de

achtergrond van de stopzetten van het onderzoeksprogramma. 11.1

In een eventuele doorstart bestaat wel interesse mits de baten opwegen tegen de

kosten.

Stappenplan Wat Wie

17.02.03 Informeren V&W partner5 DGL/Fl

20-02-03 mondelinge toelichting aan de acht opdrachtnerners DGL/FL

03-03- ‘03 informeren van de staatssecretaris DGL.IR

3 tot 12-03-03 uitwerken stappenpian RIKZ (DGW/DGL)

voor 14-03-’03 besluitvorming over hoe V&W afronding MeM Stas (DCIJDGW/

RIKZ)

Na het staf-stas overleg van 3 maart 2003 is het de bedoeling dat RIKZ in de periode tot 12

maart gaat werken aan overeenstemming tussen DGL en DGW en met de
onderzoeksinstituten over voorzetting van een (deel van) het onderzoeksprogramma MeM. In

de bijlage zijn een aantal mogelijke scenario’s opgenomen. De bedoeling is om de

besluitvorming voor 14 maart 2003 plaats te laten vinden.

C. Besluitvorming
Redenen om te besluiten om (delen van) het onderzoeksprogramma MeM te laten doorgaan
zijn:

-

Op korte en middellange termijn behoefte aan resultaten van dit onderzoek bij andere
onderdelen van V&W

- Belangrijke effecten op andere onderzoeksprogramma’s binnen V&W
- lapitaalvernietiging (5,2 m€ uitgegeven en nog circa 1 m€ aan schadevergoeding

aan allemaal halfproducten, bij eventuele nieuwe start van programma meer
kosten kwijt voor zelfde product)

- Voorkomen van juridische rompslomp, welke veel V&W capaciteit zal vergen.
- Zelfde onderzoeksinstellingen in ander kader weer nodig

-
Op een goede manier omgaan met ‘afspraken’ met maatschappelijke organisaties.

Om een aantal redenen is het verstandig niet te lang te wachten met besluitvorming omtrent
het doorzetten van (delen van) het onderzoeksprogramma MeM. Hier volgt een opsomming:

- Organisatie, opzet en inzet mensen (zowel intern als extern);
- Gepland veldonderzoek (inzet mensen, apparatuur, schepen etc.);
- Inherent aan goed opdrachtgeverschap is het van belang op korte termijn duidelijkheid

te geven aan de opdrachtnemers (de onderzoeksinstituten);

Graag licht ik voorgaande toe in het staf-stas overleg van maandag 3 maart 2003.

Hoogachtend,

DE DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART

Prof. Dr. F.L.Bussink
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BIJLAGE SCENARIO’S

5çejiarip 0 stopzetten/afhandelen onderzoeksprogramma

Dit scenario gaat uit van effectueren van het stopzetten van het onderzoeksprogramma
Mariene ecologie en Mortologie (MEM). 11.1

Kosten: ±1 m€

Snario 1: minimale scenario/vermijden risico’s

Minimale noodzakelijke inspanning plegen om afspraken/verplichtingen te kunnen nakomen
(bijvoorbeeld afkopen opdrachtnemers), lopende onderdelen goed af te sluiten en onderdelen
waarmee sterk rekening wordt gehouden in andere projecten eventueel door te laten lopen
11.1

Kosten: 1.3-1.5 m€

5e.nnio 2: inspelen op ko,tenbespaning door koppeling aan lopend cIn

In het onderzoeksprogramma MEM worden veel aspecten onderzocht die voor andere
projecten, met name andere grootschalige ingrepen in het kust en zeesysteem, ook zeer
waardevol (kunnen) zijn. Deels is in andere projecten, bijvoorbeeld MV2, Windmolenparken in
zee en vergroting spuicapaciteit sluizen Afsluitdijk, hier al op ingespeeld. Het gaat hierbij dus
om het zogenaamde no-regret onderzoek. De reden om dit onderzoek door te laten lopen is
dat het vele malen duurder zal worden wanneer dit onderzoek nogmaals zal moeten worden
opgestart op een later moment. 11.1

Het programma zal waar mogelijk worden gekoppeld aan andere
programma’s (bijvoorbeeld ICES-KIS) om zo kostenefficiënt mogelijk te werken.

Kosten: 19-2,4 m€

,. . .-.wgramm

Het derde scenario is een doorstart met als basis het huidige contract met de opdrachtnemers.
11.1

Overigens biedt het contract wel de mogelijkheid om werkzaamheden bij te sturen.

Kosten: ongeveer 3,3 M€

4
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Scenario’s voor doorstart Flyland

Scenario 1: minimale scenario/vermijden risico’s

Minimale noodzakelijke inspanning plegen om afspraken/verplichtingen te kunnen nakomen (bv
afkopen opdrachtnemers), lopende onderdelen goed af te sluiten en onderdelen waarmee sterk
rekening wordt gehouden in andere projecten eventueel door te laten lopen. 11.1

Kosten: 1.3-1.5 m€

Scenario 2 inspelen opi osInbeparingd.ooiJ< pe1lnâanJpnde projecten

11.1

Deels is in andere projecten, bv. MV2, Windmolenparken in zee en vergroting
spuicapaciteit sluizen Afsluitdijk, hier al op ingespeeld. Het gaat hierbij dus om het zogenaamde no-
regret onderzoek. De reden om dit onderzoek door te laten lopen is dat het vele malen duurder zal
worden wanneer dit onderzoek nogmaals za! moeten worden opgestart op een later moment.
11.1

Het programma zal waar mogelijk worden
gekoppeld aan andere programma’s (bv ICES-KIS) om zo kosteneficiënt mogelijk te werken.

Kosten: 19-2.4 m€

Scenario 3: doorstart huidigprogram ma

Het derde scenario is een doorstart met als basis het huidige contract met de opdrachtnemers. 11.1

Kosten: ongeveer 3,2 M€

Bij alle scenario’s zijn ook opgenomen de kosten voor het RIKZ en ‘in dienst nemen 1O.2.e

Dit zijn de totale kosten. De jaarlijkse kosten kunnen worden verkleind door de termijn van het
programma te vergroten!
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Scenario 1

De kosten van afronden van het programma voor het RIKZ komen op ongeveer 250 k€
Het op IE basis in dienst nemen van 10.2.e kost ongeveer 200 k€

Belangrijke studies waarop geanticipeerd is bij met name MV2 en waar toezeggingen zijn gedaan aan
maatschappelijke organisaties (Productschap Vis Stichting Noordzee):
• Verbeterng modelinstrumentarium tot primaire productie, waarin inbegrepen verbetering

voorspelling m.b.t. de Waddenzee
• Effecten van ingrepen op larventransport 11.1

11.1
Totale kosten 500/800 k€

11.1
Afkopen contract: ongeveer 250 k€

Totale kosten: 1250-1550 k€
(.

Scenario 2

Het op 1F basis in dienst nemen van 10.2.e kost ongeveer 200 k€
Kosten voor begeleiding RIKZ voor 2003 en 2004 kost ongeveer 300 K€

Voor verschillende ingrepen m.b.t. het kust en zeesysteem is met name het voorspellen wat op
grote(re) schaal met het ecosysteem gebeurt een belangrijke leemte in Kennis. Met name om inzicht te
krijgen op de mogelijke wettelijke compensatie die aan een ingreep al of niet vast zit. Deze leemte in
kennis is in de volgende projecten naar voren gekomen, met name:

Grootschalige zandwinning op zee. Doordat niet voorspeld kon worden of grootschalige
zandwinning belangrijke blijvende dan wel tijdelijke effecten heeft op het ecosysteem is de
beleidsvorming rond dit aspect gefrustreerd.
Besluitvorming rond MV2, De effecten van een MV2 op het ecosysteem van de Noordzee en
Waddenzee is tot nu toe nog een onbekende factor, In de MER studies MV2 wordt verwezen naar
de Flyland studies (m.b.t. ecoysteem NZ en WZ en vislarven). In de PKB is opgenomen dat de
effecten zullen worden gemonitord en indien effecten optreden dat er dan maatregelen worden
genomen. 11.1

11.1

11.1

11.1

Het totale bedrag dat dan overblijft is 1654 k€ (13 2507 k€) —305 (13*463 k€) = 1349 k€.

11.1
De kosten hiervan zijn 56 k€.

Een discussiepunt is het onderzoek naar larventransport. 1-Her wordt wel naar gerefereerd in het MV2
onderzoek. 11.1

Totale kosten zijn ongeveer 250-3 00 k€.

Naast deze onderzoeken moet er ook nog op een afkoopsom worden gerekend. DHV wordt helemaal
afgekocht en de kosten hiervan zijn ongeveer 60 k€. Voor de andere instituten gaat een (groot) deel



van het werk door, maar het kan zijn (door verschfllende scenarios) dat een deel van het werk ook
moet worden afgekocht. Dit kan ongeveer een verdubbeling van de afkoopsom betekenen (dus 120
k€) 11.1

Totale kosten: 1965 k€ tot 2325 k€

Scenario 3

Het op 1F basis in dienst nemen van 10.2.e kost ongeveer 200 k€
Kosten voor begeleiding RIKZ voor 2003 en 2004 kost ongeveer 400 K€

De kosten voor doorlopen Flyland programma kwamen oorspronkelijk op 3,2 M€.
11.1

Winst stopzetten onderdelen (uitgangspunt c is al uitgegeven): 200 k€
‘vVinsl afkopen DHV: 420 k€ (= kosten — afkoopbedrag)

De totale kostprijs voor het onderzoek bedraagt dus 26 M€

Totale kosten: 3,2 M€



10.2.e (FLD)

_______________________________________________

Van: 10.2.e (FLD)
Verzonden: donderdag 27 februari 2003 14:50
Aan: Kneepkens, Jules (RLD); 10.2.e (DGW); 10.2.e (DNZ); 10.2.e

(A8)
CC: 10,2.e (ABN); l0.2.e (DGW); 102e (DGW); 10.2.e (DGW);

10.2.e (DGL) (RLD); 10.2.e (DNZ); 10.2.e
(DNZ); 102.e (ABK)

Onderwerp: verslag overleg Flyland; thema mariene ecologie en morfolgie

Geachte heren Kneepkens, 10.2.e

Bijgevoegd het verslag van het overleg van 17 februari 03 met betrekking tot de stopzetting van Flyland en de
consequenties daarvan voor het onderzoek naar Mariene ecologie en Morfologie.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e Mariene Ecologie, Morfologie en Milieueffecten

Programmaburoau Flylond
Anna Paulownastraat 1
2518 BA DEN HAAG
070-311 4692(7)
15 52601387
tJ70-3114440(F)
yamvdmeuIen@flyIandminvenw.nI
ww.1iy1and.nI

rsa oerIg

170203_det.dc,c..
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10.2.e (FLD)

_________________________________________________________

Van: 1Q.2.e (AB)
Verzonden: donderdaq6 maart2003 i6:24
Aan: 10.2.e (DGW)
CC: 10.2.e (DGW); 10,2.e (DGW); 10.2.e (ABN); 10.2,e

(FL0)
Onderwerp: 0GW-belang Flyland/onderzoek Mariene ecologie en Morfologie

Beste 10.2.e

Graag wil ik het 0GW-belang van het stopzetten van het onderzoek naar Mariene ecologie en Morfologie (MeM) in
kader van Flyland (budgettair vallend onder DGL) onder de aandacht brengen. Met DGL is afgesproken dat het RIKZ
gaat kijken in de periode tot 12 maart of delen van het onderzoeks programma doorgestart kunnen worden. B

uit
e
n
ve
rz

Op 3 februari j.l, heeft onze staatssecretaris besloten het onderzoek naar verplaatsing van Schiphol naar de
Noordzee stop te zetten. De aanleiding was het stopzetten van de financiering door VROM en een gewijzigde scope.
11.1

Op dit moment wordt gewerkt aan een ombouw van het programma “Flyland’ waar niet specifiek een onderzoek
wordt uitgevoerd naar een eiland in de Noordzee, maar waar de optie van eiland zeker nog niet uit beeld is. Voor
dit omgebouwde onderzoeksprogramma wil DGL de vrijvallende budgetten van Flyland gebruiken (waaronder ook

het budget dat door het stopzetten van MeM vrijkomt). Desgewenst ken ik je daar wat interne DGL-correspondentie
van laten zien.

Op de V&W begroting is destijds voor het onderzoek naar MeM 8,5 miljoen euro vrijgemaakt en is dit onderzoek (en

budget) onder DCL (Flyland) geplaatst. Van het onderzoek naar MeM profiteren een groot aantal andere dossiers
binnen V&W die ook onder verantwoordelijkheid van DGW vallen. Daarnaast is het zo dat de optie van verplaatsing
Schiphol naar de Noordzee ook in het omgebouwde programma nog steeds in beeld blijft. Op basis hiervan blijft

het voor DGW in kader van Europese richthjnen van belang om op termijn inzicht in de effecten van zon eilard op

MeM te verkrijgen. Door het onderzoek nu af te kappen is er sprake van kapitaalvernietiging en moeten veel kosten

gemaakt gaan worden om de onderzoeksinstituten af te kopen en de resultaten te borgen (± 1 miljoen euro van de
nog openstaande 3.2 miljoen euro), terwijl DGW de resultaten van dit onderzoek in dit kader en bij andere ingrepen
in de Noordzee nodig blijft houden. Ook wil ik meegeven dat wanneer het noodzakelijk is deze kennis in de

toekomst toch op te bouwen dit ettelijke miljoenen euro’s meer zal gaan kosten (geheel voor rekening van V&W).
DCL heeft aangegeven 1 miljoen euro te willen geven aan de partij die de contracten (lusten en lasten) wil

overnemen.

11.1

Ik hoop dat je hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben
en ben gaarne bereid je meer informatie te verstrekken.

Groeten,

102.e 11.1

II
Pun nan aanpak

doortart 2702..
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10.2.e (FLD)

Van: 10.2.e (FL0)
Verzonden: dinsdag 18 maart2003 12:56
Aan: Kneepkens, Jules (RLD)
CC: 10.2.e (FL0)
Onderwerp: contracten

Jules,

11.1
Vor het geval hij of iemand van DGW jou belt, even wat zaken op een rijtje.

In de mail van Yolande staat dat 0(3W geen direct verband ziet tussen de integrale modeilering en de taken van
DGW in de toekomst.

1.

ik heb hem uitgelegd dat de aanleiding de noodzaak tot afronding van de ir’iteqrale modellering was. En dat DGL niet
meer geld heeft. 1 11.1

11.1

11.1

aten we maandag tijdens ons werkoverleg definitief afspreken wat we nu gaan doen met deze contracten.
Groet
10.

Ir. 10.2.e
Plv. 10.2.e
10.2.e Vogels en Vliegveiligheid
Programmabureau Flyland
Anna Paulownastraat 1
2518 BADen Haag
tel: 070 -10.2.e
fax: 070 - 10.2.e
mobiel: 06-10.2.e
e-mail: 1 0.2.e flyland.minvenw.nl
web-site: www.riyiand.nl



10,2.e (LD)

Van: 10.2.e (DGW)
Verzonden: donderdag 3 april 2003 16:44
Aan: 10.2.e (AB)
CC: 1O.2.e (FL0); 10.2.e (FL0)
Onderwerp: RE: Onderzoeksprogramma Mariene ecologie en Morfologie

Urgentie: Hoog

Beste 10,2.e

Sorry dat ik wat laat reageer op je mail, waarvoor mijn dank. 11.
1

Verder ga ik af op de terugmelding van 10.2.e 13e boodschap daarvan heb ik reeds in

( nijn eerdere mail aangegeven.

Groet, 10.2.e

---Oorspronkelijk bericht----
Van: 10.2.e (AB) (RIKZ)
Verzonden: vrijdag 28 maart 2003 7:20
Aan: 10.2.e (0GW)
CC: 10.2.e (FLD) (RIKZ) 10.2.e (FL0) (RIKZ)
Onderwerp: RE: Onderzoeksprogramma Mariene ecologie en Morfologie

Beste 10.2.e

11.
1

Wij zijn op dit moment bezig om met de instituten te overleggen over de manier van
afhechten van het lopende werk uit het programma Mariene ecologie en Morfologie. Daar
komt een overzicht van en jullie (DOL en 0GW) kunnen daarop reageren.

Groeten,

10,2.e

Oorspronkelijk bericht----
Van: 10.1.c (DOM)
Verzonden: donderdag 27 maart 2003 16:36 uur
Aan: 10.2.e (AB)
CC: 10.2.e (FL13); 1O.2.e (FL0); 10.2.
(DGW)
Onderwerp: FW: Onderzoeksprogramma Mariene ecologia en Norfologie
Urgentie: Hoog



lOZe

Telefonisch ben je niet: of nauwelijks te bereiken, daarom maar weer een mail Graag je
aandacht voor onderstaande mail en het volgende. Herman Dijk is deze week Jules
Kneepkens tegengekomen. 11.

1

Tegen deze achtergrond wil ik je nogmaals vragen op zeer korte termijn te bekijken hoe
we de boete zo goed mogelijk voor 0GW kunnen verzilveren in voor ons direct relevant
onderzoek. DGW zit budgettair erg krap, dus vraag ik je dit met grote nadruk.

Graag overleg! Morgen (vrijdag 26 maart) ben ik net verlof, volgende week ben ik
beschiklaar voor overleg.

Groet, 1O.2.e

Oorspronkelijk bericht----
Van: 10.2.e (0Gw)
Verzonden: woensdag 19 maart 2003 14:26
Aan: 10.2.e (FL0) (RIKZ) 10.2.e (AB) (RIKZ>
CC: 10.2. (0GW) 1O.2.e (ABN) (RIKZ); 10.2.e
(FLD) (RIKZ)
Onderwerp: RE: Onderzoeksprogramma Mariene ecologie en Morfologie
Urgentie: Hoog

1O.2.e en 1O.2.e

Naar aanleiding van onderstaande mail heb ik dinsdag tevergeefs contact proberen te
krijgen met: jullie. Wel heb ik gisteren contact gehad met 1O.2.e en van hem
begreep ik dat jullie beiden maandag ji. overleg met elkaar hebben gehad. Ik neen aan
dat onderstaande mail voortvloeit uit dit overleg. 11.1

Uiteraard zien we wel een relatie tussen een aantal projecten en dit
onderzoek. Waar het voor 0GW om draait is dat bij een doorstart. van het onderzoek de
lusten en lasten voor 0GW waarschijnlijk een duidelijk negatief saldo zouden
opleveren.

11.1

Graag z.s.m. overleg’:

Groet,

10.2.e
(070 10.2.e

Oorspronkelijk bericht

2



Van: 102.e (FL0) (RTKZ)
Verzonden: maandag 17 maart 2003 14:51
Aan; Kneepkens, Jules
CC: 1O.2.e (0GW) 1O.2.e (0GW); 1O.2.e (ABN) (RIKZ)
1O.2.e (AB) (RIKZ) 1O.2.e (FL0) (P.IKZ)
Onderwerp: Flyland: Onderzoeksprogramma F’lariene ecologie en Worfologie

Beste Jules,

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen het P.IKZ ( 1O.2.e ) en 0GW (1O.2.e
In dit gesprek heeft 0GW (11.1 aangegeven dat zij niet

overtuigd zijn van de relatie tussen het onderzoek naar Mariene ecologie en Morfologie
(in het kader van Flyland) en de dossiers als windmolens en £4’12 ( 11.

11.1 1

Dit betekent dat scenario 0 uit het werkplan van 27 februari ‘03 in werking gaat.
Scenario 0 betreft het stopzetten/afhandelen/afhechten van het onderzoeksprogramma.
Dit scenario gaat uit van het effectueren van het stopzetten van het
onderzoeksprogramma Mariene ecologie en Morfologie zoals per brief door DOL op 4
februari ‘03 reeds is medegedeeld aan de opdrachtnemers, De kosten hiervan zijn
ingeschat op circa 1 miljoen euro. Hiertoe zal op korte termijn door Flyland contact
opgenomen worden met de acht opdrachtnemers.

Ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen.

met vriendelijke groet,

1Q,2.e
102.e Nariene Ecologie, Morfologie en Milieueffecten

Programmabureau Flyland
Anna Paulownastraat 1
2518 BA DEN HAAG
070

- 10. (T)
06

- 10.2.e (mobiel)
070

- 10. (F)
1 t1y1 and .minvenw . nl

www. flyland. ni
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