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Onderwerp RE Nieuwe concessie consultatieversie Programma van Eisen

Beste |5 1 2g| en

Zoals aangekondigd stuur ik jullie hierbij onze reactie op het Programma van Eisen Daarnaast hebben wij in bijgevoegd excel

bestand een meer gedetailleerde analyse op artikelniveau uitgevoerd

Bij vragen ben ik uiteraard bereikbaar
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5 1 26

5 1 26

5 1 26

NS|[ 5 1 26

Laan van Puntenburg lOD

Postbus 2025 3500 HA Utrecht

Internet Twitter Facebook Linkedln YouTube

DGMo
_

Verzonden maandag 13 juni 2022 20 21

Aan

5 1 26 5 1 26 @ minienw nlVan

5 1 26 5 1 26 @ns nl

5 1 26 5 1 26 5 1 26 DGMo 5 1 26 5 1 26@ns nl

@minienw nl

@ minienw nlCC

5 1 26DGMo

Onderwerp Brief NS consultatie Programma van eisen

Beste belanghebbende

Hierbij stuur ik u de consultatieversie van het Programma van Eisen voor de nieuwe HRN concessie en de uitnodiging tot

schriftelijke consultatie

Ik kijk uit naar uw reactie

Met vriendelijke groet
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Directie Openbaar Vervoer en Spoor
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat S | 2515 XP | Den Haag | 12

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag
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□it bericht kan infbrmatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisoh verzenden van berichten

This message may contain infbnnation that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Deze e mail inclusief eventuele bijiagen is uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde De e mail kan persoonlijke ofvertrouwelijke
informatie bevatten Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking van de inhoud van deze e mail en eventuele bijiagen
aan derden is uitdmkkelijk niet toegestaan Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent wordt u vriendelijk verzocht degene die de e mail

vetzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e mail en eventuele bijiagen te vernietigen

Informatie vennootschap
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Onderwerp Implementatietermijn enfinanciele review

@ns nlCC @NS NL

Beste 5 1 26

Bijgaand stuur ik je zoals toegezegd twee stukken toe 1 onderbouwing van de implementatietermijnen en 2 financiele review

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben hoor ik het natuurlijk graag

Met vriendelijke greet
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Laan van Puntenburg lOD

Postbus 2D25 35DD HA Utrecht

Internet Twitter Facebook Litikedln YouTube

Deze e mail inclusief eventuele bijiagen is uitsluitend bestemd voor{gebruik door de geadresseerde De e mail kan persoonlijke ofvertrouwelijke
Informatle bevatten Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking van {de inhoud van deze e mall {en eventuele bijiagen
aan derden Is ultdmkkelijk niet toegestaan Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent wordt u vriendelijkverzocht degene die de e mail

vetzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e mail {en eventuele bijiagen te vernietigen

Informatle vennootschap
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Onderbouwing van de volgens NS benodigde impletnentatietermijn

Het ministerie van lenW heeft in zijn consultatiebrief aan NS gevraagd om een onderbouwing van de voigens NS benodigde

implementatietermijn van de nieuwe vervoerconcessie op basis van het nog nader vast te stellen definitieve Programma

van Eisen PvE Hieronder zetten wij dit uiteen Uitgangspunt daarbij is dat NS daadwerkeiijk van start kan met de

implementatie van de vervoerconcessie en het maken van kosten hiervoor op het moment dat de vervoerconcessie

gegund is Zie verder de context en uitgangspunten zoais opgenomen aan het eind van dit document

Algemeen beeld benodigde implementatietermijn

Een implementatietermijn van circa een jaar zou voldoende moeten zijn voor de eisen zoais opgenomen in de

consultatieversie van het PvE hierna PvE Deze inschatting is op onderdelen ambitieus maar lijkt uitgaande van de nu

bekende omstandigheden en geen tegenvaiiers haalbaar Deze termijn is nodig om de eisen die voortvioeien uitde

beleidsmatige wensen van de concessieverlenergeimplementeerd en uitgevoerd te kunnen hebben bv plancyclus

samenwerking dienstregeiingsproces voorafgaand aan de start van de vervoerconcessie

Voor een klein aantal specifieke punten schatten wij in dat de eisen niet reeds vanaf de start van de vervoerconcessie

gereaiiseerd kunnen zijn maar dat deze bijvoorbeeld in de ioop van het eerste jaargereaiiseerd zuilen worden Dit zai naar

alle waarschijnlijkheid het geval zijn voor het Data Management Systeem en voor de KPI Kwaliteit van aansluitingen zie

verderop

Daarnaastzal NS met het oog op de nieuwe vervoerconcessie reeds voorafgaand aan het verlenen van de

vervoerconcessie moeten starten met de voorbereidingen van het contracteren van tractie energie Hieronder iichten wij

dit toe Dit betreft in beginsel nog geen keuzes die onomkeerbaar zijn dan wel significante kosten aan de kant van NS

vereisen

Tot slot kan NS de KPI s wel binnen de implementatietermijn van circa een jaar gebouwd hebben maar deze periode is te

kort om conform de huidige praktijk i deze ook voldoende te kunnen testen en ii zowel de KPI uit de huidige

vervoerconcessie als de KPI uit de nieuwe vervoerconcessie te meten Indien hier prijs op wordt gesteld zijn nadere

afspraken nodig

Implementatie tijdlijn

2024

[an feb mrt apt met jur jul aug sep okt nov dec jan feb md apr me [un juf aog sep pkt nov dec

2023

Activiteit

Opzelten Samerwerking stralegie

Urtvoeren planq^us Vervoerplan

Opzelten Innovalie en oniwikkelagenda

Opietten Kwaliteitspfan en MegiiaKnflSSlI

Ontwikkelen aanpassen KPj s

Servke Level Agreement m b I data vocr KPX
t

_

Kwaliieil van aansluilinger op andere vervoerders

^
Urtvoeren dienstnegeling^roces

I Opzelten Iraclie energie cantrad

Inrichten Data Management System DMS

Totaal

sr

start

nieuwe
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Energie en elektriciteftsverbruik artikel 24

Het PvE stelt onder andere eisen aan het elektriciteitsverbruik van de concessiehouder Om hieraan uitvoeringte geven

heeft NS een contract voor tractie energie nodig met een energieleverancier Het huidige contract loopt per eind 2024 af

Het gunnen van het energiecontract is een keuze die onomkeerbaar is of althans een keuze die niet zonder grote

afkoopkosten teruggedraaid kan worden Daarom is het crudaal dat de concessie verleend is voorafgaand aan het aangaan

van deze verplichting door NS

Om vanaf de start van de nieuwe vervoerconcessie zekerte zijn van een nieuw contract dat tegen zo aantrekkelijk

mogelijke voorwaarden voorziet in de eisen uit het PvE dient NS tijdig voorbereidingen te treffen Zoais hierboven
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omschreven is het niet mogelijk in hetgeheel te wachten met deze voorbereidingen totdat de nieuwe vervoerconcessie

verleend is maar hoeft dit geen issues op te leveren we verwachten dat NS op basis van onderstaande planning geen

onomkeerbare stappen hoeft te zetten voorafgaand aan de concessieveriening

De volgende stappen dienen te worden doorlopen voorafgaand aan de inwerkingtreding van het contract

Specificeren van de eisen aan het nieuwe contract waaronder duideiijkheid overde verwachte afname van

elektriciteit Dit is nodig om het proces van de aanbesteding en de voorbereidingen voor de beoogde nieuwe

energieleverancier voliedig en juist te dooriopen Hiervoor is duideiijkheid over de reikwijdte van de concessie over

het concessievolume en de kwaliteitseisen noodzakelijk dit bepaalt immers hoeveel en hoe lange treinen NS rijdt en

dus hoeveel elektriciteit NS aan tractie energie verbruikt De risicobereidheid in de energiemarkt is in de huidige crisis

zeer laag Zonder deze duideiijkheid weten energieleveranciers niet waar ze op inschrijven wat tot gevolg heeft dat

leveranciers dit risico inprijzen of mogelijk daadwerkelijk niet inschrijven

Europese aanbestedine voor het tractie energiecontract inclusief voorbereidine heeft een dergelijke aanbesteding een

gemiddelde doorlooptijd van 6 9 maanden In geval van een ingewikkelde uitvraag of bijvoorbeeld het uitblijven van

inschrijvingen kan deze termijn veel langer worden

Voorbereidinestiid door de op basis van de aanbesteding gekozen leverancier biivoorbeeld om de te leveren energie

ook daadwerkelijk te verkrijgen Gezien de omvang van het contract vraagt dittijd Ter illustratie de tractie energie die

NS verbruikt is op dit moment circa 1 1 5 van het landelijke energieverbruik in Nederland Naar onze inschatting

heeft de energieleverancier ongeveer een jaar nodig om zich voorte bereiden op de uitvoering van het contract Voor

een optimaal kostenplaatje is het ook gewenst dat NS hieraan voorafgaand enkele maanden heeft om haar

inkoopstrategie toe te passen Hier is nu geen rekening mee gehouden

Deze doorlooptijd betekent dat het ideale implementatieproces reeds niet meer mogelijk is In dat geval zou immers al op

relatief korte termijn duideiijkheid en zekerheid moeten bestaan over de inhoud van de nieuwe vervoerconcessie Er is

echter ook een scenario werkbaar waarbij NS al voorafgaand aan het verlenen van de nieuwe vervoerconcessie start met de

voorbereidingen voor het contracteren van tractie energie zonder onomkeerbare keuzes of significante kosten Dit

scenario zou concreet betekenen

• Gunning van het tractie energiecontract eind 2023 De leverancier zal dit jaar nodig hebben voor

voorbereidingen

• Start aanbesteding ca voorjaar 2023 Hierbij gaat NS ervan uit dat op dat moment de consultatieversie van de

ontwerpconcessie afgerond is zodat NS zich bij de aanbesteding kan baseren op de daarin opgenomen

specificaties zoals reikwijdte en volume

Implemeniatie ii jcll
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Dienstregelingsproces artikel 3ip

Om de dienstregeling voor het eerste jaar van de nieuwe vervoerconcessie te kunnen rijden dient NS een proces te

doorlopen dat tijd kost zowel intern als met stakeholders als in de capaciteitsaanvraag De benodigde doorlooptijd wordt

hier niet alleen bepaald door nieuwe eisen op grond van het PvE maar ook door de vaste stappen in de totstandkoming

van de dienstregeling Hieronder licht NS dit toe Daarbij merken wij op dat de situatie met betrekking tot het

dienstregelingsproces voor het eerste jaar van de komende concessie anders is dan de situatie voor het eerste jaar van de

1 Dit punt is zowel relevant voor de hinnenlandse als de grensoverschrijdende verbindingen
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huidige concessie Bij de huidige concessie was er bijvoorbeeld i sprake van een akkoord tussen lenW en NS ten tijde van

het PvE ii noggeen sprake van dat het regime waaronder een trein rijdt concessie of open toegang een rol speelt in de

capaciteitsverdeling er wasiiberhaupt noggeen open toegang mogelijk voor binnenlandse treindiensten iii geen sprake

van afspraken over een maximumbedieningsniveau en iv meer duidelijkheid over de reikwijdte van de concessie

Zoals bekend dienen vervoerders in de maand aprii voorafgaand aan de start van de dienstregeiing hun

capaciteitsaanvragen in bij ProRail Voor de capaciteitsaanvraag die NS meet doen is het van belang dat de inhoud van de

concessie vaststaat NS moet weten wat de eisen aan de dienstregeiing zijn Ook voor ProRaii als capaciteitsverdeier geidt

dat het belangrijk is dat de eisen in de concessie duidelijkzijn en vaststaan bij de verdeling moet ProRail weten welke

treinen concessievervoer zijn en weike niet Het is daarom randvoorwaardelijk dat de concessie tijdig verieend is Tijdig

betekent hier niet op het moment dat NS de capaciteitsaanvraag in moet dienen maar geruime tijd eerder de

capaciteitsaanvraag vraagt vanzeifsprekend ook voorbereidende werkzaamheden

Om een goede capaciteitsaanvraag te kunnen doen voor het eerste dienstregelingsjaar van de nieuwe concessie

dienstregeiing 2025 zijn de volgende werkzaamheden nodig

• Er wordt een proces doorlopen met daarin de Basis Uurpatroon fase BUP fase en de adviesaanvraag bij onder

andere consumentenorganisaties zoals vertegenwoordigd in het Locov Dit proces duurt meerdere maanden Ter

iliustratie in de Netverklaring staat voor de dienstregeiing 2023 Het proces van de voorbereiding van de

dienstregeiing loopt van juli 2021 tot en met maart 2022

• NS moet ervoor zorgen dat zij voldoende personeel heeft om een dienstregeiing te rijden die voldoet aan de eisen

uit de vervoerconcessie Dit kan betekenen dat er nog additioneel personeel geworven en opgeleid moet worden

Bovenstaande tijdlijn betekent in relatie tot de dienstregeiing voor het eerste jaar van de nieuwe vervoerconcessie dat de

implementatie in juli 2023 van start dient te gaan Dit betekent dat op dat moment voldoende duidelijkheid moet bestaan

bijvoorbeeld in de vorm van de ontwerpconcessie

Tot slot is het in relatie tot de implementatietermijn ook van belang om te kijken naar de mogelijkheid van

opentoegangvervoer op het HRN Indien een vervoerder in dienstregeiing 2025 een trein onder open toegang wil rijden
dient hij hier 18 maanden voorafgaand aan het ingaan van de dienstregeiing oftewel medio juni 2023 melding van te

maken bij de ACM Om in te kunnen schatten of er naar verwachting capaciteit op trajecten op het HRN beschikbaar zal zijn

moeten de eisen aan de dienstregeiing in de vervoerconcessie voor het HRN duidelijk zijn en moet dusten minste de

ontwerpconcessie op dat moment gereed zijn

Samenwerkingsstrategie artlkel 32 bijiage 6 artikel 33

Het PvE bevat uitgebreide en grotendeels nieuwe eisen ten aanzien van de samenwerking met derde partijen NS

onderschrijft het belang van een goede samenwerking met alle relevante partijen Hieronder zetten wij de nieuwe

elementen ten opzichte van de huidige concessie op een rij

• Samenwerkingspartners die niet in huidige concessie zijn opgenomen enkele ministeries werkgevers en

onderwijsinstellingen MaaS dienstverleners zakelijke mobiliteitsdienstenaanbieders deelmobiliteitaanbieders

opentoegangaanbieders
• Opstellen Samenwerkingsstrategie met doelen wijze van samenwerking en samenwerkingsafspraken met

derden

• Voorstel voor escalatiemechanisme dat wordt afgestemd met de Concessieverlener en in principe geidt voor alle

partijen op alle genoemde onderwerpen

NS wenst de eisen op het gebied van samenwerking zorgvuldig uit te voeren en de Samenwerkingsstrategie dan ook niet

zelfte bepalen maar deze na overleg met de genoemde partijen op te zetten NS schat in dat het opstellen en borgen van

een samenwerkingsstrategie met een breed veld aan deels nieuwe partijen een proces is dat circa negen maanden de

tijd vraagt Om een gedragen samenwerkingsstrategie met een breed scala aan nieuwe partijen op te stellen is het immers

van belang dit traject gezamenlijk te doorlopen en op te bouwen vanaf het verkennen van gezamenlijke doelen en wensen

tot het opstellen en bekrachtigen van afspraken Waar relevant dienen bijvoorbeeld ook loketten voor de

samenwerkingspartners ingericht te worden Dit alles vraagt meerdere iteraties op meerdere hierarchische niveaus zowel

binnen NS als binnen en met de vele samenwerkingspartners Ook het opstellen van een escalatiemechanisme vergt tijd

zeker omdat dit op grond van het PvE dient te gelden voor alle partijen en op alle genoemde onderwerpen en ook met de

concessieverlener afgestemd dient te worden Ook dit zal meerdere iteraties binnen en tussen de betrokken partijen

vergen NS is hierbij ook afhankelijk van de andere partijen voor het tempo dat zij kan maken in de implementatie
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NS merkt op dat de hierboven genoemde werkzaatnheden bovenop de al bestaande werkzaamheden binnen de betrokken

afdelingen komen en dat hier naar alle waarschijnlijkheid medewerkers voor geworven dienen te worden Hier is in de

hierboven genoemde implementatietijd geen rekening mee gehouden

De Samenwerkingsstrategie dient op grond van het PvE minimaal drie maanden voor de start van de concessie gereed te

zijn oftewel op 1 oktober 2024 Concreet betekent de bovenstaande doorlooptijd van negen maanden een benodigde

termijn van circa twaalf maanden tussen gunning van de concessie en de start van de concessie

Plancydus artikel43 bijiage 3

Het PvE schetst een piancyclus waarbij de concessiehouder jaariijks op 1 oktober een ontwerp Vervoerplan indient bij de

concessieveriener en vervolgens op 1 decernber het Vervoerpian indient Twee eiementen zijn hiervoor relevant in reiatie

tot de benodigde implementatietermijn 1 de eisdat het Vervoerpian voor het eerste jaar van de concessie onderdeel

uitmaaktvan het Implementatiepian dat de concessiehouder voorafgaand aan de aanvangvan de concessie dient op te

steilen en 2 wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie m b t de in het Vervoerpian op te nemen eiementen

1 Vervoerpian eerste iaar concessie opnemen in implementatiepian

Het PvE schrijft voor dat het Vervoerpian voor het eerste jaar van de nieuwe concessie onderdeel dient te zijn van het

implementatiepian dat voorafgaand aan de start van de concessie gereed dient te zijn Het PvE geeft niet aan wanneer het

implementatiepian precies gereed moet zijn Voor nu gaan wij daarom uit van de tijdslijnen zoals die gelden voor de

reguliere Vervoerplancyclus 1 april 2024 ontvangst van Beleidsprioriteitenbrief 1 oktober 2024 indienen ontwerp

Vervoerpian 1 december 2024 indienen Vervoerpian

2 Vi iizigingen in de inhoud van het Vervoerpian t o v huidiee situatie

Een belangrijk nieuw onderdeel van het Vervoerpian zoals opgenomen in het PvE is het hoofdstuk met de beschrijving van

het productiemodel Hierin moeten minimaal dertien onderwerpen worden uiteengezet zoals een weergave op kaart van

een capaciteitstoets conform IMA methodiek een beschrijving van belangrijke overstaprelaties en de kwaliteit ervan en

een overzicht van voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling metgevolgen voor op knooppunten te bieden

overstapmogelijkheden Het opstellen van dit nieuwe hoofdstuk zal een extra inspanning vragen van NS en komt bovenop
de reguliere werkzaamheden rondom het Vervoerpian en de totstandkoming van de dienstregeling Ook kunnen wij ons

voorstellen dat de eerste keer dat dit hoofdstuk wordt opgesteld om extra afstemming met de concessieveriener vraagt

om tot een werkbare weergave te komen Wij verwachten dat het opstellen van het Vervoerpian voor het eerste jaar van

de concessie daardoor meer inspanning vraagt en dus mogelijk ook een langere looptijd kent dan we in de huidige situatie

gewend zijn

Bovenstaande twee factoren gecombineerd resulteren in een benodigde implementatietermijn van circa tien maanden

start een maand voor de start van de beleidsprioriteitenbrief

Beschikbaarheid van data en informatie aitikel46 47 48 bijlage2

Een van de belangrijke en omvangrijke nieuwe eiementen ten opzichte van de huidige concessie is de eis een Data

Management Systeem DMS in te richten Het DMS dient bij aanvang van de vervoerconcessie gereed te zijn De

Concessiehouder heeft het DMS bij aanvang van de Concessie volledig ingericht en werkend De fase tussen gunning en

start van de vervoerconcessie geldt als implementatieperiode voor de ontwikkeling

Hieronder lichten wij zo goed als mogelijk is op basis van de nu beschikbare informatie de benodigde implementatietijd

toe Wij benadrukken hierbij dat dit een globale inschatting is er ontbreekt op dit moment informatie over de eisen die

nodig is voor een gedetailleerdere inschatting Bijvoorbeeld informatie over de eisen aan de diepgang van de informatie

Ook moet nog onderzocht worden hoe aangesloten kan worden op bestaande initiatieven en bronnen Daarnaast zal

onderzocht moeten worden hoe de toegang geregeld gaat worden en welke techniek gewenst is om een en ander te

realiseren Een andere relevante maar op dit moment onduidelijke factor betreft het Model Informatieprofiel Openbaar

Vervoer MIPOV In artikelen over het DMS in het PvE neemt het MIPOV een belangrijke positie in De inhoud van de

MIPOV modellen wordt op dit moment herzien Als daar geen duidelijkheid over is bij de start van de implementatie of als

ergedurende de implementatie wijzigingen op worden aangebracht zal dat mogelijk leiden totvertraging Al met al kan de

ultelndelijk benodigde implementatietijd dus in de praktijk langer uitpakken dan onderstaande beoordeling op basis van de

eisen uit het PvE
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Het opzetten van dit DMS zal een substantlele Inspanning en implementatietijd vragen voor het ontwikkelen en in

productie brengen van een DMS dient rekeninggehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal 2 jaar Deze

doorlooptijd is nodig voor onder andere de volgende werkzaamheden

Architectuurkeuzes

Inhoudelijke afstemming over de diverse elementen die via het DMS ontsioten moeten worden en die deels zeif

ook nog ontwikkeld moeten worden in dezelfde periode
inrichten van de technische omgeving en de interfaces met bronsystemen

Ontwikkelen presentatielaag

Uitdenken en inrichten van toegang tot delen van het DMS

Uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment DPIA

Afstemming met de concessieveriener over keuzes in bovengenoemde werkzaamheden

NS zal in de impiementatiefase bezien of er voor onderdeien van het opzetten van het DMS een aanbesteding nodig is Dit

is wellicht nodig bijvoorbeeld indien het bestaande datafundament niet zou volstaan indien de nu beschikbare middelen

onvoldoende zijn om het DMS te realiseren dient rekening gehouden te worden met een aanbesteding Dit zal leiden tot

een langere doorlooptijd

De genoemde implementatietijd is exclusief het indien nodig werven van nieuwe medewerkers voor het uitvoeren van

deze werkzaamheden

Tot slot wijzen wij op de eis uit het PvE dat er minimaal vijf jaar aan historische data in het DMS wordt opgenomen Zoals

wij in onze consultatiereactie hebben aangegeven is dit niet altijd mogelijk Als de historische data niet beschikbaar is

maar eventueel wel metveel moeite te reconstrueren dan kan dat betekenen dat deze data nietbij eerste opievering van

het DMS al beschikbaar is of dat er een langere implementatietijd benodigd is om dit wel gerealiseerd te krijgen

Het bovenstaande betekent dat voor de implementatie van het DMS naar schatting circa twee jaar nodig is Dit betekent

dat het op basis van de huidige planning van hetgunningstraject niet realistisch lijkt dat het DMS voor ingang van de

nieuwe concessie gereed is Gereedkoming in de loop van het eerste jaar van de concessie lijkt wel realistisch De eis in het

PvE zou hierop bezien kunnen worden

Innovatie en ontwikkelagenda artikel 49

Naast de Samenwerkingsstrategie dient de concessiehouder voorafgaand aan de start van de concessie als onderdeel van

het Kwaliteitsplan een eerste versie van de Innovatie en ontwikkelagenda op te stellen Dit in samenwerking met de

Infrastructuurbeheerder en waar relevant met andere partijen Hiervoor gelden dezelfde elementen als hierboven

benoemd voor de Samenwerkingsstrategie voor een gedragen agenda is het van belang dit traject gezamenlijk te

doorlopen en op te bouwen Wij schatten in dat de hiervoor benodigde implementatietermijn net als voor de

Samenwerkingsstrategie circa negen maanden is

Rapportasres meerdere artikelen

Naast de eisen ten aanzien van de plancyclus eist het PvE op veel verschillende onderwerpen additionele rapportages ten

opzichte van de huidige situatie In veel gevallen betreft dit een uitgebreide en gedetailleerde informatieplicht

NS zal voorafgaand aan de start van de vervoerconcessie hiervoor voorbereidingen moeten treffen Geisoleerd bekeken

verwachten wij niet dat elk van deze verplichtingen een langdurige implementatietijd vereist Over het geheel bezien en

zeker in combinatie met de werkzaamheden voor het implementeren van de Plancyclus en de Samenwerkingsstrategie zie

boven vragen wij echter aandacht voor deze nieuwe rapportageverplichtingen het opzetten van deze

rapportageverplichtingen zal door de afdeling gecodrdineerd moeten worden die ookde Plancyclus en de

Samenwerkingsstrategie coordineert Ookwanneer hier nieuwe medewerkers voor worden aangetrokken zullen deze

werkzaamheden gespreid in de tijd moeten worden opgepakt

Op te stellen documenten voorafgaand aan de start van de concessie die niet verwerkt ziJn in specifieke artikelen in het

PvE Kwaliteitsplan en Meerjarendoorkijk

Naast de hierboven genoemde documenten moet de concessiehouder voorafgaand aan de start van de concessie ook een

Kwaliteitsplan en een Meerjarendoorkijk indienen Het PvE noemt onderdeien die hierin opgenomen dienen te worden
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maar beschrijft niet het proces en de tijdslijn waarlangs beide documenten opgesteld dienen te worden Naar wij begrijpen

uit het PvE worden afspraken hierover in een latere fase gemaakt Dit is logisch in een latere fase kunnen immers

nauwkeurigerafspraken gemaakt worden Dit betekentechter ook dat het voor NS op dit moment niet mogelijk is een

gedetailleerde inschatting te geven van de benodigde implementatietijd voor beide documenten

Wij kunnen wel een globale inschatting geven Daarbij gaan wij uit van indienen van beide documenten een maand

voorafgaand aan het ingaan van de nieuwe vervoerconcessie Dit vanwege de koppeling met het Vervoerplan als onderdeel

van het Kwaliteitsplan

Voor het Kwaliteitsplan rekenen wij op dezelfde termijn als benodigd voor het opstellen van het Vervoerplan aangezien het

Vervoerplan onderdeel uitmaakt van het Kwaliteitsplan

Voor de Meerjarendoorkijk rekenen wij ook op een vergelijkbare doorlooptijd als voor het opstellen van het Vervoerplan

Dit onder andere vanwege de benodigde afstemming met ProRail en lenW

KPI s en INI s

Het PvE bevat voor een aantal KPI s nieuwe voorstellen en voor een aantal KPI s aanpassingen aan bestaande KPI s Ook

bevat het PvE een groot aantal informatie indicatoren INI s Hieronder lichten wij de ingeschatte benodigde

implementatietijd toe op basis van de nu bekende informatie

Context en uitgongspunten bij inschatting implementatietijd KPI s en INI s

NS is net als in de rest van dit document uitgegaan van de meest maatgevende zaken Dit betekentdat NS een

overzicht geeft van de implementatietijd voor KPI s en de INI s hier buiten beschouwing worden gelaten

NS werkt al enige tijd aan de overgang naar een nieuw datafundament Dit staat dus los van de eventuele wijzigingen

in KPI’s en INI s maar is wel relevant voor de inschatting van de benodigde doorlooptijd

o Deze overgang betekent ook een nieuwe manier van werken Dit betekent dat het wat complexer is een

precieze inschatting qua doorlooptijd te maken

o Er moeten nog veel databronnen gemigreerd worden naar het nieuwe datafundament Nieuwe of gewijzigde

onderwerpen zoals de nieuwe of gewijzigde KPI s uit het PvE worden toegevoegd aan deze lijst Het zal dus

tijd vragen deze vorm te geven

Het ontwikkelen van een nieuwe of aangepaste KPI vraagt capaciteit bij IT ontwikkelaars Deze capaciteit is beperkt en

is in de huidige marktomstandigheden niet gemakkelijk te verwerven Concreet betekent dit dat de wijzigingen aan

KPI s naar alle waarschijnlijkheid niet allemaal tegelijkertijd kunnen worden doorgevoerd maar volgordelijk zullen

moeten plaatsvinden Dit zorgt voor een langere doorlooptijd

Het PvE bevat voor een aantal KPI s voorstellen voor aanpassingen Bijvoorbeeld het aanpassen van de normtijden bij

Reizigerspunctualiteit of het anders inrichten van de KPI Reisinformatie Het aanpassen van de KPI betekent

logischerwijs ook andere uitkomsten Wij kunnen ons voorstellen dat het voor de concessieverlener vanuit het

oogpunt van continu iteit nuttig is om gedurende een bepaalde periode dubbel te draaien en dus zowel de huidige

als de aangepaste KPI te meten Voor een betrouwbaar beeld is het belangrijk dit gedurende een geheel kalenderjaar

te doen zodat de invioeden van alle seizoenen reizigerspatronen etc meegenomen kunnen worden

Onderstaande inschatting ziet zoals gevraagd alleen op de benodigde implementatietermijn Het zegt niets over de

maakbaarheid van de KPI s of de bijdrage aan de beleidsdoelen van lenW Hiervoor verwijzen wij naar onze

consultatiereactie en Excel bijiage

Nieuwe KPI s op basis van het PvE

Hyperpits dal hierbij geldt dat allereerst de precieze definitie van de KPI moet worden vastgesteld Dit vraagt om een

verkenningtussen lenW en NS Wij gaan ervan uit dat dit in hettraject richting de definitieve concessie wordt

afgerond Vervolgens moet de data worden ontsloten Via een tijdelijk proces met meer handmatige acties kan dit

naar inschatting binnen een kwartaal NS wijst erop dat dit een tijdelijk proces is en dat een permanente opiossing om

een langere doorlooptijd vraagt

Uitval van laagfrequente verblndingen hierbij geldt dat allereerst de precieze definitie van de KPI moet worden

vastgesteld Dit vraagt om een verkenning tussen lenW en NS Wij gaan ervan uit dat dit in het traject richting de

definitieve concessie wordt afgerond Vervolgens moet de data worden ontsloten Op basis van de nu bekende

informatie verwachten wij een benodigde doorlooptijd van vier tot zes maanden voor het maken van een nieuw model

en het inhoudelijk inrichten van de systemen

Elektriciteitsverbruik per reizigerskilometer het PvE maakt van dit onderwerp een KPI in plaats van de huidige INI

Hiervoor moet onder andere de bijpassende storing worden ingericht De databron voor energie efficientie moet
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worden aangepast ingericht en getest Ook wordt de rapportage volgend jaar gemigreerd naar een ander platform

waarna er moet worden getest Verder meet de onderliggende stuurinformatie worden ingericht Hiervoor zal eerst

capaciteit geregeld moeten worden wat in de huidige markt niet eenvoudig is Wij verwachten voor het

implementeren van deze KPI door de genoemde datamigratie en het regelen van capaciteit negen maanden tot een

jaar nodig te hebben

Regionale storing het PvE noemt als optie het toevoegen van regionale storing bij KPI s op het gebied van

zitpiaatskans en reizigerspunctualiteit Het is op dit moment onduidelijk wat hier precies mee bedoeld wordt Daarom

is het niet mogelijk een exacte impiementatietermijn te geven Wei is nu al duidelijk dat het invoeren van regionale

storing in de KPI set een grote wijziging zou betekenen in de manier waarop NS stuurt op haar prestaties de kaders

waarbinnen NS stuurt verschuiven dan van iandeiijknaarsturen op prestaties in specifieke regie s Dit heeftgevolgen

voor het ontwerpen plannen en uitvoeren van de dienstregeling Indien deze regionale storing inderdaad zou worden

ingevoerd zal dan ook naast het de systemen mogelijk maken van het meten conform KPI een ruime

implementatietijd nodig zijn om deze wijziging in de bredere werkwijze van NS door te voeren

Aangepaste KPI s op basis van het PvE

Reisinformatie in het PvE staat het voorstel deze KPI anderste definieren We schatten in dat voor het aanpassen

hiervan circa vier maanden tot zes maanden nodig is voor de inhoodelijke inrichting van de nieowe KPI

Reizigerspunctualiteit aanpassen normtijd dit doorvoeren in de systemen kan naar verwachting binnen een kwartaal

Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders de KPI zoals opgenomen in het PvE moet naast de gerealiseerde

aankomsttijd van de concessiehouder ook de benodigde overstaptijd en de gerealiseerde vertrektijd van de

aansluitende treinen meten We verwachten hier een jaar voor nodig te hebben voor een Service Level Agreement

SLA afspraak tussen partijen voor het leveren van digitale informatie met bepaalde frequentie en betrouwbaarheid

en vervolgens vier tot zes maanden voor de inhoudelijke kant

Context en uitgangspunten biJ onderbouwing im ^mentatietermijn PvE

Bij deze toelichting op de benodigde impiementatietermijn zijn wij uitgegaan van onderstaande zaken

Uitgangspunt is dat NS daadwerkelijk van start kan met de implementatie van de vervoerconcessie en het maken

van kosten hiervoor op het moment dat de vervoerconcessie gegund is en de onderliggende business case gereed
is Tot die tijd is er immers noggeen veiledige zekerheid over het verlenen van de vervoerconcessie Ook zijn er tot

die tijd nog aanpassingen aanscherpingen en of aanvullingen van de eisen mogelijk

Het geschetste beeld is een eerste beeld op basis van de eisen die het meest bepalend en daarmee maatgevend

zijn voor de benodigde impiementatietermijn Het betreft dus nadrukkelijk geen uitputtende of complete

toelichting van alle elementen uit het PvE die implementatietijd vragen

In de toelichting zijn we bij het inschatten van de benodigde implementatietijd uitgegaan van de nu bekende

informatie en de nu bekende benodigde termijnen Het valt echter niet uit te sluiten dat gedurende het

implementatieproces er tegenvallers ontstaan die voor een langere implementatietijd zorgen Bijvoorbeeld door

complex© systemen of doordat het langer dan gewenst duurt om nieuwe medewerkers te werven voor de nieuwe

eisen NS is in de implementatie van de eisen vanzelfsprekend ook afhankelijk van de tijdlijnen met betrekking tot

sectorbrede projecten zoals ERTMS Ook spelen zaken als afspraken met personeel een rol
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5 1 26 5 1 26

5 1 2e

buiten verzoek

5 1 2e 5 1 2e @ns nl

Verzonden vrijdag 29 juli 2022 08 45

Aan 5 1 26 5 1 26DGMo @minienw nl

Onderwerp RE Reactie opfinanciele uitvraag en implementatieperiode

Hi 5 1 26

Hier alles goed Metjou ook En de vakantie nog in het vooruitzicht

Je bent bij mij helemaal aan het goede adres Ik stuur je de stukken vandaag het financiele stuk ligt nog ter review bijl5 1 2e|maar
verwacht ik elk moment terug

Met vriendelijke groet

5 1 26

5 1 26

5 1 26

NS|[ 5 1 26

Laan van Puntenburg lOD

Postbus 2025 3500 HA Utrecht

Internet Twitter Facebook Linkedin YouTube

DGMo5 1 2e 5 1 26 @ minienw nlVan

Verzonden donderdag 28 juli 2022 08 58

Aan

Onderwerp Reactie opfinanciele uitvraag en implementatieperiode

5 1 26 5 1 26 glns nl

Hoe is het Ik denk dat ik jou moet benaderen voor onderstaande vraag maar als ik bij jou aan het verkeerde adres ben laat

het vooral weten

Als ik| 5 1 26 1 goed heb begrepen hadden wij jullie reactie op de financiele uitvraag en de vraag over de implementatietermijn
begin deze week kunnen verwachten Kun jij een indicatie afgeven van wanneer we jullie reactie kunnen verwachten Het zou

ons helpen als het jullie lukt de reactie deze week te delen

Dank

□it bericht kan infbrmatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte maiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisoh verzenden van berichten

This message may contain infbmiation that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Deze e mail inclusief eventuele bijiagen is uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde De e mail kan persoonlijke ofvertrouwelijke
informatie bevatten Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking van {de inhoud van deze e mail {en eventuele bijiagen
aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent wordt u vriendelijk verzocht degene die de e mail

vetzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e mail {en eventuele bijiagen te vernietigen

^3 vennootschap
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5 1 26 5 1 26

5 1 2e

buiten verzoek

5 1 26 5 1 26 @Rebelgroup comVan

Verzonden dinsdag 9 augustus 2022 21 29

Aan 5 1 26 DGMo 5 1 26 5 1 26 DGMo@minienw nl

5 1 26 @minienw nl

Onderwerp Sheets implementatietermijn concessieduur voor morgen

Hoi

Twee sheets voor de concessieduur met op sheet 2 in het blauw de meest voor de hand liggende argumentatie om tot een bepaalde

duurte komen

Een sheet overde implementatieperiode met het plaatje uit het NS stuk en een hele korte beschouwing Dat doen we verder

mondeling

Ii 1 2^
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De optimale concessieduur kan worden beschouwd vanuit verschillende

perspectieven het investeringsperspectief is beperkt van toepassing

Meest voor de hand liggend perspectief terugverdientijd grote materieelinvesteringen

Dit is op NS niet van toepassing als gevolg van de Redelijke Regeling materieel wordt altijd
overgenomen en investering gaan met verloren

Overige mogelijke perspectieven

spreiding risico s binnen het contract

benodigde voorbereidingstijd concessieverlener voor andere marktordening

benodigde voorbereidingstijd concessiehouder om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding

het overbruggen van een bepaalde periode tot omstandigheden veranderen

het borgen dat een grote investeringsbeslissing niet in het laatste jaar van een lopende concessie wordt

genomen bij aanbestede concessies

het specifiek willen sturen op opiossing van een probleem focusgebied voor een bepaalde periode of een

product op technieksprong

de verwachting dat er na een bepaalde periode betere afspraken zijn te maken

het spreiden van de transactiekosten over een langere periode

rust stabiliteit bij de concessiehouder en de concessiverlener
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De voor de hand liggende duur van de NS concessie hangt samen met het

doel dat de concessieverlener met de concessie heeft

Noodconcessie 1 3

Doorkomen Corona dip jaar

Voorbereiding concessiehouder op aanbesteding 3 5

jaar

Inzet op betere afspraken later

5 8
Voorbereiding lenW op aanbesteding

jaar

Uitrol PHS

Spreiding transactiekosten 8 10

jaarSpreiding risico s

Rust bij concessiehouder

2
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De benodige implementatie termijn lijkt op basis van dit eerste beeld wat

arbitrair bet hang af van de uitgangspunten die NS en lenW hanteren

NS geeft als eerste beeld aan een implementatie termijn te hebben van 1 jaar Zij kan dan niet direct voldoen

aan de eisen die de consultatie versie van het PVE stelt Met DMS bijvoorbeeld is pas later operationeel

NS past haar uitgangspunten niet consistent toe ze start sommige voorbereiding voordat het besluit tot gunning
heeft plaatsgevonden Consistente toepassing leidt tot een langere implementatieperiode Anderszijds zijn de

uitgangspunten mogelijk te rigide

2023

jan mn apr m«i jun |ul aug Mp oKi nov Stc jar mrt apr mei jun jul aug ««p aki rov Om

2024

Aetivrtalt

Opieflen Samertwerkaigsslrategw

Llitvoeren plancyclus Vervoerptan

Opzett«n Innovatie en onlwikkefagerda

Opzelten Kwalil»it plan hlt^crjarertchMrkiik

Ontw kkeler aanpassen KPI a

Service Level Agreement m b I data voor KPL
e

^
Kwaittert van aanslumngen op andeie vervoerders

» Uitvoeren diensifegelmgsprocei
5 3

c 5 Opzetten irattie energie contract

iB
Innchten Dala Management System DMS

Start

r nieuwe

concessie

Tcnaal

I 3

ImpImntrttatictemUn van Jaar
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5 1 26 5 1 26

5 1 2e

bulten verzo6k

@Rebelgroup com

Verzonden donderdag 25 augustus 2022 16 48

Aan

5 1 2e 5 1 2eVan

5 1 26 5 1 2eDGMo @minienw nl

5 1 26 5 1 26 @Rebelgroup com

Onderwerp hoogover conclusie implementatie termijnen onderzoekje

CC

5 1 2e

We hebben wat deskresearch gedaan naar implementatietermijnen van andere Spoorconcessies

In Nederlandse concessies is een implennentatietermijn van meer dan 24 maanden niet ongebruikelijk in een aantal decentrale

concessie zit deze zelfs op nneer dan 32 maanden In een aantal gevallen betreft het een concessie waar ook busvervoer onder valt

Dus de scope is dan groter dan alleen de treindienst En in veel gevallen betreft het wrel een wisseling van vervoerder De concessie

voor de IMoordelijke Nevenlijnen die van Arriva naar Arriva is gegaan kent een implementatietermijn van 3jaar Ook hierzagje vtrel

dat grootschalige vetvanging van materieel onderdeel is gewreest van de implementatietermijn

In veel gevallen was de aanschaf en implementatie van nieuw materieel onderdeel van deze implementatietermijn Wat een

mogelijke verklaring kan zijn voor de relatief lange implementatietermijn

Als Je kijkt naar de Engelse concessies zie je dat de termijnen veel korter zijn soms zelfs maar 3 maanden Hier zijn

concessiewisselingen natuurlijk aan de orde van de dag en betreft het vaak kleinere gebieden van een of enkele lijnen De markt is

denk ik ingevirerkt in het concessiewrisselingen waardoor een soort leercurve ontstaat Ook is er in Engeland een veel actievere

leasemarkt voor materieel vtraarmee de aanschaf van materieel minder invioed heeft op implementatietermijnen

Kortom kijkend naar Nederlandse andere concessies valt een door NS gestelde termijn van 18 maanden niet direct uit de toon Maar

zal gezien er geen wisseling van vervoerder plaatsvindt en ook niet direct een wijziging van materieel tijdens de implementatie

periode plaatsvindt NS wel moeten kunnen uitleggen waarzij dietijd dan voor nodig hebben

Is dit voldoende of hebje meertoelichting nodig

Groetjes

5 1 26

5 1 26

5 1 26 @Rebelaroup com

Follow Rebel on Linkedin

Sign UP for our newsletter
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5 1 26 5 1 26

5 1 2e

5 1 26 5 1 26
ilen verzoek

5 1 26 5 1 26

5 1 26 5 1 26 ^Rebelgroup cQmVan

Datum dinsdag 30 aug 2022 2 09 PM

] DGMo5 1 26 5 1 26 @minienw nlAan

5 1 2e 5 1 26 @Rebelgroup comKopie

Onderwerp RE Notitie benchmark implementatie termijnen spoorconcessies

Mooizo Zie bij dezen dan een definitieve versie in pdf met productcodering Dit betreft dan de opievering van product P16 uit de

offerte

DGMoFrom

Sent Tuesday 30 August 2022 10 48

5 1 26 5 1 26 ^minienw nl

5 1 2e 5 1 26 ^RebelEroup comTo

5 1 26 5 1 26 @Rebelgroup com

Subject RE Notitie benchmark implementatie termijnen spoorconcessies

Cc

Dankjewel teksten wat getweakt Notitie sla ikop in onze CM Weet jij uit je hoofd welk onderdeel van de offerte dit betrof

a De duur van de concessie

5 1 2 i en 5 2 1
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5 1 2 i en 5 2 1

5 1 2e 5 1 26 @Rebelgroup comVan

Verzonden maandag 29 augustus 2022 17 52

Aan 5 1 26 DGMo

@Rebelgroup com

5 1 26 g minienw nl

5 1 26 5 1 26CC

Onderwerp RE Notitie benchmark implementatie termijnen spoorconcessies

Ha|5 1 2e|

Zie bijgevoegd en hieronder Kort samengevat uit de benchmarkt voIgt dat een implementatie termijn van tenminste 3 tot 6

maanden reeel is De opgave van NS is plausibel maar wijziging of minder strikt hanteren van uitgangspunten kan mijn inziens

leiden tot een kortere implementatie Dit hangt echter samen met keuzes bijvoorbeeld het accepteren dat het DMS pas nog later

in de concessie operationeel is

Bij vragen hoor ik het

Hieronder geel is aangepast aangevuld H ovsrwsss wbs

5 1 2 ien 5 2 1

D6Mo5 1 26 5 1 26 @minienw nlFrom

Sent Monday 29 August 2022 08 42

5 1 26 5 1 26 5 1 26 5 1 26@Rebelgroup com

Subject RE Notitie benchmark implementatie termijnen spoorconcessies

@ RebelEroup comTo

Tnn Hgnkjulliewel
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5 1 2e 5 1 26 @Rebelgroup comVan

Verzonden maandag 29 augustus 2022 08 18

Aan 6 1 2e 5 1 2e 5 1 26 5 1 26D6Mo@Rebeleroup com

Onderwerp Re Notitie benchmark implementatietermijnen spoorconcessies

^minienw nl

Ik zal dit vandaag oppakken ik had mij in mijn bijstelling van de vraag iets teveel laten leiden door| 5 1 26 [reflectie op die sheets

geloof ik

Komt goed vandaag

Outlook voor iOS downloaden

5 1 26 5 1 26 ^Rebelgroup comVan

Verzonden Friday August 26 2022 6 14 25 PM

| DGMo5 1 26 5 1 26 minienw nlAan

5 1 26 5 1 26CC ^Rebelgroup com

Onderwerp RE Notitie benchmark implementatie termijnen spoorconcessies

Hi 5 1 26_

Ok klopt interpretatie van de opdracht is in de vakantie hand over niet helemaal goed gegaan in mijn interpretatie zouden we een

benchmark leveren We pakken hem maandag op en zorgen dat er een integraal verhaal ligt

Is kritisch meelezen op passage kamerbrief vandaag nog van toegevoegde waarde of kan dat maandag

Fijne avond

Groetjes

5 1 26

5 1 26

5 1 2e @R6belaroup com

5 1 26 DGMo 5 1 2e @ minienw nlFrom

Sent Friday 26 August 2022 18 00

5 1 26 5 1 26 @ Rebel group com

@Rebelgroup com

Subject RE Notitie benchmark implementatie termijnen spoorconcessies

To

5 1 26 5 1 26Cc

Hip r^

Dank maar dit is niet volledig helaas Er zit geen oordeel conclusie in over het verhaal van NS als wel over hetgeen we in

Nederland en VK zien Dat is behuipzaam en heb ik verwerkt dus dankij maarP^l^ heeft destijdls bijgevoegde sheets

opgesteld Ik wil graag dit verhaal incl de benchmark en of de conclusies van NS dus aannemelijk zijn in 1 integrale tekst

Uiterlijk maandag oorspronkelijk was 19 8 want dan hebben we back up voorde passage in de Kamerbrief Kritisch meelezen

op deze passage wordt overigens gewaardeerd ©

De passage uit de Kamerbrief is nu als voIgt

5 1 2 1 en 5 2 1
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5 1 2 1 en 5 2 1

Groet

5 1 2e 5 1 2s @Rebelgroup comVan

Verzonden vrijdag 26 augustus 2022 17 37

| DGMo5 1 2s 5 1 2s ^minienw nlAan

^RebelEroup com

Onderwerp Notitie benchmark implementatie termijnen spoorconcessies

5 1 2e 5 1 2sCC

5 1 2s

Bijgevoegd de notitie over de benchmark naar implementatietermijnen van anders spoorconcessies en welke conclusies je daar aan

zou kunnen verbinden

Als dit toch anders is dan je in Je hoofd had kunnen we er maandag even over hebben

Fijn weekend

Groetjes

5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s g Rebelaroup com

Follow Rebel on Linkedin

Sign UP for our newsletter
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□it bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk Ban u Is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten
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1 Implementatietermijn en looptijd HRN concessie na 2024

• lenW is voornemens NS een concessie te gunnen voor de exploitatie van treindiensten op het

hoofdrailnet vanaf 2024 NS heeft een te consulteren versie ontvangen van het Programma van

Eisen PVE dat bedoeld is om aan deze concessie ten grondslag te liggen NS heeft in reactie

hierop onder andere aangegeven welke tijd zij nodig denkt te hebben om de eisen die in het

PVE zijn opgenomen te implementeren De implementatietermijn is de pehode tussen in

principe de definitieve gunning van de concessie en de start van de uitvoering van de

concessie

2 Vraagstelling

• Rebel is ten eerste gevraagd^ om op basis van de door NS aangeleverde informatie te

beoordelen of de implementatietermijn die NS afgeeft op hoofdlijnen reeel is Daartoe hebben

wij de door NS opgeleverde notitie bestudeerd lenW heeft tevens verzocht in beeld te brengen
wat de implementatie termijnen bij andere spoorconcessies zijn door middel van een

benchmark

• Ten tweede en iosstaand van de eerste vraag is opdracht gegeven op hoofdlijnen te beschrijven
hoe een logische duur van de concessie kan worden vastgesteld

• Onder 3 wordt de vraag over de implementatie termijn beantwoord Onder 4 de vraag over de

duur van de concessie

3 Bevindingen ten aanzien van de implementatietermijn

• Uit een benchmark voIgt dat een implementatietermijn kan worden verwacht van ten minste 3 tot 6

maanden Uit de door NS aangeleverde onderbouwing voigt een impiementatieperiode van 1jaar
die gegeven de gehanteerde uitgangspunten piausibei is maar die kan worden ingekortais NS en

lenWbereidzijn fiexibei om te gaan met de vereiste impiementatie van eisen aan het begin van de

concessieperiode ofimpiementatie van onderdeien reeds in gang zetten voor dat er sprake is van

definitieve gunning

Beschouwing van het document onderbouwing van de volgens NS benodigde

implementatietermijn

• Bevindingen in kort

o NS hanteert een aantai uitgangspunten Toepassing van deze uitgangspunten en

doodooptijden van de verschiHende activiteiten ieidt tat een implementatietermijn van

1 5 tot 2Jaar NS kort deze in tot 1Jaar door enkeie keuzes te maken in de striktheid

van toepassing van uitgangspunten Gegeven de uitgangspunten is deze

implementatietermijn piausibei

Dit vormt die invulling van product PI6 in de overeenkomst tussen Rebel en lenW
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o Door flexibiliteit van zowe lenW als NS zien wij echter ruimte om de impiemenatie

termijn in te korten Wat de optimale implemenatie tijd dan is is niet op voorhand te

zeggen Dit zou de uitkomst kunnen zijn van een gezameniijk traject tussen lenW en

NS

• NS geeft in haar onderbouwing van de volgens NS benodigde implementatietermijn aan dat

het geschetste beeld [ ] een eerste beeld [is] op basis van de eisen die het beest bepalend en

daarmee maatgevend zijn voor de benodigde implementatietermijn NS schetst een beeld van

de implementatietijd die samenhangt met de samenwerkingsstrategie het doorlopen van de

vervoerplancyclus het opzetten van een innovatie en ontwikkelagenda het opzetten van het

kwaliteitsplan en de meerjarendoorkijk het ontwikkelen en aanpassen van KPI s het uitvoeren

van het dienstregelingsproces het inkopen van tractie energie en het inrichten van een data

management systeem

• Wij herkennen de onderwerpen die NS hier naar voren haalt grotendeels als zijnde van invioed

op de implementatie termijn Een onderwerp als uitvoeren dienstregelingsproces lijkt eerder

opgenomen om aan te geven dat NS tijdig over gegevens over de gewenst frequenties moet

beschikken dan dat zij dit als maatgevend beschouwd Dit komt in het gemaakte overzicht ook

niet als maatgevend terug De beschrijving van de implementatietermijnen is hoog over en

biedt daarmee zoals NS ook aangeeft een eerste beeld Het toetsen van doorlooptijden is op

basis van dit eerste beeld niet mogelijk

• NS geeft aan het uitgangspunt te hanteren dat NS daadwerkelijk van start kan gaan met de

implementatie van de vervoerconcessie en het maken van kosten hiervoor op het moment dat

de vervoerconcessie gegund is en de onderliggende business case gereed is NS past dit

uitgangspunt niet consequent toe op aile onderwerpen die heeft opgenomen bijvoorbeeld niet

op het dienstregelingsproces maar wel op de onderwerpen die een grotere financiele

administratieve of operationele impact hebben NS gaat uit van de vigerende planning voor

concessieverlening namelijk gunning eind 2023

• bantering van het uitgangspunt dat pas na gunning wordt gestart met implementatie leidt er

toe dat de activiteit met de langste doorlooptijd maatgevend wordt voor de implementatietijd
Als gevolg hiervan is de implementatie van het Data Management Systeem DMS maatgevend
NS geeft in haar onderbouwing aan dat implementatie van het systeem tot 2 jaar kan duren

• NS benoemt het doel om alle eisen die voortvioeien uit de beleidsmatige wensen van de

concessieverlener geTmplementeerd te hebben voor de concessie van start gaat NS is hierin

niet geheel consequent NS stelt immers voor het DMS pas gedurende het eerste concessiejaar
te implementeren Ook voor de activiteit van het ontwikkelen en aanpassen van KPI s worden

keuzes gemaakt die vanuit die activiteit en de huidige praktijk bezien sub optimaal zijn zo

worden nieuwe KPI s niet voldoende getest en worden de huidige oude KPI s niet parallel

gemeten aan de nieuwe KPI s Om dit wel te doen zou meertijd nodig zijn dan het jaar dat NS

in de planning heeft opgenomen

• Samengevat stelt NS expliciet dan wel impllclet de volgende uitgangspunten te hanteren

o Zij start niet met activiteiten voordat er sprake is van definitieve gunning

o Gunning vindt plaats voor januari 2024

o Er moet sprake zijn van volledige implementatie voor start concessie r
0
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Deze uitgangspunten in combinatie met de doorlooptijden leidttot een implementatietijd van

1 5 tot 2jaar NS verbetert deze implemenatieperiode door sommige activiteiten toch eerderte

starten het energie contract door uit te gaan van latere implementatie dan bij start DMS en

door de werkwijze van implementatie te veranderen ten opzichte van de huidige praktijk KPI s

Na deze verbetering voIgt een implementatietijd van eenjaar WiJ achtten deze implementatie-

tijd gegeven de gehanteerde uitgangspunten plausibel

• Zoals NS al laat zien leidt fiexibele omgang met uitgangspunten tot een andere kortere

doorlooptijd Zowel lenW als NS heeft opties om de implementatie termijn te verkorten of

eventueel te verlengen Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat lenW nu al opdracht geeft tot opzet

van het DMS of uitgaat van een gefaseerde opbouw van het DMS systeem en NS bijvoorbeeld
de ruimte krijgt om KPI s pas een jaar na start van de concessie in te voeren Ook kan lenW NS

vragen om als onderdeel van het gunningsproces al uitwerking te geven aan de verschillende

strategieen en plannen Tot wat voor implementatie termijn dan wordt gekomen hangt af van

te maken keuze en is niet op voorhand te zeggen WiJ conduderen dan ook dat de

implementatie periode kan worden ingekort Als die wenst bestaat adviseren wijIenW hierover

metNS in gesprek te gaan

Bevindingen van de benchmark van andere spoor concessies

• Voor deze benchmark is enkel gebruik gemaakt van openbaar beschikbare informatie Voor de

analyse is er gekeken naar spoorconcessies in Nederland en het Verenigd Koninkrijk Een aantal

spoorconcessies in Nederland bevatten ook de exploitatie van het busvervoer dit zou eventueel

invioed kunnen hebben op de implementatie termijn van de concessie Daarnaast is er ook gekeken
naar de concessie in het Verenigd Koninkrijk hierbij moet wel worden aangemerkt dat deze markt

anders in elkaarzit In het Verenigd Koningrijkzijn er partijen die het leasen van materieel aanbieden

dit kan invioed hebben op de implementatie termijn

• De resultaten van de benchmark zijn opgenomen in label 1 We constateren het volgende

o In Nederlandse concessies is een implementatietermijn van ten minste 18 maanden

gebruikelijk Bij de meeste regionale concessies is de implementatietermijn zelfs meer dan

30 maanden Bij veel concessies is maakt vervanging van het materieel onderdeel uit van de

opvolgende concessie en dus van de implementatietermijn De aanschaf van materieel en

het testen van de treinen kost een aanzienlijke tijd en verklaart dus een langere

implementatietermijn

o In de meeste gevallen is bij de overgang van concessies de nieuwe concessiehouder een

andere party dan de op dat moment zittende concessiehouder De concessie voor de

Noordelijke Nevenlijnen is de enige die bij dezelfde concessiehouder is gebleven van Arriva

naar Arriva De duur van de implementatie termijn van drie jaar voor deze overgang is

daar echterte verklaren door de grootschalige vervanging van rollend materieel

o Daarnaast zijn er nog een aantal concessies waarbij het bus en spoorvervoer zijn

gecombineerd Ook deze concessies kennen een implementatietermijn van minimaal 18

maanden Maar kennen dus ook een grotere operationele complexiteit wat hier de

verklaring van de relatief langere implementatie termijn kan zijn

o In het Verenigd Koninkrijk VK is het spoor voornamelijk geliberaliseerd waarbij het

netwerk is opgedeeld in vaak kleinere gebieden De implementatietermijnen in het VK zijn
veel korter vergeleken met Nederland De meeste termijnen zitten tussen de 3 en 6

maanden Dit komt door hoe de markt is opgezet en omdat concessiewisselingen daar veel
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gebruikelijker zijn Daarnaast heeft de VK een veel actievere lease markt waarmee de

aanschaf van materieel minder invioed heeft op de implementatietermijn Het rollend

materieel is over het algemeen privaat eigendom en privaat gefinancierd Deze partijen
verhuren het materieel aan de spoorvervoerders De planning van hun activa trein

materieel gaat hierbij ook vaak verder dan een concessieperiode Daarbij zijn de partijen
die het rollend materieel bezitten meestal ook betrokkentijdensdeaanbestedingsfase Een

concessieovergang is daarmee in de VK operationeel minder complex en vraagt daarmee

minder voorbereidingstijd

• Uit de benchmark kan virorden geconcludeerd dat implementatietermijnen in Nederland aanzienlijk

zijn 18 maanden tot meer dan 30 maanden Dit hangt samen met de instroom van nieuw materieel

In het Verenigd Koninkrijk waar geen sprake is van nieuw materieel of dit materieel op een andere

manierverworven wordt zijn de implementatie termijnen aanzienlijk korter De situatie bij NS is niet

vergelijkbaar met de Nederlandse regionale concessies omdat NS geen nieuw materieel hoeft te

verwerven Het is wel mogelijk dat NS gegeven een aantal gewijzigde eisen strikt genomen iets

meer implementatietijd nodig heeft dan de 3 tot 6 maanden die in het Verenigd Koninkrijk

gebruikelijk zijn

Overkoepelende bevindingen over de implementatieperiode

• Uit de benchmark voIgt dat een implementatietermijn kan warden verwacht van ten minste 3 tot 6

maanden Uit de door NS aangeieverde onderbouwing voIgt een implementatieperiode van 1Jaar
die gegeven de gehanteerde uitgangspunten piausibei is maar die kan warden ingekort a s NS en

len Wbereidzijn fiexibe om te gaan met de vereiste implementatie van eisen aan het begin van de

concessieperiode ofimplementatie van onderdelen reeds in gang zetten voorgunning

4 Bevindingen ten aanzien van de concessieduur

• Spoorconcessies hebben verschillende looptijden Wat de optimale looptijd is hang af van de

investeringen die met de concessie gemoeid zijn en de doelen die met de concessie worden

nagestreefd In de meeste gevallen is de terugverdientijd van materieel investeringen

doorsiaggevend Dit leidt bij aanbestede concessies tot een concessieduur van 15 jaar Bij NS is

dit niet van toepassing omdat investeringen als gevolg van de redelijke regeling niet verloren gaan

• Andere overwegingen kunnen dan een rol spelen bijvoorbeeld

o spreiding risico s binnen het contract

o benodigde voorbereidingstijd concessieverlener voor andere marktordening

o benodigde voorbereidingstijd concessiehouder om deel te kunnen nemen aan een

aanbesteding

o het overbruggen van een bepaalde periode tot omstandigheden veranderen bijvoorbeeld
door het uitgeven van een noodconcessie

o het borgen dat een grote investeringsbeslissing niet in het laatste jaar van een lopende
concessie wordt genomen bij aanbestede concessies

o het specifiek willen sturen op opiossing van een probleem focusgebied voor een bepaalde

periode of een product of technieksprong

o de verwachting dat er na een bepaalde periode betere afspraken zijn te maken bijvoorbeeld
omdat de markt zich stabiliseert of de onderhandelpositie van partijen verandert r
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o het spreiden van de transactiekosten over een langere periode

o behoeft tot het creeren van rust en stabiliteit bij de concessiehouder en de

concessieverlener

• Onderstaande figuur geeft voor verschillende concrete doelen aan tot wat voor looptijd dat

ongeveer leidt in de volgende concessie Het meest voor de hand ligt te richten op een periode die

de concessiehouder en lenW voldoende tijd geeft om zich voor te bereiden op de periode na de

volgende concessie te richten op de volledige implementatie van PHS en of politiek vaak als wens

geuit het creeren van rust bij de concessiehouder Uitgegaan is van een maximale mogelijke
concessieduur van lOJaar

Noodconcessie 1 3
^

jaarDoorkomen Corona dip

Voorbereiding concessiehouder op aanbesteding 3 5

jaar

Inzet op bstere afspraken later

5 8

Voorbereiding lenW op aanbesteding ^

jaar

Uitrol PHS

Spreiding transactiekosten _ 8 10

jaarSpreiding risico s

Rust bij concessiehouder

2

Figuur 1 doelstellingen concessie en bijbehorende concessieduur
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Tabel 1 Overzicht implementatietermijnen spoorconcessies in Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Vorige
concessie

houder

Bestelling
nieuwe Opmerkingen
treinen

Start

Modaliteit Gunning exploitatie Maanden

trein

Concessie

houder

Concessie

verlener
Concessie

Bestek Achterhoek

Riviereniand

Provincie

Gelderland

De 38 nieuwe treinen komen in augustus
2012 gefaseerd naar Nederland

Arriva Trein busNL Syntus Jan 10 Dec 12 36 Ja

Provincies

Overijssel en

Drenthe

Arriva heeft 14 Spurttreinen besteld de

Lint dieseltreinen worden voor aanvang

van de concessie geheel vernieuwd

VechtdailijnenNL Arriva Trein Mei 10 Dec 12 32 Ja

Exploitatie dieseltreinstellenJun 15 Dec 16 19 NeeQpenbaar Vervoer

Limburg
NL Arriva Veolia Provincies Limburg Trein bus

Exploitatie elektrische treinstellenJun 15 Dec 20 68 Ja

Zwolle Kampen en

Zwolle Enschede

Syntus heeft in 2016 16 treinstellen van

het type Flirts bij Stadler besteld
NL Syntus NS Provincie Overijssel Trein Jun 15 Dec 17 31 Ja

Alpen aan de Rijn
Gouda

Provincie Zuid

Holland

Eind 2014 bekend dat NS 6

tweewagenstellen FLIRT ging bestellen
TreinNL NS Jun 14 Dec 16 31 Ja

Provincie

Gelderland
Arnhem Nijmegen Novio Trein bus Er zijn 9 dieseltreinstellen besteldNL Flermes Jun 11 Dec 12 18 Ja

Spoorvervoer Fryslan
en Groningen

Provincies Fryslan
en Groningen

Arriva Arriva Trein Jul 17 Er zijn 18 treinstellen WINK besteldNL Dec 20 42 Ja

East Anglia franchise Abelio DfT Trein Okt 11UK One Feb 12 4 Nee

Afspraak in contract is om gehele viootte

vervangen
East Anglia franchise Abelio Abelio DfT Trein Okt 16UK Aug 16 3 Nee

Thameslink Southern

8i Great Northern

The seven year franchise includes three

new fleets of trains
UK Govia DfT Trein Mei 14 Sep 14 4 Ja

FirstGroup
Trenitalia

De 56 Pendolino treinen worden veiledig

opgeknapt
West Coast Partnership DfT TreinUK Aug 19 Dec 19 4

South eastern franchise DfTUK Govia Trein Nov 05 Apr 06 5

South western

franchise
First MTR DfT TreinUK Mar 17 Aug 17 5

Wales Borders

franchise
UK Arriva Welsh government Trein Aug 03 Dec 03 4

Wales Borders

franchise

KeolisAmey
Wales

Arriva Welsh government Trein Mei 18 Okt 18 Nieuw materieel wordt gefntroduceerdUK 6 Ja
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