



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Projectbijeenkomst Covidvaccinatie

30 nov. 2020



buro voor **gezonde werkrelatie**
KOOIMANBOERSMA



Opening door

5.1.2e

5.1.2e

Doelstelling van de dag

- Nieuwe structuur en mensen introduceren.
- STAVAZA helder
- Deelopdrachten + afhankelijkheden helder
- Samenwerking bevorderen (synergie ontdekken)
- Boost

Even voorstellen...



[Expertise](#) [Wie zijn wij](#) [Opdrachtgevers](#) [Partners](#) [Contact](#)



Samen met plezier
bouwen aan prestaties!

Versterken wat krachtig is, verhelderen wat troebel is, ont-wikkelen wat
onzichtbaar is en ontwarren wat verstrengeld is.

TRAINING

COACHING

MEDIATION

PROCES-
BEGELEIDING

Programma

- 1) Opening en doelstelling
- 2) Het vaccinatieprogramma + STAVAZA
- 3) Programma- en vergaderstructuur

Pauze

- 4) Interview

5.1.2e


Afscheid onliners

- 5) Wie ben je, Wat doe je ?
- 6) Aan de slag in de eigen projectgroep
- 7) Conclusies, vervolg en afsluiting



2. Het vaccinatie-programma


- Vaccineren van de Nederlandse bevolking tegen covid 19
- Volgens prioritering van VWS
- Snel & zorgvuldig
- Ontwikkelen lopende het programma – steile leercurve



2. Het vaccinatie-programma (2)

- Principes én pragmatisme
- Landelijk én maatwerk
- Wendbaarheid (tot het eind)
- **SAMENWERKING**






Al jullie vragen, reacties naar:

5.1.5

@rivm.nl



4. Interview programmamanager

1-wat-verwacht-je-vooral-van-een-programmamanager.jpg 5.120x3.040 pixels

30-11-2020 16:17

Wat verwacht je vooral van een Programmamanager?

Mentimeter



27

5. Wie ben je? Wat doe je?



Ga staan en..

- Naam, afdeling en hoe lang werk je bij de RIVM?
- Hoe leg je aan een kind van 6 jaar uit wat je doet?
- Wat zegt de kaart over je werkstijl?
- Hoe gedraag je je in het verkeer?



6. Aan de slag in de projectgroepen


Vraag 1:

- Wat is jullie opdracht?
- Wat is er op 15 december klaar als het klaar is?

SPECIFIEK
MEETBAAR
ACCEPTABEL
REALISTISCH
TIJDGEBONDEN

Vraag 2:

- welke afhankelijkheden zijn er?
- Top 2/3 per project




Project: intramurale verpleeghuizen & instelling
gehandicapten
Opdracht: voorbereiding & implementatie uitwerking
COVID-19 - Vacc. werknemers & bewoners.

- * overzicht veld + adressen lijst ^{15 dec.}
- * lijst uitgangspunten + vastlegging convenant [?]
- * ~~geïmplementeerde~~ producten voor comm. + dkhb (richtlijn) gereed ^{15 dec.}
- * vaccins bestellen via bestelapp of alternatief [?]
- * vaccins op locatie [?]
- * registratie van niet-gevaccineerden beslissing hoe?
- * ~~besluit~~ besluit met zorgmedewerkers gaat vaccineren.
- * tariefverrekening, hoe en aan wie, hoogte?
- * besluit vacc gegevens doorgeven, welke manier.

1 Vaccinatie
verpleeghuizen
&
wooninstelling
en voor
verstandelijk
gehandicapten

5.1.2e



Projectgroep: verpleeghuizen/^{intramuraal} gehandicapte
bewoners + medewerkers

Onze opdracht is:

Voorbereiding & implementatie van
COVID-19-vaccinatie voor werknemers & bewo-
n-
- ~~opstellen~~ uitgangspunten
- regie op afstemming beroepsgroepen
- informeren van beroepsgroepen over
tijdsplanning (vaccinlog./registratie/d
- sturen juiste randvoorwaarden

1 Vaccinatie
verpleeghuizen
&
wooninstelling
en voor
verstandelijk
gehandicapten

5.1.2e

Projectgroep: 3 huisartsen -
60+ extramurale +
60 - med. indica

Onze opdracht is...

voorbereiding en implementatie

Covid-19 vaccinatie via de
huisartsenpraktijk aan 60+ en
mensen met onderliggend lijden

15 dec:

- uitnodigingsbrief klaar gedrukt
- IT specs hissen klaar
- uitgangspunten voor vacc bij de ha zijn helder en afgestemd
- opdracht aan hissen + start bouwen
- uitgewerkt en afgestemd scenario over hoe ha worden beleverd

na 15 dec:


- Hissen gereed ± 15 jan. meesten op 1 jan
- webapplicatie 1 jan basis 1 feb volledig
- registratie
- koppeling Cims
- vaccinatiebewijs

3

Vaccinatie 60+
en medische
risicogroep

5.1.2e

Ons project:



Projectgroep: 60- GGD



Onze opdracht is:...

voorbereiding & implementatie vd uitvoer
Van Covidvacc. voor 60- zonder onder
liggend lijden.


Klaar ^{voor} 15 dec:

→ duidelijkheid wat er van de GGD'en
wordt verwacht.

- deskundigheidsbevordering
- communicatiematerialen
- CIMS klaar voor oproepen
- omvang doelgroepen



5.1.2e




Projectgroep: Monitoring & Evaluatie
Onze opdracht is: Informatie beschikbaar maken over bereikte vaccinatiegraad & effectiviteit van vaccineren

15 DEC.

- Projectplan monitoring & evaluatie
- Concept rapportage
 vaccinatiegraad verpleeghuizen
 +
 vaccinatiegraad instellingen
 verstandelijk bepalen

7

Monitoren en evaluatie



Projectgroep: Inkoop opslag Distributie
Onze opdracht is... ⑥


8/12 - Opslag vaccins conform GDP

- Monitoring beschikbaarheid
- Distributie vaccins + naar uitvoerende orgs.
- Levering via push / vraag / aanbod CUSTOMER service
- Infopunt klaar voor burgers & Prof's

8

Vaccinvoorraad en logistiek

5.1.2e



Projectgroep: Communicatie

Onze opdracht is: ...

Zorgen voor heldere comm./informatie naar de doelgroepen:


- publiek → VWS ineliker, RIVM nauw betrokken
- genodigden → RIVM
- professionals → "

15 dec:

- publiekscampagne (start) → VWS
- Website professionals
- Introductie 2+
- Infographic voor genodigden, etc.
- Voorlichtingsmateriaal, bijv. posters,
- Woerdrueringslijnen
- publicatie informatie → VWS

10

Communicatie



ONTBREEKT:

