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From: "s512¢e

Sent: Mon, 14 si2e 2021 15:23:20 +0200

To: "512e " <5126 @denhaag'nb; "s512e " g512e @denhaag.nb; "512e
512e " <5i2e @denhaag.nl>; "s12e " <8126 @denhaag.nl>
Subject: FW: Hofplaats en bomen

Hoi,

Wel mondeling met PL 512 besproken maar ik heb het toch maar even op papier gezet. 521 3
Ra + link actieve communicatie.

Groet, 512e

Van: s12e <512e @denhaag.nl>

Datum: maandag, 14 juni 2021 om 15:18

Aan: 5.1.2.e < 5126 @tg.nl>

CC: <s2e @denhaag.nl>

Onderwerp: Hofplaats en bomen

Hoi 512e

We spraken elkaar vlak na de laatste workshop. Ik heb met je gedeeld dat ik me zorgen maak om de positie van het
ondergrondse gebouw dicht op de roolijn. Daardoor zijn beveilingsmaatregelen niet soepel vorm te geven in samenhang met
de hoofdentree, maar de afhankelijkheid van bomenkap vind ik een groter bezwaar.

De bomen zijn matig tot slecht concludeert een extern onderzoeksbureau en dat onderschrijft onze bomenspecialist. We
hanteren daarom afsterfbeleid. Verplanten is ook geen optie.

Gezien het afsterfbeleid is het logisch in het ontwerp van K&B te anticiperen op een nieuwe situatie waar nieuwe bomen een
betere plek krijgen. Nu zie ik in de plannen dat actieve kap nodig is om de entree te realiseren. Dat lijkt me niet haalbaar of op

2’n minst een groot risico voor de voortgang van de renovatie. >21
5.2.1

Je vertelde me punt 1) de architect te bespreken. Met een vervolgafspraak in de maak ben ik benieuwd of dan bovenstaande
punt bekeken is. En wat betreft 2) zou je communicatie kunnen inschakelen? Ik heb het aan onze kant aan [512¢

meegeven omdat het onderdeel zou moeten zijn van de communicatiestrategie. Ze zit met RVB in een structureel
communicatie overleg.

Groet’ 51.2e



From: 51.2¢ " <512e @denhaag.nl>

Sent: Wed, 1 s12e 2021 14:37:51 +0200

To: "512¢e " <s12¢  @vshanab.nl>

Subject: Re: Proefsleuven werkzaamheden PS2.8 & PS2.9

Attachments: BNA18c_Inhoudelijk evaluatieverslag funderingsonderzoek_definitief.pdf
Beste 512

zoals afgesproken hierbij het evaluatierapport van het funderingsonderzoek dat de afdeling Archeologie in 2019 in de omgeving
van de Stadhouderspoort uitgevoerd heeft.

In relatie tot de werkzaamheden uit het overleg van vanochtend die mogelijk ter hoogte van de Stadhouderspoort zullen gaan
plaatsvinden, kan de informatie omtrent de diepteligging en aard van de sporen uit werkputten 2 en 3 van belang zijn.

Mocht je nog inhoudelijke vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

51.2e
afdeling Archeologie, Natuur- en Milieueducatie
Prins Hendrikstraat 39

2518 HH Den Haag

Postbus 12651

2500 DP Den Haag

t. 51.2e
m. |5:12e
e-mail: 512e @denhaag.nl
L
7 -ﬂ Den Haag
[ ivioe L i |

Volg ons ook op:

TI&

Van: si2e <size  @vshanab.nl>
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 08:34
Aan: 512e <5128 @denhaag.nl>

Onderwerp: Proefsleuven werkzaamheden PS2.8 & PS2.9

Beste 512e
Ik wilde je infomeren dat wij de proefsleuven 2.8 en 2.9 morgen zullen uitvoeren.
Morgenochtend neem ik contact met je op, om een tijd af te spreken waarbij jullie toegang tot de proefsleuven krijgen.

Mocht je nog vragen hebben, ben ik op onderstaand mobiele nummer bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

5.12e

512e

COMBINATIE

KROON
Combinatie De Kroon | Lange Dreef 7, 4131 NJ Vianen | Postbus 47, 4130 EA Vianen
T 512 M 512 |ls12e  @vshanab.nl

Combinatie De Kroon bv is statutair gevestigd in Oegstgeest onder KviK-nummer 77835905

KvK: Visser & Smit Hanab bv: 23040970,KvK: Visser & Smit Hanab Installatie bv: 23079181,KvK: Visser & Smit Hanab Distributie bv: 09075718, KvK:Volker
Stevin Kabelwerken Railinfra vof: 23093067

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is
verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid
van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.



The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking
any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete
transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the confidentiality of e-mail communication is not
warranted.

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

51.2.e
5.1.2.e

Visser & Smit Hanab Distributie bv
M 512e

www.vshanab.nl size  @vshanab.nl
Werken bij Visser & Smit Hanab, kijk HIER voor onze vacatures.

512e 512e Papendrecht

£ Visser & Smit Hanab
%@9 brengt energie

oM e

KvK: Visser & Smit Hanab bv: 23040970,KvK: Visser & Smit Hanab Installatie bv: 23079181 ,KvK: Visser & Smit Hanab Distributie bv: 09075718, KvK:Volker
Stevin Kabelwerken Railinfra vof: 23093067

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is
verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid
van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking
any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete
transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the confidentiality of e-mail communication is not
warranted.




Inhoudelijk evaluatieverslag en uitwerkingsvoorstel

Archeologisch onderzoek Renovatie Binnenhof - funderingsonderzoek

(BNA180)

Opsteller 512e 30-10-2019
Controle Bevoegd Gezag 5126 30-10-2019
Autorisatie 5126 30-10-2019

Administratieve gegevens onderzoeksgebied

Projectcode BNA180

Projectnaam Renovatie Binnenhof, funderingsonderzoek
Provincie Zuid-Holland

Gemeente Den Haag

Plaats Den Haag

Toponiem Binnenhof

Kaartblad 30G

Codrdinaten (centrum) Funderingsinspectieput 1: 81315.83/455147.06

Funderingsinspectieput 2: 81295.31/455121.00

Funderingsinspectieput 3: 81279.03/455118.66

Funderingsinspectieput 4: 81300.52/455098.86

Funderingsinspectieput 5: 81292.44/455089.03

OM-nummer 4708744100

Opperviakte plangebied circa 4,3 ha (gehele plangebied Renovatie Binnenhof)

Opperviakte onderzoeksgebied | Totaal circa 66,25 m’

Funderingsinspectieput 1: circa1,5x1,5m =225 m’
Funderingsinspectieput 2: circa4 x4 m =16 m’
Funderingsinspectieput 3: circa 4 x4 m = 16 m’
Funderingsinspectieput 4: circa 4 x4 m = 16 m’

Funderingsinspectieput 5: circa4 x4 m = 16 m’

NAP-hoogten Funderingsinspectieput 1: ca. 0,30 m NAP

Funderingsinspectieput 2: ca. 2,5 NAP




Funderingsinspectieput 3: ca. 2,5 NAP

Funderingsinspectieput 4: ca. 2,5 NAP

Funderingsinspectieput 5: ca. 2,25 NAP

Grondwaterpeil locatie Buitenhof 60, 2 juli 2018, circa 0,60 m -NAP

locatie Bleijenburg 38, 22 mei 2018, circa 0,55 m -NAP

Huidig grondgebruik Funderingsinspectieput 1: inpandig (Eerste Kamer/Binnenhof)

Funderingsinspectieput 2: openbare ruimte Binnenhof

Funderingsinspectieput 3: openbare ruimte Buitenhof

Funderingsinspectieput 4: openbare ruimte Binnenhof

Funderingsinspectieput 5: openbare ruimte Buitenhof

Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf

Contactpersoon: 512

Opdrachtnemer Dienst Stadsbeheer, afdeling Archeologie, Uitvoering & Onderzoek

Contactpersoon 5126

Inleiding

Medio 2020 starten renovatiewerkzaamheden in en rondom het Binnenhofcomplex, waarbij
noodzakelijk herstel van gebreken centraal staat en functionele verbeteringen worden toegepast. In
het kader van de voorbereiding is een funderingsinspectie uitgevoerd, met als doel de aard en
draagkracht van bestaande (historische) funderingen vast te stellen. Daartoe zijn vijf
funderingsinspectieputten aangelegd (afb. 1).

Omdat de werkzaamheden een bedreiging vormden voor de aanwezige archeologische waarden, is
het civieltechnische onderzoek in alle putten uitgevoerd als archeologische opgraving (BRL Protocol
4004). Volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) kan een opgraving bij hoge
uitzondering uitgevoerd worden in de variant ‘archeologische begeleiding‘.1 In dit geval is dat zo en de
reden daarvoor is dat de civieltechnische en archeologische werkzaamheden onlosmakelijk
vervlochten zijn. Conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (vigerende versie: 4.1) is voor
dit onderzoek een Programma van Eisen opgesteld waarin doel, methode, onderzoeksvragen en
inrichting van het onderzoek worden beschreven.’

Volgens de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart van Den Haag bevinden van de vijf
funderingsinspectieputten zich twee in de zone met archeologische waarde (waarde 1; inspectieputten
2 en 4) en drie putten in het archeologische verwachtingsgebied (waarde 2; inspectieputten 1, 3 en 5).

" Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), BRL Protocol 4004, versie 4.1, par. 1.3.
% Alkemade 2018,



Het archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 17 tot en met 25 juli 2019 en
werd uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag in
samenwerking met firma s12e uit Maassluis, verantwoordelijk voor het civieltechnische deel van
het funderingsonderzoek. Het archeologisch opgravingsteam bestond uit 512 en
5120 Vanwege de historische locatie was er grote publieke belangstelling voor
het funderingsinspectieproject. Dagelijks en op vaste tijden werden 512 512e

5120 ingezet om het publiek bij te praten over de actuele werkzaamheden, de
achtergronden en de archeologische sporen en vondsten.

Dit evaluatieverslag met uitwerkingsvoorstel is een verplichte stap binnen de AMZ-cyclus. Het doel
hiervan is om de uitwerking van de opgraving te plannen en eventueel te herbegroten. Het is daarvoor
van belang dat vondsten, monsters en sporen worden beoordeeld op hun potentie ten behoeve van
de beantwoording van de in het PvE gestelde onderzoekvragen. Op basis van deze beoordeling wordt
besloten welke grondsporen, vondsten en monsters binnen het daarvoor beschikbare budget
uitgewerkt kunnen worden.

Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context

Volgens de nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk, liggen zowel het Binnen- als het
Buitenhof op de strandwal waarop het merendeel van het centrum van Den Haag tot ontwikkeling is
gekomen (afb. 2).3 Deze noordoost-zuidwest georiénteerde strandwal is ontstaan tussen circa 4000
en 3000 voor Chr. en bestaat uit Oude Duinzanden. Ten noorden en zuiden van de strandwal
bevinden zich strandvlaktes die bedekt zijn met Hollandveen.*

In het plangebied wordt uitgegaan van de volgende bodemopbouw:

e Stadslaag (ophogingslagen, o.a. bestaande uit duinzand, puin en afvallagen)
s Hollandveen (niet overal aanwezig)

e Laag van Voorburg (Oud Duin)

e Laag van Rijswijk (strandzanden)

De resultaten van een booronderzoek dat in 1998 is uitgevoerd op het Binnenhof en waarnemingen uit
2000-2001, bevestigen dat het Binnenhof-complex op een strandwal is gesitueerd en dat met name
het voorhof van het Binnenhof is opgehoogd. Dit is relevant voor tenminste drie van de vijf
funderingsinspectieputten (t.w. 1, 2 en 4).

Funderingsinspectieput 1 is inpandig gesitueerd (tussen Mauritstoren en de Hofkapel; Binnenhof 21
en 22) waarvan wordt aangenomen dat er al in de 14de eeuw bebouwing aanwezig was. Over de
aard, fasering en relatie tot andere gebouwdelen is weinig bekend. De put bevindt zich in de hoek van
muurwerk dat vermoedelijk dateert uit de periode tweede helft van de 14de/eerste helft 16de eeuw.
Funderingsinspectieput 2 ligt in de onbebouwde (openbare) ruimte van het Binnenhof en in de hoek
van het trappenhuis van de Eerste Kamer nabij Binnenhof 23. Archeologische resten kunnen ter
hoogte van deze put direct onder het maaiveld aanwezig zijn, tot ca. 3 m —mv. Het betreft sporen uit
de nieuwe tijd, de late middeleeuwen en gebouwde resten maar ook archeologisch relevante lagen
met een datering vanaf de late prehistorie. In 2000 en 2001 is vlakbij funderingsinspectieput 2 een
bodemlaag gedocumenteerd (dikte tussen 3-13 cm) op een hoogte variérend tussen 0,5en 1,1 m
+NAP. De datering is niet bekend, maar mogelijk gaat het om niveaus uit de brons- of de ijzertijd.
Bovenop deze bodem is een pakket stuifzand aanwezig waarop, vermoedelijk in de vroege

® Vos e.a. 2007.
“ Het nieuwe Tweede Kamer-complex en het merendeel van de Hofvijver liggen in veengebied.



middeleeuwen (8ste-9de eeuw), bodemvorming heeft plaatsgevonden. Daarboven bevindt zich een
schone zandlaag (mogelijk een verstuiving van Oud Duinzand) die op een aantal plaatsen door
omspitten met de humeuze bodem is vermengd. Vooralsnog kan deze laag als onderdeel van de
(stads)ophogingslagen worden gerekend. Vanaf vermoedelijk de 14de eeuw werd in dit deel van het
plangebied een dikke ophogingslaag (80-100 cm) aangebracht, bestaande uit zand, as, huishoudelijk
afval en puinlagen. Een deel van de ophogingslaag bestaat mogelijk uit grond die afkomstig is uit de
uitgegraven Hofvijver. Omdat er 5 m naar het noorden veen is gedocumenteerd, is de aanwezigheid
van veen in put 2 niet uitgesloten.

Funderingsinspectieput 3 bevindt zich in de onbebouwde (openbare) ruimte aan het Buitenhof,
langs de gevel nabij de Mauritstoren. Dit gebied lijkt gedurende de late middeleeuwen en de nieuwe
tijd onbebouwd te zijn geweest. Volgens de reconstructie van Calkoen stond er in de 14de eeuw
echter wel bebouwing, waaronder een hondenhuis (tot 1388). In dit gebied bevond zich ook de gracht
aan de buitenzijde van het Binnenhof (gedempt in 1862). De onderkant daarvan wordt op een diepte
circa 1,7 m —=NAP verwacht.

Op basis van oud (inpandig) bouwhistorisch onderzoek zou er in dit deel van het Binnenhof zijn
gebouwd op muurwerk uit de late 14de eeuw. In de 19de eeuw zijn de 14de-eeuwse muren voorzien
van een schil van nieuw metselwerk. Het is niet bekend tot welke diepte onder maaiveld deze 19de-
eeuwse klamplaag reikt: d.w.z. of het 14de-eeuwse muurwerk tot aan de onderkant van de fundering
is bedekt met 19de-eeuws muurwerk.

In funderingsinspectieput 3 kunnen ook restanten aanwezig zijn van een oude poortingang naar het
Binnenhof. Toen de aangrenzende vleugel werd gebouwd, is deze poort vermoedelijk gedicht en dus
verplaatst naar zijn huidige plek.5 Er bestaat ook een (kleine) kans dat ook restanten van een
secreet/aanbouw worden aangetroffen, die direct aangrenzend aan de zuidzijde van het gebouw
aanwezig is geweest.

Aan de noordzijde van de inspectieput is de bodemopbouw zo goed als zeker verstoord als gevolg
van verplaatsing van de kade van de Hofvijver in zuidelijke richting, rond het begin van de vorige
eeuw.’

Funderingsinspectieput 4 is gesitueerd in de onbebouwde (openbare) ruimte nabij Binnenhof 1,
nabij de buitengevel van de voormalige Volle Raadzaal/Raad van State. Archeologische resten zijn in
dit gebied direct onder maaiveld aanwezig, tot ca. 3 m —mv. Het betreft sporen uit de nieuwe tijd, de
(late)middeleeuwen en gebouwde resten, maar ook archeologisch relevante lagen vanaf de late
prehistorie. In 2000 en 2001 is in de nabijheid van funderingsinspectieput 4 een bodemlaag
gedocumenteerd (dikte tussen 3-13 cm) op een hoogte variérend tussen 0,5 en 1,1 m +NAP. De
datering is niet bekend; maar mogelijk gaat het om niveaus uit de brons- of de ijzertijd. Bovenop deze
bodem is een pakket stuifzand aanwezig waarop, vermoedelijk in vroege middeleeuwen (8ste-9de
eeuw), bodemvorming heeft plaatsgevonden. Daarboven bevindt zich een schone zandlaag (mogelijk
een verstuiving van Oud Duinzand) die op een aantal plaatsen door omspitten met de humeuze
bodem is vermengd. Vooralsnog kan deze laag als onderdeel van de stadsophogingslagen worden
gerekend. Vanaf (vermoedelijk) de 14de eeuw werd in dit deel van het plangebied een dikke
ophogingslaag (80-100 cm) aangebracht, bestaande uit zand, as, huishoudelijk afval en puinlagen.
Een deel van de ophogingslaag bestaat mogelijk uit grond die afkomstig is uit de uitgegraven
Hofvijver.

Funderingsinspectieput 5 ligt in de onbebouwde (openbare) ruimte aan het Buitenhof, nabij de
buitengevel van de voormalige Volle Raadzaal/Raad van State. In dit gebied bevond zich ook de

® Restanten van deze poort zijn mogelijk waargenomen bij bouwhistorisch onderzoek in 1961 en 1879-1883. Zie
afb. 4.20 op p. 25 van het bureauonderzoek (Lenoir en Van Veen 2018). Zie ook; Heijenbrok en Steenmeijer
2012b, p. 18; Van Veen 2015, p. 118.

¢ Zie foto’s Haagse Beeldbank, identificatienummers 0.13041 t/m 0.13043.



gracht aan de buitenzijde van het Binnenhof (gedempt in 1862). De onderkant daarvan wordt op een
diepte van 1,7 m — NAP verwacht. Naar verwachting bevindt put 5 zich in de grachtvulling. De
inspectieput is gelegen tegen het opgaande muurwerk van het gedeelte van het voormalige
Stadhouderlijke Kwartier dat in 1677 is uitgebreid.

Verricht onderzoek

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn 5 funderingsinspectie-/opgravingsputten (put 1 t/m put 5)
aangelegd (zie afb. 1), met als doel de aard en draagkracht van de funderingen vast te stellen. De
civiel uitvoerder’ was leidend in het bepalen van de putcontouren en de diepte van de
funderingsinspectieputten. Na het verwijderen van de bestrating en wanneer archeologische sporen
en/of vondsten zich aandienden, was de archeologisch uitvoerder leidend tijdens het uitgraven van de
putten door de civiel uitvoerder. Funderingsinspectieput 1 bevindt zich in de kelder van het gebouw
van de Eerste Kamer (inpandig) en werd daarom handmatig uitgegraven. De overige
funderingsinspectieputten werden tot op het niveau van kabels, leidingen en funderingen machinaal
ontgraven, daarna werd (indien mogelijk) de knijperbak ingezet maar over het algemeen kon vanwege
de krappe ruimte alleen handmatig verder gegraven worden. In de praktijk betekende dit dat pal naast
de bestaande fundering een klein, diep gat gegraven werd om zo de onderkant(en) van de
fundering(en) te bereiken en vast te stellen.

In funderingsinspectieput 3 was sprake van grondvervuiling met lood en daarom werden de
werkzaamheden onder milieukundige begeleiding en de inzet van een de-contaminatie unit
uitgevoerd.

Voorlopige resultaten veldwerk

Conform de verwachting in het PvE zijn ter hoogte van de 5 opgravingsputten archeologische resten
van muren/funderingen, riolen en afvallagen met vondstmateriaal aangetroffen.

Bodemopbouw/Geologie

De aanleg van geologische profielen bleek, afgezien van de locatie van funderingsinspectieput 2,
vrijwel niet mogelijk vanwege het feit dat de funderingsinspectieputten dicht op bestaand muurwerk
zijn aangelegd (in een reeds bestaande insteek) en (diepe) verstoringen door de vele kabels- en
leidingen en funderingen. De bodemopbouw in funderingsinspectieput 2 (p002) komt overeen met de
verwachting in het PVE en ziet er op basis van het profiel (p002) als volgt uit;

e« Stadslaag (ophogingslagen van zand, puin en afval) (ca. 2,50 m - 1,70 m +NAP).
¢ Hollandveen (ca. 1,70 m — 1,05 m +NAP).
s Laag van Voorburg (Oud Duin) (vanaf ca. 1,05 m +NAP).

Sporen (afb. 3 /m 6)

Tijdens het archeologisch onderzoek van de 5 funderingsinspectieputten in het kader van de
renovatieplannen voor het Binnenhof zijn in totaal 52 spoornummers aan vlaksporen en grondlagen
uitgedeeld:

Funderingsinspectieput 1: sporen 1 t/m 4 en laagnummer 901.
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Funderingsinspectieput 2: sporen 1 t/m 11 en laagnummers 900 t/m 903 en 920.
Funderingsinspectieput 3: sporen 1 /m 12.
Funderingsinspectieput 4: sporen 1 /m 4 en laagnummers 901 t/m 903.

Funderingsinspectieput 5: spoor 1 t/m 13.

Funderingsinspectieput 1:

In funderingsinspectieput 1 (afb. 3) zijn in totaal 5 spoornummers uitgedeeld; fundering (S2), vloeren
(S3 en S4), recent boorgat (S5) en schoon grijs zand (Laag van Voorburg?) (901).

Funderingsinspectieput 2 (vlak 1 en 2):

In funderingsinspectieput 2 (afb. 4) zijn 16 spoornummers uitgedeeld; rioolgoot (S2),
kloostermopfundering (S3), venige (afval)laag (S4 en S7), insteek van riool (S5), recente rioolput (S6),
kabelbundel (S8), funderingen (S9 en S11), gietijzeren paal (510), opgebrachte lagen (900 t/m 9002),
puinlaag (903) en duinzand (Laag van Voorburg) (920).

Funderingsinspectieput 3:

In funderingsinspectieput 3 (afb. 5) zijn in totaal 12 spoornummers uitgedeeld; fundering van
lichtopening (koekoek?)(S2), gevelmuur (niet de klamplaag) van huidige bebouwing (S3), funderingen
(S4, S11 en S12), (rioolgoten (S5 t/m S8 en $10), (kade?)muur (S9).

Funderingsinspectieput 4:

In funderingsinspectieput 4 (afb. 3) zijn 7 spoornummers uitgedeeld. De sporen bestaan uit een
bakstenen vioertje (S2), een aslaag met afval (S3), een ondiepe spaarboogfundering tussen de
pilaren (S4) en lagen (901 t/m 903).

Funderingsinspectieput 5:

In funderingsinspectieput 5 (afb. 6) zijn verdeeld over 3 vlakken 13 spoornummers uitgedeeld. In de
put zijn diverse sporen aangetroffen zoals een bakstenen (riool)gootje (82), verzamelput met gresbuis
(83), kademuur (S4), kabels (S5 en S6), rollaag (S7) en daaronder gelegen puinlaag (S8), dwarsmuur
met opening (S9), puin- vlijlagen (S10, S11 en S12), gevelmuur bestaande bebouwing (S13) en riolen
(S14 en S15).

Vondsten

Tijdens het onderzoek van de funderingsinspectieputten op het Binnenhof zijn in totaal 31
vondstnummers uitgedeeld.

¢ 4 in funderingsinspectieput 1
¢ 8in funderingsinspectieput 2
¢ 2 in funderingsinspectieput 3
¢ 7 in funderingsinspectieput 4
¢ 10 in funderingsinspectieput 5



Onderstaande tabel geeft per materiaalcategorie de aantallen van de opgegraven vondsten tijdens het
archeologisch onderzoek van de funderingsinspectieputten in het kader van de geplande renovatie
van het Binnenhof:

Materiaalcategorie Verwacht Aantal
(PVE) opgraving
Aardewerk 150 138
Bouwmateriaal (baksteen, dakpan specie etc.) | 100 48
Metaal 45 42
Slakmateriaal ) 0
Natuursteen 10 41
Glas 20 10
Pijpaarde 0 7
Dierlijk botmateriaal 50 298
Hout 3 0
Totaal 383 542
Monstername Verwacht Aantal
(PVE) opgraving
| Algemeen (zeef)monster 2 3
Pollen, diatomeeén en andere microfossielen 1 0
Monsters voor micromorfologisch onderzoek 5 4
Monsters voor koolstofdatering (C14) 2 2
Dendrochronologisch monster 1 0
Totaal 11 9

Uitwerkingsvoorstel

Tijdens het archeologisch onderzoek van de funderingsinspectieputten op het Binnenhof zijn 542
vondsten opgegraven. Dat is circa 30% meer dan de verwachting conform het PvE (zie tabel). Wat
vooral opvalt is het relatief grote aantal botmateriaal afkomstig uit een aslaag in
funderingsinspectieput 4.

Het aantal aardewerkfragmenten is iets minder dan de verwachting in het PvE. Het meeste aardewerk
(86 fragmenten) is verzameld tijdens de aanleg van vlakken. Gezien de context van het aardewerk
voegt het weinig toe aan de datering van de sporen en zal alleen door middel van een scan worden
bekeken. Het overige aardewerk (52 fragmenten) komt uit sporen (0.a. venige afvallaag (S3 en S7 in
put 2 en een aslaag S3 in put 4) en zal volledig worden uitgewerkt omdat het een bijdrage levert aan
de datering van deze sporen en het op basis van de aardewerksoort en vorm/type iets kan bijdragen
aan onze kennis over de leefomstandigheden van de toenmalige bewoners/gebruikers.

Het aantal metaalvondsten is vrijwel conform de verwachting in het PvE. Aangezien vrijwel al het
metaal uit aanleg viak (spoor 1) afkomstig is, zal volledige uitwerking niet nodig zijn, maar wordt
volstaan met een scan. Het overgrote deel van het metaal betreft spijkers, deze zullen niet
geconserveerd worden. Het overige deel wordt gestabiliseerd en een klein deel (maximaal 5 stuks)
wordt geconserveerd en zal wel volledig uitgewerkt worden.

Dit geldt ook voor de materiaalcategorieén glas en natuursteen omdat de context (spoor 1, aanleg
vlak) waaruit het materiaal afkomstig is, geen daterende waarde heeft met betrekking tot de sporen.



In het PvE werd de materiaalcategorie pijpaarde niet verwacht. Daarvan zijn slechts 7 fragmenten
opgegraven. Aangezien alle fragmenten van pijpstelen zijn die in tegenstelling tot de pijpkoppen geen
scherpe dateringswaarde hebben, worden deze niet verder uitgewerkt.

Vondstcategorieén slak en hout werden conform het PvE wel verwacht, maar zijn tijdens de opgraving
niet aangetroffen.

Van de vondstcategorie dierlijk botmateriaal zijn 298 stuks verzameld, wat bijna zes keer meer is dan
het verwachte aantal in het PvE. Daarvan komen 244 stuks bot uit een aslaag (spoor 3) in
funderingsinspectieput 4. Dit bot zal volledig worden uitgewerkt omdat de aslaag zeer specifiek
huishoudelijk afval betreft dat door het aanwezige aardewerk daarin goed gedateerd kan worden en
het mede daardoor waardevolle informatie kan prijsgeven over de consumptie van de toenmalige
bewoners en/of gebruikers van dit deel van het Binnenhof. De overige 54 stuks bot zullen niet volledig
worden uitgewerkt, maar alleen door middel van een scan worden gedocumenteerd.

Bij monstername is het aantal “algemene zeefmonsters” hoger uitgevallen dan verwacht. Dit ligt aan
het feit dat monsters genomen zijn van de aslaag (spoor 3) in funderingsinspectieput 4. Deze
monsters zullen in eerste instantie gewaardeerd worden op botanische en zodlogische resten en
afhankelijk van de uitkomst daarvan zal een afweging worden gemaakt of verdere uitwerking
nodig/wenselijk is.

Er zijn vier speciemonsters onder de categorie micromorfologisch onderzoek genomen. Vanuit de
afdeling Archeologie is het idee opgevat om gaandeweg het archeologisch onderzoek op het
Binnenhof stelselmatig speciemonsters te nemen om deze, mocht dit nodig blijken, in een later
stadium te analyseren naar de samenstelling daarvan (0.a. houtskoolresten) waarmee muurwerk in
combinatie met het gebruikte baksteen scherper gedateerd zou kunnen worden.

Om de onderzoeksvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden zullen alle sporen en structuren
volledig uitgewerkt worden. Daarnaast zal ook alle verzamelde informatie over de bodemopbouw van
het plangebied uitgewerkt worden om zo de landschappelijke ontwikkeling en setting van de
vindplaats in een breder (regionaal) kader te kunnen plaatsen.

De uitwerking van de sporen en structuren, de geselecteerde vondsten (incl. eventuele monsters) en
de eindrapportage kunnen binnen het bestek van het aantal in de offerte geraamde uren uitgewerkt
worden.

Waardering vindplaatsen

Conform de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart van de gemeente Den Haag liggen
funderingsinspectieputten 2 en 4 in een gebied met een hoge archeologische waarde en zijn de daar
aangetroffen resten per definitie behoudenswaardig. Funderingsinspectieputten 1, 3 en 5 bevinden
zich echter in een archeologisch verwachtingsgebied waarvan de waarde nog niet helemaal duidelijk
is. In verband met mogelijk toekomstig onderzoek in het verwachtingsgebied, worden de resten in
funderingsinspectieputten 1, 3 en 5 gewaardeerd conform de KNA versie 4.1, bijlage Iv.2

De waardering bestaat uit een scoretabel met uitleg en een beslissingsdiagram. In de scoretabel
worden de aangetroffen sporen/vondsten van een waarde (1 t/m 3) voorzien. Een laag getal staat voor
een lage waarde en een hoog getal voor een hoge waarde. Op basis van het totaal aan punten wordt
bepaald of de vindplaats behoudenswaardig is. Hieronder worden in tabelvorm de waarderingen van
funderingsinspectieputten 1, 3 en 5 weergegeven.

8 Voor een volledige beschrijving van de normen en de regels volgens welke de waardering tot stand is gekomen,
wordt verwezen naar de website:
http:/iwww.sikb.nl/doc/archeo/KNA40juni2016/KNA%20L b%20bijlage %201V %20Waarderen%20van%20vindplaat
sen%20versie%204.0.pdf [09-09-2018].




Beleving score | opmerkingen

schoonheid - n.v.t.

herinneringswaarde | - n.v.t.

Fysieke kwaliteit

gaafheid 3 In de funderingsinspectieputten 1, 3 en 5 zijn de archeologische sporen

goed bewaard gebleven. De sporen bestaan hoofdzakelijk uit
funderingen/muurwerk. In funderingsinspectie 1 is direct onder de
huidige vloer een niveau met funderingen vanaf de 14de eeuw
aanwezig. In funderingsinspectieputten 3 en 5 bevindt zich een
kademuur van een gracht aan het Buitenhof welke in de 19de eeuw
gedempt werd. In funderingsinspectieput 3 is achter de 19de-eeuwse
klamplaag nog opgaand muurwerk aanwezig met grote bakstenen
(kloostermoppen) uit de late 13de of de eerste helft van de 14de eeuw.

conservering 2 Het weinige vondstmateriaal uit de drie funderingsinspectieputten is
aardewerk goed geconserveerd. Dit geldt voor alle vondstcategorieén met
bouwmateriaal uitzondering van het hout dat op de relatief hoge en droge zandgrond
bot snel vergaat en niet aangetroffen is.
metaal
glas

Inhoudelijke
kwaliteit
zeldzaamheid 2 Sporen zoals funderingen/muren zijn in de context van een binnenstad

op zich niet zeldzaam, maar scoren op dit criterium toch gemiddeld
omdat het resten betreft van oude funderingen/muren uit de beginfase
van het Binnenhof en om resten van grote structuren (zoals een gracht)
die eeuwenlang beeldbepalend waren voor dit deel van Den Haag.

informatiewaarde 3 Scoort hoog omdat de opgegraven sporen een belangrijke
informatiebron zijn over de ouderdom en ontwikkeling van dit deel van
het Binnenhof waar nog maar weinig van bekend is.

ensemblewaarde 3 Op deze waarde scoren de resten in de drie funderingsinspectieputten
hoog omdat de aangetroffen sporen zoals grondlagen en
funderingen/muren fysiek verbonden zijn met en deel uitmaken van het
behoudenswaardige deel van het Binnenhofcomplex.

In funderingsinspectieputten 1, 3 en 5 scoren de archeologische resten op basis van de fysieke
kwaliteit 5 punten en op inhoudelijke kwaliteit 8 punten en zijn als behoudenswaardig aan te merken.

Onderzoeksvragen

Hieronder zal heel kort op de vraagstelling en de voorlopige beantwoording van de onderzoeksvragen
vragen op basis van de resultaten van het veldwerk worden ingegaan. In het Programma van Eisen
dat voor dit onderzoek opgesteld is, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

Opbouw van de ondergrond

o Beschrijf en dateer/duid de opbouw van de ondergrond in de vijf putten.

De opbouw van de ondergrond van de vijf funderingsinspectieputten bestaat voornamelijk uit
zand en puin (funderingsinspectieputten 3 en 5) in combinatie met een afvallaag uit de 16de
eeuw (funderingsinspectieput 4). In funderingsinspectieput 1 bevindt zich vanaf circa 0,08 m —
NAP (de onderkant van fundering (S2) duinzand (Laag van Voorburg). In
funderingsinspectieput 2 bevindt zich een geroerde/opgebrachte laag van zand, puin en afval
tussen circa 2,50 m — 2,00 m +NAP. Ter hoogte van S3 (fundering uit de late 13de eeuw)
bevindt zich tussen circa 2,00 m - 1,90 m +NAP een omgezette veenlaag met



vondstmateriaal. Daaronder bevindt zich een vrijwel geheel geoxideerd veenpakket tot op een
diepte van circa 1,05 m +NAP (ter hoogte van p002) met daaronder de Laag van Voorburg
(Oud Duin).

Is er sprake van een ophogings-/stadslaag? Zo ja, beschrijf en dateer.

Ter hoogte van funderingsinspectieputten 1, 3 en 5 is een pakket van zand en puin met daarin
weinig vondstmateriaal aangetroffen. In twee funderingsinspectieputten is een laag met afval
aangetroffen; in funderingsinspectieput 2 is een vrij dunne omgezeftte veenlaag met
vondstmateriaal aanwezig (tussen circa 2 m +NAP en 1,90 m +NAP). Uit deze laag is o.a. bot
(slachtafval) verzameld en op basis van enkele fragmenten proto-/bijna steengoed wordt de
laag in de late 13de eeuw gedateerd. In funderingsinspectieput 4 bevindt zich tussen circa
2,40 m +NAP en 2,06 m +NAP een aslaag uit de 16de eeuw met daarin huishoudelijk afval
van bot, visresten en aardewerk.

Is er sprake van een stuiflaag? (met name put 2 en 4). Zo ja, beschrijf en dateer.
Ter hoogte van de vijf funderingsinspectieputten is geen stuiflaag aangetroffen/herkend.
Is er sprake van een prehistorisch niveau (Laag van Voorburg)?

Een prehistorisch niveau in de zin van bewoningssporen en vondstmateriaal is tijdens het
funderingsinspectie onderzoek niet aangetroffen. Wel is de Laag van Voorburg waargenomen
in funderingsinspectieput 1 ter hoogte van de onderkant van fundering S2 vanaf circa 0,08 m
—NAP en in funderingsinspectieput 2 vanaf circa 1,05 m +NAP.

Zijn er veenlagen?

In funderingsinspectieput 2 bevindt zich direct bovenop de Laag van Voorburg een
grotendeels geoxideerd veenpakket tussen circa 1,70 m— 1,05 m +NAP.

Zijn er aanwijzingen voor Jong Duin (Laag van Den Haag)?

Nee, ter hoogte van de funderingsinspectieputten zijn geen aanwijzingen voor de Laag van
Den Haag aangetroffen.

Beschrijf en duid (natuurlijke en antropogene) verstoringen.

De antropogene verstoringen ter hoogte van de meeste funderingsinspectieputten reiken vrij
diep en betreffen vele bodemingrepen in het kader van bouw en afbraak van
muren/funderingen, vioeren en in meer recente tijd de aanleg van de ondergrondse infra.

Is er sprake van een gracht(vulling)? (put 3 en 5)

De kademuur is In funderingsinspectieputten 3 (S9) en 5 (S4) aangetroffen. Het doel van de
funderingsinspectieputten was het bereiken van de onderkant van de bestaande gevelmuur/-
funderingen en daarom is het diepste gat ten behoeve hiervan dan ook ter hoogte daarvan
aangelegd en niet ter hoogte van de grachtvulling. Dat is de reden waarom in
funderingsinspectieput 3 de grachtvulling niet bereikt is. Ter hoogte van
funderingsinspectieput 5 kon vastgesteld worden dat aan de zijde van de gracht(vulling) een
vrij groot riool (S14) uit de tweede helft van de 19de eeuw aanwezig is.



Komen bovenbeschreven lagen overeen met de bodemopbouw conform de Nieuwe
Geologische kaart?

Alleen de bodemopbouw ter hoogte van (p002) in funderingsinspectieput 2 komt overeen met
de bodemopbouw conform de Nieuwe Geologische kaart;

o Stadslaag (ophogingslagen van zand, puin en afval) (ca. 2,50
m— 1,70 m +NAP).

o (Holland)veen (ca. 1,70 m - 1,05 m +NAP).

o Laag van Voorburg (Oud Duin) (vanaf ca. 1,056 m +NAP).

Archeologisch bodemarchief

Is er sprake van archeologisch relevante niveaus en archeologische
sporen/structuren/artefacten uit late prehistorie, Romeinse tijd en/of vroege middeleeuwen?

Tijdens het funderingsinspectie onderzoek zijn geen archeologische niveaus uit
bovengenoemde perioden aangetroffen. In funderingsinspectieput 2 kon een klein profiel
(P002, profiel oost) afgestoken worden waarin onder een veenlaag, de Laag van Voorburg
(top op circa 1,05 m +NAP) aanwezig was zonder een (duidelijke) bodem.

Woat is de aard en datering van de sporen/structuren/artefacten uit de late middeleeuwen en
nieuwe tijd, en is deze in verband te brengen met (bekende of veronderstelde) functies van de
omliggende gebouwen en/of ruimten?

Funderingsinspectieput 1: spoor 2 betreft een fundering die op basis van rode bakstenen van
verschillend formaat (18,5x9x4 cm en 20x10,5x4/5 cm) en kalkmortel in de late 15de of de
vroege 16de eeuw gedateerd wordt. De onderste twee baksteenrijen van de fundering zijn van
een groter formaat (29x13,5 x7 cm) met witgrijze kalkmortel en worden op basis hiervan in de
late 13de of de eerste helft 14de eeuw gedateerd. Deze bakstenen zijn als onderdeel van S2
zeer waarschijnlijk hergebruikt. Fundering S2 was afgedekt met een laag puin met daarop een
vioer (S4) van zowel handgevormde bakstenen van het formaat 20x9,5x4,5 als industrieel
vervaardigde bakstenen (Waalstenen) van het formaat 20x10x5 cm. Bovenop S4 bevond zich
S3; een vioer van gele IJsselstenen van het formaat 16x7x4 cm. Beide vioeren worden in de
19de eeuw gedateerd.

Funderingsinspectieput 2: rioolgoot (S2) was opgebouwd uit gele en rode handgevormde
bakstenen van het formaat 16x8x4 cm en harde kalkspecie en een vioer van rode
ongeglazuurde tegels van het formaat 22x22x3,5 cm. Het spoor dateert in de late 18de of de
vroege 19de eeuw. Steens fundering (S3) bestond uit rode handgevormde bakstenen van het
formaat 30x14,4x6,5 cm en zachte, grijze kalkspecie met grote schelpfragmenten. De
fundering dateert op basis van het gebruikte baksteen in de late 13de eeuw.
Funderingsinspectieput 3: spoor 2 betreft een lichtopening of koekoek en was tegen de
gevelmuur van de huidige bebouwing (S3) aangebouwd. Het bestond uit rode industriéle
bakstenen van 20x10x5 cm (Waalformaat) en harde cementspecie en wordt in de late 19de
eeuw gedateerd. De gevelmuur (S3) bestaat uit een bakstenen klamplaag uit de 19de eeuw
tegen de originele gevel van gele en rode bakstenen van het formaat
26,5/27/29/30x13,5/14x6/7 cm en kalkmortel. De onderkant van deze (vermoedelijk 14de-
eeuwse gevel) is in latere tijd gerenoveerd/verstevigd met rode bakstenen van het formaat
19,5x10x5 cm (S3).



¢ Is er sprake van afval of afvallagen? Zo ja, analyseer de samenstelling en datering. Probeer te
onderscheiden: gemengd huishoudelijk afval, consumptieafval, ambachtelijk afval, slachtafval
etc.

In twee funderingsinspectieputten is sprake van een laag met afval; in funderingsinspectieput
2 is een vrij dunne omgezette veenlaag met vondstmateriaal aanwezig (fussen circa 2m +NAP
en 1,90 m +NAP). Uit deze laag is o.a. bot (slachtafval) verzameld en op basis van enkele
fragmenten proto-/bijna steengoed wordt de laag in de late 13de eeuw gedateerd. In
funderingsinspectieput 4 is tussen circa 2,40 m +NAP en 2,06 m +NAP een aslaag uit de 16de
eeuw aan het licht gekomen met daarin huishoudelijk afval van bot, visgraat en aardewerk.

¢ Specifiek voor putten 1, 3 en 5 (waarde 2): zijn de aangetroffen sporen en resten
behoudenswaardig?

De archeologische resten in deze putten zijn gewaardeerd conform de KNA versie 4.1, bijlage
1V (zie tabel) en worden als behoudenswaardig aangemerkt.

Bouwhistorie

¢ \Watis de aard, datering en staat van de bouwhistorische informatie in de inspectieputten?

In de funderingsinspectieputten zijn voornamelijk funderingen/muurwerk aangetroffen die in de
periode vanaf de late 13de tot en met de 19de eeuw gedateerd kunnen worden. De oudste
funderingen/muurwerk bevinden zich in funderingsinspectieputten 1,2 en 3 en zijn van
kloostermoppen te dateren in de periode late 13de — eerste helft 14de eeuw. In
funderingsinspectieput 3 bestaat de gevelmuur achter de 19de-eeuwse klamplaag nog
grotendeels uit kloostermoppen (is dus origineel) met aan de onderzijde kleinere bakstenen
die wijzen op een reparatiefase uit de 17de eeuw.

¢ \Wat is de relatie tussen de bouwhistorische informatie (opgaand muurwerk, funderingen,
liggend muurwerk, kelders, vioeren, etc.) en de bovengrondse (zowel huidige als voormalige)
bebouwing)?®
In funderingsinspectieput 3 is achter de 19de-eeuwse bakstenen klamplaag authentiek
muurwerk met kloostermoppen (late 13de/roege 14de eeuw) aanwezig. Voor het overige
moet nog grondig bouwhistorisch onderzoek worden uitgevoerd (zie voetnoot 9).

¢ Zijn er aanwijzingen voor hergebruik van bouwmaterialen? Zo ja, beschrijf deze.

In funderingsinspectieput 1 is fundering (S2) aangetroffen die op basis van de gebruikte
bakstenen (20x10,5x4,5 cm en 18,5x9x4 cm) in de late 15de of de vroege 16de eeuw dateert.
Echter de onderste twee funderingslagen bestaan uit hergebruikte bakstenen van 29x13,5x7
cm die in de late 13de of de vroege 14de eeuw gedateerd kunnen worden. In
funderingsinspectieput 4 werd een restant van een vioertie (mogelijk van een goot)

® Voorafgaand aan nog it te voeren bouwhistorisch onderzoek wordt deze relatie voorlopig bepaald op basis van de
bouwhistorische demarcatierapporten Binnenhof (Heijenbrok en Steenmeijer 2011; 2012;2013).



blootgelegd van deels gebroken en hergebruikte bakstenen van 29x14x7 cm. De bakstenen
zelf dateren in de late 13de of de vroege 14de eeuw, maar het vioertje staat in relatie tot een
aslaag (S3) met afval waaronder aardewerk, dat in de 16de eeuw gedateerd wordft.

¢ Zijn er aanwijzingen voor sloop, verandering/aanpassing, her- en nieuwbouw?
(bouwgeschiedenis)

In funderingsinspectieput 3 is onder de 19de-eeuwse klamplaag nog de originele gevel/-
fundering (S3) aanwezig. Deze bestaat uit grote bakstenen van het formaat
26/27/30x?22x7/7,5/8 cm en zachte grijswitte kalkmortel. Het onderste deel van de
gevelmuur/-fundering (S12) is in de (vroege) 17de eeuw hersteld/verstevigd met rode
bakstenen van het formaat 19,5x10x5 cm en harde grijze kalkmortel.

¢ Beschrijf en dateer baksteenformaten en metselverbanden, en eventuele andere
diagnostische bouwhistorische elementen. ™
Funderingsinspectieput 1: fundering (S2) heeft een onregelmatig metselverband van
bakstenen van 20x10,5x4,5 cm en 18,5x9x4 cm. Op basis van de baksteenformaten dateert
de fundering in de late 15de of de vroege 16de eeuw. De onderste twee lagen van de
fundering zijn van grotere bakstenen van het formaat 29x13,5x7 cm. Bakstenen van dit
formaat dateren in de periode vanaf de late 13de en de eerste helft van de 14de eeuw.
Funderingsinspectieput 2: fundering (S3) is opgebouwd uit rode bakstenen van het formaat
30x14,5x6,5 cm. De fundering bestaat uit vier baksteenlagen en heeft een onregelmatig
metselverband.
Funderingsinspectieput 3: S2 is rechthoekig en betreft een lichtopening (koekoek) gemetseld
in kruisverband met rode industri€le bakstenen van het formaat 20x10x5 cm. Het spoor
dateert in de tweede helft van de 19de eeuw. Fundering (S3) is opgebouwd uit grote
bakstenen van het formaat 26/27/30x??2x7/7,5/8 cm en zachte grijswitte kalkmortel. De
gebruikte baksteenformaten zijn gangbaar in de periode late 13de tot en met het derde kwart
van de 14de eeuw. Het onderste traject van de gevelmuur/-fundering is hersteld/verstevigd
met muurwerk (S12) van rode bakstenen van het formaat 19,5x10x5 cm en harde grijze
kalkmortel. Dit baksteenformaat kan in de 16de en de 17de eeuw gedateerd worden. Daarvan
zijn minimaal 12 baksteenlagen aanwezig met metselwerk van afwisselende lagen koppen en
strekken. Spoor 4 betreft een steens fundering van licht rode bakstenen van het formaat
17,5/18x8,5x4/4,5 cm en harde kalkmortel en wordt in de 17de of de 18de eeuw gedateerd.
Goot S5 en S6 heeft steens wanden van rode bakstenen van het formaat
21,5/22x10/10,5x4,5/56 cm en was (oorspronkelijk) afgedekt met grijze tegels van
29/30x29/30x4 cm. De goot vormt samen met sporen 7, 8, 10 en 11 een rioolsysteem dat uit
de late 17de of de 18de eeuw dateert. Het spoor heeft een baksteenformaat dat in de 18de
eeuw (ook) gebruikelijk was, maar niet uitgesloten is dat het hergebruikt baksteen uit de late
15de of de 16de eeuw betreft.
Spoor 9 een steens muur van vermoedelijk het opgaand muurwerk van de kademuur. Het is
opgebouwd uit rode bakstenen van 20,5/21x10/10,5x4 cm en harde kalkmortel.
Funderingsinspectieput 4: spoor 2 betreft een vioer (van een goot?) van voornamelijk
gebroken gele en lichtrode bakstenen van het formaat 29x14x7 cm. De bakstenen zelf

'® Gebruik daarvoor Van Veen (2015): hoofdstuk 3.6 (Datering van muurwerk; baksteenchronologie 1230-1780) en hoofdstuk
6.2 (dateren metselverbanden en steenformaten).



dateren in de late 13de of de vroege 14de eeuw, maar het vioertje staat in relatie tot een
aslaag (S3) met afval waaronder aardewerk, dat in de 16de eeuw gedateerd wordt,

Tussen de natuurstenen zuilen bevindt zich een spaarboogfundering (S4) van rode bakstenen
van het formaat 20x10x5 cm en harde kalkmortel. Datering daarvan ligt vermoedelijk in de late
19de eeuw.

Funderingsinspectieput 5: bakstenen goot (S2) is opgebouwd uit rode bakstenen van het
formaat 18,5x8,5x4 cm en afgedekt met rode ongeglazuurde tegels van het formaat 22x22x3
cm. Het steens breed opgaand muurwerk van kademuur (S4) is opgemetseld met rode
bakstenen van 21x10,5x5 cm en harde kalkmortel. Het onderste deel van de kademuur is ruim
0,5 m breed en is van roodbruine en geeloranje bakstenen van het formaat 18x9x4 cm.
Tussen de kademuur en de bestaande bebouwing bevindt zich een rollaag (S7) van rode
bakstenen van het formaat 18x9x4 cm, gelegen bovenop een puinlaag (S8). Van spoor 9
(muurfundering tussen de kademuur en bestaande gevel), spoor 13 fundering bestaande
bebouwing en riool (S15) konden geen baksteenformaten genomen worden.

Welke bouwhistorische informatie is er na afloop van het veldwerk in situ in elk van de putten
bewaard gebleven? Beschrijf aard, functie, bijzonderheden, staat/conservering en geef zo
mogelijk een advies voor het beheer ervan.

In alle vijf funderingsinspectieputten zijn de sporen (met name funderingen/muren) bewaard
gebleven (in situ behouden). Het betreft muren/funderingen van reeds lang geleden gesloopte
gebouwen, maar 0ok van gebouwen die nog (deels) overeind staan, een kademuur van een
gracht en riolen/afvoergoten.

Levert de opgraving informatie op die anderszins van belang is voor inrichting van het
toekomstige onderzoek in het kader van het project Renovatie Binnenhof (inhoudelijk,
ruimtelijk, uitvoeringstechnisch, etc.)?

Het is gebleken dat het vrijwel onmogelijk is om vanwege de vele leidingen en kabels binnen
de funderingsinspectieputten vlakken aan te leggen. In verband met een beter overzicht van
de sporen waardoor de onderlinge relaties duidelijker worden, is het noodzakelijk om
voorafgaand aan het archeologisch onderzoek de aanwezige leidingen en kabels indien
mogelijk af te koppelen zodat deze tijdens het verdiepen verwijderd kunnen worden.

Gelet op het zeer beperkte karakter van het funderingsinspectie onderzoek kunnen de onderstaande
vragen met betrekking tot de synthese niet (afdoende) worden beantwoord en gelden voor dit stadium
van onderzoek als niet relevant (zie ook PvE, hoofdstuk 7, paragraaf 7.1).

Bouwstenen t.b.v. synthese bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het plangebied Renovatie
Binnenhof:

Welke bijdrage levert de archeologische en bouwhistorische informatie van de opgraving
BNA180 aan de thema’s in Van Veen (2015), hoofdstuk 6:
o Topgrafie en de ontwikkeling van het grafelijke hof (par. 6.1)
= De ideeén van Calkoen
= Binnenste en buitenste poorten en bruggen
= Grafelijke zalen in de 13de eeuw
o Datering metselverbanden en steenformaten (par. 6.2)
o Tuinen en overig onbebouwd terrein (par. 6.3)



= De tuin van Maurits
=  Opbouw bodem

o Hofkapel (par. 6.4)

o Vondstmateriaal (par. 6.5)
= Omgang met afval
= Zodllogische resten
= Status
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From: "s512¢e

Sent: Tue, 23 Nov 2021 23:15:10 +0200

To: "512e " <5i2e @denhaag.nl>; " 512 " <5126 @denhaag.nl>;
"512e " <5126 @denhaag.nl>

Cc: 5120 " <5126 @denhaag.nl>

Subject: FW: Kwaliteitsteam Binnenhof - 10 november

Attachments: Verslag Kwaliteitsteam 7 juli 2021.docx, Agenda Kwaliteitsteam 10 november.docx, Verslag

Kwaliteitsteam 1 september.docx

Hoi,
Vandaag sprak ik sz« over Q-team Binnenhof. 521
5.2.1

sz D128 . En een werkwijze voor te stellen a
la Binckhorst of CID io.

Mocht het Q-team in het directeurenoverleg ter sprake komen dan is bovenstaande goed om te weten. Anders 1 van de
volgende keren iom met sz agenderen.

Groet’ 5.1.2.e

Van: 512 <5128 @denhaag.nl>
Datum: dinsdag, 23 november 2021 om 21:09
Aan: 512e <Bi2e @denhaag.nl>

Onderwerp: Fwd: Kwaliteitsteam Binnenhof - 10 november

5.1.2.e

Zoals afgesproken, hierbij de twee laatste verslagen van Q-team Binnenhof. Ze zijn voor zover ik weet nog niet openbaar. Beide
keren is de publieksentree / Hofplaats aan de orde geweest. Daarna niet meer. Op zich was het Q-team positief over het
voorstel maar er waren ook vragen. Zie onderstaande tekst uit het verslag van 1 september:

Er wordt tenslotte benadrukt dat het van belang is om goed na te denken over de wisselwerking tussen de stedelijke
ruimte en de publieksentree. Dit vraagt om een nadere verfijning. Hoe sluiten de looproutes vanuit het Spui en de
Lange Poten bijvoorbeeld aan op de trap naar de ondergrondse entree? Is de ingreep voldoende |leesbaar voor
bezoekers en passanten? Hoe verhouden de groenvlakken zich tot de looproutes?

Advies: Maak op een plattegrond inzichtelijk wat de precieze maatvoering is, zodat duidelijk wordt hoeveel ruimte er is
voor de loopstromen van bezoekers en passanten. Het Kwaliteitsteam zou hier tijdens een volgende bijeenkomst graag
op terugkomen.

Hoop dat dit enig houvast geeft in gesprek met RVB.

Groet’ s12e

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " si2e "< 512e @rijksoverheid.nl>

Datum: 29 oktober 2021 om 13:14:15 CEST

Aan: "s12e " <5i2e @rijksoverheid.nl>, "/512¢ " <512e @rijksoverheid.nl>,
V5120 " <5i2e @hum.leidenuniv.nl>, 512e @cultureelerfgoed.nl, 512 -BK

<512e @tude|ft_n|}’ 51.2e <5128 @denhaag_n|>



Kopie: "512¢ " <5d2e @rijksoverheid.nl>, "512¢
<fili2e @rijksoverheid.nl>, "512e " <[El2E @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Kwaliteitsteam Binnenhof - 10 november

Dag allen,

Op woensdag 10 november is er weer een bijeenkomst van het Kwaliteitsteam Binnenhof. De vergadering vindt
plaats in de Roodborstzaal op het Korte Voorhout 7 in Den Haag. We zullen ingaan op het ontwerp voor de
gracht bij het Buitenhof, de kelder van de Raad van State, de Schepelhal en het tijdelijke uitkijkpunt. In de
bijlage vindt u de uitgebreide agenda en de verslagen van de vorige vergaderingen. De plannen/presentaties
van de ontwerpers staan ter voorbereiding op de bijeenkomst vanaf woensdag 3 november op de
samenwerkruimte.

Tot slot herinner ik u nog vriendelijk aan de herijking van de visie (zie laatste punten van het verslag d.d. sept
2021). Graag ontvang ik uw herijkte visie uiterlijk op 8 november a.s. Hier zijn de opgestelde visies uit 2018 te
vinden.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

51.2.e

Atelier Rijksbouwmeester

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 51:2¢ | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

VERTROUWELIJK Rijksvastgoedbedrijf

Atelier Rijksbouwmeester
Aan de leden van

het Kwaliteitsteam Renovatie Binnenhof Korte Voorhon 7

Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
51.2e

M 512e
5126
@rijksoverheid.nl

Ve rS | a g Bijeenkomst Kwaliteitsteam Datum
7 juli 2021

xergagerd;atutm en -tijd 7 juli 2021 2021, 9:00 - 12:00 uur
ergaderplaats Webex (digitaal)

Aanwezig
51.2.e

Afwezig met kennisgeving

51.2e (RVB)

5120 (Karres & Brands), si12e | s12e (Karres & Brands),s12e

(Architekten Cie), si2e (RVB), 512e (RVB)

Toehoorders

5.1.2.e (ARBM), 5.1.2.e (ARBM), 5.1.2.e (Tweede
Kamer), 5.1.2.e (RVB), 5.1.2e (RVB), 512

(RVB), [s122 (RVB), s12e ' (RVB).

Opening en welkom

s12e opent de vergadering. De verslagen van de bijeenkomsten van het Kwaliteitsteam van
10 maart, 14 april, en 12 mei |l. zijn door de leden goedgekeurd en worden formeel
vastgesteld. Daarnaast geeft 512e een terugkoppeling van een gesprek dat hij als voorzitter
van het Kwaliteitsteam met de welstandscommissie van Den Haag heeft gehad. Uit het
gesprek kwam naar voor dat de welstandscommissie en het Kwaliteitsteam elkaar kunnen
versterken in de boodschap om kwaliteit en samenhang van de verschillende ingrepen die
worden gedaan in en rondom het Binnenhof nadrukkelijker naar voor te brengen. De focus
ligt hierbij onder andere op de centrale publieksentree van de Tweede Kamer, de
ruimtelijke impact van de installaties, en de totstandkoming van de groene gracht.

Hofplaats en centrale publieksentree Tweede Kamer

De ontwerpers presenteren het ontwerp voor de publieksentree van de Tweede Kamer. Het
ontwerp is in de afgelopen weken doorontwikkeld en is een combinatie van de eerder
gepresenteerde modellen van de schelp en het entreetheater (zie verslag van bijeenkomst
Kwaliteitsteam 10 maart jl.).



VERTROUWELIJK

Hofplaats, Hof van Albemarle, Buitenhof

De ontwerpers geven aan dat de situering van de publieksentree op de Hofplaats vraagt om
een herinterpretatie van de betekenis van deze pleinruimte. Het kan gezien worden als een
kans om de oorspronkelijke functie van het Buitenhof als voorplein voor het Binnenhof in
ere te herstellen. Het ontwerp voor de Hofplaats en de entree van de Tweede Kamer hangt
nauw samen met de andere ingrepen die worden gedaan in de buitenruimte, zoals het
voorstel voor de nieuwe gracht voor het gebouw van de Raad van State, de
herinrichtingsplannen van de gemeente voor het Buitenhof en de inrichting van het hof van
Albemarle.

De Hofplaats met het Hof van Albemarle is door de doorbraak van Berlage tot een
restruimte geworden die nooit goed vorm heeft gekregen. De huidige inrichting en de
kastanjebomen langs de Hofweg benadrukken de verkeersdoorbraak in plaats van de
pleinruimte. Uitgangspunt voor het ontwerp van de Hofplaats en het Hof van Albemarle is
het maken van één stedelijke vloer die zich uitstrekt van gevel tot gevel. De pleinvloer zorgt
voor samenhang en kent een gemixt gebruik als ‘shared space’. Belangrijk hierbij is de keuze
van de bestrating. De pleinruime wordt voorzien van een lichte kleur natuursteen, die
omzoomd wordt door mangaanklinkers. De natuursteen sluit aan bij de materialisatie van
de vloer in het gebouw van de Tweede Kamer. Binnen en buiten lopen in elkaar over.

Bomen en vergroening van de pleinruimte

Om de ondergrondse scanhal voor de publieksentree te kunnen maken, moeten een aantal
van de bestaande kastanjebomen worden gekapt. Daarnaast worden er een aantal nieuwe
bomen in het voorstel geplant. Op de huidige Hofplaats bevinden zich momenteel 9 bomen,
bij het Hof van Albemarle zijn dit er 14. In het voorstel van de ontwerpers komen er 11
bomen op de Hofplaats en 21 bomen bij het Hof van Albemarle. Er worden verschillende
boomsoorten geplant — lindes, kastanjes en fladder iepen —om zo een grotere biodiversiteit
te creéren en beter bestand te zijn tegen ziektes. Het onderscheid tussen het Hof van
Albemarle en de Hofplaas wordt gemaakt door verschillen in boomstructuur. Op de
Hofplaats wordt de lijnstructuur van kastanjebomen getransformeerd naar boomgroepen
die de pleinruimte als verblijfsplaats vormgeven. Op het Hof van Albemarle wordt een
bladerdak van een dichte gridstructuur van bomen gemaakt. Er wordt een extra boom
geplant bij het Singelpleintje. Deze boom bevindt zich boven de technische ruimte van de
publieksentree, waardoor er voldoende ruimte is voor het wortelpakket van de boom.

In het ontwerp wordt met 24% vergroend. Deze vergroening vindt plaats in grote
groenvlakken die zorgvuldig gepositioneerd zijn rond de bomen en ook een belangrijke rol
spelen bij het begeleiden van bezoekersstromen en de aanrijbeveiliging. Rond de
groenvlakken worden zitranden gemaakt van ongeveer 50 centimeter hoog. De
groenvlakken worden met een consistente groenkleur ingericht, bestaande uit een basis
van siergrassen met verfijnde vaste planten in bloei.

Grootte ondergrondse entreehal i.r.t bomenplan

Er worden verschillende varianten van de ondergrondse scanhal getoond. De grootte van de
scanhal heeft gevolgen voor de bomen die op het plein behouden/aangeplant kunnen
worden. Indien er in de ondergrondse hal geen omloop rond de trap gemaakt wordt, kan
een belangrijke volwassen kastanjeboom behouden blijven.
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Publieksentree

De combinatie van het ‘schelpmodel’ en ‘entreetheater’ voor de publieksentree van de
Tweede Kamer heeft tot een ontwerp van een ovaalvormige inkeping in de Hofplaats geleid.
De entree ligt aan een verdiept plein, dat via een luie trap te bereiken is. Rond de
ovaalvormige inkeping bevinden zich natuurstenen zittreden met houten elementen,
waardoor het hoogteverschil wordt verzacht en er mensen kunnen zitten rondom de
verdiepte ruimte. Het ontwerp voor de entree gaat door haar holle vorm een dialoog aan
met de bovenliggende Plenaire Zaal. In de rand van de holle toegang van de publieksentree
zou artikel 1 van de grondwet gebeiteld kunnen worden.

Er wordt een natuurlijk verloop in het plein van de Hofplaats gemaakt, waardoor men ziet
waar zich de trap naar de ondergrondse entreehal bevindt. Op deze manier ontstaat er een
vloeiende overgang vanuit de bovenliggende pleinruimte naar de publieksentree. Bij de trap
worden twee bordessen gemaakt. Er is veel aandacht besteed aan de beloopbaarheid van
de trap. Het voorstel is om de trap door middel van een waterelement te organiseren.
Water kan bijdragen aan de verblijfskwaliteit van de plek. Bewegend water is ook
aantrekkelijk wanneer de publieksentree gesloten is en ontneemt omgevingsgeluid bij de
toegang tot de Tweede Kamer.

Liftelement

Het liftelement (met een diameter van 4.30 meter en een hoogte van 6 meter) speelt een
belangrijke rol in het ontwerp en is gepositioneerd op de as van het Spui en de route van
Prodemos. Men komt via de lift op een logische plek in de ondergrondse entreehal terecht.
In het element worden twee liften gemaakt ten behoeve van redundantie. Er wordt nog
gewerkt aan de vormgeving. De architect geeft aan dat het een attractief object moet
worden.

Entreehal — publiek, pers, politiek

In de entreehal worden drie verschillende toegangen gemaakt voor verschillende
doelgroepen (kamerbewoners, bezoekersgroepen, individuen). Door het Theateradvies
wordt nog gewerkt aan een onderzoek naar loopstromen.

De entree is een belangrijk onderdeel van het Tweede Kamergebouw. De ontwerpers willen
de Statenpassage hergroeperen om zo een plek te creéren waar politiek, pers en publiek
elkaar kunnen ontmoeten.

Reactie Kwaliteitsteam:

e Dank voor de presentatie en complimenten voor de planontwikkeling. Er is met
veel aandacht en zorgvuldigheid ontworpen. Het is een mooi en symbolisch
ontwerp geworden dat goed aansluit op de bestaande context. Het voorstel voor
de nieuwe inrichting van de Hofplaats wordt een grote verbetering ten opzichte
van de huidige situatie.

e De manier waarop de beveiliging wordt georganiseerd door middel van
groenvlakken is geweldig. Door verschillende zaken als beveiliging,
belevingswaarde en groen aan elkaar te koppelen, ontstaat er grote meerwaarde.

e Er wordt door de leden van het Kwaliteitsteam gevraagd in hoeverre er is
overwogen om de ondergrondse entreehal te spiegelen, zodat er meer bestaande
bomen behouden zouden kunnen blijven.
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De ontwerpers antwoorden dat dit niet mogelijk is omdat er een bepaalde afstand
gehouden moet worden ten opzichte van de bestaande bebouwing van de
Kortenhorstvleugel in verband met de kwetsbare fundering.

e Het Kwaliteitsteam benadrukt dat het goed zou zijn als de ingrepen zoals het
voorgestelde waterelement bij de trap of de vormgeving van de lift een bepaalde
betekenis krijgen. Kan er bij het waterobject bijvoorbeeld een koppeling gemaakt
worden met regenwateropvang of met het Spui? Het is van belang om een goede
onderbouwing te hebben voor een ingreep, die op meer gebaseerd is dan alleen
een esthetische dan wel functionele overweging.

Advies: onderzoek hoe het waterobject in de trap en het liftelement meer
betekenis kunnen krijgen in het ontwerp voor de publieksentree van de Tweede
Kamer.

e Deingreep van het waterelement kan prachtig worden. Het Kwaliteitsteam vraagt
aandacht voor een aantal praktische zaken met betrekking tot het waterobject en
de ondergrondse entree.

Advies: Onderzoek of vragen met betrekking tot praktische zaken zoals beheer,
veiligheid en onderhoud in het ontwerp van de trap met waterelement kunnen
worden opgelost.

o Het Kwaliteitsteam vraagt zicht af hoe de vormgeving van het liftelement zich tot
de achterliggende monumentale gevelwand verhoudt.

e Gevraagd wordt of de ontwerpers meer kunnen vertellen over de aansluiting van
de stedelijke ruimte op de publieksentree. Hoe sluiten de looproutes vanuit het
Spui en de Lange Poten aan op de trap naar de ondergrondse entree? Is de ingreep
voldoende leesbaar voor bezoekers en passanten?

e Er wordt gevraagd of er door het creéren van de boombakken voldoende ruimte
overblijft voor de ‘shared space’.

e Om een goede afweging te maken bij de keuze voor het creéren van een omloop
rond de trap in de ondergrondse hal of het behoud van een volwassen boom, is het
belangrijk om beter inzichtelijk te maken wat de meerwaarde van de omloop zou
kunnen zijn.

Advies: Maak inzichtelijk wat de argumenten zijn voor het creéren van een omloop
rond de trap bij de ondergrondse publieksentree. Welke rol zou de omloop kunnen
spelen?

e Het Kwaliteitsteam benadrukt dat het mooi is dat de grondwetbank een betekenis
krijgt in het nieuwe ontwerp.

e De leden adviseren om ook na te denken over het ontwerp, als de verdiepte
toegang in de nacht afgesloten dient te worden.

o Het Kwaliteitsteam is nog niet overtuigd van het ontwerp van het bovengrondse
liftvolume. Hier is nader ontwerponderzoek voor nodig.

e Tenslotte wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat een glad-afgewerkte
pleinverharding kan leiden tot gevaarlijke situaties in verband met gladheid.

Buitenruimte

Het ontwerp voor de buitenruimte is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
¢ Verhelderen van de stedenbouwkundige structuur
e Versterken van de eigen identiteit van de verschillende buitenruimten
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e Het verbeteren van de gebruiks- en belevingswaarde
e Samenbrengen van alle eisen tot een vanzelfsprekende en samenhangende
beeldkwaliteit

Rondom de Grafelijke Zalen — herinterpretatie van historische ordening

In de geschiedenis is de inrichting van de buitenruimte rondom de Grafelijke Zalen steeds
aangepast op veranderend gebruik. De tweedeling in een voor- en achterhof en
compartimentering met elk een eigen sfeer, gebruik en karakter is in de bestaande
inrichting vrijwel verdwenen. In het ontwerp wordt dit opnieuw teruggebracht. Bij het
Opperhof wordt de hoogteligging van het maaiveld en het bestratingspatroon aangepast.
De fontein wordt verplaatst, zodat deze centraal op het plein komt te liggen. De
hoofdentrees van de verschillende bouwdelen die aan het Opperhof grenzen worden
rolstoel toegankelijk gemaakt.

De ontwerpers bereiden zich daarnaast voor op een toekomstige publieksentree voor de
Grafelijke Zalen bij het Cockenhof. In het ontwerp voor de buitenruimte wordt het mogelijk
gemaakt om deze entree in een later stadium alsnog te kunnen realiseren. Dit heeft met
name consequenties voor de hoogteligging van het plein. Ook in de Gravinnentuin wordt de
hoogteligging van het maaiveld verlaagd. Om de alleenstaande boom in de Gravinnentuin
wordt een grote bak met zitrand gemaakt, zodat het wortelpakket gehandhaafd kan blijven.

Voormalige Hofgracht terugbrengen

Er wordt aangegeven dat de nieuwe poorten en toegangen tot het Binnenhof niet bijdragen
aan de ruimtelijke beleving en leesbaarheid van het complex. Daarom wordt voorgesteld
om aan de kant van het Buitenhof, de voormalige Hofgracht terug te brengen. Door de
introductie van een zeven meter brede gracht en een relatief smalle brug, komen de gevels
van de bebouwing weer in het water te staan. Daarnaast kan de gracht een belangrijke rol
spelen in de beveiliging.

Er wordt nog onderzocht waar de gracht precies zou moeten eindigen. Er is een wens vanuit
de Tweede Kamer om een uitgang bij de Raad van State te handhaven, waardoor de gracht
iets korter zou moeten worden dan de ontwerpers in eerste instantie bedacht hadden.
Gevreesd wordt dat dit zou kunnen leiden tot onwenselijke ruimtelijke ingrepen met
betrekking tot beveiliging zoals paaltjes en hekjes.

De ontwerpers geven aan dat het soms lastig is om te bepalen op welke tijdslaag het
toekomstige ontwerp van de gracht aansluit. Bij de uitwerking en detaillering van de
kademuren vraagt dit nog om nader onderzoek. Wordt hier gekozen om aan te sluiten op
de doorbraak van Berlage of op eerdere ingrepen? Er wordt voorgesteld om de bomenrij
langs de gracht met 1.60 meter op te schuiven, zodat er meer ruimte ontstaat voor
voetgangers. Er wordt nog gekeken of er hekjes moeten komen langs de gracht. De muur
van de gracht wordt enigszins schuin geplaatst om de bevordering van muurvegetatie te
stimuleren.

Overige tuinen en binnenplaatsen — plekken van rust en verkoeling

Door tuinen op de voormalige Hofgracht een samenhangende inrichting te geven, wordt
een heldere en overzichtelijke structuur in het gebouwencomplex gebracht. De cour in het
Nieuw Stadhouderlijk Kwartier, de binnenplaats aan de oude Balzaal en de cour en
binnenplaats in het voormalig ministerie van Justitie worden beter toegankelijk en groener
gemaakt. Op deze manier worden nieuwe verblijfsruimten gecreéerd.
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Over het voortzetten van de groene structuur in bouwdeel N (bij de Schepelhal en in de
ruimte tussen gebouw C en K) bestaat nog onduidelijkheid. Op dit moment worden twee
expeditie ruimtes voorzien, aan de Pleinzijde en tegenover het Mauritshuis. Het nadeel van
deze situatie is dat er tussen bouwdeel C en K twee grote hekken van minimaal 5,5 meter
nodig zijn.

Reactie Kwaliteitsteam:

Heldere presentatie! Veel waardering voor het werk. De meerwaarde van het
terugbrengen van de gracht is duidelijk in de presentatie van de ontwerpers te
zien. Dit wordt een prachtig onderdeel van de verbouwing. Het aanzicht van het
Buitenhof wordt sterk verbeterd.

De leden van het Kwaliteitsteam zijn voorstander van het doortrekken van de
gracht. De deur naar de Raad van State die mogelijk aan het einde van de gracht
nodig is, is een kwetsbhaar punt, omdat er veel ingrepen nodig zijn met betrekking
tot beveiliging en bevoorrading die een negatieve impact kunnen hebben op de
ruimtelijke kwaliteit. Het einde van de gracht zou juist een plek moeten zijn waar
men de lengterichting van de gracht zou moeten kunnen ervaren.

Het voorstel voor de kademuur is mooi. Het is een goed idee om hier
muurvegetatie te stimuleren. De leden zijn benieuwd naar de verdere
uitwerkingen.

Het Kwaliteitsteam vraagt zich af in hoeverre de gebruiker zich realiseert wat de
betekenis zou kunnen zijn van de ‘groene gracht’ en wil graag weten wat de
plannen zijn voor de Schepelhal. Het is weliswaar geen buitenruimte, maar het zou
mooi zijn als de ruimte aansluit bij de ‘groene grachtstructuur’. Het is een
belangrijke schakel in het hele verhaal, en lijkt nu een blinde vlek te zijn. Graag gaat
het Kwaliteitsteam hierover in gesprek met de Tweede Kamer.

Advies: De Schepelhal kan een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de
‘groene gracht’ en is een belangrijke schakel tussen de publieksentree van de
Tweede Kamer en de entree van de Grafelijke zalen. Het Kwaliteitsteam is groot
voorstander van een ‘groene invulling’ van de Schepelhal en zal daar actief op
adviseren.

Het Kwaliteitsteam vindt het een goede zet om het maaiveld te verlagen aan de
kant van de Grafelijke zalen om de mogelijkheid te creéren om op termijn alsnog
een nieuwe entree voor de Grafelijke zalen te kunnen maken. De leden
benadrukken dat het zeer belangrijk is dat die nieuwe entree er uiteindelijk ook
daadwerkelijk komt. Dit is een van de prachtigste en oudste delen van het
Binnenhof. Het is zonde als het niet optimaal gebruikt kan worden door publiek.
De buitenruimte van het Binnenhof bestaat voor een groot deel uit een
steenachtig oppervlak. Het Kwaliteitsteam geeft aan dat het nog onduidelijk is hoe
er precies met wateroverlast wordt omgegaan. Opvang van regenwater onder de
bestrating zou een interessante oplossing kunnen zijn. Nu er toch een grote
infrastructuur aangelegd gaat worden voor de centrale energievoorziening is er
een kans om een lekgoot te realiseren waar het water kan worden opgevangen en
opgeslagen.

Het Kwaliteitsteam heeft een sterke voorkeur het creéren van een ‘groene gracht’
tussen gebouw C en K in plaats van het maken van expeditieruimte.
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Advies: Het Kwaliteitsteam vraagt zich af of het echt noodzakelijk is om twee
expeditie-hoven te maken. De leden hebben een sterke voorkeur voor één
expeditehof én het creéren van een ‘groene gracht’ tussen gebouw C en K. De
groene kwaliteiten van de gracht op deze plek zijn van wezenlijk belang. De
ontwikkelingen met betrekking tot de centrale energievoorziening bieden kansen
om een alternatieve oplossing voor de expeditie in de Pleingarage te onderzoeken.

Centrale Energievoorziening

De adviseurs presenteren de stand van zaken van het ontwerp voor de centrale
energievoorziening (CEV). Het zwaartepunt van de CEV zou oorspronkelijk in de
parkeergarage onder het Plein komen te liggen. De hoofdistributie zou via een ringleiding
onder het plein van het Binnenhof plaatsvinden. In deze distributie komt (hoge
temperatuur) koeling, verwarming, elektra, noodstroom en ICT. In het voorstel voor de CEV
in de parkeergarage waren een aantal knelpunten zoals beveiliging en de inpassing van de
ringleiding. Er is daarom onderzocht of er alternatieve mogelijkheden zijn. Uit dit onderzoek
kwam het Opperhof als mogelijke locatie naar voor. Het voordeel van deze positie is dat de
CEV-ruimte meer centraal in het complex komt te liggen, waardoor er minder boringen
nodig zijn en er geen ongeautoriseerde voertuigen bij de technische ruimte kunnen komen.

Er is door de adviseurs van Arup en Arcadis een schetsontwerp gemaakt voor een kelderbak
onder het Opperhof. De inwendige hoogte van de kelderbak is 6,6 meter en de
gronddekking 0,8 meter. De kelder komt relatief diep in de grond te liggen door de
bouwmethodiek, waarbij er gebruik wordt gemaakt van CSM-wandconstructies. Er zijn twee
toegangen nodig in verband met vluchten. Er moet daarnaast voldoende afstand gehouden
worden tot de funderingen van de monumentale bouwdelen. Het schetsontwerp is door de
Kroon uitgewerkt op omgevingsvergunningsniveau.

Rookgasafvoer
Een belangrijke randvoorwaarde voor de CEV is de noodstroomvoorziening. Deze bestaat
uit drie verschillende kanalen met een diameter van 0,7 meter. Er is gekeken naar
verschillende posities voor de uitblaas van de rookgasafvoer:
- Ophet dak van bouwdeel A
- Op het dak van de Kortenhorstvleugel (benutten van de bestaande schoorstenen)
- Op het Buitenhof, in de vorm van een kunstwerk
- Op heteiland in de Hofvijver
De adviseurs geven aan dat er uiteindelijk gekozen is voor de eerste optie, omdat de
ruimtelijke impact hiervan het minst groot is.

Reactie Kwaliteitsteam:

e Veel dank voor de presentatie. Het creéren van een kelderbak onder het Opperhof
is een betere oplossing dan het maken van de centrale energievoorziening in de
Pleingarage. Het is een forse ingreep die de ontwerpers tonen, maar tegelijkertijd
komt de Pleingarage op deze manier vrij voor andere functies zoals een expeditie.
Het biedt veel kansen. Het Kwaliteitsteam kan de logica van de ingreep goed
volgen.

e Het Kwaliteitsteam benadrukt dat de rookgasafvoer een heftige ingreep is omdat
daar enorme rookgaskanalen voor nodig zijn. Er wordt gevraagd of de aggregaten
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in plaats van diesel gebruik zouden kunnen maken van schoner gas,
batterijtechniek of waterstof. Direct bij het Buitenhof ligt een ongebruikte bunker.
Is het niet mogelijk om deze ruimte in te zetten voor een reeks batterijen?

Advies: Onderzoek of er bij de noodstroomvoorziening van centrale
energievoorziening gebruikgemaakt kan worden van waterstof of batterijtechniek
in plaats van diesel. Als de bron duurzamer wordt, wordt de luchtafvoer schoner en
zal de ruimtelijke impact op het Binnenhof kleiner zijn. Het is van belang om
voorduit te kijken naar de toekomst en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

e Gevraagd wordt hoe de voorgestelde ingreep van de centrale energievoorziening
zich verhoudt tot archeologie.

e Uit verschillende gesprekken die het Kwaliteitsteam heeft gevoerd met
installateurs, adviseurs en ontwerpers is naar voor gekomen dat de impact van de
installaties op de monumentale bouwdelen groot is en dat dit in een aantal
gevallen tot ongewenste situaties leidt. Als er besloten wordt om een kelderbak
onder het Opperhof te maken voor de centrale energievoorziening, zou het
interessant zijn om te onderzoeken of een aantal knelpunten in de bouwdelen met
betrekking tot installatietechniek opgelost zouden kunnen worden in de
kelderruimte onder het Opperhof. Een voorbeeld hiervan is de kelder met
vluchtwegen die in het gebouw van de Raad van State moet komen. Als de
vluchtroutes bijvoorbeeld via de installatiekelder georganiseerd kunnen worden,
zal de ingreep in het gebouw minder heftig worden.

Advies: Onderzoek of een aantal knelpunten in de monumentale bouwdelen met
betrekking tot installatietechniek opgelost zouden kunnen worden door een
koppeling te maken met de ondergrondse kelder voor de centrale
energievoorziening onder het Opperhof. In plaats van alleen te kijken naar de
centrale energievoorziening is het van belang op opzoek te gaan naar slimme
koppelkansen, zodat de monumentale bouwdelen deels vrijgespeeld kunnen
worden.

e Gevraagd wordt wat de draaglast van het dak van de kelder is? Hulpdiensten
moeten hier overheen kunnen rijden.

e De leden vragen aandacht voor de ruimtelijke impact van de installatiekelder op de
buitenruimte van het Opperhof. Hoe kan er gezorgd worden dat er zo min mogelijk
verstorende elementen op het plein komen?

Mededelingen en afsluiting
De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam is op 1 september van 9:00 — 12:00 uur in
de Kelderzaal op het Binnenhof.

VERTROUWELIJK



VERTROUWELLIK
Aan de leden van

Kwaliteitsteam Renovatie Binnenhof

agenda

Vergaderdatum en —tijd Woensdag 10 november 9:00 - 12:00
u

\ergaderplaats

Kopie aan Geﬂodigdeﬂ

1. Opening en welkom
e Vaststellen verslag bijeenkomst 7 juli en 1 september jl.

2. Ontwerp gracht, Buitenhof
e Toelichting door 512e en 512e (9:10 — 9:35)

e Uitwisseling o.l.v. 512e (9:35 - 9:50)

3. Ontwerp kelderverdieping, Raad van State
e Toelichting door 512e (9:50 — 10:15)

e Uitwisseling o.l.v. 512e (10:15 - 10:30)

PAUZE (10:30 — 10:45)

4, Ontwerp Schepelhal, Tweede Kamer
e Toelichting door 512 en 512e (10:45 - 11:10)
e Uitwisseling o.l.v. 512e (11.10-11:25)

5. Uitkijkpunt renovatie
e Toelichting door 512e (11:25-11:45)
e Uitwisseling o.l.v. 512e (11:45 — 12:00)

6. Mededingen en afsluiting
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Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties
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Aan de leden van
het Kwaliteitsteam Renovatie Binnenhof

Ve rS | a g Bijeenkomst Kwaliteitsteam

Vergaderdatum en -tijd 1 september 2021, 9:00 - 12:00 uur
Vergaderplaats Kelderzaal, Binnenhof

Aanwezig
5.1.2e

512e

Toehoorders
5.1.2e

Hofplaats en centrale publieksentree

s12e  opent de vergadering. De ontwerpers presenteren opnieuw het ontwerp
voor de publieksentree van de Tweede Kamer (zie verslag 7 juli jl.). Ze maken
hierbij gebruik van VR-techniek. Men kan als het ware door het ontwerp lopen en
ervaren wat de ruimtelijke impact is van de voorgestelde ingrepen.

Liftelement

Er worden verschillende modellen voor het liftelement (diameter 4,30 meter,
hoogte 6 meter) getoond. In het element komen twee liften en installaties. De
twee liften zijn noodzakelijk vanwege de eis van redundantie. In eerste instantie
was het liftelement gepositioneerd op de as van het Spui en de looproute van
ProDemos. Naar aanleiding van een onderzoek van ‘Bureau Ongehinderd’ en
opmerkingen van het Presidium van de Tweede Kamer is onderzocht of de positie
van de liften richting de trap geschoven kan worden, zodat beide ontsluitingen
meer een eenheid gaan vormen. Daarnaast is gekeken of het liftelement meer
naar voren geplaatst kan worden, waardoor het door de rand van het verdiepte
plein heen steekt.

Rijksvastgoedbedrijf
Atelier Rijksbouwmeester

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
51.2e

M 512e

5126
@rijksoverheid.nl

Datum
1 september 2021
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Reactie Kwaliteitsteam:

Dank voor de presentatie met VR. Dit geeft veel inzicht. De voorgestelde
ingreep van de publieksentree lijkt door alle betrokken partijen
geaccepteerd te worden. Het is mooi om te zien dat de zoektocht zich
steeds meer richt op de concrete uitwerking zoals de positie en
vormgeving van het liftelement.

Het Kwaliteitsteam is nog niet overtuigd van het ontwerp van het
bovengrondse liftvolume. Hier is nader ontwerpend onderzoek voor nodig.
Het is hierbij van belang om na te denken over materialisering.

Gevraagd wordt wat er met de grondwettekst in de holling van de
begrenzing van het verdiepte plein gebeurt als het liftelement naar voor
geplaatst wordt. Er wordt geantwoord dat de tekst dan in twee delen
opgedeeld wordt en het liftvolume als het ware dient als
onderbreking/komma in de tekst.

Het Kwaliteitsteam vraagt opnieuw aandacht voor praktische zaken zoals
wateroverlast met betrekking tot de ondergrondse entree. De leden
benadrukken dat een verdiept plein een uitdaging is op het gebied van
onderhoud en waterbeheer. Het is van belang om een
waterhuishoudingsplan te maken en na te denken over het opvangen en
bufferen van regenwater.

Er wordt opgemerkt dat het goed zou zijn om te onderzoeken of er iets
met de bomen kan worden gedaan, die zullen volgens het plan moeten
wijken voor de nieuwe entree. Van het kastanjehout kunnen bijvoorbeeld
meubels worden gemaakt.

Er wordt tenslotte benadrukt dat het van belang is om goed na te denken
over de wisselwerking tussen de stedelijke ruimte en de publieksentree.
Dit vraagt om een nadere verfijning. Hoe sluiten de looproutes vanuit het
Spui en de Lange Poten bijvoorbeeld aan op de trap naar de ondergrondse
entree? Is de ingreep voldoende leesbaar voor bezoekers en passanten?
Hoe verhouden de groenvlakken zich tot de looproutes?

Advies: Maak op een plattegrond inzichtelijk wat de precieze maatvoering
is, zodat duidelijk wordt hoeveel ruimte er is voor de loopstromen van
bezoekers en passanten. Het Kwaliteitsteam zou hier tijdens een volgende
bijeenkomst graag op terugkomen.

Centrale Energievoorziening

De adviseurs van bouwcombinatie De Kroon presenteren de stand van zaken van
het ontwerp voor de centrale energievoorziening (CEV). Er wordt een nieuwe
kelderconstructie voor de CEV voorgesteld op en rondom het Opperhof (zie
verslag 7 juli jl.). De inwendige hoogte van de kelderbak wordt 6,6 meter en heeft
een gronddekking van 0,8 meter. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van CSM-
wandconstructies. Dit is een betrouwbare bouwmethode die de minste impact
heeft op de omgeving. Er moet een minimale afstand van 5 meter worden
gehouden tot de funderingen van de monumentale bouwdelen. Een belangrijke
randvoorwaarde voor de CEV is de noodstroomvoorziening die gebruik maakt van
rookgasafvoer.

VERTROUWELIJK

Datum
1 september 2021



VERTROUWELIJK

Stappenplan bouwwerkzaamheden
De adviseurs tonen een stappenplan voor de realisatie van de kelderbak. In
verband met de voorgestelde bouwwerkzaamheden zijn er een aantal knelpunten
bij de bestaande gebouwen, die verder onderzocht moeten worden.

¢ Stap 00 - Aanbrengen funderingsversterkingen (in
onderzoek/ontwerpfase)
Stap 1 - Aanbrengen CSM-wanden
Stap 2 - Aanbrengen GEWI-ankers en SI-buispalen t.b.v. hulpbrug
Stap 3 - Ontgraven 1¢ laag (droog)
Stap 4 - Aanbrengen stempelraam en aanbrengen hulpbrug/werkplateau
Stap 5 - Oplaten water
Stap 6 - Ontgraven 3¢ laag (nat)
Stap 7 - Voorbereiden OWB; Egaliseren en aanbrengen schotels
Stap 8 - Aanbrengen onderwaterbeton
Stap 9 - Leegpompen & schoonmaken kuip + aanbrengen uitvullaag en
keldervloer
Stap 10 - Aanbrengen buitenwanden (1¢ deel)
Stap 11 a - Overpakken stempelraam; aanbrengen nieuw
Stap 11 b - Overpakken stempelraam; verwijderen oud
Stap 12 - Aanbrengen buitenwanden 2¢ deel en tussenkolommen +
verwijderen deel hulpbrug (afbranden palen)
Stap 13 - Aanbrengen dek 1¢ deel
Stap 14 - Verwijderen hulpbrug/werkplateau
Stap 15 - Aanbrengen dek 2¢ deel
Stap 16 - Verwijderen stempelraam
Stap 17 - Aanbrengen (bouwkundige) binnenwanden en verhoogde vloer
(en dichten tijdelijke sparingen)
e Stap 18 - Aanhelen en terugleveren terrein

Overig - voorzieningen brandweer

Mogelijke verbinding met de kelder van de Raad van State

In een notitie die van tevoren met de leden van het Kwaliteitsteam is gedeeld,
wordt beschreven waarom er geen functioneel of bouwkundig voordeel is wanneer
de kelder van de Raad van State en de kelder onder het Opperhof met elkaar
verbonden worden. Dit is uitgezocht door de adviseurs van de Kroon en het RVB
naar aanleiding van een advies dat het Kwaliteitsteam tijdens de vorige
bijeenkomst heeft gegeven (zie verslag 7 juli jl.).

Reactie Kwaliteitsteam:

¢ Dank voor de presentatie en de gestuurde notitie. Het is een goed
uitgewerkt plan en biedt veel kansen. Het Kwaliteitsteam kan de logica
van de voorgestelde ingrepen goed volgen.

¢ Het zou interessant zijn om te onderzoeken of er regenwater opgeslagen
kan worden in de kelderbak.

¢ Gevraagd wordt of de trekpalen ingezet kunnen worden voor het
onttrekken van warmte uit de bodem. Het zou interessant zijn om dit te
bespreken met een duurzaamheidsadviseur.

¢ Het Kwaliteitsteam benadrukt opnieuw dat de rookgasafvoer een grote
ingreep is omdat daar enorme rookgaskanalen voor nodig zijn. Er wordt
gevraagd of de aggregaten in plaats van diesel gebruik zouden kunnen
maken van schoner gas, batterijtechniek of waterstof. Dat is een

VERTROUWELIJK

Datum
1 september 2021




VERTROUWELIJK Datum

1 september 2021

duurzaam alternatief en dan kunnen de rookgaskanalen achterwege
blijven.

Advies: Onderzoek of er bij de noodstroomvoorziening van centrale
energievoorziening gebruikgemaakt kan worden van waterstof of
batterijtechniek in plaats van diesel. Als de bron duurzamer wordt, wordt
de luchtafvoer schoner en zal de ruimtelijke impact op het Binnenhof
kleiner zijn. Het is van belang om vooruit te kijken naar de toekomst en in
te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Gevraagd wordt of het mogelijk is om de DRUPS op een andere manier te
positioneren waardoor de kelderbak compacter gemaakt kan worden.

Het Kwaliteitsteam geeft aan dat het belangrijk is om de redundantie-eis
van de Tweede Kamer opnieuw te toetsen bij de gebruikers. Een
noodstroomvoorziening met DRUPS zorgt voor een enorme ruimtelijke
impact op het Binnenhof. Indien er geen redundantie-eis is, kan de kelder
compacter worden gemaakt en hoeft er geen gebruik gemaakt te worden
van de vervuilende rookgasafvoer.

De impact van de installaties op de monumentale bouwdelen is groot en
leidt in een aantal gevallen tot ongewenste situaties, zoals ter plaatse van
de nieuwe kelder voor de Raad van State. Het zou interessant zijn om te
onderzoeken of een aantal problemen in de bouwdelen met betrekking tot
installatietechniek opgelost zouden kunnen worden in de kelderruimte
onder het Opperhof. Op deze manier kunnen de monumentale bouwdelen
deels vrijgespeeld worden.

Gevraagd wordt of er bij de knelpunten bij de bouwdelen die door de
adviseurs worden aangegeven, versterking nodig is. Er wordt geantwoord
dat de precieze consequenties van de bouwwerkzaamheden nog in kaart
worden gebracht. Er vindt nog een funderingsonderzoek plaats.

De leden vragen aandacht voor de ruimtelijke impact van de
installatiekelder op de buitenruimte van het Opperhof. Hoe kan er gezorgd
worden dat er zo min mogelijk verstorende elementen op het plein
komen?

Er wordt gevraagd of er voldoende informatie beschikbaar is over het
grondwater rondom het Spui en het waterverloop tijdens de verbouwing.

Intern overleg Kwaliteitsteam
Tijdens het intern overleg komen de volgende punten aan de orde:

VERTROUWELIJK

Op 8 december vindt er een bijeenkomst van het Kwaliteitsteam plaats,
waarbij de architecten en ontwerpers kennis kunnen maken met

5126 die vanaf januari 2022 de rol als voorzitter van het
Kwaliteitsteam overneemt van size

De visies die de leden van het Kwaliteitsteam in 2018 hebben opgesteld,
worden herijkt nu het project in een nieuwe fase komt. Deze herijkte
visies kunnen op de website van het Rijksvastgoedbedrijf geplaatst
worden. Tijdens een volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam wordt
hierop teruggekomen.

Er lijkt een spanningsveld te bestaan tussen de visies en ideeén die door
de ontwerpers aan het Kwaliteitsteam worden gepresenteerd en de
realiteitszin van de plannen. Bij toekomstige bijeenkomsten van het
Kwaliteitsteam wordt ook gevraagd naar het realiteitsgehalte van de
plannen.

Er wordt gekeken of er een rondgang gemaakt kan worden over het
Binnenhof met de aannemers en leden van het Kwaliteitsteam.




VERTROUWELIJK Datum

1 september 2021

¢ Tenslotte wordt er gesproken over het uitnodigen van toehoorders en
gebruikers bij de bijeenkomsten van het Kwaliteitsteam. De leden
benadrukken dat het van belang is dat alleen ‘belangeloze partijen’
deelnemen aan de discussie. Er wordt naar een andere vorm gezocht om
de gebruikers over de adviezen van het Kwaliteitsteam te informeren.

Mededelingen en afsluiting

De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam is 10 november van 9:00 -
12:00 uur.

VERTROUWELIJK



From: 51.2¢ " <5120 @denhaag.nl>

Sent: Wed, 1 Dec 2021 13:24:28 +0200

To: "512e " <5126 @denhaag'nb; "512e " <5126 @denhaag'nb; "512e
<5126 @denhaag.nl>; " s12e " <812 @denhaag.nl>

Cc: 5120 " <5120 @denhaag.nl>

Subject: RE: persbericht BInnenhof

Attachments: Werknet bericht 1dec21.docx

Hoi,

Het is behoorlijk druk vandaag, dus hopelijk komen deze suggesties nog op tijd!
Super dat het zo goed opgepikt wordt en chapeau voor jullie allemaal

Mvg,

Van: 512e <s12¢  @denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 1 december 2021 10:14

Aan: 512e < 5.1.2e @denhaag_nb; 512e <512 @denhaag_m); 512e
< 512e @denhaag.nl>

CC: s12e <512e @denhaag.nl>; 512e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: FW: persbericht BInnenhof

Wow, check dit lijstje even.
Daar word ik toch wel even stil van ...

Wat was het tof gisteren, zoveel media aandacht.
En s512e en 5i2e Wat doen jullie het goed op nationale tv!

Dat wordt straks het eindrapport presenteren bij Jinek denk ik

521

Van: 512e < 512e @rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 1 december 2021 10:01

Aan: 512e < 512e @2denhaag.nl>; 512e <512e @zdenhaag_nb

CC: s12e <512¢e @denhaag.nl>; 512e <512¢e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: persbericht BInnenhof

s512e 51.2e

Prima hoor, we hebben aardig wat media gehaald. In de bijlage mijn overzichtje.

Laat je nog even weten of er nog veel animo is om de plek te bezoeken? Van media of wellicht andere geinteresseerden?
Studenten archeologie ofzo?? ;-)

Dit in verband met het openhouden van de put, daar moet ik een lijntje over houden met de projectleider.

5.1.2.e

Van: si2e <5126 @denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 1 december 2021 09:31

Aan: 5i2e <5128 @rijksoverheid.nl>; 512e <512e denhaag.nl>
CC: 512e < 512e @zdenhaag_ni}

Onderwerp: RE: persbericht BlInnenhof



Ha 512e

Nu heeft een nieuwsbericht op onze website niet de hoogste prioriteit. Cijfers laten zien dat die nauwelijks worden gelezen. Dat
komt ook een beetje door de dienstverlenende rol van de site. Momenteel wordt gewerkt aan website die zich meer richt op
media. Op sociale media ligt meer onze kracht tegenwoordig.

Het bericht heb ik er gisterenmiddag geplaatst: Den Haag - Middeleeuwse fundering op Binnenhof

Leuk dat het filmpje ook is doorgestuurd via de kanalen van het Rijksvastgoedbedrijf!
Hartelijke groet,
5.1.2e

51.2.e

i
7 .\?J . Den Haag
K

512e

Mobiliteit, Cultuur en Strategie, stadsdeel Segbroek

220 @denhaag.nl
https://nl.linkedin.com/in/512¢
51.2e

Postbus 12 600 | 2500 DJ DEN HAAG | Bezoekadres: Spui 70

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer

Van: 512e < 512e @rijksoverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 14:31

Aan: s5i2e < 512e @denhaag.nl>; 512e <5126 @denhaag.nl>
CC: 512e <5126 @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: persbericht BInnenhof

Dank voor de update! Ik zoek me overigens suf op jullie kanalen naar het bericht maar ik zie het niet, klopt dat?
Wij gaan nu ook plaatsen op onze website

Van: si2e <5126 @denhaag.nl>

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 14:29

Aan: s5i2e < 512e @rijksoverheid.nl>; 512e <512e denhaag.nl>
CC: s12e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: persbericht BInnenhof

Ha allen,
Even een tussentijdse melding over de media-aandacht:

NOS

ANP

Omroep West
AD
Volkskrant



Hartelijke groet,
5.1.2e

51.2.e

+I§ . DenHaag
N
5422

Mobiliteit, Cultuur, Gemeentelijke lobbystrategie,
bibliotheek en media, communicatie, Erfgoed en stadsdeel Segbroek

512e @denhaag.nl
https://nl.linkedin.com/in/ 512

51.2.e

Postbus 12 600 | 2500 DJ DEN HAAG | Bezoekadres: Spui 70

Van: s12e <512e @rijksoverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 11:48

Aan: s512e <512e @denhaag.nl>; 512 <5126 @denhaag.nl>
CC: 512 <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: persbericht Blnnenhof

Dank 512e

Leuk bericht zo! En goed nieuws: de put kan langer open blijven. Zeker tot en met morgen maar als het moet zelfs t/m
donderdag. Mocht er nog media willen langskomen hebben we dus meer tijd,. Ik houd hierover contact met de projectleider
die het weerr afstemt met de aannemer

Ik zou zeggen een persbericht, het heeft het journaal al gehaald en er is brede interesse voor het onderwerp en de plek.

Wij zullen het bericht iig als nieuwsbericht plaatsen op onze website. Wat zullen we voor tijdstip afspreken voor publicatie? Is

14 uur voor jullie haalbaar? Dan vraag ik onze webredactie om het op www.binnenhofrenovatie.nl te plaatsen en doen we er
een social bericht over uit.

5.1.2.e

Van: s12e <s12¢  @denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 11:36

Aan; 512 <512 @denhaag.nl>
CC: s12e <5126 @rijksoverheid.nl>; 512e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: persbericht BInnenhof
Hi 51.2¢

Wat een tof item op NPO1!
We zijn heel blij en trots.

Ik sprak s12e zonet. Bij de Tweede Kamer is erg veel animo voor de vondst op het Binnenhof.
Zelfs Mark Rutte is vanmorgen een praatje komen maken met 512

Wat vind jij: zullen we er nog een persbericht uit doen zodat andere media wellicht langs kan komen?



Ik heb met onze archeologen samen bijgaand bericht gemaakt.

Laatste alinea is de kernboodschap over project/samenwerking zoals die ook met si2¢ is afgestemd.

Link naar foto’s in mijn One Drive heb je al. De laatste van s12e staan daar nu ook in.

Wat ik er nog extra bij doe hieronder is de link naar Sketchfab — de 3d animatie zoals die ook met Telegraaf is gedeeld.

https://sketchfab.com/3d-models/fundament-binnenhof-werkput-201-09418bfc6c8c4e71bbefedf80189735f

As we speak zie ik trouwens dat 512¢ vanjy mij al heeft gebeld.
Zal ik haar naar jou doorverwijzen?

Laat me maar even waar je voorkeur naar uitgaat.

s12e is gan het lobbyen om de werkput iets langer open te houden.
Dus dan is persbezoek mogelijk tot de aannemer om 16.00 het hek dichtgooit

Groet

51.2¢e

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Werknet

Archeoloog 5.1.2e ‘lets vinden op het Binnenhof voelt als de jackpot winnen.’

Deze week deden onze Haagse archeologen een wel zeer bijzondere vondst.
Tijdens het funderingsonderzoek, dat voorafgaat aan de renovatie Binnenhof, stuitten zij op
funderingen uit de 13° eeuw. Het zijn resten van een nog onbekend gebouw uit de tijd van graaf

Floris de Vde, _——{commented [JK1]: Graaf Floris V

De muurresten zijn opgebouwd uit zeer grote bakstenen, zogenaamde kloostermoppen, en liggen
onder de galerij van de Eerste Kamer. Daar werd eerder deze maand ook al een fundering gevonden
van een zware fundering van een trapportaal uit vermoedelijk de 15% eeuw. 512e 51.2¢e

5.1.2e vertelt: ‘Voor ons is deze vondst ontzettend belangrijk, want van het Binnenhof bestaat
relatief weinig oud kaartmateriaal. We zijn nu dus eigenlijk aan het uitvinden wat precies op welke
plek heeft gestaan. Interessant detail daarbij is, dat we kunnen aantonen dat er in de late
middeleeuwen al bouwmaterialen werden hergebruikt. Met name omdat steen toen een kostbaar
product was. Dat we nu muurwerk uit die vroege bewoningsperiode hebben gevonden maakt dit
onderzoek extra bijzonder. 51.2e 51.2e ‘Plus natuurlijk het feit dat we hier aan
het werk zijn op misschien wel de meest historische plek van Nederland: ons regeringscentrum. Als je
zoiets als dit dan hier vindt, voelt het echt alsof je de jackpot wint.”

NOS-journaal

Dat er hier iets unieks is gevonden, werd al snel duidelijk. Het was die dinsdag een komen en gaan
van media. Zelfs het NOS-journaal en het jeugdjournaal besteedde aandacht aan de vondst.

5126 ‘Daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Want dat is ook waar we het voor doen: Aan jong en
oud laten zien hoe mooi en belangrijk de archeologische geschiedenis van hun stad is.”

51.2e ‘En je maakt ook niet elke dag mee dat de premier van ons land even een praatje komt

maken @)

Collectie
Alles wat op het Binnenhof wordt gevonden tijdens het onderzoek wordt gedocumenteerd en later
gebruikt om het eindrapport te maken en aan het publiek te laten zien. Alleen funderingen kan je

wat lastig meenemen naar De Tempe(. 5.1.2 ‘Bij archeologie is overigens de stelregel: Alshet | Commented [JK2]: Weten alle lezers wat de Tempel
niet beschadigd wordt tijdens de werkzaamheden, blijft het in de bodem zitten. Dus hier gaat straks is? Zo nee, in één of twee woorden ervoor zetten.

weer een laag grond overheen.” Om later toch het volledige beeld te kunnen laten zien aan het
publiek, maken de archeologen van alle gevonden funderingen een 3D-scan. Deze kun je los bekijken
op de archeologiepagina op Sketchfab. Hiervan maakt afdeling Archeologie coole interactieve



presentaties en tentoonstellingen. Deze zullen later te zien zijn in het {nog te openen)

informatiecentrum van Binnenhof Renovatie.

Onderzoek in samenwerking met Rijksvastgoedbedrijf

Dit archeologisch onderzoek maakt deel uit van de meerjarige renovatie van het Binnenhof. Met de
aannemers die in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf werkzaamheden verrichten, is afgesproken
dat tijdens en voorafgaand aan de civieltechnische bodemwerkzaamheden archeologen aanwezig
zullen zijn die gelegenheid krijgen de archeologische resten te documenteren. Op zo'n manier dat de
informatie ook voor de toekomst wordt bewaard. Daarbij worden innovatieve technieken gebruikt,
zoals 3D-scan, om muurwerk en andere sporen in kaart te brengen. Aan het einde van het volledige

onderzoek wordt al het gedocumenteerde materiaal samengevoegd tot een 3id§-animatie die laat zien

hoe het Binnenhof eruit heeft gezien in iL:Iie tiqu'.

Meer weten over Binnenhof Renovatie?
Op Facebook en Twitter van Archeologie volg je het laatste nieuws over het archeologisch onderzoek
op het Binnenhof. Nog meer nieuws over Renovatie Binnenhof lees je op de website van het

Rijksvastgoedbedrijf 1'

Bijlagen: media aandacht in bijlage mail.

Link naar Sketchfab

“| Commented si2¢: Is er een indicatie van wanneer?

Voorjaar 20227 Of is dit echt nog niet te zeggen?
En komt het ook op de website te staan? Deze dan
alvast noemen @

| Commented 5.12¢ Consistent zijn met

I hoofdletter/kleine letter bij 3D
| commented 512e Welke tijd? Specifiek de 13¢

eeuw?

| Commented s12.: Wellicht ook eigen website en

verwachte lanceringsdatum noemen.
Ock kun je benoemen tot welke datum het Binnenhof
nog open is voor publiek, zodat mensen kunnen

komen kijken.




From: "s512¢e

Sent: Mon, 17 sizs 2022 19:41:20 +0200

To: "512e " <5126 @denhaag.nl>; "s12e it
<5i2e @denhaag.nl>; "512e " <5128 @denhaag.nl>

Subject: FW: PvE's Buitenruimten

Attachments: 211202 PvE Buitenruimte versie 2021 CONCEPT.pdf, 20211108 Functioneel en technisch PvE

beveiliging buitenruimte concept.pdf

Hoi,

Nog 1 mail voor jullie overleg met 512¢  en consorten. Met 512 heb ik vandaaag afgesproken dat we snel reageren op de
eerder verstuurde PvE’s (bijgaand). Die reactie zal agenderend & procesmatig van aard zijn, als start voor het ontwerpproces.
Het is namelijk verre van volledig en het wordt een hele toer om een compleet PvE te krijgen. Lijkt me stap 1 met K&B.

Ik zal een concept reactie schrijven en leg die voor aan 512 en s12¢  Kost mij in aanvang wat meer tijd maar
levert ook sneller wat op. Toon zal er meer een worden van stroop dan van azijn. We hebben een fors traject te gaan met
elkaar.

Groet’ 5.1.2.e

Van: si2e <Fize @denhaag.nl>

Datum: woensdag, 15 december 2021 om 16:54

Aan: 512e << @denhaag.nl>, s12e <si2e @denhaag.nl>, 512¢
size  g512e @denhaag.nl>, s12¢ <= @denhaag.nl>

Onderwerp: FW: PvE's Buitenruimten

Hoi,
Bijgaand 2 relevante nieuwe PvVE documenten voor de openbare ruimte van RVB. Ik heb ze nog niet bekeken. Ik neem aan dat
jullie zelf nog %2* hebben of de weg nog niet hebben gevonden. Laat 512e morgen weten, dan kan

ze gelijk 512 toegang laten regelen of jullie wegwijs maken. 521

Groet, 512¢

Van: 5ize <s12e @rijksoverheid.nl>

Datum: donderdag, 9 december 2021 om 22:21

Aan: s12e <= @denhaag.nl>

CC: size <5126 @rijksoverheid.nl>, s12e <512e @rijksoverheid.nl>,
5120 <5i2e @rijksoverheid.nl>, "s12¢ ' <N @rhdhv.com>

Onderwerp: PvE's Buitenruimten

512e 5.12e

Afgelopen tijd heeft het team Buitenruimten gewerkt aan een update van het PvE Buitenruimten van 2018. (Er was een
kleine update nodig op een aantal punten).
QOok is gewerkt aan het PvE beveiliging Buitenruimten in overleg met de verschillende deskundigen van de

Binnenhofgebruikers.

s12e  stuurt binnenkort de link naar je op van de locatie van deze documenten in Nextcloud.
We horen graag of je nog onjuistheden ziet in de stukken.

Liefst ontvangen we je reactie voor de kerstvakantie, zodat we in het nieuwe jaar een frisse start kunnen maken.

Hartelijke groet,

5.1.2.e



51.2e

Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | >12¢€
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

5126 @rijksoverheid.nl
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

(werkdagen: ma t/m do)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht!

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Verzameling van opgaven in de openbare ruimte van de gemeente Den Haag
betreffende de buitenruimte:

» Haalbaarheid

Aanrijd- en omtrekbeveiliging

Bollards bij het Plein

Maatregelen Lange poten

>
>
>
» Beheerafspraken objecten (apart parallel traject)

Hofplaats

Kabels en leidingen trace inclusief verharding werk 4,5 meter

Voorzieningen meer bezoekers (fietsenstalling + bussen Prodemos?)

(tijdelijke) trafo

VvVvvVvvVYyVVYVYYVYY

Beheerafspraken (apart parallel traject)

Hofgracht

Bomen 1,6 m opschuiven

Kabels en leidingentrace

Alternatief voor taxistandplaatsen
Compensatie boom

Beheerafspraken (apart parallel traject)

vVvVvvyvyy

1d3ONOD

Compensatie bomen op basis van kroonoppervlak Verwerkt in presentatie

Beveiligingsmaatregelen (palen, bakken en bollards) Verwerkt in presentatie
Opstelruimte zendwagens + KMar Verwerkt in presentatie

Loopstromen en de aanpassingen die dat vraagt Verwerkt in presentatie

Eigendomssituatie (specifiek rooilijn overschrijding) Verwerkt in presentatie

Centrale Publieksentree | V0.3 | 21 december 2021



1d3ONOD

Feedback op cVO

» Looproutes van Lange Poten en Spui naar entree beter in ontwerp integreren.
Orientatie van de trap richting de stad.
» Ruimte maken bij entree trap, tussen bollards, zitrand en trap (hoekje van Eugene)

v

» Behoud van bomen zo lang mogelijk, maak een bomenstrategie

» De boomgroepen zijn erg mooi. Wellicht dat er aan de overzijde nog een boom bij kan. Dat maakt
het sterker.

» Nieuwe bomen i.r.t. kelderbak

» De lift moet een markant en logisch onderdeel van de compositie gaan vormen, maag het zicht op
plenaire zaal niet belemmeren.

» Er gebeurt nog (te) veel op het niveau van de vormgeving: Twee zittreden, glazen balustrade,
patroon water in de trappen.

» De vraag is of de entree buitenruimte of architectuur is, plein of gebouw. Waar hoort de balustrade
bij: als deze onderdeel is van het plein, dan is glas a-typisch.

» Water in de trappen de juiste keuze/positie?

Centrale Publieksentree | V0.3 | 21 december 2021
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Compenseren kroonoppervlakte bomen 3 %
: N
Studie E® m
Bomenlaan omsluit Bomengrid vormt Verspreide boomgroepen _U

FLfﬁi;:]ﬂmiE ::Lliandde;]endak [a;:::;tl:gen pleinruimte —l

Het onderscheid tussen Hof van Albemarle

en Hofplaats wordt gemaakt door verschil

in boomstructuur. Op de Hofplaats wordt

de lijnstructuur van kastanjebomen die de
infrastructuur benadrukt getransformeerd naar
boomgroepen die de pleinruimte als verblijfsplaats
benadrukken. Op het Hof van Albemarle wordt een
bladerdak van een dichte gridstructuur van bomen
gemaakt.

Bomen worden op volwasen grootte aangeplant,
er is reeds een inventarisatie opgestart onder een
aantal Nedelrandse Kwerkers voor assortiment 1e
orde hoogstam bomen met een grootte van 90-100
en 80-90.

HOFPLAATS
AANTAL BOMEN
HUIDIG VOORSTEL

9 BOMEN 1 2 BOMEN

OPPERVLAKTE GROEN

0% 15%

HOFVAN ALBEMARLE
AANTAL BOMEN
HUIDIG VOORSTEL

14 BOMEN 21 BOMEN

Linde [bestaand] Kastanje [bestaand] plantvakken met vaste
Buitenhof en Hof van Albemarle Hofplaats plantenHofplaats

Centrale Publieksentree | V0.3 | 21 december 2021



Looproute Lange Poten en Spui
Studie

1d3ONOD

Boom in boomrooster

fde. TP

iy e

Looproute naar entree

i \‘“

Centrale Publieksentree | V0.3 | 21 december 2021



Looproute Lange Poten en Spui [4.71 + 2.00m.] =z
Studie

1d3ONOD

Zitranden boomspiegels

SESECL

Groenvak als aanrijbeveiliging?

Looproute naar entree
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3
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ooproute Lange Poten en Spui
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Hoogteligging en zittrede [optrede 150mm - aantrede 350mm] —>
Studie

1d3ONOD

cVO: Huidige Voorstel: Optie A: Optie B:

27 optreden @ 0.15m 27 optreden @ 0.161m 27 optreden @ 0.165m 30 optreden @ 0.148m

aantrede @ 0.35m aantrede @ 0.35m aantrede @ 0.34m aantrede @ 0.35m

falls across landings and treads >2% falls across landings and treads >2% falls across landings and treads =2% falls across landings and treads =2%

ITS Norm (2018) 2 optrede +1 aantrede = 0.57-0.67m ITS Norm (2018) 2 optrede +1 aantrede = 0.57-0.67m ITS Norm (2018) 2 optrede +1 aantrede = 0.57-0.67m ITS Norm (2018) 2 optrede +1 aantrede = 0.57-0.67m
2*0.161+1*0.35=0.65 2*0.161+1*0.35 = 0.672 2*0.165+1*0.34 = 0.67 2*0.148+1*0.35 = 0.646

Centrale Publieksentree | V0.3 | 21 december 2021



Hoogteligging en zittrede
Studie
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Vormgeving Publieksentree
Studie

1d3ONOD

E
-
=

Centrale Publieksentree | V0.3 | 21 december 2021



Hoogteligging en Trap
Studie

6.03

1d3ONOD

12.85

T

T

e

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelij il '

N ML
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Hoogteligging en zittrede
Studie
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Balustrade trap
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Hoogteligging en Trap
Studie
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1d3ONOD

Uitwerken in DO:

» Integratie ontwerp uitgangspunten Gemeente Den Haag, Tweede Kamer, Rijksvastgoedbedrijf en
alle belanghebbenden;
» Materialisering buitenruimte en publieksentree. Rekeningen houdende met robuustheid, gebruik
en uitstraling;
Vormgeving lift en balustrade;
Vormgeving waterelement in trappen;
Verlichtingsontwerp;
Integrale toegankelijkheid;
Beveiligingscomponenten in de buitenruimte;
Integratie techniek;
Etc.

vVvvyVvyvVvyvyy
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From: "51.2e

Sent: Thu, 14 Apr 2022 10:26:02 +0200

To: "512e " <5i2e @denhaag.nl>; "s12¢ " <5126 @denhaag.nl>;
"512e " <5126 @denhaag.nl>

Cc: 5120 " <5120 @denhaag.nl>

Subject: RE: Terugkoppeling BEA

Beste collega’s,

Net opnieuw overleg gehad over de Hofplaats e.o. en dan specifiek over de mogelijkheden voor compensatie van de te kappen
bomen.

512e heeft voor de directe omgeving een prentje gemaakt met mogelijke locaties. Veel daarvan zijn er onzeker alleen al
vanwege K&L, maar ook vanwege de aansluiting bij gemeentelijke plannen vanuit de Kern Bijzonder zoals het Buitenhof, de
doorgang bij de Gevangenpoort e.d. De locaties die s12¢  had aangereikt had hij daarin ook verwerkt.

Het was in ieder geval een goed praatplaatje en een ieder begint zich meer en meer bewust te worden dat de aanplant van
vervangende bomen in die directe omgeving geen sinecure is.

Afgesproken is dat deze ideeén met een bredere vertegenwoordiging van de gemeente eerst besproken moeten worden op
wenselijkheid, haalbaarheid, planning en uiteraard de vraag wie het gaat betalen.

Naast si2e heb ik s12e geadviseerd om bij dit extra overleg ook b.v. 512e 5120
5120 ) en [s12e 5120 aan te haken. Die laatste ook vanwege zijn lokale kennis over de
mogelijkneden maar vooral ook beperkingen.

Daarnaast nogmaals benadrukt dat het overleg volgende week vrijdag met de groenverenigingen eigenlijk geen ‘bomennieuws’
brengt dus om die reden weinig zin heeft. Ik begreep dat daarover nog contact zal plaatsvinden met 512¢  en 512e 521

521

Wordt vervolgd ©).

Groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Afdeling Advies Buitenruimte en Groen

51.2e

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Postbus 12651

2500 DP Den Haag
www.denhaag.nl/bomen

Meer blad
voor de stad




Van: si2e  <size  @denhaag.nl>

Verzonden: donderdag 14 april 2022 08:19

Aan: 81281 <81 @denhasg.nl; 59460 <SR @denhaag.nl; B8
<s@s = @denhaagnl>

CC: 512 <size  @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling BEA

Dank je 5i2e  een helder verhaal.

Vanochtend is er opnieuw overleg, ik begreep van si2e  dat jij daar niet bij aanwezig kan zijn. Ik zal jouw schetsje met
eventuele andere zoekopties naar extra aanplant toelichten en indien nodig jouw onder vermeld advies en dat van size
nogmaals benoemen.

Groet,

size

Van:size denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 13 april 2022 19:54

Aan: §126 denhaag.nl>; SN denhaag.nl>;

Onderwerp: Terugkoppeling BEA

Hoi,

Vanmiddag hebben we met RVB, TK en K&B een toelichting gehad van Terra Nostra op een specifieke vraag (Boom Effect
Analyse ) van RVB over 1) twee rijen lindes dichter op elkaar langs het spoor, 2) de 1,6m te verschuiven rij lindes bij de gracht,
3) de Paardenkastanje die tgv de gracht zou moeten wijken en 4) 2 lindes op het Plein die tijdelijk zouden moeten wijken voor
de ondergrondse connectie met de parkeergarage.

Groet, sz



From: Meaze "

Sent: Tue, 5 Jul 2022 16:51:12 +0200

To: YRS <SS @denhaag. nl>; "SR
<size  @denhaag.nl>

Subject: Re: afstemming tekst compensatie bomen Hofplaats

Hoi s12e

Inhoudelijk een slim verhaal als we snel inzicht krijgen in mogelijkheden om bomen te planten (ondergrond) + budget
om verharding op kosten van gemeente te investeren. In de tekst aanpassen dat het over de Vijverdam gaat. Niet de
Plaats, daar bomen bij is niet gelukt bij de herinrichting. En aangeven dat de boomplaatsvoorzieningen (ondergronds)
voor alle bomen conform Gemeentelijke bomennota is.

[oize |

Outlook voor iOS downloaden

188 < @denhaag nl>
Verzonden: 512e 5 2022 4:26:25 PM

Aan: 81261 <8180 @denhaag.ni>; 51980 <818 @denhaag.nl>

Onderwerp: afstemming tekst compensatie bomen Hofplaats

Hi,

Gisteren in het BCO werd er gesproken over de compensatie van bomen Hofplaats op de Plaats en bij de Gevangenpoort.

Er is een tekstvoorstel aangeleverd voor de uitvoeringsovereenkomst. Zie onder.

“Compensatie van bomen zal geschieden door xxx aantal bomen (categorie 1/soort af te stemmen tussen RVB en gemeente), te
planten op Plaats en xxx aantal bomen (categorie 1/soort af te stemmen tussen RVB en gemeente) voor de Gevangenpoort. Het
RVB zal de aanplant van deze bomen op openbaar terrein financieren zodat het verwachtte verlies van kroonopperviak op de
Hofplaats en ter plaatse van de aan te leggen gracht tijdig wordt gecompenseerd. De gemeente zal op haar beurt de latere
aanplant van xxx bomen (categorie 1/soort af te stemmen tussen RVB en gemeente op de Hofplaats en bij de aan te leggen
gracht) financieren. De aanleg van de bomen op openbaar gebied geschied onder leiding van gemeente. De aanleg van bomen
op de Hofplaats (Rijksgrond) geschiedt door RVB.”

Met vriendelijke groeten,

[ zom—]

Telefoon s12e

Mobiele telefoon ls12e

E-mail: §#28° i @denhaag.nl
Op vrijdag niet aanwezig

Gemeente Den Haag

DSO - Portefeuille Projecten

Postbus 12655

2500 DP Den Haag

Bezoekadres: Spui 70

www.der]haag.nl
7 M

>

Den Haag






From: 5120 " <512e @denhaag.nl>

Sent: Wed, 17 Aug 2022 10:34:46 +0200

To: 5126 " <5126 @denhaag.nl>; "s12e "<s512¢  @dendrologic.net>
Subject: RE: Concept rapport Dendrologic

5.1.2.e en 512e

s12e  jij was er volgens mij 23 juni niet bij toen we het concept van [s12¢ bespraken. Tijdens dat overleg werd al duidelijk dat het
een prima concept was waar slechts nog enkele opmerkingen bij werden geplaatst. Die opmerkingen/aanvullingen zijn volgens
mij ook prima verwerkt, maar dat is uiteindelijk aan 512 de opdrachtgever.

521

512¢e heb ik daarna nog geen reactie gezien, maar ik zal anders zo wel even namens 512e  en mij reageren dat wij kunnen
instemmen met deze contra expertise.

Nogmaals dank s:z¢ voor je heldere rapport en dito uiteenzetting tijdens het overleg van 23 juni!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: s12e <512e @denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 16 augustus 2022 19:39

Aan: 512e <s12¢  @dendrologic.net>

CC: s12e <5126 @denhaag.nl>

Onderwerp: Re: Concept rapport Dendrologic

Beste 512e

Bedankt voor de rapportage en reminder. In grote lijnen heb ik het doorgelezen en vooral gekeken waar het afwijkt van het
advies van Terra Nostra. Ik lees dat de levensverwachting iets gunstiger wordt ingeschat met de aanscherping dat het niet om
een biologisch noodzakelijke kap gaat (die gepaard gaat met een lange aftakeling) maar een ingreep meestal met een
veiligheidsaanleiding als takbreuk. Een goede toevoeging en verder geen opmerkingen en/of vragen.

s12e jk neem aan dat jij het rapport meer op detail doorleest of doorgelezen hebt?

Met vriendelijke groet,

51.2e

51.2e

Gemeente Den Haag

5.1.2.e

Vakantie van 8 tot en met 31 juli.

Van: 512 <5128 @dendrologic.net>

Datum: vrijdag, 12 augustus 2022 om 07:30

Aan: I'512e ' <l t _n|>

CC: = <5120 @denhaag.nl>, s12e <512 @denhaag.nl>,

size  @karresenbrands.nl <512¢  @karresenbrands.nl>, "s12¢ ' g[5i2e @tweedekamer.nl>,

= "< @rijksoverheid.nl>, s12e @cie.nl




< @cie.nl>, "s12e < @cie.nl>
Onderwerp: RE: Concept rapport Dendrologic

Beste allen,

Ik heb nog geen reactie op het aangepaste rapport van 22 juli 2022 gehad, maar het waren ook de vakantieweken. In de

tussentijd heeft mijn 2% lezer nog tijd gevonden om naar het rapport te kijken en daar nog een paar taalfouten uitgehaald. In de
bijlage dus een tweede versie waarin dit verwerkt is.

Mochten jullie niet al te ver gevorderd zijn met de versie van 22 juli stel ik voor dat we de meest recente versie gaan gebruiken.
Ik stuur hem als Word document, als pdf waarin de wijzigingen zichtbaar zijn en als pdf waarin deze geaccepteerd zijn (het
rapport zoals dit komt uit te zien als er geen verdere opmerkingen meer zijn).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 512e <s12e  @dendrologic.net>

Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 07:54

Aan: '512e '« 512e te.nl>

CC: 's12e ' <5126 denhaag.nl>; '512e @denhaag.nl' <512 denhaag.nl>;

's12e  @karresenbrands.nl' <512¢  @karresenbrands.nl>; "512e ' <5126 @tweedekamer.nl>; '512e

512 ' <5120 @rijksoverheid.nl>; 's12e @cie.n|' <512e cie.nl>; '/512¢ i
< 512e cie.nl>

Onderwerp: RE: Concept rapport Dendrologic
51.2e en anderen,

Door drukte was het me bijna ontschoten dat ik nog aanpassingen moest doen op het eerste concept.

In de bijlage de aangepaste/uitgebreide versie als pdf-bestand en in de Word versie waarin de wijzigingen zijn bijgehouden. Er
zijn nog wat sub paragrafen bijgekomen en aan het einde heb ik een toelichting gegeven op de gebruikte systematiek en
terminologie.

In de tabel heb ik de toekomstverwachting met een inschatting van jaren geconcretiseerd.

Graag ontvang ik jullie respons.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.e

Van: 512e < 512e te.nl>

Verzonden: woensdag 22 juni 2022 14:12

Aan: 512e <s12e  @dendrologic.net>

CC: 512e <512e @denhaag.nl>; 512 @denhaag.nl; 512  @karresenbrands.nl; 512
<5128 @tweedekamer.nl>; 512 <512e @rijksoverheid.nl>;
51.2e @Cie.m' 512e < 5.1.2e cie.nl>

Onderwerp: RE: Concept rapport Dendrologic
Beste si2e

Zoals zojuist besproken veel dank voor het concept rapport. Onderstaand de gemaakte opmerkingen n.a.v. de bespreking.
Voor de anderen: indien ik zaken heb gemist hoor ik het graag.

Toevoegen toelichting over achtergrond conditie in eigen rapport of middels verwijzing naar rapport terra nostra: parkieten, arme
grond, kastanjebloedingsziekte etc. Dit om de causaliteit tussen probleem en status bomen helder te maken.

Gewicht dat gegeven wordt aan kastanjebloedingsziekte checken t.o.v. Terra Nostra

p.11



soort en leeftijd

p.13
Geen damwanden maar CSM machine vanuit uitvoeringsmethodiek.
Tekening kelderbak blauwe en rode lijn doortrekken naar gebouw (schuive gebogen lijn op tekening)

p.14
Oud plaatje weg -> Boom 2 redt het dan waarschijnlijk wel, aantal tekstuele aanpassingen

Conclusies:

Welke bomen moeten sowieso weg voorafgaand aan uitvoering op basis van inschatting Dendrologic en strategische afweging
voor overige bomen toevoegen:

Strategie 1: zo lang mogelijk behoud met voor en nadelen

Strategie 2: aan voorkant kappen van bomen die het niet gaan redden en ontwerp goed inrichten voor compensatie met voor en
nadelen

Bijlage boomgegevens: toekomstverwachting met jaartallen koppelen zodat dit beter vergelijkbaar is met Terra Nostra.

Bijlage conditiebeoordeling nog toe te voegen

Zoals besproken stuur je het aangepaste rapport (met track changes indien mogelijk). We bekijken n.a.v. de update of er dan nog
een bespreking nodig is.

Succes met de aanpassingen!

Met vriendelijke groet,

ie 5.1.2.e
51.2e
T 51.2e

Project Binnenhof Renovatie - Tweede Kamer
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof

Binnenhof

Renovatie
From: 512e
Sent: maandag 13 juni 2022 15:36
To: 512e <5126 @denhaag.nl>; 512 @denhaag.nl; 512¢  @karresenbrands.nl; 512
<5126 @tweedekamer.nl>; 512e <512¢e @rijksoverheid.nl>;
51.2e @!cie_nl
Cc: 512e <5126 @cie.nl>; 512 <s12e  @dendrologic.net>

Subject: Concept rapport Dendrologic

Beste allen,



Dendrologic heeft onderstaand concept rapport over de conditie van de bomen op de Hofplaats opgeleverd. Grotendeels is hun
conclusie gelijk aan Terra Nostra. Dendrologic schat de conditie van bomen iets positiever in.

512¢ komt bij jullie op de lijn om een moment in te plannen om het concept rapport gezamenlijk te doorlopen zoals we
ook bij Terra Nostra hebben gedaan. Daarna maakt Dendorlogic het rapport definitief.
https://rb.rvb.rijkscloud.nl/index.php/apps/files/?dir=/BR%205.97%20Gemeente/Dendrologic/2022.06.02%20Concept%20second
%200pinion%20Hofplaats&fileid=992561

Met vriendelijke groet,

ie 5.1.2.e
51.2e
T 512e

Project Binnenhof Renovatie - Tweede Kamer
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof
<< OLE Object: Picture (Device Independent Bitmap) >>




From: 5120 " <512e @denhaag.nl>

Sent: Wed, 17 Aug 2022 10:46:15 +0200

To: WSS " <5126 @tg.nl>

Cc: "512e " < 5i2e @denhaag.nl>; "s12¢  @karresenbrands.nl"

<s12e  @karresenbrands.nl>; "'512e ™ <512e @tweedekamer.nl>; "' 512¢ "

<512e @rijksoverheid.nl>; " 512 @cie.n|" <512 @cie.nl>; "' s12e " < 512e @cie.nl>;
"5.1.2¢ "<512¢  @dendrologic.net>

Subject: RE: Concept rapport Dendrologic

5.1.2.e

Ik heb net even mailcontact gehad met s12e  over het aangepaste rapport van 512 Wat ons betreft een goede contra

expertise en hij heeft de opmerkingen die we 23 juni hadden er volgens mij correct in verwerki.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Afdeling Advies Buitenruimte en Groen

51.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Postbus 12651

2500 DP Den Haag
www.denhaag.nl/bomen

Meer blad
voor de stad

Van: s12e <si2e  @dendrologic.net>

Verzonden: vrijdag 12 augustus 2022 07:29

Aan: 's12¢ '<si2e @tg.nl>

CC: si12e <5128 @denhaag.nl>; s12¢ <5128 @denhaag.nl>; 512¢  @karresenbrands.nl;

'51.2¢e ' <52 @tweedekamer.nl>; '512e ' <[5i12e @rijksoverheid.nl>;
51.2e @cie.nl; "51.2e ' < 51.2e @cie.nl>

Onderwerp: RE: Concept rapport Dendrologic
Beste allen,

Ik heb nog geen reactie op het aangepaste rapport van 22 juli 2022 gehad, maar het waren ook de vakantieweken. In de
tussentijd heeft mijn 2% lezer nog tijd gevonden om naar het rapport te kijken en daar nog een paar taalfouten uitgehaald. In de
bijlage dus een tweede versie waarin dit verwerkt is.

Mochten jullie niet al te ver gevorderd zijn met de versie van 22 juli stel ik voor dat we de meest recente versie gaan gebruiken.
Ik stuur hem als Word document, als pdf waarin de wijzigingen zichtbaar zijn en als pdf waarin deze geaccepteerd zijn (het
rapport zoals dit komt uit te zien als er geen verdere opmerkingen meer zijn).



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 512e <s12e  @dendrologic.net>

Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 07:54

Aan: '512e ' <512e @tg.nl>

CC: 's12e ' <5i2e @denhaag.nl>; "s12e @denhaag.nl' <512 @denhaag.nl>;

's12e  @karresenbrands.nl' <512e  @karresenbrands.nl>; "512e ' <512e @tweedekamer.nl>; '512e

5126 '<512e @rijksoverheid.nl>; 's12e @cie.nl' <512e @cie.nl>; "s12e i
<512 @cie.nl>

Onderwerp: RE: Concept rapport Dendrologic
512¢e en anderen,

Door drukte was het me bijna ontschoten dat ik nog aanpassingen moest doen op het eerste concept.

In de bijlage de aangepaste/uitgebreide versie als pdf-bestand en in de Word versie waarin de wijzigingen zijn bijgehouden. Er
zijn nog wat sub paragrafen bijgekomen en aan het einde heb ik een toelichting gegeven op de gebruikte systematiek en
terminologie.

In de tabel heb ik de toekomstverwachting met een inschatting van jaren geconcretiseerd.

Graag ontvang ik jullie respons.

Met vriendelijke groeten,
5.1.2.e

Van: 512e < 5.1.2e @!tg_nb

Verzonden: woensdag 22 juni 2022 14:12

Aan: s12e <si2e  @dendrologic.net>

CC:[512e <512e @denhaag.nl>; 512 @denhaag.nl; 512¢  @karresenbrands.nl; 512
<5126 @tweedekamer.nl>; 512 <5l2e @rijksoverheid.nl>;
5.1.2.¢ @cie.nl' 5.1.2.¢ < 51.2e @cie.nl>

Onderwerp: RE: Concept rapport Dendrologic
Beste size

Zoals zojuist besproken veel dank voor het concept rapport. Onderstaand de gemaakte opmerkingen n.a.v. de bespreking.
Voor de anderen: indien ik zaken heb gemist hoor ik het graag.

Toevoegen toelichting over achtergrond conditie in eigen rapport of middels verwijzing naar rapport terra nostra: parkieten, arme
grond, kastanjebloedingsziekte etc. Dit om de causaliteit tussen probleem en status bomen helder te maken.

Gewicht dat gegeven wordt aan kastanjebloedingsziekte checken t.o.v. Terra Nostra

p.11
soort en leeftijd

p.13
Geen damwanden maar CSM machine vanuit uitvoeringsmethodiek.
Tekening kelderbak blauwe en rode lijn doortrekken naar gebouw (schuive gebogen lijn op tekening)

p.14
Oud plaatje weg -> Boom 2 redt het dan waarschijnlijk wel, aantal tekstuele aanpassingen

Conclusies:
Welke bomen moeten sowieso weg voorafgaand aan uitvoering op basis van inschatting Dendrologic en strategische afweging
voor overige bomen toevoegen:



Strategie 1: zo lang mogelijk behoud met voor en nadelen
Strategie 2: aan voorkant kappen van bomen die het niet gaan redden en ontwerp goed inrichten voor compensatie met voor en
nadelen

Bijlage boomgegevens: toekomstverwachting met jaartallen koppelen zodat dit beter vergelijkbaar is met Terra Nostra.

Bijlage conditiebeoordeling nog toe te voegen
Zoals besproken stuur je het aangepaste rapport (met track changes indien mogelijk). We bekijken n.a.v. de update of er dan nog
een bespreking nodig is.

Succes met de aanpassingen!

Met vriendelijke groet,

i 5.1.2e
3126

T 51.2e

Project Binnenhof Renovatie - Tweede Kamer
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof

Binnenhof

Renovatie
From: 512e
Sent: maandag 13 juni 2022 15:36
To: 512 <5426 @denhaag.nl>; 512 @denhaag.nl; 512 @karresenbrands.nl; 512
<5126 @tweedekamer.nl>; 512 <5l2e @rijksoverheid.nl>;
5126 @!cie'nl
Cc: 512e <5126 @cie.nl>; 512e <s12¢e  @dendrologic.net>

Subject: Concept rapport Dendrologic

Beste allen,

Dendrologic heeft onderstaand concept rapport over de conditie van de bomen op de Hofplaats opgeleverd. Grotendeels is hun
conclusie gelijk aan Terra Nostra. Dendrologic schat de conditie van bomen iets positiever in.

5126 komt bij jullie op de lijn om een moment in te plannen om het concept rapport gezamenlijk te doorlopen zoals we
ook bij Terra Nostra hebben gedaan. Daarna maakt Dendorlogic het rapport definitief.
https://rb.rvb.rijkscloud.nl/index.php/apps/files/?dir=/BR%205.97%20Gemeente/Dendrologic/2022.06.02%20Concept%20second
%200pinion%20Hofplaats&fileid=992561

Met vriendelijke groet,

ie 5.1.2.e
51.2e

T 512e



Project Binnenhof Renovatie - Tweede Kamer
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof

<< OLE Object: Picture (Device Independent Bitmap) >>




From: 51.2¢ " <5126 @denhaag.nl>

Sent: Tue, 27 s12. 2022 17:41:38 +0200

To: 5120 " <5126 @denhaag.nl>

Cc: "s512e " <5128 @denhaag.nl>; 5126 t
<5128 @denhaag.nl>

Subject: Voorbereiding op voorbespreking groenpartijen

s512e 5.12e

Morgen hebben we een voorbereidende sessie. Het herontwerp van de Hofplaats is nog in volle gang en ik ben half betrokken.
Ik begrijp dat de ondergrondse bak (entree en scanstraten) wat kleiner wordt waardoor bomen (langer) kunnen blijven staan.
En dat er meer gronddekking op het dak komt. Beide gunstig voor het bomenverhaal maar morgen maar eens zien wat de RVB
en TK hiervan wil delen. Er zitten nog veel onzekerheden rond het ontwerp maar ik denk dat ze het in ieder geval door willen
laten gaan.

Groet’ 5.1.2.e



From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:

s512e 51.2e

521

"s12e " <5i2e @denhaag.nl>

Tue, 11 Oct 2022 21:29:38 +0200

5120 " <512e @rijksoverheid.nl>
"si12e "<5i2e @denhaag.nl>

Re: Bomen Binnenhof

Verder details:

Tekst in de kaart met lijnen naar bomen slecht leesbaar
Aangeven dat 2 onderzoeken binnen de bandbreedte vallen die past bij een beoordeling van levend materiaal
Aandacht besteden aan voorzieningen voor vogels gierzwaluw bv, daarvoor heeft de man van Vogelbescherming een
oproep gedaan de eerste keer, daarna is de focus verschoven naar de kastanjes en zijn de vogels buiten beeld
gekomen.
lets zeggen over boombescherming tijdens de uitvoering. Je kunt er vragen over verwachten.
Afsluiten met een planning (ook al is die heel globaal) en een proces van participatie op onderdelen, zeker nog een keer
voor de bijeenkomst van november

o 3 lagen bouwketen tov de Lindes Plein (niet verrassen)

o Ingekapselde kastanje voor keten Buitenhof

Groet’ 5.1.2.e
Cc 512 omdat ze er de volgende week bij is
Van: 512 < 5l2e @rijksoverheid.nl>

Datum: dinsdag, 11 oktober 2022 om 10:03
Aan: 512e <5 @denhaag.nl>
Onderwerp: FW: Bomen Binnenhof

512e 5.12e

Hierbij de concept presentatie voor de bomenbijeenkomst.
Wil je meekijken?

https://rb.rvb.rijkscloud.nl/index.php/f/1581620

Groet,

5.1.2.e

Van: 512 @karresenbrands.nl <512e @karresenbrands.nl>

Verzonden: maandag 10 oktober 2022 16:20

Aan: si2e < 512e @rijksoverheid.nl>; 512e
<5126 @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Bomen Binnenhof

Hi 51:2e

Ik heb h

en [512e

et bestand ge-update. Nu ben ik vanaf donderdag afwezig, kunnen jullie voor die tijd er nog 1 keer scherp er doorheen

gaan, vooral tekstueel? Dan kan ik woensdag evt. nog aanpassingen doorvoeren. Ook twijfelde ik over de laatste pagina, zouden
we die nu wel of niet doen?



Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet / best regards,

3126

3126

Karres en Brands

51.2.e

512 Hilversum
The Netherlands

5.12e

karresenbrands.nl

From: 512e @karresenbrands.nl
Sent: donderdag 6 oktober 2022 12:57
To: 512e

<5126 @rijksoverheid.nl>

Subject: RE: Bomen Binnenhof

< 512e

@rijksoverheid.nl>; 512

Het onderstaande bestand is ge-update voor het overleg zodadelijk.

Met vriendelijke groet / best regards,

51.2.e
51.2e

Karres en Brands

Mussenstraat 21
1223 RB Hilversum
The Netherlands

5.12e

karresenbrands.nl

From: 512e @karresenbrands.nl
Sent: donderdag 6 oktober 2022 9:50
To: 512e

<512e @rijksoverheid.nl>
Subject: Bomen Binnenhof

Hi 51.2e

< 512e

@rijksoverheid.nl>; 512e

Hierbij de presentatie: https://rb.rvb.rijkscloud.nl/index.php/f/1576002

Ik kan om 12.00 nog een paar aanpassingen doorvoeren.

Met vriendelijke groet / best regards,

51.2.e

51.2.e

KARRES
BRANDS



Mussenstraat 21
1223 RB Hilversum
The Netherlands

karresenbrands.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



From: 51.2¢ " <512e @denhaag.nl>

Sent: Sun, 27 Nov 2022 16:00:24 +0200

To: 5120 " <5126 @rijksoverheid.nl>
Subject: Fwd: interview personeelsblad Rijksvastgoedbedrijf
Attachments: Interview®*?¢  22112022.docx

het is een leuk stukje geworden!
Ik heb hier en daar wat aangevuld en/of gewijzigd.
Groet,

51.2.e

Verzonden vanuit Outlook voor i0S

Van: si2e <5120 @casema.nl>
Verzonden: Sunday, November 27, 2022 12:52:34 PM
Aan: 512 <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: interview personeelsblad Rijksvastgoedbedrijf



" <512e @denhaag.nl>

From: "

Sent: Mon, 12 Dec 2022 13:17:10 +0200

To: "512e " <8126 @denhaag.nl>

Subject: kort stukje archeologisch onderzoek Raad van State en opperhof
Attachments: Funderingen in de volle raadzaal en bodekamer.docx

512e 5.1.2e

hierbij zoals afgesproken een kort stukje over de resultaten van het archeologisch onderzoek op het Binnenhof.

Groet,
51.2.e



Funderingen in de volle raadzaal en bodekamer

Tijdens funderingsonderzoeken ter hoogte van Raad van State zijn archeologen in de Volle Raadzaal
gestuit op een grote kelder uit vermoedelijk de late 16de of de vroege 17de eeuw. De toegang tot de
kelder wordt gevormd door een trap van gele lJsselstenen en de vloer is van rode ongeglazuurde
vloertegels.

De kelder is tegen een oudere keermuur of kademuur aangebouwd die zo de oostelijke wand van de
kelder vormt. De keermuur is heel diep gefundeerd (c. 3,60 m diep) en wordt naar onderen toe
breder. De totale tot nu waargenomen lengte van de keermuur is circa 25 m en is over de hele lengte
van de Volle Raadzaal zichtbaar. De muur is gemetseld met grote bakstenen (kloostermoppen) zodat
een datering in de late 13de of de vroege 14de eeuw tot de mogelijkheid behoort, maar hier en daar
zitten ook kleinere bakstenen in het metselwerk wat kan duiden of op reparaties of op een jongere
bouwperiode (mogelijk tweede helft 16de eeuw). De keermuur lijkt in verband gemetseld met
funderingen van kloostermoppen in de bodekamer vlak tegen de Stadhouderspoort aan. Deze
funderingen vormen een onderdeel van een poortgebouw uit de late 13de eeuw. Dit poortgebouw
stond ter hoogte van de huidige Stadhouderspoort uit de 17de eeuw.

Archeologisch onderzoek op het opperhof

Op het opperhof (het gebied tussen de Stadhouderspoort en de Ridderzaal) zijn archeologen bezig
met een grootschalige opgraving. Tot nu zijn onder andere enkele riolen en afvalputjes met
vondstmateriaal uit de late 18de vroege 19de eeuw onderzocht. Opvallend zijn een aantal grote
afvalkuilen vlakbij de gebouwen van de tweede kamer met daarin relatief veel visresten (visgraat).
Ook zijn twee vishaken gevonden. Op basis van resten uit de kuilen van steengoed kannetjes
(zogenaamde Jacobakannen) kunnen de kuilen in de 15de eeuw gedateerd worden.

Dit is een mooi gegeven dat een bevestiging vormt voor wat uit enkele historische bronnen en
archeologisch onderzoek elders bekend is, namelijk dat in de 15de eeuw een relatief groot aanbod
van vis op de markt komt door verbeterde methoden van visvangst en betere vissersschepen.

De grote kuilen kunnen worden verklaard door winning van duinzand voor het ophogen van viloeren
en als bestanddeel van mortel voor de bouw. De zo ontstane kuilen werden vervolgens met huisafval
waaronder visresten, opgevuld.



From: 51.2¢ " <5126 @denhaag.nl>

Sent: Tue, 17 s12¢ 2023 11:22:20 +0200

To: 5120 @karresenbrands.nl" <512e @karresenbrands.nl>

Cc: ""512e " <5126 @rijksoverheid.nl>; " 512 "
<5128 @rijksoverheid.nl>

Subject: Re: Bomen Hofweg

s512e 51.2e

Het gaat goed met me, dank je. En gelijk weer een vliegende start. Ik heb hoge verwachtingen van de Hofplaats donderdag.

Als antwoord op je 2 vragen:

1. We doen (oa ikv quick scan) kabels en leidingen een gedegen inventarisatie van de ondergrond. Dat moet ons goed
zicht geven op de ruimte mogelijkheden voor bomen en de ruimte die eventueel in het profiel nog gemaakt kan
worden. We gaan dit werk uitbesteden omdat er bij ons momenteel onvoldoende civieltechnische capaciteit is. [512¢
512e geeft aan dat als er ondergronds ruimte is het nog steeds niet wenselijk ik bomen aan die zijde zo dicht op de
gevel te planten. Ze hebben weinig toekomstwaarde en meer dan een derde grootte of een kwarrende tweede grootte
zal het niet worden. Ze gaan niet het ruimtelijk bepalen in ieder geval. Ik denk ook dat ze hooguit ondersteunend
kunnen zijn en zou ze liefst ook verder van de gevel geschoven zien.

2. De bollardlijn met een ondergrondse betonsloof moet buiten de boomkroonprojectie liggen. Aan de buitenzijde van de
bomenrij kom je dan al snel in het wegprofiel terecht.

a. Pal buiten de bomenrij: strookt niet met de 4,5 vrije ruimte voor hulpdiensten

b. Tussen tramzone en rijbaan: dan verkeer over de trambaanm dat zou moeten kunnen maar fietsers tussen de
palen door laten fietsen vinden we onveilig. Laat je de kopse kanten open dan is het wel veilig maar dan kunnen
er toch voertuigen achter de palen komen. Je zou dan nog een extra voorziening kunnen opnemen (niet
gecertificeeerd) om het oprijden van voertuigen te voorkomen maar dan knip je het geheel zoveel op dat er
eerder minder dan meer als een plein voelt.

Kun je voor nu hiermee uit de voeten?

Groet’ 51.2.e

Van: 512 @karresenbrands.nl <512e @karresenbrands.nl>
Datum: maandag, 16 januari 2023 om 09:01

Aan: 512e <Bi2e @denhaag.nl>

cC: B <= @rijksoverheid.nl>, s12¢

< @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Bomen Hofweg

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open
geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Ha 512e

Hoe is het met je?

In november hebben we elkaar gesproken en jullie gevraagd naar de haalbaarheid van de bomen aan de overzijde van de
Hofweg te kijken. Ik vroeg me af of dit al gelukt is. Ve werken nu naar een presentatie voor alle omgevingspartijen toe en zou
mooi zijn dit mee te nemen?

Daarnaast kwam er een vraag vanuit de Tweede Kamer over de positie van de aanrijdbeveiliging dicht op de publieksentree op
de Hofplaats. We hebben deze nu aan de noordzijde van de huidige bomenrij geplaats omdat er geen ruimte in het wegprofiel
van Hofweg is, mede door de 4,50m. ruimtereservering voor hulpdiensten. De TK zou het de aanrijdbeveiliging liever aan de
Hofweg hebben, maar ik kon jullie argumentatie hierover onvoldoende uitleggen. Kan je mij in 2-3 zinnen tekst een toelichting
geven hierop, die ik in mijn presentatie kan overnemen?

Alvast dank!



Met vriendelijke groet / best regards,

51.2.e

5126

Karres en Brands

Mussenstraat 21
1223 RB Hilversum
The Netherlands

5.1.2.e

karresenbrands.nl

From: 512e @karresenbrands.nl

Sent: dinsdag 29 november 2022 11:00

To: "s12e @denhaag.nl' <512¢ @denhaag.nl>; 's12e @denhaag.nl' <512 @denhaag.nl>
Cc: 512e <512e @rijksoverheid.nl>; s12e

<512e @rijksoverheid.nl>

Subject: Bomen Hofweg
Ha 512 en 512e

Twee-drie weken terug met de presentatie van de Hofplaats/publiekentree op het stadhuis. Hebben we jullie gevraagd naar de
haalbaarheid van de bomen aan de overzijde van de Hofweg te kijken. Kunnen jullie hier al iets meer overzeggen, zodat we dit in
de dialoog van vrijdag a.s. mee kunnen nemen?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet / best regards,

5.1.2.e

5.1.2.e

KARRES
BRANDS

Mussenstraat 21
1223 RB Hilversum
The Netherlands

5.12e

karresenbrands.nl



From: 5120 " <5120 @rijksoverheid.nl>

Sent: Wed, 25 sz 2023 13:05:29 +0200
To: "'512e " <5126 @denhaag.nl>; "' 512 " <ls12e @denhaag.nl>
Subject: FW: Kademuur VLOG // versie 1

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen

bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.
Beste 512e  en

5.1.2.e

Volgens mij goed gedraaid en goed verhaal. Even los van tik en spelfouten in de ondertiteling.

Is de inhoud goed?
Missen we iets??

Wat nog eventueel aanpassen??
Verder akkoord??

Ik hoor graag, sorry zsm, van jullie. Super veel dank voor het snel meewerken vandaag!!

Groet 512e

Van: s12e <512e @movingpixel.nl>

Verzonden: woensdag 25 januari 2023 11:51

Aan: 5i2e <5126 @rijksoverheid.nl>; s12e <512e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Kademuur VLOG // versie 1
Goedemaorgen heren,

Bij deze de eerste versie van het filmpje.
https://vimeo.com/792547404/d4068a1490

Ik heb de standaard intro en outro gebruikt, mochten jullie toch voor degene met ‘Binnenhof Bouwt’ willen hebben, dan hoor ik
dat wel.
Zouden jullie ook goed naar de ondertiteling willen kijken?!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

=]

51.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besternd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



From: 51.2¢ " <5126 @denhaag.nl>

Sent: Thu, 2 Feb 2023 16:56:20 +0200

To: si2e " <5126 @rijksoverheid.nl>
e 5126 " <512e @denhaag.n|>
Subject: Hofplaats

s512e 5.1.2e

We hebben intern gemeente het SO besproken om 512¢  en mij bagage mee te geven in het vervolgproces. Een van de
vragen is de match van de veiligheidsmaatregelen irt de kabels en leidingen. Dezelfde vraag over de nieuwe bomen, is er
ondergronds ruimte. Heb je zicht op een procesproces waar 512¢  en ik ons op kunnen voorbereiden?

Groet’ 5.1.2.e



From: 51.2¢ " <5126 @denhaag.nl>

Sent: Wed, 8 Feb 2023 22:38:19 +0200

To: 5120 " < 512e @rijksoverheid.nl>

Cc: "s512e " < 512e @denhaag.nl>; 5126 "
<512e @denhaag.nl>

Subject: Aandachtspunten SO Hofplaats

Attachments: Aandachtspunten SO Hofplaats[1].docx

s512e 5.1.2e

Zoals beloofd stuur ik je de aandachtspunten die s12e  en ik zullen inbrengen in de ontwerpsessies. Je kunt ze eventueel ook
gebruiken bij de stukken voor VOV en ACOR. Dat scheelt wellicht dubbele opmerkingen.

Groet’ 5.1.2.e



Uitwerkingspunten SO Hofplaats

In een ontwerpatelier voor de Hofplaats op 19 januari jongstleden heeft De Cie met Karres & Brands
een flinke stap in het ontwerpproces laten zien. In de aanloop hiernaartoe zijn wij als gemeente
intensief betrokken. In dit ontwerpatelier was ook een directe vertegenwoordiging van
hulpdiensten en onze eigen veiligheidscollega’s aanwezig. We kunnen stellen dat het concept
schetsontwerp de goede kant op gaat en onze eerdere bezwaren vanuit robuustheid (oa veiligheid)
en haalbaarheid goed zijn meegenomen in dit ontwerp. In het atelier is dan ook besproken dat de
ontwerprichting rijp is om in Welstand, Q-team, Haagse Driehoek, VOV en ACOR te bespreken en we
kunnen ons voorstellen dat het vooraf al in de BBC wordt geagendeerd. De wijze waarop het
concept schetsontwerp verder wordt uitgewerkt verdient vervolgens de aandacht. Zoals de
Rijksbouwmeester in het atelier aangaf zal het succes hiervan vooral afhangen van de mate waarin
we gezamenlijk, RVB-architecten-Gemeente en Tweede Kamer blijven optrekken.

Variatie modellen

e De Cie presenteert het schetsontwerp in 2 modellen waarvan voor ons de basis in de zin van
positie, omvang, vorm en oriéntatie van het entreegebouw gelijk is. Dat geldt ook wat
betreft de samenhang met het landschapsontwerp, dat is in beide modellen gelijk.

e De uitwerking van de beide modellen zal naar ons gevoel vooral een cross-over zijn
aangevuld met nieuwe inzichten. Dat gaat nog alle kanten op denken we als zoals gezegd
positie, omvang, vorm en oriéntatie gelijk blijft.

Robuustheid

e Dit schetsontwerp heeft een heldere vertaling en inpassing van ring 3 gekregen. In tekening
lijken de palen slanker dan in werkelijkheid.

e De 1 meter zone langs de gevel is feitelijk onbruikbare ruimte. De invulling van een deel van
de gevel met stoepen zou voorstelbaar zijn maar het is de vraag of het echt nodig is. Plus het
risico van vastketenen van mensen en van fietsen. De kop voorzien van een Haag levert
meer nadelen dan voordelen op. Ruimtelijk geen logisch element en kan de kans op
verstoppen en vervuilen.

Haalbaarheid

e Goed nieuws is dat een groot deel van de bomen kunnen worden gehandhaafd zolang ze
vitaal genoeg zijn. Onze zorg is wel of ze in praktijk kunnen blijven staan tijdens de bouw zo
dicht op en zelfs deels onder de kroon. We hebben bij de parkeergarage Tournooiveld gezien
in hoeverre droom en werkelijkheid kunnen verschillen. Het feit dat er toch een paar bomen
moeten wijken zal toch nog steeds weerstand opleveren bij de groenpartijen ondanks dat
we in gesprek zijn. Een compensatieplan waar planten en kappen een flinke overlap hebben
is nog geen feit.

e De bomen op de ondergrondse entree vragen om minimaal 1,5 meter netto gronddekking.
Alleen in die situatie is verankerlng en bij benaderingl natuurlijk waterhuishouding haalbaar.
Het karakter en de kwaliteit van de beplanting in de vakken heeft een vergelijkbaar
doorwortelbaar pakket nodig. Hoe minder dat wordt hoe meer het kost om beplanting in



stand te houden en hoe beperkter de sortimentskeuze is. Het Handboek OR van de
Gemeente Den Haag geeft een goed houvast.

Nieiuwe bomen langs de gevelaan de overzijde zijn gezien de positie in het profiel geen
bomen met toekomstwaarde en zullen nooit beeldbepalend worden.

De veiligheidsvoorzieningen (palen en banken) vragen een flinke ondergrondse ruimte. Het
is de vraag of er ruimte is voor een doorlopende betonsloof of ruimte voor diepe palen.

In dit nieuwe ontwerp is buiten de 4,5 meter ruimte in het Hofweg profiel zo lijkt het
voldoende ruimte voor voetgangersstromen en verblijvende groepen bezoekers. Maar het is
wel de vraag of alle looplijnen nu met verharding geaccommodeerd zijn. Of dat er
olifantenpaadjes door het groen ontstaan. Dat betekent aandacht voor verbinding Lange
Poten-Spuistraat en aansluiting Buitenhof-Hofweg-Passage. De voetgangers route Spui-
Hofweg worden door het eerste groenelement op de kop met de Lange Poten naar links de
fietsloper op gedwongen. Door dit element anders vorm te geven(versmallen bijvoorbeeld)
kan de loopstroom meer naast de fietsloper worden gefaciliteerd of juist rechts van het
element worden genudged.

Fietsparkeren voor bezoekers van de publieksentree is nog niet in beeld gebracht.

De taxistandplaatsen lijken te kunnen worden gehandhaafd volgens dit SO. Dat zou de
faseerbaarheid ten opzichte van de Hartlijn ten goede komen.

Gezien de ondergrondse complexiteit in relatie tot de bovengrondse ambities raden we aan
het vervolg integraal in 3D te tekenen. Liefst BIM waarmee ook de K&L van de Kroon kan
worden meegenomen inclusief alle archeologische data.

Verdichten linden Buitenhof niet zaligmakend

Meerjarig Faseringsplan voor bomen maken zodat voor opvolgers duidelijk is en vastgelegd
is dat de bomen op juiste wijze worden vervangen (geldt voor gehele gebied incl Hofplaats)

Participatie

Beheer

Groenpartijen worden in tussenstappen betrokken maar dat is meer informeren dan
participeren.

s12e  stelt terecht de vraag op welk onderdeel valt te participeren. Een participatie
uitwerking voor Hofplaats is er ook nog niet. Wel de complex overstijgende
participatiestrategie. Het wordt wel tijd dat er helderheid komt over de aanpak van
Hofplaats.

Afspraken beheer en onderhoud goed beleggen. Daarbij rekening houden met ontbreken
expertise gemeente voor onderhoud bijzonder groen en beperkte bereikbaarheid van
gebied binnen de bollards;

Regime op Hofplaats is mede van belang bij vastleggen afspraken over onderhoud en
beheer: openbaar terrein vs eigen terrein, heeft gevolgen voor onderhoud. Doelstelling voor
gemeente is behoud van open karakter van het gebied. Dat maakt dat je waarschijnlijk niet
tot sluitende afspraken kunt komen (let op jurisprudentie)

De vraag is of het plan ook kan zonder doortrekken van natuursteen op de trambaan, dit
blijtk in de praktijk lastig te beheren zie ook Plaats (valt buiten de werkgrens maar toch
meegetekend.



Entree gebouw

Overig

512e

Tekst art 1 Grondwet moet nog een plek krijgen in het gebied: direct mee ontwerpen.
Logischer in of aan de entree dan in de openbare ruimte. Omdat goed te kunnen beoordelen
zouden we graag voorstellen zien.

De vraag in hoeverre het gebouw werkelijk transparant kan worden gehouden. Bij twijfel dat
liever onder ogen zien en naar ontwerpen dan onderdelen of aspecten negeren.

Omvang van de luifel lijkt in dit SO bescheiden, dat moet zo blijven.

Werkgrens aangeven
Zoeklocatie voor trafo Stedin

V080223



'\:J Den Haag

VREDE K

—i s e TR ,uu-u
. H.-. :nl!ﬂ-l‘-ﬂ-nll“ t‘;l! itl1'-. 1

= ﬂv-u xaa

AN
e DI

_'1“ h_'\ !

]
:l ELn L)
i

C .







INHOUD

INLEIDING
1. TIJDELIJKE SITUATIE
1.1. Logistiek

1.1.1. Bouwterrein
1.1.2. Bouwroutes

1.2. Aanpassingen

1.2.1. Markten en andere uitbaters

1.2.2. Kunst en andere kwetsbare objecten
1.2.3. Kabels en leidingen

1.2.4. Archeologie

1.2.5. Terugbrengen bestaand

1.3. Uitvoering

1.3.1. Vergunningen
1.3.2. Omgevingsmanagement
1.3.3. Communicatie

1.4. Programma

1.4.1. Aantrekkelijke bouwplaats
1.4.2. Uitzichtpunt

1.4.3. Bezoekerscentrum

1.4.4 Museumkwartier

1.4.5 Evenementen

1.4.6 Marketing

2.

&1

DEFINITIEVE SITUATIE

De kracht van de openbare ruimte

2.2. Structuur

2.3.

2.2.1. Verbinding Hof en stad
2.2.2. Hof, historie en omgeving

Aspecten

2.3.1. Toegankelijkheid

2.3.2. Mobiliteit

2.3.3. Uitstraling gevel

2.3.4. Avondbeleving en Verlichting
2.3.5. Energierijk Den Haag

2.3.6. Klimaatbestendigheid
2.3.7. \ergroening

2.3.8. Veiligheid

2.4. Plekken

2.4.1. Hofplaats

2.4.2. Buitenhof + Hofweg
2.4.3. Hofvijver

2.4.4. Plein

2.4.5. Lange Poten

2.5. Eigendom, beheer en handhaving



A Ea S S
Luchtfoto Binnenhof en omgeving



INLEIDING

Het Binnenhof zal de komende jaren grootschalig gerestaureerd
en verbouwd worden. Volgens planning zal hiermee in najaar 2021
gestart worden en zullen de werkzaamheden circa 5 jaar duren.

Aangezien de stad Den Haag grotendeels vanuit het grafelijke hof
ontstaan is en de stad rondom het Binnenhof gegroeid is, ligt het
Binnenhof tegenwoordig centraal in de binnenstad en kent het

een sterke fysieke relatie met de aangrenzende straten, pleinen

en bebouwing. Het gaat hierbij onder andere om de doorgaande
route Plein-Mauritshuis-Binnenhof-Buitenhof, de betekenis van de
Hofplaats (grotendeels geen gemeentegrond) aan het Spui maar ook
de overgang tussen Binnenhof en Hofvijver die al eeuwen het beeld
van Den Haag kenmerkt. Het Binnenhof grenst bovendien aan de
hoofdwinkelstructuur en wordt omgeven door terraspleinen op het
Buitenhof en het Plein. De openbare ruimte gaat veelal naadloos
over in de buitenruimtes van het complex en is, behalve op een
kadastrale kaart, het onderscheid tussen openbaar en privaat terrein
niet of nauwelijks te onderscheiden. Dit maakt het Nederlandse
regeringscentrum een vanzelfsprekendheid in de structuur van de
stad, voor iedereen te ervaren en een unieke setting die gekoesterd
moet worden.

Omdat de buitenruimtes zowel functioneel en visueel in elkaar
overlopen, komt bij de planvorming van de renovatie van het
Binnenhof de samenhang tussen gebouw, gebouwgevel,
aangrenzende buitenruimte en logistiek van het complex sterk naar
voren. De relatie tussen het Binnenhof, gemeentegronden en het
functioneren van de stad is daarbij evident.

Goede afstemming tussen gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf (en
hun architecten) is van belang. Om deze afstemming te ondersteunen
en gemeentelijke belangen voor de buitenruimte rondom en in

het Binnenhofcomplex aan te duiden is voorliggende Visie op de
buitenruimte opgesteld.






. roi s s , o0 b TR T T T e B
'f: ..’ - - asl Al B . dﬁ 5 ._I I .i:.l v& ) &= . I?-{ : ﬁ_ = \ n | L “‘_ "m r}g_ ':n,l?!ﬁ_‘i'r_*:jl:: ;-_”__‘ e - ' = - . P, -m:b_ i

meedw RARALLLY,

'-i

De bouwwerkzaamheden aan en rondom het
e § Binnenhof zullen volgens planning enkele jaren
TEEIEEEETT ! - ) S duren. Gezien de prominente ligging, centraal in de
[prem— o vp el B binnenstad, de toeristische aantrekkingskracht en
I ke | het daarmee samenhangende economisch belang
is het essentieel om ook tijdens de werkzaamheden
de locatie en directe omgeving functionerend,
aantrekkelijk, interessant en een bestemming te
houden. Ook de verbouwing zelf zal bij moeten blijven
dragen aan de levendigheid en leefbaarheid van de
stad.
Voor de tijdelijke situatie zijn daarom uitgangspunten
voor de openbare ruimte opgesteld.



1.1 LOGISTIEK

1.1.1 Bouwterrein

Het bouwterrein beslaat het gehele complex met binnenruimten en
aan de buitenzijde voldoende werkruimte. De Gemeente stelt als
voorwaarde dat het bouwterrein helder en consequent wordt
begrensd en dus niet naar gelang van de fase wordt aangepast.
Conform de afspraken in het paarse boekje zal bouwterrein worden
afgescheiden met een aantrekkelijk vormgegeven afzetting.

Het is voorwaarde (ook op basis van goedgekeurde BVC-plan) dat er
wordt gewerkt met een opslag op afstand en just in time delivery. Dat
betekent dat RVB met de aannemer een overslagterrein zoekt op de
grens van de stad of net daarbuiten. De gemeente faciliteert hierin als
het om openbaar gebied gaat dat binnen de gemeente ligt. De locatie,
omvang en gebruik zou per bouwfase kunnen verschillen.

In alle gevallen gelden de gebruikelijke regels, vergunningen en
overeenkomsten die bij bouw- of werkterreinen horen. Vooral de
BVC-procedure, Omgevingsvergunning en Instemmingsbesluit
wegopbrekingen zijn relevant. Maar natuurlijk ook generieke regels
vanuit het bouwbesluit.

Relevant is verder het voornemen om een uitzichttoren aan de
Buitenhofzijde te bouwen gedurende de renovatie als publiekstrekker.
Het heeft onze voorkeur om die op te nemen als onderdeel van het
bouwterrein, desnoods gezoneerd in verband met veiligheid.

Voorbeeld bouwschutting

CENTRAAL s amoy 31 I




1.1.2 Bouwroutes

Het BVC hoofdlijnen plan is inmiddels ingediend en gaat uit van

het Tournooiveld als hoofdroute over de weg en zo is die ook

in de meerjarenplanning van Bereikbaarheid van de gemeente
opgenomen. Een verdere verfijning gekoppeld aan de bouwfasering
en overslagpunten is nodig voor het BVC plan. Overwegingen
daarbij zijn het verdelen van de overlast over verschillende flanken
van het complex. Uitwerking in nauwe, continue samenwerking met
de gemeente. Vanuit de gemeente worden in de komende jaren
werkzaamheden van aangrenzende projecten langs de bouwroutes
verwacht. Gelet op het functioneren van het kernwinkelgebied en
bijbehorende voetgangers- en fietsersstromen is samenwerking dan
ook noodzakelijk.

De volgende aan- en afvoerroutes worden gehanteerd gedurende het
gehele project:

1. Koningskade — Korte Voorhout — Tournooiveld — Lange Houtstraat —
Plein. Enkel incidenteel gebruik of aan en afvoeren personeel.

2. Koningskade — Korte Voorhout — Tournooiveld — Lange Vijverberg

- Buitenhof. Primaire route ook buiten de venstertijden van 6.00 en
12.00

3. Utrechtse baan — Prins Bernhard viaduct — Schedeldoekshaven —
Spui — Hofweg — Buitenhof. Enkel voor incidenteel transport en enkel
te gebruiken tussen 6.00 en 12.00 i.v.m. met winkelend publiek.

. o«
< b < 4o
% AR
N 2,
z g T \-
% % e L) %
o L ol \
% %% LI
g@ & %; X t Koekamp
= ¢
b 5\ 3 N »°
% o o PN
o) g + _
2t 4% (§, .~
k) i A g
A & - <,
& $ %,

- o‘\\o ) >
£ o o) o
& € 2 o

o i 2. o

5 ’ df '\0‘.‘

] 2

il 2. *
Den Haag; yett -
Kneuterdijk wiew” P '
Paleis a] W0 > L"\\
yrdeinde ’ (\Q“"‘
Den Haag, ’ o
i Hoftoren
Kneuterdijk y’ W
@ # p"
sl Hatvijver L L
\ f'; Castalia
2 <
A = %,
Plaats ont® o . %
% ™ K %
% . ’
/3
\#
< &
| i —" H K[')i Fune m ilqir(t *‘\\5‘\@
Den Haag, Q(‘n aag, 2 a
Gravenstraat entrum Stadhuis b‘y
i N 2 &
g5 & He L] j
g
% 5 b3 o
rote % <R Den Haaqg, SpUP. gibliotheek
erk Z 1'9, e~ a ¥en Haag /
<
Q"’.‘# > \ 3' Lugent . 4%;
) i o e .
) AR C +* A 3 @
3 ; & * %
> (2
0\0«- °\Q\. Nieuwe \ N
e Kerk & /

Logistieke routes

A12 )
L%
&
B
&
%
Den Haag Eqiine
Centraal
@ .
C Den Haaq, Den /
Haag Centraal
) o »
o
o5
o
*
*
*
G100)
¥ )
v -
\e“;“ %,
& 2
& 2, e
o ‘8 ﬁ.
O
@ -
“,
& <



10

1.2 AANPASSINGEN

1.2.1 Markten en andere uitbaters

Afhankelijk van het bouwterrein zullen een aantal markten tijdelijk moeten
wijken. Ons uitgangspunt is om de markten zo goed mogelijk moeten
inpassen om zo de levendigheid in het gebied te houden.

Als het niet anders kan, bijvoorbeeld vanwege het bouwterrein dan is het
afhankelijk van het type markt welke maatregelingen de gemeente neemt.

Biologische weekmarkt (op woensdag)

Deze markt wordt door de gemeente georganiseerd op de Hofplaats.
Inmiddels zijn we bezig met een alternatieve locatie vanaf de start renovatie
in september 2021. Het is nog open of de markt hier na de renovatie terug
komt omdat de Hofplaats als hoofdentree van het Binnenhof een heel
andere betekenis en uitstraling krijgt.

Andere marken en activiteiten

In het verstrekken van evenementenvergunningen zal de gemeente
rekening houden met fasering en bouwterrein van de renovatie. Ons streven
is om zoveel mogelijk evenementen die over het jaar gebruikelijk is te
continueren.

IJsco verkoper

Deze ambulante handel past momenteel niet meer in het gemeentelijk
vergunningen stelsel omdat de ondernemer niet ambulant maar
permanent is. En hij staat ook niet op gemeentelijke grond. Toch hoort
de verkoper bij het beeld van het Binnenhof. We zijn er voorstander van
de ondernemer gedurende de renovatie een plek te geven. Dat kan in de
buurt van het gebouw of in de buurt van de gebruikers, bijvoorbeeld bij
Bezuidenhoutseweg 67, de huisvesting van de Tweede Kamer tijdens de
verbouwingsperiode.

Haringkraam Buitenhof

Deze ondernemer heeft een marktstandplaats en de opstal is eigendom.
Er is een klein terras met statafels en een losse kar ter decoratie maar die
vallen buiten de standplaatsvergunning. Zoals in de visie op de Hartlijn
aangekondigd, zouden we graag een nieuwe standplaats willen voorstellen
om zo het zicht op de Hofvijver vrij te maken.

Kiosken en terrassen op het Plein

Qok hier geldt dat de opstallen eigendom zijn en dat gebruik via een
marktstandplaats geldt. Er geldt ook een terrasvergunning voor deze
ondernemer. Daarnaast zijn er meerdere terrasvergunningen voor
uitbaters in aanpalende panden voor een terras op het middendeel van het
Plein. Wij willen zoveel mogelijk bestaande terrassen handhaven om zo de
levendigheid te houden.

Overige ondernemers

Naast ondernemers die in de buitenruimte plek innemen kunnen

ook ondernemers aan de Lange Poten, Spui en Buitenhof tijdens de
bouwwerkzaamheden geraakt worden. Uitgangspunt is de overlast tot een
minimum te beperken.

Ecologische markt, Hofplaats




1.2.2 Kunst en andere kwetshare objecten

Een aantal standbeelden in en rondom het Binnenhof zijn van

waarde omdat ze ruimtelijk zijn ingezet als ankerpunten of
overgangselementen (zoals het ruitenstandbeeld van Willem 1l op het
Buitenhof en de zuil en gedenksteen aan de oever van de Hofvijver) of
omdat ze door hun plaatsing het verhaal van die plek vertellen (zoals
het standbeeld van Johan de Wit op de Plaats).

Bron: SteenhuisMeurs

Afhankelijk van de omvang van het bouwterrein, overslaglocatie(s)

en bouwroutes zullen objecten tijdelijk moeten wijken of beschermen.
Voor de gemeente is uitgangspunt dat ze na renovatie terugkomen. In
principe op dezelfde plaats behalve als in overleg met de gemeente
een andere inpassing logischer is. Dat is ook afhankelijk wie eigenaar
van de objecten is en de monumentale waarde. Daarvoor is een
inventarisatie nodig.

Specifiek voor de sokkel van het ruitestandbeeld is de vraag of hierin

een trafo van Stedin opgenomen kan worden. Een creatief idee dat
nog in de kinderschoenen staat. (zie 1.2.3. kabels en leidingen).

Ruiterstandbeeld koning Willem I, Buitenhof Willem Drees sr., Buitenhof

iy Arcadio Ego, Hofvijver
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Reliéf gevallenen, Lange Poten Willem van Oranje, Plein

Grondwetbank, Hofplaats

Fontein graaf Willem II, Binnenhof
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1.2 AANPASSINGEN

1.2.3 Kabels en Leidingen

Onderdeel van de renovatie is een nieuw energiesysteem. Daarvoor
moet het stedelijk systeem van kabels en leidingen los gekoppeld
worden van de voorzieningen ten behoeve van het compex. Beide
zijn nu voor water, electra, gas en communicatie maximaal verknoopt.
En door de jaren heen ligt oud en nieuw, loos en functionerend door
elkaar en over elkaar heen.

Het principe van de nieuwe energievoorzieningen gaat uit van een
centrale installatie in de Pleingarage waarin alle hoofdaansluitingen
zitten op nutsvoorzieningen inclusief toekomstige (enerrgie). Vanuit de
centrale installatie wordt via een een ringstructuur de complexdelen
aangesloten.

Een inventarisatie van IbDH naar de bestaande situatie op basis van
Klic en gesprekken met nutsbedrijven is vertrekpunt. Ondertussen

is RVB ook bezig om met grondradar in de ligging van de kabels en
leidingen meer precisie te krijgen. Concreet zijn er nu 3 kwesties
benoemd maar er kunnen er meer volgen:

- Ruimte voor aanleggen van de ring en aansluiting op de centrale
energievoorziening in de parkeergarage lijkt er niet te zijn. De
ondergrond ligt daar vol.

- Water (Dunea), de dienstleiding loopt nu van Plein naar Buitenhof
onder het binnenplein van het complex. Er is nu geen bijzondere
reden om die te verleggen naar bijvoorbeeld de Lange Poten.

- Electra (Stedin), de trafo naast de poort aan de zijde Buitenhof bevat
nu onderdelen van het stedelijk systeem waarvoor een andere plek
moet worden gezocht in de nabijheid. De eerste verkenning daarvoor
loopt met als uitgangspunt dat het een bovengrondse ruimte moet zijn
van 3 x 4 meter, voorkeur inpandig.

De reikwijde van werkzaamheden ten behoeve van loskoppelen van
het stedelijk van het complexsysteem is veel groter dan de contour
van het complex. Voor de werkzaamheden zal minimaal een deel
van het plein, de Lange Poten en het Buitenhof open moeten. Maar
mogelijk meer dan dat.

Het is belangrijk dat alle werkzaamheden van nutsbedrijven worden
opgenomen in het uitvoerings- en faseringsplan. Alleen zo kan

de gemeente de impact voor de stad inschatten en individuele
vergunningaanvragen van nutsbdrijven beoordelen. En natuurlijk de
vroegtijdige communicatie met de buurt en ondernemers.

Situatie K&L bij bouwrijp maken rond Mauntshuis




1.2.4 Archeologie

Onderscheid kan worden gemaakt tussen archeoligie gekoppeld aan
de gebouwen en de bouwvergunning. Daarin heeft DSB afdeling
Archeologie al langer een rol als bevoegd gezag. De buitenuimte is
net zo goed interessant en is nog maar ten dele in beeld. Archeologie
ziet graag dat er gelegenheid is om in combinatie met het schonen
van kabels en leidingen plus aanleggen van nieuwe traces er
voldoende gelegenheid is om archeologisch veldonderzoek te doen.
Er is nog geen beeld in hoeverre dit mogelijk is en wanneer.

Archeologie is van educatieve waarde en kan vanuit programmering
van de renovatie worden ingezet als activiteit. Dat past ook in de
gedachte om gedurende de renovatie de historie met praktische
inkijkjes te laten leven.

Archeologisch werk zou onderdeel moeten zijn van het uitvoerings- en
faseringsplan. En onderdeel van programmering.

Archeologie: ondergrond en vindplaatsen rondom Binnenhof, bron: WebGIS

1.2.5 Terugbrengen bestaand

Uitgangspunt voor de gemeente is dat in principe de bestaande
situatie wordt teruggebracht of hersteld na de renovatie. Dat geldt
voor het bouwterrein, routes en plekken die op een andere manier ten
gevolge van de renovatie beschadigd zijn.

Tegelijk wordt in vervolg op deze visie en de uitwerkingen in de
ontwerpen van de buitenruimte bepaald voor welke delen de
gemeente vernieuwing (herinrichting) nodig vindt. Voor die delen is het
voorstelbaar dat terugbrengen van de bestaande situatie (financieel)
wordt gecombineerd met een herinrichting.
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1.3 UITVOERING

1.3.1 Vergunningen

Voor de tijdelijke situatie zijn met name de BVC procedure de
Vergunning gebruik openbare weg relevant voor alle tijdelijke
maatregelen. En verder geldt de Omgevingsvergunning. Voor alle
vergunningen gelden de reguliere voorwaarden van de Gemeente als
het gaat om indiening, looptijden en kosten.

1.3.2 Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagement is onder te verdelen in rollen:

1. Informatievoorziening over de renovatie/gesprekspartner
2. Klachtenbehandeling

3. Bijsturen/acteren tijdens de uitvoering

4. Handhaving op vergunningen

Ad 1) De RVB is het eerste gezicht voor de omgeving in aanloop
naar de renovatie. De omgeving wordt in een breed palet aan
facetten en effecten meegenomen in de planontwikkeling. Gezien de
gezamenlijkheid zal de gemeente altijd de informatiebijeenkomsten
hiervoor bijwonen. Deze rol verandert vanaf de start uitvoering. Dan
staat vooral het bouwproces en de actualiteit centraal. Het is logisch
dat ook dat bij RVB wordt georganiseerd en onderdeel wordt van

de algemene informatievoorziening in het informatiecentrum. Zie
afspraken gemeente.

Ad 2) Met de start van de uitvoering gaan we er vanuit zal RVB,
bijvoorbeeld in het informatiecentrum het loket zijn van klachten
over de uitvoering. Digitaal zou dat het aanmaken van een mailbox
betekenen. Beantwoording valt hier binnen, de acties voor bijsturen/
acteren erbuiten.

Ad 3) Bijsturen en acteren op basis van signalen zal dagelijkse

kost worden en een zekere routine van werken vragen waarbij

de rolverdeling tussen gemeente en rvb glashelder blijft. Voor de
gemeente vooral het opkomen van belangen van de ondernemers en
bewoners. De activiteiten kunnen zijn:

- Langs gaan/overleg bij afzender (RVB+gemeente)
- Bouw bijsturen binnen de bouwplaats (RVB)
- Flankerende maatregelen buiten de bouwplaats (gemeente)

Ad 4) Wettelijke taak van de gemeente, de wegbeheerder om op
vergunningen irt openbare ruimte te handhaven.

1.3.3 Communicatie (meer dan directe omgeving)

Alle communicatie met de stad gaat in samenspraak met de
gemeente. Dat is georganiseerd in KOB en ORB waarin we samen
optrekken. En in een reeks van informatiebijeenkomsten betrekt
RVB een bredere groep van belanghebbenden bij de planvorming
en is de uitvoering het onderdeel waarin gemeente en RVB in
communicatie samenwerken. Nieuwsbrieven van RVB voor zover
ze niet gaan over logistiek en buitenruimte hoeven niet vooraf met
ons te worden besproken, Tenminste als ze indien passend binnen
de vergunningenkaders. Gemeente wil actief op de hoogte worden
gehouden van de verzending van dergelijke nieuwsbrieven.
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1.4 PROGRAMMA

1.4.1 Aantrekkelijke bouwplaats

Voor de bezoekersaantallen is het essentieel dat de omgeving

van het Binnenhof tijdens de renovatie aantrekkelijk blijft. In het
boekje “Renovatie Binnenhof, met oog voor de omgeving” staat
daarom onder meer dat het zicht op het Binnenhof vanaf de
Hofvijver een interessante plek moet blijven voor de (internationale)
bezoeker om te fotograferen. Daarnaast is afgesproken dat de
bouwplaats moet fungeren “als informatie- en belevingspunt”, met
“achtergrondinformatie, praktische gegevens en bewegwijzering”
en dat de renovatieactiviteiten zichtbaar worden gemaakt. Dat zijn
belangrijke uitgangspunten voor onder meer de bouwschuttingen die
het RVB gaat plaatsen.

Tijdens de renovatieperiode zullen ook rondleidingen (zogenoemde
“hard Hat Tours”) worden georganiseerd om bezoekers de
mogelijkheid te bieden om de renovatie te kunnen zien. Daarbij
worden ook waar mogelijk ruimtes van het Binnenhofcomplex
opengesteld.

Daarnaast zou archeologie moeten worden benut als kans in de
programmering. Archeologie is van educatieve waarde en biedt de
mogelijkheid om de historie van het Binnenhof tot leven te brengen.

Met oog voor de Omgeving

De gemeente Den Haag en het RVB
hebben zich gecommitteerd aan de
gezamenlijke ambitie om de bezoekers
rond het Binnenhof op peil te houden
tiidens de renovatieperiode. Deze
afspraken zijn samengevat in het boekje
‘Renovatie Binnenhof, Met oog voor

de Omgeving’. Daarin staan diverse
voorstellen voor programmering.

De ambitie in de programmering is dat
er jaarlijks een grote publiekstrekker
wordt gerealiseerd, die nationaal

en internationaal de aandacht trekt.
Daarnaast worden dan evenementen
en tentoonstellingen rond het Binnenhof
gerealiseerd die zorgen voor extra
urgentie om naar Den Haag te komen.

1.4.2 Uitzichtpunt

Om de attractieve waarde van het Binnenhof tijdens de
renovatieperiode te behouden, wordt door het RVB een

tijdelijk uitzichtpunt gerealiseerd waarmee bezoekers (de
renovatiewerkzaamheden van) het Binnenhof van bovenaf kunnen
bekijken. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een voorstel. De
gemeente heeft een sterke voorkeur om dit uitzichtpunt (gedurende de
hele renovatie) te combineren met het vormgeven van het bouwterrein
en de begrenzing ervan. De locatie is bij voorkeur aan de zijde van
het Buitenhof, met oog op de beschikbare ruimte, de loopstromen

en het uitzicht. Bovendien is de verwachting dat deze locatie de
bouwwerkzaamheden het minst beinvioed.

Belangrijk criterium is dat de uitstraling van het bouwwerk op zichzelf
een attractieve waarde heeft. Daarmee wordt het een attractie op
zichzelf, wat mediageniek is en zorgt voor een reason to travel.
Daarnaast moet worden nagedacht hoe het bouwwerk de hele
renovatieperiode relevant kan blijven, bijvoorbeeld door tijdelijke
elementen toe te voegen waardoor het voor bezoekers interessant is
om terug te komen.

o
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1.4.3 Bezoekerscentrum

Rond het Binnenhof (bij voorkeur aan de Lange Poten) wordt

een tijdelijk bezoekerscentrum (informatiecentrum) geopend,

waar bezoekers informatie kunnen vinden over de renovatie, de
parlementaire geschiedenis en de rijke historie van het Binnenhof.
Onderzocht wordt of dit kan worden gecombineerd met een VVV-
informatiepunt. Daarmee zouden kosten kunnen worden bespaard,
meer bezoekers kunnen worden getrokken en bezoekers kunnen
worden geinspireerd om meer in de stad te bezoeken



1.4.4 Museumkwartier

De gemeente Den Haag en de belangrijkste stakeholders in het
Museumkwartier hebben de ambitie om het Museumkwartier
komende jaren verder te versterken. Het Binnenhof maakt geografisch
onderdeel uit van het Museumkwartier.

Vanuit de gemeente is de ambitie om het aanbod van het
Museumkwartier te versterken. Permanent aanbod met (inter)
nationale aantrekkingskracht is de beste manier om bezoekers in het
gebied op peil te houden. Resultaten hiervan zouden met name in de
tweede helft van de renovatieperiode permanent meer bezoekers naar
het gebied moeten trekken.

Daarnaast wordt samen met de stakeholders in het Museumkwartier
gewerkt aan gezamenlijke programmering, zowel in de musea zelf als
in de buitenruimte. Het Haags Historisch Museum werkt bijvoorbeeld
aan een tentoonstelling over 800 jaar Binnenhof. Concreet wordt
begin 2021 het aanbod verrijkt met een gratis toegankelijke
augmented reality omgeving waarmee bezoekers meer te weten
kunnen komen over (de geschiedenis van) het Museumkwartier.

Vanuit de ambitie om het Koninklijke karakter van de stad te
versterken, is bovendien een gratis audiotour ontwikkeld die in 2021
wordt gelanceerd. Deze komt onder meer langs diverse plekken rond
het Binnenhof en leidt naar verwachting tot meer bezoekers in het
gebied.

1.4.5 Evenementen

Sinds 2017 heeft de gemeente Den Haag diverse evenementen
gefinancierd om ervaring op te doen met programmering Binnenhof,
waaronder The Hague Highlights. De ervaring leert dat er vanuit de
stad veel partijen zijn met ideeén.

Voor evenementen rond het Binnenhof wordt daarom een
evenementenfonds ingesteld, naar voorbeeld van het Promotiefonds
kleinschalige evenementen. Daar kunnen evenementenorganisatoren,
culturele instellingen en andere ondernemers aanvragen voor
indienen. Jaarlijks worden de aanvragen beoordeeld door het
Kernteam Omgeving Binnenhof, die het RVB en de gemeente
adviseren over de aanvragen. Het KOB adviseert daarbij op basis

van vooraf vastgestelde criteria. Vanuit de gemeente wordt daarnaast
komende jaren een schaatsbaan gerealiseerd op het Plein en wordt
The Hague Highlights voortgezet.

1.4.6 Marketing

Om de activiteiten rond het Binnenhof bekend te maken, is
marketingcommunicatie en (inter)nationale persbewerking
noodzakelijk. Vanuit de gemeente en het RVB wordt de reguliere
communicatie gecodrdineerd. The Hague Marketing Bureau neemt
de marketingcommunicatie en (inter)nationale persbewerking op
zich. Hiervoor wordt jaarlijks vanuit de gemeente een aanvullende
opdracht verstrekt. Op www.toolkitthehague.com worden teksten
en beeldmateriaal beschikbaar gesteld over de renovatie van het
Binnenhof, wat gratis gebruikt kan worden in de communicatie.

17






Ramnnnes RIS, | .o T
S % hannaai o USRS g ) .

“-,l A

)

L
!

De uiteindelijke situatie kenmerkt zich door een
vernieuwd Binnenhof met hoogwaardig ingerichte
buitenruimte in en rondom het complex op een
vanzelfsprekende wijze ruimtelijk en functioneel
verweven met de stad.

In eerdere stadia zijn door de gemeente, onafhankelijk
en deels parallel aan het planproces voor het
Binnenhof, ook plannen en ideeén opgesteld voor de
aangrenzende buitenruimte. De gemeentelijke eisen en
ambitie zijn veelal mondeling met het RVB gedeeld en
worden in dit document nader toegelicht.
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2.1 DE KRACHT VAN DE OPENBARE RUIMTE

Een hoogwaardige openbare ruimte is van grote betekenis voor

Den Haag. Het is de plek voor ontmoeten, verblijven en flaneren,

van bewoners én bezoekers. Een goede openbare ruimte is het
visitekaartje voor de stad. Het biedt ruimte aan miljoenen passanten
voor (zakelijke) ontmoetingen, cultuur, horeca, winkelen en toerisme.
Door de toenemende stedelijke verdichting wordt de druk op de
openbare ruimte steeds groter. Waar private buitenruimte schaars

is, is het belang van goed vormgegeven openbare ruimte groot. De
betekenis en noodzaak van openbare ruimte wordt ook aangetoond in
de discussie rond het 'nieuwe normaal’.

Den Haag heeft een hoge ambitie voor de buitenruimte rondom
het Binnenhof. De basis voor een hoogwaardige inrichting van de

buitenruimte wordt gelegd door het toepassen van de Hofstadkwaliteit.

Hofstadkwaliteit geldt voor de meest intensief gebruikt en
drukbezochte gebieden, de visitekaartjes van de stad. De bestrating,
het straatmeubilair en het groen moeten aan hoge eisen van
uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid voldoen wat aansiuit bij het
karakter van de omgeving.

Uitgangspunt is een hoge gebruiks- en belevingswaarde van het
gebied. Flaneren en verblijven heeft het primaat, met name voor
voetgangers. Uitdagingen als het stallen van fietsen, vergroening,
verlichting en klimaatbestendigheid zijn bepalend voor de inrichting
van de buitenruimte.

De buitenruimte van het Binnenhof draagt bij aan een goede
openbare ruimte, bijvoorbeeld door een goede toegankelijkheid en
open uitstraling van de gevels. Aspecten als veiligheid en mobiliteit
(logistiek) mogen hier geen afbreuk aan doen.

Hofstad- en Residentiekwaliteit
1 hofstadkwaliteit

residentiekwaliteit

Kijkduin

_hotstad
230748
DSE/BAS

Verdeling Hofstad- en Residentiekwaliteit

Internationaal
Strafhof

2

World Fomrn( CRaEe

~

Scheveningen
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Haagse openbare ruimte, bron: Kern Bijzonder, B+B
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2.2 STRUCTUUR

2.2.1 Verbinding Hof en Stad

Het Binnenhof is gelegen aan de Hartlijn, centraal in het historisch
centrum van Den Haag. De Hartlijn kan gezien worden als de
ruggengraat van de Binnenstad. Zij vormt de belangrijkste doorgaande
(fiets)route richting Rijswijk/Binckhorst enerzijds en centrum-noord/
Scheveningen anderzijds. Daarnaast vormt de Hartlijn een verbinding
tussen de zogenaamde sfeerlijnen. In deze oost-west georiénteerde
stadsstraten zijn de landschappelijke lijnen van de strandwallen
leesbaar, die kenmerkend zijn voor het stedelijk weefsel van Den
Haag. De Hartlijn verbindt de belangrijkste openbare plekken in de
stad: vrijwel alle markante en relevante gebouwen en monumenten in
de Haagse Binnenstad presenteren zich aan de Hartlijn.

In het kader van de ‘Kern Bijzonder’ wordt de Hartlijn heringericht. Bij
de herinrichting zal aan de Hartlijn een herkenbare en uitnodigende
identiteit worden gegeven en zal het verkeerskundige karakter, dat
nog steeds de boventoon voert ondanks de grotendeels autovrije
functie, veranderd worden in een aantrekkelijk verblijfsgebied gericht
op langzaam verkeer.

Het noordelijk deel van de Hartlijn, de omgeving van het Binnenhof,
wordt gekenmerkt door een aantal stedelijke ruimtes, het Buitenhof,
de Plaats en Kneuterdijk/Lange Voorhout, die door de Hartlijn
aaneengeschakeld worden. Door de herinrichting waarbij de
verkeersfunctie in beeld en uitstraling ondergeschikt wordt, worden
deze ruimtes weer “heel”, ononderbroken en continue gemaakt.

Verbinding Hof en Stad, (reeks van plekken aan de) Hartlijn en andere stadsstraten



Spui - Kneuterdijk; potentieel ‘the best of Den Haag’
maar momenteel een bariere in de stad

Hartlijn, Van De Kern Gezond naar De Kern Bijzonder
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De Kern Bijzonder;
een route van plek naar plek
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Kern Bijzonder, Schetsontwerp Hartlijn, B+B
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2.2 STRUCTUUR

2.2.2 Hof, historie en omgeving

SteenhuisMeurs heeft cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar het
Hof en omgeving, uitgebracht in het rapport 'Het Haagse Hofgebied'
(2016). Naast historische ontwikkeling van het gebied worden

ook uitspraken gedaan over cultuurhistorische waardering en
aanbevelingen per plek. De gemeente gebruikt het rapport als één
van de toetsingsdocumenten voor nieuwe ontwikkelingen rondom het
Binnenhof.

Het Binnenhof heeft zijn oorsprong als jachtslot van graaf Floris V uit
de 13e eeuw. In de eeuwen die volgden groeide het slot uit tot een
regeringscentrum. Het Binnenhof heeft nog steeds het karakter van
een eiland in de stad, vooral beleefbaar in de schaal van de Hofvijver
en het omsloten karakter van de bebouwing, met relatief nauwe
doorgangen zoals poorten. Het Binnenhof wordt verder omgeven door
een reeks van buitenruimten met verscheidene identiteiten.

De verschillende ruimtelijke sferen van deze plekken zijn terug te
herleiden tot de verschillende functies die zij hadden als voorterreinen
van het oorspronkelijk hof. Zo heeft het westelijk gelegen Buitenhof
een van oorsprong representatiever karakter dan de oostzijde, wat
vroeger een meer utilitair karakter had. In de loop van de eeuwen is
deze zijde, door de komst van het monumentaal vormgegeven Plein,
ook getransformeerd naar een voorzijde.

Het stelsel van voorterreinen is herkenbaar als een unieke serie van
groene, rustige en besloten plekken, centraal gelegen in de stad. Met
de ontwikkeling van het regeringscentrum en stedenbouwkundige
doorbraken is het Binnenhof een steeds fysiekere verweving met de
stad aangegaan. De begrenzing van de individuele plekken is hierdoor
minder leesbaar, zoals bij het Buitenhof en de Hofplaats. Uitgangspunt
voor de herinrichting is om het waardevolle karakter van iedere plek te
versterken.

Het RVB heeft in 2019 een PVE opgesteld voor de Buitenruimte van
het Binnenhof, wat is verbeeld in het schema op de volgende pagina.
Het PVE sluit in grote lijnen aan op de uitgangspunten van de Hartlijn,
de cultuurhistorische aanbevelingen van SteenhuisMeurs en het
gemeentelijk beleid voor de reeks openbare ruimtes.

Binnenhof in omgeving



PVE Buitenruimten Binnenhof, RVB (2019)

VO Buitenruimte Binnenhof, Karres en Brands (2019)
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2.3 ASPECTEN

2.3.1 Toegankelijkheid

Het Binnenhof is historisch gezien een plek waar politiek en publiek
elkaar ontmoeten. Dit contact tussen bestuurders en burgers vindt,
zowel vroeger als nu zowel formeel als informeel plaats, op de
diverse plekken in en rondom het Binnenhof. Petities, demonstraties,
fotomomenten, formaliteiten, lunchwandelingen en toevallige
ontmoetingen vinden plaats op het Plein, Buitenhof, Binnenhof,
Hofplaats en véér het Mauritshuis. Daar waar oorspronkelijk de
Hofpoort de toegang voor ‘gewoon’ volk was en de Stadhouderspoort,
de toegang vanaf Buitenhof, voor officieel publiek, is nu al enkele
eeuwen het hele complex verweven met de structuur van de stad.

Tot midden 20e eeuw liep er zelfs een tramlijn over het Binnenhof

en werd zo Buitenhof met Plein verbonden. In de huidige situatie is
de loop (en-fiets) route 6ver het Binnenhof een vanzelfsprekende
verbinding in de binnenstad en ook de Hofplaats wordt als route vanaf
het Spui richting Binnenhof gebruikt.

Ook vanuit economisch perspectief is de bestaande toegankelijkheid
van het Binnenhof van groot belang. Het Binnenhof maakt onderdeel
uit van de routing door het Museumkwartier, het cluster van museale
instellingen in dit deel van de stad, en is een logische schakel

tussen Mauritshuis, ProDemos en de Gevangenpoort. Ook de
vanzelfsprekendheid waarmee bezoekers van de Haagse binnenstad
het culturele bezoek aan het Binnenhof combineren met de
winkelvoorzieningen van de Passage, Spuistraat, Grote Marktstraat
en de horeca op het Plein maakt de toegankelijkheid van het complex
tot een essentie voor de binnenstad.

Uitgangspunt bij de inrichting van de buitenruimte is dan ook:

A. Toegankelijkheid van Binnenhof waarborgen vanaf zowel
Hofpoort, Stadhouderspoort als ook Mauritspoort om de essentiele
verbindingen in de stedelijke structuur te behouden.

B. Dat Den Haag een toegankelijke stad wil zijn voor eenieder.
Dat betekent dat het ontwerp van de buitenruimte ook zo veel mogelijk
obstakel vrij, overzichtelijk en te betreden moet zijn. Dit zal geborgd
moeten zijn in de ontwerpen voor de maaiveldinrichting.

Binnenhof onderdeel van stedelijk weefsel en routes

Nieuwbouw 1990 Pi de Bruin met uiteindelijk gesloten
Statenpassage, bron: SteenhuisMeurs




2.3.2 Mobiliteit

Met de implementatie van het circulatie plan binnenstad is het gebied
rondom het Binnenhof in 2009 grotendeels autoluw geworden. Voor
die tijd kon autoverkeer over de route Spui-Hofweg-Buitenhof rijden.
Dat is nu 11 jaar geleden en het succes van de autoluwe binnenstad
heeft geleid tot meer voetgangers en fietsers die de plaats van

het autoverkeer hebben ingenomen. De grens van het autoluwe
gebied ligt nu ter hoogte van de Haagse Passage. De hoeveelheid
autoverkeer op het Buitenhof en stukje Hofweg is beperkt maar is met
name op het Buitenhof wat betreft inrichting dominant.

Het op termijn terugleggen van de poort voor het autoverkeer richting
de Lange Vijverberg en het inrichten van Buitenhof en Hofweg in lijn
met de visie van de Hartlijn is een logische uitbreiding voor de ruimte
voor het langzaam verkeer en verbeteren van de verblijfskwaliteit. In
dit kader is het gewenst om te onderzoeken of het touringcar verkeer
van en naar Pro-demos en het taxiverkeer buiten dit gebied kan
worden gebracht. Voor het functioneren van het nieuwe Buitenhof

is dit belangrijk. Uiteraard blijft er naast ruimte voor de voetganger
en fietser ook plek voor de tram en lijnbus die gebruik maken van
dezelfde ruimte.

Het Binnenhof-complex is per auto te bereiken via de Lange
Houtstraat waar de pleingarage aan grenst. In de nieuwe situatie
zal de pleingarage alleen toegankelijk zijn voor werknemers van
het Binnenhof en vervallen de openbare plaatsen. Dit betekent een
afname van autoverkeer in de straten Lange Houtstraat en Korte
Vijverberg wat positief is voor de verblijfskwaliteit en langzaam
verkeer. In de garage Tournooiveld en Malieveld is er voldoende
capaciteit om de parkeerbehoefte op te vangen.

Het expeditieverkeer zal in de nieuwe situatie nog steeds gebruik
maken van de bestaande route via de Lange Houtstraat. Gelet op
de positie van de logistieke entree van het Binnenhof is dit beste

oplossing.

D|

LEGENDA

tramlijnbuslijn

autoverkeer bezoeker
autoverkeer werknemer Binnenhof
expeditieverkeer
taxiverkeer/touringcar Pro-demos

Mobiliteitsstromen rond Binnenhof (bestaand)

Mobiliteitsstromen rond Binnenhof (toekomstvisie)
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2.3 ASPECTEN

Fietsparkeren

Op bijgevoegde hittekaart is opgenomen op welke locaties de
grootste clustering is van fietsparkeren in de openbare ruimte.
Duidelijke clusters zijn op en rond het Buitenhof en Pleinkwartier.
Met het toenemende fietsgebruik neemt ook de vraag om
fietsparkeercapaciteit toe. Doordat op maaiveldniveau het
fietsparkeren dermate veel plek inneemt, leidt dit tot overlast en
concurreert ook met ruimte voor voetgangers. Het toevoegen van
meer centraal gelegen gebouwde voorzieningen is een oplossing.

Op basis van de herkomst van fietsers en bestemming zijn Buitenhof
en Plein de meest geéigende locaties voor fietsenstallingen. De in

de kaart opgenomen capaciteit per locatie geeft de mogelijkheid

om te kunnen handhaven op gestalde fietsen in de openbare

ruimte. Hierdoor wordt overlast van gestalde fietsen opgelost. Beide
stallingslocaties voorzien ieder in de behoefte in de directe omgeving,
maar kunnen niet voorzien in de behoefte van de ander doordat de
loopafstand te groot is. Voor het Buitenhof wordt op dit moment een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een ondergrondse fietsenstalling
onder het Buitenhof.

Een openbare fietsenstalling in de eerste laag van de Pleingarage van
600-800 plekken kan voorzien in de behoefte van het fietsparkeren in
het Pleinkwartier en geeft de mogelijkheid om te handhaven in straten
zoals Lange Poten. In sommige straten rondom het Plein wordt nu

de doorgang door nood- en hulpdiensten belet door gestalde fietsen.
Met een centrale gelegen en toegankelijke stalling kan dit worden
voorkomen. Voor de toegang van de fietsenstalling heeft het de
voorkeur om de ingang aan de kant van het Mauritshuis alleen voor
fietsers toegankelijk te maken. Autoverkeer maakt in dat geval gebruik
van de in/uitrit via de Lange Houtstraat.

FN
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Potentiéle locaties voor ondergrondse fietsenstalling
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2.3 ASPECTEN

2.3.3 Uitstraling gevels

Wie langs de buitenranden van het Binnenhofcomplex loopt ziet in
eerste instantie fraaie gevels van de verschillende gebouwdelen. In
tweede instantie blijkt echter dat vrijwel het hele complex een gesloten
uitstraling heeft, de gebouwen weinig tot geen interactie aangaan met
de stad en weinig bijdragen aan de gewenste levendigheid op straat.

Deels komt dit doordat veel van de historische panden op een
verhoogde, gesloten plint staan en daarmee geen vanzelfsprekend
contact tussen binnen en buiten hebben. Echter grotendeels is de
functionele opzet van het Binnenhofcomplex reden voor gesloten
geveldelen, ongebruikte deuren en geblindeerde ramen. Vanuit de
interne functie veelal te verklaren maar het levert ook een groot
gebouwencomplex op dat zich afkeert van de stad.

Dit heeft zijn weerslag op zowel het functioneren als ook de uitstraling
van de buitenruimte. De verschillende randen van het complex
verdienen ieder op een eigen wijze een betere uitstraling van de
gevels en interactie met de aangrenzende stedelijke ruimte.

Zo grenst het Binnenhof aan de hoofdwinkelstructuur (winkelstraten
Lange Poten en Spui) en ligt het midden in het uitgaansgebied
(terraspleinen Buitenhof en Plein). Activering van de gevel van het
Binnenhof levert een bijdrage aan de programmering van de ruimte en
het stedelijk leven.

Hofplaats

Gesloten en spiegelende gevel van Tweede Kamer veranderen

in uitnodigende hoofdentree. Beter zicht vanaf Hofplaats in
Statenpassage en interactie van gevel/raampartijen historische
bebouwing met Hofplaats en het Spui. Hoek Spui-Lange Poten
verdient aandacht gezien de prominente ligging in de stedelijke
structuur.

Als Hofplaats een echte plek in de stad moet zijn dan zijn actieve
functies in de plinten van de aangrenzende bebouwing noodzakelijk.

Buitenhof

Gevel buitenhof wordt voor groot deel fysiek van buitenruimte
afgeschermd door verlaagd deel maaiveld met hekwerk er langs. De
Stadhouderspoort is het enige actieve deel van de gevel.

In de gemeentelijke visie voor het Buitenhof wordt dit concept
uitgebreid tot een verlaagde binnentuin én waterpartij rondom

de Mauritstoren waarbij via een brug letterlijk geformaliseerd. De
beoogde inrichting van de openbare ruimte biedt zo voldoende
kwaliteit en relatie tussen gevel en plein.

Hofvijver

Het Binnenhof manifesteert zich aan de Hofvijver middels
verschillende geveldelen maar ook door middel van diverse
terrassen en tuinen aan het water. Dit aangezicht is een van de
meest gefotografeerde panorama’s van Den Haag. Het is van belang
samenhang in uitstraling in de uitstraling van deze gevelterrassen te
verkrijgen zonder de charme en variatie te verliezen.

Plein

De zijde aan de Plein kent verschillende onderdelen. De hoofdentree
tot de Tweede Kamer, de voorruimte Mauritshuis en de Mauritspoort
zijn attractief en dragen bij aan levendigheid op straat. Het industriéle
hekwerk en de functionele bloembakken daarentegen zijn elementen
die niet passen bij de kwaliteit die op deze plek verwacht wordt.
Hoogwaardigere erfafscheiding, passend bij de architectuur en
beeldvorming van het Plein is hier gewenst.

Lange Poten

De Lange Poten kent twee helften, deels winkels en horeca, deels
Tweede Kamer. Deze tweedeling is duidelijk zichtbaar in de uitstraling
van de straat, de zijde waar de loop is. De geslotenheid van het
complex wordt op deze plek bevestigd door de veelvuldige plaatsing
van fietsen tegen de gesloten plint van het gebouw. Geblindeerde
ramen en logistieke toegangen dragen ook niet bij aan de kwaliteit op
straatniveau.

De Lange Poten en de economische en toeristische uitstraling zou
moeten kunnen profiteren van actievere plinten en geveluitstraling
van het Binnenhofcomplex, passend bij de uitstraling die het
oorspronkelijke hotel hier ooit had.

Fragment van gevel Buitenhof: Stadshouderspoort en niet-actieve plint
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Fragment van gevel Lange Poten. gesloten plint Binnenhof (linkerzijde) en onderdeel
hoofdwinkelroute (rechterzijde)
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Fragment van gevel Plein. hoofdentree Tweede Kamer, hekwerken Fragment van gevel Plein, hekwerk met afvalopsiag entree Fragment van gevel Lange Poten: gesloten plint service-toegang, naast publieke entree
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2.3 ASPECTEN

2.3.4 Avondbeeld en Verlichting

Naast regeringscentrum en werklocatie is het Binnenhof ook een
museaal object en een toeristische attractie. Dat maakt dat het
complex ook in de avonduren bezocht en bekeken wordt. Dit vraagt
om een avondbeeld en wijze van verlichting die niet alleen is geént
op voldoende zicht en zichtbaarheid bieden ten behoeve van sociale
veiligheid maar ook een afgewogen en gebalanceerd verlichtingsplan
dat de juiste bouwkundige elementen van het complex benadrukt en
hiermee de kwaliteit van het Binnenhof ook in de avonduren toont.

Het gaat hierbij om zowel de buitenranden als ook de binnengebieden
van het complex. Overal is de relatie met de omringende binnenstad
sterk aanwezig en zijn er stedelijke functies die juist in de avonduren
publiek trekken dat langs en door het Binnenhof beweegt.

In 2018 is verlichtingsadviseur Studio DL gevraagd om een
verlichtingsconcept te ontwerpen voor het Museumkwartier. Gezien de
ligging van het Binnenhof en de aansluitende museale en toeristische
waarde wordt het Binnenhof als integraal onderdeel van het
Museumkwartier gezien waarbij toeristische routes ook direct langs en
door het Binnenhof lopen.

In het opgestelde verlichtingsconcept is het complex van het
Binnenhof dan ook integraal meegenomen. Steekwoorden uit het
verlichtingsplan zijn 'guidance and experience', 'elegance and quality’
en het beeldmerk 'royal'. Voor de verlichting van het Binnenhof, met
name de publieke gevel aan de Hofvijver, wordt aangegeven dat deze
extra nadruk zou moeten krijgen bij evenementen.

Afstemming van zowel verlichtingsintensiteiten als ook armaturen

en wijze van aanlichten zal zorgvuldig en in vroeg stadium moeten
plaatsvinden tussen Binnenhof en stad omdat anders, door
concurrerende verlichtingsbronnen, de aanlichting van de individuele
onderdelen te niet wordt gedaan.

Bij het uitwerken van de bouwkundige en inrichtingsplannen voor het
Binnenhof moet voor de verlichting nadrukkelijk afgestemd worden
met;

*Bestaande openbare verlichting

*Verlichtingsplan Buitenhof

*Het verlichtingsplan Museumkwartier

\

Verlichtingsconcept Museumkwartier 'Royal’, Studio DL




2.3.5 Energierijk Den Haag
PM
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2.3 ASPECTEN

2.3.6 Klimaatbestendigheid

Den Haag heeft hoge ambities om de stad klimaatbestendig te maken.
Deze ambities worden nu vastgelegd in het document ‘Haagse
ambities en eisen Klimaatadaptatie’ en zijn verdeeld in maatregelen
met betrekking tot extreme neerslag, hittestress en droogte.
Toekomstbestendigheid is een eis.

Extreme Neerslag

1. Groen, tenzij: minimaliseren verharding waar mogelijk. Zorg
middels beheer dat groen en waterdoorlatendheid op niveau blijven.
2. Vasthouden: Houdt regenwater vast op de locatie waar het valt
(dak, maaiveld) en infiltreer waar mogelijk in de bodem.

3. Bergen en gebruiken: regenwater tijdelijk ergens ‘parkeren’, in de
openbare ruimte of onder maaiveld. Water uit de bergingen wordt
waar mogelijk in tijden van droogte hergebruikt voor beregening/
irrigatie.

4. Afvoeren: vertraagd afvoeren. De voorkeursvolgorde:

- bodem -> via regenwatersysteem naar oppervlaktewater, indien niet
anders kan naar vuilwaterriolering.

Hittestress

1. Zorg voor verkoeling door groen en/of water

2. Maak bereikbare, schaduwrijke plekken: richtlijn een mix aan
schaduw (40%), zon (40%) en halfschaduw/zon (20%)

3. Voorkom warmte accumulatie: door materiaalkeuze (massa, kleur
en textuur. Richtlijn is 40% van alle oppervlakten in het stedelijk
gebied warmtewerend of verkoelend inrichten.

Droogte
1. Vasthouden/infiltreren: Kies waar mogelijk voor groene

oppervlakten/ waterdoorlatende maatregelen om regenwater vast te
houden en tijdelijk te bergen.

2. Bergen: Regen- en oppervlaktewater kan ook actief op locatie
vastgehouden worden, bijvoorbeeld door ondergrondse waterbuffering
en waar mogelijk in de diepe ondergrond. Het water uit ondergrondse
infiltratiekratten kan in tijden van droogte bijvoorbeeld gebruikt worden
voor irrigatie.

3. Accepteren/adapteren: pas bomen en beplanting toe die beter
tegen langdurige droogte kunnen.

Groene daken

Groene trambaan Lange Vijverberg




2.3.7 Vergroening

Het vergroenen van de binnenstad is een essentieel onderdeel van
het verbeteren van het verblijfsklimaat. Groen heeft positieve effecten
op de stad. Groen draagt bij aan een prettige verblijfskwaliteit. Het
groen draagt bij aan een aangenaam klimaat in de stad doordat het
hittestress reduceert. Een vermindering van het aandeel verhard
oppervlak zorgt ervoor dat hevige regenbuien minder wateroverlast
veroorzaken, omdat regenwater in de bodem kan infiltreren. Dit ontlast
het rioolstelsel.

Groen is een onlosmakelijk onderdeel van de Haagse signatuur. Den
Haag onderscheidt zich van andere historische steden door de grote
groene ruimtes in de binnenstad. De nabijgelegen Lange Vijverberg,
en het Lange Voorhout geven lucht aan het stenige centrum.Ook het
dubbele bomencarré rondom het Plein zorgt voor verkoeling en heeft
een grote aantrekkingskracht. Uitgangspunt is dat het bomencarré ten
alle tijden intact blijft en dat de bestaande bomen behouden blijven.
Verplaatsing is dan ook niet aan de orde.

De groeiomstandigheden van de bomen moeten goed zijn, zodat de
bomen groot en oud kunnen worden.

Waar mogelijk wordt het groen versterkt. Door meer groen en
beplanting zal het verblijffsklimaat nog beter worden.

Karakteristieke groene ruimtes rond het Binnenhof
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2.3 ASPECTEN

2.3.8 Veiligheid

Den Haag kent een groot aantal politieke, internationale en diplomatieke instellingen
en gebouwen. Dat is een van de kenmerken van de stad. Inherent aan deze functies
is ook een bepaalde mate van beveiliging, deels inpandig, deels aan het gebouw en
deels in de ruimte om de gebouwen heen.

Hoewel de veiligheidsmaatregelen robuust, solide en soms bewust zichtbaar
moeten zijn, is het van groot belang voor de leefbaarheid en kwaliteit van de stad
dat deze maatregelen, vaak objecten in de buitenruimte, niet het beeld van de stad
gaan domineren. Het openbaar gebied zal ten alle tijden toegankelijk, uitnodigend
en hoogwaardig moeten zijn.

In de afgelopen jaren heeft Den Haag steeds gewerkt aan het zoeken

van een balans tussen functionaliteit, inpasbaarheid en uitstraling van de
veiligheidsmaatrelen. Sleutelwoord voor een kwalitatieve oplossing is daarbij steeds
“integraal samenwerken” tussen de verschillende partijen onderling en tussen
gebouw en buitenruimte. Goede voorbeelden hiervan zijn te zien aan de Turfmarkt
en in de Internationale Zone waar maatregelen en objecten zijn verwerkt in de
erfscheidingen en het ontwerp van het maaiveld.

Van belang is om een heldere werkvolgorde aan te houden.

A. Primair uitgangspunt is dat alle benodigde veiligheidsmaatregelen op eigen
terrein en inpandig wordt opgelost. Erfscheidingen dienen een hoogwaardige
uitstraling te hebben, in lijn met de architectonische expressie van de bebouwing en
de stedenbouwkundige karakteristiek van de omgeving.

B. Indien strikt noodzakelijk kunnen de veiligheidsmaatregelen worden mee
ontworpen met de inrichting van de buitenruimte in de vorm van een aansluitende
architectonische overgangszone. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een zitrand,
een lage muur of een plantenbak of door een samenspel met slim gepositioneerde
verstevigde straatmeubilair, plantvakken of randen. Voorstellen zoals een aan lange
wand met hekwerk of een rij niet verzinkbare pollers zijn onacceptabel in deze
hoogwaardige omgeving. Aangezien het Binnenhof in een historische omgeving ligt
zullen objecten zo verfijnd, elegant en terughoudend moeten worden vormgegeven.

In de ringenstructuur van beveiliging van het complex gelden de volgende
uitgangspunten:

Ring 0 conform A

Ring 1 Als het al mogelijk is (monumentale waarde) om totaal 3+3+1 draaipoorten
aan te brengen dan is het essentieel dat ze standaard open staan. De burgemeester
gaat over het afsluiten op momenten.

Ring 2 (buurtring) conform B met de toevoeging dat de maatregel moet passen
binnen het gemeentelijk venstertijden beleid. Dat betekent dat in de ochtend
Lange poten en het Plein voor laden en lossen vrij toegankelijk is zonder
persoonregistratie.

Ring 3 (wijkring) niet voorzien van starre objecten/maatregelen in de buitenruimte.

kaerk met verstevigde voet
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Ring 0 Buitengevels Binnenhofcomplex _' J‘/ | pm nieuwe tekening

Ring 1 Binnenhof; draaihekken in poorten is een wens RVB, aandachtspunt is monumentele waarde poorten
voorwaarde is dat de hekken standaard open staan en alleen op advies van politie aan burgemeester gesloten mogen worden

Ring 1/2 Binnenhof omgeving is een tussencategorie met een pakket aan maatregelen mee te ontwerpen als onderdeel van de buitenruimte
- bollards voor Mauritshuis

- verkeerspollers

- verhoogde rand Plein + bestaande poller

- extra vaste elementen Hofplaats

Ring 2 Buurtring, maximaal openbaar incl laden en lossen, met verhoogde dreiging onder voorwaarden (burgemeester) sluiten voor motorvoertuigen

- bestaande gevels

- natuurlijk ontworpen anti inrij maatregel langs de Hartlijn (Buitenhof en Hofplaats)

- signaleringshekwerk Hofvijver vernieuwen

- groene gracht en inrichting Hofplaats

- verkeersafsluitingen op 6 plekken (K12 of engelse equivalent) is een wens RVB, toegankelijkheid ivm bevoorradig is een voorwaarde Gemeente, daarom standaard open

en alleen op basis van advies politie aan burgemeester mogen omhoog worden gezet

Ring 3 Wijkring (=verkeersreguleringsroute), wens Gemeente om die flexibel houden met gebruik van tijdelijke afzettingen + mensen

Veiligheidsringen rondom Binnenhof
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2.4 PLEKKEN

Het Binnenhof wordt omgeven door verschillende buitenruimten met
ieder een eigen identiteit. Om uitgangspunten voor de buitenruimte
te benoemen is het waardevol de vijf voornaamste buitenruimten
afzonderlijk te behandelen.

De plekken zijn:

1. Hofplaats

2. Buitenhof + Hofweg
3. Hofvijver, - terrassen
4. Plein

5. Lange Poten




2.4.1 Hofplaats

De Hofplaats, ooit als toevallige ruimte ontstaan kan door de renovatie
van het Binnenhof én door de herinrichting van de Hartliin aan belang
en identiteit winnen. De Hofplaats heeft potentie om zowel ruimtelijk
als programmatisch een stedelijke ruimte van allure te worden.

Ruimtelijke uitgangspunten:

1. Stedelijke ruimte die van gevel tot gevel strekt en beéindiging
vormt van historische as van het Spui. Daarbij is verkeersstructuur
ondergeschikt.

2. Activering van gevelwanden zodat bebouwing bijdrage levert aan
stedelijk leven en programmering van de ruimte. Dit betekent
dat programma dat vraagt om een gesloten gevelbeeld (bijv.
individuele werkruimtes) zoveel mogelijk intern in het complex
worden opgenomen. Programma met een meer openbaar karakter
(bijv. koffie corner) aan de gevel plaatsen zodat het een positieve
bijdrage aan de uitstraling van het pand naar de stad levert.

3. Indien nodig ter versterking van ruimtelijke structuur is aanpassing
gevelwand aan de orde.

4. Ter versterking van stadsstructuur de routing behouden en
versterken van Hofpoort, winkelgebied Poten-Spuistraat en de
toegang Passage.

5. Sterke programmering van de ruimte die Hofplaats eigen identiteit
geeft en functionele relatie met Binnenhof heeft (extra entree,
Prodemos ontvangst, museum van de democratie etc).

6. Focus object in ruimte, wat bijdraagt aan programmering van de
ruimte, verbinding vormt tussen Stad en Binnenhof (fysiek en
programmatisch) en uitdrukking geeft aan de historische as van
het Spui

7. Hetis ongewenst om de huidige bomenrij als ruimtelijke
demarcatie te beschouwen. Wel is aan de orde dat deze rij een
heldere functionele begrenzing vormt om doorgaand tram- en
fietsverkeer ruimte te bieden.
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LEKKEN

2 | Y al 'UITBOUW'

HOFPOORT BEREIKBAAR EN
IN RELATIE MET HOFPLAATS

UITBREIDING MET ACTIEVE
PLINT AAN HOFPLAATS EN
LANGE POTEN.

LOGISCHE ROOILIJN IN
SAMENHANG MET SPUI EN
LANGE POTEN

+

STERKE PROGRAMMERING
DIE IDENTITEIT

GEEFT AAN GEBIED:
ONTVANGST PRODEMOS,
BEZOEKERSCENTRUM ETC.

VANAF HET SPUI ZICHT
GARANDEREN OP
MONUMENTAAL DEEL
BINNENHOF EN HOFPLAATS

ONBELEMMERDE
LOOP SPUI RICHTING
BUITENHOF

HOFPLAATS ALS STEDELIJKE
PLEK, VAN GEVEL TOT
GEVEL, VERKEERSFUNCTIE
ONDERGESCHIKT,

VERSTERKING ACTIVERING ONBELEMMERDE LOOP TOEGANKELIJK.
RELATIE PLINTEN VAN SPUISTRAAT-LANGE
HOFPLAATS- BESTAANDE POTEN

PASSAGE BEBOUWING



ki;,.’?;lﬁ :. l o | 7 B > | :;'; y ; 'VE RDI E PTl

HOFPOORT BEREIKBAAR EN
IN RELATIE MET HOFPLAATS

UITNODIGENDE,
TRANSPARANTE ENTREE
GEVEL OP -1

+

STERKE PROGRAMMERING
DIE IDENTITEIT GEEFT:
ONTVANGST PRODEMOS,
BEZOEKERSCENTRUM ETC.

LOGISCHE GELEIDING VAN
STAD NAAR VERDIEPTE
ENTREE

PROGRAMMERING RUIMTE OP
-1 (BINNEN EN BUITEN)

VANAF HET SPUI ZICHT
GARANDEREN OP
MONUMENTAAL DEEL
BINNENHOF EN HOFPLAATS

ONBELEMMERDE
LOOP SPUI RICHTING
BUITENHOF

HOFPLAATS ALS STEDELIJKE
PLEK, VAN GEVEL TOT
GEVEL, VERKEERSFUNCTIE
ONDERGESCHIKT,
TOEGANKELIJK.

VERSTERKING ACTIVERING MOGELIJKHEID OPEN EN ONBELEMMERDE LOOP SPUISTRAAT-
RELATIE PLINTEN VAN TOT VERBLIJF VANZELFSPREKENDE LANGE POTEN

HOFPLAATS- BESTAANDE OVERGANG NAAR STAD.

PASSAGE BEBOUWING

niet: ‘gat’in plein wel: verdiepte royale openbare plek, toegankelijk + aantrekkelijk
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2.4 PLEKKEN

2.4.2 Buitenhof + Hofweg

Het Buitenhof is ooit ontstaan als functionele omsloten voorruimte

van het Binnenhof, waardoor het een minder monumentaal karakter
heeft dan bijvoorbeeld de Lange Vijverberg. Door verschillende
transformaties, waarvan de verkeerskundige doorsnijding van Berlage
het ingrijpendst was, is de ruimtelijke eenheid van Buitenhof en relatie
met Binnenhof verloren gegaan. Uitgangspunt is deze eenheid te
herstellen.

Ruimtelijke uitgangspunten (cf. ontwerp B+B):

1. Het Buitenhof wordt weer als voorplein van het Binnenhof
gearticuleerd door de reintroductie van een brug. De vijverzijde
van het plein wordt een open balkon met een rond lopende
borstwering.

2. Aan de Hofwegzijde wordt de verdiepte buitenruimte uitgevoerd
als verzonken tuin/gracht.

3. De vioer van het plein loopt tot aan de brug voor de poort naar het
Binnenhof. De trambaan is te gast op het plein.

4. De realisatie van de ondergrondse (of mogelijk inpandige)
fietsenstalling is randvoorwaarde voor de herinrichting van het
Buitenhof.

5. De bomen die momenteel midden op het plein staan blokkeren
het zicht op de Hofvijver en verdelen het plein in 3 zones die
daardoor onvoldoende gebruikskwaliteit hebben. De bomen
midden op het plein worden verplant of verwijderd voor de bouw
van een ondergrondse fietsenstaling (2000 plaatsen) onder het
plein, en het carré van bomen rondom het plein wordt hersteld
door een dubbele rij bomen met ruimte voor terrassen en banken
daaronder. Het totale aantal bomen op het Buitenhof neemt
hiermee toe.

6. Het standbeeld van Willem Il wordt verplaatst tot midden op het
plein.

7. Haringkraam in definitieve situatie verplaatsen van Hofvijverzijde
naar zoekgebied richting Hofwegzijde.

8. toegankelijkheid en opstelmogelijkheden van taxi's en eventueel
touringcars mag geen negatieve invlioed op de ruimtelijke kwaliteit
van Buitenhof en Hofweg hebben. Er zal onderzocht moeten
worden of en hoe deze voorzieningen op beste, integrale manier,
ingepast kunnen worden.

1 —
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Verbeelding Buitenhof, B+B

Verbeelding Buitenhof, B+B




ks van fleringe
Gevarganpoort {14205.3.)
sttt var Willem i
ferlage bank
standbactd johan De Wit

ols B

1

%
§

N

NENNEED
%
3

- .
i

A A\ <

Buitenhof, Afbeelding B+B Aansluiting Buitenhof op Hofweg: verzonken tuin, afbeelding Karres+Brands
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2.4 PLEKKEN

2.4.3 Hofvijver, -terrassen

De Hofvijver is ontstaan als uitgediepte duinpoel en functioneerde als
onderdeel van de slotgracht. De huidige Hofvijver wordt gekenmerkt
door de grote open ruimte met vrij uitzicht op het Binnenhof. De drie
oevers hebben elk een eigen karakter. De Lange Vijverberg, met de
halfverharding en groene inrichting biedt mogelijkheid tot flaneren.

De Korte Vijverberg is een kaarsrechte wandelavenue en belangrijke
verbinding tussen het Toernooiveld en het Plein. De Hofpromenade,
met stenen borstwering, stamt uit verkeersdoorbraak van Berlage. Het
aanzicht van het Binnenhof aan de Hofvijverzijde worden gekenmerkt
door een gevarieerde gevelopbouw, met diverse terrassen. Het groen
op de (sleetse) terrassen en in de vijverbakken verzachten het stenige
aanzicht, maar zorgt ook voor verrommeling van het beeld.

Ruimtelijke uitgangspunten:

1. Omarmen van unieke kwaliteit van een grote open ruimte centraal
in de stad.

2. Versterken van karakter van de oevers: Lange Vijverberg
(ceremonieel, vertoeven), Hofpromenade (functionele doorgaande
verbinding, onderdeel van de Hartlijn), Korte Vijverberg
(functionele kleinschalige verbinding).

3. Tegengaan van verrommeling langs het waterfront (bloembakken,
klein meubilair) en tegengaan verrommeling van de vijver
(verwilderde vijverbakken)

4. Representatieve gevel Binnenhof aan Hofvijverzijde. Meer
eenheid in gevelbeeld, door eenduidige inrichting van terrassen
aan Hofvijver.

LEGENDA
Bentoniet mat contour, dikte?
— — Veiligheidzone nu en toekomst
\ Voeding (beton rond 600mm?)
* Fontein
®  Waterkunstwerk
0 Drijvende waterplantvakken
Eigendom

Dagelijks beheer (tot - — )

=—— \lervangingen kademuur op houten palen

binnen 10 jaar, geen prioriteit

Uitvoering renovatie nog onbekend

. Peil Hofvijver -0,07 m NAP
/' bodem?

—
—
r [ -

- of |

==n ] (=t 2 S I
S| ae— _—
| S ‘.'_-?_T- i —— : I'i
— — - B = &
——— sy I — 3 9 I
s —=tne L0 1L}
; === et { 14—
|
| - — i
T s . i — ; T11
 P—— T—— - | i 1]
| M 1 S Ty - d I'Il ] =
L] g - Kelders -2 m NAP iy
it B | I 5o N 7 i |
b 1 | ' <] 14
o q » | 3=
I =5 S . I

| M .

|
=41 Y WL Iy 'H-IJ-‘_I‘ | | |
. TR s f { Sy Bt
D A0 IRT N u - . ~ ] |
iGN 1 =i _k « 5 i

1 d i . |

poMTN HL e
Verzamelkaart informatie en opgaven Hofvijver

| éil_buj;\..,AZ] inschal(‘él}ﬂ@{gﬁ@,ﬁgm NAP e || | [ (]



Belevingswaarde Hofvijver/ Lange Vijverberg

Verbeelding Hofpromenade bestaand (verrommeld waterfront) en voorstel, Afbeelding B+B
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2.4 PLEKKEN

2.4.4 Plein

Het Plein transformeerde in 1630 van een moestuin naar een statig plein. Een
monumentale inrichting met een dubbele bomencarré, naar voorbeeld van

Place des Vosges. De gevel van het Binnenhof is relatief gesloten en staat in
contrast met de kleinschalige, levendige horecavoorzieningen aan de overzijde
en langs de Lange Poten. De Hoofdentree van de Tweede Kamer, de voorruimte
van het Mauritshuis en de Mauritspoort zijn een uitzondering: zij zijn attractief
vormgegeven en zorgen voor levendigheid in het straatbeeld. Delen van de gevel
zijn afgeschermd door industrieel hekwerk en functionele plantenbakken, niet
passend bij de status van het complex. Het Plein is robuust vormgegeven, maar
de aanwezigheid van vaste inrichtingselementen (entrees van parkeergarage,
meubilair) en elementen van tijdelijke aard (terrassen, geparkeerde fietsen) tasten
de beeldkwaliteit aan en belemmeren de oversteekbaarheid diagonaal over het
Plein.

Ruimtelijke uitgangspunten:

1. Ter versterking van stadsstructuur de (voetgangers-)verbinding richting
Museumkwartier (via Korte Vijverberg én Lange Houtstraat) versterken
door oversteekbaarheid van Plein te verbeteren. Ruimtelijke voorzieningen
integreren, o0.a. toegangshuisjes P-garage op zuidhoek Plein heroverwegen.
Zijde terraszone wordt fietsluw, bestaande oversteken door terraszone moeten
vrij gehouden en gehandhaafd worden.

2. Zichtbaarheid van representatieve gevel Binnenhof, Mauritshuis (en Sociéteit
de Witte) versterken door ruimtelijke voorzieningen te minimaliseren en te
integreren.

3. Bomencarré blijft behouden, uitgangspunt is dat bomen blijven staan (bij het
realiseren van K&L sleuf vanuit Binnenhof naar Plein)

4. Sociéteit de Wit krijgt volwaardige positie aan het plein (opruimen entreezone:
clusteren toegangshuisjes P-garage, Bicyclette, ventilatiekoker etc.)

5. Inzet is om openbare fietsenstalling te integreren in de P-garage. Naast
verbetering ruimtelijke kwaliteit van het Plein zal Korte Vijverberg autoluw
kunnen worden als gevolg van alternatieve routing autoverkeer (in- en uit via
Lange Houtstraat).

6. Activering van gevelwanden zodat bebouwing bijdrage levert aan stedelijk
leven en programmering van de ruimte.

7. Ter versterking van ruimtelijke structuur is aanpassing gevelwand aan de
orde, met name bij laad- en loshof. Dit moet een hoogwaardige erfafscheiding
worden, passend bij de architectuur en beeldvorming van het Plein.

8. Fietsenstalling zoveel mogelijk van maaiveld af. Ondergrondse fietsenstalling:
integreren Bicyclette, combineren met parkeerprogramma Binnenhof?

9. Uitgangspunt is dat terraszone aan zijde Lange Poten en Lange Houtstraat
gehandhaafd blijft. Hiervoor geldt wel het belang van en handhaving op
hoogwaardige terrasinrichting om de cultuur-histrorische waarde en de
groeiomstandigheden van de bomen te kunnen waarborgen.

10. Realiseren van gemeenschappelijke inpandige/ondergrondse plek in garage
voor opslag van bedrijfsafval van ondernemers aan het plein.

1. Uitgangspunt is dat taxi's geen opstelruimte krijgen op het Plein.

Entree parkeergarage, terrassen belemmeren diagonale oversteekbaarheid

Randvoorwaarden Plein

Ondergrondse fietsenstalling




2.4.5 Lange Poten

De Lange Poten was een van de eerste doorgaande straten van Den
Haag, parallel aan de strandwallen. Het is een belangrijke verbinding
tussen het kernwinkelgebied en de Herengracht/Centraal Station,
ondanks het beperkt straatprofiel. Het voormalig Grand Hotel Central
(inclusief passage) zorgde voor levendigheid van straatbeeld aan
Binnenhofzijde. In de huidige situatie zijn de gevels van het Tweede
Kamercomplex aan de Lange Poten nu erg gesloten in relatie tot de
levendigheid op straat en de commerciéle gevelplint aan de overzijde.

Ruimtelijke uitgangspunten:

1. Openen/activeren van gevelplint: vermijden geblindeerde ramen
en expeditie-uitstraling. Interactie tussen straatbeeld en Tweede
Kamercomplex (visueel) versterken.

2. Bijzondere aandacht voor transparante plint en actieve invulling
van voormalig Grand Hotel Central.

3. Eventuele nieuwe entreeruimte en gevelbeeld van Hofplaats ‘de
hoek om’ doortrekken.

4. Klassiek straatprofiel herstellen, conflict tussen wachtend publiek
en doorgaand winkelend publiek voorkomen. Bij herinrichting
Lange Poten combinatie zoeken van zitgelegenheid, vergroening
en maatregelen tbv afstand behouden tot gevel.

5. Versterken van kernwinkelroute, door een uitnodigende, levendige
gevel aan Binnenhofzijde.

Grand Hotel Central, Lange Poten 6, dd 1907
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Randvoorwaarden Lange Poten

Beperkt straatprofiel
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2.5 EIGENDOM, BEHEER EN HANDHAVING

Gezien de publieke betekenis van de route door het complex en de
vervlechting van de buitenruimte in gebruik zien wij graag dat bestaande
verdeling (afspraken over toegankelijkheid, eigendom, beheer en
handhaving) in grote delen worden gecontinueerd.

- Eigendomsituatie ongewijzigd laten waar dat ook kan
- Beheerafspraken (recent tot aan de renovatie gemaakt) continueren

- Handhaving specifieke afspraken maken, vooral Hofplaats
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orel n

\_\k‘.



WERKDOCUMENT / VISIE BUITENRUIMTE BINNENHOF - GEMEENTE DEN HAAG 49






Den Haag

Retouradres Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Ons kenmerk
DSO 10053168
VERTROUWELIJK Contactpersoon
RVB 51.2.e
tav 51.2e Dienst
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling
Projectmanagement Den Haag
Telefoonnummer

o
B
o

512e
E-mailadres
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2 december 2020

Onderwerp
ontwerp Buitenhof/Hofplaats

Geachte 512e Beste 512e

Voor het project “Renovatie Binnenhof wordt door het RVB over diverse onderwerpen met de gemeente
afgestemd. Via de taskforce RVB-Gemeente is in juli 2020 al aandacht gevraagd voor de omgeving van
het Plein/Pleingarage en Hofplaats.

Het is goed te constateren dat het RVB de gemeente betrekt bij de voorstellen voor de openbare ruimte
in relatie tot de bebouwing en de gemeente ook de ruimte biedt haar rol daarin te vervullen. De
voortgang in de ontwerpfase van de verschillende onderdelen van het project vraagt van de gemeente
veel inzet om voldoende invloed op de planvorming uit te kunnen oefenen en een goede rol te kunnen
vervullen. Voor de gemeente is de kwaliteit van de buitenruimte als voorportaal van het Binnenhof, maar
ook als belangrijk onderdeel van de binnenstad in het algemeen, van zeer groot belang.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in het ontwerp voor de buitenruimte die de Hartlijn raken,
zoals de voorstellen voor de ‘groene gracht’ of Hofgracht op het Buitenhof, hechten wij er aan in deze
fase de hierna volgende opmerkingen mee te geven. Daarbij verwijzen wij ook naar de memo van 1 juli
2020 aan de Taskforce RVB-Gemeente waarin aandacht wordt gevraagd voor het verbeteren van de
kwaliteit van de relatie tussen buitenruimte en gebouw en aspecten als eigendomsverhoudingen,
handhaving, veiligheid en beheer bij de ontwerpen.

Buitenhof/Hofgracht

Door het RVB is aangegeven dat voor alle gebouwdelen veiligheidsmaatregelen nodig zijn, zo ook aan
de zijde van het Buitenhof. Daarnaast wordt aan deze zijde extra gebruiksruimte gerealiseerd door de
kelders te transformeren naar kantoorruimte. Om voldoende daglicht te realiseren dient de eerder
geplande ‘groene gracht’ verdiept te worden.

We waarderen dat het RVB bij het zoeken naar oplossingen voor de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen en gebouwaanpassingen, aansluiting zoekt bij de eerder door de gemeente
vastgestelde visie voor de Hartlijn.

De door het RVB getoonde ontwerpen met een verdiepte gracht met brug over water (Hofgracht) vormen
een ontwerprichting die passend lijkt bij de Hartlijn en die de Gemeente graag met het RVB nader
onderzoekt. Verschillende aspecten vragen daarbij aandacht. De juiste inpassing van de brug is
ruimtelijk belangrijk maar zal ook de bestaande beveiligingssluis moeten kunnen vervangen. Afspraken
over aanleg en beheer van bijvoorbeeld kademuren zullen goed moeten worden vastgelegd. De
schuilkelder (1939) lijkt buiten de contour van de gracht te vallen. Het zal daarbij wel lastig zijn met
bestaande bomen een nieuw kabels- en leidingtracé langs de gracht te ontwerpen. Het Handboek

Gemeente Den Haag Postbus 12655 T 14070
Spui 70 2500 DP Den Haag  www.denhaag.nl
Den Haag
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Openbare Ruimte dient hier toegepast te worden en er dient rekening te worden gehouden met het
toetsingstraject van de ACOR.

Daarnaast zijn er bij de inrichting van dit deel van het Buitenhof raakvlakken met ambities die de
Gemeente heeft bij de uitvoering van de Kern Bijzonder, zoals de ondergrondse fietsenstalling en
herplaatsing van elementen in de buitenruimte (haringkar, standbeeld, trafo). Op dit moment zijn
daarover door de gemeente nog geen bestuurlijke besluiten genomen (ontwerp, uitvoering en budget).

Samengevat brengen we voor het vervolg van het ontwerptraject van de Hofgracht de volgende aspecten
onder de aandacht (de specifieke eisen zullen in het ontwerpproces worden meegegeven):

- inpassing brug met sluis en kabels en leidingen;

- Logische beéindiging gracht (waterkwaliteit en ruimtelijk);

- Eigendom en beheer;

- Kosten aanleg en beheer;

- Hoe wordt omgegaan met de bomenviaducten aan weerszijde van tramhaltes;
- Schuilkelder, maatvoering in beeld brengen;

- Aanwezige riolering (stedelijk en complexsysteem scheiden?);

- Alternatieve locatie voor monument Drees;

- Taxibuffer (alternatief);

- diverse kosten vanwege herinrichting openbare ruimte.

We vertrouwen er op het overleg over de genoemde aspecten op constructieve wijze voort te zetten. Zoals
hiervoor aangegeven hecht de gemeente groot belang aan het tijdig betrokken worden bij alle ontwerp-
en inrichtingsvoorstellen die de openbare ruimte en de omgeving van het Binnenhof raken.

Met vriendeliike groet, si2e

“5.1.2.e

5.1.2e

Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag
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Advies Commissie Openbare Ruimte

VERSLAG
Vergadernummer 525
Datum: woensdag 24 februari 2021

Aanwezig: 512e (voorzitter), 51.2¢ (Welstandscommissie), 51:2e
(DSO/Stedenbouw & Planologie), 512¢ (DSO/Mobiliteit), 512 (DSB/Beleidsafdeling
Stadsbeheer), 512¢ (DSB/Beleidsafdeling Stadsbeheer), 512e (DPZ/Stadsdelen & Wijken),
5.12e (secretaris, DSB/Beleidsafdeling Stadsbeheer).

Aanwezig: 52177 . (DPZ/Stadsdelen & Wijken).

Opening en vaststelling agenda
Vaststelling agenda nummer 525.

Buiten reikwijdte

A LUST

525.01 Presentatie Buitenruimte Binnenhof
512e

De ACOR waardeert het te worden meegenomen in de planvorming. Nu worden onderdelen van de

planvorming voorgelegd. Om een goed advies te kunnen geven ziet de ACOR graag een integraal ontwerp van
de buitenruimte rond Binnenhof en aangrenzende openbare ruimte tegemoet zodat hierop een formeel advies
kan worden gegeven.

Indiener geeft aan dat voor de delen Hofgracht en Grenadierspoort/Expeditiehof een WABQO-aanvraag wordt
ingediend. De andere delen zijn nog niet gereed.

De ACOR spreekt haar waardering uit over de gracht. Dit is conform eigen gemeentelijke visie op de
Hartlijn. Dit is een mooie oplossing voor het beveiligingsaspect en een enorme verbetering. De ACOR
hoopt dat dit beeld kan worden vastgehouden.

De brug is mooi rank. Dit zou ten alle tijden uitgangspunt moeten zijn. De ACOR pleit ervoor dat de
kabels en leidingen op een subtiele manier worden opgelost zonder dat dit ten koste gaat van de
rankheid van de brug en de open waterverbinding.

De ACOR verzoekt de wijze waarop de gracht wordt beéindigd en aansluit op de nooduitgang, de
detaillering van het hekwerk en de (ontbrekende) locatie van de (vis)kiosk verder uit te werken.

De ACOR betreurt het dat expeditie aan de zijde van de Grenadierspoort is teruggekomen. De ACOR
verzoekt te zoeken naar opties waardoor de visuele impact van de expeditie en vuilcontainers op deze



plek geminimaliseerd wordt, bijvoorbeeld door het plaatsen van een lift waardoor de tuin verder kan
worden doorgetrokken.

e De ACOR vraagt aandacht voor de ruimte aan Plein-zijde, de toegang tot de fietsenstalling en de
parkeergarage. Dit moet integraler worden opgelost waarbij een landschapsarchitect aan de
ontwerpopgave moet worden toegevoegd.

e De ACORroept op om ten aanzien van de huidige pollers bij de toegang van de Grenadierspoort met
een beter/aantrekkelijker plan te komen.

s Het transformatorhuisje aan de kant van Buitenhof moet ondergronds of inpandig worden opgelost
want een bovengronds hok op een van de meest prominente plekken van de Binnenstad is
ongewenst. Indiener geeft aan dat hiervoor een oplossing wordt gezocht in de sokkel van het beeld.
De ACOR geeft aan dat een dergelijke voorziening ook ondergronds kan worden aangebracht met een
ontsluiting aan de grachtzijde. Als voorbeeld wordt genoemd kruising Conradkade-Laan van
Meerdervoort.

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat het huidige plan voor Buitenhof wordt aangehouden.s12e
geeft aan dat er een raadsbrief komt voor visie- en planvorming voor de omgeving maar de planning loopt niet
synchroon.

De ACOR is akkoord met het ontwerpvoorstel voor de gracht met inachtneming van bovengenoemde
opmerkingen en wijst erop dat het van belang is dat de gekwalificeerde ontwerpers van het Rijk en die van
Gemeente met elkaar in overleg moeten om een aantal problemen en kansen aan te grijpen en een aantal
zaken aan elkaar te koppelen.
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Renovatie

1. Uitvoering
= Overlast beperken
= Programmeren

2. Ontwerp
= Verbinden
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Hofplaats
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8 november 2021

Onderwerp
Binnenhof Renovatie aandachtspunten

Geachte 512 beste 512¢

In de komende periode zal het Binnenhof worden gerenoveerd. In het kader van de renovatieplannen
wordt door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over diverse onderwerpen met de gemeente Den Haag
afgestemd, zodat de benodigde vergunningprocedures soepel verlopen en de impact van de renovatie op
de omgeving wordt beperkt. Het college is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond het Binnenhof.
In het kader van de advisering aan het college en door recente ontwikkelingen breng ik in deze brief twee
punten onder de aandacht:
1. Het ontwikkelproces van de nieuwe publieksentree op de Hofplaats; en
2. Knelpunten en bespreekpunten die door de wethouder zijn gedeeld bij haar kennismaking met
de voorzitter van de Tweede Kamer, eind oktober 2021. Deze punten kunnen mogelijk ter sprake
komen bij de behandeling van de zesde Voortgangsrapportage in de Commissie Huisvesting op
10 november aanstaande.

Het is van belang voorop te stellen dat de gemeente grote waarde hecht aan een goede samenwerking
met het RVB en uw opdrachtgever, de staatssecretaris van BZK. De druk op de planning en de voortgang
van concrete werkzaamheden, maken dat tijdige informatievoorziening en het vastleggen van afspraken
steeds belangrijker worden. Deze brief is dan ook bedoeld om die punten onder de aandacht te brengen
die voor de gemeente nog onvoldoende duidelijk zijn of nog niet vastgelegd of bevestigd zijn vanuit het
RVB. Mede om te voorkomen dat er vertraging wordt opgelopen in het vervolg van ontwerptrajecten,
participatie met de omgeving of bij de benodigde besluitvorming op vergunningen.

1. Het ontwikkelproces van de nieuwe publieksentree op de Hofplaats

Het ontwerptraject van de Hofplaats raakt de bestaande situatie van de omgeving van de Hofplaats, de
zogenoemde Hartlijn. Er wordt al lang en veelvuldig overleg gevoerd over het ontwerp en de impact die
het ontwerp en de entreefunctie heeft op de omliggende openbare ruimte. De laatst gepresenteerde
ondergrondse contour van het gebouw overschrijdt de roocilijn. Interventies in het gemeentelijk
openbaar gebied zijn nodig voor een goede inpassing van het ontwerp, maar liggen buiten de scope van
de renovatie. Diverse onderwerpen en vraagstukken zoals bijvoorbeeld ‘hoe om te gaan met de openbare
orde en veiligheid en demonstraties in dit gebied’, fietsparkeren bezoekers, voetgangersstromen en
compensatie kroonoppervlak bomen, blijven daardoor onderbelicht in het ontwerptraject.

Vanuit een breder perspectief geven we in deze brief het signaal af dat de gemeente voor dit
ontwerptraject het stoplicht op oranje zet: op verschillende aspecten zal eerst duidelijkheid moeten
komen voordat de stap naar een Definitief Ontwerp voor een publieksentree op deze locatie gemaakt
kan worden. Die aspecten betreffen:

a. Robuustheid van het ontwerp
Er is een gedegen analyse van het ontwerp nodig in relatie tot de locatie, met aandacht voor:



» Functioneren van het ontwerp en de omliggende buitenruimte, in verband met het bieden
van ruimte aan en het handhaven van de openbare orde en veiligheid tijdens
demonstraties en calamiteiten. Het gaat om stapeling van (bezoekers)stromen-+verblijven
in relatie tot de beschikbare ruimte. Rekening houden met demonstraties en
veiligheidssituaties in tijden van spanning. Indien hier onvoldoende aandacht en inbreng
van de hulpdiensten voor is in het ontwerptraject, zullen achteraf kostbare maatregelen
genomen moeten worden. Het is voor de gemeente niet acceptabel dat die kosten dan voor
rekening van de gemeente komen.

= Zichtlijnen en veiligheid: Is er voldoende maat en toelichting in het ontwerp, waardoor
deze tekening niet aan de hulpdiensten voor advies kan worden voorgelegd? (leren van
recente ervaringen bij B67).

b. Haalbaarheid van het ontwerp

Er ontbreekt een overzicht van de kwesties die nu op de openbare ruimte worden afgewenteld
en de wijze waarop dit georganiseerd, gefinancierd en beheerd gaat worden. Daarover dienen
de afspraken vastgelegd te worden. Dit betreft onder andere de volgende kwesties:

a. Kappen bestaande en aanplanten nieuwe bomen;

b. Kabels & leidingen;

¢. Combinatie van verschillende verkeersmodaliteiten in combinatie met de toegenomen

voetgangersstromen in het gebied;
d. Inpassing van het gebouwontwerp zelf.

¢. Participatie van stakeholders bij vervolgstappen in het ontwerptraject

Er dient op korte termijn duidelijkheid te komen over het participatieplan en de uitvoering
daarvan. Op dit moment ligt er geen participatieplan dat gekoppeld is aan de ontwerpstappen.
Geheimhouding van tekeningen maakt dat de Tweede Kamer besluiten neemt over een
Voorontwerp terwijl de gemeenteraad de voortgang van het ontwerptraject niet kent. En dat
terwijl er wel al gesprekken met groenorganisaties worden gevoerd en daar ook verwachtingen
over het proces en het plan zijn neergelegd. Het goed meenemen van omgeving en gemeenteraad
in de planvorming is voor de uiteindelijke besluitvorming op vergunningen cruciaal. Het
participatieplan moet aansluiten op de projectplanning.

De benoemde aspecten raken ook het planvormings- en besluitvormingsproces voor de buitenruimte
(complexoverstijgend). Voor de omgeving zijn deze processen lastig te onderscheiden en de raad zal
vragen naar de benodigde investeringen en beheer. Mede gezien de door de staatssecretaris en het RVB
gewenste voortgang in dit ontwerptraject, is een spoedige en adequate reactie op dit signaal gewenst.

2. Knelpunten en bespreekpunten die door de wethouder zijn gedeeld bij haar
kennismaking met de voorzitter van de Tweede Kamer, eind oktober 2021,

Deze punten komen mogelijk ter sprake bij de behandeling van de zesde Voortgangsrapportage in de
Commissie Huisvesting op 10 november 2021.

De besproken knelpunten betreffen het ontbreken van een concrete planning en het uitblijven van
duidelijkheid over hoe het Rijksvastgoedbedrijf met de gemeente samenwerkt om de bezoekersstromen
op peil te houden. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de inzet op een permanent bezoekerscentrum.

a. Planning
Een concrete integrale planning voor de werkzaamheden die vanaf 1 december 2021 starten, is
bij de gemeente niet bekend. Het afsluiten van het Binnenhof heeft een groot effect op de
omgeving. Het is belangrijk om alle betrokkenen duidelijkheid te geven over de planning.
Daarbij merk ik op dat in de planning rekening gehouden moet worden met vertragende
processen zoals de vergunningverlening. Diverse ontwikkelingen roepen vragen op over de
haalbaarheid van de renovatie binnen de daarvoor gestelde tijd. Tk noem in dit kader onder
andere de landelijke stikstofproblematieck en de planvorming voor de centrale

1 NB. De gemeenteraad heeft op 4 november jl. een motie aangenomen voor het behoud van de kastanjebomen
aan de Hofplaats.
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energievoorziening. De wethouder heeft bij de Kamervoorzitter haar zorgen geuit over de
huidige door het RVB gehanteerde planning op hoofdlijnen.

b. Programmering en nadeelcompensatie

De gemeente wil graag samenwerken met het RVB om de bezoekersstromen op peil te houden.
De onduidelijkheid betreft met name de vraag hoe en wanneer het RVB concreet uitvoering gaat
geven aan deze ambitie en hoe zij gaat bijdragen in de samenwerking met de gemeente.
Daarnaast is ook niet duidelijk hoe het RVB ondernemers compenseert indien zij, ondanks de
inspanningen op programmering, toch economische schade lijden door de gevolgen van de
renovatie. Ook voor omwonenden en ondernemers is duidelijkheid over afspraken en het proces
van groot belang.

De wethouder heeft haar zorgen hierover geuit bij de Kamervoorzitter. Ik verwijs hier ook naar
de opzet van uitvoeringsafspraken die door mij op 27 september jongstleden per mail zijn
gestuurd, maar waarop tot op heden nog geen inhoudelijke reactie is gekomen. De opzet van de
uitvoeringsafspraken is opgesteld conform de, tussen de wethouder en de Staatssecretaris,
gemaakte afspraken in de twee recent gevoerde gesprekken. Vanuit het RVB zijn wel
processtappen aangegeven, maar met de startdatum van 1 december 2021 in zicht, zijn concrete
afspraken tussen gemeente en RVB nog steeds niet vastgelegd.

¢. Permanent bezoekerscentrum

Tussen de wethouder en de Kamervoorzitter is de wenselijkheid van de realisatie van een
permanent bezoekerscentrum besproken, ook in relatie tot de huisvestingsvraag van ProDemos.
Concrete vraag aan het Ministerie van BZK, als opdrachtgever van het RVB en de Tweede
Kamer, is of de scope van de renovatie van het Binnenhof vergroot kan worden met een
haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een permanent bezoekerscentrum in de directe
nabijheid van het Binnenhof. Er zijn door het RVB in het projectbudget middelen gereserveerd
voor de realisatie van een kleinschalig tijdelijk bezoekerscentrum voor de renovatieperiode. Het
combineren van deze plannen kan een kostenbesparing met zich meebrengen. De
onderbouwing en algemene belangen die ten grondslag liggen aan deze vraag, hebben wij
binnen het project Binnenhof Renovatie al eerder met elkaar in positieve zin gedeeld.

Vervolg

Voor een volwaardige samenwerking tussen de gemeente en het RVB is het van belang dat de in deze
brief gevraagde stappen in het ontwerptraject voor de Hofplaats op korte termijn worden gezet.
Bestuurlijk en ambtelijk is er op dit moment binnen de gemeente onvoldoende draagvlak voor het
huidige ontwerp van de publieksentree op de Hofplaats. Ook de onduidelijkheid en onzekerheid op de
andere gemelde punten dragen niet bij aan een positieve grondhouding ten aanzien van de
voorbereidingen voor de renovatie en de beoogde startdatum van 1 december 2021.

Op bestuurlijk niveau zullen wij uw staatssecretaris uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over een
goed verloop van de renovatie. Wij hebben er vertrouwen in dat het RVB voortvarend aan de slag zal
gaan met de in deze brief genoemde punten, zodat de gemeente de renovatie met vertrouwen tegemoet
kan zien.

Graag verneem ik op korte termijn een reactie.

~_ Met vriendelijke groet,

Ronald Nomes s

Algemeen Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling
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51.2e

Kenmerk

@rijksoverheid.nl

Uw kenmerk

Op 8 november jl. stuurde u mij een brief waarin u enkele aandachtspunten
benoemt. Graag antwoord ik daar met deze brief op. Zoals aan uw collega’s
aangegeven kon de beantwoording van deze brief pas afgerond worden, nadat de
vaste Kamercommissie van BZK geinformeerd werd over een aantal zaken,
waaronder de schaderegeling. Dat is inmiddels gebeurd en uw gemeente heeft

hiervan afschriften ontvangen.

Net als u in uw brief opmerkt, hecht ik en ook mijn collega’s grote waarde aan
continuering van de goede samenwerking met de gemeente.

Wij realiseren ons dat de noodzakelijke renovatie van het Binnenhof een impact
heeft op de binnenstad van Den Haag en zetten ons samen met u in om mogelijke
overlast voor ondernemers en omwonenden zo klein mogelijk te houden en het
gebied zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor bezoekers.

U wijst in uw brief ook op de planning en het belang van onder meer duidelijkheid

over het vergunningentraject.

Graag ga ik hieronder in op de punten die u benoemt.

Het ontwikkelproces van de nieuwe publieksentree op de Hofplaats

U benadrukt het belang van het participatieplan. Uiteraard zien wij dit belang ook
en proberen samen met uw organisatie, de gebruiker Tweede Kamer en onze
architecten en adviseurs tot een gedegen plan van aanpak te komen. Dit plan
dient zowel recht te doen aan de belangen van omwonenden, als respect te
hebben voor interne besluitvorming binnen de gebruiker Tweede Kamer,
gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf, als met zaken als veiligheid en

inpassing binnen de bestaande situatie.
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Datum
24 december 2021
Zoals u ook opmerkt heeft er al overleg met diverse groenorganisaties

plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn zowel voor het Rijksvastgoedbedrijf in het
uitwerken van de plannen, als voor de betrokken organisaties zeer waardevol
geweest. Net zoals het Rijksvastgoedbedrijf hecht ook de gebruiker Tweede
Kamer aan participatie (met de omgeving) over de nieuwe publieksentree.
Voorstellen voor dit specifieke participatietraject worden op dit moment
afgestemd met de Tweede Kamer. Wij verwachten nog in december het
voorgestelde participatieplan af te kunnen stemmen met de gemeente Den Haag.

Kenmerk

Positief ervaren wij de ontwikkelingen binnen uw gemeente om ook de inrichting
van de Hofweg en omgeving in de plannen mee te nemen, zodat de nieuwe
publieksentree ook goed opgenomen kan worden in de fysieke omgeving.

Knelpunten en bespreekpunten die door de wethouder zijn gedeeld
bij haar kennismaking met de voorzitter van de Tweede Kamer,
eind oktober 2021.

Planning
U uit uw zorgen over de planning op hoofdlijnen en verwijst onder meer naar de
stikstofproblematiek.

Per 1 juli is de wet Stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden.
Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw-, sloop en eenmalige
aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het
vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de depositie in de
gebruiksfase een rol speelt.

In mei 2021 hebben we een vergunningsaanvraag voor stikstof gedaan, op basis
van de Aerius berekeningen opgesteld door onze bouwpartner Heijmans en het
onderzoeksrapport van bureau Waardenburg. In deze rapporten is aangegeven
dat er geen veranderende depositie plaatsvindt in de gebruiksfase. Op grond
daarvan is bepaald dat we op dit gebied niet vergunningsplichtig zijn. Als
bevestiging hebben we van de Omgevingsdienst Haaglanden een brief ontvangen.

In de overleggen tussen de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf komt
het onderwerp “planning” regelmatig aan de orde. Ook geeft de gemeente input
voor en ontvangt afschriften van het “stripboek” (oftewel de planning
geprojecteerd op de fysieke ruimte). In het twee wekelijkse overleg tussen
gemeente, aannemers en Rijksvastgoedbedrijf (BCO) is ook door de gemeente
aangegeven behoefte te hebben aan een gedetailleerde planning voor de korte
termijn. Geconcludeerd is dat de informatie aanwezig is en momenteel wordt in
nauw overleg tussen uw medewerkers en het programma Binnenhofrenovatie
gezocht naar een manier om deze toegankelijker te maken voor uw gemeente.
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Datum
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Bij urgente zaken ervaren wij de gemeente toegankelijk en pro-actief. Een

voorbeeld daarvan is de effectuering van de maatregelen die noodzakelijk geacht
werden na de brandstichting van vorige maand. Omgekeerd heeft de gemeente in
diverse dossiers op hulp van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen rekenen en kan dat
in de toekomst ook blijven doen.

Kenmerk

Programmering en nadeelcompensatie

Samen met de ondernemers in de Haagse binnenstad en de gemeente Den Haag
zet het Rijksvastgoedbedrijf zich in om de stad aantrekkelijk te houden en
bezoekersstromen op peil te houden.

Het Rijksvastgoedbedrijf draagt daaraan bij door het plaatsen van aantrekkelijke
en met de omgeving afgestemde bouwschuttingen, het zorg dragen voor een
uitzichtpunt, het realiseren van een informatiecentrum en het organiseren van
hard hat tours. Daarnaast is het Rijksvastgoedbedrijf in goed overleg met de
gemeente Den Haag een plan aan het maken op het gebied van archeologie
waarin publieksparticipatie een grote rol speelt.

Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf is er waardering voor de inzet van de gemeente
Den Haag om met het programmeringsfonds en de nieuwe programmeur aan de
slag te gaan. Zoals al verschillende keren aangegeven aan verschillende
vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder in het vorige directieoverleg, is
het vanwege begrotingsregels niet mogelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf om een
bijdrage te leveren aan het programmeringsfonds. In aanvulling op de door het
Rijksvastgoedbedrijf al toegezegde elementen (bouwschuttingen, uitzichtpunt,
informatiecentrum en hard hat tours) zullen wij verzoeken van de gemeente en
ondernemers in financiéle of andere zin, waar mogelijk graag ondersteunen. Zo
hebben wij reeds toegezegd een bijdrage van 4500 euro te zullen doen voor de
verlichting op de Hofweg.

U wijst in uw brief op nadeelcompensatie. Voor een beroep op nadeelcompensatie
is vereist dat de schade is veroorzaakt door de rechtmatige uitoefening van een
publiekrechtelijke taak of bevoegdheid van een bestuursorgaan. Daar is bij de
renovatie van het Binnenhof geen sprake van. De renovatie van het Binnenhof
betreft het beheer en onderhoud van een onroerende zaak door de eigenaar (de
Staat der Nederlanden). Dit is in beginsel een privaatrechtelijke aangelegenheid.
Ondernemers kunnen in geval van buitenproportionele inkomensschade als gevolg
van de renovatie het Rijksvastgoedbedrijf alleen aanspreken op basis van het
civiele recht.

Wij zijn ons echter bewust van het bijzondere karakter van het Binnenhof en de
bijdrage van deze gebouwen voor de Haagse Binnenstad. In overleg met de
gemeente Den Haag is het adviesbureau SAOZ momenteel bezig met het
opstellen van een schadeprotocol. Afgesproken is om, zodra het schadeprotocol
gereed is, deze met de gemeente Den Haag te delen, met een begeleidend
schrijven. De kaders van dit protocol zijn reeds bij de gemeente Den Haag bekend
Deze sluiten aan bij de door de gemeente Den Haag gehanteerde kaders op het
gebied van nadeelcompensatie. Het betreft hier bijvoorbeeld een
ondernemersrisico van 8% en 2016 als het jaar waarin (gezien het kabinetsbesluit
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in september 2015) sprake is van actieve risicoaanvaarding bij ondernemers.

Op 29 november heeft de eerste informatiebijeenkomst voor ondernemers
plaatsgevonden.

Kenmerk

In het protocol zal, zoals nadrukkelijk door de gemeente Den Haag is verzocht,
ook worden benoemd dat er een meldpunt is ingericht, waar bewoners en
ondernemers alle meldingen en verzoeken kunnen doen. Als het om verzoeken
om vergoeding van inkomensschade als gevolg van feitelijk handelen van het
Rijksvastgoedbedrijf (civielrechtelijke verzoeken), zal het Rijksvastgoedbedrijf
deze verzoeken behandelen. Daarbij wil ik nogmaals herhalen dat het
Rijksvastgoedbedrijf niet verplicht is om dit te doen. Omdat het Binnenhof een
bijzonder complex is, is het Rijksvastgoedbedrijf bereid om tegemoet te komen
aan de wens om te voorzien in een schadeverhaal. Ten aanzien van de financiéle
verdeling van deze civielrechtelijke verzoeken stel ik voor om, na afronding van
het schadeprotocol een bestuurlijk overleg in te plannen.

Overigens geldt voor andere verzoeken (bestuursrechtelijke verzoeken) die
binnenkomen bij het meldpunt dat deze door het Rijksvastgoedbedrijf ter
behandeling en besluitvorming worden doorgestuurd naar de gemeente Den
Haag.

Permanent bezoekerscentrum

U geeft aan dat de gemeente Den Haag en de Tweede Kamer de wens hebben
een permanent bezoekerscentrum te realiseren, dit ook in relatie tot de
huisvesting van ProDemos. Ook vraagt u of het is of de scope van de renovatie
van het Binnenhof vergroot kan worden met een haalbaarheidsonderzoek naar de
realisatie van een permanent bezoekerscentrum in de directe nabijheid van het
Binnenhof.

Het is niet aan het Rijksvastgoedbedrijf om dergelijke haalbaarheidsonderzoeken
uit te voeren, noch om hiervoor opdrachtgever te zijn. Ik raad u dan ook aan uw
verzoek te richten aan zowel de organisaties Eerste Kamer en Tweede Kamer,
zodat zij, als onderdelen van de Staten Generaal hun standpunt hierover kunnen
bepalen. Het aanpassen van de scope van het project hieraan is helaas niet
zomaar mogelijk. Mogelijk kan het Rijksvastgoedbedrijf wel behulpzaam zijn in
het verdere proces.

Zoals met de gemeente Den Haag overeengekomen spannen wij ons in om een
bezoekerscentrum te realiseren op de Plaats. Hiervoor zijn wij de eerste financiéle
verplichtingen al aangegaan. Mochten er ontwikkelingen zijn ten aanzien van een
permanent bezoekerscentrum die voor alle partijen leiden tot efficiéntie, dan
werkt het Rijksvastgoedbedrijf daar natuurlijk graag aan mee.
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Voor nu zou ik willen afsluiten door jou, de jouwen en jouw team heel fijne

kerstdagen toe te wensen en daarnaast een heel goed en gezond 2022.

Kenmerk

Hartelijke groeten,
Rijksvastgoedbedrijf

512e
Programmadirecteur Binnenhofrenovatie

51.2e

512e
Projectdirecteur Renovatie Binnenhof
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Den Haag

Concept Verslag

Directie overleg Renovatie
Binnenhof

gemeente - RVB

Datum
16 februari 2022

Typ tekst
Locatle

Aanwezig namens gemeente:

1. Actualiteiten




Gemeente Den Haag

Agenda

Directie overleg Renovalie Binnenhof

3.

Brandveiligheid AZ:

RVB benut de twee maanden die extra zijn toegezegd voor het uitwerken van een oplossing, nav de brief
Gemeente inz brandveiligheid. Deze week is er overleg met de brandweer.

RVB heeft goede hoop op extra verlenging door maatregelen. Gemeente ziéi‘ dit meer genuanceerd:
overleg is altijd mogelijk, maar bij veiligheid zijn er ook grenzen. si2e en - sp:eken af elkaar nog te
bellen nav het overleg met de brandweer.

Reactie RVB op brief 8 nov gemeente, ontvangen op 24dec 21

De in de brief benoemde onderwerpen worden nu niet afzonderlijk besproken, maar zijn duidelijk tussen
gemeente en RVB nog niet afgekaart.

In de afgelopen weken is ambteiijk het principe van een uitvoenngsovereenkomst tussen Gemeente en
RVB besproken, mede ook ivm noodzakelijke anterieure overeenkomst voor kostenverhaal publieksentree
Hofplaats en ontwerp Buitenruimte. Gemeente gaat hier een voorzet voor doen. Eerst een onderwerpenlijst
en daarna uitwerking. De punten a. ontwerp Hofplaats/Hofweg, participatie/planning, haalbaarheid en
robuustheid, b. plann"ing {i‘ri*é;l;__i_nfocaht'i'um;e'_n::t_';_i_t__zichtpunt), c. schadeprotocol en d. programmering, uit de
briefwisseling t__ussan-ggmeenfé:e_n RVB zijn in ieder geval onderwerp van de overeenkomst.

Actie Gemeente/RVB: eerste aanzet voor conceptovereenkomst en onderwerpenlijst over zes weken
voortgang bespreken in het directieoverleg.

De gemeente doet een voorzet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande

‘werkafspraken/beheerprincipes.

erige onderwerpen

2/3



Gemeente Den Haag

Agenda
Directie overleg Renovalie Binnenhof
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Verhaallijn gemeente Den Haag
Informatiebijeenkomst Publieksentree Tweede kamer 21 februari 2022 (en 22/2 KOB)
Invulling 5 minuten Gemeente na de presentaties RVB, Architecten Cie en K&B

Spreker: 512¢
Verhaallijn is ook afhankelijk van voorgaande sprekers. Echter die inhoudelijk boodschap van
de voorgaande sprekers zoals K&B hebben we niet ontvangen.

Gemeente trekt van het begin af aan gelijk op met RVB

De gemeente vindt de ontwikkeling van de nieuwe publieksentree een positieve
impuls voor de Hofplaats
We zijn positief over de samenwerking met de ontwerpers
Tegelijkertijd zien we een (spannend en) kwetsbaar ontwerp, want:
o Dicht op de rijweg
o Hoge symbolische waarde (publieksentree heeft wbt veiligheid een hoog
risicoprofiel)
o Ineen publiek plein
o Er moeten bomen moeten wijken

Ons stoplicht staat op oranje. Signaal hebben wij een paar maanden geleden afgegeven aan
RVB, maar gelukkig wordt nu wel actie ondernomen.

Participatie: bv vooruitlopend bomen planten. Actie: Participatieplan in de maak (RVB)
Robuust: voor demonstraties + voertuigen. Actie: Analyse vanuit openbare orde en
veiligheid (GDH, st2e )

Haalbaarheid: onderdelen in de buitenruimte op te lossen (binnen scope renovatie)

Planvorming buitenruimte. Dit is een van de maatregelen voor de haalbaarheid van de
Hofplaats (RVB + GEM)

Grotere scope (=pak een groter gebied rondom de publieksentree, aantrekkelijke
gevel, zoals K&L, vergroening, taxi’s, Lange Poten ontwerp, Plein etc.)

Start met een getekend PvE (=tekening met alle eisen, alle issues mee-ontwerpen)
Gezamenlijk opdrachtgeving voor K&B

Fasering in ontwerpen aanbrengen

Vooruitlopende werkzaamheden goed doen (RVB)

Participatie vanaf getekend PVE (=participatietraject starten met een tekening van het
PVE, van daaruit verder ontwerpen met betrokkenheid van de omgeving)
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Onlosmakelijk verbonden
Stad & Binnenhof

Raadscommissies Bestuur en Ruimte
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Renovatie

Tijdelijke huisvesting

Renovatie Binnenhof in 5,5 jaar

1. Uitvoering

= QOverlast beperken

= Programmeren

2. Ontwerp
= \erbinden

= Kansen zien

20 april 2022
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Robuustheid

AD  NEUWS REGIO SPORT SHOW VIDEO FUN Q

VERGELIJKEN

Politie sleept honderd klimaatactivisten weg in
Den Haag : N

4 ™ &
v 4 N o

o

Politie maakt einde aan blokkades
in Den Haag, ruim zestig
klimaatactivisten opgepakt

Vergelijk »

» Regiosport Den Haag

TUDSCHRIFT
Je favoriete tijdschriften
bij de hand

NET BINNEN

20:30 premiwm ‘U bent allen aangehouden
wegens artikel 162, daar staat negen jaar...

20:30 eremwm Help! Ik kan geen personeel
vinden: ‘Werkgever moet niet naar schaap...

20:02 premium Groene Zoodje, hier werden
ter dood veroordeelden om het leven...

18:19 Ov-reizigers opgelet: de HTM wijzigt
hi siort do dicHEd "

18:14 premium Bureau Hofstad valt niet bij
iedereen goed: ‘Erg pijnlijk om te constater...

BEKIJK ALLE ARTIKELEN o



Participatie

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken

_ Home | Nieuws | Over AVN | Vanuit de AVN | Bomen | Haagwinde | Uitgeverij AVN | Wandelingen | Pers
Home

Home

Coitiioh Actueel nieuws

Ondersteuning
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512¢e opent het overleg en licht toe dat hem is verzocht als gespreksleider
voor dit overleg op te treden. Het is een vervolg op het overleg dat op 12 oktober 2021
heeft plaatsgevonden. Daaraan voorafgaand is ook bilateraal met de aanwezige
organisaties gesproken.

Na een voorstelronde merkt s1.2e op dat s12e van de Bomenstichting
niet aanwezig is, maar wel het verslag wenst te ontvangen.

512e licht toe het belangrijk te vinden dat het overleg niet eenmalig is,
maar wordt gecontinueerd. Hierbij is het positief dat de groep aanwezige organisaties is
uitgebreid. Vorige keer is de Bomen Effect Analyse besproken. Op 12 oktober jl. is
toegezegd op deze analyse een second opinion uit te voeren om de bevindingen te
verifiéren. Deze wordt momenteel uitgevoerd.

512e geeft aan dat - naar aanleiding van onder meer de gesprekken met
aanwezige organisaties - de publieksentree in het concept voorlopig ontwerp (VO) een
meter is opgeschoven. Dit zorgt voor veiligere publieke ruimte en biedt meer ruimte
voor levensvatbaarheid van een kastanje. Ook zijn de verwachte bezoekersstromen
gemodelleerd om te kijken of alle scanstraten (deze zijn bepalend voor de ruimte die
noodzakelijk is voor de publieksentree) ook daadwerkelijk nodig zijn. Deze modellen
laten zien dat het niet kleiner kan, maar ook niet groter hoeft.

Op 12 oktober is tevens gesproken over de zilverlinde. Uit archieffoto’s is gebleken dat
de linde na de oorlog is geplant. Ook heeft het brononderzoek niet tot aanvullende
informatie geleid.

De vogeltelling is door de Vogelbescherming uitgevoerd.

512¢e licht toe dat in de Nota Bomen van de gemeente de kroonoppervlakte als
belangrijk uitgangspunt is genomen. Er kan geen sprake zijn van onnodige bomenkap,
maar in sommige gevallen is kap onvermijdelijk.

512¢e vult aan dat het RVB dit onderschrijft. Indien kap onvermijdelijk is,
draagt elke dag dat bomen langer kunnen blijven staan bij aan het beeld van de
openbare ruimte. De aanpassing waarbij het conceptontwerp van de entree een meter
wordt opgeschoven, maakt daarom ook een verschil. Daarnaast is het van belang om
ook voor de toekomst te zorgen dat de ondergrond voor nieuwe aanplant van voldoende
kwaliteit is. Dat is nu niet het geval.

512¢e vraagt waarom veiligheid op die plaats specifiek doorslaggevend is. 512e
g antwoordt dat TNO en een speciale eenheid van de Politie onderzoek
hebben gedaan naar de locaties. Aanwezigen vragen of deze rapporten kunnen worden
gedeeld. 512 geeft aan dat er veel informatie in staat die niet met derden
mag worden gedeeld, maar zegt toe in overleg te treden met de veiligheidsdienst van
de Tweede Kamer om te bezien of bepaalde informatie uit deze rapporten misschien
wel mondeling kan worden toegelicht, al dan niet in een apart overleg.

512¢e informeert naar de Bomen Effect Analyse en merkt op dat deze van een
negatief scenario uit lijkt te gaan. 512 licht toe dat de onafhankelijke
second opinion die momenteel wordt uitgevoerd daarom ook van belang is. Ook is het
van belang dat er geen actieve kap zal plaatsvinden, juist om de bomen de kans te
geven, 512e merkt op dat het RVB regulier rapporten en onderzoeken
die worden uitgevoerd voor de renovatie van het Binnenhof openbaar maakt. De Bomen
Effect Analyse van Terra Nostra zal binnenkort ook openbaar worden gemaakt en de
aanwezige organisaties krijgen de link naar het dan openbare rapport gemaild.
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512¢e concludeert dat een vervolggesprek over de second opinion zal worden
gepland nadat deze gereed is.

512e licht toe dat de entree, de trappartij en de groenvlakken zijn aangepast. In
eerste instantie ging het concept VO uit van een entree die lager lag. Dit zou schade
kunnen aanbrengen aan de wortels. Het maaiveld is op hoogte gehouden. Daarmee
heeft een kastanje goede toekomstverwachtingen. De tekeningen gaan uit van het
plaatsen van een extra boom die vanuit de Lange Poten al zichtbaar is. Ook maken de
groenvlakken deel uit van de veiligheidsschil.

5.12e vraagt of het klopt dat de achterste boom niet in contact staat met
grondwater. >'2¢ 1 geeft aan dat het inderdaad het geval is en merkt op dat deze
boom speciaal zal worden gefaciliteerd. s512e merkt op dat Terra Nostra
onderzoekt hoe deze boom het beste kan groeien.

512e licht toe dat 2 kastanjes die we zouden willen behouden het mogelijk niet
gaan overleven. Er wordt nog gekeken of andere bouwmethodes eraan kunnen
bijdragen dat deze bomen alsnog levensvatbaar kunnen blijven. Omdat er veel wortels
zijn, is er verder onderzoek nodig om te kijken of dit lukt. Voor de te realiseren muur is
afstand tot de wortels helaas noodzakelijk.

5.12e licht toe dat de bak is verplaatst onder meer om de bomen te
behouden.
512e benadrukt dat de lichtinval verandert als het aantal bomen verandert.

Het is van belang dit niet te onderschatten. De Tweede Kamer onderstreept zelf ook het
belang van het behoud van zoveel mogelijk bomen en meer vergroening en heeft dit
ook als toetsopmerking ten aanzien van het huidige ontwerp meegegeven. s1.2e

5126 merkt aanvullend op dat groen ook een functie kan hebben in het kader van te
nemen beveiligingsmaatregelen. De wens is zo min mogelijk zichtbare
beveiligingsmaatregelen. s12e haalt het idee uit de bijeenkomst van oktober

aan, waarin werd geopperd om vooruitlopend op de kap al vervangende bomen te
planten. Hoe eerder, hoe meer vervangend bladoppervlak dat beschikbaar is als
uiteindelijk de kastanjes gekapt worden. Dit is ingewikkeld om te realiseren en zal in het
vervangingsplan op haalbaarheid worden bekeken.

512¢e merkt op dat in de getoonde plaatjes niet duidelijk is wat een bestaande
boom is, welke bomen mogelijk weg moeten, welke bomen op korte dan wel lange
termijn behouden blijven. Het ontwerpteam zegt toe hier een duidelijkere tekening voor
aan te leveren. s12e zegt toe een plaatje met de rooilijn na te sturen aan de
aanwezigen.

Op 21 april jl. is in de gemeenteraad het initiatiefvoorstel Haagse Lanen aangenomen.
In het plan voor de buitenruimte wordt daar niet naar verwezen. s12e uit zijn
zorgen over het ontwerp. Er lijkt sprake te zijn van verharding die geen doel dient. Er
zijn geen bestemmingen in de plinten, zoals dat vroeger wel het geval is. Dus kan waar
nu alleen verharding is, veel meer groenoppervlak worden gecreéerd. Waarom worden
er niet meer bomen geplaatst, bijvoorbeeld in de kuil van de entree? Het lijkt erop dat
het huidige ontwerp niet overeenkomt met het aangenomen initiatiefvoorstel en
daarmee niet past in het nieuw door de gemeente in te voeren beleid.

512¢e stelt voor een afspraak te plannen met s12e bij de Architekten
Cie. in aanwezigheid van s 512e en s12e over nut en noodzaak van het
ontwerp vanuit beveiligingsoptiek (nadere toelichting), het proces en de vele
alternatieve opties die eraan vooraf zijn gegaan, en om van gedachten te wisselen over
eventuele andere of aanvullende mogelijkheden. Dat voorstel wordt omarmd en zal
worden ingepland op maandag 9 mei 2022.
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5.12e vraagt zich af waarom het lijkt alsof het initiatiefvoorstel niet bekend is.
512e antwoordt dat Haagse Lanen nieuw licht op de Kern Bijzonder werpt
maar dat de consequenties nog niet scherp in beeld zijn. De gemeente zal de Hofweg
pas aanleggen als de renovatie klaar is. Voor de Hartlijn moet de tijd worden genomen
om het planproces goed te doorlopen. Dit betekent dat er voor het gemeentelijk deel
ook een programma van eisen en een VO wordt opgesteld.

512e concludeert dat het voor aanwezigen belangrijk is dat integraal gekeken
wordt naar de Hofweg/Hofplaats. Wanneer van toepassing moet er over belangrijke
deadlines duidelijk en tijdig worden gecommuniceerd. Dat de plannen nog in concept
zijn biedt ook mogelijkheden om hierover te participeren. Hiervoor zal een
vervolgafspraak worden gepland.

5.12e benadrukt het belang van overige stakeholders zoals de HTM. s1.2e

512e geeft aan dat er nu sprake is van een shared space waarbij er de tram in een
aparte zone ligt. Het combineren van de trambaan voor al het gemotoriseerd verkeer
zou bijvoorbeeld aan de zijkanten ruimte kunnen bieden voor meer groen. Dat vraagt
een integrale afweging in de planvorming.

5.12e licht toe dat RVB en gemeente gezamenlijk opdrachtgever zullen zijn
richting Karres en Brands. Het toevoegen en compenseren van groen is niet alleen een
wens van de aanwezige organisaties, maar ook van het RVB zelf. Daarnaast is dit ook
een heel belangrijk punt voor de Tweede Kamer.

512e merkt op dat op de afbeeldingen vooral gebogen reflecterend glas te zien
is. Het zou juist wenselijk zijn om meer te zien dan alleen maar glas als je wandelt in
het gebied. Het verdient zijns inziens dan ook de aanbeveling om de architect hier meer
creatieve ruimte voor te geven.

512¢e informeert naar de kastanjes bij de haringkraam. 512 licht toe dat
de boom die het dichtst bij de gracht staat op een kleine meter afstand van de
kademuur staat. Uit de Boom Effect Analyse blijkt dat de boom in slechte staat is.
Gekeken wordt of het mogelijk is de boom te verplanten. 512e merkt op dat
verplanten niet aan te bevelen is gezien de zeer slechte staat waarin deze kastanje
verkeert. Ook de andere kastanje die blijft staan heeft last van de halsbandparkieten.

* kK ¥k ¥ Xk
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Advies Commissie Openbare Ruimte

VERSLAG

Vergadernummer 555
Datum: woensdag 18 mei 2022

Aanwezig: 512e  (voorzitter),512e  (DPZ/Stadsdelen & Wijken), s12e  (DSO/ Stedenbouw & Planologie),
s12e  (DSB/Beleidsafdeling Stadsbeheer),512e | (DSB/Beleidsafdeling Stadsbeheer),512e

(DSO/Mobiliteit),’s12e ~ (Welstandscommissie), 512 (wnd. secretaris,
DSB/Beleidsafdeling Stadsbeheer)
Afwezig: -

Opb

Mededeling

A LUST

Vertrouwelijkheid: Openbaar



Vertrouwelijkheid: Openbaar




555.11 Verzoek advies voor plaatsing distributiestation t.b.v. project renovatie Binnenhof nabij Hofweg
(81260 Advies&[size )

ACOR akkoord onder de voorwaarde dat het distributiestation wordt geintegreerd in de lijn van de bouwschutting om de
continuiteit van de grafisch interessante schutting te waarborgen. De ACOR verzoekt dat het er voorliggende plateautje zo
beperkt mogelijk wordt gehouden om de voetgangersstroom niet te frustreren.

Ook dient er rekening te wordt gehouden met eventueel aanwezige boomwortels.

Vertrouwelijkheid: Openbaar




Vertrouwelijkheid: Openbaar




Sluiting

Vertrouwelijkheid: Openbaar
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Advies Commissie Openbare Ruimte

VERSLAG

Vergadernummer 557
Datum: woensdag 15 juni 2022

Aanwezig: 512e  (voorzitter),512e  (DPZ/Stadsdelen & Wijken), 5126 (DSO/ Stedenbouw & Planologie),
s12e  (DSO/Stedenbouw & Planologie),/si2e  (DSB/Beleidsafdeling Stadsbeheer),542e

(DSB/Beleidsafdeling Stadsbeheer),si2e ~ (DSO/Mobiliteit), 512e  (Welstandscommissie), 512e
s12i  (secretaris, DSB/Beleidsafdeling Stadsbeheer).
Afwezig: -

Opening en vaststelling agenda
Vaststelling agenda nummer 557.

Mededelingen

A LUST

557.01 Binnenhof buitenruimte (dit agendapunt wordt fysiek besproken dus niet via Teams)
(542e " DSB/IbDH &[54:2e " en Brands)

Dit agendapunt is in vertrouwelijkheid besproken. Hiervan is een separaat verslag gemaakt dat naar alle
aanwezigen zal worden gestuurd.
















Sluiting
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Retouradres Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van

24 december 2021
VERTROUWELIJK Ons kenmerk
Rijksvastgoedbedrijf DSO/10387280
ter attentie van de Programmadirecteur Binnenhof Renovatie Contactpersoon
per adres: 5.1.2e 512e  si2¢ 512e
5.1.2e Dienst

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
per mail: 5.1.2¢ @rijksoverheid.nl Afdeling

51.2.e
cc aan 5.12e @rijksoverheid.nl Telefoonnummer

51.2e

E-mailadres

512 @denhaag.nl

Datum
13 september 2022

Onderwerp
ontwerpproces Hofplaats Renovatie Binnenhof

Geachte 5.12e beste 5.1.2.e

In de afgelopen periode zijn het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den Haag in gesprek gegaan over
wijzigingen in de plannen voor de voorgenomen nieuwe publieksentree op de Hofplaats. Aanleiding
voor de aanpassingen in het ontwerp is mede gelegen in de brief met aandachtspunten voor het
ontwerpproces die in november "21 door directeur Ronald Nomes van de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling van de gemeente Den Haag aan het Rijksvastgoedbedrijf is gestuurd en in de reactie van
de Drichoek van 22 april 22 op veiligheidsaspecten van het ontwerp.

De constructieve wijze waarop het ontwerpproces door het Rijksvastgoedbedrijf is bijgestuurd, wordt
zeer gewaardeerd. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er bij de gemeente Den Haag begrip voor de
complexe situatie waarbinnen recht moet worden gedaan aan de belangen van alle betrokkenen, met
respect voor de besluitvorming door zowel Tweede Kamer, Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den
Haag. De complexiteit betreft de renovatie van het Binnenhof in het algemeen en het ontwerpproces
van de voorgenomen nieuwe entree op de Hofplaats in het bijzonder.

In deze brief wordt ingegaan op de stappen die het Rijksvastgoedbedrijf recent in overleggen heeft
voorgesteld voor het vervolgproces voor de beoogde entree in relatie tot de aandachtspunten die
benoemd zijn in onze brief van november "21, op welke brief wij van u op 24 december 2021 een
schriftelijke reactie mochten ontvangen. Hoewel het proces nu volop in beweging is, hechten wij er aan
u deze punten niet alleen in de ambtelijke overleggen mee te geven.

Op maandag 4 juli '22 zijn in het overleg Voortgang Publicksentree ambtelijk de processtappen en de
voorgestelde planning besproken. De toegezonden Planning Publiecksentree Tweede Kamer is een
weergave van hetgeen op 4 juli jl is besproken. De planning, die uitgaat van een reeks vooroverleggen
om te komen tot een vergunningaanvraag eind Q2 2023, is ambitieus, maar niet onrealistisch. Als
randvoorwaarde geldt wel dat gestuurd wordt op een goed en zorgvuldig planproces dat leidt tot een
kwalitatief ontwerp, passend binnen de stedelijke context van één plein van gevel tot gevel met een

Gemeente Den Haag Postbus 12655 T 14070
Spui 70 2500 DP Den Haag  www.denhaag.nl
Den Haag



Gemeente Den Haag

Ons kenmerk
DSO/10387280

logische beéindiging van het Spui, zoals al eerder is beschreven in de ambtelijke visie voor de
buitenruimte rond het Binnenhof, besproken in het directie-overleg van 27 januari 2021.

Om tot een gedragen definitief ontwerp te komen voor de voorgenomen nieuwe entree, geeft de
gemeente u de volgende aandachtspunten mee.

* Onderbouwing en analyse van het ontwerp en de inpassing van het ontwerp in relatie tot de
locatie, met aandacht voor het functioneren van het ontwerp en de omliggende buitenruimte; het
bieden van ruimte aan en het handhaven van de openbare orde en veiligheid tijdens demonstraties en
calamiteiten; stapeling van (bezoekers)stromen-+verblijven in relatie tot de beschikbare ruimte. Het
achteraf moeten nemen van kostbare maatregelen met betrekking tot deze aspecten, op kosten van de
gemeente, is voor de gemeente niet acceptabel.

* Haalbaarheid van het ontwerp voor wat betreft noodzakelijke ingrepen in de openbare
ruimte en een goede ruimtelijke inpassing in het gebied, zoals hierboven gemeld onder verwijzing naar
de visie Buitenruimte. Dit betreft onder andere afstemming over de kwaliteit van de buitenruimte in
relatie tot het ontwerp en afspraken over de wijze van realisatie, de investering en het beheer ten
aanzien van in ieder geval de volgende kwesties:

a. Kappen bestaande en aanplanten nieuwe bomen;

b. Kabels & leidingen;

c. functioneren van verschillende verkeersmodaliteiten, zoals de frequentie van bussen en
trams en laad en losverkeer in combinatie met de toegenomen voetgangers/bezoekersstromen in het
gebied (inclusief de onderbouwing), samengevat in een mobiliteitsplan inclusief fiets-/autoparkeren;

d. Inpassing van het gebouwontwerp zelf (stedenbouwkundig/landschappelijk).

Opgemerkt wordt dat een evenwichtige samenwerking tussen de architect en de landschapsarchitect
noodzakelijk is voor zowel planning als het bereiken van een kwalitatief ontwerp met een goede
ruimtelijke inpassing. Dit geldt des temeer indien blijkt dat er sprake is van toevoeging van
programma en functies aan het ontwerp van de entree op maaiveldniveau, ten opzichte van de eerdere
planvorming.

* Communicatie met en participatie van stakeholders bij vervolgstappen in het
ontwerptraject. Aan het ontwerptraject dient ook een participatieplan gekoppeld te zijn. Het
participatieplan moet aansluiten op de projectplanning en vice versa. Stakeholders die inbreng hebben
geleverd in het eerdere traject worden transparant geinformeerd over het vervolgproces, wat deze
wijziging betekent voor het ontwerp- en participatieproces. Dit betekent pro-actief verwachtingen
managen en stakeholders betrekken bij gewijzigd (ontwerp- en participatie-) proces.

Voor de in te plannen thema-overleggen worden op basis van de huidige kennis van de voorgestelde
ontwerprichting, de eerste getoonde modellen en de hierboven gemelde aandachtspunten, de volgende
thema’s benoemd:

Bomen/beplanting

Mobiliteit

Veiligheid/mee ontworpen maatregelen
Stedenbouw/landschapsarchitectuur/Monumentenzorg
Beheerbaarheid /handhaving

Participatie

Juridische aspecten inclusief verhaal van kosten en beheerafspraken
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Tot slot vraagt de gemeente uw aandacht voor de zorgvuldige voorbereiding van de benodigde
besluitvorming in de vergunningprocedure. Voor de beoogde nieuwe entree aan de Hofplaats is een
afwijking van het vigerende bestemmingsplan nodig. Vanuit het belang van een goede ruimtelijke
ordening dienen de nodige vooroverleggen te zijn afgerond alvorens een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wordt ingediend. Daarbij helpt het goed informeren en betrekken van de
omgeving én gemeenteraad bij het ontwerpproces om draagvlak te creéren voor de besluitvorming
over vergunningen.

Voor de indiening van de vergunning gaan we ervanuit dat alle activiteiten, zowel voor de
ondergrondse als bovengrondse bouwdelen en bijbehorende maatregelen op het maaiveld, gelijktijdig
worden aangevraagd.

We stellen voor in gesprek te gaan over de te volgen ruimtelijke procedure onder de Omgevingswet.

Wij vertrouwen erop dat het vervolgtraject voor de publieksentree in goede samenwerking wordt
voortgezet.

Ter afsluiting constateren wij, voor de opvolging van de overige punten benoemd in de brief van
november '21 en de punten die aan de orde zijn gekomen in het gesprek tussen de wethouder en de
minister op 8 juni jl. onder andere: planning, samenwerking en rollen, programmering,
nadeelcompensatie en het permanent bezoekerscentrum, dat er behoefte is aan agendering van de
voortgang op deze onderwerpen in zowel de bestuurlijke als ambtelijke overleggen.

Met vriendelijke groet,

51.2e

512e

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
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Advies Commissie Openbare Ruimte

VERSLAG
Datum: dinsdag 15 november 2022

Aanwezig:

ACOR: 512¢ (voorzitter), 512e (DSB/Beleidsafdeling Stadsbeheer), 512e
(DSO/Stedenbouw & Planologie), 512e (DSO/Mobiliteit), 51.2¢ (DSB/Beleidsafdeling
Stadsbeheer), 512 (DPZ/Stadsdelen & Wijken), 512 (secretaris).

GASTEN: 51:2¢ (Karres en Brands), 512e (Merk X), 512e

512e & 512e 8 512e & 5126 & 51.2e [Rijksvagtgoedbedrijﬂ, 512e
DSB/IbDH), 512e DSO/S&P.

Gracht Binnenhof

Het ontwerp van brug en gracht ligt ter beoordeling voor. Eerder is de opzet van de brug (bestaande uit drie
delen) voorgelegd. De indiener geeft vooraf aan dat er nog gewerkt wordt aan een Programma van Eisen
Beveiliging en dat er nog nader te bepalen maatregelen nodig zijn aan het Buitenhof.

Advies ACOR

De ACOR heeft veel waardering voor het zorgvuldige ontwerpproces van zowel de gracht als de brug. Het
terugbrengen van de gracht is van grote ruimtelijke waarde, zowel voor de stad (de Hartlijn) als het Binnenhof zelf. De
gekozen materialen en het kleurenpalet van de kade en brug zijn mooi en passend op deze locatie. Het is positief dat
het gelukt is om het pakket kabels en leidingen onder de brug in maat te beperken zodat deze geen afbreuk doen aan
de ruimtelijke werking van de brug. De ACOR onderschrijft de keuze om in de vormgeving van de kademuur de
aansluiting te zoeken bij de oudste kademuren langs de Hofvijver (uit de periode voor Berlage) en waardeert de
bijhorende open uitstraling van de gracht (gezien vanaf maaiveldniveau). Dit draagt bij aan de rust die uit het ontwerp
spreekt. Onderstaand gaat het verslag nader in op een aantal onderdelen van het ontwerp.

Algemeen

Gelet op het belang binnenhof complex en de ruimtelijke impact van de renovatie op de stad is de ACOR blij
met deze bespreking en de gevoerde dialoog. Er is veel inzicht gegeven in hoe gewerkt wordt aan verschillende
ontwerpkwesties. Alleen ten aanzien van de benodigde beveiliging ontbreekt nog de duidelijkheid die nodig is
voor een zorgvuldige beoordeling. De ACOR begrijpt uit de toelichting dat er naar aanleiding van het
gepresenteerde ontwerp nog aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij het Buitenhof, maar dat dit nog
concreet uitgewerkt moet worden. De ACOR pleit ervoor om de ruimtelijke impact van de benodigde
beveiligingsmaatregelen bij het Buitenhof op korte termijn inzichtelijk te maken, zodat het ruimtelijke beeld
van de gracht en brug in samenhang met het Buitenhof kunnen worden bezien. Als er door benodigde
veiligheidsmaatregelen wezenlijke dingen veranderen in het ontwerp zal opnieuw advies aan de ACOR moeten
worden gevraagd.

In de vorige bespreking van de gracht heeft de ACOR ten aanzien van de hekwerken gevraagd om inzicht in de
samenhang met de hekwerken bij de andere gebouwdelen van het Binnenhofcomplex. Hoe verhouden de
vormgeving en uitstraling van de diverse hekwerken zich tot elkaar en hoe dragen ze bij aan het ruimtelijke
beeld van het Binnenhofcomplex. De ACOR constateert dat dit inzicht nog niet is geboden en vraagt hier
nogmaals aandacht voor. Dit is ook relevant voor de beoordeling van hekwerken in bouwaanvragen die zijn
ingediend voor andere delen van het complex.

Ontwerp van de brug
In de vorige bespreking is ingegaan op de hoofdopzet van de brug, die bestaat uit drie delen. Deze hoofdopzet
geeft antwoord op de ontstaansgeschiedenis van de hoofdpoort en de twee zijpoorten. Daarbij heeft de ACOR



toen gevraagd om een nadere uitwerking van de hekwerken, met een zo transparant mogelijke uitwerking. De
ACOR heeft waardering voor de studie naar de hekwerken die in deze bespreking is toegelicht.

e Erzijn meerdere varianten getoond voor de hekwerken. De ontwerpers geven aan een voorkeur te
hebben voor het principe van staanders met één lagere leuning op de juiste hoogte. De ACOR volgt
deze voorkeur, omdat deze in vergelijking met de andere varianten een rustiger en eleganter beeld
opleveren dan de varianten met zowel een leuning als een rail aan de bovenzijde.

o De verschillende varianten verschillen ook wat betreft de tussenruimte van de spijlen. Uit de
toelichting blijkt dat het bouwbesluit een tussenruimte van 10 cm voorschrijft, maar dat nog
onderzocht wordt of optimalisatie mogelijk is. De ACOR deelt de mening van indieners dat een grotere
tussenruimte tussen de spijlen bijdraagt aan een transparanter en rustiger beeld. De ACOR wacht de
uitkomsten van de optimalisatie af.

e De ACOR vraagt nog aandacht voor de uitwerking van de kopse kant van het hekwerk. Deze ogen nog
te gesloten. In verband met de leesbaarheid van de opzet met drie bruggen is een transparantere
vormgeving gewenst.

e Onderdeel van de presentatie is een studie naar de mogelijkheid om de poortwachters
(veiligheidspalen) bij het begin van de brug zo vorm te geven dat deze er niet uitzien als een
beveiligingsobject. Gedacht wordt aan een sculpturaal object (slak) of een rotsblok. De ACOR staat
positief tegenover deze benadering maar constateert dat dit nader onderzoek vergt. Zowel
functioneel (voldoet het aan de beveiligingsnormen) als inhoudelijk (welke uitstraling of symboliek
past bij de beoogde representatie van het Binnenhof).

e De ACOR heeft nog vraagtekens bij de aanlanding van de brug en wordt graag meegenomen in de
overwegingen. Waarom loopt het brugdek (de loper) door over de bovenzijde van de kademuur? Dit is
een ander principe dan in de getoonde referentie. Zijn er andere opties onderzocht?

Overige opmerkingen

e De ACOR steunt de opvatting dat voor het hekwerk voor de beéindiging van de gracht dezelfde
signatuur wordt gebruikt en dezelfde zorgvuldigheid bij de vormgeving wordt betracht als bij het
hekwerk op de brug. Hetzelfde geldt voor het nabij gelegen hekwerk op de trap. Echter wordt hier een
grotere maatvoering tussen de spijlen toegepast wat goed voorstelbaar is doordat het een andere
functie inneemt.

e Het middelste brugdeel wordt aan beide zijde voorzien van een inzakkende poller. Aan de zijde van
het buitenhof is de poller opgenomen in de brug. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze oplossing
gelijkwaardig is aan de standaard gecertificeerde pollers. Eventuele wijzigingen worden aan de ACOR
gepresenteerd.

e Opsheet 12 van de presentatie zijn de beveiligingspalen te zien ter hoogte van de beéindiging van de
gracht (gezien vanuit de richting van de Hofplaats). Uit de toelichting blijkt dat een oude impressie
betreft die nog een ontwerpslag behoeft. De ACOR ziet deze graag tegemoet en vraagt daarbij
aandacht voor de plaatsing van de palen ten opzichte van de bomen. Plaatsing in een boomspiegel of
haaks op een boom is niet gewenst. In het verlengde van de opmerkingen onder het kopje algemeen,
geldt ook hier dat de beveiligingsmaatregelen integraal onderdeel van het buitenruimte ontwerp
dienen te zijn.

Proces

Dit ontwerp is ingediend als DO maar zal met een nadere uitwerking opnieuw ter advisering worden
voorgelegd aan de ACOR. Omdat de brug (inclusief hekwerken) een bouwkundig element is, verzoekt de ACOR
deze ook zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de Welstands- en monumentencommissie.

Indiener vraagt of dit een gecombineerd ACOR-Welstand overleg kan worden. Dit verzoek zal worden
besproken met de Welstands- en monumentencommissie.

Sluiting
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Opening en vaststelling agenda
Vaststelling agenda nummer 569.
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569.21 Verzoek advies voor het plaatsen van bouwschuttingen ter hoogte van Binnenhof 22 voor de
periode van 1 december 2022 tot en met 1 november 2023
(s12¢  DSB/HHO)
De ACOR onthoudt zich van advies. Als het gaat om een verlenging van de huidige situatie, dan kan de ACOR
daarmee instemmen. De tekeningen geven echter een andere situatie aan dan de aanvraag waar de ACOR in
januari jl. mee akkoord is gegaan. Een begeleidend schrijven ontbreekt. De huidige schuttingen staat aan de
binnenkant van de bomenlijn. De voorgestelde schuttingen komen aan de buitenkant van de bomenlijn. Het is
de vraag of dan rekening wordt gehouden met de bomen (takken)?




Sluiting
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Tram op het Binenhof circa 1910 © Haags Gemeentearchief

Den Haag 14
Ridderzaal I




Overzicht archeologisch onderzoek renovatieproject Binnenhof

2016: formeel betrokken bij het renovatieproject

2018: incidenteel begeleiden
» Boringen (milieu)
* Funderingsonderzoek

* Traceren en rooien van oude kabels en leidingen

2021 - 2023 : intensief begeleiden en opgraving
* Funderingsonderzoek
 Traceren en rooien van oude kabels en leidingen

» Vanaf eind 2022 opgraving op het voorhof (plein voor de Ridderzaal)



, Opperhof/voorhof.

» aardewerkfragmenten, vuursteen
en bodem (oud maaiveld)
uit de midden en/of late Bronstijd
(ca. 1200 — 900 v. Chr.)

» crematieresten en aardewerk
uit de midden ijzertijd
(ca. 300 v. Chr.)

« grote afvalkuilen, 15d9¢ eeuw

* gemetseld riool uit de
Napoleontische tijd

Galerij Eerste Kamer:

« funderingen poortgebouw, late 13de /
vroege 149 eeuw en vondst
protosteengoed kan

» massieve fundering traptoren,

late 149e eeuw

" Raad van State:

+ funderingen poortgebouw,
late 139¢ / vroege 149¢ eeuw

+ kademuur, late 13de /
vroege 149 eeuw

» kelder 179¢ eeuw






3800
v. Chr.

1000
V. Chr.










Opgraving voorhof: situering en vondstlocaties Bronstijd en ijzertijd

Legenda

vondstlocatie vuursteen
Y vondstlocatie bronstijd

% vondstlocatie ijzertijd

—— profielen
laagte Bronstijdniveau (met vondsten)
Dzertijdniveau (aanwezig)
top strandwal (afgetopt)

—= grens veen




Profiel bodemopbouw op het voorhof




Handgevormd aardewerk Bronstijd en vuursteen

A




Crematieresten ijzertijd (en blije collega’s)




Crematieresten ijzertijd
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Riool uit tijd van Napoleon (circa 1790-1809)
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Vondsten uit riool Napoleontische tijd




Vondsten uit riool Napoleontische tijd
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Funderingsonderzoek galerij Eerste Kamer

» Funderingen poortgebouw, late 139/ vroege 149 eeuw

Fundering traptoren, late 149 eeuw



Galerij Eerste Kamer; vondst kannetje bij funderingsonderzoek

R




Proto-steengoed kan unt c:rca 1270/1280 bouwoffer (’?)_




Funderingsonderzoek Raad van State

Funderingen poortgebouw, late 139 /

vroege 149 eeuw

Kademuur, late 139 / vroege 149 eeuw

Kelder 179% eeuw




Kelder gezien vanuit het zuiden
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Historiserende impressie oudste fase Binnenhof, door C.H. Peters
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512e







To: 51.2.e

51.2e l 51.2e

51.2.e

51.2e

CC:

Subject: Hofplaats overleg 21-06; hoofdpunten + vervolgafspraken

Beste mensen,

Hierbij de belangrijkste punten van het overleg van vanmorgen met vervolgafspraken:

Buiten reikwijdte

Ontwerp Hofplaats

K&B en Architecten Cie laten zien dat het aantal actief te kappen bomen door aanpassen van
de ondergrondse omloop iets kan worden gereduceerd. Dat is een goede oefening die ook
zeker bruikbaar is in de communicatie. Blijft een punt dat de minst slechte bomen actief
zullen worden gekapt en dat de slechtste bomen juist blijven staan en vervangen worden op
diezelfde plek als ze omvallen. Alleen met minder scanstraten zouden nog meer bomen
gespaard kunnen worden maar dat past niet in het PvE (512¢ benadrukt dat). Daarom nu
inzet op communicatie. Verder vooral werken aan een ijzersterk eindbeeld met Hof van
Albemarle erbij. Rekening houden metj:

‘Plantafstand tot de gevel van minimaal 7 meter voor bomen van de eerste grootte
-Standaard doorwortelbare ruimte per grootte boom levert gemeente aan K&B aan
e -Ondergrond in beeld brengen, niet alleen voor de bomen maar ook voor kabels en
leiding trace’s (trace’s mee ontwerpen)

-Trafo is een wens van de gemeente om te integreren op de Hofplaats (specificatie
Stuurt 5.1.2e naar 5.1.2.e )



« -Looproutes en routes in het algemeen (logistiek en gebruik van het plein), optimum
ontwerpen tussen doorstromen, kriskras bewegingen en verblijven

 -Beveiliging apart op de agenda 1-7 in het overleg dat 5%¢ " organiseert

e -Onderstaande de eigendomssituatie relevant wie formeel van welke boom is

We spreken af dat het ontwerp van de Hofplaats terugkomt in de Buitenruimte-overleggen die

si2e  organiseert.

Groet, 512e

Van: 822 (@denhaag.nl
Wanneer: 13:00 - 14:30 21 juni 2021
Onderwerp: Vervolgsessie Hofplaatst
Locatie: Microsoft Teams-vergadering

15 juni 2021:

Beste genodigde,



Op verzoek van 51.2e plan ik dit overleg in. Dit overleg zal gaan over het project Renovatie Binnenhof onderdeel
Hofplaats.

Genodigden:
e 5126 — Gemeente Den Haag
e 5126 — Gemeente Den Haag
e 5126 - Gemeente Den Haag
o 5126 — Gemeente Den Haag
e 5126 - Gemeente Den Haag
® 512e  van 512e — Gemeente Den Haag
o 512 — De Architekten Cie
o 512 - De Architekten Cie
o [si2e - De Architekten Cie
e [s12e (512 Tweede Kamer der Staten-Generaal
o -5ize Rijksvastgoedbedrijf
e [512e van 5i2e Rijsvastgoedbedrijf
e si2e si2e  Rijksvastgoedbedrijf
e s12e¢  Konijnenburg- Rijksvastgoedbedrijf
e 5126 5120 — Rijksvastgoedbedrijf

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.12e

5.1.2e

Projectmanagement Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Den Haag

Microsoft Teams meeting

Neem deel via uw computer of mobiele app

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering




From: 51.2¢ " <512e @denhaag.nl>

Sent: Mon, 16 May 2022 15:04:09 +0200

To: 5120 " <512e @denhaag.nl>
Subject: Re: Artikel in Kamerbode

Dankjewel!

Buiten reikwijdte

512e

Qutlook voor 10S downloaden

Van: 5t2e <5126 @denhaag.nl>
Verzonden: 512 16, 2022 1:54:45 PM
Aan: 512 <5128 @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: Artikel in Kamerbode

Buiten reikwijdte

Verzonden vanuit Mail voor Windows

Van: 512e
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 13:11
Aan: 512e
Onderwerp: FW: Artikel in Kamerbode

Voor de liefhebbers,
hier een artikeltje (op p. 8 en 9) in het blad van de Tweede Kamer over het archeologisch onderzoek op het Binnenhof.
Groet,

512e

Van: 5i2e <s12e @tweedekamer.nl>
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 12:50

Aan: si2e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: Artikel in Kamerbode

Dag 5.1.2.e

Nogmaals dank voor je medewerking aan het artikel, we zijn er erg blij mee. Hierbij stuur ik je de digitale versie van de
Kamerbode, zie pagina 8-9. Ik zie dat de eindredactie de schrijfwijze van het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangehouden wat
betreft je naam (512 , excuus!

Vind je het leuk om ook een papieren versie te ontvangen? Laat het even weten, dan stuur ik er eentje naar de Tempel op.

Met vriendelijke groet,

51.2e
5.1.2e
Stafdienst Communicatie
veede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

M E2e



E [s12e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

f]¥]in]lO



From: "'512¢ il

Sent: Mon, 27 Feb 2023 12:35:17 +0200

To: 5120 " <512e @Rijksoverheid.nl>

Cc: "512e " £512e @denhaag.nb; "s512e "

<5128 @rijksoverheid.nl>; " 512 " g 5i2e @rijksoverheid.nl>; "s12e .
<5128 @denhaag.nl>

Subject: Re: lijst voor presentatie Plaats 22

Attachments: Vondsten voor tentoonstelling RVB.xIsx

Categories: Afhandelen

Hallo 512e

Dit is een (zeer) voorlopige lijst... er staat een kolom met foto-bestandsnamen in. Die foto's komen via WeTransfer
Downloadlink

5.12.e
Excuus voor m'n late reactie

Met vriendelijke groet,
512e

Afdeling Archeologie & NME
algemeen nummer: 070 3536639

Van: si2e <5i2e @Rijksoverheid.nl>

Verzonden: vrijdag 24 februari 2023 14:31

Aan: 512e <512e @denhaag.nl>

CC: s12e <512e @denhaag.nl>; 512e <512e @rijksoverheid.nl>; s12e
<5126 @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen

bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Hallo, [

Bedankt voor je
bericht, fijn dat je me op de hoogte houdt. Toch de voorzichtige vraag: is het eventueel mogelijk om al een deel van de lijst
te ontvangen (in concept), om ons een globaal beeld te kunnen vormen van de objecten in relatie tot de beschikbare ruimte
en ons ontwerp van de expositie?

Alvast hartelijk dank voor je moeite.

Met vriendelijke groet,

51.2.e 51.2.e

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M 5428 @Rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)



Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terrejnen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: 512 «5i2e @denhaag.nl>

Verzonden: vrijdag 24 februari 2023 13:18

Aan: 512e <5128 @Rijksoverheid.nl>

CC: 512 <512¢e @denhaag.nl>; 5122 <5128 @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Re: lijst voor presentatie Plaats 22

Beste 512
Ik was toch nog wat te optimistische: het gaat helaas niet meer lukken om deze week de lijst af te ronden; die wordt in de loop
van volgende week afgemaakt.

Met vriendelijke groet,

512e

Afdeling Archeologie & NME

algemeen nummer: 070 3536639

Van: 512e <5126 @Rijksoverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 13:22

Aan: 512e <512e @denhaag.nl>

CC: 512e <5128 @denhaag.nl>; 512 <512e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open Heal At B
geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. bedanf(t voor je
snelle reactie.

Ik zie de lijst tegemoet en spreek daarna 512e graag.

Vanuit praktisch oogpunt geef ik alvast aan dat ik van 13 t/m 24 maart met vakantie ben. Mijn collega [512¢ is dan jullie (of
VOOor 5i2e ) het aanspreekpunt, maar we zullen met s12e zowiezo onze rolverdeling doorspreken.

Met vriendelijke groet,

51.2.e 51.2.e

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M 5126 @Rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedriijf.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)



Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: 512e <512e @denhaag.nl>

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 13:18

Aan: 512e <512e @Rijksoverheid.nl>
CC: 512 <5128 @denhaag.nl>

Onderwerp: Re: lijst voor presentatie Plaats 22

Oké, dank voor je reactie.

De lijst wordt nu opgetuigd, die hoop ik deze week aan je te sturen. s12e (cc) neemt daarna contact met je op.

Met vriendelijke groet,

512e

Afdeling Archeologie & NME

algemeen nummer: 070 3536639

Van: 512e <5128 @Rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 20 februari 2023 17:21

Aan: 512e <512e @denhaag.nl>

CC: 512e <5126 @denhaag.nl>; 512 <512e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open

geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Beslo

Bedankt nog voor je
positieve bericht over de voorwerpen voor het Informatiecentrum aan de Plaats.

Wat betreft je vraag over de invulling van de verhalen, willen we jullie het verzoek doen om vanuit jullie expertise de meest
interessante objecten m.b.t. het Binnenhof op de lijst te zetten. Wat ons betreft organiseren we vervolgens dat jullie z.s.m.
kennismaken met de ontwerpers van de expositie voor nadere afspraken.

We zien je bericht graag tegemoet, alvast bedankt voor jullie moeite.

Met vriendelijke groet,

512e SiZe

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M 512 @Rijksoverheid.nl
W http: //www.rijksvastgoedbedriif.nl




(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: 512e <512e @denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 10:19

Aan: 512e <512e @Rijksoverheid.nl>
CC: 512e < 512e @_denhaag'nb

Onderwerp: lijst voor presentatie Plaats 22

Hallo 512e

Tbv de presentatie in de kelder is een lijst van voorwerpen in de maak; als het goed is wordt die volgende week naar je
verstuurd.

Voor tekstuele invulling van 'onze' verhalen is het wellicht handig om iets meer te weten over de evt. randvoorwaarden (zijn er
onderwerpen waar we op aan kunnen haken? wat is het max. aantal woorden? etc.)

Een preview van de opzet van de presentatie kan voor ons wel nuttig zijn; dan hebben we misschien een beter beeld van wat
van ons wordt verwacht)

Sinds 1 feb. hebben wij een nieuwe medewerker Marketing & Events: s12e Zij zal binnenkort de centrale
communicatie op zich nemen.

ik hoop dat jullie hiermee uit de voeten kunnen.
Met vriendelijke groet,

51.2e

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: 5126 " <512e @Rijksoverheid.nl>

Sent: Tue, 28 Feb 2023 19:12:13 +0200

To: 5126 " <5126 @denhaag.nl>
Cc: "512e " <5120 @rijksoverheid.nl>
Subject: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

Categories: In afwachting van

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen
bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Bedankt voor je bericht. Het lijkt ons ook goed om binnenkort kennis te maken, we nodigen je graag uit op de Plaats, zodat

je de ruimten ook kunt zien.

Ik stuur je donderdag een voorstel met data voor volgende week, daarna ben ik even uit de lucht i.v.m. vakantie (13 t/m 25

maart).

Met vriendelijke groet,

51.2.e 51.2.e

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M (5126 @Rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van

economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: s12e <5128 @denhaag.nl>

Verzonden: dinsdag 28 februari 2023 08:57

Aan: 512e <5128 @Rijksoverheid.nl>
CC: 512e <5128 @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

Goedemorgen 512e

lk zag dat 512¢  een lijst heeft aangeleverd. Misschien is het sowieso een idee dat ik even kom kennismaken en kijken bij de

locatie?

Met vriendelijke groet,

51.2e

512e



51.2e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

5.1.2.e

512e Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 512e <512e @Rijksoverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 13:22

Aan: s12e <5i2e @denhaag.nl>

CC: s12e <512 @denhaag.nl>; 512 <5128 @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open

geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Heel fijn, g8

bedankt voor je
snelle reactie.

Ik zie de lijst tegemoet en spreek daarna 512e graag.

Vanuit praktisch oogpunt geef ik alvast aan dat ik van 13 t/m 24 maart met vakantie ben. Mijn collega 512e is dan jullie (of
VOOor si2e ) het aanspreekpunt, maar we zullen met s12e zowiezo onze rolverdeling doorspreken.

Met vriendelijke groet,

512e SA2E

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M 5126 @Rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: s12e <5i2e @denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 13:18

Aan: 512 <512¢e @Rijksoverheid.nl>




CC: 512e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: Re: lijst voor presentatie Plaats 22
Oké, dank voor je reactie.

De lijst wordt nu opgetuigd, die hoop ik deze week aan je te sturen. 512 (cc) neemt daarna contact met je op.

Met vriendelijke groet,

512e

Afdeling Archeologie & NME

algemeen nummer: 070 3536639

Van: 512e <5126 @Rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 20 februari 2023 17:21

Aan: 512e <512e @denhaag.nl>

CC: s512e <5128 @denhaag.nl>; 512 <5128 @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open

geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Resle

Bedankt nog voor je
positieve bericht over de voorwerpen voor het Informatiecentrum aan de Plaats.

Wat betreft je vraag over de invulling van de verhalen, willen we jullie het verzoek doen om vanuit jullie expertise de meest
interessante objecten m.b.t. het Binnenhof op de lijst te zetten. Wat ons betreft organiseren we vervolgens dat jullie z.s.m.
kennismaken met de ontwerpers van de expositie voor nadere afspraken.

We zien je bericht graag tegemoet, alvast bedankt voor jullie moeite.

Met vriendelijke groet,

51.2.e 51.2.e

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M [s12e @Rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedriijf.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.



Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: 512e <5128 @denhaag'nb

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 10:19

Aan; 512e <512e @Rijksoverheid.nl>
CC: 512e < 512e denhaag.nl>

Onderwerp: lijst voor presentatie Plaats 22
Hallo 512e

Tbv de presentatie in de kelder is een lijst van voorwerpen in de maak; als het goed is wordt die volgende week naar je
verstuurd.

Voor tekstuele invulling van 'onze' verhalen is het wellicht handig om iets meer te weten over de evt. randvoorwaarden (zijn er
onderwerpen waar we op aan kunnen haken? wat is het max. aantal woorden? etc.)

Een preview van de opzet van de presentatie kan voor ons wel nuttig zijn; dan hebben we misschien een beter beeld van wat
van ons wordt verwacht)

Sinds 1 feb. hebben wij een nieuwe medewerker Marketing & Events: si2e Zij zal binnenkort de centrale
communicatie op zich nemen.

ik hoop dat jullie hiermee uit de voeten kunnen.
Met vriendelijke groet,

512e

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besternd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer




From: "'512¢

Sent: Thu, 2 Mar 2023 14:34:06 +0200

To: "512e " £512e @denhaag.nb; "512e "
<5128 @denhaag.nl>

Cc: "512e " <5128 @denhaag'nb; "s512e "
<512e @denhaag.nl>

Subject: Binnenhof presentatie Plaats22

Categories: Belangrijk!

Hi 51.2e

dit is dus de (voolopig) definitieve lijst

B35\/ondsten voor tentoonstelling RVB-defLijst xisx

de knalgele velden behoeven nog invulling (vnl vondstnummer of soms ontbreekt een foto), maar is nu ws nog niet belangrijk.
sommige items zijn aardiger als 'groep' en/of staan samen op een foto; die regels hebben dan steeds een gezamenlijk kleurtje
NB er is een kolom 'Oud onderzoek' (jaren 80/90) en een 'Nieuw onderzoek' (renovatie v.a 2020)

er is ook een kolom 'foto naam/nr'; de corresponderende foto's staan hier:

Dfotos tbv lijst
grln L]

5.1.2.e




schaats, hout en ijzer 14de-15de eeuw HOF&6-95.12 hofgracht HOF86_95_12IMG_0014.png HOP19 - p. 274 /5
vloertegeltjes als mozaiek te leggen eind 13de -15de eeuw |divers! voorhof/ X TegelsPlavuizenHOF86.png HOP19 - p. 294
BNF220.002477/BND21a.000125/BND21a.000139/BND21a.000140/BND21a.000149/ o
Binnenhof_breuktegeltjes.jpg
drinkkan als bouwoffer eind 13de eeuw BND21a.0001264 bij fundering X BND21a_264IMG_0065.jpg
uniformknopen kweekelingen (militairen) begin 19de eeuw HOF93-216.112 hofgracht X HOP19 - p. 281
KnoopKwekelingen.png
uniformknopen kweekelingen (militairen) begin 19de eeuw BNF220.002303 voorhof X nvt
dakleien met ingekraste tekeningen 14de-19de eeuw HOF86.95.17/95.18/144.22 en BN??? hofgracht/ X DakleienHOF86.png HOP19 - 290-292
+
Daklei_BND21a P5312614.JPG
gietmal voor riembeslag, leisteen 15de eeuw HOF&7-?? bij Spuipoort GietmalHOF87.png HOP19 - p 298-299
mineraalwaterflessen met inkt 19de eeuw HOFS8 hofvijver Mineraalwaterflessen-met-inkt_Hofvijver.png HOP19 - p.295
77 idzii <
haardstenen 16de eeuw HOF86 14,5/146.3 en BN??? zuidzijde hof/ X HaardstenenHOF86.png HOP19 - p. 293
pruikenkrullers 17de -18de eeuw HOF93-216.11 en 216.108 hofgracht pruikenkrullersHOF93.png HOP19 - p. 289
kolfslof 17de -18de eeuw HOF86-144.3 hofgracht Kolfslof-HOF86.png HOP19 - p. 274-276
kloostermop 13/14de eeuw bij ridderzaal X nvt
restauratie kloostermop met stempel 19de eeuw BND21a.000305 bij ridderzaal X nvt
kloostermoppen 13e-14e eeuw BND21a.000017/BND21a.000017/BND21a.000024./BND21a.000086/ galerij eerste kamer X nvt
BND21a.000188/BND21a.000187 en nog veel meer.... Ergens liggen er ook nog een stuk
of 6 voor educatieve doeleinden .
KloostermopWiki.png
{voorbeeld)
3x kloostermop met brandsporen 13e-14e eeuw BND21a.000099
Sleutel ? BNF220.22126 voorhof X sleutel_BNF220-2126.jpg nvt
inhoud van riool 18e tot 19e eeuw divers! voorhof X nvt
(knikkers/griffels/knopen/munten etc.) BNF220.002328/BNF220.002327/BNF220.002326/BNF220.002322/BNF220.002321 t/m
BNF220.002317/ en BNF220.002309 t/m BNF220.002315
BNF220_div-knikkers-griffels-etc-P3013034.jpg
muntje/haakje/ornamentje 7 BNF220.002140 voorhof X BNF220_2140-P3013040.jpg nvt
Heel veel visresten uit monsters 14e-17e eeuw?!?!?! |vraag aan ties voorhof X nvt
glazen lens ? BND21a.000051 grachtvulling X Lens_BND21.jpg nvt
porcelein met goudverf ? BND21a.000052 grachtvulling X PorceleinGoudverf_BND21a-P5312605.jpg nvt
naaldenkoker ? BND21a.000050 grachtvulling X Naaldenkoker-BND21_P5312609.jpg nvt
benen haak ? BND21a.000053 grachtvulling X BenenHaak-BND21.jpg nvt
= - 5 - z TR
m_(_)DI beslagje van brons/koper? (versierde ; BND21a.000115 op de straat bij binnenplaats X wijzer van Klok-BND21.jpg nvt
wijzer van een klok?)
zalfpotje porcelein ? BND21a.000397 grachtvulling X nvt
Duit Stad Utrecht 1791 18e eeuw BND21a.000438 hofweg X nvt
loden zegel ? BND21a.000457 grachtvulling X nvt
Zilveren/koperen munten (div) ? BNF220 2126 div X BNF220_2126_div.munten-P3013042.jpg nvt
Zilveren munt BND21a 71 X BND21a_71_zilverenMunt-P3013035.jpg nvt
schoengesp ? X Binnenhof_schoengesp.jpg nvt
pijlpunt kruisboog BNF220.002312 grachtvulling (?) X BNF220_2312_punt-pijl kruisboogP3013048 nvt
puntbeschermer v bajonet (of sabel?) BNF220.002312 grachtvulling (?) X Binnenhof_puntbeschermer.jpg nvt
merkloodje BNF220.002312 grachtvulling (?) x Binnenhof_merkloodje.jpg nvt
faience bord 17e eeuw HOF86 181.67 Faience schotel 17e eeuw HOF86 181.67.jpg
Fles wijnfles 17e/ 18e eeuw HOF98 1.1 Fles glas 17e eeuw. HOF98 1.1 .jpg
Steengoed kan met wapens 16e eeuw HOF86 137.2

Kan steengoed met wapens. HOF86 137.2 16e ecuw.jpg




Jacobakan 16e eeuw HOF86 100.4 hofgracht X Jacoba kan steengoed HOF86 100.4.jpg

3

Jacoba kan HOF86 95.3.jpg

+

Jacoba kan HOF86 48.3.jpg
Jacobakan 16e eeuw HOF86 95.3 hofgracht X I
Jacobakan 16e eeuw HOF86 48.3 hofgracht X Jacobakan_SPU120,_jakobakannenIMG_0081.jpg
jacobakannen 14de-15de eeuw HOF93-777? onder hofpoort/ X (voorbeeld)
2 complete jacobakannen 13e-14e ecuw BNF220.002069 voorhof (er zijn meer complete Jacobakannen: 6 a 10 stuks) nvt
1 complete jacobakan 13e-14e eeuw BNF220.002248 of BNF220.002302 voorhof en een hele berg fragmenten (oogt best aardig) nvt
e HoFae 0.1 e gGcht 2 HOF86 130.1, 100.8 Houten borden.jpg
Bord hout HOF86 100.1 hofgracht X
Tol hout HOF86 131.4 hofgracht X HOF86 131.4 Houten tol.jpg
Theekom porselein HOF86 181.39 hofgracht X
Theekom porselein HOF86 181.26 hofgracht X HOF86.181.39, 26, 25 Theekommen porselein.jpg
Theekom porselein HOF86 181.25 hofgracht X
Schotel porselein HOF86 181.22 hofgracht X HOF86 181.22, 23 Schotels porselein.jpg
Schotel porselein HOF86 181.23 hofgracht X
Schotel faience HOF86 181.43 hofgracht X HOF86 181.43 Schotel faience 18e eeuw.jpg
Theekom faience HOF86 181.35 hofgracht X
Theekom faience HOF86 181.37 hofgracht X
Theekom faience HOF86 181.38 hofgracht X HOF86 181.35, 37, 38, 40, 42 Theekommen faience
Theekom faience HOF86 181.40 hofgracht X
Theekom faience HOF86 181.42 hofgracht X
Haardsteen leeuw HOF86 14.5 X HOF86 14.5 Haardsteen leeuw.jpg
Vloertegeltjes glazuur 9 stuks HOF86 144.21 X HOF86 144.21 Vloertegeltjes 13e eeuw.jpg
Bord faience HOF86 181.65 hofgracht X
Bord faience HOF86 181.47 hofgracht X HOF86 181.65, 47, 48 Borden faience 17e 18e eeuw
Bord faience HOF86 181.48 hofgracht X
Kookpot grape 16e eeuw HOF86 191.10 X HOF86 191.10 Grape kookpot 16e eeuw.jpg
Jacobakan 16e eeuw HOF86 144.5 X HOF86 144.5 Jacobakan 15e eeuw.jpg
Kookpot grape groen glazuur 16e eeuw HOF86 181.70 hofgracht X HOF86 181.70 Kookpot groen glazuur. 17e eeuw.jpg
Vergiet 17e eeuw HOF86 181.71 hofgracht X HOF86 181.71 Vergiet geel glazuur 17e eeuw.jpg
Steelpan 17e eeuw HOF86 181.76 hofgracht X HOF86 181.76 Steelpan aardewerk 17e eeuw.jpg
Kookpot grape groenglazuur 17e eeuw HOF86 181.69 hofgracht X HOF86 181.69 Kookpot 17e eeuw.jpg
Kom bakje 17e eeuw HOF86 181.17 hofgracht X HOF86 181.17 Drinkbakje 17e eeuw.jpg
Vuurtest 17e eeuw HOF86 181.78 hofgracht X HOF86 181.78 Vuurtestje 17e eeuw.jpg
Drinkglas 18e eeuw HOF86 181.95 hofgracht X
il LS8 eau e Hotatedi X HOF86 181.95, 97, 98 Drinkglazen 18e eeuw Drinkglazen.jpg
Drinkglas 18e eeuw HOF86 181.98 hofgracht X
Wijnfles 18e eeuw HOF86 181.91 hofgracht X HOF86 181.91 Wijnfles 18e eeuw.jpg
e LEe sauW HoRde L5 4 - HOF86 143.4, HOFS6 1.8 Flessen 18e eeuw.jpg
Fles 18e eeuw HOF86 1.8 X
i LN ealin ARG X HOF86 1.12 Glazen Flesjes 18e eeuw.jpg
Flesje 18e eeuw HOF86 143.1 X
Tinnen bordje miniatuur HOF86 137.3 X HOF86 137.3 Tinnen bordje miniatuur.jpg
Kraan stop brons HOF87 48.1 spuipoort X HOF87 48.1 Kraan-stop brons.jpg
Lepel tin HOF93 216.50 X
Lepel tin HOF93 216.51 X HOF93 216.187, 51, 50 Tinnen lepels 17e eeuw.jpg
Lepel tin HOF93 216.55 X
Miniatuur tin HOFS93 216.6 X
Miniatuur tin HOF93 216.96 X HOF93 216.6, 96, 187 Tinnen miniaturen.jpg
Miniatuur tin HOFS3 216.187 X
Pepermolen tin HOF93 216.70 X HOF93 216.70 Pepermolen tin 18e eeuw.jpg
|Vingerhoedjes HOF93 216.88 X HOF93 216.88 4 Vingerhoedjes 18e eeuw.jpg
Uniformknoop HOF93 216.112 X
Htiariknoop HOPSS 2 68 . HOF93 216.112, 80, 169, 170 Uniformknopen.jpg
Uniformknoop HOF93 216.169 X
Uniformknoop HOF93 216.170 X
Stiigbengelljzer HOF3 21604 e HOF93 216.44, 45 Stijgbeugel en ridderspoor ijzer.jpg
Ridderspoor ijzer HOF93 216.45 X




Ornament gips /steen BNH22a.1009 X BNH22a_1009_ornament_P3013044.jpg
Pijpenkoppen/stelen BND21a.0049 X BND21a_49_pijpen_P3013047.jpg
Spelden BND21a.0063 X BND21a_63_spelden_P5312616.jpg
ophang-haakje BNF220.2126 X BNF220_2126_haakje-P3013041.jpg
(vis?)haakje BNF220.2013 X BNF220_2013_vishaakje-P3013038.jpg
ellepijp van ooievaar BNA19..... X




From: "s512e

Sent: 7-3-2023 13:44:08
To: "s12e " <st2e (@denhaag.nl>

cC:

Subject: Klimaatomstandigheden voor archeologische vondsten in vitrine
Attachments: Klimaatomstandigheden voor archeologische vondsten in vitrine.doc;

Ha 512e
Hier mijn lijstje met de klimaat voorwaarden voor de vitrines in de Plaats 22.

Groet,

51.2.e



Samengevatte klimaatomstandigheden voor archeologische vondsten
in vitrines.

Volgende materiaalsoorten,

-Keramiek, glas, steen, bot.

-Leder, hout, textiel, touw, been, gewei, barnsteen, git.
bewaren onder de condities:

Relatieve luchtvochtigheid tussen 55% en 65% =+ 5%
Temperatuur 15 C +3 C.

Volgende materiaalsoorten,

-Metalen.

bewaren onder de condities:

Relatieve luchtvochtigheid tot 30% + 5%
Temperatuur 18 C +3 C.

Met name bij leder, hout, textiel, touw, been, gewei, barnsteen, git:

uv (licht) bescherming tegen verkleuring en veroudering, dit is mogelijk d.m.v. speciaal glas
met uv coating.

Beperking van de duur van de expositie, en vermijden van direct zonlicht op de voorwerpen.

Het beste is als er een zo stabiel mogelijk binnenklimaat in de vitrine / expositie wordt
gerealiseerd, dus het beperken van de fluctuaties van de luchtvochtigheid en de temperatuur.

Onze voorkeur gaat uit naar een vitrine (voor de metalen voorwerpen) die uitgevoerd is met
een klimaatunit, een relatieve luchtvochtigheid regeling.

Voorbeeld; vitrinekast circa hxbxd 180x50x40 cm. Met glazen legplanken prijs circa € 3000/
4000.

In deze vitrine kunnen ook andere materiaalsoorten getoond worden.

51.2.e

51.2e

Afd. Archeologie, Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag.



From: "s512¢e

Sent: Wed, 8 Mar 2023 15:13:17 +0200

To: 5126 " <512e @denhaag.nl>

Cc: 51.2e " <5126 @denhaag.nl>
Subject: RE: vitrine voor presentatie Plaats 22

Categories: Afhandelen

Yes, dank je. Ik zal het morgen meenemen in het overleg met de dames.

Met vriendelijke groet,

51.2e
512e

51.2.e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

5.1.2e

5.1.20 Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 512e <5.1.2e @denhaag_n|>
Verzonden: woensdag 8 maart 2023 12:00

Aan: 512e <51.2e @denhaag'nb
CC: s12e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: Re: vitrine voor presentatie Plaats 22

oja, de mogelijke leverancier had het teg 512¢  over 3000 a 4000 euro...

Van: s12e <512e @denhaag.nl>
Verzonden: woensdag 8 maart 2023 11:43

Aan: 512e <512e @denhaag.nl>
CC: s12e <512 @denhaag.nl>

Onderwerp: vitrine voor presentatie Plaats 22

Hi 5.1.2e

Het leek mij en 512 het handigst dat wij een offerte voor een vitrine regelen (offerte schijnt onderweg te zijn) mbt de tijdelijke

opstelling op de begane grond.

Praktisch is als wij de offerte naar RVB sturen en dat zij hem dan bestellen, zodat ie meteen op Plaats 22 kan worden afgeleverd

Het kan ws ook goed dat die vitrine later naar hun kelder wordt verplaatst; dan moet er wel ruimte voor gereserveerd worden.

Wanneer de permanente in de kelder al geheel van vitrines is wordt voorzien (daar hebben we geen plan of plattegrond van
gezien), moet iig de vitrine bestemd voor archeologica voldoen aan het lijstje eisen v 512e

grtjs,

5.1.2.e



From: 5126 " <8120 @rijksoverheid.nl>

Sent: Thu, 9 Mar 2023 17:24:50 +0200
To: 51.2e " <5126 @denhaag.nl>
Subject: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen
bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

512e 5.12e

Leuk dat we elkaar vanochtend hebben ontmoet!
Ik heb je toen mijn gegevens toegezegd, die vind je hieronder.

Hartelijke groet,

5.1.2.e

51.2e

51.2e

Directie Communicatie
Rijksvastgoedbedrijf

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

512 @rijksoverheid.nl
www.rijksvastgoedbedriif.nl

Werkdagen van maandag t/m donderdag

Van: s12e <512e @denhaag.nl>

Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 12:19

Aan: 512e <512e @Rijksoverheid.nl>; 512 <512e @rijksoverheid.nl>
CC: 512¢ <512e @denhaag'nb; 512e <5126 @denhaag'nb}- 512e

<5128 @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

512 en [s12e

Even terugkomend op de vitrines ik heb zojuist begrepen dat de vitrines die wij bij archeologie nog beschikbaar hebben niet
geschikt zijn voor de tijdelijke tentoonstelling. 512 onze conservator, stuurt mij nog een lijstje met voorwaarden
voor de vitrines.

Met vriendelijke groet,

51.2e
5.12e

51.2e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

5.1.2.e

512e Den Haag
www.denhaag.nl



Van: 512e <5126 @Rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2023 14:21

Aan: 512e <512e @denhaag.nl>
CC: 512¢ <512e @!denhaag'rﬂ}.; 512e <512e Q!denhaag'rﬂ); 512e
<5126 @rijksoverheid.nl>; [512¢ <512e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open
geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Beste [
Veel dank voor het toesturen van de concept-definitieve lijst.

We zien de laatste versie en evt. aanvullende info, zoals foto’s graag tegemoet.

Hartelijke groet,

51.2.e

51.2.e 51.2.e

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M 5126 @Rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: s12e <5128 @rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 6 maart 2023 14:09

Aan: '512e ' «51.2e @zdenhaag.nb; 51.2e

<5126 @Rijksoverheid.nl>; 512e <512e @rijksoverheid.nl>

CC: 512e <512e @denhaag.nl>; 512 <5126 @denhaag.nl>
Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

Beste 512¢

Klopt vanaf 2020!

Dan is nu nog de vraag, kan dat met de vitrines die er al zijn bij archeologie DH en wanneer zou het op de Plaats 22 kunnen
worden neergezet en moet er dan een klein draaiboekje komen wie wat doet en wat we nog met elkaar moeten bespreken.



Laat maar weten, groet 512e

Van; s12e <5128 @denhaag.nl>

Verzonden: maandag 6 maart 2023 13:43

Aan: 512e <512e @Rijksoverheid.nl>; [512¢

<512e @rijksoverheid.nl>; 512 <5128 @rijksoverheid.nl>

CC: 512¢ <512e @denhaag.nl>; 51.2.e <5126 Q}denhaag'nb

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

Beste 512 en 512e
Ik heb een voorlopige definitieve lijst mogen ontvangen van s12e Met daarbij de volgende opmerkingen:

de knalgele velden behoeven nog invulling (vnl vondstnummer of soms ontbreekt een foto), maar is nu ws nog niet belangrijk.
sommige items zijn aardiger als 'groep' en/of staan samen op een foto; die regels hebben dan steeds een gezamenlijk kleurtje
NB er is een kolom 'Oud onderzoek' (jaren 80/90) en een 'Nieuw onderzoek' (renovatie v.a 2020)

@512 In dit excel vind je dus vondsten die gevonden zijn in het onderzoek van de jaren 80/90 en een vondsten van
de renovatie 2020. Ik denk dat je dan wilt gaan exposeren met de vondsten van het laatste onderzoek toch, die vanaf 20207 Er
loopt geen rode draad (of thema) door deze aangeboden vondsten.

Met vriendelijke groet,

51.2.e
512e

51.2.e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

5.1.2e

512¢e Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 512e <5126 @Rijksoverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 28 februari 2023 17:58

Aan; 512 <5128 @denhaag.nl>

CC: 512¢ <512e @denhaag.nb; 51.2.e <5128 @rijksoverheid.nl>; 51.2e
<5426 @rijksoverheid.nl>; 512e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijlagen tenzij

u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.
Beste 5.1.26

Heel hartelijk dank voor het toesturen van de voorlopig lijst en de fotobestanden. We hebben ze bekeken en we worden er al
erg enthousiast van.

We zien uiteraard de definitieve versie graag tegemoet, zodra gereed.
We houden contact.

Fijne avond,

Hartelijke groet,

51.2.e



51.2.e 51.2.e

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M 5126 @Rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedriijf.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terrejnen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: 512e <5128 @denhaag.nl>

Verzonden: maandag 27 februari 2023 11:35

Aan: 512e <512e @Rijksoverheid.nl>

CC: s12e <5l2e @denhaag.nl>; 512 <5128 @rijksoverheid.nl>; 512e
<5126 @rijksoverheid.nl>; 512 <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: Re: lijst voor presentatie Plaats 22

Hallo 512e
Dit is een (zeer) voorlopige lijst... er staat een kolom met foto-bestandsnamen in. Die foto's komen via WeTransfer

Downloadlink

512e

Excuus voor m'n late reactie

Met vriendelijke groet,

51.2e

Afdeling Archeologie & NME

algemeen nummer: 070 3536639

Van: 512e <512e @Rijksoverheid.nl>

Verzonden: vrijdag 24 februari 2023 14:31

Aan: 512 <5i2e @denhaag.nl>

CC: s12e <512e @denhaag.nl>; 512 <5128 @rijksoverheid.nl>; 512
<5120 @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

||] LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijlagen tenzij Bl
allo, 51:2e

u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.



Bedankt voor je bericht, fijn dat je me op de hoogte houdt. Toch de voorzichtige vraag: is het eventueel mogelijk om al een
deel van de lijst te ontvangen (in concept), om ons een globaal beeld te kunnen vormen van de objecten in relatie tot de
beschikbare ruimte en ons ontwerp van de expositie?

Alvast hartelijk dank voor je moeite.

Met vriendelijke groet,

512e Si2e

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M [512e @Rijksoverheid.nl
W http: //www.rijksvastgoedbedriif.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: 512e <512e @denhaag.nl>

Verzonden: vrijdag 24 februari 2023 13:18

Aan: 512e <512e @Rijksoverheid.nl>

CC: s12e <512e @denhaag.nl>; 512 <5128 @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Re: lijst voor presentatie Plaats 22

Beste s51:2e
Ik was toch nog wat te optimistische: het gaat helaas niet meer lukken om deze week de lijst af te ronden; die wordt in de loop
van volgende week afgemaakt.

Met vriendelijke groet,

512e

Afdeling Archeologie & NME

algemeen nummer: 070 3536639

Van: 512e <5126 @Rijksoverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 13:22

Aan: 512e <512e @denhaag.nl>

CC: 512e <512e @denhaag.nl>; 512 <512¢e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22



u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Heel fijn, jst2e

I LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijlagen tenzij
bedankt voor je

snelle reactie.
Ik zie de lijst tegemoet en spreek daarna 512e graag.

Vanuit praktisch oogpunt geef ik alvast aan dat ik van 13 t/m 24 maart met vakantie ben. Mijn collega [s12e is dan jullie (of
VOOor si2e ) het aanspreekpunt, maar we zullen met s12e zowiezo onze rolverdeling doorspreken.

Met vriendelijke groet,

512e Si2e

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M 5126 @Rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedriijf.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: 512e <512e @denhaag.nl>

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 13:18

Aan: 512e <512e @Rijksoverheid.nl>
CC: 512e <512 @denhaag.nl>

Onderwerp: Re: lijst voor presentatie Plaats 22
Oké, dank voor je reactie.

De lijst wordt nu opgetuigd, die hoop ik deze week aan je te sturen. size (cc) neemt daarna contact met je op.

Met vriendelijke groet,

51.2e

Afdeling Archeologie & NME

algemeen nummer: 070 3536639

Van: s12e <512 @Rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 20 februari 2023 17:21




Aan; 512 <512e @denhaag.nl>
CC: s512e <5126 @denhaag.nl>; 512 <512e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: lijst voor presentatie Plaats 22

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijlagen tenzij
u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Beste [st2s

Bedankt nog voor je positieve bericht over de voorwerpen voor het Informatiecentrum aan de Plaats.

Wat betreft je vraag over de invulling van de verhalen, willen we jullie het verzoek doen om vanuit jullie expertise de meest
interessante objecten m.b.t. het Binnenhof op de lijst te zetten. Wat ons betreft organiseren we vervolgens dat jullie z.s.m.
kennismaken met de ontwerpers van de expositie voor nadere afspraken.

We zien je bericht graag tegemoet, alvast bedankt voor jullie moeite.

Met vriendelijke groet,

51.2.e 51.2.e

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M 5126 @Rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: 512e <512e @denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 10:19

Aan: 512 <512¢e @Rijksoverheid.nl>
CC: s12e <5126 denhaag.nl>

Onderwerp: lijst voor presentatie Plaats 22
Hallo 512e

Tbv de presentatie in de kelder is een lijst van voorwerpen in de maak; als het goed is wordt die volgende week naar je
verstuurd.

Voor tekstuele invulling van 'onze' verhalen is het wellicht handig om iets meer te weten over de evt. randvoorwaarden (zijn er
onderwerpen waar we op aan kunnen haken? wat is het max. aantal woorden? etc.)

Een preview van de opzet van de presentatie kan voor ons wel nuttig zijn; dan hebben we misschien een beter beeld van wat
van ons wordt verwacht)



Sinds 1 feb. hebben wij een nieuwe medewerker Marketing & Events: 512e Zij zal binnenkort de centrale
communicatie op zich nemen.

ik hoop dat jullie hiermee uit de voeten kunnen.
Met vriendelijke groet,

512e
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From: "'512¢

Sent: Thu, 23 Mar 2023 14:54:53 +0200

To: "512e " £512e @denhaag.nb; "512e "
<5128 @denhaag.nl>

Subject: Re: de (voorlopige) lijst

Categories: Belangrijk!

De nieuwe versie: meer kleuren, ook nog wat meer vondsten

Qs-m.e ik heb nu dus alleen de metalen als "klimaatgevoelig" aangegeven. Oké?
-’_En_'lLijSIPlaats-voorlopiqz3mrt23.pdf

grtjs

5.1.2.e

Van: 512e <5120 @denhaag.nl>

Verzonden: donderdag 23 maart 2023 09:01

Aan: 5i2e <5126 @denhaag.nl>

CC: 526 <5126 @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: de (voorlopige) lijst
5.1.2e

Ja super, snel gedaan zeg. Ik zie in een oogopslag wat er beschikbaar is voor de tentoonstelling.

Ik dacht alleen wel, kunnen we dan nog een ander kleurtje geven aan de 2020 vondsten waarvan we zeker weten dat deze
vondsten in een vitrine met klimaatbeheersing moeten? Dan hebben we dat onderscheid ook gelijk gemaakt. Ook handig om
alvast te hebben denk ik voor de def tentoonstelling als de ontwerper dit moet weten.

Met vriendelijke groet,

51.2e
5.12e

51.2e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag

Dienst Stadsbeheer

De Tempel

5.12e 1
Den Haag

www.denhaag.nl

Van: s12e <512e @denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 21 maart 2023 22:36

Aan; s12e <512e @denhaag.nl>
CC: s12e <5128 @denhaag.nl>

Onderwerp: de (voorlopige) lijst

Hi, in deze pdf heb ik de voorwerpen die vanaf 2020 opgegraven zijn geel gemarkeerd.
Foto's erbij geplakt, voorlopig even alleen bij de nieuwe projecten
denk je dat het zo min/meer begrijpelijk is?

-im__rf-LiistPlaats-voorlopiqm mrt23.pdf

gnnr

5.1.2.e



From: "s512¢e

Sent: Wed, 29 Mar 2023 14:33:12 +0200

To: 5126 " <5126 @denhaag.nl>
Cc: 51.2e " <512e @denhaag.nl>

Subject: RE: Vitrine tweede kamer op de Plaats.

Categories: In afwachting van

He 512e

Nou dat klinkt als een goede deal zeg! Top we wachten de offerte dan nog even af. Dan zijn we al bijna rond met de tijdelijke

51.2e

tentoonstelling | even ter info mee in de cc.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2e

5.1.2.e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

2.0l 2.@ )

Den Haag
www.denhaag.nl

Van: s12e <5126 @denhaag.nl>
Verzonden: woensdag 29 maart 2023 13:48
Aan: 512s <5128 @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: Vitrine tweede kamer op de Plaats.

Ha 51:2e
Ik zonet telefonisch contact met het bedrijf expogamma.

We hebben daar vroeger vaker vitrines gehuurd.
Ik heb ze gevraagd om een offerte voor de tweede kamer vitrine vorige week....

Ze vertelden me vanochtend dat ze binnen 1/ 2 dagen met een offerte komen.
Het zou dan gaan om een nette gebruikte vitrine, zie voorstel Macke - Expogamma.
Een vitrine van hxbxh 190x98x49 cm. Stofdicht met slot en verlichting.

Ze willen hem aanbieden voor rond de 700euro.
Maar ik krijg dus vandaag of morgen een offerte van hun.

Wat mij betreft lijkt mij dit een prima optie.

Ze vertelden trouwens dat een nieuwe vitrine vanwege problemen met de prijs van grondstoffen (steeds duurder) en
levering...voorlopig is stopgezet...

Als ik de offerte heb stuur ik hem aan je door.

Groet,
5.1.2.e

51.2.e
bil.2'e



Afdeling Archeologie,
Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag.

5.1.2. ,/ 5.1.2.

Werkdagen; ma-di-woe.

5126 @denhaag.nl

Van: 512 <5i2e @denhaag.nl>

Verzonden: donderdag 23 maart 2023 15:30

Aan: 512e < 5.1.2e @denhaag.nl>; 51.2.e <5.12e @denhaag'nb

Onderwerp: RE: de (voorlopige) lijst
U bent geweldig, dank je!
Hebben we al offertes toevallig?

Met vriendelijke groet,

51.2.e
5.12e

51.2.e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

512 1

Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 51.2e <512e @!denhaag_nl}
Verzonden: donderdag 23 maart 2023 13:55
Aan: 51.2e <512e Qldenhaag_nl); 51.2e < 512e @!denhaag_nl)

Onderwerp: Re: de (voorlopige) lijst

De nieuwe versie: meer kleuren, ook nog wat meer vondsten

@5s12e ik heb nu dus alleen de metalen als "klimaatgevoelig" aangegeven. Oké?
@QstPIaats-voorlopic123mrt23.pdf

grtjs

5.1.2e

Van: s12e <5126 @denhaag.nl>

Verzonden: donderdag 23 maart 2023 09:01

Aan: s12e <5126 @denhaag.nl>

CC: 512e <5.12e @denhaag.nb

Onderwerp: RE: de (voorlopige) lijst

51.2.e

Ja super, snel gedaan zeg. lk zie in een oogopslag wat er beschikbaar is voor de tentoonstelling.



Ik dacht alleen wel, kunnen we dan nog een ander kleurtje geven aan de 2020 vondsten waarvan we zeker weten dat deze
vondsten in een vitrine met klimaatbeheersing moeten? Dan hebben we dat onderscheid ook gelijk gemaakt. Ock handig om
alvast te hebben denk ik voor de def tentoonstelling als de ontwerper dit moet weten.

Met vriendelijke groet,

51.2.e
5.12e

5.1.2.e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer

De Tempel

b.1l2e

Den Haag
www.denhaag.nl

Van: s12¢ <gize @denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 21 maart 2023 22:36

Aan: 512e <520 @denhaag.nl>
CC: 5126 <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: de (voorlopige) lijst

Hi, in deze pdf heb ik de voorwerpen die vanaf 2020 opgegraven zijn geel gemarkeerd.
Foto's erbij geplakt, voorlopig even alleen bij de nieuwe projecten
denk je dat het zo min/meer begrijpelijk is?

@LiistPlaats-voorlopiq21 mrt23.pdf

gnn'

5.1.2.e



From: "s512¢e "

Sent: Thu, 30 Mar 2023 09:59:31 +0200

To: 51.2e " <5126 @denhaag.nl>

Subject: Fwd: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

Ha s12¢ Hier doorgestuurd de mail die ik gisteren kreeg van expo-gamma. De offerte komt er aan (ze hebben het

druk in Duitsland). Ik vroeg nog om een voorstel/ optie om de vitrine te huren tot eind dit jaar. Dus hopelijk snel 2
offertes.... Ik stuur ze dan direct naar je door. Groet 512¢

Verzonden vanuit Outlook voor i0S

Van: s12e <5128 @denhaag.nl>

Verzonden: Wednesday, March 29, 2023 9:09:58 PM

Aan: 512¢ @expogamma.com <512 @expogamma.com>

Onderwerp: Re: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

Bz Bedankt voor de reactie. Het aanbod van de koop voor 750 € van een gebruikte vitrine lijkt me een
mooie optie. U had het eerder nog over de optie om een vitrine (model Mack) te huren tot eind 2023. Kunt U ons van
beide opties een offerte mailen? Succes in Duitsland! Met vriendelijke groet, 512¢

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 512¢ @expogamma.com <512 @expogamma.com>

Verzonden: Wednesday, March 29, 2023 5:25:04 PM

Aan: s512e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen

bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Hallo IR
a 0 .1.2.e

Ik ben een paar dagen iets minder goed bereikbaar. Ik sta op een beurs in Duitsland, bij een ingewikkelde opbouw.
Ik zat te wachten op een prijs voor de vitrine.

Ik heb net even naar het hoofdkantoor in Belgié gebeld.
Nieuwe vitrines verkopen we op dit moment niet. Dit vanwege de sterk fluctuerende prijzen in de markt voor o.a. aluminium.
We kunnen wel een gebruikte vitrine (in goede staat) aanbieden voor € 750 ex BTW.

Met vriendelijke groeten,

5.12e

5126 g s
@ L‘(’;‘ﬁgﬁ»@ Lgmamna

51.2e @ YOUR SEAVICE

L Chopinlaan 3, 5242 HM Rosmalen [] &i2e @expogamma.nl
Nederland ¥ www.expogamma.nl
Van: 512e <5128 @denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 22 maart 2023 16:26
Aan: 's12¢ @expogamma.com' <512¢ @expogamma.com:>
Onderwerp: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

51.2.e



Naar aanleiding van het telefonisch contact van zonet;

Vraag ;

Koop vitrine, bijvoorbeeld model MACKE hxbxd 190x100x50cm.
Stofdichte vitrine met een aantal verstelbare glazen legplanken.
(koop mag ook een nette gebruikte zijn).

Graag leverbaar binnen3/ 4 weken....
\
Graag een offerte voor koop of eventueel huur tot einde dit jaar.

Met vriendelijke groet,

51.2e
51.2.e

Afdeling Archeologie,

Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag.
512e f‘ 512e

Werkdagen; ma-di-woe.

5.1.2.e @denhaag.nl

7 -?J - DenHaag

Volg ons ook op:

TIE

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer




From: "'512¢

Sent: Thu, 30 Mar 2023 13:33:48 +0200

To: "512e " £512e @denhaag.nb; "512e "
<5128 @denhaag.nl>

Cc: 5120 " <512e @denhaag.nl>

Subject: Re: Tijdelijke tentoonstelling de Plaats.

Categories: Belangrijk!

Hi 51.2e

Tja die "2 wil wat qua planning....
e s512e  werkt alleen ma, di, woe, dus ziet deze mail ws pas maandag
» ik werk alleen volgende week nog en ben dan vanaf Paas t/m 21/4 vrij; 512¢  heeft een vrije week 24/4 - 30/4.

Voor die teksten (geen idee wat s12e  bedoelt met "teksten zoals bij de tentoonstelling 40 jaar") is iig input van

512e /512e /512 nodig..... nadat s12e  dus een selectie heeft gemaakt.

Ik vermoed dat eenieder iig volgende week druk is met 6-april....

grtn,

5.1.2e

Van: s12e <5128 @denhaag.nl>

Verzonden: donderdag 30 maart 2023 08:09

Aan: 512e < 5.1.2e @denhaag.nl>; 51.2e <5.12e @denhaag'nb
CC: 512e < 512e @denhaag_n|>

Onderwerp: Tijdelijke tentoonstelling de Plaats.
51.2e en [51.2e

Heb je de offerte al? @)
De volgende vraag is, als we akkoord geven hierop hoe snel kan deze vitrine dan worden geleverd?

Ik heb gisteren met s12e  gesproken en we gaan volgende week even kijken bij De Plaats hoe het ervoor staat, of het al klaar
is. Zijn wens is om de tijdelijke tentoonstelling uiterlijk 21 april daar te hebben staan.

Dus volgens mij moeten er nog een paar acties worden ondernomen.

e si2ze  zou jij aan de hand van de voorgestelde vitrine een aantal vondsten kunnen kiezen (uit de lijst van si2e  voor
RVB) die daarin passen?

e Qok is de vraag of er dan bij deze vondsten een stukje tekst geleverd kan worden (wat zien we, waar werd dit voor
gebruikt enz). s12¢  had het over teksten zoals bij de tentoonstelling 40 jaar. (RVB gaat het opmaken volgens hun
huisstijl dus gaat echt alleen om het verhaal)

e |k ga bij 512¢ nog na hoe we dat dan gaan doen met de kosten van de vitrine en of het dan “onze vitrine” wordt. Ik zet
s12e 00k even in cc dan is hij ook gelijk geinformeerd over de laatste stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

51.2e
5.12e
S126

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

512e |

Den Haag
www.denhaag.nl



Van: 5i2e <512 @denhaag.nl>
Verzonden: woensdag 29 maart 2023 14:33

Aan: 512e <512e @denhaag.nl>
CC: 512¢ <5126 @denhaag'nb
Onderwerp: RE: Vitrine tweede kamer op de Plaats.

He 512e

Nou dat klinkt als een goede deal zeg! Top we wachten de offerte dan nog even af. s12¢ zijn we al bijna rond met de tijdelijke

tentoonstelling *"*° even ter info mee in de cc.

Met vriendelijke groet,

51.2e
5.12e

51.2e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

51.2.e |

Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 512e <512e @denhaag.nl>
Verzonden: woensdag 29 maart 2023 13:48
Aan: 5iz2e <5126 @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: Vitrine tweede kamer op de Plaats.

Ha 512e
Ik zonet telefonisch contact met het bedrijf expogamma.

We hebben daar vroeger vaker vitrines gehuurd.
Ik heb ze gevraagd om een offerte voor de tweede kamer vitrine vorige week....

Ze vertelden me vanochtend dat ze binnen 1/ 2 dagen met een offerte komen.
Het zou dan gaan om een nette gebruikte vitrine, zie voorstel Macke - Expogamma.
Een vitrine van hxbxh 190x98x49 cm. Stofdicht met slot en verlichting.

Ze willen hem aanbieden voor rond de 700euro.
Maar ik krijg dus vandaag of morgen een offerte van hun.

Wat mij betreft lijkt mij dit een prima optie.

Ze vertelden trouwens dat een nieuwe vitrine vanwege problemen met de prijs van grondstoffen (steeds duurder) en
levering...voorlopig is stopgezet...

Als ik de offerte heb stuur ik hem aan je door.

Groet,
5.1.2e

51.2e
51.2.e

Afdeling Archeologie,
Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag.



512e f 51.2e

Werkdagen; ma-di-woe.

51.2e @denhaag.nl

Van; 512e <512e @denhaag.nl>

Verzonden: donderdag 23 maart 2023 15:30

Aan: s512e <5126 @denhaag.nl>; 512 <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: de (voorlopige) lijst
U bent geweldig, dank je!

Hebben we al offertes toevallig?

Met vriendelijke groet,

51.2e
5.12e

5.1.2.e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

5.1.2.e

Den Haag
www.denhaag.nl

Van: si2e <5i2e @denhaag.nl>
Verzonden: donderdag 23 maart 2023 13:55
Aan: s512e <5128 @denhaag.nl>; 512 <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: Re: de (voorlopige) lijst

De nieuwe versie: meer kleuren, ook nog wat meer vondsten

@512e _ik heb nu dus alleen de metalen als "klimaatgevoelig" aangegeven. Oké?
E—’-gistPlaats-voorlopic123mrt23.pdf

artjs

5.1.2.e

Van: 512 <5128 @denhaag.nl>

Verzonden: donderdag 23 maart 2023 09:01

Aan: 512 <s12e @denhaag.nl>

CC: 512 <5128 @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: de (voorlopige) lijst

5.1.2e

Ja super, snel gedaan zeg. Ik zie in een oogopslag wat er beschikbaar is voor de tentoonstelling.

Ik dacht alleen wel, kunnen we dan nog een ander kleurtje geven aan de 2020 vondsten waarvan we zeker weten dat deze

vondsten in een vitrine met klimaatbeheersing moeten? Dan hebben we dat onderscheid ook gelijk gemaakt. Ook handig om
alvast te hebben denk ik voor de def tentoonstelling als de ontwerper dit moet weten.



Met vriendelijke groet,

51.2e
5.12e

5.1.2e
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

b.l2e

Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 512 <5128 @denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 21 maart 2023 22:36

Aan: 512e <5128 @denhaag'nb
CC: s12e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: de (voorlopige) lijst

Hi, in deze pdf heb ik de voorwerpen die vanaf 2020 opgegraven zijn geel gemarkeerd.
Foto's erbij geplakt, voorlopig even alleen bij de nieuwe projecten
denk je dat het zo min/meer begrijpelijk is?

pdf]
=0=

LijstPlaats-voorlopig21mrt23.pdf

%]

gnn'

5.1.2.e



From: "s512¢e "

Sent: Tue, 4 Apr 2023 08:36:13 +0200

To: "512e " «512e @denhaag.nb}- "512e
Subject: FW: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.
Attachments: OFFERTE_GEMEENTEDENHAAG_230403213502.pdf

Van: 512¢ @expogamma.com <512e @expogamma.com>
Verzonden: dinsdag 4 april 2023 00:03

Aan: 512e <512e @denhaag.nl>
Onderwerp: RE: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open
geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Hallo 512e

Bijgaand de officiéle offerte voor de aankoop van een vitrine.
Als het doorgaat, dan gaarne nog overleg over datum en logisitiek.

Met vriendelijke groeten,

5.12.e

5126 - G;{
-n:"'-" ,
® Cefo Livpnnna
51.2e 14 ; @ YDUR SEAVICE
e Chopinlaan 3, 5242 HM Rosmalen  [¥] [842¢ @expogamma.nl
Nederland & www.expogamma.nl
Van: st12e <5iize @denhaag.nl>

Verzonden: maandag 3 april 2023 14:43
Aan:[512e @expogamma.com
Onderwerp: FW: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

51.2.e

Hierbij nog aanvullende gegevens voor de gevraagde offerte van de vitrine.

Het is de bedoeling dat de vitrine afgeleverd moet worden op de locatie;
Informatiecentrum verbouw Tweede kamer.
Plaats 22 , 2513AE Den Haag.

Afleverdatum rond 20 april, hierover hebben we nog nader overleg.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Afdeling Archeologie,

Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag.

" <5126

@denhaag.nl>



5126 / 3536639
Werkdagen; ma-di-woe.

51.2e @denhaag.nl
Van:/512e <512e @denhaag.n1>

Verzonden: woensdag 29 maart 2023 21:10
Aan: 512 @expogamma.com
Onderwerp: Re: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

512e Bedankt voor de reactie. Het aanbod van de koop voor 750 € van een gebruikte vitrine lijkt me een mooie
optie. U had het eerder nog over de optie om een vitrine (model Mack) te huren tot eind 2023. Kunt U ons van beide opties
een offerte mailen? Succes in Duitsland! Met vriendelijke groet, 512

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 512e @expogamma.com <512 @expogamma.com>
Verzonden: Wednesday, March 29, 2023 5:25:04 PM

Aan: 512 <512e @denhaag.nl>
Onderwerp: RE: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open

geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Hallo

Ik ben een paar dagen iets minder goed bereikbaar. |k sta op een beurs in Duitsland, bij een ingewikkelde opbouw.
Ik zat te wachten op een prijs voor de vitrine.

Ik heb net even naar het hoofdkantoor in Belgié gebeld.
Nieuwe vitrines verkopen we op dit moment niet. Dit vanwege de sterk fluctuerende prijzen in de markt voor o.a. aluminium.
We kunnen wel een gebruikte vitrine (in goede staat) aanbieden voor € 750 ex BTW.

Met vriendelijke groeten,

51.2.e

5126 @ &f"_fg@ (;{L‘ﬂ-’?‘bﬁ%

51.2e & YOUR SEAVICE

L Chopinlaan 3, 5242 HM Rosmalen [ |12 @expogamma.nl
Nederland @ Www.expogamma.nl
Van: si2e <5120 @denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 22 maart 2023 16:26
Aan: '512¢ @expogamma.com' <512¢ @expogamma.com:>
Onderwerp: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

51.2.e

Naar aanleiding van het telefonisch contact van zonet;

Vraag ;



Koop vitrine, bijvoorbeeld model MACKE hxbxd 190x100x50cm.
Stofdichte vitrine met een aantal verstelbare glazen legplanken.
(koop mag ook een nette gebruikte zijn).

Graag leverbaar binnen3/ 4 weken....
\

Graag een offerte voor koop of eventueel huur tot einde dit jaar.

Met vriendelijke groet,

51.2e

51.2.e

Afdeling Archeologie,

Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag.
5.1.2.e [ 512e

Werkdagen; ma-di-woe.

5126 @denhaag.nl

¢ % +  DenHaag
Lo

Volg ons ook op:

wild

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer
De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer
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"

From: "s512¢e

Sent: Wed, 5 Apr 2023 12:56:30 +0200

To: 5126 " <5126 @denhaag.nl>
Subject: FW: Contact Plaats 22

Ha 512e

Nou ben ik een beetje in de war geloof ik....op 17 en 18 april kan ik eventueel wel aanwezig zijn op de plaats....!

En dan dus in de week van 1 mei ga ik de vitrine op de plaats vullen met vondsten en tekstjes...

Oke...

Groet,

5.1.2e

Van: s12e

Verzonden: woensdag 5 april 2023 12:50

Aan; 512 <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: Contact Plaats 22

Ha s51:2e

Ik zal dus het vitrine bedrijf de aankoop bevestigen.
En de levering afspreken op 17/ 18 april....

Wie kan ik als contactpersoon opgeven aan Expo-Gamma daar op de locatie..; s12e . Jij... ?
Heb jij zijn volledige naam en 06 nummer om aan hun door te geven.

Groet,

51.2.e



From: 5120 " <5120 @podium.nl>

Sent: Wed, 5 Apr 2023 13:49:29 +0200

To: 5126 " <512e @denhaag.nl>

Cc: "512e " £512e @denhaag.nb; "512e n
<5128 @denhaag.nl>

Subject: RE: Bezoek Archeologie t.b.v. informatiecentrum Binnenhof renovatie

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen
bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Ha”o 51.2e
Dankjewel voor de herinnering. We zullen het hier intern bespreken.
Hartelijke groet,
51.2e
Podium | communiceren beleven leren
Domstraat 6 | 3512 JB Utrecht | www.podium.nl
Tel. 5.1.2e | 512e  @podium.nl
G in v o ¢
Disclaimer
Dit bericht werd per e-mail verzonden en hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend voor wat betreft de gebondenheid van (een venncotschap
van) Podium, communiceren, beleven, leren aan hetgeen in deze mail staat
vermeld. De algemene voorwaarden waarin uitvoerig staat beschreven
wanneer (welke vennootschap van) Podium communiceren, beleven, leren,
is gebonden, zijn te raadplegen op www.podium.nl/voorwaarden en worden
op verzoek kosteloos toegestuurd
Van: s12e <5128 @denhaag.nl>
Verzonden: woensdag 5 april 2023 13:48
Aan: si2e <512e @podium.nl>
CC: s12e <512e @denhaag.nl>; 512¢ <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: Re: Bezoek Archeologie t.b.v. informatiecentrum Binnenhof renovatie

51.2.e

Fijn dat je wat heb aan de info.

Over de vuurstolp:
Leuk dat je die zo prachtig vind!

Het ding is eventueel beschikbaar, maar realiseer je wel dat de communicatiemensen van het RVB een duidelijk kader voor ogen
hebben:

Alleen voorwerpen die vanaf 2020 op het Binnenhof ihkv de renovatie zijn gevonden.
Ze willen liever geen voorwerpen van vaor de renovatie en niet van andere locaties. (natuurlijk is het wel goed te associéren met
het Binnenhof....)

met vr. grt,

5.1.2.e

Van: si2e <512e odium.nl>

Verzonden: woensdag 5 april 2023 10:18

Aan: 512e <5128 @denhaag.nl>

CC: 512e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: Bezoek Archeologie t.b.v. informatiecentrum Binnenhof renovatie



LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open

geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Hallo s

Dank voor de fijne ontvangst en alle aanvullende informatie!

Vraagje van mijn kant: bij het naar buiten gaan zag ik die vuurstolp, afkomstig uit het valkhuis. Dat is een prachtig evocatief
object. Zou die ook geéxposeerd kunnen worden in het bezoekerscentrum?

Hartelijke groet,

51.2.e

Podium | communiceren beleven leren
Domstraat 6 | 3512 JB Utrecht | www.podium.nl

Tel. 5.1.2e | 512e  @podium.nl
JEE» in v o §
Disclaimer

Dit bericht werd per e-mail verzonden en hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend voor wat betreft de gebondenheid van (een vennootschap
van) Podium, communiceren, beleven, leren aan hetgeen in deze mail staat
vermeld. De algemene voorwaarden waarin uitvoerig staat beschreven
wanneer (welke vennootschap van) Podium communiceren, beleven, leren,
is gebonden, zijn te raadplegen op www.podium.nl/voorwaarden en worden
op verzoek kosteloos toegestuurd.

Van: 512e <512e @denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 4 april 2023 12:22

Aan: 5i2e <512e odium.nl>

CC: s12e <512e @denhaag.nl>

Onderwerp: Re: Bezoek Archeologie t.b.v. informatiecentrum Binnenhof renovatie

Hi 51.2e
de 3D's staan hier: https://sketchfab.com/archeologiedenhaag

meer specifiek funderingen
binnenhof: hitps://sketchfab.com/archeologiedenhaag/collections/binnenhof-scans-2c2f1fa7fee3491388bd927a1b569a11 (nu
230 models)

PDF van "HOP 19 Binnenhof het grafelijk en stadhouderlijk hof" kun je hier
downloaden: https://www.archeologie.denhaag.nl/stukken-opvragen/

grtn,

5.1.2e

Van: 512e <5126 @podium.nl>

Verzonden: maandag 3 april 2023 09:44

Aan: 512e <512 @!denhaag'nb; 51.2.e <5128 @Qodium.nl>; 51.2.e
<5126 @Rijksoverheid.nl>; 512¢ <512e @denhaag.nl>; 512
<512e @denhaag.nl>

CC: s12e <5126 @podium.nl>

Onderwerp: RE: Bezoek Archeologie t.b.v. informatiecentrum Binnenhof renovatie

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open

geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Hallo

Ik zal morgen namens Podium aanwezig zijn. Ik kijk ernaar uit!

Hartelijke groet,



3126

Podium | communiceren beleven leren
Domstraat 6 | 3512 JB Utrecht | www.podium.nl

Tel. 51.2e | 512e  (@podium.nl
I in v o
Disclaimer

Dit bericht werd per e-mail verzonden en hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend voor wat betreft de gebondenheid van (een vennootschap
van) Podium, communiceren, beleven, leren aan hetgeen in deze mail staat
vermeld. De algemene voorwaarden waarin uitvoerig staat beschreven
wanneer (welke vennootschap van) Podium communiceren, beleven, leren,
is gebonden, zijn te raadplegen op www.podium.nlfvoorwaarden en worden
op verzoek kosteloos toegestuurd.

Van; 512e <512e @denhaag.nl>

Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 13:21

Aan: s512e <512e  @podium.nl>; 512e <512e @Rijksoverheid.nl>; 512
51.2.e < 5.1.2e @denhaag'nb; 5.1.2.e <5.12e @denhaag.nl>

CC: s512e <5126 @podium.nl>; 512 <512 @podium.nl>

Onderwerp: Re: Bezoek Archeologie t.b.v. informatiecentrum Binnenhof renovatie
oké, dan kunnen we iig tot wat afspraken komen.
wij huizen hier: Van Kinsbergenstraat 85f, 2518 GW Den Haag

hitps://www.google.com/maps/place/VVan+Kinsbergenstraat+85F .+2518+G\W+Den+Haaq/@52.0822447.4.2934219.,19.75z/data=
14m6!3m5!11s0x47c5b0cd5a58a07f:0xf3f06c7bb6ddf5e02!18m213d52.082232314d4.293661!165%2Fg%2F 11c2cexx2y

m.vr.grtn,

512e

5.1.2.e

Van: 512e <512e odium.nl>

Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 13:14

Aan: 512e <512e @denhaag.nl>; 512e <5128 @Rijksoverheid.nl>;
512e <5.12e @denhaag_nb; 512e <512e @denhaag_n|>

CC: s512e <5426 @podium.nl>; (512 <512e @podium.nl>

Onderwerp: RE: Bezoek Archeologie t.b.v. informatiecentrum Binnenhof renovatie

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open

geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Dag 51z

Wat fijn dat jullie ondanks de drukte toch even tijd voor ons willen maken. Helaas kan ik zelf die dag niet, maar er komt hoe dan
ook een collega van mij. Dat is 512 of s12e (die ook beiden in de cc staan). Dat moeten we nog even
afstemmen. We laten je weten wie het uiteindelijk wordt.

Verder lijkt het me wel handig als je even kunt doorgeven waar in Haag we jullie kunnen vinden

Alvast hartelijk dank voor jullie flexibiliteit in deze!
Vriendelijke groeten,

5.1.2e

Podium | communiceren beleven leren

Domstraat 6 | 3512 JB Utrecht | www.podium.nl

Tel. 030-2393239 | Mob. 512 |[512e  @podium.nl

JAR i Yy O f



Disclaimer

Dit bericht werd per e-mail verzonden en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft
de gebondenheid van (een vennootschap van) Podium, communiceren, beleven, leren aan hetgeen in
deze mail staat vermeld. De algemene voorwaarden waarin uitvoerig staat beschreven wanneer (welke
vennootschap van) Podium communiceren, beleven, leren, is gebonden, zijn te raadplegen

op www.podium.nl/voorwaarden en worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Van: 512 <512e @denhaag.nl>

Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 11:38

Aan: 512e <5128 @Rijksoverheid.nl>; 512 <512 @denhaag.nl>;
5.1.2.e <5.12e @denhaag_nb

CC: s512e <s12e  @podium.nl>; 512e <5126 @podium.nl>; /512 <512e @podium.nl>

Onderwerp: Re: Bezoek Archeologie t.b.v. informatiecentrum Binnenhof renovatie
Hallo 512e
Ik sprak je zojuist; Het is die week dus ontzettend druk voor onze afdeling ivm ons jubileum-congres, zoals je nu weet.

De enige ruimte die 512 en ik vrij kunnen maken is dinsdag 4/4 tussen 10 en 11 uur... Hopelijk kan 512 dan
langskomen...

m vr grtn,

5.1.2e

Van: si2e < s12e @Rijksoverheid.nl>

Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 11:06

Aan: 512e <5128 @denhaag.nl>; 512 <512 @denhaag.nl>

CC: 512e <512 0dium.n|>; 512e <512e odium.nlb; 512e < 51.2e odium.nl>

Onderwerp: Bezoek Archeologie t.b.v. informatiecentrum Binnenhof renovatie

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open Beste BEE en
geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. sise

Ik zou heel graag voor komende week een afspraak met 512 en/of s12¢  maken voor een bezoek aan jullie depot door
51.2e van Communicatieadviesbureau Podium, dat in onze opdracht werkt aan het ontwerp van de expositie over de
renovatie van het Binnenhof t.b.v. het informatiecentrum.

Ik heb jullie gebeld en niet te pakken gekregen, daarom alvast deze mail. Als het mij lukt, qua agenda, sluit ik erg graag aan
bij dit bezoek, belangrijkste is echter dat s12e  op korte termijn kan langskomen i.v.m. de planning van het ontwerp.

Ik hoop dat jullie tijd hebben of kunnen maken, dat zou erg fijn zijn.

Alvast veel dank voor jullie moeite.

Een goed weekend.

Met vriendelijke groet,

51.2.e 51.2.e

51.2.e

Afdeling Projecten, Sectie Hoge Colleges van Staat en Paleizen,
Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchieven



Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG

M 5126 @Rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

(werkdagen: ma., di., do. en vrij.)

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer




From: 5120 " <5120 @rijksoverheid.nl>

Sent: Wed, 5 Apr 2023 19:11:40 +0200

To: 5126 " <5126 @denhaag.nl>

Subject: Datum levering vitrine volgende week! Update Tijdelijke tentoonstelling
Categories: Afhandelen

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen

bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Ha R
a .1.2.e

Klinkt allemaal goed.

Bel mij eind volgende week, 13, 14 april en overleg even wanneer de vitrine in de week daarna komt, dan zorg ik dat het open
is.

Dan blijft er nog over:

Een algemene Benner over nut en noodzaak Archeologie in huisstijl Renovatie (pak ik op met 512 ) Over de tekst hebben
we het dan nog even.

Dat is het dan toch? Een Ad-tje om mee naar huis te nemen hoeft toch niet?

Veel succes morgen en groet 512e

Van: s12e <5128 @denhaag.nl>
Verzonden: woensdag 5 april 2023 15:47
Aan: si2e <5126 @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Update Tijdelijke tentoonstelling

SiZ2e

Ik heb vanmorgen gesproken met 512e  inzake de tijdelijke tentoonstelling.
Plan:

Begin volgende week zal 512 de items kiezen voor de vitrine (dat kunnen er 6 of meer zijn). Hij weet precies wat erin de kast
past en kan.

Hij zal dan met de archeologen afstemmen, wat de naam en datering moet zijn.

Wij kunnen hiervoor ook de kaartjes en houdertjes maken.

De vitrine kan in de week van 17 april worden bezorgd. Exacte datum volgt. Hoe regelen we dit qua contactpersoon dat er dan
iemand ook is om de vitrinekast in ontvangst te nemen?

Het vullen van de vitrine kan wel pas vanaf 1 mei omdat 512 een weekje met vakantie is.
Hoe klinkt dit?

Met vriendelijke groet,

51.2e
5.12e

5.1.2.e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

51.2e

Den Haag
www.denhaag.nl



De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



From: "s512¢e

Sent: Tue, 11 Apr 2023 16:47:57 +0200

To: 5120 @rijksoverheid.nl" <512
Subject: Foto Kan

Attachments: 18 Bouwoffer_BND21la_264IMG_0066.png

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

512e

5.1.2e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

5.1.2.e !

HH Den Haag
www.denhaag.nl

@rijksoverheid.nl>
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Voorwerp

Periode

Vondsthummer

Vloer/ mozaiek tegeltjes

eind 13de -14de eeuw

divers! BNF220.002477/BNF220.2451 2x / BND21a.612/BND21a.000239/BND21a.000342/BND21a.000616 2x /BND21a.000456.

Drinkkan van protosteengoed als bouwoffer

eind 13de eeuw

BND21a.1264

Uniformknopen kweekelingen (militairen)

eind 18e/ begin 19de eeuw

BNF220.2303

Daklei met ingekraste tekeningen

14de-19de eeuw

BND21a.393

Kloostermoppen

13e-14e eeuw

BND21a.000017/BND21a.000017/BND21a.000024./BND21a.000086

Sleutel ijzer

15e/ 18e eeuw

BNF220.2126

Knikkers steen en glas (inhoud van riool)

18e/ 19e eeuw

BNF220.2314

Geslepen glas, mogelijk van instrument rond 1800 BND21a.51
Koffie/ theekopje porselein met goudverf rond 1800 BND21a.52
Benen naaldenkoker met bronzen dopje eind 18e eeuw BND21a.50
Benen handvat onbekend eind 18e eeuw BND21a.53
Versierde bronzen wijzer van een klok eind 18e eeuw BND21a.115
Munt Duit Stad Utrecht 1791 18e eeuw BND21a.438

Zilveren/koperen munten divers

datering nog onbekend

BNF220.2126

Puntbeschermer van een bajonet

rond 1800

BNF220.2312

Jacobakannen

begin 15e eeuw

BND210.287/ BNF220.2248 / BNF220.2298/ BNF220.2069 2x.

Ornament gips /steen

17e/ 18e eeuw

BNH22a.1009

Kleipijpen 18e eeuw BND21a.0049
Kledinghaak brons 18e eeuw BNF220.2126
Ellepijp van ooievaar 13e/ 14e eeuw BNA19.....
Benen Fluit (fragment) datering nog onbekend BND21a.429
Munt stuiverstuk 16e/ 17e eeuw BNF220.2189
Kloostermop fragment met pootafdruk van een dier 13e/ 14e eeuw. BND21a.637
Lakenloodje datering nog onbekend BNF220.2199
Raambeslag/ Raamuitzetter ijzer 18e eeuw BNA180.15
Vishaak 15e eeuw BNF220.2013
Kleipijpen 18e eeuw BNF220.2019
Sleutel 15e /17e eeuw BNF220.2058
Griffels rond 1800 BNF220.2319/ BNF220.2314

Zegel lood

datering nog onbekend

BNF220.2199




From: "s512e "
Sent: 12-4-2023 16:27:59

To: "512e " <512e @denhaag‘nl>
CC:

Subject: RE: Lijst vondsten vitrine Plaats 22

Attachments:

Nee tuurlijk is dat niet erg als het op beide locaties liggen!
Oke thanks, dan stuur ik het lijstje door naar ®2¢  of hij er bordjes voor wil maken.
Tuurlijk maandag is prima voor het verzoek van de 2e kamer.

Lekker bezig ****  heel fijn ©

Met vriendelijke groet,

51.2e
512e

51.2e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

5.12e

Den Haag
www.denhaag.nl

----- Oorspronkelijk bericht-----

Van 5.12e

Verzonden: woensdag 12 april 2023 16:25

Aan 5.12e

Onderwerp: RE: Lijst vondsten vitrine Plaats 22

Ja...hoeveelheid valt mee....
Er zijn genoeg kloostermoppen en mozaiek tegeltjes over om bij de ingang 2e kamer te gebruiken....
Het is toch niet erg als ze op beide locaties liggen toch...?

Is het oké als ik maandag met foto's van de kloostermoppen en mozaiek tegeltjes kom...??
(Morgen en vrijdag ben ik er niet...)

QGroet,

51.2e

----- Oorspronkelijk bericht-----

Van: 512e

Verzonden: woensdag 12 april 2023 16:16

Aan: 512e

Onderwerp: RE: Lijst vondsten vitrine Plaats 22

He 5.1.2.e

Wat veel nog! Leuk.



Moesten die kloostermop en die tegeltjes niet voor de tentoonstelling bij de ingang van de 2e kamer apart
gehouden worden?

Met vriendelijke groet,

51.2e
51.2e

51.2e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel
15L2.3

Den Haag
www.denhaag.nl

----- Oorspronkelijk bericht-----

Van: 512e

Verzonden: woensdag 12 april 2023 16:10
Aan 5.12e

Onderwerp: Lijst vondsten vitrine Plaats 22

H‘d 51.2e

Hierbij het lijstje met de vondsten die ik geselecteerd heb voor de vitrine op de plaats 22.
Datering en naamgeving heb ik doorgenomen met 512¢

Ik probeer steeds contact te hebben met de leverancier van de vitrine; Expo Gamma, maar nog niet gelukt....
Chopinlaan 3

5242 HM Rosmalen

Telefoon : BES

info@expogamma.nl

www.expogamma.nl

Ik wil graag weten of de levering van de vitrine inderdaad doorgaat op maandag 17 of dinsdag 18 op de Plaats
22 en de t1jd..?

Ik probeer het morgen thuis opnieuw...en laat het je weten....



From: "s512¢e

Sent: Wed, 12 Apr 2023 21:04:47 +0200

To: 5126 " <5126 @denhaag.nl>

Subject: Fwd: Bevestiging aankoop vitrine Den Haag Archeologie.

Attachments: CONFIRMATIE_GEMEENTEDENHAAG_230403213502.pdf

Ha s12¢ Eindelijk ....hierbij doorgestuurd onderstaande reactie van Expo Gamma. Ze gaan de vitrine op dinsdag de

18e leveren. lk zal maandag wel contact opnemen hoe laat ze daar op de Plaats 22 aankomen. Jij geeft het weer door
aan hun (5'2¢  ?) natuurlijk....Groet, 5'2¢

Verzonden vanuit Outlook voor 108

Van: s12e @expogamma.com <512e @expogamma.com>

Verzonden: 512 12, 2023 5:32:33 PM

Aan: 512 <5126 @denhaag.nl>

Onderwerp: RE: Bevestiging aankoop vitrine Den Haag Archeologie.

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen

bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Beste B
este 1.2.e

Allereerst mijn excuses dat ik minder bereikbaar ben op dit moment.

Ik ben in mijn eentje verantwoordelijk voor o.a. Nederland en Duitsland en het is topdrukte op dit moment.

Ik ben op een beurs, maar heb kantoor gevraagd om de bevestiging te sturen. Dat hadden ze nog steeds niet gedaan. Mijn excuses
nogmaals.

Bijgaande de confirmatie.

Levering zal plaatsvinden op 18 april.

Als je me ooit niet kan bereiken dan kun je altijd nog naar ons hoofdkantoor in Belgié bellen. 512e

Je kan mij ook mobiel bellen op 512

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.e

512e = {—:‘ ) e
® Lo Liimmnsa
5120 ¥ BN AEmire
o @ Chopinlaan 3, 5242 HM Rosmalen [7] [812e @expogamma.nl
~ Nederland (% www.expogamma.nl
Van: s12e <5128 @denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 5 april 2023 14:31
Aan: 's12¢ @expogamma.com' <512e @expogamma.com>
Onderwerp: Bevestiging aankoop vitrine Den Haag Archeologie.

51.2.e

Graag wil ik hierbij de aankoop van de vitrine (Uw onderstaande offerte) bevestigen.

Is het mogelijk om de vitrine op maandag 17/ dinsdag 18 april te leveren op de locatie...?;
Plaats 22 , 2513AE Den Haag.

Mijn 06 nr; s12e



Of 512e 5.1.2e ; 512e 512¢

Graag hoor ik van U,

51.2e
51.2.e

Afdeling Archeologie,
Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag.

5126 / 3536639
Werkdagen; ma-di-woe.
512e @denhaag.nl

Den Haag

Volg ons ook op:

"TI&

Van: 512¢ @expogamma.com <512e @expogamma.com:>
Verzonden: dinsdag 4 april 2023 00:03

Aan: 512 <5l2e @denhaag.nl>
Onderwerp: RE: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijlagen tenzij
u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.
] Ha”o 5.1.2.e

Bijgaand de officiéle offerte voor de aankoop van een vitrine.
Als het doorgaat, dan gaarne nog overleg over datum en logisitiek.

Met vriendelijke groeten,

512e
5126 &
5.1.2.e @ YOUR SERVICE
e Chopinlaan 3, 5242 HM Rosmalen [+ 512e @expogamma.nl
Nederland s www.expogamma.nl
Van: 512e <5128 @denhaag.nl>

Verzonden: maandag 3 april 2023 14:43
Aan:[512e @expogamma.com
Onderwerp: FW: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

51.2.e



Hierbij nog aanvullende gegevens voor de gevraagde offerte van de vitrine.

Het is de bedoeling dat de vitrine afgeleverd moet worden op de locatie;
Informatiecentrum verbouw Tweede kamer.
Plaats 22 , 2513AE Den Haag.

Afleverdatum rond 20 april, hierover hebben we nog nader overleg.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

51.2e
51.2.e

Afdeling Archeologie,
Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag.

5128 / 3536639

Werkdagen; ma-di-woe.

5126 @denhaag.nl

Van: 512e <512 @denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 29 maart 2023 21:10
Aan:[512e @expogamma.com
Onderwerp: Re: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

5128 Bedankt voor de reactie. Het aanbod van de koop voor 750 € van een gebruikte vitrine lijkt me een mooie
optie. U had het eerder nog over de optie om een vitrine (model Mack) te huren tot eind 2023. Kunt U ons van beide opties
een offerte mailen? Succes in Duitsland! Met vriendelijke groet, 512

Verzonden vanuit Outlook voor i0OS

Van: 512e @expogamma.com <512 @expogamma.com>
Verzonden: Wednesday, March 29, 2023 5:25:04 PM

Aan: 512 <512e @denhaag.nl>
Onderwerp: RE: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijlagen tenzij
u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Hallo s12e

Ik ben een paar dagen iets minder goed bereikbaar. |k sta op een beurs in Duitsland, bij een ingewikkelde opbouw.
Ik zat te wachten op een prijs voor de vitrine.

Ik heb net even naar het hoofdkantoor in Belgié gebeld.
Nieuwe vitrines verkopen we op dit moment niet. Dit vanwege de sterk fluctuerende prijzen in de markt voor o.a. aluminium.

We kunnen wel een gebruikte vitrine (in goede staat) aanbieden voor € 750 ex BTW.

Met vriendelijke groeten,



51.2.e

5126 ’ B,@{,»O (\%

5.1.2e @ YOUR SERVICE

L Chopinlaan 3, 5242 HM Rosmalen [<7] 512e @expogamma.nl
Nederland % www.expogamma.nl
Van: 512 <5120 @denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 22 maart 2023 16:26
Aan: 's12¢ @expogamma.com' <512¢ @expogamma.com:>
Onderwerp: Offerte vitrine Den Haag Archeologie.

51.2.e

Naar aanleiding van het telefonisch contact van zonet;

Vraag ;

Koop vitrine, bijvoorbeeld model MACKE hxbxd 190x100x50cm.
Stofdichte vitrine met een aantal verstelbare glazen legplanken.
(koop mag ook een nette gebruikte zijn).

Graag leverbaar binnen3/ 4 weken....
\
Graag een offerte voor koop of eventueel huur tot einde dit jaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
512e
Afdeling Archeologie,

Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag.
512e / 512e

Werkdagen; ma-di-woe.

5.1.2.e @denhaag.nl

;% » DenHaag
e

Volg ons ook op:

wil)

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer
De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer
De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer




From: "s512¢e

Sent: Wed, 19 Apr 2023 16:30:08 +0200

To: 5120 " <512 @tweedekamer.nl>
Subject: Tentoonstelling in de Tweede Kamer

Categories: In afwachting van

Hai 512e

Onze conservator heeft de teksten wat aangepast. Wil je ook echt de datum van de vondst weten? Deze zijn allemaal gevonden
tildens de verbouwing aan het Binnenhof.

Qudste bouwmaterialen van het Binnenhof;

Kloostermoppen (bakstenen) 139 eeuw.

Vloertegeltjes, oorspronkelijk met diverse kleuren glazuur, waarmee mooie patronen gelegd konen worden 1 39e/ 14% geuw.
Vindplaats; op het Voorhof onder de galerij van de 1 ste kamer

Drinkkannetje (Jacobakan) 15% eeuw.
Vindplaats: Op het Voorhof voor de Ridderzaal.

We werken met een bruikleenovereenkomst zover ik dat nu weet en daarin kunnen we afspraken maken over de duur. Hoe lang
hebben jullie in gedachten?

We hebben een eigen website, https://archeologie.denhaag.nl/ daar worden ook de vondsten tentoongesteld en is er andere
informatie te vinden over de verschillende projecten. Deze items staan nu nog niet op onze website dat heeft te maken met
registratie, verwerking en maken van foto’s 0.a. Ik heb gevraagd aan mijn collega’s of het mogelijk is om dit naar voren te halen.

Wanneer is de tentoonstellingsruimte klaar of opgeleverd? Althans wat is jullie planning?

Met vriendelijke groet,

51.2e
5.12e

51.2e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

Prins Hendrikstraat 39
2518 HH Den Haag

www.denhaag.nl

Van: 512e <5l2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: maandag 17 april 2023 16:27
Aan: s12e <512e @denhaag_nl)

Onderwerp: RE: Tentoonstelling in de Tweede Kamer

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen
bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Hallo 512e
Wat ontzettend gaaf! Ik ga het met mijn collega’s bespreken.

Alvast wat aanvullende vragen: Kun je aangeven waar en wanneer de vondsten zijn gevonden? Is er een bepaalde tijd dat we
de vondsten mogen lenen? En is er nog een website waar we naar kunnen verwijzen?



Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

312

5.1.2.e
Stafdienst Communicatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

T Bi2s | Es12e  @tweedekamer.nl | | www.tweedekamer.nl
f]v]in]O)

Van: s12e <512e @denhaag.nl>

Verzonden: maandag 17 april 2023 14:17

Aan: si2e <si2e  @tweedekamer.nl>

Onderwerp: RE: Tentoonstelling in de Tweede Kamer

Goedemiddag s12e

Ik heb net een terugkoppeling gehad van onze 512 N.a.v. de input die jij ons had geleverd hij heeft de
volgende vondsten in gedachten.

Zie bijlagen voor foto’s.
Hij heeft gelijk een tekstvoorstel erbij gedaan.
Tekst (voorstel) ;

Oudste bouwmaterialen van het Binnenhof;

Kloostermoppen (bakstenen) 139 eeuw.

Vloertegeltjes, oorspronkelijk met diverse kleuren glazuur, waarmee mooie patronen gelegd konen worden 139€/ 149 eeuw.
Drinkkannetje (Jacobakan) 159 eeuw.

Ik hoor graag wat je ervan vindt?

Met vriendelijke groet,

51.2e
512e

51.2.e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

2. 1L2.6 ]

Den Haag
www.denhaag.nl

Van; si2e <5128 @denhaag.nl>
Verzonden: woensdag 12 april 2023 08:07
Aan: 512e <5l12e @tweedekamer.nl>

Onderwerp: RE: Tentoonstelling in de Tweede Kamer

Goedemorgen s12e



Bedankt voor je mail. Ik heb dit verzoek neergelegd bij onze restaurateur. Hij heeft al iets leuks in gedachten. Hij komt er zo snel
mogelijk bij mij op terug. Ik heb gevraagd of hij dan gelijk een kleine omschrijving en een foto erbij wil doen.

Dus wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

51.2.e
51.2e

51.2.e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
De Tempel

5.1.2.e !

Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 512e <5l2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: dinsdag 4 april 2023 10:01
Aan: 512e <5126 @denhaag.nl>

Onderwerp: Tentoonstelling in de Tweede Kamer

LET OP!: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open

geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. e

Dank voor je mail en ons prettige telefoongesprek vorige week.

De tentoonstellingszuilen zijn niet klimaatgeregeld, maar wel stofdicht. Zoals telefonisch besproken willen we ontzettend graag
een archeologisch item tentoonstellen wat een link heeft met het complex van de Tweede Kamer aan het Binnenhof. De link
kan natuurlijk ook de vindplaats zelf zijn (ik denk hierbij aan de mooie vondsten voor ingang Binnenhof 1a). Uiteraard zullen we
aan bronvermelding doen en we kunnen ook naar jullie website e.d. verwijzen. Ook worden er aanvullende afspraken gemaakt
mbt verzekering en gebruiksrechten.

Ik hoop dat we tot een mooie samenwerking kunnen komen! Hieronder tref je meer informatie.
Mocht je aanvullende informatie willen, dan hoor ik het uiteraard graag!

Met vriendelijke groet,

3126

5.1.2e

Stafdienst Communicatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

T[512e | £ 812 @tweedekamer.nl | | www.tweedekamer.nl

flvlinlO©

Tentoonstelling

De Tweede Kamer presenteert vanaf het voorjaar van 2023 een permanente tentoonstelling aan bezoekers: Dit is de Tweede
Kamer.



Schets van de tentoonstellingszuilen. Hoogtes en opstelling geven een indicatie, niet de definitieve uitvoering.

De tentoonstelling zal bestaan uit verschillende informatiezuilen, geplaatst in de Statenpassage (centrale ontvangsthal van
de Tweede Kamer), met een aanvulling bij de ingang van de publieke tribune van de plenaire zaal.

Met de tentoonstelling wordt voldaan aan een wens van de organisatie om:
e de kennis van het instituut te vergroten
het Binnenhof in beeld brengen nu deze tijdelijk voor renovatie is gesloten
een bezoek aan de tijdelijke huisvesting aantrekkelijker te maken
een alternatief op de betaalde rondleidingen te bieden

Thema's

Bij de indeling van de tentoonstelling wordt gewerkt met vier thema’s: parlementaire democratie, actualiteit, architectuur en
kunst. Deze thema’s zijn gebaseerd op basis van de wensen van de Kamer, in combinatie met de behoefte van het publiek

Binnen de thema’s wordt gewerkt met kunst uit de kunstcollectie van de Tweede Kamer. De tentoonstelling biedt de
mogelijkheid om bezoekers stukken te tonen die anders in besloten gebied of archief zou liggen.
Alle stukken, foto’s en video’s hebben altijd een directe link met het werk van de Kamer.

De vier themazuilen worden omsloten door:
e een welkomscherm
Bezoekers zien bij betreden van de Statenpassage een manshoog verticaal beeldscherm. Hierop draait een video
waarop alle fractievoorzitters de bezoeker welkom heten in de Kamer.
e De experience
Boven aan de roltrap, op de vide<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>