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Van: 

Verzonden: maandag 14 februari 2022 15:56 
Aan: 

Onderwerp: aantekeningen overdracht woonunit HW 
Bijlagen: Overdrachtsdocument huisvesting daklozen gemeente Hoeksche Waard.docx 

+i N 

Bijgevoegd mijn aantekeningen voor de overdracht. 

Deze kan ik (met aanvulling van mails en documenten) t.z.t. toelichten aan diegene die het gaat 
overnemen. 

Met vriendelijke groet, 

  

„w gemeente 1 Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

" 

& www.gemeentehw.nl 

  



Overdrachtsdocument huisvesting daklozen gemeente Hoeksche Waard 

o dr E E 

Projectteamleden 

ambtelijk opdrachtgever 

adviseur gezondheid en informele zorg 

regisseur sluitende aanpak 

communicatie adviseur 

adviseur omgeving 

projectleider civiele techniek 

senior vergunningverlener Wabo 

Joanne Blaak-van de Lagemaat portefeuillehouder 

Externe contacten 

Ph 

Leger des Hei 

OA 

c 

Relevante documenten, achtergrond informatie 

e Collegevoorstel woonunit Beneden Molendijk Numansdorp. 

e Bevindingen en advies huisvesting COA-terrein. 

e Locatie overzicht (Excel) 

° _ Offerte J. Wessels transport woonunit Leger des Heils (Vriezenveen-Hoeksche Waard) 

°  Offerte (staffelprijzen) Kuipers Infra voor inrichting terrein 

e Startformulier inkoop levering en diensten 

AANDACHTSPUNTEN: 

Communicatieplan 

Er was een communicatieplan opgesteld voor de locatie aan de Beneden Molendijk te Numansdorp. 

Deze dient (als leidraad) voor de nieuwe locatie aangepast te worden. Afstemming uiteraard met 

stuurgroep Fysiek-Sociaal 

In de stuurgroep zitten 0.a. de wethouders, directie, afdelingshoofd/teamleider en adviseurs. 

Lanning en agenderen van stukken via EN 

Huisnummerbesluit 

Indien op de nieuwe locatie geen huisnummer aanwezig is, is een zogenaamd huisnummerbesluit 

nodig. Contactpersoon is B beheer basisregistratie BGT — BAG, E 

Omgevingsvergunning 

Zorg voorafgaand aan de formele vergunningsaanvraag of plaatsing überhaupt mogelijk is én aan 



welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen om eventueel gemotiveerd af te wijken van wet- en 

regelgeving. B is cerste aanspreekpunt. Denk aan de doorlooptijd zoals termijn 
bezwaar- en beroep! Houdt hier rekening mee in de planning!!! 
  

Waterschap Hollandse Delta 

Indien huisvesting binnen de invloedsfeer van het waterschap ligt (bijvoorbeeld een primaire 

waterkering), dien je dit vooraf af te stemmen met afd. Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhavine. 

Ik heb eerder contact gehad met B p ojectsupporter. 

Camping Polderland 

Daklozen moeten vóór 14 maart 2022 de camping verlaten en plaats maken voor vaste 

campinggasten. Adres: e . c cciding en/of verhuizing verloopt in 

samenspraak met N 

Nutsvoorzieningen 

Woonunit van Leger des Heils is gasloos! 

Woonunit dient aangesloten te worden op elektra, drinkwater, data en gemeentelijke riolering. 

Indien riolering te ver van de beoogde locatie ligt en/of mogelijk te veel gaat kosten om huishoudelijk 

afvalwater af te voeren, is het alternatief om dit lokaal op te vangen en te zuiveren door gebruik te 

maken van zogenaamde Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). Er zijn verschillende IBA- 

systemen. Het bekendste IBA-systeem is de septic tank. Voor rioleringsvragen contact opnemen met 

Evides is leverancier van drinkwater, Stedin van elektra en KPN/Ziggo voor data (internet). Aanvraag 

van deze aansluitingen verloopt via www.aansluitingen.nl. Gemiddelde doorlooptijd is ca. 16-20   

weken. Houdt hier rekening mee in de planning!!! Voor de aanvraag moet je 0.a. een duidelijke   

situatieschetsen aanleveren. Kort na de aanvraag krijg je van de betreffende nutspartijen een offerte. 

Na akkoord, gaan de nutspartijen aan de slag om de aansluitingen te verzorgen 

Transport woonunit Leger des Heils 

Denk aan een doorlooptijd van ca. 3 á 4 weken i.v.m. inplannen en vergunningen. Vergunningen 

regelt de transporteur. Let goed op voldoende ruimte en grondgesteldheid op de losplaats, dus de 

locatie van de woonunit én de aanvoerroute vanaf de openbare weg. Deze moet geschikt zijn voor 

het plaatsen van een zware telekraan en voor zware/grote vrachtwagen met trailer! Zorg er voor dat 

de transporteur hier verantwoordelijk voor is, om verrassingen tijdens het lossen te voorkomen. Dit 

kost je anders heel veel geld en tijd 

Contactpersoon van LdH is B huisvestingsadviseur E 

  

Budget 



Te verwachten werkzaamheden / kosten 2022: leges vergunningen, transport woonunit, 

nutsvoorzieningen, terreininrichting en fundering woonunit, communicatie omgeving. Zorg voor een 

actuele kostenraming voor het collegevoorstel. 

Huurcontract 

Toekomstige bewoners van de woonunit gaan een huurovereenkomst aan met Leger des Heils. 

Overeengekomen is een maandelijkse huurprijs van { s hierbij betrokken. LdH heeft een 
huurcontract gereed. 

Samenwerkingsovereenkomst 

Zodra de bewoners (daklozen) gebruik gaan maken van de woonunit van Leger des Heils, start in 

principe ook de begeleidende zorg vanuit Leger des Heils (overdracht van Phling naar LdH). Voor 

deze dienstverlening is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld en intern juridisch 

getoetst. Finale check en afstemming met LdH dient nog te gebeuren. 

Terreininrichting locatie woonunit 

Afhankelijk van de locatie moeten er mogelijk werkzaamheden worden uitgevoerd om deze geschikt 

te maken van voor plaatsing van de woor n B 

Tijdens de overdracht zal ik relevante mails en documenten doorsturen en toelichten. Veel 

documenten staan (via B in het gemeentelijke systeem (Join). 



n 2   

Van: _ ] 
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 10:14 
Aan: Joanne Blaak-van de Lagemaat 
ce: | 
Onderwerp: RE: aangepaste RIB 

agen: vertrouwelijke RIB stavaza daklozen docx   

Ha Joanne, 

Bijgaande versie is naar de griffie verzonden. 

Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„w gemeente 1 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

° 

& www.gemeentehw.nl 

nOoG 

Van: Joanne Blaak-van de Lagem2 
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 09:42 

  
Onderwerp: Re: aangepaste RIB 

e" 2o 
Met vriendelijke groet, 

Joanne Blaak-van de Lagemaat 

Wethouder 

Verzonden: Friday, April 8, 2022 9:15:51 AM 

Aan: Joanne Blaak-van de Lagemaat| 

  

    

  
Onderwerp: RE: aangepaste RIB 

Ha Joanne, 



  
Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

”w gemeente 3 Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

° 

&  www.gemeentehw.nl 

o9 

Van: Joanne Blaak-van de Lage 22 
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 09:02 

  
Onderwerp: RE: aangepaste RIB 

v N dn j v 

Met vriendelijke groet, 

Joanne Blaak-van de Lagemaat 
Wethouder 



„w gemeente 3 Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

c mm 

& www.gemeentehw.nl 

Verzonden: Friday, 8 April 2022 08:52 

Aan: Joanne Blaak-van de Lagemaat|     

  
Onderwerp: aangepaste RIB 

Ha , 

Hierbij de aangepaste RIB, ik hoor je op- en aanmerkingen graag. 

Als de RIB akkoord is zet ik hem door naar de griffie. 

Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

c 

&  www.gemeentehw.nl 

509 



Hw gemeente { Hoeksche Waard 

Communicatieplan 
Tijdelijke woonunit Hoeksche Waard 



Inhoud 

1. _ Inleiding 

2 _ Aanleiding en communicatievraag 

2.1. Aanleiding 

2.2. Communicatievraag 

3. _ Doelgroepen en communicatiedoelen 

4 _ Communicatie aanpak 

5 _ Boodschap 

6. _ Middelen en timing 

7.  Budget 



1. Inleiding 

In de Hoeksche Waard heeft de daklozenproblematiek de nadrukkelijke aandacht. Voor de gemeenten 
van de Zuid-Hollandse Eilanden, waaronder ook gemeente Hoeksche Waard valt, is de gemeente 
Nissewaard door het Rijk aangewezen als zogenaamde centrumgemeente. Landelijk is bepaald dat 

de centrumgemeenten voor de opvang van daklozen een regierol hebben. In de praktijk blijkt dat 

inwoners van de Hoeksche Waard liever in de Hoeksche Waard willen blijven: 

Gemeente Hoeksche Waard streeft naar het vinden van duurzame oplossingen voor de groep 
mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) dakloos dreigen te raken. Uitgangspunt is dat 
niemand op straat zou moeten slapen. Voor een ieder die in deze situatie terecht komt wordt naar een 

passende oplossing gezocht, als ze het zelf niet kunnen regelen. 

Uitzonderingssituatie 2 daklozen 
In 2020 is onderzoek gedaan naar de situatie van daklozen in de Hoeksche Waard. Op 2 maart 
2021was het college akkoord met de verdere uitwerking van de actiepunten in het onderzoek. Eén 
van de actiepunten was dat het kwalitatieve aanbod aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Uit het 
onderzoek bleek dat er op dat moment geen passend aanbod was voor de 2 daklozen en vastliepen in 

het woning- en opvangaanbod van de Hoeksche Waard, Nissewaard of regio Zuid-Hollandse 

Eilanden. Op 21 september 2021 besloot het college van gemeente Hoeksche Waard vervolgens in te 
stemmen met het zoeken naar een locatie voor een tijdelijk woonverblijf n de vorm van een woonunit. 

2. Aanleiding en communicatievraag 

2.1. Aanleiding 
Sinds eind 2019 is door de gemeente voor de 2 daklozen 

stabilisatie van de situatie 
   

    

  
    

n een 

tent, op een stukje grond van het Waterschap. Op verzoek van het Waterschap is die locatie per 1 
november 2021 ontruimd en wonen nu tijdelijk in een caravan op een camping. 

   

Gemeente Hoeksche Waard heeft het voornemen om voor 5 jaar en op eigen grond, een woonunit 

voor de 2 daklozen te plaatsen. Uit onderzoek binnen de Hoeksche Waard en uit de ervaring die de 

jarenlange begeleiding van beide daklozen heeft opgeleverd, is gebleken dat alle andere opties voor 
huisvesting binnen het reguliere aanbod niet mogelijk zijn. De woonunit biedt een tijdelijke oplossing 
voor de (woon)situatie. Het Leger des Heils levert de woonunit en zorgt voor de zorg- en 
woonbegeleiding van de daklozen 

De komende jaren wil de gemeente ervaring opdoen met deze vorm van huisvesting. Het doel is om 
te bekijken of er n de toekomst een definitieve plek gecreerd kan worden voor de huisvesting van 
daklozen die een aantoonbare sociale binding met de Hoeksche Waard hebben en geen gebruik 
kunnen maken van het reguliere aanbod in de Hoeksche Waard en regio. 

2.2. Communicatievraag 

Hoe informeren we de directe omwonenden van de 2 daklozen (met begeleiding van het Leger des 
Heils) over hun tijdelijke woonverblijf? 

Intern 

De gemeente heeft de plicht om passende maatschappelijke zorgvoorzieningen voor haar inwoners te 
regelen. De woonunit s een invulling van lokale maatschappelijke opvang. De gemeente probeert zo 
min mogelijk bekendheid te geven aan de situatie en de privacy van de 2 personen in kwestie te 
waarborgen 

Extern 

De 2 personen in kwestie} 

  



De gemeente heeft in de 

communicatie 00g voor een zorgvuldige communicatie (persoonlijk contact) met de omgeving. 

3. Doelgroepen en communicatiedoelen 

Welke doelgroepen zijn er bij het realiseren van deze tijdelijke woonunit? In de onderstaande tabel zijn 

de interne en externe doelgroepen beschreven, met daarbij het bijbehorende communicatiedoel. 

  

Intern Communicatiedoel 
  

Projectteam e  Weet wat de achtergrond is van de 
betrokkenen. Interne afstemming met 
Stuurgroep Fysiek Sociaal. 

e  Weet waar de betrokkenen gaan 

verblijven 

e  Wil de betrokkenen graag helpen 

°  Komt met opties voor locaties 

e Zorgt actief voor communicatie naar de 
betrokkenen (persoonlijke gesprekken) 

  

Stuurgroep fysiek & Sociaal e _ Weet wat de achtergrond is van de 
betrokkenen. Leden worden 1 keer per 
week bijgepraat door projectleider 

e  Weet waar de betrokkenen gaan 

verblijven 
« _ Wil de betrokkenen graag helpen 

  

Gemeenteraad e _ Is op de hoogte van het vraagstuk 
.  Staat positief tegenover het verblijf van 

de betrokkenen in de woonunit en de 

locatie 
  

‘College burgemeester en wethouders e Is op de hoogte van het vraagstuk 

°  Staat positief tegenover het plaatsen 
van de woonunit op de locatie 

° Besluit positief over de locatie van de 
woonunit 

  

Piet van Leenen — Wethouder Wonen en 

grondbeleid 
e Is op de hoogte van het vraagstuk 
°  Heeft kennis van status project/situatie 
° Besluit positief over de woonunit en 

locatie van de woonunit 
  

Joanne Blaak-van de Lagemaat — Wethouder 
Zorg en Welzijn 

e Is op de hoogte van het vraagstuk, het 
actieve grondbeleid 

.  Heeft specifieke kennis van status en 
situatie betrokkenen 

°  Wil de betrokkenen graag helpen 
e Besluit positief over de woonunit en 

locatie van de woonunit 
  

Extern 
  

N Gazen) e Staat direct in contact met de daklozen 

e Voelt zich betrokken bij de situatie 

  

‘Omwonenden Numansdorp 

Primair 

- _ Directe omwonenden in een straal van 

400 meter (ca. 20 adressen) 
- _ Organisaties/verenigingen in een straal 

van 300 meter     Primaire doelgroep: 

e _ Weten dat gemeente de plicht heeft om 

de betrokkenen maatschappelijke 
zorgvoorzieningen te leveren 

°  Weten wat een tijdelijke woonunit is 
° _ Weten waar de woonunit wordt 

geplaatst 
    



  

Weet het tijdspad van de plaatsing van 
de woonunit 

Kennen de uitgangspunten van deze 
woonvorm: tijdelijkheid woonunit en wat 
gebeurt er daarna? 
Voelen zich uitgenodigd tot het stellen 

van vragen 

Voelen zich gehoord in hun vragen, 
zorgen etc. bij de komst van de 
woonunit 

Staan positief tegenover de tijdelijke 
woonunit 

  

Zorgaanbieder B Weet dat gemeente HW actief zoekt 
naar grond voor de tijdelijke woonunit 
Weet wat de situatie van de 

betrokkenen is 

Kent de uitgangspunten van deze 
woonvorm: tijdelijkheid woonunit en 
begeleiding door LdH 

  

Leger des Heils Weet dat gemeente HW actief zoekt 
naar locatie tijdelijke woonunit 
Voelt zich betrokken bij dit project 
(meelezen communicatieplan) 

Levert tijdelijke woonunit 
Levert per 1 januari 2022 
(zorg)begeleiding 

  

Pers Wordt niet actief benaderd! De 

gemeente probeert zo min mogelijk 

ruchtbaarheid aan de situatie e geven 
om de privacy van de 2 kwetsbare 
personen in kwestie te waarborgen 
Indien pers zelf contact zoekt (was 
eerder ook het geval) dan boodschap 

framen (zie 5. 

Communicatieboodschap) 
  

Politie     Weet dat gemeente HW actief zoekt 
naar grond voor tijdelijke woonunit 

Weet dat het gaat om kwetsbare 

personen 

Kent de uitgangspunten van deze 
woonvorm: tijdelijkheid woonvorm en 
wat gebeurt er daarna? 

Voelt zich betrokken bij de situatie 

Komt zo nodig in actie 
  

4. Communicatieaanpak 

Praatje en plaatje 

Uitermate belangrijk in deze situatie is dat de communicatie met omwonenden via persoonlijke 
gesprekken plaatsvindt. Zowel met iemand van het Leger des Heils als met iemand van de gemeente. 
Ter voorbereiding van de persoonlijke gesprekken met de omgeving stellen we Q&A's op. Hierin 
kunnen we van tevoren enkele zorgen en vragen bedenken om in de praktijk de zorgen/vragen beter 
te kunnen beantwoorden. Tijdens deze gesprekken wordt ook duidelijk gemaakt dat het 24/7 mogelijk 

is om hulp n te schakelen en wie de omwonenden kunnen benaderen voor vragen (A4 of 

visitekaartjes met contactgegevens). Het is hierbij ook belangrijk te benoemen dat de omwonenden 
aan de Papeweg in Oud-Beijerland geen overlast ondervonden van de betreffende personen. 

  



Ook is het Leger des Heils bij het plaatsen en de ingebruikname van de woonunit aanwezig om 
eventuele vragen te beantwoorden. 

Omwonenden 

Viak voordat de omgevingsvergunning wordt afgegeven (is openbare informatie, publicatie in Het 
Kompas) voert de gemeente en een vertegenwoordiger van het Leger des Heils persoonlijke 

gesprekken met de omwonenden. Het gaat om ongeveer 20 adressen in directe nabijheid van de 
woonunit. 

Plat 
Ekendan 

Plattegrond belanghebbende (communicatie aan huis) N 

    

    
   
  

  
  

Vielandersta 

Numansdorp Nassaystraat dijk huisnummers 4 6,8, en 10 Mianastear 

Oranjestaat Staatsbosbeheer (bosje) ; 

Beneden Molendijk huisnummers 6, 6a, 6b, 8 en 8a 

    

   
Molendijk huisnummers 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 en 37 

  

Participatieplan 

Voor elke nieuwe woonlocatie wordt een participatie- en communicatieplan opgesteld in ljn met het 
participatieprotocol ruimtelijke initiatieven. In deze uitzonderijke situatie wijken we hiervan af, omdat 
het hier gaat om 2 kwetsbare personen. Het is juist de bedoeling dat er, ter bescherming van de 

betrokkenen, zo min mogelijk bekendheid wordt gegeven aan de nieuwe woonsituatie van de 
betrokkenen. 

5. Communicatieboodschap 

De krapte op de woningmarkt loopt steeds verder op. Met als gevolg: langere wachttijden van 
huurwoningen en hoge prijzen van koopwoningen. Ook Hoeksche Waarders voelen dat. Ze zien de 
gevolgen van de krapte bij hun kinderen, hun ouders en buren. Ze zijn door het tekort aan woningen in 
eigen dorp genoodzaakt om naar een ander dorp te vertrekken. Er is behoefte aan extra woningen die 

op korte termijn worden opgeleverd. Gemeente Hoeksche Waard ontwikkelt samen met HW Wonen 

tijdelijke woonvormen om zo snel mogelijk een bijdrage te leveren aan de oplossing. Daarnaast streeft 
de gemeente Hoeksche Waard naar het vinden van duurzame oplossingen voor personen voor wie 
het reguliere (tjdelijke) aanbod niet passend is. Voor deze personen zijn woonunits een oplossing. 



Deze aanpak kan inwoners het gevoel geven dat de gemeente de 2 personen in kwestie een snellere 

tijdelijke oplossing biedt en de rest van de inwoners niet. Om de 2 kwetsbare personen te 
beschermen, is het daarom erg belangrijk om de boodschap goed te framen en alvast een 
persstatement voor te bereiden. 

Persstatement: 

“Uitgangspunt van gemeente Hoeksche Waard is om op korte termijn een passende oplossing te 

bieden voor de huisvesting van 2 kwetsbare personen en de zorg die daarbij aansluit. Hun 
woonsituatie was onaanvaardbaar en opvanga in het bestaande aanbod i niet haalbaar gebleken. 
Passende huisvesting geeft rust en stabiliteit en van daaruit kan gewerkt worden aan de ontwikkeling 
naar een meer definitief toekomstperspectief. De tijdelijke woonunit voor de betrokken 2 daklozen ís 
een invulling van passende maatschappelijke zorgvoorziening die gemeente Hoeksche Waard (voor 
alle inwoners) als plicht heeft. Bij het kiezen van een geschikte locatie voor deze woonunit maakte de 

gemeente een zorgvuldige afweging tussen verschillende belangen. 

Uit privacyoverwegingen wordt er niet ingegaan op de persoonlijke sítuatie van de betrokkenen.” 

6. Communicatiemiddelen 

We kiezen de communicatiemiddelen die passen bij de boodschap, doel en de doelgroep. Daarbij 
maken we gebruik van de bestaande communicatiekanalen en -middelen van de gemeente en 
betrokken partners. 

Inzet middelen per doelgroep en timing 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Intern Middel Wanneer 
Projectgroep ° Teams Doorlopend 

. Mails 

e _ Projectoverleggen 

Stuurgroep Fysiek & Sociaal e Teams Wekelijks 
. Mails 

e CO Fysiek & Sociaal 

‘Gemeenteraad Raadsinformatiebrieven Bij een nieuwe 
(vertrouwelijk) ontwikkeling 

College van burgemeester en wethouders _ | Collegevoorstel projectieider B nieuwe 

(vertrouwelijk) ontwikkelingen 
Piet van Leenen - Wethouder Wonenen _ | Persoonlijk en mailcontact Doorlopend 

grondbeleid projecteider 
Joanne Blaak-van de Lagemaat — Persoonlijk en maïlcontact Dooriopend 
Wethouder Zorg en Welzijn projectieider 
Extern 

Persoonlijke gesprekken metde _ | Doorlopend 
betrokkenen en het Leger des 
Heils 

‘Omwonenden Numansdorp e Persoonlijke gesprekken | ntb. 
e Q8A's (enkel ter 

Primair: voorbereiding op de 
-  Directe omwonenden, ca. 20 gesprekken) 

adressen e  Visitekaartjes (of A4) met 
contactgegevens 

Leger Des Heils Persoonlijk en schriftelijk contact | Doorlopend 
projectieider. Ook afspraken 
maken over eventuele 

woordvoering 

Pers Indien nodig! Indien nodig! 
Communicatieadviseur stemt 

beantwoording af met         



  

projectleider, strategische 
communicatieadviseur en 

bestuurders Piet van Leenen en 

Joanne Blaak- van de Lagemaat 
        

  

  

Politie Persoonlijk en schriftelijk contact | Doorlopend 
projectleider 

7. Budget 

Middelen Kosten 
Drukwerk 
    Begeleiding gesprekken het Leger des Heils   m     



„ w gemeente k Hoeksche Waard 

  f 

Aan: Leden van de gemeenteraad 

Van: College van burgemeester en wethouders 

Zaaknummer: 2/21/109519 
Documentnummer: DOC-22544456 

Portefeuillehouder: Joanne Blaak-van de Lagemaat 

Datum: 8 april 2022 

Informatieb 

Onderwerp 
Stand van zaken situatie 2 daklozen 

Kennisnemen van 

In 2021 hebben wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat en het college u tussentijds geïnformeerd over 
de situatie van 2 daklozen in de Hoeksche Waard. In deze informatiebrief stellen wij u opnieuw vertrouwelijk 

op de hoogte van de stand van zaken op dit moment. 

| 

L 

Huidig verblijf 
Tot 1 november 2021 verbleven de betreffende personen aan de Papeweg te Oud-Beijerland. Zij woonden 

daar in tenten. Op verzoek van het Waterschap, eigenaar van de locatie aan de Papeweg, is deze locatie 

ontruimd en schoongemaakt. Na de ontruiming is een 2° hands caravan aangekocht en zij verbleven tot 1 

april 2022 tijdelijk in deze caravan op een camping in EN - 

Verlenging van het verblijf op de camping was niet mogelijk, op dit moment kunnen zij voor een korte 

periode in een pension verblijven, maar ook daar is een langer verblijf niet mogelijk. Het vinden van een 

(tijdelijke) woonplek heeft de afgelopen maanden veel inzet en creativiteit gevraagd van medewerkers van 
de gemeente en van de begeleidende partij. Op dit moment lijken alle tijdelijke opties uitgeput ook binnen 

het netwerk, dit kan er toe leiden dat ze opnieuw gaan zwerven. Samen met de begeleidende partij trachten 

wij dit op alle mogelijke manieren te voorkome. 
| 

Passende huisvesting 

In maart 2021 hebben wij u op de hoogte gesteld van het onderzoek naar dak- en thuislozen in de Hoeksche 

Waard, Uit het onderzoek bleek dat er geen passend aanbod is voor de daklozen die vastlopen in het huidige 
beschikbare aanbod in de Hoeksche Waard, Nissewaard (centrumgemeente) of regio Zuid Hollandse 

Eilanden. In de begroting van 2021 is budget opgenomen om te komen tot een passend aanbod voor 
daklozen in de Hoeksche Waard 

We hebben er de afgelopen maanden aan gewerkt om een passend alternatief te creëren voor de 

Detreffende 01 NNN 

Uiteindelijk heeft het college op basis van deze afweging 
een keus gemaakt voor de [ocatie Beneden Molendijk te Numansdorp. Het betreft de locatie nabij het bos 

van Staatsbosbeheer. Op dit moment is de locatie n gebruik als parkeerplaats voor wandelaars, e zijn 

andere parkeerplaatsen nabij. De grond op deze locatie is eigendom van de gemeente en de locatie is 
geschikt te maken om een stabiele woonplek te creëren voor de betreffende personen. Op 5 april 2022 
hebben wij besloten in te stemmen met het voorstel om daar voor maximaal 5 jaar een woonunit te 
plaatsen 
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Daarnaast is in de gesprekken rond het beheer van de woonunit in combinatie met begeleiding van de 

betreffende personen, een aanbod van het Leger des Heils (LdH) naar voren gekomen. Zij zijn bereid om een 

woonunit die eigendom is van het LdH in de gemeente Hoeksche Waard te plaatsen en deze, in combinatie 

met begeleiding, te verhuren aan daklozen uit de HW. De gemeente neemt de kosten van de plaatsing voor 

haar rekening en is en blijft eigenaar van de grond waarop de woonunit wordt geplaatst. 

Met een stabielere woonplek willen wij de onzekerheid van de huidige huisvestingsperikelen wegnemen en 

de persoonlijke omstandigheden van de personen verbeteren. Het project om te komen tot een aanvullend 

aanbod voor daklozen middels een woonunit heeft vooralsnog een tijdelijk karakter. We willen samen met 

het LdH met dit project ervaringen opdoen met het creëren van een kleinschalig aanvullend aanbod. Een 
aanbod dat past bij de omvang en de problematiek van de doelgroep in de Hoeksche Waard. Het aantal 

daklozen in de Hoeksche Waard dat niet geplaatst kan/wil worden in het bestaande aanbod is klein. 

Daarnaast willen wij onderzoeken of de betrefFende personen vanuit deze vorm van huisvesting weer 

kunnen doorstromen naar het reguliere aanbod, of dat deze manier van huisvesting een structureel karakter 
moet gaan krijgen. 

Communicatie 

Voor de communicatie rond de plaatsing van de woonunit s een communicatieplan opgesteld. Tot het 
moment dat de procedure voor de omgevingsvergunning wordt gestart, vragen wij alle betrokkenen 
vertrouwelijk om te gaan met de informatie. Op het moment dat de omgevingsvergunningsprocedure start 

wordt het project openbaar. Het is van belang dat de communicatie hierover zeer zorgvuldig verloopt. 

Daarom worden omwonenden en betrokken organisaties voorafgaand aan het starten van de procedure 
middels persoonlijke gesprekken op de hoogte gesteld van de plaatsing van de woonunit. 

Vervolgprocedure 
Het plaatsen van de woonunit kan feitelijk direct nadat de procedure rond de omgevingsvergunning is 

afgerond. Echter de gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot aansluiten van drinkwater en elektra is 
inmiddels opgelopen tot 5 maanden. Dat betekent dat gedurende deze periode geen vaste aansluiting 

beschikbaar is. Wij onderzoeken op dit moment of wij de doorlooptijd op enige wijze kunnen verkorten. Het 

alternatief is het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen op deze locatie, dit wordt nog nader onderzocht. 

2/2 



n 3   

van: } 
Verzonden: maandag 23 mei 2022 14:39 
Aan: 

cc: 

Onderwerp: RE: communicatie 
agen: Q en A plaatsing wooncontainer.doex   

ff Q en A plaatsing wooncontainer.doex 

Hoi B 

Er is idd ook en Q en A opgesteld naast het communicatieplan. Zie hierboven. 

Lijkt mij goed om snel een afspraak te in te plannen met: 

… N v t 
leger des heils (inhoudelijk gaan zijn de casus begeleiding) 

En B communicatiemedewerker van de gemeente HW. Om met elkaar plan van aanpak door te 
spreken.   

Aan B van Publiekzaken kunnen we de adressen opvragen waar het om gaat. Zij heeft al keer 
eerste overzicht gemaakt hiervan rondom het gebied waar de woonunit geplaats gaat worden. 

Met vriendelijjke groet, 

Regisseur Sluitende Aanpak 

e 

„ w gemeente 3 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

° ME 

&  www.gemeentehw.nl 

no0G 

  

v 
Verzonden: maandag 23 mei 2022 14:02 

M | 



c 
Onderwerp: Re: communicatie 

Beste , 

Lijkt me prima, het communicatieplan is helder, ik zou voordat ik er mee aan de slag ga graag met jou het plan 

doorlopen en contactpersonen verzamelen. Is er al een Q&A lijst gemaakt van de meest voorkomende vragen? 

Met vriendelijke groet, 

Kind regards, 

N Rezl Estate Developer | Q Bouwadvies | 
" ' N 1i 5560576 

0p 20 mei 2022 o 08:01schee B 

Goede morgen E. 

Ik bedacht mij ineens. 

Kunnen we nu niet alvast de communicatie starten. 

Communicatie, LOHN en ik er even bij om actieplan te maken en betrokkene te informeren? 

Het kan maar alvast staan en gebeurd zijn. 

Wat jullie? 

Met vriendelijke groet, 

Regisseur Sluitende Aanpak 



„w gemeente L Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

® 

@ www.gemeentehw.nl   
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„ w gemeente L Hoeksche Waard 

Q en A plaatsing wooncontainer 

1. Waarom wordt deze wooncontainer geplaatst? 

De wooncontainer wordt geplaatst om twee dak- en thuisloze inwoners een alternatief te bieden voor de 

tent waar zij al enige jaren in wonen. Alle andere opties voor opvang zijn niet mogelijk gebleken: reguliere 

woning, zorginstelling, Leger des Heils, De Overbrugging. Deze wooncontainer is een soort van 'Skaeve 

Huse’ zoals er meer in het land zijn, waaronder in Dordrecht. Deze inwoners horen in de Hoeksche Waard en 

wij kunnen hen niet onderbrengen in een andere gemeente 

2. Waarom wordt deze wooncontainer hier geplaatst? 

De grond is eigendom van de gemeente. Er is met een team van medewerkers gezocht naar de best 

passende plek voor deze tijdelijke wooncontainer. Hiervoor is een lijst van criteria (zie programma van eisen) 

opgesteld door de regisseur sluitende aanpak in samenwerking met de begeleidende organisatie en met 

medewerking van vertegenwoordigers van team ruimtelijke orde, team vastgoed, team civiel en team 

omgevingszaken. Na grondig onderzoek van meer dan 10 mogelijke locaties, is besloten dat deze locatie de 

meest geschikte keuze is. 

3. Hoe lang blijft de wooncontainer staan? 

De wooncontainer blijft minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar staan. In deze periode wordt gekeken welke 

vervolgmogelijkheden er voor deze inwoners zijn op basis van de voortgang in hun begeleiding. 

4. Komen hier nog meer wooncontainers? 

5. Waarom mag ik geen wooncontainer in mijn achtertuin? 

De wooncontainer is geen woonvoorziening, maar een vorm van maatschappelijke opvang. Deze vorm van 

opvang is gekoppeld aan begeleiding. Voor het plaatsen van woonvoorzieningen is de Omgevingswet van 

toepassing en die laat plaatsing van wooncontainers voor reguliere bewoning niet toe. Uitzondering hierop 

is een tijdelijke mantelzorgvoorziening. 

6. Waarom deze uitzonderingspositie? 

De gemeente is verplicht zich te houden aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarin staat dat we 

maatschappelijke zorg moeten verlenen en maatwerk moeten organiseren als dat noodzakelijk is voor 

inwoners. In deze situatie zijn alle andere opties niet geschikt gebleken en is dit de uitzondering op de 

standaardvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een eigen zelfstandige woning, begeleid wonen, opvang van 

dak- en thuislozen. 

7. Is dit niet eigenlijk gewoon een woning en waarom worden er voor mij (of mijn 

kinderen) geen woonoplossing gevonden? 

8. Zorgt dit niet voor een precedentwerking? 
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9. Wie gaat dat betalen? 

De gemeente betaalt de kosten voor de wooncontainer. 

10. Wie gaat handhaven op overlast en veiligheid? 

De gemeente gaat, samen met de organisatie die de begeleiding doet, afspraken maken met de politie en 

Handhaving en Toezicht. Er is sprake van intensieve begeleiding van de beide inwoners. Ook is er contact 

met direct omwonenden. Bij een signaal wordt er direct gereageerd en opgetreden. 

11. Wie is verantwoordelijk? 

De gemeente is verantwoordelijk voor alle aspecten van de plaatsing van de wooncontainer, beheer van de 

wooncontainer en locatie en begeleiding van de bewoners. Op onderdelen wordt een partij ingezet die een 

deel van de activiteiten op zich neemt en verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. De gemeente blijft 

aanspreekbaar en aansprakelijk 

12. Hoe loopt de procedure voor de plaatsing van de container? 

Er wordt een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan. Deze wordt direct toegekend en afgegeven 

13. Is er al een vergunning afgegeven? 

Nadat de omwonenden en de dak- en thuislozen zijn geïnformeerd wordt de procedure van aanvraag 

ingediend. 

14, Hoe kan ik bezwaar indienen? 

Bezwaar kan ingediend worden via de gebruikelijke weg bij de gemeente. Meer informatie: 

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/klacht-of-melding/bezwaar-maken 

of via de contactpersoon voor externe communicatie 

  

Communicatie intern 

Bestuurlijk verantwoordelijk 

Ambtelijk verantwoordelijk 

Beleidsmatig verantwoordelijk 

Procesmatig verantwoordelijk 

Casusinhoudelijk verantwoordelijk 

Joanne Blaak - van de Lagemaat 

   
Contactpersoon voor communicatie extern 
Naam 

Functie 

E-mail adres 

Telefoonnummer   
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n 4   

Van: e r 
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 11:07 
Aan: 

Onderwerp: Unit | Optimistische concept planning ter beoordeling 
Bijlagen: 220525 _Overall Planning Woonunit.pdf 

Beste allen, 

Hierbij een concept planning van de woonunits, graag jullie opmerkingen of aanvullingen. Het is belangrijk dat we 

vóór publicatie van de omgevingsvergunning aanvraag de omwonenden informeren 

Ik zie graag de reacties tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Kind regards, 

N |C 50 zclvios | 
" ° 55660576 



Woonunit | Overall Planning 
Datum: 25-05-2022 

   

gemeente 

Hoeksche Waard HW 
  

  

  

  

  

  

  

Versie: 1.0 Concept 

d Taak naam Duur  /Begindatum _ |Einddatum juni juli augustus september oktober november 

1 22 [ 23 24 | 25 26 77 28 29 30 31 32 3 l 34 35 36 37 38 39 40 a | 42 43 | 44 |45 
0  Overall Planning Woonunit 96 woe woe 26-10-22 Overall Planning Woonunit 

dagen 25-5-22 1 26-10 

1 Voorbereiding 25 woe25-5-22 din 28-6-22 Voorbereiding 
dagen  — 

2 Offerte aanvraag NUTS 2wkn woe25-5-22 din7-6-22 

E Offerte aanvraag NUTS 

3 Opdracht Nutspartijen 1wk woeB622 din146-22 

86 2777 Opdracht Nutspartijen 

4 Vaststellen buiteninrichting _ 1wk  woe86-22 din14-6-22 

+ Vaststellen buiteninrichting 

5 Offerte aanvraag 2wkn woel56-22 din28-6-22 

buiteninrichting 156 Offerte aanvraag buiteninrichting 

6 _ Omgevingsvergunning 76 maa30-5-22 maa3-10-22 Omgevingsvergunning 
dagen r 1 

7 Opstellen 1wk maa30-5-22 vri36-22 
omgevingsvergunningsstukken 30-5 -7 Opstellen omgevingsvergunningsstukken 

8 Communicatieomwonenden _ 3wkn maa66-22 vri24-622 

(20st.) 'Communicatie omwonenden (20st.) 
9 Indienen 1wk maa206-22 vi24-6-22 

Omgevingsvergunningsaanvraag 20-6 : Indienen Omgevingsvergunningsaanvraag tijdelijke vergunning 
tijdelijke vergunning 

10 Doorlooptijd beoordeling Swkn maa276-22 vri29-7-22 

omgevingsvergunning (geen 27-6 Y E E Doorlooptijd beoordeling omgevingsvergunning (geen bouwvak 3wkn) 
bouwvak 3wkn) 

11 Bezwaar termijn 6wkn maa1822 vri30-9-22 
187 n n f Bezwaar termijn 

12 Onherroepelijk 1dag maa3-10-22 maa3-10-22 
omgevingsvergunning 3-10% Onherroepelijk omgevingsvergunning 

13 Uitvoering 2 woe28-9-22 woe 26-10-22 oering 

ldagen — 
14 Uitvoering NUTS 2wkn woe28-9-22 din1110-22 

289Y: z Uitvoering NUTS 

15 Realiseren fundering 1wk woe510-22 din1110-22 

510 4 Realiseren fundering 

16 Realiseren buiteninrichting 2wkn woes-10-22 din18-10-22 

5-10p: BBaBeren buiteninrichting 
17 Plaatsen woonunit 1wk _ woe19-10-22 din 25-10-22 

18-10 : Plaatsen woonunit 

18 Oplevering 1dag woe26-10-22 woe 26-10-22     26-10 < Oplevering 
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n 5   

van: | 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 15:10 
Aan: 

Onderwerp: Unit | Beoordeling stukken tbv omgevingsvergunningsaanvraag 
Bijlagen: 220511Numansdorp positionering tiny house_v2.pdf; 17098_TO_180206.pdf; 

Statische berekeningen woonunits.pdf; Constructie overzichten.pdf; 

BROCHURE_DEKAPITEIN LAGERESOLUTIE-1-1.pdf; IMG-20210624-WA0003.jpg; 

IMG-20210624-WA0002.jpg; IMG-20210624-WA0000.jpg; IMG-20210624- 

WA0001.jpg 

Beste N 

Hierbij alvast ter beoordeling de omgevingsvergunning stukken, is dit zo compleet. 

N 7o o e 221 ik de omgevingsvergunning names B vanuit de Gemeente 
Hoekse Waard aanvragen. 

Als bijlage: 

- Situatietekening 1:200 

- Plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en detailtekeningen 

- Statische berekeningen woonunit 

- Constructie overzichten 

- Foto's 

Ik heb niet de beschikking over E-herkenning, ik zou graan onderstaande gegevens ontvangen van N 



  

° U doet een aanvraag/melding voor een persoon. De gegevens van deze persoon vult u hiem in als de 
Aanvrager/melder. U bent de gemachtigde. Uw eigen gegevens vult u in op de tab Gemachtigde.       

Persoonsgegevens 

Burgerservicenummer 

Man    
Vrous   

Niet bekend 

vooreters= | 

Voorvoegsels | 

atemame D ‘ 

Verblijfsadres 

© Adres in Nederland   
  Adres in het buitenland 

Met vriendelijke groet, 

Kind regards, 

N |C 50 zclvies | 
\" [kvk 55689876   
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peil - b.k afgewerkte vloer © 

b.k bestrating -250 

o.k stalenligger -266mm 

  

( TRTADeRAADENERE) ( 
A DWARSDOORSNEDE 8 LANGSDOORSNEDE 

Scale: 1:20 Scal: o | L INSTALLATIES CONFORM OPGAVE INSTALLATEUR, BRANDVEILIGHEID CONFORM OPGAVE ADVISEUR N J MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN C.Q. OPMETEN 

AAN DE GETEKENDE CONSTRUCTIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND EN WORDT VERWEZEN NAAR DE STUKKEN VAN DE CONSTRUCTEUR INGENIEURSGROEP EMMEN 

LET OP: DAK- EN WANDOPBOUW ALS PUR SYSTEEM, AAN TE BRENGEN ONDER GARANTIES LEVERANCIER O.A. T.AV. DAMPDICHTHEID E.D. 
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ZIJGEVEL LINKS 1:50 

  

      

VOORGEVEL 150 ZIJGEVEL RECHTS 150 

  

ACHTERGEVEL 1:50 

  

I585mm)| 

k stelkozijn 23957m, 

o.k.stelkozijn 870mm 

let op: stijl sluit aan op 

wand tussen slaapkamer 
en woonkamer 

8600mm 
      

    
  

  

  

                      
bovenlicht: hardhouten 

kozijn c.a. aluminium, 
afhankelijk van keuze                                   

  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  

67mm 1050mm 67mm 1050mm 67mm 1073mm 67mm 1223mm 67mm 1223mm 67mm 1223mm 67mm 1223mm 67mm 

y bk kozijn 3602mm 

opdrachtgever 

o.k. kozijn 3018mm 

let op: vrije doorgang 
deur 850 x 2300 mm. 

- bij openstaande deur 
draaikiep 

b.kkozijn 24167m _ b stelkozijn 23057m b.k kozijn 2416m 

draaikiep 
ventilatierooster 

bkstelkozijn 2030mm, _ b.k kozijn 2050mm 

ventilatierooster                           

ok kozijn 85omm         o.k stelkozijn 870mm 
            

      

o.k kozijn 850mm 

opgeklampte deur: 
- met hele planken werken over 
volledige hoogte 
- naad 10 mm. bovenzijde deur 

bk kozijn 21677m b.k.kozijn 21677m 
  

  

    
  

                                        

      Hardstenen Dorpel 

  

  

KOZIJN MERK 1 

734mm 1766mmm 

KOZIJN MERK 2 

    

2500mm| 
      

KOZIJNSTAAT 120 

  

o.k.kozijn mm 

  

KOZIJN MERK 3 

1200mmm 

o.k kozijn mm o kozijn omm 

  
KOZIJN MERK 4 

  
INSTALLATIES CONFORM OPGAVE INSTALLATEUR, BRANDVEILIGHEID CONFORM OPGAVE ADVISEUR 

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN C.Q. OPMETEN 

AAN DE GETEKENDE CONSTRUCTIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND EN WORDT VERWEZEN NAAR DE STUKKEN VAN DE CONSTRUCTEUR INGENIEURSGROEP EMMEN 

LET OP: DAK- EN WANDOPBOUW ALS PUR SYSTEEM, AAN TE BRENGEN ONDER GARANTIES LEVERANCIER O.A. T.AV. DAMPDICHTHEID E.D. 
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HSB gevel 
opbouw van buiten naar binnen: 

- geventileerde verticale lattenstructuur. 3 vallende breedtes 
- houtsoort: Siberisch lariks, kleur conform kleur- en materiaalstaat 

- bevestiging middels r.vs. bolkopspijkers, kopje op hout = 

- horizontale regels 33x33 mm verduurzaamd, kleur zwart 
- verticale regels idem 

- UV bestendige antraciete vochtkerende dampopen folie 
- CLS profielen afm. 38x184mm, z 

- PUR schuim, ter plaatse gespoten, dampdicht aangebracht, Rc wand-4,8 m2K/\W 

- slagvaste binnenafwerking, naden afsmeren 
- sigma scan behang, zeer fijne structuur, v‚v. sauswerk kleur n£b. == 

  

          
          
  1mmmm mm ‘ 
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HD-02   

KOZIJNKADER binnen 

- zijkanten en bovenzijde 18 mm. multiplex 

- dekkend geschilderd 
- kleur conform kleur- en materiaalstaat 

- onderzijde belgisch harsteen dikte 18 mm. 
gemonteerd doorlopend onder zijkanten 
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HSB gevel 

opbouw van buiten naar binnen: 

- geventileerde verticale lattenstructuur, 3 vallende breedtes 
- houtsoort: Siberisch ariks, kleur conform kleur- en materiaalstaat 

KOZUN OMKADERING - bevestiging middels rvs. bolkopspijkers, kopje op hout 
Opbouw van boven naar onder - horizontale regels 33x33 mm. verduurzaamd, kleur zwart 
- aluminium lekdorpel aan onder- en bovenzijde van de - verticale regels idem 
kozinen, uitgekeept in hoeken - UV bestendige antraciete vochtkerende dampopen folie 
- gemonteerd op klangen en voorzien van antridreunfolie - CLS profielen afm. 38x184mm 
e - PUR schuim, ter plaatse gespoten, dampdicht aangebracht, Re wand-4,8 m2K/\W 
gemonteerd op stelkozijn - slagvaste binnenafwerking, naden afsmeren 
7 gepoedercoat, kleur conform kleur- en materiaalstaat - sigma scan behang. zeer fijne structuur. vv. sauswerk kleur nb   
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272mm 1mm 
. 

20n33m3312mm 184mm 19mnamm   

  

    
   
  

   
  

  

  

  

  

  
   

  

   
    
   

    
  

  PLINT 

- Zonder plint uitvoeren 

voeg ‚ kitnaad 

VLOER 

opbouw van boven naar onder: 

- 60 mm. betonvloer (ter plaatse gestort, evt v‚v. wapeningnet) 

- lewisplaat 
- PUR schuim, ter plaatse gespoten, dampdicht aangebracht, Re 
voer=3,5 m2K/W 

- balkenvloer afm. 59x156 mm. h.o.h. 500 mm 

- aan onderzijde vy. 6 mm. trespabeplating, van onderzijde 
geschroefd tegen balklaag, rv.s. bev. middelen 

- randbalk UNP profiel, thermisch verzinkt en gepoedercoat op 
kleur antraciet 

  

- op fundatie 
  

                peil- b.k afgewerkte vloer mm 
  

   
  

    50mm bk houten balken -50mm 
  

           
          
      

     
  

  
      

   

        

  

  

HSB gevel 

opbouwvanbuiten naarbinnen: i e - geventileerde verticale lattenstructuur, 3 vallende breedtes 
- houtsoort: Siberisch lariks, kleur conform kleur- en materiaalstaat 

- bevestiging middels rv.s. bolkopspijkers. kopje op hout 4 
- horizontale regels 33x33 mm. verduurzaamd, kleur zwart 

- verticale regels idem 
- UV bestendige antraciete vochtkerende dampopen folie 

- CLS profielen afm. 38x184mm. 
- PUR schuim, ter plaatse gespoten, dampdicht aangebracht, Rc wand-4,5 m2K/W 

- slagvaste binnenafwerking, naden afsmeren 
- sigma scan behang, zeer fijne structuur, v‚. sauswerk kleur nb 

RANDBALK 

TERREINVERHARDING - Thermisch verzinkt UNP profiel, afmeting 
- Tpy entree ‘opstraten’: let op max conform opgave constructeur 
hoogteverschil is 2 cm (eis Bouwbesluit) - Tussen HSB en UNP 1 cm rubber profiel 
- Grintstrook ca. 50 cm rondom, incl opnemen 
beton opsluitband - Rondom isoleren 

\ KANTPLANK 

- Geisoleerde prefab kantplank, verlijmd 

tegen UNP profiel kleur antraciet 

TT} / 
|| 
" 

e TEur EomTE = || ok gevel lattenstructuur -150M" 4 
- Antraciete hemelwaterafvoer plaatselijk in zicht: a + 
voorzien van zinken omhulsel È;3;Í 

bk, bestrating -250mm b     
      

VD-01 

FUNDERING 

- Poer icm funderingsplaat; afmetingen 
conform opgave constructeur 

  

    Scale: 1:5   

           
  

RIOLERING 

- Vorstvrij aanbrengen onder 
verval 

conform opgave installateur 

- Indien nodig drainage 
toepassen ivm houten vloer   
  

  
S d 
   jger -266mm 

      200mm [226mm 

6mm o.k. houten balken -250mm 
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VD-02   

KOZIJN OMKADERING 

opbouw van boven naar onder: 

- aluminium lekdorpel aan onder- en bovenzijde van de 
kozijnen, uitgekeept in hoeken 

- gemonteerd op klangen en voorzien van antridreunfolie 
- verticale delen als zetwerk uitvoeren, Z-stukken, 

gemonteerd op stelkozijn 

- gepoedercoat, kleur conform kleur- en materiaalstaat 
  

Scale: 1:5   

  

KOZIJNEN 

opbouw van boven naar onder: 
- aluminium kozijnen fabr. Profel type FINO 

- voorzien van triple glass 
- voorzien van ventilatierooster 

- kleur conform kleur- en materiaalstaat 

  

7Zomm | 65mm 
                KOZIJNKADER binnen 

- zijkanten en bovenzijde 18 mm. multiplex 

- dekkend geschilderd 
- kleur conform kleur- en materiaalstaat 

- onderzijde belgisch harsteen dikte 18 mm. 

gemonteerd doorlopend onder zijkanten 
  

  
      

b.k stelkozijn 870mm 
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! 

20n33m33ramm 184mm 18mn1mm 
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272mm 19mm 

  

ok.kozijn 850mm 
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VD-03   

HEMELWATERAFVOER 

- zinken goot v‚v. kraal 

- goed inplakken in bitumen 
- pve hemelwaterafvoer 060 mm. 

- ter hoogte van maaiveld in het zicht: voorzien van zinken zetwerk 

  

b.k gootlijn 2840mm 

gootstuk hoger dan gootlijn 

  

1287m 

o zetwerk 2380mm 

KOZIJN OMKADERING 

opbouw van boven naar onder: 

- aluminium lekdorpel aan onder- en bovenzijde van de 

kozijnen, uitgekeept in hoeken 
- gemonteerd op klangen en voorzien van antridreunfolie 
- verticale delen als zetwerk uitvoeren, Z-stukken, 

gemonteerd op stelkozijn 
- gepoedercoat, kleur conform kleur- en materiaalstaat 
    

Scale: 1:5 

             
HOUTEN DAK: 

- kopse kanten hout goed behandelen 

DAKOPBOUW 

van boven naar onder: 

- geventileerde houten latten structuur (uitgelijnd met de gevel 

- c.q. zonnepanelen (bovenzijde gelijk met houten latten) 
- regelwerk 

- balken afsteunen op bitumen (verlijmen?) 
- 2x bitumen of EPDM dakbedekking 

- dakbeschot osb beplating 18 mm 

- voorkom evt. luchtspouw (geventileerd op via kopse gevels) 
- PUR schuim ter plaatse aangebracht, ruimte volledig vullen 

rondom dampdicht aangebracht 
- dampremmende folie (niet noodzakelijk) 

- houten gordingen afm. en hoh afstand conform opgave 
constructeur 

- 0SB binnenbeplating, behandeld met whitewash 
- geen afdeklatten toepassen! 

knikijn plafond 2535mm 

b kozijn 24157m 

  

  

      
o.k stelkozijn 2395m 
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VD-04   Scale: 1:5 

b.k afdekker 3630mm 

420mm 

as 

  

ZINKEN AFDEKKER 

- zinken bekleding v‚. kraal 

  

    

    
\ 

v 

o knikpunt plafond 2634mm 

  

  

  

   
  

  

139mm) 

  
  

128mm 
  

KOZIJN 

Le - hardhout c.q. aluminium 

multiplex 

garantiemultiplex; onderzijde antraciet schilderen 

_Altematief: trespa bekleding, antraciet 

- achterliggende koof bekleden met whitewash Fins Vuren 

              
67439     

    
  
  
  

                      
  

452mm 

  
28m 

_ _h E zeomen   oo 

            18mm N N s | 1 
DAKOPBOUW 

van boven naar onder: 

- sedum 

- dakbegroeïingsubstraat 

- drainagebaan 
- wortelwerende folie 

- 2x bitumen of EPDM dakbedekking 
- dakbeschot osb beplating 18 mm. 

- voorkom evt. luchtspouw (geventileerd op via kopse gevels) 

- PUR schuim ter plaatse aangebracht, ruimte volledig vullen: 
rondom dampdicht aangebracht 
- dampremmende folie (niet noodzakelijk) 

- houten gordingen afm. en hoh afstand conform opgave 
constructeur 

-OSB binnenbeplating, behandeld met whitewash 

- geen afdeklatten toepassen! 
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DAKOPBOUW 

van boven naar onder: 

- sedum 

- dakbegroeïingsubstraat 

- drainagebaan 
- wortelwerende folie 

- 2x bitumen of EPDM dakbedekking 

- dakbeschot osb beplating 18 mm 
- voorkom evt. luchtspouw (geventileerd op via kopse gevels) 

- PUR schuim ter plaatse aangebracht, ruimte volledig vullen 
rondom dampdicht aangebracht 

- dampremmende folie (niet noodzakelijk) 
- houten gordingen afm. en hoh afstand conform opgave 
constructeur 

- OSB binnenbeplating, behandeld met whitewash 
- geen afdeklatten toepassen! 

VD-05 
Scale: 1:5     

1 

‘ ZINKEN AFDEKKER 
! - zinken bekleding vy. kraal 

‘ - bitumen goed doorplakken over multiplex 
í 
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= 

! \ 
! \ 
! m 
H N 

i N 277m 
i N 
H N 
7 7 Z           

HSB gevel 
opbouw van buiten naar binnen: 

- geventileerde verticale lattenstructuur, 3 vallende breedtes 
- houtsoort: Siberisch lariks, kleur conform kleur- en materiaalstaat 

- bevestiging middels rv.s. bolkopspijkers, kopje op hout 
- horizontale regels 33x33 mm verduurzaamd, kleur zwart 

- verticale regels idem 

- UV bestendige antraciete vochtkerende dampopen folie 
- CLS profielen afm. 38x184mm. 
- PUR schuim, ter plaatse gespoten, dampdicht aangebracht, Rc wand-4,5 m2K/\W 

- slagvaste binnenafwerking, naden afsmeren 
- sigma scan behang, zeer fijne structuur, v‚v. sauswerk kleur n.tb. 

    
HEMELWATERAFVOER 

- goed inplakken in bitumen 
- pvc hemelwaterafvoer 960 mm. 

- ter hoogte van maaiveld n het zicht: voorzien van zinken zetwerk 
  

gootlijn 2872mm 

“kniklijn plafond 2600mm 

  

  

  

  

  

  

  

        

  
  



Dakbedekking: kleur antraciet siberisch lariks, kleur donkerbruin, product sdf Leegwater o.g Zinken afdekkers en zetwerken 

Bovenlicht, kozijn wit RAL 9010 Reinweiss 

Zonnepanelen, kleur antraciet incl kaders 

  

Dakrand: zinken zetwerk incl. kraal       

  
  



    
Perceel: NMDOO 302 E 15 stelconplaten 

  

        
0000 

NUMANSDORP 1:200 dNA 11-05-2022 | Posi project peiltox.NAP | schaal getekend datum omscht 
nering Tiny House 

   

  

  

  

  

  

  

  
tekeningnummer 

  
  



Van: J 

  

Verzonden: maandag 4 juli 2022 08:51 
Aan: 

Onderwerp: RE: Unit | Offerte aanvraag nuts en aanleg 

Ha   

De kosten in de offerte passen binnen het budget. In begroting voor de plaatsing van de woonunit is 

het onderstaande opgenomen. De offerte ligt hoger dan de prognoss, maar met de post 
onvoorzien en de ruimte die nog in het budget zat B is dat geen problcem. 

1 .   

Budget € 

Reeds gemaakte kosten 2021: 

werkz I tbv woonunit € 

L 

m 
Schoonmaak Papewee, EN « m 

m ontr Papeweg entijdelijke oplossing G _ € 
Verblijfkosten camping N n.n.b. waarschijnlijk wordt d 
Totaal 2021 « 

Prognose 2022: 

Verblijfkosten campine EN € 

Transport,ladenenlossenvanwoonunit € 

Nutsvoorzieningen (vast) € 

€ 

€ 

€ 

  

Conform offerte E 
Offerte Stedin (elektra), Evid 

! 
m 

} Geschat 
L | Geschat 

    
  

Nutsvoorzieningen (tijdelijk): 

Terreininrichting 

Communicatie Geschatte kosten 
Inventaris (krinkloopwinkel) «e Geschatte 
Subtotaal 2022: « m 

Onvoorzien 15% e 
Totaal 2022 « 

Totale kosten 2021 + 2022 « 

ten: Uitgaand   
   n: 0.b.v. prij   

    

Verschil (budget-kosten) « 

laatste update: 

2-12-2021 

Met vriendelijke groet, 



adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

c m 

&  www.gemeentehw.nl 

nOoG 

"" 
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 10:58 
Aan: 

cc: 

Onderwerp: FW: Unit | Offerte aanvraag nuts en aanleg 

Halto B 
Bij afwezigheid van 

  

benader ik jou even. 

       
Het zou mooi zijn als we begin volgende week antwoord kunnen geven. 

Met vriendelijke groet, 

  
teammanager Wmo 

„w gemeente 1 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

c mm 

& www.gemeentehw.nl 

noG 

""" 
Verzonden: maandag 27 juni 2022 10:07 

" 
Onderwerp: Unit | Offerte aanvraag nuts en aanleg 

Goedemorgen , 



Wat mij betreft kunnen we de plaatselijke aannemer bij Numansdorp opdracht geven om de nutsvoorzieningen en 

de fundering voor de unit voor de daklozen te leveren en aan te brengen, op welke manier kunnen we hier vanuit de 

Gemeente Hoeksche Waard opdracht voor geven? 

Met vriendelijke groet, 

Kind regards, 

  - Forwarded message - 

r 
Date: do 23 jun. 2022 om 13:27 

Subject: RE: Unit | Offerte aanvraas N 

c 

  

Beste H. 

Bijgevoegd onze nieuwe raming/aanbieding voor de woonunit, op basis van de actuele informatie. 

Uitgangspunten: 

512f 

  
  

  
  

Hopelijk kun je hiermee vooruit voor het verkrijgen van goedkeuring en een huisnummer. 

Met vriendelijke groet, 



  

o 
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 15:55 
Aan: 

Onderwerp: Unit | Offerte aanvraag nuts en aanleg 

Beste H. 

Zoals zonet telefonisch besproken hierbij de offerte aanvraag voor het aanbieden van een offerte voor het 
aanvragen van de nutsaansluiting en het aanbrengen van de nutsvoorzieningen t.b.v. het operationeel 
maken van 1 unit voor daklozen. Zie bijgaande de situatieschets (dwg tekening krijg je nog). 

Er is zover ik weet nog geen klick-melding gedaan, er heeft wel al eerder een huis gestaan. De woonunit 
van Leger des Heils is gasloos. Woonunit dient aangesloten te worden op elektra, drinkwater, data en 
gemeentelijke riolering. Indien riolering te ver van de beoogde locatie ligt en/of mogelijk te veel gaat kosten 
om huishoudelijk afvalwater af te voeren, is het alternatief om dit Iokaal op te vangen en te zuiveren door 
gebruik te maken van zogenaamde Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA), graag aangeven of wij 
hiervan gebruik moeten maken, ik verwacht het niet omdat er eerder een huis heeft gestaan. 

Er zijn verschillende IBA-systemen. Het bekendste IBA-systeem is de septic tank. Voor rioleringsvragen 
contact opnemen met Patrick v Beelen. Evides is leverancier van drinkwater, Stedin van elektra en 

KPN/Ziggo voor data (internet). Aanvraag van deze aansluitingen verloopt via www.aansluitingen.nl, graag 
zosnel als mogelijk opstarten. De offerte van de nutspartijen kan je een-op-een doorsturen voor de 
verrekening van de kosten. 

Graag zie ik de offerte voor volgende week donderdag verschijnen, zodat we op korte termijn de aanvraag 
van de nuts in orde kunnen maken. 

Met vriendelijke groet, 



Kind regards, 



n 7   

Van: 

Verzonden: donderdag 9 juni 2022 09:36 
Aan: 

Onderwerp: aantekeningen communicatie afstemming 9 juni 2022 

Hoi , 

Hierbij mijn aantekeningen van 9 juni 

Afstemming 9 juni communicatie L DH B C o ii B 
Communicatieplan (bestuurlijk vastgesteld) 

- Kernboodschap en praatplaat 

- Rolverdeling 

- Wat laat je achter na het gesprek? 

- _ Overkomen n gesprek (waar leggen we de focus op) 

- Hoe verder na de persoonlijke gesprekken (afhankelijk van de ervaringen wordt de koers bepaald) 

- Bestuurlijk lijn ( proces en gevoeligheden) 

Afspraken: 

   et de contactgegevens van Bjdoor aan Bz0dat er een afspraak gemaakt kan worden, N 
e 

- B c oo van de stand van zaken + vertraging ivm contact dorpsberaad en daarna pas 
communiceren omwonende. Dus later omgevingsvergunning en zomervakantie + risico om bedrading nu 

alvast aan te leggen 

- Wens communicatie: zoveel mogelijk bewoners op dezelfde dag bezoeken, aandachtpunt is de 

zomervakantie. 

- Dorpsberaad wordt meegenomen om de visie en inzet woonunit en daarnaast gevraagd voor advies en tips 

(zoals wie informeren in hun beleving) 

n 00 30 min e om bij te praten over deze mensen. 
- Politie, handhaving en SR 7ijn inhoudelijke stakeholders en lopen via de begeleiding 
- 

N < e s worden uitgewisseld en tussen LDH en 
gemeente 

B ewist media naar de gemeente 

= B e oo lijst met omwonende aan die bezocht moeten worden. 
- Vragen die bij de inwoners leven en die BB en LDH niet kunnen beantwoorden nemen zij mee naar 
B e N e óan wordt bekeken hoe om te gaan met de vraag en of op zichzelf staande vraag is of 
breder leeft en welke communicatieplan er verder opgezet moet worden en/of wel antwoord er gegeven 

dient te worden 

Ha Bin vervolg van ons telefonisch overleg van gisteren en het collegeadvies om contact te 
leggen met het dorpsberaad Numansdorp heb ik N c:> k 
e 
| 



E \ i gen 2ang2an is het sleutelwoord. 
Wat als... Wie kan wat doen. Hoe bereik ik.. 

Ik weet niet wat jullie planning is maar er zijn verschillende scenario's (geschetst door ) om de 
dorpsberaad te betrekken. 

  

||I|| ll||| fil|l 
Mocht je vragen/suggesties hebben dan hoor ik die graag. 

Met vriendelijke groet, 

Joanne Blaak-van de Lagemaat 
Wethouder 

Met vriendelijke groet, 

Regisseur Sluitende Aanpak 

„w gemeente 1 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 
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1 Algemeen 

Artikel 1 Definities 

  

Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente 

  

Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente 
  

Diensten (Dienst): de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van 

een specifieke behoefte van de Gemeente, niet zijnde werken of 
leveringen 

  

  

  

  

  

  

Gemeente: de gemeente Binnemaas, zetelend aan de Sportlaan 22 te Maasdam 

Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk 
Wetboek 

Leveringen de door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van 
(Levering): de Gemeente te leveren Goederen 

Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek 

Offerteaanvraag: 'een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te 
verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de 

Aanbestedingswet1 en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG 

Overeenkomst: al hetgeen tussen de Gemeente en de Contractant is overeengekomen, 
inclusief daarbij behorende bijlagen 

  

Partijen/Partij: de Gemeente en/of de Contractant 

  

Personeel van de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te 

  

        Contractant: schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de 
Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn 

Prestatie: de te verrichten Leveringen en/of Diensten 

Werkdag: kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in 
de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen 

‚en door de Gemeente aangewezen brugdagen 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

21. _ Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en 

Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten. 

2.2. _ Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit 

uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 

  



23. 

24. 

Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 

zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een 

nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) 

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of 

vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen. 

Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn 

algemene voorwaarden af. 

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst 

3.1. 

32. 

33. 

34. 

35. 

De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen Voor zover dit mogelijk is binnen 

de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De Gemeente 

zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of 

zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt 

aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de 

Offerteaanvraag. 

Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Gemeente een expliciete schríftelijke aanvaarding 

van de Offerte van de Contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de Contractant. 

De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten 

grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat 

is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding 

ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in 

artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de Gemeente is 

opgedragen. Op eerste verzoek van de Contractant legt de Gemeente een kopie van dît 
besluit over. 

Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of 

in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de 

Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant. 

Uitvoering overeenkomst 

Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant 

41. 

42. 

De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe 

samenwerking met de Gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van 
de Contractant. 

De Contractant zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de 

Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet 

uitsluitend, verplicht om de Gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en 

omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de 

Overeenkomst geen rekening is gehouden. 



43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de Contractant de 

uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de 

Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. 

De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel 

van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen 

werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere 

ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de 

Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van 
werkzaamheden. 

De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties 

(als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, 

het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst 

‚en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd. 

De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijn de 

voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de Gemeente 

met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in 

acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal 

de Contractant dit eerst voorleggen aan de Gemeente. 

De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te 

informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de Gemeente bij de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de Gemeente zal 

de Contractant optreden als gemachtigde van de Gemeente. Eventuele gevolgen die door het 

in strjd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening 
en risico van de Contractant. 

Artikel 5 Algemene verplichtingen Gemeente 

51. 

52. 

De Gemeente zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken 

voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. 

De Gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien 

nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te 

verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie 

61. 

6.2. 

De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de 

algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden 

met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu. 

De Gemeente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig 

zijn medewerking. Indien de Gemeente bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, 

vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties. 



Artikel 7 Geheimhouding 

71. 

7.2. 

7.3. 

74. 

Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en 

waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op 

generlei wijze bekend te maken — inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen 

doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak 

tot bekendmaking noopt. 

Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden 

verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven. 

Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de 

andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Parti ingeschakelde 

derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en 

zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door 

middel van een aangetekend schrijven. 

De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van 

Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. 

Artikel 8 Intellectueel eigendom 

81. 

82. 

8.3. 

84. 

8.5. 

86. 

87. 

Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig 

resultaat voortvioeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Gemeente, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten — voor 

zover nodig — om niet over aan de Gemeente. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos 

meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht. 

Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van 

de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt 

van enige bijdrage van de Gemeente en/of derden. 

De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten 

op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen 

gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst. 

De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het 

kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent 
dit voorbehoud. 

De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde 

Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere 

lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden 

kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart 

de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. 

In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in 

overleg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van 

het geleverde zal kunnen voortzetten. 



88. 

Artikel 

91 

92. 

Artikel 

10.1. 

10.2. 

Artikel 

Artikel 

121 

122. 

In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde 

vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden 

inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren 

van gerechtelijke procedures. 

9 Wijziging Overeenkomst 

De Gemeente is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na 

overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of 

aanvulling. 

In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. 

10 Uitrusting en materialen 

De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de 

Overeenkomst te gebruiken - niet van de Gemeente afkomstige - materialen en uitrusting 

(waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte 

Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

11 _ Tijdstip van nakoming 

De Contractant is van rechtswege n verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de 

uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn 

verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. 

De Contractant stelt de Gemeente schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van 

een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging 

zoveel mogelijk te beperken. 

12 Toerekenbare tekortkoming 

Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst 

en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven 

verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende 

wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk 

Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim 
verkeert. 

  

leder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is 

geraakt, behoudens voor zover ontbinding — gelet op de omstandigheden van het geval, 

waaronder de ernst van het verzuim — in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke 

ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 



12.3. 

Artikel 

131. 

Artikel 

141. 

142. 

14.3. 

144. 

Artikel 

151. 

15.2. 

Artikel 

16.1. 

16.2. 

Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en voor 

zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen 

en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die 

nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

13 Niet toerekenbare tekortkoming 

De Contractant kan zich jegens de Gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de 

Contractant de Gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, 

schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt. 

14 Aansprakelijkheid en verzekering 

De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van 

schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de 

Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de 
Contractant. 

De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het 

uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering 

van de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij de Gemeente hiervoor 

haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten 

tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst. 

15 Boete 

Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, 

ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar. 

De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de 

vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op schadevergoeding. 

16 _ Toepasselijk recht en geschillen 

Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de 

totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing. 

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 



16.3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals 

beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering 

van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de 

bevoegde rechter in het arrondissement waar de Gemeente gevestigd is. 

Financiële bepalingen 

Artikel17 _ Prijzen, meerwerk en minder werk 

17.1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in 
Euro's. 

17.2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk 
voor zover dit uitsluitend aan de Gemeente is toe te rekenen. 

17.3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud 

en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de Gemeente. 

17.4. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals 

opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

17.5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn 

opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend 
marktconforme tarieven aan te bieden. 

Artikel18 _ Facturering en betaling 

18.1. 

18.2. 

18.3 

Op de factuur vermeldt de Contractant; 

de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: 

naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC- 

gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 

e  het factuuradres van de Contractant; 

e  het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en 

« eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente. 

De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur 

of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De 

Gemeente zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen. 

Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Gemeente 

bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel! of gedeeltelijk op te schorten. 



IV Bepalingen betreffende de leveringen van goederen 

Artikel 19 Leveringen 

19.1. 

19.2. 

19.3. 

19.4. 

19.5. 

19.6. 

19.7. 

19.8. 

De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 

2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). 

Tenzij schríftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering 

uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De Contractant 

dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen. 

Indien de Gemeente de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen 

kosten de Goederen ophalen. 

De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige 

operationele ingebruikname door de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 

of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. 

De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf 

het moment dat de Gemeente de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant. 

De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vij jaar of een termijn die 

schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen 

kunnen worden geleverd. 

De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en 

productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of —certificaten, opgesteld zoveel 

mogelijk n de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Gemeente ter beschikking 
te stellen. 

De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde 

Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Gemeente bij eerste aanzegging 

gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging. 

Artikel20 __ Verpakking en transport 

20.1. De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige 

beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering 

bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor 

het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot 

verpakkingen. 

20.2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

Artikel21 __ Overdracht van eigendom en risico 

21.1. De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar 

nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over 

op de Gemeente na acceptatie van de Goederen door de Gemeente. 



212. De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring 

van de Gemeente, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de 

Gemeente de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie 
onthouden wordt. 

Bepalingen betreffende het verrichten van diensten 

Artikel 22 Diensten 

221. 

22.2. 

223. 

224. 

De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn 

opgenomen in de Overeenkomst. 

De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, 
Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant 

ingeschakelde derden. 

Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande 

handelingen houdt niet n dat de Gemeente de Diensten zonder meer goedkeurt. De 

Gemeente behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, 

controleren of niet goed te keuren. 

De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring 

van de Gemeente. Indien de Gemeente de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan 

waarom de goedkeuring onthouden wordt. 

Artikel 23 Personeel van Contractant 

231. 

23.2. 

23.3. 

234. 

23.5. 

Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de 

Gemeente, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant 

ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of 

die openbare ruimte na te leven. 

Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet 

functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens 

omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Gemeente het recht 

de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen. 

Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming 

vereist van de Gemeente, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant 

noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de 

Gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een 

vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de 

Offerteaanvraag). 

Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn — doch uiterlijk binnen 

twee weken of zoveel korter als noodzakelijk — door de Contractant voorzien. Eventuele 

kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant. 

De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om n 
Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. 



23.6. De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale 

zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart de Gemeente 

tegen alle aanspraken terzake. De Contractant zal - indien wettelijk vereist dan wel door de 

Gemeente wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien de Gemeente geconfronteerd 

wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de Contractant. 

vI Einde overeenkomst 

Artikel24 _ Opzegging 

24.1. De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de 

Overeenkomst is opgenomen, kan de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met 

inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst. 

Artikel 25 Ontbinding 

25.1.  leder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling met onmiddelljke ingang te ontbinden, indien: 

« artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden; 

e _ de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft 

genomen; 

e _ de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het 

sluiten van deze Overeenkomst; 

e _ ten aanzien van de andere Partij failissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, 

al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend; 

« de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf 

overdraagt; 

« de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien 

dagen. 

25.2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven 

te geschieden. 

25.3.  Ingeval van ontbinding door de Gemeente als bedoeld in lid 1 is de Gemeente geen 

vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn 

verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de 

Contractant terug aan de Gemeente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop 
dit is betaald. 



Artikel 26 Vernietiging 

26.1.  Indien é&n van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een 

buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven. 



Addendum op de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 
Model VNG 

In dit Addendum geeft de aanbestedende dienst aan in welke artikelen zij afwijkt van het VNG Model 

algemene Inkoopvoorwaarden en op welke wijze. 

Alle in dit Addendum opgenomen artikelen zijn aanvullend op de Algemene Inkoopvoorwaarden voor 

Leveringen en Diensten Model VNG. Daar waar staat Aanbestedingswet, wordt de vigerende 

Aanbestedingswet bedoeld en waar staat Europese Richtlijn, word de vigerende Europese Richtlijn 

bedoeld. 

Artikel 1 Definities 

Acceptatie: Een in het voorkomende geval - wanneer de Diensten en/of Leveringen zich 

daarvoor lenen — door de Gemeente aan de Contractant Schriftelijk gedane 

mededeling dat de Diensten/Leveringen naar het oordeel van de Gemeente 

naar behoren zijn geleverd. 

Algemene Inkoopvoorwaarden Model VNG + Addendum: 

Leveringen: 

Offerteaanvraag: 

Opdrachtverstrekking: 

Schriftelijk: 

Uitnodiging: 

Onderhavig Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en diensten 

Model VNG, met het bijgevoegde Addendum specifiek voor de Gemeente. 

De aankoop, leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van 

producten, daaronder begrepen zowel zaken als vermogensrechten 

(Goederen). Leveringen kunnen ook de nodige werkzaamheden voor het 

aanbrengen en installeren omvatten. 

Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te 

verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de 

Aanbestedingswet. 

Een door de Gemeente in de zin van artikel 6:217 BW Schriftelijk gedane 

aanvaarding van de Offerte. 

Onder Schriftelijk wordt verstaan: correspondentie per post, fax of e-mail. 

Een schriftelijk verzoek van de Gemeente aan de potentiële Contractant om 

een Offerte uit te brengen. 



Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.5 In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen c.g. de verbintenissen uit de Overeenkomst 

boven de Algemene Inkoopvoorwaarden. 

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst 

3.6 Een Uitnodiging is slechts rechtsgeldig wanneer zij Schriftelijk en door de bevoegde 

vertegenwoordiger(s) van de Gemeente is gedaan. 

3.7 Aanvragen van de Gemeente voor een inschrijving/Offerte binden de Gemeente niet, doch zijn 

een Uitnodiging tot het doen van een Offerte. 

3.8 Een Offerte is slechts geldig als zij Schriftelijk is gedaan. 

3.9 Een Offerte is steeds deugdelijk gespeificeerd en heeft expliciet betrekking op de Uitnodiging. 

3.10 De Gemeente heeft het recht een aanvaarding te herroepen binnen twee Werkdagen na datum 

van de aanvaarding. 

  Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant   

4.9. Door de potentiële Contractant in te schakelen derden dienen bij de inschrijving/Offerte kenbaar 

te worden gemaakt aan de Gemeente. 

4.10. De Gemeente is te allen tijde bevoegd om haar goedkeuring met betrekking tot inzet derden in 

te trekken, indien tijdens de door hen uit te voeren werkzaamheden aan de Gemeente blijkt dat zij niet 

in staat zijn de uitvoering volgens de Overeenkomst vorm te geven. 

Artikel 5 Algemene Verplichtingen Gemeente 

5.3 Het bepaalde in de Overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de Gemeente 

van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de Gemeente rustende 

verplichtingen. 

Artikel 10 Uitrusting en materialen 

10.3. De Contractant dient de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting, indien gewenst door de 

Gemeente, aan de Gemeente te retourneren. 



Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming 

13.2 Onder overmacht van de Contractant wordt in de Algemene Inkoopvoorwaarden n ieder geval 

niet verstaan: ziekte, gebrek aan personeel van de Contractant, staking van personeel, 

grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door 

toeleveranciers, storingen in de productie van Contractant en liquiditeits- en/of so/vabiliteitsproblemen 

van Contractant. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering 

14.5 De contractant is aansprakelijk voor alle schade van de Gemeente of derden die ontstaat door of 

in verband met het sluiten of uitvoeren van de Overeenkomst en die ontstaat door een toerekenbare 

tekortkoming of onrechtmatige daad van de wederpartij en/of van Personeel van Contractant en/of van 

personen waarvoor deze aansprakelijk is. 

14.6 Voor overeenkomsten waarvan de waarde minder bedraagt dan € 1 miljoen, wordt de door de 

contractant te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de schade per gebeurtenis maar niet 

meer dan: - € 150.000,- voor overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 

50.000,-; - € 300.000,- voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner 

is dan of gelijk aan € 100.000,-; - € 500.000,- voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 

100.000,- maar kleiner is dan of gelijk aan € 150.000,-; - € 1.500.000,- voor overeenkomsten waarvan 

de waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner is dan of gelijk aan € 500.000,-; en - € .3.000.000,- 

voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000,- maar kleiner is dan of gelijk aan € 

1.000.000.-. 

14.7 De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: 

a) In geval van aanspraken van derden op schadevergoeding: 

b) Indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Contractant of Personeel van de 

Contractant 

c) In geval van schending van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van de 

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de Gemeente. 

14.8 Artikel 14.5 en 14.7 dienen in samenhang te worden gelezen. In geval van Artikel 14.7 sub a 

algemene Inkoopvoorwaarden model VNG en het addendum, is het Burgerlijk Wetboek van 

toepassing en hiermee zijn ook alle beperkingen uit het burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld in verband 

met eigen schuld, matiging van de hoogte van het bedrag aan schadevergoeding en redelijkheid en 

billijkheid, van toepassing. 



Artikel 14. Deel Il De Wet Aanpak Schijnconstructies 

14.9. De Contractant houdt zich bij het verrichten van de overeenkomst aan de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van 

toepassing is. 

14.10. De Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van 

de overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

14.11. De Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 

14.12. De Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Gemeente toegang tot de in lid 3 

genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband 

met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten 

behoeve van het verrichten van de overeenkomst. 

14.13. De Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle 

partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van de overeenkomst en 

bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle 

partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de 

overeenkomst. 

14.14. De Contractant is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) 

onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de 

uitvoering van de opdracht. 

14.15. De Contractant is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens 

bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve 

van de uitvoering van de onderhavige opdracht. 

14.16. De Gemeente kan de overeenkomst met directe ingang opzeggen als blijkt dat Contractant de 

gemaakte afspraken niet nakomt. Als blijkt dat de Contractant de gemaakte afspraken niet nakomt, is 

de Gemeente — na ingebrekestelling — tevens gerechtigd aan de Contractant een boete op te leggen 

tot maximaal de hoogte van de opdrachtwaarde. 



Artikel 18 Facturering en betaling 

18.4. De in dit artikel genoemde termijnen, dan wel ander tussen Partijen nader overeengekomen 

betalingstermijnen, zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling moet 

de Gemeente derhalve Schrifteljk in gebreke worden gesteld. Bij de ingebrekestelling moet de 

Contractant de Gemeente een redelijke termijn voor nakoming van haar betalingsverplichting stellen. 

Artikel 19 Leveringen 

19.9 Levering vóór het overeengekomen tijdstip is slechts toegestaan met Schriftelijke toestemming 

van de Gemeente. 

19.10 De Gemeente is gerechtigd, indien de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst dit 

vereist, de volgorde en het tijdstip van de door de dienstverlener te verrichten Leveringen nader te 

bepalen, ook indien in de Overeenkomst een bepaalde volgorde is opgenomen, zonder dat dit de 

dienstverlener aanspraak geeft op prijswijzigingen of andere vormen van vergoeding. 

19.11 De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en 

productinformatie, evenals eventuele kwaliteitskeurmerken of —certificaten uiterljk binnen twee weken 

na Levering in het bezit zijn van de Gemeente, tenzij n de Overeenkomst een eerder tijdstip is 

genoemd. Bij gebreke hiervan kan de Gemeente de betaling opschorten, totdat deze aanvullende 

informatie wel in haar bezit zin. 

19.12 In geval de dienstveriener — al dan niet van rechtswege — in verzuim is, is de gemeente 

onverminderd haar overige rechten die zij aan het verzuim van de dienstverlener kan ontlenen — 

waaronder haar recht op schadevergoeding- bevoegd zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de 

diensten en/of herstel van de niet nakoming door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten 

daarvan op de dienstverlener te verhalen. 

Artikel 27 Overdracht rechten en verplichtingen 

27.1 De dienstverlener s niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden 

over te dragen of deze met beperkte rechten te bezwaren, dan na verkregen toestemming door de 

gemeente. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 
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Beste neer 

Op 23 juni 2022 hebben wij uw offerte ontvangen voor diverse werkzaamheden 

binnen het project van de plaatsing van de woonunit aan de Beneden Molendijk te 

Numansdorp. 

Gunning opdracht 

Wij hebben uw offerte beoordeeld en hebben besloten u de opdracht te gunnen voor 

het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden, zoals die in uw offerte van 23 juni 

2022 zijn beschreven. 

  

Bestekpostnr. Omschrijving 

Totaalbedrag 

De aanneemsom voor de in uw offerte omschreven werkzaamheden bedragen: 

€ B enncenson is inclusief de eisen welke de NUTS-partijen 
hebben, met betrekking tot de aanleg van de NUTS voorzieningen 

F 
Inkoopvoorwaarden gemeente Hoeksche Waard voor leveringen en diensten 

Op alle leveringen en diensten zijn de inkoopvoorwaarden van gemeente Hoeksche 

Waard van toepassing. De inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 

gemeente Hoeksche Waard 2019 zijn als bijlage bijgevoegd 

ooO z 

Facturatie 

U kunt uw factuur digitaal indienen via: 

facturen@gemeentehw.nl 

1/2 



Meer dan waard. 

U kunt de factuur ook per post indienen: 

Gemeente Hoeksche Waard 

ta.. afdeling Financiën 

Sportlaan 22 

3299 XG Maasdam 

Op de factuur dient u het volgende te vermelden: 

| 
| 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact met op. U kunt hem bereiken via 

telefoonnummer| . Hij helpt u graag! 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

  

Linda den Otter 

teammanager Opvoeden en Opgroeien | Gezondheid en Informele zorg 
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3260 EA Oud-Beijerland 

Bezoekadressen 

Kijk op wwwgemeentehw.nl 

©@140186|088-647 3647 
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Beste meneer/mevrouw, 

Wij willen u graag informeren over ons plan om tijdelijk een woonunit bij u in de 

buurt te plaatsen. In deze woonunit zijn we van plan om tijdelijk maximaal 2 dakloze 

inwoners van onze gemeente te huisvesten. Gedurende de periode dat zij daar 

wonen worden krijgen zij begeleiding van het Leger des Heils. 

  De gemeente plaatst tijdelijk een woonunit bij u in de buurt 

Na lang onderzoek, samen met onze zorgpartijen, is gebleken dat voor twee 

inwoners van de Hoeksche Waard het noodzakelijk is een tijdelijke woonsituatie te 

realiseren voor opvang. We verwachten dat de woonunit in november dit jaar te 

plaatsen. De woonunit wordt geplaatst op ene stuk grond wat nu dienst doet als 

parkeerplaats voor bezoekers aan het bos aan de Beneden Molendijk, tussen 

Beneden Molendijk 4 en 6. 

  

Informatie woonunit 

Graag hadden we u persoonlijk geïnformeerd over de plannen. 

(projectieider vanuit de gemeente) en B (bege!eider voor de 
bewoners vanuit Leger des Heils) bezoeken de direct omwonenden. Vandaag 

troffen wij u helaas niet thuis aan. Wij bellen n de komende dagen nogmaals bij u 

aan. U kunt ook contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een 

persoonlijk gesprek. Na de zomervakantie organiseren wij een 

informatiebijeenkomst. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

Overzicht vragen en antwoorden 

In de bijlage van deze brief vindt u overzicht van enkele vragen over de plaatsing 

van de woonunit. Heeft u andere vragen? Deze kunt u stellen wanneer onze 

projectleider bij u aanbelt of u kunt zelf contact met ons opnemen. Hieronder vindt u 

de contactpersonen en hun contactgegevens. 

Heeft u nog vragen? 

Met vragen over de plaatsing van de woonunit, de gekozen locatie en de 

vergunningsprocedure, kunt u contact opnemen met: 

B oerneente Hoeksche Waard 
Telefoonnummer: N 

12 



Meer dan waard. 

Met vragen over de begeleiding van de bewoners van de woonunit kunt u contact 

opnemen met: 

B s c c 
Telefoonnumer: N 

Met vragen over de lokale betrokkenheid bij de bewoners van de woonunit kunt u 

contact opnemen met 

B aerines Buitensluis) 
Telefoonnummer: 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

Joanne Blaak-van de Lagemaat 

wethouder 

Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet persoonlijk ondertekend. 
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I 
Bijlage 1 

Locatie van de te plaatsen woonunit   

  



HW 
Vragen en antwoorden over de plaatsing van de 
woonunit 

  

1. Waarom wordt deze woonunit geplaatst? 

De woonunit wordt geplaatst om dakloze inwoners van onze gemeente tijdelijk een alternatieve woonplek te 

bieden. Alle andere opties voor opvang of huisvesting zijn niet mogelijk gebleken en deze woonunit biedt 

hen een tijdelijke woonplek. Deze inwoners horen in de Hoeksche Waard. De woonunit is een soort van 

‘Skaeve Huse' zoals er meer in het land zijn. Dit is een bijzondere woonvorm waar bewoners onder 

begeleiding wonen, in een rustige omgeving en met weinig prikkels van buitenaf. 

2. Waarom wordt deze woonunit op deze locatie geplaatst? 

De grond is eigendom van de gemeente. Er is met een team van 0.a. zorgmedewerkers gezocht naar de 

best passende plek voor deze tijdelijke woonunit. Vanuit de gemeente is er een lijst van criteria opgesteld, in 

samenwerking met de begeleidende organisatie en met medewerking van diverse collega's voor het 

afstemmen van een locatie. Na grondig onderzoek van meer dan 10 mogelijke locaties, is besloten dat deze 

locatie de meest geschikte keuze is. 

3. Hoe lang blijft de woonunit staan? 

De woonunit blijft naar verwachting minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar in gebruik op deze plek. In deze 

periode bekijken we welke vervolgstappen er mogelijk zijn voor deze inwoners, op basis van de voortgang in 

hun begeleiding. 

4. Komen hier nog meer woonunits? 

Nee, de locatie wordt geschikt gemaakt voor 1 woonunit 

5. Kan iedereen zomaar een woonunit in zijn/haar omgeving plaatsen? 

De woonunit is geen woonvoorziening, maar een vorm van maatschappelijke opvang. Deze vorm van 

opvang is gekoppeld aan begeleiding. Voor het plaatsen van woonvoorzieningen is de Omgevingswet van 

toepassing en die laat plaatsing van woonunits voor reguliere bewoning niet toe. 

6. Waarom deze uitzonderingspositie? 

De gemeente is verplicht zich te houden aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarin staat dat we 

maatschappelijke zorg moeten verlenen en maatwerk moeten organiseren als dat noodzakelijk is voor 

inwoners. In deze situatie zijn alle andere mogelijke opties niet geschikt gebleken en is dit de uitzondering op 

de standaardvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een eigen zelfstandige woning, begeleid wonen of 

georganiseerde opvang van dak- en thuislozen. 

  7. Is de woonunit voor alle inwoners van de Hoeksche Waard, 

geschikt? 

Dit is een woonunit met de meest basale woonbehoefte voor maximaal 2 bewoners. Er is in afstemming met 

de begeleidende organisatie gekozen om met minimale middelen een onderdak te geven aan dakloze 

inwoners. Dat past in de maatschappelijke ondersteuning die de gemeente te bieden heeft. Het plaatsen van 

woonunits is niet geschikt om andere woningproblemen op te lossen, hiervoor ontwikkelt de gemeente 

andere woonvormen voor zoals bijvoorbeeld Flexwonen. 

in woningnood zitten 



HW 
8. Zorgt dit niet voor een precedentwerking? een gebeurtenis waarop men zich kan 

beroepen en kan eisen in dezelfde omstandigheden dezelfde behandeling te krijgen. 

Een precedentwerking betekent dat in een toekomstige situatie iemand zich kan beroepen op deze situatie 

en dat iemand kan eisen in dezelfde omstandigheden dezelfde behandeling te krijgen. Elke casus wordt 

individueel behandeld. Deze inwoners horen in de Hoeksche Waard, en daarom moet in deze gemeente een 

plek gevonden worden voor ze. Hier gaat een zeer lang traject aan vooraf, waar verschillende 

maatschappelijke partijen bij betrokken zijn, om de bewoners alternatieven en andere vormen van 

begeleiding aan te bieden. 

  

9. De betreffende plek waar de woonunit geplaatst wordt, is een plek waar bezoekers 

aan het bos vaak parkeren. Waar kunnen wij/zij nu parkeren? 

De woonunit komt op het parkeerterrein tegen het bos aan. Dit parkeerterrein kan niet meer gebruikt worden 

als parkeerterrein voor bezoekers van het bos. Het bos beschikt over een tweede parkeerterrein meer in de 

richting van Numansdorp toe, ook aan de Beneden Molendijk. Uit onderzoek naar het gebruik en de 

intensiteit van het gebruik van de parkeerplaatsen is gebleken dat 1 parkeerplaats voor de bezoekers van 
het bos voldoende is. 

10. Wie gaat de woonunit betalen? 

De gemeente betaalt de kosten voor de woonunit en de begeleiding vanuit de rijksmiddelen die daarvoor 

beschikbaar gesteld worden, dit loopt via de gemeente Nissewaard . De bewoners van de woonunit betalen 

zelf een inkomensafhankelijke bijdrage voor de woonkosten. 

11. Wie gaat handhaven op overlast en veiligheid? 

De gemeente gaat, samen met de organisatie die de bewoners begeleidt, afspraken maken met de politie en 

Handhaving en Toezicht. Er is sprake van begeleiding van de bewoners. Indien nodig wordt er structureel 

contact met u, de direct omwonenden, georganiseerd. 

12. Wie is verantwoordelijk? 

De gemeente is verantwoordelijk voor de plaatsing van de woonunit, het beheer, de locatie en de 

begeleiding van de bewoners. Voor de begeleiding van de bewoners wordt Leger des Heils ingeschakeld. 

De gemeente blijft aanspreekbaar en aansprakelijk. 

13. Hoeveel personen komen er wonen? 

De woonunit is ingericht voor 2 personen. 

14. Wie begeleidt de bewoners? 

Het Leger des Heils begeleidt de bewoners. Vanwege de kennis, kunde en ervaring van het Leger des Heils 

vinden wij dit de meest geschikte partij. De begeleiding van het Leger des Heils zal bestaan uit wekelijks 

fysiek contact. De begeleiding zal hoofdzakelijk door B vworden opgepakt. 

15. Hoe loopt de procedure voor de plaatsing van de unit? 

Er wordt een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan. Deze wordt toegekend en afgegeven. 

16. Is er al een vergunning afgegeven? 

Nadat de omwonenden en de 2 bewoners zijn geïnformeerd wordt de procedure van de aanvraag van de 

vergunning opgestart. 

17. Hoe kan ik bezwaar indienen? 

Bezwaar kan ingediend worden via de gebruikelijke weg bij de gemeente. Meer informatie leest u op onze 

website: https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/klacht-of-melding/bezwaar-maken. 
  



E 11   

Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 08:18 
Aan: 

cc: 

Onderwerp: RE: Units | Contact m.b.t. erfpacht oid daklozen unit 
Urgentie: Hoog 

Ha , 

Als de betreffende personen geen gebruik (meer) maken van de woonunit kan deze toegewezen 

worden aan een ander persoon die ook binnen deze doelgroep valt. De gemeente draagt de persoon of 

personen voor bij het LdH, zij wijzen toe. Het is voor maximaal 5 jaar. Als de woonunit niet meer 

wordt verhuurd kan dit eerder zijn. 

Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

° 

&  www.gemeentehw.nl 

nO 

"" 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 06:34 

… 
Onderwerp: RE: Units | Contact m.b.t. erfpacht oid daklozen unit 

Beste B 
Beneden Molendijk is mij bekend. Het gaat mij om de adresgegevens van het Leger des Heils, Kamer 

van Koophandel Leger Des Heils. Wie gaat er tekenen namens het Leger des heils. We zouden ook 

graag de 2 namen willen vermelden van de gebruikers van de woonunit. Zijn deze beschikbaar etc. 

We hebben nl. een artikel opgenomen dat indien gebruikers, de heer en mevrouw 
Verhuizen de woonunit weggehaald moet worden. 

Ik heb de overeenkomst inmiddels klaar en ligt nu bij mij. Ik heb vandaag mijn laatste werkochtend, 

Ik hoop dat ik er aan toe kom…. en anders 23 augustus ben ik er weer. 
Is dit heel erg? 

Ik wilde ook graag nog weten waar de klic melding is? Hoe liggen de kabels en/of leidingen voor de 

huurovereenkomst. Daar maken wij ook melding van? 
Hebben jullie deze? 



Met vriendelijke groet, 

medewerker Grondzaken 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

c mm 

&  www.gemeentehw.nl 

nO 

Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 21:53 
Aan: 

Onderwerp: Fwd: Units | Contact m.b.t. erfpacht oid daklozen unit 

Beste H. 

De adres gegevens zijn: 

Beneden Molendijk 10 

3281 LP Numansdorp 

@ weet jij welke namen er op de huurovereenkomst moeten komen? 

Met vriendelijke groet, 

Kind regards, 

- Forwarded message 

"" 
Date: do 28 jul. 2022 om 14:55 

     



Subject: RE: Units | Contact m.b.t. erfpacht oid daklozen unit 

Beste EN 

De tijdelijke huurovereenkomst is in concept gereed. 

Ter beoordeling ligt deze bij Juridische Zaken en 1 vraag staat nog open bij team Beheer Openbare 
Ruimte over de bomen. 

Heb jij voor mij nog adresgegevens / tenaamstelling voor de tijdelijke huurovereenkomst? 

Met vriendelijke groet, 

medewerker Grondzaken 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

a 

& www.gemeentehw.nl 

  

"" 
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 16:44 
Aan: 

Onderwerp: Re: Units | Contact m.b.t. erfpacht oid daklozen unit 



Beste H. 

Wanneer ik iets kan doen qua informatieverstrekking hoor ik het graag, 

Met vriendelijke groet, 

Kind regards, 

Op wo 1 jun. 2022 om 08:09 schreef 

Geachte heer B 

Ik heb naar aanleiding van uw plattegrond wat vragen gesteld aan het team Gezondheid en informele 

Zorg. Zij hebben dit project begeleid. 

Er zijn voor mij wat onduidelijkheden en zodra dit bekend is zal ik u even bellen. 

Met vriendelijke groet, 

  
medewerker Grondzaken 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 



® 

@ www.gemeentehw.nl 

  

Verzonden: maandag 23 mei 2022 17:58 

Aan: 

Onderwerp: Units | Contact m.b.t. erfpacht oid daklozen unit 

Zou je mij kunnen bellen m.b.t. het plaatsen van een unit van het Leger des Heils op een stukje gemeentegrond, 

hiervoor zal een overeenkomst moeten worden aangegaan met het LdH om er voor te zorgen dat het juridisch ook 

goed wordt afgehecht. 

Met vriendelijke groet, 

Kind regards, 



Woonunit | Overall Planning 
Datum: 31-08-2022 

Versie; 1.2 Concept 

gemeente 

Hoeksche Waard I 
  

    

  

  

    

  

  

  

d Taak naam Duur _ Begindatum juni juli augustus september oktober november december Januari februari maart ap 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11213 

© OveraliPlanningWoonunit 187 woe Overall Planning Woonunit 

dagen 25-5-22 r 123 
1 Voorbereiding 25 woe 25-5-22 

dagen 

2 Offerte aanvraag NUTS 2wkn woe25-5-22 

z Offerte aanvraag NUTS 

3 Opdracht Nutspartijen 1wk  woe8-6-22 

8-6 :; Opdracht Nutspartijen 

4 Vaststellen buiteninrichting 1wk woe 8-6-22 

8-6 : Vaststellen buiteninrichting 

5 Offerte aanvraag 2wkn woe15-6-22 

buiteninrichting 15-6 Yezr:2::1 Offerte aanvraag buiteninrichting 
6 _ Omgevingsvergunning 184 _ maa305-22 Omgevingsvergunning 

dagen r 1 

7 Opstellen 1wk maa 30-5-22 
omgevingsvergunningsstukken 30-5 ‚ Opstellen omgevingsvergunningsstukken 

8 Communicatie omwonenden 3wkn woe8-6-22 

(20st) 86 Communicatie omwonenden (20st.) 

9 Indienen 1wk  woe22622 

Omgevingsvergunningsaanvraag 22-6 7 Indienen Omgevingsvergunningsaanvraag tijdelijke vergunning 
tijdelijke vergunning 

10 Doorlooptijd beoordeling 5wkn woe 29-6-22 

omgevingsvergunning (geen 296 T “ Doorlooptijd beoordeling omgevingsvergunning (geen bouwvak 3wkn) 
bouwvak 3wkn) 

1 Bezwaar termijn 3wkn woe3-8-22 

387 ë " Bezwaar termijn 

12 Behandeling bezwaren 6wkn woe14-9-22 

EE Behandeling bezwaren 

13 Hoorzitting 1dag woe26-10-22 
26-10 J 26-10 

14 Uitspraak n.a.v. hoorzitting 6wkn don27-10-22 

27-10 Y g “ WitSpraak n.a.v. hoorzitting 

15 Termijn mogelijkberoep bij _ 6wkn  don8-12-22 

bestuursrechter 812 em Irinijn mogelijk beroep bij bestuursrechter 
16 Onherroepelijk 1dag don19-1-23 

194 J Omterroepelijk 

17 Mogelijke uitloop behandeling 6wkn  vri20-1-23 

bezwaren 201 Mägelijke uitloop beh: 

18 Uitvoering 26 vri 13-1-23 
dagen — , 

19 Uitvoering NUTS 2wkn vri20-123 

2017 Uitvoering NUTS 

20 Realiseren fundering 1wk vri27-1-23 

27-1 «Realiseren fundering 

21 Realiseren buiteninrichting 2wkn vri27-1-23 

271 e 9-2 

22 Vergunningaanvraagnachtelijk 4wkn  vri13-123 

transport 131 z:4Vergunningaanvraag nachtelijk transpl 
23 Plaatsen woonunit 1wk vri10-2-23 

10-2 : Plaatsen woonunit 

24 Oplevering 1dag vri17-2-23 
17-2 < Oplevering       

Page 1 
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van: _ 
Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 16:15 
Aan: 

cc: 

Onderwerp: FW: aanvraag omgevingsvergunning het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 
jaan) 

Urgentie: Hoog 

Ha B < W. 

Ter informatie, we hebben besloten om de aanvraag Omgevingsvergunning niet aan te passen, Zie de 

ook mailwisseling hieronder. 

Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„w gemeente 1 Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

C 

& www.gemeentehw.nl 

509 

Van: Joanne Blaak-van de aa 
Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 16:09 
Aan: 

cc: 

Onderwerp: RE: aanvraag omgevingsvergunning het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 jaar) 

v 

n o 
het nu zo te laten en op basis van de ervaringen tijdig de vergunning te verlengen. 

Met vriendelijke groet, 

Joanne Blaak-van de Lagemaat 
Wethouder 

„ gemeente 3 lll Hoeksche Waard 
Postbus 2003 



3260 EA Oud-Beijerland 

c mm 

& www.gemeentehw.nl 

509 

v 
Verzonden: Tuesday, 9 August 2022 15:46 

  
Onderwerp: ijke woonunit (2 jaar)     anvraag omgevingsvergunning het plaatsen van een 

Ha Joanne, 

Bij de aanvraag voor de Omgevingsvergunning is uitgegaan van een het plaatsen van de woonunit 

voor 2 jaar, dit had voor maximaal 5 jaar moeten zijn. Op het moment dat dit is geconstateerd was 

deze al gepubliceerd. Er zijn nu 2 opties mogelijk, nl. 

1. We dienen een aangepaste aanvraag in en deze wordt opnieuw gepubliceerd. 

2. We laten de aanvraag zoals die is en vragen, als het dan nog van toepassing/wenselijk is na 2 jaar een 

verlenging van de vergunning 07 

  
Kun jj je vinden in ons advies om op dit moment géén aangepaste aanvraag in te dienen? 

Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„w gemeente 1 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

" 

& www.gemeentehw.nl 

noG 

"" 
Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 14:58 

"2 



Onderwerp: RE: FW: RE: Zaak 2/22/158463, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 jaar), Beneden Molendijk 10 

(kad.perc. E 302) in Numansdorp, Besluit + stukken 

Hallo , 
Ok, informeer jij Joanne? 

Ik ben vanaf morgen tot met vakantie. 

Mijn vervanger is 

Met vriendelijke groet, 

  
teammanager Wmo 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

c m 

& www.gemeentehw.nl 

509 

v 
Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 13:43 

  
Onderwerp: RE: FW: RE: Zaak 2/22/158463, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 jaar), Beneden Molendijk 10 

(kad.perc. E 302) in Numansdorp, Besluit + stukken 

  

  

    
Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

° 

@ www‚gemeentehw.nl 



nog 

"" 
Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 12:32 

  
     Onderwerp: RE: FW: RE: Zaak 7/22/158463, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 jaar), Beneden Molendijk 10 

(kad.perc. E 302) in Numansdorp, Besluit + stukken 

Hallo 

  Graag jullie reflecties nog even hierop. 

Met vriendelijke groet, 

  
teammanager Wmo 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

" m 

& www.gemeentehw.nl 

509 

Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 10:40 

  
Onderwerp: Re: FW: RE: Zaak 7/22/158463, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 jaar), Beneden Molendijk 10 

(kad.perc. E 302) in Numansdorp, Besluit + stukken 

geste , 

Mijn advies is om de omgevingsvergunning nu voor 2 jaar na ingebruikname van de unit te laten lopen, en daarna te 

verlengen naar 5 jaar. Ik verwacht wanneer we het nu gaan aanpassen het meer reuring gaat veroorzaken in de 

buurt, en dat we eerst maar eens de 2 jaar moeten afwachten hoe dat verloopt. 

4 



Ik zie graag jou reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Kind regards, 

N | Real Estate Developer | Q Bouwadvies | 
E 1 55650676 

  Op ma 25 jul. 2022 om 09:05 schreef Alie Krap 

Ik heb net met B zes>roken. Er moet een gewijzigde aanvraag worden ingediend, waarin staat dat 
het niet voor een periode van 2 jaar moet maar voor een periode van 5 jaar. De periode van 2 jaar is al 

gepubliceerd en moet officieel worden aangepast. 

Er zijn nu 2 opties: 

1. We dienen een aangepaste aanvraag in en deze wordt opnieuw gepubliceerd ( moet dit oppakken 
na zijn vakantie N . o° 

2. We laten de aanvraag zoals die is en vragen, als het dan nog van toepassing/wenselijk is na 2 jaar een 

verlenging van de vergunning r . 

Graag jouw mening hierover. 

Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 



Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

® 

@@ www.gemeentehw.nl 

n00 

"" 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 08:32 

Aan: 

Onderwerp: RE: RE: Zaak 2/22/158463, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 jaar), Beneden Molendijk 10 

(kad.perc. E 302) in Numansdorp, Besluit + stukken 

v 

Ik heb in de publicatie gekeken en ook hier staat dat de aanvraag voor 2 jaar geldt.     

  

Met vriendelijke groet, 

senior vergunningverlener Wabo 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 



Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

® 

@@  www.gemeentehw.nl 

  

v 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 08:25 

Aan: 

Onderwerp: RE: RE: Zaak 2/22/158463, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 jaar), Beneden Molendijk 10 

(kad.perc. E 302) in Numansdorp, Besluit + stukken 

H. 

B s o dt moment met vakantie. Ik weet niet of het handig is om te wachten tot hij terug is. 

Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 



® 

@  www.gemeentehw.nl 

  

"" 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 08:23 
Aa 

cc: 

Onderwerp: RE: RE: Zaak 2/22/158463, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 jaar), Beneden Molendijk 10 

(kad.perc. E 302) in Numansdorp, Besluit + stukken 

  

  

Dagg, 

Op het aanvraagformulier (pagina 7) is aangegeven dat het gaat om een periode van 2 jaar, vandaar dat een besluit 

is genomen voor deze periode 

Stuur even een email naar N dat dit niet klopt. Geef aan dat het voor 5 jaar is. Hij kan dan een nieuw besluit 
maken/ of aanpassen. 

Met vriendelijke groet, 

senior vergunningverlener Wabo 

E 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

° mm 



@ www.gemeentehw.nl 

  

v 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 08:03 

+ 
Onderwerp: FW: RE: Zaak 2/22/158463, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 jaar), Beneden Molendijk 10 

(kad.perc. E 302) in Numansdorp, Besluit + stukken 

Urgentie: Hoog   

} 

Ik zie dat J op vakantie is, kun jij antwoord geven op onderstaande vraag? 

Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„ w gemeente 1 Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

® 

&B  www.gemeentehw.nl 



nO 

van: B 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 08:01 
Aan: 

Onderwerp: RE: Zaak Z/22/158463, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 jaar), Beneden Molendijk 10 

(kad.perc. E 302) in Numansdorp, Besluit + stukken 

Urgentie: Hoog 

H. 

Ik zie n de vergunning staan dat het voor een periode van 2 jaar is. Dit klopt niet, het collegebesluit is maximaal 5 

jaar. Dus de vergunning zou voor een periode van 5 jaar moeten zijn. Is dit nog aan te passen? 

Met vriendelijke groet, 

Alie Krap 

e 

„ gemeente 3 lll Hoeksche Waard 

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

) 

@  www.gemeentehw.nl 

10 
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n 



  

van: _ 
Verzonden: vrijdag 23 september 2022 09:06 
Aan: 

Onderwerp: FW: FW: samenwerkingsovereenkomst woonunit Numansdorp 
Bijlagen: samenwerkingovereenkomst Pilot woonunit LdH V 12-9-2022.docx 

Hierbij de definitieve versie 

Met vriendelijke groet, 

adviseur Gezondheid en Informele Zorg 

„w gemeente 3 Hoeksche Waard 
Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland 

c 

@ www‚gemeentehw.nl 

  

Verzonden: woensdag 21 september 2022 08:22 
Aan: 

cc: 

Onderwerp: EW: FW: samenwerkingsovereenkomst woonunit Numansdorp 

Das, 

Zie bijlage voor de SOK met gevraagde gegevens 

L e 
Regiomanager 
West-Brabant / Zeeland / Zuid-Hollandse Eilanden 

Leger des Heils W&G Rijnmond Zuidwest 
Contactadres: Kooikerweg 28, 3069 WP Rotterdam 

T 

wi 

E 

W wuw-legerdesheils.nlijnmond-zuidwest 
Volg ons op social media: Leger des Heils Rijnmond Zuidwest 
Facebook | Linkedin | Twitter’ 

  

  



I 
Samenwerkingsovereenkomst pilot huisvesting daklozen Hoeksche Waard 

  
Ondergetekenden 

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, statutair gevestigd te Amsterdam en voor deze 

kantoorhoudende te Rotterdam aan de Kooikerweg 28 (3069 WP) , ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 41208154, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

regiobestuurderBN hierna te noemen 'Leger des Heils' 

en 

Gemeente Hoeksche Waard, gevestigd te Maasdam aan de Sportlaan 22, vertegenwoordigd door de heer 

Ch.B. Aptroot, burgemeester, gemachtigd om deze overeenkomst te sluiten en te ondertekenen, hierna te 

noemen ‘gemeente' 

Hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen' 

In aanmerking nemende als volgt: 

3. Partijen een pilot willen starten om een vorm van huisvesting te creëren voor personen met een sociale 

of economische binding met de Hoeksche Waard, waarbij sprake is van meervoudige problematiek, zorg 

mijdend gedrag, dakloosheid en die niet geplaatst kunnen worden binnen het reguliere aanbod in de 

Hoeksche Waard of omliggende gemeenten, hierna te noemen ‘cliënten'; 

b. De gemeente plaatst in het kader van deze pilot een woonunit, welke eigendom is van Leger des Heils 

op de locatie Beneden Molendijk 10 te Numansdorp; 

n 

d. EW 

e. De gemeente heeft mede tot doel om mensen uit de doelgroep omschreven in sub a weer een 

passende woonruimte te kunnen bieden; 

. D 

| 

. D 

_.. n 

e 

. O 

m 
& 

j. partijen wensen hun afspraken schriftelijk vast te leggen. 

komen het volgende overeen: 

1. _ Verplichtingen van Leger des Heils. 
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3. Voorwaarden 
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4. _ Overlegeen contactpersonen 

41 _ Partijen wijzen elk een contactpersoon aan voor de supervisie op de uitvoering van de contracten en 

samenwerkingsovereenkomst. 

42 _ Partijen verplichten zich ertoe elkaar over en weer zoveel als mogelijk en op grond van de AVG is 

toegestaan te informeren betreffende de bewoning respectievelijk de begeleiding. Partijen zullen 

elkaar in elk geval informeren over de met huurders/cliënten te sluiten of reeds gesloten huur- of 

begeleidingsovereenkomsten en de beëindiging daarvan. 

43 _ Partijen zullen zo vaak als nodig wordt geacht en in elk geval drie maanden voorafgaand aan het eind 

van een individuele woonbegeleiding overleg plegen over individuele cliënten en meer in het 

bijzonder over hun betalingsgedrag en hun duurzame geschiktheid om tot een structurele 

(woon)oplossing te komen. 

4.4 _ Indien er veranderingen plaatsvinden in het zorgstelsel in de breedste zin des woords die Leger des 

Heils bemoeilijken in haar taak om zorg te verlenen aan cliënt, waardoor het gevaar dreigt dat deze 

zich niet langer zal gedragen zoals in de woonbegeleidingsovereenkomst, het huurcontract dan wel 

in afdeling 3 van Boek 7 van het BW is voorgeschreven, plegen partijen overleg over eventuele 

herhuisvesting van cliënt 

5. _ Duursamenwerkingsovereenkomst 

5.1 _ Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door partijen en verliest zijn werking als de 

laatste (woon)begeleidingsovereenkomst en huurcontract binnen deze samenwerking wordt 

beëindigd 

52 De samenwerkingsovereenkomst eindigt van rechtswege in het geval een der partijen 

- failliet wordt verklaard; 

- surseance van betaling aanvraag. 

53 Het Leger des Heils draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk verwijderen van de woonunit van de 

locatie op het moment dat de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd. 

5.4 _ Indien enige bepaling uit deze overeenkomst of een deel van de overeenkomst ongeldig of nietig 

mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht en partijen 

verplichten zich ertoe om met elkaar in overleg te treden over de nietige of ongeldige bepaling(en), 

teneinde deze te vervangen door (een) geldige bepaling(en) die zo veel als mogelijk 

overeenstemmen met de ongeldige of nietige bepalingen 

6. _ Overige bepalingen 

61 _ Partijen nemen bij het verwerken van persoonsgegevens de bepalingen van de AVGin acht. Indien 

een privacy-protocol is opgesteld voor de betrokken (groep van) woningen of voor een specifieke 

activiteit, zullen partijen zich houden aan dat protocol 
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Wijzigingen in en aanvullingen op deze overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze zijn 

opgenomen in een door partijen ondertekend aanhangsel bij deze overeenkomst 

In gevallen waarin de samenwerkingsovereenkomst niet voorziet dan wel in het geval van 6.2 treden 

partijen met elkaar in overleg teneinde tot oplossing voor cliënt te komen. 

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Rotterdam. 

Geparafeerd op iedere pagina en in drievoud ondertekend door: 

Leger des Heils Gemeente Hoeksche Waard 

E ] de heer CH.B. Aptroot 

Plaats en datum 
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Evaluatie van de pilot 

De pilot wordt in ieder geval op de volgende momenten geëvalueerd. 

- iedere 3 maanden vanaf het moment dat de eerste cliënt in de woonunit binnen deze pilot is 

geplaatst. 

- eindevaluatie op het moment dat de pilot wordt beëindigd. 

Bij de evaluatie gesprekken zijn in ieder geval aanwezig: 

- een vertegenwoordiger namens Leger des Heils; 

- de regisseur sluitende aanpak van de gemeente Hoeksche Waard 

Tijdens de evaluatie momenten komen in ieder geval de volgende punten aan de orde: 

- Hoe verliep het proces zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst? 

-  Hoe verliep de communicatie? Intern en extern. 

- Kon iedereen zijn afspraken nakomen? Zo nee, moeten de afspraken aangepast worden? 

- Waren er onverwachte gebeurtenissen en hoe is door de partijen hier mee omgegaan? 

- Hebben deze gebeurtenissen effect op de pilot? Zo ja, wat betekent dat voor de pilot? 

Bij de eindevaluatie komen n ieder geval de volgende punten aan de orde: 

- Hoe zijn de cliënten binnen deze pilot door- of uitgestroomd? 

- Zijn r dliënten, die vallen binnen de gestelde doelgroep buiten deze pilot om geplaatst in 

(huur)woningen of opvang? Wat was daarvoor de aanleiding en wat was het effect voor de cliënt? 

- Zijn er gedurende deze pilot andere initiatieven ontstaan die zich richten op dezelfde doelgroep? 

Wat was hiervoor de aanleiding en wat was het effect voor de cliënt? 

- Isereen structurele oplossing voor de betreffende doelgroep? Welke invloed heeft deze pilot 

gehad op deze oplossing? 
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