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Aanleiding 
Defensie heeft een informatieplicht aangaande zijn verantwoordelijkheden omtrent de bewaking en 

beveiliging van het luchtruim en de geplande en – voor de omgeving – merkbare inzet van de NAVO 

op Nederlands grondgebied per oktober 2023. Vanwege de ontwikkelingen omtrent de continuïteit 

van radardekking en de gekozen interim maatregelen informeert u hierover de Staten-Generaal.  

Geadviseerd besluit  
U wordt geadviseerd om in te stemmen met het versturen van de kamerbrief (bijlage 1) inzake de 

interim maatregelen ten behoeve van de continuïteit van radardekking voor luchtruimbewaking en -

beveiliging. 

Kernpunten 
Als gevolg van uitloop van het vervangingstraject van de SMART-L radarstations in Wier en 

Herwijnen moet Defensie interim maatregelen treffen om een basisdekking te garanderen. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de oude MPR-radarstations (gedeeltelijk) buiten gebruik zijn voordat de nieuwe 

SMART-L radarstations 24/7 operationeel zijn.  

Significant verminderde radardekking is onacceptabel voor de nationale veiligheid en de bewaking 

van het NAVO-luchtruim. De gekozen interim maatregelen betreffen de inzet van de NAVO DADR-

capaciteit op vliegbasis Leeuwarden en de aanschaffing van een nieuw Groundmaster 400a systeem 

om deze in te zetten op het militair terrein Nieuw Milligen (nabij het MPR-radarstation). De huidige 

plannen voorzien in continuïteit van een basis radardekking. Defensie blijft andere interim 

maatregelen onderzoeken voor de nog onzekere periode van het tweede kwartaal in het zuidelijke 

verantwoordelijkheidsgebied. Zodra er duidelijkheid is omtrent de continuïteit van de radardekking 

in het tweede kwartaal van 2024, wordt de Kamer daarover geïnformeerd.  

Toelichting 
Het communiceren van een beperking in de Nederlandse luchtruimbewaking kan (potentiële) 

kwaadwillenden attenderen en daarmee het risico voor de nationale veiligheid vergroten. Er is 

besloten om de Staten-Generaal te informeren, maar om het risico voor de nationale veiligheid te 

beperken wordt in de brief op hoofdlijnen gesproken over de periode en gebieden van verminderde 

radardekking. De informatie in de brief is gevoelig, maar niet gerubriceerd.  

Gezien de relatie met het radarstation in Herwijnen, is het advies om deze brief gelijktijdig te 

versturen met de beantwoording van de nadere vragen van de Eerste Kamer over de locatiekeuze 

nieuw radarstation in Herwijnen. Deze brief wordt mede om deze reden in afschrift aangeboden aan 

de Eerste Kamer. 

Financiële overwegingen 

Voor de aanschaf van de interim radar Groundmaster 400a is een budget benodigd van  

(indicatie, bandbreedte €0-50 miljoen). Deze behoefte wordt gefinancierd vanuit het DLP.  
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Op dit moment wordt onderzocht of, na afloop van de inzet van de Groundmaster 400a in Nieuw-

Milligen, deze capaciteit wordt opgenomen in het arsenaal van de Koninklijke Luchtmacht, zodat kan 

worden voldaan aan de NAVO-eis voor mobiele radarcapaciteiten. De financiële impact hiervan is 

nog niet duidelijk en deze behoefte is nog niet financieel gedekt. 

Juridische overwegingen 

Voor de interim maatregelen op Vliegbasis Leeuwarden en AOCS Nieuw-Milligen zijn geen 

planologische veranderingen nodig. Met het bevoegd gezag (ILT) is overleg over de toestemming 

voor de tijdelijke inzet van mobiele radars (i.v.m. geluid en straling).  

Communicatie 

Er wordt interne en externe communicatie voorbereid waaronder een bericht op intranet en 

defensie.nl. Voor (eenduidige) externe communicatie wordt een woordvoeringslijn opgezet en een 

Q&A.   

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijk levenssfeer. De indicatie voor de financiële investering voor de aanschaf van de 

Groundmaster 400a is gelakt vanwege commercieel vertrouwelijke overwegingen. Openbaar 
maken van deze gegevens in deze fase van het project schaadt de financiële belangen van de 
Staat.  

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 




