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1. Opening
Er zijn een aantal nieuwe mensen:

Epzal, afhankelijk van de agenda en beschikbaarheid van BE

aansluiten bij de stuurgroep. Ze is sinds kort vanuit RIVM bij het programma

betrokken. Ze richt zich op dit moment op de relatie met VZVZ en de activiteiten die

bij de HISen spelen. Ze is lid van de rojectgroep.IEEEen

ECE EE vanaf nu lid van de stuurgroep.

De

i
wordt gesteld aan wic[|ERE Sr apporteert, dat is aan en BE

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

[EEER)geeft aan dat het vaccin van BioNTecht/Pfizer de naam Comirnaty heeft

gekregen. Het vaccin wordt onder deze naam in de G-standaard opgenomen. [EES
vraagt om oplettendheid dat het vaccin onder de juiste naam in de HISen terecht

komt. JEEZ als het via de G-standaard in de Z-index is opgenomen dan kan het

HIS ermee omgaan. De impact moet wel gemonitord worden.

3. Verslag vorige vergadering

MOop dat het genomen besluit niet juist verwoord is “De uitwerking van

e structurele oplossing is onderdeel van de huidige opdracht.” Dit wordt aangepast
in: "Het meewerken aan de uitwerking en de verbinding houden met de structurele

opdracht is onderdeel van de opdracht.”

BED vraagt wat de rol van de stuurgroep is nu de besluiten vooral op andere tafels

igen. JEEReeft
aan dat dat gedeeltelijk waar is, en dat deze stuurgroep zich

voor nu richt op de sturing van de ultrakorte termijn.

4. Actiepunten

Actiepunten:

e 151220-1 Afgerond

e 151220-3 - Het is nog niet gelukt om de workshop te houden JENS nu

bijgepraat en de workshop zal opnieuw ingepland worden.
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e 151220-4 - Moet nog worden afgestemd tussen ECHiervoor

kan een afspraak ingepland worden.

e 151220-5 Demo heeft plaatsgevonden en VZVZ was hierbij aanwezig. Graag de

naam van de app wijzigingen in Invoerapp i.p.v. hoodbronsysteem.

Noodbronsysteem was een werknaam.

. 151220-6 [EER geett aan dat er nog geen besluit over is genomen. Wordt

verder besproken onder agendapunt 4.

e 151220-7 - Besluit is belangrijk — het lijkt erop dat het besluit is genomen.

Daarna samen met de HIS-leveranciers kijken wat dit betekent voor de

planning. Wordt voor de werkgroep HIS van 23 december geagendeerd.

5. Agendapunten
4 Besluitroute opt-in en uitwisseling gegevens

Op 22 en 23 december vindt er besluitvorming plaats. In de avond van 22 december

is de ledenvergadering van de LHV en op 23 december is er bestuurlijk overleg.
Wanneer de AP met een uitspraak komt en of ze direct een uitspraak doet over de

uitwisseling van gegevens (gepersonaliseerd/opt-in) & de brief met de

toestemmingsvraag is niet bekend.

LHV vraagt aandacht voor de route van nieuwe eisen/doelen die gesteld worden. De

doelennotitie had als doel om als communicatiedocument te dienen voor mensen die

nog nergens bij betrokken waren. Het blijkt nu dat hier nieuwe doelen/eisen in zijn

geformuleerd. Als voorbeeld het 2° gegevensuitwisselingsspooor met geaggregeerde

informatie, dat is nieuw. Ander voorbeeld is de ontdubbelingseis. LHV vraagt wat de

besluitroute is van nieuwe eisen/wensen. En hoe wordt geborgd dat alle

stakeholders hiervan op de hoogte worden gesteld?

Vanuit de leveranciers wordt de vraag gesteld hoe we onze bestuurders ertoe

kunnen bewegen om voor de komende maanden een scope vast te stellen waar we

ons aan vast kunnen houden. We moeten kiezen en hier haast mee maken. Er

worden al kamerbrieven gestuurd waarin data worden genoemd.

Voorstel - we hanteren de doelennotitie als uitgangspunt voor de scope en doen

hier een impactanalyse op. Dit vragen we aan de werkgroep HIS. We wachten

hiervoor de besluitvorming van de ledenraad LHV en de het bestuurlijk overleg af.

Vanuit de leveranciers wordt aangegeven dat er met versies gewerkt wordt. Versie

1 is de basis (selecteren/oproepen/registreren en voorbereid voor communicatie).
Versie 2 zal de opt-in en de gepersonaliseerde gegevensuitwisseling bevatten.

Versie 3 bevat dan naar verwachting de uitwisseling van geaggregeerde informatie.

Het is zaak dat de doelennotitie zo snel mogelijk wordt gedeeld en dat de

specificaties voor de geaggregeerd informatie-uitwisseling beschikbaar wordt

gesteld.

Checkvraag RIVM - pseudonimisering is nu niet meer aan de orde? Als er al

gekozen is voor informed consent en gepersonaliseerd gegevensuitwisseling en in

combinatie met de geaggregeerde informatie worden alle RIVM-doelen behaald,
biedt dit vanuit het perspectief van de leveranciers geen toegevoegde waarde.
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5 HIS-systemen

Opdracht HIS-leveranciers — RIVM geeft de opdracht aan HIS-leveranciers. RIVM zal

de brief versturen en de offerteaanvragen codérdineren en niet VZVZ. Dit heeft te

maken met de aanbestedingsregels. Adrie geeft aan dat de offertebrief al verstuurd

is, maar de HIS-leveranciers hebben die nog niet ontvangen. Adrie zal de status

nagaan.

Planning start vaccinaties door huisartsen -

vroegste startdatum die nu bekend is is

1 februari 2021, zoals ook eerder is aangegeven. RIVM benadrukt dat we de

vaccinatiestrategie van de minister moeten handhaven. Vraag LHV: wordt met

startdatum prikdatum of starten met selecteren en uitnodigen bedoeld? Antwoord —

we hebben het dan over de prikdatum, dat is de bepalende datum.

RIVM -

we kunnen leren van de GGD en het scenario “zorgmedewerkers die in de

instellingen werkzaam zijn”. Hiervoor is vanuit RIVM een regie-tafel ingericht. Die

zal RIVM ok voor de huisartsen inrichten.

Aan de HIS-leveranciers wordt meegegeven dat zo snel als mogelijk, maar uiterlijk
conform de afgegeven planning, versie 1.0 naar productie moet worden gebracht.
De planning van versie 2.0 (opt-in en gepersonaliseerde uitwisseling) zal in de

werkgroep van 23 december worden besproken.

6 Doelen landelijke registratie — is al voldoende besproken onder agendapunt 5.

7 Structurele oplossing

De HIS-leveranciers willen medio januari/eind januari starten met nadenken over de

structurele oplossing. Nictiz geeft aan dat zij samen met de NHG en VZVZ al gestart

is. De leveranciers willen hier graag zo snel mogelijk bij betrokken worden.

De vraag wordt gesteld of VWS hier ook al bij betrokken is. Nictiz geeft aan dat dit

organisatorisch wel het geval is, maar inhoudelijk met

I
oe aan dat er

contact is geweest met 5.1.2e an het i-bureau. gaat contact met

hem opnemen. Bij Nicitz is 5.1.2e et aanspreekpunt voor [ERED
8 Totaaloverzicht

VZVZ licht toe dat er veel doelgroepen zijn en het belangrijk is om vast te stellen

wat de afhankelijkheden zijn, ook om te voorkomen dat er dubbelingen gaan

plaatsvinden. Hoe gaat de regie over dit totaal gevoerd worden? De workshop
hierover zal met spoed opnieuw worden ingepland.

Vanuit de leveranciers wordt de vraag gesteld hoe de huisarts kan achterhalen of de

patiént al gevaccineerd is? Bijvoorbeeld via een waarneemretourbericht. De LHV

geeft aan dat de informatiemanager van de GGD contact heeft gezocht en aangeeft

bezig te zijn met het realiseren van een koppeling naar de huisartsen voor de

terugkoppeling van positieve testresultaten (medio januari beschikbaar). Dit zal via

een EDIFACT-bericht gaan (via eNovation). Wellicht is deze route ook te gebruiken
voor de terugkoppeling van de vaccinatie. Opgemerkt wordt dat voorzichtig moet

worden omgegaan met de introductie van een nieuw EDIFACT-bericht. De opties
voor de terugkoppeling naar de huisarts zal vanuit de projectgroep worden

opgepakt.
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6. Rondvraag
N.v.t.

7. Datum volgende vergadering
29 december 2020 16:00 - 17:00.

Actielijst

Actie Omschrijving Datum Status

151220-1 | Detailplanning productiegang 22-12-20 Lopend
HIS’en

151220-2 Duiding geven wanneer 22-12-20 | Lopend
huisartsen kunnen starten met

vaccineren

151220-3 | Organiseren overleg VZVZ - 22-12-20 | Lopend
RIVM over plaat met s.v.z.

complete landschap
verschillende actoren.

151220-4 | Opdrachtgeverschap en 22-12-20 Lopend
codrdineren vergoedings-

regeling(en) codrdineren over-

dragen aan VZVZ.

151220-6 | Verslag over besluit informed 22-12-20 Lopend
consent en minimale dataset zo

snel mogelijk beschikbaar

stellen, zodat hier de

benodigde acties op kunnen

worden opgestart

151220-7 | Voorstel logische fasering met 29-12-20 Lopend

planning m.b.t. informed

consent opstellen
22122020- | Navragen status versturen 23-12-20 | Lopend
i opdrachtbrief/offerteaanvraag

HIS-leveranciers

22122020- | Opleveren functionele 29-12-20 | Lopend
2 specificaties voor uitwisseling

geaggregeerde informatie

(spoor 2)
22122020- | Delen doelennotitie 29-12-20 Lopend
3

Besluitenlijst
Nr. Besluit Datum

1 Het meewerken aan de uitwerking en de verbinding 15-12-2020

houden met de structurele opdracht is onderdeel van de

opdracht
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Afgehandelde acties

Actie Omschrijving
151220- | Detailplanning productiegang HIS en

1

151220- | Doorsturen uitnodiging demo Invoerapp
5
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