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1USE CASE en OPDRACHT

Use Case en opdracht definitief maken 26-Nov 3-Dec RIVM

L
t

1 5.1.2e

Wie (welke

afdeling/

organisatie)?

gereed?

Wie doet de oproepen, op welke manier en moet er afstemming zijn om

risico op dubbel oproepen te voorkomen? RIVM

Hoe voorkomen dat er ten onrechte mensen een dubbele prik krijgen? RIVM

De financiering van de uitvoerders (uitvoering sec en aanpassing ICT) moet

geregeld worden. VWs

Per wanneer moet het systeem in gebruik worden genomen? 12/15/2020 RIVM

Helderheid over wat er van de stand van zaken van de vaccinaties op het

Corona dashboard moet en wanneer. VWS/RIVM

Dataflow analyse?

2SYSTEEMREALISATIE

Er moet een zorgbouwsteen komen tbv vaccinaties: ZIB Vaccinatie,

datamodel wat er rond een vaccinatie moet worden vastgelegd. Uit te

voeren door Nictiz. Vervolgens inbouwen in ICT-systemen van uitvoerders. VWS

Registreren uitvoerders bij zichzelf, bij RIVM of allebei? Gereed

Datakwaliteit uit het veld en handmatig corrigeren

Inzicht in benodigde rapportage functionaliteit: need to have en nice to have

(vel. 1.7)

Toegangsservice: inzicht in issues en prioriteiten daarin
51.28

Robuustheid en schaalbaarheid qua performance en capaciteit

End2end security van de keten: waar zitten de risico’s en welke

maatregelen.

Welke bron-systemen zijn er? Huisartsen (inmiddels in beeld bij RIVM),

Arbodiensten, Specialisten ouderengeneeskunde, CoronlT (in beeld bij

RIVM).
5.1.2e

Zijn systemen in het veld te koppelen met het LSP?

Is er gestandaardiseerde data push of pull tussen 'veld'systemen en CIMS

mogelijk?

Vaccinatieschema inbouwen RIVM

Technische enterprise architectuur RIVM

Nood bron systeem (invoer app) 12/1/2020 RIVM
5.1.28

Onderzoeken laatste processtap vaccinatiebwijs direct default naar

12/1/2020
berichtenbox RIVM
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3.4

4.1
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

Security/IB scan

3BETROKKENHEID ZORGVELD

Opdracht geven aan veld om data uit te wisselen met RIVM (en

onderliggende IT Leveranciers)

Verantwoordelijk veld voor integriteit van data?

Opdracht geven aan veld om koppelingen te realiseren voor uitwisselen

vacciantie gegevens

Verwerkingsovereenkomst Lareb

4BELEIDSRANDVOORWAARDEN

Moet er een keten Privacy Impact Analyse komen?

Actualisering Besluit Publieke Gezondheid — wat mag en moet de RIVM met

de vaccinatiegegevens (oplossing voor informed consent)

Formele grondslagen voor gegevensuitwisseling

Privacy > DPIA

g geg itwisseling brons

verwerkingsovereenkomst Lareb

Wie gaat er vaccineren? Dus wie moeten gegevens aan RIVM leveren?

Toestemming (kader) en opt-out

Vaccinatiebewijs

Vaststellen vaccinatie schema

SFALLBACK SCENARIO'S

Fallbackscenario('s) uitwerken

Fallback voorbereiden

12/1/2020

19-Nov

19-Nov

11/29/2020

12/1/2020

26-Nov

11/26/2020

26/11/202

3-Dec

3-Dec

Feb-21

3-Dec

12/1/2020

RIVM/VWS

VWs

VWS/RIVM

PDC19/VWS

RIVM

PDC19/VWS

Clo/VWS

RIVM/VWS

RIVM

VWS

VWs

CEE.

Vaccinstrategie brief kamer,

volgorde prikke

... > aanpak

prioritering
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Toelichting / stand van zaken Datum

afvoeren

actie

Dinsdag avond 1/12 interactie sessie

Opdrachtbrieven voor de koepels. Pas na afonding 1.1. en 1.2.

vacc gr alleen op de noemer v t antl uitnodigingen, meer informatie

Besluit: meenemen in groeiscenario, niet ontwikkelen terwijl dit op voorhand in deze fase 12/1/2020

teveel tijd kost.

Genomen besluit: registratie bij de bron en daarna bij RIVM (anders CMS EPD en dat is niet
12/1/2020

de bedoeling)
1

Expert bijeenkomst organiseren op authenticatie en identificatie

NCSC aanschakelen

Goed in beeld bij RIVM: 80% ver,
i

1

haakt

voor
mini |

Samenwerking met VZVZ voor de HIS . RIVM heeft met alle betrokken leveranciers

afspraak gemaakt.

?

Gedefinieerd als fundament op de dataflow

VZVZ brengt advies uit of zij dit kunnen realiseren



contact gelegd met NCSC

na besluitvorming over beleids-architectuur uitgangspunten

Meenemen in DPIA

ondergebracht bij 4.4 12/2/2020

Over ing Lareb isch ontvangen BSNr tbv vastlegging

bijwerkingen (waar?)

Juridische grondslag> besluit MVWS 9/11?> opname Coivd in vaccinatieprogramma, dan

wettelijke taak (verwerking) . Publieke communicatie? > inhoudelijk door RIVM en DPG,

12/2/2020

PIA door RIVM, jurist vwslIEE = meedenken (zit in crisisteam VWS).

Bijschakelen Landsadvocaat. (S. gde acties zijn 3.3 en 3.4,4.3.en 4.5.)

Doorleveren gegevens van bronsystemen naar RIVM geen expliciete wettelijke grondslag.

Koers: bevestigen koers obv veronderstelde toestemming op verkregen informatie. Kijken
wat VWS kan doen. Communiceren met het zorgveld.Praktisch bij de oproep ookeen

automatische koppeling RIVM/Lareb op BSN nr. tbv registratie bijwerkingen

Geen wettelijke grondslag voor doorleveren gegevens en het ontbreekt aan expliciete 12/2/2020

toestemming. Koers tot nu: bij de oproep ookeen alinea dat gegevens worden

doorgeleverd en de opt-out. Aandachtspunt: oproep vanuit HA en andere zorginstellingen?

Besluit: .pdf vanaf clientenportaal afdoende. Uitgifte bewijs door zorgverleners ook goed

(bv vacc. paspoort)? Voor certificatie: wachten op EU beleid. Consequenties : geen bewijs

naar kinderen, is dat beleidsmatig akkoord? Is de groep die je over houdt dan akkoord?

Vaccinatiestrategie in kamerbrief november > maar verdiepingslag in verdeling vaccins

(aantal/merk) relevant voor CIMS?

Nul scenario besloten: export gegevensbestanden vanuit bronsystemen beveiligd 12/1/2020

verzenden naar RIVM

Wat is de fall back van CIMS als applicatie en database? (stress/loadtesten)
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