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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

 
 

Datum - 2 5 JAN. 2019
Betreft Wob-verzoek inzake stikstofinstallatie Zuidbroek

Geachte ,

Bij brief van 20 september 2018, ontvangen op 24 september 2018, heeft u met 
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie 
verzocht over de (voorgenomen) bouw van de stikstofinstallatie in Zuidbroek, 
vanaf 1 oktober 2017 tot en met 20 september 2018.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd per brief van 2 oktober 
2018, kenmerk DGETM-EO / 18252379.

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Energiemarkt en 
Innovatie

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk

 oor

  49 3932 
@minez.nl

Ons kenmerk
DGETM-EI / 18297755
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Over de reikwijdte van uw verzoek heeft op 16 oktober 2018 telefonisch contact 
plaatsgevonden met , medewerker bij mijn ministerie. Dit 
heeft met uw instemming uiteindelijk geleid tot de volgende reikwijdte van uw 
verzoek: documentatie rondom de besluitvorming die heeft geleid tot het 
politieke besluit om de installatie (alsnog) te bouwen nadat de bouw eerder was 
uitgesteld.

Op 16 oktober 2018 is de beslistermijn per brief met kenmerk DGETM-EO / 
18264704 met vier weken verdaagd, omdat een zorgvuldige behandeling van uw 
verzoek meer tijd vroeg.

In de brief van 1 november 2018 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is 
opgeschort vanwege het vragen van zienswijzen aan derden.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1.

Achtergrond
Voordat ik toelicht welke documenten onder de reikwijdte van uw verzoek vallen 
en hoe ik deze op grond van de Wob heb beoordeeld, vind ik het van belang om 
de achtergrond van de gevonden informatie kort toe te lichten.

De bouw van de stikstofinstallatie is aangekondigd in de Kamerbrief van 29 maart 
2018 als één van de maatregelen is om de gaswinning uit het Groningenveld op
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termijn te beëindigen. Het besluit om de stikstofinstallatie te bouwen is in 2016 
en 2017 twee keer uitgesteld. Achtergrond hiervan is dat de stikstofinstallatie 
oorspronkelijk bij het ontwerp in 2014 was bedoeld als capaciteitsmiddel: de 
installatie, zou kunnen bijspringen op koude momenten met een hoge gasvraag.
Op basis van analyses van Gasunie Transport Services, de landelijke netbeheerder 
van het gastransportnet, in 2016 bleek de installatie voor die doelstelling niet 
meer nodig. Wel zou het nog steeds het eerdergenoemde effect op het volume uit 
het Groningenveld kunnen hebben.

De afweging om de bouw van de stikstofinstallatie uit te stellen moet worden 
gezien in de context van op dat moment voorliggende adviezen van 
van de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de veiligheid van 
de gaswinning in het Groningenveld. Op dat moment leek de stikstofinstallatie ook 
vanuit veiligheidsoogpunt niet nodig. Daarbij is voor uitstel gekozen om de 
mogelijkheid te houden om op een later moment toch tot bouw over te gaan.
SodM heeft naar aanleiding van de aardbeving in Zeerijp in januari 2018 
geadviseerd om zo snel mogelijk terug te gaan tot een winningsniveau van 
maximaal 12 miljard Nm^. Het kabinet heeft op 29 maart 2018 uiteindelijk 
besloten om de gaswinning uit het Groningenveld geheel te beëindigen. Om dit te 
kunnen bewerkstelligen zijn verschillende maatregelen genomen. De bouw van de 
stikstofinstallatie leidt tot een dusdanig grote reductie van de vraag naar 
Groningengas, dat dit in de besluitvorming vanzelfsprekend onderdeel van het 
pakket geweest is. Vanwege deze vanzelfsprekend zijn er daarom weinig 
documenten uit de periode januari - maart 2018 die zien op het besluit om de 
installatie te bouwen.

In het licht van het bovenstaande heb ik, voor zover van belang op grond van de 
Wob, van de aangetroffen documenten beoordeeld of ik deze openbaar kan maken 
dan wel of er een belang is dat zich tegen openbaarmaking verzet. Voor de 
besluitvorming en de motivering over de aangetroffen documenten verwijs ik naar 
de navolgende onderdelen Besluit en Overwegingen.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 57 documenten (inclusief bijlagen) 
aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als 
bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de 
corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is 
wat is besloten.

De documenten met nummers 5a, 5b, 6b, 6c, 17c, 17d, 25, 32 en 33 zijn reeds 
openbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. De 
vindplaats van deze documenten staat aangegeven op de inventarislijst.

Zienswijzen
U bent er over geïnformeerd in mijn brief van 1 november 2018 dat er derde 
belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van een aantal documenten en dat 
deze in de gelegenheid zijn gesteld hierover hun zienswijze te geven. Door de 
derde belanghebbenden zijn geen bedenkingen ingediend.
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Besluit
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 21,
28 openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde 
persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen 
van dit besluit.

Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen in de 
documenten met nummers 1, la, 3a, 6a, 7a, 8, 8a, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 12a, 
12b, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18a, 18b, 19, 20, 20a, 22, 23, 24, 
24a, 26, 27, 29, 30, 30a, 31 niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs 
ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten met nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 26, 27, 28, 29, 30, 31 staan 
persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ik ben van 
oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dat het belang van openbaarheid. Daarom 
heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
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betreft het openbaar maken van namen van ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Wob.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden.

Openbaarmaking van bepaalde passages uit de documenten met nummers la, 19, 
24a, 30, 30a, 31 zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van de 
organisatie waar deze informatie betrekking op heeft.

Openbaarmaking van de gevraagde informatie uit documenten la, 30, 30a en 31 
zou de betrokken bedrijven namelijk onevenredig benadelen dan wel 
concurrenten, leveranciers of afnemers onevenredig bevoordelen. Bedrijven 
moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsvertrouwelijke of anderszins 
concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk blijft. Het gaat hierbij om gegevens 
van GTS over het al dan niet kunnen verrekenen in de tarieven van bepaalde 
investeringen. Deze analyse zou door derden kunnen worden gebruikt in een 
juridische procedure hierover. Daarnaast betreft het concepten van adviezen die 
DNV GL en GTS met mijn ministerie hebben gedeeld. De definitieve versies van 
deze adviezen zijn openbaar. Het openbaar maken van conceptversies zou deze 
partijen onevenredig benadelen. Het belang bij het voorkomen van onevenredig 
nadeel weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking.

Openbaarmaking van de gevraagde informatie uit documenten 19 en 24a zou 
informatie over de formatie prijsgeven. Politieke partijen moeten er op kunnen 
vertrouwen dat de inhoud van hun gesprekken tijdens de formatie vertrouwelijk 
blijft, wanneer deze gesprekken niet leiden tot een politiek akkoord. Anders 
zouden immers de noodzakelijke openheid waarbinnen de onderhandelingen 
tussen politieke partijen moeten kunnen plaatsvinden in negatieve zin worden 
beïnvloed. Dit vormt voor mij aanleiding om openbaarmaking van de betrokken 
passages te weigeren op de grond dat openbaarmaking ervan niet opweegt tegen 
het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van 
bij de aangelegenheid betrokken politieke partijen en politici. Bij mijn afweging 
heb ik een groter gewicht toegekend aan het belang van het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling, respectievelijk benadeling van de bij de 
aangelegenheid betrokken politieke partijen en politici, dan aan het belang dat is 
gediend met openbaarmaking van de gevraagde informatie. Nu de documenten 
inzicht bieden in - al dan niet daadwerkelijk in de onderhandelingen ingebrachte 
en al dan niet nadien gehandhaafde - interne standpunten van de aan de 
onderhandelingen deelnemende politieke partijen en de daarvan deel uitmakende
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individuele personen, doet openbaarmaking daarvan afbreuk aan de bescherming 
van de vertrouwelijkheid waarin deze standpunten zijn geformuleerd.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaait dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteid ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteid ten 
behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk ieidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdeien van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die 
van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en - 
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

De documenten met nummers 1, 3a, 6a, 7a, 8, 8a, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 12a, 
12b, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18a, 18b, 19, 20, 20a, 22, 23, 24, 
24a, 26, 27, 29, 30a zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten 
persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie.

De documenten met de volgende nummers zijn concepten: la, 3a, 6a, 7a, 8a,
10a, 10b, 12a, 12b, 14a, 15a, 17a, 17b, 18a, 18b, 20a, 30a. De Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 21 juli 
2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1927, in rechtsoverweging 2.4.2 met een beroep op 
de wetsgeschiedenis concepten van stukken als stukken voor intern beraad 
aangemerkt, teneinde te bewerkstelligen dat bij de primaire vormgeving van het 
beleid betrokkenen in alle vrijheid hun gedachten en opvattingen kunnen uiten.

Tevens verwijs ik naar de uitspraak van de Afdeling van 1 september 2010 
ECLI:NL:RVS:2010:BN5701. Daarbij was sprake van conceptversies van 
antwoorden die niet openbaar zijn gemaakt, waarvan de definitieve versies wel 
openbaar zijn gemaakt. In r.o. 2.6.2 van die uitspraak heeft de Afdeling 
overwogen dat waar de conceptantwoorden afwijken van de definitieve 
antwoorden openbaarmaking op van grond van artikel 11 van de Wob achterwege 
mocht blijven. Naar mijn oordeel gaat deze redenering ook op voor de interne 
discussies in de onderhavige conceptdocumenten. Van alle genoemde documenten 
is er of een definitieve versie reeds openbaar of worden de definitieve versies met 
dit besluit openbaar gemaakt met uitzondering van gegevens waarop een
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uitzonderingsgrond van toepassing is. Op de inventarislijst wordt verwezen naar 
de vindplaats van het definitieve document dan wel het nummer dat de 
definitieve versie betreft. Waar de feitenvaststellingen in concepten afwijken van 
de definitieve versies is sprake van persoonlijke beleidsopvattingen en waar zij 
overeenkomen met die in de definitieve versies zijn zij inmiddels openbaar en is 
de Wob daarop dus niet meer van toepassing.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de 
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te 
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.

Wijze van openbaarmaking
De documenten die met dit besluit (gedeeltelijk) openbaar worden, treft u bij dit 
besluit in kopie aan.

Dit besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, 
worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Hoogachtend,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze:

mr. H.3.I.M. de Rooij 
plaats\)ervangand secretaris-generaal

Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te 
maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet'door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden 
gericht aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat / directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in 
de aanhef vermelde datum.
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Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of 
ander materiaal dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan;

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in 
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
bestuurlijke aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen 
en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder 
zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke 
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer;

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van 
deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij 
een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke 
doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;

i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven
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aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu- 
informatie:

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee 
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit:

de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 
de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk 
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties;
de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen;
de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 
nemen van de informatie;
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden.

a.
b.
c.

d.

b.

c.
d.
e.
f.

g-

Pagina 8 van 15



j'.T-i

I

I

h,,j

( ...i.

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Energiemarkt en 
Innovatie

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu- 
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu- 
informatie uitsiuitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van miiieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu.

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing.
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Bijlage 2 - Inventarislijst

Naam

1. 1-11-2017 E-mail RE Concept document 
validatie GTS analyse 'L-gas 
capcaiteit en 
kwaliteitsconversie'

Deels openbaar 10.2.e
11.1

DNV
GL;
EZK

EZK

a. 31-10-2017 Rapport DNV GL - EZ - Validatie 
capaciteitsstudie GTS - 
concept 31102017

Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/brieven/2017/11/16/validatie-
van-gts-brief-betreffende-l-gas-
capaciteit-en-kwaliteitsconversie

10.2.g DNV GL EZK

2. 2-11-2017 E-mail RE Concept document 
validatie GTS analyse 'L-gas 
capcaiteit en 
kwaliteitsconversie'

Deels openbaar 10.2.e DNV GL EZK

3. 15-11-2017 E-mail RE: DOMUS-#17180845-vl-
Validatie_GTS_capaciteitson
derzoek.docx.

Deels openbaar 10.2.e EZK EZK

a. 14-11-2017 Nota DOMUS-#17180845-Vl-
Validatie_GTS_capaciteitson
derzoek.docx

Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam
erbrief-over-de-capaciteitsmatige-
leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvullende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

11.1 EZK EZK

4. 15-11-2017 E-mail Re: Timing besluitvorming 
stikstofinstallatie

Deels openbaar 10.2.e GTS EZK

5. 16-11-2017 E-mail Memo DNV GL validatie van
GTS analyse 'L-gas 
capaciteit en
kwaliteitsconversie'

Deels openbaar 10.2.e DNV GL EZK

a. 16-11-2017 Rapport DNV GL - EZ - Validatie 
capaciteitsstudie GTS - 
16112017 - VO getekend

Reeds openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/brieven/2017/11/16/validatie-
van-gts-brief-betreffende-l-gas-
capaciteit-en-kwaliteitsconversie

DNV GL EZK
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b. 16-11-2017 Rapport DNV GL - EZ - Validatie 
capaciteitsstudie GTS -
16112017 -VI

Reeds openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/brieven/2017/11/16/validatie-
van-gts-brief-betreffende-l-gas-
capaciteit-en-kwaliteitsconversie

DNV GL EZK

6. 20-11-2017 E-mail Nota GTS
capaciteitsonderzoek/validat 
ie DNVGL en stikstof

Deels openbaar 10.2.e EZK EZK

a. 14-11-2017 Nota DOMUS-#17180845-vl-
Validatie_GTS_capaciteitson
derzoek.docx

Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam
erbrief-over-de-capaciteitsmatige-
leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvullende-stikstofinstaliatie-in-
zuidbroek

11.1 EZK EZK

b. 20-7-2017 Rapport GTS Capaciteit Reeds openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/brieven/2017/07/20/l-gas-
capaciteit-en-kwaliteitsconversie

GTS EZK

c. 16-11-2017 Rapport DNV GL - EZ - Validatie 
capaciteitsstudie GTS - 
16112017 - VI

Reeds openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume 
nten/brieven/2017/11/16/validatie- 
van-gts-brief-betreffende-l-gas- 
capaciteit-en-kwaliteitscon versie

DNV GL EZK

7. 22-11-2017 E-mail RE: DOMUS-#17180845-vl- 
Validatie_GTS_capaciteitson 
derzoek.docx.

Deels openbaar 10.2.e EZK EZK

a. 14-11-2017 Nota DOMUS-#17180845-vl-
Validatie_GTS_capaciteitson
derzoek.docx

Geweigerd, concept van document 
nr. 19

11.1 EZK EZK

8. 29-11-2017 E-mail Kamerbrief over
stikstof! nsta lia tie Zuidbroek

Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

a. Kamerbrief kamerbrief stikstofinstallatie Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam
erbrief-over-de-capaciteitsmatige-
leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvullende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

11.1 EZK EZK

9. 29-11-2017 E-mail RE Vraaq Deels openbaar 10.2.e EZK GTS
10. 30-11-2017 E-mail RE Kamerbrief over

stikstofinstalatie Zuidbroek
Deels openbaar 10.2.e

11.1
EZK EZK
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Energiemarkt en 
Innovatie

a. Nota Validatie GTS
capaciteitsonderzoek

Geweigerd, concept van document 
nr. 19

11.1

b. Kamerbrief Aanbieding advies GTS en 
validatie DNV GL ivm
stikstofinstalatie

Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
https ://www. rijksoverheid. nl/docume
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam
erbrief-over-de-capaciteitsmatige-
leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvullende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

11.1 EZK EZK

11. 30-11-2017 E-mail RE Kamerbrief over
stikstofinstalatie Zuidbroek

Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

12. 4-12-2017 E-mail RE Kamerbrief over
stikstofinstalatie Zuidbroek

Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

a. Nota Validatie GTS
capaciteitsonderzoek

Geweigerd, concept van document 
nr. 19

11.1

b. Kamerbrief Aanbieding advies GTS en 
validatie DNV GL ivm
stikstofinstalatie

Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam
erbrief-over-de-capaciteitsmatige-
leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvullende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

11.1 EZK EZK

13. 4-12-2017 E-mail RE Kamerbrief over
stikstofinstalatie Zuidbroek

Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

14. 4-12-2017 E-mail RE Kamerbrief over
stikstofinstalatie Zuidbroek

Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

a. Kamerbrief Aanbieding advies GTS en 
validatie DNV GL ivm
stikstofinstalatie

Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
h ttps : //w w w. rij kso verheid. n l/d ocu me
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam
erbrief-over-de-capaciteitsmatige-
leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvullende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

11.1 EZK EZK

15. 4-12-2017 E-mail DOMUS-#17192549
Aanbieding advies GTS en 
validatie DNV GL ivm
stikstofinstallatie

Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

a. Kamerbrief Aanbieding advies GTS en 
validatie DNV GL ivm
stikstofinstalatie

Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
https : //www. rij ksoverheid. nl/d ocu me
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam
erbrief-over-de-capaciteitsmatiqe-

11.1 EZK Tweede
Kamer
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leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvullende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

16. 4-12-2017 E-mail Re DOMUS-#17192549 
Aanbieding advies GTS en 
validatie DNV GL ivm
stikstofinstallatie

Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

17. 5-12-2017 E-mail FW Stukken GTS
stikstofinstallatie Zuidbroek

Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

a. Kamerbrief Aanbieding advies GTS en 
validatie DNV GL ivm
stikstofinstalatie

Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam
erbrief-over-de-capaciteitsmatige-
leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvullende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

11.1 EZK Tweede
Kamer

b. Nota Validatie GTS
capadteitsonderzoek

Geweigerd, concept van stuk nr. 19 11.1

c. Brief L-gas capaciteit en 
kwaliteitsconversie

Reeds openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume 
nten/brieven/2017/07/20/l-gas- 
capaciteit-en-kwaliteitscon versie

GTS EZK

d. Rapport Validatie van GTS brief 
betreffende ”L-gas capaciteit 
en kwaliteitsconversie"

Reeds openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/brieven/2017/11/16/validatie-
van-gts-brief-betreffende-l-gas-
capaciteit-en-kwaliteitsconversie

DNV GL EZK

18. 5-12-2017 E-mail Brief over stikstofinstallatie
Zuidbroek

Deels openbaar 10.2.e EZK EZK

a. Kamerbrief Aanbieding advies GTS en 
validatie DNV GL ivm
stikstofinstalatie

Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
https ://w WW. rijksoverheid. n l/docu me
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam
erbrief-over-de-capaciteitsmatige-
leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvuliende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

11.1 EZK EZK

b. Nota Validatie GTS
capadteitsonderzoek

Geweigerd, concept van document 
nr. 19

11.1

19. 5-12-2017 Nota Validatie GTS 
capadteitsonderzoek

Deels openbaar 10.2. e
10.2. g 
11.1

EZK EZK

20. 7-12-2017 E-mail Fw DOMUS-#17192549 
Aanbieding advies GTS en

Deels openbaar 10.2.e
11.1

FIN EZK
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Mededinging
Directie Energiemarkt en 
Innovatie

DGETM-EI/ 18264035

leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvullende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

31. 18-3-2018 E-mail Vragen stikstoffabriek Deels openbaar 10.2. e
10.2. q

GTS EZK

32. 27-3-2018 Brief Advies GTS
leveringszekerheid middels 
scenario-analyse

Reeds openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/kamerstukken/2018/03/27/advi
es-gts-leveringszekerheid-middels-
scenario-analyse

GTS EZK

33. 29-3-2018 Kamerbrief Kamerbrief over gaswinning 
Groningen

Reeds openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/kamerstukken/2018/03/29/kam
erbrief-over-gaswinninq-groninqen

EZK Tweede
Kamer
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Energiemarkt en 
Innovatie

validatie DNV GL ivm
stikstofinstallatie

a. Kamerbrief Aanbieding advies GTS en 
validatie DNV GL ivm
stikstofinstalatie

Geweigerd, concept waarvan
definitief openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam
erbrief-over-de-capaciteitsmatige-
leveringszekerheid-en-bouw-van-
aanvullende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

11.1

21. 7-12-2017 E-mail RE brief over
stikstofinstallatie Zuidbroek

Deels openbaar 10.2.e EZK GTS

22. 7-12-2017 E-mail RE brief stikstofinstallatie Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

23. 7-12-2017 E-mail RE stikstof Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

24. 7-12-2017 E-mail RE stikstof Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

a. Notitie witje stikstofinstallatie Deels openbaar 10.2. e
10.2. g 
11.1

EZK EZK

25. 8-12-2017 Kamerbrief Kamerbrief over de 
capaciteitsmatige 
leveringszekerheid en bouw 
van aanvullende
stikstofinstallatie in
Zuidbroek

Reeds openbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/docume 
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam 
erbrief-over-de-capaciteitsmatige- 
leveringszekerheid-en-bouw.-van- 

. aanvullende-stikstofinstallatie-in-
zuidbroek

EZK Tweede
Kamer

26. 13-12-2017 E-mail Re vragen vd minister nac 
tongeren en mulder - 
spoedje

Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

27. 30-1-2017 E-mail RE Versnelling stikstof Deels openbaar 10.2.e
11.1

EZK EZK

28. 6-2-2018 E-mail RE Stikstofinstallatie
Zuidbroek

Deels openbaar 10.2.e EZK EZK

29. 7-2-2018 E-mail RE Vernelling stikstof Deels openbaar 10.2.e
11.1

GTS EZK

30. 18-3-2018 E-mail RE: Bespreking
EZK/ACM/GTS op woensdag
21 maart 2018

Deels openbaar 10.2. e
10.2. g

GTS EZK

a. Brief Brief finaal concept Geweigerd, concept waarvan 
definitief openbaar: 
https://www.rijksoverheid.nl/docume 
nten/kamerstukken/2017/12/08/kam 
erbrief-over-de-capaciteitsmatiqe-

10.2.g GTS EZK
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Van;
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Bijlagen:

- :_____ ÆâBwoensdag 1 november 2017 10:48

RE: Concept document validatie GTS analyse 'L-gas capaciteit en kwaliteitsconversie 

DNV GL - EZ - Validatie capaciteitsstudie GTS - concept 31102017.pdf

Hoi

Wat ik niet zo goed begrijp

mm
Ik denk kort gezegd.

SS«ÏS

Dan de meer gedetailleerde opmerkingen: 
• PI:

P6: gevold ^ gevolgd

M,j„ „„d„si= is -

kJ



Groeten,

p.s. In het Wob-verzoek over stikstof hebben we bv. deze slide al op de volgende manier openbaar gemaakt. De 
cijfers zijn gelakt, maar volgens mi] ^ ' . ■

Piekcapacitelt bij -17°C (Groningen max cap)

Prognose]aar
Eenheid

Netto markt (|!>) dam^h( t]

»17

Alkmaar 
Norg 
^e’s 

LNG-PS 
Zuldwending 

Gronin^n {27 ban) 
ToUialG-gas

Totaal pseudo-G

dam?,^
damVh
damVh
dam3/b
dam3/b
dam3/h
damS/h

2019 2020 2021 2023 202i

Over dam3/h

N.B. De piekwaarde in de markt wordt met ca. r 1 dam3/h verlaagd ingeval van een "l op de

Van;
Verzonden: woensdag 1 november 2017 9:08
Aan;.
CC:
Onderwerp: FW: Concept document validatie GTS analyse 'll-gas capaciteit en kwaliteitsconversie '

Het concept validatierapport van DNVGL is binnen. Ik ga het rapport zo doornemen, mag ik jullie vragen om ook 
mee te lezen?

DNVGL rond het rapport volgende week af. Eventuele opmerkingen wil ik vandaag of morgen aan ze doorgeven. 

Alvast bedankt!

Groet, r;:

Van: f mai Ito: v;';";:-
Verzonden; dinsdag 31 oktober 2017 20:04
Aan:
Onderwerp: Concept document validatie GTS analyse 'L-gas capaciteit en kwaliteitsconversie '

Beste



2oais eerder besproken, stuur ik je als bijlage het concept van ons validatierapport, We zullen zelf de komende 
dagen nog de laatste aanvulling maken, een review doen en details fijn slijpen waar nodig. Maar in de tussentijd 
iverneem ik graag of dit document in lijn is met jullie verwachtingen en of jullie al opmerkingen hebben.

'Met vriendelijke groet.

DNV GL - Oil & Gas

E-mail dnvgl.com
Direct+31'

DNV GL, Energieweg 17, 9743 AN Groningen, The Netherlands 
www.dnval.com | LInkedIn

(gminez.nl]From:
Sent: maandag 16 oktober 2017 10:14 
To: Pdnvgl.com>
Subject: RE: Status documentatie voor validatiestudie

Beste

Prima om even te bellen. Ik ben de rest van de ochtend beschikbaar. 

Groet,

:@dnvql.com]
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 11:21
Aan:
Onderwerp: RE: Status documentatie voor validatiestudie 

Beste

Vanochtend heb ik contact gehad met van GTS om een bespreking in te plannen. Die staat nu voor
volgende week woensdagochtend 18 oktober om 11 uur.

Ik probeerde je zojuist ook nog even te bellen om te overleggen over de planning. Met de verlate start zal het ons 
niet gaan lukken om op 20 oktober al ons validatierapport op te leveren. Vanmiddag ben ik niet op kantoor en ook 
slecht telefonisch bereikbaar. Zullen wij bijvoorbeeld maandagochtend of maandagmiddag even telefonisch contact 
hebben?

Groeten,

From:f (gminez.nl]
Sent: donderdag 12 oktober 2017 iT:09 
To: @dnvgl.com>
Subject: RE: Status documentatie voor validatiestudie

Hl

Dat is PI (volgens mij wel bekend). Te bereiken via:

3

@gastransport.nl'



Succes! 

Groet, mg

Van:
Verzonden: donderdag 12 oktober 2Ó17 17:07
Aan:
Onderwerp: RE: Status documentatie voor validatiestudie

Beste , hartelijk dank voor het doorsturen van het rapport. Wij kunnen er nu op gaan studeren. Maar heb je 
ook nog de contactpersoon voor deze studie bij GTS zodat wij een gesprek met ze in kunnen plannen? We hebben 
dit als expliciete stap in onze aanpak voorzien dat we GTS willen betrekken om het proces en de resultaten toe te 
lichten en onze vragen te beantwoorden. Dit zal in de vorm van een korte workshop zijn. Alvast bedankt! Met 
vriendelijke groet,

From:
Sent: woensdag 11 oktober 2017 9:10 
To: (Sdnvgl.com>
Cc: (Sminez.nl>
Subject: RE: Status documentatie voor validatiestudie

Beste ;,

Excuses, ik was er even tussenuit. Hierbij het rapporti 

Vriendelijke groet,

(Sminez.nll

Van:
Verzonden: woensdag 11 oktober 2017 9:06
Aan:
CC:
Onderwerp: Status documentatie voor validatiestudie 

Geachte ,

Ik stuur u deze e-mail nog ter herinnering aan mijn bericht van afgelopen vrijdag. Ik had nog geen reactie van u 
gehad. Kunt u aangeven wanneer wij het document met de GTS-studie kunnen ontvangen? Wij kunnen dan namelijk 
starten met onze werkzaamheden. Tevens hoor ik graag wie bij GTS de contactpersoon is voor de studie zodat ik 
conform ons plan van aanpak een bespreking in kan plannen met GTS.

Graag hoor ik van u.

Alvast vriendelijk bedankt!

Met vriendelijke groet.

p
DNV GL - Oil & Gas

E-mail @dnvgl.com
Direct -1-31 50-
DNV GL, Energieweg 17, 9743 AN Groningen, The Netherlands 
www.dnvQl.com | Linkedln



I

Prom:
'. ry}i^raSent: vrijdag 6 oktober 2017 15:24

To:
Cc:'i ’Ç "_@minez.nl>
Subject: FW: Opdrachtverlening validatie van een capaciteitsonderzoek van Gasunie Transport Services, 
ordernummer 1300025272

Geachte heer I,

Eerder vandaag ontving ik via ; de opdrachtverstrekking voor de validatie van het capaciteitsonderzoek
van GTS. Ik stuurde onderstaand bericht naar : maar dit had ik uiteraard aan u moeten sturen als
contactpersoon bij EZ.

Heeft u als starpunt voor ons de GTS-studie zodat wij kunnen beginnen om dat te lezen?

Ik stel voor dat ik in de loop van volgende week contact met u zoek om het een en ander af te stemmen.

Alvast vriendelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

__ . t.1

DNV GL - OM & Gas

E-mail i !@dnvql.com
Direct+31 50'
DNV GL, Energieweg 17, 9743 AN Groningen, The Netherlands 
www.dnvQl.com | Linkedin

From:
Sent: vrijdag 6 oktober 2017 14:58
To: (Sminez.nl>
Subject: RE: Opdrachtverlening validatie van een capaciteitsonderzoek van Gasunie Transport Services, 
ordernummer 1300025272

Geachte mevrouw

Hartelijk dank voor de opdrachtverstrekkingi

Als eerste stap ontvangen we graag de GTS-studie zodat we kunnen beginnen om dit te lezen. Kunt u ons dit 
opsturen?

Kunt u mij tevens informeren over de contactpersoon bij GTS voor deze studie? Ik wil zo snel mogelijk de 
contactpersoon benaderen om een bespreking in te plannen (toelichting op de aanpak en analyse door GTS en 
bespreken vragen van DNV GL).

In onze oorspronkelijke planning had ik opdrachtverstrekking en inplannen van afspraken voorzien in de week van 
25-29 september en ontvangst van de GTS-documenten deze week. De start is nu wat later. We gaan uiteraard ons



best doen om de oorspronkelijke planning te planning van 20 oktober te halen, maar het een en ander zal ook 
afhangen van beschikbaarheid GTS. Ik houd u op de hoogte van de voortgang.

Met vriendelijke groet,

iSiä

DNV GL - Oil & Gas

E-mail @dnval.com
Direct +31 50
DNV GL, Energieweg 17, 9743 AN Groningen, The Netherlands 
www.dnvQl.com | Linkedin

From: V (aminez.nll
Sent; vrijdag 6 oktober 2017 14:13
To: (Sdnvgl.com>
Subject; Opdrachtverlening validatie van een capaciteitsonderzoek van Gasunie Transport Services, ordernummer 
1300025272

Beste ,,

Hierbij de digitale versie van de opdrachtverlening.
De originele opdrachtbrief is per post onderweg naar u.

Met vriendelijke groet.

Adviseur Bedrijfsvoering lnkooppleinB73

Directie Bedrijfsvoering
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |
B Passage, Ie etage
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

@minez.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you



t-,V!

are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-maii or its 
contents is prohibited.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its 
contents is prohibited.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its 
contents is prohibited.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.



This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its 
contents is prohibited.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

_______  @dnvgl.com>
donderdag 2 november 2017 09:33

RE: Concept document validatie GTS analyse 'L-gas capaciteit en kwaliteitsconversie

Uitstekend, bellen jullie mij om 12.30 uur? Mijn telefoonnummer is 050

@minez.nl]

. Met vriendelijke groet,!

From:
Sent: donderdag 2 november 2017 9:31
Cc- '...... 77

Subject: RE: Concept document validatie GTS analyse 'L-gas capaciteit en kwaliteitsconversie '

Hoi ^3,

Zuiien we er 12.30 van maken?moet nameiijk van een externe locatie komen.

Groet, ■

Van:" 7 ^ 7_;_ .a@dnvoI.com1
Verzonden: woensdag 1 november 2017 18:28
Aan:
CC:; 7:: 7:77.7.777>7 7t:; ...73
Onderwerp: RE: Concept document validatie GTS analyse 'L-gas capaciteit en kwaliteitsconversie '

Hallo , jazeker, ik ben morgen beschikbaar tussen 12.00 en 13.30. Zullen we gelijk om 12.00 uur doen? Met
vriendelijke groet.

From-. I
Sent: woensdag 1 november 2017 17:30 
To:::7:77 7 ®dnvQl.com>

(Sminez.nll

Cc: (ö)minez.nl>
Subject: RÈ: Concept document validatie GTS analyse 'L-gas capaciteit en kwaliteitsconversie ' 

Beste ;;7|,

Dank hiervoor. Heb jij morgen tijd tussen 12.00 en 13.30 uur om hier even over te bellen? 

Vriendelijke groet.

Van: ’
Verzonden: dinsdag 31 oktober 2017 20:04
Aan:
Onderwerp: Concept document validatie GTS analyse 'L-gas capaciteit en kwaliteitsconversie '

Beste r-7.1.

Zoals eerder besproken, stuur ik je als bijlage het concept van ons validatierapport. We zullen zelf de komende 
dagen nog de laatste aanvulling maken, een review doen en details fijn slijpen waar nodig. Maar in de tussentijd 
verneem ik graag of dit document in lijn is met jullie verwachtingen en of jullie al opmerkingen hebben.

Met vriendelijke groet.



DNV GL - Oil & Gas

E-mail ' _ @dnval.com
Direct +31 50 ;
DNV GL, Energieweg 17, 9743 AN Groningen, The Netherlands 
www.dnvQl.com I Linkedin

From:
Sent: maandag 16 oktober 2ÔÎ7 10:14 
To: @dnvql.com>
Subject: RE: Status documentatie voor validatiestudie

Qiminez.nll

Beste ,

Prima om even te bellen. Ik ben de rest van de ochtend beschikbaar. 

Groet, I

Van:
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 11:21 
Aan:
Onderwerp: RE: Status documentatie voor validatiestudie 

Beste ,

Vanochtend heb ik contact gehad met van GTS om een bespreking in te plannen. Die staat nu voor
volgende week woensdagochtend 18 oktober om 11 uur.

Ik probeerde je zojuist ook nog even te bellen om te overleggen over de planning. Met de verlate start zal het ons 
niet gaan lukken om op 20 oktober al ons validatierapport op te leveren. Vanmiddag ben ik niet op kantoor en ook 
slecht telefonisch bereikbaar. Zullen wij bijvoorbeeld maandagochtend of maandagmiddag even telefonisch 
contact hebben?

Groeten,

From:
Sent: donderdag 12 oktober 2017 17:09 
To: @dnvql.com>
Subject: RE: Status documentatie voor validatiestudie

@minez.nl1

Dat is 

Succes! 

Groet, j

(volgens mij wel bekend). Te bereiken via: ' @gastransport.nl'

Van: (a>dnvc
Verzonden: donderdag 12 oktober 2017 17:07
Aan:
Onderwerp: RÉ: Status documentatie voor validatiestudie

Beste , hartelijk dank voor het doorsturen van het rapport. Wij kunnen er nu op gaan studeren. Maar heb je
ook nog de contactpersoon voor deze studie bij GTS zodat wij een gesprek met ze in kunnen plannen? We hebben 
dit als expliciete stap in onze aanpak voorzien dat we GTS willen betrekken om het proces en de resultaten toe te 
lichten en onze vragen te beantwoorden. Dit zal in de vorm van een korte workshop zijn. Alvast bedankt! Met 
vriendelijke groet.



'v-'

Trom:
Sent: woensdag 11 oktober 2017 9:10 
To: - @dnvql.conn>
Cc: ,.@.mj.ngzjjJ>
Subject: RE: Status documentatie voor validatiestudie

Beste

Excuses, ik was er even tussenuit. Hierbij het rapport! 

Vriendelijke groet,

Van: ' (adnval.comi
Verzonden: woensdag 11 oktober 2017 9:06
Aan:
CC:
Onderwerp: Status documentatie voor validatiestudie 

Geachte |,

Ik stuur u deze e-mail nog ter herinnering aan mijn bericht van afgelopen vrijdag. Ik had nog geen reactie van u 
gehad. Kunt u aangeven wanneer wij het document met de GTS-studie kunnen ontvangen? Wij kunnen dan 
namelijk starten met onze werkzaamheden. Tevens hoor ik graag wie bij GTS de contactpersoon is voor de studie 
zodat ik conform ons plan van aanpak een bespreking in kan plannen met GTS.

Graag hoor ik van u.

Alvast vriendelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

WM

DNV GL - Oil & Gas

E-mail ; :@dnvql.com
Direct +31 50
DNV GL, Energieweg 17, 9743 AN Groningen, The Netherlands 
www.dnvol.com | Linkedln

From: j
Sent: vrijdag 6 oktober 2017 15:24
To: :+?5Sfli^^sK^^^giili^glMi®minez.nl>
Cc: _ ^ @mm"ez nï>
Subject: FW: Opdrachtverlening validatie van een capaciteitsonderzoek van Gasunie Transport Services, 
ordernummer 1300025272

Geachte heer = -'M
Eerder vandaag ontving ik via ' _ J opdrachtverstrekking voor de validatie van het
capaciteitsonderzoek van GTS. Ik stuurde onderstaand bericht naar_ , maar dit had ik uiteraard aan u 
moeten sturen als contactpersoon bij EZ.

Heeft u als starpunt voor ons de GTS-studie zodat wij kunnen beginnen om dat te lezen?

Ik stel voor dat ik in de loop van volgende week contact met u zoek om het een en ander af te stemmen. 

Alvast vriendelijk bedankt!



Met vriendelijke groet.

Ê':;:

DNV GL - on 8e Gas

E-mail - .:®dnval.com 
Direct+31 50 ‘
DNV GL, Energieweg 17, 9743 AN Groningen, The Netheriands 
www.dnvQl.com | Linkedin

From:
Sent: vrijdag 6 oktober 2017 14:58
To: ®minez.nl>
Subject: RE: Opdrachtveriening validatie van een capaciteitsonderzoek van Gasunie Transport Services, 
ordernummer 1300025272

Geachte mevrouw ;,

Hartelijk dank voor de opdrachtverstrekking!

Als eerste stap ontvangen we graag de GTS-studie zodat we kunnen beginnen om dit te iezen. Kunt u ons dit 
opsturen?

Kunt u mij tevens informeren over de contactpersoon bij GTS voor deze studie? Ik wii zo snei mogelijk de 
contactpersoon benaderen om een bespreking in te plannen (toelichting op de aanpak en analyse door GTS en 
bespreken vragen van DNV GL).

In onze oorspronkelijke planning had ik opdrachtverstrekking en inplannen van afspraken voorzien in de week van 
25-29 september en ontvangst van de GTS-documenten deze week. De start is nu wat later. We gaan uiteraard 
ons best doen om de oorspronkelijke planning te planning van 20 oktober te halen, maar het een en ander zal ook 
afhangen van beschikbaarheid GTS. Ik houd u op de hoogte van de voortgang.

Met vriendelijke groet.

DNV GL - Oii & Gas

E-mail i@dnval.com
Direct+31 50
DNV GL, Energieweg 17, 9743 AN Groningen, The Netherlands 
www.dnvql.com | Linkedin

From: ®minez.nlj
Sent: vrijdag 6 oktober 2017 14:13 ^ ^ '
To: @dnvql.com>
Subject: Opdrachtverlening validatie van een capaciteitsonderzoek van Gasunie Transport Services, 
ordernummer 1300025272

Beste

Hierbij de digitale versie van de opdrachtverlening.
De originele opdrachtbrief is per post onderweg naar u.



i
iiyiet vriendelijke groet,

.Adviseur Bedrijfsvoering InkooppleinB73

Directie Bedrijfsvoering
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 1
B Passage, Ie etage
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its 
contents is prohibited.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden.van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its 
contents is prohibited.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.



This message may contain information that is not intended for you. If you ■ 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attenbon of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its 
contents is prohibited.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

f* + *.k***.*********:i ********************,y * +
This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its 
contents is prohibited.
» *•*:*****♦* + *********************** y *y******y*y*y* + *+y*y*.yy,***.y

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its 
contents is prohibited.
******************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
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‘The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

.This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its 
contents is prohibited.



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 15 november 2017 12:31

RE; DOMUS-#17180845-v1-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek.docx 
DOMUS-#17180845-v1-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek; i.docx

Hoi

Zie mijn opmerkingen. Nota is wat mij betreft duideiijk, maar het is even de vraag wat de gevoigen van de 
uitspraak van de Raad van State voor de bouw van een stikstofinstallatie.

Groeten,

:

Van:
Verzonden: dinsdag 14 november 2017 21:22
Aan: j
Onderwerp: DOMUS-#17i80845-vl-Valldatie_GTS_capadteitsonderzoek.docx 

Hi:

Hierbij eerste ruwe aanzet voor nota over GTS studie/ DNV GL vaiidatie / en besluitvorming stikstof. 
Morgenochtend zit ik bij Shell, morgenmiddag kan er ik weer mee verder. Zie jij tijd om morgenochtend hier 
alvast een blik op te werpen?

Alvast bedankt!

Groet,
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

. j@gastransport.nl>
woensdag 15 november 2017 12:51
Lr-v--

«•HSitsifsP 
ApiBÏSlii

RE: Timing besluitvorming stikstofinstallatie

Beste;

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van vanochtend rondom de productie uit Groningen wil ik 
graag weten of deze uitspraak gevolgen heeft voor de timing van de besluitvorming rondom de stikstofinstallatie. De 
verwachting was dat vlot na de installatie van de nieuwe minister het besluit genomen zou worden, mondeling had 
ik begrepen dat dit waarschijnlijk in november zou zijn.

Heeft de uitspraak van vanochtend consequenties voor de timing van besluitvorming? Zo ja, dan willen wij graag zo 
snel mogelijk weten wat de nieuwe timing is, zodat wij maatregelen kunnen treffen voor wat betreft grondopties.

Met vriendelijke groet.

@gastransport.nl
T: +31»

1/ ,'Tr. ■ ................. . . , . ;Van::,
Verzonden: woensdag 4 oktober 2017 11:01
Aan: ^ .
CC: W
Onderwerp: FW: Timing besluitvorming stikstofinstallatie

Beste

Besluitvorming over de stikstofinstallatie is aan het nieuwe kabinet (dat hopelijk niet al te lang meer op zich zal laten 
wachten). Dit is gister ook zo aan de Tweede Kamer toegezegd (zie bijlage). Zodra het regeerakkoord er ligt zullen 
we jullie informeren over het vervolg.

Vriendelijke groet.

Van: ^^^^^^BH^gastransßortml] 
Verzonden: vrijdag 29 september 2017 9:39 
Aan:

_____Onderwerp: Timing besluitvorming stikstofinstallatie

Beste

Hebben jullie enig zicht op wanneer de besluitvorming rondom de stikstofinstallatie plaats zal vinden?

Reden waarom ik dit vraag is vanwege de grondoptie voor de locatie. Deze optie verloopt in november. Om de optie 
te verlengen, moeten wij ongeveer nu de werkzaamheden daarvoor starten. Er zijn kosten gemoeid met het



verlengen van de optie. Bovendien blokkeert de optie voor de stikstofinstallatie andere ontwikkelingen in het 
gebied. Het zou jammer zijn wanneer wij de optie onnodig verlengen. Wanneer wij de optie laten verlopen en er 
wordt daarna besloten dat de fabriek gebouwd moet worden, zal dit gevolgen hebben voor o.a. de doorlooptijd 
voor het bouwen van de installatie. Het zou dus ook jammer zijn als wij de optie te vroeg laten verlopen.

Al met al zou het ons helpen met ons besluit wat de doen met de grondoptie als jullie ons kunnen aangeven of jullie 
zicht hebben op de timing van de besluitvorming omtrent de stikstofinstallatie. En zo ja, wanneer deze 
besluitvorming plaats zal vinden.

Met vriendelijke groet.

E: ' @gastransport.nl
T:+316
M:+316
I: www.gasunietransportservices.com

Gasunie Transport Services B.V.
Network Configuration 
Postbus 181 
9700 AD Groningen 
Concourslaan 17

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. 
If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. N.V. Nederlandse 
Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for 
damages related thereto.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 
not accept any liability for damages related thereto.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

@dnvgl.com> 
donderdag 16 november 2017 13:56

: -_v r ^.-Ævsÿferivr, ;
Memo DNV GL validatie van GTS analyse 'L-gas capaciteit en kwaliteitsconversie' 
DNV GL - EZ - Validatie capaciteitsstudie GTS - 16112017 - VO getekend.pdf; DNV 
GL - EZ - Validatie capaciteitsstudie GTS - 16112017 - V1.pdf

Bestel

In vervolg op ons telefoongesprek stuur ik jullie hierbij de definitieve versie van onze validatie van de GTS analyse 'L- 
gas capaciteit en kwaliteitsconversie

Als bijlage vinden jullie twee versies: een versie (VO) waarin op het laatste blad de contactpersonen en 
handtekeningen vermeld staan en een versie (VI) zonder verdere verantwoording en namen. Deze laatste is voor 
openbaar gebruik. Inhoudelijk zijn beide documenten hetzelfde.

Met vriendelijke groet,

DNV GL -Oil & Gas
la

E-mail (3dnvgl.com
Direct+31 50
DNV GL, Energieweg 17, 9743 AN Groningen, The Netherlands 
www.dnvgl.com | Linkedin

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender 
by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its 
contents is prohibited.



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

J
maandag 20 november 2017 13:18

Nota GTS capaciteitsonderzoek/validatie DNVGL en stikstof 
DOMUS-#17180845-vl -Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek.docx; GTS 
Capaciteitpdf; DNV GL - EZ - Validatie capaciteitsstudie GTS - 16112017 - VI .pdf

DIMV GL heeft afgelopen week de validatie van het capaciteitsonderzoek van GTS afgerond. Hierover willen we 
MEZK met bijgevoegde nota informeren. Heb jij hier nog opmerkingen bij?

Groet, ^



Mi
I

i .

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 22 november 2017 12:03

RE: DOMUS-#17180845-v1-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek.docx 
DOMUS-#17180845-v1-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek cs_HK.docx

Bijgaand nog enkele opmerkingen mijnerzijds

Van:
Verzonden: woensdag 22 november 2017 10:41
Aan:
Onderwerp: RE: DOMUS-#17180845-vl-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek.docx 

Hoi; :

Mooie nota! Zie mijn opmerkingen.

Groeten,

Van: ' mi f';;
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 17:07
Aan: wmmOnderwerp: DOMUS-# 17180845-vl-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek.docx 

Hi allen,

Ik heb nav commentaar van timon de nota over GTS/DNV GL/ stikstof aangepast. Graag jullie commentaar! 

Concept TK brief ga ik morgen mee aan de slag !

Groet,



Van:
Verzonden: woensdag 29 november 2017 14:18
Aan:
CC: ’■ .......... -

Onderwerp: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek
Bijlagen: kamerbrief stikstofinstallatie' Ldocx

isiaü
Een van de discussiepunten voor het komende debat is de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. 
Vooral de PvdA, Groenlinks en de SP hebben hierop hun pijlen gericht.

Wij beschikken hier zelf sinds juli over een nieuwe analyse van GTS met de conclusie dat de installatie voor de 
capaciteit niet nodig is. Wij hebben dat laten valideren door DNV GL, die de visie van GTS bevestigt. De resultaten 
daarvan hebben we sinds medio november.

Wij willen graag de GTS-studie en de validatie aan de Kamer aanbieden. Wij willen de minister adviseren pm
. . ;. De laatste

Kamerbrief hierover (van september 2016) heeft het nog over een besluit na de zomer in 2017.

De vraag aan jullie nu is meer van praktische aard: zijn jullie ook van mening dat het handig is om deze brief vóór 
het debat aan de Kamer te sturen? Het alternatief is dat we het debat afwachten en daarna de stukken 
aanbieden.

In de bijlage vind jullie een eerste concept ter illustratie van wat ik bedoel. Graag nog niet inhoudelijk reageren, 
want ik ben er zelf ook nog gewoon mee bezig.

Groeten,

Beleidsmedewerker Gasmarkt

Directie Energiemarkt & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 3 
Postbus 20401 I 25,00 EK | Den Haag



i

\->.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 29 november 2017 16:14

.. ernaar:-; .
RE: Vraag

Hoi - ::'i.
Bedankt. Ik houd jullie op de hoogte van de planning en wat er op ons afkomt. 
Groeten,

Van: " \ ;@93stransport.nI]
Verzonden: woensdag 29 november 2017 16:12
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Vraag 
Hoi
De timing voor een nieuwe stikstofinstallatie met dezelfde dimensies als waar we eerder over 
gesproken hebben, is wanneer er in april 2018 een besluit genomen wordt, dat de installatie met 
ingang van oktober 2022 in bedrijf kan zijn.
We horen wel van je of we telefonisch stand-by moeten staan tijdens het debat.
Groet,

T- +3f"' :@gastransport.nl 

M: +3U
Van: @minez.nl1
Verzonden: vrijdag 24 november 2017 16:25
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Vraag
Hoi
Hartelijk dank voor dit antwoord, dat is erg behulpzaam.
Inmiddels is het bij ons de verwachting dat er op 6 of 7 december een debat over Groningen zal plaatsvinden. Het 
is uiteraard handig als we tijdens dat debat jullie telefonisch kunnen bereiken, maar ik kom daar nog wel op 
terug. Ik heb wel een andere vraag. In de afgelopen tijd is er in de media en de politiek weer aandacht geweest 
voor de stikstofinstallatie. Wij verwachten dat dit ook in het debat aan de orde komt. Wij overwegen daarom om 
voorafgaand aan het debat hierover een brief te sturen, waarbij wij jullie brief van juli jl. en de validatie van DNV 
GL openbaar maken.
Wij werken inmiddels aan een project, waarbij wij in het eerste kwartaal van volgend jaar verschillende scenario's 
voor de toekomst van de gaswinning in Groningen willen presenteren. Dit om de discussie te kunnen structureren, 
de transparantie te vergroten en de basis voor een nieuw gasbesluit te verbeteren. Onze ambtelijke lijn op dit 
moment is om dat project eerst af te ronden en om zo het besluit over de stikstofinstallatie in een algehele 
toekomstvisie te kunnen integreren in plaats van nu geïsoleerd hierover te beslissen zonder rekening te houden 
met welke gevolgen dat voor andere elementen heeft.
De vraag die wij hebben, en die wij ook vanuit de Kamer verwachten, is met welke datum van ingebruikname wij 
moeten rekenen op het moment dat er niet nu, maar in het voorjaar van 2018 een definitief besluit wordt 
genomen. Is het mogelijk om hiervan een inschatting te geven?
Bij voorbaat dank en ik houd jullie op de hoogte!
Groeten,

Van:f Igiaastransport.nll
Verzonden: vrijdag 24 november 2017 11:37
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Vraag 
Hallo:



In het ontwerp van de stikstofinstallatie is het volgende aangenomen.
Het te installeren elektrisch vermogen (aansluitvermogen) van de gehele nieuwe installatie is ca. 100 
MW. Het energiegebruik (elektriciteit) is natuurlijk afhankelijk van het aantal draaiuren van de 
installatie. En die draaiuren zijn o.a. afhankelijk van hoeveel Groningen geproduceerd wordt omdat 
mede daardoor de behoefte aan pseudo-G gas bepaald wordt.
Verder wordt verwacht dat ca 3 m3/jaar aan dieselolie verbruikt wordt in de noodgenerator.
Ik hoop dat bovenstaande je verder helpt. Als je nog meer vragen hebt, hoor ik het graag.
Groet,
iSÏ
E: l@gastransport.nl

M;+31i

Van: V _ @minez.nl1
Verzonden: maandag 20 november 2017 11:41
Aan:
Onderwerp: Vraag
Beste
Ik heb even een korte vraag in het kader van de stikstofinstallatie. Zijn er reeds stukken over de milieu-impact 
van zo'n installatie (C02-uitstoot, het aantal MW van het elektriciteitgebruik, etc.). In stukken schrijven wij nu 
vaak in algemene zin over de milieu-impact, maar ik zou dat graag wat nader onderbouwen. Ik kan me 
voorstellen dat daar al wel gegevens over zijn, maar ik weet niet waar ik moet kijken.
Groeten,

Beleidsmedewerker Gasmarkt

Directie Energiemarkt & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 3 
Postbus 20401 1 2500 EK | Den Haag

T;
Ei mmmminez.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt tl verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 
not accept any liability for damages related thereto.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.



This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 
not accept any liability for damages related thereto.



Van;
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 30 november 2017 12:00
: : ■ ■ ;

II
RE: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek
DOMUS-#17180845-v1-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek.docx; DOMUS-# 
17192549-v1-Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GL_ivm_stiksto....docx

Ik heb metO ; besproken dat het handig om de Kamer te informeren voor het debat. Ik heb nu een concept- 
Kamerbrief en een nota. Zou jij er ook nog naar kunnen kijken, 5;:’^‘i? doe hem parallel alvast de lijn in, zodat 
i: ; de stukken ook in Domus krijgt.

Als jullie akkoord zijn, dan zal ik ook FIN en AZ ambtelijk informeren.

Groeten,

Van:
Verzonden: woensdag 29 november 2017 14:18
Aan: V
CC:
Onderwerp: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek

Een van de discussiepunten voor het komende debat is de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. 
Vooral de PvdA, Groenlinks en de SP hebben hierop hun pijlen gericht.

Wij beschikken hier zelf sinds juli over een nieuwe analyse van GTS met de conclusie dat de installatie voor de 
capaciteit niet nodig is. Wij hebben dat laten valideren door DNV GL, die de visie van GTS bevestigt. De resultaten 
daarvan hebben we sinds medio november.

Wij willen graag de GTS-studie en de validatie aan de Kamer aanbieden. Wij willen de minister adviseren om
___  ■ r ■ -r-laatste

Kamerbrief hierover (van september 2016) heeft het nog over een besluit na de zomer in 2ÖÏ7.

De vraag aan jullie nu is meer van praktische aard: zijn jullie ook van mening dat het handig is om deze brief vóór 
het debat aan de Kamer te sturen? Het alternatief is dat we het debat afwachten en daarna de stukken 
aanbieden.

In de bijlage vind jullie een eerste concept ter illustratie van wat ik bedoel. Graag nog niet inhoudelijk reageren, 
want ik ben er zelf ook nog gewoon mee bezig.

Groeten,

1

Beleidsmedewerker Gasmarkt

Directie Energiemarkt & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 3 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

donderdag 30 november 2017 18:37

Re: Kamerbrief over stikstofin sta Natie Zuidbroek
-

Laatste punt klopt. Doordat er minder volume is gewonnen is de druk minder snel gedaald dan oorspronkelijk 
voorzien en dat pakt positief uit voor de capaciteit.

Groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 30 nov. 2017 om 18:32 heeft'PgMgSj^^^^sfi@minez.nl> het volgende geschreven:

Ha;: .

Een zeer goed idee om deze informatie voorafgaand aan het debat naar de Kamer te sturen. Ik heb 
ook een paar opmerkingen.

Brief 
Ik vind 11*
aan kracht wint indien

iW' ■
Ik zou ookl
1-1 m
:

»

" 7'
^ Ik denk dat de brief

£.....
£ïi

Verder verwacht ik dat de brief waarnaar verwezen wordt pas maandag verstuurd zal worden. De 
datum zal dus hoogstwaarschijnlijk 4 december zijn.

Nota
Wellicht de discussie over noemen.

En tenslotte de opmerking dat ik de volgende passage niet helemaal begreep:

I;-,, -___ _ __ ___

hoger gebleven, waardoor er meer capaciteit beschikbaar is ?
.Is de druk



i

i -A
I

i •>

Groet,

-Oorspronkelijk bericht-
Van:;
Verzonden: donderdag 30 november 2017 13:11
AanW

Onderwerp: Re: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek

mm

Complimenten! Helder verhaal geworden. Paar opmerkingen. 

Nota

Brief

t'ï-ïv-srasg

'■

m
Benieuwd hoe|l3S! de nota en brief ziet. 

Groet

Op 30 nov. 2017 om 11:59 heeft Vfl; - " _ , @minez.nl> het
volgende geschreven:

Ik heb met' besproken dat het handig om de Kamer te informeren voor het 
debat. Ik heb nu een concept-Kamerbrief en een nota. Zou jij er ook nog naar 
kunnen kijken, -;? Ik doe hem parallel alvast de lijn in, zodat a ; de stukken 
ook in Domus krijgt.

Als jullie akkoord zijn, dan zal ik ook FIN en AZ ambtelijk informeren.

Groeten,



Verzonden: woensdag 29 november 2017 14:18

Aan:

CC: smzsSâi.i

^:rS«»#W

Onderwerp: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek

Een van de discussiepunten voor het komende debat is de bouw van een nieuwe 
stikstofinstallatie bij Zuidbroek. Vooral de PvdA, GroenLinks en de SP hebben hierop 
hun pijlen gericht.

Wij beschikken hier zelf sinds juli over een nieuwe analyse van GTS met de conclusie 
dat de installatie voor de capaciteit niet nodig is. Wij hebben dat laten valideren 
door DNV GL, die de visie van GTS bevestigt. De resultaten daarvan hebben we sinds 
medio november.

Wij willen graag de GTS-studie en de validatie aan de Kamer aanbieden. Wij willen 
de minister adviseren om

. De laatste Kamerbrief hierover
(van september 2016) heeft het nog over een besluit na de zomer in 2017.

De vraag aan jullie nu is meer van praktische aard: zijn jullie ook van mening dat het 
handig is om deze brief vóór het debat aan de Kamer te sturen? Het alternatief is 
dat we het debat afwachten en daarna de stukken aanbieden.

In de bijlage vind jullie een eerste concept ter illustratie van wat ik bedoel. Graag 
nog niet inhoudelijk reageren, want ik ben er zelf ook nog gewoon mee bezig.

Groeten,

Beleidsmedewerker Gasmarkt

Directie Energiemarkt & Innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Bezuidenhoutseweg 73 | 

2594 AC I Den Haag | C-passage 3 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
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MièMmsmti@mineE.nl>

<DOMUS-#17192549-vl-Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GLJvm_stik

sto....docx>



Van:
Verzonden;
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 4 december 2017 11:30

äSl^^ÄKii
fëSJ

RE; Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek 
DOMUS-#17192549-v1-
Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GL_ivm_stiksto....docx; DOMUS-# 
17180845-vl-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek.docx

Bedankt voor jullie opmerkingen. Ik heb alles in de nota kunnen verwerken. De brief heb ik ook nog aangevuld en 
anders gestructureerd. Ik begin nu inderdaad met
; . ; s i j Ik vind hol wel iets sterker geworden.

Ik hoor graag of jullie de opbouw zo beter vinden en de boodschap nog iets beter overkomt. Als het zo ok is, dan kan 
hij via verder de lijn in.

Groeten,

-CU

-----Oorspronkelijk bericht—
Van:
Verzonden: donderdag 30 november 2017 18:33 
Aan:
CC:

.
..................Onderwerp: RE: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek 

Ha ,

Eén zeer goed idee om deze informatie voorafgaand aan het debat naar de Kamer te sturen. Ik heb ook een paar 
opmerkingen.

Brief 
Ik vind

»lil

Ik zou ook

111»

Verder verwacht ik dat de brief waarnaar verwezen wordt pas maandag verstuurd zal worden. De datum zal dus 
hoogstwaarschijnlijk 4 december zijn.

Nota



i

■W/ellicht de discussie over tók noemen.

En tenslotte de opmerking dat ik de volgende passage niet helemaal begreep:

'■P- ■ tó-kv, :'tó,tó-= .

waardoor er meer capaciteit beschikbaar is ?

Groet,
Ruud

jls de druk hoger gebleven,

-Oorspronkelijk bericht-
Van:
Verzonden: donderdag 30 november 2017 13:11 
Aan:
CC: tó^

Onderwerp: Re: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek

Complimenten! Helder verhaal geworden. Paar opmerkingen.

Nota

Brief

Benieuwd hoe ; de nota en brief ziet.

Groet

KX- - ’ ^@minez.nl> het volgende geschreven:> Op 30 nov. 2017 om 11:59 heeft!
>

>
> Ik heb met besproken dat het handig om de Kamerte informeren voor het debat. Ik heb nu een concept-
Kamerbrief en een nota. Zou jij er ook nog naar kunnen kijken. Ik doe hem parallel alvast de lijn in, zodat

7 de stukken ook in Domus krijgt.
>
> Als jullie akkoord zijn, dan zal ik ook FIN en AZ ambtelijk informeren.
>
> Groeten,



>

>

>Van: „ ;
> Verzonden: woensdag 29 november 2017 14:18 
>Aan:
>CC:
> Onderwerp: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek
>
>
>
> Een van de discussiepunten voor het komende debat is de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. 
Vooral de PvdA, Groenlinks en de SP hebben hierop hun pijlen gericht.
>
> Wij beschikken hier zelf sinds juli over een nieuwe analyse van GTS met de conclusie dat de installatie voor de 
capaciteit niet nodig is. Wij hebben dat laten valideren door DNV GL, die de visie van GTS bevestigt. De resultaten 
daarvan hebben we sinds medio november.
>
> Wij willen graag de GTS-studie en de validatie aan de Kamer aanbieden. Wij willen de minister adviseren om

. De laatste
Kamerbrief hierover (van september 2016) heeft het nog over een besluit na de zomer in 2017
>
> De vraag aan jullie nu is meer van praktische aard: zijn jullie ook van mening dat het handig is om deze brief vóór 
het debat aan de Kamer te sturen? Het alternatief is dat we het debat afwachten en daarna de stukken aanbieden.
>
> In de bijlage vind jullie een eerste concept ter illustratie van wat ik bedoel. Graag nog niet inhoudelijk reageren, 
want ik ben er zelf ook nog gewoon mee bezig.
>
> Groeten,

>IM
>

> Beleidsmedewerker Gasmarkt
> ............................................................................
> Directie Energiemarkt & Innovatie
> Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Bezuidenhoutseweg 73 |
> 2594 AC I Den Haag | C-passage 3 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
> ............................................................................

>E- eminez.„l>
> ..............................................................
>
> <DOMUS-#17180845-vl-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek.docx>
> <DOMUS-#17192549-vl-Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GLJvm_stik
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Van:
Verzonden;
Aan:
CC:

Onderwerp:

maandag 4 december 2017 11:39

RE: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek

Ik vind het een heel sterke brief geworden. Wat mij betreft prima zo. 

Groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: ä::' 1
Verzonden: maandag 4 december 2017 11:30 
Aan:

cc:r: :
Onderwerp: RE: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek

i-:

... 5

Bedankt voor jullie opmerkingen. Ik heb alles in de nota kunnen verwerken. De brief heb ik ook nog aangevuld en 
anders gestructureerd. Ik begin nu inderdaad met

ifiÿA ^ : Ik vind het wel iets sterker geworden.

Ik hoor graag of jullie de opbouw zo beter vinden en de boodschap nog iets beter overkomt. Als het zo ok is, dan kan 
hij via ' verder de lijn in.

Groeten,

-Oorspronkelijk bericht-----

Verzonden: donderdag 30 november 2017 18:33 
Aan:j^

Onderwerp: RE: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek 

Ha

a

Een zeer goed idee om deze informatie voorafgaand aan het debat naar de Kamer te sturen. Ik heb ook een paar 
opmerkingen.

Brief
Ik vind



SäiB
Ik zou ook

Verder verwacht ik dat de brief waarnaar verwezen wordt pas maandag verstuurd zal worden. De datum zal dus 
hoogstwaarschijnlijk 4 december zijn.

Nota
Wellicht de discussie over noemen.

En tenslotte de opmerking dat ik de volgende passage niet helemaal begreep:

. _ ' ' ^'3
waardoor er meer capaciteit beschikbaar is ? 

Groet,

jÆ

. Is de druk hoger gebleven.

-Oorspronkelijk bericht-
Van:
Verzonden: donderdag 30 november 2017 13:11 
Aan:
CC: -

Onderwerp: Re: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek

Complimenten! Helder verhaal geworden. Paar opmerkingen.

Nota

Brief

Benieuwd hoel ' de nota en brief ziet. 

Groet



t--.v

■ i 
^ ^ '

>' ■

> Ik heb met j besproken dat het handig om de Kamer te informeren voor het debat. Ik heb nu een concept- 
Kamerbrief en een nota. Zou jij er ook nog naar kunnen kijken, ' Ik doe hem parallel alvast de lijn in, zodat

de stukken ook in Domus krijgt.
>
> Als jullie akkoord zijn, dan zal ik ook FIN en AZ ambtelijk informeren.
>
> Groeten,

>
>
>
>Van:
> Verzonden: woensdag 29 november 2017 14:18
> Aan: ; : ■ ; ■ ; ; .yV'-/ u
>CC: '
> Onderwerp: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek
>

>
> Een van de discussiepunten voor het komende debat is de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. 
Vooral de PvdA, Groenlinks en de SP hebben hierop hun pijlen gericht.
>
> Wij beschikken hier zelf sinds juli over een nieuwe analyse van GTS met de conclusie dat de installatie voor de 
capaciteit niet nodig is. Wij hebben dat laten valideren door DNV GL, die de visie van GTS bevestigt. De resultaten 
daarvan hebben we sinds medio november.
>
> Wij willen graag de GTS-studie en de validatie aan de Kamer aanbieden. Wij willen de minister adviseren om ,'J

. De laatste ’
Kamerbrief hierover (van september 2016) heeft het nog over een besluit na de zomer in 2017.
>
> De vraag aan jullie nu is meer van praktische aard: zijn jullie ook van mening dat het handig is om deze brief vóór 
het debat aan de Kamer te sturen? Het alternatief is dat we het debat afwachten en daarna de stukken aanbieden.
>
> In de bijlage vind jullie een eerste concept ter illustratie van wat ik bedoel. Graag nog niet inhoudelijk reageren, 
want ik ben er zelf ook nog gewoon mee bezig.
>
> Groeten,
>

> Beleidsmedewerker Gasmarkt

> ..............................................................
> Directie Energiemarkt & Innovatie
> Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Bezuidenhoutseweg 73 |
> 2594 AC I Den Haag | C-passage 3 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

> E" r " @minez.nl>
> ..............................................................
>
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Van;
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 4 december 2017 12:48

RE: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek
DOMUS-#17192549-vl -Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GL_ivm_stiksto., 

.docx

Mooie brief, zie een paar kleine suggesties.

—Oorspronkelijk bericht—

Verzonden: maandag 4 december 2017 11:30 
Aan: k- ': ÿ 1 ,

. J
Onderwerp: RE: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek

Kl;-
Bedankt voor jullie opmerkingen. Ik heb alles in de nota kunnen verwerken. De brief heb ik ook nog aangevuld en 
anders gestructureerd. Ik begin nu inderdaad met , _ „t.;

‘iv«-i ........................................ “Ml . Ik vind het wel iets sterker geworden.

Ik hoor graag of jullie de opbouw zo beter vinden en de boodschap nog iets beter overkomt. Als het zo ok is, dan kan 
hij via : V verder de lijn in.

Groeten,

- ^

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:
Verzonden: donderdag 30 november 2017 18:33

-
r

Onderwerp: RE: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek

Een zeer goed idee om deze informatie voorafgaand aan het debat naar de Kamer te sturen. Ik heb ook een paar 
opmerkingen.

Brief 
Ik vind



Ik zou ook

■■■ft _ I

Verder verwacht ik dat de brief waarnaar verwezen wordt pas maandag verstuurd zal worden. De datum zal dus 
hoogstwaarschijnlijk 4 december zijn.

Nota
Wellicht de discussie over ' noemen.

En tenslotte de opmerking dat ik de volgende passage niet helemaal begreep:

ft

waardoor er meer capaciteit beschikbaar is ? 

Groet,

.rïst:?. Is de druk hoger gebleven,

-----Oorspronkelijk bericht—
Van:;/ ^
Verzonden: donderdag 30 november 2017 13:11 
Aan:;
CC: sral
Onderwerp: Re: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek

Complimenten! Helder verhaal geworden. Paar opmerkingen.

Nota

mmÄS ^■1
Brief

;
'ii 

Ä

lÉi
'S;’!

Benieuwd hoe^^ de nota en brief ziet.

■ fci*SI®

Groet

> Op 30 nov. 2017 om 11:59 heeft (S)minez.nl> het volgende geschreven:



-■*

I
t>-

> Ik heb met besproken dat het handig om de Kamer te informeren voor het debat. Ik heb nu een concept- 
Kamerbrief en een nota. Zou jij er ook nog naar kunnen kijken, ? Ik doe hem parallel alvast de lijn in, zodat

de stukken ook in Domus krijgt.
>
> Als jullie akkoord zijn, dan zal ik ook FIN en AZ ambtelijk informeren.
>
> Groeten,

>Van:^r-^'-^

> Verzonden: woensdag 29 november 2017 14:18 
>Aan

> Onderwerp: Kamerbrief over stikstofinstallatie Zuidbroek
>

>
> Een van de discussiepunten voor het komende debat is de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. 
Vooral de PvdA, Groenlinks en de SP hebben hierop hun pijlen gericht.
>
> Wij beschikken hier zelf sinds juli over een nieuwe analyse van GTS met de conclusie dat de installatie voor de 
capaciteit niet nodig is. Wij hebben dat laten valideren door DNV GL, die de visie van GTS bevestigt. De resultaten 
daarvan hebben we sinds medio november.
>
> Wij willen graag de GTS-studie en de validatie aan de Kamer aanbieden. Wij willen de minister adviseren om

- .De laatste
Kamerbrief hierover (van september 2016) heeft het nog over een besluit na de zomer in 2017.
>
> De vraag aan jullie nu is meer van praktische aard: zijn jullie ookvan mening dat het handig is om deze brief vóór 
het debat aan de Kamer te sturen? Het alternatief is dat we het debat afwachten en daarna de stukken aanbieden.
>
> In de bijlage vind jullie een eerste concept ter illustratie van wat ik bedoel. Graag nog niet inhoudelijk reageren, 
want ik ben er zelf ook nog gewoon mee bezig.
>
> Groeten,
>

>

> Beleidsmedewerker Gasmarkt
> ............................................................................
> Directie Energiemarkt & Innovatie
> Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Bezuidenhoutseweg 73 |
> 2594 AC I Den Haag | C-passage 3 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
> ..........................................................................

>............................................................................
>
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 4 december 2017 15:12

DOMUS-#17192549-v1-Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GL_ivm_stil<sto...
DOMUS-#17192549-v1-Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GLjvm_stiksto..
.docx

Nota is glashelder, dank! Tav de brief heb ik toch nog een paar concrete tekstsuggesties. Kun je die nog 
meenemen? Achtergrond is Tt / T :

; Kijk daar dus ajb nog even goed naar, ook als je 
denkt dat dat nog helderder kan (net als de door mij ingevulde jaartallen).

Laatste vraag tav nota:

m
mi

m
Dan kan ie naar mijn Domus en kan ie door! Fijn als ie vandaag nog door kan naar en?i| 

Groet,



f-vl

S'-.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 4 december 2017 19:21

Re: DOMUS-#17192549-v1-
Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GLJvm_stiksto..

Heel mooi! Ik doe hem zo door. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 4 dec. 2017 om 16:20 heeft 

Hoi "

j^E@minez.nl> het volgende geschreven:

Hij staat aangepast in Domus. Het meeste heb ik direct overgenomen, een paar dingen zijn weer 
anders geworden:

MgSÊm

i- ...

...mmm

Hopelijk kan hij zo door!
Groeten,
i::.- ■■

Van: ^ ...
Verzonden: maandag 4 december 2017 15:12
Aan:
CC: ÿ
Onderwerp: DOMUS-#17192549-vl-
Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GL_ivm_stiksto.._
! ,
Nota is glashelder, dank! Tav de brief heb ik toch nog een paar concrete tekstsuggesties. Kun je 
die nog meenemen? Achtergrond is a,

I ; Kijk daar dus ajb nog even goed naar, ook als je denkt dat dat nog helderder kan
(net als de door mij ingevulde jaartallen).
Laatste vraag ta» nota: , -»MM»; J

Dan kan ie naar mijn Domus en kan ie door! Fijn als ie vandaag nog door kan naarf 
Groet,
L„__ '



f-äsggfe:-

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 5 december 2017 10:23

FW: Stukken GTS stikstofinstallatie Zuidbroek 
DOMUS-#17192549-v1-
Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GLJvm_stikstofinstallatie_Zuidbroek.DOC 
X; DOMUS-#17180845-v1-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek.docx; DOMUS-# 
17192625-v1-Bhm_Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GL_over_de....pdf; 
DOMUS-#17192633-vl -Validatie_DNV_GL_capaciteitsonderzoek_GTS.PDF

Wat vind jij?^

Van: i
Verzonden: dinsdag 5 december 2017 10:21
Aan:
CC: ; - ’ ’

Onderwerp: FW: Stukken GTS stikstofinstallatie Zuidbroek

Hoi

De brief waarin het uitstel van het definitieve investeringsbesluit werd aangekondigd (TK 33529, 23) had twee 
belangrijke pijlers: de capaciteit en de veiligheid. Onderzoek van GTS had aangekondigd dat de stikstofinstallatie 
vanuit capaciteitsmatige overweging niet meer nodig zou zijn. Het was echter nog onduidelijk welke bijdrage de 
stikstoffabriek aan het terugdringen van de seismiciteit (en daarmee aan het bevorderen van de veiligheid) zou 
kunnen leveren. Dat zou pas duidelijk worden na aanvullend onderzoek van SodM. "De verwachte lagere 
seismiciteit, gecombineerd met de vanaf 2020 sterk teruglopende benodigde volumes uit Groningen, maakt dat 
het kabinet eerst effecten van vlak winnen op een lager niveau op de seismiciteit wil afwachten alvorens tot een 
definitief oordeel te komen over de bouw van de stikstofinstallatie."

Groeten,

Van: "■
Verzonden: dinsdag 5 december 2017 9:53
Aan:
Onderwerp: Stukken GTS stikstofinstallatie Zuidbroek

Hoi ■: ;
heeft er inderdaad naar gekeken. Dit zijn de stukken zoals ze nu zijn. Ik ga deze versie van de brief ook 

nog even aan GTS sturen.

Groeten,

> '-'CS'.' .V", , ^Beleidsmedewerker Gasmarkt

Directie Energiemarkt & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 3



Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 5 december 2017 12:15

Brief over stikstofinstallatie Zuidbroek 
DOMUS-#17192549-v1-
Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GL_ivm_stiksto....docx; DOMUS-# 
17180845-v1-Validatie_GTS_capaciteitsonderzoek.docx

Hoi:;OTi,

Straks in Domus ontvang je bijgevoegde brief over de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Het doel van deze brief is 
om het standpunt van de minister al voor het debat over Groningen weer te geven. Het streven is dat de brief en 
nota vandaag in de tas van de minister meegaan (om 14.00 uur). Het zou dus mooi zijn als je in de gelegenheid 
bent om er snel naar te kijken, pn ;/ en hebben op de brief ook meegekeken.

Groeten,

«ïSm

Beïeidsmedewefker Gasmarkt

Directie Energiemarkt & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 3 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

T
E: , ©minez.nl



Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Energiemarkt en 
Innovatie

Auteur

nota Validatie GTS capaciteitsonderzoek

Datum
30 november 2017
Kenmerk
DGETM-EI/ 17180845
BHM: 17192618

Parafenroute
Kopie aan

P.

Aanleiding
• Deze zomer heeft de landelijke beheerder van het gastransportnet GTS aan 

EZ een actualisatie gestuurd van haar onderzoek uit 2016 naar de nut en 
noodzaak van de bouw van een aanvullende stikstofinstallatie in Zuidbroek.
Uit deze actualisatie blijkt dat er hiervoor bij de huidige inzichten geen 
capaciteitsmatige noodzaak is.

• In oktober en november heeft DNV GL de studie van GTS gevalideerd.
Nu deze validatie is afgerond willen we, conform de aangenomen motie Mulder 
c.s. (Kamerstuk 33 529, nr. 340), de Kamer informeren over de uitkomsten 
van het GTS-onderzoek en de validatie van DNV GL.

• In 2016 heeft uw voorganger de Tweede Kamer al geïnformeerd dat er geen 
capaciteitsmatige noodzaak meer is voor een nieuwe stikstofinstallatie, maar 
het besluit hierover een jaar uitgesteld.

Bijlage: 1.
-Brief aan TK

Advies
• U wordt geadviseerd

. - vv-

U kunt bijgevoegde Kamerbrief ondertekenen, waarbij u aangeeft pas in het 
voorjaar een besluit te nemen en waarmee u de Kamer het advies van GTS en 
de validatie van DNV GL aanbiedt.

Kernpunten
• In de Kamerbrief geeft u aan dat op basis van de huidige vooruitzichten GTS 

adviseert dat de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie (geraamde 
investeringskosten: € 480 miljoen, verwachte jaarlijkse kosten: € 37 miljoen) 
capaciteitsmatig niet nodig is en er in onverwachte situaties kostenefficiëntere 
oplossingen zijn, zoals investeren in behoud van huidige capaciteitsmiddelen. 
U geeft aan dat nut en noodzaak sterk afhankelijk is van de toekomst van de 
gaswinning. Bij een scenario waarin de gaswinning zo snel mogelijk wordt 
afgebouwd, kan de installatie op termijn wel een substantiële volume-bijdrage 
leveren.

Ontvangen BBR
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom Sl 
Mededinging

Directie Energiemarkt en 
Innovatie

Om de afwegingen voor toekomstige besluiten over de gaswinning inzichtelijk 
te maken, stuurt u hierover in het eerste kwartaal van 2018 scenario's naar 
de Kamer. U neemt in deze scenario's dan ook de afwegingen bij de bouw van 
een nieuwe stikstofinstallatie mee. Hiermee voldoet u ook aan een wens van 
de Raad van State die in haar uitspraak over het vernietigde winningsbesluit 
heeft aangegeven dat het kabinet inzichtelijk(er) moet maken wat de 
mogelijkheden en afwegingen zijn voor verdere verlaging van de gaswinning 
in Groningen in relatie tot de leveringszekerheid. Bouw van een 
stikstofinstallatie met als primaire wens de winning uit Groningen te verlagen 
is op dit moment niet aan de orde, maar kan wel worden meegewogen in 
integrale besluitvorming over een nieuw winningsbesluit en bij de scenario's 
voor de toekomst van gaswinning.
De Kamer is in september 2016 door het vorige kabinet geïnformeerd over het 
uitstel van het besluit tot na de zomer van 2017, Destijds werd gesproken 
over een ingebruikname bij bouw van 1 oktober 2021. Deze datum is 
inmiddels niet meer haalbaar. Als u in april 2018 tot de bouw zou besluiten, 
dan moet worden gerekend met een ingebruikname per 1 oktober 2022.

Kenmerk

DGETM-EI / 17180845

Wij adviseren u de brief voor het Groningendebat aan de Kamer te versturen, 
zodat de Kamerleden al voor het debat kennis kunnen nemen van de stukken 
van GTS en DNV GL. Bovendien kan worden verwacht dat de oppositie u zal 
ondervragen over hoe u tegenover de installatie staat. Door deze brief al voor 
het debat te sturen, kunt u vooraf al de angel uit deze discussie halen.

Toelichting

Leveringszekerheid : capaciteit en voiume
• Met leveringszekerheid wordt bedoeld dat op ieder moment van de dag de 

gevraagde hoeveelheid gas in de juiste kwaliteit kan worden geleverd. Hierbij 
kan onderscheid worden gemaakt worden tussen capaciteit en volume;

o Bij volume moet er op jaarbasis voldoende gas zijn. In het kader 
van de winningsbesluiten wordt over zo'n hoeveelheid per jaar 
gesproken.

o Bij capaciteit wordt gekeken naar de hoeveelheid gas op uurbasis. 
Daarbij gaat het in principe dat ook op het koudste moment van 
het jaar met een hoge gasvraag voldoende gas kan worden 
geleverd. Daarvoor is van belang dat het gassysteem zodanig is 
ingericht dat op korte termijn relatief veel laagcalorisch gas kan 
worden ingevoed en naar afnemers kan worden getransporteerd. 
Dit gebeurt door middel van het Groningenveld, gasopslagen, 
gascavernes en de bestaande stikstofinstallaties.
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom Et 
Mededinging 
Directie Energiemarkt en 
Innovatie

Wat doet de stikstofinstallatie?
• De totale vraag naar laagcalorisch gas in Noordwest-Europa bedraagt 

momenteel ca. 60 miljard m^ per jaar in een koud jaar. Hierin wordt in eerste 
aanleg in voorzien door productie uit het Groningenveld en Duitse gasvelden. 
Omdat deze productie onvoldoende is om te voorzien in de totale vraag wordt 
hoogcalorisch gas ingezet om te voorzien in de resterende vraag naar 
laagcalorisch gas. Dit gebeurt enerzijds door het 'wegmengen' van hoog­
calorisch gas in laagcalorisch gas ('verrijking') en anderzijds door het 
omzetten van hoogcalorisch gas naar laagcalorisch gas door toevoeging van 
stikstof (kwaliteitsconversie). Voor dit laatste beschikt GTS over stikstof- 
installaties waar stikstof wordt geproduceerd en vervolgens wordt toegevoegd 
aan hoogcalorisch gas.

• In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, zodat het 
gemengd kan worden met gas, dat een andere samenstelling heeft dan het 
gas uit het Groningenveld. Het ontstane gas is op deze manier geschikt voor 
de Nederlandse huishoudens en zal via het transportnetwerk van GTS worden 
vervoerd naar de rest van het land.

• De installatie in Zuidbroek was aanvankelijk gericht op het leveren van 
capaciteit: het overbruggen van het verschil tussen de hoeveelheid 
laagcalorisch gas die wordt gevraagd gedurende dagen van extra hoge 
gasvraag en de hoeveelheid laagcalorisch gas die dan kan worden 
geproduceerd.

Kenmerk
DGETM-EI / 17180845

Historie studies GTS en stikstofinstailatie
• In 2014 heeft GTS aangegeveh dat er op de gasmarkt een tekort aan 

capaciteit zou ontstaan in de periode 2020-2030, waardoor er op 
piekmomenten met een bijzonder hoge gasvraag niet voldoende gas zou 
kunnen worden geleverd. Op basis van deze inzichten leek de bouw van een 
extra stikstofinstallatie noodzakelijk. Aanvankelijk was er discussie over de 
omvang van de stikstofinstallatie en waren er twee varianten: een kleine, met 
een stikstofcapaciteit van 120.000 mVuur en grote met een capaciteit van 
180.000 mVuur. Op verzoek van EZ is GTS begonnen met de voorbereidingen 
voor de bouw van de grote stikstofinstallatie.

• In 2015 werd uit een aanvullende studie van GTS ook duidelijk dat deze 
nieuwe stikstofinstallatie, naast het leveren van capaciteit, ook zou kunnen 
bijdragen aan het terugbrengen van de jaarlijkse gaswinning uit Groningen 
met 5 tot 7 miljard m^. In een Kamerbrief eind 2015 heeft het kabinet 
aangegeven vol van deze ruimte gebruik te willen maken, waardoor destijds 
ook verwachtingen zijn gewerkt in de regio.

• In de loop van 2016 heeft GTS een nieuwe analyse gemaakt waaruit blijkt dat 
de nieuwe stikstofinstallatie vanuit capaciteitsoogpunt niet langer nodig is 
indien de bestaande opslagen, productie- en stikstofinstallaties in stand ' 
blijven.

Aan deze conclusie liggen verschillende Oorzaken ten grondslag, waarvan de 
belangrijkste zijn:
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging

Directie Energiemarkt en 
Innovatie

o de marktombouw in het buitenland start eerder dan in 2014 werd 
verondersteld. Hierdoor daalt de vraag naar gas uit Groningen 
vanaf 2020 met ongeveer 2 miljard m^ per jaar; 

o de terugloop in productie uit Groningen de afgelopen jaren zorgt 
ervoor dat er meer capaciteit beschikbaar is gebleven op 
Groningen dan begin 2014 werd voorzien.^

Het vorige kabinet heeft op basis van dit advies vorig jaar besloten om de 
ontwikkelingen rond Groningen in de gaten te houden en de bouw van de 
stikstofinstallatie uit te stellen en in het najaar van 2017 een besluit te 
nemen.

Kenmerk

DGETM-EI/ 17180845

GTS-studie 2017: actualisatie onderzoek naar capaciteit op de L-gas markt
• Op basis van haar nieuwe cijfers komt GTS tot dezelfde conclusie als in 2016: 

de nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek is capaciteitsmatig niet 
noodzakelijk, mits de bestaande laagcalorische capaciteitsmiddelen, inclusief 
die op het Groningenveld, grotendeels beschikbaar blijven.

• GTS geeft aan dat het totale aanbod aan capaciteitsmiddelen de vraag dekt. 
Mochten onzekerheden zich toch materialiseren, dan is het de verwachting 
van GTS dat het in stand houden hiervan kosteneffectiever is dan een 
investering in een nieuwe stikstofinstallatie.

• Het is geen zekerheid dat alle capaciteitsmiddelen ook beschikbaar blijven.
In de brief noemt GTS specifiek de gasopslag in Epe van Innogy, omdat deze 
mogelijk wordt aangesloten op het Duitse gastransportnet. Deze gasopslag is 
overigens relatief beperkt in omvang.

• Ook gaat GTS in op de beschikbaarheid van de productieclusters in 
Loppersum. NAM mag uit deze clusters op basis van het instemmingsbesluit in 
beginsel alleen de hoeveelheid produceren die nodig is om de clusters open te 
houden (in 2016 ca. 1 miljard m^). Deze productie is gewoon onderdeel van 
het maximum dat geldt voor het hele Groningenveld. De Loppersum-clusters 
kunnen hierdoor worden ingezet als dat vanuit het oogpunt van 
leveringszekerheid noodzakelijk is. GTS geeft in de brief aan dat zij met NAM 
onderzoeken hoe deze productie verder kan worden verminderd. Wel wordt al 
gemeld dat de inzet van de clusters in de zomerperiode niet nodig is. Het aan- 
en uitschakelen van de clusters afhankelijk van het seizoen zou echter ook 
weer veiligheidsrisico's met zich mee kunnen brengen. Het is daarom het 
streven om eerst ook conclusies over de inzet in de winterperiode te trekken, 
voordat er aanpassingen aan de productie kunnen worden gedaan.

In het advies heeft GTS ook inzichtelijk gemaakt wat het effect is van de 
stikstofinstallatie op de jaarlijkse behoefte aan Groningengas bij een

* De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de druk in het veld, waarbij naarmate de druk 
hoger is er meer capaciteit beschikbaar is. De druk is weer afhankelijk van het volume dat 
geproduceerd is, waarbij naarmate er minder geproduceerd wordt de druk hoger blijft. Een 
vergelijking met een luchtbed is illustratief: uit een vrijwel leeg luchtbed loopt de lucht 
minder snel weg dan uit een gevuld luchtbed.
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ingebruikname op 1 oktober 2021. De in het regeerakkoord aangekondigde 
ombouw van de industrie is nog niet in dit plaatje opgenomen en zou de 
beide lijnen nog ca. 2 miljard m^ naar beneden duwen.

Kenmerk

DGETM-EI/ 17180845

Benodigd Groningenvolumeper jaar

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ProfnoseiMr (faiiaar)

|emidd«ld (met N2-fabf«k)gemiddeld

Bovenstaande grafiek laat zien dat de stikstofinstallatie een belangrijke 
bijdrage levert in de situatie dat de gaswinning zo snel mogelijk naar een 
minimum wordt afgebouwd. In andere scenario's, waarbij wordt gekozen voor 
een vast winningsniveau, is de bijdrage van de installatie volgens GTS 
beperkter. Dit komt doordat de gasvraag in de periode 2020-2030 sowieso al 
met ca. 2 miljard m^ terugloopt vanwege de ombouw in het buitenland.
Bij hogere winningsniveaus is de bijdrage van de installatie navenant 
beperkter. Zie voor een nadere duiding onderstaande tabel.
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fabel 1 Inzet van additioneel stikstof bij verschillende niveaus van toekomstig plafond van Groningen

Validatie door DNV GL
• Conform motie van de Tweede Kamer (Mulder c.s., Kamerstuk 33 529,

nr. 340) heeft uw voorganger DNV GL opdracht gegeven de studie van GTS 
te valideren. Deze validatie heeft in oktober en november plaatsgevonden.

• Samenvattend concludeert DNV GL:
o De brief is helder geformuleerd en geeft een beknopte uitleg van 

de uitgangspunten van het onderzoek, maar is geen 
(wetenschappelijk) onderzoeksrapport met een vastlegging van 
gevolgde methodes, uitgangspunten en resultaten.

o De conclusie van de brief is duidelijk: GTS is van mening dat 
indien er in de toekomst additionele L-gas capaciteitsbehoefte is, 
bijvoorbeeld in geval onzekerheden materialiseren, het niet 
kosteneffectief is om hierin te voorzien middels een investering in 
een stikstoffabriek.

o In de validatie heeft DNV GL geen aanwijzingen gevonden voor 
fundamentele inconsistenties of problemen in de aanpak door GTS 
die tot een significant andere uitkomst zouden kunnen leiden.

• De eerste conclusie van DNV GL volgt uit het gegeven dat de brief GTS een 
actualisatie is van inzichten uit eerdere onderzoeken. De brief van GTS heeft 
daardoor niet de gestructureerde opbouw van een onderzoeksrapport. De 
opmerking van DNV GL heeft niet te maken met de kwaliteit van het werk van 
GTS.

Financiële aspecten
• De investeringskosten van de stikstofinstallatie zijn € 480 miljoen. Hierop zit 

nog wel een onzekerheidsmarge van 50%. De kosten zouden dus nog 
beduidend lager of hoger kunnen uitvallen. De operationele kosten bij 
volledige inzet worden geraamd op € 37 miljoen per jaar. Deze kosten zullen 
in beginsel door ACM in de tarieven worden verrekend; het is mogelijk dat

Bij de bouw van een aanvullende stikstofinstallatie kan de gaswinning 
versneld worden afgebouwd. Als de installatie volledig wordt ingezet, dan 
blijft er dus ook meer gas in de grond zitten.
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Ten opzichte van een scenario met snelle afbouw van de gaswinning zonder 
extra stikstofinstallatie zal er naar verwachting ongeveer 45 miljard m^ gas 
extra niet worden gewonnen. Dit leidt tot, afhankelijk van de hoogte van de 
gasprijs, een derving van in totaal € 5 à 7 miljard aan aardgasbaten.

Energietransitie
• Het bouwen van de stikstofinstallatie is een investering in fossieie energie.

Er zal immers meer hoogcalorisch gas uit het buitenland moeten worden 
geïmporteerd. De installatie zelf heeft een te installeren elektrisch vermogen 
van ca. 100 MW.

Relatie tot uitspraak Raad van State
• De Raad van State erkende in haar uitspraak dat de bouw van de stikstof­

installatie geen effect heeft op de vraag naar gas in de periode tot 2021.
Het blijft belangrijk om ook in de richting van de Kamer te benadrukken dat

• In de uitspraak van de Raad van State klonk wel ook door dat inzichtelijk 
moet worden gemaakt wat in het algemeen wordt gedaan om de vraag naar 
Gronings gas af te bouwen.

• Ten behoeve van inzicht in de afwegingen voor besluiten over de toekomst 
van gaswinning stuurt u in het eerste kwartaal van 2018 scenario's (conform 
regeerakkoord) naar de Kamer. U neemt in deze scenario's dan ook de 
uitkomsten van deze studie naar nut en noodzaak van de stikstofinstallatie in 
verschillende toekomstscenario's mee. Hiermee voldoet u ook aan een wens 
van de Raad van State.

Kenmerk
DGETM-EI/17180845
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

donderdag 7 december 2017 14:57
f;/;........-- :
FW; DOMUS-#17192549-v2-
Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GLJvm_stikstofinstallatie_Zuidbroel<
def.docx
DOMUS-#17192549-v2-
Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GL_ivm_stikstofinstallatie_Zuidbroek def 
(2).docx

Kunnen we hier nog iets mee?

Van: ; . , ~ -^@minfin.nl1
Verzonden: donderdag 7 december 2Ö17 14:56
Aan:
Onderwerp: RE: DOMUS-#17192549-v2-
Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GLJvm_stikstofinstallatie_Zuidbroek def.docx

Ik heb nog wel een opmerking en een wijziging. Zie bijgevoegd.

-■’fy- ■. .

Gister begreep ik overigens alleen van jou dat je jullie minister had gevraagd of hij eens was met het proces voor 
het sturen van een brief. Was niet duidelijk dat jullie al een Kamerbrief bij hem hadden liggen. Graag deze brieven 
wel met ons afstemmen.

Groeten

Van: ; v ' j?;: r
Verzonden: donderdag 7 december 2017 14:30 
Aan:
Onderwerp: DOMUS-#17192549-v2-
Aanbieding_advies_GTS_en_validatie_DNV_GLJvm_stikstofinstallatie_Zuidbroek def.docx

Dit is het uitstelbriefje. Onze minister is al akkoord, dus bij voorkeur alleen als jullie zwaarwegende punten 
hebben een interventie... Dit proces is zo gelopen omdat we oorspronkelijk deze week een Groningendebat 
verwachtten en deze brief hals overkop is opgesteld. Besluitvorming is zoals vermeld In de brief voorzien voor 
volgend jaar.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 7 december 2017 14:06 

RE: Brief over stikstofinstallatie Zuidbroek

Hoi

Doe ik. Vooralsnog zullen we niet zelf een persbericht uitsturen. Ik heb wel zojuist onze Communicatie op de 
hoogte gebracht. Als het nodig blijkt dan kan ik jullie communicatie ook een contactpersoon meegeven.

Groeten,

Van: @gastransport.nl]
Verzonden: donderdag 7 december 2017 9:38
Aan:
CC:
Onderwerp: RA/: Brief over stikstofinstallatie Zuidbroek 

Hoi ,

Willen jullie de uiteindelijk finale brief + persbericht vooraf aan het versturen ook aan ons beschikbaar stellen? Dit 
stelt ons in staat onze eigen communicatie hierover voor te bereiden. Bij voorbaat dank.

Groeten,

Met vriendelijke groet

E: @gastransport.n!
T: +31 ■
M: +31 ■

Van:
Verzonden: woensdag 6 december 2017 11:29
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Brief over stikstofinstallatie Zuidbroek 

Hallo

Het lijkt het ons een prima brief. Dank voor de afstemming vooraf. 

Met vriendelijke groet

+ @gastranspórt.nlE;; :+;:+7
Ml +31 ............................................
Van:
Verzonden: dinsdag 5 december 2017 16:47 

Onderwerp: Brief over stikstofinstaliatie Zuidbroek 

Hoi allen.



This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verv/ijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.
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Î i Van:
’Verzonden:

Aan:
Onderwerp:

donderdag 7 december 2017 13:01 

RE: Brief stikstofinstallatie

3

Helder, ga je eerste versie invoegen en voorleggen aan de minister. Dank!

Van:
Verzonden: donderdag 7 december 2017 13:00
Aan:
Onderwerp: RE: Brief stikstofinstallatie 
Hoi
Bedankt voor je mail. Wij zouden de eerste twee zinnen ook anders opschrijven. Een voorstel:

■

Belangrijk is vooral dat in de brief duidelijk is dat het om capaciteit (de hoeveelheid gas per uur gaaty Dan blijf je 
automatisch weg van de leveringszekerheid in het instemmingsbesluit (volume op jaarbasis)

Groeten,

Van: '
Verzonden: donderdag 7 december 2017 11:09
Aan:
Onderwerp: Brief stikstofinstallatie 
Ha

De minister is akkoord met de lijn in de brief over de stikstofinstallatie. Mooi! Wel heeft hij nog een stukje 
aangepast. Zouden jullie hier naar kunnen kijken?

■ ■ - \ \ : 7 ;

"ik zie de minister om 15:15 en kan hem dan een nieuwe versie voorleggen, dus graag nog een blik op zijn 
aanpassingen voor die tijd.

Groet,

Beleidsmedewerker

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 
Directie Bureau Bestuursraad, dossiers energie & klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK 1 Den Haag

T+31i -3^
•■j@minez.nl



Ter informatie stuur ik jullie een conceptbrief die wij momenteel aan de minister voorleggen. Afhankelijk van zijn 
reactie zou deze brief dus binnenkort verstuurd kunnen worden (incl. jullie brief uit juli als bijlage). Mochten er 
nog onjuistheden in staan, dan kan ik dat waarschijnlijk nog aanpassen.

Met vriendelijke groet.

Beleidsmedewerker Gasmarkt

Directie Energiemarkt & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 3 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 
not accept any liability for damages related thereto.



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 7 december 2017 12:52

;; ; .

RE: Stikstof

Ik vind dit heel helder, i

Weten we
wat over meegeven? Kan nuttig zijn te melden. 

Groet,

-■m

; hoe andere departementen hierin zitten cq of zij hun Ministers hier

Van:

■ "ür
Verzonden: donderdag 7 december 2017 12:41 
Aan:
CC: . ; '
Onderwerp: RE: Stikstof

De laatste stukjes. Ik heb snel de nota tot een witje omgevormd en geprobeerd de belangrijkste punten weer te 
geven. Ik heb de toelichting over iets uitgebreid, zodat de minister weet dat

:. Het is vanwege de haast wel een beetje knip en plak, maar het is niet 
anders. Lukt het om er voor 15.00 uur naar te kijken?

Groeten,

Van: = ”' '^ ' 1
Verzonden: woensdag 6 december 2017 17:55

Onderwerp: RE: Stikstof

Haiigfcfe
Helder, dank. Morgen graag een notitie hierover mee in zijn tas ter voorbereiding op wat hij kan zeggen in de MR. 
15:00 bij ons. Kan in format bijlage, dus alleen akkoord op MT-niveau nodig hiervoor.

Groet!

Van:
Verzonden: dinsdag 5 december 2017 17:42 
Aan:
Onderwerp: Stikstof

Laatste mail van vandaag. Besprak net met dat het misschien handig is als de minister |
,77::'7,7 .''-isJzd^alsde

minister meteen tekent (verwacht ik niet), is het misschien handig om de versturing tot minsteris vrijdag aan te 
houden.

Groeten,



Beleidsmedewerker Gasmarkt

Directie Energiemarkt & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Kiimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 3 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 7 december 2017 14:13 

RE: Stikstof
witje stikstofinstallatie.docx

Helder verhaal weer. Nog paar kleine stukjes verschoven. In de bijlage de versie zoals deze naar de minister gaat. 

Dank!

Van:
Verzonden: donderdag 7 december 2017 13:42
Aan:
Onderwerp: RE: Stikstof 

Hoii; ■ ,

Zie in de bijlage. -ij heeft er al naar gekeken. 

Groeten,

Van:
Verzonden: woensdag 6 december 2017 17:55 
Aan: ___ ^ .j
Onderwerp: RE: Stikstof

Helder, dank. Morgen graag een notitie hierover mee in zijn tas ter voorbereiding op wat hij kan zeggen in de MR. 
15:00 bij ons. Kan in format bijlage, dus alleen akkoord op MT-niveau nodig hiervoor.

Groet!

.

Van:£'“;
Verzonden: dinsdag 5 december 2017 17:42
Aan:
Onderwerp: Stikstof

Hoi . j.

Laatste mail van vandaag. Besprak net met^'''”'7 dat het misschien handig is als de minister' ' 3

. : ' Zelfs als de
minister meteen tekent (verwacht ik niet), is het misschien handig om de versturing tot minstens vrijdag aan te 
houden.

Groeten,

Beleidsmedewerker Gasmarkt

Directie Energiemarkt & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 3
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Aan: De Minister
Van: Cluster Gasmarkt (directie E8J,
Via: ■

Datum: 7 december 2017
Betreft: Mondeling toelichting brief stikstofinstallatie in MR

Tijdens de MR van kunt u de aanwezige bewindspersonen informeren over de brief
over de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek, die u na de MR aan de Kamer kunt 
sturen. Wij hebben de departementen SZW, FIN en AZ geïnformeerd over uw toelichting over de 
stikstofinstallatie

De directe aanleiding voor deze brief is tweeledig. Enerzijds wilt u zonder vertraging het advies van 
GTS en de validatie van DNV GL aan de Kamer aanbieden. Anderzijds werd de stikstofinstallatie door 
een item in het NOS Journaal als een oplossing gepresenteerd voor de gasproblematiek. Dit was op de 
dag dat de Raad van State uitspraak deed over het instemmingsbesluit. Dat maakt het ook 
waarschijnlijk dat het onderwerp in de begrotingsbehandeling aan de orde komt.

In de Kamerbrief geeft u aan dat op basis van de huidige vooruitzichten GTS adviseert dat de bouw 
van een nieuwe stikstofinstallatie (geraamde investeringskosten: € 480 miljoen, verwachte jaarlijkse 
kosten: € 37 miljoen) capaciteitsmatig niet nodig is en er in onverwachte situaties kostenefficiëntere 
oplossingen zijn, zoals investeren in behoud van huidige capaciteitsmiddelen. U kijkt echter ook naar 
het effect dat de stikstofinstallatie op de veiligheid kan hebben, doordat er op termijn minder gas uit 
Groningen nodig is. U neemt het daarom mee in de scenario's over de toekomst van de gaswinning 
die u in het eerste kwartaal van 2018 scenario's naar de Kamer. Uiterlijk in het voorjaar neemt u een 
besluit over de bouw. Hiermee voldoet u ook aan een wens van de Raad van State die in haar 
uitspraak over het vernietigde winningsbesluit heeft aangegeven dat het kabinet inzichtelijk(er) moet 
maken wat de mogelijkheden en afwegingen zijn voor verdere verlaging van de gaswinning in 
Groningen in relatie tot de leveringszekerheid.

De Kamer is in september 2016 door het vorige kabinet geïnformeerd over het uitstel van het besluit 
tot na de zomer van 2017. Destijds werd gesproken over een ingebruikname bij bouw van 1 oktober 
2021. Deze datum is inmiddels niet meer haalbaar. Als u in april 2018 tot de bouw zou besluiten, dan 
moet worden gerekend met een ingebruikname per 1 oktober 2022.

De brief past in de planning die u eerder met de bewindspersonen in de RFEZIL hebt 
gedeeid en aan de Kamer hebt toegezegd voor wat betreft de scenario's over de toekomstige 
gaswinning.

Historie studies GTS en stikstofinstaiiatie
• In 2014 heeft GTS aangegeven dat er op de gasmarkt een tekort aan capaciteit zou ontstaan in de 

periode 2020-2030, waardoor er op piekmomenten met een bijzonder hoge gasvraag niet 
voldoende gas zou kunnen worden geleverd. Op basis van deze inzichten leek de bouw van een 
extra stikstofinstallatie noodzakelijk.

• In 2015 werd uit een aanvullende studie van GTS ook duidelijk dat deze nieuwe stikstofinstallatie, 
naast het leveren van capaciteit, ook zou kunnen bijdragen aan het terugbrengen van de jaarlijkse 
gaswinning uit Groningen met 5 tot 7 miljard m^. in een Kamerbrief eind 2015 heeft het kabinet 
aangegeven vol van deze ruimte gebruik te willen maken, waardoor destijds ook verwachtingen 
zijn gewerkt in de regio.

• In de loop van 2016 heeft GTS een nieuwe analyse gemaakt waaruit blijkt dat de nieuwe 
stikstofinstallatie vanuit capaciteitsoogpunt niet langer nodig is indien de bestaande opslagen, 
productie- en stikstofinstallaties in stand blijven. Aan deze conclusie liggen twee belangrijke 
oorzaken ten grondslag: 1) de marktombouw in het buitenland start eerder dan in 2014 werd



verondersteld. 2) de terugloop in productie uit Groningen de afgelopen jaren zorgt ervoor dat er 
meer capaciteit beschikbaar is gebleven op Groningen dan begin 2014 werd voorzien.
Het vorige kabinet heeft op basis van dit advies vorig jaar besloten om de ontwikkelingen rond 
Groningen in de gaten te houden en de bouw van de stikstofinstallatie uit te stellen en in het 
najaar van 2017 een besluit te nemen.



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 13 december 2017 21:06

Re: vragen vd minister nav tongeren en mulder - spoedje

«

.aBP* ■MlBiiïïiaïli
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 13 dec. 2017 om 20:52 heeft .@minez.nl> het volgende
geschreven:

Minister heeft vraag over stikstof. Wil hem dit antwoord sturen, ok?
Vraag minister over stikstofinstaiiatie
Denk dat er ook opkomt wat ik vind van besluiten uit het verleden om toen geen stikstoffabriek te 
bouwen. Denk dat ik moet zeggen dat 7 '

Antwoord
Toen er in 2016 een investeringsbeslissing (geraamde investeringskosten: € 480 miljoen, 
verwachte jaarlijkse kosten: € 37 miljoen) moest worden genomen over al dan niet bouwen van 
de installatie werd uit nieuwe inzichten van GTS duidelijk dat de nieuwe stikstofinstaiiatie, anders 
dan men in 2014 dacht, vanuit capaciteitsoogpunt niet langer zou zijn was indien de bestaande 
opslagen, productie- en stikstofinstallaties in stand zouden blijven.
Het vorige kabinet heeft mede op basis van dit advies vorig jaar besloten om de ontwikkelingen 
rond Groningen in de gaten te houden en de bouw van de stikstofinstaiiatie uit te stellen en in het 
najaar van 2017 een besluit te nemen.
Deze zomer heeft GTS een actualisatie gestuurd van haar analyse uit 2016. De conclusie blijft 
hetzelfde: er is geen capaciteitsmatige noodzaak voor een nieuwe stikstofinstaiiatie in Zuidbroek. 
Wanneer andere capaciteitsmiddelen onverwacht zouden sluiten, dan zijn er kostenefficiëntere 
oplossingen mogelijk (zoals investeren in behoud van huidige capaciteitsinstallaties).
U zal bij uw definitieve besluit ook kijken naar het effect dat de stikstofinstaiiatie op de veiligheid 
kan hebben, doordat er op termijn minder gas uit Groningen nodig is. U neemt het daarom mee in 
de scenario's over de toekomst van de gaswinning die u in het eerste kwartaal van 2018 
scenario's naar de Kamer. Uiterlijk in het voorjaar neemt u een besluit over de bouw. Hiermee 
voldoet u ook aan een wens van de Raad van State die in haar uitspraak over het vernietigde 
winningsbesluit heeft aangegeven dat het kabinet inzichtelijk(er) moet maken wat de 
mogelijkheden en afwegingen zijn voor verdere verlaging van de gaswinning in Groningen in 
relatie tot de leveringszekerheid.
Het is wel zo dat er in 2016 werd gesproken over een ingebruikname van de stikstofinstaiiatie in 
het laatste kwartaal van 2021. Deze datum is inmiddels niet meer haalbaar. Als u in april 2018 tot 
de bouw zou besluiten, dan moet worden gerekend met een ingebruikname per 1 oktober 2022.
Van:
Verzonden: woensdag 13 december 2017 20:25
Aan:
CC: ______ ^
Onderwerp: RE: vragen vd minister nav tongeren en mulder - spoedje

1



Dit zit in de antwoorden Groenlinks/ Van Tongeren 2 en 5, die worden nu doorgezet.

i '
Î:, ' ........ ................................. _ _______ ____ _______ _
Denk dat er ook opkomt wat ik vind van besluiten uit het verleden om toen geen
stikstoffabriek te bouwen. Denk dat ik moet zeggen dat

- deze sturen we je op.
Groet,

_______________________ __________Van: "r-r;; r
Verzonden: woensdag iS december 2017 20:14
Aan:

-CC:,.
Onderwerp: vragen vd minister nav tongeren en mulder - spoedje 
Ha collega's.
Minister had een paar vragen nav inbrengen zojuist, zouden jullie die snel willen uitzetten en naar 
mij willen laten reageren?
Thanks

Denk dat er ook opkomt wat ik vind van besluiten uit het verleden om toen geen 
stikstoffabriek te bouwen. Denk dat ik moet zeggen dat / . . . : ;:fc

- graag reactie 1
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 30 januari 2018 14:56 

RE: Versnelling stikstof

Ha ^ ,

Prima voorzet. Ik snap de componenten, echter, hoeveel tijd ben je met elk van deze onderdelen kwijt? Wat is de 
doorlooptijd van elke fase van een aanbesteding? Etc.
Ik weet dat dat lastig is, maar ik denk dat GTS daar wel iets concreter over kan zijn. I

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 14:52
Aan: _ _ . .VJ':
Onderwerp: RE: Versnelling stikstof

Wat dacht je van zo'n antwoord. Ik heb nog geen input van GTS.

Voor de bouw van de aanvullende stikstofinstallatie in Zuidbroek wordt na de investeringsbeslissing zo'n 4 tot 5 jaar 
gerekend. Er zijn grofweg drie redenen voor de doorlooptijd van de bouw:

1) Europese aanbesteding: Voor de onderdelen voor de bouw van de installatie zal GTS een Europees 
aanbestedingstraject moeten doorlopen. De onderdelen die GTS nodig heeft zullen specifiek voor dit project moeten 
worden gemaakt. Dat maakt dat bedrijven niet met standaardoplossingen kunnen komen, maar dat zij de 
onderdelen ook moeten ontwikkelen. Als er een positieve investeringsbeslissing wordt genomen, dan wordt het 
aanbestedingstraject opgepakt bij de 'request for information'.

2) Rijkscoördinatieregeling: De installatie is onderdeel van de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Er wordt een 
(rijks)inpassingsplan voorbereid waarin uitbreiding van bestaande stikstofproductiecapaciteit te Zuidbroek 
planologisch wordt vastgelegd. Dit project omvat ook een mengstation inclusief aansluitleidingen op zowel 
bestaande G-gas- (Groningen-gas) en H-gas- (hoogcalorisch gas) leidingen als een stikstofleiding die is verbonden 
met de bestaande stikstofcaverne in Heiligerlee. Het project omvat ook de aanleg van circa 4 km nieuwe leiding die 
de koppeling vormt tussen de westelijke en de oostelijke leidingbundel. In de RCR worden de verschillende besluiten 
(vergunningen en ontheffingen) die voor een project nodig zijn tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Op 
dat moment kan iedereen daarop een zienswijze geven. De overheden nemen daarna de definitieve besluiten ook 
weer tegelijkertijd, rekening houdend met de ontvangen adviezen en zienswijzen. Als een burger of organisatie die 
belanghebbend is bij het besluit het niet eens is met een of meer van de besluiten, kan hij beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is dus geen bezwaarfase.

3) De bouw van de installatie zelf.

Momenteel wordt gekeken waar er, in het geval van een positieve investeringsbeslissing, nog besparingen in de tijd 
mogelijk zijn. Het is de verwachting dat het resultaat daarvan zeer beperkt is.



-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: '•
Verzonden: dinsdag 23 Januari 2018 14:44 
Aan:,;
Onderwerp: RE: Versnelling stikstof

is erg nieuwsgierig naar het antwoord en wil het toch sneller weten... Ik heb gezegd dat Je ermee bezig bent.

Groet,

ill
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: ' ''ï
Verzonden: maandag 22 Januari 2018 10:50 
Aan:
CC: - . :
Onderwerp: Versnelling stikstof

■'i ij; as
ll, --•J
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Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

;@gastransport.nl> 
dinsdag 6 februari 2018 15:21

RE: Stikstofinstallatie Zuidbroek

Hoi _
De bouw van een stikstofinstallatie kost ca 3 jaar. Voordat gebouwd kan worden, dient nog een deel 
van de engineering te gebeuren en dient het project Europees aanbesteed te worden. Al met al 
rekenen we op een doorlooptijd van ca 4 jaar.
Groet,

Met vriendelijke groet

E: . @gastransport.nl
T: in 6 1100 5439 
M: +31 6 1100 5439
Van: @minez.nl]
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 11:43
Aan:
Onderwerp: Stikstofinstallatie Zuidbroek

Hoi ; i j

Allereerst hartelijk dank voor jouw (en jullie) harde werk de afgelopen weken. Volgens mij zijn er in een korte tijd 
heel veel dingen gebeurd.

In jullie advies staat ook een passage over de stikstofinstallatie (Q1 2022). Ik heb hier zelf wat vragen gekregen 
om wat meer inzichtelijk te maken waar de tijd precies in gaat zitten. Is het misschien mogelijk hier een kort 
overzicht over op te stellen of te delen als dat ergens ligt? Het hoeft niet heel gedetailleerd, maar een beetje 
gevoel welke stappen er zijn (bv. in aanbesteding e.d.).

Groeten,

Beleidsmedewerker Gasmarkt

Directie Energiemarkt & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Kiimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 3 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

@minez.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you



are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 
not accept any liability for damages related thereto.
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iVan:
'Verzonden:
Vten:
Onderwerp:

' - .
woensdag 7 februari 2018 11;37 

RE: Versnelling stikstof

Hoi iiaai

Ik heb inmiddels van GTS begrepen dat er geen versnelling is te behalen door de procedure voor de ruimtelijke 
inpassing te versnellen, omdat de aanbestedingen de vertragende factor en niet de ruimtelijke inpassing. GTS is wel 
aan het bekijken of ze de aanbestedingsfase kunnen verkorten, maar dan heb je over ongeveer 3 maanden 
tijdswinst.

Groeten,

BiB
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:
Verzonden: maandag 22 januari 2018 10:53 
Aan: - '
Onderwerp: FW: Versnelling stikstof 

Hoi

Zie onderstaande dynamiek. Weet jij in hoeverre GTS vast zit aan de door haar geplande aanbestedingstrajecten, of 
dat hier bij een positief besluit een mouw aan te passen is.

Groeten,

■t
-Oorspronkelijk bericht-

Verzonden: maandag 22 januari 2018 10:50
Aan: , ,
CC:
Onderwerp: Versnelling stikstof

' bevindt zich in goed gezelschap, heeft ” vorige week gevraagd waarom het bouwen van
een s,ik.,ofins,alla,ie zo lang duur,. _ V j . ^ n -.3- ,

________ _ Zelfde punt als vanochtend had bij weekstart!
In dat kader goed om eens bij GTS/E&O na te vragen of het sneller bouwen van die installatie echt geen optie is. Als 
we snel antwoord hebben kan het , als het langer duurt nemen we het mee in de scenario
studie.

Groet,



Verstuurd vanaf mijn iPad
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Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

II ÿ@gastransport.nl>
zondag 18 maart 2018 09:47

i :,:ai

RE: Bespreking EZK/ACM/GTS op woensdag 21 maart 2018 
Brief finaal concept.docx

Beste allen,

In het kader van transparantie en gelijke informatiestand, stuur ik jullie (met name ACM) de concept brief van GTS 
over ons advies over de scenario-analyse met maatregelen om zo snel mogelijk naar 12 bcm te komen waarbij 
leveringszekerheid gewaarborgd is. Graag de brief niet verder verspreiden en alleen voor dit doeleinde gebruiken.

Hieruit blijkt dat de stikstoffabriek de aangewezen maatregel is om zo snel mogelijk tot het door SodM aangegeven 
niveau van 12 bcm/jaar aan Groningen volume te komen. De stikstoffabriek kan op zijn vroegst in Q1 2022 gereed 
zijn, waarbij het essentieel is om het ontwerp ongewijzigd te laten en besluitvorming hierover op een zo kort 
mogelijke termijn noodzakelijk is.
Gezien het initiatief wat EZK reeds genomen heeft omtrent de ombouw van de grote industrieën van G-gas naar 
duurzame alternatieven of H-gas voor het einde van de kabinetsperiode, zal GTS ook investeringen moeten doen om 
dit mogelijk te maken. De individuele maatregelen en daarmee de omvang en planning/prioritering hiervan zal in de 
komende tijd tussen EZK, industrieën en GTS moeten worden bepaald.
Daarnaast zijn we voornemens een beperkte investering te doen om de bestaande stikstofcapaciteit uit te breiden.

Deze drie maatregelen zullen we vanaf 3 april met de markt gaan consulteren. Hiervoor hebben we een onderzocht 
wat er geregeld moet/kan worden, zodat we na consultatie hopelijk zsm kunnen starten met de uitvoering ervan.

Tot woensdag.

Met vriendelijke groet.

E:
T:+31.S0
M: +31^^.t.-'

i;|@ga^^unie.nl

Verzonden: vrijdag 16 maart 2018 13:48 
@minez.nl' ; "

CC:ïT
;@minez.nr ;I .K -T'

" "^@minez.nl' ;
;@acm.nr

IJ- ■ @acm.nl);

Onderwerp: Bespreking EZK/ACM/GTS op woensdag 21 maart 2018

Beste allen.

Wij zijn op dit moment bezig de scenario-analyse af te ronden om de vraag naar Groningengas zo snel als mogelijk te 
reduceren tot een niveau van 12 bcm en hierover EZK te adviseren. Hierbij gaan we ook in op verschillende 
maatregelpakketten die dit mogelijk maken. T



' . - ... . ,' Deze brief zal als bijlage bij de brief van de Minister EZK aan de Tweede Kamer op 29
maart verstuurd worden. GTS zal deze investeringen middels een addendum op het NOP gaan consulteren met de 
markt. De consultatie zal 3 april starten. Zowel GTS als haar stakeholders (waaronder EZK,ACM en de 
netwerkgebruikers) zijn gebaat bij helderheid over welke maatregelen door GTS mogen worden genomen en hoe de 
investeringen passen in de tariefregulering. We hebben dit onderzocht en reeds constructieve gesprekken hierover 
met EZK en ACM gevoerd, waarbij ook mogelijke oplossingen van onze kant zijn aangedragen.

We zouden dit in de komende weken graag nader willen vormgeven en concretiseren, omdat het in ons aller belang 
is om gezamenlijk voortijdig helderheid te hebben. Hiervoor willen we de bespreking op woensdag 21 maart a.s. 
gebruiken.

Ter voorbereiding op de bespreking van 21 maart a.s. hebben we een analyse gemaakt van het huidige wettelijke en 
regulatoire kader, waarbij we de risico's in kaart hebben gebracht van voornoemde investeringen.

De volgende punten kwamen in de analyse naar voren:

1.
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Voor een meer uitgebreide analyse verwijzen we naar de bijlage.

1
Vyat GTS betreft zouden oplossingen voor bovengenoemde risico's zoveel als mogelijk toekomstbestendig moeten 
zijn. We denken dat de risico's kunnen worden gemitigeerd en op de onderstaande wijze voldoende duidelijkheid 
'kan worden geschapen, zodat GTS kan besluiten de voor de reductie van Groningengas noodzakelijke investeringen 
te doen.

I.

II.

Mochten er vooraf vragen zijn of behoefte aan verdere toelichting, laat dit dan graag weten. 

Met vriendelijke groet.

...

E: ' '@gasunie.nl
T:+3150, "
M:*31
I; www.gasunietransportservices.com

Gasunie Transport Services B.V. 
Commerce & Regulation 
Postbus 181 
9700 AD Groningen 
Concourslaan 17

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by replying immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 
not accept any liability for damages related thereto.



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

^ @gastransport.nl>
zondag 18 maart 2018 10:37

■ ■■ ' ■■■■

Vragen stikstoffabriek

Hallo»

Jouw/jullie vragen mbt stikstoffabriek (planning en mogelijke versnelling) is voorbereid en zal ' ' — as woensdag 
aan toelichten.

hiervoor meer informatie nodig hebt, dan stel ik voor dat we morgen even bellen.

Fijne zondag nogi 

Met vriendelijke groet.

E: ‘@gasunie.ni
T: +31 50 : .
M:+3l'

: www.gasunietransportservices.com

Gasunie Transport Services B.V.
Commerce & Regulation 
Postbus 181 
9700 AD Groningen 
Concourslaan 17

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by replying immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 
not accept any liability for damages related thereto.




