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buiten scope

Restpuntenlijst oplevering ADW (21-02-2020)

Er zijn tijdens een rondgang van OG met RWS-beheer waarnemingen gedaan op 23-10-2019. Deze worden
aangevuld door Boskalis/OG afgesproken en bekende 'regulier werk' punten.

Restpuntenlijst 'regulier' Boskalis:

Restpuntenlijst met status na acties en en reactie van 23-10-2019:

Deze uitvoering geschiedt eveneens bij geschikte weersomstandigheden en waterstand.
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Uitlaat;
bodemverdedig
ing niet stabiel

De bodemverdediging van de uitlaat lijkt aan de
westelijke oever ondermijnt te zijn door de
stroming. De oeververdediging is hiermee niet
stabiel. Vraag is hoe de onderwatersituatie is op
de overgang bodemverdediging/onverdedigd
kribvak.

Bureau Meet heeft 14-
01-2020 gepeild.
Verschiltekeningen zijn
gedeeld. Er is een
evenwichtssituatie/verw
achte ontwikkeling.
Afgerond.

23-10-
2019
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9 Inlaat Waal;
bodemerosie

Zandvang;
bodemerosie

Er treedt oevererosie op vlak achter de
oeververdediging van de inlaatverbinding met de
Waal. Over ca 10 meter is de oever aangetast en
lijkt een diep gat ontstaan te zijn die de
stabiliteit van de oever aantast.

Bureau Meet heeft 14-
01-2020 gepeild.
Verschiltekeningen zijn
gedeeld. Er is een
evenwichtssituatie/verw
achte ontwikkeling.
Afgerond.

23-10-
2019

Er treedt oevererosie op achter de
oeververdediging van de inlaatverbinding met de
Waal aan de zuid/oostelijke oever (dijkzijde). Er
lijkt een diep gat ontstaan te zijn die de
stabiliteit van de oever aantast. Vraag is of hier
peilingen van zijn die laten zien wat hier
gebeurd. Aantasting van deze oever is
ongewenst ivm de kering. Vermoedelijk ontstaat
er snel een discussie met Waterschap bij
verdergaande oevererosie omdat dit in de
beschermingszone van de dijk ligt.

Bureau Meet heeft 14-
01-2020 gepeild.
Verschiltekeningen zijn
gedeeld. Er is een
evenwichtssituatie/verw
achte ontwikkeling.
fëfgerond.

23-10-
2019
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1 Algemeen

1.1 Toepassingsgebied

De Aannemer, Boskalis Nederland bv, realiseert namens Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS) het Project ‘Realiseren van
het herinrichtingsproject Afferdense en Deestse Waarden’ (ADW). Dit realiseren door Boskalis betreft niet alleen de uitvoering
buiten - het inzetten van de machines maar behelst voor Boskalis ook een deel van het uitontwerpen van het Inrichtingsplan
in samenspraak met RWS. In oktober 2008 heeft Boskalis het werk aangenomen van Rijkswaterstaat (RWS) en is het
toenmalige ontwerp uitgewerkt tot het Landschapsplan 2008. Echter, vanwege het voortschrijdende inzicht, en dit geldt met
name voor een betere invulling aan de natuur, hebben Boskalis en RWS besloten om het Landschapsplan 2008 op te waarderen
naar het Landschapsplan 2016: Toegift aan de natuur. Tijdens de realisatie van de herinrichting blijkt dat er meer grond nodig
was dan voorzien én  dat er minder grond van elders beschikbaar was. In samenspraak tussen RWS en Boskalis is medio maart
2019 besloten om hierdoor de herinrichting aan te passen, maar wel met minimaal dezelfde kwaliteiten als Landschapsplan
2016. De motivatie hiervoor is vastgelegd in deze oplegnotitie.

De doelen en resultaten vanuit het Landschapsplan 2008 blijven de basis:
Door de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden verbetert de veiligheid van het binnendijkse gebied. De rivier de
Waal krijgt meer ruimte, waardoor de kans op overstromingen vermindert.
1 . Veiligheid. Om het water meer ruimte te geven, leggen we parallel aan de Waal een meestromende nevengeul aan. Dit is

een extra route waarlangs het water wordt afgevoerd. Ook verlagen we de bodem van de uiterwaarden. Op die manier blijft
de waterstand permanent laag en voorkomen we overstromingen.

2. Natuur. Bij het herinrichten van de Afferdense en Deestse Waarden geven we ook ruimte aan de natuur. Er ontstaat hier
een natuurgebied van 285 hectare. Ooibos, poelen, grasland en ruigere gebieden wisselen elkaar straks af. Dit is goed
voor allerlei soorten planten, dieren en zeldzame vissoorten. Ook komen er runderen grazen, zodat het gebied niet
dichtgroeit met bomen en struiken. Met dit project dragen we naast waterveiligheid ook bij aan een betere waterkwaliteit
volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De meestromende nevengeul is daardoor ook een ideale kraamkamer
voor veel vissoorten.

3. Voetgangers - recreatie. Na de herinrichting is het hele gebied toegankelijk voor voetgangers. Tevens is er een
voetgangersbrug nabij Druten en een brug nabij Deest over de nevengeul aangelegd.

Samenvatting van de totstandkoming naar het huidige aangepaste ontwerp en realisatie:
Het Landschapslan 1999 heeft Boskalis na gunning van het werk in 2008 uitgewerkt tot het Inrichtingsplan status 2008. Dit
noemen we ADW1 .0. Vanwege het voortschrijdend inzicht - toegift aan de natuur -, past Boskalis in samenspraak met RWS en
andere belanghebbenden (bv SBB) het Inrichtingsplan aan tot het Inrichtingsplan 2016. Dit noemen we ADW2.0. Vanwege
omstandigheden (bv inname gronden van buiten het project) is ook het Inrichtingsplan 2016 aangepast. Deze oplegnotitie
beschrijft de verschillen. Omdat de basis nog steeds het Inrichtingsplan 1999 (2008) en 2016 is, en de stand van zaken van
deze notitie de afrondende werkzaamheden (As Built) betreft, heet de inrichting nu de ‘Definitieve Eindinrichting ADW2.0’ (DE
ADW2.0).
Het Inrichtingsplan betreft het ontwerpproces en het Landschapsplan is het ontwerp / de tekening zelf. Wat betreft de inhoud
betekenen de namen Landschapsplan en Inrichtingsplan hetzelfde en worden deze namen door elkaar gebruikt.

1.2 Afkortingen

Overzicht gebruikte afkortingen binnen dit Document:
OG
ON
SBB
WSRL
RWS
ILenT
BG
GD
PG
Wnb
RVO
Wabo
ODRN
(PP) wtw
Bbk / Blbi
Wbr / RPR
MER

Opdrachtgever; RWS Oost-Nederland
Opdrachtnemer; Boskalis bv
Staatsbosbeheer; kwalitatief beheerder
Waterschap Rivierenland; Waterwet ‘Keur’ op de waterkering en waterhuishouding
Rijkswaterstaat Oost Nederland (Wolfheze, Arnhem); Waterwet, nautisch- en kwantitatief beheerder
Inspectie Leefomgeving en Transport; vanuit Eigen werk RWS ‘Bbk’, Blbi’ en ‘Wbr’
Bevoegd Gezag
Gemeente Druten; Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en ruimtelijke ordening
Provincie Gelderland; Ontgrondingenwet en Natuurbeschermingswet / Wet Natuurbescherming (Wnb)
Wet natuurbescherming
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland; Flora- en Fauna wet (F&F). Vanaf 2017-01-01 is dit PG
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning)
Omgevingsdienst Reqio Nijmegen; toezicht op Wabo (milieuvergunning) en activiteitenbesluit
(ProjectPlan) WaterWet
Besluit bodemkwaliteit / Besluit lozingen buiten inrichtingen
Wet beheer rijkswaterstaatwerken (opgegaan in WtW). Rijnvaart Politie Regelement
Milieu Effect Rapport

528-11281 | Oplegnotitie Definitieve Eindinrichting ADW2.0
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K&L
VO / DO / UO
KAM / VGWM
WION
KRW
RvdR / RVR
MHW
NURG
Bprw
SGBP
NNN
RBK

Kabels en Leidingen
Voorlopig-, Definitief- en Uitvoerings Ontwerp
Kwaliteit Arbo en Milieu / Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten of grondroerdersregeling
Kader Richtlijn Water
Ruimte voor de Rivier vanuit de Planologische KernBeslissing / Ruimte Voor Rijntakken
Maatgevend Hoogwater
Nadere Uitwerking RivierenGebied
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (2016-2021)
StoomGebiedBeheerPlan
Nationaal Natuurnetwerk Nederland (voormalige EHS: Ecologische Hoofdstructuur)
Rivierkundige BeoordelingsKader (versie 5.0)

1.3 Betrokken Partijen

Onderstaande partijen hebben DE ADW2.0 tot stand gebracht.

Opdrachtgever (OG) RWS
Oost-Nederiand

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Opdrachtnemer (ON) Boskalis Waalhaven Oostzijde 85
3087 BM Rotterdam
Postbus 4234
3006 AE Rotterdam

Ecologische begeleiding Natuurbalans
Ecologie

Natuurbalans-Limes Divergens BV
Toemooiveld 1
6525 ED Nijmegen

Meetkundig bureau Bureau Meet PvMG Groen 12
6666 LP Heteren

Openwater Modellering
Grondwater Modellering
Waterstaat Modellering (rivier
en dijken)

Witteveen+Bos Van Twickelostraat 2
741 1 SC Deventer
Postbus 233
7400 AE Deventer

Landschaparchitect Buro SRO Sweerts de Landasstraat 50
6814 DG ARNHEM

Groene ontwikkeling
Zandveredeling

Dekker Groep Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoom
Postbus 6073
4000 HB Tiel

1.4 Afbakening Oplegnotitie Inrichtingsplan

In het lange voortraject van ADW zijn vele documenten opgesteld en zijn ook de inzichten vanuit de belanghebbenden in de
loop van de tijd veranderd. Als basis voor de specifieke vergunningverlening voor ADW1.0 van ondermeer het ProjectPlan
Waterwet, Ontgrondingenwet, aanpassing Bestemmingsplan en de Natuurbeschermingswet ligt het Landschapslan 1999 (=
Inrichtingsplan 2008) ten grondslag. Dit is ADW1.0 en is derhalve definitief.
Deze basis blijft zoals verteld gehandhaafd. Het Landschapsplan is aangepast naar de status 2016 (ADW2.0) en hier zijn dus
aanpassingen aan onderhevig die inzichtelijk zijn gemaakt. Dit niet alleen voor Opdrachtgever, Opdrachtnemer en de
belanghebbenden, maar ook voor de vergunningverlening en de omgeving. ADW2.0 is derhalve definitief.
Door omstandigheden dient er een aanpassing in de herinrichting ADW2.0 plaats te vinden. Deze verschillen tussen ADW2.0
en DE ADW2.0 toetsen Opdrachtgever (OG) en Opdrachtnemer (ON) aan de definitieve en specifieke vergunning-verlening
ADW2.0. Daar waar van toepassing zijn voor DE ADW2.0 de specifieke vergunningvoorschriften aangevraagd en aangepast.
Een flink deel van ADW1 .0 en ADW2.0 blijft ongewijzigd en is conform het Inrichtingsplan 2008 en 2016 ook zodanig uitgevoerd.

Wegwijzer verschillen ADW2.0 en Definitieve Eindinrichting ADW2.0:
• Hoofdstuk 2 geeft de verschillen weer in de aspecten behorend bij ADW2.0 / Inrichtingsplan 2016 versus DE ADW2.0.
• Hoofdstuk 3 beschrijft (de samenvatting van) de te nemen maatregelen ADW2.0 versus DE ADW2.0.

528-11281 | Oplegnotitie Definitieve Eindinrichting ADW2.0
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1.5 Wet- en regelgeving

Het betreft hier een opsomming van de onderdelen die bij een vergunning aanvraag beschouwd moeten worden. Omdat vanuit
ADW1.0 en ADW2.0 de vergunningen-procedures zijn doorlopen, beschrijven we in deze paragraaf de aspecten die voor DE
ADW2.0 beschouwd moeten worden.

Milieukundig onderzoek
De milieukundige onderzoeken zijn uitgevoerd. Hergebruik en nuttige toepassing van de gronden is vanuit de vigerende
regelgeving mogelijk. Voor het (onverwachts) aantreffen van bodemvreemd materiaal acteert Boskalis conform de zorgplicht
Wet Bodembescherming / Waterwet.

Nutsvoorzieningen
Door het gebied lopen een aantal kabels en leidingen (K&L). De K&L zijn waar nodig verlegd, verdiept of verwijderd.

Archeologie
In het voortraject van ADW1 .0 is reeds de afweging gemaakt dat vanuit archeologie geen overwegende bezwaren gelden en is
dit in de voorschriften (vergunning Ontgrondingenwet) meegenomen in ADW1.0. Verder geldt de zorgplicht conform de
Monumentenwet 1988. Bij het aantreffen van onverwachte resten, zullen deze resten direct gemeld worden bij de gemeente
Druten (GD) en/of de provincie Gelderland (PG).

Opsporing Conventionele Explosieven (OCE)
Dit betreft de vrijgave van de gebieden ADW op Niet Gesprongen Explosieven (NGE). De gebieden, alsmede de verdachte
gebieden vanuit het historisch onderzoek, zijn reeds vrijgegeven door een gecertificeerd bedrijf. Bij het onverwacht aantreffen
van NGE’s laat ON zich bijstaan door een gecertificeerd bedrijf en meldt dit aan de gemeente Druten.

Ecologie status 2019/2020
Voor zowel het ontwerp ADW1 .0, ADW2.0 en DE ADW2.0, alsmede de fysieke uitvoering buiten, laat ON zich bijstaan door een
ter zake kundige. Dit betreft Natuurbalans welke:
• Input geeft aan het Landschapsplan 2016 met de aanpasing naar DE ADW2.0.
• Ecologische werkprotocollen opstelt met bindende werkafspraken voor ON. Zorgplicht ecologie is van kracht.
• Ecologische rondgangen doet, vooraf aan de uitvoering van een (deel)fasering met bindende werkafspraken voor ON.
• Ad hoe optreedt bij het aantreffen van een onverwachte en beschermde soorten met diens habitat. Indien nodig stelt

Natuurbalans een notitie op met bindende werkafspraken voor ON.
ADW is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Het gebied maakt deel uit van het Natura 2000 Rijntakken. ADW maakt tevens
deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS - tegenwoordig het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN)) en er wordt
zowel vanuit het rijks- als het provinciaal beleid naar gestreefd om de ecotopen van het rivierecosysteem, die in de loop der tijd
verloren of achteruit zijn gegaan, opnieuw te ontwikkelen.
Voor ADW zijn naast de Natura 2000 en de NNN ook de afspraken in het kader van de voormalige NURG (Nadere Uitwerking
voor het Rivieren Gebied) sturend voor de inrichting. De doelstelling van het NURG programma was het realiseren van 7.000ha
nieuwe natuur in de uiterwaarden van de Rijntakken en het bedijkte deel van de Maas in 2015. Op basis van dit voornemen en
voor het realiseren van de doelstelling werden door het Rijk gronden aangekocht. De nieuwe natuur vormt een onderdeel van
de realisatie van de (EHS) NNN in het rivierengebied.

Projectplan waterwet
Bij wijzigingen van het waterstaatswerk, in deze het deel tussen de winterdijk en de rivier, is een projectplan Waterwet
noodzakelijk. Rivierkundig is voor DE ADW2.0 ten opzichte van ADW2.0 (Witteveen+Bos, Zuiderwijk 2020) een nagenoeg
gelijkwaardige situatie aan de orde. Vanwege de omstandigheden in de aanvoer van grond, om binnen de uitvoeringstermijn de
eindinrichting ADW2.0 te behalen, is een aanpassing van de herinrichting noodzakelijk geweest. De invulling van de betere
natuur voor ADW 2.0 is voor DE ADW2.0 gelijkwaardig of beter.

Ontgrondingenwet
Aan de hand van het Inrichtingsplan 2016 is een wijzigingsvergunning Ontgrondingenwet verleend door Gedeputeerde Staten
van de provincie Gelderland. Vanwege DE ADW2.0 met hierin de gewijzigde eindinrichting (Definitieve Eindinrichting) ter hoogte
van met name de nieuwe en oude zandwinplas, met een gewijzigde grondbalans met kleinschalige ontrgonding
(natuurvriendelijke oevers), is een wijzigingsprocedure ingezet.
DE ADW2.0 dient te voldoen aan het ‘Beleidsplan zand- en kleiwinning en de Beleidskaart ruimtelijke structuur’ (Provincie
Gelderland 2005). De volgende beleidsdoelen zijn beschouwd:

1 . Water(berging)
2. Recreatie
3. Hoogwaterbescherming
4. Natuur(ontwikkeling)
5. Ruimtelijke kwaliteit: heeft de Provincie vastgelegd in het streekplan. Initiatieven dienen te voldoen aan ieder raamwerk:
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a. Groenblauwe raamwerk
b. Rode raamwerk
c. Multifunctionele raamwerk

6. Meerwaarde wordt door Provincie getoetst door een intern kwaliteitsteam op ecologie, landschap, ruimtelijke ordening
en deskundigheid:

a. Functiekoppeling
b. Omgaan met bestaande waarden
c. Integratie in een bredere omgeving
d. Overeenstemming met overheden, organisaties en beheer

7. Hoogwaardig gebruik bouwgrondstoffen
8. Maatschappelijk draagvlak en minimum aan overlast voor omgeving
9. Compensatie binnen het project te realiseren

Groene regelgeving
Meldingen boswet en kapvergunningen (omgevingsvergunning) zijn geregeld binnen ADW1 .0. Uiteraard geldt wel de zorgplicht
bij bijvoorbeeld het aantreffen van broedsels in het gebied.
Op die delen van DE ADW2.0 die wijzigen ten opzichte van ADW2.0 is tegelijk de procedure wijzigingsvergunning Wet
Natuurbescherming (Wnb) ingezet bij de provincie.
De algemene zorgplicht ecologie blijft bestaan en is van kracht. Voor DE ADW2.0 is een quick scan soorten-bescherming
uitgevoerd. Op basis van de quick scan is geconcludeerd dat er geen aanvullende Wnb-ontheffing soortenbescherming meer
nodig was.

Bestemmingsplan GD
Het ‘nieuwe' bestemmingsplan voor ADW1.0 is vastgesteld en onherroepelijk. ADW2.0 en DE ADW2.0 passen binnen dit
vigerende bestemmingsplan.

Waterwet Waterschap Rivierenland (WSRL)
Voor het Project dienen er handelingen te worden verricht in het waterstaatswerk / beschermingszone van de bandijk. Hiervoor
is het waterschap het bevoegd gezag. Voor deze werkzaamheden heeft RWS reeds een vergunning verkregen van WSRL.
Voor ADW2.0 is een additionele watervergunning verleend, dit betreft de extra ontgronding en handelingen (bv uitkijkpunten en
informatieborden) binnen de beschermingszone. Voor DE ADW2.0 is geen aanvullende vergunning benodigd, maar wel een
goedkeuring op de wijzigingsaanvraag ontgrondingen en de rivierkundige afweging DE ADW2.0.

Wabo - Omgevingsvergunning Gemeente Druten (GD) / Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
Voor de al gedane werkzaamheden zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en verleend. Voor de DE ADW2.0 zijn geen
aanvullende omgevingsvergunningen benodigd.

Waterwet - overig
Bij werkzaamheden waarbij grond en/of bagger wordt ingebracht in de uiterwaarden is de Inspectie Leefomgeving en T ransport
(ILT) het bevoegd gezag aangezien ADW een ‘Eigen werk Rijkswaterstaat’ is.
Daarnaast wordt gewerkt onder het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) voor het nuttig en functioneel toepassen van bouwstoffen en
grondstromen. Ook blijft de melding in het kader van het Besluit Lozingen Buiten Inrichtingen (Blbi) van toepassing aangezien
het ontgraven en baggeren van de waterbodem wordt gezien als een lozing.

(Water)verkeersmaatregelen
Waterverkeersmaatregelen:
De waterverkeersmaatregelen zijn al uitgevoerd in het kader van ADW2.0. Voor de definitive situatie dient het in- en uitvaren
van de nevengeul / zandvang nog gereguleerd te worden: veboden in te varen. Hiervoor is de procedure vergunning
Scheepvaartverkeerswet (SvW) en RPR in gang gezet.
Wegenverkeersmaatregelen: De definitieve wegenverkeersmaatregelen zijn al uitgevoerd in het kader van ADW2.0.

1.6 Communicatie stakeholders

Zie paragraaf 1.5. Dit betreft de samenvatting van de te volgen procedures voor de DE ADW2.0 aangaande de volgende
‘vergunningen’ bij het bevoegd gezag:

1 . Wijzigingsvergunning Ontgrondingenwet
2. Wijzigingsvergunning Wet Natuurbescherming
3. Wijziging Projectplan waterwet
4. Vergunning defintieve bebording SvW en RPR bij de nevengeul / zandvang/ oude zandwinplas / brug.
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Het bevoegd gezag zal advies opvragen bij de navolgende stakeholders en de ‘eerdere’ appellanten:
a. RWS
Bij RWS (de Minister) moet advies worden opgevraagd omdat bij aanpassingen aan de rijkswateren overeenstemming dient te
zijn tussen RWS en de Provincie. Een ander aspect binnen RWS is het beheer (& onderhoud). De eigenaar van de oude
zandwinplas is de Staat (vertegenwoordigd door RWS beheer) en de verwachting is dat RWS de (oevers van de) oude
zandwinplas in hetzelfde stramien gaat beheren als ADW2.0.
b. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Voor een wijziging Projectplan waterwetzal ertussen RWS en ILT altijd afstemming plaatsvinden.
c. Nevenbeheerder SBB
In hoeverre zien zij dit als extra beheersinspanningen. Na oplevering ADW vindt er, in samenhang tussen RWS en SBB,
eindbeheer plaats van geheel ADW.
d. Gemeente Druten
De gemeente is meegenomen in DE ADW2.0. Voor de gemeente is kwel een belangrijk issue, het belang van de inwoners staat
voorop. Vergunninghouder heeft vooraf aan procedure de notitie ‘grondwatereffecten wijziging ADW2.0’ (Witteveen+Bos,
vanVugt 2019) aan de gemeente gedistribueerd. Voor DE ADW2.0 is deze geactualiseerd naar de As Built situatie en deze kent
geen inhoudelijke aanpassing (Witteveen+Bos, Biesheuvel 2020).
d. Waterschap Rivierenland (WSRL)
In 2015 zijn RWS <> WSRL overeengekomen dat de werkzaamheden buiten de beschermingszone onder verantwoording
vallen van RWS. Daar dit een Eigen werk RWS is, is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het bevoegd gezag. Op de
wijzigingsvergunning heeft WSRL een positief advies uitgebracht en de verwachting is dat dit ook voor DE ADW2.0 zal gelden.
Goedkeuringen op de wijzigingsvergunning ontgrondingen en de rivierkundige afweging DE ADW2.0 zijn opgevraagd.
e. Hengselsportvereniging Deest (HSV)
RWS en Boskalis hebben vooraf aan de procedure overleg met de HSV gehad vanwege ingediende bezwaren op eerdere
vergunningen die betrekking hebben op de bereikbaarheid van de oude zandwinput. We voorzien voor DE ADW2.0 een (kleine)
optimalisatie voor de visstand.
f. Van Mulukom
Inherent aan de beantwoording van de zienswijze in de wijzigingsvergunning kunnen we stellen dat DE ADW2.0 geen betrekking
heeft op/en nabij de percelen van Van Mulukom.
g. Bewoners appartementen ‘Horst’ te Druten
Medio zomer 2017 zijn er nog mondelinge vragen binnengekomen bij de Provincie. In ADW2.0 is dit reeds gereguleerd. Op
2019-12-06 hebben ON en OG aan de bewoners laten weten dat de geplaatste ooievaarsnesten vergunningplichtig zijn vanuit
de Wnb. Gezien de bewoners ‘onvoldoende belang’ hebben voor het plaatsen van de ooievaarsnesten (en hiermee het
uitnodigen van de predator ‘ooievaar’), zijn de ooievaarsnesten illegaal en heeft ON deze alsnog verwijderd (december 2019).
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2 Aspecten Definitieve Eininrichting ADW2.0 (DE ADW2.0)

In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden en uitgangspunten beschreven die zijn gebruikt als basis voor het Inrichtingsplan
1999 (2008) en 2016 van ADW. Deze randvoorwaarden zijn door het vigerende Projectplan waterwet (2018) en het
Bestemmingsplan (2013) vastgesteld. De volgende aspecten betreft de opsomming waarop DE ADW2.0 afegwogen dient te
worden:
1. Water

1.1. Waterbeweging en morfologie
1.2. Veiligheid tegen overstroming
1.3. Scheepvaart
1 .4. Stabiliteit bandijk en constructies
1 .5. Morfologische processen
1 .6. Kwelbezwaar

2. Ecologie
2.1. Bestaande natuurwaarden
2.2. Natuurontwikkeling

3. Landschap en Cultuurhistorie
4. Recreatie Inrichtingsplan
5. Beheer

5.1. Overgangsbeheer
5.2. Eindbeheer

Landschapsplan 2016: ADW2.0

Definitieve Eindinrichting ADW2.0
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Verschillen ADW2.0 <> Definitieve Eindinrichting ADW2.0: de delen die fel opkleuren met nummering

Legenda Winterdijk

Zomerkade

Grasland

Extensief beheer / ruigte / slikken

Verlaagd maaiveld / instroom bij hogere rivierstanden

Saneren vervuilde grond door isolatie

Zachthoutooibosontwikkeling

Hardhoutooibosontwikkeling

Struinpaden

Natuurlijk uitkijkpunt / natuurobservatie

In rood aangegeven: de maatregelen die vervallen zijn in
DE ADW2.Ö

Alternerende natuurvriendelijke oever

Staflrand

Solitaire eilanden met ecologische functie

Voetgangersbrug
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3 Maatrgelen Definitieve Eininrichting ADW2.0 (DE ADW2.0)

De verschillen tussen het Inrichtingsplan ADW2.0 versus Definitieve Eindinrichting ADW2.0 (DE ADW2.0) staan in de volgende
overzichten naast elkaar:

1 . Matrix verschillen: ADW2.0 <> DE ADW2.0 in oppervlaktes en in KRW doelstellingen
2. Matrix wijziging: ADW1 .0 <> ADW2.0 in objecten (aangeduid met cijfernummering)
3. Matrix wijziging: ADW2.0 <> DE ADW2.0 in objecten (aangeduid met letternummering)

Ad 1 . Matrix verschillen ADW2.0 o DE ADW2.0 in oppervlaktes
Terreintype ADW2.0 DE ADW2.0 (ha) KRW maatregelen ADW2.0 en

Inrichtingsplan 2016 (ha) DE ADW2.0 (ha) - onveranderd
Open water 84 84,66 42
Poelen 1 1,3
Slikken 38 38 33
Gras / ruigten 121 120,7
Ooibos (hardhout) 12 12
Ooibos (zachthout) 18 18
Riet 3 3
Steilrand 1 1
Grindeiland 1 0,34 1
Bebouwing en wegen 1 6 6
Kade2 -
Totaal 285 285 76

1 : Bebouwing en wegen omvat de voormalige vlamoven, een schoorsteen, een woonhuis met bedrijfsgebouwen, brug- en
regelwerk en wegen in het gebied
2 : Kade is in de terreintypen niet als apart artefact onderscheiden; afhankelijk van de ligging kunnen op kades verschillende
terreintypen voorkomen.

Ten tijde van het Landschapsplan 2008 is de Kader Richtlijn Water (KRW) als nationaal beleidsstuk vanuit de Europese richtlijn
geïmplementeerd. De doelstellingen vanuit de KRW is voor ADW2.0 met terugwerkende kracht getemporiseerd tot 76ha met
aangepaste definities binnen de terreintypes. Deze KRW doelstellingen dient initiatiefnemer (ON) vanuit de beleidslijnen (Bprw) 1

van Rijkswaterstaat separaat aan te tonen en is dit voor DE ADW2.0 ook als zodanig uitgewerkt. Zie onderstaande matrix.
Uiteindelijk draagt het allemaal bij aan het verbeteren van de ecologische toestand van de Waal. Voor DE ADW2.0 is de
oeverlengte iets toegenomen.

Ad 1. Matrix verschillen ADW2.0 o DE ADW2.0 in KRW doelstellingen
Terreintype Oppervlakte (ha)

ADW2.0
Oppervlakte (ha)

DE ADW2.0
4,3 km permanent meestromende nevengeul (de oppervlakte bij een
gemiddelde waterstand)

34 34

(periodiek) meestromende nevengeulen 6 6
eenzijdig geïsoleerde zijarmen 2 2,63
grindeiland 1 0,34 + 0,03
slikken rond permanent meestromende geul en aangetakte wateren 33 33

Totaal 76 76

Terreintype Lengte (m)
ADW2.0

Lengte (m)
DE ADW2.0

Permanent meestromende nevengeul 4.300 4.300
Nevengeulen 2.010 2.010
Oeverlengte 16.767 16.883

1 Betreft de KRW-toets conform het Beheer- en Ontwikkelingsplan voor de Rijkswateren (Bprw) 2010-2015 voor ADW1 .0 en 2016-2021 voor
ADW2.0 en DE ADW2.0
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Ad 2. Matrix ADW1.0 <> ADW2.0 in objecten. Aangeduid met cijfernummering
Wijzigingen:

01
02

Uitkijkpunten al dan niet in combinatie met een vogelkijkhut / -wand afhankelijk van de locatie
Aanleggen van parkeermogelijkheden

03 Uitbreiding recreatieve netwerk door aanleg struinpad
04 Realisatie faciliteiten voor sportvisserij
05 Systeem van ‘nevengeulen’ refererend naar de Waaldelta
06 Aanbrengen van een onderwaterbanket
07 Geïsoleerde poelen
08 Kleine bouwkundige objecten (bv ooievaarsnesten) en mineure aanpassingen

bouwkundige objecten (bv locatie voetgangersbrug met toegangssluis)
09 Afzinken van klinkhout en enten van mosselbanken
10 Visdiefeiland en extra eiland (lepelaars)
11 Steilrand en stobbenwal t.b.v. holenbroeders
12 Droge verbinding voor de migratie van landdieren, inclusief een expliciete voorziening voor de das
13 Gebied dat geschikt is voor rietontwikkeling
14 Afdekken van vervuilde grond
15
16
17

Behoud zomerkade als landschappelijke lijn en recreatieve route
Bewust aanplanten hardhouten ooibos
Behoud van kenmerkende bomen

18 Aanleg kunstburchten voor Das
19 Behoud matig intensief agrarisch grasland voor Das (perceel AFD A845)
20 Geschikt maken kleidepots voor hardhoutooibos
21 Versterken leefgebiedfuncties aangewezen N2000-soorten Vogelrichtlijn
22 Behoud leefgebied bever, das en jaarrondbeschermde vogels
23
24

25
26

NURG-, EHS- en KRW-doelstellingen
Optimalisatie vegetatie. Afwegingen vanuit rivierkundige aspecten versus de ecologische belangen: te behouden ooibos
(en grasland) voor mitigerende maatregelen das en bever, te behouden meidoomstruwelen en de vegetatieruwheid
Ophoging zomerkade bovenstrooms van de Veerdam om zorg te dragen voor de afname van de dwarsstroming
De tijdelijke zandwinplas wordt afgewerkt met gedeeltelijk meer open water met twee eilanden en een schiereiland

Ad 3. Matrix ADW2.0 <> DE ADW2.0. Aangeduid met letternummering
Wijzigingen: Motivatie zie paragraaf:

A Aanpassing parkeerplaatsen aan zijde Druten / Veerdam. Oppervlakte is vergroot, §3.4
afrastering eromheen inclusief landhek+klaphek

B Toepassen kleine bouwkundige objecten (info borden, (water)verkeersborden, §3.4
wegmeubilair) of mineure aanpassingen bouwkundige objecten (bv locatie voetgangersbrug
met toegangssluis)

C Realiseren klein Visdiefeiland van circa 300m2 §3.2.3
D Optimalisatie Visdiefeiland §3.2.3
E

F
G

H

Deels ophogen ooiboseiland tbv compensatie nieuwe beverburcht. (Vegetatie is §3.2.3
ongewijzigd. Meidoomstruwelen in ‘midden’ nevengeul zijn verwijderd)
Toepassen alternerende oever in oude zandwinplas en aanleg extra poelen §3.2.3
Toepassen grond voor saneren vervuilde grond door isolatie (oostelijke oever oude zwp) §3.2.3
met gemiddeld 0,3m
Toepassen stobbenwal noordelijk insteek Periodiek meestromende nevengeul (bovenop §3.2.3
‘hoogwatervrije terrein’)

I

J

Aanpassing deel Zuidoostelijke insteek Periodiek meestromende nevengeul. In het zuidelijk §3.2.3
talud van de Periodiek meestromende nevengeul is het talud van de voormalige schutdam
aan de zuidzijde As Built aangepast naar het lager gelegen maaiveld ten zuiden hiervan. Dit
mede vanwege het verwijderen van de bomen en struiken (rivierkundige afweging) en het
opruimen van het aanwezige zwerfafval. Op deze manier is een organisch geheel ontstaan
Aanpassing deel Zuidoostelijke insteek Periodiek meestromende nevengeul vanwege vrije §3.2.3
ruimte fundering hoogspanningsmast

K Verwijderen fundering / puinwegverharding Weg naar de Turkswaard is afgevlakt §3.2.3
(gemiddeld 30cm) en iets verbreed
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Wijzigingen: Motivatie zie paragraaf:
L Aanpassen taluds en bodem nevengeul ter hoogte van KPN-(data)kabels. De KPN kabel is

afgedekt met grasbetontegels ter bescherming. Aan de bovenzijde van het noord- en
zuidtalud ligt deze constructie ‘op’ het eindprofiel uit en is dit glooiend meegenomen in de
eindafwerking in de lengterichting van het talud/nevengeul. De grasbetontegels hebben over
de gehele lengte van kruin tot kruin een breedte van 2m

§3.2.3

M Verbreding waterschapspad (teen winterdijk) in het westen van het projectgebied §3.2.3
N Ophoging terrein ten zuiden van hooggelegen terrein Oost met 0,5m vanwege geschikt

maken van het terrein voor ontwikkeling hardhoutooibos d.m.v. aanbrengen zand conform
inrichtingsplan

§3.2.3

O Ter hoogte woonhuis Kusters (halverwege de lengte) is de Periodiek meestromende
nevengeul met een verhang aangelegd naar de oude zandwinplas: maaiveldverlaging van
7.0m+NAP > 6.5m+NAP. Dit is ter hoogte/direct ten zuiden van H (stobbenwal)

§3.2.3

P Versmalling van de grondlichamen met voorberm aan de uiterwaardzijde. Dit betreft de
zomerkade ter hoogte van de nieuwe zandwinplas (open water met eilanden) en de
afdichting van de oude zandwinplas en de vaargeul - Waal ter hoogte van de kribben. Het
minder toepassen van de grond in deze objecten komt voort uit een gesloten grondbalans,
maar de objecten handhaven hun functiebehoud

§3.2.3

Q Betreft Contract Wijziging uit 2009 en deze bevindt zich naast L. Tussen 2001 en 2008 is de
bocht in de nevengeul reeds verflauwd aangelegd door derden (ter info: deze verflauwing is
reeds aangebracht bij het verdiept aanleggen van de KPN-kabel, maar is nooit meegenomen
in het rivierkundig model)

§3.2.3

In de navolgende paragraven zijn per Aspect (zie hoofdstuk 2) de verschillen tussen ADW2.0 versus DE ADW2.0 gemotiveerd.
Voor DE ADW2.0 treedt geen verslechtering op:
3.1 Aangaande het Aspect Water.
3.2 Aangaande het Aspect Ecologie:

3.2.2 Daar ecologie de drijfveer is voor ‘Toegift aan de natuur’ is hierin expliciet (en verkort) de kwalitatieve toename
voor het verschil ADW1.0 en ADW2.0 opgesomd. Zie Matrix 2.
3.2.3 De specifieke wijziging tussen ADW2.0 en DE ADW2.0. Zie Matrix 3.

3.3 Landschap en Cultuur.
3.4 Recreatieve voorzieningen.
3.5 Beheer.

3.1 Aspect Water

Dit beteft de Aspecten:
1 . Aspect Waterbeweging en morfologie
2. Aspect Water Veiligheid
3. Aspect Status Scheepvaart
4. Aspect stabiliteit bandijk en constructies
5. Aspect Status Morfologische processen

Uitgangspunt voor deze Aspecten moet zijn dat DE ADW2.0 geen verslechtering geeft ten opzichte van ADW2.0. Dit is
doorgerekend door Witteveen+Bos en zie hiervoor de bijlage ‘111 526-20-009.341 -notd5-Rivierkundige effecten van wijzigingen
in de aanleg van ADW' (Zuiderwijk, 2020) van de wijziging Ontgrondingsvergunning en Projectplan Waterwet DE ADW2.0. De
kadeverhoging / S-bocht (nr 05 Systeem van ‘nevengeulen’ refererend naar de Waaldelta - Matrix 2 wijzigingen) is
geoptimaliseerd in DE ADW2.0 en zie hiervoor de bijlage ‘11 1526-1 9-01 3.949-notd S-bocht‘ (Zuiderwijk, 2019).

6. Aspect Water Kwel
Geohydrologisch zijn nadere onderzoeken en studies gepleegd (2009, 2010 en 2012) door Witteveen+Bos, waarbij de oplossing
van de kwelproblematiek is gevonden in binnendijkse oplossingen. Deze maatregelen zijn reeds uitgevoerd en opgeleverd
(medio 2017) door de gemeente Druten. Voor het vigerende Projectplan waterwet (ADW2.0) is eveneens door Witteveen+Bos
een notitie opgesteld waarin wordt aangetoond dat ADW2.0 geen verdere nadelige consequenties heeft voor het kwelbezwaar
ten opzichte van ADW1.0. Voor DE ADW2.0 is een notitie opgesteld, waaruit blijkt dat de wijziging DE ADW2.0 geen negatief
effect heeft. Zie hiervoor de bijlage ‘111 526-20-005. 638-notd03-beoordeling grondwatereffecten Definitieve Eindrinrichting
ADW2.0’ (Biesheuvel, 2020) van de wijziging Ontgrondingsvergunning en Projectplan Waterwet DE ADW2.0.
In de vooroverleggen met de provincie en de gemeente blijkt dat de gemeente de mogelijke impact op kwel een belangrijk issue
vindt. De gemeente heeft een adviserende rol voor de procedure vergunningen. Ook het waterschap zal beoordelen vanuit de
adviesaanvraag bij de vergunningen-procedures of de impact afdoende gewaarborgd is.
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3.2 Ecologie

3.2.1 Bestaande natuurwaarden

De meestromende nevengeul wordt aangelegd door het oude tichelgatencomplex waar opgaande begroeiing met wilgen
voorkomt. Door de aanleg van de geul zal een deel van dit zachthoutooibos verloren gaan. Maar op de plek waar het
tichelgatencomplex aansluit aan het oude steenfabrieksterrein zal zachthoutooibos, dat overgaat in hardhoutooibos, tot
ontwikkeling komen. Andere natuurlijke elementen, als het moerasgebied langs de dijk, de meidoornhagen op de hogere randen,
de openheid van het middengebied en de oude kades en zandige graslanden van de oeverwal met stroomdalvegetatie, zijn
opgenomen in het ontwerp. De bestaande natuurwaarden worden daarmee dus zoveel mogelijk behouden.
Door een aantal ontwikkelingen binnen ADW zal een extra deel van de bestaande natuur, vooral bestaand uit meidoornstruweel
en wilgenopslag behouden blijven om natuurschade aan (vaste) verblijfplaatsen en foerageergebieden te vermijden. Er zijn ook
wijzigingen aan de loacties van de meidoornhagen doorgevoerd. Het gaat hierbij om:

burchtlocaties en foerageergebied van de das zijn uitgebreid. Er is een locatie op de noordoever van de oude zandwinplas
bijgekomen;
burchtlocaties en foerageergebied van de bever. Op het ooiboseiland is een nieuwe burcht kunsmatig aangelegd.

Bij de ecologische begeleiding van de herinrichtingswerkzaamheden is vestiging van onder meer das, bever en jaarrond
beschermde vogelsoorten gecontroleerd.

3.2.2 Natuurontwikkeling

Het belangrijkste doel bij de natuurontwikkeling is het herstel van processen die vroeger aanwezig waren en van de flora en
fauna die voorkwam in de nevengeulen, het zomerbed en andere delen van de uiterwaard. Daarbij worden de eerder
vastgestelde ecologische ecologische waarden behouden of uitgebreid. De volgende meerwaarde aan Objecten zijn in DE
ADW2.0 meegenomen en deze staan in detail beschreven in de bijlage ‘Aanpassing herinrichting ADW 2.0' (Hoogerwerf, 2019):

a) Permanent meestromende nevengeul (nr 05 Systeem van ‘nevengeulen' refererend naar de Waaldelta - Matrix 2
wijzigingen). De permanent meestromende nevengeul wijzigt niet in dit ontwerp, met uitzondering van toevoeging van
een klein grindeiland. Dit geeft geen effect op de doorstroming van de permanent meestromende nevengeul.

b) Stroomgeulen en eenzijdig aangetakte geulen (nr 05 Systeem van ‘nevengeulen’ refererend naar de Waaldelta en
nr 26 - Matrix 2 Wijzigingen). De eenzijdig aangetakte strang wijzigt van vorm door verplaatsing van het visdief eiland
en verdieping van de strang. De eerdere verschillen in stroomsnelheden blijven bestaan, met de eerder beschreven
ecologische effecten tot gevolg.

c) Grindeiland en ooiboseiland (nr 10 Visdiefeiland en extra eiland (lepelaars) en nr 26 - Matrix 2 Wijzigingen en nr B,
C, D en E Matrix 3 Wijzigingen). Verhoging bevereiland, extra klein visdiefeiland en aanpassing visdiefeiland ADW2.0.
Binnen het stroomgeulenpatroon ontstaat een nieuw eiland dat wordt afgewerkt als grindeiland. Grindeilanden zijn
natuurlijke broedplaatsen voor grondbroedende vogels zoals plevieren, kluten en sterns, zoals de visdief. Eilanden
vergroten ook de totale oeverlengte in het gebied. Een belangrijke bedreiging voor grondbroeders is predatie door vos
en marterachtigen of verstoring door recreanten. De eilanden dienen hierom in de broedperiode onbereikbaar te zijn.

d) Dynamische oeverzones, zandplaten en steilranden (nr 1 1 Steilrand en stobbenwal t.b.v. holenbroeders - Matrix 2
Wijzigingen en nr F Matrix 3 Wijzigingen). Bij DE ADW2.0 wordt extra oeverlengte (matrix 1) aangebracht in de oude
zandwinplas, tevens worden elders in het gebied meer steilranden en oeverwallen aangebracht.

e) Afzinken stobben, kronen en boomstammen (nr 09 Afzinken van klinkhout en enten van mosselbanken - Matrix 2
Wijzigingen en nr H Matrix 3 Wijziging).

f) Stobben en stobbenwallen (nr 1 1 Steilrand en stobbenwal t.b.v. holenbroeders - Matrix 2 Wijzigingen en nr H Matrix
3 Wijzigingen). Extra stobben geven extra nestplaatsen voor holenbroeders. Voor kleine zoogdieren vormen de
stobben naast leefgebied ook migratie- of fourageer routes. Het extra rivierhout geeft beschuttng voor jonge vissen en
zorgt voor extra leefgebiedvariatie.

g) Waterriet (nr 13 Gebied dat geschikt is voor rietontwikkeling - Matrix 2 Wijzigingen). De waterriet-zone wijzigt niet ten
opzichte van ADW2.0.

h) Aanleg kunstburchten voor de das (nr 18 Aanleg kunstburcht voor Das - Matrix 2 Wijzigingen en nr E Matrix 3
Wijzigingen). Ten opzichte van ADW2.0 is een extra dassenburcht geplaatst ter behoud van de aanwezige das in het
gebied.

i) Nieuwe droge verbinding voor de das en overige dieren (nr 12 Droge verbinding voor de migratie van landdieren,
inclusief een explicite voorziening voor de das - Matrix 2 Wijzigingen). Deze maatregel wijzigt niet ten opzichte van
ADW2.0.

j) Behoud huidig graslandbeheer perceel “AFD A845" (nr 19 behoud matig intensief agrarisch grasland voor Das -
Matrix 2 Wijzigingen). Deze maatregel wijzigt niet ten opzichte van ADW2.0.

k) Zacht- en hardhoutooibos (nr 16 en 17 Bewust aanplanten hardhouten ooibos respectievelijk Behoud van
kenmerkende bomen - Matrix 2 Wijzigingen en nr N Matrix 3 Wijzigingen). Op de Turkswaard (bij de schoorsteen)
worden bomen geplant om het gewenste hardhouten ooibos in dit deel te stimuleren.

l) Verwijderen kleidepots en aanbrengen zand: locatie voor ontwikkeling hardhoutooibos (nr 16 en 20 Bewust
aanplanten hardhouten ooibos respectievelijk Geschikt maken kleidepots voor hardhoutooibos - Matrix 2 Wijzigingen
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nr N Matrix 3 Wijzigingen). Op de Turkswaard (bij de schoorsteen) wordt zand opgebracht, zodat een gunstige
uitgangssituatie ontstaat voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld hardhoutooibos.

m) Afdekken vervuilde grond en mogelijke locatie voor ontwikkeling hardhoutooibos (nr 14 Afdekken van vervuilde
grond - Matrix 2 Wijzigingen en nr G Matrix 3 Wijzigingen). Op verschillende hooggelegen terreinen binnen de ADW,
voormalige steenfabriekterreinen, is in het verleden asbest gestort. Door deze terreinen met 0,5-1 ,0 m zand af te
dekken kan het asbest worden geïsoleerd. Ten opzichte van ADW2.0 wordt ook de Turkswaard afgedekt naast een
aantal kleinere locaties in het gebied.

n) Geïsoleerde, natte moerassige laagten. Het aantal poelen (nr 07 Geïsoleerde poelen - Matrix 2 Wijzigingen en nr F
Matrix 3 Wijzigingen) in het gebied wordt uitgebreid. In de laagste delen ontstaan zo relatief stabiele, natte en vochtige
omstandigheden waar zich moerasvegetatie kan ontwikkelen. Deze plekken zullen vogelsoorten die kenmerkend zijn
voor moerassen en waterrijke gebieden aantrekken. De niet al te diepe en geïsoleerd gelegen plassen, zijn bovendien
geschikt voor allerlei amfibieën zoals rugstreeppad en kamsalamander. De poelen worden zodanig aangelegd, dat ze
(buiten de voortplantingstijd van amfibieën) kunnen droog kunnen vallen, zodat de wateren vrij worden gemaakt van
vissen. Door predatie van vissen op de eieren en larven van amfibieën, waaronder de kwetsbare kamsalamander,
wordt succesvolle voortplanting belemmerd. DE ADW2.0 voorziet in de aanleg van enkele aanvullende geïsoleerde
poelen, die bij een langere periode van droogte (in principe buiten de voortplantingstijd) kunnen droogvallen. Hierdoor
zullen deze poelen vrij blijven van vis wat bevordelijk is voor (de voortplanting en vestiging van) tal van amfibiën

o) Stroomdalgrasland. (nr 24 Optimalisatie vegetatie - Matrix 2 Wijzigingen). De ontwikkeling van stroomdalgrasland
heeft de meeste kans op de westelijke buitenkaadse delen van de ADW. Dit wijzigt niet ten opzichte van ADW2.0.

p) Begraasde graslanden en ruigten/hooiland. (nr 24 Optimalisatie vegetatie - Matrix 2 Wijzigingen). Dit wijzigt niet
ten opzichte van ADW2.0.

q) Regelwerk. Dit wijzigt niet ten opzichte van ADW2.0.
r) Mosselbanken (nr 09 Afzinken van klinkhout en enten van mosselbanken - Matrix 2 Wijzigingen). Op verschillende

plekken wordt onder water een banket van keien en kiezels aangebracht, waardoor een geschikte vestigingsplaats
ontstaat voor zoetwatermosselen zoals bijvoorbeeld de schildermossel.

s) Aanleg van enkele geïsoleerde poelen (nr 07 Geïsoleerde poelen - Matrix 2 Wijzigingen en nr F Matrix 3
Wijzigingen). Zie bullit n). Er komen enkele aanvullende poelen.

t) Klinkhout (nr 09 Afzinken van klinkhout en enten van mosselbanken - Matrix 2 Wijzigingen en nr H Matrix 3
Wijzigingen). Zie bullit e). Er wordt extra klinhout aangebracht.

Versterken leefgebiedfuncties aangewezen soorten Vogelrichtlijn 2016
u) ADW is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken (PDN/2014-038; N2k-nr 038/066-68). Hierbinnen is ADW

aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Voor de vogelrichtlijn-gebieden geen complementaire doelen. De totale
oppervlakte van het Natura 2000-gebied Rijntakken bedraagt 23.049 ha. De oppervlakte van het Vogelrichtlijn-
deelgebied ADW bedraagt 285 ha. Dit is 1,5% van de totale oppervlakte van het Natura 2000 gebied. Conclusies voor
DE ADW2.0 samengevat:

a. Versterken leefgebied broedvogels.
b. Versterken leefgebied niet-broedvogels. Op basis van het streefbeeld en het te voeren beheer kan voorspeld

worden dat voor de aangewezen niet-broedvogelsoorten in de toekomst grotere oppervlakten geschikt
leefgebied (foerageer- en slaapgebieden) aanwezig zal zijn dan nu het geval is.

c. Ganzen, zwanen en eenden. In de nieuwe gebiedsontwikkeling neemt het aandeel grazige vegetaties iets af
ten koste van slikken en moerasvegetatie, maar zullen vooral kortgrazige terreindelen ontstaan. Dit zijn ideale
foerageergebieden voor ganzen, eenden en zwanen.

d. Eenden. In de uiteindelijke situatie zal er een zeer gevarieerd aanbod van open water aanwezig zijn. Voor
eenden worden hiermee de leefgebiedfuncties versterkt.

e. Steltlopers. In de toekomstige situatie neemt het areaal plas-dras situaties fors toe.
f. Op basis van het streefbeeld en het te voeren beheer wordt voorspeld, dat voor de aangewezen vogelsoorten

in de toekomst grotere oppervlakten geschikt leefgebied (broed-, foerageer- en slaapgebieden) aanwezig
zullen zijn dan nu het geval is. Negatieve effecten van de herinrichting van de ADW op aangewezen
vogelsoorten zijn niet te verwachten.

3.2.3 Natuurontwikkeling n.a.v. Definitieve Eindinrichting ADW 2.0

De meerwaare objecten van ADW2.0, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf 3.2.2, blijven behouden. In deze paragraaf
worden de wijzigingen binnen DE ADW 2.0 met betrekking tot natuurontwikkeling nader toegelicht. De lettercodes zijn ook terug
te vinden in de verschillenkaaart (hoofdstuk 2 en Matrix 3 Wijziging).

C Realiseren klein visdiefeiland
Aan de westzijde van de oude zandwinplas, grenzend aan een verbreed deel van de meestromende nevengeul wordt een extra
ovaal grindeilandje gerealiseerd met een oppervlakte van ongeveer 300 m 2 . Het grindeilandje vormt geschikt broedhabitat voor
grondbroeders. Het eilandje heeft een hoogte van 6, 5-6, 9 m +NAP, zodat het droog staat bij een gemiddelde waterstand in de
Waal in de periode mei tot eind juli. Een belangrijke bedreiging voor grondbroeders is predatie door vos en marterachtigen of
verstoring door recreanten. Het eilandje dient hierom in de broedperiode onbereikbaar te zijn. Dit wordt gerealiseerd door de

528-11281 | Oplegnotitie Definitieve Eindinrichting ADW2.0
14



rn
k Boskalis

geulen rond het eilandje een waterdiepte te geven van tenminste 1-1,5m (4-4, 5m +NAP of lager). Ook de realisatie van een
dergelijk eilandje draagt bij aan het vergroten van de structuurvariatie van de (onderwater)bodem en vergroot de oeverfengte
met circa 70m.

D Aanpassen visdiefeiland
Door o.a. een moeizame grondmarkt is het niet mogelijk om het ontwerp ADW2.0 te behalen. DE ADW2.0 voorziet in een gelijke
oplossing om het oorspronkelijk geplande grindeiland (‘visdiefeiland’) nu op een meer westelijk gelegen locatie aan te leggen.
Ook wordt het visdiefeiland kleiner. Hiermee wordt de totale oeverlengte met 289m verkort. Door het verplaatsen en het
verkleinen van het visdiefeiland blijft er in de nieuwe zandwinplas meer en dieper open water beschikbaar. Omdat dit open water
in verbinding staat met de meestromende nevengeul en hiermee met de Waal, kan het een gunstig vlucht- en
overwinteringsgebied gaan vormen voor riviervissen, een goed foerageergebied zijn voor viseters en een geschikte slaapplaats
vormen voor verschillende aangewezen niet-broedvogels zoals eenden en ganzen van het Natura 2000-gebied.

E Deels ophogen ooiboseiland t.b.v. compensatie nieuwe beverburcht
Ter hoogte van Druten is bij de herinrichting van de ADW een beverburcht verdwenen (Hoogerwerf, 2017). Binnen ADW2.0
wordt ook een ooiboseiland ontwikkeld. Een deel van dit eiland wordt tot NAP+8,5m opgehoogd, om een vergelijkbare hoogte
te realiseren als bij de verdwenen beverburcht. Eilanden vormen een geschikt leefgebied voor de bever. De jonge wilgenopslag
op het eiland is voor de bever belangrijk wintervoedsel. Een deel van dit eiland zal tot NAP+8,5m opgehoogd worden, om een
geschikte habitat te verwezenlijken.

F Toepassen alternerende over in oude zandwinplas en aanleg extra poelen
Bij de zuidoostelijke oever van de oude zandwinplas wordt loodrecht op de bestaande oeverlijn (6m+NAP) een alternerend
patroon van ruggen en diepere dalen (geulen) in de oeverzone aangelegd. Door deze alternerende oever vallen bij wisselende
lagere waterstanden geen grote oppervlakten van de oude zandwinplas gelijk droog maar zijn er altijd relatief ondiepere delen
aanwezig met veel beschutting in de vorm van taluds, waardoor een gunstig opgroeigebied ontstaat voor bijvoorbeeld jonge
vissen. Door de alternerende oever zijn er meer dieptes aanwezig tot dichtbij de huidige opgaande oeverbegroeiing en ontstaan
er voor bevers (en wellicht otters!) meer foerageer- en schuilmogelijkheden, ook bij lagere waterstanden. In de huidige situatie
ontstaat bij lagere rivierwaterstanden een brede kale oeverzone, waardoor beverburchten lastig bereikbaar worden. Door de
alternerende oever is er meer steil talud aanwezig waarin bijvoorbeeld bevers oeverholen kunnen uitgraven.
Op de locatie van de geplande alternerende oever aan de zuidoostzijde, bedraagt de huidige lengte circa 365m. Door het maken
van een alternerende oever met ruggen en dalen loodrecht op de huidige oeverlijn kan de oeverlengte worden verlengd. Bij
lagere waterstanden komen steeds meer ruggen boven water te liggen. De toename oeverlengte is vermeerderd van 335m tot
635m. Het verlies aan oeverlengte door de aanleg van een kleiner visdiefeiland in de nieuwe zandwinplas is hiermee
gecompenseerd.
Aan de zuidoostzijde van/nabij de oude zandwinplas bevindt zich een vlakkere laagte op circa 9m+NAP. In deze laagte worden
parallel aan de zuidoever van de oude zandwinplas geïsoleerde poelen met glooiende taluds gerealiseerd, op de oevers komt
moerasvegetatie tot ontwikkeling. Het geïsoleerde water vormt een uitstekende voortplantingsplaats voor bijvoorbeeld amfibieën
en libellen.

G Saneren vervuilde grond door isolatie
Op een aantal locaties vindt sanering van vervuilde locaties plaats door afdekking. Hierbij wordt een geaccepteerde methode
van Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC) toegepast. Het gaat hierbij om terreindelen met (asbest)vervuiling.

H Stobbenwal op noordelijke insteek Periodiek meestromende neveneul
Stobbenwallen vormen geschikt leefgebied voor onder meer kleine knaagdieren. Ook kunnen de stobbenwallen broedgebied
vormen voor kleine vogels. De stobbenwallen geven ook extra dekking en geleiding in het terrein. Ten noorden van de
stobbenwal, op het hooggelegen terrein, is een dassenburcht aanwezig.

I Aanpassing deel Zuidoostelijke insteek Periodiek meestromende nevengeul
In het Zuid-Oostelijk deel van de insteek van de Periodiek meestromende nevengeul bevond zich de stortdam. Deze stortdam
is vanuit het ontwerp verlaagd tot 8.5m+NAP, terwijl de zuidzijde - het talud- zou blijven gehandhaafd. Dit talud is ook As Built
verwijderd tbv de aansluiting op 8.5m+NAP én het maaiveld aan de zuidzijde hiervan. Dit talud bestond tevens uit begroeiing
en vervuiling (grof puin, illegaal stortmateriaal etc. - visueel onnatuurlijk) en is op deze manier ‘gesaneerd’. Na dit rooien en
saneren is het talud natuurlijk en glooiend ingepast.

J Aanpassing deel Zuidoostelijke insteek Periodiek meestromende nevengeul
Direct ten oosten van I zou, bij het ontgraven van het talud van de Periodiek meestromende nevengeul, te ver de vrije ruimte
(poer van de hoogspanningsmast) worden ondermijnd. In overleg met opdrachtgever, aannemer en Tennet (beheerder
hoogspanningsnet in Nederland) is het ontwerp hierop aangepast. De belangrijkste eis vanuit Tennet was 1 :4 talud, startend 5
meter uit de poer, hier wordt aan voldaan. Rondom deze ontwerplijnen is een logisch verloop van het maaiveld gekozen.

K Verwijderen fundering / puinwegverharding Weg naarde Turkswaard
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De Weg naar Turkswaard (ten oosten van de tijdelijke zandwinplas) is komen te vervallen. Ter hoogte van de nevengeul is de
verharding verwijderd. Echter ten noorden hiervan zou er ‘niets’ hoeven te gebeuren en zou de puinverharding gehandhaafd
blijven. Op verzoek van de opdrachtgever en de (eind)beheerder is besloten om  ook deze puinverharding weg te halen. Temeer,
omdat dit ook een afgeleide eis is vanuit het bevoegd gezag waterbodem: niet-vormgegeven bouwstoffen (in deze de
puinverharding) mogen niet vrij aan het oppervlak liggen.

L Aanpassen taluds en bodem nevengeul ter hoogte van KPN-(data)kabels
In de ontwerpfase was het bekend geworden dat er in het westelijk deel van de nevengeul een aantal interregionale KPN-
datakabels de Waal kruisen. De precieze (diepte)-ligging is medio voorjaar 2017 bepaald en het bleek dat de kabels niet
voldoende dekking hadden (minder dan 50 cm inclusief betonblokkenmat). Het ontgravingsprofiel is ter plaatse dus iets hoger
(vloeiend) aangelegd. Hierdoor is ter hoogte van de datakabels het profiel ‘geknepen’ en voorzien van een betonblokkenmat:
dit zijn grasbetontegels en hebben over de gehele lengte van kruin tot kruin een breedte van 2m. In het kader van de veiligheid
zijn op de insteeklijn aan de noord- en zuidzijde zogenaamde zinkerborden geplaatst ter waarschuwing. In overleg met
opdrachtgever, aannemer en KPN is voor deze oplossing gekozen in relatie met de impact en kosten om de kabels te verleggen.

M Verbreding waterschapspad
Geheel in het zuidwesten is op verzoek van het Waterschap de werkstrook verbreed in de teen van de dijk. Dit om een betere
doorgang te verkrijgen van de onderhoudsvoertuigen van het Waterschap (bij hogere waterstanden). Hierbij is het werkpad
verhoogd en horizontaal aangelegd.

N Ophoging terrein ten zuiden van hooggelegen terrein Oost
Ophoging terrein ten zuiden van hooggelegen terrein Oost met 0,5 m vanwege geschikt maken van het terrein voor ontwikkeling
hardhoutooibos d.m.v. aanbrengen van hiervoor geschikt zand.

O Periodiek meestromende nevengeul aangelegd met een verhang
Ter hoogte woonhuis Kusters (halverwege de lengte) is de Periodiek meestromende nevengeul met een verhang aangelegd
naar de oude zandwinplas: maaiveldverlaging van 7.0m+NAP > 6.5m+NAP. Dit is ter hoogte/direct ten zuiden van H
(stobbenwal)

P Versmalling van de grondlichamen met voorberm
Versmalling van de grondlichamen met voorberm aan de uiterwaardzijde. Dit betreft de zomerkade ter hoogte van de nieuwe
en tijdelijke zandwinplas (open water met eilanden) en de afdichting van de oude zandwinplas en de vaargeul - Waal ter hoogte
van de kribben. Het minder toepassen van de grond in deze objecten komt voort uit een gesloten grondbalans, maar de objecten
handhaven hun functiebehoud.

Q Bocht in de nevengeul reeds verflauwd aangelegd
Betreft Contract Wijziging uit 2009 en deze bevindt zich oostelijk van ‘L’. Tussen 2001 en 2008 is de bocht in de nevengeul
reeds verflauwd aangelegd door derden (ter info: deze verflauwing is reeds aangebracht bij het verdiept aanleggen van de KPN-
kabel, maar is nooit meegenomen in het rivierkundig model).

3.3 Landschap en Cultuurhistorie

Vanuit DE ADW2.0 is er geen verslechtering aan de orde ten opzichte van ADW2.0. De cultuurhistorische aspecten blijven
gehandhaafd en er vinden geen wijzigingen plaats tov ADW2.0.

3.4 Recreatie Inrichtingsplan

Vanuit DE ADW2.0 is er geen verslechtering aan de orde ten opzichte van ADW2.0.

A Parkeerplaatsen
Aanpassing parkeerplaatsen aan zijde Druten / Veerdam. Oppervlakte is vergroot, afrastering eromheen inclusief
landhek+klaphek. De wijzigingen van het ontwerp betreffen geen wijzigingen voor de recreatie. Daarnaast is de geplande
parkeergelegenheid in het gebied aan de kant van Druten geschikt gemaakt als camperparkeerplaats. De bereikbaarheid van
het gebied blijft gelijk.

B Bouwkundige objecten
Toepassen kleine bouwkundige objecten:
• info borden
• (water)verkeersborden
• wegmeubilair
• mineure aanpassingen bouwkundige objecten (bv op de locatie voetgangersbrug is een toegangssluis aangebracht)
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3.5 Beheer

Het beheer en onderhoud blijft zoals beschreven is voor ADW2.0. De gewijzigde delen worden opgenomen in het beheer en
onderhouds plan en meegenomen in het onderhoud.
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4 Documenten en Referenties

Voor de Opdrachtnemer geldt contractueel de onderstaande hiërarchische volgorde:
■ Contract (ON-2571) OG <> ON met alle onderliggende bijlages.
■ Wanneer eisen uit de vergunningen danwel de vigerende wet- en regelgeving in tegenstrijd zijn met eisen uit het

contract, prevaleren de eisen uit de vergunning en de wet- en regelegving.

Geraadpleegde literatuur:
• CBS, PBL, Wageningen UR (2016). Biologische waterkwaliteit KRW, 2015 [21] (indicator 1420, versie 03, 12 januari

2016). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den
Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen. (Bron-URL: http://www.clo.nl).

• PBL, 2014. De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.

• STOWA, 2015. Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren. Een methodiek in ontwikkeling. STOWA,
Amersfoort.

• Rijkswaterstaat, 2014. Toetsingskader waterkwaliteit en KRW-factsheets. Bijlage 4 van het ontwerp- Beheer en
ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Rijkswaterstaat, Den Haag

• Anteagroup, 2015. MIRT2-verkenning KRW-maatregelen tweede tranche. Projectnummer 0402026.00,
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Lelystad.

• Provincie Gelderland, 2005. Beleidsplan zand- en kleiwinning en de Beleidskaart ruimtelijke structuur.
• Felix, R.P.W.H. 2009. Natuurtoets Afferdensche en Deestsche Waarden. Analyse archiefgegevens en

veldinventarisatie 2008 ten behoeve van toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. Bureau
Natuurbalans - Limes Divergens BV, Nijmegen.

• Harder, J., 2012. IJsvogelhandleiding, aanleg, controle en onderhoud van ijsvogelwanden. Rapportnr 12-025,
Landschap Noord-Holland.

• Molen, van der D.T., R. Pot, C.H.M. Evers & L.L.J. Nieuwerburgh (red), 2012. Referenties en maatlatten voor natuurlijke
watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021. Rapportnr 2012-31, STOWA, Amersfoort.

• De Jong V.,G Hoogerwerf, D. Heijkers & R. Felix, 2018. Herinrichting Afferdensche en Deestsche Waarden. Ecologisch
WerkprotocoL Natuurbalans - Limes Divergens BV, Nijmegen.

• Hoogerwerf, G. 2016. Afferdense- en Deestse Waarden: aanvraag wijziging vergunning Natuurbeschermingswet 1998,
referentie: zaaknummer 2008-020911. Project 13-1 70-20 16_N BW, Natuurbalans - Limes Divergens BV, Nijmegen.

• Hoogerwerf, G. 2017. Aanvraag ontheffing ten aanzien van Bever in het kader van Wet Natuurbescherming, artikel 3.5
lid 2 en lid 4; - natuurtoets-. Natuurbalans-Limes Divergens BV, Nijmegen.

• Hoogerwerf, G., 2018 Herinrichting Afferdense- en Deestse Waarden: Aanvraag ontheffing ten aanzien van Das in het
kader van Wet Natuurbescherming, artikel 3.10 lid 1b; natuurtoets. Projectnr. 13-170-201801 Mm, Natuurbalans - Limes
Divergens BV, Nijmegen.

• Hoogerwerf, G. & D. Heijkers, 2019. Afferdense en Deestse Waarden: Quickscan beschermde natuur in het kader van
aanpassing herinrichting ADW 2.0. Toetsing Wet natuurbescherming, onderdelen soortenbescherming en
gebiedsbescherming. Projectnr 13-170_zandwinplas, Natuurbalans - Limes Divergens BV, Nijmegen.

• Hoogerwerf, G. 2019. Aanpassing herinrichting (DE) ADW2.0. Natuurbalans-Limes Divergens BV, Nijmegen.
• Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer: ‘Beheerplan Afferdense en Deestse Waarden’. Definitive versie van 06-01-201 1
• Gemeente Druten, 2011. Ontwerp bestemmingsplan Afferdense en Deestse Waarden. NL.IMR0.0225.BPadw-1102,

dd 8-2-2011, mRO b.v.
• Van Vugt, A.C., 2017. Beoordeling grondwatereffecten ADW2.0 ten opzichte van ADW1 .0. Witteveen+Bos Deventer
• Van Vugt, A.C., 2019. Beoordeling grondwatereffecten DE ADW2.0 ten opzichte van ADW2.0. Witteveen+Bos

Deventer
• Biesheuvel A., 2020. Beoordeling grondwatereffecten DE ADW2.0 ten opzichte van ADW2.0. Witteveen+Bos Deventer
• Zuiderwijk, W.M., 2017. Rivierkundig onderzoek in het kader van het Projectplan Waterwet. Witteveen+Bos Deventer
• Zuiderwijk, W.M., 2017. Optimalisatie sedimentatie nevengeul. Witteveen+Bos Deventer
• Zuiderwijk, W.M., 2018. Oplegnotitie. Witteveen+Bos Deventer
• Zuiderwijk, W.M., 2019. Rivierkundige effecten Diepe zandwinplas. Witteveen+Bos Deventer
• Zuiderwijk, W.M., 2019. Stabiliteit S-bocht Veerdam Druten. Witteveen+Bos Deventer
• Zuiderwijk, W.M., 2020. Rivierkundige effecten van wijzigingen in de aanleg van ADW. Witteveen+Bos Deventer
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ADW sept 2020

Stenen in het tegelwerk worden nu ook handmatig verplaatst
1 . Inmeten (zal ik meet alvast een offerte vragen?)
2. Ontwerp en kosten afstemmen
3. Wachten op laag water
4. Bij leveren stortsteen 10-60kg
5. Herstellen regelwerkbestorting
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Artikel 10 lid 2 sub b en sub e

(PPO)

(PPO)
dinsdag 15 september 2020 12:48

(GPO)
(GPO); ■ (ON)

FW: ADW nevengeul

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen: IMG_2891.jpg; ATT00001.txt; IMG_2864.jpg; ATT00002.txt; IMG_2856.jpg;

ATT00003.txt; IMG_2855.jpg; ATT00004.txt

Hoi ,

Voor ADW hebben we dit jaar nog de zorg voor het onderhoud. Hiervoor wil ik graag de nevengeul laten inmeten
en het verschil in kaart brengen met vorig jaar.

Ik heb wel zorgen dat er punten zijn die bij de overdracht/oplevering een probleem/restpunt/issue kan worden:
1. Waar de nevengeul door het regelwerk stroomt is steenbestorting in beweging gekomen. Dit is extra bestorting
die volgens de berekening van Boskalis niet nodig was, maar die wij op het laatste moment toch gevraagd
hebben. Deze steenbestorting blijkt te licht en komt bij hogere waterstand in beweging. Hierdoor ontstaat er een
ophoping van stenen wat verder naar achteren waardoor de nevengeul minder hard stroomt 2. Bij de oude
zandwinplas is door de verbreding van de nevengeul veel sedimentatie waargenomen (zie foto bij laag water) 3.
Bij de uitstroom van de nevengeul in het kribvak van de Waal is een erosiekuil ontstaan vanwege het turbulente
stromingsbeeld daar.

Voor deze drie punten lijkt het mij goed om in ieder geval een nieuwe inmeting van de geul te doen. Op die
manier kunnen we de processen volgen. Ik schat in dat een meting ca. euro kost.

10. 2. b
Voor het regelwerk is het mijn voorkeur om daar in te grijpen en zwaardere bestorting toe te passen. Om dat te
doen en een goede inschatting van de kosten te maken is ook een meting van de nevengeul nodig. Ik schat in dat
een dergelijke ingreep bij het regelwerk circa euro kost.

10. 2. b
Wat ik nodig heb is een akkoord op het uitvoeren van de meting. Maar als jullie van mening zijn dat we hier niets
moeten doen dan heb ik daar ook vrede mee. Ik schat alleen in dat bij oplevering dan met issues
komt die we dan alsnog moeten oplossen.

Natuurlijk is het ook mogelijk om samen de locatie bezoeken en de ontwikkelingen live te zien. Vanwege het
mooie weer is de waterstand weer goed aan het zakken en zijn bovengenoemde aandachtspunten goed zichtbaar.

Foto 2891 is van vorige week
De overige foto's zijn ongeveer twee weken eerder genomen met lager water

Groet,

1
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Artikel 10 lid 2 sub b en sub e

(PPO)

(PPO)
dinsdag 1 5 september 2020 1 1 :59

(ON)
RE: ADW Opleverronde

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Nee is geen probleem, maar wilde je graag informeren. Ik was in de veronderstelling dat ik al een datum geprikt
had, maar was blijkbaar niet zo.

Nog wat anders:
Ik ben vorige week nog nar buiten geweest en heb nog steeds zorgen over de regelwerkbestorting en over de
dynamiek van de nevengeul (erosie en sedimentatie).
Ik heb nu Meet gevraagd om de nevengeul nog een keer in te meten en de verschillen met vorig jaar in kaart te
brengen. Ik denk dat we daarmee wat beter kunnen verklaren naar wat er gebeurd nu en waarop wel en
waarop niet moet worden ingegrepen.

Op basis van de inmeting kunnen we een inschatting (en een afweging) maken voor het herstel van de
regelwerkbestorting.

10. 2. b
Ik verwacht dat de inmeting ca euro kost voor 4 km (dronemeting en dieptemeting). In het beheerplan staat
dat het hele gebied inmeten circa euro kost.

10. 2. b
Als je het eens bent met deze opzet wil je dat dan aan mij en doorgeven? De offerte verwacht ik vandaag of
morgen.

Groet,

----- Oorspronkelijke afspraak-----
Van: (ON) < @rws.nl>
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 10:58
Aan: (PPO)
Onderwerp: Voorlopig: ADW Opleverronde
Tijd: dinsdag 13 oktober 2020 13:00-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Startpunt bij parkeerplaats entree vanuit Deest

Hoi

Goed te zien dat er een datum is. Wegens een Kad zal ik er niet bij zijn (was volgens mij ook niet de opzet).

Groet,

1
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Artikel 10 lid 2 sub e

(PPO)

(PPO)
donderdag 1 oktober 2020 11:35

(GPO)
(GPO); |

ADW bestorting regelwerk
ADW sept 2020 bezoek met .c.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

(ON)

Hoi ,

Bij het regelwerk van ADW is de lichtere steen bestorting in beweging gekomen. Hierdoor stroomt de nevengeul
niet meer goed mee (en bij laag water stroomt het helemaal niet meer). In de bijlage heb ik een verslagje
bijgevoegd van een terreinbezoek met van vorige week.

Ik denk dat we dit nog moeten aanpassen voordat het overgaat naar beheer. Daarom stel ik voor om voor deze
werkzaamheden een offerte opvragen?

Mocht je vragen hebben, bel me dan gerust.

Met vriendelijke groet,

M 06
l@rws.nl

1
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buiten scope

(PPO)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(PPO)
donderdag 3 december 2020 11:19

(ON)
Korte update ADW (puur informatief)

Hoi
buiten scope

Stortsteen: 10.2.b
RHDHV heeft een opdracht voor voor het onderzoeken en ontwerpen van de steenbestorting bij inlaat,
uitlaat en regelwerk. Mij bedoeling is dat daar in het voorjaar een uitvoerbaar plan van is en dat we in de zomer
bij laag water aanpassingen kunnen doen. is blij dat wij dat op deze manier aanpakken en er geen
beheerprobleem voor hem van maken.

buiten scope

1
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Definitief Besluit
www. rijkswaterstaat, n l

PROJECTPLAN WATERWET

Contactpersoon
Karen Oostinga

Kenmerk ADW-OWN-IO
RWS- 2021/3819 Datum

4 februari 2021

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om, gelet op
artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot
wijzigen van het waterstaatswerk de Waal vast te stellen en uit te voeren in
overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. Het betreft de
Definitieve Eindinrichting van het project Herinrichting van de Afferdense en
Deestse Waarden (DE ADW2.0).

1. Projectbeschrijving

1.1 Algemeen

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of
wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Op grond
van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste een beschrijving
te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt
uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht
op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de
uitvoering van het werk.
Dit projectplan betreft een aanpassing herinrichting op het vastgestelde
projectplan Waterwet van 4 oktober 2018 (RWS-2018/38934).

Het project Herinrichting Afferdense en Deestse waarden kent meerdere
projectplannen Waterwet. Het eerste projectplan is in mei 2013 vastgesteld
en heeft als basis het Inrichtingsplan 2008 en betreft 'ADW1.0'. In 2018
heeft de wijziging ADW2.0 'toegift voor de natuur' plaatsgevonden met als
basis het Inrichtingsplan 2016.
Het voorliggende projectplan Waterwet betreft wijzigingen in het ontwerp
ten opzichte van ADW2.0 en deze zijn beschreven in het Inrichtingsplan
2019.
Voor de niet gewijzigde onderdelen zijn de projectplannen van 2013 en 2018
nog steeds van toepassing. Dit projectplan betreft de beschrijving van de
wijzigingen uit die projectplannen en de effecten daarvan. De bijgevoegde
kaarten betreffen het gehele ontwerp, hiervoor hoeven de vorige
projectplannen niet te worden geraadpleegd.
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Het gewijzigde ontwerp van ADW2.0 is tegelijkertijd de definitieve
eindinrichting van het plan. Dit projectplan wordt 'Definitieve Eindinrichting
ADW2.0' (DE ADW2.0) genoemd.

Vanwege de omstandigheden in de aanvoer van grond én om binnen de
uitvoeringstermijn de eindinrichting ADW2.0 te behalen, is een aanpassing
van de herinrichting noodzakelijk. De invulling van de betere natuur voor
ADW2.0 is met de aanpassing gelijkwaardig of beter.
Tevens worden in dit aangepaste projectplan Waterwet alle ontwerp
wijzigingen die gedurende het project hebben plaatsgevonden als gevolg
van de situatie in het gebied, en die niet in het projectplan ADW2.0 zijn
beschreven, opgenomen. Deze worden in dit projectplan de 'As Built'
wijzigingen genoemd.
ADW2.0 en DE ADW2.0 zijn gelijktijdig uitgevoerd en waren eind 2019
gereed, op een paar kleine onderdelen na die voor de zomer van 2020 zijn
uitgevoerd.

1.1 Gebiedsbeschrijving

De Afferdense en Deestse Waarden zijn gelegen aan de linkeroever van de
Waal tussen Deest en Druten in de provincie Gelderland en de gemeente
Druten. Het gebied heeft een oppervlakte van 285 hectare. De begrenzing
wordt gevormd door de oever van het zomerbed van de Waal, de Veerdam
van Druten en de primaire waterkering op de Waalbandijk tot aan de
scheepswerf. Zie voor het gebied Figuur 1 als visualisatie van het
Inrichtingsplan 2019. Zie voor de kadastrale ondergrond bijlage 6.

De aanpassingen aan de herinrichting staan in figuur 2 en dit zijn de delen
die fel opkleuren (A t/m Q). Voor de toelichting van de wijzigingen zijn de
nummers op de kaart aangegeven en staan verderop in de tekst de
toelichting met, indien nodig, detailtekeningen. Daarnaast is de kaart in
groter formaat te vinden in bijlage 1.
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Figuur 1 - Inrichtingsplan 2019: Definitieve Eindinrichting ADW2.0

Legenda
Diep water

Ondiep water

Instroom bij hoge rivierstanden

Regelwerk inlaat nevengeul
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Figuur 2 - Verschillentekening ADW2.0 vs DE ADW2.0

De delen die fel opkleuren zijn de wijzigingen. In rood de vervallen maatregelen. Voor grotere versie
zie bijlage 1.
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Toelichting aanpassingen van de Definitieve Eindrichting.

Tabel 1 - Wijzigingen Definitieve Eindinrichting ADW2.0 t.o.v. ADW2.0
Nr Omschrijving
A Aanpassing parkeerplaats aan zijde Druten/Veerdam.
B Toepassen kleine bouwkundige objecten
C Realiseren klein visdiefeiland
D Aanpassen visdiefeiland
E Deels ophogen ooiboseiland
F Toepassen alternerende oever in oude zandwinplas en

aanleg extra poelen
G Saneren vervuilde grond door isolatie
H Stobbenwal op noordelijke insteek periodiek meestromende nevengeul
I Aanpassing deel Zuidoostelijke insteek periodiek meestromende nevengeul
1 Aanpassing insteek periodiek meestromende nevengeul wegens locatie

hoogspanningsmast
K Verwijderen fundering Weg naar de Turkswaard
L Aanpassen taluds ter hoogte van KPN-(data)kabels
M Verbreding waterschapspad
N Ophogen terrein oude steenfabriek Deest
O Verhang nevengeul
P Versmalling zomerkade en afdichting oude zandwinplas - Waal
Q Bochtverflauwing westzijde nevengeul

In de tekst wordt gesproken over As Built wijzigingen. Deze wijzingen zijn
onstaan doordat tijdens de aanleg, als gevolg van lokale omstandigheden,
het oorspronkelijke ontwerp niet gemaakt kon worden en is aangepast.

1.2 Beschrijving maatregelen (hoofdlijnen)

Een deel van de Afferdense en Deestse waarden kent een aanpassing op de
herinrichting. Dit betreft vooral een andere inrichting en op en nabij het
gebied waar recentelijk zand is gewonnen (nieuwe en tijdelijke
zandwinplas), het deel met de eilanden.

De maatregelen staan in detail in het 'Aanpassing Inrichtingsplan' (bijlage 1)
beschreven. Uit deze bijlage zijn figuur 1 (Definitieve Eindinrichting ADW2.0)
en figuur 2 (Verschillentekening ADW2.0 versus DE ADW2.0) in dit
projectplan opgenomen.
Verder zijn de maatregelen van ADW2.0 als ontwerp vastgelegd in technische
tekeningen (bijlage 2). Het betreft de volgende tekeningen:

■ ADW-TEK 580 21 Definitieve eindinrichting (DE) ADW2.0 As Built (AB),
Deel west, blad 1/4, revisie 5, d.d. 11-6-2020;

• ADW-TEK 580 21 Definitieve eindinrichting (DE) ADW2.0 As Built (AB),
Deel oost, blad 2/4, revisie 5, d.d. 11-6-2020;

■ ADW-TEK 580 21 Definitieve eindinrichting (DE) ADW2.0 As Built (AB),
Dwarsprofielen 1 tm 16, blad 3/4, revisie 5, d.d. 11-6-2020;

■ ADW-TEK 580 21 Definitieve eindinrichting (DE) ADW2.0 As Built (AB),
Dwarsprofielen 17 tm 26, blad 4/4, revisie 5, d.d. 11-6-2020;
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ADW-TEK 580 22 Verschillen ADW2.0 met Definitieve Eindinrichting (DE)
ADW2.0 As Built (AB), blad 1/1, revisie 7, d.d. 11-6-2020.

Hieronder staan de verschillende maatregelen toegelicht, waarbij is
aangegeven of de maatregel een verandering van het waterstaatswerk de
Waal betreft. De maatregelen worden in volgorde van tabel 1 beschreven.

A Aanpassing parkeerplaats
De geplande parkeergelegenheid in het gebied aan de kant van Druten is
geschikt gemaakt als camperparkeerplaats. De oppervlakte van de
parkeerplaats is vergroot, gedraaid en is afgerasterd inclusief
toegangshekken. De hoogte van het terrein wijzigt niet. Voor de details zie
figuur 3.
Nabij de parkeerplaats is in figuur 3 ook de S-bocht opgenomen. Deze is in
plaats van maaiveld volgend zoals ontworpen een uniforme kruinhoogte op
NAP +8,5 m aangelegd. Zie bijlage 4.
De bereikbaarheid van het gebied blijft gelijk. De aanpassing van de
parkeerplaats geeft vanwege een gelijkblijvende hoogte van het terrein
geen wijziging van het waterstaatswerk. De aanpassing van de S-bocht
geeft wel een wijziging van het waterstaatswerk.

Figuur 3 - Uitsnede bijlage 2 van parkeerplaats Veerdam

B Objecten
Toepassen kleine bouwkundige objecten zoals informatieborden,
(water)verkeersborden, wegmeubilair of mineure aanpassingen
bouwkundige objecten zoals de locatie voetgangersbrug met aangebrachte
toegangssluis. Zie voor een voorbeeld figuur 4.
Deze maatregelen betreffen geen wijziging van het waterstaatswerk.
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C Realiseren klein visdiefeiland
Aan de westzijde van de oude zandwinplas, grenzend aan een verbreed deel
van de meestromende nevengeul wordt een extra ovaal grindeilandje
gerealiseerd met een oppervlakte van ongeveer 300 m 2 . Dit is het nieuwe
kleine visdiefeiland. Het grindeilandje vormt geschikt terrein voor vogels die
op de grond broeden. Het eilandje heeft een hoogte van 6, 5-6, 9 m +NAP,
zodat het droog staat bij een gemiddelde waterstand in de Waal in de
periode mei tot eind juli. Een belangrijke bedreiging voor dit type vogels zijn
te worden opgegeten door vos en marterachtigen of verstoring door
recreanten. Het eilandje dient hierom in de broedperiode onbereikbaar te
zijn. Dit wordt gerealiseerd door de geulen rond het eilandje een
waterdiepte te geven van tenminste 1-1,5 m (4-4,5 m +NAP of lager). Ook
de realisatie van een dergelijk eilandje draagt bij aan het vergroten van de
structuurvariatie van de (onderwater)bodem en vergroot de oeverlengte
met circa 70 m. Zie figuur 5, gebied rondom de eilanden en figuur 6,
visdiefeilanden.
Dit geeft vanwege een verandering van de terreinhoogtes een wijziging van
het waterstaatswerk.

Figuur 5 - Uitsnede figuur 2 gebied rondom de eilanden
natuur-  " ’ ' ' *

vriendelijke oever
rank

Poelen
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D Aanpassen visdiefeiland
Het oorspronkelijk geplande grindeiland ('visdiefeiland') is meer naar het
zuiden verplaatst en gedraaid in de richting van de doorstroming. Daarnaast
wordt het eiland kleiner. Hiermee wordt de totale oeverlengte met 289 m
verkort. Door het verplaatsen en het verkleinen van het visdiefeiland blijft
er in de nieuwe zandwinplas meer en dieper open water beschikbaar. Omdat
dit open water in verbinding staat met de meestromende nevengeul en
hiermee met de Waal, kan het een gunstig vlucht- en overwinteringsgebied
gaan vormen voor riviervissen, een goed foerageergebied zijn voor viseters
en een geschikte slaapplaats vormen voor verschillende aangewezen niet-
broedvogels zoals eenden en ganzen van het Natura 2000-gebied.
Zie figuur 5, wijzigingen bij de eilanden en figuur 6 visdiefeilanden.
Deze aanpassing van het profiel betekent een wijziging van het
waterstaatswerk.

E Deels ophogen ooiboseiland
Het ooiboseiland is deels opgehoogd ter compensatie van een verdwenen
beverburcht. In de As built situatie is de verhoging 0,4 m later aangelegd
(tot NAP+8,lm) en iets naar het noorden verschoven. Deze aanpassing van
het profiel betekent een kleine wijziging van het waterstaatswerk

F Toepassen alternerende oever in oude zandwinplas en aanleg extra poelen
Bij de zuidoostelijke oever van de oude zandwinplas wordt loodrecht op de
bestaande oeverlijn (6m+NAP) een alternerend patroon van ruggen en
diepere dalen (geulen) in de oeverzone aangelegd. In de diepere dalen
worden obstakels vastgelegd in de vorm van bijvoorbeeld grote
wortelkluiten en boomstronken. Zie voor de locatie figuur 5, wijzigingen bij
eilanden. Door deze alternerende oever vallen bij wisselende lagere
waterstanden geen grote oppervlakten van de oude zandwinplas gelijk
droog maar zijn er altijd relatief ondiepere delen aanwezig met veel
beschutting in de vorm van stronken en taluds, waardoor een gunstig
opgroeigebied ontstaat voor bijvoorbeeld jonge vissen. Door de
alternerende oever zijn diepere geulen aanwezig tot dichtbij de huidige
opgaande oeverbegroeiing en ontstaan er voor bevers (en wellicht otters)
meer foerageer- en schuilmogelijkheden, ook bij lagere waterstanden. In de
huidige situatie ontstaat bij lagere rivierwaterstanden een brede kale
oeverzone, waardoor beverburchten lastig bereikbaar worden. Door de
alternerende oever is er meer steil talud aanwezig waarin bijvoorbeeld
bevers oeverholen kunnen uitgraven.
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Deze ingreep geeft een toename van oeverlengte van 335 m (en 665 m bij
laag water) en compenseert het verlies aan oeverlengte vanwege het
kleinere visdiefeiland.
Aan de zuidoostzijde van de oude zandwinplas bevindt zich een vlakkere
laagte op circa 9 m. +NAP. In deze laagte worden parallel aan de zuidoever
van de oude zandwinplas drie geïsoleerde poelen met glooiende taluds
gerealiseerd, de details staan in figuur 7. Op de oevers komt
moerasvegetatie tot ontwikkeling. Het geïsoleerde water vormt een
uitstekende voortplantingsplaats voor bijvoorbeeld amfibieën en libellen.
Deze aanpassing van het profiel betekent een wijziging van het
waterstaatswerk.

Figuur 7 - Uitsnelde bijlage 2 detail poelen

Poel ca 2.330m 2

insteek ca 8.50m tov NAP
niet dieper dan 2m

Mosselbank
Toepassen alternerende oever
in oude zandwinplas en aanleg
extra poelen Poel

ca 520m

G Saneren vervuilde grond door isolatie
De vervuilde locaties rondom de schoorsteen van de voormalige
steenfabriek Turkswaard zijn afgedekt met gemiddeld 0,30 m grond. In de
tekening is dit met saneren aangeduid. Het gaat hierbij om terreindelen met
(asbest)vervuiling. Zie voor locatie figuur 8, gebied rondom periodiek
meestromende nevengeul en voor details figuur 9.
Het terrein staat bekend als hoogwatervrij terrein, volgens de wetgeving is
dit echter niet het geval (dit gebied is als waterbodem aangemerkt). Bij zeer
hoge waterstanden kan dit terrein wel onder water komen te staan.
Wegens ophoging van het terrein, geeft deze maatregel een wijziging van
het waterstaatswerk.

Figuur 8 - Uitsnede figuur 2 gebied rondom periodiek meestromende nevengeul

Aanpassing door kade (Ij
êr hcwgspanningsiviast (J)

ha
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Figuur 9 - Uitsnede bijlage 2 sanering vervuilde grond

H Stobben wal op noordelijke insteek periodiek meestromende nevengeul
Stobbenwallen zijn meerdere boomstronken, met nog een deel van de
wortels er aan, die bij elkaar worden gelegd. Ze vormen geschikt leefgebied
voor onder meer kleine knaagdieren. Ook kunnen de stobbenwallen
broedgebied vormen voor kleine vogels. De stobbenwallen geven ook extra
dekking en geleiding in het terrein. Zie figuur 8, gebied rondom periodiek
meestromende nevengeul en figuur 10, dit is een overzicht waar de stobben
liggen. Dit zijn 11 lokaties waarvan er 7 als rivierhout kunnen worden
aangemerkt aangezien ze deels in het water liggen (in de nevengeul en bij
de eilanden).
Deze maatregel geeft vanwege een verandering van het doorstroomprofiel
een wijziging van het waterstaatswerk.

Figuur 10 - Lokaties stobben

I Aanpassing deel insteek periodiek meestromende nevengeul
In het zuid-oostelijk deel van de insteek van de periodiek meestromende
nevengeul bevond zich de stortdam. Deze stortdam is vanuit het ontwerp
verlaagd tot 8.5 m +NAP. In het oorspronkelijke ontwerp zou het talud aan
de zuidzijde van de stortdam in stand blijven. Om een meer natuurlijke
aansluiting op het omringende gebied te bewerkstelligen is het talud
aangepast.
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Zie figuur 11, uitsnede 3D-hoogekaart met talud uit het oorspronkelijke
ontwerp. Hoe donkerder de kleur, des te groter is het hoogte verschil.
Deze maatregel geeft vanwege de verandering van het doorstroomprofiel
een wijziging van het waterstaatswerk.

Figuur 11 - Uitsnede 3D-hoogtekaart met talud

J Aanpassing insteek periodiek meestromende nevengeul wegens hoogspanningsmast
Het ontgraven van het talud van de periodiek meestromende nevengeul zou dicht bij de
bestaande hoogspanningsmast (bij de zogeheten poer) plaatsvinden, waardoor de
hoogspanningsmast kon worden ondermijnd. Wegens veiligheid is het ontwerp aangepast,
want er is minder afgegraven. Zie figuur 8, wijzigingen rondom periodiek meestromende
nevengeul voor de locatie. Voor details zie figuur 12. Het gearceerde deel zou
oorspronkelijk worden ontgraven en blijft vanwege de hoogspanningsmast liggen waarbij
dit gestroomlijnd wordt afgewerkt in het talud van de periodiek meestromende nevengeul.
Deze maatregel geeft vanwege de verandering van het doorstroomprofiel
een wijziging van het waterstaatswerk.

Figuur 12 - Uitsnede ontwerpaanpassing periodiek meestromende nevengeul ter hoogte van
hoogspanningsmast
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K Verwijderen fundering Weg naar de Turkswaard
De Weg naar Turkswaard (ten oosten van de tijdelijke zandwinplas) is
komen te vervallen. Ter hoogte van de nevengeul is de verharding
verwijderd. Echter ten noorden zou in het oorspronkelijke ontwerp geen
wijziging plaats vinden, waarbij de aanwezige puinverharding zou blijven
liggen. In de uiterwaarden is een 'niet-vormgegeven bouwstof', de
puinverharding, vrij aan het oppervlak echter niet toegestaan en daarom is
deze verwijderd. Tevens is de bodem afgevlakt (gemiddeld 30 cm) en iets
verbreed. Voor locatie zie figuur 5, wijzigingen bij de eilanden en figuur 13
voor het detail.
Deze maatregel geeft vanwege de verandering van het doorstroomprofiel
een wijziging van het waterstaatswerk.

Figuur 13 - Uitsnede bijlage 2 verwijderen fundering weg naar Turkswaard

L Aanpassen taluds ter hoogte van KPN-(data)kabels
In de ontwerpfase was het bekend geworden dat er in het westelijk deel
van de nevengeul een aantal interregionale KPN-datakabels de Waal
kruisen. Bij de bepaling van de diepte van de datakabels, bleken deze te
hoog te liggen waardoor er onvoldoende grond boven de kabel zou zijn om
beschadigingen te voorkomen. Dit wordt dekking genoemd. Het dieper
leggen van de kabel zou naast hoge kosten ook leiden tot dataverlies op de
kabel. Het verkrijgen van voldoende dekking kon ook bereikt worden door
de kabel ter plaatse af te dekken met een betonblokkenmat. Dit heeft wel
tot gevolg dat het ontgravingsprofiel ter plaatse iets hoger is aangelegd.
Hierbij is 10 m aan de zuidkant en 25 m aan de noordkant 0,6 m boven het
maaiveld aangelegd. Hierdoor is de dekking van de kabel 0,6 m,
afgeschermd met grasbetontegels. De grasbetontegels hebben over de
gehele lengte van kruin tot kruin een breedte van 2 m. Zie figuur 14 voor
de locatie en figuur 15 voor de details. In het kader van de veiligheid zijn
op de insteeklijn aan de noord- en zuidzijde zogenaamde zinkerborden
geplaatst ter waarschuwing (zie figuur 4).
Deze maatregel geeft vanwege de verandering van het doorstroomprofiel
een wijziging van het waterstaatswerk.
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Figuur 14 - Uitsnede figuur 2 ter hoogte van de KPN-(data)kabels

M Verbreden waterschapspad
Geheel in het zuidwesten is op verzoek van het Waterschap de werkstrook
verbreed in de teen van de dijk. Dit om een betere doorgang te verkrijgen
van de onderhoudsvoertuigen van het Waterschap (bij hogere
waterstanden). Hierbij wordt het werkpad verhoogd en horizontaal
aangelegd (6,6m+NAP), met gebiedseigen grond. Dit betreft een grondpad
zonder een semi- of puinverharding. Zie figuur 16 met een doorsnede van
het waterschapspad. De locatie van het pad staat op figuur 14.
Deze maatregel geeft vanwege een verandering van het doorstroomprofiel
een wijziging van het waterstaatswerk.
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N Ophogen terrein oude steenfabriek Deest
Ten zuiden van het hooggelegen terrein van de oude steenfabriek Deest
(oostelijke hooggelegen terrein) is het terrein met 0,5 m opgehoogd tot
10,0m+NAP vanwege geschikt maken van het terrein voor ontwikkeling
hardhoutooibos. Zie voor locatie figuur 17, terrein ter hoogte van de oude
steenfabriek Deest en figuur 18 met de details.
Het terrein staat bekend als hoogwatervrij terrein. Bij zeer hoge
waterstanden kan dit terrein wel onder water komen te staan, daarom wordt
dit wel meegenomen als wijziging van het waterstaatswerk.

Figuur 17 - Uitsnede figuur 2 maaiveldverhoging bij steenfabriek Deest

Ophogen. terrein t.b.v.
karahoutooiboSontwikkeling xj

Figuur 18 - Uitsnede bijlage 2 maaiveldverhoging bij oude steenfabriek Deest

O Verhang nevengeul
Ter hoogte van het woonhuis is in de periodiek meestromende nevengeul
een verhang aangelegd naar de oude zandwinplas. De maaiveldverlaging
krijgt hierdoor een verloop van 7.0 m+NAP naar 6.5 m+NAP. Dit is direct
zuidelijk van H (stobbenwal). Zie voor locatie figuur 8, wijzigingen rondom
periodiek meestromende nevengeul.
Deze aanpassing van het profiel betekent een wijziging van het
waterstaatswerk.
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Figuur 19 - Uitsnede uit figuur 2 Versmalling kades

®2e  dassenburcht vervui
grond door isolatie
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P Versmalling kades
De zomerkade en de afdichting van de oude zandwinplas worden smaller
aangelegd. Hierdoor hoeft minder grond in deze objecten worden
aangebracht. De kades zijn afgewerkt met een minimale laag van 0,5m
erosiebestendige klei. Dit is een van de ontwerpwijzigingen als gevolg van
het minder beschikbaar zijn van grond. De zomerkade heeft geen
waterkerende functie, de zomerkade blijft herkenbaar in het gebied als
cultuurhistorische aspect. Voor locatie zie figuur 19, versmalling kades,
figuur 20 voor de details van de zomerkade (onderste P in figuur 19) en
figuur 21 voor details afdichting oude zandwinplas (bovenste P in figuur 19).
De hoogte is van 8,0 m+NAP naar rond de 8,6 m+NAP gegaan, de wijziging
betreft met name een versmalling van de kades. Hoe roder de kleur, des te
minder grond is aangebracht t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp.
Deze aanpassing van het profiel betekent een wijziging van het
waterstaatswerk.

Figuur 20 - As-built van zomerkade
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Figuur 21 - As-built van afdichting oude zandwinplas

Q Bochtverflauwing westzijde nevengeul
Een deel van de nevengeul is in een eerder stadium aangelegd. Daarbij is
de bocht in de nevengeul iets verflauwd aangelegd. Dit was tot nu toe nog
niet meegenomen in het projectplan waterwet. Voor locatie zie figuur 14 en
voor details figuur 15.
Deze aanpassing van het profiel betekent een wijziging van het
waterstaatswerk.
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2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet
gericht op:
1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen,

wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische

kwaliteit van watersystemen en
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

2 .1  Voorkoming en waar  nodig beperking overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste

Van belang zijn de algemene regels betreffende de zorgplicht voor het
waterbeheer (artikel 6.15 Waterbesluit), de algemene regels van paragraaf
4.1 van de Waterregeling en het Beheer- en ontwikkelplan voor de
Rijkswateren (BPRW) 2016-2021. De Planologische Kern Beslissing Ruimte
voor de Rivier is eveneens van belang, omdat daarin de concrete
taakstelling is geformuleerd waaraan het eindresultaat van het project
moet voldoen.

1.  De veiligheid tegen overstroming mag niet in gevaar komen:
Het project Afferdense en Deestse waarden zorgt als geheel voor een
waterstandsdaling.
De extra maatregelen zorgen voor een extra waterstandsdaling van 0,4
cm. Hiermee komt de totale waterstandsdaling op 4,4 cm.

Voor de actualisatie van het ontwerp zijn de (rivierkundige) beoordelingen
opnieuw uitgevoerd. De beoordelingen zijn gedaan ten opzichte van het
vigerende Rivierkundige Beoordelingskader (RBK versie 5). Hierbij worden
de effecten vergeleken met de effecten van ADW1.0, het oorspronkelijke
ontwerp, aangezien de wijzigingen beperkt zijn ten opzichte van ADW2.0,
de eerder vastgestelde situatie. Hiermee wordt het in kleine stapjes steeds
meer toestaan (salami techniek) voorkomen. Ter verduidelijking wordt op
aantal aspecten wel verwezen naar de eerder vastgestelde situatie ADW2.0
om de verschillen met eerder vastgestelde situatie helder weer te geven.
Het rivierkundig onderzoek beschrijft de aanpassingen zoals in paragraaf
1.3 is beschreven. Het onderzoek naar de effectbeoordelingen bestaat uit
een tweetal notities, zie bijlage 4:

1. Rivierkundige effecten van wijzigingen in de aanleg van ADW,
referentie 111526/20-013.159, definitief 06 van 4 september 2020;

2. Quickscan stabiliteit S-bocht Veerdam Druten, referentie 111526-
19-013.949, definitief van 28 augustus 2019.

De conclusie is dat de maatregelen van DE ADW2.0 beter of gelijk scoren
t.o.v. het RBK, met uitzondering van een lichte toename van
dwarsstroming bij de uitstroomopening en een lichte toename van
sedimentatie. Zie Tabel 2.

Pagina 16 van 27



Tabel 2 - Overzicht effecten maatregelen op het RBK voor DE ADW2.0
RBK
v5.0

Te beoordelen effect
Hoogwaterveil igheid

Conclusie

1.1 Maatregel i n  stroomvoerend deel r ivier:
MHW stand op de  as van de rivier

voldoet en geeft extra
waterstandsdaling ten opzichte
van ADW 1.0 van 0 ,4  cm op rkm
898

1.2 MHW stand buiten as van de rivier Deze is max 6 mm toegenomen
aan de waterkering. Dit is door het
waterschap geaccepteerd

1.3 Afvoerverdeling bij MHW (bi j  Pannerdensche
Kop)

Voldoet

1.4 Afvoerverdeling bij normaal hoogwater
Pannerdensche Kop)

Voldoet

1.5 Ijsafvoer Voldoet, geen verhoogde kans
RBK Te beoordelen effect Hinder en/of

schade aan  functies
Conclusie

2 .1 Waterstanden en/of inundatiefrequentie van
de uiterwaard

Voldoet

2 .2 Stroombeeld i n  de  uiterwaard Geen negatieve effecten door
verandering van de
stroomsnelheden

2.3 Stroombeeld i n  hoofdgeul bij de aan- en
aftakking van de nevengeul

Voldoet niet geheel. Geeft een
verbetering van de
scheepvaartveiligheid bij de
Veerdam t .o.v ADW1.0 en ADW2.0
(rkm 903.1). Een lichte
verslechtering van de
scheepvaartveiligheid ter hoogte
van de uitstroom van de
nevengeul (rkm 902.8).

2 .4 Afvoerverdeling bij normaal hoogwater Voldoet
2.5 Afvoerverdeling bij lage afvoeren Voldoet
2.8 Onttrekking water uit zomerbed Voldoet
RBK Te beoordelen Morfologische effecten Conclusie
3 .1 Aanzanding en erosie van het zomerbed

(+oevers)
Beperkte toename aanzanding en
baggeronderhoud in de  vaargeul
t .o.v.  ADW1.0, minder aanzanding
dan bij ADW2.0

3.2 Aanzanding en erosie van uiterwaard Beperkte morfologische effecten i n
de uiterwaard ten opzichte van
ADW1.0

Samenvatt ing / Conclusie Resultaat
De nevengeulafvoer blijft vrijwel onveranderd na optimalisatie van de
ligging van het visdiefeiland

Neutraal

De opstuwing op de rivieras ten opzichte van ADW 1.0 is maximaal 0,9
mm op rkm 900,8 en de waterstandsdaling is op rkm 898 circa 4 mm

Voldoet

De opstuwing neemt op enkele locaties langs de  primaire waterkering
toe. De opstuwing is maximaal 6 mm ter hoogte van de uitstroom van
de nevengeul.

Dit is door het waterschap
geaccepteerd

Het stroombeeld in de uiterwaard bij 10.000 m3/s voldoet aan het RBK Voldoet
De dwarsstroming bij Boven-Rijnafvoeren voldoet over de  gehele linie
iets beter aan de dwarsstromingscriteria uit het RBK dan bij ADW1.0.
De normen van het RBK worden wel overschreden.

Voldoet niet, maar dit is het
optimum

De sedimentatie en  baggeronderhoud in de vaargeul neemt tov ADW
1.0 beperkt toe. Tov ADW2.0 neemt het vaargeul-onderhoud af

Voldoet beter dan bij ADW2.0

De overige aspecten uit RBK te weten afvoerverdeling op het splitsings-
punt Pannerdense Kop (Rkm 867),  ijsafvoer, inundatiefrequentie
uiterwaard en onttrekking van water uit het zomerbed voldoen aan het
RBK.

Voldoet
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Korte toelichting op de wijzigingen (bijlage 4, oplegnotities)
• De maatregelen van DE ADW2.0 hebben geen negatief effect op de

afvoerverdeling en inundatiefrequenties.
• Voor morfologie is sprake van extra aanzanding t.o.v. ADW1.0. Wel is

sprake van minder extra aanzanding dan bij ADW2.0. Daarmee levert
DE ADW2.0 een vermindering van baggeronderhoud t.o.v. ADW2.0.

• Ten opzichte van ADW1.0 geeft de dwarsstroming een verbetering van
de scheepvaartveiligheid bij de Veerdam. Dit is een grotere verbetering
dan bij ADW2.0. Ter hoogte van de uitstroom opening van de
nevengeul treedt een lichte verslechtering op van de dwarsstroming,
deze is net als bij ADW2.0 beperkt tot ±0,02 m/s (bij 8000 m/s bij
Lobith).

• Voor waterstanden in de uiterwaard wordt een verhoging van 6 mm op
de bandijk bij ca. rkm 902,6 geconstateerd. Bij de Veerdam is de
opstuwing maximaal 5 mm. Zie ook figuur 22.
Deze effecten zijn geaccepteerd door het waterschap.

Figuur 22 - Opstuwing aan de bandijk
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2. De stabiliteit van de bandijken, oever- en stroomgeleidende werken mag
niet onbeheersbaar worden aangetast tijdens hoogwatersituaties

Van de extra maatregelen in de beschermingszone van de winterdijk is een
vergunning bij het waterschap verkregen en zijn de gevraagde maatregelen
uitgevoerd om te voorkomen dat de stabiliteit van de bandijk vermindert.
Voor waterstanden in de uiterwaard wordt verhoging van de waterstand aan
de bandijk geconstateerd. Voor de DE ADW 2.0 is de maximale opstuwing 6
mm. Deze wordt net bovenstrooms van de Veerdam bereikt op ca. rkm
902,6. Bij de Veerdam is de opstuwing maximaal 5 mm. Zie figuur 22.
Aan de hand van de definitieve notitie rivierkundige effecten is dit
afgestemd met het waterschap. Het waterschap heeft de effecten van de
maatgevende hoogwaterstand buiten de as van de rivier geaccepteerd.
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3. Indien de, door de toename van de kwel, veroorzaakte wijziging van de
grondwaterstand groter is dan 5 centimeter, worden de effecten
voorkomen, gemitigeerd of gecompenseerd

Voor het beoordelen van de DE ADW2.0 zijn de effecten op kwel
beoordeeld. Zie bijlage 5. De conclusie van deze memo is dat de DE
ADW2.0 niet leidt tot aanvullende effecten op het grondwatersysteem ten
opzichte van de eerder berekende effecten.

2.2 Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische
kwaliteit van watersystemen

1.  Chemische kwaliteit
De milieukundige onderzoeken naar de chemische kwaliteit zijn uitgevoerd.
Net als bij ADW2.0 heeft de nieuwe bovenlaag bij het verondiepen van de
zandwinplas (en het maken van de eilanden) dezelfde kwaliteit als de
omgeving waardoor geen verslechtering van de chemische bodemkwaliteit
optreedt.
Om de maatregelen van de DE ADW2.0 te realiseren vindt er minder
aanvoer van grond en/of baggerspecie van buiten het projectgebied plaats
dan bij ADW2.0 het geval zou zijn.

2. Ecologische kwaliteit
De natuurmaatregelen, voor waternatuur zijn dat de Kader richtlijn water
maatregelen (KRW) zijn opgenomen in het Beheer- en Ontwikkelplan
Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) (Rijkswaterstaat, 2014). Daarnaast zijn in
het gebied maatregelen getroffen in het kader van Natura 2000
(Vogelrichtlijn gebied) als gevolg van natuurwetgeving (zoals visdiefeiland)
of maatregelen ter verbetering van ecologie in algemene zin (stobbenwal).
In tabel 3 staan de wijzigingen die specifiek voor ecologie van toepassing zijn.

Tabel 3 - overzicht wijzigingen voor ecologie (uitsnede van tabel 1).
Nr Omschrijving
C Realiseren klein visdiefeiland
D Aanpassen visdiefeiland
E Deels ophogen ooiboseiland
F Toepassen alternerende oever in oude zandwinplas en

aanleg extra poelen
H Stobbenwal op noordelijke insteek periodiek meestromende nevengeul

Deze maatregelen geven een gelijkwaardig danwel een verbetering van het
ecologisch potentieel, zie ook bijlage 1, paragraaf 3.4 en 3.2.3.
De verminderde oeverlengte door aanpassing van het visdiefeiland wordt
gecompenseerd door de aanleg van een klein visdiefeiland en de
alternerende oever.
Ter aanvulling op de tabel: maatregel L (aanpassen taluds ter hoogte van KPN
data kabel) heeft een verwaarloosbaar effect op de stroomsnelheid (zie ook
bijlage 4, paragraaf 3.1) en daardoor een verwaarloosbaar effect op de
ecologie.
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2.3 Vervulling van de maatschappelijke functies van het
watersysteem

1.  Natuur en Landschap
In het Inrichtingsplan zijn de voorwaarden en uitgangspunten voor
natuurontwikkeling en landschap opgesteld in overeenstemming met de
waterstaatkundige voorwaarden en uitgangspunten. Omdat sprake is van
een integraal ontwerp worden de maatregelen voor natuurontwikkeling en
landschap niet afzonderlijk getoetst aan de Waterwet.
Het toekomstige beheer in relatie met de vegetatie- en gebruikstypes komt
te staan in het Beheer- en Onderhoudsplan, dit plan wordt momenteel
opgesteld. Ter verduidelijking voor het verwachte beheer is de vegetatiekaart
opgenomen in bijlage 3. De vegetatie kaart betreft de interventie kaart. Deze
is gelijk met de streefbeeld kaart. Ten opzichte van de huidige situatie is het
grootste verschil dat het hardhouten ooibos nog niet ontwikkeld is. Dat
betekent dat de beheerruimte minimaal is. In het Beheer en Onderhoudsplan
wordt hier verder op ingegaan.

2. Recreatie
Door de inrichting ontstaat meer afwisseling van water en land, komen er
meer verschillende vegetatietypen en zullen er meer dieren aanwezig zijn.
Dat vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied. De aanpassing voor
recreatie betreft het aanpassen van de parkeerplaats tot
camperparkeerplaats aan de kant van Druten (bij de Veerdam).
De recreatiemogelijkheden en de bereikbaarheid van het gebied blijven
gelijk.

3. Scheepvaart
De effecten op scheepvaart staan ook in de effectbeoordeling van de RBK-
toetsing (zie tabel 2 in paragraaf 2.1 en bijlage 4).
Het stroombeeld in hoofdgeul bij de aan- en aftakking van de nevengeul
(RBK2.3):

Geeft een verbetering van de dwarsstroming ter hoogte van de Veerdam
(km 903.1) bij Boven-Rijnafvoeren van 6.000 m3/s, 8.000 m3/s en
10.000 m3/s. Deze verbetering is -0,08 bij 6000 m3/s, -0,10 bij 8000
m3/s en -0,06 bij 10.000 m3/s. Dit is een grotere daling dan bij ADW2.0.
De dwarsstroming komt daarbij uit op waarden tussen de 0,74 (10.000
m3/s) en 0,86 (6000 m3/s).
Ter hoogte van de uitstroom van de nevengeul (rkm 902.8) geeft dit een
lichte verslechtering van de dwarsstroming. Dit is 0,02 bij 6000 m 3/s,
0,01 bij 8000 m 3/s en gelijkblijvend bij 10.000 m 3/s. Daarbij komt de
dwarsstroming uit op waarden tussen de 0,32 (10.000 m 3/s) en 0,17
(6000 m 3/s).
Daarmee voldoet DE ADW2.0 niet geheel aan de dwarsstromingscriteria
uit het RBK, dit is in over het algemeen beter dan bij ADW1.0 en
vergelijkbare mate als bij ADW2.0.;

Voor sedimentatie is sprake van 67 m 3 extra aanzanding in de vaargeul
t.o.v. ADW1.0 en een vermindering van 99 m 3 t.o.v. ADW2.0.
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Bij ADW2.0 was sprake van minder dan 400 m 3 baggeronderhoud en de
inschatting van 650 m 3 baggeronderhoud na een hoogwater. Daarmee
levert DE ADW2.0 een vermindering van baggeronderhoud t.o.v. ADW2.0.

2.4 Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet

De aangepaste herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden op
basis van het Inrichtingsplan is, met inachtneming van de maatregelen en
voorzieningen genoemd in paragraaf 4, in overeenstemming met de
doelstellingen van de Waterwet.

3. Wijze van uitvoering

Bij de uitvoering zal worden voldaan aan de zorgplicht zoals beschreven in
artikel 6.15 van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de
Waterregeling.

3 .1  Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het
project Afferdense en Deestse waarden zal worden uitgevoerd, het
bestemmingsplan (NL.IMR0.0225.BPadw-1303) vastgesteld door de
gemeente Druten. De voorgenomen aanpassing herinrichting past binnen het
geldende bestemmingsplan.
Vanuit de overige regelgeving en vergunningaanvragen zal de gemeente als
belanghebbende om advies worden gevraagd door het betreffende bevoegd
gezag. De gemeente is en wordt actief meegenomen in de totstandkoming
van de DE ADW2.0.

3.2 Noodzakelijke vergunningen
Voor een overzicht van de ontwikkelingen op de vergunningen voor de aanpassing DE
ADW2.0 zijn de volgende zaken aan de orde:

Nutsvoorzieningen
De situatie rondom de nutsvoorzieningen verandert niet.

Archeologie
In het voortraject van dit project is reeds de afweging gemaakt dat vanuit
archeologie geen overwegende bezwaren gelden en dit is in de voorschriften
(vergunning Ontgrondingenwet) meegenomen. Dit verandert niet.

Opsporing Conventionele Explosieven
Dit betreft de vrijgave van de gebieden ADW op Conventionele Explosieven.
De situatie voor Conventionele Explosieven wijzigt niet.

Ecologie - Wet Natuurbescherming
Inzake de Wet Natuurbescherming is een wijzigingsvergunning aangevraagd
vanwege de aangepaste herinrichting.
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Vanwege het verminderde grondverzet voor de aanpassing van de
herinrichting is er ook vermindering stikstof emissie aan de orde. Hierdoor
heeft de afweging aan de hand van de stikstof een positief effect.

On tgron din gen wet
Voor de aanpassing van de herinrichting is een wijzigingsvergunning bij de
Provincie aangevraagd. In deze procedure is advies opgevraagd bij de
belanghebbenden:
• de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vanwege het wijzigen van

waterstaatswerk de Waal;
• de gemeente Druten: bestemmingsplan, maatschappelijk belang en kwel;
• Waterschap Rivierenland: kwel en stabiliteit winterdijk.

Waterwet - overig
Waar nodig worden de meldingen voor het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk, het
nuttig en functioneel toepassen van bouwstoffen en grondstromen) en het
Besluit Lozingen Buiten Inrichtingen (Blbi) gedaan. Deze werkwijze is niet
gewijzigd.

Scheepvaartverkeerswet
De nevengeul is niet bevaarbaar, er geldt een vaarverbod. Hiervoor is een
separate procedure op grond van de Scheepvaartsverkeerswet doorlopen.

3.3 Globale planning

De DE ADW2.0 maakt integraal deel uit van de planning van het gehele
project. De oplevering van het project heeft in het najaar van 2020
plaatsgevonden. De meeste werkzaamheden zijn voor 31 december 2019
uitgevoerd. In 2020 hebben nog een aantal afrondende werkzaamheden
plaats gevonden.
De rivierkundige taakstelling (Maatgevende hoogwaterstand) is reeds op 31
december 2018 behaald.

3.4 Overige uitvoeringsaspecten

Voor het gebied is een Beheer- en Onderhoudsplan in voorbereiding; dit is
een actualisatie van het beheerplan uit 2011.
De twee belangrijkste eigenaren in het gebied zijn Staatsbosbeheer en de
Staat. In het plan wordt een verdeling gemaakt in beheer door
Rijkswaterstaat (met name de waterveiligheidsaspecten) en beheer door
Staatsbosbeheer (met name de natuur en recreatie aspecten). Tevens is de
gemeente Druten betrokken bij het Beheer- en Onderhoudsplan als
eigenaar van de voetgangersbrug.
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3.5 Calamiteiten of ongewoon voorval

Rijkswaterstaat stelt alle directe belanghebbenden onmiddellijk op de hoogte
van een voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige
gevolgen te beperken. Rijkswaterstaat en de aannemer houden een logboek
bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten.

4. Beschrijving van voorzieningen gericht op het ongedaan maken
of beperken van de nadelige gevolgen

De verminderde oeverlengte door de aanpassing van het visdiefeiland wordt
gecompenseerd door de alternerende oever aan de zuidzijde van de oude
zandwinplas en de aanleg van een kleiner visdiefeiland ten westen van de
oude zandwinplas. De verminderde grootte van het visdiefeiland wordt
tevens gecompenseerd door de aanleg van dit extra visdiefeiland. Zie ook
paragraaf 1.2 deel F.

5. Schadevergoeding

Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de
rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een
verzoek om schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de
Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de
rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het
waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken
bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade
redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor
zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. Het
verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een
onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Geen
beroep op de regeling van artikel 7.14 Waterwet staat open ten aanzien
van bouwschade die door onrechtmatig handelen is veroorzaakt. Voor die
schade kan een afzonderlijk verzoek worden ingediend bij de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat.
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6.  Procedure

Dit  besluit is tot stand gekomen met toepassing van de regels over de openbare
voorbereidingsprocedure in afdeling 3.4 in  de Algemene wet bestuursrecht.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet is genoemd
in de bijlage bi j  art .  1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de bepalingen in
hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop van toepassing
zijn.

Voorafgaand aan de ter  inzage legging is overleg gevoerd met de
bestuursorganen van de betrokken overheden en uitvoeringsorganisaties. Dat
zijn de gemeente Druten, het  Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland
en Staatsbosbeheer.

Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Contactpersoon uitvoering werken

Voor de publiekscommunicatie is de omgevingsmanager van
Rijkswaterstaat de contactpersoon, d i t  is Karen Oostinga: Postbus 2232,
3500 GE Utrecht, karen.oostinga@rws.nl, 06-22373511.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR NETWERKONTWIKKELING,

Drs. J.C. van Hees
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MEDEDELINGEN

Mededelingen
Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit
genoemde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden
en het besluit met u doornemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij
de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor
om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet
hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. U kunt geen beroep instellen
als u geen zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingebracht en als u dat
redelijkerwijs verweten kan worden.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen
van een beroepschrift:
- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze

procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere
wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?
Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na
de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen.
U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u
woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een
beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank
in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:
uw naam en adres;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld
door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie
van het besluit;
de reden waarom u beroep instelt;

- de datum en uw handtekening.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan
griffierecht in rekening gebracht.
Houdt u er verder rekening mee dat de Crisis- en Herstelwet van
toepassing is. Dit betekent onder andere dat geen pro forma beroep kan
worden ingesteld.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat
betekent dat het besluit blijft gelden in de ti jd dat uw beroep in
behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit
onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om
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voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter
van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of
organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden

Afschriftlijst

Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan:
Gemeente Druten, s.welbers@drutenwijchen.nl;
Waterschap Rivierenland, s.fontein@wsrl.nl;
Provincie Gelderland, h.van.osch@qelderland.nl;
Inspectie Leefomgeving en Transport, peter.de.ionq@ilent.nl
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Overzicht bi j lagen

Nr Omschrijving Revisie Datum
1 Aanpassing Inrichtingsplan

- Inrichtings- en verschillentekeningen definitieve
eindinrichting ADW2.0
- Oplegnotitie Inrichtingsplan DE ADW2.0 2.1

2019- 11-12

2020- 06-29
2 Tekeningenreeks ADW-TEK-580 21 Definitieve

Eindinrichting DE ADW2.0:
- Bovenaanzicht west-lv4
- Bovenaanzicht oost-2v4
- Dwarsprofielen l-16-3v4
- Dwarsprofielen 17-26 -4v4
- ADW-TEK 580-22_Verschillen ADW 2.0 met
Definitieve Eindinrichting ADW2.0

5
5
5
5
7

2020-06-11
2020-06-11
2020-06-11
2020-06-11
2020-06-11

3 ADW-TEK 580-26_interventiekaart 5 2020-06-11
4 1. Rivierkundige effecten van wijzigingen in de

aanleg van ADW, referentie
111526/20/013.159

2. Quickscan stabiliteit S-bocht Veerdam Druten,
referentie 111526/19-013.949

06 2020-09-04

2019-08-28

5 Quickscan beoordeling grondwatereffecten
aanpassing herinrichting ADW2.0, referentie
111526/20-005.638

03 2020-04-09

6 ADW-TEK-580 03 Kadastraal overzicht 3 2019-05-07
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050

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Artikel 10 lid 2 sub e

buiten scope
RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK RWS Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 49 00
F
www. rijkswaterstaat, nl

Contactpersoon

memo memo restkosten ADW T 06
@rws.nl

Datum
4 maart 2021

Beste IPM team KRW,

Het project Afferdense en Deestse waarden is buiten al meer dan een jaar klaar
en nu zijn ook de vergunningen vrijwel allemaal definitief. Daarom vinden de
voorbereidingen voor overdracht plaats.
Binnen het project zijn er een aantal onderdelen die langer zullen duren dan deze
overdracht. Bij een aantal hiervan zijn kosten gemoeid.
Graag geven we jullie een overzicht van deze onderdelen en verwachte kosten
met het verzoek om dit bedrag nog beschikbaar te houden voor het project
Afferdense en Deestse waarden. Het projectbudget staat deze uitgaven toe.

Restpunten:
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Artikel 10 lid 2 sub b

buiten scope

RWS Oost-Nederland

Datum
2 februari 2021

Herstel stortsteen
Bij eerdere hogere waterstanden bleek dat stortstenen aangebracht bij het
regelwerk verplaatst werden. Daarnaast is bij de uitstroom opening een diep gat
in het kribvak ontstaan en bij de instroom opening extra afslag dicht bij de dijk.
De benodigde werkzaamheden worden momenteel door adviesbureau Royal
Haskoning - DHV uitgewerkt. Een deel van de oplossing zal het aanbrengen van
extra stortstenen zijn. De werkzaamheden dienen met laag water uitgevoerd te
worden. De verwachting is dat dat aan het einde van de zomer het geval is.
De ingeschatte kosten van de werkzaamheden zijn € ■ i n  2 b
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Artikel 10 lid sub b en sub e

buiten scope

Gevraagd besluit 10. 2. b
De nog te betalen kosten (€ ) overdragen van het project ADW naar het
programma KRW Oost-Nederland.
De contact persoon voor de werkzaamheden kan zijn, aangezien
die op de hoogte is van de overeenkomsten en actief blijft binnen het KRW
programma van Oost-Nederland. kan bij de begeleiding van de
uitvoering van de werkzaamheden door aannemers ondersteunen.

houdt het IPM-team op de hoogte van de ontwikkelingen op de
werkzaamheden. Het IPM team wijst iemand aan die de uiteindelijke goedkeuring
op de uitgaven kan geven.

Hoor graag wat het besluit is en of er nog een aanvullende toelichting gewenst is.

Met vriendelijke groet,
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