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Werkplan ontgronding 2022 Zandwinning Kruiselwerk te Nieuwe Pekela 

Geachte , 

In verband met voorwaarde 6 van de ontgrondingsvergunning van uw besluit van 15 februari 201 1  met 
nr. 2011-07714/7,MV, doen wij u hierbij een werk- en zuigplan met bijbehorende situatieschets 
toekomen. 

In dit werkplan zal ingegaan worden hoe we tot de komende jaren de zandwinning gaan uitbreiden en 
verdiepen. De volgende zaken zullen nader worden omschreven: 

1 .  Actuele toestand van de exploitatie 
2. Prognose van het te winnen zand, hoeveelheid en soort zand voor 2022 
3. Fasering van de werkzaamheden / Het stramien dat door de zandzuiger wordt gevolgd, de 

win methode 
4. Overige zaken 

1 .  Actuele toestand van de exploitatie: 
In de periode 2021 tot heden hebben we de volgende indeling van het terrein. Er zijn twee 
vulzanddepots en twee depots teelaarde. Deze zijn in de bijlage weergegeven. 
In de nabijheid van de klasseer-installatie bevinden zich de opslag van industriezand zoals beton- en 
metselzand. De zandzuiger is momenteel aan de noordoostzijde aan het zand winnen. Er is in 2021 
133.000 m3 zand gewonnen. De teelaarde en woudzand op perceel i 1030 is grotendeels afgebonkt 
en in depot gezet op hetzelfde perceel, nabij de Barkelazwet. 

2. Prognoses te winnen zand: 
Met de verkregen ontgrondingsvergunning van 15  februari 2011  is het theoretisch mogelijk de 
volgende hoeveelheden en soorten te winnen: 71.000 m3 teelaarde, 71.000 m3 woudzand , 1.555.000 
m3 ophoogzand en 1.555.000 m3 industriezand. 
De afzet ligt gemiddeld rond de 150.000 m? per jaar. 
Onze prognoses voor 2022, 2023 en 2024 zijn als volgt: 
Jaar 2022: 180.000 m? waarvan 80.000 ton industriezand 
Jaar 2023: 180.000 m? waarvan 80.000 ton industriezand 
Jaar 2024: 180.000 m3 waarvan 80.000 ton industriezand 

De markt voor industriezand heeft een stijgende vraag. 
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3. Fasering van de werkzaamheden / stramien dat door de zandzuiger wordt gevolgd, winmethode: 
Het zand wordt in Kruiselwerk gewonnen met een profielzuiger met een capaciteit van ongeveer 500 
m3 specie per uur. Hiervan is 40% zand (200 m3 per uur). Momenteel ligt de zandzuiger te zuigen op 
perceel i 126 en i 1030. De zandzuiger zal aan de noordzijde tot op een diepte van 1 8  meter -NAP 
zand winnen. Afhankelijk van de grofheid van het gewonnen zand zal de zandzuiger zich over de rode 
lijn verplaatsen zoals weergegeven in de bijlage. 
Tijdens het zand winnen zal rekening gehouden worden met de volgende punten: 

De winning geschiedt in banen die parallel lopen aan de oevers. In de bijlage is een overzicht 
van de winning weergegeven met daarin het verloop van het zuigproces. We willen de zijde 
langs de boerderijen in profiel brengen. Dit betreft percelen i 916 en 1146.  Tevens zal 
afhankelijk van de behoefte naar grof zand gewonnen worden in het midden van de plas. 
In de nabijheid van de taluds zal het zand laagsgewijs worden gewonnen. Na het ontgraven 
van de teelaarde en de laag woudzand zal een aanvang gemaakt worden met de eerste fase 
van de zandwinning tot 18m-NAP. Indien de zandwinning zijn vorm heeft gekregen dan zal er 
verder gewonnen worden tot de maximale diepte van 38 meter-NAP. Op deze wijze wordt er 
gefaseerd gewonnen zoals is geadviseerd in het rapport van Wiertsema en Partners. Tussen 
de eerste fase en de tweede fase zal een terras/tussenberm aangelegd worden van 20m op 
een diepte van 18m-NAP. 
Per laag wordt een constante zuigdiepte en een verhaalsnelheid aangehouden. Tot een 
diepte van 10 m wordt er een verhaalsnelheid gehanteerd van 2 mm/s en vanaf 10 m diepte 
hanteren we een verhaalsnelheid van 1 mm/s. 
SPE automatisering heeft de benodigde hardware en software om de dieptes continu te 
monitoren aangebracht. Het softwarepakket beschikt over de taludlijnen van het 
ontgrondingsmodel. Hierdoor is het goed mogelijk om tijdens het zandwinnen er voor te 

zorgen dat de zuigmond niet onder de theoretische talud- en bodemlijn wordt gestoken. 
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4 .  Overige zaken: 
Conform voorschrift 3 van de ontgrondingenvergunning dienen we een bewijs te overleggen waaruit 
blijkt dat de premie van de WA-aansprakelijksheidsverzekering is voldaan. De nota en 
betalingsbewijzen zijn in de email bijgesloten. Jaarlijks zullen we contact hebben met mevrouw 
Simone vd Sijs van Avifauna over het maken van een gunstige nest- en broedlocatie voor 
oeverzwaluwen. Deze zullen tot 15  juli worden onderhouden. 
We hebben een onthouter aangeschaft die kleine stukjes (oer)hout uit het zand haalt. Dit zal leiden tot 
een hogere kwaliteit van het industriezand. 
Er is een zonnepark aan de andere zijde van de Barkelazwet gerealiseerd. Op dit moment is deze nog 
niet operationeel. We willen graag met dit zonnepark samenwerken om daar de stroom te betrekken 
om zo duurzaam het zand te kunnen winnen en produceren. 
We zijn voornemend met behulp van ingenieursbureau Sweco een aanvraag in te dienen voor een 
uitbreiding van de zandwinning met perceel i 120. 

Met vriendelijke groet, 
H.H. van der Velde B.V. 
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