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Ondergetekenden:

De Provincie Noord-Holland, gevestigd te Haarlem, vertegenwoordigd door mevrouw E. Post MMC, in haar
hoedanigheid van gedeputeerde Mobiliteit en Financién, hierna te noemen: de Opdrachtgever

en

Heijmans Integrale Projecten b.v., gevestigd teRosmalen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
R.J.A. Laan, hierna te noemen: de Opdrachtnemer

hierna te noemen: Partijen
overwegende dat

a. op 26 augustus 2010 de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard,
Koggenland, Hoorn, Wervershoof (thans Medemblik), Drechterland', Stede Broec, Enkhuizen
Medemblik, Andijk (thans Medemblik), Opmeer, Schermer, Langedijk, het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en het Georganiseerd Bedrijfsleven, de Realisatieovereenkomst N23
Westfrisiaweg hebben gesloten;

b. het doel van de Realisatieovereenkomst is om te komen tot een gezamenlijke opwaardering van het
gehele tracé van de Westfrisiaweg (Heerhugowaard - Hoorn - Enkhuizen), hierna te noemen; de N23
Westfrisiaweg;

C. de Opdrachtgever zich middels deze Realisatieovereenkomst, verplicht heeft de uitvoering van de
Realisatieovereenkomst op zich te nemen;

d. de Opdrachtgever hiertoe het Projectbureau N23 Westfrisiaweg gevestigd in Zwaag, hierna te noemen:
het projectbureau, in het leven heeft geroepen, welk projectbureau de taak heeft het voorbereiden van
besluitvorming en het doen uitvoeren van de afspraken in de Realisatieovereenkomst;

e, het projectbureau, in nauwe samenwerking met de bij het project betrokken stakeholders, het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Westfrisiaweg heeft voorbereid;

f. Provinciale Staten op 16 juli 2012 dit PIP hebben vastgesteld;

g. de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak/uitspraken van 10 juli 2013 de
tegen het PIP ingediende beroepen ongegrond (of iets anders) heeft verklaard, waarmee het PIP
onherroepelijk is geworden;

h. het PIP de planologisch-juridische basis vormt voor de opwaardering van de N23 Westfrisiaweg;

i. de Opdrachtgever besloten heeft de opwaardering van de N23 Westfrisiaweg middels een design and
construct contract in de markt te zetten. De Opdrachtgever daarbij met marktpartijen wenst samen te
werken op een manier die is gebaseerd op respect voor ieders rol en vakmanschap en op basis van
onderling vertrouwen;

j de Opdrachtgever als projectdoelstelling hanteert de “de opwaardering van de bestaande route van de
N23 Westfrisiaweg, waarbij (in volgorde van belangrijkheid): 1) de verkeershinder wordt

' onder voorbehoud
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geminimaliseerd, 2) de omgevingshinder wordt geminimaliseerd, 3) 3. de weg uiterlijk 30 september
2017 wordt opengesteld.”

k. de Opdrachtgever een Europese openbare aanbestedingsprocedure conform de ARW 2012 heeft
gehouden;

I dat de Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een aanbieding aan de
Opdrachtgever heeft gedaan, welke door de Opdrachtgever, is beoordeeld als de Economisch Meest
Voordelige Inschrijving;

m. de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer een Overeenkomst wenst af te sluiten op basis waarvan de
Opdrachtnemer allereerst wordt opgedragen het Basisontwerp uit te werken tot een Definitief Ontwerp
en voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, waarna de Opdrachtgever de opdracht tot realisatie
van het ontwerp zal verlenen middels een separate Deelopdracht Uitvoering, doch niet eerder dan
nadat overeenstemming is bereikt over de Bouwsom;

n, de Opdrachtgever vanwege de vertraging ten aanzien van de gunning van de Overeenkomst een deel
van de Werkzaamheden, te weten de Deelopdracht Vooruitlopende Werkzaamheden Aanpassen
watergangen, reeds uit heeft laten voeren;

o. de Opdrachtnemer drie kansen heeft aangeboden en de Opdrachtgever daarvan de volgende wenst te
benutten: Kans 1 (exclusief quick win 2) en kans 2

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In aanvulling op § 1 UAV-GC 2005 wordt door Partijen aan de in de Overeenkomst met een hoofdletter
gebezigde begrippen de betekenis toegekend als hieronder opgenomen.

Met begrippen genoemd in enkelvoud wordt tévens aangeduid de meervoudige betekenis.

a. Annexen: De bij de Vraagspecificatie behorende documenten zoals genoemd in artikel 4, eerste lid,
sub c. welk onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;

b. Bouwsom: het bedrag - exclusief BTW - waarvoor de Opdrachtnemer zich jegens de Opdrachtgever
verbindt de uitvoering van het Project tot stand te brengen;

(e Datum van openstelling: De in de Deelopdracht Uitvoering vastgelegde datum waarop de scope van
het project gereed moet zijn volgens de in Vraagspecificatie Eisen (1) opgenomen eisen;

d. Deelopdracht: een, met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst, op te dragen deel van
de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van het Project;

e. Deelopdracht Voorbereiding: de met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst,

gelijktijdig met ondertekening van de Overeenkomst, op te dragen voorbereidende en
Ontwerpwerkzaamheden ten behoeve van het Project;

f. Deelopdracht Vooruitlopende Werkzaamheden: een, met inachtneming van de bepalingen van de
Overeenkomst, aan de Opdrachtnemer op te dragen deel van de Uitvoeringswerkzaamheden dat
vooruitlopend op de Deelopdracht Uitvoering wordt opgedragen;
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Deelopdracht Uitvoering: de, met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst, aan de
Opdrachtnemer op te dragen Uitvoeringswerkzaamheden die niet al middels een Deelopdracht
Vooruitlopende Werkzaamheden zijn opgedragen;

Definitief Ontwerp: het ontwerp op basis waarvan de Bouwsom kan worden bepaald, ten minste
omvattende alle ontwerpnota’s;

Financiéle onderbouwing: het document dat als zodanig benoemd is en onderdeel uitmaakt van de
Aanbieding;

Geprecodeerde post: door de Opdrachtgever voorgeschreven betaalpost, die door de Opdrachtnemer
in elk geval opgenomen dient te worden in de termijnstaat;

Opdrachtsom: het deel van de Targetprijs - exclusief BTW - dat als vaste prijs aan de Opdrachtnemer
betaald wordt voor de ingevolge de Deelopdracht Voorbereiding uit te voeren Werkzaamheden:

Project: het project N23 Westfrisiaweg, dat door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst
door middel van voorbereidende-, Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden dient te worden
gerealiseerd. Het Project wordt ook aangeduid als het Werk;

Risicofonds: door de Opdrachtgever voor het Project bepaald budget voor de dekking van de kosten
die kunnen ontstaan door risico’s van de Opdrachtgever;

Targetprijs: de Inschrijfsom zoals opgenomen in de Aanbieding van de Opdrachtnemer, inclusief de

daarop overeengekomen wijzigingen in verband met de Deelopdracht Vooruitlopende Werkzaamheden

Uitgangspunten voor de Aanbieding: de uitgangspunten van de Opdrachtgever die zijn meegegeven bij
de Overeenkomst, aangevuld met de uitgangspunten van de Opdrachtnemer die zijn vastgelegd in de
Financiéle Onderbouwing;

Uitvoeringssom: som voor de Uitvoeringswerkzaamheden, zoals bepaald in de Deelopdracht
Uitvoering;

Vooruitlopende Werkzaamheden: dat deel van de Uitvoeringswerkzaamheden waarmee de
Opdrachtnemer vooruitlopend op het opdragen van de Deelopdracht Uitvoering reeds mag aanvangen
op basis van een Deelopdracht Vooruitlopende Werkzaamheden.

Artikel 2 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke

voorwaarden
Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk
in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005, voor zover hier niet van is afgeweken.
Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

Artikel 3 Deelopdrachten

1.

De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden,
het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerpwerkzaamheden, het
vervaardigen van het Definitief Ontwerp, en tevens het voorbereiden van de uitvoering van de N23
Westfrisiaweg. Deze opdracht, hierna te noemen de Deelopdracht Voorbereiding, is nader omschreven
in de aan deze Basisovereenkomst gehechte bijlage 1. De Deelopdracht Voorbereiding wordt tegelijk
met de ondertekening van de Overeenkomst opgedragen en maakt integraal onderdeel uit van de
Overeenkomst.
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2. Na afronding van de Deelopdracht Voorbereiding wordt de uitvoering van de N23 Westfrisiaweg
middels een separate Deelopdracht Uitvoering aan de Opdrachtnemer opgedragen. De Opdrachtgever
behoudt zich het recht voor om de Deelopdracht Uitvoering niet op te dragen indien geen
overeenstemming wordt bereikt over de Bouwsom. De Deelopdracht Uitvoering wordt schriftelijk door
de Opdrachtgever opgedragen overeenkomstig het concept zoals opgenomen als bijlage 2 bij deze
Basisovereenkomst.

De Opdrachtnemer is verplicht de door de Opdrachtgever op de dragen Deelopdracht Uitvoering te
aanvaarden.

3. Met de Uitvoeringswerkzaamheden mag de Opdrachtnemer pas aanvangen na .verlening van de
Deelopdracht Uitvoering, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

4. Om een tijdige start van de Uitvoeringswerkzaamheden volgens de planning mogelijk te maken kan
het zijn dat de Opdrachtnemer vooruitiopend op het opdragen van de Deelopdracht Uitvoering reeds
met een aantal Uitvoeringswerkzaamheden dient aan te vangen dan wel verplichtingen dient aan te
gaan. Indien de noodzaak van deze Werkzaamheden door de Opdrachtnemer in voldoende mate is
aangetoond en het financiéle risico, in het geval dat de Deelopdracht Uitvoering toch niet wordt
verleend, voor de Opdrachtgever beperkt is, zal de Opdrachtgever de Deelopdracht Voorbereiding
uitbreiden met deze Vooruitlopende Werkzaamheden. Daartoe zal het format zoals opgenomen als
bijlage 3 bij deze Basisovereenkomst worden gebruikt. Ten behoeve daarvan zal de Opdrachtnemer bij
de Opdrachtgever indienen:

a. Een beschrijving van de Werkzaamheden en/of verplichtingen;

b. De oorzaak en de noodzaak van de Werkzaamheden en/of de verplichtingen;

c. Het financiéle risico voor de Opdrachtgever;

d. Een overzicht van de aan de Werkzaamheden en/of verplichtingen verbonden kosten.
5. vervallen.

6. Met betrekking tot de in §4, lid 3 UAV GC-2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder
gebruik dat van het Werk gemaakt zal worden, stellen Partijen vast dat zij deze eisen voldoende met
elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat
deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

7. Het Werk dient, nadat de Deelopdracht Uitvoering aan de Opdrachtnemer is opgedragen, met
inachtneming van een bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex Il opgenomen planning door de
Opdrachtnemer te worden gerealiseerd en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV
GC 2005 gereed is voor aahvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 10 februari 2018. Deze datum
wordt door Partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste Opleverdatum.

8. De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd
dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV GC 2005 gereed zijn voor aanvaarding door de
Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel in de Deelopdracht Uitvoering vermelde datum:
geen.

Artikel 4 Contractdocumenten

1. De volgende contractdocumenten (versie zoals op tenderned gepubliceerd 16 mei 2013, tenzij anders
aangegeven) omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit
de Overeenkomst voortvloeien:
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L

de door Partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota's van

inlichtingen en inclusief bijlage 1 ’Deelopdracht Voorbereiding’, bijlage 2 ‘Deelopdracht

Uitvoering (versie 6 juni 2014) en bijlage 3 ‘Deelopdracht Vooruitlopende Werkzaamheden

(format);

de Vraagspecificatie, bestaande uit twee delen, te weten: de Vraagspecificatie Fisen (1) en

Vraagspecificatie Proces (2) en bijlagen bij beide delen:

de door Partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde Annexen met betrekking tot:

| Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever
moeten worden verkregen;

] Kabels en leidingen;

1l Planning (versie 6 juni 2014);

\" Acceptatieplan;

% Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;

Vi Vrijkomende materialen:

VIl Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede
van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;

VIl Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten (versie

6 juni 2014);
IX Stelposten;
X Bankgarantie;
Xl Verzekeringen;

Xl Geschillenregeling Raad van Deskundigen; (n.v.t.)

Xl Wijzigingen UAV GC 2005;

XIV  Garanties;

XV Verkeersmanagement;

XVl  Transitiefase;

XVII  Informatie.

de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);
de Aanbieding;

de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer
ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de
Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

Te@moanop

de Basisovereenkom;t;

de Deelopdracht Uitvoering, mits getekend:;

de Deelopdracht(en) Vooruitlopende Werkzaamheden, mits getekend;

de Deelopdracht Voorbereiding;

de Vraagspecificatie;

de bij de Vraagspecificatie gevoegde Annexen;

De UAV-GC 2005;

De Aanbieding;

De Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer
ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

3. Wanneer de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geéiste kwaliteit of
de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de

Basisovereenkomst definitief voor ondertekening 6 juni 2014
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Vraagspecificatie wordt geéist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met
uitzondering van de Basisovereenkomst en de Deelopdracht Uitvoering.

4, De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge
tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden
tussen verschillende onderdelen van één Document.

5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de
Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem of vanwege hem verstrekte
informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de
Vraagspecificatie gevoegde Annexen.

6. Het in lid 5 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te
waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

7. Indien toepassing van de in voorafgaande leden opgenomen rangorderegeling geen uitkomst biedt,
wordt de tegenstrijdigheid uitgelegd met inachtneming van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 5 Betekenis van het begrip ‘dag’
Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.
Artikel 6 Ontwerpwerkzaamheden

1. In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te
verrichten: het op basis van de Vraagspecificatie eisen (1) en bijlagen opstellen van een Definitief
Ontwerp.

Artikel 7 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een Annex | een overzicht gevoegd van de vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor
de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk. De in lid 1 bedoelde
Annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming, de
uiterste datum waarop de Opdrachtgever deze moet hebben verkregen.

2. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde Annex, moeten door de Opdrachtnemer
worden verkregen.

Artikel 8 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer
ter beschikking worden gesteld

1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3
lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de
Opdrachtnemer ter beschikking te stellen: geen.

2. Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in
§ 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de
Opdrachtnemer ter beschikking te stellen: geen.
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Artikel 9 Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in
het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie
gevoegde Annex VI wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien
er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde Annex,
bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren.
De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met inachtneming
van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

Artikel 10 Verband met andere werken/codrdinatie

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop
zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex VII. Deze
werkzaamheden worden gecodrdineerd door de Opdrachtnemer, tenzij anders vermeld in deze Annex.

Artikel 11 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten,
prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren
en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde
Annex VIIl.

Artikel 12 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een Annex V een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd.

In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:

a. een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing
moet overhandigen;
De termijnen waarbinnen de sub a. bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd;
Een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen
Ontwerpdocumenten;

d. De specifieke onderdelen van de Werkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden
verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties
beschikken.

2

Artikel 13 Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een Annex IV een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan
Zijn vastgelegd:

a. een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten,
gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in
te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten
van Werkzaamheden;

b. de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen,
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen;
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C. de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie
wordt ingediend;

d. de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen,
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking
te komen;

e. de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde

Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van
Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

Artikel 14 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

Indien na de datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan
het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te
bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet,
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen: geen.

Artikel 15 Wijzigingen

1.

De Opdrachtnemer dient te allen tijde volledige medewerking te verlenen aan het uitvoeren en
doorvoeren van Wijzigingen. Indien Wijzigingen optreden zal de Opdrachtnemer trachten de
Werkzaamheden dusdanig aan te passen dat aan de bepalingen van de Overeenkomst kan worden
voldaan, zonder dat dit leidt tot kostenvergoeding en/of termijnverlenging.

De Opdrachtnemer is verplicht bij een door de Opdrachtgever opgedragen Wijziging met bekwame

spoed een prijsaanbieding in te dienen bij de Opdrachtgever. Bij het opstellen hiervan wordt zoveel

mogelijk aangesloten bij de prijzen die in de Financiéle Onderbouwing zijn opgenomen. Voor zover dit
niet mogelijk is, wordt uitgegaan van marktconforme prijzen, die door de Opdrachtnemer op verzoek
van de Opdrachtgever worden onderbouwd. In deze prijsaanbieding vermeldt de Opdrachtnemer;

a. Het saldo, gevormd door de directe kosten, alsmede een vast opslagpercentage van 5%
gebaseerd op de bedragen uit de Aanbieding, verband houdende met de uitvoering van de
Wijziging, verminderd met de kosten van eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering
van de Wijziging. Het vaste opslagpercentage van 5% geldt niet voor Wijzigingen die niet nodig
zijn voor het behalen van de projectdoelstellingen;

b. De aanpassing van overeengekomen mijlpaaldata, gebaseerd op een berekening van de tijd die
nodig is voor de uitvgering van de Wijziging;
c. De aanpassing van de termijnstaat.

Artikel 16 Vaststellen Bouwsom

1.

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zijn bij ondertekening van de Overeenkomst een Targetprijs
overeengekomen. De Targetprijs dient te worden omgezet in een Bouwsom. De Bouwsom komt
overeen met de Targetprijs tenzij deze wordt aangepast door het onjuist blijken van de
Uitgangspunten voor de Aanbieding na gunning, terwijl het Werk niet is gewijzigd. De wijze waarop dit
gebeurt is beschreven in lid 2 van dit artikel en verder. De gevolgen van de onjuistheid van de
Uitgangspunten voor de Aanbieding die worden geconstateerd na het vaststellen van de Bouwsom
komen voor rekening van de Opdrachtnemer. Als gevolg van Wijzigingen kan de Bouwsom gedurende
de looptijd van de Overeenkomst worden aangepast. Het bepaalde in artikel 15 van de
Basisovereenkomst en het bepaalde in §14 en § 15 UAV GC 2005 is van toepassing.
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De Aanbieding van de Opdrachtnemer is gebaseerd op de Uitgangspunten voor de Aanbieding.
Deze Uitgangspunten voor de Aanbieding zijn bepaald op basis van informatie die ten tijde van de
aanbesteding beschikbaar was en kennen daarmee een mate van onzekerheid. Na uitvoering van de
Deelopdracht Voorbereiding is het Definitief Ontwerp beschikbaar. De Opdrachtnemer draagt het
financiéle risico voor de onjuist gebleken Uitgangspunten voor de Aanbieding binnen een marge van
plus of min 5% van de Targetprijs. Er is alleen een verschil tussen de Bouwsom en de Targetprijs als de
kostenconsequentie van het onjuist blijken van de Uitgangspunten voor de Aanbieding groter is dan
deze marge. De Opdrachtsom wijzigt niet door het onjuist blijken van de Uitgangspunten voor de
Aanbieding.

De Bouwsom wordt bepaald door de kostenconsequenties van het onjuist blijken van de
Uitgangspunten voor de Aanbieding te bepalen en te verrekenen met de Targetprijs. Voor deze
kostenconsequenties doet de Opdrachtnemer een voorstel op basis van de prijzen zoals opgenomen in
de Financiéle Onderbouwing. Voor de zaken waarvoor geen prijzen zijn opgenomen in de Financiéle
Onderbouwing dient de Opdrachtnemer hierbij met marktconforme prijzen aan te sluiten. Als gevolg
van het benutten van kans 2 wordt een deel van het Werk uitgesloten van verrekening van
kostenconsequenties. Dit is nader uitgewerkt in artikel 24.

Als de bovengenoemde kostenconsequenties leiden tot kostenstijging wordt de Bouwsom bepaald als
de Targetprijs, verhoogd met het deel van de kostenconsequenties buiten de marge, waarvan alleen de
directe kosten worden gerekend met daarop een opslag van 5% .De extra kosten hiervan voor de
Opdrachtgever komen ten laste van het Risicofonds, als bedoeld in artikel 17.

Als de bovengenoemde kostenconsequenties leiden tot een kostenverlaging, wordt de Bouwsom
bepaald als de Targetprijs, verminderd met de helft van de kostenconsequenties buiten de marge. In
dat geval heeft de Opdrachtnemer recht op de zogenaamde no-claimbonus. De hoogte van de no-
claimbonus is vastgelegd in de Deelopdracht Voorbereiding. De bonus wordt uitgekeerd na vaststellen
van de Bouwsom.

Als de kostenafwijking onder 5% van de Targetprijs blijft dan is de Bouwsom gelijk aan de Targetprijs.
In dat geval heeft de Opdrachtnemer recht op de zogenaamde no-claim bonus. De hoogte van deze
no-claim bonus is opgenomen in de Deelopdracht Voorbereiding. De bonus wordt uitgekeerd na het
vaststellen van de Bouwsom.

De Opdrachtnemer moet in de periode voorafgaande aan de afronding van het Deelopdracht
Voorbereiding een transparante administratie bijhouden over de ontstane verschillen ten opzichte van
de Uitgangspunten voor ,de Aanbieding. Een actueel overzicht hiervan met overzicht van de
ontwikkeling vanaf het moment van gunning, moet op eerste verzoek van de Opdrachtgever worden
verstrekt en desgewenst worden toegelicht.

Artikel 17 Risicofonds

1.

De Opdrachtgever wenst de Opdrachtnemer actief te betrekken en mede verantwoordelijk te maken
voor de beheersing van de risico’s die voor de Opdrachtgever verbonden zijn aan het Project. De
Opdrachtgever verwacht dat de Opdrachtnemer zich inspant om de bij de Opdrachtgever gelegen
risico’s te beheersen en de financiéle consequenties daarvan te beperken. De Opdrachtgever stelt
daarom een bedrag beschikbaar voor een Risicofonds waaruit de kosten van Wijzigingen die
voortkomen uit het optreden van haar risico’'s worden gefinancierd, mits deze kosten nodig zijn om de
projectdoelstelling, zoals beschreven in de Vraagspecificatie Eisen (1), te halen. Overige Wijzigingen
worden buiten het Risicofonds om gefinancierd. De omvang het Risicofonds is opgenomen in de
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Deelopdracht Uitvoering. Besparingen als gevolg van Wijzigingen worden aan het Risicofonds
toegevoegd.

Indien het Risicofonds op het moment van oplevering van het Werk niet is uitgeput, wordt 25% van het
nog beschikbare bedrag aan de Opdrachtnemer toegekend als bonus voor de geleverde bijdrage aan
de risicobeheersing. Indien tijdens de looptijd van de Deelopdracht Uitvoering blijkt dat het
Risicofonds niet toereikend is, vult de Opdrachtgever dit fonds zo aan dat de kosten van de
Wijzigingen door opgetreden risico’s aan de Opdrachtnemer kunnen worden betaald.

Artikel 18 Boeteregeling

1.

Bij overschrijding van de in de Deelopdrachten vastgelegde mijlpaaldata kan de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer een boete opleggen, tenzij de overschrijding niet aan de Opdrachtnemer kan worden
toegerekend. De hoogte van de boetebedragen zijn, voor wat betreft het uitvoeren van de
voorbereidende werkzaamheden vastgelegd in de Deelopdracht Voorbereiding en voor het overige
vastgelegd in de Deelopdracht Uitvoering. Ingeval ter zake van vooruitlopende werkzaamheden een
oplevertermijn is opgenomen, wordt op overschrijding van die termijn een boete opgelegd, welke is
opgenomen in de desbetreffende Deelopdracht Vooruitlopende Werkzaamheden.

Indien de Opdrachtnemer hinder veroorzakende maatregelen treft buiten de WBU (zie Annex XV) of
buiten de tijdstippen waarvoor door de wegbeheerder een vergunning of ontheffing is verieend, dan
wordt de Opdrachtnemer een boete opgelegd voor elk uur dat deze hinder veroorzakende maatregelen
voortduren. Een gedeelte van een uur van meer dan 15 minuten wordt hierbij als volledig uur
geadministreerd. De hoogte van de boete is vastgelegd in de Deelopdracht Uitvoering.

Voor hinder veroorzakende maatregelen die door de Opdrachtnemer genomen worden op het
onderliggende wegennet buiten de tijdstippen waarvoor door de wegbeheerder een vergunning of
ontheffing is verleend, kunnen deze boetes alleen worden opgelegd als deze verkeersmaatregelen een
risico vormen voor de doorstroming op Rijkswegen en/of provinciale wegen.

Indien sprake is van één van de onderstaande tekortkomingen tijdens uitvoering van de
Werkzaamheden, is de Opdrachtgever gerechtigd aan de Opdrachtnemer een boete op te leggen die
ingevolge het onderstaande voor de betreffende tekortkoming van toepassing is:

a. Er is een situatie geconstateerd waardoor (in)direct de veiligheid van de weggebruikers en/of
de veiligheid van derden en/of het personeel van de Opdrachtnemer of door hem in
geschakelde (hulp)personen in gevaar is gebracht door handelen of nalaten van de
Opdrachtnemer: €1'0.000,- (zegge: tienduizend euro) per gebeurtenis;

b. Er is een situatie geconstateerd waarbij schade aan het milieu is toegebracht als gevolg van
handelen of nalaten door de Opdrachtnemer of door de door hem bij de uitvoering van de
Werkzaamheden ingeschakelde (hulp)personen: € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per
gebeurtenis.

Boetes en andere bedragen die de Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst verschuldigd is aan de
Opdrachtgever worden bij de eerstvolgende betalingstermijn(en) ingehouden.

Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit
hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot 10% van de Bouwsom.
Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is opgelegd het
genoemde maximum heeft bereikt, is de Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met
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inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, te ontbinden, zonder dat ter zake een
ingebrekestelling noodzakelijk is. Voor de toepassing van § 40 lid 4 van de UAV-GC 2005 wordt het
bereiken van het maximum van 10% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van
de Opdrachtnemer.

De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk, inclusief de Werkzaamheden gedurende de
onderhoudsperiode te verrichten en te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op
schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet
maken om het Werk inclusief de Werkzaamheden in de onderhoudsperiode te verrichten, te voltooien
of te doen voltooien.

Artikel 19 Betalingsregeling

Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:

Provincie Noord-Holland

Sector AFD Crediteurenadministratie
Postbus 3007

2001 DA HAARLEM

De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:

Het opdrachtnummer uit de opdrachtbrief;
Factuurnummer van uw organisatie en factuurdatum
BTW -nummer.

Facturen moeten worden ingediend met een kopie van de prestatieverklaring. Zonder vermelding van
bovengenoemde gegevens en zonder kopie van de prestatieverklaring wordt de factuur niet in behandeling
genomen. Voor de verdere betalingsregeling wordt verwezen naar de paragraaf Financieel Management in de
Vraagspecificatie Proces (2).

Artikel 20 Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat:

Er geen stelposten zijn.

Artikel 21 Zekerheidstelling

1.

Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is bij verstrekking van de Deelopdracht
Uitvoering de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn
verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk, conform de bankgarantie die is
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex. De hoogte van de bankgarantie bedraagt
5% van de Bouwsom.

Indien en voor zover vooruitlopend op de Deelopdracht Uitvoering een Deelopdracht Vooruitlopende
Werkzaamheden wordt verstrekt waarvan de financiéle waarde tenminste € 10.000.000,- (zegge: tien
miljoen euro) bedraagt, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 14 dagen na verlening van de Deelopdracht
Vooruitlopende Werkzaamheden een bankgarantie te verstrekken. De hoogte van de bankgarantie
bedraagt 5% van de financiéle waarde van de Deelopdracht Vooruitlopende Werkzaamheden.
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3 (Alleen ingeval sprake is van een afkoopsom als bedoeld in artikel 11, tweede mogelijkheid) Partijen
komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is bij verstrekking van de Deelopdracht Uitvoering
zekerheid te stellen ter zake van de aanvaarde afkoopsom als bedoeld in artikel 11 middels het
overleggen van een bankgarantie. De hoogte van de bankgarantie bedraagt 5% van de aanvaarde
afkoopsom. De bankgarantie dient geldig te zijn tot het moment van oplevering van het Werk.

Artikel 22 Onderhoudsperiode

Voor het Werk geldt een onderhoudsperiode van zes maanden. Het bepaalde in §27 UAV GC 2005 is van
toepassing. .

Artikel 23 Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan een
Raad van Deskundigen.

Artikel 24 Kansen

1. De Opdrachtgever zal een deel van kans 1 benutten zoals opgenomen in de Aanbieding van de
Opdrachtnemer. Dit zal worden opgedragen door middel van een Wijziging.

v De Opdrachtgever zal tevens kans 2 benutten zoals opgenomen in de Aanbieding van de
Opdrachtnemer. Het benutten van kans 2 zal worden opgedragen door middel van de Deelopdracht
Uitvoering.

3. Als gevolg van het benutten van kans 2 zal het deel van het Werk waarop kans 2 betrekking heeft,
worden uitgesloten van verrekening van kostenconsequenties van het onjuist blijken van de
Uitgangspunten voor de Aanbieding, zoals bedoeld in artikel 16. Het deel van de financiéle
onderbouwing van het Werk waarop kans 2 betrekking heeft, is vastgelegd in het document BIJLAGE
N23 WFW BOUWSOM KW15 V1.0 240414 .xlsx.

4, Tevens ontvangt de Opdrachtgever vanwege het benutten van kans 2 een eenmalige vaste korting van
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Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

te Zwaa
op 6 jlni 2%{
(handtekening namgns de Provincie Noord-Holland)

P
Naam Opdr;EHfaever: E/Post MMC

Functie Opdrachtgever: gedeputeerde Mobiliteit en Financién

en

(handtekening namens Opdrachtnemer)
Naam Opdrachtnemer: R.J.A. Laan

Functie Opdrachtnemer: directeur
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