Velosolution pumptrack

Beste I,

Inmiddels hebben wij een offerte binnen gekregen van de pumptrack (3 verschillende opties). Wij
hebben de offerte bijgevoegd aan deze mail.

Tot vrijdag 26 oktober.

Met vriendelijke groeten,

Van: hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 15:36:52
Aan: I

Onderwerp: Fw: Pumptrack

From: I @icycle.nu>
Sent: Monday, October 22, 2018 1:49 PM

To: I @ hotmail.com; I @ hotmail.com
Subject: Pumptrack

Beste I

Wat super leuk om van jullie plannen te horen!

Zoals besproken heb ik 3 mooie voorbeelden voor jullie zodat jullie dit kunnen voorleggen
aan de gemeente. De genoemde bedragen zijn een richtprijs (ex. BTW) voor de volledige
aanleg inclusief certificering. Eventueel bijkomende kosten waar aan gedacht moet worden:
verlichting (lichtmasten), bankjes, tafels, hekwerk, aanplanten van struiken/bomen.

Onze pumptracks voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet voor Speeltoestellen (WAS), en ze
voldoen dus aan de norm NEN-EN1176.



Voor Drenthe is er vanuit de provincie subsidie mogelijkheid, zodat het voor de gemeente
gemakkelijker wordt om de financiering te regelen: https://opfietseindrenthe.nl/thema/subsidies-

ervaring/

Benieuwd of jullie hier zo voldoende aan hebben. Laat het me zeker ook weten als jullie meer info
willen!

Sportieve groet,

Directeur | Velosolutions Benelux | G < (osolutions.com

Velosolutions Benelux is een onderdeel van:
ICYCLE B.V.

Nationaal Sportcentrum Papendal
Papendallaan 60, Unit 3.23A

6816VD, Arnhem

Waardeer ons via een review: http://goo.gl/iYVCnE

De grootste PumpTrack ter wereld:

http://www.pumptracks.nl/project/grootste-asfalt-pumptrack-ter-wereld-bij-wielerexperience-
roosendaal

E-mail | info@icycle.nu
KvK | 63278642
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Velosolutions Benelux
www.urbanspeeltuin.nl
@velosolutions.com

- Telefoon:
KvK-nummer: 63278642

Offerte voor:
Gemeente Assen



Datum: 2 oktober 2019

Vervaldatum offerte: 2 november 2019
Onze referentie: ASSEN-OOST

Uw referentie:

-

Bedankt dat wij een voorstel mogen doen voor de aanleg van een asfalt PumpTrack.

Dit voorstel heeft betrekking op de realisatie van een Velosolutions asfalt PumpTrack in Assen. Terreinoppervlak ca. 1200 m?.
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Alle genoemde bedragen in deze offerte zijn exclusief BTW. Op de levering van S T I ] if ﬁ{H ﬁﬁif}hJ W
onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing K“‘“ R - q
en uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacywet, Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd

netjes gebruiken.
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Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn te vinden op onze
website via www.icycle.nu/privacy. Tevens kunnen wij u deze gegevens op uw
verzoek toesturen.

Wij werken vanuit passie en betrokkenheid. Dit houdt in dat we er alles aan
doen om van jullie asfalt PumpTrack een succes te maken, voor, tijdens en na
de realisatie!

Met sportieve groet,
‘ directeur — Velosolutions Benelux







PUMPTRACKS VOOR ALLE LEEFTIJDEN EN ALLE SOORTEN WIELEN

Een asfalt PumpTrack werkt als een grote magneet, en trekt iedereen die van urban sporten en buitenspelen houdt
aan. Het jongetje van 2 jaar oud op de loopfiets, het meisje van 6 op haar step, de bink van 12 op zijn BMX fiets, en
zelfs de sportieve papa op zijn skateboard! Alles is mogelijk, we noemen onze asfalt PumpTrack niet voor niets: dé
ultieme urban speeltuin. Door het innovatieve ontwerp en het gebruik van speciaal asfalt is onze PumpTrack te
berijden met mountainbikes, BMX fietsen, (stunt)steps, skates, rolschaatsen, skateboards en longboards. Kortom, een
faciliteit die ruimte biedt aan een hele grote en diverse doelgroep gebruikers, voor nu en voor de komende jaren!

Geasfalteerde heuvels en kuilen volgen elkaar op in een ritmisch patroon. Afgewisseld met mooie kombochten

vormen ze samen een uitdagend en afwisselend parcours: de PumpTrack. De gebruiker kan zonder af te zetten of te
trappen al ‘pompend’ door de baan, vandaar de naam PUMP-track. De techniek is wel een beetje te vergelijken met
die van schommelen. Als je het eenmaal door hebt dan geeft dit een heerlijk gevoel en het is ook nog eens een flinke

work-out!

LAAGDREMPELIG & UITDAGEND
Een asfalt PumpTrack biedt ruimte voor de jongste kinderen die net op een loopfiets gestapt zijn, tot aan (jong)volwassenen die al jaren hun sport
beoefenen en uitdaging zoeken. Door slim te ontwerpen is er voor iedereen plek op de PumpTrack.

GEEN DURE ONDERHOUDSCONTRACTEN

Een asfalt PumpTrack is een relatief eenvoudige constructie bestaande uit
een geprofileerde fundering van menggranulaat met drainage en een
geasfalteerde toplaag. Die asfalt toplaag zorgt ervoor dat er zeer weinig
onderhoud nodig is aan de baan. Geen dure onderhoudscontracten dus, en
weinig kans op vandalisme. Bovendien biedt het door ons ontwikkelde asfalt
enorm veel grip voor de rijders, zodat zij een optimale beleving hebben op
de baan, ook in de regen!




ASFALT VERWERKING EN GARANTIE

Het door ons ontwikkelde PumpTrack asfaltmengsel is geperfectioneerd tot het ideale product:
heerlijk te berijden met alle soorten wielen, weinig onderhoud en bestand tegen strenge vorst en
hete zomers. De kwaliteit en duurzaamheid van het asfalt valt of staat echter met de verwerking
ervan. Asfalt verwerken in de complexe vormen van een PumpTrack is een enorme uitdaging, zowel
op technisch als fysiek vlak. Wij hebben dit specialistische werk geperfectioneerd en verwerken het
vrijwel geheel met de hand. Hiermee zijn onze PumpTracks onderscheidend ten opzichte van de
concurrentie en we geven er zelfs 5 jaar garantie op!

Onze experts zijn in staat om de zeer complexe vormen van het ontwerp daadwerkelijk te realiseren,
wat resulteert in een PumpTrack met zeer goede ‘flow’. Zo bouwen wij bochten tot wel 1.30m hoog,
waarbij het asfalt bijna verticaal wordt aangebracht. Dit is een intensieve aangelegenheid waar geen
andere bouwer zich aan waagt. Het voordeel van zulke bochten is dat ook rijders met meer ervaring
plezier beleven aan de track, omdat zij door de hogere snelheid een hogere bocht nodig hebben om
in de baan te blijven,

VEILIGHEID

Een goed ontwerp waarbij is gekeken naar de inpassing in het terrein is de basis van een veilig speeltoestel. In Nederland
zijn er voorschriften voor veilige speeltoestellen opgesteld vanuit de Warenwet voor attractie- en speeltoestellen. Onze
asfalt PumpTracks voldoen aan deze voorschriften en worden in Nederland gekeurd volgens geldende normen NEN-EN 1176
en NEN-EN 14974, De keuring en bijbehorende administratie verzorgen wij voor u. Jaarlijks worden er inspecties uitgevoerd,
zodat u er gerust op kunt zijn dat de baan veilig is en aan de voorschriften voldoet.

DUURZAAMHEID & MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Duurzaamheid is voor ons verweven in de bedrijfsvoering, van elektrische auto’s tot aan de verlichting. Maar juist ook
bij de uitvoering van de projecten denken we na over duurzame alternatieven. Zo werken we met onze toeleveranciers
aan een zeer duurzaam asfaltmengsel waarbij oud asfalt wordt hergebruikt. Hierdoor halen we een circulariteit van wel
50% met behoud van kwaliteit en levensduur. Daarnaast probereren we menggranulaat te verkrijgen wat vrij komst ui
sloopwerkzaamheden waardoor de grondstof zo lang mogelijk in de keten blijft.

Middels ons project #pumpforpeace brengen wij pumptracks naar plekken in de wereld waar kinderen plezier hard
nodig hebbben. Daarnaast maken we ons hard voor het recyclen van plastic door onze bijdrage aan de Stichting

Pumptrack. Zie ook www.pumpforpeace.com en www.pumptracks.org




REALISATIE VAN EEN PUMPTRACK

De realisatie van onze asfalt PumpTracks verloopt via de volgende stappen:
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Ontwerpen: het maken van een ontwerp wat past bij uw wensen en het gegeven terreinopperviak. Belangrijk daarbij is dat het ontwerp origineel,
creatief en attractief is met voldoende sportieve belevingswaarde.

Ontgraven: de PumpTrack leggen wij het liefst verzonken in het terrein, zodat de baan visueel minder impact heeft.

Uitzetten: het ontwerp wordt met GPS uitgezet in het terrein, waardoor we zeer nauwkeurig de plaatsing bepalen.

Drainage aanleggen: drainage wordt aangelegd d.m.v. drainagebuizen, infiltratiekratten en/of grindkoffers. De plaatsing van de drainage volgt uit
het ontwerp waarbij de baan altijd onder afschot ligt voor een correcte afwatering en het voorkomen van plasvorming.

Fundering profileren: een hoogwaardige fundering vormt de basis van een goede PumpTrack. De fundering leggen wij aan met veel aandacht voor
een juiste verdichting van het materiaal. Daarnaast is de fundering altijd 80 cm (40 cm per kant) breder dan het asfalt, zodat een stabiel geheel
ontstaat.

Asfalt laag aanbrengen: de asfalt laag wordt aangebracht in een laag van tenminste 8 cm en geprofileerd door onze experts. Ook hier besteden wij
veel tijd en aandacht aan de verdichting van het materiaal. Daarnaast zorgen wij er voor dat er geen strepen in het asfalt ontstaan, en hebben we
speciale aandacht voor de afwerking van de asfaltnaden. Het aanbrengen van het asfalt kan alleen onder gunstige weersomstandigheden. Dit
betekent dat de werkzaamheden worden uitgesteld als de temperatuur <10°C is, en/of er veel regen wordt voorspeld (>2mm).

Grond aanwerken aan de randen: grond wordt tegen de asfalt laag aangewerkt zodat er een mooi geheel ontstaat. Flauwe 1:3 taluds bevorderen
de veiligheid voor de gebruikers en houden de randen toegankelijk voor maaimachines.

Lijnen en pijlen aanbrengen: rode belijning en witte pijlen worden aangebracht t.b.v. de zichtbaarheid en veiligheid.

Keuren: een externe keuringsinstantie komt de baan keuren volgens de gestelde normen. Wij stellen daarvoor een technisch dossier op met risico-
analyse. Dit proces neemt doorgaans 4-8 weken in beslag.







ONTWERP VOOR UW LOCATIE

Naast het bouwproces onderscheiden wij ons door de bijzondere en originele ontwerpen. Onze ontwerpen komen tot stand met de ervaringen van de

200+ projecten die wij wereldwijd hebben gerealiseerd. Hierbij speelt de feedback van de rijders een belangrijke rol. Elke locatie is anders en elke
gebruikersgroep heeft andere wensen. Dat is de reden dat wij veel aandacht besteden aan een maatwerk ontwerp wat volledig aansluit bij de vraag.
Met als doel een PumpTrack die voldoende sportieve belevingswaarde biedt!

De details van het ontwerp worden bepaald nadat u ons de opdracht heeft verleend. Hierbij geven wij altijd enkele opties waaruit u kunt kiezen en
waarbij wij rekening houden met uw wensen.

UW LOCATIE
Het beschikbare terreinoppervlak is ca. 1200 m2.

Hieronder presenteren wij u onze schets van een PumpTrack
die mooi past binnen het gegeven terreinoppervlak. In
overleg zijn natuurlijk ook altijd andere lay-outs mogelijk. Aan
de inpassing is te zien dat er in dit ontwerp veel ruimte is voor
groen, zoals planten, struiken en bomen. Ook is er rekening
gehouden met een aparte kinder-track voor de allerjongste
kids. De totale baanlengte van onderstaand ontwerp komt op
ca. 180 meter.




Ons voorstel is een PumpTrack met een enkele doorlopende track met baanbreedte van tenminste 2 meter. Kombochten en rechte stukken wisselen
elkaar af, hierdoor ontstaat een uitdagende PumpTrack. Door te variéren in de hoogte en afstand van bulten ontstaat een mooi geheel met uitdaging

voor rijders van elk niveau. De bulten en kuilen worden ingetekend, nadat er voor een definitieve lay-out is gekozen. Een voorbeeld doorsnede
zijaanzicht is toegevoegd ter illustratie.

Zaken die wij toe kunnen voegen zijn:
Double rollers, triple rollers, step-ups, step-downs, tables, hip-jumps, etc...

Deze lay-out is origineel omdat deze nergens anders ter wereld is toegepast. Wat de baan bijzonder attractief maakt is de afwisseling van de lange
rechte stukken aan de buitenkant in combinatie met het bochtige middenstuk. Dit zorgt voor veel creativiteit en een hoge belevingswaarde bij de
gebruikers. Wedstrijden zijn ook mogelijk waarbij deelnemers na elkaar een tijd neerzetten op 1 ronde (zie ook het hoofdstuk over de Red Bull Pump
Track World Championship). Ondanks dat al onze tracks een aanbevolen rijrichting hebben zal de gebruiker in de praktijk zelf de keuze kunnen maken
hoe hij/zij over de PumpTrack rijdt.

CROSS SECTION A-A

o/ D>~~~ Al

Step-down of triple de  Double Step-up
bocht in



KOSTEN CALCULATIE Op basis van baanlengte ca. 180 meter (+ kids-track) en min. 2 meter breed

Schetsen en ontwerp
Het inmeten van het terrein, het maken van een schetsontwerp, en dit omzetten naar een definitief ontwerp.
Eén wijzigingsronde is inbegrepen in de prijs. Het definitieve ontwerp wordt opgeleverd als .DWG en .PDF.

Management & projectleiding
Projectmanagement en projectleiding voortraject en bouwperiode.

Arbeid fundering
De uren van onze bouwexperts voor het uitzetten, en het verwerken (profileren en verdichten) van het funderingsmateriaal.

Arbeid asfalteren
De uren van onze bouwexperts voor het met de hand verwerken (profileren en verdichten) van het asfalt.

Certificering en belijning
De kosten van de keuringsinstantie inclusief de uren die wij nodig hebben voor het opstellen van benodigde documenten.
Inbegrepen in deze kosten is het aanbrengen van belijning en pijlen.

Materiaal & machines

Machinehuur en brandstof,

Materialen menggranulaat 0/31.5 en 0/16

Materialen PT asfalt

Overige materialen drainage, belijning, kleinmateriaal, afwerking

Reis en/of verblijfkosten
Reis- en/of verblijfkosten van onze bouwexperts van/naar en op locatie.

TOTAAL exclusief 21% BTW € 97.050*
TOTAAL inclusief BTW 21% (€ 20.380) €117.430
*Voorwaarden:

* De werkelijke kosten worden inzichtelijk nadat het ontwerp definitief is en wij de exacte baanlengte weten.
* Onder voorbehoud offertes leveranciers.



DUURZAAMHEID & KWALITEIT

Met onze PumpTracks zijn wij onderscheidend op het vlak van duurzaamheid en kwaliteit doordat wij onze kennis van 200+ gerealiseerde PumpTracks
wereldwijd toepassen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten:

v" Originele ontwerpen met grote sportieve belevingswaarde en geschikt voor een grote en diverse doelgroep

v Mogelijkheid voor deelname in mondiale wedstrijdserie Red Bull UCI Pump Track World Championship

v" Een veilige PumpTrack die voldoet aan de normen zoals gesteld in de Wet voor Attractie- en Speeltoestellen

v Hoogwaardige kwaliteit fundering met veel aandacht voor correcte verdichting en profilering

v" In samenwerking met experts ontwikkeld asfalt waarbij circulariteit ook van belang is

v" Verwerking van het asfalt door onze eigen gespecialiseerde bouwexperts voor een strak egaal rijoppervlak, een correcte afwatering, en mooie naden
v Slijtvaste belijning en pijlen voor veiligheid en uitstraling

v" 5 jaar garantie op: scheuren in het asfalt, verzakkingen in de fundering, loslatende belijning

v" Projectbegeleiding en management gericht op ontzorgen van de klant




UITVOERINGSPLAN VAN UW PUMPTRACK

Opdrachtbevestiging en ontwerp definitief maken: pm

Start werkzaamheden, uitzetten PumpTrack: pm

Drainage aanleggen: pm

Fundering profileren: pm

Asfalt laag aanbrengen: pm (NB. Het aanbrengen van het asfalt kan alleen onder gunstige weersomstandigheden. Dit betekend dat de
werkzaamheden worden uitgesteld als de temperatuur <10°C is, en/of er veel regen wordt voorspeld >2mm)

Grond aanwerken aan de randen: pm

Lijnen en pijlen aanbrengen: pm

Oplevering: pm

Start keuringsproces: pm (NB. Het keuringsproces door de externe partij neemt doorgaans 4-8 weken in beslag!)
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RED BULL UCI PUMPTRACK WORLD CHAMPIONSHIP

Wist u dat de Velosolutions PumpTracks exclusief worden ingezet voor Red Bull UCI PumpTrack
World Championship kwalificatie wedstrijden? Met de realisatie van een Velosolutions
PumpTrack creéert u daarmee de mogelijkheid voor deelname aan deze internationale
wedstrijdserie met een officiéle UCI WK kwalificatie of WK finale.

In het ontwerp van onze tracks houden wij rekening met een mogelijke wedstrijdorganisatie.
Dat betekent dat ook rijders op het hoogste niveau worden uitgedaagd!




REFERENTIES

NEDERLAND:

PumpTrack Eerse|: [
PumpTrack Oostkapelle: I
PumpTrack Roosendaal: IS

PumpTrack Ulicoten: |EE—_—S———
PumpTrack Laren (GId): |IEEEEE—
PumpTrack Tilbure: I

MEER DAN 200 PUMPTRACKS WERELDWIJD:

PumpTrack Zirich: https://velosolutions.com/pump-track/en/bike-park-zurich/
Pumptrack Riga: https://velosolutions.com/pump-track/en/riga-pump-track-latvia/

PumpTrack New York: https://velosolutions.com/pump-track/en/pump-track-new-york-city/
PumpTrack Oklahoma: https://velosolutions.com/pump-track/en/pump-track-oklahoma-city/

PumpTrack Liechtenstein: https://velosolutions.com/pump-track/en/pumptrack-skate-park-balzers/

CONTACTPERSONEN REFERENTIES:

Opdrachtgever: I
-
I

Opdrachtgever: I

Opdrachtgever: [




CONTACT

t@velosolutions.com

Velosolutions Benelux
Hoefzijde 1A, 3961 MX
Wijk bij Duurstede

www.urbanspeeltuin.nl
www.velosolutions.com
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Velosolutions Benelux
www.urbanspeeltuin.nl
@velosolutions.com
Telefoon:
KvK-nummer: 63278642

Offerte voor:
Gemeente Assen



Datum: 17 december 2019
Vervaldatum offerte: 17 januari 2020
Onze referentie: ASSEN-OOST

Uw referentie:

Beste I

Bedankt dat wij een voorstel mogen doen voor de aanleg van een asfalt PumpTrack.

Dit voorstel heeft betrekking op de realisatie van een Velosolutions asfalt PumpTrack in Assen. Terreinoppervlak ca. 1200 m?.

Alle genoemde bedragen in deze offerte zijn exclusief BTW. Op de levering van
onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
en uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacywet, Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd

netjes gebruiken.

Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn te vinden op onze
website via www.icycle.nu/privacy. Tevens kunnen wij u deze gegevens op uw
verzoek toesturen.

Wij werken vanuit passie en betrokkenheid. Dit houdt in dat we er alles aan
doen om van jullie asfalt PumpTrack een succes te maken, voor, tijdens en na
de realisatie!







PUMPTRACKS VOOR ALLE LEEFTIJDEN EN ALLE SOORTEN WIELEN

Een asfalt PumpTrack werkt als een grote magneet, en trekt iedereen die van urban sporten en buitenspelen houdt
aan. Het jongetje van 2 jaar oud op de loopfiets, het meisje van 6 op haar step, de bink van 12 op zijn BMX fiets, en
zelfs de sportieve papa op zijn skateboard! Alles is mogelijk, we noemen onze asfalt PumpTrack niet voor niets: dé
ultieme urban speeltuin. Door het innovatieve ontwerp en het gebruik van speciaal asfalt is onze PumpTrack te
berijden met mountainbikes, BMX fietsen, (stunt)steps, skates, rolschaatsen, skateboards en longboards. Kortom, een
faciliteit die ruimte biedt aan een hele grote en diverse doelgroep gebruikers, voor nu en voor de komende jaren!

Geasfalteerde heuvels en kuilen volgen elkaar op in een ritmisch patroon. Afgewisseld met mooie kombochten

vormen ze samen een uitdagend en afwisselend parcours: de PumpTrack. De gebruiker kan zonder af te zetten of te
trappen al ‘pompend’ door de baan, vandaar de naam PUMP-track. De techniek is wel een beetje te vergelijken met
die van schommelen. Als je het eenmaal door hebt dan geeft dit een heerlijk gevoel en het is ook nog eens een flinke

work-out!

LAAGDREMPELIG & UITDAGEND
Een asfalt PumpTrack biedt ruimte voor de jongste kinderen die net op een loopfiets gestapt zijn, tot aan (jong)volwassenen die al jaren hun sport
beoefenen en uitdaging zoeken. Door slim te ontwerpen is er voor iedereen plek op de PumpTrack.

GEEN DURE ONDERHOUDSCONTRACTEN

Een asfalt PumpTrack is een relatief eenvoudige constructie bestaande uit
een geprofileerde fundering van menggranulaat met drainage en een
geasfalteerde toplaag. Die asfalt toplaag zorgt ervoor dat er zeer weinig
onderhoud nodig is aan de baan. Geen dure onderhoudscontracten dus, en
weinig kans op vandalisme. Bovendien biedt het door ons ontwikkelde asfalt
enorm veel grip voor de rijders, zodat zij een optimale beleving hebben op
de baan, ook in de regen!




ASFALT VERWERKING EN GARANTIE

Het door ons ontwikkelde PumpTrack asfaltmengsel is geperfectioneerd tot het ideale product:
heerlijk te berijden met alle soorten wielen, weinig onderhoud en bestand tegen strenge vorst en
hete zomers. De kwaliteit en duurzaamheid van het asfalt valt of staat echter met de verwerking
ervan. Asfalt verwerken in de complexe vormen van een PumpTrack is een enorme uitdaging, zowel
op technisch als fysiek vlak. Wij hebben dit specialistische werk geperfectioneerd en verwerken het
vrijwel geheel met de hand. Hiermee zijn onze PumpTracks onderscheidend ten opzichte van de
concurrentie en we geven er zelfs 5 jaar garantie op!

Onze experts zijn in staat om de zeer complexe vormen van het ontwerp daadwerkelijk te realiseren,
wat resulteert in een PumpTrack met zeer goede ‘flow’. Zo bouwen wij bochten tot wel 1.30m hoog,
waarbij het asfalt bijna verticaal wordt aangebracht. Dit is een intensieve aangelegenheid waar geen
andere bouwer zich aan waagt. Het voordeel van zulke bochten is dat ook rijders met meer ervaring
plezier beleven aan de track, omdat zij door de hogere snelheid een hogere bocht nodig hebben om
in de baan te blijven,

VEILIGHEID

Een goed ontwerp waarbij is gekeken naar de inpassing in het terrein is de basis van een veilig speeltoestel. In Nederland
zijn er voorschriften voor veilige speeltoestellen opgesteld vanuit de Warenwet voor attractie- en speeltoestellen. Onze
asfalt PumpTracks voldoen aan deze voorschriften en worden in Nederland gekeurd volgens geldende normen NEN-EN 1176
en NEN-EN 14974, De keuring en bijbehorende administratie verzorgen wij voor u. Jaarlijks worden er inspecties uitgevoerd,
zodat u er gerust op kunt zijn dat de baan veilig is en aan de voorschriften voldoet.

DUURZAAMHEID & MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Duurzaamheid is voor ons verweven in de bedrijfsvoering, van elektrische auto’s tot aan de verlichting. Maar juist ook
bij de uitvoering van de projecten denken we na over duurzame alternatieven. Zo werken we met onze toeleveranciers
aan een zeer duurzaam asfaltmengsel waarbij oud asfalt wordt hergebruikt. Hierdoor halen we een circulariteit van wel
50% met behoud van kwaliteit en levensduur. Daarnaast probereren we menggranulaat te verkrijgen wat vrij komst ui
sloopwerkzaamheden waardoor de grondstof zo lang mogelijk in de keten blijft.

Middels ons project #pumpforpeace brengen wij pumptracks naar plekken in de wereld waar kinderen plezier hard
nodig hebbben. Daarnaast maken we ons hard voor het recyclen van plastic door onze bijdrage aan de Stichting

Pumptrack. Zie ook www.pumpforpeace.com en www.pumptracks.org




REALISATIE VAN EEN PUMPTRACK

De realisatie van onze asfalt PumpTracks verloopt via de volgende stappen:

1

e

Ontwerpen: het maken van een ontwerp wat past bij uw wensen en het gegeven terreinopperviak. Belangrijk daarbij is dat het ontwerp origineel,
creatief en attractief is met voldoende sportieve belevingswaarde.

Ontgraven: de PumpTrack leggen wij het liefst verzonken in het terrein, zodat de baan visueel minder impact heeft.

Uitzetten: het ontwerp wordt met GPS uitgezet in het terrein, waardoor we zeer nauwkeurig de plaatsing bepalen.

Drainage aanleggen: drainage wordt aangelegd d.m.v. drainagebuizen, infiltratiekratten en/of grindkoffers. De plaatsing van de drainage volgt uit
het ontwerp waarbij de baan altijd onder afschot ligt voor een correcte afwatering en het voorkomen van plasvorming.

Fundering profileren: een hoogwaardige fundering vormt de basis van een goede PumpTrack. De fundering leggen wij aan met veel aandacht voor
een juiste verdichting van het materiaal. Daarnaast is de fundering altijd 80 cm (40 cm per kant) breder dan het asfalt, zodat een stabiel geheel
ontstaat.

Asfalt laag aanbrengen: de asfalt laag wordt aangebracht in een laag van tenminste 8 cm en geprofileerd door onze experts. Ook hier besteden wij
veel tijd en aandacht aan de verdichting van het materiaal. Daarnaast zorgen wij er voor dat er geen strepen in het asfalt ontstaan, en hebben we
speciale aandacht voor de afwerking van de asfaltnaden. Het aanbrengen van het asfalt kan alleen onder gunstige weersomstandigheden. Dit
betekent dat de werkzaamheden worden uitgesteld als de temperatuur <10°C is, en/of er veel regen wordt voorspeld (>2mm).

Grond aanwerken aan de randen: grond wordt tegen de asfalt laag aangewerkt zodat er een mooi geheel ontstaat. Flauwe 1:3 taluds bevorderen
de veiligheid voor de gebruikers en houden de randen toegankelijk voor maaimachines.

Lijnen en pijlen aanbrengen: rode belijning en witte pijlen worden aangebracht t.b.v. de zichtbaarheid en veiligheid.

Keuren: een externe keuringsinstantie komt de baan keuren volgens de gestelde normen. Wij stellen daarvoor een technisch dossier op met risico-
analyse. Dit proces neemt doorgaans 4-8 weken in beslag.







ONTWERP VOOR UW LOCATIE

Naast het bouwproces onderscheiden wij ons door de bijzondere en originele ontwerpen. Onze ontwerpen komen tot stand met de ervaringen van de

200+ projecten die wij wereldwijd hebben gerealiseerd. Hierbij speelt de feedback van de rijders een belangrijke rol. Elke locatie is anders en elke
gebruikersgroep heeft andere wensen. Dat is de reden dat wij veel aandacht besteden aan een maatwerk ontwerp wat volledig aansluit bij de vraag.
Met als doel een PumpTrack die voldoende sportieve belevingswaarde biedt!

De details van het ontwerp worden bepaald nadat u ons de opdracht heeft verleend. Hierbij geven wij altijd enkele opties waaruit u kunt kiezen en
waarbij wij rekening houden met uw wensen.

UW LOCATIE
Het beschikbare terreinoppervlak is ca. 1200 m2.

Hieronder presenteren wij u onze schets van een PumpTrack 134 .8 aEm

die mooi past binnen het gegeven terreinoppervlak. In o . /
overleg zijn natuurlijk ook altijd andere lay-outs mogelijk. Aan 7/

de inpassing is te zien dat er in dit ontwerp veel ruimte is voor
groen, zoals planten, struiken en bomen. Ook is er rekening
gehouden met een aparte kinder-track voor de allerjongste
kids. De totale baanlengte van onderstaand ontwerp komt op
ca. 180 meter.

80Cm start area




Ons voorstel is een PumpTrack met een enkele doorlopende track met baanbreedte van tenminste 2 meter. Kombochten en rechte stukken wisselen
elkaar af, hierdoor ontstaat een uitdagende PumpTrack. Door te variéren in de hoogte en afstand van bulten ontstaat een mooi geheel met uitdaging

voor rijders van elk niveau. De bulten en kuilen worden ingetekend, nadat er voor een definitieve lay-out is gekozen. Een voorbeeld doorsnede
zijaanzicht is toegevoegd ter illustratie.

Zaken die wij toe kunnen voegen zijn:
Double rollers, triple rollers, step-ups, step-downs, tables, hip-jumps, etc...

Deze lay-out is origineel omdat deze nergens anders ter wereld is toegepast. Wat de baan bijzonder attractief maakt is de afwisseling van de lange
rechte stukken aan de buitenkant in combinatie met het bochtige middenstuk. Dit zorgt voor veel creativiteit en een hoge belevingswaarde bij de
gebruikers. Wedstrijden zijn ook mogelijk waarbij deelnemers na elkaar een tijd neerzetten op 1 ronde (zie ook het hoofdstuk over de Red Bull Pump
Track World Championship). Ondanks dat al onze tracks een aanbevolen rijrichting hebben zal de gebruiker in de praktijk zelf de keuze kunnen maken
hoe hij/zij over de PumpTrack rijdt.

CROSS SECTION A-A
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KOSTEN CALCULATIE Op basis van baanlengte ca. 180 meter (+ kids-track) en min. 2 meter breed

Schetsen en ontwerp
Het inmeten van het terrein, het maken van een schetsontwerp, en dit omzetten naar een definitief ontwerp.
Eén wijzigingsronde is inbegrepen in de prijs. Het definitieve ontwerp wordt opgeleverd als .DWG en .PDF.

Management & projectleiding
Projectmanagement en projectleiding voortraject en bouwperiode.

Arbeid fundering
De uren van onze bouwexperts voor het verwerken (profileren en verdichten) van het funderingsmateriaal.

Arbeid asfalteren
De uren van onze bouwexperts voor het met de hand verwerken (profileren en verdichten) van het asfalt.

Certificering en belijning
De kosten van de keuringsinstantie inclusief de uren die wij nodig hebben voor het opstellen van benodigde documenten.
Inbegrepen in deze kosten is het aanbrengen van belijning en pijlen.

Materiaal & machines
Machinehuur en brandstof
Overige belijning, kleinmateriaal

Reis en/of verblijfkosten
Reis- en/of verblijfkosten van onze bouwexperts van/naar en op locatie.

TOTAAL exclusief 21% BTW € 72.080*
TOTAAL inclusief BTW 21% (€ 15.137) €87.217
*Voorwaarden:

* De werkelijke kosten worden inzichtelijk nadat het ontwerp definitief is en wij de exacte baanlengte weten.
* Onder voorbehoud offertes leveranciers.



DOOR OPDRACHTGEVER TE REGELEN

In deze offerte gaan wij er vanuit dat de opdrachtgever de volgende zaken voorziet:

Algemeen:
v" Vergunning voor de uit te voeren werkzaamheden
v" KLIC-melding voor de bouwlocatie

Bouwplaats:

v" Afzetten volledige bouwlocatie met bouwhekken

v" Toegang tot bouwlocatie voor onze werknemers

v" Rijplaten baan indien noodzakelijk

v" Watervoorziening (standpijp met reguliere kraan t.b.v. tuinslang of andere watervoorziening)

Uitvoerend:

v" Uitzetten piketpalen pumptrack (ca. 40 punten door opdrachtnemer aangeleverd)

v" Ontgraven cunet op gewenste diepte

v" Op locatie opslaan van vrijgekomen grond

v" Aanleggen en installeren van drainage

v" Afwerking van het terrein, aanwerken tulads (ca. 1:3) en randen pumptrack met vrijgekomen grond

Leveranties:
v Menggranulaat 0/31,5 en 0/16 op afroep gedurende bouwperiode, totaal ca. 1150 ton
v Konwé Sport Top (via KWS), totaal ca. 105 ton



DUURZAAMHEID & KWALITEIT

Met onze PumpTracks zijn wij onderscheidend op het vlak van duurzaamheid en kwaliteit doordat wij onze kennis van 200+ gerealiseerde PumpTracks
wereldwijd toepassen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten:

v" Originele ontwerpen met grote sportieve belevingswaarde en geschikt voor een grote en diverse doelgroep

v Mogelijkheid voor deelname in mondiale wedstrijdserie Red Bull UCI Pump Track World Championship

v" Een veilige PumpTrack die voldoet aan de normen zoals gesteld in de Wet voor Attractie- en Speeltoestellen

v Hoogwaardige kwaliteit fundering met veel aandacht voor correcte verdichting en profilering

v" In samenwerking met experts ontwikkeld asfalt waarbij circulariteit ook van belang is

v" Verwerking van het asfalt door onze eigen gespecialiseerde bouwexperts voor een strak egaal rijoppervlak, een correcte afwatering, en mooie naden
v Slijtvaste belijning en pijlen voor veiligheid en uitstraling

v" 5 jaar garantie op: scheuren in het asfalt, verzakkingen in de fundering, loslatende belijning

v" Projectbegeleiding en management gericht op ontzorgen van de klant




UITVOERINGSPLAN VAN UW PUMPTRACK

Opdrachtbevestiging en ontwerp definitief maken: januari 2019

Start werkzaamheden, uitzetten PumpTrack: maart/april 2020 (onder voorbehoud weersomstandigheden)

Drainage aanleggen: maart/april 2020 (onder voorbehoud weersomstandigheden)

Fundering profileren: maart/april 2020 (onder voorbehoud weersomstandigheden)

Asfalt laag aanbrengen: april/mei 2020 (NB. Het aanbrengen van het asfalt kan alleen onder gunstige weersomstandigheden. Dit betekend dat de
werkzaamheden worden uitgesteld als de temperatuur <10°C is, en/of er veel regen wordt voorspeld >2mm)

Grond aanwerken aan de randen: april/mei 2020

Lijnen en pijlen aanbrengen: april/mei 2020

Oplevering: april/mei 2020

Start keuringsproces: april/mei 2020 (NB. Het keuringsproces door de externe partij neemt doorgaans 4-8 weken in beslag!)
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RED BULL UCI PUMPTRACK WORLD CHAMPIONSHIP | | U C|

Wist u dat de Velosolutions PumpTracks exclusief worden ingezet voor Red Bull UCI PumpTrack
World Championship kwalificatie wedstrijden? Met de realisatie van een Velosolutions
PumpTrack creéert u daarmee de mogelijkheid voor deelname aan deze internationale
wedstrijdserie met een officiéle UCI WK kwalificatie of WK finale.

In het ontwerp van onze tracks houden wij rekening met een mogelijke wedstrijdorganisatie.
Dat betekent dat ook rijders op het hoogste niveau worden uitgedaagd!

"RedBull
>

PUMP
TRACK /




REFERENTIES

NEDERLAND:

PumpTrack Eerse! - | EEE—SS

PumpTrack Oostkapelle: [INEEEEE—

PumpTrack Roosendaal: | S

PumpTrack Ulicoten: |EE—_—S———
PumpTrack Laren (GId): |IEEEEE—
PumpTrack Tilbure: I

MEER DAN 200 PUMPTRACKS WERELDWIJD:

PumpTrack Zirich: https://velosolutions.com/pump-track/en/bike-park-zurich/
Pumptrack Riga: https://velosolutions.com/pump-track/en/riga-pump-track-latvia/

PumpTrack New York: https://velosolutions.com/pump-track/en/pump-track-new-york-city/
PumpTrack Oklahoma: https://velosolutions.com/pump-track/en/pump-track-oklahoma-city/

PumpTrack Liechtenstein: https://velosolutions.com/pump-track/en/pumptrack-skate-park-balzers/

CONTACTPERSONEN REFERENTIES:

Opdrachtgever: I
-
I

Opdrachtgever: I

Opdrachtgever: [




CONTACT

velosolutions.com

Velosolutions Benelux
Hoefzijde 1A, 3961MX

Wijk bij Duurstede

www.urbanspeeltuin.nl
www.velosolutions.com

Welo;olution)



Gemeente Assen

Aanvraagformulier Preventiefonds voor professionele organisaties

Dit aanvraag formulier is van toepassing op de regeling ‘Preventiefonds voor professionele

organisaties’.

1. Algemene gegevens
Naam organisatie
Rechtsvorm

Naam contactpersoon :
Postadres

Postcode

Plaats
Telefoonnummer
e-mailadres

KvK nummer

IBAN hummer

Rekening ten name van:

BTW nummer
(indien van toepassing)

Stichting

Assen
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2. Uw plan, idee of activiteit

2.1 U geeft een zo helder en compleet mogelijke beschrijving van uw plannen/activiteit. Geef daarbij aan
hoe uw plan bijdraagt aan een specifiek probleem of uitdaging in Assen.

Assen heeft in haar Handboek Openbare Ruimte Assen feb 2018 pag.61 opgenomen dat de formele speelruimtenorm van 3% een feit moet worden. Er geldt een
ondergrens van 2,5% per wijk. In Assen-Oost was de formele speelruimtenormin 2008 1,21% volgens bijlage 4 van het Buitenspelen in Assen-Stedelijks beleidskader
Gemeente Assen van 24 september 2009, Daarin staat ook de ambitie genoemd om een 12 + impuls te geven aan sport en spel. Sinds 2008 is er 5500 m2 aan
speelruimte uit Assen-Oost verdwenen en niets voor terug gekomen. Daarmee is de norm van 1,21% verslechterd

Het plan is een speelvoorziening in de vorm van een pumptrack aan te laten leggen in de wijk Assen-Oost bij Valkenstijn om te spelen, hewegen en ontmoeten.

ot o

Een pumptrack is simpel gezegd een ¢ jesbaan, waarbij heuvels en kuilen elkaar opvolgen in een ritmisch patroon. Dit nodigt uit tot bewegen.

De baan is geschikt voor alle soorten wielen, zoals crossfiets, step, rolschaatsen, skateboarden, inlineskates, mountainbike.

Assen-Oost is aangewezen tot robuust gebied.

De locatie bij Valkenstijn is centraal gelegen in de wijk en direct bij vier basisscholen en één voorgezet onderwijs instelling en drie buitenschoolse opvang instellingen .
Vanwege de centrale ligging in de wijk bij de dierenweide voetbalveld natuurspeslplaats hondenuitiaatplek nodigt dit uit tot ontmoeten.

2.2 Beschrijf aan welke resultaatgebieden (genoemd in artikel 4 van de regeling) uw idee bijdraagt en
waarom dit een aanvulling is op het huidige aanbod aan hulp en ondersteuning in Assen.

Preventie _De jeugd gaat meer bewegen en er hierdoor minder hangjeugd is dus minder vernielingen en minder schade in de wijk,

Door bewegen ook minder obesitas onder kinderen, betere leerprestaties op school en buitenspelen bevordert de gezondheid. dus betere levensstijl.

Samenwerking_Er is samenwerking met IEEE________—_—___-{ ich samen met ons in met name bij de scholen en wil clinics geven als de baan er
is. I coct een een financiele bijdrage. We zijn in gesprek met [N ©" samenwerking te zoeken op gebied van onderhoud en met
betrekking tot de nieuwe buurtschuur.

Innovatie_een pumptrack is heel vernieuwend en opkomend venomeen en zeer uitdagend

Zelfredzaamheid_kinderen worden bevordert zelfredzaam te zijn op de pumptrack

Gezondheid_de pumptrack zal uitnodigen tot en stimuleren tot meer bewegen wat de gezondheid bevordert, minder obesitas en betere leerprestaties als gevolg heeft.
Opvoeden_verkeersveiligheid verbeterd vanwege de bevordering van de behendigheid van kinderen op wieltjes,

Saamhorigheid_centraal gelegen bij andere voorzieningen waardoor het meer ontmoeten stimuleert, en hierdoor eenzaamheid vermindert

Opvoedkundig_ door samen te spelen de ruimte te delen leren kinderen samenwerken, zelfredzaam te zijn en kinderen leren op sportief viak hun grenzen te verleggen.

Momenteel is er geen enkel vergelijkbare voorziening als een pumptrack in de gehele wijk Assen-Oost.

2.3 Beschrijf het te verwachten bereik van uw initiatief (aantal personen en de mate waarin de
doelgroep baat heeft bij dit initiatief).

Er wonen iets meer dan 8300 in de wijk Assen-Oost.

Hiervan woont meer dan de helft in de buurten Vredeveld-Noord Vredeveld-Zuid en
de Dorpen.

De pumptrack komt precies in het midden van deze buurten.

De pumptrack draagt bij aan een sociaal en sportief middelpunt in de wijk
Assen-Oost, waar alle leeftijden,van jong tot oud, van loopfiets tot mountainbike, zijn
vertier kan gaan vinden ofwel om te spelen, bewegen en te ontmoeten.

2.4 Beschrijf op welke wijze wordt samengewerkt met andere partijen en wat hun bijdrage is aan uw
initiatief. Geef hier ook een rolverdeling aan.

Er is samenwerking met

*— ondersteunt ons bij het realiseren van de pumptrack. De N z<t zich
samen met ons in met name bij de scholen en in de wijk en wil clinics geven als de baan er is.

doet een een financiéle bijdrage.

doet randstedelijk een financiéle bijdrage.

*We zijn in gesprek met NG 0 samenwerking te zoeken op gebied van
onderhoud en met betrekking tot de nieuwe buurtschuur.

*We zijn bezig met het werven van fondsen voor het leveren van randvoorzieningen bij de pumptrack
zoals bankjes en mogelijk verlichting e.d..

*|

%*
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2.5 Beschrijf zo concreet mogelijk welke stappen u gaat ondernemen om de uw idee te realiseren. Geef
daarbij aan wat de duur van uw initiatief is en welke tijdsplanning u voor ogen heeft.

Ons initiatief is in de zomer van 2018 ontstaan en sindsdien, hebben we hiervoor meerdere partijen benaderd.

Mocht de aanvraag van het Preventiefonds gehonoreerd worden dan kan er vrijwel direct opdracht gegeven worden voor de
primaire aanleg.

Voor het einde van 2019 wordt dan al een begin gemaakt.

Begin volgend jaar zal dan de baan aangelegd worden zodra de aannemer van de baan opdracht heeft voor de offerte en het
ingepland heeft.

Als de pumptrack gerealiseerd is, is het een voorziening die de eerste 10 jaar nagenoeg geen onderhoud nodig heeft. En
daarmee een voorziening die dus op de lange termijn bijdraagt aan de resultaatgebieden.

Daarnaast is door het asfalt de baan bij goed en slecht weer te gebruiken het hele jaar door.

Samen met I is e overleg geweest in de wijk en in de buurt over goede locatie.

Ook is er overlegd met de scholen en de buitenschoolse opvang en deze hebben allen zeer positief gereageerd op het initiatief.

2.6 Beschrijf factoren of voorwaarden die het succes van het initiatief bepalen. Geef daarbij ook aan
hoe het initiatief voortgezet kan worden na het ontvangen van een bijdrage uit het Preventiefonds.

Het gemis aan speelvoorzieningen momenteel in onze dreigende kwetsbare wordende wijk.

We hebben inmiddels 600 handtekeningen verzamelt in de wijk van mensen die het plan van een
pumptrack steunen. Een bijdrage zal direct leiden tot opdracht van de Pumptrack.

Er zal door de realisatie van een pumptrack minder hangjeugd zijn die zich verveelt.

Kinderen die met deze mogelijkheid meer gaan spelen,meer bewegen en ontmoeten.

Gezondere levensstijl.

Financiele steun is een voorwaarde voor de realisatie.

Indien er een financiéle bijdrage uit het preventiefonds komt kan de realisatie doorgang vinden.
De eerste 10 jaar is er geen onderhoud nodig, de bezem kan in de buurtschuur en vrijwilligers en
Gemeente kunnen het groen onderhouden om de baan.

2.7 Beschrijf op welke wijze maakt de resultaten van uw initiatief inzichtelijk gemaakt worden.

Minder schade door hangjeugd zou meetbaar moeten zijn voor de Gemeente Assen.
Fysiek en mentaal gezondere kinderen in de wijk

Betere leerprestaties op school

Minder obesitas

Minder eenzaamheid

Minder beroep op gezondheidszorg.
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3. Kosten en baten

3.1 Geef een overzicht van de kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd,
inclusief:

- de wijze waarop de kosten relateren tot uw initiatief

- de inzet van eigen financiéle middelen en die van uw partner(s) (minimaal 25% van totale
kosten);

- eventuele andere bijdragen aan uw initiatief

- het aangevraagde subsidiebedrag

- het totaal aan projectkosten

Lasten (uitgaven) Baten (inkomsten)

(uitsplitsing van de posten onder baten en lasten kan naar behoefte worden aangepast)

prlmalre ...... € 97050 Bijdrage deelnemers €
aanleg € Bijdrage andere partijen ¢ 25000
Pumpack e e 25000
.......................... € Overige inkomsten €

.......................... € subtotaal € 50000

.......................... € Bijdrage uit eigen middelen €

.......................... € Gevraagde subsidie Preventiefonds € 47050

Totaal € 97050 Totaal ¢ 97050
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4. Bijlagen

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het van belang dat u voldoende informatie verstrekt
om tot een goede beoordeling te komen. Wij vragen u daarom in elk geval de volgende stukken mee
te sturen:

- begroting en dekkingsplan

- uittreksel Kamer van Koophandel

- statuten

- meest recente (financieel) jaarverslag

Datum: 06'12'2019

Handtekening

U kunt de aanvraag indienen bij de gemeente Assen:

Gemeente Assen

Front Office Subsidies

Postbus 30018

9400 RA ASSEN

Of per mail naar subsidies@assen.nl
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Gemeente Assen

gz

Contactpersoon
Telefoon 14 0592

Bezoekadres Noordersingel 33

' Uw brief van 17 december 2019
I S it Uw kenmerk Assen-Cost

Hoefzijde la Ons kenmerk 3151-2020
3861 MX WIJK BlJ DUURSTEDE Bijlagen -

Velosolutions Benelux

Datum 17 januari 2020
Verzenddatum 17/1

Onderwerp
Opdrachtbevestiging

Geachte |||

Onder verwijzing naar uw offerte van 17 december 2019 met referentie ASSEN-OOST verlenen wij
u opdracht voor de realisatie van een pumtrack in Assen-Oost gebaseerd op ca 1200 m2
terreinoppervlak en ca 180 meter baanlengte zoals aangegeven in uw offerte.

De gemeente Assen hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de
prestatie is geleverd en is aanvaard en de factuur is goedgekeurd.

U dient uw pdf factuur als volgt in te dienen:

Adres : ¢rediteuren(@assen.nl
Gemeente Assen, Crediteuren Administratie
Postbus 30018
9400 RA Assen

Contactpersoon H

Zaaknummer Inkoop : 3151-2020

Indien uw factuur niet is voorzien van bovenstaande kenmerken kan dit tot gevolg hebben dat de
factuur niet of niet op tijd betaald zal worden.

Alle correspondentie betreffende deze opdracht dient te zijn voorzien van het zaaknummer,

Op deze opdracht zijn, met uitsluiting van de verkoop-, leverings- en branchevoorwaarden van
opdrachtnemer, vitsluitend de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Assen van toepassing.
De algemene voorwaarden van de leverancier worden uitgesloten. De voorwaarden zijn te vinden op
de internet site van de gemeente Assen, www.assen.nl onder het kopje ondernemen.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

trijker
Teamleider Projecten en GGW
Postadies Telefaon E-mail Bank Wilt w bij een reactie op
Postbus 30018, 9400 RA Assen 14 0592 info@assen.nl NLz8BNGHo285000497 deze brief het kenmerk en de
Stadhuis Fax Internet L.n.v. Gemeente Assen daturn vermelden?

Moordersingel 33, g401 /W Assen {0592} 366 50% wiwnw.assen.nl



Van: I @ rentslandschap.nl>
Verzonden: maandag 9 maart 2020 16:14

cc:

Onderwerp: RE: Valkenstijn, bewonersinitiatief

Dat kan; we kunnen een datum gaan prikken ergens in april, ik overleg binnenkort met- en we ko=men er op
terug.

Met vriendelijke groet,
Stichting Het Drentse Landschap

Rayonbeheerder Midden

Telefoon mobiel_

Bezoekadres: Pieterbergweg 26 9431CB Westerbork
E-mail |l @ drentslandschap.nl

Telefoon Kantoor Assen: 0592-313552 | Fax Kantoor Assen: 0592-318089
Website: http://www.drentslandschap.nl

Word Vriend van onze Facebookpagina!
http://www.facebook.com/drentslandschap

Met vriendelijke groet,
Stichting Het Drentse Landschap

Rayonbeheerder Midden
Telefoon receptie: +31 (0)593-333058

Postadres: Postbus 83 9400 AB Assen
Website: http://www.drentslandschap.nl

van: [ o - :cn.n)

Verzonden: maandag 9 maart 2020 16:10

Aan:_@drentslandschap.nl>; drentslandschap.nl>

CC: I @ assen.nl>

Onderwerp: Valkenstijn, bewonersinitiatief

Zou graag contact willen m.b.t. een bewonersinitiatief in Valkenstijn. Via _hoorde ik dat jullie dit
gedeelte in beheer hebben. Zou graag de voorwaarden en natuurlijk om jullie te informeren over dit initiatief.

Met vriendelijke groet,



wijkcoordinator gemeente Assen
(Assen Oost, Centrum, buitengebieden en bedrijventerreinen)

Team Projecten en GGW

Telefoon: I
Email: I

Disclaimer:

Aan de informatie in deze e-mail en ieder aangehecht databestand kunnen geen rechten worden ontleend. De e-mail is vertrouwelijk en
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De gemeente Assen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
onjuistheden, gedateerde informatie of van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van informatie.



Betreft: Leveren en verwerken van materiaal t.b.v.
Pumptrack Valkenstein

Uw bon/ref:
Uw contactpersoon: -Leefomgeving, Projecten en GGW
Onze bon/ref:

Gemeente Assen
T.a.v. Crediteurenadministratie

Postbus 30018
9400 RA Assen

FACTUUR
Datum 12-12-2019
Factuurnummer
Klantnummer
BTWnummer klant

Bijzonderheden:
Datum Omschrijving Aantal Prijs Totaal Code
12-12-2019 Aanneemsom

Wij verzoeken u bij betaling onze

Co... Btw% Grondslag BTW-bedrag

te gebruiken.

Excl. BTW
Totaal BTW

Te betalen €

Gaarne betaling binnen 14 dagen met vermelding v-
Op al onze transacties zijn van toep: e voorwaarden zoals deze op 9 december 1999

29.645,00

zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer ﬁ
Reclames binnen 8 dagen, betalingen binnen 14 dagen na dagtekening.

Bank:
ING-Bank:
KvK nummer:

G-rekening:




