

Opdrachtformulering gebieden SDZ

project Buurtvisie Gerard Doubuurt

datum

opdrachtgever Bestuurlijk Rocco Piers ambtelijk : 

projectleider 

eindverantwoordelijk manager 

opsteller 

status Project gestart gaat hier om aanvraag 2020

achtergrond en probleemstelling Wat is de aanleiding voor de vraag, wat is de context? Wat is op dit moment het probleem. Wat gebeurt er als we niets doen? Welk gebied vindt het plaats?

Waarom een buurtvisie Gerard Doubuurt

1. Er is grote druk op de openbare ruimte onder andere door toegenomen bezoekers, fietsen en scooters, laden en lossen.
2. Er is te weinig ruimte door de stedenbouwkundige opzet van de buurt. De leefbaarheid van de buurt staat onder druk.
3. Er is onderhoud van de openbare ruimte aanstaande.

Wat is het doel van de buurtvisie

1. Herinrichting van 3 straten de Gerard Doustraat, de eerste van der helstraat en de Daniel Stalpertstraat voorbereiden door uitgangspunten vast te stellen.
2. Samen met de buurt de leefbaarheid verbeteren.
3. Afspraken en maatregelen om de overlast te verminderen.

Het wordt een meerjarig plan van aanpak voor de buurt.

Hoe pakken we het aan en wie betrekken we

- Gemeente, bewoners, ondernemers, professionals/instellingen maken samen de buurtvisie ieder vanuit eigen ervaring, deskundigheid en verantwoordelijkheid.
- Doel is groot draagvlak over de inhoud van de buurtvisie. Om veel bewoners, ondernemers en professionals/instellingen te bereiken zetten we verschillende participatie instrumenten in.
- Om een goed verloop van het proces te monitoren nodigen we een aantal bewoners, ondernemers /professionals uit om in een Werkgroep Proces Buurtvisie Gerard Doubuurt zitting te nemen.

Wanneer

We starten de realisatie van de buurtvisie eind 2019 en hebben de ambitie rond de zomer 2020 de buurtvisie af te ronden.

doel Aan welk doel of welke doelen levert het project een bijdrage?

Het project buurtvisie Gerard Doubuurt draagt bij aan:

- Verduurzaming samen met bewoners en ondernemers vorm en inhoud geven
- De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte verbeteren
- Veiligheidsgevoel en verbondenheid op buurniveau versterken

resultaat Wat is tastbaar of zichtbaar als het project klaar is?

Er is een gedragen buurtvisie die de bouwstenen vormt voor de inrichting van de openbare ruimte en beheer. Vooruitlopend op de herinrichting zijn zo mogelijk al tijdelijke maatregelen getroffen.

geld Zie bijlage.

organisatie Wie is de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever, wie de eindverantwoordelijk manager, wie de projectleider? Hoe liggen de verhoudingen?

Bestuurlijk opdrachtgever; Rocco Piers

Ambtelijk opdrachtgever; [REDACTED]

Programmanager; [REDACTED]

Stuurgroep: [REDACTED]

Projectteam: [REDACTED]

tijd Wat is voor deze fase de geplande start- en einddatum en wat zijn de vervolgstappen?
Startfase is tot 31 december 2019. Realisatiefase van 1-1-2020 tot 1-7-2020.

Startdatum

informatie [optioneel] Op welke wijze en met welke frequentie informeren de opdrachtgever en projectleider elkaar? En eindverantwoordelijk manager? NVT

kwaliteit [optioneel] Aan welke kwaliteitseisen moet het projectresultaat voldoen? NVT

communicatie / participatie [optioneel] Wie informeer je? Welke personen/partijen betrek je en hoe doe je dat? NVT

ICT [optioneel] Geef een eerste schets van de gewenste informatievoorziening. NVT

risico [optioneel] Geef een eerste inventarisatie van risico's. NVT



akkoord
eindverantwoordelijk
manager

datum

akkoord opdrachtgever

datum

akkoord projectleider

datum