

# Concept Planning openbare ruimteplan Gerard Doubuurt 2020/2021

Versie 22 oktober 2020



Datum-Maand	Actie	Actiehouder	Opmerkingen
<b>2020 gerealiseerd</b>			
Februari	Weekstart DB	[REDACTED]	
Februari	Stadsdeelcommissie	[REDACTED]	
Februari	Opdrachtverlening STBY	[REDACTED]	
Maart	Corona aanpassing opdracht naar online	Allen	
April	Start project: werving procesadviesgroep en voorbereiden eerste bijeenkomst	[REDACTED]	Eerste bewonersbrief
27 mei	eerste PAG bijeenkomst	[REDACTED]	
24 juni	tweede PAG bijeenkomst: keuze eerste buurtpeiling	[REDACTED]	tweede bewonersbrief: oproep mee te doen met interactieve kaart
Juli en augustus	Reacties interactieve kaart	Bewoners-ondernemers/bezoekers	
Augustus	Werving 2 vervangende leden PAG	STBY	
10 september	Derde bijeenkomst PAG: resultaten interactieve kaart en keuze tweede buurtpeiling	[REDACTED]	
september	Website aanpassing: verslagen PAG en resultaten interactieve kaart erop en namen PAG leden.	[REDACTED]	
<b>2020 to do</b>			
September-oktober	Corona aanpassing straatwandeling	Allen	Derde bewonersbrief resultaten interactieve kaart
19 oktober / 1 november	Interactieve kaart open voor ondernemers	[REDACTED]	Mail aan netwerk van ondernemers, BIZ, Channels
Oktober-november	Film maken	[REDACTED]	
19 november	Vierde en laatste PAG, keuze derde buurtpeiling	STBY	

December	resultaten tweede en derde buurtpeiling en verder met de opgehaalde informatie	Allen	Vierde bewonersbrief: resultaten tweede buurtpeiling en uitnodiging derde buurtpeiling en-of buurtgesprek
December	Online Buurtgesprek over opgehaalde resultaten	Extern bureau/facilitator/cocreatiegroep?	
December	Communicatieagenda Q1 en Q2 2021		
<b>2021 Q1</b>			
December-januari	Wrap up alle opgehaalde info in kansenkaart: opgave van de buurt en wensen van de bewoners-ondernemers-bezoekers		
December/januari	Uitvoeringsplan korte termijnmaatregelen		
februari	Openbare ruimteplan in concept klaar	Allen	Vijfde bewonersbrief: uitnodiging buurtgesprekken over conceptplan
februari	Buurtgesprekken openbare ruimteplan		
Maart	Bijstellen openbare ruimteplan nav buurtgesprekken	Allen	
maart	Openbare ruimteplan in DB en stadsdeelcommissie		
Maart	Overdracht openbare ruimteplan naar herinrichting		Zesde bewonersbrief: afronding ORP, start uitvoering en start proces herinrichting
Maart	Uitvoeringsplan korte termijnplan borgen in de organisatie		
<b>2021 Afronding openbare ruimteplan en start vervolgproces</b>			
Start proces herinrichting			
Start uitvoering korte termijnmaatregelen			

2021 planning herinrichting			
Q1 en Q2 2021	realisatie Nota van Uitgangspunten (NvU); vrijgave NvU door DB, faciliteren van inspraak, nota van beantwoording;		
Q3 2021	vaststelling definitieve NvU, schetsontwerp en opstellen van een Programma van Eisen (PvE);		
Q4 2021 tot Q2 2022	vaststellen PvE en voorlopig ontwerp (VO);		
Q3 en Q4 2022	voorbereiden definitief ontwerp (DO);		
Q1 2023	vaststellen DO en uitvoeringsbesluit, contracten		
Q2 2023	Start wenstracé		
Q1 2024 tot 2026	start uitvoering en realisatie		
2026 Overdracht aan beheer			

:

:

:

:

: en;

:

..