

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 22 september 2020 9:57  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: planning

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Voltooid

Fijn [REDACTED] dank.

We moeten alleen samen nog helder krijgen-maken wat wij opleveren aan proces herinrichting en wat dat voor het proces betekent

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 18 september 2020 15:34  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: planning

Hoi [REDACTED]

Ik meen mij te herinneren dat ik al eens eerder een planning heb opgestuurd. Dit is echt een planning op hoofdlijnen. Voor een meer detail planning moet ik echt een planner aan het werk zetten en dat kan nog wel even gaan duren. Vooralsnog heb ik mijn opdracht het volgende opgeschreven:

- 2020: start participatietraject Stadsdeel zuid
- Q1 en Q2 2021: realisatie Nota van Uitgangspunten (NvU); vrijgave NvU door DB, faciliteren van inspraak, nota van beantwoording;
- Q3 2021: vaststelling definitieve NvU, schetsontwerp en opstellen van een Programma van Eisen (PvE);
- Q4 2021 tot Q2 2022: vaststellen PvE en voorlopig ontwerp (VO);
- Q3 en Q4 2022: voorbereiden definitief ontwerp (DO);
- Q1 2023: vaststellen DO en uitvoeringsbesluit, contracteren;
- Q2 2023: Start wenstracé
- Q1 2024: start uitvoering en realisatie.

Zojuist heb ik een concept uitvoeringsplanning opgesteld. Hier zitten nog een aantal werkzaamheden niet in maar ik kom in totaal al ongeveer op een uitvoeringsduur van vijf jaar. Betekent dat de hele Gerard Doubuurt (inclusief de Quellijnstraat en het Gerard Douplein, momenteel is daar nog geen budget voor) eind 2029 heringericht zou moeten zijn.

Ik kan je de onderbouwing van de planning wel sturen maar omdat deze nog niet helemaal volledig is (KPN, Ziggo, Liander electra etc. zijn nog niet bekend) deel ik dit liever niet. Ook omdat de hoeveelheden nog niet helemaal kloppen. Ik stuur hem je wel toe maar wil vragen om deze niet verder te verspreiden.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

---

**Van:** [Redacted]  
**Verzonden:** donderdag 17 september 2020 11:36  
**Aan:** [Redacted]  
**Onderwerp:** RE: planning

Lijkt me goed. Ik plan even een half uurte in om planning samen door te spreken.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

---

**Van:** [Redacted]  
**Verzonden:** donderdag 17 september 2020 9:47  
**Aan:** [Redacted]  
**Onderwerp:** RE: planning

Hoi [Redacted],

Ik wil er vandaag aan beginnen maar heb ook veel afspraken staan. Lukt denk ik niet eerder dan vrijdag. Zomaar een planninkje opstellen lijkt mij niet handig namelijk dus ik moet wel een en ander uitzoeken.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Gemeente Amsterdam

[Redacted]  
[Redacted]

---

**Van:** [Redacted]  
**Verzonden:** dinsdag 15 september 2020 16:39  
**Aan:** [Redacted]  
**Onderwerp:** planning

Dag [Redacted],

Volgende week dinsdag is de Stuurgroep Gerard Doubuurt.

Ik wil daar graag de planning agenderen. Lukt het jou om te reageren op de planning en de globale planning van de herinrichting te mailen voor donderdagmiddag?

Met vriendelijke groet,

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]  
[Redacted]

[Redacted]  
[Redacted]

[Redacted]