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Geachte heer/ mevrouw ,

In uw verzoek van 13 oktober 2022 door ons ontvangen op 13 oktober 2022 heeft u het
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam gevraagd om
informatie openbaar te maken over:

- schema/ planning planmatig onderhoud riolering van Willem
Buytewechstraat (jaren 2010 tm 2022) en onderbouwing;
-onderzoeksrapporten en rioolinspecties van Willem Buytewechstraat
(jaren 2010 tm 2022);
-overzicht meldingen van rioolklachten van Willem Buytewechstraat van
Stadsbeheer (jaren 2010 tm 2022)

1. Besluit
Gedeeltelijk openbaar
Wij besluiten een deel van de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Per
document is op de inventarisatielijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast.

De inventarisatielijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de motivering van dit
besluit verwijzen wij naar het onderdeel “Overwegingen” onder vijf van deze brief.

2. Overwegingen
Zie voor de standaard en voorbeeldoverwegingen ten aanzien van de toepassing van
de weigeringsgronden het document “Model motivering weigeringsgronden”.

3. Wettelijk kader
Wij behandelen uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid
(Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief.

4. Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek hebben wij geïnventariseerd of, en zo ja welke, documenten
beschikbaar zijn binnen de reikwijdte van uw verzoek.

Tijdens het zoeken naar documenten zijn de navolgende acties verricht:

UITSLUITEND PER E-MAIL
@hotmail.com

Willem Buytewechstraat 
3024VL Rotterdam
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- Onderzoek databanken;
- Onderzoek K/P-schijf betrokken vak-afdelingen en/of clusters;
- Onderzoekprogramma meldingen buitenruimte.

o Dit programma gaat niet verder dan 5 jaar terug;
- Onderzoek e-mailbestanden medewerkers betrokken vak-afdelingen en/of clusters.

Op basis van uw verzoek zijn, in het kader van dit besluit, in totaal 12 documenten
aangetroffen. Deze zijn opgenomen in de inventarisatielijst, die als bijlage bij dit besluit is
gevoegd. Indien wij een document slechts gedeeltelijk openbaar maken of openbaarmaking
geheel weigeren, motiveren wij deze weigering hieronder.

5. Uitzonderingsgronden
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kunnen wij geen
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder
weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te
herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers, functienamen,
en adressen. Bij (bepaalde passages uit) bepaalde documenten is dit het geval. Wij vinden het
in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar
privacy kan schenden. Dat vinden wij niet wenselijk. Daarom maken wij deze
persoonsgegevens niet openbaar.

6. Wijze van openbaarmaking en publicatie
Eenvoudige openbaarmaking
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief digitaal aan
u toegezonden.

Plaatsing op internet
Dit besluit en de document(en) die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, worden op
www.rotterdam.nl gepubliceerd.

7. Doorlopen proces
7.1 Ontvangst
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd op 13 oktober 2022 met het kenmerk
704620-2022. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na de ontvangst van
het verzoek wordt beoordeeld.

7.2 Verdaging
In de brief van 9 november 2022 is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd
in beslag neemt. Daarom hebben wij uw verzoek met twee weken verdaagd. De uiterlijke
beslisdatum is daarmee 24 november 2022 geworden.

Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact met ons opnemen
via wooteam@rotterdam.nl



Blad: 3/4
Datum: 22-11-2022

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,
namens deze

T.W.M. van Brakel,
Manager Strategisch Bestuurlijk Advies
Stadsbeheer Rotterdam

Bijlagen:
- WOO-uitzonderingsgronden
- Inventarisatielijst 704620-2022
- Documenten 1 tot en met 12

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de
bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
 uw naam, adres en handtekening;
 uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te

bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
 de datum waarop u bezwaar maakt;
 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift via internet ook digitaal indienen.
Zie: http://www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen
Hiervoor is een DigiD of een E-herkenning voor bedrijven nodig.
U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening
(o.a. schorsing) indienen bij:
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Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Verdere informatie kunt u vinden op de website van de rechtbank Rotterdam:
www.rechtspraak/nl/Gerechten/Rotterdam.



Inventarisatielijst Weigeringsgronden
Wetsartikel Kern
Artikel 4.1 lid 4 WOO Buiten scope aanvraag

Absolute uitzonderingsgronden
Artikel 5.1 WOO
Artikel 5.1 lid 1 sub a WOO Eenheid van de kroon

WOO-verzoek: Riolering Willem Buytewechstraat Artikel 5.1 lid 1 sub b WOO De veiligheid van de Staat
Zaaknummer: 704620-2022 Artikel 5.1 lid 1 sub c WOO Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens

Artikel 5.1 lid 1 sub d WOO Bijzondere persoonsgegevens
Cluster: Stadsbeheer Artikel 5.1 lid 1 sub e WOO Nationale identificatienummers

Relatieve uitzonderingsgronden
voor intern gebruik Artikel 5.1 WOO

Nr Datum Type document + onderwerp Beoordeling WOO-weigeringsgrond zienswijze Artikel 5.1 lid 2 sub a WOO Internationale betrekkingen
1 28-9-2022 Planning 2022 09 28 WBS+PdH Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub b WOO Economische of financiële belangen overheid
2 nvt 20190123 IP's Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg Deels Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO Artikel 5.1 lid 2 sub c WOO Opsporing en vervolging van strafbare feiten
3 3-4-2020 IB-2019-0175_A_Quickscan Delfshaven Concept01 Deels Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO Artikel 5.1 lid 2 sub d WOO Inspectie, controle, toezicht door bestuursorganen
4 19-9-2022 IB-2019-0175_Rapport Huisaansluiting Riolering W_Buytewechstraat-definitief-v1-3 Deels Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

5 nvt MSB meldingen Willem Buytewechstraat Deels Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO Artikel 5.1 lid 2 sub f WOO

Andere dan vertrouwelijk aan de overheid verstrekte
concurrentiegevoelige bedrijfs- en
fabricagegegevens

6 19-10-2021 Rapport boorkernonderzoek 41320136-V2_opm diameters Deels Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO Artikel 5.1 lid 2 sub g WOO Bescherming van het milieu

7 nvt 20190821 IP's Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg Deels Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO Artikel 5.1 lid 2 sub h WOO
De beveiliging van personen en bedrijven en het
voorkomen van sabotage

8 nvt 20200306 IP's Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg Deels Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO Artikel 5.1 lid 2 sub i WOO
Het goed functioneren van de Staat, andere
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

9 nvt  20190123 IP's Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg Deels Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO Artikel 5.1 lid 4 WOO Kennisneming door geadresseerde
10 nvt 20190220 IP's Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg Deels Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO Artikel 5.1 lid 5 WOO Onevenredige benadeling of bevoordeling
11 nvt 20190503 IP's Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg Deels Openbaar Artikel 5.1 lid 2 sub e WOO Artikel 5.2 WOO Persoonlijke beleidsopvattingen
12 nvt Map1 Openbaar

Bijzondere regelingen voor openbaarmaking NB Zie bijlage bij artikel 8.8. Woo voor opsomming
Gemeentewet
Art. 25
Art. 55
Aanbestedingswet
Art. 2.57
Rechtsvordering
Art. 28
Art. 29

Beoordeling
Reeds Openbaar
Openbaar
Deels Openbaar
Niet Openbaar



Uitzonderingsgronden

Wet open overheid

Absolute uitzonderingsgronden
Artikel 5.1, eerste lid Woo
Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

a. Eenheid van de kroon
de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen.

b. De veiligheid van de staat
de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.

c. Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

d. Bijzondere persoonsgegevens
persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf
3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de
betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van
deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene
openbaar zijn gemaakt.

e. Nationale identificatienummers
nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene
maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking
kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.

Relatieve uitzonderingsgronden
Artikel 5.1, tweede lid Woo
Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang
daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. Internationale betrekkingen
de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale
organisaties.

b. Economische of financiële belangen van de staat
de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke
lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de
informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter.

c. Opsporing en vervolging van strafbare feiten
d. Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
e. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
f. Andere dan vertrouwelijk aan de overheid verstrekte concurrentiegevoelige

bedrijfs- en fabricagegegevens
de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens.

g. Bescherming van het milieu
de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft.

h. De beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage
i. Het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of

bestuursorganen



Artikel 5.1, vierde lid Woo
Kennisneming door geadresseerde
Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde
van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het
bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de
openbaarmaking alsnog zal geschieden.

Artikel 5.1, vijfde lid Woo
Onevenredige benadeling
In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie
voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan
een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van
openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een
beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond
ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid
genoemde gronden.

Artikel 5.2 Woo
Persoonlijke beleidsopvattingen

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van
intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen

2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een
goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot personen
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare
vorm worden verstrekt

3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve
van formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een commissaris van de
Koning, Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en
wethouders, een burgemeester en een wethouder, informatie verstrekt over
persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij het
kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen
heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie
in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

Gemeentewet

Geheimhouding
Artikel 25

1. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1 van de Wet open
overheid, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud
van de stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen.
Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens
die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling
aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht
genomen totdat de raad haar opheft.



2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1 van de Wet open overheid, kan de
geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een
commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de
raad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.

3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met
betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door
de raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan
de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.

4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met
betrekking tot aan leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen
totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk
waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad
haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens
de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is
bezocht.

Artikel 55
1. Het college kan op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1 van de Wet open

overheid, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud
van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding opleggen.
Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens
die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling
aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht
genomen totdat het college haar opheft.

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1 van de Wet open overheid, kan de
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de burgemeester of een commissie,
ten aanzien van de stukken die zij aan het college overleggen. Daarvan wordt op de
stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het
orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft.

3. Indien het college zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot
geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht
genomen totdat de raad haar opheft.

Aanbestedingswet

Artikel 2.57
1. Onverminderd het in deze wet bepaalde maakt een aanbestedende dienst informatie

die hem door een ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt niet openbaar.

2. Onverminderd het in deze wet bepaalde maakt een aanbestedende dienst geen
informatie openbaar uit aanbestedingsstukken of andere documenten die de dienst
heeft opgesteld in verband met een aanbestedingsprocedure, indien die informatie kan
worden gebruikt om de mededinging te vervalsen.

Wet Bibob

Artikel 20
1. Voor zover nodig in afwijking van hetgeen in de Wet open overheid en andere wetten

is bepaald ten aanzien van verstrekking van gegevens, verstrekt het Bureau aan
derden geen persoonsgegevens die het heeft verkregen in het kader van zijn taak,



bedoeld in artikel 9.

2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid worden mede begrepen andere onder de
Minister van Justitie en Veiligheid ressorterende dienstonderdelen en andere
overheidsdiensten en -instellingen.

3. In afwijking van het eerste lid kunnen in de volgende gevallen persoonsgegevens
worden verstrekt:

a. voorzover persoonsgegevens in het advies dienen te worden opgenomen in
verband met de noodzakelijke motivering daarvan;

b. in de berichtgeving, bedoeld in de artikelen 11 of 11a;
c. ten behoeve van de uitoefening van de controlerende of toezichthoudende

bevoegdheid van:
1e. de Algemene Rekenkamer;
2e. de Nationale ombudsman;
3e. de Autoriteit persoonsgegevens;

d. indien toepassing wordt gegeven aan:
1e. de artikelen in het Wetboek van Strafvordering betreffende het

vorderen van gegevens,
2e. artikel 39 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

e. desgevraagd, ten behoeve van kwaliteitstoetsing, wetenschappelijk
onderzoek en statistiek, met dien verstande dat de resultaten daarvan geen
persoonsgegevens mogen bevatten en voorzover de persoonlijke levenssfeer
van de geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt geschaad;

f. ten behoeve van rechterlijke procedures of bezwaarprocedures waarbij het
Bureau partij is;

g. aan een tot oplegging van een bestuurlijke boete bevoegd bestuursorgaan ten
behoeve van het melden van een overtreding;

h. aan een opsporingsambtenaar ten behoeve van het doen van aangifte van een
begaan strafbaar feit.

Artikel 28, tweede lid
Het bestuursorgaan dat of de rechtspersoon met een overheidstaak die een advies ontvangt,
geeft de daarin opgenomen gegevens niet door, behoudens aan:

a. de betrokkene, uitsluitend voorzover dit noodzakelijk is ter motivering van de
naar aanleiding van het advies te nemen beslissing;

b. de derde die in de motivering, bedoeld in de onderdeel a, wordt vermeld,
uitsluitend voorzover de in die motivering opgenomen gegevens hem
betreffen;

c. leden van het overleg, bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012, voor zover
noodzakelijk voor het ondersteunen van het bestuursorgaan of de
rechtspersoon met een overheidstaak bij de motivering van de naar aanleiding
van het advies te nemen beslissing;

d. een andere deelnemer aan een regionaal samenwerkingsverband voor de
aanpak van georganiseerde criminaliteit van bestuursorganen, de politie, het
openbaar ministerie, de rijksbelastingdienst, de belastingdienst FIOD-ECD, de
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Koninklijke marechaussee,
voorzover de gegevens noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van het
bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak bij het toepassen
van deze wet;

e. de adviescommissie, bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet
bestuursrecht;



f. degene die door Onze Minister is verzocht om een kwaliteitstoetsing ten
aanzien van de adviezen van het Bureau te verrichten, of degene die
wetenschappelijk onderzoek of statistische activiteiten verricht, met dien
verstande dat de resultaten daarvan geen persoonsgegevens mogen bevatten
en voor zover de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet
onevenredig wordt geschaad;

g. de Algemene Rekenkamer;
h. de Nationale Ombudsman;
i. de Autoriteit persoonsgegevens;
j. de rechter;
k. de met opsporing belaste ambtenaren indien toepassing wordt gegeven aan

de artikelen in het Wetboek van Strafvordering betreffende het vorderen van
gegevens;

l. de inlichtingen- en veiligheidsdiensten indien toepassing wordt gegeven aan
artikel 39 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Wet Politiegegevens

Artikel 7
1. De ambtenaar van politie of de persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn

gesteld is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover een bij of
krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht, de bepalingen van
paragraaf 3 verstrekking toelaten of de taak, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, in
bijzondere gevallen tot verstrekking noodzaakt.

2. De persoon aan wie politiegegevens zijn verstrekt is verplicht tot geheimhouding
daarvan behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot
verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt.

3. Artikel 272, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing.

Rechtsvordering

Artikel 28
1. Het is aan partijen verboden aan derden mededelingen te doen omtrent:

a. het verhandelde op een zitting met gesloten deuren of een zitting waarbij
slechts bepaalde personen zijn toegelaten;

b. andere gegevens uit een procedure, indien de rechter zulks heeft bepaald.

2. De rechter kan het verbod, bedoeld in het eerste lid, op verzoek van een der partijen
geheel of gedeeltelijk opheffen.

Artikel 29, tweede lid
Onverminderd de artikelen 231, eerste lid, en 290, derde lid, verstrekt de griffier aan een ieder
die dat verlangt afschrift van vonnissen, arresten en beschikkingen, tenzij verstrekking naar
het oordeel van de griffier ter bescherming van zwaarwegende belangen van anderen,
waaronder die van partijen, geheel of gedeeltelijk dient te worden geweigerd. In het laatste
geval kan de griffier volstaan met verstrekking van een geanonimiseerd afschrift of uittreksel
van het vonnis, het arrest of de beschikking.



Strafvordering

Artikel 365

1. Het vonnis wordt binnen tweemaal vier en twintig uren na de uitspraak onderteekend
door de rechters die over de zaak hebben geoordeeld, en door den griffier die bij de
beraadslaging tegenwoordig is geweest.

2. Zoo één of meer hunner daartoe buiten staat zijn, wordt hiervan aan het slot van het
vonnis melding gemaakt.

3. Zoodra het vonnis is geteekend en in ieder geval na afloop van den termijn in het eerste
lid vermeld, kan de verdachte, zijn raadsman of de benadeelde partij daarvan en van het
proces-verbaal der terechtzitting kennis nemen. De voorzitter verstrekt desgevraagd
een afschrift van het vonnis en het proces-verbaal aan de verdachte, zijn raadsman en
de benadeelde partij.

4. De voorzitter verstrekt desgevraagd een afschrift van het vonnis en het proces-verbaal
der terechtzitting aan ieder ander dan de verdachte of zijn raadsman, tenzij
verstrekking naar het oordeel van de voorzitter ter bescherming van de belangen van
degene ten aanzien van wie het vonnis is gewezen of van de derden die in het vonnis of
in het proces-verbaal worden genoemd, geheel of gedeeltelijk dient te worden
geweigerd. In het laatste geval kan de voorzitter een geanonimiseerd afschrift of een
uittreksel van het vonnis en het proces-verbaal verstrekken.

5. Onder het vonnis zijn begrepen de stukken die aan de uitspraak zijn gehecht. Van
andere tot het strafdossier behorende stukken wordt geen afschrift of uittreksel
verstrekt.

6. De verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst en overeenkomstig
het derde lid om een afschrift van het vonnis verzoekt, wordt in een voor hem
begrijpelijke taal schriftelijk mededeling gedaan van:

a. de beslissing op grond van artikel 349 dan wel de beslissing tot veroordeling,
vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging;

b. indien een veroordeling of ontslag van alle rechtsvervolging is uitgesproken, de
benaming van het strafbare feit dat het bewezenverklaarde oplevert met
vermelding van de plaats waar en het tijdstip waarop het is begaan;

c. indien een straf of maatregel is opgelegd, de opgelegde straf of maatregel,
alsmede de wettelijke voorschriften waarop deze is gegrond.
De schriftelijke mededeling blijft achterwege indien de verdachte bij de
uitspraak aanwezig was en deze op grond van artikel 362, derde lid, voor hem is
vertolkt dan wel indien de verdachte op grond van artikel 366, vierde lid, in een
voor hem begrijpelijke taal mededeling van het vonnis is gedaan.

7. Het ondertekende vonnis wordt binnen veertien dagen na de uitspraak verstrekt aan
het openbaar ministerie.
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Inrichtingsplan Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg 304 wkn maa 17-9-18 vri 12-7-24
2 Programma van Eisen 54 wkn maa 17-9-18 vri 27-9-19
3 Opstellen Programma van Eisen 50 wkn maa 17-9-18 vri 30-8-19
4 Startbijeenkomst/PSU 0 wkn maa 17-9-18 maa 17-9-18
5 Afstemming/vraag informatie uitzetten bij partners 11 wkn maa 17-9-18 vri 30-11-18
6 Afstemming geleverde informatie 12 wkn maa 3-12-18 vri 22-2-19
7 Oprichting klankbordgroep 0 wkn vri 22-2-19 vri 22-2-19
8 Onderzoek en analyse 8 wkn maa 7-1-19 vri 1-3-19
9 Wijk safari 4 wkn maa 4-3-19 vri 29-3-19
10 Varianten opstellen 4 wkn maa 1-4-19 vri 26-4-19
11 Presentatie varianten 0 wkn vri 17-5-19 vri 17-5-19
12 Reacties verwerken in PvE 2 wkn maa 20-5-19 vri 31-5-19
13 Opstellen concept PvE 2 wkn maa 3-6-19 vri 14-6-19
14 Concept PvE vaststellen en vrijgeven voor uitzending 1 wk maa 17-6-19 vri 21-6-19
15 Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR) 0 wkn maa 17-6-19 maa 17-6-19
16 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk maa 24-6-19 vri 28-6-19
17 Uitzending PvE 6 wkn maa 1-7-19 vri 9-8-19
18 Input gebiedscie over inhoud en participatie 6 wkn maa 1-7-19 vri 9-8-19
19 Beoordeling informatie 1 wk maa 12-8-19 vri 16-8-19
20 Verwerken informatie in PvE 2 wkn maa 19-8-19 vri 30-8-19
21 PvE gereed 0 wkn vri 30-8-19 vri 30-8-19
22 Participatie 6 wkn maa 24-6-19 vri 2-8-19
23 Voorbereiden participatie 2 wkn maa 24-6-19 vri 5-7-19
24 Participatie 1 wk maa 8-7-19 vri 12-7-19
25 Beoordeling informatie bewonersavond 1 wk maa 15-7-19 vri 19-7-19
26 Verslag participatie 2 wkn maa 22-7-19 vri 2-8-19
27 Toetsen en vastellen PvE 4 wkn maa 2-9-19 vri 27-9-19
28 Toetsen gebiedsdirecteur of wensen gebiedscommissie geborgd zijn. 1 wk maa 2-9-19 vri 6-9-19
29 Toetsen PvE door TOR 0 wkn vri 20-9-19 vri 20-9-19
30 Vaststellen PvE door gebiedsaccountmanager 1 wk maa 23-9-19 vri 27-9-19
31 Voorlopig IP 24 wkn maa 2-9-19 vri 14-2-20
32 Maken Voorlopig IP 13 wkn maa 2-9-19 vri 29-11-19
33 Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending 0 wkn vri 13-12-19 vri 13-12-19
34 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk maa 16-12-19 vri 20-12-19
35 Vooruitzending 6 wkn maa 23-12-19 vri 31-1-20
36 Voorlopige beheerparagraaf 10 wkn maa 21-10-19 vri 27-12-19
37 Opstellen voorlopige beheerparagraaf 6 wkn maa 21-10-19 vri 29-11-19
38 Behandeling voorlopige beheerparagraaf 4 wkn maa 2-12-19 vri 27-12-19
39 Overleg nutsbedrijven 0 wkn vri 13-12-19 vri 13-12-19
40 Start overleg kabels en leidingen 0 wkn vri 13-12-19 vri 13-12-19
41 Participatie 6 wkn maa 16-12-19 vri 24-1-20
42 Voorbereiden participatie 2 wkn maa 16-12-19 vri 27-12-19
43 Participatie 1 wk maa 30-12-19 vri 3-1-20
44 Verslag participatie 3 wkn maa 6-1-20 vri 24-1-20
45 Advies gebiedscommissie 4 wkn maa 20-1-20 vri 14-2-20
46 Advies gebiedscommissie (kan periode eenmalig met 2 weken verlengen) 4 wkn maa 20-1-20 vri 14-2-20
47 Definitief IP 12 wkn maa 3-2-20 vri 24-4-20
48 Opstellen Definitief IP 6 wkn maa 3-2-20 vri 13-3-20
49 Opstellen reactiedocument 2 wkn maa 3-2-20 vri 14-2-20
50 Opstellen Ramingen 4 wkn maa 2-3-20 vri 27-3-20
51 Definitief Inrichtingsplan 0 wkn vri 27-3-20 vri 27-3-20
52 Definitieve beheerparagraaf 4 wkn maa 2-3-20 vri 27-3-20
53 Opstellen definitieve beheerparagraaf 4 wkn maa 2-3-20 vri 27-3-20
54 Definitieve Beheerparagraaf gereed 0 wkn vri 27-3-20 vri 27-3-20
55 Procedure vaststellen IP 2 wkn vri 10-4-20 vri 24-4-20
56 Definitief IP vrijgeven door TOR voor vaststelling 0 wkn vri 10-4-20 vri 10-4-20
57 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk maa 13-4-20 vri 17-4-20
58 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk maa 13-4-20 vri 17-4-20
59 IP vastgesteld 0 wkn vri 17-4-20 vri 17-4-20
60 Administratieve voorbereiding uitzending vastgesteld IP 1 wk maa 20-4-20 vri 24-4-20
61 Realisatiefase IP 221 wkn maa 20-4-20 vri 12-7-24
62 Voorbereiden uitvoering IP 52 wkn maa 20-4-20 vri 16-4-21
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

63 Bestek en aanbesteding (incl. check ontwerper bestek) 52 wkn maa 20-4-20 vri 16-4-21
64 Uitvoering IP 169 wkn vri 16-4-21 vri 12-7-24
65 Inrichtingsplan fase 1 (westelijk deel Willembuytenwechstraat) 52 wkn vri 16-4-21 vri 15-4-22
66 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 1 0 wkn vri 16-4-21 vri 16-4-21
67 Uitvoering Inrichtingsplan fase 1 52 wkn maa 19-4-21 vri 15-4-22
68 Uitvoering fase 1 gereed 0 wkn vri 15-4-22 vri 15-4-22
69 Inrichtingsplan fase 2 39 wkn vri 15-4-22 vri 13-1-23
70 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 2 0 wkn vri 15-4-22 vri 15-4-22
71 Uitvoering Inrichtingsplan 39 wkn maa 18-4-22 vri 13-1-23
72 Uitvoering fase 2 gereed 0 wkn vri 13-1-23 vri 13-1-23
73 Inrichtingsplan fase 3 39 wkn vri 13-1-23 vri 13-10-23
74 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 3 0 wkn vri 13-1-23 vri 13-1-23
75 Uitvoering Inrichtingsplan 39 wkn maa 16-1-23 vri 13-10-23
76 Uitvoering fase 3 gereed 0 wkn vri 13-10-23 vri 13-10-23
77 Inrichtingsplan fase 4 39 wkn vri 13-10-23 vri 12-7-24
78 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 4 0 wkn vri 13-10-23 vri 13-10-23
79 Uitvoering Inrichtingsplan 39 wkn maa 16-10-23 vri 12-7-24
80 Uitvoering fase 4 gereed 0 wkn vri 12-7-24 vri 12-7-24
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12-7 Uitvoering fase 4 gereed
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1 Inleiding 

Dit rapport geeft de quickscan van de geotechnische aspecten inzake de voorgenomen 

rioolvervanging in de Willem Buytewechstraat, Pieter de Hoochweg en de Puntegaalstraat in de wijk 

Delfshaven. Het betreffende gebied is weergegeven in figuur 1. De quickscan is een voorbereiding 

voor een later geotechnisch advies. De quickscan is op basis van bureau onderzoek uitgevoerd. 

Hiervoor zijn de volgende hulpmiddelen toegepast: 

• Gisweb; 

• ArcGis en Gisweb; 

• Skygeo; 

• Tekening functioneel advies m.b.t. B.O.B.-niveaus nieuwe situatie; 

• Bestaand grondonderzoek; 

 

De onderzochte geotechnische aspecten zijn: 

1. Historie van de polder; 

2. Globale bodemopbouw; 

3. Indien nodig het toepassen van bouwputbegrenzing; 

4. Opbarsten bouwputbodem; 

5. Mogelijke risico’s tijdens de rioolvervanging of alleen rioolverwijdering van de nabijgelegen 

objecten; 

6. Zettingsgevoeligheid door onderhoudsophoging. 

 

 
Figuur 1.1: Projectlocatie 
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2 Historie Delfshaven 

Het gebied werd rond 1250 bedijkt. De Schoonderloosche dijk (nu: Westzeedijk), Oostkousdijk en 

Waaldijk vormen de zuidelijke begrenzing van de Coolsche polder. Er was sprake van een natte klei-

op-veen-polder met een strokenverkaveling (oriëntatie O-W), in gebruik voor veeteelt. Achter de dijk 

ontstond Schoonderloo, een buurtschap van boerderijen, een kerk en een begraafplaats. Het 

Geldelooze pad (nu Schoonderloostraat) begrensde deze polder aan de westzijde. 

Met het graven van de Coolhaven tussen 1923 en 1933 wordt Nieuw-Delfshaven afgesneden van de 

rest van de Coolse polder. Tussen 1923 en 1925 wordt het gebied opgespoten met nieuw werk 

(schoon zand), vrijkomend bij de aanleg van de Waalhaven (en ook de Merwehaven?). 

 

Tussen 1925 en 1935 werd het gebied volgebouwd met woningen en openbare gebouwen 

(Belastingdienst, Conservatorium, scholen). Langs de Westzeedijk werden veel kantoor- en 

handelsgebouwen gerealiseerd, tussen de voormalige Schoonderloose dijk en de huidige meer 

zuidwaarts gelegen Westzeedijk, deels zelfs voor de opspuitingen (o.a. gebouw Kaufmann). Hierbij 

werd een stratenplan gerealiseerd, dat geen relatie heeft met de oude polderverkaveling. In het 

kader van de afwerking van tuinen werd teelaarde opgebracht, mogelijk deels gemaakt van vervuilde 

onderhoudsbagger. Ter compensatie van zettingen werd opgehoogd met allerlei afvalmaterialen 

(puin, koolassen) en (schone/ vervuilde) grond. 

 

Er is sprake van een goed afgegrensd met zand opgespoten gebied tussen de Coolhaven en de  

Westzeedijk, dat een homogene stedelijke occupatiegeschiedenis kent. 

    
Figuur 2.1: Historische tekeningen Delfshaven in 1900 en 1938 
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3 Grondopbouw 
Grondonderzoek 

Voor het bepalen van de diepere bodemopbouw is gebruik gemaakt van sonderingen en boringen uit 

het archief van Gemeente Rotterdam.  

In het archief van het Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam zijn beperkt aantal sonderingen met 

kleefmetingen aangetroffen. De meeste sonderingen zijn uitgevoerd zonder kleefmeting. De 

grondopbouw van het holocene pakket is hierin niet af te lezen. Deze sonderingen zijn daarom alleen 

te gebruiken voor de bepaling van de watervoerende zandlagen.  

Verder is een diepe geotechnische boring in dit gebied aangetroffen.  

De situatietekeningen van de beschikbare sonderingen en geotechnische boring zijn in bijlage 1 

weergegeven.  

Grondopbouw: 

Op de projectlocatie is ter hoogte van de rijwegen aangevuld met zand (Verkennend 

bodemonderzoek Coolhaveneiland, Willem Buytewechstraat e.o.; dossiernummer IB-2019-0175-1). 

Het huidig maaiveldniveau varieert: 

•  Van W. Buytewechstraat t.h.v. toerit Achterhavenbrug tot P.de Hoochweg van NAP+5,5 m tot 

NAP +2,6 m (t.h.v. kruising de 1e IJzerstraat). 

• Van W. Buytewechstraat  de 1e Coolhavenbrug van NAP +2,6 m (t.h.v. kruising 

Coolhaven) tot NAP+3,8 m (Toerit 1e Coolhavenbrug). 

• T.h.v. de toerit Pieter de Hooghbrug ligt het maaiveldniveau op ca. NAP +4,6 aflopend richting 

de kruising P.de Hoochweg/W. Buytewechstraat tot NAP+2,6 m. 

• Van Kruising P.de Hoochweg/W. Buytewechstraat tot Westzeedijk NAP +2,6 tot NAP +3,5 m. 

• Puntegaalstraat tot Westzeedijk varieert het maaiveldniveau van ca. NAP +3,7m tot NAP +4,5m. 

In tabel 2 is de grondopbouw van sondering IG942 weergegeven. Uitgegaan moet worden dat de 

grondopbouw vanaf het maaiveld tot ca. NAP -5 m in het vigerend gebied sterk kan variëren, door de 

opgebrachte grond door baggerwerkzaamheden tussen 1923 en 1925.  

Ter plaatse van de 1e Coolhavenbrug (sondering IG117) is een tussenzandlaag aanwezig op  

NAP -3,5 m tot NAP -12 m. Waarschijnlijk is dit deelgebied tijdens het graven van de Coolhaven 

meegenomen en na de uitvoering van de Parksluizen weer gedempt. 

Tabel 3.1: Grondopbouw t.p.v. sondering IG942 

Bovenkant 

Grondlaag 

[NAP m] 

Grondsoort Volumiek gewicht 

Droog/nat 

[kN/m3] 

opmerking 

Ca.+3,0 Zand 17/19 Antropogeen 

+1,5 Afwisselend zand, klei, veenlagen 17  

-0,5 Klei 14 Holoceen 

-3,0 Veen 10,5  

-4,0 Klei, st. humeus/ veen st. kleiig 13/12  

-5,5 Veen 10,5  

-13,0 Klei, zw. humeus 16  

-16,0 Veen (basis) 12  

-16,5 Klei st. siltig 17  

-17,0 Pleistoceen zand 21 Pleistoceen 
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4 Ontgravingssleufbegrenzing 

De begrenzingen voor een te maken ontgraving wordt mede bepaald door de omgeving, de 

bodemopbouw en de ontgravingsdiepte. De aanwezigheid van kwetsbare bebouwing, kwetsbare 

leidingen, een grote ontgravingsdiepte of bijvoorbeeld een beperkte werkruimte kan aanleiding zijn 

voor de toepassing van een tijdelijke grondkering in de vorm van een sleufbekisting of een damwand. 

 

Relatie tussen ontgravingdiepte en taludhelling 

Bij sleuven of ingravingen is de stabiliteit afhankelijk van de insteekdiepte, de taludhelling, de 

grondsoort en het grondwaterregime, waarin de ontgraving plaatsvindt.  

De praktische keuze bij het toepassen van een grondkerende constructie of een open ontgraving is 

bovendien afhankelijk van: 

• Beschikbare vrije ruimte; 

• De tijdsduur waarover de bouwput open moet blijven; 

• Aanwezigheid van kwetsbare objecten. 

 

Tot een diepte van 1,5 m kan een sleuf in de praktijk vaak in open ontgraving worden uitgevoerd, 

indien geen kwetsbare objecten dicht bij de te graven sleuf liggen. 
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5 Opbarsten sleufbodem 

Als de waterdruk in een watervoerende zandlaag hoger is dan de verticale gronddruk erboven, 

bestaat gevaar voor opbarsten van de sleufbodem. Het gevaar van opbarsten is afhankelijk van de 

diepte van ontgraving, breedte van de sleuf, bodemopbouw en de waterdruk in de watervoerende 

zandlaag.  

 

Voor het bepalen van het risico op opbarsten op projectlocatie is een oriënterende som gemaakt op 

basis van de te verwachten laagopbouw en de stijghoogte van het spanningswater in de 

watervoerende zandlaag.  

 

De uitgangspunten bij de berekening zijn:  

• Sondering IG942 en IG117; 

• Maaiveld naast de sleuf NAP +3,0 m; 

• Ontgraving wordt uitgevoerd in den droge; 

• Maximale ontgravingdiepte NAP -1 m (t.p.v. te verwachten duikers), inclusief 0,5 m extra 

ontgraving (mede bepaald aan de hand van tekening ‘Coolhaven structuurplan 07-2016) 

riool nieuwe situatie’; 

• Bovenkant pleistocene laag op NAP -17,0 m  

• Maximale bodembreedte van de sleuf 3,0 m (worst case; bijv. t.p.v. duikers); 

• Maatgevende stijghoogte 1e wvp/ tussenzandlaag NAP 0,0 m (gebaseerd op pleistocene 

peilbuizen 127565-91); 

 

Uit de oriënterende berekening zal naar verwachting op projectlocatie geen risico bestaan bij de 

geschetste werkwijze op het opbarsten van de sleufbodem. 
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6 Beschermd stadsgezicht en Monumenten 

In Figuur 6.1 is het gebied weergegeven, waar het beschermd stadsgezicht, de gemeentelijke en 

rijksmonumenten liggen. 

 
Figuur 6.1: Tekening beschermd stadsgezicht en de monumentenkaart Tussendijken 

6.1 Beschermd stadsgezicht 

Op de projectlocatie ligt volgens ArcGis geen beschermd stadsgezicht: 

6.2 Monumenten 

Op de projectlocatie staan volgens ArcGis de volgende panden/objecten op de monumentenlijst: 

• Puntegaalstraat de Parksluizen complex (Rijksmonument); 

• Puntegaalstraat  en W. Buytewechstraat  voormalig stadskantoor rijksbelastingen 

(Rijksmonument); 

• Willem Buytewechstraat  de Machinistenschool (Gemeentelijk monument); 

• Willem Buytewechstraat  en Pieter de Hoochweg  het Loodswezen (toekomstig 

monument); 

• Willem Buytewechstraat  Schenker & co. (toekomstig monument); 

• Pieter de Hoochweg  (toekomstig monument); 

• Pieter de Hoochweg  en Willem Buytewechstraat  Scheepvaartvereniging Zuid 

(Rijksmonument); 

• Pieter de Hoochweg  Drukkerij en uitgeverij WYT9 (Rijksmonument); 

• Pieter de Hoochweg  Zeevaartschool (Rijksmonument); 

• Pieter de Hoochweg  Rotterdams Conservatorium (Gemeentelijk monument. 

 

Bij alle bovenstaande monumentale panden is een kelder aanwezig. Hierdoor ligt de bovenkant 

funderingshout meestal dieper dan als er geen kelder aanwezig is. 

Voorzichtigheid is tijdens de ontgravingswerkzaamheden hier geboden.  
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7 Waterkeringen 

In de Puntegaalstraat ligt de te vervangen rioolleiding in (zone van) de primaire waterkering. 

Dit is een punt van aandacht met betrekking tot werken in de beschermingszone/veiligheidszone(?) 

van deze waterkering. 

Rekening moet worden gehouden, dat aan de westzijde van de Willem Buytewechstraat een 

secundaire waterkering is gelegen. Geadviseerd wordt contact op te nemen met Hoog 

Heemraadschap Delfland (HHD) over de status van deze kering. 

 

 
Figuur 7.1: Waterkeringen in het beheer van Hoog Heemraadschap Delfland 
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8 Zettingsgevoeligheid 

De zettingsgevoeligheid van de ondergrond is van belang bij de aanwezigheid van kwetsbare 

bebouwing of bij de aansluiting op onderheide constructies. De zettingsgevoeligheid is bepaald aan 

de hand van de zettingskaart subbuurten van gemeente Rotterdam en van inSAR, d.d. 2015”. 

 

Volgens de Nieuwe Zettingskaart van Rotterdam is de te verwachten zetting in dit gebied tussen 6 en 

7 mm/jaar. Het gebied is daarmee gemiddeld zettingsgevoelig. 

 
Figuur 8.1: achtergrondzetting in mm/jaar 
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9 Aandachtspunten en verwachte risico’s 

Bij de geplande rioolvervanging in Willem Buytewechstraat, Pieter de Hoochweg en de 

Puntegaalstraat zijn een aantal aandachtspunten voor de uitvoering te benoemen. Hierbij worden 

risico’s benoemd en eventuele beheersmaatregelen geïnventariseerd, om tot een aanvaardbaar 

risiconiveau te komen. 

 

Gebruik is gemaakt van drie categorieën risicoklassen.  

Het te vervangen riool tracé is opgedeeld in: 

Categorie groen:  

Bij de uitvoering worden geen bijzondere risico’s verwacht. 

Categorie oranje:  

Middelgroot risico, verwacht wordt dat naastliggende objecten risico’s kunnen ondervinden, nader 

onderzoek naar deze risico’s wordt geadviseerd. 

Categorie rood:  

Hier wordt een hoog risico verwacht. Ter plaatse van de rioolvervanging zijn preventieve 

maatregelen nodig, die op voorhand reeds te benoemen zijn. Ook hier is nader onderzoek nodig. 

 

Specifieke aspecten die aandacht behoeven zijn voor dit gebied in hoofdlijnen als volgt te benoemen: 

• invloed ontgraving en/of bemaling op de secundaire waterkering; 

• onder of langs een tramspoor; 

• ontgraven in en nabij toeritten van bruggen; 

• ontgraven nabij fundering van de belendende panden; 

• gronddruk en/of negatieve kleeftoename op de (voorste) funderingspalen; 

• droogvallen van funderingshout; 

• schade door trillingen tijdens de uitvoeringswerkzaamheden; 

• invloed op de aanwezigheid van kabel en met name gas- en waterleidingen. 

 

In Figuur 9.1 is per straat een overzicht gegeven van de veronderstelde risicoklassen. 
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Figuur 9.1: verwachte risico’s voor de uitvoering  
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9.1 Toelichting op de aandachtspuntenkaart in figuur 9.1 
Groene lijnen: 

Ter plaatse kan zonder extra maatregelen het riool worden vervangen bij een voldoende afstand van 

≥3 m tussen de objecten en de teen ontgravingsdiepte (max. mv-2 m). Een voorbeeldschets is in 

Figuur 9.2 weergegeven. Tevens dient ter hoogte van de groene lijnen rekening worden gehouden 

met kabels en leidingen, vooral t.p.v. straatkruisingen. Bij panden/belendingen op houten palen en 

op staal wordt een vooropname geadviseerd. 

 

 
Figuur 9.2: schets met minimale afstand tussen object gefundeerd op (houten) palen en ontgraving 
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Oranje lijnen 
• Tekening bestandsnaam ‘Delfshaven MRO-13’ 

Pieter de Hoochweg  t/m kruising W. Buytewechstraat 

Rioolvervanging langs twee monumentale panden (pandnrs.  en ) binnen de 4 m.  

De ontgraving vindt plaats langs een gas- en waterleiding en andere kabels en leidingen.  

Het huidige maaiveld van NAP +2,8 tot ca NAP +3,0 m ligt t.o.v. het theoretische uitgiftepeil van  

NAP +3,35 m aan de lage kant. Zettingsberekening wordt geadviseerd. 

Vanaf net voorbij Pieter de Hoochweg  t/m kruising Pieter de Hoochstraat 

Langs de te vervangen riolering loopt een waterleiding. 

Pieter de Hoochweg  t/m kruising West Zeedijk 

De te verwijderen riolering ligt dieper dan 2 m onder maaiveld. T.h.v. de W. Buytewechstraat kan 

deze zelfs meer dan 3 m liggen. 

Tevens ligt langs het tracé een waterleiding en/of een gasleiding. Ook overige leidingen liggen 

rondom de te vervangen riolering. 

Pandnr.  is een monumentaal pand. 

Puntegaalstraat parksluizenzijde  

Parksluizen behoort tot een monumentaal object, waarlangs het riool wordt vervangen. In de straat 

ligt een geasfalteerde weg. 

 

• Tekening bestandsnaam ‘Delfshaven MRO-14’ 
Willem Buytewechstraat t.h.v.  

Vlak langs het riool een waterleiding en een gedeeltelijk een LD-gasleiding. 
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Rode lijnen 
 Tekening bestandsnaam ‘Delfshaven MRO-13’ 

Pieter de Hoochweg  t/m 

Dit deel ligt in de toerit van de Pieter de Hoochbrug. 

T.h.v. pandnummer  is de riolering ca. 0,9 m verzakt. In Tabel 9.1 en Tabel 9.2 zijn de 

diepteliggingen van respectievelijk de bestaande riolering en de riolering in de nieuwe situatie 

weergegeven. 

De rioolstreng ligt op ca. 4 m afstand van de panden. 

De te vervangen riolering loopt vlak naast een gas- en waterleiding en ook andere kabels en 

leidingen. 

 

Tabel 9.1: bestaande b.o.b.-niveaus Pieter de Hoochweg 

t.h.v. Pandnr 

 

 

[van put tot put] 

Bob niveau 

t.p.v. putten 

 

[NAP m] 

Bestaand 

MV-niveau 

t.p.v. putten 

[NAP m] 

Diepte 

t.o.v. bestaand MV 

 
[MV m] 

+1,71 tot +1,66 +4,58 tot +3,17 -2,87 tot -1,51 

 

Tabel 9.2: nieuwe b.o.b.-niveaus Pieter de Hoochweg 

t.h.v. Pandnr 

 

 

[van put tot put] 

Bob niveau 

t.p.v. putten 

 

[NAP m] 

Bestaand 

MV-niveau 

t.p.v. putten 

[NAP m] 

Diepte 

t.o.v. bestaand MV 

 
[MV m] 

+1,30 tot +1,10 +4,58 tot +3,17 -3,28 tot -2,07 

 

De maximale ontgraving t.h.v. pandnrs  t/m  kan meer zijn dan 3 m. Grondkerende constructie is 

hier vereist. 

 

Pieter de Hoochweg  

Rioolvervanging langs een monumentaal pand (pandnr. ) binnen de 4 m.  

De ontgraving vindt plaats langs een gas- en waterleiding en veel andere kabels en leidingen.  

B.o.b niveau bestaande riolering en nieuwe riolering is weergegeven in onderstaande tabellen. 

Het huidige maaiveld van NAP +2,8 tot ca NAP +3,0 m ligt t.o.v. het theoretische uitgiftepeil van NAP 

+3,35 m aan de lage kant. Zettingsberekening wordt geadviseerd.  

 

Tabel 9.3: bestaande b.o.b.-niveaus Pieter de Hoochweg 

t.h.v. Pandnr 

 

 

[van put tot put] 

Bob niveau 

t.p.v. putten 

 

[NAP m] 

Bestaand 

MV-niveau 

t.p.v. putten 

[NAP m] 

Diepte 

t.o.v. bestaand MV 

 
[MV m] 

 +1,34 tot +1,04 +3,00 tot +2,80 -1,66 tot -1,80 
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Tabel 9.4: nieuwe b.o.b.-niveaus Pieter de Hoochweg 

t.h.v. Pandnr 

 

 

[van put tot put] 

Bob niveau 

t.p.v. putten 

 

[NAP m] 

Bestaand 

MV-niveau 

t.p.v. putten 

[NAP m] 

Diepte 

t.o.v. bestaand MV 

 
[MV m] 

 +1,10 tot +1,30 +3,00 tot +2,80 -1,90 tot -1,50 

 

Pieter de Hoochweg  t/m 

Dit deel ligt in de toerit van de Pieter de Hoochbrug. 

Nieuwe riolering ligt op NAP +1,75 m (pandnr. ) tot NAP +1,3 m (kruising W. Buytewechstraat). 

Verder ligt de rioolstreng op ca. 4 m afstand van de panden. De maximale ontgraving t.h.v. pand 

verloopt en kan meer zijn dan 3 m. Grondkerende constructie is hier vereist. 

De te vervangen riolering loopt vlak naast een gas- en waterleiding en ook andere kabels en 

leidingen. 

 

Tabel 9.5: bestaande b.o.b.-niveaus Pieter de Hoochweg 

t.h.v. Pandnr 

 

 

[van put tot put] 

Bob niveau 

t.p.v. putten 

 

[NAP m] 

Bestaand 

MV-niveau 

t.p.v. putten 

[NAP m] 

Diepte 

t.o.v. bestaand MV 

 
[MV m] 

 +1,78 tot +0,53 +3,85 tot +2,90 -2,87 tot -1,51 

 

T.h.v. pandnummer  is de riolering ca. 0,3 m gezakt. T.h.v. pandnummer  is de zakking niet 

bekend. Wel t.h.v. de kruising met W. Buytewechstraat, waar de riool volgens Gisweb ca. 1,4 m 

gezakt zou moeten zijn (van NAP+2 m in 1979 tot NAP 0,53 m in 1994). Dit lijkt echter onrealistisch. 

Het is mogelijk dat in 1994 een aanpassing t.h.v. de put is uitgevoerd. 

 

Tabel 9.6: nieuwe b.o.b.-niveau’s Pieter de Hoochweg 

t.h.v. Pandnr 

 

 

[van put tot put] 

Bob niveau 

t.p.v. 

putten 

[NAP m] 

Bestaand 

MV-niveau 

t.p.v. putten 

[NAP m] 

Diepte 

t.o.v. bestaand MV 

 
[MV m] 

+1,30 tot +1,10 +4,58 tot +3,17 -3,28 tot -2,07 

 

Pieter de Hoochweg 

Dit is een toekomstig monumentaal pand. De te vervangen riolering ligt op ca. <4 m van het pand. 

De ontgraving is > 2 m diep. Tussen het pand en de te vervangen riolering ligt een water- en 

gasleiding en overige kabels en leidingen. 

Puntegaalstraat  

Aan de westzijde van de Puntegaalstraat ligt het monumentale pand van de voormalige 

rijksbelastingdienst behoort tot een monumentaal object, waarlangs het riool wordt vervangen. Qua 

afstand van de rioolvervanging is het een laag risico. Wel ligt langs dit tracé een tramspoor en een 

geasfalteerde weg. Als tijdens de werkzaamheden het spoor gebruikt voor tramverkeer, is het een 

hoog risico. Ook kan door een open ontgraving het spoor verzakken.  

 



 

 

Project Rapportnummer Versie Datum  Pagina 

Quickscan rioolvervanging  IB2019-175/A Concept 3 april 2020  17 van 21 

W. Buytewechstraat e.o. 

 Tekening bestandsnaam ‘Delfshaven MRO-14’ 

 

Afspraak met projectleider bestaand riool in Willem Buytewechstraat 

Met de projectleider is afgesproken, dat in de gehele Willem Buytewechstraat (van Puntegaalstraat 

t/m Achterhavenbrug) de bestaande riolering niet te verwijderen en met zand te vullen en op de 

grens rijweg met parkeervakken het nieuwe riool aan te leggen.  

De rede van dit besluit is: 

• dat veel panden langs het tracé kwetsbaar zijn;  

• het bestaande riool, qua diepteligging en afstand tussen pand en riool, dicht langs de panden loopt; 

• om het bestaande riool niet vol te schuimen met PUR is dat de boomwortels, die in het riool zijn 

gegroeid, niet door PUR-schuim zal verstikken. Hierdoor wordt het risico aanzienlijk lager, dat de 

bomen sterven. 

 

T.h.v. Willem Buytewechstraat  

Dit betreft een monumentaal gebouw. Vlak naast het bestaande riool ligt een gietijzeren hogedruk 

gasleiding. Ook ligt de afstand het gebouw en het bestaande riool tussen de 4,5 m en < 4m. Het bob-

niveau van het bestaand riool varieert van NAP+1,16 m tot ca. NAP +0,75 m. Het huidig maaiveld 

varieert respectievelijk van ca NAP +3,4 m tot NAP +2,6 m (ontgravingsdiepte t.o.v. MV is -2,2 m tot -

1,85 m). Het theoretische uitgiftepeil varieert van respectievelijk NAP+4,05 m tot NAP +3,35 m. 

Indien naar het theoretische uitgiftepeil wordt opgehoogd, komt dat neer op ca. 0,7 m ophoging. 

Zettingsberekeningen wordt hier geadviseerd. 

T.h.v. Willem Buytewechstraat vanaf kruising Coolhaven t/m pandnr. 

Vlak naast het bestaande riool ligt een water- en gasleiding. Ook is de afstand tussen het gebouw en 

het bestaande riool tussen de 3,5 m en 4 m. Het bob-niveau van het bestaand riool varieert van 

NAP+0,0 m tot ca. NAP +0,7 m. Het huidig maaiveld ligt op ca. NAP +2,9 m (ontgravingsdiepte t.o.v. 

MV is -2,9 m tot 2,2 m). Het theoretische uitgiftepeil is NAP +3,35 m. Zettingsberekeningen wordt 

hier geadviseerd. 
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T.h.v. Willem Buytewechstraat  t/m kruising P.de Hoochweg  

Afstand rioolstreng t.o.v. pand is ca. 3,8 m, inclusief diepte bestaand riool is het risico hoog als een 

open ontgraving wordt toegepast. Ook liggen tussen de bestaande riolering en bebouwing veel kabel 

en leidingen (ook water- en LD-gasleiding).  

 

Tabel 9.7: bestaande b.o.b.-niveaus 

t.h.v. Pandnr 

 

 

[van put tot put] 

Bob niveau 

t.p.v. putten 

 

[NAP m] 

Bestaand 

MV-niveau 

t.p.v. putten 

[NAP m] 

Diepte 

t.o.v. bestaand MV 

 
[MV m] 

- P.de Hoochweg +0,81 tot +1,01 +2,99 tot +2,89 -2,18 tot -1,88 

Tabel 9.8: nieuwe b.o.b.-niveaus 

t.h.v. Pandnr 

 

 

[van put tot put] 

Bob niveau 

t.p.v. putten 

 

[NAP m] 

Bestaand 

MV-niveau 

t.p.v. putten 

[NAP m] 

Diepte 

t.o.v. bestaand MV 

 
[MV m] 

 P.de Hoochweg Ca.+1,15 tot +1,30 +2,99 tot +2,89 -1,84 tot -1,59 

 

 

Willem Buytewechstraat, vanaf de Pieter de Hoochweg tot de Achterhavenbrug 

De riolering ligt <4 m van de kwetsbare panden.  

• Langs het gehele tracé loopt op zeer korte afstand (1 a 1,5 m) van de te vervangen riolering 

een water- en pvc LD-gasleiding; 

• Sommige panden langs dit tracé wordt de kwaliteit van de houten fundering als matig tot 

onvoldoende beschouwd; 

• Uit het voormalige funderingsonderzoeken blijkt dat de meeste panden scheefstand richting 

straatzijde vertonen. Dit is goed te zien in de W. Buytewechstraat  en  waar in 1995 

nieuwbouw tussen twee bestaande panden is gebouwd. Zie Figuur 9.3.  

• Het bestaande riool tussen W. Buytewechstraat  ligt het b.o.b.-niveau op ca. NAP -

3,7m, maaiveldhoogte is ter plaatse ca. NAP+3 m. Dit riool inclusief put t.h.v. de kruising met 

de Schoonderloostraat ligt dus ca. 7 m onder maaiveld. 

• Het bestaande riool tussen Schoonderloostraat t/m W. Buytewechstraat  varieert het 

b.o.b.-niveau van NAP -3,7 m tot ca. NAP -1,1 m. 

• Het bestaande riool tussen W. Buytewechstraat  t/m varieert het b.o.b.-niveau van 

tussen NAP -1,1 m tot ca. NAP +0,66 m. 
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Figuur 9.3: W. Buytewechstraat            W. Buytewechstraat 

 

BOB-niveaus van de bestaande riool in de Willem Buytewechstraat is weergegeven in Tabel 9.9. 

 

Tabel 9.9: bestaande b.o.b.-niveaus in de Willem Buytewechstraat tussen Pieter de Hoochweg en 

Achterhavenbrug (bestaande b.o.b.-niveaus zijn maatgevend t.o.v. nieuwe situatie) 

t.h.v. Pandnr 

[van put tot put] 

Bob niveau 

t.p.v. 

putten 

[NAP m] 

Bestaand 

MV-niveau 

t.p.v. putten 

[NAP m] 

Diepte 

t.o.v. bestaand MV 

 
[MV m] 

Oneven pandnr. zijde    

+0,8 tot +0,76 +2,94 tot +3,04 -2,14 tot -2,28 

-0,51 tot+0,81 +3,04 tot +2,85 -3,55 tot -2,04 

-1,01 tot -0,70 +2,85 tot +2,82 -3,86 tot -3,52 

-0,71 tot -0,74 +2,82 tot +2,74 -3,53 tot -3,48 

-0,74 tot-0,77 +2,74 tot +2,76 -3,48 tot -3,53 

-0,79 tot -1,00 +2,76 tot +2,67 -3,55 tot -3,53 

-2,11 tot -1,07 +2,67 tot +2,66 -4,78 tot -3,73 

-1,10 tot -1,05 +2,66 tot +2,67 -3,76 tot -3,72 

-1,05 tot -0,91 +2,67 tot +2,76 -3,72 tot -3,67 

-0,92 tot -0,91 +2,76 tot +2,96 -3,67 tot -3,87 

-0,93 tot -0,79 -2,96 tot +2,91 -3,89 tot -3,70 

-0,78 tot -0,42 +2,91 tot +2,88 -3,69 tot -3,30 



 

 

Project Rapportnummer Versie Datum  Pagina 

Quickscan rioolvervanging  IB2019-175/A Concept 3 april 2020  20 van 21 

W. Buytewechstraat e.o. 

t.h.v. Pandnr 

[van put tot put] 

Bob niveau 

t.p.v. 

putten 

[NAP m] 

Bestaand 

MV-niveau 

t.p.v. putten 

[NAP m] 

Diepte 

t.o.v. bestaand MV 

 
[MV m] 

Oneven pandnr. zijde    

 -0,43 tot -0,34 +2,88 tot +3,28 -3,31 tot -3,62 

+1,25 tot +1,36 +3,28 tot +3,78 -2,03 tot -2,42 

Havenstraat +1,60 tot +1,67 +3,96 tot +3,79 -2,36 tot -2,12 

Even pandnr. zijde    

+0,61 tot +1,48 +2,95 tot +3,16 -2,34 tot -1,68 

+0,80 tot +0,83 +3,16 tot +3,14 -2,36 tot -2,31 

Kapelstraat  +0,94 tot +1,41 +3,14 tot +3,08 -2,20 tot -1,67 

Kapelstraat +0,80 tot +0,06 +3,08 tot +2,98 -2,28 tot -2,92 

+1,16 tot +0,01 +2,98 tot +2,80 -1,82 tot -2,79 

1e IJzerstraat -0,29 tot -0,65 +2,80 tot +2,69 -2,61 tot -2,04 

1e IJzerstraat- -0,65 tot -0,29 +2,69 tot +2,91 -2,04 tot -2,62 

-0,37 tot -0,11 +2,91 tot +3,23 -2,54 tot -3,12 

+0,66 tot +0,87 +3,23 tot +3,59 -2,57 tot -2,72 

 [straathoek] +0,89 tot +1,00 +3,59 tot +3,74 -2,70 tot -2,74 

* Onder pandnr.  loopt vanaf putnr.0300770 een rioolstreng richting Coolhaven 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de riolering op de meeste locatie erg diep liggen op ca. ≤4 m 

afstand van de kwetsbare panden. 

9.2 Het toepassen van duikers 

Bij het toepassen van 2 strengen in de straten, zullen op nog onbekende locaties de strengen elkaar 

kruisen m.b.v. duikers. Afhankelijk van de locatie t.o.v. de panden dient dit nader te worden 

onderzocht over de methode van ontgraving. 
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10 Conclusie en aanbevelingen 

Conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op een quickscan naar aandachtspunten en risico’s. Op 

basis van de bureaustudie zijn de onderstaande bevindingen opgesteld. Ze kunnen worden gezien 

als voorlopige conclusies en er wordt met name op de aandachtspunten gewezen voor dit gebied. Bij 

de verdere uitwerking en voorbereiding van dit rioolvervangingsproject zal gekeken worden waar en 

in welke omvang aanvullend onderzoek en advies nodig is. 

 

1. Verwacht wordt, dat er lokaal aanvullend Geotechnisch grondonderzoek nodig is, i.v.m. 

plaatselijke zettingsgevoeligheid, diepere ontgravingen dan gepland (duikers) en t.p.v. 

kwetsbare objecten (bijv. rioolvervanging onder het tramspoor);  

2. Ophoging met zand tot theoretische uitgiftepeil is t.p.v. de panden op houten palen in de meeste 

gevallen af te raden. Dit dient per straat onderzocht te worden. De kwetsbaarheid en 

dorpelhoogte van de panden en de aanwezigheid van souterrains is hierbij een belangrijke 

factor. 

3. Bij een onderhoudsophoging > 0,3 m wordt geadviseerd zettingsberekeningen uit te voeren, om 

ongelijke maaiveld zettingen zoveel mogelijk te voorkomen i.v.m. de aanwezigheid van kabels 

en leidingen. Dit komt in dit gebied vaak voor. 

4. Bij extra ophoging t.h.v. de kwetsbare panden dient mogelijk licht ophoogmateriaal te worden 

toegepast om verdere scheefstand/zakkingen te beperken.  

5. Het risico op opbarsten hoeft niet nader bekeken te worden tijdens het voorlopig en/of definitief 

ontwerp; 

6. Voor sleuven dieper dan 1,5 à 2,5 m minus maaiveld, (afhankelijk van de situatie) dient 

ondersteunde ontgraving te worden toegepast; 

7. Het gebied is matig zettingsgevoelig. Daarom dienen bemalingen zo veel mogelijk te worden 

beperkt in verlaging, tijdsduur en invloedsgebied. De bemaling zodanig te worden ingericht dat 

de grondwaterverlaging niet groter is, en niet langer duurt dan noodzakelijk voor de 

werkzaamheden; 

8. Om zettingsberekeningen e.d. uit te voeren wordt geadviseerd extra grondonderzoek uit te laten 

voeren. 

9. i.v.m. de kwetsbaarheid van de panden/ objecten, wordt aanbevolen de nieuwe riolering verder 

van de bestaande panden/ objecten (op een afstand van ca.≥6m) aan te leggen. Ter plaatse 

van de bestaande rioleringen liggen namelijk veel kabels en leidingen in de grond. 

10. In het gehele gebied dient rekening te worden gehouden met veel kabels en leidingen vlak langs 

de te vervangen riolering. Vooral waterleidingen, gietijzeren gasleidingen en HD-gasleidingen 

zijn kwetsbaar. 

11. T.p.v. te projecteren duikers dient nader onderzocht te worden over de methode van ontgraving; 

12. Het materiaal uit de rioolsleuven is mogelijk (deels) herbruikbaar als aanvulmateriaal. Hiervoor 

is nader onderzoek nodig aan de hand van het verkennend bodemonderzoek voor de 

grondkwaliteit. 

 

Het bovenstaande geldt op meerdere locaties in de buurt. 
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Bijlage 1: Situatietekening grondonderzoek en bestaande sonderingen 
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Bijlage 2: Skygeo gemiddelde zettingen panden en t.p.v. riolering 

Gemiddelde zettingen van de panden tussen 2009-2014 zettingen tot 5 mm 

 
Gemiddelde zettingen van de panden tussen 2009-2014 zettingen tot ≥2 mm 
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Zettingen hoge punten (panden) tot 5 mm zetting 

 
Zettingen hoge punten (panden) tot ≥ 2 mm zetting 
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Gemiddelde zetting van de ongefundeerde riolering  
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Bijlage 3: Aandachtspuntenkaart 
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Bijlage 4: Ontvangen tekeningen rioolvervangingsproject 
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1 Projectomschrijving

In opdracht van de Dienst Stadsontwikkeling van Rotterdam (SO) heeft het ontwerpteam Stad van
het Ingenieursbureau van dezelfde dienst de vakgroep Geotechniek & Water verzocht te adviseren
inzake rioolhuisaansluitingen bij het vervangen van rioleringen in de Willem Buytewechstraat en
Pieter de Hoochweg in de wijk Delfshaven te Rotterdam, zie Figuur 1-1.

Figuur 1-1: Beschouwde locatie en rioolhuisaansluitingen

In april 2020 is een quickscan gemaakt ten behoeve van het vervangen van rioleringen ter plaatse
van de beschouwde locatie. Het betreft rapport “Rioolvervanging Willem Buytewechstraat e.o.
Rotterdam, Quickscan Geotechnische Aspecten, d.d. 03 april 2020, versie concept 0.1”.
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In boven genoemd rapport is destijds nog geen beschouwing gemaakt van de rioolhuisaansluitingen.
In dit rapport ligt de focus op de aanleg van rioolhuisaansluitingen en de daarbij behorende risico’s
voor de bestaande panden en bestaande leidingen.

De in dit rapport beschreven onderzoekswerkzaamheden bestonden uit de volgende onderdelen:
 Veldonderzoek;
 Geotechnische aspecten:

- zettingen;
- verticale stabiliteit sleufbodem;
- vervorming en schade van de bestaande panden en bestaande leidingen.
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2 Uitgangspunten

2.1 Documenten van de opdrachtgever
De volgende gegevens zijn door het projectteam ter beschikking gesteld.

 Situatietekening riolering Willem Buytewechstraat/Pieter de Hoochweg, tekening nr. 20-R-
0519, d.d. 17-02-2022 versie a, zie bijlage 1;

 Diepte rioleringen bij de rioolhuisaansluiting ten oosten van de Pieter de Hoochweg is circa
2,5 m diep ten opzichte van bestaand maaiveld (t.o.v. NAP -0,10 m);

 Diepte rioleringen bij de rioolhuisaansluiting ten westen van de Pieter de Hoochweg is circa
3,5 m diep ten opzichte van bestaand maaiveld (t.o.v. NAP -1,10 m).

2.2 Vigerende voorschriften en normen
Als basis voor de berekeningen dienen:

 NEN 9997-1 Eurocode 7 “Geotechnisch ontwerp”;

2.3 Geometriegegevens
De belangrijke projectpeilen zijn:

 De bestaande maaiveldhoogte ter plaatse van de beschouwde locatie varieert tussen NAP
2,50 m en NAP 4,70 m, zie Figuur 2-1 en Figuur 2-2;

 Het uitgiftepeil plaatse van de beschouwde locatie is NAP 3,35 m.

Profiel 0 t/m 8 met de bestaande maaiveldhoogte zoals weergegeven in Figuur 2-1 en Figuur 2-2  is
gebaseerd op het hoogtebestand 2020 uit het archief van de Gemeente Rotterdam. De locatie van
deze profielen is weergegeven in Figuur 2-1.
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Figuur 2-1: Maaiveldhoogte 2020 en locatie profielen
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Figuur 2-2: Bestaande maaiveldhoogte gebaseerd op hoogtebestand 2020 t.p.v. profielen 0 t/m 8

2.3.1 Maximale ontgravingdiepte ten behoeve aanleg rioolhuisaansluitingen
Volgens de verstrekte informatie door het voorbereidingsteam is de maximale ontgravingsdiepte ten
behoeve van aanleg rioleringen van de huisaansluiting ten oosten van de Pieter de Hoochweg 2,50
m diep en ten westen van de Pieter de Hoochweg 3,50 m diep ten opzichte van bestaand maaiveld.
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3 Grondonderzoek en grondwater

3.1 Grondonderzoek
Ter plaatse van de beschouwde locatie is beperkt sonderingen aanwezig. Voor het bepalen van de
topzandlaag zijn voldoende milieuboringen aanwezig. Op dit moment is geen aanleiding om extra
sonderingen te maken vanwege het volgende:

 Ter plaatse van de beschouwde locatie wordt niet opgehoogd en ook niet grondverbetering
toegepast;

 Op basis van berekeningen gebaseerd op het bestaande grondonderzoek bestaat geen
gevaar van opbarsten van de sleufbodem;

 Voor het bepalen van de toplaag zijn voldoende milieuboringen aanwezig.

De situatietekening van het grondonderzoek is toegevoegd in bijlage 2. De sonderingen en boringen
zijn opgenomen in bijlage 3.

3.2 Grondopbouw
Op basis van de beschikbare milieuboringen bestaat de toplaag ter plaatse van de bestaande wegen
uit 2,5 m á 4,5 m zand en daaronder afwisselende klei en veenlagen.  Aan de oostkant van
beschouwde locatie is tussen -3,5 m en -11,5 m een tussenzandlaag aanwezig. Bovenkant
pleistocene zandlaag ligt tussen NAP -16,0 m en NAP -18,0 m.

3.3 Grondwater

3.3.1 Freatische grondwaterstand
Het singel/polderpeil in dit gebied ligt op NAP -0,43 m, zie Figuur 3-3. Gemiddelde freatische
grondwaterstand ter plaatse het beschouwde riooltracé is aan hand van de beschikbare peilbuizen
uit het GisWeb achtergrondmeetnet bepaald en ligt tussen NAP -0,55 m en NAP 1,63 m, zie Tabel
3-1 en Figuur 3-1.

Tabel 3-1: Gegevens freatische peilbuizen
Locatie Peilbuis Gemiddeld

[m NAP]

95% waarden

[m NAP]

Max.

[m NAP]

Gemeten
tot

Willem Buytewechstraat 128565-2 -0,31 -0,07 0,31 5-4-2022
Willem Buytewechstraat 128565-3 0,92 1,33 1.49 5-4-2022

Pieter de Hoochweg 128565-4 1,63 1,83 1,91 5-4-2022
Coolhaven 127565-21 -0,61 -0,42 -0,32 5-4-2022

Willem Buytewechstraat 127565-23 -0,06 0,10 0,19 15-7-1999
Coolhaven 127565-20 -0,55 -0,37 -0,21 5-4-2022

Willem Buytewechstraat 127565-41 0,65 0,81 0,87 5-4-2022
Coolhaven 127565-106 -0,62 -0,40 -0,36 8-6-2020
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Figuur 3-1: Gemeten freatische peilbuizen

3.3.2 Stijghoogte 1e watervoerend pakket
Maatgevend voor de berekeningen is de stijghoogte in de watervoerende zandlagen. Om dit peil te
bepalen is gebruik gemaakt van de bestaande peilbuizen.

Voor opbarstberekeningen is uitgegaan van de hoog-representatieve 95% waarden conform de
eurocode. Dit zijn niet de maximaal gemeten stijghoogte, maar de stijghoogte die slechts 5% van de
tijd wordt overschreden.

Tabel 3-2: Gegevens stijghoogte 1e watervoerend pakket
Locatie Peilbuis Gemiddeld

[m NAP]

95%
waarden
[m NAP]

Max.

[m NAP]

Gemeten tot

Rochussenstraat 127565-92 -1,08 -0,59 -0,47 11-4-2022
Dirk Hoffstraat 127565-91 -1,48 -0,54 -0,50 30-1-1998

Rochussenstraat 127565-93 -1,17 -0,66 -0,50 2-7-2009

Voor de opbarstberekeningen is uitgegaan van de hoog-representatieve 95% waarden van de
stijghoogte van de bestaande peilbuis metingen 127565-92, conform de eurocode.

Het gevaar van opbarsten wordt getoetst bij de hoog-representatieve 95% waarden van de
stijghoogte van NAP -0,59 m gebaseerd op diepere zandlaag en de actuele meetgegevens van
peilbuis 127565-92.
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Figuur 3-3: Locatie peilbuizen en singelpeilen
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4 Zettingen

Zetting wordt verwacht als gevolg van het volgende:
 Ophoging en toepassen van grondverbetering;
 Aangebrachte ophogingen in het verleden (achtergrondzetting);
 Bemaling.

4.1 Zetting als gevolg van ophoging en toepassing van grondverbetering
Ter plaatse van de beschouwde locatie wordt niet opgehoogd en wordt ook geen grondverbetering
toegepast, zodat hieruit geen additionele zettingen worden verwacht.

4.2 Achtergrondzetting
De zetting ten gevolge van in het verleden aangebrachte ophogingen, plus de zetting van de in de
komende onderhoudsperiode te verwachten ophogingen van het terrein wordt de achtergrondzetting
genoemd. Er wordt van uitgegaan dat ook aan de bestaande wegen in de toekomst regelmatig
onderhoud zal worden gepleegd.

De zettingssnelheid bepaald op basis van satelliet metingen uit SkyGeo is tussen de 3 mm/jaar en 9
mm/jaar. De beschouwde locatie is dus lokaal zettingsgevoelig, zie Figuur 4-1.

Figuur 4-1: Zettingssnelheid gebaseerd op satelliet metingen SkyGeo

4.3 Zetting als gevolg van bemaling
Voor het drooghouden van de sleuf en beoordeling van invloed bemaling op de panden en de
omgeving moet door een geohydroloog een bemalingsadvies worden opgesteld en de
bemalingsduur en grondwaterstandverlaging ter plaatse van de bestaande funderingen vaststellen.
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Aan de hand van deze gegevens kan worden geconcludeerd of toepassing van bemaling negatieve
invloed op de fundering van de bestaande panden heeft.

De zetting als gevolg van de bemaling en invloed op de omgeving zijn afhankelijk van de volgende
factoren:

 Duur van de bemaling;
 Verlaging van grondwaterstand.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden kan men rekening houden met de boven genoemde
aspecten om de zetting als gevolg van bemaling op de panden en omgeving tot verwaarloosbaar
niveau te beperken.
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5 Geotechnische risico’s

5.1 Uitvoeringsrisico’s
Met uitvoeringsrisico’s worden hier bedoeld de mogelijke bezwijkmechanismen van de bouwsleuf bij
het uitvoeren van het werk, zoals instabiliteit van de bouwputwanden of opbarsten van de bodem van
de bouwput als gevolg van waterdruk.
De maatregelen om de bouwput stabiel te houden worden uitgewerkt door de aannemer.
Naast de genoemde uitvoeringsaspecten zijn er ook mogelijke risico’s voor de omgeving. Deze
worden hieronder doorgenomen en gekwantificeerd.

5.2 Risico’s opbarsten sleufbodem
De ontgravingsdiepte ter plaatse van de beschouwde locatie varieert. Ten oosten van de Pieter de
Hoochweg is de ontgravingsdiepte tot 2,5 m diep ten opzichte van bestaand maaiveld (t.o.v. NAP -
0,10 m). Ten westen van de Pieter de Hoochweg is de ontgravingsdiepte 3,50 m ten opzichte van
bestaand maaiveld (t.o.v. NAP -1,10 m).

 Ontgraven tussen 2.5 m en 3,5 m diep ten opzichte van bestaand maaiveld ten behoeve van aanleg
van rioolhuisaansluitingen bestaat geen gevaar van opbarsten van de sleufbodem en hoeft geen
spanningsbemaling te worden toegepast.

5.3 Invloed op omgeving

5.3.1 Bebouwing
Op basis van GisWeb informatie dateren de panden van 1920 tot 1956 en op basis van de
indicatieve funderingstypekaart en het bouwjaar wordt geconcludeerd dat ze hoogstwaarschijnlijk zijn
gefundeerd op houten palen en ook kan niet worden uitgesloten dat een aantal van de panden
mogelijk niet onderheid zijn, zie Figuur 5-2.

Het indicatieve funderingstypekaart geeft niet altijd de juiste beeld/informatie en is daarom niet
volledig. Het geeft meer een indruk dan dat men erop kan vertrouwen. Om die reden moet aan de
hand van de beschikbare bouwtekeningen uit het archief worden gecontroleerd of deze panden
inderdaad op houden palen gefundeerd zijn.

In het verleden zijn voor de beschouwde locatie funderingsonderzoeken uitgevoerd en op basis van
in het verleden uitgevoerde funderingsonderzoeken zijn de volgende gebreken geconstateerd:

 Scheurvormingen
 Scheefstand 3e verdiepingen 1,5 mm/m
 Zettingsverschil tussen 120 mm en 200 mm
 Vervormingen als gevolg van een overbelaste fundering en/of negatieve kleef
 Weggezakte voorgevels;
 Bij een aantal panden zijn funderingsherstel uitgevoerd en gerenoveerd;
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 Bij een geïnspecteerde pand (  W. Buytewechstraat) is de bovenkant van de
betonoplangers op NAP +0,26 m vastgesteld en bij huisnr.  is ontgraven tot NAP en is
daar geen fundering aangetroffen;

 Van een beperkt aantal panden zijn bouwtekeningen in het archief beschikbaar.

De bevindingen van een aantal uitgevoerde funderingsonderzoeken zijn in het kort samengevat en is
weergegeven in Tabel 5-2.
De ontgravingsdieptes ten behoeve van aanleg rioolhuisaansluiting zijn door het voorbereidingsteam
2,5 m diep (ten oosten van de Pieter de Hoochweg) en 3,50 m diep (ten westen van de Pieter de
Hoochweg) ten opzichte van bestaand maaiveld doorgegeven. Om de invloed van ontgraving en
verlaging van grondwaterstand op de bestaande panden te bepalen, zijn de ontgravingsdieptes ten
opzichte van NAP aan de hand van hoogtebestand 2020 (zie Figuur 2-1 en Figuur 2-2) uit het archief
van gemeente Rotterdam bepaald en is weergegeven in Tabel 5-1.

Op basis van de bovenvermelde informatie kan de volgende worden geconcludeerd:
 De bestaande panden hebben in de loop van jaren veel schade opgelopen en zijn doorgaans

zeer gevoelig voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals ophogingen, ontgravingen en
grondwaterbemalingen;

 Vanwege het gebrek aan gegevens/bouwtekeningen bestaat onzekerheid qua
funderingstype van de panden; op houten palen, op betonnen palen of op staal gefundeerd;

 Op basis van de ontgravingsdiepte gebaseerd op gemiddelde maaiveldhoogte en
gemiddelde grondwaterstanden is de grondwaterstandverlaging beperkt tot NAP -0,65 m (zie
Tabel 5-1) en dat moet goed worden gecontroleerd of boven de houten paalfunderingen
blijft. Dat moet alsnog door een geohydroloog worden uitgezocht wat de grondwaterstand
verlaging ter plaatse van de bestaande funderingen is in verband met bovenkant van houten
palen droog komt te staan en beginnen de palen te rotten.

Houten palen zijn gevoelig voor droogvallen, betonnen palen zijn gevoelig voor horizontale
gronddruk en fundering op staal is gevoelig voor zetting/zettingsverschillen. Om schade aan de
bestaande panden te voorkomen, moet bij de uitvoering rekening worden gehouden met
bovengenoemde aspecten.
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Tabel 5-1: Gemiddelde bestaand maaiveldhoogte, ontgravingsdiepte en grondwaterstand verlaging
Profiel Locatie

Figuur 5-1

Bouwjaar Gem. bestand

maaiveld

[m NAP]

Ontgravingsdiepte

[m]

Bodem

ontgraving

[m NAP]

Gem.

g.w.s.

[m NAP]

g.w.s.

verlaging

[m]

g.w.s.

verlaging

[m NAP]

0 Groen 1939 3,60 3,50 0,10 0,65 0,55 0,10

0 De rest 1927-1928 2,85 3,50 -0,65 0,65 1,30 -0,65

1 --- 1920-1925 3,00 3,50 -0,50 0,92 1,42 -0,50

2 Groen 1928-1929 3,05 3,50 -0,45 0,65 1,10 -0,45

2 De rest 1928-1929 2,90 3,50 -0,60 0,92 1,52 -0,60

3 --- 1920-1929 3,08 3,50 -0,42 0,92 1,34 -0,42

4 --- 1920-1956 3,03 2,50 0,53 0,92 0,39 0,53

5 --- 1916-1920 3,28 2,50 0,78 1,63 0,85 0,78

6 --- 1920-1961 3,22 2,50 0,72 0,92 0,20 0,72

7 --- 1920-1955 2,99 2,50 0,49 0,92 0,43 0,49

8 --- 1920-1966 3,12 2,50 0,62 0,92 0,30 0,62

Figuur 5-1: Locatie profielen
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Tabel 5-2: Een korte overzicht van uitgevoerd funderingsonderzoek in het verleden

Straat Pand nr. aanleghoogte fundering vervorming gegevens beschikbaar in het archief Handhavingstermijn jaar uitgevoerd onderzoek
[jaar] [jaar]

Willem Buytewechstraat ---
scheurvorming op 3e verdieping,

scheefstand door toename negatieve
kleef

geen gegevens beschikbaar --- 1983

Willem Buytewechstraat ---
meerderheid in het verleden gerenoveerd,

scheurvorming, scheefstand --- --- 2011

Willem Buytewechstraat ---

hoogste verdiepingen doorgaande
scheurvorming en scheefstand

geconstateert. Voor pand  en
 sloop geadviseerd

--- 30 1985

Willem Buytewechstraat aanlegniveau b.k. funderingshout
geschat op NAP -1,5 m of dieper

Zetting voorgevel panden . Op
aantal plaatsen scheurvorming te zien.
Zettingsverschil tussen 120 mm en 200

mm gemeten. Vervorming a.g.v.
overbelast fundering en negatieve kleef

 en bestaan uit een
souterrain,  en 

bestaan uit een kelder/berging. Panden 
 in 1991 en

1984 gerenoveerd. Netto-ophoging circa 4,5
m

Voor panden  en op
zo kort termijn

funderingsherstel
geadviseerd. Geadviseerd

w ordt gehele straatw and 
 te herstellen.

2010

Willem Buytewechstraat ---

Algemeen renovatie dient uitgevoerd te
w orden zonder belastingstoename.  Pand

 toename zetting en horizontale
deformatie

--- --- 1984

Willem Buytewechstraat ---

Grote ophoging (5 a 6 m) veroorzakt grote
extra belasting op de palen in vorm van

negatieve kleef. Fundering pand 
slecht (scheurvorming en en w eggezakte

voorgevel) en de rest matig

--- --- 1977

Willem Buytewechstraat

T.p.v. 56 inspectie uitgevoed en
ontgraven tot NAP dieper kan niet en
b.k. fundering is niet aangetrof fen en
bij  ook inspectie uitgevoerd

en b.k. betonoplangers op NAP +0,26
m

--- --- --- 1989
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Figuur 5-2: Indicatieve funderingstypekaart
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5.4 Bestaande kabels en leidingen
Een overzicht van de in het gebied aanwezige kabels en leidingen is weergegeven in Figuur 5-3,
Figuur 5-4 en Figuur 5-5.

Op de beschouwde locatie zijn de volgende bestaande leidingen kruisen de nieuw aan te liggen
rioolhuisaansluitingen:

 Gasleidingen: ∅274 mm GY G, ∅160 mm PVC STEDIN, ∅219,1 mm ST (HD), ∅200 mm PVC
STEDIN, ∅110 mm PVC STEDIN, ∅124 mm GY (BD) G, ∅159 mm ST (HD/BD) G, ∅222 GY
(BD/HD) G;

 Waterleidingen: ∅160 mm PVC Evides, ∅110 mm PVC Evides, ∅315 mm PVC Evides,
∅168,3 mm ST Evides;

 Stadsverwarmingen:2×∅114,3 ST STV, 2×∅323,9 ST STV, 2×∅60,3 ST STV.

De diepteligging van de bestaande leidingen op dit moment is niet bekend. Op basis van de
verstrekte informatie door het voorbereidingsteam worden de rioolhuisaansluitingen 2,5 m ten
opzichte van bestaand maaiveld aangelegd. In dit geval hoog waarschijnlijk de rioolhuisaansluitingen
lopen onder de bestaande leidingen door. Dat moet alsnog goed worden uitgezocht om conflicten te
voorkomen.

Op dit moment is het ook niet bekend hoeveel zetting/zettingverschillen ter plaatse van de bestaande
leidingen toelaatbaar is. Sommige van deze leidingen bijvoorbeeld ∅274 mm GY G en ∅222 GY
(BD/HD) G zijn zeer zettingsgevoelig. Om vervormingen ter plaatse van de bestaande leidingen tot
acceptabel niveaus te beperken, wordt geadviseerd om de volgende zaken goed onderzoeken en
vaststellen:

 Vervormingseisen (zetting/zettingsverschillen) goed afstemmen met de
leidingbeheerder/eigenaar;

 Diepteligging van bestaande leidingen en nieuw aan te liggen rioolhuisaansluitingen goed
vaststellen om de methode van uitvoering goed te kunnen bepalen.
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Figuur 5-3: Locatie bestaande leidingen en huisaansluitingen
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Figuur 5-4: Locatie bestaande leidingen en huisaansluitingen
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Figuur 5-5: Locatie bestaande leidingen en huisaansluitingen
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6 Conclusies en advies

6.1 Conclusies
Ter plaatse van de beschouwde locatie waar de nieuwe rioolhuisaansluitingen worden aangelegd,
zijn veel oude panden en bestaande zettingsgevoelige leidingen aanwezig. Over de staat van de
bestaande panden en funderingen zijn in het verleden funderingsonderzoeken uitgevoerd. De
resultaten van het verleden uitgevoerde onderzoek zijn samengevat in hoofdstuk 5.3.1 en Tabel 5-2.

Op dit moment is niet voldoende informatie over de staat van de panden en funderingen en de
diepteligging van bestaande leidingen beschikbaar. Om de schade aan de bestaande panden en
bestaande leidingen tot acceptabel niveau te beperken, moet met de onderstaande aspecten
rekening worden gehouden.

6.1.1 Opbarsten sleufbodem
De ontgravingsdiepte ter plaatse van de beschouwde locatie varieert. Ten oosten van de Pieter de
Hoochweg is de ontgravingsdiepte tot 2,5 m diep ten opzichte van bestaand maaiveld (t.o.v. NAP -
0,10 m). Ten westen van de Pieter de Hoochweg is de ontgravingsdiepte 3,50 m ten opzichte van
bestaand maaiveld (t.o.v. NAP -1,10 m).

 Ontgraven tussen 2.5 m en 3,5 m diep ten opzichte van bestaand maaiveld ten behoeve van aanleg
van rioolhuisaansluitingen bestaat geen gevaar van opbarsten van de sleufbodem en hoeft geen
spanningsbemaling te worden toegepast.

6.1.2 Bestaande panden
In het verleden zijn voor de beschouwde locatie funderingsonderzoeken uitgevoerd en op basis van
in het verleden uitgevoerde funderingsonderzoeken zijn de volgende geconstateerd:

 Scheurvormingen
 Scheefstand 3e verdiepingen 1,5 mm/m
 Zettingsverschil tussen 120 mm en 200 mm
 Vervorming als gevolg van een overbelaste fundering en/of negatieve kleef
 Weggezakte voorgevels;
 Bij een aantal panden zijn funderingsherstel uitgevoerd en gerenoveerd;
 Bij een geïnspecteerde pand ( W. Buytewechstraat) is de bovenkant van de

betonoplangers op NAP +0,26 m bepaald en bij huisnr.  is bij ontgraven tot NAP geen
fundering aangetroffen;

 Niet van alle panden, maar van aantal beperkt panden bouwtekeningen in het archief
beschikbaar.

Op basis van de bovenvermelde informatie kan de volgende worden geconcludeerd:
 De bestaande panden in loop van der jaren veel schade gelopen en nu is te gevoelig tegen

het uitvoeren van werkzaamheden zoals ophoging, ontgraving en bemalen;



Rapport GIS-BIS CODE Versie Datum  Pagina

Geotechnisch advies Willem Buytewechstraat IB-2019-0175/B definitief 19 september 2022  25 van 55

 Vanwege het gebrek aan gegevens/bouwtekeningen bestaat de onzekerheid qua
funderingstype (houten palen, betonnen palen of op staal?)

 Op basis van de ontgravingsdiepte gebaseerd op gemiddeld maaiveld en gemiddelde
grondwaterstanden is de grondwaterstandverlaging beperkt tot NAP -0,65 m (zie Tabel 5-1)
en dat moet goed worden gecontroleerd of boven de houten paalfunderingen blijft. Dat moet
alsnog door een geohydroloog worden uitgezocht wat de grondwaterstand verlaging ter
plaatse van de bestaande funderingen is in verband met bovenkant van de houten palen
droog komt te staan en beginnen de palen te rotten.

6.1.3 Bestaande leidingen
Ter plaatse van de beschouwde locatie zijn zettingsgevoelige leidingen aanwezig en de nieuw aan te
liggen rioolhuisaansluitingen kruisen deze leidingen. Op dit moment is de diepteligging van de
bestaande leidingen en de toelaatbare vormingseisen niet bekend. Ter plaatse van beschouwde
locatie wordt niet opgehoogd en ook niet grondverbetering toegepast en geen zetting als gevolg van
ophoging en toepassing van grondverbetering wordt verwacht. Alleen uitvoeringszakking/vervorming
wordt wel verwacht.

6.2 Advies
Alle funderingsonderzoeken zijn lang geleden uitgevoerd. De staat van de panden op dit moment is
niet bekend. Wij adviseren om eerst een visuele inspectie van alle panden van de beschouwde
locatie te laten uitvoeren en aan de hand van deze inspectie gebaseerd op de ouderdom pand,
staat/kwaliteit van de muren, scheefstand en scheuren van de panden moet worden besloten bij welk
pand funderingsonderzoek moet worden uitgevoerd om de funderingswijze van de panden en bij de
houten paalfunderingen bovenkant palen goed vast te stellen.

Met de leiding beheerders/eigenaren goed afstemmen over de toelaatbare vervormingseisen en de
methode van uitvoering. De locatie en aanlegdiepte van de bestaande leidingen doormiddel van het
graven van proefsleuven goed vaststellen.

Om schade aan de bestande panden en leidingen te beperken, moet tijdens de uitvoering rekening
worden gehouden met de volgende aspecten:

 De panden voor de start van de werkzaamheden te laten inspecteren waarbij de bestaande
schade wordt vastgelegd (bouwkundige vooropname);

 Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden dient de vervorming van de onderhavige
op staal gefundeerde panden te worden gemeten (Lintvoegmeting of x, y, z met
totaalstation);

 De nulmeting dient ten minste 1 week voor de start van de werkzaamheden te worden
uitgevoerd en ten minste 1 keer in die week te worden herhaald;

 Meetpunten laten aanbrengen met een h.o.h. afstand 5 m bij de voorgevel van op staal
gefundeerde panden (indien aanwezig) en die laten waterpassen;

 Bij dreigende overschrijding van de vervormingen (signaalwaarde 5 mm) moeten
aanvullende maatregelen worden genomen om de vervormingen te beperken. Bij bereiken
van de interventiewaarde van 10 mm moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden
gestaakt;
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 Om uitvoeringszakkingsverschil te beperken, moet de sleuf goed worden verdicht in lagen
van maximaal 0,30 m dikte conform de standaard RAW-bepalingen (bij voorkeur door middel
van inwateren bij op staal gefundeerde panden);

 Geen gegraven grond uit de sleuf op gas, waterleiding en dichtbij de bestaande funderingen
opslagen;

 Sleufbreedte bij de aanleg van rioolhuisaansluitingen zo meer mogelijk small aanhouden;
 Bij kruisende leidingen waar nodig tijdelijke ondersteuning aanbrengen en de noodzaak van

toepassing van sleufbekisting/berlinerwand ter plaatse van de bestaande leidingen vast te
stellen om extra vervormingen/zettingsverschillen te voorkomen (nader onderzoeken);

 Ter plaatse van de beschouwde locatie kruisen de gasleidingen en waterleidingen de te
vervangen rioolhuisaansluitingen en op deze locaties moeten maatregelen zoals toepassen
van sleufbekisting worden genomen om vervorming ter plaatse van deze leidingen te
voorkomen;

 Om extra zetting/zettingsverschil en invloed op paalfunderingen als gevolg van de bemaling
te beperken, moet bij toepassen van bemaling de verlaging en duur zo veel mogelijk te
worden beperkt;

 Bij panden met slechte toestand moet de bovenkant van houten paalfundering en verlaging
van grondwaterstand goed vaststellen ter voorkomen van droogstaan (bovenkant van de
houten palen droog komt te staan, beginnen te rotten) paalkopfunderingen.

 Bij locaties waar ontgravingsdiepte groter dan 2,0 m (zie Tabel 5-1) is en geen voldoende
ruimt aanwezig is om de riolering doormiddel van openontgraving te kunnen aanleggen,
wordt geadviseerd om sleufbekisting of grond kerende constructies toepassen;

 Trillingen als gevolg van bouwverkeer kan leiden tot mogelijke schade aan de bestaande
panden. Derhalve wordt geadviseerd om met klein materieel te werken nabij de
vervormingsgevoelige panden.
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Bijlage 1: Ter beschikking gestelde gegevens
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Bijlage 2: Situatietekening grondonderzoek
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Bijlage 3: Resultaten grondonderzoek
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Datum melding vanaf: 1-jan-2010
Datum melding t/m 17-okt-2022
Onderwerp groep: Wateroverlast / riolering

Jaar Buurtnaam Herkomst omschrijving Herkomst code Herkomst melding Huisnummer melding Meldingsnummer Onderwerp groep Onderwerp omschrijving Status Straatnaam melding Wijknaam
2017 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 2841791 Wateroverlast / riolering Wateroverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2018 UW Kolken DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 2893232 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2018 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Webformulier 2912464 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2018 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 2967748 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2018 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 2967710 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2018 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3111362 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 UW Kolken DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3125412 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3130725 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3134649 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 OW, Gebied Delfshaven DELFSHAVEN Burger BUR Webformulier 3143036 Wateroverlast / riolering stankoverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3146090 Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3167085 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3170345 Wateroverlast / riolering Wateroverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3171657 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3171903 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3173270 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3173155 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3265197 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3266282 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3265847 Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3266924 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3398537 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3413271 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Stadsbeheer Mobiel SBM Overig 3413273 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Webformulier 3433259 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3455832 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 Evides DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3456041 Wateroverlast / riolering Water in de kruipruimte, de kelder of in een tuin Systeem WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 Evides DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3456149 Wateroverlast / riolering Water in de kruipruimte, de kelder of in een tuin Systeem WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 Evides DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3456266 Wateroverlast / riolering Water in de kruipruimte, de kelder of in een tuin Systeem WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3461122 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3466384 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Webformulier 3467017 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Heropend_afgesloten WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3480927 Wateroverlast / riolering Wateroverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3480540 Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Stadsbeheer Mobiel SBM Overig 3481376 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Heropend_afgesloten WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3481709 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3482324 Wateroverlast / riolering Wateroverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3485324 Wateroverlast / riolering Wateroverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3488914 Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2020 UW Hoofdriool DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3627078 Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2020 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3679321 Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2020 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3684713 Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3761933 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3835631 Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3846868 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3920227 Wateroverlast / riolering stankoverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3923918 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Stadsbeheer Mobiel SBM Overig 3923540 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3925074 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 3936438 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 3955818 Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 3969625 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 3978387 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 4033034 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4040980 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4045590 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4054862 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4055182 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 4054873 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 4055148 Wateroverlast / riolering Water in de kruipruimte, de kelder of in een tuin Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 Schone Stad wijkreiniging Delfshaven DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4055759 Wateroverlast / riolering stankoverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN Burger BUR Ro!Entree 4056035 Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4059910 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging NIEUWE WERK Burger BUR MeldR-App 4060004 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT ROTTERDAM CENTRUM

2021 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4064288 Wateroverlast / riolering stankoverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN Stadsbeheer Mobiel SBM Overig 4089783 Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4117585 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Kolken DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4122886 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 UW Bruggen en Tunnels DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4141711 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Stadsbeheer Mobiel SBM Overig 4165190 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 (Vervallen) SO Stad-Midden DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4201169 Wateroverlast / riolering Wateroverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 (Vervallen) SO Stad-Midden DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4202216 Wateroverlast / riolering Wateroverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 MidOffice Centrum-Delfshaven NIEUWE WERK Burger BUR MeldR-App 4203060 Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT ROTTERDAM CENTRUM
2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4205733 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2022 OW, Water Gemalen Procesbeheer DELFSHAVEN Burger BUR Webformulier 4220212 Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 Wijkregie Centrum-Delfshaven DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4225821 Wateroverlast / riolering Wateroverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4251387 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4251683 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

WILLEM BUYTEWECHSTRAAT ROTTERDAM CENTRUM4249039 Put tussen grote en kleine sluis, noordzijde van de parksluizen is verstopt. Water staat tot 1,5-2 meter uit de kant. Met verkeer zorgt dit voor (zeer) gevaarlijke situatie voor
fietsers en automobilisten.

Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld

24-feb-2022 0:00:00 20-feb-2022 15:11:02 20-feb-2022 0:00:00 Put verstopt, water loopt niet weg. Gevaarlijke situatie op fietspad.
22-feb-2022 0:00:00 21-feb-2022 6:20:00 20-feb-2022 22:39:19 Water blijft lang staan op de weg. Oud probleem komt steeds terug.

2022 UW Rioolreiniging NIEUWE WERK 1-mrt-2022 0:00:00 18-feb-2022 14:13:08 18-feb-2022 14:11:17 Burger BUR Webformulier

Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

20-jan-2022 0:00:00 20-jan-2022 10:20:11 19-jan-2022 14:55:18 We zijn erop gewezen dat er mogelijk lekkage is aan de huisaansluiting op het riool. Er is een deuk in het trottoir direct voor onze woningen.
29-mrt-2022 12:08:07 25-jan-2022 11:37:53 25-jan-2022 11:15:31 Het staat hier al weken blank, wanneer gaan de bouwwerkzaamheden weer verder?

24-jan-2022 0:00:00 5-jan-2022 11:21:48 5-jan-2022 0:00:00 Wateroverlast achterzijde pand en dus niet bereikbaar voor hulpdiensten,leveranciers,afvalophaaldienst.
5-jan-2022 0:00:00 5-jan-2022 18:01:19
10-jan-2022 0:00:00 7-jan-2022 15:01:11 7-jan-2022 0:00:00 Put waarschijnlijk verstopt. Na &#233;&#233;n buitje staat heel het wegdek onder water. Graag zo snel mogelijk iets komen doen a.u.b.

4219208 meneer heeft last van riool verstopping, een aantal keren is de loodgieter langs geweest de oorzaak niet kunnen vaststellen. Halfjaar geleden was de hele straat open
gebroken, er was een born-kern onderzoek gedaan. Het blijkt dat de boven buuurman  er ook last van heeft. Blijkbaar ligt het aan de buitenkant

2022 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN 19-jan-2022 0:00:00 18-jan-2022 16:11:54 18-jan-2022 16:09:17 Burger BUR Ro!Entree

Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

8-nov-2021 0:00:00 3-nov-2021 14:21:48 3-nov-2021 0:00:00 Lekkage. Is al de zoveelste keer
30-nov-2021 0:00:00 30-nov-2021 11:12:30 Verstopte kolk
5-jan-2022 0:00:00 4-jan-2022 15:21:48 4-jan-2022 15:08:17 Staat heel veel water achter op terrein

15-nov-2021 0:00:00 14-okt-2021 11:39:34 12-okt-2021 13:46:24 Straatklokken verstopt
4132074 De riolering putten op het fietspad zijn verstopt met bladeren aan de oneven kant. De veegmachine is de afgelopen weken wel paar keer op de weg en fietspad aan de even

kant geweest. Maar zoals vaak wordt het fietspad aan de oneven kant niet geveegd
2021 Schone Stad wijkreiniging Delfshaven DELFSHAVEN 5-apr-2022 0:00:00 5-apr-2022 10:50:07 24-okt-2021 13:18:22 Burger BUR MeldR-App

WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

6-aug-2021 0:00:00 5-aug-2021 18:04:51 5-aug-2021 0:00:00 Het stinkt heel erg bij die afval container. Het lijkt wel of iemand z’n ontlasting er in heeft gedaan.
21-sep-2021 0:00:00 7-sep-2021 10:08:04 6-sep-2021 9:05:45 Verzakking

Wateroverlast / riolering stankoverlast Afgehandeld

UW Rioolreiniging DELFSHAVEN 11-aug-2021 0:00:00

11-okt-2021 0:00:00 6-okt-2021 14:41:15 6-okt-2021 14:36:20 Gehele Willem buytewechstraat zitten de straatklokken verstopt

2021 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN 6-aug-2021 0:00:00 5-aug-2021 14:22:57 5-aug-2021 0:00:00 Burger BUR BuitenBeter 4064059 Vanaf die put komt een gigantische poep lucht vandaan die je 20 huizen verder nog ruikt. Graag oplossen want het stikt er nu ook van de vliegen. Zeer ongezond.

4060629 Mevrouw geeft aan dat de parkeerplaats achter de willem buytewechstraat regelmatig de putten verstopt zitten na hevige regenval. Momenteel zijn deze niet verstop maar ligt
er wel veel aan modder en is er last van stankoverlast. Mevrouw dat dit eigenlijk na hevige regenval. En meldt dan ook hier regelmatiger naar gekeken zou moeten worden.

Wateroverlast / riolering Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN 9-aug-2021 0:00:00 5-aug-2021 9:14:09 4-aug-2021 15:24:19 Burger BUR Ro!Entree 4063180 Riool is gebroken vanwege verzakking. Deze moet vervangen worden. Grote plassen op de openbare weg (straat, voet- en fietspad) waardoor het verkeer gevaar loopt Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 straatkolk (verstopt)

Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

9-aug-2021 0:00:00 27-jul-2021 13:04:42 27-jul-2021 12:21:17 De riolering is afgebroken en heel de straat is met wateroverlast. Alles is aan het inzinken.
3-aug-2021 0:00:00 1-aug-2021 10:34:47 1-aug-2021 0:00:00 riool afvoer verstopt, geprobeerd door te steken, niet gelukt.
2-aug-2021 0:00:00 1-aug-2021 11:13:02 1-aug-2021 11:12:18 Kolk verstopt DF plein op kop little c

Wateroverlast / riolering hoofdriool

6-aug-2021 18:24:09 2-aug-2021 8:44:17 Burger BUR Ro!Entree

Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

27-jul-2021 0:00:00 27-jul-2021 7:04:45 26-jul-2021 17:42:17 Ter hoogte van dit adres bij nr  Riool verstopt. Wateroverlast in de kelder. Ongeveer 40 cm diep. Spullen staan onder water. Graag onderzoeken
29-jul-2021 0:00:00 27-jul-2021 13:36:04 27-jul-2021 9:34:19 Stank en modder of hele parkeerplaats van de Machinist

2021 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN 27-jul-2021 0:00:00 27-jul-2021 10:04:26 27-jul-2021 10:03:18 Burger BUR Ro!Entree 4055811 Hoofdriool doet het niet bij  puntegaalstraat oude belastingen gebouw, de willem buitenweg straat ten hoogte van  en over de westzeedijk oude douane kantoor. alles is
helemaal onder water. meneer wil weten waar het mis gaat want meneer is loodgieter en heeft zelf er ook naar gekeken. bellen voor info

3-aug-2021 0:00:00 26-jul-2021 18:41:46 26-jul-2021 0:00:00 verstopt riool
27-jul-2021 0:00:00 26-jul-2021 14:59:48 26-jul-2021 14:59:18 achter het parkeerplaats is helemaal volgelopen graag zo spoedig mogelijk actie

2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN 29-jul-2021 0:00:00 29-jul-2021 12:43:56 26-jul-2021 15:45:26 Burger BUR Webformulier 4054945 De riool van de straat is erg verstopt... parkeerplaatsen en zijkanten van de wegen staan onder water als het regent. Kan ongelukken voorzaken voor automobilisten

26-jul-2021 0:00:00 5-jul-2021 17:19:45 5-jul-2021 16:06:17 Voor de parkeerplaats blijft al het water staan als het geregend heeft. Het water loopt niet door in de putten. Kan hier iets aan gedaan worden?
21-jul-2021 0:00:00 12-jul-2021 19:53:11 12-jul-2021 19:43:17 Put verstopt
21-jul-2021 0:00:00 17-jul-2021 9:07:05 16-jul-2021 20:20:22 Het fietspad aan de oneven kant is weer niet geveegd riool putten zitten vol met bladeren en afval
27-jul-2021 0:00:00 26-jul-2021 14:56:16 26-jul-2021 0:00:00

Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN 6-jul-2021 0:00:00 5-jul-2021 18:23:16 5-jul-2021 15:59:17 Burger BUR Ro!Entree 4033024 De bewoner van Willem Buytewechstraat  in Rotterdam geeft aan dat er vanwege verstopping van de riolering er gedeeltelijk wateroverlast is ontstaan. Graag uw aandacht
hiervoor.

Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT

23-mei-2021 0:00:00 Burger BUR BuitenBeter

DELFSHAVEN

28-apr-2021 0:00:00 19-apr-2021 11:28:03 19-apr-2021 0:00:00 Put verstopt
10-mei-2021 0:00:00 6-mei-2021 9:07:01 5-mei-2021 8:56:17 Bij de gevel van deze woning is de aansluiting op het riool afgebroken.
19-mei-2021 0:00:00 17-mei-2021 13:22:29 17-mei-2021 12:52:19 Waterafvoer verstopt bij verschillende Putten
25-mei-2021 0:00:00 22-mei-2021 20:51:14 22-mei-2021 18:48:00 Riool verstopt bij  en ook bij  naast het zebrapad

3979031 Zodra het goed regent loopt het hier over. Wanneer gaat de gemeente Rotterdam dat nou eens oplossen. Ik heb buren waarbij steeds de kelder vol loopt.

UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN 23-apr-2021 0:00:00 12-apr-2021 17:29:11

2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN 25-mei-2021 0:00:00 24-mei-2021 7:00:00

3929961 Riool verstopt! Tot aan de rioolaansluiting is het geprobeerd het door te spuiten. Verder komen ze niet. Het zit volledig verstopt niets loopt meer door. Kan hier iemand
spoedig voor langs komen. Mr zou graag spoedig willen weten of de kosten voor de burger zullen zijn of van de gemeente. S.V.P ook telefonisch contact zo gauw wanneer
mogelijk. Contactpersoon: Edwin van het bedrijf lohmann groep.

Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN 23-apr-2021 0:00:00 15-apr-2021 10:24:43 15-apr-2021 10:17:19 Burger BUR Ro!Entree 3933041 Meneer ervaart wateroverlast in zijn kruipruimte. Vermoedelijk heeft dit te maken met het hoofdriool. Dit is al een maand of twee geleden het geval. Kan hier naar gekeken
worden?

Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2021

20-jan-2021 7:37:22 19-jan-2021 16:29:37 Bij Willem Buytewechstraat ten hoogte van  is er wateroverlast. Het is tussen straat en parkeerplekken. Het put zit vol.

Afgehandeld

19-apr-2021 0:00:00 1-apr-2021 15:26:33 1-apr-2021 14:33:18 Mevrouw heeft last van een rioollucht in haar woning, maar geen verstoppingen. Graag even het riool checken.
7-apr-2021 0:00:00 6-apr-2021 15:38:16 6-apr-2021 0:00:00 2 tot 3 straatkolken zijn verstopt
7-apr-2021 0:00:00 6-apr-2021 9:57:25 Twee verstopte kolken
28-apr-2021 0:00:00 7-apr-2021 16:08:15 7-apr-2021 15:59:17 Twee putten voor nummer  en  zitten verstopt, er wordt geen water meer afgevoerd. Graag zsm ontstoppen

12-apr-2021 16:57:19 Burger BUR Ro!Entree

2021 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN 18-feb-2021 0:00:00 3-feb-2021 17:43:55 3-feb-2021 17:42:24 Burger BUR Webformulier 3860708 2 weken geleden zijn de riolen aan beide kanten van Willem Buytewechstraat geinspecteerd en schoongemaakt. Sinds dan zijn een aantal regenputten op de autostraat
verstopt, bijv voor nummer . Geen idee of dit te maken heeft met rioolonderhoud of zware regen, maar voor dat het onderhoud plaatsvond is mij dit niet opgevallen.

Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

12-nov-2020 0:00:00 28-okt-2020 0:00:00 20059
11-jan-2021 0:00:00 9-jan-2021 13:49:00 9-jan-2021 0:00:00 Putten liggen niet goed dicht, van de week zijn er reinigingswerken geweest aan riolering in straat, en zijn deksels niet goed gelegd.

3846412 Mr geeft aan dat er water tot in huis loopt en in de kelder, mogelijk is de afvoer verstopt. De hoofdriool is gecontroleerd en deze is niet verstopt, het is mogelijk de aansluiting,
aub spoed

Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

20-jan-2021 0:00:00

2021 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN 20-jan-2021 0:00:00 19-jan-2021 14:44:24 19-jan-2021 11:29:37 Burger BUR Ro!Entree

WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN 8-okt-2020 0:00:00 8-okt-2020 10:09:52 8-okt-2020 0:00:00 Burger BUR BuitenBeter 3742212 Maak het afvoersysteem vrij Omdat we problemen hebben met het water dat de hele tijd vanaf de straat het huis binnenkomt En het beschadigt voortdurend onze
eigendommen!!!

Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2020 Schone Stad wijkreiniging Delfshaven DELFSHAVEN 29-sep-2020 0:00:00 28-sep-2020 10:21:29 21-sep-2020 15:20:23 Anoniem ANO Ro!Entree 3724197 Alweer wordt het fietspad aan de even kant 2 keer zo vaak geveegd. Alle putten zijn geblokkeerd en veel afval op het fietspad aan de oneven zijde een ramp om te zien en
riool gaat verstoppen.

Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld

Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

24-aug-2020 0:00:00 24-aug-2020 12:02:37
2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN 28-sep-2020 0:00:00 28-aug-2020 0:00:00 Burger BUR BuitenBeter 3690773 Punten zijn niet goed heele grote plas hier niemand kan lopen waneer auto komt vliegen de water op mensen te hoog water spoedig  punten checken hier Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

6-nov-2020 0:00:00 19-aug-2020 14:40:49 18-aug-2020 0:00:00 Grond zakt iedere maand weg, ontzettend gevaarlijk bij deur uit stappen. Graag langdurige oplossing, dit is al 8 of 9e keer.
2020 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN 6-nov-2020 0:00:00 25-aug-2020 11:02:52 24-aug-2020 11:59:37 Burger BUR Ro!Entree 3684704 Volgens de melder op 21-8 de gemeente heeft de stoep open gemaakt riool werkzaamheden. Door d e werkzaamheden water komt omhoog in de douche en loopt niet

weg.
PS volgens de melder de buren hebben precies dezelfde probleem

WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2020 Schone Stad wijkreiniging Delfshaven DELFSHAVEN 14-aug-2020 0:00:00 14-aug-2020 11:35:13 13-aug-2020 0:00:00 Burger BUR BuitenBeter 3672548 Waarom wordt alleen de weg en het fietspad aan de even kant geveegd en niet het fietspad aan de oneven kant? Alle afvoerputjes zitten vol met bladeren en andere dingen Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2020 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN 7-aug-2020 0:00:00 4-aug-2020 12:23:02 Anoniem ANO Ro!Entree 3660941 Het gaat om een put die verstopt zit en er ligt een grote plas. Burger geeft aan dat de put moet worden doodgespoten omdat er vroeger een snackbar was die olie in de put
dumpte.

Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld

10-mrt-2020 0:00:00 25-feb-2020 13:56:51 3 putten verstopt in de straat waardoor er veel plassen zijn ontstaan, of de putten leeggespoten kunnen worden
10-mrt-2020 0:00:00 26-feb-2020 0:00:00 Grote plassen met water dat niet wegloopt de riolering in. Zie foto. Na een fikse regenbui
10-mrt-2020 0:00:00 2-mrt-2020 0:00:00 Straatkolk  verstopt
10-mrt-2020 0:00:00 5-mrt-2020 13:55:28 5-mrt-2020 13:23:47 De riool is net buiten de gevel afgebroken.
28-jul-2020 0:00:00 13-jul-2020 10:06:19 4-jul-2020 0:00:00 Een probleem met voetpad

4-feb-2020 0:00:00 3-feb-2020 0:00:00 Huisvui niet op halen. Kapotte zakken zwerfvuil. Verstoppen de putten.Dus wateroverlast. Een vicieuze cirkel. Gaat nog veel meer kosten...
6-feb-2020 0:00:00 5-feb-2020 11:21:01 4-feb-2020 15:12:37 kolk zit verstopt, grote plas op straat/parkeerhaven
10-mrt-2020 0:00:00 24-feb-2020 0:00:00 Straatkolk  is verstopt
12-mrt-2020 0:00:00 24-feb-2020 13:11:53 24-feb-2020 10:35:52 Grote plas water bij het parkeerplaats en de rijweg.
16-mrt-2020 0:00:00 13-mrt-2020 11:51:41 25-feb-2020 9:51:27 Kolk loopt vol met vuil, mede door verzakking.

22-jan-2020 0:00:00 22-jan-2020 8:11:08 De straatkolken in deze straat zijn verstopt, moeten leeg gezogen worden.
22-jan-2020 10:49:59 22-jan-2020 10:49:59 22-jan-2020 10:19:28 Er is een leiding kapot op straat en nu zijn de kelders van dit adres onder water.
22-jan-2020 11:30:18 22-jan-2020 11:30:18 22-jan-2020 11:16:56 Melder geeft aan dat de kelder op locatie sinds 21-01 is ondergelopen.
22-jan-2020 12:50:27 22-jan-2020 12:50:27 22-jan-2020 12:38:08 Door de kapotte leiding is er wateroverlast de kelder van opgegeven adres.
4-feb-2020 0:00:00 28-jan-2020 0:00:00 Straatkolk zit verstopt

stankoverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

12-dec-2019 0:00:00 28-nov-2019 10:20:23 Alle straatkolken zijn verstopt en zorgt voor grote plassen.
19-dec-2019 0:00:00 14-dec-2019 0:00:00

Wateroverlast / riolering

19-dec-2019 0:00:00 14-dec-2019 19:58:59 Graag aandacht hiervoor
6-jan-2020 0:00:00 2-jan-2020 15:50:07 thv huisnummer . Water loopt niet weg

30-jun-2019 0:00:00 30-jun-2019 0:00:00
2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN 23-okt-2019 0:00:00 3-okt-2019 12:02:41 2-okt-2019 8:02:13 Burger BUR Webformulier 3345412 Zodra er een regenbui is die langer dan 15 min duurt ontstaat er in onze badkamer stankoverlast. Het ruikt naar een rioleringslucht. Op dat moment is zichtbaar dat het water

niet goed wegloopt in de riolering in de omgeving van ons huis. Dat is heel vervelend. Er staan dan grote plassen water. Wij hebben erg veel last van die stank.

Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

1-jul-2019 0:00:00 27-jun-2019 0:00:00 Put verstopt
1-jul-2019 0:00:00 28-jun-2019 0:00:00 Vestopte put
28-jun-2019 0:00:00 28-jun-2019 13:42:49 De hoofdwaterlei.ding lekt aan de buitenkant. Burgers horen geruis, zonder dat iets wordt afgevoerd

16-mrt-2019 0:00:00 16-mrt-2019 0:00:00 Straatkolken zijn verstopt.  Op 7-2 en 14-2 ook al een melding van gemaakt .
2019 Klantcontactcentrum (KCC) DELFSHAVEN 15-apr-2019 0:00:00 15-apr-2019 9:45:59 13-apr-2019 10:38:12 Burger BUR Webformulier 3194827 Een huis achter ons, lijkt niet aangesloten op het riool/afwatering met hun afvalwater. Een paar keer per dag hoor je water kletteren in hun tuin en zie je dus hun afvalwater hun

tuin in lopen. Het lijkt op douchewater of iets dergelijks.

Wateroverlast / riolering Wateroverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

15-mrt-2019 0:00:00 13-mrt-2019 16:45:15 Op de rijweg liggen grote plassen water. Riolering waarschijnlijk verstopt.
10-apr-2019 0:00:00 14-mrt-2019 8:54:21 14-mrt-2019 0:00:00 Straatkolken nog steeds verstopt sinds een eerdere melding van 7maart jl.
16-mrt-2019 0:00:00 16-mrt-2019 0:00:00 Water put of riool is verstopt

11-mrt-2019 0:00:00 7-mrt-2019 7:46:09 7-mrt-2019 0:00:00 De straatkolken zijn verstopt
10-apr-2019 0:00:00 11-mrt-2019 20:49:41 11-mrt-2019 0:00:00 Riool op de straat loopt niet goed door met een fikse regenbui.. Ik heb een foto maar kan niet uploaden.. kan met de app alleen foto maken.

3169353 De waterputten voor mijn woning lopen niet meer goed door. Met de regen deze week staan delen van de weg en het fietspad compleet blank daarbij begint mijn toilet ook
hele vreemde geluiden te maken bij het doorspoelen als het hard regent en het riool te h

7-feb-2019 0:00:00 23-jan-2019 0:00:00 Aan alle twee de kanten van de straat ter hoogte van de sportschool.
5-feb-2019 0:00:00 4-feb-2019 23:59:30 Last van rioolstank als benedenbewoner, dit lijkt elk jaar terug te komen, soms in de winter, soms hartje zomer.

2019 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN 8-apr-2019 0:00:00 11-mrt-2019 8:04:00 11-mrt-2019 0:00:00 Burger BUR BuitenBeter

4-mrt-2019 0:00:00 1-mrt-2019 10:16:03 8-feb-2019 11:24:04 Riolering verstopt. 2070

WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

21-jan-2019 0:00:00 23-dec-2018 0:00:00 Water staat de al 1,5 dag en loopt nauwelijks weg. Het regent niet bovenmatig.
30-jan-2019 0:00:00 11-jan-2019 14:51:55 10-jan-2019 0:00:00 Verzakking

3130770 Gat gisteren gemaakt  mu nog dieper
Gevaarlijke situati

Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

21-jan-2019 0:00:00 17-jan-2019 0:00:00 Al eerder gemeld en door deze wateroverlast kunnen wij de fiets niet pakken zonder grote kans op een nat pak!

2968749 Het water kwam uit de muur langs de leidingen en liep zo de kelder in. Na de hevige regenval. Er hangt een grote stanklucht. Graag spoedig mogelijk contact.
917958

Wateroverlast / riolering (vervallen) grondwater Afgehandeld

2019 UW Hoofdriool DELFSHAVEN 18-jan-2019 0:00:00 17-jan-2019 13:56:05 17-jan-2019 0:00:00 Burger BUR BuitenBeter

WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2018 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN 17-jul-2018 0:00:00 19-jun-2018 23:44:30 Burger BUR Webformulier 2986141 Elke paar maanden is er in het soutterain in de badkamer een overstroming. Dit wordt veroorzaak doordat de riolering niet voldoende afloopt (aldus ontstopper), wat komt
door het verhogen van het hoofdriool in de WBWstraat paar jaar terug(aldus buurman).

Wateroverlast / riolering hoofdriool Afgehandeld

2018 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN 30-mei-2018 0:00:00 30-mei-2018 12:31:41 Burger BUR Ro!Entree

Connectie: DWHPRD

Bevat informatie uit "SSBI_SB_MSB" t/m: 16-10-2022 21:02●

Datum afhandeling Datum doorverwezen Datum melding Melding omschrijving
17-nov-2017 0:00:00 17-nov-2017 8:24:33 16-nov-2017 0:00:00 Put geheel verstopt. Problemen naar huisaansluitingen
12-mrt-2018 0:00:00 5-feb-2018 11:17:12 2-feb-2018 14:27:36 De straatkolk bij de ondergrondse containers is verstopt. Waardoor een grote plas water ontstaat voor de containers.
26-mrt-2018 0:00:00 8-mrt-2018 14:02:02 Straatput verstopt, er blijft een grote plas staan
30-mei-2018 0:00:00 29-mei-2018 0:00:00
30-mei-2018 0:00:00 29-mei-2018 0:00:00
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2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Onbekend 4335526 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4360238 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4360239 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4360241 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4456865 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4456868 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR BuitenBeter 4456961 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR MeldR-App 4473962 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN
2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN Burger BUR Onbekend 4474658 Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

Uitgevoerd door: 17 oktober 2022 11:45

Wateroverlast / riolering straatkolk (verstopt) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

28-sep-2022 0:00:00 27-sep-2022 15:27:13 27-sep-2022 15:14:19 Putje verstopt?
28-sep-2022 0:00:00 28-sep-2022 10:49:34 28-sep-2022 10:32:23  meneer geeft aan op het fietspad is loopt het water niet weg in bij de put.

15-sep-2022 0:00:00 9-sep-2022 14:26:12 9-sep-2022 14:24:59 Water loopt niet weg. Overstroomt
12-sep-2022 0:00:00 9-sep-2022 14:27:39 9-sep-2022 14:27:09 Water op het fietspad loopt niet weg
16-sep-2022 0:00:00 9-sep-2022 15:36:04 9-sep-2022 15:33:01 Verstopte riolering

2022 UW Rioolreiniging DELFSHAVEN 16-sep-2022 0:00:00 16-sep-2022 12:12:06 16-sep-2022 11:23:18 Burger BUR MeldR-App 4463539 Plas op het
Plas op het fietspad

Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

2022 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN 19-jul-2022 0:00:00 6-jul-2022 13:23:56 6-jul-2022 9:35:17 Burger BUR Onbekend 4392685 Voor de deur van Mw. is er verzakking (alle tegels liggen scheef) er is een groot gat onder de tegels, Mw. heeft het vermoeden dat de riolering stuk is. Er zijn vaker
meldingen gedaan voor deze verzakking, waarbij Mw. er tot haar heup in gezakt was. De Gemeente gooit er ieder keer een kuub zand over en betegelt het dan weer. Graag
naar de oorzaak zoeken. Bekijk de riolering, want ook het water in haar huis loopt al niet door. Loodgieter geeft aan dat het het zand alles dichtdrukt. Dus riool van de
Gemeente is stuk. Eerst dat aanpakken en daarna het groot gat onder de tegels. Het gat loopt trouwens door tot aan het volgende portiek, waar er veel kinderen wonen.

Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

9-jun-2022 0:00:00 9-jun-2022 7:54:48 9-jun-2022 7:35:18 Regenafvoer verstopt
2022 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN 6-jul-2022 0:00:00 5-jul-2022 20:54:08 5-jul-2022 20:29:17 Burger BUR Meldkamer Stadsbeheer 4392279 Zegwaard ter plaatse geeft aan dat het hier een verstopping betreft op de gemeentegrond,

Tel nr melder, 

WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

17-mei-2022 0:00:00 16-mei-2022 15:21:04 16-mei-2022 14:33:19 ter hoogte van nummer  is buiten riolering kapot of verstopt het water spuit nu naar boven uit de put. het stroomt er heel hard uit
9-jun-2022 0:00:00 9-jun-2022 7:53:48 9-jun-2022 7:32:20 Regenafvoer verstopt

Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld

9-jun-2022 0:00:00 9-jun-2022 7:54:10 9-jun-2022 7:33:18 Regenafvoer verstopt

2022 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN 23-apr-2022 0:00:00 22-apr-2022 13:00:50 22-apr-2022 12:50:18 Burger BUR Onbekend 4312160 Verstopping van riool. Aannemersbedrijf Rotterdam BV heeft met inspectie camera in de riool gekeken en zag een scheur in spruitriool bij de voorgevel met gegroeid
wortels. Onze toiletten lopen over door die verstopping! .
hier is ook een melding gemaakt in esuite zie   Zaak-279072-2022

2022 UW Rioolaansluitingen DELFSHAVEN 12-apr-2022 0:00:00 4-apr-2022 12:28:39 4-apr-2022 11:28:18 Burger BUR Onbekend 4295358 Burger geeft aan dat de riool aan de willembuytewechstraat  is verstopt waardoor er toilet  wasbak afvoer niet normaal functioneert en alle troep naar boven loopt, volgens
ontstoping bedrijf zegwaard zit verstopping net  buiten op straat  bij het  hoofdriool.

Wateroverlast / riolering Rioolaansluiting (verstopping) Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN

Wateroverlast / riolering stankoverlast Afgehandeld WILLEM BUYTEWECHSTRAAT DELFSHAVEN2022 OW, Water IPR Procesbeheer DELFSHAVEN 21-feb-2022 0:00:00 21-feb-2022 15:29:38 21-feb-2022 14:45:19 Burger BUR Ro!Entree 4252645 Overlast stank is onduidelijke waar het het vandaan komt heeft vermoeden dat het te maken heeft met stankslot maar dit is niet zeker. Het is een rioollucht met vlagge zowel
binnen en buiten.
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1 Inleiding  

 

1.1 Project  
Deze drieëntwintig boorkernen zijn afkomstig uit het riool die deel uitmaken van het vrij verval 
rioolstelsel in de gemeente Rotterdam. Door het uitvoeren van een boorkernonderzoek op deze 
locaties is beoogd een indruk te krijgen van de betonkwaliteit van het rioolgedeelte waaruit zij 
afkomstig zijn.  
 

1.2 Locatie  
De onderzochte riolen van het boorkernonderzoek liggen in diverse straten in de wijk Delfshaven 
(zie bijlage 4). De onderzochte strengen bestaan uit diverse diameters, die afstromen onder vrij 
verval.  
                                                                        
  
 
                                 

2 Onderzoeksmethode 

 

2.1 Boorkern onderzoek 
Boorkern onderzoeken worden al enkele jaren gebruikt voor het in kaart brengen van de actuele 
gesteldheid van het beton. Deze toepassing wordt dan ook veelvoudig gebruikt om een globaal 
beeld te kunnen vormen van wat de betonkwaliteit is van een rioolstreng binnen het stelsel. In dit 
rapport wordt de techniek van deze meetmethode nader omschreven en de onderzoeksresultaten 
verwoord. 
 
De mechanische en fysisch/chemische metingen zijn uitgevoerd door SKG-IKOB bv te 
Geldermalsen. De kernen zijn beoordeeld op de volgende aspecten: 

• visuele aspecten, 
• mechanische aspecten, 
• fysisch/chemische aspecten. 

 
 

2.2 Visuele aspecten 
Bij de visuele beoordeling van de kernen wordt het uiterlijk van het beton beoordeeld. Het uiterlijk 
van de cementmatrix, de soort en de grootte en de verdeling van het toeslag materiaal en de aan-
wezigheid van holten en/of scheuren geven een eerste indicatie over de kwaliteit van het beton. 
Veranderingen in de structuur en/of verkleuringen van de cementmatrix kunnen een aanwijzing 
zijn voor een eventuele aantasting van het beton. Een wit poederachtige neerslag op de binnen-
wand van de buis wijst op een aantasting door zwavelzuur. Een vergelijking van de huidige dikte 
van de buis met de minimale voorgeschreven dikte voor het type buis waaruit de kern afkomstig is 
geeft een indicatie voor de mate van aantasting. 
 

2.3 Mechanische aspecten 
De mechanische aspecten van het beton worden geanalyseerd aan de hand van de dichtheid en de 
splijtsterkte van het huidige buis materiaal. Een dichtheid van ca. 2400 kg/m3, bij gebruik van 
normaal zand en grind, staat borg voor een goede betonkwaliteit. Indien de dichtheid van het 
beton geringer is dan 2250 kg/m3 is te verwachten dat de kwaliteit van het beton matig tot slecht 
kan zijn. Het is gebruikelijk om de betonkwaliteit te relateren aan de druksterkte. Door de 
afmetingen van de kernen en het niet evenwijdig zijn van boven en ondervlak is het niet mogelijk 
om een representatieve bepaling van de druksterkte te doen. Als alternatief wordt de splijt proef 
uitgevoerd, uit de daaruit gevonden waarde wordt met behulp van de formule uit het CUR-rapport 
52 (splijt treksterkte van hoogwaardig beton) een druksterkte berekend. De berekende druksterkte 
dient met enige voorzichtigheid gehanteerd te worden. Indien de afgeleide druksterkte geringer is 
dan 40 N/mm2 dan is de kwaliteit van het beton slecht. 
 
 
 

B02 

B03 B03 
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2.4 Fysische en chemische aspecten 
Onder het fysische aspect van het beton wordt de wateropname verstaan. Een hoge wateropname  
van gedroogd materiaal wijst op een hoge porositeit en daardoor een hoge gevoeligheid voor 
chemisch aantasting van het beton. Bij een wateropname van meer dan 4 % is het beton poreus 
met als gevolg een hoge gevoeligheid voor aantasting. Chemisch gezien is het van belang om vast 
te stellen in hoeverre de alkaliteit van het beton beneden een pH van 11 is gedaald. De meting van 
de alkaliteit wordt uitgevoerd met behulp van fenolftaleïne en wordt aangeduid als carbonatatie 
diepte. De oorzaken van daling van de alkaliteit van het beton kunnen in principe de volgende zijn. 
 
Carbonatatie is de binding c.q. onttrekking van de vrije kalk. In de gecarbonateerde zone neemt de 
kans op corrosie van de eventueel aanwezig wapening toe. Bij het verdwijnen van kalk kan er 
sprake zijn van een sterke achteruitgang van de samenhang van de cementmatrix. Een van de 
mogelijke oorzaken van kalkonttrekking is de aantasting door zwavelzuur. Deze aantasting is 
zichtbaar als een poederachtige witte neerslag en wel calciumsulfaat. 
 
 
 

3 Uitvoering project 

Het project is uitgevoerd in week 37 en 38. Op de aangegeven boorkernlocaties is een schacht 
geboord tot aan de bovenkant van de rioolbuis om zo een boorkern te nemen van het riool. Daar 
waar de kern is genomen, is het boorgat vervolgens afgedicht met een rubberplug. Hierna is de 
schacht weer aangevuld en de verharding hersteld.  
 
Hieronder ziet u enkele foto´s van de werkzaamheden die zijn verricht om de boorkern te kunnen 
nemen.  
 
 
 

 
 

Afbeelding 1, boorstelling voor het nemen van de boorkern. 
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Afbeelding 2, opstelling bronbemaling. 
 
 
 

 
 

Afbeelding 3, asfaltzagen 
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In tabel 1 is het nummer van de boorkern, de boorlocatie en de buisdiameter aangegeven. 
Daarnaast zijn gegevens over de streng, de naast gelegen put, de diepte t.o.v. het maaiveld, 
alsmede het soort verharding opgenomen.                                         
 
        
 

TABEL 1:  Overzicht boorlocatie en buisdiameter. 
 
 

Kern Plaats Straatnaam Van put Naar put Diameter 
Boordiepte tov 

maaiveld Afstand tot boorkern Verharding 

B01 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0300755 0300754 300 mm 2,1 m 0,70 m tegels 

B02 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 4516869 0300771 450/300 mm 2,6 m 0,70 m asfalt 

B03 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0301024-G 0301024-F 450/300 mm 3,0 m 0,70 m tegels 

B04 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0301024-C 0301024-D 450/300 mm 2,7 m 0,70 m asfalt 

B05 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0303251 0300781 300 mm 2,8 m 0,70 m asfalt 

B06 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0301024 0300985 450/300 mm 2,5 m 0,70 m klinkers 

B07 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0303252 0303253 300 mm 2,6 m 0,70 m asfalt 

B08 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 4516865 4544636 450/300 mm 1,3 m 0,70 m tegels 

B09 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0303254 0300169 300 mm 2,7 m 0,70 m asfalt 

B10 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 4527489 4544626 450/300 mm 1,3 m 0,70 m tegels 

B11 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0303255 0302103 300 mm 1,6 m 0,70 m asfalt 

B12 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 4527490 0300810 450/300 mm 1,7 m 0,70 m asfalt 

B13 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 4533416 4526662 400/600 mm 1,5 m 0.70 m tegels 

B14 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0907214 0907215 400/600 mm 1,5 m 0,70 m tegels 

B15 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0902046 0904068 400/600 mm 1,8 m 0,70 m tegels 

B16 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 0907214 0907213 400/600 mm 1,5 m 0,70 m tegels 

B17 Rotterdam 
Willem 
Buytewechstraat 4531297 4522541 400/600 mm 1,6 m 0,70 m tegels 

B18 Rotterdam Pieter de Hoochweg 0303376 4527491 500 mm 1,5 m 0,70 m tegels 

B19 Rotterdam Pieter de Hoochweg 4512634 4533594 400/600 mm 1,7 m 0,70 m tegels 

B20 Rotterdam Pieter de Hoochweg 0303375 0303376 500 mm 2,1 m 0,70 m tegels 

B21 Rotterdam Pieter de Hoochweg 0902044 4533595 400/600 mm 1,6 m 0,70 m tegels 

B22 Rotterdam Pieter de Hoochweg 0300817 0300231 500 mm 1,5 m 0,70 m tegels 

B23 Rotterdam Pieter de Hoochweg 45132641 0902043 400/600 mm 1,6 m 0,70 m tegels 
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TABEL 2:  De bodemgesteldheid. 

 

Kern Plaats Puingranulaat Zand Veen Klei 

B01 Rotterdam     2,1 m         

B02 Rotterdam 0,4 m 2,2 m         

B03 Rotterdam     3,0 m         

B04 Rotterdam 0,4 m 2,3 m         

B05 Rotterdam 0,4 m 2,4 m         

B06 Rotterdam    2,5 m         

B07 Rotterdam 0,4 m 2,2 m         

B08 Rotterdam    1,3 m         

B09 Rotterdam 0,4 m 2,3 m         

B10 Rotterdam    1,3 m         

B11 Rotterdam 0,4 m 1,2 m         

B12 Rotterdam 0,3 m 1,3 m         

B13 Rotterdam     1,5 m         

B14 Rotterdam     1,5 m         

B15 Rotterdam     1,8 m         

B16 Rotterdam     1,5 m         

B17 Rotterdam     1,6 m         

B18 Rotterdam     1,5 m         

B19 Rotterdam     1,7 m         

B20 Rotterdam     2,1 m         

B21 Rotterdam     1,6 m         

B22 Rotterdam     1,5 m         

B23 Rotterdam     1,6 m         

 
 

4 Resultaten  

 

4.1 Visuele aspecten 
De gemeten hoogte van de kern betreft het beton zonder het toeslag materiaal dat uit de 
cementmatrix steekt. In de bijlagen zijn de visuele waarnemingen en de individuele hoogte- 
waarde van de kernen vermeld. 
 

4.2 Mechanisch en fysische/chemische eigenschappen 
De kwaliteit van het beton is bepaald aan de hand van de indicatieve druksterkte (berekend via de 
splijtsterkte), volumieke massa en vrijwillige wateropname.  
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In tabel 1 zijn de resultaten opgenomen van de indicatieve  druksterkte, volumieke massa en de 
waterabsorptie.  
 
 

TABEL 1 resultaten. 
 

Kern Uitgangspunten Meetwaarden Eenheid 

B01 Indicatieve druksterkte 56 N/mm² 

  Volumieke massa 2321 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 2,7 % m/m 

B02 Indicatieve druksterkte 60 N/mm² 

  Volumieke massa 2135 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 12,3 % m/m 

B03 Indicatieve druksterkte 78 N/mm² 

  Volumieke massa 2093 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 13,1 % m/m 

B04 Indicatieve druksterkte 39 N/mm² 

  Volumieke massa 2246 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,8 % m/m 

B05 Indicatieve druksterkte 46 N/mm² 

  Volumieke massa 2278 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,2 % m/m 

B06 Indicatieve druksterkte 26 N/mm² 

  Volumieke massa 2359 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 2,5 % m/m 

B07 Indicatieve druksterkte 42 N/mm² 

  Volumieke massa 2298 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,4 % m/m 

B08 Indicatieve druksterkte 57 N/mm² 

  Volumieke massa 2271 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,2 % m/m 

B09 Indicatieve druksterkte 69 N/mm² 

  Volumieke massa 2326 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3 % m/m 

B10 Indicatieve druksterkte 53 N/mm² 

  Volumieke massa 2285 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3 % m/m 

B11 Indicatieve druksterkte 49 N/mm² 

  Volumieke massa 2290 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,4 % m/m 

B12 Indicatieve druksterkte 37 N/mm² 

  Volumieke massa 2274 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3 % m/m 

B13 Indicatieve druksterkte 49 N/mm² 

  Volumieke massa 2295 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,2 % m/m 
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B14 Indicatieve druksterkte 50 N/mm² 

  Volumieke massa 2310 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 2,9 % m/m 

 
B15 Indicatieve druksterkte 36 N/mm² 

  Volumieke massa 2282 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,2 % m/m 

B16 Indicatieve druksterkte 87 N/mm² 

  Volumieke massa 2288 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,4 % m/m 

B17 Indicatieve druksterkte 13 N/mm² 

  Volumieke massa 2200 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 4,1 % m/m 

B18 Indicatieve druksterkte 33 N/mm² 

  Volumieke massa 2259 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,1 % m/m 

B19 Indicatieve druksterkte 44 N/mm² 

  Volumieke massa 2210 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 5,7 % m/m 

B20 Indicatieve druksterkte 56 N/mm² 

  Volumieke massa 2226 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,7 % m/m 

B21 Indicatieve druksterkte 14 N/mm² 

  Volumieke massa 2075 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 8,1 % m/m 

B22 Indicatieve druksterkte 58 N/mm² 

  Volumieke massa 2187 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 5 % m/m 

B23 Indicatieve druksterkte 39 N/mm² 

  Volumieke massa 2325 Kg/m³ 

  Vrijwillige wateropneming 3,6 % m/m 
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In tabel 2 is de kwaliteit van het beton bepaalt aan de hand van de gekregen resultaten 

 
 

TABEL 2 betonkwaliteit. 

 

Kern Plaats Van put Naar put Diameter Kwaliteit 

B01 Rotterdam 0300755 0300754 300 mm Goed 

B02 Rotterdam 4516869 0300771 450/300 mm Matig 

B03 Rotterdam 0301024-G 0301024-F 450/300 mm Matig 

B04 Rotterdam 0301024-C 0301024-D 450/300 mm Slecht 

B05 Rotterdam 0303251 0300781 300 mm Voldoende 

B06 Rotterdam 0301024 0300985 450/300 mm Matig 

B07 Rotterdam 0303252 0303253 300 mm Goed 

B08 Rotterdam 4516865 4544636 450/300 mm Goed 

B09 Rotterdam 0303254 0300169 300 mm Goed 

B10 Rotterdam 4527489 4544626 450/300 mm Goed 

B11 Rotterdam 0303255 0302103 300 mm Goed 

B12 Rotterdam 4527490 0300810 450/300 mm Voldoende 

B13 Rotterdam 4533416 4526662 400/600 mm Goed 

B14 Rotterdam 0907214 0907215 400/600 mm Goed 

B15 Rotterdam 0902046 0904068 400/600 mm Voldoende 

B16 Rotterdam 0907214 0907213 400/600 mm Goed 

B17 Rotterdam 4531297 4522541 400/600 mm Slecht 

B18 Rotterdam 0303376 4527491 500 mm Voldoende 

B19 Rotterdam 4512634 4533594 400/600 mm Matig 

B20 Rotterdam 0303375 0303376 500 mm Voldoende 

B21 Rotterdam 0902044 4533595 400/600 mm Slecht 

B22 Rotterdam 0300817 0300231 500 mm Matig 

B23 Rotterdam 45132641 0902043 400/600 mm Voldoende 
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Bijlage 1:  Visuele waarnemingen en foto’s van de kernen 
 

Kern        : B01 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 
Afbeelding 1, buitenzijde 

 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

                                                                  Afbeelding 3, binnenzijde          



 

Oktober 2021 12 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B02 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels 

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 
Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 
Afbeelding 2, zijaanzicht 

 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        
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Kern        : B03 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 450/300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Grove grindkiezels 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 
Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 
Afbeelding 2, zijaanzicht 

 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        
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Kern        : B04 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 450/300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 
Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 
Afbeelding 2, zijaanzicht 

 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        
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Kern        : B05 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels 

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        
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Kern        : B06 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 450/300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Grove grindkiezels 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        
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Kern        : B07 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Grove grindkiezels 

Holle ruimtes   : Nee 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        
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Kern        : B08 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 450/300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels 

Verdeling        : Grove grindkiezels 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        
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Kern        : B09 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels 

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 20 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B10 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 450/300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels 

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 21 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B11 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 

 



 

Oktober 2021 22 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B12 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 450/300 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 23 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B13 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 400/600 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Grove grindkiezels 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 24 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B14 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 400/600 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels 

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 25 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B15 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 400/600 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Grove grindkiezels 

Holle ruimtes   : Nee 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 26 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B16 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 400/600 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Nee 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 27 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B17 

Straatnaam   : Willem Buytewechstraat 

Diameter       : 400/600 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 28 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B18 

Straatnaam   : Pieter de Hoochweg 

Diameter       : 500 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Nee 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 29 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B19 

Straatnaam   : Pieter de Hoochweg 

Diameter       : 400/600 

Aantasting      : Zichtbare grindkiezels 

Verdeling        : Grove grindkiezels 

Holle ruimtes   : Nee 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 30 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B20 

Straatnaam   : Pieter de Hoochweg 

Diameter       : 500 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Nee 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 31 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B21 

Straatnaam   : Pieter de Hoochweg 

Diameter       : 400/600 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels   

Verdeling        : Grove grindkiezels 

Holle ruimtes   : Nee 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 32 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B22 

Straatnaam   : Pieter de Hoochweg 

Diameter       : 500 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels  (Matig, grove grindkiezels) 

Verdeling        : Goed 

Holle ruimtes   : Ja 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        

 

 

 



 

Oktober 2021 33 vandervalk+degroot  

 

 

 
 

Kern        : B23 

Straatnaam   : Pieter de Hoochweg 

Diameter       : 400/600 

Aantasting      : Uitstekende grindkiezels   

Verdeling        : Grove grindkiezels 

Holle ruimtes   : Nee 
 

 
 

Afbeelding 1, buitenzijde 
 

 
 

Afbeelding 2, zijaanzicht 
 

 
 

 
Afbeelding 3, binnenzijde        
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Bijlage 2:  Wanddikte van de kernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kern Hoogte (H1) Hoogte (H2) Diameter (H3) 

B01 75 mm 70 mm 95 mm 

B02 68 mm 65 mm 95 mm 

B03 75 mm 71 mm 95 mm 

B04 70 mm 68 mm 95 mm 

B05 65 mm 60 mm 95 mm 

B06 68 mm 65 mm 95 mm 

B07 40 mm 42 mm 95 mm 

B08 70 mm 72 mm 95 mm 

B09 55 mm 56 mm 95 mm 

B10 70 mm 75 mm 95 mm 

B11 40 mm 48 mm 95 mm 

B12 78 mm 70 mm 95 mm 

B13 53 mm 70 mm 95 mm 

B14 68 mm 78 mm 95 mm 

B15 70 mm 68 mm 95 mm 

B16 62 mm 64 mm 95 mm 

B17 65 mm 60 mm 95 mm 

B18 65 mm 67 mm 95 mm 

B19 70 mm 72 mm 95 mm 

B20 55 mm 62 mm 95 mm 

B21 60 mm 65 mm 95 mm 

B22 30 mm 31 mm 95 mm 

B23 75 mm 70 mm 95 mm 
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Bijlage 3:   Meetrapport laboratorium SKG-IKOB bv 
 
 
 
 



vandervalk + degroot bv

Postbus 62

2685 DC  Poeldijk

Par.:

Datum beproeving:

Par.:

FM 6521 - v03

1. Monster en opdracht

1.

2.

3.

4.

5. Indicatieve druksterkte: De berekening van de indicatieve druksterkte is gebaseerd op de CUR-

rapport 52.

Indien σspl.  < 2 N/mm2 ,  σdr. ind.l.  = (σspl /0,278) 3/2 N/mm2

Indien σspl.  > 2 N/mm2 ,  σdr. ind.l.  = 20 (σspl -1) N/mm2

Op 24-09-2021 zijn door de heer  23 boorkernen afkomstig uit rioolbuizen uit de 

Gemeente Rotterdam bij SKG-IKOB aangeleverd. Verzocht is hierop overeenkomstig de richtlijnen zoals 

hieronder vermeld te beproeven.

Carbonatatie-diepte; vaststelling van de gecarbonateerde zone van beide grensvlakken m.b.v. 

fenolftaleïne-kleuring conform EN 14630: 2006. Opgave van de zone in mm vanaf het binnen- 

respectievelijk het buitengrensvlak.

5

Splijttreksterkte: bepaling in droge toestand volgens EN 12390-7:2019 

“Beproeving van verhard beton-deel 6: splijttreksterkte van proefstukken”.

Aangeleverde boorkernen zijn (op uitzonderingen na) afwijkend van de norm (o.a. lengte van de 

kern is niet altijd minimaal gelijk aan de diameter). 

Volumieke massa: volgens EN 12390-7:2009 “Beproeving van verhard beton-deel 7”: resultaten 

worden weergegeven in kg/m3.

Wateropneming: bepaling volgens de methode van waterverdringing met gebruikmaking van de EN 

12390-7:2009. Resultaat afgerond op 0,1 % m/m.

Opdrachtgever:

SKG-IKOB rapport nr:

Kenmerk opdrachtgever:

Datum rapportage:

Uitvoering beproeving:

Technisch manager (namens):

Aantal pagina's:

Beproeving van boorkernen uit rioleringsbuizen.

21-1391

41320136

29 september 2021

29 september 2021



Rapportnummer 21-1391 Resultaten 29-sep-21

Willem Buytewch str Willem Buytewch str Willem Buytewch str

B01 B02 B03

(mm) 300 450/300 450/300

(m) 0,70 0,70 0,70

(kg/m³) 2321 2135 2093

(kN) 49,23 43,81 53,26

(mm) 96 95 95

(mm) 86 73 73

(N/mm²) 3,80 4,00 4,90

(% m/m) 2,7 12,3 13,1

carbonatatiediepte binnen (mm) 4 6 3

buiten (mm) 0 0 0
Indicatieve druksterkte (N/mm²) 56 60 78

Opmerkingen:    

Willem Buytewch str Willem Buytewch str Willem Buytewch str

B04 B05 B06

(mm) 450/300 300 450/300

(m) 0,70 0,70 0,70

(kg/m³) 2246 2278 2359

(kN) 31,07 33,67 27,50

Diameter boorkern (mm) 96 94 95

(mm) 70 69 79

(N/mm²) 2,95 3,30 2,30

(% m/m) 3,8 3,2 2,5

carbonatatiediepte binnen (mm) 11 5 8

buiten (mm) 3 0 0
Indicatieve druksterkte (N/mm²) 39 46 26

Opmerkingen:    

Willem Buytewch str Willem Buytewch str Willem Buytewch str

B07 B08 B09

(mm) 300 450/300 300

(m) 0,70 0,70 0,70

(kg/m³) 2298 2271 2326

(kN) 22,17 40,62 43,39

Diameter boorkern (mm) 95 95 96

(mm) 48 70 65

(N/mm²) 3,10 3,85 4,45

(% m/m) 3,4 3,2 3,0

carbonatatiediepte binnen (mm) 4 5 3

buiten (mm) 1 0 0
Indicatieve druksterkte (N/mm²) 42 57 69

Opmerkingen:    

vrijwillige wateropneming

Bezwijkbelasting

Boorkernlengte

Splijtsterkte "droog"

Buisdiameter

Boordiepte t.o.v. maaiveld

Volumieke massa "droog"

Boorkernlengte

Splijtsterkte "droog"

Buisdiameter

Boordiepte t.o.v. maaiveld

Volumieke massa "droog"

Plaats Rotterdam

Straat

Code boorkern

vrijwillige wateropneming

Boorkernen uit rioleringsbuizen

Code boorkern

Rotterdam

Boorkernen uit rioleringsbuizen

vrijwillige wateropneming

Plaats

Splijtsterkte "droog"

Bezwijkbelasting

Boorkernlengte

Bezwijkbelasting

Boorkernen uit rioleringsbuizen

Straat

Code boorkern

Buisdiameter

Boordiepte t.o.v. maaiveld

Volumieke massa "droog"

Plaats Rotterdam

Straat

Diameter boorkern 

Pagina  2 van 5



Rapportnummer 21-1391 Resultaten 29-sep-21

Willem Buytewch str Willem Buytewch str Willem Buytewch str

B10 B11 B12

(mm) 450/300 300 450/300

(m) 0,70 0,70 0,70

(kg/m³) 2285 2290 2274

(kN) 40,93 28,16 31,00

Diameter boorkern (mm) 96 95 96

(mm) 75 55 72

(N/mm²) 3,65 3,45 2,85

(% m/m) 3,0 3,4 3,0

carbonatatiediepte binnen (mm) 4 2 4

buiten (mm) 3 0 0
Indicatieve druksterkte (N/mm²) 53 49 37

Opmerkingen:    

Willem Buytewch str Willem Buytewch str Willem Buytewch str

B13 B14 B15

(mm) 400/600 400/600 400/600

(m) 0,70 0,70 0,70

(kg/m³) 2295 2310 2282

(kN) 33,82 48,58 31,32

Diameter boorkern (mm) 95 96 95

(mm) 66 92 76

(N/mm²) 3,45 3,50 2,80

(% m/m) 3,2 2,9 3,2

carbonatatiediepte binnen (mm) 10 5 11

buiten (mm) 0 0 0
Indicatieve druksterkte (N/mm²) 49 50 36

Opmerkingen:    

Willem Buytewch str Willem Buytewch str Pieter de Hoochweg

B16 B17 B18

(mm) 400/600 400/600 500

(m) 0,70 0,70 0,70

(kg/m³) 2288 2200 2259

(kN) 53,57 20,45 28,40

Diameter boorkern (mm) 96 96 96

(mm) 66 88 71

(N/mm²) 5,35 1,55 2,65

(% m/m) 3,4 4,1 3,1

carbonatatiediepte binnen (mm) 3 13 2

buiten (mm) 1 1 0
Indicatieve druksterkte (N/mm²) 87 13 33

Opmerkingen:    

vrijwillige wateropneming

Plaats Rotterdam

Straat

Code boorkern

vrijwillige wateropneming

Boorkernen uit rioleringsbuizen

Bezwijkbelasting

Boorkernlengte

Splijtsterkte "droog"

Buisdiameter

Boordiepte t.o.v. maaiveld

Volumieke massa "droog"

Plaats Rotterdam

Straat

Code boorkern

vrijwillige wateropneming

Boorkernen uit rioleringsbuizen

Bezwijkbelasting

Boorkernlengte

Splijtsterkte "droog"

Buisdiameter

Boordiepte t.o.v. maaiveld

Volumieke massa "droog"

Code boorkern

Boorkernen uit rioleringsbuizen

Bezwijkbelasting

Boorkernlengte

Splijtsterkte "droog"

Buisdiameter

Boordiepte t.o.v. maaiveld

Volumieke massa "droog"

Plaats Rotterdam

Straat
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Rapportnummer 21-1391 Resultaten 29-sep-21

Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg

B19 B20 B21

(mm) 400/600 500 400/600

(m) 0,70 0,70 0,70

(kg/m³) 2210 2226 2075

(kN) 38,42 38,44 20,35

Diameter boorkern (mm) 97 97 96

(mm) 79 66 84

(N/mm²) 3,20 3,80 1,60

(% m/m) 5,7 3,7 8,1

carbonatatiediepte binnen (mm) 4 4 5

buiten (mm) 5 0 0
Indicatieve druksterkte (N/mm²) 44 56 14

Opmerkingen:    

Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg

B22 B23

(mm) 500 400/600

(m) 0,70 0,70

(kg/m³) 2187 2325

(kN) 22,04 37,87

Diameter boorkern (mm) 98 95

(mm) 37 86

(N/mm²) 3,90 2,95

(% m/m) 5,0 3,6

carbonatatiediepte binnen (mm) 4 2

buiten (mm) 0 0
Indicatieve druksterkte (N/mm²) 58 39

Opmerkingen:    

vrijwillige wateropneming

Plaats

Straat

Code boorkern

vrijwillige wateropneming

Bezwijkbelasting

Boorkernlengte

Splijtsterkte "droog"

Buisdiameter

Boordiepte t.o.v. maaiveld

Volumieke massa "droog"

Boorkernen uit rioleringsbuizen

Rotterdam

Plaats Rotterdam

Straat

Code boorkern

Boorkernen uit rioleringsbuizen

Bezwijkbelasting

Boorkernlengte

Splijtsterkte "droog"

Buisdiameter

Boordiepte t.o.v. maaiveld

Volumieke massa "droog"
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Bijlage 4:   Locaties boorkernen  
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Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Inrichtingsplan Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg 295,6 wkn maa 17-9-18
2 Programma van Eisen 84,6 wkn maa 17-9-18
3 Opstellen Programma van Eisen 80,6 wkn maa 17-9-18
4 Startbijeenkomst/PSU 0 wkn maa 17-9-18
5 Afstemming/vraag informatie uitzetten bij partners 11 wkn maa 17-9-18
6 Afstemming geleverde informatie 12 wkn maa 3-12-18
7 Onderzoek en analyse 8 wkn maa 7-1-19
8 Varianten opstellen 4 wkn maa 4-3-19
9 Presentatie varianten 0 wkn vri 19-4-19
10 Bewonersbijeenkomst 1 0 wkn woe 12-6-19
11 Bewonersbijeenkomst 2 0 wkn don 13-6-19
12 Reacties verwerken in PvE 2 wkn don 13-6-19
13 Opstellen concept PvE 21 wkn don 27-6-19
14 Participatie 8 wkn don 21-11-19
15 Voorbereiden participatie 2 wkn don 21-11-19
16 Participatie 1 wk don 5-12-19
17 Beoordeling informatie bewonersavond 1 wk don 12-12-19
18 Verslag participatie 2 wkn don 19-12-19
19 Concept PvE vrijgeven door TOR voor uitzending 1 wk don 16-1-20
20 Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR) 0 wkn don 16-1-20
21 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk don 23-1-20
22 Uitzending PvE 6 wkn don 30-1-20
23 Input gebiedscie over inhoud en participatie 6 wkn don 30-1-20
24 Beoordeling informatie 1 wk don 12-3-20
25 Verwerken informatie in PvE 2 wkn don 19-3-20
26 PvE gereed 0 wkn woe 1-4-20
27 Toetsen en vastellen PvE 4 wkn don 2-4-20
28 Toetsen gebiedsdirecteur of wensen gebiedscommissie geborgd zijn. 1 wk don 2-4-20
29 Toetsen PvE door TOR 0 wkn woe 22-4-20
30 Vaststellen PvE door gebiedsaccountmanager 1 wk don 23-4-20
31 Voorlopig IP 24 wkn don 2-4-20
32 Maken Voorlopig IP 13 wkn don 2-4-20
33 Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending 0 wkn woe 15-7-20
34 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk don 16-7-20
35 Vooruitzending 6 wkn don 23-7-20
36 Voorlopige beheerparagraaf 10 wkn don 21-5-20
37 Opstellen voorlopige beheerparagraaf 6 wkn don 21-5-20
38 Behandeling voorlopige beheerparagraaf 4 wkn don 2-7-20
39 Overleg nutsbedrijven 0 wkn woe 15-7-20
40 Start overleg kabels en leidingen 0 wkn woe 15-7-20
41 Participatie 6 wkn don 16-7-20
42 Voorbereiden participatie 2 wkn don 16-7-20
43 Participatie 1 wk don 30-7-20
44 Verslag participatie 3 wkn don 6-8-20
45 Advies gebiedscommissie 4 wkn don 20-8-20
46 Advies gebiedscommissie (kan periode eenmalig met 2 weken verlengen) 4 wkn don 20-8-20
47 Definitief IP 12 wkn don 3-9-20
48 Opstellen Definitief IP 6 wkn don 3-9-20
49 Opstellen reactiedocument 2 wkn don 3-9-20
50 Opstellen Ramingen 4 wkn don 1-10-20
51 Definitief Inrichtingsplan 0 wkn woe 28-10-20
52 Definitieve beheerparagraaf 4 wkn don 1-10-20
53 Opstellen definitieve beheerparagraaf 4 wkn don 1-10-20
54 Definitieve Beheerparagraaf gereed 0 wkn woe 28-10-20
55 Procedure vaststellen IP 2 wkn woe 11-11-20
56 Definitief IP vrijgeven door TOR voor vaststelling 0 wkn woe 11-11-20
57 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk don 12-11-20
58 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk don 12-11-20
59 IP vastgesteld 0 wkn woe 18-11-20
60 Administratieve voorbereiding uitzending vastgesteld IP 1 wk don 19-11-20
61 Realisatiefase IP 182 wkn don 19-11-20
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Id Taaknaam Duur Begindatum

62 Voorbereiden uitvoering IP 52 wkn don 19-11-20
63 Bestek en aanbesteding (incl. check ontwerper bestek) 52 wkn don 19-11-20
64 Uitvoering IP 130 wkn woe 17-11-21
65 Inrichtingsplan fase 1 (westelijk deel Willembuytenwechstraat) 52 wkn woe 17-11-21
66 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 1 0 wkn woe 17-11-21
67 Uitvoering Inrichtingsplan fase 1 52 wkn don 18-11-21
68 Uitvoering fase 1 gereed 0 wkn woe 16-11-22
69 Inrichtingsplan fase 2 26 wkn woe 16-11-22
70 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 2 0 wkn woe 16-11-22
71 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn don 17-11-22
72 Uitvoering fase 2 gereed 0 wkn woe 17-5-23
73 Inrichtingsplan fase 3 26 wkn woe 17-5-23
74 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 3 0 wkn woe 17-5-23
75 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn don 18-5-23
76 Uitvoering fase 3 gereed 0 wkn woe 15-11-23
77 Inrichtingsplan fase 4 26 wkn woe 15-11-23
78 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 4 0 wkn woe 15-11-23
79 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn don 16-11-23
80 Uitvoering fase 4 gereed 0 wkn woe 15-5-24
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Inrichtingsplan Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg 306,4 wkn maa 17-9-18 din 30-7-24
2 Programma van Eisen 95,6 wkn maa 17-9-18 woe 15-7-20
3 Opstellen Programma van Eisen 91,4 wkn maa 17-9-18 din 16-6-20
4 Startbijeenkomst/PSU 0 wkn maa 17-9-18 maa 17-9-18
5 Afstemming/vraag informatie uitzetten bij partners 11 wkn maa 17-9-18 vri 30-11-18
6 Afstemming geleverde informatie 12 wkn maa 3-12-18 vri 22-2-19
7 Onderzoek en analyse 8 wkn maa 7-1-19 vri 1-3-19
8 Varianten opstellen 4 wkn maa 4-3-19 vri 29-3-19
9 Presentatie varianten 0 wkn vri 19-4-19 vri 19-4-19
10 Bewonersbijeenkomst 1 0 wkn woe 12-6-19 woe 12-6-19
11 Bewonersbijeenkomst 2 0 wkn don 13-6-19 don 13-6-19
12 Reacties verwerken in PvE 2 wkn don 13-6-19 woe 26-6-19
13 Opstellen concept PvE 29 wkn don 27-6-19 woe 15-1-20
14 Participatie 6 wkn don 16-1-20 woe 26-2-20
15 Voorbereiden participatie 2 wkn don 16-1-20 woe 29-1-20
16 Participatie 1 wk don 30-1-20 woe 5-2-20
17 Beoordeling informatie bewonersavond 1 wk don 6-2-20 woe 12-2-20
18 Verslag participatie 2 wkn don 13-2-20 woe 26-2-20
19 Concept PvE vrijgeven door TOR voor uitzending  (door planteam ipv TOR) 1 wk woe 1-4-20 din 7-4-20
20 Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR) 0 wkn woe 1-4-20 woe 1-4-20
21 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk woe 8-4-20 din 14-4-20
22 Uitzending PvE 6 wkn woe 15-4-20 din 26-5-20
23 Input gebiedscie over inhoud en participatie 6 wkn woe 15-4-20 din 26-5-20
24 Beoordeling informatie 1 wk woe 27-5-20 din 2-6-20
25 Verwerken informatie in PvE 2 wkn woe 3-6-20 din 16-6-20
26 PvE gereed 0 wkn din 16-6-20 din 16-6-20
27 Toetsen en vastellen PvE 4,2 wkn woe 17-6-20 woe 15-7-20
28 Toetsen gebiedsdirecteur of wensen gebiedscommissie geborgd zijn. 1 wk woe 17-6-20 din 23-6-20
29 Toetsen PvE door TOR 0 wkn don 9-7-20 don 9-7-20
30 Vaststellen PvE door gebiedsaccountmanager 1 wk don 9-7-20 woe 15-7-20
31 Voorlopig IP 24 wkn woe 17-6-20 din 1-12-20
32 Maken Voorlopig IP 13 wkn woe 17-6-20 din 15-9-20
33 Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending 0 wkn din 29-9-20 din 29-9-20
34 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk woe 30-9-20 din 6-10-20
35 Vooruitzending 6 wkn woe 7-10-20 din 17-11-20
36 Voorlopige beheerparagraaf 10 wkn woe 5-8-20 din 13-10-20
37 Opstellen voorlopige beheerparagraaf 6 wkn woe 5-8-20 din 15-9-20
38 Behandeling voorlopige beheerparagraaf 4 wkn woe 16-9-20 din 13-10-20
39 Overleg nutsbedrijven 0 wkn din 29-9-20 din 29-9-20
40 Start overleg kabels en leidingen 0 wkn din 29-9-20 din 29-9-20
41 Participatie 6 wkn woe 30-9-20 din 10-11-20
42 Voorbereiden participatie 2 wkn woe 30-9-20 din 13-10-20
43 Participatie 1 wk woe 14-10-20 din 20-10-20
44 Verslag participatie 3 wkn woe 21-10-20 din 10-11-20
45 Advies gebiedscommissie 4 wkn woe 4-11-20 din 1-12-20
46 Advies gebiedscommissie (kan periode eenmalig met 2 weken verlengen) 4 wkn woe 4-11-20 din 1-12-20
47 Definitief IP 12 wkn woe 18-11-20 din 9-2-21
48 Opstellen Definitief IP 6 wkn woe 18-11-20 din 29-12-20
49 Opstellen reactiedocument 2 wkn woe 18-11-20 din 1-12-20
50 Opstellen Ramingen 4 wkn woe 16-12-20 din 12-1-21
51 Definitief Inrichtingsplan 0 wkn din 12-1-21 din 12-1-21
52 Definitieve beheerparagraaf 4 wkn woe 16-12-20 din 12-1-21
53 Opstellen definitieve beheerparagraaf 4 wkn woe 16-12-20 din 12-1-21
54 Definitieve Beheerparagraaf gereed 0 wkn din 12-1-21 din 12-1-21
55 Procedure vaststellen IP 2 wkn din 26-1-21 din 9-2-21
56 Definitief IP vrijgeven door TOR voor vaststelling 0 wkn din 26-1-21 din 26-1-21
57 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk woe 27-1-21 din 2-2-21
58 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk woe 27-1-21 din 2-2-21
59 IP vastgesteld 0 wkn din 2-2-21 din 2-2-21
60 Administratieve voorbereiding uitzending vastgesteld IP 1 wk woe 3-2-21 din 9-2-21
61 Realisatiefase IP 182 wkn woe 3-2-21 din 30-7-24
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

62 Voorbereiden uitvoering IP 52 wkn woe 3-2-21 din 1-2-22
63 Bestek en aanbesteding (incl. check ontwerper bestek) 52 wkn woe 3-2-21 din 1-2-22
64 Uitvoering IP 130 wkn din 1-2-22 din 30-7-24
65 Inrichtingsplan fase 1 (westelijk deel Willembuytenwechstraat) 52 wkn din 1-2-22 din 31-1-23
66 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 1 0 wkn din 1-2-22 din 1-2-22
67 Uitvoering Inrichtingsplan fase 1 52 wkn woe 2-2-22 din 31-1-23
68 Uitvoering fase 1 gereed 0 wkn din 31-1-23 din 31-1-23
69 Inrichtingsplan fase 2 26 wkn din 31-1-23 din 1-8-23
70 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 2 0 wkn din 31-1-23 din 31-1-23
71 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn woe 1-2-23 din 1-8-23
72 Uitvoering fase 2 gereed 0 wkn din 1-8-23 din 1-8-23
73 Inrichtingsplan fase 3 26 wkn din 1-8-23 din 30-1-24
74 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 3 0 wkn din 1-8-23 din 1-8-23
75 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn woe 2-8-23 din 30-1-24
76 Uitvoering fase 3 gereed 0 wkn din 30-1-24 din 30-1-24
77 Inrichtingsplan fase 4 26 wkn din 30-1-24 din 30-7-24
78 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 4 0 wkn din 30-1-24 din 30-1-24
79 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn woe 31-1-24 din 30-7-24
80 Uitvoering fase 4 gereed 0 wkn din 30-7-24 din 30-7-24
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30-1 Uitvoering fase 3 gereed

30-1 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 4
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30-7 Uitvoering fase 4 gereed
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Inrichtingsplan Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg 304 wkn maa 17-9-18 vri 12-7-24
2 Programma van Eisen 54 wkn maa 17-9-18 vri 27-9-19
3 Opstellen Programma van Eisen 50 wkn maa 17-9-18 vri 30-8-19
4 Startbijeenkomst/PSU 0 wkn maa 17-9-18 maa 17-9-18
5 Afstemming/vraag informatie uitzetten bij partners 11 wkn maa 17-9-18 vri 30-11-18
6 Afstemming geleverde informatie 12 wkn maa 3-12-18 vri 22-2-19
7 Oprichting klankbordgroep 0 wkn vri 22-2-19 vri 22-2-19
8 Onderzoek en analyse 8 wkn maa 7-1-19 vri 1-3-19
9 Wijk safari 4 wkn maa 4-3-19 vri 29-3-19
10 Varianten opstellen 4 wkn maa 1-4-19 vri 26-4-19
11 Presentatie varianten 0 wkn vri 17-5-19 vri 17-5-19
12 Reacties verwerken in PvE 2 wkn maa 20-5-19 vri 31-5-19
13 Opstellen concept PvE 2 wkn maa 3-6-19 vri 14-6-19
14 Concept PvE vaststellen en vrijgeven voor uitzending 1 wk maa 17-6-19 vri 21-6-19
15 Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR) 0 wkn maa 17-6-19 maa 17-6-19
16 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk maa 24-6-19 vri 28-6-19
17 Uitzending PvE 6 wkn maa 1-7-19 vri 9-8-19
18 Input gebiedscie over inhoud en participatie 6 wkn maa 1-7-19 vri 9-8-19
19 Beoordeling informatie 1 wk maa 12-8-19 vri 16-8-19
20 Verwerken informatie in PvE 2 wkn maa 19-8-19 vri 30-8-19
21 PvE gereed 0 wkn vri 30-8-19 vri 30-8-19
22 Participatie 6 wkn maa 24-6-19 vri 2-8-19
23 Voorbereiden participatie 2 wkn maa 24-6-19 vri 5-7-19
24 Participatie 1 wk maa 8-7-19 vri 12-7-19
25 Beoordeling informatie bewonersavond 1 wk maa 15-7-19 vri 19-7-19
26 Verslag participatie 2 wkn maa 22-7-19 vri 2-8-19
27 Toetsen en vastellen PvE 4 wkn maa 2-9-19 vri 27-9-19
28 Toetsen gebiedsdirecteur of wensen gebiedscommissie geborgd zijn. 1 wk maa 2-9-19 vri 6-9-19
29 Toetsen PvE door TOR 0 wkn vri 20-9-19 vri 20-9-19
30 Vaststellen PvE door gebiedsaccountmanager 1 wk maa 23-9-19 vri 27-9-19
31 Voorlopig IP 24 wkn maa 2-9-19 vri 14-2-20
32 Maken Voorlopig IP 13 wkn maa 2-9-19 vri 29-11-19
33 Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending 0 wkn vri 13-12-19 vri 13-12-19
34 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk maa 16-12-19 vri 20-12-19
35 Vooruitzending 6 wkn maa 23-12-19 vri 31-1-20
36 Voorlopige beheerparagraaf 10 wkn maa 21-10-19 vri 27-12-19
37 Opstellen voorlopige beheerparagraaf 6 wkn maa 21-10-19 vri 29-11-19
38 Behandeling voorlopige beheerparagraaf 4 wkn maa 2-12-19 vri 27-12-19
39 Overleg nutsbedrijven 0 wkn vri 13-12-19 vri 13-12-19
40 Start overleg kabels en leidingen 0 wkn vri 13-12-19 vri 13-12-19
41 Participatie 6 wkn maa 16-12-19 vri 24-1-20
42 Voorbereiden participatie 2 wkn maa 16-12-19 vri 27-12-19
43 Participatie 1 wk maa 30-12-19 vri 3-1-20
44 Verslag participatie 3 wkn maa 6-1-20 vri 24-1-20
45 Advies gebiedscommissie 4 wkn maa 20-1-20 vri 14-2-20
46 Advies gebiedscommissie (kan periode eenmalig met 2 weken verlengen) 4 wkn maa 20-1-20 vri 14-2-20
47 Definitief IP 12 wkn maa 3-2-20 vri 24-4-20
48 Opstellen Definitief IP 6 wkn maa 3-2-20 vri 13-3-20
49 Opstellen reactiedocument 2 wkn maa 3-2-20 vri 14-2-20
50 Opstellen Ramingen 4 wkn maa 2-3-20 vri 27-3-20
51 Definitief Inrichtingsplan 0 wkn vri 27-3-20 vri 27-3-20
52 Definitieve beheerparagraaf 4 wkn maa 2-3-20 vri 27-3-20
53 Opstellen definitieve beheerparagraaf 4 wkn maa 2-3-20 vri 27-3-20
54 Definitieve Beheerparagraaf gereed 0 wkn vri 27-3-20 vri 27-3-20
55 Procedure vaststellen IP 2 wkn vri 10-4-20 vri 24-4-20
56 Definitief IP vrijgeven door TOR voor vaststelling 0 wkn vri 10-4-20 vri 10-4-20
57 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk maa 13-4-20 vri 17-4-20
58 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk maa 13-4-20 vri 17-4-20
59 IP vastgesteld 0 wkn vri 17-4-20 vri 17-4-20
60 Administratieve voorbereiding uitzending vastgesteld IP 1 wk maa 20-4-20 vri 24-4-20
61 Realisatiefase IP 221 wkn maa 20-4-20 vri 12-7-24
62 Voorbereiden uitvoering IP 52 wkn maa 20-4-20 vri 16-4-21
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

63 Bestek en aanbesteding (incl. check ontwerper bestek) 52 wkn maa 20-4-20 vri 16-4-21
64 Uitvoering IP 169 wkn vri 16-4-21 vri 12-7-24
65 Inrichtingsplan fase 1 (westelijk deel Willembuytenwechstraat) 52 wkn vri 16-4-21 vri 15-4-22
66 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 1 0 wkn vri 16-4-21 vri 16-4-21
67 Uitvoering Inrichtingsplan fase 1 52 wkn maa 19-4-21 vri 15-4-22
68 Uitvoering fase 1 gereed 0 wkn vri 15-4-22 vri 15-4-22
69 Inrichtingsplan fase 2 39 wkn vri 15-4-22 vri 13-1-23
70 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 2 0 wkn vri 15-4-22 vri 15-4-22
71 Uitvoering Inrichtingsplan 39 wkn maa 18-4-22 vri 13-1-23
72 Uitvoering fase 2 gereed 0 wkn vri 13-1-23 vri 13-1-23
73 Inrichtingsplan fase 3 39 wkn vri 13-1-23 vri 13-10-23
74 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 3 0 wkn vri 13-1-23 vri 13-1-23
75 Uitvoering Inrichtingsplan 39 wkn maa 16-1-23 vri 13-10-23
76 Uitvoering fase 3 gereed 0 wkn vri 13-10-23 vri 13-10-23
77 Inrichtingsplan fase 4 39 wkn vri 13-10-23 vri 12-7-24
78 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 4 0 wkn vri 13-10-23 vri 13-10-23
79 Uitvoering Inrichtingsplan 39 wkn maa 16-10-23 vri 12-7-24
80 Uitvoering fase 4 gereed 0 wkn vri 12-7-24 vri 12-7-24

63

16-4 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 1
67

15-4 Uitvoering fase 1 gereed

15-4 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 2
71

13-1 Uitvoering fase 2 gereed

13-1 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 3
75

13-10 Uitvoering fase 3 gereed

13-10 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 4
79

12-7 Uitvoering fase 4 gereed
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Inrichtingsplan Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg 265 wkn maa 17-9-18 vri 13-10-23
2 Programma van Eisen 54 wkn maa 17-9-18 vri 27-9-19
3 Opstellen Programma van Eisen 50 wkn maa 17-9-18 vri 30-8-19
4 Startbijeenkomst/PSU 0 wkn maa 17-9-18 maa 17-9-18
5 Afstemming/vraag informatie uitzetten bij partners 11 wkn maa 17-9-18 vri 30-11-18
6 Afstemming geleverde informatie 12 wkn maa 3-12-18 vri 22-2-19
7 Oprichting klankbordgroep 0 wkn vri 22-2-19 vri 22-2-19
8 Onderzoek en analyse 8 wkn maa 7-1-19 vri 1-3-19
9 Wijk safari 4 wkn maa 4-3-19 vri 29-3-19
10 Varianten opstellen 4 wkn maa 1-4-19 vri 26-4-19
11 Presentatie varianten 0 wkn vri 17-5-19 vri 17-5-19
12 Reacties verwerken in PvE 2 wkn maa 20-5-19 vri 31-5-19
13 Opstellen concept PvE 2 wkn maa 3-6-19 vri 14-6-19
14 Concept PvE vrijgeven door TOR voor uitzending (11/7) 1 wk maa 17-6-19 vri 21-6-19
15 Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR) 0 wkn maa 17-6-19 maa 17-6-19
16 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk maa 24-6-19 vri 28-6-19
17 Uitzending PvE 6 wkn maa 1-7-19 vri 9-8-19
18 Input gebiedscie over inhoud en participatie 6 wkn maa 1-7-19 vri 9-8-19
19 Beoordeling informatie 1 wk maa 12-8-19 vri 16-8-19
20 Verwerken informatie in PvE 2 wkn maa 19-8-19 vri 30-8-19
21 PvE gereed 0 wkn vri 30-8-19 vri 30-8-19
22 Participatie 6 wkn maa 24-6-19 vri 2-8-19
23 Voorbereiden participatie 2 wkn maa 24-6-19 vri 5-7-19
24 Participatie 1 wk maa 8-7-19 vri 12-7-19
25 Beoordeling informatie bewonersavond 1 wk maa 15-7-19 vri 19-7-19
26 Verslag participatie 2 wkn maa 22-7-19 vri 2-8-19
27 Toetsen en vastellen PvE 4 wkn maa 2-9-19 vri 27-9-19
28 Toetsen gebiedsdirecteur of wensen gebiedscommissie geborgd zijn. 1 wk maa 2-9-19 vri 6-9-19
29 Toetsen PvE door TOR 0 wkn vri 20-9-19 vri 20-9-19
30 Vaststellen PvE door gebiedsaccountmanager 1 wk maa 23-9-19 vri 27-9-19
31 Voorlopig IP 24 wkn maa 2-9-19 vri 14-2-20
32 Maken Voorlopig IP 13 wkn maa 2-9-19 vri 29-11-19
33 Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending 0 wkn vri 13-12-19 vri 13-12-19
34 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk maa 16-12-19 vri 20-12-19
35 Vooruitzending 6 wkn maa 23-12-19 vri 31-1-20
36 Voorlopige beheerparagraaf 10 wkn maa 21-10-19 vri 27-12-19
37 Opstellen voorlopige beheerparagraaf 6 wkn maa 21-10-19 vri 29-11-19
38 Behandeling voorlopige beheerparagraaf 4 wkn maa 2-12-19 vri 27-12-19
39 Overleg nutsbedrijven 0 wkn vri 13-12-19 vri 13-12-19
40 Start overleg kabels en leidingen 0 wkn vri 13-12-19 vri 13-12-19
41 Participatie 6 wkn maa 16-12-19 vri 24-1-20
42 Voorbereiden participatie 2 wkn maa 16-12-19 vri 27-12-19
43 Participatie 1 wk maa 30-12-19 vri 3-1-20
44 Verslag participatie 3 wkn maa 6-1-20 vri 24-1-20
45 Advies gebiedscommissie 4 wkn maa 20-1-20 vri 14-2-20
46 Advies gebiedscommissie (kan periode eenmalig met 2 weken verlengen) 4 wkn maa 20-1-20 vri 14-2-20
47 Definitief IP 12 wkn maa 3-2-20 vri 24-4-20
48 Opstellen Definitief IP 6 wkn maa 3-2-20 vri 13-3-20
49 Opstellen reactiedocument 2 wkn maa 3-2-20 vri 14-2-20
50 Opstellen Ramingen 4 wkn maa 2-3-20 vri 27-3-20
51 Definitief Inrichtingsplan 0 wkn vri 27-3-20 vri 27-3-20
52 Definitieve beheerparagraaf 4 wkn maa 2-3-20 vri 27-3-20
53 Opstellen definitieve beheerparagraaf 4 wkn maa 2-3-20 vri 27-3-20
54 Definitieve Beheerparagraaf gereed 0 wkn vri 27-3-20 vri 27-3-20
55 Procedure vaststellen IP 2 wkn vri 10-4-20 vri 24-4-20
56 Definitief IP vrijgeven door TOR voor vaststelling 0 wkn vri 10-4-20 vri 10-4-20
57 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk maa 13-4-20 vri 17-4-20
58 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk maa 13-4-20 vri 17-4-20
59 IP vastgesteld 0 wkn vri 17-4-20 vri 17-4-20
60 Administratieve voorbereiding uitzending vastgesteld IP 1 wk maa 20-4-20 vri 24-4-20
61 Realisatiefase IP 182 wkn maa 20-4-20 vri 13-10-23
62 Voorbereiden uitvoering IP 52 wkn maa 20-4-20 vri 16-4-21
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58
17-4 IP vastgesteld

60
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

63 Bestek en aanbesteding (incl. check ontwerper bestek) 52 wkn maa 20-4-20 vri 16-4-21
64 Uitvoering IP 130 wkn vri 16-4-21 vri 13-10-23
65 Inrichtingsplan fase 1 (westelijk deel Willembuytenwechstraat) 52 wkn vri 16-4-21 vri 15-4-22
66 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 1 0 wkn vri 16-4-21 vri 16-4-21
67 Uitvoering Inrichtingsplan fase 1 52 wkn maa 19-4-21 vri 15-4-22
68 Uitvoering fase 1 gereed 0 wkn vri 15-4-22 vri 15-4-22
69 Inrichtingsplan fase 2 26 wkn vri 15-4-22 vri 14-10-22
70 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 2 0 wkn vri 15-4-22 vri 15-4-22
71 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn maa 18-4-22 vri 14-10-22
72 Uitvoering fase 2 gereed 0 wkn vri 14-10-22 vri 14-10-22
73 Inrichtingsplan fase 3 26 wkn vri 14-10-22 vri 14-4-23
74 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 3 0 wkn vri 14-10-22 vri 14-10-22
75 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn maa 17-10-22 vri 14-4-23
76 Uitvoering fase 3 gereed 0 wkn vri 14-4-23 vri 14-4-23
77 Inrichtingsplan fase 4 26 wkn vri 14-4-23 vri 13-10-23
78 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 4 0 wkn vri 14-4-23 vri 14-4-23
79 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn maa 17-4-23 vri 13-10-23
80 Uitvoering fase 4 gereed 0 wkn vri 13-10-23 vri 13-10-23

63

16-4 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 1
67

15-4 Uitvoering fase 1 gereed

15-4 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 2
71

14-10 Uitvoering fase 2 gereed

14-10 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 3
75

14-4 Uitvoering fase 3 gereed

14-4 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 4
79

13-10 Uitvoering fase 4 gereed
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Inrichtingsplan Willembuytewechstraat en Pieter de Hoochweg 276,6 wkn maa 17-9-18 woe 3-1-24
2 Programma van Eisen 65,6 wkn maa 17-9-18 woe 18-12-19
3 Opstellen Programma van Eisen 61,6 wkn maa 17-9-18 woe 20-11-19
4 Startbijeenkomst/PSU 0 wkn maa 17-9-18 maa 17-9-18
5 Afstemming/vraag informatie uitzetten bij partners 11 wkn maa 17-9-18 vri 30-11-18
6 Afstemming geleverde informatie 12 wkn maa 3-12-18 vri 22-2-19
7 Onderzoek en analyse 8 wkn maa 7-1-19 vri 1-3-19
8 Varianten opstellen 4 wkn maa 4-3-19 vri 29-3-19
9 Presentatie varianten 0 wkn vri 19-4-19 vri 19-4-19
10 Bewonersbijeenkomst 1 0 wkn woe 12-6-19 woe 12-6-19
11 Bewonersbijeenkomst 2 0 wkn don 13-6-19 don 13-6-19
12 Reacties verwerken in PvE 2 wkn don 13-6-19 woe 26-6-19
13 Opstellen concept PvE 10 wkn don 27-6-19 woe 4-9-19
14 Concept PvE vrijgeven door TOR voor uitzending (11/7) 1 wk don 5-9-19 woe 11-9-19
15 Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR) 0 wkn don 5-9-19 don 5-9-19
16 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk don 12-9-19 woe 18-9-19
17 Uitzending PvE 6 wkn don 19-9-19 woe 30-10-19
18 Input gebiedscie over inhoud en participatie 6 wkn don 19-9-19 woe 30-10-19
19 Beoordeling informatie 1 wk don 31-10-19 woe 6-11-19
20 Verwerken informatie in PvE 2 wkn don 7-11-19 woe 20-11-19
21 PvE gereed 0 wkn woe 20-11-19 woe 20-11-19
22 Participatie 6 wkn don 12-9-19 woe 23-10-19
23 Voorbereiden participatie 2 wkn don 12-9-19 woe 25-9-19
24 Participatie 1 wk don 26-9-19 woe 2-10-19
25 Beoordeling informatie bewonersavond 1 wk don 3-10-19 woe 9-10-19
26 Verslag participatie 2 wkn don 10-10-19 woe 23-10-19
27 Toetsen en vastellen PvE 4 wkn don 21-11-19 woe 18-12-19
28 Toetsen gebiedsdirecteur of wensen gebiedscommissie geborgd zijn. 1 wk don 21-11-19 woe 27-11-19
29 Toetsen PvE door TOR 0 wkn woe 11-12-19 woe 11-12-19
30 Vaststellen PvE door gebiedsaccountmanager 1 wk don 12-12-19 woe 18-12-19
31 Voorlopig IP 24 wkn don 21-11-19 woe 6-5-20
32 Maken Voorlopig IP 13 wkn don 21-11-19 woe 19-2-20
33 Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending 0 wkn woe 4-3-20 woe 4-3-20
34 Administratieve voorbereiding uitzending 1 wk don 5-3-20 woe 11-3-20
35 Vooruitzending 6 wkn don 12-3-20 woe 22-4-20
36 Voorlopige beheerparagraaf 10 wkn don 9-1-20 woe 18-3-20
37 Opstellen voorlopige beheerparagraaf 6 wkn don 9-1-20 woe 19-2-20
38 Behandeling voorlopige beheerparagraaf 4 wkn don 20-2-20 woe 18-3-20
39 Overleg nutsbedrijven 0 wkn woe 4-3-20 woe 4-3-20
40 Start overleg kabels en leidingen 0 wkn woe 4-3-20 woe 4-3-20
41 Participatie 6 wkn don 5-3-20 woe 15-4-20
42 Voorbereiden participatie 2 wkn don 5-3-20 woe 18-3-20
43 Participatie 1 wk don 19-3-20 woe 25-3-20
44 Verslag participatie 3 wkn don 26-3-20 woe 15-4-20
45 Advies gebiedscommissie 4 wkn don 9-4-20 woe 6-5-20
46 Advies gebiedscommissie (kan periode eenmalig met 2 weken verlengen) 4 wkn don 9-4-20 woe 6-5-20
47 Definitief IP 12 wkn don 23-4-20 woe 15-7-20
48 Opstellen Definitief IP 6 wkn don 23-4-20 woe 3-6-20
49 Opstellen reactiedocument 2 wkn don 23-4-20 woe 6-5-20
50 Opstellen Ramingen 4 wkn don 21-5-20 woe 17-6-20
51 Definitief Inrichtingsplan 0 wkn woe 17-6-20 woe 17-6-20
52 Definitieve beheerparagraaf 4 wkn don 21-5-20 woe 17-6-20
53 Opstellen definitieve beheerparagraaf 4 wkn don 21-5-20 woe 17-6-20
54 Definitieve Beheerparagraaf gereed 0 wkn woe 17-6-20 woe 17-6-20
55 Procedure vaststellen IP 2 wkn woe 1-7-20 woe 15-7-20
56 Definitief IP vrijgeven door TOR voor vaststelling 0 wkn woe 1-7-20 woe 1-7-20
57 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk don 2-7-20 woe 8-7-20
58 Vaststellen IP door gebiedsaccountmanager 1 wk don 2-7-20 woe 8-7-20
59 IP vastgesteld 0 wkn woe 8-7-20 woe 8-7-20
60 Administratieve voorbereiding uitzending vastgesteld IP 1 wk don 9-7-20 woe 15-7-20
61 Realisatiefase IP 182 wkn don 9-7-20 woe 3-1-24

17-9 Startbijeenkomst/PSU
5

6
7

8
19-4 Presentatie varianten

12-6 Bewonersbijeenkomst 1
13-6 Bewonersbijeenkomst 2

12
13

14
5-9 Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR)

16
17
18

19
20

20-11 PvE gereed

23
24
25
26

28
11-12 Toetsen PvE door TOR

30

32
4-3 Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending

34
35

37
38
4-3 Overleg nutsbedrijven
4-3 Start overleg kabels en leidingen

42
43
44

46

48
49

50
17-6 Definitief Inrichtingsplan

53
17-6 Definitieve Beheerparagraaf gereed

1-7 Definitief IP vrijgeven door TOR voor vaststelling

58
8-7 IP vastgesteld
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

62 Voorbereiden uitvoering IP 52 wkn don 9-7-20 woe 7-7-21
63 Bestek en aanbesteding (incl. check ontwerper bestek) 52 wkn don 9-7-20 woe 7-7-21
64 Uitvoering IP 130 wkn woe 7-7-21 woe 3-1-24
65 Inrichtingsplan fase 1 (westelijk deel Willembuytenwechstraat) 52 wkn woe 7-7-21 woe 6-7-22
66 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 1 0 wkn woe 7-7-21 woe 7-7-21
67 Uitvoering Inrichtingsplan fase 1 52 wkn don 8-7-21 woe 6-7-22
68 Uitvoering fase 1 gereed 0 wkn woe 6-7-22 woe 6-7-22
69 Inrichtingsplan fase 2 26 wkn woe 6-7-22 woe 4-1-23
70 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 2 0 wkn woe 6-7-22 woe 6-7-22
71 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn don 7-7-22 woe 4-1-23
72 Uitvoering fase 2 gereed 0 wkn woe 4-1-23 woe 4-1-23
73 Inrichtingsplan fase 3 26 wkn woe 4-1-23 woe 5-7-23
74 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 3 0 wkn woe 4-1-23 woe 4-1-23
75 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn don 5-1-23 woe 5-7-23
76 Uitvoering fase 3 gereed 0 wkn woe 5-7-23 woe 5-7-23
77 Inrichtingsplan fase 4 26 wkn woe 5-7-23 woe 3-1-24
78 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 4 0 wkn woe 5-7-23 woe 5-7-23
79 Uitvoering Inrichtingsplan 26 wkn don 6-7-23 woe 3-1-24
80 Uitvoering fase 4 gereed 0 wkn woe 3-1-24 woe 3-1-24

63

7-7 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 1
67

6-7 Uitvoering fase 1 gereed

6-7 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 2
71

4-1 Uitvoering fase 2 gereed

4-1 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 3
75

5-7 Uitvoering fase 3 gereed

5-7 Start uitvoering Inrichtingsplan fase 4
79

3-1 Uitvoering fase 4 gereed
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OBJECTI
D * LENGTE CODE STRAATNAAM STROOM

GEBI
BEMALIN
GSG

MATERIAAL
_

1 41,964 0300781-0303252 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
2 41,234 0303253-0303254 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
3 39,182 0303240-0303250 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
4 49,332 0303251-0300781 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
5 43,337 0303250-0303251 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
6 49,836 0300169-0303255 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
7 50,029 0303255-0302103 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
8 19,421 0302103-0300810 Pieter de Hoochweg 3 3 BT
9 6,909 0300755-0300754 Havenstraat 3 3 BT

10 27,767 0300756-0300755 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
11 2,137 0300771-0300007 Schoonderloostraat 3 3 PVC
12 69,855 0300771-0300756 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
13 20,464 0300169-4544627 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
14 58,923 0300934-0300810 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
15 3,36 0300933-0300934 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
16 20,047 0300760-0303237 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
17 42,976 0303238-0300770 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
18 44,574 0303237-0303238 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
19 41,658 0303239-0303240 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
20 19,063 0300781-0301024 1e IJzerstraat 3 3 BT
21 7,283 0301024-0300985 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
22 208,165 0300771-0301024 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
23 35,029 0300770-0303239 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
24 40,482 0303252-0303253 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
25 19,578 0300770-0300771 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
26 37,999 0303254-0300169 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
27 52,724 4544636-4544626 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
28 3,016 4544626-4544627 Kapelstraat 3 3 BT
29 51,785 4544626-0300933 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
30 101,342 0300985-4544636 Willem Buytewechstraat 3 3 BT
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BUISTYPE_
C DIAMETER STELSELT

_1
STRENG
FU_1

FUNDE
RINGS

TEKENING
_C

AANLEG
JAAR INSPECTIED

RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-026 1985 18-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-026 1985 18-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-026 1985 18-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-026 1985 18-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-026 1985 18-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-R-105 1998 18-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-026 1985 18-9-2013
EI600 400 Gemengd Standaard N 79033 1979 18-9-2013
EI600 400 Gemengd Standaard N 72116 1972 18-9-2013
EI600 400 Gemengd Standaard N 72116 1972 9-11-2021
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-R-107 1998 9-11-2021
EI600 400 Gemengd Standaard N 72116 1972 9-11-2021
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-R-105 1998 18-9-2013
EI600 400 Gemengd Standaard N 74045 1974 19-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 74045 1974 19-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-019 1984 18-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-019 1984 9-11-2021
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-019 1984 9-11-2021
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-019 1984 9-11-2021
RO700 700 Gemengd Standaard N 20-R-262 2004 18-9-2013
EI600 400 Gemengd Standaard N 74045 1974 19-9-2013
EI600 400 Gemengd Standaard N 72116 1972 9-11-2021
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-019 1984 9-11-2021
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-026 1985 18-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-10-R-019 1992 9-11-2021
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-R-105 1998 18-9-2013
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-R-0434 2015 <Null>
RO500 500 Gemengd Standaard N 20-R-0434 2015 <Null>
EI600 400 Gemengd Standaard N 74045 1974 19-9-2013
EI600 400 Gemengd Standaard N 74045 1974 <Null>



BAB
SCHEUR

BAC
BREUK
_

BAF
OPPERV

BBA
WORTEL

BBD
BINNEN

BBE
ANDERE

BBF
INFILT

BDD
WATERP Maatstaf

3 G
3 G
3 G
5 G
3 G

2 G
4 G
5 G

3 W
3 W

1 G
3 W
2 5 I

1 G
5 G
1 G

G
G
G

2 G
G

3 W
2 G

3 G
2 G
2 G

G
G
G
G



Vlek
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D3
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D3
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