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Netaansluiting

Maria beuk & ‘s Supermarkt{B.V,
Type ELEKTRA
Aansluiting > 1MVA t/m 2MVA
Leveringstype Terugleveren Bonarcher B.V @
Adres Oranje Nassaulaan 13,

8051 PB Hattem
Nettekening

Stecale B.v

Oranje Nassaulaan 12-140/aruyy; anje Nassay,
301 23530 30

Eenmalige aanslultkosten: €36.600 (excl. BTW)
Dit Is inclusief €200 (excl. BTW) voor het realiseren van de meerlengte kabel.

2 of 5 MVA aansluiting:

U 2 MVA direct op ringleiding: locatie kastje Liander direct naast zonneveld (kosten meerlengte kabel laag). Indicatie kosten:
40 kEUR

O 5 MVA aansluiten op dichtstbijzijnde onderstation. Locatie op 2.7 km van zonneveld. Indicatie kosten: 300 kEUR
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B. Technische configuratie en
opbrengsten
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Totaal vermogen

Aansluit . = Oost / west
scenario Zuid opstelling opstelling
2 MVA 2,6 MWp 3 MWp
5 MVA 6,5 MWp 7,5 MWp

Waarneming:

De locatie heeft 3,5 hectare beschikbaar om
zonnepanelen op te leggen. Door schaduwvorming
kan deze ruimte niet optimaal benut worden. Dit
heeft effect op de financiéle haalbaarheid van het
project.

Advies:
Sluit aan op de 2 MVA ringleiding.
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Opbrengstberekeningen (oud)

Simulatie opzet voor Oost / west OpSteIIing Simulatie opzet Zuid Opste”ing

Vermogen Totaal vermogen Spec. Opbr.

2 MVA aansluiting # Panelen paneel (Wp) (kWp) (kWh/kWp)

oost/westopstelling

De specifieke opbrengst is aan de lage kant. Dit heeft onder andere te maken met ligging Hattem en de daarbij behorende
instraling per m2 en schaduwwerking van de bomen.
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Correctie: incl. migratiepaden
(5m breed)

Simulatie opzet voor Oost / west opstelling Simulatie opzet Zuid opstelling

: . Vermogen Totaal vermogen Spec. Opbr.
+ migratiepaden # Panelen paneel (Wp) (KWp) (KWh/KkWp)
Zuidopstelling
oost/westopstelling
Door inpassing van de migratiepaden is er een klein verschil van 0.5-1% in opbrengst t.o.v. situatie zonder migratiepaden. Om o
hetzelfde vermogen gelijk te houden moeten een aantal panelen iets meer richting zuiden, waar wat meer schaduw is en extra
verlies tot gevolg heeft. ZEBRA
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CAPEX-overzicht

Onderdeel Grootte Eenheid Toelichting
1 EPC prijs 0,55 EUR / Wp
2 Ontwikkeling 10.000,-- EUR Voc')_rlong' u;tgan“gspu_nfl van I-'farolq"w;gaande dat de
cobperatie zelf “gratis” ontwikkeltijd in kan stoppen
3 Capaciteitsuitbreiding (Liander) 40.000,-- EUR Op basis van indicatie Liander
Afhankelijk van complexiteit/benodigde onderzoeken (v.b.
4 Vergunning 50.000,-- EUR aerius, landschappelijk inpassing, natuurtoets, archeologisch
onderzoek, watertoets, etc..)
5 Leges 0,-- EUR Na gesprek gemeente, nog onder voorbehoud
6 Financieringskosten (DD) 67.600,-- EUR
7 Financieringskosten (afsluiting) 40.000,-- EUR Nog afhankelijk van support co_c'jperatie _vanuit overhei_d, kan
hoger worden als er vanuit overheid geen steun is
8 Uitloop 2% Percentage van CAPEX
9 Reserverekening 0.6% Percentage van investering
TOTAAL 1.680.374,-- EUR

De punten hierboven zijn tot stand gekomen door overleg met de codperatie en informatie uit onze database.
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OPEX-overzicht

Onderdeel Eenheid Toelichting
1 O&M 5 EUR / kWp / jaar Incl. omvormer reparatie en vervanging
2 Grid kosten 1.040,-- EUR / jaar
3 Meetkosten 500,-- EUR / jaar
4 Technisch + commercieel beheer 10.000,-- EUR / jaar Hog onduidelijtf)l;ggec:‘ritk\;c’)?!ledig ngigen
5 0ZB 0.4% Percentage van CAPEX
Z Waterbeheer 0.055% Rercaiiane v TAFEK
8 Pacht 0 EUR / jaar
9 Verzekering Operational all Risk 0.097% Percentage van CAPEX
Verzekering business insurance 0.425% Percentage van inkomsten
11 [Verzekering third party liability 0.4 EUR / kWp / jaar
12 |Onvoorzien 2% Percentage van OPEX
TOTAAL 34.739,57 EUR / jaar

De punten hierboven zijn tot stand gekomen door overleg met de codperatie en informatie uit onze database.
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Businesscase — scenario’s

Overige uitgangspunten:
U Rente over eigen vermogen 3.0% (minimale eis zoals afgestemd met Harold Rosenkotter )
4 SDE++ 0,054 €/kWh (o.b.v. eindadvies PBL)

Er zijn voor twee configuraties scenario’s gemaakt:
« A: Zuid opstelling
+ B: Oost/west opstelling

Voor elk scenario is geoptimaliseerd naar een positieve en financierbaar businesscase. Deze optimalisatie is gedaan door de
verhouding tussen inbreng eigen vermogen en vreemd vermogen aan te passen. De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd
vermogen wordt ook gearing genoemd.

Commerciéle projecten hanteren doorgaans een gearing van maximaal 30% eigen vermogen. Een codperatief project kan daarvan
afwijken. De bank hanteert een gearing van minimaal 15% eigenvermogen.

De rente op eigen vermogen van commerciéle projecten zit doorgaans niet lager dan 7%. Voor dit project is een rente van 3%
aangehouden ervan uitgaan dat de eigen financiering volledig door de codperatie wordt opgebracht.
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Resultaten - scenario A (zuid)

Resultaten & prestatie

Financierbaar financierbaar

DSCR-MIN 1.22
Inleg eigen vermogen € 856,990.80
NHW-30 (equity levered) € 212,084.49
NHW/MWp € 81,570.96

Equity = eigen vermogen; NHW = netto huidige (of contante)
waarde; Rendement = IRR bij NHW van 0 EUR

NHW per rentepercentage

3.0% € 212,084.49
3.5% € 116,415.29
4.0% € 31,702.66
4.5% -€ 43,368.01
5.0% -€ 109,944.07
5.5% -€ 169,028.04
6.0% -€ 221,496.84
6.5% -€ 268,118.35
7.0% -€ 309,565.73
7.5% -€ 346,429.74
8.0% € 379,229.34
8.5% -€ 408,420.99
9.0% -€ 434,406.50
9.5% -€ 457,540.03
10.0% -€478,134.04
10.5% -€ 496,464.45

EUR

Cumulatieve kasstroom
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Belangrijke observaties om de businesscase positief te krijgen:
O Eigenvermogen mag niet lager zijn 51%, anders wordt de DSCR < 1,2

Q Terugverdientijd is 19 jaar

O Op equity kan niet meer dan 4% rente worden geven, anders wordt de NHW

negatief.
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Resultaten - scenario B (OW)

Resultaten & prestatie

financierbaar

Financierbaar

DSCR-MIN

Inleg eigen vermogen
NHW-30 (equity levered)
NHW/MWp

1.21

€ 1,106,138.05

€ 45,285.65
€ 14,613.46

Equity = eigen vermogen; NHW = netto huidige (of
contante) waarde; Rendement = IRR bij NHW van 0 EUR

NHW per rentepercentage

3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
10.5%

€ 45,285.65

-€ 56,131.34
-€ 145,846.35
-€ 225,264.04
-€ 295,610.41
-€ 357,956.67
€ 413,239.85
-€ 462,280.45
-€ 505,797.79
-€ 544,423.09
-€ 578,710.91
-€ 609,148.95
-€ 636,166.59
-€ 660,142.25
-€ 681,409.76
-€700,263.99

Cumulatieve kasstroom
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Belangrijke observaties om de businesscase positief te krijgen:

O Eigenvermogen mag niet lager zijn 56%, anders wordt de DSCR < 1,2

Q Terugverdientijd is 20 jaar

O Op equity kan niet meer dan 3% rente worden geven, anders wordt de NHW o

negatief.
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Conclusies

Conclusies:
Q Specifieke opbrengst aan de lage kant, ruim onder 900 kWh / kWp. Vanuit SDE++ is 950 kWh/kWp het maximum.
Potentiéle oorzaken van de lage specifieke opbrengst zijn:
O Lage instraling (kWh/m2 door ligging Hattem)
O Bomen rondom de perceelcontouren zorgen voor schaduwverliezen, panelen kunnen niet optimaler ingevuld worden (bijvoorbeeld
grotere rijafstand, gunstigere inclinatie)

O Financiéle haalbaarheid is krap. Normaal gesproken wordt niet meer dan 30% eigenvermogen in een commercieel project
gestopt en bedraagt de rente op eigenvermogen het liefst 7% of meer. Door de EPC-prijs te verlagen kan er geoptimaliseerd
worden.

O De EPC-prijs is aan de hoge kant, maar dat valt te verwachten vanwege de onderconstructie die op een betonnen plaat
gezet moet worden in plaats van direct in de grond.

O Verder merken wij op dat de SDE++ bedragen de businesscase van kleinere projecten behoorlijk onder druk zetten.
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