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Bijdrage aan de
doelstellingen van het OP

De beoogde resultaten komen ten goede aan Oost-Nederland en dragen bij aan groen herstel van de economie. Zebra is

nogelijk gekoppeld is aan een financiéle betrokkenheid in het project daar de directeur van het becril
secretaris is van SPQ en als zodanig direct betrokken bij de aanvrager.

|pkale bedrijfsleven is deels aangetoond, waarbij opgemerkt dient te worden dat de steunbetuiging van het bedril

De belangrijkste kanttekening met betrekking tot de uitvoerbaarheid van hal project binnen de programmaperiode is de
aangevraagde vergunning (d.d. 15-12-2021). Ten tijde van de beoordeling was nog geen helderheid over de verlening. De
commissie merkt op dat bij mogelijke bezwaren de gehele planning flink kan vitlopen. Daarnzast zijn er nog andere
kennelijke risico's die invioed kunnen hebben op de tijdige uitvoerbaarheid van de deze aanvraag. Dit geldt bjvoorbzeld
voor het ontwikkelen van een masterplan (WP 1) maar ook voor veel verkennende activiteiten in WP3

Verder spreekt de aanvraag in WP1 over een “lestlocalie’ en de steunbeluiging van de gemeenle Cverbeluwe en die van
* en DEKO geven ook aan dat het in feite mede gaat om “onderzoek” en ‘demaonstratie” en
“ontwikkeling van een blauwdruk”. Het valt op dal de steunbetuiging van de gemeente Overbetuwe (d.d. 20-10-2021) is
gericht op een aanvraag voor subsidie binnen het programma “toekamslig beslendige bedrivenlerreinen” van provincie
Gelderland. Het is de commissie anduidelijk of deze steunbetulging ook petrekking hae!t op de onderliggenda aanvraag
an de relatie (averlap) van die subsidieaanvraag met de REACT aanvraag.

het enige MBK-bedrijt met een significante rol in het project dat gevestigd is in Ocst-Nederland. De behoefte van«-
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Mate van innovativiteit

Het voarstel zegt dat de verschillende onderdelen van de technologie {het concept) bekend zijn. Hat innovatizve ligt

volgens de aanvrager in de specifieke toepassing op een bedrijventerrein waarvoor vooral het ontwikkelen van gen EMS

voor een complexe ontwikkeling met meerdere bedrijven als innovatiel maatwerk dient le worden gezien.

Op dit moment ig in de markl ean zoekiocht gaande is naar alternatieven vaor Lithium lon. Cit project past binnen deze

ontwikkeling.

Wel merkt de commissie op dal andanks dat de technologie Innovatie! is, er geen gaede prijsvarhouding is ten opzichte

van intemationale ontwikkelingen. De commissie verwijst hiervoor ook naar:
; -cited-below-100-kwh-ipr-lh

1S
137-kwh!

htips:/Awww bloomberg.com/news/articles/2021-09-30/ron-battery-breakthrough-could-gat-lithivm-s-lunch
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Kwaliteit van da
businesscase

De commissie acht de ontwikkeling technisch haalbaar en beheersbaar.
Met betrekking tot het verdienmodel en daarmee het economisch perspeclief scoor de aanvraag een onvoldoende.

In de aanvraag wordt vermeld dat er een posilieve businesscase is met een lange terugverdientid. Hierbij wordt
aanvullend vermeld dat het voor banken en of investeerders een te onzakere casus is om hierin e investeren. De
onderbouwing voor dit verschil antbreekt.

Verder wardt in de businesscase gerekend met Inkomsten van Tennet en Liander. De bedragen worden niet onderbouwd
of ondersteund met een verklaring van deze bedrijven. Daarnaast wordl in het mode! gerekend met de levering van
energie uit hel toekomstig PV veld op de Aamseplas. In de aanvraag wordt vermeld dat K3 vaor da aanleg een SDE++
subsidie heeft aangevraagd. De status en realisalie van het PV park en de levering aan Smart Grid de Aam is onbekend.
Daarnaast wordt in de businesscase gerekend mel een jaarlijkse netto opbrangsl van het laadplain, De aanvrazg gesft
geen enkele onderbouwing met betrekking tot de ontlading van de batter door auto’s en dus of de aanname regel is. Dit
zelfde geld: voor de casus "levering lokaal™.

Verder is bijvoorbeeld onduidelij of seizoensinvioeden nog invioed hebien op de levering

De commissie mist sarisuze belangstalling vanuit bedrijven voor de koppaling van da energy hub (é2n LOI). Andere
mogelijke launching costumers met harde toezeggingen zijn er niet en de beaogde epzel van de joint venlure geeft naas!
het bencemen geen verdere onderbouwing in concreetheid of verwachting,
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Kwaliteit van de aanvraag

Het batreft ean relevant samenwerkingsverband met voldoende kennis voor de goede uitvoer van het project.

De aanvraag zelf geell de commissie een wisselend beeld. Naast de onlbreiende onderbouwingen merkl de commissie
op dat is ingediend als een investeringsproject. De aanvraag is opgesteld als een samenweridingsproject waarbij
verschillende leveranclers oplreden als eindverantwoordelijke voor een werkpakket. De farmele aanslurende en
verantwaordelike rol hoort bij de aanvrager SPO te liggen en niet bij een leverancier.

Verder is de ral van het bedrijf Hooiveld&Hoaiveld ook onduidelijk, De directeur van dit bedrif vraagt vanuit de stichting
SPQ ean offerte aan van "zichzelf" voar grond en bouwwerk. Daarnaast gelct cok enduidelijkheid over de rel van Duration
Energy NL. De balteri wordt door deze partij geleverd maar de feilelike leverancier ESSine vervull alle acliviieilen,

De belangrijkste basis voor het ontvangen en leveren van de energie 2iin de proficlen van het gebruk op dit
industriegebied. Het was vertrouwenwekkend als deze bekend waren geweest. De DSC heeft deze gegavens
beschikbaar, Uit de aanvraag bliki geen samenwerking met de DSQ Aliander. Dat is van belang, niet alleen voer de
aansluiting maar ook voor het gebruik van hun infrastructuur,
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Het bevorderen van hel crisis harstel is gebaal bij it soort iniliatieven. Hat leverl cen geede bjdrage aan de congestie
problematiek.

Energie hubs zullen een heel belangrijke rol kunnen spelen in het bere'ken van de nationale doelslelingen. Cil project -
zeker indien de beoogde vervolgactiviteiten buiten de scope van het project gerealiseerd worden - zou hieraan een goede
bijdrage kunnen leveren, Vooral als demonstratieproject en op termijn ook qua eflecten.

Voorzitter

drempel van 17,5 punten).

Duurzame ontwikkeling Mel ook de acliviteilen met belrekking lot hel energiemanagement sysieam draagt de aanvraag by aan groen, digtaal 245 as 245

veerkrachtig herstel van de economie. Wel mist de commissie, verwijzend naar de “kwailed van de businesscase’,

voldoende onderbouwing om te bepalen of de impact wel met dit type balierj behaal al worden.
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Uw aanvraag is door de Deskundigencommissie In zijn geheel als cnvoidoende beoordeeld {mindar dan do drempel van 70 punlen). Daarnaast is uw aanvraag
Motivering als onvaldoende beoordeeld op het criterium “Bijdrage aan de doelstellingen van het OP* (minder dan de
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