Omgevingsdienst Vergadering : Projectgroep

» Rivierenland Windvision/RMS

\/ 4 Datum ¢ 11-3-2091

‘ Onderwerp : voortgang
Aanwezig:
« Waterschap Rijn en Ijssel; NG
- ODRA; I
s Provincie Gelderland;
o ODRN

Afwezig:
Provincie; I
provincic I

Verslag

Stand van zaken;

ODRN. Er is een nieuwe MER-beoordeling en aanvraag ingediend. Hierop is extra toelichting en
aanvulling gevraagd, in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel. Dit traject loopt wel door.

Windvision weet van het WNB-irobIeem stikstof.

Windvision heeft project RMS overgenomen en houden die naam waarschijnlijk wel aan. Bibob loopt
naar Windvision. Van Westrenen is adviseur.

Bij het Waterschap is de stand van zaken eigenlijk vrijwel identiek, in samenspraak de aanvullingen
gevraagd.

Aanvraag WNB dateert van 2016. Er is nooit enig probleem gemaakt van de doorlooptijd. RMS is in
deze een van de partijen die last heeft van het wegvallen van de PAS. Het stikstofbeleid lijkt
vooralsnog het zelfde te blijven, dus extern salderen is niet toegestaan. Gelderland is hierin de
enige Provincie. RMS weet dit.

- [l <\ <n bellen over de stand van zaken rondom beleidswijziging.

Waterschap.
Verhaal stand van zaken is identiek. Na vernietiging moest aanvulling komen op mer/ afvalwater.
Bevoegdheid vloeit voort uit de directe lozing op opperviakte water.

Op 22 februari heeft I c=n kennismaking gesprek met de wethouders van Oost-Gelre en
een vertegenwoordiging van het bedrijf. Il zal daarna, als de communicatielijn ligt, navraag
doen over de stand van zaken daar.

B hccft een communicatiestrategie opgesteld. Deze moet worden voorgelegd aan de
gedeputeerde. [JJllkoppelt deze aan een voortgang notitie. De strategie omvat:

- stakeholders analyse inclu de milieuorganisaties

- media-plan, vast te stellen samen met de gemeente;

- regelmatige nieuwsbrief

- omgevingsdialoog na nieuwe aanvraag

- media actief volgen inclu social media

Gemeente meenemen in communicatiestrategie.

Start de communicatie eendimensionaal; eerst de aanvraag uitlopen. Indien afwijzend, kijken of er
politiek draagvlak en ruimte is voor een open gesprek over alternatieven.

Het communicatieplan wordt gedeeld voor reacties. | 2! het tijdpad terugrekenen
I chriift een nieuwe nieuwsbrief
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Il schrijft een nieuwsbrief. De laatste is uit oktober en deze had termijnen die niet meer juist
zijn. Ook is de komst van Windvision nog niet formeel bekend gemaakt (al wel overal bekend).

Op de site van ODRN wordt een dossierpagina ingericht met

een mapje over RMS. IIz2! bij
RMS een oproep doen om ook actiever te communiceren.ilegt de lijn aan tussen de
communicatieadviseur van RMS en |-

I - bij ]l nacaan welke actiegroep RMS actief is.

I z<t voor begin april een datumprikker uit.

Acties.

1ff zal lllleven bellen over eventuele beleidswijziging stikstof.

2. zal de communicatiestrategie delen voor reacties. h zal het tijdpad terugrekenen
3. zal bij [l nagaan welke actiegroep RMS actief is.

4, legt een lijn aan tussen de communicatieadviseur van RMS en | IR

2.

zet voor begin april een datumprikker uit.
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