


Wegnummer : N208

Project : Fietsverbinding Sluterweg-Parnassiakade Variant 3b

WBS-code : "WBS-code"

KOSTENSOORTEN

KOSTENCATEGORIEEN  Bekend 

 Nader te 

detailleren Bekend

 Nader te 

detailleren 

Bouwkosten 298.489,75€           95.130,66€             70.741,19€             33.092,48€             149.236,22€           646.690,31€           

Vastgoedkosten -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       

Engineeringkosten 55.367,61€             8.305,14€               -€                       -€                       9.550,91€               73.223,67€             

Overige bijkomende kosten 27.807,68€             5.561,54€               -€                       -€                       5.000,00€               38.369,22€             

Basisraming 381.665,05€           108.997,34€           70.741,19€             33.092,48€             163.787,14€           758.283,19€           

Project Onvoorzien 37.914,16€             37.914,16€             

Investeringskosten (excl. BTW) 381.665,05€           108.997,34€           70.741,19€             33.092,48€             201.701,30€           796.197,35€           \
BTW 151.277,50€           

Investeringskosten, incl. BTW  prijspeil Prijspeil: 1 januari 2005 947.474,85€           

Bandbreedte - bij  betrouwbaarheidsinterval

Onzekerheidsreserve -€                       

Reserve extern onvoorzien -€                       

TOTAAL AAN TE HOUDEN VOOR BUDGETDOELEINDEN 947.474,85€           

STANDAARDKOSTENCALCULATIE PROVINCIE NOORD-HOLLAND
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KOSTENRAMING VOLGENS STANDAARD SYSTEMETIEK KOSTENRAMINGEN (SSK)

Voorziene kosten

Directe Kosten Indirecte Kosten
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TotaalOnvoorziene kosten

SSK-format

Kostencalculatie PNH

Expertisecentrum ©

Versie 2006, release 1.1



Fietsverbinding Leidsevaart - Houtvaartkade / Parnassiakade

Kostenraming per variant:

Kosten middenvariant € 630.000

Kosten nieuwe noordelijke variant € 947.000

                

Meerkosten van nieuwe noordelijke variant € 317.000

Toelichting extra kosten:

Extra grond ontgraven en afvoeren € 15.000

Extra zand leveren, verwerken en verdichten € 15.000

Extra asfalt € 25.000

Plaatsen van een damwand € 300.000

Aanleg van een nieuwe beschoeing € 25.000

Indexeringskosten € 15.000

                

subtotaal € 395.000

Besparing:

Brug over de Houtvaart € 78.000

                                           

Meerkosten € 317.000


