

# Situatie bestaand





# Schets situatie nieuw







# Planning procedures

- 1 juni 2021 B&W Aanmelding Crisis- en Herstelwet
- 30 juni 2021 Raad inspraak- en gespreksronde raad
- 14 juli 2021 Raad besluit verklaring van geen bedenkingen (vvgb) en grex
  
- juni/juli 2021 aanvraag en verlening omgevingsvergunning bouwrijp maken → bezwaartermijn 6 weken
  
- 4<sup>de</sup> kwartaal 2021 start bouwrijp maken
- 4<sup>de</sup> kwartaal 2021 aanvraag en verlening omgevingsvergunning bouw woningen → bezwaartermijn 6 weken
  
- Rond jaarwisseling start realisatie flexibele woningen NDW21