019

Van: 10.2.e

Aan: 10.2.e

Cc: 10.2.e

Onderwerp: Re: Planning participatietraject
Datum: dinsdag 29 september 2020 10:46:30
Bijlagen: Werkplanning Osdorpplein.xIsx

Ha 10.2.

Bureau Buhrs heeft bijgaande planning opgesteld. Bij vragen kun je contact opnemen met
10.'zie CC

2 A7 :

Groet,

10.2.e

10.2.e

Communicatieadviseur a.i. Gebiedsontwikkeling Nieuw-West

Gemeente Amsterdam
06-10.2.e

?0-2- @amsterdam.nl

werkdagen: ma/di/do

Op 29 sep. 2020, om 09:09 heeft 10-2.€ (@ixin.nl> het volgende
geschreven:
Hoj 10-2.€

Ik hoor 10-2:€ zeggen dat er een strakke planning is qua participatie. Mag ik
die? Dan kan ik positioneringstraject daar eventueel op afstemmen. Ik doe er
verder niks mee.

Groet 102

Verstuurd vanaf mijn iPad



Actielijst

		Deadline		Middelen/acties		Sub planning		Deadline		(hoofd)Verantwoordelijke		Opmerkingen		Uitbesteden extern



				Participatie- en communicatie plan + verkenning		participatieplan		afgerond		MB

				Participatie- en communicatie plan + verkenning		Afstemming participatie fase 2: relevante momenten voor planning doorgeven FH		afgerond		KD		loopt, zie tab Planning Overall

				Participatie- en communicatie plan + verkenning		Afstemming mrp: relevante momenten voor planning doorgeven FH		afgerond		CD		loopt, zie tab Planning Overall

				Participatie- en communicatie plan + verkenning		Communicatiekalender: externe/politieke momenten opnemen		afgerond		FH		loopt, zie tab Planning Overall

				Participatie- en communicatie plan + verkenning		Positioneringsverhaal - afspraak Inge / zelf voorzet doen		wk. 38		FH

				Participatie- en communicatie plan + verkenning		Verkennend overleg Guido + rutger		afgerond		MB

				Participatie- en communicatie plan + verkenning		Verkennend overleg Ronald Mauer		afgerond		MB

				Participatie- en communicatie plan + verkenning		Verkennend overleg Wethouder Meleani		afgerond		MB

				Participatie- en communicatie plan + verkenning		Verkennend overleg Wethouder v Doorninck		afgerond		MB

				Participatie- en communicatie plan + verkenning		Verkennen overleg Meertvaart		afgerond		MB



		wk.37		Factor C sessie: 8 sept 15-17 uur		Uitnodigen deelnemers:  in ieder geval: Rinse, Ronald, Rutger, Nabila, Kati, Caroline, Michel, Marijke. + Abel Malschaert? 
Evt. alleen informeren: voorlichters 3X (Lisa, Marit, Naomi) (met hen bespreken).		afgerond		MB

				Factor C sessie: 8 sept 15-17 uur		Afstemming locatie		afgerond		FH

				Factor C sessie: 8 sept 15-17 uur		Kernboodschappen voorzet		afgerond		MB/FH

				Factor C sessie: 8 sept 15-17 uur		Programma		afgerond		MM

				Factor C sessie: 8 sept 15-17 uur		Definitief maken kernboodschap		afgerond		MM



		wk. 39		Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Selectie en beschikbaarheid sprekers: afstemming wethouders aanwezigheid		afgerond		MB		Wethouders aanwezig, Frank aanwezig

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Selectie genodigden: lijst def maken		afgerond		MB		loopt, definitief maken

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Locatie regelen (Meertvaart bevestigen)		asap		MB

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Opstellen Q&A – sterke, heldere en eenduidige antwoorden en argumentatie op verwachte vragen. + reconstructie proces (tijdlijn)		wk. 39		CD		loopt

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Overzichtje participatie in één oogopslag		afgerond		FH

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Opstellen briefing telefonisch uitnodigingen + mail formele uitnodiging		afgerond		FH		voorzet Michel

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Concept programma
		afgerond		FH		voorzet Michel

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Telefonisch uitnodigen: Nabila/Rinse + mails versturen		afgerond		CD

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Opstellen opstapformulier, afstemmen Marit en Lisa		afgerond		MB

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Afstemming locatie, materieel/praktisch (incl. Corona maatregelen).		afgerond		FH

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Definitief programma + draaiboek		afgerond		FH

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Definitieve presentaties (inhoud + evt. sheets)		wk. 39		?

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Generale rep. locatie + briefing sprekers (21 sept) - Q&A delen		afgerond		MB

				Kick-off  met selecte groep stakeholders en bewoners 29 sept		Kickoff 		wk. 40		MB		optie pers aanwezig



		wk. 41		Terugkoppeling naar eerder betrokkenen		Bespreken aanpak en rolverdeling		afgerond		MB

				Terugkoppeling naar eerder betrokkenen		inventariseren planning: wat waarbij wanneer		wk. 38		KD

				Terugkoppeling naar eerder betrokkenen		Opstellen participatie agenda/planning (infographic) ook voor volgende middelen (krant, website, ed.)		wk. 39		CD

				Terugkoppeling naar eerder betrokkenen		Opstellen: oplegger voor bij krant		wk. 39		KD

				Terugkoppeling naar eerder betrokkenen		Verspreiding		wk. 42		CD



		wk. 41		Bezoek MV Raadscommissies Stadsdeel & centraal aan Meervaart		Afstemmen datum (ook met Meervaart)		wk. 38		MB

				Bezoek MV Raadscommissies Stadsdeel & centraal aan Meervaart		Deelnemers en uitnodigen		wk. 38		MB

				Bezoek MV Raadscommissies Stadsdeel & centraal aan Meervaart		Programma / afstemmen Meervaart		wk. 40		MB



		wk. 42		Coordinatie & Lancering filmpje (informatief) en spotje (promotioneel)		Selectie bureau & vervolg afspraken		afgerond		MB		Public Cinema		draaiboek, filmen en montage

				Coordinatie & Lancering filmpje (informatief) en spotje (promotioneel)		Script uitwerken (inhoud) 2X		wk. 38		MM

				Coordinatie & Lancering filmpje (informatief) en spotje (promotioneel)		Filmen en montage 2X		wk. 39-41		Public Cinema

				Coordinatie & Lancering filmpje (informatief) en spotje (promotioneel)		Afstemmen strategie social media & AT5		wk. 39		FH

				Coordinatie & Lancering filmpje (informatief) en spotje (promotioneel)		Verspreiding: website & social media 2X + tv afstemming AT5		wk. 42		CD



		wk. 42		Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		Ruwe opzet + beeld + inventarisatie planning		afgerond		CD

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		Optie krant NW breed? Bespreken opties/kosten		afgerond		CD/MB

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		Uitvraag nieuw bureau (nieuwe aanbestedingsregels)		afgerond		CD

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		Aanleveren concept inhoudsopgave aan team		afgerond		CD

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		Reactie inhoudsopgave		afgerond		Projectteam

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		Vaststellen definitieve inhoudsopgave		afgerond		Caroline/Projectteam

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		Aanleveren offerte/backplanning		afgerond		Vormgever

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		Akkoord op offerte vormgever		afgerond		Rinse/Rutger

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		verzamelen input/kopij schrijven		afgerond		Caroline (hulp van Kati)

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		interview bewoners Don Bosco		afgerond		externe tekstschrijver

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		aanleveren 1e versie kopij aan team		afgerond		CD

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		kopij reviseren en wijzigingen doorgeven aan Caroline		afgerond		Projectteam

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		correcties kopij doorvoeren		afgerond		CD

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		aanleveren gecorrigeerde kopij aan team		afgerond		CD

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		eventuele wijzigingen doorgeven aan Caroline		afgerond		Projectteam

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		aanleveren definitieve content aan vormgever		afgerond		CD

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		aanleveren 1e proef aan Caroline (first check)		wo 30/09 (einde dag)		Vormgever

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		eerste correctieronde 		do 01/10		Caroline/vormgever

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		aanleveren 2e proef aan projectteam		do 01/10		CD

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		proef bekijken/reviseren		vr 02/10 		Projectteam

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		wijzigingen proef doorgeven aan Caroline		ma 05/10 (ochtend)		Projectteam

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		correctieronde proef		ma 05/10  		Caroline/vormgever

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		correctieronde proef		di 06/10		Caroline/vormgever

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		correctieronde proef		wo 07/10		Caroline/vormgever

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		laatste puntjes op de i		do 08/10		Caroline/vormgever

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		FINAL AKKOORD		do 08/10 (einde dag)		Rinse/Rutger

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		aanleveren final opmaak bij drukker		vr 09/10 (ochtend)		vormgever

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		aanleveren voor distributie DOOR		do 15/10 (einde dag)		Drukkerij van der Most

				Berichtgeving in kranten, nieuwsbrieven, ed. (lokaal en stadsdeel) over plannen Osdorpplein.		Huis-aan-huisbezorging 		vr 16/10		DOOR Verspreidingen



		wk. 42		Website participatiepagina		Tekst home page + publiekssamenvatting		status?		CD

				Website participatiepagina		Inventarisatie (Rutger) (concept) documenten: wat is er/wat kan openbaar?		afgerond		CD

				Website participatiepagina		Uitwerken definitieve Q&A voor publicatie		wk. 40		CD

				Website participatiepagina		Platte teksten leveren		?		CD		afhankelijk planning

				Website participatiepagina		Alles op website/online zetten: Q&A, enquete, (concept) documenten, infographic participatietijdlijn		wk. 42		CD



		wk. 42		Informatiepunt inloop spreekuren.		Opzet + data/tijden afstemmen met Rinse/Rutger (wat nodig?)		wk. 38		KD

				Informatiepunt inloop spreekuren.		Start spreekuren		wk. 42		KD



		wk. 42		Meervaart/ontwikkelaars start eigen campagne/acties		Afstemming communicatieadviseur MV		wk. 38		MB		MV wil meedoen, eigen campagne

				Meervaart/ontwikkelaars start eigen campagne/acties		MV start eigen campagne/acties		wk. 42		MB



		wk. 42		Placemaking		Uitwerken plan		wk. 44		FH		plan afgeschoten

				Placemaking		Start acties		wk. 45						uitvoering



		wk. 42		Brede enquête: digitaal via website en sociale media		Concept vragenlijst		afgerond		FH

				Brede enquête: digitaal via website en sociale media		Aanvraag voor gebruik van Enalyzer via Nadine Bandstra		afgerond		MB		loopt

				Brede enquête: digitaal via website en sociale media		Begeleidende teksten/promotie (sociale media, website) (online targeting?)		wk. 40		FH				online targeting?

				Brede enquête: digitaal via website en sociale media		Def enquete 		wk. 40		FH

				Brede enquête: digitaal via website en sociale media		Enquete invoeren in Enalyser en test		wk. 41		FH

				Brede enquête: digitaal via website en sociale media		Enquete online		wk. 42		FH



		wk. 43		Brede enquete: offline: op locaties (scholen, ed.) en verspreid door stadsdeel (marktkramen)		Enquetebureau inschakelen voor inzet enquete teams		afgerond		FH		AUX Fieldmarketing, Lauren

				Brede enquete: offline: op locaties (scholen, ed.) en verspreid door stadsdeel (marktkramen)		Uitdenken opzet en invulling marktkramen		wk. 39		FH

				Brede enquete: offline: op locaties (scholen, ed.) en verspreid door stadsdeel (marktkramen)		Invullen data en locaties marktkramen en afname op straat		wk. 40		FH

				Brede enquete: offline: op locaties (scholen, ed.) en verspreid door stadsdeel (marktkramen)		Organisatie marktkramen (inzet capaciteit en materiaal), toestemming locaties		wk. 40		FH

				Brede enquete: offline: op locaties (scholen, ed.) en verspreid door stadsdeel (marktkramen)		Briefing enquete teams		wk. 41		FH

				Brede enquete: offline: op locaties (scholen, ed.) en verspreid door stadsdeel (marktkramen)		Start inzet enquete teams		wk. 42		FH				enquete teams



		wk. 43		Campagne social media gericht op jongeren		Uitwerken plan		wk. 38		FH				Online tageting?

				Campagne social media gericht op jongeren		Start acties		wk. 43		FH



		wk. 43		Participatie sessies door INBO t.b.v. opstellen ambitiedocument. Waardenbepaling rondjes Sloterplas		Afstemming met INBO over strategie, planning, content en communicatie.				MB



		wk. 45		Rapportage enqueteresultaten.		Rapportage		wk. 45		FH

				Rapportage enqueteresultaten.		Analyse resultaten + uitgewerkte rapportage.		wk. 45		FH



		wk. 45		Verder proces besluitvorming/inspraak bespreken, herijken participatie-/communicatiestrategie  		Afstemming, strategisch overleg incl. resultaten bespreken.		wk. 45		MB



		wk. 46		Brede digitale interactieve avond met informeren over de plannen & presenteren resultaten participatie. Deelnemers kunnen vragen stellen via Q&A.		Datum prikken		afgerond		FH		Donderdag 12 november

				Brede digitale interactieve avond		Concept programma/opzet		wk. 39		FH

				Brede digitale interactieve avond		Keuze bureau voor techniek		wk. 39		FH

				Brede digitale interactieve avond		Afstemmen beschikbaarheid sprekers en organisatie		wk. 39		FH

				Brede digitale interactieve avond		Uitgewerkt programma en rolverdeling		wk. 41		FH

				Brede digitale interactieve avond		Aankondigen social media, ed.		wk. 42		FH

				Brede digitale interactieve avond		Uitgewerkt script door bureau		wk. 43		FH				script

				Brede digitale interactieve avond		Generale repetitie		wk. 45		Fh

				Brede digitale interactieve avond		Digitale bijeenkomst		wk. 46		FH				Studio + stream

				Brede digitale interactieve avond		Verslaglegging en terugkoppeling		wk. 47		FH



		wk. 47		Participatie sessies door INBO t.b.v. opstellen ambitiedocument. Themabijeenkomsten bewoners en professionals.		Afstemming met INBO over strategie, planning, content en communicatie.				MB



		wk. 51-1		Verder proces besluitvorming/inspraak bespreken, herijken participatie-/communicatiestrategie  		Overleg: afstemmen bestuurlijke planning en inhoudelijke stukken, vervolg participatiestrategie		Wk. 51		MB

				Verder proces besluitvorming/inspraak bespreken, herijken participatie-/communicatiestrategie  		Opstellen PvA participatie Meervaart 		wk. 2		FH



		wk. 52		VAKANTIE

		wk. 1		VAKANTIE

		w.3		Presenteren plannen: krant		Ruwe opzet + beeld + inventarisatie planning		?		CD		afhankelijk planning

				Presenteren plannen: krant		Content uitwerken		?		CD		afhankelijk planning

				Presenteren plannen: krant		Def teksten aanleveren		?				afhankelijk planning

				Presenteren plannen: krant		Verspreiding		wk. 3



		w.3		Presenteren plannen: website		Inventarisatie documenten: wat is er/wat kan openbaar?		wk. 51		CD

				Presenteren plannen: website		Teksten/stukken bijwerken		wk. 2		CD

				Presenteren plannen: website		Platte teksten leveren		wk. 2		CD

				Presenteren plannen: website		Update online		wk. 3		CD

		wk. 3		Brede bijeenkomst: (fysiek of digitaal) presenteren plannen		Datum prikken		wk. 46		MB

						Concept programma/opzet (fysiek of digitaal)		wk. 47		MB

						Keuze bureau voor techniek / of keuze fysieke locatie		wk. 48		MB

						Afstemmen beschikbaarheid sprekers en organisatie		wk. 48		MB

						Uitgewerkt programma en rolverdeling		wk. 50		MB

						Aankondigen social media, ed.		wk. 50		MB

						Uitgewerkt programma / script door bureau		wk. 2		MB

						Generale repetitie		wk. 2		MB

						Digitale bijeenkomst		wk. 3		MB

						Verslaglegging en terugkoppeling		wk. 4		MB

		?		Voorbereiden inspraak		?		?





Planning eigen acties (PLAN A)

				AUGUSTUS								SEPTEMBER								OKTOBER										NOVEMBER								DECEMBER								JANUARI								FEBRUARI

		week à		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		1		2		3		4		5		6		7		8

		Participatie- en communicatie plan uitwerken

		Verkennend rondje politiek/lobby

		Factor C sessie

		Kickoff met selectie stakeholders/bewoners (29-9)

		Terugkoppeling deelnemers participatie-acties fase 2 

		Bezoek MV Raadscommissies Stadsdeel & centraal

		Lancering: informeren via filmpje en spotje, krant, nieuwsbrieven, website in orde, ed. Concept documenten openbaar; informatiepunt open (spreekuren).																						>		>		>

		Meervaart en/of ontwikkelaars eigen campagne																						>		>		>

		Brede enquete - digitaal

		Marktkramen met informatie en enquetes

		Online en offline campagne

		Resultaten enquete verwerken

		Resultaten bespreken + herijken part. strategie

		Brede digitale participatiebijeenkomst (12-9)

		Verwerken resultaten participatie in documenten

		Herijken part. strategie +  participatieplan Meervaart 

		Presenteren plannen: krant en website

		Brede bijeenkomst: presenteren plannen

		Voorbereiden op inspraak









Planning overall (PLAN A)

				AUGUSTUS								SEPTEMBER								OKTOBER										NOVEMBER								DECEMBER								JANUARI								FEBRUARI								 		 		 

		week à		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		1		2		3		4		5		6		7		8		Benodigde acties		Actiehouder		Opmerkingen

		Participatie- en communicatie plan uitwerken		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		Verkennend rondje politiek/lobby		 						 		 						 		 								 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Factor C sessie		 						 		 		 				 		 								 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Sessie met ontwikkelaars (17-9)		 						 		 				 		 		 								 		 						 		 														 		 						 		Agenda vaststellen met Mauer en delen met vastgoedpartijen		 		 

		Duo-staf wethouders Meliani en Van Doorninck (21-9)		 						 		 						 		 								 		 						 		 														 		 						 		Briefing/ agenda vast stellen voor duo-staf		 		Hebben maar half uur briefing moet heel strak

		Informele ontmoeting wethouders en SDC (22-9)		 						 		 						 		 								 		 						 		 														 		 						 		Uitnodiging sturen voor SDC-leden		AM		 

		Artikel Parool?		 						 		 						 		 								 		 						 		 														 		 						 		Check bij woordvoerder of behoeft is aan interview voor weekend Parool		MB		 

		Kickoff met selectie stakeholders/bewoners (29-9)		 						 		 						 		 								 		 						 		 														 		 						 		1) genodigden lijst vaststellen 2) uitnodigingen naar deelnemers                   3) organisatie bijeenkomst zelf		1) AM 2) AM                             3) Projectteam		 

		Terugkoppeling deelnemers participatie-acties fase 2 		 						 								 		 		 						 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Eigen Haard informeert bewoners Bladergroen		 						 								 		 		 						 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Bezoek MV Raadscommissies Stadsdeel & centraal		 						 		 						 		 		 						 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Eigen Haard informeert bewonerscom.over plannen		 						 								 		 		 						 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		MRP informeer over  herontwikkeling Stadsdeelkantoorlocatie.		 						 								 		 		 						 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Lancering: informeren via filmpje en spotje, krant, nieuwsbrieven, website in orde, ed. Concept documenten openbaar; informatiepunt open (spreekuren).		 						 								 		 				>		>		>		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Meervaart en/of ontwikkelaars eigen campagne		 						 		 						 		 				>		>		>		 						 		 														 		 						 		 		 		Is dit afgestemd?

		Placemaking  (nog uitwerken)		 						 		 						 		 								 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Brede enquete - digitaal & h-a-h		 						 		 						 		 				 		 		 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Marktkramen met informatie en enquetes		 						 		 						 		 						 		 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Campagne (nog uitwerken)		 						 		 						 		 								 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Ambitiedoc.: waardebepaling rondjes Sloterplas		 						 		 						 		 						 		 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Bezoek Femke Halsema Meervaart (27-10)		 						 		 						 		 								 								 		 														 		 						 		 		 		 

		Resultaten enquete verwerken		 						 		 						 		 								 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Resultaten bespreken + herijken part. strategie		 						 		 						 		 								 		 						 		 														 		 						 		 		 		 

		Brede digitale participatiebijeenkomst		 						 		 						 		 								 		 		 				 		 														 		 						 		 		 		 

		Ambitiedoc.: themabijeenkomsten		 						 		 						 		 								 		 				 		 		 														 		 						 		 		 		 

		Verwerken resultaten participatie in documenten		 						 		 						 		 								 		 						 		 		 		 						 				 		 						 		 		 		 

		Concept ambitiedocument		 						 		 						 		 								 		 						 		 				 										 		 						 		 		 		 

		Herijken part. strategie +  participatieplan Meervaart 		 						 		 						 		 								 		 						 		 				 						 				 		 						 		 		 		 

		Presenteren plannen: krant en website		 						 		 						 		 								 		 						 		 												 		 		 						 		 		 		 

		Brede bijeenkomst: presenteren plannen		 						 		 						 		 								 		 						 		 												 		 		 						 		 		 		 

		Voorbereiden op inspraak		 						 		 						 		 								 		 						 		 														 		 		 				 		 		 		 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

																																																														 		 		 

		Politieke aangelegenheid																																																												 		 		 

		Ontwikkelaars																																																												 		 		 

		Intern																																																												 		 		 

		Ambitiedocument																																																												 		 		 

		Participatiebijeenkomst																																																												 		 		 

		Meervaart																																																												 		 		 








