

Inventarislijst K&C

Document Nummer	Bestandsnaam	Weigeringsgrond	Creatiedatum bestand	Opmerkingen
K&C- 1	exploitatie OBA Next.pdf	5.1,2,e	23-5-2022 17:26	
K&C- 2	Exploitatiebegroting OBA NEXT Zuidas v4 20181211.docx	5.1,2,b	23-5-2022 17:26	
K&C- 3	RE actielijst afronding aanbesteding OBA Next.pdf	5.1,2,e	25-5-2022 15:24	
K&C- 4	OBA Next en BTW.pdf	5.1,2,e	25-5-2022 15:28	
K&C- 5	RE OBA next.pdf	5.1,2,e, 5,2,1,	27-5-2022 9:08	
K&C- 6	RE effecten coalitieakkoord.pdf	5.1,2,e, 5,2,1,	27-5-2022 15:21	
K&C- 7	actielijst afronding aanbesteding OBA Next.pdf	5.1,2,e	27-5-2022 18:03	
K&C- 8	220525 actielijst afronding aanbesteding.docx	5.1,2,e	27-5-2022 18:03	
K&C- 9	RE vraag OBA - coalitieakkoord.pdf	5.1,2,e	30-5-2022 13:47	
K&C- 10	Re actielijst afronding aanbesteding OBA Next.pdf	5.1,2,e	31-5-2022 10:14	
K&C- 11	coalitieakkoord.pdf	5.1,2,e	31-5-2022 22:42	
K&C- 12	stuurgroep OBASOK.pdf	5.1,2,e	31-5-2022 22:50	
K&C- 13	RE OBA next mutatie Begroting 23.pdf	5.1,2,e	1-6-2022 8:37	
K&C- 14	RE Eerste indruk coalitieakkoord 22-26 per programma MV.pptx.pdf	5.1,2,e	1-6-2022 14:52	
K&C- 15	Re OBA Next.pdf	5.1,2,e	1-6-2022 15:42	
K&C- 16	Fwd aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost.pdf	5.1,2,e	4-6-2022 22:35	
K&C- 17	input voor overleg onderwijsOBA.pdf	5.1,2,e, 5.2.1	6-6-2022 18:10	
K&C- 18	Fwd aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost.pdf	5.1,2,e	7-6-2022 9:17	
K&C- 19	RE impact notitie OBA Next Zuidas-Zuidoost.pdf	5.1,2,b,5.1,2,e	7-6-2022 15:16	
K&C- 20	FW stuurgroep morgen.pdf	5.1,2,e	2-9-2022 16:08	
K&C- 21	FW stuurgroep morgen.pdf	5.1,2,e	2-9-2022 16:08	
K&C- 22	FW stuurgroep morgen.pdf	5.1,2,e	2-9-2022 16:09	
K&C- 23	FW stuurgroep morgen.pdf	5.1,2,e	2-9-2022 16:09	
K&C- 24	FW stuurgroep morgen.pdf	5.1,2,e	2-9-2022 16:09	
K&C- 25	FW stuurgroep morgen.pdf	5.1,2,e	2-9-2022 16:10	
K&C- 26	FW Proces OBA Next.pdf	5.1,2,e, 5,2,1,	2-9-2022 16:13	
K&C- 27	FW OBA next - update .pdf	5.1,2,e, 5,2,1,	2-9-2022 16:13	
K&C- 28	FW aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost.pdf	5.1,2,e	2-9-2022 16:14	
K&C- 29	FW verslag stuurgroep OBA Next en kantoren.pdf	5.1,2,e	2-9-2022 16:15	
K&C- 30	In mail opgenomen Whatsapp verslag	5.1.2, e		

From: "5.1,2,e"
Sent: Mon, 23 May 2022 17:26:58 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@oba.nl>
Subject: exploitatie OBA Next
Attachments: Exploitatiebegroting OBA NEXT Zuidas v4 20181211.docx

K&C-1

Beste 5.1,2,e

Bij deze het stuk waar we over spraken...

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Adviseur
Kunst en Cultuur
Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

5.1,2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Bezoekadres: Jodenbreestraat 25, Amsterdam
Postadres: Postbus 1840 1000 BV Amsterdam

Let op: Blijf op de hoogte van het nieuws van Kunst en Cultuur en meld je [hier](#) aan voor de nieuwsbrief.


Op dit bericht is een proclamer van toepassing:
[Amsterdam.nl/proclamer](https://amsterdam.nl/proclamer)


5.1.2.b

5.1.2.b













From: "5.1,2,e"
Sent: Wed, 25 May 2022 15:24:34 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: actielijst afronding aanbesteding OBA Next

K&C-3

Mooie lijst, een aanvulling betreft uitzoeken hoe we om moeten gaan met de BTW over de gemaakte kosten.
Daar kun je mijn naam bij zetten.

Groet, 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 15:11
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; '5.1,2,e' <5.1,2,e@oba.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: actielijst afronding aanbesteding OBA Next

Ha kernteamers,

Hierbij de actielijst zoals ik verzameld heb.
Kunnen jullie deze aanvullen waar mogelijk?

Voor de stuurgroep op woensdag 1 juni zal ik een notitie maken met het advies voor de financiële vergoeding aan partijen.
Als het opportuun is kan daar al over besloten worden.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Senior projectmanager
Projectmanagementbureau Amsterdam

5.1,2,e

Vrijdag vrij

From: "5.1.2,e"
Sent: Wed, 25 May 2022 15:28:42 +0200
To: '5.1.2,e' <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: OBA Next en BTW

K&C-4

Ha 5.1.2,e

We moeten het project OBA Next gaan afwikkelen. Hiervoor lopen de nodige acties om dit netjes te doen en uiteindelijk betekent dat ons verlies nemen.

Tot op heden waren we er vanuit gegaan dat we de BTW konden terugvorderen. Weet jij hoe dit nu moet nu we de kosten niet gaan activeren/bij wie na kunnen gaan hoe dit met de BTW zit?

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Adviseur
Kunst en Cultuur
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

Bezoekadres: Jodenbreestraat 25, Amsterdam

Postadres: Postbus 1840 1000 BV Amsterdam

Let op: Blijf op de hoogte van het nieuws van Kunst en Cultuur en meld je [hier](#) aan voor de nieuwsbrief.

Op dit bericht is een proclamer van toepassing:

[Amsterdam.nl/proclamer](https://amsterdam.nl/proclamer)

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 27 May 2022 09:08:58 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: RE: OBA next

K&C-5

Beste 5.1.2.e

5.2.1.
[Redacted]

Groet, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 26 mei 2022 9:14
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: OBA next

Beste 5.1.2.e

5.2.1. kwam begin van de week het besluit van ons nieuwe stadsbestuur over de OBA next. Door de hectiek die volgde heb ik je niet eerder een bericht kunnen sturen.
5.2.1. alle betrokkenen die de afgelopen 4 jaren keihard hebben gewerkt om deze functie in Zuidas te realiseren. 5.2.1.

Er ligt nu een nieuwe opgave om de bibliotheek in Zuidoost te realiseren

5.2.1. 5.1.2.e 5.2.1. 5.1.2.e

Grantangi (bedankt) 5.1.2.e

Hartelijke groet,

5.1.2.e

[Outlook voor iOS](#) downloaden

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 27 May 2022 15:21:27 +0200 K&C-6
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: RE: effecten coalitieakkoord

Dank!

In aanvulling op 5.1.2.e voor OBA Next zit er ook in het programma van onderwijs nog 2 x een taakstelling/besparing van 5 miljoen in.

Ik kom voor de OBA op het volgende beeld

NB In mijn overzichten zijn een minnetje geld eraf/taakstelling en een plusje geld erbij...

Vertrekpunt (voor het coalitieakkoord)

OBA	2023	2024	2025	2026	2027
taakstelling	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
extra middelen Next			4	4	4
inzet middelen Next voor taakstelling	1,5	1,5	-3	0	0
inzet middelen Next voor ontwikkelbegroting			-1	-4	0
totaal effect voor coalitieakkoord	0	0	-1,5	-1,5	2,5
taakstelling			-1,5	-1,5	-1,5
budget ontwikkelingbegroting	4,7 miljoen in de periode 22-26				
subsidie OBA Next					3,5
budget GV OBA Next					0,5

Wat staat er in het coalitieakkoord?

OBA - coalitieakkoord	2023	2024	2025	2026	2027	incidenteel 2023-2026
intensivering	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	2,0
taakstelling OBA Next			-5	-5		
totaal effect coalitieakkoord	1,0	1,0	-4,0	-4,2	0,5	2,0

Mijn voorlopige conclusie 5.2.1.

Conclusie 5.1.2.e	2023	2024	2025	2026	2027	incidenteel
Subsidie OBA - regulier	1,0	1,0	-0,5	-0,7	-1,0	2,0
Subsidie OBA Next	0	0	0	0	3,5	
budget GV OBA Next					0,5	
Taakstelling OBA Next			-5	-5		
Ontwikkelbegroting						4,7

Ik heb 5.1.2.e 5.2.1. Hij is vandaag vrij, ik hoop maandag meer te horen.

Inhoudelijk moeten we denk ik het gesprek aan over de ontwikkelbegroting (inclusief de rol die Zuidas hierin heeft....).

Groet, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 14:23

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: effecten coalitieakkoord

Ha 5.1.2.e en 5.1.2.e

Het overzichtje dat 5.1.2.e heeft opgesteld ontving ik via 5.1.2.e

Daarin is echter niet de 'ombuiging' bij Onderwijs m.b.t. cultuurcoaches meegenomen (o,g), die ook weer als intensivering bij Onderwijs terugkomt (1,o).

5.2.1.

Misschien moest de intensivering onder Kunst en Cultuur komen?

Met groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 14:02

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: effecten coalitieakkoord

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 13:37

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Fwd: effecten coalitieakkoord

Hi,

5.1.2.e heeft onderstaand overzicht gemaakt.

Overzicht eerdere besparingen en ombuigingen.

Hij heeft ook gekeken naar nieuwe coalitieakkoord en dit verwerkt zoals hij het interpreteert.

@ 5.1.2.e heel fijn, dankjewel.

Kan er zelf zondag pas naar kijken en coalitieakkoord goed lezen.

5.2.1.



Groeten, 5.1.2.e

[Outlook voor iOS](#) downloaden

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Friday, May 27, 2022 9:38:01 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: effecten coalitieakkoord

Hi 5.1.2,e

In bijgaande excel heb ik de bezuinigingen en de middelen uit het coalitieakkoord onder elkaar gezet.
en daaronder het totaal.

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

K&C-7

From: " 5.1.2,e "
Sent: Fri, 27 May 2022 18:03:19 +0200
To: " 5.1.2,e " < 5.1.2,e @amsterdam.nl>; " 5.1.2,e " < 5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: actielijst afronding aanbesteding OBA Next
Attachments: 220525 actielijst afronding aanbesteding.docx

Beste 5.1.2,e en 5.1.2,e

Bij deze de concept lijst met acties voor de afronding. Ik overleg volgende week even met 5.1.2,e hoe dit naar de stuurgroep gaat.

Verder staat coalitieakkoord gepland voor de raad van aanstaande woensdag.

5.1.2,e 5.1.2,e

Groet, 5.1.2,e



Actielijst afronding aanbesteding OBA Next

Aan Kernteam groot OBA Next

Van 5.1.2,e 5.1.2,e

Datum 25 mei 2022

Aktielijst

Nummer	Aktie	Eigenaar	Eind datum	Status
	AANBESTEDING AFRONDEN			
1	Formele brief met stopzetten aanbesteding en kostenvergoeding, eventueel overige bepalingen over rechten geproduceerd materiaal.	5.1.2,e 5.1.2,e / jurist		
2	Organiseren informele presentatie van laatste stand per consortia, feedback als daar behoefte aan is en gezellige afsluiting. Dialoogteam en overige kernteam leden houden hiervoor de woensdag ochtenden gereserveerd. Ook uitnodigen stuurgroepleden en ?.	5.1.2,e 5.1.2,e / kernteam	Woensdag ochtend	
3	Gesprek directie Zuidas met 5.1.2,e Volker Wessels en 5.1.2,e DMB.	5.1.2,e / 5.1.2,e	Eind juni	
4	Publicatie op Tendered dat aanbesteding is stopgezet	5.1.2,e / 5.1.2,e 5.1.2,e	?	
5				
	INTERNE PRODUCTEN AFRONDEN			
6	Afronden onderhouds afspraken/stukken. Hiervoor notitie voor stuurgroep maken	5.1.2,e 5.1.2,e		
7	Afronden OBA Next programma in Briefbuilder zetten. Hiervoor notitie voor stuurgroep maken	5.1.2,e		
8				
	FINANCIEEL			
9	Opdracht maken voor vergoeding Consortia. Factuur aan hen vragen en betalen	5.1.2,e		

10	Opdracht maken voor vergoeding ABC Nova. Factuur vragen en betalen. Overleg met OBA over facturen in aanbestedingsfase die OBA al betaald heeft.	5.12e / 5.12e		
11	Factuur aan Merosch vragen en betalen	5.12e		
12	Factuur aan OPPS vragen en betalen	5.12e		
13	Afrekenen proceskosten PMB (op een later moment) en verdeling tussen KenC met ZA.	5.12e / 5.12e / 5.12e		
14	Lunches Dialogen afrekenen met OBA	5.12e / 5.12e		
15	Totaal overzicht maken van proces kosten OBA Next t.b.v. het krediet	5.12e / 5.12e		
16	Afzeggen subsidie voor openbare fietsenstalling bij de Vervoersregio	5.12e / 5.12e		
17	Ontvlechten budgetten Kredietbesluit en bijdrage Zuidas	5.12e / 5.12e		
18	Bewaren restant budget Kredietbesluit bij KenC?	5.12e		

From: "5.1,2,e"
Sent: Mon, 30 May 2022 13:47:14 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: vraag OBA - coalitieakkoord

K&C-9

Beste 5.1,2,e

Graag nog even overleg hoe verder/wie doet wat. Mijn conclusie is dat bij het opstellen coalitieakkoord niet uitgegaan is van:

- Raadsbesluit/Amendement bij de begroting 2021 rond het terugdraaien van de taakstelling
- Het raadsbesluit van 21 april 2021 over het uitvoeringskrediet van de OBA waarbij de raad heeft besloten een ontwikkelbegroting van 5 miljoen beschikbaar te stellen in de periode 2021 – 2026

Wat betekent dit: worden deze besluiten terug gedraaid (hoe/wanneer). Zijn er meer van dit soort punten in het coalitieakkoord en komt hier een gezamenlijke/integrale actie op?

Fijn om even te bellen/af te stemmen: zou dat vandaag rond 14:45 uur kunnen?

Groet, 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: zondag 29 mei 2022 15:04
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: vraag OBA - coalitieakkoord

Dank voor je reactie. Volgens mij even goed afstemmen hoe we dit in de begroting goed neerzetten en ik denk dat politiek besproken moet worden hoe we omgaan met het raadsbesluit over de ontwikkelbegroting (incidenteel 5 miljoen die deels betrekking heeft op 2021/2022).

Groet, 5.1,2,e

[Outlook voor iOS](#) downloaden

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: Sunday, May 29, 2022 11:34:53 AM
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: vraag OBA - coalitieakkoord

Hoi 5.1,2,e

Hieronder in jouw mail, in rood mijn beantwoording.

Groet 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: zaterdag 28 mei 2022 10:27
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: vraag OBA - coalitieakkoord

Beste 5.1,2,e

In het coalitieakkoord staan twee regels cijfers die betrekking hebben op de OBA:

OBA - coalitieakkoord	2023	2024	2025	2026	2027	incidenteel 2023-2026
<i>intensivering</i>	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	2,0
<i>taakstelling OBA Next</i>			-5	-5		
<i>totaal effect coalitieakkoord</i>	1,0	1,0	-4,0	-4,2	0,5	2,0

De eerste heeft denk ik betrekking op de subsidie met de bedoeling om de bezuiniging ongedaan te maken.

Hierover het volgende:

Bij de begroting 2021 was oorspronkelijk besloten vanaf 2023 structureel een bezuiniging door te voeren van 1,5 miljoen.

Met een amendement is bij de begroting besloten deze bezuiniging met twee jaar uit te stellen.

Dus stand voor het coalitie akkoord is daarmee:

OBA	2023	2024	2025	2026	2027	incidenteel 2023-2026
taakstelling	0	0	-1,5	-1,5	-1,5	
intensivering coalitie-akkoord	1	1	1	0,8	0,5	2
totaal	1	1	-0,5	-0,7	-1	2

Dit zou betekenen dat de OBA er in 2023 en 2024 1 miljoen krijgt en vervolgens een bezuiniging moet realiseren die oploopt naar structureel 1 miljoen vanaf 2027.

Vragen:

- Is het de bedoeling dat de subsidie van de OBA in 2023 en 2024 toeneemt. **Ja, in de Nota Begrotingsruimte is er ook vanuit gegaan dat de taakstelling OBA per 2023 in zou gaan, met 1,5 mln. Ik vermoed dat het amendement daarbij niet is betrokken. De intensivering in het nieuwe coalitieakkoord maakt deze taakstelling (feitelijk een reparatie) goed met een mix van structureel geld (1 mln die afloopt naar 0,5 mln) en 2 mln incidenteel geld, te verdelen over de periode 23-26 (feitelijk 4x een half mln waarmee je in het eerste jaar de oorspronkelijke taakstelling van 1,5 mln helemaal te niet doet.... Nog los van het amendement). Waarom een combi van struc en inc? Omdat er niet genoeg ruimte is voor het structureel beschikbaar stellen van budgetten; dat zie je terug over de gehele linie van het akkoord/financieel tabel.**
- Wat is de bedoeling van de 2 miljoen incidenteel? **Zie hiervoor.**

De tweede financiële regel uit het coalitieakkoord heeft betrekking op de nieuwbouw/verplaatsing van OBA Next. Hierover het volgende:

In de begroting was vanaf 2025 structureel 4 miljoen opgenomen voor de exploitatie van OBA Next (3,5 miljoen voor de subsidie aan OBA en 0,5 miljoen voor de extra onderhoudskosten voor Gemeentelijk Vastgoed).

Omdat oplevering later is geworden (planning 2027) zijn deze middelen bij de begroting 2021 ingezet voor het uitstellen van de taakstelling (totaal 3 miljoen) en voor de ontwikkeling begroting van OBA (totaal 5 miljoen in de periode 2021 – 2026).

Vraag:

- Waar heeft de 5 miljoen besparing OBA Next in 2025 en 2026 betrekking op?

In de onderhandelingen is met de voorgenomen verplaatsing van de Zuidas naar Zuidoost, gerekend met een OBA Next die er 2 jaar later komt. En daarmee bespaar je voor de jaren 2025 en 2026 5 mln exploitatie lasten (de 3,5 + 0,5 + 1,0 mln kapitaallasten).

Conclusie: in de Nota Begrotingsruimte is geen rekening gehouden met besluitvorming Begroting 2021 (is mijn snelle conclusie). De inzet van 3 mln voor uitstellen taakstelling kan teruggedraaid worden, gezien het nieuwe coalitieakkoord. "de ontwikkeling begroting van OBA, 2 mln" zegt me even niets.

Laat weten als je nog vragen hebt.

Groet, 5.1,2,e

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Adviseur
Kunst en Cultuur
Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

5.1,2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Bezoekadres: Jodenbreestraat 25, Amsterdam

Postadres: Postbus 1840 1000 BV Amsterdam

Let op: Blijf op de hoogte van het nieuws van Kunst en Cultuur en meld je [hier](#) aan voor de nieuwsbrief.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

[Amsterdam.nl/proclaimer](https://amsterdam.nl/proclaimer)

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Tue, 31 May 2022 10:14:36 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: Re: actielijst afronding aanbesteding OBA Next

Stuurgroep OBA next gaat door morgen, 13-14 uur. Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e

@amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:12:13 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: actielijst afronding aanbesteding OBA Next

Goedemorgen,

Ik heb 5.1.2.e gevraagd of zij de stuurgroep wel wil laten doorgaan want vorige week wilde zij dat niet, ik heb daar bij aangegeven dat het volgens mij nodig is om afspraken te maken bij de afronding en overdracht van het dossier. Ik heb net geappt met vraag wat Zuidas wil.

5.1.2.e

5.1.2.e

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e

@amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Friday, May 27, 2022 6:03:19 PM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: actielijst afronding aanbesteding OBA Next

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Bij deze de concept lijst met acties voor de afronding. Ik overleg volgende week even met 5.1.2.e hoe dit naar de stuurgroep gaat.

Verder staat coalitieakkoord gepland voor de raad van aanstaande woensdag.

@ 5.1.2.e nog iets van 5.1.2.e gehoord over de acties rond de MV?

Groet, 5.1.2.e

From: "5.1.2,e"
Sent: Tue, 31 May 2022 22:42:11 +0200
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@oba.nl>
Subject: coalitieakkoord

K&C-11

Beste 5.1.2,e

Even de stand van zaken die ik nu ken:

In het coalitieakkoord wordt de taakstelling van 1,5 miljoen op de OBA teruggedraaid in de periode tot en met 2025. In 2026 is de taakstelling verlaagd van 1,5 miljoen naar 0,2 miljoen. Vanaf 2027 is de taakstelling verlaagd van 1,5 miljoen naar 1 miljoen (structureel).

Wat betreft de effecten van de verplaatsing van OBA Next naar Zuidoost is nog nader overleg nodig.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Adviseur
Kunst en Cultuur
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl
Bezoekadres: Jodenbreestraat 25, Amsterdam
Postadres: Postbus 1840 1000 BV Amsterdam

Let op: Blijf op de hoogte van het nieuws van Kunst en Cultuur en meld je [hier](#) aan voor de nieuwsbrief.

Op dit bericht is een proclamer van toepassing:

[Amsterdam.nl/proclamer](https://amsterdam.nl/proclamer)

From: "5.1,2,e"
Sent: Tue, 31 May 2022 22:50:06 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: stuurgroep OBA/SOK
Attachments: Samenwerkingsovereenkomst OBA NEXT Zuidas ondertekend door OBA en gemeente.pdf

Beste 5.1,2,e en 5.1,2,e

We spreken elkaar morgen nog voor de stuurgroep. Vooraf alvast even het volgende:

Martin wil in de stuurgroep de SOK aan de orde stellen en de afspraken die daarin staan. De situatie waar we nu inzitten staat niet beschreven in de SOK.

Aanknopingspunten zijn in mijn ogen:

Overweging D: het voornemen om op Zuidas een gebouw te (laten) ontwikkelen

Onder doelstelling artikel 1.1: Partijen zullen samenwerken aan de ontwikkeling van het Project op de Locatie (waarbij Locatie is gedefinieerd als kavel 2i

NB Looptijd is in artikel 1.4 gedefinieerd tot en met oplevering. Hier staat geen escape voor de gemeente.

Overige bepalingen 6.1: hier staat dat de overeenkomst in werking treedt na bestuurlijke goedkeuring door de gemeenteraad aan het kredietbesluit.

Bijgevoegd de hele overeenkomst.

Groet, 5.1,2,e

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Adviseur
Kunst en Cultuur
Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Bezoekadres: Jodenbreestraat 25, Amsterdam
Postadres: Postbus 1840 1000 BV Amsterdam

Let op: Blijf op de hoogte van het nieuws van Kunst en Cultuur en meld je [hier](#) aan voor de nieuwsbrief.

Op dit bericht is een proclamer van toepassing:
[Amsterdam.nl/proclamer](https://amsterdam.nl/proclamer)

From: "5.1.2,e"
Sent: Wed, 1 Jun 2022 08:37:58 +0200
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: OBA next mutatie Begroting 23

Beste 5.1.2,e en 5.1.2,e

Goed om het onderscheid te maken tussen de komende begroting en de gemaakte kosten.

Komende begroting 2023 – 2026 kunnen we terugdraaien.

Wat betreft de andere gemaakte kosten tot op heden is denk ik de eerste stap deze in beeld te brengen en vervolgens zou ik wel willen kijken wat we hier met elkaar over afgesproken hebben/waar het verlies zou moeten vallen.

Groet, 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 17:12
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: OBA next mutatie Begroting 23

5.1.2,e

Hoe gaan we om met de begrotingsposten tussen K&C en ZA? Ik zou willen voorstellen dat

- we de posten terugdraaien voor de nog komende jaarschijven 2023 – 2026
- De werkelijke kosten voor 2021 en 2022 worden meegenomen in de afschrijving OBA, de door Zuidas gedekte kosten zijn:
 - o Voor 2020 300K
 - o Voor 2021 wordt nagezocht, komt zsm
 - o Voor 2022 de 'extra' 388K

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 12:22
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: OBA next mutatie Begroting 23

Hi 5.1.2,e

In de bijlage staat de voorgestelde mutatie, waarin de ingeboekte reeks wordt teruggedraaid vanaf 2023.

Er ontstaat dan wel een tekort, omdat de kosten die in 2021 en 2022 zijn gemaakt bij Kunst & Cultuur, zijn onttrokken aan de reserve Zuidas. En dat bedrag zou dan niet meer teruggestort worden in 2025 / 2026. Dus hier moeten we wat mee. Mogelijk dat dit deel wel nog terug gedoteerd kan worden aan Zuidas vanuit K&C?

Zou jij deze boeking willen afstemmen met jouw contactpersoon? Doe mij maar in de cc, wel zo handig.

Ik zet de financieel adviseur daar 5.1.2,e ook in de cc. @ 5.1.2,e zou je ook willen meekijken naar deze mutatie? Kloppen de Bedrijfseenheden aan jullie kant?

Nog even op een rijtje wat is ingeboekt (zei ook bijlage):

In de huidige begroting is het volgende opgenomen voor OBA Next:

- In de jaren 2021 t/m 2026 worden de kosten voor OBA Next die gemaakt worden door Directie Kunst & Cultuur voorgefinancierd door de Zuidas. In totaal € 5 miljoen.

- In de jaren 2023 en 2024 vindt een additionele voorfinanciering van in totaal € 3 miljoen plaats van Zuidas aan Directie Kunst & Cultuur.
- In 2025 en 2026 wordt deze voorfinanciering ‘terug betaald’ aan Zuidas door middel van een dotatie van € 4 miljoen per jaar aan de reserve Zuidas vanuit Directie Kunst & Cultuur. In totaal € 8 miljoen.
- Per saldo is dan € 8 miljoen voorgefinancierd, met dekking vanuit de Reserve Zuidas. Een terug storting van € 8 miljoen vindt plaats in 2025 en 2026 vanuit Directie Kunst & Cultuur.

5.1.2.e

Senior financieel adviseur
Directie Zuidas en G&O
Financiële Dienstverlening

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e

From: "5.1,2,e"
Sent: Wed, 1 Jun 2022 14:52:02 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Eerste indruk coalitieakkoord 22-26 per programma MV.pptx

Ha 5.1,2,e snelle blik:

Cultuur: Aanzienlijke ambitie tot uitbreiding van het Kunst en Cultuur aanbod (onder andere nachtcultuur en Slavernijmuseum), en OBA-Next wordt verplaatst van de Zuidas naar Zuidoost. Extra middelen zijn veelal incidenteel om extra ambitie te realiseren/bezuinigingen incidenteel terug te draaien

Groet, 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 9:26
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Eerste indruk coalitieakkoord 22-26 per programma MV.pptx
Urgentie: Hoog

Ha 5.1,2,e

Ons is gevraagd om de eerste indrukken van het coalitieakkoord op een rij te zetten (voor het GMT). Bijgevoegd wat onze eerste indruk is vanuit MV. Strookt dit op het gebied van Kunst en Cultuur met jullie indruk? Heb je aanvullingen? Het moet natuurlijk weer snel, lukt het om hier deze ochtend een blik op te werpen?

Groeten,

5.1,2,e

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Wed, 1 Jun 2022 15:42:19 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: Re: OBA Next

Hi allen. Ik had het er na de stuurgroep ook al over met 5.1.2.e Is inderdaad prima als alles wordt uitgezocht en wij geïnformeerd worden. Maar gezamenlijke afstemming in dit kleiner comité volgende week vind ik wel prettig. Groet.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e@amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Wednesday, June 1, 2022 2:23:11 PM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: OBA Next

Hi 5.1.2.e

Bij 5.1.2.e en ik is er enige onduidelijkheid over bij waar we vrijdag precies voor bij elkaar moeten komen. Volgens mij hebben we de acties over de juridische vragen die moeten worden uitgezocht mbt aanbesteding (stoppen of stilleggen), het juridisch eigendom van producten en de vraag of het wel 'verstandig' ook in juridische zin is om de bijeenkomst met presentaties van de consortia door te laten gaan, besproken en wordt dat uitgezocht door het team. Vrijdag krijgen we daar een terugkoppeling op wat ook per mail kan.

Jij gaf ah end van de bijeenkomst aan dat je vrijdag ook nog even bij elkaar wilde komen in kleiner comité om de afronding vh project door te spreken. Volgens mij is het team daar ook mee bezig dus even de vraag iig vanuit ons wat je vrijdag precies wilt bespreken.

Heb 5.1.2.e en 5.1.2.e meteen ook even meegenomen.

Groeten 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e

E 5.1.2.e@amsterdam.nl

World Trade Center - B4

Strawinskylaan 59

1077 XX Amsterdam

www.zuidas.nl

Werkdagen maandag – vrijdag



From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl> K&C-16
Sent: Sat, 4 Jun 2022 22:35:49 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: Fwd: aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost
Attachments: Samenwerkingsovereenkomst OBA NEXT Zuidas_ondertekend.pdf

Hierbij de aangekondigde mail van Martin over vervolgaanpak OBA next. Ik heb hier gister met 5.1.2.e over gesproken. Het voorstel van Martin voor vervolg in 2 fasen is in principe akkoord incl. uitgangspunt van wederzijdse overeenstemming zoals bepaald in SOK.

5.1.2.e stelt dit weekend concept reactie op en ligt die nog aan ons voor.

groet,

5.1.2.e

Van: Martin Berendse <5.1.2.e@oba.nl>

Verzonden: vrijdag, juni 3, 2022 3:57 PM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e @amsterdam.nl) <5.1.2.e@amsterdam.nl>;

5.1.2.e <5.1.2.e@oba.nl>

Onderwerp: aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost

Beste 5.1.2.e

Zoals we gistermiddag telefonisch hebben afgesproken, stuur ik je hierbij mijn reactie naar aanleiding van de Stuurgroep OBA NEXT van afgelopen woensdag (1 juni, 13.00-14.00 u.). We bespraken daar hoe we het beste vorm kunnen geven aan het voornemen van het nieuwe college van B&W om "de geplande OBA NEXT van de Zuidas naar Zuidoost te verplaatsen", nog voordat de gemeenteraad dit voornemen op dezelfde dag bekrachtigde.

Ik heb in de Stuurgroep OBA NEXT aangegeven dat dit voor zowel de OBA als de betrokken onderdelen en medewerkers van de gemeente Amsterdam een impactvol besluit is en dat de OBA met de gemeente Amsterdam afspraken wil maken om het inhoudelijke concept, het momentum, de uitstraling en de daarbij behorende financiering volledig overeind te houden. We doen dit met begrip voor de politieke overwegingen, maar tegelijkertijd met de inzet om volledig vast te houden aan de tussen gemeente en OBA gemaakte afspraken over OBA NEXT. Deze afspraken zijn beschreven in:

1. Het door de gemeenteraad vastgestelde Kredietbesluit (met alle onderleggers) d.d. 21 april 2021;
2. De op basis van het kredietbesluit tussen de gemeente en de OBA gesloten "Samenwerkingsovereenkomst OBA NEXT Zuidas" (met alle bijlagen) d.d. 29 april 2021.

Ik voeg de samenwerkingsovereenkomst (SOK) bij deze mail. In art. 1.4 van de SOK is bepaald dat deze uitsluitend tussentijds kan worden beëindigd of gewijzigd, indien gemeente en OBA daarmee unaniem en schriftelijk instemmen. Dit is voor de OBA een zeer wezenlijke bepaling. Dat betekent wat ons betreft dat formele stappen (zoals het beëindigen van het tender/aanbestedingsproces) die de inhoud van de SOK en de totstandkoming van OBA NEXT wezenlijk raken alleen op basis van wederzijdse instemming kunnen worden gezet.

De agenda van de stuurgroep d.d. 1 juni 2022 staat op gespannen voet met de inhoud van de SOK. Hierop stonden punten geagendeerd als "politiek besluit stopzetten aanbesteding" (volgens mij is het politieke besluit dat OBA NEXT wordt verplaatst en is nog helemaal niet besloten en met de OBA afgesproken wat dit voor de aanbesteding betekent), "vergoeding onkosten dialoogfase" (hierin wordt uitgegaan van definitief afbreken van de dialoogfase, ook daarover is met de OBA geen overeenstemming). Daarnaast is de notitie "Actielijst Afronding Aanbesteding OBA NEXT" d.d. 25 mei geagendeerd. Hierover is met de OBA vooraf geen overleg gevoerd en ook geen overeenstemming bereikt. Ik begrijp zelfs dat er nu al wordt gedacht over het definitief stopzetten van het proces in Tenders. Ook dat kan niet gebeuren nadat daarover met de OBA overeenstemming is bereikt en ik zie op 15 juni nu in mijn agenda bijeenkomsten "informele afronding met Filament" en "informele afronding met BAM" verschijnen. Hierover zijn tussen gemeente en OBA geen afspraken gemaakt en dit kan dus niet aan de orde zijn. Ik doe een dringend beroep op je om deze overhaaste acties te stoppen.

Zoals ik in de Stuurgroep heb gezegd heb ik er begrip voor dat de tender OBA NEXT vooralsnog tijdelijk is 'stilgelegd', zodat goed kan worden uitgezocht welke vervolgstappen moeten worden gezet. Of die het beëindigen, in gewijzigde vorm doorzetten, in gewijzigde vorm herstarten van de tender of nog een andere stap zou moeten inhouden, hangt af van een gedegen juridische analyse. In de Stuurgroep hebben wij afgesproken dat de gemeente zo'n analyse laat opstellen en dat wij op basis daarvan tot afspraken proberen te komen. Ook heb ik in de Stuurgroep aangegeven dat ik snap dat er een 'tussentijdse financiële afrekening' wordt gemaakt en in kaart wordt gebracht wat "ontvlechten budgetten Kredietbesluit en bijdrage Zuidas"

betekent. Ik wil echter nogmaals onderstrepen dat voor ons overeenstemming tussen gemeente en OBA over deze afspraken, zoals beschreven in de SOK, cruciaal is. Deze zullen bestuurlijk moeten worden bekrachtigd en schriftelijk vastgelegd. Tot die tijd kunnen er geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Er is heel veel werk te doen. Ik ben blij met de inzet van deelnemers aan de Stuurgroep OBA NEXT om bij te dragen aan een zorgvuldige overdracht van het dossier OBA NEXT van Zuidas naar Zuidoost. Tegelijkertijd wil ik er voor waken dat we geen overhaaste en ondoordachte maatregelen nemen, maar verschillende opties goed in kaart brengen en besluiten op basis van wederzijdse overstemming nemen. Zoals ik het voor mij zie werken we in twee fasen:

1. Op korte termijn stellen gemeente en OBA een 'protocol' op waarin afspraken worden gemaakt over de transitieperiode (looptijd enkele maanden), door de gemeente en OBA ondertekend. Doel van het protocol is de activiteiten op de Zuidas te staken en de overdracht te organiseren en begeleiden.
2. Definitieve wijziging SOK/aanpassing Kredietbesluit. Nadat alle budgetten, procedures etc. zijn veiliggesteld kan dan een meer definitieve wijziging van de SOK worden afgesproken, op basis daarvan het Kredietbesluit worden aangepast en kan de doorstart feitelijk beginnen.

Zoals ik met je besprak zal ik de beide betrokken wethouders Moorman en Van Dantzig informeren over mijn zorgen en vragen om een spoedig gesprek. Ter voorbereiding daarvan zullen we vanuit de OBA een impactnotitie opstellen. Ik besprak de inhoud van dit bericht ook met 5.1.2,e (afd. Kunst en Cultuur) die ik een afschrift van dit bericht stuur. Graag heb ik begin volgende week contact om afspraken over de vervolgstappen te maken en je reactie te horen op mijn faseringsvoorstel.

Vriendelijke groet,

Martin Berendse

directeur-bestuurder | *chief executive*



Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam | *Amsterdam Public Library*

oba.nl | t 5.1.2,e | e 5.1.2,e [@oba.nl](mailto:info@oba.nl) | Oosterdoksstraat 110 | NL 1011 DK Amsterdam

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 6 Jun 2022 18:10:24 +0200
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: input voor overleg onderwijs/OBA

K&C-17

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Komende woensdag spreken jullie met 5.1.2.e Ter voorbereiding op dat overleg kort de punten waarvan het van belang is dat hier op korte termijn (bestuurlijke) duidelijkheid komt.

Kunnen jullie hiermee uit de voeten?

Ontwikkelbegroting OBA

De gemeenteraad heeft tegelijkertijd met het kredietbesluit voor OBA Next (raadsbesluit van 21 april 2021) besloten een ontwikkelbegroting van 5 miljoen beschikbaar te stellen in de periode 2021 – 2026. Dit geld is bedoelt voor:

- de vernieuwing van de OBA in relatie tot het opvangen van de bezuinigingstaakstelling
- de ontwikkeling van het programma voor OBA NEXT

In 2021 zijn deze middelen onder meer ingezet voor de ontwikkeling van een toekomstplan en het opzetten van de kwartiersmakersorganisatie OBA Next (de subsidie is verleend, moet formeel nog worden verantwoord en vastgesteld). Voor 2022 ligt er een nieuwe subsidie-aanvraag van de OBA. Dit ligt nu stil vanwege:

- de verplaatsing van OBA Next naar Zuidoost
- het (lijken) ontbreken van de dekking voor deze ontwikkelbegroting (in het coalitie-akkoord is de dekking die er was ingeboekt als besparing)

Van belang is dat op korte termijn duidelijk wordt hoe de wethouder onderwijs om wil gaan met de ontwikkelbegroting en de noodzakelijke dekking

Verplaatsing OBA Next naar Zuidoost

In het coalitie-akkoord is de informatie over de verplaatsing summier 5.2.1. Het project zit formeel op dit moment nog in een aanbesteding. Dit is een combinatie van 8500m² OBA Next (inclusief Madi en Buurtkamer) en 20.000m² kantoorprogramma op een specifieke kavel.

De inzet van de OBA is deze ontwikkeling letterlijk te verplaatsen naar Zuidoost en zo snel mogelijk voort te zetten. Dit is best complex en roept veel vragen op:

- waar (dit vraagt onderzoek)
- met welke ambitie kan dat
- is het mogelijk en wenselijk dit te combineren met kantoorprogramma
- etc

Om het proces dat nu loopt netjes af te hechten en over te dragen (naar Zuidoost en Onderwijs) is het van belang bestuurlijke duidelijkheid te krijgen over de bestuurlijke ambitie van deze verplaatsing, zodat daarbij een passende aanpak kan worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Adviseur
Kunst en Cultuur
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e
5.1.2.e@amsterdam.nl

Bezoekadres: Jodenbreestraat 25, Amsterdam
Postadres: Postbus 1840 1000 BV Amsterdam

Let op: Blijf op de hoogte van het nieuws van Kunst en Cultuur en meld je [hier](#) aan voor de nieuwsbrief.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

[Amsterdam.nl/proclaimer](https://amsterdam.nl/proclaimer)

K&C-18

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Tue, 7 Jun 2022 09:17:21 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: Fwd: aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost
Attachments: Samenwerkingsovereenkomst OBA NEXT Zuidas_ondertekend.pdf

Goedemorgen. Graag jullie aandacht voor onderstaande mail en jullie reactie met stand van zaken. Martin Berendse heeft 5.1.2.e en mij hierover gebeld eind vorige week en vervolgens deze mail gestuurd. Volgens mij hebben we afgesproken in de stuurgroep dat we eerst de juridische status van de aanbesteding nagaan en dan gezamenlijk besluiten over de voortgang (stoppen of stilleggen). Groet. 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1.2.e

@amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: Martin Berendse <5.1.2.e@oba.nl>

Verzonden: Friday, June 3, 2022 3:57:52 PM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e @amsterdam.nl <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@oba.nl>

Onderwerp: aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost

Beste 5.1.2.e

Zoals we gistermiddag telefonisch hebben afgesproken, stuur ik je hierbij mijn reactie naar aanleiding van de Stuurgroep OBA NEXT van afgelopen woensdag (1 juni, 13.00-14.00 u.). We bespraken daar hoe we het beste vorm kunnen geven aan het voornemen van het nieuwe college van B&W om "de geplande OBA NEXT van de Zuidas naar Zuidoost te verplaatsen", nog voordat de gemeenteraad dit voornemen op dezelfde dag bekrachtigde.

Ik heb in de Stuurgroep OBA NEXT aangegeven dat dit voor zowel de OBA als de betrokken onderdelen en medewerkers van de gemeente Amsterdam een impactvol besluit is en dat de OBA met de gemeente Amsterdam afspraken wil maken om het inhoudelijke concept, het momentum, de uitstraling en de daarbij behorende financiering volledig overeind te houden. We doen dit met begrip voor de politieke overwegingen, maar tegelijkertijd met de inzet om volledig vast te houden aan de tussen gemeente en OBA gemaakte afspraken over OBA NEXT. Deze afspraken zijn beschreven in:

1. Het door de gemeenteraad vastgestelde Kredietbesluit (met alle onderleggers) d.d. 21 april 2021;
2. De op basis van het kredietbesluit tussen de gemeente en de OBA gesloten "Samenwerkingsovereenkomst OBA NEXT Zuidas" (met alle bijlagen) d.d. 29 april 2021.

Ik voeg de samenwerkingsovereenkomst (SOK) bij deze mail. In art. 1.4 van de SOK is bepaald dat deze uitsluitend tussentijds kan worden beëindigd of gewijzigd, indien gemeente en OBA daarmee unaniem en schriftelijk instemmen. Dit is voor de OBA een zeer wezenlijke bepaling. Dat betekent wat ons betreft dat formele stappen (zoals het beëindigen van het tender/aanbestedingsproces) die de inhoud van de SOK en de totstandkoming van OBA NEXT wezenlijk raken alleen op basis van wederzijdse instemming kunnen worden gezet.

De agenda van de stuurgroep d.d. 1 juni 2022 staat op gespannen voet met de inhoud van de SOK. Hierop stonden punten geagendeerd als "politiek besluit stopzetten aanbesteding" (volgens mij is het politieke besluit dat OBA NEXT wordt verplaatst en is nog helemaal niet besloten en met de OBA afgesproken wat dit voor de aanbesteding betekent), "vergoeding onkosten dialoofase" (hierin wordt uitgegaan van definitief afbreken van de dialoofase, ook daarover is met de OBA geen overeenstemming). Daarnaast is de notitie "Actielijst Afronding Aanbesteding OBA NEXT" d.d. 25 mei geagendeerd. Hierover is met de OBA vooraf geen overleg gevoerd en ook geen overeenstemming bereikt. Ik begrijp zelfs dat er nu al wordt gedacht over het definitief stopzetten van het proces in Tenderned. Ook dat kan niet gebeuren nadat daarover met de OBA overeenstemming is bereikt en ik zie op 15 juni nu in mijn agenda bijeenkomsten "informele afronding met Filament" en

“informele afronding met BAM” verschijnen. Hierover zijn tussen gemeente en OBA geen afspraken gemaakt en dit kan dus niet aan de orde zijn. Ik doe een dringend beroep op je om deze overhaaste acties te stoppen.

Zoals ik in de Stuurgroep heb gezegd heb ik er begrip voor dat de tender OBA NEXT vooralsnog tijdelijk is ‘stilgelegd’, zodat goed kan worden uitgezocht welke vervolgstappen moeten worden gezet. Of die het beëindigen, in gewijzigde vorm doorzetten, in gewijzigde vorm herstarten van de tender of nog een andere stap zou moeten inhouden, hangt af van een gedegen juridische analyse. In de Stuurgroep hebben wij afgesproken dat de gemeente zo’n analyse laat opstellen en dat wij op basis daarvan tot afspraken proberen te komen. Ook heb ik in de Stuurgroep aangegeven dat ik snap dat er een ‘tussentijdse financiële afrekening’ wordt gemaakt en in kaart wordt gebracht wat “ontvlechten budgetten Kredietbesluit en bijdrage Zuidas” betekent. Ik wil echter nogmaals onderstrepen dat voor ons overeenstemming tussen gemeente en OBA over deze afspraken, zoals beschreven in de SOK, cruciaal is. Deze zullen bestuurlijk moeten worden bekrachtigd en schriftelijk vastgelegd. Tot die tijd kunnen er geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Er is heel veel werk te doen. Ik ben blij met de inzet van deelnemers aan de Stuurgroep OBA NEXT om bij te dragen aan een zorgvuldige overdracht van het dossier OBA NEXT van Zuidas naar Zuidoost. Tegelijkertijd wil ik er voor waken dat we geen overhaaste en ondoordachte maatregelen nemen, maar verschillende opties goed in kaart brengen en besluiten op basis van wederzijdse overstemming nemen. Zoals ik het voor mij zie werken we in twee fasen:

1. Op korte termijn stellen gemeente en OBA een ‘protocol’ op waarin afspraken worden gemaakt over de transitieperiode (looptijd enkele maanden), door de gemeente en OBA ondertekend. Doel van het protocol is de activiteiten op de Zuidas te staken en de overdracht te organiseren en begeleiden.
2. Definitieve wijziging SOK/aanpassing Kredietbesluit. Nadat alle budgetten, procedures etc. zijn veiliggesteld kan dan een meer definitieve wijziging van de SOK worden afgesproken, op basis daarvan het Kredietbesluit worden aangepast en kan de doorstart feitelijk beginnen.

Zoals ik met je besprak zal ik de beide betrokken wethouders Moorman en Van Dantzig informeren over mijn zorgen en vragen om een spoedig gesprek. Ter voorbereiding daarvan zullen we vanuit de OBA een impactnotitie opstellen. Ik besprak de inhoud van dit bericht ook met 5.1.2,e (afd. Kunst en Cultuur) die ik een afschrift van dit bericht stuur. Graag heb ik begin volgende week contact om afspraken over de vervolgstappen te maken en je reactie te horen op mijn faseringsvoorstel.

Vriendelijke groet,

Martin Berendse

directeur-bestuurder | *chief executive*



Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam | *Amsterdam Public Library*

oba.nl | t 5.1.2,e | e 5.1.2,e [@oba.nl](mailto:info@oba.nl) | Oosterdoksstraat 110 | NL 1011 DK Amsterdam

From: "5.1.2,e"
Sent: Tue, 7 Jun 2022 15:16:00 +0200
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@oba.nl>
Subject: RE: impact notitie OBA Next Zuidas-Zuidoost

K&C-19

Ha 5.1.2,e

Paar opmerkingen:

- Kredietbesluit was budget tot en met einde oplevering En niet zoals je schrijft prijspeil 2021, maar dus 2027. Tot op heden is dit budget niet gewijzigd en de basis voor de opgave en de afspraken tussen OBA en gemeente. Het bedrag is niet openbaar, maar vertrouwelijk.
- In de voordracht (openbaar) staat wel de bijdrage van Zuidas van 11,8 miljoen genoemd. Vervolgens noem je een lijst van type kosten die ik niet snap waarom je deze noemt en waar deze betrekking op hebben (erfpacht is niet aan de orde, gemeente is eigenaar)
- Zoals telefonisch is er over de extra 5.1.2,b niet besloten, noch ambtelijk door de stuurgroep, noch bestuurlijk. Mijn advies is deze ook niet op te nemen in de stukken.
- Benchmark voor culturele instellingen is er niet
- Het al dan niet aankopen van grond in Zuidoost heeft effect op de grondexploitatie, niet op de investering
- Er is geen besloten tot een extra subsidie van 3,5 miljoen (exclusief huur) en 0,5 miljoen voor de extra kosten voor Gemeentelijk Vastgoed
- Het bedrag dat je noemt voor de huur staat niet in de stukken en de kostprijsdekkende huur is hoger dan 5.1.2,b /ms. Ik zou deze getallen weglaten (zijn onjuist) en in plaats hiervan opnemen: de gemeente subsidieert de huisvestingskosten, gebaseerd op de gemiddelde kapitaallasten en beheerlasten eigenaar (kostprijsdekkende huur).
- Het stukje over de ontwikkelbegroting eindig je nu bij de bijdrage van 5 miljoen voor de exploitatie (is niet dezelfde 5 miljoen en zou ik daarom weghalen)
- Ontwikkelbudget was geen 8 miljoen, maar zoals in raadsbesluit is opgenomen 5 miljoen
- In de samenvatting staat bij budget 5.1.2,b (prijspeil 2020); dit is onjuist zie hiervoor
- Exploitatiebijdrage van 3,5 miljoen
- De ontwikkelbegroting is voor meer dan gebouw en programmering, de 5 miljoen is nadrukkelijk ook conform het raadsbesluit bedoeld om de taakstelling te realiseren door middel van de integrale aanpak

Tot zover na een snelle blik. Laat weten als je nog vragen hebt.

Groet, 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@oba.nl>
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 14:16
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: impact notitie OBA Next Zuidas-Zuidoost

Ha 5.1.2,e

Heel fijn dat je even zou willen meekijken.

Hierbij het doc:

https://docs.google.com/document/d/11sJzcHwEQwaCFVepGqzjhNUma-tojGI8YwE_6pqY_zA/edit#

Belangrijkste onderdelen waarbij jouw input gewenst zijn het investeringsbudget, exploitatie en het innovatieprogramma.

Dank, dank,

5.1.2,e

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Fri, 2 Sep 2022 16:08:19 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: stuurgroep morgen

K&C-20

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:14

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

Ok heel goed, ik had het anders begrepen vorige week maar goed om zowel afronding als overdracht naar Zuidoost te bespreken, overleg is daarover al gaande begreep ik van 5.1.2.e gisteren. Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e

5.1.2.e@amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:02:34 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: stuurgroep morgen

Hey 5.1.2.e en 5.1.2.e

Krijg net een app van 5.1.2.e met de vraag of de stuurgroep morgen doorgaat? volgens mij hadden we gezegd dat we het wel door zouden laten gaan. stemmen jullie de agenda nog even af met 5.1.2.e voor dat jullie het rondsturen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e

E 5.1.2.e 5.1.2.e@amsterdam.nl

World Trade Center - B4

Strawinskylaan 59

1077 XX Amsterdam

www.zuidas.nl

Werkdagen maandag – vrijdag



From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Fri, 2 Sep 2022 16:08:20 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: stuurgroep morgen

K&C-21

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:22

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: stuurgroep morgen

Wel goed om de stuurgroep door te laten gaan.

Ik zou graag een akkoord op het bedrag voor de vergoeding aan de consortia. De notitie hiervoor stem ik vandaag af met 5.1.2.e en 5.1.2.e

Zoals bekend was bij het plannen ben ik er niet bij, maar kan daarna met 5.1.2.e afstemmen.

Hoe verder in Zuidoost vraagt een andere stuurgroep samenstelling, maar wel goed om even te peilen hoe de vlag er nu bij hangt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Senior projectmanager
Projectmanagementbureau Amsterdam

5.1.2.e
Vrijdag vrij

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:14

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

Ok heel goed, ik had het anders begrepen vorige week maar goed om zowel afronding als overdracht naar Zuidoost te bespreken, overleg is daarover al gaande begreep ik van 5.1.2.e gisteren. Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1.2.e @amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:02:34 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: stuurgroep morgen

Hey 5.1.2.e en 5.1.2.e

Krijg net een app van 5.1.2.e met de vraag of de stuurgroep morgen doorgaat? volgens mij hadden we gezegd dat we het wel door zouden laten gaan. stemmen jullie de agenda nog even af met 5.1.2.e voor dat jullie het rondsturen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

T (5.1.2.e

E 5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

World Trade Center - B4
Strawinskylaan 59
1077 XX Amsterdam
www.zuidas.nl

Werkdagen maandag – vrijdag



From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Fri, 2 Sep 2022 16:09:31 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: stuurgroep morgen

K&C-22

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:24

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

1. Ik wil graag bespreken hoe we dit nu netjes afronden bestuurlijk, ambtelijk en met de consortia en stakeholders.
2. Ik wil graag bespreken hoe we de overdracht doen naar OJZD en Zuidoost. Het is dan inderdaad aan hun om te bepalen wie de stuurgroep gaan vormen, wie AOG wordt etc.
3. Afronding opdracht aan PMB-eea die nu aan het project werken.

Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:21:30 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: stuurgroep morgen

Wel goed om de stuurgroep door te laten gaan.

Ik zou graag een akkoord op het bedrag voor de vergoeding aan de consortia. De notitie hiervoor stem ik vandaag af met 5.1.2.e en

5.1.2.e

Zoals bekend was bij het plannen ben ik er niet bij, maar kan daarna met 5.1.2.e afstemmen.

Hoe verder in Zuidoost vraagt een andere stuurgroep samenstelling, maar wel goed om even te peilen hoe de vlag er nu bij hangt.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Senior projectmanager

Projectmanagementbureau Amsterdam

5.1.2.e

Vrijdag vrij

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:14

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

Ok heel goed, ik had het anders begrepen vorige week maar goed om zowel afronding als overdracht naar Zuidoost te bespreken, overleg is daarover al gaande begreep ik van 5.1.2.e gisteren. Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e

@amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:02:34 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

Onderwerp: stuurgroep morgen

Hey 5.1.2.e en 5.1.2.e

Krijg net een app van 5.1.2.e met de vraag of de stuurgroep morgen doorgaat? volgens mij hadden we gezegd dat we het wel door zouden laten gaan. stemmen jullie de agenda nog even af met 5.1.2.e voor dat jullie het rondsturen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

T (5.1.2.e

E 5.1.2.e @amsterdam.nl

World Trade Center - B4

Strawinskylaan 59

1077 XX Amsterdam

www.zuidas.nl

Werkdagen maandag – vrijdag



From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Fri, 2 Sep 2022 16:09:32 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: stuurgroep morgen

K&C-23

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 12:05

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: stuurgroep morgen

@ 5.1.2.e graag zou ik mbt de afronding ook willen voorstellen iets te organiseren voor het team als blijk van waardering voor al het harde werk voor de afgelopen 4 jaar. En misschien beginnen met even iedereen die dat wilt even de gelegenheid bieden om zijn/haar reflectie te geven op de afgelopen 4 jaar en het samenwerken ah project. Kan me voorstellen dat die behoefte er wel is bij een aantal deelnemers of niet maar dan hebben we iig de gelegenheid daartoe geboden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e
E 5.1.2.e@amsterdam.nl

World Trade Center - B4
Strawinskylaan 59
1077 XX Amsterdam
www.zuidas.nl

Werkdagen maandag – vrijdag



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:24

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

1. Ik wil graag bespreken hoe we dit nu netjes afronden bestuurlijk, ambtelijk en met de consortia en stakeholders.

2. Ik wil graag bespreken hoe we de overdracht doen naar OJZD en Zuidoost. Het is dan inderdaad aan hun om te bepalen wie de stuurgroep gaan vormen, wie AOG wordt etc.
3. Afronding opdracht aan PMB-eea die nu aan het project werken.

Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:21:30 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: stuurgroep morgen

Wel goed om de stuurgroep door te laten gaan.

Ik zou graag een akkoord op het bedrag voor de vergoeding aan de consortia. De notitie hiervoor stem ik vandaag af met 5.1.2.e en

5.1.2.e

Zoals bekend was bij het plannen ben ik er niet bij, maar kan daarna met 5.1.2.e afstemmen.

Hoe verder in Zuidoost vraagt een andere stuurgroep samenstelling, maar wel goed om even te peilen hoe de vlag er nu bij hangt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Senior projectmanager

Projectmanagementbureau Amsterdam

5.1.2.e

Vrijdag vrij

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:14

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

Ok heel goed, ik had het anders begrepen vorige week maar goed om zowel afronding als overdracht naar Zuidoost te bespreken, overleg is daarover al gaande begreep ik van 5.1.2.e gisteren. Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:02:34 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: stuurgroep morgen

Hey 5.1.2.e en 5.1.2.e

Krijg net een app van 5.1.2.e met de vraag of de stuurgroep morgen doorgaat? volgens mij hadden we gezegd dat we het wel door zouden laten gaan. stemmen jullie de agenda nog even af met 5.1.2.e voor dat jullie het rondsturen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

T (5.1.2.e

E 5.1.2.e@amsterdam.nl

World Trade Center - B4

Strawinskylaan 59

1077 XX Amsterdam

www.zuidas.nl

Werkdagen maandag – vrijdag



From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Fri, 2 Sep 2022 16:09:42 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: stuurgroep morgen

K&C-24

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 13:07

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

Helemaal me eens maar toch niet in stuurgroep al zal ik daar ook beginnen met even rondje te maken voor reacties. Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e @amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 12:04:35 PM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: stuurgroep morgen

@ 5.1.2.e graag zou ik mbt de afronding ook willen voorstellen iets te organiseren voor het team als blijk van waardering voor al het harde werk voor de afgelopen 4 jaar. En misschien beginnen met even iedereen die dat wilt even de gelegenheid bieden om zijn/haar reflectie te geven op de afgelopen 4 jaar en het samenwerken ah project. Kan me voorstellen dat die behoefte er wel is bij een aantal deelnemers of niet maar dan hebben we iig de gelegenheid daartoe geboden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

T (5.1.2.e)

E 5.1.2.e @amsterdam.nl

World Trade Center - B4

Strawinskylaan 59

1077 XX Amsterdam

www.zuidas.nl

Werkdagen maandag – vrijdag



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:24

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

1. Ik wil graag bespreken hoe we dit nu netjes afronden bestuurlijk, ambtelijk en met de consortia en stakeholders.
2. Ik wil graag bespreken hoe we de overdracht doen naar OJZD en Zuidoost. Het is dan inderdaad aan hun om te bepalen wie de stuurgroep gaan vormen, wie AOG wordt etc.
3. Afronding opdracht aan PMB-eea die nu aan het project werken.

Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1.2.e @amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:21:30 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: stuurgroep morgen

Wel goed om de stuurgroep door te laten gaan.

Ik zou graag een akkoord op het bedrag voor de vergoeding aan de consortia. De notitie hiervoor stem ik vandaag af met 5.1.2.e en 5.1.2.e

Zoals bekend was bij het plannen ben ik er niet bij, maar kan daarna met 5.1.2.e afstemmen.

Hoe verder in Zuidoost vraagt een andere stuurgroep samenstelling, maar wel goed om even te peilen hoe de vlag er nu bij hangt.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Senior projectmanager

Projectmanagementbureau Amsterdam

5.1.2.e

Vrijdag vrij

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:14

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

Ok heel goed, ik had het anders begrepen vorige week maar goed om zowel afronding als overdracht naar Zuidoost te bespreken, overleg is daarover al gaande begreep ik van 5.1.2.e gisteren. Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1.2.e

5.1.2.e@amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:02:34 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: stuurgroep morgen

Hey 5.1.2.e en 5.1.2.e

Krijg net een app van 5.1.2.e met de vraag of de stuurgroep morgen doorgaat? volgens mij hadden we gezegd dat we het wel door zouden laten gaan. stemmen jullie de agenda nog even af met 5.1.2.e voor dat jullie het rondsturen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

T (5.1.2.e

E 5.1.2.e 5.1.2.e@amsterdam.nl

World Trade Center - B4

Strawinskylaan 59

1077 XX Amsterdam

www.zuidas.nl

Werkdagen maandag – vrijdag

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Fri, 2 Sep 2022 16:10:26 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: stuurgroep morgen

K&C-25

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 14:40
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: stuurgroep morgen

Hi 5.1.2.e en 5.1.2.e

5.1.2.e en ik spraken hier al eerder even over dat een bijeenkomst met het kernteam en dialoogteam wel goed en nodig was.

Donderdag as is een bijeenkomst (lunch, drankje op lokatie) met het kernteam en dialoogteam een mentaal afscheid van het concept OBA Next en het vieren van de goede samenwerking.
(In de wetenschap natuurlijk dat we nog net klaar zijn (afronding, overdracht)).

Groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 12:05

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: stuurgroep morgen

@ 5.1.2.e graag zou ik mbt de afronding ook willen voorstellen iets te organiseren voor het team als blijk van waardering voor al het harde werk voor de afgelopen 4 jaar. En misschien beginnen met even iedereen die dat wilt even de gelegenheid bieden om zijn/haar reflectie te geven op de afgelopen 4 jaar en het samenwerken ah project. Kan me voorstellen dat die behoefte er wel is bij een aantal deelnemers of niet maar dan hebben we iig de gelegenheid daartoe geboden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e
E 5.1.2.e@amsterdam.nl

World Trade Center - B4
Strawinskylaan 59
1077 XX Amsterdam
www.zuidas.nl

Werkdagen maandag – vrijdag

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:24

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

1. Ik wil graag bespreken hoe we dit nu netjes afronden bestuurlijk, ambtelijk en met de consortia en stakeholders.
2. Ik wil graag bespreken hoe we de overdracht doen naar OJZD en Zuidoost. Het is dan inderdaad aan hun om te bepalen wie de stuurgroep gaan vormen, wie AOG wordt etc.
3. Afronding opdracht aan PMB-eea die nu aan het project werken.

Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1.2.e @amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:21:30 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: stuurgroep morgen

Wel goed om de stuurgroep door te laten gaan.

Ik zou graag een akkoord op het bedrag voor de vergoeding aan de consortia. De notitie hiervoor stem ik vandaag af met 5.1.2.e en

5.1.2.e

Zoals bekend was bij het plannen ben ik er niet bij, maar kan daarna met 5.1.2.e afstemmen.

Hoe verder in Zuidoost vraagt een andere stuurgroep samenstelling, maar wel goed om even te peilen hoe de vlag er nu bij hangt.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Senior projectmanager

Projectmanagementbureau Amsterdam

5.1.2.e

Vrijdag vrij

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:14

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: stuurgroep morgen

Ok heel goed, ik had het anders begrepen vorige week maar goed om zowel afronding als overdracht naar Zuidoost te bespreken, overleg is daarover al gaande begreep ik van 5.1.2.e gisteren. Groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1.2.e@amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: Tuesday, May 31, 2022 10:02:34 AM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: stuurgroep morgen

Hey 5.1.2.e en 5.1.2.e

Krijg net een app van 5.1.2.e met de vraag of de stuurgroep morgen doorgaat? volgens mij hadden we gezegd dat we het wel door zouden laten gaan. stemmen jullie de agenda nog even af met 5.1.2.e voor dat jullie het rondsturen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

T (5.1.2.e)

E 5.1.2.e@amsterdam.nl

World Trade Center - B4
Strawinskylaan 59
1077 XX Amsterdam
www.zuidas.nl

Werkdagen maandag – vrijdag

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Fri, 2 Sep 2022 16:13:23 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: Proces OBA Next

K&C-26

Van: Stuurman, Duco <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 21:29
Aan: Traa, David van <5.1.2.e@amsterdam.nl>; Ahmadali, Araf <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Proces OBA Next

Allen,

Er is een 5.2.1. besluit genomen rondom de OBA next.

Er is informatie verzameld over de mogelijkheden en onmogelijkheden en initieel afgestemd met de OBA en andere betrokken partijen.

Het besluit vraagt een zorgvuldig proces en ook een formeel besluit is mijn inschatting. Met alleen het college programma zijn we er niet.

Martin neemt nu bestuurlijk contact (Weth Van Dantzig) op en formuleert ook afspraken

5.2.1.

Het dossier vraagt een zorgvuldig proces en heldere communicatie. Ik hecht eraan dat we het college ondersteunen in dit proces en mogelijkheden en onmogelijkheden en dilemma's transparant bestuurlijk voorleggen .

Dit vraagt ook een correct proces richting de OBA, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Ik zou graag een afspraak met jullie maken , hoe we dit zorgvuldig kunnen doen en wie welke rol daarin kan spelen. Ik stem met 5.1.2.e de voorbereiding voor dit overleg af.

Groet
Duco

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Datum: 7 juni 2022 om 18:48:03 CEST
Aan: "Stuurman, Duco" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Kopie: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Antw: aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost

Hallo Duco,

Nav de stuurgroep, telefonisch contact met Martin Berendse en zijn mail stellen wij met het projectteam OBA next Zuidas een reactie op en bespreken die met de stuurgroep en dus ook Martin.

5.2.1.

bereikbaar voor uitleg en overleg.

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie EZC / Kunst en Cultuur

5.1.2.e

Projectmanagement Bureau

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e @amsterdam.nl

5.1.2.e

Van: Martin Berendse <5.1.2.e@oba.nl>

Verzonden: Tuesday, June 7, 2022 4:17:33 PM

Aan: 5.1.2.e @amsterdam.nl <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost

Beste Duco,

Naar aanleiding van ons telefoontje van zojuist, stuur ik je hierbij het mailbericht dat ik afgelopen vrijdag aan 5.1.2.e stuurde.

Zoals afgesproken houden we elkaar wederzijds op de hoogte van de ontwikkelingen,

Vriendelijke groet, m

Van: Martin Berendse

Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 15:58

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e @amsterdam.nl <5.1.2.e@amsterdam.nl>;

5.1.2.e <5.1.2.e@oba.nl>

Onderwerp: aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost

Beste 5.1.2.e

Zoals we gistermiddag telefonisch hebben afgesproken, stuur ik je hierbij mijn reactie naar aanleiding van de Stuurgroep OBA NEXT van afgelopen woensdag (1 juni, 13.00-14.00 u.). We bespraken daar hoe we het beste vorm kunnen geven aan het voornemen van het nieuwe college van B&W om "de geplande OBA NEXT van de Zuidas naar Zuidoost te verplaatsen", nog voordat de gemeenteraad dit voornemen op dezelfde dag bekrachtigde.

Ik heb in de Stuurgroep OBA NEXT aangegeven dat dit voor zowel de OBA als de betrokken onderdelen en medewerkers van de gemeente Amsterdam een impactvol besluit is en dat de OBA met de gemeente Amsterdam afspraken wil maken om het inhoudelijke concept, het momentum, de uitstraling en de daarbij behorende financiering volledig overeind te houden. We doen dit met begrip voor de politieke overwegingen, maar tegelijkertijd met de inzet om volledig vast te houden aan de tussen gemeente en OBA gemaakte afspraken over OBA NEXT. Deze afspraken zijn beschreven in:

1. Het door de gemeenteraad vastgestelde Kredietbesluit (met alle onderleggers) d.d. 21 april 2021;
2. De op basis van het kredietbesluit tussen de gemeente en de OBA gesloten "Samenwerkingsovereenkomst OBA NEXT Zuidas" (met alle bijlagen) d.d. 29 april 2021.

Ik voeg de samenwerkingsovereenkomst (SOK) bij deze mail. In art. 1.4 van de SOK is bepaald dat deze uitsluitend tussentijds kan worden beëindigd of gewijzigd, indien gemeente en OBA daarmee unaniem en schriftelijk

instemmen. Dit is voor de OBA een zeer wezenlijke bepaling. Dat betekent wat ons betreft dat formele stappen (zoals het beëindigen van het tender/aanbestedingsproces) die de inhoud van de SOK en de totstandkoming van OBA NEXT wezenlijk raken alleen op basis van wederzijdse instemming kunnen worden gezet.

De agenda van de stuurgroep d.d. 1 juni 2022 staat op gespannen voet met de inhoud van de SOK. Hierop stonden punten geagendeerd als “politiek besluit stopzetten aanbesteding” (volgens mij is het politieke besluit dat OBA NEXT wordt verplaatst en is nog helemaal niet besloten en met de OBA afgesproken wat dit voor de aanbesteding betekent), “vergoeding onkosten dialoofase” (hierin wordt uitgegaan van definitief afbreken van de dialoofase, ook daarover is met de OBA geen overeenstemming). Daarnaast is de notitie “Actielijst Afronding Aanbesteding OBA NEXT” d.d. 25 mei geagendeerd. Hierover is met de OBA vooraf geen overleg gevoerd en ook geen overeenstemming bereikt. Ik begrijp zelfs dat er nu al wordt gedacht over het definitief stopzetten van het proces in Tenders. Ook dat kan niet gebeuren nadat daarover met de OBA overeenstemming is bereikt en ik zie op 15 juni nu in mijn agenda bijeenkomsten “informele afronding met Filament” en “informele afronding met BAM” verschijnen. Hierover zijn tussen gemeente en OBA geen afspraken gemaakt en dit kan dus niet aan de orde zijn. Ik doe een dringend beroep op je om deze overhaaste acties te stoppen.

Zoals ik in de Stuurgroep heb gezegd heb ik er begrip voor dat de tender OBA NEXT vooralsnog tijdelijk is ‘stilgelegd’, zodat goed kan worden uitgezocht welke vervolgstappen moeten worden gezet. Of die het beëindigen, in gewijzigde vorm doorzetten, in gewijzigde vorm herstarten van de tender of nog een andere stap zou moeten inhouden, hangt af van een gedegen juridische analyse. In de Stuurgroep hebben wij afgesproken dat de gemeente zo’n analyse laat opstellen en dat wij op basis daarvan tot afspraken proberen te komen. Ook heb ik in de Stuurgroep aangegeven dat ik snap dat er een ‘tussentijdse financiële afrekening’ wordt gemaakt en in kaart wordt gebracht wat “ontvlechten budgetten Kredietbesluit en bijdrage Zuidas” betekent. Ik wil echter nogmaals onderstrepen dat voor ons overeenstemming tussen gemeente en OBA over deze afspraken, zoals beschreven in de SOK, cruciaal is. Deze zullen bestuurlijk moeten worden bekrachtigd en schriftelijk vastgelegd. Tot die tijd kunnen er geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Er is heel veel werk te doen. Ik ben blij met de inzet van deelnemers aan de Stuurgroep OBA NEXT om bij te dragen aan een zorgvuldige overdracht van het dossier OBA NEXT van Zuidas naar Zuidooit. Tegelijkertijd wil ik er voor waken dat we geen overhaaste en ondoordachte maatregelen nemen, maar verschillende opties goed in kaart brengen en besluiten op basis van wederzijdse overstemming nemen. Zoals ik het voor mij zie werken we in twee fasen:

1. Op korte termijn stellen gemeente en OBA een ‘protocol’ op waarin afspraken worden gemaakt over de transitieperiode (looptijd enkele maanden), door de gemeente en OBA ondertekend. Doel van het protocol is de activiteiten op de Zuidas te staken en de overdracht te organiseren en begeleiden.
2. Definitieve wijziging SOK/aanpassing Kredietbesluit. Nadat alle budgetten, procedures etc. zijn veiliggesteld kan dan een meer definitieve wijziging van de SOK worden afgesproken, op basis daarvan het Kredietbesluit worden aangepast en kan de doorstart feitelijk beginnen.

Zoals ik met je besprak zal ik de beide betrokken wethouders Moorman en Van Dantzig informeren over mijn zorgen en vragen om een spoedig gesprek. Ter voorbereiding daarvan zullen we vanuit de OBA een impactnotitie opstellen. Ik besprak de inhoud van dit bericht ook met ^{5.1.2.e} (afd. Kunst en Cultuur) die ik een afschrift van dit bericht stuur. Graag heb ik begin volgende week contact om afspraken over de vervolgstappen te maken en je reactie te horen op mijn faseringsvoorstel.

Vriendelijke groet,

Martin Berendse
directeur-bestuurder | *chief executive*



Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam | *Amsterdam Public Library*

oba.nl | t ^{5.1,2,e} | c ^{5.1,2,e} [@oba.nl](mailto:info@oba.nl) | Oosterdoksstraat 110 | NL 1011 DK Amsterdam

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: 2-9-2022 16:13:54
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
CC:
Subject: FW: OBA next - update
Attachments:

K&C-27

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Stuurman, Duco
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 11:21
Aan: Moorman, Marjolein ; Dantzig, Reinier van
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: OBA next - update

Beste Marjolein en Reinier,

In het coalitie programma is uitgesproken OBA next te verplaatsen naar Zuid-Oost.

5.2.1.

Het voorgenomen besluit in het coalitie akkoord moet geoperationaliseerd worden.

Ik heb 5.1.2.e (nu gedelegeerd opdrachtgever OBA Next) gevraagd dit proces te starten. Ik zou het resultaat en vervolg, met 5.1.2.e over een week of 3/4 met jullie twee willen bespreken. Om vervolgens ook tot en ordentelijke afronding/start met de OBA te komen.

Intern zorg ik dat we ambtelijk met Araf, 5.1.2.e David, 5.1.2.e 1 lijn en duidelijke rolverdeling afspreken.

5.1.2.e is primair voor de OBA Next het aanspreekpunt voor Martin. Dat deel ik ook met Martin. Ook om te voorkomen, dat op verschillende tafels verschillende dingen worden gezegd.

Over 3/4 weken dus meer. Als er vragen zijn laat het 5.1.2.e of mij weten.

Groet
Duco

Verstuurd vanaf mijn iPad

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl> K&C-28
Sent: Fri, 2 Sep 2022 16:14:32 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost
Attachments: image001.png, image001.png, Samenwerkingsovereenkomst OBA NEXT Zuidas_ondertekend.pdf

Van: Stuurman, Duco <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 11:29
Aan: Martin Berendse <5.1.2.e@oba.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost

Hoi Martin,

Ik heb ook 5.1.2.e even gesproken en Reinier. Ik begreep dat er in de stuurgroep is gesproken van 5.1.2.e Hij reageert nog even naar jou vwb de inhoud.

Procesmatig hebben we binnen de gemeente afgesproken vwb dat de OBA Next 5.1.2.e jou contactpersoon/aanspreekpunt is. Ook om te voorkomen dat er onbedoelde ruis en verschillende beelden ontstaan.

Wij hebben tijd nodig om een en andere goed op papier te zetten en bestuurlijk voor te leggen.

Het voorstel is van 5.1.2.e en mij dat we over een week of 5 een bestuurlijk overleg met jou plannen rondom de OBA Next. Met wethouder Moorman en mogelijk ook wethouder Van Dantzig.

Met vriendelijke groeten

Duco Stuurman
Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 7 jun. 2022 om 16:17 heeft Martin Berendse <5.1.2.e@oba.nl> het volgende geschreven:

Beste Duco,

Naar aanleiding van ons telefoontje van zojuist, stuur ik je hierbij het mailbericht dat ik afgelopen vrijdag aan 5.1.2.e stuurde.

Zoals afgesproken houden we elkaar wederzijds op de hoogte van de ontwikkelingen,
Vriendelijke groet, m

Van: Martin Berendse
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 15:58
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@oba.nl>
Onderwerp: aanpak verplaatsing OBA NEXT naar Zuidoost

Beste 5.1.2.e

Zoals we gistermiddag telefonisch hebben afgesproken, stuur ik je hierbij mijn reactie naar aanleiding van de Stuurgroep OBA NEXT van afgelopen woensdag (1 juni, 13.00-14.00 u.). We bespraken daar hoe we het beste vorm kunnen geven aan het voornemen van het nieuwe college van B&W om “de geplande OBA NEXT van de Zuidas naar Zuidoost te verplaatsen”, nog voordat de gemeenteraad dit voornemen op dezelfde dag bekrachtigde.

Ik heb in de Stuurgroep OBA NEXT aangegeven dat dit voor zowel de OBA als de betrokken onderdelen en medewerkers van de gemeente Amsterdam een impactvol besluit is en dat de OBA met de gemeente Amsterdam afspraken wil maken om het inhoudelijke concept, het momentum, de uitstraling en de daarbij behorende financiering volledig overeind te houden. We doen dit met begrip voor de politieke overwegingen, maar tegelijkertijd met de inzet om volledig vast te houden aan de tussen gemeente en OBA gemaakte afspraken over OBA NEXT. Deze afspraken zijn beschreven in:

1. Het door de gemeenteraad vastgestelde Kredietbesluit (met alle onderleggers) d.d. 21 april 2021;
2. De op basis van het kredietbesluit tussen de gemeente en de OBA gesloten “Samenwerkingsovereenkomst OBA NEXT Zuidas” (met alle bijlagen) d.d. 29 april 2021.

Ik voeg de samenwerkingsovereenkomst (SOK) bij deze mail. In art. 1.4 van de SOK is bepaald dat deze uitsluitend tussentijds kan worden beëindigd of gewijzigd, indien gemeente en OBA daarmee unaniem en schriftelijk instemmen. Dit is voor de OBA een zeer wezenlijke bepaling. Dat betekent wat ons betreft dat formele stappen (zoals het beëindigen van het tender/aanbestedingsproces) die de inhoud van de SOK en de totstandkoming van OBA NEXT wezenlijk raken alleen op basis van wederzijdse instemming kunnen worden gezet.

De agenda van de stuurgroep d.d. 1 juni 2022 staat op gespannen voet met de inhoud van de SOK. Hierop stonden punten geagendeerd als “politiek besluit stopzetten aanbesteding” (volgens mij is het politieke besluit dat OBA NEXT wordt verplaatst en is nog helemaal niet besloten en met de OBA afgesproken wat dit voor de aanbesteding betekent), “vergoeding onkosten dialoofase” (hierin wordt uitgegaan van definitief afbreken van de dialoofase, ook daarover is met de OBA geen overeenstemming). Daarnaast is de notitie “Actielijst Afronding Aanbesteding OBA NEXT” d.d. 25 mei geagendeerd. Hierover is met de OBA vooraf geen overleg gevoerd en ook geen overeenstemming bereikt. Ik begrijp zelfs dat er nu al wordt gedacht over het definitief stopzetten van het proces in Tenderned. Ook dat kan niet gebeuren nadat daarover met de OBA overeenstemming is bereikt en ik zie op 15 juni nu in mijn agenda bijeenkomsten “informele afronding met Filament” en “informele afronding met BAM” verschijnen. Hierover zijn tussen gemeente en OBA geen afspraken gemaakt en dit kan dus niet aan de orde zijn. Ik doe een dringend beroep op je om deze overhaaste acties te stoppen.

Zoals ik in de Stuurgroep heb gezegd heb ik er begrip voor dat de tender OBA NEXT vooralsnog tijdelijk is ‘stilgelegd’, zodat goed kan worden uitgezocht welke vervolgstappen moeten worden gezet. Of die het beëindigen, in gewijzigde vorm doorzetten, in gewijzigde vorm herstarten van de tender of nog een andere stap zou moeten inhouden, hangt af van een gedegen juridische analyse. In de Stuurgroep hebben wij afgesproken dat de gemeente zo’n analyse laat opstellen en dat wij op basis daarvan tot afspraken proberen te komen. Ook heb ik in de Stuurgroep aangegeven dat ik snap dat er een ‘tussentijdse financiële afrekening’ wordt gemaakt en in kaart wordt gebracht wat “ontvlechten budgetten Kredietbesluit en bijdrage Zuidas” betekent. Ik wil echter nogmaals onderstrepen dat voor ons overeenstemming tussen gemeente en OBA over deze afspraken, zoals beschreven in de SOK, cruciaal is. Deze zullen bestuurlijk moeten worden bekrachtigd en schriftelijk vastgelegd. Tot die tijd kunnen er geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Er is heel veel werk te doen. Ik ben blij met de inzet van deelnemers aan de Stuurgroep OBA NEXT om bij te dragen aan een zorgvuldige overdracht van het dossier OBA NEXT van Zuidas naar Zuidoost. Tegelijkertijd wil ik er voor waken dat we geen overhaaste en ondoordachte maatregelen nemen, maar verschillende opties goed in kaart brengen en besluiten op basis van wederzijdse overstemming nemen. Zoals ik het voor mij zie werken we in twee fasen:

1. Op korte termijn stellen gemeente en OBA een ‘protocol’ op waarin afspraken worden gemaakt over de transitieperiode (looptijd enkele maanden), door de gemeente en OBA ondertekend. Doel van het protocol is de activiteiten op de Zuidas te staken en de overdracht te organiseren en begeleiden.

2. Definitieve wijziging SOK/aanpassing Kredietbesluit. Nadat alle budgetten, procedures etc. zijn veiliggesteld kan dan een meer definitieve wijziging van de SOK worden afgesproken, op basis daarvan het Kredietbesluit worden aangepast en kan de doorstart feitelijk beginnen.

Zoals ik met je besprak zal ik de beide betrokken wethouders Moorman en Van Dantzig informeren over mijn zorgen en vragen om een spoedig gesprek. Ter voorbereiding daarvan zullen we vanuit de OBA een impactnotitie opstellen. Ik besprak de inhoud van dit bericht ook met ^{5.1.2,e} (afd. Kunst en Cultuur) die ik een afschrift van dit bericht stuur. Graag heb ik begin volgende week contact om afspraken over de vervolgstappen te maken en je reactie te horen op mijn faseringsvoorstel.

Vriendelijke groet,

Martin Berendse

directeur-bestuurder | *chief executive*

Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam | *Amsterdam Public Library*

oba.nl | t ^{5.1.2,e} | e ^{5.1.2,e} [@oba.nl](mailto:oba.nl) | Oosterdoksstraat 110 | NL 1011 DK Amsterdam

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Fri, 2 Sep 2022 16:15:35 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: verslag stuurgroep OBA Next en kantoren
Attachments: 220601 Verslag stuurgroep.pdf

K&C-29

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@oba.nl>
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 15:05
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
CC: Martin Berendse <5.1.2.e@oba.nl>
Onderwerp: FW: verslag stuurgroep OBA Next en kantoren

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

dank voor het verslag! Graag zou ik een paar aanvullingen willen voorstellen. Cursief is verwijzing naar de zin in het verslag waar de aanvulling zou kunnen worden verwerkt:

Martin geeft aan - hierbij aanvullen dat het verzoek was om tot andere orde geen onomkeerbare besluiten te nemen.

5.1.2.e geeft aan dat er verschillende trajecten zijn - verschillende trajecten verduidelijken, een traject voor het afwikkelen en een traject voor de doorstart

Eerste bullet juridisch vraag is nu stoppen of vervolg - naast stoppen of vervolg was ook de vraag om inzichtelijk te maken welke andere mogelijkheden er zijn.

Veel dank en hartelijke groet

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag, juni 7, 2022 5:21 PM

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; Martin Berendse <5.1.2.e@oba.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@oba.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: verslag stuurgroep OBA Next en kantoren

Beste stuurgroep leden,

Hierbij het verslag van de stuurgroep van 1 juni j.l. .

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Senior projectmanager
Projectmanagementbureau Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: App contacten over OBA Next 5.1.2.e -Duco
Datum: vrijdag 17 juni 2022 15:32:28

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie Bestuursadviesing & Strategie
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e

Werkdagen ma di wo do vr (halve dag)

Van: 5.1.2.e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 17 juni 2022 15:31

Aan: 5.1.2.e @amsterdam.nl>

Onderwerp:

Kun je mij ff bellen over OBA next

David weet het denk ik nog niet

Zo'n vermoeden had ik.

Nog een Verzoek : zouden jullie ook een lijstje kunnen maken van mensen (contactgegevens) die geïnformeerd moeten worden. Zodat 5.1.2.e hen kan bellen? over is om ook nog even contact te hebben met Martin Berendse om te kijken wie er nog geïnformeerd moeten worden. Zou jij of 5.1.2.e dat kunnen

David is op sabbatical. Ik heb 11 uur afspraak met 5.1.2.e en Zuidas mensen. Daar vraag ik ook de namen na

David mag gebeld worden voor onderhandelingszaken zei hij

Ik zou het met David doen

Belde je?

Nog een dingetje : over OBA

[Outlook voor iOS](#) downloaden