

Actiepunten klankbordgroep windpark Oude Maas

Datum: 19 november 2020

Aanwezig:

- [REDACTED] - Stichting Noordrand Open
- [REDACTED] - Stichting Noorrand Open
- [REDACTED] - Bewoner/Ondernemer Boonsweg
- [REDACTED] - Bewoner Heinenoord/buurt bestuurt
- [REDACTED] - Eigenaar Nettorama
- [REDACTED] - Renewable Energy Factory (REF)
- [REDACTED] - Waterschap Hollandse Delta
- Moniek Stapel - Gemeente HW
- Annette Ossewaarde - Gemeente HW

Afwezig:

- [REDACTED] - Bewoner Heinenoord
- [REDACTED] - Bewoner Blaaksedijk
- René den Drijver - Gemeente HW
- [REDACTED] - Stichting Noordrand Open

Agenda	Actie
Stand van zaken vergunningen <ul style="list-style-type: none"> - Er zijn veel ontwikkelingen in het gebied, daarom is er voor gekozen om een algemene nieuwsbrief te maken met de naam Polder Buitenzomerlanden. - De vergunning voor onder andere het rooien en vellen van houtgewas en de inkoopstations ligt tot 5 december ter inzage. - Een inkoopstation is door het windpark opgewekte stroom samengebracht zodat deze wordt teruggeleverd aan het net. 	
Terugkoppeling aanbesteding windpark <ul style="list-style-type: none"> - Naar aanleiding van bijgevoegd document ligt Ronald de geluidsproductie toe (zie bijlage) - Ilse maakt zich zorgen over het geluidsoverlast van de windturbine. De windrichting zal bepalend zijn voor het geluid. Ronald maakt een afspraak met Ilse om dit verder te bespreken. 	Ronald Ronald
Bouwroute en planning werkzaamheden <ul style="list-style-type: none"> - De meeste vragen komen binnen over de bouwroute. Moniek heeft op 24 november een afspraak met het Waterschap, Provincie collega's gemeente en de ontwikkelaar. De uitkomst wordt teruggekoppeld. - Er wordt een bureau aangetrokken om een 0 meting voor de woningen uit te voeren waar het bouwverkeer direct langsrijdt. De keus is om een partij te zoeken die ook inzage geeft aan de bewoners. - Planning van Ronald 	Moniek Ronald

<p>Windturbines grondwerkzaamheden augustus/september 2021; Bomenkap februari/maart; Kap holle bomen april/mei/juni Fundaties juli/augustus/september. Eerste windturbine in september of november. De grote transporten eind 2021 na 19.00 uur, dat duurt 5 avonden.</p>	
<p>Ontwikkeling gebied polder Buitenzomerlanden</p> <ul style="list-style-type: none"> - College heeft een principe besluit genomen en hebben akkoord gegeven om de procedure van het zonnepark Heinenoord te starten. Eneco en ASR zijn de ontwikkelaars. Het college heeft als voorwaarde gesteld dat er proces- en financiële participatie moet plaatsvinden. - Het participatieproces wordt in samenhang opgezet met het natuurcompensatieplan. Er wordt door de ontwikkelende partijen een presentatie gemaakt die online gedeeld gaat worden en waardoor omwonenden de mogelijkheid hebben om te reageren. De verwachting is dat de presentatie medio december online staat. Dit wordt in verschillende media gecommuniceerd. - In december neemt de gemeenteraad een besluit over de natuur begraafplaats. - Het Hoekscheewaards Landschap heeft een plan om de natuur opnieuw in te richten in het gebied ten oosten van de Heinenoordtunnel. - Harry vraagt wat er met de fondsgelden gedaan gaat worden. Het lokale fonds is besteed aan de inrichting van de polder Buitenzomerlanden (o.a fietspad) - Het regiofonds wordt in gang gezet en gekeken met de omgeving wat we van dit bedrag kunnen doen. De raad moet hier nog een besluit over nemen. - Het tracé van het fietspad is vanuit Kuipersveer tot bruggenhoofd oude Barendrechtse brug, dan het bestaande fietspad (is verbreed) richting Heinenoordtunnel en voorbij de tunnel een stukje langs de Oude Maas, na de kern Heinenoord gaat het verder naar het Zalmpad. - Overlast Barendrechtse brug is onder de aandacht van de gemeente. 	
<p>Rondvraag</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 januari gaat Moniek met zwangerschapsverlof 	