

23 - 5 - 23



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aan

Minister VWS

Deadline: 9 juni 2023

nota

Voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

TER BESLISSING

Datum

17 mei 2023

Kenmerk

3596327-1047397-GMT

Bijlage(n)

3

1. Aanleiding

In april 2023 is vanuit Zorginstituut Nederland (hierna: ZIN) de derde voortgangsrapportage van het project moleculaire diagnostiek ontvangen. Aan de Tweede Kamer is toegezegd de voortgangsrapportages toe te zenden.

2. Geadviseerd besluit

- Verzenden van de voortgangsrapportage met bijlage en begeleidende brief als u akkoord bent met de inhoud.
- De deadline staat op 9 juni a.s. i.v.m. het debat ziekenhuiszorg dat gepland staat op 29 juni a.s.

3. Kernpunten

- Mede n.a.v. een initiatiefnota van de Kamerleden Sazias (50PLUS), Van den Berg (CDA) en Veldman (VVD) over de urgentie van de invoering van een uitgebreid persoonlijk profiel is het project moleculaire diagnostiek onder regie van ZIN gestart.
- Het project heeft als doel om moleculaire diagnostiek binnen de standaard reguliere zorg duurzaam in te richten. Het project bestaat uit de drie deelprojecten "effectiviteit en plaatsbepaling", "organisatie van zorg" en "bekostiging". ZIN heeft de derde voortgangsrapportage over dit project opgesteld.
- In de begeleidende brief bij de voortgangsrapportage beschrijft u de voortgang van de drie deelprojecten. Deze lopen met uitzondering van twee onderdelen binnen het deelproject "effectiviteit en plaatsbepaling" op schema. Hier is een verklaring voor en de planning hoeft niet aangepast te worden. U geeft ook aan dat het project de afrondende fase in gaat en de activiteiten van het project ingebed worden bij de verschillende partijen. U geeft aan dat u er op vertrouwt dat iedere partij vanuit zijn eigen rol deze verantwoordelijkheid zal nemen.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

In de Kamer is urgentie voor het aanpakken van de knelpunten rondom moleculaire diagnostiek. Deze urgentie wordt bij VWS gedeeld.



b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

De voortgangsrapportage wordt ook geplaatst op de website van ZIN en wordt dus publiek beschikbaar. Veldpartijen worden tijdens het project veelvuldig betrokken vanuit ZIN.

Datum

17 mei 2023

Kenmerk

3596327-1047397-GMT

c. Financiële en personele gevolgen

Het project verloopt binnen het beschikbare budget.

d. Juridische aspecten haalbaarheid

N.v.t.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De inhoud van deze brief is afgestemd met directie Z.

f. Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

g. Toezeggingen

- In lijn met toezegging 9967, 11118 en 11230 wordt de voortgangsrapportage aan de Kamer toegezonden. Er volgt nog een eindrapportage in Q4 2023 (in lijn met toezegging 9967).
- Er worden geen nieuwe toezeggingen gedaan.

h. Fraudetoets

N.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

a. Motivering

Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.