



Aan
Van

Staatsecretaris BZK
DGDOO-DO

nota

Aanbiedingsnota stand van zaken invoering ICT
infrastructuur Logius

Nota actief openbaar
Ja

Onze referentie
2022-0000555328

Datum
10 oktober 2022

Opgesteld door

Samengewerkt met
Logius, CIO-BZK, FEZ, EA,
CDI

Bijlage(n)
2

Aanleiding

U heeft toegezegd om de Kamer na de zomer te informeren over de uitgevoerde analyse en de door u genomen maatregelen in relatie tot de vertraging van de invoering van de nieuwe ICT-infrastructuur bij Logius (Kamerstuk 26 643 nr. 866). Met het versturen van de bijgevoegde Tweede Kamerbrief voldoet u aan deze toezegging.

Geadviseerd besluit

Instemmen met het versturen van de bijgevoegde Tweede Kamerbrief.

Kern

De Kamerbrief vermeldt de stand van zaken met betrekking tot de invoering nieuwe ICT infrastructuur bij Logius. Naast de eerder gemelde impact (Kamerstuk 26 643 nr. 866) is de impact op burgers en bedrijven beperkt doordat de huidige dienstverlening op de bestaande infrastructuur zal worden gecontinueerd tot het moment dat de nieuwe dienstverlening gereed is.

Toelichting

De nota van Logius met nader uitleg (nota "Stand van zaken vernieuwing fundament Logius") en de Tweede Kamerbrief is u toegelicht tijdens uw PO met DGDOO op 3 oktober 2022. Uw opmerkingen zijn verwerkt in de Tweede Kamerbrief.

De nota met nader uitleg wordt voor de volledigheid als bijlage bijgevoegd. De Tweede Kamerbrief is afgestemd met Eigenaaradvisering, Logius, DO, CIO BZK, FEZ control en CDI.

Politieke context

Naast wat eerder met de Kamer is gedeeld (Kamerstuk 26 643, nr. 866) heeft de vertraging van de opbouw van de ICT-infrastructuur ook impact op de programma Federatief Berichtenstelsel (FBS). FBS ondersteunt de aangescherpte eisen uit het wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV), dat op dit moment voorligt in de Eerste Kamer. De verwachting nu is dat vertraging bij programma FBS niet de invoering van WMEBV zal raken.

Financiële/juridische overwegingen

De vertraging leidt tot hogere kosten en tot een hogere onrechtmatigheid.

Krachtenveld
n.v.t.

Onze referentie
2022-0000555328

Datum
10 oktober 2022

Strategie

De dienstverlening voor vitale diensten als DigiD is geborgd doordat de oude ICT-infrastructuur in gebruik blijft totdat de migraties succesvol hebben plaatsgevonden.

Uitvoering

Met uitvoeringsorganisaties en medeoverheden die gebruik maken van de dienstverlening van Logius worden nieuwe planningen opgesteld over wanneer zij na de migratie naar de nieuwe ICT-infrastructuur, de dienstverlening in gebruik kunnen nemen.

Communicatie

Bijgevoegd is de Tweede Kamerbrief waarmee u de Kamer informeert. De nota met nader uitleg (nota "Stand van zaken vernieuwing fundament Logius") valt onder actieve openbaarmaking. Logius heeft hierover afstemming gehad met Bestuursadvisering.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Motivering

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Tweede Kamerbrief stand van zaken invoering ICT-infrastructuur Logius	De te versturen Kamerbrief.
2	Nota stand van zaken vernieuwing fundament Logius	Nota met achtergrondinformatie. Besproken met u tijdens uw PO met DGDOO op 3 oktober 2022.