



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

D 088 602 5420
F 088 602 90 23

Datum
Betreft

25 JUL 2017

Faillissement Mucosis B.V. te Groningen
Insolventienummer F.18/17/141
Innovatiekrediet met referentienummer IK13053

Projectnaam
Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate

Referentienummer
IK13053

Ons kenmerk
IK17075XZAU

Geachte 


Op 30 juni 2017 heb ik u met mijn brief met kenmerk IK17074OH6U verzocht mij te doen weten of u de verplichtingen van Mucosis B.V. verbonden aan de kredietverstrekking met referentienummer IK13053 zult nakomen. Het gaat hierbij om het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate". In deze brief heb ik tevens gemeld dat als ik binnen twee weken na 30 juni 2017 geen bevestiging van u heb ontvangen dat u bedoelde verplichtingen zult nakomen, ik het krediet op nihil zal vaststellen en het uitbetaalde krediet en de opgebouwde rente zal terugvorderen. Deze bevestiging heb ik niet van u ontvangen.

Beslissing

Op grond van artikel 4:48, eerste lid, sub b van de Algemene Wet Bestuursrecht trek ik subsidieverlening voor bovengenoemd project in, stel het krediet ambtshalve vast op nihil en vorder de reeds betaalde voorschotten alsmede de opgebouwde rente terug.

Verificatie vordering

Op grond van de nihilvaststelling van het krediet heeft Mucosis B.V. inclusief opgebouwde rente per faillissements datum € 4.301.706,60 te veel ontvangen. In bijlage 3 van mijn eerder genoemde brief van 30 juni 2017 heb ik uiteengezet hoe dit bedrag is opgebouwd.

Tevens heb ik u in deze brief verzocht mijn vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren in het faillissement te plaatsen. In uw aan de heer  van RVO.nl gerichte email van 14 juli 2017 heeft u mij doen weten dat u mijn vordering op deze lijst heeft geplaatst.

>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Ik verzoek u eventuele betalingen in dit faillissement te storten op IBAN-nummer NL29INGB0705001318 ten name van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onder vermelding van IK13053.

Datum

Referentienummer
IK13053

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon op het vermelde doorkiesnummer. Uw project is bij ons bekend onder referentienummer IK13053. Gebruikt u dit nummer als u contact met ons hebt.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie IK13053 en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

De minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland



**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**


> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag



**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon



F 088 602 90 23

Datum **30 JUNI 2017**
Betreft Faillissement Mucosis B.V. te
Insolventienummer F.18/17/141;
Innovatiekrediet project "Development of an Innovative Respiratory
Syncytial Virus Vaccine Candidate";
Referentienummer IK13053

Projectnaam
Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus

Vaccine Candidate

Referentienummer
IK13053

Ons kenmerk
IK170740H6U

Bijlage(n)
4

Geachte heer

Op 27 juni 2017 werd het faillissement van Mucosis B.V. te uitgesproken. Met mijn brief van 17 maart 2014, kenmerk IK14051QR9U, heb ik Mucosis B.V. een Innovatiekrediet verstrekt onder de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekrediet). Met de overeenkomst tot verpanding van 18 april 2014, geregistreerd op 24 april 2014, is een pandrecht gevestigd op de met het verleende krediet mede gefinancierde materiële en immateriële activa.

Volgens de beschikking en overeenkomst moet Mucosis B.V. aan diverse verplichtingen voldoen. In het bijzonder zijn daarbij te noemen de afronding van het project, de aflossing van het krediet en de bescherming van de resultaten van het project.

Graag verneem ik binnen twee weken na dagtekening van deze brief of u die verplichtingen zult nakomen. Als ik geen bevestiging ontvang dat u de verplichtingen zult nakomen, zal ik het krediet op nihil vaststellen en het uitbetaalde krediet en de opgebouwde rente terugvorderen.

Vordering ter verificatie

Vooruitlopend op uw eventuele besluit de verplichtingen waaraan Mucosis B.V. volgens de subsidieverlening moet voldoen niet na te komen, dien ik hierbij alvast mijn vordering ter verificatie in. Per faillissementsdatum bedroeg mijn vordering € 4.301.706,60.

Wilt u mij binnen twee weken na dagtekening van deze brief bevestigen dat u mijn vordering hebt geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren?

**>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen**



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Datum

Referentienummer
IK13053

Benutting van de verpande activa

Indien u de verplichtingen waaraan Mucosis B.V. volgens de verleningsbeschikking moet voldoen niet zult nakomen, treed ik graag met u in overleg over de verkoop van de verpande activa en hoe de doelstellingen van het Innovatiekrediet daarbij zo veel mogelijk gediend kunnen worden. Het Innovatiekrediet heeft tot doel bij te dragen aan duurzame groei van de Nederlandse economie door het versterken van de Innovatiekracht.

Het zoeken naar mogelijkheden om de verpande activa verder te benutten, met instandhouding van mijn vordering, heeft mijn voorkeur boven executoriale verkoop. Daarnaast moet uiteraard naar een zo hoog mogelijke opbrengst gestreefd worden zodat het verlies van de Staat en wellicht de boedel ook zo laag mogelijk gehouden wordt. In dat verband verzoek ik u een taxatie te laten opmaken van de verpande activa. Als de boedel ontoereikend is, zal de Staat de taxatiekosten in eerste instantie voorfinancieren, onder de voorwaarde dat deze kosten direct en als eerste uit de opbrengst aan de Staat worden terugbetaald.

Kunt u mij laten weten wanneer het u schikt te overleggen over de verpande zaken? Hiervoor kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon op het vermelde doorkiesnummer.

Nadere informatie

Ter onderbouwing van mijn claims treft u bijgaand de volgende stukken aan:

- 1) De kredietverleningsbeschikking;
- 2) Een saldo-opgave per eind 2016;
- 3) Een berekening van de vordering per faillissementsdatum;
- 4) De overeenkomst waarmee een pandrecht is gevestigd;

De tekst van de Subsidieregeling Innoveren kunt u vinden op <http://wetten.overheid.nl>.

De minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet Rijksdienst voor Ondernemend Nederland



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon



Datum 9 februari 2017

Betreft Innovatiekrediet nr.: IK13053
Projecttitel: Development of an innovative Respiratory
Syncytial Virus

Referentienummer
IK13053

Ons kenmerk
20170001

Bijlage(n)
1


Geachte heer 

Met verwijzing naar onze subsidietoezegging van 17 maart 2014,
kenmerk IK14051QR9U en eventuele aanvullingen daarop, deel ik u mee dat
ultimo 2016 het saldo € 3.716.396,57 bedraagt.
In de bijlage bij deze brief is een berekening van dit saldo gegeven.

Ik verzoek u deze opgave te controleren en bij niet akkoordbevinding daarvan
schriftelijk mededeling te doen aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. afdeling Kredieten.
Een antwoortenveloppe voor kosteloze terugzending is daartoe bijgesloten.

*Indien u niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief heeft
gereageerd, ga ik er van uit dat u akkoord bent met het opgegeven saldo.*

De minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet

**>>Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen**



Bijlage

Projectnr.: IK13053

Aanvrager

Mucosis B.V.

Project titel

Development of an innovative Respiratory Syncytial
Virus
Vaccine Candidate

Beginsaldo per 1 januari 2016

€ 2.285.355,73

Saldo per 31 december 2016

€ 3.716.396,57

Rente percentage

10,00%

Mutaties 2016 :

Valutadatum	Omschrijving	Bedrag
14-01-16	Voorschotdeclaratie	€ 283.563,00
07-04-16	Voorschotdeclaratie	€ 245.962,00
18-08-16	Voorschotdeclaratie	€ 414.714,00
24-11-16	Voorschotdeclaratie	€ 195.709,00
31-12-16	Opboeking voorwaardelijke jaarrente	€ 291.092,84

- Positieve mutaties betreffen uitbetalingen die aan de subsidieontvanger zijn gedaan.
- Negatieve mutaties betreffen aflossingen die door de subsidieontvanger zijn gedaan of correcties/verrekeningen op de subsidie.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retour adres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

D 088 602 5420
F 088 602 90 23

Datum **22 NOV. 2016**
Betreft Betaling voorschot Innovatiekrediet

Geachte

Op 7 oktober 2016 heb ik uw voortgangsverslag (inclusief aanvullende gegevens) ontvangen.

Ik heb uw voortgangsverslag beoordeeld. In deze brief leest u mijn beslissing.

Betaling voorschot

Ik heb besloten het voorschot voor de volgende rapportageperiode te betalen. Binnen twee weken ontvangt u het eerste voorschotbedrag van € 195.709 op uw bankrekeningnummer NL06DEUT0478911300 op naam van Mucosis B.V.

In de bijlage staat hoe de bevoorschotting is opgebouwd.

Voortgang project

Financiering

Een zorg voor mij is de financiering van de twee komende periodes tot en met het einde van het project. Ik had u gevraagd om naast het aantonen van de financiering voor de komende rapportageperiode (RP6) ook de financiering van de laatste periode (RP7) aannemelijk te maken met bijvoorbeeld een ondertekende termsheet.

U heeft beargumenteerd dat met het resultaat van de klinische trial van RP6 een belangrijke waardestap kan worden gemaakt en dat het de strategie van Mucosis is om met de beschikbare financiering eerst deze stap te zetten.

Gebaseerd op uw prognose is RP6, inclusief de bijdrage van aan het einde van deze periode, gefinancierd. Deze bijdrage is echter afhankelijk van het interim-resultaat van de klinische trial. Als er vertraging optreedt in de recrutering, ontstaat er een liquiditeitstekort. Dit hebt u afgedekt met een brief

Projectnaam
Development of an innovative
Respiratory Syncytial Virus

Vaccine Candidate

Referentienummer
IK13053

Ons kenmerk
IK1606PCBMU

Bijlage(n)
1



**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**

van uw aandeelhouders, die hebben verklaard, deze eventuele tegenvallers in de liquiditeit op te zullen vangen alsook te willen meedoen in de volgende financieringsronde. Daarmee acht ik RP6 gefinancierd.

Datum

Referentienummer
IK13053

[Redacted box]

Op basis van de hernieuwde commitment van uw aandeelhouders, ben ik bereid de bevoorschotting voor deze periode in gang te zetten. Misschien ten overvloede vermeld ik dat de bevoorschotting van RP7 pas zal kunnen starten als – naast de andere voorwaarden – de financiering tot en met het einde van het project is gerealiseerd (bijvoorbeeld met een getekende 'subscription and shareholders' agreement').

Meer informatie

Hebt u vragen, kijk dan op www.innovatiekrediet.nl. Of neem contact op met bovengenoemde contactpersoon op het vermelde doorkiesnummer. Uw aanvraag is bij ons bekend onder referentienummer IK13053. Gebruikt u dit nummer als u contact met ons hebt.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie IK13053 en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Met vriendelijke groet,

de minister van Economische Zaken,
namens deze:

[Redacted box]

Procescoördinator Innovatiekrediet Rijksdienst voor Ondernemend Nederland



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Bijlage I

Datum

D. Verplichtingen

Referentienummer
IK13053

Bevoorschotting

Op het krediet wordt per kwartaal een voorschot verstrekt. De voorschotten bedragen 30,8% van de begrote projectkosten in een rapportageperiode gedeeld door het aantal voorschotmomenten in deze periode.

De projectkosten voor rapportageperiode 6 van dit project zijn begroot op € 1.904.191. Het totale voorschotbedrag voor periode 6 bedraagt € 587.127. Rapportageperiode 6 loopt van 1 oktober 2016 tot en met 30 juni 2017 en kent daarmee 3 kwartalen. Het eerste voorschotbedrag omvat 1 kwartaal en bedraagt € 195.709 (1/3 deel van € 587.127).

De volgende voorschotbedragen van € 195.709 worden binnen 2 weken na 1 januari 2017 en 1 april 2017 uitbetaald.

De voorschotverlening is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Als bij verificatie van deze gegevens of bij vaststelling van de subsidie blijkt dat deze voorschotverlening op onjuiste gegevens was gebaseerd, kan dat leiden tot een herziening van de voorschotverlening of tot verrekening bij de subsidievaststelling.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retour adres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

D 088 602 5420
F 088 602 90 23

Datum
Betreft

16 AUG. 2016
Betaling voorschot Innovatiekrediet

Geachte

Op 12 juli 2016 heb ik uw voortgangsverslag, inclusief aanvullende gegevens ontvangen.

Ik heb uw voortgangsverslag beoordeeld. In deze brief leest u mijn beslissing.

In de bijlage vindt u de nieuwe begroting. Het maximale subsidiebedrag blijft ongewijzigd.

Betaling eerste voorschot

Ik heb besloten het voorschot voor de volgende rapportageperiode te betalen. Binnen twee weken ontvangt u het eerste voorschotbedrag van € 414.714 op uw bankrekeningnummer NL06DEUT0478911300 op naam van Mucosis B.V.

In de bijlage staat hoe de bevoorschotting is opgebouwd.

Voortgang project

Met de converteerbare lening is de komende rapportageperiode gefinancierd. Het commercieel perspectief is onveranderd positief.

Volgende rapportage

Uw volgende voortgangsrapportage ontvang ik graag uiterlijk 30 oktober 2016. Daarbij verzoek ik u nader in te gaan op de financiering van de laatste twee milestones. Voordat ik milestone 6 ga bevoorschotten, moet deze volgens de voorwaarden gefinancierd zijn en wil ik tenminste een (getekende) termsheet zien, waarmee het project tot en met de eindmilestone gefinancierd is.

Projectnaam
Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus

Vaccine Candidate

Referentienummer
IK13053

Ons kenmerk
IK1606K554U

Bijlage(n)
2



**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**

Datum

Referentienummer
IK13053

Informatie


Hebt u vragen, kijk dan op www.innovatiekrediet.nl. Of neem contact op met bovengenoemde contactpersoon op het vermelde doorkiesnummer. Uw aanvraag is bij ons bekend onder referentienummer IK13053. Gebruikt u dit nummer als u contact met ons hebt.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie IK13053 en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Met vriendelijke groet,

de minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet Rijksdienst voor Ondernemend Nederland



**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**

Datum

Referentienummer
IK13053

Bijlage I

Bevoorschotting

Op het krediet wordt per kwartaal een voorschot verstrekt. De voorschotten bedragen 45% van de begrote projectkosten in een rapportageperiode gedeeld door het aantal voorschotmomenten in deze periode.

De projectkosten voor rapportageperiode 5 van dit project zijn begroot op € 1.345.016. Het totale voorschotbedrag voor periode 5 bedraagt € 414.714 (30,8% van € 1.345.016). Rapportageperiode 5 loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016 en kent daarmee 1 kwartaal. Het eerste voorschotbedrag omvat 1 kwartaal en bedraagt € 414.714.

De voorschotverlening is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Als bij verificatie van deze gegevens of bij vaststelling van de subsidie blijkt dat deze voorschotverlening op onjuiste gegevens was gebaseerd, kan dat leiden tot een herziening van de voorschotverlening of tot verrekening bij de subsidievaststelling.



Projectbegroting Innovatiekrediet RVO



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retour adres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

D 088 602 5420
F 088 602 90 23

Datum
Betreft

05 APR 2016

Besluit tot verlening voorschot voor het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate"

Geachte

Met mijn besluit van 17 maart 2014, kenmerk IK14051QR9U, de laatste maal gewijzigd met mijn brief van 16 december 2015, kenmerk IK15067FJ5U, heb ik u subsidie in de vorm van een krediet verleend in het kader van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekrediet). Het gaat hierbij om het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Op 8 maart 2016 heeft u een voortgangsverslag ingediend voor rapportageperiode 4b, van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016, met de bijbehorende milestone 4b

Voortgang project

Daarmee is de milestone behaald en kan rapportageperiode 4c bevoorschot worden.

Bevoorschotting

Op het krediet wordt per kwartaal een voorschot verstrekt. De voorschotten bedragen 45% van de begrote projectkosten in een rapportageperiode gedeeld door het aantal voorschotmomenten in deze periode. Omdat, op basis van de laatste door u ingediende begroting, uw maximale krediet daarmee overschreden zou worden heb ik vanaf rapportageperiode 4c het voorschotpercentage vastgesteld op 31% (afgerond).

De projectkosten voor rapportageperiode 4c van dit project zijn begroot op € 788.876. Deze rapportageperiode kent 1 kwartaal. Per kwartaal bedraagt het voorschotbedrag daarmee € 245.962.

>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Binnenkort zal het gehele voorschotbedrag van € 245.962 voor rapportageperiode 4c worden overgemaakt op IBAN-nummer: NL06DEUT0478911300 ten name van Mucosis B.V.

Datum

Referentienummer
IK13053

Uw volgende voortgangsrapportage ontvang ik graag **uiterlijk 30 juli 2016**.
Daarbij verzoek ik u om [redacted]

[redacted] - de jaarcijfers 2015 toe te voegen, alsmede de financiële prognoses ten aanzien van exploitatie en cash flow.


Deze voorschotverlening is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Als bij verificatie van deze gegevens of bij vaststelling van de subsidie blijkt dat deze voorschotverlening op onjuiste gegevens was gebaseerd, kan dat leiden tot een herziening van de voorschotverlening of tot verrekening bij de subsidievaststelling.

Uw project is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Met vriendelijke groet,

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon



Datum 4 februari 2016

Betreft Innovatiekrediet nr.: IK13053
Projecttitel: Development of an innovative Respiratory
Syncytial Virus

Referentienummer
IK13053

Ons kenmerk
20160001

Bijlage(n)
1


Geachte 

Met verwijzing naar onze subsidietoezegging van 17 maart 2014,
kenmerk IK14051QR9U en eventuele aanvullingen daarop, deel ik u mee dat
ultimo 2015 het saldo € 2.285.355,73 bedraagt.
In de bijlage bij deze brief is een berekening van dit saldo gegeven.

Ik verzoek u deze opgave te controleren en bij niet akkoordbevinding daarvan
schriftelijk mededeling te doen aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. afdeling Kredieten.
Een antwoordenvolpoe voor kosteloze terugzending is daartoe bijgesloten.

*Indien u niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief heeft
gereageerd, ga ik er van uit dat u akkoord bent met het opgegeven saldo.*

De minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet

**>>Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen**



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bijlage

Projectnr.: IK13053

Aanvrager	Mucosis B.V.
Project titel	Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate
Beginsaldo per 1 Januari 2015	€ 1.156.242,86
Saldo per 31 december 2015	€ 2.285.355,73
Rente percentage	10,00%

Mutaties 2015 :

Valutadatum	Omschrijving	Bedrag
06-07-15	Voorschotdeclaratie	€ 741.518,00
18-12-15	Voorschotdeclaratie	€ 234.972,00
31-12-15	Opboeking voorwaardelijke jaarrente	€ 152.622,87

- Positieve mutaties betreffen uitbetalingen die aan de subsidieontvanger zijn gedaan.
- Negatieve mutaties betreffen aflossingen die door de subsidieontvanger zijn gedaan of correcties/verrekeningen op de subsidie.

>>Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retour adres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.

T.a.v.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

D 088 602 5420
F 088 602 90 23

Datum

12 JAN. 2016

Betreft

Besluit tot verlening voorschot voor het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate"

Geachte

Projectnaam

Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus

Vaccine Candidate

Referentienummer

IK13053

Ons kenmerk

IK160694LVU

Bijlage(n)

Met mijn besluit van 17 maart 2014, kenmerk IK14051QR9U, de laatste maal gewijzigd met mijn brief van 16 december 2015, kenmerk IK15067FJ5U, heb ik u subsidie in de vorm van een krediet verleend in het kader van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekrediet). Het gaat hierbij om het project "Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Op 17 december 2015 heeft u een voortgangsverslag ingediend voor rapportageperiode 4a van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2015, met de bijbehorende milestone 4a

Voortgang project

Daarmee is de milestone behaald.

Bevoorschotting

Op het krediet wordt per kwartaal een voorschot verstrekt (conform artikel 45 tot en met 47 van het Nationale EZ-subsidies). De voorschotten bedragen in principe 45% van de begrote projectkosten in een rapportageperiode gedeeld door het aantal voorschotmomenten in deze periode. Omdat, op basis van de door u ingediende begroting, uw maximale krediet daarmee overschreden zou worden heb ik vanaf rapportageperiode "4b" het voorschotpercentage vastgesteld op 31,2%.

De projectkosten voor rapportageperiode 4b van dit project zijn begroot op € 909.476. Deze rapportageperiode kent 1 kwartaal. Het voorschotbedrag daarmee € 283.563.

>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Binnenkort zal het gehele voorschotbedrag van € 283.563 voor rapportageperiode 4b worden overgemaakt op IBAN-nummer: NL06DEUT0478911300 ten name van Mucosis B.V.

Datum

Referentienummer
IK13053


Uw volgende voortgangsrapportage ontvang ik graag **uiterlijk 30 april 2016**.

Deze voorschotverlening is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Als bij verificatie van deze gegevens of bij vaststelling van de subsidie blijkt dat deze voorschotverlening op onjuiste gegevens was gebaseerd, kan dat leiden tot een herziening van de voorschotverlening of tot verrekening bij de subsidievaststelling.

Uw project is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retour adres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.

T.a.v.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

D 088 602 5420
F 088 602 90 23

Datum

16 DEC. 2015

Betreft

Besluit tot verlening voorschot voor het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate"

Projectnaam

Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate

Referentienummer
IK13053

Ons kenmerk
IK15067FJ5U

Bijlage(n)
1

Geachte

Met mijn besluit van 17 maart 2014, kenmerk IK14051QR9U, de laatste maal gewijzigd met mijn brief van 2 juli 2015, kenmerk IK1505Z3LMU, heb ik u subsidie in de vorm van een krediet verleend in het kader van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekrediet). Het gaat hierbij om het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Op 28 oktober 2015 heeft u een voortgangsverslag ingediend voor rapportageperiode 4, van 1 april 2015 tot en met 30 september 2015, met de bijbehorende milestone 4 . Omdat de milestone nog niet is gehaald, hebt u een verzoek tot projectwijziging gedaan. Ik ga akkoord met uw verzoek tot wijziging onder de voorwaarden zoals hieronder toegelicht.

Voortgang project

>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Datum

Referentienummer
IK13053

Verzoek tot projectwijziging en besluit met voorwaarden

Ik heb twee aanvullingen op de bovenstaand door u benoemde criteria voor de milestones 4b en 4c:

Wijziging in de verlening

A. Hoogte van het krediet

De projectkosten die voor krediet in aanmerking komen heb ik op grond van de door u ingediende begroting berekend op € 15.825.163. Deze berekening treft u aan in bijlage I.

Het krediet bedraagt 45 procent van de daadwerkelijk gemaakte projectkosten die voor krediet in aanmerking komen en maximaal € 5.000.000, zegge vijf miljoen euro.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Datum

Referentienummer
IK13053

D. Verplichtingen

Daarnaast zijn de volgende verplichtingen van toepassing:

1. Onder "D. Verplichtingen 1." wijzigt als volgt:

U zult het project uiterlijk op 31 maart 2018 hebben voltooid. Voor 1 oktober 2013 en na 31 maart 2018 gemaakte kosten worden niet tot de kredietwaardige projectkosten gerekend.

2. Onder "D. Verplichtingen 1." wijzigt als volgt:

- Rapportageperiode 1: van 1 oktober 2013 tot en met 31 maart 2014 (gerealiseerd)
- Rapportageperiode 2: van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014 (gerealiseerd)
- Rapportageperiode 3: van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015 (gerealiseerd)
- Rapportageperiode 4: van 1 april 2015 tot en met 30 september 2015 (gerealiseerd – milestone MS4 is vertraagd)
- Rapportageperiode 4a: van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2015
- Rapportageperiode 4b: van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016
- Rapportageperiode 4c: van 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016
- Rapportageperiode 5: van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016
- Rapportageperiode 6: van 1 oktober 2016 tot en met 30 juni 2017
- Rapportageperiode 7: van 1 juli 2017 tot en met 31 maart 2018

De milestonedefinities uit het projectplan van 21 januari 2014 (blz. 30 tot en met 34) blijven van toepassing, met uitzondering van de definitie van MS6. Deze wordt:

Daarnaast gelden de aanvullingen op de vorige bladzijde.

3. Onder "D. Verplichtingen 5." genoemde datum voor indiening van uw eindverslag met vaststellingsverzoek en accountantsverklaring wijzigt in 30 juni 2018.

4. Onder "D. Verplichtingen 6." genoemde datum voor aflossing van het krediet en de totale bijgeschreven rente wijzigt in:

Aflossing per 1 maart 2019	: 40 procent van het vastgestelde krediet
Aflossing per 1 juni 2019	: 40 procent van het vastgestelde krediet
Aflossing per 1 september 2019	: 20 procent van het vastgestelde krediet plus totaal bijgeschreven rente

Bevoorschotting

Op het krediet wordt per kwartaal een voorschot verstrekt (conform artikel 45 tot en met 47 van het Nationale EZ-subsidies). De voorschotten bedragen in principe 45% van de begrote projectkosten in een rapportageperiode gedeeld door het aantal voorschotmomenten in deze periode. Omdat, op basis van de laatste door u ingediende begroting, uw maximale krediet daarmee overschreden zou worden



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Datum

Referentienummer
IK13053

heb ik vanaf rapportageperiode 4a het voorschotpercentage vastgesteld op 31,2%.

De projectkosten voor rapportageperiode 4a van dit project zijn begroot op € 1.211.017. Deze rapportageperiode kent 1 kwartaal. Het voorschotbedrag bedraagt daarmee € 234.972. Dit bedrag is inclusief een verrekening van het teveel ontvangen voorschot voor de vorige rapportageperiode.

Binnenkort zal dit voorschotbedrag van € 234.972 worden overgemaakt op uw IBAN-nummer: NL06DEUT0478911300 ten name van Mucosis B.V.


Uw volgende voortgangsrapportage ontvang ik graag **uiterlijk 31 januari 2016**.

Deze voorschotverlening is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Als bij verificatie van deze gegevens of bij vaststelling van de subsidie blijkt dat deze voorschotverlening op onjuiste gegevens was gebaseerd, kan dat leiden tot een herziening van de voorschotverlening of tot verrekening bij de subsidievaststelling.

Uw project is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.

T.a.v.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

Datum 6 februari 2015

Betreft Innovatiekrediet nr.: IK13053
Projecttitel: Development of an innovative Respiratory
Syncytial Virus

Referentienummer
IK13053

Ons kenmerk
20150001

Bijlage(n)
1

Geachte

Met verwijzing naar onze subsidietoezegging van 17 maart 2014,
kenmerk IK14051QR9U en eventuele aanvullingen daarop, deel ik u mee dat
ultimo 2014 het saldo € 1.156.242,86 bedraagt.
In de bijlage bij deze brief is een berekening van dit saldo gegeven.

Ik verzoek u deze opgave te controleren en bij niet akkoordbevinding daarvan
schriftelijk mededeling te doen aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. afdeling Kredieten.
Een antwoortenveloppe voor kosteloze terugzending is daartoe bijgesloten.

*Indien u niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief heeft
gereageerd, ga ik er van uit dat u akkoord bent met het opgegeven saldo.*

De minister van Economische Zaken,
namens deze:

Procescoördinator Innovatiekrediet



Bijlage

Projectnr.: IK13053

Aanvrager	Mucosis B.V.
Project titel	Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate
Beginsaldo per 1 januari 2014	€ 0,00
Saldo per 31 december 2014	€ 1.156.242,86
Rente percentage	10,00%

Mutaties 2014 :

Valutadatum	Omschrijving	Bedrag
16-05-14	Voorschotdeclaratie	€ 253.354,00
14-07-14	Voorschotdeclaratie	€ 420.007,00
22-12-14	Voorschotdeclaratie	€ 446.324,00
31-12-14	Opboeking voorwaardelijke jaarrente	€ 36.557,86

- Positieve mutaties betreffen uitbetalingen die aan de subsidieontvanger zijn gedaan.
- Negatieve mutaties betreffen aflossingen die door de subsidieontvanger zijn gedaan of correcties/verrekeningen op de subsidie.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retour adres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.

T.a.v.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

D 088 602 5420
F 088 602 90 23

Datum

10 JULI 2014

Betreft

Besluit tot verlening voorschot voor het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate"

Geachte

Met mijn besluit van 17 maart 2014, kenmerk IK14051QR9U, heb ik u subsidie in de vorm van een krediet verleend in het kader van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekrediet). Het gaat hierbij om het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Op 20 mei 2014 heeft u een voortgangsverslag ingediend en op 20 juni de laatste nog ontbrekende gegevens voor rapportageperiode 1, van 1 oktober 2013 tot en met 31 maart 2014, met de bijbehorende milestone 1 ().

Voortgang project

Contractwijziging

Bij deze keur ik de aangepaste projectbegroting goed en wijzig mijn besluit van 17 maart 2014, kenmerk IK14051QR9U, als volgt:

ad A. Hoogte van het krediet wordt:

De projectkosten die voor krediet in aanmerking komen, heb ik op grond van uw nieuwe projectbegroting berekend op € 14.992.772 (zie bijlage), met dien verstande dat het maximale krediet gehandhaafd blijft op € 5.000.000, zoals in mijn besluit van 17 maart 2014 is vermeld.

Projectnaam

Development of an innovative
Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate

Referentienummer

IK13053

Ons kenmerk

IK14058LFQU

Bijlage(n)

1

>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Datum

Referentienummer
IK13053

Bevoorschotting

Op het krediet wordt per kwartaal een voorschot verstrekt (conform artikel 45 tot en met 47 van het Kaderbesluit EZ-subsidies). De voorschotten vanaf rapportageperiode 2 bedragen (afgerond) 33,35% van de begrote projectkosten in een rapportageperiode gedeeld door het aantal voorschotmomenten in deze periode.

De projectkosten voor rapportageperiode 2 van dit project zijn begroot op € 1.494.073. Deze rapportageperiode kent 2 kwartalen. U heeft voor rapportageperiode 1 € 78.266 te veel aan voorschot ontvangen. Dit wordt in mindering gebracht op het voorschot van rapportageperiode 2. Het voorschotbedrag bedraagt daarmee € 420.007.

Binnenkort zal het voorschotbedrag van € 420.007 worden overgemaakt op uw bankrekeningnummer: 478911300
internationaal bankrekeningnummer: NL06DEUT0478911300
bank identificatie code: DEUTNL2A ten name van Mucosis B.V.

Uw volgende voortgangsrapportage ontvang ik graag uiterlijk 28 oktober 2014. Daarbij verzoek ik u in de rapportage expliciet aandacht te schenken aan ontwikkelingen op regulatorisch gebied.

Deze voorschotverlening is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Als bij verificatie van deze gegevens of bij vaststelling van de subsidie blijkt dat deze voorschotverlening op onjuiste gegevens was gebaseerd, kan dat leiden tot een herziening van de voorschotverlening of tot verrekening bij de subsidievaststelling.

Uw project is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet

Projectbegroting Innovatiekrediet RVO

Bijlage 1

Projectnummer of projectnaam

K1223

A) Loonkosten

Projectperiode 01-10-2013 tot en met 30-09-2017

Uren* (aantal personen en uren invullen)

Functietype

--

Totaal aantal uren

Loonkosten (Ad A)(uurtarief invullen)

--

Totaal Loonkosten

Opslag 50% (zie Ad A pt 2) wel=1, geen=0

B) Kosten niet vallend binnen het uur

Materialen / Hulpmiddelen

--

Totaal kosten buiten het uurtarief

Totale Projectkosten

Uren

Besluit de uren die direct betrekking hebben op de ontwikkelingswerkzaamheden zijn subsidieel, indirecte kosten (zoals vertief, ziekte, algemeen overleg, algemene bedrijfsvoering, commerciële activiteiten, etc.) zijn daarvan uitgesloten

Het uurtarief

De uurtarieven zijn gebaseerd op de door Mucasa B.V. aangeleverde informatie

RVO behoudt zich het recht voor om op basis van naschattingen (doorzagen bij vaststelling van de subsidie) correcties toe te passen aan de hand van werkdagen gemiddelde en bepaalde kosten



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	
Nummer	IK13053
Datum ontvangst	23 APR 2014
Nederlaanng:	
Rappel	

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

D 088 602 5420
F 088 602 90 23

Projectnaam

Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate

Referentienummer

IK13053

Ons kenmerk

IK14051QR9U

Bijlage(n)

2

Datum 17 MAART 2014

Betreft Besluit tot verlening subsidie voor het project "Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate"

Geachte ,

U hebt op 1 oktober 2013 een aanvraag ingediend omdat u gebruik wilt maken van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekrediet). Het betreft het project genaamd "Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate" dat valt in de categorie klinische ontwikkelingsprojecten.

Op basis van uw aanvraag, de met u gevoerde bespreking en de ontvangen aanvullende informatie, heb ik besloten voor uw project subsidie in de vorm van een krediet (hierna te noemen: krediet) te verlenen.

A. Hoogte van het krediet

De projectkosten die voor krediet in aanmerking komen heb ik op grond van de door u ingediende begroting berekend op € 15.038.293. Deze berekening treft u aan in bijlage I.

Het krediet bedraagt 45 procent van de daadwerkelijk gemaakte projectkosten die voor krediet in aanmerking komen en maximaal € 5.000.000, zegge vijf miljoen euro. Het krediet wordt naar rato van de totale projectkosten bevoorschot en bedraagt op die basis 33% (afgerond).

B. Voorwaarde(n)

- Ik verleen het krediet onder de volgende opschortende voorwaarden:
 - dat ik binnen 4 weken na de datum van deze beschikking een overeenkomst tot verpanding conform bijlage II, rechtsgeldig ondertekend, retour heb ontvangen.
 - dat ik binnen 8 weken na de datum van deze beschikking een bewijs van u ontvang, dat uit de overeenkomst daadwerkelijk heeft gestort.
 - dat ik binnen 8 weken na de datum van deze beschikking een garantieverklaring van uw aandeelhouders ontvang, waarin zij zich bereid verklaren de eerste fasen van het project tot en met

>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



milestone 5 , voorzien voor 31
maart 2016, te financieren, inclusief eventuele tegenvallers en
vertragingen.

Datum

Referentienummer
IK13053

2. Aan het ter beschikking stellen van het krediet voor rapportageperiode 2, 3, 4, 5, 6 en 7 stel ik de volgende opschortende voorwaarden (zie onder D.2 en de projectbegroting voor een specificatie):
 1. de achterliggende rapportageperiode dient succesvol en zonder problemen te zijn afgerond;
 2. het perspectief op succesvolle afronding van het project en succesvolle commercialisatie dient onverminderd goed te zijn aan het einde van de voorafgaande rapportageperiode;
 3. de financiering van het eigen aandeel voor de volgende rapportageperiode is naar mijn genoegen aangetoond;
 4. Indien aan één of meer van bovengenoemde drie voorwaarden niet wordt voldaan ontstaat er geen recht op krediet voor activiteiten die buiten de goedgekeurde projectbegroting van de achterliggende rapportageperiode zijn verricht. Eventuele kosten die (reeds) gemaakt zijn buiten de goedgekeurde projectbegroting van die achterliggende rapportageperiode komen dan vooralsnog niet in aanmerking voor kredietverlening en zijn dus geheel voor rekening van de kredietnemer.
3. Aanvullend dient bij de rapportage over rapportageperiode 4 voortgang te worden aangetoond ten aanzien van het ophalen van financiering voor de klinische studies voorzien in rapportageperiodes 6 en 7, al dan niet met een aanvullende, externe financier.
4. Om de voortgang van deze financieringsronde gedurende rapportageperiode 5 te monitoren, zal het laatste voorschot van deze periode pas worden uitbetaald als er tenminste een getekende term sheet beschikbaar is.

C. Rente

Over het verstrekte krediet is rente verschuldigd. De rente over het uitstaand saldo bedraagt 10 procent op jaarbasis. Conform artikel 3 van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014 is dit percentage opgebouwd uit een basis percentage van 2 procent, een opslag van 5 procent voor klinische ontwikkelingsprojecten en een opslag van 3 procent voor het terugbetalingsrisico. De over een kalenderjaar verschuldigde rente wordt jaarlijks bij het uitstaand saldo bijgeschreven en is alsdan ook rentedragend.

D. Verplichtingen

De bepalingen en verplichtingen van het Kaderbesluit EZ-subsidies (hierna te noemen: Kaderbesluit) en van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (bijlage II) zijn op de kredietverlening van toepassing. Ik attendeer u in dit verband vooral op de verplichtingen, zoals die zijn opgenomen in de artikelen 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 en 50 van het Kaderbesluit en in de artikelen 3.8 tot en met 3.10 en 3.12 van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3.



**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**

Datum

Referentienummer
IK13053

Daarnaast zijn de volgende verplichtingen van toepassing:

1. U zult het project uiterlijk op 30 september 2017 hebben voltooid. Voor 1 oktober 2013 en na 30 september 2017 gemaakte kosten worden niet tot de kredietwaardige projectkosten gerekend.

2. Voor dit project gelden de volgende rapportageperiodes:

- Rapportageperiode 1: van 1 oktober 2013 tot en met 31 maart 2014
- Rapportageperiode 2: van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014
- Rapportageperiode 3: van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015
- Rapportageperiode 4: van 1 april 2015 tot en met 30 september 2015
- Rapportageperiode 5: van 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016
- Rapportageperiode 6: van 1 april 2016 tot en met 31 december 2016
- Rapportageperiode 7: van 1 januari 2017 tot en met 30 september 2017

Rapportages moet u binnen vier weken na afloop van bovenstaande rapportageperiodes indienen. Als volgens het projectplan mijlpalen gehaald moesten worden, moet de rapportage vergezeld gaan van een ondertekende verklaring van de directie waarin wordt bevestigd dat de mijlpalen behaald zijn. Hierbij verwijs ik naar de door u gekwantificeerde doelstellingen op pagina 30 tot en met 34 van het projectplan, dat ik op 21 januari 2014 per mail van u heb ontvangen.

Uw eerste rapportage moet uiterlijk op 30 april 2014 in mijn bezit zijn.

3. Zodra blijkt dat in het project onoverkomelijke technische problemen optreden of dat het marktperspectief in belangrijke mate is beperkt of verloren is gegaan, moet u dit onverwijld aan mij melden met een uitgebreide toelichting en onderbouwing.

4. Zodra u voorziet dat de begrote kosten en/of de geplande tijdsduur binnen een lopende rapportageperiode, of gedurende het resterende project, met meer dan 25% zullen worden overschreden, moet u dit onverwijld aan mij melden met een toelichting. Daarbij zal ik vragen om een aangepaste projectplan met geactualiseerde activiteitenplanning en begroting en onderbouwing van de haalbaarheid.

5. Uw vaststellingsaanvraag met eindverslag dient uiterlijk op 31 december 2017 in mijn bezit te zijn.

6. Het verstrekte krediet en verschuldigde rente moet u terug betalen volgens het volgende aflossingsschema:

Aflossing per 1 september 2018: 40 procent van het vastgestelde krediet
Aflossing per 1 december 2018: 40 procent van het vastgestelde krediet
Aflossing per 1 maart 2019: 20 procent van het vastgestelde krediet plus de totale bijgeschreven rente. De exacte aflossingsbedragen worden berekend na vaststelling van het krediet.



**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**

Datum

Referentienummer
IK13053

7. Als u na vaststelling van het krediet opbrengst verkrijgt door verkoop of anderszins van een nulserie of prototype, onderdelen hiervan of van andere activa die mede zijn gefinancierd met dit krediet, moet u binnen vier weken na ontvangst van die opbrengst een aflossing doen van 45 procent van de opbrengst. Inkomsten uit verkoop van prototypen e.d. voor vaststelling van het krediet zullen bij de vaststelling van het krediet in mindering worden gebracht op de kosten die voor krediet in aanmerking komen.

8. U dient vrijelijk te kunnen beschikken over de voor de ontwikkeling benodigde kennis, zodat met de toepassing van die kennis geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

9. U zult, indien de resultaten van het project hiertoe aanleiding geven, zorgdragen voor de tenaamstelling op eigen naam en verwerving van rechten op intellectuele eigendom op die resultaten.

10. U zult, zolang noodzakelijk voor het project, zorgen voor de instandhouding van de als gevolg van onder punt 9 verworven rechten. Daaraan verbonden kosten, zoals bijvoorbeeld voor instandhouding, van taksen of beschermingsprocedures, zijn voor rekening van uzelf.

11. U zult passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de bij u voor het project aanwezige of tijdens het project opgedane kennis in stand blijft. Voor zover van toepassing zult u ervoor zorgen dat de resultaten van het project of de daaruit voortvloeiende kennis niet voortijdig openbaar worden gemaakt, of voor anderen toegankelijk worden.

12. Overdracht van kennis en/of resultaten, voortkomend uit het project, aan derden zult u onverwijld aan mij melden. In dat geval kan ik bepalen dat het krediet onmiddellijk en volledig dient te worden afgelost.

13. Als zekerheidstelling voor de terugbetaling van de verstrekte subsidie vestig ik een onderpand op de met de subsidie gefinancierde materiële en immateriële activa. De betreffende pandakte is als bijlage in tweevoud bijgevoegd. Deze pandakte dient u binnen 4 weken na datum van deze beschikking getekend voor akkoord te retourneren.

14. Ingrijpende wijzigingen in de directe of indirecte zeggenschap over Mucosis B.V., danwel een voornemen daartoe, zult u onverwijld aan mij melden. In dat geval kan ik bepalen dat het krediet onmiddellijk en volledig dient te worden afgelost.

15. Er mogen door de aandeelhouders geen middelen aan Mucosis B.V. worden onttrokken in de vorm van rentebetalingen en aflossingen op (achtergestelde)



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

leningen van aandeelhouders of dividenduitkeringen, zolang het krediet nog niet volledig is afgelost.

Datum

Referentienummer
IK13053

Als u wilt afwijken van de bovengenoemde verplichtingen heeft u daarvoor mijn voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan tot gevolg hebben dat het krediet wordt ingetrokken en teruggevorderd.

E. Voorschotten

Conform artikelen 45 tot en met 47 van de Kaderbesluit zullen op het krediet per kwartaal voorschotten worden verstrekt. De voorschotten bedragen het hierboven onder A genoemde percentage van de begrote projectkosten in een rapportageperiode gedeeld door het aantal voorschotmomenten in deze periode, waarbij rekening wordt gehouden met eerder verstrekte voorschotten en eerder gemaakte en betaalde kosten. Uitbetaling van voorschotten wordt afhankelijk gesteld van het voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit deze subsidieverlening.

Betalingen zullen worden verricht door storting op uw bankrekeningnummer: 478911300
internationaal bankrekeningnummer: NL06DEUT0478911300
bank identificatie code: DEUTNL2A ten name van Mucosis B.V..

Het eerste voorschot zal worden overgemaakt, nadat aan de hierboven onder B.1 genoemde voorwaarden is voldaan. Uitbetaling van volgende voorschotten zal niet eerder plaatsvinden dan, nadat aan de hierboven onder B.2, 3 en 4 genoemde voorwaarden is voldaan.

F. Overigen

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het bezwaarschrift.



**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**

U ontvangt deze beschikking in tweevoud. Vriendelijk verzoek ik u één exemplaar ondertekend retour te zenden.

Datum

Referentienummer
IK13053

De Minister van Economische Zaken,
Namens deze:




Directeur Kernprocessen NL en Juridische Zaken

Namens de kredietnemer,

Mucosis B.V.

GRONINGEN, d.d. 18 April 2014



Bijlagen - I projectbegroting
- II pandakte

Projectbegroting innovatiekrediet RVO

Projectnummer of projectnaam: 8513023

Ingevuld datum:

7-3-2014



Uitsluiting
Elkeen die een direct belang heeft op de ontwikkeling van een onderneming, zoals
verder zal worden overgenomen, algemeen belang, commerciële activiteiten, etc. zijn daarvan uitgesloten.

Verklaring
De verklaringen zijn gebaseerd op de door de onderneming gegeven informatie.

RVO behoudt zich het recht voor om op basis van beschikbare gegevens bij verificatie van de onderneming
aan te passen aan de hand van andere gegevens en beschikbare bronnen.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Datum

Referentienummer
IK13053

Overeenkomst tot verpanding

BIJLAGE II

Mucosis B.V., gevestigd te en ingeschreven in het Handelsregister
onder hierna te noemen: Subsidieontvanger; **Pandgever;**

en

de Minister van Economische Zaken, hierna te noemen: Subsidiegever;
Pandhouder

in aanmerking nemende dat

- Subsidiegever aan Subsidieontvanger bij brief met kenmerk IK14051QR9U, een subsidie in de vorm van krediet heeft verleend ter grootte van maximaal € 5.000.000 op grond van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 voor het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate", projectnummer: IK13053;
- Subsidieontvanger zich ervan bewust is dat Subsidiegever de subsidie verstrekt met onder meer de doelstelling dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan duurzame economische groei van de Nederlandse economie door het versterken van innovatiekracht
- deze subsidie moet worden terugbetaald en deze overeenkomst tot verpanding dient tot zekerheidstelling daarvan;

verklaren te zijn overeengekomen:

1. Tot zekerheid voor de nakoming van al haar huidige en toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit de subsidieverlening als voornoemd, verleent Subsidieontvanger aan Subsidiegever, voor zover sprake is van toekomstige activa: bij voorbaat, een pandrecht eerste in rang op alle materiële en immateriële activa (hierna te noemen activa), waaronder roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten, van de Subsidieontvanger die zijn medegefinancierd met behulp van het verleende krediet in het kader van het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate". De activa zijn nader omschreven in het bij de kredietaanvraag ingediende projectplan, projectbegroting en businessplan (en de eventueel later door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geaccepteerde wijzigingen daarop) en hebben betrekking op de onder het project ontwikkelde, zoals o.a. vastgelegd in de voortgangsrapportages, of nog te ontwikkelen activa. Indien de kredietnemer gebruik maakt van (delen van) de onder het pandrecht vallende activa om goederen, diensten en/of afgeleide producten te exploiteren vallen de goederen, diensten en/of afgeleide producten onder dit pandrecht. Subsidienemer bevestigt telkens op

Parafen:




Datum

Referentienummer
IK13053

eerste verzoek van subsidiegever welke activa onder het pandrecht van subsidiegever vallen.

2. Subsidieontvanger verklaart bevoegd te zijn tot het verpanden van de in pand te geven zaken.
3. Op het onderpand rusten geen andere beperkte rechten en beslagen behoudens de beperkte rechten die hierna uitdrukkelijk zijn vermeld en als het pandrecht rust op een of meer auteursrechten, merkrechten en/of octrooien dat geen licenties zijn verleend behoudens die hierna uitdrukkelijk zijn vermeld.
4. Subsidieontvanger zal behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Subsidiegever (a) de verpande activa niet overdragen of vervreemden, en (b) geen (opvolgende) zekerheidsrechten vestigen op de onder 1. genoemde activa.
5. Subsidiegever is gerechtigd en Subsidieontvanger verleent hierbij voor zover nodig onherroepelijk volmacht om, bij niet-nakoming van de uit de subsidieverlening voortvloeiende verplichtingen door Subsidieontvanger, de verpande activa uit te winnen, zich op de opbrengst te verhalen, daarvoor kwijting te verlenen en al het overige te doen wat Subsidiegever nodig acht om zijn rechten onder deze pandakte te beschermen en te gelde te maken.
6. Subsidieontvanger verklaart dat hij op eerste verzoek van Subsidiegever de verpande activa aan hem zal afgeven respectievelijk mededeling zal doen aan de betreffende derden respectievelijk het pandrecht op intellectuele eigendomsrechten zal laten registreren in de relevante registers daarvoor.
7. Alle kosten die uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan voortvloeien, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, onverschillig of deze tegenover Subsidieontvanger, Subsidiegever of tegenover derden zijn gemaakt, komen voor rekening van Subsidieontvanger.
8. Subsidiegever zal afstand doen van het pandrecht nadat naar het oordeel van Subsidiegever de Subsidieontvanger/pandgever aan haar verplichtingen onder de subsidieverlening als voornoemd heeft voldaan.
9. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in Den Haag.

Parafen:



**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**

Datum

Referentienummer
IK13053

De Minister van Economische Zaken, pandhouder,
namens deze:




Procescoördinator Innovatiekrediet

Namens de Subsidieontvanger,



Mucosis B.V.

 d.d. 18 April 2014

Handtekening:



Naam :



Parafen:





ADVIESCOMMISSIE Innovatiekrediet (IK)

VERGADERING NR. 121 / 2

Betreft : Aanvraag voor een Innovatiekrediet, nr. IK13053, van
Mucosis B.V. te

De Adviescommissie Innovatiekrediet heeft in zijn 121ste vergadering, gehouden op 18 februari 2014, de aanvraag van bovengenoemd bedrijf voor een krediet ten behoeve van de ontwikkeling van "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate" besproken.


Het bedrijf raamt de projectkosten op EUR 15.038.293

De commissieleden hebben hiervoor de relevante informatie van het bedrijf alsmede het RVO adviesrapport over Mucosis B.V. van 10 januari 2014, met kenmerk IK13053NOR1, bestudeerd.

De Adviescommissie is het eens met de conclusie van het adviesrapport om de aanvraag toe te wijzen onder de volgende opschortende voorwaarden:

- Dat haar investering daadwerkelijk ook gestort heeft (= voorwaarde 1 uit het RVO adviesrapport);
- Dat er een garantie komt van de huidige investeerders, voor de financiering van het project tot en met fase 5 (= voorwaarde 2 uit het RVO adviesrapport);
- Dat de onderneming uiterlijk bij succesvolle kan aantonen dat er externe aandeelhouders zijn toegetreden waarmee er voldoende middelen beschikbaar zijn om de rest van het programma te financieren;
- Dat RVO.nl niet meer bevoorschot dan 1/2 van wat de onderneming op de bank heeft staan aan liquide middelen.

Den Haag, 18 februari 2014



NOTA

IK13053

ADVIESRAPPORT

INNOVATIEKREDIET

Behandelaars

:

Datum

:

Onderwerp

: Aanvraag Innovatiekrediet IK13053 ,
geboekt op 1 oktober 2013

Documentnaam BAS

: IK13053NOR1

Kredietnemer / Naam Bedrijf

: Mucosis B.V. te

Projecttitel

: Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate

Projectkosten

: EUR 15.038.293

Kredietbijdrage

: EUR 5.000.000

Projectperiode

: 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2017

Projecttype

: Klinisch Ontwikkelingsproject

Rentepercentage

: 10 %

Voorstel projectadviseur

: **TOEKENNEN**

Opschortende voorwaarden

Lijst van afkortingen

BLP Bacterium-like particles

BP Businessplan

CEO Chief executive officer

[Redacted]

CMC Chemistry, manufacturing and controls

CMO Chief Medical Officer

CMO Contract manufacturing organization

CRO Contract research organization

CSO Chief scientific officer

EMA European Medicines Agency

FDA Food and Drug Administration

GLP Good-laboratory-practice

GMP Good-manufacturing-practice

[Redacted]

[Redacted]

MM Management meeting

MS Milestone

[Redacted]

PP Projectplan

QA Quality assurance

QP Qualified person

RSV Respiratory Syncytial Virus

SB Supervisory board

INLEIDING

Mucosis is een [] biotech bedrijf (opgericht in 2006), dat als eerste het product FluGEM ontwikkelde [] een Influenzavaccin dat niet geïnjecteerd, maar geïnhaaleerd wordt. []

[]

[] Het project is daarom eind oktober 2012 stopgezet.

[]

[]

[]

[]

[]

1. Globale Toets

Aspect	
Voldoende onderscheidend product?	JA
Voldoende groot marktpotentieel?	JA
Voldoende capaciteiten bij onderneming om succesvol te kunnen ontwikkelen, vermarkten en groei te organiseren?	JA

2. Onderneming

2.1 Korte omschrijving ondernemingsactiviteiten en prestaties

Mucosis is opgericht in 2006 als spin-out van de

2.2 Gezondheid van onderneming

2.3 Strategie (inclusief markt)

2.4 Juridische, economische en organisatorische opzet

2.5 Management team en medewerkers

Hiermee heeft het bedrijf een ervaren team en toegang tot en betrokkenheid van experts op de relevante terreinen.

2.6 Productie en productontwikkeling

2.7 Sterktes en zwakten

2.8 Conclusie met profiel van de onderneming

PROFIEL ONDERNEMING *(combinatie onderneming en markten waarin men al actief is)*

3. BUSINESS CASE


3.1. Korte beschrijving product, voorziene markt en onderscheidend vermogen

Het product betreft een vaccin ter bescherming tegen infectie met het RSV virus (voor een beschrijving van de technologie en innovativiteit zie hfd 4). Het RSV-virus is een veelvoorkomend respiratoir virus, dat de slijmvliezen van de neus infecteert en bij vermenigvuldiging "afzakt" richting de longen. Er is nog geen vaccin voor op de markt. Vooral bij babies en jonge kinderen kan het virus ernstige infecties van de longen veroorzaken, die hospitalisatie vereisen. Ook bij ouderen (65+) leidt infectie vaker tot hospitalisatie. De voorziene markt zijn dan ook deze risico-groepen. Een mogelijke doelgroep zijn ook zwangere vrouwen, die hun bescherming via de placenta aan het ongeboren kind doorgeven, dat hiervan vooral in de eerste 6 maanden van zijn of haar leven baat heeft.


3.2. Marktkenmerken

3.3. Levenscyclus


3.4. Concurrentie en positionering



3.5. Verdienmodel, marktaandeel, prijzen, marges, IRR



3.6. Kansen en bedreigingen



3.7. Conclusie met profiel van de business case.

PROFIEL BUSINESS CASE *(commercieel perspectief voor het beoogde projectresultaat)*

4. PROJECT

4.1 Projecttypering en innovativiteit

Het project voldoet aan het beoogde profiel van een klinische ontwikkeling.

4.2 Technische haalbaarheid en risico's

4.3 Aanpak en organisatie

Fasering (belangrijkste activiteiten)	Tijdpad (van/tot)	Milestones (deliverable)	Kosten (1000 EUR)

4.4 Conclusie met profiel van het project

Het project is systematisch opgezet met logische mijlpalen.

Wij achten hen in staat dit project tot een goed einde te brengen.


PROJECT PROFIEL (technisch/projectinhoudelijk)



5 FINANCIËLE ANALYSE

5.1 Projectbegroting

5.2 Financiële dekking voor projectfase (Inclusief noodzaak


Onderstaand wordt de financieringstabel weergegeven, waarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven gedurende de projectperiode is opgenomen.





Het IK krediet geeft een inbreng van EUR 5,0 mln; dit is 33% van de benodigde financiering voor het IK project. Aanvrager kan met de nieuwe regelgeving opteren voor een bijdragepercentage van 45%. Dit heeft echter geen effect op de IK inbreng van EUR 5,0 mln, omdat EUR 5,0 mln het maximum is dat als IK krediet per project kan worden toegekend. IK financiering is noodzakelijk.

Liquiditeit



Conclusie

5.3 Financiering voor marktfase

5.4 Economisch effect (IRR)

Aanvrager heeft geen IRR berekening verstrekt. Ook zijn omzetcijfers na 2019 niet gegeven. Gezien de marktvooruitzichten valt te verwachten dat de IRR positief is.

5.5 Terugbetaling met terugbetalingschema

Rente: omdat sprake is van een onderneming zonder winstgevende huidige activiteiten, en het een klinisch project betreft, bedraagt de rente 10%.

Ingeval van een overname dient het IK krediet plus rente ineens te worden terugbetaald.

5.6 Conclusie met financieel profiel

FINANCIEEL PROFIEL (onderneming inclusief project)

6 **SAMENVATTING**

Ratingprofiel	Score -- - 0 + ++	Beknopte toelichting (zie ook conclusie met profiel per hoofdstuk)
Onderneming voldoende capaciteiten		
Business case, rendement economische haalbaarheid		
Nieuw voor Nederland kennisbescherming		
Technische haalbaarheid met reële slaagkans		
Aanpak (projectplan en projectorganisatie)		
Financiering ontwikkeling, commercialisatie en bedrijf		
Noodzaak, belang Nederlandse economie		
Totaal Score	+	

7 CONCLUSIE

Mucosis vraagt om een maximaal krediet van 5M€ voor de ontwikkeling van een RSV vaccin.
Wij hebben in bovenstaand de verschillende risico's beoordeeld.

8 Aandachtspunten voor Beheer

Met vriendelijke groet,

Voortgangsanalyse Mucosis IK13053

1. Algemene gegevens (PA)

Projectnummer : IK13053
 Aanvrager : Mucosis BV
 Projecttitel : Development of innovative RSV vaccine candidate
 Rapportageperiode : 5
 Projectadviseur :
 FA :
 Datum rapportage : 3 november 2016
 Beheersclassificatie : Vorige Beheersclassificatie (alleen bij wijziging) :

Tabel 1: Rapportageperiodes met milestones begroting (volgens bijlage beschikking) (PA)

Fasering	Tijdpad begin/eind	Milestone definitie=deliverables	IK-Kosten (EUR)	IK (EUR)
				IK %: 45%
				Rente %: 10%
Oorspronkelijk (17 maart 2014)				
Rapportageperiode I - VII (hele projectperiode)	1-10-2013 t/m 30-9-2017			5.000.000
Laatste beschikking (18 december 2014)	Is beschikking t.b.v. bevoorschotting			
RP1 = Milestone I	1-10-2013 t/m 31-3-2014			173.254
RP2 = Milestone II	1-4-2014 t/m 30-9-2014			493.044
RP3 = Milestone III	1-10-2014 t/m 31-3-2015			
RP4 = Milestone IV	1-4-2015 t/m 30-9-2014			
RP5 = Milestone V	1-10-2015 t/m 31-3-2016			
RP6 = Milestone VI	1-4-2016 t/m 31-12-2016			
RP7 = Milestone VII	1-1-2017 t/m 30-9-2017			
Projectkosten/IK - totaal (gecommiteerd)			14.992.772	5.000.000

Tabel 2: Milestones realisatie en eventuele aanpassingen in tijdpad en begroting (PA/ voorstel KN)

RP	Periode vlg planning?	Indien nee: gewijzigde data begroting en % afwijking	Realisatie in EUR Per 31-12-2015	Begroting in EUR van aankomende periodes (indien afwijkend) en % afwijking	Uitbetaald IK (gedurende de RP)	Opmerkingen
I	Ja					
II	Ja					
III	nee (vertraagd)	Milestone per 31-5-2015 gehaald				
IV	nee (vertraagd)	30-9-2015			Tm RP4 is 1.861.203 uitbetaald	
IVa	Ja	31-12-2015			Uitbetaald voor IVa: 234.972	
IVb	Ja	31-3-2016			Uitbetaald voor IVb: 283.563	
IVc	Ja	30-6-2016			Uitbetaald voor IVc: 245.962	
V	Ja/ nee (vertraagd)	30-9-2016			Uitbetaald voor V: 414.714	
VI	Ja/ nee vertraagd	30-6-2017				
VII	Ja/ nee (vertraagd)	31-3-2018				

Totaal				EUR 3.040.414	
--------	--	--	--	------------------	--

Tabel 3: Risicoprofiel (PA/FA)

Projectprofiel (slaagkans project), **Business case project** (commercieel perspectief), **Ondernemingsprofiel** (kwaliteit/performance organisatie in combinatie met aantrekkelijkheid markt en concurrentiepositie, ook/vooral non-IK) en **Financieel profiel** (financiële positie/financiering project/financiering projectfase/terugbetaling IK)

--

2. Voortgang van het project (PA)

--

3. Bestede en te verwachten projectkosten in relatie tot laatst goedgekeurde begroting (PA/FA)

--

-Conclusie: gerealiseerde en nog te verwachten kosten zijn conform budget

4. Samenvatting resultaten en omstandigheden m.b.t. (voorbereiding) commercialisatie (PA) (perspectief t.a.v. commercie)

--

5. Relevante ontwikkelingen op bedrijfsniveau (PA)

--

6. Financieel inzicht in de onderneming en financiering project (FA)

6a. Huidige financiële positie (eventueel t.o.v. aanvraag/laatste rapportage)

6b. Liquiditeit komende projectperiode (financiering aangetoond?)

6c. Liquiditeit tot afronding project (financiering aangetoond/aannemelijk?)

6d. Liquiditeit commercialisatie Niet gewijzigd t.o.v. aanvraag.

7. Overige specifieke voorwaarden (PA/FA) - Zie punt 6c.

8. Voorschotbedrag komende rapportageperiode (FA/PA) (berekening)

Voor de bevoorschotting van RP5-7 werd een bevoorschottingspercentage gehanteerd van
Omdat de begrote kosten voor RP6-7 ongewijzigd zijn en rekening houdend met de nakomende kosten voor RP5, wordt voorgesteld om hetzelfde percentage te hanteren voor bevoorschotting voor RP6.
Concreet betekent dit dat de bevoorschotting () € 587.127 bedraagt voor RP6.
Het gaat om 3 kwartalen (Q4-2016 t/m Q2-2017), dit is € 195.709 per kwartaal.

9. Eindconclusie (PA/FA)





[redacted]
Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 1 november 2016 14:56
Aan: secr.Kredieten, Postbus
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: MS5 financial report IK13053
Bijlagen: [redacted]

Dag [redacted]
Wil je dit inboeken op IK13053 en graag printjes maken voor [redacted] en voor mij en voor t dossier.
Bedankt en groeten, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 1 november 2016 14:32
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: MS5 financial report IK13053

Dear [redacted]

please find attached the signed comfort letters from each of our Investors.
As you requested we have included language for RP6 and beyond.

Please review and let us know that you are processing the next milestone payment.

Thanks and with my best,

[redacted]

—Original message—

From: [redacted]
Sent: Mon 10-24-2016 08:42 am
Subject: RE: MS5 financial report IK13053

Dear [redacted]

As discussed last Thursday, we are facing two issues: the financing for the next period and for the whole project.

In your cash flow prognosis the financing for RP6 depends on the timely payment of [redacted] if this tranche is delayed (for whatever reason) or if there are delays in the phase I trial (e.g. due to recruitment issues) additional cash is needed to be able to finish the study.

Before we can approve advance payments for the phase I clinical trial (RP6) we need to be convinced that the phase I study is financed through any delays and/or cash shortages. As we have explained, we don't want to run the financial risk that the project is halted due to a lack of funds. This could be done in the form of a guarantee letter from your shareholders, in which they declare the RP6 stage is financed to the end, especially when there are delays [redacted]

[redacted]

[redacted]
We look forward to your response.
If you have any questions, please let us know.

Best regards, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 16:19
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: MS5 financial report IK13053

Hi [redacted],
3pm our time is fine.

If you have one number we can call, that would be helpful.

Best regards, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 14:22
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: MS5 financial report IK13053

Hi [redacted]

[redacted] and I would be happy to speak on Thrs at 3pm dutch time if that works for you.
Let me know if that works on your side and whether we should provide a conf call in.

With my best,

[redacted]

—Original message—

From: [redacted]
Sent: Mon 10-17-2016 07:10 am
Subject: RE: MS5 financial report IK13053
To: [redacted]
CC: [redacted]

Hi [redacted],

I would like to make an appointment for a telcon to discuss the financing for the next period and until the end of the IK-project (together with [redacted]).

As I am not in the office tomorrow and Wednesday, first opportunity would be Thursday October 20 or else next week Monday or later.

Let me know what would work for you (and [redacted]).

Regards, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 10 oktober 2016 13:25
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: MS5 financial report IK13053

Ok, thanks [redacted]



—Original message—

From: [redacted]
Sent: Mon 10-10-2016 05:38 am
Subject: RE: MS5 financial report IK13053

To: [redacted]

CC: [redacted]
<[redacted]>

Dear [redacted]

Thank you for the updated cash flow forecast.
We will study the report and forecast and will come back to you on below points. That will probably be next week.

Regards, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2016 14:43

Aan: [redacted]

CC: [redacted]



Onderwerp: RE: MS5 financial report IK13053

Dear [redacted]

thank you for the additional information.

After the years now of working together, I am sure you agree that RVO is a foundational support stone to the overall program from a funding perspective.
Based upon the success thus far in the science, our current investors have continued year after year to invest in the program, and we have secured new funding from other quality organizations such as [redacted]

Each of these is also a foundational support. Our attached rolling cash flow (RCF), which we agreed last time was quite important, shows the current runway extends beyond the next RVO milestone period which ends in June 2017.



So the purpose of my note is to give you a better understanding of where we are:

- with the next RVO milestone payment we have sufficient funds to go past the next milestone
 - we continue to have the full support of [redacted]
- which have recently provided their planned funds



I hope this provides you more comfort and I am happy to discuss via telco as needed.

Thanks and with my best,



-----Original message-----

From:

Sent: Thu 10-06-2016 07:25 am

Subject: RE: MS5 financial report IK13053

[Redacted]

Our set policy is that financing for a project needs to be established in advance – for clinical projects usually in the form of milestone payments. This is because we want to avoid the financial risk, that a project is (temporarily) halted due to lack of finances.

[Redacted]

As you know, a condition for any advance is that the period (in this case RP6) is fully financed. Additionally for the financing of the whole we would like to see at least a term sheet. Maybe an alternative would be if the share holders can guarantee finalization of the project.

Let me know if you have additional questions.

Best regards,



Van:

Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 11:23

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: MS5 financial report IK13053

Dear



[redacted]
Our financial officer is working on the quarterly financial figures and we will send them as soon as possible.

Best regards,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 11:02

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: MS5 financial report IK13053

Hi [redacted],

[redacted]

I am looking forward as well to the updated financials and the status of the financing for the last phases of the project.

As stated in our last letter "Voordat ik milestone 6 ga bevoorschotten, moet deze volgens de voorwaarden gefinancierd zijn en wil ik tenminste een (getekende) termsheet zien, waarmee het project tot en met de eindmilestone gefinancierd is."

Let me know if you have any questions,
Best regards,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 5 oktober 2016 23:00

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: MS5 financial report IK13053

Dear [redacted],

We have finished the figures for the milestone 5 period. There is a difference of - 13% for the total project costs compared to budget. This difference of +/- 170k€ is largely due to the fact that invoices for [redacted] are behind. Since [redacted] is finished and the Phase I activities are ongoing (preparations, actual start expected within a few weeks), I expect that these invoices will be received in the next milestone period. Therefore, given the fact such fluctuations can be expected over such a relative short milestone period of only 3 months, I hope you can agree to continue with the updated budget figures that were communicated in the previous MS4c reporting and that have also been used in the attached financial report.

Let me know if you have any questions.

Best regards,

[redacted]

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van:**Verzonden:**

woensdag 5 oktober 2016 23:00

Aan:**CC:****Onderwerp:**

MS5 financial report IK13053

Bijlagen:

IK13053 SynGEM - MS 5 Actuals vs budget and MS6-7 budget.pdf

Dear


We have finished the figures for the milestone 5 period. There is a difference of -13% for the total project costs compared to budget. This difference of is largely due to the fact that invoices for are behind. Since is finished and the activities are ongoing (preparations, actual start expected within a few weeks), I expect that these invoices will be received in the next milestone period. Therefore, given the fact such fluctuations can be expected over such a relative short milestone period of only 3 months, I hope you can agree to continue with the updated budget figures that were communicated in the previous MS4c reporting and that have also been used in the attached financial report.

Let me know if you have any questions.

Best regards,

Projectbegroting Innovatiekrediet Agentschap
MSS Actuals versus budget
Projectnummer: IK13053

Projectperiode: 1-10-2013 tot en met 31-03-2018



Progress report IK13053 – Milestone 5

1. General details

- Organization: Mucosis BV
- Project number: IK13053
- Project title: Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate
- Reporting period: 1 Jul 2016 – 30 Sep 2016
- Date submission: Sep 23, 2016
- Contact persons:

2. Project results

The project results obtained until 23 September 2016 are summarized below. The results are discussed per deliverable as defined for Milestone 5 (see Progress Report MS4). The milestones related to the project are defined in Chapter 13 of IK13053 (Project Milestones) and as modified in Progress Report MS4. Milestone 5 is due on or before September 30, 2016.

Milestone 5 definition:

The regulatory approval process

The previous report described

MILESTONE 5 CONCLUSIONS:

Additional progress

Ethical approvals

Assays

Clinical material

Clinical site

During the visit, the entire team involved in the trial was present and procedures were discussed, checked and staff were then trained.

Clinical governance

In case serious adverse events occur an independent Safety Monitoring Committee is needed to evaluate the data in an unblinded way in order to determine the relation with the vaccine administration. Five candidates for this committee were selected and agreed to participate:



Vaccines that mimic nature


Table 1. Summary of Immunogenicity Assays

Journal of Management Education 30(10):1133-1145, 2006.
© 2006 Sage Publications
10.1177/0095647206288511
http://jme.sagepub.com
hosted at
http://online.sagepub.com

Clinical timelines



Figure 1. Timelines for the Phase I and II trials.



3. Realized costs and expected costs in relation to the original budget

An overview of the realized costs vs budget will be provided in October.

4. Summary of results / insights with respect to preparations for commercialization and commercial perspective

The project progress is summarized under item 2. Main achievements during the milestone 5 period:

5. Specific conditions

None applicable.

6. Relevant developments at a corporate level

None applicable.

7. Changes with respect to project execution and commercialization

8. Financial insight into your business

The draft Q3 2016 figures will be provided in October after they are prepared.

9. Summary bottle necks

10. Final conclusions

The program is progressing according to the updated timelines projected in the MS4 report.

11. With respect to the next reporting period:

The company has sufficient funding to complete MS6.

Relevant contracts/quotes for MS5 period (only >20 k€):

None applicable.





Signed by:




CEO Mucosis B.V.

Sep 23, 2016








○

C



Voortgangsanalyse Mucosis IK13053 concept (voorafgaand aan bezoek)
1. Algemene gegevens (PA)

Projectnummer : IK13053
 Aanvrager : Mucosis BV
 Projecttitel : Development of an innovative RSV vaccine candidate
 Rapportageperiode : 4c
 Projectadviseur :
 FA :
 Datum rapportage : 12 juli 2016
 Beheersclassificatie : Vorige Beheersclassificatie (alleen bij wijziging) :

Tabel 1: Rapportageperiodes met milestones begroting (volgens bijlage beschikking) (PA)

Fasering	Tijdpad begin/eind	Milestone definitie=deliverables	IK-Kosten (EUR)	IK (EUR)
				IK %: 45%
				Rente %: 10%
Oorspronkelijk (17 maart 2014)				
Rapportageperiode I - VII (hele projectperiode)	1-10-2013 tm 30-9-2017			5.000.000
Laatste beschikking (18 december 2014)	Is beschikking t.b.v. bevoorschotting			
RP1 = Milestone I	1-10-2013 t/m 31-3-2014			173.254
RP2 = Milestone II	1-4-2014 t/m 30-9-2014			493.044
RP3 = Milestone III	1-10-2014 t/m 31-3-2015			
RP4 = Milestone IV	1-4-2015 t/m 30-9-2014			
RP5 = Milestone V	1-10-2015 t/m 31-3-2016			
RP6 = Milestone VI	1-4-2016 t/m 31-12-2016			
RP7 = Milestone VII	1-1-2017 t/m 30-9-2017			
				5.000.000

Tabel 2: Milestones realisatie en eventuele aanpassingen in tijdpad en begroting (PA/ voorstel KN)

RP	Periode vlg planning?	Indien nee: gewijzigde data begroting en % afwijking	Realisatie in EUR Per 31-12-2015	Begroting in EUR van aankomende periodes (indien afwijkend) en % afwijking	Uitbetaald IK (gedurende de RP)	Opmerkingen
I	Ja					
II	Ja					
III	nee (vertraagd)	Milestone per 31-5-2015 gehaald				
IV	nee (vertraagd)	30-9-2015			Tm RP4 is 1.861.203 uitbetaald	
IVa	Ja	31-12-2015			Uitbetaald voor IVa: 234.972	
IVb	Ja	31-3-2016			Uitbetaald voor IVb: 283.563	
IVc	Ja	30-6-2016			Uitbetaald voor IVc: 245.962	
V	Ja/ nee (vertraagd)	30-9-2016				
VI	Ja/ nee vertraagd	30-6-2017				
VII	Ja/ nee (vertraagd)	31-3-2018				

Totaal					EUR 2.625.700	

Tabel 3: Risicoprofiel (PA/FA)

Projectprofiel (slaagkans project), **Business case project** (commercieel perspectief), **Ondernemingsprofiel** (kwaliteit/performance organisatie in combinatie met aantrekkelijkheid markt en concurrentiepositie, ook/vooral non-IK) en **Financieel profiel** (financiële positie/financiering project/financiering projectfase/terugbetaling IK)

2. Voortgang van het project (PA) (Milestone behaald? Wijzigingen inzake aanpak/haalbaarheid/risico?)

--

-Conclusie: de milestone is behaald en Mucosis is goed op weg om ook de volgende milestone te behalen

3. Bestede en te verwachten projectkosten in relatie tot laatst goedgekeurde begroting (PA/FA)

--

--

--

--

-Conclusie: de afwijkingen voor de afgelopen periode zijn overal beperkt. De hoge kosten voor zijn onderbouwd. Een aantal kostenposten worden hoger ingeschat voor restant project, daar tegenover ziet KN een reductie bij Voor nu is handhaving van projecttotaal van aanvaardbaar. Herziene projectbegroting is acceptabel.

4. Samenvatting resultaten en omstandigheden m.b.t. (voorbereiding) commercialisatie (PA)
(perspectief t.a.v. commercie)

-Conclusie: geen nieuwe ontwikkelingen

5. Relevante ontwikkelingen op bedrijfsniveau (PA)

6. Financieel Inzicht in de onderneming en financiering project (FA)

6a. Huidige financiële positie (eventueel t.o.v. aanvraag/laatste rapportage)

-Conclusie:

[Redacted box]

6b. Liquiditeit komende projectperiode (financiering aangetoond?)

[Redacted box]

-Conclusie:

De liquiditeitspositie inde komende periode 5 is ruim, ook als [Redacted box] betaling laat in of later dan periode 5 wordt ontvangen.

6c. Liquiditeit tot afronding project (financiering aangetoond/aannemelijk?)

[Redacted box]

-Conclusie:

[Redacted box]

6d. Liquiditeit commercialisatie (financiering aannemelijk? verwachting t.a.v. terugbetaling IK?)
Niet gewijzigd t.o.v. aanvraag.

7. Overige specifieke voorwaarden (PA/FA)

N.v.t.

8. Voorschotbedrag komende rapportageperiode (FA/PA) (berekening)

Het nog te bevoorschotten krediet van € 2.374.300 afgezet tegen de nog begrote projectkosten van € [Redacted box] in RP5-7 geeft een bevoorschottingspercentage van 30,8334 %. Voorgesteld wordt om dit percentage te hanteren voor de bevoorschotting van RP5.

Bevoorschotting komt hiermee op [Redacted box] € 414.714, ineens uit te betalen (RP5 betreft 1 kwartaal).

9. Eindconclusie (PA/FA)
RPS kan bevoorschot worden.

O

C



ORIGINEEL

[redacted]
Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 14:44
Aan: secr.Kredieten, Postbus
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: MS4c report IK13053
Bijlagen: IK13053 SynGEM - MS 4c report_12JUL2016.pdf; IK13053 SynGEM - MS 4c Actuals vs budget and new MS5-7 budget.pdf; CLA Mucosis July 2016 Final.pdf; Mucosis - Financial Statements 2015.pdf; Q2 2016 BS.pdf; Q2 2016 CF.pdf; Q2 2016 PL.pdf; 20160603 - [redacted] Scientific Advice Letter_1211.pdf

Hoi [redacted]

Graag deze mail + bijlages registreren in BAS als ontvangen voortgangsrapportage Mucosis IK13053. Dan kopleën voor [redacted] maken, graag.

Bedankt !

[redacted]
Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 14:07
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: MS4c report IK13053

Dear [redacted]

I received a message [redacted] is on holidays until 1 aug. Is somebody taking over during her holidays?

Best regards,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 14:01
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: MS4c report IK13053

Dear [redacted]

Please find attached the milestone 4c report. [redacted]

[Redacted]

If you have any questions don't hesitate to call me. I will not be on holidays before mid August.

Best regards,

[Redacted]
[Redacted]

Van: [Redacted]

Verzonden: dinsdag 19 april 2016 15:04

Aan: [Redacted]

CC: [Redacted]

Onderwerp: RE: MS4a report IK13053

Hi [Redacted]

Thanks for the intermediate update.

[Redacted]

Looking forward to hearing more this summer!

Best regards, [Redacted]

Van: [Redacted]

Verzonden: dinsdag 19 april 2016 11:07

Aan: [Redacted]

CC: [Redacted]

Onderwerp: RE: MS4a report IK13053

Dear [Redacted],

Please find attached the Actuals for the MS4b period as announced in the MS4b report. As you will see we made up (at least partially) for relatively large underspent during the previous period. [Redacted]

[Redacted]

Best regards,

[Redacted]
[Redacted]

Van: [Redacted]

Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 17:33

Aan: [Redacted]

CC: [Redacted]

Onderwerp: RE: MS4a report IK13053

Dear [Redacted]

Thank you for the report including all appendices!

We'll be in touch later this month to discuss.

I'll come back to you with a more precise timing next week.

Best regards, [Redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 9:47

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: MS4a report IK13053

Dear [redacted]

Please find attached the Milestone 4b report, the draft end-of-year financials and some additional contracts/quotes relevant for the coming milestone 4c period (sorry!). As you will read, we are making good progress and expect also to timely deliver the next milestone report. As always, we hope for a swift follow up of your team.

Thank you and best regards,

[redacted]

+31-50-8200053

+31-6-46307495

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 17 december 2015 10:08

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: MS4a report IK13053

Dear [redacted]

[redacted]

As your end of year holidays will be starting tomorrow, I want to thank you for all your help and support this year and I wish you and the RVO team a very nice Christmas time and an enjoyable change of the year.

Best regards,

[redacted]

[redacted]
Chief Scientific Officer
Mucosis B.V.

[redacted]

T: [redacted]
F: [redacted]
M: [redacted]

W: www.mucosis.com

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Progress report IK13053 – Milestone 4c


1. General details


- Organization: Mucosis BV
- Project number: IK13053
- Project title: Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate
- Reporting period: 1 Apr 2016 – 30 June 2016
- Date submission: Jul 12, 2016
- Contact persons:

2. Project results

The project results obtained until June 30 2016 are summarized below. The results are discussed per deliverable as defined for Milestone 4c (see Progress Report MS4). The milestones related to the project are defined in Chapter 13 of IK13053 (Project Milestones) and as modified in Progress Report MS4. Milestone 4c is due on or before June 30, 2016.







5. Specific conditions


None applicable.

6. Relevant developments at a corporate level

None applicable.


7. Changes with respect to project execution and commercialization

None applicable.




9. Summary bottle necks

In the previous report we explained the necessity of additional QC/QA/QP consultancy in order to overcome some changes in personnel. This continued in the MS4c period. Since June 1 a new QC Supervisor has been appointed and the additional QC consultancy has been ended by 1 July. Some additional QA/QP assistance is maintained until the is submitted.



11. With respect to the next reporting period:


The company has sufficient funding to complete MS5.



Signed by:


Mucosis B.V.

Jul 12, 2016




O

C




C


C



C

C







Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 19 april 2016 15:01
Aan: secr.Kredieten, Postbus
Onderwerp: FW: MS4a report IK13053
Bijlagen: IK13053 SynGEM - MS 4b Actuals vs budget.pdf

Dag [redacted] wil je dit inboeken op IK13053 als binnengekomen info?
Graag een printje in t dossier stoppen.
Bedankt, groeten, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 19 april 2016 11:07
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: MS4a report IK13053

Dear [redacted]
Please find attached the Actuals for the MS4b period as announced in the MS4b report. As you will see we made up (at least partially) for relatively large underspent during the previous period. [redacted]

[redacted] I don't have the scientific advice letter yet, but it will be included in the next milestone report.
Best regards,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 17:33
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: MS4a report IK13053

Dear [redacted]
Thank you for the report [redacted]
We'll be in touch later this month to discuss.
I'll come back to you with a more precise timing next week.
Best regards, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 9:47
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: MS4a report IK13053

Dear [redacted],

Please find attached the Milestone 4b report, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 17 december 2015 10:08

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: MS4a report IK13053

Dear [redacted]

It was good to learn this week that our proposal for intermediate milestone reporting was accepted and that expedite milestone reporting is possible as soon as the milestone has been met. [redacted]

As your end of year holidays will be starting tomorrow, I want to thank you for all your help and support this year and I wish you and the RVO team a very nice Christmas time and an enjoyable change of the year.

Best regards,

[redacted]
Chief Scientific Officer
Mucosis B.V.

T: + [redacted]
F: + [redacted]
M: + [redacted]
W: www.mucosis.com

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

A) Loonkosten

Uren

Functietype

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
Total	

**Milestone op:
Aantal personen**

Milestones van het project
MS4b (1-1-2016 t/m
31-3-2016)
M4b Budget **M4b actuals**

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

total hrs per period

Loonkosten

M4b budget	M4b actuals
100%	98%

Loonkosten

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Directe Loonkosten

50% opslag voor indirecte kosten

€ 182.894

€ 192.523

5%

€ 91.447

€ 96.262

B) Kosten niet vallend binnen het uurtarief

Materialen / Hulpmiddelen

M4b budget	M4b actuals
100%	98%

Totaal kosten buiten het uurtarief

€ 635.135

€ 691.242

9%

Total Project costs M\$4b

M4b budget

M4b actuals

8%



Verkorte voortgangsanalyse IK13053 - RP 4b

1. Algemene gegevens (PA)

Projectnummer : IK13053
 Aanvrager : Mucosis BV
 Projecttitel : Development of a SV vaccine candidate
 Rapportageperiode : 4b
 Projectadviseur : 2016
 FA :
 Datum rapportage : 24 maart 2016
 Beheersclassificatie : Vorige Beheersclassificatie (alleen bij wijziging) :

NB: Deze rapportage is geschreven door de PA. Omdat de milestones in kwartaalperiodes zijn opgedeeld met verkorte (inhoudelijke) rapportages, is de beoordeling vooral op de inhoudelijke voortgang gedaan.

Tabel 1: Rapportageperiodes met milestones begroting (volgens bijlage beschikking) (PA)

Fasering	Tijdpad begin/eind	Milestone definitie=deliverables	IK-Kosten (EUR)	IK (EUR)
				IK %: 45%
				Rente %: 10%
Oorspronkelijk (17 maart 2014)				
Rapportageperiode I - VII (hele projectperiode)	1-10-2013 t/m 30-9-2017			5.000.000
Laatste beschikking (18 december 2014)	Is beschikking t.b.v. bevoorschotting			
RP1 = Milestone I	1-10-2013 t/m 31-3-2014			173.254
RP2 = Milestone II	1-4-2014 t/m 30-9-2014			493.044
RP3 = Milestone III	1-10-2014 t/m 31-3-2015			
RP4 = Milestone IV	1-4-2015 t/m 30-9-2014			
RP5 = Milestone V	1-10-2015 t/m 31-3-2016			
RP6 = Milestone VI	1-4-2016 t/m 31-12-2016			
RP7 = Milestone VII	1-1-2017 t/m 30-9-2017			
				5.000.000

Tabel 2: Milestones realisatie en eventuele aanpassingen in tijdpad en begroting (PA/ voorstel KN)

RP	Periode vigs planning?	Indien nee: gewijzigde data begroting en % afwijking	Realisatie in EUR Per 31-12-2015	Begroting in EUR van aankomende periodes (indien afwijkend) en % afwijking	Uitbetaald IK (gedurende de RP)	Opmerkingen
I	Ja					
II	Ja					
III	nee (vertraagd)	Milestone per 31-5-2015 gehaald				
IV	nee (vertraagd)	30-9-2015			Tm RP4 is 1.861.203 uitbetaald	
IVa	Ja	31-12-2015			Uitbetaald voor IVa:	

				234.972	
IVb	Ja	31-3-2016		Uitbetaald voor IVb: 283.563	
IVc	Ja/ nee vertraagd	30-6-2016		Uit te betalen voor IVc: 245.962	
V	Ja/ nee (vertraagd)	30-9-2016			
VI	Ja/ nee vertraagd	30-6-2017			
VII	Ja/ nee (vertraagd)	31-3-2018			
Totaal				EUR 1.861.203	

Tabel 3: Risicoprofiel (PA/FA)

Projectprofiel (slaagkans project), **Business case project** (commercieel perspectief), **Ondernemingsprofiel** (kwaliteit/performance organisatie in combinatie met aantrekkelijkheid markt en concurrentiepositie, ook/vooral non-IK) en **Financieel profiel** (financiële positie/financiering project/financiering projectfase/terugbetaling IVc)

2. Voortgang van het project (PA)

*Conclusie: daarmee is ook milestone 4b behaald.

⊕ KN geeft aan dat realisatiekosten van RP4b (=Q1-2016) pas in april beschikbaar komen; dus nu niet meegeluud.

3. Bestede en te verwachten projectkosten in relatie tot laatst goedgekeurde begroting (PA)

Volgens een mail van KN van begin januari 2016 geeft MS4a een onderbesteding te zien van 27%. KN verwachtte deze kosten (rekeningen) in periode 4b te ontvangen/ betalen. ⊕

Gezien de korte periodes van deze serie milestones gaan wij tot en met MS4c met de bevoorschotting volgens de goedgekeurde begroting door en zullen gaan verrekenen bij MS5 (eventueel 6).

-Conclusie: bevoorschotting van milestone 4c kan in gang gezet worden

4. Samenvatting resultaten en omstandigheden m.b.t. (voorbereiding) commercialisatie (PA)
(perspectief t.a.v. commercie)

Geen verandering tov vorige rapportage

5. Relevante ontwikkelingen op bedrijfsniveau (PA)

[Redacted box]

[Redacted box]

7. Overige specifieke voorwaarden (PA/FA)

N.v.t.

8. Voorschotbedrag komende rapportageperiode (PA)

Kosten RP 4c

Voorschotpercentage komende perioden (afgerond)

Voorschot RP 4c

[Redacted box]

€ 245.934

[Redacted box]

1823485
(31, 178741)
↓
€ 245.962

9. Eindconclusie (PA)

Met het behalen van milestone 4b en het getekende contract [Redacted box] is aan de voorwaarden voor bevoorschotting van MS4c voldaan.





[redacted]
Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 12:35
Aan: secr.Kredieten, Postbus
Onderwerp: FW: MS4a report IK13053
Bijlagen: IK13053 SynGEM - MS 4b report_08MAR2016.pdf; DRAFT EOY 2015 PL Feb2016.pdf; Mucosis FA 13.1.2016.pdf

Dag [redacted]
Wil je dit inboeken op IK13053 als binnengekomen rapportage en graag drie printjes maken voor dossier, voor [redacted] en voor mij.
Alvast mijn hartelijke dank, groeten, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 9:47
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: MS4a report IK13053

Dear [redacted]
Please find attached the Milestone 4b report, [redacted]
[redacted]
to timely deliver the next milestone report. As always, we hope for a swift follow up of your team.
Thank you and best regards,
[redacted]
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 17 december 2015 10:08
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: MS4a report IK13053

Dear [redacted]
It was good to learn this week that our proposal for intermediate milestone reporting was accepted and that expedite milestone reporting is possible as soon as the milestone has been met. I am pleased to let you know we have made good progress this final quarter of the year and that we have met milestone 4a. [redacted]
[redacted]

As your end of year holidays will be starting tomorrow, I want to thank you for all your help and support this year and I wish you and the RVO team a very nice Christmas time and an enjoyable change of the year.

Best regards,
[redacted]

[redacted]
Chief Scientific Officer
Mucosis B.V.

The Netherlands

T:

F:

M:

W: www.mucosis.com

Progress report IK13053 – Milestone 4b

1. General details

- Organization: Mucosis BV
- Project number: IK13053
- Project title: Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate
- Reporting period: 1 Jan 2016 – 31 March 2016
- Date submission: Mar 08, 2016
- Contact persons:

2. Project results

The project results obtained until March 08 2016 are summarized below. The results are discussed per deliverable as defined for Milestone 4b (see Progress Report MS4). The milestones related to the project are defined in Chapter 13 of IK13053 (Project Milestones) and as modified in Progress Report MS4. Milestone 4b is due on or before March 31, 2016.

Milestone 4b definition:

A finished GMP SynGEM bulk product.

Deliverables:

1.

MILESTONE 4B CONCLUSIONS:

Therefore, milestone 4b has been met.

Additional progress

Biochemical characterization

--

Regulatory

--

Clinical studies

--

Storage, Labelling and Distribution of clinical material

--

3. Realized costs and expected costs in relation to the original budget

--

4. Summary of results / insights with respect to preparations for commercialization and commercial perspective

The project progress is summarized under item 2. Main achievements during the milestone 4b period:

5. Specific conditions

None applicable.

6. Relevant developments at a corporate level

None applicable.

7. Changes with respect to project execution and commercialization

None applicable.

8. Financial insight into your business

9. Summary bottle necks


10. Final conclusions

11. With respect to the next reporting period:
The company has sufficient funding to complete MS4c.

Signed by:

Mucosis B.V.

Mar 08, 2016



[redacted]
Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 26 januari 2016 14:22
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: MS4a report IK13053
Bijlagen: IK13053 SynGEM - MS 4a Actuals vs budget.pdf

Dear [redacted]

We have finished the figures for the milestone 4a period. [redacted]

[redacted]
for the coming periods.

Let me know if you have any questions.

Best regards,

[redacted]
Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 17 december 2015 17:42

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: MS4a report IK13053

Dear [redacted]

I have to admit that the calculations are somewhat complicated. [redacted]

[redacted]
I won't be in the office for the remainder of this year. But I will be back on January 4.
Talk to you in the new year and best regards, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 17 december 2015 11:56

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: MS4a report IK13053

Dear [redacted]

Thank you for a copy of the decision letter and confirming receipt of the MS4a report.

It is a request, I don't

[Redacted]
With my best, [Redacted] ask your financial department to reconsider.

Van: [Redacted]
Verz: [Redacted]
Aan: [Redacted] 5 december 2015 10:52
CC: [Redacted]
Ond: [Redacted]

Dag [Redacted]

Attached the letter that was mailed yesterday with the formalization of the changes.
Thanks for the speedy report for MS4a. Mucosis will be on top of my list of tasks when I'll be back on January next year!
Wishing you all happy holidays and we'll be in touch early next year.
Best regards, [Redacted]

Van: [Redacted]
Verz: [Redacted] donderdag 17 december 2015 10:00
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Ond: [Redacted]

Dear [Redacted]

[Redacted]
Best regards,
[Redacted]

[Redacted]
Mucosis B.V.

[Redacted]
T: [Redacted]
F: [Redacted]
M: [Redacted]

W: www.mucosis.com

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

MS4a Actuals versus budget

Projectnummer: IK13053

Projectperiode: 1-10-2013 tot en met 31-03-2018

A) Loonkosten

Uren

Functietype

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Total aantal uren

Loonkosten

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Directe Loonkosten

50% opslag voor indirecte kosten

B) Kosten niet vallend binnen het uurtarief

Materialen / Hulpmiddelen

Totaal kosten buiten het uurtarief

Total Project costs MS4

**Milestones van het project
M54a (1-10-2015 t/m**

M54a (1-10-2015 t/m

31-12-2015)

M4a Budget

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

**Milestone op:
Aantal personen**

total hrs per period

4826	5012
4950	4950
98%	101%

Loonkosten

	M4a budget	M4a actuals
Revenue	100	100
Variable costs	60	60
Contribution margin	40	40
Fixed costs	30	30
Operating income	10	10

THE BUDGET AND THE DETAILS

€ 182.894	€ 185.582	1%
€ 91.447	€ 92.791	

M4a budget	M4a actuals
100%	98%
100%	97%
100%	96%
100%	95%
100%	94%
100%	93%
100%	92%
100%	91%
100%	90%
100%	89%
100%	88%
100%	87%
100%	86%
100%	85%
100%	84%
100%	83%
100%	82%
100%	81%
100%	80%
100%	79%
100%	78%
100%	77%
100%	76%
100%	75%
100%	74%
100%	73%
100%	72%
100%	71%
100%	70%
100%	69%
100%	68%
100%	67%
100%	66%
100%	65%
100%	64%
100%	63%
100%	62%
100%	61%
100%	60%
100%	59%
100%	58%
100%	57%
100%	56%
100%	55%
100%	54%
100%	53%
100%	52%
100%	51%
100%	50%
100%	49%
100%	48%
100%	47%
100%	46%
100%	45%
100%	44%
100%	43%
100%	42%
100%	41%
100%	40%
100%	39%
100%	38%
100%	37%
100%	36%
100%	35%
100%	34%
100%	33%
100%	32%
100%	31%
100%	30%
100%	29%
100%	28%
100%	27%
100%	26%
100%	25%
100%	24%
100%	23%
100%	22%
100%	21%
100%	20%
100%	19%
100%	18%
100%	17%
100%	16%
100%	15%
100%	14%
100%	13%
100%	12%
100%	11%
100%	10%
100%	9%
100%	8%
100%	7%
100%	6%
100%	5%
100%	4%
100%	3%
100%	2%
100%	1%
100%	0%

€ 936.676	€ 603.008
-----------	-----------

M4a budget	M4a actuals
€ 1.211.017	€ 881.380

Verkorte voortgangsanalyse IK13053 - RP 4a

1. Algemene gegevens (PA)

Projectnummer : IK13053
 Aanvrager : Mucosis BV
 Projecttitel : Development of vaccine candidate
 Rapportageperiode : 4a
 Projectadviseur :
 FA :
 Datum rapportage : 4 januari 2016
 Beheersclassificatie : Vorige
 (leen bij wijziging) :

NB: Vermelding PA cq. FA geeft aan wie in principe tekstgedeelte schrijft.

Tabel 1: Rapportageperiodes met milestones begroting (volgens bijlage beschikking) (PA)

Fasering	Tijdpad begin/eind	Milestone definitie=deliverables	IK-Kosten (EUR)	IK (EUR)
				IK %: 45%
				Rente %: 10%
Oorspronkelijk (17 maart 2014)				
Rapportageperiode I - VII (hele projectperiode)	1-10-2013 tm 30-9-2017			5.000.000
Laatste beschikking (18 december 2014)	Is beschikking t.b.v. bevoorschotting			
RP1 = Milestone I	1-10-2013 t/m 31-3-2014			173.254
RP2 = Milestone II	1-4-2014 t/m 30-9-2014			493.044
RP3 = Milestone III	1-10-2014 t/m 31-3-2015			
RP4 = Milestone IV	1-4-2015 t/m 30-9-2014			
RP5 = Milestone V	1-10-2015 t/m 31-3-2016			
RP6 = Milestone VI	1-4-2016 t/m 31-12-2016			
RP7 = Milestone VII	1-1-2017 t/m 30-9-2017			
				5.000.000

Tabel 2: Milestones realisatie en eventuele aanpassingen in tijdpad en begroting (PA/ voorstel KN)

RP	Periode vlg planning?	Indien nee: gewijzigde data begroting en % afwijking	Realisatie in EUR Per 30-9-2015	Begroting in EUR van aankomende periodes (indien afwijkend) en % afwijking	Uitbetaald IK (gedurende de RP)	Opmerkingen
I	Ja					
II	Ja					
III	nee (vertraagd)	Milestone per 31-5-2015 gehaald				
IV	nee (vertraagd)	30-9-2015			Tm RP4 is 1.861.203 uitbetaald	
Iva	Ja	31-12-2015			+ 134.972	

IVb	Ja/ nee (vertraagd)	31-3-2016			
IVc	Ja/ nee vertraagd	30-6-2016			
V	Ja/ nee (vertraagd)	30-9-2016			
VI	Ja/ nee vertraagd	30-6-2017			
VII	Ja/ nee (vertraagd)	31-3-2018			
Totaal				EUR 1.861.203	

Tabel 3: Risicoprofiel (PA/FA)

Projectprofiel (slaagkans project), **Business case project** (commercieel perspectief), **Ondernemingsprofiel** (kwaliteit/performance organisatie in combinatie met aantrekkelijkheid markt en concurrentiepositie, ook/vooral non-IK) en **Financieel profiel** (financiële positie/financiering project/financiering projectfase/terugbetaling IK)

2. Voortgang van het project (PA)

-Conclusie: daarmee is milestone 4a behaald.

3. Bestede en te verwachten projectkosten in relatie tot laatst goedgekeurde begroting (PA)

De recente financiële rapportage en financiële analyse daarvan (november/december 2015; RP4) is voldoende om deze en de komende periodes te beoordelen. Bevoorschotting gebeurt op basis van deze laatste goedgekeurde projectbegroting. Alleen bij grote afwijkingen zal deze aangepast worden. Volgens KN liggen uitgaven van RP4a alsmede de begroting van 4b in lijn van deze begroting.

-Conclusie: bevoorschotting van milestone 4b kan in gang gezet worden

4. Samenvatting resultaten en omstandigheden m.b.t. (voorbereiding) commercialisatie (PA)

(perspectief t.a.v. commercie)
Geen verandering tov vorige rapportage

5. Relevante ontwikkelingen op bedrijfsniveau (PA)

Geen verandering tov vorige rapportage

6. Financieel inzicht in de onderneming en financiering project (PA)

Geen verandering tov vorige rapportage → i.e. liquiditeit gewaarborgd voor RP4b(+4c).

7. Overige specifieke voorwaarden (PA/FA)

N.v.t.

8. Voorschotbedrag komende rapportageperiode (PA)

Kosten RP 4b

Voorschotpercentage komende perioden (afgerond)

Voorschot RP 4b

€ 283.563

9. Eindconclusie (PA)

Milestone is behaald en voorschot kan worden uitbetaald op basis van de uitgebreide financiële en inhoudelijke analyse tbv de projectwijziging in december 2015.



[redacted]
Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 17 december 2015 18:11
Aan: secr.Kredieten, Postbus
Onderwerp: FW: MS4a report IK13053
Bijlagen: IK13053 SynGEM - MS 4a report_17DEC2015.pdf; 20151104 - Mucosis quotation additional GMP_signed.pdf

Dag [redacted]
Wil je dit inboeken als inkomende rapportage op IK13053.
Graag 2 setjes printen voor dossier en voor mij (Is mijn eerste taak volgend jaar...)
Bedankt alvast en hartelijke groet, [redacted]
PS en fijne feestdagen!

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 17 december 2015 10:08
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: MS4a report IK13053

Dear [redacted]
It was good to learn this week that our proposal for intermediate milestone reporting was accepted and that expedite milestone reporting is possible as soon as the milestone has been met. [redacted]

[redacted]
As your end of year holidays will be starting tomorrow, I want to thank you for all your help and support this year and I wish you and the RVO team a very nice Christmas time and an enjoyable change of the year.

Best regards,

[redacted]
Mucosis B.V.
Meditech Center

T: [redacted]
F: [redacted]
M: [redacted]
W: www.mucosis.com



Progress report IK13053 – Milestone 4a

1. General details

- Organization: Mucosis BV
- Project number: IK13053
- Project title: Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate
- Reporting period: 1 Oct 2015 – 31 December 2015
- Date submission: Dec 17, 2015
- Contact persons:

2. Project results

Milestone 4a definition:

Deliverables:

1.

A)

B)

MILESTONE 4A CONCLUSIONS:

Additional progress

3. Realized costs and expected costs in relation to the original budget

At present, we are executing according to plan and we do not anticipate major differences with the budget

Final figures for the MS4a period will become available in Jan 2016.

4. Summary of results / insights with respect to preparations for commercialization and commercial perspective

The project progress is summarized under item 2. Main achievements during the milestone 4a period:

5. Specific conditions

None applicable.

6. Relevant developments at a corporate level

None applicable.

7. Changes with respect to project execution and commercialization

None applicable.

8. Financial insight into your business

The DRAFT end-of-year financial update can be delivered in late January 2016.

9. Summary bottle necks

None applicable.

10. Final conclusions

11. With respect to the next reporting period:

The company has sufficient funding to complete MS4b.

Relevant contracts/quotes for MS4b period (only >20 k€):

Signed by:

Mucosis B.V.

Dec 17, 2015

Voortgangsanalyse IK13053

1. Algemene gegevens (PA)

Projectnummer : IK13053
 Aanvrager : Mucosis BV
 Projecttitel : Development d
 Rapportageperiode : 4
 Projectadviseur :
 FA :
 Datum rapportage : 19 november 2015

Beheersclassificatie : Vorige Beheersclassificatie (alleen bij wijziging) :

NB: Vermelding PA cq. FA geeft aan wie in principe tekstgedeelte schrijft.

Tabel 1: Rapportageperiodes met milestones begroting (volgens bijlage beschikking) (PA)

Afdel. 1: Rapportageperiodes met milestones begroting (volgens bijlage beschikking) (FA)				
Fasering	Tijdpad begin/eind	Milestone definitie=deliverables	IK-Kosten (EUR)	IK (EUR)
				IK %: 45%
				Rente %: 10%
Oorspronkelijk (17 maart 2014)				
Rapportageperiode I – VII (hele projectperiode)	1-10-2013 tm 30-9-2017	Definitie laatste milestone	15.038.293	5.000.000
Laatste beschikking (18 december 2014)	Is beschikking t.b.v. bevoorschotting			
RP1= Milestone I	1-10-2013 t/m 31-3-2014			
RP2 = Milestone II	1-4-2014 t/m 30-9-2014			
RP3 = Milestone III	1-10-2014 t/m 31-3-2015			
RP4 = Milestone IV	1-4-2015 t/m 30-9-2014			
RP5 = Milestone V	1-10-2015 t/m 31-3-2016			
RP6 = Milestone VI	1-4-2016 t/m 31-12-2016			
RP7 = Milestone VII	1-1-2017 t/m 30-9-2017			
		Projectkosten/IK - totaal (gecommitteerd)	14.992.772	5.000.000

Tabel 2: Milestones realisatie en eventuele aanpassingen in tijdpad en begroting (PA/ voorstel KN)


RP	Periode vlgs planning?	Indien nee: gewijzigde data begroting en % afwijking	Realisatie in EUR Per 30-9-2015	Begroting in EUR van aankomende periodes (Indien afwijkend) en % afwijking	Uitbetaald IK (gedurende de RP)	Opmerkingen
I	Ja					
II	Ja					
III	nee (vertraagd)	Milestone per 31-5-2015 gehaald				
IV	nee (vertraagd)	30-9-2015				
IVa	Ja/ nee (vertraagd)	31-12-2015				

IVb	Ja/ nee (vertraagd)	31-3-2016				
IVc	Ja/ nee vertraagd	30-6-2016				
V	Ja/ nee (vertraagd)	30-9-2016				
VI	Ja/ nee vertraagd	30-6-2017				
VII	Ja/ nee (vertraagd)	31-3-2018				
Totaal			EUR 5.300.671	EUR 10.524.491 Grand total proj. kn: EUR 15.825.164 <i>verleend: € 15.038.343</i>	EUR 1.861.203	IK uitbetaald is 35,1% van kosten; Voor vervolgcosten is nog 29,8% beschikbaar


Tabel 3: Risicoprofiel (PA/FA)

Projectprofiel (slaagkans project), **Business case project** (commercieel perspectief), **Ondernemingsprofiel** (kwaliteit/performance organisatie in combinatie met aantrekkelijkheid markt en concurrentiepositie, ook/vooral non-IK) en **Financieel profiel** (financiële positie/financieringspositie)

2. Voortgang van het project (PA)



3. Bestede en te verwachten projectkosten in relatie tot laatst goedgekeurde begroting (PA/FA)




btc)
w)

4. Samenvatting resultaten en omstandigheden m.b.t. (voorbereiding) commercialisatie (PA)
(perspectief t.a.v. commercie)


5. Relevante ontwikkelingen op bedrijfsniveau (PA)

6. Financieel inzicht in de onderneming en financiering project (FA)


6a. Huidige financiële positie




-Conclusie:



6b. Liquiditeit komende projectperiode



-Conclusie:



opvragen
in brief

6c. Liquiditeit tot afronding project

6d. Liquiditeit commercialisatie
Niet gewijzigd t.o.v. aanvraag.

7. Overige specifieke voorwaarden (PA/FA)
N.v.t.

8. Voorschotbedrag komende rapportageperiode (FA/PA)


Te betalen voorschot eerstkomende periode inclusief correctie

764.497


8

Bevoorschotting komt hiermee op € 254.832 per kwartaal.

9. Eindconclusie (PA/FA)



Ontvangen offertes:



O

C

Y



[Redacted]

Van: secr.Kredieten, Postbus
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2015 8:54
Aan: [Redacted]
Onderwerp: FW: MS4 report IK13053
Bijlagen:

[Redacted]

Van: [Redacted]
Verzonden: donderdag 29 oktober 2015 12:02
Aan: secr.Kredieten, Postbus
CC: [Redacted]
Onderwerp: FW: MS4 report IK13053

Dag [Redacted]

Wil je dit inboeken als voortgangsrapportage voor IK13053 (Mucosis)?

Graag 3 printies maken: voor [Redacted] en voor mij en voor dossier. [Redacted]

Alvast bedankt, groeten, [Redacted]

Van: [Redacted]
Verzonden: woensdag 28 oktober 2015 15:55
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: MS4 report IK13053

Dear [Redacted]

Please find attached the MS4 progress report together with budget file, the checklist and the financial docs. All other files referred to in the report will come in an additional 4 separate mails.

[Redacted]

[Redacted]

Looking forward to discuss the progress of the project with you.

Best regards,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 21 augustus 2015 17:26

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: progress report

Hi [redacted]

Thanks again, and we'll be in touch.

Best regards,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 21 augustus 2015 17:14

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: progress report

Hi [redacted]

Thanks for your mail. I am indeed operational again.

Congratulations on the good news! That is indeed wonderful news and a very positive moment to take a vacation.

For now, enjoy your vacation in an appealingly remote area!

Best regards, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 21 augustus 2015 15:43

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: progress report

Dear [redacted]

We've not been in contact for a while due to your personal circumstances. I hope all is well and you are fully operational again.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

In case you have questions and/or want to discuss the above, I have to ask you to contact [redacted] because I will be on holidays from 23 Aug to 14 Sep and most likely I will have very limited internet access.

Best regards,

[redacted]

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 16 juni 2015 15:07

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: progress report

Dear [redacted],

Thank you for our conversation by telephone today. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Best regards,

[redacted]

T:

M:

Van:

Verzonden: dinsdag 16 juni 2015 12:36

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: progress report

Dear

Thank you for the up-date on the project. I will ask [redacted] to set up a telco with me later this week or next week to hear an update on the financial aspects of the project.

[redacted] please give me a few timeslots I can call you for a remaining financial update ? Thank you ! And good luck at the [redacted]

Kind regards,

[redacted]

Van:

Verzonden: zondag 14 juni 2015 12:10

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: progress report

Dear

yes, that is fine for us.

With my best,

[redacted]

-----Original message-----

From:

Sent: Sun 06-14-2015 04:26 am

Subject: RE: progress report

To:

CC:

Dear

Thank you for your mail.

Unfortunately, both afternoons I have meetings with companies.

Is it an idea that I call [redacted] on Tuesday morning 11:00 ? And start with [redacted] on the technical project, and maybe [redacted] can answer my financial questions ? If not, the remainder questions I have I can put on the mail or call you later in the week ?

Kind regards,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 17:23

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: Payment schedule

Hi [redacted]

thanks for the update.

[redacted]

That being said, I could speak Monday afternoon 2-5 pm CET, or early Tuesday morning my time thus 1-3pm CET.

Let [redacted] and I know which works best for you. We can arrange a conf line.

Enjoy the weekend.

[redacted]

—Original message—

From: [redacted]

Sent: Fri 06-12-2015 11:11 am

Subject: RE: Payment schedule

To: [redacted]

Dear [redacted]

Thank you for your mail.

Sorry, again, for the delay.

Today, I finished studying the Progress report I received by mail, along with some financial data

[redacted]

[redacted]

Request: I would like to call you beginning of next week to hear the status of reaching the complete milestone (anticipated for May), and I have financial questions.

Please give me a few timeslots I can call you.

Thank you !

Kind regards,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 13:53

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Payment schedule

Hi [redacted]

just wanted to check for an update.

[redacted]
Thanks and with my best,

[redacted]

-----Original message-----

From: [redacted]
Sent: Thu 05-28-2015 06:45 am
Subject: RE: Payment schedule
To: [redacted]
Dear [redacted]

If you have reached the milestone, and the next phase is financial secured it can be done within 2-3 weeks ?

I need to study your report to be more accurate in time schedule.

I will let you know by the end of next week.

Kind regards,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 28 mei 2015 12:09
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Payment schedule

Thanks [redacted]

Any Idea on when we will see the next milestone payment?
I know you are working on the queue but I have to ask.

Thanks.

[redacted]

-----Original message-----

From: [redacted]
Sent: Thu 05-28-2015 05:18 am
Subject: RE: Payment schedule
To: [redacted]
Dear [redacted]

My colleague from the financial department confirmed that we withdrew an extra amount.

He will have it payback asap (today / tomorrow) and he will mail you when done so.

Apologies from us !

Kind regards,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 27 mei 2015 13:07
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Payment schedule

Sorry to hear [redacted] is not well - and that you are now working even harder to get through the dossiers!

Thanks for your help.

[redacted]

-----Original message-----

From: [redacted]

Sent: Wed 05-27-2015 07:04 am

Subject: RE: Payment schedule

To: [redacted]

CC: [redacted]

Dear [redacted]

Thank you for your mail.

[redacted] is ill at home, and I will send this mail of error in withdrawal to my colleague [redacted] and manager [redacted] I hope they can help you on this matter.

In relation to your report, I have (and still am) addressed as many dossiers of [redacted] as I possibly can (in order of receipt).

Sorry for the delay and inconvenience caused !

Kind regards,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 27 mei 2015 12:50

Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: Payment schedule

Urgentie: Hoog

Hi [redacted]

I have been trying to speak with [redacted] but have not heard from her in a bit.

[redacted]

Can you assist?

Thanks and I hope all is well.

[redacted]

Mucosis BV

-----Original message-----

From: [redacted]

Sent: Tue 05-26-2015 07:08 am

Subject: RE: Payment schedule

CC: [redacted]

To: [redacted]

Hi [redacted]

I hope all is well as I have not heard from you in a bit.
It would be great to catch up on things. Let me know if you have time this week.

[redacted]

Thanks

[Redacted]

----- Original message ----- From: [Redacted] Sent: Fri 01-23-2015
05:33 am Subject: Payment Schedule Attachment:
Scanned from a multifunctional device Xerox pdf To: [Redacted]

[Redacted] Hope you are well

[Redacted]

From: [Redacted] malito: [Redacted] January 23, 2015
Subject: Scanned

from a Xerox Multifunction Device Open the attached document. It was scanned and sent to you from a Xerox Multifunction Device. File Attachment type: PDF, Multi-Page Location of multifunctional device: CC - 2.A1.R name-MFP230 more Information about Xerox products and solutions, visit <http://www.xerox.com> The National Entrepreneurial Netherlands (RVO.nl) promotes sustainable, Agriculture, Innovation and International business. RVO.nl per 2014 resulting from the merger of NL Agency and National Regulations. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message mistakenly sent to you, you are requested to notify the sender and delete the message. The State accepts no liability for damages of any kind, which implies risks related organization the electronic transmission of messages. This message may contain 'information that's not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage or any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages . The National Entrepreneurial Netherlands (RVO.nl) promotes sustainable, Agriculture, Innovation and International business. RVO.nl per 2014 resulting from the merger of NL Agency and National Regulations. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message mistakenly sent to you, you are requested to notify the sender and the message deletion. The State accepts no liability for damages of any nature whatsoever, which is with risks related organization electronic transmission of messages. This message may contain 'information that's not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage or any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages .

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Progress report IK13053 – Milestone 4


1. General details


- Organization: Mucosis BV
- Project number: IK13053
- Project title: Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate
- Reporting period: 1 April 2015 – 30 September 2015
- Date submission: Oct 28, 2015
- Contact persons:


2. Project results




































Signed by:


[Redacted signature]


[Redacted name] Mucosis B.V.

Oct 28, 2015



Page 1







Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retour adres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

D 088 602 5420
F 088 602 90 23

02 JULI 2015

Datum

Betreft Besluit tot verlening voorschot voor het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate"

Geachte

Met mijn besluit van 17 maart 2014, kenmerk IK14051QR9U, de laatste maal gewijzigd met mijn brief van 18 december 2014, kenmerk IK1405N54GU, heb ik u subsidie in de vorm van een krediet verleend in het kader van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekrediet). Het gaat hierbij om het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Op 30 april 2015 heeft u een voortgangsverslag ingediend voor rapportageperiode "3", van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015, met de bijbehorende milestone(s) "3"

Voortgang project

Projectbegroting

De projectkosten die voor krediet in aanmerking komen heb ik op grond van de door u ingediende begroting berekend op € 14.967.851. De maximale bevoorschotting bedraagt vooralsnog 45% van deze projectkosten en heb ik berekend op maximaal € 5.000.000.

Projectnaam
Development of an innovative
Respiratory Syncytial Virus

Vaccine Candidate

Referentienummer
IK13053

Ons kenmerk
IK1505Z3LMU

Bijlage(n)

>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Datum

Referentienummer
IK13053

Bevoorschotting

Op het krediet wordt per kwartaal een voorschot verstrekt (conform artikel 45 tot en met 47 van het Nationale EZ-subsidies). De voorschotten bedragen 32,82% van de begrote projectkosten in een rapportageperiode gedeeld door het aantal voorschotmomenten in deze periode.

De projectkosten voor rapportageperiode 4 van dit project zijn begroot op € 2.259.347. Deze rapportageperiode kent 2 kwartalen. Per kwartaal bedraagt het voorschotbedrag daarmee € 370.759.

Binnenkort zal het voorschotbedrag van € 741.518 bestaande uit 2 kwartalen worden overgemaakt op uw IBAN-nummer: NL06DEUT0478911300 ten name van Mucosis B.V..

Uw volgende voortgangsrapportage ontvang ik graag **uiterlijk 30 oktober 2015**.

Deze voorschotverlening is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Als bij verificatie van deze gegevens of bij vaststelling van de subsidie blijkt dat deze voorschotverlening op onjuiste gegevens was gebaseerd, kan dat leiden tot een herziening van de voorschotverlening of tot verrekening bij de subsidievaststelling.

Uw project is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet

1. Algemene gegevens

Projectnummer : IK13053
 Aanvrager : Mucosis BV
 Projecttitel : Development of an innovative RSV vaccine candidate
 Rapportageperiode : 3
 Projectadviseur :
 FA :
 Datum rapportage : 22 juni 2015
 Beheersclassificatie : ☐ Vorige Beheersclassificatie (alleen bij wijziging) : ☐

Tabel 1: Milestones (zie bijlage beschikking en/of tabel uit nota)

Fasering (voorbeeld)	Tijdsplan begin/eind	Deliverable	Kosten (EUR)
Milestone I	1-10-2013 t/m 31-3-2014		
Milestone II	1-4-2014 t/m 30-9-2014		
Milestone III	1-10-2014 t/m 31-3-2015		
Milestone IV	1-4-2015 t/m 30-9-2015		
Milestone V	1-10-2015 t/m 31-3-2016		
Milestone VI	1-4-2016 t/m 31-12-2016		
Milestone VII	1-1-2017 t/m 30-9-2017		
Projectkosten - totaal			15.038.293

Tabel 2: Milestones/begroting/realisatie/verwachting

Mst.	Einde periode dd. oorspr. plan	Begroting EUR oorspr. plan	Realisatie EUR op dd. rapportage	Verwachting EUR op dd. rapportage	Realisatie/verwachting einde periode(n) op dd. rapportage
I					
II					
III					
IV					
V					
		Totaal	Totaal	Totaal	

Tabel 3: Projectprofiel (slagingskans project), **Business case project** (commercieel perspectief), **Bedrijf/Markt profiel** (kwaliteit/performance organisatie in combinatie met aantrekkelijkheid markt en concurrentiepositie, ook/vooral non-IK) en **Financieel profiel onderneming** (financiële positie)

2. Voortgang van het project

-Conclusie: Rapportage is helder, volledig en professioneel opgeschreven. Men maakt zowel inhoudelijke als commerciële voortgang.

3. Bestede en de te verwachten kosten in relatie tot de oorspronkelijke begroting

-Conclusie:

4. Samenvatting resultaten en omstandigheden m.b.t. voorbereiding commercialisatie

5. Relevante ontwikkelingen op bedrijfsniveau

-Conclusie: nvt

6. Financieel inzicht in de onderneming

7. Overige specifieke voorwaarden

-Conclusie: nvt

↓
2 kwartalen @ € 370.759

8. Eindconclusie:

Goede inhoudelijke + commerciële voortgang in MS3 + financiering MS4 aangetoond. Daarmee kan MS4 bevoorschot worden (volgens de laatste projectbegroting bij brief 18 december 2014).

24 juni 2015

[redacted]
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

[redacted]
dinsdag 16 juni 2015 15:07
[redacted]

RE: progress report

Dear [redacted]

Thank you for our conversation by telephone today. [redacted]

Best regards,
[redacted]

[redacted]
Van:
Verzonden: dinsdag 16 juni 2015 12:36
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: progress report

Dear [redacted]

Thank you for the up-date on the project. I will ask [redacted] to set up a telco with me later this week or next week to hear an update on the financial aspects of the project.

I would like to confirm a few points:

1. Good to hear the progress that has been made on reaching the milestone 3: [redacted]
2. Before RVO can release the milestone payment for the next phase, [redacted]
3. In the documentation, we received the comfort letters signed by all current investors, except one: [redacted]

[redacted]: please give me a few timeslots I can call you for a remaining financial update ? Thank you ! And good luck at the BIO !

Kind regards,

Van: [redacted]
Verzonden: zondag 14 juni 2015 12:10
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: progress report

Dear [redacted]
yes, that is fine for us.

With my best,

—Original message—

From: [redacted]
Sent: Sun 06-14-2015 04:26 am
Subject: RE: progress report

To: [redacted]

CC: [redacted]

Dear [redacted]

Thank you for your mail.

Unfortunately, both afternoons I have meetings with companies.

Is it an idea that I call [redacted] on Tuesday morning 11:00 ? And start with [redacted] on the technical project, and maybe [redacted] can answer my financial questions ? If not, the remainder questions I have I can put on the mail or call you later in the week ?

Kind regards,

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 17:23
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Payment schedule

Hi [redacted]

thanks for the update.

I am at the BIO 2015 conference most of next week - filled with meetings and such.
That being said, I could speak Monday afternoon 2-5 pm CET, or early Tuesday morning my time thus 1-3pm CET.

Let [redacted] and I know which works best for you. We can arrange a conf line.

Enjoy the weekend.

—Original message—

From: [redacted]
Sent: Fri 06-12-2015 11:11 am
Subject: RE: Payment schedule

To: [redacted]

Dear [redacted]

Thank you for your mail.

Sorry, again, for the delay.

[Redacted]

Request: I would like to call you beginning of next week to hear the status of reaching the complete milestone (anticipated for May), and I have financial questions.

Please give me a few timeslots I can call you.

Thank you !

Kind regards,

[Redacted]

[Redacted]

Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 13:53

[Redacted]

Onderwerp: RE: Payment schedule

Hi [Redacted]

just wanted to check for an update.

As noted in the report, [Redacted]

[Redacted]

Thanks and with my best,

[Redacted]

-----Original message-----

From: [Redacted]

Sent: Thu 05-28-2015 06:45 am

Subject: RE: Payment schedule

To: [Redacted]

Dear [Redacted]

[Redacted]

I will let you know by the end of next week.

Kind regards,

[Redacted]

Van: [Redacted]

Verzonden: donderdag 28 mei 2015 12:09

Aan: [Redacted]

Onderwerp: RE: Payment schedule

Thanks [Redacted]

Any idea on when we will see the next milestone payment?
I know you are working on the queue but I have to ask.

Thanks.

[redacted]

-----Original message-----

From: [redacted]
Sent: Thu 05-28-2015 05:18 am
Subject: RE: Payment schedule
To: [redacted]
Dear [redacted]

My colleague from the financial department confirmed that we withdrew an extra amount.

He will have it payback asap (today / tomorrow) and he will mail you when done so.

Apologies from us !

Kind regards,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 27 mei 2015 13:07
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Payment schedule

Sorry to hear [redacted] is not well - and that you are now working even harder to get through the dossiers!

Thanks for your help.

[redacted]

-----Original message-----

From: [redacted]
Sent: Wed 05-27-2015 07:04 am
Subject: RE: Payment schedule
To: [redacted]
Cc: [redacted]

Dear [redacted]

Thank you for your mail.

[redacted] is ill at home, and I will send this mail of error in withdrawal to my colleague [redacted]. I hope they can help you on this matter.

In relation to your report, I have (and still am) addressed as many dossiers of [redacted] as I possibly can (in order of receipt).

Sorry for the delay and inconvenience caused !

Kind regards,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 27 mei 2015 12:50
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Payment schedule
Urgentie: Hoog

Hi [redacted]

I have been trying to speak with [redacted] but have not heard from her in a bit.

[redacted]

Can you assist?

Thanks and I hope all is well.

[redacted]

Mucosis BV

-----Original message-----

From: [redacted]
Sent: Tue 05-26-2015 07:08 am
Subject: RE: Payment schedule

CC: [redacted]

To: [redacted]

Hi [redacted]

I hope all is well as I have not heard from you in a bit.
It would be great to catch up on things. Let me know if you have time
this week.

[redacted]

Thanks

----- Original message ----- From: [redacted]
[redacted] Sent: Fri 01-23-2015
05:33 am Subject: Payment Schedule Attachment:
Scanned from a multifunctional device Xerox.pdf To: [redacted]

[redacted]; CC: [redacted]
[redacted] HI [redacted]! Hope you are well
Just wanted to let you know, that attached letter is on its
way, Concerning the pay-back of the FluGem advance part.
You were correspondence thing with [redacted] about this around
November last year and unfortunately, due to its being very
busy at the end of the year, the letter HAS BEEN waiting to
be finalized and sent ... Let me know if you have any
questions, Regards, [redacted] ----- Original Message -----
From: [redacted] mailto: [redacted]

[redacted] Sent: Friday, January 23, 2015
11:11 [redacted] Subject: Scanned
from a Xerox Multifunction Device Open the attached
document. It was scanned and sent to you from a Xerox
Multifunction Device. File Attachment type: PDF, Multi-Page
Location of multifunctional device: CC - 2.A1.R name-
MFP230 more information about Xerox products and
solutions, visit <http://www.xerox.com> The National
Entrepreneurial Netherlands (RVO.nl) promotes sustainable,
Agriculture, Innovation and International business. RVO.nl
per 2014 resulting from the merger of NL Agency and
National Regulations. This message may contain information
that is not intended for you. If you are not the addressee or if
this message mistakenly sent to you, you are requested to
notify the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damages of any kind, which implies risks
related organization the electronic transmission of
messages. This message may contain information that's not
intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage or any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
The National Entrepreneurial Netherlands (RVO.nl)

promotes sustainable, Agriculture, Innovation and International business. RVO.nl per 2014 resulting from the merger of NL Agency and National Regulations. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message mistakenly sent to you, you are requested to notify the sender and the message deletion. The State accepts no liability for damages of any nature whatsoever, which is with risks related organization electronic transmission of messages. This message may contain information that's not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage or any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Progress report IK13053 – Milestone 3

Agentschap NL Den Haag	
Nummer IK13053 IK1505WE4YI	
Datum ontvangst	30 APR 2015
Afdeling:	VS
Rappel:	

1. General details

- Organization: Mucosis BV
- Project number: IK13053
- Project title: Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate
- Reporting period: 1 October 2014 – 31 March 2015
- Date submission: April 29, 2015
- Contact persons:

2. Project results




Milestone 3 definition:


Deliverables:

1.

A)


B)







3


MILESTONE/ CONCLUSIONS:




Additional progress











3. Realized costs and expected costs in relation to the original budget



4. Summary of results / insights with respect to preparations for commercialization and commercial perspective

The project progress is summarized under item 2.



C.

6-15

8

5. Specific conditions

None applicable.

6. Relevant developments at a corporate level

None applicable.

7. Changes with respect to project execution and commercialization

8. Financial insight into your business

9. Summary bottle necks

10. Final conclusions

11. With respect to the next reporting period:

--

Relevant contracts/quotes for MS3/MS4 period:

--



Signed by:

A) Loonkosten

Uren

Functietype

Totaal aantal uren

Milestone op: Aantal personen

Milestones van het project
MS3 (1-10-2014 t/m 31-3-2015)
Updated budget actuals

Update
MS4 (1-4-2015 t/m 30-9-2015)
budget

	7.219	10184	7838
total hrs per period	9.900	8783	9900
	73%	104%	79%

Loonkosten

Directe Loonkosten
50% opslag voor indirecte kosten

B) Kosten niet vallend binnen het uurtarief

Materialen / Hulpmiddelen

Total Project costs MS3
Received IK contribution MS3

Total project costs MS1-3
Received IK contribution MS1-3
Entitled IK contribution according to Decision Letters
Deficit (-)/Overage (+)
Correction from previous MS
Calculated IK contribution MS4
Requested IK contribution MS4

Loonkosten
Updated M3 budget M3 actuals M4 budget

€ 747.729	33,09%
€ 778.370	



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Retour adres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

F 088 602 90 23

Datum

18 DEC. 2014

Betreft

Besluit tot verlening voorschot voor het project "Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate"

Geachte

Met mijn besluit van 17 maart 2014, kenmerk IK14051QR9U, de laatste maal gewijzigd met mijn brief van 10 juli 2015, kenmerk IK14058LFQU, heb ik u subsidie in de vorm van een krediet verleend in het kader van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekrediet). Het gaat hierbij om het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Op 24 oktober 2014 heeft u een voortgangsverslag ingediend voor rapportageperiode 2, van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014, met de bijbehorende milestone 2 en op 26 november het bewijs van storting door van de tweede tranche.

Voortgang project

Projectbegroting

De projectkosten die voor krediet in aanmerking komen, heb ik op grond van uw nieuwe projectbegroting berekend op € 14.967.851 (zie bijlage 1). De maximale bevoorschotting bedraagt vooralsnog € 5.000.000, zoals in mijn besluit van 17 maart 2014 is vermeld.

Bevoorschotting

Op het krediet wordt per kwartaal een voorschot verstrekt (conform artikel 45 tot en met 47 van het Kaderbesluit EZ-subsidies). De voorschotten vanaf rapportageperiode 3 bedragen (afgerond) 32,82% van de begrote projectkosten in

Projectnaam

Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus

Vaccine Candidate

Referentienummer

IK13053

Ons kenmerk

IK1405N54GU

Bijlage(n)

1

>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



**Rijksdienst voor Ondernemen
Nederland**

Datum

Referentienummer
IK13053

een rapportageperiode gedeeld door het aantal voorschotmomenten in deze periode.

De projectkosten voor rapportageperiode 3 van dit project zijn begroot op € 1.579.051. Deze rapportageperiode kent 2 kwartalen. U heeft voor rapportageperiode 2 € 71.888 te veel aan voorschot ontvangen. Dit wordt in mindering gebracht op het voorschot van rapportageperiode 2. Het voorschotbedrag bedraagt daarmee € 446.324.

Binnenkort zal het volledige voorschotbedrag van € 446.324 worden overgemaakt op uw bankrekeningnummer: NL06DEUT0478911300
bank identificatie code: DEUTNL2A ten name van Mucosis B.V.


Uw volgende voortgangsrapportage ontvang ik graag uiterlijk 30 april 2014. Daarbij verzoek ik u in de rapportage expliciet aandacht te schenken aan de ontwikkelingen op regulatorisch gebied.

Deze voorschotverlening is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Als bij verificatie van deze gegevens of bij vaststelling van de subsidie blijkt dat deze voorschotverlening op onjuiste gegevens was gebaseerd, kan dat leiden tot een herziening van de voorschotverlening of tot verrekening bij de subsidievaststelling.


Uw project is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet



FA-MEMO VOORTGANGSVERSLAG

Project: IK13053 Mucosis

Aan:

Van:

Datum: 8-12-2014

Betreft: Voortgangsrapportage Periode 2 van 1-4-2014 t/m 30-9-2014 (MS2)

a-Algemene analyse: Financieel profiel gewijzigd of niet:

Mucosis is een biotechbedrijf dat sinds 2006 met een eigen technologieplatform vaccins ontwikkelt. Met behulp van een vorig IK krediet (IK09085) is Flugem ontwikkeld, waarvan de resultaten echter niet overtuigend genoeg waren voor commercialisatie. In dit nieuwe IK project wordt een vaccin ontwikkeld voor het RSV virus, dat vooral bij baby's en ouderen tot ernstige ziekteverschijnselen kan leiden.

Conclusie is dat financieringsbehoefte tot nu toe wordt gedekt conform plan. IK project verloopt ook grosso modo cf. plan Daarmee blijft het financiële profiel ongewijzigd.

b-Begroting analyse: Is de begroting acceptabel of niet:

KN geeft aan dat het totale projectbudget ongewijzigd blijft (voortgangsverslag punt 8). Dit geldt evenzo voor de projectplanning (voortgangsverslag punt 9).

Conclusie:

Project heeft een groot deel van de in de 1^{ste} periode opgelopen achterstand ingelopen in periode 2. Een klein deel wordt nog ingehaald in periode 3. Afwijkingen t.o.v. budget zijn begrijpelijk. De totale begroting blijft nagenoeg ongewijzigd. De herziene projectbegroting, zie Bijlage 1, is acceptabel.

c-Liquiditeit komende projectperiode: Kan de komende projectperiode gefinancierd worden of niet:

Conclusie:

De komende periode 3 is met de kapitaalstorting van ruim gefinancierd.

d-Liquiditeit tot afronding project: Kan het gehele project gefinancierd worden of niet:

Conclusie:

Met binnenhalen tweede storting is een belangrijke stap gezet in de verdere financiering.

e-Liquiditeit commercialisatie: Kan de start van de commercialisatie gefinancierd worden of niet:
Onveranderd tov. aanvraag

f-Rendement: Is er nog voldoende rendement te verwachten of niet:
Ja. Onveranderd tov. aanvraag

g-Aan de onderneming noodzakelijk te vragen aanvullende informatie:
Na eerdere vragen en antwoorden nu geen noodzakelijke te stellen vragen meer.

h-Duidelijke conclusie m.b.t. specifiek te nemen besluit:
De komende periode 3 is ruim gefinancierd, daarmee kan bevoorschotting periode 3 plaatsvinden.

Te bevoorschotten:

- te veel bevoorschot in periode 2: EUR 71.888,38
 - te bevoorschotten periode 3: $32,817957\% \times \text{EUR } 1.579.051 = \text{EUR } 518.212,23$
- Totaal te bevoorschotten voor periode 3: EUR 446.323,85

1. Algemene gegevens

Projectnummer : IK13053
 Aanvrager : Mucosis
 Projecttitel : Development of vative Respiratory Syncytial Virus Vaccine
 Rapportageperiode : 2
 Projectadviseur : 16.12.2014
 FA :
 Datum rapportage : 24-10-2014
 Beheersclassificatie : ☐ Vorige Beheersclassificatie (alleen bij wijziging) :

Tabel 1: Milestones (zie bijlage beschikking en/of tabel uit nota)

Fasering (voorbeeld)	Tijdpad begin/eind	Deliverable	Kosten (EUR)
Milestone I	1-10-2013 t/m 31-3-2014		
Milestone II	1-4-2014 t/m 30-9-2014		
Milestone III	1-10-2014 t/m 31-3-2015		
Milestone IV	1-4-2015 t/m 30-9-2014		
Milestone V	1-10-2015 t/m 31-3-2016		
Milestone VI	1-4-2016 t/m 31-12-2016		
Milestone VII	1-1-2017 t/m 30-9-2017		
		Projectkosten - totaal	15.038.293

Tabel 2: Milestones/begroting/realisatie/verwachting

Mst.	Einde periode dd. oorspr. plan	Begroting EUR laatste prognose	Realisatie EUR op dd. rapportage	Verwachting EUR op dd. rapportage	Realisatie/verwachting einde periode(n) op dd. rapportage
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
		Totaal	Totaal	Totaal	

Tabel 3: Projectprofiel (slagingskans project), **Business case project** (commercieel perspectief), **Onderneming** (kwaliteit/performance organisatie) en **Financieel profiel onderneming** (financiële positie)

2. Voortgang van het project

-Conclusie: het project loopt op schema.

3. Bestede en de te verwachten kosten in relatie tot de oorspronkelijke begroting

-Conclusie: de kosten wijken met goede onderbouwing beperkt af van de begroting
Voor een deel worden deze ingehaald in MS3


4. Samenvatting resultaten en omstandigheden m.b.t. voorbereiding commercialisatie

-Conclusie: maakt goede vorderingen en bevestigt zijn commitment.

5. Relevante ontwikkelingen op bedrijfsniveau

-Conclusie: het bedrijf is nu op sterkte voor de uitvoering van het project

6. Financieel inzicht in de onderneming



-Conclusie: de financiering voor milestone 2 is rond.



7. Overige specifieke voorwaarden

NVT

-Conclusie:

8. Eindconclusie

Goede inhoudelijke vooruitgang in MS1 en financiering voor MS2 rond. Daarmee kan MS2 bevoorschot worden.

[redacted]
Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 december 2014 15:32
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Mucosis Follow up
Bijlagen: 04 - Q3 2014 PL updated for RVO.pdf; 2015_Prelim_Budget_RVO.pdf

Dear [redacted]

thanks for the chat last week.

Here are 4 out of 5 of the requested items:

1- [redacted] payment confirmation - already sent

- [redacted]
- 3- see attached P&L sheet which now shows IK costs
 - 4- the updated Q03 Cashflow (clarity around equity items) will not be ready until later this week
 - 5- see attached preliminary budget that is of course subject to changes and Board approval


Thanks again for everything. Do let me know if you have any further questions.


With my best,

[redacted]

[redacted]
Mucosis B.V.

[redacted]
www.mucosis.com





[Redacted]
Van: [Redacted]
Verzonden: maandag 27 oktober 2014 9:58
Aan: secr.Kredieten, Postbus
CC: [Redacted]
Onderwerp: FW: IK13053 MS2 report
Bijlagen: IK13053 SynGEM - MS 2 report_24Oct2014.pdf; IK13053 SynGEM - MS 2 Actuals vs budget_MS3 updated budget.pdf; 04 - Q3 2014 BS.pdf; 04 - Q3 2014 CF.pdf; 04 - Q3 2014 PL.pdf; 04 - Q3 2014 RCF.pdf; 20140924 - Letter [Redacted] to RVO 2nd tranche.pdf; 2014-07-17 Mucosis CCN001 Additional [Redacted] Activities V1 1.pdf; 2014-08-06 Mucosis CCN002 Additional [Redacted] Activities.pdf; 2014-10-03 Mucosis CCN003 DSP development.pdf; 140721_SA_135 602 [Redacted] Mucosis_V1.pdf; 20140414 - [Redacted]-Q001.pdf; 20140527 - Mucosis Quote 052714CR.pdf; 20140634 - UU Research Collaboration Agreement20142015.pdf; 20140812 - ERA Consulting_Proposal Mucosis.pdf

Dag [Redacted] wil je dit inboeken op IK13053 en dan drie setjes printen voor dossier, voor mij en voor FA [Redacted]
Bedankt alvast en groeten, [Redacted]

[Redacted]
Adviseur Innovatiekrediet/ Life Sciences

.....
Team Bedrijvenfinanciering
Innovatieve en duurzame Industrie en Landbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag
Postadres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

[Redacted]
<http://www.rvo.nl>
www.innovatiekrediet.nl

Van: [Redacted]
Verzonden: vrijdag 24 oktober 2014 16:02
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: IK13053 MS2 report

Dear [Redacted]

Please find attached our milestone 2 report for project IK13053. Also attached are:

- MS2 Actuals vs budget_MS3 updated budget
- Q3 2014 BS, CF, P&L, RCF
- The [Redacted] letter concerning the 2nd tranche payment
- 8 relevant quotes/agreements

The originally signed project report and [Redacted] letter will be sent to you by postal mail.

I am happy to inform you that the project progressing very well and I am convinced that with your continued support we will be able to finalize milestone 3 within timelines as well.

Looking forward to discuss the progress with you.

Best regards,




[Redacted]

Progress report IK13053 – Milestone 2

1. General details

- Organization: Mucosis BV
- Project number: IK13053
- Project title: Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate
- Reporting period: 1 April 2014 – 30 September 2014
- Date submission: October 24, 2014
- Contact persons:

2. Project results






MILESTONE 2 CONCLUSIONS:

The deliverables as defined for the period April 2014 to September 2014 and described above have been met. Mucosis BV therefore fulfilled the requirements of MS 2 as defined in Chapter 13 of IK13053.

Additional progress

3. Realized costs and expected costs in relation to the original budget



4. Summary of results / insights with respect to preparations for commercialization and commercial perspective

5. Specific conditions

None applicable.

6. Relevant developments at a corporate level

None applicable.

7. Changes with respect to project execution and commercialization

There are no changes in the project execution and commercialization anticipated at the moment.

8. Financial insight into your business

See enclosed the Q3 2014 financial docs (BS, CF, P&L, RCF).

Prognosis for the entire project period and for the remaining repayment period remain unchanged since project approval.

9. Summary bottle necks

10. Final conclusions

In the MS 2 period a lot of progress was made with the activities.


Therefore, the program progresses as anticipated and, at the moment, we do not expect delays in the program.

The commercial outlook remains strong as does the liquidity forecast as an RSV vaccine remains a very attractive program.

11. With respect to the next reporting period:





Signed by:




 Mucosis B.V.


October 24, 2014







C



C

FA-MEMO VOORTGANGSVERSLAG

Project: IK13053 Mucosis

Aan:

Van:

Datum: 3-7-2014

Betreft: Voortgangsrapportage Periode 1 van 1-10-2013 t/m 31-3-2014 (MS1)

a-Algemene analyse: Financieel profiel gewijzigd of niet:

Mucosis is een biotechbedrijf dat sinds 2006 met een eigen technologieplatform vaccins ontwikkelt.

Conclusie is dat zo kort na de aanvraag het financiële profiel niet is veranderd.

b-Begroting analyse: Is de begroting acceptabel of niet:

Alle MS1 onderdelen zijn wel behaald, zie verder verslag PA.

Conclusie:

Project heeft in de eerste periode enige achterstand opgelopen, dit zal in periode 2 worden ingehaald. Voor de perioden 3-7 blijft het oorspronkelijk budget gehandhaafd, waarmee de totale begroting nagenoeg ongewijzigd blijft. De herziene projectbegroting, zie Bijlage 1, is acceptabel.

c-Liquiditeit komende projectperiode: Kan de komende projectperiode gefinancierd worden of niet:

Conclusie:

De komende periode 2 is ruim gefinancierd. Afspraken zijn gemaakt voor meer detaillering en daarmee verbetering van de financiële rapportage voor de volgende keer.

d-Liquiditeit tot afronding project: Kan het gehele project gefinancierd worden of niet:

Onveranderd tov. aanvraag. ☐ en nieuwe financiering eind 2014 en in 2015 en 2016 moet zich later manifesteren.

e-Liquiditeit commercialisatie: Kan de start van de commercialisatie gefinancierd worden of niet:

Onveranderd tov. aanvraag

f-Rendement: Is er nog voldoende rendement te verwachten of niet:

Ja. Onveranderd tov. aanvraag

g-Aan de onderneming noodzakelijk te vragen aanvullende informatie:


Na eerdere vragen en antwoorden nu geen noodzakelijk te stellen vragen meer.

h-Duidelijke conclusie m.b.t. specifiek te nemen besluit:

De komende periode 2 is ruim gefinancierd, daarmee kan bevoorschotting periode 2 plaatsvinden.

Vanwege lager gerealiseerde kosten dan begroot voor periode 1, dient het teveel betaalde voorschot voor periode 1 verrekend te worden met periode 2.

Te bevoorschotten voor periode 2: [begrote kosten EUR 1.494.073 x afgerond 33% =] EUR 498.265 te bevoorschotten – EUR 78.266 correctie periode 1 = EUR 419.999



1. Algemene gegevens

Projectnummer : IK13053
 Aanvrager : Mucosis
 Projecttitel : Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine
 Candidate :
 Rapportageperiode : 1
 Projectadviseur :
 FA :
 Datum rapportage : 20-5-2014
 Beheersclassificatie : Vorige beheersclassificatie (alleen bij wijziging) :

Tabel 1: Milestones (zie bijlage beschikking en/of tabel uit nota)

Fasering (voorbeeld)	Tijdsplan begin/eind	Deliverable	Kosten (EUR)
Milestone I	1-10-2013 t/m 31-3-2014		
Milestone II	1-4-2014 t/m 30-9-2014		
Milestone III	1-10-2014 t/m 31-3-2015		
Milestone IV	1-4-2015 t/m 30-9-2014		
Milestone V	1-10-2015 t/m 31-3-2016		
Milestone VI	1-4-2016 t/m 31-12-2016		
Milestone VII	1-1-2017 t/m 30-9-2017		
		Projectkosten - totaal	15.038.293

Tabel 2: Milestones/begroting/realisatie/verwachting

Mst.	Einde periode dd. oorspr. plan	Begroting EUR oorspr. plan	Realisatie EUR op dd. rapportage	Verwachting EUR op dd. rapportage	Realisatie/verwachting einde periode(n) op dd. rapportage
I	31-3-2014				
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
I		Totaal	Totaal	Totaal	

Tabel 3: Projectprofiel (slagingskans project), **Business case project** (commercieel perspectief), **Ondernemingsprofiel** (kwaliteit/performance organisatie) en **Financieel profiel onderneming** (financiële positie)

2. Voortgang van het project

-Conclusie: Mucosis maakt goede voortgang en heeft milestone 1 gehaald.

3. Bestede en de te verwachten kosten in relatie tot de oorspronkelijke begroting

-Conclusie: de kosten en kostenverschuivingen zijn onderbouwd.

4. Samenvatting resultaten en omstandigheden m.b.t. voorbereiding commercialisatie

-Conclusie:

5. Relevante ontwikkelingen op bedrijfsniveau

-Conclusie:

6. Financieel inzicht in de onderneming

-Conclusie: financiering voor MS2 is ok.

7. Overige specifieke voorwaarden

8. Eindconclusie

Mucosis heeft de milestone gehaald. Op basis van bovenstaande kan de volgende milestone bevoorschot worden.



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



04 JUNI 2014

Datum


Betreft

Ontvangstbevestiging compleet voortgangsverslag voor het project
"Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate"

Geachte



Met mijn besluit van 17 maart 2014, kenmerk IK14051QR9U, heb ik u subsidie in de vorm van een krediet verleend in het kader van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekrediet). Het gaat hierbij om het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Op 20 mei jl. heeft u een voortgangsverslag ingediend voor rapportageperiode 1, van 1 oktober 2013 tot en met 31 maart 2014, met de bijbehorende milestone 1 . Ik zal uw voortgangsverslag in behandeling nemen. Binnen 4 weken na de datum van deze brief zal ik een besluit nemen over voortzetting van de kredietverlening.


U hebt inmiddels op 12 juni as. met  een afspraak gemaakt om het voortgangsverslag te bespreken.

Uw project is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:




Procescoördinator Innovatiekrediet



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon



D 088 602 5420
F 088 602 90 23

Projectnaam

Development of an innovative
Respiratory Syncytial Virus

Vaccine Candidate

Referentienummer

IK13053

Ons kenmerk

IK14056IHKU

Bijlage(n)

>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



ORIGINEEL

[Redacted]

Van: [Redacted]
Verzonden: dinsdag 20 mei 2014 19:03
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: RE: IK13053 MS1 report

Dag [Redacted] ik ben er woensdag niet, maar jij wel, denk ik.
Zou jij dit vandaag kunnen doen, want ik wil er morgen/ donderdag gelijk mee aan de slag.
Bedankt alvast, groeten [Redacted]

[Redacted]

Adviseur Innovatiekrediet/ Life Sciences

.....
Team Bedrijvenfinanciering
Innovatieve en duurzame Industrie en Landbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag
Postadres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

.....
[Redacted]

<http://www.rvo.nl>
www.innovatiekrediet.nl

Van: [Redacted]
Verzonden: dinsdag 20 mei 2014 9:26
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: FW: IK13053 MS1 report

Dag [Redacted] wil je dit inboeken als binnengekomen rapportage op IK13053.
Svp van de hele set drie printen maken ☺: een voor het originele dossier, een voor mij en een voor [Redacted]
Bij voorbaat mijn hartelijke dank, groeten, [Redacted]

[Redacted]

Adviseur Innovatiekrediet/ Life Sciences

.....
Team Bedrijvenfinanciering
Innovatieve en duurzame Industrie en Landbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag
Postadres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

.....
[Redacted]

<http://www.rvo.nl>
www.innovatiekrediet.nl

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 19 mei 2014 16:34
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: IK13053 MS1 report

Dear [redacted]

Please find attached the MS1 report and supporting documentation for project IK13053.

We trust that the provided documentation is complete but in case additional information is need, please do not hesitate to contact us.

Best regards,

[redacted]

[redacted]
Mucosis B.V.
Meditech Center

[redacted]

[redacted]

W: www.mucosis.com

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 15 mei 2014 9:49
Aa [redacted]
CC [redacted]
Onderwerp: RE: Beschikking Mucosis

Hi [redacted] the advance letter was signed and sent yesterday. That means the advance could arrive in your account maybe as soon as tomorrow or early next week. (253K for MS 1).

Next step now is reporting on MS1 at the latest per june 11 (within 4 weeks of date).

Best regards, [redacted]

[redacted]
Adviseur Innovatiekrediet/ Life Sciences

.....
Team Bedrijvenfinanciering
Innovatieve en duurzame Industrie en Landbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag
Postadres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

[redacted]
.....
<http://www.rvo.nl>
www.innovatiekrediet.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland		Den Haag
Nummer		
Datum ontvangen:	23 JUN 2014	
Afdeling:		
Rappel:		

Progress report IK13053 – Milestone 1


1. General details

- Organization: Mucosis BV
- Project number: IK13053
- Project title: Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate
- Reporting period: 1 October 2013 – 31 March 2014
- Date submission: May 19, 2014
- Contact persons:


2. Project results

Deliverables Milestone 1:


Conclusion: deliverable 1 is completed.




Conclusion: deliverable 2 is completed.



Conclusion: deliverable 3 is completed.



Conclusion: deliverable 4 is completed.





Conclusion: deliverable 5 is completed.




CONCLUSIONS

All deliverables as defined for the period October 2013 to March 2014 are completed. Mucosis BV also fulfilled the requirements of MS 1 as defined in Chapter 13 of IK13053. With the results described under section deliverables MS 1, a go can be given for transfer to the CMOs.

3. Realized costs and expected costs in relation to the original budget





4. Summary of results / insights with respect to preparations for commercialization and commercial perspective



6. Relevant developments at a corporate level

None applicable.

7. Changes with respect to project execution and commercialization

There are no changes in the project execution and commercialization anticipated at the moment.

8. Financial insight into your business

See enclosed 2013 Annual Report.

See enclosed Cash Flow Report.

Prognosis for the entire project period and for the first years during the repayment period remain unchanged since project approval.

9. Summary bottle necks

The lack of funds during MS 1 forced us to postpone recruitment of personnel, manufacturing activities, consultancy and [redacted] Now funds have become available, we expect to catch up in the next reporting period(s) and with our best efforts we will prevent or minimize delays.

10. Final conclusions

[redacted]
[redacted] At the moment, we do not expect delays in the program.

The commercial outlook remains strong as does the liquidity forecast as an RSV vaccine remains a very attractive program.

11. With respect to the next reporting period:


By way of the enclosed Cash Flow Report, it is clear the company has sufficient funding to complete MS 2.

Relevant quotes for next period:

[redacted]

Signed by: [redacted]

[redacted] Mucosis B.V.
May 19, 2014



O

C



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Retour adres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



14 MEI 2014

Datum

Betreft Besluit tot verlening voorschot voor het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate"

Geachte

Met mijn besluit van 17 maart 2014, kenmerk IK14051QR9U, heb ik u subsidie in de vorm van een krediet verleend in het kader van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekrediet). Het gaat hierbij om het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Ik heb u de subsidie verleend onder de voorwaarde dat ik uiterlijk 22 april 2014, resp. 12 mei 2014 een aantal bescheiden zou ontvangen en naar genoegen zou kunnen bevinden. Op 23 april heb ik de rechtsgeldig getekende pandrechtovereenkomst, een bewijs van storting vanuit , alsmede de garantieverklaring van de aandeelhouders ontvangen. Op 30 april jl. heeft u mij bevestigd dat de storting van ook op uw rekening is binnengekomen.

Een van mijn voorwaarden was een garantieverklaring van uw aandeelhouders, waarin zij zich bereid verklaren de eerste fasen van het project tot en met milestone 5 (voorzien voor 31 maart 2016) te financieren, inclusief eventuele tegenvallers en vertragingen. In de door al uw aandeelhouders ondertekende brief verklaren zij zich hiertoe in redelijkheid bereid, onder de voorwaarde dat de commerciële vooruitzichten goed blijven. Gezien de ervaring van de betrokken partijen met soortgelijke ontwikkelingstrajecten en de daarbij voorkomende tegenvallers en vertragingen accepteer ik deze brief als een toereikende garantieverklaring. Daarmee is aan alle voorwaarden voldaan.

Bevoorschotting

Op het krediet wordt per kwartaal een voorschot verstrekt (conform artikel 45 tot en met 47 van het Kaderbesluit EZ-subsidies). De voorschotten bedragen 33% (afgerond) van de begrote projectkosten in een rapportageperiode gedeeld door het aantal voorschotmomenten in deze periode.

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

Projectnaam

Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus

Vaccine Candidate

Referentienummer

IK13053

Ons kenmerk

IK14055NBJU

Bijlage(n)

>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



**Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland**

Datum

Referentienummer
IK13053

De projectkosten voor rapportageperiode 1 van dit project zijn begroot op € 762.002. Deze rapportageperiode kent 2 kwartalen. Per kwartaal bedraagt het voorschotbedrag daarmee € 126.677.

Binnenkort zal het eerste voorschotbedrag van € 253.354 bestaand uit 2 kwartalen worden overgemaakt op uw bankrekeningnummer: 478911300
internationaal bankrekeningnummer: NL06DEUT0478911300
bank identificatie code: DEUTNL2A ten name van Mucosis B.V.

Uw volgende voortgangsrapportage ontvang ik graag uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van deze brief.

Deze voorschotverlening is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Als bij verificatie van deze gegevens of bij vaststelling van de subsidie blijkt dat deze voorschotverlening op onjuiste gegevens was gebaseerd, kan dat leiden tot een herziening van de voorschotverlening of tot verrekening bij de subsidievaststelling.

Uw project is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Procescoördinator Innovatiekrediet

MEMO

Aan

Van

Kopie

Datum

6 mei 2014

Betreft

Mucosis – voldaan aan de opschortende voorwaarden

Op basis van de beschikking van 17 maart 2014, de op 23 april 2014 daarop ontvangen stukken,

[Redacted]

[Redacted] is de conclusie dat aan de opschortende voorwaarden is voldaan en dat de bevoorschotting voor MS 1 in gang gezet kan worden.

Dossiercode: IK13053

Naam aanvrager: Mucosis BV

Datum: 06 05 2014

-FA memo voor OPSCHORTENDE VOORWAARDE financiering, CB dd 2012-02-17:

Opschortende (financiële) voorwaarden (brief 17 maart 2014), voor projectperiode (verhogingsaanvraag) aanvang bevoorschotting:

1. Ik verleen het krediet onder de volgende opschortende voorwaarden:
 1. dat ik binnen 4 weken na de datum van deze beschikking een overeenkomst tot verpanding conform bijlage II, rechtsgeldig ondertekend, retour heb ontvangen.
 2. dat ik binnen 8 weken na de datum van deze beschikking een bewijs van u ontvang, dat de eerste tranche van uit de overeenkomst daadwerkelijk heeft gestort.
 3. dat ik binnen 8 weken na de datum van deze beschikking een garantieverklaring van uw aandeelhouders ontvang, waarin zij zich bereid verklaren de eerste fasen van het project tot en met milestone 5 (= goedkeuring van het dossier), voorzien voor 31 maart 2016, te financieren, inclusief eventuele tegenvallers en vertragingen.

Ad 1. Wordt beoordeeld door FEM/PA. Reeds in bezit van RVO.

Ad 2. Wordt beoordeeld door FA.

Ad 3. Wordt beoordeeld door FA en PA.

Omdat we momenteel niet al te ver af liggen van de datum waarop de prognoses zijn opgesteld wordt vooralsnog uitgegaan dat de prognoses niet gewijzigd zijn.

Ad 2.

Per e-mail van Mucosis, d.d. 23 april 2014, heeft men een bewijsstuk toegestuurd van de storting door . Evenwel is het belangrijker dat het bedrag van EUR op de bankrekening van Mucosis is terechtgekomen. Op 30/4/2014 bericht ontvangen dat gestort heeft. Ook bewijsstuk van ontvangst op rekening van Mucosis van de EUR . Voldaan aan deze voorwaarde.

Ad 3.

De garantieverklaring is geen ongelimiteerde garantie van de investeerders. Alle investeerders hebben de garantieverklaring getekend.

Akkoord met de garantieverklaring. Pas van toepassing op moment dat sprake is van tegenvallers. Vaak pas later in de ontwikkelperiode, wanneer ook meer info beschikbaar is over kansen op succesvolle technische afronding en commerciële toepassingen.

Geconcludeerd wordt dat aan de opschortende voorwaarden is voldaan.

a- Algemene analyse: Financieel profiel gewijzigd of niet:

- Gericht op afwijkingen (positief/negatief) t.o.v. aanvraag/Nota

Zie opm. op pag. 1.

- Conclusie:

- Prognoses t.t.v. de nota zijn nog actueel (recente nota).

Financieel profiel is niet gewijzigd

b- Begroting analyse: Is de begroting gewijzigd of niet:

- Gericht op afwijkingen (positief/negatief) t.o.v. oorspronkelijke begroting bij aanvraag/Nota

Geen aanpassingen t.o.v. aanvraag/nota.

- Conclusie:
- Geen bijzonderheden c.q. aanpassingen.

c- Liquiditeit komende projectperiode: Kan de komende projectperiode gefinancierd worden of niet:

- Zijn er voldoende middelen aanwezig of met zekerheid te verwachten om de komende projectperiode te financieren.

Geen aanpassingen t.o.v. aanvraag/nota. Bijdrage van aandeelhouder is gestort.

- Conclusie:
- Financiering is aangetoond.

d- Liquiditeit tot afronding project: Kan het gehele project gefinancierd worden of niet:

- Zijn er voldoende middelen aanwezig of met zekerheid te verwachten om het gehele project te financieren.

Geen aanpassingen t.o.v. aanvraag/nota.

- Conclusie:
- Geen bijzonderheden c.q. aanpassingen.

e- Liquiditeit commercialisatie: Kan de start van de commercialisatie gefinancierd worden of niet:

- Zijn er voldoende middelen aanwezig of met zekerheid te verwachten dat de start van de commercialisatie gefinancierd kan worden.

Geen aanpassingen t.o.v. aanvraag/nota.

- Conclusie:
- Geen bijzonderheden c.q. aanpassingen.

f- Rendement: Is er nog voldoende rendement te verwachten of niet:

- Gericht op afwijkingen (positief/negatief) t.o.v. oorspronkelijke begroting bij aanvraag/Nota

Geen aanpassingen t.o.v. aanvraag/nota.

- Conclusie:
- Geen bijzonderheden c.q. aanpassingen.

g- Aan de onderneming noodzakelijk te vragen aanvullende informatie:

Nice/need to know:

- nvt.

h- Duidelijke conclusie m.b.t. te specifiek nemen besluit:

Geconcludeerd wordt dat Mucosis aan de opschortende voorwaarden gesteld in de brief van 17/3/2014 heeft voldaan.

[redacted]
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

[redacted] donderdag 23 januari 2014 10:13

secr.Kredieten, Postbus

FW: IK13053 - Mucosis BV

3 - BS.pdf; 3 - P&L.pdf; 3 - Rolling Cash Forecast.pdf; License Agreement [redacted]
2.pdf; Mucosis SynGEM IK - Projectplan 2013.pdf; Mucosis SynGEM IK Project
2013-2017.pdf; Shareholders Agreement 31Jan14_2.pdf; IK Investor Letter Signed
[redacted].pdf; Mucosis SynGEM IK Budget 2013-2019.pdf; Mucosis IK SynGEM
Responses.pdf

ORIGINAL



Dag- [redacted]

Wil jij onderstaand inboeken als binnengekomen info op IK13053?

En dan ook nog een printjob☺

4x setje printen: voor dossier, voor [redacted]

Mijn hartelijke dank, [redacted]

[redacted]
Adviseur Innovatiekrediet/ Life Sciences

.....
Team Bedrijvenfinanciering
Innovatie en duurzame Industrie en Landbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag

Postadres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
.....



<http://www.rvo.nl>

www.innovatiekrediet.nl

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 21 januari 2014 18:37

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: IK13053 - Mucosis BV

Dear [redacted]

please find attached our responses to the final issues raised in our last meeting.
In the cover letter we identify each point and where the modifications can be found.
(note the Investor letter has two signatures thus far, the others will be done in the coming days)

We trust this provides all needed items in order to complete (and with a positive view approve) our application.

Needless to say, we remain confident that this is a solid plan for a blockbuster vaccine program as demonstrated by the recent deal signing with [redacted] and the continued support of our investors.

We look forward to hearing from you. Please also update us if you have more firm dates for the committee meeting, final decision, etc.

With my best,

[redacted]

[redacted]

Mucosis BV

PS given the size of this email, can you kindly confirm receipt?

—Original message—

From: [redacted]

Sent: Fri 10-01-2014 05:57

Subject: RE: Mucosis follow up

To: [redacted]

CC: [redacted]

Dear [redacted]

Thank you for the pro-active recap of our discussion and action points.

I have one additional point:

• Redefinition of MS 3: [redacted]

With regard to the last item (the fall-back cases), we would specifically like you to include a back-up plan if the anticipated [redacted] investment in Q2, 2015 is delayed with 3 to 6 months.

Thanks to you and [redacted] and the rest of the team for the open discussion yesterday and the hospitable reception.

The quotes have been received in the meantime and we will look forward to the rest.

Best regards, [redacted]

[redacted]

Adviseur Innovatiekrediet/ Life Sciences

.....
Team Bedrijvenfinanciering

Innovatieve en duurzame Industrie en Landbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag

Postadres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
.....

[redacted]
<http://www.rvo.nl>

www.innovatiekrediet.nl

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 10 januari 2014 10:45

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Mucosis follow up

Dear [redacted]

thank you again for coming up to Groningen for a visit yesterday.

I think it was a timely visit given the signing of the [redacted] deal.

I wanted to provide a recap of follow up items due from Mucosis by Jan 27th:

[redacted]

[redacted]

For the last item I propose to identify two or three types of situations and the general cost of such an issue. It will be textually based with a financial figure identified. We can then include this financial figure in the comfort letter. I hope this is helpful.

If there is anything we missed, please let me know.

Thanks again. Enjoy your weekend.

[redacted]

[redacted]
[redacted]

Mucosis B.V.

[redacted]
The Netherlands

Tel: [redacted]
Fax: [redacted]


[redacted]
[redacted]


This image shows a completely blank white page. It is surrounded by a thick black border, which appears to be the edge of a scanner or a frame. There are no markings, text, or illustrations on the page itself.

This image shows a completely blank white page. It is surrounded by a thick black border, which appears to be the edge of a scanner or a frame. There are no markings, text, or illustrations on the page itself.

C11

C






Groningen, 22 Jan 2014

Subject: IK13053


Dear IK team –


Thank you again for the feedback and additional questions. Please find below our responses to your main points of concern as outlined:




C

C







Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken

n/a > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

NL Innovatie

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.agentschapnl.nl

Mucosis B.V.



13 DEC. 2013

Datum

Betreft

Verlenging beslistermijn voor het project "Development of an
Innovative Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate"

Contactpersoon



Geachte



Projectnaam
Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate

Projectnummer
IK13053

Kenmerk
IK1304WUPKU

Referentie

Bijlage(n)

U hebt op 1 oktober 2013 een subsidieaanvraag ingediend, omdat u gebruik wilt maken van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekredieten). Het gaat hierbij om het project "Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate."

Ik heb u op 7 oktober 2013 schriftelijk laten weten dat u uiterlijk binnen 8 weken een beslissing zou ontvangen over uw aanvraag. Helaas kan ik uw aanvraag binnen deze termijn niet afhandelen. Ik verleng daarom de afhandelingstermijn van uw aanvraag met 8 weken.

Uw aanvraag is bij Agentschap NL bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Manager Kredieten



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken

n/a > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

NL Innovatie

Mucosis B.V.



Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.agentschapnl.nl



Datum 06 DEC. 2013

Betreft Beëindiging opschorting subsidie aanvraag voor het project:
"Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate"

Contactpersoon



Geachte



Projectnaam
Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate

Projectnummer
IK13053

Kenmerk
IK1304WHJFU

Referentie

Bijlage(n)

U hebt op 1 oktober 2013 een subsidieaanvraag ingediend, omdat u gebruik wilt maken van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekredieten). Het gaat hierbij om het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Op 11 november 2013 heb ik de beslistermijn van uw aanvraag opgeschort. Op 22 november 2013 heb ik aanvullende informatie van u ontvangen. Op die datum heb ik uw aanvraag ook verder in behandeling genomen.

Uw aanvraag is bij Agentschap NL bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Manager Kredieten



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken

n/a > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



Datum **11 NOV. 2013**

Betreft Opschorting subsidieaanvraag voor het project "Development of an innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate"

Geachte



U hebt op 1 oktober 2013 een subsidieaanvraag ingediend, omdat u gebruik wilt maken van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekredieten). Het gaat hierbij om het project "Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Op 1 oktober 2013 heb ik uw aanvraag in behandeling genomen. Zoals met u is besproken op vrijdag 1 november jl. tijdens de intake schort ik de beslistermijn van uw aanvraag op tot ik aanvullende informatie van u heb ontvangen, zoals aangegeven in de e-mail van [redacted] van 5 november 2013. Graag nodig ik u uit deze informatie te verwerken in uw plannen.

Uiterlijk binnen 2 weken, na dagtekening van deze brief, verwacht ik bovenstaande informatie van u te hebben ontvangen, waarna ik uw aanvraag verder zal behandelen.

Uw aanvraag is bij Agentschap NL bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Manager Kredieten

NL Innovatie

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.agentschapnl.nl

Contactpersoon



Projectnaam

Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus

Vaccine Candidate

Projectnummer

IK13053

Kenmerk

IK1304V9S0U

Referentie


Bijlage(n)



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken

n/a > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mucosis B.V.



Datum

07 OKT. 2013

Betreft

Ontvangstbevestiging subsidieaanvraag voor het project
"Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate"

Geachte



U hebt op 1 oktober 2013 een subsidieaanvraag ingediend, omdat u gebruik wilt maken van de Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 3 (Innovatiekredieten). Het gaat hierbij om het project "Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate".

Ik heb uw aanvraag ontvangen op 1 oktober 2013 en neem uw aanvraag in behandeling. Binnen een termijn van 8 weken na 1 oktober 2013 ontvangt u een beslissing. Deze termijn kan door mij eenmalig met 8 weken worden verlengd.

De bovengenoemde contactpersoon zal binnenkort een afspraak met u maken voor het bespreken van uw aanvraag. Dit gesprek dient om kennis te maken en om te inventariseren welke specifieke informatie aanvullend nodig is om uw voorstel te kunnen beoordelen.

Uw aanvraag is bij Agentschap NL bekend onder referentienummer IK13053. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



Manager Kredieten

NL Innovatie

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.agentschapnl.nl

Contactpersoon



Projectnaam

Development of an Innovative
Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Candidate

Projectnummer
IK13053

Kenmerk
IK1304U15GU

Referentie

Bijlage(n)

Innovation credit application form

Appendix 3.1

Form for the Innovation Subsidy Plan, chapter 3, article 3.13

Send the completed form with appendixes to:

Agentschap NL
NL Innovatie
Innovatiekredieten
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

For an extensive explanation:

- website: www.agentschapnl.nl/innovatiekrediet
- telephone: +31 (0)88 602 5420 (on working days from 08:30am – 5:30pm)

Agentschap NL Den Haag	
Nummer	
Ontvanger ontvangst	09 OKT 2013
Aan: Inge	
Rappel	

1. Applicant

Company / organization

<p>If your organization is VAT-exempt, you can regard the tax payable as expenses, as this VAT cannot be deducted. The VAT payable is therefore eligible for subsidy.</p> <p>You can determine this with the SME test, which you can download from www.agentschapnl.nl/innovatiekrediet. If SME, attach signed SME test.</p>	Name of organization:	Mucosis B.V.		
	Department/study group:			
	Mailing address:			
	Zip code:		Town/City:	
	Country:	Netherlands		
	Address:			
	Zip code:		Town/City:	
	Country:			
	Bank account number:		Bank:	
	Chamber of Commerce registration number:	02096219	Legal structure:	B.V.
	Year of registration:	2006		
	Your organization is ¹ :	<input checked="" type="checkbox"/> X VAT-registered <input type="checkbox"/> VAT-exempt		
	Your organization is:	<input checked="" type="checkbox"/> X an SME ² <input type="checkbox"/> Other, namely <input type="checkbox"/> no SME ²		
	Has a petition been filed on behalf of your organization for a moratorium on the payment of debts, bankruptcy/liquidation or the declared application of the Debt Rescheduling Scheme?	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> X No Explanation:		

Applicant contact person³

<small>3 Enter the contact details of the applicant here. If correspondence is being carried out by an intermediary, enter the contact details of the intermediary on the following page.</small>	Name:	<input type="text"/>			X Mr. <input type="checkbox"/> Ms.
	Title(s):	<input type="text"/>			
	Job title:	<input type="text"/>			
	Telephone:	<input type="text"/>	Fax:	<input type="text"/>	
	E-mail address:	<input type="text"/>	Mobile telephone:	<input type="text"/>	

Intermediary contact details (if applicable)

	Name of organization:	<input type="text"/>		
	Name:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Mr. <input type="checkbox"/> Ms.		
	Title(s):	<input type="text"/>		
	Job title:	<input type="text"/>		
	Telephone:	<input type="text"/>	Fax:	<input type="text"/>
	E-mail address:	<input type="text"/>	Mobile telephone:	<input type="text"/>

2. Project

<small>4 The project type is important for determining the interest rate, see article 39 of the plan.</small> <small>5 If so, add a cash flow forecast, in which you have not included the expected revenues from the development project.</small> <small>6 The credit is a maximum of 35% of the project costs.</small>	Project name:	Development of an Innovative Respiratory Syncytial Virus Vaccine Candidate		
	Project type ⁴	<input type="checkbox"/> Technical development project <input checked="" type="checkbox"/> Clinical development project <input type="checkbox"/> Sustainable Technical development project		
	Do you expect to be able to pay back the credit in the event the development project is not a commercial success?	<input type="checkbox"/> Yes ⁵ <input checked="" type="checkbox"/> No		
	Project start date:	1-10-2013	Expected project end date:	31-12-2017
	Total project costs:	€ 14,833,086	Requested credit ⁶ :	€ 5,191,580
	Has this project, or any part of it, been granted a subsidy by the Minister of Economic Affairs, another administrative body, or the European Commission?	<input type="checkbox"/> Yes, namely: Subsidy amount: € <input checked="" type="checkbox"/> No		

3. Signature

The undersigned declares that all the necessary documents for the application are enclosed and that he/she is familiar with the conditions and procedures of the Innovation Subsidy Plan.

Completed as true and correct:

<small>7 This person must be authorized to sign on behalf of the applicant. The authorized party may also be an intermediary. In this case, include an original authorization which grants the intermediary the authorization to carry out correspondence.</small>	Name: ⁷	<input type="text"/>
	Job title:	<input type="text"/>
	Date:	30-09-2013
	Signature:	<input type="text"/>

Mandatory appendices⁸

8 Your application is only complete and able to be processed if all appendices have been enclosed. See Appendix explanation on the following page.

X Appendix A: **Business plan**

X Appendix B: **Project Plan**

X Appendix C: **Financial Plan**

X Appendix D: Most recent **Annual accounts or Opening balance sheet**

X Appendix E: Completed and signed **SME test** form

X Appendix F: **Appendix to the SME test:** the organization chart with all partner companies, including data (staff numbers, turnover and balance sheet totals)

X Appendix G: (if available) Feasibility study report, market research report, patent applications and novelty searches, relevant publications



Are you an SME ?
Do the test !

English ▼

You are here: Your company > Test result > Details

Basic data

Date of the test 30/09/2013
Result SME (micro-entreprise)
Type of entreprise Company
Accounting period(s) taken into account Accounting periods closed on 31/12/2011 and 31/12/2012

Details about the accounting period closed on 31/12/2011

Data about the enterprise

Name Mucosis BV
Identifier 02096219
Consolidated accounts ? Yes

Thresholds

The enterprise, for this period, has a status of **micro-entreprise** because

- the balance sheet total taken into account (1 053 903 €) is \leq 2 000 000 € and/or the annual turnover taken into account (687 599 €) is \leq 2 000 000 €;
- the staff headcount taken into account (9 AWU) is $<$ 10 AWU.

Links with other enterprises



The enterprise is **linked**. For each linked enterprise (within or outside the potential consolidation), 100% of the amounts have been aggregated.

Summary

	Headcount (AWU)	Turnover (€)	Balance sheet total (€)
Mucosis BV and enterprises linked by consolidation	9	687 599	1 053 903

Details about the accounting period closed on 31/12/2012

Data about the enterprise

Name Mucosis BV
Identifier 02096219
Consolidated accounts ? Yes

Thresholds

The enterprise, for this period, has a status of **micro-entreprise** because

- the balance sheet total taken into account (1 053 903 €) is \leq 2 000 000 € and/or the annual turnover taken into account (687 599 €) is \leq 2 000 000 €;
- the staff headcount taken into account (9 AWU) is $<$ 10 AWU.

Links with other enterprises



The enterprise is **linked**. For each linked enterprise (within or outside the potential consolidation), 100% of the amounts have been aggregated.

Summary

	Headcount (AWU)	Turnover (€)	Balance sheet total (€)
Mucosis BV and enterprises linked by consolidation	9	687 599	1 053 903

Thresholds defined by the European recommendation

The annual thresholds defined by the European recommendation are the following.

Enterprise type	Headcount (AWU)	Turnover (€)	Balance sheet total (€)
Medium-sized	$<$ 250	\leq 50 000 000	or \leq 43 000 000
Small	$<$ 50	\leq 10 000 000	or \leq 10 000 000
Micro-	$<$ 10	\leq 2 000 000	or \leq 2 000 000


Start over

Previous



Hosted by Trasys-OSI services

30 Sept 2013



Appendix F – Organogram Mucosis

