

10.2.e - BD/DGM/DMB/JAZ

Van: 10.2.e D/DGM/DMB  
 Verzonden: donderdag 21 december 2017 17:18  
 Aan: 10.2.e @dtv.minvenj.nl)  
 Onderwerp: FW: update lvv aan kees

fyeo

Van: 10.2.e BD/DMB  
 Verzonden: donderdag 21 december 2017 17:17  
 Aan: 10.2.e BD/DMB/AO&T; 10.2.e BD/DMB/TR&N; 10.2.e BD/DMB/AO&T  
 Onderwerp: update lvv aan kees

Collega's,

**Zie hieronder een kleine update over het traject die ik net aan Kees mail.**

Groet, 10.2.e

- 10.2.e, 11

- **Fase 1** heeft een korte looptijd en behelst drie producten (zie o.a. de ppt slides die van vandaag heb bijgesloten met een weekplanning) die we in weinig tijd voor elkaar moeten boxen: een gezamenlijke analyse, een programmaplan en samenwerkingsafspraken. De looptijd wordt gedicteerd door de GR verkiezingen op 21 maart – Wienen benadrukte dit nogmaals bij de LRT. Op woensdag de 10<sup>e</sup> wil ik met de dan presente kernteamleden een mini-kickoff doen, waar ik jou ook voor heb uitgenodigd (zie outlook). Ik kan me goed voorstellen dat gaandeweg fase 1 een kamerbrief opstellen om de ontwikkelfase politiek in te leiden (maart?).
- **Werkbezoeken.** Er zijn tussen 17 jan en 7 feb drie BBB-werkbezoeken voor Harbers ingepland (R'dam 17-1, Utrecht 24-1 en Groningen 7-2). Voorbereidende contacten lopen goed en men wil ook graag andere lokale dingen laten zien (Einstein in Utrecht, regionale

samenwerking in Groningen). Er is door **10.2.e** een verdeling tussen jou en JK gemaakt om mee te gaan.

**10.2.e - BD/DGM/DMB/JAZ**

**Van:** 10.2.e - BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** dinsdag 9 januari 2018 12:31  
**Aan:** 10.2.e BD/DGM/DMB/JAZ  
**Onderwerp:** FW: kickoff kernteam lvv woensdag a.s.  
**Bijlagen:** bemensing en middelen fase 1 20171220.docx; tijdelijke werkgroep 4 20171221.pptx; procesnota stas 20171207.docx

**Van:** 10.2.e - BD/DMB 10.2.e @minvenj.nl>  
**Datum:** maandag 08 jan. 2018 3:53 PM  
**Aan:** 10.2.e - BD/BSG/ADVIES 10.2.e @minvenj.nl> 10.2.e @vng.nl  
 10.2.e - BD/DMB/TR&N 10.2.e @minvenj.nl>, 10.2.e  
 BD/DMB/AO&T 10.2.e @minvenj.nl>  
**Kopie:** Riezebos, mr. dr. C. - BD/DMB 10.2.e @minvenj.nl>, 10.2.e - BD/DMB/JAZ  
 10.2.e @minvenj.nl>  
**Onderwerp:** kickoff kernteam lvv woensdag a.s.

Collega's!

Woensdag maken wij een start met 'kernteam LVV'. Tussen 11 en 3 zitten we met elkaar in de Texelzaal op N22 om vooruit te kijken, een gedeeld begrip te vormen, en een aantal werkafspraken te maken. Ondanks dat nog niet ieders participatie in het kernteam in kunnen en kruiken is wil ik toch alvast van wal steken met fase 1. Daarbij zal Kees Riezebos tussen 12:30 en 13:30 aanschuiven om vanuit opdrachtgeversperspectief met ons te sparren over het traject.

Ik stel voor om woensdag de volgende blokjes afbakenen:

1. Review van hoe we gekomen zijn waar we zijn: waarom zijn bepaalde dingen zoals ze nu zijn en wat ligt er al dan niet vast?
2. Discussie over hoe we de opdracht van het traject zien: hoe omschrijven we de opgave die ons te doen staat?
3. Vooruitblikken naar fase 1, gesprek over de vier producten (wie wat) en de planning (wanneer) en wat daarvoor nodig is (hoe en waarmee)
4. Projectorganisatie en projectteam: hoe willen we als team werken, hoe betrekken we de juiste personen op welke wijze, wat voor middelen hebben we nodig, etc.

Daarbij denk ik zelf per blokje aan de volgende uitwerking:

Ad.1: Ik zal vertellen wat ik weet, maar goed om ook te combineren met de juridische ontwikkelingen, de ervaringen van project 'lokale samenwerking' en de gemeentelijke kant van het verhaal. Ik probeer 10.2.e ook aan dit stuk te laten deelnemen vanuit zijn ervaring 2015-2016.

Ad.2: Hierbij wil ik vragen of je op basis van wat je zelf weet, kunt, voelt en vindt een eigen omschrijving kunt maken van de opgave zoals jij hem ziet. Deze discussie zullen we de komende tijd ook breder voeren, maar staat centraal als leidend principe van 'wat ons te doen staat'. Als je nog niet veel weet ben ik heel benieuwd naar je eerdere ervaringen en wat we daar uit mee kunnen nemen.

Ad.3: Ik zal een fasering/planning met jullie doornemen en een korte aftrap van de belangrijkste producten bij fase 1 geven:

- samenwerkingsafspraken
- gedeeld beeld over de huidige situatie
- programmaplan/projectorganisatie
- tussenoplossing voor bestaande voorzieningen

Graag nodig ik jullie uit om alvast na te denken over de invulling en uitwerking van de producten. Wat mij betreft kun je ook alvast een voorkeur aangeven, maar het zou mooi zijn als we nu nog 'van iedereen over alles' input krijgen die we op een A1 vel kunnen opschrijven. Zie het als een soort beginpunt per product.

Ad.4: Dit gaat voor mij naast de benodigde middelen ook over het juiste gevoel met elkaar in de samenwerking en wat ieders voorkeur daarbij is. Het is goed om met elkaar te bespreken wat iedereen het fijnst vindt werken en hoe we dingen op een prettige en effectieve wijze organiseren.

Bovenstaande is nadrukkelijk een voorstel, schroom niet om zaken anders te zien, toe te voegen, niet te willen, you name it (liefst in reactie aan allen) zodat we zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet komen. Ik zal, als ik jullie reacties verwerkt heb, voor woensdag wat sheets maken om de sessie te structureren.

Groet en tot woensdag, 10.2.e

---

Ps: ten overvloede voeg ik nog wat recente documenten toe ter achtergrond

Ps2: 10 wat mij betreft ben je als 'waarnemend deelprojectleider juridische zaken' van harte welkom om de hele sessie of een deel ervan mee te maken – ik heb je tevens een uitnodiging gestuurd.

Ps3: voor broodjes wordt gezorgd....toch 10.2.e

## Planning en Middelen LVV-project

### Fase 1

8 januari – 2 april

#### 1. Bemensing

| ROL/Product             | Org.        | Schaal/traet | zeker? | Beoogd        | Afspraken fase 2 (bestuurlijk) | Gedeeld heeld (Pro Facto) | Programma plan | Parlementair/governance | Algemene projectinzet/indicatieve ritten traject |
|-------------------------|-------------|--------------|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|--|
| Dagelijks opdrachtgever | DMB         | Nvt          |        | PM            |                                |                           |                |                         |  |
| Dagelijks opdrachtgever | DTV         | Nvt          |        | 10.2.e        |                                |                           |                |                         |  |
| Dagelijks opdrachtgever | VNG         | Nvt          |        | Jas<br>Wienan |                                |                           |                |                         |  |
| Projectleider lste      | DMB         | 14 0,75      | Ja     | 10.2.e        | X                              | X                         | X              | X                       | X  |
| Deelprojectleider       | DMB         | 12 0,75      | Ja     |               |                                | X                         | X              |                         |  |
| Deelprojectleider       | DTV/<br>BSG | 12 0,75      | Nee    |               | X                              |                           | X              |                         |  |
| Deelprojectleider       | Gem         | 12 0,5       | Ja?    |               | X                              |                           | X              |                         | X  |
| Deelprojectleider       | Gem         | 12 0,25      | Nee    | PM            |                                | x                         |                |                         |  |
| Parlementair            | DMB         | 11 0,5       | Ja     | 10.2.e        |                                |                           |                | X                       |  |
| Projectsecretaris       | DTV         | 10-11 0,5    | Nee    |               |                                |                           |                | X                       | X  |
| Financieel              | DRV         | 12           | Ja     |               |                                |                           |                |                         | X  |



|               |          |      |    |  |  |  |  |   |   |
|---------------|----------|------|----|--|--|--|--|---|---|
|               |          | 0,2  |    |  |  |  |  |   |   |
| Darfstich     | DMB      | 0,4  | Ja |  |  |  |  |   | X |
|               |          | 0,25 |    |  |  |  |  |   |   |
| Woordvoerling | DOO<br>M | 0,2  | Ja |  |  |  |  | X | X |

## 2. Planning fase 1

| Week                     | Activiteit  |
|--------------------------|---|
| <b>FASE 1</b>            |   |
| <b>49</b>                | Voorbereiden 1) LRT en 2) kennismaking en 3) PO Goet-Kriens 6-12 4) Tijdelijke werkgroep<br>Opstellen en afstemmen Nota Harbers over inrichting traject |
| <b>50</b>                | Idem, inrichting organisatie  |
| <b>51</b>                | 18-12: kennismaking<br>20-12: LRT (apart agendapunt)<br>21-12: tijdelijke werkgroep (fasering, fase 1, bemensing)                                       |
| <b>52</b>                | <b>KERST</b>  |
| <b>1</b>                 | <b>KERST</b>  |
| <b>Wk 8<br/>Januari</b>  | Verder met de opbrengst BO's en wg, inrichting organisatie, opstellen gedeeld beeld LVV's.  |
| <b>Wk 15<br/>Januari</b> | Werkbezoek RDAM<br>Tijdelijke werkgroep 18-1<br>Toezeggingn projectorganisaties   |
| <b>Wk 22<br/>Januari</b> | Werkbezoek UTR<br>NGO-meeting   |
| <b>Wk 29<br/>Januari</b> | Werkbezoek GRO<br>Tijdelijke werkgroep Concept samenwerkingsovereenkomst 1-3  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Wk 5<br/>februari</b>  | Eerste oplevering WODC studie   |
| <b>Wk 12<br/>februari</b> | Tijdelijke werkgroep Presentatie ProFacto   |
| <b>Wk 19<br/>februari</b> | Rollende start projectorganisatie   |
| <b>Wk 26<br/>februari</b> |   |
| <b>Wk 5<br/>maart</b>     | Oplevering ProFacto   |
| <b>Wk 12<br/>maart</b>    | Tijdelijke werkgroep met Concept samenwerkingsafspraken gereed 15-3                 |
| <b>Wk 19<br/>maart</b>    | Gemeenteraadverkiezingen 21-3   |
| <b>Wk 26<br/>maart</b>    | LRT/ Bestuurlijke afzegening samenwerkingsafspraken (dient nog ingepland te worden) |
| <b>Wk 2<br/>april</b>     | Start fase 2 Rollende start pilots  |

### **Belangrijkste producten fase 1:**

1. "Gedeeld beeld": WODC studie + waar nodig een aanvulling. Opstellen en erkennen als inhoudelijke basis. Sturen op heldere constatering met eenduidige interpretatie.
2. "Samenwerkingsafspraken": een framework waarin we pilots en landelijke projecten kunnen plaatsen. Tevens bepaling over bestaande voorzieningen en onafhankelijke evaluatoren. Niet te ingewikkeld, maar moeilijke kwesties niet ontwijken/een plekje geven.
3. Programmaplan: inventarisatie en detaillering doelen, werkwijze, inventarisatie deelprojecten en pilots. Stakeholders en benodigde middelen goed in beeld.
4. Begroting met VJN dekking voor jaar 1.

### **Nodig qua bemensing/middelen in fase 1:**

Inzet Ondersteuning: we poolen met het beoogde secretariaat en het beslag op financiële en communicatie expertise van het programma flexibilisering. Voor juridica bestaande afspraak met JAZ (vandaar in de tabel in blauw)

### Doorkijkje bemensing fase 2 :

| Rol/Product       |             | Schaal /<br>meet | Werven | Begroed | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 |
|-------------------|-------------|------------------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|
| Deelprojectleider | Keten       | 12<br>1          | Ja     | NTB     | X   |     |     | X   |
| Deelprojectleider | Departement | 12<br>1          | Ja     | NTB     |     | X   |     |     |
| Deelprojectleider | Gemeenten   | 12<br>1          | Ja     | NTB     |     |     | X   |     |
| Pilot coördinator | Gemeenten   | 13<br>0,8        | Ja     | NTB     |     |     |     |     |
| Team ketenfocus   | Keten       | Ntb              | Ntb    | Ntb     |     |     |     |     |

#### Materiele zaken:

- Toegang tot een aparte projectruimte met minimaal 4 werkplekken en overlegtafel.
- Toegang tot een JenV-computeraccount (email en afgebakende schijfruimte) voor twee externe (gemeente)medewerkers.


#### Financiële zaken:

- Tot er voorjaarsnota besluitvorming is of toezeggingen over accresgeld is er geen losstaande projectbudget. Als projectbudget wordt, vanaf fase 2, het volgende nodig gevonden (PM tabel nog af te maken/detailleren door dTV)

#### Doorkijkje fase 2:

- Toegang tot een aparte projectruimte met 7 werkplekken en overlegtafel
- Werving van +/- 4 fte deelprojectleiders voor fase 2, acquisitie van keten team (IND inzet tbv doelgroep).
- Projectfinancien conform begroting, inclusief ca. 12 mln/jr voor bestaande voorzieningen.





# LOKALE VOORZIENINGEN


Opvang en begeleiding van mensen zonder recht op verblijf

## Agenda

1. Terugblik bestuurlijke overleggen
2. Doorspreken vier fasen
3. Planning en bemensing fase 1
4. Bespreekpunten

GEKLAPT VVD NEEMT MET MISLUKTE DEAL AFSCHEID VAN

# Bed, bad, brood



Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Hernieuwde start in gezamenlijke werkgroep, opstellen gezamenlijke uitgangspunten
- Aantreden staatssecretaris Harbers, reactie onze verkenning en voorstel
- Bestuurlijke dialoog Rijk-Gemeenten: kennismaking en landelijke regietafel
- 'Go' op fase 1



# Fasering

## Fase 1

- Doel: samen kunnen gaan werken
- Producten: beeld, afspraken, plan

## Fase 2

- Doel: de LVV's in samenwerking ontwikkelen
- Producten: pilots, deelprojecten

## Fase 3


- Doel: obv bevindingen LVV's in BA vertalen
- Producten: bestuursakkoord LVV

## Fase 4

- Doel: implementatie bestuursakkoord
- Producten: 8 LVV's, uitfasering BBB's



# Fase 1



Werkgroep  
2/1/12

Informer  
overig  
generaten

Werkgroep 1/5/1

Werkgroep 1/4/2

Koninkrijk  
1993-1994-1995  
12

LWT-2012

Bestuurlijk  
regisseur

Bestuurlijk  
regisseur

Dynamische  
fase

LWT-2013

**Beoogde looptijd:**

8 januari 2018 – 30 maart 2018 (NB: GR  
verkiezingen!)

**Benodigde middelen:**

nu inzetbare medewerkers, lopend budget

**Nadruk:**

bestuurlijke draagkracht o.b.v. goede afspraken,  
projectvoorbereiding 'ontkleurde' aanpak fase 2,  
gedragen analyse.

**Aandachtspunten:**

zorgvuldig gekozen deelprojecten en pilots,  
duidelijkheid bestaande BBB's, helderheid project  
financien, passendheid samenwerkingsafspraken,  
helder proces 'moeilijke vraagstukken'.

| Week           | Activiteit   |
|----------------|--|
| FASE 1         |  |
| 49             | Verder dan 1) 2) en 3) Samenwerking en 3) ProCoet Kieles 6-12 1) Tijdelijke werkgroep<br>Opstellen en afstemmen Voor Harbes over machinering |
| 50             | idem: inrichting organisatie   |
| 51             | 18-12: Kenniaank<br>20-12: ERV (apart appendant)<br>24-12: Model van werkgroep (fase 1) Kenniaank  |
| 52             | KERST  |
| 1              | KERST  |
| Wk 8 januari   | Verder met de opbrengst BO's en wg, inrichting organisatie, opstellen gedeeld beeld LVV's.   |
| Wk 15 januari  | Werkbezoek RDAM<br>Tijdelijke werkgroep 18-1<br>Toezeggingn projectorganisaties  |
| Wk 22 januari  | Werkbezoek UTR<br>NGO-meeting  |
| Wk 29 januari  | Werkbezoek GRO<br>Tijdelijke werkgroep Concept samenwerkingsovereenkomst 1-3   |
| Wk 5 februari  | Eerste oplevering WODC studie  |
| Wk 12 februari | Tijdelijke werkgroep Presentatie ProFacto  |
| Wk 19 februari | Rollende start projectorganisatie  |
| Wk 26 februari |  |
| Wk 5 maart     | Oplevering ProFacto  |
| Wk 12 maart    | Tijdelijke werkgroep met Concept samenwerkingsofspraken gereed 15-3  |
| Wk 19 maart    | Gemeenteraadverkiezingen 19-3  |
| Wk 26 maart    | LRT/ Bestuurlijke afzegging samenwerkingsofspraken (dient nog ingepland te worden)   |
| Wk.2 april     | Start fase 2 Rollende start pilots   |

## Producten fase 1

### Product 1: Samenwerkingsafspraken

- Welke mate van detail is noodzakelijk?
- Moet voldoende basis zijn voor gezamenlijke ontwikkeling
- Moet voldoen aan wensen MinFin (middelen)
- Relatie met het Interbestuurlijk Programma
- Valkuil: ingewikkelde vragen vermijden
- Valkuil: vastlopen in ingewikkelde vragen
- Aandachtspunt: financiering huidige BBB's
- Aandachtspunt: legaliteit
- Aandachtspunt: preciezere omschrijving doelstelling traject

### Product 2: Gedeeld beeld

- "Een soort van" beginfoto
- Moet voldoende gedragen beschrijving geven van de complexe situatie, waarover veel verschillende beelden bestaan.
- Kan van belang zijn om bestuurlijk/politiek beeld te objectiveren
- Moet richting geven aan de selectie van pilots en deelprojecten
- Basis: ProFacto onderzoek naar landelijke en lokale voorzieningen.
- Aandachtspunt: looptijd erg kort voor nieuw extern onderzoek



### **Product 3: programmaplan**

- Een soort van basis van randvoorwaarden voor deelprojecten en pilots
- Moet generieke structuur/mijlpalen bieden
- Moet doelstelling en beoogde effecten scherp omschrijven
- Dient een heldere stakeholderanalyse te bevatten
- Moet een plan van alle betrokken overheden zijn
- Dient pilots en deelprojecten op hoofdlijnen te identificeren

### **Governance**

- LRT heeft drie dagelijks opdrachtgevers voorzien: zij maken in januari een begin
- Deze Tijdelijke Werkgroep komt driewekelijks bijeen en fungeert als 'meewerkend klankbord'
- De 1<sup>e</sup> formele mijlpaal is de Landelijke Regietafel Migratie in de 1<sup>e</sup> wk april



### Mijlpalen op de tijdlijn:

1. 25 januari – heidag VNG Asiel en Migratie
2. (PM) februari – NGO-dag LVV's
3. (PM) februari – oplevering ProFacto
4. 19 maart – gemeenteraadverkiezingen
5. Ca. 1e week april – Landelijke Regietafel Migratie



[illegible]

### **Inzet projectorganisatie**

- De gedeelde projectorganisatie wordt opgebouwd en krijgt voorlopig faciliteiten van JenV. JenV zet daarvoor 5 personen in.
- Spoedige inzet van gemeenten en ketenorganisaties in het projectenbureau is noodzakelijk. Niet alleen om capacitaire redenen, maar vooral ook om een *gezamenlijk product* te kunnen realiseren.

### **Gemeenten – gewenste inbreng fase 1**

- Bestuurlijke beschikbaarheid ivm krappe tijdlijn samenwerkingsafspraken
- Inzet projectleider ivm samenwerkingsafspraken (0,5fte), VNG?
- Inzet projectleider ivm analyse en programma plan (0,25-0,5fte), gemeente?

### **Gemeenten – additioneel gewenste inbreng fase 2**

- Inzet projectleider voor landelijke projecten (1 fte)
- Inzet pilotcoördinator voor begeleiding pilots (1fte, tevens deelprojectleider)
- 4-5 pilots die lokaal moeten plaatsvinden (PM fte)






# BESPREKpunTEN

- Data/planning reeel?
- Hoe pakken we het aan per product in fase 1?
- Aanwijzen pilots
- Selectie deelprojecten
- Variatie aanpak tussen pilots en projecten vs landelijke kaders vs moeilijke vragen op tijd tackelen
- Inbreng Steden in projectorganisatie
- GR 2018 en samenwerkingsafspraken
- Afspraken niet-pilot gemeenten
- Begrotingen







## WERKBEZOEKEN STAATSSECRETARIS

17 januari: Rotterdam

24 januari: Utrecht

7 februari: Groningen



10.2.e - BD/DGM/DMB/JAZ

---

**Van:** 10.2.e - BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** woensdag 10 januari 2018 16:43  
**Aan:** Secretariaat - DGM; 10.2.e DRV/B&C; 10.2.e  
**Onderwerp:** FW: Zoiets dan maar, het zal wel loslopen  
**Bijlagen:** Geannoteerde bespreekpunten Opdrachtgeversoverleg 20170111 (003).docx

10.2.e deze mag bij de heren worden geupload voor het overleg met wienen en 10.2.e morgen. mocht jij op jouw scherm nog track changes zien, wil je die dan allemaal goedkeuren? dank, 10.2.e

---

**Van:** 10.2.e @VNG.NL>  
**Datum:** woensdag 10 jan. 2018 4:36 PM  
**Aan:** 10.2.e - BD/DMB <10.2.e @minvenj.nl>  
**Onderwerp:** Zoiets dan maar, het zal wel loslopen

10.2.e

Secretaris Bestuurlijke Adviescommissie Asiel en Integratie  
 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

10.2.e @vng.nl

[www.vng.nl](http://www.vng.nl)

10.2.e - BD/DGM/DMB/JAZ

---

**Van:** 10.2.e - BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** donderdag 11 januari 2018 10:42  
**Aan:** 10.2.e - BD/DGVZ/DRV/B&C; 10.2.e @dtv.minvenj.nl;  
10.2.e @vng.nl; Riezebos, mr. dr. C. - BD/DGM/DMB; Goet, J.C. -  
BD/DGVZ/BDGVZ  
**Onderwerp:** ter aanvulling ondersteuning gesprek LVV vanmiddag  
**Bijlagen:** Nota LRT 20171212.docx; CONCEPT gezamenlijke uitgangspunten LVV  
20171103.docx

Hierbij, zoals net verzocht door JK twee stukken voor vanmiddag.

10.2.e kun jij zorgen dat dhr. Wienen hier ook over beschikt (dat doet ie al uit eerdere momenten,  
maar goed om nog weer odner de aandacht te brengen)?



## **Gezamenlijke uitgangspunten van de 'tijdelijke werkgroep LVV' van Rijk, gemeenten en ketenpartners –2017**

Ambtelijke vertegenwoordigers van Rijk, gemeenten en ketenpartners hebben elkaar sinds augustus 2017 een aantal keer informeel gesproken over de opgave om te komen tot lokale vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Veel is nog onduidelijk, behoeft nadere uitwerking en vereist dat de betrokken partijen nader tot elkaar komen. De gesprekken hebben plaatsgevonden in afwachting van een politiek en bestuurlijk mandaat en de uitgangspunten vormen geen reflectie van enige politiek bestuurlijke richting. Tegelijk is reeds duidelijk dat deze partijen een aantal gemeenschappelijke inzichten en uitgangspunten delen – zonder zich hier in dit stadium op vast te leggen of beloften over te doen. Onderstaande gezamenlijke uitgangspunten zijn dan ook slechts bedoeld om een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van LVV's.

- De realisatie en het functioneren van LVV's zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten. Hoe deze verantwoordelijkheid te verdelen, wordt in goed overleg nader bezien. De opzet van de LVV zal in ieder geval rekening houden met de feitelijke lokale situatie en de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben voor welzijn en openbare orde. Tegelijkertijd onderschrijven Rijk en gemeenten beiden dat de LVV zich positief moet verhouden met het migratiebeleid, in het bijzonder het terugkeerbeleid, en de vreemdelingenwet. De LVV komt in principe in plaats van de huidige gemeentelijke bed-bad-brood voorziening. Dat neemt niet weg dat de werkwijze van de LVV waar mogelijk gebruik maakt van en voortbouwt op de huidige opzet en ervaringen van gemeenten.
- Het doel van de LVV's is een duurzame oplossing te vinden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en met een vertrekplicht en vreemdelingen zonder recht op (rijks-)opvang, om te voorkomen dat zij illegaal in Nederland verblijven en dakloos op straat leven. Een duurzame oplossing kan zijn legalisatie van het verblijf in Nederland, doormigratie naar een veilig land of terugkeer naar het land van herkomst. Ook indien de vreemdeling alsnog recht krijgt op opvang in Nederland geldt dat als een duurzame oplossing. Daarbij realiseren alle partijen zich dat een sluitend terugkeerbeleid vooralsnog niet kan worden gerealiseerd.
- Verblijf in een LVV is nadrukkelijk gebaseerd op het begeleiden van de doelgroep bij het werken aan een duurzame oplossing. Deze begeleiding kan worden gegeven door het Rijk, maar zeker ook door een onafhankelijke hulporganisatie in opdracht van de gemeente. Voorwaarde is dat zowel de betrokken organisatie als de vreemdeling bereid zijn om mee te werken aan de oplossing die in overleg met hem of haar wordt gekozen. Hierbij kan aan de orde zijn dat betrokkene eerst in staat moet kunnen worden geacht om bewust in te stemmen met welke begeleiding naar een duurzame oplossing dan ook. Van belang is verder dat in de doelgroep van de LVV verschillende categorieën vreemdelingen zijn te onderscheiden; differentiatie in opvang en begeleiding is nodig.
- Als blijkt dat de begeleiding in de LVV niet bijdraagt aan een duurzame oplossing bij de vreemdeling, dan zal deze op enig moment de LVV moeten verlaten, ook om plaats te maken voor iemand die wel van de begeleiding gebruik maakt. Wat er vervolgens met de vreemdeling gebeurt, zal door Rijk en gemeenten nader worden besproken. Duidelijk is dat gemeenten het niet acceptabel vinden dat mensen zonder perspectief of onderdak op straat leven, terwijl het Rijk wil dat er voor de vreemdeling consequenties aan verbonden zijn als deze geen gebruik maakt van het aanbod. In breder kader geldt dat in overeenstemming met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een humanitaire noodsituatie dient te worden voorkomen.
- De LVV staat in principe niet open voor vreemdelingen die recht hebben op een andere vorm van (rijks-)opvang. Ook zijn minderjarigen, personen met een zwaar inreisverbod, ongewenstverklaarden, EU-burgers en Dublinclaimanten in beginsel geen onderdeel van de doelgroep.
- Om samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen in een LVV mogelijk te maken is een goede informatie-uitwisseling op basis van wederzijds vertrouwen en binnen de van toepassing zijnde wettelijke regimes noodzakelijk. Het is van belang om duidelijkheid te

scheppen over de mogelijkheden om lokaal informatie uit te wisselen over casuïstiek. Als hieruit blijkt dat aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk is, dan kan dit worden overwogen.

- Gemeenten en Rijk achten een vorm van landelijke coördinatie t.a.v. de LVV's zinvol. Dit om waar nodig en mogelijk operationele kwesties af te stemmen, de werkwijzen in algemene zin op elkaar af te stemmen en van elkaar te leren. Hierbij is variatie en/of specialisatie tussen LVV's denkbaar.
- Het Rijk mag van de gemeente en eventuele hulporganisaties verwachten dat deze zich conformeren aan landelijke afspraken en inzage geven in behaalde resultaten. De gemeente mag van het Rijk verwachten dat een lokale invulling gesteund wordt, landelijke diensten zich daar constructief en consistent toe verhouden en dat legalisering van verblijf als duurzame oplossing voor een deel van de vreemdelingen een van de reële scenario's is.
- Om te komen tot LVV's wordt bij voorkeur gestart met een periode waarin op basis van een goede afspraak de samenwerking tussen Rijk en gemeenten verder vorm krijgt. In deze periode kan o.a. een aantal lokale pilots worden gefaciliteerd en kan tegelijkertijd gewerkt worden aan wat er landelijk noodzakelijk is, zoals een goede programmastructuur. Waar mogelijk worden hulporganisaties actief betrokken. Tevens wordt tijdens deze periode gewerkt om, begeleid door een gezamenlijk te benoemen onafhankelijke partij, de effectiviteit van de diverse huidige lokale voorzieningen te onderzoeken, deze te verhogen door van elkaar te leren en nieuwe vormen uit te proberen, en de samenwerking tussen landelijke en lokale partijen te verbeteren.
- Uiteraard is het noodzakelijk om op enig moment nadere afspraken te maken over de financiële aspecten van de LVV's. Op dit moment bestaat nog geen helder beeld van noch benodigde noch de beschikbare financiële middelen voor de gezamenlijk te ontwikkelen voorzieningen.

### **Opdracht**

De betrokken partijen vragen de staatssecretaris van JenV om een expliciete opdracht. Een mogelijke opdracht aan gemeenten, VNG en ketenpartners zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

"Kom in een zo volledig mogelijke samenwerking van Rijk en gemeenten tot een werkend stelsel van lokale voorzieningen voor vertrekplichtige vreemdelingen of vreemdelingen zonder verblijfsrecht en zonder recht op rijksopvang dat voldoet aan het regeerakkoord, de vreemdelingenwet, en zich helder verhoudt tot het bestaande instrumentarium van de vreemdelingenketen en waardoor gemeenten elgen specifieke voorzieningen niet meer nodig vinden. Begin hiertoe zo spoedig mogelijk met pilots in nader te bepalen gemeenten en op landelijk niveau, resulterend in bindende gezamenlijke afspraken binnen een termijn van één tot twee jaar."

10.2.e

BD/DGM/DMB/JAZ

**Van:** 10.2.e BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** dinsdag 16 januari 2018 9:35  
**Aan:** Goet, J.C. - BD/DGVZ/BDGVZ; Riezebos, mr. dr. C. - BD/DGM/DMB;  
10.2.e @dtv.minvenj.nl  
**CC:** 10.2.e @vng.nl  
**Onderwerp:** verslag OGO1 LVV  
**Bijlagen:** verslag OGO1 20170116.docx

Jan-Kees, Kees, 10.2.e

Hierbij een verslag van het opdrachtgeversoverleg LVV vorige week.

Gezien de aard van het overleg maar even een verhalende stijl aangehouden (volgende keer wellicht wat meer expliciete beslispunten e.d.).

Hebben jullie nog suggesties/opmerkingen hierover? Kunnen jullie dat voor donderdag laten weten?

Dan willen we deze graag verspreiden onder de nu betrokken gemeenten en uitvoeringspartners.

Inmiddels aan de secretariaten gevraagd om een BO te plannen eind feb, zoals overeengekomen.

Groetjes 10.2.e





ONGERUBRICEERD - CONCEPT  
opdrachtgevers LVV

Directoraat-Generaal  
Vreemdelingenzaken  
Directie Migratiebeleid

Contactpersoon

10.2.e

Datum  
15 januari 2018

Projectnaam  
Landelijke Vreemdelingen  
Voorzieningen

Notulist

10.2.e

# verslag

opdrachtgeversoverleg LVV

Vergaderdatum en -tijd 11 januari 2018, 14:15 uur  
Vergaderplaats NH Prinses Beatrixlaan  
Aanwezig Vz. Commissie Asiel en Integratie Jos Wienen  
DG Migratie Jan-Kees Goet  
dir. OVT DT&V 10.2.e  
pDG Migratie Kees Riezebos  
ambtelijke ondersteuning: 10.2.e

Afwezig

Kopie aan klankbord groep LVV

## 1. Opening

De opdrachtgevers memoreren de uitspraak van de Landelijke Regiatafel op 16 december jl. waarin een gezamenlijk traject onder gedeeld opdrachtgeverschap is voorzien. Vooralsnog wordt dat opdrachtgeverschap ingevuld namens de drie grootste soorten betrokken organisaties: Goet/Riezebos namens het beleidsdepartement JenV, waarschijnlijk Wienen namens de gemeenten en 10.2.e namens de organisaties in de migratieketen. Gezien de wens om snel aan de slag te zijn is het prettig dat dit opdrachtgeversoverleg zo snel kon plaatsvinden. Het is van belang dat de drie opdrachtgevers korte lijnen aanhouden de komende periode.

## 2. Visie op de opgave

De ambtelijke gesprekken die vanaf de zomer hebben plaatsgevonden waren positief. Het verschil met eerdere aanpakken is dat nu wordt erkend dat het een gezamenlijke opgave betreft waarin betrokken partijen samen moeten kijken hoe een werkzame oplossing ontwikkeld kan worden. Die ontwikkeling kan dan plaatsvinden via pilots in gemeenten en landelijke deelprojecten voor kaders en randvoorwaarden.

Om de opgave tot een succes te maken is het goed om meteen te kijken naar regionale verbanden rond een LVV en de samenwerking die dat regionaal vergt. Het is belangrijk om niet alleen met de pilot gemeenten te praten, maar dat ook onder andere gemeenten draagvlak is. Verder is van belang om aan de voorkant van individuele LVV-trajecten een goede casusanalyse mogelijk te maken, met

soms een herziening van de verblijfsstatus, maar altijd een begeleidingstraject op maat tot gevolg.

Datum  
15 januari 2018

De kwestie t.a.v. vertrekplichtigen bevat verder een aantal moeilijke vragen die nu niet goed beantwoord kunnen worden (voorbeeld: hen die echt niet meewerken aan begeleiding). Het wordt de kunst om die zorgvuldig in het traject te verweven zodat we gaandeweg gezamenlijke antwoorden kunnen gaan ontwikkelen.

Er is lokaal veel discussie over de voorzieningen, niet in de laatste plaats vanwege de stopzetting van de tegemoetkoming einde 2016. Wat van belang is voor de gemeentelijke medewerking aan het voorziene traject is de discussie over tegemoetkoming van de huidige voorzieningen. JenV geeft aan dat het RA helaas zonder intensivering is gekomen, maar dat dit inderdaad zodra er middelen beschikbaar komen deel van de discussie is.

De tekst met gezamenlijke uitgangspunten is een goed begin, maar moet nog zorgvuldig worden bekeken op uitstraling.

### 3. Planning

De vraag is wanneer het gezamenlijke traject goed zou kunnen starten, met name gezien de gemeenteraadsverkiezingen op 21-3. Enerzijds kan het traject niet wachten op de collegevorming in de diverse steden, anderzijds moeten nieuwe colleges nog iets kunnen vinden van het al dan niet hebben van een lokale pilot. Besloten wordt om voor de verkiezingen een bestuurlijke basisafpraak te maken met de belangrijkste zaken t.a.v. het traject, en om zo snel mogelijk na verkiezingen pilots door nieuwe colleges te laten starten (ambtelijke voorbereiding kan wel al starten). De landelijke deelprojecten kunnen zo mogelijk al eerder van wal.

10.2.e

- BD/DGM/DMB/JAZ

**Van:** 10.2.e - BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** dinsdag 16 januari 2018 11:44  
**Aan:** Goet, J.C. - BD/DGVZ/BDGVZ  
**CC:** 10.2.e - BD/DGVZ/DRV/B&C; Riezebos, mr. dr. C. - BD/DGM/DMB;  
 10.2.e @dtv.minvenj.nl  
**Onderwerp:** mail voor stas over lvv

Jan-Kees,

Hieronder op jouw verzoek een tekstsuggestie voor een mail waarmee je de stas weer 100% up to date brengt t.a.v. het programma lvv voor het werkbezoek morgen (voor zover niet in de wb nota).

Hopelijk ok zo?

10.2.e

-----  
 Staatssecretaris,

Maandag ontving u een dossier voor het werkbezoek aan burgemeester Aboutaleb en de Pauluskerk morgen. Parallel aan het opstellen van dit dossier heb ik hierover nader overleg gepleegd met burgemeester Wienen over de invulling van het gezamenlijke LVV-traject. Dit in het verlengde van de afspraak aan de landelijke Regietafel over gezamenlijk opdrachtgeverschap voor het LVV-traject.

Hierbij de belangrijkste punten uit het overleg:

- Er zullen drie opdrachtgevers zijn, een namens de gemeenten (Wienen en wellicht wethouders Diepenveen uit Utrecht), een namens u (ikzelf en Kees) en een namens de ketenorganisaties (10.2.e van de DTV).
- Zij onderhouden nauw onderling contact gedurende het traject en geven sturing aan het 'ontkleurde' gezamenlijke projectenbureau dat door JenV wordt gefaciliteerd. Dit bureau wordt de komende periode opgebouwd.
- De opdrachtgevers willen graag ruim voor de GR verkiezingen op 21 maart een bestuurlijke basisafpraak maken met de betrokken overheden. Dit vooral om het traject te kunnen starten en algemene uitgangspunten met elkaar af te spreken.
- Op basis van deze afspraak kunnen pilots en deelprojecten worden geïnitieerd. De pilots kunnen vervolgens worden voorgelegd aan de nieuwe colleges BenW (mei/juni).
- Er is aan de voorkant een aantal belangrijke punten waarover we met gemeenten van inzicht verschillen. We gebruiken het gezamenlijke ontwikkelproces om deze vragen gezamenlijk te beantwoorden. Dit vraagt wel aan de start een open houding.

Tevens is goed om u voor te leggen dat we voorzien om de Tweede Kamer per brief te informeren over de voorgenomen aanpak. Ons idee is om een dergelijke brief kort na de brief over de migratieagenda te verzenden, ca. 3<sup>de</sup> week maart.

Groet, Jan-Kees



10.2.e BD/DGM/DMB/JAZ

**Van:** 10.2.e - BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** woensdag 17 januari 2018 14:24  
**Aan:** 10.2.e BD/DGM/DMB; 10.2.e BD/DGM/DMB/TR&N; 10.2.e  
 10.2.e BD/DGM/DMB/AO&T  
**Onderwerp:** RE: save the date: brainstormsessie versnellen vervolgprocedures

11.1

**Van:** 10.2.e - BD/BSG/ADVIES  
**Verzonden:** woensdag 17 januari 2018 13:18  
**Aan:** 10.2.e BD/DMB/TR&N; 10.2.e - BD/DMB; 10.2.e - BD/DMB/AO&T  
**Onderwerp:** RE: save the date: brainstormsessie versnellen vervolgprocedures

Ik heb mij aangemeld.  
 Waarschijnlijk ontvangen jullie morgen ook nog een uitnodiging, maar die kan je dus negeren.

**Van:** 10.2.e BD/DMB/TR&N  
**Verzonden:** woensdag 17 januari 2018 12:03  
**Aan:** 10.2.e BD/BSG/ADVIES; 10.2.e BD/DMB; 10.2.e - BD/DMB/AO&T  
**Onderwerp:** RE: save the date: brainstormsessie versnellen vervolgprocedures

Wel leuk om te gaan maar als jij kan is het misschien beter als ik die tijd gebruikt voor mijn rondje voor programmaplan.

**Van:** 10.2.e - BD/BSG/ADVIES  
**Verzonden:** woensdag 17 januari 2018 8:58  
**Aan:** 10.2.e BD/DMB/TR&N; 10.2.e BD/DMB; 10.2.e BD/DMB/AO&T  
**Onderwerp:** RE: save the date: brainstormsessie versnellen vervolgprocedures

Ik ben maandag beschikbaar. Nog andere geïnteresseerden?

-----Oorspronkelijke afspraak-----

**Van:** 10.2.e BD/DMB Namens 10.2.e - IND/SUA/AAEB  
**Verzonden:** dinsdag 16 januari 2018 17:54  
**Aan:** 10.2.e - BD/BSG/ADVIES; 10.2.e - BD/DMB/TR&N; 10.2.e - BD/DMB/AO&T  
**Onderwerp:** Fw: save the date: brainstormsessie versnellen vervolgprocedures  
**Tijd:** maandag 22 januari 2018 8:30-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.  
**Locatie:** Ter Apel

Zoals besproken met 10.2. et zou mooi zijn als iemand van ons kan afreizen. En als niemand kan, het op zich te nemen om betrokken te raken...

-----Oorspronkelijke afzender-----

**Van:** 10.2.e - IND/SUA/AAEB

**Verzonden:** dinsdag 16 januari 2018 16:39

**Aan:** 10.2.e - IND/SUA/AAEB; 10.2.e - BD/DMB; 10.2.e - IND/SUA/AAEB;

10.2.e - IND/SUA/AAEB; 10.2.e - IND/SUA/AAEB; 10.2.e - BD/DMB/AO&T; 10.2.e

10.2.e - IND/JZ/GT11ZW; 10.2.e - BD/DMB/JAZ; 10.2.e - IND/JZ/ST2; 10.2.e - IND/A&B;

10.2.e - IND/SUA/AAEB

**Onderwerp:** FW: save the date: brainstormsessie versnellen vervolgprocedures

**Tijd:** maandag 22 januari 2018 8:30-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

**Locatie:** Ter Apel

10.2.e zie brainstorm ( in ter apel!) maandag as

Voor meer info:

Totaalnaam: << OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >> 10.2.e

Contact

<< OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >>

E-mail: << OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >> 10.2.e @ind.minvenj.nl

Mobiel (IND): << OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >> 10.2.e

Gr 10.2.e

-----Oorspronkelijke afzender-----

**Van:** 10.2.e - IND/SUA/AAEB

**Verzonden:** dinsdag 19 december 2017 8:58

**Aan:** 10.2.e - IND/SUA/AAEB; 10.2.e - IND/SUA/AAEB; 10.2.e - IND/SUA/AAEB;

10.2.e - IND/SUA/AAEB; 10.2.e - BD/DMB/AO&T; 10.2.e - IND/JZ/GT11ZW; 10.2.e

BD/DMB/JAZ; 10.2.e - IND/JZ/ST2; 10.2.e - IND/A&B; 10.2.e - IND/SUA/AAEB

**Onderwerp:** save the date: brainstormsessie versnellen vervolgprocedures

**Tijd:** maandag 22 januari 2018 8:30-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

**Locatie:** Ter Apel

Beste allemaal,

Zoals vandaag met een aantal van jullie besproken (en met anderen reeds op een eerder moment) hierbij een uitnodiging voor de brainstormsessie met het proces.

Nadere uitwerking en uitnodiging volgt tzt.

Groeten,

10.  
2.e

10.2.e BD/DGM/DMB/JAZ

**Van:** 10.2.e BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** woensdag 17 januari 2018 17:09  
**Aan:** 10.2.e - BD/DGM/DMB/AO&T  
**Onderwerp:** FW: Verslag LRT 20 december  
**Bijlagen:** Hoofdpijnen LRT 20 december 2017.pdf

Hier staan bij LVV twee fouten in – hebben we een concept gezien?

**Van:** 10.2.e [mailto:10.2.e@minbzk.nl]  
**Verzonden:** woensdag 17 januari 2018 17:03  
**Aan:** 10.2.e Goet, J.C. - BD/DGVZ/BDGVZ; 10.2.e@nijmegen.nl; 10.2.e@haarlem.nl;  
 10.2.e@coa.nl; 10.2.e@flevoland.nl  
**CC:** Postbus secrDGBW; 10.2.e - BD/DMB/IR&N; 10.2.e - BD/DGVZ/DRV/KS; 10.2.e  
 de (IRF/VJA); 10.2.e BD/DMB/AO&T; 10.2.e BD/DMB; 10.2.e@vng.nl; 10.2.e  
 10.2.e@coa.nl; 10.2.e@vng.nl; Riezebos, mr. dr. C. - BD/DMB; 10.2.e  
 BD/DMB/AO&T; Donk, K.D. - BD/DCOM/P&B; 10.2.e BD/DMB/AO&T; 10.2.e  
 BD/DGVZ/DRV/KS; 10.2.e@neerland.nl; 10.2.e@coa.nl; Postbus  
 Procesbureau BF  
**Onderwerp:** Verslag LRT 20 december

Geachte leden van de Landelijke Regietafel,

Bijgevoegd vindt u het verslag van de bijeenkomst van de LRT op 20 december. Daarnaast maak ik graag van de mogelijkheid gebruik om de data voor de eerstvolgende bijeenkomsten van de LRT te delen. Het gaat dan om de volgende momenten:

- Donderdag 12 april van 13.00 uur tot 14.30 uur (op BZK);
- Maandag 25 juni van 16.00 uur tot 17.30 uur (op BZK);

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 Afdeling Interbestuurlijke Relaties

B.: Turfmarkt 147 | 2511 DP DEN HAAG | 10.2.e  
 P.: Postbus 20011 | 2500 EA DEN HAAG | minbzk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



## Hoofdpijnen van de Landelijke Regietafel Migratie van 20 december 2017

### ***Mededelingen***

In verband met o.a. vergaderingen van de Provinciale Staten en andere verplichtingen is de kring van CdK's niet vertegenwoordigd. De door hen aangeleverde schriftelijke inbreng is in de vergadering meegenomen.

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Vervolgens wordt nader gesproken over LVV en flexibilisering asielstelsel:

*Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen*

Het regeerakkoord heeft bepaald dat er 8 LVV's moeten komen. De LRT onderstreept het belang om op dit dossier concrete stappen te zetten en de papieren werkelijkheid te ontstijgen. Hierbij is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk, alsmede erkenning van de lokale context en het perspectief van de migratieketen.

De LRT omarmt het voorstel om in gezamenlijkheid gefaseerd invulling te geven aan de realisatie van de LVV's. Hierbij worden 3 fasen onderscheiden: 1) het opstellen van een gezamenlijke probleemanalyse en het vaststellen van samenwerkingsafspraken; 2) de uitrol van een aantal lokale pilots en landelijke deelprojecten en 3) op basis van objectieve bevindingen, een akkoord tussen gemeenten en Rijk.

Voor de uitwerking wordt een projectenbureau ingericht dat bemenst zal worden door medewerkers van gemeenten, het Rijk en uitvoeringsorganisaties. Een aandachtspunt is het adequaat borgen van de bestuurlijke aansturing van dit bureau. Voorts wordt benadrukt dat op korte termijn contact moet worden opgenomen over de vervolgstappen met de bestuurders van gemeenten die bereid zijn om tot een pilot. Ook niet-pilot gemeenten moeten bij het proces worden betrokken. Op verzoek van VNG zal in de eerste fase ook worden gekeken naar de mogelijkheden voor tussenfinanciering van de nu al bestaande voorzieningen alsmede kaders die hieraan zouden kunnen worden verbonden.

buiten reikwijdte

10.2.e

BD/DGM/DMB/JAZ

**Van:** 10.2.e BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** donderdag 18 januari 2018 12:53  
**Aan:** 10.2.e BD/DGM/DRM/B&S  
**Onderwerp:** RE: mail voor stas over lvv

Jep - check

**Van:** 10.2.e BD/DGVZ/DRV/B&C Namens Goet, J.C. - BD/DGVZ/BDGVZ

**Verzonden:** donderdag 18 januari 2018 10:27

**Aan:** 10.2.e BD/DMB

**Onderwerp:** FW: mail voor stas over lvv

10.2.e zie onder uit de mailbox van Jan-Kees.

Zorg jij verder voor doorzetten naar 10.2.e

Groet 10.2.e

**Van:** Goet, J.C. - BD/DGVZ/BDGVZ

**Verzonden:** dinsdag 16 januari 2018 12:51

**Aan:** Harbers, M.G.J. - BD/AL; 10.2.e BD/BSG

**Onderwerp:** FW: mail voor stas over lvv

Mark,

Ik meldde je vanmorgen al even dat ik met Wienen overleg heb gehad over LVV.

Bijgaand een aantal afspraken uit dat overleg:

- Er zullen drie opdrachtgevers zijn, een namens de gemeenten (Wienen en wellicht wethouders Diepenveen uit Utrecht), een namens u (ikzelf en Kees) en een namens de ketenorganisaties 10.2.e van de DTV).
- Zij onderhouden nauw onderling contact gedurende het traject en geven sturing aan het 'ontkleurde' gezamenlijke projectenbureau dat door JenV wordt gefaciliteerd. Dit bureau wordt de komende periode opgebouwd.
- De opdrachtgevers willen graag ruim voor de GR verkiezingen op 21 maart een bestuurlijke basisafpraak maken met de betrokken overheden. Dit vooral om het traject te kunnen starten en algemene uitgangspunten met elkaar af te spreken.
- Op basis van deze afspraak kunnen pilots en deelprojecten worden geïnitieerd. De pilots kunnen vervolgens worden voorgelegd aan de nieuwe colleges BenW (mei/juni).
- Er is aan de voorkant een aantal belangrijke punten waarover we met gemeenten van inzicht verschillen. We gebruiken het gezamenlijke ontwikkelproces om deze vragen gezamenlijk te beantwoorden. Dit vraagt wel aan de start een open houding.

We plannen een afspraak voor jou met Wienen over de verdere aanpak van LVV.

Ten slotte bereiden we ook een kamerbrief voor over aanpak LVV (maar die kan wellicht pas uit na de Migratiebrief)

Groet, Jan-Kees



10.2.e

BD/DGM/DMB/JAZ

**Van:** 10.2.e - BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** donderdag 18 januari 2018 15:57  
**Aan:** 10.2.e IND/SUA/AAEB  
**Onderwerp:** RE: LVV mail met verzoek input fase 1 producten en update  
**Bijlagen:** programma initiatie illegaal verblijf 2018.pptx

Hier zit ie in

**Van:** 10.2.e - IND/SUA/AAEB  
**Verzonden:** donderdag 18 januari 2018 15:14  
**Aan:** 10.2.e - BD/DMB  
**Onderwerp:** RE: LVV mail met verzoek input fase 1 producten en update  
 Ha 10.2.e dank

Heb jij een digitaal plaatje van de organisatie/project structuur LVV, die wil ik dan bijvoegen bij mijn 'ter info' mail dank

**Van:** 10.2.e - BD/DMB  
**Verzonden:** donderdag 18 januari 2018 15:07  
**Onderwerp:** LVV mail met verzoek input fase 1 producten en update

**Beste Collega's,**

Het was mooi geweest om aan ons program te werken vanmiddag maar het mocht niet zo zijn. Hierbij dan per mail een verzoek en wat updates opdat het proces door kan gaan.

**Verzoek aan jullie**

De (bestuurlijke) seinen zijn de afgelopen weken op groen komen te staan: onze voorgenomen aanpak lijkt in de smaak te vallen en heeft een 'go' gekregen. Daarmee bevinden we ons in fase 1 (initiatiefase met: plan, analyse en afspraken). Op dit moment maken de teamleden die al begonnen zijn een begin met die producten. Mijn verzoek is eigenlijk of jullie hen per mail van input willen voorzien, en willen aangeven of jullie interesse hebben om actief betrokken te zijn bij de realisatie ervan. De deadlines zijn kort, dus vergeef ons als dingen snel moeten.

**Deelnemen kernteam**

Door 10.2.e is bij jullie uitgevraagd wie er kan en wil deelnemen in het kernteam en actief betrokken kan zijn bij het ontwikkelen van onderstaande. In ieder geval hebben 10.2.e te kennen gegeven hier tijd aan te kunnen besteden. 10.2.e hebben dit ook aan gegeven, maar zijn iets beperkter in tijd. Met hen is besproken om eventueel mee te werken aan één van de producten. Kan iedereen zich in deze werkwijze vinden en 10.2.e: kunnen jullie je ook vinden in deze verdeling?

**Product 1: Samenwerkingsafspraken fase 2 (basisakkoord):** bestuurlijke afspraak die het mogelijk maakt om onder gedeeld opdrachtgeverschap samen de LVV's te ontwikkelen. Dient op korte termijn te worden gesloten in algemene zin, maar hoeft niet de bepaling van de pilotsteden te omvatten – dat worden lokale afspraken waarover het nieuwe stadsbestuur kan beslissen wanneer dat aantreedt.

**Trekkers:** 10.2.e  
**Mede aanpak uit gemeenten:** 10.2.e

Deadline: 5 maart (bestuurlijk overleg stas-gemeentebestuurders)

Vragen aan de klankbordgroep:

- Welke elementen moeten in de basisafspraken staan? Welke niet?
- Wat is er voor een individuele gemeente belangrijk aan de afspraak?
- Wie moeten de basisafspraken ondertekenen?
- Kunnen we de basisafspraken voorleggen als er nog geen financiële zekerheid is?
- Wie heeft er geen behoefte om hierop mee te lezen/input te leveren?

**Product 2: Programmaplan LVV:** werkplan dat in programmatische termen vastlegt hoe fasering, deelprojecten en pilots zijn geregeld en hoe de governance is. Hierin worden ook duidelijke opdrachten en kaders voor de pilots en deelprojecten opgenomen. Het plan fungeert daardoor tevens als concretere spelregels voor pilot- en deelprojectleiders, die daarop hun projectplan kunnen bouwen.

**Trekker:** 10.2.e  
**Betrokken gemeenten:** 10.2.e  
**Deadline:** 2 april (LRT)

Vragen aan de klankbordgroep:

1. Wie wil nauw betrokken zijn/ mag **10.2.e** (op korte termijn) benaderen voor input over o.a. onderstaande vragen?
2. Wat is het gewenste resultaat van het programma: wat moet het opleveren?
3. Wat moet de reikwijdte van het programma zijn?
4. Welke deelprojecten? En wat hebben die projecten en pilots van het programma nodig om succesvol te zijn?
5. Welke afspraken moeten vastgelegd voor alle pilots en welke afspraken willen we vastleggen voor afzonderlijke pilots (waarmee we gaan oefenen)?
6. Welke wensen hebben jullie ten aanzien van de programma governance en hoe vertalen we daarin gedeeld opdrachtgeverschap naar een werkbare praktijk?

**Product 3: Gedeelde analyse:** beeld van de huidige werkelijkheid dat waar is voor ministerie, gemeenten, en ketenorganisaties. Bevat informatie over de feitelijke omstandigheden omtrent de doelgroep en opvang en begeleiding daarvan zoals die nu plaatsvindt. Bestaat deels uit WODC-studie, aangevuld met cijfers en mogelijk andere zaken.

Trekker: **10.2.e**

Betrokken gemeenten: PM

Deadline: 2 april (LRT)

Vragen aan de klankbordgroep:

- Uit welke elementen moet de analyse bestaan/op welke vragen moet de analyse antwoord geven?
- Welke gegevens kun je op deze termijn als input aanleveren?
- Hoe moet het eindproduct eruit zien?
- Wie wil nauw betrokken zijn?

### Verzoek

Het is mooi als jullie voor woensdag 24 januari per mail de trekkers individueel kunnen berichten. Hieronder nogmaals hun naw-gegevens:

**10.2.e**

### Updates

- Het eerste overleg van de dagelijkse opdrachtgevers heeft plaatsgevonden (vooralsnog DG migratie, BGM Wienen en dOVT DT&V). Men is enthousiast over de plannen. De gemeenteraadsverkiezingen knellen het proces wat. Daarom zaak om de basisafspraken op korte termijn te sluiten – de werkgroep heeft gelukkig al goed voorwerk geleverd. Een verslag van de bijeenkomst in aangehecht.
- Stas Harbers heeft op 17-1 een bezoek gebracht aan de gemeente Rotterdam en de Pauluskerk. Het was een succesvol bezoek met waardevolle input. Verslag volgt, maar het AD heeft er vandaag al iets over gepubliceerd (hieronder toegevoegd)
- De Tweede Kamer zal voor aanvang van fase 2 per brief worden geïnformeerd over het voornemen. Gemeentelijke partners worden betrokken bij de tekst. De coördinatie van de brief ligt bij **10.2.e** @minvenj.nl
- Er vormt zich een kerngroep van gemeente-collega's die in het centrale programma betrokken willen zijn. **10.2.e** coördineert samenhang en inzet.
- Een globale planning voor fase 1 ziet er als volgt uit (de trekkers zullen ons spoedig vertellen welke deadlines zullen ze zelf aan de direct betrokkenen communiceren):

| Planning LVV fase 1 |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| Week                | Datum maandag |   |
| 3                   | 15-1-2018     | 17-1 werkbezoek stasJ&V Rotterdam<br>18-1 wg LVV (geannuleerd)                                |
| 4                   | 22-1-2018     | 25-1 Cie Asiel en Migratie VNG  |
| 5                   | 29-1-2018     | 31-1 werkbezoek stasJ&V Utrecht<br>1-2 wg LVV: <i>analyse en presentatie pro facto studie</i> |
| 6                   | 5-2-2018      | 7-2 werkbezoek stasJ&V Groningen  |
| 7                   | 12-2-2018     | 15-2 wg LVV: <i>concept-samenwerkingsovereenkomst</i>   |
| 8                   | 19-2-2018     | Dagelijks opdrachtgeversoverleg   |
| 9                   | 26-2-2018     |   |
| 10                  | 5-3-2018      | 5-3 Bestuurlijk overleg startakkoord<br>8-3 wg LVV: <i>programmaplan</i>                      |
| 11                  | 12-3-2018     |   |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 12 | 19-3-2018 | 21-3 GR verkiezingen<br>22-3 wg LVV                                  |
| 13 | 26-3-2018 |  |
| 14 | 2-4-2018  | Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (formeel opdrachtgever) |
| 15 | 9-4-2018  | Start fase 2!  |

Wij zien elkaar weer op 1 februari!  
Groet en graag tot snel, 10.2.e

---

## Harbers begint coulant aan bed-bad-brooddiscussie

---

### Harbers begint coulant aan bed-bad-brooddiscussie

Algemeen Dagblad 18-01-2018

Pagina 10

ROTTERDAM - Het vorige kabinet sneuvelde bijna over discussie rond opvang van illegalen, de bed-bad-broodlocaties. Aan staatssecretaris Mark Harbers (VVD, Asiel) om met een nieuw plan te komen voor dit zo gevoelige dossier.

„Hier slapen mannen en vrouwen niet door elkaar heen, want daar komt maar gedonder van”, zegt dominee Dick Couvée onderkoeld. Hij knipoogt naar staatssecretaris Mark Harbers, tijdens een rondleiding door de Rotterdamse Pauluskerk, die ook een basaal onderkomen biedt aan 24 illegalen.

De nieuwe asielbewindsman maakt de komende tijd een rondje langs zulke locaties om ideeën op te doen voor beleid over uitgeprocedeerde illegalen, voor wie die slaap-, eet- en wasplekken bedoeld zijn.

Naar schatting gaat het 'slechts' om

1.800 illegalen, maar uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen of kunnen vertrekken, zijn politiek gezien een hoofdpijndossier. Dat ligt nu in handen van Harbers.

Het vorige kabinet ging er bijna aan

ten onder toen de strengere VVD tegenover de meer coulante PvdA kwam te staan over de vraag of er opvang moest zijn en hoe dan. Er kwam een wiebelig akkoord - minder locaties, wél opvang - maar dat vonden gemeenten weer te strikt. Ze vinden het inhumaan als illegalen op straat leven, wat bovendien overlast geeft. Dus waar het kabinet ferm riep dat het bij vijf locaties moest blijven, tuigden eigenwijze burgemeesters gewoon nieuwe opvangplekken op.

In dat politieke mijnenveld moet Harbers een nieuwe weg vinden. Waar zijn voorganger nog met spierballentaal gemeenten tot rijksbeleid probeerde te dwingen, heeft Harbers heeft een bescheiden houding aangenomen. „Ik geloof er niet in dat we vanuit Den Haag een blauwdruk op Nederland leggen. We moeten samenwerken.”

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn de teugels al losser. Het nieuwe kabinet wil acht locaties. Twee weken nadat een uitgeprocedeerde in de opvang is terechtgekomen, moet er gewerkt gaan worden aan vertrek. Al toont

Harbers zich op dat vlak soepeler.

„Het kan zijn dat iemand langer nodig heeft om op adem te komen.” En dat dit indruist tegen regeerakkoord? „Er staat heel veel in het regeerakkoord”, zegt Harbers. „Als ik het zwart-wit zeg: ons enige doel was dat die mensen weg moesten. Maar de mensen kunnen ook baat hebben bij de rust van de opvang. Zodat we van daaruit met hen gaan kijken naar terugkeer.”

Voor Harbers is de rustiger toon misschien ook wel noodzaak. Gemeenten gooiden de kont tegen de krib toen vanuit het Binnenhof werd bedreigd met het opleggen van boetes aan ongehoorzame burgemeesters. Zo wil Harbers evenmin zeggen hoelang illegalen in de opvang mogen blijven. In het regeerakkoord staat 'een beperkte periode'.

„Ik wil eerst zien hoe het in de praktijk gaat.”

Mensen kunnen baat hebben bij de rust van de opvang. Zodat we van daaruit kunnen kijken naar terugkeer (-Mark Harbers, staatssecretaris) TOBIAS DEN HARTOG




Ministerie van Justitie en Veiligheid

# Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen

*opgavegericht samenwerken  
aan een wicked probleem*

18 januari 2018








## Achtergrond

- Migranten zonder verblijfsrecht moeten zelfstandig vertrekken en meewerken, maar belanden in de **illegaliteit** en glijden af.
- Gemeenten worden geconfronteerd met **negatieve effecten** (openbare orde, zorg etc.) en dus eigen opvang
- Eind 2016: **géén akkoord** tussen Rijk en gemeenten over Lokale Vreemdelingen Voorzieningen
- "Vertrouwen in de toekomst" (Rutte III) biedt bepaling die een oplossing mogelijk maakt

GEKLAPT VVD NEE MT MET MISLUKTE DEN AFSCHEID VAN

# Bed, bad, brood





## Waar zijn we gebleven?

### Poging herfst 2016:

- Overleg alleen bestuurlijk
- Inhoudelijke kaders vast
- Uitgangspunten verschil
- Akkoord aan de voorkant
- Snelle implementatie
- Beperkte opdracht
- Handhaving gemeenten
- Resultaat was dichtbij
- Verschillen hardnekkig

### Toenadering zomer 2017:

- Ambt. verkenning nieuw kabinet
- Direct mét gemeenten en diensten in één praatgroep
- Brainstorm 1: mythen ontkracht
- Brainstorm 2: wat doen gemeenten
- Brainstorm 3: analyse RA tekst
- Brainstorm 4: hoe pakken we het op
- Wens van de praatgroep:

*"Geef ons snel een duidelijke opdracht waar we gezamenlijk aan kunnen werken."*



11.1

LW programma initiatie



Oud Zeer

## Mythen over BBB's

11

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

11





## Bepaling "Vertrouwen in de toekomst"

### ***Opvang vertrekplichtigen***



Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Nederland zelfstandig en zo snel mogelijk verlaten. Wie dat niet direct doet kan een beperkte periode worden opgevangen in een van de acht op te richten LVV (Landelijke vreemdelingenvoorziening)-locaties onder toezicht van DT&V en in samenwerking met gemeenten. De eerste twee weken geldt geen voorwaarde tot meewerken aan terugkeer naar land van herkomst, daarna moeten zij meewerken aan terugkeer, tenzij blijkt dat zij toch in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Wanneer zij niet serieus werken aan terugkeer naar land van herkomst wordt hen opvang en ondersteuning ontzegd. Hiertoe wordt een akkoord gesloten met de VNG. Gemeenten kunnen vertrekplichtigen vervolgens naar de LVV locaties verwijzen. Daarbij blijft individuele noodopvang voor enkele dagen op basis van de openbare orde mogelijk, maar niet eigen bed-bad-brood voorzieningen.

### ***Effectieve terugkeer***

Als in rechte vaststaat dat iemand geen verblijfsrecht in Nederland heeft wordt hij teruggebracht naar het land van herkomst. Dat kan in de praktijk op problemen stuiten, omdat de bereidheid van de uitgeprocedeerde om mee te werken ontbreekt, dan wel omdat de bereidheid van landen van herkomst om mee te werken ontbreekt. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) krijgt extra capaciteit met als doel een hoger aandeel aantoonbaar vertrek te realiseren. Intensiever case management kan leiden tot hoger zelfstandig vertrek. Bijvoorbeeld door terugkeerbereidheid van groepen te stimuleren waarvan die bereidheid nu laag is. Samenwerking met gemeenten is hiervoor ook cruciaal.




# Van RA-opdracht naar maatschappelijke opgave





## Gezamenlijke opdrachtformulering

*""Kom in een zo volledig mogelijke samenwerking van Rijk en gemeenten tot een werkend stelsel van lokale voorzieningen voor vertrekplichtige vreemdelingen of vreemdelingen zonder recht op rijksopvang dat voldoet aan het regeerakkoord, de vreemdelingenwet, en zich helder verhoudt tot het bestaande instrumentarium van de vreemdelingenketen en waardoor gemeenten eigen specifieke voorzieningen niet meer nodig vinden. Begin hiertoe zo spoedig mogelijk met pilots in nader te bepalen gemeenten en op landelijk niveau, resulterend in bindende gezamenlijke afspraken binnen een termijn van één tot twee jaar."*





## Hoe kun je zo iets aanpakken?

- **Incrementeel:** 4 stappen, gaandeweg samen leren wat het beste werkt om de gezamenlijke doelstelling te halen
  - **Samen:** alle partners committeren zich aan proces, gezamenlijk doel en erkennen breed draagvlak
  - **Breed:** het gaat om de maatschappelijke opgave. Als daar meer bij komt kijken, bezien we dat
    - **Gelijkwaardig:** gemeenten verdienen erkenning. Maar ook wederzijds: het Rijk heeft een wett. taak
    - **Onafhankelijke** adviseurs kunnen ons helpen bij het proces en vaststellen van bevindingen
    - **Projectmatig:** we werken met effectieve governance, producten, deadlines
    - **Als een netwerk** van professionals met de durf om fouten te maken





## Fasering

### Fase 1

- Doel: samen kunnen gaan werken
- Producten: beeld, afspraken, plan

### Fase 2

- Doel: de LVV's in samenwerking ontwikkelen
- Producten: pilots, deelprojecten

### Fase 3


- Doel: obv bevindingen LVV's in BA vertalen
- Producten: bestuursakkoord LVV

### Fase 4

- Doel: implementatie bestuursakkoord
- Producten: 8 LVV's, uitfasering BBB's




## project governance





## Belangenmatrix





11

LW programma initiatie

13



## Terugval scenario's

11.1






## De afgelopen weken

- Bespreking Stas
- Bestuurlijke verkenning
- Opdrachtgeversschap
- Opbouw ontkleurd team
- Werkbezoeken

## De komende weken

- Fase 1: drie producten
  - Gezamenlijke analyse
  - Programmaplan
  - Bestuurlijke startafpraak





# Issues.....

11.1

10.2.e - BD/DGM/DMB/JAZ

---

**Van:** 10.2.e BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** donderdag 18 januari 2018 16:52  
**Aan:** 10.2.e @vng.nl  
**Onderwerp:** Gespreksnotitie VNG JenV 25 januari 2018.docx  
**Bijlagen:** Gespreksnotitie VNG JenV 25 januari 2018.docx

Ik merk dat ik het type gesprek dat zal plaatsvinden en de gevoeligheden niet zo goed kan inschatten, maar hierbij uit de mouw wat ik eraan toe zou voegen. ☐

10.2.e - BD/DGM/DMB/JAZ

**Van:** 10.2.e BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** dinsdag 30 januari 2018 17:33  
**Aan:** 10.2.e BD/DGM/DMB/TR&N  
**Onderwerp:** RE: Programmaplan Opvang en begeleiding van mensen zonder recht op verblijf  
 Concept 0.1.docx

Yes – ik stuur het mee...

**Van:** 10.2.e BD/DMB/TR&N  
**Verzonden:** dinsdag 30 januari 2018 17:18  
**Aan:** 10.2.e - BD/DMB  
**Onderwerp:** Programmaplan Opvang en begeleiding van mensen zonder recht op verblijf Concept 0.1.docx

Hoi 10.2.e

Bijgaand de laatste versie van het conceptplan. Zou je er nadrukkelijk bij willen vermelden dat we donderdag graag over een aantal specifieke onderdelen reactie willen horen zoals:

- *Herkennen de deelnemers zich in de doelstelling van het programma (par 1b)?*
- *Wat moet het programma opleveren? ofwel waarover willen we ons achteraf wel en waarover niet verantwoorden? (par 1d)*
- *Wat zijn de "oefenonderwerpen" die we in de pilots willen testen? (par 2a)*
- *Herkennen de deelnemers zich min of meer in de onderwerpen voor de deelprojecten? Welke erbij welke niet? (par 2b)*
- *Wie nemen er vanaf fase 2 deel aan de klankbordgroep? (par 3a)*
- *Bij wie moeten we zijn om afspraken te maken over de personele inzet in het programma? (par ....)*

Verder wordt iedereen wordt uitgenodigd om vragen en opmerkingen per mail te versturen.

Groet!

10.2.e

10.2.e

BD/DGM/DMB/JAZ

**Van:** 10.2.e BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** woensdag 31 januari 2018 22:27  
**Aan:** 10.2.e BD/DGM/DMB; 10.2.e BD/DGM/DMB/TR&N;  
 10.2.e @VNG.NL; 10.2.e D/DGM/DMB/AO&T  
**Onderwerp:** utrecht en idee voor sessies morgen

Mooi, goed om slides te hebben. Heb trouwens onze utrechtse vrienden vandaag nog gevraagd om ons te helpen met het beperken van de vergaderkosten.

10.2.e, 11

Fijne avond, 10.2.e

**Van:** 10.2.e - BD/BSG/ADVIES  
**Verzonden:** woensdag 31 januari 2018 15:49  
**Aan:** 10.2.e - BD/DMB; 10.2.e BD/DMB/TR&N; 10.2.e @VNG.NL  
**Onderwerp:** Fw: Programmaplan LVV.pptm

En aangevuld met wat sheets over het gedeelde beeld.

Ik begrijp dat we geen beamer hebben (kost duur), dus handouts. 10.2.e laten we even afspreken wie deze meeneemt.



10.2.e

---

**Van:** 10.2.e [mailto:10.2.e@VNG.NL]

**Verzonden:** woensdag 31 januari 2018 14:25

**Aan:** 10.2.e BD/DMB/TR&N; 10.2.e - BD/DMB; 10.2.e BD/BSG/ADVIES

**Onderwerp:** RE: Programmaplan Lvv.pptm

Beste allemaal,

Ik heb mijn slides in de presentatie van 10.2.e ingevoegd. Zie bijlage.

Groetjes,

10.2.e

---

**Van:** 10.2.e BD/DMB/TR&N [mailto:10.2.e@minvenj.nl]

**Verzonden:** woensdag 31 januari 2018 12:58

**Aan:** 10.2.e BD/DMB <10.2.e@minvenj.nl>; 10.2.e D/BSG/ADVIES

10.2.e@minvenj.nl>

**CC:** 10.2.e@VNG.NL>

**Onderwerp:** Programmaplan Lvv.pptm

Hi 10.2.e

Hoe zorgen we ervoor dat de powerpoints morgen klaarstaan? Moet ik het ergens naartoe mailen?

Groet,

10.2.e

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

10.2.e BD/DGM/DMB/JAZ

**Van:** 10.2.e BD/DGM/DMB  
**Verzonden:** dinsdag 6 februari 2018 16:34  
**Aan:** Riezebos, mr. dr. C. - BD/DGM/DMB  
**CC:** 10.2.e BD/DGM/DMB/JAZ; Gorp BA, C.T.A. van -  
 BD/DCOM/P&B; 10.2.e BD/DGM/DMB  
**Onderwerp:** acvz publicatie bod  
**Bijlagen:** 20180126 SV Verkennend onderzoek BBB(B)-opvang.pdf

Kees,

Zie onderstaande correspondentie over een te publiceren voorverkenning van de ACVZ naar de toekomst van BBB. We hebben rolvast geprobeerd een aantal onjuistheden en wat ons betreft verkeerde interpretaties aan te kaarten, maar zoals je ziet kan er maar zeer beperkt op worden ingegaan. 11.1

11.1

10.2.e

**Van:** 10.2.e BD/ACVZ/PA  
**Verzonden:** dinsdag 6 februari 2018 15:35  
**Aan:** 10.2.e BD/DMB  
**CC:** 10.2.e BD/BSG/ADVIES; 10.2.e D/DMB/JAZ; 10.2.e  
 BD/ACVZ; 10.2.e - BD/ACVZ  
**Onderwerp:** RE: reactie op BBB-notitie  
 Goedemiddag 10.2.e

Ik heb jullie reactie op onze tekst besproken met 10.2.e. Hier onze reactie:

11.1

11.1

Anders dan ik vorige week aangaf, zetten we het stuk as. donderdag op onze website.  
Als je nog vragen of opmerkingen hebt, bel me dan even.

Groet,

10.2.e

Beleidsadviseur

.....  
**Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)**

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 29e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag  
.....

10.2.e

[www.acvz.org](http://www.acvz.org)

Twitter: @ACVZ\_advies  
.....

Maandag afwezig  
.....

**Van:** 10.2.e - BD/DMB

**Verzonden:** woensdag 31 januari 2018 15:03

**Aan:** 10.2.e BD/ACVZ/PA

**CC:** 10.2.e BD/BSG/ADVIES; 10.2.e BD/DMB/JAZ

**Onderwerp:** tekst

10.2.e

11.1

Groet, 10.2.e