



TER BESLISSING

Datum

23 maart 2023

Onze referentie

RWS-2023/8390

Opgesteld door

Rijkswaterstaat

Beslistermijn

30 maart 2023

Bijlage(n)

1

Aan

Minister

nota

Uitvoering tijdelijke maatregelen N50 Kampen - Kampen
Zuid

Aanleiding

Op 21 februari 2023 bent u met een nota (RWS-2023/5404) geïnformeerd over de voortgang van de tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op de N50 Kampen – Kampen Zuid. U heeft aangegeven graag de Tweede kamer te informeren op het moment dat de aanbesteding is geweest. De definitieve opdrachtverstrekking aan de aannemer zal half april plaatsvinden. De werkzaamheden staan nu gepland voor begin mei. Vanwege de verwachte hinder voor de omgeving is tijdige communicatie belangrijk. Daarom zal vooruitlopend op de definitieve opdrachtverstrekking gecommuniceerd worden. In deze nota vindt u de meest actuele informatie en in de bijlage is een concept TK-brief opgenomen.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd:

1. Kennis te nemen van de actuele stand van zaken;
2. Bijgaande concept Kamerbrief over de geplande afronding van de werkzaamheden te versturen.

Kernpunten

- Tijdens het Notaoverleg MIRT van 28 november 2022 heeft u aangegeven alles op alles te zetten om de tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op de N50 op het traject Kampen-Kampen Zuid in 2023 gerealiseerd te hebben.
- De Tweede Kamer vraagt u middels een aangenomen motie Stoffer c.s. om de werkzaamheden zo vroeg mogelijk in 2023 te realiseren.
- De planning van het werk is er op gericht voor de zomer 2023 uitvoering gereed te hebben:
 - De definitieve opdrachtverstrekking aan de aannemer zal half april plaatsvinden.
 - De uitvoering van de werkzaamheden is nu voorzien in de periode van woensdag 3 mei tot en met woensdag 17 mei.
- Vanwege de korte termijn waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en de grote belasting op het onderliggende wegennet is er bestuurlijke afstemming geweest met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen. Voor de uitvoering zijn daarbij kaders afgesproken waar de nu gepresenteerde uitvoering aan voldoet.
- De weggebruikers moeten uiterlijk een maand voor start van werkzaamheden 3 mei worden geïnformeerd gezien de grote hinder.

Krachtenveld

Vanuit de brede regio (provincies Flevoland en Overijssel en de gemeenten langs de N50) wordt al jarenlang een lobby gevoerd bij het ministerie en de Tweede Kamer voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de N50.

Toelichting

Definitieve opdrachtverlening

- De definitieve opdrachtverstrekking aan de aannemer zal half april plaatsvinden.
- Op basis van de kostenramingen van de aannemer is de verwachting dat de realisatiekosten binnen het beschikbare budget vallen.
- De aanbesteding wordt zorgvuldig voorbereid inclusief een gedetailleerde uitwerking van de werkzaamheden.

Planning van de werkzaamheden

- De werkzaamheden zijn afgestemd met de andere wegbeheerders en andere projecten, waaronder de werkzaamheden door RWS aan de Molenbrug over de IJssel bij Kampen.
- Tijdens de onderstaande tijden is de N50 volledig afgesloten tussen Kampen en Kampen-Zuid.
- Ook is de N50 afgesloten vanaf knooppunt Hattemerbroek richting Kampen en vanaf knooppunt Emmeloord richting Kampen. Er worden omleidingsroutes ingesteld. Verkeer vanuit Kampen kan wel vanaf aansluiting Kampen Zuid richting knooppunt Hattemerbroek rijden en vanaf aansluiting Kampen richting Emmeloord. Rijkswaterstaat heeft samen met de gemeente Kampen en de provincie Overijssel gekozen voor deze afsluitingen, zodat het doorgaand verkeer op de N50 niet door Kampen gaat rijden en daar verkeershinder en onveilige situaties gaat veroorzaken.

De weekendafsluitingen betreffen:

- Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) ca. 19:30 tot maandag 8 mei 05:30 uur;
- Vrijdag 12 mei ca. 19:30 tot maandag 15 mei 05:30 uur;

Voorafgaand, tussen én na de twee weekenden worden nachtafsluitingen ingepland ter voorbereiding én afronding van de werkzaamheden. Dit betreffen:

- 2 nachtafsluitingen op woensdag 3 mei ca. 19:00 – 06:00 uur en donderdag 4 mei 19:00 – 06:00 uur
 - 2 nachtafsluitingen op maandag 8 mei ca. 19:00 – 06:00 uur en dinsdag 9 mei 19:00 – 06:00 uur;
 - 2 nachtafsluitingen op maandag 15 mei ca. 19:00 – 06:00 uur en dinsdag 16 mei 19:00 – 06:00 uur
 - 1 reserve nachtafsluiting op woensdag 17 mei ca. 19:00 – 06:00 uur
- Op 15 maart 2023 hebben RWS en de aannemer samen met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen een overleg gehad over de verkeerskundige aanpak van de opgave. Dit overleg is goed verlopen. Er is draagvlak voor de gekozen afsluiting, omleidingsroutes, knelpunten en mogelijke beheersing daarvan. Ook zijn er afspraken gemaakt over het werken op 4 mei in relatie tot de nationale dodenherdenking.

Datum

23 maart 2023

Onze referentie

RWS-2023/8390

Bijlage(n)

1

Aan

Minister

- De komende weken worden de plannen nader uitgewerkt en is er nog een tweede overleg met alle wegbeheerders. Hiervoor zijn onder andere de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeente Kampen en hulpdiensten uitgenodigd.

Datum

23 maart 2023

Onze referentie

RWS-2023/8390

Bijlage(n)

1

Aan

Minister

Politieke context

- In de Tweede Kamer is veel aandacht voor de veiligheid op rijks-n-wegen en ook specifiek de N50.
- De Tweede Kamer heeft u middels de aangenomen motie Stoffer c.s. gevraagd om de tijdelijke rijbaanscheiding zo vroeg mogelijk in 2023 te realiseren (kamerstuk 36 200 A nr 45).

Communicatie

- De weggebruikers moeten uiterlijk een maand voor start van werkzaamheden 3 mei door RWS worden geïnformeerd gezien de grote hinder.

Andere relevante ontwikkelingen

Er wordt ook gewerkt aan de uitvoering van de motie Geurts (CDA), waarin de regering verzocht wordt om een onderzoek uit te voeren naar de aanhoudende ongevallen op de N50 en hierbij te bezien op welke wijze er (extra) infrastructurele maatregelen genomen kunnen worden die ervoor zorgen dat de kans op ernstige ongevallen op de N50 afneemt. Met nota IENW/BSK-2023/38507 bent u akkoord gegaan met de resultaten van het onderzoek en het afdoen van de motie door middel van een bestuurlijk overleg met de regionale partners.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Concept TK-brief over uitvoering tijdelijke maatregelen N50 Kampen - Kampen Zuid	Brief om de Tweede Kamer te informeren over de planning van de werkzaamheden voor de tijdelijke rijbaanscheiding op de N50.