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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

5 20171101_Rapport_Hydraulische_Randvoorwaarden_v6.2 1-11-2017 Rapportage RWS go

24 Bespreekpuntenlijst punt 12 HR 1-11-2018 E-mail GPO VanOord
Levvel

go

25 Memo's m.b.t. HR issues 5-11-2018 E-mail GPO GPO
PPO

go

26 RWS-#3616263-v1-memo_inconsistentie_in_hydraulische_randvoorwaarden_(HR)_mbt_meerpeilst 7-11-2018 Memo RWS go
27 RWS-#3593836-v2-memo_gevolgen_onderschatting_hydraulische_randvoorwaarden_(HR)_voorhav7-11-2018 Memo RWS go

29 RE: Bespreekpuntenlijst punt 12 HR 5-12-2018 E-mail VanOord
Levvel

GPO
Levvel

go

34 RE aantekingen impact BSM en keersluis 11-7-2019 E-mail GPO GPO go

39 Re: Overleg HR kunstwerken Afsluitdijk Ijsselmeerzijde 14-3-2019 E-mail Witteveenbos
GPO
BAM
Deltares

go

40 RE: Presentatie TUDelft / RWS golfklappen 18-3-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Arcadis

go

41 RWS-#3616256-v1-
memo_fout_in_voorgeschreven_hydraulische_randvoorwaarden_kunstwerken_IJsselmeerzijde 20-3-2019 Memo GPO go

42 FW: HR Ijsselmeerzijde 22-3-2019 E-mail GPO

GPO
PPO
BAM
VanOord
Levvel
Witteveenbos
Deltares
Horvat

go

44 RWS-#4028220-v1-Brief Offerte extra werk onderzoeksproject Dynamica van Constructcties Afsluitd26-3-2019 Brief TU Delft GPO go x

46 RE: HR Ijsselmeerzijde 29-3-2019 E-mail GPO
GPO
Deltares
BAM

go

50 Golfklapbelastingen spuikokers 4-4-2019 E-mail GPO GPO go
52 Bespreken reactie op memo belastingen en interpretatie vermoeiing 5-4-2019 E-mail GPO GPO go

55 RE: Afspraken en acties uit overleg conservatisme HR, d.d. 10-04-2019 15-4-2019 E-mail BAM GPO
Arcadis

go

57 RE: Terugkoppeling vervolg bespreking golfmodel met ontluchtingskoker 19-4-2019 E-mail GPO
CITG
GPO
BAM

go

58 FW: Terugkoppeling vervolg bespreking golfmodel met ontluchtingskoker 20-4-2019 E-mail GPO GPO go

59 FW: Levering theoretische onderbouwing 23-4-2019 E-mail GPO
GPO
CITG
BAM

go

60 FW: Review stalen schuiven BSM en NSM 23-4-2019 E-mail GPO BAM
GPO

go

61 RE: : HR IJsselmeerzijde Dijk 24-4-2019 E-mail Deltares

GPO
PPO
VanOord
Levvel

go

65 Commentaar op Theoretische onderbouwing golfklappen 29-4-2019 E-mail GPO GPO go

66 RE: Memo ter goedkeuring RWS 30-4-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

67 FW: Memo golfklapbelastingen BSM DO 1-5-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

68 RE: Memo golfklapbelastingen BSM DO 1-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

69 RE: Reminder: Verzoek om informatie 1-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

70 RE: Rectificatie: Reactie review TU-Delft 7-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

71 RE: Informatieverstrekking NSM t.b.v. review 12-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

74 RE: WOG HR Laagwaterstanden 15-5-2019 E-mail GPO GPO go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

76 FW: Stukken golfklappen 21-5-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

77 RE: : HR IJsselmeerzijde Dijk en kunstwerken 21-5-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

78 RE: Hydra-Zoet voor bepaling hydraulische randvoorwaarden 22-5-2019 E-mail GPO GPO go

82 RE: Kwalitatieve beschouwing aantal trillingen schuif 20-6-2019 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
TU Delft

go

83 RE: Hydra zoet - zorgpunten Levvel 21-6-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

84 RE: Update theoretische onderbouwing Golfklappen 21-6-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

85 RE: Verzoek verduidelijking WOG LLW 21-6-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

87 RE Memo issue afsluitdijk 16-5-2019 E-mail GPO GPO go
88 Re: Toesturen concept Wijzigingsovereenkomst 0034 - HR Laag laagwater 2-7-2019 E-mail Levvel GPO go

90 RE: Toesturen concept Wijzigingsovereenkomst 0034 - HR Laag laagwater 16-7-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

91 RE: Toesturen concept Wijzigingsovereenkomst 0034 - HR Laag laagwater 16-7-2019 E-mail GPO

GPO
BAM
RHDHV
Levvel

go

93 FW: werk Passos over ontluchtingsgaten 30-7-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

94 FW: RWS Opties Spuigroepen 5-8-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

95 RE: Stormverloop t.b.v. vermoeiing gebruik analyse NSM.pptx 14-8-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

96 RE: Voorlopige resultaten analyse type stormen, sluitvragen & minimaal sluitpeil 22-8-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

98 FW Belastingnota onderdelen infrastructuur RWS Afsluitdijk versie 8 tbv WOG 27-8-2019 E-mail GPO GPO go

99 RE Gesprek met ILT over wijziging Hydraulische randvoorwaarden 4-8-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

100 RE: Harmonische trillingen schuiven 2-9-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

104 RE: Afronding HR 7.0 2-10-2019 E-mail GPO GPO
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren

105 RE: Afronding HR 7.0 2-10-2019 E-mail GPO GPO go

106 RE: 20190629 - concept WOG HR 7.0 - xxx (002).docx [PRDF-11011002] 8-10-2019 E-mail Pels Rijcken

GPO
CD
Pels Rijcken
Levvel

no x Integraal weigeren

107 HR gesprek van 2 oktober en mijn aanvulling daarbij 9-10-2019 E-mail GPO GPO go

109 RE: Verslag 1e Overleg second opinion Nieuw Spuimiddel + nieuwe documenten 10-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel
TU Delft

go

111 FW: Verslag 1e Overleg second opinion Nieuw Spuimiddel + nieuwe documenten 15-10-2019 E GPO

GPO
BAM
Levvel
TU Delft

go

112 RE: Verschil HR 6.2 en HR 7.0 bij spuimiddel KWZ 21-10-2019 E-mail GPO GPO go
113 hydraulische belastingen 29 maart definitief 29-3-2019 E-mail GPO GPO go
115 FW AFD _ eiswijzigingen in de DBFM 30-3-2021 E-mail GPO GPO go

116 RE: HR 7.0 en drukverschillen 23-10-2019 E-mail GPO GPO
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

117 RE: HR 7.0 vertrouwelijk 23-10-2019 E-mail GPO GPO go

118 RE: HR 7.0 [PRDF-11012081] 23-10-2019 E-mail Pels Rijcken
GPO
CD
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren

120 RE: HR 7.0; vraag over E.1.2 [PRDF-11012081] 24-10-2019 E-mail GPO GPO
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren

121 RE: HR 7.0; vraag over E.1.2 [PRDF-11012081] 24-10-2019 E-mail GPO GPO
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren

122 RE: Stap 2, eenvoudig beginnen 24-10-2019 E-mail GPO GPO go
123 RE: stap 3 24-10-2019 E-mail GPO GPO go
124 RE: Stap 5 bijlage E 1.3 24-10-2019 E-mail GPO GPO go

125 FW: HR 7.0 [PRDF-11012081] 24-10-2019 E-mail GPO GPO
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren

126 RE: WOG HR 7.0 van RWS 30-10-2019 E-mail GPO GPO go
127 FW: WOG HR 7.0 van RWS 30-10-2019 E-mail GPO GPO go
128 Laatste acties WOG HR 7.0 van RWS 1-11-2019 E-mail GPO GPO go
129 RE: WOG HR 7.0 van RWS 4-11-2019 E-mail GPO GPO go

131 Rapport Delta 1 NSM Spuikokers 7-11-2019 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

134 Resultaat second opinion 22-11-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

136 RE: Afspraken uit bespreking HR-documenten: Keersluizen DO en KWZ + BSM KWZ. 12-12-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

139 FW: Update Concept ASD-NOT-1045 Rationale Bovenbalken (nog controleren en
toevoegen haalbaarheidsstudies)

7-1-2020 E-mail GPO GPO go

140 RE: Update - Workshop BSM - ontwerp oplossingen als gevolg HR bij BSM 7-1-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

141 RE: WOG deel 2, verwijzing naar documenten tbv Belastingnota 7-1-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

143 RE: Afleiding belasting op schuiven in toestand niet-gesloten (invoegen in VO) 10-1-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

144 RE: review commentaar RWS HR uitgangspunten 10-1-2020 E-mail GPO BAM
Levvel

go

145 FW: Afleiding belasting op schuiven in toestand niet-gesloten (invoegen in VO) 10-1-2020 E-mail GPO GPO
PPO

go

146 FW: Bespreken document "Bovenbalken", ASD-NOT-1045 10-1-2020 E-mail GPO GPO
PPO

go

147 FW: review commentaar RWS HR uitgangspunten 10-1-2020 E-mail GPO GPO go
148 RE: Workshop opvangen golfklap BSM 10-1-2020 E-mail GPO GPO go

149 RE: Update Concept ASD-NOT-1045 Rationale Bovenbalken (nog controleren en toevoegen haalbaa 17-1-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

151 RE: Review commentaar RWS HR uitgangspunten 21-1-2020 E-mail GPO
GPO
RHDHV
Levvel

go

152
FW: Review commentaar RWS HR uitgangspunten 21-1-2020

E-mail
GPO BAM

DMC
Levvel

go

153 FW: ASD-NOT-1XXX belastingen op bestaande verkeersdekken zuid 23-1-2020 E-mail GPO

GPO
RHDHV
Witteveenbos
Arcadis
BAM
Levvel
DMC

go

155 RE: HR voor D-VMR in HR 7.0 29-1-2020 E-mail GPO GPO go x

158 RE: Memo inzake Afweging technische oplossing BSM Afsluitdijk 30-1-2020 Memo GPO GPO
MN

go

159 RE: Vooraankondiging aanbieding BSM renovatie 30-1-2020 E-mail GPO

GPO
PPO
BAM
Van Oord
Qrew

go



nr. Document Datum Omschrijving Afzender Ontvanger Oordeel Woo/
Wob

Woo/
Wob

Woo/
Wob

Woo/
Wob

Woo/
Wob

Titel van het document dd-mm-jjjj Zakelijke omschrijving en 
onderwerp organisatieonder- deel organisatieonder-

deel, bedrijf

o=openbaar 
go=gedeeltelijk 
openbaar 
no=niet 
openbaar 
ro=reeds 
openbaar 
(vindplaats)

5.
1.

1.
c/

10
.1

.c
 b

ed
ri
jf
s-

 e
n 

fa
br

ic
ag

eg
ev

en
s

5.
1.

2.
b/

10
.2

.b
 e

co
no

m
is

ch
e 

en
 

fin
an

ci
ël

e 
be

la
ng

en
 o

ve
rh

ei
d

5.
1.

2.
e/

10
.2

.e
 p

er
so

on
lij

ke
 

le
ve

ns
sf

ee
r

5.
1.

2.
i/

10
.2

.g
 g

oe
d 

fu
nc

tio
ne

re
n 

va
n 

de
 S

ta
at

5.
2/

11
 p

er
so

on
lij

ke
 

be
le

id
so

pv
at

tin
ge

n

To
el

ic
ht

in
g

4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

160 RE: Verslag workshop - Bepalen frequentie storm op rijdek zuid - BSM - 23-1-2020 30-1-2020 E-mail GPO

GPO
Van Oord
DMC
BAM
Arcadis
Witteveenbos
Levvel

go

161 Rapportages n.a.v. de WOG HR 7.0 31-1-2020 E-mail Levvel RWS go

162 Overleg RWS - Levvel 5 februari 31-1-2020 E-mail GPO GPO
BAM

go

165 RE: Uitgangspunten DVMR om met RWS vast te leggen om discussie achteraf (validatie) te voorkom12-2-2020 E-mail BAM

GPO
PPO
RHDHV
Van Oord
BAM

go

166 RWS-#3987678-v1-Verslag Contractoverleg Afsluitdijk Levvel CO #30   20200213 getekend 13-2-2020 Verslag RWS
Levvel

RWS
Levvel

go

167 FW: ASD-COR-0286 Hydra-Zoet - zorgpunten Levvel 4-3-2020 E-mail GPO GPO go
168 Memo afsluitdijk proces hydraulische randvoorwaarden 6-3-2020 Memo GPO GPO go x
173 FW: ASD-NOT-1213 - Ontbrekende Hydraulisch Randvoorwaarden D-VMR 19-3-2020 E-mail GPO GPO go
174 RE: Reviewsheet BSM KWZ (UNO-0028) 19-3-2020 E-mail GPO BAM go

175 RE: Overleg HR 24 maart: ASD-NOT-1213 - Ontbrekende Hydraulisch Randvoorwaarden D-VMR 23-3-2020 E-mail GPO
BAM
RHDHV
Van Oord

go

176 RE: Documenten ter bespreking volgende week 26-3-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
DMC
VanOord

go

177 FW: Hydraulische Randvoorwaarden DVMR 27-3-2020 E-mail GPO

GPO
PPO
DMC
BAM

go

178 RE: Hydraulische Randvoorwaarden DVMR 30-3-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
Van Oord
DMC

go

180 RWS-#3847654-v1-Voorblad_xxx_D-VMR_ 2-4-2020 Voorblad GPO GPO go
186 RE BSM 17-5-2021 E-mail GPO GPO go

189
 RE: ASD-COR-0314 Uitgangspunten voor vermoeiing K-KWZ, K-DOV en D-VMR,

opdracht Afsluitdijk wijziging HR 6.2 met dossiernummer F1551 [PRDF-11011002] 21-4-2020 E-mail GPO

GPO
Pels Rijcken
Levvel
Van Oord
Bam

no x Integraal weigeren

190 Voorgeschreven golfdruk BSM DO 22-4-2020 E-mail GPO GPO go x

191 Reviewcommentaar op Delta 1 rapport 30-4-2020 E-mail GPO GPO
BAM

go

194 RE: 200513 - ASD-COR-0364 - Belastingnota versie 8 26-5-2020 E-mail GPO
GPO
Levvel
BAM

go

198 RE: 200513 - ASD-COR-0364 - Belastingnota versie 8 5-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

199 RE: 200513 - ASD-COR-0364 - Belastingnota versie 8 12-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

200 RE: Aanpassingen aan pompgebouwen om golven IJsselmeer te weerstaan 19-6-2020 E-mail GPO

GPO
RHDHV
BAM
Levvel

go

204 RE: Aantal sluitingen regelwerk DVMR 13-8-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
DMC
Arcadis

go

205 RE: Aanpak Design Freeze 20-8-2020 E-mail GPO GPO
BAM

go

206 RWS-#3993102-v1-Brief aan Levvel inzake Projectplanning baseline 2_0 getekend 27-8-2020 Brief GPO Levvel go x
209 RE: start HR 7.0 28-9-2020 E-mail GPO GPO go
210 RE: Bestaande spuimiddelen 29-9-2020 E-mail GPO GPO go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

214 RE: Afsluitdijk beleidspresentatie alvast per mail 26-10-2020 E-mail GPO GPO
BS

go x x

215 RE: Rapport over de strekdammen IJsselmeerzijde Den Oever 26-10-2020 E-mail GPO BAM go

216 Re: Status van de update van de HR UNO;'s BSM 10-11-2020 E-mail GPO GPO
BAM

go

218 RE: Nog een vraag RE: Betrokkenen 12-11-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

220 RWS-#4017121-v1-Rapport Tweede orde effecten van wijzigingen mbt WOG HR 25-11-2020 Rapportage Management Projects Levvel go
223 RWS-2021 1647  beslisnota Afsluitdijk januari 2021 WS 13-1-2021 Nota BS go x

224 RE: RWS-2021 1647 beslisnota Afsluitdijk januari 2021 28-1-2021 E-mail GPO GPO
BS

go

225 RE: RWS-2021 1647 beslisnota Afsluitdijk januari 2021 28-1-2021 E-mail GPO

GPO
BAM
Paul de Ruiter 
Architects

go

226 Beslisnota bij TK Brief Afsluitdijk voorjaar 2021_AB  _ND 13-4-2021 Nota BS go x
227 Beslisnota bij TK Brief Afsluitdijk voorjaar 2021_wijzigingen zichtbaar 13-4-2021 Nota BS no Definitieve versie van 228
231 FW: Afsluitdijk aanpassing in brief en nota 3-5-2021 E-mail BS GPO go
235 RWS-#3919026-v1-VTW-0079 - Wijzigingsovereenkomst - HR 7_0 Object 1_3 Keersluis getekend 31-7-2020 Wijzigingsovereenkomst RWS Levvel go

237 FW Levvel | NSM Spuigroepen | Presentatie overleg DPS_2000 systeem faalkansen en 
boeteverwachting 6-10-2021 E-mail GPO

 GPO
 Levvel

RHDHV
go x

238 Korte verkenning mogelijkheden noorderschuif met overdrukbeveiliging 16-6-2021 E-mail GPO GPO go

241 Acties richting directieoverleg 20 september 2019 22-8-2019 E-mail Simplex Consultants GPO
BAM

go

242 Acties uit planningsoverleg HR Levvel-RWS 22-8-2019 22-8-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

244 Bandbreedtes planningsvarianten 3b / J++ 11-9-2019 E-mail GPO GPO go
248 FW: Rapportage planning project Afsluitdijk 19-4-2021 E-mail GPO GPO go

249 RE Terugkoppeling bespreken analyse betrouwbaarheid bij weglaten bovenbalk BSM Den Oever 17-06-2021 E-mail GPO GPO go

256 IMG_20200414_0002 14-4-2020 Brief RWS Levvel go
258 RWS-#3288664-v1-memo_vergelijking_golfbelastingen_op_spatscherm_en_noorderschuif_Deltares13-7-2017 Memo GPO go

261 Memo impact verandering HR Den Oever 6-8-2018 E-mail GPO GPO
CD

go

264 RE  Hydraulische randvoorwaarden kunstwerken vanuit Ijsselmeer 27-2-2019 E-mail GPO GPO go
265 RE  Documenten betreffende het ontwerp Levvel  RE  Voorbespreken Hydraulische Randvoorwaarde 7-3-2019 E-mail GPO GPO go
266 20190414 Relevante Whatssappcommunicatie xxx met xxx 14-4-2019 Whatsapp GPO GPO go
268 RE  Hydraulische randvoorwaarden 16-5-2019 E-mail GPO GPO go
269 Gewijzigde HR impact op bodembescherming 24-5-2019 E-mail GPO GPO go
270 20191002 Relevante Whatssappcommunicatie xxx met xxx 2-10-2019 Whatsapp GPO GPO go

272 Vergelijk HR6 2 vs HR7 0 IJM DOV KWZ 14-10-2019 E-mail GPO GPO
DI

go

273 RE  Vergelijk HR6 2 vs HR7 0 IJM DOV KWZ 21-10-2019 E-mail GPO GPO
DI

go

274 RE  Effect HR op BSM KWZ 29-10-2019 E-mail GPO GPO
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren

275 RE: Afspraken uit bespreking HR-documenten: Keersluizen DO en KWZ + BSM KWZ. 20-12-2019 E-mail GPO GPO go

277 Afronding UNO's 26-3-2020 E-mail GPO GPO
Marak

go x

279 RE: 200520 - ASD-COR-0349 - Stand van zaken uitgangspuntennota's 27-5-2020 E-mail GPO GPO
BAM

go

281 Terugkoppeling besprekingen UNO NSM Spuikokers + UNO BSM KWZ + Werkwijze
Niet Hoogwaterkerende Delen op 26-05-2020 en UNO NSM-pompen op 27-05-2020

28-5-2020 E-mail GPO GPO go

282
 Terugkoppeling besprekingen UNO NSM Spuikokers + UNO BSM KWZ + Werkwijze

Niet Hoogwaterkerende Delen op 26-05-2020 en UNO NSM-pompen op 27-05-2020 28-5-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go x

283 RE: Levering 3e batch UNO's 5-8-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

284 RE: Levering 3e batch UNO's 5-8-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

285 RE  Aanpassing 'belastingnota' 22-10-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

286 RE  acties n a v  overleg BSM irt WOG HR 9-11-2020 E-mail GPO GPO go
287 RE  Schets HR 6 2_7 0   vergelijking HR 6 2_7 0 12-11-2020 E-mail GPO GPO go
288 FW  Schets HR 6 2_7 0   vergelijking HR 6 2_7 0 2-6-2021 E-mail GPO GPO go
289 RE  Vraag mbt  vergelijking HR 6 2_7 0 3-6-2021 E-mail GPO GPO go
292 RE  Bespreken analyse betrouwbaarheid bij weglaten bovenbalk BSM DOV 11-6-2021 E-mail GPO GPO go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

293 ASD - NOT -1701 - Nadere toelichting en uitwerking hydraulische belasting voor BSM KWZ ASD-UN 21-7-2020 Memo Levvel RWS go

301 ASD-NOT-1469 Beschouwing van veiligheidsfilosofie van (niet-)waterkerende constructies binnen 
Levvel.pdf

6-5-2020 Memo Levvel RWS go

310 ASD-NOT-1694 - Sluitvraag Regelwerk D-VMR ten behoeve van Vermoeiing Bewegingswerk 16-7-2020 Memo Levvel RWS go
313 IMG_20200805_0002.pdf ASD-COR-0468 5-8-2020 Brief RWS Levvel go
314 2020_06_30_Rapportage techniek BSM ASD concept 2 30-6-2020 Rapportage go
315 2020_07_16_Observaties reviewteam techniek BSM ASD 16-7-2020 Overige go
316 2020_09_16_Nog te behandelen onderwerpen 2 16-9-2020 Memo go
317 2020_09_16_Nog te behandelen onderwerpen 16-9-2020 Memo go
321 IMG_20200410_0001 10-4-2020 Brief RWS Levvel go
322 DOC069 19-2-2020 Brief RWS Levvel go
323 DOC072 21-2-2020 Brief RWS Levvel go
324 IMG_20200401_0002 1-4-2020 Brief RWS Levvel go
325 IMG_20200401_0003 1-4-2020 Brief RWS Levvel go
326 IMG_20200401_0004 1-4-2020 Brief RWS Levvel go
327 IMG_20200403_0002 3-4-2020 Brief RWS Levvel go
328 IMG_20200407_0001 7-4-2020 Brief RWS Levvel go
330 DOC068 19-2-2020 Brief RWS Levvel go
332 Inkoopplan 2x review projectplanning 12-8-2019 E-mail GPO GPO go
333 Plan B issue HR 7.0 Afsluitdijk 2 september 4-9-2019 E-mail GPO GPO go x

334 RE: Plan B issue HR 7.0 Afsluitdijk 2 september 5-9-2019 E-mail GPO GPO
Marak

go x x

336 FW Afstemming HR met BS 13-9-2019 E-mail GPO GPO go x

337 RE: concpetnota over HR Afsluitdijk 26-9-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

339 RE: concpetnota over HR Afsluitdijk 26-9-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

340 korte terugkoppeling overleg met Michele 27-9-2019 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

341 Planning Levvel versie C aanvangscertificaat 27-9-2019 E-mail GPO GPO go
342 RE aantekeningen HRoverleg 29-9-2019 E-mail GPO GPO go

344 1e Overleg second opinion Nieuw Spuimiddel 7-10-2019 E-mail GPO
GPO
TU Delft
BAM

go

345 1e Overleg second opinion Nieuw Spuimiddel 7-10-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

346 FW: Ingelast overleg inzake de toelichting van de proefberekening Juni 2019 8-10-2019 E-mail BAM
GPO
BAM
Levvel

go

349 FW overzicht en ramingsopzet directe kostenconsequenties van de WOG HR 70 9-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

351 FW: Definitieve kamerbrief 14-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
MN

go

353 RE: Ingelast overleg inzake de toelichting van de proefberekening Juni 2019 15-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

354 ASD Procesplanning HR v0.4 - opm xxx.ppt 21-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

356 Notitie tbv directieoverleg 20 sept 2019 22-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

358 Verslag 2e Overleg second opinion Nieuw Spuimiddel 24-10-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

359 Re HR 70 PRDF11012081 25-10-2019 E-mail Pels Rijcken GPO
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren

361 191028 Directieoverleg v4.ppt 26-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

362 Reactie op sheet 9 26-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

364 RE: Afsluitdijk - Directie overleg Hydraulische Randvoorwaarden 28-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

365 Aanpak second opinions HR issue 31-10-2019 E-mail GPO GPO
BS

go

366 DOC065 18-2-2020 Brief RWS Levvel go
367 Aanpak second opinions 30-10-2019 E-mail GPO GPO go

368 Inplannen bespreking kostenconsequenties WOG HR 7.0 (indexering) 31-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

370 RE WOG HR 70 van RWS 31-10-2019 E-mail GPO GPO go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

371 RE: Aanpak second opinions HR issue 1-11-2019 E-mail BS GPO go

372 Memo kritische beslissingen / presentatie staal inkoop 2-11-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

373 xxx Afsluitdijk 4 november 2019 (schriftelijke inbreng xxx) 4-11-2019 E-mail FIB-CDF

GPO
MN
BS
FIB
DGWB

go

375 Aantekeningen en presentaties Bespreken gevolgen WOG HR 70 woensdag 30 oktober 2019 4-11-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

376 FW WOG HR 70 van RWS 4-11-2019 E-mail GPO GPO go

377 RE: memo voor xxx inzake HR 4-11-2019 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

378 Beslisnota hydraulische randqvoorwaarden_versie 2.0 5-11-2019 E-mail BS
GPO
FIB
DGRW

go

380 RE: Beslisnota hydraulische randqvoorwaarden_versie 2.0 5-11-2019 E-mail GPO GPO
MN

go x

381 RE Hydraulische Randvoorwaarden versie 70 5-11-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

382 WOG HR 70 deel 1  ondertekende Wijzigingsovereenkomst 5-11-2019 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

383 beslismemo 6-11-2019 E-mail GPO GPO
BS

go x

384 FW Aantekeningen en presentaties Bespreken gevolgen WOG HR 70 woensdag 30 oktober 2019 7-11-2019 E-mail GPO GPO go

388 RE: Wekelijks overleg WOG HR 7-11-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

390 Memo beschouwing golfbelastingen BSM Kornwerderand 8-11-2019 E-mail GPO GPO go

391 RE Aantekeningen en presentaties Bespreken gevolgen WOG HR 70 woensdag 30 oktober 2019 8-11-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go x

393 definitief rapport second opinion xxx / xxx 11-11-2019 E-mail GPO GPO go

394 Aanpak second opinions HR wijziging Afsluitdijk 11-11-2019 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

397 RE: Aanpak second opinions HR wijziging Afsluitdijk 12-11-2019 E-mail FIB-CDF GPO
BS

go

398 HRFW:
Aanpak second opinions HR wijziging Afsluitdijk

12-11-2019 E-mail GPO GPO go

400 RE: Algemene kosten bij bepaling Financieel Nadeel [PRDF-11011002] 12-11-2019 E-mail Pels Rijcken
GPO
Pels Rijcken
CD

no x Integraal weigeren

404 RE: Aanpak second opinions HR wijziging Afsluitdijk 15-11-2019 E-mail GPO
GPO
BS
FIB

go

405 RE Memo beschouwing golfbelastingen BSM Kornwerderand 15-11-2019 E-mail GPO GPO go

406 RE: WB 191028 Afspraken WOG HR 7.0 - versie levvel - CONCEPT .docx 15-11-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

407 Verandering in doorlooptijden ontwerp 15-11-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

408 RE: Aanpak second opinions HR wijziging Afsluitdijk 18-11-2019 E-mail DGRW GPO
MN

go

409 RE: Aanpak second opinions HR wijziging Afsluitdijk 18-11-2019 E-mail GPO GPO go

412 RE Afrondende scopebespreking 21-11-2019 E-mail Levvel GPO
PPO

go

413 FW: 1911212 Concept presentatie directieoverleg 26 nov (002).ppt 22-11-2019 E-mail GPO GPO go
414 memo voor xxx 22-11-2019 E-mail GPO GPO go
415 RE: Voortgang ASD 22-11-2019 E-mail GPO GPO go x
416 FW 1911212 Concept presentatie directieoverleg 26 nov (002)ppt 24-11-2019 E-mail GPO GPO go

417 FW: passage mirtbrief Afsluitdijk 24-11-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

418 FW: passage mirtbrief Afsluitdijk 24-11-2019 E-mail GPO GPO go
420 RE Memo toelichting problematiek HR Afsluitdijk tbv Brummenoverleg aankomende dinsdag 2 25-11-2019 E-mail GPO GPO go
423 FW observaties 26-11-2019 E-mail Rebel Group GPO go
424 FW: Resultaat second opinion 26-11-2019 E-mail GPO GPO go
425 FW uitvraag aan xxx 27-11-2019 E-mail GPO GPO go

427 191128 Kostenverrekening fase 2 - voorstel Levvel.ppt 29-11-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

429 Redenatie kruisjeslijst 29-11-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
VanOord

go

431 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx 2-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM

go

432 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx 2-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM

go

434 FW: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx 2-12-2019 E-mail GPO

GPO
BAM
VanOord
Levvel

go

436 Terugkoppeling overleg vandaag 2-12-2019 E-mail GPO GPO go

437 Concept uitwerking WOG deel 2 3-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

438 FW xxx sent you files via WeTransfer 3-12-2019 E-mail Levvel GPO
BAM

go

444 RE Concept uitwerking WOG deel 2 4-12-2019 E-mail GPO
GPO
Levvel go

445 RE xxx sent you files via WeTransfer 4-12-2019 E-mail Levvel GPO
BAM

go

446 RE WB 191028 Afspraken WOG HR 70  versie levvel  CONCEPT docx 4-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

447 terugkoppeling overleg 4122019 overleg xxx 4-12-2019 E-mail GPO
GPO
MN
VWM

go

448 Afspraken uit bespreking HRdocumenten  Algemene theoretische onderbouwing, vermoeiing en de U5-12-2019 E-mail GPO GPO go

450 FW: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx 5-12-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

453 RE Staat (RWS)  Afsluitdijk HR 70 PRDF11012081 2 6-12-2019 E-mail Pels Rijcken GPO go

455 Concept uitwerking WOG 2, versie 02 7-12-2019 E-mail GPO
GPO
Pels Rijcken no x Integraal weigeren

456 RE AK voor WOG2 8-12-2019 E-mail GPO
GPO
Pels Rijcken
Levvel

no x Integraal weigeren

457 FW: beoordeling extra kosten staal inkopen in Europa 9-12-2019 E-mail GPO GPO
PPO

go

458 FW Concept uitwerking WOG 2, versie 02 9-12-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

459 RE Concept uitwerking WOG 2, versie 02 9-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Pels Rijcken
Levvel

no x Integraal weigeren

460 RE Concept uitwerking WOG 2, versie 02 2 9-10-2019 E-mail GPO GPO go

461 RE Concept uitwerking WOG 2, versie 02 3 9-12-2019 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren

462 RE Concept uitwerking WOG 2, versie 02 4 9-12-2019 E-mail GPO GPO go
464 FW WOG 2 inzake HR versie 09 10-12-2019 E-mail GPO GPO go
465 FW WOG 2 inzake HR versie 09 2 10-12-2019 E-mail GPO GPO go

466 FW WOG deel 2 versie 09 Levvel 101219docx 10-12-2019 E-mail GPO GPO
Pels Rijcken

go

467 Fwd afspraak 612 verzetten 10-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

468 RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx 10-12-2019 E-mail GPO

GPO
PPO
BAM
Levvel

go

469 RE: Reactie GPO op second opinion NSM 10-12-2019 E-mail GPO GPO go
471 RE WOG 2 inzake HR versie 09 2 10-12-2019 E-mail GPO GPO go

473 Staalkosten 10-12-2019 E-mail GPO GPO
PPO

go

474 WOG deel 2 versie 09 Levvel 101219docx 10-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

477 RE belastingen varianten BSM 11-12-2019 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
RHDHV

go

478 RE Presentatie toe te voegen als bijlage bij WOG Deel 2 11-12-2019 E-mail GPO GPO go

479 RE Presentatie toe te voegen als bijlage bij WOG Deel 2 2 11-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

480 RE Presentatie toe te voegen als bijlage bij WOG Deel 2 3 11-12-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

481 FW: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx 5-12-2019 E-mail GPO
GPO
Pels Rijcken
Levvel

no x Integraal weigeren

482 SPOED uploaden op TP! 11-12-2019 E-mail RHDHV
GPO
Synergie
VanOord

go

483 Fwd WOG HR deel 2 12-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

484 Memo BSM Golfbelastingen vanuit IJsselmeer 13-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

485 RE Afsluitdijk, WOG2 HR 70 13-12-2019 E-mail GPO GPO go
486 RE Afsluitdijk, WOG2 HR 70 17-12-2019 E-mail GPO GPO go x
487 Bijlage 1 HB3948144-v1-Verslag T2_5-gesprek dd 30 september 2020 (002) 30-9-2020 Verslag GPO go
488 Re Memo BSM Golfbelastingen vanuit Ijsselmeer 18-12-2019 E-mail GPO GPO go

493 Afkoop risico staalinkoop KS DOV - KS KWZ 4-1-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
VanOord

go

494 memo BSM golfklap versus zoutwaterindringing 6-1-2020 E-mail GPO GPO go

496 RE WOG deel 2, verwijzing naar documenten tbv Belastingnota 6-1-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
VanOord

go

497 FW Update Concept ASDNOT1045 Rationale Bovenbalken (nog controleren en toevoegen haalbaarhe7-1-2020 E-mail GPO
GPO
MN
Levvel

go

498 RE Update  Workshop BSM  ontwerp oplossingen als gevolg HR bij BSM 7-1-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

499 RE WOG deel 2, verwijzing naar documenten tbv Belastingnota 2 7-1-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

500 Brief als reactie voorstel tot wijziging WOG HR 7 27-11-2020 Brief RWS Levvel go
501 ASD-COR-0310 - Bevestiging akkoord model beschrijving Golfklap 24-3-2020 Brief Levvel RWS go

502 Workshop Bovenbalken  presentatie en vervolgacties 9-1-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
Ruiter Architects

go

503 FW: Afkoop risico staalinkoop KS DOV - KS KWZ 10-1-2020 E-mail GPO
GPO
PPO
Levvel

go

504 Commentaar TweedeOrde 2.0 (002) 2-12-2020 Overige go

505 FW HR wog 2 Afsluitdijk 13-1-2020 E-mail GPO GPO
NN

go

506 RE HR wog 2 Afsluitdijk 13-1-2020 E-mail GPO GPO go
507 RE Update Afsluitdijk, WOG2 HR 70 13-1-2020 E-mail GPO GPO go
508 Totaaloverzicht afspraken WOG HR 70 12-1-2020 E-mail GPO GPO go

509 RE Concept presentatie directie overleg 15 januari 2020 14-1-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

510 FW Proces vaststelling WOG HR 70 deel 2 15-1-2020 E-mail GPO GPO go

511 RE Agenda directieoverleg WOG HR 70 15-1-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel
Van Oord

go

512 Definitieve Kwartaalopgave Q4 2019 6-4-2020 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

514 FW overleg schema WOG  directieoverleg 16-1-2020 E-mail PPO GPO go

515 RE Update Concept ASDNOT1045 Rationale Bovenbalken (nog controleren en toevoegen haalbaarhe17-1-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

516 Voortgang acties uit directie afspraken 17-1-2020 E-mail Levvel GPO go
517 Analyse doorlooptijden ontwerpen Afsluitdijk sep-nov 2019 17-1-2020 E-mail GPO GPO go
519 200406 - ASD-COR-0335 - RWS - Versnellen opstelplateaus NSM Spuikokers 6-4-2020 Brief Levvel RWS go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

520 RE: Wijzigingen Opdrachtgever D-VMR 10-4-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

521 FW: ASD-COR-0315 Reactie op HB 3839126 (indiening VtW HR 7.0) 14-4-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

522 200402 - ASD-COR- 0323 - Wijzigingen Opdrachtgever D-VMR_ 2-4-2020 Brief Levvel RWS go

523 RE Update Concept ASDNOT1045 Rationale Bovenbalken (nog controleren en toevoegen 
haalbaarheidsstudies) 20-1-2020 E-mail BAM

Levvel

GPO
BAM
Levvel
Witteveenbos

go

525 Voorbeeld 'oplegmemo' voor dossier HR 70 20-1-2020 E-mail NN GPO go

526 Verslag overleg Versterken constructie onderdek tbv opvangen golfklap 1512020 21-1-2020 E-mail Witteveenbos
GPO
BAM
Levvel

go

527 Verslag workshop terugslagkleppen 1512020 21-1-2020 E-mail Witteveenbos
GPO
BAM
Levvel

go

528 ASDNOT1XXX belastingen op bestaande verkeersdekken zuid 22-1-2020 E-mail Witteveenbos
GPO
BAM
Levvel

go

529 1e beoordeling extra kosten staal deuren keersluizen DO en KWN 23-1-2020 E-mail GPO GPO
PPO

go

530 Aantekeningen overleg uitgangspunten - eisen - emvi tbv planning 3B+ 23-1-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
VanOord
Levvel

go

531 RE: Versnellen opstelplateau's NSM spuikokers 7-4-2020 E-mail GPO GPO go

532 RE: Versnellen opstelplateau's NSM spuikokers 8-4-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

534 RE: ASD | implementatie gewijzigde HR IJsselmeerzijde Dijkvak 2 en 3 23-1-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

535 Versnellen opstelplateau's NSM spuikokers 6-4-2020 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

536 200115 Afspraken WOG HR 70 definitiefdocx 24-1-2020 E-mail Levvel GPO go

537 Verslag workshop  Bepalen frequentie storm op rijdek zuid  BSM  2312020 24-1-2020 E-mail Witteveenbos
GPO
VanOord
Levvel

go

538 Overleg met xxx afgelopen week 27-1-2020 E-mail GPO GPO go
539 Kerende hoogte Bovenbalk BSM irt Zoutbezwaar 28-1-2020 E-mail PPO GPO go
540 Directieoverleg 27 februari 2020 30-1-2020 E-mail GPO GPO go

541 directieoverleg 30-1-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

542 RE Directieoverleg 27 februari 2020 30-1-2020 E-mail GPO GPO go
543 RE Levvel Factuur 2020100257358 30-1-2020 E-mail GPO GPO go
544 FW Levvel Factuur 2020100257358 30-1-2020 E-mail GPO GPO go
545 FW Levvel Factuur 2020100257358 2 30-1-2020 E-mail GPO GPO go x

549 RE besluitvorming BSM 3 30-1-2020 E-mail GPO
GPO
PPO
MN

go x

550 RE benodigde info tbv besluitvorming BSM 30-1-2020 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

551 RE Verslag workshop  Bepalen frequentie storm op rijdek zuid  BSM  2312020 30-1-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

552 RE Memo inzake Afweging technische oplossing BSM Afsluitdijk 30-1-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

554 RE benodigde info tbv besluitvorming BSM 31-1-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

555 RE Concept verschilnotities NSM pompen, Dijk, en Keersluizen 31-1-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel
BKS Schagen

go

557 RE: Afkoop risico staalinkoop KS DOV - KS KWZ 4-2-2020 E-mail GPO GPO go

559 Aanbieding BSM renovatie 4-2-2020 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

560 eerste aanzet tot nota aan xxx 4-2-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

562 Verslag Overleg bovenbalk en rijksmonument 4-2-2020 E-mail Arcadis
GPO
MN
Levvel

go



nr. Document Datum Omschrijving Afzender Ontvanger Oordeel Woo/
Wob

Woo/
Wob

Woo/
Wob

Woo/
Wob

Woo/
Wob

Titel van het document dd-mm-jjjj Zakelijke omschrijving en 
onderwerp organisatieonder- deel organisatieonder-

deel, bedrijf

o=openbaar 
go=gedeeltelijk 
openbaar 
no=niet 
openbaar 
ro=reeds 
openbaar 
(vindplaats)

5.
1.

1.
c/

10
.1

.c
 b

ed
ri
jf
s-

 e
n 

fa
br

ic
ag

eg
ev

en
s

5.
1.

2.
b/

10
.2

.b
 e

co
no

m
is

ch
e 

en
 

fin
an

ci
ël

e 
be

la
ng

en
 o

ve
rh

ei
d

5.
1.

2.
e/

10
.2

.e
 p

er
so

on
lij

ke
 

le
ve

ns
sf

ee
r

5.
1.

2.
i/

10
.2

.g
 g

oe
d 

fu
nc

tio
ne

re
n 

va
n 

de
 S

ta
at

5.
2/

11
 p

er
so

on
lij

ke
 

be
le

id
so

pv
at

tin
ge

n

To
el

ic
ht

in
g

4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

563 RE: Aanbieding BSM renovatie 5-2-2020 E-mail GPO GPO
PPO

go

564 Doorlooptijden BSM tenderplanning 6-2-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

565 RE Doorlooptijden BSM tenderplanning 6-2-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

566 FW: Nota's BBV 9-2-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

567 RE: ASD-COR-0270 Verduidelijking ten aanzien van HR 10-2-2020 E-mail GPO GPO go

568 Wijzigingen Opdrachtgever D-VMR 3-4-2020 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

569 FW: stand van zaken Afsluitdijk 12-2-2020 E-mail GPO
 GPO

 BS
MN

go x

570 2020-01-30 FN W-0XXX Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen v0,3.xlsx 12-2-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
PPO
Levvel

go

571 Bezoek Project Afsluitdijk - eerste concept nota 13-2-2020 E-mail FIB-CDF GPO
BS

go

572 memo ter voorbereiding bilat xxx 18 feb 14-2-2020 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

573 FW: afsluitdijkopleg bila xxx d.d. 18-2-2020 14-2-2020 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

574 RE: Aantekeningen overleg uitgangspunten - eisen - emvi tbv planning 3B+ 14-2-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

575 RE: ASD-COR-0269 Uitwerken nieuw robuust planningsscenario 17-2-2020 E-mail GPO GPO go

576 FW: Wekelijks overleg WOG HR 18-2-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

577 Re Vervolg brainstorm planning 20-2-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel
VanOord

go

578 Analyse BSM planningen 20-2-2020 E-mail GPO GPO go

579 RE: Staal offerte 24-2-2020 E-mail GPO

GPO
PPO
BAM
Levvel

go

581 RE: intern memo proces hydraulische randvoorwaarden en scenario's 8-3-2020 E-mail BS GPO
MN

go

582 RE: intern memo proces hydraulische randvoorwaarden en scenario's 9-3-2020 E-mail GPO GPO
BS

go

583 kosteninschatting WOG 3 v02 9-3-2020 E-mail GPO GPO go
584 memo ter voorbereiding gesprek morgenochtend top BAMVan Oord 16-3-2020 E-mail GPO GPO go
585 RE Kerende hoogte Bovenbalk BSM irt Zoutbezwaar 19-3-2020 E-mail GPO PPO go

586 terugkoppeling telefonische overleggen tbv nota aan xxx 19-3-2020 E-mail GPO GPO
BS

go

587 FW Levvel board 203 20-3-2020 E-mail GPO GPO go

588 mogelijk alternatieve oplossing voor BSM's 23-3-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

593 Annotatie bila xxx 27-3-2020 E-mail MN GPO
BS

go

594 nota xxx en terugkoppeling telefonisch overleg xxx 27 maart 27-3-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

595 RE: vervolg HR_ xxx aan xxx 30-3-2020 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

596 RE: vervolg HR_ xxx aan xxx 30-3-2020 E-mail DGRW
GPO
BS
MN

go

598 RE: nota xxx en terugkoppeling telefonisch overleg xxx 27 maart 31-3-2020 E-mail GPO GPO go x

599 nota xxx inzake Afsluitdijk 1-4-2020 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

601 concept nota xxx versie 2 1 april 2020 2-4-2020 E-mail GPO GPO go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

604 Fwd: FW: lijn Levvel tot september 2020 3-4-2020 E-mail GPO GPO
Marak

go

605 RE: FW: lijn Levvel tot september 2020 3-4-2020 E-mail GPO GPO
Marak

go

606 RE: FW: lijn Levvel tot september 2020 3-4-2020 E-mail BS GPO go

607 Onderbouwing staalinkoop deuren Keersluizen Den Oever en Kornwerderzand 3-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
VanOord

go

608 Onderbouwing staalinkoop deuren Keersluizen Den Oever en Kornwerderzand 3-4-2020 E-mail BAM
Levvel

RWS
Levvel

go

611 1e analyse onderbouwing staalinkoop Sluisdeuren DO en KWZ 7-4-2020 E-mail GPO GPO
PPO

go

612 memo Hoogte bovenbalk BSM irt zoutwater indringing 7-4-2020 E-mail GPO MN go

616 RE memo Hoogte bovenbalk BSM irt zoutwater indringing 8-4-2020 E-mail MN GPO
MN

go

617 RE memo Hoogte bovenbalk BSM irt zoutwater indringing 2 8-4-2020 E-mail MN GPO
MN

go

619 aangepaste nota xxx 10-4-2020 E-mail BS GPO
BS

go

626 RE Taskforce BSM 10-4-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
VanOord

go

627 PvA Taskforce BSM 14-4-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
VanOord

go

628 PvA Taskforce BSM 2 14-4-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
VanOord

go

629 FW PvA Taskforce BSM 14-4-2020 E-mail GPO

GPO
MN
BAM
Levvel

go

631 SVZ FKA KDOV 15-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
VanOord
Levvel

go

632 RE: SVZ FKA KDOV 15-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
VanOord
Levvel

go

633 Notitie RWS verschilkosten staal sluisdeuren China- Nederland 20-4-2020 E-mail GPO

GPO
PPO
BAM
Levvel

go

634 RE: ASD-COR-0286 Hydra-Zoet - zorgpunten Levvel 3-4-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

635 Op verzoek RWS: offertes overige partijen staalinkoop deuren KS 15-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

636 RE PvA Taskforce BSM 15-4-2020 E-mail GPO

MN
VWM
BAM
Levvel

go

637 RE: Vragen nota xxx 15-4-2020 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

638 FW: gevolgen HR stand april_def 16-4-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

639 RE PvA Taskforce BSM 16-4-2020 E-mail GPO

GPO
MN
VWM
BAM
Levvel

go

640 Verslag Taskforce BSM 16-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

641 Brieven 1-4-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

642 FW: RWS-2020 26996 gevolgen HR stand april_definitief 17-4-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

644 FW: Inhoudelijke afstemming WOG HR 'producten' 21-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

645 FW: verschilnotitie keersluizen 21-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

647 RE Taskforce BSM 21-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel
VanOord

go

648 Review concept planning deel NSM 21-4-2020 E-mail GPO GPO go
649 RE: validatie DO keersluis KWZ 21-4-2020 E-mail GPO GPO go
650 Bespreken review Delta 1 rapport 22-4-2020 E-mail GPO GPO go

651 RE Taskforce BSM 22-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

652 RE: Documenten ter bespreking volgende week 26-3-2020 E-mail  BAM
Levvel

 GPO
Levvel

go

654 ASD-COR-0315 Reactie op HB 3839126 (indiening VtW HR 7.0) 27-3-2020 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

655 RE: Hydraulische Randvoorwaarden DVMR 30-3-2020 E-mail  BAM
Levvel

 GPO
Levvel

go

656 Voorstel Dashboard icm processtappen 23-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

657 Evenwicht voorbouwconstructie BSM 24-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

658  FW: Verstrekken via de Postbus: Oplevering rapportage HR Afsluitdijk Doorlaatmiddel
VMR

24-4-2020 E-mail GPO GPO go

659 RE Taskforce BSM 28-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

660 risico en kansenplan (geheel) Levvel 28-4-2020 E-mail GPO GPO go

661 Plan van Aanpak Taskforce BSM 29-4-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

662 RE Voorstel Dashboard icm processtappen 29-4-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

665 RE  Taskforce BSM 3-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

666 RE Taskforce BSM 4-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

667 RE Plan van Aanpak Taskforce BSM 4-5-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

668 RE Probleemstelling Taskforce BSM v01 4-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

669 Plan van Aanpak Taskforce BSM 5-5-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

673 RE: Inhoudelijke afstemming WOG HR 'producten' 6-4-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

674 Aangepaste kostenopstelling RWS sluisdeuren DO-KWZ China-Nederland 7-5-2020 E-mail GPO

GPO
PPO
BAM
Levvel

go

675 Aangepaste kostenopstelling RWS sluisdeuren DO-KWZ China-Nederland 7-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
PPO

go

677 RE Evenwicht voorbouwconstructie BSM 7-5-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

678 RE Probleemstelling Taskforce BSM 7-5-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
VanOord
Levvel

go

680 RE: nota xxx 1-4-2020 E-mail MN GPO go
681 RE: nota xxx 1-4-2020 E-mail MN GPO go

682 Taskforce BSM  Planning 8-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

683 RE Taskforce BSM 8-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

685 RE: Inhoudelijke afstemming WOG HR 'producten' 12-5-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

686 RE Taskforce BSM 12-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel
VanOord
Simplex Consultants
Marak

go

687 laatste status extra staalkosten keersluizen 12-5-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

688 Bespreking UNO's Keersluizen DO + KWZ en uitgangspunten DVMR 24-03-2020 25-3-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

689 Hoogte bovenbalk versus gewichtsconstructie 13-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

690 RE: WTB aanpassingen bij NSM 14-5-2020 E-mail GPO GPO go
694 FW BSM  risico’s tgv de WOG HR 17-5-2020 E-mail GPO GPO go
695 RE BSM 2 17-5-2020 E-mail GPO GPO go
696 RE Noordschuif KWZ 17-5-2020 E-mail GPO GPO go

697 RE Taskforce BSM 18-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel
VanOord

go

698 BSM 19-5-2020 E-mail GPO GPO go

699 RE Taskforce BSM 19-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

700 FW: QA's Afsluitdijk AO MIRT 25 november 2019 25-5-2020 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

701 RE: Afhandelen wijziging Keersluis (DO + KWZ) 26-5-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

702 RE Reservering Planning BSM 26-5-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

703 RE Taskforce BSM 26-5-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel
VanOord

go

704 leidraad voor BOT constructief issue bovenbalk 27-5-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

705 FW RWS2020 26996  gevolgen HR stand april_definitief(3)pdf 27-5-2020 E-mail GPO GPO go

706 Constructieve berekeningen ondersteuning bovenbalk, heftoren en pijlerpunten (MEM0226 en MEM028-5-2020 E-mail Witteveenbos

GPO
Arcadis
BAM
Levvel

go

707 FW: SPOED REMINDER aanleveren input brief + dossier AO Water 28-5-2020 E-mail GPO GPO go

708 RE: SPOED REMINDER aanleveren input brief + dossier AO Water 28-5-2020 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

709 RE: SPOED REMINDER aanleveren input brief + dossier AO Water 28-5-2020 E-mail GPO GPO
BS

go
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710 RE: nota afsluitdijk 28-5-2020 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

712 No name 29-5-2020 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

713 RE: SPOED REMINDER aanleveren input brief + dossier AO Water 29-5-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

716 RE Indicatieve staal hoeveelheden en kosten BSM 29-5-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO go

717 FW Documenten voor Directie Overleg 2 juni 2020 1300hr 2-6-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
VanOord
Levvel

go

718 RE Documenten voor Directie Overleg 2 juni 2020 1300hr 3-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

719 RE Documenten voor Directie Overleg 2 juni 2020 1300hr 2 3-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

720 Dashboard 3-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

721 RE Agenda voor donderdag 4 juni as 3-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

722 Stalen deuren 4-6-2020 E-mail GPO GPO go x

723 RE Dashboard 4-6-2020 E-mail GPO BAM
Levvel

go

724 RE Dashboard 2 4-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

725 Rationale bovenbalken 4-6-2020 E-mail Witteveenbos
GPO
BAM
Levvel

go

726 RE BSM  Geen vergunning voor bodembescherming werken KWZ 4-6-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

731 RE: Inhoudelijke afstemming WOG HR 'producten' 9-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

732 FW: Challenge sessie NSM spuien 10-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

735 RE: Golfklap model beschrijving versie B 18-3-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

737 RE voorbereiding xxx overleg ASD  116 2 10-6-2020 E-mail GPO GPO go

738 RE: Aanpassingen aan pompgebouwen om golven IJsselmeer te weerstaan 11-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
VWM

go

739 Directie overleg Project Afsluitdijk 11-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
Rebelgroup
Marak
VanOord
Levvel

go

742 Brief inzake HR 7.0 20-3-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

743 RE: Brief inzake HR 7.0 23-3-2020 E-mail GPO GPO go

745 Planning concept 11-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

746 Taskforce BSM  acties 12-6-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

747 RE Taskforce BSM 12-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

748 Aantekeningen: Challenge sessie NSM spuien 15-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

750 RE: Uren DO ontwerp NSM spuien / BSM / DVMR in de maand april 15-6-2020 E-mail Levvel
GPO
BAM
Levvel

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

751 RE Taskforce BSM 15-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

752 verschilnotitie Dijk 17-6-2020 E-mail GPO GPO go
753 voortgang ontwerpproces BSM 17-6-2020 E-mail GPO GPO go

754 RE: Uren DO ontwerp NSM spuien / BSM / DVMR in de maand april 17-6-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
VanOord

go

755 RE: detailopmerkingen verschilnotitie NSM 18-6-2020 E-mail GPO GPO go

757 Verschilnotitie NSM 19-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

758 verschilnotitie Dijk 19-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO

BAM
Levvel

go

759 RE afspraak KBO plannen 19-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
MN
BAM
Levvel

go

760 RE: Aanpassingen aan pompgebouwen om golven IJsselmeer te weerstaan 22-6-2020 E-mail VWM
GPO
BAM
Levvel

go

761 RE Taskforce BSM 22-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

762 RE: verschilnotitie Dijk 23-6-2020 E-mail GPO GPO go

763 RE Taskforce BSM 23-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

764 Taskforce BSM  Organogram 23-6-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

765 Memo besluiten Taskforce 23-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

766 RE: verschilnotitie Dijk 24-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

768 RE: Uren DO ontwerp NSM spuien / BSM / DVMR in de maand april 24-6-2020 E-mail Levvel

GPO
BAM
Levvel
Rebel Group

go

770 RE Taskforce BSM 25-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

771 RE Taskforce BSM 2 25-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

772 RE Taskforce BSM  Organogram 25-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

773 Beoogd doel Expert Gate Review inzake BSM 25-6-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
PMCB

go

774 RE: Aanpassingen aan pompgebouwen om golven IJsselmeer te weerstaan 25-6-2020 E-mail GPO

GPO
VWM
BAM
Levvel

go

775 RE: Uren DO ontwerp NSM spuien / BSM / DVMR in de maand april 25-6-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
Rebel Group

go

776 UNO BSM KWZ 25-6-2020 E-mail GPO GPO go
777 FW UNO BSM KWZ 26-6-2020 E-mail RHDHV GPO go
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778 Verslag Taskforce BSM 26-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

779 FW Bekleding Ijsselmeerzijde 29-6-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

780 RE Bekleding Ijsselmeerzijde 29-6-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
VanOord
Levvel

go

782 RE UNO BSM KWZ 30-6-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

784 RE Taskforce BSM 30-6-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

785 ASD  Taskforce BSM  Expert Gate Review 30062020 1-7-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

786 Verslagrapport reviewers taskforce BSM ASD 1-7-2020 E-mail PMCB

GPO
BAM
VanOord
Levvel

go

787 RE Taskforce BSM 1-7-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

788 RE: reviewformulier VN Dijk 2-7-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

789 RE: Aantekeningen: afstemming WOG HR 'producten' 2-7-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
Rebel Group
VanOord

go x

790 Taskforce schema BSM 2-7-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

791 FW: ASD-NOT-1213 - Ontbrekende Hydraulisch Randvoorwaarden D-VMR 19-3-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

792 Taskforce BSM  Voorstel agenda 3-7-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

793 RE Taskforce BSM 6-7-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

795 Verslag bespreking 30062020   taskforce BSM ASD 6-7-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

796 Fasering BSM 6-7-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

797 RE Taskforce BSM  Techniek & Fasering 7-7-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

798 RE Taskforce BSM 8-7-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

799 RE Fasering BSM 8-7-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

801 Informatie naar aanleiding van gisteren 9-7-2020 E-mail GPO GPO go

802 Aangepaste nota Afsluitdijk 10-7-2020 E-mail BS

GPO
ILT
FIB
CDF
MN

go

803 FW Spoed overleg ivm Strategie richting Levvel mbt Project Afsluitdijk 14-7-2020 E-mail GPO GPO
MN

go
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804 Agenda Technisch Overleg BSM 15-7-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel
PMCB

go

805 FW Verslag periodiek overleg van 13072020 15-7-2020 E-mail MN GPO go

806 Incrementele besluitvorming 17-3-2020 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

807 Bespreekpunten Taskforce BSM 1607 16-7-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

808 RE Agenda Technisch Overleg BSM 16-7-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

809 RE Brief sloopmelding cluster 5b 16-7-2020 E-mail MN GPO
MN

go

810 xxx@bamcom heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer 16-7-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

811 RE Verslagrapport reviewers taskforce BSM ASD 17-7-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel
PMCB

go

812 Evaluatie bespreekpunten Taskforce BSM 1607 17-7-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

814 RE Reviewers taskforce BSM ASD  Uitvraag documenten 22-7-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

815 FW: Hydraulsche randvoorwaarden KDOV 5-3-2020 E-mail Levvel GPO go
816 RE 200715  ASDCOR0452  Waarschuwing gebruik steentoets 2014 15-7-2020 E-mail GPO GPO go

817 Beloofde memo 10-3-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

820 tkn verslag xxx-gesprek RWS-Levvel 23 juli 27-7-2020 E-mail GPO GPO
MN

go x

821 Revisie  200716 Notulen Expert Review sessie taskforce BSM ASD 29-7-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

822 Planning Scenario's BSM 29-7-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

824 RE: Aantekeningen: Inhoudelijke afstemming WOG HR 'producten' d.d. 29 juli 2020 30-7-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
VanOord

go x

825 RE Revisie  200716 Notulen Expert Review sessie taskforce BSM ASD 10-8-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

828 RE: ASD-COR-0269 Uitwerken nieuw robuust planningsscenario 27-2-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

830 RE: planning project Afsluitdijk 27-2-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

831 RE Taskforce BSM 17-8-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

832 RE financiele input aanleveren voor najaarsnota 20-8-2020 E-mail GPO GPO go

834 FW: Nota tbv gesprek xxx Afsluitdijk HR en ILT op 27 augustus 24-8-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

835 RE Taskforce BSM 24-8-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

836 RE: Herbeoordeling IJsselmeerzijde dijkvak 11B en 12 25-8-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

837 FW: Brief, VtW en verschilnotitie Dijk 25-8-2020 E-mail GPO GPO go
838 RE: Brief, VtW en verschilnotitie Dijk 25-8-2020 E-mail GPO GPO go

839 Voorbeeld Dashboard en rapportage 26-8-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go
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840 Concept verschilnotitie BSM 28-8-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

841 FW: Projectplanning 2.0 28-8-2020 E-mail GPO
GPO
PPO
MN

go

842 RE: terugmelding xxx 31-8-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

843 RE Taskforce BSM 31-8-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

844 ASD-NOT-1088 Memo Melding vertraging NSM Spuikokers 17-1-2020 Memo Levvel RWS go

845 Agenda Overleg planning en raming BSM 31-8-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

847 RE Concept verschilnotitie BSM 2-9-2020 E-mail GPO GPO go

848 Teermembraan bruggen BSM 2-9-2020 E-mail GPO
GPO
RHDHV
Levvel

go

849 RE Vergaderverzoek Brugdek overleg as dinsdag 7-9-2020 E-mail RHDHV GPO
Levvel

go

850 RE: terugmelding xxx en overleg VOS straks 7-9-2020 E-mail MN GPO go

851 Technische achtergrond bij WOG HR v01 8-9-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

852 RE Taskforce BSM 8-9-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

853 RE: planning project Afsluitdijk -1- 27-2-2020 E-mail  BAM
Levvel

 GPO
Levvel

go

854 RE: ASD-COR-0269 Uitwerken nieuw robuust planningsscenario -1- 27-2-2020 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

855 Actie gevraagd uiterlijk 15 sept - reviewen notitie technische achtergrond issue HR 14-9-2020 E-mail MN GPO go

856 planning project Afsluitdijk 27-2-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

857 RE: Inhoudelijke afstemming WOG HR 'producten' 15-9-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

858 RE: ASD-COR-0269 Uitwerken nieuw robuust planningsscenario 21-2-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

859 concept beslisnota scenario's HR Afsluitdijk v1.0 21-9-2020 E-mail GPO GPO
BS

go

860 RE: Concept beslisnota scenario's HR 21-9-2020 E-mail MN GPO
VWM

go

861 RE: opmerkingen xxx bij memo 22-9-2020 E-mail MN GPO go

862 Gehanteerde gecombineerde golfbelastingen bovenbalk en fietsbrug 22-9-2020 E-mail PMCB
GPO
BAM
Levvel

go

863 FW: presentatie Afsluitdijk 25-9-2020 E-mail GPO GPO go

864 Verslag Taskforce BSM 25-9-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

865 VN BSM 25-9-2020 E-mail GPO GPO go

866 ASD-COR-0269 Uitwerken nieuw robuust planningsscenario 19-2-2020 E-mail GPO GPO
Levvel go

867 VN Pompen 27-9-2020 E-mail GPO GPO go
868 RE start HR 70 28-9-2020 E-mail GPO GPO go

869 FW: ASD-COR-0269 Uitwerken nieuw robuust planningsscenario 18-2-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

870 FW: RWS xxx Nota en presentatie tbv overleg Afsluitdijk 1 okt 2020 29-9-2020 E-mail GPO GPO go

871 scenario's 29-9-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

872 Opm RWS VN BSM 30-9-2020 E-mail GPO GPO go

873 verschilnotitie pompen 30-9-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

874 verschilnotitie spuien 30-9-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

875 verschilnotitie BSM 30-9-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

876 FW: ASD Levvel - Financiële onderbouwingen bij de documenten WOG HR 7.0 30-9-2020 E-mail GPO GPO go

880 FW antwoorden op vragen HR 2-10-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

881 FW vertrouwelijk! actiepunten uit RWS overleg Afsluitdijk 309 2-10-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

882 Uitstel sloop defensiebalken 14-2-2020 E-mail Levvel GPO go
883 RE stand van zaken RWS WOG HR 5-10-2020 E-mail GPO GPO go
884 ASD-NOT-1104 Memo vertraging aanbiedingsproces WOG Deel 3 definitief 17-1-2020 Memo Levvel RWS go

885 FW: impressie overleg xxx 5 okt // RE: Voorbereidend overleg 6-10-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

887 RE: Werk en afstemsessie nota xxx 8-10-2020 E-mail GPO GPO go
888 RE: Werk en afstemsessie nota xxx 8-10-2020 E-mail MN GPO go
889 FW: sheet naar aanleiding van gisteren 8-10-2020 E-mail GPO GPO go

890 terugkoppeling PC 12-10-2020 E-mail GPO

GPO
BAM
VanOord
Levvel

go

891 Taskforce BSM  Memo afdichtingsrubber Nschuif 13-10-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO go

892 Reactie op reviewformulier BSM 13-10-2020 E-mail GPO GPO go

894 141020  Taskforce BSM 15-10-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

895 FW: Kopie van management info HR 15-10-2020.xlsx 16-10-2020 E-mail GPO GPO go x
896 ASD - Memo - Afdichtprofielen 19-10-2020 E-mail GPO GPO go

897 RE: slides ten behoeve van overleg Afsluitdijk morgen 20-10-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

899 RE: presentatie aan xxx 22-10-2020 E-mail GPO GPO
BS

go

901 RE: slides ten behoeve van overleg Afsluitdijk morgen 22-10-2020 E-mail MN GPO go x

903 21102020 Taskforce BSM 22-10-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

906 ASD-NOT-1064 Memo Melding potentiele vertraging Fietsbruggen en defensiebalken 19-12-2019 Memo Levvel RWS go

907 FW: Presentatie bij vervolgoverleg xxx 2 nov 2020 Afsluitdijk issue HR (005) (WS 26102020)
_xxx.ppt 28-10-2020 E-mail GPO GPO

MN go

908 RE Vraag over frequentie waterstanden BSM 28-10-2020 E-mail GPO GPO go

909 Notulen Taskforce overleg 28-10-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

911 RE Notulen Taskforce overleg 29-10-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

912 RE: Graag check op Q&A's xxx 9-11-2020 E-mail MN GPO
MN

go

914 RE acties nav overleg BSM irt WOG HR 9-11-2020 E-mail GPO GPO go
916 Kopie van 201030 Review sheet VN BSM  definitiefxlsx 11-11-2020 E-mail GPO GPO go
918 Terugkoppeling college xxx over 2e orde effecten 1-12-2020 E-mail GPO GPO go

919 Presentatie + Onderbouwing Kostennota 2-12-2020 E-mail GPO GPO
PPO

go

920 concept doorrekening WOG HR 7.0 inefficiency t/m 31/3/2020 2-12-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

922 Rapport Beoordeling Claim Afsluitdijk 8-12-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

923 RE SVZ BSM 17-12-2020 E-mail GPO GPO go
924 ASD-NOT-1055 Memo Melding potentiele vertraging D-VMR 19-12-2019 Memo Levvel RWS go

926 Noordschuif KWZ 4-5-2021 E-mail BAM
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

927 FW: BSM 10-5-2021 E-mail GPO GPO
PPO

go

930 Presentatie toe te voegen als bijlage bij WOG Deel 2 10-12-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

934 RE: ASD-RGR-0231 Dashboard Issues t.a.v. voortgang planning 200107.xlsx 23-1-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

935 RE: ASD | implementatie gewijzigde HR IJsselmeerzijde Dijkvak 2 en 3 23-1-2020 E-mail BAM
Levvel

GPO go

937 ASD-NOT-1043 Memo Melding potentiele vertraging Stabiliteitsconstructie KWZ 19-12-2019 Memo Levvel RWS go
938 DOC040 20-1-2020 Brief RWS go
939 2019_09_01_tijdlijn problematiek project AFSLUITDIJK_concept 2 1-9-2019 Overige go
943 Meldingen Levvel ten aanzien van potentiele vertraging 21-1-2020 E-mail GPO Levvel go

944 FW: Meldingen Levvel ten aanzien van potentiele vertraging 21-1-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

946 Re: Melding potentiële vertraging Fietsbruggen en defensiebalken 10-1-2020 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

948 Melding potentiële vertraging ontwerp NSM Spuikokers 17-1-2020 E-mail Levvel GPO go
949 FW: WOG belastingen kabelkoker en brugdekken BSM DOV KWZ 17-1-2020 E-mail Levvel GPO go

950 memo vertraging aanbiedingsproces WOG HR 7.0 deel 3 17-1-2020 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

951 ASD-RGR-0231 Dashboard Issues t.a.v. voortgang planning 200107.xlsx 20-1-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

959 2020-09-17 WOG HR 7.0 - Verschilnotitie 1.5 Spuimiddel - Pompen.pdf 17-9-2020 Nota Levvel RWS go
960 2020-1002 - 57358 - WOG HR 7.0 deel 2 (Inefficiency) - T1 (c) Brief Levvel RWS go
965 ASD-NOT-1566 Dijkhoogte na BD irt overslag bij pompgebouwen in 2120.pdf 11-06-2020 Memo Levvel go

967 RE: Afspraken uit bespreking HR-documenten NSM (+ Impact analyse ASD-RAP-0850) 20-12-2019 E-mail  BAM
Levvel

 GPO
Levvel

go

968 Afspraken WOG HR 7.0 definitief Overige go

975 Afspraken uit bespreking HR-documenten NSM (+ Impact analyse ASD-RAP-0850) 19-12-2019 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

976 200515 - ASD-COR-0363 - reactie op uw schrijven met kenmerk HB 3852303.pdf 15-5-2020 Brief Levvel RWS go
977 200528 Constructieve issue bovenbalk (002) Overige go

986 Melding potentiële vertraging Stabiliteitsconstructie KWZ 19-12-1019 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

987 2020623_Reviewformulier verschilnota WOG dv2_1e_reactie Levvel_RWS.xlsx 24-6-2020 Overige go

989 Melding potentiële vertraging vertraging D-VMR 19-12-2019 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

992 DOC044 23-1-2020 Overige RWS go
1000 afsluitdijkopleg bila xxx-xxx d.d. 18-2-2020 def.docx 18-2-2020 Overige RWS go
1008 ASD-COR-0306 - Brief aan RWS - Incrementele besluitvorming (definitief).pdf 17-3-2020 Brief Levvel RWS go

1009 RE: Uitgangspunten DVMR om met RWS vast te leggen om discussie achteraf (validatie) te voorkom11-2-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

1015 Brief WOG HR 7.0 deel 3 28-1-2020 Brief RWS go
1019 ASD-NOT-0804 Voorbereidingsdocument xxx overleg WOG HR 7.0 op 20 september 2019 - definitie20-9-2019 Memo Levvel RWS go x
1023 ASD-NOT-1201 Uitstel sloop defensiebalken 2 14-2-2020 Memo Levvel RWS go
1024 ASD-NOT-1292 Memo Incrementele besluiten mbt planning.pdf 11-3-2020 Memo Levvel RWS go
1026 ASD-NOT-1710 - Planningscenario's BSM 29-7-2020 Memo Levvel RWS go
1027 ASD-NOT-1882 Memo inzake gevolgen van de nieuwe Projectplanning op de DBFM-Overeenkomst 17-9-2020 Memo Levvel RWS go
1037 FW Afsluitdijk T3gesprek 212 agenda en bijlagen 2-12-2020 E-mail GPO GPO go
1071 DB-0189 - Reviewformulier Berekening Hydraulische Belastingen BSM Den Oever Overige go
1074 DOC049 31-1-2020 Brief RWS Levvel go
1075 DOC063 17-2-2020 Brief RWS Levvel go
1076 DOC099.pdf 20-3-2020 Brief RWS Levvel go
1079 Doorlooptijden visie RWS v01.xlsx Overige go
1080 Fasering BSM v02 Overige go
1081 Getekend inkoopplan Toets projectplanning Afsluitdijk 12-8-2019 Overige RWS go x
1082 gevolgen HR stand april_def.docx 14-4-2020 Nota RWS go
1083 Nota ter informatie DG RWS aan xxx issue HR Afsluitdijk_def_03062018.docx 3-6-2018 Nota RWS go x
1084 Notitie implementatie eiswijzigingen WOG HR 7.0 12-2-2021 Memo Levvel go
1090 Rapport_Hydraulische_Randvoorwaarden_v7.0 30-1-2020 Rapportage RWS go x

1091 RE: excel-lijst scope-overleggen 12-2-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

1092 RE: Definitieve Kwartaalopgave Q3 2019 11-2-2020 E-mail GPO GPO go
1098 RWS-#3756182-v1-Agenda_second_opinion_constructie_NSM_08-10-2019.docx 8-10-2019 Overige RWS go
1100 Memo_Effect_Hydraulische_Randvoorwaarden_op_BSM_Kornwerderzand 11-10-2019 Memo RWS go
1101 RWS-#3760182-v2-Memo_Effect_Hydraulische_Randvoorwaarden_op_BSM_Kornwerderzand 11-10-2019 Memo RWS go

1102 RE: Uitgangspunten DVMR om met RWS vast te leggen om discussie achteraf (validatie) te voorkom11-2-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

1103 RWS-#3762487-v1-ASD_-NOT-0877-
_golfklap_belasting_vanuit_het_IJsselmeer_NSM_variant_6A_(003).docx

11-10-2019 Memo Levvel go

1105 UNO's van KDOV, KKWZ en NSM Spuigroepen 7-2-2020 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1106 RWS-#3762548-v1-Agenda_2e_overleg_second_opinion_constructie_NSM_23-10-2019.docx 23-10-2019 Overige RWS go

1107 ASD-COR-0270 Verduidelijking ten aanzien van HR 7-2-2020 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

1109 RWS-#3766074-v1-Agenda_3e_overleg_second_opinion_constructie_NSM_01-11-2019.docx 1-11-2019 Overige RWS go

1110 RWS-#3770282-v1-Second_opinions_HR-wijziging.docx 11-10-2019 Memo RWS go x

1111 RE Terugkoppeling vervolg bespreking golfmodel met ontluchtingskoker 19-4-2019 E-mail GPO

GPO
BAM
Levvel
TU Delft

go

1113 FW: excel-lijst scope-overleggen 6-2-2020 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

1114
RWS-#3807362-v1-
Memo_Visie_op_advies_Toetsgroep_inzake_schetsontwerp_NSM_mbt_problematiek_golfkleppen_s
puisluizen (002)

10-12-2019 Memo RWS go

1116 RWS-#3849244-v1-Hoogte_bovenbalk_BSM_i_r_t__zoutwater_indringing (002) 7-4-2020 Memo GPO MN go
1118 FW betrouwbaarheid 11 jaar golfcondities HydraZoet 21-6-2019 E-mail GPO GPO go

1119 RWS-#3862238-v2-Probleemstelling_Taskforce_BSM (004) 7-5-2020 Brief GPO RWS
Levvel

go

1124 RE: benodigde info tbv besluitvorming BSM (1) 30-1-2020 E-mail GPO GPO go

1126 Wijziging Opdrachtgever inzake Hydraulische Randvoorwaarden versie 7.0 (WOG HR 7.0) 29-1-2020 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1131 tweezijdig getekende WOG HR 7.0 deel 2 24-1-2020 E-mail GPO  RWS
Levvel

go

1132 RE: Meldingen Levvel ten aanzien van potentiele vertraging 24-1-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

1133 RE: benodigde info tbv besluitvorming BSM (2) 27-1-2020 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

1135 Technische achtergrond bij HR v01.docx Overige go
1136 Totaaltabel belastingen NSM Noordschuif 2050 geen MPS.xlsx Overige go
1137 Totaaltabel belastingen NSM Noordschuif 2120 MPS.xlsx Overige go
1138 Vergelijking lage en hoge bovenbalk.xlsx Overige go

1142 RE: Meldingen Levvel ten aanzien van potentiele vertraging (1) 24-1-2020 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

1144 memo verschillen randvoorwaarden ijsselmeer 30-10-2019 Memo Levvel go
1145 zoutwaterindringing irt hoogte balk v01 (002) Overige go
1146 Zwaartepunt pijler Overige go

1147  Agenda informeel overleg Levvel RWS 181218.pdf 18-12-2018 Overige RWS
Levvel

go

1149 RE: Planning Kwartaalopgave 7-10-2019 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

1151 RE: 190920 Afspraken WOG HR 7.0 - versie 3 oktober 2019 (1) 10-10-2019 E-mail  VanOord
Levvel

 GPO
Levvel

go

1152 RE: Verslag 1e Overleg second opinion Nieuw Spuimiddel + nieuwe documenten 10-10-2019 E-mail GPO
 GPO

 TU Delft
Levvel

go

1153 RE: Verslag 1e Overleg second opinion Nieuw Spuimiddel + nieuwe documenten (2) 10-10-2019 E-mail RHDHV  GPO
Levvel

go

1154 RE: 190920 Afspraken WOG HR 7.0 - versie 3 oktober 2019 8-10-2019 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

1158  RWS-#3623126-v1-agenda_T3-gesprek_met_opdrachtgever_(OG)_2018-12-06.DOCX 6-12-2018 Overige RWS go x

1159 OVERLEG RWS - LEVVEL: GEVOLGEN HR 7.0 - UPDATE! 15-10-2019 E-mail  BAM
Levvel

 GPO
Levvel

go

1160 RE: OVERLEG RWS - LEVVEL: GEVOLGEN HR 7.0 15-10-2019 E-mail GPO Levvel go

1161 RE: 190920 Afspraken WOG HR 7.0 - versie 3 oktober 2019 10-10-2019 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

1162 RE Planningssessie HR 70 5-7-2019 E-mail  BAM
Levvel

 GPO
Levvel

go

1163 RE Planningssessie HR 70 8-7-2019 E-mail GPO  GPO
Levvel

go

1164 Uitwerken plannen richting 17e Juli 8-7-2019 E-mail  BAM
Levvel

 GPO
Levvel

go

1165 RE Planningssessie HR 70 1 9-7-2019 E-mail GPO  GPO
MN

go

1166 ASD-NOT-0635 zorgpunten - Hydra Zoet (002) 14-7-2019 Memo Levvel go

1167 RE: Hydraulische Randvoorwaarden versie 7.0 31-10-2019 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

1168 RE: Voortgangsoverleg Afsluitdijk maandag 5 november as 2-11-2018 E-mail WVL GPO go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1169 Wijziging in de belastingnota 3-7-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1170 190629 xxx overleg 1 juli 2019  initiele gevolgen agv WOG HR 70 v2pptx 3-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1171 Verslag T3gesprek Afsluitdijk dd 6122018 22-1-2019 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

1172 Voorbereiding xxx overleg Levvel 13-2-2019 E-mail GPO GPO go
1173 RE Voorbereiding xxx overleg Levvel 14-2-2019 E-mail GPO GPO go

1175 RE T1gesprek Afsluitdijk 5-3-2019 E-mail GPO

GPO
MN
BS
WVL

go

1176 RE T1gesprek Afsluitdijk 11-3-2019 E-mail GPO

GPO
MN
BS
WVL
VWM

go

1177 RE T1gesprek Afsluitdijk 11-3-2019 E-mail GPO GPO go x

1178 Issue Hydraulische randvoorwaarden 12-4-2019 E-mail GPO

GPO
BS
WVL
MN

go x

1179 FW Hydraulische Randvoorwaarden  Beslisboom eerste concept 12-4-2019 E-mail GPO GPO go
1180 FW Issue Hydraulische randvoorwaarden 12-4-2019 E-mail GPO GPO go x x
1181 ter info HR ASD 12-4-2019 E-mail GPO GPO go
1182 RE HR 14-4-2019 E-mail GPO GPO go
1183 RE Issue Hydraulische randvoorwaarden 14-4-2019 E-mail GPO GPO go x x
1184 RE Issue Hydraulische randvoorwaarden 2 14-4-2019 E-mail GPO GPO go x x

1185 RE Tekst HR ASD 2wekelijks 14-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1186 RE HR 15-4-2019 E-mail GPO GPO go
1187 RE HR 2 15-4-2019 E-mail GPO GPO go
1188 RE Issue Hydraulische randvoorwaarden 15-4-2019 E-mail GPO GPO go x x
1189 FW Memo HR 16-4-2019 E-mail GPO GPO go

1190 Overleg hydraulische randvoorwaarden 17-4-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

1191 FW Overleg hydraulische randvoorwaarden 17-4-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1192 Issue HR 17-4-2019 E-mail GPO GPO go

1193 RE T1,5gesprek Afsluitdijk 18-4-2019 E-mail GPO

GPO
BS
MN
WVL
VWM

go

1194 FW Memo xxx aan xxx 23-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1195 RE Memo xxx aan xxx 23-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1196 Concept nota xxx issue HR 23-4-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1197 RE Memo xxx aan xxx 2 23-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1198 FW Concept nota xxx issue HR 23-4-2019 E-mail GPO GPO go

1199 RE Memo xxx 23-4-2019 E-mail BS GPO
BS

go

1200 RE Voorzet verslag Contractoverleg HR  voorbereiding overleg donderdag 2542019 23-4-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

1201 FW Voorzet verslag Contractoverleg HR  voorbereiding overleg donderdag 2542019 24-4-2019 E-mail GPO GPO go x

1202 RE Memo xxx 24-4-2019 E-mail GPO GPO
BS

go

1203 FW Issue HR 240419 memo xxx aan xxx v4 24-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1204 FW Nota xxx 24-4-2019 E-mail GPO

GPO
WVL
MN
BS

go

1205 20190424_RE Memo issue afsluitdijk 24-4-2019 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

1206 RE Nota M 25-4-2019 E-mail GPO GPO go

1207 Nog niet gevraagd, maar al wel geleverde berekening 25-4-2019 E-mail GPO GPO
PPO

go

1208 Afspraken WOG Hydraulische Randvoorwaarden kunstwerken IJsselmeerzijde (Contractoverleg) 25-4-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
MN
Levvel

go

1209 FW Afspraken WOG Hydraulische Randvoorwaarden kunstwerken IJsselmeerzijde (Contractoverleg) 25-4-2019 E-mail GPO GPO go

1210 RE Afspraken WOG Hydraulische Randvoorwaarden kunstwerken IJsselmeerzijde (Contractoverleg) 25-4-2019 E-mail GPO

GPO
MN
VanOord
Levvel

go

1211 RE Afspraken WOG Hydraulische Randvoorwaarden kunstwerken IJsselmeerzijde (Contractoverleg) 25-4-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BS

go

1212 RE Afspraken WOG Hydraulische Randvoorwaarden kunstwerken IJsselmeerzijde (Contractoverleg) 25-4-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BS

go

1213 Nota xxx 26-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1214 RE Nota xxx 26-4-2019 E-mail GPO GPO go

1215 RE Nota xxx 2 26-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1216 Issue HR Afsluitdijk  fietspad 26-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1217 RE Memo issue afsluitdijk 29-4-2019 E-mail GPO GPO go

1218 RE Nota xxx 29-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1219 FW Consequenties WOG HR versie 70 30-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1220 RE Indienen vergunningen clusters 7 en 8 1-5-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1221 RE Review 1-5-2019 E-mail GPO GPO go

1222 RE Review 2-5-2019 E-mail BS GPO
WVL

go

1223 Review 8-5-2019 E-mail GPO GPO
BS

go

1224 RE Nota xxx 12-5-2019 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1225 RE Nota xxx 10-5-2019 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1226 visie RebelLevvel op ASD 19-5-2019 E-mail GPO GPO go
1227 FW Concept programma 22052019 20-5-2019 E-mail GPO GPO go

1228 FW overleg RWS  Levvel dd 22 mei 2019  0830  1700 uur 21-5-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1229 RE Issue HR stand van zaken 21-5-2019 E-mail MN GPO
BS

go

1230 RE Afsluitdijk 22-5-2019 E-mail GPO GPO go

1231 RE Voortgangsoverleg  Afsluitdijk 22-5-2019 E-mail GPO

GPO
MN
BS
WVL
VWM

go

1232 RE Afsluitdijk 23-5-2019 E-mail BS GPO
BS

go

1233 Voor zometeen 24-5-2019 E-mail GPO GPO go

1234 RE Vervolgsessie afspraken WOG HR 25-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1235 FW Afslüitdijk 26-5-2019 E-mail GPO GPO go

1236 FW Vervolgsessie afspraken WOG HR 26-5-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1237 RE Vervolgsessie afspraken WOG HR 26-5-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1238 RE Vervolgsessie afspraken WOG HR 2 26-5-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1239 Svz HR ASD 27-5-2019 E-mail GPO GPO go
1240 RE Svz HR ASD 27-5-2019 E-mail GPO GPO go

1241 FW Afsluitdijk  Vervolgsessie afspraken WOG HR 27-5-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1242 FW Afsluitdijk  Vervolgsessie afspraken WOG HR 28-5-2019 E-mail GPO WVL go
1243 FW Brief MIRT 28-5-2019 E-mail GPO GPO go

1244 Memo xxx 29-5-2019 E-mail GPO
GPO
BS
WVL

go

1245 FW Memo xxx 290519 29-5-2019 E-mail GPO GPO
BS

go

1246 RE Memo xxx 29-5-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1247 Memo xxx en Nota xxx inzake HR Afsluitdijk 2-6-2019 E-mail GPO

GPO
MN
BS
WVL

go

1248 RE Memo issue afsluitdijk 6-6-2019 E-mail GPO GPO go
1249 FW Memo issue afsluitdijk 13-6-2019 E-mail GPO GPO go
1250 RE Alternatieven issue HR 8-7-2019 E-mail GPO GPO go
1251 Informeren xxx 14-7-2019 E-mail GPO GPO go
1252 RE Informeren xxx 24-7-2019 E-mail GPO GPO go

1253 Afsluitdijk  Agenda xxx 25-7-2019 E-mail GPO

GPO
MN
BS
DGWB
DGRW
FIB

go

1254 FW Afsluitdijk  annotatie xxx 31-7-2019 E-mail GPO GPO go
1255 RE Input voor 2wekelijkse 31-7-2019 E-mail GPO GPO go
1256 xxx Afsluitdijk 1-8-2019 E-mail GPO GPO go
1259 Plan B issue HR 70 Afsluitdijk 2 september 9-9-2019 E-mail GPO GPO go

1260 Presentatie HR voor overleg morgenochtend 10-9-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1261 FW Presentatie HR voor overleg morgenochtend 10-9-2019 E-mail GPO GPO go
1262 SvZ HR ASD 11-9-2019 E-mail GPO GPO go
1263 RE SvZ HR ASD 13-9-2019 E-mail GPO GPO go

1264 Issue HR in risicodossier 18-4-2019 E-mail GPO
GPO
MN
VWM

go

1265 RE Afstemming HR met xxx 15-9-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1266 Verzoek verduidelijking WOG LLW 15-6-2019 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

1267 Informatief memo xxx 16-9-2019 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1268 RE Informatief memo xxx 17-9-2019 E-mail MN GPO
MN

go

1270 mijn beeld nav overleg met xxx en xxx (BSDGRW) 17-9-2019 E-mail GPO GPO go
1271 RE Verdere uitwerking voorbereiding 209 17-9-2019 E-mail GPO GPO go

1272 RE Afsluitdijk  xxx overleg Hydraulische Randvoorwaarden 19-9-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1273 FW Afsluitdijk  xxx overleg Hydraulische Randvoorwaarden 19-9-2019 E-mail GPO GPO go

1274 RE: Mail xxx 21-9-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1275 RE Informatief memo xxx 21-9-2019 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

1276 RE Mail xxx 21-9-2019 E-mail GPO GPO
BS

go

1277 FW Afsluitdijk 22-9-2019 E-mail GPO GPO go

1278 RE: concpetnota over HR Afsluitdijk 25-9-2019 E-mail MN GPO
BS

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1279 RE: concpetnota over HR Afsluitdijk 25-9-2019 E-mail MN

GPO
BS
MN
VWM

go

1280 RE: SPOED LEZEN REAGEREN/Gesprek xxx 26-9-2019 E-mail MN
GPO
BS
MN

go

1281 RE HR Afsluitdijk 27-9-2019 E-mail GPO GPO
BS go

1282 FW def versie nota xxx 30-9-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1283 FW HR afsluitdijk 2-10-2019 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

1284 Hydra zoet  zorgpunten Levvel 15-6-2019 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

1285 RE Afsluitdijk Voortgangsrapportage maandag 30 september 14-10-2019 E-mail GPO

GPO
BS
MN
VWM

go

1286 FW Afsluitdijk beeld xxx 21-10-2019 E-mail GPO GPO go
1287 voorbereidng xxx overleg ASD 21-10-2019 E-mail GPO GPO go
1288 RE voorbereidng xxx overleg ASD 22-10-2019 E-mail GPO GPO go
1289 FW WOG 1 definitief 25-10-2019 E-mail GPO GPO go

1290 RE Afsluitdijk  xxx overleg Hydraulische Randvoorwaarden 28-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1291 RE Afsluitdijk  xxx overleg Hydraulische Randvoorwaarden 28-10-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
MN
DGWB
FIB
DGRW
CD
HBJZ
ILT

go

1292 RE Afsluitdijk, xxxx  Agenda en stukken 31-10-2019 E-mail MN

GPO
MN
DGWB
FIB
DGRW
CD
HBJZ
ILT
NN

go

1293 FW xxx overleg DGWB RWS afsluitdijk 4112019 4-11-2019 E-mail GPO GPO go
1294 FW mail namens xxx aan xxx 4-11-2019 E-mail GPO GPO go

1295 RE WOG LLW 14-6-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1296 RE Voortgangsoverleg Afsluitdijk woensdag 6 november 4-11-2019 E-mail GPO

GPO
BS
MN
VWM

go

1297 Stuurgroep Afsluitdijk 4 november 2019 (schriftelijke inbreng FMC) 4-11-2019 E-mail
Ministerie van 
Infrastructuur en 
Waterstaat

 GPO
 MN

 DGWB
 FIB

 DGRW
 CD

 HBJZ
 ILT

NN

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1298 Stand van zaken project Afsluitdijk 5-11-2019 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1300 FW Afsluitdijk afwikkeling hydraulische randvoorwaarden 6-11-2019 E-mail GPO GPO go
1301 RE Afsluitdijk afwikkeling hydraulische randvoorwaarden 6-11-2019 E-mail GPO GPO go

1302 RE HR Ijsselmeerzijde 2 25-3-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1303 FW Afsluitdijk HR 8-11-2019 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1304 RE Afsluitdijk HR 10-11-2019 E-mail MN
GPO
MN
BS

go

1305 FW Beslisnota hydraulische randqvoorwaarden_versie DGRWS 1 11-11-2019 E-mail GPO GPO
BS

go

1306 Reactie RWS op issueswijzigingen 5-3-2019 E-mail GPO GPO go

1307 FW Beslisnota hydraulische randvoorwaarden_versie DGRWS 3 11-11-2019 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1308 RE Beslisnota hydraulische randvoorwaarden_versie DGRWS 11-11-2019 E-mail MN GPO
BS

go

1309 Aanpak second opinions HR wijziging Afsluitdijk 11-11-2019 E-mail GPO

GPO
MN
DGWB
FIB
DGRW
CD
HBJZ
ILT

go

1310 Issue Golfbelasting op kunstwerken vanuit IJsselmeer 4-2-2019 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

1311 RE xxx overleg RWSLevvel 2611 verplaatsen afstemming xxx 11-11-2019 E-mail GPO GPO go

1312 RE Aanpak second opinions HR wijziging Afsluitdijk 15-11-2019 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

1313 Terugkoppeling xxx Afsluitdijk 1012 11-12-2018 E-mail GPO GPO
MN

go

1314 FW passage mirtbrief Afsluitdijk 24-11-2019 E-mail GPO
GPO
MN
VWM

go

1315 Terugkoppeling xxx Afsluitdijk 0810 9-10-2018 E-mail GPO GPO
MN

go

1316 RE Memo voor xxx als achtergrond voor Brummen 24-11-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1318 RE observaties 25-11-2019 E-mail Rebel Group
GPO
BAM
Levvel

go

1319 RE Memo toelichting problematiek HR Afsluitdijk tbv Brummenoverleg aankomende dinsdag 26-11-2019 E-mail GPO GPO go
1320 Uitkomst directieoverleg Afsluitdijk met Levvel 26-11-2019 E-mail GPO GPO go

1321 Issue HR in Cobouw 28-11-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1322 FW definitief rapport second opinion xxx 1-12-2019 E-mail GPO GPO
BS

go

1323 RE T3overleg Afsluitdijk maandag 9 december 5-12-2019 E-mail GPO

GPO
BS
MN
VWM

go

1324 RE Afsluitdijk WOG 2 HR 11-12-2019 E-mail GPO GPO go

1325 RE WOG deel 2 versie 09 Levvel 101219docx 11-12-2019 E-mail GPO
GPO
Pels Rijcken
Levvel

no x Integraal weigeren

1326 RE: ASD-RAP-0898 Controle nieuwe HRVW KDOV 8-11-2019 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

1327 Analyse effect nieuwe HRVW op DO KKWZ. 29-11-2019 E-mail Arcadis
GPO
PPO
Levvel

go

1329 Melding potentiële vertraging Pompen Den Oever 6-12-2019 E-mail Levvel RWS go
1330 ASD-NOT-1026 Memo Melding potentiele vertraging Pompen 6-12-2019 Memo Levvel RWS go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1333 Afspraken WOG HR Contractoverleg RWS-Levvel 25-4-2019 Overige RWS
Levvel

go

1334 Inventarisatie risico's HR v7 14-5-2019 Overige go
1336 Programma (002) 22-5-2019 Overige go
1337 Programma RWS - Levvel 22 mei 2019 definitief 22-5-2019 Overige go

1340 Memo WOG HR definitief 27-5-2019 Memo RWS
Levvel

go

1341 Inventarisatie van problemen met hydraulische randvoorwaarden bij projecten Rijkswaterstaat 6-6-2019 Memo RWS go

1344 RE: 190920 Afspraken WOG HR 7.0 definitief.docx 26-9-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1346 Beslisnota hydraulische randqvoorwaarden_versie DGRWS (008) 8-11-2019 Brief RWS go
1348 Bijlage B 190425 Afspraken WOG HR Contractoverleg RWS-Levvel 25-4-2019 Overige RWS go
1349 Bijlage C 190514 Inventarisatie risico's HR v7 Overige go
1350 DG overleg DGWB RWS afsluitdijk 4-11-2019 (002) 4-11-2019 Overige RWS go
1351 Kamervragen 85298 inzake Afsluitdijk fietsers_def v2 (002) Brief RWS go
1355 Minuut WOG 1 inzake HR 7.0 (002) 24-10-2019 Overige RWS go
1356 nota ter informatie HR Afsluitdijk_versie xxx 120519 (002) 30-9-2019 Nota RWS go
1357 Memo xxx 020619 v4 (002) 8-5-2019 Nota RWS go
1358 Nota ter informatie xxx v2 (002) 3-6-2019 Nota RWS go
1359 RE: 190920 Afspraken WOG HR 7.0 definitief.docx 25-9-2019 E-mail GPO GPO go
1367 RE: 190920 Afspraken WOG HR 7.0 definitief.docx 24-9-2019 E-mail GPO GPO go
1368 RWS-#3746142-v1A-Memo_issue_HR_Afsluitdijk_svz_tbv_xxx_RWS_160919 (002) 16-9-2019 Memo RWS go
1371 RWS-#3753719-v1-Verslag_T2_5_gesprek_met_OG_20190930 (002) 30-9-2019 Verslag RWS go

1373 RWS-#3754884-v1-
Memo_Beeld_Eigenstandige_Control_Functie_tbv_vooroverleg_xxx_Afsluitdijk_20191007_ (002) 3-6-2019 Nota RWS go

1374 RWS-#3760918-v2-Agenda_xxx_2019-11-04 (002) 18-10-2019 Overige RWS go
1375 RWS-#3761195-v1E-Agenda_xxx_2019-11-22 (002) 21-10-2019 Overige RWS go
1376 RWS-#3764714-v1-nota_minister_ter_info_hydraulische_randvoorwaarden_versie_xxx (002) 30-9-2019 Nota RWS go
1381 Scenariobeschrijvingen gevolgen HR 210919 21-9-2019 Overige RWS go
1383 Voorzet nota xxx 240419 (002) 25-4-2019 Nota RWS go x
1385 Board gesprek HRissue afsluitdijk 2-7-2019 E-mail GPO GPO go
1386 RE Inventarisatie impact hr bij afsluitdijk 8-7-2019 E-mail GPO GPO go

1387 190920 Afspraken WOG HR 7.0 definitief.docx 24-9-2019 E-mail  BAM
Levvel

 GPO
Levvel

go

1388 Totaaloverzicht afspraken WOG HR 70 13-1-2020 E-mail GPO GPO go
1389 RE Resultaten second opinion schetsontwerp NSM 29-1-2020 E-mail GPO GPO go

1390 FW besluitvorming BSM 30-1-2020 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1391 RE stand van zaken CM 3-2-2020 E-mail GPO GPO go

1392 concept memo's inzake HR 9-2-2020 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1393 Definitieve versie memo 23-9-2019 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

1394 memo ter voorbereiding bilat xxx 18 feb 14-2-2020 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1396 FW afsluitdijkopleg bila xxx dd 1822020 17-2-2020 E-mail GPO GPO go
1397 Terugkoppeling AFD ambtelijk overleg 3-3-2020 E-mail GPO GPO go x
1398 RE Terugkoppeling AFD ambtelijk overleg 4-3-2020 E-mail GPO GPO go x

1399 RE intern memo proces hydraulische randvoorwaarden en scenario's 9-3-2020 E-mail GPO GPO
BS

go

1400 RE intern memo proces hydraulische randvoorwaarden en scenario's 9-3-2020 E-mail GPO GPO go
1401 memo ter voorbereiding gesprek morgenochtend top BAMVan Oord 16-3-2020 E-mail GPO GPO go

1404 Memo hoogte bovenbalk versus zoutwater indringing 10-4-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

1405 nota HR Afsluitdijk 16-4-2020 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1406 RE T1,5overleg Project Afsluitdijk woensdag 22 april 1517 uur per skype 17-4-2020 E-mail GPO
GPO
MN
VWM

go

1407 FW RWS2020 26996  gevolgen HR stand april_definitief(3)pdf 30-4-2020 E-mail GPO GPO go

1410 RE Voortgangsoverleg Afsluitdijk 8-5-2020 E-mail GPO GPO
MN

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1411 RE: Planning werkzaamheden NSM 10-9-2019 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

1412 RE Voortgangsoverleg Afsluitdijk woensdag 13 mei 1516 uur, skype 12-5-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

1415 RE: Contractoverleg 22 augustus 2019 21-8-2019 E-mail RWS  GPO
Levvel

go

1416 RE Onderzoek Afsluitdijk in afstemming met onderzoek Mee en tegenvallers 10-6-2020 E-mail GPO GPO go
1418 input voor xxx overleg Afsluitdijk 8-7-2020 E-mail GPo GPO go

1419 RE nota ter informatie xxx 9-7-2020 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1420 RE T2 gesprek Project Afsluitdijk 9-7-2020 E-mail GPO
GPO
VWM
MN

go

1421 RE Update stand van zaken HR en veiligheidhandhaving 002 10-7-2020 E-mail GPO
GPO
BS
MN

go

1422 RE aangepaste nota Afsluitdijk 14-7-2020 E-mail
Ministerie van 
Infrastructuur en 
Waterstaat

GPO
BS
MN

go

1423 FW Voortgang bekrachtiging deelvalidatie DO Civiel KKWZ 15-7-2020 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

1424 FW scenario's 16-7-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

1425 FW annotatie tbv 10 minutengesprek DGWB 20-7-2020 E-mail GPO GPO
BS

go

1426 Verslag T2 gesprek Project Afsluitdijk 21-7-2020 E-mail GPO
GPO
MN
VWM

go

1428 FW HR afsluitdijk 24-7-2020 E-mail GPO GPO
BS

go

1429 RE 2 wekelijks bericht 1 juli 2020 projectspecifieke bijlage GPO def conceptpdf 28-7-2020 E-mail GPO GPO
BS

go

1430 RE Verplichtingenbudget project Afsluitdijk 4-8-2020 E-mail GPO GPO
BS

go

1432 Planning werkzaamheden NSM 2-9-2019 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

1433 FW nota tbv gesprek xxx 2782020 20-8-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

1434 FW concept mail Afsluitdijk financiële proces 21-8-2020 E-mail VanOord
Levvel

GPO
BAM
Levvel

go

1435 FW nota tbv gesprek xxx 2782020 20-8-2020 E-mail GPO GPO go

1436 FW concept mail Afsluitdijk financiële proces 21-8-2020 E-mail GPO

GPO
MN
BAM
RHDHV
Levvel

go

1437 Raakvlakanalyse WOG HR - Afvoeren water Overige go
1439 190701 Afspraken WOG HR 7.0 - Definitief Overige go
1440 ASD-NOT-0728 Memo Kritische beslissingen juli-aug 2019 26-7-2019 Nota Levvel RWS go

1442 RE: Afspraken uit bespreking HR-documenten:  Keersluizen DO en KWZ + BSM  KWZ. 12-12-2019 E-mail GPO
GPO
BAM
Levvel

go

1443 FW Afsluitdijk memo budgetmutatie 2020 4-9-2020 E-mail GPO GPO go
1444 FW Memo en minuut 8-9-2020 E-mail GPO GPO go
1445 FW voorgangsoverleg ASD met MN vanmiddag 10-9-2020 E-mail GPO GPO go
1446 FW akkoord xxx op beslisnota Afsluitdijk verhelpen financieel knelpunt 2020 in NJN 18-9-2020 E-mail GPO GPO go
1447 FW foto RWS ten behoeve van PC 21-9-2020 E-mail GPO GPO go
1448 FW Voorbereidend overleg xxx 21-9-2020 E-mail GPO GPO go
1449 RE Voorbereidend overleg xxx 21-9-2020 E-mail GPO GPO go

1450 RE Concept beslisnota scenario's HR 22-9-2020 E-mail MN
GPO
MN
BS

go

1453 FW FW concept rapportage v4 reviewers 2-10-2020 E-mail GPO GPO go x

1454 RE besluit HR 70 2-10-2020 E-mail GPO GPO
MN

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1455 FW presentatie 6-10-2020 E-mail GPO GPO go
1456 FW terugmelding overleg Afsluitdijk met xxx en beleid 6-10-2020 E-mail GPO GPO go
1457 RE Nieuwe 14 daagse graag uiterlijk woensdag 18u reactie 6-10-2020 E-mail GPO GPO go
1458 FW Agenda  stukken voor xxx Project Afsluitdijk maandag 12 oktober 2020 12-10-2020 E-mail GPO GPO go

1459 FW voorbereiding WGO water 11 november 2020 12-10-2020 E-mail BS

GPO
DGWB
MN
FIB CDF

go

1460 FW Factsheet Afsluitdijk voor WGO Water 16-10-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

1461 RE: Toesturen concept Wijzigingsovereenkomst 0030 - HR Dijkvak 2 en 3 10-7-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1462 RE Kopie van management info HR 15102020xlsx 16-10-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

1463 Memo Kritische beslissingen (afspraak 25.2 en 25.3) 26-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1464 RE ASD en 2 fasen 16-10-2020 E-mail GPO GPO go
1465 RE acties nav afstemming xxx 20-10-2020 E-mail GPO GPO go

1466 Inzicht in “besluitvorming” HR 62 naar HR 70 en een eventuele tijdlijn hiervan 21-10-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

1467 FW CN DVK 2 wekelijks bericht 10 oktober  2020 projectspecifieke bijlage GPO 21-10-2020 E-mail GPO GPO go

1468 FW presentatie aan xxx 22-10-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

1469 FW presentatie aan xxx 22-10-2020 E-mail GPO GPO go

1470 FW Afsluitdijk beleidspresentatie alvast per mail 26-10-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

1471 FW Afsluitdijk hydraulische randvoorwaarden 3-11-2020 E-mail GPO GPO go
1472 FW presentatie Afsluitdijk  RE stukken ter bespreking voor verzending aan xxx 3-11-2020 E-mail GPO GPO go
1473 RE opmerkingen minister kamerbrief WGO, aangepaste tekst uiterlijk morgen om 10 uur 3-11-2020 E-mail GPO GPO go
1474 FW Cobouw  afsluitdijk 5-11-2020 E-mail GPO GPO go
1475 FW Agenda en stukken VOS maandag 9 november 2020 9-11-2020 E-mail GPO GPO go

1477 RE: WOG HR 7.0 | Terugkoppeling afspraken dd 27 mei 2019 met deadline 12 juli 2019 26-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1478 RE enkele punten uit overleg Afsluitdijk met xxx  presentatie Afsluitdijk 16-11-2020 E-mail GPO GPO go

1479 RE: Definitief afspraken document 1 juli 11-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1480 WOG HR 7.0 | Terugkoppeling afspraken dd 27 mei 2019 met deadline 12 juli 2019 12-7-2019 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

1481 RE: Afspraken xxx overleg 23-7-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1483 FW Afspraken Afsluitdijk xxx 3-12-2020 E-mail GPO GPO go
1485 FW conceptrapport beoordeling wijziging Afsluitdijk 6-12-2020 E-mail GPO GPO go
1486 update 11-12-2020 E-mail GPO GPO go
1487 RE Check op volledigheid & juistheid tijdlijn WOG HR ASD 2-4-2021 E-mail GPO GPO go
1488 01 beslisnota Afsluitdijk knelpunt 2020 (002) 9-11-2020 Nota RWS go

1489 20190708 Inventarisatie van problemen met hydraulische randvoorwaarden bij projecten 
Rijkswaterstaat definitief.docx

1-7-2019 Memo RWS go

1490 RE: Planningssessie HR 7.0 9-7-2019 E-mail GPO GPO go
1492 ASD - Memo voortgang ontwerp 1 juli tot 7 augustus (002) (002) 10-8-2002 Memo Levvel Levvvel go

1493 RE afvoeren water 28-1-2020 E-mail GPO GPO
MN

go

1494 B#3890204 managementreactie op beeld ecf mei 2020 12-7-2020 Memo RWS go
1495 Beslismemo xxx inzake HR Afsluitdijk (002) Overige RWS go x
1496 Bijlage 1 brief van 27 november 2020 27-11-2020 Brief RWS go
1497 Bijlage 2 verslag van college 2e orde effecten 1-12-2020 E-mail GPO GPO go
1499 Voorgeschreven golfdruk BSM verkeerd om 17-4-2020 E-mail GPO GPO go
1504 Memo issue HR Afsluitdijk svz tbv xxx RWS 030619 (002) 3-7-2019 Memo RWS go
1505 memo scenario's afsluitdijk (002) 15-7-2020 Memo RWS go
1506 Memo_Mutatie_kas-_en_verplichtingenreeksen_2020_project_Afsluitdijk 8 sep 2020 (002) 8-9-2020 Memo RWS go
1507 nota tbv gesprek xxx 27-8-2020 (002) 20-8-2020 Nota RWS go
1508 P.000603_2020T1_Dashboard_2020-02-05_14.14.05 13-5-2019 Nota RWS go
1511 RE Afsluitdijk BSM en 2050 10-1-2020 E-mail GPO GPO go
1512 Toets op toepassing hydraulische belastingen in ontwerpdocumenten LEVVEL 29-3-2019 Memo RWS Levvel go

1518 RWS-#3861104-v1-
Nota_xxx_Stand_van_zaken_HR_april_aangepaste_versie__def__niet_getekend_ (002) 24-4-2020 Nota RWS go

1528 RWS-#3890204-v1A-Memo_Managementreactie_op_beeld_ECF_mei_2020__Afsluitdijk_aan_xxx 
(002)

12-6-2020 Memo RWS go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1547 Alternatieven issue HR 8-7-2019 E-mail GPO GPO go
1549 Planningssessie HR 7.0 9-7-2019 E-mail GPO GPO go
1550 ASD 10-7-2019 E-mail GPO GPO go
1551 ASD 10-7-2019 E-mail GPO GPO go

1552 Voortgang en resultaten afstemmen ter voorbereiding op xxx overleg 17 juli 10-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1553 Bevindingen planningsoverleg 8/7 10-7-2019 E-mail GPO GPO go

1554 Planning variant 3 (loslaten EMVI eisen) 10-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1555 Planningssessie HR 7.0 10-7-2019 E-mail GPO GPO go

1556 RONDZENDMAP-2019/7150 U heeft een recordactie in HPRM, RWS,xxx Hydraulische 
randvoorwaarden Afsluitdijk - andere projecten

11-7-2019 E-mail BS GPO go

1557 Tussenstand ophalen in-efficiency / planningscenario's 11-7-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO go

1558 Agenda overleg vanmiddag 12-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1559 190717 Afspraken WOG HR 7.0 - Werkdocument 15-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1560 presentatie xxx overleg 17e juli 16-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1561 190717 Afspraken WOG HR 7.0 16-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1562 Onderbouwing golfklappen BSM DO 9-4-2019 Memo Levvel go

1563 Dashboard voortkomend uit wog HR 7.0 18-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1564 Ontwerpsessie Nieuw Spuimiddel Afsluitdijk 21-7-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1565 Inzet xxx en xxx 29-7-2019 E-mail GPO
GPO
CD
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren

1566 RKP Risico 1.1 (vegunningen), Afwijking Levvel AFW-0250 en WOG HR 7.0 (2) 30-7-2019 E-mail GPO
GPO
MN
Pels Rijcken

no x Integraal weigeren

1567 RKP Risico 1.1 (vegunningen), Afwijking Levvel AFW-0250 en WOG HR 7.0 (1) 30-7-2019 E-mail MN GPO go

1568 terugkoppeling gesprek xxx WOG HR 7.0 30-7-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1569 RE: Afsluitdijk - annotatie xxx 31-7-2019 E-mail GPO GPO go
1570 Vertrouwelijk: xxx 31-7-2019 E-mail GPO GPO go

1571 WOG HR 7.0 Afspraken 17-7-2019 31-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1573 190705 Management samenvatting Projectplanning variant 3 Overige go
1574 190710 Management samenvatting Projectplanning variant 3 10-7-2019 Overige go
1575 190715 Management samenvatting Projectplanning variant 3 15-7-2019 Overige go
1577 190717 Afspraken WOG HR 7.0 RWS-Levvel (ondertekend) Overige go
1579 ASD - Memo Dashboard WOG HR 7.0 v1 20190718 18-7-2019 Memo Levvel go
1584 Scenario Unlimited - uitgangspunten 04JUL19 (002) 4-7-2019 Overige go

1585 Brief MIRT 27-5-2019 E-mail MN
GPO
MN
BS

go

1586 Memo xxx -1- 29-5-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1587 Memo xxx -2- 29-5-2019 E-mail MN GPO go

1588 Nieuwe digitale nota voor xxx van RWS inzake Kamervragen sluiten Fietspad  Afsluitdijk: 
UITSTELBRIEF AUB aanleveren 29-5-2019 E-mail MN

GPO
MN
BS

go

1589 Memo xxx en Nota xxx inzake HR Afsluitdijk 2-6-2019 E-mail MN
GPO
MN
BS

go

1590 Memo xxx en Nota xxx inzake HR Afsluitdijk 3-6-2019 E-mail GPO GPO go
1591 Voorstel aanpassing verificatie vermoeiingsbelastingen schuiven spuisluizen 29-3-2019 Nota Levvel go

1593 opzetje Q&A brief TK 5-6-2019 E-mail MN GPO
MN

go

1594 persvragen Leeuwarder Courant nav MIRT brief 6-6-2019 E-mail MN

GPO
MN
BAM
Levvel

go

1595 Memo issue afsluitdijk -4- 10-6-2019 E-mail GPO GPO go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1596 T2 risicosessie 11-6-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1597 Voortgangsgesprek xxx 11-6-2019 E-mail BS GPO go
1598 ASD-NOT-0538 6-5-2019 Memo Levvel go
1599 Memo issue afsluitdijk -1- 14-6-2019 E-mail GPO GPO go
1600 Memo issue afsluitdijk -2- 14-6-2019 E-mail GPO GPO go

1601 20190612 Risicosessie Kernteam risico's HR 17-6-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1602 Inventarisatie impact hr bij afsluitdijk 18-6-2019 E-mail GPO GPO go

1603 Plan naar 1 juli 19-6-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1604 Graag bespreken in xxx - FW: Verzoek verduidelijking WOG LLW 20-6-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1605 Agenda xxx 2 juli 16:00-17:00 21-6-2019 E-mail GPO GPO go

1606 Voorbereiding richting 'xxx overleg' d.d. 1 juli 21-6-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1607 Afspraken Levvel-WRS inzake HR 21-6-2019 E-mail Levvel GPO
PPO

go

1608 Voorbespreking 23-6-2019 E-mail GPO GPO go

1609 02. Beantwoording kamervragen over deopenstelling van de Afsluitdijk_ Brief
Ministerie van 
Infrastructuur en 
Waterstaat

Tweede Kamer der Stago

1611 ASD-NOT-0636 Verzoek verduidelijking WOG LLW_reactie RWS 14-6-2019 Memo Levvel RWS go
1612 Issue HR 240419 memo xxx aan xxx v4 24-4-2019 E-mail GPO GPO go
1613 Klopt dit? 24-4-2019 E-mail GPO GPO go
1614 Issue HR in risicodossier 24-4-2019 E-mail GPO GPO go

1615 T.b.v voorbereidend contractoverleg; RE: Voorzet verslag Contractoverleg HR - voorbereiding 
overleg donderdag 25-4-2019

24-4-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1616 Afspraken WOG Hydraulische Randvoorwaarden kunstwerken IJsselmeerzijde (Contractoverleg) 25-4-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1617 Afspraken RWS-Levvel HR 25-4-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1619 Nota xxx -3- 26-4-2019 E-mail GPO GPO go
1620 nota ter informatie HR Afsluitdijk 26-4-2019 E-mail BS GPO go
1622 Consequenties WOG HR versie 7.0 30-4-2019 E-mail Levvel GPO go
1623 Indienen vergunningen clusters 7 en 8 1-5-2019 E-mail GPO GPO go
1624 Kwaliteitsborging 1-5-2019 E-mail GPO GPO go
1625 Review 2-5-2019 E-mail BS GPO go

1626 Vergunningaanvraag cluster 7 (pompgroepen) op basis van HR versie 6.2 2-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1627 WOG HR Laagwaterstanden 6-5-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO go

1628 Rectificatie: Reactie review TU-Delft 7-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1629 nota ter informatie HR Afsluitdijk_versie ter interne afstemming 7-5-2019 E-mail BS GPO go
1630 !RE: nota ter informatie HR Afsluitdijk_versie ter interne afstemming 8-5-2019 E-mail BS GPO go
1631 nota ter informatie HR Afsluitdijk_versie ter interne afstemming 8-5-2019 E-mail BS GPO go
1632 Nota xxx -2- 9-5-2019 E-mail GPO GPO go

1633 Nota xxx -1- 10-5-2019 E-mail GPO
GPO
MN
BS

go

1634 nota over de HR Afsluitdijk 13-5-2019 E-mail BS GPO go
1635 BOT-overleg Afsluitdijk maandag 13 mei 14-5-2019 E-mail GPO GPO go
1636 Afspraken RWS-Levvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden kunstwerken IJsselmeerzijde 25-4-2019 Overige go

1637 Stukken golfklappen 17-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1638 Overdrachtsdossier PFM 19-5-2019 E-mail GPO GPO go

1640 overleg RWS - Levvel d.d. 22 mei 2019 - 08.30 - 17.00 uur 21-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
VanOord
Levvel

go

1641 RE Voorbespreking 23-6-2019 E-mail GPO GPO go
1642 RE Voorbespreking 24-6-2019 E-mail GPO GPO go

1643 Voorbespreking xxx overleg 1 juli incl afsprakendocument 24-6-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1644 TKN  FW weekbericht xxx 17 tot en met 21 juni 24-6-2019 E-mail MN GPO go
1647 RE Agenda xxx 2 juli 16001700 24-6-2019 E-mail BS GPO go
1648 ASD 25-6-2019 E-mail GPO GPO go
1649 RE Voorbereiding richting 'xxxoverleg' dd 1 juli 25-6-2019 E-mail GPO GPO go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1650 FW Inefficiency agv WOG HR 70pptx 25-6-2019 E-mail GPO GPO go

1651 FW Inefficiency agv WOG HR 70pptx 2 25-6-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1652 Verslag 27/3 20-5-2019 E-mail Levvel  GPO
Levvel

go

1653 RE Voorbespreking xxx overleg 1 juli incl afsprakendocument 26-6-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1654 FW Methode F 26-6-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1655 RE Inefficiency agv WOG HR 70pptx 26-6-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1656 Re: Toesturen Concept Wijzigingsovereenkomst 0024 - Wijziging Hydraulische Randvoorwaarden 
IJsselmeerzijde

17-5-2019 E-mail Levvel GPO go

1657 Verslag 27/3 17-5-2019 E-mail Levvel GPO
Levvel

go

1658 RE WOG HR 70 28-6-2019 E-mail RWS Levvel go

1660 RE verrekening financieel nadeel 2 28-6-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO
Levvel

go

1661 RE: Memo ter goedkeuring RWS 29-4-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1663 RE: Informatieverstrekking NSM t.b.v. review -1- 12-5-2019 E-mail GPO GPO go

1664 Re xxx overleg maandag 1 juli 3 29-6-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO
Levvel

go

1665 RE verrekening financieel nadeel 29-6-2019 E-mail GPO GPO go

1666 RE WOG HR 70 29-6-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1667 Re WOG HR 70 2 29-6-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO
Levvel

go

1668 RE kijk ff 1-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Rebel Group

go

1669 RE: Memo ter goedkeuring RWS -1- 29-4-2019 E-mail GPO Levvel go

1670 RE Vervolgsessie 2 WOG HR 1-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1671 FW Informeren xxx 2-7-2019 E-mail GPO GPO go

1672 RE Extra specialistenoverleg NSM 9-10-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1673 Board gesprek HRissue afsluitdijk 2-7-2019 E-mail GPO GPO go

1675 Voorbereiding planningsoverleg maandag 87 2-7-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1676 RE ASD_UNO_0023_D Uitgangspuntenrapport Hydraulische belastingen bestaande spuimiddel Den 
Oever (1).docx

31-10-2019 E-mail GPO GPO
RHDHV

go

1677 ASD 4-7-2019 E-mail GPO GPO go

1678 RE Effect voorliggende waterkering 11-11-2019 E-mail GPO GPO
PPO

go

1679 RE HR 70 4-7-2019 E-mail GPO GPO
PPO

go x

1680 FW: Memo golfklapbelastingen BSM DO 23-4-2019 E-mail GPO Levvel go

1681 Voortgang en resultaten afstemmen (nav xxx overleg 1 juli) ter voorbereiding op xxx overleg 17 
juli

4-7-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1682 HR Afsluitdijk 5-7-2019 E-mail BS GPO
DGRW

go

1683 schaalmodelonderzoek naar golfklappen 5-7-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1684 RE Inventarisatie impact hr bij afsluitdijk 8-7-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1687 nota ter informatie HR Afsluitdijk - andere projecten 5-7-2019 Nota RWS go

1690 RE VMR doorlaatmiddel 11-11-2019 E-mail GPO GPO
PPO

go

1691 FW Afsluitdijk 21-5-2019 E-mail GPO GPO go
1693 RE Afsluitdijk 2 21-5-2019 E-mail GPO GPO go

1694 RE overleg RWS  Levvel dd 22 mei 2019  0830  1700 uur 21-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO go

1695 RE Issue HR 21-5-2019 E-mail GPO GPO go
1696 RE Mail xxx aan xxx 21-5-2019 E-mail GPO GPO go
1697 RE Issue HR stand van zaken 21-5-2019 E-mail GPO GPO go
1699 RE Afsluitdijk 22-5-2019 E-mail BS GPO go

1700 RE Afsluitdijk 23-5-2019 E-mail BS GPO
BS

go
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4 RWS-#2872234-v10-rapport_ontwerpkader_keren_hoogwater_Afsluitdijk_(functionele_analyse) 10-5-2017 Overige RWS go

1701 RE Documenten voorbereiding WOG HR overleg 27 mei 2019 23-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1702 FW Documenten voorbereiding WOG HR overleg 27 mei 2019 24-5-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1703 Nabrander Acties nav overleg RWS  Levvel dd 22 mei 2019 24-5-2019 E-mail GPO GPO
MN

go

1705 WOG HR 24-5-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1706 Afspraken en acties uit overleg conservatisme HR, d.d. 10-04-2019 10-4-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1707 RE 190527 Afspraken RWS Levvel WOG HR  versie 2docx 25-5-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1708 RE 190527 Memo WOG HR definitiefdocx 25-5-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1709 Bespreken reactie op memo belastingen en interpretatie vermoeiing 3-4-2019 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1710 FW Vervolgsessie afspraken WOG HR 26-5-2019 E-mail GPO GPO go
1711 RE Vervolgsessie afspraken WOG HR 26-5-2019 E-mail GPO GPO go

1712 Levvel - Bijlage bij vertrouwelijke vraag V-0442 14-7-2017 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1713 Publicatie versie B DBFM-Overeenkomst Afsluitdijk - Levvel 21-7-2017 E-mail GPO GPO
Levvel

go

1714 FW Afsluitdijk  Vervolgsessie afspraken WOG HR 27-5-2019 E-mail GPO GPO go
1716 RE Afsluitdijk  Vervolgsessie afspraken WOG HR 27-5-2019 E-mail GPO GPO go

1717 Bijlage A 190527 Betrokken objecten bij WOG HR 70 rev 25052019 (kruisjeslijst) besprokenxlsx 27-5-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1718 RE Afsluitdijk 27-5-2019 E-mail MN GPO
BS

go

1719 RE SvZ Afsluitdijk 27-5-2019 E-mail DGRW GPO go
1720 Svz HR ASD 27-5-2019 E-mail GPO GPO go

1721 RE Nieuwe digitale nota voor xxx van RWS inzake Kamervragen sluiten Fietspad  Afsluitdijk 
UITSTELBRIEF AUB aanleveren

27-5-2019 E-mail MN GPO go

1723 Re Bijpraten HR 28-2-2019 E-mail VanOord
Levvel

GPO
Levvel

go

1724 RE: HR Ijsselmeerzijde 29-3-2019 E-mail  VanOord
Levvel

 GPO
Levvel

go

1725 FW Presentatie TUDelft  RWS golfklappen 18-3-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1729 RE HR 26-3-2019 E-mail GPO GPO go
1731 RE HR 15-4-2019 E-mail GPO GPO go

1733 RE Vervolg overleg HR 12-4-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1734 HR 14-4-2019 E-mail GPO GPO go
1735 HR 2 14-4-2019 E-mail GPO GPO go

1737 Terugkoppeling vervolg bespreking golfmodel met ontluchtingskoker 16-4-2019 E-mail GPO
GPO
TU Delft
Levvel

go

1738 FW Memo HR 17-4-2019 E-mail GPO GPO go
1739 RE Memo HR 17-4-2019 E-mail GPO GPO go

1740 RE Terugkoppeling vervolg bespreking golfmodel met ontluchtingskoker 17-4-2019 E-mail TU Delft
GPO
TU Delft
Levvel

go

1741 FW Concept nota xxx issue HR 23-4-2019 E-mail GPO GPO go
1742 RE Concept nota xxx issue HR 23-4-2019 E-mail GPO GPO go

1743 RE Memo xxx aan xxx 23-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1744 FW Memo xxx aan xxx 23-4-2019 E-mail GPO GPO
WVL

go

1745 Hydraulische Randvoorwaarden 23-4-2019 E-mail GPO GPO go

1746 Voorzet verslag Contractoverleg HR  voorbereiding overleg donderdag 2542019 23-4-2019 E-mail BAM
Levvel

GPO
Levvel

go

1747 FW Voorzet verslag Contractoverleg HR  voorbereiding overleg donderdag 2542019 24-4-2019 E-mail GPO GPO go
1748 FW Voorzet verslag Contractoverleg HR  voorbereiding overleg donderdag 2542019 2 24-4-2019 E-mail GPO GPO go

1749 RE Memo xxx 24-4-2019 E-mail GPO GPO
BS

go

1750 Tbv voorbereidend contractoverleg; RE Voorzet verslag Contractoverleg HR  voorbereiding overleg 
donderdag 2542019

24-4-2019 E-mail GPO GPO
MN

go


