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Aanvrager: 

Tas Paprika B.V. 

 
Locatie: 

Weteringweg NOP, sectie B, nr. 2705 en 3923 Luttelgeest 
 
Onderwerp: 

Besluit Ontgrondingenwet termijnverlenging 
 
Datum aanvraag: 

28 januari 2022 
 
Kenmerk OFGV: 

Z2022-001615/D2022-116587
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1. Besluit ontgrondingenvergunning

1.1 Onderwerp 

Op 28 januari 2022 heeft het adviesbureau AAB Nederland, namens Tas Paprika B.V., 
een verzoek tot een termijnverlenging vergunning Z2020-013104/D2020-246827 
ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet voor de aanleg van een waterbassin 
Weteringweg in Luttelgeest in de gemeente Noordoostpolder.  

1.2 Besluit 

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsprogramma Flevoland, de 
Omgevingsverordening Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 

2011, de vergunningaanvraag van Tas Paprika B.V., besluit ik: 
- Aan Tas Paprika B.V de gevraagde wijziging van de geldigheidsduur van de vergunning

met kenmerk Z2020-013104/D2020-246827 van 6 november 2020 voor het aanleggen

van een waterbassin aan de Weteringweg in Luttelgeest te verlenen;
- De in voorschrift 2.1 van de vergunningvoorschriften, behorende bij het besluit op

grond van de Ontgrondingenwet met kenmerk Z2020-013104/D2020-246827 van 6
november 2020, de genoemde uitvoeringstermijn van 1 juli 2022 te wijzigen in 1

november 2022;

- Dat alle andere bepalingen en voorschriften van besluit Z2020-013104/D2020-246827
onverminderd van kracht blijven;

- Dat de vergunning geldig is tot 1 januari 2023. De werkzaamheden moeten
zijn afgerond op 1 november 2022.

Ondertekening: 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Namens deze, 

P. Stam

Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum: 14-02-2022 

m.lutters
Markering
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1.3 Rechtsbescherming  

Bezwaar 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de bezwaartermijn. Tegen dit 

besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift 

worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit 
besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan: 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Commissie Bezwaar en Beroep 

Postbus 55 

8200 AB  Lelystad 

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, 

datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven 

waarom bezwaar wordt gemaakt en moet een kopie van het besluit worden bijgevoegd. 

 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als 

de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast 

een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorzie-

ningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer een voorlopige voorziening wordt 

aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een 

besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is 

van een spoedeisend belang.  

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffier-

echt) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorzie-

ning is te vinden op www.rechtspraak.nl. 
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1. Inleiding 

Op 28 januari 2022 heeft het adviesbureau AAB Nederland, namens Tas Paprika B.V., 

een verzoek tot een termijnverlenging van vergunning Z2020-013104/D2020-246827 

ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet voor de aanleg van een waterbassin 

aan de Weteringweg in Luttelgeest in de gemeente Noordoostpolder.  

De al verleende vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet heeft als doel de 
aanleg van een nieuw waterbassin voor het opvangen en opslaan van hemelwater wat 

later wordt gebruikt als gietwater in de kassen. 

 
De ontgronding wordt gerealiseerd aan de Weteringweg ongenummerd in Luttelgeest en 

is kadastraal bekend als Noordoostpolder, sectie B, perceelnummers 2705 en 3923. De 

locatie ligt in de hoek van de splitsing Weteringweg en Kalenbergerdwarsweg. 

2. Procedure 

Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is op deze aanvraag van 

toepassing voor de te volgen voorbereidingsprocedure. Dit volgt uit het gegeven dat er 

andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken, waardoor de eenvoudige 

vergunningprocedure kan worden doorlopen (artikel 14.9 onder c Omgevingsverordening 

Flevoland). De wijziging is een correctie van administratieve en eenvoudig aard.  

3. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag 

Bij een aanvraag voor het wijzigen van een vergunning voor het ontgronden moeten alle 

bij de ontgronding betrokken belangen worden afgewogen. Daarbij wordt uitgegaan van 

het Omgevingsprogramma Flevoland (Omgevingsprogramma), de Omgevingsverordening 

Flevoland (OVF) en de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 

(Beleidsregel vergunningverlening). 

3.1 Motivatie voor wijziging 

Het adviesbureau AAB Nederland geeft aan in het verzoek tot een termijnverlenging dat 

Tas Paprika B.V. tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden in de aangevraagde 

periode van aanleg, dat er geen aannemer beschikbaar was voor de aanleg en dat het 

benodigde materiaal voor het basin (foli en pvc-materiaal) niet geleverd kon worden. 

Inmiddels is een aannemer begonnen en het benodigde materiaal geleverd. De termijn 

verlenging van 4 maanden geeft ruimte om de aanleg volledig af te ronden. 

De aanvraag, het doel van de ontgronding, de locatie, de effecten en beoordeling daarop 

de werkzaamheden van de aanleg van het waterbassin Westeringweg in Luttelgeest is 

verder ongewijzigd gebleven.  

Alle andere bepalingen en voorschriften van het eerder genomen besluit blijven 

onverminderd van kracht. 
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3.2 Conclusie 

Gezien het Omgevingsprogramma, de Beleidsregel vergunningverlening, de OVF en de te 

verwachten effecten van de ontgronding op de omgeving, kan de wijziging van de 

vergunning voor de termijn en verlenging hiervan voor vier maanden worden verleend. 

Alle bepalingen en voorschriften van het besluit OGW: kenmerk Z2020-013104/D2020-

246827 van 6 november 2020, blijven onverminderd van kracht. Het voorschrift 2.1 uit 

bijlage 1 van dit besluit is de wijziging van het voorschrift in de vergunning. 
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Bijlage 1 

Vergunningvoorschriften 

Behorende bij het besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op een aanvraag om 
een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor de aanleg van een waterbassin 
Westeringweg in Luttelgeest in de gemeente Noordoostpolder. 

 

1 Begrippen en definities 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

De ontgronding : de ontgraving zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde 
tekeningen en profielen; 

   

Bevoegd gezag : Gedeputeerde Staten van Flevoland; 

 

 

 

Uitvoeringsinstantie 

 

 

 

:   

  

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 

Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 

 

De houder van de ver-

gunning 

: Tas Paprika B.V. 

Nieuwlandseweg 5 

8315 NA Luttelgeest 

   

Schadelijke stoffen : stoffen of combinaties van stoffen waarvan in het algemeen ver-
wacht kan worden dat ze de bodem en de kwaliteit van het 

grondwater direct of indirect nadelig kunnen beïnvloeden. 

 

2. De ontgronding 

 

2.1 De ontgrondingswerkzaamheden die voortvloeien uit dit besluit moeten zijn 

afgerond vóór 1 juli 2022 te wijzigen in vóór 1 november 2022. 

 


