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Onderbouwing wijziging ontgrondingsvergunning Millingerwaard  
14-12-2020 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van het verzoek van de opdrachtgever (OG) Staatsbosbeheer en opdrachtnemer 

(ON) aannemerscombinatie - in deze vertegenwoordigd door K3Delta - hebben OG en ON 

overeenstemming bereikt over het optimaliseren van het definitieve ontwerp binnen het Ruimte 

voor de Rivierproject Millingerwaard. Deze optimalisatie heeft effect op het definitieve 

inrichtingsontwerp van de Millingerwaard waarmee een aantal extra doelen zoals gesteld binnen de 

scope van het project gerealiseerd kunnen worden. 

De doelen binnen de scope van het project zijn rivierveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en 

natuurontwikkeling in het kader van de Nadere Uitwerking RivierenGebied (NURG). 

 

In het overleg met het bevoegde gezag van 25 augustus 2020 is  door ON en OG een toelichting 

gegeven op de aanpassing. Deze aanpassing behelst een drietal wijzigingen in het project. 

1. Aanpassing ontwerp oude zandwinplas 

2. Aanpassing van ontwerp omputlocatie 

3. Isoleren van “de oude eendenkooi”  
 

De aanpassingen zijn tevens voorgelegd aan de provinciale commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de 

provincie Gelderland en zij hebben positief gereageerd op de voorgestelde optimalisatie. 

Vervolgens heeft ON het verzoek tot wijziging ingediend, deze notitie dient als onderbouwing voor 

de aanvraag. 

 

 

Toelichting op de wijzigingen. 

Voor de optimalisatie van het definitief ontwerp zijn er een drietal aanpassingen. 

De aanpassingen binnen het ontwerp zijn aan elkaar gelieerd, dit komt door de gevolgen op de 

grondbalans welke een effect hebben op het eindontwerp. 

 
Figuren 1 en 2 resp. Eindinrichting 2012 en Herziene Eindinrichting 2021 naast elkaar gezet  

Deze figuren zijn aan het einde van deze paragraaf ook nog in het groot weergegeven 

 

De aanpassingen zijn: 

1. Aanpassing ontwerp oude zandwinplas 

2. Aanpassing van ontwerp omputlocatie 

3. Isoleren van “de oude eendenkooi”  
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Hieronder wordt de aanleiding van de wijzigingen op de verschillende objecten verder uitgeschreven. 

 

1. Aanpassing ontwerp oude zandwinplas. 

Binnen de bestaande ontgrondingsvergunning is de oude zandwinplas als autonome ontwikkeling 

opgenomen. De vergunning van de oude zandwinplas geeft de mogelijkheid om deze plas maximaal 

uit te diepen. Dit betekent taluds van 1:3 en een maximale diepte van -16,5 NAP. 

Op dit moment wordt de zandwinplas gebruikt als gronddepot met grond uit de gegraven 

‘kwelvingers’ (uitgevoerde maatregel vanuit het Kader Richtlijnwater (KRW)). Deze grond moet 

uiteindelijk overgepompt worden voor de eindoplevering naar de omputlocatie.  

Door nieuwe inzichten en ecologische ontwikkelingen in de oude zandwinplas wordt het 

eindontwerp van de zandwinplas gewijzigd. Een deel van het gronddepot blijft definitief in de oude 

zandwinplas waardoor waardevolle natuur wordt toegevoegd aan het bestaande eindbeeld. Er blijft 

een eiland achter waarop zich uiteindelijk hardhout ooibos zal ontwikkelen. De extra oeverlengte is 
aantrekkelijk voor voedselzoekende vogels. Deze waardevolle elementen passen binnen de 

doelstellingen van het project voor versterking in ruimtelijke en ecologische kwaliteit. Het herziene 

ontwerp is voorgelegd aan  de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Gelderland. Deze 

Commissie heeft hierover een positief advies afgegeven .  

 

2. Aanpassing van ontwerp omputlocatie 

Door het realiseren van het eiland in de oude zandwinplas is er circa 850.000 m³ minder grond 

beschikbaar voor het realiseren van het eindbeeld in de omputlocatie. Hiervoor is de aanpassing in 

van de eindoplevering omputlocatie noodzakelijk. De stroombaangeul wordt dieper afgewerkt en in 
de lengte richting naar de Millingerdam iets verlengd. De stroombaangeul, ook wel de duim 
genoemd, krijgt een bodemhoogte van 0 m NAP (was in het oorspronkelijk ontwerp 5 m + NAP). De 
bodem wordt dus 5 m dieper aangelegd. Ecologisch gezien wordt het met name in de zomersituatie 
als een voordeel gezien omdat de geul dan watervoerend zal blijven. De ecologische waarde van deze 
plassen zit vooral in visfauna (biomassa) en bijbehorende predatoren zoals visetende vogels en otter.  
In het oorspronkelijke ontwerp lag droogval op de loer vanwege de steeds dieper uitzakkende 
rivierwaterpeilen in  de droge zomers.  
 

3. Isoleren van de “oude eendenkooi” 

In de landtong bij de 3e kwelvinger ligt een oude eendenkooi. Deze is niet meer in gebruik. Met het 
doortrekken van de kwelvinger wordt dit deel van de Millingerwaard geïsoleerd voor bijzondere 
ontwikkeling voor flora en fauna. Door de meer geïsoleerde ligging is er meerwaarde voor rust 
minnende roofvogels zoals vis- en zeearend, die overigens ook al in het gebied gesignaleerd zijn.    
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 Herziene eindinrichting 2021  

 

Eindinrichting DO 2012
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Objecten 

  

1. Aanpassing ontwerp oude zandwinplas. 

De aanpassing van de oude zandwinplas is het realiseren van een eiland aan de noordzijde van de 

plas. Dit eiland is ontstaan door het tijdelijk aanbrengen van de grond uit de kwelvingers en de 

hoofdgeul die in de periode 2015-2019 zijn aangelegd. Er wordt een geul gegraven welke tevens als 

kwelgeul zal kunnen fungeren en die zorgt voor isolatie van het eiland. Dit eiland in casu tijdelijk 

gronddepot wordt nu als definitief eiland gerealiseerd. Dit eiland biedt ruimte voor op termijn 

(hardhout)ooibosontwikkeling. De geul komt rondom het eiland te liggen op een diepte tussen de 4 

en 5 meter +NAP waarbij de bestaande oevers in takt blijven. 

Ten westen van de Middendoor ontsluiting wordt een ondiepe plaat gerealiseerd op een hoogte van 

7,50 meter +NAP. Bij laag water is dit een vogeleiland voor voedselzoekende vogels.  

Het overige deel van de zandwinplas wordt conform vergunning afgegraven waarbij de grond  

conform vergunning wordt gebruikt voor de reconstructie van de omputlocatie. 

In onderstaande tekening is de blauwe lijn het vergunde eindontwerp de rode lijn is de gewijzigde 

situatie aangegeven. 

 

 
Tekening nummer 1546 586 0 blad 1 
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2. Aanpassing van ontwerp omputlocatie 

Door het realiseren van het eiland in de oude zandwinplas is er minder grond beschikbaar voor het 

overspuiten naar de omputlocatie om het eindontwerp te realiseren. Hiervoor is de aanpassing in de 

omputlocatie noodzakelijk. De aanpassing behelst het dieper en iets langer maken van de 

stroombaangeul. De aangepaste geul, in de rode belijning, wordt met een talud van gemiddeld 1:4,5 

aangelegd tot een diepte van 0,0 meter +NAP;  het overige deel van de omputlocatie blijft op 9,40 

meter +NAP zoals in het vergunde ontwerp is opgenomen.  In onderstaande tekening is de blauwe 

lijn het vergunde eindontwerp en de rode lijn is de voorgestelde aanpassing.  

 
Tekening nummer 1546 573 0 blad 2 

 

 

3. Isoleren van de “oude eendenkooi” 

Binnen de kwelvingers is een historische oude kleiwinning welke de eendenkooi genoemd wordt. 

De aanpassing zorgt voor het isoleren van de eendenkooi waardoor hier meer rust ontstaat, er 

worden twee kwelvingers met elkaar verbonden middels een geul op 6,5 +NAP. Het vergraven gaat 

om 30.670 m³, dit materiaal wordt toegepast in de omputlocatie en zal middels een hydraulische 

graafmachine worden vergraven en afgevoerd per dumper. 

De ligging van de extra te graven geul gaat over een gebied wat in het verleden is gehercultiveerd, 

hiermee is de bovengrond vanuit de omgeving bij elkaar gelegd om te voldoen aan de verplichtingen 

van agrarische hercultivering, de kwaliteit van het materiaal is onderzocht en als voldoende 

bevonden voor het toepassen in de omputlocatie (zie 6.2 Conclusies op pgn. 16 in bijgevoegde notitie 

van Sweco met nummer SWNL0266871). Daarnaast gaat de geul door een gebied waar nog een 

aantal bovengrond depots zijn verwerkt. Deze worden dan ook direct verwijderd bij het realiseren 

van de geul.  Door het aanleggen van de extra geul ontstaat er een verbinding tussen de derde en 
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vierde vinger waardoor de lengte van de KRW-geulen wordt vergroot. Archeologisch is de gehele 

Millingerwaard in 2009 onderzocht (rapport met nummer RA2013_GMKW2 d.d. 9 november 2009)  

Uit deze rapportage is gebleken dat isoleren van de eendenkooi plaatsvindt in reeds diep vergraven 

gebied. In onderstaande tekening is de blauwe lijn het vergunde eindontwerp de rode lijn is de 

aangepaste situatie aangegeven. 

 

 
 

Uitsnede van Tekening nummer 1546 573 0 blad 2 

 

Rivierkundige effecten. 

Lievense CSO heeft in opdracht van K3Delta de veranderingen rivierkundig beoordeeld, de 

rivierkundige taakstelling van 6 cm wordt met deze optimalisaties gerealiseerd. Met Rijkswaterstaat 

wordt overleg gevoerd voor het aanpassen van het projectplan waterwet.  
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