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1 De aanvraag

Bij brief van 25 februari 2019 (ontvangen 27 februari 2019), heeft Van Beers Hoogeloon BV, Postbus
1025, 5528 ZG Hoogeloon een verzoek ingediend tot het wijzigen voorschrift 1.2 (inrichtingstermijn) van
de aan haar bij besluit van 17 maart 2016, zaaknummer 2015-1284, verleende vergunning tot het
ontgronden van diverse percelen in de kadastrale gemeente Swalmen, sectie B.

Het verzoek heeft betrekking op het wijzigen van voorschrift 1.2 (de termijn waarbinnen de inrichting van
de terreinen afgerond dient te zijn) van de vergunning van 17 maart 2016. De vergunning van 17 maart
2016 is voor wat betreft het winnen van specie geéxpireerd per 31 december 2018 maar blijft geldig
totdat aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is voldaan. De wijziging wordt aangevraagd voor het
oostelijk deel (ca. 2 ha) van het in de vergunning van 17 maart 2016 genoemde terrein (ca. 7,64 ha),
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (zie bijlage I) (Ow-dossier 2424).

2 Gegevens

2.1  Doel van de ontgronding

De ontgronding van het terrein in kwestie heeft ten doel het realiseren van een drietal natuur(vis)vijvers
die van elkaar worden gescheiden door aan te leggen dammen waarbij het vrijkomende ophoogzand
door aanvrager op de markt gebracht zal worden.

De vijvers komen in de plaats van de bestaande visvijver Stadsweide waardoor in dit laatstgenoemde
gebied de geplande hoogwaterbeschermingsmaatregelen genomen kunnen worden.

De ontgrondingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de vijvers gerealiseerd. Op een deel van
het perceel (bijlage 1) ligt nu nog een depot ophoogzand. Daardoor kan dit gedeelte nog niet ingericht
worden.

2.2  Motivering wijzigingsverzoek

Voorschrift 1.2

De economische crisis heeft geleid tot een onzekere en daardoor onvoorspelbare marktsituatie voorwat
betreft de vraag naar oppervlaktedelfstoffen waardoor van de geplande lineaire winning en afzet geen
sprake kon zijn. Ook na de crisis is de vraag naar zand niet zodanig dat alle gewonnen zand direct
afgezet kon worden. Om de terreinen toch zoveel mogelijk voor de visclub af te werken is dit vrijkomend
zand in depot gezet aan de oostzijde. Omdat het depot op een deel van het vergunde terrein ligt kan dit
deel nog niet afgewerkt en ingericht worden. In overleg met de visclub is gevraagd de termijn van de
inrichting van het depot-gedeelte uit te stellen tot 1 juli 2020.

Een gelijk verzoek voor uitstel van de termijn van de omgevingsvergunning, onderdeel milieu, is aan de
gemeente Roermond verstuurd. De gemeente is voornemens positief op dit verzoek te beschikken.
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3 Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een ontwerp van dit besluit zal gedurende 6
weken voor eenieder ter inzage liggen in het gouvernement te Maastricht en het gemeentehuis van
Roermond. Gedurende deze termijn kan eenieder bij het bestuursorgaan schriftelijk dan wel mondeling
zienswijzen inbrengen. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving kunnen in genoemde periode tevens
worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg (www.limburg.nl/vergunningen, kies
onderdeel: actuele vergunningbesluiten).

Tevens zullen wij de gebruikelijke instanties om advies vragen. Vervolgens nemen wij, na afweging van
de zienswijzen en adviezen, een definitief besluit. Daartegen staat beroep open bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

4 Belangenafweging

De totale ingreep van de aanvrager, het realiseren van de natuurvisplassen, is door ons al in de huidige
vergunning getoetst aan de daaraan verwante belangen en beleidsregels. Door de voorgenomen
wijziging van voorschrift 1.2 voor wat betreft de uiterlijke termijn van inrichting van een gedeelte van het
terrein wordt de geplande natuur ter plaatse ca. 1,5 jaar later dan gepland gerealiseerd. Dit heeft geen
nadelige invloed op de overige betrokkenbelangen. Dit overwegende is ons college van oordeel dat de
door Van Beers Hoogeloon BV, Postbus 1025, 5528 ZG Hoogeloon gevraagde wijziging van de
ontgrondingsvergunning uit 2016 kan worden verleend.

5 Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten,

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg, alsmede gelet op
voornoemde overwegingen,

tot het wijzigen van de aan Van Beers Hoogeloon BV, Postbus 1025, 5528 ZG Hoogeloon bij besluit van
17 juni 2016, zaaknummer 2015-1284, in die zin, dat

voorschrift 1.2 luidende:

“Het winnen van specie en de inrichting van de terreinen (conform voorschrift 5) wordt toegestaan tot
uiterlijk 31 december 2018.

De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.”
als volgt komt te luiden:

“Het winnen van specie en de inrichting van de terreinen (conform voorschrift 5) wordt toegestaan tot

uiterlijk 31 december 2018.

De inrichting van de terreinen (conform voorschrift 5) waarop het depot ligt ( zoals aangeven op de bij dit
besluit behorende tekening, bijlage 1) wordt toegestaan tot uiterlijk 1 juli 2020.

De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.”

2019/24299 4


http://www.limburg.nl/vergunningen

6  Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager a.i. Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen
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7 Bijlage I  Ligging Depot
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